

Bijlage 8: concept contractplanning

Activiteiten	Actor	Gereed op	2016	2017				2018				2019				2020				2021	
			K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2
Publicatie Tender op Tendersnet	Gemeente	14-9-2016	◆																		
Voorselectie	Gemeente	22-11-2016	3 mnd																		
Definitieve selectie	Gemeente	10-05-2017	6 mnd																		
VO (inclusief toetsing door gemeente)	Ontwikkelaar	1-11-2017	5 mnd																		
DO (incl. toetsing door gemeente)	Ontwikkelaar	18-4-2017	5 mnd																		
Omgevingsvergunning	Ontwikkelaar	1-9-2018	3 mnd																		
Bouwvoorbereiding	Ontwikkelaar	01-11-2018	3 mnd																		
Acceptatie erfpachtaanbieding	Ontwikkelaar	01-9-2018	◆																		
Ingangsdatum erfpachtrecht	Gemeente	13-9-2018	◆																		
Uitvoering	Ontwikkelaar	1-5-2021	30 mnd																		
Vroegst mogelijke oplevering	Ontwikkelaar	1-5-2021	◆																		