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Bijlage 4    CONCEPT     Overeenkomst tot aanneming van werk  
 
 
Nieuwbouw Integraal Kind Centrum (IKC) Triade te Aalsmeer  
  
Datum:  22 februari 2017 versie 01 (concept)  
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 DE ONDERGETEKENDEN,  
  
Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs, Cruquiusweg 42 2103 LT Heemstede, te dezen 
vertegenwoordigd door dhr. P. Bronstring, lid van het college van bestuur, hierna te noemen: 
‘Opdrachtgever’,  
en  
[NAAM ORGANISATIE] [VESTIGINGSADRES] [POSTCODE EN PLAATS] hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door [NAAM VERTEGENWOORDIGER], [FUNCTIE], hierna te noemen: ‘Aannemer’,  
  
Opdrachtgever en Aannemer hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’,  
  
IN AANMERKING NEMENDE  
  

1. De Opdrachtgever is voornemens het IKC Triade te Aalsmeer  te realiseren. De nieuwbouw 
van het  te realiseren IKC Triade  betreft in hoofdzaak een school- en 
kinderopvangaccommodatie met een omvang van circa 3.000 m2  bruto vloeroppervlakte 
(bvo) en zal bestaan uit een geïntegreerd gebouw met daarin een basisschool en ruimtes 
voor kinderdagopvang.  

2.  De Opdrachtgever heeft een Nationale openbare aanbestedingsprocedure gehouden 
waarbij een opdracht is aanbesteed tot de  nieuwbouwwerkzaamheden. De opdracht is niet 
verdeeld in percelen en omvat bouwkundig werkzaamheden en de werkzaamheden 
aangaande de elektrotechnische, werktuigbouwkundige installaties.  

3. De Aannemer heeft op genoemde aanbestedingsprocedure als laagste ingeschreven en 
voldoet aan de in de gunningleidraad gestelde eisen. De Opdrachtgever heeft de opdracht 
inmiddels gegund aan de Aannemer en daarmee alle genoemde werkzaamheden 
opgedragen aan de Aannemer. Partijen wensen hun afspraken neer te leggen in de 
onderhavige overeenkomst.  

 
  
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT  
  
artikel 1 Opdracht  
  
1. Opdrachtgever heeft gegund aan Aannemer de opdracht tot uitvoering van het werk 'Nieuwbouw 
IKC Triade te Aalsmeer', hierna te noemen 'het Werk'.  
  
2. De Aannemer zal het Werk tot stand brengen en opleveren conform het Bestek.  
  
3. In de onderhavige overeenkomst wordt − conform § 1 lid 1 UAV 2012 − onder Bestek verstaan: de 
beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende 
voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces−verbaal van aanwijzing. Laatstbedoelde 
bestekstukken, die tezamen het Bestek vormen, zijn (met uitzondering van de nota´s van 
inlichtingen) genoemd op het bijgevoegde 'Overzicht Bestekstukken'. De nota´s van inlichtingen zijn 
niet op laatstgenoemd overzicht genoemd en als bijlagen bij de onderhavige overeenkomst gevoegd. 
Genoemde 'Overzicht Bestekstukken' is door Aannemer geparafeerd, ondertekend en bij zijn 
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inschrijving ingediend en gevoegd bij deze overeenkomst als bijlage 1. De bestekstukken zijn separaat 
gevoegd bij deze overeenkomst.  
  
4. Ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden tussen de onderhavige overeenkomst en de in 
lid 3 genoemde bestekstukken prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst.  
  
artikel 2 Van toepassing zijnde bepalingen  
  
Op deze aannemingsovereenkomst zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), indien en voor 
zover daarvan in de onderhavige overeenkomst en/of in het Bestek en/of de overige contractstukken 
niet uitdrukkelijk is afgeweken.  
  
artikel 3 Aanneemsom. Betaling.  
  
1. De aanneemsom bedraagt € [BEDRAG] zegge: [BEDRAG IN WOORDEN] euro exclusief BTW.  
  
2. De aanneemsom is vast voor de duur van het Werk.  
  
3. De aanneemsom zal in termijnen worden voldaan volgens het betalingsschema  
overeenkomstig § 00.02.40 lid 1 van de Algemene besteksvoorwaarden van het Bestek. Uitgangspunt 
van het op te stellen betalingsschema is dat betaling van de termijnen zal plaatsvinden naar rato van 
de voortgang het werk.  
  
artikel 4 Uitvoeringsteam Realisatie  
  
De Aannemer dient, indien hij bij zijn inschrijving een beroep heeft gedaan op de bekwaamheid van 
(een) derde(n) zijn werkzaamheden te verrichten met het Uitvoeringsteam dat hij heeft beschreven 
in zijn Beschrijving Uitvoeringsteam Realisatie die hij bij de aanbestedingsprocedure heeft ingediend 
en die als bijlage 3 aan deze overeenkomst is gehecht.  
  
artikel 5 Planning Realisatie en opleverdatum  
  
1. De Aannemer dient zijn werkzaamheden te verrichten op basis van een door hem op te stellen en 
door de directie goed te keuren overallplanning, daarbij rekening houdend met de in het bestek  
genoemde datum van oplevering. Deze planning zal uiterlijk binnen twee  weken na ondertekening 
van deze overeenkomst  ter goedkeuring worden voorgelegd.  
  
2. Na gunning van de opdracht zal de Aannemer onverwijld starten met de bouwvoorbereiding en 
bouw.  
  
3. Het IKC Triade  dient te worden opgeleverd uiterlijk op 31 mei 2018, dit in verband met verdere 
inrichting en de  inhuizing die aansluitend moeten plaatsvinden.  
   
 
artikel 6 Status van de bij de aanbestedingsprocedure ingediende bescheiden  
  
De bescheiden die de Aannemer bij de aanbestedingsprocedure heeft ingediend en die zijn genoemd 
in artikel 4 zijn integraal onderdeel van de onderhavige aannemingsovereenkomst. De Aannemer is 
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verplicht gebruik te maken van de daarin beschreven onderaannemers, het daarin beschreven 
Uitvoeringsteam en van eventueel andere in die bescheiden genoemde personen. Indien na sluiting 
van de aannemingsovereenkomst blijkt dat de Aannemer naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid niet gehouden kan worden aan hetgeen hij heeft beschreven in die bescheiden, kunnen de 
Aannemer en de Opdrachtgever in onderling overleg besluiten dat de Aannemer zijn verplichtingen 
op een andere wijze mag nakomen. Voor een dergelijke afwijkende wijze van nakoming is te allen 
tijde tevoren overleg met en instemming van de Opdrachtgever vereist. De Opdrachtgever behoeft 
zijn instemming slechts te verlenen indien er zwaarwegende redenen zijn waarom de Aannemer niet 
kan nakomen volgens de door hem bij de aanbestedingsprocedure ingediende bescheiden.  
  
artikel 7  Status van de open begroting. Verrekenen meer- en minderwerk  
  
De open begroting zoals de Aannemer heeft ingediend bij de aanbestedingsprocedure dient slechts 
tot het verrekenen van meer− en minderwerk. De Aannemer kan geen rechten ontlenen aan de in de 
open begroting opgenomen hoeveelheden.  
  
artikel 8 Bankgarantie  
  
1. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming door Aannemer van al zijn verplichtingen jegens 
Opdrachtgever voortvloeiende uit of samenhangende met de onderhavige overeenkomst dient 
Aannemer een bankgarantie te verstrekken.  
  
2. Deze bankgarantie moet zijn een direct opeisbare, onherroepelijke en onvoorwaardelijke 
bankgarantie. De tekst van de bankgaranties zal worden opgesteld conform het model dat als bijlage 
aan het Bestek is gehecht. De definitieve tekst van de bankgaranties behoeft de voorafgaande 
goedkeuring van Opdrachtgever.  
  
3. De bankgarantie dient te worden gesteld direct na gunning van de opdracht tot en met het einde 
van de onderhoudstermijn zoals bedoeld in § 11 UAV. De waarde van de bankgarantie dient 5% te 
zijn van de aanneemsom exclusief BTW zoals genoemd in artikel 3 lid 1.  
  
artikel 9 Vergunningen  
  
1. Opdrachtgever heeft in verband met het Werk de omgevingsvergunning zoals bedoeld in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. De Opdrachtgever is verantwoordelijk 
voor het tijdig onherroepelijk beschikbaar zijn van de omgevingsvergunning. Indien de 
Opdrachtgever de omgevingsvergunning heeft verkregen, stelt hij deze zo spoedig mogelijk ter 
beschikking aan de Aannemer die daarvan kennis neemt.  
  
2. De Aannemer vraagt alle overige voor de opzet of uitvoering van het werk benodigde 
vergunningen aan en zorgt er voor dat deze tijdig aanwezig zijn.  
  
3. Aannemer verklaart bekend te zijn met de inhoud van de in lid 1 en lid 2 genoemde vergunningen 
dan wel daarvan kennis te nemen nadat aan hem een kopie daarvan is overgelegd, en hij zal het 
Werk uitvoeren met inachtneming van de daarin neergelegde voorwaarden, die geacht worden deel 
uit te maken van het Bestek.  
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artikel 10  Opschorting werkzaamheden  
  
1. Indien alle benodigde (omgevings)vergunningen, meldingen en/of verklaringen van geen 
bedenkingen voor activiteiten nog niet onherroepelijk zijn, heeft de Opdrachtgever na ‘start bouw’ 
zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 de bevoegdheid om aan Aannemer de instructie te geven de 
realisatiewerkzaamheden van het Werk op te schorten. De Aannemer is alsdan gehouden die 
instructie op te volgen. De Opdrachtgever stelt de Aannemer zo snel mogelijk en uiterlijk twee weken 
tevoren in kennis van zijn voornemen tot het toepassen van deze bevoegdheid. De Opdrachtgever 
heeft de bevoegdheid om de opschorting door te laten lopen tot uiterlijk het moment dat alle 
benodigde (omgevings)vergunningen, meldingen en/of verklaringen van geen bedenkingen voor 
activiteiten onherroepelijk zijn.  
  
2. Indien de Opdrachtgever de instructie tot opschorting geeft zoals bedoeld in lid 1 treden Partijen 
in overleg over de gevolgen hiervan en over de in verband daarmee noodzakelijke wijzigingen van de 
Overeenkomst waaronder wijziging van de Planning Realisatie en zo nodig ook wijziging van de 
planning van de op de realisatie aansluitende onderhoudswerkzaamheden. Partijen zullen zich in dat 
geval beiden zo veel mogelijk inspannen om de nadelige gevolgen van de wijzigingen zo klein 
mogelijk te houden en de extra kosten die voortvloeien uit de wijzigingen zo veel mogelijk te 
beperken.  
  
3. Indien de Opdrachtgever de instructie tot opschorting geeft zoals bedoeld in lid 1 verschuiven alle 
data die zijn genoemd in de Planning Realisatie, waaronder ook de opleverdata, alsmede de data die 
samenhangen met de aanvang en uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden, in beginsel met 
eenzelfde periode als dat de opschorting duurt (of zal duren). Indien deze verschuiving extra kosten 
voor de Aannemer met zich brengt, zal de Opdrachtgever de Aannemer daarvoor compenseren. 
Indien de Aannemer vóórdat er sprake was van meerbedoelde opschorting en de daarmee 
samenhangende verschuiving in de planning reeds realisatiewerkzaamheden voor een andere 
opdrachtgever had ingepland in de periode waarin hij na de opschorting/verschuiving geacht wordt 
voor de Opdrachtgever realisatiewerkzaamheden te verrichten, en hij met andere woorden in de 
onmogelijke situatie komt te verkeren dat diverse opdrachtgevers tegelijkertijd 
realisatiewerkzaamheden van hem verwachten, kan de Opdrachtgever de Aannemer in beginsel geen 
verwijt maken dat de Aannemer zijn werkzaamheden jegens hem niet nakomt en is van 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de Aannemer derhalve in dat geval in beginsel geen 
sprake.  
  
artikel 11 Ontbinding  
  
Indien op [INVULLEN DATUM] de realisatiewerkzaamheden nog steeds zijn opgeschort op de wijze 
zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 geeft dit aan beide Partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de 
Overeenkomst. Deze ontbinding kan buitengerechtelijk plaatsvinden door middel van een 
aangetekend schrijven onder vermelding van de reden. Ontbinding in het hier bedoelde geval geeft 
Partijen geen recht of aanspraak jegens de andere Partij op vergoeding van schade. De Aannemer 
heeft dan bijvoorbeeld geen recht op vergoeding vanwege misgelopen omzet of winst. Wel kan de 
Aannemer recht hebben op de tot dat moment gemaakte kosten voor uitvoering van 
werkzaamheden anders dan de realisatiewerkzaamheden. De Aannemer zal die laatstbedoelde 
kosten moeten onderbouwen en de Opdrachtgever behoeft die slechts te vergoeden indien deze 
daadwerkelijk zijn gemaakt en voor zover deze gebruikelijk en redelijk zijn.  
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artikel 12 Bijlagen  
  
Tot de onderhavige overeenkomst behoren, als vormden zij daarmee één geheel, de volgende 
bijlagen:  
  
Bijlage 01 Overzicht Bestekstukken d.d. [DATUM] (conform artikel 1 lid 3)  
Bijlage 02 Beschrijving Uitvoeringsteam Realisatie (zoals ingediend bij inschrijving)  
Bijlage 03 Open begrotingen  
Bijlage 04 Nota van Inlichtingen [VERSIE] d.d. [DATUM]  
Bijlage 05 Nota van Inlichtingen [VERSIE] d.d. [DATUM]  
[ . . . . . ] 


