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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.
Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 8 oktober 2012 worden gesteld aan de heer
B. Eland van Gemeentewerken Rotterdam, Productgroep: Stad:
E-mail: b.eland@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde
afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling aanbestedingszaken,
gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-074-12;
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
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volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

• de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en Leefomgeving
betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit. De beschikking moet op de datum van de
aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel
aantoonbaar kunnen worden verlengd;

• Het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen" voor
het uitvoeren van de in dit bestek beschreven (water-)bodemsaneringwerkzaamheden. Dit
certificaat moet ten minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol
landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001.
Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering
van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De inschrijvingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 400.000,= te bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. [zie lid 4 sub a] het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform

veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;
g [zie lid 4 sub a] het in bezit zijn van de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu

en Leefomgeving betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit als gesteld in lid 4 sub a.
h [zie lid 4 sub a] het in bezit zijn van het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van

(water-)bodemsaneringen" als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f , g en h gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
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activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f , g, en h gevraagde certificering(en) van een
derde(n) dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij
zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 26 oktober 2012 om 11:00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-074-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver.

Adres aanbestedende dienst:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich voor de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.



RAW0024-69534 Bladnr. 5 van 123
Afdrukdatum:

19-09-2012

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Boekhorststraat e.o. Bestek nr. 1-074-12
Vervangen riolering, aanleg gescheidenstelsel

PAR

De termijn van gestanddoening is 90 dagen.

In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de termijn van
gestanddoening te verlengen met acht dagen na de dag waarop:
- in eerste aanleg is beslist c.q.(in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te

wijzen arrest.
of
- het kort geding is ingetrokken.

Bovenstaande geldt alleen wanneer de termijn van gestanddoening reeds verlopen is.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen tot
gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig kan
maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld doortoezending
van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van vijftien
kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter zake zijn
vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver
verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan
wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de
aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De
aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding
zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan.
Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van inschrijving niet klagen over fouten, omissies of
tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij
verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeente Rotterdam en zij die door hem
worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de Boekhorststraat, Heer Bokelweg en Vijverhofstraat in de
deelgemeente Noord in de gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Het verrichten van grondwerkzaamheden, het verwijderen en aanbrengen van rioleringen, het leveren en
aanbrengen van een gemaalinstallatie met 2 pompen in een betonnen overstortput, het verwijderen en
aanbrengen van elementen verhardingen en butumineus gebonden verhardingslagen.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 100.000,--
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren voor 1 juli 2013.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 5.000,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

1.08 WERKGELEGENHEID - INZET SOCIAL RETURN
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:
1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOZA
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)
3. Mensen met WSW indicatie
4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te verkrijgen
(deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de opdrachtnemer
niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van
het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Uitvoeringseis Social Return
Optie 1:
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht door de
opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creëren van
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stageplaatsen.

Optie 2:
Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van
gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen aan
tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de totale
waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een administratie
kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het coördinatiepunt SR ((010)
267 76 83 / (010) 8509777 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl).

1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum

- Riooltekening 15 - R - 214 29-08-2012
- Riooltekening 15 - R - 215 30-08-2012
- Riooltekening 15 - R - 216 29-08-2012
- Riooltekening 15 - R - 234 29-08-2012
- Wegenbouwtekening 15 - W - 217 14-09-2012
- Opstellingstekening pompen KND047V-WTB-BT-001a 16-08-2012
- Leiding & instumentatie schema G1484-PID-BT-001b 31-08-2012
- Legschema K&L 2009 23-09-2009

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. verdichting rioolsleuf
2. bemalingsplan
3. bestratingsplan\

04 BIJLAGEN
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 14-09-2012
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007
- Verkennend bodemonderzoek Boekhorststraat en Heer Bokelweg d.d. 19-6-2012
- Bus-saneringsplan Boekhorststraat te Rotterdam, 2011-0602, 28 juni 2012, Ingenieursbureau

Gemeentewerken Rotterdam
- Goedkeuring melding saneringswerkzaamheden onder het besluit uniforme saneringen, 19 juli 2012,

TC 12-27-903
- 2012-018-A Boekhorststraat gemaal en overstort
- Acceptatievoorwaarden Plas van Heenvliet
- Functioneel ontwerp v1.0 d.d. 31-08-2012
- standaard E-schema's natte put Maaskwadrant
- situatischets gemaal + schakelkast
- AcceptatienormenRioleringEnPuttenConformNEN3399-2004_08-02-2008
- ControlelijstKeuringsplan_27-11-2008
- Standaardkeuringsplan_05-01-2011
- eisen DCMR lozing riool BLBI
- VISI-brief
- Boombescherming op bouwlocaties_070101
- Faseringstekeningen 12.714.1, 12.714.1a, 12.714.2 en 12.714.3
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05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

12 . . . . . GRONDWERK ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

1221 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

122110 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton 500,00 V
. . . . . betreft tekortkomend zand bij het aanvullen van
. . . . . de sleuf en vullen van bemalingsgaten en t.b.v.
. . . . . grondverbetering
. . . . . Afhalen aan de trechter aan de Nesserdijk
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in de
. . . . . middelen van vervoer
. . . . . Grondsoort: zand ton 500,00 T
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

122120 220299 . . . . . Grond vervoeren m3 1.000,00 V
. . . . . Betreft niet herbruikbare overtollige grond uit
. . . . . de rioolsleuf door de directie aan te geven
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in
. . . . . depot
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Zie ook verkennend bodemonderzoek, BUS melding en
. . . . . Goedkeuringsmelding
. . . . . Vervoeren in deel partijen naar depot aan de
. . . . . Noorderbocht
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 . . . . . BEMALINGEN
. . . . . Verontreinigingen grondwater: zie
. . . . . - verkennend bodemonderzoek
. . . . . - BUS melding
. . . . . - Goedkeuringsmelding TC 12-27-903
. . . . .

2121 . . . . . Bronbemaling
. . . . . Bemaling alleen toepassen na toestemming van de
. . . . . directie
. . . . .

212110 210299 . . . . . Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling. m 465,00 V
. . . . . - aanbrengen bronbemaling
. . . . . - instandhouden bronbemaling
. . . . . - verwijderen bronbemaling
. . . . .

212111 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot

. . . . . 0,30 m onder de te ontgraven sleufhoogten

.9. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . . voorzien van geluidgedempte pompen, zandvanger en

. . . . . debietmeter

. .1. . . Verticale filters

. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist

. . . . .
212112 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . De debietmeter dagenlijks aflezen en noteren

. . . . . De standen weekelijks bij de directie aanleveren

. . . . . Waterreiniging volgens bestekspost nr. 216110

. . . . . Periode van instandhouding:

. . . . . Gedurende de riolerings werkzaamheden
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-

. . . . . stekspostnr. 212111 vermelde niveau

. . . . .
212113 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen zand aangevoerd volgens bestekspost nr.
. . . . . 122110
. . . . .

2141 . . . . . Bouwput bemaling
. . . . .
. . . . .

214110 219999 . . . . . Toepassen bemaling (overstortput). EUR N
. . . . . Betreft : toepassen bemaling t.b.v. drooghouden
. . . . . ontgraving t.b.v. overstortput.
. . . . . Type bemaling ter keuze aannemer.
. . . . . Bemaling voorzien van zand- en olievang en
. . . . . debietmeter.
. . . . . Waterreiniging volgens bestekspost nr. 216121
. . . . . Periode van instandhouding afhankelijk van de
. . . . . uitvoeringswijze van de aannemer.
. . . . .

2161 . . . . . Reinigen bemalingswater
. . . . .
. . . . .

216110 171399 . . . . . Aanbrengen waterreiniginginstallatie. EUR N
. . . . . Betreft het aanvoeren en aansluiten van een
. . . . . waterreiniginginstallatie ten behoeve van de
. . . . . bemalingen
. . . . . Incl. laad-, transport- en loskosten voor het
. . . . . aanvoeren van de waterreiniginginstallatie en de
. . . . . huurkosten tijdens het aanbrengen
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

216111 171301 . . . . . Aanbrengen waterreinigings-installatie.
. . . . . Betreft waterreinigings-installatie type A
. . . . . Situering: ter keuze van de aannemer in de
. . . . . directe omgeving van de te saneren
. . . . . bodemverontreiniging

4. . . . . T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van de
. . . . . volgende bemalingen bronbemaling aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 212110 en bouwput bemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 214110
.1. . . . Capaciteit reinigings-installatie en bemalingsca-
. . . . . paciteit op elkaar afstemmen
. .1. . . Lozen gereinigd water op het openbare riool
. . . . . Lozingspunt verplaatst met de voortgang van de
. . . . . werkzaamheden
. . .2. . Energievoorziening niet beschikbaar
. . . . .1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren
. . . . .

216112 171321 . . . . . Aanbrengen alarmerings-installatie.
. . . . . Betreft alarmerings-apparatuur t.b.v. de waterrei-
. . . . . nigings-installatie, aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 216111
.1. . . . Alarmering voor het uitvallen of onvoldoende wer-
. . . . . king van de reinigings-installatie
. .1. . . Alarmering voor het uitvallen of onvoldoende wer-
. . . . . king van de watertoevoer
. . . . .1 Opbouw en wijze van alarmering zie artikel
. . . . . 17.43.07
. . . . .

216113 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een geijkte watermeter
. . . . . (hoeveelheid) met een droog kijkglas
. . . . . Aanbrengen voor het aansluitpunt op de
. . . . . waterreiniginginstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 216111

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
. . . . . gevoerde hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

216120 171399 . . . . . Instandhouden waterreiniginginstallatie. EUR N
. . . . . Betreft het instandhouden van de waterreiniging-
. . . . . installatie aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 216110
. . . . .

216121 171305 . . . . . Water reinigen.
. . . . . Betreft de bedrijfsvoering van de complete water-
. . . . . reinigings-installatie (inclusief de eventueel
. . . . . aangebrachte alarmerings-installatie)
.9. . . . Reinigen tijdens grondwateronttrekking met
. . . . . bemalingen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 216110
. .1. . . Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer
. . .1. . Reinigingsresultaat: zie bijlage met lozingseisen
. . . . . van de DCMR
. . . . .

216122 171306 . . . . . Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen.
. . . . . Betreft onbruikbare deelstromen, vrijgekomen bij
. . . . . de waterreiniging
. . .1. . Vrijgekomen onbruikbare deelstromen opvangen, ver-
. . . . . zamelen in container(s) en vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .

216130 171399 . . . . . Verwijderen waterreiniginginstallatie. EUR N
. . . . . Betreft het schoonmaken en demonteren en afvoeren
. . . . . van de waterreiniginginstallatie
. . . . . Incl. laad-, transport- en loskosten voor het
. . . . . afvoeren van de waterreiniginginstallatie en de
. . . . . huur tijdens het vervoer
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

216131 171307 . . . . . Verwijderen waterreinigings-installatie.
. . . . . Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr. 216111

1. . . . . Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
. . . . . stellen
. . . . .

216132 171322 . . . . . Verwijderen alarmerings-installatie.
. . . . . Betreft de alarmerings-installatie, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 216112
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3 . . . . . RIOLERINGEN
. . . . . Veiligheidsklasse: zie
. . . . . - verkennend bodemonderzoek
. . . . . - BUS melding
. . . . . - Goedkeuringsmelding TC 12-27-903
. . . . .

31 . . . . . VRIJVERVAL RIOLERING
. . . . . Er moeten voldoende hele buizen overblijven om
. . . . . weer met te handhaven strengen op nieuwe putten
. . . . . te kunnen aansluiten.
. . . . .

3111 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .
. . . . .

311110 251199 . . . . . Verwijderen beton riool 400 mm. m 15,00 A
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen betonbuis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

311111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

311112 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .2. . . Standaardlengte buis 2,00 m

. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . in Vlaardingen

. . . . .
311113 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

311120 251199 . . . . . Verwijderen beton riool 500 mm. m 50,00 A
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen beton buis
. . . . . - verwijderen put
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

311121 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

311122 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot

. . . . . 800 mm

. .2. . . Standaardlengte buis 2,00 m

. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . in Vlaardingen

. . . . .
311123 251121 . . . . . Verwijderen put.

. . . . . Totaal: 1 st.
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . - in Vlaardingen (beton)

. . . . . - Melanchtonweg (gietijzer)

. . . . .
311124 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

311130 251199 . . . . . Verwijderen riool 400/600 mm. m 5,00 A
. . . . . Situering: in de Heer Bokelweg bij put 16 de in
. . . . . te korten streng
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen betonbuis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

311131 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . .
. . . . .
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .6. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

311132 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inlusief rioolplanken, kespen en opzetstukjes

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
. . . . . 700/1050 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . .6. . Verbinding door middel van moffenkit
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . in Vlaardingen (beton)
. . . . . Benodigde buizen voor het aansluiten van
. . . . . zijstreng volgens bestekspost nr. 3151
. . . . . achterhouden
. . . . .

311133 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .



RAW0024-69534 Bladnr. 20 van 123
Afdrukdatum:

19-09-2012

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Boekhorststraat e.o. Bestek nr. 1-074-12
Vervangen riolering, aanleg gescheidenstelsel

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

311140 251199 . . . . . Verwijderen riool 800 mm. m 15,00 A
. . . . . Situering: in de Heer Bokelweg
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen betonbuis
. . . . . - verwijderen put
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

311141 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . .
. . . . .
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .6. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

311142 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inlusief rioolplanken, kespen en opzetstukjes

2. . . . . Materiaal: gewapend beton
.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 800 mm
. .2. . . Standaardlengte buis 2,00 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . in Vlaardingen
. . . . .

311143 251121 . . . . . Verwijderen put.
. . . . . putten 4 st

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .3. . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . - de breker in Vlaardingen (beton)
. . . . . - Melanchtonweg (gietijzer)
. . . . .

311144 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
6. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
311150 251199 . . . . . Verwijderen riool 600/900 mm. m 80,00 A

. . . . . Situering: in de Heer Bokelweg

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - verwijderen betonbuis

. . . . . - verwijderen put

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
311151 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . .

. . . . .

. . . . . Taluds
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .6. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
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311152 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inclusief rioolplanken, kespen en opzetstukken

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
. . . . . 700/1050 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . .6. . Verbinding door middel van moffenkit
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . in Vlaardingen
. . . . .

311153 251121 . . . . . Verwijderen put.
. . . . . putten 2 st

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .3. . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . - de breker in Vlaardingen (beton)
. . . . . - Melanchtonweg (gietijzer)
. . . . .

311154 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
6. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3121 . . . . . Vervangen riolering

. . . . .

. . . . .
312110 252199 . . . . . Vervangen riolering 600x900 door 800 mm beton. m 65,00 A

. . . . . Situering: DWA in de Boekhorststraat

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - verwijderen betonbuis

. . . . . - verwijderen put

. . . . . - aanbrengen betonbuis MOF-SPIE EIND

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
312111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Taluds
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
312112 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.

. . . . . Inclusief rioolplanken, kespen en opzetstukken
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot

. . . . . 700/1050 mm

. .2. . . Standaardlengte buis 2,00 m

. . .6. . Verbinding door middel van moffenkit

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . in Vlaardingen

. . . . .
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312113 251121 . . . . . Verwijderen put.
. . . . . putten 2 st

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . - de breker in Vlaardingen (beton)
. . . . . - Melanchtonweg (gietijzer)
. . . . .

312114 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
3. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend

. . . . . Spie - recht

. . . . . Mof - recht

.1. . . . Rond profiel met inlaat, gewapend st 27,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Inlaat voorzien van standpijp tot 1,00 m onder m 27,00 T

. . . . . uitgiftepeil en dichtzetten met HDPE kap 160 mm st 27,00 L

. . . . . Nominale middellijn 160 mm

. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
312115 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven en aangevoerd volgens
. . . . . bestekspost nr. 122110
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

312120 252199 . . . . . Vervangen pendelbuis 800 mm. st 1,00 A
. . . . . Situering: de aansluiting op het collecteurriool
. . . . . in de Zomerhofstraat
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen betonbuis
. . . . . - aanbrengen betonbuis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

312121 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .6. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

312122 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inclusief rioolplanken, kespen en opzetstukken

2. . . . . Materiaal: gewapend beton
.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
. . . . . 700/1050 mm
. .2. . . Standaardlengte buis 2,00 m
. . .6. . Verbinding door middel van moffenkit
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . in Vlaardingen
. . . . .

312123 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
1. . . . . Rond profiel, gewapend st 1,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm

. . . .9. Pendelbuis lang: 2,60 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
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312124 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
6. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3131 . . . . . Aanbrengen riolering

. . . . .

. . . . .
313110 252199 . . . . . Aanbrengen betonriool 500 mm. m 145,00 A

. . . . . Situering: in de Boekhorststraat tussen de

. . . . . Teilingerstraat en de Zomerhofstraat

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen betonbuis -MOF SPIE EIND-

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
313111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Taluds
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
313112 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend
. . . . . Spie - recht
. . . . . Mof - recht
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 60,00 T
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . inlaat voorzien van standpijp tot 1,00 m onder m 60,00 T
. . . . . uitgiftepeil en dichtzetten met HDPE kap 160 mm st 60,00 T
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

313113 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
313120 252199 . . . . . Aanbrengen betonriool 500 mm. m 90,00 A

. . . . . Situering: in de Boekhorststraat tussen de

. . . . . Zomerhofstraat en de Heer Bockelweg

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen betonbuis -MOF SPIE EIND-

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
313121 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Taluds
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,15 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
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313122 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . Spie - recht

. . . . . Mof - recht

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 37,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . inlaat voorzien van standpijp tot 1,00 m onder m 50,00 T

. . . . . uitgiftepeil en dichtzetten met HDPE kap 160 mm st 37,00 T

. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
313123 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

7. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,15 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

313130 252199 . . . . . Aanbrengen betonriool 600 mm. m 130,00 A
. . . . . Situering: RWA in de Heer Bokelweg
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen betonbuis -MOF SPIE EIND-
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

313131 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,30 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

313132 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . Spie - recht

. . . . . Mof - recht

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 55,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . inlaat voorzien van standpijp tot 1,00 m onder m 55,00 T

. . . . . uitgiftepeil en dichtzetten met HDPE kap 160 mm st 55,00 L

. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
313133 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

7. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,30 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

313140 252199 . . . . . Aanbrengen betonriool 800 mm. m 100,00 A
. . . . . Situering: DWA in de Heer Bokelweg
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen betonbuis -MOF SPIE EIND-
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

313141 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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313142 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
3. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend

. . . . . Spie - recht

. . . . . Mof - recht

.1. . . . Rond profiel met inlaat, gewapend st 41,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . nlaat voorzien van standpijp tot 1,00 m onder st 41,00 T

. . . . . uitgiftepeil en dichtzetten met HDPE kap 160 mm

. . . . . Nominale middellijn 160 mm st 41,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
313143 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

313150 252199 . . . . . Aanbrengen pendelbuis 600 mm 3,30 m diep. st 1,00 A
. . . . . Situering: bij de overstort/pompput
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen betonbuis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

313151 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,30 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

313152 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
1. . . . . Rond profiel, gewapend st 1,00 T

. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm

. . . .9. Pendelbuis lang: 3,50 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
313153 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

7. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,30 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

313160 252199 . . . . . Aanbrengen pendelbuis 600 mm 1,90 m diep. st 1,00 A
. . . . . Situering: bij de overstort/pompput
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen betonbuis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

313161 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

313162 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
1. . . . . Rond profiel, gewapend st 1,00 T

. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm

. . . .9. Pendelbuis lang: 2,60 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
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313163 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3135 . . . . . Aanbrengen riool in bestaand riool

. . . . .

. . . . .
313510 252699 . . . . . Aanbrengen nieuwe put in bestaand riool. st 1,00 A

. . . . . Situering: onder de overbouwing van de school in

. . . . . de Heer Bokelweg

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - verwijderen betonbuis

. . . . . - maken put van geprefabriceerde betonelementen

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
313511 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Taluds
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
313512 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .2. . . Standaardlengte buis 2,00 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . in Vlaardingen
. . . . .

313513 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 T

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,25 L

. . . .2. Afdekplaat st 1,00 T

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
313514 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

313520 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 40,00 V
. . . . . Situering: onder de overbouwing van de School aan
. . . . . de Heer Bokelweg
. . . . . PVC buis invoeren in bestaand betonriool 400 mm

4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 m 40,00 T
. . . . . Na aanbrengen buis ruimte tussen PVC buis en
. . . . . beton buis vullen met opgeschuimde m3 1,91 L
. . . . . aminoplast-kunsthars ("bacel-hardschuim")
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3136 . . . . . Dichtschuimen riool
. . . . .
. . . . .
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313610 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 30,00 V
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
. . . . . schildmuur volgens bestekspostnr(s). 317150
. .4. . . Vullen met materiaal op kunstharsbasis
. . . . . opgeschuimde aminoplast-kunsthars m3 3,77 L
. . . . . ("bacel-hardschuim")
. . . . .

3141 . . . . . Aanbrengen putten
. . . . . Grondwerk volgens bestekspost nr. 3121
. . . . .

314110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 T

. . . . . Inwendig 800 x 800 mm

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L

. . . .2. Afdekplaat st 2,00 T

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
314120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 A

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 T
. . . . . Inwendig 1000 x 1000 mm
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,00 L
. . . .2. Afdekplaat st 4,00 T
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

314130 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00 A
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 9,00 T

. . . . . Inwendig 1250 x 1250 mm

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 2,25 L

. . . .2. Afdekplaat st 9,00 T

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
314140 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 A

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 T
. . . . . Inwendig 1500 x 1500 mm
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,25 L
. . . .2. Afdekplaat st 1,00 T
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

3151 . . . . . Aansluiten rioolleiding op put
. . . . .
. . . . .

315110 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 15,00 A
. . . . . Betreft nieuw aangelegd riool

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 3,75 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton m3 3,75 L
. . . . .

315120 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 6,00 A
. . . . . Betreft bestaand riool

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 1,50 L
. . . . . Incl. aanbrengeng aansluitende buizen vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspost nr. 3121
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton m3 1,50 L
. . . . .
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315130 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A
. . . . . Betreft aansluiting op bestaande put

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,25 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton m3 0,25 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . in Vlaardingen
. . . . .

315140 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 A
. . . . . Betreft instorten muurstukkenl

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 2,50 L
. . . . . Muurstuk t.b.v. pendelbuis 600 mm st 5,00 T
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton m3 1,25 L
. . . . .

315150 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A
. . . . . Betreft instorten muurstuk in put collecteurriool

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,50 L
. . . . . Muurstuk t.b.v. pendelbuis 600 mm st 1,00 T
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton m3 0,25 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . in Vlaardingen
. . . . .

3152 . . . . . Aanbrengen betonnen palen
. . . . .
. . . . .

315210 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 4,00 A
. . . . . Betreft : palen t.b.v. overstortput met gemaal.
. . . . . Palen: 250x250 mm2 st 4,00 L
. . . . . Beton: minimaal C45/C55
. . . . . Wapening: voorspanwapening conform berekening
. . . . . aannemer
. . . . . Voorzieningen: kopwapening 4 ø 16 lang 4,00 m.
. . . . . Inheiniveau N.A.P. -19,50 m

3. . . . . Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m
. . .1. . Schachtafmetingen tot en met 220 x 220 mm
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .

315220 410199 . . . . . Akoestisch doormeten palen.
. . . . . Betreft het akoestisch doormeten van de
. . . . . aangebrachte palen uit bestekspost 315210 coform
. . . . . het gestelde in hoofdstuk 41 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Het doormeten vastleggen in rapportage.
. . . . . De rapportage dient ter ACCEPTATIE ingediend te
. . . . . worden bij de directie
. . . . .

315230 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 4,00 A
. . . . . Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 140110.
. . . . . Verwijderen door middel van snellen

3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van
. . . . . de betonconstructie
. .1.2. . Schachtdoorsnede 250 x 250 mm
. . . .2. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 500 mm
. . . . .

3153 . . . . . Vloer t.b.v. overstortput
. . . . .
. . . . .
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315310 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 12,00 A
. . . . . Betreft : werkvloer t.b.v. overstortput met
. . . . . gemaal.
.2. . . . Bekisting met ter keuze aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 0,80 L
. . . . . Betonkwaliteit : C12/15.
. . . . .

315320 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 4,00 A
. . . . . Betreft : vloerranden

1. . . . . Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

315350 422199 . . . . . Aanbrengen betonstaal met div. kenmiddellijnen kg 500,00 V
. . . . . Betreft : wapening vloer t.b.v. overstortput met
. . . . . gemaal.
. . . . . Kenmiddelijn : afhankelijk van berekening volgens
. . . . . bestekspost 150920.
. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 500,00 L
. . . . .

315370 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 3,00 A
. . . . . Betreft : vloer t.b.v. overstortput met gemaal.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 3,00 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: nvt
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: nvt
. . . . . Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

3154 . . . . . Aanbrengen gecombineerde pomp-/overstortput
. . . . .
. . . . .

315410 252699 . . . . . Aanbrengen gecombineerde pomp / overstort put. st 1,00 A
. . . . . Situering: in de Heer Bokelweg / Vijverhofstraat
. . . . . Gecombineerde overstortput / gemaal st 1,00 L
. . . . . Afmetingen volgens detailtekening 15-R-216 en
. . . . . pompopstellingstekening KND047V-WTB-BT-001a
. . . . . Leveren inclusief sparingen en instortdelen
. . . . . conform deel 2.3 van dit bestek
. . . . . Inclusief betonnen luikt.b.v. het
. . . . . overstortgedeelte, conform deel 2.3 van dit bestek
. . . . .

3161 . . . . . Aanbrengen putafdekkingen
. . . . .
. . . . .

316110 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 18,00 A
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 18,00 T
. . . . . sel
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
. . . . . hoog 150 mm st 18,00 T
. . . . . hoog 100 mm st 18,00 T
. . . . . hoog 70 mm st 18,00 T
. . . . .

3171 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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317110 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 240,00 A
. . . . . Betreft het te verwijderen riool
. . . . . Grootste putafstand: 60 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .3. . . Profielafmeting(en):
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 50 %
. . . . .9 Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever niet van waarde te zijn
. . . . .

317120 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 465,00 A
. . . . . Betreft het nieuw gelegde riool voor de
. . . . . opleveringsinspectie
. . . . . Grootste putafstand: 75 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .3. . . Profielafmeting(en): 500 mm
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10%
. . . . .9 Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever niet van waarde te zijn
. . . . .

317130 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 465,00 A
. . . . . Betreft opleveringscontrole
. . . . . Inspectie van de nieuwe streng van put tot put
. . . . . incl. te handhaven gedeelte
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: 75 m
. . . . . Binnen twee weken na gereedkomen van het riool
. . . . . dient de digitale inspectie en de rapportage aan
. . . . . de directie te worden overhandigd. Tevens dient
. . . . . de rapportage als PDF in VISI verzonden te worden
. . . . . Materiaalsoort riolering: beton
. . . . . Afmeting(en) riolering: 500, 600 en 800 mm beton

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
. . . . . standsaspecten
. . . . . - alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in
. . . . . besteksbijlage "Acceptatienormen voor
. . . . . rioolrenovatie, nieuwe riolen en putten conform
. . . . . NEN 3399:2004"
. . . . . - acceptatienormaxiale verplaatsing
. . . . . (voegbreedte) bedraagt voor buizen Ø 400 t/m
. . . . . Ø 800 mm max. 20 mm
. . . . . - overzichtsfoto riool
. . . . . - inclusief meting hellingshoek / verhang
. . . .1. Opnamen aanleveren op digitaal medium
. . . . . Bestandsformaat : MPEG-2 of MPEG-4
. . . . .3 Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . . Bestandsformaat: JPEG
. . . . . Minimale resolutie 768x576 pixels
. . . . .

317140 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 3,00 A
. . . . . Situering: in de Heer Bokelweg ter hoogte van de
. . . . . Vijverhofstraat waar het riool wordt verwijderd
. . . . . en 2 bij het vol te schuimen riool
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 225,00 L
. . . . . Bij de te vullen leiding sparingen voor
. . . . . ontluchting/vullen openlaten

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.3. . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
. .1. . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .
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317150 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 A
. . . . . Situering: in de Katshoek
. . . . . Inclusief op af en opbouw bovenbouw put
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 75,00 L
. . . . . In het metselwerk een glazen fles inmetselen op st 1,00 L
. . . . . ca. 2/3 van de hoogte

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.3. . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
. .1. . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .

3181 . . . . . Pasmaken buizen
. . . . .
. . . . .

318110 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 V
2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend

. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-

. . . . . gens bestekspost nr. 3131 (benodigde pasbuizen)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de

. . . . . breker in Vlaardingen

. . . . .
318120 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00 V

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.2. . Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens bestekspost nr. 3131 (benodigde pasbuizen)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker in Vlaardingen
. . . . .

318130 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 6,00 V
2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend

. .1.2. . Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-

. . . . . gens bestekspost nr. 3131 (benodigde pasbuizen)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de

. . . . . breker in Vlaardingen

. . . . .
318140 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 8,00 V

1. . . . . Passtuk rond profiel, gewapend
. .1.3. . Nominale middellijn van 700 tot 900 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens bestekspost nr. 3121 en 3131 (benodigde
. . . . . pasbuizen)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker in Vlaardingen
. . . . .

318150 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 V
2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend

. .1.6. . Eivormig profiel tot 500/750 mm

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-

. . . . . gens bestekspost nr. 315120 (benodigde pasbuizen)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de

. . . . . breker in Vlaardingen

. . . . .
3191 . . . . . Voorzieningen t.b.v. pomp-/overstortput

. . . . .

. . . . .
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319110 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 30,00 A
. . . . . Betreft de damplanken t.b.v. de bouwput voor het
. . . . . aan brengen van het gemaal
. . . . . Stalen damplanken: AZ14, staalkwaliteit S240
. . . . . Inheiniveau : N.A.P. -14,0 m

1. . . . . Met de plankkop boven het maaiveld
.1. . . . Helling damwand: verticaal
. .2. . . Damplanken: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. . .1. . Aanbrengen als dubbele damplank
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .

319120 410499 . . . . . Instandhouden stalen damwand EUR N
. . . . . Betreft : instandhouden damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 319110.
. . . . . Periode van instandhouding :
. . . . . Vanaf start ontgraving totdat de bouwkuip is
. . . . . aangevuld.
. . . . .

319130 412211 . . . . . Trekken stalen damwand. m 30,00 A
. . . . . Betreft de damwand van de bouwput aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 319110 Damwand aan
. . . . . zuidwestzijde laten staan.

1. . . . . De plankkop ligt boven het maaiveld
.1. . . . Helling damwand: verticaal
. . .1. . Wijze van trekken ter keuze van de aannemer
. . . .1. Spuiten is niet toegestaan
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

319150 411399 . . . . . Aanbrengen stalen stempelraam. EUR N
. . . . . Betreft : stempelraam in bouwput t.b.v.
. . . . . overstortput met gemaal.
. . . . . Bestaande o.a. uit:
. . . . . - Stalen gordingen
. . . . . Gordingen aanbrengen op damwand.
. . . . . - Stalen stempels
. . . . . Ontwerp aannemer volgens bestekspostnr. 319190
. . . . . De benodigde materialen tijdelijk door de
. . . . . aannemer ter beschikking te stellen.
. . . . . De ruimte tussen de gordingen en de
. . . . . dakplaat/damwand opvullen met een stijf materiaal
. . . . . dat instaat is de optreden belastingen op te
. . . . . nemen.
. . . . .

319160 411399 . . . . . Instandhouden stalen stempelraam EUR N
. . . . . Betreft: instandhouden stalen stempelramen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 319150
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . vanaf start ontgraving onder stempelniveau tot
. . . . . het moment dat de bouwput is aangevuld tot
. . . . . stempelniveau.
. . . . .

319170 411399 . . . . . Verwijderen stalen stempelraam. EUR N
. . . . . Betreft: verwijderen stalen stempelraam en/of
. . . . . ramen aangebracht volgens bestekspostnr. 319150
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

319190 411399 . . . . . Reken- en tekenwerk stempelraam. EUR N
. . . . . Vervaardigen tekeningen en berekeningen van
. . . . . de stalen stempelraam in de bouwput overstortput
. . . . . met gemaal.
. . . . . Tekeningen en berekeningen ter ACCEPTATIE
. . . . . indienen conform het gestelde in deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .
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33 . . . . . KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

3311 . . . . . Verwijderen kolken
. . . . .
. . . . .

331110 251199 . . . . . Verwijderen kolk incl. grondwerk in zand. st 15,00 A
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen kolk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

331111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
331112 251122 . . . . . Verwijderen kolk.

.1. . . . Straatkolk

. .1. . . Trottoirkolk

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . - breker in Vlaardingen (beton)

. . . . . - Melanchtonweg (gietijzer)

. . . . .
331113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

331120 251199 . . . . . Verwijderen kolk incl. grondwerk in zand. st 11,00 A
. . . . . -verwijderen fundering
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen kolk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . - aanbrengen fundering
. . . . .

331121 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .9. . . Licht gebonden funderingsmateriaal van

. . . . . steenmengsel

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost nr. 331125

. . . . .
331122 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

331123 251122 . . . . . Verwijderen kolk.
.1. . . . Straatkolk
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . - breker in Vlaardingen (beton)
. . . . . - Melanchtonweg (gietijzer)
. . . . .

331124 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
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331125 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
. . . . . mengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 300 m
.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspost
. . . . . nr. 331121
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

3331 . . . . . Aanbrengen kolken
. . . . .
. . . . .

333110 252699 . . . . . Aanbrengen kolken incl. grondwerk. st 15,00 A
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen kolk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

333111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
333112 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

.2. . . . Straatkolk, klasse Y bovenstuk st 15,00 T

. . . . . Onderbak vrijgekomen volgens bestekspost nr.

. . . . . 331112

. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y .

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 331112

. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .
333113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

333120 252699 . . . . . Aanbrengen kolken incl. grondwerk. st 15,00 A
. . . . . - verwijderen fundering
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen kolk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . - aanbrengen fundering
. . . . .

333121 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .9. . . Licht gebonden funderingsmateriaal van

. . . . . steenmengsel

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost nr. 333125

. . . . .
333122 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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333123 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
.2. . . . Straatkolk, klasse Y bovenstuk st 15,00 T
. . . . . Onderbak vrijgekomen volgens bestekspost nr.
. . . . . 331112
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y .
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 331112
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

333124 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
333125 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-

. . . . . mengsel.
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-

. . . . . dikte 300 m

.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspost

. . . . . nr. 331121

. . . .1. Op het zandbed

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
3341 . . . . . Verwijderen kolkaansluiting

. . . . .

. . . . .
334110 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluiting in zand. m 75,00 V

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - verwijderen kunststofbuis

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
334111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

334112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . Aansluiting op het riool dichtzetten middels st 15,00 T
. . . . . kunststof kap

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . Melanchtonweg
. . . . .

334113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
334120 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluiting in fundering. m 65,00 V

. . . . . - verwijderen fundering

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - verwijderen kunststofbuis

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . . - aanbrengen fundering

. . . . .
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334121 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .9. . . Licht gebonden funderingsmateriaal van

. . . . . steenmengsel

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost nr. 334125

. . . . .
334122 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

334123 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . Aansluiting op het riool dichtzetten middels st 11,00 L
. . . . . kunststof kap

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . Melanchtonweg
. . . . .

334124 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
334125 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-

. . . . . mengsel.
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-

. . . . . dikte 300 m

.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspost

. . . . . nr. 334121

. . . .1. Op het zandbed

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
3361 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting

. . . . .

. . . . .
336110 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting incl. grondwerk. m 75,00 V

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen PVC buis

. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
336111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

336112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 m 75,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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336113 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . bocht 90 gr m/m st 30,00 L
. . . . . bocht 90 gr. m/s st 15,00 L
. . . . . verloop 125 < 160 st 15,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

336114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
336120 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting incl. grondwerk. m 65,00 V

. . . . . - verwijderen fundering

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen PVC buis

. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . . - aanbrengen fundering

. . . . .
336121 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .9. . . Licht gebonden funderingsmateriaal van
. . . . . steenmengsel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost nr. 336125
. . . . .

336122 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
336123 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 m 65,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

336124 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . bocht 90 gr m/m st 26,00 T
. . . . . bocht 90 gr. m/s st 13,00 T
. . . . . verloop 125 < 160 st 13,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

336125 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
336126 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-

. . . . . mengsel.
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-

. . . . . dikte 300 m

.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspost

. . . . . nr. 336121

. . . .1. Op het zandbed

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
3371 . . . . . Verlengen kolkaansluiting

. . . . . Betreft het verlengen van de te handhaven kolken

. . . . . in de Boekhorststraat naar het nieuw gelegde RWA

. . . . . riool

. . . . .
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337110 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting incl. grondwerk. m 65,00 V
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen PVC buis
. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

337111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
337112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis.

. . . . . Aansluiting op het gemengd riool dichtzetten st 13,00 T

. . . . . middels kunststof kap
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de

. . . . . Melanchtonweg

. . . . .
337113 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 m 65,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

337114 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . bocht 90 gr m/m st 13,00 L
. . . . . bocht 90 gr. m/s st 13,00 L
. . . . . verloop 125 < 160 st 13,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

337115 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3381 . . . . . Verlengen huisaansluiting

. . . . . Betreft het verlengen van de RWA

. . . . . huisaansluitingen van de school in de

. . . . . Boekhorststraat naar het nieuw gelegde RWA riool

. . . . .
338110 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluiting incl. grondwerk. m 60,00 V

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen PVC buis

. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
338111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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338112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . Aansluiting op het gemengd riool dichtzetten st 12,00 T
. . . . . middels kunststof kap

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . Melanchtonweg
. . . . .

338113 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 m 60,00 T

. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
338114 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8
. . . . . Net voor de aansluiting op het riool verjongen
. . . . . van 200 naar 160 mm; exentrisch zodanig dat het
. . . . . water door blijft stromen
. . . . . bocht 90 gr m/m st 12,00 T
. . . . . bocht 90 gr. m/s st 12,00 T
. . . . . verloop 160 < 200 st 12,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

338115 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3391 . . . . . Overzetten huisaansluitingen

. . . . .

. . . . .
339110 252299 . . . . . Overzetten huisaansluiting. st 5,00 V

. . . . . Betreft het overzetten van de DWA

. . . . . huisaansluitingen van de school in de

. . . . . Boekhorststraat op het te vernieuwen riool

. . . . . Kunststofbuis: PVC m 10,00 T

. . . . . Nominale middellijn 200 mm

. . . . . Net voor de aansluiting op het riool verjongen

. . . . . van 200 naar 160 mm; exentrisch zodanig dat het

. . . . . water door blijft stromen

. . . . . bocht 90 gr m/m st 5,00 T

. . . . . bocht 90 gr. m/s st 5,00 T

. . . . . verloop 160 < 200 st 5,00 T

. . . . .
39 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
3921 . . . . . Rioolrevisie

. . . . .

. . . . .
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392110 256401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft het inmeten en verwerken van de nieuw
. . . . . aangelegde riolering, verversingsleiding en
. . . . . drainage op tekening, inclusief aansluitingen op
. . . . . bestaande riolering.

9. . . . . Maken revisietekening(en) net daarop minimaal de
. . . . . volgende gegevens:
. . . . . - Aanleghoogten van de hoofdriolering en drainage
. . . . . betreffende de (verschillende) b.o.b. maten
. . . . . putbodem (x,y,z)
. . . . . - Locatie van hart putdeksel (x,y,z)
. . . . . - Hoogtematen aangegeven t.o.v. N.A.P. met een
. . . . . nauwkeurigheid van 0,01 m
. . . . . - Revisie dient gemaakt te worden in AutoCAD
. . . . . DWG-formaat versie 2009 of lager
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . digitaal aangeleverd in AutoCAD DWG-formaat
. . . . . versie 2009 door de opdrachtgever
. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-
. . . . . ken en dergelijke vermelden
. . . . .9 Inmeting geschiedt per fase. De revisie dient per
. . . . . fase ingeleverd te worden.
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na inmeting
. . . . . verstrekken aan de opdrachtgever via VISI.
. . . . .
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4 . . . . . INSTALLATIES, KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

46 . . . . . GEMAAL INCLUSIEF BIJBEHORENDE INSTALLATIES
. . . . .
. . . . .

4611 . . . . . Gemaal
. . . . .
. . . . .

461110 471199 . . . . . Aanbrengen gemaalinstallatie. EUR N
. . . . . Betreft : het leveren, monteren en in bedrijf
. . . . . stellen van een complete pompinstallatie met
. . . . . toebehoren, inclusief alle constructiewerk,
. . . . . elektrotechnische werkzaamheden, keuring en
. . . . . beproeving in een betonnen overstortput.
. . . . . conform het gestelde in deel 2.3 van dit bestek.
. . . . . betonnen put wordt geleverd en geplaatst conform
. . . . . bestekpost 315410
. . . . .

4621 . . . . . Schakelkast
. . . . .
. . . . .

462110 471199 . . . . . Aanbrengen schakelkast t.b.v. gemaalinstallaties. EUR N
. . . . . Betreft: het leveren, monteren en plaatsen van
. . . . . kabels en een nieuwe schakelkast ten behoeve van
. . . . . de besturing en signalering van de
. . . . . gemaalinstallatie;
. . . . . inclusief PLC / overdrachtapparatuur en overige
. . . . . onderdelen op een betonnen fundatie
. . . . . conform het gestelde in deel 2.3 van dit bestek.
. . . . . Benodigde grondwerk wordt geacht te zijn begrepen
. . . . . in de prijs van eenheid.
. . . . .

4631 . . . . . Bekabeling
. . . . .
. . . . .

463110 471199 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. kabels. EUR N
. . . . . Betreft : het leveren, aanbrengen en waterdicht
. . . . . aansluiten van diverse mantelbuizen tussen de
. . . . . overstortput en de schakelkast;
. . . . . inclusief benodigd grondwerk
. . . . . conform het gestelde in deel 2.3 van dit bestek.
. . . . .

4641 . . . . . Persleiding
. . . . .
. . . . .

464110 471199 . . . . . Aanbrengen persleiding. EUR N
. . . . . Betreft: het leveren, aanbrengen en aansluiten
. . . . . van een persleiding tussen overstortput en
. . . . . rioolput.
. . . . . inclusief benodigd grondwerk
. . . . . conform het gestelde in deel 2.3 van dit bestek.
. . . . .

4651 . . . . . Engineering
. . . . .
. . . . .

465110 471199 . . . . . Engineering mechanische en elektrische EUR N
. . . . . installaties.
. . . . . Betreft : het opstellen van berekeningen en
. . . . . tekeningen t.b.v. de mechanische en elektrische
. . . . . installaties
. . . . . conform het gestelde in deel 2.3.
. . . . .

4661 . . . . . Overdracht
. . . . .
. . . . .



RAW0024-69534 Bladnr. 42 van 123
Afdrukdatum:

19-09-2012

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Boekhorststraat e.o. Bestek nr. 1-074-12
Vervangen riolering, aanleg gescheidenstelsel

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

466110 471199 . . . . . Verstrekken van overdrachtsdocumenten. EUR N
. . . . . Betreft : het verstrekken van tekeningen,
. . . . . berekeningen, schema's, revisietekeningen en
. . . . . bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
. . . . . Indienen bij de directie ter ACCEPTATIE conform
. . . . . het gestelde in deel 2.3.
. . . . .

48 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

4811 . . . . . Verwijderen lichtmasten
. . . . .
. . . . .

481110 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 8,00 V
. . . . . Verwijderen na aanwijzing van de directie en
. . . . . nadat de mast is afgekoppeld

1. . . . . Lichtmast
.3. . . . Nominale masthoogte: 11,5 m
. . . .1. Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . benodigd grondwerk
. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:
. . . . . depot op of nabij het werk
. . . . .

4831 . . . . . Aanbrengen lichtmast
. . . . .
. . . . .

483110 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 8,00 V
. . . . . Betreft het terugplaatsen van de lichtmasten
. . . . . In depot gezet volgens bestekspost nr. 481110

1. . . . . Lichtmast van staal
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost nr. 481110
. . . . . Inclusief uit depot halen
. .3. . . Nominale masthoogte: 11,5 m
. . . . .9 Inclusief benodigd grondwerk
. . . . .

4991 . . . . . Voorzieningen t.b.v. ontgraven
. . . . .
. . . . .

499110 264199 . . . . . Opvangen kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft het opvangen van kabels en leidingen in
. . . . . dwarsrichting in de rioolsleuven
. . . . . Voorzieningen ter keuze aan de aannemer en ter
. . . . . goedkeuring van de leidingbeheerder
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Diameters kabels en leidingen variabel
. . . . . Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
. . . . . ontgraving en verwijderen na aanvullen sleuf
. . . . .

499120 264199 . . . . . Opvangen kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft het opvangen van kabels en leidingen in
. . . . . lengterichting in de rioolsleuven
. . . . . Voorzieningen ter keuze aan de aannemer en ter
. . . . . goedkeuring van de leidingbeheerder
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Diameters kabels en leidingen variabel
. . . . . Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
. . . . . ontgraving en verwijderen na aanvullen sleuf
. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . . Vrijkomende bestrating op pallets in depot elders
. . . . . plaatsen en bij verwerking weer uit depot halen.
. . . . . Vervoerskosten worden geacht bij de opbreek en
. . . . . aanbrengposten te zijn inbegrepen
. . . . . Te kortkomend materiaal in 1 aaneengesloten vak
. . . . . verwerken
. . . . .

51 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5111 . . . . . Opbreken elementen verhardingen
. . . . .
. . . . .

511110 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.560,00 A
. . . . . Situering: in de Boekhorststraat en
. . . . . Vijverhofstraat, incl. drempel

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Incl. bischopsmutsen
. . . .9. Hele stenen palleteren, geschikt voor mechanisch
. . . . . straten
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens bestekspost nr.5331 (hele stenen)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker in Vlaardingen
. . . . .

511120 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 865,00 A
. . . . . Betreft haaks en langsparkeervakken inclusief de
. . . . . bijzondere

9. . . . . Totale breedte van 1,5 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Incl. halve stenen
. . . .9. Hele stenen palleteren, geschikt voor mechanisch
. . . . . straten
. . . . . Gele, witte en halve stenen appart palleteren
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens bestekspost nr.5331 (hele stenen)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker in Vlaardingen
. . . . .

511130 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 600,00 A
. . . . . Situering: de trottoirs, middenbermen en
. . . . . verkeersgeleiders

9. . . . . Breedte variabel
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm incl. pastegels
. . . .9. Hele tegels palleteren, geschikt voor mechanisch
. . . . . straten
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens bestekspost nr. 534110 (hele tegels en
. . . . . pastegels)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren de
. . . . . breker in Vlaardingen (gebroken materialen)
. . . . .

511140 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 45,00 A
. . . . . Situering: de inritten

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . inclusief pastegels
. . . .9. Hele tegels palleteren, geschikt voor mechanisch
. . . . . straten
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens bestekspost nr. 534120 (hele tegels en
. . . . . pastegels)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker in Vlaardingen
. . . . .
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5121 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . . Kantopsluitingen alleen daar opbreken waar het
. . . . . noodzakelijk is voor werkzaamheden aan het riool
. . . . .

512110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 150,00 A
. . . . . Situering: in de Boekhorststraat en de
. . . . . Vijverhofstraat
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens bestekspost nr. 5321 hele banden
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker aan in Vlaardingen (gebroken materialen)
. . . . .

512120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 18,00 A
. . . .2. Inritbanden 500 x 200 x 500 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens bestekspost nr. 5321hele banden
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker aan in Vlaardingen (gebroken materialen)
. . . . .

512130 307322 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 7,00 A
1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen

. .9. . . In cementspecie op fundering

. . .9. . Voegen gevuld met cementmortel en bitumineuze

. . . . . voegvulling

. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

. . . . . 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan in Vlaardingen

. . . . .
512140 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 420,00 A

. . . . . Situering: langs het asfalt
5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: schraalbeton

. . . . . 0,05 m3/m

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: schraalbeton

. . . . . 0,04 m3/m

.4. . . . Met pastegels in cementmortel

. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan in Vlaardingen

. . . . .
5131 . . . . . Opbreken bitumineuze verhardingen

. . . . .

. . . . .
513110 300301 . . . . . Zagen verharding. m 20,00 A

. . . . . betreft de rijweg

.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

. . . . . tot ten hoogste 250 mm

. . . . .
513120 300301 . . . . . Zagen verharding. m 8,00 A

. . . . . betreft de rijwielpaden

.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld mm

. . . . . tot ten hoogste 80 mm

. . . . .
513130 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 650,00 A

. . . . . Situering: de rijweg van de Heer Bokelweg

. . . . . Inclusief aanwezige markeringen
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. .9. . . Op een lichtgebonden verhardingslaag van

. . . . . steenmengsel

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
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513140 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 460,00 A
. . . . . Situering: de rijwielpaden van de Heer Bokelweg
. . . . . Inclusief aanwezige markeringen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m
. .9. . . Op een lichtgebonden verhardingslaag van
. . . . . steenmengsel
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

5141 . . . . . Verwijderen fundering
. . . . .
. . . . .

514110 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 825,00 A
. . . . . Betreft de fundering in de rijweg t.b.v. de
. . . . . riolering

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .9. . . Lichtgebondenfunderingslaag van steenmengsel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . in Vlaardingen
. . . . .

514120 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 1.640,00 A
. . . . . Betreft de fundering in de rijwielpad

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .9. . . Lichtgebondenfunderingslaag van steenmengsel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . in Vlaardingen
. . . . .

52 . . . . . FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

5211 . . . . . Aanbrengen ongebonden funderingslagen
. . . . .
. . . . .

521110 280299 . . . . . Aanbrengen ongebonden funderingslaag 0,30 m. m2 825,00 A
. . . . . - afwerken zandbed
. . . . . - aanbrengen laag ongebonden steenmengsel
. . . . .

521111 280101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft het afwerken van het zandbed voor de
. . . . . funderingslaag van steemmengsel
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
.9. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

521112 280299 . . . . . Aanvoeren steenmengsel.
. . . . . Aanvoeren vanaf de breker in Vlaardingen
. . . . . Steenmengsel: menggranulaat ton 495,00 T
. . . . . Sortering: 0/45
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

521113 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
. . . . . mengsel.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat
. .3. . . Sortering 0/45
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

521120 280299 . . . . . Aanbrengen ongebonden funderingslaag 0,30 m. m2 1.640,00 A
. . . . . - afwerken zandbed
. . . . . - aanbrengen laag ongebonden steenmengsel
. . . . .
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521121 280101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft het afwerken van het zandbed voor de
. . . . . funderingslaag van steemmengsel
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
.9. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

521122 280299 . . . . . Aanvoeren steenmengsel.
. . . . . Aanvoeren vanaf de breker in Vlaardingen
. . . . . Steenmengsel: menggranulaat ton 820,00 T
. . . . . Sortering: 0/45
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

521123 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
. . . . . mengsel.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat
. .3. . . Sortering 0/45
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

53 . . . . . ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . . Aanwezige straatpotjes op hoogte brengen
. . . . . Inclusief eventueel uit depot halen van de
. . . . . benodigde materialen
. . . . .

5311 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

531110 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.970,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
.9. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

5321 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

532110 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 A
. . . . . Situering: in de Boekhorststraat en de
. . . . . Vijverhofstraatt en in de parkeervakken van de
. . . . . Heer Bokelweg

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 15,00 T
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 512110
. . . . .

532120 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 18,00 A
2. . . . . Op zandbed

. .2. . . Profiel 500 x 200 x 500 mm

. . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 512120

. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 512120

. . . . .
5331 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen

. . . . .

. . . . .
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533110 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.560,00 A
. . . . . Situering: in de Boekhorststraat en de
. . . . . Vijverhofstraat
. . . . . Inclusief drempel in ander verband

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 32,00 T
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost nr. 511110
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 780,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost nr. 511110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

533120 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 865,00 A
. . . . . Situering: langs, haaks en bijzondere
. . . . . parkeervakken

9. . . . . Totale breedte van 1,50 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 4.325,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . inclusief belijning
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 511120
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

5341 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .

534110 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 600,00 A
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . Op zandbed

. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 300,00 T

. . . . . (NEN-EN 1339)

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost nr. 511130

. . . .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 2,00 T

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost nr. 511130

. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand

. . . . .
534120 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 45,00 A

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 9,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 511140
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1,00 T
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 511140
. . . . .

54 . . . . . BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5411 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

541110 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 10,00 A
. . . . . Betreft aansluitingen t.b.v. deklaag
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 2 stuks

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 543140
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .



RAW0024-69534 Bladnr. 48 van 123
Afdrukdatum:

19-09-2012

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Boekhorststraat e.o. Bestek nr. 1-074-12
Vervangen riolering, aanleg gescheidenstelsel

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

541120 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 900,00 A
. . . . . Situering: de zuidelijke rijbaan van de Heer
. . . . . Bokelweg waar alleen een nieuwe deklaag komt

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

541130 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 5,50 A
. . . . . Betreft aansluiting t.b.v. rijwielpad
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 2 stuks

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 543120
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 25 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

541140 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.600,00 A
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,64 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
541150 382199 . . . . . Bewerken en aanwerken spoorstaven. m 30,00 A

. . . . . Situering: in de Heer Bokelweg

. . . . . Betreft aanwerken bestaande spoorconstructie

. . . . . t.p.v. aansluiting op nieuw asfalt

. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft enkele

. . . . . zijde van de spoorstaaf

. . . . . - schoonmaken spoorstaaf

. . . . . - aanbrengen betonspecie

. . . . . slijpen railkop

. . . . . - aanbrengen primer

. . . . . - aanbrengen kantvoorzieningen bij contactvlakken

. . . . . asfaltbeton tegen niet bitumeuze verticale vlakken

. . . . .
541151 382199 . . . . . Spoorstaaf ontdoen van resten.

. . . . . Betreft spoor ontdoen van resten

. . . . . Hoogte minimaal 0,04 m

. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever niet van waarde te zijn

. . . . .
541152 382199 . . . . . Aanbrengen cementspecie.

. . . . . Betreft het opvullen van de ruimte tussen

. . . . . onderkant railkop en bovenlaag beton

. . . . . Cementspecie m3 0,04 L

. . . . . Hoeveelheid ter plaatse van de kant rijweg ca.

. . . . . 1,25 lit/m1

. . . . .
541153 382199 . . . . . Slijpen railkop.

. . . . . Railkop ontdoen van roest

. . . . . hoogte minimaal 0,04 m

. . . . .
541154 382199 . . . . . Aanbrengen primer.

. . . . . Aan beide zijden van de railkop

. . . . . Bovenzijde railkop niet verontreinigen

. . . . . Primer aanbrengen in één laag

. . . . . incl. leverantie primer

. . . . . Ondergrond moet schoon en droog zijn

. . . . .
541155 310131 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken

. . . . . van asfalt tegen verticale vlakken.
1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: 10 x 50 mm m 30,00 L

.1. . . . Breedte contactvlak: 0,04 m

. . . . .
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541160 300151 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 110,00 A
. . . . . Situering: bij de overgang van nieuw asfalt naar
. . . . . te handhaven asfalt

3. . . . . Geogrid: Compogrid CG200
.1. . . . Aanbrengen op te handhaven asfaltlaag gefreesd
. . . . . volgens bestekspost nr. 541120 en de onderlaag
. . . . . van asfalt aangebracht volgens bestekspost nr
. . . . . 543130
. .1. . . Verbinding in lengterichting ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

5421 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

542110 314302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 10,00 A
. . . . . Situering: de aansluiting van de BSS op asfalt in
. . . . . de Vijverhofstraat en de Boekhorststraat

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,19 L
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 150,00 L
. . . . . 80 mm
. . . . .2 Voegen vullen met cementspecie tot 30 mm onder m3 0,11 L
. . . . . bovenkant betonstraatstenen en verder vullen tot
. . . . . bovenkant betonstraatstenen met bitumineuze
. . . . . voegvulling kg 10,00 L
. . . . .

542120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 90,00 A
. . . . . Betreft de trottoirbanden van de rijweg met goot
. . . . . inclusief invalide inritten

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,54 L
. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m m3 3,60 L
.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 300,00 T
. . . . . aanbrengen m3 0,54 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 4,50 T
. . . . .

542130 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00 A
. . . . . Betreft de trottoirbanden van de rijweg zonder
. . . . . goot
. . . . . inclusief invalide inritten

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,27 L
. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m m3 1,80 L
.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 150,00 T
. . . . . aanbrengen m3 0,27 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 2,25 T
. . . . .

542140 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 A
. . . . . Betreft de trottoirbanden van het fietspad met
. . . . . goot
. . . . . inclusief invalide inritten

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,90 L
. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m m3 6,00 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe- st 500,00 T
. . . . . cie aanbrengen m3 9,00 L
. .4. . . Profiel 180/200 x 160 mm st 150,00 T
. . . . .

542150 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 135,00 A
. . . . . Betreft de trottoirbanden van het fietspad zonder
. . . . . goot
. . . . . inclusief invalide inritten

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,81 L
. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m m3 5,40 L
. .4. . . Profiel 180/200 x 160 mm st 135,00 T
. . . . .

5431 . . . . . Aanbrengen asfaltbetonverhardingen
. . . . .
. . . . .
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543110 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 60,00 A
. . . . . Totaal 480 m2
. . . . . Betreft de onderlaag van het rijwielpad

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 60,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: O2
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspost nr. 521120
. . . . .

543120 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 A
. . . . . Totaal 485 m2
. . . . . Betreft de deklaag van de rijwielpaden
. . . . . Kleur rood

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 30,00 L
.5. . . . Mengseleigenschappen: D4
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 25 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspost nr. 543110
. . . . .

543130 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 130,00 A
. . . . . Totaal 700 m2
. . . . . Betreft de onderlaag van de rijweg

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 130,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 75 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspost nr. 521110
. . . . .

543140 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 A
. . . . . Totaal 1600 m2

3. . . . . Asfalt: AC 16 surf ton 200,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: D1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspost nr. 543130
. . . . .

5441 . . . . . Aanvullende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

544110 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 1.605,00 A
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
. . . . . worden.
. . . . . Steenslag: gebroken grind 2/6 ton 3,21 L
.1. . . . Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
. . . .1. Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
. . . . . wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

57 . . . . . BEBORDING
. . . . . Alleen verkeersborden, palen, zuilen,
. . . . . bewegwijzering etc. die noodzakelijk zijn voor de
. . . . . rioolwerkzaamheden verwijderen en terugplaatsen
. . . . .

5711 . . . . . Verwijderen verkeersborden, palen, zuilen etc.
. . . . .
. . . . .
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571110 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 2,00 A
. . . . . Situering: in de verkeersgeleider in de
. . . . . Boekhorststraat

4. . . . . Uit een bestrating
. .9. . . BM 18 zuiltje compleet
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost nr. 573110
. . . . .9 In verkeersgeleider
. . . . .

571120 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 9,00 V
4. . . . . Uit een bestrating

. .1. . . Paal met vast grondkruis

. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II

. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost nr. 573120

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
5731 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, palen, zuilen etc.

. . . . .

. . . . .
573110 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 2,00 A

. . . . . den.

. . . . . Situering: in de verkeersgeleider in de

. . . . . Boekhorststraat
4. . . . . In een bestrating

.9. . . . BM 18 zuiltje compleet

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 571110

. . . . .9 In verkeersgeleider

. . . . .
573120 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 9,00 V

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
. . . . . vast kruis
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 571120
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 1,8 m)
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 571120
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

58 . . . . . MARKERING
. . . . .
. . . . .

5831 . . . . . Aanbrengen markering van thermoplastisch materiaal
. . . . .
. . . . .

583110 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 140,00 A
. . . . . markeringsmateriaal.

2. . . . . VOP en FOP
. . . . . 1 - 1 streep (0,30)
. . . . . haaietanden
. . . . . pijl rechts / links
. . . . . verdrijfvlak
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 980,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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583120 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,21 A
. . . . . markeringsmateriaal.

9. . . . . Ononderbroken streep 40 m
. . . . . Onderbroken streep 0,50 - 0,50 11 m
. . . . . Onderbroken streep 1 - 1 40 m
. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70 117 m
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 53,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .

59 . . . . . STRAAT MEUBULAIR
. . . . .
. . . . .

5911 . . . . . Verwijderen straatmeubulair
. . . . .
. . . . .

591110 307399 . . . . . Opbreken papierbak. st 1,00 A
. . . . . Situering: bij de Abri in de Heer Bokelweg
. . . . . Papierbak: type Rotterdam met beton voet
. . . . . Vrijkomende materialen tijdelijk in depot zetten
. . . . . en verwerken volgens bestekspost nr. 593110
. . . . .

5931 . . . . . Aanbrengen straatmeubulair
. . . . .
. . . . .

593110 314799 . . . . . Aanbrengen papierbak. st 1,00 A
. . . . . Situering: bij de Abri in de Heer Bokelweg
. . . . . Papierbak: type Rotterdam met beton voet
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost nr. 591110
. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . WERKTERREIN ETC.
. . . . .
. . . . .

8111 . . . . . Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . Werkplan opstellen conform bestekspostnr. 834140
. . . . .

811110 620199 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft verkeersmaatregelen binnen en buiten de
. . . . . werkgrens.
. . . . . Inclusief verplaatsingen gedurende de
. . . . . werkzaamheden conform faseringen
. . . . . - Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
. . . . . - Toepassen rijplaten.
. . . . . - Inspecteren verkeersmaatregelen.
. . . . .

811111 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
. . . . . Met materiaal van de aannemer

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
. . . . .

811112 620421 . . . . . Toepassen rijplaten.
. . . . . Met materiaal van de aannemer

2. . . . . T.b.v. bereikbaarheid door hulpdiensten
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

811113 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen.
. . . . . Inclusief op- en afdraaien

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
.1. . . . Inscpecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . .

811120 620199 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft verkeersmaatregelen binnen en buiten de
. . . . . werkgrens in aanvulling op te treffen maatregelen
. . . . . door Buko.
. . . . . Inclusief verplaatsingen gedurende de
. . . . . werkzaamheden conform faseringen
. . . . . - Toepassen redactieborden.
. . . . . - Toepassen omleidingsrouteborden.
. . . . . - Toepassen tijdelijke bebording.
. . . . . - Toepassen van afzettingen.
. . . . . - Toepassen geleidebarriers.
. . . . . - Toepassen hekwerk.
. . . . . - Toepassen aktiewagens.
. . . . . - Inspecteren verkeersmaatregelen.
. . . . .

811121 620399 . . . . . Toepassen redactieborden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

811122 620399 . . . . . Toepassen omleidingsrouteborden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

811123 620199 . . . . . Toepassen tijdelijke bebording.
. . . . . Tijdelijke bebording incl. palen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

811124 620199 . . . . . Toepassen van afzettingen.
. . . . . Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatie
. . . . . 96b
. . . . . Toegestane snelheid bij werke in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/u
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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811125 622099 . . . . . Toepassen geleidebarriers.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Betonnen voertuigkerende geleidebarriers
. . . . .

811126 622099 . . . . . Toepassen hekwerk.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Bouwhekken t.b.v. afzetten werkterrein
. . . . .

811127 620199 . . . . . Toepassen van actiewagen.
. . . . . Actiewagen bestaan uit:
. . . . . Aanhanger met rood/wit bebakening, inclusief
. . . . . kniperende verlichte pijl
. . . . .

811128 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen.
. . . . . Inclusief op- en afdraaien

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
.1. . . . Inscpecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . .

8119 . . . . . Boombescherming
. . . . .
. . . . .

811910 610499 . . . . . Toepassen boombescherming van stalen hekwerk EUR N
. . . . . Betreft bestaande te handhaven bomen.
. . . . . Duur van de instandhouding: gedurende de uit te
. . . . . voeren werkzaamheden in de directe nabijheid van
. . . . . de bomen.
. . . . . Op aanwijzing van de directie U.A.V.
. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,8 m
. . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. . . . . Boombescherming van stalen hekwerken, hoogte 2 m.
. . . . . Minimaal in vierhoeksverband. (4 stuks hekken per
. . . . . stuk boombescherming)
. . . . . Boom centreren binnen het vak.
. . . . . Type hekwerk ter goedkeuring van de directie
. . . . . U.A.V.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

8121 . . . . . Redactieborden sanering
. . . . .
. . . . .

812110 610199 . . . . . Toepassen borden. EUR N
. . . . . Toepassen van tijdelijke borden incl. onderhoud
. . . . . gedurende de uitvoering van de sanering
. . . . . Locatie borden: aan de buitenzijde van het
. . . . . bouwhek
. . . . . Borden:
. . . . . - afmeting: 1200 x 400 mm
. . . . . - kleur: geel of oranje
. . . . . - weersbestendig
. . . . . - aanbrengen op ooghoogte
. . . . . Aan te brengen tekst:
. . . . . VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN
. . . . . GEVAARLIJK TERREIN
. . . . . - kleur tekst: ter keuze aannemer
. . . . . - letterhoogte 1e regel: ten minste 45 mm
. . . . . - letterhoogte 2e regel: ten minste 90
. . . . .

8131 . . . . . Afrastering
. . . . .
. . . . .
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813110 620199 . . . . . Toepassen bouwhek. EUR N
. . . . . Betreft bouwhekken ter afscherming van
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Bouwhek: metaal, min. 2,00 m hoog
. . . . . Incl. damliggers
. . . . . Inclusief de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
. . . . . elkaar koppelen van de elementen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

82 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .
. . . . .

8211 . . . . . Gebruik hulpmiddelen
. . . . .
. . . . .

821110 611299 . . . . . Gebruik hulpmiddelen. EUR N
. . . . . Betreft het gebruik gedurende het gehele werk
. . . . . Op het werk dienen de volgende gereedschappen
. . . . . aanwezig te zijn:
. . . . . 1 continu-registrerend sondeerapparaat
. . . . . 1 automatisch waterpasinstrument+statief en baak
. . . . . 1 meetband, lang 30 m
. . . . . 1 meetwiel
. . . . .

87 . . . . . WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

8711 . . . . . Ter beschikking stellen personeel
. . . . .
. . . . .

871110 611199 . . . . . Ter beschikking stellen werknemer. EUR N
. . . . . In te zetten in de dienst
. . . . . Betreft veiligheidsman volgens Voorschriften
. . . . . Veilig Werken Trambaan
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten conform artikel 01.17.01
. . . . .
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BESCHRIJVING Deel 2.3. 
Beschrijving van het franco werk leveren, aanbrengen en geheel bedrijfsvaardig opstellen van 
elektromechanische installaties ten behoeve van een pompinstallaties in twee betonnen overstort 
ten behoeve van het RWA-stelsel in de Boekhorstraat en Heer Bokelweg, te Rotterdam. Gemaalnr. 
1484 
 
Civiele werkzaamheden en leveringen zoals de overstortput, de aan- en afvoerbuizen van de 
diverse rioolstelsels etc. zijn vermeld in het RAW deel van dit bestek. 
 
Bij deze werkomschrijving behoren de volgende tekeningen: 
 Tekening, KND047V-WTB-BT-001, Opstellingstekening pompen, d.d. 16-08-2012; 
 P&ID, KND047V-PID-BT-001b, d.d. 31-08-2012; 
 
en bijlagen: 
 Functioneel ontwerp, versie 1.0, d.d. 31-08-2012; 
 Voorbeeld tekeningenpakket elektrisch gemaal Maaskwadrant; 
 Situatieschets gemaal + schakelkast; 
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1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

1.1 Tekeningen, schema’s, berekeningen 

1.1.1 Algemeen 

1.1.1.1 Door of namens de opdrachtgever zullen behalve de bestektekeningen geen verdere tekeningen 
en geen berekeningen worden vervaardigd. 

1.1.1.2 De beoordeling van door de aannemer vervaardigde tekeningen en berekeningen door de directie, 
ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de juiste maatvoering, detaillering, 
goede werking en uitvoering. 

1.1.1.3 De aannemer blijft, ook na beoordeling door de directie, verantwoordelijk voor de door hem 
gemaakte tekeningen en berekeningen, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 

1.1.1.4 De beoordeling van berekeningen en tekeningen van de aannemer heeft uitsluitend betrekking op 
aanvullingen en wijzigingen van het ontwerp; het controleren van maatvoeringen en controleren op 
rekenfouten e.d. valt niet onder de beoordeling. 

1.1.1.5 Indien de aannemer wijzigingen aanbrengt op de verstrekte tekeningen, dan moeten deze wijzigin-
gen van een duidelijk merkteken voorzien worden, tenzij de wijzigingen een direct gevolg zijn van 
het commentaar van de directie op de eerder ingediende tekeningen. 

1.1.1.6 Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit 
de directie schriftelijk mede. 

1.1.1.7 Het aantal toe te zenden exemplaren van tekeningen of berekeningen naar de directie is op 2 stuks 
gesteld. 

1.1.1.8 De aannemer moet van de bij de directie in te dienen tekeningen en berekeningen een schema’s 
bij de directie indienen. 

1.1.1.9 Ingediende bescheiden worden eerst beoordeeld op compleetheid. Indien hieraan niet wordt 
voldaan worden deze zonder beoordeling geretourneerd. Dit geschiedt tevens bij ingediende 
tekeningpakketten die van onvoldoende kwaliteit zijn. 

1.1.1.10 De aannemer moet op een tijdsduur van twee weken rekenen voor het beoordelen van de 
ingediende tekeningen door de directie. 

1.1.1.11 Ingediende tekeningen die van opmerkingen zijn voorzien moeten binnen 2 weken na ontvangst 
opnieuw worden ingediend waarbij de wijzigingen en verbeteringen moeten zijn doorgevoerd.  

1.1.1.12 Indien berekeningen en tekeningen moeten worden gewijzigd geldt opnieuw een 
beoordelingsperiode van ten hoogste twee weken na ontvangst. 

1.1.1.13 De ontvangstdatum is bepalend voor de tijdsduur beoordelingsperiode.  

1.1.1.14 Indien tekeningpakketten meer dan twee keer ter beoordeling moeten worden ingestuurd, komen 
de kosten van de extra beoordelingen ten laste van de aannemer. 

1.1.1.15 Er mag pas dan met de productie van een onderdeel worden begonnen als de aannemer van de 
voor dit onderdeel door hem te vervaardigen tekening(en) en/of berekening(en) kan aantonen dat 
hij hiervan een exemplaar met het stempel "geen opmerkingen" van de directie heeft ontvangen. 

1.1.1.16 De aannemer verstrekt daarna nog aan de directie de definitieve berekeningen en tekeningen in 
tweevoud. 

1.1.1.17 Elke afwijking van de goedgekeurde berekeningen en tekeningen die de aannemer gedurende de 
uitvoering van het werk wenselijk acht, vereist schriftelijke goedkeuring van de directie, die tijdig 
van deze afwijking in kennis moet worden gesteld. 

Deze wijzigingen komen niet voor verrekening in aanmerking. 

1.1.1.18 Alle tekeningen moeten volgens de desbetreffende NEN-normen zijn getekend. Schaal 1:50 en 
details 1:5, 1:10 of 1:20.  

1.1.1.19 De maten volgens de bestekstekening zijn niet bindend, doch dienen slechts als inlichting en 
moeten door de aannemer in het werk worden gecontroleerd. 
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De gevolgen van maatafwijkingen, tekenfouten en verkeerde montage zijn voor rekening van de 
aannemer en komen niet voor verrekening in aanmerking. 

1.1.1.20 Bij het maken van opstellingstekeningen erop letten dat: 

 laag geplaatste apparatuur bedienbaar en bereikbaar moet zijn. 
 bij luiken de plaats van handgreep, scharnieren, slot en uitzetijzer aangeven. 

1.1.2 Mechanisch 

Binnen 4 weken na opdracht moet ter beoordeling aan de directie worden verstrekt: 
 De opstellingstekening(en) van de totale installatie (inclusief het elektrische gedeelte, locatie 

schakelkast, etc.), met stuklijst en materiaalspecificatie; 
 Een controleberekening met betrekking tot de gekozen pompen; 
 De pompkeuze met de tekening van de pomp, polair traagheidsmoment van de draaiende delen 

en de vrije waaierdoorlaat; 
 De grafiek van de pomp met daarin aangegeven de manometrische opvoerhoogte Hman in [m] 

als functie van de hoeveelheid verpompt water per tijdseenheid Q in [m3/h]. 
In deze grafiek ook de rendementslijn, de NPSH-lijn, de vermogenslijn, de cavitatiegrenzen en 
het werkpunt aangeven 

1.1.3 Elektrisch 

1.1.4 Binnen 4 weken na opdracht moet ter beoordeling aan de directie worden verstrekt: 

 De voorgeschreven pompmotor inclusief afmetingen, vermogens en specificaties, o.a.: 
 - arbeidsfactor, bij vollast en 75% last, 
 - opgenomen stroom (Inom), 
 - toerental, 
 - verhouding aanloopstroom/nominaalstroom bij directe start, 
 - isolatieklasse, 
 - beschermingsklasse, (delta t vermelden), 
 - geluidsniveau in dB(A), bij vollast en 75% last, 
 Het grondschema, uitgevoerd op A3-formaat. 
 Het stroomkringschema, uitgevoerd op A3-formaat, in concept verkleind op A4-formaat, 
 Een aanzicht- en indelingstekening van de schakelkast, uitgevoerd op A3-formaat, 
 Een elektrische installatietekening 
 Warmtelast in schakelkast.  
 
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort tevens het ter beoordeling inzenden van de 
elektrotechnische tekeningen van compleet ingekochte deelcomponenten.  

1.1.5 Civiel / Bouwkundig 

Binnen 4 weken na opdracht moet ter beoordeling aan de directie worden verstrekt: 
 De bouwkundige tekening van de pompput met alle sparingen, instortdelen en opstortingen, 

waarop ook de belastingen zijn opgegeven. 

1.1.6 Tijdschema 

Een volledig werkprogramma met tijdschema, voor zowel de elektrische, mechanische en 
bouwkundig/ civiele werkzaamheden. In dit schema moeten ook de leveranties en werkzaamheden 
van derden aangegeven zijn. Het tijdschema moet dus een goed overzicht geven van de fasering 
van het werk. 

1.2 Transport 

Bij het transport van onderdelen worden door de directie geen hulpmiddelen of hulpkrachten ter 
beschikking gesteld. 
 
De onderdelen, welke tijdens het transport zijn beschadigd, kunnen aan een herhaalde keuring 
worden onderworpen c.q. worden geweigerd. 
 
De aannemer dient zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de bijzondere omstandigheden, 
waaronder het transport moet plaatsvinden. Alle kosten voor het laden, vervoeren, lossen, 
opstellen en benodigde civiele en/of andere aanpassingen of tijdelijk benodigde installaties en 
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voorzieningen, inclusief alle benodigde verzekeringen, eventuele belastingen etc. dienen door de 
aannemer te worden verzorgd en zijn voor zijn rekening. 

1.3 Montage 

1.3.1 De aannemer verplicht zich alle in deze werkomschrijving aangegeven contractuele 
werkzaamheden te realiseren. Onder “realisatie” wordt verstaan leveren, aanbrengen, installeren 
en geheel bedrijfsvaardig opleveren. 

1.3.2 Bij de montage zullen geen hulpkrachten, hijsgerei, gereedschappen enz. ter beschikking worden 
gesteld aan de aannemer. 

Voor de energievoorziening van alle werkzaamheden, dient de aannemer zorg te dragen. 
Zolang een bestaande energievoorziening aanwezig is mag de aannemer daar gebruik van maken. 

1.3.3 Hijsopeningen, welke geopend zijn, moeten afgezet worden met een hek. 

1.3.4 De aannemer moet de werkplek ten behoeve van montage en controle schoon en droog houden. 

1.3.5 Er mag niet eerder begonnen worden met de vervaardiging en montage van de verschillende 
onderdelen van de installatie, zolang de tekeningen en de schema's nog niet aan de directie ter 
beoordeling zijn toegezonden en door haar akkoord zijn bevonden. 

1.3.6 De aannemer is verplicht om, tenzij de directie hem hiervan vrijstelling verleent, ten minste 2 
werkdagen van te voren bericht te geven aan de directie van de aanvang van enig onderdeel van 
het werk. 

1.3.7 Alle niet vermelde onderdelen, ankers, beugels, ondersteuningen, gummiringen, bouten, 
muurdoorvoeringen enz. die behoren tot de complete aanleg en correcte afwerking van de 
installaties, en/of nodig zijn voor het goed en volledig functioneren, worden door de aannemer 
mede geleverd en gemonteerd, zonder dat hiervoor een meerprijs in rekening wordt gebracht. 

1.3.8 Alle afwijkingen dienen door de aannemer vooraf schriftelijk te worden gemeld bij de 
directievoerder UAV met daarin vermeld de financiële consequenties en de consequenties met 
betrekking tot de planning.  Het werk mag niet worden uitgevoerd voordat de opdrachtgever 
hiermee akkoord gaat. Het afwijkingsrapport zal tijdens het startoverleg aan de aannemer worden 
overhandigd. 

1.4 Keuring en beproeving 

1.4.1 Op de vervaardiging, bewerking en uitvoering van de werken of onderdelen hiervan zal aan de 
fabrieken en werkplaatsen van de aannemer of onderaannemers, alsmede op de bouwplaats, door 
de directie toezicht worden gehouden. 

1.4.2 Twee maanden voor de beproeving in het gemaal dient de aannemer een testprotocol ter 
goedkeuring in bij de directie. Hierin dient hij aan te geven hoe de installatie wordt getest. Hierbij 
worden ten minste de volgende tests aangegeven: 

 functionele test; 
 afname schakelkast, FAT; 
 voor de besturing een FAT en SAT (De testprotocollen worden geleverd door de directie); 
 besturing, overdracht CMRK (Testprotocol wordt geleverd door de directie); 
 I-O test;  
 test hulpinstallaties, appendages, afsluiters. 
De communicatie tussen de CMRK en het gemaal wordt door de directie begeleid. 

1.4.3 De aannemer dient energie, water, meetapparatuur en/of hulpmiddelen ter beschikking te stellen 
aan de directie, voor zover deze nodig zijn voor de controle op de naleving van de 
besteksbepalingen. De apparatuur moet zijn gecontroleerd op meetfout. De controledatum mag 
niet ouder zijn dan 2 jaar. De meetnauwkeurigheid moet 1/5 van de gevraagde maattolerantie zijn, 
gebaseerd op de nominaal te meten maat. De kopie van het controlerapport dient aan de 
rapportage van de meting te worden toegevoegd. 

1.4.4 De hoofdonderdelen, zoals de schakelkast, zullen in de fabriek of werkplaats van de aannemer of 
onderaannemer in aanwezigheid van de directie worden beproefd. De gewaarmerkte beproevings-
resultaten moeten ter beschikking van de directie worden gesteld, binnen 14 dagen na de 
beproeving. 
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1.4.5 Teneinde een voortdurende controle mogelijk te maken dient de aannemer de directie op de 
hoogte te houden van zijn planning. 

Bij in gebreke blijven kan de directie op kosten van de aannemer die maatregelen treffen, welke 
hem alsnog in staat stellen de gewenste controle of beproeving uit te voeren.  

1.4.6 Door beproeving van het gemaal moet de aannemer door metingen aantonen dat de installatie aan 
de in dit bestek gestelde eisen voldoet en dat de installatie veilig is. 

De directie moet bij deze metingen aanwezig zijn. 
 
Binnen 14 dagen na de beproeving dient de aannemer een beproevingsrapport bij de directie in 4-
voud in. 

1.4.7 De FAT en SAT van de elektrotechnische installatie; 

 De FAT van de schakelkast dient onder spanning plaats te vinden, zodat de I/O-aansturing 
getest kan worden.  

 Tijdens de FAT dient tevens het touchscreen te zijn aangesloten. 
 Na de FAT gaat de schakelkast met 2 tekeningenpakketten naar het gemaal (A3 formaat). De 

wijzigingen worden op beide pakketten bijgehouden.  
 Na de SAT mag 1 tekeningenpakket voor revisie worden meegenomen, het andere 

tekeningenpakket dient in het gemaal te blijven. 
 Het achtergebleven tekeningenpakket wordt na oplevering vervangen door een “as built” 

pakket. 
 De FAT en SAT protocollen van de software, zijn een onderdeel van het bestek en worden 

digitaal toegeleverd aan de aannemer (.doc of .pdf). 
 De FAT en de SAT inclusief de daarbij behorende protocollen voor de besturingsinstallatie met 

name de software zullen door de directie worden uitgevoerd. De aannemer dient hierbij 
aanwezig te zijn en zo nodig ondersteuning te verlenen. 

 Het software pakket wordt door de directie op CD in het gemaal achter gelaten. 

1.5 In bedrijfstelling 

1.5.1 Tijdens deze periode dient 1 set onderhoud- en bedieningsvoorschriften in het gemaal aanwezig te 
zijn. Tevens blijft de aannemer in deze periode verantwoordelijk voor het operationeel onderhoud 
en storingen. 

De storingen dienen binnen 2 uur te worden verholpen. 

1.6 Oplevering 

1.6.1 Zodra het werk voltooid is vraagt de aannemer een opneming aan overeenkomstig de UAV 1989, 
hoofdstuk IV paragraaf 9. 

Tijdens de opneming mogen geen werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd. De 
conservering moet droog zijn. Dit geldt ook voor eventueel behandelde wanden en vloeren. 

1.6.2 De oplevering zal plaatsvinden nadat: 

 de installatie geheel compleet en bedrijfsvaardig is geïnstalleerd; 
 de gehele installatie door de directie is goedgekeurd en de definitieve beproeving heeft 

plaatsgevonden; 
 de gemaalinstallatie 2 weken storingsvrij in bedrijf is geweest; 
 de vereiste overdrachtsdocumenten door de aannemer zijn ingediend; 
 de EU-verklaring van overeenstemming volgens bijlage IIA van de Machinerichtlijn (CE-

markering) door de aannemer is verstrekt voor de gehele installatie; 
 het financiële overzicht zowel door de aannemer als de directie voor akkoord is getekend. 

1.6.3 Overdrachtsdocumenten: 

Onderhoud- en bedieningsvoorschriften met daarin opgenomen: 
 Beproevings-, meet- en ijkrapporten; 
 Gebruikershandleiding (Nederlandstalig); 
 Besturingsprogramma, levering derden; 
 Inspectierapport NEN 1010; 
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 Nulmeting NEN 3140 
 Meetrapport aarding; 
 tekeningen en berekeningen; 
 de garantieverklaring van de conservering; 
 EG verklaring van overeenstemming (CE markering met bijlagen). 

1.6.3.1 Revisietekeningen 

De aannemer dient na afloop van de werkzaamheden een as-built tekeningenpakket op te leveren 
aan de opdrachtgever in minimaal Autocad 2007. 
Bij de opneming moeten de as built tekeningen in 4-voud en in enkelvoud in digitale vorm op 
CD/DVD -ROM ingediend worden, van de volgende, van maten voorziene revisietekeningen, 
waarin alle bij uitvoering aangebrachte wijzigingen verwerkt zijn. 
 
Mechanisch: 
Tekeningen van CAD-systeem (schaal zie paragraaf 2.1.1. algemeen) 
 - opstelling van de gehele installatie, inclusief stuklijst; 
 - detailtekeningen van de belangrijkste onderdelen en constructies. 
 
Elektrisch: 
 Tekeningen in AutoCAD 
 - tekeninglijsten; 
 - installatieschema; 
 - installatietekening; 
 - grondschema; 
 - stroomkringschema; 
 - aanzicht- en indelingstekening van de schakelkast; 
 - klemmenstrook tekening; 
 - materiaallijsten; 
 - aardingstekening; 
 - kabellijsten. 
 
Berekeningen:  

- warmtelast en warmteverliesberekeningen ten behoeve van de temperatuurontwikkeling in 
de schakelkast. 

- kabelberekeningen. 

1.6.3.2 Overzichten: 

 - tekeningenlijst; 
 - klemmenlijst; 
 - kabellijst; 
 - in- en uitgangslijsten PLC; 
 - materialenlijst; 
 - alle ingestelde meetbereiken; 
 - instellingsprotocollen. 

1.6.3.3 Rapport 

 inspectie voor ingebruikstelling (volgens NEN 1010) 

1.6.3.4 Meet- en ijkrapporten  

 meetrapport aarding; 
 door derden gemaakt inspectierapport volgens NEN 1010; 
 Nulmeting NEN3140, door derden uitgevoerd; 
 IJkrapport drukopnemers; 
 proefstandprotocol geïnstalleerde pompen (alleen bij nieuwe pompen). 

1.6.3.5 Gebruikershandleiding 

De gebruikershandleiding conform de machinerichtlijn in het Nederlands indienen. 
De handleiding in te dienen in ordners, in 3-voud. Tevens dienen de documenten op CD-ROM in 
.PDF formaat te worden aangeleverd. 
Voor de diverse onderaannemers de onderdelen samenvoegen of hetzelfde model map gebruiken. 
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1.6.3.6 De gebruikershandleiding moet tenminste bevatten: 

1. technische specificaties; 
2. voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies; 
3. beschrijving/samenstelling van de machine; 
4. montage, installatie, in gebruik name; 
5. beschrijving van bediening, wijze van gebruik (toegeleverd door de directie); 
6. onderhoud en onderhoudsschema; 
7. samenvatting voorwaarden onderhouds- en servicetermijn; 
8. buiten bedrijf stelling; 
9. demontage, sloop, opslag en transport; 
10.  storingen en reparaties; 
11.  milieu; 
12.  afdanken. 

1.6.4 Machinerichtlijn 

1.6.4.1 Conformiteitsverklaring  

De aannemer is verantwoordelijk voor het afgeven van een conformiteitsverklaring volgens bijlage 
II A van de Machinerichtlijn voor de complete door hem geleverde installatie; met alle daarbij 
behorende verplichtingen. De CE markering moet in het gemaal fysiek worden aangebracht. Voor 
door derden geleverde onderdelen van het werk zal een IIB verklaring worden afgegeven aan de 
aannemer. 

1.6.4.2 Alle onderdelen en voorzieningen welke volgens de Europese richtlijnen noodzakelijk zijn, behoren 
tot de levering (zoals borden en pictogrammen). 

Daar waar strijdigheden worden ontdekt met de bepalingen volgens dit bestek, dient dit tijdig door 
de aannemer aan de directie te worden gemeld. 

1.6.4.3 Bijlagen A t/m G machinerichtlijn 

Ten aanzien van de Machinerichtlijn dienen de volgende bijlagen te worden verstrekt: 
a) EG verklaring van overeenstemming/ fabrikanten verklaring 
b) overzicht van toepassing zijnde normen 
c) overzicht van waarschuwingen voor de gebruiker 
d) overzicht van toepassing zijnde veiligheidsschakelingen 
e) overzicht van toepassing zijnde pictogrammen 
f) elektrische uitrusting. 

1.7 Onderhouds- en servicetermijn  

1.7.1 Op het werk is een “Onderhouds- en servicetermijn” voorgeschreven conform de UAV 1989 en de 
UAVTI 1992. 

1.7.2 De aannemer blijft gedurende 12 maanden, na goedkeuring door directie, verantwoordelijk voor 
tijdens bedrijf gebleken fabrieksfouten, afwijkingen of storingen in van fabriekswege aangebrachte 
onderdelen. 

1.7.3 De betreffende onderdelen en materialen dienen kosteloos te worden vervangen. 

1.7.4 Daaraan te wijten storingen, welke gedurende deze tijd optreden, moeten op afroep van de 
opdrachtgever of diens gemachtigde door de aannemer worden verholpen en wel bij 
bedrijfsstoringen binnen 24 uur en in de overige gevallen binnen 14 dagen. 

1.7.5 Hiertoe dient bij de installatie een duidelijke instructie te worden aangebracht met telefoonnummers 
van de storingsdienst. 

1.7.6 Voor onderdelen, welke tijdens de onderhoudsperiode vervangen of hersteld zijn, is een nieuwe 
onderhoudsperiode van kracht, opnieuw gedurende 12 maanden. 
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2. OMSCHRIJVING VAN HET WERK 

2.1 Algemeen werking 

Het betreft een te stichten gemaal met enkel RWA aanvoer ten behoeve van een nieuw te maken  
RWA-stelsel in de Agniesebuurt in de wijk Rotterdam Centrum. Het gemaal wordt ondergebracht in 
een overstortput aan de Heer Bokelweg. Het RWA-stelsel staat in directe verbinding met het 
waterplein Benthemplein. De exacte locatie van het gemaal volgens de rioleringtekening 
toegevoegd aan dit bestek. 
Het gemaal dient voor de “first-flush” afvoer van het eerste vuile regenwater in het RWA-stelsel. 
Tevens dient het gemaal om het stelsel en het waterplein leeg te pompen zodat er geen 
zuurstofloos water ontstaat en de berging volledig kan worden benut als het weer gaat regenen. 
Een “first-flush”-pomp verpompt het water naar het gemengde rioolstelsel. Een tweede, zwaardere 
“lediging”pomp, pompt het overige water direct achter de overstort naar het oppervlaktewater.  
De capaciteit van de first-flush pomp dient circa 15 m3/h te zijn. De capaciteit van de ledigingpomp 
dient circa 40 m3/h te zijn. De ledigingtijd van een maximaal gevuld stelsel en waterplein zal 
daarmee ongeveer 24 uur bedragen. Zie voor een beschrijving van de werking ook het Functioneel 
Ontwerp, toegevoegd aan de bijlagen van deze werkomschrijving. 

2.2 Omvang van het werk 

 het leveren, monteren en in bedrijf stellen van een complete pompinstallatie met toebehoren, 
inclusief alle constructiewerk, elektrotechnische werkzaamheden, in een betonnen overstortput;  

 het leveren, en aanbrengen van een persleiding; 
 het leveren, aanbrengen en waterdicht maken van diverse mantelbuizen tussen de overstortput 

en de schakelkast;  
 het leveren en plaatsen van kabels en een nieuwe schakelkast ten behoeve van de besturing 

en signalering van de gemaalinstallatie; 
 het verstrekken van tekeningen, berekeningen, schema's, revisietekeningen en bedienings- en 

onderhoudsvoorschriften; 
 
De volgende werkzaamheden zijn opgenomen in het RAW-deel van dit bestek: 
 het leveren en aanbrengen van de betonnen overstortput, inclusief alle sparingen, muurstukken 

en overige instortvoorzieningen; 
 het leveren leggen en waterdicht maken van de aan- en afvoerbuizen tussen de riool-stelsels 

en de overstortput. 

2.3 Omschrijving installatie 

Gemaalinstallatie: 
 2 pompen met opgebouwde elektromotor, in verticale natte opstelling; 
Met voor elke pomp een: 
 voetbochtkoppeling en RVS geleidebuizen; 
 persleiding, incl. terugslagklep en muurdoorvoer, 
En: 
 één afvoerpersafsluiter met flensverbindingen, buiten de put t.b.v. de first-flush pomp; 
 één afvoerpersafsluiter met flensverbindingen, binnen de put, t.b.v. de lediging pomp; 
 één toevoerschuifafsluiter binnen de put; 
 één aluminium dubbel toegangsluik t.b.v. het pompgedeelte van de overstortput; 
 één betonnen toegangsluik t.b.v. het overstortgedeelte van de overstortput; 
 niveaumeting middels een hydrostatisch meetprincipe; 
 hulpleidingwerk ten behoeve van ontluchting en manometeraansluiting; 
 een nieuwe schakelkast in het nabijgelegen trottoir; 

2.4 Constructiewerk 

Bestaande uit het leveren en aanbrengen van: 
 1 dubbel luik met valrooster. 

2.5 Werken en leveringen door derden 

2.5.1 Werken buiten het bestek: 
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 de programma’s t.b.v. de proces PLC’s (software); 
 de documentatie van dit programma (functieschema’s); 
 KPN voorzieningen; 
 Stedin voeding; 

2.5.2 Afstemming PLC-software 

De PLC-software wordt door de opdrachtgever vervaardigd.  
De aannemer dient rekening te houden met het volgende: 
 Voorafgaand aan de FAT wordt de software t.b.v. de PLC door de directie aangeleverd. 

2.6 Afstemming / relatie met RAW-besteksdeel 

De installateur van de elektromechanische pompinstallaties inclusief toebehoren dient 
medewerking te verlenen cq. afstemming te plegen met de leverancier(s) van de overstortput en de 
aan- en afvoerleidingen in het RAW besteksdeel omschreven civiele en bouwkundige 
werkzaamheden, de grond-, graaf- en hijswerkzaamheden. Het betreft o.a. het verrichten van 
hand- en spandiensten en het verstrekken van informatie omtrent: 
 afmetingen, benodigde sparingen, doorvoeren ( lxbxh ) van de put; 
 aansluitdiameters / flensverbindingen en hoogtematen van toevoer-, afvoer- en persleiding, 

etc. 
 
Benodigde afstemmingskosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs. 

2.7 Civiele en bouwkundige werkzaamheden 

De levering en plaatsing van de betonnen overstortput is conform het RAW-deel van dit bestek. De 
inwendige afmetingen volgens de opstellingstekening in de bijlagen. De overstortput bestaat uit 
een pompgedeelte en een overstortgedeelte, gescheiden door een overstortwand. De put moet zijn 
voorzien van de benodigde sparingen en muurstukken t.b.v. de gemaalinstallatie.  
Bij deze werkomschrijving behoren tevens het leveren, aanleggen en aansluiten van de persleiding 
en de mantelbuizen.  
Het grondwerk ten behoeve van het plaatsen van de put en het aanleggen van de persleiding en 
mantelbuizen behoort tot de werkzaamheden van de aannemer. 
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3. ONTWERPGEGEVENS VAN DE INSTALLATIE 

3.1 Werking van de installatie 

Zie voor de werking van de gemalen ook het Functioneel Ontwerp in de bijlagen van dit bestek.  
De besturing van de pompen wordt geregeld door de PLC in de schakelkast.  
 
Gebruik wordt gemaakt van 2 dompelpompen met een verschillende capaciteit voor het afvoeren 
van regenwater. 
 
Bij het bereiken van het inschakelpeil wordt de kleinere “first-flush” pomp ingeschakeld en voert het 
eerste vuile regenwater af naar het nabij gelegen gemengde rioolstelsel. Bij het bereiken van het 
uitslagpeil wordt de pomp stil gezet. Na een instelbare maximale pompduur (4 uur), wordt de pomp 
tevens gestopt. 
 
Bij het bereiken van het overstortniveau van het RWA-stelsel wordt de grotere “lediging” pomp 
ingeschakeld en voert het schone regenwater af, direct over de overstortwand naar het nabij 
gelegen oppervlaktewater. Bij het bereiken van het uitslagpeil wordt de pomp stil gezet. De pomp 
wordt tevens gestart Indien het nivo in de put hoger is dan een bepaald peil en constant is of daalt 
en de first-flush pomp uit is.  
Indien het uitschakelpeil is bereikt start de first-flush pomp om het resterende water in het stelsel 
weg te pompen. 
 
Beide pompen zijn niet gelijktijdig in bedrijf. 
  
Het debiet van de pompen wordt niet gemeten en is niet geregeld. Beide pompen zullen met een 
vast toerental het water verpompen. Beide pompen hebben een andere afvoerrichting en zullen via 
een eigen persleiding het water afvoeren. 

3.2 Capaciteit en werkpunten 

Pomp 1 “first-flush” 
De pompcapaciteit is circa 15 m3/h. 
Werkpunt te bepalen door de aannemer, lengte persleiding is circa 10 meter, type HDPE63 SDR 
11 met een inwendige diameter van 51,5 mm. Uitmonding persleiding verzonken in een 
nabijgelegen rioolput van het gemengd rioolstelsel. Maximale waterstand in de put circa 1 m onder 
maaiveld. 
De aannemer dient een controleberekening te overleggen aan de directie.  
 
Pomp 2 “Lediging” 
De pompcapaciteit is circa 40 m3/h. 
Werkpunt te bepalen door de aannemer, lengte persleiding is circa 4 meter, DN80. Uitmonding 
persleiding in de naastgelegen overstortbak. Maximale waterstand is het overstortniveau op NAP -
1,50 m. 
De aannemer dient een controleberekening te overleggen aan de directie. 

3.3 Peilen pomp 1 “First-flush” 

3.3.1 Schakelpeilen 

De aannemer dient de definitieve schakelpeilen te bepalen en ter goedkeuring aan de directie 
aangeboden worden. Hieronder staan de voorlopige schakelpeilen aangegeven. 
 
Inschakelpeil (BOB rioolput) = NAP -4,45 m 
Uitschakelpeil  = NAP -4,85 m 

3.3.2 Stortpeil 

Max. peil gemengde riolering  = NAP -2,05 m 

3.4 Peilen pomp 2 “Lediging” 

3.4.1 Schakelpeilen 
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De aannemer dient de definitieve schakelpeilen te bepalen en ter goedkeuring aan de directie 
aangeboden worden. Hieronder staan de voorlopige schakelpeilen aangegeven. 
 
Inschakelpeil (overstort)  = NAP -1,50 m 
Inschakelpeil (alternatief) = > NAP -4,45 m 
Uitschakelpeil (BOB rioolput) = NAP -4,45 m 
 
Hoogwater alarm   = NAP -1,45 m 
Laagwater alarm  = NAP -4,95 m 

3.4.2 Stortpeil 

Overstortpeil    = NAP -1,50 m 

3.5 Overige peilen 

De BOB-peilen van de aan- en afvoerleiding, de bodem van de put en het overstortniveau liggen 
vast en zijn bepalend voor de werking en ligging van het gemaal.  
Maaiveld   = ca. NAP -1,02 m 
Toevoer (BOB)   = NAP -4,55 m 
Afvoer overstort (BOB)  = NAP -2,95 m 
bovenkant persleiding (first-flush) = min. 900 mm onder m.v. 
Bodem pompgedeelte put = NAP -5,30 m 
 



 
Werkomschrijving Gemaal Heer Bokelweg, G1484 

 Realiseren van “RWA” gemaal in overstortput 
      blad 14 
             

 
Behoort bij bestek Riolering Boekhorststraat 
 

14

4. MECHANISCHE INSTALLATIE 

4.1 Algemene eisen aan de installatie 

4.1.1 De omvang van de installatie wordt niet beperkt tot die delen, die in deze werkomschrijving 
gespecificeerd zijn, maar de aannemer heeft de verplichting een compleet werkende installatie op 
te leveren, met al die delen die hiervoor benodigd zijn. 

4.1.2 De toegepaste materialen dienen conform de richtlijnen en voorschriften van de leveranciers en / of 
geldende normen te worden aangebracht. 

4.2 Pompeenheden 

4.2.1 Algemene eisen dompelpompen 

Aansluiting van de pompen op de persleiding door middel van een voetbochtkoppeling, zodanig dat 
de pomp vanaf maaiveld eenvoudig en snel te plaatsen c.q. te verwijderen is. Ook ingeval van een 
maximaal gevulde put.  
Pomptype: first-flush Flygt DP 3057 MT, of gelijkwaardig. 
Pomptype: lediging Flygt DP 3085 MT, of gelijkwaardig. 
 
Bij montage de voetbocht stellen op plaatjes van voldoende breedte welke bij de bouten geplaatst 
worden en daarna met krimpvrije mortel ondersabelen, zodat de geleidebuizen en persbuis zuiver 
verticaal staan.  
De voetbocht vastzetten met behulp van chemische ankers, voorzien van RVS draadstangen min. 
M16. De geleidebuizen van RVS 316  moeten doorlopen tot direct onder het luik en solide aan de 
bovenzijde worden bevestigd en worden afgedicht. De bevestiging van de geleidebuizen (binnen 
de dagmaat) van het luik mag geen speling vertonen. Het geleidebuissysteem moet solide worden 
uitgevoerd en in verband met de afstand van bodem put tot hijsluik in de put extra gebeugeld 
worden om overmatige speling uit te sluiten. Het aantal beugelingen wordt bepaald door de 
diameter van de geleidebuizen. 
 
Bij het uithijsen van de pomp dient er een mogelijkheid te zijn om het veiligheidsrooster te 
blokkeren tegen dichtvallen. De luiken dienen te voldoen aan belastingklasse B 125kN volgens EN 
124.  
 
De hijsketting aan de pompen leveren in RVS 316, geschikt voor een trekkracht van minimaal 6 
kN. De hijsketting moet direct onder het luik deugdelijk binnen handbereik worden opgehangen aan 
een RVS haak. De ketting moet door middel van een snelsluiting aan de pomp worden vastge-
maakt. 
 
Elke pomp voorzien van minimaal 8 m elektrische kabel. 
De elektrische kabel deugdelijk onder het luik ophangen aan een RVS schommelhaak met 
afgeronde hoeken. 

4.2.2 Individuele capaciteiten, de gemaalcapaciteit, schakel- en stortpeilen, staan vermeld in hoofdstuk 3  

4.2.3 Werkgebieden 

 Het werkpunt dient zo dicht mogelijk bij het nominaal toerental te liggen om 
onderdimensionering van de motor te voorkomen.  
 Het maximaal rendementspunt dient binnen het werkgebied te liggen. 
 Het nominale toerental is het toerental bij 50 Hz.  
 Oversynchroon draaien (boven 50 Hz) om het werkpunt te bereiken is niet toegestaan.  
 Door wijziging van de peilen en vervuiling van de leiding zullen de werkpunten variëren. 
 De pomp dient in alle bedrijfssituaties cavitatie  en resonantievrij en geluidsarm te werken.  
 De pomp dient in het gehele werkgebied (normale bedrijfssituatie) aan de bestekseisen te 
voldoen. 

4.2.4 Algemene eisen dompelpompen 

De pomp moet ten minste voldoen aan het volgende: 
 seriematig gefabriceerd; 
 type waaier, wervelrad; 
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 een versnijdende pomp is niet toegestaan; 
 het hydraulisch rendement dient op het BEP 30% of meer te zijn; 
 het rendement van de motor dient bij vollast 78% of meer te zijn; 
 de elektromotor dient betreffende het rendement te voldoen aan klasse IE3 volgens NEN-EN-

IEC 60034-30:2009. 
 persaansluiting, minimaal DN50 (first-flush) en DN80 (lediging); 
 geschikt voor continu en discontinu bedrijf; 
 geschikt voor afmalen tot juist boven het pomphuis; 
 vrije doorlaat minimaal 40 mm (first-flush) en 76 mm (lediging), echter niet groter dan de 
nominale doorlaat van de persleiding; 
 aan de pomp mogen geen scherpe randen of onderdelen zitten waaraan men zich kan bezeren 

of verwonden bij montage en demontage; 
 
De pomp dient te zijn voorzien van een direct opgebouwde onderdompelbare elektromotor. Met de 
waaier op de verlengde motoras en de asopstelling verticaal. 
Het motorvermogen moet zo zijn gekozen dat de motor niet overbelast wordt in het gehele 
werkgebied, dus ook bij minimale tegendruk. 
De pomp moet door zijn eigen gewicht op de koppelingvoet afdichten en geschikt zijn voor een 
voetbochtkoppeling en geleidebuizen. De elektromotor moet bestand zijn tegen een vloeistofpeil 
beneden de motor en moet langdurig op zijn laagwaterpeil kunnen draaien. Zo nodig een koel-
mantel gebruiken. 

4.2.5 Nalevering waaiers, assen en slijtringen 

 De nalevering van waaiers, slijtringen en assen dient na 10 jaren nog binnen 2 maanden na 
opdracht gegarandeerd plaats te kunnen vinden. 
 Kleine onderdelen zoals lagers, asafdichtingen en bevestigingsmiddelen dienen uit voorraad 
leverbaar te zijn (binnen 24 uur). 

4.2.6 Pompmotoren 

Zie voor de specificaties van de elektromotor het elektrisch deel van deze werkomschrijving. 

4.2.7 Geluid 

Het geluidsdrukniveau moet onder alle bedrijfssituaties minder dan 50 dB(A) bedragen, gemeten 
boven het gesloten luik. 

4.2.8 Te verpompen medium 

Het te verpompen medium tijdens de first-flush is vervuild regenwater. Tijdens de lediging wordt 
ervan uitgegaan dat het regenwater schoner is. Het regenwater heeft een temperatuur van circa 4-
30°C. 
De pomp dient geschikt te zijn voor - en bestand te zijn tegen - het verwerken van het medium met 
alle hierin voorkomende verontreinigingen van biologische, chemische en vaste aard. 

4.2.9 Pompaanduiding 

 Bij de pomp een naamplaatje bevestigen waarop de pompaanduiding staat aangegeven. 
 Materiaal kunststof, kleur wit, letters zwart, letterhoogte 30 mm. 
 Naamplaatje schroeven, niet lijmen. Aanbrengen op een duidelijk afleesbare locatie (bijv. op het 

beton, in de luiksparing ). 

4.3 Leidingdelen 

4.3.1 Leidingen 

De persleiding en hulpstukken in het gemaal uitvoeren in RVS 316L. Verbindingen door middel van 
las- of flensverbindingen. 
De persleidingdiameters in de put zijn de volgende: 
Pomp 1 (first-flush) - DN50 
Pomp 2 (lediging) - DN80 

4.3.2 Ondersteuning 

Het gewicht van de gevulde leidingen en de krachten van de vloeistofstroom moeten door 
consoles, steunen en beugels worden opgevangen, zodanig dat de leiding niet overbelast wordt en 
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niet meer dan 1% van de overspanningen doorbuigt of beweegt bij in- en uitschakelen van de 
pomp. Het leidingwerk moet demontabel blijven. 
De toe te passen ophangbeugels, steunen en trekstangen uitvoeren in RVS 316. 

4.3.3 Flensverbindingen 

Boring van de flenzen volgens druktrap 10, NEN-EN 1092-2. De flenzen moeten ter plaatse van de 
afdichting een bewerkt vlak hebben. De pakkingen tussen de flenzen vervaardigen uit 3 mm dik 
chloropreenrubber-plaat met inlage. 
Pakkingen, bouten en moeren voor montage invetten met grafietvet. 
 
In de put moeten RVS zeskantbouten met metrische draad, kwaliteit 316 toegepast worden. De 
moeren, sluitringen en ophangbeugels eveneens RVS 316. De stelen van de bouten mogen 
maximaal 10 en minimaal 3 mm uitsteken buiten de aangehaalde moer. 

4.3.4 Muurdoorvoeren 

Als muurdoorvoer een RVS FF -stuk 316 L met muurkraag toepassen. De muurkraag komt in het 
midden van de wand. De diameter van de muurkraag is gelijk aan de flensdiameter. 
 
De flenzen van de muurdoorvoeren zover buiten de wand laten eindigen, dat tussen wand en flens 
de bouten van de flensverbinding kunnen worden aangebracht (kop aan de wandzijde). 

4.3.5 Beweegbare verbindingen 

Indien toegepast moeten de ten behoeve van montage toegepaste beweegbare verbindingen vrij 
van water- en luchtlekken worden uitgevoerd. Beweegbare verbindingen trekvast uitvoeren. 
Via de rubbers van deze verbindingen mogen geen krachten worden overgebracht. 

4.4 Appendages 

4.4.1 Terugslagklep  

Per pomp toe te passen: 
1 st. terugslagklep met zinkende bal zo dicht mogelijk bij de pomp in de put geplaatst. Toepassen 
een volle doorlaat terugslagklep. Materiaal gietijzer. Afhankelijk van de beschikbare ruimte een 
flensverbinding of een koppelingverbinding toepassen.  

4.4.2 Afsluiters 

4.4.2.1 Per pomp toe te passen afsluiter: 

1 st. persafsluiter, met volle doorlaat met flensverbindingen inclusief RVS verlengspindel, korte 
bouwlengte, type AVK serie 06/84 of gelijkwaardig. 
De persafsluiter van de first-flush pomp direct na het muurdoorvoerstuk buiten de put op een RVS 
console aan de putwand plaatsen. Bediening van de afsluiter middels inbouwgarnituur, AVK serie 
04 o.g. en een spindelpot in de bestrating. Een spindelpot gebruiken met de tekst 
“HEMELWATER”. 
De persafsluiter van de ledigingpomp direct vóór het muurdoorvoerstuk binnen de pompput 
plaatsen (bediening via de spindel onder het luik). De spindel voorzien van een steunlager aan de 
overstortwand van de put. 
 
In de put t.b.v. de toevoer toepassen: 
1 st. spindelafsluiter, KWT type KSA of gelijkwaardig, bevestigd aan de wand aan de binnenzijde 
van de pompput, dubbelkerend inclusief gelagerde RVS verlengspindel. 

4.4.2.2 Algemene eisen schuifafsluiters: 

 De afsluiter moet zijn voorzien van een niet stijgende spindel; 
 Huis en dichting minimaal PN6; 
 Materiaal huis en schuif GG25 of Nodulair Gietijzer, schuif volledig bekleed met NBR; 
 Materiaal spindel RVS; 
 Dichtingsringen Brons Rg 7; 
 Pakkingdrukker Brons; 
 De afsluiter moet zijn uitgevoerd met flenzen, geboord volgens NEN-EN 1092-2 PN10; 
 De afsluiter moet gemakkelijk licht te bedienen zijn. Sluitrichting rechtsom vanaf de bovenzijde 

van de spindel; 
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 De afsluiter bedienbaar vanaf maaiveld, middels RVS verlengspindel tot 15 cm onder maaiveld, 
middels een straatpot en met de RVS T-sleutel. 

4.4.2.3 Algemene eisen spindelafsluiter 

 materiaal frame, RVS 316 L; 
 materiaal spindel en bevestigingmateriaal, RVS 316; 
 materiaal schuifplaat, HDPE v.v. RVS 316L verstevigingribben; 
 materiaal achterplaat, HDPE; 
 draadblok, materiaal POM, voorzien van beveiliging tegen overbelasting; 
 afdichtingen, EPDM; 
 dubbelkerend, geschikt voor een druk van 5 mWk; 
 bediening vanaf maaiveld, eventueel met opzetgarnituur tot 15 cm onder maaiveld, middels 

RVS verlengspindel, steunlager en afsluiterpot in de afdekplaat van de put; 

4.4.3 Ontluchting en manometeraansluiting 

Voor beide pompen tussen de voetbochtkoppeling en de terugslagklep een aansluiting aanbrengen 
ten behoeve van de ontluchting en een manometer.  
De manometer wordt niet geplaatst. Aansluitingen afdichten met een stop.  
De manometeraansluiting bestaat uit een RVS ½ “ leiding, RVS ½ “ flens , een RVS bocht ½ “, een 
RVS manometerafsluiter met ontluchtingsstand ½ “ en een RVS draadplug ½ “. 
De manometeraansluiting onder het luik aanbrengen, zodanig, dat vanaf maaiveld ontluchting en 
aansluiting van de manometer kan plaatsvinden. 

4.4.4 Ophangbeugels, steunen en trekstangen 

Alle bouten, moeren, ringen, alsmede boven de waterlijn toe te passen ophangbeugels, steunen en 
trekstangen, zijn van RVS kwaliteit AISI 316. 
De stelen van bouten moeten zolang zijn, dat zij niet verder dan noodzakelijk uitsteken buiten de 
aangehaalde moer (minimaal 3 mm, maximaal 10 mm.) 

4.4.5 Ondersteuning en ophanging 

Het gewicht van de gevulde leidingen en de krachten van de vloeistofstroom moet door steunen en 
beugels worden opgevangen, zodanig dat de leiding niet overbelast wordt en niet zichtbaar 
doorbuigt of beweegt. 

4.5 Constructiewerk  

4.5.1 Algemene eisen 

4.5.1.1 Boutverbindingen 

 Tenzij anders is vermeld moeten de boutverbindingen minimaal aan de volgende eisen voldoen: 
 Boutkwaliteit : 8.8 
 Moerkwaliteit : 8 

 Indien boutverbindingen in droge ruimten groter of gelijk zijn aan M12, dient men thermisch 
verzinkte bouten, moeren en sluitringen toe te passen. 

 Indien boutverbindingen in de bassinruimten kleiner zijn dan M12, dient men roestvaststalen 
bouten, moeren en sluitringen toe te passen. RVS AISI 316 (A4). 

4.5.1.2 Draadeinden 

Draadeinden worden op het werk op lengte gebracht. Om conserveringsproblemen te voorkomen 
hiervoor RVS 316 gebruiken. De sluitringen en moeren in deze situatie ook in RVS 316 uitvoeren. 

4.5.1.3 Conservering 

Alle constructiewerk thermisch verzinkt met een conserveringlaag in kleur (duplex systeem) 
nadere eisen zie hoofdstuk conservering.  

4.5.1.4 Aluminium 

Het aluminium moet zijn AlMg 3 voor plaatmateriaal en AlMgSi 0,5 voor getrokken profielen. 
Het aluminium mag buiten de legeringsbestanddelen (Mg, Mn, Si) max. 0,5 % verontreinigingen 
bevatten. 

4.5.2 Toe te passen op de pompput 1 stuks dubbel luik t.b.v. uithijsen van de pompen.  
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4.5.3 Luik boven het pompgedeelte 

Voor afmetingen dagmaat zie tekening opstelling pompinstallatie. 
De dagmaat afdekken met een RVS veiligheidsrooster.  
Uitvoering:   instortluik, type B125 
Type luik:   vlak, dubbel, stankdicht luik in gelaste uitvoering 
Materiaal:   RVS 304 L 
Frame:   gezet profiel 100x100x2 mm 
Deksel:   2 stuks traanplaat 3/4,5 mm dik 
Tussenstijl:   1 stuks demontabel 
Gasdrukveer: twee stuks per deksel 
Veiligheidsrooster:  twee stuks (RVS 304) scharnierend, vast aan het frame, maximale 

maaswijdte 250 x 75 mm 
Afwerking: glad en strak afgewerkt, alle scherpe kanten en randen moeten worden 

afgebraamd met een straal van minimaal 1,5 mm, lasspatten verwijderd 
Conservering: beitsen en passiveren. 
Belastingklasse: B125 (125 kN) volgens DIN EN 124/1229 voor voetpaden en 

parkeervlakken 
Rubber:   neopreen (t.b.v. stank-afdichting) 
Kleur:  zwart poedercoaten. 
Voorzieningen: 

 de vergrendeling is via een verdiept liggende imbusvergrendeling, afgedekt met een driekant 
messing afsluitschroef 

 afsluitbaar d.m.v. een door WM geleverde halve Euro-cillinderslot 
 geen handgrepen 
 uitzetijzers voor borging in 90 
 bevestigingsmiddelen materiaal RVS A4. 

 
Bovenkant luik gelijk met omliggend straatwerk. bij plaatsing van de put in verharding dient het 
deksel (of luik) minimaal gelijk aan de verharding gehouden te worden, maar mag maximaal 5 mm 
boven de verharding uit steken; 

4.5.4 Veiligheidsrooster 

Alle luiken voorzien van een veiligheidsrooster als invalbeveiliging (spijlen uitvoering).  
Materiaal RVS 304 L. 
Roosters driezijdig over de gehele lengte van de buitenrand ondersteunen. 
Eventueel grote overspanningen extra ondersteunen. 
Uitvoering scharnierbaar en uitneembaar.  
Gedeelde roosters moeten met elkaar gekoppeld worden om de belasting van een plaatselijke 
kracht gelijkmatig te verdelen.  
De draagkracht van het rooster dient minimaal 400 kg/m2 te bedragen (of indien maatgevend: het 
gewicht van de in het gemaal geplaatste pomp + twee personen). Puntlast minimaal 100 kg. 
Sparingen: ten behoeve van doorvoer hijsketting en geleidebuizen. 
Voorzieningen: 
 Scharnierconstructie 
 Borgconstructie voor borging in open stand 90  
Toebehoren: 
 RVS randoplegging van hoekstaal 
 RVS bevestigingingsmiddelen 

4.6 Hijsinrichting 

4.6.1.1 Taatspot voor hijsbok 

Bij de pompen behoort tot de levering van tenminste één draaibus, fabrikaat Landustrie type 
0205X, geschikt voor plaatsing van een davit met een diameter voet van 78 mm. Afstand hart 
taatspot tot hart pomp circa 0,80 m. De draaibus moeten worden ingestort in het putdek. 
Afstemming hierover dient gepleegd te worden met de leverancier van de put. De locatie dient 
zodanig gekozen te worden dat alle pompen gehesen kunnen worden zonder belemmeringen. De 
hijsdavit behoort niet tot de levering. 
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5. ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

5.1 Algemene eisen aan de installatie 

5.1.1 De omvang van de installatie wordt niet beperkt tot die delen, die in deze werkomschrijving 
gespecificeerd zijn, maar de aannemer heeft de verplichting een compleet werkende installatie op 
te leveren, met al die delen die hiervoor benodigd zijn. 

5.1.2 De toegepaste materialen dienen conform de richtlijnen en voorschriften van de leveranciers en / of 
geldende normen te worden aangebracht. 

5.1.3 Voor zover niet in dit bestek vermeld zijn op de werkzaamheden van toepassing, als ware zij 
letterlijk in het bestek opgenomen (altijd de, op het moment van oplevering, meest recente en 
geldige uitgaven van de normen/richtlijnen toepassen): 

 De laagspanningsrichtlijn 
 De EMC richtlijn 
 Alle op het werk betrekking geldende normen van het NNI alsmede alle door het NNI 

geaccepteerde normen DIN,ISO en euro normen. Waarbij de onderstaande normen extra 
onder de aandacht worden gebracht, te weten: 

1. De Nederlandse norm voor schakel- en verdeelinrichtingen voor de laagspanning, NEN – 
EN - IEC 60439-1:2000 en de NEN – EN - IEC 60439-2:2000 

2. De Nederlandse norm voor het bedrijfsvoeren van elektrotechnische installaties de NEN – 
EN - IEC – 50110-1 1998 en de NEN – EN - IEC – 50110-2 1998 inclusief aanvullingen. 

3. De Nederlandse norm voor veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 
1010;2007 + C1;2008. 

4. NPR 5310 bij de NEN 1010 

5.2 Montage-eisen 

 De elektrische installatie dient te voldoen aan de huidige NEN1010  
 De elektrische installatie met aarding dient te worden aangesloten volgens het TN-CS stelsel. 
 De elektrische installatie dient te worden aangesloten volgens een rechtsdraaiend veld. 
 De gehele installatie dient te voldoen aan de eisen van het toeleverende energiebedrijf. De 

eisen betreffende deze installatie staan vermeld in de “Algemene voorwaarden aansluiting en 
transport Stedin netbeheer elektriciteit voor zakelijke ondernemers”. 

 In de schakelkast dient aan de inkomende zijde van het voedingspaneel, de aarde met de nulrail 
te worden gekoppeld door middel van een wegneembare verbinding van voldoende diameter. 
Hierna is de PEN splitsing een feit en zal de verdere installatie met een separate nul- en aardrail 
worden uitgevoerd .  

 Bekabeling uitvoeren in YMVK-mb. Voor grondkabel YMVK-as toepassen. 
 De stuurstroomspanning dient te worden uitgevoerd in 24 VDC. 

5.3 Elektrotechnische installatie 

5.3.1 Door het toeleverend energiebedrijf zal voor het gemaal een spanning 3x 400 V, 50 Hz, ter be-
schikking worden gesteld. 

5.3.2 De aanvraag voor de aansluitingen door het toeleverend energiebedrijf wordt door de directie 
verzorgd. Gegevens voor de aansluiting dienen door de aannemer 4 weken na aanbesteding aan 
de directie te worden geleverd. 

5.3.3 De aansluiting van het toeleverend energiebedrijf dient in het betreffende deel van de 
buitenopstellingskast te worden ondergebracht. 

5.3.4 Het door het toeleverend energiebedrijf beschikbaar gesteld vermogen bedraagt 3x 25 A. De 
aannemer dient aan te geven of dit voldoende is. 

5.3.5 De gehele installatie moet voldoen aan de eisen van het toeleverend energiebedrijf. 

5.3.6 De levering van de aannemer vangt aan na de kWh-meter. 

5.3.7 De installatie moet worden aangesloten volgens een rechtsdraaiend veld. 

5.3.8 De binnenkomende voeding dient te worden beveiligd door een overspanningsbeveiliging. 



 
Werkomschrijving Gemaal Heer Bokelweg, G1484 

 Realiseren van “RWA” gemaal in overstortput 
      blad 20 
             

 
Behoort bij bestek Riolering Boekhorststraat 
 

20

5.3.9 Tijdens de werkzaamheden van het toeleverende energiebedrijf ten behoeve van de installatie 
dient de aannemer aanwezig te zijn. 

5.3.10 Er dient op de geleverde installatie een NEN1010 te worden uitgevoerd, de restpunten die hieruit 
voortvloeien dienen voor de oplevering van het project geheel kosteloos te worden opgelost.  

5.4 Aarding 

5.4.1 Er dient voor het gemaal een veiligheidsaarding te worden geslagen, welke voldoet aan de eisen 
van het stroomleverend energiebedrijf. 

5.4.2 Algemene eisen 

 De aardingsinstallatie dient te voldoen aan;  
o de NEN1010;  
o de aansluitvoorwaarden van het toeleverende energiebedrijf. 

 Indien de bestaande aardingsinstallatie moet worden nagemeten, dient het meetrapport ten 
minste het navolgende weer te geven: 

o een schets met daarop de juiste plaats van de elektrode(n), 
o de lengte van de, indien nodig, geslagen elektrode(n), 
o de waarde van de aardverspreidingsweerstand per elektrode, 
o het aantal meters toevoerdraad dat, indien nodig, is aangebracht. 

5.4.3 Montage-eisen 

 Daar waar de aardleiding in het zicht is aangebracht, dient deze te worden beschermd door een 
slagvaste hostalit buis. 

5.4.4 De schets met elektrode(n), opwaarderen naar aardingstekening. 

5.4.5 De aarding moet minimaal 25 mm² zijn en worden aangesloten op het aardingsblokje naast de 
aansluiting van het toeleverend energiebedrijf.  

5.4.6 Er dient potentiaalvereffening te worden toegepast, welke alle metalen delen in het gemaal met 
elkaar verbindt d.m.v. een aardingsblok (zoals, leidingen, luiken, e.d.) 

5.5 Buitenkast 

5.5.1 Voor het gemaal dient door de aannemer een buitenkast met bijbehorende betonnen console te 
worden geleverd en geplaatst, compleet met 80 mm RVS U-profielsokkel, regendak en 
ventilatieopeningen. De locatie van de kast is in het nabij gelegen trottoir en staat aangegeven op 
een situatieschets die is toegevoegd aan de bijlagen. 

5.5.1.1 Uitvoering van de buitenkast dient RVS 304 te zijn, kleur RAL 6009 (Dennengroen) en IP43. Type 
Staka RH1200 EN, of vergelijkbaar. Afmetingen 1150x1200x350 mm (HxBxD). Het gekozen type 
dient door de directie te worden goedgekeurd.  

5.5.1.2 De buitenopstellingskast dient te bestaan uit 2 compartimenten De breedtes van de 
compartimenten zijn links 800 mm en rechts 400 mm. Elk compartiment is voorzien van een naar 
buiten openslaande deur van zodanige afmetingen dat met voldoende ruimte de volgende 
componenten kunnen worden aangebracht:  

Aan de gemaalzijde: 
 montageplaat van watervast verlijmd multiplex, min. dikte 18 mm; 
 schakelkast inclusief PLC en overige apparatuur; 
 kastverlichting geschakeld door deurcontact. Lamptype LED.; 
 WCD CEE-form 400 V 16 A (4-polig) (spatwaterdicht); 
 2-voudige WCD 230 V 16 A met randaarde (spatwaterdicht). 

 
Aan de andere zijde: 

 montageplaat van watervast verlijmd multiplex, min. dikte 18mm; 
 energie-aansluiting, inclusief kWh-meting; 
 hoofdschakelaar voor het gemaal; 
 2-voudige WCD 230 V 16 A met randaarde (spatwaterdicht); 
 kastverlichting geschakeld door deurcontact. 

5.5.2 Alle deuren van de buitenkast dienen te worden voorzien van uitzethaken. 
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5.5.3 In de deuren van de buitenkast dienen Euro-cilindersloten te worden aangebracht. Deze 
cilindersloten worden door de directie ter beschikking gesteld. Tijdens de bouw dient de aannemer 
de buitenkast van tijdelijke sloten te voorzien.  

5.5.4 Sparingen en doorvoeringen onder de buitenkast dienen stankdicht met een herbruikbare plug te 
worden afgedicht. 

5.5.5 Sparingen onder de buitenkast dienen gasdicht te worden afgedicht. 

5.5.6 De metalen delen van de buitenkast en schakelkast dienen te worden geaard. 

5.5.7 Tussen de compartimenten onderling dienen scheidingswanden te worden aangebracht. 

5.5.7.1 De temperatuur in de buitenkast moet worden gehandhaafd met ventilatiegleuven, ventilatoren, 
zodat een ongestoorde werking van de apparatuur gegarandeerd is. 

5.6 Schakelkast 

5.6.1 In de buitenopstellingskast dient een gecoate, plaatstalen schakelkast te worden gemonteerd 
compleet met bedrading, beveiligingen, signalering, bedieningsschakelaars en alle verdere 
benodigde materialen die kennelijk tot de installatie behoren. 

5.6.2 In de deur van de schakelkast dient een Euro-cilinderslot te worden aangebracht. Deze wordt door 
de directie ter beschikking gesteld.  

5.6.3 Een tekening met het aanzicht van de schakelkast en een indeling van de montageplaat moet voor 
de aanvang van de montage door de directie worden goedgekeurd. Van deze tekening mag niet 
worden afgeweken zonder schriftelijke toestemming van de directie. 

5.6.4 Op de montageplaat moet 10% van de ruimte als reserve beschikbaar blijven. 

5.6.5 De afmetingen van de schakelkast moeten zodanig zijn dat de benodigde apparatuur ruim kan 
worden gemonteerd. 

5.6.6 In de schakelkast dient een hygro- en thermostatisch geregelde kastverwarming te worden 
aangebracht t.b.v. het vocht- en vorstvrij houden van de kast. 

5.6.7 In de schakelkast dient een overspanningsbeveiliging te worden aangebracht, die de 
achterliggende installatiedelen tegen overspanning beveiligt. 

5.6.8 Alle overige van en naar buiten het gemaal aangesloten kabels dienen van een passende 
overspanningsbeveiliging te worden voorzien.  

5.6.9 De schakelkast dient te zijn voorzien van een tekeninghouder op de schakelkastdeur en van een 
uitklapbaar tableau te behoeve van een laptop aan de zijde van de voedingskast. 

5.6.10 De deuren van de schakelkast dienen te worden voorzien van uitzethaken. 

5.6.11 Montage eisen 

5.6.11.1 De hoofdschakelaar plaatsen op het front van de schakelkast. De hoofdschakelaar op het front 
monteren door middel van een verlengde as, de vergrendeling dient te zijn verwijderd. De 
schakelaar enkel op de zijkant monteren na toestemming van de directie. Er dient voldoende plaats 
te zijn om de schakelaar veilig te kunnen bedienen en de stand van de schakelaar dient goed 
zichtbaar te zijn. 

5.6.11.2 Een aardlekschakelaar plaatsen. Deze dient tevens dienst te doen als hoofdschakelaar.  

5.6.11.3 De 24 VDC-voeding dient zowel aan de primaire als de secundaire kant te worden beveiligd. 

5.6.11.4 De draad-kleurcodering dient overeenkomstig paragraaf  5.6.13.2 te worden uitgevoerd. 

5.6.11.5 Alle installatieautomaten/aardlekschakelaars/Alamats dienen te worden voorzien van een 
hulpcontact die zowel de stand van de automaat als en het trippen van de automaat (open/dicht) 
signaleert. Het hulpcontact dient te worden aangeboden aan de PLC. 

5.6.11.6 Voor magneetschakelaars gebruikscategorie AC-3 toepassen. 

5.6.11.7 Voor benodigde hulprelais, typen met standaanwijzing, led-indicatie en vergrendelbare 
handbediening toepassen. 

5.6.11.8 Voor alle bedieningsschakelaars, groepschakelaars, zekeringen, enz. moeten duidelijke naam- en 
indicatieplaten worden aangebracht van resopal wt-zt-wt. Dit geldt voor zowel op als in de 



 
Werkomschrijving Gemaal Heer Bokelweg, G1484 

 Realiseren van “RWA” gemaal in overstortput 
      blad 22 
             

 
Behoort bij bestek Riolering Boekhorststraat 
 

22

schakelkast. Ook in de installatie moeten de platen worden aangebracht. De platen voorzien van 
de P&ID-code, functie en codering overeenkomstig de elektrotechnische tekeningen. De platen 
mogen niet worden gelijmd. 

5.6.12 Eisen aan componenten 

 Alleen schakelmateriaal toepassen met Kema-keur. 
 Magneetschakelaars dienen minimaal de gebruikscategorie AC3 te bezitten. 
 Alle installatieautomaten/aardlekschakelaars/Alamats dienen te worden voorzien van een 

hulpcontact die zowel de stand van de automaat als en het trippen van de automaat 
(open/dicht) signaleert.  

 Alle componenten dienen te worden voorzien van het PID- en tekeningnummer.  
 Indien de codering duidelijk en degelijk op de componenten is aan te brengen is dit ook 

toegestaan. 
 Aansluitpunten dienen goed bereikbaar te blijven. 
 Trekoren van de mespatronen dienen geïsoleerd opgesteld te zijn.  
 Stapelklemmen mogen alleen toegepast worden na goedkeuring directie.  
 Klemmen ten behoeve van analoge signalen dienen als messcheidingsklemmen te worden 

uitgevoerd. 
 De aderhulzen met isolatiemanchet dienen met speciaal daarvoor bedoeld gereedschap te 

worden aangebracht. 
 Thermische relais dienen zelfherstellend te zijn. 
 Tijdrelais universeel type instelbaar van 0,15s-120h; 24V-230V DC/AC; Din-railbevestiging; 

10.000 schakelingen bij 5 A belasting. 
 Hulprelais met mechanische toestand melder; LED-indicatie bekrachtiging; vergrendelbare 

mechanische bediening. 
 Niveaurelais voor conductieve sondes; visuele indicatie voor voeding, fout en het instelbare 

niveau. 
 Nokkenschakelaars met tekstplaat 64mm vierkant voor werkschakelaars, lichtschakelaars en 

krachtschakelaars. Een tekstplaat 48 mm vierkant voor bedieningschakelaars. 
 Signaallampen led-uitvoering; 24x36 mm; geel met zwarte letters. 
 Netwachter 3 fasen 400/230V; vaste instelling; 2 wisselcontacten; railbevestiging; 

duurzaamheid beter dan AC15 bij 1 A/AC 230V: 5 miljoen schakelbewegingen. 
 Mespatroonhouder/scheider DIN 0000; ETIM nr. EC000269. 

5.6.13 Eisen aan bekabeling/bedrading 

5.6.13.1 In de schakelkast dient soepele bedrading te worden toegepast. 

5.6.13.2 De bedrading en doorsneden dienen volgens de kleurcoderingen en voorschriften te worden 
uitgevoerd. 

Benaming Kleur 
400 V (fase L1, L2 en L3) Zwart  
230 V (fase) (vóór smeltpatroon c.q. automaat)  Bruin 
Hoofdstroom “nul”  Blauw  
Veiligheidsaarde Geel/groen  
PLC signaal aarde Oranje  
Stroomtrafo's (secundair) Paars  
230 V stuurspanning fase (na smeltpatroon c.q. automaat) Rood 
230 V stuurspanning “nul” (na smeltpatroon c.q. automaat) Blauw  
230 V lichtgroep (fase) Bruin 
230 V lichtgroep (nul) Blauw  
24 VAC Wit 
24 VDC (t.b.v. digitale in- en uitgangen PLC) Oranje  
24 VDC (externe voeding c.q. accubatterij) Oranje  
Signaalcircuits 24 VDC Oranje  
0-20 mA c.q. 4-20 mA (analoge signalen) Afgeschermde aders 

(voorzien van adercodering)
Metingen DC Paars  
Potentiaalvrije contacten (op klemmen)  Grijs 
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5.6.13.3 In de schakelkast dient de bedrading aan de volgende minimale aderdoorsnede te voldoen 

 
 Benaming Minimale doorsnede  
 Krachtcircuits 400/230 V 2,5 mm²  
 laagspanningscircuit 230 

V 
2,5 mm²  

 Aardleidingen  2,5 mm²  
 verlichtingscircuits 1,5 mm²  
 Nulleidingen  1,5 mm²  
 stuurstroomcircuits 1,0 mm²  
 

5.6.13.4 De aangesloten componenten moeten kunnen worden uitgewisseld zonder dat hierbij de 
doorgeluste bedrading wordt onderbroken. 

5.6.13.5 Bedradingen in en buiten de schakelkast moeten zijn voorzien van bedradingsnummers door 
middel van onverliesbare tule met onuitwisbare opdruk. 

5.6.13.6 Klemmenstroken dienen te worden toegepast als er meer dan twee draden onder één klem komen. 

5.6.13.7 Klemmen ten behoeve van analoge signalen dienen als messcheidingsklemmen te worden 
uitgevoerd. 

5.6.13.8 Er dient ruimte te zijn om 10% extra klemmen te plaatsen. Stapelklemmen mogen alleen toegepast 
worden na goedkeuring directie. 

5.6.13.9 Alle klemmenstroken dienen vanaf nr. 1 te worden genummerd. 

Klemmenstroken zelf als volgt te coderen: 
 X0 klemmenstrook 400 V 
 X1 klemmenstrook 230 V 
 X2 klemmenstrook 24 VDC e.d. 
 X3 klemmenstrook potentiaal vrije kontakten 
 X4 klemmenstrook lichtgroepen 
 X5 klemmenstrook analoge signalen 
 X6 klemmenstrook kastverwarming 

5.6.13.10 Alle spanningsvoerende delen dienen afgeschermd te zijn. 

5.6.13.11 De bedrading vanaf de voedingsaansluitklemmen tot aan de hoofdschakelaar scheiden van de 
overige bedrading.  

5.6.13.12 Bij de voedingsklemmen een rd-wt-rd resopalplaat aanbrengen met tekst: “BLIJFT ONDER 
SPANNING”. 

5.6.13.13 Bedrading t.b.v. de analoge signalen dienen aan de zijde van de schakelkast worden afgeschermd. 

5.6.13.14 De bedrading en doorsneden in de schakelkast dient volgens de kleurcoderingen en voorschriften 
te worden uitgevoerd. 

5.6.13.15 Alle kabels moeten onder in de schakelkast worden ingevoerd en opgevangen. 

5.6.13.16 De aderhulzen met isolatiemanchet dienen met speciaal gereedschap te worden aangebracht. 

5.6.13.17 Bij de montage van de PLC e.d. moet rekening gehouden worden dat de apparatuur eenvoudig is 
te verwisselen en aan te sluiten. 

5.6.13.18 De bedrading dient in kunststof bedradingskokers te worden gelegd. De bedradingskokers met 
spreidnieten of schroefjes vastzetten, niet plakken of lijmen. 

5.6.13.19 De maximale vullingsgraad bedraagt 80 %. 

5.6.13.20 In de schakelkast moet een blanke aardrail worden aangebracht. 

5.6.13.21 Alle toestellen en alle metalen delen van de installatie moeten aan deze rail worden geaard. 

5.6.13.22 De aardrail zelf moet via een koperen aardleiding zijn verbonden met het centrale aardingspunt 
van het gemaal. 
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5.6.13.23 de aansturing van de elektromechanische aandrijvingen in de pompput dient te geschieden via 
Profibus. 

5.7 Pompeenheid 

5.7.1 De leveringsomvang van deze installatie omvat de complete elektrotechnische voorzieningen voor 
deze installatie. 

De pompmotor dient tegen overbelasting te worden beveiligd door middel van een thermisch relais. 
Dit relais moet zelfherstellend zijn. Het thermisch relais moet twee contacten bezitten, één voor 
onderbreking van de spoelspanning van de magneetschakelaar en één voor een digitale ingang 
van de PLC.  

5.7.2 De motor dient aan het volgende te voldoen: 

 draaistroommotor 400V of 230V, 50 Hz, maximaal 3000 omw/min 
 bescherming volgens DIN40, 050 en IEC 144, klasse IP68; 
 een oliekamer en dubbele mechanische asafdichtingen moeten het indringen van water in de 

elektromotor verhinderen. Water-in-olie beveiliging is niet vereist; 
 Isolatieklasse F; 
 Cos φ ≥ 0,85; 
 Maximaal 15 pompschakelingen per uur; 
 De elektromotoren dienen betreffende het rendement te voldoen aan klasse IE3 volgens IEC 

60034-30 Oktober 2008.  

5.7.3 Motorkabel dient bestand te zijn tegen zuren en vetten, agressieve gassen en logen. 

5.7.4 Alle dompelpomp motorkabels in één aansluitkabel aansluiten en doorvoeren tot in de kast, iedere 
ader op één klem afmonteren, eventueel doorverbindingen door middel van een kam. 

5.7.5 Voor elke pomp dient een werkschakelaar te worden geleverd en gemonteerd. 

5.7.6 Motorgroepen dienen te zijn beveiligd door een aardlekbeveiliging. 

5.7.7 Op de pompmotor moet een bedrijfsurenteller met looptijdenindicatie worden toegepast. Het in- en 
uitschakelen dient via een uitgang van de PLC plaats te vinden. De urenteller in de schakelkast 
plaatsen zodat deze makkelijk af te lezen is. Niet in het front van de schakelkast plaatsen. 

5.7.8 Motorstroom per pompmotor meten (één fase) en aansluiten op de PLC via 4-20 mA. 

5.8 Aansturing pomp 

Voor het inschakelen van de pompen is het toegestaan om een magneetschakelaar toe te passen.  
De magneetschakelaar moet in de schakelkast worden opgenomen.  
 
De magneetschakelaar moeten minimaal te voldoen aan de onderstaande specificatie: 
- Type   AC3; 
- bedrijfsspanning  3x 400 Vac +10% / -15 %; 
- netfrequentie   50 Hertz; 
- stuurspanning   24 Vac; 
- hoogomige spoel direct in te schakelen door de plc; 
- stroombegrenzing  thermisch relais; 
- schakelfrequentie  geschikt voor minimaal 15 starts per uur; 
- beschermingsklasse  IP20; 
- installatie  • een soepele kabel gebruiken; 
   • alle installatievoorschriften van de fabrikant opvolgen. 

5.9 Metingen  

5.9.1 De leveringsomvang van de onderstaande metingen betreft het leveren, monteren, aansluiten en 
inregelen van de meetinstrumenten alsmede het implementeren in de installatie. Voor de 
niveaumetingen een analoge niveaumeter toepassen met een bereik van 0 – 4 m. 

5.9.2 Niveaumeting in pompput. 

5.9.2.1 Het meetbereik van de niveaumeting dient voldoende te zijn voor alle waterstanden in de put. 

5.9.2.2 In het pompgedeelte van de put dient een niveaumeting geplaatst te worden. Bij de pompen dient 
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een hydrostatische drukopnemer geplaatst te worden. 

5.9.2.3 De kabel van de drukopnemer dient voldoende lengte te hebben om eventuele wijzigingen van de 
meetlengte op te vangen.  

5.9.2.4 De gebruikte kabel dient olie- en zuurbestendig te zijn en dient, i.g.v. de pompput, direct in de 
schakelkast te worden ingebracht zonder tussendoos.  

5.9.2.5 De kabel van de niveauopnemers dienen op de PLC of Remote I/O te worden aangesloten, vanuit 
de PLC worden de pompen en de spindelschuiven aangestuurd. 

5.9.2.6 Tegen een putrand van het pompgdeelte van de put dient als ophanging van de niveaumeting een 
ophanginrichting worden gemonteerd, bestaande uit: 

 R.V.S.-schommelhaak; 
 R.V.S.-draad met R.V.S.-klemmen; 
 Gewicht voor het strak houden van de draad (minimaal 3kg, maximaal 8 kg). 
 
Het ongehinderd uithijsen van de pompen dient gegarandeerd te zijn. 
Voor de drukmeter bij de pompen mag ook gebruik worden gemaakt van een meetbuis. De 
opnemer dient onder in de buis te hangen. 

5.9.2.7 Het uitgangsignaal dient 4-20 mA te zijn (2 draads). 

5.9.2.8 De niveauopnemers dienen zo te zijn geplaatst dat deze goed bereikbaar zijn voor 
onderhoudswerkzaamheden. 

5.9.3 Hoogwaterdetectie 

 De hoogwaterdetectie bestaat uit een vlotterbal. 
 De vlotterbal dient zodanig te worden aangebracht, dat deze goed bereikbaar is voor 

onderhoudswerkzaamheden. 
 Voor het bevestigen van de vlotterbal, dient een ophanghaak, RVS-draad en gewicht te worden 

aangebracht. 
 De hoogwaterbal dient door de Roxplug verwijderd/ vervangen te kunnen worden. 

5.10 PLC / Overdrachtsapparatuur 

5.10.1 Ten behoeve van communicatie met de centrale meld- en regelkamer (CMRK) van de afdeling 
Watermanagement, dient gebruik te worden gemaakt van een vrij programeerbare besturing van 
het fabricaat Siemens CPU 315C. 

Toebehoren:  
Frontconnector 2x 40-polig.  
MMC 128 Mb. 

5.10.2 De communicatie met de CMRK dient te worden gerealiseerd, d.m.v. een GPRS / Ethernet 
verbinding met modem. Het materiaal voor communicatieoverdracht is een directielevering. Het 
aansluiten gebeurt door de aannemer. 

5.10.3 De PLC dient door de aannemer te worden geleverd, het programmeren behoort niet tot de 
werkzaamheden van de aannemer. 

5.10.4 De PLC dient te worden voorzien van een netwerkkaart: Siemens Simatic type Lean, t.b.v. de 
Ethernet-verbinding. 

5.10.5 De PLC dient te worden gevoed door 24 VDC-voeding, welke in de schakelkast is ondergebracht. 

5.10.6 De PLC dient in de schakelkast te worden aangebracht. 

De PLC-modulen dienen zo te worden gemonteerd, dat deze in de toekomst gemakkelijk kunnen 
worden uitgewisseld en/of uitgebreid. 
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5.10.7 Toe te passen apparatuur: 

Merk / Soort Type Bezetting 
GPRS Router  EDGE Router ER-75i IP 
 
SIMATIC Profibus repeater  RS485 REPEATER PROFIBUS/MPI 12MB DP 75 
 
SIMATIC Bedieningspaneel  TP 377 6” DP 10 
SIMATIC CPU CPU 315-2DP  DP 2 
SIMATIC MMC MICRO MEMORY CARD NFLASH 2 MB 
SIMATIC ETHERNET CP343-1 LEAN DP 4 
SIMATIC AI SM331  AI 8 x 16 bits IW200 - IW214 
SIMATIC DI SM321  DI 16 x DC24V E40 – E41 
SIMATIC DO SM322  DO 8 x Rel. AC120V/230V A40 

5.11 Operatorpanel 

5.11.1 In het front van de schakelkast dient een Siemens Touch Panel TP177B Blue Mode te worden 
aangebracht. De gemaalinstallatie dient vanuit de schakelkast te bedienen te zijn. 

5.11.2 Voor het beveiligen van het touchscreen dient een automaat te worden aangebracht, waarvan een 
hulpcontact aan de PLC dient te worden aangeboden. 

5.11.3 Het touchscreen dient te worden gevoed door een 24 VDC-voeding. 

5.12 Profibus Connector 

5.12.1 Er dient een Profibus DP koppeling te worden aangebracht tussen de PLC en het touchscreen. 

5.12.2 Profibus connector 90 graden met PG aansluiting (Siemens). 

5.12.3 De stekkers dienen van het merk Siemens te zijn. 

5.12.4 Montage-eisen 

 De in aanmerking komende onderdelen dienen te zijn afgestemd (compatible) voor dit 
communicatieprotocol. 

 De complete installatie, toegepaste bedrading, connectoren e.d. dienen te voldoen aan de CE 
keurmerk, EMC regelgeving en de gestelde eisen van de fabrikant. 

 Aan het begin of einde van een sectie, dient een connector met een PG-interface 
(Programmier Gerate) te worden opgenomen, ten behoeve van monitoring.  

 Ten behoeve van metingen en configuraties aan de Profibus DP net dienen gecertificeerde 
testinstrumenten en goedgekeurde testprotocol gehandhaafd te worden.  

 De minimale kabellengte tussen de componenten is 1,2 meter. 
 Indien een stekkerverbinding van de Profibus is losgenomen, moet de kabel opnieuw 

aangesneden worden. Dit om storingen te voorkomen. 

5.13 Voedingsinstallatie 400VAC en 230VAC 

5.13.1 De vereiste beschermingsklasse is IP 44. 

5.13.2 Het schakelmateriaal dient slagvast te zijn. 

5.13.3 Installatieautomaten volgens IEC/EN 30898 en IEC/EN 60947-2; traag kromme C en de 
hulpcontacten moeten elke toestandverandering schakelen. 

5.14 Werkschakelaars 

5.14.1 Werkschakelaars dienen in het front van de schakelkast te worden aangebracht. 

5.14.2 Werkschakelaars dienen in de hoofdstroom te worden aangebracht en als lastscheider gebruikt 
kunnen worden.  

5.14.3 Werkschakelaars dienen zodanig geplaatst te zijn dat deze eenvoudig bereikbaar zijn. 

5.14.4 De kleurstelling van de werkschakelaar dient zwart-grijs te zijn. 

5.14.5 De vereiste beschermingsklasse is IP55.  
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5.14.6 Werkschakelaars dienen door middel van een hangslot vergrendelbaar te zijn.  

5.14.7 Standmelding dient duidelijk zichtbaar te zijn. 

5.14.8 Van elke werkschakelaar dient een hulpcontact te worden aangeboden aan de PLC. 

5.15 Bekabeling 

5.15.1 Tot het werk behoort alle kabelaanleg nodig voor de kracht-, besturings- en signaleringsinstallatie. 

5.15.2 Alleen kabels type YMvK of YMvKas met KEMA-keur toepassen. 

5.15.3 Kabels aanbrengen in beschermbuis of kabelgoot. 

5.15.4 Alle kabeldoorvoeringen dienen te worden afgedicht met een stank- en waterdichte afdichting. 

5.15.5 De bedrading vanaf de voedingsaansluitklemmen tot aan de hoofdschakelaar dient te worden 
gescheiden van de overige bedrading.  

5.15.6 De bedradingsnummers (uit tekeningenpakket) dienen per draad te worden aangegeven. 

5.15.7 Alle uitgaande kabels dienen op trek te worden ontlast. 

5.15.8 De kabels tussen de overstortput en de schakelkast moeten in mantelbuizen worden gelegd.  

5.16 Sparingen 

5.16.1 De sparingen en doorvoeringen in het gemaal ten behoeve van de elektrotechnische installatie 
dienen door de aannemer te worden aangebracht en zijn onderdeel van deze werkomschrijving. 

5.16.2 Sparingen dienen te worden afgedicht met pluggen. 

5.16.3 De passtukken in de pluggen dienen de juiste afmetingen te hebben. Dit geldt voor sparingen in de 
schakelkast, door wanden en/of vloeren naar buiten- en/of compartimentwanden, of ruimten met 
gevaarlijke stoffen en/of het afdichten van stank. 

5.16.4 Sparingen dienen na het aanbrengen van de kabels waterdicht te worden afgedicht. 

5.16.5 Door vloeren moeten de mantelbuizen tot minimaal 5 cm boven de vloer doorlopen.  

5.16.6 Sparingen in de bodem van de buitenopstellingskast dienen volledig te worden afgedicht. 

5.17 Materialen en afmetingen 

5.17.1 De fabricaten van de materialen en de apparatuur dienen tijdig ter goedkeuring bij de directie te 
worden ingediend. 

5.17.2 Bij beoordeling door de directie van aangeboden fabricaten wordt over de uitslag geen 
correspondentie c.q. discussie gevoerd en is derhalve direct bindend. 

5.17.3 De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de toegepaste materialen zowel voor de 
voorgeschreven als de goedgekeurde alternatieve materialen. 

5.17.4 De in het bestek genoemde afmetingen dienen vooraf door de aannemer te worden gecontroleerd. 
Wijzigingen dienen ter goedkeuring aan de directie te worden aangeboden. 
Afwijkingen en/of andere maatvoeringen zijn niet verrekenbaar. 

5.18 Montage eisen 

5.18.1 Bekabeling 

 De kabels dienen zorgvuldig te worden afgewerkt en overzichtelijk te worden gemonteerd.  
 Kruisingen dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. 
 De kabels dienen aan het begin en aan het eind te zijn voorzien van merkstrippen. 
 Krachtstroomkabels dienen in de bekabelinginstallatie, apart van meet- signaalkabels te 

worden gelegd, zodat er geen beïnvloeding op de meetsignalen zal zijn. 
 Kabels van frequentieomvormers naar aandrijvingen dienen te voldoen aan de eisen van de 

frequentieomvormer leverancier. Deze moeten verder een elektromagnetische afscherming 
bezitten, naast de eventuele mechanische. De elektromagnetische afscherming dient alleen 
aan de zijde van de frequentieomvormer te worden geaard tenzij de frequentieomvormer 
leverancier anders voorschrijft. 
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 In alle apparatuur waarin de kabels door pakkingbussen worden ingevoerd, dienen de 
pakkingbussen zich aan de onderzijde van het apparaat te bevinden. Eventuele afwijkingen 
dienen vooraf schriftelijk te worden aangegeven. 

 Bij verlichtingsschakelaars en wandcontactdozen mag de kabel wel van boven worden 
ingevoerd. 

5.19 Software 

De software voor de PLC en operatorpanel zal door derden worden vervaardigd (directielevering). 

5.20 Hardware / PLC 

Zie voor de hardwareconfiguratie het Functioneel ontwerp. 

5.21 Netwerkstructuur 

Zie voor de netwerkstructuur het Functioneel ontwerp. 
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6. BOUWKUNDIGE / CIVIELE ONDERDELEN 

6.1 Pompput 

Betreft een betonnen overstortput met een compartiment t.b.v. de pompinstallatie, geleverd en 
geplaatst overeenkomstig het RAW-deel van dit bestek. Afmetingen, aansluitingen, sparingen en 
ingestorte voorzieningen overeenkomstig het RAW-deel van dit bestek. 
 
De put is voorzien van de benodigde muurstukken t.b.v. de aan- en afvoerbuizen en persleidingen. 
De hoogte van de muurstukken afhankelijk van de peilmaten, zoals aangegeven in hoofdstuk 3.  
T.b.v. voeding- en signaalkabels in de het pompgedeelte van de put dienen sparingen voor de 
mantelbuizen te zijn aangebracht (één per pompvoeding en één voor signalering en besturing).  
Stroomprofiel en overige sparingen en instortvoorzieningen ten behoeve van luiken en bediening 
van afsluiters en hijsmiddelen dienen te zijn aangebracht volgens de bestektekening.  
  
De put is voorzien van een betonnen afdekplaat met sparingen ten behoeve van het luiken boven 
het pompgedeelte en overstortgedeelte. De sparing boven het pompgedeelte met dagmaat 
800x1600 mm. De sparing boven het overstortgedeelte met dagmaat 500x700 mm. De levering 
van het betonnen luik t.b.v. het overstortgedeelte is overeenkomstig het RAW-gedeellte van dit 
bestek.  

6.2 Aanbrengen betonvoet schakelkast 

Betreft het leveren en aanbrengen van een betonvoet t.b.v. de schakelkast. Afmetingen geschikt 
voor de schakelkast, overeenkomstig het elektrisch deel van deze werkomschrijving. 

6.3 Aanbrengen mantelbuizen 

Betreft het leveren en aanbrengen van drie stuks mantelbuizen tussen de schakelkast en het 
pompgedeelte van de overstortput, ten behoeve van voeding en signalering. Materiaal PVC110. De 
mantelbuizen aanbrengen inclusief het leveren en waterdicht installeren van de benodigde 
muurdoorvoeren bij de schakelkast en put.  

6.4 Aanbrengen persleiding 

Betreft het leveren en aanbrengen van de persleiding tussen de pompput en de naastgelegen 
rioolput. De rioolput wordt geleverd en geplaatst conform het RAW-deel van dit bestek. Materiaal 
persleiding PE63 SDR11, nominale middellijn 63 mm. Lengte in het werk te bepalen.  
De dekking van de persleiding over het hele tracé minimaal 900 mm onder maaiveld of 
wegverharding. 
Koppelen van de leidingdelen door middel van elektrolasmoffen. 
Circa 400 mm boven de persleiding dient een PVC markeringslint aan te worden gebracht voorzien 
van een onuitwisbare tekst “rioolwaterpersleiding”. 
De buis aanbrengen inclusief aansluiten op de muurstukken van de pompput en de rioolput. 
Hulpstukken: 
 drukklasse PN 10.  
 PE-voorlaskraag. SDR 11, PE 100 met stalen overschuifflens: PN10, volgens DIN 2576; 
 Bouten en moeren M16 incl. volgring kwaliteit 8 8 set thermisch verzinkt (4 stuks/set) 
 Neopreen pakking boring PN10. 
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
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Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (indien) vermeld op
de opdrachtbrief, het besteknummer en de titel van het bestek en op naamgesteld van de
opdrachtgever "Stadsontwikkeling/KPBG"
in tweevoud indienen bij:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. FCA (PMB/Boekhorststraat/L. Peels)
postbus 6575
3002 AN Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- meldingen lozen- en onttrekken grondwater;
- BUS-melding.

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 10 04 BOUWLAWAAI

01 De aannemer dient te voldoen aan de in onderstaande tabellen genoemde streefwaarden voor
bouwlawaai.

Geluidsniveau Dag (07.00-19.00 uur) Avond (19.00-23.00 uur) Nacht (23.00-07.00 uur)
Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr, LT) 60 55 50
Maximaal geluidsniveau (LAmax) 75 70 65

Tabel 1: streefwaarden in dB(A) voor bouwactiviteiten langer dan 1 maand

Geluidsniveau Dag (07.00-19.00 uur) Avond (19.00-23.00 uur) Nacht (23.00-07.00 uur)
Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr, LT) 70 65 60
Maximaal geluidsniveau (LAmax) 90 85 80

Tabel 2: streefwaarden in dB(A) voor bouwactiviteiten in zeer beperkt aantal dagen

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- het verrichten van metingen;
- het (ver)plaatsen van trammasten en halteborden;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- het (ver)plaatsen van lichtmasten;
- het ontkoppelen en weer aansluiten van lichtmasten;
- het (ver)plaatsen van definitieve verkeersborden;
- het (ver)plaatsen van ANWB-borden;
- het opnemen en herstellen van groenvoorzieningen;
- het nazien en vernieuwen van huisaansluitingen;
- het aanbrengen van detectielussen;
- het verrichten van werkzaamheden aan ondergrondse en half verdiepte containers;
- het verrichten van werkzaamheden aan rails van RET of NS.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- alle in 01.11.01 lid 01 genoemde werkzaamheden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.



RAW0024-69534 Bladnr. 63 van 123
Afdrukdatum:

19-09-2012

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Boekhorststraat e.o. Bestek nr. 1-074-12
Vervangen riolering, aanleg gescheidenstelsel

HFD PAR ART LID

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, dient een
algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989 geleverd te worden.
In dit algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf
26 van de U.A.V. 1989, ook minimaal de volgende gegegevens vermeld te worden:
- de data van de te verstrekken gegevens zoals deel kwaliteitsplannen, gedetailleerde

werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de data van en voor de aan te vragen/aangevraagde vergunningen, toestemmingen,

meldingen e.d.;
- controleperioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de stop- en bijwoonpunten;
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- de stremmingsperioden voor alle verkeer;
- een overzicht van de werkzaamheden overdag, 's nachts en in het weekend;
- een overzicht van werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen;

de data van gebruik van de door de directie ter beschikking te stellen bouwstoffen;
- de keuring en ingebruikname van diverse onderdelen;
- het tijdstip van afsluiten van rioolstrengen;
- de dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;
- de start- en einddata van de verschillende fases en de uiterlijke opleverdatum van het

gehele werk;

De projectplanning dient te voldoen aan het gestelde in artikel 01.13.08 van dit bestek

02 De aannemer moet, naast zijn werkzaamheden en leveringen, de door derden uit te voeren
werkzaamheden en leveringen integreren in het algemeen tijdschema.

03 De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met het
volgende:
- tijdschema baseren op de te verwachten werkbare werkdagen. De gehanteerde

prognoseschaal voor onwerkbaar weer in combinatie met de uitgangspunten, waarom deze bij
bepaalde werkzaamheden wel of niet dan wel gedeeltelijk is gehanteerd, moet gelijktijdig met
het algemeen tijdschema worden ingediend;

- het gestelde in artikel 01.12 van dit bestek, " Maatregelen in het belang van het verkeer";
- het tijdschema baseren op bijgevoegde faseringstekeningen;
- dwingende milestones, faseringen en randvoorwaarden zoals vermeld in lid 04 en 05 van dit

artikel;
- de in artikel 01.11 genoemde werkzaamheden van derden;
- alle aanliggende percelen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven.
Tevens dient de aannemer in zijn algemeen tijdschema rekening te houden met de in het bestek
vermelde beoordelingsperiode werkplannen, tekeningen e.d. en de door de aannemer uit te
voeren keuringen.

04 In het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende dwingende milestones, dwingende
faseringen, tijdstippen en dwingende randvoorwaarden:

Dwingende milestones:
- goedgekeurd V&G -plan uitvoeringsfase
- bestratingplan
- bemalingsplan

Controlepunten:
- verdichting van de sleuf voordat de verharding wordt aangebracht.

Dwingende faseringen

Algemeen
- integratie van werkzaamheden door derden;
- alle percelen moeten te allen tijde bereikbaar zijn;
- fietsers en voetgangers moeten te allen tijde doorgang houden;
- tramverkeer dient tijdens de werkzaamheden nabij de sporen te allen tijde onbelemmerde

doorgang kunnen vinden;
- de aannemer dient gedurende zijn werkzaamheden nabij de sporen tijdens de normale

dienstregeling van en in overleg met de RET een veiligheidsman aan te stellen, die
verantwoordelijk/belast is met de veiligheid van de werkplek;

- afstemming met werkzaamheden aan het Benthemplein;
- transport door woonwijken is niet toegestaan;
- vanaf de Schiekade tot de Raamportstraat dient ten allen tijde een rijbaan van minimaal 3,50 m

breed beschikbaar te zijn voor bestemmingsverkeer.

Fasering
- fasering volgens tekening 12.714.2 en 12.714.3: uitvoeren tussen 14 januari en 12 april 2013;
- fasering volgens tekening 12.714.1 uitvoeren tussen 15 april en 28 juni 2013;
- fasering volgens tekening 12.714.2 mag niet gelijktijdig worden uitgevoerd met fasering

volgens tekening 12.714.3;
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01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- bestratingsplan;
- bemalingsplan;
- het opvangen van kabels en leidingen;
- toepassen tijdelijk verlichting;
- aanbrengen palen;
- aanbrengen bouwput;;
- het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van dit

bestek;
- het toepassen van (aanvullende) tijdelijke verkeersmaatregelen;
- een plan van aanpak als bedoeld in artikel 17.03.01 van de Standaard 2005;
- een plan van aanpak als bedoeld in artikel 48.03.02 van dit bestek.

02 Voordat de gedetailleerde werkplannen bij de directie ter acceptatie worden aangeboden dient er
afstemming tussen deze werkplannen onderling, en tussen deze werkplannen en andere hierop
betrekking hebbende gegevens plaats te vinden. Deze afstemming dient door de aannemer te
worden verzorgd. De werkplannen dienen hierna door de aannemer te worden ondertekend en te
worden voorzien van een firmastempel. Alleen op deze wijze tot stand gekomen werkplannen
zullen door de directie in behandeling worden genomen.

01 13 08 PLANNING EN VOORTGANGSBEWAKING

01 Begrippen :
Te verstaan onder :
- Vroege data : de vroegst mogelijke start- en einddata berekend volgens het netwerk van

activiteiten en relaties.
- Late data :de uiterlijke start- en einddata van activiteiten, die nog net geen vertraging op

besteksmijlpalen tot gevolg heeft.
- Speling : het verschil tussen vroege en late data uitgedrukt in dagen.

02 De opbouw van het Tijdschema / planning dient te voldoen aan het navolgende:
- Alle activiteiten hebben een uniek id code;
- Tijdseenheid in dagen;
- Het netwerk van de planning dient volledig gesloten te zijn. D.w.z. dat aan alle activiteiten

minimaal één voorganger en minimaal één opvolger is gekoppeld. Hierdoor worden
kritieke en sub-kritieke paden inzichtelijk;

- Structuur d.m.v. Work Breakdown Structure, groepering en sortering;
- Maximale doorlooptijd van activiteiten dient beperkt te worden tot 20 dagen.

Ter onderbouwing van doorlooptijden verdient koppelen van middelen aan alle activiteiten de
voorkeur. Als door aannemer hiervoor niet wordt gekozen dient per activiteit tekstueel te worden
aangegeven het type en aantal middelen met de bijbehorende productiesnelheden.

03 Na acceptatie van het Algemeen Tijdschema door directie wordt deze door aannemer bevroren.
Het geheel van de bevroren gegevens (o.a. mijlpalen, vroege- en late data, doorlooptijden, relaties)
vormt de basislijn. De basislijn zal dienen als onderlegger voor de actuele planning. De actuele
planning is de wekelijkse verversing waarin de voortgang is verwerkt (01 13 08 lid 06).

04 De basislijn dient in navolgende gevallen worden aangepast:
- In geval van significante aanpassing van de bouwfasering. Deze aanpassing kan

enerzijds beschikbaar zijn gekomen door voortschrijdend inzicht in een betere fasering.
Of anderzijds kan deze aanpassing noodzakelijk zijn geworden om een kritieke
achterstand weg te werken;

- In geval van verschuiving van besteksmijlpalen, als gevolg van door directie opgedragen
meerwerk.

Bij aanpassing van de basislijn dient deze aanpassing altijd door de directie te zijn geaccepteerd
en dient aannemer het uitgangspunt genoemd in 01.13.08 lid 08 te respecteren. Voor een goede
verrekening van achterstanden en speling is daarnaast een accurate wekelijkse vastlegging
vereist zoals beschreven in 01.13.08 lid 07.
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05 Aan de activiteiten in de basislijn dient de aannemer de prijzen van eenheid te worden gekoppeld.
Deze dienen als weegfactoren waarop de s-curve wordt gebaseerd. Op basis van de s-curve dient
de kasstroom tot aan de eindoplevering van het bestek inzichtelijk te zijn. De s-curve gebaseerd op
het geaccepteerde tijdschema dient tesamen met de basislijn te worden bevroren.
Vier-wekelijks dient de aannemer de s-curve op de basis van de actuele planningte bij te werken.
De reeds uitgevoerde cumulatieve som de geplande cumulatieve som dient daarbij te worden
gespiegeld tegen de s-curve van de basislijn. Mogelijk meerwerk dient separaat te worden
gepresenteerd.

06 Aannemer dient wekelijks de geactualiseerde planning te overleggen, gespiegeld tegen de
vigerende basislijn, met daarin:
- De 'huidige- en statusdatum' vier weken verschoven;
- Voor gerealiseerde activiteiten de werkelijke start- en einddatum;
- Voor reeds gestarte activiteiten de werkelijk startdatum met % compleet en juist

berekende vroege en late einddatum;
- Voor de nog niet gestarte activiteiten, volgens het netwerk van activiteiten en relaties,

berekende vroege en late start- en einddata;

In de planningapplicatie dienen door aannemer dientengevolge drie typen data te worden beheerd:
- Basislijndata (bevroren vroege/late start- en einddata);
- Werkelijke data (start- en einddata);
- Berekende geplande data (vroege en late start- en einddata).

De wekelijks geactualiseerde planning dient de op dat moment reëele planning weer te geven.
Wijzigingen in de actuele planning, ten opzichte van de basislijn, zijn toegestaan, zoals
bijvoorbeeld versnellingsmaatregelen. Echter de vigerende basislijn blijft ongewijzigd met
uitzondering van gevallen zoals genoemd in lid 01.13.08 lid 04.

07 Naast de in lid 01.13.08 lid 05 genoemde s-curve en de in lid 01.13.08 lid 05 genoemde
geactualiseerde planning dient aannemer tevens te overleggen in tabulair formaat
gegroepeerd op bouwstroom en van de activiteiten de volgende gegevens:
- Oorzaak van de afwijking (dagen);
- Maatregel om afwijking ongedaan te maken (tekst);
- Gevolg (tekst);
- Verantwoordelijke voor afwijking (tekst);
- Speling in de basislijn (dagen);
- Speling in de geactualiseerde planning (tekst);
- Speling in de voorgaande geactualiseerde planning (tekst).

08 Aannemer is in principe vrij om de speling te gebruiken. Echter deze speling dient ook te worden
gebruikt door directie opgedragen meerwerk. Alleen in die gevallen dat de aannemer aantoonbaar
kan maken dat zijn risicoprofiel sterk wordt verhoogd dan wel het meerwerk de speling te boven
gaat zal de basislijn worden aangepast.

09 De projectplanning dient te zijn opgesteld met Primavera of Microsoft Project.

10 De aannemer dient wekelijks de geactualiseerde gegevens middels een VISI bericht in te dienen
bij de directie. De ingediende gegevens moeten zowel in pdf-formaat alsook in het formaat van de
gebruikte planning- en spreadsheetapplicatie worden aangeleverd. De "huidige datum" op de
ingediende planning mag maximaal drie dagen na de datum van indienen vallen. Naast het
VISI-bericht dient de planning ook op papier in 2-voud aangeleverd te worden.
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01 13 09 WERKTIJDEN

01 Indien de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk buiten de normale werktijden dient te
geschieden is hiervoor vooraf goedkeuring van de directie (en de deelgemeente Noord)
noodzakelijk.

02 Als "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel van een werkdag, conform het gestelde in de
U.A.V. 1989, beginnend om 07.00 uur en eindigend om 19.00 uur.

03 Hei-, tril-, sloop- en boorwerkzaamheden zijn tussen 07.00 uur en 08.00 uur en tussen 18.00 uur
en 19.00 uur niet toegestaan.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFE

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV
Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740
Tel: 088-2600100
Fax: 088-2600101
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
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telefoon 010-4370464;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.
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01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 0104894574

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.



RAW0024-69534 Bladnr. 71 van 123
Afdrukdatum:

19-09-2012

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Boekhorststraat e.o. Bestek nr. 1-074-12
Vervangen riolering, aanleg gescheidenstelsel

HFD PAR ART LID

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- asfalt;
- verpakkings materialen.

02 TEERHOUDENDE MATERIALEN
De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale hoeveelheid
volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
thermische verwijdering van teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
aannemer.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 950010 Stelpost inzake de
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acceptatiekosten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.
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01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN



RAW0024-69534 Bladnr. 74 van 123
Afdrukdatum:

19-09-2012

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Boekhorststraat e.o. Bestek nr. 1-074-12
Vervangen riolering, aanleg gescheidenstelsel

HFD PAR ART LID

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

11 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

02 Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinerende coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase van:
- werkzaamheden door derden; te denken valt aan werkzaamheden door nutsbedrijven, RET, VRI
etc.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING
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01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
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01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclusief

bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.
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01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING

01 26 01 ALGEMEEN

01 Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.
Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

02 Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

03 Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.
Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

04 Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.
Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de
betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

05 Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

01 26 02 DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

01 Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

02 De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.
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01 26 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

02 De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.
De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.
De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.
De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

04 De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetfilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn en bestaan uit bio-hydraulische oliën, gemaakt
op basis van plantaardige oliën en vetten.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING
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01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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02 PROEVEN

02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN

02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

02 02 DE PROEVEN

02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 02 PROEF KWH-0590 "DLC-METHODE"

01 Met behulp van de proef "DLC-methode" wordt het teergehalte in een bestaande asfaltverharding
bepaald.
Voor de uitvoering van de DLC-methode wordt verwezen naar: CROW publicatie 109.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 01 BEGRIPPEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 01 02 DEELSTROMEN EN PROCESWATER

01 In afwijking op artikel 17.01.02 lid 01 sub c van de Standaard 2005 wordt onder onbruikbare
deelstromen verstaan: deelstromen die bij behandeling vrijkomen en niet herbruikt kunnen en/of
mogen worden.

02 Onder het vochtgehalte wordt verstaan: 100% minus het percentage droge stof.

03 Onder fijn puin wordt verstaan: steenachtig materiaal met een afmeting van 2x2x2 mm tot 32x32x32
mm. Onder grof puin wordt verstaan steenachtig materiaal met een afmeting groter dan 32x32x32
mm.

04 Onder afval wordt verstaan: bodemvreemde stoffen (uitgezonderd puin) zoals slakken, sintels en
kooldeeltjes, ijzerdelen, boomstronken, begroeiingsresten, plastics, huisvuil e.d.

17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 02 01 WERKZAAMHEDEN (WATER-)BODEMSANERING

01 Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsanering- werkzaamheden is bepaald dat de
(onder-)aannemer beschikt over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit
bodembeheer (Kwalibo) en een certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van
(water-)bodemsaneringen".
Dit certificaat moet ten minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol
landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001;

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. VERONTR. GROND/WATER, ALGEM

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie met betrekking tot de
(water-)bodemsanering wordt gevraagd dient gebruik te worden gemaakt van software die is
gecertificeerd conform BRL SIKB 0100 "Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software
bodembeheer". Tussen het analoge rapport (papieren versie) en de digitale gegevens
(xml-bestand) moeten geen verschillen bestaan.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEE

17 04 01 BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG, IN- EN UITKEURING VAN WERKNEMERS

01 De dienst voor bedrijfsgezondheidszorg en bedrijfsveiligheid (ArboUnie) zal als Hoger
veiligheidsdeskundige van de directie optreden.

17 04 02 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

01 De milieukundig begeleider processturing, conform BRL SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding
van (water)bodemsaneringen en nazorg" en de bijbehorende protocollen, maakt deel uit van de
directie.

17 04 03 VEILIGHEID TIJDENS DE UITVOERING

01 Indien bij het bestek een Arbo-advies is bijgeleverd dienen tussen de aannemer en een
onafhankelijk hoger veiligheidskundige, voor de start van de werkzaamheden,
afspraken gemaakt te worden t.a.v. de door de aannemer te treffen maatregelen teneinde de
veiligheid bij de sanering te kunnen garanderen.

02 Bij tegenstrijdigheden in de bepaling van de veiligheidsklassen tussen opdrachtgever en de
aannemer zullen aanvullende voorschriften van de ArboUnie preveleren.
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17 04 04 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, VEILIGHEIDSKLASSE

01 Indien de grond of het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen in concentraties boven
de streefwaarde is in het bestek en/of in het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase de voorlopige
veiligheidsklasse aangegeven, zoals beschreven in CROW-publicatie 132 "Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Voor aanvullende gegevens betreffende de
milieuhygiënische kwaliteit van het te bewerken terrein kunt u uw vragen richten aan
Gemeentewerken Rotterdam, productgroep Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling.

02 Indien de aannemer vermoedt dat het werk onder een ander veiligheidsregime dient te worden
uitgevoerd, dient hij dit schriftelijk en met feiten onderbouwd, binnen twee weken na opdracht aan
de directie te melden.

03 Indien geen overeenstemming over de van toepassing zijnde veiligheidsklasse tussen
opdrachtgever en de aannemer wordt bereikt, zal een in overeenstemming met de
opdrachtgever aan te wijzen Erkend veiligheidskundigde (MOSHE) een met feiten onderbouwde
definitieve uitspraak doen.

04 De kosten verboden aan het inschakelen van een Erkend veiligheidskunige (MOSHE) zijn voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij de MOSHE de door de opdrachtgever vastgestelde
veiligheidsklasse bevestigd.

17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 07 01 ALGEMEEN

01 Min of meer variabele kosten, zoals bedoeld in CROW- publicatie 132, als gevolg van de op de
uitvoering van het werk van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) worden verrekend op de
daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 95**** Stelpost inzake veiligheidsmaatregelen.

02 Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen worden uitsluitend de min of meer
vaste kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132 als bestekswijziging conform paragraaf 36
van de U.A.V. 1989 met de aannemer verrekend.

17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND

17 12 01 GRONDWERK

01 De aannemer dient bij zijn ontgravings- en aanvullings- werkzaamheden ten behoeve van
bodemsaneringen gebruik te maken van materieel met een tandloze bak.

02 Verontreinigde grond dient conform de aanwijzingen van de milieukundige begeleider te worden
ontgraven. Het mengen (versmeren) van partijen is verboden.

03 Het ontgraven, afvoeren en aanvullen van verontreinigde grond dient in den droge te worden
uitgevoerd.

04 De ontgravingen beneden de grondwaterstand mogen pas worden uitgevoerd, nadat de
water-reinigingsinstallatie is getest en goedgekeurd door de directie, zie artikel
17.43.08 lid 01.

05 Verontreinigde grond dient overeenkomstig de acceptatie- eisen van de verwerkingslocatie van de
locatie te worden afgevoerd.
Kosten in verband met het niet volgens de acceptatie-eisen aanbieden van grond aan de
verwerkingslocatie zijn voor rekening van de aannemer.
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17 12 02 VERVOEREN

01 Het transport van verontreinigde grond vanaf het werkterrein moet zodanig plaatsvinden dat geen
morsing van verontreinigde grond kan plaatsvinden.
Dit houdt in dat:
- het transport moet plaatsvinden met behulp van wagens met waterdichte bakken, die aan

de bovenzijde stof- en waterdicht zijn afgedekt;
- de wagens bij het verlaten van het terrein "bezemschoon" dienen te zijn;
- bij het verlaten van het terrein dienen de wielen en het chassis van de wagens te worden

ontdaan van aanhangende verontreinigingen, zoals grond. (speciale aandacht tussen de
"dubbellucht" wielen);

- indien de bestrating buiten de locatie toch met verontreinigde grond verontreinigd is, deze
moet worden gereinigd, bijvoorbeeld met behulp van een veegzuigauto.
Kosten voor de reiniging van de bestrating zijn voor rekening van de aannemer en worden
niet onder regie verrekend.

02 Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie ondertekend
transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij grond behorende
afvalstroomnummer.

03 Wagens die worden ingezet voor het transport van verontreinigde grond mogen zonder de
benodigde reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als retourvracht vervoeren.

17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND

17 13 01 TRANSPORTREGISTRATIE

01 a. De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en
aan te leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie
worden overhandigd.;

b. De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van
afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens het vigerende "Besluit inzamelen afvalstoffen"
de "Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen"
gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van
afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB-nummer.
In geval van transport van afvalstoffen moet dit nummer door Gemeentewerken Rotterdam
op de betreffende begeleidingsbrief vermeld zijn.

02 In de vervoersregistratie opnemen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- afvalstroomnummer;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke

lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transportgeleidebiljet.
- Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient voor

aanvang van de werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB-nummer;
- de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.

17 41 BEGRIPPEN WATER REINIGEN
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17 41 01 ALGEMEEN

01 Indien in het bestek of de Standaard 2005 wordt geschreven over een waterreinigingsinstallatie
(W.R.I.) wordt hiermee bedoeld een installatie met een eigen energievoorziening om de installatie
in bedrijf te houden.

02 Indien in het bestek of het bijbehorende saneringsplan wordt gesproken over een
standaardzuivering of waterreinigingsinstallatie "type A", wordt hiermee bedoeld een
waterreinigingsinstallatie, bestaande uit:
- olieafscheider met zandvang en adsorberende blokjes;
- 3" pomp;
- watermeter (hoeveelheid) met doorlopende teller.
De waterreinigingsinstallatie "type A" dient een waterreinigingscapaciteit te hebben van minimaal
5 m3/uur en maximaal 18 m3/uur, voorzien te zijn van een zuigslang en voldoende afvoerslang en
monstertappunten in de influentleiding en de effluentleiding.
Incl. het treffen van voorzieningen t.b.v. het verzamelen van vrijkomend water.
Incl. het instandhouden en het eventueel reinigen van de waterreinigingsinstallatie gedurende de
ter beschikking stelling.

Indien sprake is van waterreinigingsinstallatie "type B", wordt hiermee bedoeld bovengenoemde
waterreinigingsinstallatie "type A" uitgebreid met:
- zandfilter;
- aktief koolfilter.

De waterreinigingsinstallatie dient schoon van verontreinigde grond te worden aangevoerd.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de energievoorziening voor de waterzuivering c.q. de
aansluiting op het energienet, deze kosten en de energiekosten dienen begrepen te zijn in de
prijs per eenheid.
De lozingskosten van m.b.v. een waterreinigingsinstallatie te lozen bemalingswater worden
rechtstreeks door de opdrachtgever aan de ontvangende instantie betaald en om die reden niet
verrekend.

17 42 EISEN EN UITVOERING WATER REINIGEN

17 42 01 ALGEMEEN

01 Na opstelling van de W.R.I. is de aannemer verplicht een gereedmelding aan de directie te geven.

02 Het lozen van het gereinigde water op het openbaar riool is toegestaan mits het voldoet aan de
vergunningsvoorschriften en -overwegingen behorende bij de verleende vergunning door het
bevoegd gezag t.b.v. lozing onttrokken grondwater op het openbare riool.

03 Tenzij anders in het bestek anders wordt vermeld mag het te reinigen grondwater niet worden
gemengd met ander water.

17 43 INFORMATIE-OVERDRACHT WATER REINIGEN

17 43 01 ALGEMEEN

01 De in artikel 17.43.01 lid 02 van de Standaard 2005 bedoelde gegevens zijn vermeld in het
Saneringsplan.

17 43 02 WATERREINIGINGSPLAN EN OPSTELPLAATS REINIGING

92 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

17 43 03 LOGBOEK

95 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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17 43 04 WATERREINIGING

01 Bijgevoegd is in het saneringsplan een principe-voorstel van de toe te passen
waterreinigingsinstallatie.
De aannemer kan hier geen rechten aan ontlenen, en blijft verantwoordelijk voor het
dimensioneren van de waterreinigings-installatie.
De aannemer wordt er met nadruk op gewezen dat de installaties moeten worden
gedimensioneerd op:
1) hoogst aangetroffen influentconcentraties en de toegestane effluentconcentraties

(lozingscriteria) als aangegeven in de lozingsvergunning.

02 De aannemer dient de waterreinigings-installatie te dimensioneren (voor capaciteiten zie de
betreffende besteksposten).
De waterreinigingsinstallatie dient volledig aangesloten en bedrijfsklaar te zijn voordat deze
daadwerkelijk wordt ingezet t.b.v. het reinigen van het verontreinigde water.
Hiertoe zal in bijzijn van de directie moeten worden proefgedraaid. (hydraulisch en
reinigingstechnisch) en zullen door de directie in- en effluentmonsters van lucht
en water worden genomen ter controle op de kwaliteitseisen van gereinigd water.
De directie brengt de aannemer na ontvangst van de resultaten van onderzoeken en analyses
direct op de hoogte van deze resultaten.
Afhankelijk van de resultaten zal de directie hierna de waterreinigingsinstallatie al of niet
goedgekeuren voor de reiniging.

03 De watermeters (hoeveelheid) van de waterreinigings- installatie dient bij droogstand, gedurende
langere tijd, geinspecteerd en gereinigd te worden voor ingebruikname.
Alle watermeters (hoeveelheid) moeten zijn voorzien van KIWA keuringscertificaat. De watermeters
(hoeveelheid) volgens voorschriften fabrikant aanbrengen met voldoende rechte leiding voor
enachter de debietmeter. Een kopie van de installatievoorschriften overhandigen aan de directie.
De watermeters (hoeveelheid) dienen volledig bestand te zijn tegen het te verpompen medium en
de daarbij horende verontreinigingsgraad, als in bestek en saneringsplan is aangegeven.

04 Monsterpunten en afleespunten dienen eenvoudig toegankelijk te zijn voor monstername en
controle.

05 Toe te passen watermeter: type met droog kijkglas.

17 43 05 VRIJKOMENDE VERONTREINIGDE MATERIALEN NA REINIGING

01 Tijdens en na de reiniging vrijkomende verontreinigde materialen als filters, filterzand en
materialen welke niet op het openbaar riool mogen worden geloosd dienen door de aannemer te
worden afgevoerd naar een erkend stort- c.q. verwerkingsbedrijf.
De hier bedoelde vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te
zijn, waarmee de indien van toepassing stort- c.q. verwerkingskosten voor rekening van de
aannemer zijn.

02 Een schriftelijk bewijs van afvoer en verwerken van verontreinigde materialen als vernoemd in
artikel 01.17.06 lid 03 is vereist. Overleggen binnen 2 weken na afvoer.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

17 43 06 GELUIDDRUKNIVEAU

01 T.o.v. de aggregaten, pompen en waterreinigings- installaties geldt de navolgende geluidseis: het
totaal geluiddrukniveau t.o.v. de dichtsbijzijnde gevel van een op dat moment bewoond woonhuis
mag niet groter zijn dan 35 dB(A).
De aannemer dient maatregelen te treffen om aan bovenstaande geluidseisen te kunnen voldoen.

02 De installatie dient te voldoen aan de eisen volgens de NSG-Richtlijn voor laagfrequent geluid.
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17 43 08 INGEBRUIKNAME WATERREINIGINGSINSTALLATIE

01 Ingebruikname waterreinigingsinstallatie:
1.De waterreinigingsinstallatie mag pas in gebruik worden genomen:

a. nadat proefgedraaid is;
b. wanneer zij voldoet aan de in het bestek gestelde eisen en randvoorwaarden;
c. nadat de directie haar goedkeuring gegeven heeft.

2. De waterreinigingsinstallatie moet in gebruik kunnen worden genomen voordat met enig
saneringsgrondwerk wordt begonnen, waarbij bemaling noodzakelijk is.

17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES WATER REINIGEN

17 44 01 LOZEN VAN WATER

01 Al het vrijkomende water langs en door de waterreinigings-installatie dient op het door de directie
goedgekeurde lozingspunt te worden geloosd.

02 Energiekosten voor de zuiveringsinstallatie en de bijbehorende alarminstallatie worden geacht
inbegrepen te zijn de eenheidsprijs van de W.R.I.

17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER REINIGEN

17 45 01 STORINGEN IN HET REINIGINGSPROCES

01 Ingeval van storing van de waterreinigings-installatie geldt het navolgende:
- binnen een tijdstermijn van 1,5 uur na melding van de storing van de

waterreinigings-installatie d.m.v. het alarmeringssysteem dient een aanvang te zijn
gemaakt met het verhelpen van de storing (melding dient plaats te vinden onmiddelijk na
het optreden van de storing)

17 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN WATER REINIGEN
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21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.
het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.

21 02 04 VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

01 Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.
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21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN

21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 03 04 LOZING RETOURWATER OPSPUITWERK

01 De lozing van het retourwater in de haven mag alleen plaatsvinden wanneer het
zwevendstofgehalte gemiddeld 100 mg/liter bedraagt met een maximum van 250 mg/liter.
De aannemer dient zijn bezinkveld en lozingskist hierop te dimensioneren c.q. te controleren.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
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21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geïnstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.

21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

21 05 05 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput
afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand
worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,05 m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.
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22 02 05 OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE

01 Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

02 Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. Iedere laag moet
aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

03 Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol.

04 Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 02 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.
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22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 05 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.
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22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 06 07 GEOTEXTIEL

01 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 180
f. samenstelling: polypropeen

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.
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24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 12 01 SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

25 02 03 MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

02 Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op gebreken.

04 Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

05 Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de fabrieksstandaardlengte tot een
minimum beperken.

06 Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.
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25 02 04 ELEKTROLASSEN KUNSTSTOFLEIDING, ALGEMEEN

01 Alvorens een verbinding door middel van een elektrolasmof aan te brengen, de spie-einden over
de te lassen lengte goed schoonmaken.

02 Tijdens het lassen van een elektrolasmofverbinding een lasklem toepassen.

03 De buis niet bewegen alvorens de las is afgekoeld.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.

25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.

25 03 04 BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp- berekeningen voor de sterkte
van de put- en kolk-elementen ter goedkeuring in bij de directie.

02 De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:
- opdrijving;
- sterkte tegen uitwendige belasting;
- sterkte tegen inwendige belasting;
- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.

03 Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de elementen zodanig ontwerpen dat deze
bestand zijn tegen de belastingen, welke ontstaan door fabricage, vervoer, opslag en verwerken
van de elementen.

25 03 05 ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEM

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer bij de berekening uit te gaan van nader door de directie te verstrekken
uitgangspunten en randvoorwaarden.

25 03 06 VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

01 De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.
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25 04 01 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

03 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 05 05 MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

01 Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een
mofafsluiter.

25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.
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25 05 08 BEPROEVEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De benodigde middelen voor de beproeving van leidingen op waterdichtheid moeten, met
uitzondering van stalen bolfronten door de aannemer ter beschikking worden gesteld.
Deze middelen moeten geschikt zijn voor een inwendige druk gelijk aan de beproevingsdruk
verhoogd met ten minste 100 kPa.

02 Ten behoeve van de beproeving moeten beide einden van de leiding met behulp van bolfronten
worden afgesloten.
Deze moeten voorzien zijn van:
- een ontluchting aan de bovenzijde;
- een aftap aan de onderzijde;
- aansluitingen voor:

• een manometer;
• een drukregistratieapparaat;
• een temperatuurregistratieapparaat.

03 Met uitzondering van de luchtkranen, schoonmaakstukken en flensverbindingen moet de te
beproeven leiding volledig zijn ingegraven. Niet ingegraven gedeelten dienen vrij te liggen van
water en tegen weersinvloeden te worden afgeschermd.

04 De leiding wordt beproefd met behulp van een perspomp, waarop een geijkte, registrerende
manometer is aangebracht met een nauwkeurigheid van ten minste 10 kPa.

05 Bolfronten, aansluitingen voor drukmeting en afgeplugde openingen moeten voor en tijdens de
beproeving goed bereikbaar zijn voor visuele inspectie.

06 De leidingen langzaam vullen, opdat alle lucht daaruit kan ontsnappen.

07 Afsluiters dienen gedurende de beproeving geheel geopend te zijn. Afsluiters in gesloten stand
mogen niet aan hogere drukken dan de bedrijfsdruk worden blootgesteld.

08 De leidingen volgens onderstaand drukschema beproeven:
Fase I : - leiding met drinkwater ontluchten;

- aanbrengen beproevingsdruk verhoogd met 100 kPa (= 1 bar);
Fase II : - bij drukval groter dan 1 % van de beproevingsdruk de drukval opheffen door

toevoeging van water;
- tijd tussen optredende drukvallen registreren;

Fase III : - leiding eenmalig op beproevingsdruk van 1000 kPa (= 10 bar) brengen, in
vergunningsgebied kan een hogere beproevingsdruk worden geëist;

- drukval mag gedurende deze periode niet meer dan 10 kPa bedragen.

09 De leidingen volgens onderstaand tijdschema beproeven:
Fase I : - variabel;
Fase II : - 24 aaneengesloten uren;
Fase III : - afhankelijk van de diameter:

diameter tijdsduur
---------------------------- ------------
100, 150 en 200 mm 3 uur
250, 300 en 400 mm 6 uur

Het is niet toegestaan de druk snel af te laten, dit in overleg met de directie.

10 Gedurende fase II en fase III dient de temperatuur en de druk van het water geregistreerd te
worden met automatische meet- en schrijfapparatuur, waarvan de nauwkeurigheid minimaal dient
te bedragen:
van het temperatuurregistratieapparaat : 1 ºC;
van het drukregistratieapparaat : 10 kPa (= 0,1 bar).

25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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25 06 01 BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN

01 De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd met hoogovencement klasse A met
minimaal 65% hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen in het gebied
A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet kleiner zijn dan 0,5.

02 De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van styreenbutadieenrubber.

03 De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met deksel dient aan minimaal het gestelde
voor beton sterkteklasse B45 te voldoen.

25 06 02 PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN

01 In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn aangebracht met elk een minimale oppervlakte
van 500 mm2.

02 De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten fabrieksmatig zijn voorzien van een
teerbescherming en dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

25 07 01 MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

01 Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven uitvoeren op
aanwijzing van de directie.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve

rubberglijmanchet voorzien van een lip.
- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het

middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.
- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te

worden aangelegd.
- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te

worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.
- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,

waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

25 12 06 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

01 In aanvulling op de standaard mag de inmeting ten behoeve van de revisie en de video-inspectie
van het riool door de aannemer mogen pas plaats vinden als alle werkzaamheden nabij het
gelegde riool verricht zijn en maximaal 3 weken voorafgaand aan de datum waarop het werk
conform § 9 lid 1 van de UAV '89 volgens de aannemer voltooid zal zijn.

02 Indien meerdere aannemers op het werk aanwezig zijn, dient de directie aan te geven welke
werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd, voorafgaand aan de visuele inspectie.
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25 12 07 EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN HET GELEGDE RIOOL

01 Gegevens vastleggen op de bestekstekeningen, digitaal in dxf- of dwg- formaat (Autocad 2009), in
x-, y- en z- richting.
Ten behoeve van de te maken revisie worden de bestekstekeningen digitaal door de directie ter
beschikking gesteld (Autocad 2009).
Bij de revisiegegevens vermelden:
- materialen en diameters rioolbuizen
- aanleghoogte riolering (binnen onderkant buis)
- materiaal en locatie putten
- afstand van hart put tot hart put
- voorts moet alle rioolgerelateerde maatvoering op de bestekstekening gereviseerd
worden.

Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogtes conform
het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.
Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen
- niet uitgevoerde werkzaamheden
- extra werkzaamheden
Gegevens binnen 1 week verstrekken.
De revisie (analoog in 4-voud en digitaal in 2-voud op CD-Rom / DVD) uiterlijk verstekken op de
dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

02 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.
Tevens moet een totale revisie van het gehele werk geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

03 Met een op afstand bediende tv-camera opnamen maken van de nieuw gelegde rioolleiding ten
behoeve vam oplevering.
Hierbij worden de beelden bovengrond gevolgd op een kleurenmonitor, en worden deze in kleur
vastgelegd op een CD-ROM / DVD.
Het riool buiten bedrijf stellen tijdens het inspecteren, met uitzondering van huis- en
kolkaansluitingen.
Tijdens de inspectie helling- en hoekmetingen uitvoeren.
Tevens de voegbreedtes in de rapportage aangeven.
Video-inspectie uitvoeren na afloop van de rioleringswerkzaamheden.
Van elk gebrek foto's maken vanaf de monitor.
Rapportage in tweevoud aanleveren binnen 1 week , de rapportage uiterlijk op de dag waarop het
werk voltooid is conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

04 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.
Tevens moeten de rapportages van de deelopleveringen tot één rapportage samengevoegd
worden. Deze totaalraportage van het gehele werk moet geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltiood § 9 lid 1 van de UAV '89.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

01 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN

25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:

- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSE

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSE

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.



RAW0024-69534 Bladnr. 107 van 123
Afdrukdatum:

19-09-2012

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Boekhorststraat e.o. Bestek nr. 1-074-12
Vervangen riolering, aanleg gescheidenstelsel

HFD PAR ART LID

31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTE ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

03 De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
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31 27 01 COMBINATIE DEKLAAG: STROEFHEID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.01 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van stroefheid eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie deklagen.
De stroefheid wordt 6 à 8 weken na opening voor het verkeer gemeten.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.02 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van vlakheid in dwarsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie
deklagen.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.03 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van vlakheid in langsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie
deklagen.

31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK
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31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zandbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN



RAW0024-69534 Bladnr. 113 van 123
Afdrukdatum:

19-09-2012

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Boekhorststraat e.o. Bestek nr. 1-074-12
Vervangen riolering, aanleg gescheidenstelsel

HFD PAR ART LID

32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN

41 05 01 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

01 In aanvulling op artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard 2005 geldt het navolgende:
Opbouwkeuring funderingsmachines met makelaar:
Heistellingen moeten bij aankomst op het werkterrein worden gekeurd. I.v.m. periodieke keuringen
worden heistellingen c.a. beschouwd als bouwkraan. Naast de jaarlijks verplichte (wettelijke
keuringen) moet de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden een opbouwkeuring toestaan.
De keuring zal door derden worden uitgevoerd op kosten van de aannemer. Eventuele wachturen
ontstaan door de keuring worden niet verrekend. De aannemer dient het keuringsresultaat
gedateerd en ondertekend aan de directie te overleggen.

41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN

41 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 41.12.01, lid 03 van de Standaard 2005 geldt dat beschadigingen als
gevolg van snellen of kraken van betonnen palen door de aannemer op zijn kosten moeten worden
hersteld.

41 12 02 AANBRENGEN VAN GEPREFABICEERDE BETONNEN PALEN

01 In afwijking van artikel 41.12.03 lid 02 van de Standaard 2005 geldt het navolgende:
De betonnen drukpalen dienen voorzien te zijn van een centrale spuitlans van PVC ø 40 mm met
een stalen uitmonding op 5,00 m van de kop. De onderzijde dient afgestopt te zijn met een stalen
stop voorzien van gaatjes en de bovenzijde dient na spuiten te worden afgesloten met een stalen
stop.

41 12 05 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, ALGEMEEN

01 Het verslepen van de geprefabriceerde betonnen palen is niet toegestaan. Het transporteren van
de palen, alsmede het hijsen moet geschieden volgens voorschrift van de leverancier van de
geprefabriceerde betonnen palen.

02 Ten behoeve van het heien van geprefabriceerde betonnen palen en betonnen opzetters de
heimuts of oplanger voorzien van een mutsvulling van drie lagen kruislings bevestigd droog
vurenhout, waarvan elke laag ten minste 60 mm dik is.

03 Ter plaatse van de hijspunten dienen de betonnen palen ter voorkoming van beschadigingen, over
een lengte van ca. 750 mm aan weerskanten van het hijspunt van vellingkanten met afmeting 20 x
20 mm te worden voorzien.

41 12 06 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, OPLENGEN EN SNELLEN

01 Geprefabriceerde betonnen palen, waarvan de kop te diep is geheid, moeten over 600 mm worden
afgehakt, waarbij de wapening intakt moet worden gelaten. De wapening moet tot de vereiste
verankeringslengte boven de werkvloer worden verlengd en de paal moet worden opgestort tot 30
mm boven onderkant betonconstructie.

02 In het niet gesloopte gedeelte van geprefabriceerde betonnen palen mogen geen breukvlakken of
scheuren voorkomen. Zonodig moet het slopen tot een lager niveau worden doorgezet en de
paalkop daarna worden opgestort.

03 Voordat met het hakken van geprefabriceerde betonnen palen (op het water) wordt begonnen
moeten de palen ingezaagd worden tot op een diepte van 25 mm.

41 12 07 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, HEIWERK

01 Het heiwerk van de geprefabriceerde betonnen palen dient te worden uitgevoerd volgens
BRL-2357 "Heien van geprefabriceerde betonnen palen".

41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN
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41 13 02 WERKTIJDEN

01 In afwijking van artikel 41.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient het werken buiten de normale
werktijden tenminste 5 dagen tevoren aan de directie ter kennis te worden gegeven.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 13 03 BEREKENING WAPENING EN VOORSPANNING

01 De leverancier moet de benodigde hoeveelheid wapening en voorspanning berekenen aan de
hand van lid 02.

02 De berekening van de langswapening van de palen moet geschieden overeenkomstig de
publicatie in Funderingstechnologie van april 1993, gebaseerd op NEN 6720; 2007),
- de blijvende voorspanning moet in verband met de te ver-

wachten trekspanningen tijdens het heien ten minste 5 N/mm2 bedragen.
- de in rekening te brengen belastingen op de palen na het heien worden nader door de directie

aangegeven.

41 13 04 SLAGDIAGRAMMEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 41.13.04 lid 01 van de Standaard 2005 verstrekt de
aannemer de directie afschriften van de in artikel 41.17.01 van de Standaard 2005 genoemde
slagdiagrammen.

41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN

41 14 01 HEIEN VAN PALEN

01 Artikel 41.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.

02 Palen, die tijdens de werkzaamheden breken of op andere wijze zodanig worden beschadigd, dat
deze niet meer aan de gebruikseisen voldoen moeten door de aannemer op zijn kosten worden
vervangen.

03 Indien in de grond aanwezige obstakels het heien van een paal belemmeren moet de paal worden
getrokken en moeten de obstakels, eventueel met een stalen voorheier, worden verwijderd.

04 Het verwijderen van de eventuele obstakels, genoemd onder 41.14.01 lid 04 zal apart worden
verrekend. De kosten t.g.v. stagnatie zijn voor rekening van de aannemer.

41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN

41 15 01 AKOESTISCH DOORMETEN VAN PALEN

01 Bij onvoldoende puntreflectie dient de aannemer gebruik te maken van de chinese hamer
(ontwikkeld door TNO).

41 15 02 BEHANDELING INGEHEIDE PALEN

01 De palen die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, in overleg met de directie zonodig
afhakken, afbranden c.q. afzagen tot de op de detailtekeningen aangegeven hoogten en het
uitstekende staal, indien nodig, afbranden.

02 Het in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren na het verharden van de werkvloer.

03 Overblijvende paaleinden genoemd in lid 01 worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde
te zijn en worden eigendom van de aannemer.

41 15 03 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, CONTROLE METING

01 Elke aangebrachte paal dient akoestisch te worden doorgemeten, binnen 1 dag na het
aanbrengen ervan. Gemeten breuken dienen direct aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Na het aanbrengen van alle geprefabriceerde betonnen palen dient binnen 1 week een rapport met
meetresultaten en conclusies aan de directie te worden overlegd.
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41 15 05 KWALITEITSSYSTEEM GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

01 De aannemer dient 2 weken na opdracht de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor
geprefabriceerde betonnen palen toe te leveren volgens KIWA beoordelingsrichtlijn
"BRL-2352/02" (d.d. 1-10-93) en "BRL-K2357/01" (d.d. 01-02-94) of volgens de daarmee
overeenstemmende richtlijnen.

41 16 BOUWSTOFFEN PALEN

41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN

41 17 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 41.17.01 lid 01 van de Standaard 2005 dient de aannemer
van iedere paal tijdens het heien ten minste over de laatste 10 m een slagdiagram op te nemen.
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42 BETONCONSTRUCTIES

42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 11 01 MATERIAAL

01 Onder glad plaatmateriaal wordt verstaan:
a. betonmultiplex, dik 18 mm, voorzien van een gepolijste kunstharslaag;
b. een stalen bekisting.

42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 12 01 BEKISTING, UITVOERING

01 Alle hoeken van het betonwerk dienen voorzien te worden van vellingkanten van 20 x 20 mm.

02 Alle bekistingen dienen 'lekdicht' te worden uitgevoerd.

42 12 02 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 De in de betonconstructies in te storten ijzer- en staalconstructies moeten zuiver worden gesteld
door middel van stelframes, en moeten tijdens het storten geregeld worden gecontroleerd.

42 12 03 VERWERKING BETONSPECIE

01 De vrijeval-hoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
Bij grotere hoogte moeten stortkokers c.q. stortslurven worden gebruikt.

03 Aan de betonspecie mogen bijzondere stoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid worden
toegevoegd. Over het gebruik hiervan moet van te voren met de directie overeenstemming worden
bereikt. Hieraan verbonden extra kosten zijn voor rekening aannemer.

04 De zetmaat van het betonmengsel voor de eerste laag t.p.v. de horizontale stortnaden van alle
wanden moet minimaal 100 mm zijn.

05 Alle stortvoegen maken volgens strakke lijnen, hiertoe dienen er latten ter plaatse van de voeg aan
de bekisting te worden bevestigd.

06 De bekisting van de wanden mag worden verwijderd na het bereiken van een betondruksterkte van
12 N/mm2 en het dek bij 20 N/mm2. De vereiste sterkten dienen te worden bepaald m.b.v. de
rijpheidsmethode volgens C.U.R.- aanbeveling nr. 9. De thermokoppels t.b.v. de
sterkteontwikkeling dienen halverwege de hoogte van de wand in de dekking te worden
aangebracht.

07 Ter beperking van de scheurvorming door hydratatiewarmte dient de aannemer
betontechnologische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking
van de temperatuuroploop in het gestorte beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een
verhardingsbeheerssysteem.

08 Het verschil tussen buitentemperatuur en temperatuur betonoppervlak van het gestorte deel moet
zodanig klein (kleiner of gelijk 20 ºC) zijn dat door deze koude schok t.g.v. het ontkisten geen
oppervlakte scheuren ontstaan. Desnoods dient de kist langer te blijven staan om deze
scheurvorming te voorkomen.

09 Horizontale stortnaden dienen direct na het storten van een oppervlaktevertrager te worden
voorzien. De oppervlaktevertrager moet binnen 24 uur na het aanbrengen worden verwijderd.

10 T.p.v. van stortnaden dient de cementhuid met een hogedruk spuit te worden verwijderd.
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42 12 04 BEREIDING BETONSPECIE

01 Bij lage buitentemperatuur (weerfase 1 en hoger) moet de aannemer ervan uitgaan dat de directie
zal eisen dat de betonsamenstelling wordt aangepast door een gedeelte van het Hoogovencement
klasse A, max. 50 kg, te vervangen door Portlandcement. Indien dit toegepast wordt dient de
koeling hierop aangepast te worden. Tevens moeten de in NEN 6722 genoemde maatregelen bij
weerfase 1 t/m 4 worden getroffen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

02 Het hoogovencement moet voldoen aan de eisen voor cement met lage hydratatiewarmte (minder
dan 270 J/g warmteontwikkeling) en hoge bestandheid tegen sulfaten e.e.a. volgens NEN 3550
m.u.v. de werkvloer.

03 De watercementfactor voor het beton moet kleiner zijn dan 0,50. De aannemer moet derhalve
rekenen op toepassing van een plastificeerder of superplastificeerder. Behalve deze sterkte- en
duurzaamheidseisen moet de samenstelling worden afgestemd op het optreden van een
minimale verhardingskrimp. Hiertoe moet het cementgehalte zoveel mogelijk worden beperkt tot
max. 360 kg hoogovencement klasse A.

42 12 05 NABEHANDELING BETONSPECIE

01 Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.

02 Na het ontkisten de betonoppervlakken als volgt bijwerken:

1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen;

Cementspecie voor het bijwerken van betonoppervlakken moet bestaan uit: 1 deel cement en 2,5
deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,
bijvoorbeeld VN-Hechtbeton.

03 De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een hechtmiddel
en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

04 De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

05 Alle betonvlakken met uitzondering van de stortnaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing-compound.

06 Eisen nabehandelingsmiddel:
- de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende eisen

voldoen:
1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van de

leverancier worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een periode van 2
weken bedragen;

3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige invloed hebben op de aanhechting aan uitstekende
stekken.

42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 14 01 KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL

01 De directie behoudt zich het recht voor, uit elke partij op het werk, dan wel bij een buigcentrale of
fabriek van beton elementen aangevoerd betonstaal, de benodigde staven voor beproeving aan te
wijzen, welke door de aannemer bij het betonlaboratorium van de Dienst van Gemeentewerken
Rotterdam, Marconistraat 1a, 3029 AE moeten worden bezorgd. De beproevingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. keurmerk.
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42 14 02 KWALITEITSCONTROLE BETONELEMENTEN

01 De betonnen elementen leveren onder KOMO / betonvereniging certificaat voor het fabrikaat als
ook voor de te verwerken bouwstoffen.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK

42 15 01 BUIGSTATEN

01 Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden de directie in duplo
ter goedkeuring aangeboden. Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen
voordat de betreffende buigstaten en tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.
De directie verstrekt de wapeningstekeningen uiterlijk één maand voor het in het werk brengen van
de wapening aan de aannemer.

42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 16 04 LEVERANTIE BETON

01 De betonmortel moet worden geleverd door een centrale werkend onder een certificatiesysteem,
zoals bedoeld in artikel 9 van NEN 5950 (VBT 1995). De aannemer stelt alle resultaten van de
desbetreffende keuring en controle ter beschikking van de directie.
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN T.B.S. GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN T.B.S. GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

62 22 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER
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62 22 01 VERKEERSMAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER, ALGEMEEN

01 Bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van een trambaan de voorschriften, voor zover daar
mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in:
- Voorschrift veilig werken Trambaan (vigerend versienummer en uitgifte datum), een

uitgave van RET Infrastructuur, voorbereiding Railtechniek.
- 'Maatregelen bij spoorwegovergangen', onderdeel van de publicatiereeks Werk in

Uitvoering (WiU) 96b, februari 2008, uitgegeven door CROW te Ede.
Voor zover deze voorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Tot het in lid 01 genoemde voorschrift behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de
door de RET en de CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in
werking treden is vermeld.

62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER

62 25 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN

01 Afspraken met betrekking tot het instellen en opheffen van snelheidsperkingen, omleidingen en
buitendienststellingen voor geplande werkzaamheden, dienen minimaal 3 weken van te voren bij
de RET zijn aangemeld en met de divisie Tram te worden overeengekomen. Voorafgaand aan de
aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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I N H O U D S O P G A V E

0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T 1

0.01 AANBESTEDENDE DIENST 2
0.02 PROCEDURE 2
0.03 INLICHTINGEN 2
0.04 INSCHRIJVING 2
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 4
0.06 AANBESTEDING 4
0.07 OPDRACHT 5
0.08 GUNNINGCRITERIUM 5
0.09 VARIANTEN 5
0.10 GESCHILLEN 5

1. A L G E M E E N 6

1.01 OPDRACHTGEVER 7
1.02 DIRECTIE 7
1.03 LOCATIE 7
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 7
1.05 TIJDSBEPALING 7
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 7
1.07 KWALITEITSBORGING 7
1.08 WERKGELEGENHEID - INZET SOCIAL RETURN 7
1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’ 8
1.10 VOERTAAL 8
1.11 MILIEUEISEN 8

2. B E S C H R I J V I N G 9

2.1 ALGEMENE GEGEVENS 9

01 TEKENINGEN 10
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 10
03 KWALITEITSBORGING 10
04 BIJLAGEN 10
05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 11

2.2 NADERE BESCHRIJVING 12

1 GRONDWERKEN 14
12 GRONDWERK ALGEMEEN 14
1221 Grond vervoeren 14

2 BEMALINGEN 15
2121 Bronbemaling 15
2141 Bouwput bemaling 15
2161 Reinigen bemalingswater 15

3 RIOLERINGEN 18
31 VRIJVERVAL RIOLERING 18
3111 Verwijderen riolering 18
3121 Vervangen riolering 21
3131 Aanbrengen riolering 23
3135 Aanbrengen riool in bestaand riool 26
3136 Dichtschuimen riool 26
3141 Aanbrengen putten 27
3151 Aansluiten rioolleiding op put 27
3152 Aanbrengen betonnen palen 28
3153 Vloer t.b.v. overstortput 28
3154 Aanbrengen gecombineerde pomp-/overstortput 29
3161 Aanbrengen putafdekkingen 29
3171 Bijkomende werkzaamheden 29
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3181 Pasmaken buizen 31
3191 Voorzieningen t.b.v. pomp-/overstortput 31
33 KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN 33
3311 Verwijderen kolken 33
3331 Aanbrengen kolken 34
3341 Verwijderen kolkaansluiting 35
3361 Aanbrengen kolkaansluiting 36
3371 Verlengen kolkaansluiting 37
3381 Verlengen huisaansluiting 38
3391 Overzetten huisaansluitingen 39
39 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 39
3921 Rioolrevisie 39

4 INSTALLATIES, KABELS EN LEIDINGEN 41
46 GEMAAL INCLUSIEF BIJBEHORENDE INSTALLATIES 41
4611 Gemaal 41
4621 Schakelkast 41
4631 Bekabeling 41
4641 Persleiding 41
4651 Engineering 41
4661 Overdracht 41
48 OPENBARE VERLICHTING 42
4811 Verwijderen lichtmasten 42
4831 Aanbrengen lichtmast 42
4991 Voorzieningen t.b.v. ontgraven 42

5 VERHARDINGEN 43
51 OPBREKEN VERHARDINGEN 43
5111 Opbreken elementen verhardingen 43
5121 Opbreken kantopsluitingen 44
5131 Opbreken bitumineuze verhardingen 44
5141 Verwijderen fundering 45
52 FUNDERINGSLAGEN 45
5211 Aanbrengen ongebonden funderingslagen 45
53 ELEMENTENVERHARDINGEN 46
5311 Voorbereidende werkzaamheden 46
5321 Aanbrengen kantopsluitingen 46
5331 Aanbrengen betonstraatstenen 46
5341 Aanbrengen betontegels 47
54 BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDINGEN 47
5411 Voorbereidende werkzaamheden 47
5421 Aanbrengen kantopsluitingen 49
5431 Aanbrengen asfaltbetonverhardingen 49
5441 Aanvullende werkzaamheden 50
57 BEBORDING 50
5711 Verwijderen verkeersborden, palen, zuilen etc. 50
5731 Aanbrengen verkeersborden, palen, zuilen etc. 51
58 MARKERING 51
5831 Aanbrengen markering van thermoplastisch materiaal 51
59 STRAAT MEUBULAIR 52
5911 Verwijderen straatmeubulair 52
5931 Aanbrengen straatmeubulair 52

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 53
81 WERKTERREIN ETC. 53
8111 Tijdelijke verkeersmaatregelen 53
8119 Boombescherming 54
8121 Redactieborden sanering 54
8131 Afrastering 54
82 DIRECTIEBEHOEFTEN 55
8211 Gebruik hulpmiddelen 55
87 WERKNEMERS EN MATERIEEL 55
8711 Ter beschikking stellen personeel 55

9 STAARTPOSTEN 56
95 STELPOSTEN 56

3. B E P A L I N G E N 57

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 58
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 58
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 58
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 59
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 60
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 60
01 08 BIJDRAGEN 60
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 60
01 10 VERGUNNINGEN 61
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 61
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 62
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 63
01 14 BOUWSTOFFEN 67
01 15 GARANTIE 69
01 16 VERZEKERINGEN 69
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 70
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 72
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 73
01 20 KWALITEITSBORGING 74
01 22 ONDERAANNEMING 75
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 75
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 75
01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 77
01 27 MILIEUEISEN 78
01 30 UITVOERING 78
02 PROEVEN 80
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN 80
02 02 DE PROEVEN 80

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER 81
17 01 BEGRIPPEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 81
17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 81
17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 81
17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEE 81
17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 82
17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 82
17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 83
17 41 BEGRIPPEN WATER REINIGEN 83
17 42 EISEN EN UITVOERING WATER REINIGEN 84
17 43 INFORMATIE-OVERDRACHT WATER REINIGEN 84
17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES WATER REINIGEN 86
17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER REINIGEN 86
17 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN WATER REINIGEN 86

21 BEMALINGEN 87
21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN 87
21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 87
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 88
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 88
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 89
22 GRONDWERKEN 90
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 90
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 90
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 91
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 91
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 92
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 93
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 93
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 95
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 95
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 95
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 95
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 96
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 96
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 96
24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 96
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 96
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 97
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 97
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 97
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 97
25 LEIDINGWERK 98
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25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 98
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 98
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 99
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 100
25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 101
25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN 102
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 102
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 103
25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 104
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 104
25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 104
28 FUNDERINGSLAGEN 105
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 105
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 105
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSE 105
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSE 105

30 WEGVERHARDINGEN I 106
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 106
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 106
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 106
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 106
31 WEGVERHARDINGEN II 107
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 107
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 107
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 107
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 107
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 107
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 107
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 107
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 108
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 108
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 109
31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK 109
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 110
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 110
32 WEGBEBAKENING 112
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 112
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 112
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 112
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 112
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 112

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 114
41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN 114
41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN 114
41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN 114
41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN 115
41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN 115
41 16 BOUWSTOFFEN PALEN 116
41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN 116
42 BETONCONSTRUCTIES 117
42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 117
42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 117
42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 118
42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK 119
42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 119

61 WERK ALGEMENE AARD 120
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 120
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 120
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 120
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 120
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 122
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 122
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 122
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 122
62 22 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER 122
62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER 123
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Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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1 GRONDWERKEN

12 GRONDWERK ALGEMEEN

1221 Grond vervoeren

122110 Zand vervoeren. ton 500,00V
122120 Grond vervoeren. m3 1.000,00V

2 BEMALINGEN

2121 Bronbemaling

212110 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling. m 465,00V

2141 Bouwput bemaling

214110 Toepassen bemaling (overstortput). EUR N

2161 Reinigen bemalingswater

216110 Aanbrengen waterreiniginginstallatie. EUR N
216120 Instandhouden waterreiniginginstallatie. EUR N
216130 Verwijderen waterreiniginginstallatie. EUR N

3 RIOLERINGEN

31 VRIJVERVAL RIOLERING

3111 Verwijderen riolering

311110 Verwijderen beton riool 400 mm. m 15,00A
311120 Verwijderen beton riool 500 mm. m 50,00A
311130 Verwijderen riool 400/600 mm. m 5,00A
311140 Verwijderen riool 800 mm. m 15,00A
311150 Verwijderen riool 600/900 mm. m 80,00A

3121 Vervangen riolering

312110 Vervangen riolering 600x900 door 800 mm beton. m 65,00A
312120 Vervangen 600/900 riool door pendelbuis 800 mm. st 1,00A

3131 Aanbrengen riolering

313110 Aanbrengen betonriool 500 mm ca 2 m. diep. m 145,00A
313120 Aanbrengen betonriool 500 mm. m 90,00A
313130 Aanbrengen betonriool 600 mm. m 130,00A
313140 Aanbrengen betonriool 800 mm. m 100,00A
313150 Aanbrengen pendelbuis 600 mm 3,30 m diep. st 1,00A
313160 Aanbrengen pendelbuis 600 mm 1,90 m diep. st 1,00A

3135 Aanbrengen riool in bestaand riool

313510 Aanbrengen nieuwe put in bestaand riool. st 1,00A
313520 Aanbrengen PVC-buis. m 40,00V

3136 Dichtschuimen riool

313610 Vullen buitenwerking gesteld riool. m 30,00V

3141 Aanbrengen putten

314110 Maken put van prefab betonelementen inw. 800 mm. st 2,00A
314120 Maken put van prefab betonelementen inw. 1000 mm. st 4,00A
314130 Maken put van prefab betonelementen inw. 1250 mm. st 9,00A
314140 Maken put van prefab betonelementen inw. 1500 mm. st 1,00A

3151 Aansluiten rioolleiding op put
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315110 Maken aansluiting op nieuwe rioolput (nieuw riool) st 15,00A
315120 Maken aansl. op nieuwe rioolput (bestaand riool). st 6,00A
315130 Maken aansluiting op bestaande rioolput. st 1,00A
315140 Maken aansluiting op nieuwe rioolput (pendelbuis) st 5,00A
315150 Maken aansl. op bestaande rioolput (pendelbuis) st 1,00A

3152 Aanbrengen betonnen palen

315210 Heien betonnen palen. st 4,00A
315220 Akoestisch doormeten palen. V
315230 Verwijderen betonnen paalkoppen. st 4,00A

3153 Vloer t.b.v. overstortput

315310 Aanbrengen werkvloer. m2 12,00A
315320 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 4,00A
315350 Aanbrengen betonstaal met div. kenmiddellijnen kg 500,00V
315370 Aanbrengen beton vloer. m3 3,00A

3154 Aanbrengen gecombineerde pomp-/overstortput

315410 Aanbrengen gecombineerde pomp / overstort put. st 1,00A

3161 Aanbrengen putafdekkingen

316110 Aanbrengen putrand met deksel. st 18,00A

3171 Bijkomende werkzaamheden

317110 Riolering reinigen onder hoge druk (bestaand). m 240,00A
317120 Riolering reinigen onder hoge druk (nieuw). m 465,00A
317130 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 465,00A
317140 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 3,00A
317150 Aanbr. schildmuurn metselwerk in put. st 1,00A

3181 Pasmaken buizen

318110 Maken passtuk uit betonbuis 400 mm. st 2,00V
318120 Maken passtuk uit betonbuis 500 mm. st 4,00V
318130 Maken passtuk uit betonbuis 600 mm. st 6,00V
318140 Maken passtuk uit betonbuis 800 mm. st 8,00V
318150 Maken passtuk uit betonbuis 400/600 mm. st 2,00V

3191 Voorzieningen t.b.v. pomp-/overstortput

319110 Aanbrengen stalen damwand. m 30,00A
319120 Instandhouden stalen damwand EUR N
319130 Trekken stalen damwand. m 30,00A
319150 Aanbrengen stalen stempelraam EUR N
319160 Instandhouden stalen stempelraam EUR N
319170 Verwijderen stalen stempelraam. EUR N
319190 Reken- en tekenwerk stempelraam . EUR N

33 KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

3311 Verwijderen kolken

331110 Verwijderen kolk incl. grondwerk in zand. st 15,00A
331120 Verwijderen kolk incl. grondwerk in fundering. st 11,00A

3331 Aanbrengen kolken

333110 Aanbrengen kolken incl. grondwerk in zand. st 15,00A
333120 Aanbrengen kolken incl. grondwerk in fundering. st 15,00A

3341 Verwijderen kolkaansluiting

334110 Verwijderen kolkaansluiting in zand. m 75,00V
334120 Verwijderen kolkaansluiting in fundering. m 65,00V
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3361 Aanbrengen kolkaansluiting

336110 Aanbrengen kolkaansluiting incl. grondwerk in zand m 75,00V
336120 Aanbr. kolkaansluiting incl. grondw. in fundering. m 65,00V

3371 Verlengen kolkaansluiting

337110 Verlengen kolkaansluiting incl. grondwerk in zand m 65,00V

3381 Verlengen huisaansluiting

338110 Verlengen huisaansluiting incl. grondwerk in zand m 60,00V

3391 Overzetten huisaansluitingen

339110 Overzetten huisaansluiting. st 5,00V

39 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

3921 Rioolrevisie

392110 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool). EUR N

4 INSTALLATIES, KABELS EN LEIDINGEN

46 GEMAAL INCLUSIEF BIJBEHORENDE INSTALLATIE

4611 Gemaal

461110 Aanbrengen gemaalinstallatie. EUR N

4621 Schakelkast

462110 Aanbrengen schakelkast t.b.v. gemaalinstallaties. EUR N

4631 Bekabeling

463110 Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. kabels. EUR N

4641 Persleiding

464110 Aanbrengen persleiding. EUR N

4651 Engineering

465110 Eng. mechanische en elektrische installaties. EUR N

4661 Overdracht

466110 Verstrekken van overdrachtsdocumenten. EUR N

48 OPENBARE VERLICHTING

4811 Verwijderen lichtmasten

481110 Verwijderen lichtmast. st 8,00V

4831 Aanbrengen lichtmast

483110 Aanbrengen lichtmast. st 8,00V

4991 Voorzieningen t.b.v. ontgraven

499110 Opvangen kabels en leidingen die kruizen. EUR N
499120 Opvangen kabels en leidingen in langsrichting. EUR N

5 VERHARDINGEN

51 OPBREKEN VERHARDINGEN
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5111 Opbreken elementen verhardingen

511110 Opbreken betonstraatstenen rijweg m2 1.560,00A
511120 Opbreken betonstraatstenen parkeervakken m2 865,00A
511130 Opbreken betontegels dik 50 mm. m2 600,00A
511140 Opbreken betontegels dik 80 mm. m2 45,00A

5121 Opbreken kantopsluitingen

512110 Opbreken trottoirbanden op zand.. m 150,00A
512120 Opbreken inritbanden. m 18,00A
512130 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 7,00A
512140 Opbreken trottoirbanden op fundering. m 420,00A

5131 Opbreken bitumineuze verhardingen

513110 Zagen verharding rijweg. m 20,00A
513120 Zagen verharding rijwielpad. m 8,00A
513130 Opbreken asfaltverharding rijweg. m2 650,00A
513140 Opbreken asfaltverharding rijwielpaden. m2 460,00A

5141 Verwijderen fundering

514110 Verwijderen funderingslaag rijweg. m2 825,00A
514120 Verwijderen funderingslaag rijwielpad. m2 1.640,00A

52 FUNDERINGSLAGEN

5211 Aanbrengen ongebonden funderingslagen

521110 Aanbrengen ongebonden funderingslaag 0,30 m. m2 825,00A
521120 Aanbrengen ongebonden funderingslaag 0,25 m. m2 1.640,00A

53 ELEMENTENVERHARDINGEN

5311 Voorbereidende werkzaamheden

531110 Afwerken zandbed. m2 2.970,00A

5321 Aanbrengen kantopsluitingen

532110 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00A
532120 Aanbrengen inritbanden van beton. m 18,00A

5331 Aanbrengen betonstraatstenen

533110 Aanbrengen betonstraatstenen rijweg. m2 1.560,00A
533120 Aanbrengen betonstraatstenen parkeervakken. m2 865,00A

5341 Aanbrengen betontegels

534110 Aanbrengen betontegels dik 50 mm. m2 600,00A
534120 Aanbrengen betontegels dik 80 mm. m2 45,00A

54 BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDINGEN

5411 Voorbereidende werkzaamheden

541110 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting deklaag rijweg. m2 10,00A
541120 Frezen van asfalt. m2 900,00A
541130 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting rijwielpad. m2 5,50A
541140 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.600,00A
541150 Bewerken en aanwerken spoorstaven. m 30,00A
541160 Aanbrengen kunststofinlage. m2 110,00A

5421 Aanbrengen kantopsluitingen

542110 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 10,00A
542120 Aanbrengen trottoirbanden van beton met goot. m 90,00A
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542130 Aanbrengen trottoirbanden van beton zonder goot. m 45,00A
542140 Aanbrengen fietspadbanden van beton met goot. m 150,00A
542150 Aanbrengen fietspadbanden van beton zonder goot. m 135,00A

5431 Aanbrengen asfaltbetonverhardingen

543110 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 60,00A
543120 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton rood. ton 30,00A
543130 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 130,00A
543140 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 200,00A

5441 Aanvullende werkzaamheden

544110 Aanbrengen steenslag op deklagen. m2 1.605,00A

57 BEBORDING

5711 Verwijderen verkeersborden, palen, zuilen etc.

571110 Verwijderen verkeerszuilen. st 2,00A
571120 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 9,00V

5731 Aanbrengen verkeersborden, palen, zuilen etc.

573110 Aanbrengen verkeerszuilen. st 2,00A
573120 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 9,00V

58 MARKERING

5831 Aanbrengen markering van thermoplastisch materiaal

583110 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 140,00A
583120 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,21A

59 STRAAT MEUBULAIR

5911 Verwijderen straatmeubulair

591110 Opbreken papierbak. st 1,00A

5931 Aanbrengen straatmeubulair

593110 Aanbrengen papierbak. st 1,00A

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 WERKTERREIN ETC.

8111 Tijdelijke verkeersmaatregelen

811110 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N
811120 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N

8119 Boombescherming

811910 Toepassen boombescherming van stalen hekwerk EUR N

8121 Redactieborden sanering

812110 Toepassen borden. EUR N

8131 Afrastering

813110 Toepassen bouwhek (werkzaamheden). EUR N

82 DIRECTIEBEHOEFTEN

8211 Gebruik hulpmiddelen
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821110 Gebruik hulpmiddelen. EUR N

87 WERKNEMERS EN MATERIEEL

8711 Ter beschikking stellen personeel

871110 Ter beschikking stellen werknemer. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ............................ EUR ............,..
910020 ............................ EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost. EUR 25.000,00V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


