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1. Inleiding 

a. Deze Gedragscode vervangt de Gedragscode Re-transitie van PON d.d. 1 september 2005, 
versie 0.9. 

b. Deze Gedragscode dient als aanvulling op het contractmodel van de Werkgroep PON-
Sourcingcontract en aan de Gedragscode overgang van werknemers bij een Heruitbesteding 
voor uitbesteders en leveranciers van oktober 2013. 

c. Deze Gedragscode maakt onderscheid tussen de volgende belanghebbenden: 
i. de Uitbesteder, 

ii. de Verkrijgende (ontvangende) Leverancier, en 
iii. de Latende Leverancier. 

d. Partijen onderschrijven de doelstellingen (paragraaf 2) en uitgangspunten (paragraaf 3) van 
deze Gedragscode. 

e. De begrippenlijst is opgenomen aan het eind van deze Gedragscode. 
 

 
2. Doelstellingen van de Gedragscode Re-transitie 

a. Benadrukken van het gemeenschappelijk belang en verantwoordelijkheden van de 
belanghebbenden, te meer omdat Leveranciers dan eens Latende Leverancier en dan eens 
Verkrijgende Leverancier zijn. 

b. Realiseren van een effectieve samenwerking tussen de Verkrijgende Leverancier en Latende 
Leverancier, ten einde een beheersbare overdracht van de verantwoordelijkheid voor de 
dienstverlening te maximaliseren.  

c. Maximaliseren van de continuïteit en beschikbaarheid van de dienstverlening tijdens en na 
de re-transitie. 

d. Vergroten van het risico bewustzijn met betrekking tot de governance, IT, financiële, HR en 
juridische risico’s die samenhangen met het proces van re-transitie. 

 
 
3. Uitgangspunten van de Gedragscode Re-transitie  
 

3.1 Het gemeenschappelijk belang 
a. De re-transitie is van toepassing indien (een deel van) de (oude) 

dienstverleningsovereenkomst ("Overeenkomst") wordt beëindigd en de 
verantwoordelijkheden voor de dienstverlening (geheel of gedeeltelijk) worden 
overgedragen van de Latende Leverancier naar de Verkrijgende Leverancier of de 
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Uitbesteder. Het voorgaande geldt ook indien de verantwoordelijkheden worden 
overgedragen naar meerdere dienstverleners. Dit maakt onder meer noodzakelijk:  
1. Overeenstemming tussen de Uitbesteder en de Latende Leverancier over  de re-transitie 

activiteiten en verantwoordelijkheden op basis van een compleet en definitief re-
transitieplan dat de overdracht van de ‘end-to-end’ verantwoordelijkheid voor 
dienstverlening van de Latende naar de Verkrijgende Leverancier bevat.  

2. Overeenstemming tussen Uitbesteder en de Verkrijgende Leverancier over een compleet 
en definitief transitieplan (inclusief overdracht en transformatieplanning) en alvast over 
een concept re-transitie plan (voor wanneer de dienstverlening door de Verkrijgende 
Leverancier mocht eindigen). 

3. Aansluiting tussen het onder 1 bedoelde re-transitieplan en het onder 2 bedoelde 
transitieplan; bij voorkeur in de vorm van overeenstemming tussen de Uitbesteder, de 
Verkrijgende Leverancier en de Latende Leverancier. De re-transitie van de Latende 
Leverancier wordt in samenhang met de transitie van de Verkrijgende Leverancier 
binnen één project georganiseerd waarbij tussen partijen overeenstemming bestaat over 
de tijdsduur en beoogde datum van overdracht (zonder nadere detaillering uitvoerbaar, 
bijvoorbeeld in de vorm van een projectplan). 

4. Elke Leverancier zorgt in overleg met de Uitbesteder voor het actueel houden van het 
(hem betreffende) re-transitieplan (inclusief bijbehorende kostenopgave), minimaal 
eenmaal per jaar, of zoveel vaker als nodig indien de dienstverlening wijzigt. 

5. De Latende Leverancier zal de benodigde re-transitie activiteiten op verzoek van de 
Uitbesteder aanpassen en operationeel afstemmen met de Verkrijgende Leverancier. 

6. De Verkrijgende Leverancier (of de Uitbesteder) verkrijgt de voor een soepele overdracht 
van de dienstverlening noodzakelijke data, informatie en middelen van de Latende 
Leverancier. Slechts voor zover die soepele overdracht daardoor niet wordt gehinderd, 
worden het intellectueel eigendom en de vertrouwelijkheid van informatie 
gerespecteerd. 

7. Overeenstemming tussen de Uitbesteder en de Latende Leverancier over de periode van 
nazorg en ondersteuning (op basis van inspanningsverplichting) na afronding van de re-
transitie. 

b. De Latende Leverancier onderscheidt tussen: 
i. alles wat nodig is voor een overdracht van de dienstverlening aan de Verkrijgende 

Leverancier (re-transitie) en  
ii. wat daarvoor niet nodig is (bijvoorbeeld wat nodig is om de dienstverlening aan de 

Uitbesteder af te bouwen of te beëindigen; de de-commissioning)  
en beperkt het re-transitieplan tot wat voor de overdracht van de dienstverlening nodig 
is; maakt bijvoorbeeld de de-commissioning activiteiten geen onderdeel van het re-
transitieplan. Als de Latende Leverancier een aparte bijdrage wenst van de Uitbesteder 
regelt de Latende Leverancier dat in het kader van de beëindiging van de Overeenkomst. 
Dit hoort de overdracht van de dienstverlening niet te beïnvloeden.  

 
3.2 Samenwerking 
a. De Verkrijgende Leverancier en de Latende Leverancier zullen zich inspannen om op een 

prettige wijze met elkaar en de Uitbesteder samen te werken, ten einde een soepele 
overdracht van de verantwoordelijkheden voor de dienstverlening te bewerkstelligen. 
Partijen werken bij voorkeur samen middels overleggremia waarin ze allen zijn 
vertegenwoordigd. 

b. De belanghebbenden borgen dat er geen blokkerende constructies in de dienstverlening 
worden gehanteerd die een succesvolle transitie als re-transitie in de weg kunnen staan en 
dat data, informatie en middelen zoveel mogelijk tussen deze partijen vrij overdraagbaar is 
en gebruikt mag worden. 
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c. Bij een re-transitie levert de Latende Leverancier binnen vier weken na verzoek van de 
Uitbesteder, een actueel re-transitieplan op, met een compleet overzicht van alle data 
(inclusief metagegevens), informatie en middelen.  

d. Uitbesteder en de Latende Leverancier komen bij aanvang van de re-transitie (bij voorkeur 
bij aangaan van de Overeenkomst) de waarde van de over te dragen middelen volgens de in 
de Overeenkomst afgesproken waarderingsmethode (bijvoorbeeld de boekwaarde of 
marktwaarde) en de wijze van overdracht overeen. In dit kader bepalen partijen ook hoe zij 
omgaan met gebruiksovereenkomsten. 

e. Bij een re-transitie is de Latende Leverancier niet verplicht haar interne procedures en 
werkinstructies (tenzij vastgelegd in een contractdocument, bijv. het Dossier Afspraken en 
Procedures) en interne (monitoring) tools en (rapportage) systemen e.d. over te dragen. 

f. De Verkrijgende en Latende Leverancier leggen ieder in hun eigen re-transitieplan duidelijk 
vast, uit welke fasen het re-transitieproject is opgebouwd, inclusief een gedetailleerd budget 
per fase. 

g. Indien Uitbesteder en de Verkrijgende Leverancier c.q. Latende Leverancier in de 
totstandkoming van de Overeenkomst niet anders bepalen is de afrekening bij een re-
transitie op basis van “time & material”. Uitbesteder en de Verkrijgende Leverancier c.q. 
Latende Leverancier bepalen op voorhand een “plafond” voor het budget (per fase) om het 
“time & material” model te beheersen. Het verdient overweging om bij beëindiging wegens 
toerekenbare tekortkoming een vaste prijs overeen te komen, of af te spreken, dat de re-
transitiekosten niet zijn onderworpen aan de aansprakelijkheidsbeperking. Partijen zullen 
samenwerken om de totale kosten voor re-transitie tot een minimum te beperken. 

 
3.3  Beheersing continuïteit 
a. De Latende en de Verkrijgende Leverancier stemmen hun transitie en re-transitie activiteiten 

zorgvuldig op elkaar af, zodat de continuïteit van de dienstverlening aan en de 
bedrijfsvoering van de Uitbesteder maximaal is geborgd. 

b. De Latende Leverancier verleent een gebruiksrecht voor die zaken in zijn eigendom aan de 
Uitbesteder, die de Uitbesteder nodig heeft om de continuïteit van de dienstverlening te 
waarborgen. De vergoeding daarvoor zou niet hoger moeten zijn dan wat hiervoor tijdens de 
looptijd van de Overeenkomst (expliciet of impliciet) in rekening werd gebracht.  

c. Partijen bewaken de continuïteit van de dienstverlening en de overdracht binnen de 
besturing van de operatie (run) als de verantwoordelijke projectbesturing. Partijen komen 
overeen op welke wijze partijen en hun functionarissen gedurende de transitie en re-
transitie onderling samenwerken.  

d. De Latende en de Verkrijgende Leverancier houden zich ook tijdens de transitie en re-
transitie aan de richtlijnen van de Uitbesteder inzake architectuur en beveiliging, tenzij 
anders overeengekomen. 

e. De Latende noch de Verkrijgende Leverancier zal medewerking aan de totstandkoming en 
uitvoering van het re-transitie plan opschorten indien zich een geschil voordoet.  

 
3.4 Risico beperking 
a. De Latende en de Verkrijgende Leverancier borgen dat bij aanvang van de transitie en re-

transitie met de Uitbesteder een realistisch risicokader is afgestemd, om het risico 
bewustzijn tussen en binnen de partijen te maximaliseren. 

b. De Latende Leverancier draagt de eindverantwoordelijkheid voor de afgesproken kwaliteit 
(inclusief “service levels”) van de (nog niet overgedragen) dienstverlening totdat de 
Uitbesteder of de Verkrijgende Leverancier de overdracht van de dienstverlening heeft 
geaccepteerd. Partijen maken afspraken over de mate waarin de kwaliteit van de 
dienstverlening gedurende de transitie en de re-transitie mag worden gecompromitteerd.  
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c. De Latende Leverancier zal de medewerkers die betrokken zijn bij de dienstverlening (althans 
hun kennis en ervaring) ook beschikbaar houden voor de uitvoering van de re-transitie. 

d. Partijen verlenen hun medewerking aan een eventuele audit in opdracht van de Uitbesteder, 
met als doel om aan te tonen dat partijen aan hun (wederzijdse) transitie en re-transitie 
verplichtingen hebben voldaan. 

 
4. Begrippenlijst 

 De Uitbesteder 
De organisatie (opdrachtgever/klant) die een Overeenkomst geheel of deels beëindigt en ter 
vervanging dienstverlening wil laten verrichten door een opvolgend dienstverlener (een 
Verkrijgende Leverancier) of door activiteiten in eigen beheer. 

 Latende Leverancier 
De dienstverlener die door de Heruitbesteding of Insourcing minder dienstverlening aan de 
Uitbesteder zal gaan verlenen dan voorheen het geval was onder de Overeenkomst. 

 Verkrijgende Leverancier 
De dienstverlener die door de Heruitbesteding dienstverlening aan de Uitbesteder zal gaan 
verlenen en daardoor de Latende Leverancier opvolgt. 

 Heruitbesteding 
Wanneer dienstverlening aan een Uitbesteder door een leverancier (de Verkrijgende 
Leverancier) wordt overgenomen van een andere leverancier (de Latende Leverancier).  

 Insourcing 
Wanneer een Uitbesteder dienstverlening door een derde (de Latende Leverancier) beëindigt 
en vervangt door activiteiten in eigen beheer.  

 Overeenkomst 
Een dienstverleningsovereenkomst tussen de Uitbesteder en de Latende Leverancier. 
 


