
Planning ontwikkeling Blaricummermeent 2017 - 2020 17-01-2017

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Stedenbouw-/landschap

1 dpl. C2/C3 - begeleiding 1

2 dpl. D - toetsing initiatieven 2

3 dpl. E - toetsing initiatieven 3

4 dpl. F - begeleiding initiatieven 4

5 dpl. G1 t/m G3 5

6 begeleiding verkoop vrije kavels 6

Bestemmings- / uitwerkingsplannen

7 uitwerkingsplan dpl. D 7

8 bestemmingsplan dpl. F&G 8

9 bestemmingsplan dpl. E 9

10 hogere grenswaarden 10

11 bestemmingplan Voorland 11

Civieltechnische uitvoering

12 woonrijp maken deel dpl. A 12

13 woonrijp maken deel dpl. B 13

14 woonrijp maken deel dpl. C2/C3 14

15 aanleg geluidscherm (2e deel) 15

16 aanleg rivier, kades, bruggen 16

17 bouwrijp maken dpl. D 17

18 woonrijp maken dpl. D 18

19 bouwrijp maken dpl. G1 t/m G3 19

20 woonrijp maken dpl. D 20

21 toetsing/uitvoering dpl. E 21

22 engineering/aanleg vaargeul 22

23 strekdam tbv vaargeul 23

24 aanleg lineair park 24

25 uitvoering Voorland 25

Bouw- / uitvoering

26 realisatie dpl. B 26

27 realisatie dpl. C2/C3 27

28 realisatie dpl. D 28

29 realisatie dpl. G1 t/m G3 29

30 realisatie dpl. E 30

31 realisatie dpl. F (BusinessPark 27) 31

32 realisatie Voorland 32
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