
Nr. Onzekerheid Oorzaak Gevolg

1 Afzakking aardewal op 
A12.

Wal wordt te snel opgebouwd, waardoor 
water (in het veen) geen tijd krijgt op af te 
vloeien.

1. Grote verkeersproblemen, -hinder. 
2. Werk moet stil gelegd worden en oorzaken moeten achterhaald worden.
3. Imagoschade.

2 Schade aan Kabels en 
Leidingen (m.n. 
gasleidingen).

1. Er vinden werkzaamheden plaats binnen 
een straal van 5 meter rondom de 
gasleiding.

2. Grondwal zakt af op de gasleiding. 
3. Er zijn binnen een straal van 10m 

spudpalen geslagen of er is gebaggerd.

1. Problemen in gas aanvoer. 
2. Veel negatieve publiciteit voor het project.
3. In ernstigste geval moet deel omgeving (Veldhuizen/Harmelen) ontruimt 

worden en dient de A12 afgezet te worden.

3 Afzakking aardewal op 
kabels- en leidingen.

1. Veengrond / instabiliteit aardewal.
2. Wal wordt te snel opgebouwd, waardoor 

water (in het veen) geen tijd krijgt om af 
te vloeien.

In ernstigste geval ontstaat er zeer grote druk op aanwezige 
elektriciteitskabels en gasleidingen met tot gevolg gaslek en/of stroomuitval. 
Bij ontstaan gaslek moet A12 & N419 afgesloten en mogelijk een deel van 
Veldhuizen ontruimt worden.

4 Bermsloten aan de kant 
van de provinciale weg 
(N419) en rijksweg (A12) 
komen omhoog.

1. Veengrond / instabiliteit aardewal.
2. Wal wordt te snel opgebouwd, waardoor 

water (in het veen) geen tijd krijgt om af 
te vloeien.

1. Werkzaamheden moeten stil gelegd worden en balans/druk op grond 
moet veranderd worden.

2. Waterhuishouding in projectgebied ontregeld.

5 Afzakking aardewal op 
N419.

1. Veengrond / instabiliteit aardewal.
2. Wal wordt te snel opgebouwd, waardoor 

water (in het veen) geen tijd krijgt om af 
te vloeien.

1. Verkeersproblemen, -hinder. 
2. Werk moet stilgelegd worden en oorzaken moeten achterhaald worden.
3. Imagoschade.


