
Bestek nr. 1-083-12 

West-Blijdorpbrug 
Renoveren brugconstructie 

 Met  6 tekeningen 
 1 Inschrijvingsbiljet 
 1 Inschrijvingsstaat 
 1 model K 
 1 Eigen verklaring - “R” 
 1 model bankgarantie 
 10 bijlagen 
          

Bestek voor: 

 
Het uitvoeren van fundatiewerk, betonwerk, betonreparatiewerk, rioleringwerk en 
vervangen verharding van het brugdek in verband met het renoveren van de 
West-Blijdorpbrug, gelegen nabij het Kleinpolderplein, boven het Schiekanaal 
tussen de deelgemeenten Noord en Overschie in de gemeente Rotterdam 

Inlichtingen : tot en met 21 november 2012 per e-mai 

Aanbesteding : openbaar op 5 december 2012 om 11:00 uur 

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

Directie : de algemeen directeur van Stadsontwikkeling en zij die 
  door hem worden aangewezen 
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Rotterdam

0.02 PROCEDURE

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 21 november 2012 worden gesteld aan de heer A.L.G. van der Meer,
alg.vandermeer@rotterdam.nl, van Stadsontwikkeling, productgroep Civiele Constructies met een kopie naar
de heer P.J. van der Laarse, pj.vanderlaarse@rotterdam.nl, eveneens van Stadsontwikkeling, productgroep
Civiele Constructies.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING

1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) dienen de afzonderlijke dichte enveloppen te worden gefrankeerd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
dicht geplakt enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor
bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029
AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-083-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningsvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningsvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
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a. na het daartoe ontvangen verzoek:
• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid

5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5% van de aannemingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers*
(VCA*) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een kwaliteitsmana-
gementsysteem conform ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum
van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan
wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht.

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 250.000. te bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de aannemingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;
g. het in bezit zijn van het certificaat van een kwaliteitsmanagementsysteem als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b,
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f en g gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.
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Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f en g gevraagde certificering(en) van een derde(n)
dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn
ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingovereenkomst, te kunnen aantonen dat de desbetreffende
derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden
ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde uitsluitings-
gronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en 2.9.4 van het
ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie beschik-
baar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of het doen
laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).
In de ontleding van de aannemingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd
bestekspostnummer 949990 "Winst en risico" en de post 950110 "Opbrengsten vrijkomende materialen".

0.06 AANBESTEDING

De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 5 december 2012 om 11:00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
Aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-083-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver;
- adres Aanbestedende dienst:
Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III zijn voorzien van een toegangsbevei-
ligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een "dagpas voor
bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor nodig.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.
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In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is gemaakt, eindigt de
oorspronkelijke termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT

Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.

Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM

Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN

Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen
tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding
aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de
periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding.
Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van
inschrijving- in kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig
kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de
aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden
overgegaan.
Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdig-
heden, doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat
recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de directeur van Stadsontwikkeling Rotterdam en zij die door hem
worden aangewezen.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen nabij het Kleinpolderplein, boven het Schiekanaal tussen de
deelgemeenten Noord en Overschie in de gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. verwijderen geleiderailconstructies en markeringen,
b. verwijderen wegverhardingen met eventuele fundaties t.p.v. brugdek en de te vervangen stootplaten,
c. verwijderen taludbekleding t.p.v. landhoofden,
d. verrichten divers grondwerk,
e. verwijderen stootplaten,
f. versterken bestaande paalfundaties,
g. aanbrengen paalfundaties nieuwe betonconstructies,
h. toepassen tijdelijke damwandconstructies,
i. aanbrengen en aanpassen betonconstructies,
j. aanbrengen nieuwe taludbekleding,
k. herstellen wegverhardingen met eventuele fundaties t.p.v. brugdek en de te vervangen stootplaten,
l. herstellen geleiderailconstructies en markeringen,
m. vervangen van riolering.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 6.000,--
exclusief B.T.W..

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren uiterlijk 28 maart 2013.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 12 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).
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1.08 WERKGELEGENHEID

Additionele besteksvoorwaarde.
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:
1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOZA
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)
3. Mensen met WSW indicatie
4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te verkrijgen
(deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de opdrachtnemer
niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van
het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return
Optie 1:
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht door de
opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creëren van
stageplaatsen.

Optie 2:
Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van
gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen aan
tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de totale
waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een administratie
kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het co.rdinatiepunt SR ((010)
267 76 83 / (010) 8509777 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl). Opdrachtnemer is in beginsel zelf
verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.

1.09 GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVERSSCHAP

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt. Meer informatie vindt u terug in de
bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op de Cityportal van de Gemeente
Rotterdam.

1.10 VOERTAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN

De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

Omschrijving tekeningen nummer datum

- Bestaande situatie, bovenaanzicht/ aanzichten noord
en zuid LH12C023-B-BT-001 29-10-2012

- Nieuwe situatie, bovenaanzicht/ aanzichten noord
en zuid prefabplaten en poer LH12C023-B-BT-002 29-10-2012

- Nieuwe situatie, aanzichten noord en zuid
palenplan, nieuwe poeren en detail LH12C023-B-BT-003 29-10-2012

- Maatvoering nieuwe prefabplaten en prefabpasplaten LH12C023-B-BT-004 29-10-2012
- West-Blijdorpbrug Wegenbouw Onderhoudswerk

zaamheden vervallen en nieuwe situaties, details 51-W-0388 02-10-2012
- West-Blijdorpbrug Riolering Onderhoudswerkzaam-

heden vervallen en nieuwe situaties, details 51-R-0389 23-10-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Controle van de verkeersmaatregelen voor de start van de werkzaamheden en tijdens de werkzaamheden;
2. Controle verdichting funderingslagen van steenmengsel,
3. Controle fundatielementen na het aanbrengen,
4. Controle bekisting voor het aanbrengen van de wapening,
5. Controle
5. Controle wapening voor het storten,
6. Controle hoofdmaatvoeringen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 01-10-2012;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Standaardkeuringsplan d.d. 05-01-2011;
- Controlelijst keuringsplan d.d. 27-11-2008;
- Verkeersplan versie a d.d. 04-09-2012;
- Verhardingsadvies d.d. 02-10-2012;
- MRO-onderzoek (wordt bij de nota van inlichtingen gevoegd).

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Notitie "West-Blijdorpbrug Damwand t.b.v. versterking van de fundering" d.d. 23-10-2012;
- Rapport "West-Blijdorpbrug Balk onder taludbekleding funderingsadvies" d.d. 24-10-2012;
- tekening "Nieuwe situatie, bovenaanzicht & doorsnede noord en

zuid ligging kabels & leiding" met nummer LH12C023-B-BT-005 d.d. 29-10-2012;
- Modelformulier PV voorblad d.d. 15-06-2006.
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05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet productief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:

-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.

06 WERKTERREIN

1. Beschikbaarheid werkterrein:
Het werkterrein t.p.v. de bovenzijde van de brug is beschikbaar van 4 maart tot en met 29 maart 2013.
De werkzaamheden welke aan, op of vanaf de bovenzijde van de brug moeten worden uitgevoerd dienen
in deze periode te worden uitgevoerd.

2. Busverkeer over werkterrein:
Tijdens de afsluiting van de brug voor het verkeer, van 4 maart tot en met 29 maart 2013, dient er
busverkeer mogelijk te zijn. Het busverkeer zal hierom over het fietspad geleid worden.
De aannemer dient er voor te zorgen dat dit verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
ongehinderd kan plaatsvinden.

3. Geringe werkhoogte:
Onder de brug is de werkhoogte gering. De aannemer dient hier rekening mee te houden met de
uitvoering van de werkzaamheden onder de brug. In het bijzonder bij het aanbrengen van de prefab
betonnen taludplaten en het heiwerk van de stalen buispalen.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.



RAW0024-70623 Bladnr. 16GEMEENTE ROTTERDAM BESTEKNR. 1-083-12
West-Blijdorpbrug
Renoveren brugconstructie

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

102 . . . . . BOUWRIJP MAKEN WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

1021 . . . . . Verwijderen bestaande verharding e.d. n.z. brug
. . . . .
. . . . .

102110 527102 . . . . . Verwijderen bekleding. m2 70,00 V
. . . . . Situering; de bekleding op het talud onder de
. . . . . brug aan de noordzijde.
. . . . . Hoeveelheid te bepalen aan de hand van meting in
. . . . . het werk voor het moment van verwijderen.

1. . . . . Niet gebonden Zweedse graniet keien, afmetingen
. . . . . en hoedanigheid in het werk door aannemer te
. . . . . bepalen
. .1. . . Laagdikte 0,12 m
. . .1. . Geheel boven water
. . . . .9 Vrijkomende materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer voor het in bestekspostnr. 950110
. . . . . genoemde bedrag in verhouding met het aantal
. . . . . verwijderde m2 van deze bestekspost.
. . . . .

1022 . . . . . Verwijderen bestaande verharding e.d. z.z. brug
. . . . .
. . . . .

102210 527102 . . . . . Verwijderen bekleding. m2 80,00 V
. . . . . Situering; de bekleding op het talud onder de
. . . . . brug aan de zuidzijde.
. . . . . Hoeveelheid te bepalen aan de hand van meting in
. . . . . het werk voor het moment van verwijderen.

1. . . . . Niet gebonden zweedse graniet keien, afmetingen
. . . . . en hoedanigheid in het werk door aannemer te
. . . . . bepalen
. .1. . . Laagdikte 0,12 m
. . .1. . Geheel boven water
. . . . .9 Vrijkomende materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer voor het in bestekspostnr. 950110
. . . . . genoemde bedrag in verhouding met het aantal
. . . . . verwijderde m2 van deze bestekspost.
. . . . .

106 . . . . . SLOOP- EN /DEMONTAGE ONDERDELEN
. . . . .
. . . . .

1061 . . . . . Demontage en bewerken onderdelen landhoofd n.z.
. . . . .
. . . . .

106110 112299 . . . . . Verwijderen stootplaten landhoofd. st 32,00 V
. . . . . Situering; de bestaande stootplaten op het
. . . . . landhoofd aan de landzijde.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een
. . . . . hiervoor erkende verwerkingsinrichting, fa.
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor
. . . . . opgenomen stelpost.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

106120 425102 . . . . . Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 34,00 V
. . . . . Situering; het bewerken van de oppervlakken
. . . . . bestaande palen t.p.v. de paalversterkingen.

9. . . . . Boucharderen en reinigen paaloppervlakken t.p.v.
. . . . . paalversterkingen.
.9. . . . Vertikale vlakken en vlakken met een helling
. . . . . tussen vertikaal en 3 : 1.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . hiervoor erkende verwerkingsinrichting, fa.
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor
. . . . . opgenomen stelpost.
. . . . .

106130 425102 . . . . . Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 3,80 V
. . . . . Situering; het bewerken van de bovenzijde
. . . . . bestaande wand ontlastconstructie t.p.v. de
. . . . . stortnaad.

9. . . . . Boucharderen en reinigen oppervlakken.
.1. . . . Horizontale vlakken of vlakken met een helling
. . . . . tussen horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . hiervoor erkende verwerkingsinrichting, fa.
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor
. . . . . opgenomen stelpost.
. . . . .

106140 112299 . . . . . Demontage betonnen bermplaten landhoofd. EUR N
. . . . . Situering; de betonnen bermplaten tussen de
. . . . . autobrug en de fietsbrug t.b.v. toepassen tijde-
. . . . . lijke damwand aan de westzijde van het noordelijk
. . . . . landhoofd.
. . . . . Constructie; prefab betonnen platen, afmetingen
. . . . . variabel.
. . . . . Vrijkomende materialen tijdelijk opslaan nabij
. . . . . de plaats van vrijkomen.
. . . . .

1062 . . . . . Demontage en bewerken onderdelen landhoofd z.z.
. . . . .
. . . . .

106210 112299 . . . . . Verwijderen stootplaten landhoofd. st 32,00 V
. . . . . Situering; de bestaande stootplaten op het
. . . . . landhoofd aan de landzijde.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een
. . . . . hiervoor erkende verwerkingsinrichting, fa.
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor
. . . . . opgenomen stelpost.
. . . . .

106220 425102 . . . . . Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 34,20 V
. . . . . Situering; het bewerken van de oppervlakken
. . . . . bestaande palen t.p.v. de paalversterkingen.

9. . . . . Boucharderen en reinigen paaloppervlakken t.p.v.
. . . . . paalversterkingen.
.9. . . . Vertikale vlakken en vlakken met een helling
. . . . . tussen vertikaal en 3 : 1.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . hiervoor erkende verwerkingsinrichting, fa.
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor
. . . . . opgenomen stelpost.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

106230 425102 . . . . . Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 3,80 V
. . . . . Situering; het bewerken van de bovenzijde
. . . . . bestaande wand ontlastconstructie t.p.v. de
. . . . . stortnaad.

9. . . . . Boucharderen en reinigen oppervlakken.
.1. . . . Horizontale vlakken of vlakken met een helling
. . . . . tussen horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . hiervoor erkende verwerkingsinrichting, fa.
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor
. . . . . opgenomen stelpost.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 . . . . . GRONDWERK, BEMALING EN DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

201 . . . . . GRONDWERK LANDHOOFDEN
. . . . .
. . . . .

2011 . . . . . Grondverzet landhoofd noordzijde
. . . . .
. . . . .

201110 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwput landhoofd o.z m3 275,00 V
. . . . . Situering; de bouwput onderzijde landhoofd
. . . . . t.b.v. het aanbrengen paalverzwaringen onder de
. . . . . landhoofden en de oplegbalk taludplaten.
. . . . .

201111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 275,00 I
. . . . . Grondsoort: turf, zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 1 : 1
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

201112 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 275,00 I
. . . . . Grondsoort: turf, zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

201113 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 275,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: turf, zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

201120 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwput landhoofd l.z. m3 45,00 V
. . . . . Situering; de bouwputten t.b.v. verwijderen
. . . . . bestaande stootplaten, aanbrengen betonnen wand
. . . . . en aanbrengen nieuwe stootplaten landzijde
. . . . . landhoofden.
. . . . .

201121 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 45,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 1 : 1
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

201122 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 45,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

201123 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 45,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

201130 220399 . . . . . Grondverzet aanvullen bouwput landhoofd o.z. m3 12,00 V
. . . . . Situering; aanvulling in de eerder gegraven
. . . . . bouwput t.b.v. aanbrengen oplegbalk taludplaten
. . . . . e.d.
. . . . .

201131 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 12,00 I
. . . . . Uit het eerder aangelegde tijdelijk depot
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .

201132 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 12,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

201133 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 12,00 I
. . . . . Verwerken in lagen van max. 0,5m.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

2. . . . . Hoogte 0,85 m
.9. . . . Verwerken volgens tekening.
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

201134 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 12,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond (niet
. . . . . samenhangend).
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt
. . . . . van ten minste 3 MPa op een diepte van 0,15 m en
. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,
. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-
. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een
. . . . . tophoek van 60 graden.
. . . . .

201140 224699 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage licht ophoogmateriaal.. m2 345,00 V
. . . . . Situering; de kunststofinlage t.b.v. omhullen
. . . . . licht ophoogmateriaal onder en achter het
. . . . . landhoofd.
. . . . . Geotextiel; treksterkte minimaal 15 kN/m, C.B.R. m2 410,00 L
. . . . . doordrukkracht minimaal 2,5 kN en zanddichtheid
. . . . . O90 maximaal 100 micrometer
. . . . . Aanbrengen tussen grond en licht ophoogmateriaal
. . . . . t.b.v. inpakken licht ophoogmateriaal
. . . . . Verbinding in lengterichting d.m.v. naaien met
. . . . . zoom van minimaal 0,25m.
. . . . . Verbinding in breedterichting d.m.v. naaien met
. . . . . zoom van minimaal 0,25m.
. . . . .
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201150 224101 . . . . . Aanbrengen lichte ophoogmaterialen. m3 245,00 V
. . . . . Situering; de aanvulling met licht ophoogmate-
. . . . . riaal onder en achter het landhoofd.
. . . . . Methode hoeveelheidsbepaling: meting in het werk
. . . . . in het profiel van verwerking.

9. . . . . Geëxpandeerde kleikorrels. m3 245,00 L
. .1. . . Aan de verdichting van het materiaal worden geen
. . . . . nadere eisen gesteld
. . . .3. Toegestane positieve afwijking 0,05 m
. . . . .3 Toegestane negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

201160 220399 . . . . . Grondverzet aanvullen bouwput landhoofd l.z. m3 45,00 V
. . . . . Situering; aanvulling in de eerder gegraven
. . . . . bouwput t.b.v. verwijderen bestaande stootplaten
. . . . . aanbrengen betonwand en aanbrengen nieuwe
. . . . . stootplaten.
. . . . .

201161 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 45,00 I
. . . . . Uit het eerder aangelegde tijdelijk depot
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .

201162 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 45,00 I
. . . . .
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

201163 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 45,00 I
. . . . . Verwerken in lagen van max. 0,5m.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

3. . . . . Hoogte 1,10 m
.9. . . . Verwerken volgens tekening.
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

201164 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 45,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond (niet
. . . . . samenhangend).
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt
. . . . . van ten minste 3 MPa op een diepte van 0,15 m en
. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,
. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-
. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een
. . . . . tophoek van 60 graden.
. . . . .

2012 . . . . . Grondverzet landhoofd zuidzijde
. . . . .
. . . . .

201210 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwput landhoofd o.z m3 270,00 V
. . . . . Situering; de bouwput onderzijde landhoofd
. . . . . t.b.v. het aanbrengen paalverzwaringen onder de
. . . . . landhoofden en de oplegbalk taludplaten.
. . . . .
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201211 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 270,00 I
. . . . . Grondsoort: turf, zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 1 : 1
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

201212 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 270,00 I
. . . . . Grondsoort: turf, zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

201213 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 270,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0 km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: turf, zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

201220 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwput landhoofd l.z. m3 45,00 V
. . . . . Situering; de bouwputten t.b.v. verwijderen
. . . . . bestaande stootplaten, aanbrengen betonnen wand
. . . . . en aanbrengen nieuwe stootplaten landzijde
. . . . . landhoofden.
. . . . .

201221 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 45,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 1 : 1
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

201222 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 45,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

201223 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 45,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0 km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

201230 220399 . . . . . Grondverzet aanvullen bouwput landhoofd o.z. m3 8,00 V
. . . . . Situering; aanvulling in de eerder gegraven
. . . . . bouwput t.b.v. aanbrengen oplegbalk taludplaten.
. . . . .

201231 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 8,00 I
. . . . . Uit het eerder aangelegde tijdelijk depot
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .
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201232 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 8,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

201233 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 8,00 I
. . . . . Verwerken in lagen van max. 0,5 m.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

2. . . . . Hoogte 0,75 m
.9. . . . Verwerken volgens tekening.
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

201234 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 8,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond (niet
. . . . . samenhangend).
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt
. . . . . van ten minste 3 MPa op een diepte van 0,15 m en
. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,
. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-
. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een
. . . . . tophoek van 60 graden.
. . . . .

201240 224699 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage licht ophoogmateriaal.. m2 345,00 V
. . . . . Situering; de kunststofinlage t.b.v. omhullen
. . . . . licht ophoogmateriaal onder en achter het
. . . . . landhoofd.
. . . . . Geotextiel; treksterkte minimaal 15 kN/m, C.B.R. m2 410,00 L
. . . . . doordrukkracht minimaal 2,5 kN en zanddichtheid
. . . . . O90 maximaal 100 micrometer
. . . . . Aanbrengen tussen grond en licht ophoogmateriaal
. . . . . t.b.v. inpakken licht ophoogmateriaal
. . . . . Verbinding in lengterichting d.m.v. naaien met
. . . . . zoom van minimaal 0,25m.
. . . . . Verbinding in breedterichting d.m.v. naaien met
. . . . . zoom van minimaal 0,25m.
. . . . .

201250 224101 . . . . . Aanbrengen lichte ophoogmaterialen. m3 245,00 V
. . . . . Situering; de aanvulling met licht ophoogmate-
. . . . . riaal onder en achter het landhoofd.
. . . . . Methode hoeveelheidsbepaling: meting in het werk
. . . . . in het profiel van verwerking.

9. . . . . Geëxpandeerde kleikorrels. m3 245,00 L
. .1. . . Aan de verdichting van het materiaal worden geen
. . . . . nadere eisen gesteld
. . . .3. Toegestane positieve afwijking 0,05 m
. . . . .3 Toegestane negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

201260 220399 . . . . . Grondverzet aanvullen bouwput landhoofd l.z. m3 45,00 V
. . . . . Situering; aanvulling in de eerder gegraven
. . . . . bouwput t.b.v. verwijderen bestaande stootplaten
. . . . . aanbrengen betonwand en aanbrengen nieuwe
. . . . . stootplaten.
. . . . .

201261 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 45,00 I
. . . . . Uit het eerder aangelegde tijdelijk depot
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .
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201262 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 45,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

201263 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 45,00 I
. . . . . Verwerken in lagen van max. 0,5m.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

3. . . . . Hoogte 1,20 m
.9. . . . Verwerken volgens tekening.
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

201264 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 45,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en gemengde grond (niet
. . . . . samenhangend).
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt
. . . . . van ten minste 3 MPa op een diepte van 0,15 m en
. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,
. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-
. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een
. . . . . tophoek van 60 graden.
. . . . .

2013 . . . . . Grondverzet vrijgraven kabels en leidingen.
. . . . .
. . . . .

201310 240299 . . . . . Grondverzet t.b.v. lokaliseren en vrijgraven k&l EUR N
. . . . . Situering; het grondverzet t.b.v. lokaliseren en
. . . . . vrijgraven van kabels en leidingen ter plaatse de
. . . . . aan te brengen buispalen van de beide landhoofden.
. . . . . Werkzaamheden;
. . . . . - grond ontgraven t.p.v. de aan te brengen
. . . . . buispalen waarbij het laatste stuk tot de kabels
. . . . . en leidingen handmatig dient te gebeuren,
. . . . . - vrijgraven, lokaliseren en inmeten kabels en
. . . . . leidingen,
. . . . . - grond terugbrengen in aanvulling,
. . . . . - grond verdichten.
. . . . . Het lokaliseren en vrijgraven van de kabels en
. . . . . leidingen dient uitgevoerd te zijn voordat met
. . . . . het heiwerk van de buispalen wordt begonnen.
. . . . .

211 . . . . . GRONDWERKEN ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

2111 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren
. . . . .
. . . . .

211110 220199 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 30,00 V
. . . . . Betreft grond uit cunet ter plaatse van te
. . . . . te rooien beplanting
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Grond ontgraven uit cunet
. . . . . - Grond vervoeren
. . . . .
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211111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 I
. . . . . Bereft grond ter plaatse van cunet
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Totale oppervlakte ca. 50 m2 (middenberm)
. . . . . Totale oppervlakte ca. 40 m2 (t.b.v. riolering)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door het vaststelling van
. . . . . het theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

211112 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 30,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door het vaststelling van
. . . . . het theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:

2. . . . . Vervoeren naar: erkende stortplaats binnen een
. . . . . vervoers afstand van 20 km i.o.v. met de grondbank
. . . . .

2121 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

212110 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton 40,00 V
. . . . . Betreft zand ten behoeve van verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 213110, het afstrooien van ele-
. . . . . ment gebonden verhardingslagen en aanvullen
. . . . . rioolsleuven volgens bestekspostnr. 321215
. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Nesserdijk
. . . . . Grondsoort: straatzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in ton 40,00 T
. . . . . middelen van vervoer
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

212120 220299 . . . . . Grond vervoeren. m3 30,00 V
. . . . . Betreft grond ten behoeve van aanvulling volgens
. . . . . bestekspostnr. 212120
. . . . . Vervoeren vanaf RMO Pres. Rooseveltweg
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 30,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . middelen van vervoer
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

2131 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .

213110 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 15,00 V
. . . . . Betreft grond ten behoeve van aanvulling ter
. . . . . plaatse van elementgebonden verhardingslagen
. . . . . Grondsoort: straatzand
. . . . . Betreft grond aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 212110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 212110

1. . . . . Hoogte 0,05 m
. .6. . . Bovenoppervlakte 275 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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213120 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 30,00 V
. . . . . Betreft grond ter plaatse van de groenstroken
. . . . .
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Betreft grond aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 212120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 212120

2. . . . . Hoogte 0,30 m
.3. . . . Met een overhoogte van 0,02 m op moment van ver-
. . . . . werken
. .5. . . Bovenoppervlakte 35 m2
. . . .9. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2141 . . . . . Verdichten grond
. . . . .
. . . . .

214110 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 500,00 A
. . . . . Betreft aangebracht zand
. . . . . Grondsoort: zand
. .9. . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

2151 . . . . . Profileren grond
. . . . .
. . . . .

215120 220499 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 275,00 A
. . . . . Betreft het profileren van zand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 213110
. . . . . Grondsoort: straatzand
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m
. . . . .

2161 . . . . . Cultuurtechnische grondbewerking
. . . . . Betreft werkzaamheden ter plaatse van de
. . . . . groenstroken
. . . . .

216110 510199 . . . . . Rooien beplanting. m2 90,00 A
. . . . . Betreft het rooien van beplating binnen de
. . . . . werkgrens
. . . . . Oppervlakte ca. 50 m2 (middenberem)
. . . . . Oppervlakte ca. 40 m2 (nabij rioolvernieuwing)
. . . . . Werkzaamheden inclusief het snoeien van de
. . . . . bestaande boom en het verwijderen van
. . . . . overhangende takken
. . . . .

216120 511299 . . . . . Aanbrengen beplanting. m2 50,00 A
. . . . . Betreft het leveren en planten soort st 150,00 L
. . . . . Symphoricarpos "Hancock"
. . . . . Maat: 40-60, 3 st per m2
. . . . . Ter plaatse van het middenberm West-Blijdorpbrug
. . . . . oostzijde
. . . . . Werkzaamheden inclusief grondwerk
. . . . . Teelgrond 300 mm dik
. . . . . Plantwerk ter goedkeuring van de directie
. . . . .

216130 511299 . . . . . Aanbrengen beplanting. m2 40,00 A
. . . . . Betreft het leveren en planten soort st 80,00 L
. . . . . Cotoneaster franchetii
. . . . . Maat: 60-80, 2 st per m2
. . . . . Ter plaatse van riolering wekzaamheden
. . . . . Werkzaamheden inclusief grondwerk
. . . . . Teelgrond 300 mm dik
. . . . . Plantwerk ter goedkeuring van de directie
. . . . .

22 . . . . . BEMALING
. . . . .
. . . . .

221 . . . . . BEMALING BOUWPUTTEN EN SLEUVEN
. . . . .
. . . . .
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2211 . . . . . Open bemaling
. . . . .
. . . . .

221110 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Situering; de bemaling t.b.v. drooghouden
. . . . . bouwputten en sleuven.

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

221120 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling. EUR N
. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.
. . . . . drooghouden bouwputten en sleuven.
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . Gedurende de werkzaamheden in de bouwputten.
. . . . .

221130 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling. EUR N
. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.
. . . . . drooghouden bouwputten en sleuven.
. . . . .



RAW0024-70623 Bladnr. 28GEMEENTE ROTTERDAM BESTEKNR. 1-083-12
West-Blijdorpbrug
Renoveren brugconstructie

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3 . . . . . FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN EN RIOLERINGEN
. . . . .
. . . . .

301 . . . . . PAALFUNDATIES
. . . . .
. . . . .

3011 . . . . . Aanbrengen fundatielementen landhoofd noordzijde
. . . . .
. . . . .

301110 410112 . . . . . Inwendig heien stalen palen. st 5,00 V
. . . . . Situering; de palen onder de oplegbalken
. . . . . taludplaten onder het brugdek voor het landhoofd.
. . . . . Incl. afbranden/ -snijden buizen op hoogte
. . . . . Palen: Ø 219 x 8,0 mm. st 5,00 L
. . . . . Lengte palen 17,70 m.
. . . . . Staalkwaliteit: S460 NH

1. . . . . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m
. . .1. . Buisprofiel met opgelaste voet , zie tekening.
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .

301120 220399 . . . . . Aanbrengen zandvulling in stalen palen. st 5,00 V
. . . . . Situering; de zandvulling in de palen onder de
. . . . . oplegbalken taludplaten onder het brugdek voor
. . . . . het landhoofd.
. . . . . Grondsoort: zoet schoon zand m3 2,50 L
. . . . .

3012 . . . . . Aanbrengen fundatielementen landhoofd zuidzijde
. . . . .
. . . . .

301210 410112 . . . . . Inwendig heien stalen palen. st 5,00 V
. . . . . Situering; de palen onder de oplegbalken
. . . . . taludplaten onder het brugdek voor het landhoofd.
. . . . . Incl. afbranden/ -snijden buizen op hoogte
. . . . . Palen: Ø 219 x 8,0 mm. st 5,00 L
. . . . . Lengte palen 21,50 m.
. . . . . Staalkwaliteit: S460 NH

1. . . . . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m
. . .1. . Buisprofiel met opgelaste voet , zie tekening.
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .

301220 220399 . . . . . Aanbrengen zandvulling in stalen palen. st 5,00 V
. . . . . Situering; de zandvulling in de palen onder de
. . . . . oplegbalken taludplaten onder het brugdek voor
. . . . . het landhoofd.
. . . . . Grondsoort: zoet schoon zand m3 3,00 L
. . . . .

302 . . . . . VERTIKALE GRONDKERINGEN
. . . . .
. . . . .

3021 . . . . . Stalen damwand landhoofden
. . . . .
. . . . .

302110 410499 . . . . . Ter beschikking stellen damwandschermen. st 3,00 V
. . . . . Het ter beschikking stellen van de damwand-
. . . . . schermen t.b.v. de bouwputten landhoofden van de
. . . . . beide landhoofden.
. . . . . Damwandscherm; zie bestekspost 302120
. . . . . Damwandschermen ter beschikking stellen vanaf
. . . . . moment van aanvoer tot en met moment van afvoer.
. . . . .
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302120 410499 . . . . . Aanbr. stalen damwandschermen landhoofden. st 3,00 V
. . . . . Situering; de tijdelijke damwandschermen van de
. . . . . beide landhoofden.
. . . . . Damwandscherm; bestaande uit PU12 damplanken (of
. . . . . minimaal gelijkwaardig), bovenzijde N.A.P. +
. . . . . 3,50m., onderzijde N.A.P. - 5,50m.
. . . . . Systeemlengte damwandscherm voldoende om grond
. . . . . t.p.v. de bouwputten te keren.
. . . . .

302130 410499 . . . . . Verw. stalen damwandschermen landhoofden. st 3,00 V
. . . . . Situering; de tijdelijke damwandschermen van de
. . . . . beide landhoofden.
. . . . . Damwandscherm; de eerder aangebrachte damwand
. . . . . volgens bestekspost 302120
. . . . .

31 . . . . . RIOLERINGEN
. . . . .
. . . . .

3111 . . . . . Verwijderen kolk incl. kolkaansluiting
. . . . .
. . . . .

311110 252699 . . . . . Verwijderen kolk/gietijzer in zand. st 3,00 A
. . . . .

311111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I
. . . . .
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

311112 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 3,00 I
. . . . . Betreft kolken in funderingslaag, langs rijbaan

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. .1. . . Trottoirkolk 3 stuks
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens volgens
. . . . . bestekspostnr. 311210
. . . . .

311113 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 I
. . . . .

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . gemeenteterrein aan de Melanchtonweg
. . . . .

311114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 15,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3112 . . . . . Aanbrengen kolken

. . . . .

. . . . .
311210 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 3,00 A

. . . . . Betreft het aanbrengen ven kolken vrijgekomen bij

. . . . . bestekspostnr. 311110

.9. . . . Trottoirkolk: 3 stuks

. . . . . Onderbak: 3 stuks

. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .
3113 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen

. . . . .

. . . . .



RAW0024-70623 Bladnr. 30GEMEENTE ROTTERDAM BESTEKNR. 1-083-12
West-Blijdorpbrug
Renoveren brugconstructie

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

311310 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting. m 15,00 V
. . . . .

311311 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 15,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
311312 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Steekmof st 3,00 T
. . . . . Bocht, 90 graden st 3,00 T
. . . . . Bocht, 45 graden st 2,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

311313 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Verloopstuk excentrisch 160 x 125 mm st 3,00 T

. . . . . T-stuk 160 mm st 3,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
311314 252699 . . . . . Maken aansluiting op riolering. st 3,00 I

. . . . . Werkzaamheden bestaan uit het aansluiten op

. . . . . nieuwe riolering.

. . . . .
321 . . . . . VRIJVERVALRIOLERING

. . . . .

. . . . .
3211 . . . . . Voorbereidende/bijkomende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
321110 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 70,00 A

. . . . . Betreft reinigen nieuw gelegd riool inclusief

. . . . . putten

. . . . . Grootste putafstand: 40 m

.3. . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

. .1. . . Profielafmeting(en): Ronde buizen 315 mm

. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 10 %

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend

. . . . . verwerkingsbedrijf, fa. Beelen, Maassluissedijk

. . . . . 103 te Vlaardingen.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor

. . . . . opgenomen stelpost.

. . . . .
321120 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 70,00 A

. . . . . Situatie t.p.v. nieuw gelegd riool

. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op

. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden

. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en

. . . . . worden vastgelegd op een DVD

. . . . . Grootste putafstand: 40 m

. . . . . Materiaalsoort riolering: kunststof

. . . . . Afmeting(en) riolering: 315 mm
4. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met

. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen

. .1. . . Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's

. . . . . maken

. . . .1. Opnamen aanleveren op cd-rom of dvd i.o.m. de

. . . . . directie

. . . . .1 Rapportage analoog aanleveren in 2 -voud

. . . . .
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321130 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 70,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft voorzieningen tegen inkalving sleuf
. . . . . t.b.v. rioolwerkzaamheden

9. . . . . Door middel van sleufbekisting
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . .2. . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .3 Verwijderen na het aanvullen van de sleuf
. . . . .

321140 240699 . . . . . Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L. EUR N
. . . . . Betreft ondersteuningsconstructies voor het
. . . . . opvangen van meelopende kabels en leidingen.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter keuze aannemer en
. . . . . goedkeuring van de leidingbeheerder
. . . . . Mat materiaal van de aannemer
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Diameter kabels en leidingen variabel; zie
. . . . . bijlage kabels en leidingenondergrond
. . . . . Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
. . . . . ontgraven en na aanvullen sleuf
. . . . .

321150 240699 . . . . . Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L. EUR N
. . . . . Betreft ondersteuningsconstructies voor het
. . . . . opvangen van kruisende kabels en leidingen.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter keuze aannemer en
. . . . . goedkeuring van de leidingbeheerder
. . . . . Mat materiaal van de aannemer
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Diameter kabels en leidingen variabel; zie
. . . . . bijlage kabels en leidingenondergrond
. . . . . Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
. . . . . ontgraven en na aanvullen sleuf
. . . . .

3212 . . . . . Vervangen riolering
. . . . .
. . . . .

321210 252199 . . . . . Vervangen riool BT 400/600 mm door PVC 315 mm. m 70,00 A
. . . . . Betreft vervangen betonriool 400/600 mm door
. . . . . kunststofriool 315 mm nabij de Stadhoudersweg
. . . . . (putnr. 1-3).
. . . . . Betreft DWA-riool
. . . . .

321211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,00 I
. . . . . Inclusief grondwerk ten behoeve van putten
. . . . . Grondsoort: zand
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

321212 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 70,00 I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . .9. . Verbinding door middel van bitumenafdichtband

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen steenachtige materialen vervoeren ton 23,00 I

. . . . . naar de brekerij bij de fa. Beelen,

. . . . . Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

. . . . . Overige vrijgekomen houten stelmateriaal wordt

. . . . . geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
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321213 251121 . . . . . Verwijderen put. st 3,00 I
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

. . .3. . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij

. . . . . bij de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen voor betonnen onderdelen

. . . . . het gemeentelijk opslagterrein aan de

. . . . . Melanchtonweg voor gietijzeren onderdelen

. . . . .
321214 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 70,00 I

. . . . . Betreft DWA-riool tussen putnrs. D01, D02 en D03
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs m 70,00 T

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
321215 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 70,00 I

. . . . . Grondsoort: zand
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

.9. . . . Aanvullen in omgekeerde volgorde van ontgraving

. . . . . tot onderkant verharding/fundering met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en zand aangevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr. 212110

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3213 . . . . . Aanbrengen rioolput

. . . . .

. . . . .
321310 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A

. . . . . Betreft put 600 x 600 mm; putnr(s). D01en D02
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem

. . . . . Onderbak 600 x 600 mm; inwendig st 2,00 T

. . . . . Afdekplaat, hoog 150 mm st 2,00 T

. . . . . Stelring, hoog 150 mm st 2,00 T

. . . . . Stelring, hoog 100 mm st 2,00 T

. . . . . Stelring, hoog 70 mm st 2,00 T

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,10 L

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen:

. . . . . betonput met bijbehorende rubberring, stelringen

. . . . . en putrand met cementspecie m3 0,02 L

. . . . .
321320 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 A

. . . . . Betreft put 800 x 800 mm; putnr. D03
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem

. . . . . Onderbak 800 x 800 mm; inwendig st 1,00 T

. . . . . Afdekplaat, hoog 150 mm st 1,00 T

. . . . . Stelring, hoog 150 mm st 1,00 T

. . . . . Stelring, hoog 100 mm st 1,00 T

. . . . . Stelring, hoog 70 mm st 1,00 T

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,10 L

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen:

. . . . . betonput met bijbehorende rubberring, stelringen

. . . . . en putrand met cementspecie m3 0,01 L

. . . . .
3214 . . . . . Aanbrengen aansluiting op rioolput

. . . . .

. . . . .
321410 252699 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A

. . . . . Betreft aansluitingen bestaand betonriool 400x600

. . . . . mm op nieuwe put (putnr. D03).

. . . . . Werkzaamheden bestaan o.a. uit;

. . . . . - aanbrengen betonbuis -MOF SPIE EIND-,

. . . . . - maken aansluiting op rioolput.

. . . . . Incl. leveren benodigde materialen.

. . . . .
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321420 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 A
. . . . . Betreft aansluitingen nieuw kunststofriool 315 mm
. . . . . op nieuwe put (putnrs. D01, D02 en D03).

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,53 L
. . . . .9 Stroomprofiel aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 321410 en 321420
. . . . .
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4 . . . . . BETONWERK EN CONSERVERINGEN BETONWERK
. . . . .
. . . . .

400 . . . . . ENGINEERINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

400010 410199 . . . . . Tekeningen betonnen constructies. EUR N
. . . . . Het tekenen van alle te vervaardigen en aan te
. . . . . passen betonnen constructies, incl. de prefab
. . . . . betonnen platen.
. . . . . Te verrichten tekenwerkzaamheden:
. . . . . - vervaardigen tekeningen met alle gecontroleerde
. . . . . afmetingen van de constructies.
. . . . . - vervaardigen vormtekeningen van alle onderdelen
. . . . . van de constructies.
. . . . . - vervaardigen tekeningen met alle in te storten/
. . . . . te lijmen onderdelen van de constructies.
. . . . . - vervaardigen wapeningstekeningen van alle
. . . . . betonnen constructies.
. . . . . Tekenwerkzaamheden uitvoeren volgens artikel
. . . . . 01.01.13 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Tekeningen digitaal verstrekken aan de directie
. . . . . ter acceptatie, minimaal 3 weken voordat het
. . . . . wapeningsstaal van de constructies wordt
. . . . . vervaardigd.
. . . . .

401 . . . . . BEKISTINGEN
. . . . .
. . . . .

4011 . . . . . Bekistingen landhoofd noordzijde
. . . . .
. . . . .

401110 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 7,40 V
. . . . . Situering; de werkvloer onder de oplegbalk
. . . . . taludplaten onder het brugdek voor het landhoofd.
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 50 mm m3 0,37 L
. . . . .

401120 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 23,00 V
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de de oplegbalk
. . . . . onder het brugdek voor het landhoofd.

3. . . . . Op stalen palen
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

401130 421199 . . . . . Toepassing bekisting inkassing oplegvlakken m2 6,50 V
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. inkassing
. . . . . plaatsing taludplaten op de oplegbalk.
. . . . . Met vlakken volgens tekening
. . . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .

401140 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 17,40 V
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de op te storten
. . . . . wand op de bestaande wand van de
. . . . . ontlastconstructie landzijde landhoofd.

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .
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401150 421111 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. kolomvormig rechthoekig m2 52,10 V
. . . . . onderdeel.
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. het versterken van
. . . . . de palen onder de landhoofden.
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

4012 . . . . . Bekistingen landhoofd zuidzijde
. . . . .
. . . . .

401210 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 7,80 V
. . . . . Situering; de werkvloer onder de oplegbalk
. . . . . taludplaten onder het brugdek voor het landhoofd.
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 50 mm m3 0,39 L
. . . . .

401220 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 24,00 V
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de de oplegbalk
. . . . . onder het brugdek voor het landhoofd.

3. . . . . Op stalen palen
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

401230 421199 . . . . . Toepassing bekisting inkassing oplegvlakken m 6,80 V
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. inkassing
. . . . . plaatsing taludplaten op de oplegbalk.
. . . . . Met vlakken volgens tekening
. . . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .

401240 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 17,40 V
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de op te storten
. . . . . wand op de bestaande wand van de
. . . . . ontlastconstructie landzijde landhoofd.

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .

401250 421111 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. kolomvormig rechthoekig m2 52,10 V
. . . . . onderdeel.
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. het versterken van
. . . . . de palen onder de landhoofden.
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

402 . . . . . WAPENING
. . . . .
. . . . .

4021 . . . . . Betonstaal betonconstructies
. . . . .
. . . . .

402110 422102 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm. kg 520,00 V
. . . . . Situering; de wapening t.b.v. oplegbalk en
. . . . . paalfundatie oplegbalk.

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 520,00 L
. . . . .

402120 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 620,00 V
. . . . . Situering; de wapening t.b.v. oplegbalk, topwand
. . . . . en paalfundatie oplegbalk.

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 620,00 L
. . . . .

402130 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 2.335,00 V
. . . . . Situering; de wapening t.b.v. oplegbalk, topwand
. . . . . en paalfundatie oplegbalk.

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.335,00 L
. . . . .
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4022 . . . . . Betonstaal paalfundaties
. . . . .
. . . . .

402210 422199 . . . . . Aanbrengen wapeningskorven palen noordzijde st 5,00 V
. . . . . Situering; de wapeningskorven t.b.v. de
. . . . . fundatiepalen onder de oplegbalk noordzijde
. . . . . Wapeningskorven; zie bestekstekening BT-003
. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL st 5,00 L
. . . . .

402220 422199 . . . . . Aanbrengen wapeningskorven palen zuidzijde st 5,00 V
. . . . . Situering; de wapeningskorven t.b.v. de
. . . . . fundatiepalen onder de oplegbalk zuidzijde
. . . . . Wapeningskorven; zie bestekstekening BT-003
. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL st 5,00 L
. . . . .

403 . . . . . BETON
. . . . .
. . . . .

4031 . . . . . Beton landhoofd noordzijde
. . . . .
. . . . .

403110 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 3,55 V
. . . . . Situering; de beton t.b.v. de de oplegbalk
. . . . . onder het brugdek voor het landhoofd.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 3,55 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

403120 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 1,75 V
. . . . . Situering; de beton t.b.v. het opstorten van de
. . . . . wand op de wand ontlastconstructie.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 1,75 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .
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403130 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 8,45 V
. . . . . Situering; de beton t.b.v. het versterken van de
. . . . . palen onder het landhoofd.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 8,45 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. .6. . . Consistentie: vloeibaar
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .2. Grootste korrelafmeting (Dmax): 8 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

403140 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 0,70 V
. . . . . Situering; de beton t.b.v. het vullen van de
. . . . . palen onder de oplegbalken.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 0,70 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. .6. . . Consistentie: vloeibaar
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .2. Grootste korrelafmeting (Dmax): 8 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

4032 . . . . . Beton landhoofd zuidzijde
. . . . .
. . . . .

403210 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 3,70 V
. . . . . Situering; de beton t.b.v. de de oplegbalk
. . . . . onder het brugdek voor het landhoofd.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 3,70 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .
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403220 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 1,75 V
. . . . . Situering; de beton t.b.v. het opstorten van de
. . . . . wand op de wand ontlastconstructie.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 1,75 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

403230 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 8,45 V
. . . . . Situering; de beton t.b.v. het versterken van de
. . . . . palen onder het landhoofd.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 8,45 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. .6. . . Consistentie: vloeibaar
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .2. Grootste korrelafmeting (Dmax): 8 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

403240 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 0,70 V
. . . . . Situering; de beton t.b.v. het vullen van de
. . . . . palen onder de oplegbalken.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 0,70 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. .6. . . Consistentie: vloeibaar
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .2. Grootste korrelafmeting (Dmax): 8 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

404 . . . . . PREFAB BETON
. . . . .
. . . . .

4041 . . . . . Prefab betonnen platen landhoofd noordzijde
. . . . .
. . . . .
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404110 473199 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen taludplaten. m2 78,50 V
. . . . . Situering; de prefab betonnen taludplaten tegen
. . . . . het landhoofd onder het brugdek.
. . . . . Taludplaten. m2 78,50 L
. . . . . Vorm: rechthoekig, afmetingen 4,22 x 1,10 dik
. . . . . 0,12 m. voorzien van opleg/-zetrand.
. . . . . Pasplaten hebben afwijkende afmetingen.
. . . . . Betongegevens:
. . . . . Van beton sterkteklasse C 35/45
. . . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: XA2.
. . . . . Met inbegrip van wapening, hijs-, stel- en
. . . . . montagevoorzieningen.
. . . . . Wapening; volgens door de directie te leveren
. . . . . wapeningstekeningen.
. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL.
. . . . . Uiterlijk van alle zichtvlakken;
. . . . . betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
. . . . .

404120 473199 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen stootplaten. m2 32,00 V
. . . . . Situering; de prefab betonnen stootplaten aan de
. . . . . landzijde landhoofd.
. . . . . Stootplaten. m2 32,00 L
. . . . . Vorm: paralellogramvormig, afmetingen 2,0x 1,0
. . . . . dik 0,30m. met oplegnok.
. . . . . Betongegevens:
. . . . . Van beton sterkteklasse C 28/35
. . . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2.
. . . . . Met inbegrip van wapening, hijs-, stel- en
. . . . . montagevoorzieningen.
. . . . . Wapening; volgens door de directie te leveren
. . . . . wapeningstekeningen.
. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL.
. . . . . Uiterlijk van alle zichtvlakken;
. . . . . betonoppervlakte-beoordelingsklasse C.
. . . . .

4042 . . . . . Prefab betonnen platen landhoofd zuidzijde
. . . . .
. . . . .
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404210 473199 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen taludplaten. m2 82,00 V
. . . . . Situering; de prefab betonnen taludplaten tegen
. . . . . het landhoofd onder het brugdek.
. . . . . Taludplaten. m2 82,00 L
. . . . . Vorm: paralellogramvormig, afmetingen 4,24 x
. . . . . 1,10 dik 0,12 m. voorzien van opleg/-zetrand.
. . . . . Pasplaten hebben afwijkende afmetingen.
. . . . . Betongegevens:
. . . . . Van beton sterkteklasse C 35/45
. . . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: XA2.
. . . . . Met inbegrip van wapening, hijs-, stel- en
. . . . . montagevoorzieningen.
. . . . . Wapening; volgens door de directie te leveren
. . . . . wapeningstekeningen.
. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL.
. . . . . Uiterlijk van alle zichtvlakken;
. . . . . betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
. . . . .

404220 473199 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen stootplaten. m2 32,00 V
. . . . . Situering; de prefab betonnen stootplaten aan de
. . . . . landzijde landhoofd.
. . . . . Stootplaten. m2 32,00 L
. . . . . Vorm: paralellogramvormig, afmetingen 2,0x 1,0
. . . . . dik 0,30m. met oplegnok.
. . . . . Betongegevens:
. . . . . Van beton sterkteklasse C 28/35
. . . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: XA2.
. . . . . Met inbegrip van wapening, hijs-, stel- en
. . . . . montagevoorzieningen.
. . . . . Wapening; volgens door de directie te leveren
. . . . . wapeningstekeningen.
. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL.
. . . . . Uiterlijk van alle zichtvlakken;
. . . . . betonoppervlakte-beoordelingsklasse C.
. . . . .

405 . . . . . IN TE STORTEN/ TE LIJMEN ONDERDELEN
. . . . .
. . . . .

4051 . . . . . In te storten/ te lijmen onderdelen landhoofd n.z.
. . . . .
. . . . .
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405110 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 108,00 V
. . . . . Situering; de stekken in de onderzijde landhoofd-
. . . . . balk t.b.v. de paalversterkingen.

9. . . . . Stekken van geprofileerd staal: st 108,00 L
. . . . . Kwaliteit: FeB 500 HWL
. . . . . Kenmiddellijn: 16 mm
. . . . . Lengte: 2500 mm
.3. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een hamerboor
. .1. . . Diameter boorgat: kendiameter stek + 8 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 500 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
. . . . . onderzijde landhoofdbalk
. . .1. . Boorgat schoonblazen
. . . .1. Lijmen met krimparme lijmmortel op cementbasis dm3 16,20 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . .

405120 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 138,00 V
. . . . . Situering; de stekken in de bovenzijde wand
. . . . . ontlastconstructie.

1. . . . . Stekken van geprofileerd staal: st 138,00 L
. . . . . Kwaliteit: FeB 500 HWL
. . . . . Kenmiddellijn: 12 mm
. . . . . Lengte: 990 mm
.3. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een hamerboor
. .1. . . Diameter boorgat: kendiameter stek + 6 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 400 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
. . . . . bovenzijde wand
. . .1. . Boorgat schoonblazen
. . . .1. Lijmen met krimparme lijmmortel op cementbasis dm3 13,80 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . .

405130 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 19,00 V
. . . . . Situering; de ankers t.b.v. de bevestiging stalen
. . . . . oplegconstructie aan het landhoofd

1. . . . . Capsule-lijmanker: st 19,00 L
. . . . . Materiaal: Staal 8.8 thermisch verzinkt
. . . . . VD-Quartz/1,5t van BBTec of gelijkwaardig.
. . . . . Kenmiddellijn: 16 mm
. . . . . Lengte: 255 mm
.1. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .2. . . Diameter boorgat: 18 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 190 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op vertikaal vlak
. . .2. . Boorgat schoon- en droogblazen
. . . .9. Lijmen met lijmcapsules, VDP-Quartz/1,5t van
. . . . . BBTec of gelijkwaardig. st 19,00 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . .

4052 . . . . . In te storten/ te lijmen onderdelen landhoofd z.z.
. . . . .
. . . . .
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405210 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 108,00 V
. . . . . Situering; de stekken in de onderzijde landhoofd-
. . . . . balk t.b.v. de paalversterkingen.

9. . . . . Stekken van geprofileerd staal: st 108,00 L
. . . . . Kwaliteit: FeB 500 HWL
. . . . . Kenmiddellijn: 16 mm
. . . . . Lengte: 2500 mm
.2. . . . In ongewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .1. . . Diameter boorgat: kendiameter stek + 6 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 500 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
. . . . . onderzijde landhoofdbalk
. . .1. . Boorgat schoonblazen
. . . .1. Lijmen met krimparme lijmmortel op cementbasis dm3 16,20 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . .

405220 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 138,00 V
. . . . . Situering; de stekken in de bovenzijde wand
. . . . . ontlastconstructie.

1. . . . . Stekken van geprofileerd staal: st 138,00 L
. . . . . Kwaliteit: FeB 500 HWL
. . . . . Kenmiddellijn: 12 mm
. . . . . Lengte: 990 mm
.3. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een hamerboor
. .1. . . Diameter boorgat: kendiameter stek + 6 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 400 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
. . . . . bovenzijde wand
. . .1. . Boorgat schoonblazen
. . . .1. Lijmen met krimparme lijmmortel op cementbasis
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . .

405230 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 19,00 V
. . . . . Situering; de ankers t.b.v. de bevestiging stalen
. . . . . oplegconstructie aan het landhoofd

1. . . . . Capsule-lijmanker: st 19,00 L
. . . . . Materiaal: Staal 8.8 thermisch verzinkt
. . . . . VD-Quartz/1,5t van BBTec of gelijkwaardig.
. . . . . Kenmiddellijn: 16 mm
. . . . . Lengte: 255 mm
.1. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .2. . . Diameter boorgat: 18 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 190 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op vertikaal vlak
. . .2. . Boorgat schoon- en droogblazen
. . . .9. Lijmen met lijmcapsules, VDP-Quartz/1,5t van
. . . . . BBTec of gelijkwaardig. st 19,00 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . .

407 . . . . . BETONBEWERKINGEN
. . . . .
. . . . .

4071 . . . . . Betonbewerkingen landhoofd noordzijde
. . . . .
. . . . .
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407110 426301 . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening. m2 10,00 V
. . . . . Situering; de gecorrodeerde wapening in de palen
. . . . . t.p.v. de paalverzwaringen.

3. . . . . Stralen tot Sa 2,5 volgens ISO 8501-1
. . . .9. De paaloppervlakken t.p.v. de paalverzwaringen
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-
. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .

407120 426601 . . . . . Injecteren van scheuren. m 40,00 V
. . . . . Situering; de scheuren in de palen onder het
. . . . . landhoofd in de zone onder de paalversterkingen.

2. . . . . Toepassingsklasse I-2
.4. . . . Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof dm3 20,00 L
. . .1. . Scheur injecteren vanaf 1 zijde van het construc-
. . . . . tie-onderdeel
. . . .9. De paaloppervlakken
. . . . .1 Afwerken met cementgebonden mortel dm3 100,00 L
. . . . .

4072 . . . . . Betonbewerkingen landhoofd zuidzijde
. . . . .
. . . . .

407210 426301 . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening. m2 10,00 V
. . . . . Situering; de gecorrodeerde wapening in de palen
. . . . . t.p.v. de paalverzwaringen.

3. . . . . Stralen tot Sa 2,5 volgens ISO 8501-1
. . . .9. De paaloppervlakken t.p.v. de paalverzwaringen
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-
. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .

407220 426601 . . . . . Injecteren van scheuren. m 40,00 V
. . . . . Situering; de scheuren in de palen onder het
. . . . . landhoofd in de zone onder de paalversterkingen.

2. . . . . Toepassingsklasse I-2
.4. . . . Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof dm3 20,00 L
. . .1. . Scheur injecteren vanaf 1 zijde van het construc-
. . . . . tie-onderdeel
. . . .9. De paaloppervlakken
. . . . .1 Afwerken met cementgebonden mortel dm3 100,00 L
. . . . .
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5 . . . . . WEGVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

511 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

5111 . . . . . Verwijderen elementgebonden verhardingslagen
. . . . .
. . . . .

511110 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 150,00 A
. . . . . Betreft betontegels ter plaatse van trottoirs
. . . . . t.b.v. rioolvernieuwing

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen, geschikt voor hergebruik,
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr. 514110
. . . . . Overge vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker bij de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor
. . . . . opgenomen stelpost.
. . . . .

511120 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 70,00 A
. . . . . Betreft betontegels ter plaatse van het fietspad
. . . . . t.b.v. rioolvernieuwing

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen, geschikt voor hergebruik,
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr. 514120
. . . . . Overge vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker bij de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor
. . . . . opgenomen stelpost.
. . . . .

511130 307399 . . . . . Opbreken keien. m2 55,00 A
. . . . . Betreft werkzaamheden t.b.v. rioolvernieuwing
. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
. . . . . Keien met diverse formaten
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . Bestekspostnr. 514130
. . . . .

5112 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

511210 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 45,00 A
. . . . . Betreft gazondbanden op zand aan zijde kolken
. . . . . langs fietspad binnen de werkgrens.
. . . . . Betreft werkzaamheden t.b.v. rioolvernieuwing
. . .9. . Gazondbanden 100 x 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen, geschikt voor hergebruik,
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr. 514210
. . . . . Overge vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker bij de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor
. . . . . opgenomen stelpost.
. . . . .
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511220 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 40,00 A
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betreft opsluitbanden t.b.v. rioolvernieuwing
. . .9. . Opsluitbanden 40 x 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen, geschikt voor hergebruik,
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr. 514220
. . . . . Overge vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker bij de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor
. . . . . opgenomen stelpost.
. . . . .

512 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

5122 . . . . . Verwijderen ongebonden verhardingslagen
. . . . .
. . . . .

512210 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 230,00 A
. . . . . Betreft funderingslaag van steenmengsel ter
. . . . . plaatse van de rijweg

9. . . . . Breedte tot 16,00 m
.1. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .9. . . Lichtgebonden funderingslaag van steenmengsel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . bij de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op de hiervoor
. . . . . opgenomen stelpost.
. . . . .

513 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5131 . . . . . Opbreken bitumineus gebonden verhardingslagen
. . . . .
. . . . .

513110 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 1.200,00 A
. . . . . Betreft rijweg ter plaatse van de betonnen
. . . . . aanbruggen
. . . . . Werkzaamheden inclusief verwijderen markering

9. . . . . Totale breedte tot 16,00 m
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag 120 à 130 mm
. . . . . De freesdiepte wordt bepaald door de asfaltdikte
. . . . . conform het boorkernonderzoek
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben ton 390,00 I
. . . . .

513120 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 350,00 A
. . . . . Betreft rijweg ter plaatse van de aardebaan
. . . . . Werkzaamheden inclusief verwijderen markering

9. . . . . Totale breedte tot 16,00 m
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag 110 à 120 mm
. . . . . De freesdiepte wordt bepaald door de asfaltdikte
. . . . . conform het boorkernonderzoek
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben ton 100,00 I
. . . . .

513130 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 10,00 A
. . . . . Betreft fietspad ter plaatse van de aardebaan

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben ton 1,00 L
. . . . .

514 . . . . . AANB. ELEMENTENGEB. VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

5141 . . . . . Aanbrengen elementgebonden verhardingslagen
. . . . .
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514110 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 150,00 A
. . . . . Betreft betontegels ter plaatse van trottoirs
. . . . . t.b.v. rioolvernieuwing

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betontegels 300 x 300 x 50 mm vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 511110
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 350,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 110
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 30,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 212110
. . . . .

514120 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 70,00 A
. . . . . Betreft betontegels ter plaatse van het fietspad
. . . . . t.b.v. rioolvernieuwing

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betontegels 300 x 300 x 80 mm vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 511120
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 150,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Goottegels 200 x 300 x 80 mm st 50,00 T
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 212110
. . . . .

514130 314199 . . . . . Aanbrengen keien. m2 55,00 A
. . . . . Betreft werkzaamheden t.b.v. rioolvernieuwing
. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
. . . . . Keien met diverse formaten vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 511130
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 212110
. . . . .

5142 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen van beton
. . . . .
. . . . .

514210 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 45,00 A
. . . . . Betreft gazondbanden aan zijde kolken langs
. . . . . fietspad binnen de werkgrens t.b.v.
. . . . . rioolvernieuwing

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Gazondbanden profiel 100 x 200 mm vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 511210
. . . . . Gazondband profiel 100 x 200 mm st 9,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . .

514220 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 A
. . . . . Betreft opsluitbanden t.b.v. rioolvernieuwing

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Opsluitbanden profiel 40 x 200 mm vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 511220
. . . . . Profiel 40 x 200 mm st 8,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . .

515 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

5151 . . . . . Aanbrengen ongebonden funderingslagen
. . . . .
. . . . .
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515110 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 230,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Betreft funderingslaag van steenmengsel ter
. . . . . plaatse van de rijweg
. . . . .

9. . . . . Totale breedte tot 16,00 m
. . . . . Laagdikte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Menggranulaat voor een ongebonden verhardingslaag ton 140,00 T
. . . . . van steenmengsel
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . . Inclusief vervoeren vanaf de leverancier fa.
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen naar
. . . . . plaats van verwerking
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

516 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

5161 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

516110 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 40,00 V
. . . . . Betreft asfaltverharding ter plaatse overgang
. . . . . nieuwe naar bestaande situatie
. . . . . Werkzaamheden inclusief verwijderen markering
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 3
. . . . . Totaal aantal aansluitingen
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

516120 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.240,00 V
. . . . . Ter plaatse van betondek kunstwerk en freesvakken

9. . . . . Totale breedte tot 16,00 m
.2. . . . Ondergrond: betonverharding
. .9. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . . . . De aanwezige scheuren in het beton repareren c.q.
. . . . . uitvullen met reparatiemortel
. . .9. . Direct voor het aanbrengen van een Novacell
. . . . . membraan op betondek kunstwerk aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 516130
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

516130 426601 . . . . . Injecteren van scheuren. m 100,00 V
. . . . . Situering; de scheuren in de bovenzijde brugdek.

2. . . . . Toepassingsklasse I-2
.4. . . . Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof dm3 50,00 L
. . .1. . Scheur injecteren vanaf 1 zijde van het construc-
. . . . . tie-onderdeel
. . . . .1 Afwerken met cementgebonden mortel dm3 250,00 L
. . . . .

516140 300799 . . . . . Aanbrengen Novacell membraan. m2 1.200,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . impregneerlaag van bitumenemulsie 0,30 kg/m2
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een koud
. . . . . gespoten 4 mm dikke membraan van
. . . . . bitumenlatexemulsie type Novacell D-28 van fa.
. . . . . Kimmenade of gelijkwaardig
. . . . . Hoeveelheid: 4 kg/m2 ton 4,80 L
. . . . . Totale breedte tot 16,00 m
. . . . . Ondergrond: betondek kunstwerk
. . . . . Wijze van aanbrengen volgens voorschrift
. . . . . leverancier.
. . . . .

5162 . . . . . Aanbrengen kleeflaag
. . . . .
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516210 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.830,00 V
. . . . . Aanbrengen op een verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.(s) 516330, 516340 en
. . . . . freesvakken aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 516110

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,75 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

516220 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.200,00 V
. . . . . Betreft gemodificeerde kleeflaag
. . . . . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 516130

1. . . . . Bitumenemulsie: gemodificeerde bitumenemulsie ton 0,60 L
. . . . . type Novaplast D-21
.9. . . . Hoeveelheid 0,5 kg/m2
. . . . . Kleeflaag afstrooien met een scheidingslaag van ton 7,30 L
. . . . . fijn grind, 2/4 mm korrelgrootte 6,00 kg/m2
. . . . .

5163 . . . . . Aanbrengen bitumineus gebonden verhardingslagen
. . . . .
. . . . .

516310 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. m2 1.590,00 A
. . . . . Betreft deklaag ter plaatse van de rijweg
. . . . . (aanbruggen en aardebaan)
. . . . . Asfalt: dicht asfaltbeton, soort 0/16
. . . . . (AC 16 surf D2 PMB) ton 198,75 L
. . . . . verkeersklasse 3
. . . . . Holle ruimte percentage: max. 4%
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Totale breedte tot 16,00 m
. . . . . Laagdikte 50 mm
. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.(s) 516330 en 516340 en
. . . . . freesvakken aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 516110
. . . . .

516320 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag DAB. m2 10,00 A
. . . . . Betreft deklaag ter plaatse van het fietspad
. . . . . (aardebaan)
. . . . . Asfalt: dicht asfaltbeton, soort 0/8 ton 0,75 L
. . . . . (AC 8 surf D3-D4)
. . . . . verkeersklasse 3
. . . . . Holle ruimte percentage: max. 4%
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Totale breedte tot 4,00 m
. . . . . Laagdikte 30 mm
. . . . . Op een bestaande verhardingslaag die is
. . . . . voorbewerkt volgens bestekspostnr. 513130
. . . . .

516330 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 28,75 V
. . . . . Totaal oppervlakte ca. 230 m2
. . . . . Betreft tussenlaag ter plaatse van de rijweg
. . . . . (aardebaan)
. . . . . Steenslagasfaltbeton: soort 0/16 ton 28,75 L
. . . . . (AC 16 bind T1-B)
. . . . . verkeersklasse 3
. . . . . Holle ruimte percentage: max. 4%

9. . . . . Totale breedte tot 16,00 m
.1. . . . Totale laagdikte 50 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 516340
. . . . .
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516340 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 250,00 V
. . . . . Totaal oppervlakte ca. 1550 m2
. . . . . Betreft onderlaag ter plaatse van de rijweg
. . . . . (aanbruggen en aardebaan)
. . . . . Steenslagasfaltbeton: soort 0/22 ton 250,00 L
. . . . . (AC 22 base O1-B)
. . . . . verkeersklasse 3
. . . . . Holle ruimte percentage: max. 4%

9. . . . . Totale breedte tot 16,00 m
.9. . . . Totale laagdikte van 60 tot 70 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.(s) 515610, 516130 en xxxx
. . . . .

5164 . . . . . Aanbrengen steenslag op deklagen
. . . . .
. . . . .

516410 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 1.590,00 V
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
. . . . . worden.
. . . . . Betreft steenslag op een laag dicht asfaltbeton
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 516310
. . . . . Steenslag: 2/6 ton 3,20 L
.1. . . . Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
. . . .1. Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
. . . . . wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

5165 . . . . . Aanbrengen gootconstructie
. . . . .
. . . . .

516510 314399 . . . . . Aanbrengen gootconstructie. m 90,00 A
. . . . . Betreft gootconstructie aan ene zijde van de
. . . . . rijweg
. . . . . Afmetingen goot: breedte 100 mm diepte 50 mm
. . . . .

516511 300301 . . . . . Zagen verharding. m 90,00 I
1. . . . . Asfaltverharding

.1.4. . . Zaagdiepte 50 mm

. . . . .
516512 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 9,00 I

. . . . . Betreft opbreken asfalt ten behoeve van goot
1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.1. . . . Dikte gemiddeld 0,05 m

. .3. . . Op een gebonden funderingslaag

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
516513 312199 . . . . . Aanbrengen gietasfalt. m 90,00 I

. . . . . Ter plaatse van gootconstructie

. . . . . Gietasfalt ton 1,20 L

. . . . . Dikte gemiddeld 50 mm, aanbrengen in lagen

. . . . . Holle ruimte percentage: max. 2,5 %

. . . . . Voor aanbrengen gietasfalt goot schoon en droog

. . . . . maken

. . . . . Werkzaamheden inclusief het tijdelijk afdichten

. . . . . van openingen waterafvoer

. . . . .
5166 . . . . . Dwarsvoegen

. . . . .

. . . . .
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516610 313301 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 40,00 V
. . . . . Ter plaatse van overgang kunstwerk / aardebaan
. . . . . Exacte locatie bepalen gedurende de werkzaamheden
. .9. . . Door middel van zagen; zaagsnede ca.8 mm breedte
. . . . . en 50 mm diepte
. . .1. . Gezaagde voegen vullen met: bitumineuze kg 20,00 L
. . . . . voegvulling
. . . . .

516620 313399 . . . . . Reparatie dwarsvoegen. m 40,00 V
. . . . . Ter plaatse van de aansluiting nieuw
. . . . . asfalt-bestaande voegovergangconstructie
. . . . . Bij de aansluiting bitumenstrip aanbrengen
. . . . . Bitumenstrip: 50 x 100 mm m 80,00 L
. . . . .

517 . . . . . WEGMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

5171 . . . . . Verwijderen wegmeubilair
. . . . .
. . . . .

517110 307399 . . . . . Verwijderen geleiderail. m 200,00 A
. . . . . Betreft het verwijderen van geleiderail aan beide
. . . . . zijden van de rijweg
. . . . . Geleiderail type VLP 1DL 267-60L
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 517310
. . . . .

5172 . . . . . Verwijderen verkeersborden
. . . . .
. . . . .

517210 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 2,00 A
. . . . . Betreft verkeersbord binnen de werkgrens
. . . . . Ter plaatse van het tijdelijk overrijdbaar maken
. . . . . van de middenberm t.b.v. omleiding
. . .4. . Afmetingen volgens type III
. . . .9. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 517410
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

5173 . . . . . Aanbrengen wegmeubilair
. . . . .
. . . . .

517310 610399 . . . . . Aanbrengen geleiderail. m 200,00 A
. . . . . Betreft het terug plaatsen van geleiderail aan
. . . . . beide zijden van de rijweg
. . . . . Geleiderail type VLP 1DL 267-60L
. . . . . Inclusief leveren benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 517110
. . . . .

5174 . . . . . Aanbrengen verkeersborden
. . . . .
. . . . .

517410 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 2,00 A
. . . . . den.
. . . . . Betreft verkeersborden vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 517210

9. . . . . Op zand
. . . . .

518 . . . . . WEGBEBAKENING
. . . . .
. . . . .

5181 . . . . . Verwijderen markering
. . . . .
. . . . .
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518110 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 60,00 V
. . . . . Betreft alle te verwijderen markeringen zoals is
. . . . . aangegeven op tekening
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3. . Verwijderen door middel van gritstralen
. . . . .

5182 . . . . . Aanbrengen markering
. . . . .
. . . . .

518210 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,24 A
. . . . . markeringsmateriaal.

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 168,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

518220 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,15 A
. . . . . markeringsmateriaal.

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.9. . . . Breedte: 0,30 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 84,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

518230 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,15 A
. . . . . markeringsmateriaal.

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 28,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

518240 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 20,00 A
. . . . . markeringsmateriaal.

9. . . . . Figuratie (pijlen) 18 m2
. . . . . Vlakken 2 m2
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 140,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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7 . . . . . DIVERSE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

701 . . . . . STAALWERK
. . . . .
. . . . .

7011 . . . . . Maken stalen onderdelen landhoofd noordzijde
. . . . .
. . . . .

701110 431199 . . . . . Maken "oplegconstructie taludplaten". m 18,37 V
. . . . . Situering; de stalen oplegconstructie aan de
. . . . . landhoofdbalk t.b.v. oplegging taludplaten.
. . . . . Constructie; hoekprofiel 150 x 150 x 15 met gaten
. . . . . t.b.v. bevestiging aan betonconstructie landhoofd
. . . . . met capsuleankers. m 18,37 L
. . . . . Staalkwaliteit S355J2H volgens EN 10210.
. . . . . Incl. conservering van de constructie d.m.v.
. . . . . thermisch verzinken.
. . . . .

7012 . . . . . Maken stalen onderdelen landhoofd zuidzijde
. . . . .
. . . . .

701210 431199 . . . . . Maken "oplegconstructie taludplaten". m 19,25 V
. . . . . Situering; de stalen oplegconstructie aan de
. . . . . landhoofdbalk t.b.v. oplegging taludplaten.
. . . . . Constructie; hoekprofiel 150 x 150 x 15 met gaten
. . . . . t.b.v. bevestiging aan betonconstructie landhoofd
. . . . . met capsuleankers. m 19,25 L
. . . . . Staalkwaliteit S355J2H volgens EN 10210.
. . . . . Incl. conservering van de constructie d.m.v.
. . . . . thermisch verzinken.
. . . . .

7013 . . . . . Aanbrengen gemaakte onderdelen
. . . . .
. . . . .

701310 431199 . . . . . Aanbrengen "oplegconstructie taludplaten". m 18,37 V
. . . . . Situering; de stalen oplegconstructie aan de
. . . . . landhoofdbalk t.b.v. oplegging taludplaten.
. . . . . Constructie; de eerder vervaardigde
. . . . . oplegconstructie.
. . . . . Bevestiging; op de aan te brengen lijmankers
. . . . . volgens bestekspostnr. 405130
. . . . .

701320 431199 . . . . . Aanbrengen "oplegconstructie taludplaten". m 19,25 V
. . . . . Situering; de stalen oplegconstructie aan de
. . . . . landhoofdbalk t.b.v. oplegging taludplaten.
. . . . . Constructie; de eerder vervaardigde
. . . . . oplegconstructie.
. . . . . Bevestiging; op de aan te brengen lijmankers
. . . . . volgens bestekspostnr. 405230
. . . . .

702 . . . . . BETONWERK
. . . . .
. . . . .

7021 . . . . . Hermontage bermplaten
. . . . .
. . . . .

702110 112299 . . . . . Hermontage betonnen bermplaten landhoofd n.z. EUR N
. . . . . Situering; de betonnen bermplaten tussen de
. . . . . autobrug en de fietsbrug t.b.v. toepassen
. . . . . tijdelijke damwand aan de westzijde van het
. . . . . noordelijk landhoofd.
. . . . . Constructie; de eerder verwijderde prefab
. . . . . betonnen platen, afmetingen variabel.
. . . . . Incl. opnemen van de platen in de tijdelijke
. . . . . opslag en vervoeren naar de plaats van verwerking.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen afdichtingsmateriaal
. . . . . plaatnaden.
. . . . .
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703 . . . . . OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

703010 265001 . . . . . Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis. m 19,00 V
. . . . . Situering; de mantelbuis onder de taludplaten
. . . . . noordelijk landhoofd.
. . . . . In de ontgaving noordelijk landhoofd.
. . . . . Ligging mantelbuis in het werk in overleg met de
. . . . . directie te bepalen.

9. . . . . Flexibele dubbelwandige PE kabelbeschermbuis. m 19,00 L
. . . . . Voorzien van trekdraad. m 21,00 L
.9. . . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . . Incl. aanbrengen eindkappen buis. st 2,00 L
. . . . .
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8 . . . . . WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

801 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN MATERIE
. . . . .
. . . . .

8011 . . . . . Personeel en materieel uitspoelingsmaatregelen
. . . . .
. . . . .

801110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . T.b.v. maatregelen voorkoming uitspoeling.

3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C
. . . . .

801120 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . T.b.v. maatregelen voorkoming uitspoeling.

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . .

8012 . . . . . Personeel en materieel onderzoek constructies
. . . . .
. . . . .

801210 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . T.b.v. onderzoek bestaande constructies.

3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C
. . . . .

801220 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . T.b.v. onderzoek bestaande constructies.

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . .

8013 . . . . . Personeel algemeen
. . . . .
. . . . .

801310 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
1. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep A

. . . . .
801320 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B
. . . . .

8014 . . . . . Materieel algemeen
. . . . .
. . . . .

801410 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 16,00 V
. . . . . graafmachine.

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

801420 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 16,00 V
3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. . . . .
801430 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 16,00 V

9. . . . . Bakinhoud: ten minste 1500 L
. . . . .

812 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

8121 . . . . . Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . De tijdelijke verkeersmaatregelen zullen verzorgd
. . . . . worden door derden mu.v. de hieronder genoemde
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient alle verkeersmaatregelen wel te
. . . . . coördineren.
. . . . .

812110 620199 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft verkeersmaatregelen binnen de werkgrens
. . . . . nabij rioolwerk
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
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CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

812120 622099 . . . . . Toepassen hekwerk. EUR N
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Bouwhekken t.b.v. afzetten werkterrein
. . . . .

812130 330199 . . . . . Tijdelijk overrijdbaar maken middenberm. EUR N
. . . . . Betreft het tijdelijk overrijdbaar maken van de
. . . . . middenberm t.b.v. omleiding en naderhand weer
. . . . . herstellen volgens detail C op teknr. 51-W-0388
. . . . . Ter plaatse van de West-Blijdorpbrug westzijde
. . . . . Werkzaamheden inclusief het verwijderen en terug
. . . . . brengen van betonbanden en betonstraatstenen
. . . . . Vrijkomend puin vervoeren naar de brekerij bij de
. . . . . fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Vrijgekomen asfalt vervalt aan de aannemer
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar gronddepot RMO
. . . . . Steenmengsel 300 mm ton 30,00 L
. . . . . Steenslagasfaltbeton 70 mm ton 10,00 L
. . . . . Betonbanden profiel 180/200 x 250 mm m 31,00 I
. . . . . Rechte band, L = 1,00 m st 8,00 T
. . . . . Bochtband, R = 15,00 m uitw. st 10,00 T
. . . . . Betonbanden profiel 180/200 x 160 mm
. . . . . Rechte band, L = 1,00 m st 8,00 T
. . . . . Bochtband, R = 15,00 m uitw. st 10,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . . Betonstraatstenen 210 x 105 x 80 mm st 2.300,00 T
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Straatzand 300 mm dik ton 30,00 T
. . . . .

812140 330199 . . . . . Tijdelijk overrijdbaar maken middenberm. EUR N
. . . . . Betreft het tijdelijk overrijdbaar maken van de
. . . . . middenberm t.b.v. omleiding en naderhand weer
. . . . . herstellen volgens detail D op teknr. 51-W-0388
. . . . . Ter plaatse van de West-Blijdorpbrug oostzijde
. . . . . Werkzaamheden inclusief het verwijderen en terug
. . . . . brengen van betonbanden en beplanting
. . . . . Vrijkomend puin vervoeren naar de brekerij bij de
. . . . . fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Vrijgekomen asfalt vervalt aan de aannemer
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar gronddepot RMO
. . . . . Steenmengsel 300 mm ton 30,00 L
. . . . . Steenslagasfaltbeton 70 mm ton 10,00 L
. . . . . Betonbanden profiel 180/200 x 250 mm st 12,00 T
. . . . . Betonbanden profiel 180/200 x 160 mm st 12,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . . Aanbrengen beplanting volgens bestekspostnr.
. . . . . 116120
. . . . .

812150 622199 . . . . . Toepassen mobiel led informatiescherm. week 2,00 A
. . . . . Betreft informatiescherm t.b.v. informeren
. . . . . weggebruikers over uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Locaties 1 st, duur 2 weken
. . . . . Ledscherm incl. ondersteuningsconstructie
. . . . . Oppervlak: ca. 4,50 m2
. . . . . Tekst ter keuze directie
. . . . . Plaatsen 2 weken voor aanvang werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
. . . . .

813 . . . . . OVERDRACHT GEGEVENS T.B.V. OPLEVERING
. . . . .
. . . . .
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813010 619999 . . . . . Verzamelen/ opnemen gegevens t.b.v. oplevering. EUR N
. . . . . Het verzamelen/ opnemen gegevens t.b.v. samen-
. . . . . stellen van gegevens t.b.v. de oplevering.
. . . . . Werkzaamheden;
. . . . . - verzamelen/ opnemen wijzigingen t.o.v. de
. . . . . werktekeningen aanpassingen bestaande
. . . . . betonconstructies,
. . . . . - verzamelen/ opnemen wijzigingen t.o.v. de
. . . . . werktekeningen aanpassingen nieuwe
. . . . . betonconstructies,
. . . . . - verzamelen/ opnemen wijzigingen t.o.v. de
. . . . . werktekeningen paalversterkingen,
. . . . . - verzamelen/ opnemen gegevens uitgevoerde
. . . . . betonreparaties en betoninjecties brugdek,
. . . . . - verzamelen gegevens en vervaardigen foto's
. . . . . t.b.v. rapportage uitgevoerde betonreparaties en
. . . . . betoninjecties brugdek en fundatiepalen
. . . . . landhoofden,
. . . . . - verzamelen/ opnemen gegevens aangebrachte
. . . . . betonreparatiematerialen en betoninjectie-
. . . . . materialen met hoeveelheden, merken en soorten,
. . . . . - verzorgen garantieverklaringen zoals aangegeven
. . . . . in paragraaf 0115 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Gegevens ter ACCEPTATIE digitaal indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . .

813020 619999 . . . . . Samenstellen gegevens t.b.v. oplevering. EUR N
. . . . . Het samenstellen van gegevens t.b.v. de
. . . . . oplevering.
. . . . . Werkzaamheden;
. . . . . - vervaardigen as-built tekeningen aanpassingen
. . . . . bestaande betonconstructies,
. . . . . - vervaardigen as-built tekeningen nieuwe
. . . . . betonconstructies,
. . . . . - vervaardigen as-built tekeningen
. . . . . paalversterkingen,
. . . . . - vervaardigen overzichtstekeningen uitgevoerde
. . . . . betonreparaties en betoninjecties brugdek,
. . . . . - vervaardigen rapporten met foto's uitgevoerde
. . . . . betonreparaties en betoninjecties brugdek en
. . . . . fundatiepalen landhoofden,
. . . . . - opgave aangebrachte betonreparatiematerialen en
. . . . . betoninjectiematerialen met hoeveelheden, merken
. . . . . en soorten,
. . . . . - garantieverklaringen zoals aangegeven in
. . . . . paragraaf 0115 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Gegevens ter ACCEPTATIE digitaal indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . .
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN EN OPBRENGSTEN
. . . . .
. . . . .

9500 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 20.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Maatregelen ter voorkoming uitspoeling.
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 8.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . .

9501 . . . . . Opbrengsten vrijkomende materialen
. . . . .
. . . . .

950110 610599 . . . . . Opbrengsten vrijkomende materialen. EUR V
. . . . . In deze opbrengstenpost dient de aannemer de
. . . . . waarde in te vullen welke de vrijkomende
. . . . . granietkeien voor hem hebben op basis van het in
. . . . . bestekspost 102110 en 102210 aantal vierkante
. . . . . meters.
. . . . . Afwijkingen van het aantal m2 worden verrekend.
. . . . . De waarde van de granietkeien dient als negatief
. . . . . bedrag ingevuld te worden.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
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Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer, de titel van het bestek en de productgroep Civiele Constructies,
in tweevoud indienen bij:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.
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01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd;
- Ingravingsvergunning Kabels en leidingen;
- Omgevingsvergunning conform de WABO.

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het verrichten van metingen;
- Toepassen van verkeersmaatregelen (Buko).

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- Het verrichten van metingen;
- Toepassen van verkeersmaatregelen (Buko).

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).
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01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 In verband met artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
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01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 In het algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van
paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, ook minimaal de volgende gegevens vermeld te worden;
- de data van de te verstrekken gegevens zoals gedetailleerde werkplannen, tekeningen,

berekeningen e.d.;
- controle perioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de stop- en bijwoonpunten;
- doorlooptijden voor aanvraag verkeersmaatregelen;
- doorlooptijden van inkooptrajecten;
- de werkzaamheden welke 's nachts en/ of in het weekend uitgevoerd worden;
- de werkzaamheden welke in de buurt en/ of aan kabels en leidingen uitgevoerd worden;
- de opleverdatum van de werkzaamheden.

02 Naast een algemeen tijdschema worden van de aannemer de volgende gedetailleerde
werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd;
- uitvoeringsplan grondwerk bouwputten;
- plan aanbrengen palen en damwand,
- stortplan betonwerk.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;
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- steenmengsel(s) : fa. Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
Telefoon 088-2600100

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

* de (locatie van de) producent/leverancier van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
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aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm ISO 9001:2008.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
-voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
-voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
-voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.
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01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 15 02 GARANTIEVERKLARINGEN

01 Van de aannemer worden de volgende garantieverklaringen verlangd;
- garantieverklaring verharding , zoals vermeld in artikel 31.24.12 van de Standaard 2005,
- garantieverklaring markeringsmateriaal, zoals vermeld in artikel 32.14.01 van deel 3 van dit

bestek,
- garantieverklaring Novacell, voor een periode van 10 jaar.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.
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09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Indien in het bestek is bepaald dat uit het werk komend puin dient te worden afgevoerd naar het
verwerkingsbedrijf Fa. Beelen aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen (3133 KA), is het
stortreglement van dit bedrijf van toepassing.
Het stortreglement is op te vragen bij Fa. Beelen Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740, Tel: 088-2600100 Fax: 088-2600101.

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- markering;
- groenafval;
- grond;
- asbesthoudend funderingsmateriaal;
- steenmengsel;



RAW0024-70623 Bladnr. 69GEMEENTE ROTTERDAM BESTEKNR. 1-083-12
West-Blijdorpbrug
Renoveren brugconstructie

HFD PAR ART LID

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnrs. 950010 inzake de
acceptatiekosten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.
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01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m uit het werk afkomstig zand of met ter beschikking te stellen afdekzand (zoet
zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in driehoeksverband, dan wel, indien dit naar het
oordeel van de directie niet mogelijk is, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van
latten. Deze werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als
meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2005 wordt gemeld
dat de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) tegen betaling
verkrijgbaar zijn bij het secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel.
055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimumbedrag van vijfhonderd euro (500,-) per
boom.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
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01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten en overige informatie dient plaats te vinden op de volgens
het bestek aangegeven wijze.
Het uitwisselen dient zoveel mogelijk digitaal te gebeuren.

02 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld zoals oa.;
- dagboeken;
- weekstaten;
- termijnstaten;
- meer- en minder werk;
- geaccordeerde hoeveelheden;
- verrekening stelposten;
- verrekenprijzen;
- eindafrekening;
- kwaliteitsplannen (werkplannen);
- werkplannen;
- besprekingsverslagen;
- voortgangsrapportages;
- planningen;
- afwijkingsrapporten;
- tekeningen.

Tevens kunnen de documenten uitgewisseld worden met betrekking op;
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetfilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.
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01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn en bestaan uit bio-hydraulische oliën, gemaakt
op basis van plantaardige oliën en vetten.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 28 BEREKENINGEN, TEKENINGEN, WERKPLANNEN E.D.

01 28 01 ALGEMEEN

01 Indien gegevens digitaal geleverd dienen te worden dienen de volgende formats te worden
aangehouden:
- Tekeningen minimaal AutoCad 2002, maximaal AutoCad 2009;
- Tekst MS Word 2003;
- Meet- en beproevingsresultaten MS Excel 2003.
Afwijkingen hierop dienen in overleg met de directie te worden bepaald.

01 28 02 TEKENINGEN

01 De bestektekeningen kunnen op verzoek van de aannemer digitaal worden verstrekt.
Door de directie worden geen detail- en werktekeningen verstrekt, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid
1c van de U.A.V. 1989.

02 De door de aannemer te vervaardigen tekeningen dienen binnen de in het bestek beschreven
termijnen te worden ingediend.
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aange-
bracht dient dit duidelijk te worden aangegeven door middel van een codering bij het gewijzigde
onderdeel en dient deze codering bij het onderschrift (identificatiestrook tekening) verklaart te
worden en voorzien te zijn van een wijzigingsdatum.
De aannemer dient de registratie bij te houden van de verstuurde en/ of gewijzigde tekeningen en
zendt deze registratie bij iedere (gewijzigde) tekening mee.

04 De aannemer dient i.o.m. de directie een planning op te stellen waaruit blijkt wanneer de door de
aannemer te vervaardigen tekeningen uiterlijk ingediend en gekeurd/ geaccepteerd dienen te
worden.
Deze planning dient, naar redelijkheid en billijkheid, te worden opgesteld in samenhang met het
algemeen tijdschema en de perioden genoemd in paragraaf 01.29 van dit bestek
De planning dient binnen 2 weken nadat het algemeen tijdschema is goedgekeurd door de
directie, te worden ingediend bij de directie.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De
aannemer dient hiervan de besprekingsverslagen op te stellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.
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01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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02 PROEVEN

02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN

02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

02 02 DE PROEVEN

02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 02 PROEF KWH-0590 "DLC-METHODE"

01 Met behulp van de proef "DLC-methode" wordt het teergehalte in een bestaande asfaltverharding
bepaald.
Voor de uitvoering van de DLC-methode wordt verwezen naar: CROW publicatie 109.
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11 SLOOPWERK

11 02 EISEN EN UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 02 02 UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN

01 Gedurende het werk mogen tijdens werkuren losliggende materialen niet onbeheerd blijven.
Buiten werkuren mogen zich in het werkgebied en de omgeving ervan geen losliggende
materialen bevinden.

02 Lichte materialen welke zich in, op en nabij het werk bevinden dienen te worden opgeslagen in
deugdelijk afgesloten containers.

11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 03 01 SLOOPPLAN

01 Van de aannemer wordt een sloopplan verlangd, overeenkomstig artikel 11.13.01 van de
Standaard 2005 en dit bestek.
In afwijking tot het voornoemde artikel van de Standaard 2005 dient dit sloopplan te bevatten:
a. werkvolgorde en -methode;
b. in te zetten materieel;
c. indien van toepassing de toe te passen bemaling;
d. wijze van laden en vervoeren van het sloopmateriaal.

11 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLOOPWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

11 03 03 BELENDINGEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.03.02 lid 02 van de Standaard 2005 zal de aannemer
voordat met de uitvoering van het sloopwerk wordt begonnen, door een erkend en daartoe
gespecialiseerd bedrijf, ter goedkeuring van de directie, een rapport laten opmaken van de staat
waarin de belendingen verkeren. Een afschrift hiervan dient voor de aanvang van de
werkzaamheden te worden overgelegd aan de directie.

11 03 04 VRIJGAVE-METING I.V.M. ASBEST

01 Indien er in verband met asbest werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dient de aannemer
minstens één dag voor de ("vrijgave"-)meting de directievoerder op de hoogte te stellen.

11 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 04 05 CONTAINERS

01 De vrijkomende materialen bij de sloopwerkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk in containers
te worden opgeslagen en te worden afgevoerd.
Tijdens de weekendperioden dient gedurende de sloopperiode de straat vrij te zijn van containers.

11 04 07 ASBEST OF BODEMVERONTREINIGING

01 Wanneer de aannemer asbest c.q. bodemverontreiniging aantreft, welke niet in het bestek is
vermeld, dient hij de directie hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De aannemer is verplicht
alle medewerking te verlenenopdat een nader door derden uit te voeren onderzoek of sanering
onbelemmerd kan plaatsvinden. Zonodig dient het werkschema in overleg met de directie
hierop te worden aangepast.

11 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 05 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER I.V.M. KABELS EN LEIDINGEN

01 Voor zover bij de inschrijvingsaanvraag of door de directie niet anders vermeld, dient de aannemer
in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2005 tevens melding te
maken van zijn werkzaamheden bij:
KLIC-West: Croeselaan 28, Postbus 8310, 3503 RH Utrecht;
telefoon nummer 0800-0080, telefax nummer 030-2946269.
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11 05 04 WERKTERREIN EN OPENBAAR GEBIED

01 De aannemer moet tijdens de sloopwerkzaamheden of tijdens het laden van puin en dergelijke op
middelen van vervoer door middel van natspuiten de stofvorming bestrijden.

02 De aannemer moet voorzieningen treffen om beschadigingen als gevolg van afvallende en/of
afkomende materialen aan de openbare weg te voorkomen.
De aannemer stelt de directie op de hoogte van de door hem te nemen maatregelen.
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21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen met appendages.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.
het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen met
appendages.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen met appendages.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigingsinstallatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ontgravingswerkzaamheden moeten
tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige wijze dat het stijgwater nooit uit de
peilbuis kan treden of er grond in de peilbuizen kan komen.

21 02 04 VERONTREINIGD BEMALINGSWATER

01 Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN
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21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01van de Standaard 2005 zullen door de
directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput afzonderlijk worden geregistreerd
en tweemaal per maand worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 02 05 OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE

01 Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

02 Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. Iedere laag moet
aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

03 Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol.

04 Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de grond;
c. de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.
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22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand per
laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal
materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten
hoogste 40% bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.
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22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
___________________________________________________________ _
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|__________________________________________________________ __|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
___________________________________________________________ __

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.
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24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.
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24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 EISEN EN UITVOERING ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

05 Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.
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25 02 03 MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

01 Afsluiters in gesloten stand met de spindel en verlengde schutbuis te lood stellen en tijdens het
aanvullen van de sleuf te lood houden.

02 Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op gebreken.

03 Bewerkte stalen buizen ontdoen van bramen.

04 Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

05 Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de fabrieksstandaardlengte tot een
minimum beperken.

06 Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.

07 De plaats van een sifon in overleg met de directie bepalen.

08 In verband met het bepaalde in artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt voor de
toelaatbare buigstraal van een stalen leiding de straal R, waarbij onder R wordt verstaan de straal
in mm van een gebogen buislengte en waarbij: R = ( D / 2 ) x ( E / Tb )
- hierin is: D = uitwendige middellijn in mm van de buis

E = elasticiteitsmodulus in N/mm2
Tb = toelaatbare spanning in N/mm2

Voor een leiding zonder inwendige druk geldt:
Tb = Ts / 1,5
Ts = vloeigrens in N/mm2

09 Indien door optredende spatkrachten en/of zakkingsverschillen de borging van verbindingen niet
door de grondslag verzekerd wordt, moeten trekvaste verbindingen worden toegepast.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.
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25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 04 01 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

01 In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren met behulp van een vonktoestel.

02 Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01 beschadigingen aan de uitwendige bekleding
worden geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.

03 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 05 03 LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.

25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.
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25 05 05 MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

01 Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een
mofafsluiter.

25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

25 05 07 ASBESTCEMENTBUIZEN

01 Indien en voor zover het bestek voorziet in het werken met asbestcementleidingen, houdt dit, voor
zover geen overigens zwaarder wegende bepalingen van toepassing zijn, ten minste in dat
vrijkomende materialen moeten worden verpakt in folie en daarna, dagelijks, dienen te worden
afgevoerd naar de in het bestek voorgeschreven locatie.

02 Indien en voor zover het bestek voorziet in het werken met leidingen die moeten worden
aangesloten op asbestcementleidingen, houdt dit ten minste in dat het werken aan die
asbestcementleidingen, volgens de daarvoor geldende bepalingen, is inbegrepen in de prijs per
eenheid van de onderhavige bestekspost, voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn
opgenomen.

25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN

01 De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd met hoogovencement klasse A met
minimaal 65% hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen in het gebied
A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet kleiner zijn dan 0,5.

02 De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van styreenbutadieenrubber.

03 De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met deksel dient aan minimaal het gestelde
voor beton sterkteklasse B45 te voldoen.

25 06 02 PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN

01 In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn aangebracht met elk een minimale oppervlakte
van 500 mm2.

02 De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten fabrieksmatig zijn voorzien van een
teerbescherming en dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.
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25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

25 07 01 MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

01 Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven uitvoeren op
aanwijzing van de directie.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve

rubberglijmanchet voorzien van een lip.
- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het

middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.
- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te

worden aangelegd.
- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te

worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.
- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,

waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

25 12 03 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

01 In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het
bepaalde in dit artikel.
Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een rolverbinding
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige

massieve rubberrolring.
- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met

het puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.
- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden

aangelegd.
- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.
- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden

toegepast.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
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25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

01 De ter acceptatie aangeboden nieuw gelegde riolering zal door of vanwege de directie worden
getoetst aan de hand van de tot dit bestek behorende bijlage: Acceptatienormen voor
rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN3399:2004, normen in beheer bij
Gemeentewerken Rotterdam Afdeling Watermanagement.

02 De resultaten van de toetsing worden, zodra deze bij de directie bekend zijn aan de aannemer
meegedeeld en schriftelijk bevestigd.

03 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
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25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:

- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.
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26 KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.02.01 lid 04 van de Standaard 2005 moet de onderlinge
verticale afstand ter plaatse van kruisingen van kabels met leidingen ten minste 0,20 m en bij
kathodisch beschermde stalen buizen ten minste 0,50 m bedragen.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 05 01 KABELAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT, KABELZEGELS E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van kabels behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die kabels behorende
kabelafdekmateriaal, waarschuwingslint, benodigde aantal kabelzegels en dergelijke.

26 05 02 NIET HERBRUIKBARE MATERIALEN

01 De directie bepaalt welke materialen niet meer voor hergebruik geschikt zijn. Deze materialen
moeten worden afgevoerd naar de door de directie aan te geven opslagterreinen. Grond of zand uit
ontgravingen dat niet geschikt is voor het aanvullen van de sleuven moet worden afgevoerd naar
een gemeentelijke stortplaats. Gebroken bestratingmaterialen moeten worden afgevoerd naar een
brekerinstallatie.

02 Waar een grondkabel een rijbaan, fietspad of trein- of tramspoor kruist, dient deze te worden
aangebracht in een voor de ter plaatse geldende omstandigheden geschikte kabelkoker.

26 22 EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS

26 22 01 AANBRENGEN COMMUNICATIEKABELS ALGEMEEN, GRONDKABELS

01 Ter plaatse van een kabelinvoering in een kast een overlengte aanbrengen van 2,00 m.

02 Kabels zodanig aanbrengen, dat de kabel van het lokaalverdeelnet onder de kabel van het
wijkvoedingsnet en deze weer onder de kabel van het wijkaftaknet komt te liggen.

03 Ter plaatse van een te maken verbinding een overlap aanbrengen van 1,00 m

26 26 BOUWSTOFFEN KABELWERK, COMMUNICATIEKABELS

26 26 01 KABELS VOOR SERIËLE KOPPELINGEN

01 Voor seriële koppelingen tussen verkeersregeltoestellen moet gebruik gemaakt worden van
gepantserde grond telecommunicatiekabels 10x4x0.8.

02 Bij parallelle koppelingen tussen verkeersregeltoestellen dient gebruik te worden gemaakt van
grond telecommunicatiekabels 10x4x0.8.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

28 16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN BALLAST

28 16 01 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (6.0) van natuurlijk gesteente voldoen aan:
----------------------------------------------
sortering 22/40

----------------------------------------------
massapercentage 1)

op zeef min. max.
----------------------------------------------

C40 0,0 5,0
C31,5 0 20,0
C25 25 70
C20 50 90
C14 90 100
C7 98 100
NEN 2560 500um 99,4 100

----------------------------------------------

02 Korrelvorm:
De vorm van de stenen moeten hoekig zijn.
Het percentage platte stukken is maximaal 15% (m/m)
Het percentage stenen met een lengte die meer dan 1,5 maal de D bedraagt is maximaal 10
%(m/m)
Het percentage stenen met een dikte die kleiner is dan een dikte van 0,63 maal de D is maximaal
15% (m/m)
Het materiaal dient vorstbestendig te zijn

03 Breukbestendigheid:
De Los Angeles-waarde is maximaal 16
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04 Vorstbestendigheid:
Het materiaal is vorstbestendig

05 UV-bestendigheid
De steenslag afkomstig uit de steenslaggroeve bestaat uit de natuursteen Porfier. De steenslag is
hierdoor vrijgesteld op de beproeving op zonnebrand.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
of a:
- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"
of b:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-
en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpas-
sing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per 5 m weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK



RAW0024-70623 Bladnr. 102GEMEENTE ROTTERDAM BESTEKNR. 1-083-12
West-Blijdorpbrug
Renoveren brugconstructie

HFD PAR ART LID

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met
straatzand.

03 Bij straatwerk van natuursteen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te worden
ingeveegd met brekerzand.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN

01 In verband met artikel 31.42.04 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de aannemer er op gewezen
dat hij verplicht is bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels
arbeidsomstandighedenwetgeving te volgen. Met invulling van en verwijzend naar worden
genoemd:
bij het aanbrengen van een bestrating mogen straatstenen zwaarder dan 4 kg en tegels zwaarder
dan 9,5 kg niet handmatig worden verwerkt. Verwezen wordt naar: Stichting Arbouw: A-blad "Tillen"
-ARB 0118-, vigerende versie en aanvullend A-blad "Bestratingsmaterialen" -ARB 0526- vigerende
versie (bij uitgifte van dit bestek de laatst bekende versie: -ARB 0526- laatste -herziene- versie
2002).

02 In verband met het bepaalde in lid 01 is de aannemer verplicht alle daarvoor in aanmerking
komende onderdelen van een bestrating mechanisch te verwerken. Alleen die delen van de te
verwerken of bewerken bestratingsonderdelen mogen handmatig worden verwerkt, waarvoor in
overeenstemming met en/of in de geest van de geldende beleidsregels het handmatig verwerken
kan worden geaccepteerd. Hieronder begrepen die onderdelen die maar in beperkte mate in een
dagproductie voorkomen. De aannemer dient desgewenst aantoonbaar te maken dat hij daartoe
tot genoegen van een arbodienst de nodige stappen heeft genomen.
Indien de aannemer hier niet aan voldoet kan per geval een korting ter grootte van de
overeengekomen vergoeding voor de betreffende bestratingswerkzaamheden worden toegepast,
die kan worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek niet anders is vermeld worden door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen tegels ten behoeve van machinaal straatwerk geleverd in pakketformaat 4-3-4.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 Zand voor afstrooien, inwassen of invegen, als bedoeld in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard
2005, wordt ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.
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31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 Tekortkomend straatzand, als bedoeld in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005, wordt ter
beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.
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32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.

32 21 BEGRIPPEN BEBORDING

32 21 01 ALGEMEEN

01 te verstaan is onder:
a. Nationale bewegwijzering: de verkeersbewegwijzering in de stad Rotterdam welke

functioneel is ingepast in het regionaal/nationaal bewegwijzeringsplan
b. DRIP: Digitaal Route Informatie Paneel
c. PAGE: parkeerverwijzingssysteem

32 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEBORDING

32 24 01 EIGENDOM BEWEGWIJZERING

01 Nationale bewegwijzering is binnen de gemeentegrenzen eigendom van de Gemeente Rotterdam.
Voor het ontwerp, realisatie en beheer heeft de Gemeente Rotterdam een raamovereenkomst met
de stichting IBN/SBN. Deze stichting voert alle werkzaamheden uit met betrekking tot Nationale
bewegwijzering met uitzondering van aansluiting op het energienetwerk van STEDIN

02 Op diverse strategische locaties binnen de gemeente Rotterdam zijn/worden DRIPS aangebracht.
De uitvoering voor het aanbrengen heeft de Gemeente Rotterdam aan een derde partij
opgedragen. Eigendom is bij de gemeente Rotterdam

32 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEBORDING
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32 25 01 COÖRDINATIEPLICHT NATIONALE BEWEGWIJZERING

01 De aannemer is verplicht de stichting IBN/SBN te betrekken in de planning voor uitvoering voor
verwijderen en her-, ver- of nieuw plaatsen van objecten voor Nationale Bewegwijzering binnen het
werkplan van de aannemer. Tijdens uitvoering voert de aannemer coördinatie over de tijdstippen
van uitvoering van IBN/SBN binnen de werkgrenzen van dit bestek.

02 Bij het niet nakomen van afspraken door IBN/SBN en/of moeilijkheden in de verplichting door de
aannemer zoals gesteld onder lid 01, informeert de aannemer de directie onmiddellijk en
gedetailleerd over door de geconstateerde en/of ervaren feitelijkheden

32 25 02 COÖRDINATIEPLICHT DRIP

01 De aannemer is verplicht de uitvoerend aannemer voor de werkzaamheden DRIP te betrekken in
de planning voor uitvoering voor verwijderen en her-, ver- of nieuw plaatsen van objecten voor
Nationale Bewegwijzering binnen het werkplan van de aannemer. Tijdens uitvoering voert de
aannemer coördinatie over de tijdstippen van uitvoering van de uitvoerend aannemer voor de
werkzaamheden DRIP binnen de werkgrenzen van dit bestek.

02 Bij het niet nakomen van afspraken door de uitvoerend aannemer voor de werkzaamheden DRIP
en/of moeilijkheden in de verplichting door de aannemer zoals gesteld onder lid 01, informeert de
aannemer de directie onmiddellijk en gedetailleerd over door de geconstateerde en/of ervaren
feitelijkheden
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN

41 05 01 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

01 In aanvulling op artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard 2005 geldt het navolgende:
Opbouwkeuring funderingsmachines met makelaar:
Heistellingen moeten bij aankomst op het werkterrein worden gekeurd. I.v.m. periodieke keuringen
worden heistellingen c.a. beschouwd als bouwkraan. Naast de jaarlijks verplichte (wettelijke
keuringen) moet de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden een opbouwkeuring toestaan.
De keuring zal door derden worden uitgevoerd op kosten van de aannemer. Eventuele wachturen
ontstaan door de keuring worden niet verrekend. De aannemer dient het keuringsresultaat
gedateerd en ondertekend aan de directie te overleggen.

41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN

41 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 41.12.01, lid 03 van de Standaard 2005 geldt dat beschadigingen als
gevolg van snellen of kraken van betonnen palen door de aannemer op zijn kosten moeten worden
hersteld.

41 12 02 AANBRENGEN VAN GEPREFABICEERDE BETONNEN PALEN

01 In afwijking van artikel 41.12.03 lid 02 van de Standaard 2005 geldt het navolgende:
De betonnen drukpalen dienen voorzien te zijn van een centrale spuitlans van PVC ø 40 mm met
een stalen uitmonding op 5,00 m van de kop. De onderzijde dient afgestopt te zijn met een stalen
stop voorzien van gaatjes en de bovenzijde dient na spuiten te worden afgesloten met een stalen
stop.

41 12 03 IN DE GROND GEVORMDE GRONDVERDRINGENDE PALEN BETONNEN PALEN

01 In de grond gevormde grondverdringende betonnen palen dienen te worden uitgevoerd volgens
NVN 6724 Voorschriften Beton - in de grond gevormde funderingselementen van beton of mortel
en BRL 2356 in de grond gevormde palen.

41 12 04 VOORWAARDEN WAARAAN DE HEISTELLING MOET VOLDOEN

01 De slagenergie van de in te zetten heiblokken moet regelbaar zijn vanaf het maaiveld.

02 De heistelling dient voorzien te zijn van een makelaar met een hydraulische schuiftafel voor het
geleiden van het hei- en trilblok.

41 12 05 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, ALGEMEEN

01 Het verslepen van de geprefabriceerde betonnen palen is niet toegestaan. Het transporteren van
de palen, alsmede het hijsen moet geschieden volgens voorschrift van de leverancier van de
geprefabriceerde betonnen palen.

02 Ten behoeve van het heien van geprefabriceerde betonnen palen en betonnen opzetters de
heimuts of oplanger voorzien van een mutsvulling van drie lagen kruislings bevestigd droog
vurenhout, waarvan elke laag ten minste 60 mm dik is.

03 Ter plaatse van de hijspunten dienen de betonnen palen ter voorkoming van beschadigingen, over
een lengte van ca. 750 mm aan weerskanten van het hijspunt van vellingkanten met afmeting 20 x
20 mm te worden voorzien.
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41 12 06 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, OPLENGEN EN SNELLEN

01 Geprefabriceerde betonnen palen, waarvan de kop te diep is geheid, moeten over 600 mm worden
afgehakt, waarbij de wapening intakt moet worden gelaten. De wapening moet tot de vereiste
verankeringslengte boven de werkvloer worden verlengd en de paal moet worden opgestort tot 30
mm boven onderkant betonconstructie.

02 In het niet gesloopte gedeelte van geprefabriceerde betonnen palen mogen geen breukvlakken of
scheuren voorkomen. Zonodig moet het slopen tot een lager niveau worden doorgezet en de
paalkop daarna worden opgestort.

03 Voordat met het hakken van geprefabriceerde betonnen palen (op het water) wordt begonnen
moeten de palen ingezaagd worden tot op een diepte van 25 mm.

41 12 07 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, HEIWERK

01 Het heiwerk van de geprefabriceerde betonnen palen dient te worden uitgevoerd volgens
BRL-2357 "Heien van geprefabriceerde betonnen palen".

41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN

41 13 01 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN PALEN

01 In afwijking van artikel 41.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 behoort het te allen tijde tot de
verplichting van de aannemer een werkplan in te dienen voor zowel het aanbrengen als het
verwijderen van palen.
Zie hiervoor ook artikel 41.13.06 en 41.13.07 van dit bestek.

41 13 02 WERKTIJDEN

01 In afwijking van artikel 41.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient het werken buiten de normale
werktijden tenminste 5 dagen tevoren aan de directie ter kennis te worden gegeven.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 13 03 BEREKENING WAPENING EN VOORSPANNING

01 De leverancier moet de benodigde hoeveelheid wapening en voorspanning berekenen aan de
hand van lid 02.

02 De berekening van de langswapening van de palen moet geschieden overeenkomstig de
publicatie in Funderingstechnologie van april 1993, gebaseerd op NEN 6720; 2007),
- de blijvende voorspanning moet in verband met de te verwachten trekspanningen tijdens

het heien ten minste 5 N/mm2 bedragen.
- de in rekening te brengen belastingen op de palen na het heien worden nader door de

directie aangegeven.

41 13 04 SLAGDIAGRAMMEN EN BOORGEGEVENS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 41.13.04 lid 01 van de Standaard 2005 verstrekt de
aannemer de directie afschriften van de in artikel 41.17.01 van de Standaard 2005 genoemde
slagdiagrammen.

02 Bij het aanbrengen van palen d.m.v. boren verstrekt de aannemer de directie afschriften van de
benodigde draaimomenten en vertikale belastingen op de palen om de palen op de diepte te
brengen volgens de funderingsberekening.
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41 13 06 PLAN T.B.V. AANBRENGEN VAN PALEN

01 Van de aannemer wordt een plan verlangd voor het aanbrengen van palen zoals omschreven in
artikel 41.13.01 van de Standaard 2005 en dit bestek.

02 In aanvulling van artikel 41.13.01 van de Standaard 2005 dient dit aanbrengplan tevens te
bevatten;
d. methode van aanbrengen van de palen met de hiervoor door de aannemer te berekenen

heiblokken en/ of boormotoren,
e. certificaten t.b.v. de opbouwkeuringen van de in te zetten stellingen,
f. gegevens, tekeningen en stabiliteitsberekeningen van de in te zetten stellingen,
g. berekeningen heiblokken en/ of boormotoren t.b.v. aanbrengen palen,
h. motivering gekozen paaltype en methode van aanbrengen,
i. methode van maatvoering met de toelaatbare maatvoeringstoleranties.

41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN

41 14 01 HEIEN VAN PALEN

01 Artikel 41.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.

02 Palen, die tijdens de werkzaamheden breken of op andere wijze zodanig worden beschadigd, dat
deze niet meer aan de gebruikseisen voldoen moeten door de aannemer op zijn kosten worden
vervangen.

03 Indien in de grond aanwezige obstakels het heien van een paal belemmeren moet de paal worden
getrokken en moeten de obstakels, eventueel met een stalen voorheier, worden verwijderd.

04 Het verwijderen van de eventuele obstakels, genoemd onder 41.14.01 lid 03 zal apart worden
verrekend. De kosten t.g.v. stagnatie zijn voor rekening van de aannemer.

41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN

41 15 01 AKOESTISCH DOORMETEN VAN PALEN

01 Bij onvoldoende puntreflectie dient de aannemer gebruik te maken van de chinese hamer
(ontwikkeld door TNO).

41 15 02 BEHANDELING INGEHEIDE PALEN

01 De palen die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, in overleg met de directie zonodig
afhakken, afbranden c.q. afzagen tot de op de detailtekeningen aangegeven hoogten en het
uitstekende staal, indien nodig, afbranden.

02 Het in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren na het verharden van de werkvloer.

03 Overblijvende paaleinden genoemd in lid 01 worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde
te zijn en worden eigendom van de aannemer.

41 15 03 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, CONTROLE METING

01 Elke aangebrachte paal dient akoestisch te worden doorgemeten, binnen 1 dag na het
aanbrengen ervan. Gemeten breuken dienen direct aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Na het aanbrengen van alle geprefabriceerde betonnen palen dient binnen 1 week een rapport met
meetresultaten en conclusies aan de directie te worden overlegd.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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41 15 04 INMETING AANGEBRACHTE PALEN

01 Na het aanbrengen van de (geprefabriceerde) betonnen palen c.q. stalen buispalen moeten deze
nauwkeurig worden ingemeten. De aannemer dient van het gehele palenplan tevens een
revisietekening in Autocad te maken. Deze revisietekening dient digitaal aan de directie te worden
verstrekt ter acceptatie.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 15 05 KWALITEITSSYSTEEM GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

01 De aannemer dient 2 weken na opdracht de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor
geprefabriceerde betonnen palen toe te leveren volgens KIWA beoordelingsrichtlijn
"BRL-2352/02" (d.d. 1-10-93) en "BRL-K2357/01" (d.d. 01-02-94) of volgens de daarmee
overeenstemmende richtlijnen.

41 16 BOUWSTOFFEN PALEN

41 16 02 STALEN BUISPALEN

01 De stalen buispalen moeten bij aflevering wat betreft de mechanische eigenschappen, de
chemische analyses en de maattoleranties voldoen aan de eisen die gesteld worden aan
thermomechanisch behandelde stalen buizen volgens DIN 17172 (behoudens het gestelde in
7.3.6) en de in de volgende leden gestelde eisen. Elke keuringseenheid dient produkten te
bevatten uit dezelfde gieting welke eenzelfde warmtebehandeling hebben ondergaan.
De diametertolerantie heeft betrekking op de buitendiameter i.p.v. de in tabel 6 van DIN 17172
vermelde binnendiameter. In het keuringsdocument betreffende de mechanische waarden
en de chemische samenstelling, dient minimaal vermeld te zijn:
a. naam producent;
b. materiaalkwaliteit met vermelding van productnorm en/of kwaliteitsnorm;
c. materiaalafmetingen;
d. chargenummer;
e. chemische samenstelling;
f. beproevingsresultaten van de mechanische eigenschappen;
g. uitgevoerde warmtebehandeling;
h. resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens

norm of bestelling;
i. ingeslagen keurstempel;
j. voor keuring verantwoordelijke instantie;

De aannemer kan volstaan met een certificaat volgens EN 10204 (DIN 50049 keuringsrapport 3.1).
De directie behoudt zich het recht voor om van het gewalste materiaal nadere steekproeven te
nemen overeenkomstig de bovengenoemde norm.

02 De lengte van de buispalen dienen minimaal te voldoen aan de in de berekeningen opgegeven
paallengten.

03 De buispalen mogen geen oneffenheden c.q. zgn. "deuken" hebben die een hoekverdraaiing
hebben van groter dan 0,05 rad en/of een diepte of hoogte hebben van 3,0 mm. of meer.

04 De buispaalsectie mag geen grotere afwijking hebben van de rechtheid dan 1mm per meter met
een maximum van 25 mm.

05 Het staaloppervlak van de buizen dient minimaal te voldoen aan de roestgraad B volgens
ISO 8501-01:1988.

06 De langsnaden en spiraalnaden van de buissecties waaruit de buispalen worden samengesteld
dienen op de rondnaad minimaal 300 mm. van elkaar te verspringen. De "high-low" afwijking
tussen 2 aan elkaar gelaste buiseinden mag niet meer bedragen dan 0,1 x t met een maximum
van 3 mm, waarbij t de kleinste wanddikte is. Ter plaatse van de sloten mag de afwijking niet meer
bedragen dan 1 mm.

07 De boven- en onderzijde van de buispalen moet zuiver haaks zijn op de lengteas van de buispaal
met een tolerantie van + of - 2 mm.

08 De buispalen mogen niet zijn voorzien van een in- en uitwendige conservering e.d.

09 De buispalen dienen binnen 0,5 m. van de bovenzijde aan de buitenzijde voorzien te zijn van
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duidelijke merktekens waarmee de volgende gegevens zijn aangegeven;
- lengte van de paal,
- gewicht van de paal,
- merk van de paal,
- het identificatienummer van de paal.

10 De aannemer dient per buispaal een "pile make-up" te overleggen waarin vermeld staat:
- identificatienummer en merk van de buispaal;
- gegevens van de secties waarmee de buispaal is samengesteld zoals o.a. lengte sectie,

wanddikte, staal-kwaliteit en -soort, ingeslagen nummer met bijbehorend certificaat;
- diameter;
- onrondheidgegevens en
- totale lengte van de buispaal.

11 De tolerantie op de wanddikte van de buispaal mag niet meer bedragen dan -0,0 mm en +0,5 mm.

41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN

41 17 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 41.17.01 lid 01 van de Standaard 2005 dient de aannemer
van iedere paal tijdens het heien ten minste over de laatste 10 m een slagdiagram op te nemen.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 41.17.01 van de Standaard 2005 dient de aannemer van
iedere geboorde paal de draaimomenten en de vertikale belastingen op te geven welke zijn
gebruikt om de paal op diepte te brengen.



RAW0024-70623 Bladnr. 112GEMEENTE ROTTERDAM BESTEKNR. 1-083-12
West-Blijdorpbrug
Renoveren brugconstructie

HFD PAR ART LID

42 BETONCONSTRUCTIES

42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 11 01 MATERIAAL

01 Onder glad plaatmateriaal wordt verstaan:
a. betonmultiplex, dik 18 mm, voorzien van een gepolijste kunstharslaag;
b. een metalen bekistingssysteem met stalen bekistingsvlakken;
c. een metalen bekistingssysteem met kunststof bekistingsvlakken.

42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 12 01 BEKISTING, UITVOERING

01 Alle hoeken van het betonwerk dienen voorzien te worden van vellingkanten van 20 x 20 mm.

02 Alle bekistingen dienen 'lekdicht' te worden uitgevoerd.

42 12 02 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 De in de betonconstructies in te storten staalconstructies moeten zuiver worden gesteld door
middel van stelframes en moeten tijdens het storten geregeld worden gecontroleerd.

42 12 03 VERWERKING BETONSPECIE

01 De vrijeval-hoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
Bij grotere hoogte moeten stortkokers c.q. stortslurven worden gebruikt.

02 In het algemeen moet de diameter van de trilnaalden ten minste 65 mm zijn, het toerental ten
minste 12.000 per minuut en het vermogen ten minste 1 kW.

03 Aan de betonspecie mogen bijzondere stoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid worden
toegevoegd. Over het gebruik hiervan moet van te voren met de directie overeenstemming worden
bereikt. Hieraan verbonden extra kosten zijn voor rekening aannemer.

04 De zetmaat van het betonmengsel voor de eerste laag t.p.v. de horizontale stortnaden van alle
wanden moet minimaal 100 mm zijn.

05 Alle stortvoegen maken volgens strakke lijnen, hiertoe dienen er latten ter plaatse van de voeg aan
de bekisting te worden bevestigd.

07 Ter beperking van de scheurvorming door hydratatiewarmte dient de aannemer betontechnolo-
gische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking van de temperatuur-
oploop in het gestorte beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een verhardingsbeheerssysteem.

08 Het verschil tussen buitentemperatuur en temperatuur betonoppervlak van het gestorte deel moet
zodanig klein (kleiner of gelijk 20 ºC) zijn dat door deze koude schok t.g.v. het ontkisten geen
oppervlakte scheuren ontstaan. Desnoods dient de kist langer te blijven staan om deze
scheurvorming te voorkomen.

09 Horizontale stortnaden dienen direct na het storten van een oppervlaktevertrager te worden
voorzien. De oppervlaktevertrager moet binnen 24 uur na het aanbrengen worden verwijderd.

10 T.p.v. van stortnaden dient de cementhuid met een waterhogedruk spuit te worden verwijderd.
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42 12 04 BEREIDING BETONSPECIE

01 Bij lage buitentemperatuur (weerfase 1 en hoger) moet de aannemer ervan uitgaan dat de directie
zal eisen dat de betonsamenstelling wordt aangepast door een gedeelte van het Hoogovencement
klasse A, max. 50 kg, te vervangen door Portlandcement. Indien dit toegepast wordt dient de
koeling hierop aangepast te worden. Tevens moeten de in NEN 6722 genoemde maatregelen bij
weerfase 1 t/m 4 worden getroffen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

02 Het hoogovencement moet voldoen aan de eisen voor cement met lage hydratatiewarmte (minder
dan 270 J/g warmteontwikkeling) en hoge bestandheid tegen sulfaten e.e.a. volgens NEN 3550
m.u.v. de werkvloer.

03 De watercementfactor voor het beton moet kleiner zijn dan 0,50. De aannemer moet derhalve
rekenen op toepassing van een plastificeerder of superplastificeerder. Behalve deze sterkte- en
duurzaamheidseisen moet de samenstelling worden afgestemd op het optreden van een
minimale verhardingskrimp. Hiertoe moet het cementgehalte zoveel mogelijk worden beperkt tot
max. 360 kg hoogovencement klasse A.

42 12 05 NABEHANDELING BETONSPECIE

01 Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.

02 Na het ontkisten de betonoppervlakken als volgt bijwerken:

1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen;

Cementspecie voor het bijwerken van betonoppervlakken moet bestaan uit: 1 deel cement en 2,5
deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,
bijvoorbeeld VN-Hechtbeton.

03 De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een hechtmiddel
en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

04 De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

05 Alle betonvlakken met uitzondering van de stortnaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing-compound.

06 Eisen nabehandelingsmiddel:
- de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende

eisen voldoen:
1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van

de leverancier worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een
periode van 2 weken bedragen;

3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige invloed hebben op de aanhechting aan
uitstekende stekken.

42 12 06 DOORKOPPELSYSTEMEN, ANKERS EN STEKWAPENING

01 Voor de toepassing van doorkoppelsystemen dient het STUBECO rapport "Doorkoppelsystemen",
uitgave december 1991 als uitgangspunt.

02 Voor het achteraf aanbrengen van ankers in verharde betonconstructies geldt CUR Aanbeveling 25
"Korte ankers in beton; berekening en uitvoering" tweede, herziene uitgave.

03 Voor toepassing van de in te lijmen staven als stekwapening, niet zijnde constructieve wapening,
gelden de uitvoerings- en toepassingscriteria zoals is vermeldt in STUBECO-rapport van studiecel
B 06 "ingelijmde staven als stekwapening Versie 1.0 d.d. maart 2003.
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42 12 07 HULPVOORZIENINGEN PREFABBETON

01 De aannemer mag hulpvoorzieningen aanbrengen t.b.v. het aanbrengen van de prefab betonnen
elementen. Deze hulpvoorzieningen mogen in de beton van de kademuurconstructie worden
opgenomen. Indien de hulpvoorzieningen buiten de beton van de kademuurconstructie uitsteken
dienen de uitstekende gedeelten na het monteren van de prefab-elementen te worden verwijderd
en dient het in het beton blijvende gedeelte tegen corrosie te worden beschermd met een door de
directie goed te keuren conserveringssysteem. De kosten van deze hulpvoorzieningen dienen
verrekend te zijn in de prijs voor het aanbrengen van de prefab betonnen onderdelen.

42 13 INFORMATIE-OVERDRACHTBETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 13 01 FABRICAGEPLAATS PREFABBETON

01 De aannemer dient tijdig de directie in te lichten indien een aanvang wordt gemaakt met het
vervaardigen van prefab onderdelen elders. De fabriek en/of werkplaats waar deze
werkzaamheden plaatsvinden dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor ambtenaren van
Gemeentewerken Rotterdam. Beroepen op fabrieksgeheimen en/of andere rechten zullen
niet worden geaccepteerd.

42 13 02 METHODE VAN HIJSEN PREFABELEMENTEN

01 Van het in het werk stellen en in de constructie opnemen van de prefab elementen moet een
voorstel van de methode van hijsen en hijsogen worden ingediend.

02 De aannemer dient bij het aanbrengen van de prefab betonnen taludplaten rekening te houden
met een zeer beperkte werkhoogte.
De uitvoeringsmethode dient hierop afgestemd te zijn.

42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 14 01 KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL

01 De directie behoudt zich het recht voor, uit elke partij op het werk, dan wel bij een buigcentrale of
fabriek van beton elementen aangevoerd betonstaal, de benodigde staven voor beproeving aan te
wijzen, welke door de aannemer bij het betonlaboratorium van de Dienst van Gemeentewerken
Rotterdam, Marconistraat 1a, 3029 AE moeten worden bezorgd. De beproevingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. keurmerk.

42 14 02 KWALITEITSCONTROLE BETONELEMENTEN

01 De betonnen elementen leveren onder KOMO / betonvereniging certificaat voor het fabrikaat als
ook voor de te verwerken bouwstoffen.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 15 01 BUIGSTATEN

01 Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden de directie in duplo
ter goedkeuring aangeboden. Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen
voordat de betreffende buigstaten en tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.
De directie verstrekt de wapeningstekeningen uiterlijk één maand voor het in het werk brengen van
de wapening aan de aannemer.

42 16 BOUWSTOFFEN

42 16 01 BEKISTING, VOEGEN

01 Voor het maken van de voegen moet gebruik worden gemaakt van hardschuimplastic welke van
geextrudeerd polystyreenschuim met gesloten cellen moet zijn, van het merk Roofmate -Fr met
een volumegewicht van 30 kg/m3 of gelijkwaardig.

42 16 02 LEVERANTIE BETON

01 De betonmortel moet worden geleverd door een centrale werkend onder een certificatiesysteem.
De aannemer stelt alle resultaten van de desbetreffende keuring en controle ter beschikking van
de directie.
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43 STAALCONSTRUCTIES

43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES

43 02 01 FABRICAGETEKENINGEN

01 In aanvulling op artikel 43.02.01 van de Standaard 2005 de fabricagetekeningen ten minste 4
weken voordat de onderdelen worden vervaardigd of het materiaal wordt aangekocht digitaal
verstrekken aan de directie ter acceptatie.
Na acceptatie van de tekeningen deze nogmaals digitaal verstrekken waarop duidelijk is
aangegeven dat de tekening is geaccepteerd.

02 Op de fabricagetekeningen welke volgens de resultaatsverplichtingen moeten worden vervaardigd
dienen minimaal de volgende gegevens te zijn aangegeven;
- algemeen overzicht van de stalen onderdelen of het onderdeel,
- aanzichten en doorsneden algemeen en doorsneden op kritieke punten,
- details verbindingen onderdelen onderling wanneer de aanzichten en doorsneden niet

duidelijk genoeg zijn,
- aanzichten, doorsneden en details dilataties,
- details kritieke punten,
- bij laswerk de lascodes met afmetingen lassen,
- bij boutverbindingen de afmetingen, kwaliteiten en materiaalsoorten van de

verbindingsmiddelen,
- de benodigde ontwateringsgaten en de benodigde gaten t.b.v. thermisch verzinken, zie lid 03

en 04 van dit artikel.

03 Op de fabricagetekeningen in overleg met de directie in opgesloten delen ontwateringsgaten
aangeven.

04 Op de fabricagetekeningen in overleg met de directie en/of de verzinkerij in thermisch te verzinken
onderdelen met holle ruimten ontluchtingsgaten aangeven.
In het ontwerp constructies waarbij lucht ingesloten kan worden zoals o.a. met op elkaar te
plaatsen platen met rondom lassen vermijden.

43 02 03 LASVERBINDINGEN

01 In afwijking van artikel 43.02.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt dat alle laswerkzaamheden en
keuringen hiervan moeten voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals vastgesteld in de NEN-EN-ISO
3834-2.

02 Lassers moeten zijn gekwalificeerd volgens het van toepassing zijnde deel van NEN-EN 287-1:
1997 "Het kwalificeren van lassers - smeltlassen - deel 1: staal".

03 De lasnaadvoorbereiding moet voldoen aan NEN-ISO 9692.

04 Alle verstijvingsruggen en tussenschotten moeten volledig rondom gelast worden, zodat er geen
kieren of spleten ontstaan die aanleiding kunnen geven tot roestvorming.

05 Laspoortjes zijn niet toegestaan; alle lassen moeten zonder onderbreking doorlopend zijn., tenzij
op de bestekstekeningen anders is aangegeven.

06 Kettinglassen zijn niet toegestaan m.u.v lassen tussen dunne plaat en achterliggend
constructiemateriaal, welke thermisch verzinkt wordt dan wel van roestvrijstaal is.
De spleetwijdte moet dan wel minimaal 3 mm zijn.
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43 02 04 FABRICAGE

01 De eisen aan snijkanten van laskanten zijn in overeenstemming met NEN-EN 1011. Snijfouten
met een diepte " 0,5 mm moeten worden verwijderd door uitslijpen tot een diepte van 0,5 mm
onder het diepste punt en van hieruit onder een helling van 1:10 naar beide zijden. Het dichtlassen
van snijfouten zoals putten en steeën is niet toegestaan. Slechts indien naar oordeel van de
directie het verwijderen van zulke fouten door middel van slijpen tot een te grote verzwakking zou
leiden, mag reparatie door middel van elektrisch te lassen plaatsvinden. De herstelprocedure
behoeft de acceptatie van de directie.

02 De eisen aan het aanbrengen van gaten zijn in overeenstemming met artikel 6.6 van NEN-ENV
1090-1, 2e druk mei 1997.

03 Indien moet worden overgegaan tot narichten, mag dit uitsluitend gebeuren volgens een door de
aannemer voorgestelde en door de directie geaccepteerde procedure. Bij warm richten moeten de
materiaaltemperaturen gedurende deze procedure worden gemeten en tijdens het uitvoeren in de
praktijk moeten deze temperaturen 25 C lager liggen dan tijdens de procedure.

04 Bij onderdelen waarop conserveringslagen zijn aangebracht, moeten laswerkinkortingen e.d.
worden vermeden. Zoals aangegeven in hoofdstuk 56 Conserveringen, beschadigingen schoon-
maken en behandelen volgens het oorspronkelijke conserveringssysteem.

05 Aan thermisch verzinkte onderdelen mag niet meer worden gelast, gebrand of geslepen.
Beschadigingen behandelen als aangegeven in hoofdstuk 56 Conserveringen.

06 Alle randen van platen, profielen en andere constructiedelen moeten door middel van
slijpen/schuren met een niet te grote schijf ten genoegen van de directie worden
gebroken/afgerond met een straal van minimaal 2 mm.

07 Het brandsnijden van platen met een plaatdikte > 30 mm mag alleen plaatsvinden als het
materiaal is voorverwarmd. Het voorverwarmen moet zodanig gebeuren, dat op het moment dat de
snijbrander ter plaatse arriveert het materiaal een temperatuur heeft van ten minste 120C.

43 03 INFORMATIE-OVERDRACHT STAALCONSTRUCTIES

43 03 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 In aanvulling op artikel 43.03.01 lid 01 van de Standaard 2005, in genoemd lid de verwijzing naar
NEN-ENV 1090-1 uitbreiden met "de delen 2 t/m 6, voorzover deze zijn uitgegeven en luiden drie
maanden voor de dag van aanbesteding".

02 In aanvulling op artikel 43.03.01 lid 02 van de Standaard 2005, gelden in afnemend belang de
normen:
a. als vermeld op de bestekstekeningen,
b. als genoemd in dit hoofdstuk,
c. als genoemd in de Standaard 2005,
d. als vermeld in het Normenoverzicht GWW en aanvaard door de directie,
e. overige als voorgesteld door de aannemer en accoord bevonden door de directie.

43 03 04 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20 van de Standaard 2005 wordt verlangd. In
aanvulling op en in samenhang met het kwaliteitsplan ter goedkeuring bij de directie een
gedetailleerd werkplan indienen, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 1989 en nader
aangegeven in artikel 01.13.07 van dit bestek.

02 De directie is als enige bevoegd om op (niet-relevante) onderdelen ontheffing ten aanzien van
(delen van) de boven-staande plannen te verlenen.

43 03 05 MERKENPLAN

01 Voor de plaats en positie van alle onderdelen in de samengestelde constructie een plan opstellen,
dat minimaal alle gegevens moet bevatten, die nodig zijn om alle in de samengestelde constructie
aanwezige uitgangsmaterialen (per certificaat) te kunnen herleiden.
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43 03 15 REVISIES

01 Elke afwijking, die de aannemer gedurende de uitvoering van het werk wenselijk acht, vereist
schriftelijk goedkeuring van de directie, die tijdig van deze voorgenomen afwijking in kennis moet
worden gesteld. Bij oplevering van elke (gewijzigde) berekening 1 exemplaar aan de directie
overhandigen. Bij oplevering van elke tekening 1 papieren en 1 digitaal exemplaar aan de directie
overhandigen. De digitale versie in AutoCAD leveren volgens de tekennormen van het
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam.

43 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALCONSTRUCTIES

43 05 01 KWALITEITSPLAN

02 Onder verwijzing naar paragraaf 01.13.07, wordt een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20 van
de Standaard 2005 verlangd, waarbij een certificaat echter geen vereiste is. Als onderdeel van het
kwaliteitsplan moet de aannemer een meetplan opstellen voor als essentieel te beschouwen
maatvoering.

43 05 10 MATERIAALKEURINGEN

01 Alle toe te leveren bouwstoffen van gewalst, gegoten en gesmeed staal moeten worden gekeurd
dan wel voorzien van een certificaat.

02 Elke gewalste plaat moet bij aflevering zijn voorzien van een met afgeronde slagcijfers en
slagletters ingeslagen walsnummer.

03 Voor materiaal dat koud vervormd moet worden (b.v. gezette profielen) moet de aannemer
aantonen, dat het materiaal niet gevoelig is voor veroudering. De aannemer moet per partij, welke
producten bevatten uit dezelfde gieting en die eenzelfde warmtebehandeling hebben ondergaan,
beproeven door achtereenvolgens:
a. het materiaal 5% koud te rekken in de walsrichting (niet drukken maar rekken),
b. het gerekte materiaal 1,5 uur in een oven op een temperatuur van 250C te houden en
c. na afkoeling transverse kerfslagproeven te doen.
De kerfslagstaven moeten voldoen aan dezelfde eisen als het basismateriaal.

43 05 11 KEURINGSKOSTEN

01 In afwijking van paragraaf 18 de leden 5 en 6 van de UAV 1989 moet de aannemer voor zijn
rekening zorgdragen voor het verrichten van de nodige keuringshandelingen, evenals het merken
van goedgekeurde bouwstoffen.

02 De directie behoudt zich het recht voor bouwstoffen door een onafhankelijke onderzoeksinstantie
destructief of niet-destructief te laten onderzoek. De kosten zullen op basis van ongelijk worden
verrekend.

43 05 12 KEURINGSDOCUMENTEN

01 De aannemer moet afdrukken van bestelspecificaties, bestel- en leverstaten, de twee eerste tijdig
voor de keuring, aan de directie overleggen.

02 Gewalst staal en buisprofielen moeten worden geleverd met een keuringsrapport 3.1.B volgens
NEN-EN 10204. Het keuringsrapport moet minimaal vermelden:
a. naam producent,
b. materiaalkwaliteit met vermelding van productnorm en/of kwaliteitsnorm,
c. materiaalafmetingen,
d. charge nummer,
e. chemische samenstelling,
f. mechanische eigenschappen,
g. uitgevoerde warmtebehandeling,
h. resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens de

norm of bestelling,
i. eventuele corrosiewerende behandeling,
j. ingeslagen keurstempel,
k. voor keuring verantwoordelijke instantie.

03 De keuringsresultaten van de mechanische eigenschappen van giet- en smeedstaal moeten
worden vastgelegd in een keuringsrapport 3.1.C volgens NEN-EN 10204. Daarbij moet het
bepaalde in lid 01 in acht worden genomen.

04 De keuringsresultaten van het NDO van giet- en smeedstaal moeten worden vastgelegd in een
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keuringsrapport 3.1.B volgens NEN-EN 10204. Daarbij moet het bepaalde in lid 01 in acht worden
genomen.

43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES

43 06 01 BOUWSTOFFEN

01 Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van warmgewalste producten van ongelegeerd
constructiestaal (platen, platstaal en profielen) minimaal S355J2G3 zijn volgens NEN-EN 10025.
De chemische samenstelling van bovengenoemd materiaal moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de CE mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie: CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 +

(Cu+Ni)/15 + Si/24,
b. het zwavelgehalte S mag maximaal 0,007 % bedragen.
Tevens moet de aannemer rekening houden met de eisen zoals die gesteld worden aan
materialen voor onderdelen die thermisch verzinkt moeten worden (NEN-EN 10025 optie 11).

02 Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van warmgewalste buisprofielen voor
constructiedoeleinden (buizen) minimaal S355M volgens NEN-EN 10025 zijn.
De chemische samenstelling van bovengenoemd materiaal moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de CE mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie: CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 +

(Cu+Ni)/15 + Si/24,
b. het zwavelgehalte S mag maximaal 0,007 % bedragen.

06 Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van bevestigingsmiddelen zijn:
a. ankers kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4032DIN 975;
b. zeskantbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4014,
c. zeskanttapbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4017,
d. bijbehorende zeskantmoeren kwaliteit .8 - NEN-EN-ISO 4032,
e. bijbehorende onderlegringen kwaliteit St - NEN-EN-ISO 7089,
f. voorspanbouten kwaliteit 10.9 - DIN 6914,
g. bijbehorende zeskantmoeren kwaliteit .10 - DIN 6915,
h. bijbehorende onderlegringen kwaliteit St - DIN 6916.
Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van alle bevestigingsmiddelen kleiner dan M12
zijn: RVS-AISI 316, sterkte A4-70.

09 In afwijking van artikel 43.06.02 lid 03 van de Standaard 2005, moeten lastoevoegingsmaterialen
zijn gecertificeerd door een instelling die geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-
instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie), die lid is van de European Accreditation of
Certification of van de International Accreditation Forum.

10 Onderdelen welke loodrecht op het oppervlak worden belast dienen te voldoen aan
kwaliteitsklasse Z35, volgens NEN-EN 10164.

11 Materiaal dat eerst koud vervormd en daarna gelast wordt, zoals langsverstijvingen, dient daarvoor
geschikt te zijn en moet daarom besteld worden met als toevoeging "C" aan de aanduiding
(S355J2C+N).

43 06 02 AANVERWANTE BOUWSTOFFEN STAALWERK

01 Het materiaal van de dekdelen van composiet dient te voldoen aan de norm EN 13706.
De kwaliteit van het composiet dient minimaal E23 grade te zijn.

02 De leuningregels op de stalen leuningconstructies dienen vervaardigd te zijn van Azobé met FSC
keurmerk.
Dit materiaal dient te voldoen aan de NPR 5493: 2003 "Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg-
en waterbouwkundige werken.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient ruw gras te worden
gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven locatie.
Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, bezoden, planten en
bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 08 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

02 De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en dergelijke dient gelijkmatig te zijn.

03 Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed contact met de ondergrond. Indien
dit noodzakelijk is het grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid van het aanbrengen.

04 Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.
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51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 06 10 GRASZAADMENGSELS

01 Europoortmengsel (voorjaarsmengsel):
50% Hordeum vulgare - Gerst
30% Lolium perenne - Engels raaigras
2% Trifolium pratensis - Rode klaver
7% Festuca rubra - Roodzwenkgras
3% Raphanus sativus - Siletta
2% Poa pratensis - Veldbeemgras
1% Poa annua - Tuintjes- of straatgras
2% Lolium multiflorum - Italiaans raaigras
3% Trifolium resupinatum - Perzische klaver

02 Europoortmengsel (najaarsmengsel):
45% Cecale cerale - Rogge
5% Hordeum Vulgare - Gerst

15% Lolium perenne - Engels raaigras
3% Trifolium pratensis - Rode klaver
5% Festuca rubra - Roodzwenkgras
3% Raphanus sativus - Siletta
3% Poa pratensis - veldbeemgras
2% Trifolium repens - Witte klaver
5% Lolium multiflurum - Westerwolds raaigras

westerwodieum
2% Phleum pratensis -
4% Poa annua - Tuintjes- of straatgras
8% Lolium multiflorum - Italiaans raaigras

03 Rotterdams mengsel:
30% Lolium perenne - Engels raaigras
30% roodzwenkgras Estica/Dawson
30% Roodzwenkgras Enjoy/Waldorf
10% Agrostus tenius

04 B3 mengsel:
30% Uitlopervormend roodzwenkgras
20% Gewoon roodzwenkgras
25% Hardkzwenkgras
20% Schapegras, gewoon fakkelgras, of hardzwenkgras
5% Gewoon struisgras
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56 CONSERVERINGSWERKEN

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 01 VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het
verwijderen van walshuid en roest van de te conserveren oppervlakken te geschieden d.m.v.
pneumatisch stralen met een scherpkantig straalmiddel, zodanig dat er een blank metalliek
oppervlak van Sa 2½ ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01:1988 'Voorbehandeling van
staal voor het opbrengen van verf en aanverwante producten - Visuele beoordeling van de
oppervlaktereinheid - Deel 1: Roestgraden van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid -', behoudens die delen welke
geschoopeerd moeten worden. Deze dienen zodanig gestraald te worden dat er een blank
metalliek oppervlak ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01 Sa 3.

02 Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot Sa 2½ volgens de ISO
8501-01.

03 Gerede lasnaden dienen ook gestraald te worden. Lasspetters zorgvuldig verwijderen voor het
stralen.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard 2005 dient het metaalstralen
plaats te vinden nadat compleet samengestelde onderdelen zijn afgelast.

05 De machinaal bewerkte vlakken en overige oppervlakken die niet mogen worden gestraald dienen
tijdens het stralen zodanig worden beschermd, bijvoorbeeld door dummy's, dat zij niet door het
straalmiddel worden getroffen. Deze oppervlakken en machineonderdelen moeten, indien zij
worden geschilderd, worden geschuurd, zodanig dat een oppervlak ontstaat van St 3 volgens de
norm ISO 8501-1. Na het samenbouwen van de met verschillende systemen geconserveerde
onderdelen de overgangen bijwerken in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

06 De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in ISO 8501-1.

56 22 04 BIJWERKEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND, NA MONTAG

01 Artikel 56.22.04 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"Het aanbrengen van conserveringslagen moet steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en
vetvrije ondergrond geschieden. Tussentijdse verontreinigingen moeten verwijderd worden."

02 De zinsnede "P St 2"van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2005 wordt vervangen door
"P St 3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet integraal worden hersteld.
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56 22 05 RECONDITIONEREN THERMISCH VERZINKT STAAL

01 De aannemer dient beschadigingen aan thermisch verzinkt staal die ontstaan zijn tijdens b.v.
laswerkzaamheden, transport of montage te reconditioneren op de volgende wijze:
1. Eventuele loszittende zinkschilfertjes verwijderen.
2. Door middel van schuren, vijlen en/of borstelen vuil

en corrosieproducten verwijderen en daarna ontvetten.
Over een breedte van ca. 10 mm. ook de aangrenzende
nog intact zijnde zinklaag op die wijze reinigen en
ontvetten.

3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound tot een droge laagdikte van ca. 100
µm. De zinkstof-compound dient in de droge laag
minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof te bevatten.

4. De zinkstofcompound afdekken met een aluminium- of
ijzerglimmerdekverf.

Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt i.v.m. de geringe laagdikte-opbouw niet
toegestaan.



RAW0024-70623 Bladnr. 123GEMEENTE ROTTERDAM BESTEKNR. 1-083-12
West-Blijdorpbrug
Renoveren brugconstructie

HFD PAR ART LID

61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid
van de afdeling BB/A&O van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
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62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER

62 25 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN

01 Afspraken met betrekking tot het instellen en opheffen van snelheidsperkingen, omleidingen en
buitendienststellingen voor geplande werkzaamheden, dienen minimaal 3 weken van te voren bij
de RET zijn aangemeld en met de divisie Tram te worden overeengekomen. Voorafgaand aan de
aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN

01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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5182 Aanbrengen markering 51

7 DIVERSE WERKZAAMHEDEN 52
701 STAALWERK 52
7011 Maken stalen onderdelen landhoofd noordzijde 52
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7012 Maken stalen onderdelen landhoofd zuidzijde 52
7013 Aanbrengen gemaakte onderdelen 52
702 BETONWERK 52
7021 Hermontage bermplaten 52
703 OVERIGE WERKZAAMHEDEN 53

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD 54
801 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN MATERIEEL 54
8011 Personeel en materieel uitspoelingsmaatregelen 54
8012 Personeel en materieel onderzoek constructies 54
8013 Personeel algemeen 54
8014 Materieel algemeen 54
812 WERKTERREIN 54
8121 Tijdelijke verkeersmaatregelen 54
813 OVERDRACHT GEGEVENS T.B.V. OPLEVERING 55

9 STAARTPOSTEN 57
95 STELPOSTEN EN OPBRENGSTEN 57
9500 Stelposten 57
9501 Opbrengsten vrijkomende materialen 57

3. B E P A L I N G E N 58

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 59
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 59
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 59
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 60
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 61
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 61
01 08 BIJDRAGEN 61
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 61
01 10 VERGUNNINGEN 62
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 62
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 62
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 63
01 14 BOUWSTOFFEN 64
01 15 GARANTIE 67
01 16 VERZEKERINGEN 67
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 68
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 69
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 71
01 20 KWALITEITSBORGING 72
01 22 ONDERAANNEMING 72
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 72
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 73
01 27 MILIEUEISEN 73
01 28 BEREKENINGEN, TEKENINGEN, WERKPLANNEN E.D. 74
01 30 UITVOERING 74
02 PROEVEN 76
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN 76
02 02 DE PROEVEN 76

11 SLOOPWERK 77
11 02 EISEN EN UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN 77
11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLOOPWERK, ALGEMEEN 77
11 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLOOPWERK, ALGEMEEN 77
11 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLOOPWERK, ALGEMEEN 77

21 BEMALINGEN 79
21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN 79
21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 79
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 79
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 80
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 80
22 GRONDWERKEN 81
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 81
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 81
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 81
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 82
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 83
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22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 83
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 84
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 85
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 85
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 85
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 85
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 86
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 86
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 86
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 87
24 82 EISEN EN UITVOERING ONDERGRONDSE INFRASTR. 87
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 87
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 87
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 88
25 LEIDINGWERK 89
25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 89
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 89
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 90
25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN 91
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 91
25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 92
25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN 93
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 93
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 93
25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 94
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 94
25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 94
26 KABELWERK 96
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN 96
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN 96
26 22 EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS 96
26 26 BOUWSTOFFEN KABELWERK, COMMUNICATIEKABELS 96
28 FUNDERINGSLAGEN 97
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 97
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 97
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 97
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 97
28 16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN BALLAST 97

30 WEGVERHARDINGEN I 99
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 99
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 99
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 99
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 99
31 WEGVERHARDINGEN II 100
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 100
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 100
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 100
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 100
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 100
31 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN 100
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 100
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 100
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 101
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 101
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 101
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 102
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 103
32 WEGBEBAKENING 104
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 104
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 104
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 104
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 104
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 105
32 21 BEGRIPPEN BEBORDING 105
32 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEBORDING 105
32 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEBORDING 105

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 107
41 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN 107
41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN 107
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41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN 107
41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN 108
41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN 109
41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN 109
41 16 BOUWSTOFFEN PALEN 110
41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN 111
42 BETONCONSTRUCTIES 112
42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 112
42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 112
42 13 INFORMATIE-OVERDRACHTBETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 114
42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 114
42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 114
42 16 BOUWSTOFFEN 114
43 STAALCONSTRUCTIES 115
43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES 115
43 03 INFORMATIE-OVERDRACHT STAALCONSTRUCTIES 116
43 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALCONSTRUCTIES 117
43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES 118

51 GROENVOORZIENINGEN 119
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 119
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 119
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 120
56 CONSERVERINGSWERKEN 121
56 22 EISEN EN UITVOERING 121

61 WERK ALGEMENE AARD 123
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 123
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 123
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 123
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 124
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 125
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 125
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 125
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 125
62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER 126
63 TERREININRICHTING 127
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 127
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 127
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 128
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