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UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN EN TECHNISCHE ASPECTEN:
Aanleg persleiding, rioolvervanging en wegreconstructie

GEPLANDE UITVOERINGSPERIODE:
Februari t/m juli 2013.

WERKEN IN DE OMGEVING:
— De Cordesstraat e.o. (5965, 6126, 6127, 6128): rioolvervanging van februari 2013 t/m
mei 2014
— Haakweg (461): wegreconstructie, mogelijk uit te voeren van september t/m
december 2013 (reserveproject)
— Maasdijk: werkzaamheden van de provincie. Planning nog niet goed in beeld.

OPMERKINGEN / RANDVOORWAARDEN COCOWOS:

— RET rijdt normaal gesproken met nachtbussen vanaf de Maasdijk via de route Dirk
van den Burgweg — Langeweg naar station Hoek van Holland. RET heeft aangegeven
dat zij indien noodzakelijk tijdens de werkzaamheden aan de Dirk van den Burgweg
een andere route kunnen rijden, mits dit vroegtijdig met een duidelijke vermelding in
de TVM gemeld wordt.

FASERING
Het totale werkgebied is gearceerd aangegeven in onderstaande schets:
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Uitgangspunten bij dit werk:
— De hoofdfasering betreft 2 fases:
1. van 21 januari t/m 8 mei 2013 wordt gewerkt aan de Strandweg
2. van 8 mei t/m 21 juli 2013 wordt gewerkt aan de Stationsweg.
— Aan de aannemer worden verschillende randvoorwaarden meegegeven, die gelden
voor het maken van een detailfasering:

o

Het gebied rond de Langeweg betreft een waterkering; hier mag alleen
gewerkt worden in april en mei.

De aansluiting van de Duinweg mag maximaal 1 a 2 dagen worden
afgesloten. De rest van de periode moet de Duinweg toegankelijk zijn, hetzij
vanaf de rotonde Dirk van den Burgweg / Langeweg, hetzij via de
Stationsweg / Koningin Emmaboulevard. Dit betreft alleen de toegang voor 1
woning. Fietsers moeten indien mogelijk langs het werk toegelaten worden.
De parkeergarage van de vier woontorens Strandweg-Noord moet altijd
bereikbaar zijn, hetzij vanaf de Dirk van den Burgweg, hetzij vanaf de
Schelpweg / Strandboulevard

Het wegvak Koningin Emmaboulevard — Strandweg moet altijd begaanbaar
zijn. Hier liggen meerdere wegen parallel aan elkaar, wat het mogelijk maakt
hier altijd verkeer op te houden.

De parkeerplaats Strandweg — Emmaboulevard moet altijd bereikbaar blijven.
De Dirk van den Burgweg wordt alleen afgesloten voor verkeer richting de
Langeweg. De duur van deze afsluiting moet zo kort mogelijk gehouden
worden. Hier rijdt bus 35 van Veolia. In de verdere uitwerking van dit
verkeersplan moet deze afsluiting nog verder worden afgestemd met Veolia.
Fietsers over het wegvak van de Strandweg tussen de Langeweg en de
Stationsweg worden via rubber matten langs het werkvak geleid.

— Omleidingen:

o

(e]

(e]

Hoofdomleidingen:
= Bij afsluiting Strandweg: Verkeer vanaf de kruising Dirk van den
Burgweg / Langeweg wordt omgeleid richting de Badweg via de route
Langeweg — Harwichweg — Havenweg — Koningin Emmaboulevard —
Badweg en vice versa.
=  Bij afsluiting Stationsweg: Verkeer wordt vanaf de Cruquiusweg
omgeleid via de route Cruquiusweg — Koningin Emmaboulevard —
Strandweg en vice versa.
Korter durende omleidingen voor specifieke punten:
= Tijdens de afsluiting van de Dirk van de Burgweg vanaf de
Harwichweg richting de Langeweg / Strandweg wordt verkeer
omgeleid via de route Harwichweg — Langeweg.
Fietsomleiding:
=  Bij afsluiting van de Strandweg kan fietsverkeer tussen de
Stationsweg en de Koningin Sophieweg omgeleid worden via de
route Stationsweg — Fortweg — Seinpad — Koningin Sophieweg en
vice versa.
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VOORAANKONDIGINGEN

De afsluitingen worden 1 a 2 weken voor de start van de afsluiting aangekondigd middels gele
bebording.

BETROKKEN AANGRENZENDE WEGBEHEERDERS:
N.v.t.
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BIJLAGE 1: GEVOLGEN / ACTIES VRI'S EN VERKEERSMANAGEMENT

Installatie
DRIPS
RWS
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Locatie Actie

DRIP A20 ri. Gouda voor afrit 9 Vlaardingen HRB
DRIP A20 ri Gouda toerit 9 Vlaardingen
BERMDRIP A20 ri. Gouda voor KNP Kethelplein
BERMDRIP A20 ri. Hoek van Holland voor KNP
Kethelplein

DRIP A20 ri. Gouda voor afrit Spaanse Polder
BERMDRIP A20 ri. Hoek van Holland voor afrit
Spaanse Polder

BERMDRIP A13 ri. Rotterdam voor afrit N209
DRIP A13 ri. Rotterdam voor Kleinpolderplein
BERMDRIP A20 ri. Gouda voor Terbregseplein
BERMDRIP A20 ri. Hoek van Holland thv afrit
Alexander

DRIP A20 ri. Hoek van Holland thv toerit Alexander
(toerit)

DRIP A20 ri. Hoek van Holland thv toerit Alexander
(HRB)

BERMDRIP A16 ri. Dordrecht voor afrit Kralingen
BERMDRIP A16 ri. Dordrecht parallelbaan thv afrit
Kralingen

DRIP A16 richtinTerbregseplein thv afrit Kralingen
BERMDRIP ri. Dordrecht thv afrit Feijenoord

DRIP A15 ri. Maasvlakte voor KNP Ridderkerk
BERMDRIP A15 ri. Maasvlakte voor KNP Ridderkerk
DRIP A16 ri. Terbregseplein voor KNP Ridderkerk
BERMDRIP A16 ri. Terbregseplein voor KNP
Ridderkerk

BERMDRIP A16 ri. Terbregseplein voor KNP
Ridderster PRL

BERMDRIP A16 ri. Terbregseplein voor KNP
Ridderster HRB

BERMDRIP A15 ri. Maasvlakte thv afrit IJsselmonde
PRL

BERMDRIP A15 ri. Maasvlakte thv afrit lJsselmonde
HRB

BERMDRIP A15 ri. Arnhem thv afrit [IUsselmonde
DRIP A15 ri. Arnhem voor afrit IJsselmonde

DRIP A29 ri. Vaanplein voor Vaanplein

DRIP A29 ri. Vaanplein voor Vaanplein
BERMDRIP A15 ri. Amhem voor KNP Vaanplein
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DRIP A15 ri. Arnhem thv afrit Hoogvliet HRB
DRIP A15 ri. Arnhem thv afrit Hoogvliet PRL
BERMDRIP A15 ri. Arnhem thv afrit Hoogvliet HRB

DRIP Stadionweg stad-in
DRIP Vaanweg stad-in
DRIP Tjalklaan stad-uit
DRIP Matlingeweg

DRIP Reeweg

DRIP Willem Barentszstr (defect)
DRIP Vaanweg stad-uit
PaGe Laan op Zuid
Page Willemsbrug

PaGe Maasboulevard
PaGe Pompenburg (defect)
Page Schiekade

Page Weena

PaGe Statentunnel
PaGe Westblaak

PaGe Westzeedijk

PaGe Vaanweg

PaGe Oldegaarde west
Page Oldegaarde oost
PaGe Laan op Zuid

geel bord Schieweg

geel bord Tjalklaan

Verkeerslichten
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