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Bestek nr. 1-086-12

Burgemeester Josselin de Jonglaan
Reconstructie en rioolvervanging

Met Tekeningen

Inschrijvingsbiljet

Inschrijvingsstaat

model K

Eigen verklaring - “R”

model bankgarantie

Bijlage “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap”
Model PV voorblad
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Bestek voor:

Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de reconstructie en rioolvervanging in
de Burgemeester Josselin de Jonglaan in deelgemeente Overschie in de
gemeente Rotterdam

Inlichtingen : vragen per e-mail tot en met 8 januari 2013

Aanbesteding : openbaar op 21 januari 2013 om 10:00 uur

Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam
Directie : de algemeen directeur van Stadsontwikkeling Rotterdam

en zij diedoor hem worden aangewezen
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Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de reconstructie en rioolvervanging in
de Burgemeester Josselin de Jonglaan in deelgemeente Overschie in de
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Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam
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AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Rotterdam

PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

Inlichtingen worden verstrekt door het Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam, productgroep Stad in
kamer 00.53 van Europoint lll, Galvanistraat 15 te Rotterdam op 8 januari 2013 om 14:00 uur.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Hetinschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in
bijgevoegde enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip
geplaatst is in de balie van afdeling Aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam, gesitueerd links
naast de portiersloge van Europoint Il & Ill, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-086-12";
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:

Gemeente Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Galvanistraat 15

3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de

inschrijving:
. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",
inzake:

- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
vragen.

. een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel Il van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:

De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:
. een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;
. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
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volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeente Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:

. een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of
technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

. de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

. de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

. een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet

voldoen zijn:

het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;

niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;

c. hetin de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden
elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen. De inschrijvingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 250.000,-- te bedragen;

d. hetstellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;

e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

oo

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

BIBOB-advies

Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.
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INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 910010 "Opbrengst vrijkomende materialen".
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 21 januari 2013 om 10.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
Aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint Il & IlI.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-086-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam.
Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint Il en Il voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een

"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich voor de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is

gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met 8

dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005. Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing

GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.
Het gunningcriterium is de laagste prijs.

VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.
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GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen

tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding

aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de

periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijoehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Stadsontwikkeling en zij die door hem
worden aangewezen.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Burgemeester de Josselin de Jonglaan in de deelgemeente
Overschie in de gemeente Rotterdam.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Het vervoeren van grond en funderingsmaterialen

Het verwijderen, aanbrengen en uitvullen funderingen

Het verwijderen en aanbrengen bestrating

Het verwijderen en aanbrengen riolering

Het verwijderen en aanbrengen bitumineuze verhardingen
Het verwijderen en aanbrengen van kantopsluitingen

~0o0 U

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 150.000,--
exclusief B.T.W.

TIJDSBEPALING
Het werk opleveren voor 15 juli 2013 .

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1000,--
exclusief B.T.W. per dag.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 12 maanden

KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
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WERKGELEGENHEID

Additionele besteksvoorwaarde

De voorliggende opdracht is €én van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, creéren van werkervaringsplaatsen en het creéren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:

1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en I0ZA

2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)

3. Mensen met WSW indicatie

4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te verkrijgen
(deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de opdrachtnemer
niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van
het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return

Optie 1:

Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht door de
opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creéren van
stageplaatsen.

Optie 2:

Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van
gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen aan
tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de totale
waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een administratie
kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het codrdinatiepunt SR ((010)
267 76 83/ (010) 8509777 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl). Opdrachtnemer is in beginsel zelf
verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.

GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:
omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum

- Riolering bestaande en te verwijderen situatie ~ 51-R-378 30-11-2012
- Riolering nieuwe situatie 51-R-379 30-11-2012
- Riolering putten-en buizenstaat 51-R-380 30-11-2012
- Riolering details 51-R-381 30-11-2012
- Wegenbouw bestaande situatie 51-W-382 30-11-2012
- Wegenbouw nieuwe situatie 51-W-383 30-11-2012
- Wegenbouw nieuwe situatie maatvoering 51-W-384 30-11-2012
- Wegenbouw dwarsprofielen 51-W-385 30-11-2012
- Openbare verlichting 51-0V-391 30-11-2012

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

Acceptatie en goedkeuring kwaliteitsplan

Acceptatie en goedkeuring verkeersplan

Acceptatie en goedkeuring V&G plan

Acceptatie en goedkeuring werkplan volgens paragraaf 1.13.07 deel3

Controlle verdichting fundering

Acceptatie bordenplan omleidingen

Werkzaamheden onder tramleiding

Acceptatie en goedkeuring plan van aanpak omgang te handhaven beplanting en groeiplaatsverbetering
Controle verdichting zandbed

©CENOOThWN =

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- & Gezondheidsplan d.d. 23-11-2012
- Richtlijn bijpehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied 02-11-2007
- Standaardkeuringsplan d.d. 05-01-2011

- Controlelijstkeuringsplan d.d. 27-11-2008

- Boombescherming op bouwlocaties

- Aanleveringsvoorwaarden plas van Heenvliet.

- Standaard wegenbouwdetails

- Kabels en leiding ondergrond

- Verkennend bodemonderzoek d.d. 29-11-2012

- Verhardingsonderzoek d.d.19-09-2012

- Toetsingsplan d.d. 30-11-2012

GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam

(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.
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3.  Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1

11

111

1111

111110

111120

111130

111140

1115

220101

220101

220101

220101

GEDEELTE WERF
Rekening houden met het gestelde in deel 3
Paraaf 01 13 06 01

GRONDWERKEN

GROND ALGEMEEN

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet

Betreft grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg
nieuwe weg

Grondsoort: zand / klei / veen

vervoeren volgens bestekspostnr. 111510
Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
profiel van ontgraven

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond ontgraven uit cunet

Betreft grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg
nieuw fietspad

Grondsoort: zand / klei / veen

vervoeren volgens bestekspostnr. 111510
Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
profiel van ontgraven

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,60 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond ontgraven uit cunet

Betreft grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg
groenvak

Grondsoort: zand / klei / veen

vervoeren volgens bestekspostnr. 111510
Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
profiel van ontgraven

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Grond ontgraven uit cunet

Betreft grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg
boomvakken

Grondsoort: zand / klei / veen

vervoeren volgens bestekspostnr. 111510
Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
profiel van ontgraven

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Grond vervoeren

m3

m3

m3

m3

100,00

215,00

75,00

70,00

\

\

\

\
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111510 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 460,00 V
..... Betreft grond ontgraven en opgeladen volgens
..... bestekspostnr. 111110 t/m 111140
..... Grondsoort: zand, klei en veen ton 782,00 |
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
..... van vervoer
2. . . .. Vervoeren naar: de plas van Heenvliet aan de
..... Kanaaldijk West te Zwartewaal
111520 220299 | . . . . . Grond vervoeren ton 1.235,00V
..... Betreft afhalen ophoogzand bij de trechter op de
..... Nesserdijk.
..... Grondsoort: ophoogzand ton 1.235,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.
..... Verwerken volgens bestekspostnr. 1116, 1545 en
..... 1546
..... Vervoeren naar plaats van verwerking
111530 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 75,00V
..... Betreft teelaarde te verwerken volgens
..... bestekspostnr. 111640
..... Grondsoort: teelaarde ton 128,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
..... vervoer
..... Vervoeren vanaf opslagterrein RMO aan de
..... President Rooseveltweg te Rotterdam
1. .. .. Vervoeren naar de plaats van verwerking
111540 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 70,00V
..... Betreft bomenzand te verwerken volgens
..... bestekspostnr. 111650
..... Grondsoort: bomenzand ton 120,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: - door meting in middelen
..... van vervoer
111550 220299 | . . . . . Grond vervoeren ton 31,00V
..... Betreft afhalen brekerzand bij de trechter op de
..... Nesserdijk.
..... Grondsoort: brekerzand ton 31,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.
..... Verwerken volgens bestekspostnr. 1547
..... Vervoeren naar plaats van verwerking
1116 | | ... L. Grond verwerken
111610 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet m3 410,00V
..... Betreft verwerken zand t.p.v. cunet rijweg incl.
..... profileren
..... Grondsoort: ophoogzand m3 410,00 |
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk
..... zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 111520
2. . . .. Hoogte 0,60 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Kruinbreedte variabel van 7,50 tot 14,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 111810
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111620 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet m3 230,00V
..... Betreft verwerken zand t.p.v. cunet trottiors
..... incl. profileren
..... Grondsoort: ophoogzand m3 230,00 |
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk
..... Zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 111520
9. . ... Hoogte variabel van 0,05 tot 0,20 cm
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . [Kruinbreedte variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 111810
111630 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet m3 72,00V
..... Betreft verwerken zand t.p.v. cunet parkeervakken
..... incl. profileren
..... Grondsoort: ophoogzand m3 72,00 |
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk
..... Zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 111520
1. .. .. Hoogte 0,20 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Kruinbreedte variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 111810
111640 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet m3 75,00V
..... Betreft verwerken teelaarde t.p.v. cunet groenvak
..... Grondsoort: teelaarde m3 75,00 |
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk
..... Teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnr. 111530
2. . . .. Hoogte 0,50 m
.9. . . . |tonrondte 2 - 3% + 5 cm boven de band
. .4. . . |Kruinbreedte 17,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
111650 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet m3 70,00V
..... Betreft verwerken bomenzand t.p.v. boomvakken
..... Grondsoort: bomenzand m3 70,00 |
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk (7m3 per boom)
..... Bomenzand aangevoerd volgens bestekspostnr.
..... 111540
3. . ... Hoogte 1,00 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .2. . . |Kruinbreedte 2,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1118 | | ... Grond verdichten en profileren
111810 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 4.500,00 V
..... Betreft verdichten zand c.q. niet samenhangende
..... grond aangebracht volgens bestekspostnr.111610
..... t/m 111630
..... Grondsoort: Ophoogzand
.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,60 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen
112 .. CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
1121 | | ... Frezen gazon
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112110

1122

112210

1123

112310

1124

112410

13

131

1316

131610

132

1321

222107

222104

221131

222111

252702

Frezen.

Betreft stukfrezen van gazon

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Diepspitten

Diepspitten.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Spitten zonder open put
Bewerkingsdiepte: 0,80 m

Eqgaliseren

Egaliseren.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Eggen

Eggen.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

RIOLERING

VRIJVERVALRIOLERING

Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Betreft op hoogte brengen bestaande putafdekkingen
t.p.v. tijdelijke aansluiting incl. grondwerk

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Stelring hoog 70 mm

KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen kolk

are

are

are

are

st

st

st

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00
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132110

1322

132210

132211

132212

132213

1323

132310

132311

132312

251122

252699

307499

240152

252613

251199

307401

240101

Verwijderen kolk.

Betreft verwijderen kolk in fundering incl.
grondwerk

Vrijkomende kolken ontdoen van grond en slib
Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk 13 st

Trottoirkolk 16 st

Constructie: tweedelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

- de brekerij van fa. van Beelen, Maassluissedijk
103 te Vlaardingen voor betonnen onderdelen

- het gemeentelijk opslagterrein aan de
Melanchtonweg voor gietijzeren onderdelen.
Betonnen onderdelen verkleinen tot stukken van
max. 0,50 m.

Aanbrengen kolk

Aanbrengen kolken in fundering

De werkzaamheden bestaan uit:

- Verwijderen en aanvullen steenmengsel
- Graven en aanvullen werkput

- Aanbrengen kolk

Verwijderen en aanvullen steenmengsel
Verwijderen steenmengsel t.p.v. werkput
Vrijgekomen steenmengsel na aanbrengen kolk en
aanvullen van werkput hergebruiken bij aanvulling

Graven en aanvullen werkput.

Betreft graven, aanvullen en verdichten werkput
Verharding: geen

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft aanbrengen kolken in zand

Straatkolk, klasse X

Trottoirkolk, klasse X

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: tweedelig

Verwijderen kolkaansluitingen

Verwijderen kolkaansluiting in fundering
De werkzaamheden bestaan uit:

- Verwijderen funderingslaag

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Verwijderen kolkaansluiting

- Aanvullen sleuf

Verwijderen funderingslaag.

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 300 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

st

st

st

st

st

st
st

29,00

61,00

90,00

A

A

\

61,00

61,00

61,00

16,00
45,00

90,00
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132313 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 90,00 |
..... Betreft kolkaansluitingen
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
..... de brekerij van fa. van Beelen, Maassluissedijk
..... 103 te Vlaardingen voor betonnen en gres
..... onderdelen, het gemeentelijk opslagterrein aan de
..... Melanchtonweg voor PVC onderdelen
132314 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 90,00
..... Betreft aanvullen sleuf tot onderkant verharding
2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond |
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

1324 | | ... L. Aanbrengen kolkaansluitingen

132410 251199 | . . . . . /Aanbrengen kolkaansluitingen in fundering m 350,00V
..... Betreft aanbrengen van kolkaansluitingen in
..... fundering

..... - Verwijderen funderingslaag
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen PVC-buis
..... - Aanbrengen PVC-hulpstuk
..... - Aanvullen sleuf
132411 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. .. .. Breedte tot 1,50 m

.5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij

..... aan de Vondelingenplaat

132412 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 350,00 |
..... Grondsoort: zand
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

132413 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 350,00 |

4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8 m 350,00 T

. .9.9. . |Nominale middellijn 125 mm m 210,00 T
..... Nominale middellijn 160 mm m 140,00 T
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

132414 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 210,00 |

4. . . .. Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8

..... - bocht 90 gr. 125 mm m-s st 60,00 T
..... - bocht 90 gr. 160 mm m-s st 60,00 T
..... - bocht 45 gr. 160 mm m-m st 60,00 T
..... - verloopstuk 125/160 mm st 30,00 T
..... - T-stuk 3 x mof st 60,00 T
. .9.9. . |Nominale middellijn 125 mm

..... Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
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350,00

15

151

1511

151110

151120

151130

151140

151150

1512

307351

307351

307351

307351

307351

betreft aanvullen sleuf tot onderkant verharding
Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond en
steenmengsel vrijgekomen bij het ontgraven.

De aanvulling verdichten

VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING

OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken betonbanden.

Betreft trottoirbanden langs rijweg op fundering
Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: van
schraalbeton, gerekend is met een hoeveelheid van
0,05 m3/m

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft trottoirbanden op zand

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft opsluitbanden op zand

Opsluitbanden 80 x 200 mm

3|Vrilgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft inritband op fundering

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: van
schraalbeton, gerekend is met een hoeveelheid van
0,05 m3/m

Inritbanden 500 x 200 x 500 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft inritband op zand

Inritbanden 500 x 200 x 500 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
Vlaardingen

Opbreken elementverhardingen

450,00

30,00

210,00

56,00

24,00

A

A

A

A

A
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151210 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 1.650,00 A
..... Betreft opbreken trottoir
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm incl. pastegels

..... 3|Vrilgekomen materialen vervoeren naar de brekerij

..... van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te

..... Vlaardingen

151220 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 200,00 A
..... Betreft opbreken trottoir

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels
..... 3|Vrilgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
..... Vlaardingen

151230 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 10,00 A
..... Betreft opbreken verkeersgeleiders

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm incl. pastegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
..... Vlaardingen

151240 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.440,00 A
..... Betreft opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm
..... Kleur rood ca. 870 m2
..... Kleur grijs ca. 570 m2
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
..... Betreft voor overname geschikt "oud
..... bestratingsmateriaal" als bedoeld in artikel
..... 01.17.08 van deel 3 van dit bestek

151250 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 300,00 A
..... Betreft opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm
..... Kleur rood ca. 300 m2
..... 9|Vrijkomende materialen vervoeren naar het depot
..... als aanvulling van tekortkomend materiaal bij
..... hergebruik volgens bestekpostnr. 254210 en 256110

151260 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 375,00 A
..... Betreft opbreken betonstraatstenen t.p.v.
..... parkeervakken

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm
..... Kleur zwart
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
..... Betreft voor overname geschikt "oud
..... bestratingsmateriaal" als bedoeld in artikel
..... 01.17.08 van deel 3 van dit bestek
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151270 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 70,00 A

..... Betreft opbreken betonstraatstenen t.p.v.
..... verkeersgeleiders

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm
..... Kleur grijs
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
..... Betreft voor overname geschikt "oud
..... bestratingsmateriaal" als bedoeld in artikel
..... 01.17.08 van deel 3 van dit bestek

151280 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 360,00V
..... Betreft opbreken betonstraatstenen t.p.v.
..... overgangssituatie deel Burg. Josseling de
..... Jonglaan overgang nieuw op bestaande weg

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm
..... Kleur rood
..... 9/Inclusief afvoer naar depot
..... Betonstraatsteen geschikt voor hergebruik volgens
..... bestekspostnr. 154590 en 154610

152 | | ... .. VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

1521 Verwijderen funderingen

152110 307401 | . . . . . |Verwideren funderingslaag. m2 2.275,00V
..... Betreft fundering t.p.v. rijweg
.5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te

..... Vlaardingen
153 .. . .. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
..... Na inspectie en goedkeuring riool door directie
1531 Voorbereidende werkzaamheden
153110 800101 | . . . . . |Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.640,00V

..... verhardingslaag.

..... Betreft zandbed t.p.v. aan te brengen fundering
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,60 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef

1532 | | ... L. Aanbrengen funderingen

153210 280299 | . . . . . Vervoeren steenmengsel ton 1.770,00V
..... Betreft vervoeren steenmengsel t.b.v. fundering
..... rijweg en fietspad

..... Steenmengsel 0/31,5 ton 1.770,00 T
..... Vervoeren vanaf de brekerij aan de

..... Vondelingenplaat naar de plaats van verwerking
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153220 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 1.050,00 A
..... mengsel.

..... Betreft steenmengsel t.b.v. fundering rijweg,
..... parkeervakken en verkeersgeleiders
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 1.050,00 T
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
153230 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 375,00 A
..... mengsel.
..... Betreft steenmengsel t.b.v. fundering fietspad
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 375,00 T
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
153240 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 310,00 A
..... mengsel.
..... Betreft steenmengsel t.b.v. fundering fietspad
..... ter plaatsen van inritten
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 310,00 T
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
153250 280111 | . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steen- ton 35,00V
..... mengsel.
..... Betreft het uitvullen van de bestaande fundering
..... in rijweg en fietspad t.p.v. de overgangssituatie
..... nieuw op bestaande rijweg en fietspad.

7. .. .. Menggranulaat ton 35,00 T
.2. . . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
154 | ... AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
1541 | | ... Aanbrengen kantopsluitingen
154110 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 105,00 A
..... Betreft trottoirband langs asfalt incl. goottegel
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,40 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 1,90 L
.7. . . . |Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 350,00 T
..... aanbrengen en inwassen met specie m3 1,20 L
..... Betontegels 200 x 300 x 80 mm, kleur grijs granito
. .9. . . |Profiel 180/200 x 250 mm recht met visbek st 75,00 T
..... Profiel 180/200 x 250 mm; R = 6,0 m uitw. st 400T
..... Hoekblok st 10,00 T
..... Profiel 180/200 x 250 mm invalide inritband links st 400T
..... Profiel 180/200 x 250 mm invalide inritband rechts st 400T
..... Profiel 180/200 x 250 mm invalide inritband midden st 400T

..... Kleur grijs granito
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154120 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 39,00 A
..... Betreft trottoirband langs asfalt, hoge kant
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,50 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 0,70 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm recht met visbek st 28,00T
..... Profiel 180/200 x 250 mm; R = 1 m uitw. st 8,00T
..... Hoekblok st 400T
..... Profiel 180/200 x 250 mm invalide inritband links st 400T
..... Profiel 180/200 x 250 mm invalide inritband rechts st 400T
..... Profiel 180/200 x 250 mm invalide inritband midden st 400T
..... Kleur grijs granito
154130 314315 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 62,00 A
..... Betreft inritbanden langs asfalt incl. goottegel
..... 6 inritten en 2 verkeersdrempels
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,80/L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 1,10 L
.7. . . . |Langs de inritbanden pastegels in cementspecie st 210,00 T
..... aanbrengen en inwassen met specie m3 0,50 L
..... Betontegels 200 x 300 x 80 mm, kleur grijs granito st 210,00 T
. .9. . . |profiel 500 x 160 x 1000 mm
. . .1. . |Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 46,00 T
. . . .1. |Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 8,00T
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 8,00T
..... Kleur grijs granito
154140 314315 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 12,00 A
..... Betreft inritbanden drempel Burg. Koningssingel
..... langs verharding van betonstraatsteen op zand
2. . . .. Op zandbed
.9. . . . |Langs de inritbanden 1 rollaag van
..... betonstraatsteen aanbrengen
. .9. . . |profiel 500 x 160 x 1000 mm
..... Kleur grijs granito st 12,00 T
154150 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 A
..... Betreft hoge trottoirband langs asfalt incl.
..... goottegel t.p.v. boomspiegels
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,20 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 0,50 L
.7. . . . |Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 170,00 T
..... aanbrengen en inwassen met specie
..... Betontegels 200 x 300 x 80 mm, kleur grijs st 170,00 L
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm st 40,00T
..... Hoekstuk st 10,00 T
..... kleur grijs granito
154160 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 67,50 A
..... Betreft hoge trottoirband langs asfalt fietspad
..... t.p.v. boomspiegels
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,90 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 1,20 L
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm st 57,50 T
..... Hoekstuk st 10,00 T
..... Kleur grijs granito
154170 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 86,00 A
..... Betreft trottoirbanden op zand achter in
..... parkeervakken
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm recht met visbek st 75,00 T
..... Hoekstuk 90 gr. uitwendig st 7,00T
..... Kleur grijs granito
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154180 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 37,00 A
..... Betreft trottoirbanden op fundering langs bss
..... betreft overgangsituatie nieuw op bestaand werk
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,50 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 0,70 L
.9. . . . |Langs de trottoirbanden 1 rollaag van st 370,00 T
..... betonstraatstenen aanbrengen
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm recht met visbek st 37,00 T
..... Profiel 180/200 x 250 mm; R = 1,0 m uitw. st 400T
..... Hoekblok st 2,00T
..... Kleur grijs granito
154190 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 385,00 A
..... Betreft trottoirband langs asfalt fietspad incl.
..... goottegel
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 5,00 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 6,70/ L
.7. . . . |Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 1.285,00 T
..... aanbrengen en inwassen met specie m3 3,20 L
..... Betontegels 300 x 150 x 80 mm, kleur rood
. .9. . . |Profiel 180/200 x 160 mm, recht met visbek st 320,00 T
..... Profiel 180/200 x 160 mm; r = 6 uitw. st 6,00T
..... Profiel 180/200 x 160 mm; r = 15 uitw. st 8,00T
..... Profiel 180/200 x 160 mm invalide inritband links st 9,00T
..... Profiel 180/200 x 160 mm invalide inritband rechts st 9,00T
..... Profiel 180/200 x 160 mm invalide inritband midden st 34,00T
..... Hoekblok st 1,00T
..... Kleur grijs granito
154210 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 375,00 A
..... Betreft opsluitbanden langs asfalt fietspad
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 5,00 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 6,50 L
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm kleur grijs granito st 375,00 T
154220 314399 | . . . . . Aanbrengen gazonbanden van beton m 175,00 A
..... Betreft gazonbanden langs groen
..... Op zandbed
..... Profiel 100 x 200 mm , kleur grijs granito st 175,00 T
154230 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 A
..... Betreft opsluitbanden op zand t.p.v.
..... uitgiftegrenzen
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 100 x 200 mm , kleur grijs granito st 150,00 T
154240 314302 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 146,00 A
..... Betreft kantopsluiting tussen asfalt en
..... betonstraatstenen t.p.v parkeervakken
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 2.200,00 T
..... 80 mm
..... Kleur grijs granito
..... 1/Voegen vullen met bitumineuze voegvulling kg 175,00 L
154250 314302 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 19,00 A
..... Betreft overgang tussen asfalt en
..... betonstraatstenen rijweg en fietspaden
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 285,00 T
..... 80 mm
..... Kleur grijs granito
..... 1|Voegen vullen met bitumineuze voegvulling kg 11,00 L
1543 | | . ... Aanbrengen asfaltverhardingen
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154310

154320

154330

154340

154350

1544

154410

154420

312831

312821

312812

312831

312811

312101

312181

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal

Betreft onderlaag van asfaltbeton t.p.v. rijweg
Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: O1-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 75 mm

Op een funderingslaag van steenmengsel

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal

Betreft tussenlaag van asfaltbeton t.p.v. rijweg
Asfalt: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: T1-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 50 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Totaal

Betreft deklaag van asfaltbeton t.p.v. rijweg
Asfalt: SMA-NL 5 70/100

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal

Betreft onderlaag van asfaltbeton t.p.v. fietspad
Asfalt: AC 16 base

Mengseleigenschappen: O3

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 50 mm

Op een funderingslaag van steenmengsel

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal

Betreft deklaag van asfaltbeton t.p.v. fietspad
Asfalt: AC 8 surf

Mengseleigenschappen: D3

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 25 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt

Bijbehorende werkzaamheden asfaltverhardingen

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag tussen onder-, tussen- en
deklagen asfaltverharding
Bitumenemulsie: type O

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als
rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
worden.

Betreft steenslag op asfaltlaag aangebracht
volgens bestekspostnr. 154340

Steenslag: 2-6 mm

Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
voor de opdrachtgever geen waarde te hebben

ton

ton

ton
m2

ton

ton
m2

ton

ton
m2

ton

ton

ton

m2

ton

m2

ton

253,00

169,00

118,00

88,00

44,00

3.400,00

1.350,00

A

A

A

A

A

A

1.350,00

253,00

1.350,00

169,00

1.350,00

118,00

700,00

88,00

700,00

44,00

1,36

2,70

L

L

L
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Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
154430 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 20,00 A

..... Betreft frezen lip in asfalt t.b.v. aansluiting
..... nieuw op bestaand werk t.p.v. de Burg. Baumannlaan
..... Lip in deklaag en tussenlaag rijweg
..... Lip in fietspad deklaag
2. . . .. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag:35 en 50 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

1545 | | ... L. Aanbrengen elementenverhardingen

154510 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 100,00 A
..... Betreft betontegels t.p.v.drempels kruising met
..... burg. koningssingel

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 1.000,00 T
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur grijs granito
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 250,00 T
..... Kleur grijs granito
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 0,40 1

154520 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 160,00 A
..... Betreft betontegels t.p.v. inritten in trottoirs

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 1.500,00 T
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur grijs granito
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 550,00 T
..... Kleur grijs granito
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 0,50 |

154530 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 250,00 A
..... Betreft betontegels t.p.v. trottoirs

3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.650,00 T
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur grijs granito

. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 300,00 T
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 1,00 |
154540 314113 Aanbrengen betontegels. m2 1.050,00 A

..... Betreft betontegels t.p.v. trottoirs,

..... tussenbermen en verkeersheuvels
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 10.500,00 T

..... (NEN-EN 1339)

..... Kleur grijs granito

. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 2.500,00 T

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 3,00 |
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154550

154560

154570

154580

154590

1547

314112

314112

314112

314112

314113

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.p.v.
parkeervakken

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

Kleur grijs granito

Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. niet
gefundeerde rijweg Duyvesteynstraat

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

Klleur rood

Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.p.v.
gefundeerde rijweg in overgangsdeel nieuw op
bestaande rijweg

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen
Materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr.
151280 inclusief aanvoer uit depot

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

kleur rood

Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.p.v.
gefundeerde fietsstrook in overgangsdeel nieuw op
bestaande fietsstrook

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

kleur rood

Materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr.
151280 inclusief aanvoer uit depot

Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand

Aanbrengen betontegels.

Betreft aanbrengen noppentegels t.p.v. invalide
inritten

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

kleur grijs ganito

Intrillen na afstrooien en inwassen met ophoogzand

Aanbrengen straatlagen

m2

st

m3

m2

st

st

m3

m2

m3

m2

m3

m2

st

m3

300,00

90,00

240,00

120,00

10,00

A

A

A

A

A

13.800,00

3,00

50,00

4.050,00

1,00

2,40

1,20

110,00

0,01

T

T

T

T




RAWO0024-71392 GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr. 31
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
154710 314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 360,00 A
..... Betreft aanbrengen straatlaag t.b.v. gefundeerd
..... straatwerk

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en
..... ten hoogste 70 mm

. .6. . . |Op een funderingslaag van steenmengsel

. . . .3. |Brekerzand m3 18,00 T
..... Aangevoerd volgens bestekspostnr. 111550
156 | | ... .. WEGMARKERINGEN

1562 | | .. ... Aanbrengen markering

156210 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,15A
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft lengte markering t.p.v. rijweg
3. .. .. Onderbroken streep 1-1
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 48,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
156220 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,12A
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft lengte markering t.p.v. rijweg
2. . . .. Onderbroken streep 1-3
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 20,00/ L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
156230 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,00 A
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft overige markering t.p.v. fietspad en
..... rijweg
9. . . .. Vlakken kleiner dan 10 m2
..... Bestaande uit:
..... - drichoeken
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 14,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van7 kg/m2
157 | ... BEBORDING

1571 | | ... .. Verwijderen bebording

157110 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 3,00V
..... betreft verkeersbordpalen incl. borden

1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg




RAWO0024-71392 GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr. 32
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
157120 321311 | . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 5,00 A
..... Betreft verwijderen verkeersborden bevestigd aan
..... lichtmasten

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijke opslagterrein aan de Melanchtonweg

1573 | .. L. Aanbrengen bebording
157310 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 10,00V
..... Betreft verkeersbordpalen incl. verkeersborden
4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 10,00 T
..... vast kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,8 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type | st 10,000 T
. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il
158 . . ... |STRAATMEUBILAIR
1581 Verwiijderen straatmeubilair
158110 630099 | . . . . . \Verwiideren bank st 2,00 A

..... Betreft banken t.h.v. kop Burg. Koningssingel
..... Banken verwijderen en afvoeren naar depot,
..... inclusief grondwerk

158120 630099 | . . . . . Verwijderen afvalbak st 2,00 A
..... Betreft afvalbakken t.h.v. kop Burg. Koningssingel
..... Afvalbakken verwijderen en afvoeren naar depot,
..... inclusief grondwerk

1582 | | ... .. Aanbrengen straatmeubilair

158210 630099 | . . . . . Aanbrengen bank st 2,00 A
..... Banken verwijderd volgens bestekspostnr. 158110
..... Aanvoeren vanuit depot en op hoogte plaatsen,
..... inclusief grondwerk

158220 630099 | . . . . . |Aanbrengen afvalbak st 2,00 A
..... Afvalbakken verwijderd volgens bestekspostnr.
..... 158120

..... Aanvoeren vanuit depot en op hoogte plaatsen,
..... inclusief grondwerk

158230 (321399 Aanbrengen Verkeerzuil st 4,00 A
..... Betreft verkeerzuil op viuchtheuvel
..... Verkeerszuil type DO2 ro-BB22, st 400T
..... inclusief grondwerk
158240 321399 | . . . . . |Aanbrengen trottoirpaal st 21,00 A
..... Betreft trottoirpaal t.p.v. boomspiegels
..... Trottoirpaal type "Ketelbinkie", st 21,00T
..... inclusief grondwerk
16 . . . . . |GROENVOORZIENINGEN
163 . . ... |PLANTEN EN ZAAIEN
1638 ... . |Gras




RAWO0024-71392 GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr. 33
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
163810 511201 | . . . . . Zaaien. are 3,00 A

..... Betreft zaaien gras m.b.v. Rotterdams zaadmengsel

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-

..... klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
..... van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 3,00 L
..... Hoeveelheid: 1  kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-

..... drukken
163820 514101 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are 6,00 A
..... Betreft eerste en tweede maaibeurt na inzaaien
2. . . .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2
..... 9/Maaisel verzamelen en afvoeren naar de firma van
..... Ganzewinkel te Vlaardingen
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2

21

211

2115

211510

211520

22

221

2212

221210

221211

221212

221213

222

2221

220201

220299

210299

210201

210204

210203

GEDEELTE WM
Rekening houden met het gestelde in deel 3
Paraaf 01 13 06 01

GRONDWERKEN

GRONDWERKEN ALGEMEEN

Grond vervoeren

Grond vervoeren.

Betreft grond niet geschikt voor hergebruik in de
rioolsleuf, vrijgekomen bij bestekspostnr. 2312

t/m 2314

Grondsoort: zand / klei en veen
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
vervoer

Vervoeren naar: de plas van Heenvliet

Ophoogzand vervoeren

Afhalen aan de trechter aan de Nesserdijk
Grondsoort: ophoogzand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
van vervoer

Vervoeren naar de plaats van verwerking

BEMALING EN DRAINAGE

BEMALING

Bronbemaling

Aanbrengen en verwijderen bronbemaling
Betreft brondbemaling t.b.v. het droog- en in
stand houden van de rioolsleuf per fasering
- Aanbrengen bronbemaling

- Verwijderen bronbemaling

- Instandhouden bronbemaling

Aanbrengen bronbemaling.

Verlaging van het freatisch vlak tot

tussen 0,10 m en 0,30 m onder de te graven
sleufbodem

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters

Reserve-energievoorziening is niet vereist

Verwijderen bronbemaling.
Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 221211

Instandhouden bronbemaling.
Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 221211

DRAINAGE
Aanbrengen horizontale drainage

Grondwerk wordt geacht te zijn opgenomen in
bestekspostnr. 231

m3

ton

ton

EUR

EUR

dag

1.400,00

2.550,00

280,00

\

\Y

\

2.550,00T

280,00

280,00

50,00




RAWO0024-71392 GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr. 35
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
222110 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 160,00 A

..... Betreft het aanbrengen van (permanente)

..... horizontale drains. Drain rechtstreeks aan te

..... sluiten op putten R4, R5 en R6

..... Aanbrengen in rioolsleuf gelijktijdig met riool
1. .. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 160,00 T

. .8. . . |Uitwendige diameter 200 mm

. . . .2.1/Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

_r222 | | ... Bijkomende werkzaamheden

222210 230199 | . . . . . Drainage reinigen onder hoge druk m 160,00 A
..... Betreft het reinigen van de nieuw gelegde drainage
..... Na goedkeuring en i.0.m. directie

..... Grootste putafstand 100 m.

..... aard te reinigen opperviak : PVC

..... Profielafmetingen : 160 mm

..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever niet van waarde te zijn

o3 || RIOLERINGEN
231 . . .. . |VRIWVERVALRIOLERING

2311 Verwijderen riool

231110 251199 | . . . . . |Verwijderen betonriool 400/600 m 163,00 A

..... Betreft het betonriool aan noordzijde Burg.

..... Josselin de Jonglaan

..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - Verwijderen betonbuis

..... - Verwijderen put

..... - Aanvullen sleuf

231111 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 163,00
..... Betreft zand / klei / veen

2. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.
..... Grond niet geschikt voor hergebruik afvoeren
..... volgens bestekspostnr. 211510

231112 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 163,00
..... Betreft verwijderen betonbuis

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
..... Vlaardingen
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231113 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 5,00 |

..... Betreft verwijderen putten en berries

2. .. .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

..... betonelementen met gietijzeren deksel

..... put 2 st

..... berrie 3 st

1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

..... - de brekerij van fa. van Beelen,

..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen (beton)

..... - de Melanchtonweg (gietijzer)

231114 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 163,00

9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,10 tot 2,50 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... ontgraving en zand aangevoerd volgens
..... bestekspostnr 211520
. . . .1. |De aanvulling verdichten

2312 Vervangen riool

231210 252199 | . . . . . Vervangen betonriool 400/600 door betonriool 400 m 41,00 A
..... mm en pvc riool 315 mm
..... Betreft het betonriool in de Burg. Koningssingel
..... tussen de putnrs. D1 en R1
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen betonbuis
..... - Verwijderen put
..... - Aanvullen sleuf
..... - Aanbrengen betonbuis -mof-spie eind-
..... - Anbrengen PVC buis
..... - Aanvullen sleuf
231211 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 41,00
..... Grondsoort: ophooggrond / zand / klei / veen
2. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.
..... Grond niet geschikt voor hergebruik afvoeren
..... volgens bestekspostnr. 211510

231212 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 41,00
..... Incl. het afkoppelen van de aanwezige huis- en
..... kolkaansluitingen

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . |Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
..... 700/1050 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
..... Vlaardingen




RAWO0024-71392 GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr. 37
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231213 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 1,00 |
..... Betreft verwijderen putten en berries
2. .. .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

..... betonelementen

..... put 1 stuks

1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

..... - de brekerij van fa. van Beelen, Maassluissedijk

..... 103 te Vlaardingen (beton)

..... - de Melanchtonweg (gietijzer)

231214 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 41,00

1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m
.9. . . . |Aanvullen met grond vrijgekomen bij ontgraven en
..... verder met zand aangevoerd volgens bestekspostnr.
..... 211520 aanvullen tot onderkant buizen rekening is
..... gehouden met een grondverbetering van 0,20 m.
. . . .1. |De aanvulling verdichten

231215 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 41,00 |
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 17,00 T
..... Diameter inlaat 160 mm
. .1.4. . |Nominale middellijn 400 mm

. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 9| Type buisverbinding: easylock
231216 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

41,00
41,00T
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231217 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 41,00
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m
.9. . . . |Aanvullen tot halverwege rioolbuis met zand
..... aangevoerd volgens bestekspostnr. 211520 en
..... verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

231220 252199 | . . . . . Vervangen betonriool 400/600 door betonriool 400 m 31,00 A
..... en 800 mm
..... Betreft het betonriool in de Burg. Koningssingel
..... tussen de putnrs. R2 en R3
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen betonbuis
..... - Verwijderen put
..... - Aanvullen sleuf
..... - Aanbrengen betonbuis -mof-spie eind-
..... - Aanbrengen PVC buis
..... - Aanvullen sleuf
231221 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 31,00
..... Grondsoort: ophooggrond / zand / klei / veen
2. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.
..... Grond niet geschikt voor hergebruik afvoeren
..... volgens bestekspostnr. 211510




RAWO0024-71392 GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr. 38
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

231222 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 31,00 |

..... Incl. het afkoppelen van de aanwezige huis- en
..... kolkaansluitingen
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . |Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
..... 700/1050 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
..... Vlaardingen
231223 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 1,00 |
..... Betreft verwijderen putten en berries
2. . . .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
..... put 1 stuks
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
..... - de brekerij van fa. van Beelen, Maassluissedijk
..... 103 te Vlaardingen (beton)
..... - de Melanchtonweg (gietijzer)
231224 40121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 31,00
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m
.9. . . . |Aanvullen met grond vrijgekomen bij ontgraven en
..... verder met zand aangevoerd volgens bestekspostnr.
..... 211520 aanvullen tot onderkant buizen rekening is
..... gehouden met een grondverbetering van 0,20 m.
. . . .1. |De aanvulling verdichten

231225 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 31,00 |
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend
..... Mof-spie lang 0,90 m st 1,00 T
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend

..... Diameter inlaat 160 mm
. .1.4. . |Nominale middellijn 400 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m st 12,00 T
..... 9| Type buisverbinding: easylock
231226 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

31,00
31,00T
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231227 40121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 31,00
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.9. . . . |Aanvullen tot halverwege rioolbuis met zand
..... aangevoerd volgens bestekspostnr. 211520 en
..... verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten




RAWO0024-71392 GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr. 39
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231230 252199 | . . . . . Vervangen betonriool 400/600 door betonriool 500 m 12,00 A

..... mm en PVC 315 mm
..... Betreft het betonriool in de Burg. Koningssingel
..... tussen de putnrs. R3 en R9
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen betonbuis
..... - Verwijderen put
..... - Aanvullen sleuf
..... - Aanbrengen betonbuis -mof-spie eind-
..... - Aanbrengen PVC buis
..... - Aanvullen sleuf
231231 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 12,00
..... Grondsoort: ophooggrond / zand / klei / veen
2. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.
..... Grond niet geschikt voor hergebruik afvoeren
..... volgens bestekspostnr. 211510

231232 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 12,00
..... Incl. het afkoppelen van de aanwezige huis- en
..... kolkaansluitingen

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . |Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
..... 700/1050 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
..... Vlaardingen

231233 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 2,00 1
..... Betreft verwijderen putten en berries
2. . . .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
..... put 2 stuks
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
..... - de brekerij van fa. van Beelen, Maassluissedijk
..... 103 te Vlaardingen (beton)
..... - de Melanchtonweg (gietijzer)
231234 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 12,00
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m
.9. . . . |Aanvullen met grond vrijgekomen bij ontgraven en
..... verder met zand aangevoerd volgens bestekspostnr.
..... 211520 aanvullen tot onderkant buizen rekening is
..... gehouden met een grondverbetering van 0,20 m.
. . . .1. |De aanvulling verdichten

231235 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 12,00 |
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend st 1,00T
..... Mof-spie lang 0,90 m st 1,00 T

.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend

..... Diameter inlaat 160 mm

. .1.4. . |Nominale middellijn 400 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m st 400T
..... 9|Type buisverbinding: easylock




RAWO0024-71392 GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr. 40
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231236 (252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 12,00 |
4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8 m 12,00 T
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
231237 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 12,00 |
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
.9. . . . |Aanvullen tot halverwege rioolbuis met zand

..... aangevoerd volgens bestekspostnr. 211520 en
..... verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
231240 252199 | . . . . . Vervangen betonriool 400/600 door betonriool 800 m 165,00 A
..... mm
..... Betreft het betonriool aan zuidzijde Burg.
..... Josselin de Jonglaan tussen de putnrs. R3 en R6
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen betonbuis
..... - Verwijderen put
..... - Aanvullen sleuf
..... - Aanbrengen betonbuis -mof-spie eind-
..... - Aanvullen sleuf
231241 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 165,00
..... Grondsoort: ophooggrond / zand / klei / veen
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.
..... Grond niet geschikt voor hergebruik afvoeren
..... volgens bestekspostnr. 211510

231242 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 165,00
..... Incl. het afkoppelen van de aanwezige huis- en
..... kolkaansluitingen

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . |Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
..... 700/1050 mm
. .1. . . [Standaardlengte buis 1,00 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
..... Vlaardingen

231243 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 7,00 |
..... Betreft verwijderen putten en berries

2. .. .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
..... put 1 stuks
..... berrie 6 stuks
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
..... - de brekerij van fa. van Beelen, Maassluissedijk
..... 103 te Vlaardingen (beton)
..... - de Melanchtonweg (gietijzer)




RAWO0024-71392 GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr. 41
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231244 40121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 165,00 |
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m
.9. . . . |Aanvullen met grond vrijgekomen bij ontgraven en

..... verder met zand aangevoerd volgens bestekspostnr.
..... 211520 aanvullen tot onderkant buizen rekening is
..... gehouden met een grondverbetering van 0,20 m.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
231245 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 165,00
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend
..... Mof-spie lang 0,90 m st 1,00 T
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend
..... Diameter inlaat 160 mm
. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m st 66,00 T
..... 9|Type buisverbinding: easylock

231246 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 165,00
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m
.9. . . . |Aanvullen tot halverwege rioolbuis met zand
..... aangevoerd volgens bestekspostnr. 211520 en
..... verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

_r313 | | ... Aanbrengen riool
231310 252199 | . . . . . |Aanbrengen PVC riool 315 mm m 16,00 A

..... Betreft het betonriool tussen de putnrs. R1 en D1

..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - Aanvullen sleuf

..... - Aanbrengen betonbuis

..... - Aanvullen sleuf

231311 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 16,00
..... Grondsoort: zand / klei / veen

2. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.
..... Grond niet geschikt voor hergebruik afvoeren
..... volgens bestekspostnr. 211510

231312 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 16,00
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,20 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant te leggen rioolbuis, met
..... zand vrijgekomen bij ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

231313 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis

4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

16,00
16,00 T
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231314 40121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 16,00
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m
.9. . . . |Aanvullen tot halverwege rioolbuis met zand
..... aangevoerd volgens bestekspostnr. 211520 en
..... verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten




RAWO0024-71392 GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr. 42
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231320 252199 | . . . . . Aanbrengen betonriool 500 mm m 163,00 A

..... Betreft het betonriool tussen de putnrs. D2 en D5

..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - Aanvullen sleuf

..... - Aanbrengen betonbuis

..... - Aanvullen sleuf

231321 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 163,00
..... Grondsoort: zand / klei / veen

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.
..... Grond niet geschikt voor hergebruik afvoeren
..... volgens bestekspostnr. 211510

231322 40121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 163,00
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,20 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant te leggen rioolbuis, met
..... zand vrijgekomen bij ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

231323 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 163,00
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend
..... mof - spie lang 0,90 m st 1,00 T
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m st 65,00 T
..... 9| Type buisverbinding: easylock

231324 40121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 163,00
9. . ... Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m
.9. . . . |Aanvullen tot halverwege rioolbuis met zand
..... aangevoerd volgens bestekspostnr. 211520 en
..... verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

231330 252199 | . . . . . Aanbrengen betonriool 800 mm m 18,00 A

..... Betreft het betonriool tussen de putnrs. R2 en

..... R8, R6 en R7

..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - Aanvullen sleuf

..... - Aanbrengen betonbuis

..... - Aanvullen sleuf

231331 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 18,00
..... Grondsoort: zand / klei / veen

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,70 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.
..... Grond niet geschikt voor hergebruik afvoeren
..... volgens bestekspostnr. 211510

231332 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 18,00
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,20 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant te leggen rioolbuis, met
..... zand vrijgekomen bij ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
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Reconstructie en rioolvervanging
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231333 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 18,00 |
4. .. .. Passtuk, rond profiel ongewapend
..... mof - spie lang 0,90 m st 1,00 T
. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m st 6,00T
..... 9|Type buisverbinding: easylock
231334 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 18,00 |
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
.9. . . . |Aanvullen tot halverwege rioolbuis met zand
..... aangevoerd volgens bestekspostnr. 211520 en
..... verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
2314 | | ... Aanbrengen rioolputten
231410 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
..... Betreft putnrs. R1 en R9
9. . . .. Onderbak 600 x 600 mm inwendig st 2,00T
..... Stelring hoog 70 mm st 200T
..... Stelring hoog 100 mm st 200T
..... Stelring hoog 150 mm st 200T
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat hoog 150 mm st 2,00T
..... Putrand met gietijzeren deksel hoog 240 mm st 2,00T
..... putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
..... voor DEHA-ankers
..... 9|Voegverbindingen:
..... - stelringen en putranden met cementspecie m3 0,20 L
..... - overige m.b.v. ingestort rubbermanchet
231420 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 A
..... Betreft putnrs. D1,D2,D3, D4 en D6
9. . ... Onderbak 800 x 800 mm inwendig st 500T
..... Stelring hoog 70 mm st 500T
..... Stelring hoog 100 mm st 500T
..... Stelring hoog 150 mm st 500T
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat hoog 150 mm st 500T
..... Putrand met gietijzeren deksel hoog 240 mm st 500T
..... putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
..... voor DEHA-ankers
..... 9|Voegverbindingen:
..... - stelringen en putranden met cementspecie m3 0,50 L
..... - overige m.b.v. ingestort rubbermanchet
231430 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 7,00 A
..... Betreft putnrs. R2 t/m R7 en D5
9. . . .. Onderbak 1250 x 1250 mm inwendig st 7,00T
..... Stelring hoog 70 mm st 700T
..... Stelring hoog 100 mm st 700T
..... Stelring hoog 150 mm st 7,00T
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 7,00 L
. . . .2. |Afdekplaat hoog 150 mm st 7,00T
..... Putrand met gietijzeren deksel hoog 240 mm st 7,00T
..... putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
..... voor DEHA-ankers
..... 9|Voegverbindingen:
..... - stelringen en putranden met cementspecie m3 0,70 L

..... - overige m.b.v. ingestort rubbermanchet

Rr316 | | .. ... Aansluiten rioolleiding op rioolput
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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231610 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 6,00V

..... Betreft het aansluiten van de nieuw te leggen
..... buizen op overmaatse sparingen in nieuw te
..... plaatsen rioolputten
2. . . .. Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 3,00L
..... Betonbuis diameter 500 mm (3 stuks)
..... Betonbuis diameter 800 mm (3 stuks)
231620 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00V
..... Betreft het aansluiten van de bestaande buizen op
..... overmaatse sparingen in de nieuw te plaatsen
..... rioolputten
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 1,50 L
..... Betonbuis diameter 400/600 mm (1 stuks)
..... Betonbuis diameter 900 mm (2 stuks)
231630 252821 | . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 A
..... betreft aanbrengen schildmuur t.b.v. afstoppen te
..... verwijderen riool
..... Metselwerk; metselstenen incl. metselspecie st 100,00/ L
1. .. .. Halfsteens schildmuur
.3. . . . |Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
. .1. . . |Buitenzijde platvol voegen
2317 | | ... Uitstroomvoorzieningen schoonwaterriool
..... Taludbak R8 wordt aangebracht met dam in
..... watergang volgens bestekspost 231810

231710 252699 | . . . . . Aanbrengen taludbak schoonwaterriool st 1,00 A

..... Betreft de taludbak R8

..... - graven en aanvullen werkput

..... - aanbrengen fundering van stelpalen en baddingen

..... - heien damwand van naaldhout

..... - aanbrengen gording

..... - aanbrengen kunststofinlage

..... - aanbrengen taludbak

..... - maken aansluiting op taludbak

..... - aanbrengen bestrorting

231711 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 1,00/ |
..... Betreft grondwerk t.b.v. plaatsen taludbak
..... Verharding: niet aanwezig

1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 2,50 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste 2,50 m
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

231712 410199 | . . . . . Aanbrengen fundering van stelpalen en baddingen

..... Betreft fundering t.b.v. de te plaatsen taludbak.

..... Palen van Europees naaldhout: lengte 4,00m st 4,00L

..... diameter 160 mm

..... Paalkoppen over een lengte van 0,15 m afslanken

..... tot een diameter van 110 mm

..... Richting paal vertikaal

..... Spuiten is niet toegestaan

..... T.b.v. plaatsen taludbak houten baddingen st 2,00 L

..... aanbrengen: 125x250 mm, lengte 2,10 m met

..... stelgaten: diameter 130 mm, h.o.h. 1,60m
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231713 410441 | . . . . . Heien damwand van naaldhout. m 3,00 |

..... Damwand aanbrengen tot 1 m aan weerszijde van de
..... te plaatsen taludbak.

..... Damplanken van naaldhout: Grenen damplanken Afm.
..... 100 x 40 x 4000 mm st 40,00 L

3. . ... Met de plankkop onder de waterspiegel
.1. . . . |Helling damwand: verticaal
. .1. . . |Damplanken: lengteklasse tot 6,00 m
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer
..... 1|Spuiten is niet toegestaan

231714 411301 | . . . . . Aanbrengen gording.

1. .. .. Rechthoekige houten gording:
..... grenen balk 40x150 mm,
..... lengte 4,00 m st 2,00 L
.2. . . . |De gording aanbrengen op damwand
. .9. . . |Bevestiging aan gording d.m.v. thermisch st 12,00/ L
..... verzinkte houtdraaibouten M16

231715 310199 | . . . . . Aanbrengen kuststofinlage

..... betreft kunststofinlage t.b.v. de waarborging van

..... de fundering van de taludbak.

..... Geotextiel: Type Geolon 40 of gelijkwaardig m2 12,00 L
231716 252699 Aanbrengen taludbak

..... Taludbak van prefab-beton, type D

..... Afmeting 1,80 x 2,00 x 1,65 m st 1,00T

..... Incl. vis/vuilrooster, type R1D

..... Stellen op baddingen aangebracht volgens
..... bestekpostnr.231712

..... Plaatsen tegen gording aangebracht volgens st 1,00T
..... bestekspostnr. 231714
R31717 252699 | . . . . . Maken aansluiting op taludbak
..... Betreft instorten muurstuk in sparing van taludbak m3 0,50 L
..... Muurstuk inw.diam. 800 mm

231718 521199 | . . . . . Aanbrengen bestorting st 3,00 |
..... Situatie: voor en naast uitstroomzijde taludbak
..... Bestortingsmateriaal: steenmengsel 16/40 ton 1,75 L

..... Bestorting als bodemverdediging 300 kg/m2
..... Aanbrengen in 1 laag van 0,20 m
..... Waterdiepte gemiddeld 1,000 m

318 | .. L. Bijkomende werkzaamheden

231810 221199 | . . . . . Aanbrengen dam in watergang. st 1,00 A
..... Betreft toepassen dam t.b.v. aan te brengen
..... taludbak R8

..... Materiaal dam ter keuze van de aannemer

..... Verlagen waterstand niet toegestaan

..... Tijdelijke dam totaal ca. 10 m1

..... Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

..... Na afloop van de werkzaamheden de dam verwijderen
..... en de oorspronkelijke situatie herstellen.

231820 265399 | . . . . . Betreft het opvangen van kabels en leidingen in EUR N
..... lengte- en dwarsrichting in de rioolsleuven.
..... Voorzieningen ter keuze van de aannemer en ter
..... goedkeuring van de leidingbeheerder.

231830 240601 | . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 30,00V
..... de sleuf.

..... Aanbrengen na toestemming van de directie

. .6. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
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231840 250101 | . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

..... Betreft voorzieningen voor het inbrekenen
..... aansluiten van de rioolput D5 in bestaande
..... streng beton 900 mm en het aansluiten van de
..... rioolput D6 op bestaand riool 400/600 mm.
1. .. .. Aanbrengen afsluitingen i.o.m. directie
.9. . . . |De droog-weer en hemelwater-afvoer waarborgen
231850 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 406,00 A
..... Betreft reinigen van oud betonriool voor
..... verwijderen.
..... Grootste putafstand: 60 m
.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton
. .3. . . |Profielafmeting(en): 400/600 mm en 500 mm
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende be-
..... of (eind)verwerkingsinrichting
231860 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 518,00 A
..... Betreft het reinigen van het nieuw gelegde riool
..... vlak voor de videoinspectie per fase en i.o.m
..... directie
..... Grootste putafstand: 75 m
.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton
. .9. . . |Profielafmeting(en): 315, 400, 500 en 800 mm
..... 9/Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever niet van waarde te zijn
231870 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 518,00V
..... Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
..... afstand bediende camera, waarbij de beelden
..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd op een dvd per fase en i.o.m.
..... directie voor aanbrengen verharding
..... Grootste putafstand: 75 m
..... Inspectie uitvoeren volgens norm NEN 3399, 2004.
..... In het inspectierapport ook de grote van deze
..... verplaatsing in mm aangeven.
..... Materiaalsoort riolering: beton
..... Afmeting(en) riolering: 315, 400, 500 en 800 mm
2. . . .. Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
..... uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
. .3. . . |Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
..... standsaspecten
..... 9/Kleurenopname DVD-systeem, afspeelbaar met
..... windows mediaplayer 7.0.
..... in 3-voud indienen bij de directie uiterlijk 2
..... weken na gereed komen rioleringswerkzaamheden.
231880 240699 | . . . . . Beschikbaar stellen pompen EUR N
..... Betreft het op het werk aanwezig zijn van pompen
..... t.b.v. het overpompen van rioolwater
231890 20199 | . . . . . Maken proefsleuven st 10,00V
..... Betreft het maken van proefsleuven t.b.v. de
..... rioleringswerkzaamheden
..... maken proefsleuven i.o.m. de directie

2319 | | ... Huisaansluitingen
..... Grondwerk wordt geacht te zijn opgenomen in de

..... bestekspostnrs. 2311 t/m 2313
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231910 252299 | . . . . . Verwijderen huisaansluitingen st 10,00V

..... Betreft huisaansluitingen t.p.v. de rioolsleuf
..... lengte huisaansluiting is ca. 6,0 m.

..... Materiaal: PVC, gres of beton

..... Nominale middellijn tot 160 mm

..... Vrijgekomen materialen PVC vervoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg,
..... beton en gres onderdelen verlekeinen tot stukken
..... van 0,50 m en afvoeren naar de brekerij van fa.
..... van Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
..... heraansluiten volgens bestekspostnr. 231920 en
..... 231930

231920 252299 | . . . . . Maken tijdelijke huisaansluitingen st 10,00V
..... Betreft: het tijdelijk aansluiten van de

..... bestaande huisaansluitingen op het nieuwe riool
..... t.p.v. de rioolsleuf (incl. het benodigde

..... grondwerk)

..... Aansluiten m.b.v. drainflex 100 mm m 60,00 T
..... Lengte per aansluiting ca. 6,00 m

..... Waterdicht aansluiten op het nieuwe riool (t.p.v.
..... inlaat) en de bestaande huisaansluiting

231930 252299 | . . . . . Herstellen rioolaansluitingen st 10,00V
..... Betreft: het herstellen van de tijdelijke

..... huisaansluitingen op het nieuwe riool welke niet
..... door de huiseigenaren vervangen worden

..... - PVC buis diam. 160 mm, lang 6,00m st 10,00 T
..... - PVC verloopstuk 160/125 mm st 10,00 T
..... - PVC bochtstuk 90 gr. diam. 160 mm st 20,00 T

032 .. . |KOLK-EN KOLKAANSLUITINGEN

2323 Verwijderen kolkaansluitingen

232310 251199 | . . . . . |Verwijderen kolkaansluiting in zand m 42,00V

..... Betreft kolkaansluitingen t.p.v. de rioolsleuf
..... De werkzaamheden bestaan uit:
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen kolkaansluiting
..... - Aanvullen sleuf
232311 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 42,00
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

232312 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 42,00
..... Betreft kolkaansluitingen

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
..... de brekerij van fa. van Beelen, Maassluissedijk
..... 103 te Vlaardingen voor betonnen en gres
..... onderdelen, het gemeentelijk opslagterrein aan de
..... Melanchtonweg voor PVC onderdelen
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232313 40121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 42,00 |
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

r324 | | .. L. Aanbrengen kolkaansluitingen

232410 251199 | . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen in zand m 42,00V
..... Betreft aanbrengen van kolkaansluitingen in zand
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - Aanbrengen PVC-buis

..... - Aanbrengen PVC-hulpstuk

..... - Aanvullen sleuf

232411 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 42,00
..... Grondsoort: zand

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

..... 1/Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

232412 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8
. .9.9. . |Nominale middellijn 125 mm
..... Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

42,00 |
42,00 |
3500T
7,00T

3333

232413 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 49,00

4. .. .. Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8
..... - bocht 90 gr. 125 mm m-s st 14,00
..... - bocht 90 gr. 160 mm m-s st 14,00
..... - verloopstuk 125/160 mm st 14,00
..... - T-stuk 160 mm 3 x m st 7,00
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

—— =

232414 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 42,00
..... betreft aanvullen sleuf tot onderkant verharding
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven.
. . . .1. |De aanvulling verdichten

241 .. . . |REVISIETEKENINGEN
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241010 256499 | . . . . . Maken revisietekening riool EUR N
..... Dit dient per deelfase te geschieden.
..... Inmeting:

..... - de ligging van de rioolbuizen en -putten dient
..... in het horizontale vlak te worden ingemeten in
..... X-, Y- en x-coordinaten.

..... Werkzaamheden conform artikel 25.12.07
..... In de digitale inmeting dienen de diameters, het
..... soort materiaal, de soort leiding, de inlaten en
..... de afmetingen van de putten vermeld te zijn.
..... De digitale afmeting dient in Autocad 2009 te
..... kunnen worden ingelezen.

..... Deze gegevens digitaal verwerken op besteks- en
..... detailtekening (bestanden door de Directie UAV
..... ter beschiking gesteld in Autocad 2009)

..... Gegevens digitaal (in PDF en DWG formaat) en
..... analoog in viervoud bij de Directie UAV indienen,
..... uiterlijk op de dag waarop het werk gereed is
..... gekomen (van de werkzaamheden waar de revisie
..... betrekking op heeft).

25 | VERHARDING EN WEGBEBAKENING

251 .. .. . |OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

2511 Opbreken elementverhardingen

251210 (307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 830,00 A

..... Betreft opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg

..... Burgemeester Koningssingel

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

..... 80 mm

. .9. . . |Inclusief bisschopmutsen

..... 9|Vrijgekomen materialen in depot zetten.

..... Onbruikbare stenen afvoeren naar de brekerij van

..... fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te

..... Vlaardingen

251220 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 15,00 A
..... Betreft opbreken trottoir t.b.v. kolkaansluitingen

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm incl. pastegels
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 254220

254 | ... AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

542 | .. L. Aanbrengen elementenverhardingen




RAWO0024-71392 GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr. 50
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
254210 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 830,00 A

..... Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.p.v.
..... rijweg Burgemeester Koningssingel
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
..... Bisschopsmutsen vrijgekomen bij bestekspostnr.
..... 251210
. .2. . . |Op zandbed
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm
..... Betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.
..... 151250 en 251210, inclusief aanvoer uit depot
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 1,70 |
254220 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 15,00 A
..... Betreft betontegels t.p.v. trottoirs opgebroken
..... volgens bestekspostnr. 251220
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .2. . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339)
. . . .2. |Betontegels 150 x 300 x 50 mm incl. pastegels

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 0,03 I
255 . .. .. |HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN
2551 Herstellen kantopsluitingen
255110 314511 | . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 130,00V
..... Betreft opsluiting rijweg Burg. Koningssingel na
..... aanleg riool
6. . ... Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . |Onbruikbare banden vervoeren naar de brekerij van
..... fa. van Beelen, Maassluissedijk 103 te
..... Vlaardingen
2552 Herstellen elementenverharding
055210 314503 | . . . . . |Herstraten betontegels. m2 100,00V
..... Betreft opsluiting rijweg Burg. Koningssingel na
..... aanleg riool
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar de

..... brekerij van fa. van Beelen, Maassluissedijk 103
..... te Vlaardingen

. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met ophoogzand
256 . . ... |AANBRENGEN TIJDELIJKE ELEMENTENVERHARDING

256110 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00V
..... Betreft tijdelijk dichtblokken van kruispunt
..... Duyvesteynstraat

.7. . . . |In blokverband

. .2. . . |Op zandbed

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm

..... Vrijgekomen bestekspostnr. 151250 incl. aanvoer
..... uit depot

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
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Bladnr.

51

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

T GEDEELTE OV

..... Rekening houden met het gestelde in deel 3
..... Paraaf 01 13 06 01

42 .. . . . IMANTELBUIZEN
421 . .. . |IAANBRENGEN MANTELBUIZEN

1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s) t.b.v.
..... verlichting in bomen
. .1. . . |PVC-buis, kleur grijs m
. . .1.3. |Nominale middellijn kabelbuis: 100 mm
..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend dek- st
..... sel/kap
45 . .. .. |WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
451 . . ... |VERPLAATSEN OV MAST

451010 340105 | . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st
..... Betreft verplaatsen lichtmast binnen een afstand
..... van 3 m

2. .. .. Verlichtingsobject:

..... Lichtmast
..... Nominale masthoogte: .8 m
.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar:
..... toekomstige bandenlijn
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Uit te voeren door derden
..... 1|/Aanleveren revisiegegevens:
..... gegevens digitaal verstrekken
..... In AutoCad dwg-formaat versie 2009 of lager.
..... Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
..... werkzaamheden
452 | | L. AANBRENGEN OV MAST

4520 | | ... Aanbrengen verlichtingsobject.

452010 (340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st
..... Betreft verlichtingsobjecten binnen de grenzen
..... van het project.

3. ... Lichtmast: st
..... materiaal: staal
..... type: conisch mast
..... kleur: Rotterdams grijs
..... Nominale masthoogte: 8 m
..... Inclusief laden, transporteren en op de locatie
..... lossen van de mast
..... Transporteren vanaf het magazijn aan de
..... Melanchtonweg 125 te Rotterdam
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur: st
..... met ingebouwde voorschakelapparatuur

..... type: Airtrace 2

..... lampstand: haaks op de rijrichting (boven rijbaan)
..... (-6A)

..... Lamp: st
..... type: CPO 60 W
..... Montagevoorziening: st
..... Betreft aansluitstrook / kastje te leveren door
..... netbeheerder

421010 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 11,00

1,00

7,00

A

235,00

22,00

7,00

7,00

7,00

7,00
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..... Codrdinatie m.b.t. tijdstip leveren door de
..... aannemer

..... Aansluitvoorziening: st 7,00 |
..... Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de
..... netbeheerder

..... Codrdinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de
..... aannemer.

..... Aansluitsnoer: st 7,00 |
..... QWPK 3 x 1 mm2 lengte 5 m
..... Objectnummer: st 7,00 |
..... - volgens tekening

. .1. . . |Grondstuk vullen met:

..... - schoon zand tot maaiveld

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... - grond ontgraven gat voor het plaatsen van de
..... mast

..... - ontgraven grond vervoeren.

..... - grond verwerken mastgat (na plaatsing)
..... - grond verdichten na het aanvullen

..... Grondsoort: Zand, klasse industrie.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... - aansluiting op het laagspanningsnet wordt
..... verzorgd door de netbeheerder.

..... Codrdinatie m.b.t. tijdstip van aansluiten door
..... de aannemer

..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-

..... nummer 848010.
454 .. . . . |VERWIJDEREN OV MAST
4540 | | ... Verwijderen verlichtingsobject.
454010 340102 | . . . . . |Verwijderen verlichtingsobject. st 8,00 A
9. .. .. Verlichtingsobject: lichtmast incl. armatuur

..... Nominale masthoogte: hoger dan 5 tot en met 8 m
..... mast van staal

.2. . . . |Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

. .9. . . |- vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever niet van waarde te zijn tenzij de
..... directie dit anders bepaald in de deelopdracht.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Ontgraven, aanvullen(L), de aanvulling verdichten,
..... Aanvullen met: Schoon zand,

..... Benodigd zand leveren en aanbrengen.

..... Overtollige grond wordt geacht voor de opdracht-
..... gever geen waarde te hebben.

. . . .9. |afsluiting van elektriciteitsnet wordt verzorgd
..... door de netbeheerder

..... Codrdinatie m.b.t. tijdstip van aansluiten door
..... de aannemer

..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
..... nummer 458010

as57 | L. INSPECTIE OV

4570 | | ... Inspecteren verlichtingsobject
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457010 (343002 | . . . . . Inspecteren verlichtingsobject. st 8,00 A
1. .. .. Verlichtingsobjecten:
..... branden lampen
. .1. . . |Inspecteren omvat het volgende: keer 3,00 L

..... Betreft het functioneel brandend / werkend
..... inspecteren van de openbare verlichting.
..... Inspecteren bij ingeschakelde netvoeding in het
..... bijzijn van de directie.

. . . .1. |Tijdstip van inspecteren:

..... Na gereedkoming van de werkzaamheden per fase.
..... Exacte tijdstip in overleg met de netbeheerder en
..... de directie.

..... Inschakelen installatie:

..... in coordinatie met de netbeheerder en de directie
..... 1|Rapporteren inspectiegegevens:

..... Aanleveren inspectiegegevens in VISI.

458 | ... REVISIE OV

4580 Revisiegegevens

458010 (344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
... .. Betreft:

..... Het inmeten, verwerken en aanleveren van
..... revisiegegevens betreffende de verwijderde,
..... verplaatste en aangebrachtte lichtobjecten.

.9. . . . |Inmeten van de gegevens genoemd in de artikelen
..... 34.24.04 en 34.43.01 in deel 3 van dit bestek

. .3. . . |Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
..... De locatie van het lichtobject inclusief het
..... objectnummer dient digitaal op de topgrafische
..... ondergrond verwerkt te worden

..... De bestekstekeningen worden digitaal ter
..... beschikking gesteld aan de aannemer.

..... 3|Gegevens digitaal verstrekken

..... In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.
..... Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-
..... zaamheden
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INLICHTING

8

80

801

801110

81

8111

811110

82

8210

610199

610299

WERK VAN ALGEMENE AARD
Rekening houden met het gestelde in deel 3
Paraaf 01 13 06 01

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

BERICHTGEVING

Bezorgen bewonersbrieven

Betreft brieven ter inlichting van gevestigden

binnen en om de grenzen van het werk.

worden aan de aannemer ter hand gesteld door
directie

2 weken voor aanvang van de werkzaamheden en op
nader te bepalen tijdstippen, ca. 150 per keer
bewonersbrieven vouwen, in envelop stoppen en
rondbezorgen

de aannemer draagt zorg voor een goede bezorging

DIRECTIE BEHOEFTEN

Gereedschappen

Gebruik gereedschappen.

Betreft gebruik voor het gehele duur van het werk.
Op het werk dienen de volgende gereedschappen
aanwezig te zijn:

- 1 rekenmachine met telstrook

- 1 continu-registrerend sondeerdapparaat

- 1 automatisch waterpasinstrument + statief

- 1 stalen meetband lang 30 m.

- 1 meetwiel

- 10 jalons

- 2 jalonniveau's

- 1 dubbele pentagoon-prisma

- 2 stelzichten, lang tenminste 1 meter

- de nodige piketten

- algemene kantoorbehoeften

WERKTERREIN

Depot

keer

st

EUR

2,00

300,00

T
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821010 620199 | . . . . . Inrichten, onderhouden en verwijderen depot. EUR N

..... Betreft depot nabij het werk

..... Grootte ca. 200 m2

..... Situering: nader te bepalen op aanwijzing van de
..... directie, doch binnen een straal van 5 km van het
..... werk.

..... Depot voor opslag vrijkomende en toegeleverde
..... materialen en het stallen van materieel en
..... containers.

..... Tevens kan het depot door derden worden gebruikt.
..... Depot inrichten door middel van de door de
..... aannemer ter beschikking te stellen rijplaten
..... (gehele depot) en bouwhekken incl. afvoer.
..... Hekwerk: gaashekwerk, hoog 2,00 m lang 3,50 m
..... incl. betonvoeten, bouwhekklemmen, schoorpalen
..... aansluiten en vastgemonteerd met afsluitbare
..... toegang

..... Merk: Heras of gelijkwaardig

..... E.e.a. ter goedkeuring van de directie

..... Depot tijdens de duur van het werk onderhouden en
..... aan het einde van het werk opruimen en het
..... terrein schoon en in oorspronkelijke staat

..... opleveren.
8220 Verkeersmaatregelen
822010 623001 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N

..... Betreft: Opstellen (gefaseerd) verkeersplan voor
..... het gehele werk. Bij de omleidingsroutes dient
..... een bordenplan te worden inbegrepen, met de
..... omleidingborden. 4 weken voor uitvoering dient
..... het plan ter goedkeuring bij de directie aanwezig
..... te zijn.
1. .. .. Digitale ondergrond beschikbaar
.3. . . . |Betreft het uitwerken van omleidingsroutes
..... 1|/ Tekeningen analoog aanleveren
..... Aantal afdrukken in kleur per tekening:
..... 3 stuks
822020 620103 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
..... Ten behoeve van:
..... het afzetten van de rijpbanen. E.e.a. volgens CROW
..... publicatie 96B. Definitieve afzettingen ter
..... goedkeuring van de directie. De afzettingen
..... moeten voor de duur van de werkzaamheden blijven
..... staan voor werkzaamheden derden.
..... Constant onderhouden.
822030 621399 | . . . . . Toepassen houten schotten t.b.t. voetgangers EUR N
..... Betreft houten schotten t.p.v. opgebroken
..... trottoirs en oversteekplaatsen.
..... Houten schotten dwarsleggen.
..... Gedurende het gehele werk.
..... Afmetingen ten minste: lang 2000 mm, breed 800 m
..... en dik 24 mm
..... Houten schotten ter beschikking stellen,
..... dagelijks aanvoeren, leggen, constant
..... onderhouden,
..... verleggen en aan het eind van het werk afvoeren.
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822040 621399 | . . . . . Toepassen rijplaten EUR N

..... Betreft rijplaten t.p.v. opgebroken rijwegen

..... gedurende het gehele werk.

..... Afmetingen ten minste: lang 5000 mm, breed 1000 m
..... en dik 10 mm

..... Rijplaten ter beschikking stellen, dagelijks

..... aanvoeren, leggen, onderhouden, verleggen,
..... transporteren op het werk en aan het eind van
..... het werk afvoeren.

..... Rijplaten constant onderhouden en waar nodig
..... egaliseren m.b.v. straatzand. Straatzand leveren
..... door aannemer.

822050 620499 | . . . . . Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroutes EUR N
..... Gefaseerd aanbrengen, zie bestekpostnr. 822010
..... Bebording aanvoeren vanaf het gemeentelijke
..... opslagterrein aan de Koperstraat, aanbrengen,
..... instandhouden, op het werk verwijderen en
..... afvoeren.

..... Lokaties te bepalen door de directie op het werk.
..... Bord bevestigen aan een aan te brengen

..... ondersteuningsconstructie

..... De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
..... afdekken van de bestaande bewegwijzering en het
..... na afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.

8240 | | .. ... Bescherming bomen

824010 610403 | . . . . . Toepassen stamommanteling. st 2,00V
..... In overleg met de directie stamommanteling
..... toepassen bij te handhaven of te verplanten bomen.
..... incl. onderhouden stamommanteling

9. . . .. Stamdiameter boom: van ca. 0,20 tot ca. 0,70 m
.1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
..... 22 mm, breedte ca. 42 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
..... 80 tot 100 mm waarborgen
..... Drainagebuizen toepassen als afstandhouders
..... Na afloop van de werkzaamheden de
..... stamommantelingen verwijderen en afvoeren

8250 | ... L. Opschonen werkterrein

825010 610199 | . . . . . Opruimen werkterrein EUR N
..... Betreft constant opruimen/opschonen van het
..... werkterrein.

..... Verwijderen van zwerfvuil, puin, houten stammen
..... etc.

..... Zie bijlage Richtlijn Bijbehorende verplichtingen
..... orde en netheid werkgebied 02-11-2007
..... Indien van toepassing in overleg met de eigenaar
..... of op aanwijzing van de directie.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

8260 | | . .. .. Afzethekken
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826010 610399 | . . . . . Plaatsen afzet/bouwhekken t.b.v. afzetten EUR N
..... bouwputten ook rekening houdend met het gesteld
..... in 01.13.06.01

..... Bouwhekken indien nodig dagelijks

..... aanvoeren,plaatsen, constant onderhouden,
..... verplaatsen,

..... transporteren op het werk en aan het eind van
..... het werk afvoeren.

..... Hekwerk: gaashekwerk, hoog 2,00 m lang 3,50 m
..... incl. betonvoeten, bouwhekklemmen, schoorpalen
..... aansluiten en vastgemonteerd met afsluitbare
..... toegang

..... Merk: Heras of gelijkwaardig

..... E.e.a. ter goedkeuring van de directie

83 | L. HANDLANGERDIENSTEN

8310 Werknemers

831010 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 100,00V
2. . . .. Werknemers Bouwbedrijf groep B

831020 611199 Ter beschikking stellen van een volledige uur 50,00V

..... riooploeg. Werknemers Bouwbedrijf groep B
..... bestaande uit:

..... - hydraulische graafmachine

..... Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

..... - trilplaat
..... - laser
..... - grondwerker
..... - voorman
8320 ... .. |Materieel
832010 611203 | . . . . . |Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 50,00V
..... graafmachine.
4. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
832020 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 50,00V
4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
832030 611205 | . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 50,00V
2. . . .. Bakinhoud: ten minste 1 m3

832040 611299 Ter beschikking stellen van een veeg-zuigwagen uur 50,00V
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STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Opbrengst vrijgekomen materialen
Betreft: de opbrengst van betonstraatstenen
Vrijgekomen bij bestekspostnr. 151240 t/m 151270

STELPOSTEN

Stelpost.

Kosten ten laste van Water Management.

Betreft lozingskosten (bemalingswater).

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01

Stelpost.

Kosten ten laste van Werf Hillegersberg.

Betreft stortkosten bestrating

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01

Stelpost.

Kosten ten laste van Water Management.

Betreft te verwijderen rioleringslib.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01

EUR

EUR

EUR

EUR
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HFD PAR ART LID

01

01 01
01 01 01
01
02
03
04
01 01 05
01
02
03
01 01 07
01
02
03
01 02
01 02 02
01
02

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008’ is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.

In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.

Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
OPNEMING

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.



RAWO0024-71392

GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12 Bladnr.

Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

61

HFD PAR ART LID

01 04

03

04

05

06
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08

Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen
van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.

Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.

Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperki.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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BESTANDDELEN

Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.

Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en Marktgroep Stad-Noord",
in tweevoud indienen bij:

Gemeente Rotterdam

Afdeling Financién

postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.
BETALING

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeente Rotterdam cluster
Stadsontwikkeling, afdeling Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.
BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie’, als bedoeld in paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt niet verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN
In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen

afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.

De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.

Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.
VERGUNNINGEN
DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Grondwateronttrekkingsvergunning

- Lozingsvergunning

- Rioolvergunning

LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeente
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het verrichten van metingen;

- werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- het ontkoppelen en weer aansluiten van lichtmasten;

- het nazien en vernieuwen van huisaansluitingen;

- plantwerkzaamheden van bomen;

- het verrichten van transportwerkzaamheden.

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

DOOR AANNEMER TE COORDINEREN WERKEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de codrdinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:

- alle werkzaamheden genoemd onder 01.11.01.01

- vastleggen afspraken
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ALGEMEEN

Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijpreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met

de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van

een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten

minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vioer van
een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- ofeen woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van ten
minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar
een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.

De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer

dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2

(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van
een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- ofeen gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vliuchtweg, waarbij aantoonbaar
een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- ofeen niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van
veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelviak ten

minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en

dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.
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VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSBORGING

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

KWALITEITSPLAN

In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem

gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het

algemeen tijdschema rekening houden met :

- Alle percelen moeten te allen tijde bereikbaar blijven;

- Kruispunt Duyvesteynstraat, Burg. Baumanlaan en Burg. de Josselin de Jonglaan direct na
aanleg riool tijdelijk dichtblokken, periode van afsluiting kruispunt dient minimaal te zijn;

- Afstemming groenwerkzaamheden Obu-groen;

- Het gestelde in paragraaf 01.10.03

- Afstemming nutsbedrijven n.a.v. kickoff;

- Reinigen van riool voorafgaande aan de rioleringswerkzaamheden;

- Rioolinspectie uitvoeren na elke fase. Aanleveren per fase van inspectiegegevens riool,
inmeting riool, revisietekening, hoeveelheden onttrokken grondwater, specificaties van
afsluiters en andere voorzieningen en een uitnodiging voor een visuele opneming twee dagen
na gereedmelden riool;

- Werkverkeer mag niet over het nieuwe werk rijden;

- Stapvoets rijden 5 km/h zie 01.12.01;

- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op
zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de directie;

- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder
ook valt het (op)starten van materieel) voor 7.00 uur en
na 19.00 uur zonder uitdrukkelijke toestemming van de
directie;

- Het niet tegelijkertijd uitvoeren van rioleringswerkzaamheden in meer dan één straat;

- Aannemer dient rekening te houden met het beschikbaar stellen van 1 pomp t.b.v. overpompen
van rioolwater en het opvangen van het overstortwater bij zware regenval;

- Graafwerkzaamheden onder kroonprojectie bomen enkel alleen met bomenwacht;

- Graafwerkzaamheden t.p.v. bomen enkel alleen met bomenwacht;

- Aanbrengen straatwerk na goedkeuring riool.

BOUWSTOFFEN
DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
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af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij

te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.

Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te

vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.

De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- de datum en het weeknummer;

- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek
genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;

- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden gebruikt
en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de reden van niet
gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;

- verwijzingen naar en kopieén van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven en
bewijzen van ontvangst;

- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV
Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740
Tel: 088-2600100
Fax: 088-2600101
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R"dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond . kantoor, afdeling Inkoop en

bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,

telefoon 010-2781971

e-mail adres: afroepkantoor@rotterdam.nl
of

Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,

telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
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van lichtmasten telefoon in overleg met directie;
- bouwstoffen, N.V. ENECO : R'dam, Keileweg 63;
- bouwstoffen, Evides : R'dam, Zuiderparkweg 300;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier
- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen e-mail adres: afroepkantoor@rotterdam.nl

Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van verwerking. Dit
staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van
besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg

voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de
hoeveelheid;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het

ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde

bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.

Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:

- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde
bouwstoffen;

- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;

de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een

opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de

eindafrekening als minder werk worden verrekend.
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met

een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- Metselstenen;

- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels, Opsluitbanden
en dergelijke;

- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;

- Perkoenpalen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspec- teerd.

GARANTIE
ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op

kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:

"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

VERZEKERINGEN
BODEMSANERINGSVERZEKERING

In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.
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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 0104894574

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben

vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.
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PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- vrijkomende grond

- vrijkomende rioleringsmaterialen

- vrijkomende bestratingsmaterialen

BEWIJS VAN ONTVANGST

Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van

de aan derden gedane betaling).

Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam

is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.

Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:

- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de
beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als bedoeld
in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de hoeveelheden en
tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden

acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven

altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.
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OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering

als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W.
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.

De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de bestekspostnr. 910010 te
worden opgenomen.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep

0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.
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MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.

Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.

Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).

Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.
SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:

vijftig euro (€ 50,--) per struik.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.

Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.

De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, codrdinerende codérdinator(en)
uitvoeringsfase.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van
hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

Deze coérdinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coérdinerende codrdinator(en) voor de
uitvoeringsfase van:
bestek nr. IR - OBU - 06 - OG (voor het de werkzaamheden aan openbaar groen ).

KENNISGEVING

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde codérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk IlI, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer twee afschriften.

De aannemer verstrekt daarvan een afschrift aan de in artikel 01.19.02 lid 03 bedoelde, door de
nevenaannemer aangestelde, codrdinerende codrdinator(en) uitvoeringsfase.

De codrdinator uitvoeringsfase van dit bestek brengt het tweede afschrift zichtbaar aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in art.2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

KWALITEITSBORGING
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ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.

Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.

De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:

- Zzijn inschrijving in het handelsregister;

- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".

Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die

daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
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COMMUNICATIE ALGEMEEN

Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.

De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:

- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen
directie-U.A.V. en aannemer;

- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van
VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;

- Weekstaten;

- Termijnstaten;

- Meer- en minder werk;

- Geaccordeerde hoeveelheden;

- Verrekening stelposten;

- Verrekenprijzen;

- Eindafrekening;

- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;

- Besprekingsverslagen;

- Voortgangsrapportages;

- Planningen;

- Afwijkingsrapporten;

en indien gevraagd:

- engineering;

- monitoring;

- digitale revisie;

-enz.

De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen

voor:

- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer
met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-
sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.
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COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek

aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING
ALGEMEEN

Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.

Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.

Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.

Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de

betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.

De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.

De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.

De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

MILIEUEISEN
MOBIELE MACHINES

Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetffilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
VRACHTWAGENS

Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 4 of hoger;

- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetffilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;

- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.
HYDRAULISCHE OLIE

Voor al het in te zetten materieel moet de hydraulische olie biologisch afbreekbaar zijn en bestaan
uit bio-hydraulische olién, gemaakt op basis van plantaardige olién en vetten.

KORTING L.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

UITVOERING
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor

precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen
de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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TRANSPORTREGISTRATIE

De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de af te voeren materialen en aan te
leveren grond. Deze registratie moet, desgewenst, de eerst volgende werkdag aan de directie
worden overhandigd.

In de vervoersregistratie opnemen:

- kenteken en naam transporteur;

- datum, tijd van vertrek en aankomst;

- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;

- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;

- bij afvoer: de verontreinigingcategorie;

- afschrift van een weegbon van geijkte weegbrug.

- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- de datum en tijdstippen van weging.

De transportregistratie dient te worden bijgehouden in een excelsheet.

Volgende werkdag aan de directie overhandigen voor 09:00 uur. Hierbij dient tevens een overzicht
geleverd te worden, waarop is aangegeven:

- Weeknummer;

- Datum;

- Kenteken;

- Afvalstroomnummer;

- Bonnummer;

- Tonnage;

- Locatie van herkomst;

- Bestekspost.

Bovengenoemde biljetten en overzicht dienen tevens digitaal in PDF-formaat middels VISI-bericht
ingediend te worden, waarbij het overzicht ook in Excelformaat moet worden ingediend.
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BEMALINGEN
BEGRIPPEN BEMALINGEN
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in
bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron- spanningsbemaling
incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f.  verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

ENERGIEVOORZIENING

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.

De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

LEIDINGSTELSEL

In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.

De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.
PEILBUIZEN

De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.

VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.
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INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

LOZEN BEMALINGSWATER

Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond

afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam

's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan
Gemeente Rotterdam (postrekeningnummer 520649).

Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

OPEN BEMALING

In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
BRON- EN SPANNINGSBEMALING

In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende

onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
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ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geinstalleerde peilbuizen.

Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

BEMALING NABIJ BOMEN

Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.
RANDVOORWAARDEN

Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.

LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN
De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput

afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand
worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 01 o1 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v

| verharding binnen 1,00 m buiten de |
kroonprojectie van bomen d.m.v. |
indringingsweerstand [ N/mmz2 ] |

I
I
I
| | indringingsweerstand in NJmm2 = MPa |
I
I
I
I

diepte | |

in meters | ten minste | ten hoogste |

0,00 | | | 00 —I 1,5
| 0,10 | | 1,2 | 1,5
| 0,15 | | 1,2 | 1,5
| 0,60 | | 1,2 | 1,5
| 0,80 | | 1,2 | 1,5

22 02 05 OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE

01 Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

02 Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. ledere laag moet
aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

03 Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol.

04 Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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01
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01

22 04 02

01
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22 04 03

01

02

UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

BEWIJS VAN OORSPRONG.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

de naam van de producent;

de aard en de herkomst van de grond;

de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
fysische classificatie conform NEN 5104

de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

®o0TO

In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,

b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,

c. eventuele fasering grondwerk,

d. ingeschatte producties.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN
Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.

Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.
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BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

TRANSPORTGELEIDEBILJET

Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst

van het NIWO/VROM.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL
In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te

verzekeren.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST
In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal

gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

SCHOONMAKEN MATERIEEL

Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 ym, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

ZAND IN ZANDBED

Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 um ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).

De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

GEOTEXTIEL

Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)

treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 =180

samenstelling: polypropeen

~oooow

Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor beplante taluds voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 180 micron (NEN 5168)

treksterkte (kN/m = 22 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 20 inslag = 18% (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 15 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 = 110 (EN 965)

samenstelling: polypropeen.

~oooow

GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen
voldoen aan de volgende eisen:

a. treksterkte (kN/m =24 (ISO 1421)

b. rek (%) =20 (ISO 1421)

c. gewicht gr./m2 =280

d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond

[ bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,
| in relatie tot de volumieke massa

| | verdichte : onverdichte : volumieke
I

| bouwstof | m3 : m3 :  massa
I

| I

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg [

| afdekzand (zoet) 1 m3 vast =1,25m3los = 1750 kg |

| draineerzand 1 m3 vast =125m3los = 1750kg |

| teelgrond 1 m3 vast = 1,35m3los = 1600 kg |

| bomengrond 1 m3 vast =125m3los = 1700 kg |

| bermenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750Kkg |

| bomenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |

| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3los = 2000 kg |

| steenslag0/8 mm 1 m3vast = 1,20m3los = 1800 kg [

| brekerzand 1 m3 vast =1,25m3los = 1800 kg |

| Verstaan wordt onder:

| - vast: volume bouwstof na verdichting |
| -los :volume bouwstof tijdens transport [

GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK
ALGEMEEN

Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van € 100,-- (honderd euro) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van € 100,-- (honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van € 100,-- (honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 37 01 HOEVEELHEIDSBEPALING
01 In verband met een voorgeschreven hoeveelheidsbepaling van ontgraven grond door middel van

meting in middel van vervoer of in profiel van verwerking voor zover het bestek niet anders vermeld
rekening houden met de verhoudingen als bedoeld in artikel 22.07.01.
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DRAINAGE
INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE
SLEUVEN

Indien het sleufloos aanbrengen van drainreeksen technisch uitvoerbaar is en in het bestek niet
anders wordt bepaald, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de
Standaard 2005 het sleufloos aanbrengen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte
van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de
drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam,
waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te
scheppen voor het inbrengen van de drain. De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten
nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet
ongeroerd blijven.

DICHTHEID AANVULLINGEN

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE
FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS

De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op de doorvoerbuizen mogen geen slib
doorlaten. De aannemer dient de door hem gebruikte wijze van uitvoeren aan de directie ter
beoordeling voor te leggen.

BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE
DRAINEERGRIND

Het te leveren grind 5-30 mm moet voldoen aan de volgende eisen:

a. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C4 moet ten minste 75% (m/m) zijn;

b. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C31,5 mag ten hoogste 20% (m/m) zijn;

c. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C90 moet 0% (m/m) zijn (materiaal moet volledig
gaan door).
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND
EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.
GRONDWERK, ONTGRAVING

In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

GRONDWERK, AANVULLING

In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

INDRINGINGSWEERSTAND

In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS LV.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
STRUCTUURBEDERF

Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter

dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
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OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
ZAND

Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.
MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

DIGITALE REVISIE

Te verstaan is onder:

a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat van

de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.
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BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

EISEN GESTELD AAN REVISIE

Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.
INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2

weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
CONTROLE GEGEVENS

De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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LEIDINGWERK
BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
LEIDING, ALGEMEEN

Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN
WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:

25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01

van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het

bestek, volgen zoals vermeld in de:

- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE
beklede stalen buizen en hulpstukken;

- lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel: 25.32.01 en 25.52.01 van dit bestek, voor
zover niet anders bepaald;

- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze montagevoorschriften
niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze voorschriften op de hoogte te
stellen.

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als

genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN
De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.

EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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UITWISSELEN VAN GEGEVENS LV.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.
PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de

aannemer bekend te zijn.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde puthummering toe te passen.
ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEMEEN

Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer bij de berekening uit te gaan van nader door de directie te verstrekken
uitgangspunten en randvoorwaarden.

VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.
RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN

BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/codrdineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.
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BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".

De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

ASBESTCEMENTBUIZEN

Indien en voor zover het bestek voorziet in het werken met asbestcementleidingen, houdt dit, voor
zover geen overigens zwaarder wegende bepalingen van toepassing zijn, ten minste in dat
vrilkomende materialen moeten worden verpakt in folie en daarna, dagelijks, dienen te worden
afgevoerd naar de in het bestek voorgeschreven locatie.

Indien en voor zover het bestek voorziet in het werken met leidingen die moeten worden
aangesloten op asbestcementleidingen, houdt dit ten minste in dat het werken aan die
asbestcementleidingen, volgens de daarvoor geldende bepalingen, is inbegrepen in de prijs per
eenheid van de onderhavige bestekspost, voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn
opgenomen.

BEPROEVEN LEIDING, ALGEMEEN

De benodigde middelen voor de beproeving van leidingen op waterdichtheid moeten, met
uitzondering van stalen bolfronten door de aannemer ter beschikking worden gesteld.

Deze middelen moeten geschikt zijn voor een inwendige druk gelijk aan de beproevingsdruk
verhoogd met ten minste 100 kPa.

Ten behoeve van de beproeving moeten beide einden van de leiding met behulp van bolfronten
worden afgesloten.
Deze moeten voorzien zijn van:
- een ontluchting aan de bovenzijde;
- een aftap aan de onderzijde;
- aansluitingen voor:
* een manometer,
* een drukregistratieapparaat;
* een temperatuurregistratieapparaat.

Met uitzondering van de luchtkranen, schoonmaakstukken en flensverbindingen moet de te
beproeven leiding volledig zijn ingegraven. Niet ingegraven gedeelten dienen vrij te liggen van
water en tegen weersinvloeden te worden afgeschermd.

De leiding wordt beproefd met behulp van een perspomp, waarop een geijkte, registrerende
manometer is aangebracht met een nauwkeurigheid van ten minste 10 kPa.

Bolfronten, aansluitingen voor drukmeting en afgeplugde openingen moeten voor en tijdens de
beproeving goed bereikbaar zijn voor visuele inspectie.

De leidingen langzaam vullen, opdat alle lucht daaruit kan ontsnappen.

Afsluiters dienen gedurende de beproeving geheel geopend te zijn. Afsluiters in gesloten stand
mogen niet aan hogere drukken dan de bedrijfsdruk worden blootgesteld.

De leidingen volgens onderstaand drukschema beproeven:

Fase | : -leiding met drinkwater ontluchten;
- aanbrengen beproevingsdruk verhoogd met 100 kPa (= 1 bar);
Fase Il : - bijdrukval groter dan 1 % van de beproevingsdruk de drukval opheffen door

toevoeging van water;
- tijd tussen optredende drukvallen registreren;
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Fase lll : - leiding eenmalig op beproevingsdruk van 1000 kPa (= 10 bar) brengen, in
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- drukval mag gedurende deze periode niet meer dan 10 kPa bedragen.

De leidingen volgens onderstaand tijdschema beproeven:
Fase | : -variabel,
Fase Il : - 24 aaneengesloten uren;
Fase lll : - afhankelijk van de diameter:
diameter tijdsduur

100, 150 en 200 mm 3 uur
250, 300 en 400 mm 6 uur

Het is niet toegestaan de druk snel af te laten, dit in overleg met de directie.

Gedurende fase |l en fase |l dient de temperatuur en de druk van het water geregistreerd te
worden met automatische meet- en schrijfapparatuur, waarvan de nauwkeurigheid minimaal dient
te bedragen:

van het temperatuurregistratieapparaat :1°C;

van het drukregistratieapparaat : 10 kPa (= 0,1 bar).

BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN

De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd met hoogovencement klasse A met
minimaal 65% hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen in het gebied
A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet kleiner zijn dan 0,5.

De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van styreenbutadieenrubber.

De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met deksel dient aan minimaal het gestelde
voor beton sterkteklasse B45 te voldoen.

PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN

In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn aangebracht met elk een minimale oppervlakte
van 500 mm2.

De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten fabrieksmatig zijn voorzien van een
teerbescherming en dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.

MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN
MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven uitvoeren op
aanwijzing van de directie.

EISEN EN UITVOERING RIOLERING
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MOF-SPIE VERBINDINGEN

De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

Het maken van een glijverbinding:

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve rubberglijmanchet
voorzien van een lip.

- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het middelste
opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.

- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden
aangelegd.

- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te worden
ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.

- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven, waarbij
de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het
bepaalde in dit artikel.

Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

Het maken van een rolverbinding

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige
massieve rubberrolring.

- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met het
puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.

- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden
aangelegd.

- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.

- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden
toegepast.

RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

In aanvulling op de standaard mag de inmeting ten behoeve van de revisie en de video-inspectie
van het riool door de aannemer mogen pas plaats vinden als alle werkzaamheden nabij het
gelegde riool verricht zijn en maximaal 3 weken voorafgaand aan de datum waarop het werk
conform § 9 lid 1 van de UAV '89 volgens de aannemer voltooid zal zijn.

Indien meerdere aannemers op het werk aanwezig zijn, dient de directie aan te geven welke
werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd, voorafgaand aan de visuele inspectie.
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EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN HET GELEGDE RIOOL

Gegevens vastleggen op de bestekstekeningen, digitaal in dxf- of dwg- formaat (Autocad 2009), in
X-, y- en z- richting.
Ten behoeve van de te maken revisie worden de bestekstekeningen digitaal door de directie ter
beschikking gesteld (Autocad 2009).
Bij de revisiegegevens vermelden:
- materialen en diameters rioolbuizen
- aanleghoogte riolering (binnen onderkant buis)
- materiaal en locatie putten
- afstand van hart put tot hart put
- voorts moet alle rioolgerelateerde maatvoering op de bestekstekening gereviseerd
worden.
Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogtes conform
het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.
Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen
- niet uitgevoerde werkzaamheden
- extra werkzaamheden
Gegevens binnen 1 week verstrekken.
De revisie (analoog in 4-voud en digitaal in 2-voud op CD-Rom / DVD) uiterlijk verstekken op de
dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.

Tevens moet een totale revisie van het gehele werk geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

Met een op afstand bediende tv-camera opnamen maken van de nieuw gelegde rioolleiding ten
behoeve vam oplevering.

Hierbij worden de beelden bovengrond gevolgd op een kleurenmonitor, en worden deze in kleur
vastgelegd op een CD-ROM / DVD.

Het riool buiten bedrijf stellen tijdens het inspecteren, met uitzondering van huis- en
kolkaansluitingen.

Tijdens de inspectie helling- en hoekmetingen uitvoeren.

Tevens de voegbreedtes in de rapportage aangeven.

Video-inspectie uitvoeren na afloop van de rioleringswerkzaamheden.

Van elk gebrek foto's maken vanaf de monitor.

Rapportage in tweevoud aanleveren binnen 1 week , de rapportage uiterlijk op de dag waarop het
werk voltooid is conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.

Tevens moeten de rapportages van de deelopleveringen tot één rapportage samengevoegd
worden. Deze totaalraportage van het gehele werk moet geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltiood § 9 lid 1 van de UAV '89.

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

RAPPORTAGE

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele

inspectie van riolen'.

De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING
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ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN
RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN
Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.
Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.
BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN
Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.
Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:

- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,

Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

METSELSTENEN

Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse Il en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.

BEGRIPPEN ZINKERS

ALGEMEEN

Een zinker is een kabel of leiding die een watergang kruist. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

EISEN EN UITVOERING ZINKERS

EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

Voor zinkers gelden, voor zover niet anders bepaald, tenminste de eisen zoals deze gelden voor
het leggen van overeenkomstige kabels en leidingen.

EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, WATERGANG KRUISENDE ZINKER

De zinker op de voorgeschreven hoogte aanbrengen. De afwijking ten opzichte van de
voorgeschreven hoogte mag in neerwaartse richting niet meer dan 50 mm bedragen.

Het profiel van de watergang herstellen volgens het onderhoudsprofiel, zoals op tekening is
aangegeven.

De ligging van de zinker mag gedurende 7 dagen niet zijn gewijzigd.

Als de ligging van de zinker, naar het oordeel van de directie, stabiel is, de aangrenzende
(land-)leidingen aansluiten.
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WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN
De werkzaamheden in den natte uitvoeren, tenzij anders is voorgeschreven.

Bij de uitvoering van het werk beschadigingen aan oevers, taluds, dijken, bermen, walmuren en
dergelijke voorkomen.

De werken uitvoeren volgens de eisen en voorwaarden van de vergunninggevers.
GRONDWERK: ONTGRAVING, ALGEMEEN

De ontgraving niet met zuigers uitvoeren.

Omvangrijke of vastzittende voorwerpen zoals steenklompen, boomstronken, palen en dergelijke
tot 0,30 m onder de onderkant van de aan te leggen zinker verwijderen. De ontstane gaten vullen
met grond, overeenkomstig naastgelegen grondslag.

De ontgraving aanvangen, na toestemming van de directie.

De sleufbodem vlak afwerken.

AANBRENGEN WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

Nadat de zinker boven water en de sleufbodem zijn goedgekeurd, kan de zinker worden
aangebracht.

Bij onvoldoende diepteligging van de zinker mag uitsluitend door middel van baggeren of
wegspuiten van grond een grotere diepte worden bereikt.

GRONDWERK: AANVULLING, WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

De sleuf aanvullen, nadat de ligging is goedgekeurd, de zinker is verankerd en de einden zijn
ondersteund.

Tijdens het aanvullen dient de zinker verankerd te blijven.
De sleuf zodanig aanvullen, dat de ligging van de zinker verzekerd blijft.

De verankering verwijderen, nadat de sleuf geheel is aangevuld en, naar het oordeel van de
directie, de zinker zich heeft gezet.

Tenzij anders vermeld, de sleuf aanvullen met de bij het ontgraven uitgekomen grond. Deze
aanvulling zodanig uitvoeren, dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun
oorspronkelijke plaats terugkomen.
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26 KABELWERK
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN
26 01 o1 KABELWERKZAAMHEDEN

01 Onder aanbrengen of verwijderen van (aansluit-)kabel wordt verstaan: het in of uit een sleuf,
kabelbuis, kabelkoker, kabelbaan, mast of kast e.d. aanbrengen of verwijderen van een kabel, met
inbegrip van het zonodig in-, uit- en door- voeren van die kabel.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN
26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 De kabels aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema, kabels en leidingen.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.02.01 lid 04 van de Standaard 2005 moet de onderlinge
verticale afstand ter plaatse van kruisingen van kabels met leidingen ten minste 0,20 m en bij

kathodisch beschermde stalen buizen ten minste 0,50 m bedragen.

03 Ter plaatse van te kruisen kabels of leidingen, de kabels of leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

04 Niet verwerkte materialen, welke eigendom zijn van de beheerder/eigenaar van de kabel
(nutsbedrijf), afvoeren naar het opslagterrein van de (het) betreffende eigenaar (nutsbedrijf).

26 02 03 AANBRENGEN KABELKOKERS

01 Indien bestaande kunststof kabelbuizen moeten worden verlengd, deze verlengen door middel van
halve schaaldelen.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN
26 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KABELWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN
26 05 02 AANBRENGEN KABELKOKERS

01 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het afdichten van die kabelkokers, zo mogelijk
met schuim.

02 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het aanbrengen van trekdraden in die
kabelkokers.

03 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het verlengen van bestaande kabelbuizen
door middel van halve schaaldelen.

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN
26 07 o1 MEETMETHODE HOEVEELHEIDSBEPALING KABELKOKERS, ALGEMEEN

01 Kabelbuizen gemaakt door middel van halve schaaldelen worden verrekend op basis van de
lengte van de koker.

02 Kabelbakken van beton worden verrekend op basis van de lengte van de bak(ken) met deksels.
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FUNDERINGSLAGEN
INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
PROEFVAK / LEVERANTIE STEENMENGSEL

In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. De aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders vermeldt, binnen een week na het
verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel
28.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

PROEFVAK

Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

HERGEBRUIK STEENMENGSEL

In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden

hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.

Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

VERVOEREN STEENMENGSEL

Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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WEGVERHARDINGEN |
INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus

gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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WEGVERHARDINGEN I
INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTE ROTTERDAM

Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

ZAND

Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN

EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID
In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de

stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6 weken na
openstelling voor het verkeer.
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STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 dient bij
steenmastiekasfalt, indien volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of brekerzand,
het afstrooimateriaal in ten minste twee strooigangen mechanisch en gelijkmatig over het gehele
oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per werkgang worden vastgedrukt.

In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 moet het vastdrukken per werkgang
gebeuren bij een temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 °C.

RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)

Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005

C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

ASFALTSPECIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).
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DEKLAAG VAN ASFALTBETON
In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijpanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:

of a:

- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01

- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"

of b:

- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

STEENMASTIEKASFALT

In afwijking van artikel 31.26.04 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor
steenmastiekasfalt zijn "Steenslag 3".

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.

Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

LENGTE- EN DWARSPROFIEL

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
EISEN AAN DE UITVOERING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.
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MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.

Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding'’, zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te
brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
al. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt
met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn
verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor
het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen
voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van
ophoging en/of aanvulling van het zandbed;

b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen
intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);

b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt
gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;

b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te
zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
¢1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK
STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel

van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van

de U.A.V. 1989.

Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:

a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;

b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;

c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade
voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;

d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;

e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage | van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:

a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;

b. Opslag;



RAWO0024-71392

GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

Bladnr. 108

HFD PAR ART LID

31

31

31

31

31

31

31

45

45

45

46

46

46

46

01

02

01

02

03

04

05

06

01

02

01

02

01

02

01

01

02

03

04

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;

d. Fasering van de werkzaamheden.

In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

HERSTRATEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK

STRAATZAND

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:

- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan

het bepaalde in hoofdstuk 51.

SCHRAAL BETON

Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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WEGBEBAKENING
INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-

teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:

- wegenverf: 6 maanden;

- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;

- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;

- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.

De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN
OPMETINGEN

In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

UITZETWERK

Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

OPMETINGEN

Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:

een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
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32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL
01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch

markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsopperviak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;

Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.
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TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING
DEFINITIES

Te verstaan is onder:

betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis,

techniek, planning, omvang en specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel

van de directie;

a. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van
de(onderdelen van de) installatie.

b. Vervanging:
Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit nieuwe onderdelen.
Indien onderdelen worden hergebruikt ten behoeve van reparatie mogen voor deze onderdelen
bij de opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.

BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATIE

De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

EISEN EN UITVOERING
TRANSPORT EN OPSLAG LICHTMASTEN

Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren masten
zonder verrekening herstellen.

EISEN EN UITVOERING VERWERKING LICHTMASTEN

Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van touwstroppen. Alle
metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, die in aanraking met de
lichtmasten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

Bij onverhoopte beschadiging aan de conservering van het grondstuk dan wel maaiveld
beschermer van de te plaatsen of te vervoeren lichtmasten zijn de kosten van herstel of reparatie
voor rekening van de aannemer.

Scheefstand

Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Vervolgens
dient de mast loodrecht te worden gezet.

(maximaal toelaatbare scheefstand is 1 graden uit de loodstand).

De controle op scheefstand dient ten minste te geschieden met behulp van een waterpas met
doosniveau. De aannemer is er aan gehouden dat zowel hij als de directie hij met de waterpas,
zowel cilindrische als conische masten op rechtstand kan controleren. Eenmaal in de rechtstand
dient de ruimte rondom de mast in lagen met schoon zand te worden aangevuld en te worden
verdicht door middel van een passende, kleine kwartronde handstamper.

Hoekverdraaiing

Bij correctie van een hoekverdraaing van de mast dient voorafgaand aan correctie van de
hoekverdraaiing altijd de grondkabel gecontroleerd te worden op eventuele schade als gevolg van
deze hoekverdraaiing.

De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

INFORMATIE-OVERDRACHT

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005.

Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de

energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.
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UITVOEREN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES

In afwijking van de standaard 2005

Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij Stedin

BOUWSTOFFEN
AANSLUITSNOER TBV LICHTMAST
Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS

De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

Materiaal:

NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025

Specifiek:

- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens
NEN-EN 10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens
NEN-EN 10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat
volgens NEN-EN 10204.

- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,
volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens
langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.

Constructie:

Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.

Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;

Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:

- windsnelheidsgebied

- terreincategorie

- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

Afmetingen en toleranties conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1 vormgeving conform de bij de
betreffende bestekspost geleverde tekening.

Uitvoering:

Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.

De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA ed..

De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.

Uitneembare mastdeuren in masten geleverd na 1-1-2005, met dezelfde identificatie code, dienen
onderling uitwisselbaar te zijn. Mastdeuren dienen door middel van lasersnijden te zijn vervaardigd.

In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat het mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.
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Masten dienen geschikt te zijn, dan wel geschikt te maken te zijn, voor het monteren uithouders en
armaturen.

Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die gelijk is aan de hoogte
van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur te zijn
geplaatst.

De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.

De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.

EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN
TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING LICHTMASTEN

Begrippen:

te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. hetaanbrengen van lichtmasten

b. het vervangen van lichtmasten

c. het corrigeren van de stand van lichtmasten

In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:

a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde
materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b.  Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een lichtmast
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

d.  Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f.  Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

Plaatsing mast in trottoirs:
Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

Plaatsing mast in smalle trottoirs:
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

Plaatsing mast bij stroomwegen:
In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
worden geplaatst.

Plaatsing mast bij fietspaden:
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

Grondstuk:
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Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

Plaatsing mast inritten:

De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

Voorziening tegen inbraak:

Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.

De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!

Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer véér montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:

Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

Loodrechte plaatsing mast:

Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.

Meten stand mast:

Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

Controle stand mast:
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

Herstel scheefstand:

Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

Aanvulling grondstuk lichtmast:
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.

Lichtmast in belaste strook:

Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen van in artikel 01.09.02 lid 04 genoemde gevarenzone of belaste strook bevinden,
moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:

"Pas op hoogspanningslijn".

Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

Smeren mastdeursluiting:
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
voor het gangbaar houden van de deursluiting.
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TRANSPORT EN OPSLAG EN VERWERKING ARMATUREN

Begrippen armaturen:

te verstaan is onder:

armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
armatuur als geheel als lichtbron

armatuur voor top opschuifmontage

armatuur voor zij-opschuifmontage

armatuur voor flens montage

armatuur aan hangkabel

grondarmatuur

wandarmatuur opbouw

wandarmatuur inbouw

plafondarmatuur opbouw

plafondarmatuur inbouw

appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

mART T SQ 0000

Afname armaturen:

In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:

a. Aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde
materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een armatuur zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan een armatuur na handeling door de
aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel, zonder recht verrekening
van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van armaturen zijn voor
rekening van de aannemer

f.  Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:

Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.

De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Montage aansluitblok netwerk derden:

Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.

In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen aanwezig. Voor aannemer van dit bestek
overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een controle op
deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de
aannemer de directie UAV direct in te lichten.

Na afmonteren van de aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje zal de OVL direct in gebruik
worden genomen.

Montage bijzondere aansluitingen:

In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

Verwerking aansluitkabels:

De door de aannemer toe te passen aansluitkabels tussen het aansluitpunt en armatuur dienen
geschikt te zijn voor de functionaliteiten van het armatuur. Aansluiting conform de vigerende norm
en regelgeving alsmede de installatie instructies van armatuurleverancier en netbeheerder.

Montage aansluitkabels:
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Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN, TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING

Begrippen:

te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:

a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
b. het corrigeren van de stand van uithouders.

Afname uithouders en opzetstukken:

In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:

a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde
materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van de materialen
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV.

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer.

f.  Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

Wijze van verwerking onderdelen:
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

Positionering uithouders:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

Positionering uithouders in bochten:

Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

Montage boutverbindingen:
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.

NUMMERING VAN OBJECTEN OPENBARE VERLICHTING

Objectnummering algemeen:
Het nummeren van nieuw aangebrachte objecten openbare verlichting wordt uitgevoerd door en in
beheer van de Gemeente.

Tijdelijke objecthnummering :

Op verzoek van de directie UAV kan de aannemer opgedragen worden bij aanbrengen, vervanging
of verplaatsing van objecten een tijdelijke nummersticker aan te brengen. De tijdelijke nummering
is dan over te nemen op de revisietekening. Verrekening van de kosten levering en uitvoering zal
via meerwerk worden verrekend. De toe te passen nummers aan te brengen in overleg met de
directie UAV. De te gebruiken stickers dienen watervast te zijn echter eenvoudig en zonder
beschadiging van de conservering te verwijderen te zijn.

Ontbrekende objectnummering:
Indien de aannemer bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een object constateert dat het
opgegeven objectnummer ontbreekt, meldt hij dat in de weekrapportage aan de directie UAV.

WERKZAAMHEDEN NETWERK
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EIGENDOM NETWERK

Begrippen:

te verstaan is onder

a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin: Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in
eigendom en beheer bij STEDIN

b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam: Elektrische kabelnetwerken ten
behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

C. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

Eigendom STEDIN:

Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:

Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

INFORMATIE OVERDRACHT
REVISIE OVERDRACHT

Protocol:
Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens"

Moment verstrekking revisiegegevens:

De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.

Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN
WERKVAKVERLICHTING

Begrippen:

Te verstaan is onder:

a. Werkvakverlichting: Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
verlichten van de openbare ruimte tijdens werkzaamheden in en aan de openbare ruimte voor
de duur van het werk.

b.  Bouwplaatsverlichting:Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
verlichten in de openbare ruimte afgesloten bouwplaatsen.

c.  OVL vrij projectgebied: Projectgebied waarbij door de aannemer voorafgaand aan start graaf,
sloop en reconstructie werkzaamheden de bestaande openbare verlichting eerst wordt
verwijderd.

Te hanteren verlichtingsniveaus en installatie_eisen
De door de aannemer aan te brengen tijdelijke verlichting dient te voldoen aan onderstaande
eisen:
a. Voor voetgangersgebied 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
b.  Voor fietspaden 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
c. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 30 km/h
10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
d. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 50 km/h
10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
e. Voor bouwplaatsverlichting 15 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3
f. De toe te passen lichttemperatuur voor de tijdelijke verlichting is gesteld op 4000 Kelvin.
g. De tijdelijke verlichting mag op geen enkele wijze uitstralen naar gevels hoger dan 1,5 m1
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boven maaiveld.

h.  De tijdelijke verlichting mag niet verblindend uitstralen en zo hinder voor verkeer en omgeving.

i De configuratie en fundatie/bevestiging van toe te passen tijdelijke verlichtingsobjecten dient
bestand te zijn tegen de voorkomende weersomstandigheden.

j Tijdelijke verlichtingsobjecten zodanig plaatsen dat zijn geen hinder veroorzaken voor enig
gebruiker openbare ruimte.

k.  In- en uitschakeling van de tijdelijke verlichting is te voorzien door middel van het toepassen
van schemerschakeling. De installatie is in en uit te schakelen op het door de sensor
gemeten omgevingslichtniveau overeenkomend met het hoogst geéist verlichtingsniveau
voor de tijdelijke verlichtingsinstallatie in het projectgebied. De schemerschakeling instellen
met een vertraging van 15 minuten tussen meet- en schakelmoment.

I Met uitzondering voor het doel van inspectie en of herstel mag de tijdelijke verlichting overdag
niet branden. Inspectie en of herstel vooraf en bij afronding melden aan directie UAV.

m. Voedingskabels en elektrische aansluitpunten dienen buiten handbereik te zijn aangebracht.

Hergebruik aan de aannemer vrijkomende materialen

Indien de aannemer besluit de in het projectgebied vrijkomende materialen openbare verlichting
wenst her te gebruiken voor de tijdelijke verlichting, is voor defecten en falen voor risico van de
aannemer. Het gebruik van de aansluitingen op het netwerk openbare verlichting is niet
toegestaan.

Elektrische voeding t.b.v. tijdelijke verlichtingsinstallaties

De aannemer dient voor het voeden van tijdelijke verlichtingsinstallaties naar eigen inzicht een of
meer bouwaansluitingen overeenkomstig de eisen van de lokale netbeheerder te voorzien.

De bouwaansluiting dient van voldoende vermogen te zijn voor het voeden van alle tijdelijke
installaties (OVL, VRI en bewegwijzering) door de aannemer te voorzien.

In stedelijk gebied is het gebruik van generatoren vanwege geluidshinder en uitstoot uitlaatgassen
voor dit doel niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om installaties tijdelijke verlichting aan
te sluiten op het openbaar netwerk.

In stand houden tijdelijke verlichting

a. Gedurende het gehele project dient de verlichting zoals vereist te functioneren

b. De aannemer is gehouden na melding van een storing door directievoerder, MSB team
buitenruimte en Politie, binnen 1 uur fysiek te zijn gestart met de herstelwerkzaamheden

c. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder b. , wordt een korting van € 500 per dag, per
geval op objectniveau berekend, tot de storing is opgeheven

INFORMATIE-OVERDRACHT
GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:

"Straatnaam;

"Deelgemeente;

"Lichtmastnummer

"GPS codrdinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter;
"Specificatie lichtmast en plaatsingsdatum;

"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum;

"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum;

"Schakeling avond, nacht of dimschakeling;

"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum;

"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;

- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);

- Lichtreclames en plattegrondkasten;

- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.
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GROENVOORZIENINGEN
BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
GRONDSOORTEN

In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:

- voor plantvakken: 0,50 m;

- voor gras: 0,30 m.

Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:

- voor vlakke bermen: 0,30 m.

Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte

- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3
2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte
- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30m3 3,00m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |

[ verharding binnen 1,00 m buiten de

| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
[ indringingsweerstand [ N/mm2 ] [
I
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indringingsweerstand in N/'mm2 = MPa |

diepte I |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
: 0,00 | [ Io,o | I1,5
| 0,10 I 1,2 | 1,5
| 0,15 I 1,2 | 1,5
| 0,60 I 1,2 | 1,5
| 0,80 i 1,2 | 1,5

I I | |
PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.
ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:

Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:

Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

Bij het aanbrengen van graszoden de eerste zode nauwkeurig op zijn plaats brengen en houden.
Alle volgende graszoden dienen tijdens het leggen in langsrichting nauwsluitend aan de
voorgaande zoden te worden aangebracht.

Ter plaatse van naden in de dwarsrichting van rolzoden of slabs bij het aanbrengen de einden van
de zoden over elkaar leggen. Na het aanbrengen ter plaatse van de naad de uiteinden snijden
terwijl de zoden op elkaar liggen en de restanten weghalen.

TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.
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MAAIEN, ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

EISEN AAN HET RESULTAAT BIlJ ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

Indien voor de onkruidbestrijding het aantal keren per jaar is aangegeven, de bewerking zodanig
uitvoeren dat alle onkruid afsterft.

Indien vijf dagen na de in lid 01 bedoelde werkzaamheden blijkt dat niet alle onkruid is afgestorven,
de bewerkingen zoveel als nodig herhalen tot dit wel het geval is. Deze werkzaamheden worden
niet verrekend.

BOOMKORVEN

De richting van de boomkorf ten opzichte van te planten of bestaande bomen dient evenwijdig aan
de boompalen te zijn. Boomkorven dienen tussen de boompalen te worden geplaatst.

De vrije ruimte van onderzijde boomkorf tot bestaand maaiveld dient 0,20 meter te zijn.

De vrije ruimte tussen boomkorf en de stam van de boom dient overal gelijk te zijn.

WATER GEVEN

Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.

In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.
INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen van bestaande
bomen.

Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken afdekzand voldoet
aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de bestaande boom waarbij
het afdekzand moet worden toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse resultaten

en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d. dient te allen
tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een
opzichter cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.

BOMEN, NIEUWE AANPLANT

Bij aflevering dient een boom een doorgaande spil te hebben en mogen geen hulpmiddelen meer
in de boom aanwezig zijn. Tenzij in het bestek anders is vermeld dient klik te zijn verwijderd, dient
de stam een takvrije hoogte te hebben van minimaal 2,20 m en mag de boom niet bevederd zijn.

Het bij het planten benodigde snoeien en/of verwijderen van zijtakken wordt geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het aanbrengen. Bij Sophora, Robinia en Gleditsia t/m
maat 20-25 alle zijtakken verwijderen, de snoeiwonden behoeven niet te worden behandeld.
Het snoeien en al dan niet behandelen van snoeiwonden alleen uitvoeren in overleg met de
directie.

VRIJKOMEND STAMHOUT EN TAKHOUT

Vrijkomend stam- en takhout afvoeren naar de in het bestek voorgeschreven locatie. Indien
vrijkomend stam- en takhout wordt geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn wordt dit in
de beschrijving van het bestek vermeld.

Indien stam- en takhout moet worden afgevoerd naar een in het bestek voorgeschreven locatie,
dan vindt indien van toepassing verrekening van de acceptatiekosten plaats ten laste van de
stelpost volgens artikel 01.17.01.

Bij aflevering op een vanwege de directie voorgeschreven locatie van stamhout en takhout als
bedoeld in het vorige lid, de vrijgekomen materialen op aangeven van de directie in categorieén
gescheiden en op maat aanleveren:
- Houtsnippers naar soort gescheiden en zuiver en vrij van oneigenlijke verontreinigingen;
Vezelhout: diameter < 0,30 m, lengte 2,50 m;
Zaaghout: hardhoutsoorten, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: zachthoutsoorten, waaronder populier,

wilg en els, lengte 2,50 m;
De directie kan aangeven dat een andere maatvoering moet worden aangehouden. Kosten voor
het scheiden in categorieén e.d. worden geacht te zijn begrepen in prijzen per eenheid
van het vervoeren en/of snoeien en/of rooien. lepenhout dient te allen tijde gescheiden te worden
aangeleverd.

ONDERHOUD VAN BEPLANTING EN VOORZIENINGEN

Daar waar is voorgeschreven dat het onderhoud voor beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen tot de verplichtingen van de aannemer behoort, is de aannemer gehouden zorg te
dragen voor de staat van onderhoud en zijn het repareren, opnieuw aanbrengen en/of vervangen
van de nodige materialen of voorzieningen voor zijn risico en voor zijn rekening.

Indien het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde

voorzieningen is voorgeschreven kunnen uitsluitend in die gevallen waarbij in samenspraak met
de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de aannemer niet te verwijten zijn, het
leveren van voor het onderhoud benodigde materialen als meer werk worden verrekend.

Indien wordt voorgeschreven dat het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen is inbegrepen bij het aanbrengen, dan worden het repareren, opnieuw aanbrengen
en/of vervangen van de nodige materialen geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.
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ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en dergelijke dient gelijkmatig te zijn.

Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed contact met de ondergrond. Indien
dit noodzakelijk is het grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid van het aanbrengen.

Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
ONDERHOUD BEPLANTING, NAZORG

Indien onderhoud en/of nazorg van beplanting en/of een voorziening zoals tijdelijke afrastering en
boomverankering en dergelijke, is inbegrepen bij het aanbrengen worden de ten behoeve van
nazorg benodigde werkzaamheden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

Tot het onderhoud en/of de nazorg van beplanting worden geacht te zijn inbegrepen de ten
behoeve van het plegen van onderhoud en/of nazorg benodigde werkzaamheden

aan of in verband met de ten behoeve van die beplanting aangebrachte voorzieningen zoals
tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en boomverankering en dergelijke en/of het
tijdelijk wegnemen en weer terug plaatsen van die voorzieningen en/of het tijdelijk wegnemen
en weer terugplaatsen van roosters en korven en dergelijke.

Indien onderhoud al dan niet als éénjarige nazorg van beplanting en/of bijkomende voorziening is
voorgeschreven worden de volgende werkzaamheden voor zover van toepassing geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het onderhoud, of, als het onderhoud bij het aanbrengen is
inbegrepen, in de prijs per eenheid van het aanbrengen van de beplanting of de voorziening:

» controle op de staat van onderhoud van ten behoeve van beplanting aangebrachte
voorzieningen, zoals tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en dergelijke
en indien noodzakelijk repareren of vervangen van de nodige onderdelen;

» controleren en indien nodig vernieuwen van verankering van bomen middels boompalen en
boombanden, zowel bovengronds als ondergronds; Uitsluitend in die gevallen dat in
samenspraak met de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de
aannemer niet te verwijten is, kan het leveren van boompalen en/of boombanden worden
verrekend aan de hand van de in het bestek opgenomen posten voor leverantie;

» regelmatige controle op vochthuishouding en/of behoefte en zuurstofmeting middels te
plaatsen proefboringen en/of digitaal meten met een bodemvochtmeter en/of aan de hand van
permanent geplaatste profielsondes, alsook meting van de verdichting van de bodem
waarmee ten minste tot 0,80 m beneden maaiveld de indringingsweerstand in Mpa wordt
vastgesteld. Het vocht en zuurstofgehalte van de bodem dient op zoveel dieptes als nodig te
worden gemeten, waarmee een duidelijk beeld van het vochtgehalte van de bodem op
diverse dieptes wordt verkregen

* meten van de vochtbehoefte zoveel als noodzakelijk, rekening houdend met
weersomstandigheden en seizoen;

» zuurstofmeting van de bodem, ten minste 3 maal per groeiseizoen, in mei, juni en
augustus;

* meten van verdichting van de bodem, ten minste 1 maal per groeiseizoen, in mei;

* naar behoefte gericht per boom water geven op basis van de vochtmetingen, voornamelijk
gedurende het groeiseizoen. Met het geven van water maatregelen treffen waarmee wordt
voorkomen dat water nutteloos wegstroomt;

+ verwijderen van stamschot en wortelopslag, stamschot verwijderen na de langste dag;

+ het leveren en geven van stimuleringsbemesting indien noodzakelijk, de noodzaak tot en de
soort van bemesting in overleg met de directie vast te stellen;

» controle op ziekten en/of aantastingen;

* indien snoeiwerkzaamheden als zorgplichtsnoei zijn inbegrepen is de aannemer gehouden de
staat van onderhoud van de te onderhouden beplanting en de daarbij gebruikte voorzieningen
te volgen en de directie hiervan op de hoogte te stellen;

+ het vastleggen in een rapportage van de vanwege dit artikel artikel vastgestelde gegevens en
alle overige van belang zijnde gegevens in verband met de nazorg, de rapportage op eerste
aangeven van de directie tussentijds en in ieder geval 2 maal per groeiseizoen aan de directie
overleggen;
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+ ernstige gebreken en of tekortkomingen dienen direct te worden gemeld en direct in een
rapportage te worden overgelegd.

VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. GROENVOORZIENINGEN
Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
TEELGROND, ALGEMEEN
De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in
artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.
Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden voorgeschreven.
De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), mag
ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de
Standaard 2005.
Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2005,
moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %; of

gehalte silt (125) tussen 30 % en 75 %.

De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
BOMENGROND, ALGEMEEN

Bomengrond is teelgrond van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in bermen.

De zuurgraad van bomengrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

De zoutbelasting (EC) van bomengrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

De volgende gehaltes bij bomengrond moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 2 % en 5 %;
b. gehalte lutum (125) < 7,5 %; of
gehalte silt (125) <25 %.
De bomengrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Bomengrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Bomengrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).
Het M50-cijfer (125) van bomengrond moet liggen in het traject 180 ym - 210 ym.

De rijpingsgraad "n" van bomengrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

Bomengrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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ZAVELGROND
De zuurgraad van zavelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

De zoutbelasting (EC) van zavelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

Het volgende gehalte moet bij zavelgrond liggen tussen:
- gehalte humus (organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %.

De zavelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Zavelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Zavelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

De rijpingsgraad "n" van zavelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

Zavelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
BOMENZAND

Bomenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in verharding.

De zuurgraad van bomenzand (119) moet liggen in het traject 5 - 7.

De zoutbelasting (EC) van bomenzand, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

De volgende gehaltes bij bomenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 4 % en 5 %;
b. gehalte organische stof + gehalte afslibbaar (125)
maximaal 8 %, waarbij:
gehalte afslibbaar < gehalte organische stof.
Het vochtpercentage is dan 12%.

Het bomenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

Bomenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Bomenzand moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).
De rijpingsgraad "n" van bomenzand moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

Bomenzand moet zijn ééntoppig zand, waarvoor geldt dat in aanvulling op het bepaalde in artikel
51.06.02 lid 05 en 06 van de Standaard 2005 het M50-cijfer (125) ten minste 400 ym moet
bedragen.

Tevens geldt het verhoudingsgetal:

d60 gedeeld door d10 = kleiner dan of gelijk aan 2,3

d60 (NEN 5753)

d10 (NEN 5753)

Bomenzand bevat tenminste de volgende hoeveelheden meststof:
- Fosforgehalte (P-Al): 30 mg/100 g droge grond (120);

- Kaliumgehalte (K-HCL): 17 mg/100 g droge grond (121);

- Magnesiumgehalte (Mg): 50 mg/kg droge grond (NEN 6426).

Bomenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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AFDEKZAND

Afdekzand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, met een
gegarandeerd laag zoutgehalte, ten behoeve van het afdekken van locaties met
(ondergrondse) te handhaven wortelgroei.

Het zoutgehalte van afdekzand moet voldoen aan een van de volgende criteria:
lager zijn dan:  of: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter);

of: 150 mg Cl/kg droog zand (160);

of: 300 mg NaCl/kg droog zand (160);

of: 275 mg NaCl/lit. poriénwater (160).
Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).
Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
BERMENZAND

Bermenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de leden hierna, ten behoeve van
enigerlei vegetatie in een berm.

De zuurgraad van bermenzand (119) moet liggen in het traject 4,5 - 6,5.

Het zoutgehalte van bermenzand moet lager zijn dan:
- 3 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

De volgende gehaltes bij bermenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus(organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %;
b. gehalte lutum (125) < 5 %; of
gehalte silt (125) <15 %.
Het bermenzand moet van een homogene samenstelling zijn.
Bermenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout,
ijzer, beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

Het M50-cijfer (125) van bermenzand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005, moet
liggen in het traject 150 ym - 230 pm.

Bermenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
DRAINEERZAND

Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 23.16 van de Standaard 2005.
BREKERZAND

Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 31.46 van de Standaard 2005.
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VERSCHRALINGSZAND

Verschralingszand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van het verschralen van gazons en bermen.

Het zoutgehalte van verschralingszand moet voldoen aan het volgende criterium:
lager zijn dan: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,

beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

Het verschralingszand moet van een homogene samenstelling zijn en zonder fijne fractie.

Verschralingszand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin,
hout, ijzer, beton, stenen en dergelijke.

Het M50-cijfer (125) van verschralingszand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005,
moet liggen in het traject 180 um - 210um met een uitloop naar maximaal 250 pm.

Verschralingszand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

GRASZAADMENGSELS

Europoortmengsel:

20% Italiaans raaigras

30% Engels raaigras (grasveldtype)
25% Roodzwenkgras

20% Westerwolds raaigras

5% rode klaver

Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd

BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:

» paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;

+ paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;

* paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH
(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met
de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel
te zijn.

Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken
van de boomband tegengaat.

GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

Geotextiel en/of folie, c.q. antiworteldoek dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22.
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51 06 15
51 07
51 07 02

01

02

01

KUNSTSTOF MANCHETTEN / OMWIKKELINGSMATERIAAL

Een (boom)manchet of wikkel ter voorkoming van wildvraat dient van kunststof te zijn, het materiaal
en de vorm dienen geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het te beschermen
beplantingsmateriaal niet aantasten en/of verstikken.

Het materiaal van een manchet of wikkel dient in overeenstemming met de gewenste toepassing
sluitend om de boom te kunnen worden gewikkeld en de lengte dient ten minste 0,75 m te
bedragen.

Omuwikkelingsmateriaal en/of antiverdampingsband ten behoeve van bescherming van bomen
dient van jute te zijn. De breedte van het materiaal dient minstens 0,40 m te zijn.

Het omwikkelingsmateriaal dient in overeenstemming met de gewenste toepassing uit één stuk te
bestaan en dient athankelijk van de grootte van de boom meestens ten minste 25,0 m te zijn.
MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS

De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter. De zachte kant rond een obstakel in
gazon bedraagt gemiddeld 2 meter.
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52

52 03
52 03 01
01
52 03 02
01
02
03
52 06
52 06 01
01
02
03
04

KUST- EN OEVERWERKEN
INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KUST- EN OEVERWERKEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BEWIJS VAN OORSPRONG

De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bewijzen van oorsprong
worden door de aannemer verstrekt minimaal 10 werkdagen voordat met de aanvoer en
verwerking van de betreffende bouwstoffen wordt begonnen.

De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bouwstoffen zijn in
lengterichting continu voorzien van een merkteken waaruit de oorsprong blijkt. Ook de verpakking
is voorzien van een dergelijk merkteken.

In aanvulling op artikel 52.03.04 van de Standaard 2005 dient op het bewijs van oorsprong van het
geotextiel tevens de U.V.-bestendigheid vermeld te worden.

BOUWSTOFFEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN
GEOTEXTIEL VAN KUNSTSTOF (MINIMAAL 200 G/M2)

Het geotextiel moet voldoen aan de volgende eisen:

de filmgarens zijn vervaardigd van polypropeen (PP);

de areieke massa bedraagt minimaal 200 g/m2 en maximaal 250 g/m2;

de karakteristieke poriegrootte 090 (bij natte zeeftest) bedraagt maximaal 230 ym;

de water permeabiliteit index VIH50 bedraagt minimaal 10 mm/s;

de treksterkte bedraagt in beide richtingen minimaal 40 kN/m;

de rek bij breuk bedraagt in beide richtingen maximaal 25%;

de treksterkte van de naainaad in de richting dwars op de naad is minimaal gelijk aan 50 % van

de treksterkte van het weefsel;

h. de duurzaamheid van het polypropeengaren (thermo-oxidatieve bestandheid) wordt
gekarakteriseerd als type B;

i. de statische doordrukkracht bedraagt minimaal 3,5 kN;

j. de gatwijdte bij dynamische perforatie bedraagt maximaal 12 mm;

k. de U.V.-bestendigheid wordt gekarakteriseerd door een reststerkte van minimaal 80% na een
U.V.belasting van 50 MJ/m2.

@mpoooTp

De door de leverancier opgegeven product specificaties van het geotextiel dienen exact te voldoen
aan de in lid 01 gestelde eisen.

Het resultaat van één enkele bepaling van de in lid 01 sub b, c, d, e, f, i en j genoemde
producteigenschap mag een bepaalde afwijking vertonen van de in lid 01gestelde eisen. Deze
afwijking mag niet groter zijn dan 5% bij de areieke massa, 10 % bij de O90 en de treksterkte en
15 % bij de VIH50-index, de rek bij breuk, de statische doordrukkracht en de gatwijdte bij
dynamische perforatie.

Het in lid 03 genoemde 'resultaat van één enkele bepaling' is gelijk aan het rekenkundig
gemiddelde van de individuele meetwaarden van de monsters die volgens de van toepassing
zijnde norm zijn beproefd. Het aantal monsters dat per bepaling wordt beproefd is gelijk aan het
aantal dat in de van toepassing zijnde norm wordt voorgeschreven met een minimum van 5.
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52 06 02

52

52

52

52

52

07

07

07

07

07

01

02

03

04

01

02

03

04

01

01

01

01

02

03

GEOTEXTIEL VAN KUNSTSTOF (MINIMAAL 325 G/M2)

Het geotextiel moet voldoen aan de volgende eisen:

de filmgarens zijn vervaardigd van polypropeen (PP);

de areieke massa bedraagt minimaal 325 g/m2 en maximaal 375 g/m2;

de karakteristieke poriegrootte 090 (bij natte zeeftest) bedraagt maximaal 230 um;

de water permeabiliteit index VIH50 bedraagt minimaal 10 mm/s;

de treksterkte bedraagt in beide richtingen minimaal 60 kN/m;

de rek bij breuk bedraagt in beide richtingen maximaal 15%;

de treksterkte van de naainaad in de richting dwars op de naad is minimaal gelijk aan 50 %

van de treksterkte van het weefsel;

h. de duurzaamheid van het polypropeengaren (thermo-oxidatieve bestandheid) wordt
gekarakteriseerd als type B;

i. de statische doordrukkracht bedraagt minimaal 7 kN;

j. de gatwijdte bij dynamische perforatie bedraagt maximaal 10 mm;

k. de U.V.-bestendigheid wordt gekarakteriseerd door een reststerkte van minimaal 80% na een
U.V.belasting van 50 MJ/m2.

@mpoooTp

De door de leverancier opgegeven product specificaties van het geotextiel dienen exact te voldoen
aan de in lid 01 gestelde eisen.

Het resultaat van één enkele bepaling van de in lid 01 sub b, c, d, e, f, i en j genoemde
producteigenschap mag een bepaalde afwijking vertonen van de in lid 01gestelde eisen. Deze
afwijking mag niet groter zijn dan 5% bij de areieke massa, 10 % bij de O90 en de treksterkte en
15 % bij de VIH50-index, de rek bij breuk, de statische doordrukkracht en de gatwijdte bij
dynamische perforatie.

Het in lid 03 genoemde 'resultaat van één enkele bepaling' is gelijk aan het rekenkundig
gemiddelde van de individuele meetwaarden van de monsters die volgens de van toepassing
zijnde norm zijn beproefd. Het aantal monsters dat per bepaling wordt beproefd is gelijk aan het
aantal dat in de van toepassing zijnde norm wordt voorgeschreven met een minimum van 5.

MEET- EN VERREKENMETHODEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN
MEETBRIEF NAT MATERIEEL

In aanvulling op artikel 52.07.01 lid 01 van de Standaard 2005 moet bij aanvang van het lossen,
tijdens het lossen of direct na het lossen, op verzoek van de directie een gewaarmerkt afschrift van
de meetbrief worden overlegd.

HOEVEELHEIDSBEPALING IN TON; NAT MATERIEEL
De dichtheid van het water wordt ter plaatse van het werk door de directie bepaald.
KWALITEITSBEPALING KUNSTSTOFFILTERDOEK

IIn aanvulling op of in afwijking van artikel 52.07.06 van de Standaard 2005 geldt het volgende:
b. de areieke massa wordt bepaald volgens NEN-EN 965;

d. de water permeabiliteit index wordt bepaald volgens NEN-EN-ISO 11058;

k. de U.V.-bestendigheid wordt bepaald volgens ENV 12224.

KEURING GEOTEXTIEL VAN KUNSTSTOF

Indien van het geotextiel van kunststof een productcertificaat beschikbaar is, dan wordt de kwaliteit
van het geotextiel door de directie vastgesteld op grond van het productcertificaat. In het
productcertificaat dienen specificaties gegeven te worden van alle in artikel 52 06 01 en 52 06 02
genoemde producteigenschappen.

Indien geen productcertificaat beschikbaar is of indien het productcertificaat onvoldoende
specificaties geeft, dan dient op kosten van de aannemer een keuring uitgevoerd te worden door
een keuringsinstituut dat door de directie wordt aangewezen. De directie dient tijdig voor de
aanvoer en verwerking van het geotextiel in de gelegenheid gesteld te worden om twee
proefstukken van 2,0x2,0 m2 te nemen. Op elk van de proefstukken wordt één bepaling uitgevoerd
van de producteigenschappen conform de van toepassing zijnde normen.

Het geotextiel mag worden aangevoerd en verwerkt nadat de directie op grond van het in lid 01
genoemde productcertificaat of op grond van de in lid 02 genoemde keuring heeft vastgesteld dat
het geotextiel voldoet aan alle eisen welke zijn gesteld in dit bestek.
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52 12 EISEN EN UITVOERING CONSTRUCTIES VAN RIJSHOUT EN RIET
52 12 01 WIEPEN

01 De uiteinden van de spiraalsgewijze rond de wiepen aangebrachte draden stevig samenknopen.

02 De wiepen aanbrengen als aangegeven op de bestektekeningen.

03 Wiepen op ieder kruispunt aan het filterdoek verbinden met sjorringtouwen op de ingeweven
lussen. De ingeweven lussen dienen door de rietmat te worden getrokken, zodat de wiepen aan
de lussen kunnen worden vastgesjord met sjorringtouw.

52 12 02 PLAATSBEPALING ZINK- EN/OF KRAAGSTUKKEN

01 In afwijking van artikel 52.12.07 van de Standaard 2005 dient de ligging van het zink- en/of
kraagstuk m.b.v. het DGPS plaatsbepalingssysteem te worden vastgelegd en dienen de gegevens
binnen 4 uur doch uiterlijk voor afzinken van het volgend zink- en/of kraagstuk aan de directie te
worden overhandigd.

52 12 03 ZINKEN

01 In afwijking van artikel 52.12.08 lid 02 van de Standaard 2005 mag de afwijking van de ligging van
het zink- en/of kraagstuk niet meer bedragen dan in de desbetreffende bestekspost is aangegeven.

02 De meting genoemd in artikel 52.12.08 lid 01 van de Standaard 2005 dient te geschieden in
aanwezigheid van de directie.

03 Het zink- en/of kraagstuk dient direct met 1 laag stortsteen te zijn afgestort.

04 Ter plaatse van de zinkstukken is het toegestaan van spuds gebruik te maken mits de aannemer
adequate maatregelen neemt die voorkomen dat de zinkstukken, a.g.v. het gebruik van spuds,
beschadigen.

05 Ter plaatse van kraagstukken is het niet toegestaan van spuds gebruik te maken.

06 Kraagstukken op onderwatertaluds afzinken met afzinkbalk.

52 13 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSTRUCTIES VAN RIJSHOUT EN RIET
52 13 01 TERREIN T.B.V. SAMENSTELLEN ZINK- EN/OF KRAAGSTUKKEN

01 Voor het samenstellen van de zink- en/of kraagstukken stelt de directie een terrein ter beschikking
op een nader door de directie aan te geven plaats. De aannemer dient ervanuit te gaan dat het
terrein niet aan de verharde weg ligt.

52 16 BOUWSTOFFEN CONSTRUCTIES VAN RIJSHOUT EN RIET
52 16 01 RIJSHOUT

01 Het rijshout van de wiepen dient van de laatste hak te zijn.
52 16 02 BINDDRADEN EN SJORRINGTOUWEN

01 Het binddraad van de zink-/kraagstukken dient van polypropeen homopolymeer te zijn, waaraan
slechts alleen stoffen mogen worden toegevoegd voor de vervaardiging, verbetering mechanische
eigenschappen, bescherming tegen invloed van het zonlicht en voor de verlenging van de
levensduur.

02 Het sisaldraad van sjorringtouwen e.d. dient tegen rot en schimmel te zijn behandeld.

52 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN CONSTRUCTIES VAN RIJSHOUT EN RIET
52 17 01 METING ZINK- EN/OF KRAAGSTUK

01 De uit te voeren metingen ten behoeve van de dikte van de wiepen, en het opperviak van het

afgezonken zink en/of kraagstuk (incl. overlap van 0,50 m) dient door de aannemer te worden

uitgevoerd. De gegevens m.b.t. de metingen dient uiterlijk binnen 1 werkdag aan de directie te
worden overhandigd.
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52 22

52 22 01

01

02

03

04

05

06

07
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09

52 22 02

01

02

52 22 03

01

52 22 04

01

02

52 26

EISEN EN UITVOERING K&O OVERIGE MATCONSTRUCTIES
AANBRENGENMAT VAN OPEN STEENASFALT

De naadafstand tussen de matten van open steenasfalt onderling moet liggen tussen 50 en 300
mm.

De mat van open steenasfalt moet aansluiten tegen en loodrecht staan op de kademuur. De
aannemer moet in zijn montageplan aangeven hoe hij dit denkt uit te voeren.

Direct voordat een mat van open steenasfalt wordt aangebracht moet de aannemer een
bodeminspectie uitvoeren ter plaatse van de aan te brengen mat van open steenasfalt.
Eventuele obstakels moeten door de aannemer op zijn kosten worden verwijderd.

De aannemer voert na leggen van een mat van open steenasfalt een controle-inspectie uit
aangaande de ligging van de mat (waaronder de onderlinge afstand).

De resultaten van deze inspectie dienen schriftelijk aan de directie te worden overlegd en door de
directie te worden goedgekeurd alvorens de volgende mat mag worden aangebracht.

Alle naden tussen de op die dag gelegde matten van open steenasfalt moeten binnen 48 uur zijn
afgegoten met asfalt mastiek. De aannemer moet voor afgieten van de naden controleren of er
zand in de naden is terechtgekomen. Aanwezig zand moet over de volle hoogte van de naad
worden verwijderd, alvorens het asfaltmastiek in de naden wordt aangebracht.

Het afgieten van de naden tussen de steenasfaltmatten dient 'vol en zat' te geschieden.

De uit te voeren werkzaamheden moeten met de grootste zorgvuldigheid worden uitgevoerd en er
dienen voorzieningen te worden getroffen opdat nimmer civieltechnische constructies door het
materieel worden geraakt.

Indien door de directie gewenst, zullen de matten, naast controle door de aannemer, tevens door
de directie worden geinspecteerd. De inspectiekosten vanwege directiewege uitgevoerd komen
ten last van de opdrachtgever. De aannemer dient hiervoor alle gelegenheid te geven en eventueel
aanwezig materieel te verwijderen op zodanige wijze dat de inspectie op een veilige wijze kan
worden uitgevoerd. Hieruit voortvloeiende stagnatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

Alvorens de aannemer kan beginnen met het aanbrengen van de mat van open steenasfalt moet
de aannemer een cunet voorgebaggerd hebben van maximaal de lengte van de open
steenasfaltmat + 5,00 m.

MAT VAN OPEN STEENASFALT

Het bodemprofiel ter plaatse van de aan te brengen mat van open steenasfalt dient de aannemer
ten hoogste 1 dag voor het aanbrengen te meten. Alvorens tot het aanbrengen van de

mat van open steenasfalt over te gaan verstrekt de aannemer de directie de gegevens m.b.t. het
gemeten bodemprofiel. De bovengenoemde meting dient in aanwezigheid van de directie te
geschieden.

Ten behoeve van de vervaardiging van de open steenasfaltmatten stelt de directie een terrein ter
beschikking op een nader door de directie aan te geven plaats.

PLAATSBEPALING MAT VAN OPEN STEENASFALTTEN

De ligging van de matten van open steenasfalt dient m.b.v. een plaatsbepalingssysteem in x, y en z
coordinaten te worden vastgelegd. De gegevens dienen binnen 4 uur doch uiterlijk voor
aanbrengen van het volgende mat van open steenasfalt aan de directie te worden overhandigd.
Nauwkeurigheid in x, y en z codrdinaten: + of - 0,05 m

MAT VAN OPEN STEENASFALT (TOLERANTIES)
Voor de aan te brengen mat van open steenasfalt gelden de volgende eisen c.q. randvoorwaarden
Vlakke bodem:

1) nominale diepte van de bovenkant mat: zie bestektekening
2) toleranties bovenkant mat: zie bestektekening.

De dikte van de mat van open steenasfaltten moet 200 mm bedragen. Hierop geldt een tolerantie
van plus of min 10 mm.

BOUWSTOFFEN K&O OVERIGE MATCONSTRUCTIES
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52 26 01 MAT VAN OPEN STEENASFALT

01 Het toe te passen asfalt in de mat van open steenasfalt moet zijn: Open steenasfalt (14-20 mm).
Voor korrelverdelingsgrenzen van de korrelmaten van steenslag zie normblad NBN.B 11-101.

02 Toe te passen bitumen moet puur zijn en mag geen bij- of andere restproducten bevatten. Hiertoe
dient een certificaat aan de directie te worden overlegd.

52 31 BEGRIPPEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG
52 31 01 GRANULAAT, SOORTEN
01 Onder granulaat wordt verstaan betongranulaat en metselwerkgranulaat.
02 Onder beton- en metselwerkgranulaat wordt verstaan gesorteerd beton- en metselwerkpuin.

03 Te verstaan is onder:

a. puin: beton en metselwerkpuin afkomstig van geselecteerd bouw- en sloopafval;

b. geselecteerd puin: puin dat is ontdaan van hout, plastic, verfresten, teerresten, ijzer, asfalt,
vreemde bestanddelen en degelijke alsmede van zand en overige fijne fracties en een
gemiddelde diameter heeft van 200 a 300 mm. niet groter is dan 400 mm. en niet kleiner is dan
50 mm;

c. vreemde bestanddelen: niet materiaal -eigen bestanddelen, die bijvoorbeeld bij de bouw- en/of
sloopwerk zaamheden, de (verdere) bewerking, de opslag, het transport en/of de verlading in
de toe te passen partijen puin terecht zijn gekomen.

52 32 EISEN EN UITVOERING STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG
52 32 01 SORTEREN PUIN

01 De aannemer dient het ter beschikking gestelde puin d.m.v. sorteren vrij te maken van hout,
plastic, verf- en teerresten, ijzer, asfalt en dergelijke, alsmede van zand en overige fijne fracties
kleiner dan 50 mm.

02 Het puin met een diameter groter dan 400 mm dient te worden verkleind tot stukken kleiner dan
400 mm.

03 Uitstekende wapening van het betonpuin dient te worden verwijderd.
52 32 02 STORTEN, BREUKSTEEN
01 De bestorting van breuksteen op onderwaterbelopen moet geschieden met een mechanisch of
elektronisch doseersysteem. Dit systeem moet zodanig zijn dat op elke m2 de juiste hoeveelheid
breuksteen wordt aangebracht.

02 De bestorting moet tildens en onmiddellijk na het zinken worden aangebracht.

03 Bij het aanbrengen van de de steenbestorting op het kunststoffilter mogen geen beschadigingen
aan het kunststoffilter optreden. De valhoogte beperken tot maximaal 1,00 m

04 Ter plaatse van de bovenwatertaluds mag de valhoogte van de aan te brengen breuksteen niet
meer bedragen dan 1,00 m. Ter plaatse van de onderwatertaluds mag bij gebruik van een
poliepgrijper de grijper pas onder water worden geopend.

52 32 03 VERWERKEN MIJNSTEEN

01 Voor het verwerken van mijnsteen dienen maatregelen getroffen te worden om contaminatie van
het watersysteem als gevolg van verwaaiing, mors, af- en uitspoeling en dergelijke van met name
de fijne mijnsteenfractie te voorkomen.

52 32 04 VERWERKEN GRANULAAT EN SLAKKEN
01 Voor het verwerken van granulaat c.q. slakken dienen maatregelen getroffen te worden om
contaminatie van het watersysteem als gevolg van mors, af- en uitspoeling en dergelijke te

voorkomen.

52 33 INFORMATIE OVERDRACHT STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG
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52 33 11 SLAKKEN, ONDERZOEKSRESULTATEN

01 Drie weken voor het tijdstip, dat de slakken goedgekeurd moet zijn door de directie, dient de
aannemer de onderzoeksresultaten van de proeven volgens resp. artikel 52.37.08 lid 02 aan de
directie te overhandigen. (t.b.v. de instemming van het bevoegd gezag).

52 33 12 SLAKKEN, WERKPLAN

01 De aannemer legt uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen
een werkplan aan de directie voor waarin staat aangegeven welke maatregelen er worden
getroffen om contaminatie van het watersysteem als gevolg van mors, af- en uitspoeling en
dergelijke wordt voorkomen.

52 33 21 MIJNSTEEN, ONDERZOEKSRESULTATEN

01 Drie weken voor het tijdstip, dat de mijnsteen goedgekeurd moet zijn door de directie, dient de
aannemer de onderzoeksresultaten van de proeven volgens artikel 52.37.04 lid 03 aan de directie
te overhandigen. (t.b.v. de instemming van het bevoegd gezag).

52 33 22 MIJNSTEEN, WERKPLAN

01 De aannemer legt uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen
een werkplan aan de directie voor waarin staat aangegeven welke maatregelen er worden
getroffen om contaminatie van het watersysteem als gevolg van verwaaiing, mors, af- en
uitspoeling en dergelijke van met name fijne mijnsteenfractie wordt voorkomen.

52 33 23 MIJNSTEEN, BEWIJS VAN OORSPRONG

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 52.33.22 lid 01 van de Standaard 2005 dient de aannemer
aan de waterkwaliteitsbeheerder binnen 3 werkdagen na het verstrijken van deze werkweek een
bewijs van oorsprong te overleggen van de in een werkweek aangevoerde (scheeps-) ladingen
mijnsteen. Naast de in lid 01 genoemde gegevens dient tevens de aangevoerde hoeveelheid
mijnsteen te worden aangegeven.

52 33 31 GRANULAAT, BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De leverancier verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van iedere door hem geleverde
lading granulaat, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dienen de
volgende gegevens vermeld te zijn:

a. de naam van de grondstof;

b. de naam van de producent/leverancier;

c. de aanduiding van de sortering (minimale, gemiddelde en maximale afmetingen)
d. de hoeveelheid en herkomst.

52 33 32 GRANULAAT, ONDERZOEKSRESULTATEN
01 Drie weken voor het tijdstip, dat het granulaat goedgekeurd moet zijn door de directie, dient de
aannemer de onderzoeksresultaten van de proeven volgens artikel 52.37.01 lid 02 aan de directie
te overhandigen. (t.b.v. de instemming van het bevoegd gezag).
52 33 33 GRANULAAT, WERKPLAN
01 De aannemer legt uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen
een werkplan aan de directie voor waarin staat aangegeven welke maatregelen er worden
getroffen om contaminatie van het watersysteem als gevolg van mors, af- en uitspoeling en
dergelijke wordt voorkomen.
52 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERL
52 35 01 KEURINGEN, ALGEMEEN

01 De kosten van keuringen komen voor rekening van de aannemer.

52 36 BOUWSTOFFEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG
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BREUKSTEEN, KORRELVERDELING FIJNE SORTERING

De korrelverdeling voor gebroken basalt 16 - 32 mm moet voldoen aan de eisen genoemd in de

onderstaande tabel.

op zeef gesommeerd in % m/m
ten ten
minste hoogste

c 31,5 0 50

c224 50 100

c16 97 100

c11,2 98 100

02 De korrelverdeling van Grauwacke 32 - 60 mm moet voldoen aan de eisen genoemd in de

01

onderstaande tabel.

op zeef gesommeerd in % m/m
ten ten
minste hoogste

#63 mm 0 10

c45 10 50

c315 45 95

c22,4 95 100

SLAKKEN, GRENSWAARDEN

Slakken mogen alleen worden toegepast, indien voor geen enkele parameter de ondervermelde
grenswaarden worden overschreden:

Standaardparameters:
Para- Maximale rekenkundig analyse
meters waarneming gemiddelde volgens
microgr./I microgr./|
- As 50 25 NEN 6457 of 6432
-Cu 50 25 NEN 6454
- Ni 50 25 NEN 6430
-Cr 50 25 NEN 6444
-Pb 50 25 NEN 6429
-Mn 500 - NEN 6466
-Ba 200 - NEN 6436 of I.C.P.
-Cd 2,5 0,5 NEN 6458
- Hg 0,5 0,1 NEN 6449 of 6465
-Zn 200 50 NEN 6443 of I.C.P.
-S04 100 mg/I* - NEN 6487 (alleen bij standtest)

Extra parameters: (zowel staal- als fosforslakken)

Para- maximale rekenkundig analyse
meters waarneming gemiddelde volgens
microgr./I microgr./|

uraan 50 25 I.R.IJE.C.N,,
methode

vanadium 200 100 NEN 6463

fluoride 5 mg/l* 1,5 NEN 6483
(mediaan)

*) Bij de toetsing wordt rekening gehouden met de (natuurlijke) achtergrondconcentraties in het
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beschouwde watersysteem.
Ten behoeve van het bepalen van de grenswaarden dienen de monsters aselect uit de productie
te worden gekozen volgens art. 52.37.03 lid 01. De representatieve verzamelmonsters dienen te
onderzocht volgens art. 52.37.03 lid 02.
Overschrijding van de grenswaarden geeft de directie het recht de slakkenverwerking te stoppen
totdat de aannemer d.m.v. proeven aangetoond heeft dat de nieuwe aanvoer wel aan de eisen
voldoen.
MIJNSTEEN, LOPENDE PRODUCTIE
De mijnsteen dient uit een lopende productie van een mijn te komen.

MIJNSTEEN, MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT

De mijnsteen mag alleen worden toegepast, indien voor geen enkele parameter
(standtestresultaten) de ondervermelde normen worden overschreden:

para- max.waar- rekenk. analyse
meters neming gem.* volgens
pgr./i pgr./i

As 50 25 NEN 6457 of 6432
Cu 50 25 NEN 6454

Ni 50 25 NEN 6430

Cr 50 25 NEN 6444

Pb 50 25 NEN 6429

Cd 25 0,5 NEN 6458

Hg 0,5 0,1 NEN 6449 of 6465
Zn 200 50 NEN 6443 of I.C.P.
Ba ** 200 100 NEN 6436 of I.C.P.
Mn 500 NEN 6466
Cl*** 200 mg/I NEN 6476
Sulfaat*** 100 mg/I NEN 6487
PAK's

-som 6 van

Borneff 1 0,1

-som 16 VPR C 85-11

van EPA 5 0,5

De betreffende normen hebben betrekking op het totaal aan waarnemingen per
uitgevoerde standtest; d.i. acht waarnemingen (batches) bij onderzoek conform artikel
52.37.04. en vier waarnemingen bij onderzoek conform artikel 52.37.05.

> V.w.b. barium mag de maximale waarneming voor batch 1 (d.i. na 1/4 dag) met een factor
2 worden overschreden; bij de toetsing aan het "rekenkundig gemiddelde" blijft batch 1
buiten beschouwing.

Bij de toetsing wordt rekening gehouden met de (natuurlijke) achtergrondconcentraties in
het beschouwde watersysteem.

De mijnsteen mag alleen worden toegepast, indien voor geen enkele parameter
(samenstellingsresultaten) de hierna vermelde waarden worden overschreden:

Para- maximale analyse
meter waarneming volgens
B-waarde in
mg/kg d.s. *
As 30 NEN 6457 of 6432
Cu 100 NEN 6454
Ni 100 NEN 6430
Cr 250 NEN 6444
Pb 150 NEN 6429

Cd 5 NEN 6458
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Hg 2 NEN 6449 of 6465
Zn 500 NEN 6443 of I.C.P.
Ba 400 NEN 6436 of I.C.P.

PAK's (som 10x) 20

* de maximale waarneming is gebaseerd op de respectievelijke B-waarde voor grond uit de
toetsingstabel van de Leidraad Bodembescherming van het ministerie van VROM.

Daarnevens mogen op basis van het samenstellingsonderzoek (totaalanalyse) geen PCB's en
PCDM's worden aangetroffen.

De mijnsteen mag alleen worden toegepast, indien voor geen enkele parameter (kolom
testresultaten) de hierna vermelde waarden worden overschreden:

Para- maximale analyse
meters waarneming in volgens
elke fractie van de
kolomtest. B-waarde

in microgr./l **

As 30 NEN 6457 of 6432
Cu 50 NEN 6454
Ni 50 NEN 6430
cr 50 NEN 6444
Pb 50 NEN 6429
cd 2,5 NEN 6458
Hg 0,5 NEN 6449 of 6465
Zn 200 (v) NEN 6443 of I.C.P.
Ba 230 (v) NEN 6436 of I.C.P.

PAK's (som 10x) 10

> de maximale waarneming is gebaseerd op de respectievelijke B-waarde van grondwater
uit de toetsingstabel van de Leidraad Bodembescherming van het ministerie van VROM.

(v) waarde gebaseerd op de maximale waarde voor de kwaliteit van het poriewater volgens
de bovengrens.

Ten behoeve van het onderzoek dienen de monsters aselect te worden gekozen volgens artikel
52.37.04 lid 02 en artikel 52.37.05 lid 01 van de standaard 2005. De representatieve
verzamelmonsters dienen te worden onderzocht volgens artikel 52.37.04 lid 03 en artikel
52.37.05 lid 02 van de standaard 2005.

Overschrijding van de grenswaarden geeft de directie het recht de mijnsteenverwerking te stoppen
totdat de aannemer d.m.v. proeven aangetoond heeft dat de nieuwe aanvoer wel aan de eisen
voldoen. De extra proeven die moeten worden genomen als gevolg van de overschrijdingen komen
voor rekening van de aannemer.

MIJNSTEEN, KORRELVERDELING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 52.36.21 lid 02 van de Standaard 2005 dienen de in de
tabel genoemde eisen te worden aangevuld met:

sortering 0/70 mm 10/125 mm
op zeef massaperc. massaperc.
min. max. min.  max.

NEN 2560-C4 (*) 85 100 - -

(*) De standaarddeviatie van de zes waarnemingen mag niet groter zijn dan 6 %.



RAWO0024-71392

GEMEENTE ROTTERDAM Bestek 1-086-12
Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervanging

Bladnr. 138

HFD PAR ART LID

52 36 31

52 37

52 37 01

52 37 11

01

02

03

01

02

01

GRANULAAT, MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT

Het granulaat mag alleen worden toegepast, indien de standtestresultaten voor geen enkele
parameter de ondervermelde normen overschrijden:

Standaardparameters:
Para- maximale rekenkundige analyse
meters waarneming gemiddelde volgens
microgr./| microgr./|
- As 50 25 NEN 6457 of 6432
-Cu 50 25 NEN 6454
- Ni 50 25 NEN 6430
-Cr 50 25 NEN 6444
-Pb 50 25 NEN 6429
-Mn 500 - NEN 6466
-Ba 200 - NEN 6436 of I.C.P.
-Cd 2,5 0,5 NEN 6458
- Hg 0,5 0,1 NEN 6449 of 6465
-Zn 200 50 NEN 6443 of I.C.P.
-S04 100 mg/I* NEN 6487

- onopgeloste bestanddelen NEN 6621 (alleen bij standtest)

Extra parameters:

Para- maximale mediaan analyse
meters waarneming volgens
microgr./| microgr./|

- PAK's
-som 16 5 0,5 VPR C 85-11

van EPA
- som 6 1 0,1

van

Borneff
- EOC1 5 - NEN 6402 (ontwerp)
- minerale 100 - NEN 6675

olie

*) Bij de toetsing wordt rekening gehouden met de (natuurlijke) achtergrondconcentraties

in het beschouwde watersysteem.
Ten behoeve van het bepalen van de normen dienen de monsters aselect uit de productie te
worden gekozen volgens artikel 52.37.01 lid 01. De representatieve verzamelmonsters dienen te
worden onderzocht volgens artikel 52.37.01 lid 02.

Overschrijding van de normen geeft de directie het recht de granulaatverwerking te stoppen totdat
de aannemer d.m.v. proeven aangetoond heeft dat de nieuwe aanvoer wel aan de eisen voldoen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLG
KEURING BREUKSTEEN, ALGEMEEN
Het aantal keuringen na aanvoer zal nader door de directie worden bepaald.

Het aantal keuringen tijdens de productie wordt uitgevoerd met een frequentie die nader door de
directie wordt bepaald.

SLAKKEN, BEMONSTERING T.B.V. SORTERING
Ten behoeve van de controle op de sortering wordt op aanwijzing en verzoek van de directie 3

deelmonsters aselect genomen, waarbij de massa van het gehele monster meer dan 100 kg
moet zijn. Van het totaalmonster wordt de korrelverdeling bepaald.
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SLAKKEN, HOEVEELHEDEN

Het geleverde en verwerkte gewicht aan slakken zal worden bepaald door ijkopneming bij aanvoer
per schip en door weging bij aanvoer per as.

SLAKKEN, BEMONSTERING EN ONDERZOEK VOORAF

Van de voor toepassing beoogde slakken dient per locatie van herkomst en per sortering voor elke
hoeveelheid van maximaal 100.000 ton (*) vooraf, aan de hand van 6 aselect genomen grepen van
elk 25 kg, 1 representatief verzamelmonster te worden samengesteld van 25 kg. De bemonstering
dient op aanwijzing en in aanwezigheid van een door de hoofdingenieur-directeur van
Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland aan te wijzen ambtenaar plaats te vinden. De

betreffende verzamelmonsters dienen ter analyse te worden aangeboden aan een laboratorium
dat ter zake van de toe te passen voorbehandelings- en analysemethodieken de goedkeuring heeft
van de directie.

(*) richtwaarde die voor elk werk opnieuw dient te worden vastgesteld.

Het onderzoeksprogramma ten behoeve van de milieuhygienische beoordeling omtrent de
aanvaardbaarheid van de toe te passen slakken omvat de bepaling van:

1. de samenstelling (totaalanalyse in mg/kg ds) volgens NVN 2508; (ontsluiting met H.F.
volgens R.1.V.M. methode.)
2. de uitloogbaarheid in ug/l of mg/l, alsmede (cumulatief) in mg/kg ds en mg/m2 aan de

hand van de "standtest" (NVN 5432)*.
en heeft betrekking op de volgende standaardparameters:

Parameters analyse

volgens
- As NEN 6457 of 6432
-Cu NEN 6454
- Ni NEN 6430
-Cr NEN 6444
-Pb NEN 6429
-Mn NEN 6466
-Ba NEN 6436 of I.C.P.
-Cd NEN 6458
- Hg NEN 6449 of 6465
-Zn NEN 6443 of I.C.P.
-S04 NEN 6621 (alleen bij standtest)

Extra parameters: (zowel staal- als fosforslakken)

Parameters analyse
volgens
uraan I.R.1./E.C.N. methode
vanadium NEN 6463
fluoride NEN 6483
*) het betreft een gemodificeerde standtest in die zin dat:

- de te onderzoeken monsters niet worden afgezeefd op 40 mm, maar integraal
worden betrokken in het uitloogonderzoek; PH-sturing op 7;

- de analyse plaatsvindt in ongefiltreerde, goed gehomogeniseerde
watermonsters; begin pH 4;

- v.w.b. het uitloogonderzoek dient de volledige standtest te worden doorlopen (d.i.
een test van 64 dagen).
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SLAKKEN, BEMONSTERING EN ONDERZOEK NA AANVOER

Van de aangevoerde slakken dient na, aan de hand van 6 aselect genomen grepen van elk 25 kg,
van iedere 25.000 ton (*), 1 representatief verzamelmonster te worden samengesteld van 25 kg,
t.b.v. de verkorte standtest.

Het onderzoeksprogramma voor de milieuhygienische beoordeling betreffende de

aanvaardbaarheid van de aangevoerde mijnsteen omvat de bepaling, zoals genoemd in artikel

52.37.03 lid 02 van de Standaard 2005 met de navolgende wijziging:

- v.w.b. het uitloogonderzoek voor het monster aangevoerd op het werk, kan worden
volstaan met de zgn. verkorte standtest, d.i. een standtest met een duur van 4 dagen
(batchgewijze bepaling van de uitloogconcentraties na 1/4, 1 dag, 2 dagen en 4 dagen).

Overschrijding van de grenswaarden in artikel 52.36.11 leden 01 t/m 03 geeft de directie het recht
de slakkenverwerking te stoppen totdat de leverancier d.m.v. proeven aangetoond heeft dat de
nieuwe aanvoer wel aan de eisen voldoen. De extra proeven die moeten worden genomen als
gevolg van de overschrijdingen komen voor rekening van de leverancier.

MIJNSTEEN, BEMONSTERING EN ONDERZOEK VOORAF

De onderzochte mijnsteen mag pas aangevoerd worden nadat de resultaten van de proeven door
de directie zijn goedgekeurd.

Van de voor toepassing beoogde mijnsteen dient per locatie van herkomst en per sortering voor
elke hoeveelheid van maximaal 100.000 ton (*) vooraf, aan de hand van 6 aselect genomen
grepen van elk 25 kg, 1 representatief verzamelmonster te worden samengesteld van 25 kg. De
bemonstering dient op aanwijzing en in aanwezigheid van een door de hoofdingenieur-directeur
van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland aan te wijzen ambtenaar plaats te vinden. De betreffende
verzamelmonsters dienen ter analyse te worden aangeboden aan een laboratorium dat ter zake
van de toe te passen voorbehandelings- en analysemethodieken de goedkeuring heeft van de
directie.

(*) richtwaarde die voor elk werk opnieuw dient te worden vastgesteld.

Het onderzoeksprogramma voor de milieuhygienische beoordeling betreffende de
aanvaardbaarheid van de toe te passen mijnsteen omvat de bepaling van:

1. de samenstelling (totaalanalyse in mg/kg ds) volgens NVN 2508; (ontsluiting met H.F.
volgens R.1.V.M. methode.)
2. de uitloogbaarheid in pg/l of mg/l, alsmede (cumulatief) in mg/kg ds, aan de hand van de

"standtest" (NVN 5432)*.
In dit onderzoeksprogramma dienen ten minste de volgende parameters te worden betrokken:

Parameter Analyse

volgens
Arseen NEN 6457 of 6432
Koper NEN 6454
Nikkel NEN 6430
Chroom NEN 6444
Lood NEN 6429
Cadmium NEN 6458
Kwik NEN 6449 of 6465
Zink NEN 6443 of ICP
Barium NEN 6436 of ICP
Mangaan NEN 6466
Chloride NEN 6476
Sulfaat NEN 6487
PAK's: 16 vanEPA VPR C 85-11

VPR C 85-16 ***
VPR C 85-16 ***

PCB's: 7 van Ballschmieter
PCDM's**

alleen bij standtest

onopgeloste

bestanddelen NEN 6621

* Het betreft een gemodificeerde standtest in die zin dat:
- de te onderzoeken monsters niet worden afgezeefd op 40 mm, maar integraal en
ongebroken worden betrokken in het uitioogonderzoek; PH-sturing op 7;
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- het contactwater gedurende de (uitloog-)proef in beweging wordt gehouden d.m.v.

een roerwerk; L/S (volumeverhouding contactwater en mijnsteen): 10;

- de analyse plaatsvindt in ongefiltreerde, goed gehomogeniseerde
watermonsters; ontsluiting volgens NEN 6465, tenzij de voornoemde
analysevoorschriften anders aangeven;

- v.w.b. het uitloogonderzoek dient de volledige standtest te worden doorlopen (d.i.
een test van 64 dagen).

** PCDM's:
- chloor ((chloorfenyl)methyl) methylbenzeen (Ugilec 121);
- broom ((broomfenyl)methyl) methylbenzeen(DBBT; C.A.S. reg.nr 99688-47-8);
- dichloor (dichloorfenyl)methyl) methylbenzeen (Ugilec 141; C.A.S. reg.nr.76253-60-6).

o Alleen bij samenstellingsonderzoek, niet bij uitloging.
MIJNSTEEN, BEMONSTERING EN ONDERZOEK NA AANVOER

Van de aangevoerde mijnsteen dient na, aan de hand van 6 aselect genomen grepen van elk 25
kg, van iedere 25.000 ton (*), 1 representatief verzamelmonster te worden samengesteld van 25
kg, t.b.v. de verkorte standtest. Van iedere partij van 40.000 ton (*) dient 1 verzamelmonster te
worden samengesteld t.b.v. de kolomtest. De betreffende verzamelmonsters dienen ter analyse te
worden aangeboden aan een laboratorium dat ter zake van de toe te passen voorbehandelings-
en analysemethodieken de goedkeuring heeft van de directie.

(*) richtwaarde die voor ieder werk opnieuw moet worden vastgesteld.

Het onderzoeksprogramma voor de milieuhygienische beoordeling betreffende de

aanvaardbaarheid van de aangevoerde mijnsteen omvat de bepaling, zoals genoemd in artikel

52.37.04 lid 03 met de navolgende wijziging:

- v.w.b. het uitloogonderzoek voor het monster aangevoerd op het werk, kan worden
volstaan met de zgn. verkorte standtest, d.i. een standtest met een duur van 4 dagen
(batchgewijze bepaling van de uitloogconcentraties na 1/4, 1 dag, 2 dagen en 4 dagen).

Het onderzoeksprogramma voor de milieuhygienische beoordeling betreffende de

aanvaardbaarheid van de aangevoerde mijnsteen omvat mede de bepaling van:

- de uitloogbaarheid in pg/l of mg/l, alsmede (cumulatief) in mg/kg d.s., aan de hand van de
kolomtest (NVN 2508)

- de uitloogbaarheid van PAK's (som 10x)

De uitvoering van de uitloogtest dient te worden uitgevoerd op basis van beschreven uitloogtests

op PAK's uit de wetenschappelijke literatuur dan wel op basis van toekomstige (voor-)normen.

(Bauw D.H., Wilde P.G.M. de, Roost G.A. en Aalbers Th.G. Standard leaching test, including solid

phase extraction, for the determination of PAH leachability from waste materials, Chemosphere vol

22 p.p. 713-722 1991). Voor de te onderzoeken representatieve verzamelmonsters kunnen aselect

de in artikel 52.37.06 lid 01 omschreven representatieve verzamelmonsters worden gebruikt.

Ten behoeve van de kolomtest dienen de uitgeloogde hoeveelheden (in pg/l) in iedere stap

afzonderlijk te worden bepaald. Tevens de totale hoeveelheid van een component die in de

achtereenvolgende stappen van de test is opgevangen dient te worden bepaald. Deze cumulatieve

uitloging wordt uitgedrukt in mg/kg mijnsteen bij een L/S verhouding van 10.

Een op uitloogbaarheid te onderzoeken representatief verzamelmonster moet voor elke L/S fractie

in elk geval onderzocht worden op de volgende parameters volgens de daarvoor geldende

voorschriften (NEN, NVN of (A-) VPR):

- zware metalen: arseen, koper, nikkel, chroom, lood, cadmium, kwik, zink, barium en
mangaan;

- chloride en sulfaat;

- PAK's (som 16 van EPA);

- pH.

Overschrijding van de grenswaarden in artikel 52.36.11 leden 01 t/m 03 geeft de directie het recht
de mijnsteenverwerking te stoppen totdat de leverancier d.m.v. proeven aangetoond heeft dat de
nieuwe aanvoer wel aan de eisen voldoen. De extra proeven die moeten worden genomen als
gevolg van de overschrijdingen komen voor rekening van de leverancier.

MIJNSTEEN, BEMONSTERING T.B.V. SORTERING
Ten behoeve van de controle op de sortering wordt op aanwijzing en verzoek van de directie 3

deelmonsters aselect genomen, waarbij de massa van het gehele monster meer dan 100 kg
moet zijn. Van het totaalmonster wordt de korrelverdeling bepaald.
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MIJNSTEEN, HOEVEELHEDEN

Het geleverde en verwerkte gewicht aan mijnsteen zal worden bepaald door ijkopneming bij
aanvoer per schip en door weging bij aanvoer per as.

GRANULAAT, BEMONSTERING EN ONDERZOEK VOORAF

Van de voor toepassing beoogde beton- en metselwerkgranulaat dient vooraf, aan de hand van 6
aselect genomen grepen van elk 25 kg, 1 representatief verzamelmonster te worden
samengesteld van 25 kg. De bemonstering dient op aanwijzing en in aanwezigheid van

een door de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland aan te wijzen
ambtenaar plaats te vinden. De betreffende verzamelmonsters dienen ter analyse te worden
aangeboden aan een laboratorium dat ter zake van de toe te passen voorbehandelings- en
analysemethodieken de goedkeuring heeft van de directie.

Het onderzoeksprogramma ten behoeve van de milieuhygienische beoordeling omtrent de
aanvaardbaarheid van de toe te passen granulaat omvat de bepaling van:

1. de samenstelling (totaalanalyse in mg/kg ds) volgens NVN 2508; (ontsluiting met H.F.
volgens R.I.V.M. methode.)
2. de uitloogbaarheid in pg/l of mg/l, alsmede (cumulatief) in mg/kg ds en mg/m2 aan de

hand van de "standtest" (NVN 5432)*.
en heeft betrekking op de volgende standaardparameters:

Parameters analyse
volgens
-As NEN 6457 of 6432
-Cu NEN 6454
- Ni NEN 6430
-Cr NEN 6444
-Pb NEN 6429
-Mn NEN 6466
-Ba NEN 6436 of I.C.P.
-Cd NEN 6458
- Hg NEN 6449 of 6465
-Zn NEN 6443 of I.C.P.
- S04 NEN 6487
- onopgeloste
bestanddelen NEN 6621 (alleen bij standtest)

Extra parameters

Parameters analyse
volgens

- PAK's

- som 16 van EPA VPR C 85-11

- som 6 van Borneff
- EOCL NEN 6402 (ontwerp)
- minerale olie NEN 6675

*) het betreft een gemodificeerde standtest in die zin dat:

- de te onderzoeken monsters niet worden afgezeefd op 40 mm, maar integraal
worden betrokken in het uitloogonderzoek; PH-sturing op 7;

- de analyse plaatsvindt in ongefiltreerde, goed gehomogeniseerde
watermonsters; begin pH 4;

- kan worden volstaan met de zgn verkorte standtest, d.i. een standtest met een
duur van 4 dagen (batchgewijze bepaling van de uitloogconcentraties na %4, 1 dag
en 4 dagen).
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GRANULAAT, BEMONSTERING EN ONDERZOEK NA AANVOER

Van het aangevoerde beton- en metselwerk- granulaat dient aan de hand van 6 aselect genomen
grepen van elk 25 kg, 1representatief verzamelmonster te worden samengesteld van 25 kg t.b.v. de
verkorte standtest. De bemonstering dient op aanwijzing en in aanwezigheid van een door de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland aan te wijzen ambtenaar plaats
te vinden. De betreffende verzamelmonsters dienen ter analyse te worden aangeboden aan een
laboratorium dat ter zake van de toe te passen voorbehandelings- en analysemethodieken de
goedkeuring heeft van de directie.

Het onderzoeksprogramma ten behoeve van de milieuhygienische beoordeling omtrent de
aanvaardbaarheid van de toe te passen granulaat omvat de bepaling van:

1. de samenstelling (totaalanalyse in mg/kg ds) volgens NVN 2508; (ontsluiting met H.F.
volgens R.1.V.M. methode.)
2. de uitloogbaarheid in ug/l of mg/l, alsmede (cumulatief) in mg/kg ds en mg/m2 aan de

hand van de "standtest" (NVN 5432)*.
en heeft betrekking op de volgende standaardparameters:

Parameters analyse
volgens
- As NEN 6457 of 6432
-Cu NEN 6454
- Ni NEN 6430
-Cr NEN 6444
-Pb NEN 6429
-Mn NEN 6466
-Ba NEN 6436 of I.C.P.
-Cd NEN 6458
- Hg NEN 6449 of 6465
-Zn NEN 6443 of I.C.P.
-S04 NEN 6487
- onopgeloste
bestanddelen NEN 6621 (alleen bij standtest)

Extra parameters

Parameters analyse
volgens

- PAK's

- som 16 van EPA VPR C 85-11

- som 6 van Borneff
-EOCL NEN 6402 (ontwerp)
- minerale olie NEN 6675

*) het betreft een gemodificeerde standtest in die zin dat:

- de te onderzoeken monsters niet worden afgezeefd op 40 mm, maar integraal
worden betrokken in het uitloogonderzoek; PH-sturing op 7;

- de analyse plaatsvindt in ongefiltreerde, goed gehomogeniseerde
watermonsters; begin pH 4;

- kan worden volstaan met de zgn verkorte standtest, d.i. een standtest met een
duur van 4 dagen (batchgewijze bepaling van de uitloogconcentraties na Yz, 1 dag
en 4 dagen).

GRANULAAT, HOEVEELHEDEN

Ter bepaling van de door de aannemer geleverde en verwerkte hoeveelheden granulaat, zullen
deze worden gemeten in de middelen van vervoer. Indien het granulaat wordt aangevoerd per
schip zal ijkopneming plaatsvinden, waarbij 1 m3 metselwerkgranulaat zal worden gerekend

a 1000 kg en 1 m3 betongranulaat a 1350 kg.

Het geleverde en verwerkte gewicht aan granulaat zal worden bepaald door ijkopneming bij
aanvoer per schip en door weging bij aanvoer per as.
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LAAGWATERTOESLAG

Laagwatertoeslag is niet van toepassing.

RISICOVERDELING EN GARANTIES K&O BEKLEDINGSCONSTR., ONGEB.
TEWERKSTELLING LEERLING-STEENZETTERS

De directie kan verlangen dat de aannemer bij de uitvoering van steenzetwerk
leerling-steenzetters, waarvan de opleiding door SPG Zuid-Holland-Zuid wordt verzorgd,
tewerkstelt.

De extra kosten van tewerkstelling van leerling-steenzetters ten opzichte van volwaardige
steenzetters worden in overleg tussen directie en aannemer bepaald en op afzonder-
lijke declaratie vergoed.

BOUWSTOFFEN BEKLEDINGSCONSTR., GEBONDEN

BITUMINEUS GEBONDEN TOEPASSING, VULSTOF

In aanvulling op artikel 52.56.05 lid 01 van de Standaard 2005 moet zeer zwakke vulstof
kalksteenvulstof zijn.

EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR
UITVOERING DAMWAND, BESCHOEIING

De stabiliteit van het talud, de weg en het kabel- en leidingbed moet te allen tijde gewaarborgd
blijven.

BESCHOEIING, UITVOERING ALGEMEEN

Het aanbrengen van palen en schoeidelen mag niet geschieden door spuiten.

De beschoeiing in een rechte en/of regelmatig gebogen lijn aanbrengen. De palen plaatsen met
de koppen op gelijke hoogte. Palen waarvan de kop tijdens het aanbrengen is beschadigd door

nieuwe vervangen.

Alvorens het water in de watergang toe te laten op de beschoeiing, dient de beschoeiing in zijn
geheel te zijn aangebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Tot het bestek behoort mede, als ware deze er letterlijk in opgenomen NEN 5493:2008 ontw nl
'Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in de weg- en waterbouwkundige werken'
Hierna vermeld als NEN 5493.

In aanvulling op de NEN 5493 wordt bepaald dat voor de toepassingscategorie 3 - Constructiehout
en wrijfhout, Indien niet anders is voorgeschreven, de sterkteklasse van het hout volgens EN 338
tenminste D60 is.

FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT

Van alle te leveren tropische hardhoutsoorten verstrekt de aannemer aan de directie het
FSC-certificaat afgegeven door de producent ervan.

RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES

FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT

Het certificaat behorende bij alle te leveren tropische hardhoutsoorten bewijst ten minste dat het
hardhout afkomstig is uit een boslocatie die duurzaam beheerd wordt volgens de regels van de
FSC. Hierbij moet ook de keten van de duurzaam beheerde boslocatie naar de producent van de

aannemer gecertificeerd zijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES
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52 65 01 AFDEKKEN HOUT TER HANDHAVING VAN HOUTVOCHTIGHEIDSPERCENTAGE
01 Ter handhaving van het houtvochtigheidspercentage moet de aannemer op het werk het hout
afdekken.
52 66 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES,BESCHOEIING,TEENCONSTR
52 66 01 GLASVEZELCEMENT-BESCHOEIING (GVC), SCHOEIDELEN EN PALEN

01 De GVC (glasvezel cement) schoeidelen moeten geleverd worden onder KOMO keurmerk en
moeten voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen BRL nr. 2366 en BRL nr. 2367.

52 66 02 PERKOENPALEN
02 De perkoenpalen leveren onder KOMO-certificaat met KOMO-keurmerk.
52 66 03 TROPISCH HARDHOUT, BESCHOEIING

01 De beschoeiingspalen, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim Vermelho, of
gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse | ) moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 7 - Gezaagde palen
De vervorming gebogen hout (per 2 m. houtlengte) = maximaal 10 mm.
De hout keuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.

02 De opgeklampte beschoeiings - schotten, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim
Vermelho of gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse | ), moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 4 - Damwanden en beschoeiingen.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.
De schotten zijn aan de oeverzijde voorzien van geotextiel Geolon 40 of gelijkwaardig.

52 66 04 TROPISCH HARDHOUT, DAMWANDPLANKEN

01 De damwandplanken, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim Vermelho of
gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse | ), moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 4 - Damwanden en beschoeiingen;
- De brochure houten damwanden zoals uitgegeven door het
Centrum Hout te Almere.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493

52 66 05 TROPISCH HARDHOUT, PALEN (TOT 8M. LANG), OPLANGERS

01 De palen, oplangers FSC - keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim Vermelho, of
gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse | ) moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 7 - Gezaagde palen
De vervorming gebogen hout (per 2 m. houtlengte) = maximaal 10 mm.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493

52 66 06 HOUTSOORT AZOBE, ( HERGEBRUIK) PALEN

01 (Te hergebruiken) palen, houtsoort Azobé moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 7 - Gezaagde palen
De vervorming gebogen hout (per 2 m. houtlengte) = maximaal 10 mm.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493

02 Azobé hout leveren met een certificaat dat erkend is door de Stichting Keurhout.
52 66 07 TROPISCH HARDHOUT, LIGGERS
01 De liggers, houtsoort Angelim Vermelho, Massaranduba of gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse
I) moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 3-Constructiehout en wrijfhout.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.
52 66 08 TROPISCH HARDHOUT, BRUGDEKKEN (MET VOEG VAN 1 CM.)
01 De brugdekdelen, houtsoort Cumaru, Massaranduba of gelijkwaardig moeten voldoen aan:

- NEN 5493 Categorie 2- Brugdekken en planken voor aanlegsteigers (dikte vanaf ca. 35 mm.)
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493
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WERK ALGEMENE AARD

BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beéindigd.

EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad

mag worden toegepast.

De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden

opgeslagen.

De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

Wanden en dak dienen altijd geisoleerd en tochtdicht te zijn.

De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.
INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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61 04 01
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HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages

na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdVvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELENPLAN

Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:

- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;

- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;

- de locaties;

- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;

- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;

- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig het
Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
vanStadsontwikkeling gemeente Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;

- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN
De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke

verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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TERREININRICHTING
EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN
AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.
Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich
van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

HEKWERKEN ALGEMEEN
Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van

de buis of spandraad.

Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN
Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
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HFD PAR ART LID

63 05 01

63 05 02

01

02

03

01

MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. TERREININRICHTING

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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1512 Opbreken elementverhardingen 22
152 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN 24
1521 Verwijderen funderingen 24
153 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 24
1531 Voorbereidende werkzaamheden 24
1532 Aanbrengen funderingen 24
154  AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN 25
1541 Aanbrengen kantopsluitingen 25
1543 Aanbrengen asfaltverhardingen 27
1544 Bijbehorende werkzaamheden asfaltverhardingen 28
1545 Aanbrengen elementenverhardingen 29
1547 Aanbrengen straatlagen 30
156 WEGMARKERINGEN 31
1562 Aanbrengen markering 31
157 BEBORDING 31
1571 Verwijderen bebording 31
1573 Aanbrengen bebording 32
158 STRAATMEUBILAIR 32
1581 Verwijderen straatmeubilair 32
1582 Aanbrengen straatmeubilair 32
16 GROENVOORZIENINGEN 32
163  PLANTEN EN ZAAIEN 32
1638 Gras 32
2 GEDEELTE WM 34
21 GRONDWERKEN 34
211 GRONDWERKEN ALGEMEEN 34
2115 Grond vervoeren 34
22 BEMALING EN DRAINAGE 34
221 BEMALING 34
2212 Bronbemaling 34
222 DRAINAGE 34
2221 Aanbrengen horizontale drainage 34
2222 Bijkomende werkzaamheden 35
23 RIOLERINGEN 35
231  VRIJVERVALRIOLERING 35
2311 Verwijderen riool 35
2312 Vervangen riool 36
2313 Aanbrengen riool 41
2314 Aanbrengen rioolputten 43
2316 Aansluiten rioolleiding op rioolput 43
2317 Uitstroomvoorzieningen schoonwaterriool 44
2318 Bijkomende werkzaamheden 45
2319 Huisaansluitingen 46
232 KOLK-EN KOLKAANSLUITINGEN 47
2323 Verwijderen kolkaansluitingen 47
2324 Aanbrengen kolkaansluitingen 48
241 Revisietekeningen 48
25 VERHARDING EN WEGBEBAKENING 49
251 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN 49
2511 Opbreken elementverhardingen 49
254  AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN 49
2542 Aanbrengen elementenverhardingen 49
255 HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN 50
2551 Herstellen kantopsluitingen 50
2552 Herstellen elementenverharding 50
256  AANBRENGEN TIJDELIJKE ELEMENTENVERHARDING 50
4 GEDEELTE OV 51
42 MANTELBUIZEN 51
421  AANBRENGEN MANTELBUIZEN 51
45 WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING 51
451 VERPLAATSEN OV MAST 51
452  AANBRENGEN OV MAST 51
4520 Aanbrengen verlichtingsobject. 51
454 VERWIJDEREN OV MAST 52
4540 Verwijderen verlichtingsobject. 52
457  INSPECTIE OV 52
4570 Inspecteren verlichtingsobject 52
458 REVISIE OV 53

4580 Revisiegegevens 53
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD 54
80 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 54
801 BERICHTGEVING 54
81 DIRECTIE BEHOEFTEN 54
8111 Gereedschappen 54
82 WERKTERREIN 54
8210 Depot 54
8220 Verkeersmaatregelen 55
8240 Bescherming bomen 56
8250 Opschonen werkterrein 56
8260 Afzethekken 56
83 HANDLANGERDIENSTEN 57
8310 Werknemers 57
8320 Materieel 57
9 STAARTPOSTEN 58
91 EENMALIGE KOSTEN 58
95 STELPOSTEN 58
3. BEPALINGEN 59
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 60
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 60
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 60
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 61
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 62
0108 BIJDRAGEN 62
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 62
0110 VERGUNNINGEN 63
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 63
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 65
01 14 BOUWSTOFFEN 65
0115 GARANTIE 68
0116 VERZEKERINGEN 68
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 69
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 71
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 72
0120 KWALITEITSBORGING 73
0122 ONDERAANNEMING 74
0123 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 74
0125 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 74
0126 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 76
0127 MILIEUEISEN 77
0130 UITVOERING 77
21 BEMALINGEN 80
2101 BEGRIPPEN BEMALINGEN 80
2102 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 80
2103 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 81
2104 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 81
2105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 82
22 GRONDWERKEN 83
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 83
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 83
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 83
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 84
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 85
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 85
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 86
22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK 87
22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK 87
23 DRAINAGE 89
23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN 89
2312 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 89
23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE 89
2316 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE 89
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 90
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 90
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 90

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 90
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24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 90
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 91
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 91
24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 91
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 91
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 92
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 92
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 92
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 92
25 LEIDINGWERK 93
2501 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 93
2502 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 93
2503 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 93
2504 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN 94
2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 94
2506 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 96
2507 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN 96
2512 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 96
2513 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 98
2514 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 98
2515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 99
2516 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 99
2571 BEGRIPPEN ZINKERS 99
2572 EISEN EN UITVOERING ZINKERS 99
26 KABELWERK 101
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN 101
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN 101
26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN 101
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN 101
26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN 101
28 FUNDERINGSLAGEN 102
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 102
2812 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 102
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 102
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 102
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 102
30 WEGVERHARDINGEN | 103
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 103
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 103
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 103
3012 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 103
31 WEGVERHARDINGEN Il 104
3103 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 104
3104 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 104
3105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 104
3106 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 104
3112 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH -II 104
3121 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN 104
3122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 104
3124 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 105
3126 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 105
3127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 106
3142 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 106
3143 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK 107
3145 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 108
3146 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 108
32 WEGBEBAKENING 109
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 109
3213 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 109
3214 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 109
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 109
3217 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 109
34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 111
34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING 111
34 12 EISEN EN UITVOERING 111
34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 111
3416 BOUWSTOFFEN 112
34 21 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN 113
34 22 WERKZAAMHEDEN NETWERK 116

34 24 INFORMATIE OVERDRACHT 117
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34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 118
51 GROENVOORZIENINGEN 119
5101 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 119
5102 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 119
5103 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 121
5104 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 121
5105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 123
5106 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 124
5107 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 128
52 KUST- EN OEVERWERKEN 129
52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 129
52 06 BOUWSTOFFEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 129
52 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 130
52 12 EISEN EN UITVOERING CONSTRUCTIES VAN RIJSHOUT EN RIET 131
52 13 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSTRUCTIES VAN RIJSHOUT EN RIET 131
5216 BOUWSTOFFEN CONSTRUCTIES VAN RIJSHOUT EN RIET 131
5217 MEET- EN VERREKENMETHODEN CONSTRUCTIES VAN RIJSHOUT EN RIET 131
52 22 EISEN EN UITVOERING K&O OVERIGE MATCONSTRUCTIES 132
5226 BOUWSTOFFEN K&O OVERIGE MATCONSTRUCTIES 132
52 31 BEGRIPPEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 133
52 32 EISEN EN UITVOERING STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 133
52 33 INFORMATIE OVERDRACHT STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 133
52 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERL 134
52 36 BOUWSTOFFEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 134
52 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLG 138
52 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES K&O BEKLEDINGSCONSTR., ONGEB. 144
52 56 BOUWSTOFFEN BEKLEDINGSCONSTR., GEBONDEN 144
52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR 144
52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES 144
52 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES 144
52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES 144
52 66 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES,BESCHOEIING,TEENCONSTR 145
61 WERK ALGEMENE AARD 146
6101 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 146
6102 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 146
6103 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 146
6104 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 146
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 148
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 148
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 148
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 148
63 TERREININRICHTING 149
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 149
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 149
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 149
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