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LILIV. V. VL VIL
AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WI1JZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken
Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE
1.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiéle benaming:

Rijksvastgoedbedrijf
Nationale identificatie:

552550970
Postadres:

Korte Voorhout 7
Plaats:

Den Haag
NUTS-code:

NL
Postcode:

2511 CW
Land:

NL
Contactpersoon:

Chantal Veerman
Telefoon:

+31 611619588
E-mail:

chantal.veerman@rijksoverheid.nl
Fax:

I nter netadr es(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
Adres van het kopersprofiel:
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AFDELING Il: VOORWERP
11.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING
[1.1.1) Benaming

Brandwerende voorzieningen Gebouw A KMA te Breda

Referentienummer: P-2001516 + P-2103238 + P-2002065
11.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Subcategorie:

11.1.3) Type opdracht

Werken

11.2) BESCHRIJVING

[1.2.1) Benaming

Perceel nr.: -
11.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45212314 - Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken

Subcategorie:

[1.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND
NUTS-code:

NL411 West-Noord-Brabant

Voornaamste plaats van uitvoering:
Breda
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I1.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waar op de over eenkomst
wor dt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Oppervlakte: 15.000 m2.

11.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamover eenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieover eenkomst

Looptijd in maanden: 20
[1.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen
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AFDELING IV: PROCEDURE
1V.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
V.2.1) Aankondiging van de gegunde opdr acht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-338955
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perced nr.: -
Benaming: Brandwerende voorzieningen Gebouw A KMA te Breda

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de dluiting van de over eenkomst/het besluit tot gunning van de
concessieover eenkomst:

20/06/2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers. neen
V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiéle benaming:
De Kok Bouwgroep B.V.
Nationale identificatie:
20079613
Postadres:
Westersingel 13
Plaats:
BERGEN OP ZOOM
NUTS-code:
NL
Postcode:
4611HR
Land:
NL
Telefoon:
+31 164281168
E-mail:
avandenbroek @dekokbouwgroep.nl
Fax:
I nternetadres:
http://www.dekokbouwgroep.nl

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
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V.2.4) Inlichtingen over de waar de van de opdracht/het perceel/de
concessieover eenkomst (op het moment waar op de over eenkomst is gesloten;
exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 13 046 000,00 Munt: EUR
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

V1.3) NADERE INLICHTINGEN

V1.4) BEROEPSPROCEDURES
V1.4.1) Beroepsinstantie

Officiéle benaming:
Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage
Postadres:
Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats:
's Gravenhage
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
I nternetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:

V1.4.2) Voor bemiddelingsprocedur es bevoegde instantie

V1.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

V1.4.4) Dienst waar inlichtingen over de ber oepsprocedures kunnen worden
verkregen

Officiéle benaming:

Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage
Postadres:

Paleis van Judtitie - Prins Clauslaan 60


mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl

30/06/2022

LIV VOV VILL

Plaats:
's Gravenhage
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 883622200
I nternetadres:
http://www.rechtspraak.nl

Fax:

V1.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

30/06/2022
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

VI11.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN

VI1.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Subcategorie:

V11.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45212314 - Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken
Subcategorie:

V11.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL4 ZUID-NEDERLAND

V oornaamste plaats van uitvoering:
Breda

V11.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het Kasteel van Breda herbergt sinds 1828 de Koninklijke Militaire Academie (KMA)

en isingericht a's kazerne bestemd voor de opleiding van officieren van de Nederlandse
krijgsmacht. Onlangs is besloten dit kasteel volledig brandveilig te maken.

De grootste zorg is met name besteed aan de voorbereiding en uitvoering van de renovatie/
restauratie, waarbij het behoud van de historische waarden binnen het Rijksmonument een
zwaarwegende rol spelen.

VI11.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamover eenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieover eenkomst

Aanvang: 21/10/2019
Einde: 29/04/2022
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VI1.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieover eenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 14 534 158,00 Munt: EUR
V11.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiéle benaming:
De Kok Bouwgroep B.V.
Nationale identificatie:
20079613
Postadres:
Westersingel 13
Plaats:
BERGEN OP ZOOM
NUTS-code:
NL
Postcode:
4611HR
Land:
NL
Telefoon:
+31 164281168
E-mail:
avandenbroek @dekokbouwgroep.nl
Fax:
Internetadres:
http://www.dekokbouwgroep.nl

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VI1.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN
V11.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuel e eerdere veranderingen
van de opdracht):

In het onderhavige geval betreft de wijziging een tweetal noodzakelijk geworden extra
werken.

1) Tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat er veel meer asbest aanwezig te zijn dan
eerder tijdens onderzoek (voorafgaand aan de opdrachtverstrekking) naar voren is gekomen.
Door het hele gebouw is tussen de gestukadoorde historische plafonds en de historische
vloerconstructie asbestmateriaal aangetroffen. Het verwijderen van historische plafonds en
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vloerconstructie viel buiten de scope van de opdracht en was niet voorzien om te worden
verwijderd. De meerkosten bedragen € 124.688,00

2) Tijdens de uitvoering van de opdracht zijn er door het hele gebouw veel meer
constructieve gebreken geconstateerd dan vooraf tijdens het opstellen van het bestek was
vastgesteld. Deze constructieve gebreken kwamen pas aan het licht na het verwijderen van
historische plafonds en vloerconstructies. Het verwijderen van deze historische plafonds en
vloerconstructies viel buiten de scope van de opdracht en dit was niet voorzien in bestek om
te worden verwijderd. De meerkosten bedragen € 136.278,92

V11.2.2) Redenen voor dewijziging

De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvul dige aanbestedende dienst/
instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72,
lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/
EU

Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring
betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

1)Tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat er veel meer asbest aanwezig te zijn dan
eerder tijdens het asbestonderzoek (voorafgaand aan de opdrachtverstrekking) naar vorenis
gekomen.

2) Tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat er veel meer constructieve gebreken

zijn geconstateerd dan eerder was vastgesteld. De gebreken kwamen pas aan het licht door
verwijdering van vloerconstructies en plafonds (buiten de scope van de opdracht).

V11.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte total e opdrachtwaarde véor de wijzigingen (rekening houdend met eventuele
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU,
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 15 622 903,48 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 15 833 870,40 Munt: EUR
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