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WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het plaatsen, onderhouden en verwijderen van wegafzettingen door BUKO;

- het verrichten van metingen;

- werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- het (ver)plaatsen van lichtmasten;

- het ontkoppelen en weer aansluiten van lichtmasten;

- het (ver)plaatsen van definitieve verkeersborden;

- het opnemen en herstellen van groenvoorzieningen;

- het nazien en vernieuwen van huisaansluitingen;

- het verrichten van werkzaamheden aan ondergrondse en half verdiepte containers;
- de aanleg van de luchtsingel (zie bijlage);

- het verrichten van werkzaamheden aan de Heer Bokelweg (tussen april en juli);

- het verrichten van werkzaamheden aan het Stroveer (tussen mei en augustus).

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

DOOR AANNEMER TE COORDINEREN WERKEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de codrdinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- allein 01.11.01 lid 01 genoemde werkzaamheden, m.u.v.:

- de aanleg van de luchtsingel;

- het verrichten van werkzaamheden aan de Heer Bokelweg;

- het verrichten van werkzaamheden aan het Stroveer.

PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, dient een

algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989 geleverd te worden.

In dit algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf

26 van de U.A.V. 1989, ook minimaal de volgende gegegevens vermeld te worden:

- de data van de te verstrekken gegevens zoals deel kwaliteitsplannen, gedetailleerde
werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;

- de data van en voor de aan te vragen/aangevraagde vergunningen, toestemmingen, meldingen
e.d,;

- controleperioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;

- de stop- en bijwoonpunten;

- de stremmingsperioden voor alle verkeer;

- een overzicht van de werkzaamheden overdag, 's nachts en in het weekend;

- een overzicht van werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen;
de data van gebruik van de door de directie ter beschikking te stellen bouwstoffen;

- de keuring en ingebruikname van diverse onderdelen;

- het tijdstip van afsluiten van rioolstrengen;

- de dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;

- de start- en einddata van de verschillende fases en de uiterlijke opleverdatum van het gehele
werk;

De projectplanning dient te voldoen aan het gestelde in artikel 01.13.08 van dit bestek

De aannemer moet, naast zijn werkzaamheden en leveringen, de door derden uit te voeren
werkzaamheden en leveringen integreren in het algemeen tijdschema.

De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met het

volgende:

- tijdschema baseren op de te verwachten werkbare werkdagen. De gehanteerde
prognoseschaal voor onwerkbaar weer in combinatie met de uitgangspunten, waarom deze bij
bepaalde werkzaamheden wel of niet dan wel gedeeltelijk is gehanteerd, moet gelijktijdig met
het algemeen tijdschema worden ingediend;

- het gestelde in artikel 01.12 van dit bestek, " Maatregelen in het belang van het verkeer";

- het tijdschema baseren op bijgevoegde faseringstekeningen;

- dwingende milestones, faseringen en randvoorwaarden zoals vermeld in lid 04 en 05 van dit
artikel;

- dein artikel 01.11 genoemde werkzaamheden van derden;

- alle aanliggende percelen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven.
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Tevens dient de aannemer in zijn algemeen tijdschema rekening te houden met de in het bestek
vermelde beoordelingsperiode werkplannen, tekeningen e.d. en de door de aannemer uit te
voeren keuringen.

In het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende dwingende milestones,
dwingende faseringen, tijdstippen en dwingende randvoorwaarden:

Dwingende milestones (totaal project, inclusief werkzaamheden derden):
- De deelopleveringen van de werkzaamheden zijn uiterlijk op:

Fase 2A : werkzaamheden door derden, 24 mei 2013
Fase 2B : werkzaamheden door derden, 9 augustus 2013
Fase 5 :5juli 2013

Fase 1A : 11 oktober 2013

Fase 7 : 11 oktober 2013

Fase 3A : 11 oktober 2013

Fase 1B : 22 november 2013

Fase 4 : 13 december 2013

Fase 3B : 24 januari 2014

Fase 6 : 24 januari 2014

- Het gehele werk dient uiterlijk opgeleverd te worden op vrijdag 24 januari 2014.
Dwingende faseringen

Algemeen

- De volgorde van fases en werkvakken binnen de werkgrens dienen uitgevoerd te worden
conform onderstaande fasering;

- Met een werkvak mag pas worden aangevangen na toestemming van de directie;

- Indien er vertraging wordt opgelopen t.g.v. onwerkbaar weer in een fase en is deze vertraging:

- minder dan 5 werkdagen dan dient de opgelopen vertraging te worden ingelopen binnen de
door-looptijd van dezelfde fase waarin de vertraging is opgelopen;

- 5 werkdagen of meer dan wordt de doorlooptijd van deze fase verlengd met het aantal
onwerkbare dagen + eventueel het aantal dagen om de volgende fase te kunnen starten op de
eerstvolgende maandag;

- De aannemer dient de vertraging met inachtneming van het voorgaande t.g.v. onwerkbaar weer
di-rect bij optreden te melden aan de directie;

- De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerkosten van een langere
uitvoeringsduur t.g.v. vertraging voortvloeiend uit onwerkbaar weer.

- Fasering

Het gehele werk start 15 april 2013 en dient uiterlijk op 24 januari 2014 opgeleverd te worden.
Onder het gehele werk wordt verstaan:

- bestratingswerkzaamheden (door derden);

- rioleringswerkzaamheden (deels door derden)

- werkzaamheden aan kabels- en leidingen (door derden);

- werkzaamheden aan OV-masten, containers, etc. (door derden)

Fase Aanvangsdatum Einddatum

Fase 2A (derden) 20 mei 2013 24 mei 2013

Fase 2B (derden) 27 mei 2013 9 augustus 2013
Fase 5 27 mei 2013 5 juli 2013

Fase 1A 19 augustus 2013 11 oktober 2013
Fase 7 19 augustus 2013 11 oktober 2013
Fase 3A 2 september 2013 11 oktober 2013
Fase 1B 14 oktober 2013 22 november 2013
Fase 4 28 oktober 2013 13 december 2013
Fase 3B 25 november 2013 24 januari 2014
Fase 6 6 januari 2014 24 januari 2014

Dwingende randvoorwaarden:

- Werkzaamheden buiten de normale werkuren zijn alleen toegestaan na toestemming van de
directie en Deelgemeente Noord;

- Eisen streefwaarden voor bouwlawaai;

- Rekening houden met de tijd benodigd voor het aanbrengen/aanpassen verkeersmaatregelen
door Buko;

- Binnen het werk dient rekening gehouden te worden met werkzaamheden door nutsbedrijven;

- Binnen het werk dient rekening gehouden te worden met werkzaamheden aan
huisaansluitingen, openbare verlichting en ondergrondse containers Roteb;
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- Ermag maar 1 zijde van de "mini-mall" (Raampoortstraat 26-38 en Katshoek 29-41)
opgebroken zijn;

- Infase 4 dient al eerste het deel tussen Raampoortstraat 24 en 38 gerealiseerd te worden;

- alle percelen moeten te allen tijde bereikbaar zijn;

- fietsers en voetgangers moeten te allen tijde doorgang houden;

- tramverkeer dient tijdens de werkzaamheden nabij de sporen te allen tijde onbelemmerde
doorgang kunnen vinden.

Van de aannemer wordt eenmaal per week een geactualiseerd tijdschema voor de eerst komende
2 we-ken verlangd conform het gestelde in artikel 01.13.08 van dit bestek. Na opstellen van
voornoemde planning dient de aannemer de stand van zaken ten aanzien van voortgang te
bespreken met de directie.

In plaats van de eerste zin van paragraaf 26 lid 5 van de U.A.V. geldt: Na goedkeuring door de
directie U.A.V. zijn het algemeen tijdschema en het gedetailleerde werkplannen als bedoeld in
paragraaf 26 lid 5 van de U.A.V. 1989 bindend.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
17 01 BEGRIPPEN, ALGEMEEN

17 01 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.01.01 van de Standaard 2005 is te verstaan onder:

a. verontreinigde grond: de grond met de zich daarin bevindende verontreinigende stoffen waarvan
de aard en de concentratieniveaus in het bestek zijn vermeld;

b. verontreinigende stoffen: stoffen of componenten van stoffen, genoemd in de door het Ministerie
van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer opgestelde en in de Nederlandse
Staatscourant gepubliceerde circulaire 'Bodemsanering 2009' en het 'Besluit bodemkwaliteit’;

c. achtergrondwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in het 'Besluit bodemkwaliteit’,
voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse verontreinigende stoffen in de grond;

d. streefwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire '‘Bodemsanering
2009, voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse verontreinigende stoffen in het
grondwater;

e. interventiewaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire '‘Bodemsanering
2009, voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse verontreinigende stoffen in de

bodem.
17 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN
17 02 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.02.01 lid 02 van de Standaard 2005 ligt CROW-publicatie
132 niet ter inzage op de dag van inlichtingen.

17 03 INFORMATIEOVERDACHT, ALGEMEEN
17 03 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)
01 Het _t_)epaalde in artikel 17.03.01 lid 01 van de Standaard 2005 moet op de volgende wijze worden
ge\émvlljj%de inschrijving overlegde voorlopige plan van aanpak..." wijzigen in "...V&G-plan
ontwerpfase..."; "...ter goedkeuring..." wijzigen in "...ter kennisgeving..."; "...aangevulde plan van

aanpak..." wijzigen in "...V&G-plan uitvoeringsfase...".

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.03.01 lid 02 van de Standaard 2005 wordt het V&G-plan
uitvoeringsfase aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de
U.A.V. 1989.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.03.01 lid 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer
iedereen, die voor het eerst werkzaamheden gaat verrichten in de verontreinigde zone of in de
directe omgeving daarvan, voor aanvang van de werkzaamheden actuele voorlichting en instructie
te geven in overeenstemming met CROW-publicatie 132.

17 03 02 LOGBOEK

03 Het logboek als bedoeld in artikel 17.03.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient te allen tijde voor
inzage door de directie beschikbaar te zijn.

04 Een kopie van het logboek dient wekelijks, gedateerd en ondertekend aan de directie te worden
overhandigd.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ALGEMEEN
17 04 04 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING
01 De milieukundig begeleider processturing, conform BRL SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding

van (water)bodemsaneringen en nazorg" en de bijbehorende protocollen, maakt deel uit van de
directie.
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, VEILIGHEIDSKLASSE

Indien de grond of het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen in concentraties boven
de interventiewaarde is in het bestek en/of in het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase de voorlopige
veiligheidsklasse aangegeven.

De voorlopige veiligheidsklasse is bepaald zoals beschreven in CROW-publicatie 132 "Werken in
of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water".

Indien de aannemer vermoedt dat het werk onder een ander veiligheidsregime dient te worden
uitgevoerd, dient hij dit schriftelijk en met feiten onderbouwd, binnen twee weken na opdracht aan
de directie te melden.

Indien geen overeenstemming over de van toepassing zijnde veiligheidsklasse tussen
opdrachtgever en de aannemer wordt bereikt, zal een erkend veiligheidskundige worden gevraagd
een met feiten onderbouwde definitieve uitspraak doen.

De erkend veiligheidskundige wordt in overleg met de directie aangesteld.

De kosten verboden aan het inschakelen van een erkend veiligheidskundige zijn voor rekening van
de opdrachtgever, tenzij de veiligheidskundige de door de opdrachtgever vastgestelde voorlopige
veiligheidsklasse bevestigd.

MEET- EN VERREKENMETHODEN, ALGEMEEN

ALGEMEEN

Min of meer variabele kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132, als gevolg van
werkzaamheden die vooraf niet zijn in te schatten, worden verrekend op een daarvoor bedoelde
"stelpost inzake veiligheidsmaatregelen”.

Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen worden uitsluitend de min of meer
vaste kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132 als bestekswijziging conform paragraaf 36
van de U.A.V. 1989 met de aannemer verrekend.

EISEN EN UITVOERING, DROOG VERWERKEN VERONTR. GROND

ONTGRAVEN

Het ontgraven van verontreinigde grond dient te worden uitgevoerd met een tandloze bak.

VERVOEREN

Transportmiddelen, die worden ingezet voor het transport van verontreinigde grond, mogen zonder
de benodigde reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als retourvracht vervoeren.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, DROOG VERWERKEN VERONTR. GROND
REINIGEN BESTRATING

|Indien de bestrating buiten de locatie met verontreinigde grond vervuild is, moet deze worden
gereinigd, bijvoorbeeld met behulp van een veegzuigauto. Kosten voor de reiniging van de
bestrating zijn voor rekening van de aannemer.

EISEN EN UITVOERING, WATER REINIGEN

ALGEMEEN

Het te reinigen en gereinigde water mag niet worden gemengd met ander water.

Monstertappunten en meters dienen zodanig in de waterreiniginginstallatie te worden opgenomen
dat zij eenvoudig te benaderen dan wel af te lezen zijn door de directie.

De waterreiniginginstallatie moet in en buiten bedrijf kunnen worden gesteld; afhankelijk van het
debiet, of op aanwijzing van de directie.

De aannemer overhandigt 1 sleutel van de waterreiniginginstallatie aan de directie.
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INGEBRUIKNAME WATERREINIGINGINSTALLATIE

Voordat de waterreiniginginstallatie in gebruik wordt genomen dient deze in het bijzijn van de
directie te worden beproefd. Tijdens de beproeving neemt de directie monsters van lucht en water,
als bedoeld in artikel 17.47.01 en 17.47.02 van de Standaard 2005, om te controleren of voldaan
wordt aan de aan de reiniging gestelde eisen.

Indien uit de resultaten van de van de bemonsteringen blijkt dat aan de bij de reiniging gestelde
eisen wordt voldaan, kan de waterreiniginginstallatie in gebruik worden genomen.

De waterreiniginginstallatie moet in gebruik kunnen worden genomen voordat met enig
saneringsgrondwerk wordt begonnen, waarbij bemaling noodzakelijk is.

GELUIDDRUKNIVEAU

Het totale geluiddrukniveau van de waterreiniginginstallatie op de dichtstbijzijnde gevel van een
bewoond woonhuis mag niet groter zijn dan 35 dB(A).

De installatie dient te voldoen aan de eisen volgens de NSG-Richtlijn voor laagfrequent geluid.
ALARMERINGSINSTALLATIE

De alarmeringsinstallatie dient te bestaan uit een automatische telefooninstallatie, met 2
meldingen naar de aannemer. De adressen dienen continue bereikbaar te zijn.

De alarmeringsinstallatie dient de plaats van de storing aan te geven.
INFORMATIEOVERDRACHT, WATER REINIGEN
ALGEMEEN (AANNEMER)

Het bepaalde in artikel 17.43.01 lid 02 vervalt. De gegevens ten behoeve van het ontwerpen van de
waterreiniginginstallatie zijn vermeld in paragraaf 06 van deel 2.1.

WATERREINIGINGSPLAN (AANNEMER)

In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.43.02 van de Standaard 2005 dient het plan van aanpak
ten behoeve van de waterreiniging tevens te bevatten:

i. de opbouw en werking van de waterreiniginginstallatie (inclusief een stroomschema);

. het door de aannemer te verwachten rendement per stof van de waterreiniginginstallatie;

k. de situering van de aan- en afvoerleidingen en leidingdiameters;

I

n

. de situering van de energievoorzieningen en een globale aanduiding van het kabelverloop;
m. de wijze van verwerking van vrijkomende verontreinigde filtermaterialen;

. de wijze waarop wordt voorkomen dat de waterreiniging verstoord wordt door het verpompen
van slib;
0. de wijze waarop vandaalbestendige voorzieningen worden aangebracht.
ALARMERINGSPLAN (AANNEMER)
In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.43.02 dient het plan van aanpak ten behoeve van de
waterreiniging tevens een alarmeringsplan te bevatten, waarin ten minste dient te zijn aangegeven
waar het alarm wordt aangebracht.
RISICOVERDELING EN GARANTIES, WATER REINIGEN
LOZEN VAN WATER
Het gereinigde water dient op het door de directie goedgekeurde lozingspunt te worden geloosd.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, WATER REINIGEN
STORINGEN IN HET REINIGINGSPROCES
Onder storing wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de lozingseisen.

REPARATIE VAN STORINGEN (OPDRACHTGEVER)

In afwijking van het bepaalde in artikel 17.45.02 van de Standaard 2005 dient de reparatie van de
storing binnen 1,5 uur na constatering te zijn aangevangen.
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17 45 03 VRIJKOMENDE VERONTREINIGDE MATERIALEN NA REINIGING

01 Tijdens en na de reiniging vrijkomende verontreinigde materialen als filters, filterzand en
materialen welke niet op het openbare riool mogen worden geloosd dienen door de aannemer te
worden vervoerd naar een erkend bewerking-, verwerking- of eindverwerkingbedrijf.

17 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN, WATER REINIGEN
17 47 03 WATER REINIGEN
01 Bij de hoeveelheidbepaling worden de dagen dat de waterreininginstallatie door storing buiten

bedrijf is geweest, vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 17.45.01 lid 02 van de Standaard
2010, niet meegeteld.
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21 BEMALINGEN
21 02 EISEN EN UITVOERING, BEMALINGEN
21 02 03 VOORWAARDEN AAN HET ONTTREKKEN EN HET LOZEN VAN GRONDWATER
01 De debiet- dan wel watermeters (hoeveelheid) dienen volledig bestand te zijn tegen het te
verpompen medium en de daarbij horende verontreiniginggraad, zoals in bestek is aangegeven.
02 De debiet- dan wel watermeter (hoeveelheid) volgens voorschriften fabrikant aanbrengen met
voldoende rechte leiding voor en achter de debietmeter. Een kopie van de installatievoorschriften
dient aan de directie te worden overhandigd.
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, BEMALINGEN
21 05 01 METEN&REGISTREREN ONTTROKKEN/GELOOSDE HOEVEELH. GRONDWATER
01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en geloosde
hoeveelheden grondwater:
- de watermeter moet zijn voorzien van een geldig KIWA keuringscertificaat;
- de watermeter dient van het type met droog kijkglas te zijn;
- de watermeter aanbrengen voor het lozingspunt;
- de onttrokken / geloosde hoeveelheid grondwater moeten voor elke bouwput afzonderlijk
worden geregistreerd.
02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater.
03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.
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OPHOGING EN AANVULLING

In afwijking van het bepaalde in artikel 22.02.06 leden 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt de
verdichtingsgraad gemeten met behulp van de handsondeermethode zoals beschreven in
CROW-infoblad 986. De verdichtingsgraad wordt beoordeeld op basis van het gemiddelde en de
standaardafwijking van de gradient van de conusweerstand.

De verdichtingsgraad van zand dat in aanvulling of ophoging is verwerkt, wordt goedgekeurd als de
uitkomsten voldoen aan de volgende eisen:

- de gemiddelde gradient is minimaal 27 MPa/m;

- de standaardafwijking is maximaal 8 MPa/m.

De verdichtingsgraad van zand dat in het zandbed is verwerkt, wordt goedgekeurd als de
uitkomsten voldoen aan de volgende eisen:

- de gemiddelde gradient is minimaal 35 MPa/m;

- de standaardafwijking is maximaal 6 MPa/m.



