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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
De Gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door:

Projectorganisatie Stationsgebied (POS)
Stadsplateau 1
Postbus 1273, 3521 AZ Utrecht

02 Directie
Projectorganisatie Stationsgebied (POS)
Stadsplateau 1
Postbus 1273, 3521 AZ Utrecht

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, als
bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

03 Locatie
Het werk is gelegen aan de Catharijnesingel, de Mariaplaats (Marga Klompébrug), de Rijnkade en het gebouw van
de (toekomstige) Stadkamer.

04 Algemene beschrijving
Het realiseren van Catharijnesingel deel midden en zuid bevat de volgende onderdelen:
- de afbouw van de Marga Klompébrug
- de ruwbouw en de afbouw van de Plaatbrug Zuid
- de realisatie van de hoge kademuur aan zijde Rijnkade (tussen Marga Klompébrug en Plaatbrug Zuid)
- de realisatie van de lage kademuur aan zijde Catharijnesingel (tussen Marga Klompébrug en Plaatbrug Zuid)
- de realisatie van de eco-oevers langs deel Zuid (tussen Marge Klompébrug en de bestaande watergang)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het maken van tekeningen en berekeningen
b. het uitvoeren van grondwerkzaamheden
c. het leveren en aanbrengen van stalen damwanden
d. het leveren en aanbrengen van verankeringen
e. het leveren en aanbrengen van houten damwanden
f. het vervaardigen, leveren en aanbrengen van prefab (beton) elementen
g. het vervaardigen, leveren en aanbrengen van in-situ betonelementen
h. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
De werkzaamheden dienen gefaseerd conform de door Aannemer op te stellen planning als onderdeel van het
Plan van Aanpak te worden uitgevoerd, waarbij de werkzaamheden in elk geval uiterlijk 28 februari 2020 gereed
moeten zijn. De werkzaamheden ten behoeve van de Plaatbrug Zuid moeten uiterlijk op 28 juni 2019 gereed zijn.
Voor fasering werkzaamheden zie bijlage 10: concept referentiefasering.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt EUR 500 per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2015.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

DO-tekeningen

Tekeningnummer: Opgesteld door: Omschrijving Datum
NL_BF_ 4558_01 RHDHV Overzichtstekening totaal en aanzichten kademuren 09-05-2018
NL_BF_ 4558_02 RHDHV Aanzichten en doorsnedes kademuren 09-05-2018
NL_BF_ 4558_03 RHDHV Details kademuren 09-05-2018
NL_BF_ 4558_04 RHDHV Marga Klompébrug 09-05-2018
NL_BF_ 4558_05 RHDHV Plaatbrug Zuid 09-05-2018
NL_BF_ 4558_06 RHDHV Oeverconstructie Catharijnesingel zuid 09-05-2018

Tekeningen ruwbouw plaatbrug

Tekeningnummer: Opgesteld door: Omschrijving: Datum:
VRI-BE-1K-P1 Van Rossum Palenplan plaatbrug noord- en zuid 15-09-2015
VRI-ZB-BE-00-02 Van Rossum Overzicht plaatbrug zuid 15-09-2015
VRI-ZB-BE-1K-D2 Van Rossum Details plaatbrug zuid 15-09-2015

Bijlagen afbouw plaatbrug

Tekeningnummer: Opgesteld door: Omschrijving Datum
ABT_PC_DO_110 ABT Plattegrond Zuidbrug 11-11-2015
ABT_PC_DO_310 ABT Doorsneden M-N-O 11-11-2015
ABT_PC_DO_311 ABT Doorsneden P-Q-R 11-11-2015
ABT_PC_DO_400 ABT Principe details plaatbrug zuid 11-11-2015

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij bestek behorende tekeningen
aangegeven.
Op de tekening aangegeven maatvoering van bestaande constructies is indicatief en door de aannemer nader te
verifiëren.

Uitgangssituatie voor Catharijnesingel Midden is dat de het maaiveld is afgewerkt op ca. 1,00 m + NAP door de
sloopaannemer, zie hiervoor tevens de tekening volgens bijlage 8. De maaiveldhoogte van Catharijnesingel Zuid
wordt tevens 1,00 m + NAP afgewerkt.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2015), mogelijk rekening houden met de volgende bijwoonpunten (of registratiepunten):
- het aanbrengen van de funderingspalen;
- het aanbrengen van de damwanden;
- het aanbrengen van de betonvulling van de funderingspalen;
- controle zichtvlakken bekisting voor alle in het werk te storten beton;
- controle wapening voor het storten van alle in het werk te storten beton;
- controle staalwerk voor het verzinken;
- controle staalwerk voor het conserveren;
- voorafgaand aan het aanvullen achter de steunpunten;
- het aanbrengen oppervlakte behandelingen betonwerk;
- het aanbrengen van het metselwerk en de natuurstenen deksloven.
- het aanbrengen van de hekwerken.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1 - VGM plan
- Bijlage 1b - Quickscan VG ontwerpfase
- Bijlage 2 - BLVC-plan
- Bijlage 3 - Grondbalans
- Bijlage 4 - Memo Geotechnische berekeningen (I&BBF4558N001F01) met bijlagen
- Bijlage 5 - DO plaatbrug Catharijneknoop
- Bijlage 6 - Berekeningen Plaatbrug
- Bijlage 7 - Sonderingen
- Bijlage 8 - Uitgangssituatie grondwerk
- Bijlage 9 - 3D model plaatbrug
- Bijlage 10 - Concept referentiefasering Catharijnesingel - versie 0.6

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanbestedingsleidraad toegevoegd. Deze
Aanbestedingsleidraad heeft als Bijlage een Inschrijfbiljet en Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UAE).
Tevens zijn een formulier referentgegevens en en ambitieniveau CO2 prestatieladder toegevoegd.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden
te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

110010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 2.610,00 V
. . . . . Situatie: Catharijnesingel Midden tussen
. . . . . Plaatbrug Zuid en Marga Klompébrug
. . . . . Grondsoort: zand/grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,42 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 10 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 130010
. . . . .

110020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 6.605,00 V
. . . . . Situatie: Catharijnesingel Midden tussen
. . . . . Plaatbrug Zuid en Marga Klompébrug
. . . . . Grondsoort: zand/grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

2. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. +0,58 m
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,92 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 10 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 130020
. . . . .

110030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit werksleuf m3 295,00 V
. . . . . Situatie: Catharijnesingel Zuid, conform sectie
. . . . . 5a en 5b op tekening NL_BF_ 4558_06
. . . . . Grondsoort: zand/grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de
. . . . . werksleuf deponeren
. . . . .

110040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit werksleuf m3 625,00 V
. . . . . Situatie: Catharijnesingel Zuid, conform sectie
. . . . . 5c en 5d op tekening NL_BF_ 4558_06
. . . . . Grondsoort: zand/grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de
. . . . . werksleuf deponeren
. . . . .
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110050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke oprit m3 600,00 V
. . . . . Betreft: oprit aangelegd volgens bestekspostnr.
. . . . . 150010
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Hoogte variabel
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 10 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 130010
. . . . .

13 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

130010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.610,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren overtollige grond / zand naar
. . . . . Leidsche Rijn
. . . . . Grondsoort: divers/droog m3 2.610,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid is gelijk aan
. . . . . bestekspostnr. 110010

2. . . . . Vervoeren naar: door de directie nader te bepalen
. . . . . lokatie gelegen te Leidsche Rijn, Utrecht,
. . . . . rijafstand max. 10 km enkele reis
. . . . .

130020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.605,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren overtollige grond / zand naar
. . . . . Leidsche Rijn
. . . . . Grondsoort: divers/nat m3 6.605,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid is gelijk aan
. . . . . bestekspostnr. 110020

2. . . . . Vervoeren naar: door de directie nader te bepalen
. . . . . lokatie gelegen te Leidsche Rijn, Utrecht,
. . . . . rijafstand max. 10 km enkele reis
. . . . .

130030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 600,00 V
. . . . . Betreft: zand t.b.v. oprit, vrijgekomen uit
. . . . . bestekspostnr. 110010
. . . . . Grondsoort: zand m3 600,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid is gelijk aan
. . . . . bestekspostnr. 150010

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

15 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

150010 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke oprit m3 600,00 V
. . . . . Situatie: oprit ten behoeve van werkverkeer van
. . . . . en naar gracht Catharijnesingel
. . . . . Grondsoort: zand m3 600,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
. . . . . van verwerken

9. . . . . Hoogte variabel
.1. . . . Zonder overhoogte
. .3. . . Kruinbreedte 8,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Inclusief verdichten
. . . . .

150020 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 360,00 V
. . . . . Situering: achter aan te brengen damwanden

3. . . . . In vaste grond
.4. . . . Sleufdiepte 0,50 m
. .7. . . Sleufbreedte 1,00 m
. . .9. . Betreft werksleuf voor aan te brengen
. . . . . voorzieningen achter damwand
. . . . .
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150030 619999 . . . . . Toepassen van (tussen)depot grond EUR N
. . . . . Situatie: i.o.m. directie te bepalen locatie
. . . . . Betreft: het inrichten, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een (tussen)depot t.b.v. te
. . . . . ontgraven, keuren en af te voeren grond.
. . . . . De aannemer overhandigd de directie tenminste 5
. . . . . werkdagen van tevoren ter goedkeuring een
. . . . . inrichtingsschets waarop staat aangegeven hoe
. . . . . deze is samengesteld.
. . . . . Alle kosten voor toepassing depot, inclusief het
. . . . . herstel van het terrein dienen in deze post te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

150040 619999 . . . . . Uitvoeren AP04 keuring EUR N
. . . . . Betreft: keuring af te voeren grond.
. . . . . Toepassen partijkeuring, zie 01.17.01 deel 3
. . . . . uitgangspunt schone grond
. . . . .

2 . . . . . AFKISTING EN BEMALING
. . . . . De grondwaterstand mag buiten bouwkuipen niet
. . . . . worden verlaagd, deze werkzaamheden dienen in den
. . . . . natte te worden uitgevoerd.
. . . . .

223 . . . . . BEMALING
. . . . .
. . . . .

2230 . . . . . Toepassen bemaling Plaatbrug Zuid
. . . . .
. . . . .

223010 210199 . . . . . Toepassen bronbemaling (bouwkuip oost en west) EUR N
. . . . . Situering: bouwkuip(en) t.b.v. landhoofd oost en
. . . . . west
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . tijdelijke bemaling t.b.v. het droogzetten en
. . . . . drooghouden van een bouwkuip
. . . . .

223011 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -3,80

. . . . . m

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .
223012 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Inclusief onderhoud

. . . . . Periode van instandhouding: ten tijde van de

. . . . . werkzaamheden in de bouwkuip(en)

. . . . .
223013 210199 . . . . . Afvoerleiding bemalingsinstallatie aanbrengen

. . . . . Het water van de bemalingsinstallatie lozen op

. . . . . het oppervlaktewater van de Catharijnesingel

. . . . . Noord via een ontijzeringsinstallatie volgens

. . . . . bestekspostnr. 226010

. . . . . In de de afvoerleiding, op een goed toegankelijke

. . . . . plaats, een aftappunt aanbrengen ten behoeve van

. . . . . bemonstering.

. . . . .
223014 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 I

9. . . . . Meting van debiet dagelijks op een door de
. . . . . directie vast te stellen tijdstip volgens
. . . . . bestekspostnr.224010
. . . . . De bovenkant van de doorvoer van de watermeter
. . . . . moet beneden de onderkant van de afvoerbuis bij
. . . . . het lozingspunt liggen; de leiding t.p.v. de
. . . . . meter moet geheel gevuld zijn met water
. . . . . (vrij van luchtbellen).
.9. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 1%
. . . . .
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223015 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
9. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspostnrs.

. . . . . 223011, 223013 en 223014

. . . . .
2231 . . . . . Toepassen bemaling Catharijnesingel Zuid

. . . . .

. . . . .
223110 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling. EUR N

. . . . . Betreft: ten behoeve van aanbrengen gordingen

. . . . . waterstand plaatselijk verlagen

. . . . . Situering: zie tekening NL_BF_ 4558_06
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .2. . . Gemiddelde sleufdiepte 0,70 m

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
224 . . . . . DEBIETMETER

. . . . .

. . . . .
224010 210799 . . . . . Opnemen debietmeter standen EUR N

. . . . . Betreft: het dagelijks opnemen en het wekelijks

. . . . . inleveren bij de directie van de afgelezen

. . . . . waarden van de debietmeters

. . . . . De resultaten van de metingen dienen gedurende de

. . . . . werkzaamheden ter inzage te liggen van de directie

. . . . .
225 . . . . . PEILBUIZEN

. . . . .

. . . . .
225010 210701 . . . . . Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00 V

. . . . . Situatie: nabij bouwkuipen, exacte locatie i.o.m.

. . . . . directie te bepalen
2. . . . . Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter st 2,00 L

. . . . . aanbrengen op N.A.P. -4,00 m

.9. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m,

. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met

. . . . . schroefdop voorzien van ontluchtingsgat en

. . . . . straatpot, tijdelijke voorziening, na gebruik

. . . . . weer verwijderen

. . . . .
226 . . . . . REINIGINGSINSTALLATIE BRONWATER

. . . . .

. . . . .
226010 171399 . . . . . Aanbrengen van een ontijzeringsinstallatie EUR N

. . . . . T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van

. . . . . bronbemaling volgens bestekspostnr. 223010

. . . . . maximaal 120 m3/uur

. . . . . Het aanwezige ijzergehalte van 20.000 a 25.000

. . . . . µg/l terugbrengen naar maximaal 5000 µg/l.

. . . . . Capaciteit beluchtings-installatie in

. . . . . overeenstemming met de capaciteit van de te

. . . . . installeren bronneringsinstallatie.

. . . . . Lozen gereinigd water op het oppervlaktewater van

. . . . . de Catharijnesingel Noord

. . . . .
226020 171304 . . . . . Water reinigen. EUR N

. . . . . Betreft de bedrijfsvoering van de complete

. . . . . waterreinigings-installatie (inclusief de

. . . . . eventueel aangebrachte alarmerings-installatie)
1. . . . . Periode(n) van reinigen duur van de bemaling

.9. . . . Tijdens de uren waarin water wordt geloosd via

. . . . . het bassin de beluchtings-installatie in bedrijf

. . . . . houden.

. . .1. . Reinigingsresultaat: ijzergehalte effluent

. . . . . kleiner dan 5000 µg/l

. . . . .
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226030 171399 . . . . . Verwijderen van een ontijzeringsinstallatie EUR N
. . . . . Betreft de waterreinigings-installatie,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 226010
. . . . . Indien bij bemonstering zware metalen in het
. . . . . residu worden aangetoond, het residu verwijderen.
. . . . . De ontijzeringsinstallatie komt te vervallen aan
. . . . . de aannemer
. . . . .

3 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

30 . . . . . PAALFUNDERING PLAATBRUG ZUID
. . . . . Maaiveldhoogte: circa 3,50 meter + NAP
. . . . . Voor de uitvoering vanaf maaiveld rekening houden
. . . . . met overlengte paal.
. . . . . Verwijderen overlengte is in de prijs inbegrepen
. . . . .

300010 410199 . . . . . Leveren en aanbrengen geboorde paal m1 352,00 V
. . . . . Betreft: verticale palen t.b.v. landhoofden
. . . . . plaatbrug zuid
. . . . . Situering: zie palenplan Plaatbrug Zuid
. . . . . Type paal:
. . . . . - geboorde stalen-groutinjectiepaal
. . . . . - aantal: 16 stuks
. . . . . Definitieve lengte en wapening conform
. . . . . berekeningsresultaten volgens bestekspostnr.
. . . . . 700030
. . . . .

300011 410199 . . . . . Schroeven stalen paal m1 352,00 I
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . trillingsarme buis-schroefpaal, opgebouwd uit
. . . . . een stalen buis met een boorpunt aangebracht met
. . . . . een grout-injectiemortel.
. . . . . Draagvermogen conform bijlage sonderingen
. . . . . Stalen paal m1 352,00 L
. . . . . - diameter 457 mm;
. . . . . - wanddikte: minimaal 12,5 mm
. . . . . Staalkwaliteit: S235JR+N*NEN-EN 10025-2.
. . . . . Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
. . . . . Buisprofiel met aangelaste speciale punt.
. . . . . Diameter punt: 560 mm.
. . . . . Helling paal: verticaal
. . . . . Hoogte werkterrein zie bijlagen afbouw Plaatbrug
. . . . . Zuid
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . . Tijdens inbrengen van palen dient gebruik gemaakt
. . . . . te worden van de grout-injectiemethode.
. . . . .

300012 422199 . . . . . Aanbrengen wapeningskorven st 16,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van wapeningskorven.
. . . . . De wapeningskorf bestaat uit: (incl steklengte)
. . . . . ten minste
. . . . . - 10 ø 25 over de bovenste 4 m van de paal.
. . . . . - een bebeugeling uit ø 10 - 150 (met spoed)
. . . . . Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 500 mm.
. . . . . Wapeningsstaal: st 16,00 L
. . . . . - kwaliteit B500B;
. . . . . - oppervlak geribd.
. . . . . Voor het aanbrengen en leveren van wapening zie
. . . . . bestekspostgroep 46
. . . . .



RAW0123
RAW0009-111420

Bladnr. 14 van 87HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Constructieve werkzaamheden Catharijnesingel Midden en Zuid
Gemeente Utrecht - Besteknr.: BF4558 - Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

300013 423151 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement. m3 58,00 I
. . . . . Ten behoeve van funderingselementen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s).: 300011
. . . . . Betreft een paalvulling tot 0,20 meter onder
. . . . . bovenzijde constructievloer.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 58,00 L
.9. . . . Milieuklasse:
. . . . . - XD2
. .4. . . Consistentie: plastisch
. . .3. . CEM III
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

300014 411399 . . . . . Opruimen van groutresten.
. . . . . Betreft het opruimen en afvoeren van de
. . . . . groutresten na de toegepaste
. . . . . grout-injectiemethode".
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

300020 410199 . . . . . Aanbrengen schoorpaal m1 88,00 V
. . . . . Betreft: schoorpalen t.b.v. landhoofden plaatbrug
. . . . . zuid
. . . . . Situering: zie palenplan Zuidbrug
. . . . . Type paal:
. . . . . - geboorde stalen-groutinjectiepaal
. . . . . - aantal: 4 stuks
. . . . . Lengte, schoorstand en wapening conform
. . . . . berekeningsresultaten volgens bestekspostnr.
. . . . . 700030
. . . . .

300021 410199 . . . . . Schroeven stalen paal m1 88,00 I
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . trillingsarme buis-schroefpaal, opgebouwd uit
. . . . . een stalen buis met een boorpunt aangebracht met
. . . . . een grout-injectiemortel.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . Draagvermogen conform bijlage sonderingen
. . . . . Stalen paal m1 88,00 L
. . . . . - diameter 457 mm;
. . . . . - wanddikte: minimaal 12,5 mm
. . . . . Staalkwaliteit: S235JR+N*NEN-EN 10025-2.
. . . . . Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
. . . . . Buisprofiel met aangelaste speciale punt.
. . . . . Diameter punt: 560 mm.
. . . . . Helling paal: schoorstand, conform bestekspostnr.
. . . . . 700030
. . . . . Hoogte werkterrein zie bijlagen afbouw Plaatbrug
. . . . . Zuid
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . . Tijdens inbrengen van palen dient gebruik gemaakt
. . . . . te worden van de grout-injectiemethode.
. . . . .

300022 422199 . . . . . Aanbrengen wapeningskorven st 4,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van wapeningskorven.
. . . . . De wapeningskorf bestaat uit:
. . . . . ten minste
. . . . . - 10 ø 25 over de bovenste 4 m van de paal.
. . . . . - een bebeugeling uit ø 10 - 150 (met spoed)
. . . . . Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 500 mm.
. . . . . Wapeningsstaal: st 4,00 L
. . . . . - kwaliteit B500B;
. . . . . - oppervlak geribd.
. . . . . Voor het aanbrengen en leveren van wapening zie
. . . . . bestekspostgroep 46
. . . . .
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300023 423151 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement. m3 15,00 I
. . . . . Ten behoeve van funderingselementen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s).: 300011
. . . . . Betreft een paalvulling tot 0,20 meter onder
. . . . . bovenzijde constructievloer.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 15,00 L
.9. . . . Milieuklasse:
. . . . . - XD2
. .4. . . Consistentie: plastisch
. . .3. . CEM III
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

300024 411399 . . . . . Opruimen van groutresten.
. . . . . Betreft het opruimen en afvoeren van de
. . . . . groutresten na de toegepaste
. . . . . grout-injectiemethode".
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

31 . . . . . DAMWANDEN
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . Aanbrengen stalen damwanden (deel midden)
. . . . . Inclusief: unieke pasplanken, aan te lassen
. . . . . sloten, pasnaalden en hoeknaalden.
. . . . . Type damplank is door opdrachtgever berekend.
. . . . . Aannemer is vrij om (indien deze aangetoond met
. . . . . berekeningen voldoet) voor één of meerdere
. . . . . trajecten een ander type damplank toe te passen
. . . . .

311010 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 74,00 V
. . . . . Situering: Hoge Kademuur
. . . . . traject 1a, conform bestekstekening
. . . . . Betreft: definitief damwandscherm t.b.v.
. . . . . constructie toekomstige kademuur

1. . . . . Stalen damplank st 106,00 L
. . . . . Profiel: AZ37-700N
. . . . . Staalkwaliteit: S240GP
. . . . . Planklengte: 15,0 m
.3. . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .9. . Damwandkop N.A.P. +4,22
. . . . . Damwandpunt N.A.P. -10,78
. . . .5. Aanbrengen door middel van drukken
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .

311020 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 22,00 V
. . . . . Situering: Lage Kademuur
. . . . . traject 3a
. . . . . Betreft: definitief damwandscherm t.b.v.
. . . . . constructie toekomstige kademuur

1. . . . . Stalen damplank st 32,00 L
. . . . . Profiel: AZ46-700N
. . . . . Staalkwaliteit: S240GP
. . . . . Planklengte: variabel
.3. . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .9. . Damwandkop N.A.P. variabel
. . . . . Damwandpunt N.A.P. -10,62
. . . .5. Aanbrengen door middel van drukken
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .
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311030 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 141,00 V
. . . . . Situering: Lage Kademuur
. . . . . traject 3b
. . . . . Betreft: definitief damwandscherm t.b.v.
. . . . . constructie toekomstige kademuur

1. . . . . Stalen damplank st 202,00 L
. . . . . Profiel: AZ24-700
. . . . . Staalkwaliteit: S240GP
. . . . . Planklengte: 9,0 m
.2. . . . Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .9. . Damwandkop N.A.P. +1,00
. . . . . Damwandpunt N.A.P. -8,00
. . . .5. Aanbrengen door middel van drukken
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .

311110 410421 . . . . . Gestaffeld aanbrengen stalen damwand. m 15,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen (trillingsvrij) van de
. . . . . damwanden ten behoeve van vleugelwand oostzijde
. . . . . Situering: zie tekening Marga Klompébrug
. . . . . Wijze van staffelen: met 3 trappen

9. . . . . Stalen damplank st 23,00 L
. . . . . Profiel: AZ18-700 of gelijkwaardig
. . . . . Staalkwaliteit: S240GP
. . . . . Planklengte: 4,52 tot 6,73 m
.9. . . . Damplank: lengteklasse tot 7,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .9. . Damwandkop N.A.P. + 3,02 m tot + 4,23 m
. . . . . Damwandpunt N.A.P. - 1,50 m tot - 2,50 m
. . . .5. Aanbrengen door middel van drukken
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .

311120 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 6,40 V
. . . . . Betreft het aanbrengen (trillingsarm) van de
. . . . . damwanden ten behoeve van vleugelwand westzijde
. . . . . Situering: zie tekening Marga Klompébrug

1. . . . . Stalen damplank st 10,00 L
. . . . . Profiel: AZ19-700
. . . . . Staalkwaliteit: S240GP
. . . . . Planklengte: 5,15m
.1. . . . Damplank: lengteklasse tot 6,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .9. . Damwandkop N.A.P. +3,65
. . . . . Damwandpunt N.A.P. -1,50
. . . .5. Aanbrengen door middel van drukken
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .

311130 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 2,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen (trillingsarm) van de
. . . . . damwanden ten behoeve van vleugelwand zuidzijde
. . . . . Situering: zie tekening Marga Klompébrug

1. . . . . Stalen damplank st 4,00 L
. . . . . Profiel: AZ19-700
. . . . . Staalkwaliteit: S240GP
. . . . . Planklengte: 5,15m
.1. . . . Damplank: lengteklasse tot 6,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .9. . Damwandkop N.A.P. +3,65
. . . . . Damwandpunt N.A.P. -1,50
. . . .5. Aanbrengen door middel van drukken
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .
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313 . . . . . Aanbrengen verankering
. . . . . Type verankering is door opdrachtgever berekend.
. . . . . Aannemer is vrij om (indien deze aangetoond met
. . . . . berekeningen voldoet) een ander type verankering
. . . . . toe te passen
. . . . .

313010 413099 . . . . . Aanbrengen schroef-injectieanker traject 1a st 52,00 V
. . . . . Betreft: traject 1a verankering damwand t.b.v.
. . . . . kademuurconstructie met prefab schort
. . . . . Ankertype: ter keuze aannemer
. . . . . Ankerstaaf: 15,0 m (theoretische lengte) st 52,00 L
. . . . . Groutlichaam Ø 400 mm, lengte 4,00 m m1 208,00 L
. . . . . Schroef-injectieanker:
. . . . . - Staalkwaliteit S240GP
. . . . . - Diameter ankerbuis 51 mm, wanddikte 10 mm
. . . . . - h.o.h. 1,40 m
. . . . . - Ankerhoek 45 graden
. . . . . - Aangrijpniveau anker N.A.P. +3.50 m
. . . . . - toelaatbare ankerkracht staal UGT 522 kN
. . . . . - toe te passen hulpstoffen groutlichaam ter
. . . . . keuze aannemer
. . . . . Voorspannen van ankers dient tevens in post te
. . . . . zijn opgenomen
. . . . . Bevestiging aan damwand ter keuze aannemer
. . . . .

313030 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 74,00 V
. . . . . Betreft: gording achter damwanden t.b.v.
. . . . . verankering traject 1a

4. . . . . Gording van staal: m 74,00 L
. . . . . HEB 200
. . . . . Staalkwaliteit: S355
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand d.m.v. lassen, m1 148,00 L
. . . . . lasdikte min. 15 mm, dubbele las
. . . . . Hoogte gording, zie tekening; profielen kademuren
. . . . .

313040 413099 . . . . . Controleproef ankers st 52,00 V
. . . . . Betreft: uitvoeren controleproef op ankers
. . . . . conform CUR 236
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnrs. 313010
. . . . . De resultaten dienen terstond ter goedkeuring aan
. . . . . de directie te worden voorgelegd
. . . . . Na beproeven ankers aflaten
. . . . .

313050 413099 . . . . . Geschiktheidsproef ankers st 52,00 V
. . . . . Betreft: uitvoeren geschiktheidsproef op ankers
. . . . . (5%) conform CUR 166
. . . . . Aangebracht conform bestekspostnrs. 313010
. . . . . De resultaten dienen terstond ter goedkeuring aan
. . . . . de directie te worden voorgelegd
. . . . . Na beproeven de ankers aflaten
. . . . .

314 . . . . . Bewerken stalen damwanden
. . . . .
. . . . .

314010 411211 . . . . . Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 154,00 V
. . . . . Betreft: bestaande en aangebrachte damwanden voor
. . . . . traject 3b en 3c

1. . . . . Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
. . . . . N.A.P. +0,78 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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314020 411211 . . . . . Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 22,00 V
. . . . . Betreft: bestaande en aangebrachte damwanden voor
. . . . . traject 3a

9. . . . . Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
. . . . . N.A.P. +0,78 m tot +2,16 (zie profielen kademuren
. . . . . traject 3a)
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

314030 411211 . . . . . Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 145,00 V
. . . . . Betreft: bestaande en aangebrachte damwanden voor
. . . . . traject 1

9. . . . . Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
. . . . . N.A.P. +3,35 m tot + 3.98 (zie profielen
. . . . . kademuren traject 1)
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

314050 411299 . . . . . Opschonen damwanden EUR N
. . . . . Betreft het schoonspuiten van de damwanden ten
. . . . . behoeve van het aanbrengen van betonwerk op de
. . . . . damwanden van alle kademuren
. . . . . Ontdoen van alle grond en vuil.
. . . . . Vrijgekomen materialen naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit
. . . . . bestek artikel 01.17.06 lid 05
. . . . .

315 . . . . . Aanbrengen damwand eco-oever (deel zuid)
. . . . .
. . . . .

315010 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 245,00 V
. . . . . Situering: zie traject 5a conform tekeningnr.
. . . . . NL_BF_4558_06
. . . . . Betreft: definitief damwandscherm t.b.v.
. . . . . oeverconstructie Catharijnesingel Zuid

1. . . . . Stalen damplank st 350,00 L
. . . . . Profiel: AZ24-700
. . . . . Staalkwaliteit: S240GP
. . . . . Planklengte: 9,0 m
.2. . . . Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .9. . Damwandkop N.A.P. +0,69
. . . . . Damwandpunt N.A.P. -8,31
. . . .5. Aanbrengen door middel van drukken
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .

315020 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 336,00 V
. . . . . Situering: zie traject 5b, 5c en 5d conform
. . . . . tekeningnr. NL_BF_4558_06
. . . . . Betreft: definitief damwandscherm t.b.v.
. . . . . oeverconstructie Catharijnesingel Zuid

1. . . . . Stalen damplank st 480,00 L
. . . . . Profiel: AZ24-700
. . . . . Staalkwaliteit: S240GP
. . . . . Planklengte: 9,0 m
.2. . . . Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .9. . Damwandkop N.A.P. +0,50
. . . . . Damwandpunt N.A.P. -8,50
. . . .5. Aanbrengen door middel van drukken
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .
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315030 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 4,20 V
. . . . . Situering: ter plaatse van boring conform
. . . . . tekeningnr. NL_BF_4558_06
. . . . . Betreft: ingekort definitief damwandscherm t.b.v.
. . . . . eco-oever Catharijnesingel Zuid t.b.v. bestaande
. . . . . geboorde zinkerconstructie.

1. . . . . Stalen damplank st 6,00 L
. . . . . Profiel: AZ24-700
. . . . . Staalkwaliteit: S240GP
. . . . . Planklengte: 5,0 m
.2. . . . Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .9. . Damwandkop N.A.P. +0,50
. . . . . Damwandpunt N.A.P. -4,50
. . . .5. Aanbrengen door middel van drukken
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .

315040 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 6,00 V
. . . . . Betreft: HE200B profiel t.p.v. verkorte planken
. . . . . bij boring onder damwand
. . . . . Situering zie tekening NL_BF_4558_06

4. . . . . Gording van staal: m 6,00 L
. . . . . HEB 200B
. . . . . Staalkwaliteit: S355
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand d.m.v. lassen, m1 12,00 L
. . . . . lasdikte min. 15 mm, dubbele las
. . . . .

315050 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 425,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen houten gording aan
. . . . . stalen damwand (zichtzijde)
. . . . . Situering: zie trajecten 5a en 5d conform
. . . . . tekeningnr. NL_BF_4558_06

1. . . . . Rechthoekige houten gording m 425,00 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . met FSC-certificaat
. . . . . afmetingen 70*190*4000 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand door middel van st 610,00 L
. . . . . h.o.h. 1,40 m 2x slotbout M12 incl. volgring.
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening NL_BF_4558_06
. . . . .

315060 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 125,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen houten gording aan
. . . . . stalen damwand (zichtzijde)
. . . . . Situering: zie traject 5c conform tekeningnr.
. . . . . NL_BF_4558_06

1. . . . . Rechthoekige houten gording m 125,00 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . met FSC-certificaat
. . . . . afmetingen 70*190*4000 mm
. . . . . gordingen voorzien van sparing 0,5 x 0,07 m
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand door middel van st 180,00 L
. . . . . h.o.h. 1,40 m 2x slotbout M12 incl. volgring.
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening NL_BF_4558_06
. . . . .

315070 522199 . . . . . Leveren en aanbrengen stalen afdekplaat st 200,00 V
. . . . . Betreft: stalen afdekplaat t.b.v. afsluiting
. . . . . grondwerk t.p.v. damwandkassen aan waterzijde.
. . . . . Situering: secties 5a en 5b conform tekeningnr.
. . . . . NL_BF_4558_06.
. . . . . Trapeziumvormige stalen afdekplaat st 200,00 L
. . . . . Dikte 15 mm.
. . . . . Afm. 460 x 400 / 1000 mm.
. . . . . h.o.h. 1,40 m.
. . . . . Bevestiging d.m.v. dubbelzijdig lassen.
. . . . .
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315080 522199 . . . . . Leveren en aanbrengen stalen hoekprofielen st 24,00 V
. . . . . Betreft: stalen hoekprofiel t.b.v. afsluiting
. . . . . grondwerk t.p.v. damwandkassen aan waterzijde.
. . . . . Situering: sectie 5b conform tekeningnr.
. . . . . NL_BF_4558_06.
. . . . . Hoekprofiel 150x150x12 mm st 24,00 L
. . . . . lengte 0,5 m
. . . . . h.o.h. 1,40 m.
. . . . . Thermisch verzinkt.
. . . . . Voorzien van 4 gaten t.b.v. bevestiging houten
. . . . . damwand met gording conform bestekspostnrs.
. . . . . 341020 en 341030.
. . . . . Bevestiging op stalen afdekplaat d.m.v. rondom
. . . . . lassen.
. . . . .

315090 410499 . . . . . Maken aansluiting op bestaande oeverconstructie. st 2,00 N
. . . . . Situering: aansluitingen tussen de stalen damwand
. . . . . en de bestaande houten oeverconstructie
. . . . . De aansluiting moet gronddicht zijn en de nieuwe
. . . . . constructie moet in rechte lijn aansluiten op de
. . . . . bestaande.
. . . . . Type/uitvoering: ter keuze van de aannemer
. . . . . Inclusief levering benodigde materialen.
. . . . .

32 . . . . . BOUWKUIP
. . . . .
. . . . .

321 . . . . . Aansluitingen
. . . . .
. . . . .

321010 410499 . . . . . Maken aansluiting op bestaande oeverconstructie. st 2,00 N
. . . . . Situering: aansluitingen tussen het tijdelijke
. . . . . damwandscherm en de bestaande oeverconstructie
. . . . . t.p.v. landhoofden Oost en West onder Plaatbrug
. . . . . Zuid
. . . . . De aansluiting moet waterdicht zijn
. . . . . Type/uitvoering: ter keuze van de aannemer
. . . . . Inclusief levering benodigde materialen
. . . . .

322 . . . . . Bouwkuip(en) t.b.v. landhoofden Plaatbrug Zuid
. . . . .
. . . . .

322010 412599 . . . . . Maken bouwkuip(en) EUR N
. . . . . Situering: landhoofden Oost en West Plaatbrug Zuid
. . . . . Betreft het leveren en aanvoeren van materialen
. . . . . voor en het formeren van tijdelijke bouwkuip(en),
. . . . . inclusief de benodigde hulpwerken
. . . . . Uitvoering: ter keuze aannemer conform de
. . . . . uitkomsten van de berekeningen van bestekspostnr
. . . . . 700180
. . . . . Ingeval keuze damwand:aanbrengen door middel van
. . . . . drukken
. . . . .

322020 412599 . . . . . Instandhouden bouwkuip. EUR N
. . . . . Betreft het instandhouden van de bouwkuip(en),
. . . . . genoemd in bestekspostnr 322010, inclusief de
. . . . . benodigde hulpwerken, stempelingen, verankeringen
. . . . . e.d.
. . . . . In deze bestekspost wordt het ter beschikking
. . . . . stellen van de toegepaste materialen, inclusief
. . . . . de daaraan verbonden kosten, geacht te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .
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322030 412599 . . . . . Verwijderen van de bouwkuip. EUR N
. . . . . Betreft het verwijderen van de bouwkuip(en),
. . . . . genoemd in bestekspostnr 322010, inclusief de
. . . . . benodigde hulpwerken, verankeringen e.d.
. . . . . Wijze van verwijderen door middel van
. . . . . hoogfrequent trilblok met variabel moment
. . . . . Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer
. . . . .

3221 . . . . . Stempelraam
. . . . .
. . . . .

322110 399999 . . . . . Stempelraam. EUR N
. . . . . Situering: bouwkuipen van landhoofden Plaatbrug
. . . . . Zuid
. . . . . Betreft het leveren en aanvoeren van materialen
. . . . . voor en het formeren van tijdelijke stempelingen,
. . . . . inclusief de benodigde hulpwerken e.d.
. . . . . Uitvoering: ter keuze van de aannemer conform de
. . . . . uitkomsten van de berekening van bestekspostnr
. . . . . 700180
. . . . .

322120 399999 . . . . . Instandhouden stempelraam. EUR N
. . . . . Betreft het instandhouden van de stempelramen,
. . . . . genoemd in bestekspostnr 322110, inclusief de
. . . . . benodigde hulpwerken e.d.
. . . . . In deze bestekspostnr wordt het ter beschikking
. . . . . stellen van de toegepaste materialen, inclusief
. . . . . de daaraan verbonden kosten, geacht te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

322130 399999 . . . . . Verwijderen stempelraam. EUR N
. . . . . Betreft het verwijderen van de stempelramen,
. . . . . genoemd in bestekspostnr 322110, inclusief
. . . . . de benodigde hulpwerken e.d.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer
. . . . .

33 . . . . . LANDHOOFDEN PLAATBRUG ZUID
. . . . .
. . . . .

331 . . . . . Landhoofd zijde Rijnkade
. . . . .
. . . . .

3310 . . . . . Voet landhoofd
. . . . .
. . . . .

331010 420099 . . . . . Aanbrengen vloervormig onderdeel st 1,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een vloervormig
. . . . . onderdeel van landhoofd
. . . . . Voor het aanbrengen en leveren van wapening zie
. . . . . bestekspostgroep 4510
. . . . . Afmetingen landhoofd l x b x h
. . . . . 17802 x 5300 x 1500 mm
. . . . . Ondergrond verdichten en vlak afwerken alvorens
. . . . . werkvloer aan te brengen
. . . . . Situering:
. . . . . - gedeelte landhoofd van onderzijde tot
. . . . . bovenzijde voet van landhoofd
. . . . . - oostzijde van de toekomstige Catharijnesingel
. . . . . - zijde Rijnkade
. . . . . - zie bijlagen afbouw Plaatbrug
. . . . .
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331011 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 95,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een werkvloer onder
. . . . . de voet van de betonnen wand van landhoofd oost
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .9. . . Beton: m3 9,50 L
. . . . . - nominale dikte: minimaal 100 mm;
. . . . . - sterkteklasse C20/25;
. . . . . - milieuklasse XA2;
. . . . . - consistentiegebied keuze aannemer;
. . . . . - CEM III/B LH;
. . . . . - grootste korrelafmeting (D) ter keuze aannemer
. . . . .

331012 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 46,00 I
. . . . . - voet betonnen wand landhoofd

9. . . . . Betreft verticale rechte vlakken aan zijkanten
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 46,00 L
. . .1. . Betonoppervlakte: beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

331013 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 143,00 I
. . . . . - voet betonnen wand landhoofd

2. . . . . Beton van sterkteklasse C 55/67 m3 143,00 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD4
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: XA1
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .3. . CEM III /B 42,5 LH HS
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

3311 . . . . . Wand landhoofd
. . . . .
. . . . .

331110 420099 . . . . . Aanbrengen wandvormig onderdeel st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een wandvormig
. . . . . onderdeel van landhoofd
. . . . . Voor het aanbrengen en leveren van wapening zie
. . . . . bestekspostgroep 4510
. . . . . Situering:
. . . . . - gedeelte landhoofd van bovenzijde voet
. . . . . landhoofd tot onderzijde dek
. . . . . - oostzijde van de toekomstige Catharijnesingel
. . . . . - zijde Rijnkade
. . . . . - zie bijlagen afbouw Plaatbrug
. . . . .

331111 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 230,00 I
. . . . . - wandbekisting voor en achterzijde steunpunt
. . . . . - inclusief nok stootplaten
. . . . . - inclusief nok t.b.v. metselwerk
. . . . . - inclusief inkassingen t.b.v. opvijzelen

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 230,00 L
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse A
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .
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331114 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 76,00 I
2. . . . . Beton van sterkteklasse C 55/67 m3 76,00 L

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: nvt

. . . . . Zeewater: XD4

. . . . . Vorst: XF4

. . . . . Agressieve omgeving: XA1

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .3. . CEM III /B 42,5 LH HS

. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

. . . . . de aannemer.

. . . . .
332 . . . . . Landhoofd zijde Catharijnekade

. . . . .

. . . . .
3320 . . . . . Voet landhoofd

. . . . .

. . . . .
332010 420099 . . . . . Aanbrengen vloervormig onderdeel st 1,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van een vloervormig

. . . . . onderdeel van landhoofd

. . . . . Voor het aanbrengen en leveren van wapening zie

. . . . . bestekspostgroep 4510

. . . . . Afmetingen landhoofd l x b x h

. . . . . 5000 x 4300 x 1500 mm

. . . . . Situering:

. . . . . - gedeelte landhoofd van onderzijde tot

. . . . . bovenzijde voet van landhoofd

. . . . . - westzijde van de toekomstige Catharijnesingel

. . . . . - zijde Catharijnekade

. . . . . - zie bijlagen afbouw Plaatbrug

. . . . .
332011 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 61,00 I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een werkvloer onder

. . . . . de voet van de betonnen wand van landhoofd oost

.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .9. . . Beton: m3 6,10 L

. . . . . - nominale dikte: minimaal 100 mm;

. . . . . - sterkteklasse C20/25;

. . . . . - milieuklasse XA2;

. . . . . - consistentiegebied keuze aannemer;

. . . . . - CEM III/B LH;

. . . . . - grootste korrelafmeting (D) 16 mm.

. . . . .
332012 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 19,00 I

. . . . . - voet betonnen wand landhoofd
9. . . . . Betreft verticale rechte vlakken aan zijkanten

.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 19,00 L

. . .1. . Betonoppervlakte: beoordelingsklasse C

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

. . . . .
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332013 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 33,00 I
. . . . . - voet betonnen wand landhoofd

2. . . . . Beton van sterkteklasse C 55/67 m3 33,00 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD4
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: XA1
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .3. . CEM III /B 42,5 LH HS
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

3321 . . . . . Wand landhoofd
. . . . .
. . . . .

332110 420099 . . . . . Aanbrengen wandvormig onderdeel st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een wandvormig
. . . . . onderdeel van landhoofd
. . . . . Voor het aanbrengen en leveren van wapening zie
. . . . . bestekspostgroep 4510
. . . . . Situering:
. . . . . - gedeelte landhoofd van bovenzijde voet
. . . . . landhoofd tot onderzijde dek
. . . . . - oostzijde van de toekomstige Catharijnesingel
. . . . . - zijde Catharijnekade
. . . . . - zie bijlagen afbouw Plaatbrug
. . . . .

332111 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 85,00 I
. . . . . - wandbekisting voor en achterzijde steunpunt
. . . . . - inclusief nok stootplaten
. . . . . - inclusief nok t.b.v. metselwerk
. . . . . - inclusief inkassingen t.b.v. opvijzelen

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 85,00 L
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse A
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

332114 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 25,00 I
2. . . . . Beton van sterkteklasse C 55/67 m3 25,00 L

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: nvt

. . . . . Zeewater: XD4

. . . . . Vorst: XF4

. . . . . Agressieve omgeving: XA1

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .3. . CEM III /B 42,5 LH HS

. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

. . . . . de aannemer.

. . . . .
333 . . . . . In te storten voorzieningen

. . . . .

. . . . .
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333010 424111 . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 90,00 V
. . . . . Betreft: verankering stootplaten
. . . . . - dook, incl leveren en aanbrengen densoband of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Situering: in de oplegnokken aan de oost en
. . . . . westzijde

9.9. . . . Dook B500B ø 20 mm
. .1. . . Ontwikkelde lengte 400 mm m 36,00 L
. . . . . densoband m 36,00 L
. . . .2. Uitvoering: thermisch verzinkt staal
. . . . .

34 . . . . . ECO-OEVERS (DEEL ZUID)
. . . . .
. . . . .

341 . . . . . Houten damwand
. . . . .
. . . . .

341010 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken. m 305,00 V
. . . . . Betreft: houten damwand
. . . . . Situering: traject 5c en 5d conform tekeningnr.
. . . . . NL_BF_4558_06
. . . . . Grondslag:

1. . . . . Damplanken van hout: st 1.606,00 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . met FSC-certificaat
. . . . . toe te passen houtsoort ter goedkeuring van de
. . . . . directie
. . . . . afmetingen 70*190*2500 mm
. . . . . planken voorzien van messing en groef.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .1 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . .

341020 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken. m 35,00 V
. . . . . Betreft: tussenstuk houten damwand (visueel)
. . . . . t.p.v. overlap met damwand
. . . . . Situering: traject 5b conform tekeningnr.
. . . . . NL_BF_4558_06.
. . . . . Grondslag:

1. . . . . Damplanken van hout: st 185,00 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Met FSC-certificaat
. . . . . toe te passen houtsoort ter goedkeuring van de
. . . . . directie
. . . . . afmetingen 70*190*280 mm
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. . .9. . Damplanken worden boven de stalen damwand
. . . . . aangebracht ter plaatse van aansluiting houten op
. . . . . stalen damwand.
. . . . .1 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . .

341030 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 340,00 V
. . . . . Betreft: houten gording aan houten damwand
. . . . . (voorzijde)
. . . . . Situering: traject 5b, 5c en 5d conform
. . . . . tekeningnr. NL_BF_4558_06.

1. . . . . Rechthoekige houten gording m 340,00 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Met FSC-certificaat
. . . . . toe te passen houtsoort ter goedkeuring van de
. . . . . directie
. . . . . afmetingen 70*190*4000 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . Bevestiging d.m.v. thermisch verzinkte slotbouten st 600,00 L
. . . . . M12 incl volgring h.o.h. 0,57 m
. . . . .
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341040 522105 . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 230,00 V
. . . . . damwand/beschoeiing.

1. . . . . Aanbrengen achter: houten damwand conform
. . . . . bestekspostnr. 341010.
.2. . . . Weefsel van kunststof Propex Geotextiel of m2 230,00 L
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Dikte: 0,45 mm
. . . . . Breedte: 0,75 m met een overlapping van 0,30 m
. . . . . aanbrengen
. . . . . Tegen damwand met gegalvaniseerde nieten
. . . . . Filtereigenschappen van het kunststofdoek:
. . . . . - gronddichtheid 200 micron
. . . . . - permitiviteit 0,25
. . . . .

4 . . . . . BETONWERK
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . HOGE KADEMUUR
. . . . .
. . . . .

4010 . . . . . Betonschorten
. . . . . Metselbaksteen conform de specificaties
. . . . . vormtype: vormbaksteen
. . . . . Dilatatievoegbreedte: 2 cm (verband)
. . . . . - formaat: waalformaat, 210x100x50 mm.
. . . . . - maatklasse: II
. . . . . - hoofdgroep: buitenmuursteen
. . . . . - gebruiksklasse: B4
. . . . . - vorstbestendigheidsklasse: F2
. . . . . - kleur: dordogne - paarsbruin bont
. . . . . - oppervlakte zichtvlak: bezand
. . . . . Ter goedkeuring een monster overleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . . Mortelsamenstelling: exacte samenstelling en
. . . . . sterkte te bepalen aan de hand van de te leveren
. . . . . metselstenen, in overleg met de leverancier.
. . . . . Voegwerk: verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . Voegkleur: donkergrijs
. . . . . Dilatatievoeg vullen met Tempex en afsmeren met
. . . . . kit in zelfde kleur als voeg.
. . . . .

401010 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 73,25 V
. . . . . Betreft het vervaardigen en aanbrengen van
. . . . . betonschorten op bestaande en nieuwe stalen
. . . . . damwanden
. . . . . Situering: zie overzichtstekening traject 1a

4. . . . . Type element: randelement m 73,25 L
. . . . . prefab betonnen schort, tekening details
. . . . . kademuur; detail 5
. . . . . vormgeving indicatief, exact te bepalen door
. . . . . aannemer
. . . . . Inclusief opgemetselde muur:
. . . . . Hoogte varieert van 2,89 - 3,76 m
. . . . . Breedte 0,22 m
. . . . . Metselsteen: straatbaksteen, waalformaat
. . . . . (210x100x50mm)
. . . . . kleur: Dordogne - paarsbruin bont;
. . . . . vlaams verband
. . . . . voegwerk; verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . voegkleur: donkergrijs, dilatatievoeg in dezelfde
. . . . . kleur
. . . . . Dilatatievoeg vullen met Tempex en afsmeren met
. . . . . kit in zelfde kleur als voeg.
. . . . . zie tekening profielen kademuur; detail 1-1
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse C 30/37
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4
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. . . . . CEM III/A

. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax) ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

. . . . . de aannemer

. . .1. . Toe te passen betonstaal: diverse diameters, uit

. . . . . te werken door aannemer, volgens bestekspost

. . . . . 700020

. . . . .9 Inclusief bevestiging aan damwanden, ter keuze

. . . . . aan aannemer

. . . . .
401020 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 83,25 V

. . . . . Betreft het vervaardigen en aanbrengen van

. . . . . betonschorten op bestaande en nieuwe stalen

. . . . . damwanden

. . . . . Situering: zie overzichtstekening traject 1b
4. . . . . Type element: randelement m 83,25 L

. . . . . prefab betonnen schort, tekening details

. . . . . kademuur; detail 5

. . . . . vormgeving indicatief, exact te bepalen door

. . . . . aannemer

. . . . . Inclusief opgemetselde muur:

. . . . . Hoogte varieert van 2,89 - 3,54 m

. . . . . Breedte 0,22 m

. . . . . Metselsteen: straatbaksteen, waalformaat

. . . . . (210x100x50mm)

. . . . . kleur: Dordogne - paarsbruin bont;

. . . . . vlaams verband

. . . . . voegwerk; verwerken middels doorstrijkmethode (VH

. . . . . 35)

. . . . . voegkleur: donkergrijs, dilatatievoeg in dezelfde

. . . . . kleur

. . . . . Dilatatievoeg vullen met Tempex en afsmeren met

. . . . . kit in zelfde kleur als voeg.

. . . . . zie tekening profielen kademuur; detail 2-2

. .1. . . Toe te passen beton:

. . . . . Sterkteklasse C 30/37

. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4

. . . . . CEM III/A

. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax) ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

. . . . . de aannemer

. . .1. . Toe te passen betonstaal: diverse diameters, uit

. . . . . te werken door aannemer, volgens bestekspost

. . . . . 700020

. . . . .9 Inclusief bevestiging aan damwandconstructie

. . . . . BBB,, ter keuze aan aannemer

. . . . .
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401030 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 13,28 V
. . . . . Betreft het vervaardigen en aanbrengen van
. . . . . betonschorten op bestaande en nieuwe stalen
. . . . . damwanden
. . . . . Situering: zie overzichtstekening traject 1c

4. . . . . Type element: randelement m 13,28 L
. . . . . prefab betonnen schort, tekening details
. . . . . kademuur; detail 5
. . . . . vormgeving indicatief, exact te bepalen door
. . . . . aannemer
. . . . . Inclusief opgemetselde muur:
. . . . . Hoogte varieert van 3,54 - 3,76 m
. . . . . Breedte 0,22 m
. . . . . Metselsteen: straatbaksteen, waalformaat
. . . . . (210x100x50mm)
. . . . . kleur: Dordogne - paarsbruin bont;
. . . . . vlaams verband
. . . . . voegwerk; verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . voegkleur: donkergrijs, dilatatievoeg in dezelfde
. . . . . kleur
. . . . . Dilatatievoeg vullen met Tempex en afsmeren met
. . . . . kit in zelfde kleur als voeg.
. . . . . zie tekening profielen kademuur; detail 1-1
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse C 30/37
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4
. . . . . CEM III/A
. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax) ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . .1. . Toe te passen betonstaal: diverse diameters, uit
. . . . . te werken door aannemer, volgens bestekspost
. . . . . 700020
. . . . .9 Inclusief bevestiging aan damwanden, ter keuze
. . . . . aan aannemer
. . . . .

401060 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 539,00 V
. . . . . Situering: kademuur traject 1
. . . . . Betreft: aanbrengen anti-grafitti coating op
. . . . . buitenzijde metselwerk, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 601010 t/m 601030.

9. . . . . Voorbewerking (schoonmaken) volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. .9. . . Coating voor metselwerk GWBAC-SPEC-62 of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . aanbrengen in 3 lagen met een totale droge
. . . . . laagdikte van 70 micrometer.
. . . . . Euro Guardian AG primer (20 micrometer) m2 539,00 L
. . . . . Euro Guardian Armour GP (25 micrometer) m2 539,00 L
. . . . . Euro Guardian Amour GP (25 micrometer) m2 539,00 L
. . .9. . Aanbrengen d.m.v. spuiten volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . . Leverancier: Euro Guardian protective coatings of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . .

41 . . . . . LAGE KADEMUUR
. . . . .
. . . . .
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4110 . . . . . Betonschorten
. . . . . Metselbaksteen conform de specificaties
. . . . . vormtype: vormbaksteen
. . . . . Dilatatievoegbreedte: 2 cm (verband)
. . . . . - formaat: waalformaat, 210x100x50 mm.
. . . . . - maatklasse: II
. . . . . - hoofdgroep: buitenmuursteen
. . . . . - gebruiksklasse: B4
. . . . . - vorstbestendigheidsklasse: F2
. . . . . - kleur: dordogne - paarsbruin bont
. . . . . - oppervlakte zichtvlak: bezand
. . . . . Ter goedkeuring een monster overleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . . Mortelsamenstelling: exacte samenstelling en
. . . . . sterkte te bepalen aan de hand van de te leveren
. . . . . metselstenen, in overleg met de leverancier.
. . . . . Voegwerk: verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . Voegkleur: donkergrijs
. . . . . Dilatatievoeg vullen met Tempex en afsmeren met
. . . . . kit in zelfde kleur als voeg.
. . . . .

411020 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 21,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonschorten op
. . . . . stalen damwanden
. . . . . Situering: zie overzichtstekening traject 3a

4. . . . . Type element: randelement m 21,50 L
. . . . . prefab betonnen schort, tekening details
. . . . . kademuur; detail 6 en 7, verlopende hoogte
. . . . . vormgeving indicatief, exact te bepalen door
. . . . . aannemer
. . . . . Inclusief opgemetselde muur:
. . . . . Hoogte varieert van 0,54 - 2,50 m
. . . . . Breedte 0,22 m
. . . . . Metselsteen: straatbaksteen, waalformaat
. . . . . (210x100x50mm)
. . . . . kleur: Dordogne - paarsbruin bont;
. . . . . vlaams verband
. . . . . inclusief deksloof bestaande uit rollaag
. . . . . voegwerk; verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . voegkleur: donkergrijs, dilatatievoeg in dezelfde
. . . . . kleur
. . . . . Dilatatievoeg vullen met Tempex en afsmeren met
. . . . . kit in zelfde kleur als voeg.
. . . . . zie tekening profielen kademuur; detail 3-3
. . . . . verlopend naar detail 4-4
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse C 30/37
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4
. . . . . CEM III/A
. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax) ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . .1. . Toe te passen betonstaal: diverse diameters, uit
. . . . . te werken door aannemer, volgens bestekspost
. . . . . 700020
. . . . .9 Inclusief bevestiging aan damwanden, ter keuze
. . . . . aan aannemer
. . . . .
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411030 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 152,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonschorten op
. . . . . stalen damwanden
. . . . . Situering: zie overzichtstekening traject 3b

4. . . . . Type element: randelement m 152,50 L
. . . . . prefab betonnen schort, tekening details
. . . . . kademuur; detail 6
. . . . . vormgeving indicatief, exact te bepalen door
. . . . . aannemer
. . . . . Inclusief opgemetselde muur:
. . . . . Hoogte 0,54 m
. . . . . Breedte 0,22 m
. . . . . Metselsteen: straatbaksteen, waalformaat
. . . . . (210x100x50mm)
. . . . . kleur: Dordogne - paarsbruin bont;
. . . . . vlaams verband
. . . . . inclusief deksloof bestaande uit rollaag
. . . . . voegwerk; verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . voegkleur: donkergrijs, dilatatievoeg in dezelfde
. . . . . kleur
. . . . . Dilatatievoeg vullen met Tempex en afsmeren met
. . . . . kit in zelfde kleur als voeg.
. . . . . zie tekening profielen kademuur; detail 3-3
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse C 30/37
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4
. . . . . CEM III/A
. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax) ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . .1. . Toe te passen betonstaal: diverse diameters, uit
. . . . . te werken door aannemer, volgens bestekspost
. . . . . 700020
. . . . .9 Inclusief bevestiging aan damwanden, ter keuze
. . . . . aan aannemer
. . . . .

411040 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 75,00 V
. . . . . Situering: kademuur traject 1
. . . . . Betreft: aanbrengen anti-grafitti coating op
. . . . . buitenzijde metselwerk, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 601010 t/m 601030.

9. . . . . Voorbewerking (schoonmaken) volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. .9. . . Coating voor metselwerk GWBAC-SPEC-62 of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . aanbrengen in 3 lagen met een totale droge
. . . . . laagdikte van 70 micrometer.
. . . . . Euro Guardian AG primer (20 micrometer) m2 75,00 L
. . . . . Euro Guardian Armour GP (25 micrometer) m2 75,00 L
. . . . . Euro Guardian Amour GP (25 micrometer) m2 75,00 L
. . .9. . Aanbrengen d.m.v. spuiten volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . . Leverancier: Euro Guardian protective coatings of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . .

42 . . . . . MARGA KLOMPÉBRUG
. . . . .
. . . . .

4210 . . . . . Vleugelwanden
. . . . .
. . . . .
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421010 420099 . . . . . Aanbrengen wandvormig onderdeel st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een wandvormig
. . . . . onderdeel in het verlengde van de Marga Klompébrug
. . . . . Voor het aanbrengen van en leveren van wapening
. . . . . en aan damwand te lassen stiftdeuvels zie
. . . . . bestekspostgroep 4510.
. . . . . Situering:
. . . . . - vleugelwand aan de oostzijde van de brug
. . . . .

421011 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 6,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een werkvloer onder
. . . . . en op de damwand van de voet van de betonnen
. . . . . vleugelwand.
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .9. . . Beton: m3 0,60 L
. . . . . - nominale dikte: minimaal 100 mm;
. . . . . - sterkteklasse C20/25;
. . . . . - milieuklasse XA2;
. . . . . - consistentiegebied keuze aannemer;
. . . . . - CEM III/B LH;
. . . . . - grootste korrelafmeting (D) 16 mm.
. . . . .

421012 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 15,00 I
. . . . . - wandbekisting voor en achterzijde vleugelwand;
. . . . . - achterzijde deel constructief met deuvels
. . . . . verbonden damwand

3. . . . . Met verticale rechte en gekromde vlakken
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 15,00 L
. . .9. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

421013 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 3,00 I
. . . . . - wandbekisting, kopse vlakken vleugelwand.

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 3,00 L
. . .9. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

421014 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 3,00 I
. . . . . - vleugelwand

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 0,30 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF2 en XF4
. . . . . Agressieve omgeving: XA1
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .3. . CEM III /B 42,5 LH HS
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

421020 420099 . . . . . Aanbrengen wandvormig onderdeel st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een wandvormig
. . . . . onderdeel in het verlengde van de Marga Klompébrug
. . . . . Voor het aanbrengen van en leveren van wapening
. . . . . en aan damwand te lassen stiftdeuvels zie
. . . . . bestekspostgroep 4510.
. . . . . Situering:
. . . . . - vleugelwand aan de westzijde van de brug
. . . . .
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421021 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 3,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een werkvloer onder
. . . . . en op de damwand van de voet van de betonnen
. . . . . vleugelwand.
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .9. . . Beton: m3 0,30 L
. . . . . - nominale dikte: minimaal 100 mm;
. . . . . - sterkteklasse C20/25;
. . . . . - milieuklasse XA2;
. . . . . - consistentiegebied keuze aannemer;
. . . . . - CEM III/B LH;
. . . . . - grootste korrelafmeting (D) 16 mm.
. . . . .

421022 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 7,50 I
. . . . . - wandbekisting voor en achterzijde vleugelwand;
. . . . . - achterzijde deel constructief met deuvels
. . . . . verbonden damwand

3. . . . . Met verticale rechte en gekromde vlakken
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 7,50 L
. . .9. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

421023 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 2,50 I
. . . . . - wandbekisting, kopse vlakken vleugelwand.

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 2,50 L
. . .9. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

421024 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,50 I
. . . . . - vleugelwand

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 1,50 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF2 en XF4
. . . . . Agressieve omgeving: XA1
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .3. . CEM III /B 42,5 LH HS
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

421030 420099 . . . . . Aanbrengen wandvormig onderdeel st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een wandvormig
. . . . . onderdeel in het verlengde van de Marga Klompébrug
. . . . . Voor het aanbrengen van en leveren van wapening
. . . . . en aan damwand te lassen stiftdeuvels zie
. . . . . bestekspostgroep 4510.
. . . . . Situering:
. . . . . - vleugelwand aan de zuidzijde van de brug
. . . . .

421031 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 1,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een werkvloer onder
. . . . . en op de damwand van de voet van de betonnen
. . . . . vleugelwand.
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .9. . . Beton: m3 0,10 L
. . . . . - nominale dikte: minimaal 100 mm;
. . . . . - sterkteklasse C20/25;
. . . . . - milieuklasse XA2;
. . . . . - consistentiegebied keuze aannemer;
. . . . . - CEM III/B LH;
. . . . . - grootste korrelafmeting (D) 16 mm.
. . . . .
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421032 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 3,00 I
. . . . . - wandbekisting voor en achterzijde vleugelwand;
. . . . . - achterzijde deel constructief met deuvels
. . . . . verbonden damwand

3. . . . . Met verticale rechte en gekromde vlakken
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 3,00 L
. . .9. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

421033 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 1,50 I
. . . . . - wandbekisting, kopse vlakken vleugelwand.

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 1,50 L
. . .9. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

421034 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,00 I
. . . . . - vleugelwand

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 1,00 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF2 en XF4
. . . . . Agressieve omgeving: XA1
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .3. . CEM III /B 42,5 LH HS
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

4220 . . . . . Betonschorten
. . . . . Metselbaksteen conform de specificaties
. . . . . vormtype: vormbaksteen
. . . . . Dilatatievoegbreedte: 2 cm (verband)
. . . . . - formaat: waalformaat, 210x100x50 mm.
. . . . . - maatklasse: II
. . . . . - hoofdgroep: buitenmuursteen
. . . . . - gebruiksklasse: B4
. . . . . - vorstbestendigheidsklasse: F2
. . . . . - kleur: dordogne - paarsbruin bont
. . . . . - oppervlakte zichtvlak: bezand
. . . . . Ter goedkeuring een monster overleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . . Mortelsamenstelling: exacte samenstelling en
. . . . . sterkte te bepalen aan de hand van de te leveren
. . . . . metselstenen, in overleg met de leverancier.
. . . . . Voegwerk: verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . Voegkleur: donkergrijs
. . . . . Dilatatievoeg vullen met Tempex en afsmeren met
. . . . . kit in zelfde kleur als voeg.
. . . . .
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422010 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 15,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonschorten op
. . . . . vleugelwand

4. . . . . Type element: randelement m 15,50 L
. . . . . prefab betonnen schort, zie tekening Marga
. . . . . Klompébrug; detail traject 2a
. . . . . zie details kademuren, vormgeving indicatief,
. . . . . exact te bepalen door aannemer
. . . . . Inclusief opgemetselde muur:
. . . . . Metselsteen: straatbaksteen, waalformaat
. . . . . (210x100x50mm)
. . . . . kleur: Dordogne - paarsbruin bont;
. . . . . vlaams verband
. . . . . voegwerk; verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . voegkleur: donkergrijs, dilatatievoeg in dezelfde
. . . . . kleur
. . . . . zie tekening Marga Klompébrug; detail traject 2a
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse C 30/37
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4
. . . . . CEM III/A
. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax) ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . .1. . Toe te passen betonstaal: diverse diameters, uit
. . . . . te werken door aannemer, volgens bestekspost
. . . . . 700020
. . . . .9 Inclusief bevestiging aan damwanden, ter keuze
. . . . . aan aannemer
. . . . .

422020 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 15,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonschorten op
. . . . . stalen damwanden

4. . . . . Type element: randelement m 15,50 L
. . . . . prefab betonnen schort, zie tekening Marga
. . . . . Klompébrug; detail traject 2a
. . . . . zie details kademuren, vormgeving indicatief,
. . . . . exact te bepalen door aannemer
. . . . . Inclusief opgemetselde muur:
. . . . . Metselsteen: straatbaksteen, waalformaat
. . . . . (210x100x50mm)
. . . . . kleur: Dordogne - paarsbruin bont;
. . . . . vlaams verband
. . . . . voegwerk; verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . voegkleur: donkergrijs, dilatatievoeg in dezelfde
. . . . . kleur
. . . . . zie tekening Marga Klompébrug; detail traject 2a
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse C 30/37
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4
. . . . . CEM III/A
. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax) ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . .1. . Toe te passen betonstaal: diverse diameters, uit
. . . . . te werken door aannemer, volgens bestekspost
. . . . . 700020
. . . . .9 Inclusief bevestiging aan damwanden, ter keuze
. . . . . aan aannemer
. . . . .
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422030 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 2,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonschorten op
. . . . . stalen damwanden

4. . . . . Type element: randelement m 2,50 L
. . . . . prefab betonnen schort, zie tekening Marga
. . . . . Klompébrug; detail traject 2a
. . . . . zie details kademuren, vormgeving indicatief,
. . . . . exact te bepalen door aannemer
. . . . . Inclusief opgemetselde muur:
. . . . . Metselsteen: straatbaksteen, waalformaat
. . . . . (210x100x50mm)
. . . . . kleur: Dordogne - paarsbruin bont;
. . . . . vlaams verband
. . . . . voegwerk; verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . voegkleur: donkergrijs, dilatatievoeg in dezelfde
. . . . . kleur
. . . . . zie tekening Marga Klompébrug; detail traject 2a
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse C 30/37
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4
. . . . . CEM III/A
. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax) ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer
. . .1. . Toe te passen betonstaal: diverse diameters, uit
. . . . . te werken door aannemer, volgens bestekspost
. . . . . 700020
. . . . .9 Inclusief bevestiging aan damwanden, ter keuze
. . . . . aan aannemer
. . . . .

43 . . . . . PLAATBRUG ZUID
. . . . .
. . . . .

4330 . . . . . Ondersteuningsconstructie
. . . . .
. . . . .

433010 421301 . . . . . Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v. m2 254,00 V
. . . . . bekisting.
. . . . . Betreft het aanbrengen van de ondersteunings-
. . . . . constructie van het brugdek van Plaatbrug Zuid
. . . . . Situering:
. . . . . bouwlocatie brugdek op ondergrond (zand).
. . . . . ter hoogte van de toekomstige Catharijnesingel.
. . . . . Uitvoering:
. . . . . ter keuze van de aannemer;
. . . . . conform bestekspostgroep 70
. . . . . Ondersteuningsconstructie voor de bekisting m2 254,00 L
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 4331

1. . . . . Wijze van fundering ter keuze van de aannemer
. . . . .

433020 421302 . . . . . Verwijderen ondersteuningsconstructie t.b.v. m2 254,00 V
. . . . . bekisting.
. . . . . Betreft het verwijderen van de
. . . . . ondersteuningsconstructie van het brugdek van de
. . . . . Plaatbrug Zuid
. . . . . Het betreft de ondersteuningsconstructie
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 4331
. . . . . Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer
. . . . .

4331 . . . . . Dek
. . . . .
. . . . .
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433110 420099 . . . . . Maken brugplaat st 1,00 V
. . . . . Betreft: het maken van een brugplaat.
. . . . . Voor het aanbrengen en leveren van wapening zie
. . . . . bestekspostgroep 46
. . . . . Situering:
. . . . . - boven toekomstige Catharijnesingel
. . . . . - tussen steunpunten rijnkade en catharijnekade
. . . . . - conform bestekstekeningen Plaatbrug Zuid
. . . . .

433111 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 254,00 I
. . . . . - vloerbekisting tussen de bovenste wandvormige
. . . . . delen van de steunpunten rijnkade en
. . . . . catharijnekade
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal m2 254,00 L
. . . . . - patroon bekistingsplaten in overleg met de
. . . . . directie bepalen.
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . - Eisen zijn vermeld in Deel 3, art. 42.02.02,
. . . . . lid 01 van dit bestek.
. . . .1. Detaillering bekisting:
. . . . . - de langszijden van de bekisting voorzien van
. . . . . een inkassing voor de stalen lateiprofielen;
. . . . . - de langszijden van het brugdek voorzien van
. . . . . lat t.b.v. waterhol;
. . . . . - De onderbekisting van de brugplaat zodanig
. . . . . uitvullen, dat na het ontkisten de brug is
. . . . . voorzien van een toog tussen de twee steunpunten.
. . . . . De afmetingen van de toog bepalen in overleg met
. . . . . de directie.
. . . . .

433112 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 62,00 I
. . . . . - randbekisting van verticale zijvlakken

5. . . . . Van een brugplaat
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 62,00 L
. . .1. . Betonoppervlakte:
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

433113 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 30,00 I
. . . . . - randbekisting kopvlakken brugplaat
. . . . . - diagonale en gebogen vlakken
. . . . . - inclusief bekisting inkassingen
. . . . . - inclusief betonnen nok rand brug

1. . . . . Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 30,00 L
. . .1. . Betonoppervlakte:
. . . . . beoordelingsklasse A
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

433114 424199 . . . . . Aanbrengen opleggingen tbv glasplaat
. . . . . conform details plaatbrug zuid
. . . . . Nadere uitwerking door aannemer in UO
. . . . .

433117 425502 . . . . . Aanbrengen opleggingen. st 34,00 I
9. . . . . Vilton ciperall glijoplegging

. . . . . Glijplaat 300 x 300 mm

. . . . . Glijkern 200 x 200 mm

. . . . . t = 40 mm, h.o.h. 1m

. . . . .
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433119 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 240,00 I
2. . . . . Beton van sterkteklasse C 55/67 m3 240,00 L

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie:

. . . . . Dooizouten of chloriden:

. . . . . Zeewater: nvt

. . . . . Vorst:

. . . . . Agressieve omgeving:

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .3. . CEM III /B LH 42,5 HS

. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

. . . . . de aannemer.

. . . . .
4333 . . . . . In te storten voorzieningen

. . . . .

. . . . .
433310 424102 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PE-buis. m 80,00 V

. . . . . Betreft: mantelbuis t.b.v. lichtmasten
2. . . . . Ten behoeve van een kabeldoorvoer

.1. . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 80,00 L

. .1.1. . Nominale buitenmiddellijn 40 mm

. . . .1. Met trekdraad m 80,00 L

. . . . . Mantelbuis te verbinden met lichtpunten.

. . . . .
433320 424101 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PVC-buis. m 10,00 V

. . . . . Betreft: doorvoeren hwa door brugdek

. . . . . Situering: zie tek ABT PC DO 110 Plattegrond

. . . . . Zuidbrug
1. . . . . Ten behoeve van een waterafvoer

. .1.7. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
433330 424111 . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 55,00 V

. . . . . - dook, incl leveren en aanbrengen densoband of

. . . . . gelijkwaardig

. . . . . Situering: in de oplegnokken aan de oost en

. . . . . westzijde

. . . . . Uitvoering conform bijlagen ruwbouw Plaatbrug
9.9. . . . Dook B500B ø 20 mm

. .1. . . Ontwikkelde lengte 300 mm m 16,50 L

. . . . . densoband m 16,50 L

. . . .2. Uitvoering: thermisch verzinkt staal

. . . . .
4334 . . . . . Brugrand

. . . . .

. . . . .
433410 420099 . . . . . Maken brugrand element st 1,00 V

. . . . . Zie bijlagen afbouw Plaatbrug (DO 310)

. . . . . Betreft: randelement Plaatbrug Zuid

. . . . .
433411 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 55,00 I

. . . . . - randbekisting kopvlakken brugplaat

. . . . . - diagonale vlakken
1. . . . . Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond

.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. . .1. . Betonoppervlakte:

. . . . . beoordelingsklasse A

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

. . . . .
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433412 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 35,00 I
2. . . . . Beton van sterkteklasse C 55/67 m3 35,00 L

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie:

. . . . . Dooizouten of chloriden:

. . . . . Zeewater: nvt

. . . . . Vorst:

. . . . . Agressieve omgeving:

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .3. . CEM III /B LH 42,5 HS

. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

. . . . . de aannemer.

. . . . .
4335 . . . . . Stootplaten / kantelplank

. . . . .

. . . . .
433510 423599 . . . . . Aanbrengen prefab stootplaten /kantelplank m2 90,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van prefab stootplaten

. . . . . voor het wegverkeer.

. . . . . Situering: overgang plaatbrug zuid -

. . . . . wegconstructie

. . . . .
433511 800305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 90,00 I

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
.4. . . . Minimum laagdikte 500 mm
. .2. . . Materiaal in een menginstallatie bereiden
. . .2. . Met zand m3 90,00 L
. . . . .9 Cementgehalte 100 kg/m3 kg 9.000,00 L
. . . . .

433512 423599 . . . . . Aanbrengen prefab stootplaten m2 90,00 I
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - conform bijlagen ruwbouw plaatbrug
. . . . . - afmeting breedte x 990 x 250/300
. . . . . - bestekspostgroep 70
. . . . . met inbegrip van wapening;
. . . . . stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
. . . . . verankering;
. . . . . stootplaten voorzien van inkassing ten behoeve
. . . . . van verankering op stalen doken.
. . . . . (ø20-400mm)
. . . . . Bekisting:
. . . . . betonoppervlakteklasse A.
. . . . . Beton:
. . . . . sterkteklasse C28/35;
. . . . . milieuklasse XF4 zonder luchtbelvormers;
. . . . . cementsoort CEM III/B LH HS;
. . . . . grootste korrelafmeting: ter keuze aannemer;
. . . . . toe te passen hulp- en vulstoffen: ter keuze
. . . . . aannemer.
. . . . . Betonstaal:
. . . . . FeB 500HWL
. . . . .

433513 422099 . . . . . Aanbrengen voegvulling m2 10,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van voegvulling tussen
. . . . . betonwerk vloer en stootplaat
. . . . . Uitvoering:
. . . . . Voegvulling:
. . . . . - PS-hardschuim, dikte 15 mm m2 10,00 L
. . . . . - verlijmen aan betonconstructie
. . . . .
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433514 422099 . . . . . Aanbrengen kitvoegen m1 22,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van voegvulling tussen de
. . . . . betonconstructie van de vloer en de stootplaten
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - conform bijlagen ruwbouw Plaatbrug
. . . . . - bovenste deel voegvulling (PS-hardschuim)
. . . . . verwijderen
. . . . . Kitvoeg: dm3 22,00 L
. . . . . - Shell Tixophalte o.g.
. . . . . - afmeting 13x20 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

45 . . . . . WAPENING
. . . . .
. . . . .

4510 . . . . . Betonstaal
. . . . .
. . . . .

451000 422103 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 4.000,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonstaal met een
. . . . . kenmiddellijn van 12 mm t.b.v. alle in-situ beton

2. . . . . Betonstaalsoort B500B
.2. . . . Oppervlak
. . . . . geribt
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze van de aannemer
. . . . .

451010 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 21.000,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonstaal met een
. . . . . kenmiddellijn van 12 mm t.b.v. alle in-situ beton

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 21.000,00 L
.2. . . . Oppervlak
. . . . . geribt
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze van de aannemer
. . . . .

451020 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 37.500,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonstaal met een
. . . . . kenmiddellijn van 16 mm t.b.v. alle in-situ beton

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 37.500,00 L
.2. . . . Oppervlak
. . . . . geribt
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze van de aannemer
. . . . .

451030 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm. kg 37.000,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonstaal met een
. . . . . kenmiddellijn van 20 mm t.b.v. alle in-situ beton

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 37.000,00 L
.2. . . . Oppervlak
. . . . . geribt
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze van de aannemer
. . . . .

451040 422108 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm. kg 12.000,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonstaal met een
. . . . . kenmiddellijn van 25 mm t.b.v. alle in-situ beton

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 12.000,00 L
.2. . . . Oppervlak
. . . . . geribt
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze van de aannemer
. . . . .
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451050 422112 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 32 mm. kg 2.000,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonstaal met een
. . . . . kenmiddellijn van 32 mm t.b.v. alle in-situ beton

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 2.000,00 L
.2. . . . Oppervlak
. . . . . geribt
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze van de aannemer
. . . . .

451060 422301 . . . . . Aanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het kg 2.750,00 V
. . . . . op maat houden van betonstaal en wapeningsnetten.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van staal t.b.v. alle
. . . . . benodigde constructies voor het op maat houden
. . . . . van de wapening in situ-beton.

1. . . . . Hulpconstructies voor aan te brengen betonstaal kg 2.750,00 L
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 451010 t/m 451050
.1. . . . Betonstaalsoort B500, leveringsvorm volgens NEN
. . . . . 6008 ter keuze van de aannemer
. . . . .

451070 422199 . . . . . Aanbrengen deuvels EUR N
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van deuvels op
. . . . . alle damwanden aan de betonzijde van de
. . . . . steunpunten, vleugelwanden en hoge kademuur
. . . . .

451080 422199 . . . . . Lassen betonstaal EUR N
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van stekken op
. . . . . alle damwanden aan de betonzijde van de
. . . . . steunpunten, vleugelwanden en hoge kademuur
. . . . .

46 . . . . . VOORSPANNING
. . . . .
. . . . .

460010 422499 . . . . . Aanbrengen van een voorspansysteem. EUR N
. . . . . Situering: Plaatbrug Zuid
. . . . .

460011 422401 . . . . . Aanbrengen voorspanelementen met aanhechting.
9. . . . . Voorspanelementen conform resultaatsberekening

. . . . . volgens bestekspostnr. 700050

.9.9. . . Kwaliteit FeP1860, strengen en kenmiddellijn

. . . . . conform resultaatsberekening volgens

. . . . . bestekspostnr. 700050

. . .5. . Tweezijdig spanbare verankering

. . . . . Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer

. . . .1. Omhullingsbuis van materiaal ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . . Lengte omhullingsbuis: ntb m

. . . . .
460012 422411 . . . . . Spannen voorspanelementen.

. . . . . Het betreft het spannen van voorspanelementen

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 460010
9. . . . . Gefaseerd spannen overeenkomstig betreffende

. . . . . spanprotocol

. . . . . Spanprotocol op te stellen door de aannemer

.2. . . . Elementen tweezijdig spannen:

. . . . . De elementen aan beide zijden gelijktijdig spannen

. . . . .
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460013 422421 . . . . . Injecteren, napersen, afwerken voorspanelementen.
. . . . . Situering: Plaatbrug Zuid
. . . . .
. . . . . Het betreft het injecteren, napersen en afwerken
. . . . . van voorspanelementen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 460010

2. . . . . Elementen injecteren en napersen
.1. . . . Samenstelling injectiemortel ter keuze van de
. . . . . aannemer
. .1. . . Afslijpen voorspanstaal
. . .1. . Afwerken van de voorspanelementen
. . . . . middels het stralen van de verankeringsonderdelen
. . . . . en het aanbrengen van een corrosiewerende
. . . . . afdichting
. . . . .1 Vrijgekomen stukken voorspanstaal worden eigendom
. . . . . van de aannemer
. . . . .

5 . . . . . STAALCONSTRUCTIES
. . . . .
. . . . .

5020 . . . . . Hekwerk Marga Klompébrug
. . . . .
. . . . .

502010 430099 . . . . . Aanbrengen hekwerken m 70,00 V
. . . . . Betreft: het vervaardigen, conserveren en
. . . . . aanbrengen van hekwerken op de dekranden van het
. . . . . brugdek en de vleugelwanden.
. . . . .

502011 430099 . . . . . Aanbrengen hekwerken m 70,00 I
. . . . . Betreft: het vervaardigen, leveren en aanbrengen
. . . . . van hekwerken inclusief console.
. . . . . Hekwerk bestaande uit: m 70,00 L
. . . . . - boven- en onderregel: stalen strip 100 x 15
. . . . . mm;
. . . . . - verticale strips t=15 mm h.o.h. 250 mm met
. . . . . golfpatroon (breedte variërend) ;
. . . . . - stalen voetplaat 430x100 mm, d=30/20 mm.
. . . . . Console, bestaande uit: st 64,00 L
. . . . . - profiel opgebouwd uit gelaste stalen platen
. . . . . met t= 15 mm.
. . . . . - stalen bovenplaat 291x100 mm. d=30 mm.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de benodigde
. . . . . passtukken en ondersabelingsmortel.
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - conform details Marga Klompébrug en
. . . . . bestekspostgroep 70.
. . . . . Hekwerk inclusief console;
. . . . . - staalkwaliteit S 235JR;
. . . . . thermisch verzinkt;
. . . . . Bevestiging aan ingeboord/gelijmde ankers:
. . . . . - ankers M16, lg. 150 mm st 64,00 L
. . . . . Alle leveranties worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.
. . . . .
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502013 430099 . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem hekwerken m1 70,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een
. . . . . conserveringssysteem op de hekwerken.
. . . . . Conserveringssysteem: m1 70,00 L
. . . . . - conform standaard 2015 tabel 56.04, verfsysteem
. . . . . 23.01
. . . . . - stijlen en voetplaten: RAL 9010 "Wit"
. . . . . glanzend)
. . . . . - horizontale en verticale strips: RAL RAL 9010
. . . . . Wit" (glanzend)
. . . . . Op het verfsysteem met inbegrip van de hechting
. . . . . dient een schriftelijke garantie te worden
. . . . . gegeven van 5 jaar aflopend volgens V.V.V.F.
. . . . .

5030 . . . . . Hekwerk Plaatbrug Zuid
. . . . .
. . . . .

503010 430099 . . . . . Aanbrengen hekwerken m 44,00 V
. . . . . Betreft: het vervaardigen, conserveren en
. . . . . aanbrengen van hekwerken op de dekranden van het
. . . . . brugdek.
. . . . .

503011 430099 . . . . . Aanbrengen hekwerken m 44,00 I
. . . . . Betreft: het vervaardigen een aanbrengen van
. . . . . hekwerken inclusief console.
. . . . . Betreft: hekwerk Plaatbrug Zuid, conform bijlagen
. . . . . afbouw Plaatbrug
. . . . . Situatie: zie tekening Plaatbrug Zuid
. . . . . Hekwerk bestaande uit:
. . . . . - houten leuning met RVS rand 300 x 100
. . . . . mm;
. . . . . RVS kokers rond 40 mm, h.o.h. min 250 mm. st 170,00 L
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - conform details afbouw Plaatbrug en
. . . . . bestekspostgroep 70.
. . . . . - RVS 1.4404 (316L)
. . . . . Bevestiging aan in ingestorte doken:
. . . . . Alle leveranties worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.
. . . . .

5040 . . . . . Hekwerk Hoge Kade
. . . . .
. . . . .

504010 430099 . . . . . Aanbrengen hekwerken m 180,00 V
. . . . . Betreft: het vervaardigen, leveren en aanbrengen
. . . . . van hekwerken op de hoge kademuur.
. . . . . Situering: tekening NL_BF_4558_02.
. . . . . Type: MU-1A (gietijzer), hekwerk Catharijnekade.
. . . . . Hekwerk bestaande uit: m 180,00 L
. . . . . - gietijzeren ballusters (Gieterij Bennik en ten
. . . . . Cate BV o.g.);
. . . . . - gietijzeren boven- en onderregel (Douma Staal
. . . . . o.g.)
. . . . . Kleur: zwart (RAL 9005)
. . . . . Conservering: conform specificaties op tekening.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de benodigde
. . . . . passtukken en toebehoren.
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - conform tekeningen overzichtstekening en
. . . . . profielen kademuren
. . . . . en bestekspostgroep 70.
. . . . . Alle leveranties worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.
. . . . .

5050 . . . . . Reddingstrap
. . . . .
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505010 430099 . . . . . Aanbrengen reddingstrap st 6,00 V
. . . . . Betreft: het vervaardigen en aanbrengen van een
. . . . . stalen drenkelingen trap op de lage kademuur.
. . . . . Situering: zie tekening NL_BF_4558_02.
. . . . . Reddingstrap:
. . . . . RVS strip 65 x 15 mm, lang 840 mm st 12,00 L
. . . . . RVS hoekstaal L120 x 80 x 8 mm st 24,00 L
. . . . . RVS treden 20 x 20 mm, lang 475 mm, h.o.h 475 mm st 18,00 L
. . . . . onderdelen conservering van poedercoating
. . . . . bevestigen d.m.v. bouten M12, lang 225 mm st 24,00 L
. . . . . Inclusief:
. . . . . het leveren en aanbrengen van de
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - conform details op tekening NL_BF_4558_03
. . . . . Alle leveranties worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.
. . . . .

6 . . . . . AFBOUW
. . . . .
. . . . .

60 . . . . . METSELWERK
. . . . .
. . . . .

6011 . . . . . Metselwerk (Marga Klompébrug) traject 2
. . . . . Metselbaksteen conform de specificaties
. . . . . vormtype: vormbaksteen
. . . . . Dilatatievoegbreedte: 2 cm (verband)
. . . . . - formaat: waalformaat, 210x100x50 mm.
. . . . . - maatklasse: II
. . . . . - hoofdgroep: buitenmuursteen
. . . . . - gebruiksklasse: B4
. . . . . - vorstbestendigheidsklasse: F2
. . . . . - kleur: dordogne - paarsbruin bont
. . . . . - oppervlakte zichtvlak: bezand
. . . . . Ter goedkeuring een monster overleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . . Mortelsamenstelling: exacte samenstelling en
. . . . . sterkte te bepalen aan de hand van de te leveren
. . . . . metselstenen, in overleg met de leverancier.
. . . . . Voegwerk: verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . Voegkleur: donkergrijs
. . . . . Dilatatievoeg vullen met Tempex en afsmeren met
. . . . . kit in zelfde kleur als voeg.
. . . . .

601110 450099 . . . . . Betreft: het metselwerk ter afwerking Marga m2 26,00 V
. . . . . Klompébrug traject 2a incl. aanbrengen
. . . . . dilitatievoegen.
. . . . . Situering: zie overzichtstekening
. . . . . Metselbaksteen: zie bovenstaande, incl. leveren m2 26,00 L
. . . . . monster.
. . . . . Samenstelling metselmortel: zie bovenstaande
. . . . . Metselverband: Vlaams verband.
. . . . . Voegwerk:
. . . . . - onder de waterlijn vol en zat werken en direct
. . . . . afvoegen (doorstrijken);
. . . . . - boven de waterlijn verdiept voegen;
. . . . . Inclusief:
. . . . . - leveren en aanbrengen;
. . . . . - verankering;
. . . . . - metselmortel;
. . . . . - voegwerk.
. . . . .
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601120 450099 . . . . . Betreft: het metselwerk ter afwerking Marga m2 37,00 V
. . . . . Klompébrug traject 2b incl. aanbrengen
. . . . . dilitatievoegen.
. . . . . Situering: zie overzichtstekening
. . . . . Metselbaksteen: zie bovenstaande, incl. leveren m2 37,00 L
. . . . . monster.
. . . . . Samenstelling metselmortel: zie bovenstaande
. . . . . Metselverband:
. . . . . - op stalen latei brugdekrand een rollaag
. . . . . toepassen;
. . . . . - Vlaams verband.
. . . . . Voegwerk:
. . . . . - onder de waterlijn vol en zat werken en direct
. . . . . afvoegen (doorstrijken);
. . . . . - boven de waterlijn verdiept voegen;
. . . . . - t.p.v. sparingen in het achterliggende
. . . . . betonwerk zorgen voor open stootvoegen.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - leveren en aanbrengen;
. . . . . - verankering;
. . . . . - metselmortel;
. . . . . - voegwerk.
. . . . .

601130 450099 . . . . . Betreft: het metselwerk ter afwerking hoge m2 36,00 V
. . . . . kademuur traject 2c incl. aanbrengen
. . . . . dilitatievoegen.
. . . . . Situering: zie tekeningnr.
. . . . . Metselbaksteen: zie bovenstaande, incl. leveren m2 36,00 L
. . . . . monster.
. . . . . Samenstelling metselmortel: zie bovenstaande
. . . . . Metselverband:
. . . . . - op stalen latei brugdekrand een rollaag
. . . . . toepassen;
. . . . . - Vlaams verband.
. . . . . Voegwerk:
. . . . . - onder de waterlijn vol en zat werken en direct
. . . . . afvoegen (doorstrijken);
. . . . . - boven de waterlijn verdiept voegen;
. . . . . - t.p.v. sparingen in het achterliggende
. . . . . betonwerk zorgen voor open stootvoegen.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - leveren en aanbrengen;
. . . . . - verankering;
. . . . . - metselmortel;
. . . . . - voegwerk.
. . . . .

601140 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 99,00 V
. . . . . Situering: Marga Klompébrug
. . . . . Betreft: aanbrengen anti-grafitti coating op
. . . . . buitenzijde metselwerk, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 601010

9. . . . . Voorbewerking (schoonmaken) volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. .9. . . Coating voor metselwerk GWBAC-SPEC-62 of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . aanbrengen in 3 lagen met een totale droge
. . . . . laagdikte van 70 micrometer.
. . . . . Euro Guardian AG primer (20 micrometer) m2 99,00 L
. . . . . Euro Guardian Armour GP (25 micrometer) m2 99,00 L
. . . . . Euro Guardian Amour GP (25 micrometer) m2 99,00 L
. . .9. . Aanbrengen d.m.v. spuiten volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . . Leverancier: Euro Guardian protective coatings of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . .
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6012 . . . . . Metselwerk (lage kade) traject 3
. . . . . Metselbaksteen conform de specificaties,
. . . . . vormtype: vormbaksteen
. . . . . Dilatatievoegbreedte: smal
. . . . . - formaat: waalformaat, 210x100x50 mm.
. . . . . - maatklasse: II
. . . . . - hoofdgroep: buitenmuursteen
. . . . . - gebruiksklasse: B4
. . . . . - vorstbestandheidklasse: F2
. . . . . - kleur: dordogne - paarsbruin bont
. . . . . - oppervlakte zichtvlak: bezand
. . . . . Ter goedkeuring een monster overleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . . Mortelsamenstelling: exacte samenstelling en
. . . . . sterkte te bepalen aan de hand van de te leveren
. . . . . metselstenen, in overleg met de leverancier.
. . . . . Voegwerk: verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . Voegkleur: donkergrijze voeg.
. . . . . Dilatatievoeg vullen met Tempex en afsmeren met
. . . . . kit in zelfde kleur als voeg.
. . . . .

601230 450099 . . . . . Betreft: het metselwerk ter afwerking lage m2 4,00 V
. . . . . kademuur traject 3c incl. aanbrengen
. . . . . dilitatievoegen.
. . . . . Situering: zie overzichtstekening
. . . . . Metselbaksteen: zie bovenstaande, incl. leveren m2 4,00 L
. . . . . monster.
. . . . . Hoogte 0,54 m
. . . . . Breedte: 0,32 m
. . . . . Samenstelling metselmortel: zie bovenstaande
. . . . . Metselverband: Vlaams verband.
. . . . . Voegwerk:
. . . . . - onder de waterlijn vol en zat werken en direct
. . . . . afvoegen (doorstrijken);
. . . . . - boven de waterlijn verdiept voegen;
. . . . . Inclusief:
. . . . . - rollaag
. . . . . - leveren en aanbrengen;
. . . . . - verankering;
. . . . . - metselmortel;
. . . . . - voegwerk.
. . . . .

601240 450099 . . . . . Betreft: het metselwerk ter afwerking muur onder m2 7,00 V
. . . . . Marga Klompébrug traject 3d incl. aanbrengen
. . . . . dilitatievoegen.
. . . . . Situering: zie overzichtstekening
. . . . . Metselbaksteen: zie bovenstaande, incl. leveren m2 7,00 L
. . . . . monster.
. . . . . Hoogte 0,54 m
. . . . . Breedte: 0,32 m
. . . . . Samenstelling metselmortel: zie bovenstaande
. . . . . Metselverband: Vlaams verband.
. . . . . Voegwerk:
. . . . . - onder de waterlijn vol en zat werken en direct
. . . . . afvoegen (doorstrijken);
. . . . . - boven de waterlijn verdiept voegen;
. . . . . Inclusief:
. . . . . - rollaag
. . . . . - leveren en aanbrengen;
. . . . . - verankering;
. . . . . - metselmortel;
. . . . . - voegwerk.
. . . . .
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6013 . . . . . Metselwerk Plaatbrug
. . . . . Metselbaksteen conform de specificaties,
. . . . . vormtype: vormbaksteen
. . . . . Dilatatievoegbreedte: smal
. . . . . - formaat: waalformaat, 210x100x50 mm.
. . . . . - maatklasse: II
. . . . . - hoofdgroep: buitenmuursteen
. . . . . - gebruiksklasse: B4
. . . . . - vorstbestandheidklasse: F2
. . . . . - kleur: dordogne - paarsbruin bont
. . . . . - oppervlakte zichtvlak: bezand
. . . . . Ter goedkeuring een monster overleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . . Mortelsamenstelling: exacte samenstelling en
. . . . . sterkte te bepalen aan de hand van de te leveren
. . . . . metselstenen, in overleg met de leverancier.
. . . . . Voegwerk: verwerken middels doorstrijkmethode (VH
. . . . . 35)
. . . . . Voegkleur: donkergrijze voeg.
. . . . . Dilatatievoeg vullen met Tempex en afsmeren met
. . . . . kit in zelfde kleur als voeg.
. . . . .

601310 450099 . . . . . Betreft: het metselwerk ter afwerking Plaatbrug m2 60,00 V
. . . . . Zuid traject 4a incl. aanbrengen dilitatievoegen.
. . . . . Situering: zie overzichtstekening
. . . . . Metselbaksteen: zie bovenstaande, incl. leveren m2 60,00 L
. . . . . monster.
. . . . . Samenstelling metselmortel: zie bovenstaande
. . . . . Metselverband: Vlaams verband.
. . . . . Voegwerk:
. . . . . - onder de waterlijn vol en zat werken en direct
. . . . . afvoegen (doorstrijken);
. . . . . - boven de waterlijn verdiept voegen;
. . . . . Inclusief:
. . . . . - leveren en aanbrengen;
. . . . . - verankering;
. . . . . - metselmortel;
. . . . . - voegwerk.
. . . . .

601320 450099 . . . . . Betreft: het metselwerk ter afwerking Plaatbrug m2 60,00 V
. . . . . Zuid traject 4b incl. aanbrengen dilitatievoegen.
. . . . . Situering: zie overzichtstekening
. . . . . Metselbaksteen: zie bovenstaande, incl. leveren m2 60,00 L
. . . . . monster.
. . . . . Samenstelling metselmortel: zie bovenstaande
. . . . . Metselverband: Vlaams verband.
. . . . . Voegwerk:
. . . . . - onder de waterlijn vol en zat werken en direct
. . . . . afvoegen (doorstrijken);
. . . . . - boven de waterlijn verdiept voegen;
. . . . . Inclusief:
. . . . . - leveren en aanbrengen;
. . . . . - verankering;
. . . . . - metselmortel;
. . . . . - voegwerk.
. . . . .

61 . . . . . NATUURSTENEN DEKSLOVEN
. . . . . Natuurstenen deksloven:
. . . . . - Chinees graniet (G654)
. . . . . - afwerking: gevlamd
. . . . . - afronding (zichtzijde): R=20 mm, tenzij anders
. . . . . vermeld op tekening.
. . . . . Ter goedkeuring een monster overleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . . Voeg: 10 mm
. . . . .

6110 . . . . . Deksloof Marga Klompébrug
. . . . .
. . . . .
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611010 450099 . . . . . Aanbrengen natuurstenen deksloof m 54,00 V
. . . . . Betreft het vervaardigen en aanbrengen van
. . . . . natuurstenen deksloven op de dekranden van het
. . . . . brugdek en de vleugelwanden.
. . . . . Situering:
. . . . . - zie tekening Marga Klompébrug
. . . . . natuursteen: zie bovenstaand. m 54,00 L
. . . . . Afmetingen: conform details op tekening Marga
. . . . . Klompébrug
. . . . . Inclusief:
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de benodigde
. . . . . passtukken en ondersabelingsmortel.
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - inclusief paszagen (+ evt. verlies)
. . . . . - conform details op tekening NL_BF_4558_04 en
. . . . . bestekspostgroep 70.
. . . . . Bevestiging aan ingeboord/gelijmde doken:
. . . . . - RVS doken Ø 20 mm, lg. 300 mm (2 st. per st 54,00 L
. . . . . steen), inboordiepte 200 mm.
. . . . . Alle leveranties worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.
. . . . .

6111 . . . . . Deksloof Plaatbrug Zuid
. . . . .
. . . . .

611110 450099 . . . . . Aanbrengen natuurstenen deksloof m 44,00 V
. . . . . Betreft het vervaardigen en aanbrengen van
. . . . . natuurstenen deksloven op de dekranden van het
. . . . . brugdek
. . . . . Situering:
. . . . . - zie tekening Plaatbrug Zuid
. . . . . natuursteen: zie bovenstaand. m 44,00 L
. . . . . Afmetingen: conform details op tekening
. . . . . ABT_PC_DO_400 Z01 / Z03
. . . . . Inclusief:
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de benodigde
. . . . . passtukken en ondersabelingsmortel.
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - inclusief paszagen (+ evt. verlies)
. . . . . - conform details op tekening Z01 / Z03 en
. . . . . bestekspostgroep 70.
. . . . . Bevestiging aan in ingeboord/gelijmde doken:
. . . . . - RVS doken Ø 20 mm, lg 400 mm, inboordiepte 150 st 176,00 L
. . . . . mm.
. . . . . Alle leveranties worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.
. . . . .

6112 . . . . . Deksloof Hoge Kade
. . . . .
. . . . .
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611210 450099 . . . . . Aanbrengen natuurstenen deksloof type 1 m 170,00 V
. . . . . Betreft het vervaardigen en aanbrengen van
. . . . . natuurstenen deksloven zonder balluster hekwerk
. . . . . op de hoge kademuur tussen Marga Klompébrug en
. . . . . Plaatbrug Zuid
. . . . . Situering:
. . . . . - zie tekening Marga Klompébrug
. . . . . natuursteen: zie bovenstaand. m 170,00 L
. . . . . Afmetingen: 790x500x200 (lxbxh) mm
. . . . . Inclusief:
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de benodigde
. . . . . passtukken en ondersabelingsmortel.
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - inclusief paszagen (+ evt. verlies)
. . . . . - conform details op tekening NL_BF_4558_02 en
. . . . . bestekspostgroep 70.
. . . . . Bevestiging aan ingeboord/gelijmde doken:
. . . . . - RVS ankers Ø 12 mm, lg. 200 mm ( 2 st. per st 340,00 L
. . . . . steen), inboordiepte 120 mm.
. . . . . Alle leveranties worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.
. . . . .

62 . . . . . RANDELEMENTEN PLAATBRUG
. . . . .
. . . . .

6210 . . . . . Natuurstenen randen
. . . . . Natuurstenen randelementen:
. . . . . - Chinees graniet (G654)
. . . . . - afwerking: gevlamd
. . . . . Ter goedkeuring een monster overleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . .

621010 450099 . . . . . Aanbrengen natuurstenen rand m1 25,00 V
. . . . . Betreft het vervaardigen en aanbrengen van
. . . . . natuurstenen randelementen .
. . . . . Situering:Plaatbrug Zuid
. . . . . - zie tekeningen afbouw plaatbrug
. . . . . natuursteen: zie bovenstaand. m1 25,00 L
. . . . . Afmetingen: conform details op tekening
. . . . . Inclusief:
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de benodigde
. . . . . passtukken en ondersabelingsmortel.
. . . . . - het leveren en aanbrengen van de
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - conform details op tekening NL_BF_4558_04 en
. . . . . bestekspostgroep 70
. . . . . Bevestiging dmv lijmen, type lijmsoort ntb
. . . . . Alle leveranties worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.
. . . . .

6220 . . . . . Metselwerk rand
. . . . .
. . . . .
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622010 450099 . . . . . Betreft: aanbrengen steenstrips ter afwerking m2 40,00 V
. . . . . onderrand Plaatbrug Zuid
. . . . . Situering: Plaatbrug Zuid.
. . . . . - zie tekeningen afbouw plaatbrug
. . . . . Specificaties conform metselwerk kademuren
. . . . . (bestekspostgroep 6010)
. . . . . Hoogte variabel
. . . . . Metselverband: Halfsteens verband.
. . . . . Inclusief: m2 40,00 L
. . . . . - leveren en aanbrengen;
. . . . . - verankering/lijmen aan betonnen rand.
. . . . . Ter goedkeuring een monster overleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . .

7 . . . . . REKEN EN TEKENWERK
. . . . . Alle berekeningen en tekeningen ter acceptatie
. . . . . digitaal voorleggen aan de directie.
. . . . .

700010 420101 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting EUR N
. . . . . en ondersteuningsconstructie.

9. . . . . Maken berekeningen en tekeningen van bekisting
. . . . . voor de onderdelen volgens bestekspostnrs.
.9. . . . Zie e.e.a. in hoofdstuk 01.30 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

700020 420103 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf EUR N
. . . . . vervaardigde betonelementen.

9. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf
. . . . . vervaardigde betonelementen volgens bestekgroep
. . . . . .. en ...
. . . . . - maken berekeningen;
. . . . . - maken tekeningen;
. . . . . - maken montageplannen;
. . . . . - maken detailtekeningen per constructieonderdeel;
. . . . . - maatvoeringtekeningen;
. . . . . - tekening in te storten voorzieningen.
.9. . . . Zie e.e.a. in hoofdstuk 01.30 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

700030 420199 . . . . . Maken hoofdberekening Plaatbrug Zuid EUR N
. . . . . Maken hoofdberekening voor paalfundering,
. . . . . landhoofden en plaatbrug
. . . . . Voor uitgangspunten als belastingen, peilmaten,
. . . . . toe te passen materialen zie "Bijlage 1 DO
. . . . . Plaatbruggen VRI"
. . . . .

700060 420199 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. insitu EUR N
. . . . . betonelementen.
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. in het
. . . . . werk vervaardigde betonelementen
. . . . . - maken berekeningen;
. . . . . - maken tekeningen;
. . . . . - maken montageplannen;
. . . . . - maken detailtekeningen per constructieonderdeel;
. . . . . - maatvoeringtekeningen;
. . . . . - tekening in te storten voorzieningen.
. . . . .

700070 420199 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. wapening EUR N
. . . . . en vorm
. . . . . Zie e.e.a. in hoofdstuk 01.30 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . . De berekeningen en tekeningen 6 weken voor
. . . . . aanvang van de betreffende werkzaamheden
. . . . . aanleveren aan de directie.
. . . . .
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700080 420199 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. EUR N
. . . . . voorspanningswapening
. . . . . Zie e.e.a. in hoofdstuk 01.30 van deel 3 van dit
. . . . . bestek, incl opstellen spanprotocol
. . . . . De berekeningen en tekeningen 6 weken voor
. . . . . aanvang van de betreffende werkzaamheden
. . . . . aanleveren aan de directie.
. . . . .

700090 420099 . . . . . Berekenen paaldraagvermogen EUR N
. . . . . Betreft: buis-schroefpalen bestekspostgroep 30
. . . . . Voor geotechnische gegevens zie bijlage
. . . . . sonderingen
. . . . .

700100 420199 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. de EUR N
. . . . . verankering/koppeling van de kademuren aan
. . . . . verankeringen volgens bestekspostnrs.
. . . . . e.e.a. in hoofdstuk 01.30 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

700110 420199 . . . . . Maken tekeningen / berekeningen t.b.v. de EUR N
. . . . . schroefpalen met groutinjectie aan te brengen
. . . . . volgens bestekspostgroep 30
. . . . . Zie e.e.a. in hoofdstuk 01.30 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

700120 420199 . . . . . Maken tekeningen / berekeningen t.b.v. het EUR N
. . . . . realiseren van het werk.
. . . . . Dit betreft onder meer, doch niet uitputtend
. . . . . (detail) tekeningen en (detail) berekeningen voor
. . . . . - voeg(overgang) constructies
. . . . . - in betonneren onderdelen
. . . . . - hulp-/ supportwapeninge
. . . . . - etc.
. . . . . Zie e.e.a. in hoofdstuk 01.30 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

700130 420199 . . . . . Maken gedetailleerde tekeningen / berekeningen EUR N
. . . . . t.b.v. het realiseren van het werk.
. . . . . Dit betreft (detail) tekeningen en (detail)
. . . . . berekeningen voor
. . . . . - hulpconstructies
. . . . . Zie e.e.a. in hoofdstuk 01.30 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

700140 420199 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. hekwerken EUR N
. . . . . incl. bevestiging op het brugdek volgens
. . . . . hoofdstuk 5
. . . . . Voor uitgangspunten zie "bijlage 2 DO
. . . . . plaatbruggen VRI"
. . . . .

700150 420199 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. hekwerken EUR N
. . . . . incl. bevestiging op de kademuren volgens
. . . . . bestekspost
. . . . .

700160 420199 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. latei EUR N
. . . . . balken volgens bestekspost
. . . . .
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700170 420199 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen metselwerk en EUR N
. . . . . natuurstenen dekstenen op rand brug,
. . . . . vleugelwanden en kademuren volgens bestekspost
. . . . . - maken berekeningen (o.a. verankeringen,
. . . . . mortel);
. . . . . - maken overzichtstekeningen;
. . . . . - maken montageplannen;
. . . . . - maken detailtekeningen per
. . . . . constructieonderdeel:
. . . . . - maatvoeringtekeningen;
. . . . . - tekeningen in te storten voorzieningen.
. . . . .

700180 420199 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen bouwkuipen EUR N
. . . . . t.b.v. aanleg landhoofden;
. . . . . zie bestekspostnrs. 322
. . . . . Zie e.e.a. in hoofdstuk 42.15.04 van deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .

700220 059999 . . . . . Betreft het vervaardigen van een werkplan voor EUR N
. . . . . het inbrengen van damwanden incl het leveren van
. . . . . de benodigde exemplaren t.b.v. de directie
. . . . .

700230 059999 . . . . . Betreft het vervaardigen van een monitoringsplan EUR N
. . . . . voor de belendingen binnen de invloedssfeer van
. . . . . de werkzaamheden binnen dit bestek incl het
. . . . . leveren van de benodigde exemplaren t.b.v. de
. . . . . directie
. . . . .

8 . . . . . ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

80 . . . . . Veiligheidsvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

8010 . . . . . Veiligheid algemeen
. . . . .
. . . . .

801030 030399 . . . . . Coördinatie uitvoering Arbobesluit EUR N
. . . . . Betreft het verzorgen van de V&G-coördinatietaken
. . . . . ten aanzien van dit bestek genoemd in artikel
. . . . . 01.11.01 van Deel 3 van dit bestek gedurende de
. . . . . uitvoeringsfase conform artikel 2.29, 2.32 lid 2
. . . . . en lid 2.33 van het Arbobesluit.
. . . . .

801040 030399 . . . . . Coördinerende werkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft het verzorgen van de coördinatietaak
. . . . . t.b.v. de afstemming van de verschillende
. . . . . nevenaannemers gedurende de ontwerp- en
. . . . . uitvoeringsfase, conform artikel 01.13.06 Deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

801050 030799 . . . . . Keuringsrapporten. EUR N
. . . . . Betreft het opmaken en aan de directie
. . . . . verstrekken van keuringsrapporten, genoemd
. . . . . in artikel 01.25.02 lid 02 t.b.v. mobiele
. . . . . opbouw)kranen en funderingsmachines.
. . . . .

81 . . . . . Uitvoeringsplannen
. . . . .
. . . . .

8110 . . . . . (Werk)plannen
. . . . .
. . . . .

811010 059999 . . . . . Maatvoeringswerkplan EUR N
. . . . . Betreft het vervaardigen van een maatvoeringswerk-
. . . . . plan met een daarbij bijbehorend controleplan
. . . . . incl. het leveren van de benodigde exemplaren
. . . . . t.b.v. de directie.
. . . . .
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811020 059999 . . . . . Werkplan inbrengen grondverdringende palen. EUR N
. . . . . Betreft het vervaardigen van een werkplan voor
. . . . . het inbrengen van inbrengen geboorde
. . . . . grondverdringende palen incl. het leveren van de
. . . . . benodigde exemplaren t.b.v. de directie.
. . . . .

811030 059999 . . . . . Werkplan inbrengen damwanden EUR N
. . . . . Betreft het vervaardigen van een werkplan voor
. . . . . het inbrengen van de damwanden incl. het leveren
. . . . . van de benodigde exemplaren t.b.v. de directie
. . . . .

811040 059999 . . . . . Monitoringsplan belendingen. EUR N
. . . . . Betreft het vervaardigen van een monitoringsplan
. . . . . voor de belendingen binnen de invloedssfeer van
. . . . . de werkzaamheden van dit bestek incl. het leveren
. . . . . van de benodigde exemplaren t.b.v. de directie.
. . . . .

811050 059999 . . . . . Stortplannen alle in situ gestorte beton. EUR N
. . . . . Betreft het vervaardigen van stortplannen voor
. . . . . alle storten van in situ gestorte betonnen
. . . . . constructiedelen incl. het leveren van de
. . . . . benodigde exemplaren t.b.v. de directie.
. . . . .

8120 . . . . . Overleg
. . . . .
. . . . .

812020 610099 . . . . . Uitvoeringsoverleg Catharijnesingel Midden EUR N
. . . . . De aannemer dient gedurende de uitvoeringsduur
. . . . . van het werk, 1 maal per 2 weken deel te nemen
. . . . . aan het uitvoeringsoverleg Catharijnesingel
. . . . . Midden, de duur per overleg is ca. 2 uur
. . . . .

82 . . . . . Monitoring / metingen
. . . . .
. . . . .

821010 610099 . . . . . Monitoren vervormingen belendingen EUR N
. . . . . Betreft het plaatsen van meetpunten en het
. . . . . uitvoeren van metingen t.b.v. het vaststellen van
. . . . . vervormingen aan belendingen.
. . . . . Meetpunten en meetmomenten volgens in te dienen
. . . . . monitoringsplan.
. . . . . Ter plaatse van alle meetpunten moet het mogelijk
. . . . . zijn om zowel horizontale als verticale
. . . . . verplaatsingen te kunnen meten.
. . . . . De aannemer dient maandelijks de meetresultaten
. . . . . te rapporteren aan de directie.
. . . . .

83 . . . . . Bouwplaatsvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

8310 . . . . . Inrichten werkterrein
. . . . .
. . . . .
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831010 610399 . . . . . Bouwhekken werkterrein EUR N
. . . . . Betreft het beschikbaar stellen, aanbrengen en
. . . . . instandhouden van bouwhekken ter afsluiting van
. . . . . het werkterrein.
. . . . . Situering: om het der werkterreinen volgens
. . . . . overzichtstekening.
. . . . . Bouwhekken:
. . . . . - hoogte minimaal 2.00m;
. . . . . - afgeschoord zodat hekken niet omwaaien/vallen;
. . . . . - dicht, moeilijk doordringbaar, anti-graffiti,
. . . . . zichtbelemmerende bouwhekken
. . . . . "Heras M825 Combi Cityfence".
. . . . . - ter plaatse van onoverzichtelijke punten voor
. . . . . het verkeer open hekken toepassen, zodanig dat
. . . . . dit voldoet voor de situatie.
. . . . . Tijdsduur:
. . . . . - vanaf het moment van aanvang van de
. . . . . bouwactiviteiten tot na het gereed komen van het
. . . . . werk.
. . . . .

831020 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft het beschikbaar stellen en aanbrengen van
. . . . . een beweegbaar en alsluitbaar hek in de bouw-
. . . . . hekken, genoemd in bestekspostnummer 853010.
. . . . . Hek:
. . . . . - hoogte minimaal 2.00 m;
. . . . . - dicht, moeilijk doordringbare, anti-graffiti,
. . . . . zichtbelemmerend afsluitbare poort.
. . . . . Tijdsduur:
. . . . . - vanaf het moment van aanvang van de bouwaktivi-
. . . . . teiten tot na de gereedkoming van het werk.
. . . . .

831030 610399 . . . . . Verwijderen bouwhekken EUR N
. . . . . Betreft het verwijderen van bouwhekken, genoemd
. . . . . in bestekspostnummer 831010.
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . directie geen waarde te hebben.
. . . . .

831040 610322 . . . . . Verwijderen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van het beweegbaar hek,
. . . . . genoemd in bestekspostnummer 831020.
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

85 . . . . . T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

850010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V
1. . . . . Werknemers: Groep B

. . . . .
850020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V

1. . . . . Werknemers: Groep C
. . . . .

850030 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 80,00 V
. . . . . graafmachine.

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

850040 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 80,00 V
9. . . . . Laadvermogen: ten minste 30 ton

.1. . . . Zelflossend

. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . . . .
850050 611299 . . . . . T.b.s. heistelling uur 40,00 V

. . . . . Ter beschikking stellen van een heistelling (incl

. . . . . drukblok)

. . . . . T.b.v. aanbrengen damwanden

. . . . .
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850060 611299 . . . . . T.b.s. rijplaten uur 40,00 V
. . . . . Ter beschikking stellen van een heistelling (incl
. . . . . drukblok)
. . . . . T.b.v. aanbrengen damwanden
. . . . .

86 . . . . . Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

8610 . . . . . Wegafzettingen
. . . . . *************************************************
. . . . . Het leveren en plaatsen van bebording t.b.v.
. . . . . omleidingsroutes wordt verzorgd door de aannemer
. . . . . *************************************************
. . . . .

861010 620199 . . . . . Afstemmen verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft het benodigde afstemmings- / vooroverleg
. . . . . met de gemeente Utrecht om in
. . . . . gezamenlijkheid te bepalen waar de
. . . . . verkeersmaatregelen nodig zijn, afzettingen
. . . . . worden geplaatst en waar in/uitritten werkterrein
. . . . . komen.
. . . . .

8620 . . . . . Verkeersmaatregel bouw kademuren en bruggen
. . . . . Betreft de verkeersmaatregelen ten behoeve van de
. . . . . bouw van de 2 kademuren, de plaatbrug zuid en de
. . . . . afbouw van de Marga Klompébrug
. . . . . Situering: zie overzichtstekening
. . . . .

862010 610099 . . . . . Opstellen verkeersplan EUR N
. . . . . Opstellen verkeersplan met omleidingsroutes
. . . . . Betreft: De kosten voor het opstellen van een
. . . . . verkeersplan t.b.v. de uitvoeringsfase in
. . . . . overleg en ter goedkeuring van wegbeheerder,
. . . . . politie en directie.
. . . . . E.e.a. overeenkomstig het BLVC-plan bijgevoegd
. . . . . bij dit bestek.
. . . . . Inclusief eenmalig overleg op basis van het
. . . . . concept-verkeersplan met de directie en overige
. . . . . belanghebbenden.
. . . . . Inclusief: eenmalige aanpassing van het
. . . . . concept-verkeersplan na het overleg.
. . . . . Inclusief de bijbehorende tekeningen.
. . . . .

862020 620199 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van de verkeersmaatregelen
. . . . . overeenkomstig het verkeersplan.
. . . . . Gedurende de werkzaamheden.
. . . . .

862030 620199 . . . . . Instandhouden verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft het instandhouden van de
. . . . . verkeersmaatregelen conform bestekspost 862020.
. . . . . Gedurende de werkzaamheden.
. . . . .

862040 620199 . . . . . Verwijderen verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft het verwijderen van de
. . . . . verkeersmaatregelen conform bestekspost 862020.
. . . . .

87 . . . . . bouwplaatskosten bij stagnatie door toedoen OG
. . . . .
. . . . .

870010 610199 . . . . . Bouwplaatskosten bij stagnatie door toedoen OG Week 5,00 V
. . . . . Betreft: alle eventuele bouwplaatskosten per week
. . . . . bij stagnatie / stilstand van de werkzaamheden
. . . . . door toedoen opdrachtgever.
. . . . . Op verrekening van deze post kan enkel beroep
. . . . . worden gedaan indien de opdrachtgever / directie
. . . . . hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . n.v.t.
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.
. . . . .

910030 610121 . . . . . Toepassen voorzieningen werkterrein. EUR N
. . . . . Aantal en totale lengte voorziening(en): ter
. . . . . keuze aannemer

1. . . . . Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid
. . . . . van: het werkterrein (in de 'tunnelbak')
.1. . . . Voorziening(en) voor materieel ten behoeve van de
. . . . . volgende werkzaamheden: ontgraven Catharijnesingel
. . . . . :
. . . . .

910040 610199 . . . . . Meerkosten vanuit EMVI EUR N
. . . . . Betreft: alle aanvullende kosten, voortvloeiend
. . . . . uit het conform aanbestedingsleidraad opgestelde
. . . . . Plan van Aanpak, welke niet anderzijds in het
. . . . . bestek worden verrekend
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in
januari 2015, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

10 In aanvulling op de CUR-aanbevelingen/publicaties opgenomen in de de Standaard 2010 zijn de
volgende CUR-aanbevelingen/publicaties ook van toepassing:
nr 3: Toepassen van superplastificeerders;
nr 18: Colloïdaal Beton;
nr 20: Bepaling van de hechtsterkte van mortels op beton;
nr 24: Krimparme cementgebonden mortels;
nr 67: Bepaling adiabatische temperatuurontwikkeling van een verhardend beton;
nr 69: Stalen damwandprofielen;
nr 82: Beheersing van scheurvorming in steenconstructies;
nr 89: Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR);
nr 93: Zelfverdichtend beton;
nr 166: Damwandconstructies deel 1 en 2, 4e druk 2010

11 De CUR-aanbevelingen/publicaties zijn verkrijgbaar bij CUR Bouw & Infra te Gouda.
Correspondentieadres:
Bestellingen via de webshop van CURNET, website: www.cur.nl.

01 01 05 Vaststellen te accorderen hoeveelheden

03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard
2015 worden verstrekt.

01 01 13 Wijzigingen en aanvullingen m.b.t. de U.A.V. 2012

01 Paragraaf 6, lid 2 aanvullen met:
Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek
gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van €
500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van
de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de
aannemer. Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft,
geschiedt verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van
de korting laat het recht van Gemeente Utrecht op schadevergoeding onverlet.

02 Paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V. 2012 wijzigen in:
Als datum van aanvang van het bestek c.q. van een deelproject zal worden aangemerkt de in de
opdrachtbrief te stellen datum.

05 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meer werk op het bestek, zoals
bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie
van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene
kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten
en winst & risico met een maximum van 15%. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een
gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren,
personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking
voor beoordeling.

07 Paragraaf 43b, lid 2 van de U.A.V. 2012 wijzigen in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden
aangegaan, worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.

09 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt
beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze
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overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Utrecht.

10 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een financieel geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid
genoemde bevoegde rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing
omtrent de afrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in
hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het financieel geschil
aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht
van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een omstandigheid,
welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

11 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

12 EMVI-boete:
Bij het niet realiseren van de aangeboden EMVI-waarde tijdens de uitvoering van de werkzaamheden,
behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om Opdrachtnemer een boete op te leggen ter hoogte van
maximaal 1,5 maal de door de Opdrachtnemer gescoorde EMVI-kwaliteitswaarde (per doelstelling).

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste
betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De
tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later, conform een overeen te komen
schema welke opdrachtnemer bij opdrachtgever indient.

02 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens
ten behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking moet stellen.

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn

01 Ten behoeve van de in artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard bedoelde berekening wordt de som
bepaald aan de hand van de verwerkte hoeveelheden vermenigvuldigd met de daarbij behorende prijzen
per eenheid uit de inschrijvingsstaat.

02 Artikel 01.02.03 de leden 02, 03, 04 en 05 van de Standaard zijn niet van toepassing.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK

01 03 04 MELDING

01 Indien de aannemer een mondelinge en/of schriftelijke
opdracht, waaronder ook te verstaan tekeningen en opgaven
van maten of hoeveelheden, geheel of gedeeltelijk
beschouwt als meer of minder werk, zal hij zonder de
opdracht uit te voeren, dit, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van deze opdracht, schriftelijk melden aan de
directie. De aannemer dient daarbij gebruik te maken van
de door de directie daartoe beschikbaar gestelde
meldingsbon. Indien de voortgang en/of veiligheid van het
werk onmiddellijke uitvoering verlangt, zal daarenboven de
melding onverwijld mondeling geschieden.
Voor alle meer of minder werk wordt door de aannemer bij
de melding daarvan schriftelijk gespecificeerde offertes
ingediend, tenzij naar het oordeel van de directie op
andere wijze schriftelijke verantwoording is toegestaan.
Bij de melding dient de aannemer tevens aan te geven of de
uitvoering van het meer en/of minder werk gevolgen heeft
voor de overeengekomen planning.
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01 03 05 OPDRACHT MEER EN MINDER WERK

01 De aannemer dient, alvorens tot de uitvoering van meer en
minder werk over te gaan, daartoe een schriftelijke
opdracht van de opdrachtgever te hebben ontvangen. De
opdrachtverstrekking geschiedt door middel van het
ondertekenen, door de opdrachtgever van de meldingsbon.
Indien het ingediende meer en/of minder werk kleiner is
dan € 5000,-- exclusief BTW en spoedeisend is, mag de
directie bij uitzondering een opdracht na verkregen
toestemming van de projectmanager van het deelgebied
verstrekken.
Van een spoedeisende situatie is sprake indien het niet
direct uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden leidt
tot hogere kosten voor de opdrachtgever dan wel uitloop of
hinder oplevert voor de explotatie.
Indien de aannemer meerwerk heeft uitgevoerd ten aanzien
waarvan de aannemer niet beschikt over een (voorlopige)
schriftelijke opdracht, dan komt dit meerwerk niet voor
vergoeding in aanmerking.

01 03 06 VERREKENING

01 Door de opdrachtgever geaccepteerd en tot genoegen van de
directie voltooid meerwerk en overeengekomen minderwerk
worden lopende het werk gelijktijdig met de overige
deelopdrachttermijnen verrekend conform de voorwaarden.
Voor zover ten aanzien van meer of minder werk in
spoedeisende situaties door de directie een voorlopige
opdracht is verleend, zal verrekening eerst plaatsvinden
nadat de opdrachtgever de rechtmatigheid van het meer of
minder werk en de daaraan verbonden kosten heeft
goedgekeurd, waarna een definitieve opdracht door de
opdrachtgever zal worden verstrekt.
De aannemer zal op zijn declaratie(s) meer en minder werk
separaat vermelden ten opzichte van de overige
deelopdrachttermijnen. Daarbij dient verwezen te worden
naar de door de opdrachtgever verstrekte opdrachten.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

03 In tegenstelling tot het bepaalde in de Standaard worden wijzigingen in kosten van brandstoffen en in
kosten van staal gedurende het eerste jaar, gerekend vanaf de datum van aanvang, niet verrekend.

05 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen (incl. elektriciteit) en kosten van bouwstoffen worden
na 1 jaar verrekend conform de Standaard.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.
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01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 De bereikbaarheid en het gebruik van brandkranen en afsluiters mogen in geen enkel opzicht worden
belemmerd.

02 De aannemer dient voorafgaande zijn werkzaamheden aan het kabelnet van de Openbare Verlichting
installatie deze te melden bij het meldpunt van de gemeente.

04 De aannemer dient ten behoeve van het opsporen en herstel van storingen aan de aan hem opgedragen
werkzaamheden een contactpersoon op te geven die gedurende het werk 24 uur per dag bereikbaar is.
Indien de directie of de onderhoudsaannemer van de gemeente dit verzoekt, dient binnen 1 uur na dit
verzoek een aanvang met het herstel te worden gemaakt.
Als niet voldaan wordt aan die eisen zullen de kosten voor herstel bij de inschrijver achteraf in rekening
worden gebracht dan wel worden ingekort op de betaling.

01 10 Vergunningen

01 10 01 Aangevraagde vergunningen

01 De Opdrachtgever heeft voor het werk een omgevingsvergunning aangevraagd.

01 10 02 Door de aannemer aan te vragen vergunningen

01 De aannemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen, exclusief de
vergunningen genoemd in artikel 01 10 01, aan te vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn
werkzaamheden.
Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende
vergunningen e.d. door de opdrachtgever of de aannemer zelve zijn aangevraagd, de juiste, volledige en
tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen,
eisen en voorschriften.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen
dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- genoemde projecten in het bij het bestek als bijlage bijgevoegde BLVC-plan.

02 De schakel- en verdeelinrichting van de verlichtingsinstallatie bevindt zich in Eneco MS-ruimtes.
Alle schakelhandelingen moeten in verband met de bevoegdheid door Eneco personeel worden
uitgevoerd.
Hieromtrent werkafspraken maken met de betrokken rayonchef van de Eneco. De opdracht aan de
Eneco wordt door de directie van het werk verstrekt. Indien voorgaande leidt tot vertraging in de
werkzaamheden van de aannemer, dient de aannemer de consequenties hiervan tijdig inzichtelijk te
maken.

03 Aan het einde van iedere werkdag dienen de werkzaamheden zodanig te zijn afgerond dat de Openbare
Verlichting op normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren kan functioneren.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan

01 13 06 Algemeen

02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V.
2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- inbrengen geboorde grondverdringende palen en damwanden;
- betonwerk;
- afbouw (metselwerk, natuurstenen deksloven en hekwerken).
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01 13 08 Fasering en verkeer

01 Het werk gefaseerd uitvoeren.

02 De fasering is te bepalen op basis van EMVI criteria.

03 De toegankelijkheid van de expeditiekelder dient altijd gewaarborgd te zijn.

01 13 09 Werktijden

01 Tenzij elders in het bestek anders is aangegeven liggen de toegestane werktijden van maandag t/m
vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden.
In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van
een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert,
worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de
hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat
geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

01 14 04 Procescertificatie

03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen van stalen
buissegmentpalen is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van
het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 07 Algemeen

01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of
gelijkwaardig".

01 16 Verzekeringen
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01 16 02 Verzekeringen door de opdrachtgever

01 De opdrachtgever zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

02 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een
kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

03 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te
leveren.

05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer,
evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer
volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de
bouwdirectie. Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde
schriftelijk mede te delen aan de bouwdirectie. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient
de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking
komende personen.

07 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 03 Verzekeringen door de aannemer

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan
de burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd en mag de
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 Indien niet anders vermeld, worden vrijgekomen materialen geacht voor de opdrachtgever geen waarde
te hebben. Deze materialen afvoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
als bedoeld in de Wet milieu-beheer op max. rijafstand van 7 km van het bouwterrein. De kosten voor
een eventueel benodigd bewijsmiddel en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van
de aannemer.

02 Als aanvulling op lid 03 van par. 01.17.06 van de Standaard geldt:
De vrijgekomen materialen waarbij in deel 2.2 van dit bestek voor de hoedanigheid wordt verwezen naar
lid 02 van art. 01.17.06 van dit bestek worden beschouwd als categorie niet vormgegeven bouwstof.
Hiervan is geen bewijsmiddel als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit aanwezig, maar deze
vrijgekomen materialen kunnen zonder bewijsmiddel als categorie niet vormgegeven bouwstof worden
afgevoerd. De acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

04 De aannemer vervoert de conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen (asfalt,
penetratielagen, teerhoudend asfaltgranuaat cement etc) naar een vergunde thermische
verwerkingsinrichting, waar het thermisch gereinigd dient te worden. De in lid 01 bedoelde kosten zijn
voor rekening van de opdrachtgever, behoudens voor zover het bestek de hoedanigheid en de
hoeveelheid van de vrijkomende teerhoudende materialen vermeldt.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard wordt bepaald:
Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden overhandigd.
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01 17 12 Vervoersregistratie

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie te zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
-kenteken + naam transporteur;
-tijden van vertrek en aankomst;
-soort lading + globale hoeveelheid in m3;
-plaats van herkomst en bestemming;
elke lading voorzien van een afschrift weegbon.

03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat;
-het kenteken;
-de datum en de tijdstippen van weging.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor
de uitvoeringsfase van de in Deel 3, artikel 01.11.01 genoemde in elkaar grijpende werken opgedragen.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld
in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 Algemeen

01 Communicatie over het werk naar derden dient te allen tijde eerst goedgekeurd te worden door de
directie / communicatie afdeling gemeente Utrecht

01 26 Hinder
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01 26 01 Geluidshinder

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsbelasting op de gevel van het dichtstbijzijnde gebouw zodanig te beperken
dat het equivalente geluidsniveau Leq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
55 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze
een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale
toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten
equivalente geluidsniveau Leq.

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten
worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 van
het Ministerie van VROM.

05 Eventuele metingen geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever. Bij overtreding van de
eisen zullen de kosten op de aannemer worden verhaald.

06 De aannemer dient de werkzaamheden waarbij geluidshinder wordt verwacht minimaal 7 werkdagen
van te voren melden bij de Opdrachtgever.

01 27 Alternatieve voorstellen (tijdens de uitvoering)

01 27 01 Bepalingen ten aanzien van alternatieve voorstellen

01 Met inachtneming van onderstaande leden is het de aannemer, na de gunning, toegestaan om ten
aanzien van de in het bestek voorgeschreven constructies, bouwstoffen of werkwijzen alternatieve
voorstellen in te dienen.

02 De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om alternatieve voorstellen af te wijzen.

03 Alternatieve voorstellen worden schriftelijk bij de directie ingediend. Een voorstel dient naast een
duidelijke technische omschrijving in te gaan op alle mogelijke gevolgen van het alternatief ten aanzien
van het ontwerp, de planning, vergunningen, kosten en invloed op werkzaamheden derden.

04 Alle gevolgen van het alternatief, zowel ten aanzien van het ontwerp als de uitvoering dienen in het
alternatief te zijn inbegrepen.

05 Indien overeenstemming wordt bereikt over het toepassen van een alternatieve constructie, bouwstof of
werkwijze dan wordt deze wijziging als bestekswijziging aan de aannemer opgedragen.

06 Eventuele door de aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen worden beoordeeld volgens
de in het bestek opgenomen of door de directie nader vast te stellen beoordelingsprocedure voor
berekeningen en tekeningen. Extra door opdrachtgever te maken kosten hiervoor worden verrekend.

07 Voor zover het alternatieve ontwerp intellectuele eigendomsrechten bevat, verkrijgt de opdrachtgever het
recht van het bij herhaling toepassen en modificeren.

17 Verontreinigd(e) grond en water

17 0 Deelhoofdstuk 17.0

17 01 Begrippen, verontr. grond/ water algemeen
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17 01 01 Algemeen

01 Met concentratieniveaus als vermeld in artikel 17.01.01 lid 01 sub a van de Standaard worden gehaltes
bedoeld.
Met "respectieve concentratieniveaus" als vermeld in artikel 17.01.01 lid 01 sub b van de Standaard
zullen "respectievelijke concentratieniveaus " worden bedoeld.

03 Onder afval wordt verstaan: bodemvreemde stoffen (uitgezonderd puin) zoals slakken, sintels en
kooldeeltjes, ijzerdelen, boomstronken, begroeiingsresten, plastics, huisvuil e.d.

17 02 Eisen en uitvoering, verontr grond/ water algemeen

17 02 01 Algemeen

03 Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringswerkzaamheden dient de (onder-)
aannemer te beschikken over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
(Kwalibo) en een certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen".
Dit certificaat moet tenminste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:
en/of: landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001;
en/of: landbodemsanering met in-situ methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7002;
en/of: waterbodemsaneringen, zoals beschreven in SIKB-protocol 7003.

17 03 Informatie-overdracht, verontr. grond/ water algemeen

17 03 01 Plan van aanpak, aanvullen na de opdracht van het werk

05 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie met betrekking tot de (water-) bodemsanering
wordt gevraagd dient gebruik te worden gemaakt van software die is gecertificeerd conform BRL SIKB
0100
"Uitwisselingsfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer". Tussen het analoge rapport
(papieren versie) en de digitale gegevens (xml-bestand) moeten geen verschillen bestaan.

17 06 Bouwstoffen, verontr. grond/ water algemeen

17 06 01 Acceptatie- en weegkosten

02 Indien de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever komen en bij de verwerkingsinrichting
een eigen weegbrug aanwezig is, komen de weegkosten voor rekening van de opdrachtgever.

17 07 Meet- en verrekenmeethoden, verontr. grond/ water algemeen

17 07 01 Algemeen

01 Variable kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132, als gevolg van de op de uitvoering van het werk
van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) worden verrekend op bestekspostnr. 950040 Stelpost
inzake veiligheidsmaatregelen.

02 Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen worden uitsluitend de min of meer vaste
kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie132 als bestekswijziging conform paragraaf 36 van de U.A.V.
2012 met de aannemer verrekend.

17 1 Deelhoofdstuk 17.1

17 12 Eisen en uitvoering, droog verwerken van verontr. grond

17 12 02 Grondwerk

02 Verontreinigde grond dient conform de aanwijzingen van de milieukundige begeleider te worden
ontgraven. Het mengen (versmeren) van partijen is verboden.

04 De ontgravingen onder de grondwaterstand mogen pas worden uitgevoerd, nadat de
waterreinigsinstallatie is getest en goedgekeurd door de directie, zie bepaling 17.42.09 lid 01.

05 Verontreinigde grond dient overeenkomstig de acceptatie-eisen van de verwerkingslocatie van de locatie
te worden afgevoerd. Kosten zijn voor rekening van de aannemer.
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17 12 03 Vervoeren

01 Het transport van verontreinigde grond vanaf het werkterrein moet zodanig plaatsvinden dat geen mors
van verontreinigde grond kan plaatsvinden.
Dit houdt in dat:
- het transport moet plaatsvinden met behulp van wagens met vloeistofdichte
bakken, die aan de bovenzijde stof en vloeistofdicht zijn afgedekt;
- de wagens bij het verlaten van het terrein "bezemschoon" dienen te zijn;
- bij het verlaten van het terrein de wielen en het chassis van de wagens dienen te
worden ontdaan van aanhangende verontreinigingen.
- indien de bestrating buiten de locatie toch met verontreinigde grond verontreinigd is, moet deze worden
gereinigd.
Kosten voor de reiniging van de bestrating zijn voor rekening van de aannemer.

02 Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie ondertekend
transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij grond behorende
afvalstroomnummer.

03 Wagens die worden ingezet voor het transport van verontreinigde grond mogen zonder de benodigde
reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als retourvracht vervoeren.

17 13 Informatie-overdracht, droog verwerken van verontr. grond

17 13 01 Transportregistratie

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 van de Standaard dient de aannemer het bewijs van ontvangst van
iedere afgevoerde vracht - uiterlijk op de eerstvolgende werkdag - aan de directie te overhandigen ter
controle van de afgevoerde partijen.

02 Op het zoek raken van de geleidebonnen c.q. bewij(s)zen van acceptatie of het niet tijdig afgeven
hiervan aan de ontvanger en aan de directie kan per bon / bewijs van acceptatie een korting van 500,--
EUR worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 In de vervoersregistratie opnemen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- afvalstroomnummer;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
-locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transportgeleidebiljet.
- Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient voor aanvang van de
werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.

04 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB-nummer;
- de datum en tijdstippen van weging

17 14 Risicoverdeling en garanties droog verw. van verontr. grond
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17 14 02 Ontgraven van verontreinigde grond

01 Het gestelde in paragraaf 17.14.02 lid 01, 02 en 03 van de Standaard wordt vervangen door:
"Scheiding van verontreinigde- en niet verontreinigde grond zal in de eerst instantie op basis van
organoleptische waarneming worden gedaan door een milieukundige begeleider.
Tevens worden hierbij controlemonsters genomen. Tussen monsteropname en analyse-uitslag ligt
maximaal 48 uur. Gedurende deze periode mogen op het betreffende terreingedeelte geen
werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij de directie anders beslist. Tijdens dit oponthoud heeft de
aannemer geen recht op verrekening van de kosten welke zijn veroorzaakt door dit oponthoud."

04 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De
opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in het
dagboek door de directie.

05 Gegeven het karakter van de saneringswerkzaamheden wordt de ontgravingssnelheid herleid uit het
tijdschema van het plan van aanpak.

06 Onverminderd met het gestelde in lid 01 en lid 03 neemt de aannemer maatregelen om de verstoring
van het productieproces te beperken.

17 15 Bijbehorende verplichtingen

17 15 01 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bezoekers

03 De directie mag gebruik maken van de bedrijfshygiënische voorzieningen die de aannemer heeft
getroffen voor zijn werknemers.

17 2 Deelhoofdstuk 17.2

17 24 Risicoverdeling en garanties, nat verw. van verontr. grond

17 24 02 Ontgraving

01 Met ontgravingsdiepte zoals vermeld in artikel 17.24.02 lid 02 van de Standaard wordt ontgravingshoogte
bedoeld.

41 Funderingsconstructies

41 1 Palen

41 11 Begrippen Palen

41 11 02 Wijze van aanbrengen van palen

02 Onder stalen buispalen met schroefpunt wordt verstaan:
a. In de grondgevormde, grondverdringende betonpaal met permanente stalen buis, schroevend op

diepte gebracht, met toepassing van groutinjectie vanuit de punt.

41 12 Eisen en uitvoeringen Palen

41 12 01 Algemeen

10 Voor het ontwerp en uitvoering van in de grond gevormde funderingselementen van
beton of mortel is van toepassing NVN 6724 ‘Voorschriften Beton – In de grond
gevormde funderingselementen van beton of mortel’. Voor de uitvoering van
grondverdringende palen is van toepassing NEN-EN 12699 ‘Uitvoering van bijzonder
geotechnisch werk – Verdringingspalen’.

41 12 06 Aanbrengen van stalen palen

07 De afwijking van de rechtheid van de paal t.g.v. kromming mag niet meer bedragen dan de halve
paaldiameter.
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41 12 07 Aanbrengen van stalen buispalen met schroefpunt

01 Bij het aanbrengen van stalen buispalen met schroefpunt de volgende gegevens
registreren:
- axiale kracht op de buis per meter diepte;
- draaimoment per meter diepte;
- aantal omwentelingen van de paal per minuut;
- inschroeftijd per meter in minuten.

02 Bij toepassing van groutinjectie de volgende gegevens registreren:
- samenstelling grout
- verpompte hoeveelheid grout per tijdseenheid en per meter diepte.

03 Bij toepassing van groutinjectie ten behoeve van de controle op de continuïteit van de groutinjectie een
"flow-meter" en een manometer (beide zelfregistrerend) in de
injectieleiding opnemen.

05 Stalen palen moeten ter plaatse van lasverbindingen tussen de segmenten ten minste even sterk zijn als
het staal van de paal.

06 De palen mogen na vervaardiging niet worden belast gedurende een met de directie afgesproken
periode.

07 Eventuele voorzieningen indien de palen niet op de juiste plaats staan zijn voor rekening van de
aannemer.

08 Het aanbrengen van de betonmortel mag niet plaatsvinden zonder de directie daarvan in kennis te
stellen.

09 Indien zich tijdens het aanbrengen een onregelmatigheid voordoet, die het draagvermogen van de
betreffende paal of andere palen beïnvloedt maatregelen nemen welke de directie nodig acht. Zonodig de
paal vervangen door een nieuwe.

41 12 08 Vullen stalen palen

01 Voor het vullen van stalen palen met beton mag er geen water in de paal staan
overeenkomstig NEN-EN 12699 ‘Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk –
Verdringingspalen’.

03 Het storten zolang doorzetten, totdat op het afhakniveau geen ontmengde beton meer aanwezig is.

04 Ingeval de stalen palen worden gevuld met beton, geldt in afwijking van NVN 6724
‘Voorschriften Beton – In de grond gevormde funderingselementen van beton of mortel’ artikel 6.3.2 en
11.2.2, een dekking op de wapening van ten minste 40 mm en bij over de gehele lengte gewapende
palen bovendien dat de wapening 200 mm vrij moet hangen van de (stalen) bodemplaat/boorpunt
voorafgaand aan het storten.

05 Aanvullende eisen aan stortmethode en mengsel:
a. Algemeen:

- spoed spiraalwapening maximaal 150 mm;
- inbrengen lange slang zonder koppelingen tot onderin de paal, is dit niet mogelijk dan

storttrechter toepassen of een stortzak;
- maximale doorlaat onderzijde storttrechter ø 150 mm en minimale lengte 1,0 m;
- betonmengsel te verdichten over de volle hoogte;
- stijgsnelheid storten max. 1 m/minuut;
- fijnedelen < 0,250 mm, minimaal 150 ltr/m3;
- minimaal consistentiegebied 3.

41 13 Informatie-overdracht Palen
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41 13 03 Aanbrengen van palen

01 Een plan voor het aanbrengen van palen conform artikel 41.13.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd voor:
- bestekspostnr 300010 en 300020;

02 Bij in de grond gevormde palen dient het plan tevens te bevatten:
a. een bijbehorend controleplan;
b. het tijdstip en de wijze waarop de palen worden gemaakt;
c. de gegevens omtrent de aan te maken hoeveelheden mengsels;
d. de organisatie van de mengselcontrole;
e. de wijze van aanmaak en transport van de specie op het werk;
f. de voorziene rusttijden;
g. het aantal werknemers en de werkverdeling;
h. de wijze waarop en wanneer de proeven worden uitgevoerd.

03 Bij in de grond gevormde palen dient op het werk een uitvoeringsvoorschrift van de paalfabrikant
aanwezig te zijn ter raadpleging door het toezichthoudend personeel.

04 De hei/funderingsmachine mag niet van het werk voordat alle uitvoeringsrapporten door de directie zijn
ondertekend.

05 Na afloop van de heiwerkzaamheden dient de aannemer de palen in te meten en op tekening te zetten.
De tekening dient in 3-voud aan de directie overhandigd te worden.

41 16 Bouwstoffen Palen

41 16 04 Stalen palen

01 Uitsluitend afstandhouders van kunststof toepassen.

41 17 Meet- en verrekenmethoden Palen

41 17 05 Lengte stalen buispalen met schroefpunt

01 De in het bestek aangegeven lengtes van stalen buispalen met schroefpunt betreft de netto paallengte.
De door de aannemer bepaalde overlengte ten gevolge van zijn uitvoeringsmethode en gekozen
werkmethode komt niet voor verrekening in aanmerking, noch voor wat betreft de levering van de
bouwstof, noch voor de verwerking, noch de vrijkomende materialen.

42 Betonconstructies

42 0 Deelhoofdstuk 42.0

42 01 Begrippen betonconstructies algemeen

42 01 01 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse

01 Onder Betonoppervlakte-beoordelingsklasse wordt verstaan: de klasse voor het aangeven van
toleranties voor betonoppervlakken overeenkomstig artikel 16.2.1 van NEN 6722 "Voorschriften Beton
Uitvoering (VBU 2002)".

42 01 02 Behandeling van stortnaden d.m.v. hoge-druk waterreinigen

01 Onder behandeling van stortnaden d.m.v. hoge-druk waterreinigen wordt verstaan het verwijderen van
vervuiling van beton en het na voldoende verharding (1 dag) verwijderen van de cementhuid van jong
beton.

42 01 03 Behandeling van stortnaden d.m.v. hoge-druk waterstralen

01 Onder behandeling van stortnaden d.m.v. hoge-druk waterstralen wordt verstaan het verwijderen van
vervuiling van beton waarbij gelijktijdig het beton wordt opgeruwd.

42 02 Eisen en uitvoering betonconstructies algemeen
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42 02 01 Maatafwijkingen

01 In de volgende normen daar waar het woord "gebouw" of "gebouwen" staat dient tevens gelezen te
worden "betonwerken".
NEN 2881: Maattoleranties voor de Bouw. Begripsomschrijving en algemene regels;
NEN 2886: Maximaal toelaatbare afwijkingen voor gebouwen. Steenachtige draagconstructies;
NEN 2887: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats;
NEN 2888: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van

gebouwen;
NEN 2889: Betonelementen. Maximaal toelaatbare maat- afwijkingen en controlemetingen.

42 02 02 Toleranties voor betonoppervlakken

01 In onderstaande tabel zijn de eisen aan het betonoppervlak aangegeven voor klasse B, overeenkomstig
artikel 16.2.1 van de NEN 6722:2002 " Voorschriften Beton - Uitvoering (VBU 2002)", voor een glad
betonoppervlak.
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
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___________________________________________________________
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soo
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al,
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en
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elementnaden (c) =<
2m
m

bramen bij naden =<
2m
m

plaatselijke doorbuiging =<
1m
m
(d)

plaatselijke afwijking =<
2m
m
(d)

vlakheid grote oppervlakken =<
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aftekening afstandhouders niet
toeg
esta
an

aftekening reparaties
niet toegestaan

___________________________________________________________
Esthetica
___________________________________________________________
nabewerking in

zelf
de
kleu
r
als
geh
ele
opp
ervl
ak
uitv
oer
en

repareren luchtbellen
in zelfde kleur als gehele oppervlak uitvoeren

___________________________________________________________
Afwerkvlak
___________________________________________________________
afwijking van de vlakheid van niet =< 5mm (f)
bekiste oppervlakken anders, dan
in artikel 42.12.10 van de
Standaard 2015 genoemd, in mm
___________________________________________________________

(b) naad tussen twee platen betonmultiplex
(c) naad tussen twee bekistingschotten
(d) gemeten met een rei van 400 mm
(e) gemeten met een rei van 2,0 m
(f) gemeten met een rei van 3,0 m

42 05 Bijbehorende verplichtingen betonconstructies algemeen

42 05 01 Vervuiling omgeving door stralen

01 Bij de uitvoering van straalwerkzaamheden treft de aannemer alle daartoe noodzakelijke maatregelen,
welke er toe leiden dat afkomend straalgrit, betondeeltjes, stof en dergelijke niet in de open lucht en/of op
het terrein komen. Het afkomend vuil en straalmiddel en dergelijke verzamelen en aanbieden aan een
erkende eindverwerkingsinrichting.

42 05 02 Scheurvorming beton

01 De aannemer dient scheuren in de betonconstructies te voorkomen. Hij dient rekening te houden met
alle mogelijke invloeden op scheurvorming zoals de samenstelling van beton, seizoeninvloeden,
bouwfasen e.d. en dient eventueel de nodige maatregelen te nemen zoals isolatie, koelen van het beton
e.d. Scheuren in waterdichte betonconstructies, die watervoerend zijn en/of > 0,20 mm, moeten door de
aannemer op zijn kosten worden geïnjecteerd.

02 Voor de eisen te stellen aan het reparatiebedrijf wordt verwezen naar artikel 42.62.01 van deel 3 van dit
bestek.

42 1 Deelhoofdstuk 42.1

42 12 Eisen en uitvoering in het werk vervaardigde betonconstructies
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42 12 02 Uitvoeren bekisting

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 42.12.02 lid 01 van de Standaardgeldt het volgende:
- Voor de bekistingen van de in het zicht komende betonvlakken moet watervast betontriplex of

betonplex worden toegepast.
- De stuiknaden moeten zuiver sluitend en vlak zijn en tijdens het storten niet kunnen verschuiven.
- De bekistingsplaten zodanig positioneren dat zowel een horizontaal als verticaal doorlopend patroon

ontstaat.
- Het patroon in overleg met de directie vaststellen.
- Alleen hele platen gebruiken.
- Centerpennen volgens een regelmatig patroon over het oppervlak verdelen.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 42.12.02 lid 02 van de Standaard geldt dat alle in het zicht blijvende
uitwendige hoeken van betonvlakken zijn voorzien van vellingkanten groot 20x20 mm.
Indien in het zicht komende stortnaden zijn toegestaan moeten deze gemarkeerd worden door
trapeziumvormige sponningen groot 40/20x10 mm.

12 De onderbekisting van de brugplaat zodanig uitvullen, dat na het ontkisten in het brugdeel een toog in het
midden tussen twee steunpunten van 10 mm aanwezig is.

13 In aanvulling op artikel 12.11.4.1. van de NEN 6722: 2002 "Voorschriften Beton - Uitvoering (VBU 2002)"
geldt tevens dat f'cn ten minste 5 N/mm2 moet bedragen bij een buitentemperatuur lager dan 4ºC.

42 12 06 In te betonneren onderdelen

01 Voor staalwerk behorend tot de in te betonneren onderdelen zijn bepalingen van hoofdstuk 4 van deel 3
van dit bestek van overeenkomstige toepassing.

02 PVC en PE buizen in het beton voorzien van lijmmoffen. Bij voegen tussen betononderdelen deze
buizen voorzien van moffen met rubbermanchet.

04 PVC en/of PE-buizen en hulpstukken zodanig fixeren dat er geen verplaatsingen kunnen optreden tijdens
het storten van de betonmortel.

42 12 12 Afwerken oppervlakken van verhard beton

01 Bij waterdicht werk de waterkerende zijde van sparingen van centerpenconstructies voorbehandelen
met een primer en vullen met een PCC-mortel (Cementgebonden
Polymeergemodiceerde Mortel).

02 Er mogen geen centerpennen gebruikt worden bij in het zicht komend werk.

03 Van alle betonoppervlakken moeten direct na het ontkisten de eventuele onvolkomendheden worden
bijgewerkt.

42 12 14 Beoordeling vlakheid van betonoppervlakken

01 Het gestelde in artikel 42.12.14 lid 01 van de Standaard is ook van toepassing op bekistingsoppervlakken
met klasse C.

42 12 24 Stekankers

01 De verbinding in stekankers t.b.v. het doorzetten van de wapening bij stortnaden moeten minimaal
dezelfde belasting kunnen overdragen als de aansluitende wapening.

42 12 25 Dekking op wapening

02 De tolerantie op de betondekking genoemd in NEN-EN 1992-1 wordt beschouwd als een tolerantie na
het betonstorten. Na het ontkisten dient de betondekking op de wapening aanwezig te zijn,
overeenkomstig de van toepassing zijnde normering, specifieke aanvullingen op deze normering en/of
de gegevens op de wapeningstekeningen.

42 13 Informatie-overdracht in het werk vervaardigde betonconstructies
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42 13 01 Bekisting en ondersteuningsconstructie

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 42.13.01 lid 01 van de Standaard geldt dat de aannemer van alle
bekistingen de berekeningen en tekeningen bij de directie indient conform de procedure zoals
beschreven in in paragraaf 42.15 van deel 3 van dit bestek.

02 Bij toepassing van ondersteuningsconstructies volgens een bepaald systeem, moet door de aannemer
alle betreffende documentatie, een sterkteberekening en een overzicht van geschiktheidsproeven van
het desbetreffende systeem aan de directie ter informatie worden overgelegd. Deze proeven
moeten zijn gedaan door een ter zake deskundig instituut of laboratorium, dat na afloop van de proeven
gewaarmerkte beproevingsrapporten afgeeft waarvan 1 exemplaar op het werk aanwezig moet zijn.

03 De aannemer mag niet eerder met het maken van de bekisting en van de ondersteuningsconstructie
beginnen, dan nadat de vereiste goedkeuring op de desbetreffende door hem in te dienen tekeningen en
berekeningen is verkregen.

04 Indien de aannemer voornemens is de werkzaamheden aan de bekisting en ondersteuningsconstructie
te beginnen, brengt hij dit voornemen ten minste een volle werkdag van te voren ter kennis van de
directie.

05 De aannemer blijft ten volle verantwoordelijk voor de door hem ontworpen, berekende en getekende
constructies.

06 In de grond aangebrachte hulpwerken voor de ondersteuningsconstructie volledig verwijderen.

42 13 03 Buigstaten wapening

01 In aanvulling op art. 42.13.03 lid 01 van de Standaard geldt dat de aannemer twee exemplaren van de
buigstaten inlevert bij de directie, tenminste 2 weken voordat met de wapening van het betreffende
constructieonderdeel wordt begonnen. De directie voorziet 1 exemplaar van haar opmerkingen en/of
goedkeuring en zendt deze binnen 2 weken terug aan de aannemer. Deze goedkeuring ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de juistheid van de buigstaten.
De wapening mag niet worden geknipt of gebogen voordat de buigstaten door de directie zijn
goedgekeurd.

42 13 06 Stortnaden

01 In aanvulling op artikel 42.13.06, lid 01 van de Standaard zijn de plaats van de stortnaden, waarmee in
het ontwerp rekening gehouden is, op de bestekstekeningen aangegeven.
Wijzigingen van de op de bestekstekeningen aangegeven stortnaden worden beschouwd als een
alternatief.

42 13 08 Gegevens betonmortel

01 Artikel 42.13.08 lid 01 van de Standaard aanvullen met:
De aannemer verstrekt de directie ten minste 1 dag voor de aanvang van de stortwerkzaamheden de
mengselberekening van de te verwerken betonspecie.

42 13 09 Verwerken van betonmortel

01 In afwijking van art. 42.13.09 lid 01 van de Standaard geldt dat de aannemer minimaal 3 dagen voor het
storten van het betreffende onderdeel meldt wanneer het gestort wordt. De directie zal 1 dag voor het
storten de opstelling van de bekisting, de wapening en de in te storten onderdelen controleren op
overeenstemming met de tekeningen. Slechts wanneer de directie geen bezwaar heeft mag de
aannemer storten.

42 13 12 Betoncontrole

42 13 13 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie een geldig KOMO-productcertificaat van door hem geleverde
betonmortel.

02 De aannemer verstrekt de directie een geldig KOMO-productcertificaat van door hem geleverd
betonstaal.

42 15 Bijbehorende verplichtingen in het werk vervaardigde betonconstructies
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42 15 06 Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen

01 Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle berekeningen en tekeningen benodigd voor het
te maken werk (inclusief hulpwerken en hulpconstructies).

02 De uitvoering van onderdelen welke door de aannemer uitgewerkt worden moet geschieden
overeenkomstig de door de aannemer geleverde en door de directie voor "geen bezwaar" getekende
berekeningen en tekeningen met bijbehorende stukken.

42 15 07 Door de aannemer te maken berekeningen, algemeen

01 Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Aan de
berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosofieën, uitgangspunten, randvoorwaarden en
toegepaste voorschriften. In overleg met de directie vooraf de te beschouwen belastingen, de
belastingcombinaties, berekeningswijze en schematisering vaststellen. Berekeningen zodanig inrichten
dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn.

02 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer, hierbij een toelichting voegen waaruit
voldoende duidelijk blijkt op welke mechanica-principes en rekenmethoden het computerprogramma
berust.
Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en uitvoergegevens
van de computerberekeningen.
Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken computerprogramma`s vooraf aantonen.

42 15 08 Beoordelingsprocedure berekeningen en tekeningen

01 De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend door de aannemer, indienen in
- dgn- en/of dwg- en/of dxf-bestandsformaat;
- pfd-bestandsformaat, welke is voorzien van datum, namen en handtekeningen van aannemer.
Tekeningen met bijbehorende berekeningen dienen gelijktijdig te worden ingediend. Bijbehorende staten
gelijktijdig met de tekeningen indienen. Elk document behoeft een uniek identificatienummer.
De directie zendt een exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen voorzien van eventuele
opmerkingen terug.
Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, de berekeningen en/of
tekeningen opnieuw ondertekend en van een wijzigingsdatum voorzien, indienen.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "geen bezwaar" gewaarmerkt
terugzendt. Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren.
Er rekening mee houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en/of tekeningen door de
directie telkens ten minste 2 en maximaal 7 weken in beslag kan nemen.

02 De voor "geen bezwaar" gewaarmerkte berekeningen en tekeningen ontheffen de aannemer niet van de
verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de gebezigde constructies. De aannemer controleert
alle maten en is verantwoordelijk voor de door hem bepaalde constructies c.q. afmetingen.
Afwijkingen van de werkelijke maten t.o.v. de opgegeven maten kan nooit een reden zijn tot uitstel van
oplevering of kwijtschelding van kortingen.

42 15 11 Verhardingsbeheersing

01 Indien in deel 2.2 het isoleren van een betonconstructie is voorgeschreven, de afdekking en de bekisting
handhaven totdat het temperatuurverschil tussen beton (het gemiddelde van de betontemperatuur ter
plaatse van de kern en buitenschil) en de heersende of verwachte nachttemperatuur niet meer bedraagt
dan 20ºC.

42 16 Bouwstoffen in het werk vervaardigde betonconstructies

42 16 01 Water

01 Voor het nathouden en schoonspoelen van betonwerk alleen leidingwater gebruiken.

42 16 02 Krimparme cementgebonden mortels

01 Krimparme cementgebonden mortel moet zijn een fabrieksmatig vervaardigd mengsel samengesteld uit
cement, toeslagmateriaal, hulpstoffen, eventueel vulstoffen en een expansie bevorderende hulpstof,
waardoor krimp in de plastische fase wordt gecompenseerd.
De mortel moet voldoen aan CUR-aanbeveling 24 en aan CUR-aanbeveling 54 indien de mortel voor
betonreparaties wordt toegepast.
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42 16 03 In te betonneren onderdelen

01 In te storten ankers indien niet anders is aangegeven leveren in kwaliteit 5.6.

42 17 Meet- en verrekenmethoden in het werk vervaardigde betonconstructies

42 17 09 Bepaling druksterkte

01 In aanvulling op NEN 6722 "Voorschriften Beton Uitvoering" (VBU 2002) artikel 12.11.5 geldt dat de
karakteristieke kubusdruksterkte vastgesteld mag worden door middel van één van de onderstaande
methoden:
a. het gemiddelde van 3 verhardingskuben verminderd met 7 N/mm2;
b. het gemiddelde van 6 verhardingskuben verminderd met 6 N/mm2.

42 2 Deelhoofdstuk 42.2

42 27 Meet- en verrekenmethoden vooraf vervaardigde betonelementen

42 27 02 Wapening

01 De levering en verwerking van de wapening, de voorspanning en de toe te passen bekisting worden
geacht te zijn inbegrepen in de bedragen van de besteksposten behorende bij vooraf vervaardigde
betonelementen en wordt niet afzonderlijk
verrekend.

42 6 Deelhoofdstuk 42.6

42 62 Eisen en uitvoering betonreparaties, oppervlakken

42 62 01 Algemeen

01 De betonreparatiewerkzaamheden m.b.t. oppervlakken dienen uitgevoerd te worden door een
betonreparatiebedrijf dat het KOMO procescertificaat, conform de BRL 3201/02 d.d. 25 maart 1993, in
bezit heeft.

42 64 Risicoverdeling en garanties betonreparaties, oppervlakken

42 64 01 Garantie

01 Op de betonreparatiewerkzaamheden m.b.t. oppervlakken dient een garantie voor de restlevensduur te
worden afgegeven voor schades door toedoen van de aannemer, die is verzekerd bij de Stichting
Garantiefonds Betonreparatiebedrijven.

42 7 Deelhoofdstuk 42.7

42 71 Begrippen betonreparaties, scheuren en voegen

42 71 03 Vullen van voegen

01 Aan artikel 42.71.03 lid 01 van de Standaard toevoegen:
j. voegvulling: het geheel bestaande uit een rugvulling, primer en de kit.

42 72 Eisen en uitvoering betonreparaties, scheuren en voegen

42 72 07 Vullen van voegen, algemeen

01 In afwijking van artikel. 42.72.07 lid 01 van de Standaard dient op het hechtvlak
altijd eerst een hechtingbevorderend middel te worden aangebracht.

42 72 08 Vullen van voegen met kit

06 Op de juiste diepte een ronde rugvulling aanbrengen.

07 De voegvulling aanbrengen volgens de richtlijn genoemd in rapport B23-1 van de
Stichting Bouw Research: "Voegkitten, toelaatbare vervormingen en
bewerkingsrichtlijnen" en volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

42 74 Risicoverdeling en garanties betonreparaties, scheuren en voegen
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42 74 02 Voegen gevuld met kit

01 De kit voor een termijn van 5 jaren garanderen op hechting, dichtheid en kwaliteitsverlies door
veroudering.

42 76 Bouwstoffen betonreparaties, scheuren en voegen

42 76 04 Voegvulling

01 De ronde rugvulling moet bestaan uit een samendrukbaar, niet-massief materiaal met een gesloten
celstructuur.

02 De kit moet elastische kit zijn, met een duurzaam toelaatbare vervorming van minimaal 20 % en op
basis van een polyurethaan, polysulfiden of siliconen.

03 De kit moet voldoende bestand zijn tegen water, dooizouten, UV-straling en veroudering.

43 Staalconstructies

43 0 Deelhoofdstuk 43.0

43 02 Eisen en uitvoering Staalconstructies

43 02 01 Lasverbindingen

03 De aannemer dient passende maatregelen te treffen om het naderhand richten zoveel mogelijk te
vermijden. Ingeval na het lassen bepaalde delen gericht of gevlakt moeten worden, dient dit in koude
toestand te geschieden. Richten door verwarming is slechts geoorloofd na overleg met en verkregen
toestemming van de directie.

06 Voor het maken van rondlassen in stalen buizen met een inwendige diameter kleiner dan 900 mm is het
toepassen van een anti-parelring (of backing-strip) in plaats van een tegenlas toegestaan.

07 Overige constructieve- en lastechnische maatregelen i.v.m. krimpspanningen:
- de hoeveelheid laswerk tot een minimum beperken; - bij automatisch lassen aanloopstrippen

toepassen (bv. poederdeklassen);
- lasnaden moeten als het enigszins mogelijk is in de zwaarte-as van het profiel gelegd worden;
- lasnaden die de constructie verstijven zo mogelijk als laatste aanbrengen;
- de lasvolgorde moet van binnen naar buiten lopen, waardoor hoge krimpspanningen worden

voorkomen;
- de algemeen geldende regels van de lastechniek teneinde spanningsopbouw te voorkomen,

toepassen.

08 Er dienen maatregelen getroffen te worden tegen het oververhitten van het RVS materiaal tijdens het
lassen.

43 02 04 Constructie-details

01 Onderdelen waarin water kan blijven staan, voorzien van voldoende gaten voor waterafvoer.

02 Ruimten tussen elkaar kruisende profielen, kleiner dan 20 mm, dichten met stalen vulplaten.

03 Bij alle boutverbindingen waarbij contactcorrosie kan ontstaan dienen nylon ringen als isolator te worden
gebruikt.

04 Indien in het bestek niet anders vermeld, dienen bouten inclusief bijpassende moeren en volgringen
geleverd te worden.



RAW0123
RAW0009-111420

Bladnr. 78 van 87HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Constructieve werkzaamheden Catharijnesingel Midden en Zuid
Gemeente Utrecht - Besteknr.: BF4558 - Definitief

HFD PAR ART LID

43 02 06 Verzinken van staalwerk

01 Het verzinken uitvoeren met inachtname van de voorschriften genoemd in NEN-EN 1090-2. De vereiste
laagdikte is 80 µm (tenzij anders is aangegeven).

03 Oppervlakken die onbereikbaar zijn bij het stralen, door middel van beitsen ontroesten.

04 Delen en vlakken die niet mogen worden gestraald, tijdens het stralen zodanig beschermen dat zij niet
door het straalmiddel worden geraakt.

05 Het staalwerk opslaan en monteren zonder dat hierdoor beschadigingen van de zinklaag ontstaat.
De eventueel na montage beschadigde onderdelen van het zinkwerk behandelen conform het bepaalde
bij artikel 56.22.04 van de Standaard 2015 (voor zover van toepassing) en artikel 56.22.04 lid 01 deel 3.

06 De, niet verzinkte, na montage niet meer bereikbare onderdelen van de staalconstructie, moeten voor
het plaatsen 2 maal worden behandeld met een door de directie goed te keuren corrosiewerende
verflaag.

43 05 Bijbehorende verplichtingen Staalconstructies

43 05 08 Keuring voorafgaand aan het verzinken

01 Voorafgaand aan het verzinken dient de aannemer de directie in de gelegenheid te stellen het staalwerk
te laten keuren.

43 06 Bouwstoffen Staalconstructies

43 06 01 Bewijs van oorsprong en keuring van bouwstoffen

01 De aannemer verstrekt de directie een fabriekskeuringsdocument (volgens NEN-EN 10204) van het door
hem geleverde staal, afgegeven door de producent hiervan. Op deze documenten, die tevens als bewijs
van oorsprong gelden, dienen vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de plaats van fabricage.
Tevens dienen ten minste de volgende keuringscriteria van het staal opgenomen te worden:
a. de vloeigrens;
b. de treksterkte;
c. de rek;
d. de buigproef;
e. de kerfslagwaarde;
f. chemische analyse.

02 Indien het fabriekskeuringsdocument als bedoeld in het vorige lid ontbreekt, is de aannemer verplicht het
door hem geleverde staal te laten keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstantie.
De betreffende keuringscriteria staan in lid 01 onder sub a t/m f aangegeven.

03 De resultaten van de in lid 02 bedoelde keuring moeten in een keuringsrapport worden vastgelegd. Een
afschrift moet door de aannemer binnen 2 weken na het gereedkomen van de keuring aan de directie
worden verstrekt.

04 Indien niet anders aangegeven, het staal leveren in een kwaliteit S235J2+N*NEN-EN 10025-2 in lasbare
en verzinkbare samenstelling.

05 Indien niet anders aangegeven dienen stalen bouten, moeren, sluitringen en andere
bevestigingsmiddelen te worden geleverd in kwaliteit 5.6

06 Indien niet anders aangegeven dienen roestvaststalen bouten, moeren, sluitringen en andere
bevestigingsmiddelen te worden geleverd in kwaliteit A4, klasse 70.

44 HOUTCONSTRUCTIES

44 0 Deelhoofdstuk 44.0

44 01 BEGRIPPEN

44 01 01 MATERIAAL / CONSTRUCTIE

01 Onder houtconstructies c.q. houtwerk wordt verstaan het samenstellen/construeren en/of aanbrengen
van gezaagd hout, gelamineerd hout en houtachtige plaatmaterialen.
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44 02 EISEN EN UITVOERING

44 02 01 ALGEMEEN

01 Onder moeren en boutkoppen, welke in aanraking komen met het houtwerk, volgringen aanbrengen. De
diameter van de volgringen bedraagt driemaal de boutdikte en de dikte 3/10 maal de boutdikte.

02 De koppen van bevestigingsmiddelen (met uitzondering van slotbouten) inlaten met een overdiepte van
ten minste 10 mm.

03 Direct na het zagen en bewerken de kopse vlakken tegen uitdroging behandelen met een daartoe
geëigend beschermingsmiddel. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op klossen en vulstukken.

04 Indien in het bestek niet anders vermeldt, dienen bouten inclusief bijpassende moeren en volgringen
geleverd te worden.

44 02 02 MAATTOLERANTIES

01 De toegestane maattoleranties van de constructie na montage zijn max. 5 mm.

02 De houten delen vlak en zuiver op dikte bewerken.

44 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

44 04 01 GARANTIE

01 De aannemer overlegt met in achtneming van het bepaalde in paragraaf 01.15 van de Standaard 2010
bij de oplevering een door de leverancier afgegeven garantie-certificaat, waarin deze verklaart het
geleverde hout minimaal 10 jaar te garanderen tegen aantasting door schimmels en insecten.

44 06 BOUWSTOFFEN

44 06 01 EISEN AAN BOUWSTOFFEN

01 Al het hout op bestek gezaagd en geschaafd overeenkomstig (de maatvoering op) bestektekening.

02 Indien het bestek geen specifieke houtsoort vermeldt, behoeft de toe te passen houtsoort de
goedkeuring van de directie.

03 Indien verschillende soorten hout worden toegepast mogen geen kleurverschillen in de zichtvlakken
zichtbaar zijn.

44 06 03 LEVERING VAN DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT MET FSC-CERTIFICAAT

01 Indien niet anders vermeld dienen alle in dit bestek te leveren houten onderdelen, met inachtneming van
het hieronder bepaalde, volledig (100%) te worden geleverd met een certificaat van de Forest
Stewardship Council (FSC). Gradaties (bijv. 70-30 regeling) worden uitgesloten.

02 Hout dat onder certificaat als genoemd in lid 01 wordt geleverd moet vergezeld gaan van de
leveringspapieren van de toeleverende houthandel.
Op deze leveringspapieren dienen ten minste te zijn vermeld:
- de datum van levering;
- de naam van de leverancier;
- de houtsoort:
- per houtsoort: de hoeveelheid hout en de afmetingen van het hout;
- een vermelding dat het hout betreft met FSC-certificaat;
- het nummer van het FSC-certificaat;
- de naam van de certificerende instantie;
- in geval een partij hout gemengd is met hout dat niet is voorzien van een certificaat: een aanduiding
hoe het gecertificeerde hout herkenbaar is.

03 De aannemer controleert de leveringspapieren. Nadat de aannemer heeft vastgesteld dat de
leveringspapieren in orde zijn en in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, verstrekt hij een afschrift
van de leveringspapieren aan de directie.

04 Hout dat onder certificaat als genoemd in lid 01 wordt geleverd, wordt geacht te zijn goedgekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, indien het in lid 03 bedoelde afschrift van de leveringspapieren
aan de directie is verstrekt en het hout door de directie op het werk is geïnspecteerd.
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44 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

44 07 01 TE LEVEREN HOUTEN ONDERDELEN

01 Indien houten onderdelen niet leverbaar zijn in de in het bestek genoemde afmetingen, wordt een
afwijking in de afmetingen van max. 10% toegestaan door de directie. De afwijkingen in afmetingen
mogen niet leiden tot een wezenlijke wijziging van het ontwerp en behoeven te allen tijde de goedkeuring
van de directie. De aannemer dient aan te tonen dat de in het
bestek genoemde afmetingen niet redelijkerwijs geleverd kunnen worden. De afwijkingen in afmetingen
van geleverde houten onderdelen vormen geen aanleiding tot herziening van eenheidsprijzen.

45 Technische bepalingen metselwerk

45 0 Deelhoofdstuk 45.0

45 01 Begrippen metselwerk

45 01 01 Algemeen

01 Onder metselwerk wordt verstaan de samenvoeging van stenen of blokken met behulp van specie of
lijm, of door stapeling van stenen of blokken verkregen stabiele constructie.

02 Onder wild verband wordt verstaan een metselverband dat voldoet aan de navolgende criteria:
- het aantal strekken naast elkaar mag niet meer bedragen dan vijf;
- het aantal koppen naast elkaar mag niet meer bedragen dan drie;
- drieklezoren mogen alleen voorkomen bij kozijn aansluitingen en hoeken;
- de volgorde van de koppen en strekken moet verschillen zowel in horizontale als

verticale richting.

03 Onder een afkwastlaag wordt verstaan een gesloten mortellaag die het oppervlak van het metselwerk
volgt. De specie is van dezelfde samenstelling als de specie waarin is gemetseld.

04 Onder een vertinlaag wordt verstaan een gesloten mortellaag met een dikte van circa 2mm die het
oppervlak van het metselwerk. De specie is van dezelfde samenstelling als de specie waarin is
gemetseld.

05 Onder een raaplaag wordt verstaan een mortellaag met een vlak en gesloten oppervlak en een dikte van
tenminste 5 mm.

06 Onder voegwerk wordt verstaan de afwerking van voegen met mortel.

45 02 Eisen en uitvoering metselwerk

45 02 01 Algemeen

01 Spouwen en spouwmuren moeten vrij zijn van mortelresten steen en andere ongerechtigheden die
ongewenste verbinding tussen beide spouwbladen kunnen bewerkstelligen, of de waterafvoer kunnen
belemmeren.

02 Middelen voor het reinigen van metselwerk behoeven vooraf de goedkeuring van de directie.

03 In spouwen moet, ook bij spouwonderbrekingen, de ventilatie zijn gewaarborgd.

04 De druksterkte van een eventuele uitvlaklaag op een ondergrond moet tenminste gelijk zijn aan het
opgaande werk.

05 Stenen kleiner dan een klezoor of passtukken met een lengte kleiner dan de breedte of dikte van een
blok mogen niet voorkomen.

06 Randen van passtukken moeten bij schoon metselwerk aan dezelfde eisen voldoen als de randen van
normale stenen of blokken.

07 De voegen en naden tussen de stenen of blokken moeten onderling en ter plaatse van de aansluiting
aan andere steenachtig materiaal geheel met mortel of lijm zijn gevuld.

08 Metselwerk mag niet worden belast voordat het voldoende is verhard.

09 De ondergrond voor gelijmd metselwerk moet vlak zijn.

10 Tijdelijke beëindigingen met een overgang van lager naar hoger opgemetseld werk mag, moeten zijn
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uitgevoerd met een vallende tand.

11 Tijdelijke beëindigingen met een overgang van lager naar hoger opgemetseld werk mag, bij tijdelijke
beëindigingen, niet meer bedragen dan 2 m..

12 Stenen uit verschillende bladen, pakketten en vrachten dienen gelijkmatig over het metselwerk verdeeld
te zijn.

13 Schoon metselwerk moet aanvangen op tenminste 3 lagen beneden het aansluitende maaiveld bij
oplevering.

14 Het oppervlak van schoon metselwerk moet vrij zijn van smetten van speciewater, uitgelopen
voegspecie en andere verontreinigingen.

15 Metselen bij een luchttemperatuur van 0 graden Celsius of lager, is niet toegestaan.

16 Vers metselwerk tegen vorst beschermen.

17 Stootvoegen dienen in 1 verticale lijn te liggen, met een toegestane afwijking van de voegbreedte van ten
hoogste +/- 2 mm.

18 Lintvoegen dienen in 1 horizontale lijn te liggen, met een toegestane afwijking van de voegbreedte van
ten hoogste +/- 2 mm.

45 02 02 Afwerking

01 Wanneer naderhand wordt gevoegd moeten de voegen tussen stenen of blokken tot een diepte van 15
mm tot 20 mm vrij van mortel zijn.

02 Voegwerk moet per oppervlak gelijkmatig van vorm, kleur en oppervlaktestructuur zijn.

03 Naderhand aan te brengen voegwerk kan eerst worden aangevangen nadat de specie voldoende is
verhard en winddroog is. Te droog metselwerk moet zijn bevochtigd.

04 Indien naderhand wordt gevoegd, moeten voor aanvang van het voegwerk de voegen zijn
schoongemaakt en losse delen zijn verwijderd.

05 Het voegwerk met een aardvochtige voegspecie uitvoeren. zodanig dat een goede aanhechting wordt
verkregen.

06 Voegspecie moet zijn aangedrukt.

07 Hulpstoffen in voegspecie zijn niet toegestaan.

45 02 03 Op te nemen onderdelen

01 Ingemetselde onderdelen moeten geheel met mortel zijn aangewerkt.

02 Opgezette vochtkerende stroken moeten doorgaand zijn ondersteund en ingewerkt of geklemd.

03 Boven ingemetselde vochtkerende stroken in spouwmuren moet per strekkende meter tenminste een
open stootvoeg aamwezig zijn.

45 06 Bouwstoffen

45 06 01 Eisen voegwerk

01 De cementspecie voor het metselwerk aangebracht tussen +0,35 meter N.A.P. en +0,85 meter N.A.P.
dient geschikt te zijn voor een situatie permanent onder water.

52 KUST- EN OEVERWERKEN

52 0 Kust- en oeverwerken, algemeen

52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
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52 03 01 BEPALINGEN HOUTCONSTRUCTIES

01 Op houtconstructies ten behoeve van kust- en oeverwerken (palen, damwand, gording en beschoeiing)
zijn de bepalingen van hoofdstuk 44 van deel 3 van dit bestek van overeenkomstige toepassing.

52 03 02 BEPALINGEN REMMING-, AANLEG- EN GELEIDEWERKEN

01 Op remming-, aanleg- en geleidewerken ten behoeve van kust- en oeverwerken (palen, damwand,
gording en beschoeiing) zijn de bepalingen van hoofdstuk 53, paragrafen 02 en 03 van de Standaard
van overeenkomstige toepassing.

56 Conserveringswerken

56 0 Deelhoofdstuk 56.0

56 02 Eisen en uitvoering - waterdicht systeem op beton

56 02 01 Aanbrengen waterdicht systeem

01 Van de in het bestek genoemde onderdelen het bovenvlak en de opstaande randen over een hoogte van
0,10m voorzien van een waterdicht systeem.

02 De waterdichte laag aanbrengen ten minste tien dagen na het storten van de beton.

03 Met het aanbrengen van de waterdichtelaag kan worden begonnen als door de aannemer de
onderstaande omstandigheden door metingen zijn vastgesteld:
- minimum oppervlaktetemperatuur van het beton 10ºC;
- maximum vochtgehalte van het beton 4%;
- relatieve vochtigheid en temperatuur van de lucht beneden een waarde, waarbij de temperatuur van

het beton tot condensvorming kan leiden.

04 De waterdichte laag aanbrengen met wisser of rolborstel.

06 Indien de afwerklaag niet volgens de zgn. "nat in nat"-methode kan worden aangebracht de waterdichte
laag instrooien met vuurgedroogd, stofvrij zand van 0,1-0,3 mm.

56 02 02 Voorbehandeling van betonnen ondergrond

01 Het oppervlak tevoren ontdoen van cementhuid/cementlijm en loszittende delen door middel van stofvrij
stralen. In voorkomend geval eerst lekspecie uit opstortingen weghakken.

02 De wijze van schoonmaken mag geen overlast voor de omgeving opleveren.

04 In overleg met de directie mag een vochtongevoelige impregneer worden toegepast, e.e.a. af te
stemmen op het toe te passen systeem.

05 Delen en vlakken die niet mogen worden gestraald, tijdens het stralen zodanig beschermen dat zij niet
door het straalmiddel worden geraakt.

56 02 04 Keuringseisen

01 Na 7 dagen uitharden bij 20ºC worden onderstaande waarden verlangd:
- minimum hechtsterkte aan de ondergrond: 1,0N/mm²;
- scheuren tot een maximum van 0,3mm, die in het beton ontstaan na het aanbrengen van de

waterdichte laag, mogen geen scheuren in het waterdicht systeem veroorzaken.

56 04 Risicoverdelingen en garanties -waterdicht systeem-

56 04 01 Waterdicht systeem

01 Het waterdichte systeem voor een termijn van 30 jaren garanderen op hechting, waterdichtheid en
kwaliteitsverlies door veroudering.

02 Hiertoe, alvorens de werkzaamheden beginnen, een schriftelijk bewijs van garantie overleggen waarin de
volgende gegevens vermeld worden:
- de naam en het adres van het bedrijf dat het waterdicht systeem aanbrengt;
- de te gebruiken materialen en de te verwerken hoeveelheden per product;
- de herkomst van de te gebruiken materialen naar soort met bijbehorende fabrieksnaam.
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56 05 Bijbehorende verplichtingen -waterdicht systeem-

56 05 02 Vervuiling omgeving

01 Bij uitvoering van straal- en conserveringswerkzaamheden op het werkterrein treft de aannemer alle
daartoe noodzakelijke maatregelen, welke er toe leiden dat afkomende delen, straalgrit, stof en
spuitnevel e.d. niet in de openlucht en/of op het terrein komen. Het afkomend vuil en straalmiddel
verzamelen en aanbieden aan een door het bevoegd gezag vergunde inrichting.

56 2 Deelhoofdstuk 56.2

56 22 Eisen en uitvoering

56 22 04 Voorbehandelen/bijwerken therm. verzinkt staal na montage

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2015 geldt dat een zinkrijke verf
met minimaal 91 gewichtsprocenten zinkstof of zinkpoeder gebruikt dient te worden. Er dient een
minimale droge laagdikte van 1½ keer de voorgeschreven laagdikte te worden aangebracht.

56 22 12 Werken in een gesloten ruimte, nieuwbouw

01 De handelingen uit artikel 56.22.01, 56.22.02 en 56.22.10 (in het geval van nieuwbouw) van de
Standaard uitvoeren in een gesloten ruimte, waarin de relatieve vochtigheid en de temperatuur regelbaar
zijn, zodat deze aan nader door de directie te stellen eisen kunnen worden aangepast. Voor zover niet
anders bepaald of volgens fabrieksvoorschrift wordt voorgeschreven, tijdens die
behandelingen in die ruimte een relatieve vochtigheid gelijk aan of lager dan 70% en een temperatuur
gelijk aan of hoger dan 10 graden Celsius handhaven.

02 In de ruimte waar wordt geconserveerd mogen geen constructie- en/of straalwerkzaamheden
plaatsvinden.

03 Na het stralen en voor het conserveren dient de aannemer de directie in de gelegenheid te stellen het
gestraalde staalwerk te inspecteren c.q. te controleren.

56 24 Risicoverdeling en garanties

56 24 01 Garantie verfsysteem

01 De aannemer moet met in acht neming van het bepaalde in paragraaf 01.15 van de Standaard 2015 er
voor instaan dat de technische kwaliteit van de verf en van het schilderwerk, alsmede de
kleurbestendigheid van de verf zodanig zijn, dat het gedurende een tijdvak van vijf achtereenvolgende
jaren, te rekenen van de dag van oplevering af, niet nodig zal zijn om uit hoofde van bescherming of
aanzien van de geschilderde vakken een nieuwe verflaag aan te brengen.

02 De achteruitgang in kwaliteit en kleur, die het gevolg is van het normale verouderingsproces van de verf
valt niet onder de garantie.

03 Alle gebreken, die in strijd met bovenstaande garantie-bepalingen mochten ontstaan moeten door de
aannemer ten genoegen van de directie worden hersteld.

56 25 Bijbehorende verplichtingen

56 25 08 Vervuiling omgeving

01 Bij uitvoering van straal- en conserveringswerkzaamheden op het werkterrein treft de aannemer alle
daartoe noodzakelijke maatregelen, welke er toe leiden dat afkomende verfdelen, straalgrit, stof en
spuitnevel e.d. niet in de open lucht en/of op het terrein komen. Het afkomend vuil, straalmiddel en de
verfresten verzamelen en afvoeren naar een door de directie goedgekeurde verwerkings- of stortplaats.

61 Werk algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 02 Eisen en uitvoering
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61 02 06 Opslag van materialen

01 Ter voorkoming van rommelige situaties en omwille van een veilige bouwplaats moeten kleinere
materialen en klein materieel op werk in uitvoering worden opgeslagen in materieelcontainers, danwel
achter bouwhekken.
Ook voor speelplaatsen omwille van de veiligheid geldt afsluiting d.m.v. bouwhekken, zolang deze niet
gereed zijn voor gebruik/bespeling.
Hiervoor wordt verwezen naar de bestekposten 910010 en 910020 Inrichten werkterrein, resp. opruimen
werkterrein en bestekspostnrs. 8310 Bouwhekken.

02 Onder kleinere materialen wordt o.a. verstaan:
PVC-rioolbuizen en -hulpstukken, kolken, wegmeubilair, elementen van elementenverhardingen en
kantopsluitingen.

61 2 Deelhoofdstuk 61.1

61 21 Revisie

61 21 01 Revisie algemeen

01 Te verstaan is onder:
a) revisie:

de vastgelegde revisiegegevens op revisietekeningen, revisieformulieren en overige
revisiestukken;

b) revisiegegevens:
gegevens met betrekking tot de verschillen tussen de vooraf verstrekte tekeningen en de

werkelijke situatie dan wel het werkelijk uitgevoerde werk;
c) revisietekeningen:

de vooraf verstrekte tekeningen waarop na de uitvoering van het werk de revisiegegevens zijn
verwerkt.

02 De aannemer vervaardigt revisietekeningen van alle onderdelen van het werk. De revisietekeningen
omvatten minimaal alle door de opdrachtgever verstrekte bestekstekeningen, eventuele verstrekte
detailtekeningen en de eventuele door de aannemer te maken tekeningen.
Ook alle in de ondergrond blijvende zaken als damwanden, onderwaterbeton of geiïnjecteerde
grondlichamen c.a. moeten op tekening aangegeven worden met alle benodigde maten voor een goede
locatie en toegepaste materialen.

03 Op alle tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen voorzien van een datumaanduiding
en het opschrift "REVISIE".

04 De aannemer dient de revisiegegevens, met name van de onderdelen van het werk welke na
gereedkoming niet zichtbaar of niet bereikbaar zijn, gedurende het werk vast te leggen en indien
gevraagd te overleggen aan de directie.

61 21 02 Procedure revisie algemeen

01 De opdrachtgever stelt de basistekening(en) voor het maken van revisie digitaal en indien gewenst
analoog ter beschikking.

02 De voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens door de aannemer zijn agendapunt
in elke bouwvergadering,

03 Opname van de revisie vindt plaats bij ingebruikname en/of als tussenopname. Bij tussenopname's
maakt de deelrevisie ook deel uit van de tussenopname.

04 Uiterlijk twee weken voor de dag van oplevering van het werk overlegt de aannemer een conceptversie
van de revisie ter controle aan de directie.

05 Na goedkeuring van de revisie verstrekt de aannemer uiterlijk op de dag van oplevering de
revisietekening(en) als digitaal produkt in:
- dgn- en/of dwg- en/of dxf-bestandsformaat;
- pfd-bestandsformaat, welke is voorzien van datum, namen en handtekeningen van aannemer en
directie.

06 De tekeningen moeten zijn opgebouwd in een duidelijke lagenstructuur welke filtering van informatie uit
tekeningen vereenvoudigd;
De tekeningen moeten in een coherent en vooraf aangegeven coördinatenstelsel worden aangeleverd;
De bestanden moeten door de opdrachtgever bewerkbaar zijn en mogen dus niet voorzien zijn van
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enige vorm van elektronische vergrendeling.

07 De aannemer dient bij oplevering van het werk, van alle op het werk betrekking hebbende kwaliteits- en
garantiebewijzen, keuringsgegevens, Nederlandse gebruikershandleidingen, instructieboeken,
tekeningen, specificaties, technische gegevens, revisiegegevens en indien nodig, een EU-verklaring van
overeenstemming en het betreffende technisch dossier te overleggen. Deze documenten maken deel uit
van de levering en worden dientengevolge eigendom van de opdrachtgever.

08 De goedgekeurde revisie dient te zijn ingediend voor het indienen van de eindtermijn.

61 21 05 Opzet revisie civiele constructies

01 Onder revisie constructies wordt tevens verstaan de revisie van de door de aannemer te maken
tekeningen en berekeningen

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 02 Eisen en uitvoeringen

62 02 01 Algemeen

02 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de
werkzaamheden hinder ondervinden.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de
eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren.

03 Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de aannemer te
treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

62 02 07 Bereikbaarheid

01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen,
aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door
de directie aan te wijzen plaatsen.

02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond,
materialen e.d.

03 De aanwezige trottoirs moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d.
Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd
worden.

62 03 Informatie-overdracht

62 03 01 Algemeen

01 Als aanvulling op artikel 62.03.01 lid 03 van de Standaard wordt vermeld, dat aan de bespreking,
voorafgaand aan de werkzaamheden ook de bereikbaarheidsmanager kan deelnemen.

62 05 Bijbehorende verplichtingen
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62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Op de eerste bouwvergadering dient u een Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid en Communicatie -
plan (BLVC-plan) ten behoeve van de uitvoering te overleggen. De uitvoeringscoördinator beoordeelt het
BLVC-plan binnen een termijn van twee weken. Na goedkeuring door de uitvoeringscoördinator dient het
plan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Kernteam Bereikbaarheid. Hiervoor geldt wederom
een termijn van twee weken. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan mag met de uitvoering van de
in het BLVC-plan beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen. Zonder toestemming van de
uitvoeringscoördinator mag de verkeerssituatie niet worden gewijzigd. In het bestek zijn een algemeen
BLVC plan en de randvoorwaarden voor een BLVC-plan opgenomen. U garandeert dat u bij de uitvoering
van dit project voldoet aan uw eigen BLVC-plan, aan de BLVC-randvoorwaarden en aan de voorwaarden
die u in uw eigen plan van aanpak omgevingsmanagement (wens 2) heeft opgenomen. Indien u hier niet
aan voldoet dan is de uitvoeringscoördinator bevoegd het werk stil te leggen of aanwijzingen te geven die
moeten worden opgevolgd. Ook heeft de uitvoeringscoördinator de bevoegdheid een korting op te
leggen. Deze kan variëren van een korting van 500 EURO tot 3000 EURO per geval per dag voor het
niet nakomen van toezeggingen en afspraken op het gebied van omgevingsmanagement.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke
toegangen c.q. uitgangen.
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Behoort bij: BF4558
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I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BF4558
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die
is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van
de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)
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.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende
bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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TOTAAL BEDRAG
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1 GRONDWERK

11 GROND ONTGRAVEN

110010 Grond ontgraven uit watergang, droog m3 2.610,00V
110020 Grond ontgraven uit watergang, nat m3 6.605,00V
110030 Grond ontgraven uit werksleuf m3 295,00V
110040 Grond ontgraven uit werksleuf m3 625,00V
110050 Grond ontgraven uit tijdelijke oprit m3 600,00V

13 GROND VERVOEREN

130010 Grond vervoeren. m3 2.610,00V
130020 Grond vervoeren. m3 6.605,00V
130030 Grond vervoeren. m3 600,00V

15 GROND VERWERKEN

150010 Zand verwerken in tijdelijke oprit m3 600,00V
150020 Graven en aanvullen sleuf m 360,00V
150030 Toepassen van (tussen)depot grond EUR N
150040 Uitvoeren AP04 keuring EUR N

2 AFKISTING EN BEMALING

223 BEMALING

2230 Toepassen bemaling Plaatbrug Zuid

223010 Toepassen bronbemaling (bouwkuip oost en west) EUR N

2231 Toepassen bemaling Catharijnesingel Zuid

223110 Aanbrengen open bemaling. EUR N

224 DEBIETMETER

224010 Opnemen debietmeter standen EUR N

225 PEILBUIZEN

225010 Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00V

226 REINIGINGSINSTALLATIE BRONWATER

226010 Aanbrengen van een ontijzeringsinstallatie EUR N
226020 Water reinigen. EUR N
226030 Verwijderen van een ontijzeringsinstallatie EUR N

3 FUNDERINGEN

30 PAALFUNDERING PLAATBRUG ZUID

300010 Leveren en aanbrengen rechte paal m1 352,00V
300020 Aanbrengen schoorpaal m1 88,00V

31 DAMWANDEN

311 Aanbrengen stalen damwanden (deel midden)

311010 Aanbrengen stalen damwand traject 1a m 74,00V
311020 Aanbrengen stalen damwand traject 3a m 22,00V
311030 Aanbrengen stalen damwand traject 3b m 141,00V
311110 Gestaffeld aanbrengen stalen damwand vw oost m 15,50V
311120 Aanbrengen stalen damwand vw west m 6,40V
311130 Aanbrengen stalen damwand vw zuid m 2,50V

313 Aanbrengen verankering
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313010 Aanbrengen schroef-injectieanker traject 1a st 52,00V
313030 Aanbrengen gordingen. m 74,00V
313040 Controleproef ankers st 52,00V
313050 Geschiktheidsproef ankers st 52,00V

314 Bewerken stalen damwanden

314010 Verwijderen bovenkant stalen damwand traject 3bc m 154,00V
314020 Verwijderen bovenkant stalen damwand traject 3a m 22,00V
314030 Verwijderen bovenkant stalen damwand traject 1 m 145,00V
314050 Opschonen damwanden EUR N

315 Aanbrengen damwand eco-oever (deel zuid)

315010 Lev / aanbr. stalen damwand eco-oever (5a) m 245,00V
315020 Lev / aanbr. stalen damwand eco-oever (5b, 5c, 5d) m 336,00V
315030 Lev / aanbr. stalen damwand eco-oever (boring) m 4,20V
315040 Aanbrengen gording tbv verkorte damwand m 6,00V
315050 Leveren en aanbrengen houten gordingen. m 425,00V
315060 Leveren en aanbrengen houten gordingen met sparing m 125,00V
315070 Leveren en aanbrengen stalen afdekplaat st 200,00V
315080 Leveren en aanbrengen stalen hoekprofielen st 24,00V
315090 Maken aansluiting op bestaande oeverconstructie. st 2,00N

32 BOUWKUIP

321 Aansluitingen

321010 Maken aansl. op best. oeverconstr. (tijdelijk) st 2,00N

322 Bouwkuip(en) t.b.v. landhoofden Plaatbrug Zuid

322010 Maken bouwkuip(en) EUR N
322020 Instandhouden bouwkuip. EUR N
322030 Verwijderen van de bouwkuip. EUR N

3221 Stempelraam

322110 Stempelraam. EUR N
322120 Instandhouden stempelraam. EUR N
322130 Verwijderen stempelraam. EUR N

33 LANDHOOFDEN PLAATBRUG ZUID

331 Landhoofd zijde Rijnkade

3310 Voet landhoofd

331010 Aanbrengen vloervormig onderdeel st 1,00N

3311 Wand landhoofd

331110 Aanbrengen wandvormig onderdeel st 1,00V

332 Landhoofd zijde Catharijnekade

3320 Voet landhoofd

332010 Aanbrengen vloervormig onderdeel st 1,00V

3321 Wand landhoofd

332110 Aanbrengen wandvormig onderdeel st 1,00V

333 In te storten voorzieningen

333010 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 90,00V

34 ECO-OEVERS (DEEL ZUID)
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341 Houten damwand

341010 Leveren en aanbrengen damplanken, lang 2,5m. m 305,00V
341020 Leveren en aanbrengen damplanken, lang 0,28m. m 35,00V
341030 Leveren en aanbrengen houten gordingen 70x190. m 340,00V
341040 Aanbrengen geotextiel of folie. m2 230,00V

4 BETONWERK

40 HOGE KADEMUUR

4010 Betonschorten

401010 Aanbrengen betonschorten traject 1a m 73,25V
401020 Aanbrengen betonschorten traject 1b m 83,25V
401030 Aanbrengen betonschorten traject 1c m 13,28V
401060 Aanbrengen coating. m2 539,00V

41 LAGE KADEMUUR

4110 Betonschorten

411020 Aanbrengen betonschorten traject 3a m 21,50V
411030 Aanbrengen betonschorten traject 3b m 152,50V
411040 Aanbrengen coating. m2 75,00V

42 MARGA KLOMPÉBRUG

4210 Vleugelwanden

421010 Aanbrengen wandvormig onderdeel st 1,00V
421020 Aanbrengen wandvormig onderdeel st 1,00V
421030 Aanbrengen wandvormig onderdeel st 1,00V

4220 Betonschorten

422010 Aanbrengen betonschorten Oost m 15,50V
422020 Aanbrengen betonschorten West m 15,50V
422030 Aanbrengen betonschorten Zuid m 2,50V

43 PLAATBRUG ZUID

4330 Ondersteuningsconstructie

433010 Aanbrengen ondersteuningsconstructie. m2 254,00V
433020 Verwijderen ondersteuningsconstructie. m2 254,00V

4331 Dek

433110 Maken brugplaat st 1,00V

4333 In te storten voorzieningen

433310 Aanbrengen in te betonneren PE-buis. m 80,00V
433320 Aanbrengen in te betonneren PVC-buis. m 10,00V
433330 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 55,00V

4334 Brugrand

433410 Maken brugrand element st 1,00V

4335 Stootplaten / kantelplank

433510 Aanbrengen prefab stootplaten /kantelplank m2 90,00V

45 WAPENING

4510 Betonstaal
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451000 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 4.000,00V
451010 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 21.000,00V
451020 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 37.500,00V
451030 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 37.000,00V
451040 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm. kg 12.000,00V
451050 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 32 mm. kg 2.000,00V
451060 Aanbrengen hulpstaal voor betonstaal. kg 2.750,00V
451070 Aanbrengen deuvels EUR N
451080 Lassen betonstaal EUR N

46 VOORSPANNING

460010 Aanbrengen van een voorspansysteem. EUR N

5 STAALCONSTRUCTIES

5020 Hekwerk Marga Klompébrug

502010 Aanbrengen hekwerken m 70,00V

5030 Hekwerk Plaatbrug Zuid

503010 Aanbrengen hekwerken m 44,00V

5040 Hekwerk Hoge Kade

504010 Aanbrengen hekwerken m 180,00V

5050 Reddingstrap

505010 Aanbrengen reddingstrap st 6,00V

6 AFBOUW

60 METSELWERK

6011 Metselwerk (Marga Klompébrug) traject 2

601110 Aanbrengen metselwerk brug traject 2a m2 26,00V
601120 Aanbrengen metselwerk kademuur traject 2b m2 37,00V
601130 Aanbrengen metselwerk kademuur traject 2c m2 36,00V
601140 Aanbrengen coating. m2 99,00V

6012 Metselwerk (lage kade) traject 3

601230 Aanbrengen metselwerk kademuur traject 3c m2 4,00V
601240 Aanbrengen metselwerk kademuur traject 3d m2 7,00V

6013 Metselwerk Plaatbrug

601310 Aanbrengen metselwerk brug traject 4a m2 60,00V
601320 Aanbrengen metselwerk brug traject 4b m2 60,00V

61 NATUURSTENEN DEKSLOVEN

6110 Deksloof Marga Klompébrug

611010 Aanbrengen natuurstenen deksloof m 54,00V

6111 Deksloof Plaatbrug Zuid

611110 Aanbrengen natuurstenen deksloof m 44,00V

6112 Deksloof Hoge Kade

611210 Aanbrengen natuurstenen deksloof type 1 m 170,00V

62 RANDELEMENTEN PLAATBRUG
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6210 Natuurstenen randen

621010 Aanbrengen natuurstenen rand m1 25,00V

6220 Metselwerk rand

622010 Aanbrengen steenstrips op brug m2 40,00V

7 REKEN EN TEKENWERK

700010 Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting. EUR N
700020 Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen. EUR N
700030 Maken hoofdberekening Plaatbrug Zuid EUR N
700060 Berekeningen en tekeningen t.b.v beton insitu EUR N
700070 Berekeningen en tekeningen t.b.v wapening EUR N
700080 Berekeningen en tekeningen t.b.v. voorspanning EUR N
700090 Berekenen paaldraagvermogen EUR N
700100 Berekeningen en tekeningen t.b.v. verankering EUR N
700110 Berekeningen en tekeningen schroefpalen EUR N
700120 Berekeningen en tekeningen. (divers) EUR N
700130 Berekeningen en tekeningen hulpconstructies EUR N
700140 Berekeningen en tekeningen t.b.v hekwerken EUR N
700150 Berekeningen en tekeningen t.b.v hekwerken EUR N
700160 Berekeningen en tekeningen t.b.v latei balken EUR N
700170 Berekeningen en tekeningen t.b.v metselwek EUR N
700180 Berekeningen en tekeningen t.b.v bouwkuipen EUR N
700220 Werkplan inbrengen damwanden. EUR N
700230 Monitoringsplan belendingen. EUR N

8 ALGEMEEN

80 Veiligheidsvoorzieningen

8010 Veiligheid algemeen

801030 Coördinatie uitvoering Arbobesluit EUR N
801040 Coördinerende werkzaamheden. EUR N
801050 Keuringsrapporten. EUR N

81 Uitvoeringsplannen

8110 (Werk)plannen

811010 Maatvoeringswerkplan EUR N
811020 Werkplan inbrengen grondverdringende palen. EUR N
811030 Werkplan inbrengen damwanden EUR N
811040 Monitoringsplan belendingen. EUR N
811050 Stortplannen alle in situ gestorte beton. EUR N

8120 Overleg

812020 Uitvoeringsoverleg Catharijnesingel Midden EUR N

82 Monitoring / metingen

821010 Monitoren vervormingen belendingen EUR N

83 Bouwplaatsvoorzieningen

8310 Inrichten werkterrein

831010 Bouwhekken werkterrein EUR N
831020 Aanbrengen hek. st 1,00V
831030 Verwijderen bouwhekken EUR N
831040 Verwijderen hek. st 1,00V

85 T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL

850010 T.b.s. werknemer. (B) uur 80,00V
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850020 T.b.s. werknemer. (C) uur 80,00V
850030 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 80,00V
850040 T.b.s. vrachtauto. uur 80,00V
850050 T.b.s. heistelling uur 40,00V
850060 T.b.s. rijplaten uur 40,00V

86 Tijdelijke verkeersmaatregelen

8610 Wegafzettingen

861010 Afstemmen verkeersmaatregelen EUR N

8620 Verkeersmaatregel bouw kademuren en bruggen

862010 Opstellen verkeersplan EUR N
862020 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N
862030 Instandhouden verkeersmaatregelen EUR N
862040 Verwijderen verkeersmaatregelen EUR N

87 bouwplaatskosten bij stagnatie door toedoen OG

870010 Bouwplaatskosten bij stagnatie door toedoen OG Week 5,00V

SUBTOTAAL
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Bladnr. 8 van 8HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Constructieve werkzaamheden Catharijnesingel Midden en Zuid
Gemeente Utrecht - Besteknr.: BF4558 - Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein EUR ............,..
910030 Toepassen voorzieningen werk EUR ............,..
910040 Meerkosten vanuit EMVI EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Bladnr. 1 van 1

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u
van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0123 - 111420
Besteknummer BF4558
Korte werkomschrijving .....
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een
betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


