15/01/2021

LIV VOV VILL

AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WI1JZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken
Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE
1.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiéle benaming:

Rijksvastgoedbedrijf
Nationale identificatie:

552550970
Postadres:

Korte Voorhout 7
Plaats:

Den Haag
NUTS-code:

NL
Postcode:

2511 CW
Land:

NL
Contactpersoon:

Sybren Graafsma
Telefoon:
E-mail:

sybren.graaf sma@rijksoverheid.nl
Fax:

I nter netadr es(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
Adres van het kopersprofiel:



mailto:sybren.graafsma@rijksoverheid.nl
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AFDELING II: VOORWERP

11.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING
[1.1.1) Benaming

Renovatie en Verduurzaming Herman Gortercompl ex

Referentienummer: 11853
11.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Subcategorie:

11.1.3) Type opdracht

Werken

11.2) BESCHRIJVING

[1.2.1) Benaming

Percedl nr.: -

11.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

[1.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND
NUTS-code:

NL310 Utrecht

Voornaamste plaats van uitvoering:
Utrecht
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I1.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waar op de over eenkomst
wor dt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Ca. 37.000m2 BVO

11.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamover eenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieover eenkomst

Aanvang: 10/10/2019
Einde: 10/10/2036

[1.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen
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AFDELING IV: PROCEDURE

1V.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
V.2.1) Aankondiging van de gegunde opdr acht

Nummer van de aankondiging in het PB S; 2019/S 245-602157
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perced nr.. -
Benaming: Renovatie en Verduurzaming Herman Gortercomplex

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de dluiting van de over eenkomst/het besluit tot gunning van de
concessieover eenkomst:

16/10/2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers. neen
V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiéle benaming:
DuraVermeer Bouw Hengelo BV
Nationale identificatie:
06021138
Postadres:
Bosmaatweg 60
Plaats:
HENGELO
NUTS-code:
NL
Postcode:
7556PJ
Land:
NL
Telefoon:
+31 742550255
E-mail:
Fax:
+31 742550255
I nternetadres:
http://www.duravermeerbouwhengel o.nl

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja


http://www.duravermeerbouwhengelo.nl
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V.2.4) Inlichtingen over de waar de van de opdracht/het perceel/de
concessieover eenkomst (op het moment waar op de over eenkomst is gesloten;
exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 56 600 000,00 Munt: EUR
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
V1.3) NADERE INLICHTINGEN

De publicatie van een gewijzigde opdracht betreft 2 wijzigingen. De samengevatte oorzaak
van beide wijzigingen is dat de werkelijke situatie niet overeen komt met de eerdere
verstrekte revisiegegevens of met de later (na gunning) toegevoegde stukken.

V1.4) BEROEPSPROCEDURES
V1.4.1) Beroepsinstantie

Officiéle benaming:
Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage
Postadres:
Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats:
's Gravenhage
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 883622200
I nternetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:

V1.4.2) Voor bemiddelingsprocedur es bevoegde instantie

V1.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

V1.4.4) Dienst waar inlichtingen over de ber oepsprocedures kunnen worden
verkregen

Officiéle benaming:
Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage
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Postadres:
Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats:
's Gravenhage
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 883622200
I nternetadres:
http://www.rechtspraak.nl

Fax:

V1.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

15/01/2021
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

VI11.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN

VI1.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Subcategorie:

V11.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

V11.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

V oornaamste plaats van uitvoering:
Utrecht

V11.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

De uitdagende opgave behelst het ontwerpen, bouwen en onderhouden (inclusief
energievoorziening) van het Herman Gortercomplex te Utrecht (ca 37.000 m2 BVO). In de
aanbestedingsleidraad en het bijgevoegde Informatie Document ontvangt u informatie over
de scope van de opdracht en de opzet van de aanbesteding. Een vooraankondiging van deze
aanbesteding heeft reeds plaatsgevonden.

VI11.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamover eenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieover eenkomst

Looptijd in maanden: 210

V11.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieover eenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 56 600 000,00 Munt: EUR
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VI11.1.7) Naam en adres van de contr actant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiéle benaming:
DuraVermeer Bouw Hengelo BV
Nationale identificatie:
06021138
Postadres:
Bosmaatweg 60
Plaats:
HENGELO
NUTS-code:
NL
Postcode:
7556PJ
Land:
NL
Telefoon:
+31 742550255
E-mail:
Fax:
+31 742550255
I nternetadres:
http://www.duravermeerbouwhengel o.nl

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII1.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN
V11.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuel e eerdere veranderingen
van de opdracht):

Wijziging 1. Vervangen deuren om te voldoen aan vigerende brandwerendheidsei sen:

na opdrachtverstrekking - en tijdens de ontwerpfase - is aanvullende as-built informatie van
de te renoveren panden aangetroffen en onderzocht. Uit deze informatie is gebleken dat een
deel van de huidige deuren van de panden niet voldoet aan de minimale brandwerendheidseis
volgens de vigerende brandwerendhei dseisen en dat deze moeten worden vervangen. Het
uitgangspunt tijdens de aanbesteding was dat deze deuren wel aan deze eisen voldeden

en maakten derhalve geen onderdeel uit van de uitvraag en de inschrijving van de zittend
opdrachtnemer. Deze aanvullende kosten worden al's aanvullend werk in opdracht gegeven
aan de zittend opdrachtnemer.

Wijziging 2. As-built gegevens wijken af van de werkelijkheid:

-10-
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na opdrachtverstrekking is uit aanvullend onderzoek gebleken dat de tijdens de aanbesteding
gepubliceerd as-built situatie op sommige onderdelen afwijkt van de werkelijke situatie.

Op basis van deze verschillen zijn aanpassingen noodzakelijk om te kunnen voldoen

aan de contractuel e prestatie-ei sen, die opdrachtnemer en opdrachtgever niet tijdens de
aanbestedingsprocedure konden voorzien. De noodzakelijke aanpassingen worden als
aanvullend werk in opdracht gegeven aan de zittend opdrachtnemer.

V11.2.2) Redenen voor dewijziging

De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvul dige aanbestedende dienst/
instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72,
lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/
EU

Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring
betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

De wijzigingen zijn noodzakelijk omdat de te renoveren panden, wanneer de wijzigingen niet
doorgevoerd worden, niet zouden voldoen aan de contractuel e prestatie-eisen en de wettelijke
brandveiligheidseisen. Dit zou een onbruikbaar rijksverzamel pand betekenen.

Beschrijving onvoorziene aard van beide wijzigingen: De samengevatte oorzaak van
beide wijzigingen is dat de werkelijke situatie niet overeen komt met de eerdere verstrekte
revisiegegevens of met de later (na gunning) toegevoegde stukken.

V11.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte total e opdrachtwaarde véor de wijzigingen (rekening houdend met eventuele
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU,
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 364 495,42 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 59 174 945,42 Munt: EUR
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