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Samenvatting

Locatiegegevens

projectnaam : Heer Bokelweg e.o.

adres : Heer Bokelweg, Raampoortstraat
(deel)gemeente : Noord

centrum codrdinaten : 92505/438032

oppervlakte locatie 1300 m?

opdrachtgever : Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam (stad)
geplande start sanering : Voorjaar 2013

geplande duur : circa 1 maand

huidig gebruik locatie : Infrastructuur

toekomstig gebruik locatie > Infrastructuur

Aanleiding

De aanleiding voor het opstellen van dit saneringsplan is het op de locatie aangetoonde geval van
ernstige bodemverontreiniging in samenhang met de geplande herinrichting werkzaamheden

Doelstelling

Op de saneringslocatie zijn werkzaamheden voorzien waar sterk verontreinigde grond bij vrijkomt.
Doel van het saneringsplan is het beschrijven van de werkwijze en te volgen procedures om
verantwoord om te kunnen gaan met verontreinigde grond.

Methode

Het geval van ernstige bodemverontreiniging betreft sterke verontreinigingen in de grond en het
grondwater. In dit hoofdstuk is de saneringsmethode nader uitgewerkt. De sanering van de
bodemverontreiniging met koper, lood, zink en/of minerale olie wordt conform het vigerende
bodemsaneringsbeleid [lit. 2] volgens de standaard aanpak uitgevoerd. Een afweging van overige
saneringsvarianten wordt daarom niet gemaakt. De verontreiniging wordt alleen gesaneerd voor
zover dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

Saneringswerkzaamheden

De sterk met zware metalen verontreinigde grond zal tijdelijk worden uitgenomen en na de
vervanging van het riool op dezelfde plaats en diepte worden hergebruikt. Indien de grond
civieltechnisch niet geschikt is zal deze worden afgevoerd.
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De met minerale olie (en zware metalen) verontreinigde grond zal binnen de grenzen van de
rioolsleuf worden ontgraven en afgevoerd. Ter plaatse van vlek 3 zal indien dit mogelijk is de gehele
vlek worden verwijderd.

Saneringsresultaat

Na de vervanging van het riool is de met minerale olie verontreinigde grond binnen het tracé
verwijderd. De met zware metalen verontreinigde grond is op dezelfde plaats teruggebracht danwel
afgevoerd.
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Inleiding

Algemeen

Het Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam (MRO) heeft van Ingenieursbureau
Stadsontwikkeling Rotterdam (Stad) opdracht gekregen een saneringsplan op te stellen voor de
locatie Heer Bokelweg en Raampoortstraat.

De locatie is gelegen aan de Heer Bokelweg, Raampoortstraat, (Stroveer, Hofdijk en Katshoek) in de
Agniesebuurt van de Rotterdamse deelgemeente Noord. De ligging van de locatie is weergegeven in
bijlage 1. De saneringslocatie heeft een oppervlakte van circa 1300 m?. Het rapport dat aan de
sanering ten grondslag ligt is genoemd in de literatuurlijst [lit. 13 ].

Aanleiding
De aanleiding voor het opstellen van dit saneringsplan is het op de locatie aangetoonde geval van
ernstige bodemverontreiniging in samenhang met de geplande vervanging van het riool.

Opbouw rapport

Een beschrijving van de huidige situatie, de historie, de toekomstige situatie en de opbouw van de
bodem is te vinden in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is de verontreinigingssituatie beschreven en in
hoofdstuk 4 worden de doelstellingen van zowel het saneringsplan als de sanering verwoord en zijn
tevens de uitgangspunten en de randvoorwaarden van de sanering weergegeven. De
saneringsmaatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 5. Ten slotte komen in hoofdstuk 6 de
organisatorische en veiligheidsaspecten aan bod.

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina
Heer Bokelweg, Raampoortstraat. 2012-0220 1 29 januari 2013 7 van 27



% Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina
Heer Bokelweg, Raampoortstraat. 2012-0220 1 29 januari 2013 8van 27



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

% Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Locatiebeschrijving

Historie
De locatie is gelegen binnen de brandgrens van 14 mei 1940. In de omgeving van het tracé zijn
diverse bedrijfsactiviteiten aanwezig geweest.

Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het verkennend bodemonderzoek Heer
Bokelweg e.o. [lit. 13].

Eigendomssituatie

De kadastrale gegevens zijn opgenomen in de tekening in bijlage 1. De locatie is kadastraal als volgt
geregistreerd:

Kadastrale gemeente: Rotterdam

Sectie: AD

Nummer(s): 882 (gedeeltelijk)

Huidige situatie
Het huidige maaiveld ligt op circa NAP -0,8 m. Het maaiveld is verhard met tegels of klinkers.
Onder de verharding is geen funderingslaag aangetroffen.

Toekomstige situatie
Het riool wordt vervangen, na de vervanging zal de bestaande situatie worden hersteld.

Bodemopbouw

De globale bodemopbouw voorafgaand aan de sanering is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Globale bodemopbouw

Diepte [m-mv] Diepte in m tov NAP textuur

Maaiveld tot 0,05 a 0,08 -0,79 tot -0,84 4 -0,87 Tegel, klinker
0,0540,08t0t1,542,0 -0,84 4-0,87 tot -2,3 4-2,8 Zand, met bijmengingen van puin
1,5 & 2,0 tot onderzijde boring 2,3 4 -2,8 tot -3,8 Klei

TOELICHTING

m-mv diepte in meters beneden het maaiveldniveau

NAP Normaal Amsterdams Peil

De grondwaterstand op de locatie is aangetoond op circa NAP — 2,1 m.
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Verontreinigingssituatie

Inleiding
De gegevens betreffende de verontreinigingssituatie zijn ontleend aan het volgende onderzoek.
— verkennend bodemonderzoek Heer Bokelweg e.o. [lit. 13].

Als beoordelingskader van de verontreinigingssituatie is gebruik gemaakt van:

— de tekst van de wet bodembescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen en
circulaires zoals weergegeven in de Leidraad Bodembescherming [lit. 1];

— het Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in provincie en stad [lit. 2 ].

Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie toegepast:

niet verontreinigd concentratie kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of
streefwaarde (grondwater);
licht verontreinigd concentratie groter dan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde

(grondwater), kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde;

matig verontreinigd  concentratie groter dan de tussenwaarde, kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde;

sterk verontreinigd concentratie groter dan de interventiewaarde.

Verontreinigingssituatie grond

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat de grond in de Heer Bokelstraat en de Raampoortstraat van
circa 1,3 (plaatselijk vanaf 0,5 m-mv) tot circa 2,0 m-mv matig tot sterk verontreinigd is met koper,
lood en/of zink. Op drie plaatsen is een verontreiniging met minerale olie in de grond aangetoond.
De grond op de hoek van de Raampoortstraat en de Heer Bokelweg is van circa 1,7-2,3 m-mv sterk
verontreinigd met minerale olie.

Ter hoogte van de Raampoortstraat 22-26 is de grond van circa 1,5-2,3 m-mv sterk verontreinigd
met minerale olie. Het grondwater is tevens sterk verontreinigd met minerale olie.

Ter hoogte van de Raampoortstraat 30 is de grond van circa 1,4-2,1 m-mv sterk verontreinigd met
minerale olie.

Ter plaatse van het Stroveer zijn plaatselijk matige verontreinigingen in het tracé aangetoond, voor
het overige zijn er alleen lichte verontreinigingen aangetoond.

In de groenstrook ten zuiden van het Stroveer zijn lichte tot sterke verontreinigingen aangetoond. In
deze strook zijn geen graafwerkzaamheden in de sterk verontreinigde bodem voorzien.

In deze strook wordt een drainage aangelegd. Hiervoor wordt een sleuf gegraven tot 1,3 m-mv.

De hierbij vrijkomende licht verontreinigde grond wordt over het aangrenzende maaiveld verspreid.

Op de locatie zijn meerdere vlekken aanwezig. In tabel 3 zijn de kenmerken van de vlekken
weergegeven. De verontreinigingen zijn weergegeven op de tekening in bijlage 1.
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Tabel 2: Overzicht verontreinigingen grond

Viek Parameter Gerelateerd aan bijmenging  Traject verontreiniging in NAP - m
1 Koper, lood, zink  Nee (plaatselijk puin) 2,0-2,6
2 Minerale olie Olie-water reactie/geur 2,6-3,2
3 Minerale olie Olie-water reactie/geur 2,2-3,0
4 Minerale olie Olie-water reactie/geur 1,9-2,6

De omvang van de sterke verontreinigingen met koper, lood en zink in de grond ter plaatse van de
Heer Bokelweg en de Raampoortstraat wordt bepaald door de volgende factoren:

Lengte tracé: 185 m

Breedte: 7 m

Oppervlak:1300 m?

Bovenkant verontreiniging: minimaal 0,5 m-mv of gemiddeld NAP -2,0 m

Onderkant verontreiniging: circa 2,0 m-mv of gemiddeld NAP -2,6 m

Omvang: circa 910 m?®

De omvang van sterke verontreiniging met minerale olie in de grond en/of grondwater ter plaatse van
de Heer Bokelweg en de Raampoortstraat wordt bepaald door de volgende factoren:

Lengte tracé: circa 58 m (verdeeld over drie locaties)

Breedte: circa 7 m

Oppervlak:circa 380 m?

Bovenkant verontreiniging: minimaal 1,4 m-mv, maximaal 1,7 m-mv (min. NAP -1,9 m, max. NAP -
2,6 m).

Onderkant verontreiniging: minimaal 2,0 m-mv, maximaal 2,3 m-mv (min. NAP -2,6 m, max. NAP -
3,2 m).

Omvang: circa 190 m?

De hoeveelheid sterke verontreinigde grond met koper, lood en/of zink of minerale olie bedraagt ca.
1100 m3. De omvang van de sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater betreft ca.
180 m3 bodemvolume (grondwaterstand circa 1,3 m-mv, diepte filter circa 3,0 m-mv, opperviakte
verontreiniging 104 m?). Conform de criteria in de Wet bodembescherming (grond 25 m3 /
grondwater 100 m?® bodemvolume) is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Verontreinigingssituatie grondwater

Het freatisch grondwater is licht tot matig verontreinigd met barium. De overige onderzochte stoffen
zijn ten hoogste licht verontreinigd. Ter plaatse van vlek 3 is het grondwater ook sterk verontreinigd
met minerale olie.

Gevalsdefinitie en risico’s

De hoeveelheid sterke verontreinigde grond met koper, lood, zink en of minerale olie bedraagt circa
1100 m3. De omvang van de sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater betreft circa
180 m3. Conform de criteria in de Wet bodembescherming (grond 25 m3/ grondwater 100 m?
bodemvolume) is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
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Doelstellingen, uitgangspunten en
randvoorwaarden

Doelstellingen

Bodemsanering

Op de saneringslocatie zijn werkzaamheden voorzien waar sterk verontreinigde grond bij vrijkomt.
Doel van het saneringsplan is het beschrijven van de werkwijze en te volgen procedures om
verantwoord om te kunnen gaan met verontreinigde grond.

Kwalibo

De sanering wordt uitgevoerd conform de voorschriften die voortkomen uit het Besluit
uitvoeringskwaliteit bodembeheer (bekend als Kwalibo, wat staat voor Kwaliteitsborging in het
bodembeheer). De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen:

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek [lit. 3]

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding en evaluatie van (water-)bodemsaneringen [lit. 4]
BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water-)bodemsaneringen [lit. 5]

AS 3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiénisch bodemonderzoek [lit. 6]

VKB-protocol 6001  Milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met
conventionele methoden [lit. 7].

In de BRL staan de algemene eisen en het protocol beschrijft de specifieke eisen waaraan de
organisaties en de personen moeten voldoen, die onder certificaat werken aan de milieukundige
begeleiding en evaluatie van landbodemsaneringen met conventionele methoden. Het protocol geeft
ook de richtlijnen voor de elementen die in het saneringsverslag moeten worden uitgewerkt.

Doel van de Kwalibo-voorschriften is het waarborgen van de kwaliteit van de milieukundige
processturing en milieukundige verificatie van de sanering.

Uitgangspunten

Bij de uitwerking van de saneringsvariant worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

— de verontreiniging met koper, lood en zink is immobiel en diffuus, daarom wordt de
verontreiniging uitsluitend binnen de horizontale grenzen van de locatie gesaneerd;

— de verontreiniging met minerale olie ter plaatse van vlek 2 en 4 is immobiel en diffuus, daarom
wordt de verontreiniging uitsluitend binnen de horizontale grenzen van de locatie gesaneerd;

— de verontreiniging met minerale olie ter plaatse van vlek 3 is mobiel. De verontreiniging wordt
binnen de horizontale grenzen van de locatie gesaneerd. Indien de situatie het toelaat wordt de
verontreiniging voor zover mogelijk verwijderd.

— de saneringsmethode is volledig afgestemd op de toekomstige situatie;

— als tijdens de uitvoering van de sanering blijkt dat de verontreiniging onder bestaande bebouwing
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doorloopt wordt deze alleen verwijderd indien dit zonder bijzondere civiel- technische
voorzieningen mogelijk is;

— na afloop van de sanering wordt het gesaneerde locatiedeel aangevuld tot de hoogte zoals
genoemd op de tekeningen van Ingenieursbureau Stad;

— op de locatie zijn kabels en leidingen aanwezig, bij twijfel over de aanwezigheid van overige
kabels en leidingen dient de bodem met de hand te worden gecontroleerd;

— de op de locatie aanwezige kabels en leidingen dienen tijdens de sanering in stand te worden
gehouden;

— bij aanwezigheid van gebouwen dient te worden gecontroleerd of deze een belemmering vormen
voor de uitvoering van de sanering;

— de graafwerkzaamheden worden “in den droge” uitgevoerd;

— het grondwater dat wordt onttrokken voor het uitvoeren van de werkzaamheden “in den droge”
wordt geloosd op het riool conform de daarvoor gestelde eisen;

— bij de berekening van kubieke meters naar ton wordt een omrekeningsfactor van 1,7 ton/ms3
aangehouden.

Randvoorwaarden

Algemeen

Bij de uitvoering van de sanering dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen:

— de verontreinigde grond dient in een zo droog mogelijke staat te worden ontgraven;

— het ten behoeve van de sanering in te zetten materieel dient te zijn afgestemd op de
mogelijkheden van de locatie;

— de saneringslocatie dient zodanig te zijn afgesloten dat ook buiten de werktijden sprake is van
een veilige situatie;

— indien noodzakelijk dienen maatregelen te worden getroffen ter voorkoming van schade aan
eigendommen van derden;

— tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient men alert te zijn op niet in eerder onderzoek
aangetroffen en/of aangetoonde verontreinigingen.

Geotechniek

Bij de sanering wordt de verontreinigde grond tot maximaal NAP -3,3 m (2,3 m-mv) ontgraven. Ten

aanzien van de geotechnische stabiliteit van de bodem worden de volgende uitgangspunten

gehanteerd:

— de horizontale stabiliteit van de bodem wordt door de ontgraving slechts in beperkte mate
beinvloed. Het gebruik van een damwand is daarom niet noodzakelijk;

— de verticale stabiliteit van de bodem wordt door de ontgraving slechts in beperkte mate beinvloed.
Er bestaat geen risico voor het opbarsten van de bodem;

— de aanvulling veroorzaakt geen additionele zettingen;

— de aanvulling veroorzaakt geen horizontale vervormingen in de ondergrond, zodat geen schade
aan (paal)funderingen ontstaat;

— de grondwaterstand in de directe omgeving wordt door de ontgraving niet significant beinvloed;

— het droogvallen van houten paalfunderingen dient te worden voorkomen.
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Kabels en leidingen

Voorafgaand aan de uitvoering van de sanering dient contact te worden opgenomen met de
eigenaren van de kabels en leidingen op de locatie. In overleg met de kabels en leidingen eigenaren
dient te worden bepaald op welke wijze de sanering dient te worden uitgevoerd om schade aan de
kabels en leidingen te voorkomen.

Grondtransport

Bij het transporteren van grond van en naar de locatie gelden de volgende voorwaarden:

— vrachtwagens die voor het transport van verontreinigde grond worden ingezet, dienen voorzien te
zijn van lekdichte bakken en tijdens het transport aan de bovenzijde stof- en waterdicht te zijn
afgesloten;

— de wagens dienen bij het verlaten van de locatie schoon te zijn, daarbij dient aandacht te worden
gegeven aan de banden. Indien door morsing de bestrating buiten de locatie verontreinigd is,
dient deze te worden gereinigd;

— vrachtwagens die worden ingezet voor het transport van verontreinigde grond mogen zonder de
benodigde reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als retourvracht vervoeren.

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina
Heer Bokelweg, Raampoortstraat. 2012-0220 1 29 januari 2013 15van 27



% Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina
Heer Bokelweg, Raampoortstraat. 2012-0220 1 29 januari 2013 16 van 27



5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

% Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Saneringswerkzaamheden

Verantwoording Kwalibo

De begeleiding van de sanering (milieukundige processturing en milieukundige verificatie) wordt
uitgevoerd door het Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam. Dit bureau is erkend voor de
BRL SIKB 6000. De sanering wordt uitgevoerd door een nader te bepalen aannemer. Deze
aannemer is erkend voor de BRL SIKB 7000. Omdat de begeleiding en de uitvoering door erkende
partijen wordt uitgevoerd, is voldaan aan de Kwalibo-eisen.

Saneringsmethode

Het geval van ernstige bodemverontreiniging betreft sterke verontreinigingen in de grond en het
grondwater. In dit hoofdstuk is de saneringsmethode nader uitgewerkt. De sanering van de
bodemverontreiniging met koper, lood, zink en/of minerale olie wordt conform het vigerende
bodemsaneringsbeleid [lit. 2] volgens de standaard aanpak uitgevoerd. Een afweging van overige
saneringsvarianten wordt daarom niet gemaakt. De verontreiniging wordt alleen gesaneerd voor
zover dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is. De ontgraving van de verontreiniging is nader
uitgewerkt in § 5.3.

Grond

Ontgraving viek 1

De matig tot sterk met koper, lood en zink verontreinigde grond in het tracé wordt tijdelijk uitgenomen
en indien civieltechnisch mogelijk op dezelfde plaats en diepte teruggezet. Indien de grond niet kan
worden hergebruikt, wordt de grond afgevoerd.

De verontreiniging is aangetoond van circa NAP -2,0 m tot NAP — 2,6 m. De verontreiniging bevindt
zich in het zand en is plaatselijk gerelateerd aan de puinbijmenging. De onderliggende kleilaag is
ten hoogste licht verontreinigd met koper, lood en/of zink. De ligging en de dieptes van de
verontreiniging is aangegeven op de tekening in bijlage 1.

De verontreinigde grond wordt ontgraven en naast de sleuf in depot gezet. Indien de grond
civieltechnisch herbruikbaar is wordt deze op dezelfde plaats en diepte teruggeplaatst. Indien de
grond niet herbruikbaar is zal deze worden afgevoerd naar een reiniger/hergebruikslocatie.

Ontgraving viek 2

De matig tot sterk met koper, lood en zink verontreinigde grond van circa NAP -2,1 m tot NAP — 2,6
m ter plaatse van vlek 2 in het tracé wordt tijdelijk uitgenomen en indien civieltechnisch mogelijk op
dezelfde plaats en diepte teruggezet. Indien de grond niet kan worden hergebruikt, wordt de grond

afgevoerd.
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Vanaf NAP -2,6 tot circa NAP -2,8 m is de grond tevens verontreinigd met minerale olie. Van circa
NAP -2,8 tot circa -3,2m is de grond alleen verontreinigd met minerale olie.

De verontreiniging bevindt zich in het zand en is zintuiglijk verontreinigd met minerale olie. De
verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een reiniger.

De onderliggende kleilaag is ten hoogste licht verontreinigd met minerale olie. De ligging en de
dieptes van de verontreiniging is aangegeven op de tekening in bijlage 1.

De met zware metalen verontreinigde grond wordt ontgraven en naast de sleuf in depot gezet. Indien
de grond civieltechnisch herbruikbaar is wordt deze op dezelfde plaats en diepte teruggeplaatst.
Indien de grond niet herbruikbaar is zal deze worden afgevoerd naar een reiniger/hergebruikslocatie.
De met minerale olie (en zware metalen) verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd naar
een reinigingsinstallatie.

Ontgraving viek 3

De matig tot sterk met koper, lood en zink verontreinigde grond van circa NAP -1,2 m tot NAP — 2,2
m ter plaatse van vlek 3 in het tracé wordt tijdelijk uitgenomen en indien civieltechnisch mogelijk op
dezelfde plaats en diepte teruggezet. Indien de grond niet kan worden hergebruikt, wordt de grond

afgevoerd.

Vanaf NAP -2,2 tot circa NAP -2,7 m is de grond tevens verontreinigd met minerale olie. Van circa
NAP -2,7 tot circa -3,0m is de grond alleen verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is tevens
verontreinigd met minerale olie.

De verontreiniging bevindt zich in de (zandige) klei en is zintuiglijk verontreinigd met minerale olie.
De verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een reiniger.

De onderliggende kleilaag is ten hoogste licht verontreinigd met minerale olie. De ligging en de
dieptes van de verontreiniging is aangegeven op de tekening in bijlage 1.

Indien het mogelijk is om met geringe inspanning de gehele vlek (tot de tussenwaarde) te
verwijderen zal dit worden gedaan. Indien dit vanwege bijvoorbeeld kabels en leidingen of doordat
de omvang groter is dan nu gedacht niet mogelijk is zal er een folie worden geplaatst tussen het
gesaneerde deel en de restverontreiniging.

De met zware metalen verontreinigde grond wordt ontgraven en naast de sleuf in depot gezet. Indien
de grond civieltechnisch herbruikbaar is wordt deze op dezelfde plaats en diepte teruggeplaatst.
Indien de grond niet herbruikbaar is zal deze worden afgevoerd naar een reiniger/hergebruikslocatie.
De met minerale olie (en zware metalen) verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd naar
een reinigingsinstallatie.

Ontgraving viek 4

De sterk met minerale olie verontreinigde grond in het tracé wordt ontgraven en afgevoerd naar een
reiniger.

De grond ter plaatse van vlek 4 is sterk verontreinigd met minerale olie. De verontreiniging is
aangetoond van circa NAP -1,9 m tot NAP — 2,6 m. De verontreiniging bevindt zich in het zand en is
zintuiglijk verontreinigd met minerale olie. De onderliggende kleilaag is ten hoogste licht
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verontreinigd met minerale olie. De ligging en de dieptes van de verontreiniging is aangegeven op de
tekening in bijlage 1.

De verontreinigde grond wordt ontgraven en naast de sleuf in depot gezet. Indien de grond
civieltechnisch herbruikbaar is wordt deze op dezelfde plaats en diepte teruggeplaatst. Indien de
grond niet herbruikbaar is zal deze worden afgevoerd naar een reiniger/hergebruikslocatie.

Ontgravingen

Een overzicht van de te ontgraven partijen is weergegeven in onderstaande tabel. Er wordt
onderscheid gemaakt in twee partijen. Partij 1: met zware metalen verontreinigde grond.
Partij 2: met zware metalen en/of minerale olie verontreinigde grond.

Tabel 3: Ontgraving partijen

Deellocatie/  Partij- Diepte van Grondsoort Bijmenging Hoeveelheid in m3 Hoeveelheid
viek nummer tot (m - (vaste bodem) * in ton
NAP)
Viek 1a 1 -1,6 tot -2,8 zand Sporen puin 540 920
Viek 1b 1 -2,1 tot-2,8 zand Sterk puinhoudend 270 460
Viek 1c 1 -1,7 tot -2,2 zand Sterk puinhoudend 30 50
Viek 2 1 -2,1 tot -2,6 zand 125 220
Viek 2 2 -2,6 tot -2,8 zand Sterke olie- 50 85
waterreactie, sporen
puin
Viek 2 2 -2,8 tot -3,2 zand Sterke olie- 100 170
waterreactie, sporen
puin
Viek 3 1 -1,2 tot -2,2 zand Licht puinhoudend 100 170
Viek 3 2 -2,2 tot -2,7 klei Sterke olie- 50 85

waterreactie, matig
puinhoudend
Viek 3 2 -2,7 tot -3,0 klei Sterke olie- 30 50
waterreactie, matig
puinhoudend
Viek 4 2 -1,9 tot -2,6 zand Sterke olie-waterreactie 30 50

* : weergegeven is de hoeveelheid verontreinigde grond in de vaste bodem zoals vastgesteld bij het bodemonderzoek. Bjj

vergraving van vaste naar losse bodem neemt de hoeveelheid grond met ca. 20 % toe als gevolg van verminderde dichtheid

Aanvulling
Na de aanleg van het riool wordt de ontgraving aangevuld. De wijze van aanvulling van de
ontgravingput is weergegeven in tabel 4.
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Tabel 4: Aanvulling ontgravingsputten

Deellocatie/ Diepte van tot Aanvulmateriaal Kwaliteit Hoeveelheid in Herkomst
Viek NAP +/-m m3

Viek 1a -1,6tot-2,8 zand Matig tot sterk verontreinigd 540 Locatie
Viek 1b -2,1tot-2,8 zand Matig tot sterk verontreinigd 270 Locatie
Viek 1c -1,7tot-2,2 zand Matig tot sterk verontreinigd 30 Locatie
Viek 2 -2,1tot-2,6 Zand Matig tot sterk verontreinigd 125 Locatie
Viek 2 -2,6tot-2,8 Zand Schoon 50 Trechter
Viek 2 -2,8to0t-3,2 Zand Schoon 100 Trechter
Viek 3 -1,2tot-2,2 Zand Matig tot sterk verontreinigd 100 Locatie
Vliek 3 -2,2tot-2,7 Zand Schoon 50 Trechter
Viek 3 -2,7tot-3,0 Zand Schoon 30 Trechter
Viek 4 -19tot-2,6 Zand Schoon 30 Trechter

Buiten de verontreinigde lagen wordt de ontgraving aangevuld met locatie eigen grond en
trechterzand.

Het aanvulpeil dient te worden bereikt na verdichting. Het zand dient daartoe in lagen met een dikte
van maximaal 0,5 meter te worden verdicht.

Grondwater

De verontreinigingssituatie van het grondwater ter plaatse van vlek 3 vormt in samenhang met de
grondverontreiniging aanleiding voor de sanering. Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale
olie. De verontreiniging is aangetoond van circa NAP -2,0 m tot NAP — 3,7 m. De sanering wordt
uitgevoerd door ontgraving. De ligging van de vlek is weergegeven op de tekening in bijlage 1.

Controle saneringsresultaat

Grond

Ter plaatse van de verontreinigingen met koper, lood en/of zink worden geen controlemonsters
genomen.

Ter plaatse van de verontreinigingen met minerale olie wordt de eindsituatie na ontgraving
vastgelegd.

De controle op het saneringsresultaat wordt uitgevoerd volgens de BRL6000 [lit. 4]. De monsters van
de putbodem en de putwanden worden in dit kader volgens de onderstaande richtlijnen genomen.
Deze worden geanalyseerd op de saneringsparameters. Monsters met een afwijkende bodemtextuur
(onderscheid maken in zand, klei, leem of veen) of verontreinigingsgraad mogen niet worden
gemengd.

Putbodem

— grootte monstervak ten hoogste 100 m?;

— per monstervak een mengmonster samengesteld uit 10 verspreide gutssteken;

— steekdiepte 0,1 tot 0,3 m;

— indien de grootte van het monstervak kleiner is dan 100 m? het aantal steken proportioneel met
het oppervlak verminderen tot een oneven aantal, met een minimum van 5 gutssteken;
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— bemonstering per te onderscheiden bodemtextuur;
— analyse op te saneren parameters.

Putwanden

— grootte monstervak ten hoogste 50 m2;

— per monstervak een mengmonster samengesteld uit 10 verspreide gutssteken;

— steekdiepte 0,1 tot 0,3 m;

— indien de grootte van het monstervak kleiner is dan 100 m? het aantal steken proportioneel met
het oppervlak verminderen tot een oneven aantal, met een minimum van 5 gutssteken.

In tabel 5 is het aantal te analyseren aantal putbodem- en putwandmonsters weergegeven.

Tabel 5: Monstername putbodems en -wanden

Deellocatie putbodem/putwand parameters (afk.) hoeveelheid

Viek 2 Putbodem Minerale olie, organische stof 3
Putwand Minerale olie, organische stof 2

Viek 3 Putbodem Minerale olie, organische stof 1
Putwand Minerale olie, organische stof 2

Viek 4 Putbodem Minerale olie, organische stof 1
Putwand Minerale olie, organische stof 2

De milieukundige begeleiding kan tijdens de uitvoering van de sanering op basis van de werkelijk
aangetroffen situatie meer of minder putbodemmonsters ter analyse inzetten. Daarbij dienen de
hierboven genoemde richtlijnen in acht te worden genomen. Indien de milieukundig begeleider dit
zinvol acht kan het analysepakket in overleg met de projectleider worden uitgebreid.

5.5.2 Grondwater
De controle op het saneringsresultaat wordt uitgevoerd volgens de BRL6000 [lit. 4]. De
grondwatermonsters worden volgens de onderstaande richtlijnen genomen. Deze worden
geanalyseerd op de saneringsparameters. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande
peilbuizen. Minimaal een derde deel van het aantal te bemonsteren peilbuizen wordt nieuw
geplaatst. De monsters worden geanalyseerd op de saneringsparameters, inclusief potentiéle
afbraakproducten, pH, EC en stijghoogte.

Het aantal peilbuizen dat gebruikt wordt om de eindsituatie vast te stellen is aangegeven in de tabel
6.

Tabel 6: Eindbemonstering grondwater

Verontreinigd Aantal peilbuizen binnen Aantal peilbuizen filterstelling analyses

opperviak saneringscontour conform de buiten [in m NAP]

in m2 (laagdikte <3 m) VKB-protocol 6001 saneringscontour

100 2 geen Snijdend metde  Minerale olie, BTEXN
grondwaterstand

VERKLARING

pH zuurgraad

EC elektrische geleidbaarheid
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Saneringsresultaat
De bodemopbouw na sanering is weergegeven in tabel 7.

Tabel 7: Globale bodemopbouw na sanering

Diepte [NAP +/- m] Hoofdbestanddeel/bijmenging Mate verontreiniging

Maaiveld tot -1,2 4 -2,1 Zand/trechterzand Ten hoogste licht verontreinigd
-1,24-2,1t0t-2,24-2,8 Zand/puin Matig tot sterk verontreinigd
-2,2 & -2,8 tot onderzijde ontgraving  Zand/trechterzand Ten hoogste licht verontreinigd
TOELICHTING

m-mv diepte in meters beneden het maaiveldniveau

NAP Normaal Amsterdams Peil

Zorg en gebruiksbeperkingen

Na afronding van de sanering is sprake van een isolerende voorziening in de vorm van een
duurzame afdeklaag. De afdeklaag dient na sanering in stand te worden gehouden. Dit heeft een
gebruiksbeperking tot gevolg. De beperking houdt in dat in dat alleen graafwerkzaamheden in de
matig tot sterk verontreinigde laag kunnen plaatsvinden in overleg met het bevoegd gezag.

Samenloop
De saneringswerkzaamheden worden in samenloop met andere werkzaamheden uitgevoerd. Deze

werkzaamheden bestaan uit de vervanging van het riool en de herinrichting van het gebied.
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Organisatie en veiligheid

Vergunningen
In de tabel 8 is aangegeven welke vergunningen en toestemmingen aanwezig moeten zijn en welke
meldingen moeten worden gedaan voorafgaand aan de start van de saneringswerkzaamheden.

Tabel 8: Benodigde vergunningen, toestemmingen en meldingen

titel of omschrijving regelgeving bevoegd gezag Proceduretijd
(afk.)

Goedkeuring saneringsplan Whbb B&W 15 weken

Melding aanvang saneringswerkzaamheden Wbb B&W 2 weken

Sloopvergunning WRO B&W 15-weken

Kapvergunning APV B&W 19 weken

Onttrekken grondwater Gww GS 2 weken

Lozen bemalingswater

— Lozingsmelding riolering/opperviaktewater Act waterschap 12 weken

— Ontheffing krachtens artikel 10.63 Wm Wm B&W 4 weken

— Melding aansluiting op gemeentelijke riolering B&W 2 dagen

Afvoeren verontreinigde grond PMV GS 1 week

Verklaring reinigbaarheid Wbb Rijk 2 weken

Keurvergunning Waterschapswet waterschap 8-weken

Bouwplaatsinrichting, ‘loopbriefje’ APV B&W 1 week

Kabels en leidingen WION kadaster 3 weken

TOELICHTING

APV Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam

Wbb Wet bodembescherming

WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (Grondroerdersregeling)

Wm Wet milieubeheer

WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening

Act Activiteitenbesluit

PMV Provinciale milieuverordening

B&W college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Rotterdam

GS Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland p.a. DCMR Milieudienst Rijnmond

waterschap Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland

KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum

Milieukundige begeleiding

De milieukundige begeleiding van de sanering wordt uitgevoerd zoals beschreven in de BRL6000.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de milieukundige processturing, het toezicht tijdens de
sanering, en de milieukundige verificatie, de eindcontrole.

De taken en bevoegd heden van de milieukundige begeleider processturing en verificatie zijn
beschreven in de BRL6000.

In aanvulling op de BRL6000 verricht de milieukundig begeleider processturing ten behoeve van de
lozing van bemalingswater de volgende werkzaamheden:
— het doorgeven van de aanvang- en einddatum van de lozing aan bevoegde gezagen (provincie
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Zuid-Holland en de DCMR,;

— het bepalen van het exacte lozingspunt in overleg met de afdeling Watermanagement van
Stadsontwikkeling Rotterdam;

— het doorgeven van de aanvang- en einddatum van de lozing aan Hoogheemraadschap van
Schieland en Krimpenerwaard ;

— het afmelden van de lozing bij Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard ;

— het doorgeven van de totale hoeveelheid geloosd grondwater en/of hemelwater aan de DCMR
Milieudienst Rijnmond na afloop van de saneringswerkzaamheden.

Saneringsverslag

Na afloop van de saneringswerkzaamheden worden de resultaten van de sanering vastgelegd in een
‘milieukundig saneringsverslag’. Het bodemsaneringsverslag wordt binnen dertien weken na
afronding van de saneringswerkzaamheden aan het bevoegd gezag gezonden.

Veiligheid

Organisatorische aspecten

Bij de uitvoering van de sanering is de aannemer primair verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn
werknemers en de overige aanwezigen op het werkterrein. Indien dit gewenst en/of noodzakelijk is
adviseert de milieukundig begeleider de directie over de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden dient men aan de volgende organisatorische

aspecten gehoor te geven:

— de werkzaamheden dienen zoveel mogelijk bovenwinds te worden uitgevoerd;

— de werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd, dat de mensen zo min mogelijk in de
ontgravingsputten aanwezig behoeven te zijn. Indien het toch noodzakelijk is dat er mensen in de
ontgravingsput aanwezig zijn, dienen zij adequate persoonlijke beschermingsmiddelen te
gebruiken;

— de plaats waar met verontreinigde grond wordt gewerkt aan te geven en af te zetten;

— de verontreinigde grond mag slechts op de vooraf door de directie aangewezen delen van het
terrein te worden geladen en gelost;

— bij het verlaten van het werkterrein dient eventueel verontreinigd materieel en materiaal te worden
schoongemaakt.

Indien zich tijdens de sanering geen bijzondere situaties voordoen is de veiligheid van de
werknemers bij het opvolgen van de bovengenoemde maatregelen voldoende gewaarborgd. De
algemene regels ten aanzien van de veiligheid die tijdens de sanering gelden zijn beschreven in
paragraaf 6.4.2.

Veiligheidspakket

Op basis van de resultaten van de verrichte onderzoeken in samenhang met de geplande
saneringswerkzaamheden is de veiligheidsklasse voor de sanering indicatief bepaald aan de hand
van CROW-publicatie 132 (en Arbo informatieblad Al-22). Op de uitvoering van de werkzaamheden
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in de met zware metalen verontreinigde grond is veiligheidsklasse 3T van toepassing. Ter plaatse
van de verontreinigingen met minerale olie is veiligheidsklasse 1T van toepassing. De bepaling van
de indicatieve veiligheidsklasse is tot stand gekomen zonder het raadplegen van een hogere
veiligheidskundige. De definitieve veiligheidsklasse dient door de aannemer te worden vastgesteld.
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