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1.01 Opdrachtgever

1.02

1.03

1.04

1.05

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch

Directie
Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heeze - Leende ter plaatse van de kruising
van de toe- en afritten van de A2 en de N396, aan de rand van de dorpskern Leende

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

1

oo ~NO®

Civieltechnische werken:

11  Opruimingswerken

12 Grondwerken

13 Rioleringen

14 Funderingen

15 Verhardingen

16 Wegbebakeningen/Afschermingsvoorziening
17 Diverse werken

18 Algemene werkzaamheden
Installatiewerken Openbare Verlichting
Groenvoorzieningen

Werken van algemene aard

Tijdsbepaling

1.

2.

Start werk: week 22

Het gehele werk, uitgezonderd de plantwerkzaamheden als omschreven in lid 5, moet
worden opgeleverd uiterlijk 15 november 2013 (week 46).

Het werk dient in fasen te worden uitgevoerd, waarvoor geld dat hoofdfase 3 dient te
worden uitgevoerd in week 27 t/m week 34.

Voor elke dag, waarmee de bovengenoemde datum, data of termijnen wordt
overschreden zal een korting van € 1000,-- (duizend euro) op de aannemingssom
worden toegepast.

De plantwerkzaamheden omschreven in hoofdstuk 7 moeten worden uitgevoerd tussen
15 november 2013 en 1 april 2014.

Voor elke dag waarbij voor 15 november 2013 met de plantwerkzaamheden wordt
begonnen en voor elke dag dat de plantwerkzaamheden na 1 april 2014 worden
opgeleverd, zal een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) op de aannemingssom worden
toegepast.

Start uitvoeren van de nazorg: direct na oplevering van de beplantingswerken volgens
hoofdstuk 7
Oplevering van de nazorgwerkzaamheden omschreven volgens hoofdstuk 7, uiterlijk op
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31-12-2015.
Voor elke dag waarmee de datum van 31-12-2015 wordt overschreden, zal op de
aannemingssom een korting van € 500,- (viffhonderd euro) worden toegepast.

1.06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt:
- 6 kalendermaanden voor de civieltechnische werkzaamheden
- 12 kalendermaanden voor de groenvoorzieningen

1.07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Nr.

Omschrijving

Versie

MR103014-RZO-BE-OVERZ-01
MR103014-RZ0O-BE-SIT-01
MR103014-RZO-BE-SIT-02
MR103014-RZO-BE-RIO-01
MR103014-RZ0O-BE-RI0-02
MR103014-RZ0O-BE-OVL-01
MR103014-RZO-BE-OVL-02
MR103014-RZ0O-BE-OPBR-01
MR103014-RZO-BE-OPBR-02
MR103014-RZO-BE-DWP-01
MR103014-RZO-BE-DWP-02
MR103014-RZ0O-BE-LEN-01
MR103014-RZO-BE-DETAIL-01
MR103014-RZO-BE-DETAIL-02
MR103014-RZ0O-BE-BEB-01

MR103014-RZO-BE-FAS-01
MR103014-RZ0O-BE-FAS-02
MR103014-RZO-BE-FAS-03
MR103014-RZO-BE-FAS-04
MR103014-RZO-BE-FAS-05
MR103014-RZO-BE-FAS-06
MR103014-RZO-BE-FAS-07
MR103014-RZO-BE-FAS-08
MR103014-RZ0O-BE-FAS-09
MR103014-RZO-BE-FAS-10
MR103014-RZO-BE-FAS-11

MR103014-RZ0O-BE-OML-01
MR103014-RZO-BE-OML-02
MR103014-RZ0O-BE-OML-03
MR103014-RZ0O-BE-OML-04
MR103014-RZO-BE-OML-05

MR103014-RZ0O-BE-OML-06

Overzichtssituatie
Situatie verharding blad 1
Situatie verharding blad 2
Situatie riolering blad 1
Situatie riolering blad 2

Situatie openbare verlichting blad 1
Situatie openbare verlichting blad 2

Situatie opruimwerk blad 1
Situatie opruimwerk blad 2
Dwarsprofielen blad 1
Dwarsprofielen blad 2
Lengteprofielen

Details PNB blad 1

Details PNB blad 2
Bebording

Faseringsplan FASE 1
Faseringsplan FASE 2
Faseringsplan SUBFASE 2a
Faseringsplan FASE 3
Faseringsplan FASE 3a
Faseringsplan FASE 4
Faseringsplan FASE 4a
Faseringsplan FASE 5
Faseringsplan FASE 6
Faseringsplan FASE 6a
Faseringsplan FASE 7

Faseringsplan omleidingsroute
Nachtegaallaan dicht
Faseringsplan omleidingsroute
Noordelijke afrit 34 dicht
Faseringsplan omleidingsroute
Zuidelijke toerit dicht
Faseringsplan omleidingsroute
Zuidelijke afrit 34 dicht
Faseringsplan omleidingsroute
Noordelijke toerit 34 dicht
Faseringsplan omleidingsroute
N396 ter hoogte van A2 dicht

De volgende tekeningen zijn ter informatie toegevoegd:

2.0
20
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
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1.0

1.0

1.0

1.0

Nr.

Omeschrijving

Versie

MR103014-A2-47.116-5200-01
MR103014-A2-47.116-5200-02

Inventarisatie alle media
Kabels & Leidingen tekening

-
o o
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02 Peilen en hoofdafmetingen
1. Op de bestekstekeningen en op nader door de directie te
verstrekken detailtekeningen zijn de hoogteliggingen en hoofd-
afmetingen aangegeven.

2. De hoogtematen zijn aangegeven ten opzichte van het NAP.

3. De grenzen van het provinciaal eigendom langs het in
paragraaf 1.03 van deel 1. ALGEMEEN genoemde weggedeelte zijn
met piketten in het terrein aangeduid.
Voor zover de grenzen van het provinciaal eigendom niet door
piketten zijn aangegeven, worden deze grenzen geacht samen te
vallen met de buiteninsteeklijnen van de bestaande bermsloten.
De grenzen van het provinciaal eigendom zijn met een dunne
streep-dubbele puntlijn in de situatie op de bestekstekeningen
aangegeven.

4. Binnen de in het vervolg in het bestek te noemen "grenzen van
het werk" wordt gerekend te vallen de strook grond, gelegen
tussen de provinciale eigendomsgrenzen van de in paragraaf 1.03
van deel 1. ALGEMEEN genoemde weggedeelten; voorts de stroken
tussen bovengenoemde provinciale eigendomsgrenzen en de in de
situatie op de bestekstekeningen met een dikke streeplijn
aangegeven "grens werk".

5. Voor zover de directie dit nodig acht, werkzaamheden verrich-
ten buiten de in lid 4 bedoelde grenzen.

6. De hoofdas en grenzen worden eenmaal door de directie
aangegeven. Het overige uitzetwerk dient door de aannemer
verzorgd te worden. Bij verstoring van hoofdas en/of grenzen
zullen de kosten van het extra uitzetwerk op de aanneemsom
worden gekort.

De aannemer zorgt tevens zonder verrekening voor de levering,
de instandhouding en zonodig voor de verzekering van de piket-
ten en hoogten, welke door de directie worden aangegeven.

De aannemer levert voor het uitzetten van de werken en het
doen van opmetingen ten behoeve van die werken zonder
verrekening de nodige assistentie en hulpmiddelen.

7. De kilometeraanduiding is bepaald ten opzichte van de
hectometerpalen op het betrokken wegvak.

8. De plaats en afmeting van de te maken werken, voor zover deze
niet in het bestek en/of op de daarbij behorende situatie-
tekening zijn vermeld, zullen in het werk nader worden
aangegeven.

9. De hoofdpunten van de as en de toekomstige ligging van enkele
punten t.o.v. N.A.P. zullen door de directie met medewerking
van de aannemer in het werk worden aangegeven.
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04

Kwaliteitsborging
Hierin diende de volgende stop-, bijwoon- en registratiepunten te worden opgenomen:

Stoppunten:

S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen,
algemeen tijdschema, verkeersplannen, werkplannen, e.d,;

S2: Controleren van de verkeersmaatregelen, afzettingen en omleidingen;

S3. Controleren van de verdichting van sleuven van door derden
aangebrachte kabel- en leidingenwerkzaamheden;

S4: Controleren van de rioolinspectie van nieuw gelegde hoofdriolering;

S5: Controleren van de verdichting en profiel zandbaan vooraf aan het aanbrengen van
de puinfundering;

S6: Controleren van de puinfundering op verdichting en profiel voor het aanbrengen van
de asfaltverhardingen;

S7: Controleren van de voorgaande asfaltverharding voor het aanbrengen van de
kleeflaag;

S8: Uitzetten van lichtmasten.

Bijwoonpunten:

B1: Uitzetwerkzaamheden by-pass;

B2: Aanbrengen combinatie-deklaag;

B3: Aanbrengen geluidreducerende asfaltverharding.

Registratiepunten:
R1: Leverantie bouwmaterialen;

In aanvulling op het overzicht met stop-, bijwoon- en registratiepunten voor de verschillende
onderdelen, kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen
aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen
van het werk.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

bijlage 01: Veiligheids- en gezondheidsplan (V. & G. plan);

bijlage 02: Model "kennisgeving" (Veiligheids- en Gezondheidsplan);
bijlage 03: Tabel grondbalans;

bijlage 04: Opstelling boompalen en afrasteringen;

bijlage 05: Model bouwbord Provincie Noord-Brabant

bijlage 06: Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant "versie
29 november 2004"

bijlage 07: Reconstructie aansluiting A2-N396 te Leende; Quick scan ecologie met
kenmerk BO-N-120008767 d.d. 30 oktober 2012

bijlage 08: Milieuhygiénisch bodem- en verhardingenonderzoek Kluifrotonde met

kenmerk MIL-FJF-120021100 d.d. 19 december 2012

bijlage 09: Aansluiting A2-N396-Leende Waterhuishoudkundig plan met kenmerk
RZ0O-MH-120021266 d.d. 7 december 2012

bijlage 10: Faserings- en omleidingsplan A2-N396 Leende met kenmerk
RZ0O-MH-120021266 d.d. 1 maart 2013
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05 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
Zie ook bijlage 08
De bovengrond bestaat uit zand. In de bovengrond is in vier van de monsters puin
aangetroffen. De ondergrond bestaat uit zand met af en toe een laagje leem.

Voor meer informatie omtrent de bodemopbouw wordt verwezen naar de als bijlage
toegevoegde rapporten.

06 MILIEUHYGIENISCHE GEGEVENS
Zie ook bijlage 08
1. Asfaltverharding
Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar het asfalt. Het asfalt is teervrij
bevonden en geschikt voor hergebruik met uizondering van drie lagen asfalt (t.p.v.
Nachtegaallaan en A2) Het gaat om een kleeflaag en twee lagen waar opperviakte
behandeling heeft plaatsgevonden.

2. Fundering

De aangetroffen funderingslaag onder de weg bestaat uit fijnkorrelig puin en heeft
een gemiddelde dikte van 30 centimeter. De puinlaag is herbruikbaar en geindiceerd
als 'klasse industrie'. Er is geen asbestverdacht materiaal in de puinlaag aangetroffen.

3. Bodem

De verkende grond is conform de Wet bodembescherming geclassificeerd als niet tot

licht verontreinigd met zink, cobalt, som PCB’s, PAK 10 VROM en/of minerale olie. Hij vormt
daarmee geen probleem voor uitvoering van het project. Er is geen asbestverdacht
materiaal aangetroffen.

De licht verontreinigde grond is herbruikbaar en geindiceerd als 'klasse industrie'.
Opgemerkt wordt dat bij toepassing het bevoegd gezag en/of de grondacceptant aanvullend
onderzoek in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kunnen verlangen. Dit onderzoek
omvat de toe te passen grond én de ontvangende bodem.

4, Waterbodem

De verkende waterbodem is conform het Besluit bodemkwaliteit geclassificeerd als “klasse
A”. De kwaliteit is dusdanig dat de waterbodem verspreidbaar is op het aangrenzende
perceel. Mocht het slib elders worden toegepast dan kan ook hier het bevoegd gezag en/of
de grondacceptant aanvullend onderzoek verlangen in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit.

07 WATERSTANDEN
Zie ook bijlage 08
De grondwaterstand bevindt zich op circa 2,5 meter beneden maaiveld.

08 TRANSPORTROUTES
Voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal is het niet toegestaan van de volgende
routes en/of wegen gebruik te maken:
- Valkenswaardseweg in dorpskern Leende.
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09

10

20

FASERING

Zie bijlage 10

De opdrachtgever hecht er veel belang aan dat het verkeer zo min mogelijk wordt
belemmerd tijdens de aanleg van de kluifrotonde. Het faseringsplan en de omleidingen- en
afzettingstekeningen beschrijven de minimale eisen voor de tijdelijke verkeersmaatregelen
inzake de bereikbaarheid voor fietsers, autoverkeer, bevoorrading en busverkeer.

De aannemer dient deze tijdelijke verkeersmaatregelen aan te vullen en af te stemmen op
zijn werkvolgorde. Aanvullende maatregelen dienen tevens te worden beschreven in het te
maken verkeersplan, bestekspostnr 841120 in deel 2.2. van dit bestek.

VERMELDING VAN BOUWSTOFFEN IN DEEL 2.2

Voorzover in deel 2.2 bouwstoffen zijn voorgeschreven met vermelding van het fabrikaat
zonder de toevoeging "of gelijkwaardig" of "overeenkomstig" mogen deze, terwille van
eenheid, uitwisselbaarheid en/of uniformiteit in het kader van onderhoud en beheer, niet
worden vervangen conform het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de UAV 1989.

Omwille van eenheid, uitwisselbaarheid en uniformiteit voor beheer en onderhoud dienen
de aangegeven bouwstoffen te worden toegepast. Het betreft de bouwstof(fen):

- Kolken;

- Putranden.

Voorzover in deel 2.2 bouwstoffen zijn vermeld met vermelding van het fabrikaat mét de
toevoeging "of gelijkwaardig" of "overeenkomstig" mogen deze worden vervangen
conform het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de UAV 1989.

Voor de toevoeging "of gelijkwaardig" resp. "overeenkomstig" dient te worden gelezen
dat deze bouwstoffen mogen worden vervangen door identieke bouwstoffen van een
andere producent resp. door bouwstoffen welke functioneel zijn afgestemd op de
resultaatsverplichtingen van de aannemer, één en ander ter beoordeling van de directie.

PERCELEN
Het project is verdeeld in de volgende percelen:

perceel 1 betreffende de aanleg van de Kluifrotonde;
perceel 2 betreffende de herinrichting van de N396.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38
lid 2 van de U.A.V. 19809.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van
de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid
die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

1
11
110

110010

110020

110030

111

1110

320141

320141

320141

CIVIELTECHNISCHEWERKEN
OPRUIMINGSWERKEN
VERWIIDEREN MARKERINGEN

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: t.p.v. te verwijderen c.q. te frezen
asfaltverharding t.p.v. de N396, toe- en afritten

A2 en Nachtegaallaan incl. fietspaden
Lengtemarkering

ononderbroken, 0,15 m breed

onderbroken 1-1, 0,15 m breed

onderbroken 0,5-0,5, 0,15 m breed

onderbroken 1-3, 0,30 m breed

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar
een erkende/vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: t.p.v. te verwijderen c.q. te frezen
asfaltverharding t.p.v. de N396, toe- en afritten

A2 en Nachtegaallaan

Pijlen - 9 st.

Haaietanden - 75 st.

Kanalisatiestrepen - 20 st.

Open driehoeken - 1 st.

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar
een erkende/vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: t.p.v. te verwijderen c.q. te frezen
asfaltverharding t.p.v. de N396, toe- en afritten

A2 en Nachtegaallaan

Letters "BUS" (1x)

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar
een erkende/vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

Zagen asfaltverhardingen

m2

m2

m2

480,00V

60,00V

3,00V
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111010 300301 | . . . . . Zagen verharding. m 100,00V

..... Situering: t.p.v. toe- en afritten A2
..... Let op: t.p.v. boring A2 en A8 is een
..... teerhoudende kleeflaag / slijtlaag aangetroffen
1. .. .. Asfaltverharding
.2.6. . . |Zaagdiepte gemiddeld 380 mm
..... tot ten hoogste 420 mm
111020 [300301 | . . . . . Zagen verharding. m 65,00V
..... Situering: t.p.v. N396 (Valkenswaardseweg)
1. .. .. Asfaltverharding
.2.4. . . |Zaagdiepte gemiddeld 230 mm
..... tot ten hoogste 350 mm
111030 (300301 | . . . . . Zagen verharding. m 15,00V
..... Situering: t.p.v. fietspaden
1. .. .. Asfaltverharding
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
..... tot ten hoogste 135 mm
111040 (300301 | . . . . . Zagen verharding. m 15,00V
..... Situering: t.p.v. Nachtegaallaan
..... Let op: t.p.v. boring A6 is een teerhoudende
..... slijtlaag aangetroffen

1. .. .. Asfaltverharding
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 60 mm
..... tot ten hoogste 100 mm
1112 Frezen asfaltverhardingen, teervrij
111210 300201 | . . . . . |Frezen van asfalt. m2 6.500,00 V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen
..... asfaltverhardingen N396 en aansluitingen toe- en
..... afritten A2
6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag gemiddeld 280 mm,
..... minimale dikte 150 mm en maximale dikte 420 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen (4550 ton) vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 111240
111220 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 3.000,00 VvV
..... Situering: t.p.v. te verwijderen deklagen N396 en
..... toe- en afritten A2
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen (300 ton) vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 111240
111230 (300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 1.600,00 V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen
..... asfaltverhardingen fietspaden
4. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag gemiddeld 120 mm,
..... minimale dikte 110 mm en maximale dikte 135 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen (480 ton) vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 111240
111240 307199 | . . . . . Vervoeren en verwerken van teervrij freesasfalt. ton 5.345,00V
..... Betreft vrijgekomen freesasfalt volgens
..... bestekspostnr. 111210, 111220, 111230, 150010 en
..... 150020
..... Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar
..... een erkende/vergunde bewerkings-, verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer
..... Acceptatiekosten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn inbegrepen
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1113

111310

111320

1115

111510

111520

170199

610299

300211

300211

Veiligheidsmaatregelen (PBM)

Gebruik van arbeidshygiénische middelen.

Betreft het gebruik van beschermende en arbeids-
hygiénische middelen voor werknemers en materieel
t.b.v. de bestekspostnr(s). 111510, 111520 en
111530

conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
met vrijkomend asfalt "

Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek

Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen
teerhoudende verhardingen.

Betreft veiligheidsmiddelen voor 2 personen
Conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
met vrijkomend asfalt "

Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de
teerhoudende verharding in uitvoering zijn.

Frezen teerhoudend asfaltverhardingen

Frezen teerhoudend asfalt.

Situering: t.p.v. de te verwijderen

asfaltverharding in de Nachtegaallaan (boring A6)
Teerhoudend asfalt, asfaltverharding geheel
verwijderen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag gemiddeld 60 mm,
minimale dikte 50 mm en maximale dikte 100 mm
Samenstelling teerhoudend asfalt:

hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
voldoet, dient zonder verrekening tot

deze afmeting te worden gebroken

Vrijgekomen materialen (30 ton) vervoeren en
verwerken volgens bestekspostnr. 111530

Frezen teerhoudend asfalt.

Situering: t.p.v. het geheel te verwijderen deel

van de asfaltverharding van de afritten van de

A2 (boring A2 en A8)

Teerhoudend asfalt

boring A2: teerh. laag ca. 20 mm dik tussen 50 en
100 mm vanaf bovenkant verharding

boring A8: teerh. laag ca. 2 mm dik tussen 110 en
140 mm vanaf bovenkant verharding

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag : 40 mm
Samenstelling teerhoudend asfalt:

hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
voldoet, dient zonder verrekening tot

deze afmeting te worden gebroken

Vrijgekomen materialen (40 ton) vervoeren en
verwerken volgens bestekspostnr. 111530

EUR

EUR

m2

m2

200,00

400,00

\

\
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307399

307323

Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt.
Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 111510 en 111520

Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
thermische bewerking rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
thermische verwijdering van teer uit de keten als
bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
aannemer.

De weegkosten voor het wegen op het terrein van
het door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting, alsmede acceptatiekosten
worden geacht in deze bestekspost te zijn
inbegrepen.

VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN

Opbreken 1 rij keien.

Situering: kantopsluiting langs delen van rijbaan
N396 en toe- en afritten A2

Soort keien: zweeds graniet of basalt

Afmetingen keien: ca. 0,15 x 0,20 x 0,20 m

Keien ontdoen van grond en vuil

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn

Opbreken 10 rijen keien.

Situering: kantopsluiting langs binnenbocht
Nachtegaallaan

Soort keien: zweeds graniet of basalt

Afmetingen keien: ca. 0,15 x 0,20 x 0,20 m

Keien ontdoen van grond en vuil

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn

Opbreken kantopsluiting goottegel.

Situering: kantopsluiting langs scheidingsbanden
middengeleiders N396

Betreft: goottegel

Afmetingen: 0,15 x 0,30 x 0,08 m

Inclusief fundering van beton en stelspecie
Materialen ontdoen van grond en vuil

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn

Opbreken molgoot.

Situering: langs rijpannen N396 en toe- en

afritten A2

Breedte 5 streklagen

In cementmortel inclusief fundering opbreken
Fundering van schraal beton

Afmetingen fundering ca. 0,5 x 0,10 m
7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

ton

70,00V

250,00V

15,00V

325,00V

1.250,00V
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113050 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 520,00V

..... Situering: t.p.v. (midden)geleiders, inritten,

..... bushalte

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80

..... mm Betonstraatstenen ontdoen van grond en vuil.
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn
113060 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 60,00V
..... Situering: kantopsluiting langs
..... elementenverhardingen nabij bushaltes
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn
113070 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 90,00V
..... Situering: kantopsluiting langs
..... elementenverhardingen nabij bushaltes
. . .6. . |Opsluitbanden 120 x 250 mm
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn
113080 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 70,00V
..... Situering: kantopsluiting langs
..... elementenverhardingen nabij bushaltes
9. .. .. Inclusief fundering en steunrug van beton
. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn
113090 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 60,00V
..... Situering: kantopsluiting in bocht t.p.v.
..... aansluiting afritten A2 op N396
9. . . .. Inclusief fundering en steunrug van beton
. .8. . . |Trottoirbanden 115/225 x 240 mm
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn
113100 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 820,00V
..... Situering: kantopsluiting t.p.v. middengeleiders
..... N396
9. . . .. Inclusief fundering en steunrug van beton
. .9. . . |Geleidebanden, afm. ca. 20/250 x 250 mm
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn
113110 307311 | . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 45,00V
..... Situering: t.p.v. 3 strookjes verspreid over het
..... werk
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . .9. |Klinkers ontdoen van grond en vuil
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn
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113120 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 90,00V

..... Situering: t.p.v. bushaltes

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve en
..... pastegels

..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn

113130 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 200,00V
..... Situering: t.p.v. fietspaden langs N396 nabij
..... bushaltes
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. halve en
..... pastegels

..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr. 159110
..... zijnde ca. 3 m2 ongebroken tegels
..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn
113140 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 50,00V
..... Situering: t.p.v. fietspaden langs N396 nabij
..... bushaltes
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.6. . . . |Betontegels 600 x 400 x 120 mm
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn

1 VERWIIDEREN FUNDERINGEN

1142 | | ... L. Verwijderen lagen steenmengsels

114220 (307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 8.500,00 V
..... Situering: fundering t.p.v. asfaltverhardingen
..... rijpanen

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal , fijnkorrelig puin
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn

114230 (307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 1.800,00 V
..... Situering: fundering t.p.v. asfaltverhardingen
..... rijpanen

2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal , fijnkorrelig puin
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn

M5 | ... VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUIKERS

1150 | ... L. Voorbereidende werkzaamheden
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115010 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 206,00V
..... Betreft: te verwijderen duiker en riolering
..... volgens bestekspostnrs. 115220 en 115230
..... Grootste putafstand: 66 m
.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton
. .2. . . |Profielafmeting(en): 300 mm
. . . .3. |Vervuilingsgraad van 15 tot 20% , slib, zand
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf
..... Stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer
115020 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 300,00V
..... Betreft: te verwijderen kolkaansluitingen volgens
..... bestekspostnrs. 115240
..... Grootste putafstand: 15 m
.3. . . . |Aard te reinigen oppervlak: kunststof
. .1. . . |Profielafmeting(en): 160 mm
. . . .2. |Vervuilingsgraad van 10 tot 15% , zand
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf
..... Stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer
115030 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 300,00V
..... Betreft: te verwijderen riolering volgens
..... bestekspostnrs. 115250
..... Grootste putafstand: 25 m
.6. . . . |Aard te reinigen opperviak: keramiek
. .1. . . |Profielafmeting(en): 160 mm
. . . .2. |Vervuilingsgraad van 10 tot 15% , slib, zand
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf
..... Stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer
115040 257502 | . . . . . Rioolput reinigen. st 6,00V
..... Betreft: te verwijderen controleputten volgens
..... bestekspostnr. 115260
..... Afmetingen putdeksel: ca. 0,70 x 0,70 m
..... Aard te reinigen oppervlak: beton / metselwerk
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . |Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 zand, slib
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf
..... Stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer
115050 257521 | . . . . . Reinigen kolken. st 60,00V
..... Betreft: te verwijderen kolken volgens
..... bestekspostnr. 115210
1. .. .. Straatkolk
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg
..... zand
. .1. . . |Machinaal reinigen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf
..... Stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer
1151 | .. Grondwerk verwijderen kolken, putten,PVC-leidingen
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115110

115111

115112

115120

115121

115122

11562

240199

240101

240121

240199

240101

240121

Grondwerk t.b.v. verwijderen kolken\putten en
PVC-afvoeren.

Situering: verspreid over het werk
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen
met de som van het aantal te verwijderen kolken
(bestekspostnr. 115210), te verwijderen

PVC- en gres-leidingen 125 mm t/m 200 mm
(bestekspostnrs. 115240 en 115250 ), het aantal

te verwijderen putten (bestekspostnrs. 115260 ).

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.b.v. kolken, pvc-leidingen 125 mm

t/m 200 mm en putten.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanvullen sleuf.

Situering: t.b.v. kolken, pvc-leidingen 125 mm
t/m 200 mm en putten.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Grondwerk t.b.v. leidingen van beton.

Situering: t.p.v. duiker diam. 300 mm onder N396
Het betreft te verwijderen leidingwerk van

beton

Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen
met de som van het aantal meters te verwijderen
beton-buis (bestekspostnr. 115220 en 115230).

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Hoeveelheid: gemiddeld ca. 2,0 m3/m1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00
m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanvullen sleuf.

Hoeveelheid: gemiddeld ca. 2,0 m3/m1
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Verwijderen kolken, buizen en putten

406,00

206,00

\

\

406,00

406,00

206,00

206,00
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115210

115220

115230

115240

1156250

251122

251101

251101

251103

251106

Verwijderen kolk.
Situering: verspreid over het werk

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk : 60 st.

Kolken verwijderen inclusief aansluitende
pvc-leidingen.

Vrijgekomen kolken ontdoen van grond en slib
Zonodig pvc-leidingen afdoppen

Constructie: eendelig

..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

Verwijderen betonbuis.
Situering: t.p.v. duiker diam. 300 mm onder N396

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 1,00 m

Verbinding door middel van moffenkit
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

Verwijderen betonbuis.
Situering: t.p.v. riolering langs N396 aan
zuidzijde bushalte

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 1,00 m

Verbinding door middel van moffenkit
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: t.p.v. de te verwijderen kolken

Betreft: kolkaansluitingen incl. hulpstukken
Grondwerk volgens bestekspostnr. 115110 tm
115112.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr(s). pvc-leidingen conform
artikel 25.05.01 van Deel 3 van dit bestek
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben

Verwijderen keramische buis.

Situering: t.p.v. de te verwijderen riolering bij
huisnr. 36¢, 38 en 38a

Grondwerk volgens bestekspostnr. 115110 tm
115112.

Nominale middellijn(en) 160 mm

Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
moffenkit

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Grondwerk volgens bestekspostnr. 115110 tm 115112.

Grondwerk volgens bestekspostnr. 115120 tm 115122.

Grondwerk volgens bestekspostnr. 115120 tm 115122.

st

60,00

66,00

140,00

300,00

46,00

\

\

\

\Y

\
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
115260 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 6,00V

..... Situering: t.p.v. de te verwijderen riolering bij

..... huisnr. 36¢, 38 en 38a en aan zuidzijde bushalte
..... N396

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 115120 tm 115122.

2. .. .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervilak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .3. . |Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... Vrijkomende materialen worden geacht herbruikbaar
..... te zijn.

115270 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 6,00V
..... Situering: t.p.v. de op te breken putten van
..... bestekspostnr. 115260

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

115280 527102 | . . . . . Verwijderen bekleding. m2 100,00V
..... Situering: t.p.v. bodem- en taludbescherming in
..... watergangen bij te verwijderen uitstromen duikers
..... / leidingen en te dempen watergangen

9. . . .. Betonstraatsteen (KF) incl fundering
. .2. . . |Laagdikte ca. 0,256 m
. . .1. . |Geheel boven water
. . . .9. |Indroge watergang
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf

116 | ... L. DIVERSEN
1160 Verwijderen wegmeubilair / borden
116010 (322212 | . . . . . Verwijderen hectometerborden, met inbegrip van st 4,00V

..... bijpehorende palen of bevestigingsmiddelen.
..... Situering: langs de hoofdrijbaan
. .1. . . |Uit het maaiveld
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
116020 (322211 | . . . . . Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 15,00V
..... Situering: langs de hoofdrijbaan
. .1. . . Uit het maaiveld
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
116030 (321311 | . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 10,00V
..... Situering: borden bevestigd aan de verkeerslichten
..... installatie danwel de openbare verlichtingspalen
..... Borden RVV
. . .3. . |Afmetingen volgens type I
. . . .3. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
116040 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 45,00V
..... Situering: verspreid over het werk
1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot4 m
. . . .3. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen




RAWO0056 Perceel 1: bestek 396.02.01.2013 Bladnr. 33

RAWO0107-73459 Reconstructie A2 - N396 te Leende Afdrukdatum:
13-03-2013

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

116050 (321399 | . . . . . Verwijderen verkeersteller met camera st 2,00V

..... Situering: langs N396 en toerit A2

..... Verkeersteller incl. camera en alle toebehoren
..... demonteren en zonder deze te beschadigen.
..... Incl. grondwerk

..... Vervoeren naar depot van de Provincie Noord
..... Brabant, transportafstand enkele reis max. 50 km
116060 (321399 | . . . . . Verwijderen informatiebord Jagershorst / Manege st 2,00V
..... Situering: langs N396

..... Betreft: toeristische wegwijzers naar Jagershorst
..... en manege

..... Incl. grondwerk

..... Borden hergebruiken conform bestekspostnr. 165100
116070 321399 | . . . . . Verwijderen electronisch informatiebord st 2,00V
..... Situering: langs N396 nabij komgrens Leende
..... Betreft: electronisch informatiebord

..... Incl. grondwerk en loskoppelen van

..... electriciteitsnet

..... Bord hergebruiken conform bestekspostnr. 165110
116080 (321399 | . . . . . Verwijderen kombord "Leende" st 2,00V
..... Situering: langs N396 t.p.v. komgrens Leende
..... Betreft: borden HO1 / HO2 "Bebouwde kom"
..... Incl. grondwerk

..... Bord hergebruiken conform bestekspostnr. 165120
116090 (321399 | . . . . . Verwijderen ANWB-paddestoel fietsroutes st 1,00V
..... Situering: langs N396 t.p.v. inrit Jagershorst
..... Betreft: ANWB-paddestoel fietsroutes

..... Incl. grondwerk

..... Bord hergebruiken conform bestekspostnr. 165130

1161 | | ... Verwijderen geleiderailconstructie
116110 [330201 | . . . . . \Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 250,00V
..... Situering: onder viaduct A2
1.7. . . . |Type F, paalafstand 400 F 2M 400-80

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

..... opdrachtgever geen waarde te hebben

116130 (330208 | . . . . . Verwijderen beéindiging. st 4,00V
..... Situering: onder viaduct A2

1.7. . . . |Intype F, paalafstand 400
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

12 | | GRONDWERKEN

120 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1201 Voorbereidende werkzaamheden

120100 (514101 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are 100,00N

..... Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan
..... Gewas: gras en heide

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1

..... 9/Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-
..... richting.

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen
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OMSCHRIJVING

120110

120120

120130

1202

120220

1203

222107

221101

513101

172199

Frezen.

Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan

De ingevolge bestekspostnr. 120100 gemaaide
oppervlakken

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Opschonen watergang.

Situering: bestaande watergangen/bermsloten
Milieuhygienische kwaliteit waterbodem: klasse A
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Droge watergang

Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over
naastliggend terrein

Uitmaaien watergang.

Situering: bestaande watergangen/bermsloten
Aantal maaibeurten: 1

Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot
ca.6m

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Droge watergangOeververdediging: van BSS,
verwijderen volgens bestekspostnr. 115280

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of
een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
Maaisel afvoeren naar een gecontroleede
composteerinrichting

Depotwerkzaamheden

Uitvoeren AP-04 keuringen.

Betreft : het verrichten van AP04 keuringen van
grond in depot inclusief bijpehorende
werkzaamheden.

Situering : grond in depot volgens bestekpostnr.
Grondsoort : zand, zeer fijn, matig siltig,

matig humeus

Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
Hoeveelheid depot : ca. 4520 m3

In situ onderzoek en analyses uit te voeren door
een geaccrediteerde instantie

Monsterneming : conform het gestelde in artikel
17.02.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2010
Geroerd monster

Keuring in laboratoriom incl. opstellen en maken
bijbehorende rapportage.

Rapportage 1x analoog aanleveren (kleur +

gebonden) en 1x op USB-stick of CD in

bestandsvorm PDF (kleur).

Inrichten tijdelijk depot

are

st

100,00

800,00

800,00

2,00

N

\

\Y
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120310

120320

120330

121

1210

121010

220199

220199

220199

220101

Inrichten gronddepot

Situering: op een door de aannemer te regelen
lokatie; de aannemer dient goedkeuring te krijgen
van de directie voordat met het inrichten van het
depot kan worden begonnen.

Het depot dient een capaciteit te hebben van ca.
5000 m3 grond

Het depot dient te worden afgesloten middels
bouwhekken met daarin een afsluitbare
toegangspoort.

Er dient een scheidingslaag te worden aangebracht
tussen de bestaande bodem en de in depot te
zetten grond.

Indien nodig dient een toegangsweg te worden
gemaakt t.b.v. de bereikbaarheid, geschikt voor
zwaar verkeer; te denken valt aan rijplaten etc.
Maximale hoogte gronddepot: 4,0 m

Met materiaal van de aannemer

In stand houden gronddepot

Betreft het in stand houden van alle aangebrachte
voorzieningen t.b.v. het inrichten van het depot
conform bestekspostnr. 120310

In stand houden zolang als voor de werkzaamheden
noodzakelijk is

Opruimen gronddepot

Betreft het verwijderen van alle aangebrachte
voorzieningen t.b.v. het inrichten van het depot
conform bestekspostnr. 120310

De lokatie dient in de orginele staat te worden
hersteld

ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: cunet t.p.v. rotonde incl. de
aangrenzende wegen t.p.v. bestaande berm
(zandpakket t.p.v. bestaande verharding handhaven)
Grond vervoeren naar tijdelijk depot volgens
bestekspostnr. 122010

Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus

Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem variabel van 1,0 tot
10,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

EUR

week

EUR

m3

20,00

2.500,00

\Y

\
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121020 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 1.500,00 V

..... Situering: cunet t.p.v. de verbreding van de toe-
..... en afritten A2

..... Grond vervoeren naar tijdelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 122010

..... Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
..... humeus

..... Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van ontgraving

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variabel van 1,0 tot
..... 6,0 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
121030 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 400,00V
..... Situering: cunet t.p.v. de nieuwe kruising van de
..... inrit naar de Jagershorst en de N396

..... Grond vervoeren naar tijdelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 122010

..... Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
..... humeus

..... Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van ontgraving

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. .4. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10,00 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
121040 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 200,00V
..... Situering: cunet t.p.v. nieuw aan te leggen
..... fietspad

..... Grond vervoeren naar tijdelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 122010

..... Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
..... humeus

..... Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van ontgraving

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1211 Grond ontgraven uit watergang
121110 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 150,00V

..... Situering: t.p.v. te verruimen watergangen

..... Grond vervoeren naar tijdelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 122010

..... Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
..... humeus

..... Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van ontgraving

.2. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variabel van 0,50 tot
..... 2,0m

.. .1, . |Taluds1:2

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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121120

122

122010

122020

220101

220201

220201

Grond ontgraven uit verlaging bermen

Situering: t.p.v. de aan te brengen verlagingen

in de bermen

Grond vervoeren naar tijdelijk depot volgens
bestekspostnr. 122010

Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus

Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10 m
Helling ca. 2% a 3%

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr. 125010

VERVOEREN

Grond vervoeren.

Het betreft alle uit de ontgravingen vrijkomende
grond.

Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus

Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
bestekspostnrs. 121010 t/m 121040 en 121110,
121120 en 180170

In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
kosten van het vervoeren naar het tijdelijke
gronddepot (zonodig).

Vervoeren naar: tijdelijk depot

Grond vervoeren.

Het betreft alle uit de ontgravingen vrijkomende
grond die binnen het kader van dit bestek weer
wordt verwerkt.

Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus

Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
bestekspostnrs. 123010 en 123020

In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
kosten van het vervoeren naar de plaats van
verwerking.

Vervoeren naar de plaats van verwerking

m3

m3

m3

65,00

5.040,00

520,00

\

\

\
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122030 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 4.520,00V
..... Het betreft alle uit de ontgravingen vrijkomende
..... grond volgens bestekspostnrs. 121010 t/m 121040
..... en 121110 die niet in het werk kan worden
..... verwerkt
..... In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
..... kosten van het halen uit het tijdelijke
..... gronddepot en afvoeren van het werk.
..... Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
..... humeus
..... Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
..... bestekspostnrs. 121010 t/m 121110 minus de te
..... verwerken grond volgens bestekspostnrs. 123010 en
..... 123020
..... Voordat de grond wordt afgevoerd dient deze te
..... worden gekeurd volgens bestekspostnr. 120220
3. .. .. Vrijgekomen grond wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
123 | | VERWERKEN
123010 220399 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3 320,00V
..... Het betreft alle aanvullingen van grond ten
..... behoeve van geheel of gedeeltelijk te dempen
..... watergangen
..... Het laden en vervoeren van de grond wordt geacht
..... te zitten in bestekspostnr. 122020
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van verwerking
123011 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 320,00 |
..... Grondsoort:
..... zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus
..... Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 123010
9. . . .. Hoogte variabel van 0,20 tot 1,50 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .5. . . |Bovenoppervlakte ca. 180 m2
..... Profileren volgens bestekspostnr. 125010
123012 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 180,00 |
..... Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
..... humeus
..... Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
.9. . . . |BUHET VERDICHTEN VAN BERMEN MOET DE
..... DRUK 2,0 MPa ZIJN.
123020 220399 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3 200,00V
..... Het betreft alle aanvullingen van grond ten
..... behoeve van bermen en middeneiland rotonde
..... Het laden en vervoeren van de grond wordt geacht
..... te zitten in bestekspostnr. 122020
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van verwerking
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123021

123022

123030

123031

123032

123040

123041

123042

124

220301

220413

220399

220301

220412

220399

220301

220412

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort:

zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus
Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 123010
Hoogte variabel van 0,20 tot 1,0 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte ca. 1000 m2

Profileren volgens bestekspostnr. 125010

Verdichten grond.

Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus

Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
Oppervlakken: horizontaal

BlJ HET VERDICHTEN VAN BERMEN MOET DE
DRUK 2,0 MPa ZIJN.

Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)
Het betreft alle aanvullingen van grond ten
behoeve van cunet asfaltverharding rijpanen
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort:

zand in zandbed, leverantie volgens
bestekspostnr. 124010

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 123030
Hoogte 0,50 m

Zonder overhoogte

Breedte variabel van 1,0 tot 10,0 m

..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 123032

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 123030
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)
Het betreft alle aanvullingen van grond ten
behoeve van cunet asfaltverharding fietspaden
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort:

zand in zandbed, leverantie volgens
bestekspostnr. 124010

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 123030
Hoogte 0,50 m

Zonder overhoogte

Breedte variabel van 1,0 tot 10,0 m

2Verdichten volgens bestekspostnr. 123032

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 123030
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

LEVEREN ZAND

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

3.000,00 V

200,00V

200,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

200,00

200,00




Bladnr. 40 Perceel 1: bestek 396.02.01.2013 RAWO0056
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
124010 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 3.200,00VvV

..... Grondsoort: m3 3.200,00

..... zand in zandbed
..... Het betreft het zand t.b.v.
..... - de cunetten t.b.v. de nieuw aan te brengen
..... verhardingen;
..... - het zand in de middengeleiders.
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de hoeveelheid van bestekpostnr.
..... 123030 en 123040
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: schoon
.1. . . . |Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
125 | ... BEWERKEN GROND
125010 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 10.000,00 V
..... Situering: alle bermen / groenvakken binnen de
..... werkgrenzen
..... Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
..... humeus
..... Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
. .1. . . |Oppervilakken: nagenoeg horizontaal
. . .2. . |Breedte opperviak gemiddeld 3,00 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
125020 222107 | . . . . . Frezen. are 100,00V
..... Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 9/Bermen en taluds zuiveren van puin etc.
125030 222111 | . . . . . Eggen. are 100,00V
..... Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan
..... Het betreft de ingevolge bestekspostnr. 125010
..... gefreesde bermen
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Met een aangedreven eg
..... 2|Bewerkingsdiepte: 0,10 m
125040 511201 | . . . . . Zaaien. are 100,00V
..... Situering: de bermen en taluds langs hoofdrijbaan
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 50,00
..... Graszaadmengsel type B3, volgens de Beschrijvende
..... Rassenlijst voor Landbouwgewassen
..... Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
125050 511201 | . . . . . Zaaien. are 6,00V
..... Situering: middeneiland rotonde
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Slow Motion-mengsel kg 6,00
..... Hoeveelheid 1,00 kg/100 m2
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125060

125070

125080

13

131

131010

131011

131012

132

514199

511199

514101

240199

240101

240121

Verwijderen van mengselvreemde soorten.

Het tweemaal handmatig verwijderen van
mengselvreemde soorten in het zaaibed,
aangebracht volgens bestekspostnr. 125050
Tijdstip van verwijderen circa 4 en 12 weken na
inzaaien

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen mengmeststof.

Situering: op de in bestekspostnr. 125050
ingezaaide opperviak

Materiaal: Kalkammonsalpeter

Hoeveelheid circa 0,75 kg/100 m2

Tijdstip van aanbrengen circa 5 weken na inzaaien

Maaien bermen en taluds.

Situering: de in bestekspostnr. 125050 ingezaaide
bermen.

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Afkomend maaisel afvoeren naar een erkende
composteerinrichting. Acceptatiekosten worden
geacht in deze bestekspost te zitten.

RIOLERINGEN EN DUIKERS
GRONDWERK RIOLERINGEN EN DUIKERS

Grondwerk t.b.v. kolken\putten en PVC-leidingen.
Situering: t.p.v. aan te leggen HWA-riolering

incl. alle putten, kolken en kolkaansluitingen
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen
met de som van het aantal te plaatsen kolken
(bestekspostnrs. 132010 t/m 132030), het aantal

te plaatsen putten (bestekspostnr. 132050 en
132060) en het aantal meters te leggen
PVC-leidingen 160 mm en 315 mm (bestekspostnrs.
133020 t/m 133090).

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.b.v. pvc-leidingen 160 mm t/m 315 mm
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 2,5 m3/m1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanvullen sleuf.

Situering: t.b.v. pvc-leidingen 160 mm t/m 315 mm
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond ter plaatse in de bermen
spreiden

AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN

are

kg

kg

are

106,00

750,00

106,00

1.065,00

\

\

\

\Y

750,00

1.065,00

1.065,00
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132010

132030

132040

252613

252613

252613

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: t.p.v. molgoten, conform tekening
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
Straatkolk, klasse Y

TBS STR 9737 of gelijkwaardig

standaard met gietijzeren inbouwgarnituur met
stootrand en stankscherm, voorzien van een
aangevulcaniseerde rubbermanchet voor directe in-
wendige flexibele aansluiting van pvc buis diam.
160 mm

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: kolk is geproduceerd volgens profiel
machinaal aangebrachte RWS-betonband. (zie detail
6.45 handboek standaard details).

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
type Aquaway ST 4545 C250 GB1, 450mm x 450mm x
900mm, voorzien van een nodulair gietijzeren
rooster/deksel GGG40 met aangegoten gietijzeren
scharnierpen en extra oplegging t.b.v. rooster,
belastingklasse C250KN, kolk is voorzien van een
gietijzeren uitlaat 3160mm met uitheembaar
stankscherm. Fabrikaat: (Struyk Verwo Aqua of
gelijkwaardig)

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: kolk is geproduceerd volgens profiel
machinaal aangebrachte RWS-betonband. (zie detail
6.45 handboek standaard details).

Situering: kolken t.p.v. beheergebied gemeente
Heeze-Leende, Valkenswaardseweg ten oosten van
kluifrotonde

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
type Aquaway ST 4545 C250 GB1, 450mm x 450mm x
900mm, voorzien van een nodulair gietijzeren
rooster/deksel met waaiermotief GGG40 met
aangegoten gietijzeren scharnierpen en extra
oplegging t.b.v. rooster, belastingklasse C250KN,
kolk is voorzien van een gietijzeren uitlaat

3160mm met uitheembaar stankscherm.

Fabrikaat: (Struyk Verwo Aqua of gelijkwaardig)
Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: eendelig

st

st

st

st

st

12,00V

32,00V

13,00V

12,00

32,00

13,00
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252602
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Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: t.p.v. aan te leggen hemelwaterriool
Betreft putnrs. HO1 t/m HO7, H11 t/m H15

Betreft putnrs. 201717, 201718, 201719, 201721,
en 201055

Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010

Put t.b.v. vrijverval systeem

Onderbak 600 x 600 mm, zonodig met tussenstuk
Puthoogte variabel tussen 1,10 men 2,10 m
Gemiddelde hoogte: 1,45 m

Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bitumenstrip en de voegen uitwendig over een
breedte van 0,1 m aan weerszijden van de voeg
insmeren met een primer en daarna met 0,2 m breed
asfaltbandage afplakken en vastbranden

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: t.p.v. aan te leggen hemelwaterriool

IPO1 t/m IP04 en 201731, 201054

Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010

Betreft: infiltratieput

Put t.b.v. vrijverval systeem

Onderbak 800 x 800 mm zonder putbodem, zonodig
met tussenstuk

Puthoogte variabel tussen 1,50 men 1,85 m
Gemiddelde hoogte: 1,60 m

Put plaatsen op fundering van grind 4-32,

afmeting 1,5x1,5x 0,25 m

incl. geotextiel

Afdekplaat

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bitumenstrip en de voegen uitwendig over een
breedte van 0,1 m aan weerszijden van de voeg
insmeren met een primer en daarna met 0,2 m breed
asfaltbandage afplakken en vastbranden

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: tbv putten aangebracht ingevolge
bestekspostnr. 132050 en 132060

Betreft putnrs. HO1 t/m HO7, H11 t/m H15 en IP01
t/m IP04

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Fabrikaat: TBS-313 Vepro o0.g. of gelijkwaardig,

dagmaat 520 mm, randhoogte 170 mm, met gewapende

betonnen voet

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen

, gerekend met 2 stellagen

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

st

st

st
st

st

st

m3
m2
st

st

st

st

17,00

6,00

16,00

\

\

17,00

17,00
17,00

6,00

3,38
37,50
6,00

16,00

640,00
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132080

132090

133

133010

133020

133030

252701

252702

252201

252201

252202

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: tbv putten aangebracht ingevolge
bestekspostnr. 132050 en 132060

Betreft putnrs. 201717, 201718, 201719, 201721,
201731, 201054 en 201055

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Fabrikaat: TBS-313 Vepro o.g. of gelijkwaardig,
dagmaat 520 mm, randhoogte 170 mm, met gewapende
betonnen voet

Putdeksel met opschrift "RW"

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen

, gerekend met 2 stellagen

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: nabij huisnr. 36 en 38 langs N396
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen

, gerekend met 2 stellagen

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Putrand ontdoen van vuil

AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC

Aanbrengen PVC-buis

Situering: PVC-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer
in beheergebied gemeente Heeze-Leende,
Valkenswaardseweg ten oosten van de kluifrotonde
Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010
Verzamelleiding

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

3 lagen buis, PVC voor 50% bestaande uit
gerecycled materiaal, kleur blauwgrijs
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Situering: PVC-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer
Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010
Verzamelleiding

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

3 lagen buis, PVC voor 50% bestaande uit
gerecycled materiaal, kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: ten behoeve van de kolkaansluitingen
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

bocht 90°

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

st

st

st

st

st

st

st

7,00

2,00

120,00

300,00

55,00

\

\

\Y

7,00

280,00

80,00

120,00

300,00

55,00
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133040 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 110,00V
..... Situering: ten behoeve van de kolkaansluitingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 110,00
..... bocht 45°
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
133050 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00V
..... Situering: ten behoeve van de kolkaansluitingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 55,00
..... bocht 90° met zettingsmof
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
133060 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 250,00V
..... Situering: PVC-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer
..... Verzamelleiding
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 250,00
..... 3 lagen buis, PVC voor 50% bestaande uit
..... gerecycled materiaal, kleur blauwgrijs
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
133070 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 370,00V
..... Situering: PVC-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer
..... Verzamelleiding
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 370,00
..... 3 lagen buis, PVC voor 50% bestaande uit
..... gerecycled materiaal, kleur grijs
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
133080 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 25,00V
..... Situering: PVC-duiker t.b.v. verbinding
..... watergangen afrit A2
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00
..... 3 lagen buis, PVC voor 50% bestaande uit
..... gerecycled materiaal, kleur grijs
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
133090 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00V
..... Situering: ten behoeve van aansluiting
..... kolkaansluitingen 160 mm op pvc-riolering 315 mm
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 55,00
..... T-stuk 90°, 315 x 160 mm
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
3% | ... AANBRENGEN MANTELBUIZEN
135010 262199 | . . . . . Aanbrengen mantelbuizen van PVC, 2110 mm m 200,00 V
..... Situering: mantelbuis t.b.v. openbare verlichting
..... Totaal aantal kokers: ca. 12 stuks op 6 locaties
..... Lengte per locatie varierende van 5 tot 25 m
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135011 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40
..... m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
135012 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st
1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. .1. . . |PVC-buis m
..... Kleur: rood
..... Stijfheidsklasse: SN8
. . .2.1. |Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm .....
..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
..... deksel/kap st
135013 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond ter plaatse in de bermen
..... spreiden

136 | ... DIVERSEN

1360 | | ... L. Aanbrengen talud-/bodembescherming

136010 523699 | . . . . . Schuin afzagen uitstroom PVC g 315 mm. st

..... Situering: t.p.v. uitstroom riolering @ 315 mm

..... Betreft: schuin afzagen van de buis t.p.v. de

..... uitstroomvoorziening.

..... Afschuining gelijk aan talud (ca. 1:1,5)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

..... het bevoegd gezag erkende inrichting.

136020 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3
..... Situering: t.p.v. uitstroom riolering @ 315 mm, 6
..... locaties
..... Betreft: bodem- en taludverdediging
..... Afm. 1,5 x 2,5 m (tot 0,50 m aan weerszijden van
..... de buis), dikte 0,10 m
..... Bodem: viak
..... Talud: 1:1,5
..... Totaal: 1 st.

..... Incl. krimpwapeningsnet 0,15 x 0,15 m, @ 6 mm

1. .. .. Beton van sterkteklasse C m3
..... 12/15
4. . . . |Milieuklasse: Langdurig nat
..... Carbonatatie: XC1
..... Dooizouten of chloriden: XD2
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .2. . . |Consistentie: aardvochtig

.. .3. . |CEMIIIA

. . . .4. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
..... de aannemer.

6,00

2,25

200,00

12,00

200,00

24,00

200,00

2,25
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136040 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 12,00V
..... Situering: aan weerszijden van PVC-afvoer op
..... watergang (als markeringspunt ter bescherming van
..... PVC-leiding tijdens bijv. maaiwerkzaamheden)
..... Grondslag: gemengde grond
1. .. .. Perkoenpalen: st 12,00
..... - Europees hardhout, klasse | Acacia
..... - gekruind en gepunt, lengte 1,50 m
..... diameter 0,08 m
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen
..... gedeelte gemiddeld 1,00 m
. . . .9. |Aan weerszijde/uiteinde van pvc-leiding
..... (uitstroomopening)
..... 1|Afwerking palen: afzagen
1361 | | ... L. Terugslagkleppen
136110 252801 | . . . . . Aanbrengen klep. st 6,00V
..... Situering: t.p.v. uitstroom leidingen van de
..... infiltratieputten naar de watergangen
9. . . .. Klep t.b.v. montage op PVC-buis, diam. 315 mm st 6,00
..... - klepplaat: HDPE;
..... - as- en ballastgewicht: RVS 316
..... - afdichting: EPDM-rubber
..... - werkdruk: max. 5 mwk
..... Type KRK-R-P, fabrikaat KWT Waterbeheersing "of
..... gelijkwaardig"
1362 | | ... L. Aanbrengen grindkoffer
136210 522301 | . . . . . Aanbrengen drainagekoffer. m 155,00V
..... Situering: t.p.v. toerit A2 richting het noorden
3. .. .. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
.2. . . . |Bodembreedte 1,0 m
. .3. . . |Breedte bovenzijde ontgraving 1,50 m
. . .1. . |Grondslag afdekken met een
..... weefsel van kunststof m2 697,50
..... geotextiel
. . . .2. |Aanvullen met
..... grind m3 155,00
..... 4-32
..... 2|Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
..... volgens bestekspostnr. 122010
136220 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 155,00V
..... Situering: in grindkoffer volgens bestekspostnr.
..... 136210
3. . ... PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 155,00
. .5. . . |Uitwendige diameter 100 mm
. . . .1.4/Omhuld met nylondoek
1363 | | .. L. Bijkomende werkzaamheden
136310 256101 | . . . . . Beproeven vrijvervalriolering EUR N
..... Betreft: nieuw aangelegd hemelwaterriool
1. .. .. Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
. .1. . . |Maximaal waterverlies:
..... - 0,151/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
..... zonder putten;
..... - 0,20 I/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
..... inclusief putten;
..... - 0,40 I/m2 gedurende 30 min. voor putten.
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 550,00V

136330 257103

136340

14
140

140010

141

256401

310101

Betreft alle gelegde PVC-rioleringen 315 mm
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd op DVD of CD-rom

De video-inspectie dient te geschieden direct na
het gereedkomen van het riool. De bijbehorende
rapportage moet minimaal een week voor het
aanbrengen van de verharding beschikbaar gesteld
zijn aan de directie

Buizen alvorens de video-opnamen schoonmaken
Grootste putafstand: 66 m

Materiaalsoort riolering: PVC

Afmeting(en) riolering: 315 mm

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
Nominale middellijn(en):

van g 315 mm

DVD of CD-rom: nieuwe disks, ter keuze v.d.
aannemer.

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft alle gelegde rioleringen, controleputten,
kolken etc.

Betreft: leidingwerk, kolken, putten en
uitstroomvoorzieningen

Digitaal inmeten , inclusief referentiepunten
inspectieputten en kolken in coordinaten inmeten
en aanleveren in SUF-RIB 2.1

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
materialen (aard en diameters buizen),
appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden

2|Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na het

gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken
FUNDERINGEN / SEMI-VERHARDING
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te
brengen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,50 m

Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

AANBRENGEN MENG-\BETONGRANULAAT

EUR

m2

11.000,00

\
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141010 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 2.500,00 V
..... steenmengsel.

..... Situering: t.p.v. de nieuw aan te brengen
..... asfaltconstructie t.p.v. de toe- en afritten van
..... de A2 t/m de grens RWS-PNB

..... Betreft: funderingslaag

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.8. . . . |Betongranulaat ton 1.157,00
..... Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
141020 280202 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch m2 5.420,00V
..... gebonden steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. de nieuw aan te brengen
..... asfaltconstructie t.p.v. rotonde en de
..... aangrenzende wegen t/m de grens RWS-PNB
..... Betreft: funderingslaag
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 2.506,75
..... Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . |Sortering 0/45
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
141030 280202 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch m2 2.200,00 V
..... gebonden steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen
..... asfaltconstructie t.p.v. fietspaden
..... Betreft: funderingslaag
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 814,00
..... Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .1. . . |Sortering 0/22,4
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

142 | | ... SEMI-VERHARDING

1422 | | ... L. Aanbrengen grasbetonblokkenmat

142210 280299 Betreft: het aanbrengen van bermverbandblokken op m2 40,00V
..... vooraf gelegd geotextiel in bermen langs de
..... hoofdrijbaan.

..... Zie detail 6.25B handboek standaard details.
142211 314199 | . . . . . Aanbrengen van grasbetonblokken m2 40,00
..... Betreft: het aanbrengen van bermverbandblokken op
..... vooraf gelegd geotextiel volgens bestekspostnr.
..... Situering:

..... Totale breedte 0,80m.

..... Machinaal aanbrengen bermverbandblokken:
..... - Type RBVB, Rona bermverbandblokken,

..... nokkenprofiel, of gelijkwaardig.

..... Afmetingen aan te brengen laag

..... 1,20m x 0,80m x 0,12m (7 elementen) st 39,00
..... - Werkende lengte 1,20m

..... - Hele blokken; 0,40x0,40x0,12cm (5st/laag)
..... - Halve blokken; 0,40x0,40x0,12cm (2st/laag)
..... - Verband: halfsteens haaks op de rijrichting;
..... - Onderlinge verbindingen dmv hol en dol;
..... - Rechte kantafwerking tegen asfaltzijde;
..... - Geprofileerde kantafwerking tegen bermzijde;
..... Holle ruimtes opvullen met bermgrond.
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142212 (314799 | . . . . . Pasmaken van grasbetonblokken.
..... Betreft: het pasmaken van bermverbandblokken tpv
..... bestaande verhardingen c.q. inritten.
..... D.m.v. zagen.
..... Bermverbandblok 0,40x0,40x0,12cm en/of
..... 0,40x0,20x0,12cm.
142213 280121 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage.
..... Betreft: het aanbrengen van geotextiel onder aan
..... te brengen bermverbandblokken.
1. .. .. Geotextiel:
..... Materiaal: weefsel van kunststof. (NEN 10319)
..... - gronddicht geotextiel non-woven.
..... - gewicht 155gr/m2
..... De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m.
.1. . . . |Aanbrengen op ondergrond van brekerzand
..... aangebracht volgens bestekspostnr.
5 ... VERHARDINGEN

%0 | ... VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1500 | | ... L. Frezen asfaltverh. t.b.v. aansluiting, teervrij

150010 (300202 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
..... Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe
..... asfaltverharding op bestaande asfaltverharding
..... fietspaden
..... Totaal aantal aansluitingen : 2
1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
..... volgens bestekspostnr. 1512
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen (0,375 ton) vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 111240
150020 (300203 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte
..... aansluiting.
..... Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe
..... asfaltverharding op bestaande asfaltverharding
..... rijpanen (aansluitingen rotonde) N396
2. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen
..... lagen volgens bestekspostnrs. 1510
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 40 mm en breedte 1,0 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 70 mm en breedte 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen (14 ton) vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 111240
150030 (300213 | . . . . . Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een
..... getrapte aansluiting.
..... Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe
..... asfaltverharding op bestaande asfaltverharding
..... toe- en afritten A2
2. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen
..... lagen volgens bestekspostnrs. 1511
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 70 mm en breedte 1,0 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 70 mm en breedte 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen (66 ton) vervoeren en
..... verwerken volgens bestekspostnr. 111530
151 | ... AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETO

1510 | | ... L. Aanbrengen asfaltbeton rotonde (PNB)

st

m2

m2

m2

m3

m3

5,00

5,60

26,25

\

4,00

40,00

40,00
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151010 (312199 | . . . . . Aanbrengen van een laag AC 22 base OL-B met ton 1.260,00 V

..... asfaltgranulaat dik 70 mm, incl. kleeflaag.
..... Situering: t.p.v. nieuwe asfaltverharding rotonde
..... en N396 incl. bushaltes
151012 312131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.260,00
..... Totaal 7200 m2
2. .. .. Asfalt ton 1.260,00 L
..... : AC 22 base
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 141020

151020 312199 | . . . . . Aanbrengen van een laag AC 22 bind (polymeer) met ton 1.242,50V
..... asfaltgranulaat dik 70 mm, incl. kleeflaag.
..... Situering: t.p.v. nieuwe asfaltverharding rotonde
..... en N396 incl. bushaltes
151021 (312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 7.100,00
..... Op onderlaag
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 2,13/ L
..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

151022 (312121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.242,50
..... Totaal 7100 m2
3. . ... Asfalt ton 1.242,50 L
..... : AC 22 bind
.5. . . . |Mengseleigenschappen:
..... Watergevoeligheid ITSR 70
..... Stijfheid S min 3600 , S max 9000
..... Weerstand tegen permanente vervorming f cmax 0,2
..... Weerstand tegen vermoeiing E 6- 130
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag van
..... bestekspostnr. 151010

151030 312199 | . . . . . Aanbrengen van een laag AC 16 surf (polymeer) ton 750,00 V
..... dik 40 mm, incl. kleeflaag.

..... Situering: t.p.v. nieuwe asfaltverharding rotonde
..... en N396 en te overlagen deel N396 incl.
..... bushaltes (deklaag)

151031 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 7.500,00
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 2,25 L
..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

151032 312111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 750,00
..... Totaal 7500 m2
3. . ... Asfalt ton 750,00 L
..... : AC 16 surf
.5. . . . |Mengseleigenschappen:
..... Watergevoeligheid ITSR 80
..... Stijfheid S min 2800 , S max 7000
..... Weerstand tegen permanente vervorming f cmax 0,2
..... Weerstand tegen vermoeiing E 6- 190
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag van
..... bestekspostnr. 151020 en de bestaande gefreesde
..... verhardingslaag
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151033 (312181 | . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 7.500,00 1
..... rijopperviak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.
..... Steenslag: ton 15,00 L
..... kiezelsteenslag 2/6 mm
.1. . . . |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
19511 | ... Aanbrengen asfaltbeton toe- en afritten A2 (RWS)
151110 (312199 | . . . . . Aanbrengen van een laag AC 22 base OL-A met ton 175,00V
..... asfaltgranulaat dik 70 mm, incl. kleeflaag.
..... Situering: t.p.v. toe- en afritten A2
151112 312131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 175,00 |
..... Totaal 1000 m2
2. .. .. Asfalt ton 175,00/ L
..... : AC 22 base
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 141010
151120 312199 | . . . . . Aanbrengen van een laag AC 22 base OL-A met ton 167,00V
..... asfaltgranulaat dik 70 mm, incl. kleeflaag.
..... Situering: t.p.v. toe- en afritten A2
151121 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 950,00 |
..... Op onderlaag (van asfalt)
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,30/L
..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
151122 312131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 167,00 |
..... Totaal 950 m2
2. .. .. Asfalt ton 167,00 L
..... : AC 22 base
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 8/Op de voorgaande verhardingslaag van
..... bestekspostnr. 151010
151130 (312199 | . . . . . Aanbrengen van een laag AC 22 bind TL-A met ton 158,00 V
..... asfaltgranulaat dik 70 mm, incl. kleeflaag.
..... Situering: t.p.v. toe- en afritten A2
151131 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 900,00 |
..... Op onderlaag
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,29 L
..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
151132 312121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 158,00 |
..... Totaal 900 m2
3. .. .. Asfalt ton 158,00 L
..... : AC 22 bind
.2. . . . |Mengseleigenschappen: TL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag van
..... bestekspostnr. 151020
151140 312199 | . . . . . Aanbrengen van een laag AC 16 surf DL-A ton 300,00V
..... dik 40 mm, incl. kleeflaag.
..... Situering: t.p.v. toe- en afritten A2




RAWO0056 Perceel 1: bestek 396.02.01.2013 Bladnr. 53

RAWO0107-73459 Reconstructie A2 - N396 te Leende Afdrukdatum:
13-03-2013
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
151141 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 3.000,00 1
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,90
..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
151142 312111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 300,00 |
..... Totaal 3000 m3
3. . ... Asfalt ton 300,00
..... : AC 16 surf
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag van

..... bestekspostnr. 151030 en de bestaande gefreesde
..... verhardingslaag

1512 | | ... L. Aanbrengen asfaltbeton fietspaden

151210 (312131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 300,00V
..... Totaal 2000 m2
..... Situering: t.p.v. fietspaden
3. . ... Asfalt ton 300,00
..... : AC 32 base
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 141030
151220 312199 | . . . . . Aanbrengen van een laag AC11 surf DL-A dik 30 mm,  fon 142,50V
..... incl. deklaag.
..... Situering: detail 1.11 handboek standaard details.
..... Deklaag fietspaden.
..... Situering: t.p.v. fietspaden

151221 (312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.900,00
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,57
..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
151222 312111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 142,50
..... Totaal 1900 m2
2. .. .. Asfalt ton 142,50
..... : AC 11 surf
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag van
..... bestekspostnr. 151210
151223 (312181 | . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 1.900,00
..... rijoppervliak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.
..... Op deklaag van asfaltbeton aangebracht
..... ingevolge bestekspostnr. 151222
..... Steenslag: ton 4,00
..... kiezelsteenslag 2/6 mm
.1. . . . |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
. . . .1. |Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag
..... verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
..... dienen van het werk te worden verwijderd
..... Vrijgekomen steenslag wordt geacht herbruikbaar
..... te zijn
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1513 | ... Aanbrengen streetprint

151310 (312199 | . . . . . Aanbrengen van een laag AC 16 surf (polymeer)
..... dik 40 mm, incl. kleeflaag.
..... Situering: t.p.v. nieuwe asfaltverharding laatste
..... deel Nachtegaallaan (deklaag met streetprint,
..... kleur rood)
151311 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag.
1. .. .. Bitumenemulsie:

..... kationisch type 0

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
151312 312111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

..... Totaal 75 m2

..... Betreft: asfalt met blanke bitumen, kleur Tilrood
3. ... Asfalt

..... : AC 16 surf

.5. . . . |Mengseleigenschappen:

..... Watergevoeligheid ITSR 80

..... Stijfheid S min 2800 , S max 7000

..... Weerstand tegen permanente vervorming f cmax 0,2

..... Weerstand tegen vermoeiing E 6- 190

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag van

..... bestekspostnr. 151020 en de bestaande gefreesde

..... verhardingslaag
151320 312199 | . . . . . Aanbrengen streetprint bss in asfalt
..... Situering: t.p.v. de nieuwe asfaltverharding in
..... de Nachtegaallaan volgens bestekspostnr. 151310.
..... Motief: betonstraatsteen KF in keperverband
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier

%3 | ... AANBRENGEN PREFAB BANDEN

1530 | | . ... Aanbrengen verhoode rijbaanscheiding

153010 (300301 | . . . . . Zagen verharding.
..... Situering: t.p.v. aan te brengen verhoogde
..... rijpaanscheiding op rotonde, incl. turbodruppel
1. .. .. Asfaltverharding aangebracht volgens
..... bestekspostgroep 151
.1.8. . . |Zaagdiepte 90 mm
153020 (300201 | . . . . . Frezen van asfalt.
..... Situering: t.p.v. aan te brengen verhoogde
..... rijpaanscheiding op rotonde, incl. turbodruppel
2. . . .. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 110 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 111240
153030 (314399 | . . . . . Aanbrengen hechtmortel
..... Situering: t.p.v. aan te brengen verhoogde
..... rijpaanscheiding op rotonde, incl. turbodruppel
..... Betreft: hechtmortel t.b.v. stellen, verlijmen en
..... voegen van betonbanden en glasbolreflectoren
..... (bestekspostnr. 164010) op asfalt
..... Type Sika FastFix-1 TP "of gelijkwaardig"
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier

ton

m2
ton

ton

ton

m2

m2

m2

7,50

75,00

315,00

80,00

80,00

\

\

\

\

75,00
2,25

7,50

7,50

3.600,00
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153040 (314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 155,00V

..... Situering: t.p.v. aan te brengen verhoogde
..... rijpaanscheiding op rotonde
..... Banden aanbrengen met een tussenruimte tussen
..... elke band van 75 mm
9. . . .. In hechtmortel volgens bestekspostnr. 153030
. .9. . . |Profiel 10/30 x 150 x 1000 mm st 155,00
..... kleur donkergrijs
153050 (314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00V
..... Situering: t.p.v. aan te brengen verhoogde
..... rijpaanscheiding op rotonde
9. . . .. In hechtmortel volgens bestekspostnr. 153030
. .9. . . |Profiel 10/30 x 150 x 1000 mm verloop naar st 1,00
..... maaiveld
..... kleur donkergrijs
153060 (314399 | . . . . . Aanbrengen prefab turbodruppel st 1,00V
..... Situering: t.p.v. aan te brengen verhoogde
..... rijpaanscheiding op rotonde
..... In hechtmortel volgens bestekspostnr. 153030
..... Profiel: 30/100 x 400 x 17/20 st 1,00
..... met basaltonprint,
..... kleur donkergrijs
..... Leverancier Struyk Verwo "of gelijkwaardig"
153070 (314702 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00V
..... Betreft: betonbanden van bestekspostnr. 153040
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Profiel 10/30 x 150 mm
..... 2|Onbruikbare materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

154 | | ... AANBRENGEN GESTORTE BANDEN
1540 Aanbrengen rotondeband
154010 (313199 Aanbrengen gestorte rotondeband van beton. m 200,00V

..... Situering: detail 7.11 handboek standaard details
..... rotondeband tussen rijbaan rotonde en

..... de rammelstrook van printbeton.

154011 313111 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 100,00
..... Afmeting betonband 320/400 x 500 mm

..... Voegen aanbrengen volgens bestekspostnr. 154014
. .6. . . |Op een funderingslaag van hydr. menggranulaat,
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 141020

. . .9. . |Laagdikte verlopend van 0,32 m tot 0,40 m
..... Betonspecie voor grindbeton:

..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Milieu-klasse XF4

..... Maximum korrelafmeting: 31,5 mm

..... Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan
..... uit de verharding geboorde cilinders: CC

..... 45 N/mm2 (K-waarde) (sterkteklasse volgens
..... 4.2.2 van NEN-EN 13877-2)

..... Druksterkteklasse: C35/45

. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en

..... Luchtgehalte 3-5%. Cementtype volgens 5.2.2 van
..... NEN 8005, ter keuze van de aannemer.

154012 (313201 | . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 100,00
..... Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 154010
..... aangebrachte betonband

.9. . . . |Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
..... afstrijken
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154013 (313199 | . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel.
..... Het gehele opperviak en de zijkanten afdekken met
..... een laag curing-compound, kleur wit m2 240,00 1
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 48,00/ L
154014 313301 | . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 40,00 |
..... Situering: in gestorte rotondeband, aangebracht
..... ingevolge bestekspostnr. 154010.
..... Afstand gezaagde voegen ca. h.o.h. 2,50m
1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . |Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
..... plan, zaagbreedte 3 mm.
..... De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
..... 1/3 x hoogte van de aan te brengen
..... betonverharding
1541 | | ... Aanbrengen kantopsluiting gestorte betonstrook RWS
154110 (313199 | . . . . . Aanbrengen gestorte betonstrook met 2 strek. m 1.160,00 V
..... RWS-bandprofiel incl. 2 strekken.
..... Situering: detail 6.45 handboek standaard details
..... betonstrook RWS-bandprofiel langs hoofdrijbaan en
..... rotonde.
154111 313111 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 580,00 |
..... Wijze van aanbrengen: machinaal
..... Voegen aanbrengen volgens bestekspostnr. 154114,
1. .. .. Ongewapende betonverharding
.1. . . . |Totale breedte 0,5 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . |Op een funderingslaag van hydr. menggranulaat,
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 141020
. . .9. . |Betonstrook met RWS-profiel (110/220 x 250 mm)
..... incl. 2 strekken. Betonspecie voor grindbeton:
..... Milieu-klasse XF4
..... Maximum korrelafmeting: 31,5 mm
..... Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan
..... uit de verharding geboorde cilinders: CC
..... 45 N/mm2 (K-waarde) sterkteklasse volgens 4.2.2
..... van NEN-EN 13877-2). Druksterkteklasse: C35/45
..... Luchtgehalte 3-5%
. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer.
..... Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
..... van de aannemer.
154112 (313201 | . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 580,00 |
..... Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 154111
..... aangebrachte beton incl. 2 strekken.
.1. . . . |Het betonspecie-opperviak met een bezem
..... afstrijken, dwars op de rijrichting
154113 (313199 | . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel.
..... Het gehele opperviak en de zijkanten afdekken met
..... een laag curing-compound, kleur wit m2 1.403,60 |
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 280,72/ L
154114 313301 | . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 232,00 1
..... Situering: in het werk gestorte RWS-bandprofiel
..... aangebracht ingevolge bestekspostnr. 154111.
..... Voegafstand h.o.h. 2,50m
1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . |Door middel van zagen; voegafstand 2,50 m,
..... zaagbreedte 3 mm
..... De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
..... 1/3 x hoogte mm van de aangebrachte
..... RWS-bandprofiel incl. 2 strekken.
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154120

154130

154131

154132

154133

154134

1542

112299

313199

313111

313201

313199

313301

Verwijderen sparingen t.b.v. te stellen kolken
Situering: maken van sparingen br. 0,50m in de
gestorte band met 2 strekken.

- zaagsnedes 2 st per kolk br 0,50m

- verwijderen sparing

Ruimte tussen kolk en betonband afkitten met een
MS Polymeer kit, is geschikt voor toepassingen op
vers beton.

De vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Aanbrengen gestorte betonstrook met 1 strek.
RWS-bandprofiel incl. 1 strek.

Situering: detail 6.45 handboek standaard details
betonstrook RWS-bandprofiel langs hoofdrijbaan en
rotonde.

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Wijze van aanbrengen: machinaal

Voegen aanbrengen volgens bestekspostnr. 154114.
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 0,5 m; in 1 keer aan te brengen

Op een funderingslaag van hydr. menggranulaat,
aangebracht volgens bestekspostnr. 141020
Betonstrook met RWS-profiel (110/220 x 250 mm)
incl. 1 strek. Betonspecie voor grindbeton:
Milieu-klasse XF4

Maximum korrelafmeting: 31,5 mm

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan
uit de verharding geboorde cilinders: CC

45 N/mm2 (K-waarde) sterkteklasse volgens 4.2.2
van NEN-EN 13877-2). Druksterkteklasse: C35/45
Luchtgehalte 3-5%

Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer.
Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
van de aannemer.

Aanbrengen textuur betonoppervlak.

Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 154111
aangebrachte beton incl. 2 strekken.

Het betonspecie-oppervlak met een bezem
afstrijken, dwars op de rijrichting

Aanbrengen nabehandelingsmiddel.

Het gehele opperviak en de zijkanten afdekken met
een laag curing-compound, kleur wit

Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: in het werk gestorte RWS-bandprofiel
aangebracht ingevolge bestekspostnr. 154111.
Voegafstand h.o.h. 2,50m

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand 2,50 m,
zaagbreedte 3 mm

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
1/3 x hoogte mm van de aangebrachte
RWS-bandprofiel incl. 1 strek.

Aanbrengen overige voegen en voegvullingen

st

m3

m2

m2

m2
kg

45,00

230,00

\

\Y

45,00

45,00

2,81

92,00

92,00

255,30
51,06

46,00
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154220

154230

154240

155
1550

155030

310131

313399

313399

313199

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken
van asfalt tegen verticale vlakken.

Situering: detail 6.29 handboek standaard details
aansluiting tussen beton- en asfaltverharding.
Bitumineuze afdichtingsstrip:

Denso TOK-Band SK,

afm. 50 x 10 mm, in combinatie met TOK-Primer SK
Aanbrengen c.q. verwerken volgens voorschriften
leverancier

Breedte contactviak: 0,01 m

Aanbrengen voegvulling ethafoam met voegvulling.
Situering: voegvulling ter plaatse van de.

- uitzetvoegen van rammelstrook met printbeton
- uitzetvoegen in gestorte rotondeband
Aanbrengen voegplank: dik 250mm, breed 10 mm
Materiaal: Ethafoam

Ethafoam uit de voeg verwijderen tot ca. 25 mm
vanaf de bovenkant van de betonverharding
Aanbrengen rugvulling.

Materiaal: kunststofvoegprofiel met een gesloten
celstructuur. Diameter: 10 mm

Aanbrengen voegenlak (hechtprimer)

Verbruik: ca. 0,01 ltr/m1

Voegen vullen met voegvullingsmassa

Materiaal: bitumineuze gietmassa (warmgietbaar)
volgens gestelde eisen in artikel 31.36.06 van de
Standaard 2010.

Aanbrengen voegvulling ethafoam, dik 10mm.
Situering: tussen de aangebrachte printbeton en
gestorte rotonde-band.

Aanbrengen Ethafoam: dik 160mm, breed 10 mm
Ethafoam uit de voeg verwijderen tot ca 25 mm
vanaf de bovenkant van de betonverharding
Aanbrengen rugvulling.

Materiaal: kunststofvoegprofiel met een gesloten
celstructuur. Diameter: 10 mm.

Aanbrengen voegenlak (hechtprimer)

Verbruik: ca. 0,01 ltr/m1

Voegen vullen met voegvullingsmassa

Materiaal: bitumineuze gietmassa (warmgietbaar)
volgens gestelde eisen in artikel 31.36.06 van de
Standaard 2010.

AANBRENGEN PRINTBETON

Aanbrengen printbetonverharding

Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverharding
dikte 0,25 m.

Situering: detail 7.11 en 7.13 handboek standaard
details

in de rammelstrook van het middeneiland van de
rotonde.

m

m2

dm3

m2

dm3

m2

1.390,00

500,00

180,00

320,00

\

\Y

\

\

1.390,00

125,00

500,00

5,00
100,00

28,80

180,00

1,80
36,00
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155031

155032

155033

155034

155040

313111

313201

313199

313301
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Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 2,0 m; in 1 keer aan te brengen

Op een funderingslaag van menggranulaat,
aangebracht volgens bestekspostnr. 141020
Laagdikte 0,25 m

Betonspecie:

Milieuklasse XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5 mm
Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan
uit de verharding geboorde cilinders: CC

45 N/mm2 (K-waarde) (sterkteklasse volgens 4.2.2
van NEN-EN 13877-2)

Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
van de aannemer

Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en
eventueel plastificeerder.

Toe te voegen vulstof: met 3% kleurpigment
(donkergrijs-antraciet)

Aanbrengen textuur betonoppervlak.
Aanbrengen bestratingspatroon
Figuratie/motief : Cobble-stones met mallen in
het betonspecie-oppervlak stempelen.
Indrukkingsdiepte tussen 10 - 25mm.

Aanbrengen nabehandelingsmiddel.

Het gehele opperviak afdekken met een laag
curing-compound, kleur wit

Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: in rammelstrook van printbeton,
aangebracht ingevolge bestekspostnr. 155031.
Aanbrengen voegen ca. h.o.h. 2,50 m.

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
plan, zaagbreedte 3 mm.

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
1/3 x hoogte van de aan te brengen
printbetonverharding

Gezaagde voegen vullen met: afkitten met een MS
Polymeer kit, is geschikt voor toepassingen op
vers beton.

Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverharding
dikte 0,25 m.

Situering: detail 7.11 en 7.13 handboek standaard

details

in de rammelstroken in de bochten van de rotonde.

m2

m3

m2

m2
kg

m2

45,00

320,00

80,00

320,00

320,00
64,00

128,00

0,08
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

155041

155042

155043

155044

158

1580

158010

313111

313201

313199

313301

310101

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 2,0 m; in 1 keer aan te brengen

Op een funderingslaag van menggranulaat,
aangebracht volgens bestekspostnr. 141020
Laagdikte 0,25 m

Betonspecie:

Milieuklasse XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5 mm
Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan
uit de verharding geboorde cilinders: CC

45 N/mm2 (K-waarde) (sterkteklasse volgens 4.2.2
van NEN-EN 13877-2)

Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
van de aannemer

Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en
eventueel plastificeerder.

Toe te voegen vulstof: met 3% kleurpigment
(donkergrijs-antraciet)

Aanbrengen textuur betonoppervlak.
Aanbrengen bestratingspatroon
Figuratie/motief : Basalton-blokken met mallen in
het betonspecie-oppervlak stempelen.
Indrukkingsdiepte tussen 10 - 50mm.

Aanbrengen nabehandelingsmiddel.

Het gehele opperviak afdekken met een laag
curing-compound, kleur wit

Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: in rammelstrook van printbeton,
aangebracht ingevolge bestekspostnr. 155031.
Aanbrengen voegen ca. h.o.h. 2,50 m.

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
plan, zaagbreedte 3 mm.

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
1/3 x hoogte van de aan te brengen
printbetonverharding

Gezaagde voegen vullen met: afkitten met een MS
Polymeer kit, is geschikt voor toepassingen op
vers beton.

AANBRENGEN BESTRATINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te
brengen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,50 m

Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

m2

m3

m2

m2
kg

m2

2.200,00

45,00

11,25

45,00

45,00
9,00

18,00

0,08
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BESTEKS-
POST-
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HOOFD-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

158030

158040

158050

158051

158052

1582

158210

158220

314101

314101

300399

300301

307101

314311

314311

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. bushalteperrons, trottoirs,

inritten, tegelfietspaden

Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en
ten hoogste 50 mm

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 158010

Straatzand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. bss-verharding middengeleiders
Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en
ten hoogste 110 mm

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 158010

Zandcementmengsel: cementgehalte 100 kg/m3
Zand geschikt voor stabilisatie

Cement: CEM 1I/B-V of CEM I1I/B

Zagen en opbreken asfaltbeton.

Situering: aansluitingen van straatwerk aan
asfaltbeton

Betreft: inritten huisnr. 36 t/m 38 en
voetgangersoversteekplaatsen

Zagen verharding.

Betreft: recht afzagen nieuwe asfaltverharding
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 200 mm

Opbreken asfaltverharding.

Totale breedte ca. 0,10 m

Dikte gemiddeld 0,18 m

Op een niet gebonden funderingslaag
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
Vrijgekomen asfalt wordt geacht herbruikbaar te
zZijn

Aanbrengen bestratingen t.b.v. perron bushalte

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: detail 3.10 handboek standaard details
perron bushalte.

In

cementspecie

aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
van schraal beton.

Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
betonstraatstenen

in cementspecie aanbrengen

Profiel 300/435 x 334 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: detail 3.10 handboek standaard details
perron bushalte.

Betreft: verloopbanden naar RWS-profiel een
uiteinden busperron

In

cementspecie

aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
van schraal beton.

Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
betonstraatstenen

in cementspecie aanbrengen

Profiel 300/435 x 334 mm verloop naar RWS-profiel

m2

m3

m2

m3

m2

m3
m3

st

st

m3

st

st

555,00

1.050,00

40,00

44,00

4,00

\

\
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22,20

105,00

40,00

4,00

1,76
2,20
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44,00
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40,00
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158230 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels.
..... Situering: detail 3.12 handboek standaard details
..... perron bushalte met aanliggend fietspad.
..... Betreft: bestrating busperron incl. aangrenzende
..... trottoirs
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339)
..... kleur grijs
..... Betontegels, waarin ten minste 50% van het grind
..... vervangen is door beton- en metselwerkgranulaat
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm
..... Kleur: grijs
..... Betontegels, waarin ten minste 50% van het grind
..... vervangen is door beton- en metselwerkgranulaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
158240 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels.
..... Betreft : aanbrengen van gidstegels
..... Situering : t.p.v. busperron en aansluitend
..... trottoir
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . |In blokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Gidstegel : rechtlijnig patroon
..... Kleur : wit
..... Fabrikaat : Giverbo of gelijkwaardig
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
158250 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels.
..... Betreft : aanbrengen van noppen tegel
..... Situering : t.p.v. busperron en aansluitend
..... trottoir
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . |Inblokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Gidstegel : noppen tegels
..... Kleur : wit
..... Fabrikaat : Giverbo of gelijkwaardig
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
158260 (314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton.
..... Situering: t.p.v. busperron en aansluitende
..... trottoir
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... Inclusief bochtbanden
..... De te leveren materialen worden verrekend op:
..... - bestekspostnr. 158270 rechte band (ca. 135 m1)
..... - bestekspostnr. 158280 bocht band (ca. 15 m1)
158270 (314824 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton.
..... Situering: t.p.v. busperron en aansluitende
..... trottoir
9. .. .. Beton, waarin tenminste 50% van het grind is
..... vervangen door beton- en metselwerkgranulaat
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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158280

158290

1583

158350

1584

158420

314825

314702

314112

314302

o ...
R
2. .
25. ..
..... 2
2. ..
7.
Co .
o .
... 3.
9
11. ..
3
...

Leveren gebogen opsluitband van beton.
Situering: t.p.v. busperron en aansluitende
trottoir

Profiel 100 x 200 mm bestaande uit:

- bochtband R = 2,00 m uitw., lengte 0,785 m
Beton, waarin tenminste 50% van het grind is
vervangen door beton- en metselwerkgranulaat
Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

Situering: t.p.v. busperron en aansluitende

trottoir

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

Onbruikbare materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
Vrijgekomen restanten van de betonbanden worden
geacht herbruikbaar te zijn in bijv. beton- of
menggranulaat

Aanbrengen verhardingen middengeleiders

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. "kleine" middengeleiders

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In blokverband

Op gestabiliseerd zand, aangebracht volgens
bestekspostnr. 158040

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
van witte betonstraatstenen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

Betonstraatstenen kleur: zwart

Betonstraatstenen kleur: wit

Afstrooien en invegen met een mengsel van cement
en zand (in een volumeverhouding van 1 op 5) en
nadien bevochtigen

Aanbrengen verharding rammelstrook rotonde

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: langs de gestorte rotondeband volgens
bestekspostnr. 154010

Bestaand uit 1 streklaag

In

cementspecie

aanbrengen op fundering

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 80 mm
Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met een mengsel van cement
en zand (in een volumeverhouding van 1 op 5) en
nadien bevochtigen.
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158430

1585

158530

158560

158570

158590

1587

314311

314113

314312

314824

314702

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: detail 7.10 handboek standaard details
tussen rammelstrook en middeneiland

rotonde.

In cementspecie aanbrengen

op fundering van schraal beton met steunrug van
schraal beton

Profiel 130/150 x 250 mm

Leveren bochtbanden:

- bochtband R=7,50 m uitw., lengte 0,785 m

- bochtband R=9,50 m uitw., lengte 0,785 m

- bochtband R=10,00 m uitw., lengte 0,785 m

- bochtband R=11,00 m uitw., lengte 0,785 m

- bochtband R=25,00 m uitw., lengte 0,785 m

Aanbrengen bestratingen fietspaden

Aanbrengen betontegels.

Situering: t.p.v. fietspaden oostelijk deel
Valkenswaardseweg.

Betreft: bestrating rode tegels

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

kleur rood

Betontegels, waarin ten minste 50% van het grind
vervangen is door beton- en metselwerkgranulaat
Betontegels 150 x 300 x 80 mm

kleur rood

Betontegels, waarin ten minste 50% van het grind
vervangen is door beton- en metselwerkgranulaat
5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: t.p.v. fietspaden oostelijk deel
Valkenswaardseweg.

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

De te leveren materialen worden verrekend op:

- bestekspostnr. 158570 rechte band (ca. 120 m1)

Leveren rechte opsluitband van beton.
Situering: t.p.v. busperron en aansluitende
trottoir

Beton, waarin tenminste 50% van het grind is
vervangen door beton- en metselwerkgranulaat
Profiel 100 x 200 mm

Werkende lengte 1 m

1|Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

Situering: t.p.v. fietspaden oostelijk deel
Valkenswaardseweg.

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

2|Onbruikbare materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
Vrijgekomen restanten van de betonbanden worden
geacht herbruikbaar te zijn in bijv. beton- of
menggranulaat

Aanbrengen verharding bss onder viaduct
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158710

158720

158740

158750

1589

158910

158920

159

1590

314312

314824

314702

314112

314305

314302

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: t.p.v. bss-verharding onder het
viaduct

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

De te leveren materialen worden verrekend op:

- bestekspostnr. 158720 rechte band (ca. 50 m1)

Leveren rechte opsluitband van beton.
Situering: t.p.v. bss-verharding onder het
viaduct

Beton, waarin tenminste 50% van het grind is
vervangen door beton- en metselwerkgranulaat
Profiel 100 x 200 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

Situering: t.p.v. bss-verharding onder het

viaduct

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

Onbruikbare materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
Vrijgekomen restanten van de betonbanden worden
geacht herbruikbaar te zijn in bijv. beton- of
menggranulaat

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. bss-verharding onder het
viaduct

Breedte variabel van ca. 1,0 tot 8,0 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

kleur grijs

Afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen streklagen en molgoten

Aanbrengen molgoot.

Situering: t.p.v. kant verharding onder viaduct

en t.p.v. afrit A2

Bestaand uit 5 streklagen

In cementspecie aabrengen op fundering van
schraal beton

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

kleur grijs

Afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. kant verharding onder viaduct
Bestaand uit 2 streklagen

In cementspecie aabrengen op fundering van
schraal beton

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80
mm

kleur grijs

Afstrooien en invegen met straatzand

DIVERSEN

Diverse bestratingen
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130,00 L

10,00V

800,00V
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16,80 L

7.000,00 L

90,00V

1,80 L
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159050 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00V

..... Situering: t.p.v. diverse inritten verspreid over

..... het werk

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .2. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.250,00

..... mm

..... Kleur: grijs

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
%91 | | ... Herstraten

159110 (314503 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 10,00V
..... Situering: t.p.v. aansluiting nieuw fietspad van
..... asfalt op bestaand fietspad van betontegels

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Onbruikbare betontegels worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... tekortkomend materiaal afkomstig van
..... bestekspostnr. 113130, gerekend met ca. 30% breuk
..... (3 m2)

. . . .5. |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief
..... pastegels kleur rood
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

159120 314502 | . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 50,00V
..... Situering: t.p.v. diverse inritten aansluitend
..... aan de nieuwe verharding, verspreid over het werk

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Diverse verbanden
. .2. . . |Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben
..... tekortkomend materiaal dient te worden verrekend

..... op de stelpost 950060
16 .. ... \WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING
160 .. ... |VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
160010 [320199 | . . . . . |Uitzetten van wegmarkeringen EUR N

..... Het betreft het uvitzetwerk t.b.v. de aan te

..... brengen markeringen volgens bestekspostgroep 1610
160020 320199 | . . . . . Uitzetten van markeringsstippen. EUR N
..... Verklikken van de hectometrering d.m.v. piketten
..... in de berm.

..... Na gereedkomen van de werkzaamheden uitzetten van
..... markeringsstippen. Het betreft het uitzetwerk van
..... de aan te brengen stippen op de rand van de

..... nieuwe verharding t.b.v. de hectometreringen aan
..... te brengen volgens bestekspostnrs. 161110

..... Zie tevens artikel 32.15.01 Deel 3 van

..... dit bestek.

61 . WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST

1610 | | .. ... Markeringen op asfaltverhardingen
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161010 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 2,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: rotonde
7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering (h.o.h. 1,00 m sleufbreedte 30 mm)
.2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 2.100,00
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
161020 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: toe- en afritten
7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering (h.o.h. 1,00 m sleufbreedte 30 mm)
.3. . . . |Breedte: 0,20 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 1.400,00
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
161030 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: fietspaden / rotonde
7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering (h.o.h. 1,00 m sleufbreedte 30 mm)
.1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 70,00
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
161040 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,12V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: rotonde en toe- en afritten
3. . ... Onderbroken streep 1 - 1
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 63,00
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
161050 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,20V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: rotonde en toe- en afritten
3. . ... Onderbroken streep 3- 3
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 105,00
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit




Bladnr. 68 Perceel 1: bestek 396.02.01.2013 RAWO0056
Afdrukdatum: Reconstructie A2 - N396 te Leende RAWO0107-73459
13-03-2013
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
161060 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,22V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: rotonde en toe- en afritten
2. .. .. Onderbroken streep 1 - 3
9. . . . |Breedte: 0,45 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 173,25
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
161070 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,25V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: as-markering t.p.v. fietspad
9. . . ..
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 17,50
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
161080 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: t.p.v. fietspad
9. . . ..
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,70
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
161090 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 114,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: rotonde en toe- en afritten
4. . . . . - haaientanden 0,5 x 0,7 m: ca. 130 st (23 m?)
..... - pijl turbo combinatie: ca. 8st (24
..... - pijl turbo rechts-linksaf: ca.7st(11 m?
..... - pijl turbo rechtdoor : ca.5st (8 m?
..... - pijl rechtsaf 7,50 m: ca. 3 st (6 m?)
..... - verdrijfpijlen 7,50 m: ca. 6 st (15 m?)
..... - driehoeksvlak 8,00 x 2,00 m: ca. 7 st (27 m?)
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 798,00
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
161100 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 111,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: rotonde en toe- en afritten
2. .. .. - sergeantstrepen br. 0,50 m: ca. 16 m?
..... - puntstukken (mid.gel.): ca. 95 m?
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 777,00
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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161110 (320199 | . . . . . Aanbrengen overige markering van voorgevormd st 4,00V
..... markeringsmateriaal op een asfaltverharding.
..... Betreft:
..... - aanbrengen van stippen zonder hectometrering. st 400T
..... - aanbrengen van stippen met hectometrering. st 4,00T

..... Toepassen van hechtmiddel waarna deze materialen
..... op de verharding gebrand worden.

..... De materialen worden ter beschikking gesteld door
..... de Directie op het werk.

164 | ... AANBRENGEN GLASBOLREFLECTOREN
164010 (322299 Leveren/aanbrengen glasbolreflectoren type 360 st 310,00 V
..... Rondo.
..... Situering: t.p.v. scheidingsbanden rotonde
..... Glasbolreflectoren type 360 verlaagde Rondo st 310,00 L

..... Afmeting: diameter 100 mm, totale hoogte
..... reflector: 36 mm, hoogte boven wegdek 13 mm
..... Voldoet aan norm: NEN- EN 1463-1

..... Reflectie: rondom 360 graden

..... Reflectiewaarde bij horizontale toepassing:
..... minimaal 390 mcd/1x

..... Kleur: helder wit

..... Materiaal: gehard glas

..... Bevestiging in hechtmortel volgens bestekspostnr.
..... 153030

..... Leverancier: Vermolen Groep

65 | ... AANBRENGEN WEGMEUBILAIR
165010 322202 | . . . . . Aanbrengen hectometerborden met inbegrip van st 4,00V
..... bijpehorende palen of bevestigingsmiddelen.
..... Situering: langs N396, op exact dezelfde lokatie
..... als de verwijderde borden voglens bestekspostnr.
..... 116010

..... Hectometerborden st 4,00L
..... conform standaard Provincie Noord Brabant
. .1. . . |In het maaiveld

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

165020 (322201 | . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 50,00V
..... Situering: langs N396, h.o.h. afstand 50 m
. .1. . . |In het maaiveld
. . .2. . |Paal met rode en witte reflector st 50,00 L

..... conform standaard Provincie Noord Brabant
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
165030 (322102 | . . . . . Aanbrengen portaal. st 4,00V
..... Situering: middeneiland van de rotonde
..... Inclusief grondwerk

..... Portaal st 4,00L
..... nader aangegeven op tek.nr. MR103014-RZO-BE-BEB-
..... Model D1-BB12r

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
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165040 (321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
..... Situering: verspreid over het werk

9. . . .. In het maaiveld of in een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
..... vast kruis
. .2. . . |Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk
..... aan 1,5 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type Il
..... BO6: 19 st
..... G12a: 8 st
..... J38: 3 st
..... GO01: 2 st
..... LO5: 2 st
..... BO1: 3 st
..... D101: 1 st
..... B03: 1 st
..... JO2f: 2st
... .9. |AO4: 2 st
..... Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
..... Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek september
..... 2008 "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
..... Fabrikanten".
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen

165050 (321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
..... Situering: verspreid over het werk

9. . . .. In het maaiveld of in een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
..... vast kruis
. .2. . . |Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk
..... aan 1,5 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type Il
..... B06 + C02: 4 st
..... (borden met achterkanten tegen elkaar bevestigd)
. . . .9. |Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
..... Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek september
..... 2008 "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
..... Fabrikanten".
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijpbanen

165060 (321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
..... Situering: verspreid over het werk

9. . . .. In het maaiveld of in een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
..... vast kruis
. .2. . . |Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk
..... aan 1,5 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type Il
..... B06 + O301: 4 st
..... G12a + 0401: 1 st
..... G12a + 0402: 1 st
..... LO5 + OB726: 1 st
..... LO5 + OB727: 1 st
..... J37 + OB "verhoogde rijpbaanscheiding": 7 st
. . . .9. |Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
..... Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek september
..... 2008 "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
..... Fabrikanten".
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
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165070 (321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 5,00V
..... Situering: verspreid over het werk
9. . . .. In het maaiveld of in een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 5,00
..... vast kruis
. .9. . . |Totale lengte 1,5 m (hals groter dan of gelijk
..... aan 0,5 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type || st 5,00
..... DO03: 5 st

. . . .9. |Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
..... Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek september
..... 2008 "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
..... Fabrikanten".
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijpbanen
165080 (321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. middengeleider
..... Valkenswaardseweg in kom Leende
4. . . .. In een bestrating
. .9. . . |Totale lengte 1,5 m
. . .9. . |Verkeerszuil D2ro - BB22
. . . .9. |Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
..... Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek september
..... 2008 "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
..... Fabrikanten".
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
165090 (321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00V
..... Situering: t.p.v. middengeleider afrit A2 vanuit
..... het noorden
4. . . .. In een bestrating van BSS
.3. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met st 4,00
..... vast kruis
..... aluminium, diameter 45 mm
. .9. . . |Totale lengte 1,7 m
. . .9. . |Bochtschild, model BB12rf
..... 120 x 120 cm st 4,00
. . . .9. |Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
..... Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek september
..... 2008 "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
..... Fabrikanten".
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
165100 (321399 | . . . . . Plaatsen informatiebord Jagershorst/Manege, hergeb st 2,00V
..... Situering: langs N396
..... Betreft: toeristische wegwijzers naar Jagershorst
..... en manege, afkomstig van bestekspostnr. 116060
..... Exacte locatie op aanwijs van de directie
..... Incl. grondwerk
165110 (321399 | . . . . . Plaatsen electronisch informatiebord, hergebr. st 2,00V
..... Situering: langs N396 nabij komgrens Leende
..... Exacte locatie op aanwijs van de directie
..... Betreft: electronisch informatiebord, afkomstig
..... van bestekspostnr. 116070
..... Incl. grondwerk en koppelen aan electriciteitsnet
165120 (321399 | . . . . . Plaatsen kombord "Leende", hergebr. st 2,00V
..... Situering: langs N396 t.p.v. komgrens Leende
..... Exacte lokatie op aanwijs van de directie
..... Betreft: borden HO1 / HO2 "Bebouwde kom",
..... afkomstig van bestekspostnr. 116080
..... Incl. grondwerk
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165130 (321399 | . . . . . Plaatsen ANWB-paddestoel fietsroutes, hergebr. st 1,00V

..... Situering: langs N396 t.p.v. inrit Jagershorst
..... Exacte lokatie op aanwijs van de directie
..... Betreft: ANWB-paddestoel fietsroutes afkomstig
..... van bestekspostnr. 116090

..... Incl. grondwerk

166 | | ... .. AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

1660 Geleiderailconstructies

166010 [330101 | . . . . . |Aanbrengen geleiderail, in aardebaan. m 200,00V
..... Situering: onder viaduct A2 t.p.v. kolommen
8. .. .. Type F 2M 400-80 m 200,00
. .2. . . |Met toepassing van INP-14 palen

. . .1. . |Met toepassing van blinde planken (type A4) als
..... achterplanken

166030 (330108 | . . . . . Aanbrengen beéindiging. st 4,00V
..... Situering: onder viaduct A2 t.p.v. kolommen
3. . ... In
..... type F 2M 400-80 m 8,00

. . .1. . |Met toepassing van blinde planken (type A4) als
..... achterplanken

2 T TIJDELIJKE BYPASS
1801 Voorbereidend werk aanleg bypass
180110 221102 | . . . . . Opschonen watergang. m3 25,00V

..... Situering: bestaande watergang bij carpoolplaats,
..... gedeeltelijk t.p.v. aan te brengen grondlichaam
..... t.b.v. bypass
..... Slib, klasse industrie
..... Hoeveelheidsbepaling: a.h.v. theoretisch profiel
..... van ontgraving, uitgaande van dikte van 0,30 m

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.4. . . . |Droge watergang
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
.. .2. . |Taluds1:1totenmet1:2
. . . .1. |Taludlengte tot 4 m
..... 9|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 180120

180120 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 25,00V
..... Betreft: vrijgekomen grond bij ontgravingen
..... volgens bestekspostnr 180110
..... Grondsoort: slib
..... Milieuhygienische kwaliteit: klasse industrie
..... Hoeveelheidsbepaling: a.h.v. besteksposten van
..... herkomst

2. .. .. Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag
..... erkende inrichting

180140 224602 | . . . . . Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak. m2 750,00 V
..... Situering: t.p.v. tijdelijke bypass t.p.v.
..... tijdelijk aan te brengen asfaltverharding
..... Diverse locaties
..... Grondsoorten: aan te brengen zand volgens
..... bestekspostnr. 120150

9. . . .. Materiaal ter keuze aannemer
..... Met materiaal van de aannemer
. .2. . . |Breedte te bedekken ondergrond variabel, 5a 10 m.
. . .4. . |De banen aanbrengen met een overlap van 0,5 m
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180170 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 225,00V

1802

180210

180220

180230

180250

180260

220301

220411

220421

280201

312199

Situering: t.p.v. tijdelijke verharding bypass.
Grondsoort: zand

Milieuhygienische kwaliteit: industrie
Hoeveelheidsbepaling: a.h.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,0 m
Taluds 2 : 1

122010

Aanbrengen verhardingsconstructie bypass

Grond verwerken in cunet

Situering: t.p.v. tijdelijke bypass

Betreft fundering t.b.v asfaltverharding
Grondsoort:

zand in zandbed

Met materiaal van de aannemer
Hoeveelheidsbepaling: a.h.v. theoretisch profiel
van verwerking

Hoogte 0,30 m

Zonder overhoogte

Breedte variabel tussen ca. 5,0 men ca. 10,0 m
Taluds 2 : 1

Profileren volgens bestekspostnr. 180230 en
verdichten volgens bestekspostnr. 180220

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situering: t.p.v. bypass

Betreft: zand aangebracht volgens bp. 180210
Grondsoort: zand in zandbed

Oppervlakken: horizontaal

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is maximaal 0,30 m
Verdichtingsgraad: min. 4,5 N/mm2

Profileren van oppervlakken.

Situering: t.p.v. bypass

Betreft: zand aangebracht volgens bp. 180210
Grondsoort: zand in zandbed

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Oppervliakken boven water

Oppervlakken: horizontaal

Breedte oppervilak gemiddeld 7,0 m

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. bypass

Betreft funderingslaag

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1,85
ton/m3

Met materiaal van de aannemer

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 120230

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een laag AC 22 base OL-B met
asfaltgranulaat dik 80 mm, incl. kleeflaag.
Situering: t.p.v. nieuwe asfaltverharding bypass

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Grond vervoeren naar depot volgens bestekspostnr.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m2

m2

m2

ton

ton

225,00

750,00

750,00

700,00

140,00

\

Vv

\

\

Vv

388,50
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180262 (312131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

..... Totaal 700 m2
2. .. .. Asfalt
..... : AC 22 base
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 180250
180270 312199 | . . . . . Aanbrengen van een laag AC 16 surf DL-B
..... dik 40 mm, incl. kleeflaag.
..... Situering: t.p.v. nieuwe asfaltverharding bypass

180271 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag.
1. .. .. Bitumenemulsie:
..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
180272 312111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 700 m2
3. .. .. Asfalt
..... : AC 16 surf
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag van
..... bestekspostnr. 180260
180290 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels.
..... Situering: in bochten t.p.v. bypass
..... Betreft: streklaag
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetonsteen 600 x 400 x 120 mm
..... Met materiaal van de aannemer
..... 1|Afstrooien met zand
1803 | | .. ... Markering en bebording bypass
..... Alle tijdelijke bebordingen dienen te zijn:
..... Retroflecterend, klasse lll folie, 3M Diamond
..... Grade DG3

180310 (320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
..... Situering: t.p.v. tijdelijke bypass
..... Betreft: kantmarkering
1. .. .. Ononderbroken streep
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .2. . |Reflecterende wegenverf
..... ; hoeveelheid (droog) 3,0 kg/m2
..... 2|Kleur markeringsmateriaal: geel
180320 320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
..... Situering: t.p.v. tijdelijke bypass
..... Betreft: markering splitsing
4. . . .. Onderbroken streep 1-3
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .2. . |Reflecterende wegenverf
..... ; hoeveelheid (droog) 3,0 kg/m2
..... 2|Kleur markeringsmateriaal: geel

ton

ton

ton

m2
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ton

ton
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km

kg

70,00
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0,50

\

\

140,00

140,00

700,00
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70,00

417,00
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300,00

37,50
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180330 (320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 30,00V

..... Situering: t.p.v. tijdelijke bypass
..... Betreft: markering splitsing
4. . . .. Driehoeken
..... Blokstreep voorsorteervakken
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .2. . |Reflecterende wegenverf kg 90,00
..... ; hoeveelheid (droog) 3,0 kg/m2
..... 2|Kleur markeringsmateriaal: geel
180340 1623001 | . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
..... Betreft: het maken van bebordingstekeningen voor
..... de tijdelijke bypass behorende bij fase 1 t/m 5
1. .. .. Digitale ondergrond beschikbaar in dwg of dxf
.2. . . . |Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen
..... conform de CROW-publicatiereeks Wil 96a/96b
. .4. . . |Aantal uit te werken fases: 5
. . .2. . |Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
..... Formaat van de tekeningen: A 0
. . . .1. |Tekeningen uitwerken in kleur
..... 4|Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
..... Aantal afdrukken in kleur per tekening: 3
..... Digitaal aanleveren in dwg of dxf
180350 1621099 | . . . . . Toepassen tijdelijke bebording bypass EUR N
..... Situering: t.p.v. de tijdelijke bypass
..... Betreft het plaatsen, in stand houden,
..... verplaatsen zo vaak als nodig en verwijderen van
..... de bebording conform tekening volgens
..... bestekspostnr. 180340
..... Alle bebording conform de van toepassing zijnde
..... richtlijnen van het CROW.
..... Op een weg met gescheiden rijpbanen
..... Met materiaal van de aannemer

1804 | | .. L. Verwijderen verhardingsconstructie bypass

180410 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 142,50V
..... Situering: t.p.v. tijdelijke bypass

7. .. .. Lengtemarkering ononderbroken, breedte 0,10 m,
..... kleur geel
. .2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen

180420 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 700,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen asfaltverharding
..... tijdelijke bypass
..... Betreft teervrij asfalt

6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 120 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

180430 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 100,00V
..... Situering: in bochten t.p.v. aansluiting bypass
..... op Eindhovenseweg richting centrum
..... Betreft: streklaag

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Grasbetonsteen 600 x 400 x 120 mm aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 180290
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
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180440 (307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 750,00V

..... Situering: t.p.v. tijdelijke bypass

Betreft: menggranulaat, aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 180250

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal menggranulaat
..... 9|Vrijgekomen materialen blijven eigendom van de
..... aannemer

180450 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 175,00 V
..... Situering: t.p.v. tijdelijke bypass

..... Grondsoort: zand in zandbed, aangebracht volgens
..... bestekspostnr.

Hoeveelheidsbepaling: a.h.v. bestekspost van
..... herkomst, gerekend met een "verlies" van 50 m3
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. .4. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,0 m
...1. . |Taluds 2: 1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen materialen blijven eigendom van de
..... aannemer
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6

61

610

610010

610020

340102

340102

INSTALLATIE WERKEN OVL
OPRUIMINGSWERKEN
VERWIJDEREN OVL-INSTALLATIE

Verwijderen verlichtingsobject.

Situering: verspreid over het werk
Verlichtingsobject: betreft het verwijderen en
afvoeren van een lichtmast (tot max l.p.h 10m).
Nominale masthoogte: 10 m

De volgende onderdelen demonteren:
lichtmast;

lamp;

aansluitsnoer;

voorschakelapparatuur;

montageplaat;

aansluitblok.

Verlichtingsobject wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
dichten van mastgat.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
verwijderen grondbekabeling uit lichtmast.

2|Aanleveren revisiegegevens volgens

bestekspostnummer 681010

Verwijderen verlichtingsobject.

Situering: t.p.v. middengeleiders kruisingen aan
beide zijden van het viaduct
Verlichtingsobject: betreft het verwijderen en
afvoeren van bekabeling en armatuur van
combinatie ANWB-lichtmast

Nominale masthoogte: 10 m

De volgende onderdelen demonteren:
Armatuur;

lichtmast;

lamp;

aansluitsnoer;

voorschakelapparatuur;

montageplaat;

aansluitblok.

Verlichtingsobject wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
dichten van mastgat.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
verwijderen grondbekabeling uit lichtmast.

2|Aanleveren revisiegegevens volgens

bestekspostnummer 681010

st

st

27,00V

3,00V
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Verwijderen verlichtingsobject.

Situering: t.p.v. onder het viaduct A2
Verlichtingsobject: betreft het verwijderen en
afvoeren van een lichtmast (tot max .p.h 4m).
Nominale masthoogte: 4 m

De volgende onderdelen demonteren:
Armatuur;

lichtmast;

lamp;

aansluitsnoer;

voorschakelapparatuur;

montageplaat;

aansluitblok.

Verlichtingsobject wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
dichten van mastgat.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
verwijderen grondbekabeling uit lichtmast.

..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens

bestekspostnummer 681010

Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.

Te verwijderen kast: inclusief fundatie.

Te verwijderen schakel- en verdeelinrichting:
Inclusief de volgende werkzaamheden: demonteren
grondbekabeling;

grondwerk.

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van tegelbordes rondom
bestaande OVL-voedingskast uit bestekspostnr.
610040.

inclusief opsluitbanden (8x20x100cm)
Betontegels 300 x 300 x 45 mm , afmetingen
tegelbordes ca. 2,0 x 1,0 m.

7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben en verblijven
derhalve aan de aannemer.

Betreft: het verwijderen van de kunststofpalen
rondom de bestaande OVL-kast uit bestekspostnr.
610040.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en verblijven
derhalve aan de aannemer.

Verwijderen van mantelbuis.

Betreft: het verwijderen van mantelbuis ijzer 4".
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en verblijven
derhalve aan de aannemer.

Verwijderen van mantelbuis.

Betreft: het verwijderen van mantelbuis PVC.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en verblijven
derhalve aan de aannemer.

Verwijderen van kunststofpalen rondom de OVL-kast.

st

st

m2

6,00V

1,00
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5,00

5,00
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610090 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 400,00 V

..... Betreft: verwijderen bestaande energiegrondkabels
..... volgens bestekspostnr. 610100

2. .. .. In losse grond
.9. . . . |Sleufdiepte: zo diep als nodig.
. .9. . . |Sleufbreedte: zo minimaal mogelijk.
. . .2. . |Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

610100 261101 | . . . . . Verwijderen grondkabel. m 400,00V
..... Betreft: verwijderen grondkabel uit kabelsleuf
..... volgens bestekspostnr. 610090.

4. . . .. Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
.1. . . . |Energie-aansluitkabel tot 4x6mm?
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en verblijven
..... derhalve aan de aannemer.

62 | .. GRONDWERK & BEKABELING
620 . |GRONDWERK & BEKABELING OVL
620010 240201 | . . . . . |Graven en aanvullen sleuf. m 500,00V

..... Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v.
..... aanbrengen nieuwe bekabeling.
3. .. .. In vaste grond
.6. . . . |Sleufdiepte 0,70 m
. .9. . . |Sleufbreedte zo minimaal mogelijk.
. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . .9. |Sleuf aanvullen met uitkomend grond en verdichten.
620020 263101 | . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel.
1. .. .. Laagspanningskabel
..... type YMeKaszh 4x6mm?
. . .2. . |Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten
..... met bijpassend deksel volgens bestekspostnr.
..... 620030

500,00V

33

500,00

620030 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 18,00 V
..... Betreft: aanbrengen van kabelbuis in sleuf
1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. .1. . . |PVC-buis m 180,00
..... incl. nylon trekkoord
..... lengte variabel tussen ca. 5,0 en 30,0 m
. . .2.1. |Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
..... deksel/kap st 36,00
63 AANLEG & INSTALLATIE OVL
630 AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE
6301 . ... . |Lichtmasten OVL
630110 340299 | . . . . . |Aanbrengen lichtmast eu Iph 10m lamp SON 100W. st 31,00V
..... Botsclassificatie: 100NE3 voor
..... richtingsonafhankelijke aanrijding met een
..... niet zichtbaar afschuifsysteem.
..... Situering: conform tekening.
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630111

630112

630113

630114

630115

630116

630120

340201

340301

340401

340701

340601

340299

340299

Aanbrengen lichtmast.

Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Lichtpunthoogte 10m

Met afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1500 mm
Beschermingswijze: blank geschuurd
1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,70 m

buitenzijde.

Beschermingswijze: Grondstuk:

LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer die
door middel van RVS Torc schroeven aan elkaar
wordt bevestigd.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

t.b.v. een electronische hogedruknatriumlamp van
100W.

Fabrikaat: Philips

Type: SGS253 GB

Montagewijze: Opschuif rond 60mm
Lichtpunthoogte: 10 m

Aanbrengen lamp.

Lamp

Philips SON TPP-100W

Lamp aanbrengen in: Armatuur volgens
bestekspostnr. 630112.

Aanbrengen aansluitsnoer.

Aansluitsnoer:

RTPR 3x1,5mm?

Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Lengte van het snoer: 11,5 m

(conform deel hoofdstuk 34 deel 3)
Lichtpunthoogte: 10 m

Aanbrengen aansluitvoorziening.
Aansluitvoorziening:

Langmatz aansluitblok type EK-18-P-1166 ZU2
Beveiliging: 4A

Aanbrengen op: Montageplaat conform
tekeningnr.10.29 inclusief

aardklem Technische Unie nr.452292

Afvullen lichtmast .

Afvullen tot maaiveld met brekerzand
Betreft: afvullen lichtmast conform artikel
34.12.01 lid 07 van deel.3 van dit bestek.

Botsclassificatie: 100NE3 voor
richtingsonafhankelijke aanrijding met een
niet zichtbaar afschuifsysteem.

Situering: conform tekening.

2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de

Aanbrengen lichtmast du Iph 10m lamp SON 100W.

st

st

st

st

st
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st

st
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630121

630122

630123

630124

630125

630126

630130

340201

340301

340401

340701

340601

340299

340299

Aanbrengen lichtmast.

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Lichtpunthoogte 10m

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 1500 mm

Beschermingswijze: blank geschuurd

1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,70 m

2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de
buitenzijde.

Beschermingswijze: Grondstuk:

LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer die
door middel van RVS Torc schroeven aan elkaar
wordt bevestigd.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

t.b.v. een electronische hogedruknatriumlamp van
100W.

Fabrikaat: Philips

Type: SGS253 GB

Montagewijze: Opschuif rond 60mm
Lichtpunthoogte: 10 m

Aanbrengen lamp.

Lamp

Philips SON TPP-100W

Lamp aanbrengen in: Armatuur volgens
bestekspostnr. 630112.

Aanbrengen aansluitsnoer.

Aansluitsnoer:

RTPR 3x1,5mm?

Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Lengte van het snoer: 11,5 m

(conform deel hoofdstuk 34 deel 3)
Lichtpunthoogte: 10 m

Aanbrengen aansluitvoorziening.
Aansluitvoorziening:

Langmatz aansluitblok type EK-18-P-1166 ZU2
Beveiliging: 4A

Aanbrengen op: Montageplaat conform
tekeningnr.10.29 inclusief

aardklem Technische Unie nr.452292

Afvullen lichtmast .

Afvullen tot maaiveld met brekerzand
Betreft: afvullen lichtmast conform artikel
34.12.01 lid 07 van deel.3 van dit bestek.

Aanbrengen lichtmast Iph 4m SON TPP 100W.
Botsclassificatie: 100NE3 voor
richtingsonafhankelijke aanrijding met een

niet zichtbaar afschuifsysteem.

Situering: onder het viaduct van de A2, conform
tekening.

st

st

st

st

st
st

st

st
m3

st

6,00

2,00
2,00

2,00

2,00

4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
46,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
0,10




Bladnr. 82
Afdrukdatum:
13-03-2013

Perceel 1: bestek 396.02.01.2013
Reconstructie A2 - N396 te Leende

RAWO0056
RAWO0107-73459

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

630131

630132

630133

630134

630135

630136

6303

340201

340301

340401

340701

340601

340299

Aanbrengen lichtmast.

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Lichtpunthoogte 4m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: blank geschuurd

1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,00 m

2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de
buitenzijde.

Beschermingswijze: Grondstuk:

LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer die
door middel van RVS Torc schroeven aan elkaar
wordt bevestigd.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

t.b.v. een electronische hogedruknatriumlamp van
100W.

Fabrikaat: Schreder

Type: NTL-1

Montagewijze: Opbouw

Lichtpunthoogte: 4 m

Aanbrengen lamp.

Lamp

Philips SON TPP 100W hogedruk natriumlamp
Lamp aanbrengen in: Armatuur volgens
bestekspostnr. 630112.

Aanbrengen aansluitsnoer.

Aansluitsnoer:

RTPR 3x1,5mm?2

Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Lengte van het snoer: 4 m

Lichtpunthoogte: 4 m

Aanbrengen aansluitvoorziening.
Aansluitvoorziening:

Langmatz aansluitblok type EK-18-P-1166 ZU2
Beveiliging: 4A

Aanbrengen op: Montageplaat conform
tekeningnr.10.29 inclusief

aardklem Technische Unie nr.452292

Afvullen lichtmast .

Afvullen tot maaiveld met brekerzand
Betreft: afvullen lichtmast conform artikel
34.12.01 lid 07 van deel.3 van dit bestek.

Voedingskast OVL
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630310

630320

630330

630340

630350

341201

314113

341299

341101

341102

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.

Betreft: leveren, plaatsen en aansluiten van een
OVL-voedingskast O&k type 2 conform tekeningnr.
10.32

Kabelhouders, passchroeven, zekeringen en
zekeringhouders indien nodig aanpassen conform
gegevens installatie tekening.

Kast voor buitenopstelling

conform artikel 34.16.02 van deel 3

Kast aanbrengen op fundering van beton.

Inclusief de volgende werkzaamheden: -grondwerk;
-kabelwerk;

-kast tot 30 cm onder de aardklem afvullen met
brekerzand en vervolgens tot de aardklem met
EBW vochtwerende korrels.

Inclusief bijlevering van benodigde materialen;

- aanbrengen nummering (C+3 cijferkarakters).

Aanbrengen betontegels.

Betreft: aanbrengen betontegels inclusief
opsluitbanden rondom de OVL-kast conform
tekeningnr. 10.11

Totale breedte van 2,30 tot 2,70 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Opsluitbanden 8x20x100cm

Afstrooien en invegen met schoon zand

Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast.
Betreft aanbrengen kunststofpalen rondom OVL-kast
conform tekeningnr. 10.11 en artikel 34.16.13 van
deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen aardingsvoorziening.

Betreft: aanbrengen aardingsvoorziening
OVL-voedingskast.

Uitvoeringswijze aarding: Aanbrengen
aardingsvoorziening conform artikel

34.12.04 deel.3 van dit bestek.

Aanbrengen aarding in meet- en inspectieput
Betreft: aarddraad voor verbinding tussen diepte
aarding volgens bestekspostnr. 630350 en
aardpunt in voedingskast volgens
bestekspostnr. 630310.

Leveren aarddraad Cu-vertind 25mm?
Aanbrengen in de kabelsleuf volgens
bestekspostnr. 620010.

Wijze van aanbrengen: Aanbrengen
aardingsvoorziening conform artikel

34.12.04 deel.3 van dit bestek.

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.
Betreft: aanbrengen elektrode t.b.v.
aardingsvoorziening conform artikel 34.12.04 deel
3 van dit bestek.

Betreft: het maken van diepte aarding t.b.v
voedingskast volgens bestekspostnr. 630310.
Aardelektrode: vertinde koperen draad

indrijven met indrijfstaaf

Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2
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630360

6304

630410

68

681

6810

681010

6811

681110

6812

681210

562199

345002

344099

252199

312199

Aanbr CAS Anti Sticker Systeem (of gelijkwaardig)
Betreft aanbrengen op OV voedingkast welke in
het kader van dit bestek worden aangebracht.

Het aanbrengen van het CAS Anti Sticker Systeem
(of gelijkwaardig) d.m.v. vooraf behandeld in
fabriek

Transparant of Dekkend Systeem o.b.v. Acrylhars en
een alifatisch isocyanaat met een fijne structuur
E.e.a. volgens voorschrift leverancier.
Voorbehandeling.

Ontvetten van de installatie.

Grondsysteem:

Aanbrengen van AS 2010 primer.
Structuursysteem: (Anti Sticker)

Aanbrengen van AS 2010 Structuur, fijne coating
Aanbrengen kleur transparant.

Alle systemen in de fabriek

aangebracht.

Applicatie conform voorschiften fabrikant.
Fabrikaat: CAS Nederland B.V. of gelijkwaardig.

Nummeren OVL

Aanbrengen objectnummer.

Betreft: het nummeren van lichtmasten volgens
artikel 34.14.06, 34.15.03 en 34.16.14 deel 3 van
dit bestek.

Voorbereiden oppervlak:

Aanbrengen

objectnummer:

conform artikel 34.15.03 deel.3 van dit bestek.
Plaats van aanbrengen: conform artikel 34.15.05
deel.3 van dit bestek.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL EN CIVI

Revisiegegevens OVL

Het verzorgen van complete documentatie OVL.
Betreft: het verzorgen van de complete
documentatie met betrekking tot de aangelegde
openbare verlichting in drie-voud conform artikel
34.13.03 van deel 3 van dit bestek.

Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)

Het verzorgen van complete documentatie
rioleringen. Betreft: het verzorgen van de
complete documentatie met betrekking tot de
aangelegde rioleringen in drie-voud conform
artikel 25.13 02 van deel 3 van dit bestek.

Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)

Het verzorgen van complete documentatie verharding
verhardingen. Betreft: het verzorgen van de

complete documentatie met betrekking tot de
aangelegde verhardingen in drie-voud

conform artikel 31.96. 01 van deel 3 van dit

bestek.
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7 ...
70 A
703 R
703010 510116 | . . . . .

704 .
704010 510117 | . . . . .

704020 510117 | . . . . .

707 L
707010 510101 | . . . . .

72 R

21

GROENVOORZIENINGEN
OPRUIMINGSWERKEN
BOSPLANTSOEN

Verwijderen begroeiing.

Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen kruising
inrit Jagershorst

Karakter van de begroeiing: bosschage
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en
ontstane gaten vullen met grond uit aangrenzende
berm

Aanvullen tot omringend maaiveld

Vrijgekomen hout vervoeren naar

een gecontroleerde composteerinrichting

HAAGPLANTSOEN

Verwijderen haag.

Situering: t.p.v. middenberm in N396 aan
westzijde viaduct A2

Soort haag: beuken

Hoogte: tot ca. 0,80 m.

Breedte: 2,0 m

Incl. verwijderen aanwezige afrastering in haag
Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en
ontstane gaten vullen met grond uit aangrenzende
berm

Aanvullen tot omringend maaiveld

Vrijgekomen hout vervoeren naar

een gecontroleerde composteerinrichting

Verwijderen haag.

Situering: t.p.v. middenberm in N396 aan
westzijde viaduct A2

Soort haag: beuken

Hoogte: ca. 5 m of meer

Dikte onderstam: ca. 0,1 totca. 0,2 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en
ontstane gaten vullen met grond uit aangrenzende
berm

Aanvullen tot omringend maaiveld

Vrijgekomen hout vervoeren naar

een gecontroleerde composteerinrichting

BIJZONDERE VOORZIENINGEN

Schonen terrein.

Situering: gehele werkterrein

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt

Te schonen oppervlakte: ca. 200 are

Aard van het te verzamelen vuil: grof- en

zwerfvuil

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
stort-/verwerkingsbedrijf

GRONDWERK / BEMESTEN

BOMEN

are

EUR

8,50V

100,00V

30,00V




Bladnr.

86

Afdrukdatum:
13-03-2013

Perceel 1: bestek 396.02.01.2013
Reconstructie A2 - N396 te Leende

RAWO0056

RAWO0107-73459

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

721030

721031

721032

721033

721050

721051

721052

721053

222199

222104

229999

221132

511199

511111

511111

511111

Diepspitten, aandrukken en egaliseren
boomplantgat

Situering: t.p.v. nieuw te planten bomen in
nieuwe bermen conform tekening
MR103014-RZ0O-BE-SIT-01/ -02

Diepspitten.

Situering: volgens bestekspostnr. 721030
T.b.v. plantwerkzaamheden, per boom 2 x 2 m.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 1,00 m

Aandrukken grond.

Situering: volgens bestekspostnr. 721030
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
De terreinen dienen voor het aanbrengen van de
compost/bemesting te worden aangedrukt

Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Situering: volgens bestekspostnr. 721030
Egalisatie op zodanige wijze dat geen ingesloten
laagten voorkomen en het maaiveld aansluitend aan
de verharding 0,05 m. lager is dan de kant van
de verharding

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 250
m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Bemesten bomen.
Situering: volgens bestekspostnr. 721030

Bemesten bomen.

Te behandelen oppervlak: 4 m2 per boom (2 x 2 m.)
Mycorhiza in combinatie met, gunstige,
bodembacterién verrijkte bomengrond/compost.
Hoeveelheid:bomengr/compost 0,4 m3 per plantgat
Hoeveelheid: Mycorhiza (PLANT HEALTH CARE)
85gram per plantgat

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,80 m.
Meststof NIET in bovenste 0,25 m. verwerken

Bemesten bomen.

Te behandelen opperviak: 1 m2 per boom
Poederachtige meststof : Montmorilloniet
bodemvormer (Bentoniet of gelijkwaardig)
Hoeveelheid: 5 kg per m2

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,50 m.
Meststof NIET in bovenste 0,25 m. verwerken

Bemesten bomen.

Te behandelen opperviak: 1 m2 per boom
Korrelachtige meststof : bloedbeenderkorrel
gedeelte kunstmest (N.P.K. = 8.8.8)
Hoeveelheid: 2,5 kg per m2

Meststof inwerken, inwerkingsdiepte 0,50 m.
Meststof NIET in bovenste 0,25 m. verwerken
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721060 511503 | . . . . . Maken plantgat. st 20,00V

..... Situering: t.p.v. te planten bomen in bermen
..... conform tekening

..... Grondsoort: zand, zeer fijn, matig siltig, matig
..... humeus

..... Milieuhygienische kwaliteit: licht verontreinigd

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3

. .6. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
. . .5. . |Diepte: 0,80 m

. . . .1.2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het
..... plantgat deponeren

73 | PLANTWERKZAAMHEDEN / INZAAIEN
731 ... . |BOMEN
731010 511512 | . . . . . |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 20,00V

..... Situering: binnen de grenzen van het werkterrein
..... is geen locatie aanwezig
9. . . .. Bomen met draadkluit
731020 511531 | . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 40,00V
..... Situering: volgens bestekspostnr. 721030
..... Europees naaldhout "F.S.C. gecertificeerd"
..... Betreft: boom in gras
2. .. .. 2 palen per boom
.1. . . . |Boompaal niet verduurzaamd st 40,00
. .6. . . |Lengte: 2,50 m
. . .2. . |Diameter: 80 - 90 mm
. . . .2. |Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m.
..... 1|Boomband breed 50 mm st 40,00
..... Met aanschuiflus voorzien van 2 sleuven.
..... Bevestigen conform bijlage 04 van dit bestek.
731030 511521 | . . . . . Planten van bomen. st 20,00V
..... Situering: volgens bestekspostnr. 721030
..... Betreft: bomen in gras
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 731060 en 731070
2. .. .. Bomen met kluit
..... , draadkluit
..... Bovenkant draadkluit op gelijke hoogte afwerken
..... als aanliggende grondslag
.1. . . . |In voorbewerkte grond
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
..... oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het
..... naastliggend terrein
..... Terrein in een straal van 5 m. rondom stam vlak
..... afwerken c.q. egaliseren.
. . . .2. |De boomspiegel komvormig afwerken
731040 511402 | . . . . . Watergeven bomen. st 20,00V
..... Situering: t.p.v. geplante bomen volgens
..... bestekspostnr. 731030
2. .. .. Bomen buiten de verharding
. . .3. . |Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom.
..... Gerekend is met een frequentie van 1 X
..... Watergeven ten behoeve van inwateren bomen 1.800,00
. . . .2. |Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen
..... afstroming treffen of zodanig watergeven dat er
..... geen afstroming plaats vindt
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731050 519999 | . . . . . Afdekken van boomspiegels.
..... Situering: t.p.v. geplante bomen volgens
..... bestekspostnr. 731030
..... Materiaal: houtchips van gehakseld naaldhout:
..... Afmetingen houtsnippers/houtchips tussen 0,03 en
..... 0,05 m.
..... Boomspiegels: 0,80 x 0,80 m;
..... Aan te brengen laagdikte: ca. 0,08 m (0,05 m3/st)
..... Vlak afwerken tot ca. 0,05 m. boven maaiveld
..... Totale hoeveelheid: 25 st. x 0,05 m3/st. = 1,25 m3
..... Overige vrijgekomen houtsnippers vervoeren naar
..... een gecontroleerde composteerinrichting
731060 511599 | . . . . . Leveren plantmateriaal, bomen.
..... Betreft: bomen met kluit
..... Soort:
..... - Platanus x acerifolia, stamdiameter 10 - 12,
..... draadkluit, 3x verplant
731070 511599 | . . . . . Leveren plantmateriaal, bomen.
..... Betreft: bomen met kluit
..... Soort:
..... - Quercus robur, stamdiameter 10 - 12,
..... draadkluit, 3x verplant
7% NAZORGWERKZAAMHEDEN VOLGEND OP AANLE
71 BOMEN
751010 514135 | . . . . . Bijmaaien rondom bomen.
..... Situering: geplante bomen in een boomspiegel met
..... houtsnippers/houtchips
9. . . .. Bomen in boomspiegels met houtsnippers/houtchips
..... Maaien tot 3,00 m. buiten de afgedekte
..... boomspiegel
. . .2. . |Gerekend is met 2 beurten per jaar
..... Maaisel kneuzen en laten liggen
751020 514301 | . . . . . Onkruidvrij maken boomspiegel.
..... Situering: geplante bomen in een boomspiegel met
..... houtsippers/houtchips
1. .. .. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
.2. . . . |Bomen in grasveld
. .1. . . |Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste
..... 0,05m
. . .2. . |Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . .1. |Boomspiegel vlak afwerken
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een erkende en gecontroleerde
..... composteerinrichting
751040 514308 | . . . . . Controleren van bomen
..... Controle in de maanden augustus en september
..... Behalve onderstaande maatregelen ook vermelden of
..... er dode takken en of gevaarlijke situaties zijn
..... Totaal aantal bomen: 20 st
1. .. .. Boombanden zo nodig verruimen
.1. . . . |Boompaal(-palen) controleren op vervanging
. .1. . . |Boom en boompaal zonodig rechtzetten
. . .1. . |Stam van de boom vrijmaken van waterlot en
..... wortelopslag verwijderen
..... Vrijkomend hout vervoeren naar een erkende en
..... gecontroleerde composteerinrichting
. . . .1. |[Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken
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514305

514306

514311

511599

Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen.
Aan te brengen boompaal van Vuren-hout

"F.S.C. gecertificeerd"

Gerekend is met 10% per jaar x 40 st. = 4 st/jaar
Bomen zonder onderbeplanting

Boompaal niet verduurzaamd

Lengte boompaal: 2,50 m

Diameter boompaal: 80 - 90 mm

Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden.

Gerekend is met 10% per jaar x 20 st = 4 st/jaar
Vervangen boompaal van Vuren-hout

"F.S.C. gecertificeerd"

Bomen zonder onderbeplanting

Boomband breed 50 mm

Met aanschuiflus voorzien van 2 sleuven
Bevestigen conform bijlage "Boompalen en
afrasteringen", behorende bij dit bestek
Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Inboeten bomen.

Gerekend is met 10% per jaar x 20 st = 2 st/jaar
Plantmateriaal:

bomen met kluit

draadkluit

In gras met een d.m.v. houtsnippers bedekte
boomspiegel

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
erkende en gecontroleerde composteerinrichting

Leveren plantmateriaal t.b.v. inboet, bomen.
Betreft: bomen met kluit, draadkluit

Soort:

- Platanus x acerifolia

- Quercus robur
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8

80

800010

81

8111

619999

WERKEN VAN ALGEMENE AARD
INFORMATIEVOORZIENINGEN

Toepassen informatiebord 4,00 x 3,05 m
Situering: nabij het begin van de permanente
wegafzettingen. Exacte lokaties in nader overleg
met de directie te bepalen

Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en afvoeren van
informatiebord(en)

Afstand onderkant bord tot maaiveld: 1,95 m
Formaat bouwbord: paneellengte 4,00 m x hoogte
3,05 m.

Materiaal bord: Fins Multiplex

Afmeting samengestelde multiplexplaten:

1 stuks multiplexplaat lengte 4,00 m breedte 0,30
m dik minimaal 9 mm.

5 stuks multiplexplaten lengte 4,00 m breedte
0,50 m dik minimaal 9 mm.

Kleur, teksten, lettertype/-grootte en vormgeving
van de figuraties e.d., de huisstijl provincie
Noord-Brabant (zie bijlage bouwbord)

tekst in nader overleg met de directie te
bepalen.

Opbouw van de houten stellages, bestaande uit:
- Materiaal: hout

- staanders: 600 x 8 x 12 cm

- schoorpalen: 600 x8x 12 cm

- schoorpalen: 400 x 8 x 12 cm

- kruisverbindingen: 340x5x 7cm

- kruisverbindingen: 150 x5x 7 cm

- piketten: 150 x 8 x 12 cm

Hang- en sluitwerk: gegalvaniseerd

Inclusief ondersteuningsconstructies en
houtverbindingen

Alle houtverbindingen uitvoeren m.b.v. verzinkte
houtdraadbouten lang ca. 80 mm

Inclusief het benodigde grondwerk

In onderhoudsperiode informatiebord(en),
inclusief ondersteuningsconstructie verwijderen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

VERKEERSMAATREGELEN WERKZAAMHEDEN
Zie bijlage 10

AFZETTING FASE 1
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Perceel 1: bestek 396.02.01.2013
Reconstructie A2 - N396 te Leende

Bladnr. 91
Afdrukdatum:
13-03-2013

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

811110

811120

811130

8112

811210

811220

620103

621011

620104

620103

621011

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten

van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 1

Betreft het aanbrengen en verwijderen van de
afzetting

Instandhouden volgens bestekspostnr. 161120
Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

Inclusief benodigde barriers

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens

CROW:-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 161110

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten
van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 1

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de afzetting.

Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

Met materiaal van de aannemer

AFZETTING FASE 2

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten
van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 2

Betreft het aanbrengen en verwijderen van de
afzetting

Instandhouden volgens bestekspostnr. 161220
Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

Inclusief benodigde barriers

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 161210

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.

EUR

week

EUR

EUR

week

5,00

20,00
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Perceel 1: bestek 396.02.01.2013
Reconstructie A2 - N396 te Leende

Bladnr. 92
Afdrukdatum:
13-03-2013

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

EUR N

811230 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

8113

811310

811320

811330

8114

620103

621011

620104

..... 2|Met materiaal van de aannemer

Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten
van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 2

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de afzetting.

Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

2|Met materiaal van de aannemer

AFZETTING FASE 3

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten
van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 3

Betreft het aanbrengen en verwijderen van de
afzetting

Instandhouden volgens bestekspostnr. 161320
Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

Inclusief benodigde barriers

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

2|Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens

CROW:-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 161310

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten
van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 3

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de afzetting.

Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

. |AFZETTING FASE 4
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week
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Perceel 1: bestek 396.02.01.2013
Reconstructie A2 - N396 te Leende

Bladnr. 93
Afdrukdatum:
13-03-2013

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

811410

811420

811430

8115

811510

811520

620103

621011

620104

620103

621011

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten

van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 4, inclusief subfaseringen
Betreft het aanbrengen en verwijderen van de
afzetting

Instandhouden volgens bestekspostnr. 161420
Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

Inclusief benodigde barriers

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens

CROW:-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 161410

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten
van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 4

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de afzetting.

Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

Met materiaal van de aannemer

AFZETTING FASE 5

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten
van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 5

Betreft het aanbrengen en verwijderen van de
afzetting

Instandhouden volgens bestekspostnr. 161520
Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

Inclusief benodigde barriers

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 161510

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.

EUR

week

EUR

EUR

week

5,00

4,00
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Perceel 1: bestek 396.02.01.2013
Reconstructie A2 - N396 te Leende

Bladnr. 94
Afdrukdatum:
13-03-2013

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

EUR N

811530 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

8116

811610

811620

811630

8117

620103

621011

620104

..... 2|Met materiaal van de aannemer

Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten
van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 5

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de afzetting.

Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

2|Met materiaal van de aannemer

AFZETTING FASE 6

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten
van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 6

Betreft het aanbrengen en verwijderen van de
afzetting

Instandhouden volgens bestekspostnr. 161520
Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

Inclusief benodigde barriers

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

2|Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens

CROW:-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 161510

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en het ter beschikking
stellen van bebording voor het veilig afzetten
van het werkvak waarbinnen de aannemer de
werkzaamheden uitvoert

Situering : FASE 6

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de afzetting.

Stationaire afzetting volgens CROW-
publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
bereikbaarheid en het verkeersplan

. |AFZETTING FASE 7

EUR

week

EUR

4,00




RAWO0056 Perceel 1: bestek 396.02.01.2013 Bladnr. 95

RAWO0107-73459 Reconstructie A2 - N396 te Leende Afdrukdatum:
13-03-2013

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

811710 620103 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

..... Ten behoeve van:

..... Betreft : toepassen en het ter beschikking
..... stellen van bebording voor het veilig afzetten
..... van het werkvak waarbinnen de aannemer de
..... werkzaamheden uitvoert

..... Situering : FASE 7

..... Betreft het aanbrengen en verwijderen van de
..... afzetting

..... Instandhouden volgens bestekspostnr. 161520
9. . ... Stationaire afzetting volgens CROW-

..... publicatiereeks 96b, gebaseerd op het

..... faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
..... bereikbaarheid en het verkeersplan

..... Inclusief benodigde barriers

.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =30 km/h

..... 2|Met materiaal van de aannemer

811720 621011 | . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 4,00V
1. .. .. Stationaire afzetting volgens

..... CROW:-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 161510

811730 620104 | . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
..... Ten behoeve van:

..... Betreft : toepassen en het ter beschikking
..... stellen van bebording voor het veilig afzetten
..... van het werkvak waarbinnen de aannemer de
..... werkzaamheden uitvoert

..... Situering : FASE 7

..... Betreft het aanbrengen, in stand houden en
..... verwijderen van de afzetting.

9. . . .. Stationaire afzetting volgens CROW-
..... publicatiereeks 96b, gebaseerd op het
..... faseringsplan en aanvullingen vanuit het pva
..... bereikbaarheid en het verkeersplan

..... 2|Met materiaal van de aannemer

8119 | | . ... BEBORDING TBV OMLEIDINGSROUTE

811900 620199 | . . . . . Toepassen tijd. bebording hulpdiensten. st 8,00V
..... Betreft : Het toepassen van tijdelijke bebording
..... t.b.v. aanduiding calamiteitenroute over het werk
..... voor hulpdiensten

..... Exacte plaats in overleg met de hulpdiensten en
..... de directie.

..... In een bestrating (Inclusief herstel van de
..... oorspronkelijke situatie)

..... Toepassen tekstborden :

..... - "Calamiteitenroute tbv Hulpdiensten" st 8,00
..... Zwarte letters op gele achtergrond.
..... Retroflecterend, klasse |

..... Langs een weg zonder gescheiden rijbanen




Bladnr. 96
Afdrukdatum:
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

811910

811920

811930

620399

620199

620199

Toepassen tekstborden.

Betreft : Het toepassen van tijdelijke
vooraankondigingsborden

Situering : t.p.v. snelweg A2 en N396
Plaatsen 5 werkdagen na gunning of op aanwijs
directie.

Exacte plaats op aanwijzing directie en
Rijkswaterstaat.

Plaatsing enkel rstaat

In een bestrating (Inclusief herstel van de
oorspronkelijke situatie)

Toepassen tekstborden :

- Verkeershinder N396 Heeze-Leende i.v.m.
reconstructie vanaf xx mei 2013 t/m medio
november 2013 (exacte datum in overleg met
directie)

Zwarte letters op gele achtergrond.
Retroflecterend, klasse |

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Toepassen tijd. bebording "VERKEERSHINDER".
Betreft : Het toepassen van tijdelijke bebording
t.b.v. aanduiding van de werkzaamheden.
Plaatsen 5 werkdagen na gunning of op aanwijs
directie.

Exacte plaats op aanwijzing directie.

In een bestrating (Inclusief herstel van de
oorspronkelijke situatie)

Toepassen tekstborden :

- Verkeershinder N396 Heeze-Leende i.v.m.
reconstructie vanaf xx mei 2013 t/m medio
november2013 (exacte datum in overleg met
directie)

Zwarte letters op gele achtergrond.
Retroflecterend, klasse |

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Betreft : Het toepassen van tijdelijke bebording
t.b.v. aanduiding van de gewijzigde situatie.
Betreft het plaatsen van de bebording ten tijde
van de (gedeeltelijke) openstelling, het

het verwijderen van de bebording.

Exacte plaats op aanwijzing directie.

In een bestrating (Inclusief herstel van de
oorspronkelijke situatie)

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
vast kruis

Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan
1,9m)

Tekstbord: "SITUATIE GEWIJZIGD"
afm. ca. 1,0 x 0,5m

Tekstbord OB615t: "langere remweg
Zwarte letters op gele achtergrond.
Retroflecterend, klasse |

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Toepassen tijd. bebording "SITUATIE GEWIJZIGD" .

handhaven gedurende 6 maanden na de oplevering en

st

st

st

st

st

st

st

6,00

8,00

8,00
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8,00 |

8,00 |

8,00 |
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Reconstructie A2 - N396 te Leende

Bladnr. 97
Afdrukdatum:
13-03-2013

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

811940

811950

811960

811970

620301

620301

620301

620301

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en ter beschikking stellen
bebording ten behoeve van omleiding(en) voor
OML-01

Situering : buiten de werkgrenzen

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de omleiding.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). welke
bij dit bestek zijn gevoegd.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

De route wordt aangegeven door: gele borden met
zwarte nummers
Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en ter beschikking stellen
bebording ten behoeve van omleiding(en) voor
OML-02

Situering : buiten de werkgrenzen

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de omleiding.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). welke
bij dit bestek zijn gevoegd.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

De route wordt aangegeven door: gele borden met
zwarte nummers

Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en ter beschikking stellen
bebording ten behoeve van omleiding(en) voor
OML-03

Situering : buiten de werkgrenzen

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de omleiding.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). welke
bij dit bestek zijn gevoegd.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

De route wordt aangegeven door: gele borden met
zwarte nummers

Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en ter beschikking stellen
bebording ten behoeve van omleiding(en) voor
OML-04

Situering : buiten de werkgrenzen

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de omleiding.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). welke
bij dit bestek zijn gevoegd.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

De route wordt aangegeven door: gele borden met
zwarte nummers

Met materiaal van de aannemer

EUR

EUR

EUR

EUR
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

811980

811990

8120

812010

8122

812200

620301

620301

624001

345099

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en ter beschikking stellen
bebording ten behoeve van omleiding(en) voor
OML-05

Situering : buiten de werkgrenzen

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de omleiding.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). welke
bij dit bestek zijn gevoegd.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

De route wordt aangegeven door: gele borden met
zwarte nummers

Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van:

Betreft : toepassen en ter beschikking stellen
bebording ten behoeve van omleiding(en) voor
OML-06

Situering : buiten de werkgrenzen

Betreft het aanbrengen, in stand houden en
verwijderen van de omleiding.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). welke
bij dit bestek zijn gevoegd.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

De route wordt aangegeven door: gele borden met
zwarte nummers

Met materiaal van de aannemer

OVERIGE WERKZ. VERKEERSMAATREGELEN

Inspecteren verkeersmaatregelen.

Betreft : dagelijks inspecteren en herstellen van
verkeersmaatregelen

Situering : verkeersmaatregelen op dit bestek /
werk van toepassing

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag

Begin werkdag om ca. 07:00 uur

Eind werkdag om ca. 16:30 uur

In het weekend om 09:00 uur en om 17:00 uur
Toestanden en aanpassingen vastleggen in
weekrapporten, voorzien van datum, tijdstip en
naam van controleur / inspecteur

Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 2keer/dag
Begin werkdag om ca. 07:00 uur

Eind werkdag om ca. 16:30 uur

In het weekend om 09:00 uur en om 17:00 uur
Toestanden en aanpassingen vastleggen in
weekrapporten, voorzien van datum, tijdstip en
naam van controleur / inspecteur

TIUDELIJKE VERLICHTING

Ontwerpwerkzaamheden tijdelijke verlichting.
Betreft het ontwerpen en verwerken op tekeningen
van de bekabeling, locaties moffen, locaties
lichtmasten, indeling voedingskasten etc. van

alle werkzaamheden welke bij het aanbrengen van
de tijdelijke openbare verlichting behoren

Indeling afhankelijk van het faseringsplan

E.e.a. overeenkomstig het gestelde in artikel
34.13.02 van de Standaard 2010

EUR

EUR

EUR

EUR
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812210 620401 | . . . . . Toepassen tijdelijke verlichting. EUR N

..... Situering: t.p.v. het gehele werk, athankelijk
..... van de werkmethode van de aannemer
..... Betreft verlichting t.b.v. autoverkeer
..... Inclusief benodigde verkeersmaatregelen ten
..... behoeve van plaatsen lichtmasten
..... Verlichting afstemmen op vermelde fasen in het
..... faseringsplan
..... Inclusief benodigde grondwerkzaamheden, kabels en
..... hulpstukken
..... Inclusief benodigde aarding

3. .. .. Opgedeeld in vakken: lengte afthankelijk van
..... uitvoeringswijze van de aannemer.
.1. . . . |Verlichtingsniveau: 1,0 cd/m2
..... Masten vertikaal stellen
. .1. . . |Aanbrengen langs één zijde van de verharding
. . . .2. |Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
..... verzorgen voedingspunt
..... Eventuele kosten van het nutsbedrijf dienen te
..... zijn inbegrepen in deze post
..... Eventuele aggregaat van aannemer in een
..... geluidsdichte container plaatsen
..... 2|Met materiaal van de aannemer

812220 620401 | . . . . . Toepassen tijdelijke verlichting. EUR N
..... Situering: t.p.v. het gehele werk, athankelijk
..... van de werkmethode van de aannemer
..... Betreft verlichting t.b.v. fietsverkeer
..... Inclusief benodigde verkeersmaatregelen ten
..... behoeve van plaatsen lichtmasten
..... Verlichting afstemmen op vermelde fasen in het
..... faseringsplan
..... Inclusief benodigde grondwerkzaamheden, kabels en
..... hulpstukken
..... Inclusief benodigde aarding

3. . ... Opgedeeld in vakken: lengte afhankelijk van
..... uitvoeringswijze van de aannemer.
.1. . . . |Verlichtingsniveau: 1,0 cd/m2
..... Masten vertikaal stellen
. .1. . . |Aanbrengen langs één zijde van de verharding
. . . .2. |Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
..... verzorgen voedingspunt
..... Eventuele kosten van het nutsbedrijf dienen te
..... zijn inbegrepen in deze post
..... Eventuele aggregaat van aannemer in een
..... geluidsdichte container plaatsen
..... 2|Met materiaal van de aannemer

82 | T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
821 ... . . |TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
821010 11101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00V
4. . . .. Werknemers Bouwbedrijf groep D
..... Straatmaker |
821020 611101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00V
2. .. .. Werknemers Bouwbedrijf groep B

..... Grondwerker wegenbouw

821030 611101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00V

9. . . .. Een (1) vakbekwame hovenier (incl.
..... vervoer)

822 | | ... TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
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822010

822020

822030

822040

822050

822060

822070

822080

822090

822110

822120

83

611204

611203

611205

611242

611299

611207

611243

611241

611206

611299

611299

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Driezijdig hydraulisch kipbaar
Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Bakinhoud: ten minste 2 m3

Ter beschikking stellen van een compressor.
Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
Pneumatische hamer met brede beitel

Ter beschikking stellen van een hoogwerker.
Werkhoogte: tenminste tot 20 m

Ploeg bestaande uit 1 hoogwerker (incl.
bediening) met een extra man bediening

Ter beschikking stellen mobiele versnipperaar.
Incl. 1 man voor bediening
Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte

Ter beschikking stellen bosmaaier.
Exclusief bediening

Ter beschikking stellen van een motorkettingzaag.
Exclusief bediening
Zaagbereik: ten minste 600 mm

Ter beschikking stellen van een tractor.
Vermogen: ten minste 40 kW
Hulpvoorzieningen: motorspuit en tank met inhoud
van 1.000 liter, met een (1) man extra voor de
bediening

In totaal dus 2 man bediening bij tractor

Ter beschikking stellen van een frees.
Inclusief 1 man voor bediening
Werkbreedte ca. 0,50 m

Ter beschikking stellen van een stobbefrees.
Inclusief 1 man voor bediening
Werkbreedte ca. 0,50 m.

DIRECTIEBEHOEFTEN
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830030 610203 | . . . . .

830040 610299 | . . . . .

Gebruik van keet.

Tijdsduur van het gebruik: vanaf de datum van
aanvang van het werk tot 8 weken nadat het werk
wordt opgeleverd.

Een terrein is niet beschikbaar

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
precario, waterschapslasten en straatbelasting
worden geacht bij het bedrag voor gebruik te zijn
inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering

De keet heeft een grootte van minimaal 65 m2, een
kamer ca. 5 x 6 m, een 2 kamers van ca. 3 x4 m,
een volledig ingerichte keuken ca. 3 x 2 en een
archiefruimte van ca. 3 x 2 m. De keet voorzien
van verwarming, vitrage, vloerbedekking,
airco-voorziening en inbraakbeveiliging.

De ramen dienen van binnenuit afsluitbaar te zijn
d.m.v. rolluiken.

Stoelen en tafels voor minimaal 12 personen, 2
afsluitbare (stalen) kasten, 2 afsluitbare
ladenkasten, 2 L-vormige computerbureaus met
afsluitbare laden, 1 brandvrije kast ( minimale
inhoud 500 liter), 2 bureaustoelen met
armleuning, 4 bezoekersstoelen, 2 uitlegtafels
groot2x 1 m.

ADSL-aansluiting t.b.v. dataverkeer

2 telefoontoestellen met doorschakelmogelijkheid
In afwijking van paragraaf 23, lid 2 van de UAV
1998, zijn de gesprekskosten van de telefoon en
dataverkeer voor rekening van de aannemer.
Een parkeerterrein met verharding, groot 60 m2
Het terrein voorzien van een terreinverlichting
met automatische schakeling dag-nacht.

De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
serveren van warme en koude dranken, het
schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep
en schone handdoeken

Op werkdagen dient gedurende 4 uur per dag
bedienend personeel beschikbaar te zijn.

De werktijden in overleg regelen.

Gebruik hulpmiddelen

Vanaf de datum van aanvang tot 12 weken nadat het

werk wordt opgeleverd draagt de aannemer zorg

voor naast hetgeen is voorgeschreven in par. 28

van de UAV het beschikbaar stellen en onderhouden

van:

- 1 lichtmetalen rij, lang 3,00 m;

- 1 maximum-minimum thermometer;

- 1 automatisch waterpasinstrument;

- 1 baak met baakniveau;

- 1 dubbelpentagoonprisma met prismastok;

- 1 stalen meetband, lang 30,00 m;

- 12 jalons, lang 2,00 m, deelbaar;

- 1 steekschop;

- instrument ter bepaling van de verdichtings-
graad van de aardebaan;

- 1 asfaltthermometer;

- 1 meetwiel;

- kantoorbenodigheden

- whiteboard met stiften en wisser

- 1 digitale camera, minimaal 3.3 megapixels en
128 Mb geheugen, incl. accessoires

- 1 fotokopieerapparaat OCE 3114 full options met

toebehoren of gelijkwaardig ( geschikt voor zowel

A4- als A3-formaat met sheetfeeder, vergroten/

verkleinen, nieten en dubbelzijdig. Ook te

EUR

EUR
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..... gebruiken als printer, d.m.v. aansluiting op
..... het netwerk)

..... - 1 faxapparaat (of via OCE 3114)

..... - 1 flatbedscanner A4 formaat

..... - 1 kleurenlaserprinter (HP-laserjet 2500 N) met
..... toebehoren;

..... - 2 computers min. 3 GHz, hardeschijf 80 GB,
..... CD-speler, DvD-Rewriter, 17" monitor
..... toetsenbord en optische scroll muis

..... - Netwerk 10/100 mb LAN

..... - ADSL-aansluiting, router, incl. aansluiting
..... t.b.v. internet.

..... - 2 USB-sticks min. 512 Mb

..... - Software: Windows XP Pro (NL), Office XP Pro
..... (NL), antivirusprogramma, CD-foon (laatste
..... versie), Acrobat Reader 5.5 of hoger,
..... Acrobat Photoshop,

..... - klein netwerk d.m.v. Draytek 2200X Switch ISDN
..... router, incl. aansluiting t.b.v. internet.

..... - verbanddoos A of B

g4 || AAN TE LEVEREN PLANNEN
8411 ... . . VERKEERSMAATREGELEN
841110 619999 | . . . . . |Opstellen en indienen pva bereikbaarheid. EUR N

..... Voor aanvang van het werk opstellen van een plan
..... van aanpak voor de bereikbaarheid van de toe- en
..... afritten A2 en de N396

..... Het plan opstellen op basis van de gestelde

..... randvoorwaarden als vermeld in deel 2.1. en het
..... faseringsplan van dit bestek

..... Het plan dient een duidelijke beschrijving,

..... voorzien van aanvullende afbeeldingen te geven
..... van de aanpak en uitvoeringswijze van minimaal de
..... volgende onderdelen:

..... - plan voor het omgaan met de bereikbaarheid van
..... het project voor voetgangers;

..... - plan voor het omgaan met de bereikbaarheid van
..... het project voor fietsers;

..... - plan voor het omgaan met de bereikbaarheid van
..... het project voor autoverkeer;

..... - plan voor het omgaan met de bereikbaarheid van
..... het project voor busverkeer en vrachtverkeer;
..... - plan voor het omgaan met de bereikbaarheid van
..... aanliggende percelen voor hulpdiensten.
..... Het plan in concept binnen 10 dagen na gunning
..... bij de directie indienen.

..... Het plan aanpassen aan de hand van het

..... startoverleg met directie en betrokkenen.

..... Kosten inclusief document / versie beheer door
..... codrdinator van de aannemer tijdens uitvoering.
..... De aannemer moet plannen van onderaannemers of
..... leveranciers eerst zelf aantoonbaar beoordelen
..... of deze voldoen aan de gestelde eisen in dit
..... bestek, alvorens deze bij de directie in te

..... dienen.

..... Leveren concept plan van aanpak, digitaal in st 1,00
..... pdf-formaat

..... Leveren definitief plan van aanpak, digitaal in st 1,00

..... pdf-formaat
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841120

841130

8413

841310
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841370
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623001

314199

619999

619999

Opstellen verkeersplan.

De aannemer dient per fase een verkeersplan voor
de te nemen verkeersvoorzieningen tijdens de
uitvoering op te stellen en het in drievoud ter
goedkeuring in te dienen bij de directie

Het verkeersplan dient gebaseerd te zijn op het
faseringsplan, het stripboek fasering, het plan
..... van aanpak bereikbaarheid en de werkvolgorde van
..... de aannemer

..... Gecombineerd met het gestelde in deel 2.1 van dit
..... bestek

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft : het maken van tekeningen t.b.v. alle
verkeersmaatregelen welke benodigd zijn voor
uitvoering van de werkzaamheden, per werkfase,
..... voor dit bestek, conform de gestelde eisen CROW
..... 96a / 96b

Tekeningen t.b.v. vooraankondiging,
werkvakindelingen en omleidingsroutes.

..... Digitale ondergrond beschikbaar in Microstation
..... V8 DGN-formaat

.1. . . . |Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
..... omleidingsroutes

. .4. . . |Aantal uit te werken fases:

..... conform het faseringsplan en het verkeerplan

. . .4. . |Tekeningen aanleveren op schaal 1: 200 Formaat
..... van de tekeningen: A0

. . . .1. |Tekeningen uitwerken in kleur

..... 4|Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2x
Tekeningen aanleveren in DGN-formaat
(MicroStation V8) en in pdf-formaat.

De tekeningen dienen minimaal 2-weken voor
aanvang van de werkzaamheden ter

..... goedkeuring/acceptatie te worden ingediend bij de
..... directie

... . |OVERIGE PLANNEN

..... Opstellen straatwerkplan.

Betreft de kosten voor het opstellen van een
straatwerkplan, incl. het bijhouden van een
..... logboek; e.e.a. volgens artikel 31.43.02 in deel
..... 3 van dit bestek.

..... Opstellen en indienen planning.

Betreft het opstellen en indienen van een

planning voor het uit te voeren werk conform het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW
bepalingen (Standaard 2010) en het bepaalde

in artikel 01.13.07 in deel 3 van dit bestek

..... De planning dient uiterlijk 15 dagen na gunning
..... teworden ingediend bij de directie.

De planning dient volgens bestekspostnr. 111370
twee-wekelijks worden bijgewerkt, zodat de

directie overzicht houdt op de uitgevoerde / uit

te voeren werkzaamheden en tijdig de
controle/toezichtmomenten kan vaststellen.

..... Twee-wekelijk bijwerken planning.

Betreft het bijwerken / up to date houden van de
werkplanning zoals deze is opgesteld volgens
bestekspostnr. 111360. Actuele planning iedere
twee weken op maandagochtend voor 12.00 uur
digitaal verzenden aan de directie.

EUR N

EUR N

EUR N

EUR N

EUR N
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VOORZIENINGEN

Toepassen rijplaten.

Situering: verspreid over het werk voorkomend en
afhankelijk van de werkwijze van de aannemer
Betreft toepassen van rijplaten op rijbanen
Inclusief benodigde keer- en passeerplaatsen
T.b.v. als tijdelijke toegangweg t.b.v. nood- en
hulpdiensten en voor opstelruimte voor de
werkzaamheden aan bomen

Periode van instandhouding: gedurende de gehele
uitvoeringsperiode waarbij een doorgang mogelijk
is

Minimale doorgang voor hulpdiensten is 3,50 m
T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

VOORBEREIDEND ONDERZOEK

BOUWKUNDIGE VOOROPNAME

Uitvoeren bouwkundige opname.

Betreft: het uitvoeren van een nulmeting voor

zowel binnen als buiten de woningen conform de
tekening om bestaande schade aan de woning
vooraf nauwkeurig vast te leggen.

Het betreft de volgende panden / bouwwerken:

- valkenswaardseweg 27, 36, 36¢, 38, 38a en 40

- viaduct A2

Opname uitvoeren door een erkend expertisebureau,
ter goedkeuring van de directie.

Opname uitvoeren minimaal één (1) week voor
aanvang van de werkzaamheden conform dit bestek.
Het opnemen en fotografisch en tekstueel
vastleggen van de bouwkundige staat van in- als
exterieur van de panden aan de N396

Inclusief erfafscheidingen (muren e.d)

Het uitwerken en verstrekken van twee (2)
exemplaren van de rapportage vooropname, voorzien
van mini afdrukken (contactafdrukken) en een CD
met daarop de digitaal gemaakt fotos' voorzien

van correspondonderende nummering volgens de
rapportage;

Vooraankondiging opstellen en ter goedkeuring aan
de directie voorleggen.

Na goedkeuring de vooraankondiging versturen aan
eigenaren / bewoners van de panden / bouwwerken

PROEFSLEUVEN

EUR

EUR
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852010 010801 | . . . . . Graven proefsleuf. st 30,00V
..... Betreft : Het aanbrengen van proefsleuven voor
..... localiseren van kabels en leidingen incl.
..... vastleggen gegevens op tekening en digitale foto.
..... Situering : verspreid over het werk voorkomend
..... Opbouw van de ondergrond: zand
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m, lengte per sleuf
..... 50m
1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van
..... kabels en leidingen terug aanvullen met de
..... uitgekomen grond
. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
..... terug aanbrengen , straatbakstenen,
..... betonstraatstenen, tegels
852020 010803 | . . . . . Opsporen kabels en leidingen. st 30,00V
..... Betreft : het d.m.v. detectie handapparaat
..... localiseren van kabels en leidingen.
..... Situering : verspreid over het werk voorkomend
..... Opsporingsmethode: d.m.v. radiosignaaldetectie
..... apparaat
86 | .. ALGEMENE TERREIN WERKZAAMHEDEN
8610 | | . ... OPSCHONEN TERREIN
861010 510102 | . . . . . Schonen terrein. m3 5,00V
..... Betreft : laden, vervoeren van zwerfvuil
..... Situering : binnen de werkgrenzen
..... Te schonen oppervlakte: ca. 60 are
..... Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, puin m3 5,00 |
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegde gezag erkende eindverwerker. Stort en
..... acceptatiekosten dienen in de eenheidprijs te
..... Zijn opgenomen.
8620 | | ... .. BOOMBESCHERMING
862010 610403 | . . . . . Toepassen stamommanteling. st 10,00V
..... Betreft : aanbrengen, instandhouden gedurende het
..... werk en verwijderen van boombescherming
..... Situering : t.p.v. N396
2. .. .. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m st 10,00 1
.1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten
..... minste 22 mm, breedte ca. 42 mm
..... Onderlinge afstand tussen delen maximaal 1
..... plankbreedte
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
..... 80 tot 100 mm waarborgen door middel van een
..... drainbuis.
8630 | | .. ... TIJDELIJKE TERREINAFZETTING
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863010 610399 | . . . . . Toepassen bouwhekken. EUR N

..... Betreft: het plaatsen, instandhouden en

..... verwijderen van bouwhekken

..... Situering : t.p.v. werkterrein , exacte locatie
..... nader te bepalen in overleg met de directie
..... Betreft werkterrein voor eigen gebruik aannemer
..... Bouwhek bestaat uit een lichte constructie van
..... stalen elementen voorzien van gaasbescherming op
..... betonnen of kunststof poeren- hoogte minimaal
..... 2,00 meter- verbindingen ter keuze aannemer-
..... voorzien van borden "verboden toegang voor
..... onbevoegde art. 461w.v.s. " per 50 m1 minimaal 1
..... bord per hekzijde, bij langere afstanden dan 50
..... m1, om de 50 m1 een bord plaatsen

..... Instandhouden gedurende de uitvoeringsduur
..... Geschatte lengte van het hekwerk : 250,00 meter
..... Hekwerk voorzien van schoorpalen tegen omwaaien,
..... omtrekken en / of omduwen.

8640 | | . ... TIJDELIJK DEPOT

864010 610199 | . . . . . Toepassen tijdelijk werkdepot. st 1,00V
..... Betreft : depot ten behoeve opslag materialen

..... Situering: binnen de werkgrenzen, locatie in

..... overleg met de directie te bepalen

..... Opbouw depot :

..... - afmeting maximaal 25 x 25 meter

..... - leveren en aanbrengen van een laag zand
..... (klasse wonen) op het maaiveld (dikte 0,20m).
..... - grondafdekken met landbouwfolie

..... - rondom depot aanbrengen tijdelijke afrastering
..... van bouwhekken :bestaat uit een lichte

..... constructie van stalen elementen voorzien van
..... gaasbescherming op betonnen of kunststof poeren
..... - hoogte minimaal 2,00 meter

..... - verbindingen ter keuze aannemer

..... - voorzien van borden "verboden toegang voor
..... onbevoegden art. 461w.v.s. " per 50 m1 minimaal 1
..... bord per hekzijde, bij langere afstanden dan 50
..... m1, om de 50m1 een bord plaatsen

..... - instandhouden depot gedurende de

..... uitvoeringsduur

..... - inclusief verwijderen depot; in het

..... verwijderen van het depot is begrepen het
..... ontgraven en vervoeren van het zand, het afvoeren
..... van landbouwfolie en het in een voorgeschreven
..... toestand brengen, frezen, eggen en inzaaien van
..... het maaiveld.

..... - Indien het depot op een bestaande verharding
..... is gemaakt de verharding weer in goede toestand
..... herstellen.

864020 620199 | . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken EUR N
..... Situering: t.b.v. het materialendepot binnen het
..... werkterrein

..... De afzettingen dienen meerdere malen gedurende
..... het werk opgenomen en herplaatst te worden.
..... Na afloop van de werkzaamheden het opnemen van de
..... bouwhekken.

..... Vrijkomende materialen blijven eigendom van de
..... aannemer.
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864021 610305 | . . . . . Aanbrengen hek. st 30,00 |
9. .. .. Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen,

..... hek en betonvoet

..... Afmetingen hek:

..... - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en
..... voorzien van bevestigingshaken

..... Afmetingen betonvoet:

..... - breedte: ca. 0,70 m, hoogte ca. 0,16 m

87 | ... DAGBOEK/WEEKRAPPORTEN/BOUWVERSLAG

870010 619999 | . . . . . Opstellen en indienen dag/weekstaten. EUR N
..... Betreft het opstellen en indienen van dag- en
..... weekstaten incl. meer en minderwerk, gedurende
..... het gehele werk.

..... In keetadministratie pakket

..... In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de
..... U.A.V. 1989 paragraaf 27 dient de aannemer de dag
..... en weekstaten op te stellen en iedere maandag
..... voor 12.00 uur in te dienen bij de directie.

88 COORDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN

880010 261199 | . . . . . Verzorgen afstemming met nutsbedrijven. EUR N
..... Betreft het voeren van codrdinatie door de

..... hoofduitvoerder met de directie en aannemer van
..... de nutsbedrijven

..... Inclusief het periodiek overleggen met- en

..... rapporteren aan de directie

..... Rekenen met een tijdsbesteding van 4 uren per
..... overleg

..... Frequentie overleggen: 1 x per 2 werkweken
..... Aannemer dient tevens de navolgende werkzaamheden
..... te verrichten:

..... - het maken van afspraken met de aannemer van het
..... nutsbedrijf betreffende veiligheid;

..... - het maken van afspraken met de aannemer van het
..... nutsbedrijf betreffende planning;

..... - het maken van afspraken met de aannemer van het
..... nutsbedrijf betreffende de bereikbaarheid van de
..... werkterreinen;

..... - het zorgdragen dat aan de eisen conform de van
..... toepassing zijnde afspraken, regelingen en

..... meldingen wordt voldaan;

..... - het zorgdragen dat de betrokkenen de benodigde
..... stukken/verslagen per mail in pdf-formaat

..... verstrekt krijgen.
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880030 261199 | . . . . . Verzorgen afstemming met hulpdiensten. EUR N

..... Betreft het voeren van codrdinatie door de
..... hoofduitvoerder met de directie en de hulpdiensten
..... Rekenen met een tijdsbesteding van 4 uren per
..... overleg

..... Aannemer dient tevens de navolgende werkzaamheden
..... te verrichten:

..... - informeren van hulpdiensten minimaal 3
..... kalenderwerken voorafgaande een nieuwe fase
..... - het verstrekken van tekeningen met daarop de
..... nieuwe verkeerssituatie

..... - het voeren van een afstemmingsoverleg met de
..... hulpdiensten uiterlijk 3 weken voorafgaande een
..... fase

..... - het maken van afspraken met de hulpdiensten
..... betreffende de bereikbaarheid van de aanliggende
..... percelen;

..... - het zorgdragen dat aan de eisen conform de van
..... toepassing zijnde afspraken, regelingen en
..... meldingen wordt voldaan;

..... - het zorgdragen dat de betrokkenen de benodigde
..... stukken/verslagen per mail in pdf-formaat
..... verstrekt krijgen.

g0 | ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
8912 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
891210 610199 | . . . . . |In kennis stellen aanwonenden. EUR N

..... Betreft: het in kennis stellen van de

..... aanwonenden/bedrijven langs de wegen waar
..... werkzaamheden verricht worden.

..... Betreft: ca. 25 adressen

..... De kennisgeving op briefpapier van de aannemer
..... opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie
..... voorleggen.

..... Berichtgeving zo vaak herhalen als nodig volgens
..... planning van de aannemer

..... Minimaal te vermelden:

..... - Uitvoeringsperiode

..... - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden
..... - Bereikbaarheid woningen

..... - Naam en telefoonnummer uitvoerder

..... - Naam en telefoonnummer opzichter

..... - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon van de
..... opdrachtgever

..... Inclusief het instandhouden van de communicatie
..... met alle betrokken partijen.

891220 620499 | . . . . . Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
..... In verband met de onbereikbaarheid van woningen
..... voor de ophaaldienst.

..... Wekelijks, gedurende het hele werk.

..... Verzamelen van huisvuil-containers

..... Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen
..... van de huisvuil-containers naar de woningen.

8919 | | ... .. VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN
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891920

891930

261199

240699

Treffen voorzieningen kabels en leidingenkruising.
Situering : t.p.v. het gehele werkgebied

Betreft het beschermen, ophangen en /of
ondersteunen van kabels en/of leidingen welke

door de werkzaamheden onbeschermd liggen of door
zwaar materieel gekruisd worden

Bescherming toepassen ter keuze van de aannemer
met inachtneming dat er geen breuk of storingen
kunnen ontstaan.

Kabels en leidingen vooraf opzoeken volgens
bestekspostnr. 122010

Treffen voorzieningen kabels&leidingen.

Situering: over het gehele werk waar grondwerk
plaatsvindt.

Betreft: het nemen van maatregelen t.b.v. het
voorkomen van schades aan bestaande kabels en
leidingen en mantelbuizen tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden.

Inclusief het fixeren van kabels en leidingen op
een dusdanige wijze dat schade uitgesloten is

De WION (Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse
Netten) is van toepassing.

Maatregelen zijn ter keuze van de opdrachtnemer.
Eventueel toe te passen materialen zijn en

blijven eigendom van de opdrachtnemer.

EUR

EUR
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950010

950020
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619999

610501

610599

610501

Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever:
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
en 830040

Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te

zijn verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de

oorspronkelijke toestand brengen

Alle ingevolge bestekspostnr. 910010 aangebrachte
kabels en leidingen verwijderen

Aan- en afvoer materieel.
Stelposten

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden

Uitgaven netwerkbedrijf Essent.

Betreft: werkzaamheden welke dienen te worden
uitgevoerd door netwerkbedrijf.

De werkzaamheden ontvatten:

-Het aansluiten van laagspanningsverdeelkast uit
bestekspostnr. 630310 met een aansluitwaarde van
3x25A.

-Bovenstaande laagspanningsaansluiting met dubbel
tarief Kwh meter, TF-gestuurde relais voor

piek/dal tarief en avond en nachtschakeling
conform de O&K teknr.10.38. Cylinderslot van

Betalingskenmerk voor de installatie wordt
tijldens de realisatie aan de opdrachtnemer bekend
gemaakt.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

het verplaatsen van de schakel- en
verdeelinrichting t.b.v. de openbare verlichting

LS-compartiment merk Zele type KB 60222020-Z-700.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

50.000,00

2.500,00

5.000,00

\

\

\
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950040 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
9. . . .. het plaatsen van verlichtingsarmaturen op
..... ANWB-masten
950050 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
9. .. .. het plaatsen van een abri, bushaltepaal en
..... fietsenstalling t.p.v. de bushaltes
950060 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
9. . . .. Diverse tekortkomende bestratingsmaterialen
..... t.g.v. herstraten
950070 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
9. . . .. Werkzaamheden ten gevolge van het verleggen /

omleggen / verdiepen van bestaande kabels &
leidingen door derden die gelijktijdig

plaatsvinden met de werkzaamheden beschreven in
dit bestek; de tekeningen waarop de werkzaamheden

zijn weergegeven zijn ter info aan dit bestek
toegevoegd (zie deel 2.1 par. 01)
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven
door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting
CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010,
wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter
verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van
Technische Installatiewerken 1992 (U.AV.T.L):

- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen
materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond
van allerlei soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen
daarvan beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving
geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om
vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het
gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk
is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving
vast.

Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke
vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip
vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk
kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het
nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en
energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt
de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is
opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die
de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.

Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door
aannemer en directie staan de resultaten van de beproeving vast.

Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de
resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in
het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het
gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft
aangebracht, de beproeving worden herhaald.

Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en
energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het
gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
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overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming
plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever
bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze
op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende
onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd
wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever
revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de
aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving
als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel
daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf
11 is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de
onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
‘onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
01 Aan artikel 01.01.07 van de Standaard 2010 wordt een nieuw
lid toegevoegd:
'08. 'De aannemer is aansprakelijk voor (gevolg)schade, voor zover deze te wijten
is aan zijn nalatigheid, onvoorzichtigheid
of verkeerde handelingen bij het uitvoeren van handelingen zoals genoemd in
lid 01 tm 04 van artikel 01.01.07.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN
01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen
en kosten van bouwstofgroepen geschiedt géén verrekening.
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de
Standaard 2010 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989, dient de declaratie te
worden gezonden aan:
Provincie Noord-Brabant
Bureau Financiéel Beheer
Postbus 90151
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH
Declaraties, welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief
de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de
directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de U.A.V. 1989.

02 Op alle declaraties moeten de benaming, het nummer van dit bestek en het
SAP-ordernummer (als vermeld in de gunningsbrief) worden vermeld.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij
de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als be-
doeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt ver-
langd.

KABELS EN LEIDINGEN

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De aannemer meldt het werk uiterlijk 3 dagen voor de start
van de werkzaamheden bij de Kadaster Dienst KLIC:

PER TELEFOON: 0800-0080

PER E-MAIL: klic@kadaster.nl

VERGUNNINGEN

DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen aangevraagd

c.q. meldingen gepleegd t.b.v.:

- aanlegvergunning;

- kapvergunning;

- ontgrondingsvergunning;

- boswet;

- compensatie natuur- en landschapswaarden

- aansluiting op riolering;

- lozing van (grond)water op gemeentelijke riolering/open
water/sloot;

- ontheffingen van het waterschap;

- verkeersbesluit(en).

- Toepassen van secundaire bouwstoffen

DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN
De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te
beschikken of aan te vragen of meldingen te doen:
- onttrekking grondwater voor het drooghouden van de sleuf,
aan te vragen bij Bureau Grondwater van de directie Ecologie van
de Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch;
- alle benodigde vergunningen in het kader van de PMV
Noord Brabant.
- Toestemming te storten op eindverwerkingsinrichting;
- Vergunning Waterwet;
- Afvoer van teerhoudende materialen;

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-
de werken in elkander grijpen:
- het verleggen van kabels en leidingen;
- het aanpassen van de openbare verlichting;
- het aanbrengen van bewegwijzering;
- het aanpassen van ANWB-bewegwijzering;
- het opschonen watergangen (onderhoudbestek);
- het verwijderen van zwerfvuil (onderhoudbestek);
- het aflagen van bermen (onderhoudbestek);
- het reconstrueren van de N396;

02 De codrdinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V.
1989, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de
aannemer van dit bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN
01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting
krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard 2010,
wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de
verontreiniging door derden, een boete van € 500,00 bij de aannemer in rekening
gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de U.A.V. 1989, verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd
omvattende:

- afstemmingen met de in deel 2.1 van dit bestek genoemde voorwaarden;

- de uitvoering van de onder artikel 01.11.01. genoemde werken;

- kwaliteitsplan voor het werk als bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard
2010;

- afstemmingen op de volgens artikel 01.13.06 lid 03 vermelde
gedetailleerde werkplannen;

- afstemming op het in volgens artikel 01.17.07 in deel 3 en volgens artikel
01.17.07 van de Standaard 2010 gevraagde plan voor het omgaan met
vrijlkomen materialen;

- een V&G plan uitvoeringsfase, één en ander volgens artikel 01.19.02 van dit
bestek, rekening houdend met het gestelde in artikel 01.11.01 van dit bestek;

- keuringsplan als bedoeld in artikel 01.20 van de Standaard 2010;

- gegevens volgens artikel 28.13.01 van de Standaard 2010betreffende
produktie en verwerking verhardingslagen en in te zetten materieel van
steenmengsel;

- kwaliteitsplan asfaltverhardingen, nader omschreven in artikel 31.24.03 van
de Standaard 2010;

- gedetailleerd werkplan voor het aanbrengen van betonverhardingen als
bedoeld in artikel 31.33.03 van de Standaard 2010;

- werkplan bestratingswerk (zgn.straatwerkplan (uitvoeringsfase)) voor het
aanbrengen van elementenverharding, nader omschreven in artikel 31.43.02
van de Standaard 2010;
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- het treffen van onderling niet conflicterende verkeersvoorzieningen.

GEDETAILLEERDE TIJDSPLANNING

In aanvulling op artikel 01.13.06 wordt een gedetailleerd tijdschema verlangd.

In het gedetailleerde tijJdschema moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze,
met welk materieel, in welke volgorde en met welk bij name genoemd personeel de
aannemer voornemens is het project uit te voeren, alsmede welke tijdsduur hij voor
elk (deel-)product nodig acht.

Het gedetailleerd tijdschema dient wekelijks aangepast te worden en dient
betrekking te hebben op een periode van 6 werkweken.

De eerste 2 werkweken van het ingediende tijJdschema zijn voor de aannemer
bindend.

Het gedetailleerd tildschema dient in zijn geheel elke 4 weken geactualiseerd te
worden aan de hand van nieuwe inzichten en eventueel meer- en/of minderwerk.
De geactualiseerde tijdsplanning wekelijks in 2-voud analoog en digitaal in
pdf-formaat op maandag voor 12.00 uur bij de directie indienen.

KEURINGSPLAN

Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het verrichten van keuringen
volgens het keuringsplan volgens artikel 01.20.02 van de Standaard 2010. De door
de aannemer aan de directie te overleggen bewijsdocumenten dienen, door hem
geparafeerde en gedateerde kopieén van het door hem gearchiveerde exemplaar te
zijn. Het bepaalde in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om het
werk naar de uit de overeenkomst voortvioeiende eisen uit te voeren en tijdig

te voltooien.

Te verstaan is onder:

a. Verificatie: de door de directie uit te voeren beoordeling in het kader van het
toezicht op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeenkomst volgens
paragraaf 3 lid 6 van de U.A.V. 1989;

b. Acceptatie: de beslissing van geen bezwaar met betrekking tot de beoordeling
van het (deel)kwaliteitsplan of het (deel)resultaat van het uitgevoerde werk,
onverminderd de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer voor het
(deel)kwaliteitsplan en het bepaalde in de U.A.V. 1989 met betrekking tot de
verantwoordelijkheid voor het werk tot de oplevering;

c. Stoppunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de
aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende
keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie aan de directie wordt aangeboden
en waarna de betreffende werkzaamheden niet mogen worden voortgezet zonder
de toestemming van de directie;

d. Bijwoonpunt: het moment, tijldens de uitvoering van het werk, waarop het door de
aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende
keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie voor de directie beschikbaar is en
waarna de betreffende werkzaamheden direct mogen worden voortgezet, ongeacht
of de directie al dan niet op dat moment aanwezig is;

e. Registratiepunt: het aspect van een project, ten aanzien waarvan de aannemer
waarnemingen of beoordelingen uitvoert en de resultaten hiervan op
overeengekomen momenten aan de directie overlegt.

De aannemer stelt de directie ten minste één werkdag van tevoren in kennis
omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in
overleg met de directie anders is overeengekomen.

Ingeval het door de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de
bijpbehorende keuringsresultaten, ten tijde van het stoppunt niet door de directie
wordt geaccepteerd neemt de aannemer zodanige maatregelen dat het
(deel)resultaat als nog voldoet aan de eisen van het bestek en op vergelijkbare
wijze wordt geaccepteerd.
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01 13 11 ACCEPTATIE PROCEDURE

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie
schriftelijk gegeven bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te
vervallen of overgaat naar de directie en/of opdrachtgever. De aanvraag voor
acceptatie wordt door de aannemer schriftelijk bij de directie ingediend. Tenzij
anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie aangeboden
documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en goedkeuring
door een bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden
documenten uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen
een termijn van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie
uiterlijk 2 weken na ontvangst van die documenten, schriftelijk en gemotiveerd
commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de
documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de
nodige correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie
worden aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst van de
aangepaste documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven,
dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle
benodigde documenten door de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd
document worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de directie. Een van
deze exemplaren wordt aan de aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De
aannemer dient de ontvangst van het betreffende document te bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid
voor eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte
berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn
onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen
dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden
vastgesteld, welke afwijken van de in leden 02, 03, 04 en 05 van deze
acceptatieprocedure genoemde termijnen.

Partijen zullen bij de uitvoering van de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan
dat daarmee niet meer tijd gemoeid is dan strikt noodzakelijk.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geinspecteerd.

01 14 03 SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan om secundaire
bouwstoffen zijnde IBC Bouwstof te leveren en te verwerken.

02 Indien de aannemer secundaire bouwstoffen in het werk wil
brengen, dient hij de procedure te volgen die door het
bevoegd gezag is voorgeschreven.
De aannemer verstrekt de directie afschriften van de aan
het bevoegd gezag gedane meldingen en van de door het
bevoegd gezag verstrekte bescheiden.

03 Eventuele kosten voortvloeiende uit de in lid 02 genoemde
procedure (incl. onderzoek, melding, leges e.d.) worden
geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de
betreffende bestekspost.

04 Indien de aannemer secundaire bouwstoffen wil leveren en
verwerken dient hij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie
weken na de datum van aanvang een "Plan voor omgaan met
secundaire bouwstoffen" aan de directie te verstrekken, inclusief het overleggen
van bewijzen waaruit blijkt dat de te leveren bouwstoffen voldoen aan de eisen van
het Besluit Bodemkwaliteit.

05 Hetin lid 04 genoemde "Plan voor omgaan met
secundaire bouwstoffen" wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989. Naast het vermelde in paragraaf 26
lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a) werkmethode en werkvolgorde;
b) te nemen veiligheidsvoorzieningen en
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veiligheidsmaatregelen;
c) wijze van laden en vervoeren van de secundaire
bouwstof;
d) leverancier c.q. bewijs van oorsprong;
e) locatie van verwerking;
f) chemische samenstelling en immissiewaarde;
g) kwaliteitsborging c.q. bemonsteringsstrategie.

VERZEKERINGEN

CAR-VERZEKERING

De aannemer dient, voor de aanvang van het werk voor de
periode tot en met de oplevering en gedurende de
onderhoudstermijn (3 maanden), voor zijn rekening een
Constructie All Risk verzekering af te sluiten.

In navolging van paragraaf 43b van de UAV zorgt de
aannemer er ten spoedigste voor dat de directie bewijs
ontvangt van bestaan en inhoud van bedoelde verzekering.
De verzekering moet dekking bieden tegen:

- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk,
waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan
roerende en onroerende goederen van derden, en de
daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood
en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het werk;

- materiéle schade aan andere dan tot het werk behorende
eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband
met de uitvoering van het werk, met uitsluiting van

schade door brand, blikseminslag en explosie.

De polis moet een primaire dekking te bieden.

Alle uitkeringen dienen te worden gedaan aan de
opdrachtgever.

Als verzekerde in de zin van de polis zullen bij de

Bestek nr. 396.2013

Reconstructie A2 - N396 te Leende

Provincie Noord-Brabant

De betrokken partijen, zoals opdrachtgever, de aannemer
met mede- en/of onderaannemers, installateurs, de
architect, de adviseurs als mede de bouwdirectie worden
genoemd. De polis vermeldt de aannemer als
verzekeringsnemer.

Voor rekening en risico van de aannemer blijft eigen

risico, alsmede enkele uitgesloten posten zoals vermeld in
de polis van voornoemde CAR-verzekering.

De Car-verzekering ontslaat aannemer niet van zijn
verplichting, alle schade volledig te herstellen en het

werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering dekt mede schade, die door de uitvoering
van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen van de
opdrachtgever alsmede schade respectievelijk letsel
toegebracht aan derden, krachtens de verzekering zullen
alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en
hun werknemers tegenover elkaar als derden worden
aangemerkt. Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag,
dat uit de schadevergoeding tevens kunnen worden voldaan
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de kosten van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan,
alsmede de voor opruiming, het herstel of de vervanging
gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht,

ook van de directie.

De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren voor
materiéle schade, alsmede de gevolgen daarvan, welke
derden zouden kunnen lijden als gevolg van de uitvoering
van het werk.

Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle
terzake dienende stukken en correspondentie moet een kopie
aan de directie worden verstrekt.

De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te
stellen van elke voorkomende schade en/of ongeval, op
straffe van niet-uitkering van vergoeding.

Aannemer dient zelf zorg te dragen voor een Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering voorbedrijven.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit
overeenkomst mag niet worden beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling in de verzekering ten

behoeve van dit bestek, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichting alle schaden volledig te herstellen en het

werk volgens het bestek op te leveren.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden
alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de zijde
van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden
worden beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht
van regres op enige medeverzekerde partij.

Als verzekerde som ,voor Sectie | :"het werk", geldt het
bedrag van de aannemingssom, verhoogd met het bedrag der
werken van derden, het bedrag van de leveringen van de
directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van
deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs en
kosten van toezicht en directiekosten.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.05 lid 01 van de Standaard 2010, wordt verlangd voor alle vrijgekomen
materialen.
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01 17 10 AFVOEREN VAN UIT HET WERK KOMENDE AFVALSTOFFEN

01 De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele) gevaarlijke afvalstoffen,
vallende onder de Wet Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" en de daarbijbehorende "Regeling
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen”, dient de aannemer namens
de opdrachtgever af te voeren overeenkomstig dit/deze wettelijke besluit en
regeling.

02 De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform het gestelde in lid 01 te
verzorgen.

03 Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele) gevaarlijke afvalstof is afgevoerd
verstrekt de aannemer een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de
begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

04 Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de EVOA (Europese
Verordening betreffende toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen
binnen, naar en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.

01 17 11 OMGAAN MET TEERHOUDENDE MATERIALEN
01 De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale
hoeveelheid volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor de thermische verwijdering van teer uit de keten, als
bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de
Standaard 2010 bedraagt de schadevergoeding voor bescha-
diging toegebracht aan struiken, hagen of grassen
en kruiden:
Tweehonderd euro (€ 200,--) per struik;
Tweehonderd euro (€ 200,--) per m1 haag;
Honderd euro (€ 100,--) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan
en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk?2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2010 worden aan de
aangestelde coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard 2010, ook de cooérdinatietaken voor de uitvoeringsfase van
besteknummer. 396.2013 opgedragen.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer
een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2
van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het
bestek, dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als
laagspanningsdeskundige, bevoegd persoon of als voldoende onderricht persoon.
Een afschrift van de aanwijzing als laagspanningsdeskundigen dient binnen 7
dagen na de datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd.

Een lijst met de persoonsgegevens van alle laagspannings- deskundigen,

bevoegde personen en voldoende onderrichte personen dient binnen 7 dagen na de
datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in de
lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

VAKOPLEIDING

TE WERK STELLEN LEERLINGEN

De aannemer stelt tijldens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde
leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan
van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in
de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als:

a. aankomend straatmaker of straatmaker;

b. GWW-werker of vakkracht GWW.

Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedragen, gedurende ten minste
25% van de tijd dan wel ten minste 50 mandagen voor het totaal aantal leerlingen
gedurende het gehele werk.

Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de
aannemer aan de directie de volgende gegevens:

a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;

b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;

d. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het
SPG heeft gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk
worden gesteld en opgeleid.

De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen

praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk
orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus
praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door
het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens

toegang tot het werk aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het

leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris ter controle
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c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn
van de praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een
verklaring van SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment
geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 25 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.

01 25 01 ALGEMEEN

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde
wegmeubilair is toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen
verschuldigd:

- per reflectorpaal: € 35,--;
- per hm-bord: € 45,--.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en
overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object
verhoogd met een toeslag van 20%.

03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het gestelde in paragraaf
6, lid 8 en 9 van de U.A.V. 1989.

04 De schadevergoedingen worden verbeurd enkel ten gevolge van de
geconstateerde beschadigingen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

01 28 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

01 28 01 VERPLICHTINGEN AANNEMER IN HET KADER VAN WAV
01 Onder verwijzing naar paragraaf 6, bepalingen 10 en 11 van de U.A.V.1989 wordt
de opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) staat over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de
aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat
zijn onderaannemer(/) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wav gewezen
worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden
gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.
02 De aannemer verstrekt de directie van het werk uiterlijk 2 weken vo6r aanvang van
de desbetreffende werkzaamheden
kopieén van de juiste en vereiste:
a). documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen,
met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b.) identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.
Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben
verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van
vreemdelingen niet toegestaan,;
03 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de Wav
nakomt. Bij elke bouwbespreking met
de directie van het bestek zorgt de aannemer ervoor dat
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" wordt
geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens de
eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie
van alle op het werk aanwezige personen, die over een
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun
tewerkstellingsvergunning in kopie. Voorts neemt de
aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek
van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig
zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.
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04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de
opdrachtgever op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen opgelegd mocht krijgen. De aannemer ontvangt
van de provincie de boeteaanzegging (voornemen een boete
op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig
mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in
ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer
draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van
de boete aan de provincie. Voldoet hij de boete niet
tijdig, dan zijn alle kosten voor rekening van de
aannemer.
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10 SCHADE ONDERZOEK

10 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

10 03 01 VERSLAGLEGGING MEETRESULTATEN/BEVINDINGEN

01 Tenzijin deel 2.2. anders is bepaald, moeten de meetresultaten schriftelijk in
tweevoud en digitaal in enkelvoud (als bewerkbaar MS-office bestand, word of
excel), worden aangeleverd,
concept in 5 voud schriftelijk
definiteve versie in drievoud schriftelijk en digitaal in enkelvoud.
Bestanden in MS-office 2002
Tekeningen in Autocad versie 2010

02 In de rapportage van de meetresultaten c.q. het onderzoek moeten ten minste de
volgende gegevens zijn opgenomen:
* wie de beoordeling heeft uitgevoerd en wanneer
* de meetwaarden
* tekening, plattegrond of schets met daarop de meetlocatie dan wel de plaats waar
monsters ten behoeve van laboratoriumonderzoek zijn genomen.
* volgens welke norm of protocol de meetwaarde is bepaald.
* eventuele conclusies die uit de meetwaarden volgen.

10 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
10 05 01 SCHADE-ONDERZOEK

01 De betreffende inspecteur heeft minimaal HBO opleiding met 3 jaar relevante
ervaring in het betreffende vakgebied.
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TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK

BEDRIJFSCONTROLE VERDICHTINGSGRAAD

Indien zand c.q. niet samenhangende grond, waaraan eisen
zijn gesteld ten aanzien van de verdichtingsgraad, in vak-
ken wordt verwerkt kleiner dan 5000 m?, dient de verdich-
tingsgraad te worden bepaald (3).

Het in die proef genoemde aantal monsters van "tien" wordt
gewijzigd in "vijf"; in punt 2 van de berekening wordt

"x10" gewijzigd in "x5".

De laagst gevonden verdichtingsgraad geldt als minimum
verdichtingsgraad.

EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

AANVULLINGEN
De aanvullingen verdichten overeenkomstig de dichtheid van
de aangrenzende grondslag.

RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

STRUCTUURBEDERF
Over eenmaal gespit terrein mag geen grondtransport meer
plaatsvinden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

VERDICHTEN
Tot het verwerken van grond in aanvullingen behoort tevens
het verdichten van de in de aanvulling te verwerken grond.

BEGRIPPEN GRONDBEWERKINGEN

ALGEMEEN
In aanvulling op artikel 22.21.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt het
onderstaand begrip toegevoegd:
k. boomkuil: een plantgat met een afmeting van
ca. 1,5 x 1 x 1 m waarbij de lengte richting van het plantvak (1,5 m) evenwijdig
aan de weg as ligt.

EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN

ALGEMEEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.22.01 lid 01 van de Standaard 2010 dient
de aannemer direct voor en tijdens het graven van boomkuilen en plantgaten en het
spitten van plantplaatsen t.b.v. bomen, de boomkuil of plantplaats/-gat te
controleren op de ligging van kabels- en leidingen.

EISEN AAN HET RESULTAAT: EGGEN

Het eindresultaat van het eggen moet gelijkwaardig zijn aan
het verkregen resultaat van een rotoreg en aandrukrol met
tanden.
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

SLEUVEN

Het uitzetten van de sleuven geschiedt door de aannemer op aanwijzingen van de
directie. De aannemer stelt de hiervoor benodigde hulpmiddelen ter beschikking.
De sleuf dient aan het einde van iedere werkdag te worden aangevuld. Indien de
sleuf zich in klinker- of tegelbestrating bevindt, dient ook de bestrating te zijn
gesloten.

Uitkomende materialen zoals puin e.d. zo spoedig mogelijk van het provincie-terrein
afvoeren naar een erkende be- en verwerkingsinrichting. Kosten van laden en
afvoeren worden verrekend op stelpost.

Bermen niet beschadigen.

Beschadigde bermen zonder verrekening herstellen, inclusief inzaaien met
B3-mengsel graszaad.

Alle sleuven mechanisch verdichten.
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TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK

AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGMATERIALEN

Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-

leidingsystemen dienen, ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van
chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door
de FKS te Amsterdam gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van
een gesloten ketenbeheer en recycling.

Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt

gecoordineerd door de Vereniging van Fabrikanten van Kunststof-leidingen -FKS- te
Amsterdam, telefoonnummer 020-6446145.

BOUWSTOFFEN

PVC-ONDERDELEN

In aanvulling op artikel 25.06.01 lid 01 van de

Standaard 2010, dient PVC-onderdelen te bestaan uit minimaal stijfheidsklasse:
SN 8.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK

RIOOLREINIGING: RAPPORTAGE

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van
vervuiling ten behoeve van de rapportage als bedoeld in ar-
tikel 25.13.03 van de Standaard 2010, dient in overeenstem-
ming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399 'Bui-
tenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie

van riolen'.

De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de
Standaard 2010 dient te zijn opgesteld in het Standaard
Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

REVISIEGEGEVENS EN REVISIETEKENINGEN RIOLERINGEN
De aannemer verstrekt binnen 4 weken na de oplevering aan de directie
revisiegegevens en revisietekeningen conform de door de directie gestelde
tekenwijze (zie lid 05).
De revisiegegevens, documenten en tekeningen, zoals in dit
artikel omschreven dienen in drie-voud gebundeld aan de
directie te worden aangeleverd.
De directie verstrekt aan de aannemer de digitale bestanden in AUTOCAD
R**-formaat ten behoeve van de in lid
01 genoemde revisietekeningen.
Uiterlijk binnen 3 weken na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer aan
de directie de digitale revisiegegevens en digitale revisietekeningen in het
toegeleverde AUTOCAD R**-formaat.
De revisiegegevens dienen minimaal te bestaan uit:
- Revisies met betrekking tot rioleringen c.q. duikers
inclusief kolkaansluitingen, inlaten, (eventuele
ontstoppingsstukken) en uiteinden van de gelegde
(uitstroom-)leidingen.
Op de revisietekeningen moet minimaal zijn aangegeven:
a. de leidingloop en de plaats van alle onderdelen van de
ten opzichte van vaste voorwerpen,;
b. gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en
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dergelijke;

c. inmetingen ten opzichte van inspectieputten of,
indien aanwezig, ten opzichte van de bebouwing

d. van de hoofdleidingen dienen de b.o.b.-hoogten ten
opzichte van N.A.P. te worden ingemeten. De gegevens
dienen te worden verzameld op een overzichtstekening
1: 500, voorzien van een duidelijke maatvoering.

05 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens

"Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant"
versie 6.0 d.d. 1 september 2011.
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TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN
Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van
verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens voorzover de benodigde lengte
niet op standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische
redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

BEKABELING
In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 26.02.05 lid 02 van de Standaard 2010
dienen de kabeleinden tijdelijk te worden voorzien van een passende kabeleinddop.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK
AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en
dergelijke moet deze kabel worden onderstopt.
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28 FUNDERINGSLAGEN
28 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.
28 12 02 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN SEMIVERHARDING
01 Draagkracht van de bermverhardingen meten met de dynamische
plaatbelastingproef. Per meetvak meetpunten selecteren met een onderlinge
afstand van 20 meter gerekend in de rijrichting van het verkeer. De waarden voor
de dynamische stijfheidsmodules moeten
minstens 60MPa zijn.
02 De dwarshelling van de bermverharding meten met een rei van 1,20m waarop een
digitale hoekmeter is gemonteerd. De dwarshelling mag tussen 2 a 4% bedragen.
De dwarshelling moet gemeten worden voor het aanbrengen van de afwerklaag
van grond. Het hoogteverschil tussen wegrand en bermverharding mag niet meer
bedragen dan 20mm.
28 16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 16 01 KORRELVERDELING
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.02 lid 01 van de Standaard 2010 moet
de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente,
gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en
betongranulaat voldoen aan:
sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
(mm) min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8
02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor
stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven,
die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven
grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80%
bedraagt.
03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.02 lid 02 van de Standaard 2010 moet

de korrelverdeling van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
90 100 -
63 90 100
224 60 90
4 25 65

2 20 50
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30 WEGVERHARDINGEN |

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 02 FREZEN TEERHOUDENDE VERHARDINGEN

01 Met het frezen van de teerhoudende verhardingen mag niet
worden begonnen, voordat de directie het plan van aanpak
conform artikel 01.17.07 lid 01 van de standaard 2010 en het draaiboek conform
artikel 30.12.02 van dit bestek heeft goedgekeurd.

02 De directie is bevoegd, indien er tijdens het frezen
gevaar, last of hinder voor derden (m.n. filevorming)
ontstaat de werkzaamheden onmiddellijk te laten staken.

De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op
bijbetaling of schadevergoeding.

03 Het verontreinigen van bermen, sloten en/of goten/rioleringsstelsel als gevolg van
c.q. door frees-/opbreekwerkzaamheden van teerhoudende verhardingen,
zuigwagen, regenval e.d. dienen te allen tijde voorkomen te worden.

De aannemer dient te allen tijde er voor te zorgen dat het gefreesd c.q. opgebroken
teerhoudend materiaal en vuilwater zich niet kunnen verplaatsen naar de bermen,
sloten en/of goten/rioleringsstelsel.

Indien nodig dienen de frees-/opbreekwerkzaamheden onmiddellijk te worden
gestaakt. De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op bijbetaling of
schadevergoeding.

04 Het frezen van de teerhoudende verhardingen uitvoeren met
een koudfrees.

05 Bij het werken met teerhoudend materiaal dienen de door de aannemer getroffen
maatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van de bij het werk
betrokkenen in overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie 210
"Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt".

06 Voor het frezen en/of opbreken van teerhoudend asfalt dient de aannemer, conform
de verwijzing vanuit de CROW-publicatie 210, een draaiboek op te stellen
overeenkomstig:

- Protocol: "Koude bewerkingen met teerhoudend asfalt" van Stichting Arbouw
VBW-asfalt.
- "Draaiboek freeswerkzaamheden teerhoudend asfalt" van

VBW-asfalt.

30 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
30 13 01 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJKOMEND ASFALT

01 De aannemer maakt voor het omgaan met vrijkomend asfalt een plan, als bedoeld
in artikel 01.17.07. De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie.
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WEGVERHARDINGEN I
EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de ver-
harding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm bedragen.

STROEFHEID
In aanvulling op artikel 31.22.02 van de Standaard 2010 wordt de stroefheid
gemeten volgens proef 72 methode 2010 / 70.

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

LENGTE EN DWARSPROFIEL

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN

EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT: ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.32.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet
de stroefheid van het wegoppervlak van betonverhardingen ten minste 0,45
bedragen.

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de ver-

harding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten

hoogste 10 mm bedragen.

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de

funderingslaag ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10
mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.32.03 lid 01

van de Standaard 2010 mag het tekort aan laagdikte van de
verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht
overeenkomstig artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard

2010, niet meer bedragen dan 10 mm.

Betonplaten waarin scheuren optreden, anders dan de scheur-

vorming ter plaatse van vooraf gemaakte c.q ontworpen voeg-

constructies, mogen niet gerepareerd worden door middel

van injecteren, maar dienen door en voor rekening van de

aannemer te worden opgebroken en opnieuw te worden aan-

gebracht.

De zijkant van de betonverharding moet worden uitgevoerd

volgens een strakke lijn.

EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.32.03 lid 01 van de Standaard 2010 mag
het tekort aan laagdikte van de betonverharding van een fietspad ten hoogste 10
mm bedragen.

Voor overige betonverhardingen mag het maximale tekort aan laagdikte ten hoogste
20 mm bedragen.

Bovendien moet de gemiddelde laagdikte voor alle betonverhardingen per meetvak
groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.



RAWO0056
RAWO0107-73459

Perceel 1: bestek 396.02.01.2013
Reconstructie A2 - N396 te Leende

Bladnr. 137
Afdrukdatum:
13-03-2013

HFD PAR ART LID

31 32 07
01

02

03

04

31 32 08
01

02

31 33

31 33 01
01

31 35 03
01

EISEN AAN UITVOERING BETONSPECIE

Als het bestek voorschrijft dat betonverhardingen machinaal
aangebracht moeten worden dan dient dit te geschieden met
een slipformpaver.

De slipformpaver moet zijn voorzien van een automatische
intrilinstallatie voor deuvels en koppelstaven, welke zich
achter de verdichtingsapparatuur en voor de afreibalk dient
te bevinden.

De aannemer mag niet eerder beginnen met het storten van
gewapende betonverhardingen, dan nadat de wapening van het
betreffende gedeelte is aangebracht en goedgekeurd.

Indien de verwerking van betonspecie tijdelijk wordt onder-
broken, de verwerking hervatten voordat de binding aan-
vangt, doch uiterlijk binnen 2 uur.

Indien dat niet mogelijk is, een constructiedwarsvoeg aan-
brengen en het betonstorten beéindigen.

EISEN EN UITVOERING VOEGEN

Als het bestek voorschrijft dat betonverhardingen machinaal
aangebracht moeten worden dan dienen deuvels en koppel-
staven aangebracht te worden met een automatische intril-
installatie. Dit geldt niet voor eventuele constructie-

voegen.

Bij toepassing van deuvelondersteuningen, ter weerszijden
van de dwarsvoeg, een afzonderlijke stabiele ondersteuning
toepassen.

INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN

GEDETAILLEERD WERKPLAN
In aanvulling op artikel 31.33.03 lid 02 van de Standaard
2010, vermeldt de aannemer in het gedetailleerd werkplan ook:
"I.  de wijze waarop tijdens de uitvoering de
bedrijfscontrole wordt uitgevoerd, met inbegrip van de

maatregelen die getroffen worden, indien afwijkingen worden geconstateerd."

BEDRIJFSCONTROLE

Artikel 31.35.04 lid 01 van de Standaard 2010 wordt
vervangen door:

"01 Tijdens de uitvoering van een betonverharding verricht

de aannemer een bedrijfscontrole aangaande de vlakheid, de

textuurdiepte, de dikte van de lagen, de samenstelling en

de eigenschappen van de betonspecie en de ligging van

de deuvels en koppelstaven.

Hiertoe tijdens de uitvoering bepalen:

a. de laagdikte, ten minste elke dag;

b. de vlakheid ten minste eenmaal elke werkdag volgend op
de dag van storten;

- de vlakheid in langsrichting, met een
zelfregistrerende rolrei van 3 m lengte;

- de vlakheid in dwarsrichting, met een rei met een
lengte van minimaal de breedte van een strook van de
aangebrachte verharding op een onderlinge afstand
van maximaal 25 m;

c. de textuurdiepte, ten minste eenmaal elke werkdag
volgend op de dag van storten;
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d. van de betonspecie, uit verschillende charges:
- de consistentie;
- de volumieke massa;
- het luchtgehalte;
- de water-cementfactor;
e. van het verharde beton:
- de volumieke massa;
- de karakteristieke kubusdruksterkte;
f. de ligging van deuvels en koppelstaven ter plaatse van
20 % van de lengtes van elk type voegconstructie, elke
werkdag volgend op de dag van storten."

MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN

LENGTE-EN DWARSPROFIEL
De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing.

STROEFHEID

Indien een stroefheid kleiner dan 0,45 wordt gemeten, wordt
het betreffende vak ten aanzien van de stroefheid onvol-
doende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

VLAKHEID IN DWARSRICHTING

In afwijking van het gestelde in artikel 31.37.03. lid 01

van de Standaard 2010 geschiedt de controle van de vlakheid

in dwarsrichting per strook met een door de aannemer ter

beschikking te stellen aluminium rei met een lengte van

minimaal de plaatbreedte van de aangebrachte betonverhar-

ding en een spie met een maximale breedte van 40 mm.

In afwijking van het gestelde in artikel 31.37.03 lid 02

van de Standaard 2010 geschiedt de meting van de vlakheid

in dwarsrichting loodrecht op de rijrichting en per strook

verharding tot 0,20 m uit de zijkant van de betonverharding

en éénmaal per 5 m strooklengte. Daartoe de rei dragend op

de betonverharding leggen.

De afwijking van de vlakheid in dwarsrichting wordt bepaald

uit de grootste afstand tussen de rei en de betonverharding.

De uitkomsten van de vlakheidsmetingen worden afgerond op

hele millimeters, waarbij 0,5 mm en hoger naar boven wordt

afgerond.

Indien een afwijking van de vlakheid in dwarsrichting wordt

gemeten die groter is dan 5 mm voor hoofdrijpbanen, fietspaden en groter dan 7 mm
voor handmatig gestorte rotondes en handmatig gestorte aanrijplaten, wordt voor
het betreffende strookgedeelte ter plaatse een korting opgelegd zoals in lid 06 is
aangegeven.

De korting ten aanzien van de vlakheid in dwarsrichting

wordt als volgt bepaald:

gemeten maximale korting

afwijking hoofdrijbaan en in euro

fietspaden
6 mm € 5,00
7 mm € 10,00

8 mm € 20,00
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handmatig gestorte aanrijplaten

8 mm € 20,00
9 mm € 40,00
10 mm € 80,00
11 mm € 160,00
12 mm € 320,00

Indien de afwijking van de vlakheid in dwarsrichting meer

dan 8 mm voor hoofdrijbaan, fietspaden en meer dan 12 mm voor handmatig
gestorte rotondes en handmatig gestorte aanrijplaten bedraagt, wordt het
betreffende strookgedeelte ter plaatse ten aanzien van de dwarsvlakheid
onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

De vlakheid in dwarsrichting ter plaatse van de construc-

tielangsvoeg wordt, in afwijking van het gestelde in de

voorgaande leden 01, 02 en 05 t/m 07, gemeten met een

aluminium rei met een lengte van 0,50 m. Gemeten wordt

loodrecht op de rijrichting op de strook verharding lopend

van de constructielangsvoeg tot 0,25 m ter weerszijden van

die constructielangsvoeg. In deze strook betonverharding

mag de afwijking van de vlakheid in dwarsrichting niet meer

dan 2 mm bedragen.

Indien niet aan deze eis wordt voldaan, wordt het betref-

fende weggedeelte ten aanzien van de vlakheid in dwars-

richting onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring ont-

houden.

LAAGDIKTE, ALGEMEEN

De bepalingen van de laagdikte van de aangebrachte verhar-
dingslaag als bedoeld in artikel 31.37.05 van de Standaard
2010 geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeen-
komstig artikel 31.37.06 van de Standaard 2010.

LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS

Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt

onderschreden worden door de aannemer op zijn kosten en

op aanwijzing van de directie 2 nieuwe cilinders dsn. 50 mm

geboord uit het betreffende vak en aan de directie over-

gedragen, zoals vermeld in artikel 31.35.13 van de Standaard 2010. De cilinders
worden genomen op 1 m afstand van de in artikel 31.37.06 lid 01 van de Standaard
2010 geboorde cilinders, waarvan een cilinder in de stortrichting en de andere daar
loodrecht op.

Indien het gemiddelde van de twee nieuwe cilinders niet de

vereiste hoogte heeft, wordt de dikte van het vak bepaald op het gemiddelde van de
drie betreffende cilinders en wordt een korting opgelegd zoals in lid 03 is
aangegeven.

Korting per m2 per vak:

onderschrijding van de korting
vereiste laagdikte in euro
1tm 5mm € 1,25
6 t/m 10 mm € 3,75
11 t/m 15 mm € 6,25

16 t/m 20 mm € 10,00



Bladnr. 140
Afdrukdatum:
13-03-2013

Perceel 1: bestek 396.02.01.2013 RAWO0056
Reconstructie A2 - N396 te Leende RAWO0107-73459

HFD PAR ART LID

04

31 37 10
01

31 37 11
01

02

03

04

05

31 37 12

01

02

03

04

05

06

Bij een onderschrijding van de vereiste laagdikte van meer

dan 10 mm voor fietspadverhardingen respectievelijk meer dan 20 mm voor alle
overige betonverhardingen, wordt de verharding van het betreffende vak ten
aanzien van de laagdikte onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

KARAKTERISTIEKE DRUKSTERKTE

Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel
31.34.12 van de Standaard 2010 de druksterkte niet blijkt
te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de
druksterkte onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring
onthouden.

DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN CILINDERS
In artikel 31.37.10 lid 02 van de Standaard 2010 "dagen"
wijzigen in "stortdagen".

Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel
31.34.14 van de Standaard 2010 de druksterkte niet blijkt
te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de
druksterkte onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring
onthouden.

De directie verdeelt de aan te brengen verhardingen in
vakken van gelijke grootte. Het aantal vakken wordt bepaald
door de totaal aan te brengen oppervlakte te delen door
250 m2 en het resultaat van deze deling naar boven af te
ronden tot een geheel getal.

Deze vakken aanduiden met A, B, enz. leder vak wordt
verdeeld in 3 subvakken van gelijke grootte.

Het boren, bewaren en beproeven van cilinders geschiedt
overeenkomstig artikel 31.37.10 lid 03 van de Standaard
2010. De cilinders merken met A1 tot en met A3, B1 tot en
met B3, enz.

Indien de vastgestelde druksterkte van één van de in lid

04 genoemde cilinders lager is dan de vereiste druksterkte,
wordt het betreffende vak onvoldoende verklaard en wordt
goedkeuring onthouden.

VOEGEN

Beschadigingen aan voegranden tot 50 mm uit de zaagsnede
repareren met een krimparme cementgebonden specie gelijk-

waardig aan de voorgeschreven betonspecie.

De specie verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is
aangebracht op de verharding.

Bij beschadigingen aan voegranden, groter dan de in lid 01

genoemde beschadigingen, wordt de betreffende voeg

onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

De afwijking van de plaats van dwars- respectievelijk

langsvoegen ten opzichte van het voegenplan mag maximaal 50
respectievelijk 10 mm bedragen.

Bij afwijkingen groter dan de in lid 03 genoemde

afwijkingen wordt de betreffende voeg onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring
onthouden.

De afwijking van de strakheid van langs- respectievelijk

dwarsvoegen, gemeten over twee plaatlengtes respectievelijk

€én plaatbreedte mag maximaal 20 mm bedragen.

Indien een afwijking van de strakheid van de langs-

respectievelijk dwarsvoegen groter dan 20 mm wordt gemeten,
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wordt een korting opgelegd zoals aangegeven in lid 07.
Korting bij een afwijking van de strakheid van de voegen:

€ 5,00 per m' afwijkende voeg.

Indien een afwijking van de strakheid van de langs-
respectievelijk dwarsvoegen groter dan 30 mm wordt gemeten,
wordt het betreffende gedeelte van de voeg onvoldoende
verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

INFORMATIEOVERDRACHT

WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 31.43.02 lid 03 van de

Standaard 2010 zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen
vloeien voort uit bijlage | van CROW-publicatie 282:
Ruimte:beperking in ruimte door fasering / werken in of nabij het verkeer
Veel aansluitingen op bestaand werk en kleine vlakken

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: mogelijk t.p.v. werkterrein

C. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: zie
faseringsplan, bijlage 10

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

MARKERING IN BESTAANDE BESTRATING

Tot het aanbrengen van een markering in een bestaande
bestrating wordt tevens gerekend het opbreken van de
bestaande bestrating ter plaatse van de aan te brengen
markering en het weer aansluiten van de bestrating aan de
aangebrachte markering.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK

BETONSTRAATSTENEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.05 van de Standaard 2010 moeten de
afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen  standaardformaat

in mm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338
artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
MEET- EN VERREKENMETHODEN STRAATWERK

MARKERING IN BESTAANDE BESTRATING

Een binnen het patroon van een lengtemarkering vallende
onderbreking wordt niet tot de lengte van de markering
gerekend.

REVISIEGEGEVENS
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REVISIEGEGEVENS EN REVISIETEKENINGEN CIVIEL (VERHARDINGEN)

De provincie meet de nieuwe situatie in binnen 10 werkdagen na het gereedkomen
van het werk. Deze situatie wordt aan de aannemer verstrekt, met betrekking tot de
verhardingen, binnen 4 weken na de verstrekte gegevens worden de
revisiegegevens en de revisietekeningen, ter goedkeuring, aan de directie
aangeleverd. De revisietekeningen conform de door de directie gestelde
tekenwijze (zie lid 06). De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit
lid omschreven dienen analoog in enkelvoud gebundeld aan de directie te worden
aangeleverd.

De directie verstrekt voor de oplevering aan de aannemer de digitale

bestanden in AUTOCAD R**-formaat ten behoeve

van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

Uiterlijk binnen 2 weken na de, ter goedkeuring, aangeleverde revisiegegevens

en revisietekeningen, zal de directie haar opmerkingen en eventuele correcties aan
de aannemer retourneren.

Uiterlijk binnen 2 weken na het retourneren van de opmerkingen en eventuele
correcties van de directie, zal de aannemer de opmerkingen en eventuele
correcties verwerken en de definitieve revisiegegevens en revisietekeningen aan de
directie aanleveren. De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit lid
omschreven dienen digitaal.

De revisiegegevens dienen minimaal te bestaan uit:

- Revisies met betrekking tot de verhardingen.

Op de revisietekeningen moet minimaal zijn aangegeven:

a Begin en eind van de aangebrachte verhardingslaag.

b Breedte van de aangebrachte verharding. Bij asfalt- en

betonverharding breedtemaat exclusief goot. Bij

elementenverharding de breedtemaat inclusief goot, indien

de goot uit de zelfde elementen bestaat als de rijbaan.

¢ De opbouw van de aangebrachte verhardingslagen, met

aanduiding van de soort en type.

d De verwijderde verhardingslagen.

e De gegevens dienen te worden verzameld op een

overzichtstekening 1:500, voorzien van een duidelijke

maatvoering.

De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens "Richtlijnen
tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant" versie 6.0 d.d. 1 september 2011.
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MARKERINGEN
BEGRIPPEN MARKERINGEN

VOORSTRIJKMIDDEL OP CEMENTBETONVERHARDING\COMB. DEKLAGEN
Onder voorstrijkmiddel wordt verstaan een hechtmiddel /

primer behorende bij het te gebruiken thermoplastisch

markeringsmateriaal.

VERDUNNINGSMIDDEL VOOR WEGENVERF

Aan artikel 32.11.03 van de Standaard 2010 wordt toegevoegd:

"02Het verdunningsmiddel mag noch bij aflevering, noch na
opslag gedurende 6 maanden in een gesloten bus, waarin
de vrije ruimte ten hoogste 5 % (V/V) bedraagt,
gelatinering of uitvlokking vertonen."

EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN

VOORBEHANDELING NIEUWE CEMENTBETONVERHARDING\COMB. DEKLAGEN
Ter plaatse van aan te brengen markeringen op nieuwe

cementbetonverhardingen of combinatiedeklagen door middel

van stralen het nabehandelingsmiddel en de cementhuid

verwijderen.

De voegvullingen mogen niet worden beschadigd.

De afmetingen van de met voorstrijkmiddel te behandelen

oppervlakken zijn in lengte en breedte circa 0,025 m groter

dan die van de aan te brengen thermoplastische markerings-

onderdelen.

AANBRENGEN MARKERINGEN OP CEMENTBETONVERHARDING/COMB>DEKL.
Indien op cementbetonverharding of combinatiedeklagen witte

reflecterende wegenverf wordt toegepast dan moet deze zijn

van een niet-verzeepbare wegenverf welke geschikt is voor

betonverharding.

AANBRENGEN VAN THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL
Artikel 32.12.04 lid 04 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door het
onderstaand lid:
"04 Onderbrekingen ten behoeve van de afwatering in een
ononderbroken streep, mechanisch aanbrengen in dezelfde
arbeidsgang als het aanbrengen van de streep, zodanig
dat ter plaatse van de onderbreking geen markerings-
materiaal op het wegdek wordt aangebracht c.q.
achterblijft."

AANBRENGEN MARKERINGEN, EISEN AAN HET RESULTAAT
Het gestelde in artikel 32.12.07 lid 03 van de
Standaard 2010 is niet van toepassing.

INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

In afwijking van artikel 32.13.02 van de Standaard 2010

zorgt de aannemer voor het uitzetten van de nieuw aan te

brengen of te wijzigen markeringen. De hiermee gemoeide

kosten worden geacht te zijn begrepen in bestekspostnummer 1600010.
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PROCESCERTIFICAAT

Markeringswerkzaamheden in wegenverf en in thermoplastisch
materiaal moeten volgens de betreffende KIWA-beoordelings-
richtlijinen behorend bij de KOMO-procescertificaten worden
uitgevoerd, in eigen beheer door de (onder)aannemer die in
het bezit is van het van toepassing zijnde certificaat.

RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

GARANTIE MARKERING VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL
De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem
aangebrachte markering van thermoplastisch materiaal.

Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.

1989 geldt voor een periode van twee jaar na de oplevering.

ONVOLDOENDE KWALITEIT BOUWSTOFFEN

Als de directie aanleiding geeft om te twijfelen of de wegenverf,
verdunningsmiddelen en glasparels aan de

gestelde eisen voldoen, zal een keuring conform het

bepaalde in par. 18 van de U.A.V. 1989 plaats vinden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

ALGEMEEN

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de bestaande
verklikking van de N-nummering, zijnde markeringsstippen op de

rand van de verharding, verwijderd moeten worden, dient de aannemer
er zorg voor te dragen dat deze punten buiten de werkzaamheden
worden verklikt. Na gereedkomen van de werkzaamheden dient de
aannemer deze markeringspunten terug aan te brengen op de rand
van de verharding. Een en ander dient te geschieden binnen de
lopende afzetting van de desbetreffende werkzaamheden en

komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de aannemer niet in
staat is om verwijderde markeringsstippen terug te brengen, zullen deze voor
rekening van de aannemer opnieuw worden uitgezet door de
opdrachtgever.

MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

EENHEDEN

Het bepaalde in de artikel 32.17.01 lid 05 van de Standaard
2010 wordt vervangen door:

De bij 'verwijderen van markering' en 'voorbewerken van
markering" gebruikte eenheid m2, betreft het van marke-
ringsmateriaal voorziene gedeelte van de te verwijderen of
voor te bewerken markering.
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33 TECHNISCHE BEPALINGEN AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

33 12 EISEN EN UITVOERING GELEIDERAIL

33 12 01 ALGEMEEN
01 Voordat het verkeer langs de gemonteerde geleiderail wordt
toegelaten de moeren aanhalen.
02 Losliggende materialen (bouten, moeren, volgringen e.d.) opnemen
en afvoeren van het terrein.

33 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GELEIDERAIL

33 15 01 BIJLEVEREN VAN ONTBREKENDE ONDERDELEN
01 Het bijleveren van ontbrekende onderdelen omvat uitsluitend
het bijleveren van bouten, moeren en volgringen.

33 25 BESCHERMENDE MAATREGELEN REINIGEN

33 25 01 MAATREGELEN OPPERVLAKTEWATER

01 De aannemer dient zodanige maatregelen te treffen dat verontreiniging van de
omgeving, met inbegrip van het oppervlaktewater en de omringende lucht wordt
voorkomen. Hierbij moet worden voldaan aan het bepaalde in het Besluit lozen
buiten inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en
de Regeling lozen buiten inrichtingen, ondermeer houdende de regels voor het
lozen van reinigings- en conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten, ter
bescherming van het oppervlaktewater.
Binnen 5 dagen na de opdrachtverstrekking moet de aannemer ten behoeve van de
melding aan het waterschap de volgende gegevens ten minste verstrekken:
- een tekening van de hulpconstructie met de aanduiding van het materiaal waaruit
de hulpconstructie is vervaardigd en hoe de afdichting wordt gerealiseerd.
- de namen van de toe te passen straalmiddelen, reinigings-, reparatie- en
conserveringsproducten, inclusief veiligheidsdatasheets.
- bij gebruik van een luchtfilterinstallatie, de aanduiding van het type en de capaciteit.

02 Aa het eind van het werk moet de aannemer de directie een sluitende afvalstoffen
balans kunnen overleggen waarin is aangegeven: de aangevoerde hoeveelheid
reinigings- of straalmiddel en de afgevoerde hoeveelheid reinigings- en/of
straalmiddel.

33 25 02 AFSCHERMING BIJ REINIGINGSWERK
01 Gedeelten of onderdelen van de constructie die niet vervuild of beschadigd mogen
worden, afdoende beschermen. Na het gereedkomen van de werkzaamheden de
afscherming en de eventueel daarbij gebruikte bevestigingsmiddelen verwijderen.
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34 11

34 11 01

34 11 02

34 11 03

34 12
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01

01

01

TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERLICHTING

BEGRIPPEN

ALGEMEEN
Te verstaan is onder:

a.

b.

oo

Buitenverlichting: verlichting van woon- en
verblijfsgebieden, wegen en terreinen;

Openbare verlichting: van overheidswege onderhouden
buitenverlichting van vrij toegankelijke woon- en
verblijfsgebieden;

Energiegrondkabel: grondkabel vanaf het voedingspunt;
Energiegrondkabel voor openbare verlichting:
energiegrondkabel vanaf de verdeelinrichting van de
installatie voor openbare verlichting;

Gecombineerde energiegrondkabel: energiegrondkabel die
tevens energiegrondkabel voor openbare verlichting is;
Aansluitkabel: kabel die de energiegrondkabel en de
aansluiting van het verlichtingsobject verbindt;
In-aansluiting: aansluiting waarbij de aansluitkabel op
het aansluitpunt van het verlichtingsobject wordt
afgemonteerd;

In-uit aansluiting: aansluiting waarbij de

aansluitkabel op de aansluiting van het verlichtingsobject
wordt doorgezet;

Montageplaat: plaat in de lichtmast waarop onderdelen
voor het functioneren van de lichtmast kunnen worden
gemonteerd;

Aansluitsnoer: buigzame leiding tussen het aansluitpunt
in de lichtmast en het armatuur;

Lichtpunthoogte: de verticale afstand tussen het
maaiveld en de onderzijde van de lichtbron.

AANSLUITING VAN VERLICHTINGSOBJECTEN
Te verstaan is onder:

a.

Aansluiting door middel van aftakmof: de aansluitkabel
wordt door middel van een aftakmof aangesloten op een
energiegrondkabel of energiegrondkabel voor openbare
verlichting.

Energiegrondkabel: grondkabel vanaf het voedingspunt.
Energiegrondkabel voor openbare verlichting:
energiegrondkabel vanaf de verdeelinrichting van de
installatie voor openbare verlichting.

Gecombineerde energiegrondkabel: energiegrondkabel die
tevens energiegrondkabel voor openbare verlichting is.

KABELBEVEILIGINGSSYSTEEM
Te verstaan is onder:

a.

Kabelbeveiligingssysteem: een systeem dat in de

schakel- en verdeelinrichting van de installatie het
afgaande kabelnet (eindgroepen voor openbare verlichting)
beveiligt zonder dat in deze kabels onderbeveiligingen

zZijn aangebracht.

EISEN EN UITVOERING
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AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

De op tekening uitgezette mastafstanden zijn gebaseerd op de
ondergronden van de tekening. Afwijkingen welke tijdens

de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de

directie overlegd te worden.

Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in lid 01

van dit artikel, op de verkeerde lokatie zijn geplaatst dienen zonder
verrekening verplaatst te worden.

Masten in de middenberm plaatsen met de deur(en) in dezelfde richting.
Masten waar mogelijk op 1,50 m buiten de rand verharding

(asfalt/beton) plaatsen indien er geen geleiderailconstructie aanwezig is.

Bij plaatsing achter een geleiderailconstructie dient een afstand

van 0,60 m te worden aangehouden tussen achterzijde geleiderailconstructie
en voorkant mast. Bij plaatsing langs fietspaden dient een minimale afstand
van 0,60 m buiten de rand verharding te worden aangehouden.

Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.

Lichtmasten in de middenberm in het hart plaatsen tussen de binnen
kantstrepen van de twee rijbanen.

Van alle in aardebaan te plaatsen masten dient het grondstuk van de lichtmasten
na het plaatsen gevuld te

worden met schoon brekerzand:

- aluminium masten tot aan kabelgat hoogte;

- stalen masten tot aan maaiveld hoogte.

Na het vullen van de stalen lichtmast met brekerzand

dienen alleen deze aangevuld te worden met EBW korrels tot

10 cm onder het montageluik.

Grondstukken van masten moeten voorzien zijn van een zuur- en teervrije
epoxy coating met een droge laagdikte van minimaal 200 micrometer.
Lichtmasten opgenomen in bestrating dienen voorzien te zijn van
aanvullende bandage of grondstukbescherming als aanvullende grondstuk
bescherming.

In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en/of -masten elke geplaatste
mast voorzien van twee waarschuwingsbordjes. De waarschuwingsbordjes
leesbaar en

op 1,5 meter onder de armaturen bevestigen in twee richtingen. De
waarschuwingsbordjes uitvoeren in de kleur zwart (tekst) op gele (achtergrond)
een en ander volgens

de eisen van het energieleverend bedrijf.

Het nummeren van de lichtmasten dient op aanwijzing van de directie te
geschieden en kan afwijkend zijn t.o.v. de

nummering op de bestekstekeningen.
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34 12 02 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN EN BEWEGWIJZERING
01 De aansluitleiding dient op trek ontlast te worden nabij de
montageplaat en/of montagekast.
02 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust"
de draad niet onderbreken.
03 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen
dat het op de bedrading aanwezige druipwater
nooit in de aansluitingen kan komen.
04 De bekabeling tussen het armatuur en de montageplaat dient zo
aangebracht te worden dat het op de bekabeling
aanwezige druipwater nooit langs de bekabeling op de
montageplaat kan komen.
05 De drie fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de
linkerzijde van het aansluitblok te worden
aangesloten. De afgaande kabel dient aan de rechterzijde
van het aansluitblok te worden aangesloten.
06 Voorschakelapparatuur dient in het armatuur geplaatst te worden.
07 De (tilt)hoek van een armatuur en uithouder moet, na samenstelling,
onderstaand aantal graden bedragen ten
opzichte van de horizontaal:
- Armaturen op uitlegger 5 graden.
08 Elk armatuur afzonderlijk beveiligen.
09 De verlichting dient conform de bestekstekeningen over de drie
fasen verdeeld te worden.
10 De verlichting van elk vlagportaal en van elk bewegwijzeringsportaal zo
gelijkmatig mogelijk over de drie fasen verdelen.
34 12 03 AANBRENGEN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING(EN)
01 Schakel- en verdeelinrichtingen dienen zoveel mogelijk aan één zijde
van de weg geplaatst te worden buiten de obstakelvrije zone.
02 De schakel- en verdeelinrichting tussen de 10 en 15 cm boven
het tegelbordes plaatsen op een roest vast stalen
fundatiesokkel.
03 De schakel- en verdeelinrichting direct langs provinciale wegen zodanig
opstellen dat de toegangsdeuren naar de bermzijde worden geplaatst.
04 In de schakel- en verdeelinrichting alle afgaande kabels afwerken
op klemmenstroken.
05 Buiten opgestelde schakel- en verdeelinrichtingen na afmontage tot
maaiveldhoogte aanvullen met brekerzand tot
30 cm onder het maaiveldnivo. Daarna de sokkel afvullen
tot maaiveldnivo met vochtwerende korrels (EBW).
06 Ter bescherming wordt om de kast(en) een tegelbordes aangebracht
aangevuld met 7 stuks kunststof diamantkop
beschermingspalen met stalen kern van het merk Bokes
(opstelling volgens model provincie).
07 Het aansluiten van de voedingskast(en) volgens

bestekspostnummer(s) 630310, 630340 en 630350,

dient te geschieden door het energieleverend bedrijf op de
netvoeding. De hoofdzekering dient 3x25A te zijn.

De aannemer van dit bestek dient de coérdinatie van de
werkzaamheden voor het aansluiten te verzorgen.

Kosten voor de genoemde coodrdinatie, alsmede de
aansluitkosten van het energieleverend bedrijf worden
verrekend op stelpost.
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34 12 04 AANBRENGEN AARDING

01 Voordat de aannemer elektroden aanbrengt dient hij zich ervan te overtuigen,
zonodig door voldoende ontgraving,
dat geen beschadigingen kunnen ontstaan aan
mogelijk in de grond liggende kabels, leidingen enz.

02 Direct voor de kast komt een driepunts- of sterelektrode (diepteaarding),
met een maximale diepte van 30 meter per
elektrode. Het indrijven van de aardelektroden dient te
geschieden onder een hoek van 45 graden. De aardelektroden
dienen onder een ruimte hoek van 120 graden ten opzichte
van elkaar aangebracht te worden.

Tussen de lengte van de aardelektroden onderling moet een
zo minimaal mogelijk verschil zitten.

03 De diepteaarding wordt uitgevoerd met een ononderbroken vertinde
koperdraad van 25 mm? met geleidebus of -staaf.

04 In draadvormige aardelektroden mogen geen lasverbindingen voorkomen.

05 Koppelingen in inslagstaven of buizen moeten een zodanige sterkte hebben
dat vervorming of breuk bij het inslaan niet is te duchten.

06 De aannemer dient tijldens het aanbrengen van de aardelektroden om de
drie(3) meter de aardverspreidingsweerstand per aardelektrode te meten en
deze waarden in de vorm van een meetrapport te registreren.

07 Elektroden moeten eindigen in een afsluitbare meet- inspectieput.

De elektroden moeten tot minimaal één
meter buiten de meet- en inspectieput ten opzichte van
elkaar geisoleerd zijn aangebracht.

08 De meet- inspectieputten opstellen op een bedding van grind van ten
minste 20 cm dik in het aan te brengen tegelbordes.

Het bovenvlak van de meet- inspectieput dient gelijk te

zijn met de bovenzijde van de aan te brengen bestrating.

Na montage moet de put tot 15 cm onder de meetkoppelingen
zijn gevuld met grind.

09 De koppeling tussen de elektroden zodanig uitvoeren dat op eenvoudige wijze de
verspreidingsweerstand van elke
elektrode afzonderlijk kan worden gemeten.

10 De aardverspreidingsweerstand van de som van de aardelektroden moet
een nieuwwaarde hebben met een waarde tussen de 1,0 en 1,5 Ohm (deelmeting).

11 De opgegeven maximale aardverspreidingsweerstand van de aardelektroden
dient te zijn gemeten vanuit het hoofdvereffeningspunt in de schakel- en
verdeelinrichting.

12 Bij voorkeur wordt gelijktijdig met het leggen van de kabels in de kabelsleuf op
twee richtingen over een lengte van 45 m een vertinde ader van 25mm? CU gelegd,
waarbij de hoek tussen de richtingen tenminste 90 moet zijn.

34 12 05 AANSLUITEN MONTAGEPLAAT EN/OF KAST
01 Montageplaten en/of montagekasten aansluiten op grondkabel bij:
- voedende kabel tot en met 10 mm? door middel van"in-uit";
02 De voedende kabel in de mast dient door middel van een kunststof label te worden
gemerkt.
03 Alle grondkabels in de mast afwerken met elastisch blijvende
kabeleindafwerkdoppen.
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KABELS EN LEIDINGEN

Kabels en leidingen ononderbroken leggen. Lasverbindingen zijn uitsluitend
toegestaan als de totale lengte van een kabel of leidingsegment de maximale
fabricagelengte overschrijdt.

Alle afgaande richtingen van een schakel- en verdeelinrichting worden elk
afzonderlijk uitgevoerd tot in de kast (knooppunten buiten de kast zijn niet
toegestaan).

Kabels ten behoeve van aansluiting van lichtmasten onderling uitvoeren in
grondkabel 4x10 mm? of 4 x 6 mm?.

Verjongingen zijn alleen toegestaan in elektrische knooppunten. Afgaande
kabels mogen niet onderweg verjongt worden.

De kabel tussen de schakel- en verdeelinrichting en de eerste lichtmast op

de afgaande eindgroep mag worden uitgevoerd als maximaal 4x10 mm?2 .

De kabel 4x2,5 mm? mag niet gebruikt worden in openbare verlichtingseindgroepen
anders dan voor besturingsdoeleinden.

Kabels en leidingen in een tracé aanbrengen in één sleuf.

De kabelsleuf moet waar mogelijk op 0,50 meter achter de lichtmasten

worden aangebracht.

Indien meer dan twee kabels in een lichtmast dienen te worden aangesloten

de aansluitingen uitvoeren door middel van een daartoe ingerichte montagekast.
Bij een buitentemperatuur van 5 graden celcius of lager mogen geen
kabelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Bij de aansluiting van de lichtmast dient zowel voor de ingaande als voor de
uitgaande grondkabel een overlengte van 1,5 meter op de vereiste kabeldiepte in
lus gelegd te worden.

Bij aansluiting van de voedingskasten dient per ingaande of uitgaande grondkabel
een overlengte van 1,5 meter op de vereiste kabeldiepte gelegd te worden.

In geval dat de aangeboden elektrische voeding van het energieleverend bedrijf de
Nul- en Aardgeleider gekoppeld aanbied, mag de aangeboden aarde niet
aangesloten worden in het OVL-ontsteekpunt. In alle

overige gevallen dient de aangeboden aarde vereffend te worden met de
hulpelektrode en installatie.

Kabelmoffen mogen pas worden aangebracht na toestemming van de directie.

MANTELBUIZEN

Mantelbuizen voor kabels en leidingen uitvoeren met een nominale
middellijn van 110 mm.

Mantelbuizen moeten worden uitgevoerd als gestuurde boringen indien

de lengte van de mantelbuis langer is dan 7,5 meter.

Mantelbuizen uitgevoerd door middel van een gestuurde boring langer dan
15m dienen volledig uitgevoerd te worden volgens de richtlijn Boortechniek.
Mantelbuizen uitgevoerd door middel van een gestuurde boring korter dan
15m moeten voldoen aan de eisen zoals aangegeven in de

richtlijinen grondboringen.

Indien de totale lengte van de aan te brengen stalen mantelbuis de
standaard fabriekslengte overschrijdt dienen de segmenten door

middel van conische verbindingen tot stand te worden gebracht.
Ontgravingen ten behoeve van het aanbrengen van mantelbuizen mogen
niet binnen 1 meter uit de kant van de verharding geschieden.

Indien een geleiderail aanwezig is of aangebracht zal worden, de mantelbuis
tot 1 meter achter de geleiderail aanbrengen.

De bovenkant van de aan te brengen mantelbuis minimaal 1,0 meter onder
de bovenkant van de verharding aanbrengen.

De uiteinden van de mantelbuis moeten aan beiden zijden minimaal 1,00 meter
buiten de buitenste verharding reiken.

Per mantelbuis een nylon trekkoord met een dikte van 4 mm aanbrengen.
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11 De uiteinden van de mantelbuis na kabellegging afdichten met een pasende deksel.
De mantelbuis moet in een later stadium eenvoudig te openen zijn.

12 Mislukte persingen en/of boringen dienen te worden dichtgeschuimd met
polyurethaanschuim en worden niet verrekend.

34 12 08 ROEST VAST STALEN BESCHERMBUIS

01 Beschermbuizen voor kabels en leidingen uitvoeren met een
nominale middellijn van 100 mm.

02 Bij overgang van kunstwerk naar grondsleuf moet de beschermbuis
doorlopen tot boven de bodem van de sleuf.

De overgang van de beschermbuis naar aardebaan op
sleufdiepte afwerken met flexibele buis onder een hoek van
45 graden. De doorsnede van de flexibele buis dient gelijk
te zijn aan de doorsnede van de beschermbuis.

03 De roestvast stalen beschermbuis zoveel mogelijk aanbrengen in standaard
fabriekslengten van 6 meter.

04 De verbinding tussen twee buiseinden moet geschieden door middel van een sok,
welke aan één zijde van het buiseinde bevestigd is, terwijl het andere
buiseinde vrij in de sok kan schuiven.

05 De beugelafstand mag maximaal 2 meter bedragen en bij een sok maximaal 1
meter aan beide zijden van de sok.

06 Bij de in- en uitvoer van kabels en leidingen uit een kunstwerk bij een gronddekking
van minder dan 0,60 meter beschermbuizen toepassen die doorlopen tot op
sleufdiepte.

07 Per beschermbuis een nylon trekkoord met een dikte van
4 mm aanbrengen.

08 De uiteinden van beschermbuizen na kabellegging deugdelijk afdichten zodanig dat
de beschermbuis in een later stadium eenvoudig te openen is.

09 De uiteinden van flexibele beschermbuis inwendig afwerken (afbramen) om
kabelbeschadiging te voorkomen.

34 12 09 AFWERKING KABELSLEUVEN

01 Uiterlijk 72 uur na het ontgraven van een kabel en/of leidingsleuf moeten alle
bermen zijn afgewerkt en de overgebleven grond, puin en andere materialen van de
weg of berm zijn verwijderd en afgevoerd.

02 Na het verdichten van de sleuf dient de berm ingezaaid te worden met een
graszaadmengsel B3 (0,5 kg per 100 m2) ten behoeve van het herstel van de
grasmat.

03 Het verdichten van de sleuven dient te geschieden conform het gestelde in de
laatst geldende RAW bundel.

34 12 10 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
01 De installatiekosten voor de werkzaamheden en materialen t.b.v. de
voedingskasten, dienen te zijn opgenomen in de overeenkomstige besteksposten.
02 Bij het opstellen van de inschrijvingsstaat en het algemeen tijdschema, als bedoeld
in artikel 01.13, dient de aannemer rekening te houden met de voorgestelde
werkfasering van het bestek.

34 13 INFORMATIE OVERDRACHT WEGVERLICHTING
34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 In het bestek voorgeschreven berekeningen van lichtmasten moeten worden
uitgevoerd volgens de NEN-EN-40 Lichtmasten inclusief CE-keur.
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34 13 02 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

01 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan
generlei hinder in de netten van het stroomleverend bedrijf, de diverse
communicatienetten zoals telefonie, data, etc. of daarop aangesloten
installaties veroorzaakt.

02 Het verwijderen van delen van de bestaande installatie dient zodanig te
geschieden dat de verlichting op de hoofdbaan zoveel als mogelijk blijft
gewaarborgt. Hierbij mag maximaal één richting op de hoofdbaan
gelijktijdig buiten bedrijf worden gesteld.

34 13 03 REVISIEGEGEVENS, DOCUMENTEN EN TEKENINGEN

01 De revisiegegevens, documenten en tekeningen, zoals in dit artikel omschreven
dienen in drie-voud gebundeld aan de opdrachtgever te worden aangeleverd.

02 In tegenstelling tot hetgeen gemeld in paragraaf 10 lid 1 van de U.A.V.T.l. verstrekt
de aannemer binnen 4 weken na de oplevering aan de directie revisietekeningen en
installatieschema's in tweevoud, conform de door de directie gestelde tekenwijze
(zie lid 06).

03 De directie verstrekt aan de aannemer de digitale bestanden in AUTOCAD
2012-formaat ten behoeve van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

04 Binnen 4 weken na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer aan de
directie de digitale revisietekeningen en installatieschema's in het toegeleverde
AUTOCAD 2012-formaat.

05 De revisiegegevens dienen te bestaan uit:

- Gegevens OVL-kast;

- Schema OVL-kast;

- Meetstaat aardelectrode;

- Situatieschets aarding;

- Inventarisatielijst lichtmasten (voorbeeld hiervan wordt
aan de aannemer toegeleverd);

- Projectinformatie (kosten);

- Projectinformatie (algemeen);

- Revisietekeningen.

Op de revisietekeningen moet zijn aangegeven:

a. de kabelloop en de plaats van alle onderdelen van de

installatie ten opzichte van vaste voorwerpen;

b. de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;

constructie en hoogte van de masten;

fabrikaat en type van het armatuur;

type en vermogen van de lampen,;

nummers van de lichtmasten;

faseverdeling;

h. aarding.

06 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens
"Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant"
versie 6.0 d.d. 1 september 2011.

07 Door de aannemer dient in elke voedingskast een actuele set revisietekeningen, als
bedoeld in artikel 34.13.07 lid 05 van dit bestek, te worden aangebracht. Daarop
dient
duidelijk te zijn weergegeven waarvoor de afgaande groepen gebruikt zijn.

@~0Qao
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34 13 04 INVENTARISATIEBESTAND OP CD-ROM
01 De directie verstrekt binnen twee weken na opdracht van het werk aan de
aannemer
het modelblad in "file"-vorm, voor de verdere invulling van de installatiegegevens.
02 De aannemer verstrekt, binnen twee weken na de oplevering, aan de directie een
inventarisatiebestand betreffende de gerealiseerde installatie ter goedkeuring.
03 Binnen drie weken na aanbieding van het in lid 2 genoemde inventarisatiebestand
deelt de directie aan de aannemer schriftelijk het resultaat van de beoordeling mee.
04 Binnen drie weken na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer het
inventarisatiebestand in tweevoud en op CD-rom.
05 In het inventarisatiebestand dient per lichtmast te worden opgenomen:
- het mastnummer met de codering van de betreffende
voedingskast waarop de mast is aangesloten;
- het fabrikaat en type van de mast;
- de lichtpunthoogte;
- de plaatsingsmaand en het plaatsingsjaar;
- het aantal armaturen, met fabrikaat en typeaanduiding;
- het aantal lampen, gespecificeerd per type;
- de ingestelde lamp- en spiegelstand;
fasenindeling per armatuur;
- de verwijzing naar de revisietekening waarop de mast
voorkomt.
06 In het inventarisatiebestand dient per tunnelarmatuur te worden opgenomen:
- het nummer met de codering van de voedingskast waarop
deze is aangesloten;
- het fabrikaat en type armatuur;
- de plaatsingsmaand en het plaatsingsjaar;
- het aantal lampen, gespecificeerd per type;
- de verwijzing naar de revisietekening waarop het
armatuur voorkomt.

34 13 05 MEETRAPPORTEN
01 De aannemer overhandigt bij oplevering aan de opdrachtgever een
meetrapport met hierop aangegeven de door de aannemer gemeten
bedrijffsspanning, belastingstroom, vermogen en cosinus phi per\
fase per groep per kast.

34 13 06 STERKTEBEREKENINGEN EN CONSTRUCTIETEKENINGEN MASTEN

01 Binnen drie weken na de opdracht van het werk verstrekt de aannemer
aan de directie dynamische- en statische sterkteberekeningen en
gedetailleerde constructietekeningen met vermelding van de toe te passen
materialen.

02 Binnen drie weken na ontvangst van de in lid 01 genoemde sterkteberekeningen en
constructietekeningen deelt de directie de aannemer schriftelijk het resultaat
van de beoordeling mee.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN
01 De aannemer hersteld voor zijn rekening alle masten welke binnen
de duur van de onderhoudstermijn van het onderhavige bestek een
scheefstand hebben. Het herplaatsen dient te geschieden binnen
twee weken na schriftelijke melding van de opdrachtgever.
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01
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02

34 14 06
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34 15

VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN

De aannemer garandeert de door hem geleverde lampengedurende

100 branduren. De lampen worden geacht lampen met een fabricagefout te zijn.

De garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft uitsluitend
betrekking op de levering.

Hogedruk natrium lampen moeten een door de fabrikant gegarandeerde
levensduur hebben van 16.000 uur, bij een maximaal uitvalspecentage van 10%.
Lagedruk natrium lampen moeten een door de fabrikant gegarandeerde levensduur
hebben van 12.000 uur, bij een maximaal uitvalspecentage van 10%.

GARANTIE GEHELE WERK

De aannemer geeft per opdracht, aan de directie een door hem op te stellen
garantieverklaring af op alle in het werk gebrachte producten en uitgevoerde
(installatie)werkzaamheden. De garantietermijn omvat een periode van

1 jaar na datum van oplevering met uitzondering van verf- en laksystemen.

STORINGEN AAN DE OPENBARE VERLICHTING

Storingen welke binnen de onderhoudstermijn van de installatie worden gemeld,
betreffende de gehele of aan delen van de openbare verlichting, dienen na
opdracht van de directie op de eerstvolgende werkdag verholpen te

worden.

Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de
directie onder vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.
Indien na oordeel van de directie de door de aannemer in lid 02 gemelde storing
veroorzaakt is door derden, zullen de kosten worden verrekend op stelpost.

KABELMOFFEN

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte
kabelmoffen.

Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 1989, geldt voor een
periode van vijf jaar na de oplevering.

STICKERS

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
stickers.

De aannemer dient alle stickers welke loskomen van de ondergrond te vervangen.
Het vervangen van stickers dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke
melding van de opdrachtgever.

Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 1989, geldt voor een
periode van vijf jaar na de oplevering.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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KEURING INSTALLATIES

Voor de oplevering moeten de installaties door het
energiebedrijf zijn goedgekeurd.

Indien de aannemer in het bezit is van een waarborg-
certificaat mogen de in lid 01 genoemde keuringen door de
aannemer zelf worden uitgevoerd. Het certificaat moet aan
de aannemer zijn afgegeven door een

certificatie-instelling erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor
Accreditatie).

De gereedmelding van de installatie dient door de aannemer
te geschieden.

De aanvraag voor keuring van de installatie dient vergezeld
te gaan van een aanvraag voor levering van energie ten name
van:

Provincie Noord-Brabant

Directie Economie en Mobiliteit

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Alle aanvragen en meldingen dienen in afschrift aan de
directie te worden verstrekt.

VERHARDINGEN

De bestrating rondom kasten dient aan de voorzijde 120 cm te bedragen
en aan de overige zijden 60 cm.

De bestrating rondom kasten dient 5 cm boven maaiveld te worden
aangebracht op een geel zandbed van minimaal 20cm dik

De bestrating dient uitgevoerd te worden met behulp van betontegels
die opgesloten dienen te worden door middel van betonnen sluitbanden.
In de aan te brengen bestrating rondom de schakel- en verdeelinrichting
rekening houden met aan te brengen meet- inspectieput.

NUMMERING LICHTMASTEN, KASTEN ETC.

De nummering van de lichtmasten bestaat uit maximaal 3 karakters
per lichtmast. ( een "P" met maximaal 2 cijfers).

De codering van de voedingskasten bestaat uit maximaal 4 karakters.
(een C met maximaal 3 cijfers).

Elke mast en kast door middel van stickers worden voorzien van

een codering. De coderingsstickers aanbrengen op 1,70 meter boven
maaiveld. De coderingsstickers bij masten in de middenberm zodanig
aanbrengen dat de codering om de andere mast vanuit beide
rijrichtingen leesbaar is. Bij alle overige masten de coderingssticker
leesbaar vanuit de rijrichting aanbrengen.

KABELBEVEILIGINGSSYSTEEM
De installatie, uitgerust met een kabelbeveiligingssysteem, mag in gebruik worden
gesteld
als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de kabelbeveiligingseenheden moeten door de fabrikant
zijn afgeregeld volgens opgave van de installateur
b. het kabelbeveiligingssysteem functioneel getest is.
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MELDING WERKZAAMHEDEN AAN HET KADASTER

De aannemer meldt minimaal 3 werkdagen voorafgaande aan de
graafwerkzaamheden,

deze graafwerkzaamheden bij het "Kadaster", en coérdineert de binnengekomen
informatie.

BOUWSTOFFEN

LICHTMASTEN

Masten dienen voorzien te zijn van een doorlopend C-profiel over de gehele lengte
van de montageruimte(n) met uitgetrompte uiteinden ten behoeve van het plaatsen
van de elektrotechnische componenten. Het C-profiel dient

voorzien te zijn van vier stuks kunststof glijimoeren per

deur en voorzien corrosievaste draadbussen M6.

De bevestigingsconstructie van het C-profiel tegen de achterwand van de lichtmast
zodanig uitvoeren dat de aan te brengen elektrotechnische componenten en/of
montageplaat onbelemmerd over de gehele lengte van het

C-profiel kan bewegen.

De masten moeten in de directe nabijheid van het montageluik (links onder) een
vereffenings aansluitpunt

hebben met metrische schroefdraad M8.

De lichtmasten zijn van aluminium EN AW-6060 T66. Uitvoeringsvorm: cilindrisch
verjongd.

Nominale masthoogte: 10m.

Beschermingswijze lichtmast is standaard blank geschuurd.

De deursectie van de lichtmast is standaard voorzien van

een gelast verstevigingsprofiel, dubbele schuifsluiting

met 10mm driekant.

De lichtmast is voorzien van een losse enkele of dubbele

uithouder 1250 mm onder 5 graden, d.m.v onzichtbare

koppeling die middels een viernokkensysteem torsie-vast

vergrendeld wordt.

De enkele uithouder heeft aan het eind een inzetstuk van

60x100mm.

Het ondergrondsdeel van de lichtmast is voorzien van een

twee laags corrosiewerende PVC bandage aan de buitenzijde.

Grondstuklengte van de lichtmast is 1500mm.

De lichtmast is voorzien van een interne mastvoetring en

een kabelinvoermanchet.

De lichtmasten zijn voorzien van een LDPE twee schalige

zwarte maaiveldbeschermer die middels RVS torc schroeven

aan elkaar worden bevestigd.
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SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING(EN)
Binnen de provincie Noord-Brabant moet gebruik gemaakt worden van een OVL
voedingskast van O&K type 2 volgens standaard tekening P3383 van de
provincie Noord-Brabant.
Elke schakel- en verdeelinrichting moet voldoen aan de volgende eisen:
- stof- en spatwaterdicht (IP44);
- geisoleerd dak:
- zuiver horizontale opstelling;
- roestvast staal met een afwerklaag, kleur RAL 7034 in
een laagdikte van 70 micron;
- ruimten in de schakel- en verdeelinrichting voorzien
van Melamine montageborden,;
- minimaal twee afzonderlijk afsluitbare compartimenten
ten behoeve van het energieleverend bedrijf en ten behoeve
van de afgaande eindgroepen.
- Elk van de deuren voorzien van een windhaak.
- Alle bedienings- en controleorganen voorzien van Resopal
tekstplaatjes met daarop de vermelding van de functie van
het orgaan en een volgnummer.
- Elke schakel- en verdeelinrichting per deurstel voorzien
van een fluoriscentiearmatuur met een lichtbron van 9W
geschakeld door een deurschakelaar met uitzondering van
het compartiment van het energieleverend bedrijf.
- Elke schakel- en verdeelinrichting voorzien van een
enkele contactdoos met beschermcontact (220V/16A)
aangesloten op een aardlekautomaat (16A/30mA).
Het toepassen van een aardlekschakelaar ter beveiliging van een
openbare verlichtingsinstallatie alsmede een verkeersregelinstallatie en een
pompinstallatie is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.
Het gedeelte bestemd voor het energieleverendbedrijf voorzien van een
zwenkhevel met een half europrofielcilinderslot Zele 700 van het
energieleverend bedrijf. Alle overige deuren voorzien van zwenkhevel met
een half europrofielcilinderslot 489271 N20.
Indien het toepassen van een elektronisch kabelbeveiligingssysteem als
investering goedkoper is dan toepassing van een conventioneel
beveiligingssysteem,
door een reductie van de toe te passen aderdoorsnede, dient dit te
kabelbeveiligingssysteem toegepast te worden.
De aansluiting van het energieleverend bedrijf dient als dubbeltarief meting
uitgevoerd te worden (avond/nacht).
Eén deur van elke schakel- en verdeelinrichting aan de binnenzijde voorzien van
een opbergvak voor de kastgegevens.
De openbare verlichtingsinstallatie in de middenberm dient gescheiden
uitgevoerd te worden ten opzichte van de verlichtingsinstallatie op af- en
toeritten, weefvakken, en verzorgingsplaatsen (apart te schakelen).
Verlichting moet geschakeld worden op basis van een TF-signaal middels
programma 16.
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34 16 03 KABELBEVEILIGINGSSYSTEEM
01 Het kabelbeveiligingssysteem moet voldoen aan een van onderstaande eisen:
a. conventioneel beveiligingsysteem waarbij de

energiegrondkabels zijn berekend op de maximaal optredende
kortsluitstroom en uitschakeltijd alsmede het spanningsverlies.

02 De beveiliging zodanig uitvoeren dat in "drie fasen verlichtingsgroepen" alleen
de gestoorde fase wordt uitgeschakeld.

03 Bij een opgetreden uitschakeling (storing) mag de gestoorde fase niet opnieuw
automatisch in bedrijf gaan.

34 16 04 KABELMOFFEN
01 Alle voor dit bestek benodigde kabelmoffen dienen te zijn kunststof gietmoffen met
een twee componenten vulmassa van Polyurethaan.

34 16 05 MONTAGEKAST
01 De montagekast dient onderstaande componenten te bevatten:
- trekontlasting voor meerdere kabels;
- zekeringhouder(s) inclusief smeltpatroon 4A per armatuur;
- fase wisselaar;
- bevestigingsmat

34 16 06 MONTAGEPLATEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
01 De montageplaat dient te zijn van roestvaststaal met een dikte van 2 mm.
02 Schroeven dienen bolcilinderschroeven met kruiskop te zijn van het type:
- metrische draad, elektrolytisch verzinkt;
03 Sluitringen dienen elektrolytisch verzinkt, geel gepacifeerd te zijn.
04 De toe te passen bedrading op de montageplaat uitvoeren door middel van
PVC-vrije bedrading.

34 16 07 FUNDATIEVULMIDDEL
01 Fundatievulmiddel dient de volgende eigenschappen te bezitten:
- niet wateropnemend,;
- niet elektrisch geleidend;
- niet brandbaar;
- chemisch neutraal;
- biologisch onschadelijk;
- korrelvormig.

34 16 08 KABELS EN AANSLUITLEIDINGEN
01 Kabel moet zijn van:
- type: EO-YmezKzhas-mb;
- kleur buitenmantel OV-kabel: grijs met vier groene strepen;
- kleur binnenmantel standaard: grijs
- jaartal van produktie.
02 De aansluitleiding voor armaturen dient te zijn van het type RTPR 3x 1,5 mm2.

34 16 09 MANTELBUIS
01 Mantelbuis dient te zijn langsnaad gelaste stalen buis St 37.2 en volgens DIN
2458/1615,
afmeting 101,6 x 4 mm.

34 16 10 ROESTVAST STALEN BESCHERMBUIS
01 Roestvast stalen beschermbuis dient te zijn hoogfrequente langsnaad gelaste buis
volgens DIN 17455, werkstofnummer 1.4401, afmeting 104 x 2 mm.
02 De roestvast stalen beschermbuis dient ongegloeid en geborsteld te zijn.
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34 16 11 LAMPEN
01 Lagedruk natrium lampen dienen te zijn voorzien van zogenaamde "dimpels",
evenwijdig verdeeld over de gehele lengte van de buis.
De toevoerdraden van de ontladingsbuis dienen te zijn van een NiFeCr legering.
02 De ontladingsbuis dient te zijn voorzien van een opgedampte, met de
ontladingsbuis geintegreerde, antenne van wolfraam.
De lamp dient te zijn voorzien van een Zirkonium Aluminiumgetter.

34 16 12 MEET- EN INSPECTIEPUT
01 Meet- inspectieput dient te zijn van kunststof beton met ingelegde afsluitbare deksel
en voorzien van een RVS draadbus M16 x 20 en ingegroefde letter "A" in het deksel.

34 16 13 BESCHERMPALEN
01 Beschermingspalen dienen te zijn Diamantkoppaal met stalen kern, kleur bruin of
antraciet met een lengte van 1,40m van het merk Bokes inclusief grondanker. De
palen moeten voorzien zijn van twee reflecterende banden. De ene helft van de
kunststofpaal met een rode band en de andere kant met een witte band.

34 16 14 STICKERS
01 Stickers ten behoeve van de aan te brengen coderingen op lichtmasten en
buitenopstellingskasten moeten een afmeting hebben van:
- lichtmasten 44 x 72 mm;
- kasten 44 x 72 mm.
Stickers ten behoeve van coderingen dienen te worden uitgevoerd in de kleur wit
met zwarte opdruk.

34 16 15 GRASZAADMENGSEL TEN BEHOEVE VAN HERSTEL BERM
01 Ten behoeve van het herstel van de berm dient een graszaadmengsel B3
aangebracht te worden.

34 16 16 VERFPRODUCTEN VOEDINGSKASTEN

04 Aanbrengen op bestaande OVL, DOSEER en LED-voedingskast in het werk van
het grondsysteem volgens applicatie conform voorschriften fabrikant met een AWS
primer 1.

05 Aanbrengen op bestaande OVL, DOSEER en LED-voedingskast in het werk van
structuursysteem volgens applicatie conform voorschriften fabrikant met een AWS
Structuur 2.

06 Aanbrengen op bestaande OVL, DOSEER en LED-voedingskast in het werk van
deksysteem volgens applicatie conform voorschriften fabrikant met een AWS finish
3. Kleur van deksysteem is RAL 7034

34 17 MEET- EN VERREKENMETHODE WEGVERLICHTING

34 17 01 KABELS
01 Voor het aansluiten van een mast wordt per mast enkel 3,0m grondkabel en voor
"in/uit" 6,0 m grondkabel gerekend.
02 Per lichtmast wordt per armatuur een lengte van 1 x Iph + 1,50 m aansluitkabel
gerekend.
03 Per schakel- en verdeelinrichting wordt per aangesloten kabel 5,0 m grondkabel
gerekend.

34 17 02 MANTELBUIZEN
01 Voor het aanbrengen van mantelbuizen door middel van een gestuurde boring
wordt de te verrekenen lengte bepaald vanaf het intredepunt tot aan het uittredepunt
(buislengte).
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TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
EISEN EN UITVOERING

INSPORINGSDIEPTE VA MATERIEEL
De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

INBOETEN BEPLANTING
Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

OPRUIMINGSWERK

Alle vrilkomende materialen bij het verwijderen van bomen
dienen nog dezelfde werkdag te worden afgevoerd of in de
bermen te worden opgeslagen.

Binnen één week dienen de in de berm opgeslagen
vrijkomende materialen van het werk verwijderd te zijn.

BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.11 lid 02 en

lid 08 van de Standaard 2010 is het toegestaan

plantmateriaal waarvan het wortelstelsel is behandeld met een middel op basis van
hydro-absorberende polymeren (worteldip of gelijkwaardig) en is verpakt in gesloten
plastic zak, op te slaan in een vorstvrije ruimte tot maximaal twee (2) dagen vanaf
de dag van aanvoer.

Inkuilen van het onder lid 01 genoemde plantmateriaal is

alleen toegestaan als de plantwerkzaamheden door

onvoorziene (weers-)omstandigheden voor een langere periode

als in lid 01 is bepaald, dienen te worden uitgesteld.

Alvorens het inkuilen de verpakking van het plantmateriaal

verwijderen.

PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.13 lid 02

van de Standaard 2010 is het maken van plantgaten door
middel van wiggen niet toegestaan.

Het boren van plantgaten t.b.v. te planten bomen in de
buurt van kabels en leidingen is niet toegestaan.

De gegraven boomkuilen en plantsleuven in de bermen
dienen op het einde van een werkdag te worden aangevuld tot
maaiveld.

Bij het maken van plantgaten t.b.v. te planten bosplantsoen
in taluds; de graszode vierzijdig lossteken, verkleinen en
omgekeerd terugleggen in talud.

Plantgat komvormig afwerken.
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51 02 11 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband
met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en
voor 31 december verwerken.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.15 lid 05
van de Standaard 2010 dient bij het planten van bomen
zonder draadkluit, waarbij een boompaal is voorgeschreven, de aanzet van de
bovenste wortels zich net onder het maaiveld te bevinden.

04 Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van
de Kluit 0,05 m boven het maaiveld in het plantgat
plaatsen, het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de
knopen in de jute losmaken, de jute uitspreiden en het
plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

06 Watergeven ten behoeve van inwateren bomen dient zowel bij
bomen met en zonder kluit te geschieden op de dag van
planten.

51 02 12 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN EN PALEN T.B.V. AFSCHEIDING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02
van de Standaard 2010 mag het boorgat maximaal 90 % van de
doorsnede van de te plaatsen boompaal bedragen.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 03
van de Standaard 2010 dient de boompaal afhankelijk van de
ter plaatse meest voorkomende windrichting in de lengte
richting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.

Bij twee boompalen per boom, de palen ter weerszijden van
de boom in de lengterichting van de bomenrij plaatsen.

De meest voorkomende windrichting in de provincie
Noord-Brabant is Z.Z.W.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 07
van de Standaard 2010 de boomband dubbel om de boompaal
aanbrengen en moeten de met canvas versterkte
boombanden een dikte hebben van 4,5 tot 6 mm hebben.

Het oppervlak van het materiaal van de boomband dient een gladde structuur te
hebben.

04 De niet verduurzaamde houten boompalen zijn van Vurenhout "F.S.C.
gecertificeerd". De palen dienen overeenkomstig de "kwaliteitsrichtlijnen voor
loofhout in weg-en waterbouwkundige werken" (NPR 5493) te zijn, verkrijgbaar bij
NEN-Instituut te Delft.
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MAAIEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 09,

lid 10 en lid 11 van de Standaard 2010, het verwerken van

het voorjaarsmaaisel en het maaisel van de besteksposten

nrs. 120100, 120130 en 125080 direct na het maaien uitvoeren,

met uitzondering van het hiervoor in artikel 01.13.06 lid 05 bedoelde maaisel.
Maaisel mag niet worden gekneusd/geklepeld, behoudens op

locaties waar het maaien, verzamelen en afvoeren in een

(1) werkgang geschiedt.

In aanvulling van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 04

van de Standaard 2010 dient het gemaaide gras (t.b.v. de in

te planten terreinen horizontaal en talud) te voldoen aan een lengte van max. 20
mm na de maaibeurt.

Indien de aannemer het verzamelde maaisel voor het

afvoeren verwerkt tot "rollen" dient als binddraad

sisal-touw te worden toegepast.

Door werkzaamheden veroorzaakte beschadigingen aan boompalen, wegmeubilair
en dergelijke dienen door de aannemer en op kosten van de aannemer hersteld te
worden.

De in de berm aanwezige obstakels zoals bermplanken, hectometerpaaltjes,
reflectorpalen, verkeersborden, geleiderailconstructies e.d. mogen ten behoeve van
de maaiwerkzaamheden niet opgenomen c.q. tijdelijk verwijderd worden.

De maaiwerktuigen moeten zodanig zijn ingericht dat geen maaisel of voorwerpen
uit de berm op de verharding terecht kunnen komen.

ONKRUIDVRIJ MAKEN

De gegeven oppervlakte in de resultaatbeschrijving betreft
het gehele vak.

Echter de bewerking behoeft slechts op die plaatsen
uitgevoerd te worden waar daadwerkelijk een onkruid-
vegetatie aanwezig is.

Materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken moet ter
plaatse op de bodem worden verspreid tot een hoogte van
maximaal 1/5 van de gemiddelde hoogte van het
beplantingsvak met een maximum van 0,05 m.

Na afloop van het onkruidvrij maken het betreffende opper-
vlak ontdoen van ongerechtigheden en zwerfvuil, stenen
daaronder begrepen.

SPITTEN

Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend
bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt,
zodanig dat na het spitten het beplantingsvak volledig
onkruidvrij is.

Na afloop van het spitten het betreffende opperviak ontdoen
van ongerechtigheden en zwerfvuil, stenen daaronder
begrepen.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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ALGEMEEN
Bij levering van onderstaande bouwstoffen dient de aannemer
de meegeleverde verzendpapieren aan de directie te
overhandigen:
- geleidebonnen van plantmateriaal, rondhout, teelgrond en
meststoffen;
- certificaat van herkomst (eigen verklaring) van
bosplantsoen.
Bij elke geleverde partij rondhout dient op de verzend-
papieren (geleidebonnen) te zijn aangegeven:
- beeldmerk K.O.M.O., certificaatnummer, houtsoort,
kwaliteitsklasse, nominale lengte- en dikteklasse,
hoeveelheid en de bewerkingen.
De aannemer zet in overleg met de directie het werk, zover
mogelijk, in één keer uit in oplopende volgorde van blad-
nummer van de bij dit bestek behorende situatietekeningen.
Nadat de uitzetting is goedgekeurd de vastgestelde plaatsen
markeren op de aanliggende verhardingen.
Alvorens met de plantwerkzaamheden te starten dienen alle
rooi- en snoeiwerkzaamheden gereed te zijn.
Met de grondbewerking en het plantklaar maken mag eerst
worden begonnen nadat de directie de uitzetting heeft
goedgekeurd.
Alle vriikomende materialen, welke worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, binnen 5 werkdagen van
het werkterrein afvoeren.
De aannemer stelt de directie meteen na constatering op de
hoogte van het in de ontgraving staand oppervlaktewater van
boomkuilen en plantsleuven.
Het verbranden van houtgewas met inbegrip van stobben is
niet toegestaan.
Bij levering en verwerking van compost, teelaarde en/of
meststoffen bij de gegevens van de afnemer het provinciale
mestnummer vermelden.
De aannemer verstrekt bij oplevering van de aanlegwerkzaamheden schriftelijk aan
de directie de door de aannemer in te meten revisiegegevens met bijbehorende
revisietekeningen met betrekking tot de aangelegde beplantingen en
groenvoorzieningen.
De inmetingen dienen ten opzichte van de binnenkant kantstreep, danwel kant
verharding hoofdrijbaan, te worden
verricht. De gegevens dienen te worden verzameld op een overzichtstekening 1 :
500, voorzien van een duidelijke maatvoering.
De directie verstrekt aan de aannemer de digitale
bestanden in AUTOCAD-formaat ten behoeve van de in dit lid genoemde
revisietekeningen.
Uiterlijk binnen 3 weken na goedkeuring door de directie
verstrekt de aannemer aan de directie de revisiegegevens met bijpbehorende
revisietekeningen in tweevoud in analoge vorm en in enkelvoud in digitale vorm in
het toegeleverde AUTOCAD-formaat.
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PLANTMATERIAAL

De aannemer dient tijdig met de kweker de leveringstijden

en de grootte van de partijen vast te stellen, zodanig dat

de geleverde partij vanaf de dag van aanvoer tot maximaal

twee(2) dagen na aanvoer geplant kan worden.

Het bepaalde in lid 01 is alleen van toepassing op plantmateriaal waarvan het
wortelgestel is behandeld met een middel op basis van hydro-absorberende
polymeren (worteldip of gelijkwaardig) en verpakt is in een gesloten plastic zak.
Voor het overige plantmateriaal is het bepaalde van artikel 51.02.11 van de
Standaard 2010 van toepassing.

Plantmateriaal dient direct na het rooien behandeld te worden met een middel op
basis van hydro-absorberende polymeren (worteldip of gelijkwaardig).

De aanplant van de Provincie Noord-Brabant moet bestaan uit duurzaam
geproduceerd materiaal.

Indien de meest duurzame vorm (EKO productcertificaat) aantoonbaar niet
verkrijgbaar is of voldoet aan gestelde kwalitatieve eisen wordt onderstaande mate
van duurzaambheid, in afnemende rangorde van belangrijkheid, geaccepteerd:

a. Biologisch plantmateriaal, onafhankelijk gecertificeerd;

b. Overige duurzaam plantmateriaal, onafhankelijk gecertificeerd;

C. Plantmateriaal, geteeld onder milieulabel van de eigen sector, MPS en
vergelijkbaar;

d. Plantmateriaal zonder milieulabel, dat wel voldoet aan de kwaliteitseisen van
NAKT

(Eén en ander volgens 'Criteria voor duurzaam inkopen Groenvoorzieningen',
versie 1.3 vastgesteld op 28 juli 2009 i.o VROM)

ONDERHOUD WATERGANGEN

Watergangen uitmaaien overeenkomstig de bepalingen en
tijdstippen die zijn vermeld in de keuren en/of
voorschriften van de betrokken waterschappen.

MESTSTOFNUMMER
Het meststoffennummer van de Provincie Noord-Brabant is
130002640.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

KABELS EN LEIDINGEN

Na het lokaliseren van de kabels en leidingen overeen-
komstig het gestelde in artikel 01.09.02 lid 02 van de
Standaard 2010 wordt bij afwijkende ligging van kabels en
leidingen bepaald of de te planten bomen volgens tekening
of op een door de directie nader te bepalen plaats geplant
dient te worden.

BOUWSTOFFEN
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PLANTMATERIAAL

Het plantmateriaal wordt op de kwekerij door de directie of
diens vertegenwoordiger aan een eerste keuring onderworpen
en indien de partij voldoet gemerkt.

5 werkdagen voor het opnemen van de gemerkte partij op

de kwekerij dient de directie te worden ingelicht.

Bij aanvoer van het plantmateriaal op het werk vindt een
tweede keuring plaats.

Mocht de directie de partij alsnog afkeuren dan zijn alle
gemaakte kosten voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op artikel 51.06.07 lid 01 van de Standaard 2010 zijn de
kwaliteitsnormen en omschrijvingen van
boomkwekerijproducten uitgave september 2009 uitgegeven door de
Raad voor de Boomkwekerij
(www.raadvoordeboomkwekerij.nl) van toepassing.

Bomen dienen te voldoen aan eisen Certificeringsreglement
N.A.K.T. en altijd geleverd te worden met een N.A.K.T.-
waarmerkstrookje. Bovenstaande geldt ook voor bomen die niet vallen onder de
verplichte keuring van de N.A.K.T.

De wortelpruik van de te leveren plantmaterialen zonder

kluit dienen behandeld te zijn met een middel op basis van
hydro-absorberende polymeren (worteldip of gelijkwaardig)

en verpakt te zijn in een gesloten plastic zak. Deze
behandeling dient meteen na het rooien van het
plantmateriaal plaats te vinden.

Het plantmateriaal dient te worden vervoerd in een

gesloten vrachtauto onder vorstvrije omstandigheden.

Het label aan opgebost bos- en haagplantsoen dient
informatie te geven over de soort en maat.

Informatie over opkweek en de herkomst van het zaad dient
op de afleveringsbon te worden afgegeven.

De herkomst van geselecteerd plantmateriaal dient voor te
komen in de 6e rassenlijst voor Bomen.

Het plantmateriaal dat bij inboet wordt gebruikt dient

van dezelfde geselecteerde herkomst te zijn als het

gebruikte plantmateriaal bij de aanleg. Gerekend wordt met
een inboetpercentage van 10% per jaar.

OVERIGE BOUWSTOFFEN

De te leveren bloedbeenderkorrel dient gedeeltelijk uit

kunstmest te bestaan en een N.P.K.-gehalte te hebben van

8.7.6.

De te leveren houtsnippers moeten een lengte hebben van ca. 0,05 m en niet
bestaan uit het hout van iep en meidoorn en geen overmaat aan bast

of schors bevatten.

De te leveren houtchips van gehakseld naaldhout moeten

een lengte hebben van ca. 0,05 m en geen overmaat aan bast

of schors bevatten.
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61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK VAN ALGEMENE AARD

61 02 EISEN EN UITVOERING

61 02 01 VOORZIENINGEN BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTINGEN
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 61.02.02 van de Standaard 2010 dienen
onderstaande maatregelen te worden genomen bij het uitvoeren van
werkzaamheden rondom alle te handhaven bomen staande binnen de
werkgrenzen:
- graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie dienen
handmatig en/of met aangepast materieel,
en altijd onder toezicht van een ter zake deskundige
worden uitgevoerd.
- schakel een European Tree Worker in als er noodgedwongen
takken of wortels verwijderd moeten worden.
- gebruik sleufloze technieken voor het aanbrengen van
kabels en leidingen.
- behoud het oorspronkelijke maaiveldnveau
- indien de periode van april tot en met oktober
niet bronneren.

61 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

61 05 01 AANTONEN VERONTREINIGING

01 Indien bij de aannemer het vermoeden bestaat dat sprake is van chemisch
verontreinigd materiaal en de opdrachtgever dit nog niet heeft laten beoordelen,
dient de aannemer in overleg met de directie vast te stellen op welke wijze en tegen
welke kosten kan worden aangetoond of inderdaad sprake is van verontreinigd
materiaal. Kosten van het onderzoek worden, indien blijkt dat het materiaal
chemisch verontreinigd is, verrekend op stelpost. Ook de acceptatiekosten van het
verontreinigd materiaal worden in dat geval verrekend op stelpost.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BI1J WIU

62 01 BEGRIPPEN

62 01 01 OMLEIDINGSROUTE
01 Onder "omleidingsroute" wordt verstaan: het samenstel van alle maatregelen die
voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan, wordt getroffen
c.q. geplaatst om het verkeer te leiden.

62 01 02 TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTE

01 Onder het "toepassen van een omleidingsroute" wordt verstaan: het ter beschikking
stellen, de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer
van alle voor de omleidingsroute benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen
afzonderlijke bestekposten zijn opgenomen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering
daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleidingsroute tevens
het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen, het in en buiten gebruik stellen
van die omleidingsroute en het tijdelijk buiten gebruik stellen van bestaande
bebording voor het verkeer.

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 AANNEMER VERKEERSMAATREGELEN
01 De aannemer - of, in geval van onderaanneming, de onderaannemer - dient in het
bezit te zijn van het “KOMO-procescertificaat voor het toepassen van
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering”.

62 02 02 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES
01 In aanvulling op artikel 62.02.05 lid 01 van Standaard 2010 geldt:
"Het betreft kabelverkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang langer dan een dag duren."
02 In aanvulling op artikel 62.02.05 lid 01 van Standaard 2010 geldt tevens:
"Het betreft radiografische verkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang korter dan een dag duren.
Bijvoorbeeld het realiseren van aansluitingen
tijdelijke verharding of plaatsen/verwijderen werkvakverlichting.
- werkzaamheden waarbij personeel van de desbetreffende (onder)aannemer
voor de uitvoering van de tijdelijke verkeersvoorzieningen, permanent op het
werk aanwezig is."

62 02 03 STROOMVOORZIENING TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
01 Voor de stroomvoorziening van tijdelijke verkeersmaat-
regelen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van 42-V
wisselspanning of accuvoeding. Dit geldt niet voor de
verkeersregelinstallatie.
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62 02 05 TIJDELIJKE OPENBARE VERLICHTING
01 Te verstaan is onder:
Tijdelijke openbare verlichting:
- tijdelijke verlichtingsinstallatie, welke wordt
geplaatst voor de duur van (een gedeelte van) het uit te voeren werk, als bedoeld
in de "Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant" (zie
bijlage van dit bestek).
02 De tijdelijke openbare verlichting dient te voldoen aan de eisen zoals deze gesteld
zijn in de "Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant".
03 De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden aan de directie de
volgende gegevens te overleggen:
- Lichttechnische berekeningen tijdelijke openbare verlichting;
- een beschrijving van de toe te passen voeding(en);
- een beschrijving van het toe te passen beveiligingssysteem;
- de kabelberekeningen volgens de NEN1010;
- het aardingsrapport (verspreidingsweerstand);
- een rapport betreffende de aangesloten faseverdeling;
- een plaatsinglijst.
Voordat een tijdelijke openbare verlichtingsinstallatie in bedrijf gesteld wordt,
moeten eerst de bovenstaande gegevens worden goedgekeurd door de directie.
04 De aannemer moet de directie (UAV(TI) in de gelegenheid stellen om bij de
functionele test aanwezig te zijn.
05 Zonder toestemming van de directie is het de aannemer niet toegestaan de tijdelijke
openbare verlichting te plaatsen.

62 02 06 BEBORDINGEN NA ASFALTWERK

01 Langs van een oppervlakbehandeling c.q. een nieuwe
asfaltdeklaag met steenslag 2/6 mm voorziene wegvakken
moeten op afstanden van maximaal 300 m borden
overeenkomstig de modellen A1, F1, J16, J20 en J25 worden
geplaatst en onderhouden, tenminste gedurende de periode
tot na het verwijderen van het overtollig afdekmateriaal,
en overigens voor zolang de directie dit nodig acht.

02 De kosten van deze tijdelijke bebording, als bedoeld in het bovenstaande lid 01, zijn
voor de aannemer.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
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62 03 01 ALGEMEEN

01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de
werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige
verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.03.01 lid 02
van de Standaard 2010 wordt bepaald, dat de toegang tot de
langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk moet zijn.
Daartoe de nodige maatregelen treffen, zoals het leggen en
onderhouden van rijplaten e.d.

05 De aannemer treft bij de uitvoering van de werken de nodige
voorzieningen voor het verkeer en voor de in opdracht van
hem te werk gestelden overeenkomstig paragraaf 30 van U.A.V.1989,
waarbij in lid 1 in plaats van "door de lucht" moet worden gelezen "door
de lucht of gevaar voor de in opdracht van hem of namens hem te werk gestelden".
Onder het treffen van voorzieningen wordt verstaan het
plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen van de
nodig geoordeelde verkeers-, waarschuwings- en richtings-
borden, werkvoertuigen met een hekwerk waarop bevestigd
twee paar alternerende halogeen of kryptonlichten,
werkvoertuigen met een naar alle zijden goed zichtbaar
geelkleurig zwaailicht, oranjekleurige fluorescerende
kegels, geleidebakens, hekken, omleidingsborden, enz., ten behoeve van:
- de veiligheid en geleiding van het verkeer;
- de veiligheid van de in opdracht van de aannemer en of

namens hem te werk gestelden.

Reclames en adressen van aannemers mogen hierop niet
voorkomen. De plaats van voorgenoemd materiaal steeds
aanpassen aan de voortgang van de werkzaamheden.
De verkeerstekens en -bakens mogen, naar het oordeel van de
toezichthouder, over geen grotere afstand op het wegdek
achterblijven c.q. het werk mag zich over geen grotere
lengte uitstrekken dan voor het behoud van het gemaakte
werk noodzakelijk en met het oog op de verkeersveiligheid
toelaatbaar is.
Eventueel tildens de uitvoering nodig geachte aanvullingen
van de bebakening, bebording en maatregelen ten behoeve van
een veilig verkeer of van een goede afwatering, dienen op eerste
aanzegging te worden uitgevoerd.

06 Indien de aannemer ten aanzien van het treffen van
voorzieningen in gebreke blijft, worden door de directie
de nodig geachte werken door derden aangebracht; de
hieruit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht.
De door het in gebreke blijven van de aannemer aan derden
veroorzaakte schade wordt op de aannemer verhaald.

07 Indien op het werk of gedeelten daarvan gedurende enige
tijd respectievelijk 's-avonds en in de weekends niet gewerkt
wordt dienen voorzover mogelijk de betreffende
maatregelen te worden afgedekt en/of te worden verplaatst.

08 Bij aanvoer van materialen en materieel, de opslag hiervan,
en bij de uitvoering, volgt de aannemer de aanwijzingen op
die in het belang van het verkeer zijn.
Materialen of materieel, dat ten gevolge van de uitvoering
van het werk of door welke oorzaak ook op de rijweg of op
andere voor het verkeer bestemde gedeelten zijn gekomen,
moeten onmiddellijk worden verwijderd.
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RISICO-VERDELING EN GARANTIES

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door

of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan

per geval en per dag een korting van vijf honderd euro

(€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd

zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen

wordt het volgende gesteld:

- verkeersmaatregelen minimaal om de 8 uur controleren;

- omleidingsroutes minimaal om de 24 uur controleren;

- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen,
storingen, herstelwerkzaamheden e.d. vastleggen in
een logboek;

- het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het
verstrijken van een kalenderweek waarop het betrekking
heeft verstrekken aan de directie.

De kosten voor controles van afzettingen en omleidings-

routes worden geacht te zijn inbegrepen in de kosten voor

het toepassen van afzettingen en omleidingsroutes.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METINGEN OPLEVERINGSCONTROLE
Indien het boren van cilinders en het verrichten van

metingen ten behoeve van de opleveringscontrole dient te

geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is

opengesteld, treft de aannemer de noodzakelijke tijdelijke
verkeersmaatregelen.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. AANBRENGEN OMLEIDINGEN
Afzettingen voor het aanbrengen en verwijderen van

tijdelijke tekstborden, (magneet)routestickers en pijl-

borden langs wegen dienen, in overleg met de desbetreffende

wegbeheerder, gedurende een periode van een week vooraf-

gaand aan en na afloop van de werkzaamheden door de

aannemer getroffen te worden.

De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien

van de tijdelijke tekstborden, in combinatie met het

aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken,

dienen in samenwerking met de desbetreffende wegbeheerder

door de aannemer verzorgd te worden.

De kosten voor de tijdelijke voorzieningen, als bedoeld in de bovenstaande leden 01
en 02, worden geacht te zijn inbegrepen in de desbetreffende besteksposten voor
het toepassen van afzettingen c.q. omleidingen.
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INFORMATIE WEGGEBRUIKER T.B.V. AFSLUITINGEN EN OMLEIDINGEN
Indien één of meerdere wegvakken worden afgesloten ten behoeve van het
uitvoeren van werkzaamheden of het aanbrengen/verwijderen van
verkeersmaatregelen, dient de aannemer de weggebruiker minimaal twee weken
van te voren te informeren door middel van het plaatsen van informatieborden met
daarop aangegeven de periode waarin de afsluiting en omleiding zal plaatsvinden.
Indien de informatie op de informatieborden niet meer

actueel is dient de informatie binnen 24 uur verwijderd of

aangepast te worden.

De kosten voor het plaatsen en verwijderen van de

informatieborden alsmede de kosten voor de hierbij

benodigde tijdelijke verkeersvoorzieningen dienen te zijn

inbegrepen in de kosten voor het aanbrengen van de

afsluiting en omleidingsroutes.

BOUWSTOFFEN
EISEN AAN BOUWSTOFFEN

Toepassen van High Intensity Grade materialen is verplicht.
De aannemer stelt alle hulpmiddelen ter beschikking.



