
Innovaties in de Kustlijnzorg

Op 16 juli heeft in Utrecht een marktconsultatiebijeenkomst over de Innovaties in de Kustlijnzorg
plaatsgevonden. Daarbij werd 23 augustus als streefdatum voor publicatie van de aanbesteding
gepresenteerd. Echter, zowel tijdens de bijeenkomst als in het gepubliceerde verslag heeft het
projectteam aangegeven dat die datum mogelijk niet haalbaar zou zijn.
Gebleken is dat het opstellen en toetsen van de betreffende aanbestedingsdocumenten meer tijd
vergt dan oorspronkelijk ingeschat. Belangrijkste reden is het feit dat de gekozen vorm van het
Innovatiepartnerschap nieuw is voor Rijkswaterstaat. Dit betekent dat het inrichten van de
aanbesteding en de aanbestedingsdocumenten opnieuw ontwikkeld worden.
Zodra de aanbestedingsdocumenten gereed zijn zal de publicatie via TenderNed plaatsvinden.


