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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het nieuwe model 

Vraagspecificatie Proces. Met het nieuwe model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de 

Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat 

hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 

kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 

verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 

richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 

en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

De teruggang in eisen is met name herkenbaar in de hoofdstukken 

Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management (5). Als 

aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement uit een 

voorgaande modelversie geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 4.2 

NEN-EN-ISO 9001:2008 “Documentatie-eisen” of op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001: 2015 

“Gedocumenteerde informatie”.  

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 

specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten vereist 

van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te 

beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het hemd van het 

lijf” gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 7.1 NEN-EN-ISO 9001:2008 

“Planning en realiseren van het product” of § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 9001:2015, 

zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor 

de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij 

deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 

procesbeschrijvingen betreft. 

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en 

minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.  
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 

Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 

realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van 

belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 

Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 

onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 

uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 

zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 

in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.2 Samenwerking 

 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 

worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een 

“softe” aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is 

onderkend en er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De 

marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als 

de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven 

aan de marktvisie.  

 

Opdrachtgever heeft de behoefte om extra aandacht te besteden aan de wijze van 

samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Om de 

projectdoelstellingen te kunnen halen, moet de Opdrachtnemer zo snel mogelijk 

goed inhoudelijk aan de slag. Hiervoor is een snelle en soepele overdracht van 

Opdrachtgever naar Opdrachtnemer noodzakelijk.  
  

Onderwerpen die besproken worden zijn: 

• Ontwerp: Dit vanuit het risico dat Opdrachtgever de achtergrond c.q. toelichting 

geeft bij aannames en ontwerpkeuzes en deze mogelijk niet optimaal aansluiten bij 

de door de Opdrachtnemer voorgestelde uitvoeringsfasering en bouwlogistiek. 

Hierover moet professioneel gesproken kunnen worden, waarbij niet direct in een 

claimcultuur beland wordt. Hiervoor plant de Opdrachtgever een dag samen met de 

Opdrachtnemer. 

• Activiteiten in planproces, zoals het aanvragen van de bouwvergunning.  

• Relaties met stakeholders met veel hindermacht. 
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Dit geldt met name voor de fase na gunning, wanneer zowel Opdrachtnemer als 

Opdrachtgever in korte tijd op hetzelfde kennisniveau dienen te worden gebracht. 

Daarvoor is een goede samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

noodzakelijk en die moet gestimuleerd worden.  

1.3 Kwaliteitsmanagement 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 

werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 

zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 

ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 

projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 

geïmplementeerd.  

 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met 

deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en 

deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op 

enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, 

maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de 

Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, 

procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 

aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 

procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 

gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.  

 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 

brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 

gehouden en door hem worden nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 

Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 

Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter 

kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt 
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geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 

Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 

betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 

worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 

moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 

gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 

informeren van de Opdrachtgever. 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever zo veel mogelijk op afstand te blijven. De Opdrachtgever 

heeft echter een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De 

Opdrachtgever richt zich daarom op de beoordeling van het functioneren van het 

kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het 

vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen 

gaan voldoen. Om dit vertrouwen te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De 

toetsen worden op basis van het risicoregister ingepland en richten zich op de 

werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en de betrouwbaarheid van de 

registraties van de Opdrachtnemer. Om tot dit oordeel te komen maakt de 

Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 

werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).  

 

1.6 Leeswijzer 

 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 

verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 

betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 

komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 

inkoopmanagement aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 

hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 

het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 

aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 

dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 

voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 
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1.7 Verwijzing naar Normen 

 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht 

vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen. 

 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 

gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat 

deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 

bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of 

sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS); 

 

PM100 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 

PM010 
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Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-

systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 

een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 

vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 

voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM045 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 

cybersecurity te monitoren en te meten. 

 

KM040 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 

door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 

en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 

door derden of deskundigen. 

 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 

en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 

gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient in zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement ten minste invulling te geven aan de 

veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in bijlage D “Definitie 

Integrale Veiligheid” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

IV010 

PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integrale veiligheid dient, ten aanzien 

van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op het 

veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in § 

12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval van een 

IV020 
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combinatie eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 

(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IV010 

IN010 

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 

van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

1. materiaal en middelen; 

2. ontwerp; 

3. onderhoud; 

4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 

6. orde en netheid; 

7. strategische doelstellingen; 

8. communicatie; 

9. organisatie; 

10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

 

IV010 

IN110 

IV080 De Opdrachtnemer dient te streven naar een zo laag mogelijke Injury 

Frequency (IF) rate. Indien de IF rate hoger is dan 10 dient de 

Opdrachtnemer maatregelen te treffen die de IF rate verlagen. De IF 

rate wordt berekend door het aantal arbeidsongevallen in het kader 

van deze Overeenkomst waarbij sprake is van verzuim van ten minste 

1 werkdag te vermenigvuldigen met 1.000.000 en te delen op het 

totaal aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 

IV081 De Opdrachtnemer dient wekelijks een veiligheidsoverleg te houden 

met de veiligheidsdriehoek BP-Opdrachtgever-Opdrachtnemer waarbij 

veiligheid centraal gesteld wordt. 

 

IV010 

IV082 De Opdrachtnemer dient met de veiligheidsdriehoek BP-

Opdrachtgever-Opdrachtnemer gezamenlijke Safety Walks te 

organiseren waarbij in een roulerend schema alle projectteamleden 

aansluiten. 

 

IV010 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 

dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 

beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 
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IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen. 

 

IV100 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

 

IV200 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van 

Werkzaamheden het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 

veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten 

aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan aan de verplichtingen 

voortvloeiende uit artikel 2.30 sub c 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV200 

2.3.3 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties 

 

EI010 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 

van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 

3140, NEN 3840 en bijlage Y “NEN 3140 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

IV010 

IA010 
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EI030 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 

Installaties (Werkplan-BEI) conform bijlage B van bijlage Y “NEN 3140 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces 

op te stellen en actueel te houden als onderdeel van het Integrale 

Veiligheidsdossier. In het werkplan dienen te zijn aangewezen: 

1. de technische installatieverantwoordelijke (T-IV); 

2. werkverantwoordelijken (WV); 

3. vakbekwame personen (VP); 

4. Voldoende Onderrichte Personen (VOP). 

 

EI010 

IV210 

EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 

werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 

Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 

werkzaamheden. 

 

EI010 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 

na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s, 

waaronder cybersecurity, en de beheersing daarvan, inclusief 

de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, en bijna-

ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de voorgaande 

termijn; 

d. de veiligheidsprestatie weergegeven als Injury Frequency (IF) 

rate van de opdracht. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst;  

b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; 

IN100 
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c. doorgerekende planning; 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de 

haalbaarheid van de start- en/of einddata van 

betaalposten;  

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen; 

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 

implementatie; 

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 

energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het 

kader van de bij inschrijving aangeboden CO2-

reductieambitie;  

j. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 

3. Omgevingsmanagement:  

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

4. Technisch management:  

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 
 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

 

B-

IN200 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 

waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 

wordt besproken.  

 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Project-

Start-Up (PSU) en Project-Follow-Up’s (PFU’s) per kwartaal. 

 

IN010 

B-

IN220 

De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg 

waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en 

integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 

B-

IN230 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 

opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde Annex XVI 

Prestatiemeten. 

 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 

risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 

en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen.  

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 

en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 

eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 

maken. 

 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 

beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde opleverdatum en 

eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste: 

1. de periode van Gunning tot en met Oplevering te bevatten; 

2. de WBS zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en 

activiteiten reëel zijn uitgezet in de tijd; 

3. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te maken 

(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen); 

4. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te 

maken, waarbij de duur van een betaalpost wordt bepaald door 

PL100 
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het kritieke pad van die betaalpost, met een speling van 0 

werkdagen; 

5. een netwerkplanning te zijn met gesloten netwerk; dit 

betekent dat ieder werkpakket en/of activiteit een voorganger 

en een opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en 

laatste werkpakket en/of activiteit. 

6. een kritiek pad te bevatten, met een speling van 0 werkdagen. 

7. een zogenaamde OG-buffer te bevatten van ten minste 60 

kalenderdagen. Deze planningsbuffer wordt ingezet voor 

vertragingen die worden veroorzaakt door de Opdrachtgever of 

voor diens risico zijn. 

8. de OG-buffer kan enkel door de Opdrachtgever worden 

ingezet. 

9. de OG-buffer dient aan het einde van het kritieke pad te worden 
geplaatst direct na de benodigde activiteiten ten behoeve van 
de mijlpaal (Vervroegde) Ingebruikname, en voor de mijlpaal 
(Vervroegde) Ingebruikname zonder parallelle activiteiten die 
bijdragen aan het behalen van de mijlpaal (Vervroegde) 

Ingebruikname. 
 

PL120 De planning kent de volgende planningsrestricties: 

1. De plaatsing van de nieuwe brug conform de planning zoals 

ingediend bij inschrijving; 

2. Geplande Datum (Vervroegde) Ingebruikname, zie 

Basisovereenkomst art. 2 lid 6; 

3. Opleveringsdatum, zie Basisovereenkomst art. 2 lid 5. 

  

PL100 

PL130 De planning dient te worden onderworpen aan een probabilistische 

beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode (of 

gelijkwaardig). Opdrachtnemer dient middels deze beschouwing aan te 

tonen dat de haalbaarheid van de data genoemd onder PL 120 in de 

planning minimaal 85% is. 

 

 

PL140 De Opdrachtnemer dient maandelijks de planning, zowel in PDF als in 

nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter beschikking te 

stellen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient elk kwartaal de 

probabilistische planning, incl. onder PL 150 genoemde documenten, 

zowel in PDF als in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter 

beschikking te stellen aan de Opdrachtgever.  
 

 

PL150 De Opdrachtnemer dient elk kwartaal ter beschikking te stellen aan de 

Opdrachtgever: 
1. een zelfstandig leesbare Word rapportage van de Monte Carlo 

analyse, met hierin vermeld de top 15 actuele tijdgerelateerde 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer risico's, die het behalen van de 

mijlpalen onder PL 120 in gevaar kunnen brengen, inclusief de door 

Opdrachtnemer uit te voeren beheersmaatregelen per risico, alsmede 

de grafiek met de haalbaarheid van de mijlpalen waarin ten minste 

85% betrouwbaarheid is op te maken. De Opdrachtnemer dient de 

aannames en uitgangspunten van de risicomodellering te beschrijven. 

2. Het bronbestand gebruikt voor de Monte Carlo analyses van de 
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risico’s die ten grondslag liggen aan de risicomodellering van de 

probabilistische planning, inclusief de 3-punts schattingen van de 

gebruikte risico’s. 

 

3.3 Financieel management (FM) 

 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever 

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de 

opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 

dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. indirecte kosten: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten; 

b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten; 

c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en 

voor risico. 

 

FM120 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting FM110 
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op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 

dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 

omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 

ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 

aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 

e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de § 14, 15 

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages te hanteren, 

tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een 

onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 

 

 

TERMIJNSTAAT 

 

Betaalpost Financiële 

waarde van de 

betaalpost 

Geplande 

startdatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande 

einddatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaam-

heden 

€ … 

10% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

voor Ontwerpwerk-

zaamheden is 

voldaan aan VV160 

Afleverdossiers € … 

3% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier 

door de 

Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 

Opleverdossier € … 

2% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Acceptatie 

opleverdossier 

Acceptatie 

opleverdossier 

Stelpost 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. n.v.t. 
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Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …   

Format termijnstaat 

 

 

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 20 betaalposten 

te benoemen. 

 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 

een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 

WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 

Werk. 

 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 

van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en resultaat van 

Werkzaamheden te voegen. 

 

FM200 

FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen 

betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de directe 

kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de 

Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot 

het (de) betreffende werkpakket(ten). 

 

FM200 

 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 

en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 

(AKWR))) naar rato van de directe kosten plus de gerelateerde 

eenmalige kosten te verdelen over de door de Opdrachtnemer te 

benoemen betaalposten. 

 

FM200 

FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 

zijn aan de opdrachtsom. 

 

FM200 

FM260 

FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 

consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 

einddatum van een betaalpost, dient de Opdrachtnemer tevens een 

gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

 

FM200 

3.3.3 Betaling 

 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 

eventuele stelpost(en), geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 

periode is van 4 aaneengesloten weken.  

 

FM200 
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B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 

opdrachtverlening om 00.00 uur.  

 

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 

verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 

termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

 

B-FM400 De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk worden 

opgeschort. 

 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als 

bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. 

Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel 

van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van 

Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en 

uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld 

(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die voor 

het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze 

afdoende is opgelost. 

 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 

geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

B-FM410 
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B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 

termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever 

een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 

een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 

het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM400 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het 

gehele of gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding van 

rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 

 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage C “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 

elkaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

RM130 

 

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste 

jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-

27005 (Information security risk management) te maken. 

 

RM110 
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3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 

hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 

de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer 

en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

PB010 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 26 van 143 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is.  

 

3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

 

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

3.6.1 Informatieplicht 

 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Overeenkomst. 

 

AB100 

3.6.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dient de Opdrachtnemer bij 

vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 
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AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

AB010 

3.6.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

 

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dient 

de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke 

waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende 

betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen. 

 

AB010 

3.6.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

 

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 

het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 

de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken ontstaat.  

 

AB100 

AB400 

3.6.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

 

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de 

Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 

B-AB510 
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onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 

signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties. 

 

3.7 CO2 reductie (CO) 

 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 

reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het aangeboden CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO010 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

met twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 

bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 

past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in het inschrijvings- en beoordelingsdocument, dat de 

opdracht wordt uitgevoerd conform het aangeboden CO2-

ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de 

tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking Aanbesteden 

Versie 3.0, Het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor 

aanbestedende diensten’ (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen 

in bijlage H Ambitieniveau CO2 reductie bij het Inschrijvings- en 

beoordelingsdocument.” 

 

CO010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 

omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 

 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 

belemmerd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 

verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een 

machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de 

Opdrachtgever. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren en/of beroepen 

alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf 

worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen etc.  

 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

Werk, zelf bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de 

VE140 
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(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 

vergunning etc. 

 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., 

komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 

4.1.2 Resultaatsverplichting  

 

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 

voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 

het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 

gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 

verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 

rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont 

dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan 

hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de 

orde is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten 

grondslag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 

onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 

vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de 

gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

VE200 

4.2 Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat 

de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in 

stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet 

wordt belemmerd. 

 

OM010 

4.2.1 Algemeen 
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B-KL100 

 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 

mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 

leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt 

over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 

vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 

aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 

leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, 

conform het toepasselijke model ingevolge bijlage E 

“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage E “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Verzoek tot Aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder 

om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente 

bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

KL010 

4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen 

 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 

instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van 

KL010 
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de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 

leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 

acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 

kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze 

te beoordelen conform stappen A1 (doen van een oriëntatiemelding) 

en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde 

richtlijn. 

 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten, 

conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van bovengenoemde 

richtlijn. 

 

KL210 

OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te 

melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 

Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de 

noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

4.2.3 Leveren gegevens  Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan Rijkswaterstaat 

West-Nederland Zuid, district Zuid de geplande legginggegevens met 

betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te leveren. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 

kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te 

leveren. 

 

KL010 

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 
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4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 

Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van 

het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, 

af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 

betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 

afspraken. 

 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

KL600 

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 

Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 

ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 

werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te 

ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 

aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de kabel- 

of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud 

van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een 

akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

 

KL010 

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten 

dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

KL710 
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KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 

belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

 

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming 

aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 

vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden 

Categorie 3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen 

door de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te 

worden betaald. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

Projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 

 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 

te streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

CD010 
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1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 

doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten; 

9. Havenbedrijf Rotterdam; 

10. BP; 

11. Waterschap Hollandse Delta; 

12. ProRail; 

13. Deltalinqs. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 

2. vooraankondigingsborden, tekstwagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 

  

CD010 

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

 

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
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CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden.  

  

CD010 

PM120  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken 

voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan de 

Opdrachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 

vooraankondigingsborden, tekstwagens, mobiele DRIP’s, 

informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

 

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 

geldt: 

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale 

doorlooptijd langer dan 6 maanden; 

2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van 

CD010 

CD200 
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langdurige Werkzaamheden.  

 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 

BB010. 

 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 

op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 

 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 

Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

 

CD300 

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 

spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 

afhandeling. 

 

CD010 

4.3.5 Organiseren van evenementen 

 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 

evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 

hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

CD010 

http://www.rws.nl/bouwborden
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de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

 

CD700 

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)  

 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

4.4.1 Beschrijven verkeersmanagement 

 

VM100 Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 tot en met 4, 

dient de Opdrachtnemer een verkeersmanagementplan, waarmee de 

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VM010 

PM120 

VM110 De Opdrachtnemer dient in het verkeersmanagementplan ten minste 

het volgende te beschrijven:  

1. het proces verkeersmanagement; 

2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot 

verkeersmanagement; 

3. de relatie met de planning; 

4. de wijze waarop de Werkzaamheden in hinderklassen en 

hindercategorieën worden ingedeeld op basis van onderstaande 

tabel “Hindercategoriematrix wegwerkzaamheden”; 

5. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de 

minimale communicatietermijnen volgens tabel 

“Communicatietermijnen per hindercategorie”; 

6. de communicatie met de doelgroep voor bouwcommunicatie. 

 

VM100 
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Hindercategoriematrix op basis van hinderklasse en aantal gehinderden  

 

<
1
0
0
0
 

<
1
0
.0

0
0
 

<
1
0
0
.0

0
0
 

<
1
.0

0
0
.0

0
0
 

>
1
.0

0
0
.0

0
0
 

Hinderklasse 0: Geen hinder 

 

-      

Hinderklasse 1: Kleine hinder Geen file: vertraging < 5 

minuten 

E E D C B 

Hinderklasse 2: Matige hinder 5 tot 10 minuten vertraging door 
file of omrijden 

D D C C B 

Hinderklasse 3: Grote hinder 10 tot 30 minuten vertraging 
door file of omrijden 

C C B A A 

Hinderklasse 4: Zeer grote 
hinder 

> 30 minuten vertraging door 
file of omrijden 

C B B A A 

Tabel Hindercategoriematrix wegwerkzaamheden 

 

Hindercategorie Minimale communicatietermijn 

A 26 weken 

B 13 weken 

C 6 weken 

D 12 werkdagen 

E   n.v.t. 

Tabel Communicatietermijnen per hindercategorie 

4.4.2 Beschrijven fasering verkeersmaatregelen 

 

VM200 De Opdrachtnemer dient voor de hindercategorie A, B en C een 

faseringplan verkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat met de voorgenomen fasering van de 

verkeersmaatregelen de veiligheid en minimale verkeershinder zijn 

gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VM100 

PM120 

VM210 De Opdrachtnemer dient in zijn faseringsplan verkeersmaatregelen per 

fase ten minste het volgende te beschrijven: 

1. het doel van de fase; 

2. de beschrijving op hoofdlijnen van de toe te passen 

verkeersmaatregelen, zie ook eisen bijlage F en H; 

3. globale berekeningen van de extra reistijden en mogelijke 

vertragingen voor het om te leiden verkeer, waarbij rekening is 

gehouden met de verkeersintensiteiten en capaciteiten van het 

wegennet waarop de maatregelen betrekking hebben inclusief 

eventuele omleidingen en adviesroutes; 

4. een globale risico-inventarisatie met betrekking tot: 

verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer, uitloop van 

Werkzaamheden, hinderbetrouwbaarheid, sociale en 

maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke stoffen, 

bijzonder transport en de bereikbaarheid voor 

hulpverleningsdiensten rond afgesloten rijbanen en 

omleidingsroutes. Eén en ander inclusief de bijbehorende 

maatregelen om de risico’s weg te nemen, te beperken of te 

VM200 
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beheersen;  

5. een globale uitwerking van de afstemming ter zake te treffen 

verkeersmaatregelen, in te stellen omleidingsroutes e.d. met 

andere Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten en 

ziekenhuizen, wegbeheerders, brandstofverkooppunten, relevante 

nevenopdrachtnemers en overige belanghebbenden; 

6. berekeningen waaruit blijkt dat bestaande kunstwerken in de 

tijdelijke situatie ten minste blijven voldoen aan het bestaande 

constructieve veiligheidsniveau; 

7. een globaal inzicht in de aanvoer-, afvoer- en omleidingsroutes 

(ook voor massa- en volumetransporten en transport gevaarlijke 

stoffen). 

 

4.4.3 Slot aanvraag 

 

VM300 Indien de Opdrachtnemer een of meerdere Slot’s, al dan niet 

gereserveerd door de Opdrachtgever, nodig heeft voor zijn 

Werkzaamheden, dient hij deze gemotiveerd aan te vragen bij en vast 

te laten stellen door de Opdrachtgever, zodanig dat de Opdrachtgever 

tijdig is geïnformeerd en de wegbeheerder Slot’s tijdig kan opnemen in 

de landelijke planning. 

 

VM100 

B-VM310 Een Slot is een project specifieke periode waarbinnen Rijkswaterstaat 

het acceptabel acht dat capaciteit aan een specifiek gedeelte van het 

wegennet wordt onttrokken voor Werkzaamheden met een 

hindercategorie A, B of C. 

 

VM300 

B-VM320 Indien de Opdrachtgever Slot’s heeft gereserveerd, zijn deze 

opgenomen in een tabel Slot’s in bijlage G “Slot’s” bij deze 

Vraagspecificatie Proces.  

 

VM300 

VM330 De Opdrachtnemer dient een Slot zo spoedig mogelijk aan te vragen 

bij de Opdrachtgever, doch uiterlijk, in geval van: 

1. hindercategorie A: 29 weken voor aanvang verkeersmaatregelen; 

2. hindercategorie B: 15 weken voor aanvang verkeersmaatregelen; 

3. hindercategorie C: 8 weken voor aanvang verkeersmaatregelen.  

 

VM300 

VM340 De Opdrachtnemer dient in zijn Slot aanvraag ten minste het volgende 

te beschrijven: 

1. een afweging tussen verkeershinder en de Werkzaamheden 

waarom een Slot noodzakelijk wordt geacht; 

2. de indeling van de Slot’s in hinderklassen en hindercategorieën op 

basis van de tabel Hindercategoriematrix wegwerkzaamheden; 

3. de begindatum en begintijd en de einddatum en eindtijd per 

aangevraagd (reserve) Slot; 

4. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en 

mogelijke vertragingen voor het om te leiden verkeer, waarbij 

rekening is gehouden met de verkeersintensiteiten en 

capaciteiten van het wegennet waarop de maatregelen 

betrekking hebben inclusief eventuele omleidingen en 

VM330 
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adviesroutes; 

5. een risico-inventarisatie met betrekking tot: verkeersveiligheid, 

de doorstroming van het verkeer, uitloop van Werkzaamheden, 

hinderbetrouwbaarheid, sociale en maatschappelijke overlast, 

transport van gevaarlijke stoffen, bijzonder transport en de 

bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten rond afgesloten 

rijbanen en omleidingsroutes. Eén en ander inclusief de 

bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te nemen, te 

beperken of te beheersen; 

6. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen 

verkeersmaatregelen, in te stellen omleidingsroutes e.d. met 

andere Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten en 

ziekenhuizen, wegbeheerders, brandstofverkooppunten, 

relevante nevenopdrachtnemers en overige belanghebbenden;  

7. inzicht in de aanvoer-, afvoerroutes en omleidingsroutes (ook 

voor massa- en volumetransporten en transport gevaarlijke 

stoffen); 

8. extra adviesroutes. 

 

B-VM350 De wegbeheerder verwerkt de vastgestelde Slot’s in programma SPIN.  

De Opdrachtnemer krijgt van de wegbeheerder vanuit SPIN een of 

meerdere fasenummers die de Opdrachtnemer dient te gebruiken bij 

het indienen van een verkeersmaatregelenplan en bij het aanvragen 

van de verkeersmaatregel(en).  

VM330 

 

4.4.4 Beschrijving verkeersmaatregelenplan 

 

VM400 De Opdrachtnemer dient een verkeersmaatregelenplan, waarmee de 

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de te plaatsen 

verkeersmaatregel de veiligheid en minimale verkeershinder zijn 

gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VM200 

VM410 De Opdrachtnemer dient in zijn verkeersmaatregelenplan de 

verkeersmaatregelen en per verkeersmaatregel ten minste het 

volgende in detail te beschrijven: 

1. een beschrijving van de toe te passen verkeersmaatregel inclusief 

het fasenummer dat is verstrekt door de wegbeheerder; 

2. de afweging tussen de benodigde ruimte voor de Werkzaamheden 

en de resterende verkeersruimte inclusief beschrijving van de 

Werkzaamheden; 

3. een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle relevante te 

plaatsen, aan te passen en/of te verwijderen bebording, 

bebakening en markering; 

4. de tekst op de tekstwagens, omleidingsborden, DRIP’s en 

vooraankondigingsborden; 

5. de locaties van de te plaatsen routenummer- en pijlborden; 

6. het relevante horizontale en verticale alignement en 

dwarsprofielen; 

7. de in- en uitritten ten behoeve van het werkverkeer; 

8. telefoonnummers betrokken/relevante contactpersonen; 

VM400 
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9. begintijd / –datum en eindtijd / –datum per aangevraagde 

verkeersmaatregel; 

10. de “go / no go”-criteria voor de start van de verkeersmaatregelen 

11. een uitwerking van de bewegwijzering ten behoeve van het 

aanduiden van omleidingsroutes in verband met afsluitingen; 

12. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van 

de betrokken wegbeheerders voor het toepassen van de 

verkeersmaatregel; 

13. een verklaring van geen bezwaar van de hulpverleningsdiensten. 

 

VM420 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B, C of D, dient de 

Opdrachtnemer zijn verkeersmaatregelenplan uiterlijk vóór de termijn 

voor concept verkeersmaatregelenplan volgens tabel “Termijnen 

verkeersmaatregelenplan per hindercategorie” voorafgaande aan de 

betreffende Uitvoeringswerkzaamheden, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VM400 

VM430 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B, C of D, dient de 

Opdrachtnemer te bewerkstelligen dat zijn verkeersmaatregelenplan 

uiterlijk de termijn voor definitieve verkeersmaatregelenplan volgens 

tabel “Termijnen verkeersmaatregelenplan per hindercategorie” 

voorafgaande aan de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden door de 

Opdrachtgever is geaccepteerd. 

 

VM420 

B-VM440 Indien een beschrijving van een verkeersmaatregel is geaccepteerd, 

behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, in geval van uitlopende 

en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle) netwerk in 

hinderklasse 2 of hoger én vanaf hindercategorie C, de Acceptatie 

daarvan in te trekken tot het moment waarop de helft van de in de 

Tabel “Communicatietermijnen per hindercategorie” genoemde 

minimale communicatietermijn voorafgaande aan de aanvang van de 

Werkzaamheden is verstreken. Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht 

op bijbetaling of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat 

geval het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe 

uitvoeringsperiode. 

 

VM430 

 

Hindercategorie Termijn concept 

verkeersmaatregelenplan 

Termijn definitieve 

verkeersmaatregelenplan 

A 18 weken 6 weken 

B 11 weken 6 weken 

C 8 weken 6 weken 

D 6 weken (als maatregel in 

SPIN) 

4 weken 

E n.v.t. n.v.t. 

Tabel Termijnen verkeersmaatregelenplan per hindercategorie 

4.4.5 Beschrijving incidentmanagement 

 

VM500 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B of C, dient de 

Opdrachtnemer de beschrijving van de processen met betrekking tot 

VM100 

PM120 
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incidentmanagement ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Met 

de beschrijving dient de Opdrachtnemer te bewerkstelligen dat een 

drastische verkorting van files, ontstaan door ongelukken en 

pechgevallen, wordt gerealiseerd met technische maatregelen en door 

optimale samenwerking tussen hulpverleners. 

 

VM510 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. coördinatie en opschalingsmodel; 

2. 24 uur bereik- en beschikbaarheid uitvoerder Werkzaamheden; 

3. bereikbaarheid per wegvak t.b.v. hulpverleningsdiensten; 

4. aanvoer- en afvoerroutes hulpverleningsdiensten; 

5. informatie weggebruiker (inzet extra tekstwagens en teksten op 

DRIP’s). 

 

VM500 

 

4.4.6 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor verkeersmaatregelen 

 

VM600 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder 

ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van 

verkeersmaatregelen te voldoen aan: 

1. de CROW-publicatie 516 “Beleid en proces veilig werken aan 

wegen”, 515 “Specificaties voor Materiaal en Materieel” inclusief 

erratum en 976 “Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering”; 

2. bij autosnelwegen: de CROW-publicatie 519 “Maatregelen op 

autosnelwegen 2017 - Werk in uitvoering 96a”;  

3. bij overige (rijks)wegen: de CROW-publicatie 517 “Maatregelen op 

niet-autosnelwegen – Werk in uitvoering 96b”; 

4. bijlage P “Informatievoorziening ter plaatse bij 

verkeersmaatregelen ten behoeve van wegwerkzaamheden bij 

deze Vraagspecificatie Proces”. 

5. Rekening houden met de richtlijnen en eisen van overige 

wegbeheerders met betrekking tot verkeersmanagement op het 

onderliggende wegennet. De beschikbare eisen zijn opgenomen in 

bijlage F en H.  

6. De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de proceseisen uit het 

document "Tijdelijk in- en uit beheer-gebruik nemen van areaal 

van het HbR" (zie Annex XIII) bij werkzaamheden op en aan de 

wegen en objecten in beheer bij het Havenbedrijf. 

 

VM010 

VM610 De Opdrachtnemer, dan wel zelfstandige hulppersoon die belast is met 

Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmaatregelen, dient in het 

bezit te zijn van een bewijs van geschiktheid ten aanzien van de aan te 

wenden kennis en kunde inzake het treffen van verkeersmaatregelen 

bij werk in uitvoering.  

 

VM010 

VM620 Indien de Opdrachtnemer, dan wel zelfstandig hulppersoon, niet in het 

bezit is van voornoemd bewijs van geschiktheid, dienen alle 

hulppersonen die belast zijn met Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmaatregelen in het bezit te zijn van het opleidingscertificaat 

“Verkeersmaatregelen BRL9101” of een certificaat van een 

gelijkwaardige opleiding. 

VM610 
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VM630 De Opdrachtnemer dient in dat geval aan te geven hoe in te zetten 

kennis en kunde gewaarborgd worden tijdens de Ontwerp- en de 

Uitvoeringswerkzaamheden. 

 

VM620 

VM640 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat hulppersonen, die 

betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en/of langs een rijksweg, in 

het bezit zijn van een geldige, vanwege de wegbeheerder door de 

Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt 

ontheffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en 

het “Reglement verkeersregels en verkeerstekens”, voor zover 

noodzakelijk voor de Werkzaamheden. 

 

VM010 

4.4.7 Uitgangspunten voor verkeersmanagement 

 

VM700 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het wegennet onttrekken 

buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU), venstertijden 

afsluitingen (VTA), werkvensters en/of Slot’s. Het opbouwen of 

afbreken van een verkeersmaatregel wordt ook gezien als het 

onttrekken van capaciteit.  

 

VM010 

VM0705 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan deze Overeenkomst 

ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van 

verkeersmanagement te verbeteren, dient de Opdrachtnemer 

gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een totale 

vermindering van de totale verkeershinder (waaronder hinderbeleving) 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU, VTA, 

werkvensters en Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging 

worden ingediend als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan 

worden. Het afwijzen van voorstellen tot Wijziging geeft de 

Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VM700 

B-VM710 De Opdrachtgever heeft WBU, VTA en werkvensters vastgesteld welke 

zijn opgenomen in een tabel WBU, VTA en werkvensters in bijlage F 

“Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) en 

werkvensters” bij deze Vraagspecificatie Proces.  

 

VM700 

B-VM715 De WBU zijn door Rijkswaterstaat vooraf bepaalde periodes 

(momenten/tijdstippen) waarin tussen bepaalde begin- en eindpunten 

rij- en/of vluchtstroken aan het wegennet onttrokken kunnen worden 

voor Werkzaamheden, waarbij maximaal hinderklasse 1 kan ontstaan. 

 

B-VM710 

B-VM720 De VTA zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek 

project bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten 

vastgestelde periodes, waarbinnen Rijkswaterstaat het acceptabel acht 

dat een specifiek weggedeelte (zoals toe- en afritten, 

verbindingswegen en tunnels) afgesloten wordt voor Werkzaamheden 

die ten hoogste in hindercategorie D vallen.  

 

B-VM710 
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B-VM730 Werkvensters zijn door Rijkswaterstaat vooraf bepaalde periodes 

(momenten/tijdstippen), aansluitend aan de voor dat weggedeelte 

vastgestelde WBU, waarin tussen bepaalde begin- en eindpunten de 

wegcapaciteit kan worden teruggebracht tot één rijstrook en waarbij 

maximaal 15 minuten vertraging optreedt. Deze maatregelen worden 

qua flankerende maatregelen altijd als hinderklasse 1 beschouwd, 

maar moeten in de aanvraag wel als hinderklasse 2 worden 

aangevraagd. 

 

B-VM710 

VM740 De Opdrachtnemer mag alleen werkvensters gebruiken als het totale 
aantal WBU dat erop volgt wordt benut voor de te verrichten 
Werkzaamheden. 
 

VM700 

VM750 De Opdrachtnemer mag tijdens de werkvensters geen rijdende 

afzettingen toepassen. 

 

VM740 

B-VM760 De WBU, VTA en werkvensters worden jaarlijks geactualiseerd en per 1 

oktober voor het volgend kalenderjaar vastgesteld en gepubliceerd dan 

wel aan de Opdrachtnemer verstrekt. 

 

B-VM710 

VM770 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met een jaarlijkse 

gemiddelde afname van de WBU, VTA en werkvensters van 5%. 

 

B-VM760 

VM780 Wijzigingen van de WBU, VTA en werkvensters geven de 

Opdrachtnemer in beginsel geen recht op bijbetaling of 

schadevergoeding tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat de afname 

van de WBU en/of werkvensters meer bedraagt dan het genoemde 

percentage. In dat geval dient de Opdrachtnemer uiterlijk binnen 2 

maanden na publicatie van de WBU een motivering voor een 

kostenvergoeding in de zin van § 44 UAV-GC 2005 in te dienen bij de 

Opdrachtgever. 

 

VM770 

B-VM790 Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU, VTA, 

werkvensters en Slot’s toch capaciteit aan het wegennet onttrekt, zal 

per geval en per 15 minuten een boete worden opgelegd van 

€ 10.000,=. 

 

VM700 

4.4.8 Plaatsen informatieborden 

 

VM800 De Opdrachtnemer dient, bij afsluiting van een rijbaan of 

verbindingsweg (toe- of afrit), 2 weken voorafgaande aan de 

betreffende Werkzaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en 

deze direct na afloop van de betreffende Werkzaamheden te 

verwijderen.  

 

VM010 

VM810 De Opdrachtnemer dient direct voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden, ter plaatse van elke verkeersmaatregel en indien 

sprake is van de hierna volgende situaties, tekstwagens en/of 

informatieborden te plaatsen en deze direct na afloop van de 

betreffende Werkzaamheden te verwijderen: 

1. bij verkeersstops; 

VM010 

 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 46 van 143 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

2. bij het niet zichtbaar voor de weggebruiker verrichten van 

Uitvoeringswerkzaamheden;  

3. bij een vertraging voor de weggebruiker van meer dan 15 minuten. 

 

VM820 Indien de Opdrachtnemer een tekstwagen toepast, dient de 

tekstwagen uitsluitend één beeldstand te tonen. 

 

VM010 

 

4.4.9 Aanvragen van een verkeersmaatregel 

 

VM900 De Opdrachtnemer dient de te treffen verkeersmaatregelen voorzien 

van een fasenummer aan te vragen bij de wegbeheerder met behulp 

van het programma SPIN. De Opdrachtnemer kan toegang krijgen tot 

het programma SPIN door een verzoek in te dienen bij de 

wegbeheerder. De Opdrachtnemer ontvangt vervolgens van de 

wegbeheerder de handreiking SPIN. 

 

VM400 

VM910 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 12 werkdagen voor de week van 

uitvoering de verkeersmaatregel in SPIN te hebben aangevraagd. 

 

VM900 

VM920 De Opdrachtnemer ontvangt uiterlijk de tweede vrijdag voor de week 

van uitvoering bericht of toestemming wordt verleend voor de te 

treffen verkeersmaatregelen inclusief het betreffende 

aanvraagnummer uit SPIN van de wegbeheerder. De wegbeheerder 

stemt voorts intern af met de verkeerscentrale.  

 

VM910 

 

B-VM930 Een aanvraag voor een verkeersmaatregel wordt binnen de totale 

verkeersmaatregelenplanning voor het netwerk beoordeeld op te 

verwachten hinder voor de weggebruiker. Zo kunnen door 

omleidingsroutes, evenementen, overige verkeersmaatregelen, 

vakantieperioden etc. de intensiteiten op specifieke locaties tijdelijk 

sterk afwijken van de intensiteiten op basis waarvan de WBU en 

werkvensters zijn berekend.  

 

B-VM920 

B-VM940 Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige 

omstandigheden, kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in 

afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente 

verkeersmaatregel aanvragen bij de verkeerscentrale. De 

Opdrachtnemer dient voor het plaatsen daarvan toestemming te 

vragen bij de Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland te Rhoon, 

telefonisch bereikbaar onder nummer 010 50 32 150.  

Het niet instemmen door de verkeerscentrale met een aangevraagde 

urgente verkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht op 

bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VM010 

VM950 Indien een urgente verkeersmaatregel wordt getroffen, dient de 

Opdrachtnemer dit aan de Opdrachtgever te melden.  

 

VM940 

4.4.10 Annuleren van een verkeersmaatregel 
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VM1000 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de 

wegbeheerder toegestane verkeersmaatregelen wenst te annuleren, 

dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van een deugdelijke 

motivering uiterlijk om 14.00 uur op de dag voorafgaand aan het 

begintijdstip van de geplande verkeersmaatregel voor te leggen aan de 

wegbeheerder. 

In geval van weekendwerkzaamheden vanaf hindercategorie C geldt 

een tijdstip van uiterlijk donderdag om 12.00 uur. 

 

VM900 

B-

VM1010 

In geval van annulering van verkeersmaatregelen zullen de door de 

Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de communicatie 

van) de geannuleerde verkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte 

kosten worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat er 

sprake is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag 

liggen aan het verzoek tot annulering. 

 

VM1000 

VM1020 Indien de Werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen zijn 

aangevraagd, worden afgelast/uitgesteld, dient de Opdrachtnemer de 

afgelasting/het uitstel onmiddellijk te melden aan de belanghebbenden 

en in SPIN de maatregel terug te trekken. Indien het een Slot betreft, 

dient de Opdrachtnemer aan de wegbeheerder te melden dat fases van 

een Slot worden ingetrokken. 

 

VM1000 

4.4.11 Aanvragen van een verkeersstop 

 

VM1100 Indien de Opdrachtnemer een verkeersstop, zijnde een 

verkeersmaatregel waarbij het verkeer wordt stilgezet, wenst aan te 

vragen, dient dit te geschieden via het programma SPIN. 

 

VM400 

VM900 

VM1110 De Opdrachtnemer dient bij het aanvragen van een verkeersstop 

voldoende te motiveren waarom de verkeersstop noodzakelijk is. 

 

VM1100 

VM1120 Een verkeersstop is niet toegestaan, tenzij: 

1. een verkeersmaatregel waarbij het verkeer uiterst links rijdt 

omgezet moet worden naar uiterst rechts, of vice versa en waarbij 

tevens òf:  

a. deels losliggend materiaal in het werkvak niet voor het 

omzetten van het verkeer kan worden verwijderd; òf 

b. een rijstrook vanwege uitgevoerde Werkzaamheden nog niet 

bereden mag worden;  

2. Werkzaamheden aan een object (boven de rijbaan) zodanig 

moeten worden uitgevoerd dat de verkeersveiligheid van de 

weggebruiker/wegwerker in het geding is; 

3. de file van de vorige verkeersstop op het traject voor de locatie 

van de verkeersstop is opgelost; 

4. de verwachte file is opgelost voor het einde van de WBU. 

 

VM1100 

B-

VM1130 

Een verkeersstop mag alleen worden uitgevoerd door de politie of een 

weginspecteur die daarvoor bevoegd is. 

 

VM1100 
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B-

VM1140 

Een verkeersstop mag in geen geval langer duren dan 15 minuten. Bij 

uitloop van Werkzaamheden waarbij de genoemde termijn van 15 

minuten wordt overschreden, is de Opdrachtgever gerechtigd de 

verkeersstop te beëindigen. De Opdrachtnemer kan hieraan geen recht 

op bijbetaling of schadevergoeding ontlenen. 

 

VM1100 

VM1150 De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat een 

aangevraagde verkeersstop door bijzondere omstandigheden te laat of 

niet kan plaatsvinden. De Opdrachtnemer kan hieraan geen recht op 

bijbetaling of schadevergoeding ontlenen. 

 

VM1100 

4.4.12 Uitvoeren van een verkeersmaatregel 

 

VM1200 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen 

verkeersmaatregel en omleidingsroute direct voor aanvang de begintijd 

en direct na beëindiging de eindtijd telefonisch te melden aan de 

verkeerscentrale Zuidwest-Nederland te Rhoon via telefoonnummer 

010 50 32 150 onder vermelding van het betreffende 

aanvraagnummer uit SPIN. 

 

VM400 

B-

VM1210 

Als begintijd wordt het moment van aanvang van het plaatsen van de 

verkeersmaatregel op de rijksweg genomen en als eindtijd het tijdstip 

waarop alle met de betreffende verkeersmaatregel verband houdende 

materialen en hulpmiddelen van de rijksweg zijn verwijderd en de 

rijksweg volledig beschikbaar is voor het verkeer.  

 

VM1200 

B-

VM1215 

Als begintijd van de omleidingsroute wordt het moment van het 

instellen van de omleidingsroute op de rijksweg genomen en als 

eindtijd het buiten werking stellen van de omleidingsroute. 

 

VM1200 

VM1220 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat de geplande eindtijd van de 

verkeersmaatregel en de omleiding zal worden overschreden, dient de 

Opdrachtnemer dit, ten behoeve van publiekscommunicatie door de 

Opdrachtgever, terstond te melden aan de verkeerscentrale. 

  

VM1200 

VM1230 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een 

verkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon van de 

Opdrachtnemer aan te hebben staan. 

 

VM1200 

B-

VM1240 

De verkeerscentrale behoudt zich het recht voor het tijdstip van 

aanvang van het plaatsen van een verkeersmaatregel bij te stellen en 

om een reeds verleende toestemming voor plaatsen en/of verwijderen 

van verkeersmaatregelen in te trekken afhankelijk van de actuele 

verkeersintensiteit en weersomstandigheden. 

 

VM1200 

 

VM1250 De Opdrachtnemer dient het plaatsen van een (niet geplande) tijdelijke 

snelheidsbeperkende maatregel terstond te melden aan de 

Opdrachtgever, de verkeerscentrale en de wegbeheerder. Indien een 

snelheidsbeperkende maatregel is toegepast en voldaan is aan de 

relevante eisen, kan de snelheidsbeperkende maatregel niet eerder 

VM010 
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worden opgeheven dan met toestemming van de Opdrachtgever. 

 

VM1260 Zodra de (niet geplande) tijdelijke snelheidsbeperkende maatregel is 

opgeheven, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de 

verkeerscentrale. 

 

VM1250 

B-

VM1270 

De verkeerscentrale zal, voor aanmelding van Werkzaamheden binnen 

de WBU voor wegvakken waarop signalering aanwezig is, alleen 

toestemming tot het treffen van (een) verkeersmaatregelen(en) 

verlenen indien de gemiddelde snelheid van het verkeer op het 

betreffende wegvak hoger is dan 70 kilometer per uur en indien het 

onttrekken van rijstroken aan het betreffende wegvak niet leidt tot een 

hogere verkeersintensiteit dan 1350 motorvoertuigen per uur op elk 

van de overgebleven rijstroken.  

 

VM1200 

VM1250 

B-

VM1280 

De verkeerscentrale zal voor de aanmelding van Werkzaamheden 

binnen de werkvensters, voor wegvakken waarop signalering aanwezig 

is, alleen toestemming tot het treffen van (een) verkeersmaatregel(en) 

verlenen indien de gemiddelde snelheid van het verkeer op het 

betreffende wegvak hoger is dan 70 kilometer per uur. 

 

VM1200 

VM1250 

4.4.13 Plaatsen kilometerborden 

 

VM1300 Indien de Werkzaamheden op de rijksweg er toe leiden dat er: 

1. geen vluchtstrook aanwezig is, of; 

2. een afname van het aantal rijstroken is, of; 

3. een snelheidsbeperking van 70 of 90 km/u is, 

dan dient de Opdrachtnemer bij een verkeersmaatregel met een lengte 

van ten minste 3 km en een tijdsduur van ten minste 24 uur, voor de 

duur van die verkeersmaatregel kilometerborden te plaatsen. 

 

VM010 

VM1310 De Opdrachtnemer dient ter hoogte van het nulpunt in de 

verkeersmaatregel een kilometerbord te plaatsen met daarop de totale 

lengte van de verkeersmaatregel, afgerond op hele kilometers. 

 

VM1300 

VM1320 De Opdrachtnemer dient aan het einde van de verkeersmaatregel een 

kilometerbord “bord einde werkzaamheden Rijkswaterstaat” te 

plaatsen. 

 

VM1300 

VM1330 Indien bovengenoemde verkeersmaatregel langer duurt dan 14 dagen, 

dient de Opdrachtnemer iedere 3 km, gezien vanaf het einde van de 

verkeersmaatregel eveneens kilometerborden te plaatsen met daarop 

de resterende lengte van de verkeersmaatregel, afgerond op hele 

kilometers. 

 

VM1300 

VM1340 De Opdrachtnemer dient de kilometerborden aan één zijde van de 

rijbaan te plaatsen. 

 

VM1300 

VM1350 Het ontwerp van de kilometerborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 

VM1300 
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op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 

 

 

 

 

 

  

http://www.rws.nl/bouwborden
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4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN) 

 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

 

4.5.1 Beschrijven verkeersmanagement 

 

VN100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot verkeersmanagement, waarmee de Opdrachtnemer 
bewerkstelligt dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn 
gewaarborgd, ter kennis te brengen van de vaarwegbeheerder 

(Havenbedrijf Rotterdam) en de Opdrachtgever. 

 

 

VN110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:  

1. het proces verkeersmanagement; 

2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot 

verkeersmanagement; 

3. de relatie met de planning; 

4. de beschrijving op hoofdlijnen van de scheepvaartverkeers-

maatregelen voor Werkzaamheden; 

5. de communicatie met de vaarwegbeheerder en de Opdrachtgever; 

6. de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie. 

 

 

VN110a De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder 

ontwerpen, plaatsen, in stand houden en verwijderen) van 

scheepvaartverkeersmaatregelen waarbij mogelijk hinder (niet alleen 

bij stremmingen) te verwachten is (al het werk in, op, aan, naast, 

boven en rondom het water) te melden en bespreken bij de 

vaarwegbeheerder. 

 

 

VN110b De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder 

ontwerpen, plaatsen, in stand houden en verwijderen) van 

scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan de project specifieke 

richtlijnen en voorwaarden zoals gesteld in bijlage F en H.  

 

 

VN110c De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet 

onttrekken buiten de in bijlage F omschreven perioden en/of Slot’s 

zonder toestemming van de vaarwegbeheerder. Het opbouwen of 

afbreken van een scheepvaartverkeersmaatregel wordt ook gezien als 

het onttrekken van capaciteit.  

 

 

4.5.2 Beschrijven Scheepvaartverkeersmaatregelen 

 

VN200 De Opdrachtnemer dient informatie ten behoeve van de communicatie 

met stakeholders ter kennis te brengen van de vaarwegbeheerder en 

de Opdrachtgever. 

VN100 
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VN210 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de 

scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat met de voorgenomen 

scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

vaarwegbeheerder en de Opdrachtgever. 

 

VN100 

PM120 

VN220 De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te 

beschrijven:  

1. het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel; 

2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor 

verkeersbegeleiding; 

3. een beschrijving van de noodzakelijke scheepvaartverkeers-

maatregelen, ten minste bevattende:  

a. een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten 

behoeve van het aanduiden van stremmingen of 

omleidingsroutes in verband met afsluitingen; 

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de 

doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden, 

sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke 

stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor 

hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en 

ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te 

nemen, te beperken of te beheersen; 

 

VN210 

4.6 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE) 

 

NE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet 

gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een 

beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven 

is gewaarborgd. 

 

OM010 

NE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

NE010 

NE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijke een niet 

gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen; 

2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, 

hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade; 

3. het in de WSCS-OCE genoemde projectplan dient aan de 

Opdrachtgever ter kennis te worden gebracht. 

 

NE010 

NE040 Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld 

en vermeld in annex XIII Informatie.  

Indien de ter beschikking gestelde informatie een of meer locaties met 

een verdacht gebied op de aanwezigheid van niet gesprongen 

conventionele explosieven aangeeft, dan dient de Opdrachtnemer ter 

plaatse van die locatie(s) een opsporing uit te voeren conform het 

NE010 
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Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat 

Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

NE050 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, 

een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen 

conventionele explosieven, dient de Opdrachtnemer met bekwame 

spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag. 

 

NE010 

NE060 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt 

aangetroffen, dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en 

het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

NE010 

NE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven 

Opruimingsdienst Defensie (EODD). 

 

NE010 

4.7 Omgaan met flora en fauna (FF) 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode Flora- en faunawet RWS 

zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-flora-en-faunawet na 

te leven. 

 

FF010 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de 

“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 

is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 

februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de 

hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat 

moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante 

houtopstanden. 

 

FF010 

4.8 Omgang met de verkeerscentrales (VC) 

 

VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig 

dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd. 

 

OM010 

VC020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform 

VC010 
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de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Omgang met de verkeerscentrales, 

die als bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

 

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden. 

 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.  

 

OM010 

 

4.9.1 Bouwkundige vooropname 

 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 

en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 

Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1) of is gecertificeerd conform BRL 5024, 

2) of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd 

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 

uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-

instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 

procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-

procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 

vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 

risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 

vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 

zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 

over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS110 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 

risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 

dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 
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BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 

objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 

hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 

foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden.  

 

BS140 

 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS160 

 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.  

 

BS170 

 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 

wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

4.9.2 Monitoren 

 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren.  

 

BS130 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert.  

 

BS120 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 

Opdrachtgever.  

 

BS210 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 

toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS120 

BS240 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 

 

4.9.3 Schadeafhandeling 

 

BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 

dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 

BS010 
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uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005.  

 

BS310 

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 

gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 

aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-

expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 

ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.  

 

BS350 

 

BS370 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

 

BS370 

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

BS350 
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derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 

gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 

volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS395 De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 

recente lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”. 

 

BS350 

4.9.4 Aanvullende eisen - ProRail 

 

BS010a De Opdrachtnemer dient bij het uitvoeren van de Werkzaamheden die 

mogelijk trillingen of zettingen veroorzaken aan de objecten van 

beheerder ProRail te voldoen aan: 

1. de richtlijnen en eisen van ProRail met betrekking tot trillingen en 

zettingen, zoals weergegeven in het rapport Monitoring 

spoordragende en niet spoordragende kunstwerken (zie Annex XIII 

Rapport monitoring kunstwerken v2.0 (Conventioneel)). 

 

  

BS010b De Opdrachtnemer dient de horizontale verplaatsing en verticale 

zetting van de spoorstaaf te monitoren volgens de voorschriften zoals 

opgenomen in het document Monitoring spoordragende en niet 

spoordragende kunstwerken (zie Annex XIII Rapport monitoring 

kunstwerken v2.0 (Conventioneel)). 

  

 

BS010c De Opdrachtnemer dient bij ProRail voor 15 oktober 2019 een 

aanvraag te doen voor TreinVrije Periodes (TVPs) in het kalenderjaar 

2021, wanneer TreinVrije Periodes (TVPs) noodzakelijk zijn voor het 

plaatsen van de hoofdoverspanning en/of het plaatsen van de 

aanbruggen van de Nieuwe Brug. 

 

 

4.9.5 Aanvullende eisen - BP 

 

AE100 De Opdrachtnemer dient voor alle werkzaamheden op het terrein van 

BP een vergunning (Work permit) aan te vragen bij BP. 

 

 

AE110 De Opdrachtnemer dient te inventariseren welke objecten in eigendom 

en/of beheer van BP en/of van medewerkers van BP mogelijk schade 

kunnen ondervinden als gevolg van de Werkzaamheden. De 

Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen te nemen om schade te 

voorkomen. De Opdrachtnemer dient de inventarisatie/ risicoanalyse 

en de beheersmaatregelen voorafgaand aan de Werkzaamheden ter 

kennis te brengen van BP en de Opdrachtgever.  
 

 

AE120 De opdrachtnemer dient ten aanzien van de objecten in eigendom 

en/of beheer van BP een monitoringsplan op te stellen en ter kennis te 
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brengen van de Opdrachtgever. 

 

In het monitoringsplan zijn ten minste de volgende zaken beschreven: 

• Inventarisatie en classificatie van alle bouwkundige objecten 

conform de SBR A richtlijn binnen een straal van ten minste 100 m van 

het werk. Vaststelling van de hanteren grenswaarden voor schade voor 

gebouwen conform de SBR A richtlijn; 

• Monitoringsplanning, beschrijving van alle monitoringspunten voor 

risicovolle objecten en in ieder geval de volgende objecten; 

- Kabels en leidingen; 

- Serverruimte BP; 

- Aarden wal hoofdkantoor BP; 

- Raffinaderij BP. 

• Meetsysteem; 

• Monitoringsplanning, beschrijving tijdens welke werkzaamheden en 

bouwfasen er trillingsmonitoring plaats vindt; 

• Frequentie van metingen 

• Te hanteren grens- en interventiewaarden per monitoringspunt; 

• Handelingsprotocol, hoe te handelen bij overschrijdingen van grens- 

en interventiewaarden; 

• Nul-meting voorafgaand aan de werkzaamheden; 

•  Uitmeting na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden; 

• Communicatieprotocol, omschrijving welke partijen hoe en op welk 

moment op de hoogte worden gebracht van trillingsrapportages; 

• Rapportage, beschrijving van de rapportage vorm en 

rapportagefrequentie. De rapportage dient minimaal te voldoen aan de 

rapportage-eisen conform de SBR A richtlijn. 

 

AE130 De Opdrachtnemer dient een verhoogde kans op schade te vermijden 

door bij een structurele en relevante overschrijding van de interventie- 

of grenswaarde, zoals vermeld in SYS-0133, het werk stil te leggen en 

in overleg te treden met Opdrachtgever en stakeholder over de 

randvoorwaarden waaronder en of hervatting van de werkzaamheden 

mogelijk is. 

 

 

AE140 De opdrachtnemer dient voor het tijdelijk in gebruik hebben van een 

terrein van BP een nulmeting en een uitmeting van de verontreiniging 

van de bodem uit te voeren op punten die zijn afgestemd met BP. 

 

 

4.9.6 Aanvullende eisen Stedin 

 

AE200 De Opdrachtnemer dient bij het uitvoeren van de Werkzaamheden die 

mogelijk trillingen of zettingen veroorzaken aan de objecten van 

beheerder Stedin schade aan deze objecten te voorkomen. 

 

 

AE210 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van objecten in eigendom en/of 

beheer van Stedin een inventarisatie/risicoanalyse op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

 

AE220 De opdrachtnemer dient ten aanzien van de objecten in eigendom  
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en/of beheer van Stedin een monitoringsplan op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

In het monitoringsplan zijn ten minste de volgende zaken beschreven: 

• Inventarisatie en classificatie van alle bouwkundige objecten conform 

de SBR A richtlijn binnen een straal van tenminste 100 m van het 

werk. Vaststelling van de te hanteren grenswaarden voor schade voor 

gebouwen conform de SBR A richtlijn; 

• Monitoringspunten, beschrijving van alle monitoringspunten in en op 

het trafohuisje. 

• Monitoringsplanning, beschrijving tijdens welke werkzaamheden en 

welke bouwfasen er trillingsmonitoring plaats vindt; 

• Te hanteren grens- en interventiewaarden per monitoringspunt; 

• Handelingsprotocol, hoe te handelen bij overschrijdingen van grens- 

en interventiewaarden; 

• Communicatieprotocol, omschrijving welke partijen hoe en op welk 

moment op de hoogte worden gebracht van trillingsrapportages; 

• Rapportage, beschrijving van de rapportage vorm en 

rapportagefrequentie. De rapportage dient minimaal te voldoen aan de 

rapportage-eisen conform de SBR A richtlijn. 

 

4.9.7 Aanvullende eisen Havenbedrijf Rotterdam 

 

AE300 De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan zijn 

uitvoeringswerkzaamheden een peiling uit te laten voeren om de 

huidige ligging van de kanaalbodem in kaart te brengen. De peiling 

dient ten minste het deel van het Hartelkanaal te bevatten dat 

mogelijk beïnvloed zal worden door verandering van stroomsnelheden 

voorkomend uit het ontwerp en/of de uitvoeringsmethode van de 

Opdrachtnemer. 

 

 

AE310 De Opdrachtnemer dient te voorkomen dat er erosie en/of 

sedimentatie optreedt. 

De Opdrachtnemer dient hiervoor conform onderstaand proces te 

werken: 

• De Opdrachtnemer dient peilingen uit te laten voeren om tijdig 

ontgronding en sedimentatie t.g.v. de werkzaamheden te 

identificeren. De Opdrachtnemer kan, in overleg met het 

Havenbedrijf Rotterdam, gebruik maken van de peilboot die de 

beheerder Havenbedrijf Rotterdam in bedrijf heeft. 

• De Opdrachtnemer dient de peilingen te analyseren op het 

voldoen aan de eisen voor de ligging van de bodem en oever 

van het Hartelkanaal.  

• Wanneer de huidige bodem en oever niet voldoen, dient de 

Opdrachtnemer mitigerende maatregelen met een planning 

voor te stellen aan de beheerder en deze overeen te komen 

met de beheerder.  

• De Opdrachtnemer dient de overeengekomen mitigerende 

maatregelen conform de planning uit te voeren. 
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AE320 De Opdrachtnemer dient een monitoringsplan op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever en ter kennis te brengen van 

de beheerder. 

In het plan moet minimaal worden beschreven:   

• analyse van de risico’s voor ontgronding en sedimentatie door 

de werkzaamheden in de vaarweg, waaronder ook is begrepen 

het bepalen van wijzigingen in de maximale stroomsnelheid ter 

plaatse en de effecten hiervan op erosie en sedimentatie. 

• de wijze en frequentie van monitoren. 

 

 

AE330 De Opdrachtnemer dient voor berekeningen aan de stroomsnelheden 

in het Hartelkanaal het model te gebruiken van het bureau Svasek 

zoals weergegeven in rapportages in annex XIII:  

• Morfologische analyse van de varianten Suurhoffbrug 

• Aanvaarbeveiliging stroomsnelhedenonderzoek van Svasek 

Effectstudie tijdelijke Suurhoffbrug - deel 2 

 

De Opdrachtnemer dient de input voor het model af te stemmen met 

het Havenbedrijf (DHMR). 

 

 

AE340 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de berekeningen aan de 

stroomsnelheden gebruik te maken van de volgende voorgeschreven 

zelfstandige hulppersoon: 

 
• Svašek Hydraulics 

 

 

AE350 Indien het onmogelijk blijkt de werkzaamheden uit te voeren zonder 

dat er verhoging van de stroomsnelheden optreden dient de 

Opdrachtnemer aan beide ingangen van het Hartelkanaal (Beerdam - 

Dintelhavenbrug) een tekstkar te plaatsen met real-time gegevens 

over de stroomsnelheden ter plaatse van de Suurhoffbrug. 

Indien de stroomsnelheden (gemiddeld over de bovenste 0 tot 5 m. 

diepte) groter zijn dan 2,5 m/s dient de Opdrachtnemer een sleepboot 

paraat te hebben om assistentie te verlenen aan de scheepvaart. 

(Assistentie t.b.v. bijsturen of tegen de stroom intrekken.) 

 

 

AE360 De Opdrachtnemer dient het ontwerp van de werkgebieden in en in de 

nabijheid van het kanaal voor te leggen aan de vaarwegbeheerder ter 

nautische toetsing. 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar 

voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 

constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpuntpunt 

is voor de Opdrachtgever.  

 

IV010 

PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011). 

 

TM040 

TM060 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase. 

 

PM100 

TM040 

TM070 De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde architect als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de esthetische 

kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 

voor de Opdrachtgever. 

 

TM060 

PM120 

TM080 De architect dient ingeschreven te staan in het Architectenregister of 

gelijkwaardig bij keuze van een architect buiten Nederland. 

 

TM070 

TM090 De architect dient aantoonbaar ervaring te hebben met de ruimtelijke 

inpassing van infrastructurele projecten. 

 

TM070 

TM091 De Opdrachtnemer dient een voorontwerp van de gegenereerde 

oplossingen t.a.v. ruimtelijke kwaliteit en vormgeving ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. In geval van tegenstrijdigheden geldt 

onderstaande rangorde: 

1. de eisen in de Vraagspecificatie; 

2. het Ontwerpregister; 

3. de Vormgevingsvisie. 
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TM092 Het voorontwerp van de gegenereerde oplossingen t.a.v. ruimtelijke 

kwaliteit en vormgeving dient ten minste te bestaan uit de 

onderstaande producten: 

- Aanzichttekeningen;  

- Plattegronden; 

- Dwarsdoorsnede; 

- Constructief principe; 

- Materiaalstaat; 

- Ruimtestaat; 

- Kleurenstaat;  

- Detaillering constructieovergangen; 

- Principe details; 

- Eisenverificatiematrix. 

 

 

TM093 Bij een wijziging van het ontwerp van de brug met impact op de 

ruimtelijke kwaliteit en vormgeving, dient de Opdrachtnemer deze 

wijziging opnieuw ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en het 

Q-team van het Havenbedrijf Rotterdam. 

 

 

5.1 Ontwerpen (OW) 

 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.  

 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 

onderlinge samenhang te verrichten. 

 

OW010 

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

OW010 

IV010 

PM120 

OW040 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 

artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 

bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 

het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

 

OW030 

5.1.1 Analyseren 

 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 

gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 

objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 

4. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 

van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

5. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

OW100 
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risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 

onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

6. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 

vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

7. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 

Werkzaamheden) en verificatie en validatie; 

8. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

9. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 

Werk. 

 

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 

vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

geschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

 

OW130 

5.1.2 Structureren en alloceren 

 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 

alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 

wordt beheerst. 

 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 

een objectenboom. 

 

SM100 

OW200 

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 

een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 

 

OW200 

 

 

5.1.3 Genereren van oplossingen 

 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
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OW310 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de 

gegenereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste zijn 

vastgelegd: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

9. de uitgangspunten; 

10. de raakvlakken; 

11. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing 

(waaronder de analyses); 

12. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte 

ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing met artist impressions, 

tekeningen, materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;  

13. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, 

beheer, onderhoud en sloop; 

14. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

15. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

duurzaam inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Duurzaam Inkopen”, bijlage M bij deze 

Vraagspecificatie Proces;  

16. de tekeningen en de berekeningen;  

17. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

18. de wijze van onderhouden;  

19. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

OW300 

5.2 Uitvoeren (UV) 

 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

UV010 

IV010 

PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen.  

 

UV030 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 

werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

IV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de UV010 
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kennisgeving conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 

 

IV010 

UV130 De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, 

dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van 

Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

IV010 

5.2.2 Verrichten geodetische Werkzaamheden 

 

UV200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met 

betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV210 De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt 

voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage N “Geodetische 

Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces.  

 

UV200 

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de 

verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 

materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 

de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 

vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 66 van 143 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, 

dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend 

asfalt, worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en 

afleveren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op 

afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton 

exclusief omzetbelasting. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 

Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 

naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 

vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

opgenomen. 

 

UV300 

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 

massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 

dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 

toegestane maximum massa.  

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 

ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 

en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 

in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 

over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 

(waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 

vastgelegd: 

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

UV410 
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5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 

Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

105% < X < 110%  € 360,00 

110% ≤ X < 115%  € 500,00 

115% ≤ X < 120%  € 800,00 

120% ≤ X < 125%  € 1100,00 

125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%  € 2700,00 

X ≥150%  € 3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

UV400 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 

inlichten. 

 

B-UV430 

5.2.5 Afdragen domeinrechten 

 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 

staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 

dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 

Rijksvastgoedbedrijf inzake de afdracht van domeinvergoeding. 

 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 

Opdrachtnemer: 
• bodemmateriaal krijgt geleverd dat afkomstig is van 

staatseigendom; 
• zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit 

verwerkt binnen een onderdeel van het Werk dat 

staatseigendom wordt; 
• zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert 

aan een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom 
wordt en bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling 
van toepassing is. 

 

UV500 

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen 

 

UV600 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen UV010 
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specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van 

elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat 

door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip 

waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter 

uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de 

Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe 

ontvangen verzoek. 

 

UV610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van 

medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de 

Nationale Politie te tonen. 

 

UV600 

5.2.7 Verplaatsingsplan 

 

VP100 De Opdrachtnemer dient een verplaatsingsplan op te stellen en 

voorafgaand aan de betreffende werkzaamheden ter kennis te brengen 

aan de Opdrachtgever. 

 

 

VP110 Het verplaatsingsplan dient een heldere beschrijving te geven van het 

werkterrein en de bouwlogistiek ten behoeve van de bouw en plaatsing 

van de nieuwe brug.  

 

Het verplaatsingsplan dient te bestaan uit een beschrijving (incl. 

tekeningen) waarin werkterrein(en), faseringen en aan- en afvoer 

routes zijn aangegeven, dat voldoet aan de eisen waarbij een 

beschouwing wordt gemaakt op de volgende aspecten: 
• geotechnische beschouwing van de ondergrond 
• invloedsbeschouwing op omliggende belendingen 
• stabiliteitsbeschouwing tijdens transport  
• Hinderbeperkingen op modaliteiten 

 

 

5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie en 

validatie. 

 

VV100 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een 

geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VV100 

VV130 De V&V-methoden dienen: 

1. te bestaan uit een bewijsvoeringsmethode, een 

beoordelingscriterium, een beoordelaar en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie; 

VV120 
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2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (de onderdelen van) het Werk; 

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 

genoemd. 

 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien 

van de geplande methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium; 

6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de 

verificatie; 

7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en 

functie); 

8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 

9. de beoordelaar (naam en functie); 

10. het resultaat van de beoordeling. 

 

VV140 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te 

beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan. 

 

VV100 

5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

 

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, 

zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en 

volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het 

Werk. 

 

TM010 

5.4.1 Opstellen afleverdossier 

 

OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een betaalpost met als 

resultaat een blijvend onderdeel van het Werk een afleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage N 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 

Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de 

OP100 
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onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten: 

 

 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage N bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

Leeswijzer afleverdossier  

(een compleet overzicht van de documenten behorende 

bij het afleverdossier, beschrijving van de inhoud van de 

documenten en de locatie waar de documenten te vinden 

zijn) 

Alleen digitaal 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 

objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Alleen digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Alleen digitaal 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 

andere beheerobjecten 

Alleen digitaal 

Instandhoudingsplannen Alleen digitaal 

Handleidingen Alleen digitaal 

Inspectierapporten Alleen digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Alleen digitaal 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Alleen digitaal 

V&V-dossier Alleen digitaal 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 

bevoegd gezag. 

Alleen digitaal 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.4.2 Opstellen opleverdossier 

 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage N 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 

Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten: 

een opsomming van geleverde afleverdossiers; 

de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud opleverdossier”. 

 

OP200 

 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage N bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 
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Leeswijzer afleverdossier  

(een compleet overzicht van de documenten behorende 

bij het afleverdossier, beschrijving van de inhoud van de 

documenten en de locatie waar de documenten te vinden 

zijn) 

Alleen digitaal 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Alleen digitaal 

Doorrijprofielbestanden Alleen digitaal 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) Alleen digitaal 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden Alleen digitaal 

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan  Alleen digitaal 

Instandhoudingsplannen Alleen digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Alleen digitaal 

(Integrale) handleidingen Alleen digitaal 

Inspectierapporten Alleen digitaal 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

Alleen digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Alleen digitaal 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Alleen digitaal 

Afvalstoffenadministratie Alleen digitaal 

V&V-dossier Alleen digitaal 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 

 

OP320 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in 

de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én 

conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis, 

op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische 

Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform 

OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, 

FTP-server).  

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter 

beschikking: 

1. EOD verkenner; 

2. gebruikershandleiding EOD verkenner; 

3. instructie toepassing EOD verkenner; 

4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren). 

 

Bij gebruik van de EOD verkenner mag de lengte van de directorynaam 

inclusief de filenaam mag niet langer zijn dan 210 karakters.  

 

Productspecificatie en de verkenner mappenstructuur, te downloaden 

van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Areaalgegevens”. 

 

Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de 

Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur 

OP100 

OP200 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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aanpassen. 

 

5.4.4 Opstellen opleverdossier Havenbedrijf Rotterdam 

 

OP200a De Opdrachtnemer dient voor oplevering van de objecten in beheer 

van Havenbedrijf Rotterdam een opleverdossier op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

 

OP200b De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

 

OP200c Het opleverdossier dient ten minste de informatie te bevatten zoals is 

weergegeven in de “checklist overdracht gegevens naar Havenbedrijf” 

(zie annex XIII) en conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier” 
 

Het opleverdossier dient als deelopleverdossier leverbaar te zijn. 

De digitale bestanden dienen naast PDF ook in een gangbaar 

bewerkbaar formaat te worden aangeleverd. 

 

 

 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage N bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

Leeswijzer afleverdossier  

(een compleet overzicht van de documenten behorende 

bij het afleverdossier, beschrijving van de inhoud van de 

documenten en de locatie waar de documenten te vinden 

zijn) 

Alleen digitaal 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Alleen digitaal 

Doorrijprofielbestanden Alleen digitaal 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) Alleen digitaal 

Kerngis-bestanden Alleen digitaal 

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan  Alleen digitaal 

Instandhoudingsplannen Alleen digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Alleen digitaal 

(Integrale) handleidingen Alleen digitaal 

Inspectierapporten Alleen digitaal 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

Alleen digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Alleen digitaal 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Alleen digitaal 

Afvalstoffenadministratie Alleen digitaal 

V&V-dossier Alleen digitaal 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 73 van 143 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.5 Opstellen opleverdossier Waterschap Hollandse Delta 

 

OP200d De Opdrachtnemer dient voor oplevering van de objecten in beheer 

van Waterschap Hollandse Delta een opleverdossier op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

 

OP200e De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

 

OP200f Het opleverdossier dient ten minste de informatie te bevatten conform 

de onderstaande tabel “Inhoud opleverdossier”. 
 

Het opleverdossier dient als deelopleverdossier leverbaar te zijn. 

De digitale bestanden dienen naast PDF ook in een gangbaar 

bewerkbaar formaat te worden aangeleverd, tekeningen in DWG-

formaat. 

 

 

 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage N bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

Leeswijzer afleverdossier  

(een compleet overzicht van de documenten behorende 

bij het afleverdossier, beschrijving van de inhoud van de 

documenten en de locatie waar de documenten te vinden 

zijn) 

Alleen digitaal 

(Integrale) Ontwerp tekeningen (situatie en doorsneden) Alleen digitaal 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Alleen digitaal 

Ontwerpnota en berekeningen Alleen digitaal 

Rapportage validatie eisen Alleen digitaal 

Beschrijving eigenschappen van toegepaste materialen 

en keuringsrapporten 

Alleen digitaal 

Rapportage keuringen tijdens de aanleg Alleen digitaal 

Doorrijprofielbestanden Alleen digitaal 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) Alleen digitaal 

Kerngis-bestanden Alleen digitaal 

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan  Alleen digitaal 

Instandhoudingsplannen Alleen digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Alleen digitaal 

(Integrale) handleidingen Alleen digitaal 

Inspectierapporten Alleen digitaal 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

Alleen digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Alleen digitaal 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het Alleen digitaal 
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V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Afvalstoffenadministratie Alleen digitaal 

V&V-dossier Alleen digitaal 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.6 Opstellen opleverdossier BP 

 

OP200g De Opdrachtnemer dient voor oplevering van de objecten in beheer 

van BP een opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

 

OP200h De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

 

OP200i Het opleverdossier dient de informatie te bevatten zoals vermeldt in de 

vergunning/beschikking van BP en tenminste de informatie zoals 

weergegeven in de onderstaande tabel “Inhoud opleverdossier”. 
 

Het opleverdossier dient als deelopleverdossier leverbaar te zijn. 

De digitale bestanden dienen naast PDF ook in een gangbaar 

bewerkbaar formaat te worden aangeleverd. 

 

 

 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage N bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

Leeswijzer afleverdossier  

(een compleet overzicht van de documenten behorende 

bij het afleverdossier, beschrijving van de inhoud van de 

documenten en de locatie waar de documenten te vinden 

zijn) 

Alleen digitaal 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Alleen digitaal 

Doorrijprofielbestanden Alleen digitaal 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) Alleen digitaal 

Kerngis-bestanden Alleen digitaal 

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan  Alleen digitaal 

Instandhoudingsplannen Alleen digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Alleen digitaal 

(Integrale) handleidingen Alleen digitaal 

Inspectierapporten Alleen digitaal 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

Alleen digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Alleen digitaal 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Alleen digitaal 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 75 van 143 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

Afvalstoffenadministratie Alleen digitaal 

V&V-dossier Alleen digitaal 

Tabel Inhoud opleverdossier 

 

5.4.7 Opleveren is Overdragen 

 

OO100 De Opdrachtnemer dient in een integrale sessie de volgende zaken af 

te stemmen: 

• Kennismaking; 

• Verklaren belang, hoeveelheid en complexiteit van de 

areaalgegevens voor de diverse partijen.  

• Vragen/opmerkingen/onduidelijkheden op tijd kenbaar maken en 

afhandelen; 

• Detailplanning verkrijgen met betrekking tot gegevensleveringen. 

Dit voor gegevenslevering van Opdrachtgever naar 

Opdrachtnemer en van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever. In 

de planning worden alle stappen (inwinnen, verwerken, toetsen 

en aanleveren) benoemd; 

• Risico inventarisering, gegevenslevering en vaststellen 

beheersmaatregelen. 

Bij deze sessie zijn naast de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever ook 

de personen aanwezig vanuit de toekomstig beheerders die in het 

D.A.G. (Datamanagement Areaalgegevens GWW)proces van het 

leveren van areaalgegevens betrokken zijn. 

  

 

 

OO110 De Opdrachtnemer dient een Deelkwaliteitsplan Overdracht op te 

stellen waarin ten minste de volgende onderwerpen specifiek voor de 

opdracht worden beschreven: 

1. het proces van het tot stand komen van de Afleverdossiers; 

2. het proces van het tot stand komen van het Overdrachtsdossier; 

specifieke producteisen, overdrachtsdocumenten, afgestemd met 

Opdrachtgever en toekomstige beheerders. 

 

 

OO120 De Opdrachtnemer dient in een integrale sessie met de Opdrachtgever 

en de toekomstige beheerders een toelichting te geven op het 

ontwerp, de bouwfasering en de realisatie van alle objecten om 

verschillen in inzichten en verwachtingen vlak voor Openstelling, 

(Vervroegde) Ingebruikname, Oplevering en/of Overdracht te 

voorkomen. 

 

 

OO130 De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan Openstelling en/of 

(Vervroegde) Ingebruikname de documenten conform de lijst 

“gegevens VIN” (zie annex XIII) ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

 

OO140 De Opdrachtnemer dient aanvullend op de Aanleg naar Beheerlijst 

zoals bedoeld in bijlage N “Geodetische Werkzaamheden en 

Areaalgegevens” de documenten conform de lijst “Gegevens Opleveren 

is Overdragen” (zie annex XIII) voorafgaand aan Oplevering ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 
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OO200 De Opdrachtnemer dient per object een week voor Openstelling een 

gezamenlijke Vooropname te houden waarbij de Opdrachtgever en de 

toekomstige beheerders aanwezig zijn.  

 

OO120 

OO210 De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de Vooropnamen een 

Vooropnamerapport op te stellen. Het Vooropnamerapport bevat 

1. al de geconstateerde punten van de desbetreffende discipline(s); 

2. een vooropname scope omschrijving; 

3. tekeningen van het betreffende object. 

 

 

OO220 De Opdrachtnemer dient tijdens de Vooropname, in overeenstemming 

met de Opdrachtgever en de toekomstige beheerders: 

1. de technische staat van het object vast te leggen; 

2. het aspect veiligheid te beoordelen; 

3. de toekomstige beheerders, ruim voor de overdracht, de 

mogelijkheid te geven het werk te inspecteren; 

4. De nulsituatie vast te leggen voor de instandhoudingsfase; 

5. De verantwoordelijkheden na Openstelling vast te leggen. 

 

De Opdrachtnemer dient de geconstateerde opnamepunten direct na 

de Vooropname te categoriseren in: 

Restpunt; opnamepunt waarbij niet voldaan wordt aan de contractuele 

scope, gelijk aan een afwijking.  

Restwens; opnamepunten die vanuit de Opdrachtgever of toekomstige 

beheerder kenbaar gemaakt worden. De Opdrachtgever is 

verantwoordelijk voor het wel of niet laten uitvoeren van de 

restwensen. Indien een restwens uitgevoerd moet worden zal dit 

volgens het VTW-proces verlopen. 

Discussiepunt; opnamepunt waarbij er onduidelijkheid bestaat of er 

aan de contractuele scope wordt voldaan. 

Bij een discussiepunt zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever binnen 

1 week na de Vooropname in overleg op basis van geobjectiveerde 

argumenten bepalen of het discussiepunt een restpunt of restwens 

betreft. 

De Opdrachtnemer dient per opnamepunt in overleg met de 

Opdrachtgever te bepalen of het een kritisch opnamepunt betreft. Een 

opnamepunt is kritisch als de veiligheid, doorstroming of functionaliteit 

niet kan worden gegarandeerd en dus de Openstelling in de weg staat. 

 

 

OO230 De Opdrachtnemer dient na de Vooropname de vastlegging van een 

veilige Openstelling te verzorgen door middel van een Proces-verbaal 

van Openstelling. Dit document dient door de Opdrachtnemer, 

Opdrachtgever en de juridisch beheerder te zijn ondertekend. 

Het Proces-verbaal van Openstelling kan niet worden ondertekend 

indien er sprake is van kritische opnamepunten. 

 

 

OO240 De Opdrachtnemer dient de niet kritische restpunten zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk voor Oplevering te herstellen. 

 

 

OO250 De Opdrachtnemer dient een schriftelijke gereedmelding te doen van  
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de afronding van de bij een Vooropname geconstateerde restpunten. 

Afronding van de restpunten dient in elk geval door middel van een 

foto bewezen te worden. 

 

OO300 De Opdrachtnemer dient 1 maand voor de (Vervroegde) 

Ingebruikname een interne vooropname van het Werk uit te voeren. 

De scope van de interne vooropname bestaat uit: 

1. Geconstateerde opnamepunten van reeds opgenomen objecten, 

2. Nog niet eerder opgenomen objecten. 

De Opdrachtnemer dient de hieruit voortvloeiende opnamepunten vast 

te leggen in het vooropnamerapport Werk. 

 

OO120 

OO310 De Opdrachtnemer dient na de interne vooropname een gezamenlijke 

Eindopname te houden waarbij de Opdrachtgever en de toekomstige 

beheerders aanwezig zijn. De scope van de Eindopname bestaat uit: 

1. Geconstateerde opnamepunten van reeds opgenomen objecten, 

2. Nog niet eerder opgenomen objecten. 

De Opdrachtnemer dient de hieruit voortvloeiende opnamepunten vast 

te leggen in het Eindopnamerapport Werk. 

 

 

OO320 De Opdrachtnemer dient tijdens de Eindopname, in overeenstemming 

met de Opdrachtgever en de toekomstige beheerders: 

1. de technische staat van het object vast te leggen; 

2. het aspect veiligheid te beoordelen; 

3. de toekomstige beheerders, ruim voor de overdracht, de 

mogelijkheid te geven het werk te inspecteren; 

4. De nulsituatie vast te leggen voor de instandhoudingsfase; 

5. De verantwoordelijkheden na Oplevering vast te leggen. 

 

De Opdrachtnemer dient de geconstateerde opnamepunten direct na 

de Eindopname te categoriseren in: 

Restpunt; opnamepunt waarbij niet voldaan wordt aan de contractuele 

scope, gelijk aan een afwijking.  

Restwens; opnamepunten die vanuit de Opdrachtgever of toekomstige 

beheerder kenbaar gemaakt worden. De Opdrachtgever is 

verantwoordelijk voor het wel of niet laten uitvoeren van de 

restwensen. Indien een restwens uitgevoerd moet worden zal dit 

volgens het VTW-proces verlopen. 

Discussiepunt; opnamepunt waarbij er onduidelijkheid bestaat of er 

aan de contractuele scope wordt voldaan. 

Bij een discussiepunt zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever binnen 

1 week na de Eindopname in overleg op basis van geobjectiveerde 

argumenten bepalen of het discussiepunt een restpunt of restwens 

betreft. 

De Opdrachtnemer dient per opnamepunt in overleg met de 

Opdrachtgever te bepalen of het een kritisch opnamepunt betreft. Een 

opnamepunt is kritisch als de veiligheid, doorstroming of functionaliteit 

niet kan worden gegarandeerd en dus de Oplevering in de weg staat. 

 

 

OO330 De Opdrachtnemer dient na de Eindopname het Eindopnamerapport 

Werk op te stellen. Dit document dient door de Opdrachtnemer, 
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Opdrachtgever en de juridisch beheerder te zijn ondertekend. 

Het Eindopnamerapport kan niet worden ondertekend indien er sprake 

is van kritische opnamepunten. 

De gezamenlijke Eindopname Werk geldt voor de Opdrachtgever als 

keuring conform de UAV-gc § 26. 

 

OO340 De Opdrachtnemer dient kritische restpunten voor de (Vervroegde) 

Ingebruikname te hebben verholpen. Tijdens de opname 

geconstateerde schade aan het Werk, niet zijnde ‘gebruikssporen’, 

worden voor rekening van de Opdrachtnemer, voor de Vervroegde 

Ingebruikname hersteld. 

 

 

OO350 De Opdrachtnemer dient, naast het Eindopnamerapport Werk, de 

veilige ingebruikname vast te leggen door middel van een Proces- 

verbaal van Vervroegde Ingebruikname. Dit document dient door de 

Opdrachtnemer, Opdrachtgever en de juridisch beheerder te zijn 

ondertekend. 

De Opdrachtnemer dient aan het Proces-verbaal van (Vervroegde) 

Ingebruikname ook de garantieverklaring op garantieonderdelen 

(Annex XV) toe te voegen. 

 

 

OO400 De Opdrachtnemer dient het Overdrachtsdossier, na acceptatie van het 

Afleverdossier, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 

 

OO120 

OO410 De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het schriftelijk verzoek tot 

aanvaarding van het Werk de openstaande opnamepunten uit het 

Eindopnamerapport Werk hebben afgehandeld en na acceptatie van 

het Overdrachtsdossier. 

 

 

OO420 De Opdrachtnemer dient het Overdrachtsdossier ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

Het Overdrachtsdossier bestaat uit: 

1. Algemeen 

2. Leeswijzer Overdrachtsdossier 

3. Verificatieformulier 

4. Geaccepteerde Afleverdossiers digitaal en analoog. Dit zijn de 

mappen zoals deze conform de WBS zijn opgesteld met 

minimaal de inhoud van het desbetreffende digitale 

Afleverdossier 

 

 

OO430 De Opdrachtnemer dient het Overdrachtsdossier te voorzien van een 

leeswijzer waarin voor de locatie van documenten en producten wordt 

verwezen naar de mappenstructuur in het overdrachtsdossier. 

Het Overdrachtsdossier dient te zijn opgesteld conform de volgende 

structuur: 

 

O. Algemene Informatie 

A. Verkeersvoorzieningen 

B. Kunstwerken 

C. Verhardingen 

D. Landschap en Milieu 
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E. Exploitatie 

F. Informatie derden 

 

5.5 Omgaan met de Gegevens Ondergrond (GO) 

5.5.1 Basisregistratie Ondergrond 

 

GO010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 

tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

 

TM010 

GO020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

GO030  Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van 

de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 

BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 

ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en 

het format van de LV BRO. 

 

GO010 

 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 

20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage Q “Invulinstructie format LV 

BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

GO050 

 

GO070 De Opdrachtnemer dient tot 10 jaar na oplevering de Opdrachtgever te 

vrijwaren van nadelige gevolgen, schade en aanspraken door derden, 

indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO 

onjuist blijken te zijn. 

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot 10% van de in de 

Basisovereenkomst vastgelegde prijs voor zover die prijs verband 

houdt met de realisatie van het Werk door middel van Ontwerp- en 

Uitvoeringswerkzaamheden. Indien het aldus berekende bedrag lager 

is dan € 1.500.000, bedraagt de aan de Opdrachtgever te vergoeden 

schade ten hoogste € 1.500.000. 

 

GO010 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO 

onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 
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5.5.2 Dinodata 

 

GO100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 

van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 

de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 

reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dient de Opdrachtnemer deze in te 

dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") 

conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 

bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.  

 

GO050 

OP010 

 

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 

DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

5.6 Onderhoudstermijn (OT) 

 

B-OT010 De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt 

52 weken. 

 

PM010 

http://www.dinodata.nl/
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 

gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 

die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 
1. De naam; 

2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 

hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 

 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 

zelfstandige te verrichten Werkzaamheden, exclusief de waarde van de 

te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 130.000,= 

exclusief. omzetbelasting, moet de inschakeling van de zelfstandige 

hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever.  

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever 

een, door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-

formulier als bijlage O bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, 

waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III 

volledig is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn 

KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden 

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

omstandigheden genoemd in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 

zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, 

genoemd in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon 

niet wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 

IM010 
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Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 

nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 

zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 

zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 

Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 

termijnverlenging. 

 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bewegwijzeringsplan (BW) 

 

BW010 De Opdrachtnemer dient een bewegwijzeringsplan, inclusief 

tekststrategie, op te stellen en dient daartoe een opdracht te verlenen 

aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis 

van de Service Level Agreement die ter zake door de NBd wordt 

gehanteerd. 

Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/.  

 

IM010 

BW020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 

na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever 

BW010 

BW030 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan zodra dit door de 

NBd is geleverd zo spoedig mogelijk na levering ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

BW010 

B-BW040 De kosten die door de NBd voor de in BW010 genoemde 

Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 

zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

Door de NBd verrichte Werkzaamheden genoemd in BW010 zijn 

vrijgesteld van omzetbelasting. 

 

BW010 

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon realisatie bewegwijzeringsplan (BR) 

 

BR010 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan te realiseren en IM010 

http://www.bewegwijzeringsdienst.nl/
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dient daartoe een opdracht te verlenen aan de Nationale 

Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis van de tussen de 

NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst. 

Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/. 

 

BR020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 

na het verlenen van de opdracht  ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

BR010 

B-BR030 

 

Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door 

de NBd een zelfstandige hulppersoon aangewezen. Deze zelfstandige 

hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De 

levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van 

verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

BR010 

B-BR040 

 

De kosten die door de NBd voor de in BR010 genoemde 

Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 

zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

BR010 

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dient de 

Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 

te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 

www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 

niet verrekenbaar. 

 

IM010 

CD300 

6.5 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer 

(CB) 

 

CB010 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de 

verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de 

verkeersmanagementcentrale een nadere opdracht te verlenen aan 

Goudappel Tenuki VOF te Deventer op grond van de tussen 

Rijkswaterstaat en Goudappel Tenuki VOF gesloten overeenkomst met 

nummer 31089380, dan wel, op nader aangeven van de 

Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

 

IM010 

 

CB020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de CB010 

http://www.bewegwijzeringsdienst.nl/
http://www.rws.nl/bouwborden
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in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 
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7 Aanvullende proceseisen werkzaamheden bestaande brug  

BB100 De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden ten aanzien van de 

bestaande brug op beheerste, expliciete en transparante wijze te 

beheersen.  

 

 

BB110 De Opdrachtnemer dient de schades aan de dekplaat te detecteren, te 

lokaliseren en te repareren, conform de eisen in de Vraagspecificatie 
Eisen. 

 

 

7.1 Werkvoorbereiding 

 

BB140 De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de uit te voeren 

werkzaamheden aan de bestaande brug geen negatieve invloed 

hebben op de primaire constructie. 
 

 

7.1.1 Berekeningen en tekeningen 

 

BB150 De Opdrachtnemer dient de benodigde tekeningen en berekeningen die 
opgesteld moeten worden ten aanzien van de werkzaamheden aan de 
bestaande brug ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

 

BB160 Berekeningen dienen als volgt opgezet te zijn:  

• een inhoudsopgave;  
• een beschouwing over de gebruikte gegevens;  
• een beschouwing over de toegepaste werk- en/of 

berekeningsmethodiek;  
• een beschouwing van de toegepaste programmatuur validaties van 

gebruikte rekentools;  

• de resultaten;  
• de conclusies. 

 

 

BB170 De tekeningen dienen minimaal te voldoen aan de volgende eisen:  

• de tekeningen dienen uniform aangeleverd te worden (format: zie 
bijlage N van Vraagspecificatie Proces).  

• de tekeningen dienen te zijn voorzien van een tekeninghoofd met 
daarin minimaal op te nemen:  

o het betreffende onderdeel, 
o naam en nummer van het onderdeel van de Objectenboom; 
o de naam van de Opdrachtnemer;  

• op de tekening dient een overzicht te zijn van waar het betreffende 
onderdeel zich bevindt in het Werk; 

• afhankelijk van het soort tekening dient de hoogtemaatvoering 
opgezet te zijn t.o.v. N.A.P. en de noordpijl aangegeven te zijn;  

• op alle gemaakte berekeningen en tekeningen de revisiegegevens 
verwerken en alle tekeningen en berekeningen voorzien van een 
aanduiding "REVISIE"; 

• datum. 
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7.1.2 Uitvoeringsplan en werkplan 

 

BB200 De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden aan de dekplaat van de 
bestaande brug te beschrijven in een gedetailleerd uitvoeringsplan, 
met referentie naar de werkpakketten, en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

 

BB210 Het uitvoeringsplan dient een heldere beschrijving te geven van: 

• de uitvoeringsuitgangspunten;  

• de in acht te nemen vergunningsvoorwaarden; 

• de uitvoeringsactiviteiten en werkmethoden inclusief dagplanning 
van de voorbereiding en uitvoering; 

• de benodigde middelen tijdens de uitvoering; 

• de inrichting van het bouwterrein; 

• de verkeersstromen van en naar de bouwlocatie; 

• de beheersmaatregelen met betrekking tot de geïdentificeerde 
uitvoerings- en veiligheidsrisico’s (RI&E); 

• benoeming raakvlakken met naastliggende en/of opvolgende 
bouwstromen; 

• integrale beheersing van alle disciplines en producten genoemd in 
de Vraagspecificatie; 

• de planning van de werkzaamheden in relatie tot de 
verkeersfaseringen en verkeersbelasting op het rijdek. 

• Omgang met stopmomenten en bijwoonmomenten; 
 
Het uitvoeringsplan dient ten aanzien van de reparaties aan de 

dekplaat een heldere beschrijving te geven van: 

• hoe wordt omgegaan met de werkzaamheden betreffende 
reparaties aan de dekplaat. Op basis van de standaard toe te 
passen reparaties technieken conform de Vraagspecificatie.  

• hoe wordt voldaan aan de eisen die zijn opgenomen in het 
document “Reparaties orthotrope rijdekken met trogprofielen” (zie 
Annex XIII). 

• hoe de Opdrachtnemer omgaat met (onverwachte) zaken die 
worden aangetroffen en die buiten de beschreven kaders vallen 
(Corrosie, gaten, e.d.). 

• hoe de Opdrachtnemer omgaat met te verwachten door hem 

aangebrachte schades (zaag- en freesschades door verwijderen 
asfalt, e.d.). 

• De werkzaamheden in het plan dienen te voldoen aan de eisen die 
zijn opgenomen in Vraagspecificatie. 

• Alle geconstateerde schades dienen op tekening te zijn vastgelegd 
en vóór aanvang van de reparatie gerapporteerd te zijn aan 
Opdrachtgever. 

• De uitvoeringsplannen dienen de raakvlakken en de beheersing 
hiervan tussen de reparatiewerkzaamheden dekplaat en 
reparatiewerkzaamheden troggen (door derden) te beschrijven. 

• De uitvoeringsplannen dienen ook de raakvlakken en de beheersing 
hiervan tussen de reparatiewerkzaamheden en de overige 
werkzaamheden te beschrijven. 

 

Per specifieke reparatie dient ten minste beschreven te zijn: 

• de betreffende activiteit; 

• betrokken documenten; 
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• betrokken werkpakketten; 

• in te zetten personeel; 

• in te zetten materieel; 

• te gebruiken materiaal inclusief hoeveelheden; 

• planning; 

• werkvolgorde; 

• uit te voeren keuringen; 

• aan- en afvoer; 

• bijzondere omstandigheden; 

• technische- en veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen. 

 
Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden een 
doorwerkvoorziening toepast, dient het uitvoeringsplan ten aanzien 
van de doorwerkvoorziening een heldere beschrijving te geven van in 
ieder geval de onderstaande zaken: 

• de toe te passen doorwerkvoorziening (afmetingen, materiaal, 

gewicht, sterkte, reactiekrachten etc.); 

• de wijze waarop de doorwerkvoorziening aan en/of op de brug 

bevestigd wordt. Dit dient vergezeld te gaan van een 

sterkteberekening waarin de krachtwerking tussen 

doorwerkvoorziening en brugconstructie geanalyseerd wordt. Deze 

sterkteberekening dient onder meer duidelijk te maken tot welke 

windkracht de doorwerkvoorziening veilig gebruikt kan worden; 

• een risicoanalyse met bijbehorende beheersmaatregelen; 

• de wijze waarop Arboveiligheid in de doorwerkvoorziening geborgd 

wordt; 

• een beschrijving van de wijze waarop de doorwerkvoorziening wordt 

opgebouwd en afgebroken, inclusief de daarvoor benodigde tijd; 

• een calamiteitenscenario waarin wordt beschreven hoe wordt 

omgegaan met plotseling optredende verslechterende 

weersomstandigheden (‘noodweer’); 

• de wijze waarop de weersomstandigheden gemonitord worden, 

inclusief een beschrijving van noodzakelijke acties op basis van te 

verwachten weersomstandigheden; 

• Omschrijving van de relevante risico’s en beheersmaatregelen vóór 

en tijdens het uitvoeringsproces, specifiek ook op de V&G-risico’s. 
 
Het uitvoeringsplan dient ten aanzien van de conservering een heldere 
beschrijving te geven van: 

• hoe wordt omgegaan met het conserveren van de nieuwe stalen 
onderdelen en het conserveren na het samenstellen van de nieuwe 
stalen onderdelen on site. 

• Het plan dient voor deze twee onderdelen (de nieuwe stalen 
onderdelen en samengestelde stalen onderdelen) minimaal de 
volgende onderdelen te beschrijven: 

o Het aan te brengen conserveringssysteem; 

o Wijze waarop omgevingscondities worden beheerst;  

o Wijze van aanbrengen inclusief hinder bepalende 

onderdelen; 

o Reparatie conservering na bewerking; 

o Wijze waarop stalen onderdelen die aansluiten op 
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betonnen onderdelen worden geconserveerd; 

o Omschrijving van de relevante risico’s en 

beheersmaatregelen vóór en tijdens het 

uitvoeringsproces. 
 
Het uitvoeringsplan dient ten aanzien van het verwijderen en 
aanbrengen van de asfaltoverlaging een heldere beschrijving te geven 
van: 

• Hoe wordt omgegaan met de werkzaamheden rondom het 

aanbrengen van de asfaltoverlaging. 

• Het plan dient minimaal uit de volgende onderdelen te bestaan: 

o Omschrijving van het te volgen proces ten behoeve van 

het aanbrengen asfaltoverlaging; 

o Verificatie van de gestelde eisen; 

o Beschrijving van bij welke condities gewerkt kan 

worden en hoe dit wordt beheerst; 

o Beschrijving van verificatie van eis aan 

gewichtsbeperking - hierbij zijn diverse opties mogelijk 

maar er is gekozen om de verificatie methode niet voor 

te schrijven, maar in samenspraak met de 

Opdrachtnemer te bespreken; 

o Monitoring en metingen voor, tijdens en na realisatie 

asfaltoverlaging; 

o Omgang met toleranties; 

o Omschrijving van de relevante risico’s en 

beheersmaatregelen vóór en tijdens het 

uitvoeringsproces. 
 
Het uitvoeringsplan dient ten aanzien van lassen een heldere 
beschrijving te geven van: 

• Hoe wordt omgegaan met de werkzaamheden betreffende lassen. 
Opdrachtgever levert hiervoor aan: definitief ontwerp lasdetails, 
lasdetail classificaties. 

• Het plan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

o Ten aanzien van lassen: 

▪ Toe te passen lasprocedures en instructie van 

medewerkers; 

▪ Volgordelijkheid van laswerkzaamheden; 

▪ Beheersing van effecten door laskrimp; 

▪ Controle van de te maken lassen (onder andere 

NDO). 

• Omschrijving van de relevante risico’s en beheersmaatregelen vóór 
en tijdens het uitvoeringsproces, specifiek ook op de V&G-risico’s. 

• De werkzaamheden in het plan dienen te voldoen aan de eisen die 
zijn opgenomen in de Vraagspecificatie. 

 

7.2 Uitvoeren 

 

BB300 De Opdrachtnemer dient het aantal, hoogte, lengte en omvang van de 
scheuren en beschadigingen in de stalen dekplaat te detecteren, te 
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lokaliseren en te repareren conform de eisen uit de Vraagspecificatie. 
 

7.2.1 Inspecteren en repareren dekplaat. 

 

BB320 De Opdrachtnemer dient na het verwijderen van de 
verhardingsconstructie een nulopname van de dekplaat uit te voeren 

en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

 

BB330 De Opdrachtnemer dient alle scheuren en beschadigingen in aantal, 
hoogte, lengte en omvang te registreren en ter kennis te brengen aan 
de Opdrachtgever. 
 

 

BB340 De registratie dient minimaal te bestaan uit het textueel op tekening 

en fotografisch vastleggen van alle schades. 
 

 

BB350 De Opdrachtnemer dient de staat van de dekplaat van de bestaande 

brug na afloop van de reparatiewerkzaamheden voor het aanbrengen 

van de verhardingsconstructie te inspecteren en textueel op tekening 

en fotografisch vast te leggen en ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 
 

 

7.2.2 Inspectieplan Non-destructief onderzoek dekplaat 

 

BB400 De Opdrachtnemer dient een inspectieplan Non-destructief onderzoek 
(NDO) en asfaltinspectieplan (visuele inspecie, TOFD (Time of Flight 
Diffraction) inspectie en asfalt inspectie op scheuren) op te stellen, 
voorafgaand aan het uitvoeren van het NDO, en ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 
 

 

BB410 Het inspectieplan dient de volgende onderdelen te bevatten: 
• aanpak; 
• uitvoeringsmethodiek in relatie tot reparaties; 
• dagplanning; 
• te hanteren meetinstrumenten + validatiemethode. 

 

 

BB420 Opdrachtnemer dient ten behoeve van de TOFD inspectie gebruik te 

maken van één van de volgende zelfstandige hulppersonen: 
• Sonovation; of 
• QIS; of 
• MME 
 

 

7.2.3 Inspectierapportage Non-destructief onderzoek dekplaat 

 

BB430 De Opdrachtnemer dient een Non-destructief onderzoek (NDO) 
(visuele inspectie en TOFD (Time of Flight Diffraction) inspectie) en 

asfaltinspectie uit te voeren en een inspectie rapportage op te stellen 
en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

 

BB440 De inspectierapportage NDO en asfaltinspectie dient de volgende 

onderdelen te bevatten: 
• beschrijving uitvoering; 
• personeel en apparatuur; 
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• omvang van het werk; 
• brug specifieke aspecten tijdens de uitvoering van het NDO; 
• weersomstandigheden; 
• resultaten NDO (visuele inspectie en TOFD (Time of Flight 

Diffraction) inspectie) en asfaltinspectie; 
• visueel waargenomen schades, anders dan schade door 

verwijderen asfalt; 
• samenvatting en fotografische weergave; 
• appendix: Posities en nulpunten, inclusief tekening; 

• appendix: TOFD scans scheur indicaties. 
 

7.2.4 Reparaties 

 

BB450 De Opdrachtnemer dient alle scheuren en beschadigingen te repareren 
conform de eisen in de Vraagspecificatie. 
 

 

7.2.5 Herstellen schades 

 

BB460 Voor het herstellen onverwachte zaken aan de bestaande brug die 
buiten de beschreven kaders vallen dient de Opdrachtnemer in overleg 
met de Opdrachtgever te bepalen of en hoe deze worden hersteld. 

 

 

7.2.6 Stop- en bijwoonpunten 

 

BB500 De Opdrachtnemer dient de volgende stop- en bijwoonpunten in zijn 
proces op te nemen: 
Asfaltinspectie – bijwoonpunt 
Asfalt verwijderen – bijwoonpunt 
Nulmeting dekplaat – bijwoonpunt 
TOFD inspectie – bijwoonpunt 

Reparaties dekplaat – stoppunt 
 
De Opdrachtgever is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop 
acceptatie van het uitvoeringsplan plaatsvindt, aanvullende stop- en 
bijwoonpunten te vermelden.  

 

 

BB510 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tevoren schriftelijk in 

kennis te stellen van het tijdstip waarop een stop- of bijwoonpunt 
wordt bereikt, tenzij in overleg tussen partijen een termijn is 
overeengekomen. 
 

 

7.2.7 Verificatieplannen en verificatierapporten 

 

BB520 De Opdrachtnemer dient, in aanvulling op het beschreven verificatie- 
en validatieproces, voor de bestaande brug verificatieplannen en 
verificatierapporten op te stellen en ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 
 

 

BB530 De Opdrachtnemer dient: 
• Per object verificatieplannen op te stellen waarin de keuringen en 

testen worden beschreven die nodig zijn om aan te tonen dat aan 

BB520 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 91 van 143 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

alle eisen van het contract wordt voldaan. 
• tijdens de realisatie keuringen en testen uit te voeren en de 

resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat 
de gerealiseerde objecten voldoen aan de eisen; 

 

BB540 In een verificatieplan dient voor een object per eis ten minste het 

volgende te zijn geïdentificeerd en vastgelegd: 
• eis (met eisnummer); 
• welke waarden dienen worden waargenomen; 

• van toepassing zijn de bindende, informatieve en overige 
documenten; 

• beschrijving van de keurings- of testmethode, keurings- of 
testtraject, de keurings- of testmeetmiddelen, de geldende 

nauwkeurigheidseisen alsmede de calibratiemethoden, -frequentie 
en –registratie; 

• wanneer is aangetoond dat aan de eis is voldaan; 
• applicatie / raakvlakken van geteste item; 
• betrokkenen bij keuring of test (incl. bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden); 
• validatie van de keurings- en testmethode; 

• de aanvaardingscriteria voor de keuring; 
• de formulieren die worden gebruikt tijdens de test.  
 

BB530 

BB550 Het verificatierapport dient te voldoen aan dezelfde eisen als het 

verificatieplan, aangevuld met: 
• op welk onderdeel van het Werk de keuring betrekking heeft, 

onder verwijzing naar het relevante keuringsplan; 
• door wie, waar, en wanneer de keuring is uitgevoerd; 

• of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de 
eisen krachtens de Overeenkomst; 

• indien niet wordt voldaan de risico’s op het niet voldoen aan de eis 
en de noodzakelijke maatregelen; 

• identificatie van geconstateerde Afwijkingen; 
• feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en 

eventuele marges; 

• beperkingen tijdens keuring of test; 
• invloed van de testomgeving; 
• in hoeverre wijkt de testomgeving af van de werkelijkheid. 

 

BB530 

7.2.8 Praktijkproef plaatsen inzetstukken 

 

BB560 De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de uit te voeren 

Werkzaamheden aan te tonen dat hij over de benodigde kennis en 

vaardigheden beschikt om een inzetstuk te plaatsen conform § 3.4 van 

het reparatieblad Dekplaatreparaties van orthotrope rijdekken (TS-

REP-01-REV4 d.d. 12-4-2017). Hiertoe kan dienen: 
• een tijdig en naar tevredenheid van Opdrachtgever uitgevoerd 

referentiewerk in een periode van twee jaar voorafgaande aan de 
datum van gunning van het Werk, of 

• het door de Opdrachtnemer uitvoeren van een praktijkproef, 
inhoudend het plaatsen van een inzetstuk conform § 3.4 van het 

hiervoor genoemde reparatieblad, uit te voeren op een nader aan 
te wijzen locatie in aanwezigheid van Opdrachtgever. Voorafgaand 
aan deze praktijkproef zal de Opdrachtnemer de door hem 
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voorgestelde aanpak schriftelijk aan de Opdrachtgever overleggen. 
Op de praktijkproef zijn de kwaliteitseisen van toepassing uit § 3.4 
van het reparatieblad. Voldoet de praktijkproef niet aan deze 
eisen, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat de Opdrachtnemer 

zijn werkwijze moet aanpassen en/of de praktijkproef moet 
herhalen. 

 

7.3 Specifieke inhoudelijke eisen aan technische documenten 

 

BB570 De Opdrachtnemer dient een ontwerpnota wegmeubilair op te stellen 
en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

In deze ontwerp nota dient de Opdrachtnemer aan te geven op welke 

wijze objecten worden bevestigd aan de bestaande dekconstructie. De 

Opdrachtnemer dient aan te tonen dat deze objecten geen negatieve 

invloed hebben op de dekconstructie. 
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 

vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 

zijn gevoegd.  

 

Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 

 

KM020 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0  

 

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 

versie 1.0 d.d. 4 september 2014 

Gepubliceerd op:  

www.rws.nl/bouwborden 

  

CD320 

CROW-Publicatie 519 “Maatregelen op autosnelwegen 2017 – Werk in 

uitvoering 96a”, d.d. 22-06-2017 

ISBN 978 90 6628 661 0  

 

VM500 

CROW-publicatie 515 “Specificaties voor Materiaal en Materieel”, 

d.d. 28 maart 2013 

ISBN 978 90 6628 617 7 

inclusief erratum 

 

VM600 

CROW-publicatie 516 “Beleid en proces veilig werken aan wegen”, 

d.d. 23 juni 2014 

ISBN 978 90 6628 641 2 

 

VM600 

CROW-publicatie 517 “Maatregelen op niet-autowegen – Werk in 

uitvoering 96b”, d.d. 21 november 2014 

ISBN 978 90 6628 647 4 

 

VM600 

CROW-publicatie 976 “Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering”, 

d.d. 1 november 2005 

ISBN 90 6628 467 6 

 

VM600 

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2011 

d.d. december 2011 

inclusief supplement 

d.d. 5 november 2013 

toegankelijk middels: 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-

infrastructuur/vaarwegen.aspxhttp://www.rws.nl/water/veiligheid/ver

VN300 

http://www.rws.nl/bouwborden
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/water/veiligheid/verkeersregels_op_het_water/ontwerp_en_inrichting_van_vaarwegen/
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keersregels_op_het_water/ontwerp_en_inrichting_van_vaarwegen/ 

 

Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat 

Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OCE: 2012, versie 1 

 

NE020 

Gedragscode Flora- en faunawet, Rijkswaterstaat 

d.d. november 2010  

Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-flora-en-faunawet 

 

FF020 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 

Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 

 

B-UV340 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende 

versie 

 

CY120 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems 

(IACS) Security 

 

CY120 

NEN-ISO/IEC-27005; Information security risk management; 

vigerende versie 

 

RM130 

NEN-ISO 10007  
Quality management systems – Guidelines for configuration 

management; juni 2004 

 

IA202 

NEN-EN 50110  
Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 
deel 2 Nationale bijlagen) 
 

EI010 

NEN 3140+A1 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning 
 

EI010 

NEN 3840+A1 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning 

 

EI010 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 mei 2006 

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG 

(herschikking) 

MV010 

NEN-EN-ISO 12100 

Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - 
Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010) 
 

MV040 

NEN-EN-IEC 62061 
Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 

veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en 
programmeerbare elektronische besturingssystemen (IEC 
62061:2005,IDT; IEC 62061:2005/A1:2012,IDT; IEC 

62061:2005/C1:2005,IDT; IEC 62061:2005/C2:2008,IDT) 
 

MV050 

BRL 5024 BS100 

http://www.rws.nl/water/veiligheid/verkeersregels_op_het_water/ontwerp_en_inrichting_van_vaarwegen/
http://www.rws.nl/gedragscode-flora-en-faunawet
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“Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het 

uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 

IKOB-BKB 
 

BS150 
BS160 

BRL 5023 

“Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor 

het proces van het meten van trillingen”, d.d. 2 januari 2013 

IKOB-BKB 
 

BS210 
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

NDO Non-destructief onderzoek 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN Systeem planning en informatie Nederland 

TOFD Time of Flight Diffraction 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

VTA Venstertijden afsluitingen 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 

 

Termen Verantwoordelijkheid ON  OG / (RWS) beheerder 
Openstelling - ON stelt, om het Werk af te kunnen 

ronden, een deel van het Werk open. 

- Verantwoordelijkheid voor onderhoud, 

schade, herstel restpunten e.d. blijft bij 

ON. 
- En ON verantwoordelijk voor juridisch 

beheer niet opengestelde (weg)delen. 

- Verantwoordelijk voor juridisch beheer 

(gladheidsbestrijding, calamiteiten en 

incidentmanagement) voor opengestelde 

(weg)delen. Tenzij hierover aanvullende 

afspraken worden gemaakt tussen 

beheerder en ON. 

(Vervroegde) 

Ingebruikname 

- Verantwoordelijk voor onderhoud tot 

oplevering 
- Verantwoordelijk voor herstel van 

restpunten tot oplevering 

- OG kan een deel van het Werk eerder in 

gebruik nemen dan bij oplevering. 

- Verantwoordelijk voor juridisch beheer 

(gladheidsbestrijding, calamiteiten en 

incidentmanagement) voor in gebruik 

genomen (weg)delen. 
- Indien er schade ontstaat aan het in 
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gebruik genomen Werk is dit voor risico 

van OG. 

- Garantie voor in gebruik genomen 

onderdelen gaat in; 

Oplevering - Oplevering dossier en fysieke Werk aan 

OG. 

- ON verantwoordelijk voor herstel 

restpunten (kleine gebreken) die oplevering 

niet in de weg stonden; 
- Verantwoordelijk voor eventuele 

garantiezaken. 

- RWS (beheerder): 

- OG aanvaardt op dit moment het Werk 

van ON. 

- Verantwoordelijk voor juridisch beheer 

(gladheidsbestrijding, calamiteiten en 

incidentmanagement) voor gehele Werk. 
- OG is verantwoordelijk voor onderhoud 

gehele Werk 

Overdracht - Geen verplichtingen Overdracht per beheerder van: 

- Beheer en onderhoud 
- Eigendomsoverdracht  

- Dossier 
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Bijlage   A Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat - Markt op Integrale 

Projecten 

 

Vervallen 
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Bijlage   B Risicolijst 

Id Ongewenste 

gebeurtenis 

Oorzaak Gevolg 

RIS-

0163 

Boogbrug plaatsen 

verloopt niet zoals 

gepland 

Het transport van brugdelen 

(boog en aanbruggen) loopt 

moeizaam door kruisingen met 

verschillende andere 

infrastructuur 

Overschrijden afspraken Stakeholders   

Werkzaamheden passen niet 

tussen wisselende getijden  

Mogelijke treinvrijeperiode niet 

toereikend 

Invaren van de brug vanaf 

werkterrein loopt moeizaam door 

geringe ruimte op de vaarweg 

Constructie beschadigd 

Stagnatie door 

weersomstandigheden 

Overschrijden afspraken Slot’s inhijsen 

boogbrug 

Torsie van constructie tijdens 

transport 

RIS-

0112 

Verstoring van de 

procesgang van BP 

ON veroorzaakt meer trillingen bij 

werkzaamheden dan toegestaan 

Schade aan de plant, vertraging in 

procesgang, leveringsproblemen met 

mogelijke claims tot gevolg 

Bereikbaarheid BP raffinaderij niet 

gewaarborgd 

Imagoschade BP 

Veiligheidsincident op de 

bouwlocatie 

Plant fysiek niet bereikbaar 

RIS-

0008 

Meer verkeershinder 

dan voorzien 

gedurende de 

realisatie 

(op weg, spoor en 

vaarweg) 

  

Langere of extra stremming / 

meer afsluitingen van de A15, 

secundaire wegen, vaarweg of 

spoor nodig dan gepland en/of 

afgesproken met stakeholders 

Afspraken met Stakeholders worden 

niet nagekomen.  

Verstoring bouwproces door 

werkzaamheden van 

onderhoudscontracten RWS 

Maatschappelijke kosten 

 

Leveringen of werkzaamheden 

duren langer dan gepland 

Stakeholders worden ontevreden 
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Bijlage   C Integraal Veiligheidsplan 

Zie apart bijgevoegde bijlage “Integraal veiligheidsplan voorbereiding ontwerpfase” 

(zie Annex XIII). 
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Bijlage   D Definitie Integrale Veiligheid 

1. Integrale veiligheid 

 

Veiligheid in algemene zin wordt gedefinieerd als ‘De effectieve bescherming van 

mensen tegen persoonlijk leed: tegen de aantasting van hun lichamelijke en geeste-

lijke integriteit’. 

 

Integrale veiligheid wordt gedefinieerd als ‘alle veiligheidsaspecten van een 

systeem in samenhang beschouwd’. 

 

In de volgende paragrafen worden de relevante veiligheidsthema’s binnen 

Rijkswaterstaat, zoals genoemd in de onderstaande tabel, toegelicht. 

 
Constructieve veiligheid

Brandveiligheid

Arbeidsveiligheid

Sociale veiligheid

Security

Veilgheid Wegverkeer
Verkeersveiligheid

Tunnelveiligheid

Machineveiligheid
Zee- en binnenvaart

Veiligheid tegen overstroming

Inrichtingen

Transport

Algemeen

Modaal/

Sectoraal/Object-

gericht

Gevaarlijke stoffen

(Bereikbaarheid)

(Middelen)

(Organisatie)

Interne Veiligheid

Externe Veiligheid

Hulpverlening

Integrale Veiligheid

Spoorwegveiligheid

 
Figuur 1 Overzicht van de veiligheidsthema’s 

 

 

2. Interne veiligheid 

 

Algemeen 

De veiligheid van personen die zich bevinden in of gebruik maken van het 

beschouwde systeem. 

 

Constructieve veiligheid (ook wel: constructieveiligheid) 

De veiligheid van personen met betrekking tot het bezwijken van of het ontstaan 

van schade aan een constructie. 

 

Brandveiligheid 

Veiligheid van personen met betrekking tot brand en de gevolgen van brand voor 

een constructie. 

 

Arbeidsveiligheid 

De veiligheid van personen die beroepshalve aanwezig zijn. 

 

Sociale veiligheid 
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De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk 

leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen.  

 

Security 

De bescherming of beveiliging van inrichtingen, personen en infrastructuur tegen 

moedwillige verstoringen. 

 

Modaal/sectoraal/objectgericht  

Veiligheid binnen een bepaalde vervoerwijze of voor een specifiek(e) object of 

sector. 

 

Verkeersveiligheid 

Veiligheid van de verkeersdeelnemer, als gevolg van deelname aan het wegverkeer. 

 

Veiligheid wegtunnels (ook wel: Tunnelveiligheid) 

Interne veiligheid van ondergrondse wegconstructies.  

 

Machineveiligheid 

De veiligheid voor (vaarweg-, weg- en algemene) gebruikers en onderhouds- en 

bedienend personeel van machines. 

 

Veiligheid zee- en binnenvaart 

Veiligheid van het transport over zee en de binnenvaart. 

 

Spoorwegveiligheid 

Veiligheid op en rondom het spoorwegnet in Nederland, zowel van treinreizigers en 

passanten (wegen langs het spoor, spoorwegkruisingen) als werkers aan het spoor. 

 

Veiligheid tegen overstroming 

Veiligheid van personen of objecten met betrekking tot hoog water. 

 

 

3. Externe veiligheid 

 

Externe veiligheid betreft de veiligheid van personen die zich bevinden buiten 

het beschouwde systeem. 

 

Externe veiligheid inrichtingen 

De kans om buiten een inrichting (fabriek, opslag e.d.) te overlijden als 

rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een 

gevaarlijke stof betrokken is. 

 

Externe veiligheid transport  

De kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval bij 

het transport van een gevaarlijke stof (via weg, water, spoor en/of leiding). 

 

 

4. Hulpverlening 

 

Het bieden van hulp tijdens een incident waarmee de veiligheid van personen is 

gemoeid. Hierbij spelen aspecten als bereikbaarheid van de plaats van het 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 103 van 143 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

incident, beschikbaarheid van hulpverleningsmiddelen en de organisatie van 

hulpverlening een rol. 
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Bijlage   E Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

2.  Telecom-

municatiewet 

van 

1.  Aanleg 

overeenkomst 

van 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 

andere 

overheid van 

nee 

 

nee 

 

5.  Gebonden 

kabel- of  

leidingbeheerder

6.  Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 

binnen 

bestaand 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 

ad a 

• ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 

bv.  

 

ad b 

• Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 

het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

• Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen 

waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, 

vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

• Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de 

functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

• Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of 

naastliggende infrastructuur van die overheid. 

• Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van 

Infrastructuur en Milieu). 

• Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 

ad e 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

• Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 

 

ad f 
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• OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans 

Infrastructuur en Milieu) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, 

nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 

het verwijderen van loze leidingen. 

 

ad g 

• Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

• Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of 

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig 

uitpakt. 

 

ad h 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

buitenleidingen en de omvang daarvan. 

• Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 

van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet 

Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 

1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 

(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die 

regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid 

toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

• Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 

het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 

(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 

overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval 

een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- 

of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. 

Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 

kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 

gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 

tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 

kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage   F Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) en 

werkvensters 

De Opdrachtnemer dient de eisen en uitgangspunten zoals beschreven in bijlage F 

en H op te nemen in het “verkeersmanagementplan” en “faseringplan 

verkeersmaatregelen”. 

 

 

De tabel met WBU, VTA en werkvensters en eisen ten aanzien van 

beschikbaarheid voor rijkswegen:  

• zie aparte bijlage “WBU tabel 2018 RWS WNZ - WBU,  werkvensters en VTA 

2018 incl toelichting” behorende bij deze bijlage F (Annex XIII). 

• Het is niet toegestaan dat er twee of meer omleidingen (gelijktijdig) over 

één wegvak, knooppunt of aansluiting plaatsvinden. 

• Alle werkvakken en wegvakken dienen te allen tijde: 

o Doorrijdbaar te zijn voor hulpdiensten met PRIO-1 ritten (De 

aanrijdtijden dienen te alle tijden gegarandeerd te zijn). 

o Bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, weginspecteurs 

Rijkswaterstaat en/of door de wegbeheerder gecontracteerde 

(incidentmanagement) aannemers. 

• Een snelheidsbeperking tot 70 km/h is toegestaan waarbij voldaan dient te 

worden aan de voorkeursprofielen van CROW 96a. Uitzondering is de 

tijdelijke situatie waarbij er 2 rijstroken voor 2 richtingen (1 rijstrook per 

richting) over de nieuwe brug gaan (het 2-0 systeem), deze mag conform 

96b worden ingericht met 50 km/h. Daarbij dient een voertuigkerende 

barrier tussen de rijrichtingen aanwezig te zijn. 

• Voor rijbanen met maximaal 3 rijstroken mag 1 op de 4 portalen uit bedrijf 

worden genomen en bij 4 of meer rijstroken dient rekening te worden 

gehouden met 1 op 5 portalen. Afhankelijk van het wegbeeld kunnen 

tijdelijke voorzieningen geëist worden. 

• Verkeer op 2 rijstroken, waarvan 1 over vluchtstrook is toegestaan in 

toegewezen WBU of Slot’s. Toepassen van figuur 220 uit CROW-richtlijn 96a 

is alleen toegestaan met werkende permanente of tijdelijke signalering 

boven beide rijstroken, indien op betreffende locatie signalering aanwezig is 

in de aanvangssituatie. 

• De Opdrachtnemer dient te allen tijde 1 volwaardige rijstrook per richting 

open te houden.  

• Indien een verkeersfasering wordt toegepast waarbij geen vluchtstrook 

aanwezig is, dient er om de 600 meter een pechhaven te worden voorzien.  

• De Opdrachtnemer dient rekening te houden met reeds geplande 

werkzaamheden. Een overzicht van geplande werkzaamheden kan de 

Opdrachtnemer periodiek opvragen bij RWS-WNZ. 

• Anti-zichtschermen dienen conform de memo “anti-zichtschermen bij werk 

in uitvoering” (Annex XIII) te worden uitgevoerd. Aanvullend hierop dienen 

de zichtschermen om de maximaal 100 meter voorzien te zijn van een 

vluchtroute met een aanduiding “pictogram vluchtroute”.  

• Aanwezige obstakels zoals bebording, lichtmasten en dergelijk mogen na 

overleg met de wegbeheerder tijdelijk worden verplaatst. Voor openstelling 

van het betreffende werkvak dienen de verplaatste objecten weer op hun 
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oorspronkelijke plaats teruggeplaatst te zijn. De logica / leesbaarheid 

richting de weggebruiker dient hierbij te allen tijde gewaarborgd te zijn. 

• Tijdelijke markering dient zodanig te zijn aangebracht en verwijderd dat een 

veilig en eenduidig wegbeeld ontstaat. De eisen weergegeven in de 

“Uitwerking aangepaste maatregelen bij werk in uitvoering op 

auto(snel)wegen (of 96b) binnen Zuid-Holland – gebruik markeringen” 

(Annex XIII) zijn hierbij van toepassing. 

• Op het moment dat detectielussen ten behoeve van de filedetectie 

(on)gepland niet functioneren, maar het betreffende werkvak wel is of wordt 

opengesteld voor openbaar verkeer, dient de Opdrachtnemer (voor zijn 

rekening) borden “filewaarschuwing buiten gebruik” te plaatsen 150 m vóór 

het eerstvolgende portaal stroomopwaarts t.o.v. de locatie waarvan de 

signalering niet of niet volledig is aangesloten en/of waarvan de 

signaalgevers (inclusief of exclusief achtergrondschilden) zijn verwijderd. Dit 

bord dient bij ieder portaal herhaald te worden. Bij ongepland niet 

functioneren dienen deze borden binnen 24 uur geplaatst te zijn. Binnen 48 

uur dient de filedetectie weer te functioneren en de borden verwijderd of 

afgedraaid te zijn. 

• Het gebruik van in- en uitritten voor het bouwverkeer is alleen toegestaan 

buiten de spitsperiode (10:00 tot 15:00 en 19:00 tot 05:00).  

• Bij het afsluiten van een afrit dient het verkeer via de volgende afrit 

omgeleid te kunnen worden. 

• De Opdrachtnemer mag voor verkeersmaatregelen langer dan 24 uur geen 

rijdende afzettingen toepassen. 

• De Opdrachtnemer dient bij transities rekening te houden met de planning 

van de databasewissels binnen Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. 

Databasewissels worden binnen Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid 

uitgevoerd op zondagmorgen tussen 08:00 en 09:00 uur op vooraf 

vastgestelde data (met een frequentie van meestal 3 weken). De 

databasewisselkalender is opvraagbaar bij Transitiemanagement van RWS-

VWM. 

• De aansluitingen dienen ten tijde van een Slot open te blijven. Indien het 

openhouden van aansluitingen niet mogelijk is dient de Opdrachtnemer dit 

te onderbouwen en de periode van afsluiting zoveel mogelijk te beperken. 

• De Opdrachtnemer dient de uitwerking en uitdetaillering van het 

bebordingsplan op te nemen in het verkeersmaatregelenplan. De 

bijgevoegde “Strategische kaarten A15-A16_December 2016.versie 3.3” (zie 

Annex XIII) geven op hoofdlijnen inzicht in het gebied waar omleidings- en 

adviesborden geplaatst dienen te worden. Daarnaast dient er vanuit te 

worden gegaan dat afsluitingen plaatsvinden volgens de in de kaartjes 

benoemde wegvakken. 

• De Opdrachtnemer dient aan te geven op welke manier exceptioneel 

transport mogelijk blijft met in achtneming van het benodigde profiel van 

vrije ruimte. Indien Exceptioneel transport tijdelijk niet mogelijk is dient 

expliciet met de wegbeheerder afgestemd te worden wanneer dit het geval 

kan zijn. 

• De Opdrachtnemer dient in zijn verkeersmaatregelen rekening te houden 

met evenementen. 

 

De WBU, VTA en werkvensters en eisen ten aanzien van beschikbaarheid 

voor het onderliggend wegennet: 
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Algemeen 

• De Opdrachtnemer dient, wanneer verkeer omgeleid wordt de normstelling 

ten aanzien van omrijden in acht te nemen. De normstelling is weergegeven 

in document “Normstelling omrijden tbv TVMs” (Annex XIII).  

Omleiding A15 over onderliggend wegennet 

• De Opdrachtnemer dient, wanneer verkeer van de A15 omgeleid wordt over 

wegen van de Provincie Zuid Holland, de eisen die gesteld worden aan de 

omleiding overeen te komen met de wegbeheerder.  

• Het omleiden van verkeer over de N218/ Groene Kruisweg dient zoveel 

mogelijk te worden voorkomen. 

• De planning van werkzaamheden met verkeershinder op de Suurhoffbrug 

dient afgestemd te worden op de planning van onderhoudswerkzaamheden 

van de andere kunstwerken en wegen in de omgeving van de gemeente 

Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. 

• De route plichtige gevaarlijke stoffen dienen in geval van een afsluiting van 

de A15 via de alternatieve route Stealdiepseweg en de Krabbeweg te 

worden afgewikkeld. Deze omleiding dient bij voorkeur plaats te vinden 

buiten het toeristenseizoen (1 april tot 1 oktober). 

• De Opdrachtnemer dient bij een volledige afsluiting van de A15 en met 

name wanneer een afsluiting valt in de periode van 1 april tot 1 oktober: 

o Veiligheidsrisico’s op de omleidingsroutes te identificeren t.g.v. de 

vermenging van doorgaand (vracht)verkeer van de A15 en het 

recreatieve verkeer op het onderliggend wegennet. 

o Doeltreffende maatregelen te nemen om de veiligheidsrisico’s op het 

onderliggend wegennet te verkleinen; 

o Tijdig bij de gemeenten een goed en doordacht plan voor te leggen 

ter goedkeuring. 

Opdrachtnemer dient minimaal de volgende maatregelen te beschouwen:  

o Inzet verkeersregelaar op plaatsen waar langzaam verkeer de 

omleidingsroutes kruist om conflicten tussen langzaam verkeer en 

(vracht)verkeer van de A15 te voorkomen. 

o Inzet verkeersregelaar op omleidingsroute 

Krabbeweg/Staaldiepseweg om vermenging van langzaam verkeer 

en vrachtverkeer te voorkomen. 

o Reguleren vrachtverkeer voor route plichtige gevaarlijke stoffen op 

omleidingsroute Krabbeweg/Staaldiepseweg: in kolonne rijden, 

wisselend per richting, met als doel voorkomen van tegemoetkomen 

van 2 vrachtwagens op deze smalle omleidingsroute. 

o Inzet verkeersregelaars om afwikkeling van regulier (vracht)verkeer 

van de A15 op omleidingsroute Krabbeweg/Staaldiepseweg te 

voorkomen. 

Krabbeweg 

• Tijdens de realisatie dient de Krabbeweg minimaal te bestaan uit 1 

volwaardige rijstrook voor gemotoriseerd verkeer met aan weerszijde een 

VRI. In deze situatie dient de fietsverbinding beschikbaar te zijn. 

• In overleg met de beheerder mag de Krabbeweg in een weekend voor 

maximaal 56 uur compleet worden gestremd. Tijdens een complete 

stremming dient de Opdrachtnemer een bus in te zetten om het fietsverkeer 

te faciliteren om de stremming te passeren. 

D’Arcyweg 
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• Er dient voor hulpdiensten en infra- en kabels- en leidingenbeheerders te 

allen tijde een doorgang beschikbaar te zijn ter plaatse van de D’Arcyweg.  

• De voet- en fietsverbinding langs de D’Arcyweg dient te allen tijde 

volwaardig en veilig in 2 richtingen beschikbaar te zijn. 

• Tijdens de realisatie dient de D’Arcyweg in de basis de bestaande capaciteit 

van 1 volwaardige rijstrook per richting voor gemotoriseerd verkeer te 

hebben. 

• In een tijdelijke situatie mag, indien het voor de veiligheid tijdens specifieke 

werkzaamheden noodzakelijk, de D’Arcyweg worden beperkt: 

o 1 rijstrook met wisselende rijrichting, aan weerszijde voorzien van 

een VRI; 

o Volledig gestremd in een weekend met een maximale duur van 56 

uur. 

Onder de voorwaarde dat nut en noodzaak van de capaciteitsbeperking 

wordt aangetoond aan de beheerder en BP. 

• Wijzigingen aan de verkeerssituatie dienen minimaal 8 weken voorafgaand 

aan het toepassen van de verkeersmaatregelen te worden afgestemd met 

BP.  

• De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een stabiele en voorspelbare 

verkeersafwikkeling van en naar het kantoor en de plant van BP door 

wisselingen in de ligging van de weg en de uitvoering van de 

verkeersafwikkeling te beperken. De Opdrachtnemer dient terughoudend te 

zijn in het aantal verkeersfaseringen. BP geeft de voorkeur aan een 

wekelijks veranderende situatie boven een dagelijks veranderende situatie.  

• De Opdrachtnemer dient in de planvorming met betrekking tot de 

bereikbaarheid van BP rekening te houden met een toename van het aantal 

verkeersbewegingen ten tijde van groot onderhoud ten gevolge van een 

toename van het personeel met ca. 1000 personen. 

• De Opdrachtnemer mag in overleg met BP maximaal 25 parkeerplaatsen 

verplaatsen naar een locatie overeen te komen met BP. 

• Indien de Opdrachtnemer wegen afsluit voor exceptioneel transport dient er 

rekening te worden gehouden met reeds gepland exceptioneel transport. 

Exceptioneel transport wordt 3 maanden voorafgaand aan het transport 

aangemeld bij de wegbeheerder. 

• De bestaande functionaliteit van de in- en uitritten van BP dienen te allen 

tijde gehandhaafd te worden. 

• De Opdrachtnemer dient voor aanleg van riolering ten behoeve van de 

veiligheid en ter voorkoming van schade een strook vrij te houden tussen de 

parkeerplaatsen en het werkterrein van ten minste 1 meter. 

Fietsverbinding 

• De fietsverbinding die over de bestaande brug loopt dient te allen tijde 

beschikbaar te zijn voor de afwikkeling van fietsverkeer, met uitzondering 

van de periode waarin de A15 HRR en HRL zijn gestremd voor het 

aanbrengen van de hoofdoverspanning van de nieuwe brug. 

 

De WBU, VTA en werkvensters en eisen ten aanzien van beschikbaarheid 

voor vaarwegen:  

 

De vaarweg dient beschikbaar te zijn voor de afwikkeling van scheepvaartverkeer, 

met uitzondering van onderstaande nautische stremmingen van de gehele vaarweg: 

• weekend stremming van vrijdag 18:00 uur tot maandag 06:00 uur  
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(max. 60 uur), 1 periode voor invaren boogbrug + 1 reserve periode. 

• kortdurende stremmingen van vrijdag t/m zondag, tussen 18:00 en 06:00 

uur de volgende ochtend (max. 12 uur), 6 perioden + 2 reserve perioden, 

waarbij tussen kortdurende stremmingen minimaal een periode van 12 uur 

moet zitten waarin niet gestremd wordt. 

 

De goedkeuring voor een nautische stremming kan worden ingetrokken indien er 

door weersomstandigheden geen alternatieve route beschikbaar is voor de 

scheepvaart. Dit treedt onder andere op bij windkracht > 6 Bft uit de westhoek. 

 

Nautische stremmingen worden alleen toegestaan indien er op de omleidingsroute 

geen hinder is voor de scheepvaart door andere werkzaamheden. 

 

Mogelijk conflicterende projecten zijn benoemd in Annex VI. Zeker gesteld moet 

worden dat hinder door dit soort projecten niet samenvalt met het omleiden van 

scheepvaart vanwege een stremming van de Suurhoffbrug. 

 

Bovenstaande gevallen geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of 

schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat geval het initiatief tot het 

voorstellen van een nieuwe uitvoeringsperiode. 

 

De WBU, VTA en werkvensters en eisen ten aanzien van beschikbaarheid 

wandelroutes: 

• De Opdrachtnemer dient 4 weken voordat er een wijziging in de 

wandelroute tussen knooppunt 88 en 89 wordt ingesteld Staatsbosbeheer te 

informeren over de gewijzigde route en het moment waarop de gewijzigde 

routebordjes effectief moeten zijn. 

• De Opdrachtnemer dient 8 weken voordat de definitieve route aan de 

zuidzijde van het Hartelkanaal wordt ingesteld Staatsbosbeheer te 

informeren over de gewijzigde route en het moment waarop de gewijzigde 

routebordjes effectief moeten zijn. De informatie dient vastgelegd te zijn op 

een tekening met daarop de gewijzigde infrastructuur van de A15, het 

nieuwe fietspad en de wandelroute tussen de knooppunten 88 en 89. 

 

Behoudens voorafgaande Acceptatie mogen, in afwijking op hetgeen 

bepaald is in het hiervoor genoemde en in de tabel werkbare uren en 

werkvensters, op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden 

worden uitgevoerd:  

• erkende feestdagen;  

• de dag na 2e Paasdag, tot 10:00 uur;  

• de dag voor Koningsdag, vanaf 14:00 uur;  

• 4 mei vanaf 14:00 uur tot 6 mei 10:00 uur;  

• de dag voor Hemelvaartsdag vanaf 15:00 uur;  

• de dag na Hemelvaartsdag. 
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Bijlage   G Slot's 

De door de Opdrachtgever bepaalde Slot’s voor rijkswegen: 

 
Onderstaande Slots zijn voor dit project van toepassing. Deze Slots dienen 
aangevraagd te worden volgens procedure zoals omschreven in VSP. 
 

Werkzaamheden Maatregel  Locatie  Aantal 
keer 

Tijdstip begin –
einde 

Aanbrengen 
hoofdoverspanning 
nieuwe brug 

Volledige 
stremming 

A15 HRR A15 
HRL tussen HMP 
26,0 en HMP 35,6 

1x Za 22.00 uur t/m 
ma 5.00 uur 

Fase 0- fase 1: 
realiseren aansluiting 
nieuwe brug op A15 

Volledige 
stremming 

A15 HRR HMP 
26,0 en HMP 35,6 

1x Vr 22.00 uur t/m 
ma 5.00 uur 

Fase 1 – fase 2: 
Realiseren wijziging 

indeling rijstroken HRL 

Afsluiting 1 
rijstrook   

(2-0 systeem) 

A15 HRR A15 
HRL HMP 26,0 en 

HMP 35,6 

1x Vr 22.00 uur t/m 
ma 5.00 uur 

Fase 2 – fase 3: 
Realiseren wijziging 
indeling rijstroken HRL 

Afsluiting 1 
rijstrook 

A15 HRL HMP 
35,6 en HMP 26 

1x Vr 22.00 uur t/m 
zo 5.00 uur 

 

Er zijn voor dit project niet meer Slot’s beschikbaar dan hier benoemde Slot’s. 

Indien de Opdrachtnemer van mening is dat de beschikbare Slot’s niet toereikend 

zijn, dient nut en noodzaak van aanvullende Slot’s door de Opdrachtnemer te 

worden aangetoond. 

 

 

De door de Opdrachtgever bepaalde Slot’s voor rijksvaarwegen: 

Niet van toepassing. 
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Bijlage   H Aanvragen verkeersmaatregelen 

De Opdrachtnemer dient de eisen en uitgangspunten zoals beschreven in bijlage F 

en H op te nemen in het “verkeersmanagementplan” en “faseringplan 

verkeersmaatregelen”. 

 

Aanvragen verkeersmaatregelen op rijkswegennet: 

• zie aparte bijlage “Aanvraagprocedure verkeersmaatregelen Rijkswaterstaat 

West-Nederland Zuid” (Annex XIII) 

• Indien er werkzaamheden uitgevoerd worden die de filedetectie raken, dan 

dient dit aangemeld te worden bij de servicedesk Missie Kritieke 

Ondersteuning (MKO) van Rijkswaterstaat regio West-Nederland Zuid. Voor 

het testen van de lussen/filedetectie, dient tevens testcapaciteit 

aangevraagd te worden.  

• Verkeersstops vinden in beginsel altijd plaats binnen de WBU. Verkeersstops 

mogen aangevraagd worden het stilzetten van maximaal 2 rijstroken. 

Verkeersstops zijn gemaximeerd op 20 tussen gunningsdatum en 

opleverdatum. In een weekendnacht mogen maximaal 8 en in een 

weeknacht maximaal 5 stops voor dit project worden ingepland. Nut en 

noodzaak van verkeersstops dient afdoende onderbouwd te worden vóór 

aanvraag van de betreffende stop. Bij voldoende nut en noodzaak kan in 

overleg met de wegbeheerder worden afgeweken van het aantal 

verkeersstops.  

• In principe kunnen er geen reserve-verkeersstops worden aangevraagd. 

Hiervan kan worden afgeweken indien de nut en noodzaak daarvan door de 

opdrachtnemer worden aangetoond middels een onderbouwde aanvraag 

conform. Reserve-verkeersstops kunnen pas worden ingediend na 

schriftelijke toestemming hierop door het district. 

• De Opdrachtnemer dient voor werkzaamheden die gevolgen kunnen hebben 

voor portalen en/of signalering het intakeformulier van 

Transitiemanagement (zie document “Transitie Intake Document v1.3 dd 

02032015” Annex XIII) in te dienen. In het formulier moet duidelijk staan of 

er impact is op de verkeerscentrale en wat de impact op de verkeerscentrale 

is. Het formulier dient ingediend te worden bij transitiemanager: Sebastiaan 

Boom: sebastiaan.boom@rws.nl. 

 

Aanvragen verkeersmaatregelen op onderliggend wegennet: 

• Waterschap Hollandse Delta: https://wshd.nl/binaries/content/assets/wshd-

--website/common/vergunningverlening/aanvraagformulier-tijdelijke-

verkeersmaatregelen.pdf 

• Havenbedrijf Rotterdam (functioneel wegbeheerder) en Gemeente 

Rotterdam (juridisch wegbeheerder): 

https://www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/wonen-leven/tvm/index.xml 

• De Opdrachtnemer dient de maatregelen voor het omleiden van verkeer 

over het eiland Voorne-Putten overeen te komen met de gemeenten Brielle 

en Westvoorne. 

• De Opdrachtnemer dient uiterlijk 4 maanden voor openstelling van de 

nieuwe brug het definitieve wegontwerp ter kennis te brengen van de 

Politie.  

mailto:sebastiaan.boom@rws.nl
https://wshd.nl/binaries/content/assets/wshd---website/common/vergunningverlening/aanvraagformulier-tijdelijke-verkeersmaatregelen.pdf
https://wshd.nl/binaries/content/assets/wshd---website/common/vergunningverlening/aanvraagformulier-tijdelijke-verkeersmaatregelen.pdf
https://wshd.nl/binaries/content/assets/wshd---website/common/vergunningverlening/aanvraagformulier-tijdelijke-verkeersmaatregelen.pdf
https://www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/wonen-leven/tvm/index.xml


 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 114 van 143 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

 

Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen op vaarwegen in beheer bij 

Havenbedrijf Rotterdam:  

• Volledige stremmingen (kortdurend of weekend) dienen ten minste 56 

dagen voorafgaand aan het begintijdstip van de geplande 

verkeersmaatregel aangevraagd te worden conform de Nautische 

Voorwaarden DHMR in het kader van de Berichten Aan de Scheepvaart 

(BAS).  

• DHMR reageert binnen 15 werkdagen op de aanvraag. 

• Indien de Opdrachtnemer door hem aangevraagde en door de 

vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen wenst te 

annuleren, dient de Opdrachtnemer dit zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur 

voorafgaand aan de geplande ingang van de maatregelen te melden aan de 

vaarwegbeheerder. 

• De Opdrachtnemer dient bij de aanvraag de duur van de gevraagde 

stremming te onderbouwen. Wanneer er wordt afgeweken van het aantal en 

de maximale duur van de stremmingen dient de Opdrachtnemer aan te 

tonen dat deze afwijkingen noodzakelijk zijn voor de realisatie van het 

project. 

• De Opdrachtnemer dient, wanneer hij werkzaamheden vanaf het water wil 

uitvoeren hiervoor een werkzone aan te vragen bij de vaarwegbeheerder 

Havenbedrijf DHMR. In de aanvraag dient te worden aangegeven welke 

maatregelen hij neemt om de scheepvaart en de veiligheid tijdens de 

werkzaamheden te waarborgen. 

• De opdrachtnemer dient, wanneer hij vaartuigen met spudpalen wil 

gebruiken, bij het Haven Coördinatie Centrum hiertoe een verzoek tot 

ontheffing van het spudpalenverbod in te dienen (via 010-252 1000) 

• De opdrachtnemer dient, wanneer hij een werkterrein wil gebruiken, dat in 

beheer is bij het Havenbedrijf Roterdam, het "Intakeformulier tijdelijke 

verhuring" (zie Annex XIII) te gebruiken. 

 

Elke aanvraag moet ten minste bevatten: 

een beschrijving van de verkeersmaatregelen; 

de datum waarop de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen; 

de locatie(s); 

de tijd gedurende welke de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen; 

de naam van de contactpersoon van de Opdrachtnemer tijdens de 

Uitvoeringswerkzaamheden; 

de naam van de contactpersoon van de Opdrachtgever inzake de uitvoering van het 

onderhavig Werk; 

de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van aanvraag. 
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Bijlage   I Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

Vervallen 
 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 116 van 143 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

Bijlage   J Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek 

Vervallen 
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Bijlage   K Gedragscode Flora- en Faunawet 

 

Vervallen. 
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Bijlage   L Rijkswaterstaat Brede Afspraak Omgang met de 

Verkeerscentrales  
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Bijlage   M Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen  
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Bijlage   N Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische 

Werkzaamheden tijdens de realisatie van het Werk én een aantal eisen met 

betrekking tot de levering van areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het 

areaal door Rijkswaterstaat. 

 

Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te 

borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van 

levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat 

deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de 

dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

 

 

A Geo-eisen 

 

A.3 Bouwkundige opnames en monitoring 

Geo 05 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige opnamen en nul-

deformatiemetingen aan de Opdrachtgever te verstrekken. 

De Opdrachtnemer dient herhalingsmetingen te verrichten van de 

opgenomen objecten. 

Bij de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te 

kunnen nemen (5 mm in de Z en 10 mm in de XY), de volgende 

standaardafwijkingen (1) voor de deformatiepunten niet te worden 

overschreden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo 06 Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te 

bevatten voor alle objecten en (landbouw)gronden, waar risico op 

vervorming en schades ten gevolge van de Werkzaamheden bestaat: 

• nulmeting; 

• deformatiemetingen en herhalingsmetingen; 

• schouwrapporten (digitaal en hard copy in tweevoud); 

• een overzichtstabel voor de meetpunten; 

• een overzicht en de structuur van alle te monitoren 

omgevingsobjecten; 

• de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd; 

Object Standaardafwijking (1): 

XY Z 

Bebouwing  1,25 mm 

Infrastructuur 2,5 mm 1,25 mm 

Kunstwerken 2,5 mm 1,25 mm 

Hoogspanningsmasten  1,25 mm 

Verkeerskundige draagconstructies 2,5 mm 1,25 mm 
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• wie welke monitoring heeft uitgevoerd. 

 

 

B Data-eisen 

 

B.1 Areaalgegevens 

 

Data 01  De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem  

Droog  uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over 

het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst 

als uitgangspunt te gebruiken: “Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar 

Beheer”, weergegeven in bijlage “Overdracht Areaalgegevens aan Beheer 

V1_8_a_concept” (zie Annex XIII).  

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 

analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 

geleverd, dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 

constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 

goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 

dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 

aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 

logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 

Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 

deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 

van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 

lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / 

Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 

genoemd, dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat 

gegevens te worden aangeleverd. 

• AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

• AutoCad conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 

“Deformatiemetingen Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies”; bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 

2014. 

• CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te 

worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een 

beschrijving van de inhoud van de bestanden op de CD-ROM; 

• DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 

“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 

Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 

zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden 

aangeleverd. 

• Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 

een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 

geldt het genoemde voorschrift; 

bestandsformaat: inleesbaar in MS Office; 
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indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe 

Reader; 

• Foto van RWS-CIV: conform eis Data 15 “Doorrijprofielen”; 

• DTB(voorheen) IVRI: conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

• Kerngis: conform eisen Data 04 en 05 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de 

volgende Excel formats: 

• Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 

bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient 

de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel 

van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het 

soort vergunning met vergunningnummer: 

“Vergunning WVO 102987.pdf”). 

 

Data 01 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem  

Nat uitgevoerde activiteiten te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed 

beheer over het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de 

volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: “Gegevensmatrix Areaal 

Nat” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 

analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 

geleverd, dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 

constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 

goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 

dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 

aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 

logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 

Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 

deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze, waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 

van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 

lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen / 

Format voor gegeven’. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 

genoemd, dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat 

gegevens te worden aangeleverd. 

• ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 

• AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

• BKN: conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat 

bestand”; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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• CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te 

worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een 

beschrijving van de inhoud van de bestanden op de CD-ROM; 

• DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eis Data 07 t/m Data 14 

“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 

Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 

zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden 

aangeleverd. 

• Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 

een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 

geldt het genoemde voorschrift; bestandsformaat inleesbaar in MS 

Office; indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in 

Adobe Reader; 

• IENC (Inland Electronic Navigation Chart): hiervoor geen gegevens 

aanleveren. De benodigde gegevens worden door RWS uit andere 

beheerapplicaties gegenereerd. 

• IntWIS: volgens regionale specificaties; 

• DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

• IVS: volgens regionale specificaties; 

• Kerngis: conform eis Data 04 en Data 05 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

• Log-apparaat: uitdraai uit apparaat; 

• Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De 

benodigde gegevens worden via ander RWS proces verzameld; 

• Wab*info: De Opdrachtnemer dient voor bodems 

(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens 

over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format 

‘jaarrapportage baggergegevens’, dat dient te worden gedownload 

van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina  ‘informatie voor 

opdrachtnemers en Validatie gegevens´:   

www.helpdeskwater.nl/wabinfo; 

• TDMS (Technisch Document Management Systeem): volgens 

regionale specificaties; 

• VAMIS: volgens regionale specificaties. 

Bij een aantal gegevens staat een min-teken (-) dan wel ‘(wens BMS)’. 

Hier dient de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever te bepalen 

in welk formaat het gegeven dient te worden aangeleverd. 

 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 

bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient 

de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven d.m.v. de 

typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het woord 

vergunning met vergunningnummer). 

 

B.2 AutoCad bestanden en tekeningen 

 

Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende 

de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 

Opdrachtgever. 

 

http://www.helpdeskwater.nl/wabinfo
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Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 

omgezet te worden naar NLCS. 

 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de 

as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte 

weergave te zijn van het gerealiseerde Werk geïntegreerd in de 

omgeving. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden 

en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk aan de 

Opdrachtgever te worden gerapporteerd. 
 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren 

conform de volgende specificaties: 

• Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014; 

• Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD 

standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 

• Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-

bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

• Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden 

installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

• Per thema moet een As-built tekening worden gemaakt. 

• Bij kunstwerken dient de DISK-code (beheerobject-code) bij het 

betreffende kunstwerk vermeld te staan.  

• Leveren documentenlijst met ingevulde metadata. In elke directory of 

subdirectory waar in de EOD documenten e.o. tekeningen worden 

opgeslagen moet een ingevulde documentenlijst worden toegevoegd. 

Deze lijst wordt door RWS beschikbaar gesteld als een Excel bestand 

genaamd: “Documentenlijstlijst projectnaam”. De geel aangegeven 

kolommen minimaal invullen. 

• De topografie die gebruikt wordt als ondergrond dient actueel te zijn. 

Indien van delen van bestaande As-built tekeningen nieuwe tekeningen 

worden gemaakt dan dient op bestaande en de nieuwe As-built 

tekeningen een verwijzing opgenomen te worden. 

 

Voor nieuwe tekeningen dienen registratienummers aangevraagd te 

worden bij het RWS-IPM team. Tekeningen die vervallen worden terug 

geleverd en voorzien van een stempel / tekst, “Vervallen”. 

 

De Opdrachtnemer dient de bestaande As-built tekeningen (Electro, Civiel 

en Werktuigbouw) op de nieuwe situatie af te stemmen en op te vragen 

bij het RWS-IPM team. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 

omgezet te worden naar NLCS inclusief bovenstaande specificaties.  

 

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen te 

worden omgezet naar NLCS.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden 

omgezet, gelden de volgende specificaties: 

• Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van: 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat. 

• Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn 

gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier 

te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de 

bovengenoemde RTW-toolbox. 

• Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, te 

downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-

bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

B.3 DTB / Kerngis-bestand 

 

Data 03 De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en 

geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand 

(DTB) te leveren conform de volgende specificaties: 

• Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 

• Handboek DTB-Droog en DTB-Nat. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand. 

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde 

topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie 

worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of 

verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden. 

 

Data 04 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn 

verricht, dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader 

van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de 

volgende specificaties: 

• Productspecificatie Kerngis-data. 

• Invulinstructie datamodel Kerngis 2007. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart 

Nat. 

Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van 

bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis 

op DTB is gebaseerd. 

 

Data 05 De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die 

voor de Opdrachtnemer een hulpmiddel kan zijn, om de kans op 

tekortkomingen in de door de Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te 

verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-data” is te downloaden vanaf de 

volgende internetsite:  

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart 

Nat. Voor het gebruik van de “Controletool Kerngis-data” geldt de 

meegeleverde disclaimer. 

 

Data 06 Beheerkaart Nat 

Indien werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dient de 

Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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behoeve van de Beheerkaart Nat te leveren conform de volgende 

specificaties: 

• Productspecificatie Beheerkaart Nat;  

• Invulinstructie Beheerkaart Nat.  

Levering van Beheerkaart Nat bestanden dient altijd tegelijk of na de 

levering van bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de 

topografie in Beheerkaart Nat op DTB is gebaseerd. Deze 

productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart 

Nat. 

 

B.4 Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies 

 

Data 07 Werkzaamheden in DISK 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken zijn de volgende 

documenten en software van toepassing: 
• Handleiding DISK7 

 

Achtergrondinformatie: 
• ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens 

voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’nr.182579, v1.3.7 

• Specificatie Eisen portalen en uithouders7 

• DISK database met kunstwerkgegevens7 
• Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken 
7Te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. 

Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd 

naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr DISK-Helpdesk 

gevraagd wordt. 
 

Data 08 Autorisatie en specialisatie uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in 

het beheersysteem DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe 

door Rijkswaterstaat geautoriseerde gebruiker voorzien van een DISK 

certificaat. 

Voor autorisatie dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl 

waarin om autorisatie voor DISK wordt gevraagd. 

 

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een 

rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te 

worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde inspecteur. 

Nadere informatie is te vinden op de volgende internetsite: 

http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. 

 

Data 09 Aanpassingen decompositie DISK 

Indien het noodzakelijk is om de standaard in DISK aanwezige 

decompositie van het kunstwerk aan te passen, dan dient de 

Opdrachtnemer hierover eerst te overleggen met en toestemming te 

krijgen van de Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud afdeling 

Instandhouding Constructies en Onderhoud. 

 

Data 10  Beheerobjectcode 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
mailto:KCC@rws.nl
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
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Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in 

beheer komt van Rijkswaterstaat, dient de Opdrachtnemer hiervoor een 

uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de 

Rijkswaterstaat aan te vragen. Hiertoe dient een mail te worden gestuurd 

naar KCC@rws.nl waarin om een uniek identificatienummer 

(beheerobjectcode) voor een nieuw kunstwerk wordt gevraagd . 

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt 

conform de Kerngis documentatie (zie artikel Kerngis-bestanden). 

 

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

De Opdrachtnemer dient van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste 

kunstwerken de bijbehorende inspectietekeningen op locatie te toetsen 

aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen in AutoCad aan de 

nieuwe situatie. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe 

inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken. 

In beide gevallen dient dit te gebeuren conform de contractbijlagen A17, 

A18 en A19 zoals deze te vinden zijn op de volgende internetsite: 

http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx 

 

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken en Verkeerskundige Draag Constructies 

(VDC) 

 

Data 12a Deformatiemetingen Kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde 

kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te 

leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 
• direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling 

van de weg of het wegdeel; 
• bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van 

de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een 

realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan 
deformatie. 

 

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk 

verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat 

die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 

 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een 

kunstwerk waaraan: 

a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 

b. een schade is hersteld, waarbij vijzelwerkzaamheden zijn uitgevoerd; 

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiebouten ter 

herstel van deformatiebouten die verstoord zijn geraakt of verloren 

zijn gegaan. 

 

De Opdrachtnemer dient naast de nieuwe kunstwerken ook van de 

bestaande kunstwerken welke binnen de invloedsfeer van de 

Werkzaamheden liggen een nul-meting of herhalingsmeting uit te voeren 

voordat de Uitvoeringswerkzaamheden gestart worden. Na beëindiging 

van de Werkzaamheden dient men af te sluiten met een 

herhalingsmeting. 

mailto:KCC@rws.nl
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
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Het betreft de volgende kunstwerken:  

- Bestaande brug;  

- Nieuwe brug; 

- Spoorbrug ProRail; 

 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de 

Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met 

de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-

GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie 

Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 

deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 

deformatiebouten de ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde 

productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

De productspecificatie is te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen 

kunstwerken. 

 

De Opdrachtnemer dient de Deformatiemeetrapporten van de nul-

meting, eerst door de RWS-CIV te laten toetsten alvorens deze in DISK 

kunnen worden geplaatst onder het label “Deformatiemetingen”. De 

meetrapporten die getoetst moeten worden, dienen door de 

Opdrachtnemer te worden gestuurd naar de RWS-CIV met de vermelding 

Dienst deformatiemetingen. Voor het juiste verzendadres van de RWS-

CIV kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de RWS-CIV. 

Na vrijgave door de RWS-CIV dienen deze rapporten door de 

Opdrachtnemer in DISK worden gezet. 

 

Data 12b Verkeerskundige draagconstructies (VDC) 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing 

van een VDC, een nulmeting uit te voeren en aan te leveren conform de 

‘Specificatie Eisen portalen en uithouders’. Deze is te downloaden van 

http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx 

Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd 

naar KCC@rws.nl waarin om toegang wordt gevraagd. 

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel 

vervangen van (delen van) de primaire draagconstructie of het 

herplaatsen van VDC’s na onderhoud. 

 

Data 13 Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe, uitgebreide of aangepaste 

kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te voeren conform de eisen 

uit ‘Het Inspectiekader’. De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te 

verwerken in het DISK conform de ‘Handleiding DISK’. 

Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. 

Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12. 

 

De genoemde documenten zijn te vinden onder contractbijlagen op de 

volgende internetsite: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-

Helpdesk/default.aspx 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
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Verdere referentiedocumenten en relevante informatie is uitgewerkt in 

het document Instructie Vastlegging Overdrachtsgegevens B&O 

Kunstwerken. 

 

Data 14 Instandhoudingplan 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van het definitieve rapport van de 

instandhoudingsinspectie een instandhoudingplan op te stellen in DISK. 

Bij het opstellen van het instandhoudingplan, mogen de definitieve 

planjaren voor de betreffende onderhoudsmaatregelen pas worden 

ingevuld, als deze van de Opdrachtgever zijn verkregen. 

 

B.5 Doorrijprofielen 

 

Data 15a Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht dient de 

Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan 

wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen 

(doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of 

gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de 

“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen. 

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van 

doorrijprofielen twee maanden vóór aanvang van de voorgenomen 

beperking ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van 

een duidelijke digitale foto (jpeg) van het object waarop de doorrijhoogte, 

doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven. 

 

B.6 Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening massatransporten 

 

Data 15b Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over 

rijks(water)wegen zijn verricht met betrekking tot  de 

hoofddraagconstructie, dient de Opdrachtnemer 15 dagen vóórdat deze 

objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de Opdrachtgever 

gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk voor het 

verlenen van ontheffingen aan zware transporten over deze objecten. Het 

betreft de volgende gegevens: 

1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie 

2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie 

3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in 

de hoofddraagconstructie te berekenen 

 

B.7 Garantiebank 

 

Data 16 De Opdrachtnemer dient voor start garantieperiode van de 

deklaagverhardingen als bedoeld in annex XV Garanties van deze 

Overeenkomst, dan wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de 

garantiegegevens te leveren conform de volgende specificaties:  

• “Productspecificatie vullen garantiebank verhardingen” te downloaden 

van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garantiebank. 

Het actualiseren van de garantiegegevens dient te gebeuren conform de 

methode Actualiseren garantiebank middels shape-bestanden”. 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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B.8 Nationaal Wegenbestand (NWB) 

 

Data 17 De Opdrachtnemer dient de NWB-gegevens aan de Opdrachtgever te 

leveren conform de volgende specificaties: 

• Productspecificatie Nationaal Wegenbestand. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand 

 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage   O Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

Zie hiervoor de UEA die op TenderNed (nr. 194743) is geplaatst bij de uitvraag van 

dit contract. 
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Bijlage   P Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen ten 

behoeve van wegwerkzaamheden 

Bij wegwerkzaamheden 

 

Werkzaamheden  Standaard tekst 

Aanleg werkzaamheden  Aanleg… 

Specifiek object niet bereikbaar ... niet bereikbaar 

Eén rijstrook dicht na afrit … 1 rijstrook dicht na afrit ... 

Calamiteit / ongeval / Rijksweg dicht  A… dicht volg ….. 

Aanbrengen figuratie Aanbrengen wegmarkering 

Afrit afgesloten  Afrit dicht volg ….. 

Na asfalteren  Asfalt koelt af 

Tijdens asfalteringswerkzaamheden  Asfalt werkzaamheden 

Maai- en opruimwerk  Bermen maaien ….. km 

Einde werkzaamheden  Dank voor uw begrip 

Korte invoegstrook  Korte invoegstrook 

Korte uitvoegstrook  Korte uitvoegstrook 

Ontbrekende markering  Markering ontbreekt   

Omleiding    Omleiding volg …. 

Onderhoud brug  Onderhoud brug 

Onderhoudswerkzaamheden dijk  Onderhoud dijk 

Onderhoud portaal  Onderhoudswerkzaamheden   

Putten zuigen  Onderhoud riolering ….. km 

Onderhoudswerkzaamheden sluizen  Onderhoud sluizen 

Onderhoud verlichting  Onderhoud verlichting 

Onderhoud tunnel  Onderhoud tunnel 

Onderhoud viaduct  Onderhoud viaduct 

Verschoven rijstroken  Ook vluchtstrook gebruiken 

Wegafzetting wordt opgebouwd  Opbouwen wegafzetting 

Parkeerplaats dicht  Parkeerplaats dicht 

Repareren geleiderail  Repareren vangrail 

Reparatie wegdek  Repareren wegdek 

Vullen rijsporen  Repareren wegdek 

Ongeval/omleiding  Richting ... volg … 

Onderhoud / storing signalering  Filewaarschuwing buiten gebruik 

Gewijzigde situatie  Situatie gewijzigd 

Slecht wegdek  Slecht wegdek 

Aanbrengen belijning  Strepen trekken 

Tankstation niet bereikbaar  Tankstation niet bereikbaar 

Oprit afgesloten  Oprit dicht volg ….. 

Rijstroken zijn versmald Versmalde rijstroken 

Wegafzetting wordt verwijderd  Verwijderen wegafzetting 

Meetwerkzaamheden over grotere afstand dan 

2 km 

Metingen  wegdek 

Beperkt aantal rijstroken beschikbaar  .. rijstroken beschikbaar 

Duur van het werk (periode) Werkzaamheden 12/7 – 18/7 
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Duur van het werk  Werkzaamheden tot 12/6  12h 

 

Bij onvoorziene omstandigheid 

 

Onvoorziene omstandigheid  Standaard tekst 

Calamiteit / ongeval / Rijksweg gestremd … dicht volg ….. 

Calamiteit / ongeval / Rijksweg gestremd … dicht 

Afgevallen lading Afgevallen lading 

Afrit afgesloten Afrit dicht volg ….. 

Olie op de weg  Olie op de weg 

Calamiteit / ongeval Ongeval op A… volg … 

Calamiteit / ongeval Ongeval: ook vluchtstrook 

gebruiken 

Calamiteit / ongeval Ongeval: … rijstroken dicht 

Calamiteit / ongeval  Ongeval: rijstrook dicht 

Calamiteit / ongeval  Ongeval: A… dicht 

Reinigen wegdek (m.u.v. olie) Reinigen wegdek 

Calamiteit / ongeval / omleiding Richting ... volg … 

Slecht wegdek Slecht wegdek 

Technisch onderzoek ongeval  Technisch onderzoek ongeval 

Oprit afgesloten  Oprit dicht volg ….. 

Verkeerslichten knipperen of zijn gedoofd Verkeerslichten buiten werking 

Spitsstrook afgesloten wegens 

omstandigheden 

Spitsstrook dicht i.v.m. … 

Kans op file  Filevorming 

 

Prioriteitsvolgorde te tonen teksten 

Indien meerdere teksten mogelijk zijn, wordt op basis van de volgende 

prioriteitsvolgorde een tekst gekozen: 

1. acuut gevaar; 

2. omleidingen / afsluitingen; 

3. waarschuwen over verkeerssituatie; 

4. informatie over de verkeersmaatregelen; 

5. informatie over de feitelijke Werkzaamheden. 
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Bijlage   Q Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

 

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden 

ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-

catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening 

door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen 

met de te verlenen opdracht. 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178  

 

Object-ID P.000612.0029 
 

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. 

(ALTIJD)  

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-

regime 

IMBRO 

Kader 

aanlevering 

Opdracht publieke taakuitvoering  
 

Kader 

inwinning 

Eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, 

spoorwegen, fiets- en voetpaden te verkennen 

 

Eigenaar 27364178 

 

Onder-

houdende 

instantie 

27364178 

 

Initiële functie Monitoring grondwaterstand en 

grondwatersamenstelling 
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Bijlage   R Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4 

Vervallen 
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Bijlage   S Richtlijnen Cybersecurity v1.1 

Vervallen 
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Bijlage   T Template Cybersecurity Beveiligingsplan 

Vervallen 
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Bijlage   U Bijzondere bepalingen Industriële Automatisering gerelateerde 

Programmatuur 

Vervallen 
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Bijlage   V J-STD-016 

Niet van toepassing 
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Bijlage   W MIL-STD-1521B (USAF) 4 juni 1985, met Notice 1 19 

december 1985; Military Standard Technical reviews and audits 

for systems, equipments, and computer software 

Niet van toepassing. 
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Bijlage   X Format Risicobeoordeling 
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Bijlage   Y NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
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Bijlage   Z BEI van de Opdrachtgever 

Niet van toepassing. 


