% Gemeente Rotterdam

Bestek nr. 1-029-13

Conradstraat
Definitieve inrichting

Met 20 tekeningen
1 inschrijvingsbiljet
1 inschrijvingsstaat
1 model K
1 Eigen verklaring
1 model bankgarantie
1 Bijlage “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap”
13 bijlagen

Bestek voor:

Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de definitieve inrichting
van de Conradstraat, in het centrum van de gemeente Rotterdam

Inlichtingen : vragen per e-mail tot en met uiterlijk 1 mei 2013
Aanbesteding : openbaar op 15 mei 2013 om 11.00 uur

Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam
Directie : de algemeen directeur van Gemeente Rotterdam cluster

Stadsontwikkeling en zij die door hem worden
aangewezen
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AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Rotterdam

PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2012 (ARW 2012).

INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.13 van het ARW 2012.

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 1 mei 2013 worden gesteld aan de heer A. Slagboom van
Gemeente Rotterdam, cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, afdeling Ingenieursbureau Stad:
E-mail: a.slagboom@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

INSCHRIJVING
1.  Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2012, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
dicht geplakte enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor
bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling

Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint Il & Ill, Galvanistraat 15, 3029
AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer <1-029-13>";

- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;
- Naam en adres van de inschrijver.

- adres Aanbestedende dienst:

Gemeente Rotterdam cluster Stadsontwikkeling

Afdeling Aanbestedingszaken

Galvanistraat 15

3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden, dient u op uw
inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het gunningvoornemen naartoe gestuurd kan
worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te
kunnen komen voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het
ARW 2012 zijn, bij de inschrijving:
. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende
eigen verklaring behorende bij dit bestek inzake:
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het
ARW 2012;
- het voldoen aan de geschiktheidseisen en technische specificaties zoals bedoeld in
artikel 2.6 en 2.7 van het ARW 2012.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
vragen.
. een verklaring als bedoeld in artikel 2.22.3 van het ARW 2012, ingericht volgens het in
Deel Il van het ARW 2012 opgenomen Model K.
. een opgave van de referenties per competentie zoals bedoeld onder lid 5 sub c.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in
aanmerking komende inschrijver de volgende bescheiden binnen veertien (14)
kalenderdagen in te dienen:

a. na het daartoe ontvangen verzoek:
. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de
inschrijvingssom, volgens bijgaand model op naam gesteld van de



RAWO0024-74352 Gemeente Rotterdam Bladnr.

Besteknummer 1-029-13
Conradstraat - Definitieve inrichting

PAR

opdrachtgever. Indien een combinatie inschrijft wordt een bankgarantie
verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn bank zich tevens
garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor
de inning van belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum
van afgifte, als bewijs dat de inschrijver heeft voldaan aan al zijn
verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van
een veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en
milieu Checklist Aannemers** (VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat
moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn engedurende de
uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen
worden verlengd;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van
een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 of
gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding
geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldigblijven dan
wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

. de beschikking afgegeven door het Rijk betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit.
De beschikking moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel
aantoonbaar kunnen worden verlengd;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeente Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het ARW 2012 moet

voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de
onderneming;

b. nietin omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012;

c.  ervaring hebben met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten, elk aantoonbaar naar
tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel
daarin begrepen.

De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties:

- kerncompetentie 1 Het hebben van ervaring in multidisciplinaire GWW-projecten in een zwaar
stedelijk gebied voor een totaalbedrag van minimaal € 700.000,-;

- kerncompetentie 2 Het hebben van ervaring in aanleg van natuursteenverharding voor een
totaalbedrag van minimaal € 100.000,- ;

- kerncompetentie 3 Het hebben van ervaring in aanleg van asfaltverharding voor een totaalbedrag
van minimaal €100.000,-.

De inschrijver dient per kerncompetentie maximaal één referentie over te leggen. In één referentie
mogen ook meerdere kerncompetenties voorkomen.
d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de
inschrijvingssom;)
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform
veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;
g. hetin bezit zijn van het certificaat van een kwaliteitsmanagementsysteem als gesteld in lid 4 sub a.
h.  hetin bezit zijn van de beschikking afgegeven door het Rijk betreffende zijn
erkenning Besluit bodemkwaliteit als gesteld in lid 4 sub a.
Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a,
b en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste
€én van de combinanten moet voldoen aan het onder sub ¢ gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f, g en h gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de

desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f, g en h gevraagde certificering(en) van een
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derde(n) dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor
hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op
het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van de Eigen Verklaring te
kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn
en daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of

financiéle en economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen
verklaring behorend bij dit bestek en eventuele bewijsstukken voldoende zekerheid te
verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde uitsluitingsgronden op
hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.6.3 t/m 2.6.5, 2.7.4 en 2.7.5 van het
ARW 2012.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver via de eigen
verklaring te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het
werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de
derde(n) te verklaren niet in omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m
2.5.4 van het ARW 2012, middels overlegging van de door de desbetreffende derde(n)
geparafeerde en ondertekende eigen verklaring.

7. BIBOB-advies
Indien over een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, na het
invullen van punt 7 op de Eigen Verklaring nog onvoldoende informatie beschikbaar is om
het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van
de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie
hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).
De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbesteder over de
inhoud van dat advies geinformeerd.

INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW
2012) op 15 mei 2013 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van
Europoint Il & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-029-13";

- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";

- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint Il en lll voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vdér de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 50 dagen. In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.27.3 van het
ARW 2012 aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van
gestanddoening te verlengen met 8 dagen na de dag waarop:
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- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.
of (in voorkomende gevallen)

- het kort geding is ingetrokken.

Bovenstaande geldt alleen wanneer de termijn van gestanddoening reeds verlopen is.

OPDRACHT

Verwezen wordt naar artikel 2.27 van het ARW 2012. Artikel 2.27.7 van het ARW 2012 is niet van toepassing,
de bedoelde stukken zijn al in het bezit van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer de stukken
genoemd in artikel 2.27.7a van het ARW 2012 wenst te ontvangen, zullen deze op verzoek bij eerste
contactgelegenheid overhandigd worden.

In aanvulling op artikel 2.27.2 en 2.27.3 van het ARW 2012 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het
voornemen tot gunning eens is, binnen maximaal twintig kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin
het gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig
kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van
twintig kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter
zake zijn vervallen.

GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.3.8 en 2.3.9 van het ARW 2012.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.18 van het ARW 2012.

KLACHTENPROCEDURE

Indien u een klacht heeft over de aanbesteding of een onderdeel daarvan kunt u de regeling hiervoor vinden
op http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.

Zie paragraaf 0.03 INLICHTINGEN Voor vragen betreffende de klachtenprocedure.

GESCHILLEN

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2012.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.30.1 van het ARW 2012 geldt het volgende:

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijpehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbesteder
verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbesteder -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om opheldering te
vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de
aanbesteder eventuele fouten tijdig kan herstellen.

De aanbesteder zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder
bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan.
Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van inschrijving niet klagen over fouten, omissies of
tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij
verwerken dat recht.
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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeente Rotterdam cluster
Stadsontwikkeling en zij die door hem worden aangewezen. De directie zal de opdrachtgever in alle zaken het
werk betreffende vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de Conradstraat in de deelgemeente Centrum
in de gemeente Rotterdam.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Het verrichten van grondwerken;

Het aanbrengen van riolering;

Het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen;
Het aanbrengen van natuursteenverharding;

Het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen;
Het verwijderen en aanbrengen van funderingen;

Het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting;
Het aanbrengen van groen;

Werkzaamheden aan de VRI-lussen.

“T@moa0 T

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 760.000,--
exclusief B.T.W.

TIJDSBEPALING

Het werk starten op 15 juli 2013 en uiterlijk opleveren op 15 november 2014, uitgezonderd het aanbrengen
van de coating ter plaatse van de combinatie-deklaag.

Deze dient uiterlijk 1 juni 2015 aangebracht te zijn.

De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden, volgens de bij dit bestek behorende
faseringstekeningen. Er dient rekening gehouden te worden met het in bedrijf zijn van een busstation op deze
locatie. Er komen bussen van het dagnet en bussen van het nachtnet.

Het busverkeer zal te allen tijde doorgang verleend moeten worden.

In de herfstvakantie van 2014, van 20 oktober 2014 6.00 uur t/m 24 oktober 2014 19.00 uur, hehoort een
busvrije periode in de Conradstraat tot de mogelijkheden. In deze periode kunnen de deklagen van de rijweg
aangebracht worden.

Fasering:
- Fase 2 dient uiterlijk 1 maart 2014 opgeleverd te worden;
- Fase 3 mag niet gestart worden voor 23 maart 2014.

Tussen 1 maart 2014 en 17 maart 2014 mogen er geen werkzaamheden plaats vinden en er mogen geen
keten en materieel aanwezig zijn, uitgezonderd het directieverblijf.

De korting wegens te late oplevering van een fase of het gehele werk, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de
U.A.V. 1989, bedraagt € 5.000,-- per dag.

Voornoemde korting geldt tevens bij overschrijding van de in artikel 01.13.06 lid 04 van deel 3 genoemde
dwingende milestones, dwingende faseringen en tijdstippen.

De gezamenlijke korting voor een te late oplevering van een fase of het gehele werk wordt gelimiteerd tot een
bedrag van € 140.000,--.

De werkzaamheden worden opgeleverd middels deelopleveringen conform artikel 01.13.06 van deel 3.
De werkzaamheden dienen door te gaan tijdens de bouwvakvakantie. In afwijking van hoofdstuk 1 paragraaf
1 van de UAV 1989 en de geldende CAO worden de dagen gedurende de bouwvakvakantie ook als

werkdagen beschouwd.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.
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KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

WERKGELEGENHEID

Additionele besteksvoorwaarde

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is
aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, creéren van werkervaringsplaatsen en het creéren van stageplaatsen
voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:

1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en I0ZA

2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)

3. Mensen met WSW indicatie

4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen.

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te
verkrijgen (deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de
opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return

Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht
door de opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het
creéren van stageplaatsen.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een
administratie kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zijn ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het
coordinatiepunt Social Return ((010) 267 76 83 / (010) 8509777 of emailadres
socialreturn@rotterdam.nl). Opdrachtnemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van
de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.

GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema's als 'maatschappelijke
verantwoordelijkheid', 'integriteit’, 'betrouwbaarheid' en 'transparantie'. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap'. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap" en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam:
www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

omschrijving tekeningen

Bestaande situatie
Nieuwe situatie
Maatvoering
Profielen

Details

Riolering
Bandenlijn
Roostergoten
Beplanting

OV situatie

QV principe details
VRI situatie
Gevelplaatsing net aansluiting

Fase 1

Fase 2

Situatie op 14 maart 2014
Fase 3

Fase 4

Fase 5

Eindfase

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

20NN~

0.
1

Geaccepteerd algemeen tijdschema;
Geaccepteerd V&G plan uitvoering;

nummer

13-W-665
13-W-666
13-W-667
13-W-668
13-W-669
13-R-670
13-W-672
13-W-691
13-B-664
13-0V-663
13-0OV-680
13-VR-690
10-OV-1578

13-W-574
13-W-575
13-W-686
13-W-576
13-W-577
13-W-578
13-W-579

versie

datum

02-04-2013
02-04-2013

02-04-2013.

02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013
29-07-2011

02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013
02-04-2013

Geaccepteerd TVM plan met controle verkeersborden voor openstelling t.b.v. verkeer;

Geaccepteerd geluidsplan;

Geaccepteerd (deel)kwaliteitsplan voor start werk;

Geaccepteerde werkplannen voor start betreffende werkzaamheden;
Controle van verdichting van zandbed;

Controle van profileren van zandbed;

Controle van verdichting van steenmengselfundering;

Controle van profilering van steenmengselfundering voor aanvang asfalteren;

Geaccepteerd plan tijdelijke OV.

Bijwoonpunten:
1.

Schade aan kabels en leidingen.

BIJLAGEN
Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 02-04-2013

Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007
Standaardkeuringsplan_05-01-2011

ControlelijstKeuringsplan_27-11-2008
AcceptatienormenRioleringEnPuttenConformNEN3399-2004_08-02-2008

Codrdinatie overeenkomst afwijking paragraaf 31 lid 2 UAV

Boombescherming op bouwlocaties;
Protocol Revisie gegevens, Versie 1.1 - 11 april 2013;
Protocol Directie leveranties OVL Versie 1.1 -11-04-2013;

Maatvoering plantmateriaal;

Modelformulier PV voorblad 15-06-2006;
N.12.12.004.RCD T.0O.L Conradstraat 2013-04-11;

Directie-eisen keet 2008-08-01 v1.0.
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GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam

(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3.  Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed

KETEN, OPSLAG EN DEPOT

De lokaties voor keten en opslag van materiaal en materieel worden door de directie aangewezen. Er dient
rekening te worden gehouden met verschillende lokaties binnen een straal van 5 km vanaf het rand
werkterrein.

De aannemer draagt zorg voor de lokatie, inrichting onderhoud en het verwijderen van een tijdelijk depot.

In dit depot dienen materialen opgeslagen te worden welke uit het werk komen maar niet direct kunnen
worden afgevoerd wegens het niet open zijn van een erkende stort- cq verwerkingslocatie. Tevens kunnen
hier materialen opgeslagen worden die afkomstig zijn van een leverancier dan wel een magazijn maar nog
niet direct kunnen worden verwerkt in het werk.

De kosten voor een eventueel benodigd depot en het vervoer van en naar dit depot worden geacht bij
bestekspostnr. 824110 van dit bestek te zijn inbegrepen.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

1

11

1101

110110

12

1201

120110

120120

120130

221142

220101

220101

220101

GRONDWERKEN

- Bij het uitvoeren van grondwerken in de
Conradstraat dient rekening gehouden te worden
met de aanwezige ondergrondse objecten zodanig
dat er geen beschadigingen optreden

- Rekening houden met te treffen veiligheidsmaat-
regelen benodigd voor verrichten werkzaamheden
in of met verontreinigde grond en de inzet van
een Deskundige Leidinggevende Projecten
verontreinigde grond (DPL) is vereist

BIJKOMENDE WERKAAMHEDEN

Opruimen werkterrein

Verwijderen vuilnis/puin.

Betreft opschonen werkterrein voor aanvang
werkzaamheden.

Betreft vuilnis en puin

Materiaal verzamelen; vrijgekomen materiaal ver-
voeren naar een erkend verwerkingsbedrijf
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekspostnr. 950010

GRONDWERK ALGEMEEN

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit straatlaag.

Betreft het ontgraven van straatlaag ter plaatse
van gefundeerd straatwerk

Grondsoort: brekerzand

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
Ontgravingsbreedte variabel

Grond ontgraven uit cunet.

Betreft het ontgraven van grond ter plaatse van
de metrotunnel en het toekomstige perroneiland
ten behoeve van de aan te brengen folie
Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
Ontgraven tot op het betondak zonder het beton te
beschadigen

Ontgravingsbreedte variabel

Grond ontgraven uit cunet.

Betreft het ontgraven van grond ter plaatse van
verwijdererde elementenverharding en aan te
brengen steenmengselfundering

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte variabel

m3

m3

m3

m3

15,00

320,00

260,00

240,00
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
120140 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 1.225,00V

..... Betreft het ontgraven van grond ter plaatse van
..... het terrein aan de noordzijde van het Albeda
..... College
..... Grondsoort: Zand in zandbed met grout
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraving

9. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . |Ontgravingshoogte variérent van1,50 tot 2,00 m

120150 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 120,00 V
..... Betreft het ontgraven van plantgat t.p.v. te
..... planten boom volgens bestekspostnummer 721020
..... Aantal plantgaten: 17 st
..... Grondsoort: zand in zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraven

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.-2,16 m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,30 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 9/Bodem van de ontgraving niet loswerken (zie
..... artikel 51.02.15 in deel 3 van dit bestek)

1211 . Grond vervoeren

121110 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 320,00V
..... Betreft vervoeren van zand vrijgekomen bij
..... bestekspostnummers 120110
..... Grondsoort: brekerzand
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraven

2. .. .. Vervoeren naar: verwerkingslokatie binnen een
..... vervoersafstand van 30 km (enkele reis)

121120 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 620,00 V
..... Betreft vervoeren van zand vrijgekomen bij
..... bestekspostnummers 120120, 120130 en 120150
..... Grondsoort: zand in zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraven

2. .. .. Vervoeren naar: verwerkingslocatie binnen een
..... vervoersafstand van 30 km (enkele reis)

121130 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 1.225,00V
..... Betreft vervoeren van zand vrijgekomen bij
..... bestekspostnummers 120140
..... Grondsoort: zand in zandbed met grout
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraven

2. . . .. Vervoeren naar: verwerkingslocatie binnen een
..... vervoersafstand van 30 km (enkele reis)

121140 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 140,00V

..... Betreft aanvoer van teelaarde vanaf

..... distributiecentrum RMO

..... Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van

..... vervoer

..... Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen de

..... werkgrens
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121150 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 200,00V

..... Betreft aanvoer van brekerzand vanaf de trechter
..... aan de Nesserdijk

..... Grondsoort: brekerzand ton 200,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
..... vervoer

..... Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen de
..... werkgrens

121160 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 6.565,00 V
..... Betreft aanvoer van zand vanaf de trechter aan de
..... Nesserdijk

..... Grondsoort: zand in zandbed ton 6.565,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
..... vervoer

..... Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen de
..... werkgrens

121170 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 205,00V
..... Betreft aanvoer van grond
..... Grondsoort: bomenzand vervoeren vanaf ton 205,00 T
..... Middelweg 1 te Barendrecht

..... Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van

..... vervoer
..... Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen de
..... werkgrens

1221 Grond verwerken

122110 220301 | . . . . . |Grond verwerken in aanvulling. m3 560,00V

..... Betreft het aanbrengen van zand ter plaatse van
..... aan te brengen elementenverharding
..... Grondsoort: Zand in zandbed, aangevoerd volgens m3 560,00
..... bestekspostnummer 121160
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van aanvulling

9. . . .. Hoogte gemiddeld 0,10 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 130110

122120 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 130,00 V
..... Betreft het aanbrengen van zand ter plaatse van
..... verwijderde steenmengselfundering en onder aan te
..... brengen steenmengselfundering
..... Grondsoort: Zand in zandbed, aangevoerd volgens m3 130,00
..... bestekspostnummer 121160
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van aanvulling

9. .. .. Hoogte gemiddeld 0,10 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 130110

122130 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 220,00V
..... Betreft het aanbrengen van zand onder aan te
..... brengen steenmengselfundering tpv
..... natuursteenverharding
..... Grondsoort: Zand in zandbed, aangevoerd volgens m3 220,00
..... bestekspostnummer 121160
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van aanvulling

1. .. .. Hoogte 0,25 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 130110
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NUMMER
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CATALOGUSNUMMER
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RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

122140

122150

122160

122170

122180

220301

220301

220301

220301

220301

Grond verwerken in aanvulling.

Betreft het aanbrengen van zand ter plaatsen van
metrodak onder aan te brengen steenmengsel-
fundering tpv natuursteenverharding

Grondsoort: Zand in zandbed, aangevoerd volgens
bestekspostnummer 121160
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van aanvulling

Hoogte varierend van 0,25 m tot 0,60 m

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 130110

Grond verwerken in aanvulling.

Betreft het aanbrengen van zand ter plaatsen van
verwijderde steenmengselfunderingen

Grondsoort: Zand in zandbed, aangevoerd volgens
bestekspostnummer 121160
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van aanvulling

Hoogte 0,50 m

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 130110

Grond verwerken in aanvulling.

Betreft het aanbrengen van zand ter plaatsen van
verwijderde steenmengselfunderingen en aan te
brengen elementenverharding

Grondsoort: Zand in zandbed, aangevoerd volgens
bestekspostnummer 121160
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van aanvulling

Hoogte 0,50 m

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 130110

Grond verwerken in aanvulling.

Betreft het aanbrengen van zand ter plaatse van
het verwijderde zand met grout op het terrein

aan de noordzijde van het Albeda College
Grondsoort: Zand in zandbed, aangevoerd volgens
bestekspostnummer 121160
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van aanvulling

Hoogte 0,50 m

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 130110

Grond verwerken in plantbakken.

Betreft het verwerken van grond t.p.v. de
verhoogde plantbakken

Grondsoort: teelaarde, aangevoerd volgens
bestekspostnummer 121140
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel

van aanvulling

Hoogte 1,20 m

Bovenoppervlakte 70 m2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

640,00

515,00

620,00

1.050,00

85,00

\

\

\

\

\

640,00

515,00

620,00

1.050,00

85,00
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HOEVEELHEID

122190

122210

13

1301

130110

130120

14

1420

220399

314101

220411

220411

Grond verwerken in plantgat.

Betreft het verwerken van bomenzand in plantgat
t.p.v. elementenverharding in trottoir

Plantgat ontgraven volgens bestekspostnr. 120150
Boom planten volgens bestekspostnummer 721020
Aantal plantgaten: 14 st

Situering: zie tekening 13-B-0664

Grondsoort: bomenzand, aangevoerd volgens
bestekspostnummer 121170
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel

van aanvulling

Hoogte maximaal 0,90 m

Tonrond aanvullen met bomenzand tot bovenkant
opsluitbanden

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen straatlaag.

Betreft het aanbrengen van een straatlaag op
steenmengselfundering ter plaatse van aan te

leggen natuursteenverharding op het perroneiland
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en

ten hoogste 55 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnummer 530330

Brekerzand , aangevoerd volgens bestekspostnummer
121150

GROND BEWERKEN

Grond verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van zand aangebracht
volgens bestekspostnummers 122110, 122120,
122130, 122140, 122150 en 122160

Grondsoort: Zand in zandbed

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is maximaal de ophoging/aanvulling
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van zand aangebracht
volgens bestekspostnummer 122210

Grondsoort: Brekerzand

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is maximaal de ophoging/aanvulling
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

OPBOUW ONDERGRONDSE BETONCONSTRUCTIES
Bij aanvang van de werkzaamheden is het dak van
de metro bedekt met verharding

Aanbrengen geogrid

m3

m3

m2

m3

m2

m2

120,00

2.175,00

14.345,00

2.175,00

\

A

\

\

120,00

109,00
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142040

300151 | . . . . .

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft geogrid t.p.v. overgangen onderheide
constructie naar aardebaan

Aan te brengen op zandbed onder
steenmengselfundering

TriAx geogrid type TX170.

Aanbrengen volgens een goedgekeurd legplan
volgens artikel 22.03.04 van deel 3

Bij de hoeveelheidsbepaling is gerekend

met het netto horizontaal opperviak

Geen rekening gehouden met overlap en eventueel
knipverlies

Inclusief passnijden en pasmaken van het geogrid
Reststukken worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

Verbinding in lengterichting met een overlap van
0,50 m.

Verbinding in breedterichting met een overlap van
0,50 m.

m2

m2

515,00 A

515,00

T
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2

21

2110

211010

211011

211012

211013

211014

211015

211016

211017

211020

210299

210201

210801

210802

210202

210899

210899

210204

210299

BEMALING EN DRAINAGE

BRONBEMALING

Toepassen bronbemaling

Toepassen bronbemaling.

Betreft het toepassen van bronbemaling t.b.v.
aanbrengen van rioolleiding

- Aanbrengen bronbemaling

- Aanbrengen debietmeetpunt

- Aanbrengen voorziening lozingspunt

- Instandhouden bronbemaling

- Verwijderen voorziening lozingspunt

- Verwijderen debietmeetpunt

- Verwijderen bronbemaling

Aanbrengen bronbemaling.

Verlaging van het freatisch vlak tot

0,10 m onder de te graven sleuf bodem
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters plaatsen aan de zuidzijde van
de sleuf

Op het werk moet 1 reservepomp aanwezig zijn
De reservepomp hoeft niet in de installatie te
zijn opgenomen

Aanbrengen debietmeetpunt.

Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
gevoerde hoeveelheid water

Toegestane meetfout ten hoogste 2%

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.

Het bemalingswater moet worden geloosd op de
riolering

Uitlaat voorzien van straalbreker

Uitlaat voorzien van zandvang en olie afscheider
Uitlaat voorzien van bemonsteringspunt

Instandhouden bronbemaling.

Periode van instandhouding:

Gedurende de rioolwerkzaamheden

Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het
in bestekspostnr. 211011 vermelde niveau

Verwijderen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het verwijderen voorzieningen lozingspunt
aangebracht volgens bestekspostnumer 211013

Verwijderen debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen debietmeetpunt
aangebracht volgens bestekspostnummer 211012

Verwijderen bronbemaling.
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vullen met zand

Voorboren bronbemaling.

Betreft het voorboren ten behoeve van toepassen
bronbemaling volgens bestekspostnummer 211010
In puinhoudende grond

Ten behoeve van het aanbrengen filterbuizen

EUR

74,00

\
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3 . RIOLERING

31 . VRIJVERVAL RIOLERING

..... - Rekening houden met te treffen veiligheidsmaat-
..... regelen benodigd voor verrichten werkzaamheden
..... in of met verontreinigde grond en de inzet van
..... een Deskundige Leidinggevende Projecten
..... verontreinigde grond (DPL) is vereist

3102 | | ... .. Aanbrengen riolering

..... Putten worden aangebracht onder
..... bestekspostnummer 3104

310210 252199 | . . . . . Aanbrengen rioolleiding. m 63,00 A
..... Betreft aanbrengen PVC 3400 RWA tussen putnrs. 3
..... en4
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen PVC-buis
..... - Aanvullen sleuf
310211 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
2. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 9|- Vrijgekomen grond tot 1,00 m onder maaiveld
..... naast sleuf deponeren
310212 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 63,00 T
. .3.3. . |[Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
310213 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 63,00
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m
.9. . . . |Tot onderkant fundering / verharding aanvullen
..... met grond vrijgekomen bij ontgraving
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen, wijze van
..... verdichten ter keuze van de aannemer

310220 252199 | . . . . . Aanbrengen rioolleiding. m 7,00 A
..... Betreft aanbrengen betonriool 2500 RWA tussen
..... putnrs. 2en 3
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
..... - Aanvullen sleuf
310221 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 9|- Vrijgekomen grond tot 1,00 m onder maaiveld
..... naast sleuf deponeren
310222 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Buizen volgens opgave leverancier m 7,00T
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
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310223 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 7,00 |
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m
.9. . . . |Tot onderkant fundering aanvullen met grond

..... vrijgekomen bij ontgraving
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen, wijze van
..... verdichten ter keuze van de aannemer
310230 252199 | . . . . . Aanbrengen rioolleiding. m 4,00 A
..... Betreft aanbrengen betonriool 2500 RWA tussen
..... putnrs. 1 en 2
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
..... - Aanvullen sleuf
310231 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
2. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 9|- Vrijgekomen grond tot 1,00 m onder maaiveld
..... naast sleuf deponeren
310232 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
2. .. .. Rond profiel, ongewapend
..... Buizen volgens opgave leverancier m 400T
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1|/ Type buisverbinding: glijverbinding
310233 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 4,00 |
2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m
.9. . . . |Tot onderkant fundering aanvullen met grond
..... vrijgekomen bij ontgraving
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen, wijze van
..... verdichten ter keuze van de aannemer

3104 | | . . ... Aanbrengen rioolputten
..... Grondwerk is inbegrepen in de bestekspost genoemd
..... onder 3102
..... Rioolputten voorzien van een putdeksel met de
..... tekst 'RWA'

310410 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 A
..... Betreft puthnummer 4

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem

..... Onderbak 1000x1000 m: inwendig st 1,00 T
..... Afdekplaat: hoog 150 mm st 1,00T
..... Stelring: hoog 150 mm st 1,00T
..... Stelring: hoog 100 mm st 1,00T
..... Stelring: hoog 80 mm st 1,00T
..... Putrand met deksel: hoog 240 mm st 1,00T

..... Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
..... voor DEHA-ankers

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie
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310420

3105

310510

310520

3107

252602

252601

252601

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft putnummers 2 en 3

Put t.b.v. vrijverval systeem

Onderbak 1250x1250 m: inwendig

Afdekplaat: hoog 150 mm

Stelring: hoog 150 mm

Stelring: hoog 100 mm

Stelring: hoog 80 mm

Putrand met deksel: hoog 240 mm

Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
voor DEHA-ankers

In het werk te maken stroomprofiel van beton
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

Maken aansluiting op rioolput

Grondwerk is inbegrepen in de bestekspost genoemd

onder 3102

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft aansluiting van rioolbuis 2500 MS op
bestaande put

Put van geprefabriceerde betonelementen
Inwendig 1250x1250 mm

putnr. 1

Opperviak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
Bestaande overmaatse sparing is in het verleden
dicht gezet met metselwerk

Rioolbuis omstorten met beton

Sterkteklasse C20/25

Milieuklasse XA3

Consistentiegebied 2

CEM /B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm, 20% van het
grind vervangen door betongranulaat

Toe te passen vulstof:

30 kg vliegas per m2 verdichte specie

Inwendige diameter buis 500 mm

Incl. het leveren en toepassen van bekisting
Bijwerken stroomprofiel

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft aansluiting van rioolbuis 2500 MS op
nieuwe put

Put van geprefabriceerde betonelementen
Inwendig 1250x1250 mm

putnrs. 2en 3

Rioolbuis omstorten met beton
Sterkteklasse C20/25

Milieuklasse XA3

Consistentiegebied 2

CEM IlI/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm, 20% van het
grind vervangen door betongranulaat

Toe te passen vulstof:

30 kg vliegas per m2 verdichte specie
Inwendige diameter buis 500 mm

nwendige diameter buis 500 mm

Incl. het leveren en toepassen van bekisting
Bijwerken stroomprofiel

Op hoogte brengen putranden

st

st
st
st
st
st
st

m3

st

m3

m3

st

m3

2,00

1,00

3,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

0,30

0,20

0,15

0,60

—— -
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310710

310711

310712

310713

310720

310721

310722

310723

252799

240101

252702

240121

252799

307401

240101

252702

Op hoogte brengen putafdekking in zand.
Betreft het op hoogte brengen van bestaande
putafdekkingen in zand binnen de werkgrens
- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Op hoogte brengen bestaande putafdekking
- Aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand in zandbed

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft bestaande putafdekkingen t.p.v. het

trottoir

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel hergebruiken

Putranden op hoogte brengen met stellagen van
steensmetselwerk en stellen in cementspecie
Metselstenen, inclusief specie

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten in lagen, wijze van
verdichten ter keuze van de aannemer

Op hoogte brengen putafdekking in steenmengsel.

Betreft het op hoogte brengen van bestaande

putafdekkingen in steenmengsel binnen de werkgrens

- Verwijderen funderingslaag

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Op hoogte brengen bestaande putafdekking

- Aanvullen sleuf

- Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden
steenmengsel

Verwijderen funderingslaag.

Breedte tot 1,50 m

Gemiddelde dikte 300 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
aan de Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand in zandbed

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft bestaande putafdekkingen t.p.v. het

trottoir

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel hergebruiken

Putranden op hoogte brengen met stellagen van
steensmetselwerk en stellen in cementspecie
Metselstenen, inclusief specie

st

st

st

st

9,00

20,00

720,00

1.600,00
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310724 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

..... het ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen, wijze van
..... verdichten ter keuze van de aannemer
310725 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
..... mengsel.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
..... dikte 300 m

.7. . . . |Menggranulaat aangevoerd volgens ton 12,00
..... bestekspostnummer 530110

. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .1. |Op het zandbed

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

3109 | | ... L. Huisaansluitingen
310910 252199 Inventariseren bestaande huisaansluitingen. EUR N

..... Betreft het inventariseren, en het eventueel
..... opgraven, van bestaande huisaansluitingen van het
..... Groot Handelsgebouw, Albeda College en voormalige
..... schaatshal en het onderzoeken van de
..... aansluitingen in samenspraak met de beheerder van
..... het gebouw
..... Met als doel te bepalen welke aansluiting op het
..... RWA-riool moet worden aangesloten en welke op het
..... DWA-riool aangesloten kan blijven
..... Het afkoppelen van de HWA-huisaansluitingen
..... volgens bestekspostnummers 310920, 310930 en
..... 310940
310920 251199 | . . . . . Wijzigen huisaansluiting. m 50,00V
..... Betreft het wijzigen van bestaande
..... huisaansluiting vanaf het DWA-riool naar het
..... RWA-riool
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen kunststofbuis
..... - Dichtzetten geprefabriceerde sparing
..... - Aanbrengen PVC-buis
..... - Aanbrengen PVC-hulpstuk
..... - Aanvullen sleuf
310921 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
310922 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moeten woden
..... afgevoerd
310923 252899 | . . . . . Dichtzetten geprefabriceerde sparing.
..... Dichten met een eindkap-speciaal 160 mm st 400T




RAWO0024-74352

Gemeente Rotterdam
Besteknummer 1-029-13

Conradstraat - Definitieve inrichting

Bladnr.

26

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

310924

310925

310926

310930

310931

310932

310933

310934

310935

252201

252202

240121

251199

240101

251103

252899

252201

252202

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Bocht 90 gr

Steekmof

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten in lagen, wijze van
verdichten ter keuze van de aannemer

Wijzigen huisaansluiting.

Betreft het wijzigen van bestaande
huisaansluiting vanaf het DWA-riool naar het
RWA-riool

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Verwijderen kunststofbuis

- Dichtzetten geprefabriceerde sparing

- Aanbrengen PVC-buis

- Aanbrengen PVC-hulpstuk

- Aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten woden
afgevoerd

Dichtzetten geprefabriceerde sparing.
Dichten met een eindkap-speciaal 160 mm

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijin 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Bocht 90 gr

Steekmof

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

st
st

st

st

100,00

50,00

4,00
4,00

10,00

100,00

10,00
10,00
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T
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310936

310940

310941

310942

310943

310944

310945

310946

240121

251199

240101

251103

252899

252201

252202

252601

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,9 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten in lagen, wijze van
verdichten ter keuze van de aannemer

Wijzigen huisaansluiting.

Betreft het wijzigen van bestaande
huisaansluiting vanaf het DWA-riool naar het
RWA-riool

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Verwijderen kunststofbuis

- Dichtzetten sparing

- Aanbrengen PVC-buis

- Aanbrengen PVC-hulpstuk

- Maken aansluiting op rioolput

- Aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 200 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten woden
afgevoerd

Dichtzetten sparing.

Dichten met een metselwerk, metselstenen incl
specie

Halfsteens metselwerk

Buitenzijde platvol voegen

Binnenzijde berapen en vertinnen

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Bocht 90 gr

Steekmof

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Maken aansluiting op rioolput.

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Rioolbuis omstorten met beton

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd

st

st
st

st

m3

100,00

200,00

100,00

15,00
15,00

5,00

1,00

L

T
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310947

319

3191

319110

3192

319210

319220

319230

3195

240121

257501

240601

240699

240699

3. ...
2. ...
A
9. ...
9.
)
..... 9
2. ...
2. ..
N
2.
..... 2

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten in lagen, wijze van
verdichten ter keuze van de aannemer

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Rioolreiniging

Riolering reinigen onder hoge druk.

Betreft het reiniging van het nieuwe riool voor
inspectie, inclusief de putten

Grootste putafstand: 63 m

Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
Profielafmeting(en): 400 en 500 mm
Vervuilingsgraad van 40 tot 50%

Vrijgekomen materialen dienen voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd

Sleufbekisting en overige voorzieningen

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Betreft voorzieningen inkalven sleuf over het
gehele werk t.b.v. rioleringswerkzaamheden
Door middel van stempeling

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,85 m

Spuiten is niet toegestaan

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Opvangen kruisende kabels en leidingen.
Betreft het treffen van voorzieningen t.b.v. het
opvangen van kruisende kabels en leidingen op
diverse locaties t.b.v. rioleringswerkzaamheden

Opvangen langsliggende kabels en leidingen.
Betreft het treffen van voorzieningen t.b.v. het
opvangen van langsliggende kabels en leidingen op
diverse locaties t.b.v. rioleringswerkzaamheden

Videoinspectie

EUR

EUR

74,00

74,00

A

\
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319510 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 74,00 A

..... Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
..... afstand bediende camera, waarbij de beelden
..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd op een CD-rom
..... Grootste putafstand: 75 m
..... Binnen twee weken na gereedkomen van het riool
..... dient de DVD of CD-Rom en een rapportage conform
..... NEN 3399: 2004 aan de directie te worden
..... overhandigd
..... Materiaalsoort riolering: PVC en beton
..... Afmeting(en) riolering: 400 en 500 mm

9. .. .. Nieuwe riolering met uitzondering van huis- en
..... kolkaansluitingen
.9. . . . [Tijdens inspectie inmeten van de voegen tussen de
..... buizen over de volle omtrek gedetailleerd in
..... beeld brengen (axiale verplaatsing) en tevens een
..... hellingshoekmeting uitvoeren (10 cm/m)
..... De waterdiepte in het riool mag niet meer dan
..... 0,03 m bedragen
. .3. . . |Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
..... standsaspecten
..... Alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in
..... besteksbijlage "acceptatienormen voor
..... rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten
..... conform NEN 3399: 2004"
. . . .1. |Opnamen aanleveren op CD-rom en in 2-voud
..... 3|Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand
..... met foto's in digitaal format aanleveren
..... Bestandsformaat: JPEG
..... Minimale resolutie 768x576 pixels

) PERSRIOLERING
3201 Verleggen persriolering
320110 252299 | . . . . . Verleggen persleiding en verplaatsen put. m 10,00V

..... Betreft het verleggen van de persleiding, het
..... verplaatsen van PVC put ter plaatse van het
..... perroneiland en het verlengen van de PVC aansluit
..... buis naar het DWA-riool

..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - Verleggen PE-buis

..... - Verplaatsen kunststof put

..... - Aanbrengen PVC-buis

..... - Aanvullen sleuf

320111 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

..... Grondsoort: Zand in zandbed

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

320112 252299 | . . . . . Verleggen PE-buis.

..... Betreft het verleggen van PE-110 mm buis
..... Verlegging van 0 tot 2 m

..... PE-buis is d.m.v. een flensverbinding aan de
..... kunststof put bevestigd

320113 252299 | . . . . . Verplaatsen kunststof put.

..... Betreft het verplaatsen van kunststof put 2800 mm
..... Verpaatsing isca 1,25 m
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320114

320115

320116

33

3301

330110

330111

330112

330113

330120

252201

252202

240121

251199

240101

251122

240121

251199

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
- Steekmof

Nominale middellijn 315 mm

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen kolken

Verwijderen kolken in zand.

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf
- Verwijderen kolk

- Aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: Zand in zandbed

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen kolk.

Kolk van beton/gietijzer combinatie
Straatkolk

Trottoirkolk

Constructie: tweedelig

Vrijgekomen materialen vervoeren :
betonnen onderdelen naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

gietijzeren onderdelen naar het gemeentelijk
opslagterrein aan de Melanchtonweg

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Verwijderen kolk in steenmengsel

- Verwijderen funderingslaag

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Verwijderen kolk

- Aanvullen sleuf

- Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden
steenmengsel

st

st

st

11,00

33,00

2,00

1,00
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330121 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal van menggranulaat
..... 3|Vrilgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... aan de Maassluisedijk 103 in Vlaardingen
330122 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: Zand in zandbed
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
330123 251122 | . . . . . Verwijderen kolk.
2. . . .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. .1. . . |Trottoirkolk
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren :
..... betonnen onderdelen naar de brekerij aan de
..... Maassluisedijk 103 in Vlaardingen
..... gietijzeren onderdelen naar het gemeentelijk
..... opslagterrein aan de Melanchtonweg
330124 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
330125 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
..... mengsel.
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
..... dikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat , aangevoerd volgens ton
..... bestekspostnummer 530110
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

3302 | ... .. Verwijderen kolkaansluitingen

330210 251199 | . . . . . Verwijderen kolkenaansluiting in zand. m 50,00V
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen kolkaansluiting
..... - Aanvullen sleuf

330211 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

..... Grondsoort: Zand in zandbed

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

330212 251199 | . . . . .
..... Verwijderen kolkaansluiting.

..... Materialen: PVC, gres, beton

..... Nominale middellijn(en): tot 200 mm

..... Verbindingen d.m.v. bajonet, schroef of mof
..... Vrijkomende materialen vervoeren naar:
..... de brekerij aan de Maassluisedijk 103 in
..... Vlaardingen voor betonnen en gres onderdelen
..... het gemeentelijke opslagterrein aan de
..... Melanchtonweg voor PVC onderdelen

6,60
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330213 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
330220 251199 | . . . . . Verwijderen kolkenaansluiting in steenmengsel. m 250,00V
..... - Verwijderen funderingslaag
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen kolkaansluiting
..... - Aanvullen sleuf
..... - Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden
..... steenmengsel
330221 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal van menggranulaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... aan de Maassluisedijk 103 in Vlaardingen
330222 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: Zand in zandbed
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
330223 251199 | . . . . .
..... Verwijderen kolkaansluiting.
..... Materialen: PVC, gres, beton
..... Nominale middellijn(en): tot 200 mm
..... Verbindingen d.m.v. bajonet, schroef of mof
..... Vrijkomende materialen vervoeren naar:
..... de brekerij aan de Maassluisedijk 103 in
..... Vlaardingen voor betonnen en gres onderdelen
..... het gemeentelijke opslagterrein aan de
..... Melanchtonweg voor PVC onderdelen
330224 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
330225 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
..... mengsel.
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
..... dikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat , aangevoerd volgens ton 150,00 |
..... bestekspostnummer 530110
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
3303 | ... Aanbrengen kolken
330310 251199 | . . . . . Aanbrengen kolken in zand. st 9,00V
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
..... - Aanvullen sleuf
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330311 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: Zand in zandbed
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
330312 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
..... Kolken inclusief bladvanger
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvliakken
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse Y st 9,00T
..... Onderbak, hoog 700 mm st 9,00T
..... 2|Constructie: tweedelig
330313 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
330320 251199 | . . . . . Aanbrengen kolken in steenmengsel. st 30,00
..... - Verwijderen funderingslaag
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
..... - Aanvullen sleuf
..... - Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden
330321 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal van menggranulaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... aan de Maassluisedijk 103 in Vlaardingen
330322 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: Zand in zandbed
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
330323 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
..... Kolken inclusief bladvanger
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.9. . . . |Straatkolk, K200 FSL, st 30,00 T
..... met vaste onderbak hoog 535 mm
..... 1|Constructie: eendelig
330324 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
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Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-

dikte 0,30 m

Menggranulaat , aangevoerd volgens
bestekspostnummer 530110

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

18,00

ton

3304 Aanbrengen kolkaansluitingen

330410 251199 Aanbrengen kolkenaansiuiting in zand. m 55,00V
- Grond ontgraven t.b.v. sleuf
- Aanbrengen PVC-buis

- Aanbrengen PVC-hulpstuk

- Aanvullen sleuf

330411 240101

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: Zand in zandbed

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

330412 252201

Aanbrengen PVC-buis
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m
Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

55,00 T

330413 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bocht 90 gr M-S st
Steekmof st
Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

18,00 T
9,00 T

330414 240121 Aanvullen sleuf.

Grondsoort: Zand in zandbed

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

330420 251199 Aanbrengen kolkaansluiting in steenmengsel. m 450,00V
- Verwijderen funderingslaag

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Aanbrengen PVC-buis

- Aanbrengen PVC-hulpstuk

- Aanvullen sleuf

- Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden

steenmengsel

330421 307401 Verwijderen funderingslaag.
Breedte tot 1,50 m
Gemiddelde dikte 300 mm

Gebonden funderingsmateriaal , menggranulaat

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
aan de Maassluisedijk 103 in Vlaardingen
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330422 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

..... Grondsoort: Zand in zandbed

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

330423 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . ... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 450,00 T
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

330424 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... Bocht 90 gr st 90,00 T
..... Steekmof st 60,00 T
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

330425 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.

..... Grondsoort: Zand in zandbed

2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

330426 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
..... mengsel.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
..... dikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat , aangevoerd volgens ton 270,00
..... bestekspostnummer 530110
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

34 . .. . LIUNGOOT EN LIJNGOOTAANSLUITLEIDINGEN

3403 | | ... .. Aanbrengen lijngoot

..... Lijngoten worden aangebracht ter plaatse van de
..... de rijpaan daar waar er geringe dekking is op het
..... metrodak

340310 281199 | . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen incl. grondwerk m 173,00 A
..... Betreft roostergoot langs trottoirband rijweg en
..... langs betonstraatstenen parkeerstrook

..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - Aanbrengen betonfundering t.b.v. gootelementen
..... - Aanbrengen goot van betonelementen

..... - Aanvullen sleuf

340311 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
340312 281199 | . . . . . Aanbrengen betonfundering t.b.v. gootelementen.
..... Afmeting: 460 x 270 mm
..... Beton C25/30 m3 19,50 L

..... Gootelementen fixeren door aan beide zijden beton
..... op te werken tot onderkant verharding
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340313

340314

3404

340410

3406

340610

3407

314321

240121

314399

314399

Aanbrengen goot van betonelementen.

In betonfundering

Lijnafwateringsgoot van beton/staal

Inwendige breedte 100 mm

Zonder afschot met ronde bodem

Materiaal: beton/staal

Voorzien van gietijzeren randprofielen

Afmetingen uitwendig: (Ixbxh)

- 500 x 194 x 185 mm (in boog toe te passen)

- 1000 x 194 x 185 mm

- 500 x 194 x 235 mm (in boog toe te passen

- 1000 x 194 x 235 mm

- 1000 x 194 x 235 mm, met zijuitlaat 2110 mm

- 500 x 194 x 260 mm (in boog toe te passen

- 500 x 194 x 260 mm (in boog toe te passen,
met zijuitlaat 110 mm)

- 1000 x 194 x 260 mm

- 1000 x 194 x 285 mm

- 1000 x 194 x 285 mm, met zijuitlaat 2110 mm

- Gootafdekking I=500 mm, roostertype: sleuf

Inclusief bevestigingsmateriaal voor boutloze

kneveling, lengte 500 mm

Materiaal: gietijzer

- Verbindingen afdichten door middel van kit

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen hulpstukken

Aanbrengen hulpstukken in goot van betonelementen.

Betreft hulpstukken behorende bij goten.
Hulpstukken

- Eindplaat dicht (zandvang)

- Kopschot overgang h=235mm
- Kopschot overgang h=285mm
- Kopschot overgang h=285mm
- Kopschot overgang h=235mm

=>h=185 mm
=>h=185 mm
=>h=260 mm
=> h=260 mm

Aanbrengen zandvangers

Aanbrengen zandvang in goot van betonelementen.

Betreft zandvang behorende bij goot aangebracht
volgens bestekspostnummer 340310

In betonfundering

- Zandvangelement van beton

Uitwendige afmetingen 500 x 194 x 690 mm (Ixbxh)
Materiaal: beton

Voorzien van gietijzeren randprofielen

- Gootafdekking

Roostertype: sleuf

Inclusief bevestigingsmateriaal voor boutloze
kneveling, lengte 500 mm

Materiaal: gietijzer

- Verbindingen afdichten door middel van kit

- Rioolaansluiting

Gietijzeren uitlaatgarnituur met uitlaat

spie @ 160 mm en uitheembaar gietijzeren
stankscherm

Bijkomende werkzaamheden lijngoten

st

st
st

st
st

st

st
st

st

st
st
st
st

st

st

st

10,00

2,00

3

20,00
29,00
16,00
30,00

2,00
25,00

3,00

5,00
70,00
5,00
46,00

86,50

2,00
3,00
1,00
2,00
2,00

2,00

4,00

1,00

i

—— =

—— = -~
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340710

3408

340810

340811

340812

340813

340814

340815

340820

314399

252299

240101

259999

259999

252211

240121

252299

Aanbrengen laag van stelspecie.

Betreft stelspecie t.b.v. stellen
lijnafwateringsgoten met geringe dekking tot
ondergrondse betonconstructies.

Goten in cementspecie aanbrengen op ondergrondse

betonconstructie

Aanbrengen lijngootaansiluitleiding

Aanbrengen stalen lijngootaansluiting.

Betreft stalen afvoerleidingen lijngoten

Incl. het aansluiten van de buizen op bestaande
prefab gaten in RWA- riool

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Aanbrengen stalen buis

- Aanbrengen hulpstuk

- Aanbrengen

- Aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: Zand in zandbed

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen stalen buis.

Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St 37.0
Nominale middellijn 110 mm

Verbinding buizen door middel van rubberring

Aanbrengen hulpstuk.

Stalen hulpstuk(ken)

- Bocht 90° 110 mm m-m

- T-stuk 90° 110/110/110 mm 3 x mof

- Verloopstuk ST110/PE110 mm

- Steekmof 110 mm

PE hulpstuk

- Verloopstuk 110 mm/125mm

- Verloopstuk 125 mm/160 mm

Verbinding buizen door middel van rubberring

Aanbrengen PE-buis.
Rechte buis, drukklasse: PN 8
Nominale middellijn 125 mm

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen lijngootaansiuitingen.

Betreft PVC-afvoerleidingen lijngoten t.p.v.

verhardingen op fundering

- Verwijderen funderingslaag

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Aanbrengen PVC-buis

- Aanbrengen PVC-hulpstuk

- Aanvullen sleuf

- Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden
steenmengsel

m3

m3

st

st
st

st

5,00

110,00

70,00

\

5,00

110,00

10,00
1,00
9,00

11,00

9,00
9,00

10,00

T

—— -
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380821

380822

380823

380824

380825

380826

307401

240101

252201

252202

240121

280201

Verwijderen funderingslaag.

Breedte tot 1,50 m

Gemiddelde dikte 300 mm

Ongebonden funderingsmateriaal
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnummer 380826

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: puinhoudende zand/grond
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

- Bocht 90° 160 mm m-m

- T-stuk 90° 160/160/160 mm 3 x mof

- Verloopstuk 125/160 mm

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-

dikte 0,30 m

Menggranulaat , vrijgekomen bij bestekspostnummer
380821

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

st
st

70,00

8,00
1,00
1,00

T
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4

40

4010

401010

4015

401510

401520

401530

401540

401550

340751

262199

262199

262199

262199

262199

WERKZAAMHEDEN OV EN VRI

LEVERANTIES

Leveren aansluitsnoer
Leveren aansluitsnoer conform bepaling 34 16 05

Leveren aansluitsnoer.

t.b.v. de besteksposten onder

4130; 4110; ;

Aansluitsnoer

QWPK_ 3 x 1 mm2 (5 aderig) (of gelijkwaardig) met
aardings ader

Leveren:

levering conform de bepalingen onder 34.16.05

uit deel 3 van dit bestek

Leveren kabel beschermbuis

Betreft: Leveren kabel beschermbuis 110 mm
Materiaal, flexibel, rood PE

inwendige diameter 110 mm1

voorzien van trekdraad en einddoppen
geproduceerd conform EN-norm 50086

ten behoeve van doorvoer STEDIN hoofd of
aansluitkabel tbv aansluiting object A10.011

Betreft: leveren kabel beschermbuis 50 mm
Materiaal, flexibel, rood PE

inwendige diameter 50 mm1

voorzien van trekdraad en einddoppen
geproduceerd conform EN-norm 50086

ten behoeve van doorvoer STEDIN aansluitkabel
onder natuursteen verharding

Betreft: leveren waarschuwingslint 200 mm

breedte 200 mm1

polyethyleen Kleur helderrood

opdruk "STEDIN hoofdader Laagspanning 250 Ampere"
lettertype & -grootte ARIAL VET zwart; 50 mm

opdruk 1x per m1

voor aanleg boven STEDIN LS hoofdkabel

Betreft leveren waarschuwingslint 100 mm
breedte 100 mm1

polyethyleen kleur helderrood

opdruk "STEDIN aansluiting Laagspanning 250
Ampere"

lettertype & -grootte ARIAL VET zwart; 50 mm
opdruk 1x per m1

voor aanleg boven STEDIN LS aansluitkabel

Betreft: leveren beschermbuis HDPE 200 mm1
ten behoeve van weg- & fietspad kruisingen
geschikt voor:

- doorvoer STEDIN LS hoofdkabel

- verkeersklasse 6

m1

m1

m1

m1

m1

400,00

20,00

220,00

1.200,00

600,00

40,00

\

\Y

\Y

\

400,00

220,00

1.200,00

600,00

L

L

L

L
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401560

4016

401610

41

4110

411010

431199

423599

340101

Betreft leveren klein materiaal aansluitzuil

Betreft het leveren van de onderdelen benodigd
voor het plaatsen van een aansluitzuil tegen gevel
o.m. kabel beschermbuis, beugels en toebehoren
zoals beschreven in deel 3 van dit bestek onder
bepaling 34 16 09 lid 03 en weergegeven op
tekening standaard detail 10-OV-1578

Leveren betonnen prefab mastpoeren
algemeen zoals beschreven in deel 3 van dit
bestek onder bepaling 42 22 01

Betreft leveren prefab mastpoer

ten behoeve van masten te monteren op betonvoet
geschikt voor montage paaltop mast uit
bestekspost 411010

Maximale hoogte poer 30 cm

basis oppervlakte aan de hand van berekening te
bepalen

masthoogte 4 m1

windgebied 1

mantelbuis invoer 50 mm1 (ipv 110 mm als gesteld
in bepaling 42 22 01 van dit bestek);

2 x aan te leveren de gewaarmerkte berekening

op te stellen aan de hand van de mastleverancier
opgegeven ankerkrachten en ankerdiameters
opgave optredende dekbelasting op onderliggende
constructrie

berekening ter goedkeuring overleggen aan directie

WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
Het werk is uit te voeren als "SAHARA"model,
inhoudende dat alle functionaliteiten voor
verlichting tijdens de looptijd van het werk voor
verantwoording van de aannemer zijn.

e.e.a zoals beschreven in standaard 2005 en voor
zover afwijkend in deel 3 van dit bestek onder
bepalingen 34 25

plaatsen verlichtingsobject op mast =>4 <=6 m
Het plaatsen van mast-armatuur combinaties
locatie op tekening 13-OV-0663

Aanbrengen verlichtingsobject.

Iph 4,3 m

Situering:Conradstraat

object werk nummers A4PT-001 t/m -004
Betreft: Het aanbrengen van een
verlichtingsobject Iph 4,3 m1 conform
configuratie tekening 13-OV-0680

object nummers A4PT-001 t/m -004
plaatsen op fundatieplaat uit levering volgens
bestekspostnummer 401610

Lichtmast:

Lichtmast enkel conisch

Nominale masthoogte: 4,3 m
Lichtpunthoogte 4,3 m1

Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

Schreder Alura TC-L 36 Watt

met dimfunctie

Lamp:

Aura TCL 36 Watt

Montagevoorziening:

fundatieplaat

aanbrengen plaat en aanstorten
Aansluitvoorziening:

ELEQ LS 94(5L2401) te plaatsen door STEDIN
Aansluitsnoer:

st

st

st

st

st

st

st

st
st

st

15,00

4,00

4,00

\

15,00

4,00

4,00

4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
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..... uit leverantie volgens bestekspostnummer 401010 m 20,00 |
..... inclusief klein montage materiaal L= ca. 5 m1 per
..... mast
..... Objectnummer: st 4,00 |
..... objectwerknummers A4PT-001 t/m -004
..... aan te brengen direct bij plaatsing mast
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,50/ L
..... aanvulzand zoals beschreven in deel 3 van dit
..... bestek onder bepaling 34 12 02 lid 14
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 4,00 |
..... Coordinatie STEDIN aansluiting als beschreven in
..... deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02
..... lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost- st 4,00 |
..... nummer 832020 te verwerken in N.12.12.004.RCD

411020 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 8,00V
..... Iph 4,3 m
..... Situering :Schaatsbaan
..... object werk nummers A4PT-001 t/m -008
..... Betreft: Het aanbrengen van een
..... verlichtingsobject Iph 4,3 m1 conform
..... configuratie tekening 13-OV-0680
..... object nummers A4PT-001 t/m -008
..... lengte grondstuk ca. 1 m1

1. .. .. Lichtmast: st 8,00T
..... Lichtmast Enkel conisch
..... Nominale masthoogte: 4,3 m
..... Lichtpunthoogte 4,3 m1
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 8,00T
..... Schreder Alura TC-L 36 Watt
..... met dimfunctie
..... Lamp: st 8,00T
..... Aura TCL 36 Watt
..... Montagevoorziening:
..... direct op mast
..... Aansluitvoorziening: st 8,00 |
..... ELEQ LS 94(5L2401) te plaatsen door STEDIN
..... Aansluitsnoer: st 8,00 |
..... uit leverantie volgens bestekspostnummer 401010 m 40,00 |
..... inclusief klein montage materiaal L= ca. 5 m1 per
..... mast
..... Objectnummer: st 8,00 |
..... objectwerknummers A4PT-001 t/m -008
..... aan te brengen direct bij plaatsing mast
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,50/ L
..... aanvulzand zoals beschreven in deel 3 van dit
..... bestek onder bepaling 34 12 02 lid 14
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... conform bepaling 22 02 23 m3 8,00 |
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 8,00 |
..... Coordinatie STEDIN aansluiting als beschreven in
..... deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02
..... lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost- st 8,00 |

nummer 832020 te verwerken in N.12.12.004.RCD




RAWO0024-74352 Gemeente Rotterdam Bladnr. 42
Besteknummer 1-029-13
Conradstraat - Definitieve inrichting

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

411030 (340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00V
..... Lph 4,7 m1

..... Situering:Conradstraat

..... Object werknummers AK4-001 t/m -004

..... Betreft: Het aanbrengen van een

..... verlichtingsobject Iph 4,7 m1 conform

..... configuratie tekening 13-OV-0680: OV EC 4m
1. .. .. Lichtmast: st 400T

..... Lichtmast Vol conisch

..... Nominale masthoogte: 4,3 m

..... Lichtpunthoogte 4,3 m1

.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur: st 400T

..... Schreder ALTRA 2 TC-L 36 Watt

..... met dimfunctie

..... Lamp: st 400T
..... Aura TCL 36 Watt
..... Montagevoorziening: st 400T

..... Uitlegger tegen mast NRS 3350875 0,3 m1
..... aanbrengen uitlegger conform voorschriften
..... fabrikant (Valmont)

..... Aansluitvoorziening: st 4,00 |
..... ELEQ LS 94(5L2401) te plaatsen door STEDIN

..... Aansluitsnoer: st 4,00 |
..... uit leverantie volgens bestekspostnummer 401010 m 20,00 1
..... inclusief klein montage materiaal L= ca. 5 m1 per

..... mast

..... Objectnummer: st 4,00 |

..... objectwerknummers AK4-001 t/m -004
..... aan te brengen direct bij plaatsing mast
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,50/ L
..... aanvulzand zoals beschreven in deel 3 van dit
..... bestek onder bepaling 34 12 02 lid 14

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... conform bepaling 22 02 23 m3 4,00 1
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 4,00 |

..... Codrdinatie STEDIN aansluiting zoals beschreven
..... in deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02
..... lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost- st 4,00 |
..... nummer 832020 te verwerken in N.12.12.004.RCD
4120 | | ... L. Plaatsen verlichtingsobject >6<=8m

..... Het plaatsen van mast-armatuur combinaties
..... Locatie objectnummers als op tekening 13-OV-0663
..... Object gegevens als in Excel Datasheet

..... T.0.L. N.12.12.004.RCD
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
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OMSCHRIJVING
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HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

412010

412020

340101

340101

Aanbrengen verlichtingsobject.

Iph 8 m COMBI RET

Situering: "Conradstraat Busplein "

Object werk nummers D1_DRIS 005 t/m 008
Betreft: Het aanbrengen van een
verlichtingsobject Iph 8 m1 conform configuratie
tekening 13-OV-0680

bovengrondse onderdelen in Centrumkleur
Lichtmast:

Leverantie en plaatsing DRIS mast door RET
Nominale masthoogte: 8 m

coordinatie aanbrengen mast door RET

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Schreder saphire CPO 60W

Lamp:

CPO 60 Watt

Montagevoorziening:

Uitlegger tegen mast NRS 3350875 0,3 m1
aanbrengen uitlegger conform voorschriften
fabrikant (Valmont)

Aansluitvoorziening:

ELEQ-LS100(5L8020) te plaatsen door STEDIN
in aansluitvoorziening uit post 45 60 10
Aansluitsnoer:

uit leverantie volgens bestekspostnummer 401010
inclusief klein montage materiaal L= ca. 9 m1 per
mast

Objectnummer:

objectwerknummers DRIS 005 t/m 008

aan te brengen direct na plaatsing mast

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Codrdinatie STEDIN aansluiting zoals beschreven
in deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02
lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
nummer 832020 te verwerken in N.12.12.004.RCD

Aanbrengen verlichtingsobject.

aanbrengen armatuur Iph 8 m D-REIS

Situering: Conradstraat BUSPLEIN
objectnummers D2 DRIS 001 t/m 004

Betreft: Het aanbrengen van een armatuur
verlichtingsobject Iph 8 m1 conform configuratie
tekening 13-OV-0680

bovengrondse onderdelen in Centrumkleur
Mast en fundatie te plaatsen door derden

Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

Saffier-2 CPO-TW -60W

aanbrengen en aansluiten

Lamp:

CPO-TW 60Watt

Montagevoorziening:

ALMgSi uithouder type NRS 3350876
Aansluitvoorziening:

ELEQ-LS100(5L8020) te plaatsen door STEDIN
Aansluitsnoer:

uit leverantie bestekspostnummer 401010
inclusief klein montage materiaal L= ca. 9 m1 per
mast

Objectnummer:

objectwerknummers C8-001/tm 008

aan te brengen direct bij plaatsing mast

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Codrdinatie STEDIN aansluiting zoals beschreven
in deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02
lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
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INLICHTING

4130

413010

4140

414010

4150

340101

345099

nummer 832020 te verwerken in N.12.12.004.RCD

plaatsen verlichtingsobject mast 8 m1<lph<=12 m1
Het plaatsen van mast-armatuur combinaties
Locatie objectnummers als op tekening 13-OV-0663
Object gegevens als in Excel Datasheet

T.0.L. N.12.12.004.RCD

Aanbrengen verlichtingsobject.

Iph 10m

Situering: Conradstraat

objectnummers A.10-001 t/m -011; -015 t/m 019
Betreft: Het aanbrengen van een
verlichtingsobject Iph 10 m1 conform

configuratie tekening 13-OV-0680

bovengrondse onderdelen in Centrumkleur
Lichtmast:

Lichtmast vol conisch type NRS 3350876 wg1
Nominale masthoogte: 12 m

ingraafdiepte ca 2 m1

Lichtpunthoogte 10 m1

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Saffier-2 CPO-90W

Lamp:

CPO 90 Watt

Montagevoorziening:

ALMgSi uithouder type NRS 3350876
aanbrengen conform instructie leverancier
(Valmont)

Aansluitvoorziening:

ELEQ LS 94(5L2401) te plaatsen door STEDIN
Aansluitsnoer:

uit leverantie bestekspostnummer 401010
inclusief klein montage materiaal L= ca. 12 m1
per mast

Objectnummer:

objectwerknummers A.10-001 t/m -011; -015 t/m 019
aan te brengen direct bij plaatsing mast

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Codrdinatie STEDIN aansluiting zoals beschreven
in deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02
lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
nummer 832020 te verwerken in N.12.12.004.RCD

Tijdelijke Projectverlichting

Aan te brengen als eerste werk bij aanvang project
Rekening houdende met de reeds aanwezige

tijdelijke verlichting van af het Groot Handels

gebouw die wordt gehandhaafd en daarmee onderdeel
is van het verlichtingsplan

Conform bepalingen beschreven onder 34 25

Aanbrengen tijdelijke Project verlichting
gedurende periode start werk en oplevering
volledig definitief verlichtingsplan als
beschreven in dit bestek

Inhoudende:

- leveren werk- en verlichtingsplan per fase
afhankelijk van werkplan

- bouwplaats aansluiting; aantal afhankelijk van
werkplan

In aanvulling op de bepaling, bij bushaltes een
verlichtingsniveau van 20 LUX bij Emin/Eg =
groter/gelijk 0,3

verwijderen verlichtingsobject op mast
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415010

415011

415012

415020

415021

415024

340199

340102

240206

340199

340102

240206

Verwijderen lichtmastconfiguratie 6m1<Iph< 14 m1
Betreft verwijderen lichtmastconfiguratie Iph 13

m1

Situering: Conradstraat

Lichtmast nummers: Conradstraat-10;13;17,20,27,29,

Verwijderen verlichtingsobject.

betreft: verwijderen lichtmast configuratie ,
bestaande uit:

lichtpunthoogtehoogte: 13 m

Verwijderen mast:

Verwijderen uitlegger aan gestrekte mast:
verwijderen armatuur aan gestrekte mast: Philips
SGP SON

allen in kleur Rotterdams grijs

bestemming vrijgekomen materialen

mast: Schroot

armatuur: schroot

opzet verloopstuk: schroot

9|Coordinatie afsluiting met netbeheerder
Coordinatie STEDIN aansluiting als beschreven in
deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02
lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020

Graven en aanvullen werkgat/-put.

grondwerk conform bepaling 22.02.23 van deel 3

van dit bestek

- Ontgraven mastgat incl afvoeren uitkomend
materiaal

- Aanvullen en verdichten mastgat incl levering
zand

Verwijderen lichtmastconfiguratie 2m1<Iph<=6 m1
Betreft verwijderen lichtmastconfiguratie Iph 6

m1

Situering: Schaatsbaan

lichtmast nummer: Schaatsbaan 1,3, Conradstraat 25

Verwijderen verlichtingsobject.

betreft: verwijderen lichtmast configuratie ,
bestaande uit:

lichtpunthoogtehoogte: 6 m

Verwijderen mast: Cilindrisch verjongd 6 m1
Verwijderen uitlegger/opzetstuk aan gestrekte
mast: opzet verloopstuk indien aanwezig
verwijderen armatuur aan gestrekte mast: Altra/SGS
bestemming vrijgekomen materialen

mast: schroot

armatuur: schroot

opzet verloopstuk: schroot

uitlegger: schroot

9|coordinatie afsluiting door netbeheerder
Coordinatie STEDIN aansluiting als beschreven in
deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02

lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020

Graven en aanvullen werkgat/-put.

grondwerk conform bepaling 22.02.23 van deel 3

van dit bestek

- Ontgraven mastgat incl afvoeren uitkomend
materiaal

- Aanvullen en verdichten mastgat incl levering
zand
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415030

415031

415032

415040

415041

415042

4160

340199

340102

240206

340199

340102

240206

verwijderen lichtmastconfiguratie 2m1<Iph<=6 m1
Betreft verwijderen lichtmastconfiguratie Iph 4

m1

Situering: Schaatsbaan

lichtmast nummer: 2,4,5

Verwijderen verlichtingsobject.

betreft: verwijderen lichtmast configuratie ,
bestaande uit:

lichtpunthoogtehoogte: 4 m

Verwijderen mast: Cilindrisch verjongd 4 m1
Verwijderen uitlegger/opzetstuk aan gestrekte
mast: opzet verloopstuk indien aanwezig
verwijderen armatuur aan gestrekte mast: INDAL

Kegel 2000

bestemming vrijgekomen materialen
mast: schroot
armatuur: schroot

opzet verloopstuk: schroot

Coordinatie afsluiten door netbeheerder
Coordinatie STEDIN aansluiting als beschreven in
deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02

lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020

Graven en aanvullen werkgat/-put.

grondwerk conform bepaling 22.02.23 van deel 3

van dit bestek

- Ontgraven mastgat incl afvoeren uitkomend
materiaal

- Aanvullen en verdichten mastgat incl levering
zand

Verwijderen lichtmastconfiguratie 6m1<=Iph<8 m1
Betreft verwijderen lichtmastconfiguratie Iph 4

m1

Situering: Schaatsbaan

lichtmast nummer: 101;103

Verwijderen verlichtingsobject.

betreft: verwijderen lichtmast configuratie ,
bestaande uit:

lichtpunthoogtehoogte: 8 m

Verwijderen mast: Cilindrisch verjongd 8 m1
Verwijderen uitlegger/opzetstuk aan gestrekte
mast: opzet verloopstuk indien aanwezig
verwijderen armatuur aan gestrekte mast: INDAL

Kegel 2000

bestemming vrijgekomen materialen
mast: schroot
armatuur: schroot

opzet verloopstuk: schroot

Coordinatie afsluiten door netbeheerder
Coordinatie STEDIN aansluiting als beschreven in
deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02

lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020

Graven en aanvullen werkgat/-put.

grondwerk conform bepaling 22.02.23 van deel 3

van dit bestek

- Ontgraven mastgat incl afvoeren uitkomend
materiaal

- Aanvullen en verdichten mastgat incl levering
zand

Aanbrengen aansluitvoorziening
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416010

416020

416030

340601

340601

340601

Aanbrengen aansluitvoorziening.

Aanbrengen aansluitvoorziening tegen gevel
Albedacollege

conform tekening 10-OV-1578

Locatie Conradstraat AZ-001 t/m 004
Aansluitvoorziening:

plaatsen aansluitzuil faget 2RVS60 zonder
voetplaat

Kast plaatsen conform bepaling 34 12 07

incl levering uit bestekspost 861560

Beveiliging:

aanbrengen aardpen incl

uitvoeren meting aardspreidingsweerstand
Aanbrengen op:

objectnummers GA-001 t/m 006

Inclusief de volgende werkzaamheden:

leveren revisie gegevens

Codrdinatie STEDIN aansluiting zoals beschreven
in deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02
lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020

Aanbrengen aansluitvoorziening.

Aanbrengen aansluitvoorziening tegen gevel Albeda
college

conform tekening 10-OV-1578

Locatie Schaatsbaan AZ-007 t/m 012
Aansluitvoorziening:

plaatsen aansluitzuil faget 2RVS60 zonder
voetplaat

Kast plaatsen conform bepaling 34 12 07

incl levering uit bestekspost 861560

Beveiliging:

aanbrengen aardpen incl

uitvoeren meting aardspreidingsweerstand
Aanbrengen op:

objectnummers AZ-005 t/m 009

Inclusief de volgende werkzaamheden:

leveren revisie gegevens

Codrdinatie STEDIN aansluiting zoals beschreven
in deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02
lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020

Aanbrengen aansluitvoorziening.

Aanbrengen aansluitvoorziening tegen gevel
tijdelijke retail

conform tekening 10-OV-1578

Locatie Conradstraat AZ-009 t/m 011
Aansluitvoorziening:

plaatsen aansluitzuil faget 2RVS60 zonder
voetplaat

Kast plaatsen zoals beschreven in deel 3 van dit
bestek onder bepaling 34 12 07

incl levering uit bestekspost 861560

Beveiliging:

aanbrengen aardpen incl

uitvoeren meting aardspreidingsweerstand
Aanbrengen op:

objectnummers AZ-009 t/m 011

Inclusief de volgende werkzaamheden:

leveren revisie gegevens

Coodrdinatie STEDIN aansluiting zoals beschreven
in deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02
lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost t 881020
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416040

416050

4170

417010

417011

417020

417021

340601

345099

265001

240201

265001

240201

Aanbrengen aansluitvoorziening.
Aanbrengen aansluitvoorziening bij banken onder
MAXWAN schuilluifels busperron
conform tekening 10-OV-1578

Locatie Conradstraat AZ-012 t/m 014
Aansluitvoorziening:

plaatsen aansluitzuil faget 2RVS30

Kast plaatsen conform bepaling 34 12 07
incl levering uit bestekspost 861560
Beveiliging:

aanbrengen aardpen

Aanbrengen op:

objectnummers AZ-012 t/m 014

Betreft de Codrdinatie aansluitvoorziening

in door CBS Outdoor te plaatsen ABRI onder Canopy
Coordinatie STEDIN aansluiting zoals beschreven

in deel 3 van dit bestek onder bepaling 34 23 02

lid 08 _ C te verrekenen op bestekspost 881020

Aanbr.,bew. en bepr. van kabel beschermbuizen
conform ligging op tekening tekening

Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis.

Flexibele kabelbeschermbuis uit levering volgens
bestekspostnummer 401550

ten behoeve van aanleg laagspanningskabel
netbeheerder tussen aftakpunten

aanbrengen waarschuwingslint op 0,1 m1 boven buis
uit levering volgens bestekspostnummer 401530
buizen afdoppen

trekkabel aan uiteinden buis geborgd

leveren PE ribbelbuis rood

Nominale middellijn 110 mm

Graven en aanvullen sleuf.

In zware grond, met veel hinder van aanwezige ka-
bels, leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 0,90 m

Sleufbreedte 0,40 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen uit
levering volgens bestekspost 401530

Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis.

Flexibele kabel beschermbuis uit levering volgens
bestekspostnummer 401520

ten behoeve van aanleg laagspannings-
aansluitkabel netbeheerder tussen aftakpunten en
verlichtingsobject

aanbrengen waarschuwingslint op 0,1 m1 boven buis
uit levering volgens bestekspostnummer 401540
buizen afdoppen

trekkabel aan uiteinden buis geborgd

leveren PE ribbelbuis rood

Nominale middellijn 50 mm

Graven en aanvullen sleuf.

In zware grond, met veel hinder van aanwezige ka-
bels, leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 0,90 m

Sleufbreedte 0,40 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen uit
levering volgens bestekspostnummer 401540
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417030 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st
..... Ten behoeve van weg-, trambaan en fietspad
..... kruisingen van flexibele kabel bescherbuis 110 mm
..... overlengte t.o.v. te kruisen profielbreedte: 0,5
..... m1
. .2. . . |PE-buis 200 mm; geschikt voor verkeersklasse 6 m
..... uit levering volgens bestekspostnummer 401550
. . .1.6. |Nominale middellijn kabelbuis: 200 mm
..... 2|Uiteinden kabelbuis dichten met poly-urethaan-
..... schuim na invoer flexibele kabelbeschermbuis 110
..... mm
417031 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m
8. . . .. In zware grond, met veel hinder van aanwezige ka-

..... bels, leidingen of boomwortels

.8. . . . [Sleufdiepte 0,90 m

. .2. . . |Sleufbreedte 0,40 m

. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

..... 3/Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen uit m

..... levering volgens bestekspostnummer 401530
4180 | | . .. L. Meten aardverspreidingsweerstand
..... In afwijking van het bepaalde onder bepaling
..... 34 15 02 moet van ieder aangebracht object met
..... een net aansluiting een meting worden verricht

418010 341103 | . . . . . Meten aardverspreidingsweerstand. EUR
..... conform RAW Standaard 2005 zoals beschreven onder
..... bepaling 34.15.02

..... incl. het leveren van een rapportage per

..... aangesloten object

42 ... |VRI
424 ... .. |pETECTIE

e Aanbrengen detectie

..... Betreft het aanbrengen van detectie op kruispunt
..... Conradstraat - Weena, e.e.a. conform

..... par. 35.22 van Deel 3 van dit bestek.

..... Toe te passen lusdraad:

..... conform par. 35.26 van Deel 3 van dit bestek.

424210 (352001 | . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
..... LANGE lussen 20x1 m
..... Conradstraat d.10.2 & d.12.2
..... Aantal lussen: 2

1. .. .. In asfaltverharding
.2. . . . |Slijplengte: 45 m
..... inclusief passief
. .4. . . |Toe te passen lusdraad: m
..... conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit bestek
. . .1. . |Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

40,00

90,00

\

A

40,00

40,00

40,00

90,00
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424220

424230

424240

424250

424260

424270

352001

352002

352002

352004

352004

300199

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
kop lussen 2x1 m

Conradstraat d.10.1 & d.12.1

Aantal lussen: 2

In asfaltverharding

Slijplengte: 9 m

inclusief passief

Toe te passen lusdraad:

conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit bestek
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie.

Verre inmeld lus 3x4 m ds10.1 & ds12.1

Aantal lussen: 2

In asfaltverharding

Slijplengte: 28 m

Toe te passen lusdraad:

conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit bestek
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 70 mm
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie.
Uitmeld lus 3x4 m ds 10.2 & ds 12.2

Aantal lussen: 2

In asfaltverharding

Slijplengte: 28 m

Toe te passen lusdraad:

1x1,5mm2

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 70 mm
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van
de verharding

Aansluiten detectielus op grondkabel.

Betreffen alle niet-selectieve detectielussen

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vul-
massa of een gietmof met twee-componenten vulmassa
ter keuze van de aannemer

Aansluiten detectielus op grondkabel.

Lus t.b.v. selectieve detectie

M.b.v. een aansluitvoorziening voor selectieve
detectie.

Loopbuffer t.b.v. vecom-C

Schoonmaken verhardingsoppervlak

Betreft schoonmaken verhardingsoppervlak na
aanbrengen detectielussen

Ondergrond: asfaltverharding

st

st

st

st

st

EUR

18,00

28,00

28,00

4,00

4,00

A

A

18,00

28,00

28,00

4,00

4,00

4,00
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5

51

5101

510110

510130

510140

510150

510160

5102

307312

307312

307313

307313

307221

9. . . ..
B
I ¢
9 . ...
R T
I ¢
3. ...
9. ...
Y ¢
9 . ...
9.0 .
R
2. ...
2. ...

VERHARDINGEN

OPBREKEN VERHARDINGEN

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft het verwijderen van betonstraatstenen
binnen de werkgrens ter plaatse van de rijweg,
het busstation en parkeervakken

Totale breedte variabel

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft het verwijderen van betonstraatstenen in
trottoirs ter plaatse van inritten en peertjes

Totale breedte variabel

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opbreken betontegels.

Betreft het opbreken van betontegels in trottoirs
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 mm, dikte 45, 50 en 80 mm
Betontegels 150 x 300 mm, dikte 45, 50 en 80 mm
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opbreken betontegels.

Betreft het opbreken van betontegels in fietspad
Totale breedte variabel

Betontegels 300 x 300 mm, dikte 80 mm
Betontegels 150 x 300 mm, dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opnemen verharding van geprefabriceerde beton-
platen.

Betreft het opbreken van pefab. betonplaten aan
de noordzijde van het busstation

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte platen 0,12 m

Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opbreken bitumineuze verhardingslagen

m2

m2

m2

m2

m2

6.900,00

380,00

4.110,00

400,00

160,00
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510210

510220

5104

510410

510420

510430

510440

307101

307101

307351

307351

307351

307351

3. ...
3. ..
2.
..... 7
3. ...
4.
2.
..... 7
4
..... 7
6. ..
..... 7
4.
6. ..
..... 7
4.
4
6 ..

Opbreken asfaltverharding.

Betreft het verwijderen van asfaltverhardingen

ter plaatse van rijweg van de voormalige
taxi-standplaats

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,12 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd

Opbreken asfaltverharding.

Betreft het verwijderen van asfaltverhardingen

ter plaatse van de voormalige bouwweg

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,19 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken betonbanden.

Betreft het opbreken van opsluitband langs

trottoir

Opsiluitbanden 80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft het opbreken van trottoirbanden op zand
langs rijweg en parkeervakken in
elementenverharding

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft het opbreken van trottoirbanden lang
rijweg met gefundeerd straatwerk en een rijweg in
asfalt aan de hoge zijde van de weg

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,20 x 0,30 m
schraalbeton

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft het opbreken van trottoirbanden lang
rijweg in asfalt aan de lage kant van de weg
Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,20 x 0,30 m
schraalbeton

Met pastegels in cementmortel

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

m2

m2

660,00

560,00

110,00

430,00

1.355,00

130,00

A

A

A

A

A

A
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510450 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 27,00 A
..... Betreft het opbreken van anti-parkeerbanden
4. . . . |Met pastegels in cementmortel
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

. . .9. . |Opsluitbanden 150 x 400 mm

..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd naar de brekerij aan de
..... Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

510460 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 26,00 A
..... Betreft het opbreken van inritbanden in zand
..... langs rijweg in bestrating

. . . .2. |Inritbanden 500 x 200 x 500 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
..... Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

52 | L. OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
5201 Opbreken steenmengselfunderingen
520110 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 1.100,00 V

..... Betreft het verwijderen van steenmengselfundering
..... ter plaatse van asfaltverharding

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . |Gemiddelde dikte 150 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal van steenmengsel
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd naar de brekerij aan de
..... Maassluisedijk 103 in Vlaardingen.

520120 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 8.000,00VvV
..... Betreft het verwijderen van steenmengselfundering
..... ter plaatse van gefundeerd straatwerk en
..... voormalig bouwterrein

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal van steenmengsel
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd naar de brekerij aan de
..... Maassluisedijk 103 in Vlaardingen.

53 | | AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
5301 Vervoeren steenmengsel
530110 280199 | . . . . . |Vervoeren steenmengsel. ton 414500V

..... Betreft aanvoer van menggranulaat voor een
..... ongebonden verhardingslaag van steenmengsel
..... Steenmengsel 0/31,5 ton 414500 T
..... Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
..... vervoer

..... Vervoeren vanaf de brekerij aan de Maassluisedijk
..... 103 in Vlaardingen naar de plaats van verwerking

5303 | | .. ... Aanbrengen steenmengselfundering
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530310

530320

530330

54

5401

540110

540120

540130

280201

280201

280201

314312

314312

314311

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft het aanbrengen van steenmengselfundering
onder aan te leggen rijweg in asfalt

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat , aangevoerd volgens
bestekspostnummer 530110

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft het aanbrengen van steenmengselfundering
onder aan te leggen rijweg in asfalt

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte is variabel
van 0,03 tot maximaal 0,30 m

Menggranulaat , aangevoerd volgens
bestekspostnummer 530110

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft het aanbrengen van steenmengselfundering
onder aan te leggen natuursteenverharding

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat , aangevoerd volgens
bestekspostnummer 530110

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

AANBRENGEN VERHARDINGEN

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft het aanbrengen van een opsluitband langs
trottoir aan de noordzijde van de Conradstraat en
Schaatsbaan

Incl. het eventueel zagen van passtukken

Op straatlaag

Profiel 80 x 200 mm , grijs graniet

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft het aanbrengen van opsluitbanden ter
plaatse van boomgaten ten behoeve het stellen van
de gietijzeren boomroosters

Opsiluitbanden verdiept stellen zodat de rooster

op het niveau van de verharding komen

Incl. het zagen van passtukken

Op straatlaag

Profiel 80 x 200 mm , gladgrijs

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft het aanbrengen van trottoirbanden langs
rijweg in betonstraatstenen aan de noordzijde van
het Albeda College

Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm Recht

R=2 inw

R= 2 uitw

R= 8 uitw
Hoekstuk 90 gr inw

m2

ton

m2

ton

m2

ton

st

st

st
st
st
st
st

3.885,00

1.165,00

1.930,00

245,00

138,00

95,00

\

23

\

3

\Y

9

A

2

A

1

A

35,00

85,00

65,00
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72,00
4,00
4,00

13,00
6,00

T

T

—— =




RAWO0024-74352 Gemeente Rotterdam Bladnr. 55
Besteknummer 1-029-13
Conradstraat - Definitieve inrichting

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
540140 314315 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 43,00 A

..... Betreft aanbrengen inritbanden langs
..... betonstraatstenen aan de noordzijde van het
..... Albeda College

..... Incl. het eventueel zagen van passtukken

2. . . .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 500x 160 x 1000 mm
. . .1. . |Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 33,00 T
. . . .1. |Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 500T
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 500T
540150 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 160,00 A

..... Betreft het aanbrengen van trottoirbanden langs
..... betonstraatsten aan de achterzijde van

..... parkeervakken
..... Incl. het eventueel zagen van passtukken
2. . . .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 380/400 x 200 mm Recht st 152,00 T
..... Hoekstuk 90 gr inw st 8,00T
540160 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 135,00 A

..... Betreft het aanbrengen van trottoirbanden langs
..... asfalt aan de hoge zijde van de weg

..... Incl. invalide inritten van hoekstukken en
..... passtukken trottoirband

..... Incl. het eventueel zagen van passtukken

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,86 L
..... zien van steunrug van schraalbeton m3 3,51|L
. .9. . . |Profiel 380/400 x 200 mm Recht st 110,00 T
..... Hoekstuk 90 gr uitw st 400T
..... R= 5 uitw st 18,00 T
..... R=5 inw st 15,00 T
..... R= 8 uitw st 6,00T

..... Gerekend met een werkende lente van de
..... bochtbanden van 0,98 m

540170 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 380,00 A
..... Betreft het aanbrengen van trottoirbanden langs
..... asfalt aan de lage zijde van de weg

..... Incl. invalide inritten van hoekstukken en
..... passtukken trottoirband

..... Incl. het zagen van passtukken

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 7,60 L
..... zien van steunrug van schraalbeton m3 9,88 L
.7. . . . |Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 1.270,00 T
..... aanbrengen 300 x 200 x 80 mm, glad grijs
. .9. . . |Profiel 380/400 x 200 mm Recht st 345,00T
..... Hoekstuk 90 gr uitw st 14,00 T
..... R= 5 uitw st 9,00T
..... R=5inw st 15,00 T
..... R= 8 uitw st 6,00 T
..... R=10 inw st 23,00T

..... Gerekend met een werkende lente van de
..... bochtbanden van 0,98 m
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540180 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 130,00 A
..... Betreft het aanbrengen van trottoirbanden langs
..... het halte-eiland
..... Incl. invalide inritten van hoekstukken en
..... passtukken trottoirband
..... Incl. het eventueel zagen van passtukken
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,79 L
..... zien van steunrug van schraalbeton m3 4,80/ L
. .9. . . |Profiel 380/400 x 250 mm
..... Recht st 85,00T
..... Hoekstuk 90 gr uitw st 2,00T
..... Hoekstuk 169 gr inw st 500T
..... R= 8 uitw st 16,00 T
..... R= 10 uitw st 14,00 T
..... R= 15 uitw st 12,00T
..... Gerekend met een werkende lente van de
..... bochtbanden van 0,98 m
540190 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 135,00 A
..... Betreft het aanbrengen van busperronband langs
..... het halte-eiland ter plaatse van de bushaltes
..... Incl. het zagen van passtukken
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 2,16 L
..... zien van steunrug van schraalbeton m3 498 L
. .9. . . |- Busperronband 380/500 x 180/310 mm st 93,00 T
..... - Busperronband 380/500 x 120/250 mm st 6,00T
..... - Overgangselement links 380/500 x 180/310 naar st 6,00T
..... tb 380/400x250 mm met 180 mm zicht
..... - Overgangselement rechts 380/500 x 180/310 naar st 500T
..... tb 380/400x250 mm met 180 mm zicht
..... - Overgangselement rechts 380/500 x 180/310 naar st 1,00T
..... 380/500 x 150/280
..... - Overgangselement 380/500 x 150/310 naar st 1,00T
..... 380/500 x 120/250
..... - Overgangselement rechts 380/500 x 120/250 st 1,00 T
..... naar tb 380/400 x 200 mm met 120 mm zicht
..... Inclusief het aanbrengen van voegafdichting
..... tussen de perronbanden:
..... - Voorbehandelingsmiddel: Sika Primer-3 N of Itr 0,70 L
..... gelijkwaardig (1 component primer obv epoxyhars)
..... - Elastische kit: Sikaflex PRO-3 WF of kg 121,50/ L
..... gelijkwaardig (1 component polyurethaankit)
..... Gerekend met een element-lengte van 1,20 m
540210 314315 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 52,00 A
..... Betreft aanbrengen inritbanden langs rijweg in
..... asfalt aan de lage zijde van de weg
5. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,82 L
.7. . . . |Langs de inritbanden pastegels in cementspecie st 20,00 L
..... aanbrengen 200 x 300 x 80 mm glad grijs
. .9. . . |Profiel 100/200 x 700 x 500 mm
. . .9. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
..... Recht st 80,00 T
..... R=10 inw st 18,00 T
. . . .9. |[Eindstuk links, werkende lengte 0,50 mm
..... Recht st 3,00T
..... R=10 inw st 1,00 T
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m
..... Recht st 3,00T
..... R=10 inw st 1,00T
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540220 314399 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betontegel. m 100,00 A

..... Betreft het aanbrengen van een kantopsiluiting
..... door middel van een pastegel tussen rijbaan in
..... asfalt en parkeerstroken in het verlengde van de
..... gootlaag voorlangs de trottoirbanden en ter
..... plaatse van de inrit parkeergarage GHG
..... Bestaand uit 1 pastegel

..... In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,60 L

..... Betontegel 200 x 300 x 80 mm, glad grijs st 335,00 T

..... Voegen vullen met cementspecie m3 0,20 L
540230 314399 Aanbrengen kantopsluiting van betontegel. m 38,00 A

..... Betreft het aanbrengen van een kantopsluiting
..... door middel van een betontegel ter plaatse van
..... invalideinritten en de inrit van de parkeergarage
..... GHG, de eerste tegel van het trottoir na de

..... gootlaag

..... Bestaand uit 1 betontegel

..... In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,17 T

..... Betontegel 300 x 300 x 80 mm, grijs graniet st 130,00 T

..... Voegen vullen met cementspecie m3 0,08 L
540240 314399 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van natuursteentegel. m 6,50 A

..... Betreft het aanbrengen van een kantopsluiting
..... door middel van een natuursteentegel ter plaatse
..... van invalideinritten van het perroneiland
..... Bestaand uit 1 betontegel

..... In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,05 L
..... Natuursteentegel 402 x 402 x 75 mm, graniet st 16,00 T
..... Voegen vullen met cementspecie m3 0,01/L
5411 | | L. L. Aanbrengen elementenverhardingen
541110 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3.640,00 A
..... Betreft het aanbrengen van betontegels in
..... trottoirs
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm st 38.245,00 T
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 5.000,00 T
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand in m3 910 T
..... zandbed, aangevoerd volgens bestekspostnummer
..... 121160
541120 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 920,00 A

..... Betreft het aanbregen van betontegels in
..... trottoirs ter plaatse van inritten

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Inelleboogverband
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 20.650,00 T
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand in m3 2,30 T
..... zandbed, aangevoerd volgens bestekspostnummer
..... 121160

541130 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 575,00 A

..... Betreft het aanbregen van betontegels in trottoirs

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. . .9. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm st 6.390,00 T
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 100,00 T
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand in m3 1,44T

..... zandbed, aangevoerd volgens bestekspostnummer
..... 121160
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Aanbrengen betontegels.

Betreft het aanbrengen van zwart/wit tegels ter
plaatse van de bushaltes

Totale breedte 0,30 cm

Betontegels 300 x 300x 50 mm, wit

Betontegels 300 x 300x 50 mm, zwart

Intrillen na afstrooien en invegen met zand in
zandbed, aangevoerd volgens bestekspostnummer
121160

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen in
de rijweg ten noorden van het Albeda College
Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

grijs graniet

Intrillen na afstrooien en invegen met zand in
zandbed, aangevoerd volgens bestekspostnummer
121160

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen in
parkeerstroken, laad- en loszones en
invalide-parkeerplaatsen

Incl. het instraten van witte markering

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

grijs graniet

wit

Intrillen na afstrooien en invegen met zand in
zandbed, aangevoerd volgens bestekspostnummer
121160

Aanbrengen natuursteen

- Het lijnenspel van de voegen en de viakheid van
het natuursteenoppervlak zijn voor de gewenste
beeldvorming en uitstraling van groot belang.
Het aansluiten van de natuursteentegels op de
objecten in de buitenruimte.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
dient hier zeer veel aandacht aan te worden
geschonken om tot het gewenste resultaat te
komen

- Werkplan opstellen conform bestekspostnr. 890410

- Inclusief pasmaken door middel van natzagen

m2

st
st
m3

m2

st

st

m3

m2

st
m3

41,00

435,00

355,00

A

A

A

225,00
225,00
0,10

450,00

19.575,00

1,09

13.165,00
3.850,00
0,89

T

T
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Aanbrengen sierbestrating.

Betreft aanbrengen natuursteen ter plaatse van
het halte-eiland

Op straatlaag

Natuursteen 402 x 402 x 75 mm

Kleur: Grijs graniet

Maattolerantie plus of min 1 mm

T.p.v. hoeken natuursteenelementen kunststof
afstandhouders aanbrengen, dikte 5 mm, hoogte 40
mm

Alle hulpmiddelen dienen na aanbrengen en voor
voegen te worden verwijderd

Voegbreedte: 6 mm

Verband en legrichting volgens tekening

Intrillen

Voegen vullen volgens bestekspostnr. 541510 en
541520

Bijkomende werkzaamheden natuursteen

Schiften natuursteen.

Betreft schiften volgens bestekspostnr. 541210
aangebracht natuursteen t.b.v. verkrijgen strak
lijnenspel van de voegen en vlakheid
natuursteenoppervlak.

Aanbrengen voorzieningen visueelgehandicapten

Aanbrengen klanktegel.

Betreft RVS-klanktegel in blindengeleidenlijn in
natuursteenverharding ter hoogte van de
instaplokatie van de bus en ter plaatse van de
metro-ingang

Klanktegel 300 x 300 x 80 mm voorzien van
RVS-afdekking

In reeds aangebrachte natuursteenbestrating

Aanbrengen voorziening blindegeleiding.

Betreft blindengeleiding in natuursteentegels
Infrezen sleuven t.b.v. aanbrengen composietstrips
in natuursteentegel 402 x 402 x 80 mm
Composietstrip 0,02 x 0,36 x 0,03 m (Ixbxh)
Betreft 3,00 st per tegel

Leverancier Holonite of gelijkwaardig
Composietstrips bevestigen d.m.v. lijmen
Bewerkingen uitvoeren in droge, stofvrije
omgeving

Inclusief vervoeren naar de plaats van verwerking
Aanbrengen blindengeleideroute volgens
bestekspostnr. 541430

Aanbrengen blindegeleiding.

Betreft blindengeleiding in natuursteenverharding
Natuursteentegel 402 x 402 x 80 mm voorzien van
composietstrips aangebracht volgens
bestekspostnr. 541420

In reeds aangebrachte natuursteenbestrating
Inclusief pasmaken door middel van natzagen van
aansluitende bestrating

m2

st

m2

st

st

st

st
st

Itr

2.175,00

2.175,00

60,00

855,00

345,00

A

A

A

A

13.620,00

60,00

855,00
2.565,00

427,50

T

T

L
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541440 314299 | . . . . . Aanbrengen voorziening noppentegel. st 38,00 A

..... Betreft noppen in natuursteentegels

..... Infrezen rondjes t.b.v. aanbrengen composietnoppen
..... in natuursteentegel 402 x 402 x 80 mm st 38,00
..... Composietnoppen diam. 20 mm, hoogte 5 mm st 950,00 L
..... Betreft 25,00 st per tegel

..... Leverancier Holonite of gelijkwaardig
..... Composietnoppen bevestigen d.m.v. ljmen Itr 19,00 L
..... Bewerkingen uitvoeren in droge, stofvrije
..... omgeving

..... Inclusief vervoeren naar de plaats van verwerking
..... Aanbrengen blindengeleideroute volgens
..... bestekspostnr. 541450

541450 314299 | . . . . . Aanbrengen noppentegel. st 38,00 A
..... Betreft noppentegel ter plaatse van

..... blindengeleiding in natuursteenverharding ter
..... plaatse van invalideinritten en ter plaatse van
..... bushaltes

..... Natuursteentegel 402 x 402 x 80 mm voorzien van
..... composietnoppen aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 541440

..... In reeds aangebrachte natuursteenbestrating
..... Inclusief pasmaken door middel van natzagen van
..... aansluitende bestrating

541460 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 4,00 A
..... Betreft het aanbrengen van noppentegels in
..... trottoirs met betontegels t.p.v.

..... invalidenopritten

.5. . . . |In blokverband

. .2. . . |Op zandbed

. . . .9. |Noppentegels 300 x 300 x 60 grijs st 44,00T
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand in m3 0,04 |
..... zandbed aangevoerd volgens bestekspostnummer
..... 121160

541470 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 8,00 A
..... Betreft het aanbrengen van ribbeltegels in

..... trottoirs met betontegels van invalideinrit tot
..... gevel GHG aan de zuidzijde van de Conradstaart en
..... van invalideinrit tot opsluitband aan de

..... noordzijde van de Conradstraat

.5. . . . |In blokverband

. .2. . . |Opzandbed

. . . .9. |Ribbeltegels 300 x 300 x 60 grijs st 88,00T
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand in m3 0,08
..... zandbed aangevoerd volgens bestekspostnummer
..... 121160

5415 | ... Aanbrengen voegvulling natuursteen
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Aanbrengen voegvulling sierbestrating.

Betreft ondervoeg

Type: Geomix of gelijkwaardig.

Voorafgaand van het aanbrengen van de
voegvulling, de voeg schoonmaken.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van oppervlakte
natuursteentegels

Wijze ter keuze van de aannemer, met goedkeuring
van de directie

Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 75 mm
Voeghoogte vullen bovenkant bestrating met
voegvulling

Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
leverancier

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen voegvulling sierbestrating.

Betreft bovenvoeg

Type: Geoply of gelijkwaardig.

Direct na verwijderen voegvulling volgens
bestekspostnummer 541530

Voorafgaand van het aanbrengen van de
voegvulling, de voeg schoonmaken.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van oppervlakte
natuursteentegels

Wijze ter keuze van de aannemer, met goedkeuring
van de directie.

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Voeghoogte vullen vanaf ondervoeg volgens
bestekspostnr. 541510 tot bovenkant bestrating
Verhardingsoppervlak na zeer korte tijd (ca. 2

min.) reinigen met sponsmachine

Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
leverancier, na voldoende uitharding ondervoeg

Verwijderen voegvulling natuursteen.

Betreft bovenste deel ondervoeg natuursteen
aangebracht volgens bestekspostnummer 541510
Type: Geomix of gelijkwaardig
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van oppervlakte
natuursteentegels

Wijze ter keuze van de aannemer, met goedkeuring
van de directie.

Voegbreedte 6 mm

Voeg 20-30 mm tot onder bovenkant bestrating
verwijderen

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen bescherming natuursteen

Aanbrengen bescherming natuursteen.

Betreft beschermen aangebrachte
natuursteenverharding tijdens bouwperiode
teneinde beschadigingen en verontreinigingen te
voorkomen.

Toe te passen materiaal dient luchtdoorlatend,

niet vlekkend te zijn en ter keuze van de

aannemer met goedkeuring van de directie
Beschermingsmateriaal in stand houden gedurende
de bouwperiode

Ontstane schade aan het natuursteen dient door de
aannemer te worden hersteld, op kosten van de
aannemer

m2

ton

m2

ton

m2

EUR

2.175,00

2.175,00

2.175,00

A

A

A

16,10 L

16,15 L
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5421 | ... L. Voorbereid./bilkomende werkzaamheden asfaltwerk

542110 310131 | . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 385,00V

..... van asfalt tegen verticale vlakken.

..... Betreft het aanbrengen van een bitumenstrip langs
..... trottoirband en asfaltverharding ter plaatse van
..... aan te brengen combinatiedeklaag

1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: 10 x 50 mm m 385,00 L
.2. . . . |Breedte contactvlak: 0,05 m
542120 312101 | . . . . . |Aanbrengen Kleeflaag. m2 7.090,00 A

..... Betreft kleeflaag op onderlaag en tussenlaag
..... aangebracht volgens bestekspostnummer 543110 en

..... 543120
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 292 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

542130 312101 | . . . . . |Aanbrengen Kleeflaag. m2 1.485,00 A

..... Betreft de kleeflaag op tussenlaag aangebracht
..... volgens bestekspostnummer 543120 ter plaatse van
..... aan te leggen combinatie deklaag

..... Incl. het afstrooien met brekerzand 2 kg/m2 ton 297 L
1. .. .. Bitumenemulsie: type O PMB ton 0,76 L
4. . . . |Hoeveelheid 0,5 kg/m2
542140 300203 Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,00V
..... aansluiting.

..... Betreft het frezen van een getrapte aansluiting
..... ter hoogte van de aansluiting nieuw op bestaand
..... bij de kruising Conradstraat - Weena

2. . . .. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnrs. 543120 en 543130
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 50 mm en breedte 1,00 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 50 mm en breedte 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd

542150 300301 | . . . . . Zagen verharding. m 13,00V
..... Betreft het zagen van de asfalt verharding ter
..... hoogte van de aansluiting nieuw op bestaand bij
..... de kruising Conradstraat - Weena

1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte gemiddeld 160 mm

542160 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 205,00V
..... Betreft het aanbrengen van asfaltwapening op
..... onderlaag van asfaltbeton ter plaatse van de
..... scheiding onderheid - niet onderheid

3. . ... Geogrid: Glasgrid 8502, of gelijkwaardig m2 205,00 L
..... Geen rekening gehouden met overlap en eventueel
..... knipverlies
.1. . . . |Aanbrengen op onderlaag asfaltbeton, aangebracht
..... volgens bestekspostnummer 543110
. .1. . . |Verbinding in lengterichting door middel van
..... overlap

5431 | | .. ... Aanbrengen bitumineus gebonden verhardingslagen
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543110 312831 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 749,00 A

..... Totaal 4280 m2
..... Betreft het aanbrengen van de onderlaag van
..... rijweg van de Conradstraat
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 749,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6/Op een funderingslaag van steenmengsel
543120 312821 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 536,00 A
..... Totaal 4285 m2
..... Betreft het aanbrengen van de tussenlaag van
..... rijweg van de Conradstraat
2. . . .. Asfalt: AC 16 bind ton 536,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: T1-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Laagdikte 50 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnummer 543110
543130 312811 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 352,00 A
..... Totaal 2810 m2
..... Betreft het aanbrengen van de deklaag van rijweg
..... van de Conradstraat
..... Exclusief de deklaag van de bushaltes en busbuffer
3. . ... Asfalt: AC 16 surf ton 352,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: D2
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Laagdikte 50 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnummer 543120
543140 312199 | . . . . . Aanbrengen combinatiedeklaag ZOAB en cementslurry. ton 186,00 A
..... Totaal: 1485 m2
..... Betreft het aanbrengen van een combinatiedekllaag
..... ter plaatse van de bushalte en busbuffer rondom
..... het halte perron en de busbuffer aan de zuidzijde
..... van de Conradstraat
..... Combinatielaag: zeer open asfaltbeton 8/11, ton 186,00 L
..... Steenslag 3, PSV-waarde 58
..... gevuld met gemodificeerd krimparme cementgrout
..... (Stabiflex 2F of gelijkwaardig)
..... De cementgrout onder trillen aanbrengen
..... Totale breedte 2.50 m en groter
..... Laagdikte 50 mm
..... Op een voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnummer 543120
..... Incl. het leveren en aanbrengen van een curing
..... compound ten behoeve van het voorkomen van
..... uitdroging
..... Incl. uitvoeren benodigde vooronderzoeken en
..... leveren bijbehorende onderzoeksrapport

5432 | | .. L. Aanbrengen coating

543210 301199 | . . . . . Aanbrengen oppervlakbehandeling van coating. m2 1.485,00 A
..... Betreft het aanbrengen van zwarte coating op de
..... combinate deklaag

..... - Stralen opperviak

..... - Schoonmaken verhardingsopperviak

..... - Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling
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Stralen opperviak combinatiedeklaag.

Betreft het (licht) stofvrij stalen van het

oppervlak van de combinatiedeklaag met het doel
de cementhuid te verwijderen

Werkwijze ter keuze annnemer en ter goedkeuring
van de directie

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever van geen waarde te zijn en moeten
worden afgevoerd

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen vna de
oppervlakbehandeling

2|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
afgevoerd worden

Aanbrengen enkelvoudige opperviakbehandeling.
Betreft het aanbrengen van een flexibele epoxie

coating

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
Hoeveelheid bindmiddel: 3,5 kg/m2

Afdekmateriaal: Mandurax of gecalcineerd Bauxiet
Hoeveelheid afdekmateriaal: minimaal 22 kg/m2

Aanbrengen bloembak elementen
Volgens details op tekening 13-W- 669

Aanbrengen bloembakelementen van beton.
Betreft boombakelementen A

Aanbrengen op zand

Materiaal: zwart gepoijst beton

Afmetingen (Ixbxh):

-2,00x0,25x 1,00 m

- 2,00 x 0,75/0,25 x 1,00/0,66 m

- 1,65/1,45 x 1,25 x 1,00/0,66 m

- 1,50 x 1,40/0,90 x 1,00/0,66 m

- 1,40/1,15 x 0,75/0,25 x 1,00/0,66 mm
Aanbrengen afstandhouders van zelfklevende
rubberstrip afm.: 40 x 40 x 5 mm (4 st/element)
Voeg tussen banden vullen met blijvend elastische
tweecomponenten afdichtingskit.

Materiaal: SABA Sealer MBT of gelijkwaardig,
kleur: antraciet

Aan de achterzijde van smalle elementen (2,00 x
0,25 x 1,00 m) RVS strips 80 x 5 mm (2 st van
4,50 m en 2 st van 8,50 m) aanbrengen en deze
bevestigen aan de betonnen elementen ter fixatie
Bevestiging en bevestigingsmiddelen ter keuze
aannemer en ter goedkeuring van de directie
Incl. het leveren van de bevestingsmiddelen en de
RVS strips

kg

st
st
st
st

st

Itr

36,40

5.197,50
32.670,00

6,00
4,00
2,00
2,00
2,00
64,00

570,00

==
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561
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314399

314399

Aanbrengen bloembakelementen van beton.
Betreft boombakelementen B

Aanbrengen op zand

Materiaal: zwart gepolijst beton

Afmetingen (Ixbxh):

-2,00x0,25x 1,00 m

- 2,00 x 0,75/0,25 x 1,00/0,66 m

- 1,65/1,45 x 1,25 x 1,00/0,66 m

- 1,50 x 1,40/0,90 x 1,00/0,66 m

- 1,40/1,15 x 0,75/0,25 x 1,00/0,66 mm
Aanbrengen afstandhouders van zelfklevende
rubberstrip afm.: 40 x 40 x 5 mm (4 st/element)
Voeg tussen banden vullen met blijvend elastische
tweecomponenten afdichtingskit.

Materiaal: SABA Sealer MBT of gelijkwaardig,
kleur: antraciet

Aan de achterzijde van smalle elementen (2,00 x
0,25 x 1,00 m) RVS strips 80 x 5 mm (2 st van
4,50 m en 2 st van 6,50 m) aanbrengen en deze
bevestigen aan de betonnen elementen ter fixatie
Bevestiging en bevestigingsmiddelen ter keuze
aannemer en ter goedkeuring van de directie
Incl. het leveren van de bevestingsmiddelen en de
RVS strips

Aanbrengen bloembakelementen van beton.
Betreft boombakelementen C

Aanbrengen op zand

Materiaal: zwart gepolijst beton

Afmetingen (Ixbxh):

-2,00x0,25x 1,00 m

- 2,00 x 0,75/0,25 x 1,00/0,66 m

- 1,50/0,75 x 1,50/0,75 x 1,00/0,66 m

- 1,50/0,75 x 1,50/0,25 x 1,00/0,66 m

- 1,50/0,25 x 1,50/0,75 x 1,00/0,66 m
Aanbrengen afstandhouders van zelfklevende
rubberstrip afm.: 40 x 40 x 5 mm (4 st/element)
Voeg tussen banden vullen met blijvend elastische
tweecomponenten afdichtingskit.

Materiaal: SABA Sealer MBT of gelijkwaardig,
kleur: antraciet

Aan de achterzijde van smalle elementen (2,00 x
0,25 x 1,00 m) RVS strips 80 x 5 mm (2 st van
3,50 m) aanbrengen en deze bevestigen aan de
betonnen elementen ter fixatie

Bevestiging en bevestigingsmiddelen ter keuze
aannemer en ter goedkeuring van de directie
Incl. het leveren van de bevestingsmiddelen en de
RVS strips

MARKERING, BEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR

MARKERING

Verwijderen markering

st
st
st
st

st

Itr

st
st
st

st
st

Itr

32,40

20,00

A

A

5,00
3,00
2,00
2,00
2,00
56,00

395,00

1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
32,00

110,00

==

==

L
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561110 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 145,00V

..... Betreft het verwijderen van diverse lengte
..... markeringen, VOP's en figuratie

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .6. . . |Op een bestrating

. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen

..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd naar een erkende

..... verwerkingsinrichting

561120 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 95,00V
..... Betreft het verwijderen van diverse lengte
..... markeringen, VOP's, vlakken en figuratie

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen

..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd naar een erkende

..... verwerkingsinrichting

5612 | | ... .. Aanbrengen markering

561210 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,55 A
..... markeringsmateriaal.

1. .. .. Ononderbroken streep
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 385,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

561220 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,16 A
..... markeringsmateriaal.

2. . . .. Onderbroken streep 1-1
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 56,00/ L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

561230 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,30 A
..... markeringsmateriaal.

2. . . .. Onderbroken streep 1-3
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 52,50 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

561240 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,60 A
..... markeringsmateriaal.

2. . . .. Onderbroken streep 1-3
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 315,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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561250 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 75,00 A
..... markeringsmateriaal.
9. . . .. -VOP's

..... - haaientanden
..... - fietssymbolen
..... - LIUNBUS

..... - pijlen rechts- en linksaf
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 525,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

562 | | ... .. BEBAKENING

5621 | ... .. Verwijderen verkeersborden

562110 321311 | . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 46,00V
..... Betreft alle verkeersborden binnen de werkgrens
..... bevestigd aan verkeersbordpalen, lichtmasten,
..... DREIS-palen, ed.

. . .2. . |Afmetingen volgens type |

. . . .3. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

5622 | | ... .. Verwijderen verkeersbordpalen
562210 321312 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 27,00V
4. . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Paal met vast grondkruis

..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . . .3. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd

5623 | | ... .. Aanbrengen verkeersbordpalen
562310 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 11,00V
..... den.

..... Betreft verkeersbordpalen met 1 verkeersbord of
..... met 1 verkeersbord met een onderbord

4. .. .. In een bestrating
..... Werkzaamheden inclusief benodigd grond- en
..... straatwerk
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 11,00 T
..... vast kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,8 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
562320 321301 | . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 2,00V
..... den.

..... Betreft verkeersbordpalen met 2 verkeersborden
..... onder elkaar

4. . . .. In een bestrating
..... Werkzaamheden inclusief benodigd grond- en
..... straatwerk
1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 2,00T
..... vast kruis
. .5. . . |Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,9 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen




RAWO0024-74352

Gemeente Rotterdam
Besteknummer 1-029-13

Conradstraat - Definitieve inrichting

Bladnr.

68

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

562330

5624

562410

563

5631

563110

563120

321301

321302

321399

321399

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor-
den.

Betreft verkeersbordpalen met 1 verkeersbord of
met 1 verkeersbord met een onderbord ter plaatse
van de metrotunnel

In een bestrating

Werkzaamheden inclusief benodigd grond- en
straatwerk

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
voetplaat

Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
1,8 m)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be-
vestigingsmiddelen.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen,
aangebracht onder bestekspost 5623, aan
lichtmasten, DREIS palen en camerapalen
Afmetingen volgens type |

- A0130ze

- A0130zb

- B06

- C02

- C03

- D04

- EO4

- EO6

- EOQ7

-L02

-L03

-L04

- OB504

- Onderbord "Kiss & Ride"

- Onderbord "Autodate"

Retroflecterend, klasse I

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

STRAATMEUBILAIR

Verwijderen straatmeubilair

Verwijderen bank.

Betreft het verwijderen van banken binnen de
werkgrens

Incusief. vervoer naar het gemeentelijk
opslagterrein aan de Melachtonweg

Verwijderen trottoirpaal.

Betreft het verwijderen van trottoirpalen, vaste

en uitheembare, binnen de werkgrens

Inclusief betonpoer

Inclusief benodigd grondwerk

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever van geen waarde te zijn en moeten
worden afgevoerd

st

st

st

st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st

st

st

5,00

28,00

2,00

14,00

\

A

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
4,00
3,00
8,00
1,00
1,00
1,00
1,00

i i i
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563130 (321399 | . . . . . Verwijderen schrikblokken. st 6,00 A

..... Betreft het verwijderen van betonnen

..... schrikblokken binnen de werkgrens

..... Afmeting: 0,60 x 0,50 x 0,40 m

..... Inclusief benodigd grondwerk

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever van geen waarde te zijn en moeten
..... worden afgevoerd naar de brekerij aan de
..... Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

5632 | | ... .. Aanbrengen straatmeubilair

563210 321399 | . . . . . Aanbrengen zitelement. st 20,00 A
..... Betreft het aanbrengen van een draaibaar
..... zitelement in natuursteen bestrating op het
..... perron-eiland

..... Inclusief benodigd grondwerk en straatwerk
..... Draaibare eenzitter, type Centrumstijl st 20,00 T
..... Het zitelement is gemonteerd op een betonvoet
..... (afm. ca. 0,70 x 0,70 x0,16 m)

..... Inclusief vervoer vanaf het gemeentelijk
..... opslagterrein aan de Melachtonweg

563220 321399 | . . . . . Aanbrengen gietijzeren boomrooster. st 23,00 A
..... Betreft het aanbrengen van gietijzeren boomrooster
..... Boomrooster, type Montreal (Aréa), afmeting 1,48 st 23,00T
..... x 1.48 m met boomgat 0,53 x 0,53 m
..... Inclusief draagconstructie st 23,00T

..... Inclusief benodigd grondwerk en straatwerk
..... Roosters stellen op verdiept aangebrachte
..... opsluitbanden, aangebracht volgens
..... bestekspostnummer 540120

563230 321399 | . . . . . Aanbrengen gietijzeren boomrooster. st 1,00 A
..... Betreft het aanbrengen van gietijzeren
..... boomrooster ten behoeve van de boom uit het

..... bomendepot

..... Boomrooster, type Montreal (Aréa), afmeting 3,50 st 1,00T
..... x 3,50 m met boomgat 1,70 x 1,70 m

..... Inclusief draagconstructie st 1,00T

..... Inclusief benodigd grondwerk en straatwerk
..... Roosters stellen op verdiept aangebrachte
..... opsluitbanden, aangebracht volgens
..... bestekspostnummer 540120

563240 321399 | . . . . . Aanbrengen fietshekje. st 36,00 A
..... Betreft het aanbrengen van fietsnietjes in
..... trottoir
..... Fietsnietje, breedte 30 cm st 36,00 T

..... Inclusief poeren

..... Kleur: Antraciet blauw

..... Inclusief benodigd grondwerk en straatwerk
59 L. TIJDELIJKE VERHARDINGEN

..... Betreft (tijdelijke) verharding in verband met
..... wegfaseringen

5952 | ... L. Opbreken bitumineuze verhardingslagen
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595210

5953

595310

5954

595410

5955

595510

595520

595530

5956

300202

280199

280201

314312

314311

314311

Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft het frezen van asfalt t.b.v. deklaag

tijdelijke verharding

Totaal aantal aansluitingen 10 st

Over de gehele omtrek van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 595720

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd

Vervoeren steenmengsel

Vervoeren steenmengsel.

Betreft aanvoer van menggranulaat voor een
ongebonden verhardingslaag van steenmengsel
Steenmengsel 0/31,5

Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
vervoer

Vervoeren vanaf de brekerij aan de Maassluisedijk
103 in Vlaardingen naar de plaats van verwerking

Aanbrengen steenmengselfunderingen

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft het aanbrengen van steenmengselfundering
t.b.v. tijdelijke asfaltverharding

Breedte variabel, laagdikte 0,15 m

Menggranulaat , aangevoerd volgens
bestekspostnummer 595310

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft het aanbrengen van een opsluitband t.b.v.
tijdelijke verharding

Op straatlaag

Profiel 80 x 200 mm , grijs graniet

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft het aanbrengen van trottoirbanden ten
behoeve van tijdelijke verharding

Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm ..... Recht

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft het aanbrengen van trottoirbanden ten
behoeve van tijdelijke verharding

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraalbeton

Profiel 180/200 x 250 mm Recht

Aanbrengen elementenverharding

m2

ton

ton

m2

ton

st

st

m3
m3

50,00

225,00

750,00

350,00

150,00

260,00

\

\

\

\Y

\

\

225,00

225,00

350,00

150,00

1,79
9,59
260,00

T

T

T
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595610 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.000,00V

..... Betreft het aanbrengen van betontegels t.b.v.
..... tijdelijke verharding

9. . ... Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs graniet st 11.225,00 T
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand in m3 2,50 |

..... zandbed, aangevoerd volgens
..... bestekspostnummer 121160
595620 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 750,00V
..... Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen
..... t.b.v. tijdelijke verharding
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |In blok- en keperverband zonder bisschipsmutsen
. .2. . . |Op zandbed
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 33.920,00 T
..... 80 mm
..... kleur: grijs graniet
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand in m3 1,88 |
..... zandbed aangevoerd volgens bestekspostnummer
..... 121160

5957 | ... .. Aanbrengen asfaltverhardingen

595710 312831 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 122,50V
..... Totaal 700 m2
..... Betreft het aanbrengen van een onderlaag asfalt
..... t.b.v. tijdelijke rijpbaan
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 122,50 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6/Op een funderingslaag van steenmengsel
..... aangebracht volgens bestekspostnummer 595410
595720 312899 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 94,00V
..... Totaal 750 m2
..... Betreft het aanbrengen van een deklaag asfalt
..... t.b.v. tijdelijke rijpaan
..... Asfalt: AC 22 base ton 94,00 L
..... Mengseleigenschappen: 01-B
..... Totale breedte 2,50 en groter
..... Totale laagdikte 50 mm
..... Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnummer 595710
595730 312205 | . . . . . Aanbrengen uitvullingen van asfaltbeton. ton 24,00V
..... Betreft het uitvullen van de rijbaan langs de
..... aangebrachte roostergoot en straatkolken K200 FSL
..... zodat deze gedurende de faseringen niet boven de
..... verharding (tussenlaag asfalt) uitsteken en
..... daardoor beschadigd kunnen raken
..... Oppervlakte uitvulplaatsen ca. 380 m2
..... Asfalt:
..... Asfalt: AC 22 base
..... Mengseleigenschappen: 01-B

5958 | | .. ... Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen
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595810 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.100,00 V

..... Betreft het aanbrengen van kleeflaag op gebonden
..... verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnummers 595710 en 595720

1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,45L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
595820 300111 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 400,00V

..... Betreft het schoonmaken van gefreesde
..... verhardingsoppervlakken volgens bestekpostnummers
..... 595210

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhar-
..... dingslaag
..... 2|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd

5961 | | ... .. Aanbrengen markering

596110 320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenvertf. km 1,00V
..... Betreft tijdelijke markeringen t.b.v.
..... wegfaseringen

1. .. .. Ononderbroken streep
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,50 kg/m2 kg 0,05 L
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

596120 320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 1,00V
..... Betreft tijdelijke markeringen t.b.v.
..... wegfaseringen

3. .. .. Onderbroken streep 1-1
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,50 kg/m2 kg 0,03 L
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

596140 320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 100,00V
..... Betreft tijdelijke markeringen t.b.v.
..... wegfaseringen

9. . . .. -VOP's
..... - Haaientanden
..... - Fietssymbolen
..... - LIUNBUS
..... - Pijlen
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,50 kg/m2 kg 50,00 L
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

5962 | | ... .. Verwijderen markering
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597110

597120

597130
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320141
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307101

300201

Volledig verwijderen van een markering.
Betreft het verwijderen van alle tijdelijke

lengte markeringen

Lengtemarkering

- Ononderbroken streep (0,10 m)

- Onderbroken streep 1-1 (0,10 m)

Van wegenverf of reflekterende wegenverf

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van gritstralen
Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft het verwijderen van tijdelijke markeringen
-VOP's

- Haaientanden

- Fietssymbolen

- LIUNBUS

Van reflecterende wegenverf

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van gritstralen
Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd

Opbreken bitumineuze verhardingen

Zagen verharding.

Betreft zagen ten behoeve van het verwijderen van
tijdelijke asfaltverhardingen

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

Opbreken asfaltverharding.

Betreft het opbreken van tijdelijke

asfaltverharding, aangebracht ten behoeve van
wegfaseringen

Totale breedte variabel

Dikte gemiddeld 0,12 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd

Frezen van asfalt.

Betreft het frezen van de uitvulling aangebracht
volgens bestekspostnummer 595730, zonder de
lijngoot

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 25 mm
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd

Verwijderen funderingen

m2

m2

m2

m2

150,00

100,00

50,00

750,00

380,00
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\

\

\

\
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5974
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307401
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307312

307351

307351

307351

9. .. ..
Soo.
L2 ..
... 3
9 . ...
A0
..... 3
9 . ...
R
... 3
L4
..... 7
.6 .
..... 7
4o
.6 ..

Verwijderen funderingslaag.

Betreft het verwijderen van tijdelijke fundering
aangebracht ten behoeve van wegfaseringen
Breedte variabel

Gemiddelde dikte 150 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Steenmengsel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
aan de Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken betontegels.

Betreft het opbreken van betontegels aangebracht
ten behoeve van tijdelijke verharding i.v.m.
wegfaseringen

Breedte variabel

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
aan de Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft het opbreken van betonstraatstenen
aangebracht ten behoeve van tijdelijke rijweg
i.v.m. wegfaseringen

Breedte variabel

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
aan de Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken betonbanden.

Betreft het opbreken van opsluitband langs

trottoir

Opsluitbanden 80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft het opbreken van trottoirbanden op zand
langs rijweg en parkeervakken in
elementenverharding

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen.

Opbreken betonbanden.

Betreft het opbreken van trottoirbanden lang
rijweg in asfalt aan de hoge kant van de weg en
langsrijweg met gefundeerd straatwerk

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,20 x 0,30 m
schraalbeton

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd naar de brekerij aan de
Maassluisedijk 103 in Vlaardingen.

m2

m2

m2

750,00

1.000,00

750,00

350,00

150,00

260,00
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\
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\

\

\
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511599

BEPLANTING

GRONDVERBETERING

Vervoeren bomengranulaat . (Barendecht)

Betreft aanvoer van bomengranulaat t.b.v.
plantgaten

Bomengranulaat, samenstelling zie artikel

51.06.05 in deel 3 van dit bestek
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
middelen van vervoer

Vervoeren vanaf opslagterrein aan de Middelweg in
Barendrecht

Vervoeren naar plaats van verwerking

Aanbrengen van een sandwichconstructie (busperron)
Betreft bomengranulaat t.b.v. de bomen op
middeneiland, ruimte over houden voor de te
planten bomen.

Afmetingen van de sadwichconstructie

volgens tekening

Aanbrengen bomengranulaat
Sandwichconstructie van kunststof elementen
Permavoid 150 of glijkwaardig.
Kunststofelementen opvullen met bosstrooisel
compost

Aanbrengen scheidingsdoek rond de elementen
Boven zijde permatex 300 of gelijkwaardig
Onder zijde en rondop bomengranulaat
wapeningsdoek SW/TRC 30 of gelijkwaardig.

Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem

Bij te planten bomen op midden eiland
Geperforeerde, vooromhulde drainbuis PE; omhulling
met polypropeen PP 700

Diameter drainbuis 100 mm

De drainbuis op een diepte van 0.85 m rondom het
wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 12 m
Aantal verticale beluchtingskanalen: 2 per boom
aansluiten/ doorvoeren in permavoid krat

Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem

Bij verplante boom op midden eiland

Geperforeerde, vooromhulde drainbuis PE; omhulling
met polypropeen PP 700

Diameter drainbuis 100 mm

De drainbuis op een diepte van 0.85 m rondom het
wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 20 m
Aantal verticale beluchtingskanalen: 2 per boom
aansluiten/ doorvoeren in permavoid krat

PLANTEN

Planten bomen

Planten bomen met kluit 35-40 bomengranulaat.
- Laden en transporteren plantmateriaal

- Maken plantgat

- Planten van bomen

- Aanbrengen infiltratiesysteem

- Aanbrengen boomverankering

ton

ton

m2

m3
m2

m3

m2
m2

st

st

st

250,00

160,00

6,00

1,00

6,00

250,00

130,00
160,00

24,00
160,00
450,00

84,00

22,00
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721011

721012

721013

721014

721015

721020

721021

721022
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511511

511503
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511602

511601

511599

511511

511503

511521

Laden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen:

Gem. kwekerij, Ir. Kosterlaan, Rotterdam
Bomen met kluit

Maken plantgat.

In bomengranulaat aangebracht volgens bestekspost
711020

Perceel mettaludvan 1:1totenmet1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
Diepte: 0,60 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van bomen.

Bomen met kluit Volgens kwekerijlijst

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-
gever geen waarde te hebben

De boomspiegel vlak afwerken

Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Bij te planten bomen

Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
met polypropeen

Diameter drainbuis 80 mm

De drainbuis op een diepte van 0,40 m rondom het
wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 6 m
Aantal infiltratie kanalen: 1 per boom

Aanbrengen boomverankering.

Verankering op wortelkluit; per boom drie houten
palen aanbrengen en direct boven de wortelkluit
onderling koppelen door middel van banden.
Houten palen 160 cm @ 10 cm.

Banden 40 mm type autogordel 9 m per boom.

Planten bomen met kluit 35-40 bomenzand.
- Laden en transporteren plantmateriaal

- Maken plantgat

- Planten van bomen

- Aanbrengen infiltratiesysteem

- Aanbrengen boomverankering

Laden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen:

Gem. kwekerij, Ir. Kosterlaan, Rotterdam
Bomen met kluit

Maken plantgat.

In verharding aangebracht volgens bestekspost
122190

Perceel mettaludvan 1:1totenmet1:3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
Diepte: 0,60 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van bomen.

Bomen met kluit Volgens kwekerijlijst

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-
gever geen waarde te hebben

De boomspiegel vlak afwerken

st

st

st

st
st

st

st

st

st

st

st

st

st
st

17,00

6,00

6,00

6,00

6,00
6,00

6,00

36,00

6,00

18,00
54,00

17,00

17,00

17,00

17,00
17,00
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721032

721033

721034
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511602

511601

511599

511511

511503

511521

511602

511601

511599

..... Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem

2. .. .. Bij te planten bomen
.3. . . . |Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
..... met polypropeen
. .1. . . |Diameter drainbuis 80 mm
. . .2. . |De drainbuis op een diepte van 0,40 m rondom het
..... wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 6 m
. . . .9. |Aantal infiltratie kanalen: 1 per boom
..... Aanbrengen boomverankering.

9. .. .. Verankering op wortelkluit; per boom drie houten
..... palen aanbrengen en direct boven de wortelkluit
..... onderling koppelen door middel van banden.
..... Houten palen 160 cm @ 10 cm.

..... Banden 40 mm type autogordel 9 m per boom.
..... Planten bomen met kluit 20-25 bloembakken.
..... - Laden en transporteren plantmateriaal
..... - Maken plantgat

..... - Planten van bomen

..... - Aanbrengen infiltratiesysteem

..... - Aanbrengen boomverankering

..... Laden en transporteren plantmateriaal.
..... Plaats van ter beschikking stellen:
..... Gem. kwekerij, Ir. Kosterlaan, Rotterdam

2. .. .. Bomen met kluit

..... Maken plantgat.

..... In bloembakken aangebracht volgens

..... bestekspostnummers 544110 en 544120

.2. . . . |Perceelmettaludvan1:1totenmet1:3

. .5. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .4. . |Diepte: 0,60 m

. . . .1.1}Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
..... Planten van bomen.

2. . . .. Bomen met kluit Volgens kwekerijlijst
.2. . . . |In plantgaten of plantsleuven
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond
. . . .3. |Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-
..... gever geen waarde te hebben
..... 1|De boomspiegel vlak afwerken
..... Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem

2. .. .. Bij te planten bomen
.3. . . . |Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
..... met polypropeen
. .1. . . |Diameter drainbuis 80 mm
. . .2. . |De drainbuis op een diepte van 0,40 m rondom het
..... wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 6 m
. . . .9. |Aantal infiltratie kanalen: 1 per boom
..... Aanbrengen boomverankering.

9. . . .. Verankering op wortelkluit; per boom drie houten
..... palen aanbrengen en direct boven de wortelkluit
..... onderling koppelen door middel van banden.
..... Houten palen 160 cm & 10 cm.

..... Banden 40 mm type autogordel 9 m per boom.
..... Planten bomen met kluit meerstammig 400-450.
..... - Laden en transporteren plantmateriaal
..... - Maken plantgat

..... - Planten van bomen

..... - Aanbrengen infiltratiesysteem

..... - Aanbrengen boomverankering

st

st

st
st

st

st

st

st

st

st

st

st
st

st

2,00

7,00

17,00

102,00

17,00

51,00
153,00

2,00

2,00

2,00

2,00
2,00

2,00

12,00

2,00

6,00
18,00
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7220

722010

722011
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73

511511

511503

511521

511602

511601

511599

511511

511503

511525

Laden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen:

Gem. kwekerij, Ir. Kosterlaan, Rotterdam
Bomen met kluit

Maken plantgat.

In plantenbakken aangebracht volgens
bestekspostnummers 544110, 544120 en 544130
Perceel mettaludvan 1:1totenmet1:3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
Diepte: 0,60 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van bomen.

Bomen met kluit Volgens kwekerijlijst

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-
gever geen waarde te hebben

De boomspiegel vlak afwerken

Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Bij te planten bomen

Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
met polypropeen

Diameter drainbuis 80 mm

De drainbuis op een diepte van 0,40 m rondom het
wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 6 m
Aantal infiltratie kanalen: 1 per boom

Aanbrengen boomverankering.

Verankering op wortelkluit; per boom drie houten
palen aanbrengen en direct boven de wortelkluit
onderling koppelen door middel van banden.
Houten palen 160 cm @ 10 cm.

Banden 40 mm type autogordel 9 m per boom.

Planten kruidachtige

Planten kruidachtige.

- Laden en transporteren plantmateriaal
- Maken plantgat

- Planten van kruidachtige gewassen

Laden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen:

Gem. kwekerij, Ir. Kosterlaan, Rotterdam
kruidachtige

Maken plantgat.

In plantenbakken aangebracht volgens
bestekspostnummers 544110, 544120 en 544130
Perceel mettaludvan 1:1totenmet1:3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van kruidachtige gewassen.

Kruidachtige gewassen - potplanten; pot verwijde-
ren Potten hebben voor de opdarchtgever geen
waarde

In plantenbak/-schaal

Plantverband driehoek

NAZORG
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st

st

st
st

st

st

st

st

st
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78

781
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511541

511550

NAZORG BOMEN

Onkruidvrij maken boomspiegel.

Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

Bomen in verharding met open boomspiegel
Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste
0,05 m

Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
in overleg met de directie

Boomspiegel vlak afwerken

Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moet
worden afgevoerd

Controleren van de bomen

Het contoleren van de bomen zoals vermeld in
bepaling 51 05 02 in deel 3 van dit bestek, en
zonodig hiernaar handelen. Incl. het raporteren
van de gegevens aan de directie.

NAZORG KRUIDACHTIGE

Onkruidvrij maken plantenbak/-schaal.

Aantal bakken/schalen:

Plantenbak/-schaal met kruidachtige gewassen
Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en)
Vrijgekomen materiaal heeft voor de opdrachtgever
geen waarde.

Controleren van kruidachtige

Het contoleren van kruidachtige zoals vermeld in
bepaling 51 05 02 in deel 3 van dit bestek, en
zonodig hiernaar handelen. Incl. het raporteren
van de gegevens aan de directie.

INBOET

INBOET BOMEN

Inboeten bomen.
Dode en kwarende bomen geplant volgens de
bestekspost nr.s 7210 zullen na het groeiseizoen

moeten worden vervangen voor bomen van de zelfde

soort en maat. Kosten zijn voor de aannemer
Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

INBOET KRUIDACHTIGE

Inboeten kruidachtige gewassen.

Dode en kwarende planten geplant volgens de
bestekspost nr.s 7220 zullen na het groeiseizoen
moeten worden vervangen voor planten van de
zelfde soort en maat. Kosten zijn voor de aannemer
Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

st

EUR

m2

EUR

EUR

EUR

240,00

690,00
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WERK VAN ALGEMENE AARD

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

Directieverblijf

Gebruik van directieverblijf. EUR

De aannemer dient een directieverblijf ter

beschikking te stellen

Betreft gebruik voor een periode van ca. 50
weken, ingaande ten tijde van de ontmanteling van
het directieverblijf op het Delftseplein

Op paragraaf 23 lid 2 van de U.A.V. 1989 zijn de
volgende aanvullingen van toepassing:

Het directieverblijf heeft een grootte van ca.

50 m2 met 3 vertrekken, een spoelruimte en een

closetruimte met toilet
2 vertrekken inrichten

5 bureau's met afsluitbare laden en verstelbare
bureaustoelen, 1 afsluitbare stalen kast

(brandwerend) en kap
1 vertrek inrichten als

vergadertafel en 10 stoelen

Keet voorzien van:

- electrische verlichtingsinstallatie
- een verwarmings- en koelinstallatie.

Temperatuur minima
Celsius

- Alarminstallatie die aangesloten is op meldkamer
- van binnen uit bedienbare inbraakwerende

rolluiken

- 1 multifunctional A3/A4 full-colour, inclusief

faxvoorziening
- 1 draadloos accessp

- Internetaansluiting met minimaal 20 Mbs

download en2 Mbs u

voor gebruik door directie
- 8 aansluitpunten voor telefoon en internet,

lokatie te bepalen do

- 2 telefoontoestellen met netlijn

Normaal invorderbare

waterschapslasten e.d. worden geacht bij het
bedrag voor het gebruik van het directieverblijf

te zijn inbegrepen

De abonnements- , ADSL- en de gesprekskosten van
de telefoon, fax en internet zijn voor rekening

van de aannemer

Het directieverblijf moet worden voorzien van een
aansluiting op riool, water, electriciteit,

telefoon en internet
Alle hieraan verbonde
van de aannemer

De aannemer draagt zorg voor de verstrekking van
warme en koude dranken en zorgt voor zeep en

schone handdoeken

Kantoorartikelen.

Betreft het beschikbaar stellen van:
- schrijffbehoeften, kantoorartikelen in de meest

brede zin van het
- voldoende toners
multifunctional zo

bestekspostnummer 810110

als kantoor met in totaal
stokken

vergaderkamer met

al 19- maximaal 25 graden

oint

pload snelheid, uitsluitend

or directievoerder

lasten zoals precario,

n kosten zijn voor rekening
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Automatiseringsbehoeften.

Betreft beschikbaar stellen en onderhouden van de

voorzieningen (bekabeling) t.b.v. 5 werkplekken
gesteld in artikel 61.02.09 van deel 3 van dit
bestek

Gebruik hulpmiddelen

Gebruik gereedschap.
Betreft het gebruik voor een periode van: vanaf
start werkzaamheden tot 1 maand na moment van
eindoplevering t.b.v. de directie
In het directieverblijf dienen de volgende
gereedschappen aanwezig te zijn:
- 1 automatisch waterpasinstrument met geldig
kalibratierapport, baak en
statief;
- 1 stalenmeetband, lang 30 m;
- 1 meetwiel;
- 10 jalons;
- 2 jalonniveau's;
- 1 dubbele pentagoonprisma met loodstaaf;
- 3 stelzichten, lang tenminste 1 m;
- 1 rei, lang 3 meter;
- 1 asfaltthermometer;

- 1 thermometer met min.- en max.- aanduiding;

- 1 windmeter;
- 1 roterende laser;
- de nodige piketten.

WERKTERREIN

Depot

Inrichten depot.

Betreft het inrichten van een depot binnen een
vervoersafstand van 5 km enkele reis

Depot grootte ca. 10x10 m

Depot met hekwerk en afsluitbare poort

Opruimen depot.

Betreft het opruimen van depot ingericht volgens
bestekspostnujmmer 821010

Het terrein na opruiming in de oorspronkelijke
toestand terugbrengen

Afrastering

Toepassen bouwhek.

Betreft bouwhekken ter afscherming van
werkzaamheden binnen een werkvak

Inclusief verplaatsingen gedurende de
werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

Bouwhek: metaal, min. 2,00 m hoog

Incl. damliggers

Inclusief de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
elkaar koppelen van de elementen
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Toepassen houten afzethek.

Betreft afscheiding tussen fietsstrook en
busbuffer tijdens de fasering

Inclusief eventuele verplaatsingen gedurende de
werkzaamheden

Inclusief verwijderen en herstellen verharding
Met materiaal van de aannemer

Houten hekwerk

Bestaand uit :

palen h.o.h. 1,00 m

Boven kant paal 1,00 m boven de bestrating
Planken kleur rood wit

Aan beide kanten van de paal aangebracht

Toepassen bouwhek met doek.

Betreft bouwhekken met doek ter afscherming van
de werkzaamheden vanaf 2 dagen voor en tijdens de
offiéle opening van Rotterdam Centraal

Met materiaal van de aannemer

Bouwhek: metaal, min. 2,00 m hoog

Doek in een egale, nader te bepalen, kleur

Incl. damliggers

Inclusief de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
elkaar koppelen van de elementen

Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen
Onder toepassen wordt mede verstaan het dagelijks
inspecteren en waar nodig dagelijks herstellen

Toepassen rijplaten.

Rijplaten ter beschikking stellen, aanvoeren,
leggen, verleggen, dagelijks onderhouden en aan
het eind van het werk afvoeren

T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
en/of panden

T.b.v. licht en middelzwaar verkeer

Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm

Toepassen tijdelijke en permanente afzettingen.
Betreft voorzieningen gedurende het gehele werk
Betreft ter beschikking stellen, aanvoeren,
leggen, verleggen, dagelijks onderhouden en aan
het eind van het werk afvoeren

Tijdelijke en permanente afzettingen ter
goedkeuring van de directie

Voorzieningen zoals barriers, geleidebaken en
afzethekken volgens tekening uit
bestekspostnummer 831010

Tijdelijke en permanente afzettingen leveren,
plaatsen, verplaatsen, onderhouden en
transporteren op het werk en na afloop van het
werk verwijderen en afvoeren

Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
Betreft houten schotten t.p.v. afgebroken
voetganger loopstromen

Betreft ter beschikking stellen, aanvoeren,
leggen, verleggen, dagelijks onderhouden en aan
het eind van het werk afvoeren

Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
0,80 m en dik 24 mm

Gerekend met een dubbele rij houten schotten over
de gehele lengterichting van de opgebroken
loopstromen
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Toepassen draglineschotten.

Draglineschotten ter beschikking stellen,

aanvoeren, leggen, verleggen, dagelijks
onderhouden en aan het eind van het werk afvoeren
T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen

en/of panden

T.b.v. licht tot middelzwaar verkeer

Afmetingen: 5000 x1000 x 150 mm

Vervoer en opslag materiaal

Vervoer en opslag materiaal.

Betreft extra aan-/afvoer van en naar tijdelijk
opslag.

Te verwerken materialen en vrijkomende materialen
te vervoeren naar een afvoerlocatie gedurende
avond-, nacht-, weekend- en vakantieperioden
Inclusief laden, lossen en opslagbeheer

REKEN- EN TEKENWERK

TEKENWERK

Tekeningen tijdelijke verkeersmaatregel

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft het maken van tekening(en) voor de
tijdelijke verkeersmaatregelen van de
verschillende faseringen

Digitale ondergrond beschikbaar

Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes conform CROW 96B
Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Formaat van de tekeningen: A 1

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 3 st
Tekeningen digitaal in Autocad 2006 of hoger
aanleveren

Tekeningen in x en y codrdinaten

Tekeningen dienen 4 weken voor aanvang van de
werkzaameden goedgekeurd te zijn door de
wegbeheerder

TVM aanvragen via
http://www.rotterdam.nl/werkzaamheden
Rekening houden met een goedkeuringstermijn van 5
weken

Revisie

Revisie reken-/tekenwerk.

Betreft: het vervaardigen van revisieberekeningen
en revisietekeningen van alle bestekstekeningen
en door de aannemer vervaardigde tekeningen en
berekeningen conform het gestelde in artikel
01.28.01 van deel 3 van dit bestek.
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Verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Betreft het verwerken en aanleveren van
revisiegegevens conform bepalingen 34.24 van
deel 3 van dit bestek.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden

MAATVOERING EN METINGEN

Metingen

Geluidsmetingen.

Betreft: uitvoeren geluidsmetingen inclusief

rapportage.

Geluidsmetingen uitvoeren tijdens inzet van het

materieel zoals bedoeld in werkplan geluid

Metingen uitvoeren op de volgende locaties:

-oostgevel Albedacollege noord en zuid al naar
gelang locatie van de werkzaamheden.

Aantal metingen:

- eerste dag bij inzet van nieuw materieel op een

tijdstip waarop dit materieel daadwerkelijk is

ingezet:

2 stuks (2x10 min);

- navolgende weken 1 dag per week (2x10 min).

Metingen gelijkmatig spreiden over de dag.

Overschrijding van de waarden zoals gesteld in

artikel 01.01.07 van deel 3 van dit bestek dienen

direct bij de directie te worden gemeld. Op de

eerst volgende werkdag dienen voornoemde

meetresultaten in tabelvorm met een lijst met de

op die dag ingezet materieel inclusief de

tijdstippen waarop dit materieel daadwerkelijk is

ingezet aan de directie worden overhandigd.

In overleg met directie kan meetfrequentie worden

verlaagd indien metingen altijd voldoen aan de

eis.

De metingen en berekeningen dienen te worden

verricht volgens de voorschriften van de

"Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai"

(1999).

Meetgegevens dienen binnen 24 uur na uitvoeren

ter acceptatie aan de directie geleverd te worden

TIUDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen redactieborden en omleidingsborden

inspecteren en waar nodig dagelijks herstellen

Toepassen omleidingsborden incl. stellage.
Betreft borden t.b.v. algemene aanwijzingen voor
het verkeer gedurende het gehele werk

Borden bevestigen aan stellage

Stellage: bevestigingsmiddelen en borden dienen
door de aannemer ter beschikking gesteld te
worden voor de duur van het werk

Onder toepassen wordt mede verstaan het dagelijks
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Toepassen redactieborden incl. stellage.

Betreft borden t.b.v. algemene aanwijzingen voor
het verkeer gedurende het gehele werk

Borden bevestigen aan stellage

Stellage: bevestigingsmiddelen en borden dienen
door de aannemer ter beschikking gesteld te
worden voor de duur van het werk

COORDINATIE

Coodrdinatie

Codrdinatie werkzaamheden.

Betreft codrdinatie volgens artikel 01.11.02 lid

01 van deel 3 van dit bestek en bijlage
"codrdinatie- overeenkomst afwijking paragraaf 3
lid 2 UAV"

Betreft Codérdinatie STEDIN aansluitingen
zoals beschreven in deel 3 van dit bestek onder
bepaling 34 23 021id 08 _C

PLANNEN

Tijdschema's en planningen

Algemeen tijdsschema.

Betreft opstellen algemeen tijdschema

Het tijdschema moet voldoen aan het gestelde in
artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek

Het algemeen tijdschema ter ACCEPTATIE indienen
bij de directie conform het gestelde in deel 3

van dit bestek

Planningen.

Betreft opstellen planningen

De planningen moeten voldoen aan het gestelde in
artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek

De planningen ter ACCEPTATIE indienen bij de
directie conform het gestelde in deel 3 van dit
bestek

Vierwekelijkse planningen.

Betreft opstellen vierwekelijkse planningen

De vierwekelijkse planningen moeten voldoen aan
het gestelde in artikel 01.13.06 van deel 3 van

dit bestek

De vierwekelijkse planningen ter ACCEPTATIE
indienen bij de directie conform het gestelde in
deel 3 van dit bestek

Draaiboek aanbrengen deklagen busstation.
Betreft opstellen uren planningen en draaiboek
aanbrengen deklagen asfaltverhardingen binnen de
werkgrens

De documenten ter ACCEPTATIE indienen bij de
directie conform het gestelde in artikel

01.13.06, 01.13.08 en 01.13.11 deel 3 van dit
bestek

st
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Draaiboek aanbrengen coating op rijweg.

Betreft opstellen uren planningen en draaiboek
aanbrengen coating op de asfaltverharding ter
plaatse de bushaltes en busbuffer

De documenten ter ACCEPTATIE indienen bij de
directie conform het gestelde in artikel

01.13.06, 01.13.08 en 01.13.11 deel 3 van dit
bestek

Bouwplaatsvergunning

Aanvragen bouwplaatsvergunning.

Betreft aanvraag bouwplaatsinrichting en opslag
en het uitvoeren van de daarbij bijpbehorende
werkzaamheden in de uitvoering

Aanvragen bij: de werf van Gemeentewerken
Rotterdam in stadsdeel Centrum aan de
Westersingel 18-19 te Rotterdam

Afschrift van verkregen vergunning ter
beschikking stellen aan directie

Werkplannen

Vervaardigen Project-kwaliteitsplannen.
Betreft het vervaardigen en verzorgen van het
projectkwaliteitsplan incl. tijdschema's,
draaiboeken, gedetailleerde werkplannen,
keuringsplannen en revisiedocumenten.

Het betreft alle plannen genoemd in deel 3 van
dit bestek.

Aanvragen ontheffing APV.

Betreft het aanvragen van ontheffing van art.
4.1.5 lid 1 van de APV Rotterdam 2008 met
betrekking tot het overschrijden van de
geluidsnormen en bouwtijden door bouwlawaai
Incl. het opstellen van het rapport bouwlawaai
De in het rapport aangenomen inzet/aanwezigheid
van materieel baseren op de werkelijke
inzet/aanwezigheid van materieel

Aanvragen bij:

Gemeente Rotterdam

Stadsontwikkeling

Afdeling vergunningen

Postbus 6575

3002 AN Rotterdam

Opstellen werkplan bemalingen.

Betreft: het opstellen van een werkplan t.b.v.

het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
bemaling conform besteksposten beginnend met 2110
Werkplan ter acceptatie indienen bij de directie
conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.

Het werkplan dient 2 weken voor de aanvang van de
werkzaamheden te zijn goedgekeurd door

de directie. Rekening houden met een
beoordelingstermijn van 8 weken, wanneer het
werkplan meer dan 2 keer wordt afgekeurd door de
directie zullen de daaruit voortvloeiende
engineeringkosten in rekening worden gebracht bij
de aannemer.
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Opstellen werkplan bescherming warmte-/koudebron.
Betreft: het opstellen van een werkplan t.b.v.

Werkplan ter acceptatie indienen bij de directie
conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.

Het werkplan dient 2 weken voor de aanvang van de
werkzaamheden te zijn goedgekeurd door

de directie. Rekening houden met een
beoordelingstermijn van 8 weken, wanneer het
werkplan meer dan 2 keer wordt afgekeurd door de
directie zullen de daaruit voortvloeiende
engineeringkosten in rekening worden gebracht bij
de aannemer.

Opstellen straatwerkplan en logboek.

Werkplan ter acceptatie indienen bij de directie
conform het gestelde in artikel 31.43.01 in deel

3 van dit bestek.

Het werkplan dient 2 weken voor de aanvang van de
werkzaamheden te zijn goedgekeurd door

de directie. Rekening houden met een
beoordelingstermijn van 8 weken, wanneer het
werkplan meer dan 2 keer wordt afgekeurd door de
directie zullen de daaruit voortvloeiende
engineeringkosten in rekening worden gebracht bij
de aannemer.

Opstellen werkplan beplantingswerkzaamheden.
Betreft het opstellen van een werkplan ten
behoeve van de werkzaamheden onder
bestekspostnummers 72

Werkplan ter acceptatie indienen bij de directie
conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.

Het werkplan dient 2 weken voor de aanvang van de
werkzaamheden te zijn goedgekeurd door

de directie. Rekening houden met een
beoordelingstermijn van 8 weken, wanneer het
werkplan meer dan 2 keer wordt afgekeurd door de
directie zullen de daaruit voortvloeiende
engineeringkosten in rekening worden gebracht bij
de aannemer.

Opstellen werkplan bouwlawaai

Betreft opstellen werkplan t.b.v. bouwlawaai
gedurende de werkzaamheden

Inclusief maken berekeningen, tekeningen e.d. en
het opstellen rapport bouwlawaai

De in het rapport aangenomen inzet/aanwezigheid
van materieel baseren op de werkelijke
inzet/aanwezigheid van materieel

De in het rapport opgenomen akoestische
berekeningen aanpassen aan de werkelijke
inzet/aanwezigheid van materieel

Werkplan dient 2 weken voor aanvang van
werkzaamheden te zijn goedgekeurd door directie
Beoordelingstermijn: 2 weken

Uit afkeuring door directie voortvloeiende kosten
zullen in rekening worden gebracht bij

de aannemer

het beschermen van aanwezige warmte-/koudebronnen
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Opstellen werkplan verkeersregelinstallatie.

Betreft het opstellen van een werkplan ten
behoeve van de werkzaamheden onder
bestekspostnummer 42

Incl. berekeningen, tekeningen e.d.

Werkplan ter acceptatie indienen bij de directie
conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.

Het werkplan dient 2 weken voor de aanvang van de
werkzaamheden te zijn goedgekeurd door

de directie. Rekening houden met een
beoordelingstermijn van 8 weken, wanneer het
werkplan meer dan 2 keer wordt afgekeurd door de
directie zullen de daaruit voortvloeiende
engineeringkosten in rekening worden gebracht bij
de aannemer.

Opstellen werkplan openbare verlichting.

Betreft het opstellen van een werkplan ten
behoeve van de werkzaamheden onder
bestekspostnummer 41

Incl. berekeningen, tekeningen e.d.

Werkplan ter acceptatie indienen bij de directie
conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.

Het werkplan dient 2 weken voor de aanvang van de
werkzaamheden te zijn goedgekeurd door

de directie. Rekening houden met een
beoordelingstermijn van 8 weken, wanneer het
werkplan meer dan 2 keer wordt afgekeurd door de
directie zullen de daaruit voortvloeiende
engineeringkosten in rekening worden gebracht bij
de aannemer.

Opstellen werkplan natuursteen.

Betreft opstellen werkplan t.b.v. het conform

ontwerp en details aanbrengen van

natuursteenverharding.

Het werkplan dient 0.a. de volgende onderdelen te

behandelen:

- realiseren voegwijdte natuursteen

- realiseren lijnenspel voegen natuursteen

- aansluiting lijnenspel natuursteen op bebouwing

- inpassing straatmeubilair in het lijnenspel
natuursteen

- aanbrengen voegvulling natuursteen

EUR

EUR

EUR
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Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen werkzaamheden
bovenop verplichtingen voortviloeiend uit de
richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer
in verband met orde en netheid werkgebied", uit
te voeren ten behoeve van de officiéle opening
van Rotterdam Centraal

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
i STAARTPOSTEN
01 ... . . [EENMALIGE KOSTEN
9104 .. .. |Diversen
910410 610299 | . . . . . |Communicatie. EUR N
..... Betreft het verrichten van werkzaamheden
..... voortvloeien uit de bijlage "Toelichting VISI",
..... die ter informatie bij dit bestek is gevoegd
05 .. . . . |STELPOSTEN
950010 610501 | . . . . . |Stelpost. EUR 75.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
. . . .1. |Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
..... in deel 3 van dit bestek
950040 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 15.000,00 V
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ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,
hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

De Standaard 2005 inclusief wijziging 2008 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax
aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.

In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstreki.

In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.

Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

De betaling van haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen
voorzieningen behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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OPNEMING

De aannemer moet ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd
buiten het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en
voor zijn rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen
van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V.") dient alsdan binnen zeven dagen na het
verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de gesommeerde gegevens van
de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.

De "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden ondertekend. Na
ondertekening door partijen dient de aannemer een kopie van de "P.V." in drievoud aan de directie
ter beschikking te stellen.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan die overeenkomst gerelateerde werkzaamheden voorkomen.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

Op verzoek dient de aannemer de in de leden 03 en 04 genoemde administratie tevens digitaal
aan te leveren.

De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

BESTANDDELEN

Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.

Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van

de Standaard 2005 is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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INDIENEN DECLARATIES

De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van:
- Rotterdam Central District
- titel en nummer van het bestek

Inclusief de door de directie getekende prestatieverklaring, in tweevoud indienen bij:

Stadsontwikkeling Rotterdam
Programma Rotterdam Central District
Project Buitenruimte RCD

t.a.v. de heer N. Ammeraal

Postbus 6575

3002 AN Rotterdam

Een kopie van de declaratie sturen naar:

Stadsontwikkeling Rotterdam

Ingenieursbureau

Projectbureau Rotterdam Central District

T.a.v. de heer J. Neleman

Postbus 6633

3002 AP Rotterdam

In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.
BETALING

De uitbetaling van een termijn zal plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer
ingediende declaratie in goede orde bij de directie is ingekomen.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeente Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN
In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen

afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.

De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.

Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.
VERGUNNINGEN
DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:

- Netwerkvergunning;

- WBB beschikking/BUS-melding;

- Melding ontrekking grondwater Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard;

- Melding Besluit lozen buiten inrichting bemalingswater DCMR;

- Ontheffing APV (ontheffing van art. 4.1.5. lid 1 van de APV Rotterdam 2008 met betrekking tot het
overschrijden van de geluidsnormen en bouwtijden door bouwlawaai).

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Werkzaamheden ten behoeve van cameratoezicht;

- Werkzaamheden ten behoeve van RET (D-REIS/DRIS en Abri's);

- Verwijderen en plaatsen van prullenbakken;

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- De bouw van Rotterdam Centraal;

- De bouw van de gevel (wand perron 1) van Rotterdam Centraal;

- De bouw van de hulpdiensten opgang;

- De bouw van de ondergrondse fietsenstalling;

- De herinrichting van het Stationsplein en Kruisplein;

- De bouw van een tijdelijke commercie in de Conradstraat;

- Werkzaamheden ten behoeve van het af- en aansluiten van lichtmasten;

- Werkzaamheden aan bewegwijzering (IBN SBN);

- Werkzaamheden ten behoeve van bewegwijzering KISS & RIDE (ProRail);
- Plaatsen van parkeerbetaalautomaat;

- Aanleg OHD-platvorm in de Conradstraat;

- Sloop chaffeursuitgang en aanleg ventilatiesysteem metro;

- Werkzaamheden in de buitenruimte ten behoeve van tijdelijke maatregelen Rotterdam Centraal;
- Gevelonderhoud Albeda College;

- Gevelonderhoud Groothandels Gebouw;

- Bouw en plaatsing canopies;

- Plaatsing windschermen en zitelementen onder canopies.

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.
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DOOR AANNEMER TE COORDINEREN WERKEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coodrdinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:

- Werkzaamheden ten behoeve van cameratoezicht;

- Werkzaamheden ten behoeve van RET (D-REIS/DRIS en Abri's);

- Verwijderen en plaatsen van prullenbakken;

- Plaatsen parkeerbetaalautomaat;

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- Werkzaamheden ten behoeve van het af- en aansluiten van lichtmasten;

- Werkzaamheden aan bewegwijzering (IBN SBN);

- Werkzaamheden ten behoeve van bewegwijzering KISS & RIDE (ProRail);

- Werkzaamheden ten behoeve van de canopies, incl. windschermen en zitelementen.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met

de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van

een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten

minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vioer van
een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- ofeen woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van ten
minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar
een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.

De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer

dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2

(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vioer van
een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar
een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van
veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;
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- ofeen object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten

minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en

dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

MAATREGELEN IN VERBAND MET HET WEGVERKEER EN VOETGANGERS

De aannemer dient de voorschriften en aanwijzingen op te volgen, die ten behoeve van het verkeer
en/of voetgangers zullen worden gegeven door de directie dan wel door de politie.

Het is de aannemer niet toegestaan van de voorgeschreven route ten behoeve van het
bouwverkeer, of eventuele wijzigingen en aanvullingen welke in de loop van het werk
door de directie aan de aannemer zijn gemeld, af te wijken.

Na beéindiging van de dagelijkse werkzaamheden mag zich geen materieel of materiaal meer op
de bij het verkeer in gebruik zijnde wegen, inclusief de bermen, bevinden.

Met werkzaamheden welke afsluiting, beperking of omlegging van het verkeer nodig maken welke
NIET in de terzake aan het bestek toegevoegde plannen zijn opgenomen mag niet worden
begonnen of voortgegaan dan na toestemming van de directie, welke toestemming ten minste 7
weken voor de aanvang van deze werkzaamheden aan een object moet worden aangevraagd.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk, nabij het werk gelegen weggedeelten, bermen,
straatmeubilair of

openbaar groen worden beschadigd, moet de aannemer op eerste aanzegging van de directie de
betreffende beschadigingen voor zijn rekening herstellen.

Laden, lossen en opslag van bouwstoffen en materieel zodanig regelen dat deze niet op de door
het weg- en voetgangersverkeer in gebruik zijnde verhardingen plaatsvindt.

Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde werkterreinen dient plaats te vinden via de
op de tekening aangegeven in- en uitritten.

Preventieve maatregelen en/of voorzieningen treffen zodat de te handhaven bebakening,
bebording, verkeerslichten, verlichting e.d. in werking blijven, niet beschadigen, niet verzakken, niet
scheef komen te staan, niet omwaaien e.d.

Het is niet toegestaan de gebieden buiten de op tekening aangegeven werkterreinen te gebruiken.

VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSBORGING
In verband met artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer

wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
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KWALITEITSPLAN

In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem

gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIUJDSCHEMA

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:

- Bij het uitvoeren van de werkzaamheden de voorgeschreven fasering volgen. Per fase de
werkzaamheden waardoor stremming van het verkeer zou kunnen worden veroorzaakt
aaneengesloten uitvoeren. Werkzaamheden waardoor stremming van het verkeer zou kunnen
worden veroorzaakt mogen niet gelijktijdig in verschillende fasen worden uitgevoerd;

- Aan het eind van iedere werkdag dienen sleuven weer aangevuld te zijn.

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, dient een

algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V 1989 geleverd te worden. In dit

algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf 26

van de U.A.V. 1989, ook minimaal de volgende gegevens vermeld te worden;

- de data van de te verstrekken gegevens zoals gedetailleerde werkplannen, tekeningen,
berekeningen e.d.;

- controle perioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;

- de stop- en bijwoonpunten;

- de data van ingebruikname van de in lid 04 genoemde onderdelen;

- een overzicht van de werkzaamheden;

- een overzicht van de werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen;

- de dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;

- start- en einddatum bemalingen;

- data wanneer bijzondere materialen beschikbaar moeten zijn;

- de te codrdineren werkzaamheden;

- de uiterste opleverdatum gehele werk.

De aannemer moet, naast zijn werkzaamheden en leveringen, de door derden uit te voeren
werkzaamheden en leveringen integreren in het algemeen tijdschema.

De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met het

volgende:

- tijdschema baseren op de te verwachten werkbare werkdagen volgens de prognoseschaal
voor de kustgebieden gepubliceerd in "Misset Bouwkosten" en het gestelde in artikel 01.32.02
van dit bestek;

- het gestelde in artikel 01.12 van dit bestek, "Maatregelen in het belang van het verkeer";

- het gestelde in par. 22.02 "Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen";

- dwingende tijdstippen, randvoorwaarden en faseringen;

- dein artikel 01.11.01 genoemde werkzaamheden van derden;

- openingstijden verwerkingslocatie, t.b.v. uitkomende grond, op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur;

- alle aanliggende percelen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn;

- busverkeer dient te allen tijde mogelijk te zijn.

In de herfstvakantie van 2014, van 20 oktober 2014 6.00 uur t/m 24 oktober 2014 19.00 uur,
hehoort een busvrije periode in de Conradstraat tot de mogelijkheden. In deze periode kunnen
de deklagen van de rijweg aangebracht worden;

- toegang tot parkeergarages dienen te allen tijde mogelijk te zijn;

- examendagen Albeda College, deze zullen tijdens de eerste bouwvergadering worden
doorgegeven;

- plantwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden tussen 15 oktober en 15 maart van ieder
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plantseizoen. E.e.a. afhankelijk van de dan geldende temperatuur;
- fasering zoals aangegeven in deel 1 lid 05 van dit bestek en de bij dit bestek gevoegde
faseringstekeningen. .

In het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende dwingende tijdstippen of
"milestones”;

Dwingende randvoorwaarden:

- Fase 1 en fase 2 dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd;

- De oplevering van fase 2 is uiterlijk op 1 maart 2014;

- Er mag pas gestart worden met een volgende fase na toetsing en goedkeuring van de directie;

- Wijzigingen fasering zijn niet toegestaan zonder toets van de directie en RET NV;

- Er mag niet eerder dan 23 maart 2014 gestart worden met fase 3;

- Het uitvoeren van werkzaamheden buiten 07:00 uur tot 19:00 uur mogen alleen met
toestemming van de directie;

- Freeswerkzaamheden dienen in de reguliere werktijden plaats te vinden, uitloop is niet
toegestaan;

- Asfalteringswerkzaamheden dienen in reguliere werktijden te worden uitgevoerd. Uitloop naar
de avondperiode (tot 23u) is alleen toegestaan na GOEDKEURING VAN DE DIRECTIE om
asfalteringswerkzaamheden die VOOR 12u DES MIDDAGS (diezelfde dag) ZIJN GESTART, af
te maken;

- Onnodige geluidshinder dient te worden voorkomen;

(Onder onnodige geluidhinder voorkomen" wordt ten minste verstaan: radio's niet aanzetten,
stationair draaien van materieel vermijden zolang het materieel niet actief is);

Per keer dat de aannemer niet kan voldoen aan zijn verplichting kan er een korting worden
bedwongen van €500,-- per dag excl. btw.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, zijn omschreven in de delen 2.2 (nadere beschrijving) en 3
van dit bestek.

PLANNING EN VOORTGANGSBEWAKING

Begrippen:

Te verstaan onder:

* Vroege data: de vroegst mogelijke start- en einddata berekend volgens het netwerk van
activiteiten en relaties;

» Late data: de uiterlijke start- en einddata van activiteiten, die nog net geen vertraging op
besteksmijlpalen tot gevolg heeft;

» Speling: het verschil tussen vroege en late data uitgedrukt in dagen.

De opbouw van het Tijdschema / planning dient te voldoen aan het navolgende:

. Alle activiteiten hebben een uniek id code;
. Tijdseenheid in dagen;
. Het netwerk van de planning dient volledig gesloten te zijn. D.w.z. dat aan alle activiteiten

minimaal één voorganger en minimaal één opvolger is gekoppeld. Hierdoor worden
kritieke en sub-kritieke paden inzichtelijk;
. Structuur d.m.v. Work Breakdown Structure, groepering en sortering;
. Maximale doorlooptijd van activiteiten dient beperkt te worden tot 20 dagen.
Ter onderbouwing van doorlooptijden verdient koppelen van middelen aan alle activiteiten de
voorkeur. Als door de aannemer hiervoor niet wordt gekozen dient per activiteit tekstueel te worden
aangegeven het type en aantal middelen met de bijbehorende productiesnelheden.

Na acceptatie van het Algemeen Tijdschema door de directie wordt deze door de aannemer
bevroren. Het geheel van de bevroren gegevens (o.a. mijlpalen, vroege- en late data,
doorlooptijden, relaties) vormt de basislijn. De basislijn zal dienen als onderlegger voor de actuele
planning. De actuele planning is de vier-wekelijkse verversing waarin de voortgang is verwerkt (01
13 06 lid 06).

De basislijn dient in navolgende gevallen worden aangepast:

. In geval van significante aanpassing van de bouwfasering. Deze aanpassing kan
enerzijds beschikbaar zijn gekomen door voortschrijdend inzicht in een betere fasering. Of
anderzijds kan deze aanpassing noodzakelijk zijn geworden om een kritieke achterstand
weg te werken;

. In geval van verschuiving van besteksmijlpalen, als gevolg van door directie opgedragen
meerwerk.
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Bij aanpassing van de basislijn dient deze aanpassing altijd door de directie te zijn geaccepteerd
en dient de aannemer het uitgangspunt genoemd in 01 13 06 lid 08 te respecteren. Voor een
goede verrekening van achterstanden en speling is daarnaast een accurate vier-wekelijkse
vastlegging vereist zoals beschreven in 01 13 06 lid 07.

Aan de activiteiten in de basislijn dient de aannemer de prijzen van eenheid te koppelen. Deze
dienen als weegfactoren waarop de s-curve wordt gebaseerd. Op basis van de s-curve dient de
kasstroom tot aan de eindoplevering van het bestek inzichtelijk te zijn. De s-curve gebaseerd op
het geaccepteerde tijdschema dient tezamen met de basislijn te worden bevroren. Vier-wekelijks
dient de aannemer de s-curve op de basis van de actuele planning bij te werken. De reeds
uitgevoerde cumulatieve som de geplande cumulatieve som dient daarbij te worden gespiegeld
tegen de s-curve van de basislijn. Mogelijk meerwerk dient separaat te worden gepresenteerd.

Aannemer dient vier-wekelijks de geactualiseerde planning te overleggen, gespiegeld tegen de
vigerende basislijn, met daarin:

. De 'huidige- en statusdatum’ vier weken verschoven;

. Voor gerealiseerde activiteiten de werkelijke start- en einddatum;

. Voor reeds gestarte activiteiten de werkelijk startdatum met % compleet en juist
berekende vroege en late einddatum;

. Voor de nog niet gestarte activiteiten, volgens het netwerk van activiteiten en relaties,

berekende vroege en late start- en einddata;
In de planningapplicatie dienen door de aannemer dientengevolge drie typen data te worden
beheerd:

. Basislijndata (bevroren vroege/late start- en einddata);
. Werkelijke data (start- en einddata);
. Berekende geplande data (vroege en late start- en einddata).

De vier-wekelijks geactualiseerde planning dient de op dat moment reéle planning weer te geven.
Wijzigingen in de actuele planning, ten opzichte van de basislijn, zijn toegestaan, zoals
bijvoorbeeld versnellingsmaatregelen. Echter de vigerende basislijn blijft ongewijzigd met
uitzondering van gevallen zoals genoemd in 01.13.06 lid 04.

Naast de in 01.13.06 lid 05 genoemde s-curve en de in 01.13.06 lid 05 genoemde geactualiseerde
planning dient de aannemer tevens te overleggen in tabulair formaat gegroepeerd op bouwstroom
en van de activiteiten de volgende gegevens:

. Oorzaak van de afwijking (dagen);

. Maatregel om afwijking ongedaan te maken (tekst);

. Gevolg (tekst);

. Verantwoordelijke voor afwijking (tekst);

. Speling in de basislijn (dagen);

. Speling in de geactualiseerde planning (tekst);

. Speling in de voorgaande geactualiseerde planning (tekst).

De aannemer is in principe vrij om de speling te gebruiken. Echter deze speling dient ook te
worden gebruikt, door directie opgedragen, meerwerk. Alleen in die gevallen dat de aannemer
aantoonbaar kan maken dat zijn risicoprofiel sterk wordt verhoogd dan wel het meerwerk de
speling te boven gaat zal de basislijn worden aangepast.

De projectplanning dient te zijn opgesteld met Primavera of Microsoft Project.

De aannemer dient vier-wekelijks de geactualiseerde gegevens middels een VISI bericht in te
dienen bij de directie. De ingediende gegevens moeten zowel in pdf-formaat alsook in het formaat
van de gebruikte planning- en spreadsheetapplicatie worden aangeleverd. De "huidige datum" op
de ingediende planning mag maximaal vijf werkdagen na de datum van indienen vallen. Naast het
VISI-bericht dient de planning ook op papier in 2-voud te worden aangeleverd.

DRAAIBOEKEN

Van alle werkzaamheden, inclusief die van derden, die gedurende een buitendienststelling dan
wel in de nachtelijke en weekend periodes waarin geen exploitaite van de
bus plaats vindt moet een draaiboek worden opgesteld door de aannemer.

Het draaiboek dient minimaal te omvatten:

- Een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en in te zetten materieel en personeel;

- Een organisatieschema met daarin alle betrokken en hun taken en verantwoordelijkheden;

- De beslismomenten waarop besloten moet worden of de werkzaamheden worden voortgezet
dan wel moeten worden onderbroken dit ter voorkoming van uitloop. Inclusief een opgave van
de beslissingsbevoegde;

- Een urenplanning met daarin aangegeven alle werkzaamheden.
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EXPLOITATIE BUSVERKEER

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de busexploitatie te allen tijde ongehinderd en veilig
doorgang te vinden.

De aannemer is verplicht om problemen en calamiteiten welke hinder, vertraging en/of de
veiligheid van de busexploitatie veroorzaken ontstaan door de aannemer op te lossen dan wel op
te heffen.

De aanemer heeft tijdens haar werkzaamheden, vanaf start werk tot en met de oplevering, een
bereikbaarheidsplicht van 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Bij aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een bereikbaarheidsregeling bij de
directie in te dienen.

De aannemer is verplicht om binnen 45 minuten na ontvangst van de melding op het werk
aanwezig te zijn en passende maatregelen te nemen.

De belaste persoon dient zich bij aanvang en bij het einde van de werkzaamheden te melden bij
de Centrale verkeersleiding (C.V.L.).
Tel.nr.: 010 - 447 5624 of 010 - 447 5655

Per keer dat de aannemer niet kan voldoen aan zijn verplichting zullen de gevolgkosten op de
aannemer worden verhaalt.

BOUWSTOFFEN
DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.

Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te

vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.

De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- de datum en het weeknummer;

- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek
genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;

- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden gebruikt
en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de reden van niet
gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;

- verwijzingen naar en kopieén van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven en
bewijzen van ontvangst;

- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV
Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740
Tel: 088-2600100
Fax: 088-2600101
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg
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- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R"dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, Melanchtonweg 125,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)
Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
e-mail adres: afroepkantoor@rotterdam.nl

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier
- bestratingsonderdelen, . Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen e-mail adres: afroepkantoor@rotterdam.nl

*  Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van verwerking. Dit
staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van
besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof .

Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg

voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de
hoeveelheid;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het

ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde

bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
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De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.

Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:

- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde
bouwstoffen;

- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;

de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een

opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de

eindafrekening als minder werk worden verrekend.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met

een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- Metselstenen;

- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels, Opsluitbanden
en dergelijke;

-  GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;

- Perkoenpalen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspec- teerd.

In verband met artikel 01.14.04 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2000 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
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01 14 05 CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER

01 Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5 lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet tijdige levering
aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier op eerste verzoek van de
opdrachtgever aan deze cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

01 14 06 TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN

01 De in paragraaf 17 lid 05 van de U.A.V. 1989 vereiste toestemming van de directie wordt zo tijdig
mogelijk schriftelijk bij de directie aangevraagd, zodat voldoende tijd beschikbaar is om de
gelijkwaardigheid van de bedoelde bouwstoffen te kunnen beoordelen.

De aannemer zal de gelijkwaardigheid aantonen op zijn kosten.

01 15 GARANTIE
01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN
01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
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uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 0104894574

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

Onderdelen van vrijkomende armaturen welke geschikt zijn voor toevoeging aan de reparatie
voorraad dienen gedemonteerd, gereinigd en vervoerd te worden naar de Melanchtonweg 125, dit
ter beoordeling van de directie.

Vrijkomende en voor hergebruik ongeschikte stalen lichtmasten, uithouders, lampen en armaturen
worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, dit ter beoordeling van de directie.
Tenzij anders vermeld dienen alle materialen te worden gedemonteerd en gescheiden te worden
aangeboden voor verdere verwerking in het afvalcircuit.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- Asfalt;

- Verpakkingsmaterialen van ter beschikking gesteld materiaal.

BEWIJS VAN ONTVANGST

Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.
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VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van

de aan derden gedane betaling).

Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam

is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.

Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:

- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de
beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als bedoeld
in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de hoeveelheden en
tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden

acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven

altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering

als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W.
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.

De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Winst en Risico" te
worden opgenomen.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep

0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.

Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
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alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.

Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).

Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.
SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro (€ 50,--) per struik.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.

Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.

De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, codrdinerende codrdinator(en)
uitvoeringsfase.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

KENNISGEVING

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde codérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.
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BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

KWALITEITSBORGING
ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.

Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2000 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat
uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de
directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende

eigen verklaring verstrekken inzake het niet in omstandigheden verkeren zoals
bedoeld in artikel 7.3 van het ARW 2012. Tevens dient hij een kopie over te

leggen van zijn inschrijving in het handelsregister.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor alsnog officiéle bewijsstukken te vragen.

KETENAANSPR. / ARB.OMSTANDIGHEDEN / VREEMDELINGARB.

KETENAANSPRAKELIJKHEID

Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om
ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in geval
van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen.
Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of

vreemdelingenarbeid onverlet.

VERKLARING OMTRENT BETALINGSGEDRAG

De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN

De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening
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wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals
bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door depotstelsel"
(Kamerstukken 31301).

AFDRACHT PREMIES, SOCIALE VERZEKERINGEN EN LOONBELASTING

De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten-en opdrachtgevers-
aansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten
bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd
in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de
door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies
rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

VREEMDELINGENARBEID / ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die

in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de

Arbeidsomstandighedenwet.

In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:

- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs
als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op
het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over
alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;

- de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op
welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te
stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en
zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van
de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te
werken;

- elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte
uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter
uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is
opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten
ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de
wettelijke richtlijinen worden afgedragen.

VRIJWARING

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende
bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).

De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever.

Ingeval van onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel
volledig en onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer
op te leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving
van de betreffende regelgeving.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN
ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
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01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen
directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van
VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;

- Weekstaten;

- Termijnstaten;

- Meer- en minder werk;

- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;

- Verrekenprijzen;

- Eindafrekening;

- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;

- Besprekingsverslagen;

- Voortgangsrapportages;

- Planningen;

- Afwijkingsrapporten;

en indien gevraagd:

- engineering;

- monitoring;

- digitale revisie;

-enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen

VOOr:

- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer
met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-
sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

09 De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.
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COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek

aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING
ALGEMEEN

Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.

Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.

Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.

Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de

betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.

De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.

De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.

De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

MILIEUEISEN
MOBIELE MACHINES

Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetffilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
VRACHTWAGENS

Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 4 of hoger;

- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetffilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;

- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.
HYDRAULISCHE OLIE

Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn en bestaan uit bio-hydraulische olién, gemaakt
op basis van plantaardige olién en vetten.

KORTING L.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
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TEKENINGEN EN BEREKENINGEN - AANNEMER

De aannemer dient in overleg met de directie een planning op te stellen waaruit blijkt wanneer de
door hem te maken engineeringsdocumenten : tekeningen, berekeningen e.d. aan
de directie zullen worden geleverd. Met inachtneming van de in het bestek genoemde termijnen.

De aannemer registreert en distribueert de door hem te leveren documenten.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.

Indien de directie zich niet met door de aannemer gewenste

wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de aannemer schriftelijk mede.

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem
gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het
origineel bij het onderschrift door middel van een letter-

en datumwijziging aangegeven. De wijzigingen moeten worden
aangegeven m.b.v. markeerpijlen voorzien van de letter van
de desbetreffende wijziging.

Indien van de aannemer revisietekeningen en revisie berekeningen worden verlangd dienen deze
revisietekeningen en revisie berekeningen, mits niet anders vermeld in deel 2.2, in vijf-voud
alsmede digitaal te worden ingediend bij de directie.

UITVOERING
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

De uitvoerder op het beplantingswerk incl. het aanbrengen van de standplaatsverbetering dient
minimaal een middelbare opleiding (gespecialiseerd beroepsbeoefenaar of MLTS - middelbare
land- en tuinbouwschool - of gelijkwaardig) hebben doorlopen en aantoonbaar met goed gevolg te
hebben afgesloten. Verder dient men minimaal drie (3) jaar ervaring te hebben in het groenwerk.
Studie-, beroepsdiploma's en/of cetificaten dient bij opvragen te worden overlegd.

Het uitvoerend personeel van het groenwerk dient minnimaal een zelfstandig beroepsbeoefenaar
te zijn. Verder dient 20% van het uitvoerend personeel in het bezit te zijn van een Europaen
Treeworker cetificaat. Studie-, beroepsdiploma's en/of certificaten dient bij opvragen te worden
overlegd.

BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor

precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen
de oppervilakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.
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DAGBOEK, LIUSTEN, RAPPORTEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER 1.V.M. ORDE EN NETHEID

Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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02 PROEVEN
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN
02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

02 02 DE PROEVEN
02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 02 PROEF KWH-0590 "DLC-METHODE"
01 Met behulp van de proef "DLC-methode" wordt het teergehalte in een bestaande asfaltverharding

bepaald.
Voor de uitvoering van de DLC-methode wordt verwezen naar: CROW publicatie 109.
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21

21 01

21 01 01
21 02

21 02 01
21 02 02
21 02 03
21 02 04

01

01

01

02

01

02

01

02

BEMALINGEN
BEGRIPPEN BEMALINGEN
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in
bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron- spanningsbemaling
incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f.  verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

ENERGIEVOORZIENING

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.

De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

LEIDINGSTELSEL

In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.

De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.
PEILBUIZEN

De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.

VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.
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21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN
21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).

Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN
21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geinstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN
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21 05 o1
21 05 02
21 05 03
21 05 04
21 05 05

LID

01

01

02

01

01

02

03

01

BEMALING NABIJ BOMEN
Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.
RANDVOORWAARDEN

Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.

LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN
De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput

afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand
worden afgelezen.
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22

22

22

22

22

22

22

22

01

01

01

02

02

02

02

01

02

01

02

03

01

01

01

01

01

02

03

04

GRONDWERKEN
BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

WERKGEBIED

Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.
EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 & wijziging mei 2008 bedraagt ten hoogste 0,01 m.

AANBRENGEN KUNSTSTOF KABELBESCHERMINGSBAND OP GRONDKAB

Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag
zand van 0,1 m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband in de
kleuren rood, geel en groen met op elke 3 m de tekst 'verkeerslichten’ moet worden aangebracht.

OPHOGING EN AANVULLING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v

| verharding binnen 1,00 m buiten de |
kroonprojectie van bomen d.m.v. |
indringingsweerstand [ N/mm2 ] |

I
|
I
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
i diepte | |
I
I

in meters | ten minste | ten hoogste |

0,00 | | | 00 7} 1,5
| 0,10 | | 1,2 | 1,5
| 0,15 | | 1,2 | 1,5
| 0,60 | | 1,2 | 1,5

| 0,80 | 1,2 | 1,5
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22 02 05

22 02 14

22 02 23

22 03

22 03 01

LID

01

01

02

03

04

01

01

02

03

04

01

CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE
Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. ledere laag moet
aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een ftrilrol.

Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

GRONDWERKEN TEN BEHOEVE VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

In afwijking van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:

Sleuven en gaten ten behoeve van bekabeling en objecten verkeersregelinstallaties moeten zo
snel mogelijk worden gedicht echter niet voor inmeting "roodrevisie" van de kabels als opgenomen
in de bepaling 26.13.01

FUNDATIEGATEN VOOR MASTOBJECTEN

in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:

a. mastgat: grondverbetering ter plaatse van de fundering van een mastobject in de
openbare ruimte
b. mast grondstuk: het integraal tot de mast behorend deel van een mast wat zich na

plaatsing onder het maaiveld bevindt,

c. buisfundatiepaal:  stalen (buis-) paal met montageflens dmv puls aan te brengen, verder
als beschreven onder bepaling 41 12 07 van de Standaard 2005 &
wijziging mei 2008

mastgat voor mastobject met integraal grondstuk

- in een straal van 0,3 m1 rond de buitenomtrek van grondstuk van het te plaatsen mastobject
mag zich geen repak, puin, grind e.d. in de grond aanwezig zijn

- bij het aantreffen van bovenstaande, het mastgat ontgraven tot tenminste 0,2 m1 onder de
onderkant grondstuk, vervolgens aanvullen, verdichten met schoon zand als beschreven
onder bepaling 22 06 03 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

mastgat bij uitwisseling van mastobject met integraal grondstuk
- na verwijdering te vervangen mastobject idem als onder 02

mastgat voor masten op buisfundatie palen

- bij het aantreffen van puin e.d. binnen 1 m1 onder maaiveld, als onder 02

- bij het aantreffen van puin e.d. onder 2 m1 onder maaiveld, tot onder de puinlaag voorboren
INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken

informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.
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22 03 02

22 03 04

22 04

22 04 01

22 04 02

01

02

01

02

03

04

05

01

01

02

03

BEWIJS VAN OORSPRONG.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

de naam van de producent;

de aard en de herkomst van de grond;

de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
fysische classificatie conform NEN 5104

de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

®P20TD

In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

LEGPLAN GEOTEXTIELEN, ROOSTERS, FOLIE.

Ten minste 2 weken voordat met de desbetreffende werkzaamheden wordt begonnen, dient de
aannemer met betrekking tot het aanbrengen van de geotextielen, roosters of folies een legplan in
bij de directie. Het legplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

In het legplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

a. de wijze van opslag en vervoer op het werk

b. de wijze waarop de ondergrond voor het aanbrengen van het materiaal wordt geégaliseerd;

c. de legrichting en de volgorde van aanbrengen van de verschillende banen

d. de wijze van pasmaken;

e. de materieelinzet;

f. de maatregelen om te voorkomen dat het reeds materiaal zich verplaatst door weersinvloeden;
g. de wijze van bevestigen van het materiaal aan opstanden.

Het legplan en de bijbehorende tekeningen moeten in viervoud bij de directie worden ingediend.
Hiervan wordt 1 set tekeningen na goedkeuring en ondertekening teruggezonden. Zij dienen als
basis voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Elke afwijking of wijziging van deze goedgekeurde tekeningen die de aannemer wenselijk acht,
vereist opnieuw de goedkeuring van de directie.

De aannemer mag starten met de aanvoer en verwerking van de geotextielen, folie's e.d. na
goedkeuring van het legplan door de directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.
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22 05
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03

01

02

05

01

06

01

02

07

01

02

08

01

02

03

04

01

02

BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

TRANSPORTGELEIDEBILJET

Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst

van het NIWO/VROM.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan

verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

SCHOONMAKEN MATERIEEL

Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond

[ bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,
| in relatie tot de volumieke massa

| | verdichte : onverdichte : volumieke
I

| bouwstof | m3 : m3 :  massa
I

| I

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg [

| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg |

| draineerzand 1 m3 vast =125m3los = 1750 kg |

| teelgrond 1 m3 vast = 1,35m3los = 1600 kg |

| bomengrond 1 m3 vast =125m3los = 1700 kg |

| bermenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750Kkg |

| bomenzand 1 m3 vast =125m3los = 1700 kg |

| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3los = 2000 kg |

| steenslag0/8 mm 1 m3vast = 1,20m3los = 1800 kg [

| brekerzand 1 m3 vast =125m3los = 1800kg |

| Verstaan wordt onder:

| - vast: volume bouwstof na verdichting |
| -los :volume bouwstof tijdens transport |

METING IN HET WERK

In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard 2005 & wijziging
2008, wordt bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen
meetapparatuur ten minste 0.005 m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0.005
m moet bedragen.

In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard 2005 & wijziging
2008

Bij gebruik van een singlebeam lodingssysteem dient de puntdichtheid ten minste 0.005 te
bedragen.

In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard 2005 & wijziging
2008

Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer
aan te tonen dat de in lid 02 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.

Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de
beheersing van het meetproces zijn beschreven.
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GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.
24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS LV.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
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OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel

exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

DIGITALE REVISIE

Te verstaan is onder:

a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat van
de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

EISEN GESTELD AAN REVISIE

Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.
De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.

De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2

weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
CONTROLE GEGEVENS

De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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26 KABELWERK
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN
26 01 o1 KABELWERKZAAMHEDEN

01 Onder aanbrengen of verwijderen van (aansluit-)kabel wordt verstaan: het in of uit een sleuf,
kabelbuis, kabelkoker, kabelbaan, mast of kast e.d. aanbrengen of verwijderen van een kabel, met
inbegrip van het zonodig in-, uit- en door- voeren van die kabel.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN
26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 De kabels aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema, kabels en leidingen.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.02.01 lid 04 van de Standaard 2005 moet de onderlinge
verticale afstand ter plaatse van kruisingen van kabels met leidingen ten minste 0,20 m en bij

kathodisch beschermde stalen buizen ten minste 0,50 m bedragen.

03 Ter plaatse van te kruisen kabels of leidingen, de kabels of leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

04 Niet verwerkte materialen, welke eigendom zijn van de beheerder/eigenaar van de kabel
(nutsbedrijf), afvoeren naar het opslagterrein van de (het) betreffende eigenaar (nutsbedrijf).

26 02 02 AANBRENGEN GRONDKABELS

01 De afstand van de moffen in een grondkabel, als bedoeld in artikel 26.02.03 lid 02 van de
Standaard 2005, bedraagt 2,00 m.

26 02 03 AANBRENGEN KABELKOKERS

01 Indien bestaande kunststof kabelbuizen moeten worden verlengd, deze verlengen door middel van
halve schaaldelen.

26 02 04 AANBRENGEN KABELZEGELS
01 De onderlinge afstand van aan te brengen kabelzegels bedraagt 3,00 m.
26 02 05 AANBRENGEN KLEURLABELS

01 De onderlinge afstand van aan te brengen kleurlabels bedraagt 3,00 m. Bij gelijksoortige typen
kabels, onderling verspringend, verschillende kleurlabels aanbrengen, herhalingsafstand 1,00 m.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN
26 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M. KABELWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN
26 05 01 KABELAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT, KABELZEGELS E.D.
01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van kabels behoort tevens het

verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die kabels behorende
kabelafdekmateriaal, waarschuwingslint, benodigde aantal kabelzegels en dergelijke.
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AANBRENGEN KABELKOKERS

Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het afdichten van die kabelkokers, zo mogelijk
met schuim.

Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het aanbrengen van trekdraden in die
kabelkokers.

Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het verlengen van bestaande kabelbuizen
door middel van halve schaaldelen.

In afwijking van het bepaalde in artikel 26.05.02 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 wordt
het benodigde polyurethaanschuim dan wel de benodigde vul- of zwartemassa door de
opdrachtgever ter beschikking gesteld.

KABELHASPEL

Het rollen van volle haspels is niet toegestaan.
BOUWSTOFFEN

NIET HERBRUIKBARE MATERIALEN

De directie bepaalt welke materialen niet meer voor hergebruik geschikt zijn. Deze materialen
moeten worden afgevoerd naar de door de directie aan te geven opslagterreinen. Grond of zand uit
ontgravingen dat niet geschikt is voor het aanvullen van de sleuven moet worden afgevoerd naar
een gemeentelijke stortplaats. Gebroken bestratingmaterialen moeten worden afgevoerd naar een
brekerinstallatie.

Waar een grondkabel een rijbaan, fietspad of trein- of tramspoor kruist, dient deze te worden
aangebracht in een voor de ter plaatse geldende omstandigheden geschikte kabelkoker.

MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN
MEETMETHODE HOEVEELHEIDSBEPALING KABELKOKERS, ALGEMEEN

Kabelbuizen gemaakt door middel van halve schaaldelen worden verrekend op basis van de
lengte van de koker.

Kabelbakken van beton worden verrekend op basis van de lengte van de bak(ken) met deksels.
INMETEN LIGGING BESTAANDE ONDERGRONDSE BEKABELING

begrippen

te verstaan is onder:

a. koppelkabel: een tussen 2 regeltoestellen als bedoeld onder bepalingen onder hoofdstuk
35 van de standaard, aangelegde communicatiekabel

b. VRI object kabelbundel: de kabel of bundeling van kabels aangelegd tussen een
regeltoestel en het VRI object

c. objectvoedingskabel: de kabel die een OV, VRI of BWW object van elektrische voeding
voorziet.

bij onvoldoende informatie dan wel gerede onzekerheid over ligging en lengte van bestaande
in het werk aanwezige, voor het werk van belang zijnde of te verwerken kabels en
kabelbundels, dient de daadwerkelijke ligging door middel van onderzoek worden
aangetoond.

Indien het gestelde onder 2 van toepassing is voor een in het werk aanwezige kabel cq.
kabelbundel, is de opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de juiste informatie
verstrekking met betrekking tot ligging en lengte.

in afwijking van het gestelde onder lid 3: de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vervalt
bij het in bestek opdragen van een inmeting aan de aannemer

inmeten VRI object kabelbundel zonder grondverzet

hieronder is te verstaan het met behulp van daarvoor geschikte apparatuur bepalen van de

ligging en lengte van de object kabelbundel inclusief rapportage en revisietekening.

a. het 2 dimensionaal inmeten ligging en lengte met daarvoor geschikte apparatuur, zonder
verstoring van de functionaliteit van de verkeersregelinstallatie; de afstand tussen 2
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26 12

26 12 01

26 12 07

26 13

26 13 01

01

02

01

02

01

02

03

meetpunten mag niet meer dan 2 m1 bedragen

b. het bepalen van de aantallen kabels in de betreffende kabelbundel door telling in het
betreffende VRI object

c. hetdigitaal verwerken van de inmeting op een door de opdrachtgever verstrekte digitale
ondergrond (dwg formaat) en aanleveren als revisie

d. hetleveren van een rapportage op of bij de onder c bedoelde revisietekening waarin
vermeld:
- kabelnummer
- kabellengte
- geconstateerde conflicten van de kabel in relatie tot verwijderen en/of andere

werkzaamheden in een bestek uit te voeren

EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS
KABELWERKZAAMHEDEN, ENERGIEGRONDKABELS

Bij werkzaamheden aan een energiegrondkabel deze werkzaamheden, voor zover daar mede niet
in strijd met het bestek, uitvoeren overeenkomstig de voorschriften genoemd in:

- ENECO Bedrijfsinstructie Hoogspanningsaanleg (B.l.H.) uitgegeven door ENECO;

- ENECO Bedrijfsinstructie Laagspanningsaanleg (B.l.L.) uitgegeven door ENECO.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 26.12.01 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
dienen de kabelwerkzaamheden tevens overeenkomstig de voorschriften van de netbeheerder te
worden uitgevoerd.

AANBRENGEN KABELMERKSTRIPPEN, VERKEERSREGELINSTALLATIES

De grondkabels voor verkeersregelinstallaties dienen bij de aansluitingen op de klemmenstroken
in het regeltoestel en in de masten en verder elke 3 m te worden gemerkt door middel van gele
kunststof kabelmerkstrippen.

Op de kabelmerkstrippen dient de kabelnummering te worden ingegraveerd, conform de
nummering op de klemmentekening van het regeltoestel.

INFORMATIE-OVERDRACHT
INMETEN ONDERGRONDSE VRI BEKABELING

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 dienen van de

uitgevoerde kabelwerkzaamheden véér het dichten van de sleuf te zijn ingemeten, indien dit

bepaald is in deel 2.2., het werk digitaal 3-dimensionaal inmeten en labelen van de kabels, per

signaalgroep van gelegde, verwijderde, verlaten en/of verlegde kabels:

a inmeting in open sleuf van het enkelvoudig bekabeld of gebundeld bekabeld, kabeltrace met
tenminste 1 meetpunt per 2 m1,

b. inmeting locatie van iedere aftakking uit een kabel bundel

c. inmeting van invoer in kabel bescherm buizen

d. gegevens digitaal verwerken op de bestekstekening

De digitaal te verworven gegevens uit lid 1 van deze bepaling dienen te worden verwerkt in DWG
format in de onderstaande laagindeling:

- B-K&L-VRI: te handhaven bestaande VRI kabels

- V-K&L-VRI: verwijderde VRI kabels

- N-K&L-VRI: nieuw gelegde VRI kabels

- R-K&L-VRI: verlaten, buiten gebruik en niet te verwijderen VRI kabels (reserve)

- ledere kabel dient in de tekening tekstueel te zijn gemarkeerd o.v.v. de kabel type codering en
het nummer van de betreffende signaalgroep.

- Van de te verwijderen en te verleggen enkelvoudige kabels over het tracedeel dat verwijderd
cq. verlaten wordt op tekening arceren onder 30° t.o.v. de horizontaal over de kabelloop.

- Van de te verwijderen en te verleggen kabels uit een kabelbundel in één sleuf, over het
tracedeel dat verwijderd cq. verlaten wordt op tekening de tekstuele markering doorhalen.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 dienen van de

uitgevoerde kabelwerkzaamheden véor het dichten van de sleuf te zijn ingemeten, indien dit

bepaald is in deel 2.2., het werk analoog 3-dimensionaal inmeten en labelen van de kabels, per

signaalgroep van gelegde, verwijderde, verlaten en/of verlegde kabels en leveran als "roodrevisie":

a. 3-dimensionaal inmeten en labelen van de kabels, per signaalgroep van gelegde,
verwijderde, verlaten en/of verlegde kabels, ten opzichte van een vaste referentie tenminste 1
meetpunt per 2 m1
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01
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b. de onder sub a van dit lid verworven gegevens in rood verwerken op een hardcopy tekening

(roodrevisie)

c. - ledere kabel dient in de tekening tekstueel te zijn gemarkeerd o.v.v. de kabel type
codering en het nummer van de betreffende signaalgroep.

- Van de te verwijderen en te verleggen enkelvoudige kabels over het tracedeel dat
verwijderd cq. verlaten wordt op tekening arceren onder 30° t.o.v. de horizontaal over de
kabelloop.

- Van de te verwijderen en te verleggen kabels uit een kabelbundel in één sleuf, over het
tracedeel dat verwijderd cq. verlaten wordt op tekening de tekstuele markering doorhalen

BOUWSTOFFEN

ENERGIEGRONDKABELS, VERKEERSREGELINSTALLATIE

De kabels ten behoeve van verkeerslantaarns, drukknoppen met wachtsignalering,
wisselstandcontacten en akoestische signalering zijn van het type EO-YmeKaszh.

Bij toepassing van een regeltoestel met een uitgangsspanning van maximaal 50V is toepassing
van grondkabels van het type YmeKafaszh toegestaan.

BOUWSTOFFEN KABELWERK, COMMUNICATIEKABELS

KABELS VOOR SERIELE KOPPELINGEN

Voor seriéle koppelingen tussen verkeersregeltoestellen moet gebruik gemaakt worden van
gepantserde grond telecommunicatiekabels 10x4x0.8.

Bij parallelle koppelingen tussen verkeersregeltoestellen dient gebruik te worden gemaakt van
grond telecommunicatiekabels 10x4x0.8.
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28 FUNDERINGSLAGEN
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN
28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

02 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 Ingevalin het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN |
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 03 o1 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 04 o1 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn

opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 o1 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen.
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan

20 mm.
30 72 EISEN EN UITVOERING KUNSTSTOF COATINGS
30 72 01 WERKZAAMHEDEN 1.V.M. KUNSTSTOF COATING

01 Bij toepassing van een kunststof coating de voorschriften en aanbevelingen van de producent
volgen, voor zover deze niet in strijd met het bestek zijn.

30 72 02 UITVOERING LV.M. KUNSTSTOF COATING

01 Het te behandelen oppervlak moet schoon en vetvrij zijn en vrij zijn van losse delen. Indien de
aannemer zich desgevraagd verbindt tot het schoonmaken van het te behandelen opperviak,
geschiedt verrekening hiervan als meerwerk, voorzover dit niet als resultaatsverplichting in het
bestek is opgenomen.

30 72 03 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT VAN KUNSTSTOF COATING

01 De stroefheid van de kunststof coating mag bepaald worden met proef 76: Stroefheidsmeting
volgens de slingermethode, of met proef 150: Stroefheid, van de Standaard 2005.

02 Indien proef 76 wordt uitgevoerd, dan moet het stroefheidsgetal van de kunststof coating minimaal
65 zijn. Voor fietspaden, plattelandswegen, parkeerplaatsen en dergelijke geldt een minimum
stroefheidsgetal van 55.

03 Indien proef 150 wordt uitgevoerd, dan moet de stroefheid van de kunststof coating minimaal 0,52
bedragen. Voor fietspaden, plattelandswegen en dergelijke geldt een minimum stroefheid van
0,45.

04 De vlakheid (149) in langs- en dwarsrichting van de bovenlaag moet een afwijking hebben, kleiner
of gelijk aan, de afwijking van de vlakheid van de verhardingslaag waarop de kunststof coating is
aangebracht.
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AANBRENGEN ALGEMEEN VAN KUNSTSTOF COATING

Tijdens de uitvoering schriftelijk vastleggen:

- De weersomstandigheden (windsnelheid, temperatuur, neerslag, e.d.). Daartoe de
temperatuur en windsnelheid meten op het werk, op 1 m boven de grond.

- Bij weersomstandigheden die een ongunstige inviloed kunnen hebben op de
verwerkingskwaliteit: de aard van de getroffen maatregelen.

- De plaats en het oppervlak van de onder de desbetreffende weersomstandigheden
aangebrachte kunststof coating.

De kunststof coating mag niet eerder aangebracht worden dan na 3 a 4 weken na aanbrengen van
de bovenste asfaltbetonlaag.

De omgevingstemperatuur alsmede de temperatuur van de ondergrond dienen tenminste 10
graden Celcius te bedragen. Bovendien dient de temperatuur van de ondergrond minimaal
3 graden Celcius boven het op dat moment heersende dauwpunt te liggen.

Kunststof coating niet aanbrengen bij een of meer van de onderstaande omstandigheden:
- Een kans op nachtvorst, direct na het aanbrengen.

- Een nat wegdek tijdens het verwerken.

- Verwachting van neerslag.

- Een nat of vochtig wegdek.

- Een relatieve luchtvochtigheid groter dan 80%.

Een kunststof coating zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen, ook indien
afplakken niet is voorgeschreven.

De kunststof coating gelijkmatig verdeeld aanbrengen.

Maatregelen treffen om verontreiniging door kunststof coating of afdekmateriaal buiten het te
behandelen materiaal te voorkomen. Desondanks ontstane verontreinigingen verwijderen.

KUNSTSTOF COATING MET KLEURSTELLING

Indien het een rode kunststof coating betreft voor fietsstroken of fietspaden, moet de kleurstelling
overeenkomen met RAL 2002, 3000, 3001, 3002, 3012, 3020 of 3031.

Indien het een groene kunststof coating betreft voor speelvelden, moet de kleurstelling
overeenkomen met RAL 6010.

Indien het een blauwe kunststof coating betreft voor speelvelden, moet de kleurstelling
overeenkomen met RAL 5015.

Vooraf dient ter beoordeling van de kleurstelling van de coating een proefstuk te worden
aangeboden aan de directie.

INFORMATIE-OVERDRACHT KUNSTSTOF COATINGS
BEWIJS VAN OORSPRONG KUNSTSTOF COATINGS

De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde kunststof coating,
afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:

- De naam van de producent en de plaats van bereiding.

- Aanduiding van het product.

- Een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

- De minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur.

ledere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn
van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

RISICOVERDELING EN GARANTIES KUNSTSTOF COATINGS
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30 74 01 GARANTIEPERIODE

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte kunststof coating,
gedurende de periode van drie jaar. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle
gebreken aan de kunststof coating voor zijn rekening te zullen herstellen.

02 De garantieperiode vangt onmiddellijk aan na de dag waarop het werk overeenkomstig het
bepaalde in paragraaf 10 van de U.A.V. 1989 als opgeleverd wordt beschouwd.

30 74 02 GEBREKEN GEDURENDE DE GARANTIEPERIODE

01 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de kunststof coating
constateert, of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij
daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk een maand voor het verstrijken van de garantieperiode
nemen de opdrachtgever en de aannemer de toestand op waarin de coating verkeert, de
opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen
te ondertekenen proces verbaal. Paragraaf 48 van de U.A.V. 1989 is tijdens de garantie-
periode van overeenkomstige toepassing.

02 Indien tijdens de garantieperiode gebreken aan de kunststof coating optreden wordt tevens
verwezen naar paragraaf 01.15 "Garantie" van de Standaard 2005.
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31 WEGVERHARDINGEN I
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn

opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-I
31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20

mm.
31 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN
31 21 01 COMBINATIE DEKLAAG

01 Onder een "combinatie deklaag" wordt verstaan: een zeer open asfaltbeton, welke in het werk
wordt gepenetreerd met een cement-kunststofmortel totdat alle holle ruimten volledig zijn gevuld.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 03 COMBINATIE DEKLAAG: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID
01 De stroefheid (proef 150) van de combinatielaag dient tenminste 0,52 (als gemiddelde per 100 m)
te bedragen. In voorkomende gevallen en ter goedkeuring van de Directie kan de stroefheid

gemeten worden met de Skid Resistance Tester (proef 76). Hierbij dient het stroefheidsgetal
(S.R.T.) ten minste 65 te bedragen.

02 Voor combinatie deklagen bij bushalten, parkeerplaatsen en dergelijke geldt een minimum
stroefheid van 0,45 (proef 150) respectievelijk minimum stroefheidsgetal van 55 (proef 76).

03 Indien aan bovenstaande stroefheidseis niet wordt voldaan, dient een stroefheids-verbeterende
maatregel te worden uitgevoerd.

31 22 04 COMBINATIE DEKLAAG: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 De afwijking in vlakheid in het oppervlak van de combinatiedeklaag, gemeten met een mal, een rei
of een rolrei van 3 meter lengte, mag niet groter zijn dan 5 mm.
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31 22 05 COMBINATIE DEKLAAG: SAMENSTELLING/EIGENSCHAPPEN: LAAGDIKTE

01 De laagdikte van de combinatie deklaag dient te voldoen aan de eisen die aan zeer open
asfaltbeton worden gesteld, conform art. 31.22.04 lid 01 en tabel T31.01 van de Standaard 2005.
Indien een tussenlaag van dicht asfaltbeton wordt toegepast mag de totale laagdikte niet meer
afwijken van de som van de voorgeschreven laagdikten dan de in tabel T31.02 van de Standaard
2005 aangegeven waarden.

31 22 06 COMBINATIE DEKLAAG: EISEN AAN DE UITVOERING: PENETRATIE

01 Het zeer open asfaltbeton volledig penetreren met cement-kunststofmortel en zorgdragen dat alle
holle ruimten geheel worden gevuld.

31 22 07 COMBINATIE DEKLAAG: EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDING

01 Tijdens het penetreren ervoor zorg dragen dat bij de zijkanten van het zeer open asfaltbeton geen
mortel kan uittreden. Hiertoe de zijkanten van het zeer open asfaltbeton opsluiten.

31 22 09 COMBINATIE DEKLAAG: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

01 Voor en tijdens het penetreren mag er zich in de holle ruimte van het zeer open asfaltbeton geen
water bevinden.

02 Een aangebracht vlak van zeer open asfaltbeton in 1 keer vullen met cement-kunststofmortel over
het totale oppervlak.

31 22 10 DEKLAAG VAN ASFALTBETON VOOR VIADUCT/BRUG/TUNNEL

01 In aanvulling op tabel T31.03 en tabel T31.09 van de Standaard 2005 geldt voor alle
deklaagmengsels van asfaltbeton op viaducten, bruggen en in tunnels, een maximum holle ruimte
van 3,0%(V/V) bepaald volgens proef 69 van de Standaard 2005.
Indien de holle ruimte groter is dan 3,0 % (V/V)wordt de vloeistofdichtheid aangetoond door de
absorptieproef ter bepaling van de vloeistofindringing in bitumineuze materialen conform CUR
aanbeveling 88 uit te voeren.

Indien de holle ruimte, bepaald volgens proef 69 van de Standaard 2005 groter is dan 3,0 % (V/V)
en d.m.v. de absorptieproef(CUR aanbeveling 88) is aangetoond dat de vloeistofindringing gelijk of
groter is dan de dikte van de deklaag van asfaltbeton en deze derhalve niet vlioeistofdicht is, de
deklaag van asfaltbeton verwijderen en opnieuw aanbrengen.

De deklaag van asfaltbeton tevens vervangen indien de holle ruimte, bepaald volgens proef 69 van
de Standaard 2005 niet voldoet aan tabel T 31.09 van de Standaard 2005.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)

Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

03 De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN
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ASFALTSPECIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

DEKLAAG VAN ASFALTBETON
In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijpanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:

- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01

- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
COMBINATIE DEKLAAG: STROEFHEID

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.01 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van stroefheid eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie deklagen.
De stroefheid wordt 6 a 8 weken na opening voor het verkeer gemeten.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.02 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van vlakheid in dwarsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie
deklagen.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.03 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van vlakheid in langsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie
deklagen.

VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.

Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

LENGTE- EN DWARSPROFIEL
De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door

middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.
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31 41 BEGRIPPEN STRAATWERK
31 41 01 ALGEMEEN

02 Natuursteen: is in de bouwkunde en civiele techniek een gesteente, dat in de natuur wordt
aangetroffen en dat na een eventuele bewerking, geschikt is als bouwmateriaal.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding’, zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

al.het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt
met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;

a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn
verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;

a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor
het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;

b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van
ophoging en/of aanvulling van het zandbed;

b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen
intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);

b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt
gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;

b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te
zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
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van de volgende werkzaamheden:
¢1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of
wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

UITVOERING NATUURSTEEN, STRAATWERK EN KANTOPSLUITINGEN

Bij straatwerk van natuursteen dienen met behulp van afstandhouders voegen tussen de
elementen te worden toegepast, voor zover niet anders voorgeschreven dient de breedte van de
voegen 6 mm te zijn.

De bovenkant van de ten behoeve van de voegen te gebruiken afstandhouders dient zich ten
minste 35 mm onder de bovenkant van de aan te brengen verharding te bevinden. De bij banden
en blokken en dergelijke te gebruiken afstandhouders dienen zich ten minste 35 mm van rand van
de natuurstenen elementen te bevinden.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.42.05 lid 06 van de Standaard 2005 wordt de bestrating
van kantopsluitingen en goten in lengterichting uitgevoerd Voor zover niet anders bepaald dienen

bij een bestrating van natuursteen de voegen handmatig op

de volgens artikel 31.42.06 lid 01 sub b bepaalde wijze te worden gevuld met een voorgeschreven
voegvullingsmengsel van brekerzand, steenslag en slakken.

Voor zover niet anders voorgeschreven dient de voegwijdte tussen twee aaneensluitende
natuursteenbanden 6 mm te bedragen en dient de voeg na het aanbrengen van de banden te
worden afgekit met het voorgeschreven kitmiddel. Het kitmiddel dient met een dikte van ten minste
10 mm te worden aangebracht aan de gehele bovenzijde en aan de zijkanten tot ten minste 50 mm
onder het in het zicht blijvende gedeelte.

Voegen langs rails in straatwerk van natuursteen dienen op de in het bestek aangegeven wijze te
worden gevuld met een voorgeschreven voegvullingsmassa op rubberbasis.

MACHINAAL STRATEN NATUURSTEEN, EISEN AAN DE UITVOERING

In verband met het machinaal straten van natuursteen (gezaagde stenen, diverse formaten,
diverse verbanden) dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te
voeren werkzaamheden:
a. Natuursteen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te
brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
al. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient
te zijn verwerkt met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van
het voorgeschreven profiel;

a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de
zandbaan te zijn verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de

zandbaan direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn
afgewerkt onder het voorgeschreven profiel.

b. Natuursteen machinaal deskundig aanbrengen het lijnenspel per aangebracht tegel
controleren op het lijnenspel in alle richtingen, de maatvoering verschillen van de
natuursteen dienen in de voeg te worden opgelost. Zodra het lijnenspel in alle richtingen
correct is kan achtereenvolgens de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

b1. het deskundig aanbrengen van de Geomix of vergelijkwaardige voeg tot
de zichtrand van de tegel, afstandhouders na het voegwerk verwijderen;
b2. direct na het aanbrengen van de voeg bij b1 het voegmateriaal als

bedoeld onder b1 aangebrachte natuursteen intrillen, uitsluitend met een
rollentriller, waarna de aangebracht positie van de aangebracht
natuursteen nog gelijk is ten aanzien van het lijnenspel. Indien de voeg
na het trillen niet tot aan de rand van de voeg gevuld is ga dan terug naar
stap b1. Wanneer de voeg niet meer uitzakt moet het straatwerk met een
5 tons trilmachine afworden afgetrild. Hierna dient het lijnenspel nog
steeds correct te zijn in alle richtingen;

b3. De natuursteen schoon maken zodat het impregneermiddel optimaal
kan worden aangebracht. Hierna direct het impregneermiddel
aanbrengen.
C. Voor het aanbrengen van de definitieve voeg, op een volgens planning vast te stellen

tijdstip, ongeveer 2 maanden na het aanbrengen van de natuursteen bewerking
beschreven onder B, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren van de
volgende werkzaamheden:

ct. de aangebracht natuursteen werderom trillen, daarna de voegen
uitspoelen en tot op de voorgeschreven diepte leegmaken;
c2. het deskundig aanbrengen van de Geoply of vergelijkwaardige voeg tot

de zichtrand van de tegel;



RAWO0024-74352

Gemeente Rotterdam
Besteknummer 1-029-13
Conradstraat - Definitieve inrichting

Bladnr. 141

HFD PAR ART LID

31 43

31 43 01

31 45

31 45 01

31 45 02

01

02

03

04

05

06

01

02

01

02

c3. direct na het aanbrengen van de voeg bij c2 het voegmateriaal als
bedoeld onder b aangebrachte natuursteen intrillen, uitsluitend met een
rollentriller, waarna de aangebracht positie van de aangebrachte
natuursteen nog gelijk is ten aanzien van het lijnenspel. Indien de voeg
na het trillen niet tot aan de rand van de voeg gevuld is ga dan terug naar
stap c1. Wanneer de voeg niet meer uitzakt moet het straatwerk met een
5 tons trilmachine afworden afgetrild. Hierna dient het lijnenspel nog
steeds correct te zijn in alle richtingen.

Na oplevering van C3 gaat de garantieperiode in.
INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel

van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van

de U.A.V. 1989.

Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:

a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;

b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;

c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade
voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;

d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;

e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage | van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:

a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;

b. Opslag;

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;

d. Fasering van de werkzaamheden.

In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
ALGEMEEN

Zand voor afstrooien, inwassen of invegen, als bedoeld in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard
2005, wordt ter beschikking gesteld.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken van betonbanden door middel van zagen.

HERSTRATEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.
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31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
31 46 04 VOEGVULLINGSMATERIAAL NATUURSTEENBESTRATING

01 Voor zover niet anders bepaald dient voegvullingsmateriaal voor een bestrating van natuurstenen
een homogeen mengsel in een nader voor te schrijven verhouding te zijn van:
- porfier brekerzand 0-2 mm
- porfier steenslag 1-3 mm
- LD-mix 0-3 mm, samenstelling:
- 90% (m/m) LD staalslak en 10% (m/m) gegranuleerde hoogovenslak;
- Gradering: 0-3 mm

31 52 EISEN EN UITVOERING VOEGVULLING STRAATWERK
31 52 50 VERWERKEN VEEGVASTE BOVENVOEGVULLING STRAATWERK

01 Werkwijze:
Voegmortel aanbrengen tussen verhardingselementen.
Opschonen verhardingsoppervlakte.
Uitharden voegmortel (+ 7 - 14 dagen, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid).

02 Opmerking t.a.v. gebruik elementenverharding tijdens uitharding eerste 14 dagen:
De verharding de eerste 14 dagen niet machinaal vegen.
Eén dag na aanbrengen voegmortel mag verharding belast worden met voetgangers en fietsers.
Veertien dagen na aanbrengen voegmortel mag verharding belast worden met beperkt verkeer.

03 Verwerkingsvoorschriften:
Voegmortel aanbrengen bij dagtemperatuur boven 6C.
Voegmortel aanbrengen bij nachttemperatuur boven 3C.
Snelheid van uitharden wordt positief beinvioed door hogere temperaturen en lagere
luchtvochtigheid.
Tijdens zware regenval voegvulling niet aanbrengen

04 Oppervlaktestruktuur voegvulling:
Kleur: grijs
Afhankelijk van de stabiliteit van de ondergrond zal de voegvulling loslaten van de stenen waardoor
een rasterpatroon ontstaat van voegvulling tussen de stenen, welke door de onderlinge
samenhang blijft zitten. Indien de bovenvoeg ca. 2 - 3 maanden na gereedheid straatwerk
aangebracht wordt, zal dit verschijnsel in mindere mate optreden.

05 Reparaties aan elementenverharding:
De voegvulling is na opbreken verharding te verwijderen van de elementen.

06 Na opnieuw verwerken van de elementenverharding is nieuwe voegmortel op een zelfde manier
als hierboven beschreven aan te brengen.

07 Kleine reparaties aan de voegvulling zijn mogelijk, eventueel met een aangepast mengsel.

08 Bij aanvang werkzaamheden dient de verharding goed ingeveegd, ingewaterd en getrild te zijn met
voegvullingsmateriaal.
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VERWERKEN ONDERVOEGVULLING STRAATWERK (GEOMIX)

De voegen moeten voor aanvang van de voegvullingswerkzaamheden over de gehele hoogte vrij
blijven.

De voegen mogen geen vreemde materialen of <breeksplit / brekerzand> bevatten.

Na aanbrengen van de voegvulling zijn de volgende stremmingstijden van kracht:
Totaal gestremd:
n.v.t..
Gestremd voor lichte motorvoertuigen/vrachtauto's:
14 dagen.
Gestremd voor veeg-/zuigwagens:
14 dagen
In periode van langdurige regenval en/of vorst moeten de stremmingstijden worden verlengd.

Bij nachttemperaturen onder 0°C mogen geen voegvullingswerkzaamheden verricht worden.

Oppervlaktestructuur voegvulling:
kleur: donkergrijs/donkerbruin.

Geomix dient homogeen van samenstelling te zijn en de volgende materialen te bevatten:
porfier brekerzand 0-2 mm
porfier steenslag 2-6 mm
LD-mix 0-8 mm

Het gehalte < 0,063 mm van Geomix is maximaal 10 % (massapercentage).

Specificatie LD-mix:
Samenstelling: - 90% m/m LD staalslak

- 10% m/m gegranuleerde hoogovenslak
Gradering: -0-8 mm

Bereiding van Geomix dient te geschieden door mengen in een dwangmenger, waarbij
ontmenging nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Verwerkingsvoorschrift:

De voegen tussen verhardingselementen onderling en tussen verhardingselementen en de
aansluitende elementen, zoals goten, traptreden, kolken, putafdekkingen, metselwerken, enz.
aanvullen met Geomix.

Het mengsel dient droog in de voegen te worden geveegd.

Aansluitend dient men de bestrating met een lichte trilplaat af te trillen. De bestrating is dan al
redelijk stabiel.

Hierna wordt de Geomix m.b.v. water en een zware trilplaat verdicht, waarbij het water direct voor
de trilplaat uit over de bestrating wordt gegoten en zoveel dat de voegvulling van Geomix gaat
vloeien.

Deze handeling zo spoedig mogelijk uitvoeren na droog intrillen. Door de hydraulische werking laat
vers droog ingetrild materiaal zich gemakkelijker nat intrillen, dan materiaal wat al enige tijd tussen
de voegen zit.

Om bij grote voegdiepten of zeer droge Geomix de voegen onderin nat te maken kan het
noodzakelijk zijn om de voegen eerst volledig nat te maken d.m.v. broezen.

Indien de voeg van Geomix meer dan 2 cm gezakt is brengt men opnieuw Geomix aan in de
voegen en verdicht de Geomix opnieuw m.b.v. water en een zware ftrilplaat.
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32 WEGBEBAKENING
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN
32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN
32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
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32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL
01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch

markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsopperviak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "LIJNBUS" hxb=1,00x1,05 2,50 m2;
Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.

32 21 BEWEGWIJZERING

32 21 01 NATIONALE BEWEGWIJZERING

01 te verstaan is onder:
a. Nationale bewegwijzering: de verkeersbewegwijzering in de stad Rotterdam welke functioneel
is ingepast in het regionaal/nationaal bewegwijzeringsplan
b. DRIP: Digitaal Route Informatie Paneel
c. PAGE: parkeerverwijzingssysteem

32 21 02 EIGENDOM BEWEGWIJZERING

01 Nationale bewegwijzering is binnen de gemeentegrenzen eigendom van de Gemeente Rotterdam.
Voor het ontwerp, realisatie en beheer heeft de Gemeente Rotterdam een raamovereenkomst met
de stichting IBN/SBN. Deze stichting voert alle werkzaamheden uit met betrekking tot Nationale
bewegwijzering met uitzondering van aansluiting op het energienetwerk van STEDIN

02 Op diverse strategische locaties binnen de gemeente Rotterdam zijn/worden DRIPS aangebracht.
De uitvoering voor het aanbrengen heeft de Gemeente Rotterdam aan een derde partij
opgedragen. Eigendom is bij de gemeente Rotterdam

32 22 EISEN EN UITVOERING BEBORDING
32 22 01 COORDINATIEPLICHT NATIONALE BEWEGWIJZERING

01 De aannemer is verplicht de stichting IBN/SBN te betrekken in de planning voor uitvoering voor
verwijderen en her-, ver- of nieuw plaatsen van objecten voor Nationale Bewegwijzering binnen het
werkplan van de aannemer. Tijdens uitvoering voert de aannemer codrdinatie over de tijdstippen
van uitvoering van IBN/SBN binnen de werkgrenzen van dit bestek.

02 Bij het niet nakomen van afspraken door IBN/SBN en/of moeilijkheden in de verplichting door de
aannemer zoals gesteld onder lid 01, informeert de aannemer de directie onmiddellijk en
gedetailleerd over door de geconstateerde en/of ervaren feitelijikheden
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34

34 1

34 11 01

34 11 06

34 11 07

34 12

01

01

01

TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING
VERLICHTING

In afwijking op artikel 34.11.01 lid 01 zoals opgenomen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
Te verstaan is onder de openbare verlichting in beheer en onderhoud bij de Gemeente Rotterdam:
a. standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit de
standaard configuraties Rotterdamse Stijl ten behoeve van de verlichting van de
openbare ruimte
b. Niet standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit niet
standaard configuraties en niet opgenomen in de Rotterdamse Stijl ten behoeve van de
verlichting van de openbare ruimte.
c. Bijzondere verlichting:
Verlichtingsobjecten ten behoeve van openbare verlichting en/of verfraaiing van objecten
en of de omgeving bestaande uit niet standaard configuraties en niet opgenomen in de
Rotterdamse Stijl.
d. Verkeerstechnische verlichting:
Afwijkende verlichtingsobjecten ten behoeve van de veiligheid in het verkeer

DEFINITIES

Te verstaan is onder:

betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme

beter is die anders uit te voeren, specifiek beschreven in het bestek, dan wel naar oordeel van de

directie;

a. Bijzondere verlichting: Onder bijzondere verlichting is te verstaan, die installaties die niet als
standaard zijn aan te merken, betreffende onder meer verlichting van gebouwen en objecten
en/of verlichting aangebracht in of aan objecten niet in eigendom van de opdrachtgever.

b.  Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de
specificaties van de(onderdelen van de) installatie.

¢ Vervanging: Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit
fabrieksnieuwe onderdelen. Indien aannemer onderdelen vrijgekomen uit project of herkomst
anderszins worden hergebruikt ten behoeve van reparatie mogen, voor deze onderdelen bij
de opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.

BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE
De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het

deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

EISEN EN UITVOERING
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34 12 01

34 12 02

04

01

02

03

04

05

06

07

TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

In aanvulling op de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 geldt:

a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde
materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van onderdeel van
een installatie, na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor
deugdelijk herstel, zonder recht verrekening van kosten; Methodiek en resultaat van het
herstel is te overleggen aan de beoordeling door de directie.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV(TI)
integrale editie 1995;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV(TI) integrale editie 1995;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f.  Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

Dit lid vervangt het lid 01 van bepaling 34.12.02 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Begrippen:

in afwijking van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:

het aanbrengen van lichtmasten

het vervangen van lichtmasten

het corrigeren van de stand van lichtmasten

het, al dan niet tijdelijk, verwijderen van lichtmasten

het al dan niet tijdelijk, verwijderen van mast fundatieconstructies

P20 TD®

Dit lid vervangt het lid 02 van bepaling 34.12.02 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Loodrechte plaatsing mast:

Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.

Meten stand mast:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

Controle stand mast:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

Plaatsing mast in trottoirs:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

Plaatsing mast in smalle trottoirs:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

Plaatsing mast bij stroomwegen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
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09
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1"

12

13

14

15

16

worden geplaatst.

Plaatsing mast bij fietspaden:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

Mastdeur en grondstuk:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

a. mastdeur:
De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

Plaatsing mast inritten:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

Voorziening tegen inbraak:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.

De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!

Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer voér montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

Herstel scheefstand:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

Aanvulling grondstuk lichtmast:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.

Lichtmast in belaste strook:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen, uit de in artikel 01.09.04 lid 04 opgenomen verwijzing te genereren, gevarenzone
of belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het
opschrift:

"Pas op hoogspanningslijn”.

Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

Smeren mastdeursluiting:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
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18
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20

21

voor het gangbaar houden van de deursluiting.

Het definitief verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te
zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast

- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk uithemen en
strijken

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren

- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen

- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de
mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg

- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast
labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

Tijdelijk verwijderen lichtmast

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het tijdelijk verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te
zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast

- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uithemen en strijken

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet
demonteren

- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen

- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep” als zodanig afleveren aan
de werf Melanctonweg tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
wordt bepaald.

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

Monteren mast met flensvoet

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het monteren van een mast met flensvoet op beton of gemetselde constructie met vooraf
aangebrachte draadeindankers.

Handelingen:

het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten

het controleren en zonodig aanpassen van de ankergaten in de flens

plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.

het verticaal stellen van de mast conform lid 11

borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

T 0D Q0 TO

Monteren mast met flensvoet

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het monteren van een mast met flensvoet op staalconstructie of staalfundatie.

Handelingen:

het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten

het controleren en zonodig aanpassen van de ankergatyen in de flens

plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.

het verticaal stellen van de mast conform lid 11

borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

DO Q0T

definitief verwijderen lichtmast op fundatie

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie (beton, mastvoet of mastpot) in

volgordelijkheid uit te voeren:

- tloskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te
zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast

- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uithemen
van of uit fundatie en strijken

- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie
beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen

- in aanvulling op het bovenstaande, masten welke zijn geborgd met spieén in een mastpot,
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34 12 03

22

23

01

03

dienen voor het verwijderen van een spie, te zijn aangehaakt aan de hijsvoorziening voor
uithijsen van de mast. Daarbij mag de hijsvoorziening nooit worden gebruikt voor het lossen
van een spie door wrikken of hijskracht

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren

- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de
mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg

- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast
labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

tijdelijk verwijderen lichtmast op fundatie

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te
zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast

- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uitnemen
van of uit fundatie en strijken

- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie
beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet
demonteren

- mast ter plaatse reinigen, eventuele corrosie plekken stabiliseren met een corrosie
remmend (overschilderbaar) middel

- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan
de werf Melanctonweg

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast

- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

definitief verwijderen mastfundatie

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

a. verwijderen mastvoet:

Het verwijderen van een mastvoet in volgordelijkheid uit te voeren:

- eerst na demontage van mast en daaraan verbonden onderdelen

- eerst na lossen, cq. verwijderen aanwezige ondersabeling tussen mastvoet en fundatie

- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, de bouten/moeren tussen
mastvoet en verankering lossen door toepassing van methodieken die het hergebruik van de
verankering waarborgen.

- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, na het verwijderen van de
mastvoet de verankering zonodig richten, de schroefdraad op draadankers nanijden met een
daarvoor geschikt snij-ijzer

- indien de mastvoet in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,
vervalt mastvoet en onderdelen aan de aannemer voor afvoer

- indien de mastvoet in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de
mastvoet hoge druk reinigen en vervolgens labelen met locatie herkomst, dan als zodanig
afleveren aan de werf Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

Dit lid vervangt het lid 01 van bepaling 34.12.03 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Begrippen armaturen:

te verstaan is onder:

armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron

armatuur als geheel als lichtbron

armatuur voor top opschuifmontage

armatuur voor zij-opschuifmontage

armatuur voor flens montage

armatuur aan hangkabel

grondarmatuur

wandarmatuur opbouw

wandarmatuur inbouw

plafondarmatuur opbouw

plafondarmatuur inbouw

appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

—AT T SQ@T0 0T

Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
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Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.

De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

Verwerking hangarmaturen:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het aanbrengen en aansluiten van hangarmaturen aan kabels in overspanning aan masten of
gebouwen dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van
de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.

De schroefdraadverbindingen waarmee een armatuur aan een adapter is bevestingd, voorzien
van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

Verwerking grondarmaturen:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het aanbrengen en aansluiten van grondarmaturen dient te worden uitgevoerd conform de
voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden
zoals gesteld in het opdrachtdocument. De toe te passen grondarmaturen in de Gemeente
Rotterdam zijn waterdicht en mogen slechts in een geconditioneerde omgeving zoals een
inpandige en voldoende uitgeruste werkplaats worden geopend voor herstel- of
aansluitwerkzaamheden. Aansluiting op het netwerk daarom alleen toegestaan op de aan het
armatuur voorgemonteerde aansluitkabel.

Verwerking wand- en plafondarmaturen:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het vervangen cq. nieuw aanbrengen en aansluiten van wand- en plafondarmaturen dient te
worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de
lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument. Aannemer betracht de nodige
zorgvuldigheid voor de integriteit en kwaliteit van het object waaraan of -in een armatuur is
aangebracht.

Het definitief verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- van staande mast cq. muurbevestiging armatuur/armaturen demonteren en afnemen
inclusief aansluitkabel

- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval

- indien armaturen in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,
worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde meer te hebben en vervallen aan de
aannemer

- indien armaturen in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,
armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een gestrekte mast

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- van staande mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel

- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval

- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig
afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een staande mast

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- van gestrekte mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel

- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval

- bevestigingsbouten vervangen door fabrieksnieuwe exemplaren

- armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig
afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

- kosten voor herstel of vervanging door beschadiging bij handeling en/of transport zijn voor
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rekening aannemer

verwijderen lichtmastreclame

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het verwijderen van een lichtmastreclame in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- van staande mast reclamebak demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel en
montagebeugels

- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval

- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders wordt
bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

MONTAGE UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN

Begrippen:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:

enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
armatuursteunen voor gevelmontage

opzetstukken voor verloop in montage

het aanbrengen van uithouders en opzetstukken

het vervangen van uithouders en opzetstukken

het corrigeren van de stand van uithouders.

het aanbrengen van armatuur adapters aan kabels in overspanning.

TS0 o0 oD

Wijze van verwerking onderdelen:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

Positionering uithouders:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

Positionering uithouders in bochten:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

Montage boutverbindingen:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.

Het definitief verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02

- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, bij aanduiding voor hergebruik
montagebouten vervangen door fabrieks nieuwe bouten

- indien de uitleggers in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,
uitlegger als schroot afleveren aan de Melanchtonweg

- indien uitleggers in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,uitlegger
labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

Tijdelijk verwijderen van een uitlegger aan een gestrekte mast

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

Het tijdelijk verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:

- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02

- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, montagebouten vervangen door
fabrieks nieuwe bouten

- uitlegger labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de
werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
wordt bepaald.
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transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

VERWERKING AANSLUITZUILEN & -KASTEN

Begrippen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
te verstaan is onder:

a.

Q@ *~"0o0oT

aansluitzuil cq aansluitkast ten behoeve van behuizing (enkelvoudige) directe aansluiting op
het OV-net

plaatsen aansluitzuil tegen gevel

plaatsen aansluitzuil op maaiveld

monteren aansluitkast op gevel

in bouwkundige sparing monteren aansluitkast

aan RET mast monteren aansluitkast

monteren verbindingskast voor overspannen verlichting op gevel

Plaatsen aansluitzuil tegen gevel:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

a.
b.

g.

voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-1578

De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil voor plaatsing voorzien van één of
twee (naar behoefte) 2" U-vormig gebogen RVS buis, buizen, ten beheove van geleiding en
bescherming aansluitsnoer; ("RVS U-buis")

RVS U-Buis en benodigde bevestigingsmaterialen zijn door aannemer te leveren en worden
geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

Dimensies U-buis: wanddikte 4 mm1; buigstraal 150 mm1; beide standpijpen doorvoeren tot
20 mm1 boven maaiveld.

U-Buis met minimaal 2 stuks passende RVS zadels bevestigen aan de voorwand van de
zuilkast en met minimaal 2 stuks RVS zadels aan het bouwobject. De toe te passen
buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;
bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.
Muurankers uitvoeren als chemisch anker, met draadeind of draadbus.

de aansluitzuil met tenminste 1 muuranker bevestigen aan de gevel. Het gat in de achterwand
van kast ter plaatse uitmeten en boren. De muurbevestiging mag de montage van het
aansluitblok on de kast niet hinderen. Het geboorde gat voor plaatsing van de kast voorzien
van een corrosiewerende coating.

muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

monteren aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

a.

Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de

aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.

Op de tekening dient te zijn vermeld:

- de exacte montage positie;

- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht
(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)

aansluitkasten aan gevels zijn alleen daar toe te passen voor het installeren van meervoudig

afgezekerde subvoedingen van openbare verlichting aan gebouwen en/of objecten

De door de directie ter beschikking te stellen aansluitkast monteren op de hoogte

aangegeven op de bij het bestek gevoegde bestekstekening waarnaar in de verplichting wordt

verwezen.

bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen altijd voorzien van

mechanische borging.

de kast monteren op een 2 tal te leveren en aan de wand te bevestigen RVS montage strips.

Deze montagestrips dienen te zijn voorzien van 2 aangelaste M8 draadeinden op de juiste

steekmaat voor bevestiging van de kast ; de strips behoren tot de levering van de aannemer

De doorsnede van de onder e. genoemde montagestrips is 6 x 16 mm

de montagestrips op de muur bevestigen met M8 RVS bouten en chemische draadbusankers

in de kast aan te leveren en te monteren een triplex montage bord (watervast dik 22 mm) met

daarop gemonteerd de bevestiginggsrail geschikt voor montage van een FAGET LS 104®. Op

het montagebord tevens te monteren een rail met daar op gemonteerd de groepen

automaten voor het benodigd aantal afgaande en een centrale aardlekschakelaar en

trekontlastingen voor inkomende en afgaande kabels.

te leveren en te monteren van een 3" RVS buis ten behoeve van het invoeren van de OV

aansluit (grond-)kabel en de aardingskabel. Deze buis aan de onderzijde in de kast invoeren.

de buis dient tot 0,6 m1 onder maaiveld te worden doorgezet, eindigend in een haaks

getrokken bocht met een minimale straat van 900 mm

de kopse einden van de buis dienen te zijn rond geschuurd teneinde beschadiging van de

grondkabel te voorkomen

de buis met voldoende RVS buiszadels aan de muur bevestigen (1 per iedere 500 mm1). De
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toe te passen buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van
de buis;

m. te leveren en te verwerken bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS,
schroefdraadverbindingen voorzien van borging. Muurankers uitvoeren als chemisch anker,
met draadeind of draadbus.

n. het gemeentelijk installatie deel dient te zijn geaard. Het leveren en aanbrengen van een
aardpen en aansluitkabel, aardlitze tussen onderdelen (ook voor de kast), behoort tot de
omvang van het uit te voeren werk; zie verder ook 34 13 03

g. muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

in bouwkundige sparing monteren aansluitkast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Inbouw aansluitkasten conform de voorschriften van de leverancier aanbrengen

Leveren en monteren aansluitkast aan RET mast

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :

a. Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de
aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.
Op de tekening dient te zijn vermeld:
- de exacte montage positie;
- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht

(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)

b. aansluitvoorzieningen aan RET masten zijn uit te voeren door het monteren van een RVS
stalen aansluitkast aan de mast op > 2.5 m1 < 2.8 m1 (onderzijde kast) boven maaiveld

c. de aansluitkast dient inwendig voldoende ruimte te hebben voor de door de netbeheerder te
monteren en aan te sluiten (inkomend en afgaand) van een ELEQ LS-104 lichtmastset

d. aansluitkast uit te voeren in roestvast staal ASI 314 , wanddikte minimaal 2 mm1,
gepoedercoated in de kleur als aangegeven in de verplichting

e. de aansluitkast dient te zijn voorzien van een verticaal geplaatste montagerail geschikt voor
montage van een Eleq ™ zowel LS 94 als LS 104 aansluitblok

f.  aan de voorzijde de aansluitkast voorzien van een horizontaal scharnierende deur met 2
scharnieren, celrubberen afdichting afsluitbaar met 2 stuks kastsloten geschikt voor Kaalfix
RVS slotbout

g. aan de onderzijde van de kast een sparing met afgeronde hoeken voorzien van minimaal 60
mm diep en 100 mm breed aanbrengen voor in- en uitvoer van de kabels. Aan de onderzijde
een plaat lassen met dezelfde sparing en in de kast 2 stuks doorgeboorde tapgaten M8

h. mee te leveren een trapezium vormige kabel geleidekoker met montageflensflens breedte
inwendig 100 mm diepte inwendig 60 mm passend op de onder "g" vernoemde
kabeldoorvoer ; de hoogte van dit onderdeel bedraagt minimaal 150 mm1

i de aansluitkast met tenminste 2 stuks Bandit® spanbanden aan de mast te monteren,
zodanig dat de bevestiging geschikt is voor 200 kg verticale belasting

j.  tussen spanband en mast een rubberen inlayer aanbrengen van voldoende breedte en dikte
voor het tegengaan van verschuiving en bescherming van de coating op de mast

k. achter de kabel geleidekoker in de mast een kabeldoorvoergat max. /£ 30 mm1 boren, gat
goed ontbramen gladschuren. Vervolgens blanke staaldelen van de mast voorzien van een
roestwerende primer.

Monteren aansluitdoos t.b.v. bouwwerkgebonden verlichting.
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Verbindingskast ten behoeve van splitsing van kabels en overgang tussen verschillende
kabeltypen
De verbindingskast is toe te passen in combinatie met de onderdelen beschreven onder de
bepalingen 34.12.08 voor montage aan bouwwerken.
a. Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de
aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.
Op de tekening dient te zijn vermeld:
- de exacte montage positie;
- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht
(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)
- aansluitschema

conservering

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

alle uitwendig zichtbaar te monteren en door de aannemer te leveren metalen onderdelen, dienen
te zijn geconserveerd in de kleur zoals voorgeschreven in de besteksverplichting

definitief verwijderen aansluitkast op gevel of object
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In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

- kast verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen

- indien de vrijkomende aansluitkast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor
hergebruik,kast labelen o.v.v. locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg

- indien de vrijkomende aansluitkasten, inclusief inhoud, in het bestek of door de directie door
aanwijzing is aangemerkt als schroot, worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde
meer te hebben en vervallen aan de aannemer

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

tijdelijk verwijderen aansluitkast op gevel of object

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

- kast verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen

- indien aansluitkast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor direct hergebruik
en notatie retour op afroep, kast labelen o.v.v. locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- voor aflevering kast sluiten en de deur borgen met kunststof klemband

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

afdekken in bouwkundige sparing aangebrachte aansluitkast

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

- alle in de kast gemonteerde onderdelen verwijderen, kast inwendig schoon en droog maken

- de deur verwijderen

- kabel invoeren in de kast afdichten met PUR-schuim

- uitstekende deurscharnieren verwijderen

- zichtbare gecorrodeerde plekken borstelen en fixeren met een roestwerend, cq. roest bindend
middel

- kast afsluiten met een op maat gezaagde Trespa plaat gelijk liggend aan en in de kleur van
het bouwwerk, wijze van bevestigen met RVS bevestigingsmiddelen

- overgang tussen kast en trespa plaat voorzien van een kit afsluiting

- overgang tussen trespaplaat en bouwerk met weerbestendige kit, glad afgestreken,
waterdicht maken

Plaatsen vrije aansluitzuil

In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

a. Zuil plaatsen op de op bestekstekening weergegeven locatie

b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil plaatsen op daarvoor bestemde
betonsokkel

c. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

AANSLUITVOORZIENINGEN

in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

begrippen

te verstaan is onder:

- voorschakelapparaat (VCA): de elektronische apparatuur voor aansturing van de lamp

- montageplaat aansluiting: in een mast achter het mastluik aangebrachte montagevoorziening
voor montage van de aansluiting STEDIN en/of eventuele lamp regel apparatuur

- Aansluitblok: de transitie voorziening v.v. zekering tussen grondnetkabel en installatiekabel

- montagerail: in een mast achter het mastluik aangebracht profiel met glijmoeren voor directe
montage van het aansluitblok en/of eventuele lamp regel apparatuur

verwijderen voorschakelapparaat in mast
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
bij vervanging armatuur of lichtmastconfiguratie, cq verwijdering lichtmastconfiguratie:
Eerst na het, al dan niet tijdelijk, afkoppelen door STEDIN van het voedingsnet
a. verwijderen voorschakelapparaat op asbest plaat
- demonteren aansluitblok STEDIN van montageplaat
- demonteren voorschakelapparaat
- vrijkomende voorschakelapparatuur afvoeren als elektronica
- vrijkomende asbestplaat verwerken en afvoeren als asbesthoudend afval
- bij handhaven mast aanbrengen montagerail voor bevestiging aansluitblok (door
STEDIN) en eventueel aan te brengen regelapparatuur

Afkoppelen aansluiting verlichtingsobject.

a. Afkoppelen van het elektrischiteitsnet van een aansluiting verlichtingsobject is uit te voeren
door, danwel onder verantwoordelijkheid van, de netbeheerder.

b. Indien handelingen aan een verlichtingsobject worden verricht, waarbij afkoppeling (als
bedoeld onder a. van dit lid) noodzakelijk is, zonder dat de afkoppeling ook daadwerkelijk is
uitgevoerd, worden deze handelingen onvoorwaardelijk beboet voor een bedrag van
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€ 50.000,-- per overtreding en zonder limiet.
INFORMATIE-OVERDRACHT
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008.

Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.

UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

In afwijking van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.

UAYV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:

Meten aardverspreidingsweerstand:

a aard verspreidingsweerstand, te meten op ieder 10e geplaatste lichtmast cumulatief gezien
over het gehele werk

b  in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende moedermast.
(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind)

c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten als beschreven onder bepaling 34 12 07.

BOUWSTOFFEN
AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Voor de leden 02 tot en met 05 van deze bepaling geldt dat gelijkwaardigheid van alternatieve
(merk-) levering door bij inschrijving de eigenschappen in een vergelijkingstabel naast de
beschreven voorkeur (merk-/type) levering is op te nemen.

Toe te passen standaard 2-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 2 x 1 mm2 of van een

gelijkwaardige kwaliteit

toe te passen in voorkomende situaties:

- in lichtmasten zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere

- in combinatie masten zonder externe dimregeling op het 1 stuks armatuur max. 5 ampere

- in combinatie portalen zonder externe dimregeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere

- in gevel-kabelbeschermingsbuisen zonder externe dimregeling tussen net straat-aansluitkast
en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere

- in lichtmasten voor aansluiting 1 stuks verlichte reclamebak max. 5 ampere

Toe te passen standaard 3-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 3 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel-kabelbeschermingsbuisen met externe dimregeling tussen net straat-aansluitkast
en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere

Toe te passen standaard 2-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
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RWPK 2 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit

toe te passen in voorkomende situaties:

- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast
zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere

- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks
armatuur max. 5 ampere en gevel koppelkast zonder externe dim regeling

Toe te passen standaard 3-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA

RWPK 3 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit

toe te passen in voorkomende situaties:

- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast
met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere

- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks
armatuur met externe dim regeling max. 5 ampere en gevel koppelkast

AANSLUITZUILEN & -KASTEN

Begrippen:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

te verstaan is onder:

a. aansluitzuil cq aansluitkast ten behoeve van behuizing (enkelvoudige) directe aansluiting op
het OV-net

plaatsen aansluitzuil tegen gevel

plaatsen aansluitzuil op maaiveld

monteren aansluitkast op gevel

in bouwkundige sparing monteren aansluitkast

aan RET mast monteren aansluitkast

g. monteren verbindingskast voor overspannen verlichting op gevel

~0ooCT

In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 geldt

tijdelijk verwijderen aansluitzuil of kast

Het tijdelijk verwijderen van een aansluitzuil of kast in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te
zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast

- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uithemen en strijken

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet
demonteren

- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen

- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan
de werf Melanctonweg

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

aanbrengen aansluitzuil tegen gevel:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-1578

b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil voor plaatsing voorzien van één of
twee (naar behoefte) 2" U-vormig gebogen RVS buis, buizen, ten beheove van geleiding en
bescherming aansluitsnoer; ("RVS U-buis")

c. RVS U-Buis en benodigde bevestigingsmaterialen zijn door aannemer te leveren en worden
geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

d. Dimensies U-buis: wanddikte 4mm1; buigstraal 150 mm1; beide standpijpen doorvoeren tot
20 mm1 boven maaiveld.

e  U-Buis met minimaal 2 stuks passende RVS zadels bevestigen aan de voorwand van de
zuilkast en met minimaal 2 stuks RVS zadels aan de gebouwfundatie. De toe te passen
buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;

f.  bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

conservering

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

alle uitwendig zichtbaar te monteren en door de aannemer te leveren metalen onderdelen, dienen
te zijn geconserveerd in de kleur zoals voorgeschreven in de besteksverplichting

externe kabeldoorvoeren
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
alleen uit te voeren met NPT draad vernikkeld messing kabelwartels

MEET EN VERREKENMETHODEN
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WERKZAAMHEDEN NETWERK
EIGENDOM NETWERK

Begrippen:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

te verstaan is onder

a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in
eigendom en beheer bij STEDIN

b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten
behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

Eigendom STEDIN:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

Netwerk aarding

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

WERKEN AANSLUITINGEN STEDIN

Begrippen:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

te verstaan is onder:

a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op het
STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting

b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen
verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net

c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die
werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer

d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

Opdracht:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een opdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk conform
de tarieven energiekamer.

Werkzaamheden:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:

a. het opvragen van de offerte bij STEDIN

b. het beoordelen van de offerte STEDIN

c. het verstrekken van de opdracht aan STEDIN

d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN

f.  administratieve afhandeling van de opdracht

g. rapportage aan directievoerder UAV. (wekelijks)
Afwijking:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
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In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

Geschillen:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

Codrdinatieplicht uitvoering

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Ongeacht welke partij (opdrachtgever dan wel de aannemer) de daadwerkelijke

opdrachtverstrekking aan STEDIN heeft verstrekt:

a. inde codrdinatieplicht uitvoering is de uitvoeringsafstemming met de voor STEDIN
uitvoerende partij een verantwoordelijkheid van de aannemer van dit bestek.

b. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door zowel opdrachtgever als aannemer, is de
vergoeding te verrekenen op de stelpost 10% van de opdrachtsom aan STEDIN

c. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is de coordinatieplicht beperkt
tot de hoofduitvoerder van JOULZ. Alle correspondentie voor de uitvoering van het werk met
Joulz in cc. Naar de directie, dient te worden zijn voorzien van het STEDIN "4500"
opdrachtnummer als ook het "5000" ZHL nummer (projectnummer STEDIN)

d. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is in geval van conflict met
JOULZ en gewenste opschaling, de aannemer gehouden aan de directie UAV deugdelijke
schriftelijke rapportage met betrekking tot aard en consequenties van het conflict aan te
leveren. Alleen de opdrachtgever zal contact leggen met de opdrachtgever van JOULZ
(STEDIN) in geval van conflict.

INFORMATIE OVERDRACHT
REVISIE OVERDRACHT

Protocol:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens"

Moment verstrekking revisiegegevens:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.

Aanlevering definitieve revisiedocumenten:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

Markeren objecten

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

leder door de aannemer geplaatst object voor verlichting, dient direct bij plaatsing te zijn voorzien
van een weerbestendige sticker waarop vermeld het objectwerknummer overeenkomstig met de
door aannemer te leveren revisie van de Technische Objecten Lijst.

Lettertype Arial Black 50

Sticker achtergrondkleur geel

aanbrengen op 2,5 meter boven maaiveld, in rijrichting zichtbaar

sticker dient zonder beschadiging van de objectcoating te kunnen worden verwijderd

TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN
WERKVAKVERLICHTING

Begrippen:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Te verstaan is onder:

a. Werkvakverlichting: Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
verlichten van de openbare ruimte tijdens werkzaamheden in en aan de openbare ruimte voor
de duur van het werk.

b. Bouwplaatsverlichting:Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
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verlichten in de openbare ruimte afgesloten bouwplaatsen.

c.  OVL vrij projectgebied: Projectgebied waarbij door de aannemer voorafgaand aan start graaf,
sloop en reconstructie werkzaamheden de bestaande openbare verlichting eerst wordt
verwijderd.

Te hanteren verlichtingsniveaus en installatie-eisen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De door de aannemer aan te brengen tijdelijke verlichting dient te voldoen aan onderstaande
eisen:
a. Voor voetgangersgebied 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
b. Voor fietspaden 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
c. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 30 km/h
10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
d. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel =50 km/h
10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
e. Voor bouwplaatsverlichting 15 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3
De toe te passen lichttemperatuur voor de tijdelijke verlichting is gesteld op 4000 - 4500
Kelvin.
g. De tijdelijke verlichting mag op geen enkele wijze uitstralen naar gevels hoger dan 2 m1
boven maaiveld.

—h

h.  De tijdelijke verlichting mag niet verblindend uitstralen en zo hinder voor verkeer en omgeving.

i De configuratie en fundatie/bevestiging van toe te passen tijdelijke verlichtingsobjecten dient
bestand te zijn tegen de voorkomende weersomstandigheden.

j- Tijdelijke verlichtingsobjecten zodanig plaatsen dat zijn geen hinder veroorzaken voor enig
gebruiker openbare ruimte.

k. In- en uitschakeling van de tijdelijke verlichting is te voorzien door middel van het toepassen
van schemerschakeling. De installatie is in en uit te schakelen op het door de sensor
gemeten omgevingslichtniveau overeenkomend met het hoogst geéist verlichtingsniveau
voor de tijdelijke verlichtingsinstallatie in het projectgebied. De schemerschakeling instellen
met een vertraging van 15 minuten tussen meet- en schakelmoment.

I Met uitzondering voor het doel van inspectie en of herstel mag de tijdelijke verlichting overdag
niet branden. Inspectie en of herstel vooraf en bij afronding melden aan directie UAV.

m. Voedingskabels en elektrische aansluitpunten dienen buiten handbereik te zijn aangebracht.

Verlichtingsplan tijdelijke verlichting

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Vooruitlopend op de werkzaamheden dient de aannemer per werkfase inrichting projectgebied
een verlichtingsplan ter beoordeling aan de directie UAV te overleggen.

De ter beoordeling in te dienen verlichtingsplannen per fase dienen te bestaan uit:

a. Inrichtingstekening met locatie verlichtingsobjecten en toebehoren.

b. Lichtberekening in hardcopy. De lichtberekening moet zijn uitgevoerd met een algemeen
erkend berekeningsprogramma (Dialux, Calculux, Pleysir, en Ullysee). Tenminste leveren de
berekening, het lijndiagram en het overzicht indeling rekenvlakken.

Technische beschrijving van de verlichtingsobjecten (opbouw configuratie).

Toegepaste wijze van fundatie tijdelijke verlichtingsobjecten.

Op aanvraag van directie UAV een communicatie plan naar omgeving.

De schriftelijke en ondertekende overeenkomst(-en) met particulieren waarin zij toestemming
verlenen voor het bevestigen van tijdelijke verlichting aan hun eigendom, voor zover van
toepassing.

Voor de beoordeling van een ingediend tijdelijk verlichtingsplan door een specialist bij de dienst
Gemeentewerken Rotterdam, dient de aannemer rekening te houden met een doorlooptijd van 20
werkdagen.

0 oo

Hergebruik aan de aannemer vrijkomende materialen

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Indien de aannemer besluit de in het projectgebied vrijkomende materialen openbare verlichting
wenst her te gebruiken voor de tijdelijke verlichting, is voor defecten en falen voor risico van de
aannemer. Het gebruik van de aansluitingen op het netwerk openbare verlichting is niet
toegestaan.

Elektrische voeding t.b.v. tijdelijke verlichtingsinstallaties

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

De aannemer dient voor het voeden van tijdelijke verlichtingsinstallaties naar eigen inzicht een of
meer bouwaansluitingen overeenkomstig de eisen van de lokale netbeheerder te voorzien.

De bouwaansluiting dient van voldoende vermogen te zijn voor het voeden van alle tijdelijke
installaties ( OVL, VRI en bewegwijzering) door de aannemer te voorzien.

In stedelijk gebied is het gebruik van generatoren vanwege geluidshinder en uitstoot uitlaatgassen
voor dit doel niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om installaties tijdelijke verlichting aan
te sluiten op het openbaar netwerk.
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In stand houden tijdelijke verlichting

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

a. Gedurende het gehele project dient de verlichting zoals vereist te functioneren

b. De aannemer is gehouden na melding van een storing door directievoerder, MSB team
buitenruimte en Politie, binnen 1 uur fysiek te zijn gestart met de herstelwerkzaamheden

c. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder b. , wordt een korting van € 500 per dag, per
geval op objectniveau berekend, tot de storing is opgeheven

INFORMATIE-OVERDRACHT
GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

beheer gegevens

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:

"Straatnaam;

"Deelgemeente;

"aansluitzuil of -kastnummer

"GPS codrdinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie aansluitzuil of -kast en plaatsingsdatum

"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum

"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum

"Schakeling avond, nacht of dimschakeling

"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum

"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;

- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);

- Lichtreclames en plattegrondkasten;

- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.
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VERKEERSREGELINSTALLATIES
BEGRIPPEN
ALGEMEEN

Te verstaan is onder:

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

a. Verkeersregelinstallatie: op een kruispunt van verkeerstromen aangebrachte installatie met
verkeerslichten voor regeling van het verkeer op dat kruispunt.

b. In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008: Installatie verantwoordelijke:
iemand die door de eigenaar van de installatie is aangewezen als direct verantwoordelijk
persoon voor de bedrijfsvoering van een elektrische installatie e.e.a. conform NEN 3420.

c. Inaanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008: Werkverantwoordelijke: iemand die
is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de leiding over de werkzaamheden
e.e.a. conform NEN 3420.

EISEN EN UITVOERING VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
UITZETTEN VAN HET WERK

De opdrachtnemer dient minimaal twee werkdagen van tevoren een afspraak te maken met de
directie voor het uitzetten van het werk.

INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKHEID

De installatie verantwoordelijkheid over de aan te brengen verkeersregelinstallatie is voor de
aannemer tot aan het moment van oplevering dan wel vervroegde ingebruikstelling zoals gesteld
in § 10 lid 3 van de UAV(TI) integrale editie 1995.. Deze voorwaarde is van toepassing voor zowel
door de aannemer volledig als gedeeltelijk geleverde installaties. In het laatste geval is de
aannemer gehouden bij directieleveranties van onderdelen voor de installatie de directie
leveringen bij afname formeel te controleren op elektrische veiligheid. Bij goedkeur tekent de
aannemer voor acceptatie op het daartoe bedoelde formulier. Aannemer moet in de project kick off
of ten laatste in de 1e bouwvergadering aan de directie UAV te melden wie de installatie
verantwoordelijke zal zijn voor de installatie gedurende het project Een en ander overeenkomstig
het gestelde in de NEN 3420

INDIEN VAN TOEPASSING:

De installatie verantwoordelijkheid over de aangebrachte en in stand te houden tijdelijke
verkeersregelinstallatie is voor de aannemer. Aanemer moet in de project kick off of ten laatste in
de 1e bouwvergadering aan de directie UAV te melden wie de installatie verantwoordelijke zal zijn
voor de tijdelijke installatie gedurende het gehele project. Een en ander overeenkomstig het
gestelde in de NEN 3420

INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer volledige berekeningen en
tekeningen van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen
gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn
voorzien van een toelichting.

De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst
daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de
directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft
verzonden, worden de in lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.



RAWO0024-74352

Gemeente Rotterdam
Besteknummer 1-029-13
Conradstraat - Definitieve inrichting

Bladnr. 163

HFD PAR ART LID

35 03 03

35 04

35 04 01

35 06

35 06 01

35 07

01

02

03

01

04

05

06

07

01

02

INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

De eigenaar/beheerder van de verkeersregelinstallatie na oplevering is bureau
Verkeersmanagement van dS+V/gemeente Rotterdam.

Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in

tweevoud bij de directie in:

a. bekabelings- en opstellingstekeningen;

b. installatieschema’s waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is
aangegeven;

c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en
type-aanduidingen;

d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of
dubbelrood, (pijl) sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp
knippert tildens de toestand van geel knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van
de lus, de breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot
de stopstreep, het aantal windingen en het type detectielusdraad;

f.  lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de
aderdikte, het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het
nummer van het voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

De directie beoordeelt de in lid 02 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst
daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de
directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft
verzonden, worden de in de lid 02 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VRI'S, ALGEMEEN
ONDERHOUDS- EN SERVICETERMIJN

In afwijking van het bepaalde in artikel 35.04.01 lid 01 van de Standaard 2005 en aanvullin mei
2008, bedraagt de onderhouds- of servicetermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV(TI)
integrale editie 1995, 12 maanden.

In aanvulling op § 11, lid 3 van de UAV(TI) integrale editie 1995, dient de opdrachtnemer met
herstel van een gebrek te beginnen volgens de in onderstaande tabel aangegeven responsetijden.
In het bestek is opgenomen tot welke categorie kruispunt de verkeersregelinstallatie behoort.
Tevens staat in de tabel de boete, die wordt toegepast per uur overschrijding van de betreffende
responstijd.

Categorie Tijdstip Responsetijd Boete per uur overschrijding
1 7 dagen per week, 24 uur perdag 2 uur € 250,-
2 maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur 4 uur € 250,-

De responstijd is de tijd tussen het tijdstip van storingsmelding aan de opdrachtnemer en het
tijdstip van aanvang reparatie op locatie.

Een gebrek dient aan de opdrachtnemer gemeld te kunnen worden op elk uur van de dag en op
elke dag van de week. De opdrachtnemer dient hiervoor een telefoonnummer beschikbaar te
stellen.

Wisseling van opdrachtgever of beheerder heeft geen gevolgen voor de door de opdrachtnemer bij
de aanbesteding aangegane garantieverplichtingen.

Het tweedelijns- en preventief onderhoud van het verkeersregeltoestel vangt aan na de
onderhouds-of servicetermijn.

BOUWSTOFFEN VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
GEBRUIKTE MATERIALEN

Alle volgens het bestek benodigde bouwstoffen moeten nieuw zijn en door de opdrachtnemer
worden geleverd, tenzij in het bestek anders is bepaald.

Indien door de opdrachtgever bouwstoffen ter beschikking gesteld worden, dienen deze door de

opdrachtnemer vanaf een in het bestek op te geven plaats naar het werkterrein te worden vervoerd.

MEET- EN VERREKENMETHODEN, VRI'S, ALGEMEEN
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BEPROEVING VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE

Indien de beproeving en inbedrijfstelling van de verkeersregelinstallatie op eenzelfde dag
plaatsvinden, dient de opdrachtnemer ondersteuning te bieden om eventuele gebreken in de
installatie direct te kunnen herstellen en verkeerslantaarns (ook die aan uitleggers of portalen) te
kunnen (bij)richten.

REVISIETEKENINGEN EN BIJBEHORENDE STUKSLIJSTEN

In aanvulling op het genoemde in artikel 35.15.02 lid 01 van de Standaard 2005 en wijzigingen mei
2008, dienen op de revisietekeningen en bijbehorende stukslijsten ook de nummering van de
lantaarns weergegeven te worden.

De op de tekening(en) toegepaste symbolen e.d. dienen gelijk te zijn aan de in Rotterdam
gebruikelijke.

De tekeningen dienen uitgeprint (schaal 1:500) te worden en aan de viergatsordner in de automaat
te worden toegevoegd.
De directie ontvangt de tekeningen digitaal (*.dwg, versie 2007).

Voor elke dag waarmee de termijn, als genoemd in artikel 35.15.02 lid 01 en lid 02 van de
Standaard 2005 en wijzigingen mei 2008, wordt overschreden, kan een korting van €50 op de
aanneemsom worden toegepast.

Gedurende de gehele levensduur van het regeltoestel levert de opdrachtnemer op eerste aanzoek

kosteloos:

a. de actuele documentatie, als genoemd in artikel 35.15.01 lid 1 van dit bestek;

b. de actuele, in het regeltoestel geimplementeerde laadmodule van het regelprogramma;

c. de actuele, in het regeltoestel geimplementeerde bewakingssoftware;

d. bedienings-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften met betrekking tot de daarvoor in
aanmerking komende onderdelen van de verkeersregelinstallatie.

EISEN EN UITVOERING VRI'S, DETECTIE
AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

De sleuven ten behoeve van de detectielus worden gezaagd of gefreesd, waarbij de dekking van
de bovenste luswinding tot de bovenzijde van het asfalt of beton minimaal 45 mm dient te
bedragen bij lussen in fietsstroken en minimaal 70 mm bij lussen in alle overige rijstroken.

Buiten de sleuf gekomen of anderszins overschietende bitumen dient te worden afgeschraapt en
mag niet worden hergebruikt. Na het afschrapen dient de bovenzijde van de sleuf te worden
naverwarmd tot het vloeipunt van de afgietmassa.

Na doormeting van de luskabel (conform het bepaalde in paragraaf 35.27 van de Standaard) wordt
de sleuf afgegoten met geblazen bitumen 85/25. Afgietmassa dient bij het afgieten een
temperatuur te hebben tussen 160 graden C en 180 graden C. De temperatuur dient vlak voor het
verwerken door de aannemer gemeten te worden.

Nadat de luskabel aangebracht is en de voorgeschreven metingen (conform het bepaalde in
paragraaf 35.27 van de Standaard 2005 en wijzigingen mei 2008) zijn verricht dient het aantal
benodigde luswindingen tot stand gebracht te worden, evenals de aansluiting op de kabel naar het
regeltoestel. Gemeten aan de lus dient de zelfinductie een waarde te hebben tussen 200uH en
350 uH. De doorverbindingen ten behoeve van het juiste aantal luswindingen en de aansluiting
van luskabel op grondkabel worden gesoldeerd of geperst (aan elk einde de aderisolatie over
tenminste 5 mm verwijderen). Na het solderen dienen alle verbindingen door middel van
isolatiekous geisoleerd te worden.

De in artikel 35.22.01 lid 04 van de Standaard 2005 en wijzigingen mei 2008 genoemde
verbindingen worden aangebracht in een mof. De kunststof- of roestvrijstalen slang dient in de mof
te eindigen.

BOUWSTOFFEN VRI'S, DETECTIE
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LUSDRADEN

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:

" één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van minimaal 1,5
mm2

een isolatie van polyethyleen (XLPE)

een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).

De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.

De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 180°.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten
apparatuur zijn.

LUSDRAAD ONDER ELEMENT VERHARDING

Lusdraad onder elementgebonden verharding of in tram- en treinsporen moet samengesteld zijn
uit:
" één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van minimaal 1,5
mm2

een isolatie van polyethyleen (PE)

een eventuele mantel van polyethyleen (PE).

De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten
apparatuur zijn

Bij toepassing van lussen onder elementgebonden verharding dient gebruik gemaakt te worden
van (geprefabriceerde) lusramen.

a. Autodetectie:
Aan te brengen lusraam voor autodetectie uit te voeren in uit slagvast kunststof
(pvc-)beschermbuis met een diameter van 32 mm.
Lusramen zijn bij lengten > 1m, over de langste zijde te voorzien van een dwarsverbinding
tussen de lange zijden als versteviging. De verdeling gelijmatig over de langezijde met een
maximale onderlinge afstand tussen dwarsverbinding onderling en tussen de aanliggende
dwarsverbinding en kopzijden van 0,5 m. De toe te passen hoek- en T-verbindingen dienen
waterdicht te worden verlijmdlijmd. De luskabel dient naar de zijkant van de rijpaan te worden
gebracht in op het raam aangesloten kunststof beschermbuis van het zelfde materiaal als het
raam.
Zie ook bijlage "Principetekening 00-VRI-1304" .

b. Fietsdetectie:
Het lusraam voor fietsers is een ruitvormig geprefabriceerd lusraam, gemaakt van glasvezel
gewapend polyester; de gehele breedte van fietspad of -strook in de bereden richting dient
gedekt te worden.
Zie ook bijlage "Principetekening 00-VRI-1305" .

In de pijp c.q. het lusraam wordt de luskabel gelegd, waarvan de uiteinden via een flexibele
kunststofslang c.q. roestvrijstalen slang op één der hoeken de pijp c.q. het lusraam verlaten.

De beschermbuizen en het lusraam dienen te worden volgeschuimd, teneinde de kabel in de pijp
te fixeren.

MEET- EN VERREKENMETHODEN VRI'S, DETECTIE
METING DETECTIE

De bij artikel 35.27.01 lid 01 sub a. van de Standaard 2005 en wijzigingen mei 2008 genoemde
meetwaarde dient een minimale meetwaarde van 100 Mohm te hebben.

De bij artikel 35.27.01 lid 01 sub a. van de Standaard 2005 en wijzigingen mei 2008 genoemde
meetwaarde dient een minimale meetwaarde van 18 ohm te hebben.

De metingen dienen op drie momenten te worden verricht:

1. aan de lusdraad, als de lusdraad in de zaagsnede is aangebracht, nog niet is aangesloten
aan de grondkabel en voordat de zaagsnede wordt afgegoten;

2. aan de lusdraad, als de lusdraad in de zaagsnede is aangebracht, nog niet is aangesloten
aan de grondkabel en nadat de zaagsnede is afgegoten;

3. in de apparatuurkast aan de grondkabel, als de lus volledig is afgewerkt en aangesloten aan
de grondkabel.



RAWO0024-74352

Gemeente Rotterdam
Besteknummer 1-029-13
Conradstraat - Definitieve inrichting

Bladnr. 166

HFD PAR ART LID

42

42 21

42 21 01

42 22

42 22 01

01

01

02

03

04

VOORAF VERVAARDIGDE BETONCONSTRUCTIES
BEGRIPPEN
DEFINITIE

In aanvulling op het gestelde in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:

Te verstaan is onder:

a. Prefab betonfundatie voor masten met flensvoet:
in kleinserie geprefabriceerde betonnen mastfundatie met schroefhulzen of draadeinden
waarop een mast met flensvoet kan worden gemonteerd.

b. Prefab betonfundatie voor masten zonder grondstuk:
In hoofdzaak seriematig, bij uitzondering op maat ontworpen, geprefabriceerde betonfundatie
met gietijzeren montage voorziening voor het eenvoudig (de-) monteerbaar aanbrengen van
masten met cilindrisch basis buisdeel.

c. Prefab betonfundatie voor masten zonder grondstuk met koppelput:
In hoofdzaak seriematig, bij uitzondering op maat ontworpen, geprefabriceerde betonfundatie
met gietijzeren montage voorziening voor het eenvoudig (de-) monteerbaar aanbrengen van
masten met een cilindrisch basis buisdeel, voorzien van een kabelkoppelput met
demontabele gietijzeren afdekplaat.

d. betonnen dekplaten ter vervanging: in het werk op te meten dekplaten ter vervanging van niet
her te gebruiken exemplaren

EISEN UITVOERING
VERVAARDIGEN VAN BETONELEMENTEN

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:

Prefab betonfundatie voor masten met flensvoet:

a. Voorzien van tenminste 4 draad of draadbusankers geschikt voor plaatsing van staande
masten met rond voetstuk en flensvoet met de maatvoering opgenomen in dan wel
voortvloeiend uit, de in de resultaatsverplichting opgenomen beschrijving en mastlast
berekeningen.

b. Bevestigingsmateriaal voor alle onderdelen.

c. Uit te voeren als trapeziumvormige betonpoer van gewapend beton in de kwaliteit B50 met
een enkelvoudige ingestorte HDPE gebogen kabeldoorvoer geschikt voor invoering van OV
grondkabel.

d. invoerpunten voor mantelbuis 110 mm, doorvoer glad afgewerkt .

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:

Prefab betonfundatie voor masten zonder grondstuk:

a. Voorzien van een verankeringssysteem geschikt voor plaatsing van staande masten met rond
voetstuk met de maatvoering opgenomen in dan wel voortvloeiend uit, de in de
resultaatsverplichting opgenomen beschrijving.

Voorzien van een schuifflens verzinkt voor het loodrecht plaatsen van de mast,
stelmogelijkheid 40 in alle richtingen, zeer zware uitvoering.

Bevestigingsmateriaal voor alle onderdelen.

Uit te voeren met holle trapeziumvormige betonpoer van gewapend beton in de kwaliteit B50.
Drie invoerpunten voor mantelbuis 110 mm, doorvoer glad afgewerkt .

Kabelinvoerkanaal geleidelijk van horizontaal naar verticaal.

Hijsvoorziening aan de lange zijde.

Vier montagepunten M20 op 300*300 aan de bovenzijde; bij grotere mastdiameters.
Mastcentrering aan de onderzijde.

Ontworpen voor aanleg en onderhoud van OV-, VRI- en BWW netwerken.

c

T s@moao

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:

Prefab betonfundatie voor masten zonder grondstuk met koppelput:

a. Voorzien van een verankeringssysteem geschikt voor plaatsing van staande masten met rond
voetstuk met de maatvoering opgenomen in dan wel voortvloeiend uit, de in de
resultaatsverplichting opgenomen beschrijving.

b. Voorzien van een schuifflens verzinkt voor het loodrecht plaatsen van de mast,

stelmogelijkheid 40 in alle richtingen, zeer zware uitvoering.

Bevestigingsmateriaal voor alle onderdelen.

Uit te voeren met holle trapeziumvormige betonpoer van gewapend beton in de kwaliteit B50.

Acht conische invoerpunten voor mantelbuis 110 mm, doorvoer glad afgewerkt .

Vier hijsvoorziening aan de lange zijde.

Inclusief gietijzeren afsluitbaar serviceluik met een dagopening 300*300 mm1.

@~ooo

in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
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betonnen dekplaten ter vervanging

a. vormgeving en afmetingen in te meten op locatie aan de te vervangen exemplaren of
aanliggende exemplaren, tenzij in bestek uitdrukkelijk anders vermeld

b. wapening geschikt voor verkeersklasse 6

c. in het geval van omsluiting van een object zoals mast, kast, kolk,straatpot e.d., is een dekplaat
in 2 delen uit te voeren. In de deling is een sparing aan te brengen met voldoende ruimte om
het te omsluiten object

d. bij een gedeelde dekplaat, de plaat zodanig ondersteunen dat de plaat ter plaatse van het
omsloten object niet kan "induiken

e. af te voeren materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
vervallen aan de aannnemer, tenzijn anders vermeld in bestek of op aangeven van de
directievoerder. De transport en stortkosten wordfen geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

AANBRENGEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE BETONFUNDATIES

in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

a. Fundaties voor masten met montageflens te plaatsen in verharding, ontgraven tot voldoende
diepte zodat bovenzijde montageflens 0,3 m1 onder maaiveld verharding is gesitueerd.

b. Voor masten zonder mastvoet te plaatsen in verharding ontgraven tot voldoende diepte zodat
bovenzijde verankeringssysteem gelijk is met maaiveld verharding is gesitueerd.

¢ Prefab betonpoeren plaatsen op een zandbed wat tenminste 95% verdicht is.

d  Zandbed aanvullen met 0,20 m1 zandcement, opperviak waterpas afgestreken , opperviakte
rondom meer dan 0,1 m1 als de poer.

e. Hoogteligging van de zandcement fundatie voor te plaatsen poer door inmeten en controleren
op juiste hoogte aan de hand van de door directie opgegeven maatvoering peilmaten.

f.  In afwijking van lid. e is bij plaatsing in bestaande verharding de hoogteligging van de zand
cement fundatie door de aannemer aan de peilmaat van de bestaande verharding in te meten.

g In afwijking van lid. e is bij vermelding van de toekomstige peilmaat bij het te plaatsen object
op de bestekstekening de hoogteligging van de zand cement fundatie door de aannemer aan
deze peilmaat in te meten.

h  Na plaatsing van de fundatie op de zandcementfundatie het volgens tekening vereist aantal
HDPE mantelbuizen 110 mm1 voorzien van afsluitdop en met een lengte van 0,5 m1.

i Voor plaatsing van de mast de ontgraving rond de fundatie aanvullen en verdichten conform
bepalingen opgenomen in 22.02.03 van het bestek.

INSPECTIE EN ONDERZOEK BETONCONSTRUCTIES
BEGRIPPEN

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
k. wapeningsmeter: apparaat bedoeld voor het opsporen van wapeningsstaal in betonnen
constructies

CLASSIFICATIE VAN INSPECTIE EN ONDERZOEK

In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

e. onderzoek klasse 5: het uitvoeren van onderzoek aan betonconstructies met als doel het
bepalen van geschikte locaties voorhet aanbrengen van nieuwe, geboorde, verankeringen in
bestaande beton constructies.

EISEN EN UITVOERING
ONDERZOEK KLASSE 5

in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

beschrijving onderzochte punten

a. met weergave van maten in mm ten opzichte van in bestek of door directie aangegeven
referentielocatie (-s) het onderzochte punt op een foto of tekening documenteren

b. bij ieder onderzocht punt de afstand tot onderliggende wapening, als ook de plaatselijke
lijfdikte van het beton aangeven

c. ieder onderzocht punt op het overzicht markeren als geschikt (OK) dan wel ongeschikt (NOK)
in relatie tot de aan te brengen verankering

d. voor uitvoering van een meting het betonoppervlak ter plaatse van de meting eerst reinigen

e. de meting non-destructief uit te voeren met de daarvoor geschikte apperatuur

EISEN IN DE UITVOERING
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VERWIJDEREN VERANKERING IN BETON

in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

begrippen

te verstaan is onder:

- verankering in beton: voorzieningen in betonconstructies aangebracht voor montage van
onderdelen/objecten op of aan de betonconstructie, echter geen deel uitmakend van de
integriteit van de betonconstructie

- niet demontabele betonankers: metalen ankers, ingestort dan wel door chemische verbinding
aangebracht

- demontabele verankering: verankering door middel van kunststof pluggen, keilbouten e.d.
aangebrachte bevestigingsmiddelen

- ingestorte mastpot: een in het beton aangebrachte dikwandige stalen buis, al dan niet met
ingestorte verankering, waarin een mast kan worden geplaatst en geborgd met spieén

verwijderen niet demontabele betonankers

- ankerlocatie beschouwen als "te repareren plaats" als onder bepaling 42 52 01

- betonankers tegen het oppervliak van het onder bepaling 42 52 01 lid 1 bedoelde aan te
brengen reparatievlak afsnijden

- in beton achtergebleven ankerrestant beschouwen als " blootgelegde wapening" als onder
42 52 02

verwijderen demontabele verankering
- ankerlocatie beschouwen als "te repareren plaats" als onder bepaling 42 52 01
- alle onderdelen van de verankering uit het beton verwijderen

consolideren ingestorte mastpot

- mastpot tegen het opperviak van het onder bepaling 42 52 01 lid 1 bedoelde aan te brengen
reparatievlak afsnijden

- uit het beton achterblijvend deel van de mastpot vuil, zand e.d. verwijderen, de mastpot
inwendig reinigen

- in beton achtergebleven mastpot restant beschouwen als " blootgelegde wapening" als
onder 42 52 02

- mastpot tot reparatievlak afvullen met gietmortel toepassingsklasse R3

- mastpot en directe omgeving beschouwen als "te repareren plaats" als onder bepaling 42 52
01

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
VERWIJDEREN BEVESTIGINGSMIDDELEN EN VULLEN GATEN

in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

gaten die in het kader van de werkzaamheden in gemetselde bak- en natuurstenen gevels

achterblijven door het verwijderen van bevestigingsmiddelen zijn ontstaan:

- aanvullen en afwerken tot het zichtvlak met steenpasta van het merk "ADAMAS" (of
gelijkwaardig) in de kleur van de steen

- bij gaten met een diameter > ca. 20 mm1 én een gatdiepte > 6 cm tot 2 cm vanaf het zichtvlak
vullen met krimparme, cementgebonden mortel, aanvullen met steenpasta van het merk
"ADAMAS" (of gelijkwaardig) in de kleur van de steen
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01
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18 01

01

NATUURSTEEN
BEGRIPPEN NATUURSTEEN, ALGEMEEN
ALGEMEEN

Hardsteen: is een kolenkalksteen (z.g. petit granit), die voor een belangrijk gedeelte bestaat uit
crinoiden.

EISEN EN UITVOERING
EISEN EN UITVOERING NATUURSTEENVERHARDING

De natuursteentegels dienen schoon te worden verwerkt, de zijkanten van de tegels moeten stof-
en zandvrij zijn.

Gescheurde natuursteentegels mogen niet verwerkt worden.

Het aanvoeren van natuursteentegels of ander materiaal mag niet over de nieuw aangebrachte
nog niet gevoegde en afgetrilde bestrating plaatsvinden. Deze dienen door de aannemer op een
pallet te worden verzameld.

Ter plaatse van putdeksels e.d. dient het patroon van de natuursteen door te lopen. De putdeksels
dienen ingepast te worden in het patroon van de natuursteen daarbij mogen de natuursteentegels
niet overlangs gezaagd worden.

De natuursteentegelstroken dienen in een rechte (H.O.H.) lijn te lopen De afwijking t.o.v. de hartlijn
mag maximaal 3 mm bedragen.

De natuursteentegels bij het aanbrengen van de voegvulling aftrillen met trilplaten voorzien van een
rubberen onderplaat.

Het op de juiste afmeting brengen van de natuursteentegels dient te gebeuren d.m.v. nat zagen.
De verharding dient, als tijdens de uitharding van de voegmortel de weersomstandigheden dit
vereisen, te worden afgedekt overeenkomstig aanwijzigen / richtlijnen van de leverancier van de
voegvulling.

INFORMATIE-OVERDRACHT NATUURSTEEN, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. NATUURSTEEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BEGRIPPEN GRANIET

ALGEMEEN

Graniet: is een volkristallijn dieptegesteente dat in hoofdzaak bestaat uit alkaliveldspaat
(arthoklaas), calciumnatriumveldspaat c.q. plagioklaas (oligoklaas en andesien) en kwarts,
waarbij als vergezellende bestanddelen glimmer (biotiet, muscoviet) en soms ook hoornblende
voorkomen. Accessorisch komen voor: apatiet, zirkoon, soms ook ijzermineralen, topaas en
toermalijn. Kleur: wit, grijsachtig, lichtgrijs, blauwgrijs, grijsblauw, geelachtig, roodachtig, bruin,
violet. Het gesteente is in het algemeen gespikkeld.

NATUURSTEEN CONSULTANCY

NATUURSTEEN MAATTOLERANTIES

In afwijking op de NEN-EN 12058 bedragen de maattoleranties maximaal +/- 2 mm.
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN
51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vliakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:

- voor vlakke bermen: 0,30 m.

05 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3
2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de
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02

02

02

02

05

06
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13

15

07

08

09

10

1"

01

01

01

01

01

kroonprojectie van bomen d.m.v. [
indringingsweerstand [ N/mm2 ] [

I
I
I
| | indringingsweerstand in N/'mm2 = MPa |
I
I
I
I

diepte | |
in meters | ten minste | ten hoogste |
0,00 | | IO,O | I1,5
| 0,10 I 1,2 | 1,5
| 0,15 I 1,2 | 1,5
| 0,60 I 1,2 | 1,5
| 0,80 i 1,2 I 1,5

De totale grond verbetering ten behoeve van bomen moet een zuurstofgehalte hebben van >15%
(met een max van 21%)

Bomengranulaat niet verwerken indien het vochtgehalte meer dan 18 % (m/m) bedraagt.
Het verdichten van bomengranulaat door middel van aanplempen of inwateren is niet toegestaan.
Aangevoerd bomengranulaat, indien niet direct gebruikt, afdekken.

Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen niet dieper ontgraven dan tot 0,20 m boven de
gemiddeld hoogste grondwaterstand of tot 0,10 m boven de bovenkant van de gerduceerde zon.

PLANTVERBAND EN AFSTANDEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 01van de Standaard 2005 bij schuine lopende
vakken de buitenste drie rijen evenwijdig aan de rand planten.

PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN
De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.
TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

INBOETEN BEPLANTING

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, moet na 15 november en voor eind december worden verwerkt. Containermateriaal
in overleg met de directie verwerken.

AANBRENGEN BEPLANTING

Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:
- Bomen:

» met kluit van 1 november tot 15 april;
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BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.

BOMENGRANULAAT

Alternatieven voor het toepassen van Bomengranulaat en/of het beluchtingssysteem zijn door de
opdrachtgever niet toegestaan.

Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de plantplaats snijdend
en in één werkgang uitvoeren zonder aanvullen met geroerde grond .

De bodem van het plantgat niet roeren.
Versmering van de bodem van het plantgat voorkomen.

Bomengranulaat niet dieper aanbrengen dan tot 0,10 m boven de hoogst gemeten
grondwaterstand. Indien de aannemer vermoedt dat hieraan niet kan worden voldaan, verplicht de
aannemer zich dit direct aan de directie te melden.

Bomengranulaat aanbrengen en verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m.
Bomengranulaat per laag verdichten tot gemiddeld 97% proctordichtheid.

Tijdens het aanbrengen van het Bomengranulaat dient de
aannemer ervoor zorg te dragen dat de afzonderlijke lagen niet vervuild worden, zoals met grond of
modder aan vrachtwagens en/of grondverzetmachines of anderszins.

MAAIEN, ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

EISEN AAN HET RESULTAAT BIlJ ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

Indien voor de onkruidbestrijding het aantal keren per jaar is aangegeven, de bewerking zodanig
uitvoeren dat alle onkruid afsterft.

Indien vijf dagen na de in lid 01 bedoelde werkzaamheden blijkt dat niet alle onkruid is afgestorven,
de bewerkingen zoveel als nodig herhalen tot dit wel het geval is. Deze werkzaamheden worden
niet verrekend.



RAWO0024-74352 Gemeente Rotterdam Bladnr. 173
Besteknummer 1-029-13
Conradstraat - Definitieve inrichting

HFD PAR ART LID

51 02 47 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.
51 03 INFORMATIEOVERDRACHT
51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 04 03 BOMEN, NIEUWE AANPLANT

01 Bij aflevering dient een boom een doorgaande spil te hebben en mogen geen hulpmiddelen meer
in de boom aanwezig zijn. Tenzij in het bestek anders is vermeld dient klik te zijn verwijderd, dient
de stam een takvrije hoogte te hebben van minimaal 2,20 m en mag de boom niet bevederd zijn.

51 04 07 ONDERHOUD VAN BEPLANTING EN VOORZIENINGEN

01 Daar waar is voorgeschreven dat het onderhoud voor beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen tot de verplichtingen van de aannemer behoort, is de aannemer gehouden zorg te
dragen voor de staat van onderhoud en zijn het repareren, opnieuw aanbrengen en/of vervangen
van de nodige materialen of voorzieningen voor zijn risico en voor zijn rekening.

02 Indien het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen is voorgeschreven kunnen uitsluitend in die gevallen waarbij in samenspraak met
de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de aannemer niet te verwijten zijn, het
leveren van voor het onderhoud benodigde materialen als meer werk worden verrekend.

03 Indien wordt voorgeschreven dat het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen is inbegrepen bij het aanbrengen, dan worden het repareren, opnieuw aanbrengen
en/of vervangen van de nodige materialen geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 05 02 ONDERHOUD BEPLANTING, NAZORG

01 Indien onderhoud en/of nazorg van beplanting en/of een voorziening zoals afrastering in beplanting
en boomverankering en dergelijke, is inbegrepen bij het aanbrengen worden de ten behoeve van
nazorg benodigde werkzaamheden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

02 Tot het onderhoud en/of de nazorg van beplanting worden geacht te zijn inbegrepen de ten
behoeve van het plegen van onderhoud en/of nazorg benodigde werkzaamheden
aan of in verband met de ten behoeve van die beplanting aangebrachte voorzieningen zoals
afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en boomverankering en dergelijke en/of het tijdelijk
wegnemen en weer terug plaatsen van die voorzieningen en/of het tijdelijk wegnemen
en weer terugplaatsen van roosters en korven en dergelijke.

03 Indien onderhoud al dan niet als éénjarige nazorg van beplanting en/of bijkomende voorziening is
voorgeschreven worden de volgende werkzaamheden voor zover van toepassing geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het onderhoud, of, als het onderhoud bij het aanbrengen is
inbegrepen, in de prijs per eenheid van het aanbrengen van de beplanting of de voorziening:

« controle op de staat van onderhoud van ten behoeve van beplanting aangebrachte
voorzieningen, zoals tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en dergelijke
en indien noodzakelijk repareren of vervangen van de nodige onderdelen;

» controleren en indien nodig vernieuwen van verankering van bomen middels boompalen en
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boombanden, zowel bovengronds als ondergronds; Uitsluitend in die gevallen dat in
samenspraak met de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de
aannemer niet te verwijten is, kan het leveren van boompalen en/of boombanden worden
verrekend aan de hand van de in het bestek opgenomen posten voor leverantie;

» regelmatige controle op vochthuishouding en/of behoefte en zuurstofmeting middels te
plaatsen proefboringen en/of digitaal meten met een bodemvochtmeter en/of aan de hand van
permanent geplaatste profielsondes, alsook meting van de verdichting van de bodem
waarmee ten minste tot 0,80 m beneden maaiveld de indringingsweerstand in Mpa wordt
vastgesteld. Het vocht en zuurstofgehalte van de bodem dient op zoveel dieptes als nodig te
worden gemeten, waarmee een duidelijk beeld van het vochtgehalte van de bodem op
diverse dieptes wordt verkregen

* meten van de vochtbehoefte zoveel als noodzakelijk,
rekening houdend met weersomstandigheden en seizoen;

» zuurstofmeting van de bodem, ten minste 3 maal per
groeiseizoen, in mei, juni en augustus;

* meten van verdichting van de bodem, ten minste 2 maal
per groeiseizoen, in mei en september;

* naar behoefte gericht per boom water geven op basis van de vochtmetingen, voornamelijk
gedurende het groeiseizoen. Met het geven van water maatregelen treffen waarmee wordt
voorkomen dat water nutteloos wegstroomt;

» verwijderen van stamschot en wortelopslag, stamschot verwijderen na de langste dag;

* het leveren en geven van stimuleringsbemesting indien noodzakelijk, de noodzaak tot en de
soort van bemesting in overleg met de directie vast te stellen;

» controle op ziekten en/of aantastingen;

+ het vastleggen in een rapportage van de vanwege dit artikel artikel vastgestelde gegevens en
alle overige van belang zijnde gegevens in verband met de nazorg, de rapportage op eerste
aangeven van de directie tussentijds en in ieder geval 2 maal per groeiseizoen aan de directie
overleggen;

 ernstige gebreken en of tekortkomingen dienen direct te worden gemeld en direct in een
rapportage te worden overgelegd.

VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN
TEELGROND, ALGEMEEN

De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in
artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.
Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden voorgeschreven.

De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), mag
ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de
Standaard 2005.

Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2005,
moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %; of
gehalte silt (125) tussen 30 % en 75 %.

De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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BOSSTROOISEL COMPOST

Gerijpte gemalen bosstrooisel compost met een zuurgraad die ligt in het traject 5 — 7,
en een zoutbelasting van ten hoogste van 1,5 mS/cm, geleidingsvermogen (122).
De rijpinggraad “n” moet zijn: n <0,5 “voldoende gerijpt”

BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:

+ paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;

+ paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;

* paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH
(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met
de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel
te zijn.

Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken
van de boomband tegengaat.

GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

Geotextiel en/of folie, ¢.q. antiworteldoek dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22.

BOMENGRANULAAT

De éénpuntsproctordichtheid van het gebruiksklare mengsel bedraagt minimaal 1.760 kilogram
per m3.

De droge dichtheid van het mengsel bedraagt minimaal 1.600 kilogram per m3 bij een
verdichtingsgraad van 95%.

De droge dichtheid van de steenfractie bedraagt minimaal 2.560 kilogram per m3 en maximaal
2.700 kilogram per m3.

Bij 100% proctor dichtheid en een vocht gehalte van 9% bedraagt de CBR-waarde van het mengsel
minimaal 40% (conform RAW proef 12.1).

Van genoemde vier eisen dienen, uiterlijk drie weken voorafgaand aan de leverantie,
onderzoeksgegevens te worden overhandigd. De gevraagde onderzoeksgegevens dienen bepaald
te zijn in een door de Raad van Accreditatie voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd
laboratorium (Sterlab).

Voorts overlegt de aannemer een monster van tenminste

25 kg bomengranulaat uit een partij van minimaal 1.500 m3; foto's van de partij alsmede de
monstername dienen als bewijs te zijn toegevoegd. De steenfractie dient in de drie asrichtingen
scherphoekig te zijn en van de fractie 16-32 mm.

BEGRIPPEN (BOMEN IN INFRASTRUCTUUR)
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ALGEMEEN

Te verstaan is onder:

a. groeiplaatsconstructie: dragende en drukspreidende constructie voor het bieden van een
geconditioneerde groeiplaats;

b. sandwichconstructie: open dragende en drukspreidende constructie van geprefabriceerde
elementen en doek voor het bieden van een gecondioneerde groeiplaats die onder een
verharding is aangebracht;

c. scheidingsdoek: materiaal met waterdoorlatende, luchtdoorlatende en drukverdelende
eigenschappen voor het scheiden van lagen;

d. bomengranulaat: gebroken natuurlijk gesteente dat na het aanbrengen zware
verkeersbelastingen kan dragen, waarin wortles van bomen kunnen groeien en waaraan al
dan niet voedingsstoffen zijn toegevoegd.

EISEN EN UITVOERING (BOMEN IN INFRASTRUCTUUR)

ONDERGRONDS VERANKEREN VAN EEN BOOM

Een ondergrondse verankering van een boom over een kluit aanbrengen.

Aan of om de stam van een boom geen verankering aanbrengen.

STANDPL. BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BOMENGRANULAAT

Bij het verbeteren van grond ten behoeve van het verbeteren van de standplaats van bomen grond

niet dieper dan 0,20 m boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand of niet dieper dan 0,10 m

boven de bovenkant van de gereduceerde zone ontgraven.

Bomengranulaat niet verwerken als van dit materiaal het gehalte aan droge stof (NEN-EN 13040)
minder dan 80% bedraagt.

Bomengranulaat aanbrengen in lagen van ten hoogste 0,20 m.

Van aangebracht bomengranulaat mag de verdichtingsgraad (proef 10) van de bovenste 0,20 m
niet kleiner zijn dan 95% en niet groter dan 100%.

Bomengranulaat droog vervoeren, droog opslaan en onder droge omstandigheden. verwerken.
Bomengranulaat per aangebrachte laag verdichten op de dag van aanbrengen.
Bomengranulaat na het verdichten niet berijden en beschermen tegen verdere verdichting.
Bomengranulaat niet verdichten door middel van aanplempen of inwateren.

Bomengranulaat na het verdichten afdekken met een niet-waterdoorlatend materiaal.

Bomengranulaat niet verwerken bij vorst of als de grond bevroren is.
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CONSERVERINGSWERKEN
EISEN EN UITVOERING
VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het
verwijderen van walshuid en roest van de te conserveren opperviakken te geschieden d.m.v.
pneumatisch stralen met een scherpkantig straalmiddel, zodanig dat er een blank metalliek
oppervlak van Sa 2% ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01:1988 'Voorbehandeling van
staal voor het opbrengen van verf en aanverwante producten - Visuele beoordeling van de
oppervlaktereinheid - Deel 1: Roestgraden van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid -', behoudens die delen welke
geschoopeerd moeten worden. Deze dienen zodanig gestraald te worden dat er een blank
metalliek oppervlak ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01 Sa 3.

Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot Sa 2% volgens de ISO
8501-01.

Gerede lasnaden dienen ook gestraald te worden. Lasspetters zorgvuldig verwijderen voor het
stralen.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard 2005 dient het metaalstralen
plaats te vinden nadat compleet samengestelde onderdelen zijn afgelast.

De machinaal bewerkte vlakken en overige oppervlakken die niet mogen worden gestraald dienen
tijdens het stralen zodanig worden beschermd, bijvoorbeeld door dummy's, dat zij niet door het
straalmiddel worden getroffen. Deze oppervlakken en machineonderdelen moeten, indien zij
worden geschilderd, worden geschuurd, zodanig dat een oppervlak ontstaat van St 3 volgens de
norm ISO 8501-1. Na het samenbouwen van de met verschillende systemen geconserveerde
onderdelen de overgangen bijwerken in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in ISO 8501-1.

VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

In aanvulling op de artikelen 56.22.03 en 56.22.04 van de Standaard 2005 dienen de nieuwe
verflagen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf tot een vloeiende overgang
schuren. Bijwerken in 'rechtwerk'.

De zinsnede "P St 2" van artikel 56.22.03 Lid 02 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
vervangen door "P St 3".

Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele oppervlak van dat deel van
de constructie worden hersteld.

BIJWERKEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

Artikel 56.22.04 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"Het aanbrengen van conserveringslagen moet steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en
vetvrije ondergrond geschieden. Tussentijdse verontreinigingen moeten verwijderd worden."

De zinsnede "P St 2"van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2005 wordt vervangen door
"P St 3"

Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet integraal worden hersteld.
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RECONDITIONEREN THERMISCH VERZINKT STAAL

De aannemer dient beschadigingen aan thermisch verzinkt staal die ontstaan zijn tijdens b.v.
laswerkzaamheden, transport of montage te reconditioneren op de volgende wijze:
1. Eventuele loszittende zinkschilfertjes verwijderen.
2. Door middel van schuren, vijlen en/of borstelen vuil

en corrosieproducten verwijderen en daarna ontvetten.

Over een breedte van ca. 10 mm. ook de aangrenzende

nog intact zijnde zinklaag op die wijze reinigen en

ontvetten.
3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound tot een droge laagdikte van ca. 100

pum. De zinkstof-compound dient in de droge laag

minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof te bevatten.
4. De zinkstofcompound afdekken met een aluminium- of

ijzerglimmerdekverf.

Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt i.v.m. de geringe laagdikte-opbouw niet
toegestaan.

AANBRENGEN VERFLAGEN

De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt
vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag".
Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de Standaard 2005 vervalt.

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2005 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless-spraymethode te geschieden.

In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 moet de hechting van
de verflaag voldoen aan:
- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter dan 250
micrometer.

De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door "3A".

In de ruimte waar een verflaag wordt aangebracht mogen geen constructie- en/of
straalwerkzaamheden plaatsvinden. De ruimte moet stofarm zijn.

Beschadigingen aan het conserveringssysteem dienen in het oorspronkelijke systeem hersteld te
worden.

EISEN AAN DE NOMINALE VERFLAAGDIKTE
Artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt.

Artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:

"De laagdikte van de aangebrachte verflagen moet aan de volgende eisen voldoen:

a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per

aangebrachte laag gecorrigeerd worden, indien:
- de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;
- de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;
- ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van onder- of overschrijdingen, defecten in de
conserveringslagen
- manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins);

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over- en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de
verfleverancier genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria worden gebruikt.

c. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of overschrijdingen
worden geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a gestelde grenzen vallen, zijn
deze toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten hoogste 3%
van de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel.
"Incidentmetingen wil zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op
dezelfde plaatsen bij gelijkvormige constructiedelen en zeker niet op twee- en
driedimensionale plaatsen. Dit zijn plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar komen."

d. De gemeten gemiddelde laagdikte van de betreffende constructie of constructiedeel dient
minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.
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56 22 12 ALGEMEEN MASTEN, CONSERVERING

01 Alle beschadigingen aan het bestaande en onderhanden zijnde werk moeten op aanzegging van
de directie onmiddellijk in het volledige systeem worden hersteld.

02 Vrijgekomen materialen, ook de bij reiniging vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen in
container(s) en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

56 22 13 EISEN MASTEN, CONSERVERING OP HET WERK

01 De conservering voor de staalconstructies in het werk mag tenzij de directie uitdrukkelijk een
andere werkwijze aangeeft alleen als volgt worden aangebracht:
- tussenlagen alleen met de kwast;
- toplaag met de kwast of met een een roller, mits deze in twee lagen wordt aangebracht;
- de verflagen aangebracht op de overgang mastdeur - mast mag niet dusdanig vol
aangebracht worden dat het mastdeurtje niet meer op normale wijze geopend kan worden
zonder de conservering te beschadigen.

56 22 14 VOORBEH. EN CONS.SYSTEEM STALEN MASTEN

01 De stalen masten betreft de openbare verlichting, verkeersregelinstallatie, bewegwijzering
(opzetstukken) en RET (opzetstukken), moeten volgens de onderstaande leden worden
behandeld.

02 Eventuele obstakels op de mast afplakken. Onder obstakels wordt o0.a. verstaan:
- beugels t.b.v reclame;
- stalen schildjes met paalnummer;
- afdichtingsrubber mastdeur.

03 Indien meer dan 10% van het oppervlak van de huidige voetbandage beschadigd, losgelaten of
verdwenen is, moet deze verwijderd worden boven het maaiveld.
Indien dit percentage 10% of minder is hoeft de huidige voetbandage niet te worden verwijderd.

04 Alle vet, vuil, fecalién, algaanslag, aanplakbiljetten, stickers, plakletters, e.d. verwijderen.

05 Vervolgens de lichtmasten reinigen. Wijze van reinigen: ter keuze aannemer.
Bij gebruik van een schoonmaakmiddel dient deze biologisch afbreekbaar te zijn

06 Handmatig ontroesten tot P St 3, volgens ISO 8501-2.
De overgangen van handontroestte gedeelten naar gedeelten met nog intacte verflagen, vioeiend
afvlakken dmv schuren of schrapen.

07 De intacte verflagen opruwen d.m.v. handmatig schuren en losse verflagen verwijderen.
08 Alle oude verfagen verwijderen met Interplus 634, volgens voorschriften van de fabrikant.

09 Op de ontroeste plekken 1 primerlaag Interprime 198, aanbrengen, minimale droge laagdikte
50 pm, kleur rood.

10 Op het gehele oppervlak 1 tussenlaag Interlack 497, aanbrengen, minimale droge laagdikte 50
um, kleur grijs.

11 Op het gehele oppervlak 1 eindlaag Interlack 665, aanbrengen, minimale droge laagdikte 40 um,
kleur RAL 7038, tenzij anders wordt opgegeven door de directie.

12 Indien er een een afwijkende kleur op de masten is aangebracht moet deze zonder tegenbericht
weer in de betreffende RAL kleur worden teruggebracht.

13 Voetbandage:

a) Indien de voetbandage verwijderd is, moet tweemaal bitumen, Intertuf 16, droge laagdikte
minimale laagdikte 2 x 100 ym, op de voet van de OV-mast worden aangbracht. Aanbrengen
vanaf maaiveld tot 200 mm boven het maaiveld.

b) Indien de voetbandage niet verwijderd is, moeten de beschadigingen na reinigen worden
bijgwerkt met Intertuf 16, droge laagdikte minimale laagdikte 100 um. Vervolgens de
onderste 200 mm boven maaiveld overschilderen met 100 pm Intertuf 16. Boven de 200 mm
moet het alkydverfsysteem worden aangebracht. Ook als de huidige voetbandage hoger of
scheef is aangebracht moet de 200 mm cm grens worden aangehouden.
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56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL
56 23 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer dient een verfrapportage in 2-voud aan de directie te overhandigen met daarin
aangegeven van ieder te conserveren onderdeel het merk en type verf wat gebruikt is, de dikte van
iedere laag, de totale laagdikte van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door welk
bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer,
voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten, goedkeuring van de directie
verkrijgen voor die verfproducten.

03 Ongeacht de door de leverancier opgegeven houdbaarheid mogen verfproducten een half jaar na
productiedatum niet meer worden verwerkt.
De verfproducten moeten conform de aanbeveling in productbeschrijvingsbladen van de
leverancier worden opgeslagen.

56 23 05 UITVOERINGSPLAN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard 2005 gelden ten behoeve van
het uitvoeringsplan de volgende eisen:
a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en legt
de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.
b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen
schriftelijke toestemming van de directie.

02 De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde
uitvoeringsplan wordt gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het
proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het
geproduceerde en geleverde.

56 23 08 UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Indien de conservering wordt uitgevoerd door derden moet hiervan (voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden) een kopie-opdracht door de aannemer worden aan de directie
worden verstrekt. De in te schakelen onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de
directie.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
56 24 01 GARANTIE

01 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
waarin het volgende is bepaald:

a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 3 jaar na de (deel-)oplevering:

- geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen
van het conserveringssysteem (ISO 4628/5-1982(E) klasse 0);

- geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2-1982(E));

- geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem,
noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uit maken (klasse 0 volgens
ISO 4628/4-1982(E)).

b) De ondergrond mag gedurende 3 jaar slechts corrosie vertonen die niet meer bedraagt dan
klasse Ri 1 overeenkomstig de norm ISO 4628/3-1982(E).

c) Hetal dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geinterpreteerd op
het object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel
van bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het
object vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

d) De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het
herstel gedurende de garantieperiode.

02 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de gealuminiseerde onderdelen waarin het volgende is bepaald:
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Het totale conserveringssysteem mag gedurende 10 jaar na de deeloplevering geen uitslag of

andere defecten ten gevolge van electrochemische corrosie van het onderliggende staal vertonen.

Het oppervlak van de alumniumlagen moet daarbij egaal van uiterlijk zijn en vrij van elke vorm van

aantasting in de vorm van putcorrosie, blaasvorming, afschilfering, onthechting, uitberken van

deeltjes of ander defecten ten gevolge van corrosie van het onderliggende staal of de deklaag.

- a. Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geinterpreteerd op het
object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

- b.De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het herstel
gedurende de garantieperiode.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
HOMOGENISEREN VAN DE VERF

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2005 moet alle
verf mechanisch worden opgeroerd.

AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enz. niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer moet aantoonbaar voldoen aan het
'lozingenbesluit WVO vaste objecten'. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.

BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL

VERFPRODUCTEN

De te gebruiken materialen moeten eerst ter acceptatie aan de directie worden aangeboden.

Verwerking van de verfmaterialen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften die door de
verfleverancier worden aangeleverd.
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61 WERK ALGEMENE AARD
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN 1.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beéindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING
01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geisoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.
04 In verband met eventuele huisaansluitingen van kabels en leidingen ten behoeven van een

directieverblijf danwel overige huisvesting (aannemer) dient rekening te worden gehouden met
aanvraag- cq. vergunnigstijd.
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VOORZIENINGEN BOUWKETEN

De directieverblijven als genoemd in deel 2.2 van het bestek dienen per werkplek/aansluitpunt
voorzien te worden van UTP bekabeling (minimaal cat5e), conform onderstaande
randvoorwaarden.

Labeling:

- De PDS-outlets worden op het patchpanel en bij de werkplek-outlets identiek gelabeld.

- Het labels is georiénteerd op de lokatie van het aansluitpunt. Formaat en codering worden
nader gespecificeerd.

- De labeling moet duurzaan, goed leesbaar en degelijk bevestigd zijn.

- Het outlet-label uit te voeren in resopal (één plaatje per dubbele outlet), verzonken
aangebracht in het labelvenster in de afdekplaat.

- De (vaste) bekabeling wordt bovendien per kabel aan de twee uiteinden een-duidig
gecodeerd.

INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages

na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELENPLAN

Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:

- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;

- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;

- de locaties;

- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;

- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;

- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig het
Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O van
gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;

- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN
De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke

verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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