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1 INLEIDING

Voor de realisatie van de nieuwe N69 heeft de opdrachthnemer een watervergunning nodig
van Waterschap De Dommel. Een watervergunning wordt afgegeven op basis van de
Waterwet en de Keur van Waterschap De Dommel. Het ontwerp van de N69, tijdens aanleg
en na oplevering, moet passen binnen de beleidsuitgangspunten van de keur. De
verschillende beleidsregels geven een duidelijk beeld van welke onderwerpen mogelijk van
toepassing zijn. De basis om te kunnen toetsen aan die verschillende onderwerpen is een
inzicht in de effecten van het ontwerp op het grond- en oppervlaktewater.

Om tijdens de vergunningenprocedure de aanvraag te kunnen beoordelen is het
noodzakelijk om een hydrologische modellering uit te voeren (grond- en opperviaktewater).
Voor deze modellering moet het Hydrologisch Modelinstrumentarium (HMI) van het
waterschap gebruikt worden.

Deze bijlage gaat enkel in op hoe deze hydrologische modellering moet worden uitgevoerd
en wat dit voor de ON betekent. Overige eisen van het waterschap aan het ontwerp staan in
het contract.

De ON zal het ontwerp van de N69 maken binnen de kaders van het PIP. Echter effecten
van het ontwerp op het grond- en opperviaktewater zullen ook buiten de grenzen van het PIP
kunnen optreden. Maatregelen om negatieve effecten op grond- en oppervlaktewater als
gevolg van het ontwerp te mitigeren kunnen dan ook buiten de PIP-grens liggen. Denk hierbij
aan het ophogen van percelen, realiseren van peil gestuurde drainage of het aanpassen van
waterlopen.

Voorliggende bijlage betreft geen uitputtende beschrijving van hoe te voldoen aan de keur.
Deze gaat ‘slechts’ nader in op de wijze waarop de hydrologische modellering ingezet dient
te worden.

2 HMI GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

Het (definitief) ontwerp van het gehele gebied van de N69 dient getoetst te worden met het
Hydrologische Modelinstrumentarium (HMI) van Waterschap De Dommel. Met het HMI kan
het gedrag van het gehele grond- en opperviaktewatersysteem van het omliggend gebied
van de N69 op uniforme wijze worden gesimuleerd. Om dit te kunnen doen, zijn binnen het
HMI een grond- en oppervlaktemodellering aan elkaar gelinkt en deze kunnen als één
instrument gezien worden.

Dit is op de volgende manier georganiseerd. De rekenresultaten van de vier hydrologische
seizoenen, welke stationair worden doorgerekend met het opperviaktewater-
instrumentarium, worden als input meegenomen in het grondwaterinstrumentarium.
Veranderingen aan het oppervlaktewatersysteem hebben invioed op het grondwatersysteem
die berekend worden met het grondwatermodel. Door deze instrumentale koppeling kunnen
de veranderingen aan grondwaterstanden, die zijn ontstaan ten gevolge van het wijzigingen
van het oppervlaktewatersysteem, inzichtelijk worden gemaakt.
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3 TOEPASSING HMI DOOR OPDRACHTNEMER _——

3.1 Toelichting op hoofdlijnen

Het waterschap zal het opperviaktewatermodel (opgesteld in het softwarepakket SOBEK)
ter beschikking stellen. Hiermee dient de ON het ontwerpproces van het
opperviaktewatersysteem te doorlopen. Zodra het ontwerp gereed is levert de ON de
resultaten van het ontwerp aan het waterschap aan. Het waterschap rekent hiermee
vervolgens het grondwatermodel door en levert de resultaten weer op aan de ON. De ON is
vervolgens zelf verantwoordelijk voor de hydrologische en ecologische analyse, beoordeling
en uitwerking van eventuele mitigerende en compenserende maatregelen evenals de
beschrijving van de resultaten van zowel de opperviaktewaterberekeningen als de
grondwaterberekeningen. Om te komen tot een goed maatregelenpakket is te verwachten
dat dat er meerdere iteratiestappen doorlopen moeten worden.

Opperviaktewaterinstrumentarium

Waterschap de Dommel stelt het oppervlaktewaterinstrumentarium (onderdeel HMI) van de
actuele situatie ter beschikking, deze wordt op aanvraag van potentiéle ON, na voornemen
tot gunning verstrekt . Dit opperviaktewatermodel bevat alle watergangen die in beheer zijn
bij het waterschap (de leggerwatergangen).

Dit model is geschikt voor gebruik binnen de context van het contract voor de N69.

Grondwaterinstrumentarium
Voor het grondwaterinstrumentarium gaat het waterschap uit van twee situaties:

1. Huidige situatie. Waterschap de Dommel heeft recent het HMI geactualiseerd voor de
huidige situatie (op basis van leggerwaterlopen, maar niet de B-waterlopen);

2. Worst case autonome situatie. Langs het tracé van de N69 zijn verschillende
opgaven geprogrammeerd die 0.a. betrekking hebben op het realiseren van
natuurdoelstellingen (N2000-PAS, Natte Natuurparels, N2000-KRW-Beekherstel).
Deze opgaven kunnen gezien worden als een autonome ontwikkeling. De
maatregelen die hiervoor nodig zijn zullen effect hebben op de grondwaterstanden in
de omgeving en daarmee ook op het tracé van de N69. In het definitieve ontwerp van
de N69 dient de ON hiermee rekening te houden. Op dit moment (juni 2017) zijn de
benodigde maatregelen nog niet concreet uitgewerkt. Om toch een indicatie te geven
is een ‘worst case autonome situatie’ bepaald. Het waterschap heeft hiertoe een
berekening gemaakt van de maximaal verwachte grondwaterstandsverhoging ter
plaatse van de N69. Het waterschap heeft de GxG grids voor de huidige situatie en
de worst case autonome situatie geleverd aan Provincie Noord-Brabant welke deze
bij start van de aanbesteding beschikbaar heeft gesteld aan de potentiéle ON’s. Voor
de ON gelden deze GxG grids als uitgangspunt. De aangeleverde GxG’s van de
huidige situatie en de worst case autonome situatie kunnen met elkaar vergeleken
worden, zodat in het DO van de N69 hiermee rekening gehouden kan worden. In
bijlage B is deze informatie opgenomen.
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3.2 Modelleringsstappen —

In bijlage A is het chronologische proces voor de hydrologische modellering schematisch
uitgewerkt. Bij het ontwerp proces gaat het zowel om hoe het ontwerp er uiteindelijk uitziet
als over de aanlegfase. Hierna volgt per stap een korte toelichting.

3.2.1 Stap 1 Huidige situatie oppervlaktewater
Verantwoordelijkheid: ON

Het waterschap stelt het oppervlaktewaterinstrumentarium van de huidige situatie
beschikbaar. Dit instrumentarium is gebaseerd op de leggerwaterlopen, maar niet op de B-
of C-waterlopen.

Mocht binnen het DO van de N69 géén wijzigingen zijn aan het detailontwateringssysteem
(B-watergangen niet zijnde legger watergangen) dan kan deze stap overgeslagen worden.

Mocht binnen het DO van de N69 wél wijzigingen zijn aan het detailontwateringssysteem (B-
watergangen niet zijnde legger watergangen) dan kan dit betekenen dat de
oppervlaktewatermodellering door ON uitgebreid moet worden. De noodzaak hiervan zal ON
in overleg met het waterschap afstemmen. Indien noodzakelijk behoort dit tot de opdracht
van de ON. Mogelijk dat daartoe ook de afvoer, die nu als puntbelastingen in het
oppervlaktewatermodel is opgegeven, herverdeeld moet worden, waarbij ook afvoer op het
detailontwateringssysteem wordt gezet. De ON dient dit inhoudelijk af te stemmen met het
waterschap. Daarmee ontstaat een nieuwe referentiesituatie voor zowel het
oppervlaktewatermodel als het grondwatermodel (zie volgende stap).

Vereisten bij aanpassing oppervlaktewatersysteem

Om het opperviaktewatermodel uit te breiden zullen in dat geval de betreffende watergangen
ingemeten moeten worden. De eisen daartoe zijn als volgt: elke waterloop (tussen twee
connection nodes in Sobek) dient een bovenstrooms en een benedenstrooms profiel te
hebben. Verder zal om de 100 meter een dwarsprofiel gemeten moeten worden. Het
dwarsprofiel dient tenminste een linker en rechter insteekhoogte te hebben, een hoogte
onderaan linker en rechter talud en daartussen een aantal bodemhoogtepunten. Alvorens
het inmeten dient contact te worden gelegd met het waterschap.

Vervolgstap
e Stap 2

3.2.2 Stap 2 Huidige situatie grondwater
Verantwoordelijkheid: Waterschap

Deze stap dient alleen doorlopen te worden indien het detailontwateringssysteem in stap 1 is
aangepast. Daarmee is immers een nieuwe referentiesituatie ontstaan voor het
oppervlaktewatermodel die doorvertaald moet worden naar het grondwatermodel. De ON
levert daartoe de nieuwe referentiesituatie voor het opperviaktewatermodel aan het
waterschap aan. Het waterschap zal vervolgens het grondwatermodel doorrekenen met
behulp van de door de opdrachtnemer aangeleverde nieuwe gegevens vanuit het
opperviaktewatermodel. Vervolgens levert het waterschap de resultaten van de
grondwatermodellering aan de ON aan (zie hiertoe ook paragraaf 3.3).

Vervolgstap
e Stap3
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3.2.3 Stap 3 Ontwerp opperviaktewatersysteem ees
Verantwoordelijkheid: ON

Om te voorkomen dat er overbodige opperviaktewaterberekeningen uitgevoerd worden is het
verstandig om eerst een beeld te hebben van ongewenste effecten op de gemiddelde
situaties (GxG) en daarna nader in te zoomen op de toetsing aan extreme situaties
(neerslag).

Toetsing gemiddelde situaties {GxG)

De ON werkt het ontwerp van het opperviaktewatersysteem voor de N69 uitl. Daartoe
berekent ON met het oppervlaktewatermodel de benodigde vier seizoenen (voorjaar, zomer,
najaar, winter). De berekeningsresultaten wijzen uit (vergeleken met de huidige en worst
case autonome situatie) waar waterstandsdaling of waterstandsstijging optreedt in het
opperviaktewatersysteem. ON beoordeelt deze resultaten op basis van (geo)hydrologische
expertise of er negatieve effecten te verwachten zijn in het grondwatersysteem en of het
ontwerp aangepast dient te worden alvorens de stap 4 uit te voeren. Op basis van de
resultaten van het opperviaktewatermodel en met behulp van (geo)hydrologische expertise
zijn verandering van de GxG namelijk indicatief te voorspellen. Als oppervliaktewaterstanden
dalen ten opzichte van de referentie kan men hier het ontwerp op aanpassen. Het
waterschap gaat ervan uit dat ON dit inhoudelijk afstemt met het waterschap.

TIP: Voor een eerste verkenning van de effecten kan men volstaan met de laagste afvoer
(zomer) en de hoogste afvoer (winter) van de 4 stationaire berekeningen. Hiermee kunnen
de negatieve effecten op de omgeving ingeschat worden.

Toetsing extreme situaties

Voor de toetsing van het ontwerp dienen ook hoogwaterscenario’s te worden doorgerekend.
Met behulp van deze hoogwaterberekeningen wordt geanalyseerd of er negatieve invioed
ontstaat rondom percelen van derden of op natuur door ingrepen in het watersysteem die
voortvloeien uit het ontwerp voor de N69.

Specifiek bij de Keersop (ter hoogte Keersopperdreef) moet worden getoetst of het nieuwe
ontwerp van het afwateringssysteem, waarbij landbouwwater via een nieuwe westelijke
waterloop langs de N69 naar de Keersop geleid wordt, geen verslechtering oplevert van de
situatie op landbouw- of natuurgebied. Dit kan betekenen dat het benedenstroomse deel van
de KS77 (gezien vanaf de instroming van de nieuwe waterloop aan de westzijde van de N69)
een te krappe capaciteit blijkt te hebben en daarom opnieuw ontworpen moet worden,
zodanig dat er geen verslechtering van de huidige situatie optreedt voor landbouw- of
natuurgebied. In de huidige situatie gaat dit water via het huidige slotenstelsel langs de
Keersopperdreef en onder de Keersopperdreef door richting de KS70, naar de KS77 en
vervolgens naar de KS1.

Het waterschap gaat ervan uit dat ON inhoudelijk afstemt met het waterschap.

TIP: Voor een verkenning van de effecten op oppervilaktewater kan men volstaan met de
hoogwaterberekeningen T =1, T =10 en T = 100 om de negatieve effecten op de omgeving
in beeld te brengen. Het staat de opdrachtnemer uiteraard vrij om zelf aanvullende
berekeningen en hydrologische beoordelingen uit te voeren naar de haalbaarheid van het
ontwerp.

Vervolgstap
e Stap4

L In de praktijk zullen zeer waarschijnlijk meerdere iteratiestappen doorlopen moeten worden om tot
een vergunbaar ontwerp te komen.
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3.2.4 Stap 4 Modellering grondwater —
Verantwoordelijkheid: Waterschap

Nadat het ontwerp van het oppervliaktewatersysteem uit stap 3 in overleg tussen ON en
waterschap akkoord is bevonden levert ON de resultaten op aan het waterschap (zie ook
paragraaf 3.3).

Het waterschap voert de epperviakiewaterstanden waterstanden uit het

oppervlaktewatermodel door in het grondwatermodel en zet vervolgens de
grondwaterberekeningen in gang. Het waterschap zal twee berekeningen aanzetten: een
voor het toetsen van landbouwdoeleinden (gekoppeld aan de huidige situatie zoals
beschreven in paragraaf 3.1) en een voor het toetsen van natuurdoeleinden (gekoppeld aan
de worst case autonome situatie zoals beschreven in paragraaf 3.1). Zie ook paragraaf 3.3
met betrekking tot wijze van oplevering grondwaterresultaten door waterschap aan ON en
doorlooptijden grondwaterberekeningen.

Nadere toelichting

De GxG worst case autonome situatie geldt als uitgangspunt voor natuurdoeleinden. De
GxG worst case autonome situatie mag niet verlaagd worden door ingrepen ten behoeve van
de N69. Dit kan bepalend zijn voor het ontwerp ontwateringsniveau van
ontwateringsmiddelen. Het is op voorhand niet te zeggen of hierdoor nadelige vernattings-
effecten ontstaan voor landbouw. Daarom dient het ontwerp ook getoetst te worden voor
landbouw, waarvoor GXG huidige situatie gebruikt wordt.

Vervolgstap
e Stap5

3.2.5 Stap 5 Beoordeling effecten grondwater
Verantwoordelijkheid: ON

Het waterschap levert de kale rekenresultaten van de grondwatermodellering op aan de ON.
De ON is zelf verantwoordelijk voor de analyse van de resultaten van de
grondwaterberekeningen. ON beoordeelt daarbij of veranderingen in kwel (zie hieronder) en
veranderingen in GXG nadelig zijn voor de landgebruiksfuncties (natuur, landbouw, bebouwd
gebied). De GxG veranderingen worden in kaart gebracht en kwalitatief beschreven in een
begeleidende memo. In de tekst wordt op basis van (geo)hydrologische, ecologische en
landbouwkundige expertise beschreven of grondwaterstandsveranderingen regatieve
effecten met zich mee brengen. Op bepaalde delen (bijv. landbouw) kan
grondwaterstandsdaling minder van belang zijn. Voor natuur is grondwaterstandsdaling
doorgaans wel ongewenst. De resultaten legt ON voor aan en bespreekt deze met het
waterschap.

Kwel

Kwel speelt een belangrijke rol in en nabij de N69 en vooral rond de Keersopperdreef. De
kwelstroom die nu richting het natuurgebied Keersopperbeemden (west naar oost) stroomt
en ten gunste komt van natuur mag niet verstoord worden door bijvoorbeeld een nieuw te
graven watersysteem en ontwerp van de (deels verdiept gelegen) weg N69. Het volgens
ontwerp creéren van de nieuwe landbouwsloot voor de afwatering van het landbouwgebied
ten westen van de N69 mag naast geen nadelige invioed op de GxG, ook geen nadelige
invloed uitoefenen op kwelstroom.

Om dit te kunnen toetsen en beoordelen voor de kwel zal de ON bij de oplevering van de
resultaten grondwatermodellering resultaten van het waterschap ontvangen waarin per
gridcel de kwelfluxen worden aangeleverd. Daarmee is te bepalen of er een afname is. De
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ON zal beoordelen of deze afname ongewenste effecten met zich meebrengenea/
voorleggen aan en bespreken met het waterschap.

Vervolgstap
e Stap6

TIP: Het werken met watermodellen, alsmede het analyseren en interpreteren van resultaten
uit deze modellen betreft specialistisch werk. Het inschakelen van de juiste expertise zal het
proces verbeteren en versnellen.

3.2.6 Stap 6 Ongewenste effecten?
Verantwoordelijkheid: ON of OG (afhankelijk van contractvorm)

Vervolgstap
Centraal bij deze stap staat de vraag of er sprake is van ongewenste effecten. Daarbij dient
de ON in ieder geval de keur en de toetsing aan natuurambitie van de provincie te betrekken:
¢ Indien er sprake is van ongewenste effecten dan volgt stap 7;
¢ Indien geen sprake is van ongewenste effecten dan volgt stap 8.

3.2.7 Stap 7 uitwerking mitigerende/compenserende maatregelen
Verantwoordelijkheid: ON

Ongewenste grondwatereffecten kunnen zich voordoen zowel binnen als buiten de PIP
grens. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om ongewenste verdroging in natuurgebied of
vernatting van landbouwgebied. Ook kunnen extreme situaties (hoogwater) leiden tot
ongewenste effecten (wateroverlast). De ON is dan verantwoordelijk om het ontwerp aan te
passen en/of mitigerende en/of compenserende maatregelen uit te werken. Het waterschap
gaat ervan uit dat ON inhoudelijk afstemt met het waterschap.

Mocht het onmogelijk zijn om negatieve effecten te voorkomen dan dient ON in samenspraak
met het waterschap een afweging te maken tussen verschillende alternatieven.

Vervolgstappen (iteratief)

Steeds als er een nieuw ontwerp of aanvullende mitigerende maatregelen uitgewerkt dienen
te worden zullen de volgende stappen doorlopen moeten worden:

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

3.2.8 Stap 8 Aanvraag watervergunning
Verantwoordelijkheid: ON

Nadat het ontwerpproces is doorlopen, en Waterschap en ON concluderen dat er geen
ongewenste effecten meer zijn, kan ON overgaan tot een reguliere aanvraag van de
watervergunning. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een rapportage met daarin een
goede modelbeschrijving en logboek met alle aanpassingen die aan het model gedaan zijn.
Het kan zijn dat als onderdeel hiervan, na inspraak, aanpassingen gedaan moeten worden
aan het ontwerp. Het proces met de modellering dient in een dergelijk geval opnieuw
doorlopen te worden.
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3.3 Bijzonderheden —

Oplevering oppervlaktewaterresultaten door ON aan waterschap

De ON levert de rekenresultaten van het oppervlaktewatermodel aan aan het waterschap.
De opdrachtnemer kan voor de rekenslag volstaan met het toeleveren van het
doorgerekende Sobekmodel, met daarin de rekenresultaten van de stationaire berekeningen
van voorjaar, zomer, najaar en winter), met daarbij een logboek en een korte begeleidende
memao. Aan het einde van het traject, bij de aanvraag watervergunning, dient er een
rapportage aanwezig te zijn met daarin een goede modelbeschrijving en logboek met alle
aanpassingen die aan het model gedaan zijn.

Oplevering grondwaterresultaten door waterschap aan ON

De oplevering geschiedt in hetzelfde format als het format dat gebruikt is bij aanvang van het
project (aanlevering shapes met sets GXG bij aanvang). Dit betreffen shapes met daarin alle

benodigde gegevens. Daarbij zit een beschrijvende tekst, waarin per kolom de inhoud wordt

aangeduid. Tevens wordt de informatie over de kwel beschikbaar gesteld.

Doorlooptijden grondwaterberekeningen

Om doorlooptijden te kunnen garanderen is het van belang dat het waterschap betrokken is
in de aanloop, zodat zij op tijd deze rekenslag kunnen inplannen. De verantwoordelijkheid
voor het inplannen van afspraken en acties ligt bij de ON. De doorlooptijd vanaf het in gang
zetten van een grondwaterberekening tot aan het (terug)leveren van de uitkomsten van het
grondwatermodel aan de ON, bedraagt dan minimaal 4 weken. Indien een modelrun niet lukt
dient rekening gehouden te worden met een vertraging van wederom 4 weken.

Effecten in de aanlegfase

Ook tijdens de aanleg van de N69 mogen geen negatieve effecten ontstaan op de omgeving
door de uitvoering van maatregelen door ON. Op het moment dat er een maatregel wordt
uitgevoerd, die een substantieel effect kan hebben op het grond- en of oppervlaktewater,
dient aangetoond te worden dat de effecten onder de reikwijdte van de watervergunning
passen danwel dient er een nieuw besluit genomen te worden door het bevoegd gezag. Dit
dient dan volgens de stappen doorlopen te worden zoals in deze memo vermeldt.

Wijzigingen na onherroepelijke watervergunning

Indien in het veld bij aanleg afwijkingen zijn ontstaan ten opzichte van het DO die invioed
kunnen hebben op de effectuitwerking richting grond- en oppervlaktewater dienen deze door
ON in beeld te worden gebracht. De omgang hiermee dient ON te bespreken met het
waterschap.
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BIJLAGE B GXG INFORMATIE HUIDIGE EN WORST CASE AUTONOME SIT
Deze informatie is tevens op 5 mei 2017 opgeleverd aan provincie en Arcadis en heeft
betrekking op:

o Korte toelichting op de modelaanpassingen Keersopperdreef ‘worst case autonome

situatie’;
e Korte toelichting op opgeleverde shapefile: Readme HS;
e Shapefile.

Modelaanpassingen Keersopperdreef ‘worst case autonome situatie’

In het kader van de aanleg van de autoweg N69 heeft Waterschap De Dommel een aantal
grondwatermodelberekeningen uitgevoerd. Dit betreft een berekening van de huidige situatie
en een aantal scenario’s. Op onderstaande figuur zijn de modelaanpassingen (t.o.v. de
huidige situatie) in de Keersopperdreef weergeven voor het ‘worst case autonome situatie’.
Dit scenario dient als randvoorwaarde voor de aanleg van de nieuwe autoweg N69. De
aanleg van de N69 mag geen verdrogend effect hebben op de grondwaterstanden in de
natuurgebieden zoals berekend in dit scenario. Dit is noodzakelijk om te waarborgen dat de
natuur in deze omgeving in stand gehouden en/of verbeterd wordt.

De modelaanpassingen die zijn gedaan in dit scenario simuleren het dempen van A-
watergangen en detailontwatering. Op onderstaande figuur zijn in het rood de A-
watergangen aangegeven die modelmatig zijn gedempt. In het oranje is de detailontwatering
weergeven die modelmatig zijn gedempt. De A-watergangen zijn modelmatig in het
grondwatermodel gedempt. In het oppervlaktewatermodel dat als input dient voor het
grondwatermodel is dit niet gedaan. De effecten van het dempen van de A-watergangen op
de afvoer in de overige A-watergangen is daarom (nog) niet bekend. De detailwatergangen
Zijn modelmatig in het grondwatermodel gedempt. Het opperviaktewatermodel is van een
dusdanig detailniveau dat de detailwatergangen daar niet in zijn opgenomen.

Bij het dempen van de A-watergangen is aangenomen dat de detailwatergangen die in de
huidige situatie afwateren op deze gedempte A-watergangen hun water nog steeds kwijt
kunnen op ditzelfde ontwateringsniveau. Deze detailwatergangen behouden in de
modelberekening van de worst case autonome situatie hun ontwaterende functie.

Bij een aantal detailwatergangen is een versnipperd patroon te zien van watergangen die wel
zijn gedempt en watergangen die niet zijn gedempt. Dit heeft te maken met de methode die
is gebruikt om de detailontwatering modelmatig te dempen. Er is namelijk gebruik gemaakt
van een polygonenkaart met de ligging van EHS gebieden. Alle detailontwatering binnen
deze polygonen is gedempt. Door onnauwkeurigheid van de EHS kaart en/of de ligging van
de detailontwatering komt het voor dat een aantal detailwatergangen soms net binnen en net
buiten de EHS gebieden vallen.

In de modellen worden de genoemde berekeningen als volgt aangeduid:
¢ Huidige situatie: HS 20170322

¢ Maximale scenario (=worst case autonome situatie); HS_20170322_NatuurExtra
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Readme HS et
Brongegevens:

Berekeningen:
Huidige situatie: HS_20170322TA
Maximale scenario: HS_20170322_NatuurExtraTA

Resultaten:
HS 20170322_NatuurExtraTA_MIN_HS_ 20170322TA.shp

Selectie afstand:
1000 meter

Selectie bestand:
X-WE-SO-GZM-S-NW-Plangrens-22122015-006.dwg (Polyline)

Toelichting gegevens shape-file:
GxGs_Huidige_Situatie_en_Maximale_Scenario_1000_Ws_De_Dommel _05meil7.shp

KNOOPNR: Knoopnummer van het grondwatermodel

MODLAAG: Laagnummer van het grondwatermodel

XCOORD: X-coordinaat

YCOORD: Y-coordinaat

Maaiveld: Maaiveld gebruikt in het grondwatermodel

MLGL: Gemiddeld laagste grondwaterstand huidige situatie (m+NAP)

MGL: Gemiddelde grondwaterstand huidige situatie (m+NAP)

MSGL: Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand huidige situatie (m+NAP)

MHGL: Gemiddeld hoogste grondwaterstand huidige situatie (m+NAP)

MV_MLGL: Gemiddeld laagste grondwaterstand huidige situatie (m t.0.v. maaiveld)

MV_MGL: Gemiddelde grondwaterstand huidige situatie (m t.0.v. maaiveld)

MV_MSGL: Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand huidige situatie (m t.0.v. maaiveld)

MV_MHGL: Gemiddeld hoogste grondwaterstand huidige situatie (m t.0.v. maaiveld)

MLGL_scl: Gemiddeld laagste grondwaterstand maximale scenario (m+NAP)

MGL_scl: Gemiddelde grondwaterstand maximale scenario (m+NAP)

MSGL_scl: Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand maximale scenario (m+NAP)

MHGL_scl: Gemiddeld hoogste grondwaterstand maximale scenario (m+NAP)

MV_MLGLscl: Gemiddeld laagste grondwaterstand maximale scenario (m t.0.v. maaiveld)
MV_MGLscl: Gemiddelde grondwaterstand maximale scenario (m t.0.v. maaiveld)

MV_MSGLscl: Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand maximale scenario (m t.0.v. maaiveld)
MV_MHGLsc1: Gemiddeld hoogste grondwaterstand maximale scenario (m t.0.v. maaiveld)
dMLGL_scl: Verschil gemiddeld laagste grondwaterstand maximale scenario minus huidige situatie (m)
dMGL_sc1: Verschil gemiddelde grondwaterstand maximale scenario minus huidige situatie (m)
dMSGL_scl: Verschil gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand maximale scenario minus huidige situatie (m)
dMHGL_scl: Verschil gemiddeld hoogste grondwaterstand maximale scenario minus huidige situatie (m)

Shapefile
Deze is digitaal bijgevoegd en heeft als naam:
‘GxGs_Huidige_Situatie_en_Maximale_Scenario_1000_Ws_De_Dommel_05mei17.zip’
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