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Attentie
Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de
processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk
voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt
door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de
Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om
zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van
zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel
handelen en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter
resultaat.

De stellen van minder eisen aan processen van de Opdrachtnemer is met name
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-
EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de
betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten
(plannen)vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn
processen te beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-
ISO 9001:2015, zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk
zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij
deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen
procesbeschrijvingen betreft.
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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1 Inleidende informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren.
Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van belang voor de
realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die
Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende
contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze
eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende
eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden.
Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft
de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet
kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden
steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een “softe”
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in
de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan
deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht
worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

1.3 Kwaliteitsmanagement
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze
die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de
processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het
gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting
in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geïmplementeerd.

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als processen
beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met deze
procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens
het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen
na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen
van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten
te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke
wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het
projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de
Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het
beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard
procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen.
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1.4 Ter kennis, ter acceptatie of ter toetsing
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met
zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem
worden nageleefd.
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter
kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f)
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter
kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze
Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of
“ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of
annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de
Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter
kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter
kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of
informeren van de Opdrachtgever.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie
van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het
vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan
voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix
van maatregelen in, bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De
maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet.  Voor het toetsen maakt de
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

1.6 Leeswijzer
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in
hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct
aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot
projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen
omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer
bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft
en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en
paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer
makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer
bovenliggende eisen.

ID-nummerOmschrijving eis / bepaling
Boven-
liggende
eis

XX100
De Opdrachtnemer dient …

XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te
houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“
van “Bepaling”.
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1.7 Verwijzing naar normen
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als
bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht vergezeld
te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.
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2 Projectmanagement (PM)
PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen,

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren),
zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.
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2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan,
waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden
worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

PM010

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM100

PM120
(1 van 2)

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste
de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en); aangevuld met de Kritieke Prestatie
Indicatoren (KPI’s), om de prestatie te meten van het beheersen
van de toprisico’s en het behalen van de projectdoelstellingen,
waarbij dient te worden vermeld:
- aan welk toprisico of projectdoelstelling de KPI is gerelateerd;
- wat de meetmethode en meetfrequentie is;
- welke streefwaardes/bandbreedtes er mogelijk zijn;
- bij welke streefwaarde/bandbreedte de Opdrachtnemer c.q.
Opdrachtgever aanvullende acties onderneemt.
2. de projectmanagementsturing;
3. de samenwerkingsafspraken;
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem
met de onderlinge samenhang van de processen;
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst
gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat
deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement
toepast in het projectmanagementsysteem en de onderliggende
processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt;
8. de uit te werken (onderliggende) plannen;
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende
functies en/of sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure

PM100

PM120
(2 van 2)

aangevuld met:
- een in/out-lijst van activiteiten die buiten de scope van
Opdrachtnemer vallen om expliciet te maken of de scope van de
Overeenkomst duidelijk is;
- een lijst aannames/uitgangspunten voor die onderdelen van het
project met de meeste impact op tijd en geld tevens om expliciet te
maken of de scope van de Overeenkomst duidelijk is, onderbouwd
met dominante informatie.

PM100



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31088465 | 2019-01-29

Vertrouwelijkheid RWS Bedrijfsinformatie

Pagina 11 van 78

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

PM010

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende
processen, dient gebaseerd te zijn op het
kwaliteitsmanagement-systeem, of in geval van een combinatie
eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die
zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-
instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO
9001.

KM010
PM100

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit
bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM020

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend
functioneert.

KM030

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen
die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM020

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde
medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of
producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde
Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de
Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en
werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van de
Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te
betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst
worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden of
deskundigen.

IN010
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig
dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een
veilige en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het
Werk veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd
gesloopt kan worden.

PM010

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt
gegeven aan de veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in
bijlage C “Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie
Proces, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV010
PM120
(1 van 2)

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement
dient, ten aanzien van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid,
gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem
(veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de
Opdrachtnemer, of in geval van een combinatie een samenhangende
en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere
veiligheidsmanagementsystemen.

IV020

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en
als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat
om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist
zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving.

IV010

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security
incidenten (zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

IN010
IV010

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval
één of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen:
1. materiaal en middelen;
2. ontwerp;
3. onderhoud;
4. procedures;
5. omgevingsfactoren;
6. orde en netheid;
7. strategische doelstellingen;
8. communicatie;
9. organisatie;
10. training / opleiding;
11. beschermingsmiddelen.

IN110
(1 van 2)
IV010

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over
arbeidsongevallen te registreren:
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door
alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

IV010
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2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een
minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

IV010
PM120
(1 van 2)

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief
aangewezen hulpverleners en coördinatoren;
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken
van vervolgschade;
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
8. de wijze van hulpverlening;
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en
vaarwegbeheerders;
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;
13. training van hulpverleners en coördinatoren;
14. geplande oefeningen;
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige
hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar
gecommitteerd hebben aan die afstemming.

IV100

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking
gestelde veiligheidsdossier actueel te houden.

IV010

IV210 Het integraal veiligheidsdossier:
1. omvat ten minste de informatie met betrekking tot integrale
veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien van:
a. vastgestelde risico’s;
b. beheersmaatregelen;
c. ontwerpkeuzes;
d. verificatie en validatieresultaten;
e. as-built gegevens;
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en
onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV200
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2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist
en tijdig zijn geïnformeerd.

PM010

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

IN010

IN110
(1 van 2)

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:
a. voortgang op de projectdoelstellingen;
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever,
tenzij reeds in de wekelijkse rapportage (zie IN300) vermeld.
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de
beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder
cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de
voorgaande termijn;
d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080;
2. Projectbeheersing:
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de
initiële Overeenkomst, tenzij reeds in de wekelijkse rapportage
vermeld;
b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning;
c. doorgerekende planning;
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van
de start- en/of einddata van betaalposten;
e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;
f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie, tenzij reeds in de wekelijkse rapportage vermeld;
g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik,
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de
bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie;
j. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.

IN100

IN110
(2 van 2)

3. Omgevingsmanagement:
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;
b. voorziene communicatie met derden;
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn.
4. Technisch management:
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van
registratie;
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.

IN100
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de
voortgangsrapportage wordt besproken.

IN010

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

IN010

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een
overleg waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen
en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden
besproken.

IN010

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten
als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI
Prestatiemeten.

IN010

2.4.3 Opstellen Wekelijkse rapportage

IN300 De Opdrachtnemer dient elke maandag voor 17:00 uur een
wekelijkse rapportage ter kennis te brengen van de Opdrachtgever

IN010

IN310 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in
link: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/aanbesteden-en-
contracteren/best-value/kennis.aspx

IN300

IN320 De Opdrachtnemer dient in de wekelijkse rapportage met dominante
informatie een volledige en juiste weergave van de stand van zaken
van de ongewenste gebeurtenissen te geven.

IN300
RM010

B-IN330 De Opdrachtgever brengt elke dinsdag voor 17.00 uur de wekelijkse
rapportage voorzien van tevredenheidscore(s) ter kennis van de
Opdrachtnemer (cc naar best.value@rws.nl).

IN300

B-IN340 De Opdrachtgever voorziet de tevredenheidscore(s) die lager zijn
dan een 10 van een motivering op welke wijze de Opdrachtnemer
weer een 10 kan behalen.

B-IN330
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2.4.4 Digitale communicatie door middel van VISI

IN400 De Opdrachtnemer dient de informatieoverdracht inzake de formele
communicatie met Opdrachtgever door middel van VISI-berichten te
laten plaatsvinden.

IN010

B-IN410 De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale
communicatie afspraken op het raakvlak van de partijen zijn
vastgelegd, ter beschikking aan de Opdrachtnemer. In overleg
tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever kan worden besloten
om het VISI-raamwerk aan te passen.

IN010

B-IN420 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer stemmen in een eerste
overleg na gunning af of:
aanvullende handelingen dienen te worden verricht voor de
vaststelling van de communicatie; en
de in VISI vastgelegde communicatieafspraken voor beide partijen
helder zijn.

IN010

IN430 De Opdrachtnemer dient (bewijs/beoordelings)documenten digitaal
toe te voegen aan de VISI-communicatie in het kader van minimaal
de volgende genoemde procedures:
- Aflevering
- Oplevering
- Toetsing en Acceptatie van Documenten
- Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever
- Wijzigingen op initiatief Opdrachtnemer
- Toetsing van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden
- Afgifte prestatieverklaringen

IN010

IN440 De Opdrachtnemer dient over voldoende kennis te beschikken om te
communiceren via VISI. Om deze kennis van VISI op te doen dient
de Opdrachtnemer aanwezig te zijn bij een door de Opdrachtgever
georganiseerde gebruikersinstructie. De gebruikersinstructie neemt
één dagdeel in beslag. De Opdrachtnemer dient de personen te
laten deelnemen, die vanuit hun rol rechtstreeks (formeel)
communiceren met (een vertegenwoordiger) van de Opdrachtgever.

IN010

IN450 De Opdrachtnemer dient maximaal tweemaal per jaar deel te nemen
aan een door de Opdrachtgever te organiseren evaluatie-
bijeenkomst, waar wordt besproken hoe de VISI-communicatie
verloopt en of verbeteringen kunnen worden aangebracht.

IN010
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3 Projectbeheersing (PB)
PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu),
zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

PM010

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk
en de Werkzaamheden wordt beheerst.

PB010

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown
Structure (WBS) op te stellen.

SM010

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van
activiteiten en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als
ook een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom
zichtbaar te maken.

SM100

3.2 Planningsmanagement (PL)

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
plannings-management te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever en
door hem geplande activiteiten, in de tijd worden beheerst en dat
het Werk uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel
gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

PB010
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3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

PL010

PL110 De planning dient ten minste:
1. de WBS zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en
activiteiten reëel zijn uitgezet in de tijd, aangevuld met belangrijke
risico’s die de projectdoelstellingen bedreigen;
2. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te maken
(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen);
3. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken.
waarbij de duur van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke
pad van die betaalpost, met een speling van 0 werkdagen;
4. een netwerkplanning te zijn met gesloten netwerk; dit betekent
dat ieder werkpakket en/of activiteit een voorganger en een
opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en laatste
werkpakket en/of activiteit.

PL100

PL115 De Opdrachtgever dient bij zijn werkzaamheden rekeningen te
houden met evenementen op locatie Vlissingen en zijn planning
hierop af te stemmen, zodanig dat geen hinder en belemmeringen
voor de evenementen optreden.

PL100

PL116 De Opdrachtnemer dient de te realiseren vooroeververdediging van
locatie Vlissingen binnen 3 maanden nadat baggerwerkzaamheden
in de Sardijngeul zijn uitgevoerd, te realiseren, en zijn
(ontwerp)werkzaamheden hierop af te stemmen.

PL110

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de
planning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter
beschikking te stellen van de Opdrachtgever.

PL100

3.3 Financieel management (FM)

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

PB010

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

FM010

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

FM010



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31088465 | 2019-01-29

Vertrouwelijkheid RWS Bedrijfsinformatie

Pagina 20 van 78

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de
opdrachtsom ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM010

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel
van de Aanbieding.

FM100

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever

FM110

FM130 In de detailbegroting dient te zijn aangegeven:
1.    directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de
opdrachtsom uitgesplitst naar:
a.     hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
b.    per eenheid productienormen, bestaande uit manuren,
materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-,
nacht- en weekendwerk);
c.   eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
2.    indirecte kosten:
a.    nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten;
b.    nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten;
c.    opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en voor
risico.

FM120

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM130

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de
detailbegroting op te nemen bedragen, hoeveelheden,
productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch te zijn en in
redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te
verrichten Werkzaamheden.

FM110
FM130

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen,
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat
van ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting
worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

FM150

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen,
prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen
enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.

FM110
FM130

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14,
15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages te
hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of
aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

FM010
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3.3.2 Opstellen termijnstaat

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het
onderstaande format en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Format Perceel Oosterschelde

TERMIJNSTAAT perceel Oosterschelde

Betaalpost Financiële waarde van de
betaalpost

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)
Voorbereidende werkzaamheden Maximaal 2% van de

opdrachtsom perceel
Oosterschelde

Locatie Zierikzee (herstel) €….
Locatie Schelphoek (herstel)   €….
Locatie Burghsluis (herstel)   €….
Locatie Oost-Bevelandpolder (aanleg) €….
Locatie Wemeldinge-West (aanleg)   €….
Locatie Wemeldinge-Oost (aanleg)   €….
Eindoplevering Min. 2% van de opdrachtsom

perceel Oosterschelde
Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)
… € …
… € …
… € …

Opdrachtsom: € …

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde
betaalposten
Perceel  Oosterschelde
Voorbereiding Geaccepteerde:

(deel)managementplannen, planning
termijnstaat, staat van ontleding van de
opdrachtsom en detailbegroting.

Locatie Zierikzee (herstel) Uitvoeringsplan, realisatie,(de)mobilisatie,
afleverdossier

Locatie Schelphoek
(herstel)

Uitvoeringsplan, realisatie,(de)mobilisatie,
afleverdossier

Locatie Burghsluis
(herstel)

Uitvoeringsplan, realisatie,(de)mobilisatie,
afleverdossier

Locatie Oost-
Bevelandpolder (aanleg)

Ontwerp, uitvoeringsplan, realisatie,
(de)mobilisatie, afleverdossier

Locatie Wemeldinge-West
(aanleg)

Ontwerp, uitvoeringsplan, realisatie,
(de)mobilisatie, afleverdossier

Locatie Wemeldinge- Oost
(aanleg)

Ontwerp, uitvoeringsplan, realisatie,
(de)mobilisatie, afleverdossier

Eindoplevering Opleverdossier(s)

FM010
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Format Perceel Westerschelde

TERMIJNSTAAT perceel Westerschelde

Betaalpost Financiële waarde van de
betaalpost

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)
Voorbereidende werkzaamheden Max 2% van de opdrachtsom

perceel Westerschelde
Locatie Breskens (Port Scaldis)
(herstel)

€….

Locatie Ellewoutsdijk (herstel)   €….
Locatie Hoedekenskerke (herstel)   €….
Locatie Breskens C (aanleg) €….
Locatie Vlissingen (aanleg)   €….
Locatie Nieuw Neuzenpolder
(aanleg)

  €….

Locatie Margarethapolder (aanleg)   €….
Locatie Kleine Huissenspolder
(aanleg)

  €….

Locatie Eendragtpolder (aanleg)   €….
Locatie Molenpolder (aanleg)   €….
Locatie Waarde- en Westveerpolder
(aanleg)

  €….

NPW-Locatie Bath, fase 1   €….
NPW-Locatie Zimmerman, fase 1   €….
NPW-Locatie Ossenisse, fase 1   €….
Eindoplevering Min. 2% van de opdrachtsom

perceel Westerschelde
Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)
… € …
… € …
… € …

Opdrachtsom: € …

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde
betaalposten
Perceel Westerschelde
Voorbereiding Geaccepteerde:

(deel)managementplannen, planning
termijnstaat, staat van ontleding van de
opdrachtsom en detailbegroting .

Locatie Breskens (Port
Scaldis) (herstel)

Uitvoeringsplan, realisatie,(de)mobilisatie,
afleverdossier

Locatie Ellewoutsdijk
(herstel)

Uitvoeringsplan, realisatie,(de)mobilisatie,
afleverdossier

Locatie Hoedekenskerke
(herstel)

Uitvoeringsplan, realisatie,(de)mobilisatie,
afleverdossier

Locatie Breskens C
(aanleg)

Ontwerp, uitvoeringsplan, realisatie,
(de)mobilisatie, afleverdossier

Locatie Vlissingen (aanleg) Ontwerp, uitvoeringsplan, realisatie,
(de)mobilisatie, afleverdossier

Locatie Nieuw
Neuzenpolder (aanleg)

Ontwerp, uitvoeringsplan, realisatie,
(de)mobilisatie, afleverdossier

Locatie Margarethapolder
(aanleg)

Ontwerp, uitvoeringsplan, realisatie,
(de)mobilisatie, afleverdossier

Locatie Kleine
Huissenspolder (aanleg)

Ontwerp, uitvoeringsplan, realisatie,
(de)mobilisatie, afleverdossier

Locatie Eendragtpolder
(aanleg)

Ontwerp, uitvoeringsplan, realisatie,
(de)mobilisatie, afleverdossier

Locatie Molenpolder
(aanleg)

Ontwerp, uitvoeringsplan, realisatie,
(de)mobilisatie, afleverdossier
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Locatie Waarde- en
Westveerpolder (aanleg)

Ontwerp, uitvoeringsplan, realisatie,
(de)mobilisatie, afleverdossier

NPW-Locatie Bath, fase 1 Uitvoeringsontwerp, uitvoeringsplan,
realisatie, (de)mobilisatie, afleverdossier

NPW-Locatie Zimmerman,
fase 1

Uitvoeringsontwerp, uitvoeringsplan,
realisatie, (de)mobilisatie, afleverdossier

NPW-Locatie Ossenisse,
fase 1

Uitvoeringsontwerp, uitvoeringsplan,
realisatie, (de)mobilisatie, afleverdossier

Eindoplevering opleverdossier(s)

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, voor perceel
Oosterschelde en voor perceel Westerschelde elk, maximaal 4
betaalposten te benoemen.

FM200

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan
uit een blijvend onderdeel van het Werk (een object uit de
objectenboom) of logisch samenstel van blijvende en tijdelijke
onderdelen van het Werk.

FM200

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving
van het (de) tot de betaalpost behorende onderdeel(delen) van het
Werk en de daartoe behorende Werkzaamheden te voegen.

FM200
FM240

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen
betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de som van
de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid
met het (de) onderdeel(delen) van het Werk en de daartoe
behorende Werkzaamheden.

FM200

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder
uitvoeringskosten), en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene
kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van de som van de
directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen
over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is
geprecodeerd door de Opdrachtgever.

FM200
FM260

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk
te zijn aan de opdrachtsom.

FM200
FM260
FM270

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005 financiële
consequenties heeft dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde
termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij
blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht.

FM200
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3.3.3 Betaling

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling,
verdeeld in 90% voor het naar oordeel van de Opdrachtgever
visueel gereed zijn van het (de) tot die betaalpost behorende
onderdeel(delen) van het Werk en 10% voor de Acceptatie van het
betreffende afleverdossier.

B-FM320
FM335

FM335 Voor de financiële waarde van 90% van een betaalpost van de
locaties, geldt het gereed zijn van de Werkzaamheden voor het
realiseren van de Vooroeververdedigingen en NPW. In kader van
beoordeling ervan door de opdrachtgever, dient de Opdrachtnemer
minimaal de volgende gegevens ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:
- gegevens waaruit blijkt dat de bestortingen op de juiste plaats is
aangebracht (o.a. in- uitpeilingen, verschilkaarten) ;
- gegevens waaruit blijkt dat de juiste materialen zijn toegepast en
zijn geleverd (o.a. leverbonnen, certificaten);

B-FM330

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van 90% van de
financiële waarde van alle betaalposten waarvan per betaalpost alle
tot die betaalpost behorende onderdelen van het Werk, naar oordeel
van de Opdrachtgever, visueel gereed zijn en 10% van de financiële
waarde van alle betaalposten waarvan het afleverdossier is
geaccepteerd, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

B-FM320

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst
daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM300

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005
vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en
de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van
het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd
in § 42 lid 2 UAV-GC 2005.

B-FM360
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3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM400 De betaling van een geheel termijnbedrag kan worden opgeschort. FM200

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag
geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als
bedoeld in § 33 UAV-GC 2005.
Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het
oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en
uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld
(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die
voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op
andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM400

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in
ieder geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van
de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting;

B-FM410

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de
Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke
betrekking heeft op (uitsluitend) een betaalpost, welke uiterlijk in de
betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20
lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en welke voor het einde
van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze
afdoende is opgelost.
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

B-FM400
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3.4 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden
dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt
geminimaliseerd.

PB010

3.4.1 Opstellen risicoregister

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel
te houden.

RM010

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:
1. de aan het Werk/de Dienst verbonden risico’s van zowel
Opdrachtgever als Opdrachtnemer, inclusief die risico’s die de
projectdoelstellingen bedreigen, op te nemen;
2. de risico's zoals opgenomen in bijlage B "Risicolijst" bij deze
Vraagspecificatie Proces op te nemen;
3. de risico’s zoals opgenomen in bijlage C “Integraal
Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;
4. risico’s te inventariseren en te analyseren;
5. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
6. risico’s te kwantificeren;
7. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;
8. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

RM100

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op
daartoe geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af,
met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in
relatie tot elkaars risico’s.

RM010
IN010

B-RM130 De Opdrachtgever heeft voor de risico’s waarvan Opdrachtgever
risico-eigenaar is en de risico’s waarvan Opdrachtnemer risico-
eigenaar is en die een mogelijk (rest)gevolg hebben voor
Opdrachtgever, zeggenschap over de kwantificering van zowel “kans
van optreden” als de “gevolgen”.

RM120

B-RM140 De Opdrachtgever heeft over de risico’s waarvan Opdrachtgever
risico-eigenaar is zeggenschap over de formulering van deze risico’s
en voor de beheersmaatregelen van de Opdrachtgever zeggenschap
over de formulering van deze beheersmaatregelen.

RM120
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3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

AV010
(1 van 2)

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in
Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen
die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat
zij deze bepalingen naleven.
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor
rekening van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige
vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd.
Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer
gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang
tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de
bepalingen van de Wav naleeft.
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

PB010

AV010
(2 van 2)

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de
tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor
de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
ter zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer
doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan
de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze
boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

PB010
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3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst
te houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

PB010

3.6.1 Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze (loonadministratie) vast te leggen.

AB010

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht
in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

AB100

3.6.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke
medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder
controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties
en/of de Opdrachtgever noodzakelijk achten om voldoening van
verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen te
verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van
de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB010

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst
een zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dient de Opdrachtnemer
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De
Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als
onderdeel van de in AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken.

AB010

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas
administratie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

AB200

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang
te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze
zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd
loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

AB010
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3.6.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW
toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer
verhaalt, dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te
voldoen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze
op de eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op
andere wijze te verhalen.

AB010

3.6.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle
zelfstandige hulppersonen.

AB010

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken
die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB400

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer
dient daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de
vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door
de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken
conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format,
zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van
arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat.

AB100
AB400

3.6.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij
de uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

AB010

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties
om medewerking verzoeken.

B-AB500

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden
tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde
instanties.

B-AB510
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3.7 CO2 reductie (CO)

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
CO2 reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt
gereduceerd conform zijn Aanbieding.

PM010

B-CO020 CO2-ambitie
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen
een kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven
aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

CO010

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de
Overeenkomst en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de
verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-
ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee methoden:
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden
CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband
van bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat
samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, of
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn
vermeld in de aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt
uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen
in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV
criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-02-
2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). De
criteria zijn tevens opgenomen in bijlage K, "Ambitieniveau CO2
reductie" bij de Aanbestedingsleidraad.

CO010
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3.8 Organisatiemanagement (OR)

OR010 De Opdrachtnemer is verplicht er voor zorg te dragen dat de bij de
inschrijving aangeboden sleutelfunctionarissen die verantwoordelijk
zijn voor projectmanagement en omgevingsmanagement/technisch
management bij de realisatie worden ingezet en dat zij gedurende
de looptijd van de Overeenkomst ongewijzigd blijven, behoudens:
1. onvoorziene omstandigheden die niet aan de Opdrachtnemer zijn
te wijten;
2. situaties waarbij de functie van de aangeboden sleutelfunctionaris
komt te vervallen.

PM010

OR020 De Opdrachtnemer dient indien een sleutelfunctionaris als genoemd
in eis OR010 wordt vervangen, hiertoe een voorstel ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever, waarbij de door de Opdrachtnemer
voorgedragen vervanger ten minste over dezelfde kwalificaties dient
te beschikken als de vertrekkende sleutelfunctionaris.

OR010
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4 Omgevingsmanagement (OM)
OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen,

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren),
zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor
de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

PM010

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

OM010

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (VE)
VE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt
belemmerd.

OM010

VE015 De opdrachtnemer dient bij het verrichten van Werkzaamheden op
locatie Nieuw Neuzenpolder, rekening te houden met objecten van
DOW Terneuzen (leidingen gevaarlijke stoffen, inlaatpunt
koelinstallatie, aanlegsteiger) en de aanwezigheid van de
Westerscheldetunnel, en Werkzaamheden af te stemmen en te
verrichten conform hiervoor verkregen vergunning(en) etc.

VE010
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4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc.

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE010

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer
aangevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een
machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de
Opdrachtgever.

VE100

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het
ingediende verzoek tot machtiging.

VE110

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE110

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door
derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem
aangevraagde vergunningen etc.

VE010

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen
etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van
het Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft
ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van
de) betreffende vergunning etc.

VE140

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

VE010

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc.,
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de
vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen
voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

VE010
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4.1.2 Resultaatsverplichting

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 -
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik
van het Werk een resultaatverplichting.

VE010

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont
dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan
hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan
de orde is:
1.    onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;
2.    onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten
grondslag liggende ontwerp;
3.    de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
vergunning etc. tijdig te verkrijgen;
4.    de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.
Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de
voorgaande zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen
alleen de gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor
rekening van de Opdrachtnemer.

VE200

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen
(KL)
KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het

in stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van
de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

B-KL020
OM010

B-KL020 Door Opdrachtgever verrichte vooronderzoeken omtrent de ligging
van kabels en leidingen is als informatie beschikbaar gesteld en
vermeld in annex XIII Informatie.

OM010



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31088465 | 2019-01-29

Vertrouwelijkheid RWS Bedrijfsinformatie

Pagina 35 van 78

4.2.1 Algemeen

B-KL100 Definities in het kader van deze paragraaf.

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij
Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht
of mogen niet worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt
over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet
vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten
van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten
worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de
kabel- en leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de
permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie
2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage H
“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage H
“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot Aanpassing
Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of
leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of
permanente bescherming van een Kabel of
Leiding Derden Categorie 3.

KL010
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten
van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

KL010

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform
de CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en
leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot
gebruiksfase”.

KL200

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de
verkregen gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-
inventarisatie te maken conform bovengenoemde richtlijn.

KL210

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn.

KL210
OW010

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden
een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond
te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover
de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

KL200

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is
in verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL200

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder
instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

KL250

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt
of is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30
werkdagen voor de geplande startdatum aan het district de
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels
en leidingen te leveren.

KL010

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat
te leveren.

KL010
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4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen
Derden Categorie 1 te handhaven.

KL010

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden
de afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt
met betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente
bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.

KL010

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van
het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of
permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie
2, af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere
afspraken.

KL600

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af
te stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden
Categorie 2 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent
beschermen.

KL600

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels
en Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de
Opdrachtgever.

KL600
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4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met
de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient
de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en
ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing
weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet
voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden.

KL010

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot
Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of
leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud
van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring.
Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot
een akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan
hij om assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL700

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten
dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen.
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in
KL730 genoemde voorwaarden.

KL710

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen
te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);
2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels
en Leidingen Derden;
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met
de vigerende NEN-normen;
4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in
de Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en
wijziging van de waterstaatswerken).

KL700
KL720

KL740 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels
en Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de
Opdrachtgever.

KL700

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan
nadat daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.

KL700

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze
Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd
in de desbetreffende Projectovereenstemming.

KL750

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af
te stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden
Categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent

KL700



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31088465 | 2019-01-29

Vertrouwelijkheid RWS Bedrijfsinformatie

Pagina 39 van 78

beschermen.



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31088465 | 2019-01-29

Vertrouwelijkheid RWS Bedrijfsinformatie

Pagina 40 van 78

4.3 Communiceren met derden (CD)

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te
verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met
betrokkenen na te streven.

OM010

CD015 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden af te stemmen met
de doelgroepen en hun aandachtspunten. De doelgroepen met hun
aandachtspunten zijn opgenomen in de "Matrix Omgevingsaspecten"
in het document "Omgevingsaspecten". Het document is als
informatie beschikbaar gesteld en vermeld in annex XIII Informatie.

CD010
OM010

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers;
2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende gebieden, wijken, dorpen en gemeenten) welke mede
omvatten de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;
3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder
andere de volgende communicatiemiddelen:
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;
2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

CD010
CD015

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling
aanpassen van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met
de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg-
en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;
2. bewoners van direct aanliggende percelen;
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
4. vergunninghouders omliggende vis, kreeft -en mosselpercelen;
5. pachters dijkpercelen;
6. hulpverleningsdiensten;
7. gemeenten;
8. provincies;
9. weg- en vaarwegbeheerders;
10. watersport (o.a. duikers, recreanten);
11. evenementenorganisaties;
12. natuurorganisaties.

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere

CD010
CD015
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de volgende communicatiemiddelen:
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden e.d..

4.3.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het
doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te
stemmen met de Opdrachtgever.

CD010

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie
juist en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe
gevolgen daarvan voor die doelgroepen.

CD010

CD115 De Opdrachtnemer dient de perioden van bouwcommunicatie van de
doelgroepen in acht te nemen. Daar waar geen periode zijn gesteld
dient bouwcommunicatie minimaal 1 maand vooraf aan de
Werkzaamheden plaats te vinden. Informatie over de doelgroepen is
opgenomen in de "Matrix Omgevingsaspecten" in het document
"Omgevingsaspecten". Het document is als informatie beschikbaar
gesteld en vermeld in annex XIII informatie.

CD100
CD110

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden. Opdrachtnemer dient 24 uur per dag
bereikbaar te zijn voor communicatie met derden.

CD010
PM120 (1
van 2)

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van
bouwcommunicatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de
Opdrachtgever.

CD010

CD125 De Opdrachtnemer dient zich te informeren over evenementen
waarbij het verrichten van Werkzaamheden niet is toegestaan, en
zijn Werkzaamheden hierop af te stemmen. Onderbrekingen van
Werkzaamheden ten gevolge van dergelijke evenementen geven de
Opdrachtnemer geen recht op vergoedingen.

CD120
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4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD010
IN010

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor
publiekscommunicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden
aan de Opdrachtgever.

CD200

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD210

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie
aan de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD110
CD200

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

CD200

CD250 De Opdrachtnemer dient voor de werkzaamheden van NPW,
medewerking te verlenen aan twee door de Opdrachtgever te
organiseren informatieavonden voor belangstellenden.

CD200

CD246 De Opdrachtnemer dient voor de werkzaamheden van NPW,
medewerking te verlenen aan door de Opdrachtgever te organiseren
kijkdagen voor belangstellenden. Op zes nader te bepalen dagen
dient het Werk verdeeld over de drie NPW-projectgebieden van 9:00
uur tot 17:00 uur toegankelijk zijn voor publiek.
Van de Opdrachtnemer wordt ten behoeve van deze dagen het
volgende verwacht:
- In samenspraak met de Opdrachtgever uitzetten en inrichten van
tijdelijke afgebakende looproute(s) door het werkgebied;
- Het verrichten van demonstraties van de gangbare
werkzaamheden;
- het borgen van de veiligheid voor belangstellenden (o.m. PBM's,
EHBO, e.d) ;
- Het beschikbaar stellen van materieel en personeel voor de
benodigde inrichtings- en opruimwerkzaamheden.

CD200
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4.3.3 Het voorzien van informatieborden

CD305 De Opdrachtnemer dient informatieborden te leveren, te plaatsen, te
onderhouden en te verwijderen. De borden dienen te voldoen aan -
en de informatie te tonen conform het gestelde in bijlage U:
"Informatieborden en duikverboden" bij deze Vraagspecificatie
Proces. De informatieborden dienen ten minste te worden geplaatst
conform de in bijlage U: "informatie en duikverboden" aangeduide
plaatsen.

B-CD030

CD315 De Opdrachtnemer dient duikverboden te regelen voor de locaties
zoals aangeduid in bijlage U: "Informatieborden en duikverboden"
bij deze Vraagspecificatie proces.

CD305

CD325 De opdrachtnemer dient minimaal 2 weken voor aanvang van de
uitvoeringswerkzaamheden op de afzonderlijke locaties,
informatieborden te plaatsen.

CD305

CD335 De Opdrachtnemer dient de informatieborden niet eerder dan 4
weken vóór de uitvoeringswerkzaamheden op de afzonderlijke
locaties te plaatsen -en uiterlijk 5 weken na afloop van de
uitvoeringswerkzaamheden op de afzonderlijke locaties, te
verwijderen.

CD325

4.3.4 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de
verdere afhandeling.

CD010

4.3.5 Organiseren van evenementen

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen,
is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

CD010

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD010

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen
binnen het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een
schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

CD010
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4.3.7 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit
aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD010

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD700

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen
2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de
klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever
terstond te voorzien van informatie over actuele
vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De
Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij
de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van benodigde
informatie.

CD700

4.4 Verkeersmanagement vaarwegen (VN)

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmanagement vaarwegen te verrichten, zodanig dat
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

OM010

VN015 De opdrachtnemer dient, indien ten gevolge van Werkzaamheden
doorgangen van fietsroutes, onderhoudspaden, aanvoerroutes e.d.
worden onderbroken, alternatieve omleidingsroutes af te stemmen
en te voorzien.

VN010
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4.4.1 Beschrijven verkeersmanagement vaarwegen

VN100 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden van perceel
Westerschelde de beschrijving van zijn processen met betrekking tot
verkeersmanagement vaarwegen, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn
gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Voor perceel Oosterschelde geldt dit indien Werkzaamheden vallen
binnen hinderklasse 1 of hoger. Hierbij geldt de indeling van
hinderklassen volgens onderstaande tabel:

Tabel Hinderklassen vaarwegwerkzaamheden Oosterschelde
Vaar-
weg

Hinder-
klasse

Klasse omschrijving Communica-
tieoverleg

met
stakeholders

Verplicht
communica-
tiemoment

aan
gebruiker

0 Geen hinder. Werkzaamheden
waarbij de scheepvaart geen
hinder ondervindt.

1 Beperkte hinder, een
gedragsaanpassing die door de
uitvoering van Werkzaamheden
tijdens de passage van een
object aan de doorgaande
scheepvaart wordt opgelegd.
Dit kan zijn een beperking van
de normale vaarsnelheid of een
beperking van de beschikbare
manoeuvreerruimte, een
oploopverbod of
ontmoetingsverbod. Gezien de
intensiteit van de scheepvaart
wordt verwacht dat er geen
sprake is van daadwerkelijke
vertraging.

alleen
verplichting

tot
informeren

stakeholders

6 weken

2 Korte vertraging van minder
dan een half uur.

8 weken 8 weken

3 Vertraging met een lengte tot
twee uur met een maximum
van twee per etmaal waarbij
tussen het oponthoud in enkele
uren vrije doorvaart wordt
verleend.

8 weken 8 weken

4 Een vertraging van lange duur
van maximaal twee etmalen.

26 weken 12 weken

5 Een vertraging van
uitzonderlijke lange duur langer
dan een aaneengesloten
periode van twee etmalen.

52 weken 26 weken

PM120
(1 van 2)
VN010

VN110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1. het proces verkeersmanagement vaarwegen;
2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot
verkeersmanagement vaarwegen;
3. de relatie met de planning;
4. de indeling van de Werkzaamheden:
a. voor perceel Oosterschelde, in hinderklassen op basis van de
hindertabel uit het "Protocol hinder en stremming vaarwegen";
b. voor perceel Westerschelde, naar aanleiding van resultaten uit
afstemming met nautisch beheerder van de Westerschelde,conform
procedure in het "Addendum van protocol hinder en stremming
vaarwegen Westerschelde";
5. de beschrijving op hoofdlijnen van de

VN100
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scheepvaartverkeers-maatregelen volgens:
a. voor perceel Oosterschelde naar aanleiding van resultaten uit
procedures conform het "protocol hinder en stremming vaarwegen";
b. voor perceel Westerschelde, naar aanleiding van resultaten uit
afstemming met nautisch beheerder Westerschelde conform
procedures uit het "Addendum van protocol hinder en stremming
vaarwegen Westerschelde";
6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de
minimale communicatietermijnen volgens:
a. voor perceel Oosterschelde, het "protocol hinder en stremming
vaarwegen";
b. voor perceel Westerschelde, conform het "Addendum van protocol
hinder en stremming vaarwegen Westerschelde";
7. de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie.
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4.4.2 Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen

VN200 Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dient de
Opdrachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met
stakeholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening
houdend met de termijn voor het communicatieoverleg met
stakeholders.

VN100

VN210 De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale
communicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de
indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving
van de scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de voorgenomen
scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

PM120
(1 van 2)
VN100

VN220 De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te
beschrijven:
1. het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel;
2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor
verkeersbegeleiding;
3. een beschrijving van de noodzakelijke
scheepvaartverkeers-maatregelen, ten minste bevattende:
a. een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten behoeve
van het aanduiden van stremmingen of omleidingsroutes in verband
met afsluitingen;
b. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van
de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van
afsluitingen en omleidingsroutes;
c. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelijke
vertragingen voor het om te leiden scheepvaartverkeer, waarbij
rekening is gehouden met vaarwegcapaciteit en -intensiteit en de
CEMT-klassering.
4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de
doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden,
sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke
stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en
ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te
nemen, te beperken of te beheersen;
5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen
maatregelen met Rijkswaterstaatonderdelen (onder meer het
plaatsen en opnemen van vaarwegmarkeringen) ,
hulpverleningsdiensten, overige vaarwegbeheerders, bunkerstations
en overige belanghebbenden.

VN210

B-VN230 Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is
geaccepteerd, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, in
geval van uitlopende en noodzakelijke werkzaamheden op het
(parallelle) netwerk in hinderklasse 2 of hoger, de Acceptatie
daarvan in te trekken tot twee derde van de in de Tabel
Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden genoemde minimale
communicatietermijn voor de gebruiker voorafgaande aan de start
van de Werkzaamheden. Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht op
bijbetaling of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat
geval het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe
uitvoeringsperiode.

VN210
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4.4.3 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor
scheepvaartverkeermaatregelen
VN300 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder

ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van
scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan:
1. $ 8.4 Beperken hinder van de Richtlijn Vaarwegen - RVW 2017,
inclusief Supplement zoals gepubliceerd op
www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-
infrastructuur/vaarwegen.aspx;
2. Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008);
3. Binnenvaart politie reglement (BPR);
4. Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW);
5. Verkeerskundige Afspraken Scheepvaart volgens:
a. "Protocol Vaarwegen" + "Addendum Protocol Vaarwegen
Westerschelde ", bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces;
b. Bekendmaking aan de scheepvaart 31 mei 1999/nr.2/ 1999;
Instellen ankerverbod vaarwater Roompot nabij Zierikzee;
c.
http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennisvelden/
Scheepvaartverkeer/VkA_scheepvaart/.

VN010
VN315

VN305 De Nautisch Beheerder heeft het recht in te grijpen in de
Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, ingeval bijzondere
omstandigheden of situaties optreden (bv. weersomstandigheden,
calamiteiten, scheepvaartbewegingen e.d.). De Opdrachtnemer dient
door Nautisch Beheerder aangegeven aanwijzingen, sommeringen
e.d., terstond op te volgen. Aan dit ingrijpen door de Nautisch
Beheerder kunnen geen rechten worden ontleend.

UV135
VN300
VN315

B-VN310 Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van
Werkzaamheden niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag
een boete worden opgelegd van € 250,00

VN300

VN315 Indien bij de Werkzaamheden op de locaties Nieuw-Neuzenpolder,
Vlissingen, Margarethapolder en Bath (NWP) van perceel
Westerschelde, niet vrijvarend materieel wordt ingezet, dient de
Opdrachtnemer een begeleidend patrouillevaartuig te voorzien. Voor
de inzet van het patrouillevaartuig geldt het gestelde zoals
opgenomen in hoofdstuk VI-VI uit het "Protocol Vaarwegen" van
bijlage L bij deze vraagspecificatie. Onder niet vrijvarend materieel
wordt verstaan, varend materieel dat op enige wijze is verankerd
t.b.v. het verrichten van werkzaamheden.

VN010

VN320 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen,
die betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen,
in het bezit zijn van een geldige, vanwege de vaarwegbeheerder
door de Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze
verklaring wordt ontheffing verleend van artikelen van het
Wegenverkeersreglement en het “Reglement verkeersregels en
verkeerstekens” of de Scheepvaartverkeerswet, voor zover
noodzakelijk voor de Werkzaamheden.

VN010
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4.4.4 Plaatsen informatieborden

VN500 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de
hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende
Werkzaamheden, vooraankondigings-borden te plaatsen en deze
direct na afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.

CD300
CD200
VN010

VN510 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de
hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende
Werkzaamheden, ter plaatse van elke
scheepvaartverkeersmaatregel, mobiele DRIP’s en/of
informatieborden te plaatsen en deze direct na afloop van de
betreffende Werkzaamheden te verwijderen.

CD200
CD300
VN010

4.4.5 Aanvragen van een scheepvaartverkeersmaatregel

VN600 De Opdrachtnemer dient tijdig voordat de
scheepvaartverkeersmaatregel(en) moet(en) worden getroffen,
toestemming schriftelijk aan te vragen bij de vaarwegbeheerder
inzake de te treffen scheepvaartverkeers-maatregelen volgens
bijlage L “Protocol Vaarwegen" en "Addendum protocol Vaarwegen
Westerschelde" bij deze Vraagspecificatie Proces.

VN200

B-VN610 De Opdrachtnemer ontvangt bericht omtrent de te treffen
scheepvaartverkeersmaatregelen:
a. voor perceel Oosterschelde binnen de periode gesteld in het
"Protocol Vaarwegen";
b. voor perceel Westerschelde, binnen de periode gesteld in het
"Addendum Protocol Vaarwegen Westerschelde".

VN600

B-VN620 Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt binnen
de totale verkeersmaatregelenplanning voor het vaarwegnetwerk
beoordeeld op te verwachten hinder voor de vaarweggebruiker.

B-VN610

VN630 Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige
omstandigheden, kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in
afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente
scheepvaartverkeersmaatregel aanvragen. De Opdrachtnemer dient
voor het plaatsen daarvan toestemming te vragen bij de nautische
beheerder van de betreffende vaarweg. Het niet instemmen met een
aangevraagde urgente scheepvaartverkeersmaatregel geeft de
Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

VN010

VN640 Indien een urgente scheepvaartverkeersmaatregel wordt getroffen,
dient de Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te melden.

VN630
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4.4.6 Annuleren van een scheepvaartverkeersmaatregel

VN700 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de
vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen
wenst te annuleren, dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien
van een deugdelijke motivering, uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand
aan het begintijdstip van de geplande
scheepvaartverkeersmaatregel voor te leggen aan de
vaarwegbeheerder.

VN600

B-VN710 In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen zullen
de door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de
communicatie van) de geannuleerde
scheepvaartverkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte kosten
worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat er sprake is
van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag liggen aan
het verzoek tot annulering.

VN700

4.4.7 Uitvoeren van een verkeersmaatregel

VN800 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen
scheepvaartverkeersmaatregel direct voor de start van de
Werkzaamheden de begintijd en direct na beëindiging de eindtijd,
telefonisch te melden aan de nautisch beheerder van de betreffende
vaarweg.

VN200

B-VN810 Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig)
beschikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg volledig
beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer.

VN800

VN820 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een
scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de
telefoon van de Opdrachtnemer aan te hebben staan.

VN800

4.5 Omgaan met archeologische waarden (AW)

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd.

OM010

AW020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat
Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage M bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

AW010

AW025 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat:
- geen bestortingsmaterialen terechtkomen;
- geen schade optreedt, aan de volgende objecten:
- historisch wrak "HMS Valentine" op locatie Nieuw Neuzenpolder;
- wrak locatie Wemeldinge Oost, coördinaten: X:58832,79542;
Y:393566,4516

AW010
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4.6 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE)

NE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet
gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat
een beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele
explosieven is gewaarborgd.

NE040
OM010

NE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform
het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-
OCE).

NE010
NE040

NE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1.    de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijke een
niet gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen;
2.    de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel,
hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade;
3.    het in de WSCS-OCE genoemde projectplan dient aan de
Opdrachtgever ter kennis te worden gebracht.

NE010
NE040

NE040 Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld
en vermeld in annex XIII Informatie.

NE010

NE050 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de
Opdrachtnemer, een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid
van niet gesprongen conventionele explosieven, dient de
Opdrachtnemer met bekwame spoed een melding van dit
vermoeden te doen aan de Opdrachtgever en het bevoegd gezag.

NE010
NE040

NE060 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief
wordt aangetroffen, dient de Opdrachtnemer terstond de
Opdrachtgever en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

NE010
NE040

NE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het
ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven door de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).

NE010
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4.7 Omgaan met flora en fauna (FF)

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
flora en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met
flora en fauna is gewaarborgd.

OM010

FF030 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de
omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te
beschrijven en deze procesbeschrijving (Ecologisch werkprotocol)
voor de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

FF010
PM120
(1 van 2)
PM120
(2 van 2)

FF040 De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te
bevatten:
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten
aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces;
2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt
beheerst;
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot
negatieve effecten op flora en fauna;
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van
beschermde soorten;
6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.

FF030

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
flora- en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6
weken na inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank
Flora en Fauna (NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

FF010

4.8 Coördinerende werkzaamheden

CW015 De Opdrachtnemers van de prestatiecontracten van het areaal
District Noord en het areaal District Zuid hebben
coördinatieverplichtingen (verder te noemen: coördinerend ON).
Perceel Oosterschelde valt onder het areaal van District Noord.
Perceel Westerschelde valt onder het areaal van District Zuid. De
Opdrachtnemers van contract VoV dienen met betrekking tot hun
Werkzaamheden, tijdig informatie aan te reiken richting de
coördinerende ON's, zodat deze zijn werkzaamheden met betrekking
tot zijn coördinatieverplichting kan verrichten. Gegevens van
Coördinerende ON's zijn opgenomen in annex VI van dit contract.

PM010

CW025 De opdrachtnemers van contract VoV dienen de Coördinerend ON's
van het betreffende areaal van minimaal de volgende informatie te
voorzien: - activiteiten; - planning;

PM010

CW035 Storingen, gebreken en calamiteiten dienen door de
Opdrachtnemers van contract VoV onmiddelijk te worden gemeld bij
de coördinerend ON's van het betreffende areaal.

PM010
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4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de
Werkzaamheden
BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten

dat het risico op schade aan objecten en/of
(landbouw/visserij)gronden van de Opdrachtgever en/of derden
wordt geminimaliseerd en gemanaged.

BS015
OM010

BS015 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden en wijze van
management voor het voorkomen van schade aan mosselpercelen in
de Oosterschelde te beschrijven en ter kennis te brengen aan
Opdrachtgever, met minimaal de volgende onderdelen:
- de wijze waarop de werkzaamheden plaatsvinden zodanig dat
schade aan nabijgelegen mosselpercelen in de Oosterschelde is te
voorkomen;
- de wijze waarop monitoring plaatsvindt omtrent de
doeltreffendheid en efficientie van de werkwijze om schade aan
mosselpercelen in de Oosterschelde te voorkomen;
- de wijze waarop verbeteringen worden doorgevoerd voordat
voortgang van de werkzaamheden plaatsvinden.

Geen

B-BS025 Door de Opdrachtgever zullen tijdens de periode van uitvoering van
de werkzaamheden op de Oosterschelde, metingen worden
uitgevoerd voor het inwinnen van gegevens over stroming en het
zwevend stof in het water in de omgeving van de stortlocaties. De
resultaten van deze metingen zijn voor de Opdrachtnemer
beschikbaar in de vorm die de toegepaste meettechniek produceert.

B-BS035
BS010

B-BS035 Opdrachtgever beschikt over rapportages van uitgevoerde
onderzoeken naar de effecten van bestortingswerkzaamheden op
bestaande mosselpercelen. Rapportages van uitgevoerde
onderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld en vermeld in
annex XIII Informatie.

BS010

BS045 De Opdrachtnemer dient voor elke locatie in de Oosterschelde
afzonderlijk, het doorlopen proces met betrekking tot het
voorkomen van schade aan mosselpercelen en de resultaten, te
evalueren en hiervan een rapportage op te stellen. Het rapportages
dienen deel uit te maken van de afleverdossiers van de betreffende
locaties.

BS010
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4.9.1 Schadeafhandeling

BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan,
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

BS010

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang
ervan, dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24
uur na het ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de
Opdrachtgever.

BS300

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005.

BS310

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op
de Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker
en/of derden, gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden
schade aan zijn bestaande eigendommen, direct te (doen)
herstellen, zonder dat daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de
Opdrachtgever aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht
of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

BS310

B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer
ter dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of
geleden schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen,
herstel van bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet
verzekerde kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze
vordering bij de eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

B-BS330

BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.

BS310

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat
de Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te
worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft
plaatsgevonden.

BS350

BS370 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele
document, afschriften ontvangt van de complete
schadecorrespondentie (inclusief alle voorlopige en definitieve
expertiserapporten e.d.) van de aanspraken van derden tot
vergoeding van schade.

BS360

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het
afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
rechtstreeks overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van
de Opdrachtnemer.

BS370
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B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken
van derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever
zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of
aansprakelijkstelling gerechtigd het afwikkelen op kosten van de
Opdrachtnemer te verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om
de door hem gemaakte kosten bij de eerstvolgende
betalings¬termijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te
houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen.

BS350
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5 Technisch Management (TM)
TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig

dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar
voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

PM010

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en
de uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems
Engineering binnen de GWW-sector”.

TM010
TM035

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

B-TM020
TM035

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er
momenten worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in
ontwikkeling zijnde Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door
de Opdrachtnemer. Hierbij wordt onder baseline verstaan: een
vastgestelde set van informatie die het Werk op een gegeven tijdstip
beschrijft en dient als referentie gedurende de levenscyclus van het
Werk. Een baseline dient ten minste het V&V-dossier te bevatten.

TM010

5.1 Ontwerpen (OW)

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet
aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

TM010

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in
onderlinge samenhang te verrichten.

OW010

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV050
OW010
PM120
(1 van 2)

OW040 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken
overeenkomstig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te
voeren en voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde
maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit
door te voeren.

OW030
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5.1.1 Analyseren

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van
het Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau
waarop objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd.

OW010

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten:

1. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de
vertaling van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;
2. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling
en de vertaling hiervan in eisen;
3. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;
4. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische
Werkzaamheden) en verificatie en validatie;
5. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;
6. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk.

OW100

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun
bron.

OW110

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een
raakvlakkenregister op te stellen.

OW100

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn
vastgelegd:
1.    de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken
wordt geschreven;
2.    per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het
raakvlak;
3.    per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties
waarin het raakvlak is uitgewerkt;
4.    per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met
beheersmaatregelen betreffende het raakvlak.

OW130
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5.1.2 Structureren en alloceren

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit
wordt beheerst.

OW010

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in
een objectenboom.

OW200
SM100

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig
dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en
een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

OW210

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te
alloceren aan de objecten in de objectenboom.

OW200

5.1.3 Genereren van oplossingen

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

OW010

OW310 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de
gegenereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste zijn
vastgelegd:
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;
2. de uitgangspunten;
3. de raakvlakken;
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder
de analyses);
4a. voor de vooroeververdedigingen het gemaakte ontwerp conform
“Ontwerpmethodiek vooroeververdediging”, bijlage W bij deze
Vraagspecificatie Proces;
5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte
ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing met artist impressions,
tekeningen, materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;
6. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik,
beheer, onderhoud en sloop;
7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s;
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam
inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam
Inkopen”, bijlage P bij deze Vraagspecificatie Proces;
9. de tekeningen en de berekeningen;
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;
11. de wijze van onderhouden van het gerealiseerde ontwerp.

OW300
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5.2 Uitvoeren (UV)

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen
aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

TM010

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden
die daarop betrekking hebben, gereed zijn.

UV010

UV030 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV010
PM120
(1 van 2)
UV010

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

UV030



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31088465 | 2019-01-29

Vertrouwelijkheid RWS Bedrijfsinformatie

Pagina 60 van 78

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het
werkterrein te verzorgen en te coördineren.

IV010
UV010

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de
kennisgeving conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

IV010
UV010

UV130 De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding,
dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van
Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

IV010
UV010

UV135 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op geldende richtlijnen en
protocollen (VN300), bij de Werkzaamheden in acht te nemen dat:
a. het verrichten van graafwerkzaamheden binnen een gebied van
25 meter van kabels en leidingen niet is toegestaan;
b. het verankeren in mosselpercelen van perceel Oosterschelde niet
is toegestaan;
c. het verankeren binnen een afstand van 50 meter van de
Westerschelde tunnel in perceel Westerschelde niet is toegestaan;
d. het verankeren binnen een gebied van 50 meter van de kabels op
locatie Hoedekenskerke in perceel Westerschelde niet is toegestaan;
e. het gebruik van ankerlijnen (draad of ketting o.i.d.) voor het
verankeren van vaartuigen bij locatie Bath (NPW) niet is toegestaan;
f. Werkzaamheden bij een windkracht hoger dan 5 Bft. niet zijn
toegestaan op de locaties Nieuw-Neuzenpolder, Vlissingen,
Margarethapolder en Bath (NPW) in perceel Westerschelde;
g. Werkzaamheden bij een windkracht hoger dan 7 Bft. niet zijn
toegestaan op alle locaties in perceel Westerschelde;
h. Werkzaamheden bij een zichtafstand minder dan 2000 meter niet
is toegestaan op de locaties in perceel Westerschelde, uitgezonderd
de locaties Molenpolder en Waarde-Westveerpolder;
i. het werkgebied in de Sardijngeul (locatie Vlissingen), in het
vaargebied van -en naar sluizencomplex Terneuzen en DOW (locatie
Nieuw-Neuzenpolder) -en in de vaargeul van het Nauw van Bath
(NPW) bij Bath, bij aanduiding door de Nautisch Beheerder, binnen
30 minuten is te verlaten.

UV010

5.2.2 Verrichten geodetische en hydrografische Werkzaamheden

UV200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met
betrekking geodetische en hydrografische Werkzaamheden ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

PM120
(1 van 2)
UV010

UV210 De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt
voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage Q “Geodetische -en
hydrografische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

UV200
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5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

PM120
(1 van 2)
UV010

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden
en ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1.    uit te voeren onderzoeken;
2.    aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;
3.    werkvolgorde en werkmethode;
4.    te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
5.    wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de
verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;
6.    wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;
7.    de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of
aangevraagde vergunningen etc.;

UV300

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij
de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen
van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

UV300

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan
de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

UV300

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn
opgenomen.

UV300
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5.2.4 Overbelading motorvoertuigen

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane
maximum massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister
groter is dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke
norm de toegestane maximum massa.

UV010

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg,
die in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het
vervoer over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen
materialen (waaronder afvalstoffen) en materieel.

UV400

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn
vastgelegd:
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig;
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of
aanhanger;
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig
of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na
laden in kilogram;
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in
kilogram;
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

UV410

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:
105% < X < 110% € 360,00
110% ≤ X < 115% € 500,00
115% ≤ X < 120% € 800,00
120% ≤ X < 125% € 1100,00
125% ≤ X < 130% € 1.800,00
130% ≤ X < 150% € 2.700,00
X ≥150% € 3600,00
waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum
massa * 100%.

UV400

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten
inlichten.

B-UV430
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5.2.5 Afdragen domeinrechten

UV500 Indien de Opdrachtnemer vrijkomend bodemmateriaal afkomstig
van Rijksbodem in eigendom verkrijgt, dat niet elders in een
Rijkswerk nuttig wordt toegepast, dient hij een overeenkomst te
sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), directie Transacties en
Ontwikkeling, afdeling Verkoop en Ingebruikneming te Breda, voor
het vaststellen van een domeinvergoeding. Over de betreffende
domeinvergoeding is omzetbelasting verschuldigd. De door de
Opdrachtnemer verschuldigde domeinvergoeding, inclusief
omzetbelasting, is voor zijn rekening.

UV010

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen

UV600 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte
(verwijderen specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich
aan boord van elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden,
waaruit blijkt dat door het met name te noemen materieel op de
plaats en het tijdstip waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag
worden gewerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze
verklaring wordt door de Opdrachtgever afgegeven aan de
Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen verzoek.

UV010

UV610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de
Nationale Politie te tonen.

UV600
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5.3 Verifiëren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk
en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het
Werk.

TM010

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of
een validatie.

VV100

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

PM120
(1 van 2)
PM120
(2 van 2)
VV100
VV116

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te
bevatten:
1. de globale aanpak van verificatie en validatie;
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten
verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV100

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een
geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

VV100

VV130 De V&V-methoden dienen:
1.    te bestaan uit een bewijsvoeringsmethode, een
beoordelingscriterium, een beoordelaar en eventuele voorwaarden
die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie;
2.    betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;
3.    te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de
verificatie en validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen
zijn genoemd.

VV120

VV135 De opdrachtnemer dient per definitief ontwerp en
uitvoeringsontwerp, een V&V rapportage ter kennis te brengen aan
de Opdrachtgever

VV130

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te
houden.

VV100

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte
verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn
vastgelegd:
1.    de betreffende objecten;
2.    de betreffende eisen;
3.    een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten
aanzien van de geplande methode;
4.    de bewijsvoeringsmethode;

VV140
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5. het beoordelingscriterium;
6.    de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de
verificatie;
7.    de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en
functie);
8.    het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde);
9.    de beoordelaar (naam en functie);
10.  het resultaat van de beoordeling.

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te
beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is
voldaan.

VV100
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5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten,
zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en
volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het
Werk.

TM010

OP015 De afleverdossiers en het opleverdossier dienen gedecomponeerd te
zijn volgens NEN2767-4 en te zijn aangevuld met een onderscheid in
specifieke bouwdelen conform onderstaande figuur:

OP010
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5.4.1 Opstellen afleverdossier

OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een betaalpost met als
resultaat een blijvend onderdeel van het Werk een afleverdossier op
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP010
OP015

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat
met betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan
VV160 is voldaan.

OP100



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31088465 | 2019-01-29

Vertrouwelijkheid RWS Bedrijfsinformatie

Pagina 68 van 78

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage Q
“Geodetische en hydrografische Werkzaamheden en
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier”
 te bevatten:

Tabel inhoud afleverdossiers

Gegevens
(conform de lijst genoemd in bijlage Q
bij deze Vraagspecificatie Proces, eis
Data 01 NAT of elders gespecificeerde
gegevens)

Objectcatagori
e conform
Gegevensmatr
ix Areaal Nat

Analoge
versus
digitale
bestand
en

Definitieve ontwerpen (inclusief
bijbehorende tekeningen en documenten)

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden
en 2x
analoge
versies

Uitvoeringsplannen (inclusief bijbehorende
tekeningen en documenten)

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden
en 2x
analoge
versies

Kaarten: per deellocatie, per bestortingslaag
- cijferkaarten van de bodemhoogte/diepte
in het basisgrid, mircro-grid en macro-grid
van de 0-meting, inmeting en uitmeting;
- kaarten met daarop de laagdikte en
taludhelling in het micro-grid en macro-grid
van de ontwerplaagdikte (verschil 0-meting
en ontwerp), verschil tussen uitmeting en 0-
meting, verschil tussen uitmeting en
ontwerp;

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden
en 2x
analoge
versies

Onderliggende datasets inclusief meta-
informatie:
-Grids (basisgrid, micro-grid en macro-grid)
met daarin de waarden conform de
verificatieeisen;
-Grid (1x1) met daarin de ondiepste waarde
en de exacte locatie van die ondiepste

waarde;
-Meetdata: gevalideerde meetdata en ruwe

data;
-resultaten van de metingen waarbij is

aangetoond dat de kwaliteit van de
peilingen voldoet aan geldende eisen;

-Meta-informatie van de geleverde datasets.

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden

As-build tekeningen per deellocatie van;
- nieuw gerealiseerde werken;
- gerealiseerde herstel werken.

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden

Certificaten en vervoersbewijzen van
toegepaste materialen

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden
en 2x
analoge
versies

Digitale Topografische Bestanden (DTB) Basisbestanden
Waterdistrict

 digitale
bestanden

Generieke en Specifieke gegevens BKN:
Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat
bestanden

Oevers,
algemene
gegevens  en
strekdam

 digitale
bestanden

V&V-dossier  digitale
bestanden

Verklaring artikel VV160, VSP H5.3  digitale
bestanden

OP015
OP100
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5.4.2 Opstellen opleverdossier

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP010
OP015

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat
met betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

OP200

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage Q
“Geodetische en hydrografische Werkzaamheden en
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te
bevatten:
een opsomming van geleverde afleverdossiers;
de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud
opleverdossier”.

Tabel inhoud opleverdossier
Gegevens
(conform de lijst genoemd in
bijlage Q bij deze
Vraagspecificatie Proces, eis Data
01 of elders gespecificeerde
gegevens)

Objectcatagori
e conform
Gegevensmatr
ix

 Analoge
versus
digitale
bestanden

(Integrale) As-built tekeningen en
berekeningen van permanente
objecten en in de bodem
achtergebleven (hulp)constructies,
incl. toegepaste materialen

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden en
2x analoge
versies

Digitale Topografische Bestanden
(DTB)

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden en
2x analoge
versies

Vergunningen SVB, WVO, WBR, WBB Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden en
2x analoge
versies

Generieke gegevens BKN: Kerngis-
bestanden en/of Beheerkaart Nat
bestanden

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden en
2x analoge
versies

Instandhoudingsplan: (geactualiseerd)
integraal Beheer & Onderhoudsplan

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden en
2x analoge
versies

Specifieke gegevens BKN: Kerngis-
bestanden en/of Beheerkaart Nat
bestanden

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden en
2x analoge
versies

Nul-(deformatie)metingen van het
Werk inclusief rapportage

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden en
2x analoge
versies

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden en
2x analoge
versies

Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden en
2x analoge
versies

Afvalstoffenadministratie Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden en
2x analoge
versies

V&V-dossier Oevers,
algemene

 digitale
bestanden en

OP015
OP200
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gegevens 2x analoge
versies

Dossier omgevingsmanagement Oevers,
algemene
gegevens

 digitale
bestanden en
2x analoge
versies

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens

OP320 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens,
in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én
conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende
eis, op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische
Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen
conform OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager
(bijvoorbeeld DVD, FTP-server).
De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter
beschikking:
1. EOD verkenner;
2. gebruikershandleiding EOD verkenner;
3. instructie toepassing EOD verkenner;
4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren).
Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur
aanpassen

OP015
OP100
OP200
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5.5 Omgaan met de gegevens
ondergrond (GO)

5.5.1 Basisregistratie ondergrond

GO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO),
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de
onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO
(LV BRO).

TM010

GO020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen
op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GO010

GO030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van
gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de
LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

GO020

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en
het format van de LV BRO.

GO010

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens
binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV
BRO.

GO040

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens
de metadata mee te geven conform bijlage R “Invulinstructie format
LV BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces.

GO050

GO070 De Opdrachtnemer dient tot 10 jaar na de rapportagedatum in de LV
BRO de Opdrachtgever te vrijwaren voor aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, indien vanwege een aan de LV BRO
geleverde gegevens onjuist blijken te zijn.
De aansprakelijkheid is beperkt tot 10% van de in de
Basisovereenkomst vastgelegde prijs voor zover die prijs verband
houdt met de realisatie van het Werk door middel van Ontwerp- en
Uitvoeringswerkzaamheden. Indien het aldus berekende bedrag
lager is dan € 1.500.000, bedraagt de aan de Opdrachtgever te
vergoeden schade ten hoogste € 1.500.000.

GO010

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan LV BRO geleverde gegevens
onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren

GO010
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5.5.2 Dinodata

GO100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur
of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater
niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dient de Opdrachtnemer
deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op
www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de
Opdrachtgever te zijn ingevuld.

GO050
OP010

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

GO100

5.6 Omgaan met persoonsgegevens

CY200 De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG)`de persoonsgegevens en andere tot
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder
camerabeelden, rechtmatig te behandelen

TM010

CY210 Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder
camerabeelden, opslaat en/of verwerkt, dan dient de
Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de
Opdrachtgever conform het sjabloon “RWS
verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar
stelt.

CY200
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6 Inkoopmanagement (IM)
IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen,

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige
hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan
voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

PM010

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen
van die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever:
1. De naam;
2. De contactgegevens;
3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd
worden.

IM010
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

BI010
(1 van 2)

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door
de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief
de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan
€ 130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever
een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-
formulier als bijlage S bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd,
waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III
volledig is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het
Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A,
Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de
omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat:
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere
zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

IM010

BI010
(2 van 2)

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd
in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar
er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van
die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB).
De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door
de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door
de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de
Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling
of termijnverlenging.

IM010
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6.2 Inschakelen ondersteunende dienst voor
scheepvaartverkeersmaatregelen
SV015 De Opdrachtnemer dient voor het treffen van

scheepvaartverkeersmaatregelen gebruik te maken van diensten
van afdeling Vaarwegmanagement van Rijkswaterstaat.

VN300
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8 Referentielijst

Code Titel / Datum Uitgever Bijlage

DOC-
0106

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en
leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot
gebruiksfase”,
d.d. 2 november 2016
ISBN 978 90 6628 658 0  /

Nee

DOC-
0108

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008)
d.d. december 2008
ISBN 978 90 369 3638 5
Gepubliceerd op:
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx

Nee

DOC-
0109

Werkveldspecifieke certificatieschema voor het
systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven
WSCS-OCE: 2012, versie 1 /

Nee

DOC-
0113

NEN-EN-ISO 9015; vigerende versie / Nee
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9 Afkortingen

Afkorting Betekenis
AKWR algemene kosten, winst en risico
BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven
CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering
DINO data en informatie Nederlandse ondergrond
DRIP dynamisch route informatie paneel
DTB Digitale topografische bestanden
DVM dynamisch verkeersmanagement
EOD elektronisch overdracht dossier
GWW grond-, weg- en waterbouw
PFU project-follow-up
PSU project-start-up
RVW richtlijn vaarwegen
RWS Rijkswaterstaat
SCB Systeemgerichte contractbeheersing
SPIN Systeem planning en informatie Nederland
UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten
V&V Verificatie en validatie
VMS variabel message signs
VTA Venstertijden afsluitingen
WBS work breakdown structure
WBU werkbare uren
Wav Wet arbeid vreemdelingen
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10 Begrippen

Begrip Betekenis


