
Nota van Inlichtingen versie 1.0

Bestek 2626 Vervangen remmingwerken Schipholdraaibrug

VRAGEN ANTWOORDEN

BLZ

3,4 en 5

0.04 2a Ons inziens is het bedrag van de Ervarings in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden 

en de omzeteis te hoog. Zou u het bedrag kunnen aanpassen naar € 400.000,00.

Nee, dit is een wezenlijke wijziging.

3,4 en 5

0.04 2a Is het toegestaan om referenties van Civiele werken ten minste groot € 1.000.000,00 in 

te dienen waarin het aanbrengen van remmingwerken onderdeel is van het  

uitgevoerde werk?

Nee, dit is een wezenlijke wijziging.

6

0.06 Aanbesteding geschiedt de aanbesteding via tenderned of Aanbesteding te Haarlem?              

Indien via Tenderned we kunnen nu via huidige instellingen niet inschrijven via 

Tenderned kunt u dit aanpassen?                                     Indien in Haarlem mogen wij bij 

de opening aanwezig zijn aangezien het een openbare aanbesting is?  

De aanbesteding zal plaatsvinden op 4 juni 2013 om 11:00 uur in 

Haarlem op het adres Houtplein 33. U kunt daar uw envelop 

inleveren bij de balie. Bij de opening kunt u niet aanwezig zijn. ( zie 

Tenderned.)

Par 0.04 Waar en hoe dienen de inschrijfdocumenten te worden ingediend?

De aanbesteding zal plaatsvinden op 4 juni 2013 om 11:00 uur in 

Haarlem op het adres Houtplein 33. U kunt daar uw envelop 

inleveren bij de balie. Bij de opening kunt u niet aanwezig zijn. ( zie 

Tenderned.)

Par 0.04, sub g 

Volstaat een verklaring van de inschrijver of dient lidmaatschap te worden 

aangetoond?
Par. 0.04 Sub g; vervalt

Par 08, sub 1 

Wat wordt bedoeld met “Door de opdrachtgever wordt tijdens de inlichtingen 

nadere informatie gegeven omtrent eventueel ter beschikking staande 

werkterreinen”. Volgt er nog een aanwijzing ter plaatse? Er is geen werkterrein beschikbaar. Er komt geen aanwijzing.

Par 11, sub a en b

Wat is de status van de omgevingsvergunning en de watervergunning?

Status omgevingsvergunning: aangevraagd en het wachten 

is op de formele acceptatie. Mondeling is dit al wel rond en 

ik verwacht begin volgende week de brief van de 

gemeente. De verwachting is dat de vergunning half juni 

verleend wordt. 

Status watervergunning: aangevraagd en geaccepteerd. De 

verwachting is dat deze vergunning half juli verleend wordt

130110 / 130130

 Waarom mogen palen niet geheel getrokken worden? De nieuwe palen mogen 

toch ook weer trillend worden aangebracht?

Palen mogen op verzoek van de waterschappen niet 

getrokken worden, maar dienen 1,50m onder de 

waterbodem te worden afgeknepen. 

130120 / 130140

Waarom dienen deze palen met casing en airliftvoorziening  verwijderd te 

worden? Dit is een erg dure oplossing. Indien dit i.v.m. de positie van de 

nieuwe paal is kan deze toch ook 0,5 m tot 1,0 m worden opgeschoven? 

Er kan niet met de palen van de constructie geschoven 

worden met 0,50 tot 1,0m. 

410010 e.v Met welk bodempeil moet worden rekening gehouden?
Het gemiddelde bodempeil nabij de Schipholdraaibrug is 

NAP-3,60m.

410010 t/m 410070

Waarom moet de palen trillingsarm worden aangebracht. Ligt hier een 

trillingsprognose aan ten grondslag? Explosievenonderzoek is al gedaan en 

gebied is vrijgegeven  dus kan het alleen te maken hebben met de 

brugfundaties. Is er een reden waarom dit trillingsarm moet gebeuren?

De trillingseisen zijn opgegeven voor de aanwezigheid van 

twee waterleidingen, de oude brugfundatie en de 

mogelijkheid op explosieve in de omgeving is het verzoek 

van de Provincie de palen trillings arm aan te brengen.

410010 t/m 410070

Trillingseisen worden normaal aangegevn conform de SBR richtlijnen in mm/s. 

Hier wordt gesproken over een versnelling van maximaal 1 m/s2. Vermogen 

woredt doorgaans ok niet in m/s2 aangegeven.  Dit is zeer ongebruikelijk. Wat 

wordt hiermee bedoeld?

De eisen m.b.t. trillingen dienen te voldoen aan de SBR 

richtlijnen deel A categorie 3

510010 en verder

Het is niet gebruikelijk zulke (zware) remmingconstructies middels een paar 

tapboutjes in een paal met een wanddikte van 17,5 mm (of minder) te 

bevestigen. Gebruikelijker is om dit met een doorgaande bout met een moer 

aan de achterzijde te doen, of als dit niet kan gebruik te maken van 

klembandconstructies. Constructief is dit niet de meest degelijke oplossiing. Is 

opdrachtgever er zeker van dit op deze wijze te willen uitvoeren?

Methode van bevestigen is een keuze van de 

opdrachtgever. Bevestigingsmiddelen te detailleren door de 

aannemer.

522240 Waar is deze gesitueerd? Staat niet op tekening …11-03_F.
Merk 22 is terug te vinden op K019-52218-52-11-05-F 

bovenaanzicht aanlegsteiger
522270 Waar zijn deze gesitueerd? Is dit aan de binnenzijde? Aan de binnenzijde van de aanlegsteiger

823010

Gezien uitvoeringseisen in deel 0 en 3 zou het werk op locatie maximaal van 

oktober tot maart mogen duren dus maximaal 6 maanden. Waarom dan 52 

weken een keet ter beschikking te stellen?

Terug brengen naar 38 weken. (gezien van gunning 1-07-

2013 tot oplevering 1-03-2014 ,met uitloop van kleine 

werkzaamheden tot 31 maart)

01 11 01, lid 01

Hoeveel extra scheepvaart is t.g.v. de zandtransporten voor de toeritten A4 te 

verwachten? Dat is niet bekend bij opdrachtgever

01 12 01, lid 02: 

Hoe ziet de opdrachtgever deze bepaling? 2 x een weekendstremming t.b.v. 

het trekken en weer aanbrengen van de palen onder de brug. 1 x voor iedere 

doorvaartopening?

Per doorvaartopening is er 1 weekend beschikbaar om de brug te 

openen om de werkzaamheden onder/nabij de brug uit te kunnen 

voeren.

Par 0.04, sub 3f   

Hfd 41 02 01 

LEF voorwaarden. Navraag bij de NVAF leert dat de LEF-voorwaarden begin 

2012 zijn ingetrokken door de NVAF. De LEF-organisatie bestaat daarmee niet 

meer en het is dus feitelijk ook niet meer mogelijk om een geldig LEF-certificaat 

te hebben, aangezien de LEF-voorwaarden niet meer bestaan/erkend 

worden.Kan deze eis in het bestek daarmee komen te vervallen De LEF voorwaarden vervallen 

0.06 Aanbesteding

Aanbesteding geschied via tenderned staat hier omschreven.Echter op tenderned staat 

: De aanbestedende dienst staat digitaal inschrijven bij deze aanbesteding niet toe. U 

kunt de aanbesteding daarom niet toevoegen aan 'Mijn Aanbestedingen'.  Graag 

ontvangen wij van u locatie + datum en tijdstip van aanbesteding waar wij onze 

inschrijving in kunnen dienen.

De aanbesteding zal plaatsvinden op 4 juni 2013 om 11:00 uur in 

Haarlem op het adres Houtplein 33. U kunt daar uw envelop 

inleveren bij de balie. Bij de opening kunt u niet aanwezig zijn. ( zie 

Tenderned.)

110030

Kunnen we er van uit gaan dat de bestaande bekabeling tbv seinlampen voldoende van 

lengte is tbv tijdelijk verplaatsen van de scheepvaartseinen.  Zoniet, dan graag aangeven 

hoeveel extra lengte kabel toegepast dient te worden en type bekabeling aangeven.

Ingeschat is dat er geen extra kabel benodigd is.

43 06 05  sub 02 warmgewalst, niet spiraalgelast:  Mag hier van afgeweken worden??? Nee.



BESTEK BESTEK NvI.

post blz wijz/toev omschrijving

Deel 1. algemeen

1.02 9 wijz Bronw wijzigen in MooijekindA Mooijekinda@noord-holland.nl

023-514 4316 Telefoonnummer: 06-22 52 34 98

1.05 10 wijz

Dit is een maand na het opheffen van de hinder voor de scheepvaart om allerlei 

klusjes waar de scheepvaart geen last van heeftte kunnen uitvoeren.

allerlei klusjes wijzigen in werkzaamheden, die de 

scheepvaart niet hinderen of belemmeren, in overleg met de 

directie.

Deel 2. Beschrijving

Deel 2.1 Algemene Gegevens

03. 13 wijz/toev Kwaliteitsborging

punt 1 laten vervallen "na het" Zie Bestek NvI

punt 2 laten vervallen "na het" Zie Bestek NvI

punt 3 laten vervallen "na het" Zie Bestek NvI

punt 4 laten vervallen "voor het" Zie Bestek NvI

B = bijwoonpunt   S= stoppunt.

Start heiwerk is B Zie Bestek NvI

Afname staalproducten is B Zie Bestek NvI

Montage van onderdelen die locaties bedekken… is B Zie Bestek NvI

Maken communicatieplan Scheepvaartverkeer  is S Zie Bestek NvI

Vergunning/ontheffing in het kader van Luchtvaartverkeer is S Zie Bestek NvI

Aan te vragen APV is S Zie Bestek NvI

Tijdelijke voorzieningen Scheepvaartseinen is S Zie Bestek NvI

Aanbrengen gebolde kop en herstel conservering op de palen is B Zie Bestek NvI

lasspetters en slakken verwijderen, alsmede lasnaden die meer dan 5 mm 

buiten de constructie bevinden wegslijpen voor conservren is B. Zie Bestek NvI

8 14 wijz Er is geen werkterrein beschikbaar. Er is geen werkterrein beschikbaar.

10 15 toev overleg voeren in bijzijn van de Directie UAV. overleg voeren in bijzijn van de Directie UAV. 

Deel 2.2 Nadere Beschrijving

110030 21 wijz locatie scheepvaartseinen nabij nieuw aan te brengen locatie scheepvaartseinen nabij nieuw aan te brengen 

110040 dit betreft de tijdelijke voorziening dit betreft de tijdelijke voorziening

640010 56 dit betreft de actie van tijdelijk naar eind situatie. dit betreft de actie van tijdelijk naar eind situatie.

110070 22 wijz 1 stuks wijzigen in euro post, niet verrekenbaar Zie Bestek NvI

120010 22 wijz/toev Fasering in overleg met de directie. Fasering in overleg met de directie.

toev Formaat tekeningen A1 Formaat tekeningen A1

wijz Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen uitwerken in kleur

wijz Schaal niet belangrijk Schaal niet belangrijk

wijz Aantal afdrukken per tekening 3 Aantal afdrukken per tekening 3

wijz Digitaal aanleveren in PDF. Digitaal aanleveren in PDF.

13 23 wijz tekening K019-52218-52-12-03 B is inmiddels D Zie Bestek NvI

wijz tekstueel acceptatiekosten tekstueel acceptatiekosten

130010 23 wijz slopen hardhout wijzigen in europost. Hoeveelheid ter informatie Zie Bestek NvI

wijz

Stortkosten verreken en op stelpost 950050, of worden geacht in deze post te 

zijn inbegrepen. Zie Bestek NvI

130020 23 wijz slopen staalwerk wijzigen in europost. Hoeveelheid ter informatie Zie Bestek NvI

wijz

Stortkosten verreken en op stelpost 950050, of worden geacht in deze post te 

zijn inbegrepen. Zie Bestek NvI

130110 24 wijz Verwijderen houten palen te lood (tekstueel) en toevoegen ca. 16 meter lang. Zie Bestek NvI

130120 24 wijz palen in paal het is immers 1 st., nummer?? Zie Bestek NvI

toev

leveren van 1 post zand en 1 post zwelklei?? Beschrijf de hoeveelheden in de 

tekst! Zie Bestek NvI

wijz Paal ipv palen ca. 320*320 Zie Bestek NvI

toev Conservering benoemen Zie Bestek NvI

Stortkosten verreken en op stelpost 950050, of worden geacht in deze post te 

zijn inbegrepen. Zie Bestek NvI

130130 24 toev Conservering benoemen Zie Bestek NvI

Stortkosten verreken en op stelpost 950050, of worden geacht in deze post te 

zijn inbegrepen. Zie Bestek NvI

140140 25 wijz palen in paal het is immers 1 st., nummer?? Zie Bestek NvI

wijz

leveren van 1 post zand en 1 post zwelklei?? Beschrijf de hoeveelheden in de 

tekst! Zie Bestek NvI

wijz Paal ipv palen ca. 320*320 Zie Bestek NvI

toev Conservering benoemen Zie Bestek NvI

Stortkosten verreken en op stelpost 950050, of worden geacht in deze post te 

zijn inbegrepen. Zie Bestek NvI

130210 wijz

leveren van 1 post zand en 1 post zwelklei?? Beschrijf de hoeveelheden in de 

tekst! Zie Bestek NvI

wijz

Verwijderen door trillen (max 1 m/s2) in combinatie met gelijktijdig vullen van het 

paalgat met zand tot ….en daarboven met zwelklei. Zie Bestek NvI

131010 wijz slopen houtwerk wijzigen in europost. Hoeveelheid ter informatie Zie Bestek NvI

Stortkosten verreken en op stelpost 950050, of worden geacht in deze post te 

zijn inbegrepen. Zie Bestek NvI

131050 wijz slopen staalwerk wijzigen in europost. Hoeveelheid ter informatie Zie Bestek NvI

Stortkosten verreken en op stelpost 950050, of worden geacht in deze post te 

zijn inbegrepen. Zie Bestek NvI

131110 26 wijz lang ca. 16 meter Zie Bestek NvI

toev Conservering benoemen Zie Bestek NvI

Stortkosten verreken en op stelpost 950050, of worden geacht in deze post te 

zijn inbegrepen. Zie Bestek NvI

131120 toev Conservering benoemen Zie Bestek NvI

Stortkosten verreken en op stelpost 950050, of worden geacht in deze post te 

zijn inbegrepen. Zie Bestek NvI

131110 t/m 131230 zie ook relevante opmerkingen gemaakt bij oost. Zie Bestek NvI

410050 wijz BP hoofdletters Zie Bestek NvI

410060 wijz BP hoofdletters Zie Bestek NvI

410070 wijz BP hoofdletters Zie Bestek NvI

wijz BP hoofdletters Zie Bestek NvI

490010 toev

keuren kraanstelling tbv trillen.  Aantonen stabiliteit hei of trilstelling ook in 

samenspraak met ponton of vaartUIg waar deze zich op bevindt. Zie Bestek NvI

wijz keuringsinstantie ABOMA/KEBOMA of gelijkwaardig. Zie Bestek NvI

490020 twijz binnen hoeveel dagen??? Zie Bestek NvI

wijz las aangeven met kleine letter a. Zie Bestek NvI

510030 wijz dubbel xx Zie Bestek NvI

522210 48 wijz Tekstueel dubbelingen in de conservering, maar deklaag ontbreekt. Zie Bestek NvI

522220 wijz Tekstueel dubbelingen in de conservering, maar deklaag ontbreekt. Zie Bestek NvI

522300 51 toev Moeten de bolders nog vastgezet worden, bouten ontbreken namelijk. Zie Bestek NvI

610010 wijz tekstueel UNP Zie Bestek NvI

630010 wijz tekstueel UNP Zie Bestek NvI

tekstueel UNP Zie Bestek NvI

630040 tekstueel UNP Zie Bestek NvI

tekstueel UNP en conserveren nog meerdere posten… Zie Bestek NvI



630100 55 …… invullen!!!!! Zie Bestek NvI

812010 57 wijz 40 m wordt 75 meter Zie Bestek NvI

5 meter wordt 15 meter Zie Bestek NvI

812020 wijz 40 m wordt 75 meter Zie Bestek NvI

813090 post toev

post uitvoeren van trillingsmetingen op de brug (2 landhooden en 

middensteunpunt en brugwachtershuisje en bewaken. Ivm eis 1 m/s2. uitgaande 

van 4 trillingsmeters elk voor beide fases. Zie Bestek NvI

821160 Slot met 5 sleutels, incl brandstof en verzekeringen Slot met 5 sleutels, incl brandstof en verzekeringen

821170 dagd wijz in dag Zie Bestek NvI

includief wijz in inclusief Zie Bestek NvI

toevoegen brandstof, verzekering ook inzittenden, incl slot met 5 sloten. Slot met 5 sleutels, incl brandstof en verzekeringen

823010 wijz 52 weken in 38 weken Zie Bestek NvI

950020 wijz detailaanpassingen gordingswerk nabij opzetwerk Zuid Oost. Zie Bestek NvI

Deel 3

01.09.02 lid3 wijz hgevel in het geval. Zie Bestek NvI

01.12.01 lid 10 wijz ten tijde an in ten tijde van. Zie Bestek NvI

01.13.06 lid 03 wijz zondsondergang en zosopkomst wijzigen in zonsondergang en zonsopkomst. Zie Bestek NvI

01.16.02 lid 01 wijz t/m 821150 in 821170 Zie Bestek NvI

01.09.01 toev

prijsvorming bestekswijzigingen met max 10%  opslagpercentage ook van 

toepassing verklaren op meerwerk!!!!

prijsvorming bestekswijzigingen met max 10%  

opslagpercentage ook van toepassing verklaren op 

meerwerk!!!!

41.03.02 wijz ABOMA of gelijkwaardig. Zie Bestek NvI

65.04.01 lid 01 wijz brekeningen in berekeningen. Zie Bestek NvI


