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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat-

model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertifi-

ceerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, ver-

antwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verant-

woordelijkheid neemt door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in 

acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft 

aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verant-

woordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 

samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 

herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt, omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 

NEN EN ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.  

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen 

aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plan-

nen) geëist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn 

processen te beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het 

hemd van het lijf” gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 

NEN EN ISO 9001:2015, zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven 

die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en 

up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 
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1 Inleidende Informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werk-

zaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Meerjarig Onderhoud 

en het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter 

zodanig van belang voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, het Werk of 

voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft 

gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraag-

specificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitge-

legd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn 

geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in 

te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven 

aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2 Samenwerking 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten wor-

den steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een “softe” 

aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 

er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 

grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

mag worden verwacht dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteits-

management. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die 

wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat 

de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot 

het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan pro-

jectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op project-

managementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïm-

plementeerd.  

 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cy-

clus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met 

deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en 

deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op 

enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, 

maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtne-
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mer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, procesbe-

schrijvingen, werkinstructies).  

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangeslo-

ten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. 

Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de 

Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het 

beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard 

procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem.  

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de vigerende versie van NEN-EN-ISO 

9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdracht-

nemer actueel worden gehouden en door hem worden nageleefd. 

In de Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Op-

drachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van deze Overeen-

komst. In de Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, 

“ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt wel geregeld in 

annex III Acceptatieplan. Uit deze annex blijkt in welke mate de Opdrachtgever 

betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 

worden gevraagd in de Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 

moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan dan wordt dat 

document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar 

is met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever.  

 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het con-

tract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft hierbij een eigen verantwoorde-

lijkheid bij de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. De Opdrachtge-

ver richt zich daarom op de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsma-

nagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 

geven dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden aan de ge-

stelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen, 

zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in bestaande uit interactie (samen-

werking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op basis van het risicore-

gister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van 

systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 

Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

 

1.6 Leeswijzer 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn ver-

woord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking 
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tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de 

processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement 

aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Per eis is tevens een relatie aangegeven met 

één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-

liggende 

eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de opdrachtnemer rekening dient 

te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan 

door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7 Verwijzing naar normen 

 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht 

vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren) zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd conform 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

PM020 Vervallen. 

 

 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagement-

systeem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onder-

liggende plannen. 

   

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en), aangevuld met de kritieke prestatie 

indicatoren (kpi’s), om de prestatie te meten van het beheersen 

van de toprisico’s en het behalen van de projectdoelstellingen, 

waarbij dient te worden vermeld: 
- aan welk toprisico of projectdoelstelling de kpi is gerelateerd; 
- wat de meetmethode en meetfrequentie is; 
- welke streefwaardes/bandbreedtes er mogelijk zijn; 
- bij welke streefwaarde/bandbreedte de Opdrachtnemer c.q. 

Opdrachtgever aanvullende acties onderneemt; 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst ge-

stelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat 

deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 

bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanage-

ment waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of 

sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijk-

heden en bevoegdheden. 

10. een in/out-lijst van activiteiten die buiten de scope van de Op-

drachtnemer vallen om expliciet te maken of de scope van de 

PM100 
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Overeenkomst duidelijk is; 

11. een lijst aannames/uitgangspunten voor die onderdelen van het 

project met de meeste impact op tijd en geld tevens om expliciet 

te maken of de scope van de Overeenkomst duidelijk is, onder-

bouwd met dominante informatie. 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de Op-

drachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

PM010 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende proces-

sen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of 

in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanage-

mentsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geac-

crediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van 

de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplan-

de tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voort-

during geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM045  De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 

cybersecurity te monitoren en te meten.  

 

KM040 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Op-

drachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 

de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

De opvolging van afwijkingen, negatieve bevindingen en tekortkomin-

gen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd, dienen binnen 1 

week na constatering door middel van een afwijkingsrapport ter kennis 

te worden gebracht van de Opdrachtgever. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te le-

veren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde 

alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 

loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveran-

ciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeen-

komst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden 

en/of deskundigen. 

 

IN010 
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2.3 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.3.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM200) een voortgangs-

rapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop 

van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtge-

ver. 

 

IN010 

IN110    De Opdrachtnemer dient de volgende inhoudsopgave van de voort-

gangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever, 

tenzij reeds in de wekelijkse rapportage (zie IN300) vermeld. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de ini-

tiële Overeenkomst, tenzij reeds in de wekelijkse rapportage 

(zie IN300) vermeld;  

b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; 

c. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever ge-

constateerde tekortkomingen; 

d. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van imple-

mentatie, tenzij reeds in de wekelijkse rapportage (zie IN300) 

vermeld;  

e. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

f. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

g. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikke-

lingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de be-

heersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten waaronder 

cybersecurity en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren 

uit de voorgaande termijn; 

h. de geregistreerde gegevens conform VH095; 

i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 

energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader 

van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 

j. kwesties inzake arbeidsrechtelijke bepalingen. 

3. Omgevingsmanagement:  

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsma-

nagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

4. Technisch management:  

a. Stand van zaken Ontwerp-, Uitvoerings- en Onderhoudswerk-

zaamheden, Verbeter- en Investeringsvoorstellen; 

IN100 
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b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van re-

gistratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 

 

2.3.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meer overleggen per termijn, 

waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM200) de voortgangsrapportage 

wordt besproken.  

 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Pro-

ject-Start-Up (PSU) en Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na gunning een overleg waarin 

veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale vei-

ligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de Op-

drachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 

opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Presta-

tiemeten. 

 

IN010 

IN240 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de 

Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor de Opdracht-

nemer wordt uitgenodigd. De Opdrachtnemer dient bij deze overleggen 

vertegenwoordigd te zijn door een of meerdere functionarissen met de 

juiste bevoegdheden overeenkomstig het onderwerp van het overleg. 

 

IN010 

IN250 De Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na het sluiten van deze 

Overeenkomst op basis van het risicoregister en na actualisatie van het 

risicoregister de Opdrachtgever uit te nodigen voor een afstemoverleg 

over de geïdentificeerde en actuele risico’s en beheersmaatregelen. 

 

IN010 

B-IN260 De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de verschillende 

overleggen. 

 

IN010 

2.3.3 Opstellen wekelijkse rapportage 

   

IN300 De Opdrachtnemer dient elke donderdag voor 17.00 uur een wekelijk- 

se rapportage ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN310 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in 

bijlage Y ‘Quick Reference Card Wekelijkse Rapportage’ bij de Vraag-

specificatie. 

 

IN300 

IN320 De Opdrachtnemer dient in de wekelijkse rapportage met dominante 

informatie een volledige en juiste weergave van de stand van zaken 

IN300 
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van de ongewenste gebeurtenissen te geven. 

 

B-IN330 De Opdrachtgever brengt elke vrijdag voor 12.00 uur de wekelijkse 

rapportage voorzien van tevredenheidscore(s) ter kennis van de Op-

drachtnemer (cc naar best.value@rws.nl). 

 

IN300 

B-IN340 De Opdrachtgever voorziet de tevredenheidscore(s), die lager zijn dan 

een 10, van een motivering op welke wijze de Opdrachtnemer weer 

een 10 kan behalen. 

 

B-IN330 

 

2.4 Duurzaamheid 

 

DU010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 
dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk, binnen zijn invloedsfeer, 
bijdragen en invulling geven aan een duurzame leefomgeving. 

 

PM010 

DU020 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden 

gebruik te maken van duurzaam opgewekte of gecertificeerde 
duurzame energiebronnen, tenzij dit aantoonbaar niet mogelijk is. 

 

DU010 

DU030 De Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst, 

in aanvulling op § 3.7 van de Vraagspecificatie Proces, bij het verrich-

ten van de Werkzaamheden aantoonbaar de CO2-emissie met 10% te 

reduceren ten opzichte van de CO2-emissie vastgesteld bij de aanvang 

van de Overeenkomst. 

 

DU010 

CO010 

DU040 De CO2-emissie bij aanvang van de Overeenkomst dient aantoonbaar 
te worden vastgesteld door een onafhankelijk ter zake kundige 
instantie. De kosten worden geacht te zijn begrepen in de 
opdrachtsom. 

 

DU030 

DU050 De Opdrachtnemer dient bij het vervangen van wegmeubilair biobased 

materialen toe te passen die minimaal voldoen aan de technische eisen 

zoals vermeld in de Vraagspecificatie Eisen, tenzij dit aantoonbaar niet 

mogelijk is. 
 

DU010 

DU060 De Opdrachtnemer dient de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 
de verplichtingen conform deze paragraaf uit te werken in het plan 
“Duurzaamheid” zoals vermeld in § 5.1.7 van de Vraagspecificatie 
Proces. 
 

VP110 

B-DU070 De Opdrachtgever verwacht Verbeter- en Investeringsvoorstellen op 
het gebied van energie, klimaat en circulaire economie  zoals 
beschreven in paragraaf 5.7 van de Vraagspecificatie Proces . 

DU010 

B-VI040 

 

mailto:best.value@rws.nl
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de pro-

jectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 

informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 

Meerjarig Onderhoud en het Werk worden gerealiseerd conform de uit 

de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot sco-

pemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Meerjarig 

Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst en de 

continuïteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt 

gewaarborgd. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure (WBS) op te 

stellen en te beheren. De Opdrachtnemer dient de WBS ter kennis van 

de Opdrachtgever te brengen. 

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van Werkzaam-

heden en een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom 

zichtbaar te maken, overeenkomstig de objectenboom ter beschikking 

gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

SM100 

3.1.2 Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst 

SM200 

 

De Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de Onderhoudswerkzaam-

heden en Uitvoeringswerkzaamheden te starten met het voorbereiden 

van het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoals beschreven in § 5.1 

van de Vraagspecificatie Proces, en kennis te nemen van de bestaande 

areaalkennis en areaalgegevens ter beschikking gesteld in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

SM010 

SM210 De Opdrachtnemer dient de “transitieperiode bij aanvang Overeen-

komst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst te gebruiken 

om de aan hem ter beschikking gestelde areaalgegevens inclusief de 

aangedragen risico’s te verifiëren en afwijkingen te registreren. 

 

SM200 

SM220 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie weken voor het einde van de 

“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” de door hem in het Are-

aal geconstateerde afwijkingen van de aan hem ter beschikking gestel-

de areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever. 

 

SM210 

B-SM230 De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week vóór het einde van de “tran- SM220 
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sitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uitsluitsel over de verantwoor-

delijkheden van de Opdrachtnemer met betrekking tot de bij de Op-

drachtgever ter kennis gebrachte afwijkingen. 

 

SM240 De Opdrachtnemer dient bij de beëindiging van de “transitieperiode bij 

aanvang Overeenkomst” de bestaande areaalkennis en beslissingen 

met betrekking tot ter beschikking gestelde areaalgegevens te aan-

vaarden als startsituatie voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

 

B-SM230 

B-SM250 Na het verstrijken van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” 

vallen afwijkingen van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking ge-

stelde areaalgegevens onder de verantwoordelijkheden van de Op-

drachtnemer voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

SM240 

SM260 

 

De Opdrachtnemer dient na het ingaan van de “transitieperiode bij 

aanvang Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-

komst, samen met de onderneming die tot de aanvang van de Onder-

houdswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden het meerjarig 

Onderhoud van het Areaal realiseert dan wel een werk heeft gereali-

seerd, een transitieplan op te stellen waarin wordt vastgelegd welke 

areaalkennis van die onderneming wordt overgedragen aan de Op-

drachtnemer en op welke wijze dit gebeurt.  

 

SM200 

SM270 De Opdrachtnemer dient het transitieplan uiterlijk vier weken na het 

ingaan van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever.  

 

SM260 

3.1.3 Transitieperiode bij einde Overeenkomst 

SM300 

 

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode 

bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-

komst volledige medewerking te verlenen aan het overdragen van 

areaalkennis aan de onderneming die na oplevering het Areaal of on-

derdelen daarvan gaat onderhouden en beheren teneinde de conti-

nuïteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal te waarbor-

gen. 

 

SM010 

SM310 

 

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode 

bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-

komst volledige medewerking te verlenen aan de onderneming die na 

oplevering het Areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en 

beheren, bij het opstellen door die onderneming van een transitieplan, 

waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer de areaalkennis en –

informatie wordt overgedragen.  

 

SM300 

3.1.4 Transitieperiodes tijdens Overeenkomst 

B-SM400 De Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken tijdig afspraken over 

overdracht van de delen van het Areaal, die tijdens de looptijd van de 

Overeenkomst aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer worden 

toegevoegd dan wel (al dan niet tijdelijk) worden onttrokken aan zijn 

SM010 
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verplichtingen. 

 

SM410 De Opdrachtnemer dient tijdens beide vormen van transitie, als be-

doeld in B-SM400, dezelfde handelingen te doen of dezelfde inzet te 

plegen als beschreven in § 3.1.2 respectievelijk § 3.1.3 van de Vraag-

specificatie Proces, tenzij door de Opdrachtgever anders wordt aange-

geven. 

 

B-SM400 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot plan-

ningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 

afstemming daarover met de Opdrachtgever inzichtelijk zijn en in de 

tijd worden beheerst. 

 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

PL110    De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de WBS, waarbij de Werkzaamheden reëel zijn uitgezet in de tijd, 

aangevuld met belangrijke risico’s die de projectdoelstellingen be-

dreigen; 

2. relevante afstemming met Opdrachtgever (bijvoorbeeld acceptatie-

termijnen, communicatietermijnen). 

 

PL100 

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de plan-

ning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter beschikking 

te stellen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot finan-

cieel management te verrichten, zodanig dat betalingen gerelateerd 

zijn aan de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. 

 

PB010 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsre-

geling. 

 

FM010 

B-FM025 De in § 33 van de UAV-GC 2005 vermelde termijnstaat is niet van toe-

passing op de Overeenkomst. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaal-

bedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

B-FM040 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

FM010 
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B-FM050 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Op-

drachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het per-

centage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 

2 UAV-GC 2005. 

 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom en prijzen per eenheid Raamactiviteiten   

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de op-

drachtsom en per prijs per eenheid in de Staat van prijzen per 

eenheid Raamactiviteiten uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materi-

eel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, 

nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. indirecte kosten: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten; 

b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten; 

c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en 

voor risico. 

 

FM120 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom dan 

wel op de prijs per eenheid in de Staat van prijzen per eenheid Raam-

activiteiten. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 

dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 

omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoe-

veelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ont-

leding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting worden aange-

past, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 

FM110 

FM130 
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e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

 

FM180 Bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en 

bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van 

§ 44 UAV-GC 2005 worden de in de detailbegroting opgenomen bedra-

gen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en toepasselijke opslagper-

centages gehanteerd, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of 

aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 

FM190 Niet van toepassing  

 

FM110 

3.3.2 Opbouw termijn en termijnbedragen 

B-FM200 De betaling van hetgeen de Opdrachtnemer krachtens de Overeen-

komst toekomt, geschiedt in termijnen. 

 

FM010 

B-FM210 De eerste termijn eindigt nadat de “transitieperiode bij aanvang Over-

eenkomst” is geëindigd op de datum zoals genoemd in artikel 2 lid 1 

Basisovereenkomst om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM220 De volgende termijnen eindigen telkens exact 2 maanden na de datum 

van de vorige termijn om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM230 De laatste termijn eindigt bij het einde van de Meerjarige Onderhouds-

periode om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM240 De betaling geschiedt in termijnen die kunnen bestaan uit de termijn-

bedragen voor: 

1. het Meerjarig Onderhoud; 

2. upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten); 

3. upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten); 

4. Verrekenbare Werkzaamheden. 

 

FM010 

3.3.3 Betaling Meerjarig Onderhoud 

B-FM300 De betaling van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst voor Meerjarig 

Onderhoud genoemde bedrag geschiedt in termijnbedragen.  

 

B-FM240 

B-FM310 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud bedraagt 2% van 

het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag voor Meer-

jarig Onderhoud, tenzij: 

- het berekende termijnbedrag lager is dan € 100.000,= (exclusief 

omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 100.000,= (ex-

clusief omzetbelasting) bedraagt, of  

- het berekende termijnbedrag hoger is dan € 400.000,= (exclusief 

omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 400.000,= (ex-

clusief omzetbelasting) bedraagt. 

 

B-FM300 

B-FM315 Het in B-FM310 van de Vraagspecificatie Proces berekende eerste ter-

mijnbedrag wordt verhoogd met de kosten gemaakt voor de onder-

B-FM310 
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bouwingsfase, als bedoeld in hoofdstuk 7 van de aanbestedingslei-

draad, bestaande uit 1% van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst 

genoemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud, tenzij:  

- deze kosten lager zijn dan € 50.000,= (exclusief omzetbelasting), 

in welk geval het termijnbedrag met € 50.000,= (exclusief omzet-

belasting) wordt verhoogd, of 

- deze kosten hoger zijn dan € 200.000,= (exclusief omzetbelas-

ting), in welk geval het termijnbedrag met € 200.000,= (exclusief 

omzetbelasting) wordt verhoogd. 

 

B-FM320 De overige termijnbedragen voor Meerjarig Onderhoud zijn gelijk en 

worden bepaald door het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoem-

de bedrag voor Meerjarig Onderhoud te verminderen met het eerste 

termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud en het dan resterende bedrag 

te delen door het aantal termijnen dat resteert tot en met het einde 

van de Meerjarige Onderhoudsperiode. 

 

B-FM300 

B-FM330 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de Documenten als genoemd in hoofdstuk 2 van de Vraagspecificatie 

Proces door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. 

 

B-FM310 

B-FM340 Het tweede termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de Onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen. 

 

B-FM320 

B-FM350 Het laatste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” is voltooid en het Meerja-

rig Onderhoud en het opleverdossier zijn geaccepteerd. 

 

B-FM320 

3.3.4 Betaling upgradewerkzaamheden(Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten) 

B-FM400 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub 

a en, indien daarvoor nader opdracht is gegeven, sub b en c van de 

Basisovereenkomst geschiedt per Activiteit of voorstel in één termijn-

bedrag. 

 

B-FM240 

B-FM410 Het termijnbedrag voor upgradewerkzaamheden als bedoeld in 

B-FM400 verschijnt nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid 

en het afleverdossier en de Werkzaamheden zijn geaccepteerd. 

 

B-FM400 

3.3.5 Betaling upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten) 

B-FM500 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub 

d Basisovereenkomst, indien daarvoor nader opdracht is gegeven con-

form § 5.5.3 van de Vraagspecificatie Proces, geschiedt per uitvoe-

ringspakket Raamactiviteiten in 2 termijnbedragen. 

 

B-FM240 

B-FM510 Het eerste termijnbedrag groot 70% van de financiële waarde van een 

uitvoeringspakket Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende 

uitvoeringspakket naar het oordeel van de Opdrachtgever visueel ge-

reed is en overigens conform het bepaalde in § 19 UAV-GC 2005. 

 

B-FM500 
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B-FM520 Het tweede termijnbedrag voor een uitvoeringspakket Raamactivitei-

ten, groot 30% van de financiële waarde van een uitvoeringspakket 

Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende afleverdossier is 

geaccepteerd. 

 

B-FM500 

3.3.6 Betaling Verrekenbare Werkzaamheden 

B-FM600 Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden 

volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in 

§ 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot 

calamiteiten en incidenten met de Opdrachtnemer verrekend tegen de 

prijzen per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen 

per eenheid calamiteiten en incidenten ” bij de Vraagspecificatie. 

Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden 

volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in 

§ 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot 

nader door de Opdrachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet 

tot de instandhoudingsverplichting van de Opdrachtnemer behoren, 

met de Opdrachtnemer verrekend tegen prijzen die door partijen nader 

worden overeengekomen. 

 

B-FM240 

B-FM610 Het termijnbedrag voor Verrekenbare Werkzaamheden verschijnt na-

dat de Verrekenbare Werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn 

voltooid en de bijbehorende rapportage of het afleverdossier is geac-

cepteerd. 

 

B-FM600 

3.3.7 Betaling bonus/malusregeling 

B-FM700 Betaling van bonusbedragen die de Opdrachtnemer toekomen op basis 

van de bonus/malusregeling, geschiedt jaarlijks na afloop van een 

contractjaar op afzonderlijke factuur onafhankelijk van de termijnen 

als bedoeld in § 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces.  

 

PB010 

B-FM710 De verrekening van malusbedragen voortvloeiende uit de bo-

nus/malusregeling, zal plaatsvinden door deze in te houden op het 

eerstvolgende te betalen termijnbedrag als bedoeld in B-FM240. 

 

B-FM700 

B-FM720 Indien het malusbedrag hoger is dan het eerstvolgende termijnbedrag, 

zal het resterende bedrag worden ingehouden op het (de) daaropvol-

gende te betalen termijnbedrag(en) als bedoeld in B-FM240. 

 

B-FM700 

3.3.8 Opschorting van de betaling 

B-FM800 De betaling van een termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud kan ge-

heel worden opgeschort. 

 

PB010 

B-FM810 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag voor 

Meerjarig Onderhoud geschiedt door het niet afgeven van een presta-

tieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. 

Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel 

B-FM800 
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van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Op-

drachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 

2005) en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opge-

lost. 

 

B-FM820 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepalingen wordt in 

ieder geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 

2. een geconstateerde negatieve bevinding uit een systeem-, proces- 

of producttoets welke naar oordeel van de Opdrachtgever als zo-

danig benoemd is. 

 

B-FM810 

B-FM830 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen 

recht op vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM800 

 

3.3.9 Betaling bij tussentijdse beëindiging 

   

B-FM900 Indien de Overeenkomst door de Opdrachtgever tussentijds wordt be-

eindigd overeenkomstig artikel 2 lid 10 Basisovereenkomst, wordt het 

bedrag dat de Opdrachtnemer voor het Meerjarig Onderhoud toekomt  

hernieuwd vastgesteld. Dat bedrag wordt bepaald door de som van de 

termijnbedragen, als genoemd in § 3.3.3 van Vraagspecificatie Proces, 

die voorafgaan aan de beëindiging van de Overeenkomst. Dit bedrag 

wordt verhoogd met 1% van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst 

genoemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud voor elk jaar dat de 

Overeenkomst eerder wordt beëindigd dan de einddatum genoemd in 

artikel 2 lid 1 van de Basisovereenkomst. 

 

PB010 

B-FM910 Hetgeen aan de Opdrachtnemer teveel of te weinig is betaald, wordt 

met hem verrekend. 

 

B-FM900 

B-FM920 Het bepaalde in §16 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing 

bij beëindiging op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 10 Basisover-

eenkomst. 

 

B-FM900 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risi-

comanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtne-

mer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

RM010 
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RM110    De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de aan de Overeenkomst verbonden risico’s van zowel de Op-

drachtgever als de Opdrachtnemer, inclusief die risico’s die de pro-

jectdoelstellingen bedreigen, op te nemen; 
2. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage H “Projectrisicolijst” 

bij de Vraagspecificatie; 
3. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage K “Integraal Veilig-

heidsplan” bij de Vraagspecificatie; 

4. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
5. risico’s te koppelen aan werkpakketten/uitvoeringspakketten en 

risico-eigenaren; 
6. risico’s te kwantificeren; 
7. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
8. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 

 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot el-

kaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

 

RM130 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste 

jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-

27005 te maken en de Opdrachtgever te adviseren over het omgaan 

met cybersecurityrisico’s. 

 

RM100 

B-RM140 De Opdrachtgever heeft voor de risico’s waarvan de Opdrachtgever 

risico-eigenaar is en de risico’s waarvan de Opdrachtnemer risico-

eigenaar is en die een mogelijk (rest)gevolg hebben voor de Opdracht-

gever, zeggenschap over de kwantificering van zowel de kans van op-

treden als de gevolgen. 

 

RM120 

B-RM150 De Opdrachtgever heeft over de risico’s waarvan de Opdrachtgever 

risico-eigenaar is zeggenschap over de formulering van deze risico’s en 

voor de beheersmaatregelen van de Opdrachtnemer zeggenschap over 

de formulering van deze beheersmaatregelen. 

 

 

RM120 

3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulpper-

sonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze 

bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

PB010 
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Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een admi-

nistratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwe-

zige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdracht-

gever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze con-

trole heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Op-

drachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de 

bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de In-

spectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 

Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 

vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtge-

ver vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen 

met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebreke-

stelling nodig is.  

 

3.6 Integraal veiligheidsmanagement (VH) 

VH010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot inte-

graal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaam-

heden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde 

wijze verricht en gerealiseerd worden en het Areaal veilig en gezond 

gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PB010 

B-VH020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal VH010 
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veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 

aan de veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in bijlage K “In-

tegraal Veiligheidsplan” bij de Vraagspecificatie, ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

VH025 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005 ) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde procesbe-

schrijving gebaseerd op eventueel meerdere veiligheidsmanagement-

systemen. 

 

VH020 

VH030 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

VH010 

VH040 Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 Basisovereenkomst 

een coördinatieverplichting opgelegd heeft gekregen, dient de Op-

drachtnemer ook zorg te dragen voor de coördinatie op het gebied van 

veiligheid en gezondheid en hiertoe een overallcoördinator aan te stel-

len. 

 

VH010 

B-VH050 Er wordt op gewezen dat de werkverantwoordelijkheid, welke voort-

vloeit uit de norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 c.q. de norm 

NEN 3840 en de norm NEN 1010, bij de Opdrachtnemer ligt.  

 

VH010 

VH060 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van Werkzaamhe-

den invulling te geven aan de ARBO-verplichtingen inzake elektrische 

arbeidsveiligheid en voorafgaand aan de Werkzaamheden een werk-

plan Bedrijfsvoering Elektrische Installaties op te stellen conform de 

bijlage B van het “Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN3140” en 

deze actueel te houden in het Integrale Veiligheidsdossier. 

 

VH010 

VH070 De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden, welke voortvloeien uit 

de norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 (c.q. de norm NEN 3840) 

en de norm NEN 1010, in te richten zodanig dat invulling wordt gege-

ven aan de technische/operationele installatieverantwoordelijkheid 

conform het “Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN3140”. 

 

VH060 

B-VH080 

 

De Opdrachtgever heeft voor de bedrijfsvoering van elektrische instal-

laties of delen daarvan, welke voortvloeit uit de norm NEN-EN 50110, 

de norm NEN 3140 c.q. de norm NEN 3840 en de norm NEN 1010, de 

rol van installatieverantwoordelijke gesplitst naar een functioneel in-

stallatiebeheerder en een technische installatieverantwoordelijkheid.  

 

VH070 

VH081 De Opdrachtnemer dient in het eerste contractjaar voor alle elektrische 

installaties en arbeidsmiddelen van de Opdrachtgever een NEN 3140 

respectievelijk NEN 3840 inspectie uit te voeren en de inspectierappor-

ten op te stellen conform bijlage AD “Specificatie NEN 3140 en NEN 

3840 inspecties” bij de Vraagspecificatie. 

 

VH010 
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VH082 De Opdrachtnemer dient het tijdstip van de uit te voeren inspecties af 

te stemmen met de technische installatieverantwoordelijke van de 

Opdrachtgever. 

 

VH081 

VH083 De Opdrachtnemer dient de inspectierapporten uiterlijk 4 weken na 

uitvoering van de inspecties ter kennis te brengen van de Opdrachtge-

ver en een afspraak te maken om de inspectierapporten met de Op-

drachtgever te bespreken. 

 

VH081 

VH084 De Opdrachtnemer dient de inspectierapporten tevens in te voeren in 

het BMS. 

 

VH081 

VH085 De Opdrachtnemer dient alle ongevallen en security incidenten (zowel 

fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtge-

ver. 

 

VH010 

IN010 

VH090 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 

of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

1. materiaal en middelen; 

2. ontwerp; 

3. onderhoud; 

4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 

6. orde en netheid; 

7. strategische doelstellingen; 

8. communicatie; 

9. organisatie; 

10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

 

VH085 

IN110 

VH095 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren:  

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.” 

 

VH010 

 

 

3.6.1 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

VH100 De Opdrachtnemer het door de Opdrachtgever geleverde integraal 

veiligheidsdossier  actueel te houden. 

 

VH010 

VH110 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten 

aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

VH100 
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f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en on-

derhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

3.6.2 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

VH200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrek-

king tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat 

de gevolgen van een calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VH010 

PM120 

VH210 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheer-

ders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van cala-

miteiten; 

12. communicatie calamiteitenmanagement met alle betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen. 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen 

waarbij deze zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan die af-

stemming 

 

VH200 

3.7 CO2 reductie (CO) 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

CO2 emissie wordt gereduceerd conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij gun-

ning. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het aangeboden CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na gunning. 

CO010 
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CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van be-

drijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 

CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden 

CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifiek bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in de aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitge-

voerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepas-

sing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het 

document “Handreiking Aanbesteden Versie 3.0: Het EMVI-BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten” (05-

02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Onderne-

men). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage H ‘Uitwerking 

BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding’  Ambitieni-

veau CO2 reductie bij de aanbestedingsleidraad 

 

CO010 

3.8 Configuratiemanagement (CM) 

3.8.1 Gegevensbeheer OMS 

CM010 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot configu-

ratiemanagement te verrichten, zodanig dat te allen tijde een actuele, 

betrouwbare en complete status van het Functioneren en Presteren 

evenals (de ontwikkeling van) de toestand van (onderdelen van) het 

Areaal verkregen kan worden en de ontwikkeling van deze status 

(na)volgbaar is, en zodanig dat de Opdrachtgever voorzien kan worden 

van de gegevens die de Opdrachtgever nodig heeft in het kader van 

zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder van het 

Areaal. 

 

US200 

US300 

CM020 

  

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot con-

figuratiemanagement te verrichten met behulp van een configuratie-

management database Onderhoud Management Systeem (OMS), zo-

danig dat ten minste de gegevens voortvloeiende uit de eisen in de 

Vraagspecificatie (in het bijzonder bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie) en de gegevens voortvloeiende uit verplichtingen 

van de Opdrachtnemer, evenals wijzigingen van deze gegevens geregi-

streerd en beheerd worden. 

 

CM010 

CM030 De Opdrachtnemer dient gegevens in zijn OMS te structureren conform 

de objectenboom verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie. De Opdrachtnemer mag in zijn OMS, indien nodig, 

de verstrekte objectenboom en de daarin aanwezige opgeboste ele-

menten of bouwdelen splitsen en verder detailleren (decomponeren) 

conform § 3.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraag-

CM020 
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specificatie. 

 

CM040 Het OMS dient rapportages te kunnen genereren en gegevenslevering 

te faciliteren, zodanig dat alle benodigde gegevens en ten minste de 

gegevens als genoemd in de Vraagspecificatie beschikbaar kunnen 

worden gesteld conform de eisen in de Vraagspecificatie, en zodanig 

dat de verkregen rapportages kunnen worden opgeslagen in het Be-

heer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever. 

 

CM020 

CM050 

 

De Opdrachtnemer dient wijziging van gegevens, voortvloeiend uit 

Werkzaamheden of verplichtingen van de Opdrachtnemer, binnen 

maximaal twee weken na de betreffende Werkzaamheden of status- 

verandering in het OMS te hebben verwerkt tenzij elders in de Vraag-

specificatie een andere termijn wordt geëist. 

 

CM020 

CM060 

  

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever 24 uur per kalenderdag 

toegang te verschaffen tot het OMS van de Opdrachtnemer en de daar-

in aanwezige gegevens en functionaliteit conform de beschikbaarheid-

vereisten als beschreven in onderstaande tabel, zodanig dat de Op-

drachtgever langs elektronische weg, op afstand en real time de gege-

vens met meerdere standaard pc's, die zijn aangesloten op het be-

drijfsnetwerk van Opdrachtgever, tegelijkertijd kan bekijken zonder 

dat hiervoor specifieke hard- of software benodigd is. 

 

Betreffend Periode in 

één etmaal 

Beschikbaar-

heidspercentage 

 storingen- en schadere-

gister 

23.00 – 04.00 

uur 

50% 

04.00 – 23.00 

uur 

99,6% 

 status Areaal 

 (bijna)ongevallenregister 

05.00 – 21.00 

uur 

99,4% 

 

 afwijkingenregister 

 risicoregister 

 verificatie- en validatie-

dossier  

 klachtenregister 

 vrijkomende materialen 

en afvalstoffen 

21.00 – 05.00 

uur 

50 % 

05.00 – 21.00 

uur 

99% 

Tabel beschikbaarheidsvereisten 

 

CM020 

CM070 

 

De Opdrachtnemer dient zijn OMS volledig werkend en toegankelijk te 

hebben ingericht voor het einde van de “transitieperiode bij aanvang 

Overeenkomst”. 

 

CM020 

 

CM080 

 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 

spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 

en IA (waaronder documentatie, offertes, contracten, datanetwerk-

schema's, modellen, tekeningen en berekeningen) zijn beschermd te-

gen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wij-

ziging. 

 

CM010 

CM020 

 

CM090 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening dat CM010 
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benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registraties en 

bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de Op-

drachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te beveiligen 

zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies en ongeautoriseerde 

kennisname en ongeautoriseerde wijziging. 

 

CM020 

 

3.9 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarie-

ven en -betaling. 

 

PB010 

3.9.1 Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoor-

waardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoor-

waardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met 

het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aan-

gaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst. 

 

AB100 

3.9.2 Toetsen, controleren, inwinnen van informatie 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB100 

IN110 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dient de Opdrachtnemer bij 

vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze be-

schikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.  

 

AB200 

IN110 

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

AB200 
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behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

3.9.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dient 

de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke 

waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende 

termijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen. 

 

AB010 

3.9.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB100 

AB200  

B-AB300 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze zelf-

standige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen beschre-

ven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij 

maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering 

van de Overeenkomst. 

 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoor-

waardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te 

bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te leggen ar-

beidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de Opdrachtnemer 

vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door 

de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de Overeen-

komst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

ontstaat.  

 

AB400 

3.9.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, spreekt hij meteen de Opdrachtne-

mer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onder-

betaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Op-

drachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren on-

der meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen 

en de omgang met bevoegde instanties. 

 

B-AB500 

3.10 Organisatiemanagement (OR) 
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OR010 De Opdrachtnemer is verplicht er voor zorg te dragen dat de bij de 

inschrijving aangeboden sleutelfunctionarissen die verantwoordelijk 

zijn voor projectmanagement en omgevingsmanagement/technisch 

management bij de realisatie worden ingezet en dat zij gedurende de 

looptijd van de Overeenkomst ongewijzigd blijven, behoudens: 

1. onvoorziene omstandigheden die niet aan de Opdrachtnemer zijn 

te wijten; 

2. situaties waarbij de functie van de aangeboden sleutelfunctionaris 

komt te vervallen. 

 

PM010 

OR020 De Opdrachtnemer dient, indien een sleutelfunctionaris als genoemd in 

OR010 wordt vervangen, een voorstel ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, waarbij de door de Opdrachtnemer voorgedragen ver-

vanger ten minste over dezelfde kwalificaties dient te beschikken als 

de vertrekkende sleutelfunctionaris. 

 

 

OR010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd met mi-

nimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, 

conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de be-

reikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toe-

stemmingen (hierna te noemen vergunning(en) etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belem-

merd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer aan-

gevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd ver-

zoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 

voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtge-

ver. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en) etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren, zienswijzen 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 

of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde ver-

gunningen etc.  

 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft inge-

diend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) 

VE140 
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betreffende vergunning etc. 

 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I “Vergunningen etc.”, door de Op-

drachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I “Vergunningen etc.”, 

komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 

4.1.2 Resultaatsverplichting 

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 

voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 

het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt ge-

haald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is ver-

kregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening 

van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet 

tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten 

is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grond-

slag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de ver-

gunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening ge-

houden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 

onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de ver-

gunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de ge-

volgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van 

de Opdrachtnemer. 

 

VE200 

4.2 Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat 

de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in 

stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet 

wordt belemmerd. 

 

OM010 

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 

 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL010 
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Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen 

etc.”, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht 

of mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen 

etc.”, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en lei-

dingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 

minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vast-

gelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aan-

gepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbe-

heerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leiding-

beheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente be-

scherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage M “Regelingenschema Kabels 

en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage M “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie. 

 

Verzoek tot Aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder 

om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente be-

scherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhou-

ding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werk-

zaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders 

anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de 

(veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbe-

heerders. 

 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

KL200 
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Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.  

 

KL220 De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze 

te beoordelen conform stappen A1 (doen van een oriëntatiemelding) 

en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde 

richtlijn. 

 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten, 

conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van bovengenoemde 

richtlijn. 

 

KL210 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te 

melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 

Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodza-

kelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

4.2.3 Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan het beherende dis-

trict de geplande ligginggegevens met betrekking tot de betreffende 

kabels en leidingen te verstrekken. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van ka-

bels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de lig-

ginggegevens aan het (in de toekomst) beherende district van Rijks-

waterstaat te verstrekken. 

 

KL010 

KL320 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van ka-

bels en leidingen de revisies te doen voor: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform § 4.2 van bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform § 4.4 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij 

de Vraagspecificatie. 

 

KL010 

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 
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4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle Werkzaam-

heden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het kabels- 

en leidingenproces van leggen, verleggen, verwijderen of permanent 

beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af te stem-

men met de kabels- en leidingenbeheerders en overig betrokkenen in 

deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere afspraken. 

 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verleg-

ging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtge-

ver. 

 

KL600 

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 

Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 

ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 werk-

dagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te onderteke-

nen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in 

KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de kabel- 

of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud 

van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een ak-

koord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

 

KL010 

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na ont-

vangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 

hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL710 

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

KL700 

KL720 
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1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde be-

langen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL740 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verleg-

ging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de Opdrachtge-

ver. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

Projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot com-

municatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en 

een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 

streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige infor-

matie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor ver-

oorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doel-

groepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

CD010 
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1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rijkswaterstaat.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroe-

pen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweg-

gebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroe-

pen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. vooraankondigingsborden; 

2. tekstwagens; 

3. mobiele DRIP’s; 

4. informatieborden; 

5. informatiemail aan betrokken stakeholders. 

 

CD010 

CD080 De Opdrachtnemer dient het omgevingsdossier bij te houden. Dit dos-

sier omvat tenminste de volgende informatie: 

 contactgegevens van stakeholders; 

 contactmomenten en gemaakte afspraken; 

 schriftelijke correspondentie met stakeholders. 

  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcom-

municatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamhe-

den deze Werkzaamheden af te stemmen met de betreffende doel-

CD010 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
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groepen en hiervan melding te maken aan de Opdrachtgever. 

 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die ver-

antwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot communi-

catie met derden.  

 

CD010 

PM120  

4.3.2 Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te verstrekken en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publieks-

communicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken vooraf-

gaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan de Op-

drachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve in-

formatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te verstrekken. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere vooraankondigingsborden, 

tekstwagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de Werk-

zaamheden medewerking te verlenen aan excursies en evenementen 

en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

4.3.3 Onderhouden contacten met media 

CD300 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswe-

gen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan 

de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhande-

ling. 

 

CD010 

4.3.4 Organiseren van evenementen 

CD400 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenemen-

ten door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf 

een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen 
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CD500 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communica-

tiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever 

behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten tenzij met 

voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD510 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het Areaal te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is 

geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.6 Afhandelen klachten van derden 

CD600 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werk-

zaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de 

Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD610 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene service-

nummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een daarvoor in 

de plaats tredend servicenummer. 

 

CD600 

CD620 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te mel-

den welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te 

verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor-

ziet van benodigde informatie. 

 

CD600 

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM) 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ver-

keersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in “Verkeersma-

nagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” die als bijlage AA bij 

de Vraagspecificatie is gevoegd. 

 

VM010 

VM030 In aanvulling op eis VM110 van bijlage AA “Verkeersmanagement voor 

werk in uitvoering op rijkswegen, versie 1.2 21-12-2018” bij de Vraag-

specificatie wordt toegevoegd: 

7. de UitvoeringsOntwerpen (UO). 

 

VM020 

VM040 

 

 

 

VM120 

In aanvulling op bijlage AA “Verkeersmanagement voor werk in uitvoe-

ring op rijkswegen, versie 1.2 21-12-2018” bij de Vraagspecificatie 

wordt na eis VM110 toegevoegd: 

 

De Opdrachtnemer dient de data behorende bij de in VM110 vermelde 

UitvoeringOntwerpen (UO), ten behoeve van NWB/WEGGEG, uiterlijk 6 

weken voor de openstelling van de wegsituatie, ter kennis te brengen 

VM030 

 

 

 

VM100 
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van de Opdrachtgever conform § B.4.10 van bijlage B “Levering Are-

aalgegevens” bij de Vraagspecificatie.  

 

VM050 In aanvulling op eis VM210 van bijlage AA “Verkeersmanagement voor 

werk in uitvoering op rijkswegen, versie 1.2 21-12-2018” bij de Vraag-

specificatie wordt toegevoegd: 

8. de UitvoeringsOntwerpen (UO) van de tijdelijke wegsituaties. 

VM020 

 

VM060 

 

 

 

VM220 

 

In aanvulling op bijlage AA “Verkeersmanagement voor werk in uitvoe-

ring op rijkswegen, versie 1.2 21-12-2018” bij de Vraagspecificatie 

wordt na eis VM210 toegevoegd: 

 

De Opdrachtnemer dient data behorende bij de in VM210 vermelde 

UitvoeringOntwerpen (UO), ten behoeve van NWB/WEGGEG, uiterlijk 6 

weken voor openstelling van de tijdelijke wegsituatie, ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever conform § B.4.10 van bijlage B “Leve-

ring Areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.  

 

 

VM050 

 

 

 

VM100 

4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN) 

   

Niet van toepassing Omgaan met archeologische waarden (AW) 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ar-

cheologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste om-

gang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient voor start van de Werkzaamheden na te gaan 

of de Werkzaamheden gepland zijn in een terrein dat is vermeld op de 

Archeologische MonumentenKaart (AMK) van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE).  

De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite  

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewe

r=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer 

 

AW010 

AW030 Werkzaamheden in wettelijk beschermde Archeologische Monumen-

tenKaart (AMK)-terreinen zijn vergunningplichtig.  

Voor Werkzaamheden in de andere Archeologische MonumentenKaart 

(AMK)-terreinen (niet wettelijk beschermd) kunnen planologische be-

perkingen gelden.  

De Opdrachtnemer dient de aanwezigheid van beperkingen voor start 

van de Werkzaamheden na te gaan bij het bevoegd gezag. 

 

AW020 

B-AW040  Rijkswaterstaat beschikt over een kaart van de Archeologische Monu-

mentenKaart (AMK)-terreinen binnen de beheergrenzen van Rijkswa-

terstaat met een zeer hoge archeologische waarde, al dan niet wette-

lijk beschermd. In de kaart zijn per terrein de daarvoor geldende rand-

voorwaarden en richtlijnen vermeld.  

De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite 

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewe

r=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer 

 

AW020 

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
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AW050 Voor de start van de Werkzaamheden in een wettelijk of planologisch 

beschermd Archeologische MonumentenKaart (AMK)-terrein, dient de 

Opdrachtnemer in een plan van aanpak te beschrijven hoe hij rekening 

houdt met de archeologische waarde van het Archeologische Monu-

mentenKaart (AMK)-terrein.   

Het plan van aanpak dient ter kennis te worden gebracht aan het be-

voegd gezag en de Opdrachtgever. 

 

AW030 

AW060 De Opdrachtnemer dient bij het aantreffen van toevalsvondsten, zoals 

bedoeld in artikel 5.10 van de Erfgoedwet, de vondst terstond te mel-

den aan de Opdrachtgever en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE). De Opdrachtgever beslist in samenwerking met de RCE, of een 

daarvoor in de plaats tredende organisatie, over de uit te voeren ver-

volgmaatregelen.  

 

AW010 

AW070 De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden een 

protocol archeologische toevalsvondsten op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

Het protocol dient ten minste de volgende informatie te bevatten: 

1. de projectgegevens en een kaart van het gebied waar de 

Werkzaamheden plaats vinden; 

2. de wijze waarop wordt omgegaan met toevalsvondsten; 

3. de contactgegevens, waaronder een contactpersoon werkzaam bij 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Een exemplaar van het geaccepteerde protocol dient aanwezig te zijn op 

de betreffende baggervaartuigen.  

 

Een document met nadere informatie over het herkennen van archeolo-

gische vondsten uit waterbodems en hoe daar mee om te gaan is te 

downloaden vanaf de internetsite 

https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/herkennen-van-archeologische-

vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan  

 

AW060 

4.7 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE) 

NE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet 

gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een 

beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven 

is gewaarborgd. 

 

OM010 

NE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

NE010 

NE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijk een niet 

gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen; 

2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, hulp-

personen en materieel ter voorkoming van gevolgschade; 

Het in het WSCS-OCE genoemde projectplan dient bij de Opdrachtge-

ver ter informatie te worden ingediend. 

NE010 

https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
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NE040  Niet van toepassing 

 

NE010 

NE050 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, 

een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen 

conventionele explosieven, dient de Opdrachtnemer met bekwame 

spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag. 

 

NE010 

NE060 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt 

aangetroffen, dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en 

het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

NE010 

NE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven 

Opruimingsdienst Defensie (EODD). 

 

NE010 

 

4.8 Omgaan met flora en fauna (FF) 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-

soortenbescherming na te leven. 

FF010 

FF030 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

FF040 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de “onthef-

fing houtopstanden Rijkswaterstaat”, zoals vermeld in artikel 1 van 

annex I “Vergunning, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen”, niet alleen bij 

oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de 

Opdrachtgever ter kennis te brengen met de hoeveelheid tot dat mo-

ment gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel 

op andere gronden herplante houtopstanden. 

 

FF010 

FF050 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

faunavoorzieningen te verrichten conform de  “Richtlijnen voor 

inspectie en onderhoud van faunavoorzieningen bij wegen 2008” 

(bijlage X bij de Vraagspecificatie). 

 

 

FF010 

4.9 Omgaan met cultuurhistorische waarden 

http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
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CW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 

cultuurhistorische waarden (historisch (steden)bouwkundige waarden) 

te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die cultuurhisto-

rische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

CW020 De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden na te 

gaan of Werkzaamheden gepland zijn aan of naast een object, in be-

heer bij Rijkswaterstaat, met cultuurhistorische waarde.  

 

CW010 

B-CW030 Rijkswaterstaat stelt een kaart ter beschikking van de door Rijkswater-

staat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood geno-

teerd); 

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 

genoteerd, zichtbaar na aanmelden). 

De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite  

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51/index.html?viewer=M

onumenten.Monumenten  

 

CW020 

B-CW040 Werkzaamheden aan objecten met een wettelijk beschermde hoge 

cultuurhistorische waarde (rood genoteerd) zijn vergunningplichtig.  

 

B-CW030 

CW050 Indien de door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met 

een: 

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood geno-

teerd); 

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 

genoteerd) 

voorzien zijn van een bouwhistorisch onderzoeksrapport (beschikbaar 

gesteld en vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecifi-

catie), dient de Opdrachtnemer na te gaan welke delen van de objec-

ten een cultuurhistorische waarde hebben en welke Werkzaamheden 

wel, welke Werkzaamheden niet en welke Werkzaamheden onder 

voorwaarden geoorloofd zijn.  

 

CW020 

CW060 De Opdrachtnemer dient de aanpak van de Werkzaamheden aan door 

Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood geno-

teerd); 

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 

genoteerd) 

in een plan van aanpak cultuurhistorische objecten ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever.  

 

CW020 

CW070 Indien er geen bouwhistorisch onderzoeksrapport is, dient de Op-

drachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, te bepalen of er - ge-

geven de beoogde Werkzaamheden - een bouwhistorisch onderzoek 

moet worden opgesteld alvorens de Werkzaamheden mogen worden 

uitgevoerd.  

 

CW050 

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51/index.html?viewer=Monumenten.Monumenten
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51/index.html?viewer=Monumenten.Monumenten


 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 48 van 98 
 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31142566 en 31142564 23 mei 2019 

5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, aan-

toonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de 

Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Daar waar in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM040 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris voor technisch ma-

nagement aan te stellen.  

 

VW010 

VH010 

PM120 

5.1 Voorbereiden Meerjarig Onderhoud en Werk (VW) 

VW010 De Opdrachtnemer dient voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk 

voorbereidingswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat 

van de voorbereidingswerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeen-

komst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.  

 

SM100 

TM010 

VW020 De Opdrachtnemer dient de voorbereidingswerkzaamheden iteratief en 

in onderlinge samenhang te verrichten. 

 

VW010 

5.1.1 Analyseren 

VW100 De Opdrachtnemer dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoda-

nig te analyseren dat het Functioneren en Presteren en de conditie van 

(onderdelen van) het Areaal kan worden vastgesteld en optimale keu-

zes gemaakt kunnen worden in de te verrichten Werkzaamheden, ten 

minste tot op het niveau waarop objecten in de objectenboom zijn 

geïdentificeerd en zo nodig nader te bepalen (zie § 3.1 van bijlage B 

“Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie). 

 

VW010 

VW110 De analyses dienen ten minste te omvatten:  

1. de door de Opdrachtgever gewenste eigenschappen van (onderde-

len van) het Areaal en de vertaling hiervan in eisen; 

2. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Areaal en de verta-

ling van het daarbij behorende Functioneren en Presteren en de 

bijbehorende condities in eisen; 

3. de risicovolle raakvlakken van het Werk en het Meerjarig Onder-

houd en zijn omgeving, en de risicovolle raakvlakken tussen de 

onderdelen van het Areaal onderling en het Meerjarig Onderhoud, 

VW100 
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en de vertaling hiervan in eisen; 

4. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Areaal; 

5. de aan (de onderdelen van) het Areaal gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Are-

aal. 

 

VW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uit-

gangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemoti-

veerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

VW110 

VW130 De Opdrachtnemer dient bij de analyses de uitkomsten van de “transi-

tieperiode bij aanvang Overeenkomst” (zie § 3.1.2 van de Vraagspeci-

ficatie Proces) te betrekken. 

 

VW100 

SM200 

VW140 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlak-

kenregister op te stellen. 

 

VW100 

VW150 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastge-

legd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

geschreven; 

2. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

 

VW140 

5.1.2 Structureren en alloceren 

VW200 De Opdrachtnemer dient het Werk en het Meerjarig Onderhoud te 

structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht en onderlinge 

samenhang wordt gecreëerd en de complexiteit wordt beheerst. 

 

VW010 

VW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk en het Meerjarig 

Onderhoud vast te leggen in een objectenboom. 

 

SM100 

VW200 

CM010 

VW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in object(groep)en, zo-

danig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een ob-

ject(groep) en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

VW210 

VW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren, het genere-

ren van oplossingen en identificeren van benodigde Onderhouds- en 

Uitvoeringswerkzaamheden te alloceren aan de object(groep)en in de 

objectenboom. 

 

VW200 

 

 

5.1.3 Genereren van oplossingen en identificeren Werkzaamheden 

VW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren en benodigde Werk-

zaamheden te identificeren zodanig dat een oplossing wordt verkregen 

die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

VW010 

VW310 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Areaal de gege-

nereerde oplossingen met benodigde Onderhoudswerkzaamheden te 

beschrijven als beheerregime en daarbij Taken en Services te onder-

VW300 
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scheiden, en gegenereerde oplossingen met Uitvoeringswerkzaamhe-

den te beschrijven als Activiteit, waarbij voor beide ten minste is vast-

gelegd: 

1. de object(groep)en inclusief eisen; 

2. de te verrichten Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden en 

verificatie (inclusief de criteria) ten behoeve van handhaven van 

het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal; 

3. de te verrichten Onderhoudswerkzaamheden en verificatie (inclu-

sief de criteria) ten behoeve van het beheersen van de aangedra-

gen risico’s en onderhoudsinterventies; 

4. de raakvlakken (tussen oplossingen en/of Werkzaamheden); 

5. de gemaakte keuzes inclusief onderbouwing (waaronder de analy-

ses); 

6. de integrale veiligheidsrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam 

inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duur-

zaam Inkopen“ bij de Vraagspecificatie; 

8. de wijze van uitvoering en/of integratie; 

9. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

 

5.1.4 Ontwerpen van een Activiteit 

VW400 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.  

 

TM010 

 

B-VW410 Ontwerpwerkzaamheden zijn onderdeel van de voorbereidingswerk-

zaamheden indien de Werkzaamheden opgedragen Activiteiten be-

treffen die als doel of resultaat hebben een functie, een functionaliteit 

of het Presteren in het Areaal te wijzigen. 

 

VW010 

VW420 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator ont-

werpfase aan te stellen in overeenstemming met artikel 2.29 Ar-

beidsomstandighedenbesluit. 

 

VW400 

VH010 

PM120 

VW430 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkom-

stig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en vol-

doende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het 

kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

 

VW420 

5.1.5 Genereren van oplossingen uit Ontwerpwerkzaamheden 

VW500 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren, zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeen-

komst voortvloeiende eisen. 

 

VW400 

VW510 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de gege-

nereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste in aanvulling 

op VW310 is vastgelegd: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten voor het ontwerp; 

VW500 
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3. de raakvlakken bij het ontwerp; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, 

onderhoud en sloop; 

6. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam 

inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duur-

zaam Inkopen” bij de Vraagspecificatie; 

8. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening 

met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud 

Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business 

case template volgens Rijkswaterstaatnorm; 

9. het ontwerp op tekeningen en in berekeningen;  

10. de wijze van uitvoering en/of integratie; 

11. de wijze van onderhouden; 

12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

 

5.1.6 Opstellen projectspecifieke plannen (VP) 

VP010 De Opdrachtnemer dient plannen op te stellen en hieraan invulling te 

geven, zodanig dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen en 

de (rijksbrede) afspraken die van toepassing zijn verklaard op de 

Overeenkomst. 

 

VW010 

 

VP020 De Opdrachtnemer dient minimaal op te stellen een: 

 plan “Duurzaamheid”; 

 plan “Industriële automatisering”; 

 plan “Cybersecurity”. 

 

VP010 

5.1.7 Plan “Duurzaamheid” 

VP100 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan 

de van toepassing zijnde minimumeisen overeenkomstig het bepaalde 

in de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen” (bijlage Q 

bij de Vraagspecificatie) en dit zichtbaar te maken in het plan “Duur-

zaamheid”. 

 

VP020 

 

VP110 De Opdrachtnemer dient in het plan “Duurzaamheid” uit te werken: 

 de van toepassing zijnde minimumeisen op de door de Opdrachtne-

mer te onderscheiden Taken en Activiteiten; 

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en 

de duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en Opdracht-

nemer. 

 de wijze waarop concreet invulling wordt gegeven aan de eisen zoals 

beschreven in paragraaf 2.4 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

VP100 

5.1.8 Plan “Flora en fauna” 

VP200 Vervallen.  
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VP210 Vervallen.  

VP220 Vervallen.   

5.1.9 Plan “Industriële automatisering” 

Niet van toepassing  

5.1.10 Plan “Cybersecurity” 

 

VP400 De Opdrac  De Opdrachtnemer dient een plan “Cybersecurity” op te stellen als 

uitwerking van de cybersecurityeisen waarbij de inhoud ten minste de 

onderdelen met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud bevat uit: 
1. paragraaf 2.9 “Maatregelen Beheer en Onderhoud” van de Cyber-

security Implementatierichtlijn Objecten - RWS, en  
2. de Template Plan Cybersecurity,  
beide opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraag-

specificatie. 

 

VP020 

 

 

5.2 Uitvoeren Algemeen (UV) 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoe-

ringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onder-

houd en het Werk voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag pas aanvangen met Onderhoudswerkzaamhe-

den en Uitvoeringswerkzaamheden nadat de voorbereidingswerkzaam-

heden, die daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator uitvoe-

ringfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandig-

hedenbesluit. 

 

UV010 

VH010 

PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te ko-

men.  

 

UV030 

UV050 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 

naar aanleiding van wijzigingen in het Werk en het Meerjarig Onder-

houd. 

 

UV010 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale vei-

ligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 

te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de mel-

ding conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandigheden besluit te 

verzorgen. 

UV100 
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UV120 Indien bestratingswerkzaamheden onderdeel uit maken van de Werk-

zaamheden, dient de Opdrachtnemer in verband met het bepaalde in § 

11 UAV-GC 2005 rekening te houden met de fysieke belasting tijdens 

het verrichten van die Werkzaamheden en tevens dat nieuw bestra-

tingswerk boven de 1500 m² in beginsel mechanisch moet worden 

uitgevoerd; een en ander ingevolge de Arbeidsomstandighedenwetge-

ving.  

 

UV010 

UV130 De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, da-

gelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van Werkzaamheden, ter 

plaatse van de Werkzaamheden en specifiek in de omgeving van open-

baar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.), geen han-

teerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

VH010 

5.2.2 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van beweegbare beheerobjecten 

UV200 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat de veiligheidsfuncties van beweegbare objecten geen gevaar kun-

nen opleveren voor (vaar)weggebruikers, personeel van de Opdracht-

gever of de Opdrachtnemer of het object zelf. 

 

UV010 

UV210 De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen te nemen bij Werkzaam-

heden aan veiligheidsfuncties van beweegbare objecten, zodanig dat 

beweegbare objecten voorafgaand aan, tijdens en volgend op Werk-

zaamheden geen gevaar kunnen vormen voor (vaar)weggebruikers, 

personeel van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer of het object 

zelf. 

 

UV200 

UV220 

 

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar beheer-

object kunnen pas dan aanvangen wanneer voorafgaand het bedienend 

personeel op de hoogte is gesteld van de Werkzaamheden en uit be-

drijf name van het object. 

 

UV200 

UV230 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar beheer-

object kunnen pas dan aanvangen wanneer het object uit bedrijf ge-

nomen is voor reguliere bediening. Een reeds gestart bedienproces 

dient afgerond te zijn voordat uit bedrijf name mag plaatsvinden. 

 

UV200 

UV240 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar beheer-

object kunnen pas aanvangen wanneer het object is veiliggesteld. In-

dien het object niet kan worden veiliggesteld, dienen additionele be-

heersmaatregelen door de Opdrachtnemer het gebruik door 

(vaar)weggebruikers of bedienend personeel onmogelijk te maken. 

 

UV200 

UV250 Het tijdelijk opheffen van de veiligstelling voor het uitvoeren van tes-

ten is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van bedie-

nend personeel (schriftelijk of per e-mail) en onder toezicht van bedie-

nend personeel. 

 

UV200 

UV260 Een object mag pas in bedrijf genomen worden wanneer door middel 

van testen is aangetoond dat het object veilig functioneert. De resulta-

UV200 
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ten van de testen dienen schriftelijk vast te worden gelegd en in het 

BMS te worden geregistreerd. 

 

  

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het om-

gaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de Op-

drachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de ver-

werking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende ma-

terialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc. 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V “Vrijkomende mate-

rialen”, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 

Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van af-

valstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijko-

men van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 

onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publica-

tie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, 

dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrij-

komende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveel-

heid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisa-

tie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, 

worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleve-

ren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op afzonderlijke fac-

tuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= (exclusief omzetbelasting) 

per ton. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afge-

voerde vrijgekomen materialen. 

UV300 
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Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtne-

mer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V “Vrijkomende 

materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een be-

werkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijge-

komen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

 

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten be-

hoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of kenteken-

register, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum massa 

volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan de 

wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 

maximum massa. 

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van (mo-

tor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of kentekenre-

gister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het kader van 

de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de openbare 

weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder afval-

stoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastge-

legd: 

1. het kenteken van het (de) (trekkend(e)) (motor)voertuig(en); 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het (de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 

Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk op-

eisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 

opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt exclusief omzetbelasting: 

 

105% < X < 110%  € 350,= 

110% ≤ X < 115%  € 525,= 

115% ≤ X < 120%  € 805,= 

120% ≤ X < 125%  € 1.155,= 

125% ≤ X < 130%  € 1.750,= 

130% ≤ X < 150%  € 2.625,= 

X ≥150%  € 3.500,= 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum mas-

sa x 100%. 

UV400 
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B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlich-

ten. 

 

B-UV430 

 

5.2.5 Afdragen domeinrechten 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit staatsei-

gendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan dient de 

Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende Werkzaamheden een 

overeenkomst te sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf inzake de af-

dracht van domeinvergoeding. 

 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de Op-

drachtnemer: 
1) bodemmateriaal krijgt geleverd dat afkomstig is van staatseigen-

dom; 
2) zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 

binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 

3) zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan 

een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en 
bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing 
is. 

 

UV500 

 

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen 

UV600 Tijdens het verrichten van zijn Werkzaamheden in den natte (verwijde-

ren specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord 

van elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat 

door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip 

waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter uitvoe-

ring van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de Opdracht-

gever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen 

verzoek. 

 

UV010 

UV610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van me-

dewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoed- en ontwikkelings-

bedrijf en de Nationale Politie te tonen. 

 

UV600 

 

5.3 Uitvoeren Taken (UT) 

UT010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot Taken te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en 

Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd en aangedragen risico’s 

en geplande onderhoudsinterventies worden beheerst en aantoonbaar 

wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

VW010 

UV010 

UT020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- UT010 
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ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal 

wordt gehandhaafd en wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

UT030 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten 

conform de beheerregimes zoals die voortkomen uit de voorbereiding 

van het Werk en het Meerjarig Onderhoud. 

 

UT010 

VW010 

5.3.1 Beheersen aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

UT100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen 

risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende 

planning worden beheerst en dat deze risico’s niet toenemen en de 

geplande onderhoudsinterventies niet eerder nodig zijn dan aangege-

ven in de planning. De aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

met bijbehorende planning (de RUPS programmeringsbasis) staan 

vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT110 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat hij niet (langer) kan voldoen 

aan het handhaven van het Functioneren en Presteren van het Areaal 

met betrekking tot de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

met bijbehorende planning en deze risico’s toenemen en de geplande 

onderhoudsinterventies eerder nodig zijn dan aangegeven in de plan-

ning om het dagelijks Functioneren en Presteren te handhaven, dient 

de Opdrachtnemer dit onmiddellijk en uiterlijk 12 maanden vóór het 

geplande interventiemoment van het betreffende risico of de betref-

fende onderhoudsinterventie ter kennis te brengen van de Opdracht-

gever. 

 

UT100 

B-UT120 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aan-

gegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt 

plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande 

interventiemoment. 

 

UT110 

B-UT125 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en 

een uiterst adviesplanjaar is aangegeven, geldt het uiterst adviesplan-

jaar als het geplande interventiemoment.  

 

UT110 

UT130 De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het toenemen van het aan-

gedragen risico en het eerder nodig zijn van de geplande onderhouds-

interventie om het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal 

te handhaven niet het gevolg is van zijn nalatigheid. 

 

UT110 

B-UT140 Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet tijdig informeert of bij 

het tijdig informeren niet aantoont dat de toename van het risico en 

het eerder nodig zijn van de geplande onderhoudsinterventie niet het 

gevolg zijn van nalatigheid door de Opdrachtnemer, zijn de gevolg- en 

herstelkosten voor het handhaven van het dagelijks Functioneren en 

Presteren van het Areaal tot het geplande moment van de onder-

houdinterventie (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie) voor rekening van de Opdrachtnemer. 

UT130 
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UT150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet conform de planning (vermeld 

in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) in uitvoering 

heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Op-

drachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Ta-

ken onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Opdracht-

gever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten nemen 

of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. 

 

UT100 

B-UT160 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet uiterlijk 6 maanden na het ver-

strijken van het planjaar (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij 

de Vraagspecificatie) in uitvoering heeft laten nemen door de Op-

drachtnemer of derden en verlies van dagelijks Functioneren en Pres-

teren aantoonbaar daarvan het gevolg is, zijn de gevolg- en herstel-

kosten voor rekening van de Opdrachtgever.  

 

UT150 

UT170 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde 

Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk-

zaamheden met betrekking tot Taken voor dit (onderdeel van het) 

Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Preste-

ren van het Areaal wordt gehandhaafd. 

 

UT010 

VW010 

UT180 De Opdrachtnemer heeft naar aanleiding van de door de Opdrachtge-

ver conform B-US170 verstrekte gewijzigde en nieuwe risico’s en on-

derhoudsinterventies met bijbehorende planning ten aanzien van Ta-

ken geen andere verplichting dan bij aanvang van de Overeenkomst 

bekend waren. 

 

UT100 

5.3.2 Vervangen onderdelen van het Areaal behoudens van technische installaties 

UT200 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de uitval van c.q. het herstellen van het Functioneren 

en Presteren van het Areaal of onderdelen daarvan wordt voorkomen. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT210 De te gebruiken onderdelen dienen ten minste gelijkwaardig te zijn aan 

de onderdelen die worden vervangen. 

 

UT200 

UT220 Indien van een te vervangen onderdeel geen gelijkwaardige versie 

meer verkrijgbaar is, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever aan te 

geven welke andere types, soorten of merken e.d. gebruikt kunnen 

worden voor de vervanging. 

 

UT210 

UT230 Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van onderdelen van 

het Areaal, behoudens technische installaties, zijn voor rekening van 

de Opdrachtnemer. 

 

UT200 

5.3.3 Vervangen onderdelen van technische installaties 

UT300 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- TM010 
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ten, zodanig dat noodzakelijke onderdelen van technische installaties 

preventief dan wel correctief worden vervangen. 

 

VW010 

UV200 

UT310 

 

De Opdrachtnemer dient: 

1. direct na de vervanging van een onderdeel, doch voorafgaand aan 

het testen dan wel voorafgaand aan het opnieuw in gebruik nemen 

van het object, element of bouwdeel, een visuele controle uit te 

voeren op de uitgevoerde werkzaamheden (bijvoorbeeld: is bedra-

ding goed aangesloten, zijn onderdelen goed vastgezet, etc.); 

2. direct na de vervanging van een onderdeel, voorafgaand aan het 

opnieuw in gebruik nemen van het object, element of bouwdeel, te 

testen of het object weer goed functioneert. Indien het vervangen 

onderdeel deel uitmaakt of van invloed is op de veiligheidsfunctie 

van een object, dient de correcte werking van de veiligheidsfunctie 

direct na de vervanging expliciet te worden getest;  

3. binnen één week na een vervanging van een onderdeel aan de 

Opdrachtgever de specificaties te verstrekken van dit onderdeel; 

4. binnen twee weken de vervanging van een onderdeel vast te leg-

gen in het BMS. Hierbij gaat het minimaal om de volgende gege-

vens: 

a. reden wijziging (bijvoorbeeld storing of preventief); 

b. datum van vervanging; 

c. specificaties van het nieuwe onderdeel; 

d. maximale levensduur; 

e. resultaten uitgevoerde controles en testen; 

f. uitgevoerde visuele controle na vervanging en de daarbij ge-

dane waarnemingen; 

g. of het een onderdeel betreft dat betrekking heeft op één of 

meer veiligheidsfuncties en, indien dat het geval is, het bewijs 

dat de desbetreffende veiligheidsfuncties van het onderdeel 

goed Functioneren; 

h. andere in deze paragraaf gevraagde of logischerwijs noodzake-

lijke gegevens. 

 

UV300 

UT320 

 

Indien een te vervangen onderdeel van een technische installatie niet 

wordt vervangen door een identiek onderdeel, dient de Opdrachtne-

mer:  

1. de Opdrachtgever aan te geven welke andere types, soorten of 

merken e.d. gebruikt kunnen worden voor de vervanging. Het te 

gebruiken nieuwe onderdeel dient aantoonbaar minimaal gelijk-

waardig te zijn aan het te vervangen onderdeel; 

2. indien er voor het betreffende object een “Safety Requirements 

Specification” (SRS) beschikbaar is:  

a. aan te tonen dat het nieuwe onderdeel voldoet aan de eisen in 

de SRS; 

b. een validatie uit te voeren conform de SRS. Indien er geen va-

lidatieplan of -proces beschikbaar is, dient dit te worden opge-

steld; 

3. de wijziging binnen één week te verwerken in het tekeningenpak-

ket, de documentatie en, indien van toepassing, de bedienings- en 

onderhoudsdocumenten. 

 

UT300 

 

B-UT330 De materiaalkosten van vervanging van onderdelen van technische UT300 
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installaties zijn, tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelas-

ting) per afzonderlijk onderdeel, voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 

B-UT340 Indien de materiaalkosten van vervanging van een onderdeel van een 

technische installatie meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzet-

belasting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van de Op-

drachtgever. Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Op-

drachtgever indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtge-

ver verstrekte rapportages blijkt dat de vervanging van het onderdeel 

niet te wijten is aan het nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door 

de Opdrachtnemer. 

 

UT300 

B-UT350 

 

Alle overige kosten die zijn gemoeid met de vervanging van onderde-

len van technische installaties zijn voor rekening van de Opdrachtne-

mer. 

 

UT300 

UT360 Indien de Opdrachtnemer voornemens is een onderdeel van een tech-

nische installatie te vervangen waarvan de materiaalkosten meer be-

dragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelasting), behoeft dit de voor-

afgaande toestemming van de Opdrachtgever. 

 

UT300 

UT370 Indien diensten van derden ten behoeve van technische installaties of 

onderdelen daarvan niet meer beschikbaar zijn, dient de Opdrachtne-

mer de Opdrachtgever aan te geven welke andere gelijkwaardige dien-

sten ter vervanging kunnen worden ingezet. 

 

UT300 

UT380 Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van de diensten zijn 

voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

UT300 

 

5.3.4 Reserveonderdelen 

UT400 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat reserveonderdelen beschikbaar zijn wanneer deze 

nodig zijn en zodanig dat het Functioneren en Presteren van de objec-

ten niet wordt onderbroken. In het geval dat vervanging van het on-

derdeel niet zonder functieverlies is uit te voeren, dient de onderbre-

king zo kort mogelijk te zijn.  

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT410 

 

De Opdrachtnemer dient de voorraad kritieke onderdelen van de Op-

drachtgever op peil te houden en te onderhouden. 

 

UT400 

UT420 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepalen gedurende de “tran-

sitieperiode bij aanvang Overeenkomst” gezamenlijk welke onderdelen 

als kritiek zijn aan te merken en derhalve door de Opdrachtgever op 

voorraad worden gehouden. Dit wordt bepaald aan de hand van door 

de Opdrachtnemer opgestelde risicoanalyses. Daarbij worden ten min-

ste de volgende criteria gehanteerd: 

1. de mate waarin een onderdeel noodzakelijk is voor de (veilige) 

vervulling van één of meer functies van een object; 

2. de levertijd van een onderdeel; 

3. de mate waarin het een objectgebonden speciaal onderdeel be-

UT410 
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treft. 

 

B-UT430 

 

Indien uit de inventarisatie blijkt dat een als kritiek aangemerkt onder-

deel niet op voorraad is, wordt dit eenmalig door de Opdrachtgever 

aangeschaft. 

 

UT420 

UT440 

 

De Opdrachtnemer dient een kritiek onderdeel voor zijn rekening op-

nieuw aan de voorraad van de Opdrachtgever toe te voegen, nadat hij 

een kritiek onderdeel uit de voorraad heeft verbruikt. Hierbij geldt dat 

de kosten tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelasting) per 

afzonderlijk onderdeel voor rekening van de Opdrachtnemer zijn. 

Indien de kosten meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelas-

ting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van de Opdracht-

gever.  

 

UT410 

UT450 Indien er bij de Opdrachtgever onderdelen op voorraad zijn die niet als 

kritiek worden aangemerkt:  

1. mag de Opdrachtnemer deze onderdelen gebruiken indien nodig. 

De Opdrachtnemer behoeft deze onderdelen niet te betalen of te 

vervangen. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van niet-

kritische onderdelen van de Opdrachtgever, ligt de verantwoorde-

lijkheid voor de geschiktheid c.q. het goed Functioneren en Preste-

ren van deze onderdelen bij de Opdrachtnemer; 

2. dient de Opdrachtnemer binnen 6 maanden na het opstellen van 

de lijst met kritieke onderdelen de nog resterende niet kritieke on-

derdelen afgevoerd te hebben. Twee weken voordat de resterende 

niet-kritieke onderdelen worden afgevoerd dient de Opdrachtnemer 

deze onderdelen op een lijst van ‘af te voeren resterende niet-

kritieke onderdelen’ ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

UT420 

5.3.5 Keuringsplichtige delen van objecten en afspraken met derden 

UT500 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot keuringsplichtige delen van objecten te verrichten, zodanig dat 

deze aantoonbaar tijdig zijn gekeurd, goed en veilig functioneren en 

voldoen aan de (wettelijke) eisen en regelgeving. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT510 

 

De Opdrachtnemer dient de keuringsplichtige onderdelen van objecten 

op de noodzakelijke momenten te laten keuren door een daartoe er-

kende instantie. In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecifica-

tie is een overzicht van keuringsplichtige onderdelen van objecten op-

genomen met daarbij de datum van de laatste keuring en de keurings-

frequentie. 

 

UT500 

UT520 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot afspraken met derden te verrichten, zodanig dat deze aan-

toonbaar voldoen aan de afspraken met derden. In bijlage A “Informa-

tie Areaal” van de Vraagspecificatie zijn de overeenkomsten en ver-

gunningen met derden opgenomen. 

 

UT500 

5.3.6 Bergen autowrakken en overige obstakels  
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 Niet van toepassing 

5.3.7 Damwanden en oevers 

UT700 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden zodanig te 

verrichten, dat de stabiliteit van damwanden of oevers niet in gevaar 

komt c.q. het alignement van damwanden of oevers niet wijzigt ten 

gevolge van ontgrondingen. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT710 

 

De Opdrachtnemer dient damwanden en oevers regelmatig te inspec-

teren op onregelmatigheden. De inspectiefrequentie dient te worden 

bepaald op basis van risicobeheersing. De inspectie resultaten worden 

geacht onderdeel te zijn van de toestandsrapportages als bedoeld in 

§ 5.4.3 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

UT700 

UT720 Indien een onregelmatigheid wordt geconstateerd, dient de Opdracht-

nemer een onderzoek te doen naar de oorzaak. 

 

UT710 

UT730 Indien verzakking of ontgronding aan de landzijde optreedt, dient de 

Opdrachtnemer de verzakking of ontgronding eenmalig aan te vullen 

met grond. Indien de verzakking of ontgronding zich herhaalt, kan de 

Opdrachtgever besluiten de Opdrachtnemer een Activiteit op te dragen 

teneinde het probleem definitief te verhelpen. 

 

UT720 

UT740 Indien tekort komende of verdwenen stortsteen optreedt, dient de 

Opdrachtnemer deze aan te vullen. Alle hiermee gemoeide kosten 

worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. 

 

UT720 

UT750 Indien ontgronding aan het onderwatertalud optreedt, hoeft de Op-

drachtnemer geen Onderhoudswerkzaamheden in het kader van Taken 

uit te voeren.  

UT720 

 

5.3.8 Onderhoud aan wisseldelen en hulpmiddelen 

 Niet van toepassing 

5.3.9 Voortzetten beschikbaar gestelde onderhoudsregimes 

UT900 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de continuïteit van het Functioneren en Presteren van 

het Areaal wordt gewaarborgd. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT910 

 

De Opdrachtnemer dient de in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor tech-

nische installaties gedurende een termijn van 6 maanden volgend op 

de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren. 

  

UT900 

UT920 Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde on-

derhoudsregimes voor technische installaties te continueren. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van de be-

schikbaar gestelde onderhoudsregimes voor technische installaties, is 

UT910 
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het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT930 De Opdrachtnemer dient in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor civiele con-

structies die van invloed zijn op de primaire beschikbaarheid van be-

weegbare objecten, gedurende een termijn van 6 maanden volgend op 

de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren. 

 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het be-

schikbaar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT900 

UT940 Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde on-

derhoudsregimes voor civiele constructies die van invloed zijn op de 

primaire beschikbaarheid van beweegbare objecten te continueren. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het be-

schikbaar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT930 

UT950 De Opdrachtnemer dient het in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie beschikbaar gestelde groenbeheerplan inclusief de 

bijbehorende beheertypentekeningen en/of beheerbestanden 

gedurende een termijn van 12 maanden volgend op de 

“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren.  

 

Het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is eveneens van 

toepassing. 

 

UT900 

UT960 Na de termijn van 12 maanden dient de Opdrachtnemer het 

groenbeheerplan inclusief de bijbehorende beheertypentekeningen 

en/of beheerbestanden te continueren. De beheervisie en de eisen aan 

beheer en onderhoud van groenvoorzieningen zoals beschreven in het 

“Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is van toepassing. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het 

beschikbaar gestelde onderhoudsregime voor groenvoorzieningen, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT950 

5.3.10 Bestrijdingsmiddelen 

UT1000 De Opdrachtnemer dient bij zijn Onderhoudswerkzaamheden, in 

aanvulling op het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013”, geen 

gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, of 

van materialen die verduurzaamd zijn met deze middelen.  

UT950 

5.4 Uitvoeren Services (US) 

US010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot Services te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren 

en Presteren van het Areaal wordt beheerst en geregistreerd, en aan-

toonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

TM010 

VW010 

UV010 

UT010 
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US020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal 

wordt beheerst en geregistreerd, en wordt voldaan aan de uit de Over-

eenkomst voortvloeiende eisen. 

 

US010 

US030 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen 

van wijzigingen in (ontwikkeling van) risico’s en (geplande) onder-

houdsinterventies in het Areaal, voor zover dit logisch voortvloeit uit 

de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient daarbij aan 

te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) het risico en daaruit 

voortvloeiende wijziging in het geplande interventiemoment hem niet 

kan worden toegerekend. 

 

US010 

5.4.1 Monitoren aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

US100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen 

risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende 

planning worden beheerst, en dat de ontwikkeling van deze risico’s en 

geplande onderhoudsinterventies geregistreerd worden, zodanig dat de 

gevolgen voor deze risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehoren-

de planning aantoonbaar en navolgbaar bepaald kunnen worden. De 

aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende 

planning (de RUPS programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

US010 

UT100 

US110 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de ontwikkeling van aan-

gedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende plan-

ning en zijn beheersmaatregelen hierbij een rapportage op te stellen, 

zodanig dat de ontwikkeling en gevolgen hiervan voor aangedragen 

risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning en het 

Functioneren en Presteren van het Areaal op korte en lange termijn 

worden onderbouwd.  

 

US100 

B-US120 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aan-

gegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt 

plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande 

interventiemoment.  

 

US110 

B-US130 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en 

een uiterst adviesplanjaar is aangegeven geldt het uiterst adviesplan-

jaar als het geplande interventiemoment. 

  

US110 

US140 De Opdrachtnemer dient zijn rapportage ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever als onderdeel van en conform § 5.4.3 “Toestandsrap-

portage” van de Vraagspecificatie Proces of zoveel eerder als volgt uit 

§ 5.3.1 van de Vraagspecificatie Proces.  

 

US110 

US150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet conform de planning, vermeld 

in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, in uitvoering 

US100 
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heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Op-

drachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Ser-

vices onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Op-

drachtgever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten 

nemen of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. 

 

US160 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde 

Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk-

zaamheden met betrekking tot Services voor dit (onderdeel van het) 

Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Preste-

ren van het Areaal wordt gehandhaafd. 

 

US010 

B-US170 De Opdrachtgever zal jaarlijks per 1 maart een geactualiseerd over-

zicht van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bij-

behorende planning (de RUPS programmeringsbasis) verstrekken. 

 

US100 

 

US180 De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever verstrekte gewij-

zigde en nieuwe risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende 

planning conform de eisen en bepalingen in deze paragraaf te beheer-

sen. 

 

B-US170 

B-US190 Voor wat betreft het gestelde in UT150 en B-UT160 blijven de datums 

in de planning van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies, 

zoals verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, 

van toepassing. 

 

B-US170 

5.4.2 Gegevensbeheer BMS  

US200 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat actuele en juiste areaalkennis en areaalinformatie 

beschikbaar zijn voor de Opdrachtgever. 

 

US010 

B-US210 De Opdrachtgever heeft actuele en juiste areaalkennis en areaalinfor-

matie nodig ten behoeve van: 

1. zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder; 

2. overzicht (in ontwikkeling) van risico’s voor het korte en lange 

termijn Functioneren en Presteren van het Areaal (de RUPS pro-

grammeringsbasis); 

3. de overdracht van het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werk-

zaamheden in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van de 

aanbesteding van een opvolgende Overeenkomst (toekomstige 

aanbestedingen) bij afronding van de Overeenkomst. 

 

US200 

US220 De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van het Areaal de areaalgege-

vens in het BMS actueel te houden conform de eisen in bijlage B “Leve-

ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US200 

US225 De Opdrachtnemer dient de door hem geconstateerde verschillen tus-

sen het Areaal en de areaalgegevens in het BMS, waarbij de verschillen 

niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever, zodat het BMS door Rijkswaterstaat actueel kan 

worden gehouden. 

US200 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 66 van 98 
 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31142566 en 31142564 23 mei 2019 

US230 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens binnen maximaal zes we-

ken na de betreffende Werkzaamheden in het BMS in te voeren tenzij 

elders in de Vraagspecificatie een andere termijn wordt geëist. De Op-

drachtnemer dient het BMS volledig te hebben bijgewerkt op de datum 

van oplevering. 

 

US200 

US235 De Opdrachtnemer dient voordat de areaalgegevens van de beheerap-

plicaties wordt geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de de-

compositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af 

te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

 

US200 

US240 De Opdrachtnemer dient het verwerken van ingewonnen gegevens tot 

geschikte areaalgegevens voor het BMS in zijn eigen werkomgeving uit 

te voeren. Het invoeren en/of muteren van areaalgegevens in het BMS 

dient afhankelijk van de betreffende beheerapplicatie op kantoor van 

de Opdrachtgever dan wel via internet te gebeuren. 

 

US200 

CM040 

B-US250 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de toegang voor zijn 

medewerkers tot de benodigde BMS-beheerapplicaties van de Op-

drachtgever voor start van de Overeenkomst. De toegang is, afhanke-

lijk van de beheerapplicatie, via internet of een PC op locatie van de 

Opdrachtgever. Voor de meeste beheerapplicaties is per medewerker 

een ad-account en token van Rijkswaterstaat nodig. De aanvraagpro-

cedure per beheerapplicatie of groep beheerapplicaties is aangegeven 

in bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US200 

US240 

US260 Alle door de Opdrachtgever verstrekte areaalgegevens, applicaties en 

aan het areaal gerelateerde instandhoudingprocessen zijn en blijven 

eigendom van de Opdrachtgever. 

 

US200 

B-US270 De Opdrachtgever levert de areaalgegevens van wijzigingen, veroor-

zaakt buiten de Overeenkomst en zonder consequenties voor de scope 

van de Overeenkomst, minimaal één keer per half jaar: 

1. kleine wijzigingen, bijvoorbeeld vervanging van een niet-RWS ob-

ject; 

2. wijzigingen in een areaal, grenzend aan het te onderhouden Are-

aal. 

 

B-US210 

US280 De areaalgegevens uit de in het kader van het Meerjarig Onderhoud en 

het Werk verrichte Werkzaamheden en de zo nodig daarvoor 

(her)ingerichte instandhoudingprocessen / beheerregimes / onder-

houdsregimes worden, met inbegrip van alle rechten en plichten, ei-

gendom van de Opdrachtgever. Uitgezonderd hiervan zijn de gege-

vens, die de Opdrachtnemer alleen gebruikt voor zijn eigen interne 

processen. 

 

US200 

US260 

B-US270 

US290 De Opdrachtnemer dient jaarlijks in de eerste helft van december, bij 

oplevering van het Werk en op verzoek van de Opdrachtgever de ge-

gevens uit zijn OMS als genoemd onder CM010 aan de Opdrachtgever 

te verstrekken. 

 

CM010 

5.4.3 Toestandsrapportages 
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US300 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn behoefte aan 

informatie en gegevens over: 

1. de beheersing van direct waarneembare aansprakelijkheidsrisico’s 

met betrekking tot de staat van beheer en onderhoud van het Are-

aal, logisch voortvloeiend uit de zorgplicht van de beheerder en de 

Opdrachtgever;  

2. de actuele toestand en toestandsontwikkeling van het Areaal dat 

voortkomt uit het proces waarmee het actuele Presteren en Functi-

oneren van het Areaal wordt geverifieerd; 

3. het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en 

onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning; 

4. de ontwikkeling van risico’s ten aanzien van het Functioneren en 

Presteren van het Areaal. 

 

US010 

US100 

VV100 

 

US310 

 

De Opdrachtnemer dient toestandsrapportages op te stellen op basis 

van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en de uit de Over-

eenkomst voortvloeiende processen en eisen. 

 

US300 

US320 

 

De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages periodiek doch mi-

nimaal één keer per jaar vóór 15 september ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages 

daarbij tevens in te voeren in het BMS. 

 

US310 

US330 

 

De Opdrachtnemer dient de frequentie van inspecties en actualisatie 

van gegevens te bepalen op grond van het risicoprofiel voor het Func-

tioneren en Presteren van het Areaal. Hierbij moeten de volgende pun-

ten betrokken worden: 

1. kans op optreden van risico's; 

2. gevolgen van risico's (in termen van veiligheid, functioneren en 

kosten); 

3. betrouwbaarheid van de inspectieresultaten (hoe goed kun je in-

specteren); 

4. houdbaarheid van de inspectieresultaten (hoe ver vooruit kun je 

kijken); 

5. mate waarin risico's detecteerbaar en beheersbaar zijn. 

 

US300 

US340 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de zorgplicht van de beheer-

der en Opdrachtgever samenvattende informatie en gegevens te rap-

porteren over:  

1. opgetreden calamiteiten, incidenten, storingen en gebreken die 

relevant zijn in het kader van aansprakelijkheidsrisico’s van zowel 

de Opdrachtgever als beheerder;  

2. adviezen voor direct te nemen beheersmaatregelen in verband met 

deze aansprakelijkheid;  

3. aanvullende geïnitieerde inspecties (indien van toepassing). 

 

US300 

US350 

 

De toestandsrapportage dient per beheerobject ten minste de volgende 

informatie te bevatten: 

1. datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd; 

2. actuele toestand; 

3. verloop van de veroudering ten opzichte van de geprognosticeerde 

veroudering; 

US340 
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4. chronologisch verloop van Functioneren en Presteren op basis van 

gegevens uit het validatie- en verificatieproces; 

5. invloeden van opgetreden storingen, gebreken en securityinciden-

ten (zowel fysiek als digitaal) op de veiligheid en het Functioneren 

en Presteren van het object en het gehele netwerk op korte en 

lange termijn; 

6. globaal overzicht van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden 

in de periode volgend op de voorgaande toestandsrapportage. 

 

US360 De Opdrachtnemer dient per beheerobject een toestandsrapportage op 

te stellen en een voorstel te doen voor de verdere inhoud van de toe-

standsrapportage op basis van de voorgestelde verificatiecriteria. 

 

US350 

VV100 

B-US365 

 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na gunning een 

verplicht format van de door de Opdrachtnemer op te stellen toe-

standsrapportage te verstrekken aan de Opdrachtnemer. 

 

US360 

US370 De Opdrachtnemer dient voor bodems (baggerwerkzaamheden) bij de 

toestandsrapportage de gegevens over de baggerspecie aan te leveren 

conform het Excel format ‘jaarrapportage baggergegevens’, dat dient 

te worden gedownload van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina  

‘informatie voor opdrachtnemers en Validatie gegevens´:   

www.helpdeskwater.nl/wabinfo 

 

De levering dient plaats te vinden door verzending van het gespecifi-

ceerde bestand naar het volgende e-mail adres: 

baggerspecie@rws.nl.  

 

US350 

 

5.4.4 Beheer software 

US400 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot het beheer van software voor ICT en IA te verrichten, zodanig 

dat geborgd wordt dat het Functioneren en Presteren van het Areaal 

niet in gevaar komt ten gevolge van wijzigingen of fouten in de soft-

ware. 

 

US010 

CM010 

US410 De Opdrachtnemer dient op alle software het versiebeheer uit te voe-

ren en wijzigingen in software te beheersen. 

 

US400 

US420 De Opdrachtnemer dient conform het voor het beheerobject c.q. sys-

teem geldende back-up proces, opgenomen in bijlage A “Informatie 

Areaal” bij de Vraagspecificatie, de voorgeschreven back-ups aan te 

maken. 

 

US400 

US425 De Opdrachtnemer dient het voor het beheerobject c.q. systeem gel-

dende proces voor recovery jaarlijks te testen. 

 

US420 

US430 De Opdrachtnemer dient, voordat hij aanpassingen aanbrengt in de 

software: 

1. een inventarisatie te maken van de processen waarop de betref-

fende software betrekking heeft; 

US410 

UT300 

UT310 

http://www.helpdeskwater.nl/wabinfo
mailto:baggerspecie@rws.nl
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2. een inventarisatie van risico’s te maken die de aanpassingen en 

het testen van die aanpassingen met zich meebrengen en de hier-

mee samenhangende beheersmaatregelen te bepalen; 

3. een back-up te maken van de aan te passen software en de juist-

heid van deze back-up te verifiëren; 

4. een document met daarin een fall-back scenario op te stellen voor 

het geval de software na aanpassing niet of niet geheel goed blijkt 

te werken; 

5. de aanpassing functioneel te beschrijven en, indien er een functio-

neel ontwerp aanwezig is, deze in te voegen in de laatste versie 

van het functioneel ontwerp; 

6. een testplan op te stellen dat bestaat uit een: 

a. Factory Acceptance Test (FAT); 

b. Site Acceptance Test (SAT); 

c. integrated Site Acceptance Test (ISAT); 

7. indien een testomgeving beschikbaar is, wijzigingen in de testom-

geving te beproeven. 

 

US440 Na het aanbrengen van aanpassingen in de software dient de Op-

drachtnemer: 

1. de goede werking van de software en het object te controleren 

conform het opgestelde testplan; 

2. de nieuwe versie naast de oudere versie(s) op te slaan; 

3. alle aanpassingen in de software te documenteren conform 

US1900.   

 

US410 

US450 De Opdrachtnemer dient na een aanpassing de betreffende bedienings- 

en besturingssoftware inclusief bijbehorende documentatie in twee-

voud aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen op een daartoe ge-

schikte gegevensdrager. 

 

US410 

US460 De Opdrachtnemer dient alle bedienings- en besturingssoftware van de 

Opdrachtgever te inventariseren dan wel de, in bijlage A “Informatie 

Areaal” bij de Vraagspecificatie, aangeleverde lijst van besturingssoft-

ware te verifiëren, zo nodig op te halen op de verschillende objecten 

en op te slaan op een geschikt systeem. 

 

US400 

 

5.4.5 Centraal meldpunt  

US500 De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te stellen, waar door 

of namens de Opdrachtgever meldingen kunnen worden gedaan over 

optredende calamiteiten, incidenten, storingen, gebreken, securityinci-

denten (zowel fysiek als digitaal) en verdere ondersteunende diensten. 

 

US010 

B-US510 Meldingen van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden: 

1. elektronisch verzonden vanuit geautomatiseerde systemen van de 

Opdrachtgever, of 

2. mondeling dan wel per e-mail door of namens de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer gemeld.  

 

US500 

US520 De Opdrachtnemer dient 24 uur per dag en zeven dagen per week US500 
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onder één telefoonnummer via het vaste telefoonnet direct bereikbaar 

te zijn voor het aannemen van meldingen. Daarnaast dient het cen-

traal meldpunt bereikbaar te zijn via e-mail. 

 

US530 De beantwoording dient binnen vijf minuten te geschieden in de Neder-

landse taal door een ter zake kundig persoon. 

Indien de melding van de Opdrachtgever een calamiteit betreft, dient 

deze persoon de coördinator opdrachtnemer te zijn als bedoeld in § 2.7 

van bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel“ bij de Vraag-

specificatie. 

 

US520 

B-US540 De Opdrachtgever brengt de personen die namens hem meldingen 

doen van calamiteiten, incidenten, storingen, gebreken (zoals wegver-

keersleiders van verkeerscentrales, weginspecteurs, officieren van 

dienst, medewerkers van de verkeersposten en het nautisch centrum) 

en securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) aan de Opdrachtnemer 

ter kennis. 

Deze personen hebben allen de status van calamiteitengemachtigde 

tenzij anders wordt vermeld. 

 

US500 

5.4.6 Signaleren en verhelpen van storingen en gebreken 

US600 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat adequaat en afdoende wordt gereageerd op storingen 

en gebreken in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig moge-

lijk in veilige en goede staat van Functioneren en Presteren wordt 

gebracht. 

 

US500 

US010 

US610 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot storingen en gebreken te verrichten, zodanig dat optredende 

storingen en gebreken door de Opdrachtnemer worden gesignaleerd, 

worden beheerst en hersteld, en indien mogelijk worden voorkomen. 

 

US600 

US620 De Opdrachtnemer dient de storingen en gebreken op te lossen c.q. te 

herstellen binnen de aangegeven tijden, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen:  

1. Urgente storingen en gebreken; 

2. Niet-urgente storingen en gebreken. 

Daarbij gelden de volgende responstijden, oplostijden en hersteltij-

den: 

Urgentie-

niveau 

Responstijd Oplostijd tot 

functioneel 

herstel 

Hersteltijd tot 

definitief herstel 

1. Urgent 0,75 uur 2 uur 5 dagen 

2. Niet-urgent n.v.t. 14 dagen 20 dagen 

  

US600 

B-US630 De responstijden, oplostijden en hersteltijden gelden vanaf het mo-

ment waarop een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer wordt gemeld of door een systeem of installatie wordt 

gemeld dan wel vanaf het moment waarop een storing of gebrek door 

de Opdrachtnemer wordt geconstateerd. 

 

US620 

US500 
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B-US640 Indien een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de Opdracht-

nemer wordt gemeld, wordt daarbij de urgentie van de storing of het 

gebrek aangegeven. Indien storingen of gebreken door het systeem of 

de installatie automatisch worden gemeld, wordt daarbij tevens de 

urgentie van de storing of het gebrek aangegeven. 

 

US620 

US500 

US650 De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen, indien 

een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In geval van 

storingen of gebreken dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau 

direct ter bevestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De Op-

drachtgever kan het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze 

leidend is. 

 

US620 

 

B-US655 Indien tijdens de herstelperiode van de storing of het gebrek onaccep-

tabele veiligheidsrisico’s of doorstromingsproblemen ontstaan, kan de 

Opdrachtgever het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze lei-

dend is. De Opdrachtnemer heeft bij een verhoging van het urgentie-

niveau geen recht op schadevergoeding of bijbetaling.  

Het verhogen van het urgentieniveau heeft per overeenkomst enkele 

malen per jaar plaatsgevonden. 

 

US620 

US660 De Opdrachtnemer dient in het geval van een urgente storing of ge-

brek na melding binnen de aangegeven responstijd te beginnen met 

het verhelpen van deze urgente storing of gebrek. 

 

US620 

US500 

US670 De Opdrachtnemer dient in geval van storingen en gebreken aan be-

weegbare objecten, te werken conform de veiligheidseisen en andere 

eisen in § 5.2.2 en § 5.3.3 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

US600 

US680 De Opdrachtnemer dient:  

1. storingen en gebreken binnen de aangegeven oplostijden te ver-

helpen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functio-

neert en alle functies kan vervullen. De jaarlijkse gemiddelden van 

de oplostijden van storingen en gebreken mogen de hierboven ge-

noemde oplostijden niet overschrijden. 

2. storingen en gebreken binnen de aangegeven hersteltijden defini-

tief te herstellen, zodanig dat het Functioneren en Presteren van 

het betreffende Areaal weer voldoet aan de eisen voortvloeiende 

uit de Overeenkomst. De jaarlijkse gemiddelden van de hersteltij-

den van storingen en gebreken mogen de hierboven genoemde 

oplostijden en hersteltijden niet overschrijden. 

 

US620 

US690 De Opdrachtnemer dient in geval van een storing of gebrek, waarbij 

niet direct tot definitief herstel gekomen kan worden – vooruitlopend 

op de definitieve herstelmaatregel – een tijdelijke herstelmaatregel te 

nemen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functioneert 

en alle functies kan vervullen, nadat de Opdrachtnemer dit voornemen 

ter kennis heeft gebracht aan de Opdrachtgever. 

 

US620 

US680 

US700 De Opdrachtnemer dient, indien een storing of gebrek niet binnen de 

oplostijd tot functioneel of definitief hersteld kan worden, dit met op-

gaaf van redenen direct ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Hierbij dient het moment aangegeven te worden waarop verwacht 

US620 

US680 
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wordt dat de storing of het gebrek functioneel zal zijn hersteld. 

 

US710 De Opdrachtnemer dient binnen één dag na het functioneel herstel 

van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 te 

verstrekken aan de Opdrachtgever. 

 

US700 

US720 De Opdrachtnemer dient binnen één week na het definitieve herstel 

van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 te 

verstrekken aan de Opdrachtgever. Hierbij moeten de in het BMS ge-

vraagde gegevens worden ingevuld conform § 3.2 van bijlage B “Leve-

ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. Tevens dienen wijzigin-

gen aan het Areaal als gevolg van het definitief herstel binnen één 

week te worden verwerkt in het BMS conform § 4 van bijlage B “Leve-

ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US680 

B-US730 Een storing of gebrek is opgeheven zodra het Functioneren en Preste-

ren van alle functies van het betreffende Areaal volledig zijn hersteld, 

het betreffende Areaal in de staat is teruggebracht van voor de storing 

of het gebrek, het betreffende Areaal veilig is, en er voor het betref-

fende Areaal een definitief herstel is gerealiseerd waarmee terugkeer 

van het storingsgedrag wordt voorkomen. 

 

US720 

B-US740 Alle kosten samenhangend met het vaststellen van de oorzaak van 

een storing of gebrek worden geacht te zijn begrepen in de opdracht-

som. 

 

US600 

B-US750 Alle kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder begrepen 

de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in US690, 

worden per gebeurtenis van een storing of gebrek tot en met een be-

drag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) geacht te zijn begrepen 

in de opdrachtsom, ongeacht de urgentie. 

 

US600 

B-US760 Indien de kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder be-

grepen de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in 

US690, per gebeurtenis van een storing of gebrek meer bedragen dan 

€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) zijn de kosten boven € 5.000,= 

(exclusief omzetbelasting) voor rekening van de Opdrachtgever.  

Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever 

indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte 

rapportages blijkt dat de storing of het gebrek niet te wijten is aan het 

nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

 

US600 

B-US770 Het bepaalde in UT330 tot en met UT360 is niet van toepassing inge-

val vervanging noodzakelijk is in verband met het verhelpen van een 

storing. 

 

B-US750 

B-US760 

US780 De Opdrachtnemer dient een eigen storingregistratiesysteem actueel 

te houden met ten minste de gegevens uit US810, zodat te allen tijde 

de status en voortgang van de afhandeling van elke storing en gebrek 

is na te gaan.  

 

CM010 

US600 

US790 De Opdrachtnemer dient uit de storingen en gebreken trends te signa-

leren en permanent te bewaken. 

US610 
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US800 De Opdrachtnemer dient de status en voortgang van de afhandeling 

van de urgente storingen en gebreken bij te houden in het BMS van 

de Opdrachtgever, conform artikel 3.2 van bijlage B “Levering areaal-

gegevens” bij de Vraagspecificatie, zodat de Opdrachtgever altijd de 

actuele status en voortgang van de afhandeling van de urgente sto-

ringen en gebreken inzichtelijk heeft. 

 

US600 

US790 

US810 De rapportage van storingen en gebreken dient per storing of gebrek 

ten minste de volgende informatie te bevatten: 

1. beheerobject; 

2. datum; 

3. urgent of niet-urgent; 

4. type storing of gebrek; 

5. omschrijving; 

6. oorzaak inclusief analyse; 

7. trendanalyse bij herhaald optreden storing of gebrek; 

8. impact op het Functioneren en Presteren; 

9. genomen herstelmaatregelen; 

10. eventuele vervolgmaatregelen; 

11. eventuele bijzonderheden. 

 

US710 

B-US730 

 

5.4.7 Calamiteiten en incidenten in het Areaal 

US900 De Opdrachtnemer dient Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot calamiteiten en incidenten te verrichten, zodanig dat ade-

quaat en afdoende gereageerd wordt op calamiteiten en incidenten 

in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig mogelijk in veili-

ge en goede staat van Functioneren en Presteren wordt gebracht. 

 

TM010 

US910 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het 

veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal voor gebruik op 

de locatie van de calamiteit en/of incident. Werkzaamheden dienen, 

voor zover benoemd als ‘voorkomende werkzaamheden’ in bijlage C, 

tevens te worden uitgevoerd conform de eisen in bijlage C “Calami-

teiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie. 

 

US900 

 

US920 De Opdrachtnemer dient zich na melding door de Opdrachtgever en 

binnen de, in bijlage R Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en 

incidenten bij de Vraagspecificatie, aangegeven responstijden te 

melden op de locatie van de calamiteit en/of het incident en aan te 

vangen met Onderhoudswerkzaamheden die het Areaal veiligstellen 

en beschikbaar stellen voor gebruik, tenzij een andere locatie wordt 

overeengekomen.  

 

US910 

US500 

US930 

 

De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaar stel-

len van het Areaal het door de Opdrachtgever afgeroepen, in bijlage 

C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecifica-

tie aangegeven, en door de Opdrachtnemer in te zetten personeel 

en materieel en/of te leveren materiaal beschikbaar te stellen. 

De coördinator-opdrachtnemer adviseert de calamiteitengemachtig-

US920 

US500 
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de van de Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over eventueel 

aanvullend benodigd materieel, materiaal en personeel.  

 

B-US940 De Opdrachtgever verzendt voor elke opdracht, per calamiteit en/of 

incident, een opdrachtbevestiging per post, fax of e-mail aan de 

Opdrachtnemer, voor zover de Opdrachtnemer betrokken is.  

 

US910 

US950 De Opdrachtnemer dient per calamiteit een rapportage op te stellen 

conform bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de 

Vraagspecificatie, en deze rapportage binnen 24 uur na het afhande-

len van de calamiteit aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen. 

Indien schade veroorzaakt door de calamiteit tijdens het veiligstellen 

en beschikbaar stellen niet volledig hersteld wordt, dient de Op-

drachtnemer de rapportage te vergezellen van een aanbieding voor 

het definitief herstel van alle schade aan het Areaal die voortkomt 

uit de betreffende calamiteit zodanig dat met het definitief herstel 

wordt voldaan aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

US900 

US960 De Opdrachtnemer dient een volledig ingevulde en ondertekende 

opdrachtspecificatie in te zenden aan het adres als vermeld op de 

opdrachtbevestiging, nadat de calamiteit en/of het incident ten be-

hoeve van veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal is af-

gehandeld en hetgeen is opgedragen aan de Opdrachtnemer is uit-

gevoerd. 

De opdrachtspecificatie dient te worden voorzien van eventuele be-

wijsstukken zoals stortbonnen, rekening verwerkingsinrichting, leve-

ringsbonnen, de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de 

betreffende periode afgevoerde afvalstoffen e.d. 

De vorm van de specificatie wordt vastgesteld in overleg tussen de 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

 

US910 

B-US940 

B-US970 Voor verrekening komen in aanmerking het door de Opdrachtnemer 

ingezette personeel, materieel en de materialen tegen de prijzen per 

eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid 

calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie. 

 

US910 

US980 De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaarstellen 

van het Areaal (wegen en (vaar)wateren): 

1. de duur van inzet van personeel en materieel te verrekenen 

vanaf het moment van aanwezigheid op locatie van de calami-

teit tot en met het moment van afronding van de Onderhouds-

werkzaamheden (inclusief noodreparaties en tijdelijk schade-

herstel). De bestede tijd wordt naar boven afgerond op halve 

uren; 

2. gebruikte en/of verbruikte materialen tot een bedrag van 

€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) voor eigen rekening te 

nemen. Indien de Opdrachtnemer wordt opgedragen materialen 

boven een bedrag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) te 

gebruiken of verbruiken, worden de kosten boven de € 5.000,= 

(exclusief omzetbelasting) verrekend tegen de prijzen per een-

heid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per een-

heid calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie of, in-

dien in deze staat geen relevante prijzen per eenheid zijn opge-

B-US970 
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nomen, tegen marktconforme prijzen per eenheid; 

3. in afwijking van punt 2, bij scheepsaanvaringen en schaderij-

dingen gebruikte en/of verbruikte materialen niet voor eigen re-

kening te nemen indien de oorzaak is aangetoond door de Op-

drachtnemer én niet te wijten is aan het doen of laten van de 

Opdrachtnemer. 

 

B-US990 Bij het veiligstellen en beschikbaar maken van (vaar)wateren wordt:  

1. de inzet van varend of groot rollend materieel tot een maximum 

van drie uur verrekend; 

2. de inzet van groot varend materieel tot een maximum van acht 

uur verrekend. 

Dit materieel wordt verrekend tegen de prijzen zoals opgenomen in 

bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten” 

bij de Vraagspecificatie. 

 

B-US970 

B-US1000 Het is de intentie van de Opdrachtgever om na afronding van de 

Werkzaamheden ten behoeve van het veiligstellen en beschikbaar 

stellen van het Areaal, eventueel benodigd definitief herstel van 

schades ten gevolge van calamiteiten en incidenten in het Areaal 

door de Opdrachtnemer te laten uitvoeren. 

 

US900 

B-US1010 De Opdrachtgever kan niet garanderen dat alle voorkomende herstel 

van schades door de Opdrachtnemer mogen worden uitgevoerd: het 

proces van opdrachtverstrekking ten behoeve van definitief schade-

herstel is afhankelijk van enerzijds Rijkswaterstaat en anderzijds de 

verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker. Rijkswater-

staat heeft geen invloed op die verzekeringsmaatschappij. 
 

B-US1000 

B-US1020 Indien de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat het herstel van 

betreffende schade niet zonder meer aan de Opdrachtnemer mag 

worden opgedragen, zal de Opdrachtgever ook aan andere partijen 

een offerte vragen en eventueel opdragen. De Opdrachtnemer dient 

in alle gevallen een offerte uit te brengen. 

 

B-US1010 

US1030 De Opdrachtnemer dient, indien het herstel van een schade niet aan 

de Opdrachtnemer wordt opgedragen, na uitvoering van het herstel 

van deze schade door een derde, te toetsen of het herstel van deze 

schade conform de gestelde eisen is uitgevoerd en of het betreffen-

de onderdeel door de Opdrachtnemer terug in onderhoud kan wor-

den genomen. 

 

US900 

B-US1020 

US1040 De Opdrachtnemer dient van alle door de Opdrachtnemer zelf dan 

wel door derden herstelde schades, de gegevens in het BMS te ver-

werken, conform bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraag-

specificatie. 

 

US900 

B-US1020 

US1030 

B-US1050 Definitief herstel van schade als gevolg van calamiteiten en inciden-

ten staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” zoals gedefinieerd in  

§ 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. Alle eisen met betrek-

king tot “benoemde Activiteiten” zijn ook van toepassing op de op-

drachtverstrekking voor en uitvoering van definitief herstel van 

schade volgend op de Werkzaamheden ten behoeve van het veilig-

US900 

UA400 
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stellen en beschikbaar stellen van het Areaal. 

 

US1060 De Opdrachtnemer dient schadeherstel aan wegen en infrastructuur 

en aan objecten in (vaar)wateren te verrichten volgens de in bijlage 

C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecifica-

tie aangegeven herstelwerkzaamheden, tenzij schriftelijk anders 

wordt overeengekomen.  

 

US900 

US1070 Indien het herstel van de schade wordt opgedragen aan de Op-

drachtnemer, wordt het herstel volledig vergoed tegen het met de 

Opdrachtnemer overeengekomen bedrag. 

 

B-US1050 

B-FM400 

US1080 De Opdrachtnemer dient voor elk opgedragen en uitgevoerd defini-

tief schadeherstel een gespecificeerde pro forma factuur aan de 

Opdrachtgever ter kennis te brengen. 

 

US1070 

UA400 

5.4.8 Bewaken garanties 

US1100 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de garantietermijnen en de garantieverplichtingen 

voortvloeiende uit door derden verstrekte garanties worden nageleefd 

en bewaakt. 

 

US010 

B-

US1110 

Een overzicht van de huidige van toepassing zijnde garanties en de 

daarbij behorende garantietermijnen en garantieverplichtingen is op-

genomen in bijlage A ”Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.  

 

US1100 

US1120 Voor wat betreft de garantie van verhardingen, die zijn opgenomen in 

de Garantiebank van Rijkswaterstaat, krijgt de Opdrachtnemer toe-

gang tot de raadpleegomgeving van deze Garantiebank (zie § 2 van 

bijlage B ”Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie). 

Middels het plaatsen van opmerkingen in de raadpleegomgeving die-

nen van belang zijnde zaken ten aanzien van het beheer van de betref-

fende garantie te worden genoteerd. 

 

US1100 

US1130 Indien de toestand van een bepaald (onderdeel van een) beheerobject 

het inroepen van de garantie vereist, dient de Opdrachtnemer tijdig 

passende onderhoudsmaatregelen te nemen dan wel dient hij de Op-

drachtgever te adviseren over te ondernemen maatregelen. 

 

US1100 

 

5.4.9 Lodingen en peilingen 

 Niet van toepassing 

5.4.10 Flora en fauna 

Vervallen 
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5.4.11 IJsbestrijding 

 Niet van toepassing 

5.4.12 Gladheidbestrijding 

 Niet van toepassing 

5.4.13 Kwalitatieve bodemgegevens 

 Niet van toepassing 

5.4.14 Cybersecurity – algemeen 

US1700 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, 

dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik 

van ICT en IA wordt voorkomen. 

 

US010 

US1710 Indien op een beheerobject de Cybersecurity Implementatierichtlijn 

Objecten – RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie van toepassing is, zoals is aangegeven in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, dient de Opdrachtnemer 

voor dit beheerobject daarvan de maatregelen met betrekking tot 

Meerjarig Onderhoud uit de Cybersecurity Implementatierichtlijn Ob-

jecten - RWS uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsni-

veau 1, tenzij er voor een beheerobject in bijlage A “Informatie Areaal” 

bij de Vraagspecificatie een ander cybersecurity weerstandsniveau is 

aangegeven. 

 

US1700 

US1720 Indien de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS con-

form bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie niet 

voorziet in maatregelen voor de invulling van de cybersecurity eisen, 

dient de Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informa-

tiebeveiliging) en de IEC 62443 te volgen. 

 

US1710 

US1730 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris te benoemen die ver-

antwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot cyberse-

curity. 

 

US1700 

US1740 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor cy-

bersecurity te monitoren en te meten en waar nodig verbetermaatre-

gelen te treffen. 

 

US1700 

KM040 

US1750 Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde dreiging, 

dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R03 Richtlijn voor handelwijze 

bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging conform bijla-

ge V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie te volgen. 

 

US1700 

US1760 De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 

verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 

cybersecurity bewijsmateriaal. 

 

US1700 

US1770 De Opdrachtnemer dient securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) US1700 
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terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

US600 

5.4.15 Cybersecurity – persoonsgegevens 

US1800 De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot na-

tuurlijke personen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden) 

rechtmatig te behandelen. 

 

US010 

US1700 

 

US1810 Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 

personen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden) opslaat 

en/of verwerkt, dient de Opdrachtnemer een bewerkersovereenkomst 

af te sluiten met de Opdrachtgever conform het sjabloon “RWS bewer-

kersovereenkomst”, die na gunning, op verzoek van de Opdrachtnemer 

beschikbaar wordt gesteld. 

 

US1800 

 

US1820 Indien de Opdrachtnemer beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit-

voert aan videocamera’s en/of systemen waarin camerabeelden zijn 

opgeslagen, dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R05 Richtlijn ca-

mera’s en omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesys-

temen conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de Vraagspecifi-

catie te volgen. 

 

US1800 

 

5.4.16 Cybersecurity – gegevensbeheer 

US1900 

 

De Opdrachtnemer dient Documenten voor ICT en IA ten behoeve van 

de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische ondersteu-

ning te onderhouden conform § 5.4.2 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

US010 

US200 

US440 

US1700 

 

US1910 

 

De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en IA 

te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en onge-

autoriseerde wijziging. 

 

US1900 

 

US1920 

 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 

Opdrachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever aangegeven 

documentclassificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen aan te 

houden conform richtlijn CS R01 Richtlijn voor omgaan met vertrouwe-

lijke informatie en documenten conform bijlage V “Richtlijnen Cyberse-

curity” bij de Vraagspecificatie. 

 

US1900 

 

US1930 Indien logbestanden door ICT of IA worden aangemaakt, dient de Op-

drachtnemer de logbestanden drie maanden na aanmaken van het 

logbestand beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

US1900 

 

5.4.17 Cybersecurity – toegangsbeheer 

US2000 

 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar ge-

stelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot objecten, 

US010 

US1700 
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data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder 

de voorwaarden waaronder deze verstrekt zijn, waarbij de beveili-

gingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

 

 

US2010 De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van (zelf-

standige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, maatre-

gelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen Bewustwording en 

Training van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS 

opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecifi-

catie. 

 

US2000 

US2020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 

1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen; 

2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; 

van: 

a. kunstwerken; 

b. bediengebouwen en -ruimten; 

c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 

d. ICT- en IA-systemen; 

e. kabels en leidingen; 

dan wel de Werkzaamheden: 

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 

objecten; 

4. aan ICT- en IA-systemen zelf; 

5. aan kabels en leidingen; 

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten, die een geheim-

houdingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring Om-

trent het Gedrag (VOG) beschikken, die gerelateerd is aan de beoogde 

Werkzaamheden.  

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 

gedurende een periode van maximaal zes weken na aanvang van de 

betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 

worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende (zelf-

standige) hulppersoon. 

 

US2000 

US2030 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 

dat de logische toegang tot ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en 

IA gerelateerde ruimten uitsluitend wordt toegestaan aan personen die 

hiertoe zijn geautoriseerd. De Opdrachtnemer dient de toegangsautori-

satie minimaal één keer per jaar te controleren en te actualiseren. 

 

US2000 

US2040 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele regi-

stratie van: 

 de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en 

IA gerelateerde ruimten; 

 de door de Opdrachtnemer aan alle (zelfstandige) hulppersonen 

verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische 

toegang tot ICT en IA. 

Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische toegangspro-

cedure regelen, dient de Opdrachtnemer deze toegangsprocedure te 

volgen.  

 

US2000 

US2030 

US2050 De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A “Wachtwoord US2000 
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Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van de Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V “Richt-

lijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie. 

 

US2060 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 

access) wenst, dient de Opdrachtnemer deze toegang te laten verlopen 

via de centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de Op-

drachtgever. 

 

US2000 

US2030 

US2070 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 

access) wenst, dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 

conform de procedure beschreven in het “Aanvraagformulier Netwerk-

toegang voor Derden” die de Opdrachtgever na gunning op verzoek 

van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

Voor de toegang tot beheerapplicaties voor areaalgegevens wordt ver-

wezen naar paragraaf 2.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij 

de Vraagspecificatie. 

 

US2000 

US2060 

5.4.18 Cybersecurity – ICT en IA koppelingen 

US2100 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, 

dat geen internet, draadloze voorzieningen (Wifi, GPRS/UMTS etc.) of 

inbelvoorzieningen worden gekoppeld aan de ICT en IA. 

 

US010 

US1700 

US2110 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 

en/of IA van de Opdrachtgever de richtlijn CS R02 Richtlijn voor het 

veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-

systemen van RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de 

Vraagspecificatie aan te houden voor bescherming tegen malware. 

 

US2100 

5.4.19 Cybersecurity – in stand houden 

US2200 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan ICT 

en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf 2.8 

Maatregelen gecontroleerd wijzigen van de Cybersecurity Implementa-

tierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cyber-

security” bij de Vraagspecificatie. 

 

US010 

US1700 

US2210 

 

De Opdrachtnemer dient de bestaande continuïteitsplannen, opgeno-

men in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, te volgen, 

waarmee de continuïteit van ICT en IA wordt geborgd met maatregelen 

voor onder andere bescherming tegen de gevolgen van urgente storing 

en voor spoedig herstel daarna. 

 

US2200 

US2220 De Opdrachtnemer dient de getroffen continuïteitsvoorzieningen te 

testen en processen voor herstel minimaal een keer per jaar uit te 

voeren en de bijbehorende resultaten ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

US2200 

US2230 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan de beproe-

vingen van de bediening, besturing en veiligheidsfuncties, die door de 

US2200 
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Opdrachtgever één keer per jaar worden uitgevoerd. 

 

US2240 De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 

voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 

cybersecuritymaatregelen en dient de rapportage ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

US2200 

US350 

US2250 De Opdrachtnemer dient voor het patchen van de ICT- en IA-systemen 

binnen het reguliere beheer- en onderhoudsschema te handelen con-

form paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, harde-

ning en patching van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten 

– RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de 

Vraagspecificatie. 

 

US2200 

US2260 De Opdrachtnemer dient een procedure te hebben voor het, door mid-

del van een risicoanalyse, kunnen beoordelen van een spoedpatch voor 

wat betreft de impact op de ICT en IA.  

 

US2200 

US2270 De Opdrachtnemer dient op basis van de beoordeling, zoals bedoeld in 

US2260, de Opdrachtgever per patch een implementatieadvies ter 

Acceptatie voor te leggen. Daarbij gelden de volgende doorlooptijden: 

 voor kritieke patches: maximaal 48 uur na melding door de Op-

drachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 

 voor niet-kritieke patches: maximaal twee maanden na melding 

door de Opdrachtgever. 

 

US2260 

US2280 De Opdrachtnemer dient de patches, na Acceptatie door de Opdracht-

gever van het implementatieadvies, conform het advies te implemen-

teren. 

 

US2260 

5.4.20 Coördinatieverplichting  

 

US2290 De Opdrachtnemer dient conform bijlage T “Coördinatie van nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen” 

bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden met betrekking tot de coördi-

natie te verrichten zodanig dat de werkzaamheden van nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

worden afgestemd op het Werk en de Werkzaamheden die voortvloeien 

uit de Overeenkomst.. 

 

US010 

5.4.21 Duikwerkzaamheden 

 

Vervallen 

5.4.22 Functionele Inspecties en Testen (FIT) 

Niet van Toepassing 
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5.5 Uitvoeren Activiteiten (UA) 

UA010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot Acti-

viteiten zoals aangegeven in bijlage G ”Overzicht ten behoeve van 

Activiteiten” bij de Vraagspecificatie te verrichten, zodanig dat aan-

toonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

 

TM010 

VW010 

VW400 

UV010 

UA020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 

dat het vereiste instandhoudingniveau kan worden gehandhaafd con-

form de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

UA010 

UA030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator con-

structieve veiligheid aan te stellen, die gedurende de ontwerpfase en 

de uitvoeringsfase van Activiteiten de verantwoordelijkheid draagt voor 

de coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig 

aanspreekpuntpunt is voor de Opdrachtgever.  

 

VH010 

PM120 

UA040 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de con-

structieve veiligheid. Ter informatie wordt verwezen naar het Compen-

dium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011. 

 

UA030 

UA050 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit een conditie-

meting uit te voeren van de objecten die zijn gewijzigd en waarvan een 

vorige conditiemeting aanwezig is, dan wel van de objecten die nieuw 

zijn gemaakt en waar van vergelijkbare objecten een conditiemeting 

aanwezig is. 

 

UA010 

UA055 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit met betrek-

king tot één of meerdere kunstwerken, waarbij deze is/zijn uitgebreid 

en/of aangepast, in afwijking met UA050, een gedeeltelijke instand-

houdingsinspectie van de uitgebreide en/of aangepaste delen van ieder 

kunstwerk uit te voeren conform de eisen uit ‘Het Inspectiekader’, 

welke te vinden is op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-

Helpdesk/default.aspx. 

 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van de instandhoudingsinspec-

ties te verwerken in de beheerapplicatie DISK conform Bijlage B “Leve-

ring Areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

UA010 

UA050 

UA056 De Opdrachtnemer dient de instandhoudingsinspectie door een inspec-
teur en de Werkzaamheden in de beheerapplicatie DISK door een in-
structeur te laten verrichten, die daartoe door Rijkswaterstaat zijn 
geautoriseerd en gecertificeerd.  

Om een medewerker van de Opdrachtnemer door middel van een on-
line-cursus en een examen te laten autoriseren en certificeren, dient 
de Opdrachtnemer een aanvraag bij de Opdrachtgever te doen con-
form paragraaf B.2.1 van Bijlage B “Levering Areaalgegevens” van de 

Vraagspecificatie. 

 

UA055 

UA060 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 

inzake de bediening van het Werk. 

 

UA010 

http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
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5.5.1 Voorgeschreven Activiteiten 

UA100 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te integreren 

in zijn overallplanning voor het Areaal. 

 

UA010 

5.5.2 Optionele Activiteiten 

B-UA200 De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer minimaal 6 maanden 

voor de start van een “optionele Activiteit” opdracht voor de betreffen-

de “optionele Activiteit”. 

 

UA010 

UA210 De Opdrachtnemer dient de opgedragen “optionele Activiteit” voor te 

bereiden na opdrachtverstrekking van de betreffende “optionele Activi-

teit”. 

 

VW010 

UA220 De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de Opdrachtgever 

de “optionele Activiteit” te integreren in zijn overallplanning. 

 

UA210 

5.5.3 Raamactiviteiten 

 

UA300 De Opdrachtnemer dient voor Raamactiviteiten, naar aanleiding van de 

verstrekte gegevens, een aanbieding te doen voor minimaal 2 onder-

bouwde herstelmaatregelen en de door de Opdrachtgever gekozen 

oplossing na opdracht te realiseren.  

 

UA010 

B-UA310 De Opdrachtgever verstrekt een format “Overzicht van Raamactivitei-

ten” opgenomen in bijlage G ”Overzicht ten behoeve van Activiteiten” 

bij de Vraagspecificatie. Hierin zijn (aanvullende) eisen zoals locaties, 

schadebeelden en interventiemomenten voor de betreffende Raamacti-

viteiten opgenomen waarop een aanbieding van de Opdrachtnemer 

betrekking moet hebben. 

 

UA300 

UA320 De Opdrachtnemer dient per verstrekt format “Overzicht van Raamac-

tiviteiten” een intakegesprek met de Opdrachtgever te organiseren, 

waarin het Werk van nadere informatie en toelichting wordt voorzien 

door de Opdrachtgever. 

 

B-UA310 

UA330 De Opdrachtgever zal in het format “Overzicht van Raamactiviteiten” 

nader specificeren hoe een aanbieding dient te worden samengesteld. 

Een aanbieding dient minimaal te bevatten: 

1. een analyse van de omvang en de ernst van de schade, de geko-

zen herstelmaatregel en welke risico’s worden beheerst; 

2. een uitvoeringsplanning voortkomend uit de integratie van de ge-

kozen herstelmaatregel en de materieelset;  

3. een specificatie per herstelmaatregel van de omvang. Bij asfalt-

werkzaamheden dient de Opdrachtnemer tevens de onderbouwing 

van de inzet van sets aan materieel aan te geven; 

4. de kosten op basis van de hoeveelheden per van toepassing zijnde 

prijs per eenheid van de Staat van prijzen per eenheid Raamactivi-

teiten behorende bij de Aanbieding.  

UA320 
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UA340 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van een aanbieding de daadwer-

kelijke omvang van het schadevak te bepalen en dient onderbouwd 

minimaal 2 herstelmaatregelen voor te stellen, afgeleid van het af-

weegkader zoals opgenomen in de activiteitenspecificatie Raamactivi-

teiten. De voorgestelde herstelmaatregelen leiden tot oplossingen die 

aan de eisen blijven voldoen tot het rijbaanbrede interventiemoment 

van die locatie. 

 

UA330 

UA350 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te clusteren tot één of 

meerdere uitvoeringspakketten, zodanig dat het Werk en de Werk-

zaamheden per uitvoeringspakket: 

- een logisch en samenhangend geheel vormen; 

- geoptimaliseerd zijn door toepassing van tabel WBU en werkven-

sters in bijlage D “Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen 

(VTA) en werkvensters” bij de Vraagspecificatie; 

- geoptimaliseerd zijn naar Life Cycle Cost (LCC) in relatie tot het 

afweegkader zoals bedoeld in UA340. 

 

UA330 

UA360 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding, 

met daarin de afzonderlijke uitvoeringspakketten van Raamactiviteiten, 

worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereen-

komst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

  

UA300 

B-UA370 De Opdrachtgever levert het format met gegevens zoals bedoeld in B-

UA310 minimaal één keer per jaar aan de Opdrachtnemer. 

 

B-UA310 

UA380 De Opdrachtnemer dient binnen 2 maanden na ontvangst van het for-

mat zoals bedoeld in B-UA370 een aanbieding ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

B-UA370 

B-UA390 De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer uiterlijk zes weken na ont-

vangst van een aanbieding mede of het verzoek tot acceptatie (van de 

aanbieding) is gehonoreerd. 

  

UA380 

UA395 De Opdrachtgever kan, al dan niet in samenspraak met de Opdracht-

nemer, opdracht verstrekken voor Raamactiviteiten dan wel een uit-

voeringspakket van Raamactiviteiten in afwijking van een aanbieding. 

 

B-UA390 

 

5.5.4 Benoemde Activiteiten 

UA400 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever een aan-

bieding te doen voor de voorbereiding en realisatie van het Werk dat 

deel uitmaakt van de “benoemde Activiteiten” zoals opgenomen in 

bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij de Vraagspecifi-

catie.  

 

UA010 

B-UA410 De Opdrachtgever stelt hiervoor al dan niet in samenspraak met de 

Opdrachtnemer een (objectspecifieke) activiteitenvraagspecificatie 

beschikbaar waarin de (aanvullende) eisen voor de betreffende Be-

noemde Activiteit zijn opgenomen. 

UA400 
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UA420 De Opdrachtnemer dient een contractopname uit te voeren om het 

Werk en de Werkzaamheden te inventariseren en zich te vergewissen 

van de uitvoeringsrisico’s behorende bij de betreffende “benoemde 

Activiteit” ten behoeve van de aanbieding. 

 

UA400 

UA430 De Opdrachtnemer dient een marktconforme all-inclusive fixed-price 

aanbieding op te stellen voor de betreffende “benoemde Activiteit”. 

 

UA400 

UA440 De Opdrachtgever zal per “benoemde Activiteit” nader specificeren hoe 

de aanbieding dient te worden samengesteld. 

De aanbieding dient minimaal te bevatten: 

1. een analyse van het Werk en de Werkzaamheden die deel uitma-

ken van de betreffende “benoemde Activiteit”; 

2. de activiteitenvraagspecificatie behorende bij de “benoemde Activi-

teit”; 

3. een uitvoeringsplanning; 

4. raakvlakken en impactanalyse op het Werk en de Werkzaamheden 

voortvloeiende uit de Overeenkomst; 

5. een specificatie van kosten waarin de kosten zijn onderscheiden 

voor: 

a. het Werk (= de Activiteit); 

b. de Werkzaamheden; 

c. de risico’s; 

d. de uitvoering. 

 

UA430 

UA450 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding 

voor een “benoemde Activiteit” worden geacht te zijn begrepen in het 

in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdracht-

som). 

  

UA400 

UA460 De Opdrachtnemer dient de aanbieding minimaal 2 maanden gestand 

te doen. 

 

UA400 

B-UA470 Indien de Opdrachtgever overgaat tot opdrachtverstrekking voor de 

betreffende “benoemde Activiteit”, wordt deze “benoemde Activiteit” 

onderdeel van de Overeenkomst en gelden, aanvullend op de aanbie-

ding, alle uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-UA480 Bij een “benoemde Activiteit” kan aangegeven zijn dat de Opdrachtge-

ver het verzoek tot het doen van een aanbieding voor de voorbereiding 

en realisatie van het Werk doet bij de Opdrachtnemer en tegelijkertijd 

bij twee andere opdrachtnemers van prestatiecontracten in het be-

heergebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, dan wel aangren-

zende beheergebieden. In dat geval dient in deze paragraaf voor “Op-

drachtnemer” gelezen te worden “opdrachtnemers”. 

Indien de opdracht van het Werk wordt verleend aan een andere op-

drachtnemer dan is het bepaalde in OW100, 2e alinea, van toepassing. 

 

UA010 

5.5.5 Overige Werkzaamheden 

OW100 De Opdrachtgever is gerechtigd om voor werkzaamheden die verband UA010 
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houden met het in stand houden, monitoren en informeren over de 

toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden, maar die niet 

behoren tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer ingevolge deze 

Overeenkomst, een aanbieding te vragen bij de Opdrachtnemer en, 

gelijktijdig, bij twee andere opdrachtnemers van prestatiecontracten in 

het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, dan wel aan-

grenzende beheergebieden.  

Indien de betreffende werkzaamheden worden opgedragen aan een 

andere opdrachtnemer, dan geldt deze als nevenopdrachtnemer in de 

zin van paragraaf 8 van de UAV-GC 2005. De Opdrachtnemer dient 

alsdan, voor zover van toepassing, de werkzaamheden van de ne-

venopdrachtnemer te coördineren. De Opdrachtnemer wordt, in afwij-

king van het bepaalde in lid 8-1 van die paragraaf, afzonderlijk geïn-

formeerd over de tijdstippen van uitvoering. 

 

5.6 Verifiëren en valideren (VV)  

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verifi-

catie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de 

Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstem-

ming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud 

en het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderde-

len van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie- en 

validatiemethode. 

 

VV100 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een 

geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VV100 

VV130 De V&V-methoden dienen: 

1. te bestaan uit een bewijsvoeringmethode, objectief vast te stellen 

beoordelingscriteria, een beoordelaar en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie; 

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen, het beoogd gebruik en (onderdelen van) het Meerjarig On-

derhoud en het Werk; 

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn ge-

noemd. 

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien 

van de geplande methode; 

VV140 
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4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. de beoordelingscriteria; 

6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verifi-

catie; 

7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en func-

tie); 

8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 

9. de beoordelaar (naam en functie); 

10. het resultaat van de beoordeling. 

 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te beoor-

delen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan. 

 

VV100 

VV170 De Opdrachtnemer dient het verzamelde bewijs te gebruiken bij het 

opstellen van de vereiste rapportages aangaande het verloop van het 

Functioneren en Presteren en het verloop van de toestand. 

 

VV160 

US300 

5.7 Verbetervoorstellen en Investeringsvoorstellen (VI) 

B-VI010 

  

De Opdrachtnemer kan op eigen initiatief, op grond van opgedane 

ervaring tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden of door hem 

elders opgedane vergelijkbare ervaringen, Verbeter- en Investerings-

voorstellen met betrekking tot het door hem op grond van de Over-

eenkomst in stand te houden Areaal aan de Opdrachtgever voorleggen.  

 

TM010 

B-VI020 

  

De Opdrachtgever kan aan de Opdrachtnemer vragen om een Verbe-

ter- of Investeringsvoorstel te doen voor een door de Opdrachtgever 

gewenste aanpassing van het Areaal, de functionaliteit in het Areaal 

en/of het beheerregime. 

 

TM010 

B-VI030 Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op het 

Werk en Meerjarig Onderhoud dan wel Werkzaamheden waarin door 

middel van Activiteiten dan wel door veranderingen in Taken of Servi-

ces kwalitatieve verbeteringen en/of bedrijfseconomische dan wel effi-

ciencyvoordelen behaald kunnen worden. 

 

B-VI010 

B-VI020 

B-VI035 Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op te 

nemen maatregelen op het gebied van energie, klimaat en circulaire 

economie. 

 

B-VI010 

B-VI020 

B-VI040 Een uitgangspunt bij de uitwerking door de Opdrachtnemer van Verbe-

ter- en Investeringsvoorstellen is de doelstelling van de Opdrachtgever 

om minimaal 20% besparing op het jaarlijkse energieverbruik van het 

Areaal inclusief objecten te realiseren.  

De in dit kader voor te stellen (vervangings)investeringen hebben een 

maximale terugverdientijd van 10 jaar, waarbij gerekend wordt met  

€ 0,084 per KWH. 

 

B-VI010 

B-VI020 

B-VI050 De kosten voor het opstellen van Verbeter- en Investeringsvoorstellen 

worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. 

 

B-VI010 

B-VI020 
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5.7.1 Verbetervoorstellen 

VI100 

  

De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het toegepaste beheerregime 

van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtgever in de looptijd van 

de Overeenkomst geen verrekening verschuldigd is, voor te leggen in 

een Verbetervoorstel aan de Opdrachtgever voordat deze verbeterin-

gen worden uitgevoerd. 

 

B-VI010 

VI110 Verbetervoorstellen met betrekking tot verbeteringen in het onder-

houdsregime van groenvoorzieningen, van technische installaties en 

van civiele constructies, die van invloed zijn op de primaire beschik-

baarheid van beweegbare objecten, behoeven de Acceptatie van de 

Opdrachtgever. 

 

VI100 

UT910 

UT920 

UT930 

B-VI120 Aan de Acceptatie van Verbetervoorstellen liggen de volgende voor-

waarden ten grondslag: 

1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen 

onder de scope van de Overeenkomst; 

2. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan de kwalitatieve 

verbeteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing 

en een vermindering van de Life Cycle Cost op voor de Opdracht-

gever binnen de looptijd van de Overeenkomst; 

3. de realisatie vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst. 

 

VI100 

VI130 Het format en de inhoud van een Verbetervoorstel wordt in overleg 

tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient 

minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

1. de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever voor het desbe-

treffende beheerobject of onderdeel daarvan; 

2. het oorspronkelijke beheerregime; 

3. de voorgestelde wijziging in het beheerregime; 

4. een uitleg waarmee wordt aangetoond of, indien aantonen niet 

mogelijk is, aannemelijk wordt gemaakt dat de wijziging in het be-

heerregime leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdracht-

gever; 

5. de risico’s en de kansen die de wijziging in het beheerregime met 

zich meebrengt; 

6. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening 

met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud 

Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business 

case template volgens Rijkswaterstaatnorm. 

 

VI100 

VI140 Indien de Opdrachtgever een Verbetervoorstel accepteert, dient de 

Opdrachtnemer de wijzigingen in het beheerregime binnen vier weken 

na Acceptatie te verwerken in de desbetreffende documenten. 

 

VI100 

B-VI150 Indien een Verbetervoorstel ertoe leidt dat de Opdrachtnemer met 

minder Werkzaamheden en/of met minder materialen voldoet aan de 

desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn de financiële voor-

delen voor hem. 

 

VI100 

B-VI160 Indien blijkt dat vanwege een door de Opdrachtnemer ingediend en 

door de Opdrachtgever geaccepteerd Verbetervoorstel niet wordt vol-

VI100 
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daan aan desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn alle kos-

ten om vervolgens toch aan de desbetreffende eisen te voldoen voor 

rekening van de Opdrachtnemer. 

 

5.7.2 Investeringsvoorstellen 

VI200 De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het Areaal, de functionaliteit in 

het Areaal en toegepaste beheerregimes ten aanzien van te gebruiken 

onderdelen, materialen, uitvoeringswijzen en/of de uitvoeringsfrequen-

tie van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtnemer in de looptijd 

van de Overeenkomst een verrekening verlangt, ter Acceptatie voor te 

leggen in een Investeringsvoorstel aan de Opdrachtgever. 

 

B-VI010 

B-VI210 Aan de Acceptatie van Investeringsvoorstellen liggen de volgende 

voorwaarden ten grondslag: 

1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen 

onder de scope van de Overeenkomst; 

2. de Opdrachtgever heeft voldoende budget voor het opdragen van 

de Werkzaamheden; 

3. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan kwalitatieve ver-

beteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing en 

een vermindering van de Life Cycle kosten op voor de Opdrachtge-

ver buiten de looptijd van de Overeenkomst; 

4. de uitvoering vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst; 

5. een naar het oordeel van de Opdrachtgever passende Aanbieding.  

 

VI200 

VI220 Voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen wordt, in overleg tus-

sen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, jaarlijks in het eerste 

kwartaal een voor de komende periode beschikbaar budget voor het 

uitvoeren van Investeringsvoorstellen vastgesteld. 

 

VI200 

VI230 Het format en de inhoud van een Investeringsvoorstel wordt in overleg 

tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient 

minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

1. beschrijving van de voorgestelde wijziging van het Areaal, de 

Werkzaamheden en het beheerregime; 

2. de bijdrage aan de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever 

voor het desbetreffende object of onderdeel daarvan; 

3. onderbouwing van (de aard van) de verbetering van het Areaal, de 

Werkzaamheden en/of het beheerregime en de te behalen voorde-

len voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer;  

4. een uitleg waarmee aangetoond wordt of, indien aantonen niet 

mogelijk is, aannemelijk gemaakt wordt dat het investeringsvoor-

stel leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever en 

hoe dit aangetoond zal worden;  

5. de risico’s en de kansen die de wijziging in het Areaal, de Werk-

zaamheden en/of het beheerregime met zich meebrengen; 

6. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening 

met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud 

Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business 

case template volgens Rijkswaterstaatnorm; 

7. aanvullend (deel)projectkwaliteitsplan uitvoering; 

VI200 
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8. beheerregime en aanvullende instandhoudingseisen; 

9. validatie en verificatiecriteria; 

10. een gespecificeerde prijsaanbieding. 

 

VI240 Een geaccepteerd Investeringsvoorstel wordt betiteld als investerings-

maatregel en staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” als gedefini-

eerd in § 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. De Werkzaamhe-

den in het Investeringsvoorstel worden aan de Opdrachtnemer opge-

dragen, indien deze passen binnen het beschikbare budget van de 

Opdrachtgever. 

 

VI200 

VI250 Indien de Opdrachtgever het Investeringsvoorstel laat opstellen door 

de Opdrachtnemer, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een 

naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer, 

zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel op te 

dragen aan een derde. 

 

VI200 

VI260 Indien de Opdrachtnemer het initiatief neemt tot het opstellen van een 

Investeringsvoorstel, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een 

naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer, 

zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel niet op 

te dragen. In dat geval zal de Opdrachtgever de uitvoering van de 

investeringsmaatregel ook niet aan een derde opdragen. 

 

VI200 

VI270 Na oplevering van de Werkzaamheden volgens het Investeringsvoor-

stel moet de nieuwe situatie onderhouden worden conform de eisen 

van de Overeenkomst dan wel de hogere eisen in het Investerings-

voorstel. Indien instandhoudingeisen voor de investeringsmaatre-

gel(en) niet zijn opgenomen in de Overeenkomst dient de Opdracht-

nemer in zijn Investeringsvoorstel tevens aan te geven welk onder-

houdsregime hij voorziet voor de resterende onderhoudsduur binnen 

de looptijd van de Overeenkomst. Ingeval van Acceptatie van het In-

vesteringsvoorstel worden deze instandhoudingseisen een aanvulling 

op de Overeenkomst. 

 

VI200 

VI280 Indien een Investeringsvoorstel bedrijfseconomisch een meerjarig fi-

nancieel voordeel oplevert, wordt, voorafgaand aan de opdrachtver-

strekking, gezamenlijk bepaald in welke verhouding het voordeel toe-

komt aan respectievelijk de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

 

VI200 

5.8 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

OP010 De Opdrachtnemer dient voor de oplevering van het Werk en het Meer-

jarig Onderhoud Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van 

de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, zodanig dat de 

documentatie van het gerealiseerde Werk en Meerjarig Onderhoud 

juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud 

van het Areaal. 

 

TM010 

5.8.1 Opstellen afleverdossier 
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OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit of voorstel 

met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk of Meerjarig 

Onderhoud een afleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

B-FM410 

B-FM510 

B-FM520 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Meerjarig Onderhoud 

of het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie en ten minste de gegevens 

conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten: 

 

OP100 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in § B.4.1 van 

bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de 

Vraagspecificatie of elders in de Vraagspeci-

ficatie gespecificeerde gegevens) 

Aantal 

Papieren 

exemplaren 

Digitaal EOD-

RWS 

Afvalstoffenadministratie Geen X X 

As-built resultaten in het format “Overzicht van 

Raamactiviteiten” per opgedragen uitvoerings-

pakket 

Geen X X 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen 

van permanente objecten en in de grond achter-

gebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste 

materialen 

Geen X X 

(Integraal) Beheer & Onderhoudsplan van het 

Areaal en van specifieke onderdelen daarvan  

Geen X X 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) Geen X X 

Beheertypentekeningen en/of beheerbestanden Geen X X 

Doorrijprofielbestanden Geen X X 

Garantieverklaringen als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Geen X X 

(Integrale) handleidingen Geen X X 

Inspectierapporten Geen X X 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestan-

den 

Geen X X 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

Geen X X 

Objectinfo bladen en/of informatieoverzichten Geen X X 

Rapportage waterbodem- en baggerspecieonder-

zoek 

Geen X X 

Ultimo RWS Geen X X 

(Integraal) veiligheidsdossier(s), waarin opgeno-

men het V&G-dossier conform artikel 2.30 Ar-

beidsomstandighedenbesluit. 

Geen X X 

V&V-dossier Geen X X 

Omgevingsdossier Geen X X 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.8.2 Opstellen opleverdossier 
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OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stel-

len en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Meerjarig Onderhoud en het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, gestructureerd en gerela-

teerd te zijn aan de objectenboom en ten minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle verstrekte afleverdossiers; 

2. een opsomming van alle verstrekte rapportages; 

3. een bewijs dat het BMS is bijgewerkt dan wel de laatste wijzigin-

gen hiervoor zijn aangeleverd; 

4. de areaalgegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud ople-

verdossier”; 

5. de afspraken die volgen uit de “transitieperiode bij einde Overeen-

komst”. 

 

OP200  

VW200 

SM300 

OP230 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na aangeven van de Op-

drachtgever een concept opleverdossier op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP220 

B-OP240 De NEN-2767 conditiemeting ten behoeve van het concept opleverdos-

sier dient uitgevoerd en geactualiseerd te worden nadat de Opdracht-

gever om het concept opleverdossier heeft verzocht. 

De NEN-2767 conditiemeting dient te worden geleverd als een rappor-

tage per beheerobject, waarbij gebreken en foto’s direct aan elkaar 

gekoppeld zijn en eventueel zijn aangevuld met metingen en analyses. 

De rapportage betreft alleen de gewijzigde conditie ten opzichte van de 

conditie bij aanvang van de Overeenkomst, dan wel de gewijzigde con-

ditie door upgradewerkzaamheden of Areaalwijzigingen. 

 

OP220 

OP250 De Opdrachtnemer dient in het concept opleverdossier, naast de ge-

noemde punten 1 tot en met 4 in OP220, aan te geven hoe de Op-

drachtnemer het Areaal zal achterlaten en overdragen aan de volgende 

onderneming in de “transitieperiode bij einde Overeenkomst”. 

 

OP230 

SM300 

OP260 De Opdrachtnemer blijft na het ter kennis brengen van het concept 

opleverdossier aan de Opdrachtgever tot het einde van de Meerjarig 

Onderhoudsperiode verantwoordelijk voor het actualiseren van de are-

aalgegevens en B&O Management Gegevens. 

 

US200 

OP230 

OP270 De Opdrachtnemer dient aan het einde van de “transitieperiode bij 

einde Overeenkomst” het definitieve opleverdossier ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever. 

 

US200 

OP230 

Gegevens 

(conform de gegevenslijsten genoemd in 

bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie of elders in de Vraagspecifica-

tie gespecificeerde gegevens) 

Aantal  

Papieren 

exemplaren 

Digitaal EOD-

RWS 

NEN-2767 conditiemeting Geen X X 
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Overzichten afgevoerd materiaal Geen X X 

Overzicht kritieke generieke reserveonderdelen 

en wisseldelen 

Geen X X 

Overzicht materieel Geen X X 

Overzicht onderhoudshistorie Geen X X 

Overzicht storingen en gebreken Geen X X 

Overzicht toestandsverloop Geen X X 

Overzichten verbruiksmaterialen Geen X X 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.8.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 

 

De Opdrachtnemer dient bij Activiteiten de digitaal aan te leveren are-

aalgegevens, in de vorm van bestanden in het aangegeven bestands-

formaat én conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in 

betreffende eis, op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elek-

tronische Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabel-

len conform OP120 en OP270 op een geschikte gegevensdrager (bij-

voorbeeld DVD, FTP-server).  

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter beschik-

king: 

1. basis-EOD inclusief indexen; 

2. EOD verkenner; 

3. gebruikershandleiding EOD verkenner; 

4. instructie toepassing EOD verkenner. 

Indien de indexen in het basis-EOD niet toereikend zijn, kan de Op-

drachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur aanpassen. 

Nadere informatie over het EOD is te downloaden vanaf de internetsite  

www.rws.nl/datacontracteisen tabblad Areaalgegevens. 

 

OP010 

 

5.9 Omgaan met de Gegevens Ondergrond (GO) 

5.9.1 Basisregistratie Ondergrond 

GO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 

tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).  

 

TM010 

GO020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

GO030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van 

de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtge-

ver, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens 

de daarvoor geldende procedure.     

 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Meer-

jarig Onderhoud en het Werk ondergrondgegevens inwint, dienen deze 

GO010 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.  

 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, binnen 

20 werkdagen na datum van inwinning, te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de inff050gewonnen ondergrondgegevens 

de metadata mee te geven conform bijlage W “Invulinstructie format 

LV BRO” bij de Vraagspecificatie. 

 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 

 

5.9.2 Dinodata 

GO100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 

van het Meerjarig Onderhoud en het Werk verkregen gegevens met 

betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de 

bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, 

dient de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en 

Informatie Nederlandse Ondergrond") conform de aangegeven proce-

dure op www.dinoloket.nl . In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als 

de Opdrachtgever te zijn ingevuld.  

 

GO050 

OP010 

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DI-

NO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

 

5.10 Inspectie waterkeringen in het kader van de Zorgplicht Waterveiligheid 

(IW) 

5.10.1 Zorgplicht Waterveiligheid 

Niet van Toepassing 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en 

de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten 

Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan €130.000,= (exclusief 

omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon 

voorafgaand zijn geaccepteerd.  

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever 

een, door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uni-

form Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier 

als bijlage S bij deze Vraagspecificatie is gevoegd, waarbij van deel II 

de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. 

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de om-

standigheden genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbe-

stedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, dan kan 

de Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandi-

ge hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan 

uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf 

zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulp-

persoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel 

III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 

onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelf-

standige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandi-

ge hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdracht-

gever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige vol-

tooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlen-

IM010 
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ging. 

 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer 

(CB) 

CB010 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de 

verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de verkeers-

managementcentrale een nadere opdracht te verstrekken aan Goudap-

pel Tenuki VOF te Deventer op grond van de tussen Rijkswaterstaat en 

Goudappel Tenuki VOF gesloten overeenkomst met nummer 

31089380, dan wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een 

daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

 

IM010 

CB020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet begrepen in de opdrachtsom en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlij-

ke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door 

de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer aan de Op-

drachtgever een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 

betalingsbewijzen zijn gevoegd.  

 

CB010 

 

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon WiM (WM) 

WM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een Weigh in Motion (WiM) Systeem, onder verwijzing naar de over-

eenkomst tussen Rijkswaterstaat en de Combinatie Cofely Energy & 

Infra BV en ARS Traffic & Transport Technology met zaaknummer 

31084142, een opdracht te verstrekken aan deze zelfstandige hulp-

persoon, dan wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een 

daarvoor in de plaats tredende partij.  

 

IM010 

WM020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in WM010 genoemde opdracht in rekening worden gebracht bij de Op-

drachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn ge-

voegd. 

 

WM010 

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM) 

GM010 

 

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verstrekken aan een 

nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 

met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 

IM010 
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Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 

 

GM020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

GM010 
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden, naast de afkortingen in de Vraagspecificatie 

Algemeen, onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

BIBOB  bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

FAT Functionele Acceptatie Test 

LBT LCC bij Beheer en Onderhoud Tool 

LCC Life Cycle Cost 

PMP projectmanagementplan 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SAT, iSAT (integrale) Systeem Acceptatie Test 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN-code Systeem planning en informatie Nederland (meldwerkcode) 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde con-

tracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 

 


