% Gemeente Rotterdam

Bestek nr. 1-030-13

Delfshaven, Heemraadssingel (deel B)
Renoveren collecteurriool

Met 4 tekeningen
1 inschrijvingsbiljet
1 inschrijvingsstaat
1 model K
1 eigenverklaring
1 model bankgarantie
1 Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap
1 ModelFormulierPVvoorblad
14 bijlagen

Bestek voor:

Het renoveren van het collecteurriool inclusief vervangen van pendelbuizen in
de Heemraadssingel in de deelgemeente Delfshaven in de gemeente
Rotterdam

Inlichtingen . uitsluitend per e-mail t/m 7 mei 2013

Aanbesteding : openbaar op 21 mei 2013 om 11.00 uur

Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam

Directie : de algemeen directeur van gemeente Rotterdam cluster
Stadsontwikkeling en zij die door hem worden
aangewezen

QAN



Bestek nr. 1-030-13

Delfshaven, Heemraadssingel (deel B)
Renoveren collecteurriool

Bestek voor:

Het renoveren van het collecteurriool inclusief vervangen van pendelbuizen in
de Heemraadssingel in de deelgemeente Delfshaven in de gemeente
Rotterdam

Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam

bestekschrijvende instantie
Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam

Paraaf

Datum
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AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Rotterdam

PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2012 (ARW 2012).

INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.13 van het ARW 2012.

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 7 mei 2013 worden gesteld aan de heer B. Hamers en de heer L.
Vrijmoed van Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam, Productgroep: W&CI.
E-mail: BAM.Hamers@rotterdam.nl en LSJ.Vrijmoed@rotterdam.nl (e-mail naar beide personen versturen).

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.15 en 2.16 van het ARW 2012, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen 2005 (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Hetinschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde
afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling aanbestedingszaken,
gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint Il & Ill, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-030-13";
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbesteder:

Gemeente Rotterdam cluster Stadsontwikkeling

Afdeling Aanbestedingszaken

Galvanistraat 15

3029 AD Rotterdam.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het ARW 2012 zijn, bij de
inschrijving:

. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring
behorende bij dit bestek inzake:
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het
ARW 2012;
- het voldoen aan de geschiktheidseisen en technische specificaties zoals bedoeld in
artikel 2.6 en 2.7 van het ARW 2012.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
vragen.

. een verklaring als bedoeld in artikel 2.22.3 van het ARW 2012, ingericht volgens het in
Deel Il van het ARW 2012 opgenomen Model K.

. een opgave van de referenties per competentie zoals bedoeld onder lid 5 sub c.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen veertien (14) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;
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. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
kwaliteitsmanagementsysteem conform 1ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Het certificaat moet
op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig
blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

. in het bezit zijn van een BRL 3201 certificaat.

. een overzicht van het te gebruiken materieel met een individueel bronvermogen (Lw) van 90
dB(A) of hoger, met een planning wanneer en op welk deel van het etmaal deze gebruikt
worden (gerelateerd aan de door de aannemer te verstrekken bouwplanningen).

. een overzicht van de werkzaamheden, voor zover niet onder het vorige punt begrepen, met
een bronvermogen (Lw) van 90 dB(A) of hoger, met een planning wanneer en op welk deel
van het etmaal deze uitgevoerd worden (gerelateerd aan de door de aannemer te verstrekken
bouwplanningen).

. het bronvermogen voor de 2 hierboven genoemde punten, materieel en werkzaamheden.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeente Rotterdam
Cluster Stadsontwikkeling
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het ARW 2012 moet voldoen

zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;

b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4. van het ARW 2012;

c. ervaring hebben met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten, elk aantoonbaar naar
tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel
daarin begrepen.

De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties:

- kerncompetentie 1: in besloten ruimte uitvoeren van betonsloop- en betonreparaties (handmatig)
voor een totaalbedrag van minimaal € 17.000,-;

- kerncompetentie 2: in besloten ruimte uitvoeren van betonsloop- en betonreparaties (spuitbeton)
voor een totaalbedrag van minimaal € 93.000,-;

- kerncompetentie 3: leggen van betonriool met een grotere diameter dan 500 mm voor een
totaalbedrag van minimaal € 39.000,-;

- kerncompetentie 4: in het werk vervaardigen van een betonconstructie voor een totaalbedrag van
minimaal € 13.000,-;

- kerncompetentie 5: toepassen noodbemaling inclusief benodigde afdichtingen van het riool voor
een totaalbedrag van minimaal € 99.000,-;

De inschrijver dient per kerncompetentie maximaal één referentie over te leggen. In één referentie
mogen ook meerdere kerncompetenties voorkomen.

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;

e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

f.  hetin bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid
en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;

g. de aannemer dient ISO 9001: 2008 gecertificeerd te zijn. De aannemer of onderaannemer die het
betonreparatiewerk uitvoert dient volgens ISO 9001: 2008 en BRL 3201 voor de methoden
handmatig repareren, spuitbeton en injecteren gecertificeerd te zijn;

h. in het bezit zijn van een BRL 3201 certificaat.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b,
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub ¢ gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f, g en h gevraagde certificering. De
combinant(en) die een certificering inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f, g en h gevraagde certificering van een derde(n)
dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn
ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.
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6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle en

economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.6.3 t/m 2.6.5, 2.7.4 en
2.7.5 van het ARW 2012.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring.

7. BIBOB-advies
Indien over een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, na het
invullen van punt 7 op de Eigen Verklaring nog onvoldoende informatie beschikbaar is om
het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van
de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie
hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbesteder over de
inhoud van dat advies geinformeerd.

INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

In de ontleding van de aannemingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

AANBESTEDING

De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012
(ARW 2012) op 21 mei 2013 om 1100 uur. De aanbesteder acht, mede gezien de aard en de
omvang van de opdracht, de gestelde termijn voor aanmelding/inschrijving voldoende.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
Aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint Il & 111

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-030-13";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeente Rotterdam cluster Stadsontwikkeling

Afdeling aanbestedingszaken

Galvanistraat 15

3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint Il en Il voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vo6r de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 50 dagen. In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.27.3 van het
ARW 2012 aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van
gestanddoening te verlengen met 8 dagen na de dag waarop:
- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.
of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.
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Bovenstaande geldt alleen wanneer de termijn van gestanddoening reeds verlopen is

OPDRACHT

Verwezen wordt naar artikel 2.27 van het ARW 2012. Artikel 2.27.7 van het ARW 2012 is niet van toepassing,
de bedoelde stukken zijn al in het bezit van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer de stukken
genoemd

in artikel 2.27.7a van het ARW 2012 wenst te ontvangen, zullen deze op verzoek bij eerste
contactgelegenheid overhandigd worden.

In aanvulling op artikel 2.27.2 en 2.27.3 van het ARW 2012 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het
voornemen tot gunning eens is, binnen maximaal twintig kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin
het gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig
kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van
twintig kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter
zake zijn vervallen.

GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.3.8 en 2.3.9 van het ARW 2012.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

De specificaties van de opdracht zijn dusdanig vastgelegd dat het gunningcriterium ‘laagste prijs’ naar de
mening van de aanbestedende dienst passend is.

VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.18 van het ARW 2012.

De aanbestedende dienst heeft het overwogen en varianten zijn niet toegestaan.

KLACHTENPROCEDURE

Indien u een klacht heeft over de aanbesteding of een onderdeel daarvan kunt u de regeling hiervoor vinden
op http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.

Zie paragraaf 0.03 INLICHTINGEN Voor vragen betreffende de klachtenprocedure.

GESCHILLEN

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijpehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbesteder
verwacht

van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de aanbesteder -
voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval
van

fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbesteder eventuele
fouten tijdig kan herstellen.

De aanbesteder zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder
bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan.
Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van inschrijving niet klagen over fouten, omissies of
tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij
verwerken dat recht.
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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeente Rotterdam cluster
Stadsontwikkeling en zij die door hem worden aangewezen.

De directie zal de opdrachtgever in alle zaken betreffende het werk vertegenwoordigen, ook in die gevallen
waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de Heemraadssingel t.p.v. kruisingen met de Vierambachtstraat en
Mathenesserlaan /[Heemraadsplein in de deelgemeente Delfshaven in de gemeente Rotterdam. Het betreft
hier bemalingsdistrict 3.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het toepassen van meerdere (5 stuks) noodbemalingen;

b. het toepassen van tijdelijke afdichtingen in het te repareren collecteurriool en tijdelijke afdichtingen in de
toevoerriolen;

c. hetreinigen van ca. 150 meter collecteurriool, van diverse afmetingen (bijv. afm. 2000 mm x 1910 mm,
muilprofiel);

d. in besloten ruimte uitvoeren van 640 m2 betonsloop- en betonreparatie, zowel handmatig als met

spuitbeton;

het injecteren van ca. 15 meter scheuren en voegen in het beton en grindnesten;

het vervangen van pendelbuizen en rioolputten;

het in het werk storten van 1 betonnen put;

het verwijderen en terug aanbrengen van tramsporen (verplichte onderaanneming);

het verwijderen en terug aanbrengen van verhardingen.

—Ta ™o

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen bedraagt circa € 15.000,-- exclusief B.T.W.

TIJDSBEPALING

Fase B2 opleveren uiterlijk op 29 november 2013. Start werkzaamheden op 2 september 2013.
Fase B1 opleveren uiterlijk op 11 april 2014. Start werkzaamheden op 6 januari 2014.

Het werk opleveren op uiterlijk 30 juni 2014.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 500,--
exclusief B.T.W. per dag.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

KWALITEITSBORGING
1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen
informatie vast te leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek..
Een 'Bijdrage VISI-systematiek met specificatie' wordt NIET verlangd, het bepaalde in artikel
01.08.03 van deel 3 in dit bestek is van toepassing.
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WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde

De voorliggende opdracht is €én van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is
aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, creéren van werkervaringsplaatsen en het creéren van stageplaatsen
voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:

1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en I0ZA

2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)

3. Mensen met WSW indicatie

4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen.

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te
verkrijgen (deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de
opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return

Optie 1:

Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht
door de opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het
Creéren van stageplaatsen.

Optie 2:

Het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen aan tenminste 5%
van de totale waarde van de (deel)opdracht.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de
totale waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een
administratie kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zijn ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het
coordinatiepunt Social Return ((010) 267 76 83 / (010) 8509777 of emailadres
socialreturn@rotterdam.nl). Opdrachtnemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van
de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.

GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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112 VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMING
Werkzaamheden aan het tramspoor mogen alleen worden uitgevoerd door RET gecertificeerde aannemers.
De tramspoorwerkzaamheden als bedoeld in de bestekspostnrs. :
, en van besteksdeel 2.2.
Deze besteksposten worden in de nota van inlichtingen opgenomen.

Er kan een keuze gemaakt worden uit onderstaande aannemers:
- BAM Rail bv, Projecten te Breda

- W. van de Heuvel & Zn bv te Rhoon

- M.N.O. Vervat GWW bv te Rotterdam

- Strukton Rail Tram & Metro te Breukelen
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

omschrijving tekeningen nummer versie datum

- Riolering, renovatie collecteurriool (B2) 24-R-0697(blad 1van4) b 21-03-2013

- Riolering, oude en nieuwe situatie pendelbuizen 24-R-0697(blad 2 van 4) b 21-03-2013

- Riolering, fasering 24-R-0697(blad 3 van 4) b 21-03-2013

- Riolering, renovatie collecteurriool (B1 en B3) 24-R-0697(blad4van4) b 21-03-2013

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de, artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2005, rekening houden met de volgende stop- en bijwoon punten:

Stoppunten:

- Visuele maninspectie vanuit riool;

- Ontvangst "vrijgavebewijs WM";

- Verdichtingscontrole aanvullen bouwput en sleuf;
- Nul- en eindmeting RET tramspoor.

Bijwoonpunten:

- Voor start werk organiseert de aannemer een startvergadering met alle beheerders en de directie;

- Start per fase;

- Indienen en acceptatie materiaalspecificatie;

- Start aanbrengen spuitbeton;

- Resultaten van de hechtsterkte bestaande beton en het reparatie materiaal en de proef hechtsterkte
bestaande beton;

- Beoordeling van de afdichtingen van het riool + functionaliteit noodbemaling;

- Controle wapening en dekking op wapening;

- De afzettingen van het werkterrein;

- Beproeven noodleidingen;

- Indienen en acceptatie kwaliteitsplan;

- Indienen en acceptatie planning;

- Indienen en acceptatie werkplan;

- Indienen en acceptatie bemalingsplan leegpompen tijdelijk afgesloten leidingdeel;

- Indienen bronvermogen materieel;

- Afwijkdreiging meerwerk- en /of minderwerk en /of overschrijding van verrekenbare hoeveelheden.

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

-V & G-plan (incl. procedure buiten bedrijfstellen riolering) d.d. 15-04-2013;

- Richtlijn bijpehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied d.d. 02-11-2007;
- Boombescherming op bouwlocaties;

- Rioolbeheerkaart | 27 d.d. 18-06-2012;

- Rioolbeheerkaart H 27 d.d. 18-02-2012;

- Overzichtstekening onderzoek riool DR-022;

- Gewapend betonriool vanaf de 2de Middellandstraat tot aan het gemaal Heemraadssingel;
- Tekening details bestaande putten Heemraadssingel;

- Spoorconstructie RET tramspoor W2-58380;

- Spoorconstructie RET tramspoor W2-59112;

- Spoorconstructie RET tramspoor W2-60160;

- Inmeting put nr. 9;

- Sondering HG206 ter hoogte van put nr. 9;

- Detailtekening overstortput Heemraadssingel.
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05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1.

Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.

De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam

(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1 N R RENOVATIE COLLECTEURRIOOL FASE B2

..... Renovatie collecteurriool vanaf put 2 tot en met
..... gemaal 003 Heemraadsplein (thv Mathernesserlaan).
..... Zie tek: 24-R-0697 (4 bladen).

..... Voor werkzaamheden aan het collecteurriool dient
..... bij de afdeling watermanagement (WM) een
..... vrijgevingsbijwijs aangevraagd te worden.

..... De aanpak ten behoeve van de renovatie van het
..... collecteurriool wordt door acceptatie van het
..... werkplan van de aannemer door directie, beheerder
..... en aannemer bepaald.

..... Omleidingen tram en bus vanaf 16 september 2013
..... tot en met 1 december 2013.

L N BEMALING

101 | ... NOODBEMALING

..... Situering: bij putnr. 3.

..... Betreft het aanleggen, onderhouden en verwijderen
..... van een noodleiding en pomp ten behoeve van het
..... verpompen van rioolwater.

..... Positie pomp en trace leiding in overleg met werf
..... Delfshaven en directie.

..... Zie deel 3 betreffende de bepalingen over
..... geluidsniveau en alarmeringsinstallatie.

..... Noodbemaling t.b.v. afvoerwater rioolstelsel.
101010 219999 | . . . . . Aanbrengen noodbemaling. st 1,00 N
..... Situering: nabij Mathenesserlaan, bij putnr. 3.
..... Rioolwater lozen in gemaal 003, zie ook

..... rioolbeheerkaart 127.

..... Trace in de Heemraadsingel, onder de brug
..... Mathenesserlaan en passeren tramspoor RET op
..... maaiveld niveau.

..... Inclusief knevelen luik met noodleiding bij

..... gemaal Heemraadsplein.

..... Lengte noodbemaling 260 meter.

..... Afschermen met bouwhekken aangebracht volgens
..... bestekspost nr. 820150 en 820160.

..... Pomp capaciteit 400 m3/h. st 1,00 L
..... Opvoerhoogte ca. 6 meter.

..... Opbouw noodbemaling keuze aannemer.
..... Incl. alarmmeldsysteem welke tevens met de st 1,00 L
..... Centrale Meld- & Regelkamer (CM&K) van afdeling
..... WM communiceert, zie ook bepaling 21.06.02.
..... Incl. leidingenwerk en bijbehorende werkzaamheden st 1,00 L
..... t.b.v. de te maken aansluitingen op gemaal 003.
..... (exclusief grond- en bestratingswerk).

..... Voor toepassen loopbruggen (indien nodig) zie
..... bestekspost nr. 171110.

101020 219999 | . . . . . Instand houden noodbemalingen. week 12,00V
..... Situering: nabij Mathenesserlaan, bij putnr. 3.
..... Gedurende de werkzaamheden tijdens de renovatie
..... collecteurriool binnen fase 2B, zie ook bepaling
..... 21.06.03.

101030 219999 | . . . . . Verwijderen noodbemalingen. st 1,00N
..... Situering: nabij Mathenesserlaan, bij putnr. 3,
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 101010.
..... Inclusief reinigen van het rioolslib uit de
..... noodleiding.

..... Inclusief vervoeren van het rioolslib naar Sita
..... Ecoservice te Schiedam.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.
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102

102010

102011

102012

102020

11

111

210299

210201

210204

210203

BRONBEMALING

Alle bemalingsvoorzieningen vermelden in het
bemalingsplan conform art. 21.03.01 lid 01 em lid
02.

- Rekening houden met een gemiddelde freatische
grondwaterstand van -1,64 m tov N.A.P.

- Bemalingswater lozen in dichtsbijzijnde
vuilwaterriool en uitlaat voorzien van
olieafscheider met zandvang en absorberende
blokjes en een gecertificeerde en geijkte

digitale debietmeter met ijkcertificaat.

- meterstanden minimaal 1 keer per week aan
Directie UAV digitaal aanleveren.

Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.

Betreft bronbemaling (indien nodig) t.b.v.
injecteren van voegen en scheuren i.o.m.

directie. Werkzaamheden volgens bestekspost nr's
802100 t/m 802120.

Vergunning ten behoeve van ontrekking en lozing
wordt door de opdrachtgever aangevraagd.

- Aanbrengen bronbemaling.

- Verwijderen bronbemaling.

Aanbrengen bronbemaling.

Verlaging van het freatisch vlak tot

onderzijde scheur of opening in voeg

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters

Rekening houden met een gemiddelde
grondwaterstand van -1.64 t.o.v. N.A.P.
Reserve-energievoorziening is niet vereist

Verwijderen bronbemaling.

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vullen met zand.

Incl. levering ophoogzand

Instandhouden bronbemaling.

In stand houden (7 x 5 dagen) van de bronbemaling
aangebracht volgens bestekspost nr. 102010
gedurende de injectiewerkzaamheden.

COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL

TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL
Betreft het collecteurriool en toevoerriool.

Met in achtneming van de ARBO-voorschriften met
betrekking tot werken in besloten ruimte.

De droog-weer-afvoer waarborgen.

keer

dag

7,00N

35,00V
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111010 258299 | . . . . . Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 2000/1910 EUR N

..... Situering: put 2 (thv skatebaan) van het

..... collecteurriool.

..... Inwendige afmeting betonnen riool: 2000/1910
..... muilprofiel.

..... Afdichting: de afdichting dient over de gehele
..... hoogte van het riool water- en gasdicht

..... uitgevoerd te worden.

..... Inclusief visuele controle /signalering hoog
..... water achter schot toepassen gedurende het
..... project.

..... De afdichting dient gedimensioneerd te worden op
..... een enkelzijdige waterdruk / kracht van 6,00
..... meter waterkolom, berekening ter goedkeuring van
..... de directie.

..... Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
..... aannemer.

..... Ter acceptatie van de directie.

..... Verwijderen in overleg met de directie.

111020 258299 | . . . . . Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 2000/1910 EUR N
..... Situering: ter hoogte van gemaal 003 Heemraads-
..... singel.

..... Inwendige afmeting betonnen riool: 2000/1910
..... muilprofiel.

..... Afdichting: de afdichting dient over de gehele
..... hoogte van het riool water- en gasdicht

..... uitgevoerd te worden.

..... Inclusief visuele controle /signalering hoog
..... water achter schot toepassen gedurende het
..... project.

..... De afdichting dient gedimensioneerd te worden op
..... een enkelzijdige waterdruk / kracht van 6,00
..... meter waterkolom, berekening ter goedkeuring van
..... de directie.

..... Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
..... aannemer.

..... Ter acceptatie van de directie.

..... Verwijderen in overleg met de directie.

111030 258299 | . . . . . Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 21020 ST EUR N
..... Situering: nabij put 2 (put nr 030 3202 thv
..... kruising C.P. Tielestraat) de districtsverbinding
..... en de verbinding met overstort 030 3200.

..... Uitwendige afmeting stalen riool: 1020 ST.
..... Afdichting: de afdichting dient over de gehele
..... hoogte van het riool water- en gasdicht

..... uitgevoerd te worden. De afdichting dient

..... gedimensioneerd te worden op een enkelzijdige
..... waterdruk / kracht van 6,00 meter waterkolom.
..... Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
..... aannemer.

..... Ter acceptatie van de directie.

..... Verwijderen in overleg met de directie.

111040 258299 | . . . . . Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 2800 BT EUR N
..... Situering: nabij put 1(030 0992) en 1B (put nr
..... 030 3285) van de toevoerioolen.

..... Uitwendige afmeting betonnen riool: 800 BT.
..... Afdichting: de afdichting dient over de gehele
..... hoogte van het riool water- en gasdicht

..... uitgevoerd te worden. De afdichting dient

..... gedimensioneerd te worden op een enkelzijdige
..... waterdruk / kracht van 6,00 meter waterkolom.
..... Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
..... aannemer.

..... Ter acceptatie van de directie.

..... Verwijderen in overleg met de directie.
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111050

112

112010

112020

113

258299

257599

257599

Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 2600 BT
Situering: nabij put 1 (030 0992) van het
toevoeriool.

Inwendige afmeting betonnen riool: 600 BT.
Afdichting: de afdichting dient over de gehele
hoogte van het riool water- en gasdicht
uitgevoerd te worden. De afdichting dient
gedimensioneerd te worden op een enkelzijdige
waterdruk / kracht van 6,00 meter waterkolom.
Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
aannemer.

Ter acceptatie van de directie.

Verwijderen in overleg met de directie.

REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL
Situering: collecteurriool vanaf put 2 tot en met

Met in achtneming van de ARBO-voorschriften met
betrekking tot werken in besloten ruimte.

Riolering reinigen onder hoge druk.

Reinigen door middel van water met een maximale
druk van 150 bar.

Putafstand max. ca. 45 m.

Aard te reinigen oppervlak: beton

Afmetingen betonnen riolen: 2000x1910.
Vervuilingsgraad: <10%

De aard van de vervuiling is een combinatie van
slib en uitgeloogd gecarbonateerde beton.
Reinigingsgraad: het gereinigde beton dient
zodanig te zijn dat het gereinigde oppervlak
geinspecteerd kan worden op gebreken.
Vrijkomende materialen verwijderen uit het riool
en afvoeren volgens bestekspost nr. 112020.

Vervoeren rioolslib met toebehoren.

Inclusief laden en lossen.

Materiaal: afkomstig van het reinigen van het
betonoppervlak, bestaande uit slib en uitgeloogd
gecarboneerd beton volgens bestekspostnr. 112010.
Te rekenen op een soortelijk gewicht van 1500
kg/m3 (na ontwatering).

Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen.
Vervoeren naar Sita Ecoservice te Schiedam,
vervoersafstand binnen een straal van 15 km,
gelegen uit het werkterrein.

De stortkosten worden rechtstreeks door de
gemeente Rotterdam betaald.

LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL
Situering: vanaf put 2 tot en met gemaal 003
Heemraadssingel(thv Mathernesserlaan).

Met inachtneming van de Arbo voorschriften met
betrekking tot werken in besloten ruimte.

gemaal 003 Heemraadssingel (thv Mathernesserlaan).

EUR

ton

125,00

55,00

A

\
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Uitvoeren maninspectie vastleggen hoeveelheden.

Uitgangspunt: inspectie klasse 2.

Situering: in het te renoveren collecteurriool.

Materiaal: beton

Afmeting riool: 2000 /1910 mm muilprofiel.

Na het reinigen van het riool, dienen aannemer en

de directie gezamenlijk de hoeveelheden naar

aanleiding van de schadebeelden te bepalen. Na

de maninspecite wordt door de directie, beheerder

en aannemer bepaald wat er gerenoveerd moet

worden.

De te repareren oppervlakten ter plaatse

markeren.

Binnen een week na de gezamenlijke inspectie

dient de aannemer schriftelijk een rapportage

in, met daarin opgenomen:

- markering schadebeelden (diepte / opperviakte
beschadiging en aard beschadiging)

-  fotoreportage beschadigingen

- locaties te repareren gebieden

- dekking op wapening

- de herstelmaatregelen

Ter goedkeuring aan de directie te overhandigen.

Uitgangspunt voor de uit te voeren werkzaamheden

is dat de restlevensduur verwachting van het

gerenoveerde collecteurriool minimaal 30 jaar

bedraagt. CUR aanbeveling 53 + 54 is van

toepassing.

Situering: vanaf put 2 tot en met gemaal 003
Heemraadssingel (thv Mathernesserlaan).

Met in achtneming van de ARBO-voorschriften met
betrekking tot werken in besloten ruimte.

CUR aanbeveling 20, 53 en 54 zijn van toepassing.

Sloopwerk t.b.v. grote handmatige reparaties
Sloopvlakken met een grootte van 1000cm2 tot
10.000 m2.

Sloopwerk in collecteurriool. (diep)

De werkzaamheden bestaan uit:

- verwijderen van aangetaste betonopperviakken.
- reinigen wapening.

- reinigen uitgehakte reparatieviakken.

In overleg met de directie mag de wapening
eventueel verwijderd worden.

UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RIOOL.

m2

125,00

A

4,00V
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114321
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114330

1144

426101

426299

257599

257599

Verwijderen van beton.

Situering in het gereinigde collecteurriool
volgens bestekspost nr. 112010.

Betreft: aangetaste betonopperviakken.
Sloopdiepte: 35 tot 50 mm

Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer, met uitzondering van "waterslopen"
onder hoge druk.

Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
buitenruimte komen. Afvangen door een filter
(installatie) goed te keuren door de directie.
Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
Maximale sloopdiepte t.0.v. het oorspronkelijke
opperviak: 80 mm.

Gekromde vlakken, zie bestekstekeningen.

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (indien van toepas-
sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
114330.

Reinigen van de blootgelegde wapening.
Blootgelegde wapening ontdoen van losse roest,
vuil, vet en dergelijke.

Reinigen met een roterende staalborstel is niet
toegestaan

Reinigen uitgehakte reparatieviakken.

Situering: de reparatievlakken in de
collecteurriolen.

De te repareren vlakken dienen vrij gemaakt te
worden van losse betonschilfers en eventueel
aanwezig betonstof / gruis.

Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
buitenruimte komen. Afvangen door een filter
(installatie) goed te keuren door de directie.

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (indien van toepas-
sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
114330.

Vervoeren betonmaterialen en straalmiddel.
Inclusief laden en lossen.

Materiaal: afkomstig van de te repareren
ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel
(indien van toepassing).

Te rekenen op een soortelijk gewicht van 2000
kg/m3.

Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen.
Vervoeren naar Sita Ecoservice te Schiedam,
vervoersafstand binnen een straal van 15 km,
gelegen uit het werkterrein.

De stortkosten worden rechtstreeks door de
gemeente Rotterdam betaald.

Handmatige reparatie (grote viakken)
Reparatievlakken met een grootte tussen 1000 cm2
en 10.000 cm2.

Handmatig aanbrengen.

m2

ton

m2

m2

ton

1,00V

4,00 |

1,00 |

4,00 |

4,00 |
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Heemraadssingel - deel B Afdrukdatum:
Renoveren collecteurriool 16-04-2013
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
114420 426401 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 4,00V

..... Situering: in het collecteurriool op de uitgehakt
..... sloopvlakken.
..... Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
..... klasse minimaal B15
..... Milieuklasse 5c¢
..... Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
..... van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
..... (f'ck) >= 15 N/mm2
2. .. .. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 260,00 L
..... Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.
..... Milieuklasse XA3.
.1. . . . |Handmatig aanbrengen
. .9. . . |Diepte te repareren vlakken: 35 mm tot 50 mm
..... Aan te brengen laagdikte 55 mm tot 70 mm
. . .7. . |Vlakken als aangegeven op tekening : gekromde
..... vlakken.
. . . .1. |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen
114430 426499 | . . . . . Nabehandeling gerepareerde oppervlakten. m2 4,00V
..... Situering: de reparatie vlakken in het
..... collecteurriool volgens bestekspost nr. 114420.
..... De aannemer dient binnen een termijn van 2 uur
..... nadat de oppervlakte reparatie gereed is,
..... voorzieningen te treffen om uitdroging van het
..... gerepareerde oppervlak te voorkomen.
..... Methode: curing compound of gelijkwaardig (incl.
..... leveren materialen).
1145 | | ... L. Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties
..... Sloopvlakken groter dan 10.000 cm2.

114510 426101 | . . . . . Verwijderen van beton. m2 100,00 V
..... Situering in het gereinigde collecteurriool
..... volgens bestekspost nr. 112010.

..... Betreft: aangetaste betonopperviakken in nok
..... collecteurriool. Positie van 10.00 tot 14.00 uur.
..... Sloopdiepte: 20 tot 35 mm

..... Inclusief verwijderen uit riool.

9. .. .. Methode van verwijderen ter keuze van de
..... aannemer, met uitzondering van "waterslopen"
..... onder hoge druk.

..... Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
..... buitenruimte komen. Afvangen door een filter
..... (installatie) goed te keuren door de directie.

.3. . . . |Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
..... lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen

. .9. . . |Maximale sloopdiepte t.o0.v. het oorspronkelijke
..... oppervlak: 80 mm.

. . . .9. |Gekromde vlakken, zie bestekstekeningen.
..... 9|De van de te repareren ondergrond vrijgekomen ton 5,00 |
..... materialen en straalmiddel (indien van toepas-
..... sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
..... verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
..... 114550.

114520 426199 | . . . . . Sloopwerk in collecteurriool. (ondiep) m2 200,00V

..... De werkzaamheden bestaan uit:

..... - verwijderen van aangetaste betonopperviakken.

..... - reinigen wapening.

..... - reinigen uitgehakte reparatieviakken

..... In overleg met de directie mag de wapening

..... eventueel verwijderd worden.
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Heemraadssingel - deel B Afdrukdatum:
Renoveren collecteurriool 16-04-2013
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
114521 426101 | . . . . . Verwijderen van beton. m2 200,00 |

..... Situering in het gereinigde collecteurriool
..... volgens bestekspost nr. 112010.

..... Betreft: aangetaste betonopperviakken.
..... Sloopdiepte: 20 tot 35 mm

..... Inclusief verwijderen uit riool.

9. . . .. Methode van verwijderen ter keuze van de
..... aannemer, met uitzondering van "waterslopen"
..... onder hoge druk.

..... Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
..... buitenruimte komen. Afvangen door een filter
..... (installatie) goed te keuren door de directie.

.3. . . . |Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
..... lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen

. .9. . . |[Maximale sloopdiepte t.0.v. het oorspronkelijke
..... oppervlak: 80 mm.

. . . .9. |Gekromde vlakken, zie bestekstekeningen.
..... 9|De van de te repareren ondergrond vrijgekomen ton 10,00
..... materialen en straalmiddel (indien van toepas-
..... sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
..... verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
..... 114550.

114522 426299 | . . . . . Reinigen van de blootgelegde wapening. m2 200,00
..... Blootgelegde wapening ontdoen van losse roest,
..... vuil, vet en dergelijke.

..... Reinigen met een roterende staalborstel is niet
..... toegestaan.

114523 57599 | . . . . . Reinigen uitgehakte reparatievlakken. m2 200,00
..... Situering: de reparatievlakken in de

..... collecteurriolen.

..... De te repareren vlakken dienen vrij gemaakt te
..... worden van losse delen, schilfers en eventueel
..... aanwezig betonstof / gruis.

..... Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
..... buitenruimte komen. Afvangen door een filter
..... (installatie) goed te keuren door de directie.
..... De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel (indien van toepas-
..... sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
..... verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
..... 114550.

114530 426199 | . . . . . Sloopwerk in collecteurriool. (diep) m2 100,00V
..... De werkzaamheden bestaan uit:

..... - verwijderen van aangetaste betonopperviakken.
..... - reinigen wapening.

..... - reinigen uitgehakte reparatieviakken

..... In overleg met de directie mag de wapening
..... eventueel verwijderd worden.
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Heemraadssingel - deel B Afdrukdatum:
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
114531 426101 | . . . . . Verwijderen van beton. m2 100,00 |

..... Situering in het gereinigde collecteurriool
..... volgens bestekspost nr. 112010.

..... Betreft: aangetaste betonopperviakken.
..... Sloopdiepte: 35 tot 50 mm

..... Inclusief verwijderen uit riool.

9. . . .. Methode van verwijderen ter keuze van de
..... aannemer, met uitzondering van "waterslopen"
..... onder hoge druk.

..... Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
..... buitenruimte komen. Afvangen door een filter
..... (installatie) goed te keuren door de directie.

.3. . . . |Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
..... lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen

. .9. . . |[Maximale sloopdiepte t.0.v. het oorspronkelijke
..... oppervlak: 80 mm.

. . . .9. |Gekromde vlakken, zie bestekstekeningen.
..... 9|De van de te repareren ondergrond vrijgekomen ton 12,00
..... materialen en straalmiddel (indien van toepas-
..... sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
..... verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
..... 114550.

114532 426299 | . . . . . Reinigen van de blootgelegde wapening. m2 100,00
..... Blootgelegde wapening ontdoen van losse roest,
..... vuil, vet en dergelijke.

..... Reinigen met een roterende staalborstel is niet
..... toegestaan.

114533 57599 | . . . . . Reinigen uitgehakte reparatievlakken. m2 100,00
..... Situering: de reparatievlakken in de

..... collecteurriolen.

..... De te repareren vlakken dienen vrij gemaakt te
..... worden van losse delen, schilfers en eventueel
..... aanwezig betonstof / gruis.

..... De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel (indien van toepas-
..... sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
..... verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
..... 114550.

114540 426199 | . . . . . Reinigen overgangsgebied spuitbeton. m2 10,00V
..... Situering: in het collecteurriool t.p.v. de

..... overgangsgebieden reparatie met spuitbeton en
..... "gezond" beton.

..... Er dient op de overgangsgebieden van reparatie
..... met spuitbeton en "gezond" beton een overlap van
..... 0,2 m rondom aangebracht te worden.

..... De werkzaamheden bestaan uit:

..... - het reinigen van het beton op dat een goede
..... hechting gewaarborgd is voor het aanbrengen van
..... een laag spuitbeton met een dikte van 20 mm.
..... Reinigingsmethode: ter keuze aannemer.
..... De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel (indien van toepas-
..... sing) opvangen, verwijderen uit het riool,

..... verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
..... 114550.
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Heemraadssingel - deel B Afdrukdatum:
Renoveren collecteurriool 16-04-2013
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
114550 257599 | . . . . . Vervoeren betonmaterialen en straalmiddel. ton 32,00V

..... Inclusief laden en lossen.

..... Materiaal: afkomstig van de te repareren

..... ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel
..... (indien van toepassing).

..... Te rekenen op een soortelijk gewicht van 2000
..... kg/m3.

..... Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen.
..... Vervoeren naar Sita Ecoservice te Schiedam,
..... vervoersafstand binnen een straal van 15 km,
..... gelegen uit het werkterrein.

..... De stortkosten worden rechtstreeks door de
..... gemeente Rotterdam betaald.

1146 | | ... .. Spuitbeton reparatie grote viakken
..... Reparatievlakken groter dan 10.000 cm2.
..... De BRL 3201 is van toepassing.

114610 426401 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 100,00V
..... Situering: aangetaste betonoppervliakken in nok
..... collecteurriool. Positie van 10.00 tot 14.00 uur.
..... Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
..... klasse minimaal B15
..... Milieuklasse 5¢
..... Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
..... Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
..... van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
..... (f"ck) >= 25 N/mm2
2. .. .. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 4.500,00 L
..... Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.
..... Milieuklasse XA3.
.3. . . . |Aanbrengen d.m.v. spuiten
. .9. . . |Diepte te repareren plekken: 20 mm tot 35 mm
..... Laagdikte spuitbeton: 40mm tot 55 mm.
. . .7. . |Vlakken als aangegeven op tekening gekromde
..... vlakken
. . . .1. |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen
114620 426401 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 200,00V
..... Situering: in het collecteurriool op de uitgehakt
..... sloopvlakken.
..... Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
..... klasse minimaal B15
..... Milieuklasse 5c
..... Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
..... Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
..... van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
..... (f"ck) >= 25 N/mm2
2. .. .. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 9.000,00 L
..... Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.
..... Milieuklasse XA3.
.3. . . . |Aanbrengen d.m.v. spuiten
. .9. . . |Diepte te repareren plekken: 20 mm tot 35 mm
..... Laagdikte spuitbeton: 40mm tot 55 mm.
. . .7. . |Vlakken als aangegeven op tekening gekromde
..... vlakken
. . . .1. |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen
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Heemraadssingel - deel B Afdrukdatum:
Renoveren collecteurriool 16-04-2013
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
114630 422199 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kernmiddellijn 3 mm. m2 100,00V

..... Situering: in het collecteurriool, ter plaatse
..... van de reparatie plekken met een uithakdiepte van
..... meer dan 35 mm volgens bestekspost nr. 114640.
..... Vlakken: gekromde vlakken.
..... Wijze van aanbrengen ter keuze aannemer.
..... Wapeningsnetten maaswijdte 50 mm, thermisch kg 230,00 L
..... verzinkt, incl. ankers ter bevestiging net.
..... Staalkwaliteit FeB 500 HWL
114640 426401 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 100,00V
..... Situering: in het collecteurriool op de uitgehakt
..... sloopvlakken.
..... Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
..... klasse minimaal B15
..... Milieuklasse 5¢
..... Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
..... Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
..... van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
..... >= 25 N/mm2
2. . . .. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 6.000,00 L
..... Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.
..... Milieuklasse XA3.
.3. . . . |Aanbrengen d.m.v. spuiten
. .9. . . |Diepte te repareren plekken: 35 mm tot 50 mm
..... Laagdikte spuitbeton: 55 mm tot 70 mm
..... Dekking op de wapening: minimaal 30 mm.
. . .7. . |Vlakken als aangegeven op tekening : gekromde
..... vlakken.
. . . .1. |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen
114650 426401 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 10,00V
..... Situering: in het collecteurriool op de
..... gereinigde ondergrond overgangszone
..... reparatiegebied en "gezond" beton.
..... Ondergrond: gereinigd gewapend beton, sterkte
..... klasse minimaal B15
..... Milieuklasse 5c¢
..... Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
..... Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
..... van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
..... >= 25 N/mm2
2. .. .. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 200,00 L
..... Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.
..... Milieuklasse XA3.
.3. . . . |Aanbrengen d.m.v. spuiten
. .9. . . |Laagdikte spuitbeton: tot 20 mm.
. . .7. . |Vlakken als aangegeven op tekening : gekromde
..... vlakken.
. . . .1. |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen
114660 426499 | . . . . . Nabehandeling gerepareerde oppervlakten. m2 410,00V
..... Situering: de reparatie vlakken in het
..... collecteurriool volgens bestekspost nr's 114610,
..... 114620, 114630 en 114640.
..... De aannemer dient binnen een termijn van 2 uur
..... nadat de oppervlakte reparatie gereed is,
..... voorzieningen te treffen om uitdroging van het
..... gerepareerde oppervlak te voorkomen.
..... Methode: curing compound of gelijkwaardig.(incl.
..... leveren materialen)
1147 | | ... Uitvoeren van controleproeven
..... In het collecteurriool t.p.v. de te repareren
..... c.q. gerepareerde viakken.
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Heemraadssingel - deel B Afdrukdatum:
Renoveren collecteurriool 16-04-2013
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
114710 427199 | . . . . . Uitvoeren hechtsterkteproef sloopvlak beton. st 8,00V

..... Situering: in het collecteurriool t.p.v. de te

..... repareren vlakken.

..... De hechtsterkte proef voor het bepalen van de
..... hechtsterkte bestaande beton, uitvoeren voordat
..... aangevangen wordt met de herstelwerkzaamheden.
..... Start uitvoeren hechtproef in overleg met de
..... directie (advies: 2 dgn na aanvang

..... sloopwerkzaamheden).

..... Incl. rapportage.

..... De resultaten van de hechtsterkte zijn bepalend
..... voor de reparatie methode.

114720 427104 | . . . . . Uitvoeren van kernboringen. st 4,00V
..... Situering: in het collecteurriool

..... Locatie uit te voeren boringen in overleg met de
..... directie, monsters nemen in alle spuitrichtingen.
..... Incl. uitvoeren van de hechtsterkte tussen oude
..... beton en aangebrachte reparatielaag, het bepalen
..... van de waterindringing en het bepalen van de
..... druksterkte.

..... De boring uitvoeren na 14 dgn verharding van het
..... reparatiemiddel.

..... Incl. rapportage.

114730 427199 | . . . . . Uitvoeren hechtsterkte in situ op trottoirtegels. st 4,00V
..... Situering: in het collecteurriool. De tegels

..... aanbrengen in situ.

..... Tegels aanbrengen in 3 spuitposities; verticaal
..... onder een hoek van 45 graden en boven het hoofd.
..... 3 maal hechtsterkte per tegel.

..... Hechtsterkte bepalen na 28 dgn uitharding van het
..... reparatiemiddel.

..... incl rapportage.

..... Controle hechtsterkte na aanbrengen spuitbeton.

1148 | | ... L. Verwijderen restmateriaal
..... In het collecteurriool t.p.v. de gerepareerde
..... viakken.
114810 258199 | . . . . . |Opruimwerkzaamheden riool na herstelwerkzaamh. EUR N

..... Situering: collecteurriool

..... Betreft het verwijderen van de mors (rebound) van

..... repareren met spuitbeton en handmatig repareren

..... van het collecteurriool.

..... Inclusief verwijderen uit riool.

..... Verwijderen voordat mors is uitgehard.

..... Het riool bezemschoon opleveren.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

115 ... BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN

..... Situering: alle putten in de Heemraadsingel, die

..... tijdens de renovatie van het collecteurriool in

..... fase B2 benodigd zijn om doelmatig en veilig in

..... het riool te kunnen werken inclusief het

..... toepassen van de noodbemaling.

115110 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 3,00V

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
..... sel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren en opslaan van
..... de deksel op opslagterrein aannemer in verband
..... met hergebruik deksel. Werkterein afzetten met
..... bouwhekken toegepast volgens bestekpost nr.
..... 820140.
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115120 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00V

..... Inclusief vervoeren van de deksel uit
..... opslagterrein aannemer.

.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

..... sel

. . .9. . |Betonvoet bevestigen met cementspecie m3 0,06 L
17 .. .. . |DIVERSE WERKZAAMHEDEN
171 . . ... |LOOPBRUGGEN

..... Loopbruggen voor voetgangers ten behoeve van
..... passeren noodbemaling ter hoogte van gemaal
..... Heemraadssingel, park Heemraadssingel en kruising
..... Vierambachtstraat en Heemraadssingel.

171110 610199 | . . . . . Toepassen loopbruggen rondom noodbemaling. st 2,00N
..... Betreft: toepassen voetgangersbruggen voor
..... toegankelijkheid park Heemraadsingel.

..... Situatie: toepassen daar waar de noodleiding een
..... voetgangerspad Kruist.

..... - materialen ter keuze van de aannemer.

..... - voetgangersbruggen ergonomisch verantwoord
..... uitvoeren, helling flauwer dan 1:15.

..... - voetgangersbruggen bekleden met een antislip
..... materiaal.

..... - voetgangersbruggen moeten toegankelijk zijn
..... voor minder- validen en hun benodigde

..... hulptoestellen.

..... - voetgangersbruggen moeten voorzien zijn van
..... leuningen.

..... - aanbrengen van de bruggen

..... - in standhouden van de bruggen

..... - verwijderen van de bruggen

..... Ontwerp voor de voetgangersbruggen twee weken
..... voor de aanleg ter controle indienen bij de
..... directie.

171111 610199 | . . . . . Aanbrengen loopbruggen rondom noodbemaling
..... Situering: rondom de diverse noodbemalingen, met
..... name t.p.v. de gecreéerde toegang tot het riool
..... Loopbrug: hout, type ter keuze van de aannemer.
171112 610199 | . . . . . Instandhouden loopbruggen rondom noodbemaling
..... Situering: rondom de diverse noodbemalingen.
..... Het instandhouden gedurende het werk.

..... Incl. het leveren van de benodigde materialen.
..... Duur van het instandhouden van een loopbrug is
..... maximaal 12 weken per brug.

171113 610199 | . . . . . Verwijderen loopbruggen rondom noodbemaling
..... Situering: rondom de diverse noodbemalingen
..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

175 | ... INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE

..... Met inachtneming van de ARBO- voorschriften met
..... betrekking tot werken in besloten ruimte.
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175010 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 125,00 A

..... Situering: in de collecteurriolen
..... De inspectie uitvoeren direct na de overdracht
..... van het riool. Controle directie na verwijderen
..... afstoppingen (droog).
..... Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
..... afstand bediende camera, waarbij de beelden
..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd op dvd
..... Grootste putafstand: 45 m
..... Materiaalsoort riolering: beton
..... Afmeting(en) riolering: collecteurriool 2000 x
..... 1900mm, muilprofiel.
9. . . .. Gerenoveerd riool buiten bedrijf
. .9. . . [Tijdens inspectie een video maken van het gehele
..... riool + elke 20 meter overzichtsfoto's maken.
. . . .1. |Opnamen aanleveren op dvd in 3-voud.
..... 4|Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal
..... format aanleveren jpg. in 3-voud.
175020 257104 | . . . . . Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool. m 125,00 A
..... Situering: in het collecteurriool.
..... Incl. het toegankelijk maken van het riool en het
..... verzorgen van de nodige verkeersmaatregelen.
..... Betreft het visueel inspecteren van riolerings-
..... objecten op het goed functioneren en op gebreken,
..... zoals aantasting, breuk, scheurvorming, lekkage,
..... verzakking, wortelgroei, e.d. door middel van
..... betreding met perslucht.
..... Grootste putafstand: 45 m
..... Materiaalsoort riolering: beton
..... Afmeting(en) riolering: collecteurriool 1600 x
..... 1530 en 2000 x 1900mm, muilprofiel en 2550 x 1580
..... kokerprofiel.
9. . ... Gerenoveerd riool, in bedrijf.
.1. . . . |Puthoogte: tot 3,5 m
. .9. . . |De inspectie dient uitgevoerd te worden tussen de
..... 10e en 12e maand na ingebruikname van het riool.
..... De algemene staat van het gerepareerde zal worden
..... geschouwd. Tevens zal door middel van kloppen
..... beoordeeld worden of de aanhechting oude en
..... nieuwe beton aan de verwachting voldoet.
..... 1/Rapportage analoog aanleveren in 3 -voud
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2. RENOVATIE EN RIOOLWERK FASE B1

..... Renovatie collecteurriool rond put 9A.

..... (thv kruising met Vierambachtstraat).

..... Zie tek: 24-R-0697 (4 bladen).

..... Werkzaamheden in de nabijheid van de bovenleiding
..... RET spoor.

..... Bovenleiding bevind zich op ca. 5,00 m boven
..... maaiveld, materieel voorzien van hoogte begrenzer
..... (zie RET richtlijnen).

..... Voor werkzaamheden aan de overstortleiding dient
..... bij de afdeling watermanagement (WM) een
..... vrijgevingsbijwijs aangevraagd te worden.

..... De aanpak ten behoeve van de renovatie van de
..... overstortleiding wordt door acceptatie van het
..... werkplan van de aannemer door directie, beheerder
..... en aannemer bepaald.

..... Renovatie en rioolwerk dient voor 11 april 2014
..... te zijn afgerond ivm marathon Rotterdam op 13

..... april 2014.
) . . . . . |BEMALING
201 . .. . INOODBEMALING

..... Situering: bij putnr. 20 en put nr. 7.

..... Betreft het aanleggen, onderhouden en verwijderen
..... van een noodleiding en pomp ten behoeve van het
..... verpompen van rioolwater.

..... Positie pomp en trace leiding in overleg met werf
..... Delfshaven en directie.

..... Zie deel 3 betreffende de bepalingen over
..... geluidsniveau en alarmeringsinstallatie.

..... Noodbemaling t.b.v. afvoerwater rioolstelsel.
201010 219999 | . . . . . Aanbrengen noodbemalingen (put nr. 030 0624). st 1,00N
..... Situering: nabij Burgemeester Meineszlaan, bij
..... putnr. 030 0624.

..... Rioolwater lozen in put nr. 20.

..... Lengte noodbemaling 60 meter.

..... Afschermen met bouwhekken aangebracht volgens
..... bestekspost nr. 820160.

..... Pomp capaciteit 150 m3/h. st 1,00 L
..... Opvoerhoogte ca. 6 meter.

..... Opbouw noodbemaling keuze aannemer.
..... Incl. alarmmeldsysteem welke tevens met de st 1,00 L
..... Centrale Meld- & Regelkamer (CM&K) van afdeling
..... WM communiceert, zie ook bepaling 21.06.02.
..... Incl. leidingenwerk en bijbehorende werkzaamheden st 1,00 L
..... t.b.v. de te maken aansluitingen op put nr. 20
..... van de Vierambachtstraat. (ingraven naar put nr.
..... 20 inclusief grond- en bestratingswerk).
..... Voor toepassen loopbruggen (indien nodig) zie
..... bestekspost nr. 271110.

201020 219999 | . . . . . Instand houden noodbemalingen. week 12,00V
..... Situering: nabij Burgemeester Meineszlaan, bij
..... putnr. 030 0624.

..... Gedurende de werkzaamheden tijdens de renovatie
..... collecteurriool en pendelbuizen vervangen binnen
..... fase B1, zie ook bepaling 21.06.03.
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201030 219999 | . . . . . Verwijderen noodbemalingen. st 1,00N

..... Situering: nabij Burgemeester Meineszlaan, bij
..... putnr. 030 0624, aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 201010.

..... Inclusief reinigen van het rioolslib uit de
..... noodleiding.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.
201110 219999 | . . . . . Aanbrengen noodbemalingen (put nr. 030 2014). st 1,00N
..... Situering: nabij 2de Middellandstraat, bij

..... putnr.030 2014.

..... Rioolwater lozen in put nr. 7.

..... Trace in de Heemraadsingel, door de duiker 2de
..... Middellandstraat.

..... Lengte noodbemaling 170 meter.

..... Afschermen met bouwhekken aangebracht volgens
..... bestekspost nr. 820150.

..... Pomp capaciteit 150 m3/h. st 1,00 L
..... Opvoerhoogte ca. 6 meter.

..... Opbouw noodbemaling keuze aannemer.
..... Incl. alarmmeldsysteem welke tevens met de st 1,00 L
..... Centrale Meld- & Regelkamer (CM&K) van afdeling
..... WM communiceert, zie ook bepaling 21.06.03.
..... Incl. leidingenwerk, intrekken door duiker en st 1,00/ L
..... bijbehorende werkzaamheden t.b.v. de te maken
..... aansluitingen op put nr. 0302014 van de 2de
..... middellandstraat. (inclusief grond- en

..... bestratingswerk).

..... Voor toepassen loopbruggen (indien nodig) zie
..... bestekspost nr. 0.

201120 219999 | . . . . . Instand houden noodbemalingen. week 12,00V
..... Situering: nabij 2de Middellandstraat, bij putnr.
..... 030 2014.

..... Gedurende de werkzaamheden tijdens de renovatie
..... collecteurriool en pendelbuizen vervangen binnen
..... fase B1, zie ook bepaling 21.06.03.

201130 219999 | . . . . . Verwijderen noodbemalingen. st 1,00N
..... Situering: nabij 2de Middellandstraat, bij
..... putnr. 030 2014, aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 201110.

..... Inclusief reinigen van het rioolslib uit de
..... noodleiding.

..... Inclusief vervoeren van het rioolslib naar Sita
..... Ecoservice te Schiedam.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

202 | ... BRONBEMALING

..... Alle bemalingsvoorzieningen vermelden in het
..... bemalingsplan conform art. 21.03.01 lid 01 en lid
..... 02.

..... - Rekening houden met een gemiddelde freatische
..... grondwaterstand van -1,64 m tov N.A.P.

..... - Bemalingswater lozen in dichtsbijzijnde

..... vuilwaterriool en uitlaat voorzien van

..... olieafscheider met zandvang en absorberende
..... blokjes en een gecertificeerde en geijkte

..... digitale debietmeter met ijkcertificaat.

..... - meterstanden minimaal 1 keer per week aan
..... Directie UAV digitaal aanleveren.
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202010 210299 | . . . . . Aanbrengen en verwijderen bronbemaling. keer 1,00N

..... Betreft bronbemaling (indien nodig) t.b.v.
..... injecteren van voegen en scheuren i.o.m.
..... directie. Werkzaamheden volgens bestekspost nr's
..... 802100 t/m 802120.
..... Vergunning ten behoeve van ontrekking en lozing
..... wordt door de opdrachtgever aangevraagd.
..... - Aanbrengen bronbemaling.
..... - Verwijderen bronbemaling.
202011 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot
..... onderzijde scheur of opening in voeg
1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Verticale filters
. . .9. . |[Rekening houden met een gemiddelde
..... grondwaterstand van -1.64 t.o.v. N.A.P.
. . . .3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist
202012 210204 | . . . . . Verwijderen bronbemaling.
3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
..... vullen met zand.
..... Incl. levering ophoogzand
202020 210203 | . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 500V
..... In stand houden van de bronbemaling aangebracht
..... volgens bestekspost nr. 202010 gedurende de
..... injectiewerkzaamheden.
021 | | ... Bronbemaling vervangen pendelbuizen put nr. 9A.
..... Betreft voorzieningen ten behoeve van vervangen
..... pendelbuizen put nr. 9A.

202110 210299 | . . . . . Aanbrengen en verwijderen bronbemaling. m 30,00V
..... betreft: verticale bemaling t.b.v. vervangen
..... pendelbuizen put nr. 9A.
..... - aanbrengen bronbemaling
..... - verwijderen bronbemaling
202111 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
..... Maximaal debiet 5 m3 /uur.
..... Gemiddelde grondwaterstand van -1,64 m tov N.A.P.
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot
..... 0,20 m onder de bodem van de sleuf.
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Verticale filters
. . . .2. |Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
..... teit om de energiebehoefte ten behoeve van de be-
..... maling te allen tijde te dekken is vereist
..... De overname van de energievoorziening door de re-
..... serve-installatie dient automatisch te geschieden
..... 1/Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
..... Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
..... aantal pompen met een minimum van 1 pomp
..... De reservepompen behoeven niet in de installatie
..... te zijn opgenomen
202112 210204 | . . . . . Verwijderen bronbemaling.
..... Betreft het verwijderen van de bronbemaling aan-
..... gebracht volgens bestekspostnr. 202111.
3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
..... vullen met zand vrijgekomen bij ontgraving.
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202120 210203 | . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 28,00V

..... Betreft het instandhouden van de bronbemaling aan-
..... gebracht volgens bestekspostnr. 202110.

. . .1. . |Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bema-
..... ling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
..... van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale

..... werktijden
21 .. . . |COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL
211 . . . TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL

..... Betreft de overstortleiding en toevoerriool.
..... Met in achtneming van de ARBO-voorschriften met
..... betrekking tot werken in besloten ruimte.

..... De droog-weer-afvoer waarborgen.

211010 258299 | . . . . . Toepassen tijdelijke afdichting riool 2550x1580 EUR N
..... Situering: Nabij toekomstige put nr. C2

..... (Vierambachtstraat) van de overstortleiding.
..... OOk toepassen binnen fase B3

..... Inwendige afmeting betonnen riool: 2550x1580 mm.
..... kokerprofiel.

..... Afdichting: de afdichting dient over de gehele
..... hoogte van het riool water- en gasdicht

..... uitgevoerd te worden.

..... Inclusief visuele controle /signalering hoog

..... water achter schot toepassen gedurende het
..... project.

..... De afdichting dient gedimensioneerd te worden op
..... een enkelzijdige waterdruk / kracht van 6,00
..... meter waterkolom, berekening ter goedkeuring van
..... de directie.

..... Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
..... aannemer.

..... Ter acceptatie van de directie.

..... Verwijderen, na werkzaamheden fase B3, in overleg
..... met de directie.

211020 258299 | . . . . . Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 21000 BT EUR N
..... Situering: nabij put nr 030 0400 (thv

..... Heemraadssingel) van het afvoerriool.

..... Inwendige afmeting betonnen riool: 1000 BT.
..... Afdichting: de afdichting dient over de gehele
..... hoogte van het riool water- en gasdicht

..... uitgevoerd te worden. De afdichting dient

..... gedimensioneerd te worden op een enkelzijdige
..... waterdruk / kracht van 6,00 meter waterkolom.
..... Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
..... aannemer.

..... Ter acceptatie van de directie.

..... Verwijderen in overleg met de directie.

211030 258299 | . . . . . Toepassen tijdelijke afdichting riool 2500 BT EUR N
..... Situering: nabij put nr 030 0218 (thv

..... Heemraadssingel) van het afvoerriool.

..... Inwendige afmeting betonnen riool: 500 BT.
..... Afdichting: de afdichting dient over de gehele
..... hoogte van het riool water- en gasdicht

..... uitgevoerd te worden. De afdichting dient

..... gedimensioneerd te worden op een enkelzijdige
..... waterdruk / kracht van 6,00 meter waterkolom.
..... Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
..... aannemer.

..... Ter acceptatie van de directie.

..... Verwijderen in overleg met de directie.
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Toepassen tijdelijke afdichting riool 600 BT
Situering: nabij put nr 030 0218 (thv
Heemraadssingel) van het afvoerriool.
Inwendige afmeting betonnen riool: 600 BT.
Afdichting: de afdichting dient over de gehele
hoogte van het riool water- en gasdicht
uitgevoerd te worden. De afdichting dient
gedimensioneerd te worden op een enkelzijdige
waterdruk / kracht van 6,00 meter waterkolom.
Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
aannemer.

Ter acceptatie van de directie.

Verwijderen in overleg met de directie.

Toepassen tijdelijke afdichting overstort
Situering: nabij overstortput nr 030 0915 van de
overstortleidingl.

Inwendige afmeting betonnen overstort, zie ook
bijlage overstort.

Afdichting: de afdichting dient over de gehele
hoogte van het riool water- en gasdicht
uitgevoerd te worden. De afdichting dient
gedimensioneerd te worden op een enkelzijdige
waterdruk / kracht van 6,00 meter waterkolom.
Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
aannemer.

Ter acceptatie van de directie.

Verwijderen in overleg met de directie.

REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL
Situering: overstortleiding vanaf afstopping

nabij put C2 tot en met overstort (thv
Vierambachtstraat).

Inclusief aanvoerriolen.

Met in achtneming van de ARBO-voorschriften met
betrekking tot werken in besloten ruimte.

Riolering reinigen onder hoge druk.

Reinigen door middel van water met een maximale
druk van 150 bar.

Putafstand max. ca. 30 m.

Aard te reinigen oppervlak: beton

Afmetingen betonnen riolen: 2550x1580
kokerprofiel, 2600, 2500 en 21000 mm.
Vervuilingsgraad: <10%

De aard van de vervuiling is een combinatie van
slib en uitgeloogd gecarbonateerde beton.
Reinigingsgraad: het gereinigde beton dient
zodanig te zijn dat het gereinigde oppervlak
geinspecteerd kan worden op gebreken.
Vrijkomende materialen verwijderen uit het riool
en afvoeren volgens bestekspost nr. 212020.

Vervoeren rioolslib met toebehoren.

Inclusief laden en lossen.

Materiaal: afkomstig van het reinigen van het
betonoppervlak, bestaande uit slib en uitgeloogd

Te rekenen op een soortelijk gewicht van 1500
kg/m3 (na ontwatering).
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen.
Vervoeren naar Sita Ecoservice te Schiedam,
vervoersafstand binnen een straal van 15 km,
gelegen uit het werkterrein.

De stortkosten worden rechtstreeks door de
gemeente Rotterdam betaald.

gecarboneerd beton volgens bestekspostnr. 212010.

EUR

EUR

ton

75,00

40,00

A

\
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LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL
Situering: overstortleiding vanaf put 9 tot en

met overstort (thv Vierambachsstraat)

Met inachtneming van de Arbo voorschriften met
betrekking tot werken in besloten ruimte.

Uitvoeren maninspectie vastleggen hoeveelheden.
Uitgangspunt: inspectie klasse 2.

Situering: in de te renoveren overstortleiding.
Materiaal: beton

Afmeting riool: 2550 x 1580 mm kokerprofiel.

Na het reinigen van het riool, dienen aannemer en
de directie gezamenlijk de hoeveelheden naar
aanleiding van de schadebeelden te bepalen. Na
de maninspecite wordt door de directie, beheerder
en aannemer bepaald wat er gerenoveerd moet
worden.

De te repareren oppervlakten ter plaatse
markeren.

Binnen een week na de gezamenlijke inspectie
dient de aannemer schriftelijk een rapportage

in, met daarin opgenomen:

- markering schadebeelden (diepte / opperviakte
beschadiging en aard beschadiging)

-  fotoreportage beschadigingen

- locaties te repareren gebieden

- dekking op wapening

- de herstelmaatregelen

Ter goedkeuring aan de directie te overhandigen.
Uitgangspunt voor de uit te voeren werkzaamheden
is dat de restlevensduur verwachting van het
gerenoveerde collecteurriool minimaal 30 jaar
bedraagt. CUR aanbeveling 53 + 54 is van
toepassing.

Situering: overstortleiding rond put 9A tot en

met overstortput (thv Vierambachsstraat).

Met in achtneming van de ARBO-voorschriften met
betrekking tot werken in besloten ruimte.

CUR aanbeveling 20, 53 en 54 zijn van toepassing.

Sloopwerk t.b.v. klein handmatige reparaties
Sloopvlakken tot 1000 cm2.

Sloopwerk in collecteurriool. (diep)

De werkzaamheden bestaan uit:

- verwijderen van aangetaste betonopperviakken.
- reinigen wapening.

- reinigen uitgehakte reparatievlakken

In overleg met de directie mag de wapening
eventueel verwijderd worden.

UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RIOOL.

m2

45,00

1,00
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Verwijderen van beton.

Situering in het gereinigde collecteurriool
volgens bestekspost nr. 212010.

Betreft: aangetaste betonopperviakken.
Sloopdiepte: 35 tot 50 mm

Inclusief verwijderen uit riool.

Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer, met uitzondering van "waterslopen”
onder hoge druk.

Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
buitenruimte komen. Afvangen door een filter
(installatie) goed te keuren door de directie.
Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
Maximale sloopdiepte ten opzichte van het
oorspronkelijk oppervlak: 80 mm.

Gekromde vlakken, zie bestekstekeningen.

..... 9|De van de te repareren ondergrond vrijgekomen

materialen (geen staal en zand) en straalmiddel
(indien van toepasing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar Sita Ecoservice te Schiedam,
vervoersafstand binnen een straal van 15 km,
gelegen uit het werkterrein.

De stortkosten worden rechtstreeks door de
gemeente Rotterdam betaald.

Reinigen van de blootgelegde wapening.
Blootgelegde wapening ontdoen van losse roest,
vuil, vet en dergelijke.

Reinigen met een roterende staalborstel is niet
toegestaan.

Reinigen uitgehakte reparatieviakken.

Situering: de reparatieviakken in de
collecteurriolen.

De te repareren viakken dienen vrij gemaakt te
worden van losse betonschilfers en eventueel
aanwezig betonstof / gruis.

Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
buitenruimte komen. Afvangen door een filter
(installatie) goed te keuren door de directie.

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (indien van toepas-
sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naarnaar
Sita Ecoservice te Schiedam, vervoersafstand
binnen een straal van 15 km, gelegen uit het
werkterrein.

De stortkosten worden rechtstreeks door de
gemeente Rotterdam betaald.

Handmatige reparatie (kleine viakken)
reparatievlakken tot een grootte van max 1000 cm2.
Handmatig aanbrengen.

m2

ton

m2

m2

1,00 |

0,20 1

1,00 |

1,00 |
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Aanbrengen cementgebonden mortel.

Situering: in het collecteurriool op de uitgehakt
sloopvlakken.

Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
klasse minimaal B15

Milieuklasse 5c¢

Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.
Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
(f'ck) >= 15 N/mm2

Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)
Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.

Milieuklasse XA3

Handmatig aanbrengen

Diepte te repareren vlakken: 35 mm tot 50 mm

Aan te brengen laagdikte 55 mm tot 70 mm
Vlakken als aangegeven op tekening : gekromde
vlakken.

Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
Textuur: geen "hakende" delen

Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.
Situering: de reparatie vlakken in het
collecteurriool volgens bestekspost. nr. 214220.
De aannemer dient binnen een termijn van 2 uur
nadat de oppervlakte reparatie gereed is,
voorzieningen te treffen om uitdroging van het
gerepareerde oppervlak te voorkomen.

Methode: curing compound of gelijkwaardig (incl.
leveren materialen).

Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties
Sloopvlakken groter dan 10.000 cm2

Verwijderen van beton.

Situering in het gereinigde collecteurriool
volgens bestekspost nr. 212010.

Betreft: aangetaste betonopperviakken
kokerprofiel collecteurriool.

Sloopdiepte: 20 tot 35 mm

Inclusief verwijderen uit riool.

Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer, met uitzondering van "waterslopen"
onder hoge druk.

Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
buitenruimte komen. Afvangen door een filter
(installatie) goed te keuren door de directie.
Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
Maximale sloopdiepte t.o0.v. het oorspronkelijke
oppervlak: 80 mm.

Gekromde vlakken, zie bestekstekeningen.

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (indien van toepas-
sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
214550.

Sloopwerk in collecteurriool. (diep)

De werkzaamheden bestaan uit:

- verwijderen van aangetaste betonopperviakken.
- reinigen wapening.

- reinigen uitgehakte reparatievliakken

In overleg met de directie mag de wapening
eventueel verwijderd worden.

m2

dm3

m2

m2

ton

m2

1,00V

65,00 L

1,00V

240,00V

15,00

25,00V
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Verwijderen van beton.

Situering in het gereinigde collecteurriool
volgens bestekspost nr. 212010.

Betreft: aangetaste betonopperviakken.
Sloopdiepte: 35 tot 50 mm

Inclusief verwijderen uit riool.

Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer, met uitzondering van "waterslopen"
onder hoge druk.

Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
buitenruimte komen. Afvangen door een filter
(installatie) goed te keuren door de directie.
Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
Maximale sloopdiepte t.0.v. het oorspronkelijke
opperviak: 80 mm.

Gekromde vlakken, zie bestekstekeningen.

..... 9|De van de te repareren ondergrond vrijgekomen

materialen (geen staal en zand) en straalmiddel
(indien van toepasing) opvangen, verzamelen en
vervoeren naar Sita Ecoservice te Schiedam,
vervoersafstand binnen een straal van 15 km,
gelegen uit het werkterrein.

De stortkosten worden rechtstreeks door de
gemeente Rotterdam betaald.

Reinigen van de blootgelegde wapening.
Blootgelegde wapening ontdoen van losse roest,
vuil, vet en dergelijke.

Reinigen met een roterende staalborstel is niet
toegestaan.

Reinigen uitgehakte reparatieviakken.

Situering: de reparatieviakken in de
collecteurriolen.

De te repareren viakken dienen vrij gemaakt te
worden van losse delen, schilfers en eventueel
aanwezig betonstof / gruis.

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (indien van toepas-
sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
214550.

Reinigen overgangsgebied spuitbeton.

Situering: in het collecteurriool t.p.v. de
overgangsgebieden reparatie met spuitbeton en
"gezond" beton.

Er dient op de overgangsgebieden van reparatie
met spuitbeton en "gezond" beton een overlap van
0,2 m rondom aangebracht te worden.

De werkzaamheden bestaan uit:

- het reinigen van het beton opdat een goede
hechting gewaarborgd is voor het aanbrengen van
een laag spuitbeton met een dikte van 20 mm.
Reinigingsmethode: ter keuze aannemer.

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (indien van toepas-
sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
214550.

Spuitbeton reparatie grote vlakken
Reparatievlakken groter dan 10.000 cm2.
De BRL 3201 is van toepassing.

m2

ton

m2
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25,00
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Aanbrengen cementgebonden mortel.

Situering: aangetaste betonopperviakken in
kokerprofiel collecteurriool.

Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
klasse minimaal B15

Milieuklasse 5c¢

Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
(f"ck) >= 25 N/mm2

Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)
Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.

Milieuklasse XA3.

Aanbrengen d.m.v. spuiten

Diepte te repareren plekken: 20 mm tot 35 mm
Laagdikte spuitbeton: 40mm tot 55 mm.

Vlakken als aangegeven op tekening gekromde
vlakken

Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
Textuur: geen "hakende" delen

Aanbrengen cementgebonden mortel.

Situering: in het collecteurriool op de uitgehakt
sloopvlakken.

Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
klasse minimaal B15

Milieuklasse 5c

Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
(f'ck) >= 25 N/mm2

Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)
Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.

Milieuklasse XA3.

Aanbrengen d.m.v. spuiten

Diepte te repareren plekken: 20 mm tot 35 mm
Laagdikte spuitbeton: 40mm tot 55 mm.

Vlakken als aangegeven op tekening gekromde
vlakken

Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
Textuur: geen "hakende" delen

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 3 mm.
Situering: in het collecteurriool, ter plaatse

van de reparatie plekken met een uithakdiepte van
meer dan 35 mm.

Vlakken: gekromde viakken.

Wijze van aanbrengen ter keuze aannemer.
Wapeningsnetten maaswijdte 50 mm, thermisch
verzinkt, incl. ankers ter bevestiging net.
Staalkwaliteit FeB 500 HWL

m2

dm3

m2

dm3

m2

kg

240,00V

10.800,00 L

25,00V

1.125,00 L

25,00V

57,50 L
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NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
214640 426401 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 25,00V
..... Situering: in het collecteurriool op de uitgehakt
..... sloopvlakken.
..... Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
..... klasse minimaal B15
..... Milieuklasse 5c¢
..... Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
..... Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
..... van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
..... >= 25 N/mm2
2. .. .. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 1.500,00 L
..... Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.
..... Milieuklasse XA3.
.3. . . . |Aanbrengen d.m.v. spuiten
. .9. . . |Diepte te repareren plekken: 35 mm tot 50 mm
..... Laagdikte spuitbeton: 55 mm tot 70 mm
..... Dekking op de wapening: minimaal 30 mm.
. . .7. . |Vlakken als aangegeven op tekening : gekromde
..... vlakken.
. . . .1. |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen
214650 426401 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 5,00V
..... Situering: in het collecteurriool op de
..... gereinigde ondergrond overgangszone
..... reparatiegebied en "gezond" beton.
..... Ondergrond: gereinigd gewapend beton, sterkte
..... klasse minimaal B15
..... Milieuklasse 5c¢
..... Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
..... Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
..... van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
..... >= 25 N/mm2
2. .. .. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 100,00 L
..... Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.
..... Milieuklasse XA3.
.3. . . . |Aanbrengen d.m.v. spuiten
. .9. . . |Laagdikte spuitbeton: tot 20 mm.
. . .7. . |Vlakken als aangegeven op tekening : gekromde
..... vlakken.
. . . .1. |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen
214660 426499 | . . . . . Nabehandeling gerepareerde oppervlakten. m2 270,00V
..... Situering: de reparatie vlakken in het
..... collecteurriool volgens bestekspost nr's 212610,
..... 212630, 212640 en 212650.
..... De aannemer dient binnen een termijn van 2 uur
..... nadat de oppervlakte reparatie gereed is,
..... voorzieningen te treffen om uitdroging van het
..... gerepareerde oppervlak te voorkomen.
..... Methode: curing compound of gelijkwaardig.(incl.
..... leveren materialen)
_147 | | ... L. Uitvoeren van controleproeven
..... In de overstortleiding t.p.v. de te repareren
..... c.q. gerepareerde viakken.




RAWO0024-74374

GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-030-13

Heemraadssingel - deel B
Renoveren collecteurriool

Bladnr. 40 van 145
Afdrukdatum:
16-04-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING INLICHTING

214710

214720

214730

2148

214810

215

215110

427199

427104

427199

258199

251123

Uitvoeren hechtsterkteproef sloopvlak beton.
Situering: in de overstortleiding t.p.v. de te
repareren vlakken.

De hechtsterkte proef voor het bepalen van de
hechtsterkte bestaande beton, uitvoeren voordat
aangevangen wordt met de herstelwerkzaamheden.
Start uitvoeren hechtproef in overleg met de
directie (advies: 2 dgn na aanvang
sloopwerkzaamheden).

Incl. rapportage.

De resultaten van de hechtsterkte zijn bepalend
voor de reparatie methode.

Uitvoeren van kernboringen.

Situering: in de overstortleiding.

Locatie uit te voeren boringen in overleg met de
directie, monsters nemen in alle spuitrichtingen.
Incl. uitvoeren van de hechtsterkte tussen oude
beton en aangebrachte reparatielaag, het bepalen
van de waterindringing en het bepalen van de
druksterkte.

De boring uitvoeren na 14 dgn verharding van het
reparatiemiddel.

incl. rapportage.

Uitvoeren hechtsterkte in situ op trottoirtegels.
Situering: in de overstortleiding. De tegels
aanbrengen in situ.

Tegels aanbrengen in 3 spuitposities; verticaal
onder een hoek van 45 graden en boven het hoofd.
3 maal hechtsterkte per tegel.

Hechtsterkte bepalen na 28 dgn uitharding van het
reparatiemiddel.

incl rapportage.

Controle hechtsterkte na aanbrengen spuitbeton.

Verwijderen restmateriaal
In de overstortleiding t.p.v. de gerepareerde
vlakken.

Opruimwerkzaamheden riool na herstelwerkzaamh.
Situering: collecteurriool

Betreft het verwijderen van de mors (rebound) van
repareren met spuitbeton en handmatig repareren
van het collecteurriool.

Inclusief verwijderen uit riool.

Verwijderen voordat mors is uitgehard.

Het riool bezemschoon opleveren.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN

Situering: alle putten in de Heemraadsingel, die
tijdens de renovatie van het collecteurriool in
fase B1 benodigd zijn om doelmatig en veilig in
het riool te kunnen werken inclusief het
toepassen van de noodbemaling.

Verwijderen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3|Vrijgekomen materialen vervoeren en opslaan van

de deksel op opslagterrein aannemer in verband
met hergebruik deksel. Werkterein afzetten met
bouwhekken toegepast volgens bestekpost nr.
820140.

st

st

st

EUR

st

4,00V

2,00V

2,00V

3,00V
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215120 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00V
..... Inclusief vervoeren van de deksel uit
..... opslagterrein aannemer.
.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
..... sel
. . .9. . |Betonvoet bevestigen met cementspecie m3 0,06 L
23 .. KABELS EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN
..... Werkzaamheden voor het verwijderen en aanleg van
..... pendelbuizen rond put 9A.
..... Werkzaamheden binnen de verkeersmaatregelen
..... toegepast door derden.
230 | | ... VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
..... Betreft onderzoekwerk naar aanwezigheid en plaats
..... bepaling K&L en mantelbuizen.
2301 | ... Graven proefsleuven.
..... Deze werkzaamheden zijn een aanvulling op de
..... verplichting als gesteld in hfd. 01.09. van de
..... Standaard RAW bepalingen.
..... De directie kan in opdracht van derden en /of
..... NUTS-bedrijven deze inzetten voor controle of
..... inspectie.
230110 256499 | . . . . . Maken proefsleuf lokaliseren kabel en/of leiding. st 3,00N
..... Betreft het maken van een proefsleuf op een door
..... de directie te bepalen lokatie binnen de
..... werkgrenzen van het werk.
..... Gerekende lengte van de sleuf 2 m.
..... Max. diepte 2.00 m.
302 | | ... Voorzieningen voor opvangen kabels en leidingen.
..... Werkplan indienen per lokatie ter goedkeuring van
..... de directie en indien nodig nutsbedrijf.
230210 240699 | . . . . . Opvangen kabels en leidingen. EUR N
..... Betreft voorzieningen aan K&L t.b.v. onderlangs
..... kruisen vervanging pendelbuizen op het
..... collecteurriool.
..... Betreft:
..... - Stedin leiding 168,3 ST HD gas
..... - Stedin 3HS en 1sk kabel
..... - Telecomkabels
230220 252199 | . . . . . Maken werkplan passeren leiding. st 3,00N
..... Betreft een werkplan ter goedkeuring van de
..... directie en Stedin en telecombedrijven.
..... Aantonen hoe wordt voorkomen dat er een
..... verticale- en /of horizontale verplaatsing plaats
..... vind van de te paseren leiding tijdens de
..... rioolwerkzaamheden.
..... Betreft:
..... - Stedin leiding 168,3 gy HD gas
..... - Stedin 3HS en 1sk kabel
..... - Telecomkabels
..... Werkplan in 3-voud indienen uiterlijk 1 week
..... voordat betreffende werkzaamheden plaats vinden.
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INLICHTING

230230

2303

230310

230320

4

241

241010

252199

240699

252601

240101

Houden Kick off meeting.

Meeting ter goedkeuring van de directie en Stedin
en telecombedrijven.

Aantonen hoe wordt voorkomen dat er een
verticale- en /of horizontale verplaatsing plaats
vind van de te paseren leiding tijdens de
rioolwerkzaamheden.

Betreft:

- Stedin leiding 168,3 ST HD gas

- Stedin 3HS en 1sk kabel

- Telecomkabels

Een en ander op basis van proefsleuf onderzoek en
werkplannen.

Voorzieningen RET persleiding.
Werkplan indienen ter goedkeuring van de directie
en indien nodig RET.

Opvangen RET persleiding.

Betreft voorzieningen aan persleiding t.b.v. en
ten tijde van vervangen put 0300400 in put C5.
Betreft:

- persleiding PE 200 mm.

Afvalwater lozen op dichtsbijzijnde mogelijke
lokatie op riool.

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: persleiding PE@200 RET persleiding
aansluiten op put nr. C5 met een waterdichte
muurdoorvoering.

Put van geprefabriceerde betonelementen

Diameter van de te boren openening: @ 250mm.
Gelijktijdig met aansluiten persriool.

Persleiding omsluiten met afdichtschakels (link
seals) drukklasse PN10.

5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens beton storten in Vlaardingen.

Stortkosten verrekenen op bestekspost 950010
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben

RIOLERING

Werkzaamheden binnen de verkeersmaatregelen
toegepast door derden.

De breker is gelegen (Beelen BV),
Maassluissedijk 103, Vlaardingen.

GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft sleuf ten behoeve van werkzaamheden
vervangen pendelbuizen, riool incl. put 9A.
Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 243040.

st

EUR

st

st

1,00

1,00

30,00

1,00 L
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241020

241030

241040

242

242010

220199

240101

240101

240121

Grond ontgraven uit werkput.

Betreft werkput ten behoeve van verwijderen en
maken put nr. 9A. Rekening houden met
bestaande kabels en leidingen.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving.

Grondsoort niet gescheiden ontgraven.
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,10 m.
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m
Vrijgekomen grond afvoeren naar een gronddepot
volgens bestekspost nr. 243040.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft sleuf ten behoeve van werkzaamheden
aanbrengen pendelbuis en riool put C2 en C1.
Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 2,85 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m

..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-

nr(s). 243040.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft sleuf ten behoeve van werkzaamheden
aanbrengen pendelbuis en riool put C4 en C5.
Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 2,85 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m

4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-

nr(s). 243040.

GROND AANVULLEN

Aanvullen sleuf.

Betreft sleuf ten behoeve van werkzaamheden
vervangen pendelbuizen, riool incl. put 9A.
Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

Aanvullen tot onderkant riool met zand vervoerd

van de trechter en verder tot onderkant fundering
met zand vrijgekomen bij het ontgraven.

Grond aangevoerd volgens besteks[post nr. 243040.
De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m.
9|Overblijvende grond tijdelijk opslaan i.vm.

afvoeren naar depot volgens bestekspostnr. 243030.

st

1,00N

12,00V

12,00V

30,00V
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242020 220399 | . . . . . Grond verwerken in werkput.
..... Betreft werkput ten behoeve van verwijderen en
..... maken put nr. 9A. Rekening houden met
..... bestaande kabels en leidingen.
..... Grondsoort: zand.
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... ontgraven.
..... Hoogte 3,10 m.
..... Aanvullen tot onderkant fundering verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven.
..... Grond aangevoerd volgens besteks[post nr. 243040.
..... Overblijvende grond tijdelijk opslaan i.vm.
..... afvoeren naar depot volgens bestekspostnr. 243030.
..... De aanvulling verdichten in lagen van maximaal
..... 0,30 m.
242030 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
..... Betreft sleuf ten behoeve van werkzaamheden
..... aanbrengen pendelbuis en riool put C2 en C1.
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,85 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant riool met zand vervoerd
..... van de trechter en verder tot onderkant fundering
..... met zand vrijgekomen bij het ontgraven.
..... Grond aangevoerd volgens besteks[post nr. 243040.
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m.
..... 9/Overblijvende grond tijdelijk opslaan i.vm.
..... afvoeren naar depot volgens bestekspostnr. 243030.
242040 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
..... Betreft sleuf ten behoeve van werkzaamheden
..... vervangen pendelbuis en riool put C4 en C5.
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,85 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant riool met zand vervoerd
..... van de trechter en verder tot onderkant fundering
..... met zand vrijgekomen bij het ontgraven.
..... Grond aangevoerd volgens besteks[post nr. 243040.
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m.
..... 9/Overblijvende grond tijdelijk opslaan i.vm.
..... afvoeren naar depot volgens bestekspostnr. 243030.
243 | | ... GROND VERVOEREN

243010 240199 | . . . . . Grond vervoeren.

..... Vervoeren vanaf de trechter.

..... Grondsoort: ophoogzand.

..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Ophoogzand t.b.v. grondverbetering (onder het
..... riool) tijdens aanvullen van de sleuf en

..... afstrooien verharding.

243020 240199 | . . . . . Grond vervoeren.

..... Vervoeren vanaf de trechter.

..... Grondsoort: brekerzand.

..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Brekerzand t.b.v. aanbrengen straatlaag.

243030 240199 | . . . . . Grond afvoeren.

..... Betreft het afvoeren van grond, overgebleven bij
..... het aanvullen van werkput en sleuf.

..... Inclusief laden, lossen en verwerken in depot.
..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Vervoeren naar depot "Plas van heenvliet" op een
..... vervoersafstand van 24 km.

st 1,00N

m 12,00V

m 12,00V

ton 20,00V

ton 20,00 T

ton 10,00V

ton 10,00 T

ton 10,00V
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243040

D44

244010

244020

244030

245

2450

240199

251101

251121

251121

Grond af- en aanvoeren van gronddepot.

Betreft het af- en aanvoeren van grond, van het
werkterrein naar een gonddepot en vice versa bij
het ontgraven en aanvullen van werkput en sleuf.
Inclusief laden, lossen en verwerken in depot.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
middelen van vervoer.

Vervoeren naar en van depot op een
vervoersafstand van 6 km.

VERWIJDEREN RIOOL

Verwijderen betonbuis.

Betreft: verwijderen betonbuizen ten behoeve van
vervangen pendelbuizen put nr. 9A.

Buizen verwijderen zover als nodig.

Materiaal: gewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 500, 600 en
1000 mm.

Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond.

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.

Verwijderen put.

Betreft bestaande putten nr's 0300400 en 0300218.
Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen incl. putrand en deksel.
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

9/De volgende vrijgekomen materialen vervoeren

(beton en metselwerk) naar de brekerij.
De overige materialen vervoeren naar het
gemeentelijk opslagterrein.

Verwijderen put.

Betreft bestaande putopbouw nr. 0300914 afbouwen.
Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen incl. putrand en deksel.
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Totale hoogte tot 1,5 m

9|De volgende vrijgekomen materialen vervoeren

(beton en metselwerk) naar de brekerij.
De overige materialen vervoeren naar het
gemeentelijk opslagterrein.

AANBRENGEN RIOOL
Voorbereidende werkzaamheden, put C4, fase B1

Betreft constructietekeningen en berekeningen ten
behoeve van aanbrengen put nr. C4.

ton

st

st

400,00

30,00

2,00

1,00

\

\
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245010 623099 | . . . . . Maken constructie-tekeningen tbv bouw put nr. C4.. EUR N

..... Digitale ondergrond beschikbaar.

..... Betreft het ontwerpen van put nr. C4 ter
..... goedkeuring van de directie.

..... In de tekening(en) laten zien van oa de volgende
..... onderdelen.

..... - werkvloer

..... - bekisting

..... - betonafmetingen

..... - betonstaal

..... - stekken

..... - putopbouw

..... - lokatie mangat /putdeksel.

..... - toe te passen materiaalspecificaties

..... tekeningen aanleveren op schaal 1:100
..... Formaat van de tekeningen: A2.

..... Tekeningen digitaal aanleveren.

245020 623099 | . . . . . Maken berekeningen tbv bouw put nr. C4. EUR N
..... Betreft het ontwerpen van put nr. C4 ter
..... goedkeuring van de directie.

..... In de berekening(en) laten zien van oa de
..... volgende onderdelen.

..... - werkvloer

..... - bekisting

..... - betonafmetingen

..... - betonstaal

..... - stekken

..... - putopbouw

..... - toe te passen materiaalspecificaties
..... Berekeningen digitaal aanleveren.

r4a51 | | ... Voorbereidende werkzaamheden, fundering,
..... Betreft voorzieningen ten behoeve van plaatsen
..... voorzetput C4.

245110 410203 | . . . . . In de grond vormen van grondverdringende betonnen m 16,00 N
..... palen voorzien van een stalen voet; buis aan-
..... brengen d.m.v. schroeven.

..... Betreft: leveren en aanbrengen van een
..... stalenbuispaal vanaf het maaiveld.

..... Overlengte, ca 3,00 m, afbranden volgens
..... bestekspost nr. 245120 na ontgraven werkput.
..... Materiaalspecificaties opgave leverancier.
..... Aantal palen: 1 st

..... Beton: ter keuze aannemer m3 1,65 L
..... Milieuklasse: XC1
..... Wapening: ter keuze aannemer - inclusief kg 200,00 L

..... kopwapening 4 g16mm lengte 6,00m.
..... Draagkracht palen garanderen middels berekening,
..... indienen bij directie ter goedkeuring uiterlijk 2
..... weken voor vervaardigen palen.

1. .. .. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
..... -1,05m N.A.P.
.1. . . . |Helling paal: verticaal
. .4. . . |Lengte paalca 16 m
. . .1. . |Uitwendige buisdiameter: klasse tot 300 mm
. . . .1. |Materieel ter keuze van de aannemer
..... 9|Buis blijft in funderingspaal
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245120 411121 | . . . . . Verwijderen stalen paalkoppen. st 1,00N

..... betreft overlengte van de aangebrachte buispalen
..... volgens bestekspost nr. 245110.

1. .. .. Verwijderen tot op N.A.P.-4,00 m
1. . . . |Buisprofiel
. .1. . . |De door te branden (of te snijden of te zagen of

..... te slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop be-
..... draagt ongeveer 3000 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein.

245130 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 0,50V
..... Betreft werkvloer ten behoeve van

..... constructievlioer voorzetput collecteurriool.

..... Werkvloer aansluiten op kokerprofiel

..... collecteurriool.

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
..... Toepassen

. .9. . . |Beton C12/15, laagdikte 100 mm m3 0,10/ L
..... Aanbrengen voorzetput

..... Betreft put nr.C4 collecteurriolen.

..... Werkzaamheden in de nabijheid van het RET spoor.
..... (zie RET richtlijnen).

245210 (112201 | . . . . . Slopen gewapend beton. m3 1,70V
..... Betreft open maken collecteurriool kokerprofiel
..... binnen voorzetput, t.b.v. aansluiten, inclusief
..... inzagen en aanhelen sloopvlakken.

.2. . . . |In het werk gestort

. .9. . . |Inclusief eventueel verwijderen wapening, waarbij
..... de achterblijvende wapening 30 mm dient te worden
..... afgeslepen.

..... 6|De volgende vrijgekomen materialen vervoeren ,
..... puin, naar de brekerij in Vlaardingen.

..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben
..... wapeningstaal.

2452

245220 421199 | . . . . . Toepassen bekisting beton vioer EUR N
..... Betreft het toepassen van bekisting t.b.v.
..... funderingsvloer van de voorzetput aansluitend op
..... collecteurriool, bestekspost 245230.

..... Bekisting naar keuze van de aannemer.
..... Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.

245230 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 0,60V
..... Betreft constructievloer voorzetput

..... collecteurriool.

..... Afmetingen en methode ter keuze van de aannemer,
..... minimale inwendige afmetingen 1/2 (2,50 x 1,80) x
..... 0,26m.

1. . . .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,60 L
.9. . . . |Milieuklasse: Langdurig nat

..... Carbonatatie: XC2

..... Agressieve omgeving: XA3

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .3. . |CEMIlI/B42,5LHHS

. . . .4. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
..... 2|Toe te passen vulstof:

..... vliegas
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245240 422104 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 100,00V

..... Betreft wapening in de constructievioer
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 245230.
..... Wapeningstekening ter goedkeuring aan de directie
..... overhandigen.

1. .. .. Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens kg 100,00/ L
..... NEN 6008 ter keuze van de aannemer

P45250 425201 | . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 20,00V
..... Inclusief boucharderen contactvlakken.
..... Gebruik van wapeningstekken @ 12 -150 mm, lang st 20,00 L

..... 500mm, 200 mm inlijmen, incl. voorboren.
..... Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens
..... NEN 6008 ter keuze van de aannemer

245260 421199 | . . . . . Toepassen bekisting wandvormig onderdeel. EUR N
..... Betreft het toepassen van bekisting t.b.v. beton
..... wanden van de voorzetput aansluitend op
..... collecteurriool, bestekspostnr. 245270.
..... Bekisting met verticale viakken.

..... Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
245270 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,85V
..... Betreft 2 wanden voorzetput collecteurriool.
..... Afmetingen en methode ter keuze van de aannemer,
..... gerekend is met de afmetingen:

..... 1x2,55x2,50 x 0,20m.

..... 1 x 2,55 x 2,00 x 0,20m. (inclusief instorten st 1,00 T
..... betonnen mofring)

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 1,85 L
.9. . . . |Milieuklasse: Langdurig nat

..... Carbonatatie: XC2

..... Agressieve omgeving: XA3

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .3. . |CEMIlI/B425LHHS

. . . .4. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
..... 2|Toe te passen vulstof:

..... vliegas.
045280 422104 | . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 500,00V
..... Betreft wapening in de wanden aangebracht volgens st 1,00T
..... bestekspostnr. 245270 incl. betonnen mofring DN
..... 1000mm

..... Wapeningstekening ter goedkeuring aan de directie
..... overhandigen.
1. .. .. Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens kg 500,00 L
..... NEN 6008 ter keuze van de aannemer
245290 425201 | . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 24,00V
..... Betreft stekken in de wanden.
..... Inclusief boucharderen contactvlakken.
..... Gebruik van wapeningstekken @ 12 -150 mm, lang st 24,00 L
..... 500mm, 150 mm inlijmen, incl. voorboren.
..... Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens
..... NEN 6008 ter keuze van de aannemer
2453 | | ... L. Aanbrengen putopbouw.
..... Betreft put nr. C4 collecteurriolen.
..... Werkzaamheden in de nabijheid van het RET spoor.
..... (zie RET richtlijnen).
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245310 (112201 | . . . . . Slopen gewapend beton. m3 0,20V

..... Betreft open maken collecteurriool kokerprofiel
..... binnen voorzetput, t.b.v. aanbrengen putrand en
..... deksel, inclusief inzagen en aanhelen

..... sloopvlakken.

.2. . . . |In het werk gestort

. .9. . . |Inclusief eventueel verwijderen wapening, waarbij
..... de achterblijvende wapening 30 mm dient te worden
..... afgeslepen.

..... 6|De volgende vrijgekomen materialen vervoeren ,
..... puin, naar de brekerij in Vlaardingen.

..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben ,
..... wapeningstaal.

245320 252799 | . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st 1,00N
..... Afdekplaat ter keuze van de aannemer. st 1,00/ L
..... Geschikt voor de opbouw aan te brengen volgens
..... bestekspost nr. 245330.

..... Deze constructie aanbrengen op voorzetput
..... aangebracht volgens bestekspost nr's 245210 t/m
..... 245290.

..... Sparing voor putrand met deksel zo situeren dat
..... deze buiten de tramspoorbaan blijft.

45330 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00N
..... Betreft opbouw put C4 inclusief een betonnen st 1,00 T
..... putrand.
.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 1,00T
..... sel Vepro 735.
. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met een stelringen van st 200T
..... beton.

. . .9. . |Voegverbinding met cementspecie.
ras54 | | L. L L. Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B1.
..... Betreft werkzaamheden ten behoeve pendelbuis
..... inclusief put C5.

245410 252106 | . . . . . Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern- m 2,46 A
..... Betreft plaatstalen kernbuis tussen put C5 en put
..... C4.

..... Betonnen mofringen DN 1000mm ingestort in
..... respectievelijk put C5 en put C4.

1. .. .. Rond profiel met bescherming van beton st 1,00T
. .1.7. . |Nominale middellijn 1000 mm
. . . .9. |Lengte buis 2,46 m
..... 3|Type buisverbinding: rolverbinding met
..... bijbehorende rubberring

245420 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00N
..... Betreft put C5.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem
..... Onderbak inwendig 1750 x 1750, hoog 2200 mm st 1,00 T
..... Inclusief het instorten van een betonnen mofring m3 0,20 L
..... DN 1000 mm.

..... Beton: sterkteklasse C 20/25

..... - milieuklasse 5d

..... - hoogovencement CEM 1II/B 42,5 LH HS
..... - consistentiegebied 2.

. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,75 L
..... Betonspecie: sterkteklasse C 20/25

..... minimaal 300 kg portlandcement klasse per m3
..... verdichte specie.

..... Toeslagmengsel: D-max = 31,5 mm

. . . .2. |Afdekplaat st 1,00T
..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie
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245430

245440

2455

245510

245520

245530

252701

252601

252106

252602

252701

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft opbouw put C5.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Voegverbinding met cementspecie.

Maken aansluiting op rioolput.

Maken aansluiting op put C5.

Inclusief onstane sparing, i.v.m. verwijderen
bestaande rioolbuis, op maat maken d.m.v. hak- en
breekwerk

Put van geprefabriceerde betonelementen
Rioolbuis omstorten met beton

Beton: sterkteklasse C 20/25

- milieuklasse 5d

- hoogovencement CEM 11I/B 42,5 LH HS

- consistentiegebied 2.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.

Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B1.
Betreft werkzaamheden ten behoeve pendelbuis
inclusief put C1.

Werkzaamheden in de nabijheid van het RET spoor.
(zie RET richtlijnen).

Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern-
Betreft plaatstalen kernbuis tussen put C1 en put
C2.

Stalen en betonnen mofringen DN 600mm ingestort
in respectievelijk put C2 en put C1.

Rond profiel met bescherming van beton

Nominale middellijn 600 mm

Standaardlengte buis 5,00 m

Type buisverbinding: rolverbinding met

bijbehorende rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft put C1.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Onderbak inwendig 1250 x 1250, hoog 1800 mm
Met een stalen mofring DN 600 mm.

Beton: sterkteklasse C 20/25

- milieuklasse 5d

- hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS

- consistentiegebied 2.

In het werk te maken stroomprofiel van beton
Betonspecie: sterkteklasse C 20/25

minimaal 300 kg portlandcement klasse per m3
verdichte specie.

Toeslagmengsel: D-max = 31,5 mm

Afdekplaat

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft opbouw put C2.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel Vepro 735.

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Voegverbinding met cementspecie.

st

st

st

st

m3

st

st

st
m3

m3

st

st

st

st

1,00

1,00

5,00

1,00

1,00

1,00 T

3,00T

0,20 L

1,00T

1,00T

0,20 L

0,75L

1,00 T

1,00T

3,00T
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245540 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00N

..... Maken aansluiting put C2 met een betonnen mofring
..... Inclusief onstane sparing, i.v.m. verwijderen
..... bestaande rioolbuis, op maat maken d.m.v. hak- en
..... breekwerk

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,20/L
..... Beton: sterkteklasse C 20/25
..... - milieuklasse 5d
..... - hoogovencement CEM 1II/B 42,5 LH HS
..... - consistentiegebied 2.
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.

245550 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 5,00V
..... betreft riolering van put 0300624 naar C1.
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 3,00T
. .1.6. . |[Nominale middellijn 500 mm

. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2| Type buisverbinding: rolverbinding
45560 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00N
..... Maken aansluiting op put 0300624, bestaande put.
..... Inclusiefonstane sparing, i.v.m. verwijderen
..... bestaande rioolbuis, op maat maken d.m.v. hak- en
..... breekwerk.

. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,20 L
..... Beton: sterkteklasse C 20/25

..... - milieuklasse 5d

..... - hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS
..... - consistentiegebied 2.

. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel van beton m3 0,20 L
..... Betonspecie: sterkteklasse C 20/25

..... Minimaal 300 kg portlandcement klasse per m3
..... verdichte specie.

..... Toeslagmengsel: D-max = 31,5 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar brekerij
r_4a56 | | ... L. Afrondende werkzaamheden, put 9A, fase B1
..... Betreft aanstorten ontstane gaten in verband met
..... verwijderen aansluitingen put 9A.

245610 112201 | . . . . . Slopen gewapend beton. m3 0,20V
..... Betreft pasmaken collecteurriool kokerprofiel tbv
..... aanstorten onstane gaten inclusief inzagen en
..... aanhelen sloopvlakken.

.2. . . . |In het werk gestort

. .9. . . |Inclusief eventueel verwijderen wapening, waarbij
..... de achterblijvende wapening 30 mm dient te worden
..... afgeslepen.

..... 6|De volgende vrijgekomen materialen vervoeren ,
..... puin, naar de brekerij in Vlaardingen.

..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben
..... wapeningstaal.

245620 425201 | . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 48,00V
..... Betreft stekken in de wanden.
..... Inclusief boucharderen contactvlakken.
..... Gebruik van wapeningstekken & 12 -150 mm, lang st 48,00 L
..... 500mm, 150 mm inlijmen, incl. voorboren.
..... Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens
..... NEN 6008 ter keuze van de aannemer

245630 421199 | . . . . . Toepassen bekisting wandvormig onderdeel. EUR N
..... Betreft het toepassen van bekisting t.b.v. beton
..... wanden collecteurriool, bestekspostnr. 245640.
..... Bekisting met verticale viakken.

..... Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
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245650

2457

245710

245720

423114

422104

257501

257199

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft 2 wanden collecteurriool.

Afmetingen en methode ter keuze van de aannemer,
gerekend is met de afmetingen:

1x1,40 x 1,40 x 0,20m.

1x 0,80 x 0,80 x 0,20m.

Beton van sterkteklasse C 28/35

Milieuklasse: Langdurig nat

Carbonatatie: XC2

Agressieve omgeving: XA3

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM I /B 42,5 LHHS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm

..... 2| Toe te passen vulstof:

vliegas.

Betreft wapening in de wanden aangebracht volgens
bestekspostnr. 245270 incl. betonnen mofring DN
1000mm

Wapeningstekening ter goedkeuring aan de directie
overhandigen.

Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens
NEN 6008 ter keuze van de aannemer

Bijkomende werkzaamheden riolering.

Riolering reinigen onder hoge druk.

Betreft: het nieuw aangebrachte pendelbuizen en
riolen.

Grootste putafstand: 9 m

Aard te reiningen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): @ 600 mm en @ 1000 mm.
Vervuilingsgraad tot 10% met zand en slib.

9|Vrijgekomen materialen doorspuiten in

collecteurriool.

Maken video-opnamen vanuit riool.

Betreft opname van de nieuw gelegde rioolleiding
m.b.v. een op afstand bediende tv-camera.

Hierbij worden de beelden bovengronds gevolgd op
een monitor en worden vastgelegd op een CD-ROM
/DVD, rapportage in tweevoud overhandigen aan de
directie.

Betonbuizen.

Nominale middenlijn @ 600 mm en & 1000 mm.
Putafstand gemiddeld 8 m.

Kleuropname op CD-ROM /DVD.

Vooraf de rioolleiding reinigen onder hoge druk
volgens bestekspost nr. 243010.

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.

m3

m3

kg
st

kg

1,00V

250,00V

30,00 A

30,00 A

1,00 L

1,00 T

250,00 L
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25

251

2511

251110

251120

251130

256401

307351

307351

307351

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: revisie X, Y en Z-coordinaten aanmeten

en informatie verstrekken.

Inclusief afmetingen put (inwendig).

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X, Y en
Z-coordinaten van het nieuwe riool, met name de
BOB's (binnen onderkant buizen).

Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
(digitaal).

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-
ken en dergelijke vermelden

9|De revisietekeningen 21 kalenderdagen na het
gereedkomen van de werkzaamheden ter ACCEPTATIE
indienen bij de Directie UAV.

Eventuele op- en aanmerkingen verwerken en 7
kalenderdagen later op de revisietekeningen
digitaal aan de Directie UAV overhandigen.

VERHARDINGEN

Werkzaamheden volgens tekening nr. 24-W-0699.
Werkzaamheden binnen de verkeersmaatregelen
toegepast door derden.

Werkzaamheden in de nabijheid van de bovenleiding
RET spoor.

Bovenleiding bevind zich op ca. 5,00 m boven
maaiveld, materieel voorzien van hoogte begrenzer
(zie RET richtlijnen).

OPBREKEN VERHARDINGEN.
Opbreken elementen verhardingen, fase B1.

Betreft banden ten behoeve van vervangen riool
door Heemraadssingel en 2e Middellandstraat.

Opbreken betonbanden.

Betreft betonbanden langs asfaltverharding rijweg.
Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m1
Schraal beton ter plaatse van fundering.
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.

Opbreken betonbanden.

Betreft betonbanden langs rijweg en begroeiing.
Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m1

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

9|Vrijgekomen materialen ontdoen van zand en grond
en waar mogelijk opslaan binnen werkterrein
(opslagterrein) voor hergebruik.

Opbreken betonbanden.

Betreft betonbanden langs asfalt fietspad.

Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

Schraal beton ter plaatse van fundering.0,04 m3/m1
Opsiluitbanden 100 x 200 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.

EUR

30,00

40,00

40,00

\

\
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251140

251150

2512

251210

251220

251230

251240

251250

251260

307313

307312

300301

300301

307101

307101

300203

300202

Opbreken betontegels.

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Vrijgekomen materialen ontdoen van zand en grond
en waar mogelijk opslaan binnen werkterrein
(opslagterrein) voor hergebruik.

Opbreken betonstraatstenen.

ter hoogte van kruising Heemraadssingel en 2e
Middellandstraat.

Totale breedte van 3,0 m en meer

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij

Opbreken asfalt verhardingen, fase B1.
Betreft verhardingen ten behoeve van vervangen
riool door Heemraadssingel en 2e Middellandstraat.

Zagen verharding.

Zagen verharding rijweg.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 190 mm.

Zagen verharding.

Betreft gedeelte fietspad .
Asfaltverharding kleur; rood
Zaagdiepte 80 mm

Opbreken asfaltverharding.

Betreft rijweg

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,19 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Onderzoek bouwstof bekend
bij de directie.

Opbreken asfaltverharding.

Betreft gedeelte fietspad

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,08 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Onderzoek bouwstof bekend
bij de directie.

Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Ter plaatse van aansluitingen asfaltconstructie
op bestaande rijbanen.

Over een gedeelte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspost nr's 252040 en 252060.
Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 55 mm en breedte 0,55 m

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft aansluitingen op bestaande fietspaden van
asfalt.

Totaal aantal aansluitingen 2

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 252050

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

m2

m2

m2

m2

m3

m2

50,00V

20,00V

7,00V

20,00V

35,00V

35,00V

0,21V

6,00V
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2513 | | ... L. Opbreken funderingen, fase B1.
..... Betreft verhardingen ten behoeve van vervangen
..... riool
251310 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 75,00V

..... Betreft rijweg en fietpad ten behoeve van

..... vervangen riool door Heemraadssingel en 2e

..... Middellandstraat..
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer

4. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm

. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.
253 | ... AANBRENGEN VERHARDINGEN.

2531 | | ... Aanbrengen funderingen, fase B1
..... Betreft funderingen ten behoeve van vervangen
..... riool door Heemraadssingel en 2e Middellandstraat.

253110 310101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 75,00V

..... verhardingslaag.

..... Funderingslaag van steenmengsel.

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,60 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.o0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef

253120 280299 | . . . . . Vervoeren steenmengsel. ton 45,00V

..... Vervoeren vanaf de breker te Rotterdam.

..... Steenmengsel naar de plaats van verwerking

..... volgens bestekspost nr's 253130.

253130 280202 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 75,00V
..... den steenmengsel.

..... Betreft funderingsconstructies van rijwegen en
..... fietspaden/

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens ton 45,00 L
..... bestekspostnr. 253120.

. .2. . . |Sortering 0/45
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

2541 | | ... L. Aanbrengen elementen vehardingen, fase B1

..... Betreft elementen ten behoeve van vervangen riool

..... door Heemraadssingel en 2e Middellandstraat.

254110 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00V
..... Betreft trottoirbanden langs de rijbaan.
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,32/L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 1,00 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm kleur: granito

..... TB recht en bocht. st 47,00 T
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254120 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton.
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
..... zien van steunrug van schraal beton
.8. . . . |Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe-
..... cie aanbrengen
. .9. . . |Elementen opgeslagen binnen opslagterrein.
254130 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton.
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
..... zien van steunrug van schraal beton
.8. . . . |Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe-
..... cie aanbrengen
. .9. . . |Elementen opgeslagen binnen opslagterrein.
254150 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels.
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
. . . .9. |[Elementen opgeslagen binnen opslagterrein.
..... 4|Afstrooien en invegen met ophoogzand
542 | ... Aanbrengen asfalt vehardingen, fase B1.
..... Betreft asfalt ten behoeve van vervangen riool
..... door Heemraadssingel en 2e Middellandstraat.

254210 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag.
..... Rijweg en fietspad
1. .. .. Bitumenemulsie: type O
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
254220 (312831 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
..... Totaal 35 m2
..... Situering: fietspad
1. .. .. Asfalt: AC 16 base
.3. . . . |Mengseleigenschappen: 02
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 6/Op een funderingslaag van steenmengsel
..... aangebracht volgens bestekspost nr 253130.
254230 312831 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
..... Totaal 35 m2
..... Situering: rijweg
2. .. .. Asfalt: AC 22 base
.2. . . . |Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6/Op een funderingslaag van steenmengsel
..... aangebracht volgens bestekspost nr 253130.
254240 312821 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
..... Totaal 40 m2
..... Situering: rijweg
2. .. .. Asfalt: AC 16 bind
.9. . . . |Mengseleigenschappen: T1-B, PMB
. . .4. . |Laagdikte 55 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspost nr. 254230.
254250 312811 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Totaal 35 m2
..... Situering: fietspad in kleur rood
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf
.5. . . . |Mengseleigenschappen: D4
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspost nr. 254220.

m3

st

m2

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

40,00V

40,00 V
0,40 L
1,20 L
0,35L

50,00 V

105,00V

0,08 L

4,40V

4,40 L

6,10 L

550V

5,50 L

3,50V

3,50 L
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254260

262

2622

262210

262220

27

271

312811

610403

510116

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 45 m2

Situering: rijweg

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: D2, PMB

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspost nr. 254240.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN.
Omleidingen.

GROENVOORZIENING
Betreft die werkzaamheden die nodig zijn om de
renovatie werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Toepassen stamommanteling.

Betreft die bomen die vallen binnen werkterreinen.
Leveren, aanbrengen en instandhouden van boom-
bescherming.

Stamdiameter divers

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca. 42 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen

Verwijderen begroeiing.

Betreft de begroeiing nabij put nr. 9A.

Inclusief de ondergrond zodanig afwerken dat er
noodleiding gelegd kan worden.

Karakter van de begroeiing: divers

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
3|Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

DIVERSE WERKZAAMHEDEN

LOOPBRUGGEN
Loopbruggen voor voetgangers ten behoeve van
passeren noodbemaling ter hoogte van gemaal

Heemraadssingel, park Heemraadssingel en kruising
Vierambachtstraat en Heemraadssingel.

ton

ton

st

are

4,50V

4,50 L

15,00V

6,00V
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HEID
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271110

271111

271112

271113

275

275010

610199 | . . . . .

610199 | . . . . .
610199 | . . . . .
610199 | . . . . .
257103 | . . . . .

Toepassen loopbruggen rondom noodbemaling.
Betreft: toepassen voetgangersbruggen voor
toegankelijkheid park Heemraadsingel.

Situatie: toepassen daar waar de noodleiding een
voetgangerspad kruist.

- materialen ter keuze van de aannemer.

- voetgangersbruggen ergonomisch verantwoord
uitvoeren, helling flauwer dan 1:15.

- voetgangersbruggen bekleden met een antislip
materiaal.

- voetgangersbruggen moeten toegankelijk zijn
voor minder- validen en hun benodigde
hulptoestellen.

- voetgangersbruggen moeten voorzien zijn van
leuningen.

- aanbrengen van de bruggen

- in standhouden van de bruggen

- verwijderen van de bruggen

Ontwerp voor de voetgangersbruggen twee weken
voor de aanleg ter controle indienen bij de
directie.

Aanbrengen loopbruggen rondom noodbemaling
Situering: rondom de diverse noodbemalingen, met
name t.p.v. de gecreéerde toegang tot het riool
Loopbrug: hout, type ter keuze van de aannemer.

Instandhouden loopbruggen rondom noodbemaling
Situering: rondom de diverse noodbemalingen.

Het instandhouden gedurende het werk.

Incl. het leveren van de benodigde materialen.
Duur van het instandhouden van een loopbrug is
maximaal 12 weken per brug.

Verwijderen loopbruggen rondom noodbemaling
Situering: rondom de diverse noodbemalingen
Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE
Met inachtneming van de ARBO- voorschriften met
betrekking tot werken in besloten ruimte.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: in de collecteurriolen

De inspectie uitvoeren direct na de overdracht
van het riool. Controle directie na verwijderen
afstoppingen (droog).

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd op dvd

Grootste putafstand: 30 m

Materiaalsoort riolering: beton

Afmeting(en) riolering: collecteurriool 2500 x
1580mm, kokerprofiel.

Gerenoveerd riool buiten bedrijf

Tijdens inspectie een video maken van het gehele
riool + elke 20 meter overzichtsfoto's maken.
Opnamen aanleveren op dvd in 3-voud.
Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal
format aanleveren jpg. in 3-voud.

st

2,00N

45,00 A
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275020

257104

Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool.
Situering: in het collecteurriool.

Incl. het toegankelijk maken van het riool en het
verzorgen van de nodige verkeersmaatregelen.
Betreft het visueel inspecteren van riolerings-
objecten op het goed functioneren en op gebreken,
zoals aantasting, breuk, scheurvorming, lekkage,
verzakking, wortelgroei, e.d. door middel van
betreding met perslucht.

Grootste putafstand: 30 m

Materiaalsoort riolering: beton

Afmeting(en) riolering: collecteurriool 2550 x
1580mm kokerprofiel.

Gerenoveerd riool, in bedrijf.

Puthoogte: tot 3,5 m

De inspectie dient uitgevoerd te worden tussen de
10e en 12e maand na ingebruikname van het riool.
De algemene staat van het gerepareerde zal worden
geschouwd. Tevens zal door middel van kloppen
beoordeeld worden of de aanhechting oude en
nieuwe beton aan de verwachting voldoet.
Rapportage analoog aanleveren in 3 -voud

45,00 A
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3 RENOVATIE EN RIOOLWERK FASE B3

..... Renovatie collecteurriool vanaf put 8 tot aan
..... afdichting put 9A uit fase B1 en 20 (thv kruising
..... met Vietambachtstraat.

..... Zie tek. 24-R-0697 (4 bladen).

..... Werkzaamheden onder en in de nabijheid van de
..... bovenleiding RET spoor. (stroomvoorziening
..... uitgeschakeld).

..... Bovenleiding bevind zich op ca. 5,00 m boven
..... maaiveld, materieel voorzien van hoogte begrenzer
..... (zie RET richtlijnen).

..... Voor werkzaamheden aan het collecteurriool dient
..... bij de afdeling watermanagement (WM) een
..... vrijgevingsbijwijs aangevraagd te worden.

..... De aanpak ten behoeve van de renovatie van het
..... collecteurriool wordt door acceptatie van het
..... werkplan van de aannemer door directie, beheerder
..... en aannemer bepaald.

..... Renovatie en rioolwerk dienen op 14 april 2014 te
..... starten ivm marathon Rotterdam op 13 april 2014.
..... Omleidingen tram vanaf 13 april 2014 tot 30 juni

..... 2014.
30 . . . |BEMALING
301 . . . . INOODBEMALING

..... Situering: bij putnr. C4 en 20 .

..... Betreft het aanleggen, onderhouden en verwijderen
..... van een noodleiding en pomp ten behoeve van het
..... verpompen van rioolwater.

..... Positie pomp en trace leiding in overleg met werf
..... Delfshaven en directie.

..... Zie deel 3 betreffende de bepalingen over
..... geluidsniveau en alarmeringsinstallatie.

..... Noodbemaling t.b.v. afvoerwater rioolstelsel.
301010 219999 | . . . . . Aanbrengen noodbemalingen (put nr. 20). st 1,00N
..... Situering: nabij Burgemeester Meineszlaan, bij
..... putnr. 20.

..... Rioolwater lozen in put nr. 030 2009.

..... Trace in de Burgemeester Meineszlaan, door een
..... bestaande (lege koker).

..... Lengte noodbemaling 30 meter.

..... Afschermen met bouwhekken aangebracht volgens
..... bestekspost nr. 820150.

..... Pomp capaciteit 150 m3/h. st 1,00 L
..... Opvoerhoogte ca. 6 meter.

..... Opbouw noodbemaling keuze aannemer.
..... Incl. alarmmeldsysteem welke tevens met de st 1,00/ L
..... Centrale Meld- & Regelkamer (CM&K) van afdeling
..... WM communiceert, zie ook bepaling 21.06.02.
..... Incl. leidingenwerk en bijbehorende werkzaamheden st 1,00 L
..... t.b.v. de te maken aansluitingen op put 0302009
..... van de Vierambachtstraat. (doorvoeren door
..... bestaande koker inclusief grond- en bestratings-
..... werk).

..... Voor toepassen loopbruggen (indien nodig) zie
..... bestekspost nr. 371110.

301020 219999 | . . . . . Instand houden noodbemalingen. week 12,00V
..... Situering: nabij Burgemeester Meineszlaan, bij
..... putnr. 20.

..... Gedurende de werkzaamheden tijdens de renovatie
..... collecteurriool en pendelbuizen vervangen binnen
..... fase B3.
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301030 219999 | . . . . . Verwijderen noodbemalingen. st 1,00N

..... Situering: nabij Burgemeester Meineszlaan, bij
..... putnr. 20, aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 301010.

..... Inclusief reinigen van het rioolslib uit de
..... noodleiding.

..... Inclusief vervoeren van het rioolslib naar Sita
..... Ecoservice te Schiedam.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.
301110 219999 | . . . . . Aanbrengen noodbemalingen (put nr. C4). st 1,00 N
..... Situering: nabij Heemraadssingel, bij putnr. C4.
..... Rioolwater lozen in put nr. 7.

..... Trace in de Heemraadsingel, door de duiker 2de
..... Middellandstraat.

..... Lengte noodbemaling 190 meter.

..... Afschermen met bouwhekken aangebracht volgens
..... bestekspost nr. 820150.

..... Pomp capaciteit 150 m3/h. st 1,00 L
..... Opvoerhoogte ca. 6 meter.

..... Opbouw noodbemaling keuze aannemer.
..... Incl. alarmmeldsysteem welke tevens met de st 1,00 L
..... Centrale Meld- & Regelkamer (CM&K) van afdeling
..... WM communiceert, zie ook bepaling 21.06.03.
..... Incl. leidingenwerk en bijbehorende werkzaamheden st 1,00 L
..... t.b.v. de te maken aansluitingen op put nr. C4
..... van de 2de middellandstraat. (inclusief grond- en
..... bestratingswerk).

..... Voor toepassen loopbruggen (indien nodig) zie
..... bestekspost nr. 701120.

301120 219999 | . . . . . Instand houden noodbemalingen. week 12,00V
..... Situering: nabij Heemraadssingel, bij putnr. C4.
..... Gedurende de werkzaamheden tijdens de renovatie
..... collecteurriool en pendelbuizen vervangen binnen
..... fase B3.

301130 219999 | . . . . . Verwijderen noodbemalingen. st 1,00N
..... Situering: nabij Heemraadssingel, bij putnr. C4
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 301110.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

302 | ... BRONBEMALING

..... Alle bemalingsvoorzieningen vermelden in het
..... bemalingsplan conform art. 21.03.01 lid 01 em lid
..... 02.

..... - Rekening houden met een gemiddelde freatische
..... grondwaterstand van -1,64 m tov N.A.P.

..... - Bemalingswater lozen in dichtsbijzijnde

..... vuilwaterriool en uitlaat voorzien van

..... olieafscheider met zandvang en absorberende
..... blokjes en een gecertificeerde en geijkte

..... digitale debietmeter met ijkcertificaat.

..... - meterstanden minimaal 1 keer per week aan
..... Directie UAV digitaal aanleveren.
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302010 210299 | . . . . . Aanbrengen, instandhouden, verwijderen keer 1,00N

..... bronbemaling.
..... Betreft bronbemaling (indien nodig) t.b.v.
..... injecteren van voegen en scheuren i.o.m.
..... directie. Werkzaamheden volgens bestekspost nr's
..... 802100 t/m 802120.
..... Vergunning ten behoeve van ontrekking en lozing
..... wordt door de opdrachtgever aangevraagd.
..... - Aanbrengen bronbemaling.
..... - Instandhouden bronbemaling.
..... - Verwijderen bronbemaling.
302011 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot
..... onderzijde scheur of opening in voeg
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Verticale filters
. . .9. . |Rekening houden met een gemiddelde
..... grondwaterstand van -1.64 t.o.v. N.A.P.
. . . .3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist
302012 210204 | . . . . . Verwijderen bronbemaling.
3. . ... Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
..... vullen met zand.
..... Incl. levering ophoogzand
302020 210203 | . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 5,00V
..... In stand houden van de bronbemaling aangebracht
..... volgens bestekspost nr. 302010 gedurende de
..... injectiewerkzaamheden.
3021 | ... L. Bronbemaling vervangen put nr. 9.
..... Betreft voorzieningen ten behoeve van verwijderen
..... en maken put nr. 9.
..... Werkzaamheden onder en in de nabijheid van het
..... RET spoor (zie RET richtlijnen).

302110 210299 | . . . . . Aanbrengen en verwijderen bronbemaling. m 40,00V
..... betreft: verticale bemaling t.b.v. verwijderen en
..... maken put nr. 9.
..... - aanbrengen bronbemaling
..... - verwijderen bronbemaling
302111 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
..... Maximaal debiet 5 m3 /uur.
..... Gemiddelde grondwaterstand van -1,64 m tov N.A.P.
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot
..... 0,20 m onder de bodem van de sleuf.
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Verticale filters
. . . .2. |Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
..... teit om de energiebehoefte ten behoeve van de be-
..... maling te allen tijde te dekken is vereist
..... De overname van de energievoorziening door de re-
..... serve-installatie dient automatisch te geschieden
..... 1|Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
..... Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
..... aantal pompen met een minimum van 1 pomp
..... De reservepompen behoeven niet in de installatie
..... te zijn opgenomen
302112 210204 | . . . . . Verwijderen bronbemaling.
..... Betreft het verwijderen van de bronbemaling aan-
..... gebracht volgens bestekspostnr. 302111.
3. ... Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
..... vullen met zand vrijgekomen bij ontgraving.
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302120 210203 | . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 28,00V

..... Betreft het instandhouden van de bronbemaling aan-
..... gebracht volgens bestekspostnr. 302110.

. . .1. . |Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bema-
..... ling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
..... van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale
..... werktijden

3022 | | ... .. Bronbemaling vervangen pendelbuis put nr. 8A.
..... Betreft voorzieningen ten behoeve van vervangen
..... pendelbuis put nr. 8A.

302210 210299 | . . . . . Aanbrengen en verwijderen bronbemaling. m 15,00V
..... betreft: verticale bemaling t.b.v. vervangen
..... pendelbuis put nr. 8A.
..... - aanbrengen bronbemaling
..... - verwijderen bronbemaling
302211 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
..... Maximaal debiet 5 m3 /uur.
..... Gemiddelde grondwaterstand van -1,64 m tov N.A.P.
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot
..... 0,20 m onder de bodem van de sleuf.
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Verticale filters
. . . .2. |Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
..... teit om de energiebehoefte ten behoeve van de be-
..... maling te allen tijde te dekken is vereist
..... De overname van de energievoorziening door de re-
..... serve-installatie dient automatisch te geschieden
..... 1|Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
..... Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
..... aantal pompen met een minimum van 1 pomp
..... De reservepompen behoeven niet in de installatie
..... te zijn opgenomen
302212 210204 | . . . . . Verwijderen bronbemaling.
..... Betreft het verwijderen van de bronbemaling aan-
..... gebracht volgens bestekspostnr. 302211.
3. . ... Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
..... vullen met zand vrijgekomen bij ontgraving.
302220 210203 | . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 14,00V
..... Betreft het instandhouden van de bronbemaling aan-
..... gebracht volgens bestekspostnr. 302210.
. . .1. . |Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bema-
..... ling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
..... van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale

..... werktijden
31 . . . . |COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL
311 . . . TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL

..... Betreft het collecteurriool en toevoerriool.

..... Met in achtneming van de ARBO-voorschriften met
..... betrekking tot werken in besloten ruimte.

..... De droog-weer-afvoer waarborgen.
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311020
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312

258299

258299

258299

Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 1600/1530
Situering: put 20 (thv Burgemeester Meineszlaan)
van het collecteurriool.

Inwendige afmeting betonnen riool: 1600/1530
muilprofiel.

Afdichting: de afdichting dient over de gehele
hoogte van het riool water- en gasdicht

uitgevoerd te worden.

Inclusief visuele controle /signalering hoog

water achter schot toepassen gedurende het
project.

De afdichting dient gedimensioneerd te worden op
een enkelzijdige waterdruk / kracht van 6,00

meter waterkolom, berekening ter goedkeuring van
de directie.

Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
aannemer.

Ter acceptatie van de directie.

Verwijderen in overleg met de directie.

Toepassen tijdelijke afdichting riool 2000/1900
Situering: put 8 (thv Heemraadssingel) van het
collecteurriool.

Inwendige afmeting betonnen riool: 2000/1900
muilprofiel.

Afdichting: de afdichting dient over de gehele
hoogte van het riool water- en gasdicht

uitgevoerd te worden.

Inclusief visuele controle /signalering hoog

water achter schot toepassen gedurende het
project.

De afdichting dient gedimensioneerd te worden op
een enkelzijdige waterdruk / kracht van 6,00

meter waterkolom, berekening ter goedkeuring van
de directie.

Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
aannemer.

Ter acceptatie van de directie.

Verwijderen in overleg met de directie.

Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 21000 BT
Situering: nabij put nr 030 0212 (thv
Heemraadssingel) van het afvoerriool.
Inwendige afmeting betonnen riool: 1000 BT.
Afdichting: de afdichting dient over de gehele
hoogte van het riool water- en gasdicht
uitgevoerd te worden. De afdichting dient
gedimensioneerd te worden op een enkelzijdige
waterdruk / kracht van 6,00 meter waterkolom.
Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
aannemer.

Ter acceptatie van de directie.

Verwijderen in overleg met de directie.

REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL
Situering: collecteurriool nabij put 8A tot aan
afdichting put 9A uit fase B1(thv Vierambacht-
straat).

Inclusief aanvoerriool.

Met in achtneming van de ARBO-voorschriften met
betrekking tot werken in besloten ruimte.

EUR

EUR

EUR
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312020

313

313010

257599

257599

257199

Riolering reinigen onder hoge druk.

Reinigen door middel van water met een maximale
druk van 150 bar.

Putafstand ca. 13 m.

Aard te reinigen oppervlak: beton

Afmetingen betonnen riolen: 2000 x 1190 mm
muilprofiel, 2550 x 1580 kokerprofiel en 21000 mm.
Vervuilingsgraad: <10%

De aard van de vervuiling is een combinatie van
slib en uitgeloogd gecarbonateerde beton.
Reinigingsgraad: het gereinigde beton dient
zodanig te zijn dat het gereinigde opperviak
geinspecteerd kan worden op gebreken.
Vrijkomende materialen verwijderen uit het riool
en afvoeren volgens bestekspost nr. 312020.

Vervoeren rioolslib met toebehoren.

Inclusief laden en lossen.

Materiaal: afkomstig van het reinigen van het
betonoppervlak, bestaande uit slib en uitgeloogd
gecarboneerd beton volgens bestekspostnr. 312010.
Te rekenen op een soortelijk gewicht van 1500
kg/m3 (na ontwatering).

Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen.
Vervoeren naar Sita Ecoservice te Schiedam,
vervoersafstand binnen een straal van 15 km,
gelegen uit het werkterrein.

De stortkosten worden rechtstreeks door de
gemeente Rotterdam betaald.

LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL
Situering: collecteurriool nabij put 8A tot aan
afdichting put 9A uit fase B1 (thv Vierambacht-
straat).

Met inachtneming van de Arbo voorschriften met
betrekking tot werken in besloten ruimte.

Uitvoeren maninspectie vastleggen hoeveelheden.

Uitgangspunt: inspectie klasse 2.

Situering: in het te renoveren collecteurriool.

Materiaal: beton

Afmeting riool: 2000 x 1900 mm muilprofiel en

2550 x 1580 kokerprofiel.

Na het reinigen van het riool, dienen aannemer en

de directie gezamenlijk de hoeveelheden naar

aanleiding van de schadebeelden te bepalen. Na

de maninspecite wordt door de directie, beheerder

en aannemer bepaald wat er gerenoveerd moet

worden.

De te repareren oppervlakten ter plaatse

markeren.

Binnen een week na de gezamenlijke inspectie

dient de aannemer schriftelijk een rapportage

in, met daarin opgenomen:

- markering schadebeelden (diepte / opperviakte
beschadiging en aard beschadiging)

-  fotoreportage beschadigingen

- locaties te repareren gebieden

- dekking op wapening

- de herstelmaatregelen

Ter goedkeuring aan de directie te overhandigen.

Uitgangspunt voor de uit te voeren werkzaamheden

is dat de restlevensduur verwachting van het

gerenoveerde collecteurriool minimaal 30 jaar

bedraagt. CUR aanbeveling 53 + 54 is van

toepassing.

ton

48,00

2,00

28,00

A

A
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314 | | ... UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RIOOL.

..... Situering: collecteurriool nabij put 8A tot aan
..... afsluiting put 9 uit fase B1 (thv Vierambacht-
..... straat).

..... Met in achtneming van de ARBO-voorschriften met
..... betrekking tot werken in besloten ruimte.

..... CUR aanbeveling 20, 53 en 54 zijn van toepassing.

3143 | | ... .. Sloopwerk t.b.v. grote _handmatige reparaties
..... Sloopvlakken met een grootte van 1000 cm2 tot
..... 10.000 cm2.
314320 426199 | . . . . . |Sloopwerk in collecteurriool. (diep) m2 10,00V

..... De werkzaamheden bestaan uit:
..... - verwijderen van aangetaste betonoppervlakken.
..... - reinigen wapening.
..... - reinigen uitgehakte reparatieviakken.
..... In overleg met de directie mag de wapening
..... eventueel verwijderd worden.
314321 426101 | . . . . . Verwijderen van beton. m2 10,00
..... Situering in het gereinigde collecteurriool
..... volgens bestekspost nr. 212010.
..... Betreft: aangetaste betonopperviakken.
..... Sloopdiepte: 35 tot 50 mm
..... Inclusief verwijderen uit riool.
9. .. .. Methode van verwijderen ter keuze van de
..... aannemer, met uitzondering van"waterslopen" onder
..... hoge druk.
..... Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
..... buitenruimte komen. Afvangen door een filter
..... (installatie) goed te keuren door de directie.
.3. . . . |Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
..... lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
. .9. . . |Maximale sloopdiepte t.o0.v. het oorspronkelijke
..... oppervlak: 80 mm.
. . . .9. |Gekromde vlakken, zie bestekstekeningen.
..... 9/De van de te repareren ondergrond vrijgekomen ton 16,00
..... materialen (geen staal en zand) en straalmiddel
..... (indien van toepasing) opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar Sita Ecoservice te Schiedam,
..... vervoersafstand binnen een straal van 15 km,
..... gelegen uit het werkterrein.
..... De stortkosten worden rechtstreeks door de
..... gemeente Rotterdam betaald.

314322 426299 | . . . . . Reinigen van de blootgelegde wapening. m2 10,00
..... Blootgelegde wapening ontdoen van losse roest,
..... vuil, vet en dergelijke.

..... Reinigen met een roterende staalborstel is niet
..... toegestaan

314323 257599 | . . . . . Reinigen uitgehakte reparatieviakken. m2 10,00
..... Situering: de reparatievliakken in de

..... collecteurriolen.

..... De te repareren vlakken dienen vrij gemaakt te
..... worden van losse betonschilfers en eventueel
..... aanwezig betonstof / gruis.

..... Straalmiddel en stof enz. mag niet in de

..... buitenruimte komen. Afvangen door een filter
..... (installatie) goed te keuren door de directie.
..... De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel (indien van toepas-
..... sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar Sita
..... Ecoservice te Schiedam, vervoersafstand binnen
..... een straal van 15 km, gelegen uit het werkterrein.
..... De stortkosten worden rechtstreeks door de
..... gemeente Rotterdam betaald.
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3144

314410

314420

3145

314510

426401

426499

426101

Handmatige reparatie (grote viakken)

Reparatieviakken met een grootte tussen 1000 en
10.000 cm2.
Handmatig aanbrengen.

Aanbrengen cementgebonden mortel.

Situering: in het collecteurriool op de uitgehakt
sloopvlakken.

Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
klasse minimaal B15

Milieuklasse 5c

Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
(f'ck) >= 15 N/mm2

Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)
Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.

Milieuklasse XA3.

Handmatig aanbrengen

Diepte te repareren vlakken: 35 mm tot 50 mm

Aan te brengen laagdikte 55 mm tot 70 mm

Vlakken als aangegeven op tekening : gekromde
vlakken.

Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
Textuur: geen "hakende" delen

Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.
Situering: de reparatie vlakken in het
collecteurriool volgens bestekspost nr's 212410.
De aannemer dient binnen een termijn van 2 uur
nadat de oppervlakte reparatie gereed is,
voorzieningen te treffen om uitdroging van het
gerepareerde oppervlak te voorkomen.

Methode: curing compound of gelijkwaardig (incl.
leveren materialen).

Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties
Sloopvlakken groter dan 10.000 cm2.

Verwijderen van beton.

Situering in het gereinigde collecteurriool
volgens bestekspost nr. 112010.

Betreft: aangetaste betonopperviakken in nok
collecteurriool. Positie van 10.00 tot 14.00 uur.
Sloopdiepte: 20 tot 35 mm

Inclusief verwijderen uit riool.

Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer, met uitzondering van "waterslopen"
onder hoge druk.

Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
buitenruimte komen. Afvangen door een filter
(installatie) goed te keuren door de directie.
Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
Maximale sloopdiepte t.0.v. het oorspronkelijke
opperviak: 80 mm.

Gekromde vlakken, zie bestekstekeningen.

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (indien van toepas-
sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
114550.

m2

dm3

m2

m2

ton

10,00V

10,00V

20,00V

650,00 L

1,00 |
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314520

314530

314531

314532

426101

426199

426101

426299

Verwijderen van beton.

Situering in het gereinigde collecteurriool
volgens bestekspost nr. 312010.

Betreft: aangetaste betonoppervlakken
kokerprofiel collecteurriool.

Sloopdiepte: 20 tot 35 mm

Inclusief verwijderen uit riool.

Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer, met uitzondering van "waterslopen"
onder hoge druk.

Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
buitenruimte komen. Afvangen door een filter
(installatie) goed te keuren door de directie.
Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
Maximale sloopdiepte t.0.v. het oorspronkelijke
opperviak: 80 mm.

Gekromde vlakken, zie bestekstekeningen.

9|De van de te repareren ondergrond vrijgekomen

materialen en straalmiddel (indien van toepas-
sing) opvangen, verwijderen uit het riool,

214550.

Sloopwerk in collecteurriool. (diep)
De werkzaamheden bestaan uit:

- reinigen wapening.

- reinigen uitgehakte reparatievlakken

In overleg met de directie mag de wapening
eventueel verwijderd worden.

Verwijderen van beton.

Situering in het gereinigde collecteurriool
volgens bestekspost nr. 312010.

Betreft: aangetaste betonopperviakken.
Sloopdiepte: 35 tot 50 mm

Inclusief verwijderen uit riool.

Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer, met uitzondering van "waterslopen"
onder hoge druk.

Straalmiddel en stof enz. mag niet in de
buitenruimte komen. Afvangen door een filter
(installatie) goed te keuren door de directie.
Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
Maximale sloopdiepte t.0.v. het oorspronkelijke
opperviak: 80 mm.

Gekromde vlakken, zie bestekstekeningen.
9/De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (indien van toepas-
sing) opvangen, verwijderen uit het riool,

114550.
Reinigen van de blootgelegde wapening.
vuil, vet en dergelijke.

Reinigen met een roterende staalborstel is niet
toegestaan.

verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.

- verwijderen van aangetaste betonopperviakken.

verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.

Blootgelegde wapening ontdoen van losse roest,

m2

ton

m2

m2

ton

m2

120,00 V

15,00

30,00V

30,00

4,00 |

30,00
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314533 257599 | . . . . . Reinigen uitgehakte reparatieviakken. m2 30,00 |

..... Situering: de reparatieviakken in de

..... collecteurriolen.

..... De te repareren vlakken dienen vrij gemaakt te
..... worden van losse delen, schilfers en eventueel
..... aanwezig betonstof / gruis.

..... De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel (indien van toepas-
..... sing) opvangen, verwijderen uit het riool,
..... verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
..... 114550.

314540 426199 | . . . . . Reinigen overgangsgebied spuitbeton. m2 10,00V
..... Situering: in het collecteurriool t.p.v. de

..... overgangsgebieden reparatie met spuitbeton en
..... "gezond" beton.

..... Er dient op de overgangsgebieden van reparatie
..... met spuitbeton en "gezond" beton een overlap van
..... 0,2 m rondom aangebracht te worden.

..... De werkzaamheden bestaan uit:

..... - het reinigen van het beton op dat een goede
..... hechting gewaarborgd is voor het aanbrengen van
..... een laag spuitbeton met een dikte van 20 mm.
..... Reinigingsmethode: ter keuze aannemer.
..... De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel (indien van toepas-
..... sing) opvangen, verwijderen uit het riool,

..... verzamelen en afvoeren volgens bestekspost nr.
..... 114550.

314550 257599 | . . . . . Vervoeren betonmaterialen en straalmiddel. ton 32,00V
..... Inclusief laden en lossen.

..... Materiaal: afkomstig van de te repareren

..... ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel
..... (indien van toepassing).

..... Te rekenen op een soortelijk gewicht van 2000
..... kg/m3.

..... Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen.
..... Vervoeren naar Sita Ecoservice te Schiedam,
..... vervoersafstand binnen een straal van 15 km,
..... gelegen uit het werkterrein.

..... De stortkosten worden rechtstreeks door de
..... gemeente Rotterdam betaald.

3146 | | . . ... Spuitbeton reparatie grote viakken
..... Reparatievlakken groter dan 10.000 cm2.
..... De BRL 3201 is van toepassing.
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314610 426401 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 20,00V

..... Situering: aangetaste betonoppervliakken in nok
..... collecteurriool. Positie van 10.00 tot 14.00 uur.
..... Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
..... klasse minimaal B15
..... Milieuklasse 5c¢
..... Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
..... Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
..... van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
..... (f"ck) >= 25 N/mm2
2. .. .. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 900,00 L
..... Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.
..... Milieuklasse XA3.
.3. . . . |Aanbrengen d.m.v. spuiten
. .9. . . |Diepte te repareren plekken: 20 mm tot 35 mm
..... Laagdikte spuitbeton: 40mm tot 55 mm.
. . .7. . |Vlakken als aangegeven op tekening gekromde
..... vlakken
. . . .1. |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen
314620 426401 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 120,00V
..... Situering: aangetaste betonopperviakken in
..... kokerprofiel collecteurriool.
..... Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
..... klasse minimaal B15
..... Milieuklasse 5c
..... Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
..... Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
..... van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
..... (f"ck) >= 25 N/mm2
2. .. .. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 5.400,00 L
..... Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.
..... Milieuklasse XA3.
.3. . . . |Aanbrengen d.m.v. spuiten
. .9. . . |Diepte te repareren plekken: 20 mm tot 35 mm
..... Laagdikte spuitbeton: 40mm tot 55 mm.
. . .7. . |Vlakken als aangegeven op tekening gekromde
..... vlakken
. . . .1. |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen
314640 426401 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 30,00V
..... Situering: in het collecteurriool op de uitgehakt
..... sloopvlakken.
..... Ondergrond: uitgehakt gewapend beton, sterkte
..... klasse minimaal B15
..... Milieuklasse 5c
..... Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
..... Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
..... van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
..... >= 25 N/mm2
2. .. .. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 1.800,00 L
..... Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.
..... Milieuklasse XA3.
.3. . . . |Aanbrengen d.m.v. spuiten
. .9. . . |Diepte te repareren plekken: 35 mm tot 50 mm
..... Laagdikte spuitbeton: 55 mm tot 70 mm
..... Dekking op de wapening: minimaal 30 mm.
. . .7. . |Vlakken als aangegeven op tekening : gekromde
..... vlakken.
. . . .1. |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen
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314650 426401 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 10,00V

..... Situering: in het collecteurriool op de

..... gereinigde ondergrond overgangszone

..... reparatiegebied en "gezond" beton.

..... Ondergrond: gereinigd gewapend beton, sterkte
..... klasse minimaal B15

..... Milieuklasse 5¢

..... Vlakheid: zie CUR aanbeveling 53 paragraaf 8.
..... Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
..... van de Standaard RAW Bepalingen: R2 , druksterkte
..... >= 25 N/mm2

2. .. .. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 200,00 L
..... Incl. eventueel benodigd hechtmiddel.

..... Milieuklasse XA3.

.3. . . . |Aanbrengen d.m.v. spuiten

. .9. . . |Laagdikte spuitbeton: tot 20 mm.

. . .7. . |Vlakken als aangegeven op tekening : gekromde
..... vlakken.

. . . .1. |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen

314660 426499 | . . . . . Nabehandeling gerepareerde oppervlakten. m2 180,00V
..... Situering: de reparatie vlakken in het

..... collecteurriool volgens bestekspost nr's 314610,
..... 314620, 314630 en 314640.

..... De aannemer dient binnen een termijn van 2 uur
..... nadat de oppervlakte reparatie gereed is,
..... voorzieningen te treffen om uitdroging van het
..... gerepareerde oppervlak te voorkomen.

..... Methode: curing compound of gelijkwaardig.(incl.
..... leveren materialen)

3147 | | ... Uitvoeren van controleproeven

..... In het collecteurriool t.p.v. de te repareren
..... c.q. gerepareerde viakken.

314710 427199 | . . . . . Uitvoeren hechtsterkteproef sloopvlak beton. st 2,00V
..... Situering: in het collecteurriool t.p.v. de te

..... repareren viakken.

..... De hechtsterkte proef voor het bepalen van de
..... hechtsterkte bestaande beton, uitvoeren voordat
..... aangevangen wordt met de herstelwerkzaamheden.
..... Start uitvoeren hechtproef in overleg met de
..... directie (advies: 2 dgn na aanvang

..... sloopwerkzaamheden).

..... Incl. rapportage.

..... De resultaten van de hechtsterkte zijn bepalend
..... voor de reparatie methode.

314720 427104 | . . . . . Uitvoeren van kernboringen. st 1,00V
..... Situering: in het collecteurriool

..... Locatie uit te voeren boringen in overleg met de
..... directie, monsters nemen in alle spuitrichtingen.
..... Incl. uitvoeren van de hechtsterkte tussen oude
..... beton en aangebrachte reparatielaag, het bepalen
..... van de waterindringing en het bepalen van de
..... druksterkte.

..... De boring uitvoeren na 14 dgn verharding van het
..... reparatiemiddel.

..... incl. rapportage.
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314730 427199 | . . . . . Uitvoeren hechtsterkte in situ op trottoirtegels. st 1,00V

..... Situering: in het collecteurriool. De tegels

..... aanbrengen in situ.

..... Tegels aanbrengen in 3 spuitposities; verticaal
..... onder een hoek van 45 graden en boven het hoofd.
..... 3 maal hechtsterkte per tegel.

..... Hechtsterkte bepalen na 28 dgn uitharding van het
..... reparatiemiddel.

..... incl rapportage.

..... Controle hechtsterkte na aanbrengen spuitbeton.

3148 | | . .. .. Verwijderen restmateriaal
..... In het collecteurriool t.p.v. de gerepareerde
..... viakken.
314810 258199 | . . . . . |Opruimwerkzaamheden riool na herstelwerkzaamh. EUR N

..... Situering: collecteurriool

..... Betreft het verwijderen van de mors (rebound) van

..... repareren met spuitbeton en handmatig repareren

..... van het collecteurriool.

..... Inclusief verwijderen uit riool.

..... Verwijderen voordat mors is uitgehard.

..... Het riool bezemschoon opleveren.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

315 | .. BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN

..... Situering: alle putten in de Heemraadsingel, die

..... tijdens de renovatie van het collecteurriool

..... binnen fase B3 benodigd zijn om doelmatig en

..... veilig in het riool te kunnen werken inclusief

..... het toepassen van de noodbemaling.

315110 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 3,00V

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
..... sel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrilgekomen materialen vervoeren en opslaan van
..... de deksel op opslagterrein aannemer in verband
..... met hergebruik deksel. Werkterein afzetten met
..... bouwhekken toegepast volgens bestekpost nr.
..... 820140.

315120 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00V

..... Inclusief vervoeren van de deksel uit

..... opslagterrein aannemer.

1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

..... sel

. . .9. . |Betonvoet bevestigen met cementspecie m3 0,06/ L

33 L KABELS EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN

..... Werkzaamheden voor het verwijderen en aanleg van

..... pendelbuizen rond put 9A.

..... Werkzaamheden binnen de verkeersmaatregelen

..... toegepast door derden.

330 | ... VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

..... Betreft onderzoekwerk naar aanwezigheid en plaats

..... bepaling K&L en mantelbuizen.

3301 | | ... .. Graven proefsleuven.

..... Deze werkzaamheden zijn een aanvulling op de

..... verplichting als gesteld in hfd. 01.09. van de

..... Standaard RAW bepalingen.

..... De directie kan in opdracht van derden en /of

..... NUTS-bedrijven deze inzetten voor controle of

..... inspectie.
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330110 256499 | . . . . . Maken proefsleuf lokaliseren kabel en/of leiding. st 3,00N

..... Betreft het maken van een proefsleuf op een door
..... de directie te bepalen lokatie binnen de

..... werkgrenzen van het werk.

..... Gerekende lengte van de sleuf 2 m.

..... Max. diepte 2.00 m.

3302 | ... .. Voorzieningen voor opvangen kabels en leidingen.
..... Werkplan indienen per lokatie ter goedkeuring van
..... de directie en indien nodig nutsbedrijf.

330210 240699 | . . . . . Opvangen kabels en leidingen. EUR N
..... Betreft voorzieningen aan K&L t.b.v. onderlangs
..... kruisen vervanging pendelbuizen op het
..... collecteurriool.

..... Betreft:

..... - Stedin leiding 274 gy gas

..... - Stedin HS en Is kabel

..... - Telecomkabels

330220 252199 | . . . . . Maken werkplan passeren leiding. st 5,00N
..... Betreft een werkplan ter goedkeuring van de
..... directie en Stedin en telecombedrijven.

..... Aantonen hoe wordt voorkomen dat er een
..... verticale- en /of horizontale verplaatsing plaats
..... vind van de te paseren leiding tijdens de

..... rioolwerkzaamheden.

..... Betreft:

..... - Stedin leiding 274 gy gas

..... - Stedin HS en Is kabel

..... - Telecomkabels

..... Werkplan in 3-voud indienen uiterlijk 1 week
..... voordat betreffende werkzaamheden plaats vinden.
330230 252199 | . . . . . Houden Kick off meeting. st 1,00N
..... Meeting ter goedkeuring van de directie en Stedin
..... en telecombedrijven.

..... Aantonen hoe wordt voorkomen dat er een
..... verticale- en /of horizontale verplaatsing plaats
..... vind van de te paseren leiding tijdens de

..... rioolwerkzaamheden.

..... Betreft:

..... - Stedin leiding 274 gy gas

..... - Stedin HS en Is kabel

..... - Telecomkabels

..... Een en ander op basis van proefsleuf onderzoek en
..... werkplannen.

34 ... RIOLERING

..... Werkzaamheden binnen de verkeersmaatregelen
..... toegepast door derden.

..... De breker is gelegen (Beelen BV),

..... Maassluissedijk 103, Vlaardingen.

341 | ... GROND ONTGRAVEN
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341010

341020

342

342010

342020

343

220199

240101

220399

240121

Grond ontgraven uit werkput.

Betreft werkput ten behoeve van verwijderen en
maken put nr. 9. Rekening houden met
bestaande kabels en leidingen.

Grondsoort: zand en veen (basisklasse).

Veen is de onderste laag van 0,10 m.

Onder toezicht van milieudeskundige vanuit de
gemeente. Codrdinatie door aannemer.
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving.

Grondsoort gescheiden ontgraven.
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,10 m.
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00 m
Vrijgekomen grond afvoeren naar een gronddepot
volgens bestekspost nr. 343040.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft sleuf ten behoeve van werkzaamheden
vervangen pendelbuis en riool put 8A en C3.
Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 2,70 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 343040.

GROND AANVULLEN

Grond verwerken in werkput.

Betreft werkput ten behoeve van verwijderen en
maken put nr. 9. Rekening houden met

bestaande kabels en leidingen.

Grondsoort: zand en veen (basisklasse).

Veen is de onderste laag van 0,10 m.

Onder toezicht van milieudeskundige vanuit de
gemeente. Codrdinatie door aannemer.
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraven.

Hoogte 3,10 m.

Aanvullen tot onderkant fundering tramspoor met
grond vrijgekomen bij het ontgraven.

Toegestane positieve afwijking 0,00 m.

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m.

Grond aangevoerd volgens besteks[post nr. 343040.
Overblijvende grond tijdelijk opslaan i.vm.

afvoeren naar depot volgens bestekspostnr. 343030.
De aanvulling verdichten in lagen van maximaal
0,30 m.

Aanvullen sleuf.

Betreft sleuf ten behoeve van werkzaamheden
vervangen pendelbuis en riool put 8A en C3.
Aanvullingshoogte gemiddeld 2,70 m

Aanvullen tot onderkant riool met zand vervoerd

van de trechter en verder tot onderkant fundering
met zand vrijgekomen bij het ontgraven.

Grond aangevoerd volgens besteks[post nr. 343040.
De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m.
Overblijvende grond tijdelijk opslaan i.vm.

afvoeren naar depot volgens bestekspostnr. 343030.

GROND VERVOEREN

st

st

1,00

15,00

1,00

15,00
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343010 240199 | . . . . . Grond vervoeren. ton 20,00V
..... Vervoeren vanaf de trechter.
..... Grondsoort: ophoogzand. ton 20,00 T

..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Ophoogzand t.b.v. grondverbetering (onder het
..... riool) tijdens aanvullen van de sleuf en

..... afstrooien verharding.

343020 240199 | . . . . . Grond vervoeren. ton 10,00V
..... Vervoeren vanaf de trechter.
..... Grondsoort: brekerzand. ton 10,00 T

..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Brekerzand t.b.v. aanbrengen straatlaag.

343030 240199 | . . . . . Grond afvoeren. ton 10,00V
..... Betreft het afvoeren van grond, overgebleven bij
..... het aanvullen van werkput en sleuf.

..... Inclusief laden, lossen en verwerken in depot.
..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Vervoeren naar depot "Plas van heenvliet" op een
..... vervoersafstand van 24 km.

343040 240199 | . . . . . Grond af- en aanvoeren van gronddepot. ton 400,00V
..... Betreft het af- en aanvoeren van grond, van het
..... werkterrein naar een gonddepot en vice versa bij
..... het ontgraven en aanvullen van werkput en sleuf.
..... Inclusief laden, lossen en verwerken in depot.
..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Vervoeren naar en van depot op een

..... vervoersafstand van 6 km.

344 | L. VERWIJDEREN RIOOL

..... Werkzaamheden onder en in de nabijheid van het
..... RET spoor (zie RET richtlijnen).

3440 | | ... L. Verwiideren riolering binnen fase B3.

..... Betreft werkzaamheden ten behoeve van vervangen
..... put nr. 9. Zie voor afmetingen bijlage.

344010 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 5,00V
..... Betreft: verwijderen betonbuis (volgeschuimd) ten
..... ten behoeve van vervangen put nr. 9.

..... Buis verwijderen zover als nodig.

2. . . .. Materiaal: gewapend beton
.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm
..... volgeschuimd.

. .2. . . |Standaardlengte buis 2,00 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .9. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.
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344020 112201 | . . . . . Slopen gewapend beton.
..... Betreft pas maken collecteurriool koker- en
..... muilprofiel (3 st) ten behoeve van vervangen put
..... nr. 9., inclusief inzagen en aanhelen sloop-
..... vlakken.
.2. . . . |In het werk gestort
. .9. . . |Inclusief eventueel verwijderen wapening, waarbij
..... de achterblijvende wapening 30 mm dient te worden
..... afgeslepen.
..... 6|De volgende vrijgekomen materialen vervoeren ,
..... puin, naar de brekerij in Vlaardingen.
..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben ,
..... wapeningstaal.
344030 251121 | . . . . . Verwijderen put.
..... Betreft slopen bestaande put nr. 9 (vioerdeel
..... behouden ten behoeve van nieuwe opbouw).
2. .. .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen incl. putrand en deksel.
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. . .3. . |Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
..... 9|De volgende vrijgekomen materialen vervoeren
..... (beton en metselwerk) naar de brekerij.
..... De overige materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein.
344040 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis.
..... Betreft: verwijderen betonbuizen ten behoeve van
..... vervangen pendelbuizen put nr. 8A.
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.3. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm
. .2. . . |Standaardlengte buis 2,00 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .9. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond.
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.
344050 251121 | . . . . . Verwijderen put.
..... Betreft gedeelte bestaande putopbouw nr. 0300213
..... slopen ten behoeve van verwijderen betonbuis.
2. . . .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
.9. . . . |Vrijkomende delen uitwendig ontdoen van grond.
. . .1. . |Totale hoogte tot 1,5 m
..... 9|De volgende vrijgekomen materialen vervoeren
..... (beton en metselwerk) naar de brekerij.
..... De overige materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein.
345 | L. AANBRENGEN RIOOL
..... Werkzaamheden onder en in de nabijheid van het
..... RET spoor (zie RET richtlijnen).
3451 | | . . ... Voorbereidende werkzaamheden, put 9, fase B3
..... Betreft constructietekeningen en berekeningen ten
..... behoeve van aanbrengen put nr. 9.

m3

st

st

0,20V

1,00N

15,00V

1,00N
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345110 623099 | . . . . . Maken constructie-tekeningen tbv bouw put nr. 9. EUR N

..... Digitale ondergrond beschikbaar.

..... Betreft het ontwerpen van put nr. 9 op basis van
..... bijlage (bestaande put nr. 9) ter goedkeuring van
..... de directie.

..... In de tekening(en) laten zien van oa de volgende
..... onderdelen.

..... - werkvloer

..... - bekisting

..... - betonafmetingen

..... - betonstaal

..... - stekken

..... - putopbouw

..... - lokatie mangat /putdeksel ten opzichte van
..... RET-spoor

..... - toe te passen materiaalspecificaties

..... tekeningen aanleveren op schaal 1:100
..... Formaat van de tekeningen: A2.

..... Tekeningen digitaal aanleveren.

345120 623099 | . . . . . Maken berekeningen tbv bouw put nr. 9. EUR N
..... Betreft het ontwerpen van put nr. 9 op basis van
..... bijlage (bestaande put nr. 9) ter goedkeuring van
..... de directie.

..... In de berekening(en) laten zien van oa de
..... volgende onderdelen.

..... - werkvloer

..... - bekisting

..... - betonafmetingen

..... - betonstaal

..... - stekken

..... - putopbouw

..... - toe te passen materiaalspecificaties

..... Berekeningen digitaal aanleveren.

3452 | | . . ... Voorbereidende werkzaamheden, fundering,
..... Betreft voorzieningen tbv maken put nr. 9.
..... Werkzaamheden onder de bovenleiding RET spoor
..... (zie RET richtlijnen).

345210 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 0,90V
..... Betreft werkvloer ten behoeve van

..... constructievloer put nr. 9 collecteurriool.

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
..... Toepassen

. .9. . . |Beton C12/15, laagdikte 100 mm m3 0,09 L

3453 | ... L. Aanbrengen put
..... Betreft put nr.9 collecteurriolen.

..... Werkzaamheden onder en in de nabijheid van het
..... RET spoor. (zie RET richtlijnen).

345310 421199 | . . . . . Toepassen bekisting beton vioer EUR N
..... Betreft het toepassen van bekisting t.b.v.
..... funderingsvloer van de put aansluitend op
..... collecteurriool, bestekspost 345210.
..... Bekisting naar keuze van de aannemer.
..... Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
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345320 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 0,50V

..... Betreft constructievloer put collecteurriool.
..... Afmetingen en methode ter keuze van de aannemer,
..... minimale inwendige afmetingen 3x 2,00 x 0,30 x
..... 0,26m.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,50/ L
.9. . . . |Milieuklasse: Langdurig nat
..... Carbonatatie: XC2
..... Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .3. . |CEMIlI/B42,5LHHS
. . . .4. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
..... 2| Toe te passen vulstof:
..... vliegas

345330 422104 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 300,00V
..... Betreft wapening in de constructievioer
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 345320.
..... Wapeningstekening ter goedkeuring aan de directie
..... overhandigen.

1. .. .. Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens kg 300,00 L
..... NEN 6008 ter keuze van de aannemer

345340 425201 | . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 60,00V
..... Inclusief boucharderen contactvlakken.
..... Gebruik van wapeningstekken @ 12 -150 mm, lang st 60,00 L

..... 500mm, 200 mm inlijmen, incl. voorboren.
..... Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens
..... NEN 6008 ter keuze van de aannemer

345350 421199 | . . . . . Toepassen bekisting wandvormig onderdeel. EUR N

..... Betreft het toepassen van bekisting t.b.v. beton

..... wanden van de voorzetput aansluitend op

..... collecteurriool, bestekspostnr. 345360.

..... Bekisting met verticale viakken.

..... Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.

345360 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 2,60V
..... Betreft 3 wanden voorzetput collecteurriool.
..... Afmetingen en methode ter keuze van de aannemer,
..... gerekend is met de afmetingen:

..... 2x 1,40 x 2,40 x 0,20m.
..... 1x2,55x%x2,40 x 0,20m

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 2,60 L
.9. . . . |Milieuklasse: Langdurig nat
..... Carbonatatie: XC2
..... Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .3. . |[CEMIII/B42,5LHHS
. . . .4. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
..... 2| Toe te passen vulstof:

..... vliegas.

345370 422104 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 750,00 V
..... Betreft wapening in de wanden aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 345360.

..... Wapeningstekening ter goedkeuring aan de directie
..... overhandigen.

1. .. .. Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens kg 750,00 L
..... NEN 6008 ter keuze van de aannemer

345380 425201 | . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 72,00V

..... Betreft stekken in de wanden.

..... Inclusief boucharderen contactvlakken.

..... Gebruik van wapeningstekken @ 12 -150 mm, lang st 72,00 L

..... 500mm, 150 mm inlijmen, incl. voorboren.

..... Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens

..... NEN 6008 ter keuze van de aannemer
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345420

345430

3455

345510

345520

345530

252799

252701

252106

252602

252701

Aanbrengen putopbouw.

Betreft put nr.9 collecteurriolen.

Werkzaamheden onder en in de nabijheid van het
RET spoor. (zie RET richtlijnen).

Aanbrengen afdekplaat.

Afdekplaat ter keuze van de aannemer.

Geschikt voor de opbouw aan te brengen volgens
bestekspost nr. 345430.

Deze constructie aanbrengen op put aangebracht
volgens bestekspost nr's 345310 t/m 345380.
Sparing voor putrand met deksel zo situeren dat
deze buiten de tramspoorbaan blijft.

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft opbouw put 9 inclusief putrand

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel Vepro 735.

Putrand op hoogte brengen met een stelringen van
beton.

Voegverbinding met cementspecie.

Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B3.
Betreft werkzaamheden ten behoeve pendelbuis
inclusief put C3.

Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern-
Betreft plaatstalen kernbuis tussen put 8A en put

C3.

Betonnen mofringen DN 1000mm ingestort in
respectievelijk put 8A en put C3.

Rond profiel met bescherming van beton

Nominale middellijn 1000 mm

Lengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rolverbinding met

bijbehorende rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft put C3.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Onderbak inwendig 1750 x 1750, hoog 2000 mm
Inclusief het instorten van een betonnen mofring
DN 1000 mm.

Beton: sterkteklasse C 20/25

- milieuklasse 5d

- hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS

- consistentiegebied 2.

In het werk te maken stroomprofiel van beton
Betonspecie: sterkteklasse C 20/25

minimaal 300 kg portlandcement klasse per m3
verdichte specie.

Toeslagmengsel: D-max = 31,5 mm

Afdekplaat

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft opbouw put C3.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Voegverbinding met cementspecie.

st
st

st
st
st

st

st

st

st

st
m3

m3

st

st

st

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00 L

1.00T

2,00T

2,00T

1,00T

1,00 T
0,20 L

0,75L

1,00 T

1,00 T

3,00T
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345540 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00N

..... Maken aansluiting op put 8A, bestaande put.
..... Inclusief onstane sparing, i.v.m. verwijderen
..... bestaande rioolbuis, op maat maken d.m.v. hak- en
..... breekwerk

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,20/L
..... Beton: sterkteklasse C 20/25
..... - milieuklasse 5d
..... - hoogovencement CEM 1II/B 42,5 LH HS
..... - consistentiegebied 2.
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.

345550 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 9,00V
..... betreft riolering van put 0300212 naar C3.
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 6,00T

. .2.3. . |Nominale middellijn 1000 mm

. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2| Type buisverbinding: rolverbinding
345560 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00N
..... Maken aansluiting op put 0300212, bestaande put.
..... Inclusief onstane sparing, i.v.m. verwijderen
..... bestaande rioolbuis, op maat maken d.m.v. hak- en
..... breekwerk.

. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,20 L
..... Beton: sterkteklasse C 20/25

..... - milieuklasse 5d

..... - hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS
..... - consistentiegebied 2.

. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel van beton. m3 0,20 L
..... Betonspecie: sterkteklasse C 20/25

..... Minimaal 300 kg portlandcement klasse per m3
..... verdichte specie.

..... Toeslagmengsel: D-max = 31,5 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar brekerij
345570 258299 | . . . . . Overnemen tijdelijke afdichtingen riool 21000 BT EUR N
..... Situering: nabij put nr 030 0212 (thv

..... Heemraadssingel) van het afvoerriool.

..... Inwendige afmeting betonnen riool: 1000 BT.
..... Overnemen tbv maken aansluiting volgens
..... bestekspostnr. 345550.

..... Afdichting: de afdichting dient over de gehele
..... hoogte van het riool water- en gasdicht

..... uitgevoerd te worden. De afdichting dient

..... gedimensioneerd te worden op een enkelzijdige
..... waterdruk / kracht van 6,00 meter waterkolom.
..... Wijze van aanbrengen en type materiaal: ter keuze
..... aannemer.

..... Ter acceptatie van de directie.

..... Verwijderen in overleg met de directie.

3456 | | . . ... Bijkomende werkzaamheden riolering.

345610 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 30,00 A
..... Betreft: het nieuw aangebrachte pendelbuizen en
..... riolen.

..... Grootste putafstand: 9 m

.9. . . . |Aard te reiningen oppervlak: beton en staal

. .3. . . |Profielafmeting(en): @ 600 mm en & 1000 mm.

. . . .1. |Vervuilingsgraad tot 10% met zand en slib.
..... 9|Vrijgekomen materialen doorspuiten in

..... collecteurriool.
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345630

35

351

3511

351110

257199

256401

307351

Maken video-opnamen vanuit riool.

Betreft opname van de nieuw gelegde rioolleiding
m.b.v. een op afstand bediende tv-camera.

Hierbij worden de beelden bovengronds gevolgd op
een monitor en worden vastgelegd op een CD-ROM
/DVD, rapportage in tweevoud overhandigen aan de
directie.

staal- en betonbuizen.

Nominale middenlijn & 600 mm en @ 1000 mm.
Putafstand gemiddeld 8 m.

Kleuropname op CD-ROM /DVD.

Vooraf de rioolleiding reinigen onder hoge druk
volgens bestekspost nr. 443010.

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: revisie X, Y en Z-coordinaten aanmeten

en informatie verstrekken.

Inclusief afmetingen put (inwendig).

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X, Y en
Z-coordinaten van het nieuwe riool, met name de
BOB's (binnen onderkant buizen).

Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
(digitaal).

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-
ken en dergelijke vermelden

9|De revisietekeningen 21 kalenderdagen na het
gereedkomen van de werkzaamheden ter ACCEPTATIE
indienen bij de Directie UAV.

Eventuele op- en aanmerkingen verwerken en 7
kalenderdagen later op de revisietekeningen
digitaal aan de Directie UAV overhandigen.

VERHARDINGEN

Werkzaamheden volgens tekening nr. 24-W-0699.
Werkzaamheden binnen de verkeersmaatregelen
toegepast door derden.

Werkzaamheden onder en in de nabijheid van de
bovenleiding RET spoor. (stroomvoorziening
uitgeschakeld).

Bovenleiding bevind zich op ca. 5,00 m boven
maaiveld, materieel voorzien van hoogte begrenzer
(zie RET richtlijnen).

OPBREKEN VERHARDINGEN.
Opbreken elementen verhardingen, fase B3.

Betreft banden ten behoeve van vervangen riool
door Vierambachtstraat.

Opbreken betonbanden.

Betreft betonbanden langs asfaltverharding rijweg.
Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m1
Schraal beton ter plaatse van fundering.
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.

EUR

30,00

30,00

A

\
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351120

351130

351140

351150

3512

351210

351220

351230

351240

307351

307351

307313

307312

300301

300301

307101

307101

Opbreken betonbanden.

Betreft betonbanden langs rijweg.

Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m1

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen ontdoen van zand en grond
en waar mogelijk opslaan binnen werkterrein
(opslagterrein) voor hergebruik.

Opbreken betonbanden.

Betreft betonbanden langs asfalt fietspad.

Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

Schraal beton ter plaatse van fundering.0,04 m3/m1
Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.

Opbreken betontegels.

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Vrijgekomen materialen ontdoen van zand en grond
en waar mogelijk opslaan binnen werkterrein
(opslagterrein) voor hergebruik.

Opbreken betonstraatstenen.

Ter hoogte van Vierambachtstraat en RET-halte
Totale breedte van 3,0 m en meer

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij

Opbreken asfalt verhardingen, fase B3.
Betreft verhardingen ten behoeve van vervangen
riool door Vierambachtstraat.

Zagen verharding.

Zagen verharding rijweg.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 195 mm.

Zagen verharding.

Betreft gedeelte fietspad .
Asfaltverharding kleur; rood
Zaagdiepte 95 mm

Opbreken asfaltverharding.

Betreft rijweg

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,19 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Onderzoek bouwstof bekend
bij de directie.

Opbreken asfaltverharding.

Betreft gedeelte fietspad

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,09 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Onderzoek bouwstof bekend
bij de directie.

m2

m2

m2

m2

40,00V

40,00V

50,00V

20,00V

7,00V

20,00V

35,00V

35,00V




RAWO0024-74374 GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-030-13 Bladnr. 83 van 145

Heemraadssingel - deel B Afdrukdatum:
Renoveren collecteurriool 16-04-2013
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
351250 300203 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,21V
..... aansluiting.

..... Ter plaatse van aansluitingen asfaltconstructie
..... op bestaande rijbanen.

9. .. .. Over een gedeelte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspost nr's 352040 en 352060.
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 40 mm en breedte 1,00 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 55 mm en breedte 0,55 m
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

351260 300202 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 6,00V
..... Betreft aansluitingen op bestaande fietspaden van
..... asfalt.
..... Totaal aantal aansluitingen 2

1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
..... volgens bestekspostnr. 352050
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

3513 | ... Opbreken funderingen, fase B3.

..... Betreft verhardingen ten behoeve van vervangen

..... riool door Vierambachtstraat.

351310 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 75,00V
..... Betreft rijweg en fietpad ten behoeve van
..... vervangen riool door Vierambachtstraat.
K Breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij.

352 | ... TIJDELIJKE VOORZIENINGEN.
..... Omleidingen.
3520 | ... .. Aanbrengen tijdelijke voorzieningen, fase B3.
..... Betreft verhardingen ten behoeve van omleiding
..... voetgangers.
352010 (310101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 60,00V

..... verhardingslaag.
..... Verhardingslaag van stelconplaten ten behoeve van
..... de omleiding.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
1. .. .. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,60 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef
352020 621399 | . . . . . Toepassen stelconplaten. m2 60,00V
..... Betreft stelconplaten (2,00 x 2,00 m) st 30,00/ L
..... Platen huren, vervoeren, aanbrengen, onderhouden
..... en weer afvoeren.
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352030

3521

352110

352120

3522

352210

352220

353

301301

610399

610399

610403

510116

Aanbrengen van een laag koudasfalt.

Totaal 6 lokaties

Ten behoeve van geleiden fietsverkeer over
trottoirbanden ten behoeve van een omleiding.
Inclusief aan- en afvoer en verwijderen van het
asfalt als de omleiding niet meer nodig is.
Koudasfalt:

Totale breedte 2,50 m en groter

laagdikte 100 x 200 mm, aflopend naar 0.

Op een bestaande verhardingslaag

HEKWERKEN

Betreft de hekwerken die verwijderd dienen te
worden ten behoeve van creeren toegang tot
omleiding voetgangers.

Verwijderen hekwerk.

Betreft de hekwerken die verwijderd dienen te
worden ten behoeve van creeren toegang tot
omleiding voetgangers.

Inclusief het benodigde grondwerk.

Hek, hoogte 0,50 m.

Met betonvoeten.

Het hekwerk zodanig demonteren, behandelen en
vervoeren dat het hekwerk na werkzaamheden
teruggeplaatst kan worden.

Inclusief vervoeren en opslaan van het hekwerk op
opslagterrein aannemer in verband met hergebruik.

aanbrengen hekwerk.

Betreft de hekwerken verwijderd volgens
bestekspost nr. 352110.

Inclusief het benodigde grondwerk.

Hek, hoogte 0,50 m.

Met betonvoeten.

Het hekwerk zodanig vervoeren, monteren en
behandelen dat het gelijk is aan aansluitend
bestaande hekwerk.

Inclusief vervoeren van het hekwerk vanaf
opslagterrein aannemer in verband met hergebruik.

GROENVOORZIENING
Betreft die werkzaamheden die nodig zijn om de
renovatie werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Toepassen stamommanteling.

Betreft die bomen die vallen binnen werkterreinen.
Leveren, aanbrengen en instandhouden van boom-
bescherming.

Stamdiameter divers

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca. 42 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen

Verwijderen begroeiing.

Betreft de begroeiing nabij singel.

Inclusief de ondergrond zodanig afwerken dat er
rstelcon gelegd kunnen worden.

Karakter van de begroeiing: divers

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

AANBRENGEN VERHARDINGEN.

ton

ton

st

are

0,50V

5,00 L

10,00V

10,00V

15,00V

6,00V
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3531 | ... Aanbrengen funderingen, fase B3
..... Betreft funderingen ten behoeve van vervangen
..... riool door Vierambachtstraat.
353110 310101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 75,00V
..... verhardingslaag.
..... Funderingslaag van steenmengsel.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
1. .. .. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,60 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef
353120 280299 | . . . . . Vervoeren steenmengsel. ton 45,00V
..... Vervoeren vanaf de breker te Rotterdam.
..... Steenmengsel naar de plaats van verwerking
..... volgens bestekspost nr's 353130.
353130 280202 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 75,00V
..... den steenmengsel.
..... Betreft funderingsconstructies van rijwegen en
..... fietspaden.
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens ton 45,00 L
..... bestekspostnr. 353120.
. .2. . . |Sortering 0/45
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
3541 | | .. ... Aanbrengen elementen vehardingen, fase B3
..... Betreft elementen ten behoeve van vervangen riool
..... door Vierambachtstraat en Heemraadssingel.
354110 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00V
..... Betreft trottoirbanden langs de rijbaan.
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,32 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 1,00 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm kleur: granito
..... TB recht en bocht. st 47,00 T
354120 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00V
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
..... zien van steunrug van schraal beton
.8. . . . |Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe-
..... cie aanbrengen
. .9. . . |Elementen opgeslagen binnen opslagterrein.
354130 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00V
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,40 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 1,20 L
.8. . . . |Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe- st 0,35L
..... cie aanbrengen
. .9. . . |Elementen opgeslagen binnen opslagterrein.
354150 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 50,00V
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
. . . .9. |[Elementen opgeslagen binnen opslagterrein.
..... 4|Afstrooien en invegen met ophoogzand
3542 | | ... .. Aanbrengen asfalt vehardingen fase B3
..... Betreft asfalt ten behoeve van vervangen riool
..... door Vierambachtstraat en Heemraadssingel.
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354210 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 105,00V
..... Rijweg en fietspad
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,08 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
354220 312831 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 4,40V
..... Totaal 35 m2
..... Situering: fietspad
1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 4,40 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: 02
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 6/Op een funderingslaag van steenmengsel
..... aangebracht volgens bestekspost nr 353130.
354230 312831 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 6,10V
..... Totaal 35 m2
..... Situering: rijweg
2. . ... Asfalt: AC 22 base ton 6,10/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6/Op een funderingslaag van steenmengsel
..... aangebracht volgens bestekspost nr 353130.

354240 312821 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 5,50V
..... Totaal 40 m2
..... Situering: rijweg
2. . . .. Asfalt: AC 16 bind ton 5,50 L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: T1-B, PMB

. . .4. . |Laagdikte 55 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht

..... volgens bestekspost nr. 354230.

354250 312811 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 3,50V
..... Totaal 35 m2
..... Situering: fietspad in kleur rood

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 3,50 L
.5. . . . |Mengseleigenschappen: D4
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspost nr. 354220.

354260 312811 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 4,50V
..... Totaal 45 m2
..... Situering: rijweg

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 4,50 L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: D2, PMB
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspost nr. 354240.

36 | ... SPOORWERKEN

..... Werkzaamheden volgens situatie tekening nr.

..... 72-W-0699.

..... Werkzaamheden binnen de verkeersmaatregelen

..... toegepast door derden.

365 | ... .. SPOORWERKEN

..... Voor de in het bestek genoemde spoorwerkzaamheden

..... wordt verwezen naar de bijbehorende standaard-

..... constructietekening:

..... CODE TEKENING
..... 828 W2-58380
..... 823 W2-59112

..... 827 W2-60160
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386199 | . . . . .
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Verwijderen en aanbrengen tramsporen

Betreft werkzaamheden ten behoeve vervangen put
nr. 9 en omleiding.

Deze besteksposten worden in de nota van
inlichtingen opgenomen.

Nulmeting, voorafgaand aan de uitvoering.
Betreft het inmeten van de sporen van de RET
tramspoor.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X, Y en
Z-coordinaten van het bestaande spoor, met name
de toekomstige aansluitmomenten ter hoogte van
een te graven sleuf.

De nulmeting dient in bijzijn gehouden te worden
met de directie UAV en de resultaten dienen voor
start werkzaamheden ter acceptatie aan de
Directie UAV te worden overgedragen.

Eindmeting, aansluitend aan de uitvoering.
Betreft het inmeten van de sporen van de RET
tramspoor.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X, Y en
Z-coordinaten van het bestaande spoor, met name
de toekomstige aansluitmomenten ter hoogte van
een te graven sleuf.

De nulmeting dient in bijzijn gehouden te worden
met de directie UAV en de resultaten dienen voor
start werkzaamheden ter acceptatie aan de
Directie UAV te worden overgedragen.

DIVERSE WERKZAAMHEDEN

LOOPBRUGGEN

Loopbruggen voor voetgangers ten behoeve van
passeren noodbemaling ter hoogte van gemaal
Heemraadssingel, park Heemraadssingel en kruising
Vierambachtstraat en Heemraadssingel.

Toepassen loopbruggen rondom noodbemaling.
Betreft: toepassen voetgangersbruggen voor
toegankelijkheid park Heemraadsingel.

Situatie: toepassen daar waar de noodleiding een
voetgangerspad kruist.

- materialen ter keuze van de aannemer.

- voetgangersbruggen ergonomisch verantwoord
uitvoeren, helling flauwer dan 1:15.

- voetgangersbruggen bekleden met een antislip
materiaal.

- voetgangersbruggen moeten toegankelijk zijn
voor minder- validen en hun benodigde
hulptoestellen.

- voetgangersbruggen moeten voorzien zijn van
leuningen.

- aanbrengen van de bruggen

- in standhouden van de bruggen

- verwijderen van de bruggen

Ontwerp voor de voetgangersbruggen twee weken
voor de aanleg ter controle indienen bij de
directie.

Aanbrengen loopbruggen rondom noodbemaling
Situering: rondom de diverse noodbemalingen, met
name t.p.v. de gecreéerde toegang tot het riool
Loopbrug: hout, type ter keuze van de aannemer.

EUR

EUR

st

3,00
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Instandhouden loopbruggen rondom noodbemaling
Situering: rondom de diverse noodbemalingen.

Het instandhouden gedurende het werk.

Incl. het leveren van de benodigde materialen.
Duur van het instandhouden van een loopbrug is
maximaal 12 weken per brug.

Verwijderen loopbruggen rondom noodbemaling
Situering: rondom de diverse noodbemalingen
Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE
Met inachtneming van de ARBO- voorschriften met
betrekking tot werken in besloten ruimte.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: in de collecteurriolen

De inspectie uitvoeren direct na de overdracht
van het riool. Controle directie na verwijderen
afstoppingen (droog).

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd op dvd

Grootste putafstand: 45 m

Materiaalsoort riolering: beton

Afmeting(en) riolering: collecteurriool 2000 x
1900mm, muilprofiel en 2550 x 1580 kokerprofiel.
Gerenoveerd riool buiten bedrijf

Tijdens inspectie een video maken van het gehele
riool + elke 20 meter overzichtsfoto's maken.
Opnamen aanleveren op dvd in 3-voud.
Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal
format aanleveren jpg. in 3-voud.

Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool.
Situering: in het collecteurriool.

Incl. het toegankelijk maken van het riool en het
verzorgen van de nodige verkeersmaatregelen.
Betreft het visueel inspecteren van riolerings-
objecten op het goed functioneren en op gebreken,
zoals aantasting, breuk, scheurvorming, lekkage,
verzakking, wortelgroei, e.d. door middel van
betreding met perslucht.

Grootste putafstand: 45 m

Materiaalsoort riolering: beton

Afmeting(en) riolering: collecteurriool 1600 x

1530 en 2000 x 1900mm, muilprofiel en 2550 x 1580
kokerprofiel.

Gerenoveerd riool, in bedrijf.

Puthoogte: tot 3,5 m

De inspectie dient uitgevoerd te worden tussen de
10e en 12e maand na ingebruikname van het riool.
De algemene staat van het gerepareerde zal worden
geschouwd. Tevens zal door middel van kloppen
beoordeeld worden of de aanhechting oude en
nieuwe beton aan de verwachting voldoet.
Rapportage analoog aanleveren in 3 -voud

28,00 A

28,00 A
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8 L WERKEN VAN ALGEMENE AARD
802 ... . |T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL

..... Paragraaf 39 "Afwijkingen van verrekenbare
..... hoeveelheden" van de U.A.V. 1989 is niet van
..... toepassing. Afwijkingen worden verrekend volgens
..... prijs bestekspost.

802010 611101 | . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00V
9. . ... Grondwerker.
802020 611101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 10,00V
..... Uitvoerder
802030 611204 | . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 20,00V
5 . ... Laadvermogen: ten minste 16 ton
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
802040 611299 | . . . . . |T.B.S. veiligheidsunit. uur 40,00V
802060 611203 | . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 20,00V
..... graafmachine.
4. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
802070 611299 | . . . . . |Ter beschikking stellen zuigwagen. uur 40,00V

..... t.b.v. reiniging van het collecteurriool
802080 611299 | . . . . . Ter beschikking stellen reinigingswagen. uur 40,00V
..... t.b.v. reinigen van het collecteurriool.
802090 611299 | . . . . . Ter beschikking stellen bronneringspomp. uur 160,00V
..... t.b.v. leegpompen van het collecteurriool a.g.v.
..... lekwater van de infiltratie op het laagste punt.
..... Inclusief benodigdheden voor afvoer van het
..... lekwater.

..... Locatie lozen in overleg met de directie.
802100 426699 | . . . . . Injecteren van scheuren toegankelijk riool m 15,00V
..... Betreft: injecteren van scheuren binnen fase B1
..... t/m B3.

..... Situering: scheuren in collecteurriool.

..... Betondoorsnede, zie principedoorsnede tek.
..... 24-R-0697.

..... Sterkteklasse: minimaal B15

..... Toepassingsklasse I-2 (waterdichtende injectie)
..... Materiaal: injectievloeistof op basis van

..... flexibel polyurethaan (kunsthars)

..... Scheur / infiltratiepunt injecteren vanaf de

..... inwendige zijde van het constructie-onderdeel.
..... Injecteren volgens CUR aanbeveling 56.

..... Vlakken als aangegeven op tekening: gekromde
..... vlakken;

..... In lengte- en omtreksrichting

..... Afwerken met polymeergemodificeerde mortel (PCC)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen.

..... Inclusief benodigde hakwerk.

..... Inclusief leverantie benodigde materialen en alle
..... bijkomende werkzaamheden..
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802110 426699 | . . . . . Injecteren van grindnesten toegankelijk riool m2 1,00V

..... Betreft: injecteren van grindnesten en punten
..... waar infiltratie optreedt in het collecteurriool
..... binnen fase B1 t/m B3.

..... Betondoorsnede, zie principedoorsnede tek.
..... 24-R-0697.

..... Sterkteklasse: minimaal B15.

..... Toepassingsklasse |-2 (waterdichtende injectie)
..... Materiaal: injectievloeistof op basis van

..... flexibel polyurethaan (kunsthars)

..... Grindnest / infiltratiepunt injecteren vanaf de
..... inwendige zijde van het constructie-onderdeel.
..... Injecteren volgens CUR aanbeveling 56.

..... Vlakken als aangegeven op tekening: gekromde
..... vlakken;

..... In lengte- en omtreksrichting

..... Afwerken met polymeergemodificeerde mortel (PCC)
..... Vlakheid: volgens CUR aanbeveling 53 paragraaf 8
..... Textuur: geen "hakende" delen.

..... Inclusief benodigde hakwerk.

..... Inclusief leverantie benodigde materialen en alle
..... bijkomende werkzaamheden...

802120 258112 | . . . . . Injecteren voegen toegankelijk riool. st 1,00V
..... Situering: voegen waar lekkage optreed binnen B3.
..... Toepassingsklasse |-2 (waterdichtende injectie)
..... Geheel/gedeeltelijkinjecteren vanaf de inwendige m 1,00 |
..... zijde van het constructie-onderdeel

..... Injectiemateriaal: kunsthars in injectievloeistof
.9. . . . |Bestaand riool: muilprofiel 2000/ 1910 mm

. . .9. . |Dilatiatievoegen

..... Voegvulling: divers met rubber / asfaltafdichting
..... Incl. leverantie benodigde materialen en alle
..... bijkomende werkzaamheden.

803 | ... KWALITEITSPLAN, ALG. TIUDSCHEMA, WERKPLANNEN

803010 619999 | . . . . . Kwaliteitsplan en alg. tijdschema EUR N
..... Betreft: het opstellen van het kwaliteitsplan en
..... een algemeen tijdschema volgens bepaling 01.13.02
..... en 01.13.06.

..... Kwaliteitsplan en algemeen tijdschema indienen
..... ter acceptatie, in 3-voud, bij de directie binnen
..... 2 weken na opdracht.

803020 562199 | . . . . . Opstellen van werkplannen. EUR N
..... Betreft: het opstellen van en inleveren van
..... benodigde gedetailleerde werkplannen volgens de
..... bepaling 01.13.07.

..... De werkplannen indienen in 3-voud 2 weken voor
..... aanvang van de werkzaamheden bij de directie ter
..... acceptatie.

803030 259999 | . . . . . Aanvraag meldingen /vergunningen EUR N
..... Betreft: het aanvragen van de benodigde meldingen
..... /vergunningen in de uitvoeringsfase door de
..... aannemer.

..... Deze zijn:

..... - Vrijgevingsbewijs (VGB)- Watermanagement
..... Gemeentewerken R'dam;

..... - procedure loopbrief- werf Delfshaven/
..... Gemeentewerken R'dam;

82 | L. GEBRUIK DIRECTIEBEHOEFTEN /HULPMIDDELEN
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820110 10101 | . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N

..... Gerekend is met een oppervlak van 450 m2.
..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen
..... het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
..... sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
..... en hulpwegen inclusief het aanleggen en

..... aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
..... leidingen.

..... Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
..... volgens bestekspostnr(s). 820160

9. .. .. Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein
..... is gedurende de gehele duur van het werk ter
..... beschikking en doet tevens dienst als

..... opslagterrein.

820120 610199 | . . . . . Inrichten opslagterrein grond. EUR N
..... Binnen het werkterrein inrichten van een

..... opslagterrein voor uitkomende grond.

..... Depot inrichten door middel van ter beschikking
..... te stellen stalen rijplaten en folie.

..... - Toepassen vloeisof- en gronddichte folie t.b.v.
..... een scheiding tussen bestaand maaiveld en depot
..... Borging van de folie is ter keuze van de

..... aannemer, met materialen van de aannemer.
..... Het depot na beeindiging werkzaamheden herstellen
..... in oorspronkelijke situatie.

820130 610399 | . . . . . Toepassen ter beschikking stellen afrastering. EUR N
..... Betreft afrastering t.b.v. afsluiten (24 uur

..... /dag) van het opslagterrein.

..... werkterrein van 450 m2.

..... Afrastering: bouwhek, metaal, min. 2,00 m hoog.
..... De elementen van de afrastering onderling aan
..... elkaar koppelen d.m.v. boutverbindingen met
..... klemplaten, 2 stuks per element.

..... Voorzien van toegangshek met deugdelijke
..... afsluiting.

..... Gerekend is met een periode van 6 weken.
..... Afrastering en hek aanvoeren, plaatsen,

..... onderhouden en na afloop van de werkzaamheden
..... afvoeren.

..... De directie dient zich te allen tijde toegang te
..... kunnen verschaffen.

820140 620499 | . . . . . Toepassen bouwhekken voor werkterrein. EUR N
..... Betreft bouwhekken t.b.v. werkzaamheden binnen de
..... fasen B1, B2 en B3 zoals omschreven in deze
..... werkomschrijving.

..... Gerekend is met totaal 70 m.

..... E.e.a. volgens de richtlijn bijbehorende

..... verplichting "orde en netheid". deze bijlage is
..... bijgevoegd bij dit bestek.

..... Bouwhekken in fase B1 minimaal op 0,75 m vanaf
..... zijkant RET-spoor plaatsen.

..... Incl. schoren van de bouwhekken (tegegaan van in
..... de sleuf vallen van de bouwhekken).

..... De bouwhekken moeten voorzien zijn van van
..... zichtdichtfolie.

..... Bouwhek aanvoeren, plaatsen, onderhouden en na
..... afloop van de werkzaamheden afvoeren.
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820150 620499 | . . . . . Toepassen bouwhekken voor noodbemaling. EUR N

..... Betreft bouwhekken t.b.v. werkzaamheden binnen de
..... fase B2 (ter hoogte van gemaal Heemraadssingel)
..... zoals omschreven in deze werkomschrijving.
..... Gerekend is met totaal 170 m.

..... E.e.a. volgens de richtlijn bijbehorende

..... verplichting "orde en netheid". deze bijlage is
..... bijgevoegd bij dit bestek.

..... Incl. schoren van de bouwhekken..

..... De bouwhekken moeten voorzien zijn van van
..... zichtdichtfolie (donkergroen).

..... Bouwhek aanvoeren, plaatsen, onderhouden en na
..... afloop van de werkzaamheden afvoeren.

820160 620499 | . . . . . Toepassen bouwhekken voor noodbemaling. EUR N
..... Betreft bouwhekken t.b.v. werkzaamheden binnen de
..... fasen B1 t/m B3 zoals omschreven in deze
..... werkomschrijving.

..... Gerekend is met totaal 550 m.

..... E.e.a. volgens de richtlijn bijbehorende

..... verplichting "orde en netheid". deze bijlage is
..... bijgevoegd bij dit bestek.

..... Incl. schoren van de bouwhekken.

..... Bouwhek aanvoeren, plaatsen, onderhouden en na
..... afloop van de werkzaamheden afvoeren.

820170 621499 | . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
..... Betreft rijplaten in het park om de putten en
..... werkterrein te kunnen bereiken en ter bescherming
..... van inritten.

..... Voor zowel reinigen, slopen en repareren van het
..... collecteurriool.

..... De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit:
..... - aanvoeren + aanbrengen rijplaten

..... - instandhouden rijplaten

..... - vervoeren naar de volgende fase

..... - afvoeren rijplaten.

820171 621401 | . . . . . Aanbrengen rijplaten. m 60,00 |
.3. . . . |T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .2. . . |Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

820172 621402 | . . . . . |Instandhouden rijplaten.

..... Gedurende de werkzaamheden
..... 2|Met materialen van de aannemer

820173 621404 | . . . . . Verwijderen rijplaten. m 60,00 |
1. .. .. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 820171.

820180 610102 | . . . . . |Opruimen van werkterrein. EUR N

..... Betreft het opruimen van het werkterrein, genoemd
..... in bestekspost nr. 820170.

..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
..... sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
..... van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
..... en het in de voorgeschreven toestand brengen van
..... het werkterrein.

.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
..... toestand brengen
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820190 610299 | . . . . . Ter beschikking stellen gereedschappen. EUR

Op het werk dienen de volgende gereedschappen

aanwezig te zijn:

- 1 automatische waterpasinstrument met baak en
statief, gekalibreerd volgens NEN 2649

- 1 rei van tenminste 3 meter

- 1 dwarsmal

- 1 meetlint van 10 m

- 1 meetwiel

- 2 sjalonniveau's

- 1 asfalt thermometer

- 1 continue zelfregitrerend sondeer apparaat

- 2 overalls en handschoenen waterdicht

- meetapperatuur gassen in riool.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
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T STAARTPOSTEN

05 .. . . . |STELPOSTEN

950010 610599 | . . . . . Stelpost (stortkosten beton). EUR 2.000,00V

..... Op deze stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zaken van: de stortkosten van het vrijgekomen
..... betonpuin uit de te renoveren collecteurriolen.
..... Ontvangende partij: brekerij Beelen B.V. te
..... Vlaardingen.

950020 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 1.500,00 V
..... Betreft acceptatiekosten van asfalt bij een
..... erkende verwerkingsinstallatie,

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

. . . .1. |Acceptatiekosten

..... - Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.06 lid 1
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3. BEPALINGEN
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 o1 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,
hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 inclusief wijziging 2008 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax
aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.

In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstreki.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De aannemer moet ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd
buiten het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en
voor zijn rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

01 01 13 PAST PERFORMANCE

01 Voor de oplevering (2 weken) dient de aannemer een projectevaluatie met de
directievoerder/projectleider te hebben in het kader van Past Performance. Deze projectevaluatie
kan in de toekomst door de Gemeente Rotterdam mogelijk worden toegepast in het kader van
Past Performance. Bij Past Performance worden uitgevoerde opdrachten geévalueerd met behulp
van een vragenlijst die de prestatie van de aannemer aan het eind van het werk objectief en
transparant beoordeelt.

De beoordeling wordt met een score gewaardeerd en in een database opgenomen en zal
mogelijk in de toekomst worden gebruikt bij het uitnodigen voor (onderhandse) aanbestedingen
en/of het beoordelen van inschrijvingen.

02 De vragenlijst zal door de directie ter beschikking worden gesteld. Of zal desgevraagd op eerste
verzoek van de aannemer beschikbaar worden gesteld.
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01 02

01 02 02

01 04

01

02

03

04

05

06

07

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
OPNEMING

De aannemer moet ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd
buiten het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en
voor zijn rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen
van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.

Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.

Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijpehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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HFD PAR ART LID
01 04 02 BESTANDDELEN
01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.

Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een termijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Ingenieursbureau / W&IC",
in tweevoud indienen bij:

Gemeente Rotterdam cluster Stadsontwikkeling
Afdeling Financién
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.
01 05 02 BETALING

01 De uitbetaling van een termijn zal plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer
ingediende declaratie in goede orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij:
Gemeente Rotterdam cluster Stadsontwikkeling
Afdeling Aanbestedingszaken
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 08 03 BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie’, als bedoeld in paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN
01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen

afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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HFD PAR ART LID

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. €én meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.
01 10 VERGUNNINGEN
01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Algemene plaatselijke verordening Deelgemeente Delfshaven;
- Ontheffing bouwlawaai /geluidshinder (wordt aangevraagd). Hiervoor dient de aannemer eerst
de gegevens hiervoor aan te leveren, zoals vermeld in deel 0 par 0.04 lid 4a.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het bemalingssysteem dient afgestemd te worden aan de activiteiten van Watermanagement;
- Tijdelijke verkeersmaatregelen;
- Kabels en leidingwerkzaamheden nutsbedrijven.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COORDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de codrdinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:

- Vrijgevingsbewijs WM;

- Coordinatie RET (buitendiensstelling);

- Codrdinatie RET (aansluiting persriool);

- Coordinatie kabels- en leidingeigenaren (opvangen k&l);

- Coordinatie ten behoeve van inzet deskundige leidinggevende projecten verontreinigde grond
ter plaatse van werkput vervangen put nr. 9.

- Coodrdinatie met organisatie festival Rotterdamse Oogst op Heemraadsplein (21 sept. 2013).
Opbouw festival vanaf donderdag 19 september 2013.

- Verkeersmaatregelen (Buko);

- Verwijderen lichtmast(en) (OV) en signalering RET.

Contactpersoenen worden na opdracht aan de aannemer bekend gemaakt.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER



RAWO0024-74374 GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-030-13 Bladnr. 100 van 145
Heemraadssingel - deel B Afdrukdatum:
Renoveren collecteurriool 16-04-2013

HFD PAR ART LID

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijpreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vioer van
een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- ofeen woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van ten
minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar
een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.

De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van
een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- ofeen gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vliuchtweg, waarbij aantoonbaar
een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- ofeen niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van
veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelviak ten

minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en

dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.
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VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSBORGING

In verband met artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het

algemeen tijdschema rekening houden met:

- start- en opleverdatum;

Fase B2 van 1 september 2013 t/m 29 november 2013

Fase B1 van 6 januari 2014 t/m 11 april 2014

Fase B3 van 14 april t/m 30 juni 2014
- Rotterdamse marathon 2014 wordt gelopen op 13 april 2014;
- het niet rijden van de RET trams (buitendienststelling);

Tram Mathenesserlaan vanaf 16 september 2013

Tram Vierambachtstraat vanaf 14 april 2014

- Festival Rotterdamse Oogst op Heemraadsplein (21 sept. 2013). Opbouw festival vanaf
donderdag 19 september 2013

- opname omgeving vooraf aan de werkzaamheden;

- termijn inleveren planning;

- codrdinatieoverleg werken derden;

- periode vastgestelde buitendienststelling;

- een week na de maninspectie ten behoeve van overleg en opstellen rapportage. De aanpak en
hoeveelheden worden pas na de maninspectie in overleg met de directie, beheerder en
aannemer bepaald;

- dichten scheuren;

- inleveren werkplannen;

- activiteiten t.b.v. te nemen verkeersmaatregelen (door derden);

- werken die in elkander aangrijpen;

- na het aanbrengen van het spuitbeton maximaal 2 weken noodbemaling laten staan ten
behoeve van de uitharding.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:

- Het schrijven van een inspectieplan;

- Het maken van put 9 (berekeningen en tekeningen);

- Het bereikbaar maken van de putten en het collecteurriool;

- Hetreinigen van het riool en voorbereidende werkzaamheden voor
betonherstelwerkzaamheden (o.a. sloopwerk);

- Het afdichten van de collecteurriolen;

- Hetinstalleren en testen van de noodbemalingen;

- Het uitvoeren van de daadwerkelijke betonreparaties + de controle op de kwaliteit;

- Het beveiligen van de werkomgeving, veiligheid eigen personeel en derden;

- Een overzicht volgens bepaling 01.30.05 Bouw- en Slooplawaai.

WERKPLANNEN

Voor het controleren van een werkplan, inclusief een conceptronde zijn minimaal 2 weken
benodigd.

Er wordt niet gestart met desbetreffend onderdeel als de werkplannen niet zijn goedgekeurd.
Indien de aannemer toch van start gaat is dit op risico van de aannemer.

De datum van de in te leveren werkplannen dient vastgesteld te worden in de te maken
projectplanning en indien nodig in de bouwvergaderingen.

BOUWSTOFFEN
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 In verband met artikel 01.14.04 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
-voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
-voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
-voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels, Opsluitbanden
en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

01 16 VERZEKERINGEN
01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.
04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van

de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.
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09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 0104894574

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- rioolslib;
- betonpuin;
- bemalingswater freatisch viak.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.
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01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).

Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.

Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:

- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de
beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als bedoeld
in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de hoeveelheden en
tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden

acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven

altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 950010 Stelpost inzake de

acceptatiekosten.
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.
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Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.

Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.

Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m uit het werk afkomstig zand of met ter beschikking te stellen afdekzand (zoet
zand).

Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in driehoeksverband, dan wel, indien dit naar het
oordeel van de directie niet mogelijk is, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van
latten. Deze werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als
meerwerk.

MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

SCHADEVERGOEDING L.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.
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01 18 05 SCHADEVERGOEDING L.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro (€ 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, codrdinerende codérdinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde codérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING
01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.

Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING
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01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het

ARW 2012;
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
01 23 01 ALGEMEEN

01 Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 24 WERKGELEGENHEID - SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)
01 24 01 TE WERK STELLEN VAN MEDEWERKERS - WERKGELEGENHEIDSREGELING

01 Het werkgeversservicepunt DAAD wijst bedrijven aan (detacheringsbureaus, opleidingsinstituten,
SW-bedrijven e.d.). De aannemer stelt tijdens de uitvoering door die bedrijven te leveren werk-
nemers als bedoeld in de bij dit bestek behorende "Bijlage Social Return On Investment" te werk.

02 De werknemers, als bedoeld in lid 01 (langdurig werkzoekenden, stagiaires, WSW geindiceerden
en dergelijke) worden bij de aannemer gedetacheerd, verkrijgen door de aannemer aangeboden
stageplaatsen en/of worden ingevolge door de aannemer bij SW-bedrijven geplaatste werkorders
te werk gesteld, waarbij de voorwaarden als vermeld in de bij dit bestek behorende "Bijlage Social
Return On Investment" van toepassing zijn.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop een deelopdracht is opgedragen, verstrekt de aannemer
aan de directie de volgende gegevens:

a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;

b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;

c. een door het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf verstrekte verklaring waaruit
blijkt welke afspraken hij heeft gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk medewerkers
van het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf te werk worden gesteld en
opgeleid.

04 De door het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf te leveren werknemers dienen
te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor.

05 De aannemer verleent, naast de door opdrachtgever aangewezen functionaris, tevens toegang tot
het werk aan de consulent van het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf ter
controle c.q. bespreking met de door het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf
geleverde werknemers van het verloop van de opleiding en begeleiding in het bijzijn van de
praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet of niet ten volle gehouden aan het te werk stellen van de door het detache-
ringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf te leveren werknemers indien hij een verklaring van
zowel het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf als van het werkgeversservicepunt
DAAD kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen of onvoldoende door het
detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf te leveren werknemers beschikbaar zijn.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
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01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen
directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik
van VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:

- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer
met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie.
De computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het
besturingsprogramma Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten,
inclu- sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de
VISI-systematiek. Bij de VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik
gemaakt van het SOAP-protocol.

(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.
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01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING
01 26 01 ALGEMEEN

01 Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.

Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

02 Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

03 Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.

Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

04 Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.
Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de
betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

05 Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

01 26 02 DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

01 Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

02 De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.
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01 26 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

02 De inlid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.
De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.

De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.

De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

04 De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

01 27 MILIEUEISEN
01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roeffilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetffilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.
01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn en bestaan uit bio-hydraulische olién, gemaakt
op basis van plantaardige olién en vetten.

01 27 04 KORTING L.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN
01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING



RAWO0024-74374 GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-030-13 Bladnr. 111 van 145

Heemraadssingel - deel B Afdrukdatum:
Renoveren collecteurriool 16-04-2013
HFD PAR ART LID
01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer organiseert in overleg met de directie een startvergadering met alle beheerders 3
weken voor fysieke aanvang in de buitenruimte.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen
de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIUSTEN, RAPPORTEN

01 De directie zal geen weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid
6 van de U.A.V. 1989.

02 De directie zal in het dagboek geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van
materieel en hulpmiddelen.

03 Hetin lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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01 30 05 BOUW- EN SLOOPLAWAAI

01 In aanvulling op, of in afwijking van het bepaalde in de circulaire bouwlawaai van de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiéne van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G wordt het volgende
bepaald:

De werkzaamheden die op het werkterrein worden verricht alsmede de aggregaten, slijpmachines
enz. welke op het werkterrein worden gebruikt moeten, tenzij dit technisch niet anders kan, op
ruime afstand van de bestaande gebouwen worden uitgevoerd dan wel opgesteld en zodanig zijn
afgeschermd dat de geluidssterkte van 07:00 tot 19:00 uur gemeten op de gevel, een equivalent
geluidsniveau (LAeq) van 75 dB(A) niet overschrijdt.

Tussen 19:00 uur en 07:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau (LAeq) 50
dB(A). Het piekgeluidsniveau (LAmax) moet daarbij beperkt blijven tot 60 dB (A).
Werkzaamheden die een hoger equivalent geluidsniveau tot gevolg hebben, zijn uitsluitend
toegestaan na overleg met en toestemming vooraf van de directie.

De aannemer dient voor de werkzaamheden gebruik te maken van materieel dat voldoet aan de
best beschikbare techniek.

De aannemer dient 10 dagen na opdracht ter informatie aan te leveren:

- een overzicht van het te gebruiken materieel met een individueel bronvermogen (Lw) van
90 dB(A) of hoger, met een planning wanneer en op welk deel van het etmaal deze
gebruikt worden (gerelateerd aan de door de aannemer te verstrekken bouwplanningen).

- een overzicht van de werkzaamheden, voor zover niet onder het vorige punt begrepen, met
een bronvermogen (Lw) van 90 dB(A) of hoger, met een planning wanneer en op welk deel
van het etmaal deze uitgevoerd worden (gerelateerd aan de door de aannemer te
verstrekken bouwplanningen).

- het bronvermogen van de onder 1 en 2 genoemd(e) materieel en werkzaamheden.

Onder het materieel wordt in elk geval verstaan het materieel dat is opgenomen in de Circulaire

Bouwlawaai tabel 1, het materieel dat in bovenstaand punt 1 is opgenomen alsmede materieel dat

wordt gebruikt voor het reinigen cq. verwijderen van beton en aanbrengen van spuitbeton.

T.o.v. de aggregaten, pompen en waterreinigings- installaties geldt de navolgende geluidseis: het
totaal geluiddrukniveau t.o.v. de dichtsbijzijnde gevel van een op dat moment bewoond woonhuis
mag niet groter zijn dan 35 dB(A).

De aannemer dient maatregelen te treffen om aan bovenstaande geluidseisen te kunnen voldoen.

02 In verband met artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
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1 SLOOPWERK
11 02 EISEN EN UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 02 06 UITVOERING: SELECTIEF SLOPEN BETONCONSTRUCTIE

01 Van de te maken sparingen en sleuven of het gedeeltelijk slopen van betonconstructies, waarvan
de vlakken van de te handhaven constructie zichtbaar moeten worden aangeheeld, moet het
sloopwerk zo strak en kantig mogelijk worden uitgevoerd.

02 De eventueel te handhaven wapening moet onbeschadigd blijven en moet worden ontdaan van
betonresten.

03 Het gebruik van explosieven is niet toegestaan
11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLOOPWERK, ALGEMEEN
11 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLOOPWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

11 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLOOPWERK, ALGEMEEN
1 04 01 RISICOVERDELING/GARANTIES VRIJKOMENDE MATERIALEN, ALGEMEEN

01 Acceptatietarieven van vrijkomende materialen die moeten worden vervoerd naar en/of afgegeven
bij een met (naam en) adres vermelde locatie buiten het werkterrein of naar een met naam
vermelde locatie op het werkterrein (bijvoorbeeld een door derden op het werk ter beschikking
gestelde container) dienen te worden verrekend op de daarvoor bedoelde stelpost:
bestekspostnr. 950010 stelpost inzake de acceptatiekosten.

11 04 05 CONTAINERS

01 Het aanwezige puin en bouw- en sloopafval moet direct in containers worden opgeslagen en
worden afgevoerd, verder dient gedurende de sloopperiode in het weekend de straat vrij te zijn van
containers.

11 04 07 ASBEST OF BODEMVERONTREINIGING

01 Wanneer de aannemer asbest c.q. bodemverontreiniging aantreft, welke niet in het bestek is
vermeld, dient hij de directie hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De aannemer is verplicht
alle medewerking te verlenenopdat een nader door derden uit te voeren onderzoek of sanering
onbelemmerd kan plaatsvinden. Zonodig dient het werkschema in overleg met de directie
hierop te worden aangepast.

11 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLOOPWERK, ALGEMEEN
11 05 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER LV.M. KABELS EN LEIDINGEN

01 Voor zover bij de inschrijvingsaanvraag of door de directie niet anders vermeld, dient de aannemer
in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2005 tevens melding te
maken van zijn werkzaamheden bij:

KLIC-West: Croeselaan 28, Postbus 8310, 3503 RH Utrecht;
telefoon nummer 0800-0080, telefax nummer 030-2946269.

11 05 04 WERKTERREIN EN OPENBAAR GEBIED

01 De aannemer moet tijdens de sloopwerkzaamheden of tijdens het laden van puin en dergelijke op
middelen van vervoer door middel van natspuiten de stofvorming bestrijden.

02 De aannemer moet voorzieningen treffen om beschadigingen als gevolg van afvallende en/of
afkomende materialen aan de openbare weg te voorkomen.
De aannemer stelt de directie op de hoogte van de door hem te nemen maatregelen.
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21

21 01

21 01 01
21 02

21 02 01
21 02 02
21 03

21 03 01
21 05

21 05 01

01

01

02

01

02

01

BEMALINGEN
BEGRIPPEN BEMALINGEN
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in
bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron- spanningsbemaling
incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige

werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f.  verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.
EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN
ENERGIEVOORZIENING
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.
LEIDINGSTELSEL
De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.
INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01

van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

BEMALING NABIJ BOMEN

Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.
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21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.

21 06 TECHNISCHE EISEN BEMALINGSSYSTEMEN.
21 06 01 GELUIDSNIVEAU

01 T.o.v. bemalingspompen en aggregaten geldt de navolgende geluidseis: het totaal geluidsdruk
niveau t.o.v. de dichtsbijzijnde gevel van een op dat moment bewoond woonhuis mag niet groter
zijn dan 35 dBA.

De aannemer dient maatregelen te treffen om aan bovenstaande geluidseisen te kunnen voldoen.

21 06 02 ALARMMELDINGSSYSTEEM

01 De aannemer dient een alarmeringsplan in als onderdeel van het noodbemalingsplan.
Hierin dient minimaal aangegeven te zijn waar en hoe het alarm wordt aangebracht.
Ten alle tijde dient indien een storing optreedt in 1 der bemalingssystemen (incl leidingwerk) het
alarmeringsysteem aan te geven waar zich de storing voordoet.
De aannemer installeert een alarmmeldingssysteem t.b.v. de noodbemalingen.
Het alarmmeldingssysteem dient te bestaan uit een automatische telefooninstallatie, met 2
meldingen naar de aannemer, tevens dient de signalering afgestemd te zijn op de Centrale meld-
en Regelkamer (CMRK)
De adressen dienen continue bereikbaar te zijn.

21 06 03 STORINGEN BEMALINGSSYSTEEM

01 Bij optredende storingen in het bemalingssysteem, dient de aannemer zorg te dragen dat de
storing binnen 8 uur na de binnen gekomen storings melding is verholpen en de bemaling weer
met de gewenste capaciteit weer functioneert.

02 De aannemer dient ten alle tijde over een reserve noodbemaling met minimaal dezelfde pomp
capaciteit te kunnen beschikken. Indien noodzakelijk dient de reserve installatie binnen 12 uur na
de binnen gekomen storingsmelding in bedrijf gesteld te worden.
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22 GRONDWERKEN
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v

| verharding binnen 1,00 m buiten de |
kroonprojectie van bomen d.m.v. |
indringingsweerstand [ N/mmz2 ] |

I
I
I
| | indringingsweerstand in NJmm2 = MPa |
I
I
I
I

diepte | [
in meters | ten minste | ten hoogste |
I I I
0,00 | 0,0 | 1,5
I
| 0,10 | 1,2 | 1,5
I
| 0,15 | 1,2 | 1,5
I
| 0,60 | 1,2 | 1,5
I
| 0,80 | 1,2 | 1,5
I
I I I |
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.
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22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

de naam van de producent;

de aard en de herkomst van de grond;

de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.

fysische classificatie conform NEN 5104

de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

®P20TD

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 Deinlid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.
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22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL
01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 ym, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 ym ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).

De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 07 o1

22 07 03

01

01

ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond

[ bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,
| in relatie tot de volumieke massa

| | verdichte : onverdichte : volumieke
I

| bouwstof | m3 : m3 :  massa
I

| I

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg [

| afdekzand (zoet) 1 m3 vast =1,25m3los = 1750 kg |

| draineerzand 1 m3 vast =125m3los = 1750kg |

| teelgrond 1 m3 vast = 1,35m3los = 1600 kg |

| bomengrond 1 m3 vast =125m3los = 1700 kg |

| bermenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750Kkg |

| bomenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |

| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3los = 2000 kg |

| steenslag0/8 mm 1 m3vast = 1,20m3los = 1800 kg [

| brekerzand 1 m3 vast =1,25m3los = 1800 kg |

| Verstaan wordt onder:

| - vast: volume bouwstof na verdichting |
| -los :volume bouwstof tijdens transport [

GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.
24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS LV.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
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24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
24 81 01 DIGITALE REVISIE
01 Te verstaan is onder:

a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat van
de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.
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24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 Deinlid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
24 384 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING
01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan bilijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2

weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25

25 01
25 01 o1
01
02
25 02
25 02 01
01
02
03
04
25 02 02
01
02
03
04
05
25 02 06
01
02
25 02 09
01

25 03

LEIDINGWERK
BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
LEIDING, ALGEMEEN

Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN
WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:

25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01

van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het

bestek, volgen zoals vermeld in de:

- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze montagevoorschriften
niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze voorschriften op de hoogte te
stellen.

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.

EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.
MANTELBUIZEN, ALGEMEEN
In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van kunststofafstandhouders.

INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.
25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.
25 03 04 BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp- berekeningen voor de sterkte
van de put- en kolk-elementen ter goedkeuring in bij de directie.

02 De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:
- opdrijving;
- sterkte tegen uitwendige belasting;
- sterkte tegen inwendige belasting;
- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.

03 Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de elementen zodanig ontwerpen dat deze
bestand zijn tegen de belastingen, welke ontstaan door fabricage, vervoer, opslag en verwerken
van de elementen.

25 03 05 ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer bij de berekening uit te gaan van nader door de directie te verstrekken
uitgangspunten en randvoorwaarden.

25 03 06 VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

01 De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.
25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN
25 04 o1 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de

kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/codrdineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.
LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.

AANBRENGEN MANTELBUIZEN

Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.

BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".

De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

ASBESTCEMENTBUIZEN

Indien en voor zover het bestek voorziet in het werken met asbestcementleidingen, houdt dit, voor
zover geen overigens zwaarder wegende bepalingen van toepassing zijn, ten minste in dat
vrijkomende materialen moeten worden verpakt in folie en daarna, dagelijks, dienen te worden
afgevoerd naar de in het bestek voorgeschreven locatie.

Indien en voor zover het bestek voorziet in het werken met leidingen die moeten worden
aangesloten op asbestcementleidingen, houdt dit ten minste in dat het werken aan die
asbestcementleidingen, volgens de daarvoor geldende bepalingen, is inbegrepen in de prijs per
eenheid van de onderhavige bestekspost, voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn
opgenomen.
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25 05 08 BEPROEVEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De benodigde middelen voor de beproeving van leidingen op waterdichtheid moeten, met
uitzondering van stalen bolfronten door de aannemer ter beschikking worden gesteld.
Deze middelen moeten geschikt zijn voor een inwendige druk gelijk aan de beproevingsdruk
verhoogd met ten minste 100 kPa.

02 Ten behoeve van de beproeving moeten beide einden van de leiding met behulp van bolfronten
worden afgesloten.
Deze moeten voorzien zijn van:
- een ontluchting aan de bovenzijde;
- een aftap aan de onderzijde;
- aansluitingen voor:
* een manometer;
» een drukregistratieapparaat;
» een temperatuurregistratieapparaat.

03 Met uitzondering van de luchtkranen, schoonmaakstukken en flensverbindingen moet de te
beproeven leiding volledig zijn ingegraven. Niet ingegraven gedeelten dienen vrij te liggen van
water en tegen weersinvioeden te worden afgeschermd.

04 De leiding wordt beproefd met behulp van een perspomp, waarop een geijkte, registrerende
manometer is aangebracht met een nauwkeurigheid van ten minste 10 kPa.

05 Bolfronten, aansluitingen voor drukmeting en afgeplugde openingen moeten voor en tijdens de
beproeving goed bereikbaar zijn voor visuele inspectie.

06 De leidingen langzaam vullen, opdat alle lucht daaruit kan ontsnappen.

07 Afsluiters dienen gedurende de beproeving geheel geopend te zijn. Afsluiters in gesloten stand
mogen niet aan hogere drukken dan de bedrijfsdruk worden blootgesteld.

08 De leidingen volgens onderstaand drukschema beproeven:

Fase |l : -leiding met drinkwater ontluchten;
- aanbrengen beproevingsdruk verhoogd met 100 kPa (= 1 bar);
Fase Il : - bij drukval groter dan 1 % van de beproevingsdruk de drukval opheffen door

toevoeging van water;
- tijd tussen optredende drukvallen registreren;
Fase lll : - leiding eenmalig op beproevingsdruk van 1000 kPa (= 10 bar) brengen, in
vergunningsgebied kan een hogere beproevingsdruk worden geéist;
- drukval mag gedurende deze periode niet meer dan 10 kPa bedragen.

09 De leidingen volgens onderstaand tijdschema beproeven:

Fase | : -variabel;

Fase Il : -24 aaneengesloten uren;

Fase lll : - afhankelijk van de diameter:
diameter tijdsduur

100, 150 en 200 mm 3 uur
250, 300 en 400 mm 6 uur

Het is niet toegestaan de druk snel af te laten, dit in overleg met de directie.

10 Gedurende fase Il en fase lll dient de temperatuur en de druk van het water geregistreerd te
worden met automatische meet- en schrijfapparatuur, waarvan de nauwkeurigheid minimaal dient
te bedragen:
van het temperatuurregistratieapparaat :1°C;
van het drukregistratieapparaat : 10 kPa (= 0,1 bar).

25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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25 06 01 BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN

01 De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd met hoogovencement klasse A met
minimaal 65% hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen in het gebied
A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet kleiner zijn dan 0,5.

02 De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van styreenbutadieenrubber.

03 De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met deksel dient aan minimaal het gestelde
voor beton sterkteklasse B45 te voldoen.

25 06 02 PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN

01 In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn aangebracht met elk een minimale oppervlakte
van 500 mm2.

02 De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten fabrieksmatig zijn voorzien van een
teerbescherming en dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN
25 07 o1 MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

01 Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven uitvoeren op
aanwijzing van de directie.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING
25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve rubberglijmanchet
voorzien van een lip.

- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het middelste
opstandije, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.

- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden
aangelegd.

- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te worden
ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.

- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven, waarbij
de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.
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25 12 03 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

01 In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het
bepaalde in dit artikel.
Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een rolverbinding

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige
massieve rubberrolring.

- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met het
puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.

- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden
aangelegd.

- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.

- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden
toegepast.

25 12 06 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

01 In aanvulling op de standaard mag de inmeting ten behoeve van de revisie en de video-inspectie
van het riool door de aannemer pas plaats vinden als alle werkzaamheden nabij het gelegde riool
verricht zijn en maximaal 3 weken voorafgaand aan de datum waarop het werk conform § 9 lid 1
van de UAV '89 volgens de aannemer voltooid zal zijn.

02 Indien meerdere aannemers op het werk aanwezig zijn, dient de directie aan te geven welke
werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd, voorafgaand aan de visuele inspectie.

25 12 07 EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN HET GELEGDE RIOOL

01 Gegevens vastleggen op de bestekstekeningen, digitaal in dxf- of dwg- formaat (Autocad 2009), in
X-, y- en z- richting.
Ten behoeve van de te maken revisie worden de bestekstekeningen digitaal door de directie ter
beschikking gesteld (Autocad 2009).
Bij de revisiegegevens vermelden:
- materialen en diameters rioolbuizen
- aanleghoogte riolering (binnen onderkant buis)
- materiaal en locatie putten
- afstand van hart put tot hart put
- voorts moet alle rioolgerelateerde maatvoering op de bestekstekening gereviseerd
worden.
Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogtes conform
het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.
Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen
- niet uitgevoerde werkzaamheden
- extra werkzaamheden
Gegevens binnen 1 week verstrekken.
De revisie (analoog in 4-voud en digitaal in 2-voud op CD-Rom / DVD) uiterlijk verstekken op de
dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

02 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.
Tevens moet een totale revisie van het gehele werk geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

03 Met een op afstand bediende tv-camera opnamen maken van de nieuw gelegde rioolleiding ten
behoeve vam oplevering.
Hierbij worden de beelden bovengrond gevolgd op een kleurenmonitor, en worden deze in kleur
vastgelegd op een CD-ROM / DVD.
Het riool buiten bedrijf stellen tijdens het inspecteren, met uitzondering van huis- en
kolkaansluitingen.
Tijdens de inspectie helling- en hoekmetingen uitvoeren.
Tevens de voegbreedtes in de rapportage aangeven.
Video-inspectie uitvoeren na afloop van de rioleringswerkzaamheden.
Van elk gebrek foto's maken vanaf de monitor.
Rapportage in tweevoud aanleveren binnen 1 week , de rapportage uiterlijk op de dag waarop het
werk voltooid is conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

04 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
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zoals die in lid 01 gesteld worden.

Tevens moeten de rapportages van de deelopleveringen tot één rapportage samengevoegd
worden. Deze totaalraportage van het gehele werk moet geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltiood § 9 lid 1 van de UAV '89.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING
25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

01 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijpbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN
25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:
- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse Il en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.
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28 FUNDERINGSLAGEN
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN
28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 04 o1 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn

opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 o1 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen.
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn

opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTE ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in

hoofdstuk 22.
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II
31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20

mm.
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 02 STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de
stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6 weken na

openstelling voor het verkeer.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)

Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

03 De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON
01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijoanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:

of a:

- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01

- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"

of b:

- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.

Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.
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31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m

weglengte.
31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK
31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Het plan moet tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade
voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage | van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:

a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;

b. Opslag;

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;

d. Fasering van de werkzaamheden.

In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:

- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.



RAWO0024-74374 GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-030-13 Bladnr. 136 van 145

Heemraadssingel - deel B Afdrukdatum:
Renoveren collecteurriool 16-04-2013
HFD PAR ART LID
32 WEGBEBAKENING
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN
32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN
32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
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32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsopperviak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;

Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.
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38 SPOOR- EN TRAMWERKEN
38 02 EISEN EN UITVOERING SPOOR- EN TRAMWERKEN, ALGEMEEN
38 02 o1 WERKZAAMHEDEN SPOOR- EN TRAMWERKEN, ALGEMEEN

01 Bij werkzaamheden aan een trambaan de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in het:
- Voorschrift veilig werken Trambaan (vigerend versie nummer en uitgifte datum),
een uitgave van RET Infrastructuur, voorbereiding Railtechniek. Voor zover deze voorschriften
niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze voorschriften op de hoogte te

stellen.
38 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SPOOR-TRAMWERKEN, ALGEMEEN
38 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SPOOR-/TRAMWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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42 BETONCONSTRUCTIES
42 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN
42 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
42 12 05 NABEHANDELING BETONSPECIE
01 Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.
02 Na het ontkisten de betonoppervlakken als volgt bijwerken:
1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen,;
Cementspecie voor het bijwerken van betonopperviakken moet bestaan uit: 1 deel cement en 2,5
deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,

bijvoorbeeld VN-Hechtbeton.

03 De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een hechtmiddel
en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

04 De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

05 Alle betonvlakken met uitzondering van de stortnaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing-compound.

06 Eisen nabehandelingsmiddel:
- de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende eisen
voldoen:
1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van de
leverancier worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een periode van 2
weken bedragen;

3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige invloed hebben op de aanhechting aan uitstekende

stekken.
42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
42 14 01 KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL

01 De directie behoudt zich het recht voor, uit elke partij op het werk, dan wel bij een buigcentrale of
fabriek van beton elementen aangevoerd betonstaal, de benodigde staven voor beproeving aan te
wijzen, welke door de aannemer bij het betonlaboratorium van de Gemeente Rotterdam,
Marconistraat 1a, 3029 AE moeten worden bezorgd. De beproevingskosten zijn voor rekening van
de aannemer. keurmerk.

42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
42 16 01 BEKISTING, VOEGEN
01 Voor het maken van de voegen moet gebruik worden gemaakt van hardschuimplastic welke van

geextrudeerd polystyreenschuim met gesloten cellen moet zijn, van het merk Roofmate -Fr met
een volumegewicht van 30 kg/m3 of gelijkwaardig.
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42 16 04 LEVERANTIE BETON

01 De betonmortel moet worden geleverd door een centrale werkend onder een certificatiesysteem,
zoals bedoeld in artikel 9 van NEN 5950 (VBT 1995). De aannemer stelt alle resultaten van de
desbetreffende keuring en controle ter beschikking van de directie.

42 62 EISEN EN UITVOERING
42 62 13 EISEN AAN HET RESULTAAT, REPARATIE MET SPUITBETON

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 42.62.13, lid 01 van de standaard geldt: de maximale
karakteristieke druksterkte mag niet meer bedragen dan 35 MPa, waarbij de hoogste individuele
meetwaarde uit een serie proefstukken niet meer mag zijn dan 37,5 MPa na 28 dagen.

04 Indien blijkt dat de hechtsterkte van het reparatiemiddel en of spuitbeton niet voldoet, dient de
aannemer het gerepareerde gedeelte met onvoldoende hechtsterkte te slopen en opnieuw te
repareren. Alle kosten voor het uitvoeren van deze herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de
aannemer.

42 62 16 EISEN AAN PERSONEEL - SPUITBETON

01 Het personeel (de applicateur) dat wordt ingezet voor het aanbrengen van spuitbeton dient
minimaal 1 jaar ervaring hebben met het aanbrengen daarvan. Een en ander dient door de
aannemer voor aanvang van het werk te worden aangetoond aan de directie.

02 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat ondanks de aangetoonde ervaring de
door betreffende persoon in de optiek van de directie werk van onvoldoende kwaliteit levert zal de
aannemer deze persoon op verzoek van de directie onverwijld vervangen door een meer
gekwalificeerd persoon.
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61 WERK ALGEMENE AARD
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN 1.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beéindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING
01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

06 Ter plaatse van de tijdelijke toegang naar het collecteurriool t.b.v. de werkzaamheden in dit riool,
dient er rondom deze tijdelijke toegang een deugdelijk bouwhekwerk geplaatst te worden.
Hekwerk dient minimaal 2 m hoog te zijn en onderling gekoppeld te zijn.

Het werkterrein rondom deze tijdelijke toegangen dient permanent afgesloten dan wel bewaakt te
worden zodat geen onbevoegden het riool kunnen betreden.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
62 22 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER
62 22 01 VERKEERSMAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER, ALGEMEEN

01 Bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van een trambaan de voorschriften, voor zover daar

mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in:

- Voorschrift veilig werken Trambaan (vigerend versienummer en uitgifte datum), een
uitgave van RET Infrastructuur, voorbereiding Railtechniek.

- 'Maatregelen bij spoorwegovergangen', onderdeel van de publicatiereeks Werk in
Uitvoering (WiU) 96b, februari 2008, uitgegeven door CROW te Ede.

Voor zover deze voorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze

voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Tot hetin lid 01 genoemde voorschrift behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de
door de RET en de CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in
werking treden is vermeld.

62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER
62 25 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN
01 Afspraken met betrekking tot het instellen en opheffen van snelheidsperkingen, omleidingen en
buitendienststellingen voor geplande werkzaamheden, dienen minimaal 3 weken van te voren bij

de RET zijn aangemeld en met de divisie Tram te worden overeengekomen. Voorafgaand aan de
aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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HFD PAR ART

63

63

02

63 02 01

63 02 02

63 02 03

63

63

63

63

02

03

03

05

04

01

LID

01

02

03

01

02

01

02

03

01

02

01

TERREININRICHTING
EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN
AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.
Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich
van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

HEKWERKEN ALGEMEEN
Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van

de buis of spandraad.

Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN
Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN



RAWO0024-74374 GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-030-13 Bladnr. 144 van 145

Heemraadssingel - deel B Afdrukdatum:
Renoveren collecteurriool 16-04-2013
HFD PAR ART LID
63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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INHOUDSOPGAVE
0. TOTSTANDKOMING VANDE OVEREENKOMST 1
0.01 AANBESTEDENDE DIENST 2
0.02 PROCEDURE 2
0.03 INLICHTINGEN 2
0.04 INSCHRIJVING 2
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 4
0.06 AANBESTEDING 4
0.07 OPDRACHT 5
0.08 GUNNINGCRITERIUM 5
0.09 VARIANTEN 5
0.10 KLACHTENPROCEDURE 5
0.11 GESCHILLEN 5
1. ALGEMEEN 6
1.01 OPDRACHTGEVER 7
1.02 DIRECTIE 7
1.03 LOCATIE 7
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 7
1.05 TIJDSBEPALING 7
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 7
1.07 KWALITEITSBORGING 7
1.08 WERKGELEGENHEID 8
1.09 GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’ 8
1.10 VOERTAAL 8
1.11  MILIEUEISEN 8
1.12 VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMING 9
2. BESCHRIJVING 10
2.1 ALGEMENE GEGEVENS 10
01 TEKENINGEN 11
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 11
03 KWALITEITSBORGING 11
04 BIJLAGEN 11
05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 12
2.2 NADERE BESCHRIJVING 13
1 RENOVATIE COLLECTEURRIOOL FASE B2 15
10 BEMALING 15
101 NOODBEMALING 15
102 BRONBEMALING 16
11 COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL 16
111 TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL 16
112  REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL 18
113 LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL 18
114  UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RIOOL. 19
1143 Sloopwerk t.b.v. grote handmatige reparaties 19
1144 Handmatige reparatie (grote vlakken) 20
1145 Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties 21
1146 Spuitbeton reparatie grote vlakken 24
1147 Uitvoeren van controleproeven 25
1148 Verwijderen restmateriaal 26
115 BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN 26
17 DIVERSE WERKZAAMHEDEN 27
171 LOOPBRUGGEN 27
175 INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE 27
2 RENOVATIE EN RIOOLWERK FASE B1 29
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20 BEMALING 29
201 NOODBEMALING 29
202 BRONBEMALING 30
2021 Bronbemaling vervangen pendelbuizen put nr. 9A. 31
21 COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL 32
211 TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL 32
212  REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL 33
213  LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL 34
214  UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RIOOL. 34
2141 Sloopwerk t.b.v. klein handmatige reparaties 34
2142 Handmatige reparatie (kleine vlakken) 35
2145 Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties 36
2146 Spuitbeton reparatie grote vlakken 37
2147 Uitvoeren van controleproeven 39
2148 Verwijderen restmateriaal 40
215 BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN 40
23 KABELS EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN 41
230 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 41
2301 Graven proefsleuven. 41
2302 Voorzieningen voor opvangen kabels en leidingen. 41
2303 Voorzieningen RET persleiding. 42
24 RIOLERING 42
241  GROND ONTGRAVEN 42
242  GROND AANVULLEN 43
243 GROND VERVOEREN 44
244  VERWIJDEREN RIOOL 45
245 AANBRENGEN RIOOL 45
2450 Voorbereidende werkzaamheden, put C4, fase B1 45
2451 Voorbereidende werkzaamheden, fundering, 46
2452 Aanbrengen voorzetput 47
2453 Aanbrengen putopbouw. 48
2454 Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B1. 49
2455 Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B1. 50
2456 Afrondende werkzaamheden, put 9A, fase B1 51
2457 Bijkomende werkzaamheden riolering. 52
25 VERHARDINGEN 53
251 OPBREKEN VERHARDINGEN. 53
2511 Opbreken elementen verhardingen, fase B1. 53
2512 Opbreken asfalt verhardingen, fase B1. 54
2513 Opbreken funderingen, fase B1. 55
253  AANBRENGEN VERHARDINGEN. 55
2531 Aanbrengen funderingen, fase B1 55
2541 Aanbrengen elementen vehardingen, fase B1 55
2542 Aanbrengen asfalt vehardingen, fase B1. 56
262  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN. 57
2622 GROENVOORZIENING 57
27 DIVERSE WERKZAAMHEDEN 57
271  LOOPBRUGGEN 57
275 INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE 58
3 RENOVATIE EN RIOOLWERK FASE B3 60
30 BEMALING 60
301 NOODBEMALING 60
302 BRONBEMALING 61
3021 Bronbemaling vervangen put nr. 9. 62
3022 Bronbemaling vervangen pendelbuis put nr. 8A. 63
31 COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL 63
311  TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL 63
312  REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL 64
313 LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL 65
314  UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RIOOL. 66
3143 Sloopwerk t.b.v. grote handmatige reparaties 66
3144 Handmatige reparatie (grote vlakken) 67
3145 Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties 67
3146 Spuitbeton reparatie grote viakken 69
3147 Uitvoeren van controleproeven 71
3148 Verwijderen restmateriaal 72
315 BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN 72
33 KABELS EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN 72
330 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 72
3301 Graven proefsleuven. 72
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3302 Voorzieningen voor opvangen kabels en leidingen. 73
34 RIOLERING 73
341 GROND ONTGRAVEN 73
342 GROND AANVULLEN 74
343 GROND VERVOEREN 74
344 VERWIJDEREN RIOOL 75
3440 Verwijderen riolering binnen fase B3. 75
345 AANBRENGEN RIOOL 76
3451 Voorbereidende werkzaamheden, put 9, fase B3 76
3452 Voorbereidende werkzaamheden, fundering, 77
3453 Aanbrengen put 77
3454 Aanbrengen putopbouw. 79
3455 Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B3. 79
3456 Bijkomende werkzaamheden riolering. 80
35 VERHARDINGEN 81
351 OPBREKEN VERHARDINGEN. 81
3511 Opbreken elementen verhardingen, fase B3. 81
3512 Opbreken asfalt verhardingen, fase B3. 82
3513 Opbreken funderingen, fase B3. 83
352  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN. 83
3520 Aanbrengen tijdelijke voorzieningen, fase B3. 83
3521 HEKWERKEN 84
3522 GROENVOORZIENING 84
353 AANBRENGEN VERHARDINGEN. 84
3531 Aanbrengen funderingen, fase B3 85
3541 Aanbrengen elementen vehardingen, fase B3 85
3542 Aanbrengen asfalt vehardingen fase B3 85
36 SPOORWERKEN 86
365 SPOORWERKEN 86
3650 Verwijderen en aanbrengen tramsporen 87
37 DIVERSE WERKZAAMHEDEN 87
371 LOOPBRUGGEN 87
375 INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE 88
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD 89
802 T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL 89
803 KWALITEITSPLAN, ALG. TIJDSCHEMA, WERKPLANNEN 90
82 GEBRUIK DIRECTIEBEHOEFTEN /HULPMIDDELEN 90
9 STAARTPOSTEN 94
95 STELPOSTEN 94
3. BEPALINGEN 95
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 96
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 96
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 97
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 97
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 98
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 98
0108 BIJDRAGEN 98
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 98
0110 VERGUNNINGEN 99
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 99
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 99
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 101
0114 BOUWSTOFFEN 101
0116 VERZEKERINGEN 102
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 103
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 104
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 106
0120 KWALITEITSBORGING 106
0122 ONDERAANNEMING 106
0123 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 107
0124 WERKGELEGENHEID - SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) 107
0125 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 107
0126 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 109
0127 MILIEUEISEN 110
0130 UITVOERING 110
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11 SLOOPWERK 113
1102 EISEN EN UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN 113
11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLOOPWERK, ALGEMEEN 113
11 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLOOPWERK, ALGEMEEN 113
11 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLOOPWERK, ALGEMEEN 113
21 BEMALINGEN 114
2101 BEGRIPPEN BEMALINGEN 114
2102 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 114
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 114
2105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 114
2106 TECHNISCHE EISEN BEMALINGSSYSTEMEN. 115
22 GRONDWERKEN 116
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 116
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 116
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 116
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 117
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 118
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 118
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 118
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 120
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 120
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 120
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 120
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 120
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 121
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 121
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 121
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 121
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 122
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 122
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 122
25 LEIDINGWERK 123
2501 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 123
2502 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 123
2503 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 123
2504 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN 124
2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 124
2506 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 126
2507 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN 127
2512 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 127
2513 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 129
2514 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 129
2515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 129
2516 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 129
28 FUNDERINGSLAGEN 130
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 130
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 130
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 130
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 130
30 WEGVERHARDINGEN | 131
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 131
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 131
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 131
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 131
31 WEGVERHARDINGEN || 132
3103 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 132
3104 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 132
3105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 132
3106 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 132
3112 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 132
3122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 132
3124 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 132
3126 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 133
3127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 133
3143 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK 134
3145 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 134
3146 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 134
32 WEGBEBAKENING 136
3203 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 136
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3213 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 136
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 136
3215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 136
3217 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 136
38 SPOOR- EN TRAMWERKEN 138
38 02 EISEN EN UITVOERING SPOOR- EN TRAMWERKEN, ALGEMEEN 138
38 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SPOOR-TRAMWERKEN, ALGEMEEN 138
42 BETONCONSTRUCTIES 139
42 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN 139
42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 139
42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 139
42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 139
42 62 EISEN EN UITVOERING 140
61 WERK ALGEMENE AARD 141
6101 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 141
6102 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 141
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 141
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 142
62 22 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER 142
62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN |.V.M. TRAMVERKEER 142
63 TERREININRICHTING 143
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 143
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 143
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 143
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Behoort bij: 1-030-13

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

1
10

101
101010
101020
101030
102

102010
102020

11

111
111010
111020
111030
111040
111050
112

112010
112020

113

113010

114

1143

114320
114330

1144

114420
114430

1145

114510
114520
114530
114540
114550

1146

114610
114620
114630
114640
114650
114660

1147
114710

114720
114730

RENOVATIE COLLECTEURRIOOL FASE B2
BEMALING

NOODBEMALING

Aanbrengen noodbemaling.

Instand houden noodbemalingen.

Verwijderen noodbemalingen.

BRONBEMALING

Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.
Instandhouden bronbemaling.

COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL
TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL
Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 2000/1910
Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 2000/1910
Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 21020 ST
Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 2800 BT
Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 2600 BT
REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL

Riolering reinigen onder hoge druk.
Vervoeren rioolslib met toebehoren.

LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL
Uitvoeren maninspectie vastleggen hoeveelheden.
UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RI

Sloopwerk t.b.v. grote handmatige reparaties

Sloopwerk in collecteurriool. (diep)
Vervoeren betonmaterialen en straalmiddel.

Handmatige reparatie (grote viakken)

Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).
Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.

Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties

Verwijderen van beton (in nok).

Sloopwerk in collecteurriool. (ondiep)
Sloopwerk in collecteurriool. (diep)
Reinigen overgangsgebied spuitbeton.
Vervoeren betonmaterialen en straalmiddel.

Spuitbeton reparatie grote vlakken

Aanbrengen cementgebonden mortel (in nok).
Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).
Aanbrengen betonstaal met kernmiddellijn 3 mm.
Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).
Aanbrengen cementgebonden mortel.
Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.

Uitvoeren van controleproeven

Uitvoeren hechtsterkteproef sloopvlak beton.
Uitvoeren van kernboringen.
Uitvoeren hechtsterkte in situ op trottoirtegels.

st
week
st

keer
dag

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ton

m2
ton

m2

m2
m2

m2
ton

m2

m2
m2

m2

st
st

1,00
12,00
1,00

7,00
35,00

125,00
55,00

125,00

4,00
1,00

4,00
4,00

100,00
200,00
100,00
10,00
32,00

100,00
200,00
100,00
100,00

10,00
410,00

8,00
4,00
4,00

zZ<Zz

Z2ZZZ2Z2
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1148

114810

115

115110
115120

17

171

171110

175

175010
175020

2
20

201
201010
201020
201030
201110
201120
201130
202

202010
202020

2021

202110
202120

21

211
211010
211020
211030
211040
211050
212

212010
212020

213

213010

214

2141

214120

2142

Verwijderen restmateriaal

Opruimwerkzaamheden riool na herstelwerkzaamh.
BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN

Verwijderen putrand met deksel.
Aanbrengen putrand met deksel.

DIVERSE WERKZAAMHEDEN
LOOPBRUGGEN

Toepassen loopbrggen rondom noodbemaling.
INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool.

RENOVATIE EN RIOOLWERK FASE B1
BEMALING

NOODBEMALING

Aanbrengen noodbemalingen (put nr. 030 0624).
Instand houden noodbemalingen.

Verwijderen noodbemalingen.

Aanbrengen noodbemalingen (put nr. 030 2014).
Instand houden noodbemalingen.

Verwijderen noodbemalingen.

BRONBEMALING

Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.
Instandhouden bronbemaling.

Bronbemaling vervangen pendelbuizen put nr. 9A.

Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.
Instandhouden bronbemaling.

COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL
TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL
Toepassen tijdelijke afdichting riool 2550x1580
Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 21000 BT
Toepassen tijdelijke afdichting riool 2500 BT
Toepassen tijdelijke afdichting riool 2600 BT
Toepassen tijdelijke afdichting overstort

REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL

Riolering reinigen onder hoge druk.
Vervoeren rioolslib met toebehoren.

LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL
Uitvoeren maninspectie vastleggen hoeveelheden.
UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RI

Sloopwerk t.b.v. klein handmatige reparaties

Sloopwerk in collecteurriool. (diep)

Handmatige reparatie (kleine viakken)

EUR

st
st

st

33

st
week

st
week
st

keer
dag

dag

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ton

m2

3,00
3,00

2,00

125,00
125,00

1,00
12,00
1,00
1,00
12,00
1,00

1,00
5,00

30,00
28,00

75,00
40,00

45,00

1,00

> >
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214220
214230

2145
214510
214520
214530
2146
214610
214620
214630
214640
214650
214660
2147
214710
214720
214730
2148
214810
215
215110
215120
23

230
2301
230110
2302
230210
230220
230230
2303

230310
230320

24

241

241010
241020
241030
241040

242

242010
242020
242030
242040

Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).
Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.

Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties

Verwijderen van beton.
Sloopwerk in collecteurriool. (diep)
Reinigen overgangsgebied spuitbeton.

Spuitbeton reparatie grote vliakken

Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).
Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).
Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 3 mm.
Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).
Aanbrengen cementgebonden mortel.
Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.

Uitvoeren van controleproeven

Uitvoeren hechtsterkteproef sloopvlak beton.
Uitvoeren van kernboringen.
Uitvoeren hechtsterkte in situ op trottoirtegels.

Verwijderen restmateriaal

Opruimwerkzaamheden riool na herstelwerkzaamh.

BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN
Verwijderen putrand met deksel.
Aanbrengen putrand met deksel.

KABELS EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Graven proefsleuven.

Maken proefsleuf lokaliseren kabel en/of leiding.

Voorzieningen voor opvangen kabels en leidingen.

Opvangen kabels en leidingen.
Maken werkplan passeren leiding.
Houden Kick off meeting.

Voorzieningen RET persleiding.

Opvangen RET persleiding.
Maken aansluiting op rioolput. (RET persleiding)

RIOLERING
GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven t.b.v. sleuf (verwijderen riool).
Grond ontgraven uit werkput.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf (pendelbuis C2 /C1).
Grond ontgraven t.b.v. sleuf (pendelbuis C4 /C5).

GROND AANVULLEN

Aanvullen sleuf (verwijderen riool).
Grond verwerken in werkput.
Aanvullen sleuf (pendelbuis C2 /C1).
Aanvullen sleuf (pendelbuis C4 /C5).

m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

st
st

EUR

st
st

st

EUR
st
st

EUR
st

3323

3323

1,00
1,00

240,00
25,00
5,00

240,00
25,00
25,00
25,00

5,00

270,00

4,00
2,00
2,00

3,00
3,00

3,00

3,00
1,00

1,00

30,00

1,00
12,00
12,00

30,00

1,00
12,00
12,00
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243

243010
243020
243030
243040

244

244010
244020
244030

245

2450

245010
245020

2451

245110
245120
245130

2452

245210
245220
245230
245240
245250
245260
245270
245280
245290

2453

245310
245320
245330

2454

245410
245420
245430
245440

2455

245510
245520
245530
245540
245550
245560

2456

245610
245620
245630
245640
245650

2457

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren (ophoogzand).

Grond vervoeren (brekerzand).

Grond afvoeren.

Grond af- en aanvoeren van gronddepot.

VERWIJDEREN RIOOL

Verwijderen betonbuis.

Verwijderen put.

Verwijderen put (putopbouw collecteurriool).

AANBRENGEN RIOOL

Voorbereidende werkzaamheden, put C4, fase B1

Maken constructie-tekeningen tbv bouw put nr. C4..
Maken berekeningen tbv bouw put nr. C4.

Voorbereidende werkzaamheden, fundering,

In de grond vormen van beton paal; schroeven.
Verwijderen stalen paalkoppen.
Aanbrengen werkvloer.

Aanbrengen voorzetput

Slopen gewapend beton.

Toepassen bekisting beton vioer

Aanbrengen beton vloer.

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.
Aanbrengen stekken in verhard betonvloer.
Toepassen bekisting wandvormig onderdeel.
Aanbrengen beton wand. (3 st)

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.
Aanbrengen stekken in verhard wandbeton.

Aanbrengen putopbouw.

Slopen (pasmaken) gewapend beton.
Aanbrengen afdekplaat.
Aanbrengen putrand met deksel incl putopbouw.

Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B1.

Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern.
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Aanbrengen putrand met deksel incl putopbouw (C5).

Maken aansluiting op rioolput (C5).

Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B1.

Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern.
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Aanbrengen putrand met deksel incl putopbouw (C2).

Maken aansluiting op rioolput (C2).

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.

Maken aansluiting op rioolput (0300624).

Afrondende werkzaamheden, put 9A, fase B1

Slopen (pasmaken) gewapend beton (2 st).
Aanbrengen stekken in verhard wandbeton.
Toepassen bekisting wandvormig onderdeel.
Aanbrengen beton wand. (3 st)

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.

Bijkomende werkzaamheden riolering.

ton
ton
ton
ton

st
st

EUR
EUR

st
m2

EUR
m3

kg
st
EUR
m3

kg
st

m3

st

st
st

st
st
st

st

m3

EUR
m3

kg

20,00
10,00
10,00
400,00

30,00
2,00
1,00

16,00
1,00
0,50

1,70

0,60
100,00
20,00

1,85
500,00
24,00

0,20
1,00
1,00

2,46
1,00
1,00
1,00

5,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00

0,20
48,00

1,00
250,00
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GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-030-13
Heemraadssingel - deel B

Renoveren collecteurriool - INSCHRIJVINGSSTAAT

Bladnr. 6 van 12
Afdrukdatum:

16-04-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

245710
245720
245730
25

251
2511
251110
251120
251130
251140
251150
2512
251210
251220
251230
251240
251250
251260
2513
251310
253
2531
253110
253120
253130
2541
254110
254120
254130
254150
2542
254210
254220
254230
254240
254250
254260
262
2622

262210
262220

27

271

271110

275

275010

Riolering reinigen onder hoge druk.
Maken video-opnamen vanuit riool.
Inmeten en verwerken revisiegegevens.
VERHARDINGEN

OPBREKEN VERHARDINGEN.

Opbreken elementen verhardingen, fase B1.

Opbreken betonbanden (langs asfalt).
Opbreken betonbanden (langs begroeiing).
Opbreken betonbanden (fietspad).
Opbreken betontegels.

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken asfalt verhardingen, fase B1.

Zagen verharding.

Zagen verharding (fietspad).

Opbreken asfaltverharding.

Opbreken asfaltverharding (fietspad).
Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.
Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.

Opbreken funderingen, fase B1.

Verwijderen funderingslaag (steenmengsel).
AANBRENGEN VERHARDINGEN.

Aanbrengen funderingen, fase B1

Afwerken zandbed (onder steenmengsel).
Vervoeren steenmengsel.

Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.

Aanbrengen elementen vehardingen, fase B1

Aanbrengen trottoirbanden van beton (rijweg).
Aanbrengen trottoirbanden van beton (begroeiing).
Aanbrengen trottoirbanden van beton (fietspad).
Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen asfalt vehardingen, fase B1.

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (fietspad).
Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (rijweg).
Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (rijweg)
Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (fietspad).
Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (rijweg).

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN.

GROENVOORZIENING

Toepassen stamommanteling.
Verwijderen begroeiing.

DIVERSE WERKZAAMHEDEN
LOOPBRUGGEN

Toepassen loopbruggen rondom noodbemaling.
INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

EUR

m2
m2

m2

m2
ton

3333

2

m2
ton
ton
ton
ton
ton

st
are

st

30,00
30,00

30,00
40,00
40,00
50,00
20,00

7,00
20,00
35,00
35,00

0,21

6,00

75,00

75,00
45,00
75,00

30,00
40,00
40,00
50,00

105,00
4,40
6,10
5,50
3,50
4,50

15,00
6,00

2,00

45,00
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Afdrukdatum:
16-04-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

275020
3
30

301
301010
301020
301030
301110
301120
301130
302

302010
302020

3021

302110
302120

3022

302210
302220

31

311
311010
311020
311030
312

312010
312020

313

313010

314

3143

314320

3144

314410
314420

3145

314510
314520
314530
314540
314550

3146

Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool.
RENOVATIE EN RIOOLWERK FASE B3
BEMALING

NOODBEMALING

Aanbrengen noodbemalingen (put nr. 20).
Instand houden noodbemalingen.
Verwijderen noodbemalingen.
Aanbrengen noodbemalingen (put nr. C4).
Instand houden noodbemalingen.
Verwijderen noodbemalingen.

BRONBEMALING

Aanbrengen,instandhouden,verwijderen bronbemaling.
Instandhouden bronbemaling.

Bronbemaling vervangen put nr. 9.

Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.
Instandhouden bronbemaling.

Bronbemaling vervangen pendelbuis put nr. 8A.

Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.
Instandhouden bronbemaling.

COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL
TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL
Toepassen tijdelijke afdichting riool 1600/1530
Toepassen tijdelijke afdichting riool 2000/1900
Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 21000 BT
REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL

Riolering reinigen onder hoge druk.
Vervoeren rioolslib met toebehoren.

LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL
Uitvoeren maninspectie vastleggen hoeveelheden.
UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RI

Sloopwerk t.b.v. grote _handmatige reparaties

Sloopwerk in collecteurriool. (diep)

Handmatige reparatie (grote vlakken)

Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).
Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.

Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties

Verwijderen van beton.

Verwijderen van beton.

Sloopwerk in collecteurriool. (diep)
Reinigen overgangsgebied spuitbeton.
Vervoeren betonmaterialen en straalmiddel.

Spuitbeton reparatie grote viakken

st
week
st

week
st

keer
dag

dag

dag

EUR
EUR
EUR

ton

m2

m2

m2
m2

m2
ton

45,00

1,00
12,00
1,00
1,00
12,00
1,00

1,00
5,00

40,00
28,00

15,00
14,00

48,00
2,00

28,00

10,00

10,00
10,00

20,00
120,00
30,00
10,00
32,00
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Afdrukdatum:
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

314610
314620
314640
314650
314660
3147

314710
314720
314730
3148

314810

315

315110
315120

33

330
3301
330110
3302
330210
330220
330230
34

341
341010
341020
342
342010
342020
343
343010
343020
343030
343040
344
3440
344010
344020
344030
344040
344050

345

Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).
Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).
Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).
Aanbrengen cementgebonden mortel.
Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.

Uitvoeren van controleproeven

Uitvoeren hechtsterkteproef sloopvlak beton.
Uitvoeren van kernboringen.
Uitvoeren hechtsterkte in situ op trottoirtegels.

Verwijderen restmateriaal

Opruimwerkzaamheden riool na herstelwerkzaamh.

BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN

Verwijderen putrand met deksel.
Aanbrengen putrand met deksel.

KABELS EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Graven proefsleuven.

Maken proefsleuf lokaliseren kabel en/of leiding.

Voorzieningen voor opvangen kabels en leidingen.

Opvangen kabels en leidingen.
Maken werkplan passeren leiding.
Houden Kick off meeting.
RIOLERING

GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit werkput.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf (pendelbuis 8A /C3).
GROND AANVULLEN

Grond verwerken in werkput.

Aanvullen sleuf (pendelbuis 8A /C3).
GROND VERVOEREN

Grond vervoeren (ophoogzand).

Grond vervoeren (brekerzand).

Grond afvoeren.

Grond af- en aanvoeren van gronddepot.

VERWIJDEREN RIOOL

Verwijderen riolering binnen fase B3.

Verwijderen betonbuis (volgeschuimd).

Slopen (pasmaken) gewapend collecteurriool..
Verwijderen put.

Verwijderen betonbuis.

Verwijderen put (ged. putopbouw collecteurriool).

AANBRENGEN RIOOL

m2

m2
m2

st

st

EUR

st

st

EUR
st
st

st

st

ton
ton
ton
ton

m3
st

st

20,00
120,00
30,00
10,00
180,00

2,00
1,00
1,00

3,00
3,00

3,00

5,00
1,00

1,00
15,00

1,00
15,00

20,00
10,00
10,00
400,00

5,00
0,20
1,00
15,00
1,00
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16-04-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

3451

345110
345120

3452

345210

3453

345310
345320
345330
345340
345350
345360
345370
345380

3454

345420
345430

3455

345510
345520
345530
345540
345550
345560
345570

3456
345610
345620
345630
35

351
3511
351110
351120
351130
351140
351150
3512
351210
351220
351230
351240
351250
351260
3513
351310

352

Voorbereidende werkzaamheden, put 9, fase B3

Maken constructie-tekeningen tbv bouw put nr. 9.
Maken berekeningen tbv bouw put nr. 9.

Voorbereidende werkzaamheden, fundering,

Aanbrengen werkvloer.

Aanbrengen put

Toepassen bekisting beton vioer

Aanbrengen beton vloer.

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.
Aanbrengen stekken in verhard beton.
Toepassen bekisting wandvormig onderdeel.
Aanbrengen beton wand. (3 st)

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.
Aanbrengen stekken in verhard beton.

Aanbrengen putopbouw.

Aanbrengen afdekplaat.
Aanbrengen putrand met deksel incl putopbouw.

Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B3.

Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern.
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Aanbrengen putrand met deksel incl putopbouw (C3).

Maken aansluiting op rioolput (8A).

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.

Maken aansluiting op rioolput (0300212).
Overnemen tijdelijke afdichtingen riool 21000 BT

Bijkomende werkzaamheden riolering.

Riolering reinigen onder hoge druk.
Maken video-opnamen vanuit riool.
Inmeten en verwerken revisiegegevens.
VERHARDINGEN

OPBREKEN VERHARDINGEN.

Opbreken elementen verhardingen, fase B3.

Opbreken betonbanden (langs asfalt).
Opbreken betonbanden.

Opbreken betonbanden (fietspad).
Opbreken betontegels.

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken asfalt verhardingen, fase B3.

Zagen verharding.

Zagen verharding (fietspad).

Opbreken asfaltverharding.

Opbreken asfaltverharding (fietspad).
Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.
Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.

Opbreken funderingen, fase B3.

Verwijderen funderingslaag (steenmengsel).

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN.

EUR
EUR

m2

EUR
m3
kg

st
EUR
m3

kg
st

st
st

st
st
st

EUR

EUR

m2
m2

m2

m2

0,90

0,50
300,00
60,00

2,60
750,00
72,00

2,00
1,00
1,00
1,00
9,00
1,00

30,00
30,00

30,00
40,00
40,00
50,00
20,00

7,00
20,00
35,00
35,00

0,21

6,00

75,00
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Afdrukdatum:

16-04-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

3520
352010
352020
352030
3521

352110
3562120

3522

352210
352220

353
3531
353110
353120
353130
3541
354110
354120
354130
354150
3542
354210
354220
354230
354240
354250
354260
36

365
3650

365010
365020

37

371

371110

375

375010
375020

8

802

802010
802020
802030
802040
802060

Aanbrengen tijdelijke voorzieningen, fase B3.

Afwerken zandbed (onder stelconplaten).
Toepassen stelconplaten.
Aanbrengen van een laag koudasfalt.

HEKWERKEN

Verwijderen hekwerk.
Aanbrengen hekwerk.

GROENVOORZIENING

Toepassen stamommanteling.
Verwijderen begroeiing.

AANBRENGEN VERHARDINGEN.

Aanbrengen funderingen, fase B3

Afwerken zandbed (onder steenmengsel).
Vervoeren steenmengsel.

Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.

Aanbrengen elementen vehardingen, fase B3

Aanbrengen trottoirbanden van beton (rijweg).
Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Aanbrengen trottoirbanden van beton (fietspad).
Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen asfalt vehardingen fase B3

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (fietspad).
Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (rijweg).
Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (rijweg)
Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (fietspad).
Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (rijweg).

SPOORWERKEN
SPOORWERKEN

Verwijderen en aanbrengen tramsporen

Nulmeting, voorafgaand aan de uitvoering.
Eindmeting, aansluitend aan de uitvoering.

DIVERSE WERKZAAMHEDEN
LOOPBRUGGEN

Toepassen loopbrggen rondom noodbemaling.
INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool.

WERKEN VAN ALGEMENE AARD
T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL

T.b.s. werknemer.

T.b.s. werknemer.

T.b.s. vrachtauto.

T.B.S. veiligheidsunit.

T.b.s. hydraulische graafmachine.

m2
m2
ton

33

st
are

m2
ton

3333

2

m2
ton
ton
ton
ton
ton

EUR
EUR

st

33

uur
uur
uur
uur
uur

60,00
60,00
0,50

10,00
10,00

15,00
6,00

75,00
45,00
75,00

30,00
40,00
40,00
50,00

105,00
4,40
6,10
5,50
3,50
4,50

3,00

28,00
28,00

20,00
10,00
20,00
40,00

20,00
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16-04-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

802070
802080
802090
802100
802110
802120

803

803010
803020
803030

82

820110
820120
820130
820140
820150
820160
820170
820180
820190

Ter beschikking stellen zuigwagen.

Ter beschikking stellen reinigingswagen.
Ter beschikking stellen bronneringspomp.
Injecteren van scheuren toegankelijk riool
Injecteren van grindnesten toegankelijk riool
Injecteren voegen toegankelijk riool.

KWALITEITSPLAN, ALG. TIUDSCHEMA, WERKPLAN

Kwaliteitsplan en alg. tijdschema
Opstellen van werkplannen.
Aanvraag meldingen /vergunningen

GEBRUIK DIRECTIEBEHOEFTEN /HULPMIDDELEN

Inrichten werkterrein

Inrichten opslagterrein grond.

Toepassen ter beschikking stellen afrastering.
Toepassen bouwhekken voor werkterrein.
Toepassen bouwhekken voor noodbemaling.
Toepassen bouwhekken voor noodbemaling.
Toepassen rijplaten.

Opruimen werkterrein.

Ter beschikking stellen gereedschappen.

SUBTOTAAL

uur
uur
uur

m2
st

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

40,00
40,00
160,00
15,00

1,00
1,00
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16-04-2013

BESTEKS-
POST-

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

PRIJS
PER EENHEID

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

De inschrijver(s),

NUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
910010 |evevieeeieeeee e EUR ............
910020 |.eveeeiieeeiieeeeeeee EUR ...........
910030 |.oveeeeieecieeeieeee EUR ...........
910040 | .oereeiiiiieeeeiee, EUR ............,..
910050 |.eveeeiieiieeeeeee EUR .....c.ooety
918880 |Overige eenmalige kosten EUR ...........
919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ............ ,..EUR N
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
939990 |Algemene kosten EUR N
949990 |Winst en risico EUR N
95 STELPOSTEN
950010 |[Stelpost (stortkosten beton). EUR 2.000,00V
950020 |Stelpost. (acceptatiekosten asfalt) EUR 1.500,00V
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR
Gedaan te
De 20..




