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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het nieuwe model
Vraagspecificatie Proces. Met het nieuwe model stelt Rijkswaterstaat minder eisen
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertifi-
ceerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of deze Overeenkomst,
verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verant-
woordelijkheid neemt door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in
acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft
aan de Opdrachtnemer om zijn processen zodanig in te richten dat hij zijn verant-
woordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer
wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

De teruggang in eisen is met name herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanage-
ment (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management (5). Als aansprekend
voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement uit een voorgaande
modelversie geschrapt, omdat prima kan worden teruggevallen op § 4.2 NEN-EN-
ISO 9001:2008 “Documentatie-eisen”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen
aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In de Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten geéist
van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te
beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het hemd van het
lijf” gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 7.1 “Planning van het reali-
seren van het product” NEN-EN-ISO 9001:2008, zelf de noodzaak te bepalen om
processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Meerjarig
Onderhoud en het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze
Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbe-
schrijvingen betreft.
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1.1

1.2

1.3

Inleidende Informatie

De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werk-
zaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Meerjarig Onderhoud
en het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter
zodanig van belang voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, het Werk of
voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft
gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraag-
specificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitge-
legd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn
geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in
te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven
aan de gestelde onderliggende eisen.

Samenwerking

Projecten in de GWW-sector worden meer en meer integraal aanbesteed. Dit leidt er
toe dat deze projecten steeds complexer worden. Samenwerking is als gevolg daar-
van niet langer een “softe” aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het be-
lang hiervan is onderkend en is vastgelegd in de Richtlijn Samenwerking Rijkswater-
staat — Markt op Integrale Projecten. Met ondertekening van deze Richtlijn hebben
zowel Rijkswaterstaat als marktpartijen zich gecommitteerd aan samenwerking con-
form deze Richtlijn. Deze Richtlijn is derhalve prominent gepositioneerd in de Vraag-
specificatie Proces.

Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteits-
management. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die
wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat
de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot
het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan pro-
jectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op project-
managementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geim-
plementeerd.

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cy-
clus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als
processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met
deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en
deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op
enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven,
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maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtne-
mer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, procesbe-
schrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangeslo-
ten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer.
Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de
Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het
beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard
procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem.

Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de NEN-EN-ISO 9001:2008 als de UAV-
GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel wor-
den gehouden en door hem worden nageleefd.

In de Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Op-
drachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van deze Overeen-
komst. In de Vraagspecificatie Proces wordt geen onderscheid gemaakt in “ter ken-
nis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt wel gere-
geld in annex III Acceptatieplan. Uit deze annex blijkt in welke mate de Opdracht-
gever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter ken-
nis” worden gevraagd in de Vraagspecificatie Proces.

Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever zo veel mogelijk op afstand te blijven. De Opdrachtgever
heeft echter een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Meerjarig On-
derhoud en het Werk. De Opdrachtgever richt zich daarom op de beoordeling van
het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat
moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en
de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen
te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De toetsen worden op basis van het risi-
coregister ingepland en richten zich op de werking van het kwaliteitsmanagement-
systeem en de betrouwbaarheid van de registraties van de Opdrachtnemer. Om tot
dit oordeel te komen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-,
proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemge-
richte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn ver-
woord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking
tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de
processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement
aan bod.
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De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis
betrekking heeft en een volgnummer. Per eis is tevens een relatie aangegeven met
één of meer bovenliggende eisen.

1D- Omschrijving eis / bepaling Boven-

nummer liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient ... XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de opdrachtnemer rekening dient
te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan
door “B-" van “Bepaling”.
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Projectmanagement (PM)

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren) zodanig
dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd conform
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer committeren zich om samen-
werking vorm te geven conform de Richtlijn Samenwerking Rijkswater-
staat-Markt op Integrale Projecten d.d. 12-11-2010 (bijlage N bij de
Vraagspecificatie).

Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagement-
systeem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onder-
liggende plannen.

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:

1. de projectdoelstelling(en);

2. de projectmanagementsturing;

3. de samenwerkingsafspraken;

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem
met de onderlinge samenhang van de processen;

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst ge-
stelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat
deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanage-
ment waarborgt;

8. de uit te werken (onderliggende) plannen (baggerplan, surveyplan
en onderhoudsplan);

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden.

Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
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KMO020

KMO030

KM040

KMO050

KMO060

2.3

INO10

INO20

2.3.1

IN100

IN110

Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de Op-
drachtgever afgestemde verwachtingen.

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende proces-
sen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of
in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanage-
mentsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geac-
crediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van
de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplan-
de tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voort-
during geschikt, passend en doeltreffend is.

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Op-
drachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

De opvolging van afwijkingen, negatieve bevindingen en tekortkomin-
gen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd, dienen binnen 1
week na constatering door middel van een afwijkingsrapport ter kennis
te worden gebracht van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te le-
veren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde
alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en
loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveran-
ciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeen-
komst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden
en/of deskundigen.

Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)
De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd.

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn.

Opstellen voortgangsrapportage

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM200) een voortgangs-
rapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop
van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtge-
ver.

De Opdrachtnemer dient de volgende inhoudsopgave van de voort-

PM100
KMO010

KMO020

KMO030

KMO020

INO10

PMO10

INO10

INO10

IN100
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gangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a.
b.

voortgang op de projectdoelstellingen;
te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever.

2. Projectbeheersing:

a.

b.

I Q

K.

overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de ini-
tiéle Overeenkomst;

planning Werkzaamheden in de komende periode (inclusief.
beschikbaarheid van materieel in het Areaal in de komende pe-
riode);

overzicht van afwijkingen;

verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever ge-
constateerde tekortkomingen;

toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van imple-
mentatie;

overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);

stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikke-
lingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de be-
heersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten en securi-
tyincidenten (zowel fysiek als digitaal) en bijna-ongevallen met
hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn;

De veiligheidsprestatie weergeven als Injury Frequency (IF) ra-
te van de opdracht;

status van initiatieven op het gebied van energieverbruik,
energiereductie, communicatie en CO,-reductie in het kader
van de bij inschrijving aangeboden CO,-reductieambitie;
kwesties inzake arbeidsrechtelijke bepalingen.

3. Omgevingsmanagement:

a.

®Daoo0 o

g.

h.

overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsma-
nagement;

voorziene communicatie met derden;

alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;

niet gesprongen explosieven en aangetroffen voorwerpen;
overzicht van gebaggerde hoeveelheden in relatie (%) tot het
maximale toegestane hoeveelheid zoals opgenomen in de van
toepassing zijnde depotaanvragen , eisen aan de vergunnin-
gen, beschikkingen etc.;

vergunningenregister, bestaande in elk geval uit alle informatie
over Bbk, Blbi, verstrekte rapportages aan bevoegd gezag.
Correspondentie die voortvloeit uit contact met bevoegd geza-
gen (o0.a. ILT);

raakvlakken en gevoerde communicatie met derden.

4. Technisch management:

a.

b.

Stand van zaken Ontwerp-, Uitvoerings- en Onderhoudswerk-

zaamheden, Verbeter- en Investeringsvoorstellen;

Overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming;

In geval van zandonttrekking conform annex vrijkomende ma-
terialen de locatie, hoeveelheden en bestemming van de spe-

cie;
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IN115

IN120

IN130

IN140

2.3.2

B-IN200

IN210

B-IN220

B-IN230

IN240

IN250

B-IN260

d. In de komende periode uit te voeren surveywerkzaamheden.

5. Inkoopmanagement:
a. nader te bepalen.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever direct op de hoogte te stel-
len wanneer het percentage van de gebaggerde hoeveelheid (zoals
gerapporteerd volgens Eis IN110, punt 3e de grens van 80% van de
toegestane hoeveelheid bereikt is.

De opdrachtnemer dient gedetailleerde reisinformatie over uitgevoerde
reizen op te slaan in een reizendatabase conform bijlage B.3.2 van de
Vraagspecificatie.

Updatefrequentie van de reizendatabase is dagelijks waarbij de uitge-
voerde reizen op een betreffende dag uiterlijk de volgende dag om
10:00 uur in de database moeten staan.

De reizendatabase dient altijd digitaal beschikbaar en toegankelijk te
zijn voor de opdrachtgever.

Overleggen met de Opdrachtgever

De Opdrachtgever organiseert één of meer overleggen per termijn,
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM200) de voortgangsrapportage
wordt besproken.

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Pro-
ject-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

Niet van toepassing

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de Op-
drachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Presta-
tiemeten.

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de
Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor de Opdracht-
nemer wordt uitgenodigd. De Opdrachtnemer dient bij deze overleggen
vertegenwoordigd te zijn door een of meerdere functionarissen met de
juiste bevoegdheden overeenkomstig het onderwerp van het overleg.

De Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na het sluiten van deze
Overeenkomst op basis van het risicoregister en na actualisatie van het
risicoregister de Opdrachtgever uit te nodigen voor een afstemoverleg
over de geidentificeerde en actuele risico’s en beheersmaatregelen.

De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de verschillende
overleggen.

IN100

INO10

IN120

IN120

INO10

INO10

PM020

INO10

INO10

INO10

INO10
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Projectbeheersing (PB)

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de pro-
jectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s,
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het
Meerjarig Onderhoud en het Werk worden gerealiseerd conform de uit
de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Scopemanagement (SM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot sco-
pemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Meerjarig
Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst en de
continuiteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt
gewaarborgd.

Opstellen Work Breakdown Structure

De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van Werkzaam-
heden en een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom
zichtbaar te maken, overeenkomstig de decompositie van de Wadden-
zee ter beschikking gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie.

Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst

De Opdrachtnemer dient véér aanvang van de Onderhoudswerkzaam-
heden en Uitvoeringswerkzaamheden te starten met het voorbereiden
van het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoals beschreven in § 5.1
van de Vraagspecificatie Proces, en kennis te nemen van de bestaande
areaalkennis en areaalgegevens ter beschikking gesteld in bijlage A
“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.

Transitieperiode bij einde Overeenkomst

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode
bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-
komst volledige medewerking te verlenen aan het overdragen van
areaalkennis aan de onderneming die na oplevering het Areaal of on-
derdelen daarvan gaat onderhouden en beheren teneinde de conti-
nuiteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal te waarbor-
gen.

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode
bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-
komst volledige medewerking te verlenen aan de onderneming die na
oplevering het Areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en
beheren, bij het opstellen door die onderneming van een transitieplan,
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3.1.4

B-SM400

SM410

3.2

PLO10

3.2.1

PL100

PL110

PL120

3.2.2

PL200

PL210

waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer de areaalkennis en -
informatie wordt overgedragen.

Transitieperiodes tijdens Overeenkomst

De Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken tijdig afspraken over
overdracht van de delen van het Areaal, die tijdens de looptijd van de
Overeenkomst aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer worden
toegevoegd dan wel (al dan niet tijdelijk) worden onttrokken aan zijn
verplichtingen.

De Opdrachtnemer dient tijdens beide vormen van transitie, als be-
doeld in B-SM400, dezelfde handelingen te doen of dezelfde inzet te
plegen als beschreven in § 3.1.2 respectievelijk § 3.1.3 van de Vraag-
specificatie Proces, tenzij door de Opdrachtgever anders wordt aange-
geven.

Planningsmanagement (PL)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot plan-
ningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en
afstemming daarover met de Opdrachtgever inzichtelijk zijn en in de
tijd worden beheerst.

Opstellen van een planning

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

De planning dient ten minste zichtbaar te maken:

1. survey Werkzaamheden;

2. Werkzaamheden ten behoeve van conditionering en vergunningen;

3. relevante afstemming met Opdrachtgever (bijvoorbeeld acceptatie-
termijnen, communicatietermijnen).

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de plan-
ning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter beschikking
te stellen van de Opdrachtgever.

Opstellen baggerplanning

De Opdrachtnemer dient wekelijks een baggerplanning op te stellen en
deze uiterlijk vrijdagmorgen voor 12:00 ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

In de baggerplanning dient ten minste te worden opgenomen:
1. In te zetten materieel

2. Locatie(s) van de werkzaamheden;

3. Geschatte duur van de werkzaamheden per locatie;

4. Geplande verspreidingslocatie;

SMO010

B-SM400

PBO10

PLO10

PL100

PL100

PLO10

PL200
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B-FM020

B-FM025

B-FM030

B-FM040

B-FM050

3.3.1

FM100

FM110

FM120

FM130

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31107688 | 8 februari 2016

Indien de Opdrachtnemer de baggerplanning niet op het in Eis PL200
genoemde tijdstip heeft ingediend, zal per geval en per dag een boete
worden opgelegd van € 1.500,= (exclusief omzetbelasting).

Financieel management (FM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot finan-
cieel management te verrichten, zodanig dat betalingen gerelateerd
zijn aan de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden.

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsre-

geling.

De in § 33 van de UAV-GC 2005 vermelde termijnstaat is niet van toe-
passing op de Overeenkomst.

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaal-
bedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst.

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Op-
drachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het per-
centage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid
2 UAV-GC 2005.

Onderbouwen opdrachtsom

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

In de detailbegroting dient te zijn aangegeven:
1. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de op-
drachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materi-
eel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-,
nacht- en weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
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FM140

FM150

B-FM160

B-FM170

FM180

3.3.2

B-FM200

B-FM210

B-FM215

B-FM220

B-FM230

B-FM240

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
2. indirecte kosten:
a. nhadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten;
b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten;
c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en
VOOr risico.

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d.
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en
omvang van de te verrichten Werkzaamheden.

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoe-
veelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ont-
leding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting worden aange-
past, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen
e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.

Bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en
bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van
§ 44 UAV-GC 2005 worden de in de detailbegroting opgenomen bedra-
gen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en toepasselijke opslagper-
centages gehanteerd, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of
aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

Opbouw termijn en termijnbedragen

De betaling van hetgeen de Opdrachtnemer krachtens de Overeen-
komst toekomt, geschiedt in termijnen.

De eerste termijn eindigt nadat de “transitieperiode bij aanvang Over-
eenkomst” is geéindigd op de datum zoals genoemd in artikel 2 lid 1
Basisovereenkomst om 24:00 uur.

De tweede termijn eindigt 1,5 maand na de datum van de eerste ter-
mijn om 24.00 uur.

De volgende termijnen eindigen telkens exact 2 maanden na de datum
van de tweede termijn om 24:00 uur.

De laatste termijn eindigt bij het einde van de Meerjarige Onderhouds-
periode om 24:00 uur.

De betaling geschiedt in termijnen die bestaat uit het termijnbedrag
voor het Meerjarig Onderhoud.

FM130

FM110
FM130

FM150

FM110
FM130

FM010

FM010

B-FM200

B-FM200

B-FM200

B-FM200

FM010
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B-FM400

B-FM410
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Betaling Meerjarig Onderhoud

De betaling van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst voor Meerjarig
Onderhoud genoemde bedrag geschiedt in termijnbedragen.

Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud bedraagt
€ 100.000,= (exclusief omzetbelasting) van het in artikel 2 lid 5 Basis-
overeenkomst genoemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud.

De overige termijnbedragen voor Meerjarig Onderhoud zijn gelijk en
worden bepaald door het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoem-
de bedrag voor Meerjarig Onderhoud te verminderen met het eerste
termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud en het dan resterende bedrag
te delen door het aantal termijnen dat resteert tot en met het einde
van de Meerjarige Onderhoudsperiode.

Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat
de Documenten als genoemd in hoofdstuk 2 van de Vraagspecificatie
Proces door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd.

Het tweede termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat
de Onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen.

Het laatste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat
de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” is voltooid en het Meerja-
rig Onderhoud en het opleverdossier zijn geaccepteerd.

De korting vanwege zandopbrengst in het betreffende jaar wordt ge-
lijkmatig verdeeld over de termijnen voor Meerjarig Onderhoud zoals
bedoeld in Eis B-FM320.

B-FM240

B-FM300

B-FM300

B-FM310

B-FM320

B-FM320

B-FM320

Betaling bijkomende Werkzaamheden(Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten)

De betaling van de bijkomende Werkzaamheden volgens artikel 2 lid 3
sub a en, indien daarvoor nader opdracht is gegeven, sub b en c van
de Basisovereenkomst geschiedt per Activiteit of voorstel in één ter-
mijnbedrag.

Het termijnbedrag voor bijkomende Werkzaamheden als bedoeld in
B-FM400 verschijnt nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid
en het afleverdossier en de Werkzaamheden zijn geaccepteerd.
Betaling bijkomende Werkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten)

De betaling van de bijkomede Werkzaamheden volgens artikel 2 lid 3
sub d Basisovereenkomst, indien daarvoor nader opdracht is gegeven

conform § 5.5.3 van de Vraagspecificatie Proces, geschiedt per uitvoe-
ringspakket Raamactiviteiten.

Betaling Verrekenbare Werkzaamheden
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3.3.7

B-FM700

B-FM710

B-FM720

3.3.8

B-FM800

B-FM810

B-FM820

B-FM830

3.3.9

3.4

RMO010

Niet van toepassing.

Betaling bonus/malusregeling
Niet van toepassing

De verrekening van malusbedragen voortvloeiende uit de malusrege-
lingen, zal plaatsvinden door deze in te houden op het eerstvolgende
te betalen termijnbedrag als bedoeld in B-FM240 van de Vraagspecifi-
catie Proces.

Indien het malusbedrag hoger is dan het eerstvolgende termijnbedrag,
zal het resterende bedrag worden ingehouden op het (de) daaropvol-
gende te betalen termijnbedrag(en) als bedoeld in B-FM240 van de
Vraagspecificatie Proces.

Opschorting van de betaling

De betaling van een termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud kan ge-
heel worden opgeschort.

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag voor
Meerjarig Onderhoud geschiedt door het niet afgeven van een presta-
tieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005.

Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel
van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Op-
drachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC
2005) en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opge-
lost.

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepalingen wordt in

ieder geval aangemerkt:

1. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting;

2. Zwaarwegende negatieve bevinding.

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen
recht op vergoeding van rente en indexering.
Betaling bij tussentijdse beéindiging

Niet van toepassing
Risicomanagement (RM)
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risi-
comanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtne-
mer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

B-FM700

B-FM700

PBO10

B-FM800

B-FM810

B-FM800

PBO10
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Opstellen risicoregister

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te
houden.

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:

1. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage H “Projectrisicolijst”
bij de Vraagspecificatie;

2. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage K “Integraal Veilig-
heidsplan” bij de Vraagspecificatie;

3. risico’s te inventariseren en te analyseren;

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten/uitvoeringspakketten en
risico-eigenaren;

5. risico’s te kwantificeren;

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe
geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot el-
kaars risico’s.

Niet van toepassing
Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulpper-
sonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze
bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een admi-
nistratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwe-
zige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdracht-
gever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze con-
trole heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
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3.6

VHO10

B-VH020

VHO030

VHO35

VH040

worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Op-
drachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de
bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de In-
spectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de
Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en
vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtge-
ver vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen
met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever
aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebreke-
stelling nodig is.

Integraal veiligheidsmanagement (VH)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot inte-
graal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaam-
heden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde
wijze verricht en gerealiseerd worden en het Areaal veilig en gezond
gebruikt en onderhouden kan worden.

Het begrip integrale veiligheid is nader toegelicht in bijlage L “Definitie
Integrale Veiligheid” bij de Vraagspecificatie.

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

De opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris, welke hiernaast niet is
belast met andere taken, aan te stellen voor integrale veiligheid.

Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 Basisovereenkomst
een coordinatieverplichting opgelegd heeft gekregen, dient de Op-
drachtnemer ook zorg te dragen voor de codérdinatie op het gebied van
veiligheid en gezondheid en hiertoe een overallcodrdinator aan te stel-
len.
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VHO10
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VHO10
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Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en bijna-ongevallen
terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever

De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval mi-
nimaal één van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen:
1. materiaal en middelen;
ontwerp
onderhoud;
procedures;
omgevingsfactoren;
orde en netheid;
strategische doelstellingen;
communicatie;
organisatie;
10 training / opleiding;
11. beschermingsmiddelen.
De Opdrachtnemer dient te streven naar een zo laag mogelijk Injury
Frequency (IF) rate. Indien de IF rate hoger is dan 10 dient de Op-
drachtnemer maatregelen te treffen die de IF rate verlagen.

CONOURWN

Opstellen integraal veiligheidsdossier

De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van Werkzaamhe-
den een integraal veiligheidsdossier samen te stellen en actueel te
houden.

Het integraal veiligheidsdossier:

1. omvat ten minste de informatie met betrekking tot integrale veilig-
heidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien van:

vastgestelde risico’s;

beheersmaatregelen;

ontwerpkeuzes;

verificatie en validatieresultaten;

as-built gegevens;

overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en on-

derhoud;
g. overige relevante informatie;

2. voldoet ten minste aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel
2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

SO OO0 oW

Beschrijven van calamiteitenmanagement

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrek-
king tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat
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VH210

3.7

C0010

B-CO020

C0030

de gevolgen van een calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:

geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);

de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;

het tijdig signaleren van calamiteiten;

instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

codrdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief

aangewezen hulpverleners en codrdinatoren;

eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van

vervolgschade;

de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

de wijze van hulpverlening;

de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

0. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheer-
ders;

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van cala-

miteiten;

12. communicatie calamiteitenmanagement met alle betrokkenen;

13. training van hulpverleners en codrdinatoren;

14. geplande oefeningen.

uhwNe

o

200N

CO, reductie (CO)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO,
reductie te verrichten, zodanig dat CO, emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

CO,-ambitie

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO,-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO,-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij gun-
ning.

Het CO,-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO,-ambitieniveau hoeft pas invul-
ling te worden gegeven na gunning.

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst,
jaarlijks aan te tonen dat ten minste aan het aangeboden ambitieni-
veau is voldaan. Dit kan op twee manieren:

1. door bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabel die hoort bij
het aangeboden CO,-ambitieniveau als opgenomen in bijlage L
“Ambitieniveau CO, reductie” bij het inschrijvings- en beoorde-
lingsdocument, ofdoor een CO,-Bewust certificaat te overleggen
dat past bij het aangeboden CO,-ambitieniveau. Indien de Op-
drachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband (combinatie)
van bedrijven, dient iedere combinant een CO,-Bewust certificaat
te overleggen dat past bij het aangeboden CO,-ambitieniveau.

VH200
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C0010

C0010
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Configuratiemanagement (CM)
Gegevensbeheer OMS

De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot configu-
ratiemanagement te verrichten, zodanig dat te allen tijde een actuele,
betrouwbare en complete status van het Functioneren en Presteren
evenals (de ontwikkeling van) de toestand van (onderdelen van) het
Areaal verkregen kan worden en de ontwikkeling van deze status
(na)volgbaar is, en zodanig dat de Opdrachtgever voorzien kan worden
van de gegevens die de Opdrachtgever nodig heeft in het kader van
zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder van het
Areaal.

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot con-
figuratiemanagement te verrichten met behulp van een configuratie-
management database Onderhoud Management Systeem (OMS), zo-
danig dat ten minste de gegevens voortvloeiende uit de eisen in de
Vraagspecificatie (in het bijzonder bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie) en de gegevens voortvloeiende uit verplichtingen
van de Opdrachtnemer, evenals wijzigingen van deze gegevens geregi-
streerd en beheerd worden.

Het OMS dient rapportages te kunnen genereren, zodanig dat alle be-
nodigde gegevens en ten minste de gegevens als genoemd in de
Vraagspecificatie beschikbaar kunnen worden gesteld conform de eisen
in de Vraagspecificatie, en zodanig dat de verkregen rapportages kun-
nen worden opgeslagen in het Beheer Management Systeem (BMS)
van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient wijziging van gegevens, voortvloeiend uit
Werkzaamheden of verplichtingen van de Opdrachtnemer, binnen
maximaal twee weken na de betreffende Werkzaamheden of status-
verandering in het OMS te hebben verwerkt tenzij elders in de Vraag-
specificatie een andere termijn wordt geéist.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever 24 uur per kalenderdag
toegang te verschaffen tot het OMS van de Opdrachtnemer en/of
MARS en de daarin aanwezige gegevens en functionaliteit, zodanig dat
de Opdrachtgever langs elektronische weg, op afstand en real time de
gegevens met meerdere standaard pc's, die zijn aangesloten op het
bedrijfsnetwerk van Opdrachtgever, tegelijkertijd kan bekijken zonder
dat hiervoor specifieke hard- of software benodigd is.

De Opdrachtnemer dient zijn OMS volledig werkend en toegankelijk te
hebben ingericht voor het einde van de “transitieperiode bij aanvang
Overeenkomst”.

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT
en IA (waaronder documentatie, waaronder offertes, contracten, data-
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen) zijn be-
schermd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautori-
seerde wijziging.
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CMO090

CM100

CM110
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De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening dat is
benodigd voor de door de Opdrachtgever gevraagde registraties en
bestanden en dat is benodigd bij de verwerking van de door de Op-
drachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te beveiligen
zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies en ongeautoriseerde
kennisname en ongeautoriseerde wijziging.

Alle in te zetten baggervaartuigen dienen te zijn voorzien van een vol-
automatisch registratiesysteem. Het registratiesysteem dient de vol-
gende gegevens te registreren en op te slaan;

e Datum

e Tijd

e Baggerstatus

e Positie van het werktuig (x, y-codrdinaten in RD)

e Ligging van het werktuig (Kompaskoers)

e Diepte waarop gebaggerd wordt.

De baggerstadia die onderscheiden moeten kunnen worden, zijn;

e Stilliggen. --> Geen snelheid en geen pomp-, kraan- of ploeg-
activiteiten

e Varen (Relatief hoge snelheid > 2 kn) --> Varen zonder pomp-
, kraan- of ploegactiviteiten

e Baggeren (Laden/ zuigen, relatief lage snelheid > 0,5 < 2,0
kn) -->baggerpomp-, kraan- of ploegactiviteiten, wel of niet in
combinatie met varen

e Lossen van lading --> kraanactiviteit of open bodemdeuren/
schuiven t.b.v. het lossen van de lading.

Het registratiesysteem dient minimaal aan de volgende eisen te vol-
doen;
e De maximale afwijking van het systeem mag niet groter zijn
dan 10 meter (X,Y-richting)
e De registratiefrequentie van het systeem dient 30 seconden te
zijn.
e Het systeem dient te allen tijde te registreren en op te slaan.

De data dienen per termijn ter kennis te worden gebracht aan de Op-
drachtgever en moeten via een RWS GIS applicatie te kunnen worden
uitgelezen.

Indien het in te zetten werktuig een sleephopper-, steek-, of winzuiger
is, dient deze te allen tijde zijn uitgerust met instrumentatie voor het
Monitoring And Registration System (MARS). De instrumentatie aan
boord van de sleephopperzuiger(s) dient te voldoen aan de richtlijnen
en bepalingen zoals gesteld in de voorschriften voor het MARS (bijlage
V). Verder dient de Opdrachtnemer alle gegevens aan te leveren zoals
voorgeschreven in de voorschriften voor het MARS.

In uitzonderlijke gevallen en slechts na schriftelijke toestemming van
de Opdrachtgever kan worden afgeweken van MARS als instrument om
de hoeveelheden op sleephopperzuigers te registreren.

De Opdrachtnemer dient door middel van een data-string de benodigde

CMO010
CMO020

CM040

CM100

CM110

CM110
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signalen voor het MARS aan te leveren zoals beschreven in voorschrif-
ten voor het MARS (bijlage V).

De in te zetten sleephopperzuiger(s) moeten zijn uitgerust met een
server die voldoet aan de eisen gesteld in bijlage W van de Vraagspeci-
ficatie. De server hoeft niet te zijn opgesteld op de brug van de sleep-
hopperzuiger(s) maar op een zodanige wijze dat deze goed bereikbaar
en bedienbaar is. Naast deze server dient er een netwerk te worden
aangelegd waar deze server in bereikbaar is.

Wanneer de in te zetten sleephopperzuiger(s) nog niet is uitgerust met
bovengenoemde server, zal deze gedurende de doorlooptijd van het
project door de Opdrachtgever in bruikleen aan de Opdrachtnemer ter
beschikking worden gesteld. Hiertoe zal een bruikleenovereenkomst
worden opgesteld.

De Opdrachtgever wordt eigenaar van de servers die de Opdrachtne-
mer reeds heeft aangebracht op de in te zetten sleephopperzuiger(s).
Indien tijdens de looptijd van het project de server vervangen moet
worden als gevolg van einde levensduur of onherstelbare schade zal
voor de verdere looptijd van het project door de Opdrachtgever een
server in bruikleen worden gegeven. Hiertoe zal een bruikleenovereen-
komst worden opgesteld.

Indien tijdens de looptijd van het contract de door de Opdrachtnemer
geleverde server niet wordt vervangen, vervalt de server terug aan de
Opdrachtnemer. Indien tijdens de looptijd van het contract de server is
vervangen door de opdrachtgever vervalt de server niet aan de Op-
drachtnemer.

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een operationele data-
verbinding met een technologie welke kan werken met een transmis-
siesnelheid van minimaal 1,5 megabit per seconde. Door middel van
deze verbinding wordt data uitgewisseld vanuit de in eis CM140 be-
doelde server met de opdrachtgever en andere belanghebbenden. De-
ze dataverbinding zal gedurende de doorlooptijd van het project door
de Opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld voor gebruik door de
Opdrachtgever of vertegenwoordigers van of namens de Opdrachtge-
ver. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. De
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de goede werking van de da-
taverbinding.

De software voor het MARS wordt door of namens de opdrachtgever
geinstalleerd op de server. Vervolgens wordt de server overhandigd
aan de opdrachtnemer binnen vijf werkdagen na:

levering van de server, zoals genoemd in CM140, op een door de op-
drachtgever aangewezen locatie;

levering van de gegevens, zoals bedoeld in eis CM230 in bijlage U, die
noodzakelijk zijn voor het configureren van de server zoals bedoeld in
CM140.

In uitzonderingsgevallen en slechts na door de opdrachtgever verleen-

de schriftelijke goedkeuring is het toegestaan af te wijken van de
voorgeschreven specificaties zoals beschreven in bijlage W.
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3.9.1

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste werking van de
MARS

instrumentatie en de hierbij behorende systeemcontroles. Indien de
MARS instrumentatie niet functioneert of niet voldoet aan de gestelde
voorwaarden en/of toleranties zoals beschreven in bijlage V van de
vraagspecificatie dient de Opdrachtnemer onderdelen van de MARS
instrumentatie te kalibreren, repareren en/of vervangen, totdat aan de
voorwaarden wordt voldaan.

De opdrachtnemer dient, voor aanvang van het werk en gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden systeemcontroles voor zijn rekening
uit te voeren zoals beschreven in de voorschriften. (Bijlage V, Hoofd-
stuk Systeemcontroles).

Indien de opdrachtgever het noodzakelijk acht dat zij (of een verte-
genwoordiger namens de opdrachtgever) aanwezig is bij een van de in
CM190 bedoelde systeemcontroles, stelt zij in overleg met de op-
drachtnemer het moment waarop en de locatie waar deze systeemcon-
troles zullen worden uitgevoerd vast, zodanig dat deze binnen vijf
werkdagen na kennisgeving van de in te zetten sleephopperzuiger(s)
zal plaatsvinden. Hierbij dient de opdrachtnemer er rekening mee te
houden dat deze bijwoning enkel op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur zal plaatsvinden.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de
in CM190 bedoelde systeemcontroles. De hiervoor benodigde stilligtijd
is voor rekening van de opdrachtnemer. De systeemcontroles worden
aan de wal nader geanalyseerd door de Mars Support-Groep en deze
adviseert de opdrachtgever. Tussen de nadere analyse en de uiteinde-
lijke goedkeuring kan het schip aanvangen met de werkzaamheden.
Indien, na goedkeuring van de opdrachtgever, een schip zonder geldi-
ge systeemcontroles met het werk aanvangt, is het bepaalde in Annex
XIII met betrekking tot uitval van MARS van dit bestek van toepassing.

Indien de sleephopperzuiger van de opdrachtnemer niet voldoet aan de
normen, zoals gesteld in appendix H van de voorschriften voor MARS
(bijlage V), dient de opdrachtnemer direct maatregelen te treffen, zo-
dat alsnog aan deze normen voldaan wordt. Eventueel stilligtijd die
hierbij optreedt en de tijd voor extra uit te voeren systeemcontroles
om aan te tonen dat de sleephopperzuiger voldoet aan de normen is,
voor rekening van de opdrachtnemer.

Ten minste tien werkdagen voor de verwachte starttijd van een in te
zetten sleephopperzuiger verstrekt de Opdrachtnemer met betrekking
tot de desbetreffende sleephopperzuiger de scheepsgegevens zoals
bedoeld in de voorschriften voor het MARS bijlage V van de Vraagspe-
cificatie, inclusief de voorgeschreven opdrachtnemersverklaringen. Alle
gegevens zoals vermeld in de checklist scheepsboek zoals opgenomen
in bijlage X van de Vraagspecificatie dienen te worden aangeleverd.

Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarie-
ven en -betaling.

Informatieplicht

CM110

CM110

CM190

CM190

CM110
CM140

CM110

PBO10

Pagina 27 van 70



AB100

AB110

3.9.2
AB200

AB210

AB220

AB230

3.9.3
B-AB300

3.9.4
AB400

AB410

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31107688 | 8 februari 2016

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoor-
waardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoor-
waardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met
het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aan-
gaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.

Toetsen, controles, inwinnen van informatie

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, au-
dits, en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifi€ren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dient de Opdrachtnemer bij
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze be-
schikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dient
de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke
waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende
termijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen.

Doorgeefverplichting ("kettingbeding”)

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige
hulppersonen.

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze zelf-
standige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen beschre-

Pagina 28 van 70

ABO10

AB100

AB200
IN110

AB200
IN110

AB200

AB200

ABO10

AB100
AB200
AB300

AB400



AB420

3.9.5
B-AB500

B-AB510

AB520

ven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij
maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst.

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoor-
waardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te
bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te leggen ar-
beidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de Opdrachtnemer
vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door
de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de Overeen-
komst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken
ontstaat.

Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt hij meteen de Opdrachtne-
mer hierop aan.

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onder-
betaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Op-
drachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren on-
der meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen,
en de omgang met bevoegde instanties.

AB400

ABO10

B-AB500

B-AB500
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Omgevingsmanagement (OM)

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd met mi-
nimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving,
conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de be-
reikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (VE)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toe-
stemmingen (hierna te noemen vergunning(en) etc.) te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belem-
merd.

Aanvragen en verkrijgen vergunningen

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer aan-
gevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd ver-
zoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtge-
ver.

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende
verzoek tot machtiging.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en) etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren en/of beroepen
alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf
worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen etc.

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc.
te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het
Werk, zelf bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de
(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende ver-
gunning etc.
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De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen
etc., tenzij deze, conform annex I “Vergunningen etc.”, door de Op-
drachtgever zijn of moeten worden verkregen.

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc.,
ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I “Vergunningen etc.”,
komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

De opdrachtnemer dient namens de Opdrachtgever de meldingen op
grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) te doen. Hierbij dient te
worden voldaan aan het gestelde in het Besluit bodem kwaliteit en de
bijbehorende Regeling bodemkwaliteit.

De melding moet worden ingediend bij het digitale Meldpunt Bodem-
kwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl)

Opdrachtnemer dient na het doen van de Bbk melding een kopie van
de melding en de milieu hygiénische verklaring aan Opdrachtgever te
leveren

De bemonsteringsstrategie en —-methode dienen in overeenstemming
te zijn met het uitvoeringskader eenduidige handhaving NEN 5717 en
5720 zoals gegeven in bijlage Z.

De Opdrachtnemer dient Opdrachtgever actief te bevragen naar rele-
vante informatie die noodzakelijk is bij het opstellen van het vooron-
derzoek waterbodemonderzoek conform NEN 5717.

De Opdrachtgever stelt alle informatie in het kader van het vooronder-
zoek waterbodemonderzoek conform NEN 5717 ter beschikking aan
Opdrachtnemer.

Indien Opdrachtgever het werken met korte baggercyclus in met naam
te noemen gebieden haalbaar acht zal zij Opdrachtnemer hiervan in
kennis stellen en alle daarvoor benodigde en beschikbare informatie
verstrekken.

De Opdrachtnemer dient alle afspraken over de voorgenomen onder-
zoeksstrategie aantoonbaar en vooraf bij OG ter inzage te geven voor-
dat deze aan het Bevoegd Gezag wordt aangeboden.

Een complete rapportage (conform NEN 5720) van de uitgevoerde
bodembemonstering dient gelijktijdig met het doen van de melding
aan de opdrachtgever geleverd te worden in PDF formaat.

De Opdrachtnemer dient namens de Opdrachtgever meldingen te doen
op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

De meldingen op grond van het besluit lozen buiten inrichtingen dienen
een geldigheidsduur te hebben van 4 maanden na aflopen contract.
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Resultaatsverplichting

De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 -
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van
het Werk een resultaatverplichting.

In stand houden van kabels en leidingen (KL)

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten,
dat de functies van kabels en leidingen in stand worden gehouden.

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhou-
ding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werk-
zaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders
anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de
(veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbe-
heerders.

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de
CROW-publicatie (250), “Graafschade voorkomen aan kabels en leidin-
gen, Richtlijn zorgvuldig graafproces”, inclusief de aanvulling CROW-
publicatie (308) “Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen,
Richtlijn zorgvuldig graafproces”.

De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze
te beoordelen conform stappen Al (doen van een oriéntatiemelding)
en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde
richtlijn.

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden
een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in
verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodza-
kelijke maatregelen te nemen.

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

Communiceren met derden (CD)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot com-
municatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en
een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te
streven.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
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Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige infor-
matie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor ver-
oorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doel-
groepen:

1. potentiéle vaarweggebruikers;

2. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere

de volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroe-
pen voor bouwcommunicatie en het informeren van vaarweggebruikers
tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroe-
pen:
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende vaarweg;

2. hulpverleningsdiensten;
3. gemeenten;

4. provincies;

5. vaarwegbeheerders;

6. verkeersposten.

Communiceren met betrokkenen

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel,
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcom-
municatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamhe-
den deze Werkzaamheden af te stemmen met de betreffende doel-
groepen en hiervan melding te maken aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris te benoemen die ver-
antwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot communi-
catie met derden.
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Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle
benodigde informatie te verstrekken en assistentie te verlenen die de
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publieks-
communicatie, dient de Opdrachtnemer dit voorafgaand aan de betref-
fende Werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve in-
formatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te verstrekken.

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen daarop aan te passen.

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de Werk-
zaamheden medewerking te verlenen aan excursies en evenementen
en de daarvoor benodigde (veiligheids-)voorzieningen te treffen.

De Opdrachtnemer dient op aangeven van de Opdrachtgever technisch
inhoudelijke input te leveren tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten op de
Waddeneilanden.

De sleutelfunctionaris van de Opdrachtnemer zoals genoemd in eis
CD130 dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

De Opdrachtnemer dient op aangeven van de Opdrachtgever aanwezig
te zijn bij bootoverleggen die maximaal eens per half jaar, per wad-
deneiland gehouden worden.

Bootoverleggen vinden plaats met onder andere Rijkswaterstaat
Noord-Nederland, gemeenten en rederijen.

Onderhouden contacten met media

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswe-
gen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan
de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhande-
ling.

Organiseren van evenementen
Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenemen-

ten door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf
een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.
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Publicaties en reclame-uitingen

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communica-
tiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever
behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten tenzij met
voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen
het Areaal te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is
geaccepteerd.

Afhandelen klachten van derden

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werk-
zaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de
Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene service-

nummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een daarvoor in
de plaats tredend servicenummer.

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te mel-
den welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te
verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor-
ziet van benodigde informatie.

Verkeersmanagement wegen (VM)

Niet van toepassing

Verkeersmanagement vaarwegen (VN)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ver-
keersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient te allen tijden aanwijzingen van relevant nau-
tisch beheer op te volgen

Beschrijven verkeersmanagement

Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dient de

Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met betrekking tot
verkeersmanagement, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat
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veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te

brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: VN100

1. het proces verkeersmanagement;

2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot ver-
keersmanagement;

3. de relatie met de planning;

4. de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van
onderstaande tabel;

5. de beschrijving op hoofdlijnen van de scheepvaartverkeers-
maatregelen voor Werkzaamheden vallend binnen de hinderklas-
sen 2, 3,4enb5;

6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de minima-

le communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen vaarweg-

werkzaamheden;

7. de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie.

De Opdrachtnemer dient de beschrijving zoals genoemd bij VN110 op

te nemen in zijn baggerplanning van PL200. zij de beschrijving op te

nemen in de

Vaar- | Klasse omschrijving Communica- Verplicht
weg tieoverleg | communica-

Hinder- met sta- tiemoment

klasse keholders aan gebrui-
ker

0 Geen hinder. Werkzaamheden waarbij de
scheepvaart geen hinder ondervindt.

1 Beperkte hinder, een gedragsaanpassing alleen ver- wekelijks
die door de uitvoering van Werkzaamhe- plichting tot (conform
den tijdens de passage van een object aan informeren baggerplan-
de doorgaande scheepvaart wordt opge- stakeholders ning Eis
legd. Dit kan zijn een beperking van de PL200)
normale vaarsnelheid of een beperking van
de beschikbare manoeuvreerruimte, een
oploopverbod of ontmoetingsverbod. Ge-
zien de intensiteit van de scheepvaart
wordt verwacht dat er geen sprake is van
daadwerkelijke vertraging.

2 Korte vertraging van minder dan een half 8 weken 8 weken
uur.

3 Vertraging met een lengte tot twee uur 8 weken 8 weken
met een maximum van twee per etmaal
waarbij tussen het oponthoud in enkele
uren vrije doorvaart wordt verleend.

4 Een vertraging van lange duur van maxi- 26 weken 12 weken
maal twee etmalen.

5 Een vertraging van uitzonderlijke lange 52 weken 26 weken

duur langer dan een aaneengesloten peri-
ode van twee etmalen.

Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden
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Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen

Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dient de Op-
drachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met sta-
keholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening hou-
dend met de termijn voor het communicatieoverleg met stakeholders.

De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale commu-
nicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de indeling van
de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving van de scheep-
vaartverkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt
dat met de voorgenomen scheepvaartverkeersmaatregelen de veilig-
heid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te bren-
gen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te

beschrijven:

1. het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel;

2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor verkeersbe-
geleiding;

3. een beschrijving van de noodzakelijke scheepvaartverkeers-
maatregelen, ten minste bevattende:

a. een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten behoe-
ve van het aanduiden van stremmingen of omleidingsroutes in
verband met afsluitingen;

b. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar
van de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van
afsluitingen en omleidingen;

c. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelij-
ke vertragingen voor het om te leiden scheepvaartverkeer,
waarbij rekening is gehouden met vaarwegcapaciteit en -
intensiteit en de CEMT-klassering.

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de door-
stroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden, sociale
en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke stoffen,
bijzonder transport en de bereikbaarheid voor hulpverleningsdien-
sten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en ander inclusief de
bijpehorende maatregelen om de risico’s weg te nemen, te beper-
ken of te beheersen;

5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen maatregelen
met Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten, overige
vaarwegbeheerders, bunkerstations en overige belanghebbenden.

Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is ge-
accepteerd, behoudt deze zich het recht voor, in geval van uitlopende
en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle) netwerk in hin-
derklasse 2 of hoger, de Acceptatie daarvan in te trekken tot tweeder-
de van de in de Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden genoemde
minimale communicatietermijn voor de gebruiker voorafgaande aan de
aanvang van de Werkzaamheden. Dit geeft de Opdrachtnemer geen
recht op bijbetaling of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in
dat geval het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe uitvoerings-

VN100
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VN210

VN210

Pagina 37 van 70



4.5.3

VN300

B-VN310

B-VN315

VN320

4.5.4

VN400

B-VN401

VN410

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31107688 | 8 februari 2016

periode.

Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor scheepvaartverkeermaatregelen

De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder
ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van scheepvaart-
verkeersmaatregelen te voldoen aan:

1. de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2011, toegankelijk middels
www.rws.nl/water/veiligheid/verkeersregels op het water/ontwer
p_en_inrichting van vaarwegen/;

2. Verkeerskundige Afspraken Scheepvaart:

Scheepvaartverkeerswet
Binnenvaartpolitiereglement (Bpr)
Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008)

3. Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen, toegankelijk middels
www.rws.nl

Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden
niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag een boete worden
opgelegd van € 1.500,= (exclusief omzetbelasting).

In afwijking op de in de bij VN300 genoemde voorschriften is de ter-
mijn voor melding voor hinderklasse 1 wekelijks conform eis PL200.

De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen, die
betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen, in het
bezit zijn van een geldige, vanwege de vaarwegbeheerder door de
Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt
ontheffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en
het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens” of de Scheepvaart-
verkeerswet, voor zover noodzakelijk voor de Werkzaamheden.

Uitgangspunten voor verkeersmanagement

De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet ont-
trekken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU). Het opbouwen
of afbreken van een scheepvaartverkeersmaatregel wordt ook gezien
als het onttrekken van capaciteit.

De Opdrachtnemer dient bij het uitvoeren van de Werkzaamheden
rekening te houden met evenementen van derden die plaatsvinden
binnen het areaal door de Werkzaamheden hiermee af te stemmen.

Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de Overeenkomst
ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van verkeersma-
nagement te verbeteren, dient de Opdrachtnemer gemotiveerde voor-
stellen tot Wijziging welke strekken tot een vermindering van de totale
verkeershinder (waaronder hinderbeleving) ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU kan
vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend als daardoor
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B-VN420

B-VN430

B-VN440

B-VN450
B-VN460
VN470

B-VN480

4.5.5

4.5.6

VN600

B-VN610

B-VN620

VN630

VN640

4.5.7

VN700

verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het afwijzen van voor-
stellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling
of schadevergoeding.

De Opdrachtgever heeft WBU vastgesteld welke zijn opgenomen in een
tabel WBU in bijlage D “Werkbare Uren (WBU) en werkvensters” bij de
Vraagspecificatie.

WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek project
bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende perio-
des waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht dat
capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet ont-
trokken wordt voor Werkzaamheden die ten hoogste in hinderklasse 1
vallen.

Wijzigingen van de WBU geven de Opdrachtnemer in beginsel geen
recht op bijbetaling of schadevergoeding.

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Plaatsen informatieborden
Niet van toepassing
Aanvragen van scheepvaartverkeersmaatregelen

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 10 werkdagen voordat de scheep-
vaartverkeersmaatregel(en) moet(en) worden getroffen, toestemming
schriftelijk aan te vragen bij de vaarwegbeheerder inzake de te treffen
scheepvaartverkeersmaatregelen volgens bijlage F “Aanvragen ver-
keersmaatregelen” bij de Vraagspecificatie.

De Opdrachtnemer ontvangt binnen 10 werkdagen bericht of toe-
stemming wordt verleend voor de te treffen scheepvaartverkeersmaat-
regelen.

Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt binnen de
totale verkeersmaatregelenplanning voor het vaarwegnetwerk beoor-
deeld op te verwachten hinder voor de vaarweggebruiker.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Annuleren scheepvaartverkeersmaatregel

Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de
vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen wenst
te annuleren, dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van een
deugdelijke motivering, uiterlijk 1 werkdag voorafgaand aan het begin-

VN400

B-VN420

B-VN420

VN200

VN600

B-VN610

VN600
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tijdstip van de geplande scheepvaartverkeersmaatregel voor te leggen
aan de vaarwegbeheerder.

In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen zullen de
door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de commu-
nicatie van) de geannuleerde scheepvaartverkeersmaatregelen alsme-
de extra gemaakte kosten worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer
aantoont dat er sprake is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die
ten grondslag liggen aan het verzoek tot annulering.

Uitvoeren van scheepvaartverkeersmaatregelen

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen scheep-
vaartverkeersmaatregel direct voor aanvang de begintijd en direct na
beéindiging de eindtijd telefonisch te melden aan de verkeerspost, het
nautisch centrum, de sluis of de brug, waar vanuit het betreffende
Areaal wordt bediend. Een overzicht van de bediengebieden is in bijla-
ge F “Aanvragen verkeersmaatregelen” bij de Vraagspecificatie opge-
nomen.

Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig) be-
schikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg volledig
beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer.

De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een
scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon
van de Opdrachtnemer aan te hebben staan.

Omgaan met archeologische waarden (AW)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ar-
cheologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste om-
gang met die archeologische waarden is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot ar-
cheologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat uitgave
“Herkennen van archeologische vondsten uit waterbodems” (bijlage O
bij de Vraagspecificatie).

Niet van toepassing.

Niet van toepassing

Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet
gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een
beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven
is gewaarborgd.
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De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het
Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:

1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijk een niet
gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen;

2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, hulp-
personen en materieel ter voorkoming van gevolgschade;

Het in het WSCS-OCE genoemde projectplan dient bij de Opdrachtge-

ver ter informatie te worden ingediend.

Niet van toepassing

Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer,
een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen
conventionele explosieven, dient de Opdrachtnemer met bekwame
spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever
en het bevoegd gezag.

Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt
aangetroffen, dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever, het
kustwachtcentrum en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen
van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven
Opruimingsdienst Defensie (EODD).

Kosten als gevolg van verlet opgelopen door het verwijderen van een
aangetroffen explosief zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Een
onderbouwing van de kosten voor dit verlet dient te worden opgesteld
door Opdrachtnemer.

NEO10

NEO10

NEO10

NEO10

NEO10

NEO10

NEO10
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Technisch management (TM)

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig
dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, aan-
toonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de

Overeenkomst.

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

Daar waar in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het te onderhouden Areaal” gehanteerd. Beide be-
grippen zijn aan elkaar gelijk.

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris voor technisch ma-
nagement aan te stellen.

Voorbereiden Meerjarig Onderhoud en Werk (VW)

De Opdrachtnemer dient voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk
voorbereidingswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat
van de voorbereidingswerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeen-
komst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.

De Opdrachtnemer dient de voorbereidingswerkzaamheden iteratief en
in onderlinge samenhang te verrichten.

Analyseren

De Opdrachtnemer dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoda-
nig te analyseren dat het Functioneren en Presteren en de conditie van
(onderdelen van) het Areaal kan worden vastgesteld en optimale keu-
zes gemaakt kunnen worden in de te verrichten Werkzaamheden.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Structureren en alloceren
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De Opdrachtnemer dient het Werk en het Meerjarig Onderhoud te
structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht en onderlinge
samenhang wordt gecreéerd en de complexiteit wordt beheerst.

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk en het Meerjarig
Onderhoud vast te leggen in een objectenboom. De objectenboom
dient te worden opgebouwd conform de decompositie Waddenzee (bij-
lage A.2.2.1).

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Genereren van oplossingen en identificeren Werkzaamheden

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren en benodigde Werk-
zaamheden te identificeren zodanig dat een oplossing wordt verkregen
die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvioeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Areaal de gege-
nereerde oplossingen met benodigde Onderhoudswerkzaamheden te
beschrijven als beheerregime en daarbij Taken en Services te onder-
scheiden, en gegenereerde oplossingen met Uitvoeringswerkzaamhe-
den te beschrijven als Activiteit, waarbij voor beide ten minste is vast-
gelegd:

1. de object(groep-)en inclusief eisen;

2. de te verrichten Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden en
verificatie (inclusief de criteria) ten behoeve van handhaven van
het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal;

3. de te verrichten Onderhoudswerkzaamheden en verificatie (inclu-
sief de criteria) ten behoeve van het beheersen van de aangedra-
gen risico’s en onderhoudsinterventies;

4. de raakvlakken (tussen oplossingen en/of Werkzaamheden);

5. de gemaakte keuzes inclusief onderbouwing (waaronder de analy-
ses);

6. de integrale veiligheidsrisico’s inclusief kwantificering en voorge-
stelde beheersmaatregelen;

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam
inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duur-
zaam Inkopen" bij de Vraagspecificatie;

8. de wijze van uitvoering.

Ontwerpen van een Activiteit
Niet van toepassing
Genereren van oplossingen uit Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing

Opstellen projectspecifieke plannen (VP)

VWO010

SM100
VW200
CMO010

VW210

VW200

VWO010

VW300
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De Opdrachtnemer dient plannen op te stellen en hieraan invulling te
geven, zodanig dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen en
de (rijksbrede) afspraken die van toepassing zijn verklaard op de
Overeenkomst.

De Opdrachtnemer dient minimaal op te stellen een:
e plan “Flora en fauna”.

[ ]

Plan “"Duurzaamheid”
Niet van toepassing
Plan “Flora en fauna”

De Opdrachtnemer dient in het plan “Flora en fauna” projectspecifieke
invulling te geven aan de eisen en maatregelen zoals opgenomen in de
“Gedragscode Flora en faunawet”, zodanig dat voldaan wordt aan de
wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever inzake de bescherming
van beschermde soorten.

De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van het plan “Flora en fauna”
te controleren of het bestaande onderhoudsregime conflicteert met de
gedragscode. Indien dit het geval is, dient de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever een voorstel te doen voor de oplossing van dit conflict.

De Opdrachtnemer dient in het plan “Flora en Fauna” tevens de wijze
waarop de inwinning en levering van natuurgegevens conform § 5.4.10
van de Vraagspecificatie Proces plaatsvindt, op te nemen.

De Opdrachtnemer dient het plan “Flora en Fauna” minimaal eens per
jaar te actualiseren en eenmaal binnen 1 maand na vaststelling van de
definitieve gedragscode RWS gebaseerd op de nieuwe natuurwet.

Plan “Industriéle automatisering”

Niet van toepassing

Plan "Cybersecurity”

Niet van toepassing

Uitvoeren Algemeen (UV)

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoe-
ringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onder-
houd en het Werk voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
eisen.

De Opdrachtnemer mag pas aanvangen met Onderhoudswerkzaamhe-

den en Uitvoeringswerkzaamheden nadat de voorbereidingswerkzaam-
heden, die daarop betrekking hebben, gereed zijn.
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5.2.1
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5.2.3
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uv310

uv320
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De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een codrdinator uitvoe-
ringfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandig-
hedenbesluit.

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te ko-
men.

Niet van toepassing

Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale vei-
ligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein
te verzorgen en te codrdineren.

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de ken-
nisgeving conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandigheden besluit
te verzorgen.

Niet van toepassing
Niet van toepassing

uvo10
VHO010
PM120

uvo30

uvo10

uVv100

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties aan beweegbare beheerobjecten

Niet van toepassing
Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het om-
gaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de Op-
drachtgever.

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en

ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

uit te voeren onderzoeken;

aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

werkvolgorde en werkmethode ;

te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de ver-

werking of toepassing van de vrijkomende materialen;

wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende ma-

terialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc.

uhwNe

o

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor adequate en wetsconfor-
me afvoer en/of erkende verwerking van vrijkomende materialen
waaronder afvalstoffen, met inachtneming van alle ter zake geldende
(wettelijke en bestuursrechtelijke) voorschriften.

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de

uvo10
PM120

uv300

uv300

uv300
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kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijko-
men van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afge-
voerde vrijgekomen materialen.

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtne-
mer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V “Vrijkomende
materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een be-
werkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijge-
komen materialen in de administratie te zijn opgenomen.

Overbelading motorvoertuigen
Niet van toepassing
Afdragen domeinrechten

Indien de Opdrachtnemer vrijkomend bodemmateriaal afkomstig van
Rijksbodem in eigendom verkrijgt, dat niet elders in een Rijkswerk
nuttig wordt toegepast, dient hij een overeenkomst te sluiten met het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB), opdrachtgever Transacties en Ontwikke-
ling, afdeling Verkoop en Ingebruikneming te Breda, voor het vaststel-
len van een domeinvergoeding. Over de betreffende domeinvergoeding
is omzetbelasting verschuldigd. De door de Opdrachtnemer verschul-
digde domeinvergoeding, inclusief omzetbelasting, is voor zijn reke-
ning.

Controle op winning bodemmaterialen

Tijdens het verrichten van zijn Werkzaamheden in den natte (verwijde-
ren specie onder water door mechanisch ontgraven / hydraulisch
transport) dient zich aan boord van elk (bagger)werktuig een verkla-
ring te bevinden, waaruit blijkt dat door het met name te noemen ma-
terieel op de plaats en het tijdstip waarop gebaggerd of gezogen
wordt, mag worden gewerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze
verklaring wordt door de Opdrachtgever afgegeven aan de Opdracht-
nemer na een daartoe ontvangen verzoek.

De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van me-

dewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoed- en ontwikkelings-
bedrijf en het Korps Landelijke Politiediensten te tonen.
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B-UT140

uT150
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Uitvoeren Taken (UT)

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-
king tot Taken te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en
Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd en aangedragen risico’s
en worden beheerst en aantoonbaar wordt voldaan aan de uit de Over-
eenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-
ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal
wordt gehandhaafd en wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten
conform de beheerregimes zoals die voortkomen uit de voorbereiding
van het Werk en het Meerjarig Onderhoud.

Beheersen aangedragen risico’s

De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen
risico’s worden beheerst en dat deze risico’s niet toenemen. De aange-
dragen risico’s staan vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie.

Indien de Opdrachtnemer voorziet dat hij niet (langer) kan voldoen
aan het handhaven van het Functioneren en Presteren van het Areaal
met betrekking tot de aangedragen risico’s en deze risico’s toenemen,
dient de Opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Niet van toepassing
Niet van toepassing

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het toenemen van het aan-
gedragen risico niet het gevolg is van zijn nalatigheid.

Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet tijdig informeert of bij
het tijdig informeren niet aantoont dat de toename van het risico niet
het gevolg zijn van nalatigheid door de Opdrachtnemer, zijn de gevolg-
en herstelkosten voor het handhaven van het dagelijks Functioneren
en Presteren van het Areaal (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal”
bij de Vraagspecificatie) voor rekening van de Opdrachtnemer.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde
Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk-

zaamheden met betrekking tot Taken voor dit (onderdeel van het)
Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Preste-

TMO010
VWO010
uvo10

uTo10

uTo10
VWO010

TMO010
VWO010
uTo10

uT100

uT110

uT130

uTo10
VWO010
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ren van het Areaal wordt gehandhaafd.

De Opdrachtnemer heeft naar aanleiding van de door de Opdrachtge-
ver conform B-US170 verstrekte gewijzigde en nieuwe risico’s van
Taken geen andere verplichting dan bij aanvang van de Overeenkomst
bekend waren.

Indien op basis van de periodieke lodingen van de vaarroute of haven
geconstateerd wordt dat het nautisch profiel niet voldoet aan de hier-
aan gestelde eisen dient de Opdrachtnemer binnen de in tabel A.3.2.1
aangegeven termijn na constatering een baggeractie te mobiliseren
(responstijd); binnen de in tabel A.3.2.1. gestelde termijn na constate-
ring dient het nautisch profiel weer te voldoen aan de hieraan gestelde
eisen (hersteltijd).

uT100

uT100

Vervangen onderdelen van het Areaal behoudens van technische installaties

Niet van toepassing
Vervangen onderdelen van technische installaties
Niet van toepassing
Reserveonderdelen
Niet van toepassing
Keuringsplichtige delen van objecten en afspraken met derden
Niet van toepassing
Bergen autowrakken en overige obstakels
Niet van toepassing
Damwanden en oevers
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden zodanig te
verrichten, dat de stabiliteit van damwanden of oevers niet in gevaar

komt c.q. het alignement van damwanden of oevers niet wijzigt ten
gevolge van ontgrondingen.

Onderhoud aan wisseldelen en hulpmiddelen

Niet van toepassing

Voortzetten beschikbaar gestelde onderhoudsregimes

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de continuiteit van het Functioneren en Presteren van
het Areaal wordt gewaarborgd.
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uT910

uT920

uT930

uT940

uT950

uT960

5.3.10

5.3.11

NOO010

NO020

5.4

uso010

usS020

uS030

5.4.1

US100

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Bestrijdingsmiddelen
Niet van toepassing
Nautische objecten

De Opdrachtnemer dient aangerichte schade aan nautische objecten
als gevolg van de Werkzaamheden zo spoedig mogelijk te melden aan
de Opdrachtgever

Melding van aangerichte schade aan nautische objecten aan de Op-
drachtgever dient mondeling de eerstvolgende werkdag te geschieden.
Schriftelijke melding dient binnen één week te geschieden

Uitvoeren Services (US)

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-
king tot Services te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren
en Presteren van het Areaal wordt beheerst en geregistreerd, en aan-
toonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
eisen.

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-
ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal
wordt beheerst en geregistreerd, en wordt voldaan aan de uit de Over-
eenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen
van wijzigingen in (ontwikkeling van) risico’s voor zover dit logisch
voortvloeit uit de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer
dient daarbij aan te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) het
risico hem niet kan worden toegerekend.

Monitoren aangedragen risico’s
De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten,

zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen
risico’s worden beheerst, en dat de ontwikkeling van deze risico’s ge-
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uso010
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registreerd worden, zodanig dat de gevolgen voor deze risico’s aan-
toonbaar en navolgbaar bepaald kunnen worden. De aangedragen risi-
co’s staan vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecifi-
catie.

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de ontwikkeling van aan-
gedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende plan-
ning en zijn beheersmaatregelen hierbij een rapportage op te stellen,
zodanig dat de ontwikkeling en gevolgen hiervan voor aangedragen
risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning en het
Functioneren en Presteren van het Areaal op korte en lange termijn
worden onderbouwd.

Niet van toepassing
Niet van toepassing

De Opdrachtnemer dient zijn rapportage ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever als onderdeel van en conform § 5.4.3 “Surveyrapporta-
ge” van de Vraagspecificatie Proces of zoveel eerder als volgt uit

§ 5.3.1 van de Vraagspecificatie Proces.

Niet van toepassing

De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde
Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk-
zaamheden met betrekking tot Services voor dit (onderdeel van het)
Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Preste-
ren van het Areaal wordt gehandhaafd.

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Gegevensbeheer BMS

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-
ten, zodanig dat actuele en juiste areaalkennis en areaalinformatie
beschikbaar zijn voor de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever heeft actuele en juiste areaalkennis en areaalinfor-

matie nodig ten behoeve van:

1. zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder;

2. overzicht (in ontwikkeling) van risico’s voor het korte en lange
termijn Functioneren en Presteren van het Areaal;

3. de overdracht van het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werk-
zaamheden in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van de
aanbesteding van een opvolgende Overeenkomst (toekomstige
aanbestedingen) bij afronding van de Overeenkomst.

De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van het Areaal de areaalgege-
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uS230

usS240

B-US250

uS260

B-US270

uS280

uS290

5.4.3

uS300

vens in het BMS actueel te houden conform de eisen in bijlage B “Leve-
ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.

De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens binnen maximaal zes we-
ken na de betreffende Werkzaamheden in het BMS in te voeren tenzij
elders in de Vraagspecificatie een andere termijn wordt geéist. De Op-
drachtnemer dient het BMS volledig te hebben bijgewerkt op de datum
van oplevering.

De Opdrachtnemer dient het verwerken van ingewonnen gegevens tot
geschikte areaalgegevens voor het BMS in zijn eigen werkomgeving uit
te voeren. Het invoeren en/of muteren van areaalgegevens in het BMS
dient afhankelijk van de betreffende beheerapplicatie op kantoor van
de Opdrachtgever dan wel via internet te gebeuren.

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de toegang voor zijn
medewerkers tot de benodigde BMS-beheerapplicaties van de Op-
drachtgever voor aanvang van de Overeenkomst. De toegang is, af-
hankelijk van de beheerapplicatie, via internet of een PC op locatie van
de Opdrachtgever. Voor de meeste beheerapplicaties is per medewer-
ker een ad-account en token van Rijkswaterstaat nodig. De aanvraag-
procedure per beheerapplicatie of groep beheerapplicaties is aangege-
ven in bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.

Alle door de Opdrachtgever verstrekte areaalgegevens, applicaties en
aan het areaal gerelateerde instandhoudingprocessen zijn en blijven
eigendom van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever levert de areaalgegevens van wijzigingen, veroor-

zaakt buiten de Overeenkomst en zonder consequenties voor de scope

van de Overeenkomst, minimaal één keer per half jaar:

1. kleine wijzigingen, bijvoorbeeld vervanging van een niet-RWS ob-
ject;

2. wijzigingen in een areaal, grenzend aan het te onderhouden Are-
aal.

De areaalgegevens uit de in het kader van het Meerjarig Onderhoud en
het Werk verrichte Werkzaamheden en de zo nodig daarvoor
(her)ingerichte instandhoudingprocessen / beheerregimes / onder-
houdsregimes worden, met inbegrip van alle rechten en plichten, ei-
gendom van de Opdrachtgever. Uitgezonderd hiervan zijn de gege-
vens, die de Opdrachtnemer alleen gebruikt voor zijn eigen interne
processen.

De Opdrachtnemer dient jaarlijks in de eerste helft van januari, bij
oplevering van het Werk en op verzoek van de Opdrachtgever de ge-
gevens van het voorgaande jaar uit zijn OMS als genoemd onder
CMO010 aan de Opdrachtgever te verstrekken.

Surveyrapportages

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-
ten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn behoefte aan
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informatie en gegevens over:

1. de beheersing van direct waarneembare aansprakelijkheidsrisico’s
met betrekking tot de staat van beheer en onderhoud van het Are-
aal, logisch voortvloeiend uit de zorgplicht van de beheerder en de
Opdrachtgever;

2. de actuele toestand en toestandsontwikkeling van het Areaal dat
voortkomt uit het proces waarmee het actuele Presteren en Functi-
oneren van het Areaal wordt geverifieerd;

3. het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s;

4. de ontwikkeling van risico’s ten aanzien van het Functioneren en
Presteren van het Areaal.

De Opdrachtnemer dient surveyrapportages op te stellen op basis van
de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en de uit de Overeen-
komst voortvloeiende processen en eisen.

De Opdrachtnemer dient de surveyrapportages per termijn periodiek
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient
de surveyrapportages daarbij tevens in te voeren in het BMS.

Niet van toepassing

De Opdrachtnemer dient in het kader van de zorgplicht van de beheer-
der en Opdrachtgever samenvattende informatie en gegevens te rap-
porteren over:

1. opgetreden calamiteiten en incidenten die relevant zijn in het ka-
der van aansprakelijkheidrisico’s van zowel de Opdrachtgever als
beheerder;

2. adviezen voor direct te nemen beheersmaatregelen in verband met
deze aansprakelijkheid;

3. aanvullende geinitieerde survey ‘s (indien van toepassing).

De surveyrapportage dient per beheerobject ten minste de volgende

informatie te bevatten:

1. datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;

2. actuele toestand;

3. chronologisch verloop van Functioneren en Presteren op basis van
gegevens uit het validatie- en verificatieproces;

4. globaal overzicht van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden
in de periode volgend op de voorgaande surveyrapportage.

De Opdrachtnemer dient per beheerobject een surveyrapportage op te
stellen en een voorstel te doen voor de verdere inhoud van de survey-
rapportage op basis van de voorgestelde verificatiecriteria.

De Opdrachtnemer dient voor bodems (baggerwerkzaamheden) bij de
surveyrapportage de gegevens over de baggerspecie aan te leveren
conform het Excel format ‘jaarrapportage baggergegevens’, dat dient
te worden gedownload van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina
‘informatie voor opdrachtnemers en Validatie gegevens ":
www.helpdeskwater.nl/wabinfo

De levering dient plaats te vinden door verzending van het gespecifi-
ceerde bestand naar het volgende e-mail adres:
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baggerspecie@rws.nl.

5.4.4 Beheer besturingssoftware
Niet van toepassing
5.4.5 Centraal meldpunt
Niet van toepassing
5.4.6 Signaleren en verhelpen van storingen en gebreken
Niet van toepassing
5.4.7 Calamiteiten en incidenten in het Areaal

uUs700 Indien de Opdrachtnemer reeds lopende overeenkomsten heeft met  USO010
RWS met betrekking tot oliebestrijding op de Waddenzee, is deze
Overeenkomst Vaargeulenonderhoud ondergeschikt aan reeds lo-
pende overeenkomsten met betrekking tot oliebestrijding.

us710 De Opdrachtnemer dient in geval van oliebestrijding direct met de us700
Opdrachtgever in overleg treden om in redelijkheid en billijkheid tot
een passende oplossing te komen om aan de gestelde eisen uit deze
Overeenkomst te kunnen voldoen.

uUs720 Indien de Opdrachtnemer nog geen lopende overeenkomst heeft U700
met betrekking tot oliebestrijding op de Waddenzee, dient de Op-
drachtnemer na gunning in overleg te treden met Rijkswaterstaat
Noord Nederland om het aangaan van een overeenkomst met be-
trekking tot oliebestrijding te bespreken.

5.4.8 Bewaken garanties
Niet van toepassing
5.4.9 Lodingen en peilingen

US1200 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig uso10
dat lodingen en peilingen voldoen aan de eisen in § 4.9 van bijlage B
"Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.

US1210 Lodingen en peilingen mogen niet beginnen voordat de Opdrachtnemer US1200
een lodingplan heeft opgesteld én door middel van een praktijktoets en
bijbehorend rapport (met profielen, grids, plots of andere afbeeldingen
van de data) heeft aangetoond dat de vereiste nauwkeurigheid van de
lodingen en peilingen onder dynamische omstandigheden gehaald
wordt en dat hij kan voldoen aan de meeteisen van de Overeenkomst.

De praktijktoets kan niet worden uitgevoerd voordat het lodingplan is
geaccepteerd.

US1220 In het lodingplan dienen minimaal de volgende onderwerpen volledig US1210
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te zijn uitgewerkt:

1. op welke wijze en locatie de praktijktoets wordt uitgevoerd;

2. een overzicht van de onderdelen van het Areaal waarvoor peilingen
worden uitgevoerd;

3. een marge van 3 dagen van wanneer welke peilingen worden uit-
gevoerd inclusief locatie;

4. een overzicht van de kwaliteitseisen aan de peilingen en de eisen

aan de bij de peilingen opgeleverde producten;

de wijze waarop de peilingen worden uitgevoerd;

6. de wijze waarop wordt geborgd dat de kwaliteit van de peilingen
voldoet aan de eisen;

7. de wijze waarop wordt geborgd dat de bij de peilingen opgeleverde
producten voldoen aan de eisen.

ul

De Opdrachtnemer dient minimaal een keer per jaar en bij elke wijzi-
ging van de meetconfiguratie en/of soort gebied (een meetconfiguratie
bestaat uit het vaartuig + meetapparatuur + software) opnieuw een
praktijktoets af te leggen. Het rapport en de data van deze praktijk-
toets moeten zijn geaccepteerd voordat de peilingen hervat mogen
worden.

De Opdrachtnemer dient de frequentie van het uitvoeren van de peilin-

gen te bepalen afhankelijk van de morfologische omstandigheden,

maar dient minimaal conform onderstaand overzicht lodingen uit te

voeren:

1. Tabel van bijlage A.3.2.1, paragraaf A.3.2 van bijlage A “Informa-
tie Areaal”

De Opdrachtnemer dient de resultaten van de peilingen binnen 5
werkdagen na de dag waarop de peilingen zijn uitgevoerd ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de volgende producten, zowel ten behoeve
van de praktijktoets als de periodieke peilingen, te leveren zoals deze
nader beschreven zijn in artikel 4.9 van bijlage B “Levering areaalge-
gevens” bij de Vraagspecificatie:

1. kaarten;

2. profielen;

3. hoeveelhedenberekeningen (kuberingen);

4. onderliggende datasets inclusief meta-informatie;

5. uitvoeringsdocumenten (op aangeven van de Opdrachtgever);
6. knelpunten en aangemerkt baggerpolygoon.

Resultaten van door de Opdrachtnemer uitgevoerde tussentijdse werk-
peilingen dienen ter beschikking gesteld te worden aan de Opdracht-
gever.

Niet van toepassing

Indien op basis van de periodieke lodingen van de vaarroute of haven
geconstateerd wordt dat het nautisch profiel niet voldoet aan de hier-
aan gestelde eisen dient de Opdrachtnemer binnen de in tabel A.3.2.1
aangegeven termijn na constatering een baggeractie te mobiliseren
(responstijd); binnen de in tabel A.3.2.1. gestelde termijn na constate-
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5.4.10

US1300

US1310

US1320

54.11

54.12

ring dient het nautisch profiel weer te voldoen aan de hieraan gestelde
eisen (hersteltijd).

Indien aanpassingen aan de vaarweg als gevolg van natuurlijke morfo-
logische ontwikkelingen gewenst is, kan de Opdrachtnemer gevraagd
worden ten minste 50 meter aan weerszijden van de bestaande beton-
ning en bebakening de bestaande survey uit te breiden.

De Opdrachtnemer dient slibdiktemetingen uit te voeren voor het ge-
deelte Holwerd - VA25, conform de volgende specificaties:

De standaard meetfrequentie dient 200 kHz multibeam (vlakdekkend)
of hoger te zijn en is maatgevend voor gemeten bodem (harde bodem
of sliblaag). Op de plekken waar de gemeten bodem hoger is dan -3,8
meter NAP, dienen er single-beam metingen met een meetfrequentie
van maximaal 40 kHz uitgevoerd te worden.

De single-beam metingen met een meetfrequentie van maximaal 40
kHz dienen in raaien van maximaal 50 meter evenwijdig aan de vaar-
weg te worden uitgevoerd

Flora en fauna

De Opdrachtgever biedt de Opdrachtnemer voor de duur van de Over-
eenkomst de beschikking over de relevante en wettelijke valide flora-
en faunagegevens beschikbaar.

De Opdrachtnemer kan daartoe, via e-mail (servicedesk-data@rws.nl)
bij de Servicedesk Data van Rijkswaterstaat, een tijdelijke en kosteloze
WFS/WMS url aanvragen die toegang geeft tot een specifieke RWS
kaartlaag die bestaat uit flora- en faunawaarnemingen uit de Nationale
Databank Flora en Fauna (NDFF).

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden natuur-
gegevens inwint, dient hij al deze gegevens in te winnen en op te slaan
volgens de eisen en het format van de NDFF.

Voor eisen aan en informatie over dit format wordt verwezen naar
http://www.ndff.nl/invoer .

De Opdrachtnemer dient de gegevens binnen 6 weken na de inwinning
toe te voegen aan de NDFF binnen de Rijkswaterstaatomgeving van de
NDFF. Rijkswaterstaat wordt hiermee eigenaar van de gegevens.

De Opdrachtnemer dient daartoe een kosteloos invoeraccount aan te
vragen via e-mail servicedesk-data@rws.nl bij de Servicedesk Data
van Rijkswaterstaat.

De toegang tot de NDFF verloopt via een Web Feature Service.

Iisbestrijding
Niet van toepassing

Gladheidbestrijding

US1200

US1200

uS1282

VP220

VP220

US1310
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Niet van toepassing
Kwalitatieve bodemgegevens

De Opdrachtnemer dient alle kwalitatieve bodemgegevens, die be-
schikbaar komen bij waterbodem- en baggerspecieonderzoek, vast te
leggen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de kwalitatieve bodemgegevens voor levering
met behulp van een validatietool op mogelijke fouten te controleren,
zoals is beschreven in het ‘Dataleveringsprotocol WAB*info’, en de
aanwezige fouten te herstellen.

De Opdrachtnemer dient de kwalitatieve bodemgegevens in het kader
van het Meerjarig Onderhoud minimaal één keer per jaar voér 15 de-
cember aan de Opdrachtgever te leveren.

De Opdrachtnemer dient de kwalitatieve bodemgegevens in het kader
van de Activiteiten en de Werkzaamheden ten behoeve van calamitei-
ten en incidenten bij afronding van de Activiteit c.q. de Werkzaamhe-
den ten behoeve van calamiteiten en incidenten aan de Opdrachtgever
te leveren.

De Opdrachtnemer dient de door hem uitgevoerde waterbodems- en
baggerspecieonderzoeken in te winnen en te leveren conform de vol-
gende specificaties:

1. Protocol Kwaliteitsborging chemische analyses van waterbodems
en baggerspecie. Deze specificatie is te downloaden van de inter-
netsite www.helpdeskwater.nl/wabinfo subpagina ‘informatie voor
de opdrachtnemer’;

2. Dataleveringsprotocol WAB*info.

Deze specificatie is te downloaden van de internetsite
www.helpdeskwater.nl/wabinfo subpagina ‘informatie voor de op-
drachtnemer’.

De levering dient plaats te vinden door verzending van de gespecifi-

ceerde bestanden naar het e-mail adres baggerspecie@rws.nl.

Cybersecurity - algemeen

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten,
dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik
van ICT en IA wordt voorkomen.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing
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Niet van toepassing

De Opdrachtnemer dient securityincidenten (zowel fysiek als digitaal)
ter stond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Cybersecurity - Wet bescherming persoonsgegevens

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Wet bescherming per-
soonsgegevens de persoonsgegevens en andere tot natuurlijke perso-
nen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden) rechtmatig te
behandelen.

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke
personen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden) opslaat
en/of verwerkt, dient de Opdrachtnemer een bewerkersovereenkomst
af te sluiten met de Opdrachtgever conform het sjabloon "RWS bewer-
kersovereenkomst”, die na gunning, op verzoek van de Opdrachtnemer
beschikbaar wordt gesteld.

Niet van toepassing

Cybersecurity - gegevensbeheer
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Cybersecurity - toegangsbeheer

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar ge-
stelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot objecten,
data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder
de voorwaarden waaronder deze verstrekt zijn, waarbij de beveili-
gingsmaatregelen niet mogen worden omzeild.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote
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access) wenst, dient de Opdrachtnemer deze toegang te laten verlopen
via de centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de Op-
drachtgever.

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote
access) wenst, dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen
conform de procedure beschreven in het “Aanvraagformulier Netwerk-
toegang voor Derden” die de Opdrachtgever na gunning op verzoek
van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.

Voor de toegang tot beheerapplicaties voor areaalgegevens wordt ver-
wezen naar paragraaf 2.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij
de Vraagspecificatie.

Cybersecurity — ICT en IA koppelingen

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten,
dat geen internet, draadloze voorzieningen (WiFi, GPRS/UMTS etc.) of
inbelvoorzieningen worden gekoppeld aan de ICT en IA.

Niet van toepassing

Cybersecurity - instandhouden

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Uitvoeren Activiteiten (UA)

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot Acti-
viteiten zoals aangegeven in bijlage G "Overzicht ten behoeve van
Activiteiten” bij de Vraagspecificatie te verrichten, zodanig dat aan-
toonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
eisen.

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig
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dat het vereiste instandhoudingniveau kan worden gehandhaafd con-
form de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Voorgeschreven Activiteiten

De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te integreren
in zijn overallplanning voor het Areaal.

Optionele Activiteiten

De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer minimaal 2 maanden
voor aanvang van een “optionele Activiteit” opdracht voor de betref-
fende “optionele Activiteit”.

De Opdrachtnemer dient de opgedragen “optionele Activiteit” voor te
bereiden na opdrachtverstrekking van de betreffende “optionele Activi-
teit”.

De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de Opdrachtgever
de “optionele Activiteit” te integreren in zijn overallplanning.

Raamactiviteiten

De Opdrachtnemer dient voor Raamactiviteiten, naar aanleiding van de
verstrekte gegevens, een aanbieding te doen en na opdracht te reali-
seren.

De Opdrachtgever verstrekt een format “Overzicht van Raamactivitei-
ten” opgenomen in bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten”
bij de Vraagspecificatie. Hierin zijn (aanvullende) eisen, locaties waar
de vaargeul niet voldoet en de metingen van de vaargeul voor de be-
treffende Raamactiviteiten opgenomen waarop een aanbieding van de
Opdrachtnemer betrekking moet hebben.

De Opdrachtnemer dient per verstrekt format “Overzicht van Raamac-
tiviteiten” een intakegesprek met de Opdrachtgever te organiseren,
waarin het Werk van nadere informatie en toelichting wordt voorzien
door de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever zal in het format “Overzicht van Raamactiviteiten”
nader specificeren hoe een aanbieding dient te worden samengesteld.
Een aanbieding dient minimaal te bevatten:

e de gekozen maatregel en welke risico’s worden beheerst;

UAO10

UAO10

VWO010

UA210

UAO10

UA300
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e een uitvoeringsplanning voortkomend uit de integratie van de ge-
kozen herstelmaatregel en de materieelset;

e een specificatie per maatregel van de omvang;

e de kosten op basis van de hoeveelheden per van toepassing zijnde
prijs per eenheid van de Staat van prijzen per eenheid Raamactivi-
teiten behorende bij de Aanbieding.

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding,
met daarin de afzonderlijke uitvoeringspakketten van Raamactiviteiten,
worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereen-
komst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom).

De Opdrachtgever levert het format met gegevens zoals bedoeld in B-
UA310 minimaal één keer per jaar aan de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer dient binnen 2 weken na ontvangst van het format
zoals bedoeld in B-UA370 een aanbieding ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer uiterlijk zes weken na ont-
vangst van een aanbieding mede of het verzoek tot acceptatie (van de
aanbieding) is gehonoreerd.

De Opdrachtgever kan, al dan niet in samenspraak met de Opdracht-
nemer, opdracht verstrekken voor Raamactiviteiten dan wel een uit-
voeringspakket van Raamactiviteiten in afwijking van een aanbieding.
[

Benoemde Activiteiten

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever een aan-
bieding te doen voor de voorbereiding en realisatie van het Werk dat
deel uitmaakt van de “benoemde Activiteiten” zoals opgenomen in
Bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij de Vraagspecifi-
catie.

De Opdrachtgever stelt hiervoor al dan niet in samenspraak met de
Opdrachtnemer een (objectspecifieke) activiteitenvraagspecificatie

beschikbaar waarin de (aanvullende) eisen voor de betreffende Be-
noemde Activiteit zijn opgenomen.

De Opdrachtnemer dient een contractopname uit te voeren om het
Werk en de Werkzaamheden te inventariseren en zich te vergewissen
van de uitvoeringsrisico’s behorende bij de betreffende “benoemde
Activiteit” ten behoeve van de aanbieding.

De Opdrachtnemer dient een marktconforme all-inclusive fixed-price
aanbieding op te stellen voor de betreffende “benoemde Activiteit”.

De Opdrachtgever zal per “benoemde Activiteit” nader specificeren hoe
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de aanbieding dient te worden samengesteld.

De aanbieding dient minimaal te bevatten:

1. een analyse van het Werk en de Werkzaamheden die deel uitma-
ken van de betreffende “benoemde Activiteit”;

2. de activiteitenvraagspecificatie behorende bij de “"benoemde Activi-
teit”;

3. een uitvoeringsplanning;

4. raakvlakken en impactanalyse op het Werk en de Werkzaamheden
voortvloeiende uit de Overeenkomst;

5. een specificatie van kosten waarin de kosten zijn onderscheiden
voor:
a. het Werk (= de Activiteit);
b. de Werkzaamheden;
c. de risico’s;
d. de uitvoering.

Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding
voor een “benoemde Activiteit” worden geacht te zijn begrepen in het
in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdracht-
som).

De Opdrachtnemer dient de aanbieding minimaal 2 maanden gestand
te doen.

Indien de Opdrachtgever overgaat tot opdrachtverstrekking voor de
betreffende “benoemde Activiteit”, wordt deze “benoemde Activiteit”
onderdeel van de Overeenkomst en gelden, aanvullend op de aanbie-
ding, alle uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Verifiéren en valideren (VV)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verifi-
catie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de
Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstem-
ming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud
en het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderde-
len van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk.

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie- en
validatie.

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een
geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De V&V-methoden dienen:

1. te bestaan uit een bewijsvoeringmethode, objectief vast te stellen
beoordelingscriteria, een beoordelaar en eventuele voorwaarden
die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en

UA400

UA400

PMO10

TMO010

VV100

VV100

VV120
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validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn ge-
noemd.

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te
houden.

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties

en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd:

1. de betreffende objecten;

2. de betreffende eisen;

3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien

van de geplande methode;

de bewijsvoeringsmethode;

de beoordelingscriteria;

6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verifi-
catie;

7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en func-
tie);

8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde);

9. de beoordelaar (naam en functie);

10. het resultaat van de beoordeling.

vk

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te beoor-
delen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan.

De Opdrachtnemer dient het verzamelde bewijs te gebruiken bij het
opstellen van de vereiste rapportages aangaande het verloop van het
Functioneren en Presteren en het verloop van de toestand.

Verbetervoorstellen en Investeringsvoorstellen (VI)

De Opdrachtnemer kan op eigen initiatief, op grond van opgedane
ervaring tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden of door hem
elders opgedane vergelijkbare ervaringen, Verbeter- en Investerings-
voorstellen met betrekking tot het door hem op grond van de Over-

eenkomst in stand te houden Areaal aan de Opdrachtgever voorleggen.

De Opdrachtgever kan aan de Opdrachtnemer vragen om een Verbe-
ter- of Investeringsvoorstel te doen voor een door de Opdrachtgever
gewenste aanpassing van het Areaal, de functionaliteit in het Areaal
en/of het beheerregime.

Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op het
Werk en Meerjarig Onderhoud dan wel Werkzaamheden waarin door
middel van Activiteiten dan wel door veranderingen in Taken of Servi-
ces kwalitatieve verbeteringen en/of bedrijfseconomische dan wel effi-
ciencyvoordelen behaald kunnen worden.

Niet van toepassing

De kosten voor het opstellen van Verbeter- en Investeringsvoorstellen
worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom.
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VI200

Verbetervoorstellen

De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het toegepaste beheerregime
van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtgever in de looptijd van
de Overeenkomst geen verrekening verschuldigd is, voor te leggen in
een Verbetervoorstel aan de Opdrachtgever voordat deze verbeterin-
gen worden uitgevoerd.

Niet van toepassing

Aan de Acceptatie van Verbetervoorstellen liggen de volgende voor-

waarden ten grondslag:

1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen
onder de scope van de Overeenkomst;

2. de realisatie vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst.

Het format en de inhoud van een Verbetervoorstel wordt in overleg
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient
minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

1. de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever voor het desbe-
treffende beheerobject of onderdeel daarvan;

2. het oorspronkelijke beheerregime;

3. de voorgestelde wijziging in het beheerregime;

4. een uitleg waarmee wordt aangetoond of, indien aantonen niet
mogelijk is, aannemelijk wordt gemaakt dat de wijziging in het be-
heerregime leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdracht-
gever;

5. de risico’s en de kansen die de wijziging in het beheerregime met
zich meebrengt;

Indien de Opdrachtgever een Verbetervoorstel accepteert, dient de
Opdrachtnemer de wijzigingen in het beheerregime binnen vier weken
na Acceptatie te verwerken in de desbetreffende documenten.

Indien een Verbetervoorstel ertoe leidt dat de Opdrachtnemer met
minder Werkzaamheden en/of met minder materialen voldoet aan de
desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn de financiéle voor-
delen voor hem.

Indien blijkt dat vanwege een door de Opdrachtnemer ingediend en
door de Opdrachtgever geaccepteerd Verbetervoorstel niet wordt vol-
daan aan desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn alle kos-
ten om vervolgens toch aan de desbetreffende eisen te voldoen voor
rekening van de Opdrachtnemer.

Investeringsvoorstellen

De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het Areaal, de functionaliteit in

het Areaal en toegepaste beheerregimes ten aanzien van te gebruiken

onderdelen, materialen, uitvoeringswijzen en/of de uitvoeringsfrequen-
tie van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtnemer in de looptijd

van de Overeenkomst een verrekening verlangt, ter Acceptatie voor te
leggen in een Investeringsvoorstel aan de Opdrachtgever.

VI100

VI100

VI100

VI100

VI100
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Aan de Acceptatie van Investeringsvoorstellen liggen de volgende

voorwaarden ten grondslag:

1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen
onder de scope van de Overeenkomst;

2. de Opdrachtgever heeft voldoende budget voor het opdragen van
de Werkzaamheden;

3. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan kwalitatieve ver-
beteringen van het Areaal of leveren een financiéle besparing en
een vermindering van de Life Cycle kosten op voor de Opdrachtge-
ver buiten de looptijd van de Overeenkomst;

4. de uitvoering vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst;

5. een naar het oordeel van de Opdrachtgever passende Aanbieding.

Voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen wordt, in overleg tus-
sen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, jaarlijks in het eerste
kwartaal een voor de komende periode beschikbaar budget voor het
uitvoeren van Investeringsvoorstellen vastgesteld.

Het format en de inhoud van een Investeringsvoorstel wordt in overleg
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient
minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

1. beschrijving van de voorgestelde wijziging van het Areaal, de
Werkzaamheden en het beheerregime;

2. de bijdrage aan de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever
voor het desbetreffende object of onderdeel daarvan;

3. onderbouwing van (de aard van) de verbetering van het Areaal, de
Werkzaamheden en/of het beheerregime en de te behalen voorde-
len voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer;

4. een uitleg waarmee aangetoond wordt of, indien aantonen niet
mogelijk is, aannemelijk gemaakt wordt dat het investeringsvoor-
stel leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever en
hoe dit aangetoond zal worden;

5. derisico’s en de kansen die de wijziging in het Areaal, de Werk-

zaamheden en/of het beheerregime met zich meebrengen;

aanvullend (deel)projectkwaliteitsplan uitvoering;

beheerregime en aanvullende instandhoudingseisen;

validatie en verificatiecriteria;

een gespecificeerde prijsaanbieding.

©®No

Een geaccepteerd Investeringsvoorstel wordt betiteld als investerings-
maatregel en staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” als gedefini-
eerd in § 4.2.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. De Werkzaamhe-
den in het Investeringsvoorstel worden aan de Opdrachtnemer opge-
dragen, indien deze passen binnen het beschikbare budget van de
Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever het Investeringsvoorstel laat opstellen door
de Opdrachtnemer, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een
naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer,
zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel op te
dragen aan een derde.

Indien de Opdrachtnemer het initiatief neemt tot het opstellen van een
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Investeringsvoorstel, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een
naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer,
zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel niet op
te dragen. In dat geval zal de Opdrachtgever de uitvoering van de
investeringsmaatregel ook niet aan een derde opdragen.

Na oplevering van de Werkzaamheden volgens het Investeringsvoor- VI200
stel moet de nieuwe situatie onderhouden worden conform de eisen

van de Overeenkomst dan wel de hogere eisen in het Investerings-

voorstel. Indien instandhoudingeisen voor de investeringsmaatre-

gel(en) niet zijn opgenomen in de Overeenkomst dient de Opdracht-

nemer in zijn Investeringsvoorstel tevens aan te geven welk onder-
houdsregime hij voorziet voor de resterende onderhoudsduur binnen

de looptijd van de Overeenkomst. Ingeval van Acceptatie van het In-
vesteringsvoorstel worden deze instandhoudingseisen een aanvulling

op de Overeenkomst.

Indien een Investeringsvoorstel bedrijfseconomisch een meerijarig fi- VI200
nancieel voordeel oplevert, wordt, voorafgaand aan de opdrachtver-

strekking, gezamenlijk bepaald in welke verhouding het voordeel toe-

komt aan respectievelijk de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)

De Opdrachtnemer dient voor de oplevering van het Werk en het Meer- TMO010
jarig Onderhoud Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van

de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, zodanig dat de
documentatie van het gerealiseerde Werk en Meerjarig Onderhoud

juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud

van het Areaal.

Opstellen afleverdossier

De Opdrachtnemer dient per termijn voor het Meerjarig Onderhoud en  OP0O10

bij afronding van een Activiteit of voorstel met als resultaat een blij- B-FM410
vend onderdeel van het Werk of Meerjarig Onderhoud een afleverdos- B-FM510
sier op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. B-FM520

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met OP100
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Meerjarig Onderhoud
of het Werk aan VV160 is voldaan.

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering OP100
areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie en ten minste de gegevens
conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten:

Gegevens Aantal Digitaal | EOD-
(conform de lijst genoemd in § B.4.1 van Papieren RWS
bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de exemplaren
Vraagspecificatie of elders in de Vraagspe-
cificatie gespecificeerde gegevens)

Actuele Digitale Topografische Bestanden (DTB) geen X X
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Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat be- geen
standen

Objectinfo bladen en/of informatieoverzichten geen
Lodingen & peilingen geen

Rapportage waterbodem- en baggerspecieonder- | geen
zoek

(Integraal) Beheer & Onderhoudsplan van het geen
Areaal en van specifieke onderdelen daarvan

Inspectierapporten geen
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgeno- geen

men het V&G-dossier conform artikel 2.30 Ar-
beidsomstandighedenbesluit.

Afvalstoffenadministratie geen

V&V-dossier geen

As-built resultaten in het format “Overzicht van geen
Raamactiviteiten” per opgedragen uitvoerings-
pakket

Tabel Inhoud afleverdossier
Opstellen opleverdossier

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stel-
len en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het Meerjarig Onderhoud en het Werk aan VV160 is
voldaan.

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, gestructureerd en gerela-

teerd te zijn aan de objectenboom conform de Decompositie Wadden-

zee en ten minste te bevatten:

1. een opsomming van alle verstrekte afleverdossiers;

2. een opsomming van alle verstrekte rapportages;

3. een bewijs dat het BMS is bijgewerkt dan wel de laatste wijzigin-
gen hiervoor zijn aangeleverd;

4. de areaalgegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud ople-
verdossier”;

5. de afspraken die volgen uit de “transitieperiode bij einde Overeen-
komst”.

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na aangeven van de Op-
drachtgever een concept opleverdossier op te stellen en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient in het concept opleverdossier, naast de ge-
noemde punten 1 tot en met 4 in OP220, aan te geven hoe de Op-
drachtnemer het Areaal zal achterlaten en overdragen aan de volgende
onderneming in de “transitieperiode bij einde Overeenkomst”.

De Opdrachtnemer blijft na het ter kennis brengen van het concept
opleverdossier aan de Opdrachtgever tot het einde van de Meerjarig
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OP300
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OP320

Onderhoudsperiode verantwoordelijk voor het actualiseren van de are-
aalgegevens en B&0 Management Gegevens.

De Opdrachtnemer dient aan het einde van de “transitieperiode bij uUs200
einde Overeenkomst” het definitieve opleverdossier ter kennis te bren- 0P230
gen van de Opdrachtgever.

Gegevens Aantal Digitaal | EOD-
(conform de gegevenslijsten genoemd in Papieren RWS
bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag- | exemplaren
specificatie of elders in de Vraagspecifica-
tie gespecificeerde gegevens)

Overzichten afgevoerd materiaal geen X X
Overzichten verbruiksmaterialen geen X X
Overzicht onderhoudshistorie geen X X
Overzicht toestandsverloop geen X X

Tabel Inhoud opleverdossier
Digitaal overdragen gegevens

De Opdrachtnemer dient voor oplevering alle door de Opdrachtnemer OP010
in het kader van de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het

Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de sa-

menstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater in te dienen

bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") con-

form de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle bestanden

dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DI- OP300
NO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient bij Activiteiten de digitaal aan te leveren are- OP100
aalgegevens, in de vorm van bestanden in het aangegeven bestands- OP200
formaat én conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in

betreffende eis, op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elek-
tronische Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabel-

len conform OP120 en eis OP220 op een geschikte gegevensdrager
(bijvoorbeeld DVD, FTP-server).

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter beschik-

king:

1. basis-EOD inclusief indexen;

2. EOD verkenner;

3. gebruikershandleiding EOD verkenner;

4. instructie toepassing EOD verkenner.

Indien de indexen in het basis-EOD niet toereikend zijn, kan de Op-
drachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur aanpassen.

Nadere informatie over het EOD is te downloaden vanaf de internetsite
www.rws.nl/datacontracteisen tabblad Areaalgegevens.
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Inkoopmanagement (IM)

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen,
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door
zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en
de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten
Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan € 130.000,= (exclusief
omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon
voorafgaand zijn geaccepteerd.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever
een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende Der-
den verklaring uitsluitingsgronden, volgens het model bijlage S “Der-
den verklaring uitsluitingsgronden” bij de Vraagspecificatie.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de ge-
noemde omstandigheden in artikel 45 leden 1 en 2, van de richtlijn
2004/18/EG. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulp-
persoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in arti-
kel 45 leden 1 en 2, van de richtlijn 2004/18/EG, dan kan de Op-
drachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandi-
ge hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan
uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf
zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulp-
persoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in arti-
kel 45 leden 1 en 2, van de richtlijn 2004/18/EG, maar er nog onvol-
doende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelfstandige
hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd aan het
Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige hulp-
persoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever
over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige vol-
tooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlen-

ging.
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6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bewegwijzering (BW)

Niet van toepassing
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden, naast de afkortingen in de Vraagspecificatie
Algemeen, onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

BAS bericht aan scheepvaart

BIBOB bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond

DTB digitale topografische bestanden

GWW grond-, weg- en waterbouw

FAT Functionele Acceptatie Test

1IVD Integraal Veiligheidsdossier

IVP Integraal Veiligheidsplan

PMP projectmanagementplan

PSU project-start-up

PFU project-follow-up

RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

RVW richtlijn vaarwegen

RWS Rijkswaterstaat

SAT, iSAT (integrale) Systeem Acceptatie Test

SCB systeemgerichte contractbeheersing

SOPEP Ship oil polution and emergency plan

SPIN-code Systeem planning en informatie Nederland (meldwerkcode)

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden voor geintegreerde con-
tracten

V&V verificatie en validatie

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WBS work breakdown structure

WBU werkbare uren
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