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HFD PAR ART LID

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

02 De aannemer moet, naast zijn werkzaamheden en leveringen, de door derden uit te voeren
werkzaamheden en leveringen integreren in het algemeen tijdschema.

Voor de Oostbrug gelden voor de stremmingen van de scheepvaart de volgende aanvullende
voorwaarden:
- de stremmingen moeten in een "tijdvenster" plaatsvinden;
- een tijdvenster duurt 12 kalenderdagen;
- een tijdvenster gaat in op maandagochtend 0.00 uur en duurt tot vrijdag 24.00 uur een week

later;
- een tijdvenster bestaat dus uit aansluitend midweek-weekend-midweek;
- er mogen maximaal 7 tijdsvensters gebruikt worden.

Voor de Admiraliteitsbrug gelden voor de stremmingen van de scheepvaart de volgende
aanvullende voorwaarden:
- de stremmingen moeten in een "tijdvenster" plaatsvinden;
- een tijdvenster duurt 19 kalenderdagen;
- een tijdvenster gaat in op maandagochtend 0.00 uur en duurt tot vrijdag 24.00 uur twee weken

later;
- een tijdvenster bestaat dus uit aansluitend midweek-weekend-midweek-weekend-midweek;
- er mogen maximaal 5 tijdsvensters gebruikt worden.


