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0.01 AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Rotterdam

0.02 PROCEDURE

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2012 (ARW 2012).

0.03 INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.13 van het ARW 2012.

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 21 juni 2013 worden gesteld aan de heer I.M. Boerema van
Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling:
E-mail: im.boerema@rotterdam.nl

De nota van inlichtingen zal op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING

1. Verwezen wordt naar artikel 2.15 en 2.16 van het ARW 2012, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
dicht geplakt enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor
bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029
AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-035-13";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbesteder:
Gemeente Rotterdam Cluster Stadsontwikkeling
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het ARW 2012 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende

eigen verklaring behorende bij dit bestek inzake:
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het

ARW 2012;
- het voldoen aan de geschiktheidseisen en technische specificaties zoals bedoeld in

artikel 2.6 en 2.7 van het ARW 2012.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken
te vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.22.3 van het ARW 2012, ingericht volgens het in Deel II van het
ARW 2012 opgenomen Model K.

• een opgave van de referenties per competentie zoals bedoeld onder lid 5 sub c.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking komende
inschrijver de volgende bescheiden binnen veertien (14) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie inschrijft
wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn bank zich
tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
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veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Het certificaat moet op
de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven
dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeente Rotterdam
Cluster Stadsontwikkeling
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet voldoen
zijn:
a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012;
c. ervaring hebben met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten, elk aantoonbaar naar tevredenheid

van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties:
- kerncompetentie 1: Het conserveren van een complete brug voor een totaalbedrag van minimaal

€ 75.000,-;
De inschrijver dient per kerncompetentie maximaal één referentie over te leggen. In één referentie
mogen ook meerdere kerncompetenties voorkomen.

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;
g. het in bezit zijn van het certificaat van een kwaliteitsmanagementsysteem als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f en g gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f en g gevraagde certificering(en) van een derde(n)
dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn
ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.6.3 t/m 2.6.5, 2.7.4 en
2.7.5 van het ARW 2012.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring.

7. BIBOB-advies
Indien over een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, na het invullen van punt 7
op de Eigen Verklaring nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver
of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan
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advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING

De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012
(ARW 2012) op 11 juli 2013 om 10.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-035-13";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeente Rotterdam
Cluster Stadsontwikkeling
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 50 dagen

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.27.3 van het ARW 2012 aanhangig is gemaakt, stemmen
de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met 8 dagen na de dag
waarop:
- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.
of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

Bovenstaande geldt alleen wanneer de termijn van gestanddoening reeds verlopen is
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0.07 OPDRACHT

Verwezen wordt naar artikel 2.27 van het ARW 2012. Artikel 2.27.7 van het ARW 2012 is niet van toepassing,
de bedoelde stukken zijn al in het bezit van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer de stukken
genoemd in artikel 2.27.7a van het ARW 2012 wenst te ontvangen, zullen deze op verzoek bij eerste
contactgelegenheid overhandigd worden
.
In aanvulling op artikel 2.27.2 en 2.27.3 van het ARW 2012 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het
voornemen tot gunning eens is, binnen maximaal twintig kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin
het gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig
kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van
twintig kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter
zake zijn vervallen.

De opdrachtgever behoudt zich vanwege budgettaire redenen het recht voor om slechts een van beide
bruggen op te dragen. Het aandeel staartkosten zal in dat geval procentueel bepaald worden door het
aandeel van de op te dragen brug te delen door het subtotaal van de directe kosten en dit percentage te
vermenigvuldigen met de staartkosten.

0.08 GUNNINGCRITERIUM

Verwezen wordt naar artikel 2.3.8 en 2.3.9 van het ARW 2012.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN

Verwezen wordt naar artikel 2.18 van het ARW 2012.
De aanbestedende dienst heeft het overwogen en varianten zijn niet toegestaan.

0.10 KLACHTENPROCEDURE

Indien u een klacht heeft over de aanbesteding of een onderdeel daarvan kunt u de regeling hiervoor vinden
op http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.
Zie paragraaf 0.03 INLICHTINGEN Voor vragen betreffende de klachtenprocedure.

0.11 GESCHILLEN

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2012.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.30.1 van het ARW 2012 geldt het volgende:
Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbesteder
verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbesteder - voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om opheldering te
vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de
aanbesteder eventuele fouten tijdig kan herstellen.

De aanbesteder zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder
bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan.
Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van inschrijving niet klagen over fouten, omissies of
tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij
verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Stadsbeheer Rotterdam en zij die door hem
worden aangewezen.

De directie zal de opdrachtgever in alle zaken betreffende het werk vertegenwoordigen, ook in die gevallen
waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is de Oostbrug, gelegen over het Haringvliet op de Oostmolenwerf, en de
Admiraliteitsbrug, gelegen over het Boerengat/Buizengat, Willem Ruyslaan in de gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het gehele stalen oppervlak stralen en conserveren;
b. Het reinigen en coaten van de kelders van de beide bruggen.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren uiterlijk 29 november 2013.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 500,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
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1.08 WERKGELEGENHEID - INZET SOCIAL RETURN

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:
1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOZA
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)
3. Mensen met WSW indicatie
4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te verkrijgen
(deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de opdrachtnemer
niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van
het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return

Optie 1:
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht door de
opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creëren van
stageplaatsen.

Optie 2:
Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van
gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen
aan tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de totale
waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een administratie
kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het coördinatiepunt Social
Return ((010) 267 76 83 / (010) 8509777 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl). Opdrachtnemer is in
beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.

1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

1.10 VOERTAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN

De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren bij dit bestek:

Tekening Oostbrug 1-2
Tekening Oostbrug 2-2

Tekening Admiraliteitsbrug 1-4
Tekening Admiraliteitsbrug 2-4
Tekening Admiraliteitsbrug 3-4
Tekening Admiraliteitsbrug 4-4

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Algemeen
1. acceptatie (deel)kwaliteitsplannen voor start werk;
2. acceptatie werkplannen voor start betreffende werkzaamheden.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan 28-03-2013
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied 02-11-2007
- Model Voorblad produktieverantwoordingsstaat (PV)
- Brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap".
- Oostbrug Fotobijlage kelder
- Oostbrug Fotobijlage bovendeks
- Admiraliteitsbrug Fotobijlage bovenbouw
- Admiraliteitsbrug Fotobijlage kelder
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1 . . . . . OOSTBRUG
. . . . . In afwijking van de Standaard
. . . . . Besteksbepalingen-IGWR zijn de acceptatiekosten
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

10 . . . . . HULPCONSTRUCTIES
. . . . .
. . . . .

100110 619999 . . . . . Toepassen hulpconstructie EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van hulpconstructies die
. . . . . volgens de aannemer noodzakelijk zijn t.b.v.
. . . . . afscherming milieu en de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden aan de brug (niet uitvoerig
. . . . . beschreven).
. . . . . Hulpconstructie bestaande o.a. uit:
. . . . . - ponton;
. . . . . - steigermateriaal;
. . . . . - gesloten ruimte t.b.v. conservering;
. . . . . - afplakken machineonderdelen en overige
. . . . . (onder)delen.
. . . . . Benodigde materialen, materieel en voorzieningen
. . . . . gedurende de werkzaamheden door de aannemer ter
. . . . . beschikking te stellen.
. . . . . Het maken van de benodigde tekeningen en
. . . . . berekeningen dient bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

11 . . . . . BRUGKLEP
. . . . .
. . . . .

110010 569999 . . . . . Reinigen van de stalen onderdelen brugklep m2 1.100,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de stalen onderdelen van
. . . . . de brugklep incl. de vaste liggers in de
. . . . . brugkelder en excl. leuningen op brugdek en
. . . . . bovenzijde met slijtlaag
. . . . . Reinigen: vet, vuil, slib en aangroei verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen: stoomcleanen met toevoeging
. . . . . van een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel.
. . . . . Indien stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt,
. . . . . moet het met plamuurmessen worden verwijderd.
. . . . . De bij de reiniging vrijgekomen materialen
. . . . . opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

110110 562299 . . . . . Voorbehandelen staal. m2 1.100,00 N
. . . . . Betreft: het gehele oppervlak van de stalen
. . . . . brugklep incl. de vaste liggers in de brugkelder
. . . . . en excl. de leuningen op brugdek en bovenzijde
. . . . . met slijtlaag.
. . . . . Blankstralen tot Sa 2,5, volgens ISO 8501-1: 1988
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting.
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

110210 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 1.100,00 N
. . . . . Betreft: het gehele stalen oppervlak van het val.
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

110211 562299 . . . . . Thermisch gespoten zinkaluminium 85/15.
. . . . . Metalliseren met zinkaluminium 85/15, 85% zink en
. . . . . 15% aluminium
. . . . . Laagdikte: minimaal 125 µm.
. . . . .
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110212 562299 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op staal.
. . . . . Het betreft het direct na het thermisch
. . . . . zinkaluminium spuiten, dekkend aanbrengen van een
. . . . . epoxysealer (zgn volspuiten)
. . . . .

110213 562299 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op staal.
. . . . . Het betreft het aanbrengen van een laag
. . . . . epoxydekverf, laagdikte 125 µm.
. . . . .

110214 562299 . . . . . Aanbrengen 3e verflaag op staal.
. . . . . Het betreft het aanbrengen van een laag
. . . . . polysiloxaan op acrylicbasis, laagdikte 80 µm.
. . . . . Kleur: NCS S 1010-Y (vuilgeel)
. . . . .

111010 562299 . . . . . Reinigen van de overgangsharren. m2 15,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de overgangsharren.
. . . . . Reinigen:
. . . . . -Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen:
. . . . . -Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar
. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien
. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten
. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden
. . . . . verwijderd.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

111110 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. EUR N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

111120 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 15,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

111130 569999 . . . . . Conserveren staalwerk EUR N
. . . . . Betreft: de overgangsharren
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

111131 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
111132 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .
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111140 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 15,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 2,00 L

. . . . .
111150 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 15,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . kleur NCS S 1010-Y (vuilgeel)
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 2,00 L
. . . . .

112010 562299 . . . . . Reinigen van de opleggingen. m2 3,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de opleggingen van de
. . . . . brug
. . . . . Reinigen:
. . . . . -Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen:
. . . . . -Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar
. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien
. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten
. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden
. . . . . verwijderd.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

112110 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. EUR N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

112120 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 3,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

112130 569999 . . . . . Conserveren staalwerk EUR N
. . . . . Betreft: de opleggingen van de brug
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

112131 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
112132 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .
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112140 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 3,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 0,40 L

. . . . .
112150 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 3,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . kleur NCS S 1010-Y (vuilgeel)
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 0,40 L
. . . . .

12 . . . . . MACHINEWERK
. . . . .
. . . . .

120010 562299 . . . . . Reinigen van het machinewerk. m2 25,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de staalconstructie van
. . . . . het machinewerk incl. pennenbanen in de kelder.
. . . . . Reinigen:
. . . . . -Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen:
. . . . . -Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar
. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien
. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten
. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden
. . . . . verwijderd.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

120110 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 25,00 N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

120120 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 25,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

120130 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 25,00 N
. . . . . Betreft: het gehele stalen oppervlak van het
. . . . . machinewerk incl. penenbanen.
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

120131 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
120132 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .



RAW0024-75411 Bladnr. 17 van 63
Afdrukdatum:

05-06-2013

Gemeente Rotterdam Besteknr. 1-035-13
Oostbrug en Admiraliteitsbrug
Conserveringswerkzaamheden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

120140 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 25,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 3,30 L

. . . . .
120150 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 105,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . kleur:
. . . . . -Alle bewegende, draaiende delen en motoren RAL
. . . . . 2010 (signaaloranje)
. . . . . -Overige delen NCS S 1010- Y (vuilgeel)
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 13,70 L
. . . . .

13 . . . . . STALEN ONDERDELEN IN KELDER
. . . . .
. . . . .

130010 569999 . . . . . Reinigen van de stalen onderdelen in kelder. m2 100,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de stalen onderdelen in
. . . . . de brugkelder, zoals o.a. bordessen, stalen
. . . . . randen, (toegangs)trappen, leuningen, geleider
. . . . . ballastkist, alle leidingen en buizen, aanslagen
. . . . . op kelderwand en hijsvoorzieningen.
. . . . . Reinigen: vet, vuil, slib en aangroei verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen: stoomcleanen met toevoeging
. . . . . van een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel.
. . . . . Indien stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt,
. . . . . moet het met plamuurmessen worden verwijderd.
. . . . . De bij de reiniging vrijgekomen materialen
. . . . . opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

130110 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 100,00 N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

130120 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 100,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

130130 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 100,00 N
. . . . . Betreft: het oppervlak van de stalen onderdelen
. . . . . in de brugkelder, zoals o.a. bordessen, stalen
. . . . . randen, (toegangs)trappen, leuningen, geleider
. . . . . ballastkist, alle leidingen en buizen, aanslagen
. . . . . op kelderwand en hijsvoorzieningen.
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

130131 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
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130132 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte

. . . . . minimaal 75 µm

. .9. . .

. . . . .
130140 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 100,00 N

9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm.
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 13,00 L
. . . . .

130150 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 100,00 N
9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm,

. . . . . kleur NCS S 1010-Y (vuilgeel)

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 13,00 L

. . . . .
14 . . . . . LEUNINGEN

. . . . .

. . . . .
140010 569999 . . . . . Reinigen leuningen. m2 50,00 N

. . . . . Betreft het reinigen van het staalwerk van de

. . . . . leuningen op brugdek en landhoofden.

. . . . . Reinigen: vet, vuil, slib en aangroei verwijderen.

. . . . . Wijze van reinigen: stoomcleanen met toevoeging

. . . . . van een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel.

. . . . . Indien stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt,

. . . . . moet het met plamuurmessen worden verwijderd.

. . . . . De bij de reiniging vrijgekomen materialen

. . . . . opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren

. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende

. . . . . verwerkingsinrichting.

. . . . .
140110 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 50,00 N

. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.

. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens

. . . . . ISO 8501-2: 1994

. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
140120 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 50,00 N

. . . . . verflagen, onderhoud.

. . . . . Betreft: alle oppervlakken
9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren

. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
140130 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 50,00 N

. . . . . Betreft: de leuningen

. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te

. . . . . zijn inbegrepen.

. . . . .
140131 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,
. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm
. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter
. . . . . per 10 m2
. . . . .

140132 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte

. . . . . minimaal 75 µm

. .9. . .

. . . . .
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140140 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 50,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 6,50 L

. . . . .
140150 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 50,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . kleur NCS S 1010-Y (vuilgeel)
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 6,50 L
. . . . .

15 . . . . . SLAGBOOMKASTEN EN SLAGBOMEN
. . . . .
. . . . .

150010 569999 . . . . . Reinigen slagboomkasten en slagbomen. m2 55,00 N
. . . . . Betreft: het reinigen van het staalwerk van
. . . . . slagboomkasten incl. de slagbomen.
. . . . . Reinigen: vet, vuil, slib en aangroei verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen: stoomcleanen met toevoeging
. . . . . van een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel.
. . . . . Indien stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt,
. . . . . moet het met plamuurmessen worden verwijderd.
. . . . . De bij de reiniging vrijgekomen materialen
. . . . . opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

150110 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 55,00 N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

150120 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 55,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

150130 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 55,00 N
. . . . . Betreft: het staalwerk van slagboomkasten incl.
. . . . . de slagbomen.
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

150131 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
150132 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .
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150140 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 55,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 7,20 L

. . . . .
150150 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 55,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . Kleur:
. . . . . -Slagboomkasten: NCS S 1010-Y (vuilgeel);
. . . . . -Slagbomen: RAL 3020 (verkeersrood) en RAL 9003
. . . . . (signaalwit)
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 7,20 L
. . . . .

150160 562299 . . . . . Aanbrengen 3e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 30,00 N
. . . . . Betreft: anti-graffiti laag op de slagboomkasten
. . . . . Anti-graffiti laag Uni-coat 5000, minimale droge
. . . . . laagdikte 53 µm, kleur transparant
. . . . . Gerekend is met ca. 1,25 liter per 10 m2 l 3,80 L
. . . . .

16 . . . . . LAND- EN VERKEERSSEINEN
. . . . .
. . . . .

160010 569999 . . . . . Reinigen land- en verkeersseinen. m2 10,00 N
. . . . . Betreft: het reinigen van het staalwerk van de
. . . . . land- en verkeersseinen.
. . . . . Reinigen: vet, vuil, slib en aangroei verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen: stoomcleanen met toevoeging
. . . . . van een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel.
. . . . . Indien stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt,
. . . . . moet het met plamuurmessen worden verwijderd.
. . . . . De bij de reiniging vrijgekomen materialen
. . . . . opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

160110 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 10,00 N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. naaldbikhamers en
. . . . . schuurschijfjes (Scotch Brite 3M) tot P St 3,
. . . . . volgens ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

160120 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 10,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

160130 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 10,00 N
. . . . . Betreft: het staalwerk van de land- en
. . . . . verkeersseinen.
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .
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160131 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
160132 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .

160140 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 10,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 1,30 L

. . . . .
160150 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 10,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . kleur scheepvaartverkeersseinen NCS S 1010-Y
. . . . . (vuilgeel)
. . . . . kleur landverkeersseinen zwart-wit
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 1,30 L
. . . . .

17 . . . . . HOEKPROFIEL RIJPAD/VOETPAD
. . . . .
. . . . .

170010 562299 . . . . . Reinigen van het hoekprofiel rijpad/ voetpad. m2 2,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van het hoekprofiel rijpad/
. . . . . voetpad.
. . . . . Reinigen:
. . . . . -Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen:
. . . . . -Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar
. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien
. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten
. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden
. . . . . verwijderd.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

170110 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 2,00 N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

170120 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 2,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

170130 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 2,00 N
. . . . . Betreft: de leuningen
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .
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170131 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
170132 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .

170140 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 2,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 0,30 L

. . . . .
170150 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 2,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . kleur NCS S 1010-Y (vuilgeel)
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 0,30 L
. . . . .

19 . . . . . BETONWERKZAAMHEDEN
. . . . . Vrijgekomen water mag niet geloosd worden op het
. . . . . oppervlaktewater.
. . . . .

190010 561101 . . . . . Verwijderen coating. m2 120,00 N
. . . . . Betreft: het verwijderen van de verflagen op de
. . . . . betonnen ballastkist in de kelder van de brug.

2. . . . . Verwijderen van de coating d.m.v.:
. . . . . - losse delen wegsteken met plamuurmessen;
. . . . . - aanstralen met behulp van vacuumblast.
. . . .9. Alle vlakken van de betonnen ballastkist
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . inrichting
. . . . .

190020 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 120,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een coating op de
. . . . . ballastkist in de kelder van de brug.

2. . . . . Voorbewerking d.m.v.: aanbrengen van een
. . . . . primerlaag Wapex 660 of gelijkwaardig, 10% met
. . . . . water verdund
. .9. . . Coating aanbrengen in 2 lagen. Gerekend is met
. . . . . een totaalverbruik van ca. 2,5 liter per 10 m2.
. . . . . Coating op basis van: Sikkens, Wapex 609 BC of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Kleur: in overleg met de directie
. . . . . Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . .3. . Aanbrengen d.m.v. rollen
. . . .9. Alle vlakken van de betonnen onderdelen
. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .

190110 561101 . . . . . Verwijderen coating. m2 650,00 N
. . . . . Betreft: het verwijderen van de verflagen op de
. . . . . betonnen onderdelen (o.a. wanden, vloer en
. . . . . plafond) in de kelder van de brug.

2. . . . . Verwijderen van de coating d.m.v.:
. . . . . - losse delen wegsteken met plamuurmessen;
. . . . . - aanstralen met behulp van vacuumblast.
. . . .9. Alle vlakken van de betonnen onderdelen
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . inrichting
. . . . .
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190120 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 650,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een coating op de
. . . . . betonnen onderdelen in de kelder van de brug.

2. . . . . Voorbewerking d.m.v.: aanbrengen van een
. . . . . primerlaag Wapex 660 of gelijkwaardig, 10% met
. . . . . water verdund
. .9. . . Coating aanbrengen in 2 lagen. Gerekend is met
. . . . . een totaalverbruik van ca. 2,5 liter per 10 m2.
. . . . . Coating op basis van: Sikkens, Wapex 609 BC of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Kleur: in overleg met de directie
. . . . . Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . .3. . Aanbrengen d.m.v. rollen
. . . .9. Alle vlakken van de betonnen onderdelen
. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .

190210 561101 . . . . . Verwijderen coating. m2 100,00 N
. . . . . Betreft: het verwijderen van de verflagen op de
. . . . . betonnen onderdelen in de ruimte onder het
. . . . . brugwachtershuis en voor de kelder van de brug.

2. . . . . Verwijderen van de coating d.m.v.:
. . . . . - losse delen wegsteken met plamuurmessen;
. . . . . - aanstralen met behulp van vacuumblast.
. . . .9. Alle vlakken van de betonnen onderdelen
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . inrichting
. . . . .

190220 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 100,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een coating op de
. . . . . betonnen onderdelen in de ruimte onder het
. . . . . brugwachtershuis en voor de kelder van de brug.

2. . . . . Voorbewerking d.m.v.: aanbrengen van een
. . . . . primerlaag Wapex 660 of gelijkwaardig, 10% met
. . . . . water verdund
. .9. . . Coating aanbrengen in 2 lagen. Gerekend is met
. . . . . een totaalverbruik van ca. 2,5 liter per 10 m2.
. . . . . Coating op basis van: Sikkens, Wapex 609 BC of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Kleur: in overleg met de directie
. . . . . Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . .3. . Aanbrengen d.m.v. rollen
. . . .9. Alle vlakken van de betonnen onderdelen
. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .

190310 619999 . . . . . Treffen voorzieningen t.b.v. schilderen. EUR N
. . . . . Betreft het treffen van voorzieningen t.b.v.
. . . . . schilderen van de betonnen onderdelen.
. . . . . Denk hierbij o.a. aan het tijdelijk verplaatsen
. . . . . en weer op zijn plaats terugplaatsen van de losse
. . . . . onderdelen (o.a. meubilair) die in de weg staan
. . . . . t.b.v. schilderwerkzaamheden.
. . . . .
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2 . . . . . ADMIRALITEITSBRUG
. . . . . In afwijking van de Standaard
. . . . . Besteksbepalingen-IGWR zijn de acceptatiekosten
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

20 . . . . . HULPCONSTRUCTIES
. . . . .
. . . . .

200110 610299 . . . . . Toepassen hulpconstructie. EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van hulpconstructies t.b.v.
. . . . . afscherming milieu en de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden aan de brug, zoals o.a. t.b.v. het
. . . . . val, hameistijl, balans, leuningen en
. . . . . slagboomkasten
. . . . . Hulpconstructie dient minimaal te bestaan uit:
. . . . . - ponton;
. . . . . - steigermateriaal;
. . . . . - zeilen om millieu en werkplek af te schermen en
. . . . . het creèren van afgesloten ruimte t.b.v. straal
. . . . . en conserveringswerkzaamheden op ponton.
. . . . . Benodigde materiaal, materieel en voorzieningen
. . . . . dient gedurende de werkzaamheden door de aannemer
. . . . . ter beschikking gesteld en in stand gehouden te
. . . . . worden.
. . . . .

200120 610299 . . . . . Toepassen hulpconstructie. EUR N
. . . . . Betreft het toepassen hulpconstructies t.b.v.
. . . . . afscherming milieu en de uitvoering van
. . . . . werkzaamheden in de kelder.
. . . . . Hulpconstructies mogen geen belemmering
. . . . . veroorzaken aan de functionaliteit van de brug.
. . . . . Benodigde materialen, materieel en voorzieningen
. . . . . gedurende de werkzaamheden door de aannemer ter
. . . . . beschikking te stellen.
. . . . .

200130 610299 . . . . . De- en monteren diverse onderdelen van de brug EUR N
. . . . . Betreft het de-, monteren en tijdelijk opslaan
. . . . . van de diverse onderdelen van de brug t.b.v.
. . . . . werkzaamheden
. . . . . De gedemonteerde onderdelen tijdelijk opslaan in
. . . . . de kelder van de brug.
. . . . .

200140 610299 . . . . . De- en monteren en tijd. opslaan rooster. EUR N
. . . . . Betreft het demonteren en tijdelijk opslaan van
. . . . . de anti-duivenroosters incl. bevestigingemiddelen
. . . . . en profielen onder de brug.
. . . . . Anti-duivenrooster incl. bevestigingsmiddelen en
. . . . . profielen tijdelijk opslaan in de kelder van de
. . . . . brug.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het rooster
. . . . . weer gemonteerd te worden.
. . . . .

21 . . . . . VAL
. . . . .
. . . . .

210110 569999 . . . . . Reinigen van de stalen onderdelen brugklep m2 685,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de stalen onderdelen van
. . . . . het stalen val incl. de zijranden en excl.
. . . . . leuningen op het val en bovenzijde met slijtlaag.
. . . . . Reinigen: vet, vuil, slib en aangroei verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen: stoomcleanen met toevoeging
. . . . . van een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel.
. . . . . Indien stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt,
. . . . . moet het met plamuurmessen worden verwijderd.
. . . . . De bij de reiniging vrijgekomen materialen
. . . . . opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .
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210210 562299 . . . . . Voorbehandelen staal. m2 685,00 N
. . . . . Betreft: het gehele oppervlak van het stalen val
. . . . . incl. de zijranden en excl. de leuningen op het
. . . . . val en bovenzijde met slijtlaag.
. . . . . Blankstralen tot Sa 2,5, volgens ISO 8501-1: 1988
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

210310 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 685,00 N
. . . . . Betreft: het gehele stalen oppervlak van het val.
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

210311 562299 . . . . . Thermisch gespoten zinkaluminium 85/15.
. . . . . Metalliseren met zinkaluminium 85/15, 85% zink en
. . . . . 15% aluminium
. . . . . Laagdikte: minimaal 125 µm.
. . . . .

210312 562299 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op staal.
. . . . . Het betreft het direct na het thermisch
. . . . . zinkaluminium spuiten, dekkend aanbrengen van een
. . . . . epoxysealer (zgn volspuiten)
. . . . .

210313 562299 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op staal.
. . . . . Het betreft het aanbrengen van een laag
. . . . . epoxydekverf, laagdikte 125 µm.
. . . . .

210314 562299 . . . . . Aanbrengen 3e verflaag op staal.
. . . . . Het betreft het aanbrengen van een laag
. . . . . polysiloxaan op acrylicbasis, laagdikte 80 µm.
. . . . . Kleur: NCS S 1010-Y
. . . . .

22 . . . . . BOVENBOUW BRUG UITWENDIG
. . . . . De bovenbouw betreft onder andere:
. . . . . - de hameistijlen;
. . . . . - balanspriemen inclusief ballastblok;
. . . . . - de hangstangen;
. . . . .

220110 569999 . . . . . Reinigen bovenbouw van de brug. m2 185,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de bovenbouw van de brug.
. . . . . Reinigen:
. . . . . - Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen:
. . . . . - Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar
. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien
. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten
. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden
. . . . . verwijderd.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .
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220210 562299 . . . . . Voorbehandelen staal. m2 185,00 N
. . . . . Betreft: het gehele oppervlak van de bovenbouw
. . . . . van de brug.
. . . . . Blankstralen tot Sa 2,5, volgens ISO 8501-1: 1988
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

220310 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 185,00 N
. . . . . Betreft: het gehele stalen oppervlak van de
. . . . . bovenbouw van de brug.
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

220311 562299 . . . . . Thermisch gespoten zinkaluminium 85/15.
. . . . . Metalliseren met zinkaluminium 85/15, 85% zink en
. . . . . 15% aluminium
. . . . . Laagdikte: minimaal 125 µm.
. . . . .

220312 562299 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op staal.
. . . . . Het betreft het direct na het thermisch
. . . . . zinkaluminium spuiten, dekkend aanbrengen van een
. . . . . epoxysealer (zgn volspuiten)
. . . . .

220313 562299 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op staal.
. . . . . Het betreft het aanbrengen van een laag
. . . . . epoxydekverf, laagdikte 125 µm.
. . . . .

220314 562299 . . . . . Aanbrengen 3e verflaag op staal.
. . . . . Het betreft het aanbrengen van een laag
. . . . . polysiloxaan op acrylicbasis, laagdikte 80 µm.
. . . . . Kleur:
. . . . . - Hameistijlen en hangstangen NCS 1030-Y;
. . . . . - Balanspriemen NCS 1010-Y.
. . . . .

220350 562299 . . . . . Aanbrengen 3e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 42,00 N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een anti-graffiti
. . . . . laag op de hangstangen en de hameistijlen, tot
. . . . . een hoogte van ca. 5 m vanaf de bodemplaat,
. . . . . afzetten met een bies, hoogte 100 mm, in de kleur
. . . . . NCS 1010-Y.
. . . . . Anti-graffiti laag Uni-coat 5000, met een
. . . . . minimale droge laagdikte 50 µm, kleur transparant
. . . . . Gerekend is met ca. 1,25 liter per 10 m2. l 5,30 L
. . . . .

23 . . . . . LEUNINGEN
. . . . .
. . . . .

231 . . . . . LEUNINGEN VAL
. . . . .
. . . . .
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231110 562299 . . . . . Reinigen van de leuningen val. m2 33,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de staalconstructie van
. . . . . de leuningen op het val.
. . . . . Reinigen:
. . . . . -Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen:
. . . . . -Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar
. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien
. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten
. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden
. . . . . verwijderd.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

231210 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 33,00 N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

231220 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 33,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

231310 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 33,00 N
. . . . . Betreft: de leuningen
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

231311 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
231312 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .

231320 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 33,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 4,30 L

. . . . .
231330 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 33,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . Kleur
. . . . . - Leuningen bovenregel NCS S 1010-Y (lichtgeel);
. . . . . - Leuningen spijlen NCS S 1030-Y (geel).
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 4,30 L
. . . . .

232 . . . . . LEUNINGEN OP LANDHOOFDEN
. . . . .
. . . . .
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232110 562299 . . . . . Reinigen van de leuningen landhoofden. m2 230,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de staalconstructie van
. . . . . de leuningen op de landhoofden.
. . . . . Reinigen:
. . . . . -Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen:
. . . . . -Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar
. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien
. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten
. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden
. . . . . verwijderd.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

232210 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 230,00 N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

232220 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 230,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

232310 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 230,00 N
. . . . . Betreft: de leuningen
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

232311 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
232312 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .

232320 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 230,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 29,90 L

. . . . .
232330 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 230,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . Kleur
. . . . . - Leuningen bovenregel NCS S 1010-Y (lichtgeel);
. . . . . - Leuningen spijlen NCS S 1030-Y (geel).
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 29,90 L
. . . . .

233 . . . . . LEUNINGEN BRUGWACHTERSHUIS INCL. ONDERST.
. . . . .
. . . . .
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233110 562299 . . . . . Reinigen van de leuningen landhoofden. m2 16,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de staalconstructie van
. . . . . de leuningen rond het brugwachtershuis incl.
. . . . . ondersteuningsconstructie.
. . . . . Reinigen:
. . . . . -Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen:
. . . . . -Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar
. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien
. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten
. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden
. . . . . verwijderd.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

233210 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 16,00 N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

233220 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 16,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

233310 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 16,00 N
. . . . . Betreft: de leuningen
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

233311 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
233312 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .

233320 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 16,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 2,10 L

. . . . .
233330 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 16,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . Kleur
. . . . . - Leuningen bovenregel NCS S 1010-Y (lichtgeel);
. . . . . - Leuningen spijlen NCS S 1030-Y (geel).
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 2,10 L
. . . . .

24 . . . . . SLAGBOOMKASTEN EN SEINEN
. . . . .
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240110 569999 . . . . . Reinigen slagboomkasten en slagbomen. m2 55,00 N
. . . . . Betreft: het reinigen staalwerk van de
. . . . . slagboomkasten, de slagbomen en landverkeer- en
. . . . . scheepvaartseinen.
. . . . . Reinigen:
. . . . . - Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen:
. . . . . - Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar
. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien
. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten
. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden
. . . . . verwijderd.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

240210 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 55,00 N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

240220 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 55,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

240310 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 55,00 N
. . . . . Betreft: het staalwerk van slagboomkasten incl.
. . . . . de slagbomen en de seinen.
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

240311 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
240312 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .

240320 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 55,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 7,20 L

. . . . .
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240330 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 55,00 N
9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm,

. . . . . Kleur:

. . . . . - Slagboomkasten: NCS S 1030-Y (vuilgeel);

. . . . . - Slagbomen: RAL 3020 (verkeersrood) en RAL 9003

. . . . . (signaalwit)

. . . . . - Scheepvaartseinen NCS S 1030-Y (geel)

. . . . . - Landverkeerseinen RAL 9003 (signaalwit) en RAL

. . . . . 9004 (signaalzwart)

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 7,20 L

. . . . .
240350 562299 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 65,00 N

. . . . . Betreft:

. . . . . Aanbrengen van één laag anti-graffiti laag op de

. . . . . buitenzijde van de slagboomkasten en seinen;

. . . . . Anti-graffiti laag Uni-coat 5000, minimale droge

. . . . . laagdikte 50 µm, kleur transparant

. . . . . Gerekend is met ca. 1,25 liter per 10 m2

. . . . .
25 . . . . . STOELEN GELEIDEWERK

. . . . .

. . . . .
250110 569999 . . . . . Reinigen stoelen geleidewerk van de brug. m2 22,00 N

. . . . . Betreft het reinigen van de stoelen van het

. . . . . geleidewerk van de brug.

. . . . . Reinigen:

. . . . . - Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.

. . . . . Wijze van reinigen:

. . . . . - Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar

. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien

. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten

. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden

. . . . . verwijderd.

. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
250210 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 22,00 N

. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.

. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens

. . . . . ISO 8501-2: 1994

. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
250220 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 22,00 N

. . . . . verflagen, onderhoud.

. . . . . Betreft: alle oppervlakken
9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren

. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
250310 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 22,00 N

. . . . . Betreft: het staalwerk van slagboomkasten incl.

. . . . . de slagbomen en de seinen.

. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te

. . . . . zijn inbegrepen.

. . . . .
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250311 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
250312 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .

250320 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 22,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 2,90 L

. . . . .
250330 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 65,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . Kleur: NCS S 1010-Y (vuilgeel);
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 8,50 L
. . . . .

26 . . . . . HOEKPROFIEL RIJPAD/VOETPAD
. . . . .
. . . . .

260010 562299 . . . . . Reinigen van het hoekprofiel rijpad/ voetpad. m2 2,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van het hoekprofiel rijpad/
. . . . . voetpad.
. . . . . Reinigen:
. . . . . -Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen:
. . . . . -Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar
. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien
. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten
. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden
. . . . . verwijderd.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

260110 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 2,00 N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

260120 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 2,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

260130 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 2,00 N
. . . . . Betreft: de leuningen
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .
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260131 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
260132 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .

260140 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 2,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 0,30 L

. . . . .
260150 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 2,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . kleur RAL 9004 (zwart)
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 0,30 L
. . . . .

27 . . . . . MACHINEWERK EN KELDERDEUR
. . . . .
. . . . .

270010 562299 . . . . . Reinigen van het machinewerk. m2 25,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de staalconstructie van
. . . . . het machinewerk incl. hydrauliek leidingen en de
. . . . . kelderdeur in de kelder.
. . . . . Reinigen:
. . . . . -Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.
. . . . . Wijze van reinigen:
. . . . . -Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar
. . . . . detergent en lichte mechanische druk. Indien
. . . . . stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten
. . . . . verontreinigingen met plamuurmessen worden
. . . . . verwijderd.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

270110 562299 . . . . . Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 25,00 N
. . . . . Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.
. . . . . Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens
. . . . . ISO 8501-2: 1994
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

270120 562202 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte m2 25,00 N
. . . . . verflagen, onderhoud.
. . . . . Betreft: alle oppervlakken

9. . . . . Opruwen d.m.v. schuren
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

270130 569999 . . . . . Conserveren staalwerk m2 25,00 N
. . . . . Betreft: de leuningen
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .
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270131 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
9. . . . . Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,

. . . . . droge laagdikte minimaal 75 µm

. .1. . . Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter

. . . . . per 10 m2

. . . . .
270132 562211 . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.

9. . . . . Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte
. . . . . minimaal 75 µm
. .9. . .
. . . . .

270140 562221 . . . . . Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 25,00 N
9.9. . . . Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte

. . . . . minimaal 60 µm.

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 3,30 L

. . . . .
270150 562222 . . . . . Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 25,00 N

9.9. . . . Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte
. . . . . minimaal 60 µm,
. . . . . kleur:
. . . . . -Alle bewegende, draaiende delen en motoren RAL
. . . . . 2010 (signaaloranje)
. . . . . -Overige delen NCS S 1010- Y (vuilgeel)
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2 l 3,30 L
. . . . .

29 . . . . . BETON KELDER
. . . . . Vrijgekomen water mag niet geloosd worden op het
. . . . . oppervlaktewater.
. . . . .

290120 426199 . . . . . Verwijderen van beton d.m.v. uithakken. m2 10,00 N
. . . . . Betreft: het verwijderen van loszittend beton in
. . . . . de kelder. Door de directie aan te wijzen.
. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Vlamstralen is hierbij niet toegestaan.
. . . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
. . . . . lid 02 van de Standaard 2005.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

290130 426399 . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening. m2 10,00 N
. . . . . Ontroesten tot P St 2 volgens ISO 8501-2: 1994
. . . . . De wapening vlak voor het aanbrengen van
. . . . . reparatiemortel of spuitbeton reinigen m.b.v.
. . . . . waterhogedrukspuit.
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

290140 426499 . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 10,00 N
. . . . . Betreft aanbrengen cementgebonden mortel t.p.v.
. . . . . de gesloopte vlakken.
. . . . . Milieuklasse XD1 (vochtig in combinatie met
. . . . . dooizouten
. . . . . Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
. . . . . van de Standaard 2005:
. . . . . Cementgebonden mortel (CC)
. . . . . Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spui-
. . . . . ten, ter keuze van de aannemer.
. . . . .
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8 . . . . . WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

810 . . . . . VERGUNNINGEN
. . . . .
. . . . .

810010 619999 . . . . . Aanvragen vergunningen. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de benodigde
. . . . . vergunningen die noodzakelijk zijn voor de uit te
. . . . . voeren werkzaamheden.
. . . . . Het betreft o.a. de volgende vergunningen:
. . . . . -Melding Lozingsbesluit;
. . . . . -Bekendmaking Aan de Scheepvaart (BAS);
. . . . . -Bouwplaatsvergunning;
. . . . . -Tijdelijke Verkeers Maatregelen (TVM).
. . . . .

811 . . . . . WEGAFZETTINGEN
. . . . .
. . . . .

811010 620199 . . . . . Toepassen afzetting(en) algemeen Oostbrug. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de tijdelijke afzettingen op en
. . . . . rond de Oostbrug t.b.v. de werkzaamheden in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Een en ander volgens de door de aannemer in te
. . . . . dienen Tijdelijke Verkeers Maatregelen Plan.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

811020 620199 . . . . . Toepassen afzetting(en) algemeen Admiraliteitsbrug EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de tijdelijke afzettingen op en
. . . . . rond de Admiraliteitsbrug t.b.v. de werkzaamheden
. . . . . in dit bestek.
. . . . . Een en ander volgens de door de aannemer in te
. . . . . dienen Tijdelijke Verkeers Maatregelen Plan.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

812 . . . . . SCHEEPVAART
. . . . .
. . . . .

812010 525199 . . . . . Toepassen maatregelen scheepvaartstremming. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de scheepvaartstremming t.b.v. de
. . . . . werkzaamheden aan en om de Oostbrug.
. . . . . Toe te passen stremming in overleg met de
. . . . . directie en de vaarwaterbeheerder
. . . . . Wijze van aanbrengen in overleg met de directie
. . . . . en conform regelgeving vaarwaterbeheerder.
. . . . . Opstellen calamiteitenplan en alle middelen en
. . . . . materialen voor het aanbrengen van stremming
. . . . . worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs.
. . . . .

812020 525199 . . . . . Toepassen maatregelen scheepvaartstremming. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de scheepvaartstremming t.b.v. de
. . . . . werkzaamheden aan en om de Admiraliteitsbrug.
. . . . . Toe te passen stremming in overleg met de
. . . . . directie en de vaarwaterbeheerder
. . . . . Wijze van aanbrengen in overleg met de directie
. . . . . en conform regelgeving vaarwaterbeheerder.
. . . . . Opstellen calamiteitenplan en alle middelen en
. . . . . materialen voor het aanbrengen van stremming
. . . . . worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs.
. . . . .

813 . . . . . INFORMATIEVOORZIENING
. . . . .
. . . . .



RAW0024-75411 Bladnr. 36 van 63
Afdrukdatum:

05-06-2013

Gemeente Rotterdam Besteknr. 1-035-13
Oostbrug en Admiraliteitsbrug
Conserveringswerkzaamheden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

813010 619999 . . . . . Informeren omwonenden. EUR N
. . . . . Betreft het informeren van de omwonenden door
. . . . . middel van een bewonersbrief.
. . . . . De aannemer brengt de omwonenden op de hoogte van
. . . . . de aard van de werkzaamheden per brief, exacte
. . . . . datum en tijdstippen waarop werkzaamheden worden
. . . . . uitgevoerd.
. . . . . Uitgaan van maximaal 500 brieven door de aannemer
. . . . . te bezorgen in de directe omgeving van de bruggen.
. . . . . De aannemer stelt de bewoners in de gelegenheid
. . . . . om informatie te verkrijgen en, indien
. . . . . noodzakelijk, klachten te kunnen deponeren.
. . . . . Hiervoor dient een klachten-telefoonnummer
. . . . . ingesteld te worden voor de periode dat de
. . . . . werkzaamheden worden uitgevoerd.
. . . . . De aannemer stelt de bewonersbrief op en legt
. . . . . deze ter GOEDKEURING voor aan de directie.
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft het inrichten van de werkterreinen t.b.v.
. . . . . werkzaamheden aan beide bruggen.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft het opruimen van de werkterreinen na
. . . . . afloop van de werkzaamheden aan beide bruggen.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
. . . . . van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
. . . . . en het in de voorgeschreven toestand brengen van
. . . . . het werkterrein.
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,
hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 inclusief wijziging 2008 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax
aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 De betaling van haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen
voorzieningen behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

04 De aannemer treft alle voorzieningen die mogelijk zijn om de hinder zo veel mogelijk in aard en tijd
te beperken.
Ten gevolge van de werkzaamheden mag de geluidsbelasting ter plaatse van de dichtstbijzijnde
gevel van een volgens de Wet geluidhinder geluidsgevoelige bestemming (zoals een woning,
school, ziekenhuis etc.) niet meer bedragen dan de in het onderstaande overzicht weergeven
waarde.
In de periode 19.00-23.00: 55 dB(A) LAeq

70 dB(A) LAmax
In de periode 23.00-07.00: 50 dB(A) LAeq

65 dB(A) LAmax

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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01 02 02 OPNEMING

01 De aannemer moet ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd
buiten het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en
voor zijn rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen

van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V.") dient alsdan binnen zeven dagen na het
verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de gesommeerde gegevens van
de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.
De "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden ondertekend. Na
ondertekening door partijen dient de aannemer een kopie van de "P.V." in drievoud aan de directie
ter beschikking te stellen.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.
De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan die overeenkomst gerelateerde werkzaamheden voorkomen.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Op verzoek dient de aannemer de in de leden 03 en 04 genoemde administratie tevens digitaal
aan te leveren.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Stadsbeheer, Onderhoud Bruggen
en Tunnels",
in tweevoud indienen bij:

Stadsbeheer Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 De uitbetaling van een termijn zal plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer
ingediende declaratie in goede orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeente Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.
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01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN TOESTEMMINGEN

01 In verband met het opstellen van een B.A.S. (Bericht aan de scheepvaart) zal minimaal 8 weken
voor start met de werkzaamheden, zal door de aannemer zelf, contact opgenomen moeten worden
met: Dhr. Elderkamp van Stadstoezicht, Maritiem Rotterdam.

02 Bij de Werf Centrum dient een verkeersplan ingediend te worden ter verkrijging van Tijdelijke
Verkeers Maatregel (TVM).

03 Bij de Werf Centrum dient een bouwplaatsvergunning te worden aangevraagd.

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten tijdig, volledig en juist (schriftelijk) indienen. De aannemer zal
ook de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder verzorgen.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

01 12 07 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET DE SCHEEPVAART

01 Voorafgaand aan de uitvoering van een onderdeel dient de aannemer zich te vergewissen van de
ter plaatse geldende regels en voorschriften en van de door of vanwege de directie te overleggen
gegevens i.v.m. de scheepvaart.

02 Tijdens de uitvoering van het werk mag het verkeer te water niet worden gehinderd, behoudens
tijdens goedgekeurde scheepvaartstremmingen.

03 De benodigde borden ten behoeve van het scheepvaartverkeer moeten door de aannemer worden
geplaatst.

04 De aannemer moet zorgen voor de benodigde niet verblindende scheepvaartlichten, alsmede voor
de verlichting van de bovengenoemde borden.
Overdag oranje zwaailicht en `s avonds wit licht.

06 Drijvende kranen en dergelijke die worden ingezet in open water, rivier of kanaal, dienen te zijn
voorzien van een marifooninstallatie conform het gestelde in het Binnenvaart Politiereglement
(B.P.R.) met de kanalen 10 en 13 alsmede een eigen werkkanalen een uitluisterset.
Motorvaartuigen moeten bovendien zijn voorzien van een radarinstallatie.
Op alle vaar(werk)tuigen dient permanent te worden uitgeluisterd op het werkkanaal. Schepen met
bestemming Maasvlakte en/of Europoort dienen permanent uit te luisteren op de betreffende
sectorkanalen.

07 De aannemer dient een calamiteitenplan op te stellen en ter goedkeuring aan de directie te
overleggen.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 In verband met artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het In dit
algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf 26
van de U.A.V. 1989, ook minimaal de volgende gegevens vermeld te worden;
- de data van de te verstrekken gegevens zoals gedetailleerde werkplannen, tekeningen,

berekeningen e.d.;
- controle perioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de stop- en bijwoonpunten;
- een overzicht van de werkzaamheden overdag, 's nachts en/of in het weekend;
- een overzicht van de werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen;
- de dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;
- scheepvaartstremming vindt plaats in overleg met de directie en Stadstoezicht Maritiem. De

aannemer regelt het scheepvaartverkeer gedurende de stremming, alle voorzieningen en
middelen zijn voor rekening van de aannemer.

- de uiterste opleverdatum gehele werk.

02 De aannemer moet, naast zijn werkzaamheden en leveringen, de door derden uit te voeren
werkzaamheden en leveringen integreren in het algemeen tijdschema.

03 De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met het
volgende:
- tijdschema baseren op de te verwachten werkbare dagen en het gestelde in artikel 01.32.02

van dit bestek.
De gehanteerd prognoseschaal voor onwerkbaar weer in combinatie met de uitgangspunten,
waarom deze bij bepaalde werkzaamheden wel of niet dan wel gedeeltelijk is gehanteerd,
moet gelijktijdig met het algemeen tijdschema worden ingediend;

- het landverkeer mag niet geheel gestremd worden;
- voegovergangen 's nachts tussen 1:00 en 5:00 uur uitvoeren;
- stremming en brugbediening door de aannemer te regelen.
- De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in de periode van 14 oktober 2013, 20.00 uur

tot 29 november 2013, 05.00 uur.
- Uitvoeren van zondag t/m vrijdag in de avond-/nachturen van 20.00 uur – 05.00 uur.
- Overlastgevende werkzaamheden (geluidshinder) zoals stralen van de overgangen uitvoeren

tussen 20.00 uur en 23.00 uur.
- De werkzaamheden aan overgangen van de bruggen mogen niet gelijktijdig uitgevoerd worden.

De Oostbrug dient als omleiding voor de Admiraliteitsbrug en andersom.
- Tijdelijke Verkeers Maatregelen (inclusief vooraankondigingsborden) door de aannemer aan te

vragen bij de werf en te organiseren.

01 15 GARANTIE



RAW0024-75411 Bladnr. 44 van 63
Afdrukdatum:

05-06-2013

Gemeente Rotterdam Besteknr. 1-035-13
Oostbrug en Admiraliteitsbrug
Conserveringswerkzaamheden

HFD PAR ART LID

01 15 01 ONDERDELEN WAARVOOR EEN GARANTIEVERKLARING WORDT GEVRAAGD

02 Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, dient van dat
onderdeel een garantieverklaring overgelegd te worden inhoudende:

a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste
aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen een door
de directie te stellen tijd te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor
zijn risico komen;

b. dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde
van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in het
bestek genoemde periode.

03 Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd, vermeldt het
bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de aannemer, dan wel de
onderaannemer of leverancier van dat onderdeel.
Indien een zodanige vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer worden
verstrekt.
De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de onderaannemer
of leverancier aan de directie.
Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling van de desbetreffende onderdelen over te gaan zodra deze zijn voltooid en
de rekeningen aan de directie zijn getoond.
Bij verzuim hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot rechtstreekse betaling,
op kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

04 Indien een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 niet is
overgelegd of een andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of
wijziging van de in het tweede lid omschreven garantieverplichting worden afgeleid.
Eventuele gebreken behoren op eerste aanzegging of binnen een door de directie gestelde tijd te
worden verholpen.

05 Van de volgende onderdelen wordt, zoals bedoeld in hoofdstuk 01.15 van de standaard 2005, een
garantieverklaring verlangd:
- 10 jaar op metallische deklagen;
- 3 jaar op de overige conserveringssystemen.

06 Herstel.
Indien de aannemer 14 dagen na daartoe schriftelijk opdracht te hebben gekregen nog niet aan
het herstel is begonnen, behoudt de directie zich het recht voor dit aan derden op te dragen terwijl
de kosten daarvan op de aannemer zullen worden verhaald.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
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08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.
In afwijking tot het gestelde in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005 komen de kosten
zoals bedoeld lid 01 van artikel 01.17.04 van de Standaard 2005 ten allen tijde ten laste van de
aannemer.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.
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01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van duizend euro( € 1000,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen

verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

02 Onderaannemers dienen aantoonbaar, naar volle tevredenheid van de opdrachtgever(s), in de
laatste vijf jaar één of meerdere vergelijkbare opdrachten, als het onderdeel(en) waarvoor hij wordt
ingeschakeld, te hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
Het aandeel in de aannemingssom of het gefactureerde totaalbedrag van één van de hiervoor
genoemde opdrachten moet minimaal 50 % bedragen van het (de) huidige bedrag(en) op de
inschrijvingsstaat.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 24 INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE
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01 24 01 ALGEMEEN

01 Het gestelde in paragraaf 01.24 geldt voor alle ter acceptatie dan wel ter informatie in te dienen
documenten. Tevens geldt hiervoor het gestelde in de artikelen 01.13.01 t/m 01.13.05 en paragraaf
01.20 van de Standaard 2005 en deel 3 van dit bestek voor zover dit niet strijdig is met het gestelde
in deze paragraaf.

02 Tenzij anders vermeld in delen 2.2 van dit bestek, moeten alle ter Informatie dan wel ter Acceptatie
aangeboden documenten in 3-voud en in een format, zoals omschreven in dit bestek, bestek
worden verstrekt. Voornoemde documenten dienen te zijn voorzien van versienummer, status,
verwijzing naar betreffende bestekspost/-artikel en goedkeuring door een bevoegd persoon van de
aannemer.

03 Tenzij anders vermeld in deel 2.2 van dit bestek, moeten de berekeningen en tekeningen minimaal
8 weken (inclusief 3 weken beoordelingstijd BOWOTO) voor aanvang van de desbetreffende
werkzaamheden worden ingediend. Voor werkplannen geldt een periode van 4 weken.

04 Tot de verplichting van de aannemer behoort het onverkort volgen van de door de directie
geaccepteerde documenten. Tot de verplichting van de aannemer behoort tevens het niet eerder
dan na de acceptatie van de documenten het in uitvoering nemen van de daarop betrekking
hebbende werkzaamheden.

05 Berekeningen en tekeningen m.b.t. één onderwerp (bestekspost), dan wel op andere wijze
samenhangende documenten dienen gelijktijdig te worden ingediend.

01 24 02 PROCEDURE INFORMATIEVERSTREKKING

01 Onder informatieverstrekking wordt verstaan het bij de directie indienen van documenten die
volgens het bestek "ter Informatie" zijn.

02 Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op nog uit te voeren
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer dan mag overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden, conform de
ingediende documenten. Indien de aannemer wijgingen op deze documenten/werkzaamheden wil
doorvoeren is hierop de afwijkingsprocedure van toepassing.

03 Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op reeds uitgevoerde
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer mag aannemen dat er geen bezwaren zijn tegen de ingediende
documenten.

04 Indien de directie inhoudelijk bezwaar heeft tegen ter Informatie aangeboden documenten, stelt zij
binnen vijftien werkdagen na ontvangst een schriftelijk reactie op ter attentie van de aannemer.
Voor nog uit te voeren werkzaamheden geldt dan verder de Acceptatieprocedure. Voor reeds
uitgevoerde werkzaamheden geldt dan verder de Afwijkingsprocedure.

05 Het niet reageren door de directie op ter Informatie verstrekte documenten heeft niet tot gevolg dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat
naar de opdrachtgever.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten, die bij de beoordelingen door de
directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen
dienst.
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01 24 03 PROCEDURE ACCEPTATIE VAN DOCUMENTEN

01 De aanvraag voor Acceptatie wordt door de aannemer via een schriftelijke aanvraag bij de directie
ingediend. De directie controleert de volledigheid van de ter Acceptatie aangeboden documenten
en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen tien werkdagen schriftelijk op de hoogte.

02 Indien de ter Acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen twintig
werkdagen na ontvangst van de documenten, gemotiveerd commentaar geven, dan wel door
middel van een schriftelijke reactie Acceptatie verstrekken voor de documenten.

03 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties
aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter Acceptatie worden aangeboden. Hierop zal
de directie binnen vijfentwintig werkdagen na ontvangst van de aangepaste documenten opnieuw
door middel van een schriftelijke reactie gemotiveerd commentaar geven, dan wel door middel van
een schriftelijke reactie Acceptatie verstrekken voor de documenten.

04 Indien de aangepaste documenten daarna opnieuw worden afgekeurd dan dient de aannemer de
stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer in te dienen bij de directie.
De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen maar zal de kosten van deze derde
behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer in rekening brengen.

05 De aannemer zorgt er ten allen tijde voor dat uiterlijk tien werkdagen voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie geaccepteerd zijn. Acceptatie van documenten door de directie zal
worden bevestigd doormiddel van een schriftelijke reactie. De aannemer dient vervolgens het
geaccepteerde document met een herkenbare status opnieuw te verstrekken.

06 Acceptatie heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de opdrachtgever.

07 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten die bij de beoordeling door de directie
niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

08 T.b.v. van toetsing door BOWOTO dient de aannemer, binnen 48 uur na acceptatie door de directie,
6 exemplaren van de geaccepteerde berekeningen en tekeningen in te dienen bij de directie.
Met voornoemde werkzaamheden mag pas na acceptatie, beoordelingsperiode 3,5 weken, door
Bouw- en Woning toezicht worden gestart.

01 24 04 WIJZIGING VAN GEACCEPTEERDE DOCUMENTEN

01 De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen,
dan wel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd
overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat een door de
directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en
onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan de
directie melden.
De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een
wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is
geaccepteerd overeenkomstig de acceptatie- procedure.

02 De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde
documenten uit te voeren, tenzij hij aan de directie aantoont dat daardoor meer van hem verlangd
wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de
directie voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk
opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van mening
is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de
aannemer melden.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
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01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede. De
communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking :
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik

van VISI m.b.t. de toe te passen transacties;

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten; en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie.
De computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het
besturingsprogramma Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten,

inclusief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-standaard .
Bij de VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het
SOAP-protocol.

(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).
- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

09 De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.
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01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING

01 26 01 ALGEMEEN

01 Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.
Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

02 Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

03 Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.
Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

04 Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.
Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de
betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

05 Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

01 26 02 DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

01 Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

02 De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.
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01 26 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

02 De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.
De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.
De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.
De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

04 De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door Agentscahp NL gecertificeerd roetfilter; en jonger dan 8 jaar
vanaf de datum van eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De
aannemer zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.
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01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 De directie zal geen weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid
6 van de U.A.V. 1989.

02 De directie zal in het dagboek geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van
materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van duizend euro ( € 1000,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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43 STAALCONSTRUCTIES

43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES

43 02 02 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN HULPCONSTRUCTIES

01 In aanvulling op artikel 43.02.02 van de Standaard 2005, tekeningen in 2-voud en berekeningen in
enkelvoud aan de directie overhandigen.
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56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN

56 01 BEGRIPPEN

56 21 01 ALGEMEEN

01 Onder een conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van de bij de conservering te
gebruiken conserveringsproducten en de toepassing daarvan.

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 01 VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het
verwijderen van walshuid en roest van de te conserveren oppervlakken te geschieden d.m.v.
pneumatisch stralen met een scherpkantig straalmiddel, zodanig dat er een blank metalliek
oppervlak van Sa 2½ ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01:1988 'Voorbehandeling van
staal voor het opbrengen van verf en aanverwante producten - Visuele beoordeling van de
oppervlaktereinheid - Deel 1: Roestgraden van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid -'.

02 Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot Sa 2½ volgens de ISO
8501-01.

03 Gerede lasnaden dienen ook gestraald te worden.
Lasspetters zorgvuldig verwijderen voor het stralen.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard 2005 dient het metaalstralen
plaats te vinden nadat compleet samengestelde onderdelen zijn afgelast.

05 De machinaal bewerkte vlakken en overige oppervlakken die niet mogen worden gestraald dienen
tijdens het stralen zodanig te worden beschermd, bijvoorbeeld door dummy's, dat zij niet door het
straalmiddel worden getroffen. Deze oppervlakken en machineonderdelen moeten, indien zij
worden geschilderd, worden geschuurd, zodanig dat een oppervlak ontstaat van St 3 volgens de
norm ISO 8501-1. Na het samenbouwen van de met verschillende systemen geconserveerde
onderdelen de overgangen bijwerken in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

06 De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in ISO 8501-1.

56 22 03 VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

01 In aanvulling op de artikelen 56.22.03 en 56.22.04 van de Standaard 2005 dienen de nieuwe
verflagen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf tot een vloeiende overgang
schuren. Bijwerken in 'rechtwerk'.

03 De zinsnede "P St 2" van artikel 56.22.03 Lid 02 van de Standaard 2005 vervangen door "P St 3".

04 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele oppervlak van dat deel van
de constructie worden hersteld.

05 Na montage dient de voorbehandeling van beschadigingen en overgangen door middel van
vacuumblaststralen te worden uitgevoerd, waarbij éénmalig smeltslakgrit moet worden gebruikt.
De reinheidsgraad volgens lid 01 van artikel 56.22.03 van de Standaard 2005.

56 22 04 BIJWERKEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

01 Artikel 56.22.04 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"Het aanbrengen van conserveringslagen moet steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en
vetvrije ondergrond geschieden. Tussentijdse verontreinigingen moeten verwijderd worden."

02 De zinsnede "P St 2"van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2005 wordt vervangen door "P St
3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet integraal worden hersteld.
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56 22 05 RECONDITIONEREN THERMISCH VERZINKT STAAL

01 De aannemer dient beschadigingen aan thermisch verzinkt staal die ontstaan zijn tijdens b.v.
laswerkzaamheden, transport of montage te reconditioneren op de volgende wijze:
1. Eventuele loszittende zinkschilfertjes verwijderen.
2. Door middel van schuren, vijlen en/of borstelen vuil en corrosieproducten verwijderen en

daarna ontvetten. Over een breedte van ca. 10 mm. ook de aangrenzende nog intact zijnde
zinklaag op die wijze reinigen en ontvetten.

3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound met de kwast aanbrengen tot een droge laagdikte van ca.
100 µm. De zinkstof-compound dient in de droge laag minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof
te bevatten.

4. De zinkstofcompound afdekken met een aluminium- of ijzerglimmerdekverf.

Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt i.v.m. de geringe laagdikte-opbouw niet
toegestaan.

56 22 06 AANBRENGEN VERFLAGEN

01 De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt
vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag".
Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de Standaard 2005 vervalt.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2005 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless-spraymethode te geschieden.

03 In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 moet de hechting van
de verflaag voldoen aan:
- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter dan 250

micrometer.

04 De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door "3A".

05 In de ruimte waar een verflaag wordt aangebracht mogen geen constructie- en/of
straalwerkzaamheden plaatsvinden. De ruimte moet stofarm zijn.

56 22 07 EISEN AAN DE NOMINALE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt.

02 Artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"De laagdikte van de aangebrachte verflagen moet aan de volgende eisen voldoen:
a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per aangebrachte

laag gecorrigeerd worden, indien:
- de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;
- de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;
- ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van onder- of overschrijdingen, defecten in de

conserveringslagen
- manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins);

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over- en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de verfleverancier
genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria worden gebruikt.

c. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of overschrijdingen worden
geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a gestelde grenzen vallen, zijn deze
toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten hoogste 3% van
de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel. "Incidentmetingen wil
zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op dezelfde plaatsen bij
gelijkvormige constructiedelen en zeker niet op twee- en driedimensionale plaatsen. Dit zijn
plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar komen."

d. De gemeten gemiddelde laagdikte van de betreffende constructie of constructiedeel dient
minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.
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56 22 08 THERMISCH VERZINKEN

01 Van toepassing zijn NEN-EN-ISO 1461en NEN 5254, waarbij het reinigen van de ondergrond moet
worden gedaan door beitsen. Indien het beitsen onvoldoende zekerheid biedt voor goede
aanhechting van de zinklaag, en indien de maatvoering en ruwheidseisen dat toelaten, moet
worden gestraald overeenkomstig ISO 8501-1 Sa 2½.

02 Alle stalen bevestigingsmiddelen moeten thermisch verzinkt zijn, tenzij anders vermeld.
Van toepassing zijn:
- NEN-EN-ISO 1461 en NEN 5254;
- NPR 2691, klasse 3;
- NEN-EN-ISO 10684.

Schroefdraad dient na het thermisch verzinken ISO-metrisch te passen.

Alle schroefdraadverbindingen bij montage licht oliën op de draad en het draagvlak en aanhalen
als voorgeschreven. Na montage het (rest)zichtbare gedeelte ontvetten met chlorothene NU, en na
droging voorzien van een grondlaag van zinkfosfaatverf en voorts van het conserveringssysteem
als de omgevende delen vanaf de tweede laag. Beschadigingen aan de zinklaag moeten worden
bijgewerkt met zinkstofverf op epoxybasis, laagdikte 50 µm.

56 22 09 OVERIGE BEPALINGEN CONSERVERING STAAL

01 Voor het aanbrengen van thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen dienen deze te worden ontvet.
Na het drogen en monteren moet het zichtbare gedeelte van deze bevestigingsmiddelen worden
voorzien van 2 verflagen:
a. 1 laag epoxy-zinkfosfaatprimer, laagdikte 50 µm
b. 1 laag polysiloxaan op acrylicbasis dekverf, laagdikte 80 µm.
De kleuren overeenkomstig het gestelde in dit bestek.

02 Procedures (werkmethodes), door de aannemer opgesteld en door de directie geaccordeerd, zijn
360 dagen geldig.

03 Bij het werken in besloten ruimten moet per kg verwerkte verf tenminste 200 m3 lucht worden
ververst. Bijvoorbeeld wanneer in 5 minuten 1 kg verf wordt verwerkt moet per minuut 40 m3 lucht
worden ingeblazen en afgezogen.

04 De lasnaden moeten voor de duur van de opslag met een duurzame en goed hechtende tape
worden afgeplakt.
De tape moet oplosmiddel- en vochtresident te zijn.

56 22 12 AANBRENGEN THERMISCH GESPOTEN ZNAL 85/15 DEKLAAG

01 Het type thermisch gespoten deklaag is ZinkAluminium 85/15.

02 Van het geleverde zinkaluminium dient per batch een analyse met certificaat geleverd te worden.

03 De ondergrond dient voor het stralen vrij te zijn olie, vet, vuil zouten, etc.

04 De straalreinheid moet voldoen aan Sa 2½, volgens ISO 8501-1 tijdens het aanbrengen van het
zinkaluminium.

05 De straalruwheid van het gestraalde oppervlak Ry5 moet tussen de 80-120 µm volgens ISO
8503-4 liggen.

06 De straalruwheid moet worden gemeten met een frequentie dient 2 metingen verspreid over de
werkdag per straler te zijn. De metingen moeten bij de dagrapporten worden gevoegd.

07 De laagdikte:
a. De nominale laagdikte = 125 µm;
b. De minimale laagdikte = 100 µm;
c. Bij 90% van de metingen moet de laagdikte minstens 115 µm zijn.

08 Hechtsterkte
De hechtsterkte moet van iedere Pull-off meting minstens 5 MPa zijn, volgens ISO 4624. De
metingen moeten worden uitgevoerd met een hydraulische hechtingsmeter. De frequentie dient 1
proef per spuiter per dag te zijn. De metingen moeten bij de dagrapporten worden gevoegd. Na
uitvoering van de metingen deze plekken herstellen in het oorspronkelijk systeem.

09 Verflagen mogen niet worden aangebracht als er zich een oxidelaag op het metalliseerlaag heeft



RAW0024-75411 Bladnr. 57 van 63
Afdrukdatum:

05-06-2013

Gemeente Rotterdam Besteknr. 1-035-13
Oostbrug en Admiraliteitsbrug
Conserveringswerkzaamheden

HFD PAR ART LID

gevormd, deze moet voor het aanbrengen van een verflaag verwijderd worden.

10 Het aanbrengen van een verflaag moet zo snel mogelijk na het aanbrengen van de metalliseerlaag
te geschieden.
In de tussenliggende periode mag de relatieve luchtvochtigheid maximaal 60% bedragen en moet
de staaltemperatuur minimaal 3 ºC boven het dauwpunt liggen.
Delen van de constructie mogen in de tussenliggende periode niet naar buiten worden gebracht.
Bij langere perioden dienen de constructiedelen tussen het aanbrengen van het zinkaluminium en
de verflaag zich in een geklimatiseerde ruimte te bevinden.

11 Verflagen mogen niet worden aangebracht nadat de metalliseerlaag zijn natuurlijke "sealing" heeft
gevormd. Het oppervlak moet dan eerst licht worden gestraald.

12 Montagenaden en beschadigingen aan het conserveringssysteem dienen in het oorspronkelijke
systeem te worden hersteld.

13 Eisen aan de constructie
Snijkanten ontstaan bij het plasma-snijden of branden moeten geslepen worden, zodat bij het
stralen de gewenste ruwheid wordt verkregen. Tijdens het stralen moet op deze kanten regelmatig
de ruwheid gemeten worden. Bij onvoldoende ruwheid moet het slijpen herhaald worden zolang er
onvoldoende ruwheid is. De ronding van de randen moet minimaal 2 mm zijn.

14 Het bedrijf dat het thermisch zinkaluminium spuiten uitvoert dient te voldoen aan onderstaande
eisen.
Het bedrijf moet met goed gevolg eenzelfde type constructie met dezelfde techniek hebben
gemetalliseerd in de afgelopen 3 jaar. Het gemetalliseerde oppervlak van deze referentie moet
tenminste één derde bedragen van het zinkaluminium te spuiten oppervlak van dit bestek. Een
referentie moet hiervan worden overlegd.
Het bedrijf moet door middel van CV's de vakbekwaamheid aantonen van de metalliseerders die
ten behoeve van het thermisch spuiten worden ingezet. De metalliseerders moeten in de
afgelopen 3 jaar minstens 10 werkdagen met bovengenoemde techniek gewerkt hebben. Door
middel van de kwaliteitsregistratie van reeds uitgevoerde werken van het bedrijf dient dit
aangetoond te worden.

56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 23 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer dient een verfrapportage in 3-voud aan de directie te overhandigen met daarin
aangegeven van ieder te conserveren onderdeel het merk en type verf wat gebruikt is, de dikte van
iedere laag, de totale laagdikte van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door welk
bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer,
voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten, goedkeuring van de directie
verkrijgen voor die verfproducten.

56 23 05 UITVOERINGSPLAN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard 2005 gelden ten behoeve van
het uitvoeringsplan de volgende eisen:
a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en legt

de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.
b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen

schriftelijke toestemming van de directie.

02 De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde
uitvoeringsplan wordt gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het
proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het
geproduceerde en geleverde.
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56 23 06 REFERENTIE

01 De aannemer moet middels een referentieobject of referentieoppervlak (verder referentie
genoemd) aantonen dat het voorgestelde verfsysteem op de thermisch gespoten
zinkaluminiumlaag geen onthechting, roest, blaarvorming of andere schades anders dan door
mechanische oorzaken vertoond .
De referentie moet aan onderstaande eisen voldoen:
- het object moet zich in een vergelijkbaar milieu C5-M en C5-I bevinden;
- het verfsysteem moet gelijk zijn aan het voorgestelde systeem met een thermisch gespoten

zinkaluminium ondergrond;
- minstens 2 jaar oud zijn;
- inspectierapport overleggen van maximaal 6 maanden oud, waarbij de referentie ten tijde van

de inspectie minimaal 2 jaar oud is;
- hemelsbreed maximaal 300 km van Rotterdam bevinden;
- toegankelijk zijn voor de opdrachtgever om de staat van het oppervlak te beoordelen.

02 Het voorgestelde verfsysteem moet op een thermisch gespoten zinkaluminium 85/15 ondergrond
aan de eisen voor een verfsysteem klimaatklasse C5 uit het document "Eisen, testmethoden, nu
en in de toekomst, deelrapport 2, voorlopige eisen, documentnr. SCON-2008-683-TCE,
30-10-2008". Dit document is te raadplegen op www.staalplaza.nu werkgroep Product en Ontwerp.
De aannemer toont dit aan middels een testrapport na laboratoriumonderzoek.

56 23 07 VERSLAGGEVING

01 De aannemer stelt dagelijks een meetverslag op van de laagdiktemetingen en relatieve
luchtvochtigheid en biedt dat de directie aan ter beoordeling en ter vrijgave van de volgende
processtap.
In het bijzonder behoeven de volgende stadia opname door de directie:
- straalwerk gereed;
- eerste laag (thermisch gespoten zinkaluminium of primer) gereed.

56 23 08 UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Indien de conservering wordt uitgevoerd door derden moet hiervan (voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden) een kopie-opdracht door de aannemer aan de directie worden
verstrekt. De in te schakelen onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de directie.

56 23 10 TOESTAND HUIDIGE VERFLAGEN OOSTBRUG

01 Van de huidige verflagen op de brug zijn monsters genomen voor een kwantitatieve analyse naar
zware metalen in de verf. De waarden zijn specifiek voor de op dat punt genomen monsters en zijn
afhankelijk voor de laagdikten per laag op dat punt en zijn daarom slechts een indicatie voor de
hoeveelheid zware metalen voor het gehele oppervlak van een onderdeel van de brug. Aan de
waarden kunnen geen rechten ontleend worden. Verrekening van stortkosten zal niet plaatsvinden.

Locatie Gehalte in mg/kg
___________________________________________________________

Lood Chroom Cobalt Nikkel Zink Cadmium
(Pb) (Cr) (Co) (Ni) (Zn) (Cd)

___________________________________________________________
Kelderdakligger 42000 700 220 <50 11000 -

Onderzijde
brugdek 41000 470 350 <50 800 -

De huidige verflagen bevatten loodmenie en zink.
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56 23 11 TOESTAND HUIDIGE VERFLAGEN ADMIRALITEITSBRUG

01 Van de huidige verflagen op de brug zijn monsters genomen voor een kwantitatieve analyse naar
zware metalen in de verf. De waarden zijn specifiek voor de op dat punt genomen monsters en zijn
afhankelijk voor de laagdikten per laag op dat punt en zijn daarom slechts een indicatie voor de
hoeveelheid zware metalen voor het gehele oppervlak van een onderdeel van de brug. De
weergegeven waarden betreffen de maximale waarden van de mostername. Aan de waarden
kunnen geen rechten ontleend worden. Verrekening van stortkosten zal niet plaatsvinden.

Gehalte in mg/kg
___________________________________________________________

Lood Chroom Cobalt Nikkel Zink Cadmium
(Pb) (Cr) (Co) (Ni) (Zn) (Cd)

___________________________________________________________
84000 165 200 20 8200 -

De huidige verflagen bevatten loodmenie en zink.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 24 01 GARANTIE

01 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
waarin het volgende is bepaald:
a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 3 jaar na de (deel-)oplevering:

- geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van
het conserveringssysteem (ISO 4628/5-1982(E) klasse 0);

- geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2-1982(E));
- geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in

enig van de individuele lagen welke daarvan deel uit maken (klasse 0 volgens ISO
4628/4-1982(E)).

b) De ondergrond mag gedurende 3 jaar slechts corrosie vertonen die niet meer bedraagt dan
klasse Ri 1 overeenkomstig de norm ISO 4628/3-1982(E).

c) Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het
object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

d) De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten er
onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het herstel
gedurende de garantieperiode.

De slijtlagen moeten gedurende deze periode aan dezelfde eisen als hierboven genoemd voldoen.

02 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de thermisch gespoten zinkaluminium onderdelen waarin het volgende is bepaald:
Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 10 jaar na de deeloplevering geen uitslag of
andere defecten ten gevolge van elektrochemische corrosie van het onderliggende staal vertonen.
Het oppervlak van de zinkaluminiumlagen moet daarbij egaal van uiterlijk zijn en vrij van elke vorm
van aantasting in de vorm van putcorrosie, blaasvorming, afschilfering, onthechting, uitbreken van
deeltjes of ander defecten ten gevolge van corrosie van het onderliggende staal of de deklaag.
a. Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het

object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

b. De aannemer zal zorg dragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het herstel
gedurende de garantieperiode.

03 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de slijtlaag waarin het volgende is bepaald:

Garantie termijn: 3 jaar, niet afbouwend; de garantieperiode vangt aan direct na het in gebruik
nemen (door het verkeer) van de brug.

Na afloop van de onderhoudstermijn en na afloop van de garantietermijn wordt de slijtlaag
geïnspecteerd en dient de slijtlaag aan de volgende eisen te voldoen :
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- dient een gaaf oppervlak te hebben;
- mag geen zichtbare scheuren vertonen;
- mag niet loszitten van de ondergrond;
- het instrooimiddel mag niet loslaten;
- de wrijvingscoefficient mag niet kleiner zijn dan 0,45;

Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreedt aan de door hem
aangebrachte slijtlaag, inclusief kosten voor de afzetting e.d., voor zijn rekening te verbeteren, tenzij
hij kan bewijzen dat de schade door andere oorzaken is ontstaan dan een onvoldoende kwaliteit
aan de slijtlaag.

Indien zij daartoe aanleiding ziet kan de directie gedurende het werk, de onderhoudstermijn of de
garantie periode besluiten een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit, samenstelling en
eigenschappen van de slijtlaag te laten uitvoeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in
het bestek is voorgeschreven.
Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een instantie met STERLAB-erkenning voor het
desbetreffende onderzoek. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Indien echter bij dit onderzoek tekortkomingen worden vastgesteld die leiden tot verbetering dan
wel vernieuwing van het werk, zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de aannemer.

Het leveren van deze schriftelijke garantieverklaring bij oplevering behoort bij het werk.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 25 01 HOMOGENISEREN VAN DE VERF

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2005 moet alle
verf mechanisch worden opgeroerd.

56 25 02 TRANSPORT EN OPSLAG VAN GESCHILDERD STAALWERK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.02 lid 01 van de Standaard 2005 mag het transport
van geconserveerde onderdelen naar de bouwplaats pas plaatsvinden na doorharding van de
verflagen. De aannemer moet beschadigingen voorkomen, o.a. door bij het hijsen, vasten e.d.
gebruik te maken van beschermhout, kunststof hijsbanden, rubber blokken, enz.

02 Ter voorkoming van beschadigingen van het schilderwerk moet er tussen de stalen stroppen en
het te hijsen materiaal voldoende hout worden aangebracht. Voor lichte delen dienen nylon
stroppen te worden gebruikt. Het gebruik van kettingen is niet toegestaan.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.25.03 lid 01 van de Standaard 2005 moeten eventuele
beschadigingen in rechte en gehele vakken hersteld worden in het volledige
conserveringssysteem.

56 25 03 AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

01 De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enz. niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer moet aantoonbaar voldoen aan het
'lozingenbesluit WVO vaste objecten'. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.

56 25 04 THERMISCH VERZINKEN

01 De staalconstructies die na het thermisch verzinken zijn vervormd moeten worden nagericht.

56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL
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56 26 01 VERFPRODUCTEN

01 De te gebruiken materialen moeten eerst ter acceptatie aan de directie worden aangeboden.

02 Lid 02 van de Standaard 2005 56 26 01 vervalt en wordt vervangen door "Het is niet toegestaan
om bij twee-componenten producten deelhoeveelheden aan te maken uit de standaard
verpakkingen en/of het mengen of toevoegen van nieuw aangemaakte met reeds aangemaakte
verf".

03 Verwerking van de verfmaterialen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften die door de
verfleverancier worden aangeleverd.

04 In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt.

56 26 02 STRAALMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.26.02 lid 01 van de Standaard 2005:
a. moet het straalmiddel scherpkantig te zijn;
b. mag op de bouwplaats uitsluitend eenmalig smeltslakgrit worden gebruikt.

56 26 03 VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

01 Van conserveringsproducten mag het aandeel vluchtige organische stoffen (VOS, in het Engels
VOC) de in de tabel vermelde grenswaarden niet overschrijden.

Product Subcatagory VOC limit – g/l (ready for use)
a Multi-pack primers and intermediates 290
b Zinc primers 460
c 1-pack primers and intermediates 420
d Multi-pack finishes 420
e 1-pack finishes 440
f Tank linings 370
g Intumescent coatings: Solvent borne 440

Water borne 140

02 De aannemer overhandigt de directie de productspecificaties van de toe te passen verfsystemen,
waaruit blijkt dat de in lid 01 aangegeven grenswaarde aan vluchtige organische stoffen niet wordt
overschreden.

56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

56 27 01 REINHEIDSGRAAD VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.01 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de directie"
vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

56 27 02 OPPERVLAKTERUWHEID VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.02 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de
directie"vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".
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56 27 03 DROGE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.27.03 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
a. De aannemer is verantwoordelijk voor de vastlegging van de resultaten van de

laagdiktemetingen en stelt daartoe een meetprotocol op. Het meetprotocol maakt deel uit van
de kwaliteitsplannen en behoeft de acceptatie van de directie U.A.V. De verflagen moeten per
laag worden gemeten.

b. In het meetprotocol moeten tenminste de volgende gegevens worden vastgelegd:
- constructie(s) en/of betreffende onderdelen;
- het gebruikte verftype en betreffende batchnr(s);
- individuele metingen;
- aantal en resultaten van de metingen;
- gebruikte meetapparatuur;
- naam van degene die de metingen heeft uitgevoerd;
- datum van uitvoering en handtekening van de voor de kwaliteit verantwoordelijke persoon;

c. Het aantal laagdiktemetingen bedraagt tenminste:
- 5 metingen per m2 voor gevarieerde constructiedelen;
- 3 metingen per m2 voor ononderbroken vlakken > dan 20 m2;
- 5 metingen per strekkende meter voor smalle constructiedelen en/of profielen, er moet

afwisselend boven, onder of binnenin een profiel gemeten worden;
- 3 metingen per plaatselijk voorbehandeld en geconserveerd gebied (indien sprake is van

reparatie tijdens het aanbrengen van de verflagen.

02 De zinsnede "door of vanwege de directie" in artikel 56.27.03 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt
en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

03 De zinsnede "Bij ongeverfd staal het inregelen van de laagdiktemeter .... het inregelen regelmatig
herhalen." in artikel 56.27.03 lid 03 van de Standaard 2005 vervalt.

04 Artikel 56.27.03 lid 04 van de Standaard 2005 vervalt.

56 27 04 LAAGDIKTE THERMISCH GESPOTEN ZINKALUMINIUM

01 Artikel 56.27.03 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
a. De aannemer is verantwoordelijk voor de vastlegging van de resultaten van de

laagdiktemetingen en stelt daartoe een meetprotocol op. Het meetprotocol maakt deel uit van
de kwaliteitsplannen en behoeft de acceptatie van de directie U.A.V.

b. In het meetprotocol moeten tenminste de volgende gegevens worden vastgelegd:
- constructie(s) en/of betreffende onderdelen;
- het gebruikte verftype en betreffende batchnr(s);
- individuele metingen;
- aantal en resultaten van de metingen;
- gebruikte meetapparatuur;
- naam van degene die de metingen heeft uitgevoerd;
- datum van uitvoering en handtekening van de voor de kwaliteit verantwoordelijke persoon;

c. Het aantal laagdiktemetingen bedraagt tenminste:
- 10 metingen per m2 voor gevarieerde constructiedelen;
- 6 metingen per m2 voor ononderbroken vlakken > dan 20 m2;
- 10 metingen per strekkende meter voor smalle constructiedelen en/of profielen, er moet

afwisselend boven, onder of binnenin een profiel gemeten worden;
- 6 metingen per plaatselijk voorbehandeld en geconserveerd gebied (indien sprake is van

reparatie tijdens het aanbrengen van de verflagen.

56 27 05 MEETAPPARATUUR

01 Alle toe te passen meet- en registratiemiddelen dienen conform de voorschriften van de
leverancier te zijn geijkt en gekalibreerd. Een gewaarmerkt bewijs van ijking moet overlegd kunnen
worden.

56 27 06 KWALIFICATIE VAN PERSONEEL

01 Het verrichten en registreren van de keuringshandelingen moet plaats vinden onder
verantwoordelijkheid van daartoe bevoegd, opgeleid, ervaren personeel.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Indien de aannemer werk of onderdelen daarvan moet uit- voeren, waarvoor hij de nodige
voorzieningen moet treffen als bedoeld in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 1989, dient hij uiterlijk
twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen en in ieder geval voor dat met daarmee in
verband staande werkzaamheden wordt begonnen, een Verkeersmaatregelenplan-uitvoering in bij
de Werf Centrum en een kopie aan de directie. Dit Verkeersmaatregelenplan-uitvoering wordt
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989
en gaat uit van de gegevens welke in het bestek zijn vermeld.
Indien plannen terzake verkeersmaatregelen tot het bestek behoren, dient het
Verkeersmaatregelenplan-uitvoering daar op aan te sluiten.

02 In het Verkeersmaatregelenplan-uitvoering dienen tenminste de volgende gegevens te worden
vermeld:
a. De te treffen verkeersmaatregelen, zoals tijdelijke en permanente afzettingen en tijdelijke

overige voorzieningen;
b. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden

onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in

geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
d. Het tijdstip waarop betrokken partijen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden

hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede de
periode(n) en de mate van de hinder;

e. De naam, het adres en het telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

f. Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaal- gevers, verlichting en
bewegwijzeringsborden en verkeers- regelinstallaties is geregeld;

g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
h. De in te stellen omleidingsroutes.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 VOORZIENING IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land, te water of door de lucht door of vanwege
de directie gegeven opdrachten tot hulp als bedoeld in paragraaf 30 lid 3 van de U.A.V. 1989 niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfenzeventig euro ( € 75,--) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST 2
0.02 PROCEDURE 2
0.03 INLICHTINGEN 2
0.04 INSCHRIJVING 2
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 4
0.06 AANBESTEDING 4
0.07 OPDRACHT 5
0.08 GUNNINGCRITERIUM 5
0.09 VARIANTEN 5
0.10 KLACHTENPROCEDURE 5
0.11 GESCHILLEN 5

1. A L G E M E E N 6

1.01 OPDRACHTGEVER 7
1.02 DIRECTIE 7
1.03 LOCATIE 7
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 7
1.05 TIJDSBEPALING 7
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 7
1.07 KWALITEITSBORGING 7
1.08 WERKGELEGENHEID - INZET SOCIAL RETURN 8
1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’ 8
1.10 VOERTAAL 8
1.11 MILIEUEISEN 8

2. B E S C H R I J V I N G 9

2.1 ALGEMENE GEGEVENS 9

01 TEKENINGEN 10
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 10
03 KWALITEITSBORGING 10
04 BIJLAGEN 10

2.2 NADERE BESCHRIJVING 11

1 OOSTBRUG 13
10 HULPCONSTRUCTIES 13
11 BRUGKLEP 13
12 MACHINEWERK 16
13 STALEN ONDERDELEN IN KELDER 17
14 LEUNINGEN 18
15 SLAGBOOMKASTEN EN SLAGBOMEN 19
16 LAND- EN VERKEERSSEINEN 20
17 HOEKPROFIEL RIJPAD/VOETPAD 21
19 BETONWERKZAAMHEDEN 22

2 ADMIRALITEITSBRUG 24
20 HULPCONSTRUCTIES 24
21 VAL 24
22 BOVENBOUW BRUG UITWENDIG 25
23 LEUNINGEN 26
231 LEUNINGEN VAL 26
232 LEUNINGEN OP LANDHOOFDEN 27
233 LEUNINGEN BRUGWACHTERSHUIS INCL. ONDERST. 28
24 SLAGBOOMKASTEN EN SEINEN 29
25 STOELEN GELEIDEWERK 31
26 HOEKPROFIEL RIJPAD/VOETPAD 32
27 MACHINEWERK EN KELDERDEUR 33
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29 BETON KELDER 34

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD 35
810 VERGUNNINGEN 35
811 WEGAFZETTINGEN 35
812 SCHEEPVAART 35
813 INFORMATIEVOORZIENING 35

9 STAARTPOSTEN 37
91 EENMALIGE KOSTEN 37

3. B E P A L I N G E N 38

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 39
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 39
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 39
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 40
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 40
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 41
01 08 BIJDRAGEN 41
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 41
01 10 VERGUNNINGEN 42
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 42
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 43
01 15 GARANTIE 43
01 16 VERZEKERINGEN 44
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 45
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 45
01 20 KWALITEITSBORGING 46
01 22 ONDERAANNEMING 46
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 46
01 24 INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE 46
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 48
01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 50
01 27 MILIEUEISEN 51
01 30 UITVOERING 51

43 STAALCONSTRUCTIES 53
43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES 53

56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN 54
56 01 BEGRIPPEN 54
56 22 EISEN EN UITVOERING 54
56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL 57
56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 59
56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 60
56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL 60
56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN 61

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 63
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 63
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 63
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Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.



RAW0024-75411 Bladnr. 2 van 5
Afdrukdatum:

05-06-2013

Gemeente Rotterdam Besteknr. 1-035-13
Oostbrug en Admiraliteitsbrug
Conserveringswerkzaamheden Inschrijvingsstaat

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OOSTBRUG

10 HULPCONSTRUCTIES

100110 Toepassen hulpconstructie EUR N

11 BRUGKLEP

110010 Reinigen van de stalen onderdelen brugklep m2 1.100,00N
110110 Voorbehandelen staal. m2 1.100,00N
110210 Conserveren staalwerk m2 1.100,00N
111010 Reinigen van de overgangsharren. m2 15,00N
111110 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. EUR N
111120 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 15,00N
111130 Conserveren staalwerk EUR N
111140 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 15,00N
111150 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 15,00N
112010 Reinigen van de opleggingen. m2 3,00N
112110 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. EUR N
112120 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 3,00N
112130 Conserveren staalwerk EUR N
112140 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 3,00N
112150 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 3,00N

12 MACHINEWERK

120010 Reinigen van het machinewerk. m2 25,00N
120110 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 25,00N
120120 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 25,00N
120130 Conserveren staalwerk m2 25,00N
120140 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 25,00N
120150 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 105,00N

13 STALEN ONDERDELEN IN KELDER

130010 Reinigen van de stalen onderdelen in kelder. m2 100,00N
130110 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 100,00N
130120 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 100,00N
130130 Conserveren staalwerk m2 100,00N
130140 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 100,00N
130150 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 100,00N

14 LEUNINGEN

140010 Reinigen leuningen. m2 50,00N
140110 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 50,00N
140120 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 50,00N
140130 Conserveren staalwerk m2 50,00N
140140 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 50,00N
140150 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 50,00N

15 SLAGBOOMKASTEN EN SLAGBOMEN

150010 Reinigen slagboomkasten en slagbomen. m2 55,00N
150110 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 55,00N
150120 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 55,00N
150130 Conserveren staalwerk m2 55,00N
150140 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 55,00N
150150 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 55,00N
150160 Aanbrengen 3e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 30,00N

16 LAND- EN VERKEERSSEINEN

160010 Reinigen land- en verkeersseinen. m2 10,00N
160110 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 10,00N
160120 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 10,00N
160130 Conserveren staalwerk m2 10,00N
160140 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 10,00N
160150 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 10,00N
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17 HOEKPROFIEL RIJPAD/VOETPAD

170010 Reinigen van het hoekprofiel rijpad/ voetpad. m2 2,00N
170110 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 2,00N
170120 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 2,00N
170130 Conserveren staalwerk m2 2,00N
170140 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 2,00N
170150 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 2,00N

19 BETONWERKZAAMHEDEN

190010 Verwijderen coating. m2 120,00N
190020 Aanbrengen coating. m2 120,00N
190110 Verwijderen coating. m2 650,00N
190120 Aanbrengen coating. m2 650,00N
190210 Verwijderen coating. m2 100,00N
190220 Aanbrengen coating. m2 100,00N
190310 Treffen voorzieningen t.b.v. schilderen. EUR N

2 ADMIRALITEITSBRUG

20 HULPCONSTRUCTIES

200110 Toepassen hulpconstructie. EUR N
200120 Toepassen hulpconstructie. EUR N
200130 De- en monteren diverse onderdelen van de brug. EUR N
200140 De- en monteren en tijd. opslaan rooster. EUR N

21 VAL

210110 Reinigen van de stalen onderdelen brugklep m2 685,00N
210210 Voorbehandelen staal m2 685,00N
210310 Conserveren staalwerk m2 685,00N

22 BOVENBOUW BRUG UITWENDIG

220110 Reinigen bovenbouw van de brug. m2 185,00N
220210 Voorbehandelen staal m2 185,00N
220310 Conserveren staalwerk m2 185,00N
220350 Aanbrengen 3e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 42,00N

23 LEUNINGEN

231 LEUNINGEN VAL

231110 Reinigen van de leuningen val. m2 33,00N
231210 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 33,00N
231220 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 33,00N
231310 Conserveren staalwerk m2 33,00N
231320 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 33,00N
231330 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 33,00N

232 LEUNINGEN OP LANDHOOFDEN

232110 Reinigen van de leuningen landhoofden. m2 230,00N
232210 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 230,00N
232220 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 230,00N
232310 Conserveren staalwerk m2 230,00N
232320 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 230,00N
232330 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 230,00N

233 LEUNINGEN BRUGWACHTERSHUIS INCL. ONDERS

233110 Reinigen van de leuningen landhoofden. m2 16,00N
233210 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 16,00N
233220 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 16,00N
233310 Conserveren staalwerk m2 16,00N
233320 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 16,00N
233330 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 16,00N
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24 SLAGBOOMKASTEN EN SEINEN

240110 Reinigen slagboomkasten en slagbomen. m2 55,00N
240210 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 55,00N
240220 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 55,00N
240310 Conserveren staalwerk m2 55,00N
240320 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 55,00N
240330 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 55,00N
240350 Aanbrengen 3e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 65,00N

25 STOELEN GELEIDEWERK

250110 Reinigen stoelen geleidewerk van de brug. m2 22,00N
250210 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 22,00N
250220 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 22,00N
250310 Conserveren staalwerk m2 22,00N
250320 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 22,00N
250330 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 65,00N

26 HOEKPROFIEL RIJPAD/VOETPAD

260010 Reinigen van het hoekprofiel rijpad/ voetpad. m2 2,00N
260110 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 2,00N
260120 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 2,00N
260130 Conserveren staalwerk m2 2,00N
260140 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 2,00N
260150 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 2,00N

27 MACHINEWERK EN KELDERDEUR

270010 Reinigen van het machinewerk. m2 25,00N
270110 Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming. m2 25,00N
270120 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 25,00N
270130 Conserveren staalwerk m2 25,00N
270140 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 25,00N
270150 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 25,00N

29 BETON KELDER

290120 Verwijderen van beton d.m.v. uithakken. m2 10,00N
290130 Reinigen van blootgelegde wapening. m2 10,00N
290140 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 10,00N

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

810 VERGUNNINGEN

810010 Aanvragen vergunningen. EUR N

811 WEGAFZETTINGEN

811010 Toepassen afzetting(en) algemeen Oostbrug. EUR N
811020 Toepassen afzetting(en) algemeen Admiraliteitsbrug EUR N

812 SCHEEPVAART

812010 Toepassen maatregelen scheepvaartstremming. EUR N
812020 Toepassen maatregelen scheepvaartstremming. EUR N

813 INFORMATIEVOORZIENING

813010 Informeren omwonenden. EUR N

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterreinen EUR ............,..
910020 Opruimen werkterreinen EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


