Intern Fase [Categorie Betreft Vraag Antwoord
referentie
1| 883478|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |BestekBlz. 276 De boete op insporing is in onze optiek buitenproportioneel. De boete is in lijn met het risico van onherstelbare
51.02.02 Bent u bereid deze boete te verlagen en ook eerst een schade aan de bestaande natuur. Van de aannemer
ingebreke stelling te hanteren? wordt een beheerste uitvoering ter voorkoming hiervan
verlangt.
2| 883477|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |[BestekBlz 265 Kunt u een staffel aanbrengen voor de bedrijven die PSO Nee, er wordt geen staffel aangebracht.
01.29.02 gecertificeerd zijn ? Bijv. aspirant status 0,5 %, trede 1 1%,
trede 2 2%?
3| 883476|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |BestekBlz. 265 U geeft aan dat een inschrijver met een trede 3 PSO- De trede wordt gewijzigd in trede 2. Tevens zijn de
01.29.03 certificering aan de eisen voldoet bent u bereid om dit te bepalingen ten aanzien van Social return aangepast
verlagen naar een trede 2 aangezien dit in de GWW-sector zodat e.e.a. in overeenstemming is met
een meer voorkomende trede is? uitvoeringsregels Social Return van Provincie Noord-
Brabant. Dit document is bijgevoegd als bijlage 27 en
hierop is deel 3 aangepast (01 29).
4| 883475|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |BestekBlz. 263 Bij lid 02 van artikel 01 21 31 geeft u aan dat boetes a.g.v. De boetes zijn gelimiteerd tot de verkregen maximale
deel 3 01.29.31 EMVI-sancties ongelimiteerd zijn. Het opleggen van fictieve aftrek in € uit de beoordeling van het kwalitatief
ongelimiteerde boetes is in strijd met het aanbestedingsrecht |deel van de inschrijving.
(proportionaliteitsbeginsel). Conform de Gids Proportionaliteit
dienen alle eisen, inclusief contractvoorwaarden, redelijk en
proportioneel te zijn. Wij verzoeken u daarom dit lid 02 te
laten vervallen.
5| 883474|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |BestekBlz 260, Het artikel 0 14 10 gaat over hergebruik van grond/zand waar |Artikel 01.14.10 is van toepassing op de te leveren zand
deel 3 01.14.10 u eisen aan stelt. In lid 01 benoemd u eisen waaraan dit moet |ten behoeve van de kades. Artikel 01.14.10 wordt
voldoen. Bij lid 02 heeft u het over leverantie conform lid 01, |aangepast.
maar dit lijkt te gaan over hergebruik. Vanuit deel 2.2 wordt
vanuit de leverantieposten 355020 en 775010 verwezen naar
dit artikel. Het is ons niet duidelijk waar u precies eisen aan
stelt. Kunt u e.e.a. verhelderen?
6| 883473|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |BestekBlz 258 U geeft aan dat er een boete wordt opgelegd van € 4.000,- bij |Bij deze nota worden de bestekstekeningen van een
01.13.08 overschrijding van een termijn van 8 weken bij het uitvoeren |aantal locaties met mitigerende maatregelen
van de mitigerende maatregelen op particulier terrein. Op dit [aangeleverd. Dit betreft bijlage 21.
moment zijn deze maatregelen ons niet bekend en weten wij |De boetebepaling blijft gehandhaafd.
dus ook niet of de termijn van 8 weken haalbaar zal zijn. Het [Als onderdeel van bijlage 21 worden 2 tabellen
is dan ook niet reéel om hier vooraf een boete aan te toegevoegd met hoeveelheden ophogen of drainage per
koppelen. Wij verzoeken u om de boetebepaling te laten eigenaar. Dit bestand geeft inzicht in de totaal te
vervallen. verwachten hoeveelheden.
Bij de volgende nota van inlichtingen wordt het
resterende deel (gereed zijnde) tekeningen aangeleverd.
Naar verwachting is dan 80% van de werkzaamheden
definitief bekend.
7] 883472|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [BestekBlz. 256 De genoemde maatregelen door derden aan de openbare Provincie Noord-Brabant is in voorbereiding van
01.11.01 wegen kunnen een conflict geven met de bereikbaarheid. Kunt |wegwerkzaamheden aan de weg N270 Deurne - grens
u de planning van deze derden nu al aangeven zodat wij hier |Limburg (weg van Venray naar Deurne). Nadere
in ons plan van aanpak al rekening mee kunnen houden? informatie over dit project is te vinden op de website van
de Provincie Noord-Brabant:
www.brabant.nl/n270.
Van de overige werkzaamheden is momenteel nog geen
planning bekend.
8| 883471|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |BestekBlz. 39 Duur, aantal filters, diepte filters en pompcapaciteit is op dit |De bestekspost 145430 wordt vervangen voor

145430

moment niet in te schatten. Wij verzoeken u om meerdere
posten aan te maken voor verschillende situaties, bijvoorbeeld
zoals post 132.

verschillende situaties, zie besteksposten 1455.




9] 883470|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |BestekBlz. 39 In deze post dient een prijs ingevuld te worden voor het De bestekspost 145430 wordt vervangen voor
145430 toepassen van bronbemaling. Op dit moment is het voor een [verschillende situaties, zie besteksposten 1455.
inschrijver onmogelijk te bepalen bij hoeveel bemalingen er
aan de infiltratieplicht dient te worden voldaan. Wij verzoeken
u om de post te splitsen door een post toe te voegen waarin
bronbemaling moet worden toegepast met infiltratie.
10| 883469|2e NvI |Bestek/beschrijvend document [BestekBlz. 9 deel |U geeft aan dat aan de informatie op de interactieve In de dashboardkaart kan aan de "stand van zaken van
2.1 par. 04 dashboardkaart geen rechten ontleend mogen worden. In de gronden die nog niet en wel toegankelijk zijn op basis
hoeverre klopt de informatie in de dashboardkaart? Als van aankoop grondverwerving" geen rechten worden
voorbeeld noemen wij de “verboden routes”, deze staan ook [|ontleend. Alle overige informatie is bindend. Deze
op de dashboardkaart maar is elders in het bestek wel toelichting is toegevoegd aan deel 2.1 par. 04.
bindend verklaard.
11| 883468|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [BestekBlz 6, deel |U geeft aan de betaling van een termijn te koppelen aan het [EMVI maatregelen worden onderdeel van contract en net
1 par. 07 Blz 263 |aantoonbaar nagekomen te zijn van de EMVI toezeggingen. als andere werkzaamheden na uitvoering via termijn in
01.21.31 Tevens is er een boetebepaling bij het niet nakomen van de rekening gebracht, wanneer deze aantoonbaar zijn
EMVI toezegging. Hiermee wordt een fout van de aannemer uitgevoerd. Er zijn 'nieuwe' besteksposten voor EMVI-
twee keer bestraft. In onze optiek is dit niet redelijk. De UAV [maatregelen toegevoegd via deze nota (hoofdstuk 88),
geeft aan dat in ieder geval het deel van de termijn betaald waardoor betaling van delen waar overeenstemming
moet worden waar overeenstemming over is. Kunt u van over is, uitgevoerd kan worden.
paragraaf 7 uit deel 1 de bepalingen schrappen waarmee een
termijn geblokkeerd kan worden?
12| 883467|2e NvI [Bestek/beschrijvend document |[LeidraadBlz. 18 Kunt u de achtergronden, functies en kennisniveau aangeven [Nee, dit kan niet worden aangegeven. De
art. 4.5.2 van de beoordelingscommissie? beoordelingscommissie bestaat uit verschillende
functionarissen met diverse kennis en uit verschillende
organisaties die gezamenlijk een volledige beoordeling
kunnen uitvoeren.
13| 883466(|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |LeidraadBlz. 5 Kunt u ons meer inzicht geven in de beroepsprocedures die er |Er zijn door 37 partijen beroepsschriften ingesteld tegen
art. 2.5 lopen t.a.v. PIP en Projectplan Waterwet, qua tijdsverloop, het |het Projectplan waterwet en Provinciaal inpassingsplan.
aantal bezwaren, mogelijke impact op het project? In deze beroepsschriften worden verschillende
onderwerpen uit het projectplan en inpassingsplan
aangehaald. Door de Raad van State kan nog niet
worden aangegeven wanneer de zitting zal plaatsvinden.
Een datum waarop de uitspraak bekend zal zijn is
daarom nu niet te geven. Zie ook 2.5 van de
inschrijvingsleidraad.
14| 883465|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [LeidraadScorings |Een gegadigde die een zeer grote inspanning levert en de De scoringstabel is gewijzigd om meer onderscheid te
tabel maximale score haalt krijgt slechts 15% meerwaarde t.o.v. krijgen tussen de inschrijvingen op het onderdeel
een goede beoordeling. Hiermee is het onderscheid maken op |kwaliteit. Ook is de tekst boven de tabel aangepast. De
kwaliteit lastig en zal de nadruk weer op de prijs komen tekst en de nieuwe tabel zijn bijgevoegd.
liggen. Gezien de ambities die u uitstraalt voor dit project lijkt |De aangepaste inschrijvingsleidraad is toegevoegd.
dit niet wenselijk. Wij stellen voor om de scoringstabel als
volgt aan te passen: Onvoldoende = uitsluiting, voldoende =
0%, ruim voldoende = 30%, goed is 60% en een zeer goed =
100%.
15| 883464|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |[LeidraadPlan van U heeft het plan van aanpak verdeeld in 3 subcriteria en per |Maximaal 8 pagina's wordt gewijzigd naar 12 pagina's

aanpak

subcriterium 9 aandachtspunten aangegeven waar de
gegadigde inzicht moet geven in de aanpak. De eisen aan de
omvang en lettertype van het plan van aanpak geven dan nog
maar weinig ruimte om meerwaarde op te kunnen schrijven.
Wij verzoeken u om de omvang van het plan uit te breiden
met 1 pagina en het lettertype 10 punts te maken.

(zie ook vraag 28).




16 883463|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |LeidraadBlz. 22- In subcriterium 1c lijken de aandachtspunten 2, 3 en 9 erg op [Aandachtspunt 2 betreft de communicatie met de
23 elkaar. Kunt u de context achter deze aandachtspunten omgeving, zijnde niet de opdrachtgever, in het algemeen
toelichten? (en niet specifiek de planning)
Aandachtspunt 3 heeft betrekking op de omgeving en
opdrachtgever, specifiek over de planning en afspraken
Aandachtspunt 9 heeft betrekking op
methoden/technieken/oplossingen waardoor de
opdrachtgever up to date op de hoogte is van de
voortgang van de werkzaamheden (en dus ook eventuele
calamiteiten e.d.). Hierbij is de snelheid, gemak van
verkrijgen informatie en de aard, positie en verbeelding
van de informatie van belang.
17| 883462|2e NvI [Bestek/beschrijvend document |[LeidraadBlz. 23 Bij subcriterium 1c, punt 4 geeft u aan dat u inzicht wil in onze|Het gaat om de wijze waarop gecommuniceerd wordt en
aanpak van het nemen van maatregelen bij onvoorziene over de middelen die daarbij gebruikt/ingezet gaan
omstandigheden. Bedoeld u hiermee alleen de worden.
uitvoeringscommunicatie rond onvoorziene omstandigheden of
ook hoe wij de maatregelen treffen?
18| 883461|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |[LeidraadBlz. 21 Subcriterium 1a punt 5 lijkt hetzelfde als subcriterium b punt |Aandachtspunt 1a 5 betreft de eventuele schades die
2. Kunt u toelichten wat de context is van beide veroorzaak zouden kunnen worden door de
aandachtspunten zodat het verschil ertussen duidelijk wordt? |[noodzakelijke betreding met grote machines in een
kwetsbaar gebied, en dus maatregelen die hier direct
verband mee houden
Aandachtspunt 1b 2 betreft de maatregelen die
aanvullend (op die bij 1a 5) worden genomen door de
inzet van een ecoloog teneinde maximaal te borgen dat
er geen schades ontstaan
19 883460(2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bijlage 4 In het ecologisch werkplan staan verwijzingen naar de Een aangepast ecologisch werkplan wordt aan deze nota
bestekstekening transportroutes. Kunt u aangeven waar wij toegevoegd. Er is geen bestekstekening met
deze tekening kunnen vinden? transportroutes en depots. OG geeft alleen mee waar
transport verboden is, zie hiervoor de dashbordkaart.
20| 883459|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Bestek131110 Deze post is niet af te prijzen vanwege grote verschillen in de |Deze bestekspost vervalt. In hoofdstuk 88 van het
situaties waar deze post gebruikt kan worden. Wij verzoeken u|bestek zijn posten voorzien voor het nakomen van EMVI
om, net als bijvoorbeeld bij 132, verschillende posten aan te [verplichtingen.
maken met verschillende lengtes van de rijplatenbaan en het
per week te verrekenen.
21| 883458|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |BestekDeel 1, lid De aannemer is afhankelijk van het moment van opdragen De boete blijft gehandhaafd. Het is de
5 van een deelopdracht om wel of niet de opleverdatum te verantwoordlijkheid van de provincie Noord-Brabant om
halen. Verder stelt u dat “het werk” opgeleverd dient te zijn de natuurherstelmaatregelen tijdig uit te (laten) voeren.
op 01-07-2021, ook hierop heeft de aannemer geen invioed, [Als deadline houdt de provincie de einddatum aan zoals
de opdrachtgever bepaalt of het werk geheel uitgevoerd eerder gesteld voor het eerste PAS-tijdvak en zoals is
wordt. Het werk wordt in deelopdrachten opgedragen en vastgelegd in de N2000 beheerplannen. De
uitgevoerd. In principe zou de opdrachtgever kunnen kiezen |deelopdrachten worden ernaar ingericht deze afspraken
om de laatste deelopdracht niet op te dragen en dan is het na te leven en worden met de aannemer in redelijkheid
werk niet op 01-07-2021 opgeleverd. Wij verzoeken u dan ook|overeengekomen.
om de boetebepaling omtrent de opleverdatum van het werk
te laten vervallen.
22| 883457|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Bijlage 12 Klopt het dat de Opdrachtgever de omvang, de hoeveelheden, |Dat is juist.
van de deelopdracht vaststelt?
23| 883456|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Bestek 145230 Deze posten zijn exact hetzelfde. Kunt u toelichten in welke Bestekspost 145350 in de bestaande natuur vervalt. Hier

en 145350

situatie welke post toegepast gaat worden?

worden geen omleidingen gegraven.




24| 883455(2e NvI |Bestek/beschrijvend document |BestekInschrijfst Kunt u een post toevoegen aan de inschrijfstaat waarin de Voor de EMVI-criteria zijn besteksposten toegevoegd, zie
aat gegadigde de kosten kan opnemen ten behoeve van de hoofdstuk 88.
kwaliteitsmeerwaarde (EMVI)?
25| 883454|2e NvI [Bestek/beschrijvend document ([Bestek01.21.07 Kan de inschrijver er vanuit gaan dat dit werkzaamheden Daar kan de inschrijver vanuitgaan.
betreft waarvoor geen verkeersplan etc. geschreven hoeft te
worden? Dit in verband met de aanvang binnen 120 uur na
afroep.
26| 883453|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bestek134110 en [Voor het indienen van het plan verkeersmaatregelen moet de |Post 134130 is toegevoegd aan het bestek voor een
62.13.01 aannemer al de instemming van de gemeente verkregen algemeen plan van verkeersmaatregelen. De
hebben. De aannemer heeft echter geen invlioed op de doorlooptijd van afstemming met de gemeente voor het
behandelingssnelheid van de gemeente. Kunt u aan deze algemeen plan bedraagt 4 weken. De hieropvolgende
bepaling toevoegen dat als de 2 weken niet gehaald wordt deelplannen volgens post 134110 hebben een
maar de aannemer wel alles op tijd heeft ingediend en doorlooptijd bij de gemeente van maximaal 1 week. Het
aangevraagd, de eis van 2 weken komt te vervallen? algemeen verkeersplan dient de inschrijver z.s.m. na
definitieve gunning in bij de gemeente. Met het
toevoegen van de hierboven genoemde post blijft de eis
van 2 weken gehandhaafd.
27| 883452|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bestek134110 en [Bestekspost 134110 geeft aan dat het plan Deel 3 artikel 62.13.01 is aangepast
62.13.01 verkeersmaatregelen ingediend moet worden binnen 2 weken
na de aankondiging van de deelopdracht. Bestek deel 3 artikel
62.13.01 geeft aan dat het plan 2 weken na de opgedragen
deelopdracht moet worden ingediend. Dit is niet in
overeenstemming met elkaar. De planning van 2 weken lijkt
ook niet te passen binnen de procedure van Bijlage 12, deze
geeft aan dat de aannemer binnen 1 werkdag moet starten na
de definitieve opdracht. Kunt u de verschillende zaken met
elkaar in overeenstemming brengen?
28| 883367|2e NvI |Aanbestedingsprocedure Plan van aanpak Voor het plan van aanpak geld een maximum van 8 pagina's, [Maximaal 8 pagina's wordt gewijzigd naar 12 pagina's
dit staat gelijk aan nog geen 3 pagina's per criterium. Daar (zie ook vraag 15).
waar de uitvraag zelf al 3 pagina's beslaat. Dit is
buitenproportioneel weinig voor een werk van deze omvang.
Binnen dit aantal pagina's krijgen wij onmogelijk verwoord hoe
wij het werk kwalitatief goed willen aanpakken. Daarom wij
willen opdrachtgever graag verzoeken het aantal pagina's te
verruimen. Opdrachtgever wil immers ook weten hoe het werk
uitgevoerd zal worden en of al hun belangen (criteriums)
behartigd worden.
29| 883366|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Eisen te leveren Opdrachtgever stelt eisen aan de te leveren zand (Deel 2 par. |De eisen voor het zand worden niet gewijzigd. OG kan
zand 17 en deel 3 par 01.14.10). Zand aan specifiek deze eisen is [geen leverancier aangeven. In het bestek is de
niet verkrijgbaar dan wel een zeldzaamheid. Kan mogelijkheid opgenomen dat zand/grond door de
opdrachtgever dit zand ter beschikking stellen of leverancier |opdrachtgever beschikbaar gesteld kan worden. Dit vindt
aangeven? Zo nee; graag de eisen herzien naar een gangbare |plaats indien opdrachtgever geschikt zand/grond bij
samenstelling. andere projecten beschikbaar krijgt of aan kan kopen.
30| 883363|2e NvI [Bestek/beschrijvend document |PFAS/PFOA Kan opdrachtgever aangeven hoe om te gaan omtrent Ten aanzien van PFAS/PFOA zijn in deel 2.1 en deel 3
PFAS/PFOA in de te ontgraven, vervoeren en de te leveren aanvullende bepalingen opgenomen en hoofdstuk 193 is
gronden voor dit project? Hier bestaat namelijk nog veel toegevoegd aan het bestek. Het Vingerend
onduidelijkheid over binnen de branche. handelingskader is van toepassing. Te leveren grond
dient te voldoen aan het handelingskader.
31| 883360|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bestekspost welke uitgangspunten zijn van de Eurocode zijn van De aannemer dient de volgende uitgangspunten te
400010 toepassing op de duikers? hanteren:

- De gevolg- en/of betrouwbaarheidsklasse
- Ontwerplevensduur van de constructie

- Belastingen

- Milieuklasse

- Eventuele verkeerscategorie

- gevolg- en/of betrouwbaarheidsklasse: CC2

- ontwerplevensduur: 75 jaar

- belastingen: belastingmodel 1

- milieuklasse: XC3 XD3 XA

- verkeerscategorie: 3

Deze gegevens zijn toegevoegd aan het bestek, post:
400010, 413610, 413620, 417310 en 417320.




32| 883358|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Artikel 47.05.03 In bestekspost 429010 wordt verwezen naar artikel 47.05.03. |Artikel 47.05.03 is vervallen. Besteksposten 429010,
Echter is dit artikel niet opgenomen. 429020, 429070, 429090, 430030 en 430090 worden
Kan deze alsnog toegevoegd worden? hierop aangepast.
33| 883206(|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |bijlage bij plan Mogen de bijlages bij het PvA i.p.v. van A3 bv A1/A0 formaat |Het is toegestaan 1 bijlage op Maximaal A0 formaat bij
zijn? te voegen.
34| 883201|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [autocad tekeningen|Graag ontvangen wij de autocad tekeningen, wij verzoeken u |De e-transmits van de ontwerptekeningen van de
deze per ommegaande te verstrekken. tekeningen worden in de nota als bijlage toegevoegd.
35| 883198|2e NvI |Planning opleverdatum Hoe realistisch acht de opdrachtgever de opleverdatum van 1 [Opleverdatum wordt als realistisch geacht. Om te
juli 20217 Inschrijver acht de doorlooptijd, mede gezien voorkomen dat de mijlpaaldatum van 1 juli 2021 als
eerdere uitgevoerde projecten, te kort voor de gevraagde gevolg van lopende procedures in gevaar komt, heeft de
werkzaamheden. Provincie ervoor gekozen het project door middel van
deze aanbesteding (toch) alvast in de markt te zetten.
Dit betekent echter wel dat de kans bestaat dat het
project niet, althans niet ongewijzigd, mag worden
gerealiseerd. Om die reden neemt de Provincie in de
overeenkomst een recht van ontbinding en een
herzieningsclausule op. (zie ook 2.5 in de
inschrijvingsleidraad)
36| 883196|2e NvI [Planning doorlooptijd U vraagt in het op te stellen PvA de doorlooptijd van de Gevraagd wordt de Opdrachtgever inzicht te geven in
uitvoeringswerkzaamheden, kunt u verduidelijken wat u 'Doorlooptijd uitvoeringswerkzaamheden' i.r.t.
hiermee voor ogen heeft. Aangezien er nog diversen bezwaren |voorkomen van schade en overlast. Er wordt geen
lopen, grond (nog) niet zijn aangekocht en niet helder is in planning gevraagd.
welke hoeveelheid deelopdracht het werk uitgevoerd gaat
worden is het voor de inschrijver onmogelijk een juiste
planning op te stellen voor de werkzaamheden.
37| 883194(2e NvI |Bestek/beschrijvend document |diepte Wat is de waterdiepte van de te verondiepen waterpartijen, De vraag is niet aan een bestekspost of hoofdstuk
waterpartijen kunt u daarvan peilgegevens overleggen? gekoppeld, vandaar niet concreet te beantwoorden. Ten
aanzien van de peilen in het projectgebied: er zijn geen
recente peilgegevens binnen het gebied beschikbaar. De
peilen zijn sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden. De huidige waterstanden zijn
extreem laag door twee zeer droge jaren (2018 en
2019).
38| 883187|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Post 172010 t/m Post 172010 t/m 172060: Hiermee wordt gesuggereerd dat de|het benaderen van objecten gebeurt vanuit post 171010
172060 verstoringen afkomstig uit de analoge detectie (post 171050) [en 171050.
via deze post(en) benaderd moeten worden, klopt dit?
39| 883183|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Post 870030/40 Post 870030/40: Wat is de kwaliteit van de af te voeren Dit betreft bouwstof die de vastgestelde maximale
bouwstof? samenstellings- en emissiewaarden conform het besluit
bodemkwaliteit overschrijden. Hiervoor zijn
normentabellen opgenomen in de Regeling bij het
Besluit.
40| 883176|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Post 870030 Post 870030: Wat voor een bouwstof wordt hier bedoeld? Hier wordt een IBC-bouwstof bedoeld. Dit is een
bouwstof die vanwege de mate van emissie alleen met
isolatie-, beheers-, en controlemaatregelen mag worden
toegepast. Dit betreft definitie conform wetgeving
(Regeling Besluit Bodemkwaliteit), de post wordt
hierop niet aangepast.
41| 883173|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Post 870020 Post 870020: Wat is de kwaliteit van de af te voeren betreft bouwstof die de vastgestelde maximale

bouwstof?

samenstellings- en emissiewaarden conform het besluit
bodemkwaliteit overschrijden. Hiervoor zijn
normentabellen opgenomen in de Regeling bij het
Besluit.




42| 883169|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |post 870020 Post 870020: Wat voor een bouwstof wordt hiet bedoeld? Niet-vormgegeven bouwstof conform het besluit
bodemkwallteit zijn: Niet-vormgegeven bouwstoffen
waarvan de kleinste eenheid een volume heeft van
minder dan 50 cm3 of bouwstoffen die onder normale
omstandigheden niet duurzaam vormvast zijn.
Voorbeelden hiervan zijn assen en granulaten.
43| 883168|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Post 870010 Post 870010: Wat is de kwaliteit van de af te voeren betreft bouwstof die de vastgestelde maximale
bouwstof? samenstellings- en emissiewaarden conform het besluit
bodemkwaliteit overschrijden. Hiervoor zijn
normentabellen opgenomen in de Regeling bij het
Besluit.
44| 883165|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Post 532 Post 532: bedoelt u met Egaliseren na diep spitten: Egaliseren |Ja, dit wordt aangepast naar Egaliseren na mengwoelen.
na meng woelen?
45 883161|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Post 521560 Post 521560: In welke pompputten moeten de pompen De pompen dienen aangebracht te worden in de
worden aangebracht (welk bestekspost nummer)? pompputten conform bestekspost 521540.
46| 883155|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Post 511020 Post 511020 : Verwezen wordt naar bijlage 21; deze zit niet |bij deze nota wordt een aantal locaties met mitigerende
(compleet) bij de aangeleverde stukken. Kunt u deze alsnog |maatregelen, onderdeel van bijlage 21, aangeleverd. Bij
bijvoegen? de volgende nota van inlichtingen zal het resterende deel
aangeleverd worden. Als onderdeel van bijlage 21 wordt
een tabel toegevoegd met hoeveelheden ophogen of
drainage per eigenaar.
47| 883152|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Post 511020 Post 511020 : Verwezen wordt naar bijlage 21; deze zit niet |bij deze nota wordt een aantal locaties met mitigerende
(compleet) bij de aangeleverde stukken. Kunt u deze alsnog |maatregelen, onderdeel van bijlage 21, aangeleverd. Bij
bijvoegen? de volgende nota van inlichtingen zal het resterende deel
aangeleverd worden. Als onderdeel van bijlage 21 wordt
een tabel toegevoegd met hoeveelheden ophogen of
drainage per eigenaar.
48| 883149|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Post 439010/20/ |[Post 439010/20/ 430030: Zijn de kosten voor Enexis voor De kosten voor stroomaansluitingen bij Enexis zijn voor
430030 opdrachtgever of opdrachtnemer (vraag geldt ook voor rekening van Opdrachtgever.
overige posten waarbij een stroomaansluiting noodzakelijk is)
49 883144|2e Nvl [Bestek/beschrijvend document Post 439010/20/ Post 439010/20/ 430030: verwezen wordt naar artikel Artikel 47.05.03 is vervallen. Besteksposten 429010,
430030 47,05,03 van deel 3, deze zit echter niet bij het bestek 429020, 429070, 429090, 430030 en 430090 worden
hierop aangepast.
50| 883141|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |post 395040 post 395040, resultaatverplichting komt niet overeen met de |Bestekpost 395040 is aangepast.
ontgraven hoeveelheid bij post 395030 (factor 10 teveel).
Moet hier geen 180 ton staan?
51| 883138[2e NvI |Bestek/beschrijvend document |post 164010 post 164010, is hier de leverantie vergeten? Bestekpost 164010 vervalt.
52| 882519|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Algemeen Kunt u de bestekstekeningen in bewerkbaar formaat De e-transmit bestanden van de tekeningen worden in
aanleveren zodat wij deze kunnen gebruiken voor het de nota als bijlage toegevoegd.
opstellen van het plan van aanpak?
53| 882515(2e NvI |Aanbestedingsprocedure Inschrijfleidraad In criteria C wordt gevraagd inzicht te geven in momenten. Dit|Gevraagd wordt hoe inzicht wordt gegeven in de
is echter afhankelijk van wanneer en hoe deelopdrachten planning van wanneer, waar en welke werkzaamheden
worden uitgezet, kunt u of concreet maken hoe u dit zelf in de |plaats zullen vinden.
planning ziet of het onderdeel momenten laten vervallen in dit
criteria.
54| 882509|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bestek, algemeen [Aangezien het bestek een RAW-bestek, type Voor de EMVI-criteria worden besteksposten
raamovereenkomst is kunnen kosten die niet als bestekspost |toegevoegd. De overige kosten dienen te zijn inbegrepen
zijn opgenomen niet worden opgenomen in de inschrijfstaat. |[in de Algemene kosten bestekspostnr. 939990 of
Hierbij denken wij o0.a. aan het aanvragen van de Uitvoeringskosten bestekspostnr. 929990. Eventueel
vergunningen, kosten voorkomend vanuit het plan van kunt u hiervoor zelf posten toevoegen aan de
aanpak. Kunt u posten toevoegen in het bestek waarin de prijs|staartkosten.
voor deze werkzaamheden kunnen worden opgenomen?
55| 882508|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Bestek, deel 3 U geeft aan dat de aannemer verschillende vergunningen, Waar mogelijk en waar toegestaan dienen benodigde

01.10.01

ontheffingen e.d. moet verzorgen. Kunt u aangeven hoe u dit
proces ziet in relatie tot de verschillende deelopdrachten?
Hierbij denken wij aan planning, exacte werkzaamheden op
welk moment etc.

vergunningen, meldingen, ontheffingen etc. voor het
gehele project aangevraagd te zijn door de aannemer.
Indien dit niet mogelijk is dan dienen vergunningen,
meldingen, ontheffingen etc. per deelopdracht
aangevraagd te zijn.




56| 881190(2e NvI |Bestek/beschrijvend document |2 Tekeningen, Op basis van de grondstromen in het bestek volgt dat de De scheiding tussen nieuwe en bestaande natuur is
TEK_804_6 kades nieuwe natuur opgebouwd dienen te worden uit zowel |weergegeven op pagina 6 van bijlage 5. Toe te passen
Detailkaart kades |fosfaatrijk zand, fosfaatarm zand, ter beschikking gestelde grond binnen de bestaande natuur dient te voldoen aan
Opbouw kades zand voor ophoging, veen en klei. Graag ontvangen wij een de gestelde eisen in het bestek. Aan toe te passen grond
nieuwe natuur principe tekening hoe deze verschillende lagen in de kades binnen de nieuwe natuur worden minder strenge eisen
verwerkt dienen te worden. gesteld. De kades binnen de nieuwe natuur worden niet
opgebouwd uit verschillende lagen en kwaliteiten. Als
andere materialen worden klei en veen toegepast. Het
principeprofiel toepassen veen op taluds is te vinden op
tekening 103 en het principe van toepassen klei is
weergegeven in de princeprofielen op tekening 804.
57| 881189|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Bijlage 10 In paragraaf 6.2 Aanbevelingen wordt advies uitgebracht Nee, aanvullend onderzoek is nog niet uitgevoerd. Voor
Bodem_Funderings |m.b.t. nader uit te voeren bodemonderzoek. Het bestek zover nader onderzoek nog relevant is, wordt dit nog
en voorziet niet in onderzoek op alle genoemde locaties. Is er al |door derden uitgevoerd. . Het maakt dus geen onderdeel
verhardingsonderzo|reeds (een deel van) dit aanvullend onderzoek uitgevoerd en |uit van bestek. Onderzoeksresultaten worden
ek is deze beschikbaar? beschikbaar gesteld binnen de deelopdrachten, voor
zover relevant.
58| 881188|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Bijlage 6 De zipmap bevat alleen UXO bestanden. Wij verzoeken de Een pdf tekening van het gedetecteerde gebied is
Oplevering Detectie|bijpbehorende onderzoeksrapportage en tekeningen (pdf) toe |toegevoegd aan deze nota. UXO-bestanden kunnen met
OCE, Bodac, d.d. |te voegen aan deze bijlage. ieder type “interpretatieprogramma” worden geopend. U
13-9-2019 dient de detectie zelf te interpreteren volgens
bestekspost 171010.
59| 881187|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bestek deel 3, Welke legeskosten zijn voor rekening van aannemer of worden|Alle legeskosten zijn voor rekening aannemer.
artikel 01.10 vergoed door opdrachtgever?
Vergunningen
60| 881186(2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bestek deel 3, Onder artikel 01 10 01 wordt vermeld dat het de verplichting |Ontheffing wet natuurbescherming is niet benodigd en
artikel 01.10 van de aannemer is 0.a. te zorgen voor de vergunning / wordt verwijderd uit deel 3, artikel 01.10.01.
Vergunningen ontheffing Wet Natuurbescherming. Indien dit zo is, betekent
dit een late start van het werk gezien de proceduretijd voor
deze vergunning. In artikel 01 10 02 wordt aangegeven dat
opdrachtgever reeds de meldingen/vergunningen heeft
geregeld ten aanzien van kapwerkzaamheden, uitvoering van
activiteiten met betrekking tot gebieds- of soortbescherming
en ontgrondingsvergunning. Kan opdrachtgever bevestigen
dat er hierdoor geen ontheffing Wet Natuurbescherming
benodigd is?
61| 881185|2e NvI [Bestek/beschrijvend document |BP720020 In deze bestekspost dient er 18.000m3 zand in aanvulling Deze grond dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld
Aanvullen rooflaag |geleverd te worden. Dient deze leverantie wel of niet te in artikel 01.14.10 van dit bestek. Bestekspostnr.
voldoen aan de gestelde fosfaat eis in deel 3 , hoofdstuk 01 14(720020 is aangepast.
10?
62| 881184|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bestekspost 531 In de posten van grond verwerken in terrein staat aangegeven |bij deze nota wordt een aantal locaties met mitigerende
Ophogen van 'situering zie bijlage 21'. Kunnen wij deze bijlage nog maatregelen, onderdeel van bijlage 21, aangeleverd. Bij
landbouwpercelen |verwachten voor inschrijving? de volgende nota van inlichtingen zal het resterende deel
aangeleverd worden.
63| 881183|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bestekspost 531 Dienen de percelen tonrond te worden afgewerkt? Dit is Ja, percelen dienen tonrond afgewerkt te worden, dit is

Ophogen van
landbouwpercelen

namelijk vrij gebruikelijk voor de afwaterig van de percelen.

weergegeven op de tekeningen welke worden
toegevoegd aan bijlage 21.




64| 881182(2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bestekspost 531 Graag ontvangen wij een tekeningen waarop per op te hogen |Bij deze nota worden de bestekstekeningen van een
Ophogen van perceel de nieuwe hoogtes staan aangegeven, om zo de aantal locaties met mitigerende maatregelen
landbouwpercelen [benodigde grondtransporten te kunnen bepalen. aangeleverd. Dit betreft bijlage 21.
Als onderdeel van bijlage 21 worden 2 tabellen
toegevoegd met hoeveelheden ophogen of drainage per
eigenaar. Dit bestand geeft inzicht in de totaal te
verwachten hoeveelheden.
Bij de volgende nota van inlichtingen wordt het
resterende deel (gereed zijnde) tekeningen aangeleverd.
Naar verwachting is dan 80% van de werkzaamheden
definitief bekend.
65 881181|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bestekspost 521 Graag ontvangen wij een tekening waarop de locaties van de |bij deze nota wordt een aantal locaties met mitigerende
Drainage aan te brengen horizontale drainage aangegeven staan. maatregelen, onderdeel van bijlage 21, aangeleverd. Bij
de volgende nota van inlichtingen zal het resterende
beschikbare deel aangeleverd worden. De drainage
maatregelen zijn tevens weergegeven op tekening 102
(noord en zuid).
66 881180|2e NvI [Bestek/beschrijvend document |Bestekspost De te ontgraven hoeveelheid in bp395030 is 100m3, de te Bestekpost 395040 is aangepast.
395030 / 395040 |storten hoeveelheid in bp395040 is 1800 ton, dit is een factor
10 groter t.o.v. bp395030
67| 881178|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |BP 340040 t/m Graag ontvangen wij een principetekening van de aan te De grondwapening wordt voor het aanbrengen van van
340080 brengen grondwapening in de kades. de kade op het volledige grondvlak aangebracht. Er is
hiervan geen principedetail.
68| 881177|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |bp171020 Het opstellen van het projectplan is al opgenomen in Bestekspost 171020 wordt aangepast. Bestekspost
bp11230, het verzoek om deze activiteit te laten vervallen in 112320 vervalt.
bp171020. Klopt het dat dit het begeleidend ontgraven, Hoofdstuk 172 is voorzien voor het benaderen van
detecteren en benaderen betreft van de werkzaamheden objecten.
omschreven in bp321110 'gecontroleerd ontgraven Post 321110 is voorzien voor het ontgraven van
watergang'?. Wij verzoeken om het aantal te benaderen watergangen binnen CE-veracht gebied.
objecten te verrekenen middels besteksposten 172020. Het benaderen van objecten is voorzien in hoofdstuk
172.
69| 881176(2e NvI |Bestek/beschrijvend document |bp172010 Betreft verdachte objecten buiten werkzaamheden, graag De locaties van de verdachte objecten zijn op dit
vernemen wij op welke locaties dit plaats dient te vinden. moment niet bekend. De werkzaamheden zullen
Tevens verzoeken wij deze werkzaamheden te verrekenen uitgevoerd worden op aanwijzing van de directie, nav de
middels besteksposten 172010 t/m 172060, zodat de interpretatie en aanvullende detectie conform
verschillende activiteiten zijn opgesplitst. besteksposten 171010 en 171020.
70| 881175|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [bp172060 Wat is de vereiste maximale diepte t.b.v. veiligstellen van CE? |De maximale diepte t.b.v. veiligstellen van CE is 2,5 m.
In bp172060 betreft dit benaderen van objecten dieper Op deze diepte kunnen objecten aanwezig zijn op basis
gelegen dan 2,0m-mv. De analoge detectie in bp 171050 dient|van de reeds uitgevoerde digitale detectie waarvan u de
maar uitgevoerd te worden tot max. 2m-mv. Een groot deel resultaten dient te interpreteren conform bestekspost
van de grondwerkzaamheden vindt maar plaats tot maximaal [171010.
0,50m-mv (m.u.v. duikers en stuwen).
71| 881174|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |[bp171050 Wij verzoeken om in deze bestekspost alleen de analoge Post 171050 is aangepast. Het benaderen, identificeren
detectiewerkzaamheden op te nemen. Het benaderen, en veiligstellen wordt uitgevoerd middels bestekposten
identificeren en veiligstellen wordt uitgevoerd middels 172020 t/m 172060.
bestekposten 172020 t/m 172060.
72| 881173|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Besteksposten 191 |Wij verzoeken deze werkzaamheden op te nemen in De opdrachtgever is voornemens het uitvoeren van
Geotechnisch deelopdracht 1, om de onderzoeken z.s.m. na gunning uit te |aanvullende onderzoeken binnen dit bestek in
onderzoek en 192 |kunnen voeren om tijdig over informatie te beschikken. deelopdracht 1 op te nemen.
Geotechnische
analyses
73| 881172|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |[bp191050 Wat wordt bedoeld met handmatige mechanische boring? Post 191050 is aangepast
74| 881170|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |bp191040 Graag dit aanpassen naar uitvoering middels machinale boring |bestekspost wordt niet aangepast omdat met een

tot 5m-mv.

handmatige boring meer detaillering wordt verkregen.
De bereikbaarheid van onderzoekslocaties geeft ook
beperkingen.




75| 881169|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |[bp191030 Graag dit aanpassen naar uitvoering middels machinale bestekspost wordt niet aangepast omdat met een
sondering tot 3m-mv. handmatige sondering meer detaillering wordt
verkregen. De bereikbaarheid van onderzoekslocaties
geeft ook beperkingen.
76| 881168|2e NvI [Bestek/beschrijvend document [Bestek deel 2.1 In alinea 2 wordt vermeld dat de werkzaamheden in de Instellen van nieuw peilregime maakt geen onderdeel uit
Paragraaf 14 bestaande natuur gerealiseerd dienen te zijn voorafgaand aan |van dit bestek en wordt na uitvoering van het bestek
Fasering werkzaamheden die vernattend werken. Kan opdrachtgever door het waterschap uitgevoerd. Werkzaamheden welke
aangeven welke vernattende werkzaamheden dit zijn middels |vernattend werken zijn het dempen, afdichten en
verwijzing naar besteksposten, dit om een indicatie te krijgen |verondiepen van watergangen. Deze werkzaamheden
in welke tijdsperiode deze werkzaamheden worden mogen (in bestaande en nieuwe natuur) uitgevoerd
uitgevoerd. worden, wanneer alle werkzaamheden in bestaande
natuur zijn afgerond. Deel 2.1, par. 14 wordt hierop
aangepast. De betreffende besteksposten worden in de
deelopdracht door de directie aangeleverd. Het plan
dient gericht te zijn op een efficiénte en doeltrefende
uitvoering van de werkzaamheden.
77| 881167|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |Bestek deel 2.1 Conform bestek deel 2.1, par. 06 Bodemkwaliteit, dient het Ten aanzien van PFAS/PFOA zijn in deel 2.1 en deel 3
Paragraaf 06 intern grondverzet plaats te vinden op basis van de aanvullende bepalingen opgenomen en hoofdstuk 193 is
Bodemkwaliteit Bodemkwaliteitskaarten van gemeente Deurne en Waterschap |toegevoegd aan het bestek. Het Vingerend
Aa en Maas. Op 8 juli 2019 is het 'tijdelijk handelingskader handelingskader is van toepassing. Te leveren grond
voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' [|dient te voldoen aan het handelingskader.
gepubliceerd, waaruit volgt dat per 1 oktober 2019 a.s. alle
toe te passen grond onderzocht dient te worden op PFAS
voorafgaand uitvoering.
Tevens is door omgevingsdiensten Brabant recent het
'Invulling van het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik
van PFAS-houdende grond en baggerspecie' door de
Brabantse omgevingsdiensten' gepubliceerd, waaronder
toegelicht wordt hoe om te gaan met grondverzet op basis van
bodemkwaliteitskaarten. Hieruit volgt dat ten aanzien van
PFAS de bodemkwaliteitskaarten niet bruikbaar zijn als
bewijsmiddel en dat zowel de toe te passen als ontvangende
bodem op PFAS onderzocht dient te zijn.
Hoe gaat opdrachtgever om met deze recente ontwikkelingen
ten aanzien van de uitvoering van het grondverzet binnen het
project 'Gebiedsinrichting Leegveld'?
78| 881165(2e NvI |Aanbestedingsprocedure Inschrijfleidraad Referentie eisen: stuwen/bruggen, aandeel gelijk of groter te |5 stuks stuwen/bruggen
3.4.3 zijn dan 5. 5 wat?
Geschiktheidseisen
79| 881164(2e NvI |Aanbestedingsprocedure Inschrijfleidraad Kan Opdrachtgever (indicatief) aangeven hoeveel De verwachting is dat er maximaal 10 deelopdrachten
deelopdrachten zij verwachten uit te besteden en welke worden uitgegeven. De eerste deelopdracht betreft
deelgebieden dit betreffen? onderzoeken en inmetingen. De tweede deelopdracht
bevat grofweg alle werkzaamheden binnen bestaande
natuur en de werkzaamheden binnen de nieuwe natuur
op beschikbare gronden. Vervolgens worden
werkzaamheden uitgegeven op het moment dat gronden
beschikbaar komen.
80| 876401|2e NvI |Bestek/beschrijvend document |leidraad graag in |In de leidraad staan verschillende bijlagen vermeld die Bijlagen zijn als word-bestand aan nota toegevoegd.

Word-versie
toevoegen

ingevuld moeten worden. Is het mogelijk om de leidraad in
een Word-versie ter beschikking te stellen, zodat deze digitaal
ingevuld kan worden?




81|mail 10-9 [2e NvI ?7?7? Vraag: Graag ontvang ik nog de volgende gegevens welke van|1.1 Een pdf van het door derden gedetecteerde gebied is
belang zijn voor een goede prijsvorming: bij deze nota bijgevoegd, dit betreft onderdeel van
1.1.shapefile/dwg tekening van de door derden gedetecteerde [bijlage 6.
gebieden. 2.2 er is geen detectierapport. De inschrijver dient de
2.2.Detectierapportage met bijlagen van door derden detectie zelf te interpreteren conform bestekspost
gedetecteerde gebieden 171010.
3.3.DWG tekening (in RD-co¢ @rdinatenstelsel) of shapefile 3.3 De e-transmits van de ontwerptekeningen van de
van de geplande bodemingrepen. tekeningen worden in de nota als bijlage toegevoegd.

82 2e NvI Door opdrachtgever zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. |Doorgevoerde wijzigingen betreft:

- op meer kadetracés is klei toegevoegd en aan de
oostzijde van het projectgebied zijn enkele kades
toegevoegd (dit betreft: aanpassing tekening 804,
bijlage 2 grondbalans en bijlage 7 Geotechniek)

- mitigerende maatregelen (beschikbare tekeningen en
hoeveelhedenstaat toegevoegd aan bijlage 21)

- aanpassingen watersysteem o.b.v. SOBEK
berekeningen (tekeningen 801 blad 4, 802, 805 blad 1
en 2, 807 blad 1 en 2)

- uitlaat compartiment 4a is aangepast (tekening 809)
- ecologisch werkplan is aangepast (bijlage 4)

- 3 stuwen bovenstrooms sifons Vlier, Oude Aa en
Soeloop toegevoegd (zie tekening 816)

- 3 stuwen bestaande natuur zijn gewijzigd van
schotbalkstuw naar op afstand bestuurbare automatische
klepstuw (zie tekening 816)

Deze wijzigingen hebben geresulteerd in een aantal
gewijzigde en nieuwe besteksposten.




