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1 uur

5 thema’s  

– Scope

– Planning en Procedure

– IE en gebruiksrecht

– Criteria en Voorstel 

– Overige bespreekpunten
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Het innovatie voorstel omvat ten minste:

– Een nog niet gevalideerd, fysiek toepasbare productinnovatie;

– binnen minimaal een van de drie oplossingsrichtingen;

– voor het objecttype ‘viaduct over (rijks)weg’.

Is deze beschrijving voldoende duidelijk?
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Scope

Losmaakbaar

of modulair

ontwerp

Hergebruik 
vrijkomende 
materialen

Toepassen 
biobased of 

hernieuwbare 
materialen

Systeeminnovatie

Procesinnovatie

Productinnovatie

Ontwerpinnovatie Materiaalinnovatie

oplossingsrichtingenType innovaties
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Activiteit Datum/weeknr

Aankondiging op Tenderned 22-11-2019

Marktconsultatie 13-12-2019

Aanbestedingsfase

Publicatie oproep (start aanbesteding) 03-02-2020

Informatiebijeenkomst 19-02-2020

Uiterste datum indienen verzoeken om nadere 

inlichtingen
15-03-2020

Publicatie nota van inlichtingen 17-03-2020

Uiterste datum indienen voorstellen 03-04-2020

Presentaties van voorstellen Week 15/16 2020

Beoordeling door onafhankelijke commissie Week 16/17 2020

Bekendmaken beoordelingsresultaat en 
opdrachtverstrekking fase 1

Week 17/18 2020
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Planning en Procedure
Fase 1 Haalbaarheidsonderzoek

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek mei-oktober 2020

Opleveren en presenteren resultaten van 
haalbaarheidsonderzoek
haalbaarheidsrapportage = voorstel voor fase 2

november 2020

Fase 2a ontwikkelen en testen van prototype

Beoordeling door onafhankelijke commissie November 2020

Bekendmaken beoordelingsresultaat en 
opdrachtverstrekking/verlenging fase 2a

November 2020

ontwikkelen en testen van prototype Dec 2020 – april 2021

Presentatie en testresultaten prototype April 2021

Fase 2b valideren van prototype

Go/No Go en opdrachtverstrekking/verlenging fase 2b April 2021

prototype valideren in praktijk situatie April 2021 – feb 2022

Presentatie eindrapportage feb 2022

Zijn de doorlooptijden reëel? Zo nee, waar wringt de schoen?
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Bespreek de volgende stellingen in duo’s en koppel terug of de IE regeling:

• duidelijk is;

• commercieel voldoende interessant is; 

• bijdraagt aan een gelijke verhouding en een goede samenwerking tussen 
partijen en Rijkswaterstaat.
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IE en gebruiksrecht



Standaard regeling: ON met IE wordt verplicht om onder redelijke 
voorwaarden licentie te verstrekken aan derden (per geval)

Doelstelling SBIR: IE daadwerkelijk voor toekomstige opgaven 
gebruiken

Met eerlijke vergoeding voor IE-recht (o.m. ontwikkelkosten)
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IE en gebruiksrecht



Na laatste afname: vrij overdraagbare licentie voor OG

Geldt voor Nederland. Buiten Nederland vrij om te exploiteren
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IE en gebruiksrecht



• Zijn de criteria, weging en de rol van de beoordelings-

commissie voldoende duidelijk?

• Volstaat de maximale investering van RWS?
– in fase 1 €50.000,- per haalbaarheidsonderzoek

– in fase 2 €1.500.000,- per prototype

• Vorm en inhoud van het voorstel: 
– Vrijheid aan de partij of (dwingend) format?

– Is er behoefte aan extra begeleiding om tot goede voorstellen te komen? 

bijv. een toets op concept voorstel en/of extra hulp bij het doorlopen van procedure.
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Criteria en Voorstel
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• Inventarisatie van bespreekpunten

• Bespreken van deze punten

Na vandaag reageren op de concept uitvraag? mail naar:

innovatieloket@rws.nl ovv. SBIR Circulaire viaducten over (rijks)wegen. 
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Overige vragen, opmerkingen en adviezen 

mailto:innovatieloket@rws.nl

