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1 Annex Al Uitbreiding Paragraaf
5.2

De bestaande tekst wordt geplaatst in een nieuwe paragraaf 5.2.2.
Toegevoegd wordt paragraaf
5.2.1 Fasen in verificatie iDiensten: FAT, SAT en iSAT:

Op verschillende momenten na voorlopige gunning vindt een verificatie plaats, waarin Aanbieder moet aanto-
nen te voldoen aan gestelde eisen.

In de onderstaande tabel worden de verschillende verificatiemomenten expliciet benoemd en worden per
verificatiemoment doel en inhoud toegelicht. De Proof of Concept (PoC), oftewel de FAT (Factory Acceptance
Test) wordt na voorlopige gunning van de Nadere Overeenkomst uitgevoerd. De eisen aan de PoC zijn in Annex
G benoemd. De eisen aan de SAT (Site Acceptance Test) en iSAT (Site Factory Acceptance Test) zijn in deze
Annex A1 opgenomen.

Het aantal uit te voeren PoC'’s en de totale facilitering door het landelijk Kernteam iCentrale kan zijn gelimiteerd
i.r.t. het vanuit de BO-MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) af-
spraken door lenW (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) beschikbaar gekomen financiéle middelen. Dit
zal bij elke overeen te komen af te nemen iDienst (voor zowel de PoC als de totale facilitering door het kern-
team) vooraf en in samenspraak met het Landelijk programma iCentrale, de betreffende DCO, de betreffende
Aanbieder en lenW worden bepaald.

FAT SAT iSAT
Proof of Concept (PoC) PoC + aansluiting DCO SAT + afronding inleren

Doel = aantonen ... de iDienst in eigen represen- ... de iDienst in praktijksituatie ... Aanbieder aan alle
dat... tatieve laboratoriumomgeving van de betreffende DCO goed verplichtingen die tijdens de
van Aanbieder functioneert werkt, dat wil zeggen dat de Uitvoeringsfase van toepassing
conform de gestelde Eisen. verbindingen technisch en zijn voldoet en aannemelijk
functioneel operationeel zijn en  maakt dat daar bij voortduring
de objecten van de DCO met aan zal worden voldaan en

de iDienst goed kunnen worden  Aanbieder met vertrouwen van
bediend conform de gestelde de DCO de iDienst zelfstanding

Eisen. kan gaan uitvoeren.
Frequentie Eenmalig, na voorlopige gun- Eenmalig. Herhaaldelijk, zoals beschreven
ning. in de Verificatie-eisen.
Trekker Aanbieder. Aanbieder. Aanbieder.
Partner voor Landelijk programma iCentrale. ~ DCO. DCO.
trekker
Actieve mede- DCO. Landelijk programma iCentrale.  Landelijk programma iCentrale.
werking
Eisen Eisen uit de Programma’s van Eisen uit de Programma’s van Eisen uit de Programma’s

Eisen bij Beschrijvend Document Eisen bij Beschrijvend Document van Eisen bij Beschrijvend
Europese Aanbesteding volgens Europese Aanbesteding volgens Document Europese

de Openbare procedure de Openbare procedure Aanbesteding volgens
iDiensten in het kader van het iDiensten in het kader van het de Openbare procedure
programma iCentrale. Behalve programma iCentrale. Behalve iDiensten in het kader van het
de Eisen die nog niet van de Eisen die nog niet van programma iCentrale.
toepassing (kunnen) zijn in dit toepassing (kunnen) zijn in dit

stadium en pas (kunnen) volgen stadium en pas (kunnen) volgen
in het volgende stadium. in het volgende stadium.
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FAT

SAT

iSAT

Aantoning eisen

Toetsing door
externe partij
Limitering

Vergoeding

Bewijs van
succesvolle
afronding

Waarborgen
vereiste door-
looptijd voor
aansluiten op
systemen DCO
(Aansluit-
periode)

Proof of Concept (PoC)

Door Aanbieder op te stellen
Verificatieplan.

Ja, in te schakelen door Lande-
lijk programma iCentrale.
Conform door Landelijk pro-
gramma iCentrale geaccordeerd
Verificatieplan van Aanbieder.

Vast bedrag na succesvol
afsluiten FAT, door Landelijk
programma iCentrale, zie Annex
G (PoC).

‘iDienst Certificaat’ door Lande-
lijk programma iCentrale.

N.v.t., conform bewaking Verifi-
catieplan door Landelijk pro-
gramma iCentrale.

PoC + aansluiting DCO

Door Aanbieder op te stellen
Verificatieplan.
Nee.

Conform door DCO en door
Landelijk programma iCentrale
geaccordeerd Verificatieplan van
Aanbieder en bewaking door
kernteam, binnen drie maanden
na PoC.

Vaste eerste termijn na

succesvol afsluiten SAT,

door DCO, zie Annex D2

(modelovereenkomst NOK).

Formeel besluit door DCO om de

gezamenlijke Inleerfase conform

de NOK te vervolgen (en dus

de NOK niet voortijdig stop te

zetten).

e DCO beantwoordt binnen vijf
werkdagen vragen van Aanbieder.

e DCO neemt binnen 21
kalenderdagen besluit op
wijzigingsverzoek(en).

e DCO levert alle informatie die
Aanbieder nodig heeft voor het
realiseren van alle benodigde
koppelingen en verbindingen
met de Objecten en Systemen
van de DCO in de Nadere
Offerte Aanvraag, aangevuld met
maximaal vier overlegmomenten
aan de Aanbieder en binnen
zes weken na start van de
Aansluitperiode.

* [ndien ten gevolge van de door de
DCO geleverde informatie meer
dan vier overleggen nodig zijn,
mag Aanbieder meerwerk claimen
voor de tijdbesteding voor de
extra overlegmomenten.

SAT + afronding inleren

Door Aanbieder op te stellen
Verificatieplan.
Nee.

Conform door DCO en door
Landelijk programma iCentrale
geaccordeerd Verificatieplan
van Aanbieder.

Noot: in eis VER4 in Annex

A: "Landelijk programma
iCentrale” toegevoegd als
mede-accorderende partij.
N.v.t. (Aanbieder ontvangt al
maandelijkse vergoeding sinds
succesvolle SAT).

Formeel go besluit door DCO,
met continuering van de NOK
(en dus geen no-go besluit met
voortijdige stopzetting NOK).

N.v.t., conform gezamenlijk
door DCO en Aanbieder
opgesteld Verificatieplan ter
afsluiting van gezamenlijke
Inleerfase.

Nota van Inlichtingen 2 - Aanpassing eisen PoC en verificatie



4|

2 Vergoedingen

21 Vergoeding PoC

De tekst onder ‘Kosten’ in Annex G wordt vervangen door onderstaande tekst:

Aanbieder ontvangt een vergoeding voor het succesvol uitvoeren van de PoC volgens de werkwijze zoals
beschreven bij ad a). Bij deze vergoeding wordt uitgegaan van een eigen bijdrage van Aanbieder.

De hoogte van de vaste vergoeding is bij een:

e Cluster 1 iDienst € 25.000 per iDienst.

e Cluster 2 iDienst € 25.000 per iDienst per domein of per in één keer afgenomen gecombineerde iDiensten.
e Cluster 3 iDienst € 25.000 per iDienst per domein of per in één keer afgenomen gecombineerde iDiensten.

De vaste vergoeding voor de PoC wordt uitbetaald door het Landelijk programma iCentrale aan de Aanbieder.
Uitbetaling vindt plaats na acceptatie door het Landelijk programma iCentrale van een succesvol resultaat
van de PoC en het opgelost zijn van eventuele restpunten. Over de facturatie maken het Landelijk programma
iCentrale en Aanbieder samen nadere afspraken.

Indien Aanbieder al over een verklaring ad b) van het Programma iCentrale beschikt, is geen PoC meer nodig
en worden geen kosten vergoed.

2.2  Betaling na succesvolle SAT
De navolgende tekst wordt bij de Nadere Offerteaanvraag opgenomen in de NOK:

Direct na een succesvolle SAT (dat wil zeggen akkoord van DCO en het Landelijk programma iCentrale) kan
een eerste factuur bij de DCO worden ingediend, ter hoogte van:

e Cluster 1 iDienst: € 25.000 per iDienst.

e Cluster 2 iDienst: € 50.000 per iDienst per domein of per in €én keer afgenomen gecombineerde iDiensten.
e Cluster 3 iDienst: € 75.000 per iDienst per domein of per in één keer afgenomen gecombineerde iDiensten.

Betaling na gunning vindt verder plaats in de vorm van een maandelijkse betaling na afloop van een kalender-
maand bij succesvolle uitgevoerde dienstverlening gedurende die kalendermaand.

Bij de Inleerfase start de eerste kalendermaand zoals hiervoor bedoeld op het moment dat de SAT succesvol
is afgerond. De laatste kalendermaand in de Inleerfase is de maand met het moment dat de iSAT succesvol
wordt afgerond.

De maandelijkse termijnen van de Uitvoeringsfase starten na succesvolle afronding van de iSAT, aansluitend
op de laatste termijn van de Inleerfase.

Aanbieder doet een voorstel voor de hoogte van de maandelijkse termijnen in de Inleerfase, Uitvoeringsfase
en Overdrachtsfase.
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3 Eis-aanpassingen ten behoeve
van SAT en iSAT

Nieuw begrip:

Aansluitperiode Periode aansluitend op de PoC, en indien aanwezig, direct na aanvang van de Inleerfase,
van maximaal drie maanden om alle benodigde koppelingen en verbindingen met de
Objecten en Systemen van de DCO te realiseren.

3.1 Annex A1

Nieuwe eisen:

II__

Aansluitpe- Aansluitend op de PoC en, indien aanwezig, direct  Bijvoorbeeld de koppelingen en
riode na aanvang van de Inleerfase, heeft Aanbieder de verbindingen uit de eisen G82
maximaal drie maanden om alle benodigde koppe- en G83.
lingen en verbindingen met de Objecten en Syste-
men van de DCO te realiseren, met als resultaat dat (duur Inleerfase is bij C1 en C2
de verbindingen technisch en functioneel operatio- maximaal vier maanden, bij C3
neel zijn en feitelijk inzetbaar zijn voor het uitvoeren maximaal één jaar)
van de Dienst.
G58a SAT Kop-  De aansluitperiode wordt afgesloten met een C X X
peling ‘SAT’. Aanbieder moet op dat moment aangetoond
hebben dat het beoogde resultaat van eis G58 is
gerealiseerd, door verificatie, zoals beschreven bij
de Generieke Verificatie-eisen. Een niet Succesvolle
SAT kan leiden tot beéindiging van de NOK.

De SAT leidt tot een formeel besluit van de DCO om
de gezamenlijke Inleerfase te vervolgen of om de
NOK voortijdig stop te zetten.

G58b Overleg Voor het realiseren van alle benodigde koppelingen Indien ten gevolge van de door de C X X
Aansluitpe- en verbindingen met de Objecten en Systemen van DCO geleverde informatie meer
riode de DCO moet Aanbieder uitgaan van maximaal vier dan vier overleggen nodig zijn,
overlegmomenten om alle benodigde informatie bij mag Aanbieder meerwerk claimen
de DCO te verzamelen. voor de tijdbesteding voor de extra
overlegmomenten.

Toelichting

Verificatie
VER4a Tetoetsen Aanbieder, DCO en Landelijk programma iCentrale X X X
eisen SAT  bepalen in overleg welke eisen relevant zijn om op
te nemen in het Verificatieplan voor de SAT.

Aangepaste eis:

Toelichting

Verificatie
VER4 Overeen- Aanbieder, DCO en het Landelijk programma X X X
stemming  iCentrale moeten overeenstemming bereiken over
de inhoud van het Verificatieplan alvorens dit
toegepast kan worden.

Nota van Inlichtingen 2 - Aanpassing eisen PoC en verificatie



3.2 Annex Al en A3 en Annex G
In Annex A1 en A3 wordt in de eistabellen de kolom ‘PoC’ verwijderd.
In Annex G is alinea ‘Prestatie-eisen’ als volgt aangepast:

Prestatie-eisen
Aanbieder en het Landelijk programma iCentrale bepalen in overleg welke eisen uit de Programma’s van Eisen
(Annexen A1, A2 en A3) worden opgenomen in het Verificatieplan voor de PoC.

3.3 Annex A5

Nieuwe eisen:

II__

DCO5a Realiseren In de Aansluitperiode zorgt DCO binnen vijf werkda-
koppelin-  gen voor beantwoording van vragen over de te rea-

gen liseren communicatieverbindingen en koppelingen
met de Objecten en Systemen van de DCO.
DCO5b Reactie Bij een Wijzigingsvoorstel in de Aansluitperiode dat Het besluit moet zodanig zijn dat C X X
Wijzigings- betrekking heeft op de activiteiten voor het koppe- Aanbieder daarmee haar vervolg-
voorstel len van systemen en het realiseren van communica- activiteiten kan bepalen

tieverbindingen in die periode, neemt DCO binnen
21 kalenderdagen een besluit over het voorstel.

DCO5¢c Overleg DCO levert alle informatie die Aanbieder nodig heeft Bij meer overlegmomenten kan X X X
Aansluit- voor het realiseren van alle benodigde koppelingen Aanbieder Meerwerk claimen voor
periode en verbindingen met de Objecten en Systemen de tijdbesteding voor de extra
van de DCO in de Nadere Offerte Aanvraag, aan- overlegmomenten.
gevuld met maximaal vier overlegmomenten aan
Aanbieder en binnen zes weken na start van de Aanbieder moet na het leveren van
Aansluitperiode. de informatie nog voldoende tijd

hebben om de werkzaamheden
binnen de gestelde termijn uit te
voeren.




