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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat 

model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de 

Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat 

hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 

kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 

verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 

richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 

en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 

herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 

NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 

specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten 

(plannen) vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd 

zijn processen te beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 

NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven 

die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag 

verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar 

het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en 

minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 

Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 

realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van 

belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 

Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 

onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 

uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 

zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 

in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.2 Samenwerking 

 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 

worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 

aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 

er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 

grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 

 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 

werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 

zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 

ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 

projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 

geïmplementeerd.  

 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met 
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deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en 

deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op 

enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, 

maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de 

Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, 

procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 

aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 

procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 

gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.  

 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 

brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 

gehouden en door hem worden nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 

Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 

Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter 

kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt 

geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 

Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 

betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 

worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 

moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 

gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 

informeren van de Opdrachtgever. 

 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 

contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen 

verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op 

de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de 

Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op 

te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 

bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen 

worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 
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Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 

werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

 

1.6 Leeswijzer 

 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 

verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 

betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 

komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 

inkoopmanagement aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 

hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 

het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 

aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 

dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 

voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

 

1.7 Verwijzing naar normen 

 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht 

vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 

gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat 

deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 

bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en/of sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

PM010 
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Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 

Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-

systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 

een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 

vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 

voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 

door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 

en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 

door derden of deskundigen. 

 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 

en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 

gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 

aan de veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in bijlage B 

“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

IV020 
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procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

IN010 

 

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 

of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

1. materiaal en middelen; 

2. ontwerp; 

3. onderhoud; 

4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 

6. orde en netheid; 

7. strategische doelstellingen; 

8. communicatie; 

9. organisatie; 

10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

 

IV010 

IN110 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 

dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 

beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

IV100 
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9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 

aan die afstemming. 

 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten 

aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV200 

2.3.3 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)  

EI010 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 

van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 

3140, NEN 3840 en bijlage C “NEN 3140 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

IV010 

IA010 

EI030 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 

Installaties (Werkplan-BEI) conform bijlage B van bijlage C “NEN 3140 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces 

op te stellen en actueel te houden als onderdeel van het Integrale 

Veiligheidsdossier. In het werkplan dienen te zijn aangewezen: 

1. de technische installatieverantwoordelijke (T-IV); 

2. werkverantwoordelijken (WV); 

3. vakbekwame personen (VP); 

4. Voldoende Onderrichte Personen (VOP). 

EI010 

IV210 
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EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 

werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 

Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 

werkzaamheden. 

 

EI010 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 

na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 

en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, 

waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun 

basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 

d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst; 

b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; 

c. doorgerekende planning; 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 

van de start- en/of einddata van betaalposten;  

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen; 

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 

implementatie; 

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 

energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader 

van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 

IN100 
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j. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en 

aantonen milieukosten (MKI-waarde)” dat als bijlage E bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 

3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 

 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 

termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 

voortgangsrapportage wordt besproken.  

 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 

Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg 

waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en 

integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten 

als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 

Prestatiemeten. 

 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 

risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 

en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen.  

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 

en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 

eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 

maken. 

 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem 

geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk 

uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde 

mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste: 

1. de WBS zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en 

activiteiten reëel zijn uitgezet in de tijd; 

2. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te maken 

(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen); 

PL100 
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3. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken, 

waarbij de duur van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke 

pad van die betaalpost, met een speling van 0 werkdagen;  

4. een netwerkplanning te zijn met gesloten netwerk; dit betekent 

dat ieder werkpakket en/of activiteit een voorganger en een 

opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en laatste 

werkpakket en/of activiteit. 

 

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

planning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter 

beschikking te stellen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever 

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. Directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding 

van de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 

dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. Directe kosten, engineeringskosten: 

FM120 
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a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site 

engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal 

uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken, e.d.). 

3. Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 

kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 

kostenramingen (SSK 2010): 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 

kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f. opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 

dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 

omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 

ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 

aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 

e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en 

FM010 
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opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 

Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 

 

 

TERMIJNSTAAT 

 

Betaalpost Financiële 

waarde van de 

betaalpost 

Geplande 

startdatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande 

einddatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaam-

heden, bestaande 

uit de 

geprecodeerde 

betaalposten 01, 

03, 05, 07, 09, 

011, 013 (West) 

€ … 

Maximaal 10% 

van de 

opdrachtsom  

Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

voor Ontwerpwerk-

zaamheden is 

voldaan aan VV160 

Ontwerpwerkzaam-

heden, bestaande 

uit de 

geprecodeerde 

betaalposten 01, 

03, 05, 07, 09 

(Oost) 

€ … 

Maximaal 10% 

van de 

opdrachtsom  

Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

voor Ontwerpwerk-

zaamheden is 

voldaan aan VV160 

Opleverdossier 015 

(West) 

€ … 

5% van de 

opdrachtsom  

Acceptatie 

opleverdossier 

Acceptatie 

opleverdossier 

Opleverdossier 011 

(Oost) 

€ … 

5% van de 

opdrachtsom  

Acceptatie 

opleverdossier 

Acceptatie 

opleverdossier 

Nrs. 02, 04, 06, 

08, 10, 12, 14 

(West) 

 

€ …   

Nrs. 02, 04, 06, 

08, 10 (Oost) 

 

€ …   

Indexering conform 

Annex VII 

€ … 1 jaar na de 

uiterste datum 

voor de ontvangst 

van de 

inschrijvingen 

Uiterste datum 

van oplevering 
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Stelpost 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …   

Format termijnstaat 

 

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

(Perceel West) 

01 IGO West A12 - Engineering  

02 IGO West A12 – Verkeersmaatregelen - Werkzaamheden aan A12 HRR – 

Werkzaamheden aan Kunstwerken A12 

03 IGO West A15 - Engineering 

04 IGO West A15 – Verkeersmaatregelen - Werkzaamheden aan A15 HRL, incl. 

verbindingsbogen A50/A15 (KNP Valburg) - Werkzaamheden aan 

kunstwerken A15 (incl. KNP Valburg) 

05 IGO West A50 Zuid (Wa-Be) - Engineering 

06 IGO West A50 Zuid (Wa-Be) - Verkeersmaatregelen A50 Zuid - 

Werkzaamheden aan A50 HRR/HRL - kunstwerken A50 Zuid 

07 IGO West A50 Noord (Be-He) - Engineering 

08 IGO West A50 Noord (Be-He) - Verkeersmaatregelen A50 Noord - 

Werkzaamheden aan A50 HRR/HRL - Werkzaamheden aan kunstwerken A50 

Noord 

09 Programma Veilige Bermen (PVB) - Engineering 

10 Programma Veilige Bermen (PVB) - Verkeersmaatregelen 

PVB-  Werkzaamheden PVB A12 en A50 

11 Meer Jaren Programma Geluid (MJPG) - Engineering 

12 Meer Jaren Programma Geluid (MJPG) - Asfaltwerkzaamheden aan A50 

HRR/HRL - MJPG werkzaamheden aan kunstwerken Dorpenweg Oost/West 

(Asfalt + voegen) 

13 Spitsstrook A50 - Engineering 

14 Spitsstrook A50 - Verkeersmaatregelen A50- Werkzaamheden aan A50 HRL  

15 Opleverdossier perceel West 

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

(Perceel Oost) 

01 IGO Oost A35 / N35 - Engineering 

02 IGO Oost A35 / N35 - Verkeersmaatregelen IGO Oost A35 / N35 - 

Werkzaamheden aan A35 HRL - Werkzaamheden aan N35 HRR/HRL - 

Werkzaamheden aan kunstwerken A35 / N35 

03 IGO Oost N18 - Engineering 

04 IGO Oost N18 - Verkeersmaatregelen IGO Oost N18 - Werkzaamheden aan 

N18 HRR/HRL - Werkzaamheden aan kunstwerken N18 

05 IGO Oost N36 - Engineering 

06 IGO Oost N36 - Verkeersmaatregelen IGO Oost N36 - Werkzaamheden aan 

N36 HRR/HRL - Werkzaamheden aan kunstwerken N36 

07 MV4 N36 - Engineering 

08 MV4 N36 - Verkeersmaatregelen MV4 N36 - Werkzaamheden aan N36 

HRR/HRL - Werkzaamheden aan kunstwerken MV4 
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09 IGO Oost N48 - Engineering 

10 IGO Oost N48 - Verkeersmaatregelen IGO Oost N48 - Werkzaamheden aan 

N48 HRR/HRL  

11 Opleverdossier perceel Oost 

 

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal  
15 betaalposten te benoemen voor zaak 31143621 (perceel Oost) en 
maximaal 40 betaalposten voor zaak 31143622 (perceel West). 
 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 

een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 

WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 

Werk. 

 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 

van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 

Werkzaamheden te voegen. 

 

FM200 

FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen 

betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de 

directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de 

Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot 

het (de) betreffende werkpakket(ten). 

 

FM200 

 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 

en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 

(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 

gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 

waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 

Opdrachtgever. 

 

FM200 

FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 

zijn aan de opdrachtsom. 

 

FM200 

FM260 

FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 

consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 

einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens 

een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van 

kracht. 

 

FM200 

3.3.3 Betaling 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 

eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 

periode is van 4 aaneengesloten weken.  

 

FM200 
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B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 

opdrachtverlening om 00.00 uur.  

 

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 

verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 

termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 

worden opgeschort. 

 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als 

bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. 

Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel 

van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van 

Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en 

uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld 

(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die voor 

het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze 

afdoende is opgelost. 

 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 

geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

B-FM410 
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B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 

termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever 

een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 

een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 

het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM400 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 

vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 

 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 

elkaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 
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AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 

hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 

de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer 

en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

PB010 
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Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is.  

 

3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

 

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

3.6.1 Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Overeenkomst. 

 

AB100 

3.6.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer 

bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

AB010 
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Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

3.6.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 

te verhalen. 

 

AB010 

3.6.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 

het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 

de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken ontstaat.  

 

AB100 

AB400 

3.6.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 

meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 

onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 

B-AB510 
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signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties. 

 

3.7 CO2 reductie (CO) 

 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 

reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO010 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 

bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 

past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 

uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 

toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 

in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-

02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage K 

“Ambitieniveau CO2 reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 

 

3.8 Milieukosten  

DU010 

 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), 

waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden 

MKI-waarde op een betrouwbare en beheerste wijze wordt 

gerealiseerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 

PM120 
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DU020 

 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te bepalen voor het object 

Rijksweg Perceel West danwel Rijksweg Perceel Oost en alle 

onderliggende objecten, met uitzondering van de volgende specifieke 

objecten: 

 Hemelwaterafvoersysteem 

 Kunstwerken 

 Conserverings-systeem stalen onderdelen. 

 

Al het grondverzet is onderdeel van de scope voor de berekening van 

de MKI-waarde. Dit betekent dat het grondverzet ten behoeve van de 

objecten die hierboven uitgesloten zijn, ook onderdeel is van de scope 

van de berekening.  

 

DU010 

DU030 

 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 

voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 

milieukosten (MKI-waarde)” versie 1.0 dat als bijlage E bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

DU010 

DU020 

DU040  

 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 

gebruik te maken van: 

1. DuboCalc versie 5.1.x of een meer recente versie van de software 

waarin de voorschreven versie van de Nationale Milieudatabase 

beschikbaar is; 

2. Nationale Milieudatabase versie 2.3; 

3. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode versie 3.0 of een latere 

versie;  

4. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.4 of een latere 

versie.  

 

DU020 

 

DU050 

 

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde een 

levensduur aan te houden van 7 jaar. 

 

DU020 

DU060 

 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 

onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 

milieukosten (MKI-waarde)” dat als bijlage E bij deze Vraagspecificatie 

Proces is gevoegd. 

 

DU020 

OP200 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 

omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 

 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 

belemmerd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 

gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van 

een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van 

de Opdrachtgever. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 

of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 

vergunningen etc.  

 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

VE140 
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Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 

ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 

de) betreffende vergunning etc. 

 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 

etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 

risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 

4.1.2 Resultaatsverplichting  

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 

voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 

het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 

gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 

verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 

rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont 

dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan 

hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de 

orde is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten 

grondslag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 

onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 

vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de 

gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

VE200 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen 

(KL) 

 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 

stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 

verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 

mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 

de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
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4.2.1 Algemeen 

B-KL100 

 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 

mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 

leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt 

over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 

vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 

aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 

leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, 

conform het toepasselijke model ingevolge bijlage F 

“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Verzoek tot Aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 

een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van 

de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over 

te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

KL010 
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 

instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 

leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 

acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 

kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 

conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 

gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 

terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 

hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 

noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande startdatum aan het district Oost, Noord 

en Zuid de geplande legginggegevens met betrekking tot de 

betreffende kabels en leidingen te leveren. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 

kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te 

leveren. 

 

KL010 

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 
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KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 

Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van 

het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, 

af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 

betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 

afspraken. 

 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

KL600 

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient 

de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en 

ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 

werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te 

ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 

aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 

Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 

tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 

Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een 

akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

 

KL700 
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KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten 

dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL710 

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 

belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

KL740 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

Projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 

 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 

te streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

CD010 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 35 van 90 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31143621 en 31143622 | 31 januari 2020 

 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 

doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 

  

CD010 

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
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CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden.  

  

CD010 

PM120  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 

vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 

informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 

geldt: 

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale 

doorlooptijd langer dan 4 maanden; 

CD010 

CD200 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 37 van 90 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31143621 en 31143622 | 31 januari 2020 

 

2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van 

langdurige Werkzaamheden.  

 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 

BB010. 

 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 

op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 

 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 

Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

 

CD300 

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 

spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 

afhandeling. 

 

CD010 

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 

evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 

hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

http://www.rws.nl/bouwborden
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CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

 

CD700 

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)  

 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 

“Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” dat als 

bijlage G bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VM010 

 

4.5 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 

omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage H bij deze Vraagspecificatie 

Proces is gevoegd. 

 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 

wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in bijlage I 

“Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die 

als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

AW020 

PM120 

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 

conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 

AW020 
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1. archeologische graafwerkzaamheden; 

2. archeologische begeleiding; 

3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex 

XIII Informatie.  

 

4.6 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE) 

 

NE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet 

gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een 

beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven 

is gewaarborgd. 

 

OM010 

NE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

NE010 

NE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijke een niet 

gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen; 

2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, 

hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade; 

3. het in de WSCS-OCE genoemde projectplan dient aan de 

Opdrachtgever ter kennis te worden gebracht. 

 

NE010 

NE040 Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld 

en vermeld in annex XIII Informatie.  

Indien de ter beschikking gestelde informatie een of meer locaties met 

een verdacht gebied op de aanwezigheid van niet gesprongen 

conventionele explosieven aangeeft, dan dient de Opdrachtnemer ter 

plaatse van die locatie(s) een opsporing uit te voeren conform het 

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat 

Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

NE010 

NE050 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, 

een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen 

conventionele explosieven, dan dient de Opdrachtnemer met bekwame 

spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag. 

 

NE010 

NE060 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt 

aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

NE010 

NE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven 

Opruimingsdienst Defensie (EODD). 

 

 

 

NE010 
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4.7 Omgaan met flora en fauna (FF) 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-

soortenbescherming na te leven. 

 

FF010 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de 

“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat”, niet alleen bij oplevering, 

maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de 

Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment 

gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op 

andere gronden herplante houtopstanden. 

 

FF010 

4.8 Omgang met de verkeerscentrales (VC) 

 

VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig 

dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd. 

 

OM010 

VC020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform 

“Omgang met dynamisch verkeersmanagement” die als bijlage J bij 

deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VC010 

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de 

Werkzaamheden (BS) 

 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

 

OM010 

4.9.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 

en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 

Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 

BS010 

http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
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2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd 

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 

uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-

instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 

procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-

procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 

vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 

risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 

vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 

zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 

over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS110 

 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 

risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 

dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 

objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 

hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 

foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS140 

 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS160 

 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

BS170 

 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

 

BS160 
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BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 

wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

4.9.2 Monitoren 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 

 

BS130 

 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

 

BS200 

 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 

Opdrachtgever. 

 

BS210 

 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 

toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS200 

 

BS240 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 

 

4.9.3 Schadeafhandeling 

BS300 

 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 

dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 

uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

BS010 

 

BS310 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 

 

BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

 

BS310 

B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 

gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 

aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-

expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 
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B-BS340 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

BS350 

 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 

ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

BS380 

 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

 

BS370 

B-BS390 

 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 

gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 

volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS350 

 

BS395 

 

 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 

recente lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”. 

 

BS350 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar 

voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 

worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 

Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 

informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 

referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 

ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

 

TM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 

constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 

voor de Opdrachtgever.  

 

IV010 

PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011). 

 

TM040 

5.1 Ontwerpen (OW) 

 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 

onderlinge samenhang te verrichten. 

 

OW010 

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

OW010 

IV050 

PM120 
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OW040 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 

artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 

bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 

het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

 

OW030 

5.1.1 Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 

gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 

objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 

van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 

onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 

vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 

Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 

Werk. 

 

OW100 

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 

vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

OW130 
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5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 

alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 

wordt beheerst. 

 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 

een objectenboom. 

 

SM100 

OW200 

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 

een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 

 

OW200 

 

 

5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 

3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, 

onderhoud en sloop; 

6. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 

bijlage K bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd; 

8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 

modellen;  

9. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

10. de wijze van onderhouden;  

11. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

OW300 

5.2 Uitvoeren (UV) 

 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
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UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

UV010 

IV010 

PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen.  

 

UV030 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn 

ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 

worden gehouden. 

 

OV010 

   

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 

werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

IV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

kennisgeving conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 

 

UV010 

IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, 

dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van 

Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

IV010 

5.2.2 Verrichten geodetische Werkzaamheden 

UV200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met 

betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV210 De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt 

voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage L “Geodetische 

Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces.  

 

UV200 
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5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 

materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 

de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 

vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 

de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend 

asfalt, dan worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren 

en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op 

afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton 

exclusief omzetbelasting. 

 

UV350 
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UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 

Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 

naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 

vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

opgenomen. 

 

UV300 

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 

massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 

dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 

toegestane maximum massa.  

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 

ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 

en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 

in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 

over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 

(waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 

vastgelegd: 

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 

de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

105% < X < 110%  € 360,00 

110% ≤ X < 115%  € 500,00 

115% ≤ X < 120%  € 800,00 

120% ≤ X < 125%  € 1100,00 

UV400 
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125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%  € 2700,00 

X ≥150%  € 3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 

inlichten. 

 

B-UV430 

5.2.5 Afdragen domeinrechten 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 

staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 

dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 

Rijksvastgoedbedrijf inzake de afdracht van domeinvergoeding. 

 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 

Opdrachtnemer: 

1. bodemmateriaal krijgt geleverd dat afkomstig is van 

staatseigendom; 

2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 

binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 

3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan 

een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en 

bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing 

is. 

 

UV500 

5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 

validatie. 

 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 

VV115 
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3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  

 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 

meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 

verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 

genoemd.  

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 

vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium; 

6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 

8. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 

9. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 

10. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV140 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 

op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 

beschrijven: 

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 

inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 

stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 

VV155 
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gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 

de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

 

VV100 

5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

 

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, 

zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en 

volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het 

Werk. 

 

TM010 

5.4.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een betaalpost met als 

resultaat een blijvend onderdeel van het Werk een afleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP100 

OP115 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 

decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 

af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.  

 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage L 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 

Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de 

onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten: 

 

OP100 

 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage L bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 

objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Geen 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Geen 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 

andere beheerobjecten 

Geen 

Instandhoudingsplannen Geen 

Handleidingen Geen 
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Inspectierapporten Geen 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Geen 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Geen 

V&V-dossier Geen 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 

bevoegd gezag. 

Geen 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.4.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage L 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 

Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  

 

OP200 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage L bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Geen 

Doorrijprofielbestanden Geen 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) Geen 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden Geen 

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan  Geen 

Instandhoudingsplannen Geen 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Geen 

(Integrale) handleidingen Geen 

Inspectierapporten Geen 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

Geen 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Geen 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Geen 

Afvalstoffenadministratie Geen 

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 Geen 
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V&V-dossier Geen 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP320 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in 

de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én 

conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis, 

op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische 

Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform 

OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, 

FTP-server).  

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter 

beschikking: 

1. EOD verkenner; 

2. gebruikershandleiding EOD verkenner; 

3. instructie toepassing EOD verkenner; 

4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren). 

Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de 

Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur 

aanpassen. 

 

OP100 

OP200 

5.5 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.5.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 

tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

 

TM010 

GO020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

G0030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 

van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 

BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 

ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 

en het format van de LV BRO. 

 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 

20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 
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GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage M “Invulinstructie format LV 

BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 

5.5.2 Dinodata 

GO100 

 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 

van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 

de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 

reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 

in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 

Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. 

In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn 

ingevuld. 

 

GO050 

OP010 

GO110 

 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 

DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

 

http://www.dinodata.nl/
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 

gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 

die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 
1. De naam; 

2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 

zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 

130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 

zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever 

een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als 

bijlage N bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel 

II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De 

zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-

nummer en vestigingsnummer te vermelden.  

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 

zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, 

genoemd in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

IM010 
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2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 

Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 

nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 

zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 

zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 

Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 

termijnverlenging. 

 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 

Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 

te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 

www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 

niet verrekenbaar. 

 

IM010 

CD300 

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen 

(GM) 

 

GM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een 

nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 

met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 

Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 

 

IM010 

 

GM020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

GM010 

http://www.rws.nl/bouwborden
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prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 

vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 

zijn gevoegd.  

 

Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 

 

KM020 

NEN-EN 50110  

Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 

deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

 

EI010 

NEN 3140+A1 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 

versie 

 

EI010 

NEN 3840+A1 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 

versie 

 

EI010 

CROW-publicatie 137 

Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-2010 

 

FM130 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0  

 

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 

versie 2.2 d.d. november 2019 

Gepubliceerd op:  

www.rws.nl/bouwborden  

 

CD320 

Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat 

Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OCE: 2012, versie 1 

 

NE020 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  

d.d. 29 september 2018  

Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  

 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 

het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 

IKOB-BKB 

BS100 

BS150 

BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 

d.d. 2 januari 2013 

IKOB-BKB 

BS210 

http://www.rws.nl/bouwborden
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
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CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 

Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 

 

B-UV340 

 

 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 61 van 90 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31143621 en 31143622 | 31 januari 2020 

 

Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN Systeem planning en informatie Nederland 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

VTA Venstertijden afsluitingen 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 
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Bijlage   A Risicolijst 
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 
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Bijlage   C NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

. 
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Bijlage   D Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de 

Opdrachtgever 

Niet van toepassing. 

 

. 
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Bijlage   E  Protocol berekenen en aantonen milieukosten (MKI-waarde) 
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Bijlage   F Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

2.  Telecom-

municatiewet 

van 

toepassing? 

1.  Aanleg 

overeenkomst 

van 

toepassing? 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 

andere 

overheid van 

toepassing? 

nee 

 

nee 

 

5.  Gebonden 

kabel- of  

leidingbeheerder

? 

6.  Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 

binnen 

bestaand 

beheersgebied

? 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 

ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 

bv.  

 

ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 

het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen 

waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, 

vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de 

functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of 

naastliggende infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 

ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 

 

ad f 
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 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans 

Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 

1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels 

en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 

het verwijderen van loze leidingen. 

 

ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of 

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig 

uitpakt. 

 

ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

buitenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 

van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet 

Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 

1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 

(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die 

regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid 

toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 

het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 

(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 

overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval 

een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- 

of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. 

Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 

kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 

gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 

tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 

kort geding te worden overwogen. 

 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 70 van 90 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31143621 en 31143622 | 31 januari 2020 

 

Bijlage   G Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op Rijkswegen 

. 
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Bijlage   H Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

. 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 72 van 90 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31143621 en 31143622 | 31 januari 2020 

 

Bijlage   I Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek 

Niet van toepassing 
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Bijlage   J Omgang met dynamisch verkeersmanagement  

. 
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Bijlage   K Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen  

. 
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Bijlage   L Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische 

Werkzaamheden tijdens de realisatie van het Werk én een aantal eisen met 

betrekking tot de levering van areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het 

areaal door Rijkswaterstaat. 

 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te 

borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van 

levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat 

deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de 

dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

 

 

A Geo-eisen 

 

A.1 Nul-DTM 

Geo 01 N.v.t. 
 

A.2 Primaire Meetkundige Grondslag 

Geo 02 N.v.t. 

 
Geo 03 N.v.t. 

 
Geo 04 N.v.t. 

 

A.3 Bouwkundige opnames en monitoring 

Geo 05 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige opnamen en nul-

deformatiemetingen aan de Opdrachtgever te verstrekken. 

De Opdrachtnemer dient herhalingsmetingen te verrichten van de 

opgenomen objecten. 

Bij de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te 

kunnen nemen (5 mm in de Z en 10 mm in de XY), de volgende 

standaardafwijkingen (1) voor de deformatiepunten niet te worden 

overschreden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Object Standaardafwijking (1): 

XY Z 

Bebouwing  1,25 mm 

Infrastructuur 2,5 mm 1,25 mm 

Kunstwerken 2,5 mm 1,25 mm 

Hoogspanningsmasten  1,25 mm 

Verkeerskundige draagconstructies 2,5 mm 1,25 mm 
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Geo 06 Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te 

bevatten voor alle omgevingsobjecten, waar risico op vervorming en 

schades ten gevolge van de Werkzaamheden bestaat: 

 nulmeting; 

 deformatiemetingen en herhalingsmetingen; 

 schouwrapporten (digitaal en hard copy in tweevoud); 

 een overzichtstabel voor de meetpunten; 

 een overzicht en de structuur van alle te monitoren objecten, of 

(landbouw)gronden; 

 de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd; 

 wie welke monitoring heeft uitgevoerd. 

 

 

B Data-eisen 

 

B.1 Areaalgegevens 

 

Data 00 Toegang tot beheerapplicaties  

 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 

beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem van de 

Opdrachtgever. Voor de toegang tot de beheerapplicaties bestaan 

verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door 

degene voor wie het is aangevraagd.  

 Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde 

software beschikbaar op Rijkswaterstaatlocatie. 

 

 De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties gaat als volgt: 

 Ultimo RWS, DISK en DTB: de Opdrachtnemer dient de aanvraag in 

te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel 

autoriseren als certificeren; 

 Overige beheerapplicaties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal 

de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven. 

 

 Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 
 

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Ultimo RWS Ja Internet 

Digitaal Topografisch 

Bestand (DTB) 

Ja Internet 

Kerngis droog Ja PC RWS locatie 

Beheerkaart Nat + FGDB 

(File Geo Database)  

Nee PC RWS locatie 

DISK Ja Internet 

EOD verkenner Ja PC RWS locatie 

Meridian Ja PC RWS locatie 

 

Data 01  De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem  

Droog  uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over 

het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst 

als uitgangspunt te gebruiken: “Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar 
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Beheer”, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 

analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 

geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 

constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 

goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 

dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 

aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 

logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 

Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 

deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 

van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 

lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / 

Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 

genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen 

formaat gegevens te worden aangeleverd. 

 AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

 AutoCad conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 

“Deformatiemetingen Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies”; bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 

2014. 

 CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te 

worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een 

beschrijving van de inhoud van de bestanden op de CD-ROM; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 

“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 

Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 

zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden 

aangeleverd. 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 

een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 

geldt het genoemde voorschrift; 

bestandsformaat: inleesbaar in MS Office; 

indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe 

Reader; 

 Foto van RWS-CIV: conform eis Data 17 “Doorrijprofielen”; 

 DTB(voorheen) IVRI: conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

 Garantiebank: conform eis Data 19 “Garantiebank”; 

 Kerngis: conform eisen Data 04 en 05 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 

(WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en 

Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”.   

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de 

volgende Excel formats: 

 Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 

bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient 

de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel 

van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het 

soort vergunning met vergunningnummer: 

“Vergunning WVO 102987.pdf”). 

 

Data 01 N.v.t. 

Nat 

 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties 

 Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties, met daarin 

gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Iedere 

beheerapplicatie heeft een eigen doel en inhoud (zie document ‘OMS, 

BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud wel aan 

elkaar is gerelateerd. 

 

 De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem zodanig te actualiseren dat de 

decompositie, meta-, object- en areaalgegevens in de beheerapplicaties 

consistent zijn. 

 

 Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig 

van DISK mag parallel lopen. 

 

 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen 

met betrekking tot het borgen van de consistentie van de 

areaalgegevens en de volgorde van het actualiseren van de 

beheerapplicaties: 

  

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo 

RWS. 

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in 

overeenstemming met decompositie in Ultimo RWS. 

2. GIS-bestanden: 

a. Eerst het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) actualiseren, 

omdat dit het leidende systeem voor wat betreft topografie is. 

b. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis 

Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat (BKN) opbouwen en 

aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij 

kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK. 

c. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen 

in paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen 

Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het 

actualiseren van Kerngis Droog dan wel Beheerkaart Nat zelf. 

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal 

voor Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog 

en/of de Beheerkaart Nat. 

4. Meridian en Ultimo RWS of EAM: 

 De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het 

Werk dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, 

voordat de gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen 

van het Werk in Meridian en Ultimo RWS kunnen worden 

opgenomen. 

 

B.2 AutoCad bestanden en tekeningen 

 

Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende 

de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 

Opdrachtgever. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 

omgezet te worden naar NLCS. 

 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de 

as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte 

weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen 

en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het 

gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden gerapporteerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren 

conform de volgende specificaties: 

 Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014; 

 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD 

standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-

bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden 

installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

B.3 DTB / Kerngis-bestand 

 

Data 03 De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en 

geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand 

(DTB) te leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 

 Handboek DTB-Droog en DTB-Nat. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand. 

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde 

topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of 

verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden. 

 

Data 04 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn 

verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het 

kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de 

volgende specificaties: 

 Productspecificatie Kerngis-data. 

 Invulinstructie datamodel Kerngis 2007. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart 

Nat. 

Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van 

bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis 

op DTB is gebaseerd. 

 

Data 05 De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die 

voor de Opdrachtnemer een hulpmiddel kan zijn, om de kans op 

tekortkomingen in de door de Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te 

verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-data” is te downloaden van  

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart 

Nat. Voor het gebruik van de “Controletool Kerngis-data” geldt de 

meegeleverde disclaimer. 

 

Data 06 N.v.t. 

 

B.4 Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies 

 

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te 

nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, 

zijn de volgende documenten van toepassing: 
 Handleiding DISK; 
 ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens 

voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 
 Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 

 Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
 Inspectiekader RWS; 
 Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 
De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden 
via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen 

kunstwerken. 

De overige documenten en overige relevante informatie voor de 
Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail 
te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr 
DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 
 

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
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Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in 

het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe 

door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar 

KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt 

gevraagd. 

 

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een 

rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te 

worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde 

inspecteur. 

 

Data 09 Aanpassingen decompositie DISK 

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het 

kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te 

overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

 

Data 10  Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in 

beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor 

een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de 

Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de vpr DISK-

Helpdesk. 

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt 

conform de betreffende specificaties. 

 

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, 

dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken 

de bijbehorende inspectietekeningen (=blanco-rapporten) op locatie te 

toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de 

nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe 

inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG 

formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten 

in Data 07. 

 

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van 

deformatiemeetpunten ten behoeve van deformatiemetingen en deze 

tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden. 

 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde 

kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te 

leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 
 direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling 

van de weg of het wegdeel; 
 bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van 

de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een 

realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan 
deformatie. 

mailto:KCC@rws.nl
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Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk 

verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat 

die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 

 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een 

kunstwerk waaraan: 

a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 

b. een schade is hersteld, waarbij vijzelwerkzaamheden zijn uitgevoerd; 

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten 

ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of 

verloren zijn gegaan. 

 

De Opdrachtnemer dient naast de nieuwe kunstwerken ook van de 

bestaande kunstwerken welke binnen de invloedsfeer van de 

Werkzaamheden liggen een nul-meting of herhalingsmeting uit te voeren 

voordat de Uitvoeringswerkzaamheden gestart worden. Na beëindiging 

van de Werkzaamheden dient men af te sluiten met een 

herhalingsmeting. 

 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de 

Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met 

de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-

GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie 

Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 

deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 

deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde 

productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

De Deformatiemeetrapporten van de nul-meting dienen eerst door de 

RWS-CIV getoetst te worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in 

DISK onder het label “Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De 

Deformatiemeetrapporten die getoetst moeten worden, dienen door de 

Opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht van de Opdrachtgever. 

 

Data 13 Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie 

uit te voeren. 

 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-

inspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07. 

 

 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 

gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of 

aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in 

DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster 

“Incidentele correctie”. 

 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 
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Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. 

Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12. 

 

Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie 

een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het 

instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek 

benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte 

zoals benoemd in eis Data 13. 

 

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport 

en geüpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de 

genoemde documenten in Data 07. 

 

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & 

Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide 

of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde 

Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren. 

 

Het Beheer- en onderhoudsplan dient te voldoen aan het document 

genoemd in Data 07. 

 

Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC)  

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing 

van een VDC, een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de 

‘Eisen portalen en uithouders, verrichten van metingen’. Deze is te 

downloaden van https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx. 

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel 

vervangen van (delen van) de primaire draagconstructie of het 

herplaatsen van VDC’s na onderhoud. 

 

B.5 Doorrijprofielen 

 

Data 17 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de 

Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan 

wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen 

(doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of 

gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de 

“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen. 

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van 

doorrijprofielen twee maanden vóór start van de voorgenomen beperking 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van een 

duidelijke digitale foto (jpeg) van het object waarop de doorrijhoogte, 

doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven. 

 

B.6 Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening massatransporten 

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Data 18 Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over 

rijks(water)wegen zijn verricht met betrekking tot  de 

hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15 dagen vóórdat 

deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de 

Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk 

voor het verlenen van ontheffingen aan zware transporten over deze 

objecten. Het betreft de volgende gegevens: 

1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie 

2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie 

3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in 

de hoofddraagconstructie te berekenen 

 

B.7 Garantiebank 

 

Data 19 De Opdrachtnemer/Garantgever dient zijn nieuwe of gewijzigde garanties 

op te nemen in de Excellijst. Deze Excellijst moet aangeleverd worden bij 

Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in 

Annex XV “Garanties van de Overeenkomst”. 

De  Opdrachtnemer/Garantgever dient de Opdrachtgever de 

garantiegegevens te leveren conform de volgende documenten: 

 de door opdrachtnemer/garantgever in te vullen Excellijst,  

 toelichting op het invoeren van informatie over garanties,  

 processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad Garanties. 

 

B.8 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggeg 

 

Data 20 De Opdrachtnemer dient de NWB-gegevens aan de Opdrachtgever te 

leveren conform de volgende specificaties: 

• Aanleverspecificatie Nationaal Wegenbestand. 

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand 

Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie 

maanden gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens 

ten behoeve van  NWB en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van 

de nieuwe wegsituatie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 

conform de termijn, genoemd in Annex III Acceptatieplan. 

 

 

B.8 Elektronische Navigatiekaart (ENC)  

 

Data 21 N.v.t. 

 

B.10  Ultimo en Meridian 

 

Data 22 Decompositie van infrastructuur 
Met inachtneming van eis OP115 dient de Opdrachtnemer een voorstel 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van 
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te 
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en 
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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2767 RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na 

verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde 
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden 
opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 
 
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen 

voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of 
opleverdossier in delen leveren. 

 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 

en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor 

mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem wijzigt. 

 

 

Data 23 Ultimo RWS 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de 

kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van 

het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de 

Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

 

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij 

oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander 

moment is aangegeven. 

 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de 

volgende specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat 

alleen de decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in 

het Ultimo RWS: 

 
 

 Productspecificatie Ultimo; 
 Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.  
 
 
 

 

 

Data 24 Meridian 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de 

bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian 

aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten 

te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van 

opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van 

deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan 

de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen


 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 86 van 90 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31143621 en 31143622 | 31 januari 2020 

 

bestaande technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum 

en vervalreden. 

 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van 

bestaande technische documenten deze op te vragen bij de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van 

nieuwe technische documenten een documentnummer aan te 

vragen bij de Opdrachtgever. 

 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de 

volgende specificatie: 
 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad “Beheer Technische Documentatie”. 

 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage   M Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

 

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden 

ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-

catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening 

door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen 

met de te verlenen opdracht. 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan 

 

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 

achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 

te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 

een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 

P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 

bedrijfsvoering. 
 

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-

regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 

aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 
 

Kader 

inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 
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3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander 

kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 

beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 

van grondwater met behulp van een grondwater-

monitoringput die niet in eigendom is van 

Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 

aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 

geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld. 

 

Onder-

houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-

monitoringputten zullen worden aangelegd door de 

Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 

wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 

heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 

gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 

o.b.v. KvK-nummer. 

 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 

aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 

5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  

2. Monitoring grondwaterstand, 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage   N Melding inzet zelfstandige hulppersoon 
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Bijlage   O Verkeerskundige- en Klanteisen 


