Het object van aanbesteding betreft een overeenkomst op basis van de UAV-gc 2005 voor (detail)ontwerp- en realisatie van een hernieuwd OV-knooppunt in Ede ter hoogte van het huidige station Ede-Wageningen. 
Deze aanbesteding maakt deel uit van overkoepelende project Spoorzone Ede; een project waarbij ProRail in samenwerking met haar projectpartners Gemeente Ede en NS de huidige spoorzone opnieuw wenst in te richten en aan te passen aan de wensen en eisen van dit moment. Het realiseren van het contract ‘Ede OV-knoop: realisatie station en spoorinfra’ is een van de ingrepen die gaat bijdragen aan het realiseren van dit doel binnen Spoorzone Ede. Naast het voornoemde contract worden tevens in het kader van Spoorzone Ede nog 2 contracten aanbesteed door de Gemeente Ede (Contract 3: realisatie busplein, P&R, Noordplein en snelfietsroute / Contract 4: realisatie groeninrichting). Voor nadere informatie en aanvullende context  over het project Spoorzone Ede, zie https://www.spoorzone-ede.nl/home/  
De scope van dit contract is waar mogelijk functioneel beschreven. De scope vergt een uitwerking van de voorliggende opgave op VO- en ten dele DO-niveau tot uitvoeringsontwerp, om deze vervolgens te realiseren. Hierin speelt esthetische kwaliteit een substantiële rol. De scope voor dit contract omvat op hoofdlijnen de volgende elementen: 
• Het aanpassen van het bestaande railinfrasysteem (inclusief treinbeveiliging en overwegen), zodat deze voldoet aan de vereisten vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor 
• Het slopen van bestaande constructies
• Het realiseren (of in mindere mate aanpassen) van: stationsgebouw, perrontunnels, overkappingen, stijgpunten, perrons, fietsenstalling inclusief bijbehorende installaties
• Het realiseren van een voorplein
• Het realiseren van een langzaamverkeersbrug in het Oostelijk deel van de spoorzone.  
De volgende disciplines worden tenminste voorzien:
Utiliteitsbouw, installaties, bouwkunde, civiele betonbouw, spoorbouw, treinbeveiliging, Kabels & Leidingen, bovenleiding en draagconstructies (in zowel ontwerp als realisatie).
ProRail volgt voor deze aanbesteding een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking zoals beschreven in art. 3.35 van de Aanbestedingswet2012 op basis van het aanbestedingsregelement ARN2016, deel II. Dit in tegenstelling tot hetgeen benoemd als procedure in TenderNed; TenderNed faciliteert niet in het selecteren van deze procedure. Deze procedure biedt ProRail de mogelijkheid om met deelnemers te onderhandelen over de eerste (en eventueel daaropvolgende) inschrijvingen, met als doel om de inhoud van de inschrijvingen te verbeteren. Binnen deze procedure zal een maximum opdrachtbedrag gelden.
ProRail vindt deze procedure passend voor deze opdracht gezien de complexiteit, de te bereiken doelen en overige kenmerken van de opdracht. De complexiteit komt onder meer tot uiting in omgeving- en hinderaspecten (gelegen in de Veluwe, bouwen in binnenstedelijk gebied temidden van andere gebiedsontwikkelingen), de verwevenheid van techniek, (civiele) bouwkunde en esthetica, en de vraagstukken rondom de elementen in het kader van risicodeling en optimalisaties. Naast de scope in eisen heeft ProRail daarom doelstellingen opgesteld die tezamen met de eisen het kader bieden voor de opdracht. 


Op deze opgave zijn de volgende doelstellingen van kracht: 
· Maximaliseren van esthetische kwaliteit
· Maximaliseren van de kwaliteit van reisproces gedurende de bouwfase
· Maximaliseren van de beschikbaarheid van bestaande vervoersprocessen per trein
· Maximaliseren omgevingstevredenheid  

De einddatum van het contract is gelegen op 01 maart 2025, met tussentijdse deelopleveringen voor:
· het opheffen van twee overwegen op 10 december 2021 
· PHS Infrastuctuur exploitatief gereed op 10 december 2022
· Casco commerciële units conform eindsituatie gereed op 09 september 2024
· Het nieuwe station met PHS infrastructuur exploitatief gereed op 10 december 2024. 

[bookmark: _GoBack]ProRail stelt als eis dat u zich tijdens de overlegrondes laat vergezellen door het ingenieursbureau met de erkenning Ingenieursbureaus Treinbeveiliging, wat voor u het interlocking systeem ontwerpt.
In het downloadcentrum in TenderNed vindt u tevens een presentatie die de scope nader verduidelijkt. De informatie is op hoofdlijnen en beeldvormend. 
[bookmark: _Toc34228503]
Doel en intentie van de procedure en het contract
ProRail en haar partners Gemeente Ede en NS zijn ervan overtuigd dat het succesvol realiseren van deze opgave en de bijbehorende doelstellingen binnen het gestelde maximale budget mogelijk wordt wanneer ProRail en haar partners en ketenpartners uit de aannemerij en ingenieursmarkt elkaar versterken. Succesfactoren daarbij zijn een constructieve samenwerking, transparantie, het betrekken van kennis uit de markt en risicodeling.   
Om dit te bereiken zijn de procedure en het contract ingericht om de succesfactoren te faciliteren. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen uitgelicht wat de voornaamste middelen zijn die worden ingezet om dit te mogelijk te maken.
Onderhandelingsprocedure met overleg, schriftelijke inlichtingen en onderhandeling binnen een ruim tijdspad
Kernwoord tijdens deze aanbestedingsprocedure zal interactie zijn. Om die reden is er voldoende tijd uitgetrokken om die interactie plaats te laten vinden. Door middel van overleg- en schriftelijke inlichtingenrondes kunnen we de uitdagingen in voorliggende opgave verduidelijken, onzekerheden wegnemen en de voorliggende vraag aanscherpen, deelbare risico’s identificeren en suggesties voor verbetering aftasten. Tijdens dit proces is transparantie leidend, zodat we zoveel mogelijk onduidelijkheden kunnen wegnemen. In deze procedure zijn dan ook meerdere contactmomenten ingebouwd. Wij nodigen partijen dan ook nadrukkelijk uit om van deze gelegenheden gebruik te maken. 
Wanneer het dossier is geoptimaliseerd en de partijen hun eerste aanbieding hebben gedaan biedt de onderhandelingsprocedure de mogelijkheid om de individuele aanbieding van partijen te verbeteren. Zowel de inschrijver als ProRail kunnen onderhandelingsonderwerpen aandragen, met als doel de herziene aanbieding nog nauwer te laten aansluiten op de opgave. Ook onderhandelen we met partijen over de invulling van de risicodelingsparagraaf in de overeenkomst.


Totaalpalet aan gunningscriteria
De gunningscriteria zijn ingericht om partijen zich te laten onderscheiden op goede werkzame ideeën qua aanpak ten behoeve van het realiseren van de projectdoelstellingen. Het inzetten van kennis wordt hiermee beloond. Gezien het beschikbare budget bestaat tevens de mogelijkheid voor partijen om minder scope aan te bieden ten behoeve van een betere aanpak. ProRail introduceert hiermee aanvullend een mogelijkheid voor partijen om zich te differentiëren. De overige gunningscriteria hebben tot doel overkoepelende doelstellingen op het gebied van veiligheidsambities, CO2-ambities en lage LCC-kosten te realiseren.
Mini-alliantie, bestaande uit risico-deling en optimalisatieregeling in de contractuele fase
Ook na de aanbesteding willen de projectpartners stimuleren dat goede ideeën beloond worden die het behalen van de doelen dichterbij brengt. Om die reden zijn in het contract de risico-deling en optimalisatieregeling opgenomen. Binnen de contouren van de risico-deling zoeken we gezamenlijk naar de beste wijze om bepaalde risico’s af te wenden. Wanneer dit lukt delen we in de baten. Datzelfde geldt voor de optimalisatieregeling. Middels deze regeling kunnen optimalisaties geïnitieerd vanuit de opdrachtnemer worden beloond. 
Herziene betalingsregeling, indexeringsregeling en het toestaan van indexering op lonen
ProRail streeft ernaar om een zo fair mogelijk palet aan voorwaarden aan te bieden aan partijen. Goede contractuele voorwaarden op het gebied van betaling en indexering zorgen ervoor dat ruimte ontstaat om de aanbieding te optimaliseren en samenwerking verder te faciliteren. De betalingsregeling die in dit contract is opgenomen heeft tot doel voorfinanciering vanuit de aannemer te minimaliseren. Hierdoor worden onnodige kosten weggenomen. Ook wijkt de indexeringsregeling af van bestaande contracten (toevoeging mogelijkheid indexering van lonen). De indexeringsregeling op materialen is daarnaast versimpeld.
Relationeel contract op basis van de samenwerkingsprincipes
Zoals reeds eerder gesteld zien de projectpartners in samenwerking een kritische succesfactor. Eens te meer omdat we op een aantal elementen nadrukkelijk met elkaar de opgave oppakken. Voordat we, na gunning, aan de slag gaan bepalen we eerst met elkaar hoe we de samenwerking gaan inrichten zodat de doelen behaald gaan worden. Dit doen we op basis van de samenwerkingsprincipes uit de Vraagspecificatie. Het resultaat van deze PSU is een relationeel contract, wat tevens een plaats heeft binnen de rangorde van documenten. Partijen worden nadrukkelijk uitgenodigd elkaar hierop aan te spreken. Ook evalueren we gedurende het project de samenwerking op regelmatige basis, zodat deze steeds het behalen van het doel blijft faciliteren.
Tegemoetkoming in de aanbestedingskosten
Gezien de aard van de vraag die in de markt gezet wordt en de intensiteit van de procedure, biedt ProRail een representatieve tegemoetkoming voor deelnemende partijen aan. 


