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Inleiding 

Voor de aanleg van het stedelijk fietspadenplan in de Dorpsweg zal de riolering aan de 

oostzijde van de Dorpsweg worden vervangen/verplaatst. Om de werkzaamheden in den 

droge te kunnen uitvoeren is een verlaging van de grondwaterstand ter plaatse noodzakelijk 

door middel van freatische bemaling. Het bemalingswater zal worden geloosd op de 

gemeentelijke riolering. Langs een deel van het riooltracé staan panden gefundeerd op houten 

palen. De niveaus van het funderingshout zijn onbekend. Deze notitie omvat de beschrijving 

van de geohydrologische werkzaamheden, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de 

eventuele risico’s van de tijdelijke bemaling op de omgeving. 

 

Door de opdrachtgever is de volgende projectinformatie beschikbaar gesteld: 

• Tekening4 Functioneel advies Dorpsweg totaal, van 25-05-2012; 

• Tekeningen Stedelijk fietspadenplan Dorpsweg oostzijde riolering nieuwe situatie, nr. 74-

R-706a, - 707a, -708a, 709a, SO/IR, 9-7-2013; 

• Tekening Stedelijk fietspadenplan Dorpsweg oostzijde riolering nieuwe situatie, nr. 74-R-

758a, -759a, SO/IR, 9-7-2013; 

• Verkennend bodemonderzoek  Dorpsweg Fietspadenplan te Rotterdam, projectcode 

2012-0342, van 23 mei 2013; 

 

Rioolvervanging en fasering 

De rioolvervanging is een onderdeel van de aanleg van het fietspad aan de oostelijke kant van 

de Dorpsweg (zie figuur 1). Voor de doorstroom van het verkeer worden de werkzaamheden 

gefaseerd uitgevoerd. De gemeente verzorgt de rioolvervanging.  

Start werkzaamheden oostzijde is gepland vanaf ca. 1 januari 2014 en de werkzaamheden 

van het bestek (aanleg fietspaden) mogen duren tot en met 31 augustus 2014. De 

rioleringswerkzaamheden zijn eind juni 2014 afgerond. Voor dit werk (oostzijde) wordt een 

aparte melding gedaan, gebaseerd op het onderhavige advies. 

Een overzicht van de rioleringswerkzaamheden is opgenomen in tabel 1. 

 

Tabel 1: Uitvoering van de rioleringswerkzaamheden in de Dorpsweg oostzijde 

Lengte riool B.o.b.-hoogtes riool verleggen/vervangen 

tussen straten Verwijderen Aanleggen Verwijderen Aanleggen 

Katendrechts Lagedijk 

- Buizerdstraat 

72 m Dwa 72 m 

DIT 81 m 

NAP -3,85 m  NAP -3,30 m 

NAP -2,90 m 

Buizerdstraat –  

Sternstraat  

60 m Dwa 60 m 

DIT 60 m 

NAP 3,37 m  NAP -3,20  m 

NAP -2,90 m  

Sternstraat – 

Gruttostraat  

105 m dwa105 m 

DIT 110 m  

NAP -3,26 m NAP -3,20 m 

NAP -2,90 m  
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Lengte riool B.o.b.-hoogtes riool verleggen/vervangen 

tussen straten Verwijderen Aanleggen Verwijderen Aanleggen 

Gruttostraat - 

Wielewaalstraat 

292 m Dwa 292 m 

DIT 285 m 

NAP-3,50 m NAP -3,30 m 

NAP -2,90 m  

Wielewaalstraat -  

Roerdomplaan 

182 m Dwa 182 m 

DIT 172 m 

NAP -3,10 m  NAP -3,10 m 

NAP -2,90 m 

Roerdomplaan- 

Kromme Zandweg 

112 m dwa 112 m 

DIT 117 m 

NAP -2,60 m NAP -2,70 m 

NAP -2,90 m 

 

Voordat de werkzaamheden aan de oostzijde starten, worden werkzaamheden aan de 

westzijde afgerond. Voor deze werkzaamheden is in eerder stadium de melding met 

bevestiging van het waterschap D0020782 d.d. 26 oktober 2012 gedaan. De werkzaamheden 

aan de westzijde zijn gedeeltelijk uitgevoerd (Gruttostraat – Kralingse Lagedijk) en worden in 

de periode 21 oktober 2013 tot ca. 31 januari 2013 afgerond (Kromme Zandweg – 

Gruttostraat). Hiertoe behoren ook vijf dwarsverbindingen (groen in figuur 1). Voor dit werk 

(westzijde) wordt opnieuw een (aparte) melding gedaan, gebaseerd op de melding in 2012. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in open ontgraving. Hierbij is een freatische bemaling 

noodzakelijk. Voor de vervanging/verplaatsing van de riolering wordt een aanlegsnelheid van 

10 à 20 m per dag aangehouden. Geadviseerd wordt over een lengte van maximaal 40 m (2 x 

de maximale dagproductie) werkzaamheden aan de rioolsleuf/bemaling uit te voeren. Volgens 

de kaart op de website van de Provincie Zuid-Holland is de projectlocatie niet gelegen in een 

milieubeschermingsgebied en ook niet gelegen in een natura 2000 gebied. 

 

Figuur 1 Locatie met peilbuizen en sonderingen 

  
 

Bodemopbouw en geohydrologie 

In tabel 2 is de bodemopbouw ter plaatse van de projectlocatie geschematiseerd met behulp 

van sondering KH265 (zie bijlage 1). De sondering is uitgevoerd in de Dorpsweg ter hoogte 

van de Katendrechtse Lagendijk. Op deze locatie wordt het diepste deel van het nieuwe riool 
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aangebracht. Deze sondering is tevens gebruikt voor het toetsen van het opbarstrisico voor de 

aanleg van dit deel van het riool. De locaties van de sonderingen en de peilbuizen zijn 

weergegeven in figuur 1. 

 

Voor de schematisatie van de ondiepe bodemopbouw is gebruik gemaakt van het verkennend 

milieukundig bodemonderzoek rioolvernieuwing Dorpsweg oost en de milieukundige 

handboringen weergegeven op tekening 2012-0342-M01 situatie met boorpunten (bijlage 2). 

Het betreft de handboringen 001 t/m 021 in de Dorpsweg vanaf de Kromme Zandweg tot aan 

de Katendrechtse Lagendijk. De diepte van de beschikbare handboringen varieert van MV -0,5 

m tot MV -3,2 m. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

Voor de schematisatie van de topzandlaag is gebruik gemaakt van de beschikbare 

sonderingen en handboringen. De topzandlaag is aangetroffen tot een diepte variërend van  

NAP -2,1 m (MV -1,2 m) tot NAP -4,6 m (MV -3,2 m maximaal verkende diepte handboring 

005, 010 en 014). De topzandlaag is in deze handboringen tot de maximale boordiepte 

aangetroffen. Over het algemeen wordt in de handboorstaten vanaf een niveau van NAP -2,5 

(MV-1,3m) m tot NAP -2,3 m (MV-3,6m) klei aangetroffen. Voor de bemalingsberekeningen 

wordt uitgegaan van een maatgevende diepte van de topzandlaag van NAP -3,6 m, dikte 

2,3m.  

 

Tabel 2: Bodemopbouw t.p.v. sondering KH265 

Van (m NAP) Tot (m NAP) Dikte (m) Lithologie Geohydrologische eenheid 

-0,6 -2,4* 1,8 Zand 

-2,4 -16,7 14,3 Klei/Veen 
Deklaag (Holoceen) 

Vanaf -16,7   Zand 1
e
 WVP (Pleistoceen) 

*Voor de schematisatie van de topzandlaag is gebruik gemaakt van de beschikbare sonderingen en handboringen.  

 

 

Geohydrologische parameters 

Op basis van de aangetroffen bodemopbouw zal voor de rioolvervanging worden gerekend 

met de volgende geohydrologische parameters: 

• Effectieve neerslag:    0,5 mm/dag 

• Doorlatendheid toplaag:   k = 5 m/dag 

• Dikte watervoerende toplaag:  maximaal 2,3 m 

 

Vanwege de aanwezigheid van een aanzienlijk klei-/veenpakket is het in dit geval niet nodig 

om de klei/veenlaag en het eerste watervoerend pakket op te nemen in de geohydrologische 

berekening. 

 

Historische informatie 

In de geotechnische rapportage “Warmtetransportnet Charlois” is een luchtfoto uit 1945 

opgenomen. Deze luchtfoto is gemaakt tijdens het bouwrijpmaken van de wijk vanaf de 

Dorpsweg richting het oosten. Uit de luchtfoto blijkt dat is voorbelast volgens de cunetten 

methode. Verwacht wordt dat bij de woningen vanaf maaiveld veelal de oorspronkelijke 

bodemopbouw bestaande uit klei- en veenlagen aanwezig is. 
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Maaiveldhoogte 

Het uitgiftepeil voor het deel van de Dorpsweg gelegen tussen de Katendrechtse Lagendijk en 

de Sternstraat (tracé 1) bedraagt NAP -0,65 m. Vanaf de Sternstraat tot aan de Kromme 

Zandweg (tracé 2 en 3) bedraagt het uitgiftepeil NAP -0,85. Volgens het hoogtebestand in 

Gisweb van 2010 (maaiveldhoogte gefilterd) varieert de maaiveldhoogte ter plaatse van de 

weg in de Dorpsweg van ca. NAP -0,8 m tot ca. NAP -1,25 m. Voor het terugbrengen van het 

maaiveldniveau naar het uitgiftepeil zal het huidige maaiveld moeten worden opgehoogd. Voor 

de maaiveldhoogte wordt in de bemalingsberekeningen een hoogte van NAP -0,9 tot -1,2 m 

aangehouden. 

 

Open water 

De projectlocatie ligt in het beheersgebied van het Waterschap van Hollandse Delta. Het 

polderpeil voor dit gebied wordt beheerst op een niveau van NAP -2,4 m. 

 

Freatische grondwaterstanden  

Voor de freatische grondwaterstanden zijn meetgegevens van de peilbuizen in het 

achtergrondmeetnet van de gemeente geraadpleegd. Een overzicht van de locaties van 

peilbuizen is weergegeven in figuur 1. Een overzicht van de meetgegevens van de freatische 

peilbuizen is weergegeven in figuur 2 (3 voor de bemaling maatgevende peilbuizen) en 

tabellen 3 t/m 5. 

 

Figuur 2: Freatische grondwaterstanden (achtergrondmeetnet vanaf 1993) 
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Tabel 3: Peilbuisgegevens voor tracé 1 Katendrechtse Lagendijk- Gruttostraat 

  128563-25 128563-26 128563-94  129563-26 129563-24 

maaiveldniveau (m NAP) -0,61 -0,56 -0,81 -0,67 -0,71 

afstand  115 m 115 m 115 m 70 m 15 m 

plaatsing  freatisch freatisch freatisch freatisch freatisch 

aantal metingen  ( vanaf 1982) 233 24 20 179 196 

grondwaterstand 95-percentiel (m NAP) -1,94 -1,83 -2,33 -1,95 -1,60 

 gemiddelde (m NAP) -2,08 -1,96 -2,41 -2,13 -1,75 

 5-percentiel (m NAP) -2,24 -2,15 -2,49 -2,32 -1,96 

 

Tabel 4: Peilbuisgegevens voor tracé 2 Gruttostraat - Wielewaalstraat 

  128562-11 128562-12 128562-13 129562-1 129562-2 

maaiveldniveau (m NAP) -0,89 -0,89 0,89 -0,85 -1,01 

afstand  15 m 55 m 60 m 40 m 80 m 

plaatsing  freatisch freatisch freatisch freatisch freatisch 

aantal metingen  ( vanaf 1982) 209 211 205 207 210 

grondwaterstand 95-percentiel (m NAP) -1,93 -1,91 -2,02 -1,56 -2,23 

 gemiddelde (m NAP) -2,25 -2,08 -2,24 -2,00 -2,43 

 5-percentiel (m NAP) -2,57 -2,33 -2,47 -2,26 -2,60 

 

Tabel 5: Peilbuisgegevens voor tracé 3 Wielewaalstraat– Kromme Zandweg 

  129562-2 129562-3 128562-13 129562-26 

maaiveldniveau (m NAP) -1,01 -0,94 -0,89 -0,93 

afstand  80 m  60 m 140 m 

plaatsing  freatisch freatisch freatisch freatisch 

aantal metingen  ( vanaf 1982) 210 201 205 197 

grondwaterstand 95-percentiel (m NAP) -2,23 -2,04 -2,02 -2,12 

 gemiddelde (m NAP) -2,43 -2,38 -2,24 -2,35 

 5-percentiel (m NAP) -2,60 -2,72 -2,47 -2,59 

 

Voor de vervanging/verplaatsing van de riolering wordt op basis van de gemeten 

grondwaterstanden vanaf 1982 per tracé een maatgevende hoge grondwaterstand (95-

pwercentiel) aangehouden van: 

• Tracé 1 Katendrechtse Lagendijk- Gruttostraat ca. NAP -1,6 m; 

• Tracé 2 Gruttostraat - Wielewaalstraat ca. NAP -1,6 m; 

• Tracé 3 Wielewaalstraat – Kromme Zandweg ca. NAP -2,0 m. 

 

Stijghoogte 1
e
 watervoerend pakket 

Peilbuis 129563-92 op een afstand van ca. 350 m ten oosten van de projectlocatie is afgesteld 

in het eerste watervoerend pakket. De gemiddelde stijghoogte bedraagt  

ca. NAP -0,8 m. 

 

Funderingen 

• Verwacht wordt dat de woningen langs de Dorpsweg grotendeels op houten palen zijn 

gefundeerd (zie figuur 3); 
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• Er is bij de gemeente geen informatie bekend over de aanleghoogte van het 

funderingshout en de staat van de funderingen van de woningen langs de Dorpsweg. In 

het functioneel advies wordt een inschatting de bovenkant van de houten palen gegeven 

van NAP -2,50 m; 

• Volgens de panoramafoto’s in gisweb zijn onder de panden langs de Dorpsweg tussen de 

Gruttostraat en de Roerdomplaan zijn halfverdiepte kelders aanwezig. Een houten 

paalkopniveau van NAP -2,5 m lijkt aannemelijk. 

• Onder de woningen op houten palen ten noorden van de Gruttostraat zijn volgens de 

panoramafoto’s geen halfverdiepte kelders aanwezig.  

 

Figuur 3: Funderingstype (volgens Gisweb) 

  
 

Bomen 

In het oostelijke deel van de Dorpsweg zijn bomen aanwezig die gehandhaafd blijven. Voor 

het verwijderen van de bestaande riolering worden geen bomen verwijderd. 

 

Berekening van het waterbezwaar 

De bemalingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een spreadsheet gebaseerd op de 

formule van Edelman voor niet-stationaire stroming, De volgende uitgangspunten zijn 

gehanteerd: 

• Maatgevende freatische grondwaterstand: 

o Tracé 1: ca. NAP -1,6 m; 

o Tracé 2: ca. NAP -1,6 m; 

o Tracé 3: ca. NAP -2,0 m. 

• Maaiveldniveau: ca. NAP -0,9 tot -1,2 m; 

• Maximale ontgravingsdiepte:  

o Tracé 1: NAP -4,3 (ca. 3,3 m-mv). Betreft het laagste b.o.b.-niveau in het aan te 

leggen riool; 
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o Tracé 2: NAP -4,3 m (ca. 3,3 m-mv). Betreft het laagste b,o,b,-niveau in het te 

verwijderen riool; 

o Tracé 3: NAP -3,5 m (ca. 2,0 m-mv). Betreft het laagste b.o.b.-niveau in het te 

verwijderen riool. 

• Bemalingsniveau incl. ca. 0,3 m drooglegging b.o.b. niveau riool:  

o Tracé 1: NAP -4,6 m m; 

o Tracé 2: NAP -4,6 m m; 

o Tracé 3: NAP -3,8 m m. 

• Benodigde verlaging:  

o Tracé 1: 3,0 m m; 

o Tracé 2: 3,0 m m; 

o Tracé 3: 1,8 m m. 

 

Voor de neerslag wordt uitgegaan van een maatgevende bui van 20 mm/dag, Uitgaande van 

een rioolsleufoppervlak van max. 200 m
2
 bedraagt het waterbezwaar max. ca. 4 m

3
/dag. 

 

De resultaten van de bemalingsberekeningen zijn per fase weergegeven in tabel 6. 

 

Tabel 6: Resultaten bemalingsberekeningen Dorpsweg oostzijde 

 Debiet 

(m
3
/uur) 

Debiet 

(m
3
/dag) 

Debiet 

(m
3
/maand) 

Debiet  

(m
3
/ project) 

Debiet op eerste dag 25 500 n.v.t. n.v.t. 

Gemiddeld debiet 13 300 4.700 21.000 

Neerslag 2 4 < 5 < 20 

Totaal    21.000 

 

Het onttrokken water kan worden geloosd op de gemeentelijke riolering in de directe omgeving 

van de projectlocatie. In bijlage 4 zijn de kaarten met kadastrale nummers van de percelen 

weergegeven. 

 

Conclusies en advies 

Op grond van de uitvoeringsduur van de bemalingswerkzaamheden van de oostzijde dient 

voor de onttrekking van grondwater een melding waterwet bij het waterschap Hollandse Delta 

te worden gedaan. Voor de lozing van bemalingswater dient een melding Blbi bij de DCMR te 

worden gedaan. Ondanks de duur gaat het om een plaatselijk kleinschalige, kortdurende, 

voortschrijdende freatische bemaling. 

 

Risico bodemopbouw 

Aanleiding voor het vervangen van de riolering in de oostzijde van de Dorpsweg is de aanleg 

van fietspaden.  

• Uit de handboorstaten, veelal uitgevoerd in het trottoir en de weg, blijkt over het algemeen 

dat de dikte van de topzandlaag beperkt is (tot een diepte van ca. NAP -1,9 m à  

NAP -2,4 m); 

• In 3 handboringen (005, 010 en 014) uitgevoerd in de Dorpsweg wordt tot de maximaal 

verkende diepte (MV-3,2m) een topzandlaag aangetroffen. In de nabijgelegen 

sonderingen (LH418 en KH310) komt deze dikte van de topzandlaag niet terug, in LH420 
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wel. Verwacht wordt dat voor het verlagen van de freatische grondwaterstand op deze 

locatie meer water (ca. 25 m³/uur) zal moeten worden onttrokken dan bij de rest van het 

tracé. Het beïnvloedingsgebied van de tijdelijke grondwaterstandsverlaging zal hier ook 

groter zijn;  

• Uit een luchtfoto uit 1945 van de projectlocatie blijkt dat is voorbelast volgens de cunetten 

methode. Verwacht wordt dat bij de woningen vanaf maaiveld veelal de oorspronkelijke 

bodemopbouw bestaande uit klei- en veenlagen aanwezig is. 

 

Risico maaiveldzakking 

Het nieuw aan te leggen riool wordt over het algemeen op gelijke diepte of ondieper 

aangebracht dan de huidige ligging van het oude riool. Uit de handboringen en de sonderingen 

kan wordt opgemaakt dat onder de topzandlaag de deklaag bestaat uit klei- en veenlagen. 

Verwacht wordt dat het risico op maaiveldzakking als gevolg van de kleinschalige, kortdurende 

voortschrijdende freatische bemaling buiten de rioolsleuf beperkt zal zijn.  

 

Risico’s fundering 

Volgens informatie in Gisweb zijn de woningen langs de Dorpsweg grotendeels gefundeerd op 

houten palen. Van de woningen die in Gisweb zijn aangegeven als “fundering onbekend”, 

wordt verwacht dat deze op houten palen staan, mogelijk met betonnen oplangers. Het te 

vervangen riool ligt aan de oostzijde van de Dorpsweg op een afstand van ca. 3 tot 5 m uit de 

gevels van de woningen. Er is geen informatie bekend over de aanleghoogte en de staat van 

de houten paalfunderingen in de Dorpsweg. Op basis van de beschikbare informatie kan geen 

uitspraak worden gedaan eventuele tijdelijke droogstand van houten paalfunderingen als 

gevolg van de kleinschalige, kortdurende voorschrijdende freatische bemaling.  

 

Vermoed wordt, op basis van de schatting van het houten paalkopniveau van NAP -2,5 m en 

diepte van de topzandlaag volgens de handboorstaten NAP -2,1 m (MV -1,2 m) tot NAP -4,6 m 

(MV -3,2 m), dat het risico op droogstand beperkt zal zijn. Een uitzondering hierop is het tracé 

nabij boringen 005, 010 en 014, waarbij in de handboringen de topzand is aangetroffen tot een 

diepte van NAP -4,3 m (maximaal verkende diepte handboringen). Hier wordt mogelijk 

kortdurende droogstand verwacht. 

 

Risico watertekort bomen 

Binnen de werkgrens blijven de bomen gehandhaafd. Gezien het een kortdurende 

voortschrijdende bemaling betreft is het risico op watertekort voor de bomen beperkt. In geval 

van lage grondwaterstanden (in een droge periode) wordt geadviseerd de bomendeskundige 

van de gemeente te raadplegen en hem te laten beoordelen of het nodig is deze bomen van 

water te voorzien. 

 

Risico’s ontwatering na rioolvervanging 

In het functioneel advies voor de Dorpsweg tussen de Katendrechtse Lagendijk en de 

Gruttostraat wordt drainage geadviseerd. Deze wordt (tijdelijk) aangesloten op de riolering in 

de Gruttostraat. Er is indicatief gekeken naar de noodzaak voor drainage over de hele lengte 

van het tracé. Enkel op basis van de beschikbare grondwaterstandsgegevens lijkt de 

noodzaak voor ontwatering beperkt (de huidige grondwaterstandpeilen zijn ruim boven b.o.b. 

en b.b.b., en naar verwachting zijn er geen panden op staal gefundeerd). Echter in de 

omgeving zijn als gevolg van rioolvervanging de freatische grondwaterstanden aanzienlijk 
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gestegen (de berging in de topzandlaag is veelal beperkt). De Dorpsweg ligt in het midden 

tussen ontwateringsmiddelen Boergoensevliet en de Lepelaarsingel. De drainage wordt over 

het hele tracé aangebracht in de vorm van DIT-riolen.  

 

Bemaling 

In het tracé van de riolering komen ondiep slappe lagen (klei/veen) voor. Voorkomen dient te 

worden dat de bemalingswerkzaamheden noodzakelijk voor de rioolvervanging zorgen voor 

zakking van het maaiveld op particulier terrein. Tevens is (kortdurende) droogstand van de 

houten paalfunderingen ongewenst. Door het stellen van randvoorwaarden aan de aannemer 

voor de uitvoering van de bemalingswerkzaamheden worden de risico’s van de bemaling op 

de omgeving zoveel mogelijk beperkt: 

• De maximale lengte waarover bemalingswerkzaamheden aan de rioolsleuf  worden 

uitgevoerd, bedraagt 40 m (2 keer de maximale dagproductie); 

• Niet langer dan 2 dagen op één locatie verlagen; 

• De freatische grondwaterstand dient ter plaatse van de sleuf niet dieper te worden 

verlaagd dan b,o,b, -0,3 m; 

• Niet meer water onttrekken dan strikt noodzakelijk; 

• Indien de bemaling het toelaat bij voorkeur ‘s nachts en in het weekend de pomp 

uitschakelen, 

Voor het onttrekken van grondwater en het lozen van bemalingswater moeten de volgende 

meldingen worden gedaan: 

 

1. Melding onttrekking i.h.k.v. de waterwet bij Waterschap Hollandse Delta; 

2. Melding activiteitenbesluit bij DCMR (lozing langer dan een half jaar); 

3. Aanvraag van een aansluitvergunning op de gemeentelijke riolering bij de afdeling 

Technisch Beheer Riolering van Gemeentewerken Rotterdam. 

 

Voor wat betreft de melding bij Waterschap Hollandse Delta wordt geadviseerd om de 

debieten aan te vragen opgenomen in tabel 7: 

 

Tabel 7: Debieten 

Maximale debieten 

25 m
3
/uur 

500 m
3
/dag 

4.700 m
3
/maand 

21.000 m
3
/jaar (totale project)

 

 

Het diepste niveau tot waarop het grondwaterniveau verlaagd zal worden is NAP -4,6 m,  

 

Tijdens de werkzaamheden dienen de onttrokken debieten dagelijks te worden geregistreerd 

m.b.v. van een geijkte debietmeter.  

 

Tijdens de werkzaamheden dient het te lozen bemalingswater te worden bemonsterd en 

geanalyseerd conform de eisen in de beschikking van DCMR. 



 

Blad:  10/15 

Datum:  28 augustus 2013 

 

 Bijlage 1: Sondering KH265 



 

Blad:  11/15 

Datum:  28 augustus 2013 

 

Bijlage 2: Veldwerktekening VO Dorpsweg-oost 



 

Blad:  12/15 

Datum:  28 augustus 2013 

 

Bijlage 3: Boorstaten VO Dorpsweg-oost 

 

 

 



 

Blad:  13/15 

Datum:  28 augustus 2013 

 

Bijlage 4: Kadastrale kaart 

 
Figuur: kadastrale kaart deel 1 van 5 

 
Figuur: kadastrale kaart deel 2 van 5 



 

Blad:  14/15 

Datum:  28 augustus 2013 

 

 
Figuur: kadastrale kaart deel 3 van 5 

 
Figuur: kadastrale kaart deel 4 van 5 



 

Blad:  15/15 

Datum:  28 augustus 2013 

 

 
Figuur: kadastrale kaart deel 5 van 5 

 

 

 


