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Toelichting op de aanpassing 

Het bemalingsadvies Rioolvervanging Dorpsweg westzijde is opgesteld met als uitgangspunt 

rioolvervanging langs de gehele westzijde van de Dorpsweg, in combinatie met de aanleg van 

een warmtenetleiding. De warmtenetleiding en de rioolvervanging zijn echter alleen 

uitgevoerd in het tracédeel Gruttoweg – Katendrechtse Lagedijk. Het overige riooltracédeel 

Duiker in de Dorpsweg - Gruttoweg zal in de periode 23 oktober 2013 – 31 januari 2014 

alsnog worden aangelegd met de vijf bijbehorende oversteken door de Dorpsweg 

(Katendrechtse Lagedijk, Pendrechtstraat, Gruttostraat, Fuutstraat en Roerdomplaan). 

Voor dit deel zal een nieuwe melding worden gedaan op basis van de melding D0020782 d.d 

26 oktober 2012. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is reeds 4.975 m3 bemalen. Voor de vijf 

dwarsverbindingen is een totaal debiet van ca. 4.000 m3 berekend. Daarom zal voor de 

nieuwe melding het berekend debiet in de oorspronkelijke notitie worden aangehouden. 

Na uitvoering van het westelijk tracé en de vijf oversteken wordt het oostelijk tracé aangelegd. 

Hiervoor wordt, in overleg met het waterschap, een aparte melding onttrekking gedaan. 

 

Inleiding 

Voor de aanleg van restwarmteleidingen in de Dorpsweg zal de riolering aan de westzijde van 

de Dorpsweg worden vervangen/verplaatst. Om de werkzaamheden in den droge te kunnen 

uitvoeren is een verlaging van de grondwaterstand ter plaatse noodzakelijk door middel van 

freatische bemaling. Het bemalingswater zal worden geloosd op de gemeentelijke riolering. 

Langs een deel van het riooltracé staan panden gefundeerd op houten palen. De niveaus van 

het funderingshout onbekend zijn. Deze notitie omvat de beschrijving van de 
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geohydrologische werkzaamheden, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de eventuele 

risico’s van de tijdelijke bemaling op de omgeving. 

 

Door de opdrachtgever is de volgende projectinformatie beschikbaar gesteld: 

• Tekening Functioneel advies Dorpsweg tussen Katendrechtse Lagendijk en Gruttostraat, 

van 31-08-2011; 

• Tekening Functioneel advies Dorpsweg tussen Gruttostraat en Kromme Zandweg, van 

24-11-2011; 

• Rapportage functioneel advies Dorpsweg tussen Katendrechtse Lagendijk en 

Gruttostraat, van 2-09-2011; 

• Tekening Stedelijk fietspadenplan Dorpsweg westzijde riolering Brug – Kromme Zandweg 

bestaande en nieuwe situatie, nr. 74-R-0616(1), IGWR, 16-11-2011; 

• Tekening Stedelijk fietspadenplan Dorpsweg westzijde riolering Kromme Zandweg - 

Fuutstraat bestaande en nieuwe situatie, nr. 74-R-0616(2), IGWR, 16-11-2011; 

• Tekening Stedelijk fietspadenplan Dorpsweg westzijde riolering Fuutstraat – Gruttostraat 

bestaande en nieuwe situatie, nr. 74-R-0616(3), IGWR, 16-11-2011; 

• Tekening Stedelijk fietspadenplan Dorpsweg westzijde riolering Gruttostraat – Katen 

drechtse Lagedijk bestaande en nieuwe situatie, nr. 74-R-0616(4), IGWR, 16-11-2011; 

• Tekening Stedelijk fietspadenplan Dorpsweg westzijde wegenbouw profielen, 74-W-61, 

IGWR, 10-01-2012; 

• Tekening warmtenet Charlois-Katendrecht situatie met boorpunten 2011-0531-M01, van 

20-10-2011; 

• Verkennend bodemonderzoek t.b.v. overleg warmte retourleiding Deeltracé Dorpsweg-

Wilhelminapier te Rotterdam, projectcode 2011-0531, van 5 december 2011; 

• Geotechnische rapport warmtetransportnet Charlois, rapportnummer HH2400-WTS-RG-

037, van 28 januari 2011. 

 

Rioolvervanging en fasering 

De rioolvervanging is een onderdeel van de reconstructie van het westelijke deel van de 

Dorpsweg (zie figuur 1). Voor de doorstroom van het verkeer worden de werkzaamheden per 

woningblok tussen de zijstraten aan de westzijde van de Dorpsweg uitgevoerd (zie tabel 1). 

Ten oosten van het riool worden over een deel van het tracé twee restwarmteleidingen met 

een diameter van ca. 500 mm op een diepte van ca. MV -1,5 m aangelegd. De gemeente 

verzorgt de rioolvervanging. De aanleg van de restwarmteleidingen wordt door derden 

verzorgd. Aangenomen wordt dat de werkzaamheden gelijktijdig in één sleuf worden 

uitgevoerd. 

 

Tabel 1: Uitvoering van de rioleringswerkzaamheden in de Dorpsweg  

Lengte riool B.o.b.-hoogtes riool Tracé verleggen/vervangen 

tussen straten Verwijderen Aanleggen Verwijderen Aanleggen 

1 Katendrechtse Lagen 

dijk- Pendrechtstraat 

129 m 109 m NAP -2,25 m à 

NAP -4,29 m 

NAP -3,44 m à 

NAP -4,30 m 

1 Pendrechtstraat- 

Portlandstraat 

50 m 47 m NAP -2,65 m à 

NAP -3,50 m 

NAP -2,90 m à 

NAP -3,44 m 

1 Portlandstraat- 117 m 109 m NAP -2,65 m à NAP -2,90 m à 
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Gruttostraat NAP -4,28 m NAP -3,20 m 

2 Gruttostraat-  

Wulpstraat 

82 m 82 m NAP -2,93 m à 

NAP -4,28 m 

NAP -3,10 m à 

NAP -3,20 m 

2 Wulpstraat- 

Fuutstraat 

155 m 135 m NAP -2,93 m à 

NAP -3,87 m 

NAP -2,95 m à 

NAP -3,10 m 

3 Fuutstraat- 

Mezenstraat 

85 m 86 m NAP -3,08 m à 

NAP -3,50 m 

NAP -2,85 m à 

NAP -2,95 m 

3 Mezenstraat- 

Albatroslaan 

47 m 47 m NAP -3,08 m à 

NAP -3,09 m 

NAP -2,80 m à 

NAP -2,85 m 

3 Albatroslaan- 

Kromme Zandweg 

84 m 97 m NAP -2,75 m à 

NAP -3,09 m 

NAP -2,50 m à 

NAP -2,80 m 

3 Kromme Zandweg- 

Duiker in Dorpsweg 

97 m 43 m NAP -2,33 m à 

NAP -2,79 m 

NAP -2,40 m à 

NAP -2,50 m 

 

De geplande start van de reconstructie is juni 2012 (week 23) en zal duren tot eind november 

2012 (week 47). De totale projectduur bedraagt maximaal 24 weken. De 

bemalingswerkzaamheden zijn een onderdeel van de reconstructie en zullen korter duren. 

 

Het Waterschap eist dat indien langer dan 6 maanden wordt bemalen er een 

onttrekkingsvergunning wordt aangevraagd. Indien korter dan 6 maanden wordt bemalen kan, 

afhankelijk van de onttrekkingsdebieten, worden volstaan met een melding. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in open ontgraving. Hierbij is een freatische bemaling 

noodzakelijk. Voor de vervanging/verplaatsing van de riolering wordt een aanlegsnelheid van 

10 à 20 m per dag aangehouden. Geadviseerd wordt over een lengte van maximaal 40 m (2 x 

de maximale dagproductie) werkzaamheden aan de rioolsleuf/bemaling uit te voeren.  

 

Volgens de kaart op de website van de Provincie Zuid-Holland is de projectlocatie niet 

gelegen in een milieubeschermingsgebied en ook niet gelegen in een natura 2000 gebied. 
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Figuur 1: Ligging projectlocatie 

 

Bodemopbouw en geohydrologie 

In tabel 2 is de bodemopbouw ter plaatse van de projectlocatie geschematiseerd met behulp 

van sondering KH265 (zie bijlage 1). De sondering is uitgevoerd in de Dorpsweg ter hoogte 

van de Katendrechtse Lagendijk. Op deze locatie wordt het diepste deel van het nieuwe riool 

aangebracht. Deze sondering is tevens gebruikt voor het toetsen van het opbarstrisico voor 

de aanleg van dit deel van het riool. De locaties van de sonderingen en de peilbuizen zijn 

weergegeven in bijlage 2. 

  

Voor de schematisatie van de ondiepe bodemopbouw is gebruik gemaakt van het verkennend 

milieukundig veldwerk Charlois, uitgevoerd voor de aanleg van het Warmtetracé Rozenburg – 

Rotterdam Zuid en de milieukundige handboringen weergegeven op tekening 2011-0531- 

situatie met boorpunten M01. Het betreft de handboringen 055 t/m 073 in Dorpsweg vanaf de 

Gruttostraat tot de Kromme Zandweg (zie bijlage 3) en handboringen 001 t/m 003 in de 

Dorpsweg vanaf de Gruttostraat tot aan de Katendrechtse Lagendijk. De diepte van de 

beschikbare handboringen varieert van MV -0,5 m tot MV -4 m. 

 

Tabel 2: Bodemopbouw t.p.v. sondering KH265 

Van (m NAP) Tot (m NAP) Dikte (m) Lithologie Geohydrologische eenheid 

-0,6 -2,4* 1,8 Zand 

-2,4 -16,7 14,3 Klei/Veen 
Deklaag (Holoceen) 

Vanaf -16,7   Zand 1
e
 WVP (Pleistoceen) 

*Voor de schematisatie van de topzandlaag is gebruik gemaakt van de beschikbare sonderingen en handboringen.  
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Voor de schematisatie van de topzandlaag is gebruik gemaakt van de beschikbare 

sonderingen en handboringen. De topzandlaag is aangetroffen tot een diepte variërend van  

NAP -1,2 m (MV -0,4 m) tot NAP -5,3 m (MV -4,0 m maximaal verkende diepte handboring 

063a). De topzandlaag is enkel in deze handboring tot die diepte aangetroffen. Over het 

algemeen wordt in de handboorstaten vanaf een niveau van NAP -1,9 m tot NAP -2,4 m klei 

aangetroffen. Voor de bemalingsberekeningen wordt uitgegaan van een maatgevende diepte 

van de topzandlaag van NAP -5,3 m tot NAP -1,9 m.  

 

Geohydrologische parameters 

Op basis van de aangetroffen bodemopbouw zal voor de rioolvervanging worden gerekend 

met de volgende geohydrologische parameters: 

• Effectieve neerslag:    0,5 mm/dag 

• Doorlatendheid toplaag:   k = 5 m/dag 

• Maatgevende dikte toplaag:  ca. 4,3 m tot 0,9 m 

 

Vanwege de aanwezigheid van een aanzienlijk klei-/veenpakket is het in dit geval niet nodig 

om de klei/veenlaag en het eerste watervoerend pakket op te nemen in de geohydrologische 

berekening. 

 

Historische informatie 

In de geotechnische rapportage “Warmtetransportnet Charlois” is een luchtfoto uit 1945 

opgenomen. Deze luchtfoto is gemaakt tijdens het bouwrijpmaken van de wijk vanaf de 

Dorpsweg richting het oosten. Uit de luchtfoto blijkt dat is voorbelast volgens de cunetten 

methode. Verwacht wordt dat bij de woningen vanaf maaiveld veelal de oorspronkelijke 

bodemopbouw bestaande uit klei- en veenlagen aanwezig is. 

 

Maaiveldhoogte 

Het uitgiftepeil voor het deel van de Dorpsweg gelegen tussen de Katendrechtse Lagendijk en 

de Gruttostraat (tracé 1) bedraagt NAP -0,65 m. Vanaf de Gruttostraat tot aan de Kromme 

Zandweg (tracé 2 en 3) bedraagt het uitgiftepeil NAP -0,85. Volgens het hoogtebestand in 

Gisweb van 2010 (maaiveldhoogte gefilterd) varieert de maaiveldhoogte ter plaatse van de 

weg in de Dorpsweg van ca. NAP -0,8 m tot ca. NAP -1,25 m. Voor het terugbrengen van het 

maaiveldniveau naar het uitgiftepeil zal het huidige maaiveld moeten worden opgehoogd. 

Voor de maaiveldhoogte wordt in de bemalingsberekenigen een hoogte van NAP -1,0 m 

aangehouden. 

 

Open water 

De projectlocatie ligt in het beheersgebied van het Waterschap van Hollandse Delta. Het 

polderpeil voor dit gebied wordt beheerst op een niveau van NAP -2,4 m. 

 

Freatische grondwaterstanden  

Voor de freatische grondwaterstanden zijn meetgegevens van de peilbuizen in het 

achtergrondmeetnet van de gemeente geraadpleegd. Een overzicht van de locaties van 

peilbuizen is weergegeven in bijlage 2. Een overzicht van de meetgegevens van de freatische 

peilbuizen is weergegeven in figuur 2 en tabellen 3 t/m 5. 
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Figuur 2: Freatische grondwaterstanden (achtergrondmeetnet vanaf 1980) 

 

Tabel 3: Peilbuisgegevens voor tracé 1 Katendrechtse Lagendijk- Gruttostraat 

  128563-25 128563-26 129563-26 129563-24 

maaiveldniveau (m NAP) -0,61 -0,56 -0,67 -0,71 

afstand  85 m 80 m 115 m 50 m 

plaatsing  freatisch freatisch freatisch freatisch 

aantal metingen  ( vanaf 1982) 260 46 186 202 

grondwaterstand 95-percentiel (m NAP) -1,94 -1,78 -1,98 -1,62 

 gemiddelde (m NAP) -2,08 -1,95 -2,15 -1,77 

 5-percentiel (m NAP) -2,24 -2,17 -2,34 -1,96 

 

 

Tabel 4: Peilbuisgegevens voor tracé 2 Gruttostraat - Fuutstraat 

  129562-1 128562-11 128562-12 129562-2 128562-13 

maaiveldniveau (m NAP) -0,85 -0,89 -0,89 -1,01 0,89 

afstand  40 m 15 m 55 m 80 m 60 m 

plaatsing  freatisch freatisch freatisch freatisch freatisch 

aantal metingen  ( vanaf 1982) 196 198 197 206 196 

grondwaterstand 95-percentiel (m NAP) -1,56 -1,94 -1,91 -2,23 -2,02 

 gemiddelde (m NAP) -2,01 -2,26 -2,09 -2,43 -2,24 

 5-percentiel (m NAP) -2,27 -2,59 -2,33 -2,60 -2,47 

 

Tabel 5: Peilbuisgegevens voor tracé 3 Fuutstraat – Duiker in de Dorpsweg 

  129562-26 129562-2 128562-13 

Gemeten grondwaterstand

-3

-2.8

-2.6

-2.4

-2.2

-2

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1

1-1-1980 23-6-1985 14-12-1990 5-6-1996 26-11-2001 19-5-2007

datum

m
 N

A
P

128563-25 128563-26 129563-26 129563-24
129562-1 128562-11 128562-12 129562-26
129562-2 128562-13 funderingshout (mogelijk)
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maaiveldniveau (m NAP) -0,93 -1,01 0,89 

afstand  140 m 80 m 60 m 

plaatsing  freatisch freatisch freatisch 

aantal metingen  ( vanaf 1982) 192 206 196 

grondwaterstand 95-percentiel (m NAP) -2,11 -2,23 -2,02 

 gemiddelde (m NAP) -2,34 -2,43 -2,24 

 5-percentiel (m NAP) -2,57 -2,60 -2,47 

 

Voor de vervanging/verplaatsing van de riolering wordt op basis van de gemeten 

grondwaterstanden vanaf 1982 per tracé een maatgevende hoge grondwaterstand 

aangehouden van: 

• Tracé 1 Katendrechtse Lagendijk- Gruttostraat ca. NAP -1,6 m; 

• Tracé 2 Gruttostraat - Fuutstraat ca. NAP -1,6 m; 

• Tracé 3 Fuutstraat – Duiker in de Dorpsweg ca. NAP -2,0 m. 

 

Stijghoogte 1
e
 watervoerend pakket 

Peilbuis 129563-92 op een afstand van ca, 350 m ten oosten van de projectlocatie is 

afgesteld in het eerste watervoerend pakket. De gemiddelde stijghoogte bedraagt  

ca, NAP -0,8 m. 

 

Opbarstberekening 

Uit de peilbuisgegevens blijkt dat er op de projectlocatie sprake is van een kwelsituatie 

(freatische grondwaterstand is lager dan de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket). 

De b.o.b.-hoogte van het nieuw aan te leggen riool bedraagt NAP -4,3 m. Voor deze locatie is 

middels een opbarstberekening nagegaan of naast een freatische bemaling tevens 

spanningsbemaling nodig is. In de opbarstberekening zijn de volgende uitgangspunten 

aangehouden: 

• Bodemopbouw geschematiseerd op basis van sondering KH265; 

• Maaiveldniveau NAP -0,62 m; 

• Opbarstniveau NAP -16,7 m; 

• B.o.b.-niveau riool NAP -4,3 m; 

• Maatgevende stijghoogte NAP -0,4 m; 

• Sleufwerking is meegenomen in de opbarstberekening; 

• Sleufbreedte is aangehouden op 3,7 m; 

• Talud 1:1. 

 

De rekenresultaten van de opbarstberekening zijn opgenomen in bijlage 4. Uit de 

opbarstberekeningen blijkt dat bij het meenemen van sleufwerking in de berekening er geen 

gevaar is voor het opbarsten van de sleufbodem. Er kan worden volstaan met het toepassen 

van een freatische bemaling. Bij wijzigingen in de uitgangspunten zoals boven beschreven 

dient de stabiliteit van de sleufbodem opnieuw te worden geverifieerd. 

 

Funderingen 

• Verwacht wordt dat de woningen langs de Dorpsweg grotendeels op houten palen zijn 

gefundeerd (zie figuur 3); 
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• Er is bij de gemeente geen informatie bekend over de aanleghoogte van het 

funderingshout en de staat van de funderingen van de woningen langs de Dorpsweg. In 

het functioneel advies wordt een inschatting de bovenkant van de houten palen gegeven 

van NAP -2,50 m; 

• Volgens de panoramafoto’s in gisweb zijn onder de panden langs de Dorpsweg tussen de 

Gruttostraat en de Roerdomplaan zijn halfverdiepte kelders aanwezig. Een houten 

paalkopniveau van NAP -2,5 m lijkt aannemelijk. 

• Onder de woningen op houten palen ten noorden van de Portlandstraat zijn volgens de 

panoramafoto’s geen halfverdiepte kelders aanwezig.  

  

 
Figuur 3: Funderingstype (volgens Gisweb) 

 

 

Bomen 

In het westelijke deel van de Dorpsweg zijn bomen aanwezig die gehandhaafd blijven. Voor 

het verwijderen van de bestaande riolering worden plaatselijk enkele bomen verwijderd. 

 

Berekening van het waterbezwaar 

De bemalingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een spreadsheet gebaseerd op de 

formule van Edelman voor niet-stationaire stroming, De volgende uitgangspunten zijn 

gehanteerd: 

• Maatgevende freatische grondwaterstand: 

o Tracé 1: ca. NAP -1,6 m; 

o Tracé 2: ca. NAP -1,6 m; 

o Tracé 3: ca. NAP -2,0 m. 
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• Maaiveldniveau: ca. NAP -1,0 m; 

• Maximale ontgravingsdiepte:  

o Tracé 1: NAP -4,3 (ca. 3,3 m-mv). Betreft het laagste b.o.b.-niveau in het aan te 

leggen riool; 

o Tracé 2: NAP -4,3 m (ca. 3,3 m-mv). Betreft het laagste b,o,b,-niveau in het te 

verwijderen riool; 

o Tracé 3: NAP -3,50 m (ca. 2,0 m-mv). Betreft het laagste b.o.b.-niveau in het te 

verwijderen riool. 

• Bemalingsniveau incl, ca, 0,3 m drooglegging b.o.b. niveau riool:  

o Tracé 1: NAP -4,6 m à -2,3 m; 

o Tracé 2: NAP -4,6 m à -2,9 m; 

o Tracé 3: NAP -3,8 m à -2,3 m. 

• Benodigde verlaging:  

o Tracé 1: 3,0 m à -0,7 m; 

o Tracé 2: 3,0 m à -1,3 m; 

o Tracé 3: 1,8 m à -0,7 m. 

 

Voor de neerslag wordt uitgegaan van een maatgevende bui van 20 mm/dag, Uitgaande van 

een rioolsleufoppervlak van max. 200 m
2
 bedraagt het waterbezwaar max. ca. 4 m

3
/dag. 

 

De resultaten van de bemalingsberekeningen zijn per fase weergegeven in tabel 6. 

 

Tabel 6: Resultaten bemalingsberekeningen 

 Debiet 

(m
3
/uur) 

Debiet 

(m
3
/dag) 

Debiet 

(m
3
/maand) 

Debiet  

(m
3
/ project) 

Debiet op eerste dag 25 600 n.v.t. n.v.t. 

Gemiddeld debiet 11 260 4.300 18.000 

Neerslag 2 4 < 5 < 20 

Totaal    18.000 

 

Bij de bemalingsberekeningen voor het vervangen van de riolering is rekening gehouden met 

het gelijktijdig aanleggen van de nieuwe restwarmteleidingen. Het onttrokken water kan 

worden geloosd op de gemeentelijke riolering in de directe omgeving van de projectlocatie. In 

bijlage 5 zijn de kaarten met kadastrale nummers van de percelen weergegeven. 

 

Conclusies en advies 

Op grond van de berekende debieten en de uitvoeringsduur van de 

bemalingswerkzaamheden (binnen een periode van maximaal 24 weken), kan voor zowel de 

onttrekking als de lozing van bemalingswater worden volstaan met meldingen bij het bevoegd 

gezag. Het gaat om een kleinschalige, kortdurende, voortschrijdende freatische bemaling. 

 

Risico bodemopbouw 

Aanleiding voor het verplaatsen/vervangen van de riolering in de westzijde van de Dorpsweg 

is de aanleg van de restwarmteleidingen. Over het tracé van de warmteleidingen zijn 
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voldoende sonderingen en (hand)boringen uitgevoerd die tevens zijn gebruikt voor het 

opstellen van dit advies. 

• Uit de handboorstaten, veelal uitgevoerd in het trottoir en de weg, blijkt over het algemeen 

dat de dikte van de topzandlaag beperkt is (tot een diepte van ca. NAP -1,9 m à  

NAP -2,4 m); 

• In 3 handboringen (061, 062 en 063a) uitgevoerd in de Dorpsweg tussen de Wulpstraat 

en de Fuutstraat wordt tot de maximaal verkende diepte een topzandlaag aangetroffen. 

De maximaal verkende diepte is respectievelijk NAP -3,3 m, NAP -4,4 m en NAP -5,3 m. 

In de nabijgelegen sonderingen (KH313 en LH412) komt deze dikte van de topzandlaag 

niet terug. Verwacht wordt dat voor het verlagen van de freatische grondwaterstand op 

deze locatie meer water (ca. 25 m³/uur) zal moeten worden onttrokken dan bij de rest van 

het tracé. Het beïnvloedingsgebied van de tijdelijk grondwaterstandsverlaging zal hier ook 

groter zijn;  

• In de Katendrechtse Lagendijk wordt een nieuw riool Ø1000 mm met een b.o.b.-hoogte 

van NAP -4,3 m aangelegd. Voor de aanleg van deze streng is een opbarstberekening 

uitgevoerd. Uit de opbarstberekeningen blijkt dat bij het meenemen van sleufwerking in de 

berekening er geen gevaar is voor het opbarsten van de sleufbodem en kan worden 

volstaan met het toepassen van een freatische bemaling. Bij wijzigingen in de 

uitgangspunten, zoals aangehouden in de berekening, dient de stabiliteit van de 

sleufbodem opnieuw te worden geverifieerd; 

• Uit een luchtfoto uit 1945 van de projectlocatie blijkt dat is voorbelast volgens de cunetten 

methode. Verwacht wordt dat bij de woningen vanaf maaiveld veelal de oorspronkelijke 

bodemopbouw bestaande uit klei- en veenlagen aanwezig is. 

 

Risico maaiveldzakking 

Het nieuw aan te leggen riool wordt over het algemeen op gelijke diepte of ondieper 

aangebracht dan de huidige ligging van het oude riool. Uit de handboringen en de 

sonderingen kan wordt opgemaakt dat onder de topzandlaag de deklaag bestaat uit klei- en 

veenlagen. Verwacht wordt dat het risico op maaiveldzakking als gevolg van de kleinschalige, 

kortdurende voortschrijdende freatische bemaling buiten de rioolsleuf beperkt zal zijn.  

 

 

 

Risico’s fundering 

Volgens informatie in Gisweb zijn de woningen langs de Dorpsweg grotendeels gefundeerd 

op houten palen. Van de woningen die in Gisweb zijn aangegeven als “fundering onbekend”, 

wordt verwacht dat deze op houten palen staan mogelijk met betonnen oplangers. Het te 

vervanging riool ligt aan de westzijde van de Dorpsweg op een afstand van ca. 3 tot 5 m uit 

de gevels van de woningen. Er is geen informatie bekend over de aanleghoogte en de staat 

van de houten paalfunderingen in de Dorpsweg. Op basis van de beschikbare informatie kan 

geen uitspraak worden gedaan eventuele tijdelijke droogstand van houten paalfunderingen 

als gevolg van de kleinschalige, kortdurende voorschrijdende freatische bemaling.  

 

Vermoed wordt op basis van de schatting van het houten paalkopniveau van NAP -2,5 m en 

diepte van de topzandlaag volgens de handboorstaten (van ca. NAP -1,9 m à NAP -2,4 m) dat 



 

 
Blad: 11/21 

Datum: 5 juli 2011 

het risico op droogstand beperkt zal zijn. Een uitzondering hierop is het tracé tussen de 

Wulpstraat en de Fuutstraat, waarbij in de handboringen de topzand is aangetroffen tot een 

diepte van NAP -3,3 m tot NAP -5,3 m (maximaal verkende diepte handboringen). Hier wordt 

mogelijk kortdurende droogstand verwacht. 

 

Risico watertekort bomen 

Binnen de werkgrens blijven de bomen grotendeels gehandhaafd. Gezien het een 

kortdurende voortschrijdende bemaling betreft is het risico op watertekort voor de bomen 

beperkt. In geval van lage grondwaterstanden (in een droge periode) wordt geadviseerd de 

bomendeskundige van de gemeente te raadplegen en hem te laten beoordelen of het nodig is 

deze bomen van water te voorzien. 

 

Risico’s ontwatering na rioolvervanging 

In het functioneel advies voor de Dorpsweg tussen de Katendrechtse Lagendijk en de 

Gruttostraat wordt drainage geadviseerd. Deze wordt (tijdelijk) aangesloten op de riolering in 

de Gruttostraat. Er is indicatief gekeken naar de noodzaak voor drainage over de hele lengte 

van het tracé. Enkel op basis van de beschikbare grondwaterstandsgegevens lijkt de 

noodzaak voor ontwatering beperkt. Echter in de omgeving zijn als gevolg van rioolvervanging 

de freatische grondwaterstanden aanzienlijk gestegen (de berging in de topzandlaag is veelal 

beperkt). De Dorpsweg ligt in het midden tussen ontwateringsmiddelen Boergoensevliet en de 

Lepelaarsingel. Voorgesteld wordt drainage over het hele tracé aan te brengen. De drainage 

kan worden meegelegd in het tracé van de riolering (en de restwarmteleidingen). Er is geen 

extra bemaling nodig voor de aanleg van de drainage. De drainage kan dan direct worden 

aangesloten op hoofdwatergang in het Zuiderpark. Dit voorstel is gebaseerd op de voor dit 

bemalingsadvies beschikbare informatie. Indien het voorstel voor de noodzaak van drainage 

over het hele tracé in de dorpweg moet worden onderbouwd, zal hiervoor een aanvullend 

advies moeten worden opgesteld. 

 

Bemaling 

In het tracé van de riolering komen ondiep slappe lagen (klei/veen) voor. Voorkomen dient te 

worden dat de bemalingswerkzaamheden noodzakelijk voor de rioolvervanging zorgen voor 

zakking van het maaiveld op particulier terrein. Tevens is (kortdurende) droogstand van de 

houten paalfunderingen ongewenst. Door het stellen van randvoorwaarden aan de aannemer 

voor de uitvoering van de bemalingswerkzaamheden worden de risico’s van de bemaling op 

de omgeving zoveel mogelijk beperkt: 

• De maximale lengte waarover bemalingswerkzaamheden aan de rioolsleuf  worden 

uitgevoerd, bedraagt 40 m (2 keer de maximale dagproductie); 

• Niet langer dan 2 dagen op één locatie verlagen; 

• De freatische grondwaterstand dient ter plaatse van de sleuf niet dieper te worden 

verlaagd dan b,o,b, -0,3 m; 

• Niet meer water onttrekken dan strikt noodzakelijk; 

• Indien de bemaling het toelaat bij voorkeur ‘s nachts en in het weekend de pomp 

uitschakelen, 

Voor het onttrekken van grondwater en het lozen van bemalingswater moeten de volgende 

meldingen worden gedaan: 



 

 
Blad: 12/21 

Datum: 5 juli 2011 

 

1. Onttrekkingsmelding i.h.k.v. de Keur bij Waterschap Hollandse Delta; 

2. Aanvraag van een “besluit lozen buiten inrichtingen bij DCMR; 

3. Aanvraag van een aansluitvergunning op de gemeentelijke riolering bij de afdeling 

Technisch Beheer Riolering van Gemeentewerken Rotterdam. 

 

Voor wat betreft de melding bij Waterschap Hollandse Delta wordt geadviseerd om de 

debieten aan te vragen opgenomen in tabel 7: 

 

Tabel 7: Debieten 

Maximale debieten 

25 m
3
/uur 

600 m
3
/dag 

4.300 m
3
/maand 

18.000 m
3
/jaar (totale project)

 

 

Het diepste niveau tot waarop het grondwaterniveau verlaagd zal worden is NAP -4,6 m,  

 

Tijdens de werkzaamheden dienen de onttrokken debieten dagelijks te worden geregistreerd 

m.b.v. van een geijkte debietmeter.  

 

Tijdens de werkzaamheden dient het te lozen bemalingswater te worden bemonsterd en 

geanalyseerd conform de eisen in de beschikking van DCMR. 
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 Bijlage 1: Sondering KH265 
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Bijlage 2: Ligging projectlocatie, sonderingen en peilbuizen 

 
Figuur: tracé Katendrechtse Lagendijk tot en met de Wulpstraat 

 
Figuur: tracé Gruttostraat tot en met de Mezenstraat 
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Figuur: tracé Fuutstraat tot aan de duiker in de Dorpsweg 
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Bijlage 3: Locatie handboringen volgens Gisweb tracé Gruttostraat-duiker in Dorpsweg 
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Bijlage 4: Berekening verticale stabiliteit sleufbodem  
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Bijlage 5: Kadastrale kaart 

 
Figuur: kadastrale kaart deel 1 van 5 

 
Figuur: kadastrale kaart deel 2 van 5 
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Figuur: kadastrale kaart deel 3 van 5 

 
Figuur: kadastrale kaart deel 4 van 5 
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Figuur: kadastrale kaart deel 5 van 5 

 

 


