
 

 

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  

 

Vraagspecificatie Proces 
Beschrijving van proceseisen 

 

Ontwerp en uitvoering Selectieve Onttrekking  

Zaaknummer: 31125450 

 

 

 

Datum: 10 juli 2020 

 

 

 



 

Vertrouwelijkheid: RWS informatie  Pagina 2 van 140  

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31125450 | 10-7-2020 

Colofon 4.5  

Uitgegeven door  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Rijkswaterstaat Dienst Grote projecten en Onderhoud 

 

Datum  10-07-2020 

Status  Definitief 

Versienummer  2.0 

 

 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 3 van 140 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31125450 |  

Selectieve Onttrekking 

 

Inhoud 

 

Attentie  ...........................................................................................................7 

1 Inleidende informatie 8 
1.1 De Vraagspecificatie Proces 8 
1.2 Samenwerking 8 
1.3 Kwaliteitsmanagement 8 
1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 9 
1.5 Contractbeheersingsfilosofie 9 
1.6 Leeswijzer 10 
1.7 Verwijzing naar normen 10 

2 Projectmanagement (PM) 11 
2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 11 
2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 11 
2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 13 
2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 14 
2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 14 
2.3.3 Machineveiligheid (MV) 15 
2.3.4 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI) 16 
2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 16 
2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 16 
2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 17 

3 Projectbeheersing (PB) 19 
3.1 Scopemanagement (SM) 19 
3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 19 
3.2 Planningsmanagement (PL) 19 
3.2.1 Opstellen van een planning 19 
3.3 Financieel management (FM) 20 
3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 20 
3.3.2 Opstellen termijnstaat 22 
3.3.3 Betaling 24 
3.3.4 Opschorting van de betaling 24 
3.4 Risicomanagement (RM) 25 
3.4.1 Opstellen risicoregister 25 
3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 26 
3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 27 
3.6.1 Informatieplicht 27 
3.6.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 27 
3.6.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 28 
3.6.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 28 
3.6.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 29 
3.7 CO2 reductie (CO) 29 
3.8 Dubocalc Milieukosten (MKI-waarde) 30 

4 Omgevingsmanagement (OM) 33 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 4 van 140 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31125450 |  

Selectieve Onttrekking 

 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE) 33 
4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 33 
4.1.2 Resultaatsverplichting 34 
4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 34 
4.2.1 Algemeen 35 
4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 36 
4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 36 
4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 37 
4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 37 
4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 37 
4.3 Communiceren met derden (CD) 38 
4.3.1 Communiceren met betrokkenen 39 
4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 40 
4.3.3 Plaatsen van bouwborden 40 
4.3.4 Onderhouden contacten met media 41 
4.3.5 Organiseren van evenementen 41 
4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 41 
4.3.7 Afhandelen klachten van derden 41 
4.4 Verkeersmanagement vaarwegen (VN) 42 
4.4.1 Beschrijven verkeersmanagement vaarwegen 42 
4.4.2 Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen 43 
4.4.3 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor scheepvaartverkeermaatregelen 44 
4.4.4 Uitgangspunten voor scheepvaartverkeersmanagement 45 
4.4.5 Plaatsen informatieborden 46 
4.4.6 Aanvragen van een scheepvaartverkeersmaatregel 46 
4.4.7 Annuleren van een scheepvaartverkeersmaatregel 47 
4.4.8 Uitvoeren van een scheepvaartverkeersmaatregel 47 
4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 48 
4.7 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE) 48 
4.8 Omgaan met flora en fauna (FF) 49 
4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 49 
4.9.1 Bouwkundige vooropnamen 50 
4.9.2 Monitoren 51 
4.9.3 Schadeafhandeling 51 

5 Technisch management (TM) 54 
5.1 Ontwerpen (OW) 55 
5.1.1 Analyseren 55 
5.1.2 Structureren en alloceren 56 
5.1.3 Genereren van oplossingen 56 
5.2 Uitvoeren (UV) 57 
5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 57 
5.2.2 Verrichten geodetische Werkzaamheden 58 
5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 58 
5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 59 
5.2.5 Afdragen domeinrechten 60 
5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen 61 
5.2.7 Opleiden van bedienend personeel 61 
5.3 Verifiëren en valideren (VV) 61 
5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 63 
5.4.1 Opstellen afleverdossier 63 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 5 van 140 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31125450 |  

Selectieve Onttrekking 

 

5.4.2 Opstellen opleverdossier 64 
5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 65 
5.5 Onderhoudstermijn (OT) 65 

 66 
5.6 Cybersecurity (CY) 66 
5.6.1 Algemeen 66 
5.6.2 Omgaan met persoonsgegevens 67 
5.6.3 Omgaan met Documenten voor ICT en IA 67 
5.6.4 Configuratiemanagement 68 
5.6.5 Beveiliging toegang en personeel 68 
5.6.6 Koppelen aan het datanetwerk 70 
5.6.7 Continuïteit van ICT en IA 70 
5.7 Industriële automatisering (IA) 71 
5.7.1 Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering 72 
5.7.2 Configuratiemanagement Industriële automatisering 74 
5.7.2.1. Beheren van de configuratie 74 
5.7.2.2. Beheren van de configuratiewijzigingen 75 
5.7.2.3. Administreren configuratiestatus 75 
5.7.2.4. Evalueren van configuraties 76 
5.7.2.5. Vrijgeven van configuraties 76 
5.8 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 76 
5.8.1 Basisregistratie ondergrond 82 
5.8.2 Dinodata 83 
5.9 Hydrografische werkzaamheden 83 

6 Inkoopmanagement (IM) 86 
6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 86 
6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 87 

Referentielijst................................................................................................. 88 
Afkortingen .................................................................................................... 92 

Bijlage   A Risicolijst 93 

Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 95 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 6 van 140 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31125450 |  

Selectieve Onttrekking 

 

Bijlage   C Format Risicobeoordeling 96 

Bijlage   D NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 97 

Bijlage   E Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de Opdrachtgever 98 

Bijlage   F  Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 99 

Bijlage   G Werkbare Uren 102 

Bijlage   H Slot's 103 

Bijlage   I Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen 104 

Bijlage   J Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 105 

Bijlage   K Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek 106 

Bijlage   L Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen 107 

Bijlage   M Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens 108 

Bijlage   N Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4 123 

Bijlage   O Richtlijn Cybersecurity 124 

Bijlage   P Bijzondere bepalingen Industriële Automatisering gerelateerde 

Programmatuur 125 

Bijlage   Q Template Cybersecurity Beveiligingsplan 132 

Bijlage   R J-STD-016 133 

Bijlage   S MIL-STD-1521B (USAF) 4 juni 1985, met Notice 1 19 december 1985; 

Military Standard Technical reviews and audits for systems, equipments, and computer 

software 134 

Bijlage   T Invulinstructie format LV BRO 135 

Bijlage   U Melding inzet zelfstandige hulppersoon 137 

Bijlage   V Regionale eisen Areaalgegevens 138 

Bijlage   W Berekenen en aantonen Milieukosten (MKI-waarde) 139 

Bijlage   X RBA Omgang met de verkeerscentrales 140 
 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 7 van 140 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31125450 |  

Selectieve Onttrekking 

 

Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat 

model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de 

Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat 

hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 

kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 

verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 

richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 

en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een bete r resultaat. 

 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 

herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 

NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 

specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten 

(plannen) vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd 

zijn processen te beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 

NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven 

die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag 

verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar 

het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en 

minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 

Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 

realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van 

belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 

Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 

onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 

uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 

zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 

in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.2 Samenwerking 

 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 

worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 

aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 

er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 

grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.  

 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 

werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 

zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 

ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 

projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 

geïmplementeerd.  

 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met 
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deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en 

deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op 

enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, 

maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de 

Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, 

procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 

aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 

procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 

gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.  

 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 

brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 

gehouden en door hem worden nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 

Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 

Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter 

kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt 

geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 

Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 

betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 

worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 

moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 

gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 

informeren van de Opdrachtgever. 

 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 

contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen 

verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op 

de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de 

Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op 

te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 

bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen 

worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 
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Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 

werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

 

1.6 Leeswijzer 

 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 

verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 

betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 

komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 

inkoopmanagement aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID -

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 

hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 

het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 

aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-

liggende 

eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 

dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 

voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

 

1.7 Verwijzing naar normen 

 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht 

vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corr igeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 

gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat 

deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 

bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en/of sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 

PM010 
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Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-

systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 

een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 

vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 

voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 

cybersecurity te monitoren en te meten. 

 

KM040 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 

door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 

en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 

door derden of deskundigen. 

 

IN010 

KM065 De Opdrachtnemer dient tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden ten 
behoeve van de waarnemingen van Opdrachtgever zijn 

medewerking te verlenen en de hiervoor benodigde hulpmiddelen 

en materieel ter beschikking te stellen. 

 

KM010 

KM070 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator 

kwaliteitsmanagement aan te stellen, die gedurende de 

ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt 
voor de coördinatie van het kwaliteitsmanagement en op dit gebied 

deskundig aanspreekpuntpunt is voor de Opdrachtgever. 

 

KM010 

PM010 

KM080 De coördinator kwaliteitsmanagement van de Opdrachtnemer 
participeert actief aan de periodieke Kwaliteitsoverleggen tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De coördinator 

kwaliteitsmanagement van de Opdrachtnemer laat zich in deze 
overleggen, indien relevant, ondersteunen door inhoudelijk 

experten van Opdrachtnemer. 

 

IN010 

KM070 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 

en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 

gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 

aan de veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in bijlage B 

“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV020 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 

(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IV010 

IN010 

 

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 

of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

materiaal en middelen; 

ontwerp; 

onderhoud; 

procedures; 

omgevingsfactoren; 

orde en netheid; 

strategische doelstellingen; 

communicatie; 

organisatie; 

training / opleiding; 

beschermingsmiddelen. 

 

IV010 

IN110 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 
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IV090 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan 
Opdrachtgever en door Opdrachtgever vast te stellen partijen voor  

het uitvoeren van (veiligheids)inspecties, -audits, safety- en 

securitywalks en gelijkwaardige onderzoeken. 

IV010 

PM120 

IV095 De Opdrachtnemer dient in overleg met de Opdrachtgever een 
dashboard integrale veiligheid te maken en dit tweewekelijks ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. Het dashboard dient alle  

integrale veiligheidsaspecten-KPI’s te bevatten op grond waarvan 
het complete veiligheidsspectrum inzichtelijk gemaakt wordt. 

 

IN010 

IV010 

2.3.1  Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 

dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 

beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 

aan die afstemming. 

 

IV100 

2.3.2  Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten 

IV200 
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aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

2.3.3  Machineveiligheid (MV) 

MV010 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 
2006/42/EG (Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te 
nemen en is daarbij verantwoordelijk dat onderdelen van het 

Werk, die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden, waaronder ten 
minste: 
1. Beweegbare Afsluiting voldoen aan alle van toepassing zijnde 
Europese productrichtlijnen. 
 

 

IV010 

MV020 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met 

betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en 

gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IV020 

PM120 

MV030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 

2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;  

2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 

2006/42/EG (Machinerichtlijn);  

3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring 

met betrekking tot machineveiligheid.  

 

MV020 

MV040 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 

(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt 

dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde 

gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

MV020 

OW110 

 

MV050 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake 

machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR-

ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), 

hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. 

 

MV040 

RM110 
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MV060 De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw 

toe te passen conform bijlage C “Format Risicobeoordeling” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

MV040 

MV070 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 

realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te 

richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 

 

MV020 

2.3.4  Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)  

EI010 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 

van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 

3140, NEN 3840 en bijlage D “NEN 3140 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

IV010 

IA010 

EI030 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 

Installaties (Werkplan-BEI) conform bijlage B van bijlage D “NEN 3140 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces 

op te stellen en actueel te houden als onderdeel van het Integrale 

Veiligheidsdossier. In het werkplan dienen te zijn aangewezen: 

1. de technische installatieverantwoordelijke (T-IV); 

2. werkverantwoordelijken (WV); 

3. vakbekwame personen (VP); 

4. Voldoende Onderrichte Personen (VOP). 

 

EI010 

IV210 

EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 

werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 

Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 

werkzaamheden. 

 

EI010 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1  Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 

na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

IN100 
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1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 

en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, 

waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun 

basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 

d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst; 

b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; 

c. doorgerekende planning; 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 

van de start- en/of einddata van betaalposten;  

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen; 

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 

implementatie; 

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 

energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader 

van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 

j. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en 

aantonen milieukosten (MKI-waarde)” dat als bijlage W bij 

deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 

3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

 d.  overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met 
  onder andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming; 

e.  prognose van de te realiseren MKI-waarde. 

5. Inkoopmanagement: 

a. overzicht te werk gestelde en te stellen zelfstandige 

hulppersonen. 

2.4.2  Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 

termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 

voortgangsrapportage wordt besproken.  

IN010 
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IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 

Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg 

waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en 

integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 

risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 

en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

 

PB010 

3.1.1  Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen.  

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 

en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 

eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 

maken. 

 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem 

geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk 

uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde 

mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 

3.2.1  Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste: 

1. de WBS zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en 

activiteiten reëel zijn uitgezet in de tijd; 

2. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te maken 

(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen); 

3. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken, 

waarbij de duur van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke 

PL100 
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pad van die betaalpost, met een speling van 0 werkdagen;  

4. een netwerkplanning te zijn met gesloten netwerk; dit betekent 

dat ieder werkpakket en/of activiteit een voorganger en een 

opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en laatste 

werkpakket en/of activiteit. 

5. het kritieke pad van het project zichtbaar te maken; 

6. oprolbaar te zijn tot een overallplanning (level 1)en uitrolbaar tot 

een detailplanning (level 4); 

 

 

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

planning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter 

beschikking te stellen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

3.3.1  Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever 

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. Directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding 

van de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 

dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

FM120 
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2. Directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site 

engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal 

uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken, e.d.). 

3. Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 

kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 

kostenramingen (SSK 2010): 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 

kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f. opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 

dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 

omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 

ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 

aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 

e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, prijzen functies, uurtarieven e.d. en 

FM010 
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opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 

Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

3.3.2  Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 

 

 

TERMIJNSTAAT 

 

Betaalpost Financiële 

waarde van de 

betaalpost 

Geplande 

startdatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande 

einddatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaam-

heden 

€ … Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

voor Ontwerpwerk-

zaamheden is 

voldaan aan VV160 

Verplaatsen 

afmeerlocaties 

beroepsvaart 

€ … Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

functie is verplaatst 

Verplaatsen 

afmeerlocatie CIV 

€ … Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

functie is verplaatst 

Grondkerende 

constructie Arosa-

Sun 

€ … Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

realisatie gereed is 

Constructie 

Selectieve 

Onttrekking 

€ … Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

realisatie gereed is 

Verplaatsen 

reservedeur 

Noordersluis met 

bijkomende 

werkzaamheden 

€ … Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

realisatie gereed is 

Ontgraven, 

afvoeren naar 

bergingslocatie en 

bergen van 

verontreinigde 

baggerspecie 

€ … Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

realisatie gereed is 

Afleverdossiers € … 

3% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier 

door de 

Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 
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Opleverdossier € … 

2% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Acceptatie 

opleverdossier 

Acceptatie 

opleverdossier 

Stelpost 

 

<Vul 

stelpostbedrag in> 

 

n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …   

Format termijnstaat 

 

 

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 5 betaalposten 

te benoemen. 

 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 

een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 

WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 

Werk. 

 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 

van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 

Werkzaamheden te voegen. 

 

FM200 

FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen 

betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de 

directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de 

Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot 

het (de) betreffende werkpakket(ten). 

 

FM200 

 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 

en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 

(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 

gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 

waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 

Opdrachtgever. 

 

FM200 

FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 

zijn aan de opdrachtsom. 

 

FM200 

FM260 

FM270 
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FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 

consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 

einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens 

een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van 

kracht. 

 

FM200 

3.3.3  Betaling 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 

eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 

periode is van 4 aaneengesloten weken.  

 

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 

opdrachtverlening om 00.00 uur.  

 

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 

verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 

termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM360 

3.3.4  Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 

worden opgeschort. 

 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag B-FM400 
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geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 

33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 

indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 

nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 

geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 

geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

 

B-FM410 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 

termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever  

een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 

een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 

het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM400 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 

vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 

 

PB010 

 

3.4.1  Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

RM100 
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bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 

elkaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

RM130 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste 

jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-

27005 (Information security risk management) te maken. 

 

RM110 

3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 

hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

PB010 
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De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 

de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer 

en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is.  

 

3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

 

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

3.6.1  Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Overeenkomst. 

 

AB100 

3.6.2  Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

AB010 
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noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer 

bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

AB010 

3.6.3  Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 

te verhalen. 

 

AB010 

3.6.4  Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 

het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 

AB100 

AB400 
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de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken ontstaat.  

 

3.6.5  Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 

meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 

onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 

signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties. 

 

B-AB510 

3.7 CO2 reductie (CO) 

 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 

reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO010 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 

bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 

past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

CO010 
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Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 

uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 

toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 

in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-

02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in par 5.4.3.3 

van de aanbestedingsleidraad. 

 

3.8 Milieukosten  

 

 

Eisnummer Eis Bovenliggende 

eis 

B-DU001 Definities in het kader van deze paragraaf: 

 

 MKI-waarde = Milieukosten van (onderdelen van) 

het werk, berekend conform de Bepalingsmethode 

Gebouwen en GWW-werken, zoals opgesteld door 

de Stichting Bouwkwaliteit.  

 Nationale Milieudatabase = database met 

milieuprofielen van materialen, beheerd door de 

Stichting Bouwkwaliteit, conform de 

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 

GWW-werken. Deze database vormt de bron van 

de data in de bibliotheek van DuboCalc. 

Toegankelijk via 

https://www.milieudatabase.nl/index.php  

 DuboCalc = software-instrument waarmee de MKI-

waarde berekend kan worden met data uit de 

Nationale Milieudatabase. Meer informatie en een 

licentie voor DuboCalc zijn verkrijgbaar via 

https://www.dubocalc.nl/ 

 

 

DU010  De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

processen met betrekking tot het BPKV-criterium 

milieukosten (MKI-waarde), waarmee de Opdrachtnemer 

het vertrouwen geeft dat de aangeboden MKI-waarde op 

een betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

PM120 

DU020 De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te bepalen voor 

de objecten, waarbij deze genummerd zijn conform de 

objectennummering in de Vraagspecificatie Eisen: 

 

Object Toelichting 

1.1 SO-constructie met daarin alleen: 

1.1.1 Scheidende constructie 

1.1.3 Landhoofd 

DU010 

https://www.milieudatabase.nl/index.php
https://www.dubocalc.nl/
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1.1.4 Pijler 

1.1.5 Bodembescherming 

  

1.2 

Binnenspuikanaal BSK en NZK met daarin 

alleen: 

1.2.1 Bodem BSK en NZK 

 

Uitgesloten van de berekening van de Milieukosten zijn de 

volgende onderdelen: 

- Af te voeren materialen vrijkomend bij 

sloop van bestaande verhardingen, 

gebouwen, kunstwerken en bestaande 

grondkerende constructies 

- Putten, duikers, leidingen en lichtmasten 

- Damwanden en combiwanden 
- Voor SO-constructie zijn de materialen 

t.b.v. ‘afbouw’ uitgesloten 

- Filterconstructies, zoals geotextielen die 

eventueel benodigd zijn voor de 

bodembescherming. 

 

Al het grondverzet, benodigd voor 1.1 SO-constructie en 

1.2 Binnenspuikanaal BSK en NZK, is onderdeel van de 

scope voor de berekening van de MKI-waarde. Dit 

betekent dat het grondverzet ten behoeve van de objecten 

die hierboven uitgesloten zijn, ook onderdeel is van de 

scope van de berekening.  

 

DU030 De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-

waarde dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in 

“Protocol berekenen en aantonen milieukosten (MKI-

waarde)” dat als bijlage W bij deze Vraagspecificatie 

Proces is gevoegd. 

 

DU010 

DU020 

DU040 De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en 

daarbij gebruik te maken van: 

1. DuboCalc versie 5.1 of een meer recente versie van de 

software waarin de voorschreven versie van de 

Nationale Milieudatabase beschikbaar is; 

2. Nationale Milieudatabase versie 2.3; 

3. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode versie 3.0, 

januari 2019, met wijzigingsblad d.d. 1 juli 2019 of 

een latere versie;  

4. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.4 

of een latere versie.  

 

DU020 

 

DU050 De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-

waarde een levensduur aan te houden van 100 jaar. 

 

DU020 

DU060 De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage 

MKI-waarde ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 

DU020 

OP200 
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die ten minste de onderdelen bevat zoals beschreven in 

“Protocol berekenen en aantonen milieukosten (MKI-

waarde)” dat als bijlage W bij deze Vraagspecificatie 

Proces is gevoegd. 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 

omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 

 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 

belemmerd. 

 

OM010 

 

VE020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de vergunningen die daarop 
betrekking hebben verkregen zijn. 

 

VE010 

4.1.1  Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 

gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van 

een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van 

de Opdrachtgever. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 

of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 

vergunningen etc.  

 

VE010 
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VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 

ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 

de) betreffende vergunning etc. 

 

VE140 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 

etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 

risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 

4.1.2  Resultaatsverplichting  

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 

voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 

het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 

gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 

verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 

rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont 

dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan 

hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de 

orde is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten 

grondslag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 

onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 

vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de 

gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

VE200 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen 

(KL) 

 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 

stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 

OM010 
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verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 

mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 

de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

4.2.1  Algemeen 

B-KL100 

 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 

mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 

leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt 

over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 

vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 

aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 

leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, 

conform het toepasselijke model ingevolge bijlage F 

“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Verzoek tot Aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 

een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van 

de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over 

KL010 
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te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

4.2.2  In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 

instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 

leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 

acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 

kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 

conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 

gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 

terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 

hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 

noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

4.2.3  Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande startdatum aan het district WNN de 

geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 

leidingen te leveren. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 

kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te 

leveren. 

 

KL010 
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4.2.4  Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 

4.2.5  Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 

Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van 

het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, 

af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 

betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 

afspraken. 

 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

KL600 

4.2.6  Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient 

de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en 

ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 

werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te 

ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 

aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 

Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 

tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 

Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een 

akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

KL700 
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KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten 

dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL710 

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 

belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming 

aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 

vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden 

Categorie 3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen 

door de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te 

worden betaald. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

Projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 

 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 

te streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

CD010 
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Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 

doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 

  

CD010 

4.3.1  Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

CD010 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
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CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden.  

  

CD010 

PM120  

4.3.2  Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 

vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 

informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

4.3.3  Plaatsen van bouwborden 

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 

geldt: 

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale 

doorlooptijd langer dan NVT maanden; 

2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

CD010 

CD200 
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hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van 

langdurige Werkzaamheden.  

 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 

BB010. 

 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 

op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 

 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 

Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

 

CD300 

4.3.4  Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 

spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 

afhandeling. 

 

CD010 

4.3.5  Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 

evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 

hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.6  Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.7  Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CD010 

http://www.rws.nl/bouwborden
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Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

 

CD700 

4.4 Verkeersmanagement vaarwegen (VN) 

 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement vaarwegen te verrichten, zodanig dat veiligheid 

en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

4.4.1  Beschrijven verkeersmanagement vaarwegen 

VN100 Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dan 

dient de Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot verkeersmanagement vaarwegen, waarmee de 

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VN010 

PM120 

VN110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:  

1. het proces verkeersmanagement vaarwegen; 

2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot 

verkeersmanagement vaarwegen; 

3. de relatie met de planning; 

4. de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van 

onderstaande tabel; 

5. de beschrijving op hoofdlijnen van de scheepvaartverkeers-

maatregelen voor Werkzaamheden vallend binnen de 

hinderklassen 2, 3, 4 en 5; 

6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de 

minimale communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen 

vaarwegwerkzaamheden; 

7. de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie. 

 

VN100 
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Vaar-

weg 

Hinder-

klasse 

Klasse omschrijving Communica-

tieoverleg 

met 

stakeholders 

Verplicht 

communica-

tiemoment 

aan 

gebruiker 

0 Geen hinder. Werkzaamheden waarbij de 

scheepvaart geen hinder ondervindt. 

6 weken 6 weken 

1 Beperkte hinder, een gedragsaanpassing die 

door de uitvoering van Werkzaamheden tijdens 

de passage van een object aan de doorgaande 

scheepvaart wordt opgelegd. Dit kan zijn een 

beperking van de normale vaarsnelheid of een 

beperking van de beschikbare 

manoeuvreerruimte, een oploopverbod of 

ontmoetingsverbod. Gezien de intensiteit van de 

scheepvaart wordt verwacht dat er geen sprake 

is van daadwerkelijke vertraging. 

6 weken  6 weken 

2 Korte vertraging van minder dan een half uur. 8 weken 8 weken 

3 Vertraging met een lengte tot twee uur met een 

maximum van twee per etmaal waarbij tussen 

het oponthoud in enkele uren vrije doorvaart 

wordt verleend. 

8 weken 8 weken 

4 Een vertraging van lange duur van maximaal 

twee etmalen. 

26 weken 12 weken 

5 Een vertraging van uitzonderlijke lange duur 

langer dan een aaneengesloten periode van 

twee etmalen. 

52 weken 26 weken 

Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden 

4.4.2  Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen 

VN200 Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dan dient de 

Opdrachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met 

stakeholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening 

houdend met de termijn voor het communicatieoverleg met 

stakeholders. 

 

VN100 

VN210 De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale 

communicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de 

indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving van 

de scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat met de voorgenomen 

scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VN100 

PM120 

VN220 De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te 

beschrijven:  

1. het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel; 

2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor 

verkeersbegeleiding; 

VN210 
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3. een beschrijving van de noodzakelijke scheepvaartverkeers-

maatregelen, ten minste bevattende:  

a. een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten 

behoeve van het aanduiden van stremmingen of 

omleidingsroutes in verband met afsluitingen; 

b. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar 

van de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van 

afsluitingen en omleidingsroutes; 

c. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en 

mogelijke vertragingen voor het om te leiden 

scheepvaartverkeer, waarbij rekening is gehouden met 

vaarwegcapaciteit en -intensiteit en de CEMT-klassering. 

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de 

doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden, 

sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke 

stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor 

hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en 

ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te 

nemen, te beperken of te beheersen; 

5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen maatregelen 

met Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten, overige 

vaarwegbeheerders, bunkerstations en overige belanghebbenden. 

 

B-VN230 Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is 

geaccepteerd, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, in geval 

van uitlopende en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle) 

netwerk in hinderklasse 2 of hoger, de Acceptatie daarvan in te 

trekken tot twee derde van de in de Tabel Hinderklasse 

vaarwegwerkzaamheden genoemde minimale communicatietermijn 

voor de gebruiker voorafgaande aan de start van de Werkzaamheden. 

Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of 

schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat geval het initiatief 

tot het voorstellen van een nieuwe uitvoeringsperiode. 

 

VN210 

4.4.3  Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor 

scheepvaartverkeermaatregelen 

VN300 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder 

ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van 

scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan:  

1. § 8.4 Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 

zoals gepubliceerd op www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx; 

2. Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008); 

3. Verkeerskundige Afspraken, te vinden op:   

VN010 

B-VN310 Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden 

niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag een boete worden 

opgelegd van € 500,--. 

 

VN300 

VN320 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen, die VN010 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
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betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen, in het 

bezit zijn van een geldige, vanwege de vaarwegbeheerder door de 

Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt 

ontheffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en 

het “Reglement verkeersregels en verkeerstekens” of de 

Scheepvaartverkeerswet, voor zover noodzakelijk voor de 

Werkzaamheden. 

 

4.4.4  Uitgangspunten voor scheepvaartverkeersmanagement 

VN400 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet 

onttrekken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU) en/of Slot’s. 

Het opbouwen of afbreken van een scheepvaartverkeersmaatregel 

wordt ook gezien als het onttrekken van capaciteit.  

 

VN010 

VN410 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de Overeenkomst 

ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van 

verkeersmanagement te verbeteren, dan dient de Opdrachtnemer 

gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een 

vermindering van de totale verkeershinder (waaronder hinderbeleving) 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU en Slot’s 

kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend als 

daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het afwijzen 

van voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen recht op 

bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VN400 

B-VN420 De Opdrachtgever heeft WBU vastgesteld welke zijn opgenomen in een 

tabel WBU in bijlage G “WBU, Werkbare Uren” bij deze 

Vraagspecificatie Proces.  

 

VN400 

B-VN430 WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek project 

bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende 

periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht 

dat capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet 

onttrokken wordt voor Werkzaamheden die ten hoogste in hinderklasse 

1 vallen. 

 

B-VN420 

B-VN440 Wijzigingen van de WBU geven de Opdrachtnemer in beginsel geen 

recht op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

B-VN420 

B-VN450 De Opdrachtgever heeft Slot’s vastgesteld welke zijn opgenomen in 

een tabel Slot’s in bijlage H “Slot’s” bij deze Vraagspecificatie Proces.  

 

VN400 

B-VN460 Slot’s zijn door Rijkswaterstaat ten behoeve van een specifiek project 

bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende 

periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht 

dat op verzoek van of ten behoeve van dat project capaciteit 

(bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet onttrokken 

wordt voor Werkzaamheden met een hinderklasse 1 of hoger.  

B-VN450 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 46 van 140 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31125450 |  

Selectieve Onttrekking 

 

 

VN470 Indien Slot’s niet door de Opdrachtgever zijn vastgesteld maar 

noodzakelijk zijn voor de Werkzaamheden, dan dient de 

Opdrachtnemer gemotiveerde voorstellen tot Wijziging ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

B-VN450 

B-VN480 Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU en Slot’s 

toch capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval en per uur 

een boete worden opgelegd van € 500,--. 

 

VN400 

4.4.5  Plaatsen informatieborden 

VN500 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de 

hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze direct 

na afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.  

 

VN010 

CD200 

CD300 

VN510 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de 

hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden, ter plaatse van elke scheepvaartverkeersmaatregel, 

mobiele DRIP’s en/of informatieborden te plaatsen en deze direct na 

afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen. 

 

VN010 

CD200 

CD300 

4.4.6  Aanvragen van een scheepvaartverkeersmaatregel 

VN600 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 20 werkdagen voordat de 

scheepvaartverkeersmaatregel(en) moet(en) worden getroffen, 

toestemming schriftelijk aan te vragen bij de vaarwegbeheerder inzake 

de te treffen scheepvaartverkeersmaatregelen volgens bijlage I 

“Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

VN100 

B-VN610 De Opdrachtnemer ontvangt binnen 10 werkdagen bericht of 

toestemming wordt verleend voor de te treffen 

scheepvaartverkeersmaatregelen. 

 

VN600 

B-VN620 Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt binnen de 

totale verkeersmaatregelenplanning voor het vaarwegnetwerk 

beoordeeld op te verwachten hinder voor de vaarweggebruiker. 

 

B-VN610 

 

VN630 Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige 

omstandigheden, dan kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in 

afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente 

scheepvaartverkeersmaatregel aanvragen. De Opdrachtnemer dient 

voor het plaatsen daarvan toestemming te vragen bij het CNB, 

Manager Operaties, telefonisch bereikbaar onder nummer 020-

5234692  

Het niet instemmen met een aangevraagde urgente 

scheepvaartverkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht op 

VN010 
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bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VN640 Indien een urgente scheepvaartverkeersmaatregel wordt getroffen, 

dan dient de Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te melden.  

 

VN630 

4.4.7  Annuleren van een scheepvaartverkeersmaatregel 

VN700 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de 

vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen wenst 

te annuleren, dan dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van 

een deugdelijke motivering, uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het 

begintijdstip van de geplande scheepvaartverkeersmaatregel voor te 

leggen aan de vaarwegbeheerder. 

 

VN600 

B-VN710 In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen zullen de 

door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de 

communicatie van) de geannuleerde scheepvaartverkeersmaatregelen 

alsmede extra gemaakte kosten worden verhaald, tenzij de 

Opdrachtnemer aantoont dat er sprake is van aan hem niet verwijtbare 

oorzaken die ten grondslag liggen aan het verzoek tot annulering. 

 

VN700 

4.4.8  Uitvoeren van een scheepvaartverkeersmaatregel 

VN800 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen 

scheepvaartverkeersmaatregel direct voor de start van 

Werkzaamheden de begintijd en direct na beëindiging de eindtijd 

telefonisch te melden aan de het CNB, Manager Operaties, telefonisch 

bereikbaar onder nummer 020-5234692 . 

 

VN200 

B-VN810 Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig) 

beschikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg volledig 

beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer. 

 

VN800 

VN820 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een 

scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon 

van de Opdrachtnemer aan te hebben staan. 

 

VN800 

   

4.5 Omgang met de verkeerscentrales (VC) 

 

VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig 

dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd. 

 

OM010 

VC020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform 

“RBA Omgang met de verkeerscentrales” die als bijlage X bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VC010 
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4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 

omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage J bij deze Vraagspecificatie 

Proces is gevoegd. 

 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 

wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in bijlage 

K “Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die 

als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

AW020 

PM120 

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 

conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 

1. archeologische graafwerkzaamheden; 

2. archeologische begeleiding; 

3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex 

XIII Informatie.  

 

AW020 

4.7 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE) 

 

NE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet 

gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een 

beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven 

is gewaarborgd. 

 

OM010 

NE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

NE010 

NE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijke een niet 

gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen; 

2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, 

hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade; 

3. het in de WSCS-OCE genoemde projectplan dient aan de 

Opdrachtgever ter kennis te worden gebracht. 

 

NE010 

NE040 Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld 

en vermeld in annex XIII Informatie.  

Indien de ter beschikking gestelde informatie een of meer locaties met 

een verdacht gebied op de aanwezigheid van niet gesprongen 

NE010 
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conventionele explosieven aangeeft, dan dient de Opdrachtnemer ter 

plaatse van die locatie(s) een opsporing uit te voeren conform het 

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat 

Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

NE050 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, 

een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen 

conventionele explosieven, dan dient de Opdrachtnemer met bekwame 

spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag. 

 

NE010 

NE060 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt 

aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

NE010 

NE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven 

Opruimingsdienst Defensie (EODD). 

 

NE010 

4.8 Omgaan met flora en fauna (FF) 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

FF020 

 

 

 

FF030 

 

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-

soortenbescherming na te leven. 

 

Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld 

en vermeld in annex XIII Informatie.  

 

FF010 

 

 

 

FF010 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de  

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de 

“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 

is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 

februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de 

hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat 

moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante 

houtopstanden. 

 

FF010 

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de 

Werkzaamheden (BS) 

 

http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
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BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

 

OM010 

4.9.1  Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 

en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 

Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om 

gecertificeerd te kunnen worden, waarbij een bouwkundige 

vooropname wordt uitgevoerd onder controle van een 

geaccrediteerde certificatie-instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 

5024, teneinde via de procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 

het KOMO-procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 

vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 

risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 

vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 

zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 

over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS110 

 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 

risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 

dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 

objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 

hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 

foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS140 

 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

BS160 
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van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

BS170 

 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 

wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

4.9.2  Monitoren 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 

 

BS130 

 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

 

BS200 

 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 

Opdrachtgever. 

 

BS210 

 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 

toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS200 

 

BS240 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 

 

4.9.3  Schadeafhandeling 

BS300 

 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 

dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 

uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

BS010 

 

BS310 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 

 

BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

BS310 
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B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 

gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 

aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-

expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

B-BS340 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

BS350 

 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 

ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

BS380 

 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

 

BS370 

B-BS390 

 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 

gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 

volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS350 

 

BS395 

 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 

BS350 
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 recente lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”. 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar 

voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 

worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 

Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 

informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 

referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 

ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

 

TM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 

constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 

voor de Opdrachtgever.  

 

IV010 

PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011). 

 

TM040 

TM060 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase. 

 

TM010 

TM070 De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of 

architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de 

ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor 

de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig 

aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 

 

TM060 

PM120 

TM080 De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in 

het Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een 

landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland. 

 

TM070 

TM090 De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te TM070 
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hebben met de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten. 

 

5.1 Ontwerpen (OW) 

 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 

onderlinge samenhang te verrichten. 

 

OW010 

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

OW010 

IV050 

PM120 

OW040 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 

artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 

bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 

het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

 

OW030 

5.1.1  Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 

gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 

objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 

van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 

onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 

vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 

Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 

Werk. 

 

OW100 
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OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 

vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

 

OW130 

5.1.2  Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 

alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 

wordt beheerst. 

 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 

een objectenboom. 

 

SM100 

OW200 

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 

een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 

 

OW200 

 

 

5.1.3  Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 

3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 

inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, 

materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;  

OW300 
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6. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, 

onderhoud en sloop; 

7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 

bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  

9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 

modellen;  

10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

11. de wijze van onderhouden;  

12. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

5.2 Uitvoeren (UV) 

 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

UV010 

IV010 

PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen.  

 

UV030 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn 

ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 

worden gehouden. 

 

OV010 

5.2.1  Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 

werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

IV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

kennisgeving conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 

 

UV010 

IV010 
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UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, 

dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van 

Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

IV010 

5.2.2  Verrichten geodetische Werkzaamheden 

UV200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met 

betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV210 De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt 

voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage M “Geodetische 

Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces.  

 

UV200 

OP115 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens van de 

beheerapplicaties worden aangepast, met de Opdrachtgever een 

datum af te spreken waarop de Wijzigingen, met name bij 

aanpassingen aan de decompositie en de GIS-gegevens zal gaan 

plaatsvinden. 

 

UV230 De Opdrachtnemer dient de door hem in het Areaal  geconstateerde 

afwijkingen van de areaalgegevens  in het BMS, waarbij de afwijkingen 

niet door het Werk of de Werkzaamheden zijn ontstaan, ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever, zodat het BMS door Rijkswaterstaat 

actueel kan worden gehouden. 

De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer vragen om een voorstel te 

doen voor het actualiseren  van deze areaalgegevens. 

 

5.2.3  Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende UV300 
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materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 

de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 

vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 

de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend 

asfalt, dan worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren 

en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op 

afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton 

exclusief omzetbelasting. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 

Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 

naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 

vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

opgenomen. 

 

UV300 

5.2.4  Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 

massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 

dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 

toegestane maximum massa.  

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 

ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 

UV400 
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en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 

in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 

over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 

(waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 

vastgelegd: 

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 

de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

105% < X < 110%  € 360,00 

110% ≤ X < 115%  € 500,00 

115% ≤ X < 120%  € 800,00 

120% ≤ X < 125%  € 1100,00 

125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%  € 2700,00 

X ≥150%  € 3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

UV400 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 

inlichten. 

 

B-UV430 

5.2.5  Afdragen domeinrechten 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 

staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 

dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 

Rijksvastgoedbedrijf inzake de afdracht van domeinvergoeding. 

 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 

Opdrachtnemer: 

1. bodemmateriaal krijgt geleverd dat afkomstig is van 

UV500 
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staatseigendom; 

2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 

binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 

3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan 

een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en 

bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing 

is. 

 

5.2.6  Controle op winning bodemmaterialen 

UV600 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen 

specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van 

elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat 

door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip 

waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter 

uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de 

Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe 

ontvangen verzoek. 

 

UV010 

UV610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van 

medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de 

Nationale Politie te tonen. 

 

UV600 

5.2.7  Opleiden van bedienend personeel 

UV700 

 

 

De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 

inzake de bediening van het Werk. 

UV010 

 

UV710 De inhoud van de instructie dient : 

1. alle, voor het dagelijks gebruik van de installaties benodigde 

 instructies en gegevens te bevatten; 

2. in te gaan op het elektrotechnische gedeelte van de installaties; 

3. in te gaan op het werktuigbouwkundige gedeelte van de installaties; 

4. het bedienen van de installaties op locatie en het verhelpen van 

 eenvoudige storingen te omvatten. 

5. zodanig te zijn dat de Opdrachtgever eerstelijns storingen 

 zelfstandig kan oplossen. 

UV700 

5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 

validatie. 

 

VV100 
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VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  

 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 

meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 

verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 

genoemd.  

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 

vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium; 

6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 

8. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 

9. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 

10. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV140 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 

op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 

beschrijven: 

VV155 
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1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 

inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 

stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 

gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 

de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

 

VV100 

5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

 

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, 

zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en 

volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het 

Werk. 

 

TM010 

5.4.1  Opstellen afleverdossier 

OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een betaalpost met als 

resultaat een blijvend onderdeel van het Werk een afleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP100 

OP115 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 

decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 

af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.  

 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” en bijlage V “ 

Regionale eisen areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en 

ten minste de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud 

afleverdossier” te bevatten: 

 

OP100 

 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 
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As-built tekeningen en berekeningen van permanente 

objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

1x 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

1x 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 

andere beheerobjecten 

1x 

Instandhoudingsplannen 1x 

Handleidingen 1x 

Inspectierapporten 1x 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1x 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1x 

V&V-dossier 1x 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 

bevoegd gezag. 

1 x 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.4.2  Opstellen opleverdossier 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” en bijlage V “ 

Regionale eisen areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en 

ten minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  

 

OP200 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

1x 

Doorrijprofielbestanden 1x 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 1x 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden 1x 

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan  1x 

Instandhoudingsplannen 1x 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

1x 

(Integrale) handleidingen 1x 
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Inspectierapporten 1x 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

1x 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1x 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1x 

Afvalstoffenadministratie 1x 

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 1x 

V&V-dossier 1x 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.3  Digitaal overdragen gegevens 

OP320 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in 

de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én 

conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis, 

op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische 

Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform 

OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, 

FTP-server).  

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter 

beschikking: 

1. EOD verkenner; 

2. gebruikershandleiding EOD verkenner; 

3. instructie toepassing EOD verkenner; 

4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren). 

Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de 

Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur 

aanpassen. 

 

OP100 

OP200 

5.5 Onderhoudstermijn (OT) 

 

B-OT010 De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt 

12 maanden. 

 

PM010 
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5.6 Cybersecurity (CY) 

 

CY010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, 

dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik 

van ICT en IA wordt voorkomen. 

 

TM010 

5.6.1  Algemeen 

B-CY100 

 

Voor verklaring van de in deze paragraaf gehanteerde begrippen en 

afkortingen wordt verwezen naar de bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces. 

 

CY010 

CY110 

 

De Opdrachtnemer dient voor alle objecten de van toepassing 

verklaarde maatregelen uit bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsniveau 1, 

tenzij er voor een object een ander cybersecurity weerstandsniveau is 

aangegeven. 

 

CY010 

CY120 

 

Indien bijlage N “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” 

bij deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in maatregelen voor de 

invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de Opdrachtnemer de 

NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van 

de IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control Systems 

(IACS) Security) te volgen. 

 

CY110 

CY130 

 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

cybersecurity. 

 

CY010 
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CY140 

 

Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde dreiging, 

dan dient de Opdrachtnemer de bijlage O “Richtlijn Cybersecurity” bij 

deze Vraagspecificatie Proces te volgen. 

 

CY010 

CY150 

 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 

verlenen voor het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 

cybersecurity bewijsmateriaal. 

 

CY010 

CY160 

 

De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, 

gebruiksrecht en Escrow van software voor IA-systemen de bijlage P 

“Bijzondere bepalingen Industriële Automatisering gerelateerde 

programmatuur” bij deze Vraagspecificatie Proces te volgen. 

 

CY010 

CY170 

 

De Opdrachtnemer dient voor het patchen van ICT en IA systemen te 

handelen conform paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen 

malware, hardening en patching van bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces. 

 

CY010 

CY110 

 

5.6.2  Omgaan met persoonsgegevens 

CY200 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 

natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 

rechtmatig te behandelen. 

 

CY010 

CY210 

 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 

personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 

en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 

verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 

het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 

opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.  

 

CY200 

CY220 Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 

verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage N 

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze 

Vraagspecificatie Proces te volgen. 

 

CY200 

5.6.3  Omgaan met Documenten voor ICT en IA 

CY300 

 

De Opdrachtnemer dient Documenten op te stellen en te onderhouden 

voor de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische 

ondersteuning van ICT en IA. 

 

CY010 

CY310 

 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 

Opdrachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever aangegeven 

document-classificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen 

volgens richtlijn “CS R01 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke 

CY300 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 68 van 140 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31125450 |  

Selectieve Onttrekking 

 

informatie en documenten” conform bijlage N bij deze Vraagspecificatie 

Proces aan te houden. 

 

CY320 

 

De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en IA 

te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 

ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY300 

CY330 

 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 

spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 

en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, 

netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn 

beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 

ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY320 

CY340 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 

benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registers en 

bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de 

Opdrachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te 

beveiligen zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies, 

ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY320 

CY350 De Opdrachtnemer dient de logbestanden van de ICT en IA 

beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

CY010 

5.6.4  Configuratiemanagement 

CY400 

 

De Opdrachtnemer dient alle configuratie items van de ICT en IA te 

registreren in een configuratie management database (CMDB) en deze 

actueel te houden. 

 

CY010 

CY410 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van cybersecurity ten minste de 

gegevens in de CMDB te registreren conform bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces. 

 

CY400 

CY420 

 

De Opdrachtnemer dient de gegevens van de configuratie items zoals 

opgenomen in de CMDB beschikbaar te houden voor de Opdrachtgever 

ten behoeve van onder andere beheer- en/of onderhoudsprocessen. 

 

CY400 

CY430 

 

De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan ICT 

en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf 2.8 

Maatregelen gecontroleerd wijzigen van bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces. 

 

CY400 

CY110 

5.6.5  Beveiliging toegang en personeel 

CY500 De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van CY010 
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 (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 

maatregelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen 

Bewustwording en Training van bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces. 

 

CY110 

CY510 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 

1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen 

en/of; 

2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; 

van: 

a. kunstwerken; 

b. bediengebouwen en -ruimten; 

c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 

d. ICT- en IA-systemen; 

e. Kabels en leidingen; 

dan wel de Werkzaamheden: 

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 

objecten; 

4. aan ICT- en IA-systemen zelf; 

5. aan kabels en leidingen; 

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 

geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 

beoogde Werkzaamheden.  

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 

gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 

betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 

worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 

(zelfstandige) hulppersoon. 

 

CY500 

CY530 

 

De Opdrachtnemer dient inzake logische toegang tot ICT en IA en de 

fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten maatregelen te 

treffen conform paragraaf 2.2 Maatregelen Logische Toegang van 

bijlage N “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY010 

CY110 

CY540 

 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 

gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot objecten, 

data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder 

de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, waarbij de 

beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

 

CY530 

CY550 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 

registratie van: 

1. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT 

en/of IA gerelateerde ruimten; 

2. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 

verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische 

toegang tot ICT en/of IA. 

Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische 

CY530 
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toegangsprocedure regelen, dan dient de Opdrachtnemer deze 

toegangsprocedure te volgen. 

 

CY560 De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A “Wachtwoord 

Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van bijlage N 

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

CY530 

CY570 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 

access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 

centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 

Opdrachtgever te laten verlopen. 

 

CY530 

CY580 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 

access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 

conform de procedure beschreven in “Aanvraagformulier 

Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 

opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.  

 

CY570 

5.6.6  Koppelen aan het datanetwerk 

CY600 

 

De Opdrachtnemer dient inzake datanetwerkkoppelingen maatregelen 

te treffen conform paragraaf 2.4 Maatregelen Netwerkkoppelingen van 

bijlage N “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY010 

CY110 

CY610 

 

De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 

en/of IA van de Opdrachtgever bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces aan te houden voor bescherming tegen malware. 

 

CY600 

5.6.7  Continuïteit van ICT en IA 

CY700 

 

De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om onderbrekingen 

van de ICT en IA dienstverlening tegen te gaan. 

 

CY010 

CY710 

 

De Opdrachtnemer dient continuïteitsplannen voor beheer en 

onderhoud op te stellen conform bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, zodanig dat in 

geval van omvangrijke storingen de continuïteit van kritieke ICT en IA 

systemen is geborgd en spoedig herstel na storingen wordt 

bewerkstelligd. 

 

CY700 

CY720 

 

De Opdrachtnemer dient de getroffen continuïteitsvoorzieningen te 

testen en processen voor herstel minimaal eenmaal uit te voeren en de 

bijbehorende resultaten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CY710 

CY730 De Opdrachtnemer dient een Cybersecurity Beveiligingsplan op te CY700 
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 stellen als uitwerking van de cybersecurity eisen waarbij de inhoud ten 

minste de onderdelen bevat uit: 

1. paragraaf 2.9 Maatregelen Beheer en Onderhoud van bijlage N 

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze 

Vraagspecificatie Proces; 

2. de “Template Cybersecurity Beveiligingsplan” conform bijlage Q bij 

deze Vraagspecificatie Proces.  

 

CY110 

CY740 

 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering het Cybersecurity 

Beveiligingsplan ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 

 

CY730 

5.7 Industriële automatisering (IA) 

 

IA010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

industriële automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat 

daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt. 

 

TM010 

B-IA020 

 

Definities in het kader van deze paragraaf: 

 

Industriële automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT 

gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij 

functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of 

gebruikers (bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat 

mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving 

(inwinnen) en het beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en 

besturen). 

 

Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld 

een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem, 

subsysteem, product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe 

configuratie zelf zijnde een configuratie-item. 

 

Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen 

een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als 

geheel te kunnen wijzigen. 

 

Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van) 

het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie 

gedurende de levenscyclus van het Werk. 

 

Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling 

van hardware configuratie-items en software configuratie-items, die 

gebaseerd is op één baseline. 

 

IA010 

IA030 

 

De Opdrachtnemer dient een Software Development Plan, waarmee de 

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en 

Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriële 

automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IA010 

PM120 
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IA040 

 

De Opdrachtnemer dient in zijn Software Development Plan ten minste 

alle aspecten van Annex E.2.1 van bijlage R “J-STD-016” bij deze 

Vraagspecificatie Proces, te beschrijven, waarbij: 

1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd, 

maar toevoegingen wel zijn toegestaan; 

2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing 

zijn;  

3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan. 

 

IA030 

5.7.1  Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering 

IA100 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende 

volgordelijke fasen: 

Ontwerpwerkzaamheden: 

1. voorontwerp; 

2. definitief ontwerp; 

3. uitvoeringsontwerp; 

Uitvoeringswerkzaamheden: 

4. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT); 

5. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT); 

6. System/subsystem Site Integration Test (SIT); 

7. Operational System Integration Test (OSIT). 

 

IA010 

PL010 

IA110 

 

De Opdrachtnemer dient alvorens met een ontwerpfase te starten, een 

Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten en deze af 

te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR) conform 

bijlage S “MIL-STD-1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces, waarbij 

de resultaten met een specificatie van vereiste verificatie en validatie 

(V&V) en faaldefinities dienen te worden vastgelegd in de 

System/Subsystem Specification (SSS) behorende bij het betreffende 

systeemniveau van het ontwerp. 

 

IA100 

IA120 

 

De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking 

tot industriële automatisering de verschillende fasen af te sluiten met 

voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er sprake is van een 

beheerst en geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld 

staat om de volgende fase te starten. 

 

IA100 

IA130 

 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 

industriële automatisering de Voorontwerp fase af te sluiten met een 

System Design Review (SDR) conform bijlage S “MIL-STD-1521B” bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

1. Operational Concept Description (OCD) conform bijlage R “J-STD-

016” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

2. Test Master Plan (TMP); 

3. System/Subsystem Specification (SSS-VO); 

4. System/Subsystem Design Description (SSDD-VO); 

IA120 
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5. Interface Requirements Specification (IRS); 

6. Software Development Plan (SDP); 

7. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT); 

8. System Test Discription Site Integration Test (STD-SIT). 

 

IA140 

 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 

industriële automatisering de Definitief Ontwerp fase af te sluiten met 

een Preliminary Design Review (PDR) conform bijlage S “MIL-STD-

1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 

met als scope het integraal dynamisch technisch systeem: 

1. System/Subsystem Specification (SSS-DO); 

2. System/Subsystem Design Description (SSDD-DO); 

3. Site Acceptance Test Plan (STP-SAT); 

4. Site Acceptance Test Description (STD-SAT); 

5. Factory Acceptance Test Plan (STP-FAT); 

6. Factory AScceptance Test Description (STD-FAT), 

en met voor alle afzonderlijke technische subsystemen: 

7. System/Subsystem Specification (SSS); 

8. System/Subsystem Design Description (SSDD); 

9. Interface Requirements Specification (IRS); 

10. Interface Design Description (IDD); 

11. Software Requirements Specification (SRS); 

12. Site Acceptance Test Plan – SAT  (STP-SAT); 

13. Site Acceptance Test Description - SAT (STD-SAT); 

14. Factory Acceptance Test Plan – (STP-FAT); 

15. Factory Acceptance Test Description – (STD-FAT). 

 

IA120 

IA150 

 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 

industriële automatisering de Uitvoeringsontwerp fase af te sluiten met 

een Critical Design Review (CDR) conform bijlage S “MIL-STD-1521B” 

bij deze Vraagspecificatie Proces. 

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de 

Definitief Ontwerp fase: 

1. System/Subsystem Specifications (SSS) 

2. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD); 

3. Interface Requirements Specifications (IRS); 

4. Interface Design Descriptions (IDD); 

5. System Test Plans (STP); 

6. System Test Descriptions (STD), 

en voor ten minste bedrijfs- en/of veiligheidkritische 

producten/componenten: 

7. Product/Component Specifications; 

8. Product/Component Acceptance Test Plan (STP-PAT); 

9. Product/Component Acceptance Test Description (STD-PAT), 

en voor software: 

10. Geactualiseerde Software Requirements Specification (SRS); 

11. Software Design Description (SDD); 

IA120 
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12. Software Test Plan (STP); 

13. Software Test Description (STD), 

en voor hardware: 

14. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-EN-

IEC60204. 

 

5.7.2  Configuratiemanagement Industriële automatisering 

IA200 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met 

betrekking tot industriële automatisering worden gemanaged. 

 

IA010 

IA201 

 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IA200 

PM120 

IA202 

 

De beschrijving van zijn processen met betrekking tot 

configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient 

gebaseerd te zijn op Annex A "Structure and content of a configuration 

management plan" van de NEN-ISO 10007. 

 

IA201 

5.7.2.1.  Beheren van de configuratie 

IA210 

 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het volgende 

vast te leggen: 

1. de unieke en duurzame identificatie; 

2. de actuele versie en status; 

3. de historie; 

4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de 

configuratie; 

5. de relatie tot de realisatie processen (o.a. met System Design 

Review (SDR), Product Design Review (PDR), Critical Design 

Review (CDR), Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden 

volgens de Word Breakdown Structure (WBS)); 

6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld. 

 

IA200 

IA211 De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het 

volgende vast te leggen: 

1. de unieke en duurzame identificatie;  

2. de actuele relatie tot de configuratie;  

3. de actuele versie en status;  

4. de historie;  

5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het 

configuratie-item.  

 

IA210 

IA212 

 

De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van configuraties 

en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. 

 

IA210 

IA211 

IA213 De Opdrachtnemer dient op daartoe geëigende momenten de IA200 
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 configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline. 

 

IA214 De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een 

baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en 

auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software 

eindproducten uit te kunnen voeren. 

 

IA213 

5.7.2.2.  Beheren van de configuratiewijzigingen 

IA220 

 

De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. 

 

IA200 

IA221 

 

De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een 

configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en 

beoordeeld op: 

1. de vigerende baseline; 

2. de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen; 

3. de Overeenkomst; 

4. de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing; 

5. en voor de belanghebbende; 

6. de beveiliging of veiligheid van kritieke functies. 

 

IA220 

IA222 

 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen 

configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar 

is en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste 

verlangd om de voorgenomen configuratiewijziging: 

1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect; 

2. te prioriteren; 

3. te plannen voor opname in een release. 

 

IA220 

IA223 De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te 

autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De 

Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de 

autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging. 

 

IA222 

IA224 De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging 

zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van 

de configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten 

minste verlangd de configuratiewijziging: 

1. te prioriteren; 

2. op te nemen in een werkpakket; 

3. op te nemen in een geplande release. 

 

IA223 

5.7.2.3.  Administreren configuratiestatus 

IA230 

 

De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een 

configuratie ontvangen te administreren. 

 

IA200 

IA231 

 

De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, 

statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te 

IA230 
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kunnen leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten: 

1. de versie identificatie van een configuratie; 

2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een 

configuratie is samengesteld; 

3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben 

ontvangen; 

4. de historie: een opsomming van de identificaties van de 

configuratie sinds de start van de Werkzaamheden; 

5. een vergelijking tussen configuratieversies. 

 

5.7.2.4.  Evalueren van configuraties 

IA240 

 

De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in een 

release het volgende te hebben aangetoond: 

1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 

configuratie-items en; 

2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 

configuratie-items. 

 

IA200 

5.7.2.5.  Vrijgeven van configuraties 

IA250 

 

De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te 

organiseren en de release ten minste te voorzien van: 

1. een unieke en duurzame identificatie; 

2. een versienummer; 

3. een configuratie statusrapport; 

4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het 

oorspronkelijke; 

5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving. 

 

IA200 

IA251 

 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie 

van de release met overige vigerende configuraties op orde is en 

gehandhaafd blijft. 

 

IA250 

IA252 De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te 

allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever. 

 

IA250 

 

 

5.7.3  Projectspecifieke aanvullingen IA 

5.7.3.1.  Verificatie en validatie 

IA300 De Opdrachtnemer dient alle eisen met de verificatiemethode 

“Verificatie IA” tijdens het ontwerpen aangetoond te hebben.  

 

De Opdrachtnemer dient voor iedere eis de methode vast te stellen 

waarmee de eis tijdens ontwerp wordt aangetoond.  
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Tevens dient de verificatie conform de onderliggende eisen te worden 

uitgevoerd : 

 

IA301 De Opdrachtnemer dient in de FAT het voldoen aan de eisen op het 

niveau van de afzonderlijke componenten aan te tonen (onderste 

niveau systeemdecompositie). 

 

 IA300 

IA302 De Opdrachtnemer dient in de IFAT de deelintegraties te verifiëren op 

correct functioneren van de interfaces en integrale werking, met name 

van de kritische onderdelen, waarbij de elementen als black boxes 

worden beschouwd. 

 

 IA300 

IA303 De Opdrachtnemer dient tijdens de SAT en/of SIT met succes aan te 

tonen dat aan alle eisen is voldaan waarop de verificatiemethode 

“Verificatie IA” van toepassing is, tenzij de Opdrachtnemer door middel 

van een risico-identificatie en -evaluatie kan aantonen dat een SAT 

en/of SIT voor de betreffende eis niet benodigd is. 

 

IA300  

IA304 De Opdrachtnemer dient het ontwerp van de GUI bediening af te 

stemmen met Opdrachtgever en Bedienaars. 

 

  

IA305 De Opdrachtnemer dient het [Operationeel Concept (OCD), Selectieve 

Onttrekking] en de daarin beschreven scenario’s als het vertrekpunt te 

hanteren voor het ontwerp, waarbij 

dit OCD door Opdrachtnemer verder uitgewerkt dient te worden in de 

realisatiefase. 

 

  

IA306 De Opdrachtnemer dient secretariële, redactionele ondersteuning te 

leveren voor het opstellen van de Object Specifieke Bedien Instructies 

van Selectieve Onttrekking. 

 

 

  

IA307 De Opdrachtnemer dient aan elke geconstateerde bevinding in een test 

(bvb: FAT, SAT, SIT) een van de onderstaande classificaties toe te 

wijzen : 

Categorie Afk Beschrijving 

Fataal F Een fout die ertoe leidt dat een installatie niet 

werkt. 

Kritisch K Een fout die ertoe leidt dat een installatie of 
functie niet werkt en kan de overige 

systeemprestaties nadelig beinvloeden. 

Ernstig E Een fout die ertoe leidt dat een installatie of 

functie niet werkt of kan de overige 
systeemprestaties nadelig beinvloeden. Een 

alternatieve werkwijze (workaround) is mogelijk. 

Onjuist O De installatie werkt niet in alle opzichten 
overeenkomstig het ontwerp, maar leidt niet tot 

het uitvallen van een installatie of functie. 

Juist J De installatie functioneert zoals ontworpen. Geen 

fouten gevonden. 
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5.7.3.2.  Transmissie 

 

IA340 

 

De Opdrachtnemer dient de voor het systeem 'Transmissiesystemen 

Bediening en Besturing' benodigde netwerkdiensten af te nemen van 

RWS-CIV (via outsourcingspartner netwerken) als  producten en 

diensten conform [PDCN: PDC Netwerken] 

 

  

IA341 De Opdrachtnemer dient voor systemen aangesloten op systeem 

Transmissiesysteem, te voldoen aan: “Aansluitvoorwaarden NNV” 

[ANNV] en PDC Netwerken [PDCN: PDC Netwerken] 

 

IA340 

IA342 De Opdrachtnemer dient indien de producten en diensten 

gespecificeerd in [PDCN: PDC Netwerken] niet geschikt zijn om de 

BopA-communicatiestromen voor systeem 'Transmissiesystemen 

Bediening en Besturing' te ondersteunen, een verzoek voor het leveren 

van een nieuwe dienst aan de netwerkbeheerorganisatie te richten.  

 

IA340 

IA343 De opdrachtnemer dient per op systeem 'Transmissiesystemen 

Bediening en Besturing' aan te sluiten Bediening en besturing systeem 

de gewenste karakteristieken van de dienstverlening aan te geven. 

 

IA340 

IA344 De Opdrachtnemer dient voor alle wijzigingen aan RWS 

glasvezelinfrastructuur  (NNV-NG-backbone) uitgevoerd door of 

namens de Opdrachtnemer, die leiden tot aanpassingen (in de vorm 

van veranderde ligging of afdekking) aan het doorgaande 

glasvezelareaal, het tijdelijk onderbreken of uitbreiding van het 

doorgaande glasvezelareaal aan te vragen. Opdrachtnemer dient 

hiertoe een aanvraag in te dienen bij de Servicedesk Missie Kritieke 

Ondersteuning (MKO) van RWS middels het formulier "Aanvraag 

impactanalyse bij gepland werk" [AIG]] en de door MKO aangegeven 

procedures te volgen. 

 

IA340 

IA345 De Opdrachtnemer dient systeem 'Transmissiesystemen Bediening en 

Besturing' aan te sluiten op het NNV-NG in het Systeem Technische 

ruimte volgens "Specificatie centrale VICnet Ruimte" [CVR]] voor 

buitenruimtes of "Specificatie VICnet Systeem Ruimte" [VSR]] voor 

inpandige ruimtes. 

 

IA340 

IA346 De Opdrachtnemer dient het netwerkontwerp te valideren conform de 

van toepassing zijnde Bestelmodus.  

 

IA340 

IA347 De Opdrachtnemer dient PDC-items bij Outsourcingspartner PDC 

Netwerken te bestellen conform [DAP Bestelmodus] 

 

IA340 

IA348 De Opdrachtnemer dient benodigde uitbreiding van de RWS 

glasvezelinfrastructuur (NNV-NG backbone) uit te voeren. 

Uitbreidingen of wijzigingen in de RWS glasvezelinfrastructuur dienen 

te voldoen aan: 

IA340 
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1. [Mon Aanleg glas] Montage Specificatie Aanleg Glasvezelkabels  

2. [Projecteringsrichtlijnen RWS-datanetwerken] 

Projecteringsrichtlijnen RWS-datanetwerken 

3. [Spec. SPK 106] Specificatie sterpuntkast RWS-datanetwerken 

 

Opleverdocumentatie met betrekking tot RWS glasvezelinfrastructuur 

dient gedocumenteerd te zijn conform: 

4. [Documentatie Specificatie RWS-datanetwerken] Documentatie 

Specificatie RWS-datanetwerken incl. bijlagen 

 

IA349 De Opdrachtnemer dient bij werkzaamheden aan de RWS glasvezel 

infrastructuur (NNV-NG backbone) een verbinding maximaal 4 uur 

totaal per geval niet-beschikbaar te laten zijn. 

 

  

IA350 De Opdrachtnemer dient bij werkzaamheden aan de RWS glasvezel 

infrastructuur (NNV-NG backbone) te borgen dat minimaal één van de 

redundante verbindingen beschikbaar is. 

 

  

IA351 De Opdrachtnemer dient uitbreidingen of wijzigingen in de RWS 

glasvezelinfrastructuur ten behoeve van de administratie van de 

vezelbezetting terstond aan Outsourcingspartner PDC Netwerken, of 

daarvoor in de plaats tredende partij, verstrekt te worden conform 

[Documentatie Specificatie RWS-datanetwerken]. 

 

  

IA352 Opdrachtnemer dient ten behoeve van communicatie van en naar RWS 

systemen per toegepast IP VPN een firewall policy aan te vragen bij de 

Oursourcingspartner PDC Netwerken, door het indienen van een 

compleet en volledig ingevuld formulier [FireWallPolicy]. 

 

  

IA353 Transmissie onderhoudsmonitoring op afstand (WAN) dient, indien 

nodig voor beheer en onderhoud, gebaseerd te zijn op uitsluitend 

communicatieverbindingen via NNV-NG uit de PDC Netwerk [PDCN]. 

 

  

5.7.3.3.  Machineveiligheid 

IA400 De Opdrachtnemer dient aantoonbaar invulling te geven aan alle 

onderliggende eisen op het gebied van Machineveiligheid. 

 

  

IA401 De opdrachtnemer dient opdrachtgever uit te nodigen om bij de risico 

analyses en risico schattingen ten behoeve van de risicobeoordeling 

aanwezig te zijn. 

 

IA400 

IA402 De Opdrachtnemer dient de resultaten van alle risicobeoordelingen bij 

het ontwerpproces, inclusief een overzicht van veilige toestanden, ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

IA400 

IA403 De Opdrachtnemer dient de "non-happy flow" voor het systeem te 

analyseren, door als onderdeel van de risicobeoordeling een FMECA uit 

te voeren. De FMECA dient inzicht te geven in de risico’s op 

systeemniveau bij het falen van individuele componenten en 

IA400 
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combinaties van componenten. 

 

IA404 De Opdrachtnemer dient in het ontwerp rekening gehouden te hebben 

met onbedoelde manipulatie door het toepassen van de eisen uit de 

norm [ISO 14119]. 

 

IA400 

IA405 De Opdrachtnemer dient de ontgrendelvoorwaarden en de 

ontgrendelprocedure van de Noodstoptoestellen beschreven te hebben. 

 

IA400 

IA406 De Opdrachtnemer dient relevante signalering- of 

waarschuwingsborden uit de [ISO 3864], [ISO 7010] en/of [ISO 

20712-1] op het complex van het object aan te brengen. op basis van 

de geïnventariseerde gevaren uit de risicobeoordeling. 

 

IA400 

IA407 De Opdrachtnemer dient in gebruikershandleidingen ten behoeve van 

bediening en ten behoeve van onderhoud de procedures en de 

randvoorwaarden van het gebruik van de stopfunctie en de 

noodstopfunctie in relatie tot het proces beschreven te hebben. 

 

IA400 

IA408 De Opdrachtnemer dient toegepaste veiligheidscomponenten geleverd 

te hebben met de volgende documenten/gegevens: 

1. EG-verklaring van overeenstemming (IIB volgens [Machinerichtlijn]) 

in het Nederlands en de oorspronkelijke taal. 

2. Verklaring van overeenstemming door een Notified Body voor 

Bijlage V componenten van [Machinerichtlijn]. 

3. Rapport behorend bij de verklaring van overeenstemming door een 

Notified Body voor Bijlage V componenten van de [Machinerichtlijn]. 

4. Gebruiksaanwijzing van de veiligheidscomponent in het Nederlands 

en de oorspronkelijke taal. 

5. Applicatie/montagehandleiding van de veiligheidscomponent in het 

Nederlands en de oorspronkelijke taal. 

6. De vereiste veiligheidsgegevens voor de verschillende 

aansluitmogelijkheden van de veiligheidscomponent zoals beschreven 

in de gebruiksaanwijzing. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de 

SIL-berekening. 

 

IA400 

IA410 De Opdrachtnemer dient elke Bedienplek te voorzien van een 

gebruikershandleiding, die is opgesteld conform het document 

[Richtlijn Gebruikershandleiding Natte Beweegbare Objecten]. 

 

  

IA411 De Opdrachtnemer dient de Bedienplek te voorzien van een 

bedienhandleiding die specifiek is gemaakt voor de betreffende 

Bedienlocatie en de Bedienvorm(en) waarin deze gebruikt wordt. 

 

IA410 

IA412 De Opdrachtnemer dient iedere Bedienplek voor Onderhoudsbediening 

te voorzien van een onderhoudshandleiding die specifiek is gemaakt 

voor de betreffende Bedienlocatie. 

 

IA410 

IA413 De Opdrachtnemer dient in de onderhoudshandleiding uitvoerige en 

deugdelijke procedures opgenomen te hebben voor preventieve 

onderhoudsprocessen, storingsafhandelingsproces, functionele testen 

IA410 
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en aantoonbaar herstel. 

 

IA414 De Opdrachtnemer dient in de onderhoudshandleiding van de lokale 

Bedienplek(ken)voor Onderhoudsbediening en Noodbediening duidelijk 

beschreven te hebben hoe en wanneer een Overbrugging gebruikt 

dient te worden. 

 

IA410 

IA415 De Opdrachtnemer dient alle technische en procedurele 

randvoorwaarden voor het aanbrengen van een Overbrugging in de 

Bedienings- en Onderhoudshandleiding vast te leggen. 

 

IA410 

IA416 De Opdrachtnemer dient in de bedienhandleiding van de bedienplek 

beschreven te hebben hoe en wanneer een Overbrugging van een 

Veiligheidsfunctie toegepast dient te worden. 

 

IA410 

IA417 De Opdrachtnemer dient de handleidingen in het Nederlands  op te 

stellen en de gebruikte terminologie af te stemmen op de doelgroep 

waarvoor de handleiding bestemd is. 

 

IA410 

IA420 De Opdrachtnemer dient de risico’s voor (onderhouds)personeel te 

beschrijven in de onderhoudshandleiding en de noodzakelijke 

beheersmaatregelen bij oplevering ter beschikking te stellen. 

 

 

IA400 

IA421 De Opdrachtnemer dient een Technisch Dossier op te stellen conform 

bijlage VII van de Machinerichtlijn. Dit Technisch Dossier dient een 

onderdeel van het op te stellen Opleveringsdossier te zijn. 

  

IA400 

 

5.7.3.4.  Software 

IA500 De Opdrachtnemer dient programmatuur en software opgeschoond op 

te leveren. D.w.z. vrij van code die uitsluitend in eerdere versies van 

de programmatuur een functie had en vrij van specifieke tijdelijke 

integratie en fout-opsporing (debug) statements. 

Aangebrachte toevoegingen die ook nuttig zijn voor later Beheer en 

Onderhoud, dienen duidelijk en onderscheidbaar te worden 

aangegeven. Deze dienen expliciet zichtbaar geneutraliseerd te zijn als 

ten allen tijde niet uitvoerbare code. 

 

  

IA501 De opdrachtnemer dient een volledige documentatie van het Logging 

systeem op te leveren, die voor een onafhankelijk deskundige 

voldoende informatie bevat om de installatie/software te kunnen 

installeren, beheren en onderhouden en om daarin wijzigingen en 

uitbreidingen door te voeren. 

 

  

IA502 De opdrachtnemer dient de broncode van de applicatiesoftware van 

het bedienings- en besturingssysteem te voorzien van commentaar, 

waarbij de mogelijkheden die het ontwikkelpakket hiervoor biedt 
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volledig benut worden. Dit commentaar dient in het Nederlands of 

Engels te zijn. 

 

IA503 De opdrachtnemer dient een volledige documentatie van de 

bedienings- en besturingssystemen op te leveren, die voor een 

onafhankelijk deskundige voldoende informatie bevat om de 

installatie/software te kunnen installeren, te beheren en onderhouden 

en om daarin wijzigingen en uitbreidingen door te voeren. 

5.7.3.5.  Transitie-management en Planning 

 

  

IA510 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot 

Transitie management te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever en VWM en de door 

hem geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en inzichtelijk 

worden gemaakt voor Opdrachtgever en VWM. 

  

IA511 De Opdrachtnemer dient een transitieplanning te overleggen met 

Opdrachtgever en deze planning dient ten minste de relevante 

afstemming met Opdrachtgever en VWM zichtbaar te maken 

(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen); 

In de planning t.b.v. Opdrachtgever en VWM dienen de benodigde  

overleggen over de volgende onderwerpen beschreven te zijn : 

o Transitieplan 

o Interactie OCD  

o Interactie Risicobeoordeling 

o Afstemming over ontwerp van de GUI bediening  

o Verificatie- en validatieplan, inclusief Testplannen 

o Gebruikershandleiding 

IA510 

5.8 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.8.1  Basisregistratie ondergrond 

GO010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 

tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

 

TM010 

GO020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

G0030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 

van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 

BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden GO010 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 83 van 140 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31125450 |  

Selectieve Onttrekking 

 

ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 

en het format van de LV BRO. 

 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 

20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage T “Invulinstructie format LV 

BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 

5.8.2  Dinodata 

GO100 

 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 

van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 

de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 

reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 

in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 

Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. 

In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn 

ingevuld. 

 

GO050 

OP010 

GO110 

 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 

DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

5.9 Omgaan met gegevens grootschalige topografie 

 

GT010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 

gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 

met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

 

TM010 

 

GT020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GT010 

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens 

de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 

www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure 

GT020 

GT040 

 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 

iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 

gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 

gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 

GT010 

http://www.dinodata.nl/
https://www.verbeterdekaart.nl/#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=3
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conform de volgende specificaties: 

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 

Grootschalige Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 

3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 

https://www.geonovum.nl. 

 

GT050 

 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 

5.10 Hydrografische werkzaamheden 

 

HG010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat hydrografische werkzaamheden voldoen aan de eisen in Bijlage M 

“Geodetische Werkzaamheden en areaalgegevens” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

HG020 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn hydrografische 

werkzaamheden op te nemen in een deelkwaliteitsplan hydrografische 

werkzaamheden en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

Het deelkwaliteitsplan hydrografische werkzaamheden dient ten 

minste de volgende onderwerpen te bevatten: 

 een overzicht van de onderdelen van het Werk waarvoor 

hydrografische werkzaamheden worden uitgevoerd;  

 een indicatie van het tijdstip welke hydrografische 

werkzaamheden op welke locatie worden uitgevoerd; 

 de wijze waarop de hydrografische werkzaamheden worden 

uitgevoerd;  

 een bepaling van de meetnauwkeurigheid (a priori bepaling) 

van de meetconfiguratie per type gebied (significant andere 

diepte, golfhoogte en/of geluidssnelheid); 

 de wijze waarop en op welk tijdstip wordt aangetoond dat 

onder dynamische omstandigheden wordt voldaan aan de 

gestelde meeteisen inclusief de vereiste nauwkeurigheden; 

 een beschrijving van de borging èn verificatie van alle eisen die 

gesteld zijn aan de hydrografische werkzaamheden en de op 

basis daarvan opgeleverde producten, waarbij voldaan dient te 

worden aan alle V&V-eisen.  

 

HG010 

HG030 De “aantoning onder dynamische omstandigheden” dient de 

Opdrachtnemer na acceptatie van het deelkwaliteitsplan hydrografische 

werkzaamheden en voor de start van de hydrografische 

werkzaamheden uit te voeren. De schriftelijke vastlegging en 

bijbehorende data dient de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na 

“aantoning onder dynamische omstandigheden” ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever.  

Na de bovenstaande eerste ‘aantoning onder dynamische 

omstandigheden’ dient de Opdrachtnemer deze minimaal om de 12 

HG010 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo
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maanden en bij elke wijziging van de meetconfiguratie (een 

meetconfiguratie bestaat uit het vaartuig + meetapparatuur + 

hardware/software) en/of soort gebied(significant andere diepte, 

golfhoogte en/of geluidssnelheid) te herhalen. De schriftelijke 

vastlegging en bijbehorende data van elke aantoning dient de 

Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

HG040 De Opdrachtnemer dient de resultaten van de hydrografische 

werkzaamheden inclusief de daaruit volgende producten binnen vijf 

werkdagen na de dag waarop de werkzaamheden zijn afgerond, te 

verstrekken aan de Opdrachtgever. 

 

HG010 

HG050 De Opdrachtnemer dient de resultaten van de hydrografische 

werkzaamheden inclusief de daaruit volgende producten binnen vijf 

werkdagen na de dag waarop de werkzaamheden zijn afgerond, te 

verstrekken aan de Opdrachtgever. 

 

HG010 

HG060 Uitgaande van de uitgevoerde hydrografische werkzaamheden dient de 

Opdrachtnemer producten te leveren. Voor de specificaties van deze 

producten wordt uitgegaan van de meest recente Productspecificaties 

Hydrografie. Deze Productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen 

 

 

HG010 

HG070 De Opdrachtnemer dient de volgende producten te leveren: 

Product Specificatie 

Gevalideerde puntenwolk (multibeam) 1_01 

Rapportage 6_01 

 

XYZ basisgrid 1_02 

Dieptecijferkaart 

Conform voorbeeldkaart productencatalogus 4_01 

Status van de Geul 

Gecombineerde dieptecijferkaart en 

verschilkaart basisgrid tov theoretisch grid 

ontwerp 

Conform voorbeeldkaart productencatalogus 4H_01 

Bij aanvang van het project dient de opdrachtnemer de eerste 

aanlevering van de producten ter goedkeuring aan de opdrachtgever 

voor te leggen, opdat er nog mogelijke wijzigingen kunnen worden 

doorgevoerd. Daarna elke maand, gedurende de uitvoering van 

baggerwerkzaamheden. En aanbrengen/intrillen van grondwerende 

constructies. 

 

HG060 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 

gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 

die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 

1. De naam; 

2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 

hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 

zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 

130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 

zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever 

een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als 

bijlage U bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel 

II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De 

zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-

nummer en vestigingsnummer te vermelden.  

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 

zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, 

genoemd in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

IM010 
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zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 

Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 

nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 

zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 

zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 

Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 

termijnverlenging. 

 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 

Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 

te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 

WWW.RWS.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 

niet verrekenbaar. 

 

IM010 

CD300 
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 

vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 

zijn gevoegd.  

 

Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 

 

KM020 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  

RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 17 mei 2006 

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG 

(herschikking) 

 

MV010 

NEN-EN-ISO 12100 

Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - 

Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010) 

 

MV040 

NEN-EN-IEC 62061 

Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 

veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en 

programmeerbare elektronische besturingssystemen; vigerende 

versie 

 

MV050 

NEN-EN 50110  

Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 

deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

 

EI010 

NEN 3140+A1 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 

versie 

 

EI010 

NEN 3840+A1 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 

versie 

 

EI010 

NEN-ISO/IEC-27005 

Information technology – Security techniques - Information security 

risk management; vigerende versie 

 

RM130 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0  

 

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 

versie 2.1 d.d. mei 2018 

CD320 
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Gepubliceerd op:  

 

 

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 

d.d. december 2017  

ISBN 978 90 9030674 2 

Gepubliceerd op: 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx  

 

VN300 

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) 

d.d. december 2008  

ISBN 978 90 369 3638 5 

Gepubliceerd op: 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 

 

VN300 

Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat 

Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OCE: 2012, versie 1 

 

NE020 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  

d.d. 11 augustus 2017  

Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  

 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 

het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 

IKOB-BKB 

BS100 

BS150 

BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 

d.d. 2 januari 2013 

IKOB-BKB 

 

BS210 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 

Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 

 

B-UV340 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende 

versie 

 

CY120 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems 

(IACS) Security 

 

CY120 

NEN-ISO/IEC-27005; Information security risk management; 

vigerende versie 

 

RM130 

NEN-ISO 10007  

Quality management systems – Guidelines for configuration 

management; juni 2004 

 

IA202 

“Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken”, 

versie 3.0, januari 2019, Stichting Bouwkwaliteit, bron: 

DU 020 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
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https://www.milieudatabase.nl/index.php?q=bepalingsmethode 

Bijlage “Berekening Milieukosten van een GWW-werk (MKI-waarde)” 

(titel n.t.b.), versie 1.0, juni 2019, Rijkswaterstaat (zie dataroom) 

DU 020 

Tekenvoorschriften WNN 1.7.1 OP120 

Decompositiekader NEN 2767 RWS  OP 

100 

Referenties bij Decompositiekader NEN 2767 RWS  OP 

100 

Werkbeschrijving Opstellen Decompositie  OP 

100 

RWS Template decompositie  OP 

100 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  

RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 17 mei 2006 

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG 

(herschikking) 

 

MV010 

IA408 

Operationeel Concept (OCD), Selectieve Onttrekking IA305 

NEN-EN-IEC 60268-16 

Toestellen voor geluidsystemen - Deel 16: Objectieve beoordeling van 

de verstaanbaarheid van spraak met behulp van 

spraakoverdrachtindex 

IA310 

PDCN: PDC Netwerken IA340 

IA341 

IA342 

IA353 

ANNV : Aansluitvoorwaarden NNV IA341 

APN IA342 

AIG : Aanvraag impactanalyse bij gepland werk IA344 

CVR : Specificatie centrale VICnet Ruimte IA345 

VSR : Specificatie VICnet Systeem Ruimte IA345 

DAP : Bestelmodus of  Participatiemodus IA346 

IA347 

Mon Aanleg glas : Montage Specificatie Aanleg Glasvezelkabels IA348 

Projecteringsrichtlijnen RWS-datanetwerken :Projecteringsrichtlijnen 

RWS-datanetwerken 

IA348 

Spec. SPK 106 : Specificatie sterpuntkast RWS-datanetwerken IA348 

Documentatie Specificatie RWS-datanetwerken : Documentatie 

Specificatie RWS-datanetwerken incl. bijlagen 

IA348 

Documentatie Specificatie RWS-datanetwerken IA351 

FireWallPolicy IA352 

ISO 14119 : 

Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan 

afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze 

IA404 

ISO 3864 : 

Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens 

IA406 

ISO 7010 :  

Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde 

veiligheidstekens 

IA406 

https://www.milieudatabase.nl/index.php?q=bepalingsmethode
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-141192013-en.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-141192013-en.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-70102012-en.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-70102012-en.htm
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ISO 20712-1 : 

Waterveiligheidtekens en strandveiligheidstekens - Deel 1: 

Specificaties voor waterveiligheidsteken gebruikt in werkplekken en 

openbare ruimten 

IA406 

Richtlijn Gebruikershandleiding Natte Beweegbare Objecten IA410 

 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/ISO-2071212008-en.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/ISO-2071212008-en.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/ISO-2071212008-en.htm
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- 

en Wegenbouw en de Verkeerstechniek 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

ISO International Organization for Standardization 

LCA Levenscyclusanalyse (life cycle analysis) 

MKI MilieuKostenIndicator 

NEN Nederlands Normalisatie Instituut 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN Systeem planning en informatie Nederland 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

VTA Venstertijden afsluitingen 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 
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Bijlage   A Risicolijst 

 

Id Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Gevolg 

1 Zettingsvloeiing treedt 

op binnen projectgebied 

1. Grond is gevoelig voor 

zettingsvloeiing 

2. Scheepvaart 

veroorzaakt 

aandrijvende kracht 

3. ON graaft talud te 

steil af 

4. Trillingen a.g.v. 

werkzaamheden ON 

5. Realisatie windmolens 

Eneco in nabijheid 

projectgebied 

veroorzaakt 

aandrijvende kracht 

1. Veiligheid in het 

geding 

2. Reparatie-

werkzaamheden, 

waardoor vertraging 

2 Instabiliteit bestaande 

grondkerende 

constructies 

deurenbergplaats 

1. Bodemontgravingen 

t.b.v. realisatie 

constructies 

2. Verstoring ankers 

bestaande constructie 

1. Veiligheid in het 

geding 

2. Schade aan 

objecten 

deurenbergplaats. 

3 onbekende obstakels in 

ondergrond 

 

Ondanks onderzoek zijn 

niet alle objecten (bijv. 

diepe beschoeiingen, 

restanten eerdere 

bebouwing) in 

ondergrond 

geïdentificeerd bij start 

realisatie 

 

ON moet 

bouwfasering-

/methodiek 

aanpassen. 

4 ON D&C-contract treft 

verontreinigingen en/of 

andere kwaliteit grond 

aan tijdens 

werkzaamheden 

De resultaten van de 

uitgevoerde onderzoeken 

blijken onjuist en/of 

onvolledig 

 

ON moet 

bouwfasering-

/methodiek 

aanpassen, waardoor 

extra kosten en 

vertraging 

5 Borging instandhouding 

vereiste natte 

doorstroomprofiel 

onvoldoende tijdens 

realisatie 

Bij fasering onvoldoende 

rekening houden  met 

minimaal vereiste 

doorstroomprofiel 

Functioneren 

spuigemaal wordt 

(deels) verstoord, 

waardoor ontevreden 

stakeholder en 

imagoschade 

projectorganisatie 

6 aantreffen onvoorziene 

NGE  

Inventarisatie door 

ingenieursbureau bevat 

onvolkomenheden/hiaten 

waardoor de werkelijke 

extra 

werkzaamheden, 

waardoor extra 

kosten en/of 
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situatie buiten afwijkt 

van de meegegeven 

gegevens 

vertraging 

7 Bereikbaarheid en/of 

functionaliteit 

deurenbergplaats niet 

geborgd tijdens 

realisatie 

ON houdt in 

uitvoeringsfasering-

/methode onvoldoende 

rekening met 

doorvaarbaarheid 

WNN kan het 

spuigemaal niet met 

boot bereiken, 

waardoor functies 

spuikanaal niet 

geborgd zijn 
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 

Zie verstrekt document HB 3685648 en bijbehorende bijlage met RI&E 3685649 
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Bijlage   C Format Risicobeoordeling 

Zie verstrekt document HB 3584922 
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Bijlage   D NEN 3140 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat 

Zie verstrekt document HB 3584895 
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Bijlage   E Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) 

van de Opdrachtgever 

NVT 
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Bijlage   F Regelingenschema Kabels en Leidingen 

Derden 

2.  Telecom-

municatiewet 

van toepass ing? 

1 .  A anleg 

overeenkomst 

van toepass ing? 

f.  O KL 1999 

g.  O nteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c .  Telecommunicatiewet 

a.  P roRail bv 

b.  A ndere overheid 

 nee 

3.  Regeling 

andere overheid 

van toepass ing? 

nee 

 

nee 

 

5.  Gebonden 

kabel- of   

leidingbeheerder? 

6 .  Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 

binnen bes taand 

beheersgebied? 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 

ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 

bv.  

 

ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 

het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen 

waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, 

vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de 

functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of 

naastliggende infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 

ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 

 

ad f 
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 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans 

Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 

1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels 

en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 

het verwijderen van loze leidingen. 

 

ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.  

 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabe l- of 

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig 

uitpakt. 

 

ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

buitenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 

van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet 

Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 

1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 

(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die 

regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkhe id 

toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 

het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 

(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 

overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval 

een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- 

of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. 

Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 

kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 

gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 

tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 

kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage   G Werkbare Uren 

De tabel met WBU voor vaarwegen: 

 

vaarweg openstelling WBU 

HTA (Hoofdtransportas) 7 x 24 uur Geen 

HVW (Hoofdvaarweg) 7 X 24 uur Geen 

HVW (Geen 24 uurs 

bediening of beperkte 

bediening) 

Werkdagen 5 x 24 uur 

Weekend 2 x (06.00 – 

22.00) 

Geen 

Vr – Za 24.00 – 06.00 

Za – Zo 22.00 – 06.00 

Zo – Ma 22.00 – 06.00 

OVW (overige vaarwegen) 7 X 24 uur Geen 

OVW (Geen 24 uurs 

bediening of beperkte 

bediening) 

Werkdagen 

06.00 – 07.00 en 

09.00 – 16.00 en  

19.00 – 20.00 

Weekend 

 

Werkdagen  

20.00 – 06.00 

Kortdurende hinder < 2 

uur in de ochtend- & 

avondspertijd  
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Bijlage   H Slot's 

De door de Opdrachtgever bepaalde Slot’s voor rijksvaarwegen. 

 

Rijksvaarweg Locatie Dag Tijdstip: van … …tot 

NVT 
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Bijlage   I Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen 

Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen op rijksvaarwegen 

 

 Corridor/object Noordzeekanaal, incl. omgeving Sluiscomplex en 

Rijksbinnenhavens, bij CNB, conform par 4.4.6  van deze VSP.   

 

Elke aanvraag moet ten minste bevatten: 

 een beschrijving van de scheepvaartverkeersmaatregelen volgens VN220;  

 de datum waarop de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen;  

 de locatie(s);  

 de tijd gedurende welke de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen;  

 de naam van de contactpersoon van de Opdrachtnemer tijdens de 

Uitvoeringswerkzaamheden;  

 de naam van de contactpersoon van de Opdrachtgever inzake de uitvoering van 

het onderhavig Werk;  

 de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van aanvraag.  
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Bijlage   J  Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

. Zie document HB 3584933 
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Bijlage   K Programma van Eisen voor uitvoerend 

archeologisch onderzoek 

NVT. 
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Bijlage   L Rijkswaterstaat Brede Afspraak 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  

 Zie document HB 3584896 
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Bijlage   M Geodetische Werkzaamheden en 

Areaalgegevens 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische 

Werkzaamheden tijdens de realisatie van het Werk én een aantal eisen met 

betrekking tot de levering van areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het 

areaal door Rijkswaterstaat. 

 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te 

borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van 

levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat 

deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de 

dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

 

 

A Geo-eisen 

 

A.1 Nul-DTM 
Geo 01 NVT 

 

A.2 Primaire Meetkundige Grondslag 

Geo 02 NVT 

 

Geo 03 NVT 

 
Geo 04 NVT 

 

A.3 Bouwkundige opnames en monitoring 

Geo 05 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige opnamen en nul-

deformatiemetingen aan de Opdrachtgever te verstrekken. 

De Opdrachtnemer dient herhalingsmetingen te verrichten van de 

opgenomen objecten. 

Bij de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te 

kunnen nemen (5 mm in de Z en 10 mm in de XY), de volgende 

standaardafwijkingen (1) voor de deformatiepunten niet te worden 

overschreden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O bject Standaardafwijking (1): 

XY  Z 

Bebouwing  1 ,25 mm 

Infrastructuur 2 ,5  mm 1,25 mm 

Kunstwerken 2 ,5  mm 1,25 mm 

Hoogspanningsmasten  1 ,25 mm 

V erkeerskundige draagconstructies 2 ,5  mm 1,25 mm 
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Geo 06 Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te 

bevatten voor alle omgevingsobjecten, waar risico op vervorming en 

schades ten gevolge van de Werkzaamheden bestaat: 

 nulmeting; 

 deformatiemetingen en herhalingsmetingen; 

 schouwrapporten (digitaal en hard copy in tweevoud); 

 een overzichtstabel voor de meetpunten; 

 een overzicht en de structuur van alle te monitoren objecten, of 

(landbouw)gronden; 

 de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd; 

 wie welke monitoring heeft uitgevoerd. 

 

 

B Data-eisen 

 

B.1 Areaalgegevens 

 

Data 00 Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 

beheerapplicaties en basisregistraties van het Beheer Management 

Systeem van de Opdrachtgever. Voor de toegang tot de 

beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures. 

Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is 

aangevraagd.  

 Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde 

software beschikbaar op Rijkswaterstaatlocatie. 

 

 De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

gaat als volgt: 

 <vul in Ultimo RWS, EAM of SAP-PM>, DISK, DTB, LV BRO en LV 

BGT: de Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de 

Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als 

certificeren; 

 Overige beheerapplicaties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de 

Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven. 

 

 Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties en basisregistraties: 
 

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

<vul in Ultimo RWS, EAM of SAP-PM> Ja Internet 

Digitaal Topografisch Bestand (DTB) Ja Internet 

Kerngis droog ja PC RWS locatie 

Beheerkaart Nat + FGDB (File Geo 

Database)  

ja PC RWS locatie 

DISK ja Internet 

EOD verkenner ja PC RWS locatie 

Meridian Ja PC RWS locatie 

 

 

Data 01  NVT 
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Droog 

 

 

 

 

Data 01  

Nat De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem  

 uitgevoerde activiteiten te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed 

beheer over het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de 

volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: “Gegevensmatrix Areaal 

Nat” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 

analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 

geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 

constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 

goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 

dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 

aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 

logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 

Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 

deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze, waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 

van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 

lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen / 

Format voor gegeven’. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 

genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen 

formaat gegevens te worden aangeleverd. 

 ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 

 AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

 BKN: conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat 

bestand”; 

 CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te 

worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een 

beschrijving van de inhoud van de bestanden op de CD-ROM; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eis Data 07 t/m Data 14 

“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 

Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 

zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden 

aangeleverd. 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 

een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 

geldt het genoemde voorschrift; bestandsformaat inleesbaar in MS 

Office; indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in 

Adobe Reader; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 IENC (Inland Electronic Navigation Chart): hiervoor geen gegevens 

aanleveren. De benodigde gegevens worden door RWS uit andere 

beheerapplicaties gegenereerd. 

 DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

 IVS: volgens regionale specificaties; 

 Kerngis: conform eis Data 04 en Data 05 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

 Log-apparaat: uitdraai uit apparaat; 

 Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De 

benodigde gegevens worden via ander RWS proces verzameld; 

 Wab*info: De Opdrachtnemer dient voor bodems 

(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens 

over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format 

‘jaarrapportage baggergegevens’, dat dient te worden gedownload 

van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina  ‘informatie voor 

opdrachtnemers en Validatie gegevens´:   

www.helpdeskwater.nl/wabinfo; 

 TDMS (Technisch Document Management Systeem):  conform eis 

Data 25 (Meridian); 

 VAMIS:  conform eis Data 22. 

Bij een aantal gegevens staat een min-teken (-) dan wel ‘(wens BMS)’. 

Hier dient de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever te bepalen 

in welk formaat het gegeven dient te worden aangeleverd. 

 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 

bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient 

de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel 

van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het 

woord vergunning met vergunningnummer). 

 

 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties  

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van 

een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en 

areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie heeft een eigen doel en inhoud 

(zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud wel aan elkaar 

is gerelateerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties en 

basisregistraties van het Beheer Management Systeem zodanig te 

actualiseren dat de decompositie, meta - en object- en areaalgegevens in 

de beheerapplicaties en basisregistraties consistent zijn. 

 

Het actualiseren van de GIS beheerapplicaties en basisregistraties, 

Ultimo RWS en zo nodig van DISK mag parallel lopen. 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen 

met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens  

http://www.helpdeskwater.nl/wabinfo
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en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en 

basisregistraties: 

1.  DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo RWS. 

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in 

overeenstemming met decompositie in Ultimo RWS. 

2. GIS bestanden: 

a.  De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in 

de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te 

worden gebruikt om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op te 

bouwen en aan te vullen. 

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT gegevens 

van de definitieve terreinsituatie. 

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis Droog 

respectievelijk de Beheerkaart Nat (BKN) opbouwen en aanvullen 

met administratieve gegevens, onder andere bij kunstwerken de 

beheercode en relevante kenmerken uit DISK. 

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in 

paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen 

Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden 

geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het 

actualiseren van Kerngis Droog dan wel Beheerkaart Nat zelf. 

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken : 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor 

Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of 

de Beheerkaart Nat..  

4. Meridian/ Ultimo RWS: 

De  decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk 

dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de 

Documenten  van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het 

Werk in Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen. 

 

 

B.2 AutoCad bestanden en tekeningen 

 

Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende 

de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 

Opdrachtgever. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 

omgezet te worden naar NLCS. 

 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de 

as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte 

weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen 

en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het 

gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden gerapporteerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren 

conform de volgende specificaties: 

 Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014; 
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 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD 

standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-

bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden 

installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

 

B.3 DTB / Kerngis-bestand 

 

Data 03 De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en 

geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand 

(DTB) te leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 

 Handboek DTB-Droog en DTB-Nat. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand. 

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde 

topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie 

worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of 

verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden. 

 

Data 04 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn 

verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het 

kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de 

volgende specificaties: 

 Productspecificatie Kerngis-data. 

 Invulinstructie datamodel Kerngis 2007. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart 

Nat. 

Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van 

bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis 

op DTB is gebaseerd. 

 

Data 05 De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die 

voor de Opdrachtnemer een hulpmiddel kan zijn, om de kans op 

tekortkomingen in de door de Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te 

verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-data” is te downloaden van  

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart 

Nat. Voor het gebruik van de “Controletool Kerngis-data” geldt de 

meegeleverde disclaimer. 

 

Data 06 Beheerkaart Nat 

Indien werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de 

Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 

behoeve van de Beheerkaart Nat te leveren conform de volgende 

specificaties: 

 Productspecificatie Beheerkaart Nat;  

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 Invulinstructie Beheerkaart Nat.  

Levering van Beheerkaart Nat bestanden dient altijd tegelijk of na de 

levering van bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de 

topografie in Beheerkaart Nat op DTB is gebaseerd. Deze 

productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart 

Nat. 

 

B.4 Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies 

 

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te 

nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, 

zijn de volgende documenten van toepassing: 

 Handleiding DISK; 
 ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens 

voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 

 Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 

 Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 

 Inspectiekader RWS; 
 Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden 

via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen 
kunstwerken. 

De overige documenten en overige relevante informatie voor de 

Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail 

te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr 

DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 
 

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in 

het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe 

door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar 

KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt 

gevraagd. 

 

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een 

rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te 

worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde 

inspecteur. 

 

Data 09 Aanpassingen decompositie DISK 

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het 

kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te 

overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

 

Data 10  Beheerobjectcode 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
mailto:KCC@rws.nl
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Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in 

beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor 

een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de 

Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de vpr DISK-

Helpdesk. 

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt 

conform de betreffende specificaties. 

 

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, 

dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken 

de bijbehorende inspectietekeningen (=blanco-rapporten) op locatie te 

toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de 

nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe 

inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG 

formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten 

in Data 07. 

 

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van 

deformatiemeetpunten ten behoeve van deformatiemetingen en deze 

tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden. 

 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde 

kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te 

leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 

 direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling 
van de weg of het wegdeel; 

 bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van 

de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een 
realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan 

deformatie. 

 

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk 

verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat 

die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 

 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een 

kunstwerk waaraan: 

a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 

b. een schade is hersteld, waarbij vijzelwerkzaamheden zijn uitgevoerd; 

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten 

ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of 

verloren zijn gegaan. 

 

De Opdrachtnemer dient naast de nieuwe kunstwerken ook van de 

bestaande kunstwerken welke binnen de invloedsfeer van de 

Werkzaamheden liggen een nul-meting of herhalingsmeting uit te voeren 

voordat de Uitvoeringswerkzaamheden gestart worden. Na beëindiging 
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van de Werkzaamheden dient men af te sluiten met een 

herhalingsmeting. 

Het betreft de volgende kunstwerken:  

NVT  

 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de 

Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met 

de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-

GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie 

Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 

deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 

deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde 

productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

De Deformatiemeetrapporten van de nul-meting dienen eerst door de 

RWS-CIV getoetst te worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in 

DISK onder het label “Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De 

Deformatiemeetrapporten die getoetst moeten worden, dienen door de 

Opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht van de Opdrachtgever. 

 

Data 13 Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie 

uit te voeren. 

 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-

inspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07. 

 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 

volledige instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient 

de aanpassing in DISK te verwerken door het aanvragen van het 

inspectiecluster “Nul-inspectie”. 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 

gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of 

aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in 

DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster 

“Incidentele correctie”. 

 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 

Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. 

Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12. 

 

Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie 

een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het 

instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek 

benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte 

zoals benoemd in eis Data 13. 
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Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport 

en geüpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de 

genoemde documenten in Data 07. 

 

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & 

Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide 

of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde 

Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren. 

 

Het Beheer- en onderhoudsplan dient te voldoen aan het document 

genoemd in Data 07. 

 

Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC)  

NVT 

 

B.5 Doorrijprofielen 

 

Data 17 NVT 

 

B.6 Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening massatransporten 

 

Data 18 NVT 

 

B.7 Garantiebank 

 

Data 19 NVT 

B.8 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggeg 

 

Data 20 De Opdrachtnemer dient de NWB-gegevens aan de Opdrachtgever te 

leveren conform de volgende specificaties: 

• Aanleverspecificatie Nationaal Wegenbestand. 

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand 

 

B.9 Elektronische Navigatiekaart (ENC) en VAMIS 

 

Data 21 De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke 

aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de 

vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de 

data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een 

ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De 

ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of Autocad. 

De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s). 

 

Data 21a VAMIS 

Van alle nieuwe, gewijzigde en tijdelijke vaarwegmarkering en met een 

plaatsingstermijn langer dan 13 weken dienen de volgende gegevens 

geleverd te worden binnen 10 werkdagen nadat de nieuwe , gewijzigde of 

tijdelijke aangelegde infrastructuur in gebruik is  genomen: 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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• De ligging van de vaarwegmarkeringsborden dient in 

‘Rijksdriehoeksstelsel’ (RD-new) te worden gemeten; 

• Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en) conform de volgende 

eisen: 

• Van elk vaarwegmarkeringsbord moet een foto van het vooraanzicht 

genomen worden, waarbij de informatie (tekst en tekens) op het bord 

duidelijk leesbaar zijn en tevens moet constructie zichtbaar zijn 

waarop het bord is bevestigd; 

• Indien er meerdere vaarwegmarkeringsborden aan een constructie 

bevestigd zijn, dient elk bord inclusief de constructie apart te worden 

gefotografeerd en één foto van alleen alle borden gezamenlijk; 

• De foto moet overdag met goed zicht te worden genomen en dient 

scherp en zonder reflectie te zijn. 

• Het formaat van het foto-bestand is jpeg of jpg; 

• De originele foto dient ongeveer 3 mb groot te zijn. In de foto-

bestanden mogen geen bedrijfskenmerken aanwezig zijn. 

• De bestandsnamen van de foto’s dienen uniek te zijn en conform de 

volgende opmaak waarbij de opeenvolgende items gescheiden zijn 

door een minteken (_): 

• Vaarweg watersysteemdeel, conform Bijlage C ‘Watersysteemdeel per 

beheerder’ van de Handleiding VaMIS; 

• Kilometerraai, 3 posities voor de kilometerwaarde en 3 posities voor 

de meters. Het decimaal is een komma, bijv. 945,806;  

Oeverzijde aanduiding; 

• Type scheepvaartteken op vaarwegmarkeringsbord; 

• Opnamedatum conform jjjjmmdd. 

Als voorbeeld: RL2_889,690R_B.1a_20071121.JPG 

 

De gegevens dienen geleverd te worden conform de volgende 

specificaties: 

 “Handleiding VAMIS“; 

 “Bijlage handleiding VAMIS”; 
 Invulinstructie VaMIS; 

 te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “VAMIS”, 

en de volgende specificaties: Kenmerken vaarwegtekens en –
markeringen conform “Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008)” 

te vinden op https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx; 
 Kenmerken vaarwegtekens en -markering conform 

”Binnenvaartpolitiereglement, bijlage 7 en 8” die opvraagbaar is 

via https://wetten.overheid.nl/; 

Meer achtergrondinformatie is te vinden op het kennisportaal IENC, 

benaderbaar via https://ienc-kennisportaal.nl/o-3-1-borden-

scheepvaarttekens/. 

 
 Database VaMIS is opvraagbaar bij Opdrachtgever; 

 

 

 

 

B.10  Ultimo en Meridian 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
https://wetten.overheid.nl/
https://ienc-kennisportaal.nl/o-3-1-borden-scheepvaarttekens/
https://ienc-kennisportaal.nl/o-3-1-borden-scheepvaarttekens/
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Data 22 Decompositie van infrastructuur 
Met inachtneming van eis OP115 dient de Opdrachtnemer een voorstel 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van 

het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te 

maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en 
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 

2767 RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 

 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na 

verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde 

decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden 

opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 

gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 
 

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen 

voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of 
opleverdossier in delen leveren. 

 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 

en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor 

mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem wijzigt. 

 

 
Data 23 Ultimo 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo de kwalitatieve 

gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Werk 

en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de 

Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

 

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo dient uiterlijk bij 

oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander 

moment is aangegeven. 

 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de 

volgende specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat 

alleen de decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in 

het Ultimo RWS: 

 
 

 Productspecificatie Ultimo; 

 Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.  
 

 
 

 
 
Data 24 Meridian 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de 

bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten 

te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van 

opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van 

deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan 

de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke 

bestaande technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum 

en vervalreden. 

 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van 

bestaande technische documenten deze op te vragen bij de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van 

nieuwe technische documenten een documentnummer aan te 

vragen bij de Opdrachtgever. 

 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de 

volgende specificatie: 

 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 
Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer 

Technische Documentatie

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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B.11  Hydrografische werkzaamheden 

 

Data 26 Geo-referentie 

Coördinatenstelsel verwijderen welke niet van toepassing is. In het 

algemeen geldt dat ETRS89/LAT wordt gebruikt voor de buitengebieden 

(op zee). 

Het te gebruiken coördinatenstelsel in de Overeenkomst is:  

 RD-NAP conform de meest recente versie van de procedure 

RDNAPTRANS™. Informatie over deze procedure is te vinden op:   

https://zakelijk.kadaster.nl/transformatie-van-coordinaten. 

 

Indien er gewerkt wordt met profielgegevens dient de Opdrachtnemer 

voor de uitvoering van het Werk, in overleg met de Opdrachtgever, een 

kilometrering en een aslijn vast te stellen. 

De volgende kenmerken dienen te worden vastgesteld:  

 ligging van de aslijn (XY-coördinatenlijst); 

 richting van de oplopende kilometrering; 

 definitie van het nulpunt (XY-coördinaten van een bepaalde 

kilometerwaarde). 

 

Alle voor de Overeenkomst gebruikte grids dienen te voldoen aan het 

volgende: 

 de oriëntatie van de gridcellen is noord gericht;  

 de virtuele oorsprong (0,0) van het XY-coördinatenstelsel valt samen 

met een hoekpunt van een gridcel.  

 

Data 27 Kwaliteit van hydrografische opnemingen 

Op de door de Opdrachtnemer uit te voeren hydrografische 

werkzaamheden zijn de “Nederlandse normen voor hydrografische 

opnemingen” van toepassing. Deze normen zijn te downloaden van: 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Hydrografische normen.  

In het kader van deze normen dient de Opdrachtnemer te voldoen aan  

Norm A , met uitzondering van de eisen over een volledig 

bodemonderzoek.  

Voor de horizontale component zijn de eisen strenger dan de aangegeven 

hydrografische norm. Hiervoor dient voldaan te worden aan een 95% 

betrouwbaarheidsniveau van 0,35 m. + 1% van de diepte. 

Voor de verticale component zijn de eisen strenger dan de aangegeven 

hydrografische norm. Hiervoor gelden voor het 95% 

betrouwbaarheidsniveau de parameterwaarden a = 0,10 m en b = 

0,0075.  

Het totaal van de eventueel nog aanwezige restfouten van gecorrigeerde 

systematische fouten mag maximaal 5 cm bedragen.  

 

De Opdrachtnemer dient de hydrografische werkzaamheden uit te voeren 

als gebiedsdekkende metingen. Hierbij dient de datadichtheid (na 

validatie) minimaal te voldoen aan de volgende eisen: 

10 hits per gridcel (moet gelden voor 95% van de gridcellen), uitgaande 
van een grid met gridcellen van 1x1 m; de gebieden (max. 5%) met 

minder dan het in het vorige punt genoemde aantal hits per gridcel 

mogen aaneengesloten niet groter zijn dan 25 m²; 

https://zakelijk.kadaster.nl/transformatie-van-coordinaten
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bij de hydrografische werkzaamheden dient de Opdrachtnemer een frequentie te 

gebruiken van minimaal 200 kHz. 
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Bijlage   N Cybersecurity Implementatierichtlijn 

Objecten-RWS v1.4 

Zie document HB 3584900 
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Bijlage   O  Richtlijn Cybersecurity 

 Zie document HB 3584898 
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Bijlage   P Bijzondere bepalingen Industriële 

Automatisering gerelateerde Programmatuur 

Artikel 1 Begripsbepalingen Industriële Automatisering gerelateerde 

Programmatuur 

 

1. Deze bijzondere bepalingen gelden alleen voor Programmatuur gerelateerd aan 

Industriële Automatisering. 

2. Aan de volgende in deze bijzondere bepalingen met een hoofdletter gebezigde 

woorden wordt, aanvullend op de gedefinieerde begrippen in § 1 UAV-GC, de 

bijbehorende betekenis toegekend: 

a. Broncode: De Programmatuur in de oorspronkelijke programmeertaal met 

inbegrip van de daarbij behorende Documentatie in een zodanige vorm, dat 

een programmeur die beschikt over kennis en ervaring van de gebruikte 

programmeerwijze en techniek, daarmee de Programmatuur kan wijzigen. 

b. Commercial Off-The-Shelf (COTS): De Programmatuur die gereed is 

gemaakt voor een brede publieke toepassing. Een verdere eigenschap van 

COTS Programmatuur is dat het zonder aanpassingen direct te gebruiken is.  

c. Documentatie: Iedere beschrijving van Broncode, Objectcode, het Product 

en de eigenschappen daarvan bestemd voor de installatie, implementatie, 

het gebruik, beheer en/of het onderhoud daarvan alsmede de beschrijving 

van alle hulpmiddelen zoals systeemvereisten voor de ontwikkelomgeving 

met bijbehorende configuratie en instellingen en de stappen om van 

Broncode tot Objectcode te komen. 

d. Escrow: Het deponeren van (een kopie van) de Broncode van 

Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn gedaan specifiek ten 

behoeve van Opdrachtgever bij een onafhankelijke derde, opdat 

Opdrachtgever deze, bij het in vervulling gaan van een of meer in de Escrow 

overeenkomst bepaalde voorwaarden, eigenmachtig kan (laten) gebruiken 

voor het herstellen van fouten en anderszins onderhouden, verder 

ontwikkelen en beheren van de Standaardprogrammatuur. 

e. Gebruiksrecht: Het recht op grond waarvan de Opdrachtgever bevoegd is tot 

het installeren en gebruiken van Standaardprogrammatuur overeenkomstig 

het overeengekomen gebruik met inbegrip van alle daarvoor redelijkerwijs 

noodzakelijke al dan niet tijdelijke verveelvoudigingen en 

openbaarmakingen. 

f. Industriële Automatisering (IA): De ICS/SCADA systemen en de ICT 

gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij 

functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers 

(bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Het voorgaande omvat 

mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving (inwinnen) en 

het beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en besturen). 

g. Installatiekopie: Een gegevensdrager met daarop de 

Standaardprogrammatuur waarvoor het Gebruiksrecht wordt verleend. 

h. Maatwerkprogrammatuur: Specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever te 

ontwikkelen of ontwikkelde Programmatuur en/of aanpassingen in 

Standaardprogrammatuur specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever. 

i. Materialen: Voor installatie, implementatie, gebruik en/of beheer en 

onderhoud van het Product benodigde hulpmiddelen, zoals de 
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ontwikkelomgeving inclusief de hardware en software, kabels, smartcards en 

fysieke gegevensdragers waarop Programmatuur wordt geleverd. 

j. Nieuwe versie: Een opvolgende versie van de Standaardprogrammatuur met 

in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet 

onder een andere naam uitgebracht. 

k. Objectcode: Vertaling van de Broncode in een direct door een computer 

leesbare en uitvoerbare code. 

l. Patch: Als tijdelijk bedoelde correctie van Standaardprogrammatuur. 

m. roduct: de Broncode, de Objectcode, de Programmatuur, de Documentatie 

en bijbehorende Materialen, inclusief alle aanpassingen van deze 

productonderdelen. 

n. Programmatuur: De door Opdrachtnemer op te leveren set 

programmaregels zoals die, op directe of indirecte wijze, door een computer 

kan worden gebruikt om een bepaald, nader omschreven, resultaat tot stand 

te brengen. Programmatuur kan worden onderscheiden in Standaard- en 

Maatwerkprogrammatuur. 

o. Standaardprogrammatuur: Voor algemeen gebruik ontwikkelde 

Programmatuur die niet exclusief aan de Opdrachtgever beschikbaar wordt 

gesteld. 

p. Verbeterde versie: Een opvolgende versie van de Standaardprogrammatuur 

waarin gebreken zijn hersteld en/of de werking daarvan anderszins is 

verbeterd. 

 

Artikel 2 Intellectuele eigendomsrechten 

 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van het Product waar en 

wanneer ook kunnen worden uitgeoefend, berusten bij: 

a. De Opdrachtgever voor zover het betreft (onderdelen van) de Producten 

die specifiek voor de Opdrachtgever zijn of worden ontworpen of 

vervaardigd en/of onder leiding of toezicht van de Opdrachtgever dan wel 

aan de hand van diens instructies of ontwerpen zijn gerealiseerd. Voor zover 

nodig worden deze rechten op grond van de Overeenkomst door de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever overgedragen welke overdracht reeds 

nu voor alsdan door de Opdrachtgever wordt aanvaard; 

b. De Opdrachtnemer of een derde in alle overige gevallen. De 

Opdrachtnemer verleent in dat geval aan de Opdrachtgever een nader bij de 

Overeenkomst te bepalen niet exclusief recht tot gebruik van (onderdelen 

van) het Product dat in ieder geval toereikend is voor nakoming van het in 

de Overeenkomst(en) bepaalde. 

2. Door ondertekening van de Overeenkomst worden de in lid 1 sub a bedoelde 

rechten aan de Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht 

van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een 

dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te 

ondertekenen, een en ander onverminderd de verplichting van de 

Opdrachtnemer om op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan de overdracht 

van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te 

kunnen stellen. De Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig de Opdrachtgever 

hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele 

eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven.   
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3. Bij verschil van mening tussen partijen over intellectuele eigendomsrechten op 

(delen van) het Product wordt er, behoudens tegenbewijs, vanuit gegaan dat die 

rechten bij de Opdrachtgever berusten. De Opdrachtgever mag ongeacht de 

uitkomst van dat geschil voortgaan met het overeengekomen gebruik. 

4. De Opdrachtnemer doet hierbij, voor zover nodig, mede namens de door hem 

ingezette (zelfstandige) hulppersonen, afstand van alle eventueel aan hem 

toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 lid 1,  

sub a t/m c Auteurswet, in de mate waarin die regelgeving zodanige afstand 

toelaat. De Opdrachtnemer garandeert de Opdrachtgever bevoegd te zijn om 

mede namens zijn (zelfstandige) hulppersonen afstand te doen.  

5. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden 

ter zake van een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die 

derden, zulks met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 

lid 1, sub a t/m c Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot 

kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De 

Opdrachtnemer neemt op eerste verzoek van de Opdrachtgever de verdediging 

op zich in iedere procedure die in verband met (onderdelen van) de 

Programmatuur tegen de Opdrachtgever mocht worden ingesteld wegens 

inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. De Opdrachtgever 

zal de Opdrachtnemer in verband daarmee onverwijld van een dergelijke actie in 

kennis stellen en aan de Opdrachtnemer de noodzakelijke volmachten en hulp 

verstrekken. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tevens tegen alle 

schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht worden 

veroordeeld alsook tegen de kosten van die procedure zelf waaronder, maar niet 

beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen van juridisch 

advies in verband daarmee. 

6. De Opdrachtnemer zal in geval van een gestelde inbreuk op het intellectuele 

eigendomsrecht van een derde, op zijn kosten alle maatregelen treffen die 

kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van de bedrijfsvoering van de 

Opdrachtgever en tot beperking van de door de Opdrachtgever als gevolg 

daarvan te maken kosten en/of te lijden schade. 

7. Onverminderd het bepaalde in lid 5 en lid 6 kan de Opdrachtgever, indien 

derden hem ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten in 

rechte betrekken, de Overeenkomst buiten rechte geheel of gedeeltelijk 

ontbinden, een en ander onverminderd zijn verdere rechten jegens de 

Opdrachtnemer waaronder, maar niet beperkt tot, enig recht op 

schadevergoeding. 

 

Artikel 3 Gebruiksrecht 

 

1. De Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever een eeuwigdurend en 

onherroepelijk Gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur waarin 

aanpassingen specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan, alsmede 

op Nieuwe versies, indien de Opdrachtgever is gerechtigd tot de ontvangst 

daarvan. Het Gebruiksrecht omvat geen overdracht door de Opdrachtnemer aan 

de Opdrachtgever van octrooi-, auteurs- of merkenrechten op de betreffende 

Standaardprogrammatuur. 

2. In het Gebruiksrecht is, zonder dat Opdrachtgever daarvoor enige additionele 

vergoeding verschuldigd is, in ieder geval begrepen: 
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a. Het recht om alle voor de Opdrachtgever toegankelijke functionaliteiten van 

de Standaardprogrammatuur te gebruiken ook als die niet in de 

Documentatie staan vermeld; 

b. Het recht om kopieën van de Standaardprogrammatuur te vervaardigen, op 

te slaan, regelmatig te testen en ‘hot standby’ te houden voor het geval van 

een calamiteit; 

c. Het recht om de Standaardprogrammatuur voor test- en 

ontwikkeldoeleinden te gebruiken; 

d. Het recht om de Standaardprogrammatuur zonder enige beperking of 

begrenzing met betrekking tot plek, apparatuur, tijdsduur of anderszins te 

gebruiken waaronder begrepen het gebruik daarvan door derden ten 

behoeve van Opdrachtgever. 

3. De Opdrachtgever mag kopieën van de Standaardprogrammatuur vervaardigen 

en in gebruik nemen zo vaak hij dat voor zijn bedrijfsvoering nodig oordeelt. Als 

hij daartoe overgaat en om die reden een additionele vergoeding aan de 

Opdrachtnemer verschuldigd is, deelt hij dat de Opdrachtnemer met bekwame 

spoed mee. 

4. De Opdrachtgever verwijdert geen aanduidingen van eigendoms- en/of 

auteursrechten bij het verveelvoudigen van Standaardprogrammatuur. 

5. Tot het moment van oplevering van het Werk verkrijgt de Opdrachtgever van de 

Opdrachtnemer een niet-exclusief recht tot het gebruik van de 

Standaardprogrammatuur voor installatie- en testdoeleinden. 

6. Indien de Opdrachtnemer gebreken in de Standaardprogrammatuur alleen 

herstelt door middel van het uitbrengen van Patches of Verbeterde versies, 

heeft de Opdrachtgever gedurende de garantietermijn van artikel 5, ook al is hij 

met de Opdrachtnemer geen onderhoud overeengekomen, recht op de kosteloze 

ontvangst daarvan. 

 

Artikel 4 Omzetting in andere gebruiksrechten 

 

1. Indien de Opdrachtnemer het aan de Opdrachtgever verleende Gebruiksrecht op 

enig moment wil omzetten in een ander gebruiksrecht ten aanzien van de 

Standaardprogrammatuur, treedt hij daarover, alsmede over de daarbij te 

hanteren omwisselverhouding, vooraf in overleg met de Opdrachtgever. Aan een 

dergelijke omzetting zijn voor de Opdrachtgever geen nadelige gevolgen van 

welke aard ook verbonden. 

2. Indien partijen bij het overleg bedoeld in lid 1 geen overeenstemming bereiken, 

mag de Opdrachtgever zijn Gebruiksrecht onverkort blijven uitoefenen. 

 

Artikel 5 Garanties  

 

1. De Opdrachtnemer garandeert dat:  

a. De Maatwerkprogrammatuur geen technische voorzieningen, functies of 

andere vreemde elementen bevat die op enig moment, al dan niet tijdelijk, 

aan het overeengekomen gebruik in de weg (kunnen) staan; 

b. Indien hij niet de rechthebbende van de Standaardprogrammatuur is, hij 

door rechthebbende is gemachtigd om namens deze Gebruiksrechten aan 

derden te verschaffen. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever op 

verzoek een kopie van die machtiging. 
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c. Hij desgevraagd onderhoud zal plegen op de door hem geleverde 

Maatwerkprogrammatuur door middel van een nog overeen te komen 

onderhoudscontract. 

d. Hij voor zijn rekening voor de duur van 12 maanden na de datum van 

oplevering van het Werk, gebreken in de Maatwerkprogrammatuur herstelt. 

Indien de Opdrachtgever een beroep wil doen op deze garantie, stelt hij de 

Opdrachtnemer daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de 

hoogte. De Opdrachtnemer herstelt gebreken onverwijld, rekening houdend 

met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt plaats in overleg met de 

Opdrachtgever. Na herstel dient de Opdrachtnemer het aangepaste Product 

van Maatwerkprogrammatuur op te leveren aan de Opdrachtgever. Het 

aangepaste Product van Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen 

specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan dient conform 

artikel 7 in depot te worden afgegeven. 

2. De in lid 1 sub d bedoelde garantie geldt niet voor zover de Opdrachtnemer 

aantoont dat een gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn 

toestemming, door de Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in 

door hem geleverde delen van de Maatwerkprogrammatuur aangebrachte 

wijziging. De garantie geldt evenmin indien een gebrek aantoonbaar het gevolg 

is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van door hem geleverde 

onderdelen van Maatwerkprogrammatuur door de Opdrachtgever.  

 

Artikel 6 Verstrekken Installatiekopie 

 

1. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever een Installatiekopie van de 

geïnstalleerde versie van de Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn 

gedaan specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever of bij oplevering van het 

Werk of ingebruikneming van onderdelen van het Werk. De Opdrachtnemer 

dient van de Installatiekopie van de Standaardprogrammatuur een hash waarde 

te genereren met gebruik van hash algoritme SHA-256. 

2. Indien de Installatiekopie in het ongerede is geraakt of zodanig beschadigd dat 

het overeengekomen gebruik niet meer mogelijk is, verstrekt de Opdrachtnemer 

op verzoek van de Opdrachtgever met bekwame spoed een nieuwe 

Installatiekopie inclusief hash waarde van de bij oplevering of ingebruikneming 

van onderdelen van het Werk geïnstalleerde versie of indien van toepassing de 

door de Opdrachtgever in gebruik genomen Verbeterde en Nieuwe Versies 

daarvan. 

 

Artikel 7 Escrow 

 

1. COTS Programmatuur valt buiten de scope van Escrow 

2. De Opdrachtnemer voorziet in Escrow voor Standaardprogrammatuur waarin 

aanpassingen specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan. 

3. Escrow omvat alle niet openbaargemaakte informatie die de Opdrachtgever 

redelijkerwijs nodig heeft voor foutherstel, onderhoud, verder ontwikkelen en 

beheer van de Standaardprogrammatuur zodat hij daarvan het overeengekomen 

gebruik kan blijven maken. Escrow voldoet aan hetgeen dienaangaande ten tijde 

van het afsluiten daarvan op de Nederlandse markt gebruikelijk is. 

4. Van Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn gedaan specifiek ten 

behoeve van de Opdrachtgever dient het Product gedeponeerd te worden bij de 
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Escrow agent bij oplevering van het Werk of ingebruikneming van onderdelen 

van het Werk. 

5. De Opdrachtgever is gerechtigd de in te zetten Escrow agent te kiezen.  

6. De in te zetten Escrow agent heeft expertise om het gedeponeerde Product en 

bijbehorende Materialen te controleren op aanwezigheid, volledigheid en 

bruikbaarheid. Het Product en bijbehorende Materialen dient hiertoe binnen de 

onafhankelijke omgeving van de Escrow agent gecompileerd en getest te 

worden. Ontbrekende of niet werkende onderdelen van het Product of 

Materialen worden door de Opdrachtnemer gecorrigeerd en alsnog aangeleverd. 

7. De Escrow agent en de Escrow overeenkomst voorzien ten minste in het 

volgende: 

• Deponering van Materialen 

• Deponering van de Installatiekopie bij oplevering van het Werk of 

ingebruikneming van onderdelen van het Werk 

• Deponering van de hash waarde   

• Verificatie van de gedeponeerde Materialen 

• Leverancier bewaart ook een back-up van het gedeponeerde 

• Verplichtingen van Escrow agent 

• Geheimhouding 

• Dat op de Intellectuele Eigendomsrechten geen pandrecht of beslag rust 

• Afgifte van het gedeponeerde 

• Garanties 

• Aansprakelijkheid 

• Duur 

8. De Opdrachtnemer levert Opdrachtgever nu voor alsdan, onder voorwaarde dat 

het gedeponeerde Product door de Escrow agent wordt vrijgegeven aan de 

Opdrachtgever, een eeuwigdurend en onherroepelijk gebruiksrecht op het 

Product om het eigenhandig en naar eigen inzicht te (laten) gebruiken, 

onderhouden, beheren en/of (door)ontwikkelen.  

 

Artikel 8 Verbeterde en Nieuwe versies Standaardprogrammatuur 

 

1. De Opdrachtnemer zorgt voor een consistent versiebeleid. Daarbij geldt als 

uitgangspunt dat Verbeterde en Nieuwe versies tijdig beschikbaar komen. De 

Opdrachtnemer onderzoekt met het oog daarop regelmatig de noodzaak  om 

dergelijke versies uit te brengen en informeert de Opdrachtgever zo snel 

mogelijk over de uitkomsten van zijn onderzoek. 

2. Tussentijdse wijzigingen in Programmatuur maken zoveel mogelijk onderdeel uit 

van Verbeterde en Nieuwe versies. 

3. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever op verzoek kosteloos een exemplaar 

van een Nieuwe versie ter beschikking voor test- en evaluatiedoeleinden. De 

Opdrachtgever is niet verplicht tot ingebruikname van Nieuwe versies. 

4. Indien is overeengekomen dat de Opdrachtnemer de Programmatuur installeert, 

geldt deze verplichting tevens voor Nieuwe versies die de Opdrachtgever in 

gebruik wil nemen. 

5. Indien de Opdrachtnemer er voor kiest om in plaats van een Nieuwe versie 

andere Programmatuur uit te brengen en te stoppen met Verbeterde en Nieuwe 

versies van de bij de Opdrachtgever in gebruik zijnde Programmatuur, kan de 

Opdrachtgever aanspraak maken op een Gebruiksrecht op die nieuwe 

Programmatuur tegen de in de Overeenkomst vastgelegde voorwaarden voor 

een Nieuwe versie. 
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Artikel 9 Levering Maatwerkprogrammatuur 

 

1. De Opdrachtnemer dient bij oplevering of ingebruikneming van onderdelen van 

het Werk van Maatwerkprogrammatuur het Product te leveren. 

2. De Opdrachtnemer dient bij oplevering of ingebruikneming van onderdelen van 

het Werk een kopie te verstrekken van de geïnstalleerde versie van de 

Maatwerkprogrammatuur. Van de geïnstalleerde versie van de 

Maatwerkprogrammatuur dient een hash waarde te worden gegenereerd met 

gebruik van hash algoritme SHA-256 en meegeleverd aan de Opdrachtgever. 

3. De Opdrachtgever heeft het recht om het geleverde Product zelf of door een 

derde partij te (laten) beoordelen op aanwezigheid, volledigheid en 

bruikbaarheid. 

 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie  Pagina 132 van 140 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31125450 |  

Selectieve Onttrekking 

 

Bijlage   Q  Template Cybersecurity Beveiligingsplan 

Zie document HB 3584897 
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Bijlage   R J-STD-016 

Zie document HB 3584892 
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Bijlage   S MIL-STD-1521B (USAF) 4 juni 1985, met 
Notice 1 19 december 1985; Military 

Standard Technical reviews and audits for 

systems, equipments, and computer 

software 

Zie document HB 3584894 
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Bijlage   T Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

 

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden 

ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-

catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening 

door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen 

met de te verlenen opdracht. 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan 

 

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 

achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 

te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 

een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 

P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 

bedrijfsvoering. 
 

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-

regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 

aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 
 

Kader 

inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 
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fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander 

kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 

beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 

van grondwater met behulp van een grondwater-

monitoringput die niet in eigendom is van 

Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 

aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 

geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld. 

 

Onder-

houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-

monitoringputten zullen worden aangelegd door de 

Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 

wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 

heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 

gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 

o.b.v. KvK-nummer. 

 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 

aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 

5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  

2. Monitoring grondwaterstand, 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage   U Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

Deze bijlage wordt verstrekt bij de aanbestedingsstukken 
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Bijlage   V Regionale eisen Areaalgegevens 

 

Zie document HB 33670816 
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Bijlage   W  Protocol berekenen en aantonen Milieukosten 

(MKI-waarde) 

 

 

Zie document HB 3888986 (PdF) en 3888987 (Excel) 
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Bijlage   X RBA Omgang met de verkeerscentrales 

Zie document HB 3706661 

 

 


