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Begrippenlijst  
In  de Inschr i j v ings le idraad  wordt  gebru ik  gemaakt  van de  navolgende begr ippen.  Begr ippen 

worden met  een hoofd le t ter  geschreven.  Als  de def in i t ie  in  enkelvoud is  gegeven,  word t  ook het  

meervoud daaronder  begrepen.  Als  de  def in i t ie  in  meervoud is  gegeven,  wordt  ook he t  enkelvoud  

daaronder  begrepen.  

 

Aanbestedende Dienst  

De Gemeente W est land ( “de Gemeente”) .  

 

Aanbestedingsprocedure  

De onderhavige Europese openbare Aanbestedingsprocedure  waarmee het  s lu i ten van de 

Overeenkomst  wordt  aanbesteed.  

 

Aanbestedingsstukken  

Al le  documenten d ie  door of  namens de Gemeente in  de Aanbestedingsprocedure zi jn  gebracht .   

 

Aanbestedingswet   

Aanbestedingswet  2012,  z i jnde de  W et van 1 november 2012,  houdende n ieuwe regels  omt rent  

aanbestedingen,  Stb l .  2012 542,  per  1  ju l i  2016 gewi jz igd b i j  W et  van 22  jun i  201 6 to t  wi j z ig ing 

van de Aanbestedingswet  2012 in  verband met  de implementat ie  van aanbestedingsr icht l i jnen 

2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, ook wel  a fgekort  a ls  “Aanbested ingswet”  o f  “Aw”.  

 

Aankondig ing  

De formele Aankondig ing  van de  Opdracht  in  het  Supplement  op he t  Publ icat ieb lad van  de 

Europese Unie (h t tp : / / ted.europa.eu)  en op Tenderned  (www.tenderned.nl) .   

 

B i j lage  

Aanhangsel  b i j  het  Beschr i jvend  document  dat  vo l led ig deel  u i tmaakt  van de 

Aanbestedingsstukken.  

 

Derde  

Elke natuur l i jke of  rechtspersoon,  ongeacht  de jur id ische aard van de banden met  d ie  natuur l i jke 

persoon of  rechtspersoon ,  waarop ,  een marktpar t i j  z ich kan beroepen om te kunnen vo ldoen aan 

de e isen van  de f inanc ië le  en economische draagkracht  en/of  de technische bekwaamheid en/of  

beroepsbekwaamheid,  ongeacht  de jur id ische aard van  zi jn  banden met  d ie  Derde.  

 

Gemeente  

De Gemeente W est land . 

 

Gunningscr i ter ium  

Het  cr i te r ium dat  de Gemeente  hanteer t  b i j  de beoordel ing en rangschikk ing van de Inschr i j v ingen 

ten behoeve van de gunning van de Opdracht ,  z i jnde het  cr i ter ium ‘ de beste pr i js -

kwal i te i t verhouding’ .  

 

Inschr i jver  

Een ondernemer  d ie  een  Inschr i jv ing  heef t  ingediend.   

 

Inschr i jv ing  

De aanbieding c .q .  o f fer te  van  de Inschr i j ver  d ie  is  gebaseerd op de Aanbestedingsstukk en.  

 

 

http://ted.europa.eu/
http://www.tenderned.nl/
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Inschr i jv ings le idraad  

Document  waar in  de Gemeente  de Opdracht  en de Aanbestedingsprocedure  heef t  beschreven .  

 

Min imumeisen  

Eisen d ie  de Gemeente  s te l t  aan de wi j ze  waarop de Opdrachtnemer  de Opdracht  d ient  u i t  te  

voeren .  

 

Nota van In l icht ingen  

Het  document  dat  nadere in format ie  bevat  over  de Aanbestedingsprocedure en/of  de  

Aanbestedingsstukken en waar in  de  vragen d ie  z i jn  geste ld  door de Inschr i jve rs  geanonimiseerd 

zi jn  opgenomen,  tezamen met  de antwoorden van de  Gemeente .  

 

Opdracht  

De Opdracht  d ie  onderwerp is  van de Overeenkomst .  

 

Opdrachtgever  

De Opdrachtgever  van de Overeenkomst ,  z i jnde de Gemeente.  

 

Opdrachtnemer  

De Opdrachtnemer  van de Overeenkomst ,  z i jnde  de Inschr i j ver  aan wie de Opdracht  is  gegund.  

 

Overeenkomst  

De Overeenkomst  d ie  op  grond van de u i tkomst  van de Aanbestedingsprocedure word t  ges loten 

met  Opdrachtnemer  

 

Programma van Eisen  

Beschr i jv ing  van  de Min imumeisen .  

 
(Sub)gunningscr i ter ia  

De cr i ter ia  d ie  van toepass ing zi jn  in  de g unningsfase van de Aanbestedingsprocedure  en waarop  

de Inschr i jv ingen van de  Inschr i jve rs  worden beoordeeld,  teneinde  de beste pr i js -

kwal i te i t verhouding vast  te  s te l len.  
 

Ui ts lu i t ingsgrond  

Gronden to t  u i ts lu i t ing  van deelname aan de Aanbestedingsprocedure,  d ie  –afhankel i jk  van  het  

bepaalde in  de Aanbestedingsstukken  -  z ien  op omstandigheden betref fende de (persoon van  de)  

Inschr i jver ,  de (persoon van de)  Derde en/of  de (persoon van  de)  onderaannemer.  
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1. Inleiding 

De Gemeente voert  een Aanbestedingsprocedure  u i t  voor  de aanbes teding van  de  Ooste l i jke 

Randweg De L ie r .  

 

Het  betref t  een Europese Niet  Openbare  Aanbes tedings procedure  op bas is  van de 

Aanbestedingswet .   

De aanbesteding is  aangekondigd op Tenderned  ( www.tenderned.n l ) .   

Daarnaast  is  de  Aankon dig ing gepubl iceerd  in  het  publ icat ieb lad van de Europese Unie 

ht tp : / / ted.publ icat ions.eu. in t .  Al le  Aanbestedingsstukken zi jn  u i ts lu i tend  via  www.tenderned.n l  te  

downloaden.  

 

Deze  inschr i j v ings le idraad  geef t  een beschr i j v ing van en  toe l icht ing op de Opdracht ,  de te  vo lgen  

Aanbestedingsprocedure ,  de wi j ze waarop Inschr i jvers  hun  geschik the id d ienen aan te  tonen ,  de 

Ui ts lu i t ingsgronden,  de  van toepass ing zi jnde  (Sub)(sub)gunningscr i te r ia  en de beoordel ing  van 

de Inschr i jv ingen .    

1.1.  TenderNed en eHerkenning  

U heef t  eHerkenning nodig om een ondernemi ng  te  reg is t re ren in  TenderNed!  eHerkenning is  te  

vergel i jken met  Dig iD voor par t icu l ieren .  Met  één  eHerkenningsmiddel  log t  u  in  op webs i tes van 

verschi l lende overheidsorganisat ies .  

 

Voor reg is t reren en  in loggen b i j  TenderNed heef t  u  min imaal  betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.  

Een eHerkenningsmiddel  aanschaf fen kan b i j  een  van de  erkende leveranc iers .  De kosten voor 

aanschaf  en gebru ik  var iëren per  middel  en  leveranc ier .   

 

Op de s i te  van  TenderNed vindt  u  meer informat ie over eHerkenning en TenderNed .  Hier  

v indt  u  ook s tappenplannen voor het  in loggen en reg is t reren  met  eHerkenning.  

 

Heef t  u  nog  vragen,  dan  kunt  u  contact  opnemen met  de servicedesk van  TenderNed via  

0800-TenderNed (0800 -8363376) o f  v ia  servicedesk@TenderNed.nl  

 

Digi ta le  Inschr i j v ing  via  TenderNed  

Deze aanbesteding za l  geheel  d ig i taa l  p laatsvinden met  gebru ikmaking van het  

aanbestedingsplat form TenderNed.  Di t  be tekent  dat :  

1 .  de aanbestedingsdocumenten via  TenderNed ter  beschikk ing worden geste ld ;  

2 .  ondernemers via  TenderNed nadere in l icht ingen kunnen inwinnen;  

3 .  ondernemers via  TenderNed hun aanbieding moeten ind ienen.  

 
  

http://www.tenderned.nl/
http://ted.publications.eu.int/
http://tenderned.us6.list-manage.com/track/click?u=3d13b4d160e6f3a900e9e9c4b&id=c853ff0766&e=5dfcab1063
mailto:servicedesk@TenderNed.nl
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2. Informatie over de Gemeente en de Opdracht 

2.1.  Huidige  si tuat ie  

De Ooste l i jke Randweg i s  ge legen aan de noordz i jde van De L ie r  in  de gemeente W est la nd.  De 

huid ige s i tuat ie  is  hoofdzakel i jk  voormal ige tu inbouw grond welke vr i j  is  gemaakt  van de 

aanwezige (g las)opstanden.  De aan  te  leggen randweg l ig t  in  de Oude L ierpolder  en komt para l le l  

aan de boezemwatergang “Blakervaar t ”  te  lopen.  

2.2.  Doel  van de aanbesteding 

Het doel  van de  aanbestedingsprocedure is  het  ver lenen van een opdrach t  aan één onderneming 

voor de rea l isat ie  van bovengenoemd pro ject .  H ierb i j  wenst  Opdrach tgever de  aanwezige kennis  

en expert ise van marktpar t i jen maximaal  te  benut ten tegen een e er l i jke kostpr i js ,  zodat  de door 

Opdrachtgever  gewenste  u i tvoer ingskwal i te i t  wordt  ge leverd.  De onderneming d ie  in  aanmerk ing 

komt voor gunning van de opdracht  is  een par t i j  d ie  denkt  en handel t  i n  het  be lang van 

Opdrachtgever .  

2.3.  Omschr i jving van de Opdracht  

De Ooste l i jke Randweg,  ge legen aan de noordzi jde van De L ie r  in  de gemeente W est land,  

wordt  gecombineerd met  de aanleg van een ecolog ische verb ind ingszone langs de Blakervaar t .  

De Ooste l i jke Randweg vormt de  verb ind ing tussen de rotonde in  de N223 (Burgem eeste r  

Van der  Goeslaan) met  een n ieuw aan te  leggen rotonde te r  p laatse van de T -kru is ing  

Vei l ingweg-Kasteelweg.  In  de randweg is  ter  hoogte van  het  gemaal  b i j  de Blakervaart  

een rotonde opgenomen voor de onts lu i t ing van Molens loot -W est  en de toekomst ige  

woningbouwlocat ie (s) .  

 

 

F i g u u r  1  O o s t e l i j k e  R a n d w e g  D e  L i e r  
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Bi j  de aanleg van de  Ooste l i jke Randweg zi jn  op  hoofd l i jnen de vo lgende werkzaamheden 

voorzien:  

-  Gebiedsonts lu i t ingsweg met  2 ro tondes;  

-  Verkeersbrug gebiedsonts lu i t ingsweg;  

-  Paalmatras;  

-  F ie tsbrug;  

-  F ie tsonderdoorgang;  

-  Voorbelast ing  

-  Kadeverbeter ing;  

-  Ecolog ische verb ind ingszone met  g roenvoorzien ingen.  

 

Voor de rea l isat ie ,  d ie  e ind 2020 gereed d ient  te  z i jn ,  worden de vo lgende u i tdagingen gezien:  

1 .  De Ooste l i jke Randweg l ig t  in  een o mgeving met  een beperkt  wegennet .  Afs lu i t ing van 

wegen of  ze l fs  toevoegen van bouwtransport  aan  het  bestaande wegennet  za l  d i rect  le iden 

to t  ongewenste  verkeersh inder.  

2 .  Onderdeel  van  de Ooste l i jke Randweg is  de aanleg van een verkeersbrug  over  een 

watergang met  recreat ievaart .  Bui ten  het  se izoen van deze recreat ievaart  d ient  de b rug in  

een kor te  bouwper iode gereal iseerd te  worden en d ient  het  aanl iggende 

g lastu inbouwbedr i j f  te  a l len t i jde onts lo ten te  b l i j ven.  Hierb i j  d ient  tevens  rekening 

gehouden te  worden met  de ze t t ingsgevoel ige ondergrond waarb i j  te rre inen langdur ig  

voorbelast  d ienen te  b l i j ven.  

3 .  In  het  ontwerp zi jn  reeds d iverse duurzaamheidsaspecten voorzien.  Voor de 

duurzaamheidspi j le rs  ‘ invester ingen’ ,  ‘energ ie ’  en ‘mater ia len ’  s te l t  de  opdracht gever 

hogere ambi t ies  boven het  ontwerp.  

 

Het  W erk wordt  in  een hybr ide con tract  op de  markt  gezet .  Op d i t  W erk is  de UAV -GC 2005 van  

toepass ing.  

2.4.  Omvang  Opdracht  

Het werk bestaat  in  hoofdzaak u i t :  

-  het  u i tvoeren van roo i - ,  s loop-  en opbreekwerkzaamheden;  

-  het  u i tvoeren van g rondwerken;  

-  het  u i tvoeren van le id ingwerken;  

-  het  u i tvoeren van verhard ingswerken;  

-  het  aanbrengen van wegbebakening;  

-  het  aanbrengen van voorbelast ing;  

-  het  aanbrengen van evenwichtsconstruct ies  en l i cht  ophoogmater iaa l ;  

-  het  aanbrengen van groenvoorzien ingen;  

-  het  aanbrengen van waterbouwkundige const ruct ies ;  

-  het  aanbrengen van dra inage;  

-  het  aanbrengen van kunstwerken ;  

-  het  u i tvoeren van over ige en a lgemene werken.  

2.5.  Gunningscri terium  

Het gunningcr i ter ium voor deze aanbesteding is  de Inschr i jv ing  met  de beste pr i js -kwal i te i t  

verhouding .   

2.6.  Percelen  

Onderhavige Opdrach t  i s  n ie t  ve rdeeld in  perce len.   
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2.7.  Motivering gemaakte  keuzes  

Niet -openbare procedure  

Er is  om de vo lgende reden  gekozen voor het  vo lgen van een Europese Niet -Openbare procedure:  

Door in  eers te ins tant ie  een se lect ie  te  maken van maximaal  5  (v i j f )  gegadigden word t  de 

admin is t ra t ieve  las t  voor  zowel  Gegadigden  a ls  Opdrachtgever  re la t ie f  l aag.  5  (v i j f )  Par t i jen 

kunnen dan een goede en ger ichte aanbieding maken.  

 

De beste pr i js -kwal i te i t  verhouding   

De Gemeente heef t  gekeken naar de mogel i jkheden om de beste pr i js -kwal i te i t  ve rhouding  of  pr i j s  

te  hanteren voor deze aanbesteding.  Di t  betekent  dat  n ie t  a l leen  de pr i j s  wordt  beoordeeld,  maar 

ook kwal i te i tscr i ter ia .   

 

Geen indel ing in  perce len 

Het  is  n ie t  passend om de Opdracht  op te  de len  in  meerdere perce len omdat  b i j  het  bepalen van  

de inkoopstrateg ie is  gebleken dat  de geïntegreerde d ienstver len ing door meerdere 

ondernemingen b innen de re levante markt  wordt  aangeboden.   

2.8.  Varianten  

Var ianten zi jn  n ie t  toegestaan.   

2.9.  Percelenregel ing  

De perce lenregel ing is  n ie t  van toepass ing.  

2.10.  Aanbestedingsreglement Werken  

Op deze aanbesteding  zi jn  de ARW  2016 van toepass ing.  Lever ings- ,  beta l ings-  en andere 

voorwaarden van  Gegadigden worden u i tdrukkel i j k  van de hand gewezen.  
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3. De procedure 

3.1.  Algemeen 

Het inkoop- en aanbestedingsbele id  van de Gemeente is  erop ger icht  om te komen to t  een ju is te  

d ienstver lenerskeuze  door het  zo object ie f  en t ransparant  mogel i jk  benaderen van ondernemers  

en het  opt imaal  gebru ik  maken van de marktwerk ing.  Voor de  bepal ing en  invu l l ing van de 

Geschik the idseisen en Gunningscr i ter ia  z i jn  de Europese beginselen van het  aanbestedingsrech t  

toegepast :  t ransparant ie ,  ob ject iv i te i t ,  non -d iscr iminat ie ,  ge l i jkheid en proport iona l i te i t .  

3.2.  Planning  

Voor het  aanbestedingst ra ject  word t  onderstaande p lanning aangehouden.  De te rmi jnen voor het  

ind ienen van  vragen en voor het  ind ienen van de  Inschr i jv ingen  zi jn  fa ta le  termi jnen.  De over ige 

genoemde termi jnen zi jn  ind icat ie f ,  er  kunnen gee n rechten aan worden ont leend.   

 

Omschri jving  Datum 

 

Verzenden u i tnodig ing  to t  inschr i jv ing  06-02-2020  

In format ieve b i jeenkomst  ( toe l icht ing Aanbest dende d ienst )  18-02-2020  

Ui ters te da tum voor het  s te l len van vragen door  

geselecteerde Gegadigden  

26-02-2020 12.00 uur  

 

Beantwoorden van vragen,  d .m.v.  1
e
  Nota van In l icht ingen  11-03-2020  

Ui ters te da tum voor het  s te l len van aanvul lende vragen 

door geselecteerde Gegadigden  

18-03-2020 12.00 uur  

 

Beantwoorden van vragen,  d .m.v.  2
e
  Nota van In l icht ingen  27-03-2020  

Ontvangst  inschr i j v ingen  09-04-2020 vóór  14.00 uur  

Toetsen  inschr i jv ingen  09-04-2020 t /m 23-04-2020 

(eventueel )  ver i f ica t iegesprek  24-04-2020  

Verzenden gunningsvoornemen en afwi j z ingsbr ieven  29-04-2020  

Stand s t i l l  te rmi jn  (20 ka lenderdagen)  29-04-2020 to t  en met  19-05-2020  

Verzenden def in i t i eve  gunning  20-05-2020  

s t reefdatum onder tekening Overeenkomst  28-05-2020  

3.3.  Communicatie  

Tot  aan het  moment  van  (def in i t ieve)  gunning is  het  n ie t  toegestaan  om contact  op te  nemen met  

funct ionar issen d ie  b i j  deze Aanbestedingsprocedure  betrokken zi jn  o f  andere medewerkers  dan  

wel  co l legeleden te r  verkr i jg ing van  welke in fo rmat ie  dan ook.  Elke pos i t ieve of  negat ieve 

beïnvloeding ,  op welke manier  dan ook,  le id t  to t  onmiddel l i jke u i ts lu i t ing  van (verdere)  deelnam e 

aan deze aanbesteding.  

Rechts t reeks contact  tussen Gegadigden en  de Gemeente kan u i ts lu i tend p laatsvinden ind ien de  

Gegadigde het  voornemen heef t  to t  ind ien ing van formeel  bezwaar ter  zake van de 

Aanbestedingsprocedure .  In  geval  rechts t reeks contact  is  toegestaan op grond van de 

se lect ie le idraad en de gegeven u i tzonder ingss i tuat ie  z ich voordoet ,  kan de Gegadigde u i ts lu i tend 

contact  op nemen met :   

 

Mevrouw M.J.  van der  Schans ,  jur id isch inkoopadviseur  

e-mai ladres :  inkoop@gemeentewest land.n l .   
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3.4.  Vragen & Nota van Inl ichtingen  

In  het  kader van deze  aanbestedingsprocedure wordt  op  de datum genoemd in  de 

aanbestedingsplanning (par .  3 .2)  een in format ieve b i jeenkomst  georganiseerd voor de 

geselecteerde Gegadigden over  de scope van deze opdracht .  

 

Geïnteresseerden worden in  de gelegenheid geste ld  om vragen te  s te l len  over  de 

Aanbestedingsprocedure  en/of  de Aanbestedingsstukken.  Di t  kan u i ts lu i tend in  het  Neder lands en 

via  TenderNed,  to t  en met  de onder paragraaf  3 .2 genoemde datum . De voorkeur  gaat  u i t  naar  

een opsomming van de  vragen in  een word bestand a ls  b i j lage aan een ber icht  v ia  de 

ber ichtenmodule van  TenderNed.  

 

Op de onder paragraaf  3 .2 genoemde datum zal  v ia  TenderNed een Nota  van In l icht ingen ter  

beschikk ing worden geste ld  met  daar in ,  geanonimiseerd,  a l le  ontvangen vragen en de 

b i jbehorende antwoorden.  Geïn teresseerden kr i j gen automat isch een ber icht  dat  de Nota van 

In l icht ingen te  downloaden  is  wanneer  z i j  z ich hebben geregis t reerd (door te  k l ikken op de g roene 

knop “Houd mi j  op  de hoogte van  deze aanbesteding”)  op www.tenderned.nl .  De Gemeente  za l  

de Nota van In l icht ingen  n ie t  separaat  vers turen en ook  geen aankondig ing vers turen dat  de Nota 

van In l icht ingen gepubl i ceerd is  op de in te rnets i te .  

 

Van de geïnte resseerden wordt  een proact ieve houding verwacht .  Z i j  d ienen de Gemeente  zo 

spoedig mogel i jk  (doch u i ter l i jk  voor  het  ve r lopen van de  termi jn  voor  h e t  s te l len van vragen)  op 

de hoogte te  s te l len  van  onduidel i jkheden,  tegenstr i jd igheden,  procedure fouten en/of  

onvolkomenheden.  Ind ien de inschr i jve r  d i t  t i jdens de (1e)  vragenronde nalaat ,  verwerkt  h i j  z i jn  

rechten om daar la ter  bezwaar tegen te  maken.  

 

Ind ien de door de Gemeente vers t rekte beantwoord ing onvoldoende antwoord geef t  op de in  

eers te aanleg geste lde vragen,  kunnen geïn teres seerden to t  het  onder paragraaf  3 .2  genoemde 

datum t i jds t ip  aanvul lende vragen s te l len.  Vragen d ie  n ie t  d i rect  een gevolg z i jn  van de 

beantwoord ing  van de vragen in  eers te aanleg  worden in  een 2e Nota van In l icht ingen n ie t  

beantwoord.  

 

Op eventueel  door andere medewerkers /ver tegenwoord igers  van Opdrach tgever  gegeven 

in format ie  kunt  u  z ich n ie t  beroepen.  Hetze l fde geldt  voor  i n format ie  d ie  op andere wi j ze  dan 

h iervoor beschreven is  vers t rekt .  

3.5.  Klachten  

De aanbestedingsprocedure of  d i t  document  kan aanle id ing geven to t  he t  ind ienen van een k lacht .  

Klachten moeten bet rekk ing hebben op aspecten van deze concre te aanbesteding d ie  b i nnen de 

werk ing van de Aanbestedingswet  2012 va l t .  K lachten kunnen n ie t  gaan over  het  (a lgemene) 

Inkoopbele id  van de gemeente W est land.  Ind ien u een k lacht  overweegt ,  kunt  u  deze schr i f te l i jk  

ind ienen b i j  inkoopk lacht@gemeentewest land.n l .  De afhandel ing  van de k lacht  geschiedt  door 

personen d ie  n ie t  d i rect  betrokken zi jn  geweest  b i j  de aanbesteding waar de k lacht  betrekk ing op 

heef t .  

 

W i j  wi l len u e r  op wi jzen  dat  de procedure voor deze k lachtenregel in g n ie t  is  bedoeld voor he t  

verkr i jgen  van eventueel  benodigde verduide l i jk ingen met  betrekk ing to t  het  geste lde in  deze 

aanbestedingsdocumenten.  Hiervoor kunt  u  gebru ik  maken van de mogel i jkheid to t  het  s te l len van  

vragen a ls  aangegeven in  paragraaf  3 .4.  

http://www.tenderned.nl/
mailto:inkoopklacht@gemeentewestland.nl
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3.6.  Opbouw Inschri jving  

De Gemeente wenst  de aanbestedingsprocedure  te  la ten p laatsvinden op  een ef f ic iënte manier .  

Daarom wordt  Inschr i j ve r  nadrukkel i jk  verzocht  enkel  de gevraagde bescheiden te  over leggen.  

Ingezonden andere in format ie  wordt  n ie t  in  de beoorde l ing betrokken.  

3.7.  Ondertekening Inschri jving  

De Inschr i j v ing d ient  rechtsgeld ig  ondertekend te  z i jn .  Di t  is  he t  geval  a ls  het  getekend is  door 

een funct ionar is  d ie  vo lgens het  u i t t reksel  van he t  handelsregis ter  ( in  Neder land:  Kamer  van 

Koophandel )  bevoegd is  namens de Inschr i jve r  verp l icht ingen aan te  gaan zoals  door de 

Gemeente gevraagd in  deze aanbesteding.  Di t  houdt  in  dat  de persoo n o f  de personen d ie   de 

Inschr i jv ing (en eventueel  b i j lagen) onder tekenen in  het  handelsregis te r  moeten zi jn  geregis t reerd 

a ls  ver tegenwoord ig ingsbevoegde personen van de onderneming en dat  de 

ver tegenwoord ig ingsbevoegdheid van  d ie  persoon/personen d ient  te  re iken to t  min imaal  de 

hoogte van de waarde van de Opdracht .   

 

De persoon/personen d ie  op grond van he t  u i t t reksel  u i t  het  handelsregis ter  van de kamer van 

koophandel  tekeningsbevoegd is /z i jn ,  mag/mogen een Derde  persoon macht igen te  ondertekenen.  

Daartoe d ien t  de Inschr i j ver  Bi j lage 1  in  te  vu l len ,  rechtsgeld ig  te  ondertekenen en in  te  d ienen.   

3.8.  Voornemen tot  gunning  

De Gemeen te s te l t  de Inschr i jvers  v ia  TenderNed op de hoogte van de gunningsbes l iss ing.  De 

datum van dagtekening van de b r ie f  ge ldt  a ls  da tum van de  gunningsbes l iss ing.   

 

Door iedere Inschr i j ver  kan nadere in fo rmat ie / toe l icht ing op de beoordel ing van zi jn  Inschr i jv ing 

worden ingewonnen b i j  de Gemeente.  

 

Ind ien een Inschr i j ver  o f  be langhebbende bezwaar heef t  tegen het  voornemen tot  gunning 

respect ieve l i jk  a fwi j z ing d ient  h i j  -op s t ra f fe  van verva l  van recht -  b innen  een termi jn  van 20 

ka lenderdagen,  te  rekenen vanaf  d e dagtekening  van de  gunningsbes l iss ing,  een kor t  geding 

aanhangig te  maken b i j  de bevoegde c iv ie le  rechter  door middel  van  het  betekenen van een 

dagvaard ing.   

 

Ind ien een Inschr i j ver  b innen de termi jn  van 20  ka lenderdagen een kor t  geding aanhangig maakt  

tegen de gunningsbes l iss ing,  s taat  het  de over ige Inschr i jve rs  vr i j  om in  deze p rocedure te  

in terveniëren.  In  het  be lang van een snel le  en goede voortgang van de  p rocedure verva l t  aan  een 

Inschr i jver  d ie  n ie t  in tervenieer t ,  het  recht  om in  een la ter  s tad ium  in  act ie  te  komen tegen een 

gewezen vonnis  met  gebru ikmaking van he t  rechtsmiddel  derdenverzet .   

 

Op deze aanbesteding  is  het  Neder lands recht  van toepass ing.  Al le  gesch i l len d ie  met  betrekk ing 

to t  de Aanbestedingsprocedure mochten onts taan,  z u l len  door de bevoegde rechter  van de  

rechtbank Den Haag,  locat ie  Den Haag,  worden bes lecht .  

 

De mededel ing over  de voorgenomen gunningsbes l iss ing geef t  de beoogde Opdrachtnemer nog 

geen aanspraak op gunn ing van de  Opdracht ,  aangezien de  mededel ing geen aanvaard ing va n de 

aanbied ing inhoudt  in  de  zin  van ar t ike l  6 :217 Burger l i jk  W etboek.  Er  is  dan ook geen sprake van 

een Overeenkomst  tussen de Gemeente  en de beoogde Opdrachtnemer.  Er  is  ook geen enkele  

verp l icht ing  to t  vergoeding van welke schade of  kosten dan ook in  g eval  de Gemeente bes lu i t  n ie t  

to t  def in i t ieve gunning  over  te  gaan.   
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Inschi jver  d ien t  z i jn  Inschr i jv ing minmiaal  gestand te  doen gedurende 90 dagen na de dag waarop  

de inschr i jv ing is  ingediend.  In  verband met  de mogel i jkheid dat  tegen de voorgenomen 

gunningsbes l iss ing rechtsmiddelen worden aangewend,  d ient  de beoogde Opdrachtnemer  de 

Inschr i jv ing  in  ieder  geval  gestand te  doen to t  twee weken na de u i tspraak van de 

voorzien ingenrechter  in  een kor t  geding.   

 

Een Inschr i j ver  d ie  bezwaar wenst  te  maken,  wordt  ve rzoch t  voorafgaand daaraan verh inder ingen  

op te  vragen b i j  de  Gemeente.  

3.9.  Defini t ieve gunning  

Ind ien na het  vers t r i jken  van de  s tand s t i l l  per iode van 20  ka lenderdagen geen bezwaren  zi jn  

ingediend za l  de Gemeente,  na een pos i t ieve ver i f icat ie ,  de voor lop ige gunning omzet ten in  een 

def in i t ieve  gunning en overgaan to t  ondertekening van de  overeenkomst  waarmee deze 

aanbestedingsprocedure  wordt  beëind igd.  

  

Voor het  geval  de def in i t ieve gunning  respect ieve l i jk  de ges loten Overeenkomst  in  een even tueel  

hoger beroep en/  o f  een  bodemprocedure wordt  vern ie t igd,  opengebroken  dan wel  anderszins 

wordt  aangetast ,  le id t  d i t  n immer to t  en ige aansprakel i jkheid (b i j voorbee ld inzake gemaakte 

kosten of  gederfde  winst )  aan de zi jde van de  Gemeente.    

3.10.  Intrekken aanbesteding  

De gemeente behoudt  z i ch het  recht  voor  de aanbesteding in  te  t rekken dan wel  te  weigeren  to t  

gunnen.  De gemeente s te l t  de inschr i j vers  zo spoedig mogel i jk  op de hoogte van  d i t  bes lu i t .  
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4. Instructies Inschrijving 

4.1.  Algemeen 

In  d i t  hoofdstuk zi jn  ins t ruct ies  te n aanzien van de Inschr i jv ing  opgenomen.  Nadrukkel i jk  vraag t  

de Gemeente om de  Inschr i jv ing  met  a l le  gevraagde gegevens op de ju is te  manier  aan te  leveren .  

De Gemeente wi js t  de Inschr i jver  e rop dat  de Inschr i jv ing a ls  b indend worden beschouwd en  

onderdeel  van de Overeenkomst  za l  vormen,  ind ien de Gemeente  de Opdracht  aan de be tref fende 

Inschr i jver  gunt .   

4.2.  Indienen van de Inschr i jv ing 

De Inschr i j v ing vindt  p laats  op e lekt ron ische wi j ze.  Inschr i jver  d ient  z i jn  Inschr i jv ing in  v ia  

www.Tenderned.n l .  De Inschr i jv ing d ien t  u i ter l i jk  op de in  TenderNed aangegeven dag  en t i jds t ip  

geüpload te  z i jn  in  de d ig i ta le  k lu is  van TenderNed.  De d ig i ta le  k lu is  wordt  door  twee personen  

namens de Gemeente geopend.  De opening van de Inschr i jv ingen is  n ie t  openbaar.  

 

Inschr i jv ingen  d ie  n ie t  in  de d ig i ta le  k lu is  z i jn  gedeponeerd en/of  Inschr i j v ingen d ie  op een andere 

wi j ze  dan via  de d ig i ta le  k lu is  van TenderNed worden ingediend,  worden n ie t  in  behandel ing 

genomen en daarmee van deelname u i tges loten.  Inschr i jvers  b l i jven  te  a l len t i j de ze l f  

verantwoordel i jk  voor  he t  op t i jd  en op  ju is te  wi j ze ind ienen van hun Inschr i jv ing.  

 

Inschr i jvers  word t  nadrukkel i jk  geadviseerd goede nota te  nemen van de  handle id ing d ie  

TenderNed ter  beschikk ing s te l t  voor  het  d ig i taa l  ind ienen van Inschr i j v inge n,  met  name voor wat  

betref t  het  p laatsen van documenten in  de d ig i ta le  k lu is .  Daarb i j  moet  het  up loaden afges loten 

worden met  de  inschr i j fwizard (autor isat ie  per  sms -code).   

 

Inschr i jvers  word t  tevens geadviseerd  t i jd ig  te  s tar ten met  het  up loaden van de documenten.  

Ind ien een Inschr i j ver  vanwege een s to r ing van TenderNed problemen ondervind t  met  het  systeem 

dient  d i rect  contact  opgenomen te worden met  de contactpersoon van de  Gemeente en  met  

TenderNed.    

 

Het  r is ico van systeem- en in ternets tor ingen l ig t  geheel  b i j  de Inschr i j ver .  Te a l len t i jde l i g t  het  

r is ico van ver t rag ing b i j  de Inschr i jve r .  De Gemeente behoudt  z ich de mogel i jkheid voor  om b i j  

s tor ingen de k lu is  ges loten te  houden en de  inschr i jv ingste rmi jn  met  medewerk ing van TenderNed 

te  ver lengen.   Inschr i jve rs  hebben de mogel i jkhe id om de Inschr i j v ing in  te  t rekken to t  he t  moment  

van aanbesteding.  
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5. Beoordeling 

 

Beoordel ingsteam 

De Inschr i j v ingen worden beoordeeld door een beoordel ingsteam, dat  is  samengeste ld  op bas is  

van mater ie - ,  ju r id ische en inkoopdeskundigheid.  Inkoop heef t  de ro l  van procesbegele ider .  

 

Beoordel ingsproces  

De beoordel ing  en de gunning vindt  p laats  vo lgens onderstaande s tappen:  

 

Stap 1.  Opening van de  Inschri jvingen  

De opening van de  Inschr i jv ingen  is  n ie t  openbaar.  

 

Stap 2.  Controle  van Inschri jvingen op vormvereisten en vol ledigheid  

Inschr i jv ingen worden a l lereers t  gecontro leerd op vormvere is ten,  waaronder begrepen de 

vo l led igheid van ind ien ing van de  Inschr i j v ing  a ls  geste ld  in  deze Inschr i jv ings le idraad .   

 

Het  ontb reken van antwoorden of  gegevens le id t  to t  u i ts lu i t ing ind ien  geen sprake is  van een 

hers te lbare omiss ie .  Als  -  om welke reden dan ook -  een vraag n ie t  bean twoord kan worden,  dan 

wel  de gevraagde gegevens n ie t  (compleet)  overgelegd kunnen worden,  d ient  d i t  voorzien v an de  

reden daarvoor ,  b i j  de Inschr i jv ing  u i td rukkel i jk  te  worden vermeld.  De  Gemeente za l  a fhankel i jk  

van de aard van het  gebrek beoordelen of  de Inschr i jv ing  ongeld ig  is  en in  dat  geval  ter  z i jde  za l  

worden gelegd ,  o f  dat  het  gebrek voor hers te l  vatbaar is .  

 

Inschr i jv ingen d ie  n ie t  compleet  en/of  aan a l le  vormvere is ten vo ldoen verk laar t  de Gemeente 

ongeld ig  en worden ter  z i jde ge legd.  

 

Stap 3 .  Beoordelen Inschri jvingen  

De geld ig  bevonden Inschr i jv ingen  worden beoordeeld en gerangschik t  op bas is  van he t  

Gunningscr i ter ium de beste pr i js -kwal i te i tve rhouding.  In  d i t  kader verwi js t  de Gemeente naar 

hoofdstuk 6 van de Inschr i jv ings le id raad .  

 

Stap 4 .  Ver i f icat ie  

Ind ien door de Gemeente gewenst ,  za l  e r  met  de  par t i j  met  het  hoogste puntenaanta l  een 

ver i f icat iegesprek p laatsvinden.  Di t  gesprek za l  p laatsvinden vo lgens de  p lanning in  paragraaf  3 .2 

Er  wordt  met  k lem op gewezen dat  Inschr i j v ingen ,  d ie  (a l  dan n ie t  na ver i f icat ie)  on ju is theden 

b l i jken te  bevat ten of  toezeggingen d ie  n ie t  (kunnen) worden waargemaakt ,  u i t ges loten worden 

van de Aanbestedingsprocedure.  Inschr i j vers  d ienen de Inschr i j v ingen dan ook zeer zorgvuld ig  en  

naar waarheid in  te  vu l len.  

 

De Gemeente behoudt  z i ch het  recht  voor  onvol led ige Inschr i jv ingen aan  te  ( la ten)  vu l len.  De 

Gemeente za l  a l leen ge legenheid geven to t  he t  la ten aanvul len van onvo l led ige Inschr i jv ingen 

ind ien d i t  vo lgens de (bestendige l i jn  in  de)  aanbestedings jur isprudent ie  i s  toegestaan.  De 

Gemeente kan n immer door een Inschr i j ver  worden verp l icht  to t  aanvul l ing over  te  gaan dan wel  

een aanvul l ing  achterwege te  la ten respect ieve l i j k  ongedaan te  maken.   
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6. Gunningscriterium en beoordelingsmodel  

6.1.  Algemeen 

Het gunningscr i te r ium b i j  deze aanbesteding is  de Beste Pr i js -Kwal i te i t ve rhouding (BPKV).   

De Inschr i j v ingen d ie  ge ld ig  z i jn  bevonden ter  zake van t i jd ige  ind ien ing,  compleetheid en 

conformi te i t ,  Ui ts lu i t ingsgronden,  Geschik the idseisen en Min imumeisen,  worden beoordeeld aan 

de hand van de (Sub)Gunningscr i ter ia .  De Inschr i jver  d ie  de beste p r i js /kwal i te i t  vehouding lever t  

k r i jg t  de opdracht  (voorgenomen) gegund.  

 

Om te bepalen  welke Inschr i jver  de beste p r i js /kwal i te i t  vehouding lever t  worden de  genoemde 

kwal i te i ts -  en p r i jscr i ter ia  met  e lkaar  in  verband gebracht  in  de e indberekening.  

In  6 .2 s taan per  (sub)cr i ter ium dan wel  per  onderdeel ,  de maximaal  toe te  kennen f ic t ieve 

kwal i te i tswaarde ( in  EURO) vermeld.  Het  berekeningsresul taat  van het  berekeningsmodel  is  de 

‘Evalua t iepr i js ’  conform de formule:  

 

EP = IP – Qtot  

 

Hier in  is :  

EP  = Evalua t iepr i js  ( f ic t ieve  inschr i j fpr i js )  in  Euro  

IP   = Inschr i jv ingssom in  Euro  (conform Inschr i j v ingsbi l je t )  

Qtot   =  Totaal  behaalde kwal i te i tswaarde ( f ic t ieve kor t ing)  in  Euro  

 

De Inschr i j v ing d ie  op  grond van d i t  berekeningsmodel  de laagste evalua t iepr i js  (EP) heef t ,  is  

degene d ie  de beste p r i j s /kwal i te i t  veho uding lever t  

 

Bi j  ge l i jk  e ind igende score geef t  de score op het  subgunningscr i ter ium pr i js  (G1)  de doors lag.  De 

e indscore op d i t  subgunningscr i ter ium ( laagste pr i js )  bepaal t  dan  de rangorde van Inschr i j vers .   

6.2.  Gunningscri teria  

Om de BPKV te bepalen zi jn  doo r de Opdrachtgever een aanta l  c r i ter ia  opgeste ld :  

 

6.3.  Beoordel ing (Sub)Gunn ingscri teria   

In  de beantwoord ing van  de (Sub)Gunningscr i ter ia  kunnen Inschr i j vers  z ich van e lkaar  

ondersche iden.  De antwoorden op de (Sub)Gunn ingscr i ter ia  zoals  genoemd onder 6.2 worden 

(Sub)Gunningscri teria  

 

Max.  aantal  

Punten  

Max.  f ict ieve  

waarde 

G1 Pr i js ,  

(z i jnde de inschr i j fsom gebaseerd op contract  

D2015-06337)  

  

    

G2  Plan van Aanpak    

  G2A Kwal i te i tsborg ing & s t ra teg ie  10 €    500.000, -  

  G2B Planning & faser ing u i tvoer ing  10 € 1.500.000,-  

  G2C Ris icobeheers ing  10 €    500.000, -  

G3  Stremmingstabel   €  1 .000.000, -  

G4  Duurzaamheid (MKI)   €  1.000.000, -  

G5  SROI   €     500.000, -  

    

Qtot    €  5 .000.000, -  
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beoordeeld.  In  de h ierna  vo lgende paragraven wordt  per  cr i ter ia  aange geven hoe de beoordel ing  

p laats  v indt .  

 

Voor de beoordel ing van  de Inschr i j v ingen heef t  Opdrachtgever  naast  de aanbestedingscommiss ie 

een beoordel ingscommiss ie van mater ie -  en p roceduredeskundigen samengeste ld .  

 

Z ie  ook  b i j lage 8:  Check l is t  overzicht  in  te  d ienen documenten.  

6.4.  G1 -  Gunningscri terium pri js  

De volgende documenten d ienen te  worden aangeboden:  

a . )  het  Inschr i j v ingsbi l je t   

b . )  de Inschr i j fs taat  

c)  een spec i f icat ie  van de inschr i j fs taat  waarb i j  de kosten in  mater iee l ,  mater iaa l ,  arbeid en 

b i jkomende kosten inzichte l i jk  wordt  gemaakt  (aannemersbegrot ing)  

 

Bi j  de invu l l ing van de p r i js  d ient  u  de vo lgende  u i tgangspunten te  han te ren:   

  De Inschr i j ver  d ien t  z i jn  inschr i jv ingspr i js  op te  nemen in  het  model  Inschr i jv ingsbi l je t ,  

conform contract  D2015-06337.  Het  d ient  h ier  een b indende to taa lp r i js  voor  

Ontwerpwerkzaamheden en Ui tvoer ingswerkzaamheden te  z i jn .  

  De Inschr i j ver  moet  b i j  z i jn  Inschr i jv ing  een spec i f icat ie  van  het  bedrag van de Inschr i j v ing 

vers t rekken:  de Inschr i j f s taat ,  conform cont ract  D2015 -06337 

  De op te  geven pr i j zen d ienen de vo l led ige d iens tver len ing /  lever ing  te  dekken .  

  Niet  in  de p r i j zen opgenomen kosten zu l len n ie t  worden vergoed ,  tenzi j  de Gemeente daarop 

u i tdrukkel i jk  een u i tzonder ing maakt  in  de Aanbestedingsstukken .    

  Inschr i jver  d ient  net to  pr i jzen aan te  b ieden exc lus ie f  de verschuld igde BTW .   

  A l le  onderdelen van  de inschi j fs taat  d ienen met  bedragen te  worden ingevuld.  Vermeld ingen 

en/of  a fkor t ingen  zoals  b i jvoorbeeld  'n .v . t . ' ,  'n . t .b . '  e tc .  z i jn  dus n ie t  toegestaan.  

6.5.  G2 -  Gunningscri teria  Plan van Aanpak  

6 .5.1.  Algemene e isen Plan van Aanpak  

Het Plan  van  Aanpak geef t  inzich t  in  hoe de Inschr i jve r  het  p ro ject  beheerst .  Met  name hoe 

doordacht ,  beheerst  en rea l is t isch de werkwi j ze  van de Inschr i jver  is  in  re la t ie  to t  de r is ico ’s  

 

Het  Plan  van  Aanpak d ient  de vo lgende hoofs tuk indel ing te  hebben:  

1 .  Kwal i te i tsborg ing & s t ra teg ie  

2.  Planning & faser ing u i tvoer ing  

3.  Ris icobeheers ing  

 

Het  Plan  van  Aanpak d ient :  

  n ie t  meer dan 10 pagina ’s  A4- formaat ,  exc lus ie f  maximaal  10 b i j lagen ( faser ingstekeningen),  

maximaal  A3 - formaat  te  bevat ten  (deze b i j lagen worden in  de  beoordel ing meegenomen).  He t  

le t ter type is  10 p t .  Ar ia l .  De inhoudsopgave en voorb lad te l len n ie t  mee voor het  bepalen van 

het  maximum aanta l  pag ina ’s  

  Een r is icodatabase te  bevat ten .  Di t  d ient  een aparte b i j lage te  z i jn  en te l t  n ie t  mee in  het  

eerder  genoemde aan ta l  maximale b i j lages.  Het  formaat  is  maximaal  een  A2.  

  Een p lanning te  beva t ten.  Di t  d ien t  een aparte b i j lage zi jn  en  te l t  n ie t  mee in  het  eerder  

genoemde aanta l  maximale b i j lages.  Het  formaat  is  maximaal  een A0.  

 

Na aanbesteding wordt  het  Plan van Aanpak onderdeel  van de overeenkomst .  Di t  betekent  dat  de 

Inschr i jver  gehouden wordt  aan de werkwi j ze  zoals  omschreven.  
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6.5.2.  Bepal ing f ict ieve kort ing G2  

De beoordel ing  van G2,  Plan van Aanpak,  geschiedt  vo lgens het  pr inc ipe van consensus.  Voor de 

scoretoekenning wordt  gebru ik  gemaakt  van de vo lgende schaalverdel ing :   

 

Betekenis  

 

Aantal  punten  

Het beoordeelde aspect  in  het  p lan geef t  geen meerwaarde  0 

Het  beoordeelde aspect  in  het  p lan geef t  mi n imale meerwaarde  6 

Het  beoordeelde aspect  in  het  p lan geef t  meerwaarde  8 

Het  beoordeelde aspect  in  het  p lan geef t  veel  meerwaarde  10 

 

De betekenis  van de beoordel ing wordt  a ls  vo lgt  onderbouwd:  

 

Betekenis 
 

Onderbouwing 

geen meerwaarde  Opdrachtnemer  gaat  n ie t  vo l led ig in  op de aandachtspunten en 

doels te l l ingen van  de opdrachtgever d ie  worden geste ld  aan het  

PVA. Opdrachtnemer heef t  een onduidel i jke v is ie  ( te  vaag,  n ie t  

SMART,  onsamenhangend,  zonder commitment)  op de wi j ze waarop 

het  vo l led ige proces inc lus ie f  V&V in  a l le  fasen van het  pro ject  

worden beheerst .  

min imale 

meerwaarde  

Opdrachtnemer  beschr i j f t  een werkwi j ze d ie  in  gaat  op de 

aandachtspunten en doe ls te l l ingen van  de Opdrachtgever  d ie  

worden geste ld  aan het  PVA. Opdrachtnemer heef t  een vis ie  

(samenhangend,  deels  Smart ,  echter  zonder commitment)  op de 

wi j ze  waarop in  het  vo l led ige proces inc lus ie f  V&V in  a l le  fasen 

wordt  beheerst .  De beschr i jv ing van  het  proces i s  met  name een 

theoret ische beschr i j v ing waarb i j  een  samenhangende koppel ing 

naar de prakt i jk  o f  bewezen ervar ingen ontb reek t .  Het  is  beperkt  

her le idbaar,  navolgbaar en aantoonbaar hoe aan  de 

pro jectspec i f ieke e isen i s  vo ldaan  

meerwaarde  Opdrachtnemer  gaat  vo l led ig in  op de aandachtspunten en 

doels te l l ingen van  de Opdrachtgever d ie  worden  geste ld  aan het  

PVA. Opdrachtnemer heef t  een duide l i jke v is ie  (samenhangend,  

SMART en  met  commitment)  op de wi j ze waarop in  het  vo l led ige 

proces inc lus ie f  V&V in  a l le  fasen wordt  beheers t .  De beschr i j v ing 

van het  proces is  een goede mix van theor ie  en p rak t i jk  waarb i j  een 

samenhangende koppel ing van he t  pro ject  naar de prakt i jk  o f  

bewezen ervar ingen zichtbaar is .  Het  is  her le idbaar,  navolgbaar en 

aantoonbaar hoe aan de  pro jectspec i f ieke e isen is  vo ldaan.  

veel  meerwaarde  Naast  datgene wat  wordt  verwacht  b i j  een de beoordel ing 

“meerwaarde” laat  opdrachtnemer zien  dat  h i j  de  doeste l l ingen van 

de opdracht  doorzie t  en beheerst .  Opdrachtnemer laat  innovat ie  en  

ervar ing overduide l i jk  b l i jken.  Het  PVA is  een her le idbaar,  

navolgbaar  en aantoonbare pro ject  spec i f ieke  invu l l ing van he t  

vo l led ige p roces inc lus ie f  V&V.  

 

 

De f ic t ieve kor t ing  op d i t  onderdeel  wordt  a ls  vo lgt  berekend:  

 

Fic t ieve kor t ing Inschr i jver  = (Score Inschi jver  /  10)  *  Maximale f ic t ieve waarde  gunningscr i ter ia  



B E S C HR IJV E N D DO CU ME N T  

E UR OP E S E  A A N B E S T E D IN G  

   B E DR IJ F S V OE R IN G  

INK O OP  

 

OO S T E L IJK E  RA NDW E G DE  L IE R  

 

1 9  -  4 1  

 

Rekenvoorbeeld:  

 

Aannemer A:  to taa lscore  is  8  

F ic t ieve kor t ing G2B = (  8  /  10 )  *  €  2 .500.000, -  = € 2.000.000, -  

6.5.3.  G2A –  Kwali te i tsborging & strategie  

De Gemeente wenst  inzicht  te  kr i jgen in  he t  te  vo lgen kwal i te i tsproces van de inschr i jver  en de  

a lgemene s t ra teg ie welke Inschr i jve r  k iest  b i j  de  u i tvoer ing van de werkzaamheden.  

De vo lgende onderdelen  d ienen in  d i t  hoo fdstuk min imaal  aan bod te  komen:  

 

a .  Ui tvoer ingsproces:  de  inschr i jver  d ient  inzicht  te  geven in  de aanpak van  het  

u i tvoer ingsproces en op welke wi j ze de kwal i te i t  in  het  u i t voer ing sproces wordt  geborgd.  In  

de Overeenkomst  worden contro les,  keur ingen ,  proeven geëis t ,  maar in  het  Plan van 

Aanpak moet  aangegeven worden,  hoe de inschr i jver  e rvoor zorg t  en cont ro leer t  o f  aan de 

e isen vo ldaan wordt .  Des te  betrouwbaarder  deze kwal i te i tsbo rg ing  p laatsvindt ,  des te  

pos i t iever  de beoordel ing.  

b .  Afs temming met  onderaannemers:  in  het  Plan van Aanpak moet  beschreven worden hoe de 

onderaannemers aanges tuurd worden.  Hieru i t  moet  nadrukkel i jk  b l i jken hoe de inschr i jver  

ervoor gaat  zorgen dat  de onderaannemers ook de geëis te kwal i te i t  leveren.   

c .  Planningsmanagement :  de inschr i jve r  d ient  inzicht  te  geven in  de wi j ze waarop h i j  de  

p lanning gaat  beheersen.   

d .  Communicat ie  met  de Opdrachtgever:  Van de inschr i jver  verwachten we dat  in  het  Plan 

van Aanpak aangegeven wordt  hoe h i j  de communicat ie  tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer  vormgeef t  en h ierb i j  VISI  a ls  hu lpmiddel  inzet  op een ef f i c iente wi j ze.  

 

De wi j ze van kwal i te i tsborg ing en de s t ra teg ie v an de Inschr i j ver  wordt  beoordeeld op de 

vo lgende aspecten :  

  Mate van be trouwbaarhe id van de  kwal i te i tsborg ing;  

  Inzicht  in  kwal i te i tsborg ing van onderaannemers;  

  Hoe gaat  de  Inschr i j ver  om met  de kwal i te i tsbewaking in  het  kader van de UAV -GC.  

  W i l  de inschr i jver  nog aanvul lend onderzoek u i tvoeren  voor de u i tvo er ing van he t  W erk? 

  Hoe gaat  Inschr i jve r  om met  het  p lanningsmanagement ? 

  Mate van concre te invu l l ing van communicat ie  tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;  

6.5.4.  G2B -  Planning & Faser ing uitvoering  

In  d i t  gedeel te  van  het  P lan van Aanpak d ient  de  inschr i jver  i nzichte l i jk  te  maken hoe h i j  de 

werkzaamheden gaat  u i tvoeren  rekening houdend met  de geste lde e isen u i t  het  contract ,  de 

b i j lagen b i j  d i t  cont ract  (o .a .  tekeningen) en d i t  document .  De Gemeente ver lang t  dat  inschi j ver  

een eenduid ig  en compleet  overzicht  ge ef t  van  z i jn  aanpak,  de gehanteerde faser ing en  de 

p lanning.   Inzicht  is  de samenhang tussen de onderdelen is  van belang a lsmede de ef fecten van 

de werkzaamheden op de omgevingen en  de aanpak d ie  Inschi jve r  k iest  om de negat ieve ef fecten 

h iervan  de beoorde len .  De aanpak en p lanning d ient  overen te  komen met  de data welke in  de 

s t remmingstabel  worden  ingevuld.  

 

De Opdrachtnemer d ient  b i j  het  maken van de p lanning rekening te  houden met  de in  

Contractdocumenten benoemde en gerefereerde  kaders en randvoorwaard en.  Ook d ien t  h i j  

rekeninge te  houden met  de onderstaande spec i f i cat ies .   

 

Planning Speci f icat ies  

De volgende onderdelen  d ienen door de Opdrach tnemer te  z i jn  opgenomen in  de p lanning:  
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  De p lanningsmi j lpaaldata.  

  De p lanning moet  worden opgezet  a ls  een ges lot en en geanalyseerde netwerk p lanning.  Di t  

betekent  onder andere dat  a l le  act i v i te i ten van de p lanning worden voorz ien van ten minste 1 

voorgaande en 1 opvolgende act iv i te i t  door  gebru ik  te  maken van  re la t ies .   

  De door loopt i j den van de act iv i te i ten zi jn  geb aseerd op de hoeveelheid  benodigde werkdagen.  

  Weergave van lever t i jden en t i jds t ippen van lever ing van kr i t ische inkoop i tems zoals  

damwanden,  pre fab betonl iggers ,  prefab  betonpa len,  prefab be tonnen paalkoppen,  

construct ieve p refab be tonelementen en wapenin g van he t  paalmatras (geotext ie l ) .   

  Een opspl i ts ing van de fases in  de d iverse d isc ip l ines en per  werkgebied.  

  Diverse codes d ie  de p ro ject fases,  bouwfaser ingen,  fys ieke bouwlocat ies  en d isc ip l ines 

gedeta i l leerder  herkenbaar gemaakt .  

  Voor hoe lang  en in  wat  voor  omvang werkte rre inen zi jn  ingepland voor de u i tvoer ing van de 

werkzaamheden.  

  Beheersmaatregelen  welke vo lgen u i t  de r is icoanalyse.  Deze d ienen te  worden opgenomen 

zonder  dat  daarb i j  ext ra  kosten voor  in  rekening kunnen worden gebracht  (koppel ing met  de 

voortgangsrapportage)  

  Weergave van a l le  re levante door loopt i jden ,  d i t  met  inbegr ip  van acceptat ie -  en 

in format ieprocedures,  door loopt i jden vergunningen ( inc l .  per iode  van  beroep en bezwaar ) .  

  Een duide l i jk  herkenbaar kr i t ieke pad le idend  van datum van  g unning to t  e indoplever ing.  

 

De gekozen faser ing en aanpak van de  Inschi jve r  word t  beoordeeld  op de vo lgende aspecten:  

  Real i te i tsgehal te  van  de  gekozen werkmethode /  -vo lgorde op bas is  van de gedeta i l - leerdheid 

en aannemel i jkheid van  het  p lan;  

  Mate van gedeta i l leerdheid en aannemel i jkheid.  

  Helderheid van de  beschr i jv ing over  de vo lgorde ,  de toe te  passen techniek en toe l icht ing van 

deze keuzes.  Hoe goed i s  de gedachtegang te  vo lgen;  

  Hoe wi l  de Inschr i j ver  in  z i jn  a lgemeenheid  het  Werk op onderdelen u i tvoer en?  

  Heef t  de Inschr i jver  vo ldoende oog voor de samenhang tussen de verschi l lende onderdelen?  

  Zo min mogel i jk  over last  voor  de omwonenden en het  (vaar )verkeer;  

  Hoe garandeert  de inschr i jve r  de doors t roming van het  (vaar )verkeer ?;  

 

De p lanning wordt  beoordeeld op de vo lgende aspecten:  

  Logisch opgebouwd en rea l is t isch.  

  Samenhang met  voorges te lde faser ing  

  De mate waar in  de p lanning rea l is t ische buf fers  weergeef t  voor  het  opvangen van  

onverwachte gebeurten issen en de mate waar in  deze gekoppeld  z i jn  u i t  r is ico 's  u i t  het  

r is icodoss ier ,  dat  onder  meer bestaat  u i t  de  door  aanbestedende d ienst  ge leverde  topr is ico ’s .  

  Voldoen de ingediende werkt i jden aan  de geste lde e isen?  

  Worden er  door de aannemer nog s l imme technieken toegepast  d ie  een gunst ig  ef fect  hebben 

op de p lanning en de  hoeveelheid benodigde afs lu i t ingen?  

6.5.5.  G2C -  Risicobeheersing  

De Gemeente ver langt  van Inschr i jve r  inzicht  in  hoe inschr i jve r  omgaat  met  z i jn  r is icobeheers ing.   

 

Naast  z i jn  e igen analyse  d ient  Inschr i j ver  ook rekening te  houden met  de  door de aan bestedende 

d ienst  geïnventar iseerde  r is ico ’s .  Z ie  h iervoor  de  r is icoanalyse in  b i j lage  5.  Deze analyse d ient  

door Inschr i j ver  b i j  z i jn  Inschr i jv ing te  worden u i tgebre id en aangevuld en  a ls  b i j lage b i j  het  p lan  

van aanpak te  worden gevoegd.  Inschr i j ver  d ien t  de door hem toe  te  passen beheersmaatregelen  

aan te  geven.  De pro ject  spec i f ieke top -5 r is ico ’s  welke Inschi j ver  ident i f i ceerd d ienen duide l i jk  

aangegeven te  z i jn .  

 



B E S C HR IJV E N D DO CU ME N T  

E UR OP E S E  A A N B E S T E D IN G  

   B E DR IJ F S V OE R IN G  

INK O OP  

 

OO S T E L IJK E  RA NDW E G DE  L IE R  

 

2 1  -  4 1  

De wi j ze van r is icobeheers ing  word t  beoordeeld  op de vo lgende aspecten:  

  De mate waar in  r i s ico ’s  vo l led ig,  concreet  en p ro ject  spec i f iek  beschreven zi jn ,  er  een 

rea l is t isch en zo  vo l led ig mogel i jk  overzicht  wordt  gegeven van r is ico ’s  en de ontwerp -  en 

u i tvoer ingsfase voor zowel  r is ico ’s  van Inschr i j ver  a l  de door  de Aanbestedende d ienst  

geïdent i f iceerde en  geleverde r is ico ’s .  

  De mate waar in  beheersmaatregelen vo l led ig,  concreet  en pro ject  spec i f iek  beschreven zi jn  

voor  het  betre f fende r is ico en af fect ie f  u i t voerbaar z i jn .  

  Logica en rea l i te i tszin  van de rest r is ico ’s ;  

  De mate waar in  opdrach tnemer inzicht  geef t  in  z i jn  proces voor r is icobeheers ing en spec i f ieke 

omschr i jv ing van d i t  proces.   

6.6.  G3 -  Stremmingstabel  

6 .6.1.  Toel ichting aspect Stremmingstabel  

De Inschr i j ver  d ient  de  s t remmingstabel  in  te  vu l len aan de hand van de h ieronder  opgenomen 

e isen.  De s t remmingstabel  en de  onderstaande e isen worden onderdeel  van  het  con tract .  Al le 

voorschr i f ten,  e isen en randvoorwaarden zi jn  van toepass ing op de u i tvoer ing van het  W erk. Een 

Inschr i jv ing d ient  aan a l le  e isen te  vo ldoen,  anders word t  de Inschr i j v ing terzi jde  gelegd.  Voor  

spec i f ieke e isen aan de u i tvoer ing zie   de producte isen zoals  opgenomen in  de vraagspec i fc ia t ie 

(Relat ics)  onder 7090.  Hier in  s taan ook data aangegeven wanneer afs lu i t ingen van wegen en 

vaarwegen n ie t  mogel i jk  z i jn  i . v.m.  evenementen .  

 

Hinder  

De Inschr i jve r  kan zich  onderscheiden met  het  beperken van de h inder.  De h inder bestaat 

enerzi jds  u i t  het  a fs lu i ten van wegen en anderzi jds  u i t  de  h inder d ie  voortkomt u i t  het  u i tvoeren 

van de werkzaamheden (de door loopt i jd  van de fys ieke werkzaamheden o p locat ie) .  De  

bewegingsru imte op d i t  c r i ter i um is  beperkt  en r i cht  z ich met  name op de  duur van de h inder.   

 

De Inschr i j ver  hee f t  door de opgelegde e isen a l leen de vo lgende beperkte mogel i jkheden:  

-  Hinder door afs lu i t ing van de gehele Kasteelweg-Vei l ingweg en /of  de L ie rweg/Oude 

L iermolenweg overdag op werkdagen =  2,0 f ic t ieve s t remmingsdag  per  werkdag.  

o  De gehele afs lu i t ing mag per  keer  maximaal  10 opeenvolgende  werkdagen duren.  

Als  er  een weekend in  de per iode van afs lu i t ing  va l t  dan  d ient  deze a ls  een 

weekendafs lu i t ing gerekend te  worden.  

-  Hinder door afs lu i t ing van de gehele Kasteelweg -Vei l ingweg en /of  de L ie rweg/Oude 

L iermolenweg in  he t  weekend (vr i jdag 19:00 t /m maandag 07:00) .  =  2,0 f i c t ieve 

s t remmingsdagen per  weeekend.  

-  Hinder door een halve r i jbaan afs lu i t ing (met  t i jde l i jke VRI)  van de Kasteelweg-Vei l ingweg 

en/of  de L ierweg/Oude L iermolenweg  overdag  op  werkdagen  en /of  in  weekend  = 1,0  

f ic t ieve s t remmingsdag  per  ka lenderdag.  

o  A ls  er  een weekend in  de per iode van de halve r i jbaan afs lu i t ing va l t  dan  te l t  d i t  

n ie t  a ls  een weekend afs lu i t ing ,  za terdag en  zondag te l len a ls  normale 

ka lenderdagen.  

-  Hinder door afs lu i t ing van de Lee in  het  vaarse izoen (01 -04 t /m 01-11)  = 0,5  f ic t ieve 

s temmingsdag per  ka lenderdag .  

-  Duur van de u i tvoer ing van de werkzaamheden confor m het  contract  per  ka lenderdag = 0,1 

f ic t ieve s t remmingsdag.  

 

Het is  niet  toegestaan om een gehele  afslui t ing (overdag/weekend) van de Vei l igweg/  

Kasteelweg tegel i jkert i jd te  la ten plaatsvinden met een afslui t ing van de Lierweg/Oude 
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Liermolenweg! Halve r i jbaan afzet t ingen op de genoemde wegen kunnen wel  tegel i jker t i jd 

worden geplaatst .  

 

Met  h inder door de u i tvoer ing wordt  de h inder  in  brede zin  bedoeld d ie  de aannemer veroorzaakt 

vanaf  de s tar t  van zi jn  fys ieke werkzaamheden op locat ie  ( inc lus ie f  benodigd o pru imwerk, 

inr ichten werkte rre in ,  depot  en ketenpark) ,  aan to t  en met  de oplever ing  van het  W erk.  Al leen de 

s tar tdatum en e inddatum zi jn  van belang.  Tussent i jdse feestdagen/vakant ies  of  andersoort ige 

onderbrek ingen hebben geen ef fect  op de  berekening.   

 

A ls  de h inder een deel  van de  ka lenderda g o f  weekend p laatsvindt ,  dan d ient  u  een gehele 

ka lenderdag of  weekend in  te  vu l len in  de s t remmingstabel .   

 

Opdrachtgever  rea l iseer t  z ich dat  het  wensel i jk  kan zi jn  om ru im voor de  werkzaamheden (voor de 

voorbere id ing)  kor ts tondige onderzoeken u i t  te  voeren .  Hie rvoor maakt  de Opdrach tgever een 

u i tzonder ing.  Als  er  naar oordeel  van de inschr i jve r  kor ts tondige onderzoeken nodig z i jn ,  dan 

te l len deze onderzoeken n ie t  mee a ls  f ic t ieve s t remmingsdag a ls  z i jn  vo ldoen aan  a l le 

onderstaande voorwaarden:  

-  Verkeersmaatregelen  vo ldoen aan a l le  voorwaarden d ie  worden voorgeschreven in  de 

u i tgave “Richt l i jn  voor  verkeersmaatregelen b i j  wegwerkzaamheden en evenementen “  van 

de Gemeente W est land zi jn  vergund .  Z ie  b i j lage  219 van  het  contract  voor  d i t  document .  

-  De verkeersmaatregelen  zi jn  t i jd ig  gepland en (min imaal  6  weken van te  voren)  ingediend;  

-  Werkzaamheden omvat ten eventeel  aanvul lend onderzoek naar het  asfa l t ,  de funder ing,  de 

bodem (geotechnisch en  mi l l ieutechnisch) ,  de kunstwerken,  kabels  en le id ingen of  z i jn  

landmeetkundig.  

 

Opdrachtgever k iest  ger i cht  voor  he t  beperken van de mogel i jkheden d ie  b innen de provinc ia le  en 

gemeente l i jke r icht l i jnen  voor  verkeersmaatregelen va l len  om problemen t i jdens de u i tvoer ing te  

voorkomen.  Hie rdoor  is  het  n ie t  mogel i jk  voor  inschr i jvers  om andersoort ige h inder  te  veroorzaken 

dan de 2  mogel i jkheden (vo l led ige dagafs lu i t ing  en vo l led ige  weekendafs lu i t ing)  en  de 

u i tzonder ing (onderzoeken).  Andersoort ige  h inder is  a l les  dat  vergunningspl icht ig  is  co nform de 

h iervoor genoemde gemeente l i jke r icht l i jnen,  d i t  za l  le iden  to t  u i ts lu i t ing  conform 6.10.  

 

In  de s t remmingstabel  vu l t  de Inschr i j ver  op bas is  van zi jn  p lanning het  aanta l  keer  in  dat  h i j  een 

weekend en ka lenderdag  h inder veroorzaakt .  

 

Hinder Datum Aantal keer 
(in te vullen 
door 
Inschrijver) 

Factor fictieve 
stremmingsdag 

Aantal fictieve 
stremmings-
dagen 

Afs lu i t ing Kasteelweg-
Vei l ingweg  (Overdag 
op werkdagen)  
 
(max 10 werkdagen,  
aaneengesloten)  
 

Van:   
dd/mm/j j  
 
Tot  en met :  
dd/mm/j j  
 

 2  
 
 

 

Afs lu i t ing Kasteelweg-
Vei l ingweg 
(W eekendafs lu i t ing)  
 
 
 

dd/mm/j j  t /m 
dd/mm/j j  
dd/mm/j j  t /m 
dd/mm/j j  

….etc.  
 
(a l le  data van  
weekendafs lu i t inge
n 

 2   
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noemen)  

Afs lu i t ing 
L ierweg/Oude 
L iermolenweg 
(Overdag  op 
werkdagen)  
 
(max 10 werkdagen,  
aaneengesloten)  

Van:   
dd/mm/ j j  
 
Tot  en met :  
dd/mm/j j  
 

 2   

Afs lu i t ing 
L ierweg/Oude 
L iermolenweg 
(W eekendafs lu i t ing)  
 
 
(onafhankel i jk  o f  er  
gewerkt  wordt  in  het  
weekend)  
 

dd/mm/j j  t /m 
dd/mm/j j  
dd/mm/j j  t /m 
dd/mm/j j  
….etc.  
(a l le  data van  
weekendafs lu i t inge
n 
noemen)  

 2   

Halve  r i jbaan 
afs lu i t ing  
(ka lenderdag)  
 
 
(max 10 werkdagen,  
aaneengesloten)  
 

Van:   
dd/mm/j j  
 
Tot  en met :  
dd/mm/j j  
 

 1   

Afs lu i t ing Vaarweg 
Lee in  vaarse izoen  
 
 

Van:   
dd/mm/j j  
 
Tot  en met :  
dd/mm/j j  
 

 0 ,5  
 
 

 

Duur van de 
werkzaamheden u i t  
het  contract  

Van:   
dd/mm/j j  
 
Tot  en met :  
dd/mm/j j  

 

 0 ,1   

Totaal  aantal  f ict ieve 
stremmingsdagen  

    

 

De Inschr i j ver  vu l t  b i j  weekenden de datum van de werkzaamheden in  (b i j  weekenden de 

vr i jdag/zondag).  Voor de  hoofdwerkzaamheden bepaal t  de Inschr i j ver  de eers te dag dat  dat  h i j  de  

werkzaamheden u i t  he t  contract  u i t voer t .  Deze datum vul t  de Inschr i j ver  in  a ls  “Van”  en geldt  a ls  

dag 1 van  de h inder .  De dag van oplever ing vu l t  de inschr i jve r  in  a ls  de datum b i j  “Tot  en  met” .  

Di t  is  de laats te  dag d ie  de inschr i jve r  meete l t  in  de h inder.   

 

De Inschr i j ver  is  ve rantwoordel i jk  voor  de ju is the id van de  s t remmingstabel  in  re la t ie  to t  z i jn  

e igen p lanning.  De opgegeven score in  de s t remmingstabel  is  le idend en  le id t  b i j  overschr i jd ing 

to t  boetes.  De Opdrachtnemer d ient  de tabel  met  f ic t ieve  s t remmin gsdagen gedurende het  W erk 

actueel  te  houden.  Bi j  op lever ing  word t  de b i jgehouden tabel  met  f ic t ieve s t remmingsdagen 

vergeleken met  de tabel  d ie  de Inschr i j ver  b i j  z i jn  Aanbieding heef t  aange leverd.  Als  de 

Inschr i jver  meer f ic t ieve  s t remmingsdagen heef t  ve rb ru ik t  dan h i j  hee f t  aangeboden dan worden 

er  boetes opgelegd.  
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Rekenvoorbeeld  

Dit  rekenvoorbeeld is  f ic t ie f  en n ie t  rea l is t isch,  maar d ient  om de rekenmethode duide l i jk  te  

maken.   

 

Aannemer A  

Aannemer A wi l  2  dagen onderzoeken u i tvoeren in  de berm  van de  L iermolenweg.  Hiervoor  wi l  h i j  

overdag bui ten de sp i ts  een halve r i jbaan afs lu i ten.  Conform de voorschr i f ten  van de Gemeente  i s 

d i t  toegestaan.  Hi j  scoor t  h ier  geen pun ten voor in  de s t remmingstabel .  Aannemer A gaat  voor  de 

aanleg van  de Rotonde ve i l ingweg de kru is ing Vei l igweg/Kasteelweg 10  werkdagen (maandag 8 -6 

t /m 19-6)  vo l led ig afs lu i ten.  In  deze per iode va l t  1  weekend.  Di t  weekend (13 -6 t /m 14-6)  te l t  dus 

mee a ls  weekendafs lu i t i ng.  Het  is  h ierb i j  n ie t  van belang of  er  in  het  weekend word t  gewerkt  o f 

n ie t ,  maar wel  o f  de weg in  het  weekend afges loten is .  Voor d i t  onderdeel  betref t  het  dus 10x2  = 

20 en 1x 2 = 2 f ic t ieve  s t remmingsdagen.   

Voor de aans lu i t i ng L ierweg/Oude L iermolenweg  wi l  Aannemer A 8  ka lenderdagen (22 -6 t /m 30 -6) 

een halve r i jbaan a fs lu i t ing p laatsen.  De zaterdag en zondag d i t  in  deze per iode va l len te l len b i j  

deze vorm van  h inder a ls  een ka lenderdag.  Voor d i t  onderdeel  betref t  het  dus 8x1 = 8  f ic t ieve 

s t remmingsdagen.  

Tevens wi l  aannemer A de aans lu i t ing van de Ooste l i jke Randweg op de  Vei l ingweg en het  deel 

van Vel ingweg tussen aans lu i t ing Ooste l i jke Randweg en Kasteelweg in  4 weekenden u i tvoeren.   

Voor d i t  onderdeel  bet re f t  het  dus 4x2 = 8 f ic t ieve s t remmingsdagen  

Voor het  p laatsen van de l iggers  d ient  de vaarweg 5 dagen te  z i jn  a fges loten.  Aannemer A voert 

d i t  werk  echter  u i t  bu i ten het  vaarse izoen  waardoor er  geen f ic t ieve s t remmingsdagen gerekend 

hoeven te  worden .   

Aannemer A s tar t  de  werkzamheden op  loc t ie  op 3-6  wanneer h i j  het  werk ter re in  in r ich t .  

Woensdag 3-6 is  dan dus de eers t  dag dat  er  h inder onstaat  door de werkzaamheden (en wordt  

ingevuld b i j  Van: ) .Aannemer A verwi jderd de laats te afzet t ingen en s te l t  de Ooste l i jke Randweg 

weg op  24-12  open.  Al le  werkzaamheden h iervoor z i jn  door Aannemer  A confo rm het  contrac t 

u i tgevoerd.  Ook zi jn  vooru i t l opend op de openste l l ing reeds het  ketenpark en even tuele 

ops lagterre inen  b innen de werkgrens opgeru imd.  Donderdag 24 -12 is  dan dus de  laats te dag  da t  

Aannemer A werkzaamheden u i tvoer t .  Hi j  vu l t  dus donderdag 24-12 in  de tabel  in  a ls  laats t  dag 

achter  de tekst  “Tot  en met” .  

 

De vo lgende tabel  komt u i t  d i t  rekenvoorbeeld :  

 

Hinder Datum Aantal keer 
(in te vullen 
door 
Inschrijver) 

Factor fictieve 
stremmingsdag 

Aantal fictieve 
stremmings-
dagen 

Afs lu i t ing Kasteelweg-
Vei l ingweg  (Overdag 
op werkdagen)  
 
(max 10 werkdagen,  
aaneengesloten)  
 

Van:   
08-06-2020  
 
Tot  en met :  
19-06-2020  
 

10 2 20 

Afs lu i t ing Kasteelweg-
Vei l ingweg 
(W eekendafs lu i t ing)  
 
 
 

13-06-2020 t /m 
14-06-2020  
27-06-2020 t /m 
28-06-2020  
04-07-2020 t /m 
05-07-2020  
11-07-2020 t /m 
12-07-2020  
18-07-2020 t /m 
19-07-2020  
 

5  2  10 
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Afs lu i t ing 
L ierweg/Oude 
L iermolenweg 
(Overdag  op 
werkdagen)  
 
 
(max 10 werkdagen,  
aaneengesloten)  
 

Van:   
nvt  
 
Tot  en met :  
nvt  
 

0  2  0 

Afs lu i t ing 
L ierweg/Oude 
L iermolenweg 
(W eekendafs lu i t ing)  
 
 
(onafhankel i jk  o f  er  
gewerkt  wordt  in  het  
weekend)  
 

nvt  0  2  0 

Halve  r i jbaan 
afs lu i t ing  
(ka lenderdag)  
 
 
(max 10 werkdagen,  
aaneengesloten)  
 

Van:   
22-06-2020  

 
Tot  en met :  
30-06-2020  
 

8 1 8 

Afs lu i t ing Vaarweg 
Lee in  vaarse izoen  
 

Van:   
nvt  
 
Tot  en met :  
nvt  
 

0 0,5 0 

Duur van de 
werkzaamheden u i t  
het  contract  

Van:   
03-06-2020  
 
Tot  en met :  
24-12-2020  
 

205 0,1  20,5 

Totaal  aantal  f ict ieve 
stremmingsdagen  

   58,5  

 

Onwerkbaar weer  

Uits te l  van weekendafs l tu ingen door onwerkbaar weer te l len n ie t  mee in  de s t remmingstabel .  

Al leen de daadwerkel i jke u i tgevoerde afs lu i t ingen te l len mee.   
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6.6.2.  Bepal ing f ict ieve kort ing G3  

De maximale  score voor d i t  onderdeel  is  een  f ic t ieve kor t ing van € 1.000 .000, - .  De Inschr i j ver  met  

het  laagst  aanta l  f ic t ieve  s t remmingsdagen scoor t  €  1.000.000, - .  De over ige Inschr i jve rs  scoren 

te lkens €250.000, -  euro lager .  De  score voor de nummer 2 op d i t  onderdeel  is  du s  €750.000, - ,  

voor  nummer 3 scoort  €  500.000, -  ,  nummer 4 scoort  €  250.000 , -  en de  nummer 5 kr i jg t  €  0, -  euro 

f ic t ieve kor t ing.  

 

Bi j  een gel i jke score kr i j gen de Inschr i j vers  een gel i jke f ic t ieve kor t ing.  Als  b i jvoorbeeld twee 

inschr i jvers  dezel fde laagst  aanta l  f ic t ieve s t remmingdagen hebben,  dan kr i jgen ze  beide de 

f ic t ieve kor t ing van € 1.000.000, - .  De nummer 3  kr i jg t  in  d i t  geval  een f i c t ieve kor t ing van  

€  500.000, - .  

6.7.  G4 -  Duurzaamheid (MKI)  

6 .7.1.  Toel ichting aspect Duurzaamheid  

Opdrachtgever  hecht  veel  be la ng aan duurzaamheid.  In  het  kader van deze aanbesteding wi l  

Opdrachtgever  het  aanbieden van duurzame oploss ingen ten behoeve van de rea l isat ie  van he t  

contract  s t imuleren.  Hier toe is  gekozen voor het  toepassen van de DuBocalc  methodiek.  

Opdrachtgever  heef t  een  DuBocalc  berekening gemaakt  van he t  re fe rent ieontwerp.   

 

Het  rapport  ( inc lus ie f  de  berekening)  is  b i jgevoegd aan Annex XI I I  (b i j lage 500 -  MKI  

re ferent ieberekening Ooste l i jke Randweg).  De MKI -waarde van het  re ferent ieontwerp  voor de 

e lementen b innen scope is  vastgeste ld  op € 489.245, -  (MKI ) .Opdrachtgever s te l t  a ls  min imumeis  

dat  de MKI-waarde  van  de door u aangeboden oploss ing maximaal  €  489 .245, -  (MKI) .bedraagt .  

 

U d ient  ten  behoeve van  d i t  onderdeel  van de aanbieding de vo lgende documenten in  te  d ien en:  

Standaardfo rmul ier  MKI -waarde:  

-  De DuBocalc -berekening  van de  door u aangeboden oploss ing;  

-  LCA-berekening van de door u aangeboden maat regelen d ie  n ie t  met  behulp van DuBocalc  

u i tgerekend kunnen worden;  

-  Tekstuele toe l icht ing waarmee u inzichte l i jk  maakt  op welke onderdelen u afwi jk t  van he t  

re ferent ieontwerp  (maximaal  2  pagina ’s  A4) .  

 

Het  ‘s tandaardformul ier  MKI -waarde’  wordt  zo spoedig mogel i jk  na de s ta r t  van de of fe r te fase 

beschikbaar geste ld .  U d ient  met  behulp van d i t  s tandaardformul ie r  de MKI -waarde van de door  u 

aangeboden oploss ing in  te  d ienen.  Tegel i jk  met  het  s tandaard formul ier  ontvangt  u  de e isen,  

u i tgangspunten en ( rand)voorwaarden voor d i t  gedeel te  van uw aanbieding.  

6.7.2.  Bepal ing f ict ieve kort ing G4  

De maximale  score voor d i t  onderdeel  is  een  f i c t ieve kor t ing van € 1.000 .000,- .  De te  behalen  

f ic t ieve kor t ing op d i t  onderdeel  is  a fhankel i jk  van de door de Inschr i jver  opgegeven 

duurzaamheidsdoels te l l i ng.  De duurzaamheidsdoels te l l ing wordt  opgegeven door de Inschr i j ve r  op 

bas is  van een onderbouwd reduct iepercentage ten opzichte van  de refe rent iewaarde van  de Mi l ieu 

Kosten Ind icator  (de zogenoemde MKI -waarde).  Ind ien b l i jk t  dat  de berekende waarde  onju is t  is ,  

wordt  op  d i t  onderdeel  geen f ic t ieve  kor t ing on tvangen.  Ind ien de berekening k lopt ,  wordt  er  op de 

vo lgende wi j ze beoordee ld:  

-  Ind ien de aangeboden oploss ing een MKI -waarde heef t  d ie  ge l i jk  o f  lager  is  dan  

€ 244.622,50 (MKI)  word t  de maximale f ic t ieve kor t ing toegekend ter  waarde van  

€  1.000.000, - .  
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-  Ind ien de MKI-waarde  van de door u aangedragen oploss ing gel i jk  o f  hoger l ig t  dan  

€  489.245, -  (MKI)  ontvangt  u  een f ic t ieve kor t ing van €  0, - .  

-  Bi j  een aangedragen oploss ing met  een MKI -waarde tussen de € 244 .622 ,50 (MKI)  en  

€  489.245, -  (MKI)  ontvangt  u  een f ic t ieve kor t ing d ie  word t  berekend aan de hand van de 

vo lgende formule ( l ineai r  ve r loop):  

 

F ic t ieve kor t ing = (€ 1.000.000,-  /  €  244.622,50 , - )*  (€  489.245, -  -  MKI  score Inschr i j ver)  

 

In  f iguur  2  is  het  ver loop  van de  f ic t ieve kor t ing voor d i t  subgunningscr i te r ium ter  ind icat ie  

a fgebeeld.  

 

  

6.8.  G5 -  SROI  

6.8.1.  Toel ichting aspect SROI  

De aannemer zet  t i jdens  de u i tvoer ing langdur ig  werk lozen,  W SW 'ers  (Wet  Soc ia le  

Werkvoorzien ing)  en/o f  s tag ia i res/ leer l ingen in  met  het  oogmerk werk -  en/of  s tageplekken te  

creëren.  De aannemer is  verp l icht  b i j  werken met  een waarde  grote r  dan € 500.000, -  min imaal  5% 

van de loonsom, exc lus ie f  BTW , aan te  wenden voor de inzet  van personeel  u i t  voorgenoemde  

doelgroep.  Een hoger percentage inzet  SROI wordt  door Gemeente  gezien a ls  meerwaarde.   

 

Het  protocol  SROI van  de gemeente W est land is  toegevoegd a ls  Bi j lage 4 .  Het  door inschr i j ver  te  

hanteren percentage SROI (en  b i jbehorende waarde) d ient  aangegeven te  w orden op  het  fo rmul ier  

in  Bi j lage 4A.  
  

 € -    

 € 100.000,00  

 € 200.000,00  

 € 300.000,00  

 € 400.000,00  

 € 500.000,00  
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6.8.2.  Bepal ing f ict ieve kort ing G5  

Een hoger percentage SROI  le id t  to t  een hoger  f ic t ieve kor t ing,  z ie  h iervoor onderstaande tabel :  

 

Percentage 

inzet  SROI  

Fict ieve 

kort ing in €  

5% € 0, -  

6% € 250.000,-  

7% € 500.000,-  

6.9.  Boete  

Hoewel  Opdrach tgever u i tgaat  van een pos i t ieve samenwerk ing tussen Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever ,  za l  er  sp rake zi jn  van  een boete op het  n ie t  nakomen van  gedane toezeggingen in  

de aanbieding door Inschr i jve r .  

Vol led igheidshalve word t  h ierb i j  ook opgemerkt  dat  de gegevens c .q.  toezeggingen u i t  de 

Select ie fase eveneens onderdeel  van de opdrach t  z i jn ,  ook a l  houden ze eventuele geen verband 

met  het  geste lde in  he t  Plan van Aanpak.  

 

Het  to taa l  van  a l le  opgelegde boetes,  van zowel  het  contract  (a r t ike l  16,  Bas isovereenkomst)  

a lsmede deze Inschr i j v ings le idraad,  bedragen maximaal  10% van de  aanneemsom.  

 

Boetebeding G2  

Na de oplever ing  za l  de Opdrachtgever  het  p lan van aanpak van de Inschr i jve r  opnieuw 

beoorde len om te k i jken of  de toezeggingen u i t  het  p lan van aanpak zi jn  nagekomen.  Aan de 

u i tgevoerde werkzaamheden za l  een puntenscore  worden gehangen.  Deze  puntenscore wordt  

vergeleken met  de to taa lscore van he t  door Inschr i jve r  ingediende Plan van Aanpak 

(G2A+G2B+G2C = maximaal  30 punten) .  

 

Ind ien Inschr i j ver  t i jdens  de u i tvoer ing van de  werkzaamheden negat ie f  a fwi jk t  van het  door 

Inschr i jver  ingediende P lan van Aanpak kan er  een boete worden opgelegd van 100% van de 

puntwaarde (gescoord aanta l  punten x waarde) .  De puntwaarde bedraagt  op d i t  onderdeel :  

 

(€  2.500.000/30  punten =)  €  83.333, -  per  punt .   

 

De op te  leggen boete komt zodoende overeen met  € 83.333,-  per  punt  a fwi jk ing.  

 

Boetebeding G3  

Ind ien Opdrachtnemer t i j dens de u i tvoer ing van de werkzaamheden afwi jk t  van de ingediende 

s t remmingstabel  en p lanning dan za l  er  een  boete opgelegd van € 10.000 , -  per  f ic t ieve  

s t remmingsdag.   

 

De Opdrachtnemer d ient  de tabel  met  f ic t ieve s t remmingsdagen gedurende het  W erk actueel  te  

houden.  De tabel  wordt  b i j  op lever ing ve rgeleken met  de tabel  van de  Inschr i jver  b i j  inschr i j ven.  

Het  aanta l  ext ra  f ic t ieve s t remmingsdagen van de tabel  b i j  op lever ing  ten opzichte het  to taa l  van  

de tabel  van de Inschr i j v ing wordt  ve rmeerderd  met  de boete.   

 

 

Rekenvoorbeeld:  

 

Aannemer A heef t  ingeschreven met  58,5 f ic t ieve s t remmingdagen.  Na a f loop van  het  W erk b l i jk t  

h i j  60,7 f ic t ieve s t remmingdagen te  hebben verbru ik t .  
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Aannemer A k r i jg t  een boete van :  

60,7  – 58,5 =  2,2 f ic t ieve s t remmingsdag maal  €  10.000, -  =  € 22.000, -  

 

Boetebeding G4  

Ind ien de aangegeven reduct ie  in  de inschr i j v ing n ie t  word t  behaald b i j  rea l isat ie  betaal t  

Inschr i jver  een boete per  1% negat ieve afwi jk ing  van de  door hem berekende MKI waarde.  De 

boete bedraagt  €  5.000, -  per  1%.  

 

Als  de MKI waarde b i j  rea l isat ie  10% hoger is  dan aangeboden b i j  inschr i jv ing wordt  een boete 

van € 5 .000, -  x 10  = € 50.000, -  opgelegd .  

 

In  zowel  de DO als  in  de  UO fase d ient  de  aannemer middels  een geactual iseerde berekening a an 

te  tonen dat  de  aangeboden MKI waarde wordt  behaald  

 

Boetebeding G5  

Zie b i j lage 4A voor de bepal ingen van  de boetec lausule ten aanzien van SROI conform bele id  van 

de Gemeente W est land  

6.10.  Uitslu i t ing van de inschri jving  

Inschr i jv ingen d ie  een afwi jk ing  van d e (op  d i t  Werk en deze aanbesteding van toepass ing zi jnde)  

e isen bevat ten worden n ie t  door de Aanbestende d ienst  geaccepteerd en le iden to t  u i ts lu i t ing van  

de Inschr i jv ing  van de Inschr i jver .   

 

Inschr i jv ingen d ie  onvergunbare werkzaamheden bevat ten worden n ie t  door de Aanbested ende 

d ienst  geaccepteerd en le iden to t  u i ts lu i t ing van  de Inschr i jv ing  van de Inschr i jver .  

 

Ten aanzien  van gunningscr i ter ia  ge lden de vo lgende aanvul lende u i ts lu i t ingsgronden:  

 

G1 Pri js  

Inschr i jv ingen d ie  in  de ogen van de Gemeente in  verhouding to t  de u i t  te  voeren d iensten of  

lever ingen  abnormaal  laag l i jken,  kunnen door de Gemeente -na ver i f icat ie -  terzi jde worden 

gelegd.   

 

G2- Plan van Aanpak  

Inschr i jv ingen met  een p lanning welke n ie t  vo ldoen aan de in  6.5 .4  genoemde p lanning 

spec i f icat ies  le iden to t  u i ts lu i t ing van  de Inschr i j v ing van de Inschr i j ver .  

 

Een score van 0 op d i t  onderdeel ,  b i j voorbeeld  a ls  gevolg van een  n ie t  rea l is t ische p lanning en/of  

onvergunbare werkzaamheden,  word t  beschouwd a ls  n ie t  acceptabel  en le id t  to t  u i ts lu i t ing  

(knock-out) .  

 

 

G3 Stremmingstabel  

Al leen in  de s t remmingstabel  voorgeschreven h inder is  toegestaan.  Over ige h inder is  n ie t  

toegestaan en aanbiedingen d ie  een andere  h inder of  s t remming bevat ten,  van  welke t i jdsduur 

dan ook,  worden n ie t  door de Aanbest edende d ienst  geaccepteerd en le iden to t  u i ts lu i t ing van  de 

Inschr i jv ing van de Inschr i jve r .  
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Tot  h inder worden a l le  werkzaamheden gerekend,  d ie  va l len onder een vergunning conform de  

r icht l i jnen voor verkeersmaatregelen van Gemeente W est land .  Z ie  b i j lage 219 van  het  cont ract  

voor  d i t  document .  

 

G5 SROI  

Een score lager  dan 5% op d i t  onderdeel  word t  beschouwd a ls  n ie t  accep tabel  en le id t  to t  

u i ts lu i t ing (knock -out) .  
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Bijlage 1 Model Volmacht 

 

De ondergetekende(n)  geef t /geven h ierb i j  een onherroepel i jke  vo lmacht  aan       (naam 

gevolmacht igde)  om namens       (naam Inschr i jve r )  en ingeschreven  in  het  handelsregis te r  

onder het  nummer       (b i jvoorbeeld het  KvK nummer) ,  de Inschr i j v ing  voor  de aanbesteding 

‘      ’ ,  met  kenmerk       in  te  d ienen.  De gevolmacht igde is  daarmee tevens tekenbevoegd om 

de b i j  de Inschr i j v ing  behorende Bi j lagen  en begele idende br ie f  te  ondertekenen.  

 

Ten bewijze waarvan  deze beperkte vo lmacht  i s  ondertekend.  

 

Datum   

Plaats    

Naam rechtsgeld ig  ver tegenwoord iger  1  

conform het  handelsregis ter   

 

Bevoegdheid vo lgens he t  handelsregis ter  

 

< b i jvoorbeeld:  ze l fs tand ig bevoegd /  gezamenl i j k  

bevoegd /  bevoegd to t  t ransact ies  van XX Euro>  

Handtekening rechtsgeld ige 

ver tegenwoord iger  1  

 

Naam rechtsgeld ig  ver tegenwoord iger  2  

conform het  handelsregis ter  (b i j  

gezamenl i jke bevoegdhe id)  

 

Bevoegdheid vo lgens he t  handelsregis ter  < b i jvoorbeeld:  ze l fs tand ig bevoegd/  gezamenl i jk  

bevoegd /  bevoegd to t  t ransact ies  van XX Euro>  

Handtekening rechtsgeld ige 

ver tegenwoord iger  2  

 

( tabe l  u i tb re iden ind ien er  pas  sprake is  van rechtsge ld ige ver tegenwoord ig i ng b i j  meer  dan twee 

gezamenl i j k  bevoegde pers onen)  
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Bijlage 2 Stremmingstabel  
 

Hinder Datum Aantal keer 
(in te vullen 
door 
Inschrijver) 

Factor fictieve 
stremmingsdag 

Aantal fictieve 
stremmings-
dagen 

Afs lu i t ing Kasteelweg-
Vei l ingweg  (Overdag 
op werkdagen)  
 
(max 10 werkdagen,  
aaneengesloten)  
 

Van:   
dd/mm/j j  
 
Tot  en met :  
dd/mm/j j  

 

 2  
 
 

 

Afs lu i t ing Kasteelweg-
Vei l ingweg 
(W eekendafs lu i t ing)  
 
 
 

dd/mm/j j  t /m 
dd/mm/j j  

….etc.  
 
(a l le  data van  
weekendafs lu i t inge
n 
noemen)  

 2   

Afs lu i t ing 
L ierweg/Oude 
L iermolenweg 
(Overdag  op 
werkdagen)  
 
(max 10 werkdagen,  
aaneengesloten)  

Van:   
dd/mm/j j  
 
Tot  en met :  
dd/mm/j j  

 

 2   

Afs lu i t ing 
L ierweg/Oude 
L iermolenweg 
(W eekendafs lu i t ing)  
 
 
(onafhankel i jk  o f  er  
gewerkt  wordt  in  het  
weekend)  

 

dd/mm/j j  t /m 
dd/mm/j j  
….etc.  
 
(a l le  data van  
weekendafs lu i t inge
n 
noemen)  

 2   

Halve  r i jbaan 
afs lu i t ing  
(ka lenderdag)  
 
(max 10 werkdagen,  
aaneengesloten)  

 

Van:   
dd/mm/j j  

 
Tot  en met :  
dd/mm/j j  
 

 1   

Afs lu i t ing Vaarweg 
Lee in  vaarse izoen  
 
 

Van:   
dd/mm/j j  
 
Tot  en met :  
dd/mm/j j  
 

 0 ,5  
 
 

 

Duur van de 
werkzaamheden u i t  
het  contract  

Van:   
dd/mm/j j  
 
Tot  en met :  
dd/mm/j j  
 

 0 ,1   

Totaal  aantal  f ict ieve 
stremmingsdagen  

    

 
 
 



B E S C HR IJV E N D DO CU ME N T  

E UR OP E S E  A A N B E S T E D IN G  

   B E DR IJ F S V OE R IN G  

INK O OP  

 

OO S T E L IJK E  RA NDW E G DE  L IE R  

 

3 3  -  4 1  

Bijlage 3 MKI-berekening 

 

 
 
Bedr i j fsnaam  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adres  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Telefoonnummer  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
E-mai ladres  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

Het  W erk,  genoemd Ooste l i jke Randweg te  De L ier  met  contractnummer D2015 -06337,  is  door 

Inschr i jver  berekend met  een MKI -score van  ………………………….  

 

Door d i t  formul ier  te  ondertekenen,  bevest ig  ik  dat  mi jn  bedr i j f  de berekenende MKI -reduct ie  

daadwerkel i jk  rea l iseer t  vo lgens de in  z i jn  berekening genoemde randvoorwaarden.  

 

 

Naam & funct ie  
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Datum 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Plaats  
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Handtekening  
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*De referentiewaarde voor MKI bedraagt € 489.245,- (MKI).  
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Bijlage 4 Protocol Social Return 

Het is  belangri jk  dat  iedereen mee kan doen in de samenleving.  Dat kan het beste met een 

baan.  Daarom helpt  gemeente West land mensen om aan het werk te komen. Als  werkgever en 

opdrachtnemer van de gemeente kunt u uw steentje bi jdragen,  v ia Social  Return.  

 

Wat houdt Social  Return in?  

Socia l  Retu rn is  een manier  om soc iaa l  rendement  te  rea l iseren  b i j  overheidsopdrachten .  Dat  wi l  

zeggen da t  u  in  ru i l  voor  het  u i t voeren van overheidsopdrachten ie ts  te rug doet  voor  de 

maatschappi j  door  het  creëren van werkgelegenheid,  s tage -  en leerwerkp lekken voor mensen met  

een afs tand to t  de arbeidsmarkt .   

 

Wanneer ge ldt  Social  Return?  

Socia l  Retu rn wordt  toegepast  b i j  opdrachten voor d iensten en werken.  In  de u i tv raag voor  deze 

opdracht  v indt  u  hoeveel  SROI van u gevraagd wordt .  Door het  ve rk laren dat  u  inschr i j f t  met  SROI  

conformeert  u  z ich aan de inhoud van d i t  Protocol ,  gaat  u  akkoord  met  de u i tvoer ing h iervan en 

aanvaard t  u  de op  u rustende verp l icht ingen.   

Het  is  de bedoel ing dat  u  b i j  de u i tvoer ing van  de opdracht  werkzoekenden en leer l ingen inzet  u i t  

de doelgroep Soc ia l  Return,  zoals  opgenomen in  het  bouwblokkenschema h ieronder da t  wordt  

gebru ik t  in  de a rbeidsmarkt reg io ’s  Haaglanden en Zuid -Hol land  Cent raa l
1
.  

 

Bouwblokkenschema  

In  het  schema h ieronder  v indt  u  voor welke waarde u iemand u i t  een bepaalde doelgroep mag 

meerekenen.  

Met  d i t  bouwblokkenschema kunt  u  ze l f  berekenen hoe u u w Socia l  Retu rn verp l icht ing kunt  

invu l len.  U kunt  z ich ook  la ten adviseren door de  accountmanager Soc ia l  Return van het  

Werkgeversservicepunt  West land.   

 

Werkzoekende/ leerl ing  Bi jzonderheden  Waarde 

jaarbasis*  

geen u i tker ing  

geen u i tker ing  

zonder  arbeidsbeperk ing  

met  arbeidsbeperk ing  

€   5 .000  

€ 10.000  

leer l ing/s tudent  s tage  HBO  

leer l ing/s tudent  s tage  MBO 

BOL 

leer l ing/s tudent  s tage  MBO 

BBL 

leer l ing/s tudent  s tage  PrO /  

VSO 

stage op jaarbas is  of  naar ra to/weken  

s tage op jaarbas is  of  naar ra to/weken  

 

in  d ienst  name 

 

in  d ienst  name na u i ts t room 

€   5 .000  

€   5 .000  

 

€  15.000  

 

€  25.000**  

WW 

WIA 

Wajong 

Part ic ipat iewet  

 

Par t ic ipat iewet  

 

Par t ic ipat iewet  

u i tker ingsduur n ie t  van  belang  

u i tker ingsduur n ie t  van  belang  

u i tker ingsduur n ie t  van  belang  

zonder  arbeidsbeperk ing  en < 2 j r  

u i tker ing  

zonder  arbeidsbeperk ing  en > 2 j r  

u i tker ing  

met  arbeidsbeperk ing vastgeste ld  UW V 

€ 10.000  

€ 20.000  

€ 25.000  

€ 20.000  

 

€  30.000  

 

€  40.000  

                                                           
1
 De l f t ,  Den Haag,  Lans inge r land,  Le idschendam -Voorburg,  M idden Del f land,  P i j nacker  Nootdo rp,  R i j s wi jk ,  

Voorschoten,  W assenaar ,  W es t land en Zoete rmeer .  
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WSW WSW  dienstverband  € 50.000  

 

  Voor werkzoekenden van 55+ geldt  een ext ra waarde van € 10.00 0  op jaarbas is  

  B i j  d ienstver len ing of  product ie  door een SW -bedr i j f  ge ld t  de waarde  van de 

betaalde rekeningen  

  Soc ia l  re turn  kan ook worden ingevuld door  het  u i tvoeren van maatschappel i jke 

act ivi te i ten  d ie  b i jd ragen aan arbeidspart ic ipa t ie  o f  het  bevordere n van 

vakmanschap,  b i j voorbeeld het  organiseren van een gast les ,  bedr i j fsbezoek of  

snuf fe ls tage.  De waarde  h iervan wordt  in  over leg met  het  W erkgeversservicepunt  

bepaald.  De maximale waarde per dag is  €  1.000 .  

*  Op bas is  van  36 uur .  * *  PrO/VSO: Ind ienstna me van s tage  voor min imaal  6  maanden:  bonus € 

10.000 ext ra.  

 

Hoe gaat  het  in z i jn werk?  

Nadat  een opdracht  met  een Soc ia l  Re turn verp l i cht ing is  gegund,  neemt u -  b innen zeven 

werkdagen na on tvangst  van he t  def in i t ieve gunn ingsbes lu i t -  contact  op met  het  

Werkgeversservicepunt  West land.  Met  de accountmanager maakt  u  concrete afspraken over  de 

invu l l ing van de  Soc ia l  Return verp l icht ing.  Het  gaat  daarb i j  over  de aard van de  werkzaamheden 

voor de inzet  van de genoemde doelgroep,  de omvang op bas is  van het  opg elegde percentage en  

de per iode van rea l isat ie .  De accountmanager kan u h ierb i j  adviseren .  De accountmanager kan u  

ook helpen b i j  het  v inden van geschik t  personee l .   

De afspraken over  de invu l l ing van de  Soc ia l  Re turn verp l icht ing worden  door u schr i f te l i j k  

vastgelegd en  gezonden aan de opdrachtgever.  De opdrachtgever bewaakt  het  to t  s tand  komen 

van concrete  afspraken.  Wanneer d i t  u i tb l i j f t ,  za l  d i t  consequent ies hebben voor  de opdracht .      

 

A ls  opdrachtnemer bent  en b l i j f t  u  ze l f  e indveran twoordel i jk  voor  de rea l i sat ie  van de  Soc ia l  

Return verp l icht ing.  Als  u  met  onderaannemers werkt ,  b l i j f t  u  ze l f  verantwoordel i jk  voor  het  

toepassen van Soc ia l  Re turn.   

 

Waar moet  u z ich aan houden?  

U lever t ,  b i j  meer jar ige  overeenkomsten jaar l i jks  en b i j  over ige overeenko msten aan het  e ind van 

de contractper iode,  ter  contro le  op het  nakomen van de Soc ia l  Re turn verp l icht ing bewi jss tukken 

aan.  U wordt  h iervoor benaderd door de  opdrachtgever.   

Het  W erkgeversservicepunt  W est land beoordeel t  o f  u  aan uw Socia l  Retu rn verp l icht i ng heef t  

vo ldaan en  in formeert  u  en de opdrachtgever  h ie rover .  

 

Boeteclausule.   

Er is  een boetec lausule van toepass ing.  Ind ien de opdrachtnemer zi jn  Soc ia l  Return verp l icht ing 

n ie t  (vo l led ig)  nakomt,  v indt  een Inhouding p laats  naar ra to van  de n ie t  gereal i seerde Soc ia l  

Return.  Deze boete  wordt  n ie t  toegepast  ind ien de opdrachtnemer b innen een redel i jke te rmi jn  

a lsnog de SROI-verp l ich t ing rea l iseer t  en h iervan bewi jss tukken aanlever t .  

Deze  boete wordt  ook n ie t  toegepast  ind ien de opdrachtnemer kan bewi j zen,  da t  hem geen verwi j t  

t re f t  voor  het  n ie t  (vo l led ig)  rea l iseren van  Soc ia l  Return .  Een reden kan zi jn  da t  het  -  ondanks 

meerdere aantoonbare pogingen van  opdrachtnemer,  waarb i j  minstens ook gebru ik  is  gemaakt  van 

bemiddel ing door het  werkgeversservicepunt  W est land -  n ie t  is  ge lukt  om acceptabele kandidaten 

voor de opdracht  te  se lecteren.  De bewi js las t  berust  b i j  de opdrachtnemer.  

 

Meer informatie en contact?  

Voor het  maken van de afspraken neemt u contact  op met :  

Pat i jnenburg/  W erkgeversservicepunt  W est land  
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Jaap Hinfe laar  

Ambachts t raat  10  

2671 CN Naaldwi jk  

 

T:  0174-272000 

M:06-48204543  

E:  SROI@pat i jnenburg.n l  

aanwezig op maandag to t  en met  donderdag  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:SROI@patijnenburg.nl
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Bijlage 4A  Verklaring Social Return  

Door ondertekening van de Verk lar ing Soc ia l  Re turn geef t  u  aan dat  u  ins temt met  het  Protocol  

Soc ia l  Retu rn van de gemeente W est land en SROI van toepass ing verk laar t  op de Opdracht .  

 

De tekst  van de Verk lar ing Soc ia l  Return en he t  Protocol  Soc ia l  Ret u rn mogen n iet  worden 

aangevuld noch  gewi j z igd.   

 

De ondertekende Verk la r ing Soc ia l  Return d ien t  –  samen met  de over ige in  te  d ienen documenten  

– vóór  het  vers t r i jken van de inschr i jv ingstermi jn  te  z i jn  ontvangen.  

 

 

 

SROI ( in  %)  SROI ( in  € )  

 

              ….% 

 

 

     €  ………… 

 

 

Contactpersonen Opdrachtnemer  

 

Onderwerp  Naam Bere ikbaar v ia :  

  

 

 

 

 

 

Inschri jver :  

 

 

Naam rechtsgeld ig 

vertegenwoordiger:  

 

Functie rechtsgeldig 

vertegenwoordiger:  

 

Ondertekening 

rechtsgeldig 

vertegenwoordiger:  

 

 

Datum: 
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Bijlage 5  Risicoanalyse Opdrachtgever 

 

Risicodossier (Excel) met kenmerk :  D2015-06337 - Risicodatabase 

Wijziging :      1.0 
  



B E S C HR IJV E N D DO CU ME N T  

E UR OP E S E  A A N B E S T E D IN G  

   B E DR IJ F S V OE R IN G  

INK O OP  

 

OO S T E L IJK E  RA NDW E G DE  L IE R  

 

3 9  -  4 1  

Bijlage 6  Inschrijvingsbiljet  

 

Z ie  hybr ide contract  D2015-06337.  
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Bijlage 7  Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs (Inschrijfstaat) 

 

Z ie  hybr ide contract  D2015-06337.  
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Bijlage 8  Checklist Overzicht in te dienen documenten  

 

 

 

 
 

Doc.  Cri tet ium Omschr i jving  Onderdeel  /  

formul ier  

 

1  Volmacht  Bi j lage 1  

2 G1a Inschr i jv ingsbi l je t    B i j lage 6  

3 G1b Staat  van ont led ing inschr i jv ingspr i js  

( inschr i j fs taat)  

Bi j lage 7  

4 G1c  Speci f icat ie  van de inschr i j fs taat  

(aannemersbegrot ing)  

 

5  G2 Plan van Aanpak inc l .  b i j lages ( faser ing en 

r is icodoss ier)  

 

6  G3  Stremmingstabel   Bi j lage 2  

7 G4 DuBocalc -berekening  (MKI)  Bi j lage 3  

8 G4 LCA-berekening (opt ioneel )   

9  G4 Tekstuele toe l icht ing MKI   

10 G5 Verk lar ing SROI  Bi j lage 4a  

    


