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Attentie
Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat-model
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de
processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk
voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt
door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de
Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om
zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van
zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel
handelen en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter
resultaat.

Het stellen van minder-eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt, omdat prima kan worden teruggevallen § 7.5 NEN EN
ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de
betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen)
geëist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te
beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het hemd van het lijf”
gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN EN ISO 9001:2015,
zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de
realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd
worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen
procesbeschrijvingen betreft.
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1 Inleidende Informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Meerjarig Onderhoud en
het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig
van belang voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, het Werk of voor eigen
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze
eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze
eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende
eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden.
Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft
de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet
kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden
steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een “softe”
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in
de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan
deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag worden
verwacht dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

1.3 Kwaliteitsmanagement
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze
die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de
processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het
gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting
in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geïmplementeerd.

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als processen
beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met deze
procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens
het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen
na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen
van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten
te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke
wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het
projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de
Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het
beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard
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procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem.

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de vigerende versie van NEN-EN-ISO 9001 als
de UAV-GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel
worden gehouden en door hem worden nageleefd.
In de Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter
kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f)
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter
kennis worden gebracht, onderdeel worden van deze Overeenkomst. In de
Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of
“ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt wel geregeld in annex III Acceptatieplan.
Uit deze annex blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere
afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in de Vraagspecificatie
Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex
III Acceptatieplan dan wordt dat document slechts ter kennis gebracht van de
Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de
Opdrachtgever.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheren van het contract (de
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid bij de
realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. De Opdrachtgever richt zich daarom
op de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Meerjarig Onderhoud,
het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen, zet de Opdrachtgever een mix van
maatregelen in bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De
maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

1.6 Leeswijzer
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in
hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct
aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot
projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen
omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer
bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft
en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en
paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer
makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met een
bovenliggende eis.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling Boven-
liggende
eis

xx100 De Opdrachtnemer dient ... XX010
Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te
houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“
van “Bepaling”.

1.7 Verwijzing naar normen
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Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als
bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht vergezeld
te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.

In het kader van dit contract wordt er geen gebruik meer gemaakt van de term OMS
(Onderhouds Management Systeem) of BMS (Beheer Management systeem). We spreken
hier over het CMDB (Centraal Management Data Beheersingssysteem) zijnde de
verzameling van systemen van RWS, waaronder het Ultimo-RWS systeem, voor het
bijhouden van de storingsmeldingen, responstijden en oplossingen en de overige
assetmanagementsystemen zoals oa DISK, (kern)GIS, etc. In bijlage B van dit contract is
een explicite verwijzing gemaakt welke systemen opdrachtnemer dient bij te houden.

En voor de goede orde: het is opdrachtnemer uiteraard toegestaan haar eigen
storingsregistratiesysteem (OMS) te gebruiken. Een (geautomatiseerde) koppeling naar
het CMDB is dan wel handig opdat dubbele acties achterwege kunnen blijven.
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2 Projectmanagement (PM)
PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen

(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en
corrigeren) zodanig dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk
wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende
eisen.

Geen

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan,
waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden
worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

PM010

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in
onderliggende plannen.

PM100

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste
de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te
beschrijven:
1. de projectmanagementsturing;
2. de samenwerkingsafspraken;
3. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem
met de onderlinge samenhang van de processen;
4. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen
conform het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en),
waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de
Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer
aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het
beoogde resultaat te bereiken;
5. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement
toepast in het projectmanagementsysteem en de onderliggende
processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt;
7. de uit te werken (onderliggende) plannen;
8. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
9. een in/out-lijst van activiteiten die buiten de scope van de
Opdrachtnemer vallen om expliciet te maken of de scope van de
Overeenkomst duidelijk is;
10. een lijst aannames/uitgangspunten voor die onderdelen van het
project met de meeste impact op tijd en geld tevens om expliciet te
maken of de scope van de Overeenkomst duidelijk is, onderbouwd
met dominante informatie.

PM100
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst
en te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever
afgestemde verwachtingen.

PM010

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende
processen, dient gebaseerd te zijn op het
kwaliteitsmanagement-systeem, of in geval van een combinatie
eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die
zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-
instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN EN
ISO 9001.

KM010

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit
bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM020

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend
functioneert.

KM030

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen
die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM020

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde
medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of
producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde
Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de
Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en
werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van
de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te
betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst
worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden
en/of deskundigen.

IN010
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2.3 Toepassen integraalveiligheidsmanagement (IV)

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige
en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Areaal
veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt
kan worden.

PM010

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt
gegeven aan de veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in
bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” bij de Vraagspecificatie, ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV010

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement
dient, ten aanzien van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid,
gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem
(veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de
Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een samenhangend
en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel
meerdere veiligheidsmanagementsystemen.

IV020

IV040 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en
als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat
om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist
zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving.

IV010

IV050 Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9
Basisovereenkomst een coördinatieverplichting opgelegd heeft
gekregen, dient de Opdrachtnemer ook zorg te dragen voor de
coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid en hiertoe
een overallcoördinator aan te stellen.

IV010

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ongevallen en security incidenten
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

IV010

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval
één of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen:
1. materiaal en middelen;
2. ontwerp;
3. onderhoud;
4. procedures;
5. omgevingsfactoren;
6. orde en netheid;
7. strategische doelstellingen;
8. communicatie;
9. organisatie;
10. training / opleiding;
11. beschermingsmiddelen.

IV060

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over
arbeidsongevallen te registreren:
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren

IV010
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door alle (zelfstandige) hulppersonen van de Op-drachtnemer.

B-IV090 Er wordt op gewezen dat de werkverantwoordelijkheid, welke
voortvloeit uit de norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 c.q. de
norm NEN 3840 en de norm NEN 1010, bij de Opdrachtnemer ligt.

IV010

IV091 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van
Werkzaamheden invulling te geven aan de ARBO-verplichtingen
inzake elektrische arbeidsveiligheid en voorafgaand aan de
Werkzaamheden een werkplan Bedrijfsvoering Elektrische
Installaties op te stellen conform de bijlage B van bijlage AJ
“Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN3140” eb bijlage B van
bijlage AL "NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat" bij de
vraagspecificatie en deze actueel te houden in het Integrale
Veiligheidsdossier.

IV010

IV092 De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden, welke voortvloeien
uit de norm NEN EN 50110, de norm NEN 3140 (c.q. de norm NEN
3840) en de norm NEN 1010, in te richten zodanig dat invulling
wordt gegeven aan de technische/operationele
installatieverantwoordelijkheid conform bijlage AJ
“Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3140” bij de
Vraagspecificatie, bijlage AJ “NEN 3140 Veiligheidshandboek
Rijkswaterstaat addendum” bij de Vraagspecificatie en bijlage AK
“NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij de
Vraagspecificatie.

IV091

B-IV093 De Opdrachtgever heeft voor de bedrijfsvoering van elektrische
installaties of delen daarvan, welke voortvloeit uit de norm NEN-EN
50110, de norm NEN 3140 c.q. de norm NEN 3840 en de norm NEN
1010, de rol van installatieverantwoordelijke gesplitst naar een
functioneel installatiebeheerder en een technische
installatieverantwoordelijkheid.

IV092

IV094 De Opdrachtnemer dient eens per drie jaar, te starten maximaal
één jaar na gunning, voor alle elektrische installaties en
arbeidsmiddelen van de Opdrachtgever een NEN 3140
respectievelijk NEN 3840 inspectie uit te voeren en de
inspectierapporten op te stellen conform bijlage AD “Specificatie
NEN 3140 en NEN 3840 inspecties” bij de Vraagspecificatie.

IV010

IV095 De Opdrachtnemer dient het tijdstip van de uit te voeren inspecties
af te stemmen met de technische installatieverantwoordelijke van
de Opdrachtgever.

IV094

IV096 De Opdrachtnemer dient de inspectierapporten uiterlijk vier weken
na uitvoering van de inspecties ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever en een afspraak te maken om de inspectierapporten
met de Opdrachtgever te bespreken.

IV094

IV097 De Opdrachtnemer dient de inspectierapporten tevens in te voeren
in het CMDB.

IV094

IV098 De Opdrachtnemer dient bij het betreden van objecten en
werkterrein te voldoen aan de ‘veiligheidshuisregels
Rijkswaterstaat’ en derden toegang te verschaffen en te begeleiden

IV010
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conform hetgeen voorgeschreven in bijlage A.2.2.6 ‘Huisregels,
toegang derden en sleutelplan’.

IV099 Inspectievoorzieningen moeten altijd veilig bruikbaar zijn.
Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdig goedgekeurde
inspectievoorzieningen (inspectiewagens, ladders, toegangshekken,
vluchtvoorzieningen).

IV010

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat de gevolgen van een calamiteit tot een minimum
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV010

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief
aangewezen hulpverleners en coördinatoren;
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken
van vervolgschade;
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
8. de wijze van hulpverlening;
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en
vaarwegbeheerders;
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;
12. communicatie calamiteitenmanagement met alle betrokkenen;
13. training van hulpverleners en coördinatoren;
14. geplande oefeningen;
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige
hulppersonen waarbij deze zich aantoonbaar gecommitteerd
hebben aan die afstemming.

IV100

IV120 De Opdrachtnemer dient aanvullend op in ‘Bijlage A’
voorgeschreven oefeningen tijdens de contractperiode eens per
twee jaar, te beginnen in het eerste contractjaar, op een
gezamenlijk te kiezen object een oefening in het kader van
calamiteitenbestrijding te faciliteren. De Opdrachtnemer dient per
oefening rekening te houden met de inzet van maximaal vier
personen voor één dagdeel voor de oefening, het uitvoeren van
diverse voorbereidende werkzaamheden, evaluatie en
verslaglegging.

IV010
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2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever geleverde
integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

IV010

IV210 Het integraal veiligheidsdossier:
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten
aanzien van:
a. vastgestelde risico’s;
b. beheersmaatregelen;
c. ontwerpkeuzes;
d. verificatie en validatieresultaten;
e. as-built gegevens;
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en
onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV200
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2.3.3 Machineveiligheid (MV)

MV010 De Opdrachtgever vervult in het kader van de richtlijn 2006/42/EG
(Machinerichtlijn) de rol van fabrikant voor de volledige machines
bij het uitvoeren van substantiële wijzigingen door Opdrachtnemer.
Voor machines waarbij Rijkswaterstaat nu niet de fabrikant is, kan
gevraagd worden aan de Opdrachtnemer om met de actuele
fabrikant op te treden als fabrikant van de wijziging.

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat uit te voeren
modificaties aan de geïdentificeerde machines zodanig ontworpen
en uitgevoerd te worden dat deze - waar mogelijk - voldoen aan
alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen.

IV010

MV020 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden
met betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en
gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

MV010

MV030 De Opdrachtnemer dient in ieder werkplan t.b.v. een uit te voeren
Activiteit of wijziging ten minste het volgende te beschrijven:
1. Welke onderdelen van het Werk van invloed zijn op objecten
en/of objectdelen die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG
(Machinerichtlijn) als ‘machine’ zijn te duiden;
2. De Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn
2006/42/EG (Machinerichtlijn) en onderliggende (geharmoniseerde)
normen;
3. Een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun
taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en
ervaring met betrekking tot machineveiligheid.

MV020

MV040 De Opdrachtgever heeft in het kader van de richtlijn 2006/42/EG
(Machinerichtlijn) per geïdentificeerde machine een
risicobeoordeling conform NEN-EN-ISO 12100. Bij iedere wijziging
aan de machines dient Opdrachtnemer de betreffende
risicobeoordeling en het technisch dossier te actualiseren. De
geactualiseerde dossiers dienen voorafgaand aan de in gebruik
name van een machine aan de Opdrachtgever ter kennis te worden
gebracht.

MV020

MV050 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling
inzake machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis
van NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment
– Part 2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’.

MV040

MV060 De Opdrachtnemer dient in de door haar op te stellen
risicobeoordelingen dezelfde opbouw toe te passen, als in de door
Opdrachtgever beschikbaar gestelde risicobeoordelingen is
gehanteerd.

MV040
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2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve
informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide
partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd.

PM010

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM200) een
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde
dag na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

IN010

IN110 De Opdrachtnemer dient de volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:
a. voortgang op de projectdoelstellingen;
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de
beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder
cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit
de voorgaande termijn;
d. de geregistreerde gegevens conform IV080.
2. Projectbeheersing:
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de
initiële Overeenkomst;
b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning;
c. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;
d. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;
e. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
f. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
g. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de
beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder
cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit
de voorgaande termijn;
h. de geregistreerde gegevens conform VH095;
i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik,
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de
bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie;
j. kwesties inzake arbeidsrechtelijke bepalingen.

3. Omgevingsmanagement:
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;
b. voorziene communicatie met derden;
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn.

4. Technisch management:
a. Stand van zaken Ontwerp-, Uitvoerings- en
Onderhoudswerkzaamheden, Verbeter- en Investeringsvoorstellen;
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van
registratie;
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.

IN100
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5. Inkoopmanagement:
a. nader te bepalen.

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meer overleggen per termijn,
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM200) de
voortgangsrapportage wordt besproken.

IN010

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een
Project-Start-Up (PSU) en Project-Follow-Up’s (PFU’s).

IN010

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na gunning een overleg waarin
veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale
veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. De
Opdrachtgever organiseert direct na gunning ook een bezoek aan
alle beweegbare objecten samen met de Opdrachtnemer.

IN010

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van
prestatiemeten als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie
gevoegde annex XVI Prestatiemeten.

IN010

IN240 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de
Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor de
Opdrachtnemer wordt uitgenodigd. De Opdrachtnemer dient bij
deze overleggen vertegenwoordigd te zijn door een of meerdere
functionarissen met de juiste bevoegdheden overeenkomstig het
onderwerp van het overleg.

IN010

IN250 De Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na het sluiten van deze
Overeenkomst op basis van het risicoregister en na actualisatie van
het risicoregister de Opdrachtgever uit te nodigen voor een
afstemoverleg over de geïdentificeerde en actuele risico’s en
beheersmaatregelen.

IN010

B-IN260 De Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van de verschillende
overleggen indien nodig.

IN010
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3 Projectbeheersing (PB)
PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu),
zodanig dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk worden
gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

PM010

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het
Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden wordt
beheerst en de continuïteit van het Functioneren en Presteren van
het Areaal wordt gewaarborgd.

PB010

3.1.1 Opstellen Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure (WBS) op
te stellen en te beheren. De Opdrachtnemer dient de WBS ter
kennis van de Opdrachtgever te brengen.

SM010

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van
Werkzaamheden en een eenduidige relatie met de objecten in de
decompositie zichtbaar te maken, overeenkomstig de decompositie
ter beschikking gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie.

SM100
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3.1.2 Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst

SM200 De Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de
Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden te
starten met het voorbereiden van het Meerjarig Onderhoud en het
Werk zoals beschreven in § 5.1 van de Vraagspecificatie Proces, en
kennis te nemen van de bestaande areaalkennis en areaalgegevens
ter beschikking gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie.

SM010

SM210 De Opdrachtnemer dient de “transitieperiode bij aanvang
Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst
te gebruiken om de aan hem ter beschikking gestelde
areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s te verifiëren en
afwijkingen te registreren.

SM200

SM220 De Opdrachtnemer dient uiterlijk acht weken voor het einde van de
“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” de door hem in het
Areaal geconstateerde afwijkingen van de aan hem ter beschikking
gestelde areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

SM210

B-SM230 De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week vóór het einde van de
“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uitsluitsel over de
verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer met betrekking tot
de bij de Opdrachtgever ter kennis gebrachte afwijkingen.

SM220

SM240 De Opdrachtnemer dient bij de beëindiging van de “transitieperiode
bij aanvang Overeenkomst” de bestaande areaalkennis en
beslissingen met betrekking tot ter beschikking gestelde
areaalgegevens te aanvaarden als startsituatie voor het Meerjarig
Onderhoud en het Werk.

B-SM230

B-SM250 Na het verstrijken van de “transitieperiode bij aanvang
Overeenkomst” vallen afwijkingen van de aan de Opdrachtnemer
ter beschikking gestelde areaalgegevens onder de
verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer voortvloeiende uit de
Overeenkomst.

SM240

SM260 De Opdrachtnemer dient na het ingaan van de “transitieperiode bij
aanvang Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1
Basisovereenkomst, samen met de onderneming die tot de aanvang
van de Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden
het meerjarig onderhoud van het Areaal realiseert dan wel een
werk heeft gerealiseerd, een transitieplan op te stellen waarin
wordt vastgelegd welke areaalkennis van die onderneming wordt
overgedragen aan de Opdrachtnemer en op welke wijze dit gebeurt.

SM200

SM270 De Opdrachtnemer dient het transitieplan uiterlijk vier weken na
het ingaan van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

SM260
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3.1.3 Transitieperiode bij einde Overeenkomst

SM300 De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de
“transitieperiode bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2
lid 1 Basisovereenkomst volledige medewerking te verlenen aan het
overdragen van areaalkennis aan de onderneming die na oplevering
het Areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en beheren
teneinde de continuïteit van het Functioneren en Presteren van het
Areaal te waarborgen.

SM010

SM310 De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de
“transitieperiode bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2
lid 1 Basisovereenkomst volledige medewerking te verlenen aan de
onderneming die na oplevering het Areaal of onderdelen daarvan
gaat onderhouden en beheren, bij het opstellen door die
onderneming van een transitieplan, waarin wordt vastgelegd hoe en
wanneer de areaalkennis en –informatie wordt overgedragen.

SM300

3.1.4 Transitieperiodes tijdens Overeenkomst

B-SM400 De Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken tijdig afspraken over
overdracht van de delen van het Areaal, die tijdens de looptijd van
de Overeenkomst aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer
worden toegevoegd dan wel (al dan niet tijdelijk) worden
onttrokken aan zijn verplichtingen.

SM010

SM410 De Opdrachtnemer dient tijdens beide vormen van transitie, als
bedoeld in B-SM400, dezelfde handelingen te doen of dezelfde inzet
te plegen als beschreven in § 3.1.2 respectievelijk § 3.1.3 van de
Vraagspecificatie Proces, tenzij door de Opdrachtgever anders
wordt aangegeven.

B-SM400

SM420 Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst delen van het
Areaal aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer worden
toegevoegd dient Opdrachtnemer relevante Documenten van
Opdrachtnemer te actualiseren en binnen de daartoe gestelde
termijnen opnieuw ter kennis van de Opdrachtgever te brengen.

SM010
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3.2 Planningsmanagement (PL)

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever
inzichtelijk zijn en in de tijd worden beheerst.

PB010

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

PL010

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken:
1. de WBS, waarbij de Werkzaamheden reëel zijn uitgezet in de
tijd, aangevuld met belangrijke risico’s die de projectdoelstellingen
bedreigen;
2. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld
acceptatietermijnen, communicatietermijnen).

PL100

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de
planning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter
beschikking te stellen van de Opdrachtgever.

PL100
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3.3 Financieel management (FM)

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen
gerelateerd zijn aan de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

PB010

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC
2005 gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

FM010

B-FM025 De in § 33 van de UAV-GC 2005 vermelde termijnstaat is niet van
toepassing op de Overeenkomst.

FM010

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst.

FM010

B-FM040 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst
daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

FM010

B-FM050 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005
vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en
de Opdrachtnemer kan GEEN aanspraak maken op de verhoging
van het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als
genoemd in § 42 lid 2 UAV-GC 2005.

B-FM040

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom en prijzen per eenheid Raamactiviteiten

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de
opdrachtsom ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM010

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van
de Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als
onderdeel van de Aanbieding.

FM100

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

FM110

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven:
1. Directe kosten (onderhoudskosten) per post van de Staat van
ontleding van de opdrachtsom en directe kosten per prijs per
eenheid in de Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten
uitgesplitst naar:
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel
en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en
weekendwerk);
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
2. Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde
kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor
Kostenramingen (SSK 2010):
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten;

FM120
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d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel);
e. opslagpercentage voor algemene kosten;
f. opslagpercentage voor winst;
g. opslagpercentage voor risico.

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor
die post is opgenomen in de Staat van ontleding van de
opdrachtsom dan wel op de prijs per eenheid in de Staat van
prijzen per eenheid Raamactiviteiten.

FM130

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de
detailbegroting op te nemen bedragen, hoeveelheden,
productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch te zijn en in
redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te
verrichten Werkzaamheden.

FM130

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen,
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat
van ontleding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting
worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

FM150

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom
en/of de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden,
normen, prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever
geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of
schadevergoeding.

FM130

FM180 De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen overeenkomstig de §§ 14,
15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van
de Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages
hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of
aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

FM010
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3.3.2 Opbouw termijn en termijnbedragen

B-FM200 De betaling van hetgeen de Opdrachtnemer krachtens de
Overeenkomst toekomt, geschiedt in termijnen.

FM010

B-FM210 De eerste termijn eindigt nadat de “transitieperiode bij aanvang
Overeenkomst” is geëindigd op de datum zoals genoemd in artikel
2 lid 1 Basisovereenkomst om 24:00 uur.

B-FM200

B-FM220 De volgende termijnen eindigen telkens exact 2 maanden na de
datum van de vorige termijn om 24:00 uur.

B-FM200

B-FM230 De laatste termijn eindigt bij het einde van de Meerjarige
Onderhoudsperiode om 24:00 uur.

B-FM200

B-FM240 De betaling geschiedt in termijnen die kunnen bestaan uit de
termijnbedragen voor:
1.    het Meerjarig Onderhoud;
2.    upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde
Raamactiviteiten);
3.    upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten);
4.    Verrekenbare Werkzaamheden.

FM010
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3.3.3 Betaling Meerjarig Onderhoud

B-FM300 De betaling van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst voor
Meerjarig Onderhoud genoemde bedrag geschiedt in
termijnbedragen.

B-FM240

B-FM310 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud bedraagt 2%
van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag voor
Meerjarig Onderhoud, tenzij:
-       het berekende termijnbedrag lager is dan € 100.000,=
(exclusief omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag
€ 100.000,= (exclusief omzetbelasting) bedraagt, of
-       het berekende termijnbedrag hoger is dan € 400.000,=
(exclusief omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag
€ 400.000,= (exclusief omzetbelasting) bedraagt.

B-FM300

B-FM320 De overige termijnbedragen voor Meerjarig Onderhoud zijn gelijk
en worden bepaald door het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst
genoemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud te verminderen met
het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud en het dan
resterende bedrag te delen door het aantal termijnen dat resteert
tot en met het einde van de Meerjarige Onderhoudsperiode.

B-FM300

B-FM330 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt
nadat de Documenten als genoemd in hoofdstuk 2 van de
Vraagspecificatie Proces door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd.

B-FM310

B-FM340 Het tweede termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt
nadat de Onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen.

B-FM320

B-FM350 Het laatste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt
nadat de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” is voltooid en
het Meerjarig Onderhoud en het opleverdossier zijn geaccepteerd.

B-FM320

3.3.4 Betaling upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde
Raamactiviteiten)

B-FM400 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3
sub a en, indien daarvoor nader opdracht is gegeven, sub b en c
van de Basisovereenkomst geschiedt per Activiteit of voorstel in
één termijnbedrag.

B-FM240

B-FM410 Het termijnbedrag voor upgradewerkzaamheden als bedoeld in B-
FM400 verschijnt nadat de betreffende Werkzaamheden zijn
voltooid en het afleverdossier is geaccepteerd.

B-FM400
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3.3.5 Betaling upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten)

B-FM500 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3
sub d Basisovereenkomst, indien daarvoor nader opdracht is
gegeven conform § 5.5.3 van de Vraagspecificatie Proces, geschiedt
per uitvoeringspakket Raamactiviteiten in 2 termijnbedragen.

B-FM240

B-FM510 Het eerste termijnbedrag groot 70% van de financiële waarde van
een uitvoeringspakket Raamactiviteiten, verschijnt nadat het
betreffende uitvoeringspakket naar het oordeel van de
Opdrachtgever visueel gereed is.

B-FM500

B-FM520 Het tweede termijnbedrag voor een uitvoeringspakket
Raamactiviteiten, groot 30% van de financiële waarde van een
uitvoeringspakket Raamactiviteiten, verschijnt nadat het
betreffende afleverdossier is geaccepteerd.

B-FM500

3.3.6 Betaling Verrekenbare Werkzaamheden

B-FM600 Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare
Werkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en
nader aangeduid in § 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen,
worden met betrekking tot calamiteiten en incidenten met de
Opdrachtnemer verrekend tegen de prijzen per eenheid zoals
opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten
en incidenten ” bij de Vraagspecificatie.
Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare
Werkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en
nader aangeduid in § 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen,
worden met betrekking tot nader door de Opdrachtgever op te
dragen Werkzaamheden die niet tot de instandhoudingsverplichting
van de Opdrachtnemer behoren, met de Opdrachtnemer verrekend
tegen prijzen die door partijen nader worden overeengekomen.

B-FM240

B-FM610 Het termijnbedrag voor Verrekenbare Werkzaamheden verschijnt
nadat de Verrekenbare Werkzaamheden door de Opdrachtnemer
zijn voltooid en de bijbehorende rapportage of het afleverdossier is
geaccepteerd.

B-FM600
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3.3.7 Betaling bonus/malusregeling

B-FM700 Betaling van bonusbedragen die de Opdrachtnemer toekomen op
basis van de bonus/malusregeling, geschiedt jaarlijks na afloop van
een contractjaar op afzonderlijke factuur onafhankelijk van de
termijnen als bedoeld in § 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces.

PB010

B-FM710 De verrekening van malusbedragen voortvloeiende uit de
bonus/malusregeling, zal plaatsvinden door deze in te houden op
het eerstvolgende te betalen termijnbedrag als bedoeld in B-FM240.

B-FM700

B-FM720 Indien het malusbedrag hoger is dan het eerstvolgende
termijnbedrag, zal het resterende bedrag worden ingehouden op
het (de) daaropvolgende te betalen termijnbedrag(en) als bedoeld
in B-FM240.

B-FM700

3.3.8 Opschorting van de betaling

B-FM800 De betaling van een termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud kan
geheel worden opgeschort.

PB010

B-FM810 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag voor
Meerjarig Onderhoud geschiedt door het bedrag van een
prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005, op nul (€
0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00)
gesteld, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd en aan de Opdrachtnemer is gemeld
(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005) en die voor het
einde van de betreffende termijn nog niet is hersteld of op andere
wijze afdoende is opgelost.

B-FM800

B-FM820 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepalingen wordt in
ieder geval aangemerkt:
1. Het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van
de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting;
2. Het niet voldoen aan de Zorgplicht Waterveiligheid, voor zover
dit aan de Opdrachtnemer is toe te rekenen.

B-FM810

B-FM830 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling
geen recht op vergoeding van rente en indexering.

B-FM800
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3.3.9 Betaling bij tussentijdse beëindiging

B-FM900 Indien de Overeenkomst door de Opdrachtgever tussentijds wordt
beëindigd overeenkomstig artikel 2 lid 10 Basisovereenkomst,
wordt het bedrag dat de Opdrachtnemer voor het Meerjarig
Onderhoud toekomt hernieuwd vastgesteld. Dat bedrag wordt
bepaald door de som van de termijnbedragen, als genoemd in §
3.3.3 van Vraagspecificatie Proces, die voorafgaan aan de
beëindiging van de Overeenkomst. Dit bedrag wordt verhoogd met
1% van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag
voor Meerjarig Onderhoud voor elk jaar dat de Overeenkomst
eerder wordt beëindigd dan de einddatum genoemd in artikel 2 lid 1
van de Basisovereenkomst.

PB010

B-FM910 Hetgeen aan de Opdrachtnemer teveel of te weinig is betaald,
wordt met hem verrekend.

B-FM900

B-FM920 Het bepaalde in §16 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van
toepassing bij beëindiging op grond van het bepaalde in artikel 2 lid
10 Basisovereenkomst.

B-FM900

B-FM930 Indien de Overeenkomst door de Opdrachtnemer tussentijds wordt
beëindigd overeenkomstig artikel 2 lid 10 Basisovereenkomst,
wordt het bedrag dat de Opdrachtnemer voor het Meerjarig
Onderhoud toekomt hernieuwd vastgesteld. Dat bedrag wordt
bepaald door de som van de termijnbedragen, als genoemd in §
3.3.3 van Vraagspecificatie Proces, die voorafgaan aan de
beëindiging van de Overeenkomst. Dit bedrag wordt verlaagd met
1% van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag
voor Meerjarig Onderhoud voor elk jaar dat de Overeenkomst
eerder wordt beëindigd dan de einddatum genoemd in artikel 2 lid 1
van de Basisovereenkomst.

PB010

B-FM940 Hetgeen aan de Opdrachtnemer teveel of te weinig is betaald,
wordt met hem verrekend.

B-FM930

B-FM950 Het bepaalde in §16 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van
toepassing bij beëindiging op grond van het bepaalde in artikel 2 lid
10 Basisovereenkomst.

B-FM930
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3.4 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden
dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt
geminimaliseerd.

PB010

3.4.1 Opstellen risicoregister

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel
te houden.

RM010

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:
1. de aan de Overeenkomst verbonden risico’s van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer, inclusief die risico’s die de
projectdoelstellingen bedreigen, op te nemen;
2. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage H
“Projectrisicolijst” bij de Vraagspecificatie;
3. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage K “Integraal
Veiligheidsplan” bij de Vraagspecificatie;
4. risico’s te inventariseren en te analyseren;
5. risico’s te koppelen aan werkpakketten/uitvoeringspakketten en
risico-eigenaren;
6. risico’s te kwantificeren;
7. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;
8. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

RM100

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op
daartoe geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af,
met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in
relatie tot elkaars risico’s.

RM010

RM130 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste
jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN ISO/IEC-
27005 (Information security risk management) te maken en de
Opdrachtgever te adviseren over het omgaan met
cybersecurityrisico’s.

RM100
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3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in
Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen
die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat
zij deze bepalingen naleven.
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor
rekening van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige
vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en
zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd.
Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer
gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang
tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de
bepalingen van de Wav naleeft.
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen,
die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in
IN110 wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de
tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit
voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
ter zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer
doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan
de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze
boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

PB010
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3.6 Integraal veiligheidsmanagement (zie "Toepassen
IV management")
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3.7 CO2 reductie (CO)

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig
dat CO2 emissie wordt gereduceerd conform zijn Aanbieding.

PM010

B-CO020 CO2-ambitie
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij
de uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en
met actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft
gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die
invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een
voordeel verkrijgen bij gunning.
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op
het inschrijvingsbiljet. Aan het aangeboden CO2-ambitieniveau
hoeft pas invulling te worden gegeven na gunning.

CO010

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de
Overeenkomst en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de
verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-
ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee methoden:

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden
CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband
van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat
samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifiek bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn
vermeld in de aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt
uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen
in het document “Handreiking Aanbesteden Versie 3.0: Het EMVI-
BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten”
(05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage K
Ambitieniveau CO2 reductie bij de aanbestedingsleidraad.

CO010

CO040 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig
dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk, binnen zijn invloedsfeer,
bijdragen en invulling geven aan een duurzame leefomgeving.

PM010

CO050 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden
gebruik te maken van duurzaam opgewekte of gecertificeerde
duurzame energiebronnen, tenzij dit aantoonbaar niet mogelijk is.

CO040

CO060 De Opdrachtnemer dient gerekend over de looptijd van de
Overeenkomst, in aanvulling op § 3.7 van de Vraagspecificatie
Proces, bij het verrichten van de Werkzaamheden aantoonbaar de
totale CO2-emissie met 30% te reduceren ten opzichte van de
referentie CO2-emissie vastgesteld bij de aanvang van de
Overeenkomst.

CO050

CO070 De referentie CO2-emissie bij aanvang van de Overeenkomst dient
aantoonbaar te worden vastgesteld door een onafhankelijk ter zake
kundige instantie, waarbij de gehele scope van de Overeenkomst

CO060
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moet worden meegenomen. Voor de beweegbare objecten dient de
CO2-emmissie per object inzichtelijk te worden gemaakt. De kosten
worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom.

CO080 De Opdrachtnemer dient bij het vervangen van wegmeubilair
hergebruikt wegmeubilair toe te passen, of wegmeubilair gemaakt
van hernieuwbare grondstoffen dat bij einde levensduur recyclebaar
is, tenzij dit aantoonbaar niet mogelijk is. Dit (circulaire)
wegmeubilair dient minimaal te voldoen aan de technische eisen
zoals vermeld in de Vraagspecificatie Eisen.

CO040

CO090 De Opdrachtnemer dient de wijze waarop invulling wordt gegeven
aan de verplichtingen conform deze paragraaf uit te werken in het
plan “Duurzaamheid” zoals vermeld in § 5.1.7 van de
Vraagspecificatie Proces.

VP110

B-CO100 De Opdrachtgever verwacht Verbeter- en Investeringsvoorstellen
op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie zoals
beschreven in paragraaf 5.7 van de Vraagspecificatie Proces .

B-VI040
CO040
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3.8 Configuratiemanagement (CM)

3.8.1 Configuratiebeheer BMS

CM010 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot
configuratiemanagement in het BMS te verrichten, zodanig dat te
allen tijde een actuele, betrouwbare en complete status van het
Functioneren en Presteren evenals (de ontwikkeling van) de
toestand van (onderdelen van) het Areaal verkregen kan worden en
de ontwikkeling van deze status (na)volgbaar is, en zodanig dat de
Opdrachtgever voorzien kan worden van de gegevens die de
Opdrachtgever nodig heeft in het kader van zijn
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder van het
Areaal.

US200

CM070 De Opdrachtnemer dient, indien zij van haar eigen OMS gebruik
maakt, deze toegankelijk te hebben ingericht voor het einde van de
“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” voor Opdrachtgever

CM010

CM080 De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen
tegen spionage te nemen zodanig dat de Documenten met
betrekking tot ICT en IA (waaronder documentatie, offertes,
contracten, datanetwerkschema's, modellen, tekeningen en
berekeningen) zijn beschermd tegen verlies en ongeautoriseerde
kennisname en ongeautoriseerde wijziging.

CM010

CM090 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening dat
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registraties
en bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de
Opdrachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te
beveiligen zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies en
ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging.

CM010

CM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met
betrekking tot configuratiemanagement
(configuratiemanagementplan) ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

CM010

CM110 De beschrijving van zijn processen met betrekking tot
configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient
gebaseerd te zijn op Annex A: "Structure and content of a
configuration management plan" van de NEN-ISO 10007.

CM100
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3.9 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de
Overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op het
gebied van loontarieven en -betaling.

PB010

3.9.1 Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze (loonadministratie) vast te leggen.

AB010

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht
in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

AB100

3.9.2 Toetsen, controleren, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke
medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder
controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties
en/of de Opdrachtgever noodzakelijk achten om voldoening van
verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen te
verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van
de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB100

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst
een zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dient de
Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te
informeren of deze beschikken over informatie aangaande
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige
hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast
te leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB200

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas
administratie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

AB200

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang
te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien
deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van
verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

AB200
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3.9.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW
toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer
verhaalt, dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te
voldoen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze
op de eerstvolgende termijn in te houden dan wel op andere wijze
te verhalen.

AB010

3.9.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle
zelfstandige hulppersonen.

AB100

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken
die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB400

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer
dient daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de
vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door
de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken
conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format,
zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van
arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat.

AB400

3.9.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij
de uitvoering van de Overeenkomst, spreekt hij meteen de
Opdrachtnemer hierop aan.

AB010

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties
om medewerking verzoeken.

B-AB500

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden
tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe
behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren
van de signalen en de omgang met bevoegde instanties.

B-AB500
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4 Omgevingsmanagement (OM)
OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen

(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en
corrigeren), zodanig dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk
wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en
optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

PM010

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

OM010

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (VE)
VE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot

het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (hierna te noemen vergunning(en) etc.) te
verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet
wordt belemmerd.

OM010

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan
te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder
wordt.

VE010

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer
aangevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een
machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de
Opdrachtgever.

VE100

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het
ingediende verzoek tot machtiging.

VE110

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en) etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE110

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren, zienswijzen
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door
derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem
aangevraagde vergunningen etc.

VE010

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen
etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van
het Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft
ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden
van de) betreffende vergunning etc.

VE140

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van
vergunningen etc., tenzij deze, conform annex I “Vergunningen
etc.”, door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

VE010
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B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen
etc., ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I
“Vergunningen etc.”, komen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.

VE010

4.1.2 Resultaatsverplichting

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005
- voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik
van het Werk een resultaatverplichting.

VE010

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont
dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan
hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan
de orde is:
1.    onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;
2.    onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten
grondslag liggende ontwerp;
3.    de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
vergunning etc. tijdig te verkrijgen;
4.    de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de
voorgaande zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen
alleen de gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor
rekening van de Opdrachtnemer.

VE200
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4.2 Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
het leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten,
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk
ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de
Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

OM010

4.2.1 Algemeen

B-KL100 Definities in het kader van deze paragraaf.

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij
Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I
“Vergunningen etc.”, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de
datum van opdracht of mogen niet worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I
“Vergunningen etc.”, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met
de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht
afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en
doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in
Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden
aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de
kabel- en leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de
permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden
Categorie 2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage
M “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij de
Vraagspecificatie.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage M
“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij de
Vraagspecificatie.

Verzoek tot Aanpassing
Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of
leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of
permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden
Categorie 3.

KL010
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4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten
van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het
in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere
de kabel- en leidingbeheerders.

KL010

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten
conform de CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels
en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot
gebruiksfase”.

KL200

KL220 De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en
deze te beoordelen conform stappen A1 (doen van een
oriëntatiemelding) en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie)
van bovengenoemde richtlijn.

KL210

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten,
conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van
bovengenoemde richtlijn.

KL210

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden
een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te
stellen.

KL200

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk
is in verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL200

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder
instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

KL250
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4.2.3 Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder
wordt of is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer
uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan het
beherende district de geplande ligginggegevens met betrekking tot
de betreffende kabels en leidingen te verstrekken.

KL010

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van
de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligginggegevens aan het (in de toekomst) beherende district van
Rijkswaterstaat te verstrekken.

KL010

KL320 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van
de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van
kabels en leidingen de revisies te doen voor:
1.    de kabel & leidingtekeningen conform § 4.2 van bijlage B
“Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie;
2.    Kerngis conform § 4.4 van bijlage B “Levering areaalgegevens”
bij de Vraagspecificatie.

KL010

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen
Derden Categorie 1 te handhaven.

KL010
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4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn
Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de
Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging,
verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 2.

KL010

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen
van het kabels- en leidingenproces van leggen, verleggen,
verwijderen of permanent beschermen van Kabels en Leidingen
Derden categorie 2, af te stemmen met de kabels- en
leidingenbeheerders en overig betrokkenen in deze, waaronder en
zo nodig het maken van nadere afspraken.

KL600

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af
te stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden
Categorie 2 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent
beschermen.

KL600

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels
en Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de
Opdrachtgever.

KL600
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4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband
met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie,
dient de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te
stellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen.
Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing
weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet
voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden.

KL010

KL710 De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de
kabel- of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over
de inhoud van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden
namens de Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens
goedkeuring. Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende
inspanningen niet tot een akkoord met de kabel- of
leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om assistentie van de
Opdrachtgever vragen.

KL010

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan
de Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten
weten dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen.
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in
KL730 genoemde voorwaarden.

KL710

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen
te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);
2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels
en Leidingen Derden;
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met
de vigerende NEN-normen;
4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in
de Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en
wijziging van de waterstaatswerken).

KL720

KL740 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels
en Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de
Opdrachtgever.

KL700

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan
nadat daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.

KL700

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze
Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd
in de desbetreffende Projectovereenstemming.

KL750

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af
te stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden
Categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent

KL700
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4.3 Communiceren met derden (CD)

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te
verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met
betrokkenen na te streven.

OM010

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de
daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers;
2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;
3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder
andere de volgende communicatiemiddelen:
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rijkswaterstaat.nl en www.vanAnaarBeter.nl;
2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.
3. www.vaarweginformatie.nl

CD010

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling
aanpassen van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met
de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van
weg- en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;
2. bewoners van direct aanliggende percelen;
3. bedrijven en instellingen van direct aan de vaarwegen liggende
percelen;
4. hulpverleningsdiensten;
5. gemeenten;
6. provincies;
7. weg- en vaarwegbeheerders;
8. brandstofverkooppunten;
9. overige (semi)overheden

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere
de volgende communicatiemiddelen:
1. vooraankondigingsborden;
2. tekstwagens;
3. mobiele DRIP’s;
4. informatieborden.

CD010

4.3.1 Communiceren met betrokkenen
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CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het
doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te
stemmen met de Opdrachtgever.

CD010

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie
juist en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe
gevolgen daarvan voor die doelgroepen.

CD010

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van
bouwcommunicatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de
Opdrachtgever.

CD010

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden.

CD010

4.3.2 Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig
alle benodigde informatie te verstrekken en assistentie te verlenen
die de Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD010

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor
publiekscommunicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden
aan de Opdrachtgever.

CD200

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te
verstrekken.

CD210

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie
aan de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere vooraankondigingsborden,
tekstwagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop aan te
passen.

CD200

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

CD200
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4.3.3 Onderhouden contacten met media

CD300 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media
over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de
verdere afhandeling.

CD010

4.3.4 Organiseren van evenementen

CD400 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële
handelingen, is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het
organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is niet
toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is
geaccepteerd.

CD010

4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen

CD500 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD010

CD510 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen
binnen het Areaal te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

CD010
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4.3.6 Afhandelen klachten van derden

CD600 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit
aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te
handelen.

CD010

CD610 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn
geuit aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD600

CD620 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen
2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de
klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever
terstond te voorzien van informatie over actuele
vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De
Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder,
waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van
benodigde informatie.

CD600

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en
minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

OM010

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in
“Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” en
“Regio RWS-ON specifieke areaalkenmerken WiU 2020” die
respectievelijk als bijlage AA en AG bij de Vraagspecificatie zijn
gevoegd.

VM010

VM030 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het treffen van de
verkeersmaatregelen op het onderliggende wegennet een bewijs
van acceptatie door bevoegd gezag (wegbeheerder) te overleggen
aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient hierbij te voldoen
aan het gestelde in “Verkeersmanagement voor werk in uitvoering
op rijkswegen” die als bijlage AA bij de Vraagspecificatie is
gevoegd.

VM010

VM040 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmanagement proactief af te stemmen met de
wegbeheerder van het onderliggende wegennet.

VM010
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4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN)

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

OM010

4.5.1 Beschrijven verkeersmanagement

VN100 Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dient de
Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met betrekking tot
verkeersmanagement, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

VN010

VN110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1.    het proces verkeersmanagement;
2.    een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot
verkeersmanagement;
3.    de relatie met de planning;
4.    de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van
onderstaande tabel;
5.    de beschrijving op hoofdlijnen van de
scheepvaartverkeersmaatregelen voor Werkzaamheden vallend binnen
de hinderklassen 2, 3, 4 en 5;
6.    de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de
minimale communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen
vaarwegwerkzaamheden;
7.    de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie.

VN100

Vaar-
weg

Hinder-
klasse

Klasse omschrijving Communica-
tieoverleg

met
stakeholders

Verplicht
communica-
tiemoment

aan
gebruiker

0 Geen hinder.
Werkzaamheden
waarbij de scheepvaart
geen
hinder ondervindt.

1 Beperkte hinder, een
gedrags-
aanpassing die door de
uitvoering van
Werkzaamheden tijdens
de
passage van een object
aan de doorgaande
scheepvaart wordt
opgelegd. Dit kan zijn een
beperking van de normale
vaarsnelheid of een
beperking van de
beschikbare
manoeuvreerruimte, een
oploopverbod of
ontmoetingsverbod.
Gezien de intensiteit van
de scheepvaart
wordt verwacht dat er

alleen
verplichting

tot
informeren

stakeholders

6 weken
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geen
sprake is van
daadwerkelijke
vertraging.

2 Korte vertraging van
minder
dan een half uur.

8 weken 8 weken

3 Vertraging met een lengte
tot
twee uur met een
maximum van twee per
etmaal waarbij tussen het
oponthoud in enkele uren
vrije doorvaart wordt
verleend.

8 weken 8 weken

4 Een vertraging van lange
duur van maximaal twee
etmalen.

26 weken 12 weken

5 Een vertraging van
uitzonderlijke lange duur
langer dan een
aaneengesloten periode
van twee etmalen.

52 weken 26 weken

Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden
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4.5.2 Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen

VN200 Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dient de
Opdrachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met
stakeholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening
houdend met de termijn voor het communicatieoverleg met
stakeholders.

VN100

VN210 De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale
communicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de
indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving
van de scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de voorgenomen
scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

VN100

VN220 De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te
beschrijven:
1. het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel;
2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor
verkeersbegeleiding;
3. een beschrijving van de noodzakelijke
scheepvaartverkeersmaatregelen, ten minste bevattende:
a. een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten behoeve
van het aanduiden van stremmingen of omleidingsroutes in
verband met afsluitingen;
b. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar
van de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van
afsluitingen en omleidingen;
c. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mo-gelijke
vertragingen voor het om te leiden scheepvaartverkeer, waarbij
rekening is gehouden met vaarwegcapaciteit en -intensiteit en de
CEMT-klassering.
4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de
doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden,
sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke
stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en
ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te
nemen, te beperken of te beheersen;
5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen
maatregelen met Rijkswaterstaatonderdelen,
hulpverleningsdiensten, overige vaarwegbeheerders, bunkerstations
en overige belanghebbenden.

VN210

B-VN230 Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is
geaccepteerd, behoudt deze zich het recht voor, in geval van
uitlopende en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle)
netwerk in hinderklasse 2 of hoger, de Acceptatie daarvan in te
trekken tot tweederde van de in de Tabel Hinderklasse
vaarwegwerkzaamheden genoemde minimale communicatietermijn
voor de gebruiker voorafgaande aan de aanvang van de
Werkzaamheden. Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht op
bijbetaling of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat
geval het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe
uitvoeringsperiode.

VN210
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4.5.3 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor scheepvaartverkeermaatregelen

VN300 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder ontwerpen, plaatsen,
in stand houden, verwijderen) van scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan:
1. Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2020,
2. De Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008)
3. Werkwijzer Minder Hinder vaarwegen;
 Deel A: een beschrijving op hoofdlijnen;
 Deel B: een uitwerking van de werkwijze;
 Het hoofdstuk Communicatie uit deel B vaarwegen.

Ad 1: Zie http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/114876/richtlijnen-vaarwegen-
2020-def-webversie.pdf
Ad 2: Zie
https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Richtlijnen%20Scheepvaarttekens%20-
%20RST%202008_tcm174-272349_tcm21-20430.pdf
Ad 3: Zie https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-
werkzaamheden/index.aspx

VN010

B-
VN310

Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden niet voldoet aan
VN300, zal per geval en per dag een boete worden opgelegd van € 1.500,= (exclusief
omzetbelasting).

VN300

VN320 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen, die betrokken zijn bij
de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen, in het bezit zijn van een geldige, vanwege
de vaarwegbeheerder door de Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze
verklaring wordt ontheffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en
het “Reglement verkeersregels en verkeerstekens” of de Scheepvaartverkeerswet, voor
zover noodzakelijk voor de Werkzaamheden.

VN010



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31149471 | 2020-08-24

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE

Pagina 57 van 153

4.5.4 Uitgangspunten voor verkeersmanagement

VN400 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet
onttrekken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU) en/of
Slot’s. Het opbouwen of afbreken van een
scheepvaartverkeersmaatregel wordt ook gezien als het onttrekken
van capaciteit.

VN010

VN410 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de
Overeenkomst ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien
van verkeersmanagement te verbeteren, dient de Opdrachtnemer
gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een
vermindering van de totale verkeershinder (waaronder
hinderbeleving) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU en
Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend
als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het
afwijzen van voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen
recht op bijbetaling of schadevergoeding.

VN400

B-VN420 De Opdrachtgever heeft WBU vastgesteld welke zijn opgenomen in
een tabel WBU in bijlage D “Werkbare Uren (WBU)", bij de
Vraagspecificatie.

VN400

B-VN430 WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek
project bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten
geldende periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel
wordt geacht dat capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het
vaarwegennet onttrokken wordt voor Werkzaamheden die ten
hoogste in hinderklasse 3 vallen.

B-VN420

B-VN440 Wijzigingen van de WBU geven de Opdrachtnemer in beginsel geen
recht op bijbetaling of schadevergoeding.

B-VN420

B-VN450 De Opdrachtgever heeft Slot’s vastgesteld welke zijn opgenomen in
een tabel Slot’s in bijlage E “Slot’s” bij de Vraagspecificatie.

VN400

B-VN460 Slot’s zijn door Rijkswaterstaat ten behoeve van een specifiek
project bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten
geldende periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel
wordt geacht dat op verzoek van of ten behoeve van dat project
capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet
onttrokken wordt voor Werkzaamheden met een hinderklasse 4 of
hoger.

B-VN450

VN470 Indien Slot’s niet door de Opdrachtgever zijn vastgesteld maar
noodzakelijk zijn voor de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer
gemotiveerde voorstellen tot Wijziging ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

B-VN450

B-VN480 Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU en
Slot’s toch capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval
en per dag een boete worden opgelegd van € 5.000,= (exclusief
omzetbelasting ).

VN400
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4.5.5 Plaatsen informatieborden

VN500 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de
hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende
Werkzaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze
direct na afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.

VN010

VN510 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de
hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende
Werkzaamheden, ter plaatse van elke
scheepvaartverkeersmaatregel, mobiele DRIP’s en/of
informatieborden te plaatsen en deze direct na afloop van de
betreffende Werkzaamheden te verwijderen.

VN010

4.5.6 Aanvragen van scheepvaartverkeersmaatregelen

VN600 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 40 werkdagen voordat de
scheepvaartverkeersmaatregel(en) moet(en) worden getroffen,
toestemming schriftelijk aan te vragen bij de vaarwegbeheerder
inzake de te treffen scheepvaartverkeersmaatregelen volgens
bijlage F “Aanvragen verkeersmaatregelen” bij de Vraagspecificatie.

VN200

B-VN610 De Opdrachtnemer ontvangt binnen 10 werkdagen bericht of
toestemming wordt verleend voor de te treffen
scheepvaartverkeersmaatregelen.

VN600

B-VN620 Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt
binnen de totale verkeersmaatregelenplanning voor het
vaarwegnetwerk beoordeeld op te verwachten hinder voor de
vaarweggebruiker.

B-VN610

VN630 Indien er sprake is van niet voorziene scheepvaartverkeersonveilige
omstandigheden, kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in
afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente
scheepvaartverkeersmaatregel aanvragen. De Opdrachtnemer dient
voor het plaatsen daarvan toestemming te vragen bij de
verkeerspost, het nautisch centrum, de sluis of de brug, waar
vanuit het betreffende Areaal wordt bediend. Een overzicht van de
bediengebieden is in bijlage F “Aanvragen verkeersmaatregelen” bij
de Vraagspecificatie opgenomen.
Het niet instemmen met een aangevraagde urgente
scheepvaartverkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht
op bijbetaling of schadevergoeding.

VN010

VN640 Indien een urgente scheepvaartverkeersmaatregel wordt getroffen,
dient de Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te melden.

VN630
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4.5.7 Annuleren scheepvaartverkeersmaatregel

VN700 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de
vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen
wenst te annuleren, dient de Opdrachtnemer het verzoek te
voorzien van een deugdelijke motivering, uiterlijk 10 werkdagen
voorafgaand aan het begintijdstip van de geplande
scheepvaartverkeersmaatregel voor te leggen aan de
vaarwegbeheerder.

VN600

B-VN710 In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen
zullen de door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van
(de communicatie van) de geannuleerde
scheepvaartverkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte kosten
worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat er sprake
is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag liggen
aan het verzoek tot annulering.

VN700

4.5.8 Uitvoeren van scheepvaartverkeersmaatregelen

VN800 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen
scheepvaartverkeersmaatregel direct voor de start de begintijd en
direct na beëindiging de eindtijd telefonisch te melden aan de
verkeerspost, het nautisch centrum, de sluis of de brug, waar
vanuit het betreffende Areaal wordt bediend. Een overzicht van de
bediengebieden is in bijlage F “Aanvragen verkeersmaatregelen” bij
de Vraagspecificatie opgenomen.

VN100

B-VN810 Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig)
beschikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg
volledig beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer.

VN800

VN820 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een
scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de
telefoon van de Opdrachtnemer aan te hebben staan.

VN800
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4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW)

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd.

OM010

AW020 De Opdrachtnemer dient voor start van de Werkzaamheden na te
gaan of de Werkzaamheden gepland zijn in een terrein dat is
vermeld op de Archeologische MonumentenKaart (AMK) van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51
/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer

AW010

AW030 Werkzaamheden in wettelijk beschermde Archeologische
MonumentenKaart (AMK)-terreinen zijn vergunningplichtig.
Voor Werkzaamheden in de andere Archeologische
MonumentenKaart (AMK)-terreinen (niet wettelijk beschermd)
kunnen planologische beperkingen gelden.
De Opdrachtnemer dient de aanwezigheid van beperkingen voor
start van de Werkzaamheden na te gaan bij het bevoegd gezag.

AW020

B-AW040 Rijkswaterstaat beschikt over een kaart van de Archeologische
MonumentenKaart (AMK)-terreinen binnen de beheergrenzen van
Rijkswaterstaat met een zeer hoge archeologische waarde, al dan
niet wettelijk beschermd. In de kaart zijn per terrein de daarvoor
geldende randvoorwaarden en richtlijnen vermeld.
De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51
/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer

AW020

AW050 Voor de start van de Werkzaamheden in een wettelijk of
planologisch beschermd Archeologische MonumentenKaart (AMK)-
terrein, dient de Opdrachtnemer in een plan van aanpak te
beschrijven hoe hij rekening houdt met de archeologische waarde
van het Archeologische MonumentenKaart (AMK)-terrein.
Het plan van aanpak dient ter kennis te worden gebracht aan het
bevoegd gezag en de Opdrachtgever.

AW030

AW060 De Opdrachtnemer dient bij het aantreffen van toevalsvondsten,
zoals bedoeld in artikel 5.10 van de Erfgoedwet, de vondst terstond
te melden aan de Opdrachtgever en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE). De Opdrachtgever beslist in samenwerking
met de RCE, of een daarvoor in de plaats tredende organisatie,
over de uit te voeren vervolgmaatregelen.

AW010

AW070 De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden een
protocol archeologische toevalsvondsten op te stellen en ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.
Het protocol dient ten minste de volgende informatie te bevatten:
1. de projectgegevens en een kaart van het gebied waar de
Werkzaamheden plaats vinden;
2. de wijze waarop wordt omgegaan met toevalsvondsten;
3. de contactgegevens, waaronder een contactpersoon werkzaam
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Een exemplaar van het geaccepteerde protocol dient aanwezig te
zijn op de betreffende baggervaartuigen.

AW060
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Een document met nadere informatie over het herkennen van
archeologische vondsten uit waterbodems en hoe daar mee om te
gaan is te downloaden vanaf de internetsite
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/herkennen-van-
archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-
mee-om-te-gaan

4.7 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE)

NE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
niet gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig
dat een beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele
explosieven is gewaarborgd.

OM010

NE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform
het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven
(WSCS-OCE).

NE010

NE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1.    de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijk een
niet gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen;
2.    de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel,
hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade.

Het in het WSCS-OCE genoemde projectplan dient bij de
Opdrachtgever ter informatie te worden ingediend.

NE010

NE040 Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar
gesteld en vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie. Indien de ter beschikking gestelde informatie een
of meer locaties met een verdacht gebied op de aanwezigheid van
niet gesprongen conventionele explosieven aangeeft, dan dient de
Opdrachtnemer ter plaatse van die locatie(s) een opsporing uit te
voeren conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het
Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-
OCE).

NE010

NE050 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de
Opdrachtnemer, een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid
van niet gesprongen conventionele explosieven, dient de
Opdrachtnemer met bekwame spoed een melding van dit
vermoeden te doen aan de Opdrachtgever en het bevoegd gezag.

NE010

NE060 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief
wordt aangetroffen, dient de Opdrachtnemer terstond de
Opdrachtgever en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

NE010

NE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het
ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven door de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).

NE010
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4.8 Omgaan met flora en fauna (FF)

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
flora en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang
met flora en fauna is gewaarborgd.

OM010

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven.
Het door de Opdrachtnemer op te stellen ecologisch werkprotocol
dient te worden aangevuld met:
- beschrijving relevante N2000 habitattypen en –soorten in het
areaal
- de wijze waarop door de Opdrachtnemer werkzaamheden worden
uitgevoerd omtrent habitattypen en - soorten
- hoe door de Opdrachtnemer voorkomen wordt dat habitattypen
verslechteren en/of significante verstoringen door werkzaamheden
van de Opdrachtnemer op relevante habitatsoorten plaatsvinden.
Bovenstaande opsomming dient conform de Gedragscode
Soortenbescherming RWS beoordeeld te worden door een
deskundig ecoloog.

FF010

FF030 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
flora- en faunagegevens inwint dan dienen de gegevens uiterlijk 6
weken na inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank
Flora en Fauna (NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

FF010

FF040 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor
de Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de
“ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat”, zoals vermeld in artikel
1 van annex I “Vergunning, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden
verkregen”, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1
februari een registratie aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen
met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot
dat moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante
houtopstanden.

FF010

FF050 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
faunavoorzieningen te verrichten conform de “Richtlijnen voor
inspectie en onderhoud van faunavoorzieningen bij wegen 2008”
(bijlage X bij de Vraagspecificatie).

FF010

FF060 Wanneer een Opdrachtnemer dode dieren tegenkomt in het areaal,
dient hij dit te registreren in de Nationale Database Flora en Fauna
(NDFF). Dode dieren hoeven na melding in de NDFF niet door
Opdrachtnemer te worden gedetermineerd.

FF010
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4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de
Werkzaamheden (BS)
BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot

Activiteiten zodanig te verrichten dat het risico op schade aan
objecten en/of (landbouw)gronden van de Opdrachtgever en/of
derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.

OM010

4.9.1 Bouwkundige vooropnamen

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen
Werkzaamheden een reële kans bestaat dat schade aan objecten
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de
Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die:
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024,
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om
gecertificeerd te kunnen worden, waarbij een bouwkundige
vooropname wordt uitgevoerd onder controle van een
geaccrediteerde certificatie-instelling conform hoofdstuk 3 van BRL
5024, teneinde via de procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024
het KOMO-procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige
vooropnamen te verkrijgen.

BS010

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als
bedoeld in BS100, aan de hand van de voorgenomen
Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te laten opstellen en
risicocontouren te laten vastleggen op een tekening.

BS100

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als
bedoeld in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die
binnen de risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten
opstellen.

BS110

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren
blijkt dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen,
dan dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als
bedoeld in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden
bouwkundige vooropnamen te laten uitvoeren.

BS110

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de
bouwkundige vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024.

BS140

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per
objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform
hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met
foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden.

BS140

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en
de bewoners van de desbetreffende objecten en/of
(landbouw)gronden.

BS160

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-
werkzaamheden voordat alle vooropnamen gereed zijn en de
vooropnamerapporten ter kennis zijn gebracht van de
Opdrachtgever.

BS170
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BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten
vastgelegde toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als
uitgangspunt te handhaven.

BS160

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen
voortvloeiende uit BS110 tot en met BS190 te herhalen.

BS010

4.9.2 Monitoren

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde
deskundige te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt
en uitvoert.

BS200

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met
Uitvoeringswerkzaamheden voordat het plan van aanpak ter kennis
is gebracht van de Opdrachtgever.

BS210

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters,
peilbuizen) toestemming te hebben verkregen van de
rechthebbenden en deze rechthebbenden de gelegenheid te geven
bij het plaatsen van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn.

BS200

BS240 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te
verschaffen tot alle monitoringsgegevens.

BS200
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4.9.3 Schadeafhandeling

BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan,
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

BS010

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang
ervan, dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24
uur na het ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de
Opdrachtgever.

BS300

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting
conform paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005.

BS310

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op
de Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de
(vaar)weggebruiker, gerechtigd om door de Werkzaamheden
opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen, direct te
(doen) herstellen, zonder dat daartoe de Opdrachtnemer vooraf
door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft te worden gesteld en
ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

BS310

B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer
ter dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of
geleden schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen,
herstel van bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet
verzekerde kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze
vordering bij de eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

B-BS330

BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding
van schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat
de ervaren overlast als gevolg van de schade wordt
geminimaliseerd.

BS310

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat
de Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te
worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft
plaatsgevonden.

BS350

BS370 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het
afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
rechtstreeks overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s)
van de Opdrachtnemer.

BS360

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het
afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
rechtstreeks overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s)
van de Opdrachtnemer.

BS370

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de BS350
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Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken
van derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever
zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of
aansprakelijkstelling gerechtigd het afwikkelen op kosten van de
Opdrachtnemer te verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om
de door hem gemaakte kosten bij de eerstvolgende
betalingstermijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te
houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen.

BS395 De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te
vergoeden conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in
de meest recente lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”.

BS350
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4.10 Omgaan met cultuurhistorische waarden (CW)

CW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de
cultuurhistorische waarden (historisch (steden)bouwkundige
waarden) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die
cultuurhistorische waarden is gewaarborgd.

OM010

CW020 De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden na
te gaan of Werkzaamheden gepland zijn aan of naast een object, in
beheer bij Rijkswaterstaat, met cultuurhistorische waarde, zoals
opgenomen in Bijlage A.

CW010

B-CW030 Rijkswaterstaat stelt een kaart ter beschikking van de door
Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een:
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood
genoteerd);
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje
genoteerd, zichtbaar na aanmelden).
De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51
/index.html?viewer=Monumenten.Monumenten

CW020

B-CW040 Werkzaamheden aan objecten met een wettelijk beschermde hoge
cultuurhistorische waarde (rood genoteerd) zijn
vergunningsplichtig.

B-CW030

CW050 Indien de door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966
met een:
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood
genoteerd);
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje
genoteerd)
voorzien zijn van een bouwhistorisch onderzoeksrapport
(beschikbaar gesteld en vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij
de Vraagspecificatie), dient de Opdrachtnemer na te gaan welke
delen van de objecten een cultuurhistorische waarde hebben en
welke Werkzaamheden wel, welke Werkzaamheden niet en welke
Werkzaamheden onder voorwaarden geoorloofd zijn.

CW020

CW060 De Opdrachtnemer dient de aanpak van de Werkzaamheden aan
door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een:
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood
genoteerd);
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje
genoteerd)
in een plan van aanpak cultuurhistorische objecten ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

CW020

CW070 Indien er geen bouwhistorisch onderzoeksrapport is, dient de
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, te bepalen of er
- gegeven de beoogde Werkzaamheden - een bouwhistorisch
onderzoek moet worden opgesteld alvorens de Werkzaamheden
mogen worden uitgevoerd.

CW050
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5 Technisch management (TM)
TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten,

zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen
voortvloeiende uit de Overeenkomst.

PM010

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en
de uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems
Engineering binnen de GWW-sector”.

TM010

B-TM030 Daar waar in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de
GWW-sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip
“(deel)systeem” wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie
Proces het begrip “(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide
begrippen zijn aan elkaar gelijk.

B-TM020

TM040 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris voor technisch
management aan te stellen.

TM010

TM042 De Opdrachtnemer dient de CE-markering van objecten in stand te
houden. Objecten die beschikken over een CE-markering zijn
opgenomen in 'Bijlage A'.

TM010

TM050 De Opdrachtnemer dient bij IA-gerelateerde werkzaamheden te
werken conform de ITIL-methodiek, die door de Opdrachtgever
wordt gehanteerd. Dit geldt met name voor werkzaamheden die
raakvlak hebben met RWS-CIV.

TM010

5.1 Voorbereiden Meerjarig Onderhoud en Werk (VW)

VW010 De Opdrachtnemer dient voor het Meerjarig Onderhoud en het
Werk voorbereidingswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het
resultaat van de voorbereidingswerkzaamheden voldoet aan de uit
de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.

SM100

VW020 De Opdrachtnemer dient de voorbereidingswerkzaamheden iteratief
en in onderlinge samenhang te verrichten.

VW010

5.1.1 Analyseren

VW100 De Opdrachtnemer dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk
zodanig te analyseren dat het Functioneren en Presteren en de
conditie van (onderdelen van) het Areaal kan worden vastgesteld
en optimale keuzes gemaakt kunnen worden in de te verrichten
Werkzaamheden, ten minste tot op het niveau waarop objecten in
de decompositie zijn geïdentificeerd en zo nodig nader te bepalen
(zie § 3.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de
Vraagspecificatie).

VW010

VW110 De analyses dienen ten minste te omvatten:
1.    de door de Opdrachtgever gewenste eigenschappen van
(onderdelen van) het Areaal en de vertaling hiervan in eisen;
2.    de (deel)functies van (de onderdelen van) het Areaal en de
vertaling van het daarbij behorende Functioneren en Presteren en
de bijbehorende condities in eisen;
3.    de risicovolle raakvlakken van het Werk en het Meerjarig

VW100
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Onderhoud en zijn omgeving, en de risicovolle raakvlakken tussen
de onderdelen van het Areaal onderling en het Meerjarig
Onderhoud, en de vertaling hiervan in eisen;
4.    de overige eisen aan (de onderdelen van) het Areaal;
5.    de aan (de onderdelen van) het Areaal gerelateerde risico’s en
de vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het
Areaal.

VW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun
bron.

VW110

VW130 De Opdrachtnemer dient bij de analyses de uitkomsten van de
“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” (zie § 3.1.2 van de
Vraagspecificatie Proces) te betrekken.

VW100

VW140 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een
raakvlakkenregister op te stellen.

VW100

VW150 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn
vastgelegd:
1.    de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken
wordt geschreven;
2.    per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met
beheersmaatregelen betreffende het raakvlak.

VW140

5.1.2 Structureren en alloceren

VW200 De Opdrachtnemer dient het Werk en het Meerjarig Onderhoud te
structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht en
onderlinge samenhang wordt gecreëerd en de complexiteit wordt
beheerst.

VW010

VW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk en het
Meerjarig Onderhoud vast te leggen in een decompositie.

VW200

VW220 De decompositie dient uitgewerkt te worden in object(groep)en,
zodanig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een
object(groep) en een eis op het niveau waarop de eis wordt
geverifieerd.

VW210

VW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren, het
genereren van oplossingen en identificeren van benodigde
Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden te alloceren aan de
object(groep)en in de decompositie.

VW200
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5.1.3 Genereren van oplossingen en identificeren Werkzaamheden

VW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren en benodigde
Werkzaamheden te identificeren zodanig dat een oplossing wordt
verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

VW010

VW310 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Areaal de
gegenereerde oplossingen met benodigde
Onderhoudswerkzaamheden te beschrijven als beheerregime en
daarbij Taken en Services te onderscheiden, en gegenereerde
oplossingen met Uitvoeringswerkzaamheden te beschrijven als
Activiteit, waarbij voor beide ten minste is vastgelegd:
1. de object(groep)en inclusief eisen;
2. de te verrichten Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden en
verificatie (inclusief de criteria) ten behoeve van handhaven van
het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal;
3. de te verrichten Onderhoudswerkzaamheden en verificatie
(inclusief de criteria) ten behoeve van het beheersen van de
aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies;
4. de raakvlakken (tussen oplossingen en/of Werkzaamheden);
5. de gemaakte keuzes inclusief onderbouwing (waaronder de
analyses);
6. de integrale veiligheidsrisico’s;
7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam
inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen“ bij de Vraagspecificatie;
8. de wijze van uitvoering en/of integratie;
9. indien van toepassing: de wijze van bediening.

VW300

VW320 De Opdrachtnemer dient de beheerregimes ten minste jaarlijks te
actualiseren en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VW300
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5.1.4 Ontwerpen van een Activiteit

VW400 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het resultaat van de
Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.

TM010

B-VW410 Ontwerpwerkzaamheden zijn onderdeel van de
voorbereidingswerkzaamheden indien de Werkzaamheden
opgedragen Activiteiten betreffen die als doel of resultaat hebben
een functie, een functionaliteit of het Presteren in het Areaal te
wijzigen.

VW010

VW420 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator
ontwerpfase aan te stellen in overeenstemming met artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

VW400

VW430 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken
overeenkomstig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te
voeren en voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde
maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit
door te voeren.

VW420

5.1.5 Genereren van oplossingen uit Ontwerpwerkzaamheden

VW500 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren, zodanig dat een
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

VW400

VW510 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de
gegenereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste in
aanvulling op VW310 is vastgelegd:
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;
2. de uitgangspunten voor het ontwerp;
3. de raakvlakken bij het ontwerp;
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder
de analyses);
5. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik,
beheer, onderhoud en sloop;
6. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s;
7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam
inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” bij de Vraagspecificatie;
8. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening
met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud Tool)
en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business case
template volgens Rijkswaterstaatnorm;
9. het ontwerp op tekeningen en in berekeningen;
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;
11. de wijze van onderhouden;
12. indien van toepassing: de wijze van bediening;
13. een detailplanning van de Werkzaamheden;
14. Verificatie- en validatiemethoden.

VW500
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5.1.6 Opstellen projectspecifieke plannen (VP)

VP010 De Opdrachtnemer dient als onderdeel van het
projectmanagementplan plannen op te stellen en hieraan invulling
te geven, zodanig dat wordt voldaan aan de wettelijke
verplichtingen en de (rijksbrede) afspraken die van toepassing zijn
verklaard op de Overeenkomst.

VW010

VP020 De Opdrachtnemer dient minimaal op te stellen een:
· plan “Duurzaamheid”;
· plan “Industriële automatisering”;
· plan “Jaarplanning gepland onderhoud”;
· plan “Cybersecurity”.

VP010

5.1.7 Plan “Duurzaamheid”

VP100 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven
aan de van toepassing zijnde minimumeisen overeenkomstig het
bepaalde in de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen” (bijlage Q bij de Vraagspecificatie) en dit
zichtbaar te maken in het plan “Duurzaamheid”.

VP020

VP110 De Opdrachtnemer dient in het plan “Duurzaamheid” uit te werken:
- de van toepassing zijnde minimumeisen op de door de
Opdrachtnemer onderscheiden Taken en Activiteiten;
- de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en
de duurzaamheidsdoelstellingen van de Opdrachtgever en
Opdrachtnemer.
- de wijze waarop concreet invulling wordt gegeven aan de eisen
zoals beschreven in paragraaf 3.7 van de Vraagspecificatie Proces;
- daar waar de eisen van bijlage Q strijdig zijn met de
onderhoudsstrategieën uit bijlage A en een risico vormen voor het
handhaven van de functionaliteit, prestaties en levensduur van het
onderdeel dient de Opdrachtnemer te voorzien in een alternatief
welke in lijn is met de doelstelling van bijlage Q.

VP100
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5.1.8 Plan “Industriële automatisering”

VP300 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven
aan de van toepassing zijnde hoofdstukken van de volgende
kaders:
1.    kader toepassing wetgeving machineveiligheid kunstwerken
HVWN en HWS, hoofdstuk 5;
2.    kader beschrijving taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden schutsluis en beweegbare brug, hoofdstuk 6,

en dit zichtbaar te maken in het plan 'Industriële Automatisering'.

VP020

VP310 De Opdrachtnemer dient het plan “Industriële Automatisering” uit
te werken volgens bijlage AL 'Industriële Automatisering' bij de
Vraagspecificatie.

VP300

5.1.9 Plan “Cybersecurity”

VP400 De Opdrachtnemer dient een plan “Cybersecurity” op te stellen als
uitwerking van de cybersecurityeisen waarbij de inhoud ten minste
de onderdelen met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud bevat
uit:
1.    paragraaf 2.9 “Maatregelen Beheer en Onderhoud” van de
Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS, en
2.    de Template Plan Cybersecurity,

beide opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de
Vraagspecificatie.

VP020

5.1.10 Plan “Jaarplanning gepland onderhoud”

VP500 De Opdrachtnemer dient jaarlijks voorafgaand aan de
Werkzaamheden een plan “Jaarplanning gepland onderhoud” op te
stellen en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever,
waarbij de inhoud ten minste het bevat:
1. het geplande onderhoud per object, inclusief eventuele geplande
Activiteiten die leiden tot niet-beschikbaarheid van het object / de
objecten;
2. de duur van de niet-beschikbaarheid per object;
3. de (jaarlijks) toegestane geplande niet-beschikbaarheid op basis
van de prestatie-eisen van het object (indien beschikbaar).
4. relatie van de werkzaamheden met de beheer- en
onderhoudsplannen van de objecten en RAMS-documenten (indien
beschikbaar).

Ten aanzien van de toegestane geplande niet-beschikbaarheid dient
de Opdrachtnemer rekening te houden met het benodigde (groot)
onderhoud in de levenscyclus van de objecten. Uit de jaarplanning
dient te blijken dat er voor de objecten over de levenscyclus van de
objecten wordt voldaan aan de prestatie-eisen van de objecten.

VP020
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5.2 Uitvoeren Algemeen (UV)

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden en
Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Meerjarig
Onderhoud en het Werk voldoen aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

TM010

UV020 De Opdrachtnemer mag pas aanvangen met
Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden nadat
de voorbereidingswerkzaamheden, die daarop betrekking hebben,
gereed zijn.

UV010

UV030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator
uitvoeringfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

UV010

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

UV030

UV050 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te
leiden naar aanleiding van wijzigingen in het Werk en het Meerjarig
Onderhoud.

UV010

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het
werkterrein te verzorgen en te coördineren.

UV010

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de
melding conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandigheden
besluit te verzorgen.

UV100

UV120 Indien bestratingswerkzaamheden onderdeel uit maken van de
Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer in verband met het
bepaalde in § 11 UAV-GC 2005 rekening te houden met de fysieke
belasting tijdens het verrichten van die Werkzaamheden en tevens
dat nieuw bestratingswerk boven de 1500 m² in beginsel
mechanisch moet worden uitgevoerd; een en ander ingevolge de
Arbeidsomstandighedenwetgeving.

UV010

UV130 De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding,
dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van
Werkzaamheden, ter plaatse van en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.),
geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

UV010
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5.2.2 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van beweegbare
beheerobjecten

UV200 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten,
zodanig dat de veiligheidsfuncties van beweegbare objecten geen
gevaar kunnen opleveren voor (vaar)weggebruikers, personeel van
de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer of het object zelf.

UV010

UV210 De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen te nemen bij
Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van beweegbare objecten,
zodanig dat beweegbare objecten voorafgaand aan, tijdens en
volgend op Werkzaamheden geen gevaar kunnen vormen voor
(vaar)weggebruikers, personeel van de Opdrachtgever of de
Opdrachtnemer of het object zelf.

UV200

UV220 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar
beheerobject kunnen pas dan aanvangen wanneer voorafgaand het
bedienend personeel op de hoogte is gesteld van de
Werkzaamheden en uit bedrijf name van het object.

UV200

UV230 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar
beheerobject kunnen pas dan aanvangen wanneer het object uit
bedrijf genomen is voor reguliere bediening. Een reeds gestart
bedienproces dient afgerond te zijn voordat uit bedrijf name mag
plaatsvinden.

UV200

UV240 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar
beheerobject kunnen pas aanvangen wanneer het object is
veiliggesteld. Indien het object niet kan worden veiliggesteld,
dienen additionele beheersmaatregelen door de Opdrachtnemer het
gebruik door (vaar)weggebruikers of bedienend personeel
onmogelijk te maken.

UV200

UV250 Het tijdelijk opheffen van de veiligstelling voor het uitvoeren van
testen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van
bedienend personeel (schriftelijk of per e-mail) en onder toezicht
van bedienend personeel.

UV200

UV260 Een object mag pas in bedrijf genomen worden wanneer door
middel van testen is aangetoond dat het object veilig functioneert.
De resultaten van de testen dienen schriftelijk vast te worden
gelegd en in het BMS te worden geregistreerd.

UV200
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5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

UV010

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden
en ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. uit te voeren onderzoeken;
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;
3. werkvolgorde en werkmethode;
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
5. wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de
verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc;
8. de wijze waarop wordt bijgedragen aan de doelstelling van
Rijkswaterstaat ten aanzien van circulaire economie zoals
gepubliceerd op www.rws.nl

UV300

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V “Vrijkomende
materialen”, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient
hij de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder
die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

UV300

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan
de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

UV300

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW
Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van
toepassing.

UV300

UV350 Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt
aantoont, dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de
procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan inclusief
bepaling van de hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

UV330

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens
realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van
teerhoudend asfalt, worden de kosten voor het gescheiden
vrijmaken, afvoeren en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende
verharding op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van
€ 40,= (exclusief omzetbelasting) per ton.

UV350

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex
V “Vrijkomende materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van
de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn

UV300
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5.2.4 Overbelading motorvoertuigen

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane
maximum massa volgens het kentekenbewijs en/of
kentekenregister groter is dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan
is de wettelijke norm de toegestane maximum massa.

UV010

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van
(motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in
het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer
over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen
materialen (waaronder afvalstoffen) en materieel.

UV400

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn
vastgelegd:
1. het kenteken van het (de) (trekkend(e)) (motor)voertuig(en);
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of
aanhanger;
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het
(motor)voertuig of de voertuigcombinatie volgens het
kentekenbewijs in kilogram;
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
5. de totale massa van het (de) (motor)voertuig(combinatie) na
laden in kilogram;
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in
kilogram;
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

UV410

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt exclusief
omzetbelasting:

UV400

105% < X < 110% € 350,=

110% ≤ X < 115% € 525,=

115% ≤ X < 120% € 805,=

120% ≤ X < 125% € 1.155,=

125% ≤ X < 130% € 1.750,=

130% ≤ X < 150% € 2.625,=

X ≥150% € 3.500,=
waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa x 100%.

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding
waarbij een boete is opgelegd de met handhaving belaste
autoriteiten inlichten.

B-UV430
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5.2.5 Afdragen domeinrechten

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit
staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom,
dan dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het
Rijksvastgoedbedrijf inzake de afdracht van domeinvergoeding.

UV010

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de
Opdrachtnemer:
1.    bodemmateriaal krijgt geleverd dat afkomstig is van
staatseigendom;
2.    zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit
verwerkt binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom
wordt;
3.    zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert
aan een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt
en bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van
toepassing is.

UV500

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen

UV600 Tijdens het verrichten van zijn Werkzaamheden in den natte
(verwijderen specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich
aan boord van elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden,
waaruit blijkt dat door het met name te noemen materieel op de
plaats en het tijdstip waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag
worden gewerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze
verklaring wordt door de Opdrachtgever afgegeven aan de
Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen verzoek.

UV010

UV610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf en de Nationale Politie te tonen.

UV600
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5.2.7 Landschap & Milieu

LM010 De Opdrachtnemer dient, wanneer hij in het Areaal illegaal
gedumpt afval aantreft, melding te maken bij de politie en de
gemeentelijke overheid binnen wiens gemeentegrenzen het
gedumpte afval is waargenomen.

UV010

LM020 De Opdrachtnemer dient voor 1 februari van elk kalenderjaar de
Opdrachtgever te rapporteren over het aangetroffen en verwijderde
zwerf-, drijf- en grofvuil in het Areaal van het voorafgaande jaar.
De rapportage dient tenminste de volgende onderdelen te
bevatten:
 - Datum en beschrijving inspectie/incident;
 - Locatie en hoeveelheden;
 - Beschrijving getroffen maatregelen.

LM010

LM030 De Opdrachtnemer dient voor 1 februari van elk kalenderjaar de
Opdrachtgever te rapporteren over de aangetroffen en verwijderde
kadavers in het Areaal.
De rapportage dient tenminste de volgende onderdelen te
bevatten:
 - Datum en beschrijving inspectie/incident;
 - Locatie kadaver;
 - Beschrijving getroffen maatregelen.

LM010
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5.3 Uitvoeren Taken (UT)

UT010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met
betrekking tot Taken te verrichten, zodanig dat het dagelijks
Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd en
aangedragen risico’s en geplande onderhoudsinterventies worden
beheerst en aantoonbaar wordt voldaan aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

VW010

UT020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het
Areaal wordt gehandhaafd en wordt voldaan aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

UT010

UT030 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten conform de onderhoudsregimes als opgenomen in bijlage
A.3.2 ‘Huidige onderhoudsstrategie’, aangevuld met de
beheerregimes zoals die voortkomen uit de voorbereiding van het
Werk en het Meerjarig Onderhoud.

UT010

5.3.1 Beheersen aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies

UT100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever
aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met
bijbehorende planning worden beheerst en dat deze risico’s niet
toenemen en de geplande onderhoudsinterventies niet eerder nodig
zijn dan aangegeven in de planning. De aangedragen risico’s en
onderhoudsinterventies met bijbehorende planning (de RUPS
programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A “Informatie
Areaal” bij de Vraagspecificatie.

UT010

UT110 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat hij niet (langer) kan voldoen
aan het handhaven van het Functioneren en Presteren van het
Areaal met betrekking tot de aangedragen risico’s en
onderhoudsinterventies met bijbehorende planning en deze risico’s
toenemen en de geplande onderhoudsinterventies eerder nodig zijn
dan aangegeven in de planning om het dagelijks Functioneren en
Presteren te handhaven, dient de Opdrachtnemer dit onmiddellijk
en uiterlijk 12 maanden vóór het geplande interventiemoment van
het betreffende risico of de betreffende onderhoudsinterventie ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

UT100

B-UT120 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is
aangegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht
wordt plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het
geplande interventiemoment.

UT110

B-UT125 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en
een uiterst adviesplanjaar is aangegeven, geldt het uiterst
adviesplanjaar als het geplande interventiemoment.

UT110

UT130 De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het toenemen van het
aangedragen risico en het eerder nodig zijn van de geplande
onderhoudsinterventie om het dagelijks Functioneren en Presteren
van het Areaal te handhaven niet het gevolg is van zijn nalatigheid.

UT110
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B-UT140 Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet tijdig informeert of
bij het tijdig informeren niet aantoont dat de toename van het risico
en het eerder nodig zijn van de geplande onderhoudsinterventie
niet het gevolg zijn van nalatigheid door de Opdrachtnemer, zijn de
gevolg- en herstelkosten voor het handhaven van het dagelijks
Functioneren en Presteren van het Areaal tot het geplande moment
van de onderhoudsinterventie (vermeld in bijlage A “Informatie
Areaal” bij de Vraagspecificatie) voor rekening van de
Opdrachtnemer.

UT130

UT150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en
onderhoudsinterventies de geplande interventie niet conform de
planning (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie) in uitvoering heeft laten nemen door de
Opdrachtnemer of derden, dient de Opdrachtnemer zijn
Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Taken
onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de
Opdrachtgever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft
laten nemen of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt.

UT100

B-UT160 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en
onderhoudsinterventies de geplande interventie niet uiterlijk 6
maanden na het verstrijken van het planjaar (vermeld in bijlage A
“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) in uitvoering heeft
laten nemen door de Opdrachtnemer of derden en verlies van
dagelijks Functioneren en Presteren aantoonbaar daarvan het
gevolg is, zijn de gevolg- en herstelkosten voor rekening van de
Opdrachtgever.

UT150

UT170 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden
uitgevoerde Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn
Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Taken voor dit
(onderdeel van het) Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks
Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd.

UT010

UT180 De Opdrachtnemer heeft naar aanleiding van de door de
Opdrachtgever conform B-US170 verstrekte gewijzigde en nieuwe
risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning ten
aanzien van Taken geen andere verplichting dan bij aanvang van de
Overeenkomst bekend waren.

UT100
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5.3.2 Vervangen onderdelen van het Areaal behoudens van technische
installaties

UT200 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat de uitval van c.q. het herstellen van het
Functioneren en Presteren van het Areaal of onderdelen daarvan
wordt voorkomen.

UT010

UT210 De te gebruiken onderdelen dienen ten minste gelijkwaardig te zijn
aan de onderdelen die worden vervangen.

UT200

UT220 Indien van een te vervangen onderdeel geen gelijkwaardige versie
meer verkrijgbaar is, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
aan te geven welke andere types, soorten of merken e.d. gebruikt
kunnen worden voor de vervanging.

UT210

UT230 Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van onderdelen van
het Areaal, behoudens technische installaties, zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

UT200
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5.3.3 Vervangen onderdelen van technische installaties

UT300 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat noodzakelijke onderdelen van technische
installaties preventief dan wel correctief worden vervangen.

UT010

UT310 De Opdrachtnemer dient:
1. direct na de vervanging van een onderdeel, doch voorafgaand
aan het testen dan wel voorafgaand aan het opnieuw in gebruik
nemen van het object, element of bouwdeel, een visuele controle
uit te voeren op de uitgevoerde werkzaamheden (bijvoorbeeld: is
bedrading goed aangesloten, zijn onderdelen goed vastgezet, etc.);
2. direct na de vervanging van een onderdeel, voorafgaand aan het
opnieuw in gebruik nemen van het object, element of bouwdeel, te
testen of het object weer goed functioneert. Indien het vervangen
onderdeel deel uitmaakt of van invloed is op de veiligheidsfunctie
van een object, dient de correcte werking van de veiligheidsfunctie
direct na de vervanging expliciet te worden getest;
3. binnen één week na een vervanging van een onderdeel aan de
Opdrachtgever de specificaties te verstrekken van dit onderdeel;
4. binnen twee weken de vervanging van een onderdeel vast te
leggen in het BMS. Hierbij gaat het minimaal om de volgende
gegevens:
a. reden wijziging (bijvoorbeeld storing of preventief);
b. datum van vervanging;
c. specificaties van het nieuwe onderdeel;
d. minimale en maximale levensduur;
e. resultaten uitgevoerde controles en testen;
f. uitgevoerde visuele controle na vervanging en de daarbij gedane
waarnemingen;
g. of het een onderdeel betreft dat betrekking heeft op één of meer
veiligheidsfuncties en, indien dat het geval is, het bewijs dat de
desbetreffende veiligheidsfuncties van het onderdeel goed
Functioneren;
h. andere in deze paragraaf gevraagde of logischerwijs
noodzakelijke gegevens.

UV300

UT320 Indien een te vervangen onderdeel van een technische installatie
niet kan worden vervangen door een identiek onderdeel, dient de
Opdrachtnemer:
1. de Opdrachtgever aan te geven welke andere types, soorten of
merken e.d. gebruikt kunnen worden voor de vervanging. Het te
gebruiken nieuwe onderdeel dient aantoonbaar minimaal
gelijkwaardig te zijn aan het te vervangen onderdeel;
2. indien er voor het betreffende object een “Safety Requirements
Specification” (SRS) beschikbaar is:
a. aan te tonen dat het nieuwe onderdeel voldoet aan de eisen in
de SRS;
b. een validatie uit te voeren conform de SRS. Indien er geen
validatieplan of -proces beschikbaar is, dient dit te worden
opgesteld;
3. de wijziging binnen één week te verwerken in het bestaande
tekeningenpakket, de documentatie en, indien van toepassing, de
bedienings- en onderhoudsdocumenten én direct te verwerken als
roodblauwrevisie op locatie. De Opdrachtnemer dient een kopie
direct ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Bij elektrische
installaties dient het E-plan pakket gebruikt te worden wanneer
hiervoor nog geen tekeningen zijn.

UT300

B-UT330 De materiaalkosten van vervanging van onderdelen van technische UT300
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installaties zijn, tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief
omzetbelasting) per afzonderlijk onderdeel, voor rekening van de
Opdrachtnemer.

B-UT340 Indien de materiaalkosten van vervanging van een onderdeel van
een technische installatie meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief
omzetbelasting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van
de Opdrachtgever. Deze kosten komen uitsluitend voor rekening
van de Opdrachtgever indien uit de door de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever verstrekte rapportages blijkt dat de vervanging van
het onderdeel niet te wijten is aan het nalaten van
Onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtnemer.

UT300

B-UT350 Alle overige kosten die zijn gemoeid met de vervanging van
onderdelen van technische installaties zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.

UT300

UT360 Indien de Opdrachtnemer voornemens is een onderdeel van een
technische installatie te vervangen waarvan de materiaalkosten
meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelasting), behoeft
dit de voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.

UT300

UT370 Indien diensten van derden ten behoeve van technische installaties
of onderdelen daarvan niet meer beschikbaar zijn, dient de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever aan te geven welke andere
gelijkwaardige diensten ter vervanging kunnen worden ingezet.

UT300

UT380 Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van de diensten zijn
voor rekening van de Opdrachtgever.

UT300
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5.3.4 Reserveonderdelen

UT400 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat reserveonderdelen beschikbaar en inzetbaar
zijn wanneer deze nodig zijn en zodanig dat het Functioneren en
Presteren van de objecten niet wordt onderbroken. In het geval dat
vervanging van het onderdeel niet zonder functieverlies is uit te
voeren, dient de onderbreking zo kort mogelijk te zijn.

UT010

UT410 De Opdrachtnemer dient de voorraad kritieke onderdelen van de
Opdrachtgever op peil te houden en te onderhouden.

UT400

UT420 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepalen gedurende de
“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” gezamenlijk welke
onderdelen als kritiek zijn aan te merken en derhalve door de
Opdrachtgever op voorraad worden gehouden. Dit wordt bepaald
aan de hand van door de Opdrachtnemer opgestelde risicoanalyses.
Daarbij worden ten minste de volgende criteria gehanteerd:
1. de mate waarin een onderdeel noodzakelijk is voor de (veilige)
vervulling van één of meer functies van een object;
2. de levertijd van een onderdeel;
3. de mate waarin het een objectgebonden speciaal onderdeel
betreft.
4. het kunnen voldoen aan de prestatie-eisen (RAMS) van de
objecten (indien beschikbaar).

UT410

B-UT430 Indien uit de inventarisatie blijkt dat een als kritiek aangemerkt
onderdeel niet op voorraad is, wordt dit eenmalig door de
Opdrachtgever aangeschaft.

UT420

UT440 De Opdrachtnemer dient een kritiek onderdeel voor zijn rekening
opnieuw aan de voorraad van de Opdrachtgever toe te voegen,
nadat hij een kritiek onderdeel uit de voorraad heeft verbruikt.
Hierbij geldt dat de kosten tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief
omzetbelasting) per afzonderlijk onderdeel voor rekening van de
Opdrachtnemer zijn.
Indien de kosten meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief
omzetbelasting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van
de Opdrachtgever.

UT410

UT450 Indien er bij de Opdrachtgever onderdelen op voorraad zijn die niet
als kritiek worden aangemerkt:
1.    mag de Opdrachtnemer deze onderdelen gebruiken indien
nodig. De Opdrachtnemer behoeft deze onderdelen niet te betalen
of te vervangen. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van niet-
kritische onderdelen van de Opdrachtgever, ligt de
verantwoordelijkheid voor de geschiktheid c.q. het goed
Functioneren en Presteren van deze onderdelen bij de
Opdrachtnemer;
2.    dient de Opdrachtnemer binnen 6 maanden na het opstellen
van de lijst met kritieke onderdelen de nog resterende niet kritieke
onderdelen afgevoerd te hebben. Twee weken voordat de
resterende niet-kritieke onderdelen worden afgevoerd dient de
Opdrachtnemer deze onderdelen op een lijst van ‘af te voeren
resterende niet-kritieke onderdelen’ ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

UT420
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5.3.5 Keuringsplichtige delen van objecten en afspraken met derden

UT500 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met
betrekking tot keuringsplichtige delen van objecten te verrichten,
zodanig dat deze aantoonbaar tijdig zijn gekeurd, goed en veilig
functioneren en voldoen aan de (wettelijke) eisen en regelgeving.

UT010

UT510 De Opdrachtnemer dient de keuringsplichtige onderdelen van
objecten op de noodzakelijke momenten te laten keuren door een
daartoe erkende instantie. In bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie is een overzicht van keuringsplichtige onderdelen
van objecten opgenomen met daarbij de datum van de laatste
keuring en de keuringsfrequentie.

UT500

UT520 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met
betrekking tot afspraken met derden te verrichten, zodanig dat
deze aantoonbaar voldoen aan de afspraken met derden. In bijlage
A “Informatie Areaal” van de Vraagspecificatie zijn de
overeenkomsten en vergunningen met derden opgenomen.

UT500

UT530 De Opdrachtnemer dient aantoonbare afspraken te maken met
leveranciers of onderaannemers (preferred suppliers) tenminste
twee weken voor het einde van de transitieperiode.
De te maken afspraken moeten blijken uit de lijst met (kritische)
reserveonderdelen zoals opgenomen in Bijlage A.

UT500
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5.3.6 Bergen autowrakken en overige obstakels

UT600 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat autowrakken en overige obstakels op
kanaal-, rivier-, sluis- en havenbodems geen gevaar kunnen (gaan)
opleveren voor scheepvaart en het milieu.

UT010

UT610 De Opdrachtnemer dient minimaal eens per jaar autowrakken en
overige obstakels op de kanaal-, rivier- en havenbodems te
inventariseren en de resultaten te voorzien van een advies
aangaande het risico die deze vormen voor het Functioneren en
Presteren van het Areaal en dit ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

UT600

UT620 Indien een autowrak of een overig obstakel gevaar of een
beperking voor de scheepvaart oplevert of milieuschade oplevert,
dient de Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Opdrachtgever
het autowrak of het obstakel te bergen. In alle andere gevallen
dient de Opdrachtnemer minimaal jaarlijks de aanwezige
autowrakken en de overige obstakels te bergen.

UT610

UT630 De Opdrachtnemer dient verontreinigingen van het
oppervlaktewater ten gevolge van stoffen afkomstig uit/van de
autowrakken of overige obstakels te voorkomen.

UT620

UT640 De Opdrachtnemer dient op de dag van berging de kentekens en
chassisnummers van de geborgen autowrakken te melden aan de
KLPD.

UT620

UT650 Autowrakken dienen na het bergen minimaal 3 dagen te worden
opgeslagen op een afgesloten terrein om de betreffende regionale
eenheid dan wel de landelijke eenheid van de Nationale Politie in de
gelegenheid te stellen onderzoek te verrichten aan het autowrak;
de kosten van deze opslag worden geacht te zijn opgenomen in de
opdrachtsom.

UT640

UT660 Elk geborgen autowrak moet worden voorzien van een uniek
onuitwisbaar nummer.

UT620

UT670 De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever, tijdens de
uitvoering van bergingswerkzaamheden, maandelijks een overzicht
van de geborgen autowrakken en overige obstakels met ten minste
de volgende informatie:
1.    digitale foto’s van de autowrakken en overige obstakels;
2.    in geval van een autowrak, het kenteken en het
chassisnummer;
3.    per autowrak en obstakel de locatie (in coördinaten) en datum
waar deze is geborgen;
4.    eventuele bijzonderheden/kenmerken;
5.    naar welk verwerkingsbedrijf het autowrak of obstakel is
afgevoerd.

UT620

UT680 Alle kosten gemoeid met het bergen van autowrakken en overige
obstakels worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom.

UT620
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5.3.7 Damwanden en oevers

UT700 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden zodanig
te verrichten, dat de stabiliteit van damwanden of oevers niet in
gevaar komt c.q. het alignement van damwanden of oevers niet
wijzigt ten gevolge van ontgrondingen.

UT010

UT710 De Opdrachtnemer dient damwanden en oevers regelmatig te
inspecteren op onregelmatigheden. De inspectiefrequentie dient te
worden bepaald op basis van risicobeheersing. De inspectie
resultaten worden geacht onderdeel te zijn van de
toestandsrapportages als bedoeld in § "Toestandsrapportages" van
de Vraagspecificatie Proces.

UT700

UT720 Indien een onregelmatigheid wordt geconstateerd, dient de
Opdrachtnemer een onderzoek te doen naar de oorzaak.

UT710

UT730 Indien verzakking of ontgronding aan de landzijde optreedt, dient
de Opdrachtnemer de verzakking of ontgronding eenmalig aan te
vullen met grond. Indien de verzakking of ontgronding zich
herhaalt, kan de Opdrachtgever besluiten de Opdrachtnemer een
Activiteit op te dragen teneinde het probleem definitief te
verhelpen.

UT720

UT740 Indien tekort komende of verdwenen stortsteen optreedt, dient de
Opdrachtnemer deze aan te vullen. Alle hiermee gemoeide kosten
worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom.

UT720

5.3.8 Onderhoud aan wisseldelen en hulpmiddelen

UT800 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het Functioneren en Presteren van objecten
of onderdelen daarvan niet in gevaar komt ten gevolge van het niet
kunnen inzetten van deze wisseldelen en hulpmiddelen.

UT010

UT810 Wisseldelen en hulpmiddelen dienen te allen tijde direct en veilig
inzetbaar te zijn. De in het Areaal aanwezige wisseldelen en
hulpmiddelen zijn aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij
de Vraagspecificatie.

UT800
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5.3.9 Voortzetten beschikbaar gestelde onderhoudsregimes

UT900 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat de continuïteit van het Functioneren en
Presteren van het Areaal wordt gewaarborgd.

UT010

UT910 De Opdrachtnemer dient de in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes
gedurende een termijn van 6 maanden volgend op de
“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren.

UT900

UT920 Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage
A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde
onderhoudsregimes te continueren.
Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van de
beschikbaar gestelde onderhoudsregimes, is het bepaalde in § 5.7
van de Vraagspecificatie Proces van toepassing.

UT910

UT950 De Opdrachtnemer dient de in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie beschikbaar gestelde beheertypentekeningen
en/of beheerbestanden gedurende een termijn van 12 maanden
volgend op de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te
voeren.
Het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is eveneens van
toepassing.

UT900

UT960 Na de termijn van 12 maanden dient de Opdrachtnemer de
beheertypentekeningen en/of beheerbestanden te continueren. De
beheervisie en de eisen aan beheer en onderhoud van
groenvoorzieningen zoals beschreven in het “Kader Beheer
Groenvoorzieningen 2013” is van toepassing.
Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het
beschikbaar gestelde onderhoudsregime voor groenvoorzieningen,
is het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van
toepassing.

UT950

5.3.10 Bestrijdingsmiddelen

UT1000 De Opdrachtnemer dient bij zijn Onderhoudswerkzaamheden, in
aanvulling op het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013”, geen
gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, of
van materialen die verduurzaamd zijn met deze middelen.

UT950
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5.3.11 Monitoring asbestlocaties

UT1100 De Opdrachtnemer dient de inventarisaties van asbest
inventarisatierapporten uit te voeren conform wet- en regelgeving
en het asbestbeheersysteem van de Opdrachtgever te actualiseren.

UT950

UT1110 De Opdrachtnemer dient de monitoring van de
inventarisatieplichtige onderdelen, naar aanleiding van eerder
uitgevoerde onderzoeken op de noodzakelijke verplichte
momenten, te laten uitvoeren door een daartoe gecertificeerde
instantie. In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie is
een overzicht van asbestinventarisaties van objecten opgenomen in
de asbestinvertarisatielijst (excel formaat).

UT1100

UT1120 De Opdrachtnemer dient de uitkomsten uit de inventarisaties te
verwerken in de asbestinvertarisatielijst (excel formaat)

UT1100
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5.4 Uitvoeren Services (US)

US010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met
betrekking tot Services te verrichten, zodanig dat het dagelijks
Functioneren en Presteren van het Areaal wordt beheerst en
geregistreerd, en aantoonbaar wordt voldaan aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

PM010

US020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het
Areaal wordt beheerst en geregistreerd, en wordt voldaan aan de
uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

US010

US030 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tijdig in kennis te
stellen van wijzigingen in (ontwikkeling van) risico’s en (geplande)
onderhoudsinterventies in het Areaal, voor zover dit logisch
voortvloeit uit de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer
dient daarbij aan te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van)
het risico en daaruit voortvloeiende wijziging in het geplande
interventiemoment hem niet kan worden toegerekend.

US010

5.4.1 Monitoren aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies

US100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever
aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met
bijbehorende planning worden beheerst, en dat de ontwikkeling van
deze risico’s en geplande onderhoudsinterventies geregistreerd
worden, zodanig dat de gevolgen voor deze risico’s en
onderhoudsinterventies met bijbehorende planning aantoonbaar en
navolgbaar bepaald kunnen worden. De aangedragen risico’s en
onderhoudsinterventies met bijbehorende planning (de RUPS
programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A “Informatie
Areaal” bij de Vraagspecificatie.

US010

US110 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn
behoefte aan, informatie en gegevens over de beheersing van
direct waarneembare aansprakelijkheidsrisico’s met betrekking tot
de staat van het dagelijks Functioneren en Presteren van het
Areaal, voortvloeiend uit de zorgplicht van de beheerder en de
Opdrachtgever.

US100

US111 De Opdrachtnemer dient samenvattende informatie en gegevens te
rapporteren over:
1. opgetreden calamiteiten, incidenten, storingen en gebreken die
relevant zijn in het kader van aansprakelijkheidsrisico’s van zowel
de Opdrachtgever als beheerder;
2. adviezen voor direct te nemen beheersmaatregelen in verband
met deze aansprakelijkheid;
3. aanvullende inspecties.

US110

US120 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn
behoefte aan informatie en gegevens over het toestandsverloop en
de (actuele) toestand van het Areaal dat voortkomt uit het proces
waarmee het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt
bevestigd.

US100
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US121 De Opdrachtnemer dient aanvullende inspecties uit te voeren
waarmee informatie en gegevens worden verkregen om een
compleet beeld te krijgen over:
1. de (actuele) toestand van het Areaal;
2. het verwachte verouderingsverloop van het Areaal;
3. het gewenste Functioneren en Presteren van het Areaal.

US120

US122 Het Functioneren en Presteren van het Areaal is relevant als:
1. dit wordt verlangd in het kader van vigerende wet- en
regelgeving;
2. het geplande moment voor onderhoudsinterventies ontoereikend
of onnodig is op basis van de verkregen informatie en gegevens
over de (actuele) toestand ;
3. de (actuele) toestand afwijkt van het verwachte
verouderingsverloop of gehanteerd interventie-waarde overschrijdt
of afwijkt van de afspraken in de overeenkomst;
4. een object/-onderdeel bij beproeving “stoort” (niet functioneert)
of zodanig is beschadigd dat het Functioneren en Presteren van het
Areaal onzeker is.

US120

US123 De Opdrachtnemer dient de inspectiepunten waarop in een
inspectie moet worden getoetst op het Functioneren en Presteren
en de toestand van het Areaal te bepalen op basis van:
1. een door de Opdrachtnemer uit te voeren objectanalyse;
2. de aangedragen risico’s voor het Functioneren en Presteren van
het Areaal.

US120

US124 De aangedragen risico’s voor het Functioneren en Presteren van het
Areaal staan vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie.

US120

US125 Tijdens een inspectie dient de Opdrachtnemer:
1. de resultaten aan de hand van inspectiepunten te voorzien van
een beoordeling in termen van ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’, en
onderbouwd met een waardering conform de methodiek van
conditiemeting op basis van de NEN 2767;
2. storingen te constateren, testprocedures en relevante metingen
uit te voeren;
3. te signaleren dat er een afwijking bestaat ten opzichte van de
geplande onderhoudsinterventies;
4. werkzaamheden te inventariseren in het kader van vast
onderhoud ten behoeve van de actualisatie van de geplande
onderhoudsinterventie

US120

US126 De Opdrachtnemer dient de frequentie van inspecties en
actualisatie van gegevens te bepalen op grond van de aangedragen
risico’s voor het Functioneren en Presteren van het Areaal. Hierbij
moeten de volgende punten betrokken worden:
1. kans op optreden van risico's;
2. gevolgen van risico's (in termen van veiligheid, Functioneren en
Presteren van het Areaal en kosten);
3. betrouwbaarheid van de inspectieresultaten
(hoe goed kun je inspecteren);
4. houdbaarheid van de inspectieresultaten
(hoe ver vooruit kun je kijken);
5. mate waarin risico's detecteerbaar en beheersbaar zijn

US120
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US127 De inspecties dienen ten minste de volgende informatie te
bevatten:
1. geïnspecteerde onderdelen/objecten per beheerobject;
2. datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
3. (actuele) toestand van het Areaal;
4. invloeden van opgetreden storingen, gebreken en
securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) op de veiligheid en het
Functioneren en Presteren van het object en het gehele netwerk op
korte en lange termijn.

US120

US150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en
onderhoudsinterventies de geplande interventie niet conform de
planning, vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie, in uitvoering heeft laten nemen door de
Opdrachtnemer of derden, dient de Opdrachtnemer zijn
Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Services
onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de
Opdrachtgever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft
laten nemen of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt.

US100

US160 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden
uitgevoerde Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn
Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Services voor dit
(onderdeel van het) Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks
Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd.

US100

B-US170 De Opdrachtgever zal jaarlijks per 1 maart een geactualiseerd
overzicht van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies
met bijbehorende planning (de RUPS programmeringsbasis)
verstrekken.

US100

US180 De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever verstrekte
gewijzigde en nieuwe risico’s en onderhoudsinterventies met
bijbehorende planning conform de eisen en bepalingen in deze
paragraaf te beheersen.

B-US170

B-US190 De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever verstrekte
gewijzigde en nieuwe risico’s en onderhoudsinterventies met
bijbehorende planning conform de eisen en bepalingen in deze
paragraaf te beheersen.

B-US170
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5.4.2 Gegevensbeheer BMS

US200 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat actuele en juiste areaalkennis en
areaalinformatie beschikbaar zijn voor de Opdrachtgever.

US010

B-US210 De Opdrachtgever heeft actuele en juiste areaalkennis en
areaalinformatie nodig ten behoeve van:
1.    zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder;
2.    overzicht (in ontwikkeling) van risico’s voor het korte en lange
termijn Functioneren en Presteren van het Areaal (de RUPS
programmeringsbasis);
3.    de overdracht van het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de
Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst ten behoeve
van de aanbesteding van een opvolgende Overeenkomst
(toekomstige aanbestedingen) bij afronding van de Overeenkomst.

US200

US220 De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van het Areaal de
areaalgegevens in het BMS actueel te houden conform de eisen in
bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.

US200

US225 De Opdrachtnemer dient de door hem geconstateerde verschillen
tussen het Areaal en de areaalgegevens in het BMS, waarbij de
verschillen niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever, zodat het BMS actueel kan worden
gehouden door Opdrachtnemer.

US200

US230 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens binnen maximaal zes
weken na de betreffende Werkzaamheden in het BMS in te voeren
tenzij elders in de Vraagspecificatie een andere termijn wordt
geëist. De Opdrachtnemer dient het BMS volledig te hebben
bijgewerkt op de datum van oplevering.

US200

US235 De Opdrachtnemer dient voordat de areaalgegevens van de
beheerapplicaties wordt geactualiseerd, met name bij aanpassingen
aan de decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever
een datum af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

US200

US240 De Opdrachtnemer dient het verwerken van ingewonnen gegevens
tot geschikte areaalgegevens voor het BMS zo mogelijk in zijn eigen
werkomgeving uit te voeren. Het invoeren en/of muteren van
areaalgegevens in het BMS dient afhankelijk van de betreffende
beheerapplicatie op kantoor van de Opdrachtgever dan wel via
internet te gebeuren.

US200

B-US250 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de toegang voor zijn
medewerkers tot de benodigde BMS-beheerapplicaties van de
Opdrachtgever voor start van de Overeenkomst. De toegang is,
afhankelijk van de beheerapplicatie, via internet of een PC op
locatie van de Opdrachtgever. Voor de meeste beheerapplicaties is
per medewerker een ad-account en token van Rijkswaterstaat
nodig. De aanvraagprocedure per beheerapplicatie of groep
beheerapplicaties is aangegeven in bijlage B “Levering
areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.

US240

US260 Alle door de Opdrachtgever verstrekte areaalgegevens, applicaties
en aan het areaal gerelateerde instandhoudingprocessen zijn en

US200
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blijven eigendom van de Opdrachtgever.

B-US270 De Opdrachtgever levert de areaalgegevens van wijzigingen,
veroorzaakt buiten de Overeenkomst en zonder consequenties voor
de scope van de Overeenkomst, minimaal één keer per half jaar:
1.    kleine wijzigingen, bijvoorbeeld vervanging van een niet-RWS
object;
2.    wijzigingen in een areaal, grenzend aan het te onderhouden
Areaal.

B-US210

US280 De areaalgegevens uit de in het kader van het Meerjarig Onderhoud
en het Werk verrichte Werkzaamheden en de zo nodig daarvoor
(her)ingerichte instandhoudingprocessen / beheerregimes /
onderhoudsregimes worden, met inbegrip van alle rechten en
plichten, eigendom van de Opdrachtgever. Uitgezonderd hiervan
zijn de gegevens, die de Opdrachtnemer alleen gebruikt voor zijn
eigen interne processen.

US260
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5.4.3 Toestandsrapportages

US300 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het toestandsverloop en het verwachte
verouderingsverloop van het Areaal en de door de Opdrachtgever
aangedragen risico’s en geplande onderhoudsinterventies worden
gemonitord en geanalyseerd.

US010

US310 De Opdrachtnemer dient de ontwikkeling van de aangedragen
risico’s en de afwijkingen van de geplande onderhoudsinterventies
als de staat van het Functioneren en Presteren van het Areaal te
monitoren en analyseren.

US300

B-US320 De aangedragen risico’s en geplande onderhoudsinterventies (de
RUPS programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A “Informatie
Areaal” bij de Vraagspecificatie.

US310

US330 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de ontwikkeling van
aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende
planning en beheersmaatregelen een toestandsrapportage op te
stellen, zodanig dat de ontwikkeling en gevolgen hiervan voor
aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende
planning en het Functioneren en Presteren van het Areaal op korte
en lange termijn worden onderbouwd.

US300

US340 De Opdrachtnemer dient per object een toestandsrapportage op te
stellen en de Opdrachtgever te voorzien van:
1. Informatie ten behoeve van de van de geplande
interventiemomenten (verificatie verwachte verouderingsverloop).
2. Informatie ten behoeve van planning van vast onderhoud
(verificatie van het Functioneren en Presteren).
3. Direct waarneembare (aansprakelijkheids)risico’s.
4. Overzicht van Verbeter- en Investeringsvoorstellen.

US300

B-US350 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is
aangegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht
wordt plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het
geplande interventiemoment.

B-US320

B-US360 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en
een uiterst adviesplanjaar is aangegeven geldt het uiterst
adviesplanjaar als het geplande interventiemoment.

B-US320

US370 De Opdrachtnemer dient voor bodems (baggerwerkzaamheden) bij
de toestandsrapportage de gegevens over de baggerspecie aan te
leveren conform het Excel format ‘jaarrapportage baggergegevens’,
dat dient te worden gedownload van de internetsite “Helpdesk
Water” subpagina ‘informatie voor opdrachtnemers en Validatie
gegevens´: www.helpdeskwater.nl/wabinfo
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-
modellen/applicaties-per/aanleg-onderhoud/aanleg-
onderhoud/wab-info/ De levering dient plaats te vinden door
verzending van het gespecificeerde bestand naar het volgende e-
mail adres: baggerspecie@rws.nl.

B-US350

US380 De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages periodiek doch
minimaal één keer per jaar vóór 15 december ter kennis te brengen

US340
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van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de
toestandsrapportages daarbij tevens in te voeren in het BMS.

US390 De Opdrachtnemer dient een toestandsrapportage op te stellen
conform bijlage AF “Handreiking toestandsrapportages
prestatiecontracten” en “Format toestandsrapportages
prestatiecontracten” bij de Vraagspecificatie.

US340
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5.4.4 Beheer software

US400 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met
betrekking tot het beheer van software voor ICT en IA te
verrichten, zodanig dat geborgd wordt dat het Functioneren en
Presteren van het Areaal niet in gevaar komt ten gevolge van
wijzigingen of fouten in de software.

US010

US410 De Opdrachtnemer dient op alle software het versiebeheer uit te
voeren en wijzigingen in software te beheersen.

US400

US420 De Opdrachtnemer dient conform het voor het beheerobject c.q.
systeem geldende back-up proces, opgenomen in bijlage A
“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, de voorgeschreven
back-ups aan te maken. Alle door Opdrachtnemer geleverde
software dient aan deze eisen te voldoen.

US400

US425 De Opdrachtnemer dient het voor het beheerobject c.q. systeem
geldende proces voor recovery jaarlijks te testen.

US420

US430 De Opdrachtnemer dient, voordat hij aanpassingen aanbrengt in de
software:
1. een inventarisatie te maken van de processen waarop de
betreffende software betrekking heeft;
2. een inventarisatie van risico’s te maken die de aanpassingen en
het testen van die aanpassingen met zich meebrengen en de
hiermee samenhangende beheersmaatregelen te bepalen;
3. een back-up te maken van de aan te passen software en de
juistheid van deze back-up te verifiëren;
4. een document met daarin een fall-back scenario op te stellen
voor het geval de software na aanpassing niet of niet geheel goed
blijkt te werken;
5. de aanpassing functioneel te beschrijven en, indien er een
functioneel ontwerp aanwezig is, deze in te voegen in de laatste
versie van het functioneel ontwerp;
6. een testplan op te stellen dat bestaat uit een:
a. Factory Acceptance Test (FAT);
b. Site Acceptance Test (SAT);
c. integrated Site Acceptance Test (ISAT);
7. indien een testomgeving beschikbaar is, wijzigingen in de
testomgeving te beproeven.

US410

US440 Na het aanbrengen van aanpassingen in de software dient de
Opdrachtnemer:
1.    de goede werking van de software en het object te controleren
conform het opgestelde testplan;
2.    de nieuwe versie naast de oudere versie(s) op te slaan;
3.    alle aanpassingen in de software te documenteren conform
US1900.

US410

US450 De Opdrachtnemer dient na een aanpassing de betreffende
bedienings- en besturingssoftware inclusief bijbehorende
documentatie in tweevoud aan de Opdrachtgever ter kennis te
brengen op een daartoe geschikte gegevensdrager.

US410

US460 De Opdrachtnemer dient in de transitieperiode alle bedienings- en
besturingssoftware van de Opdrachtgever te inventariseren dan wel

US400
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de, in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie,
aangeleverde lijst van besturingssoftware te verifiëren, zo nodig op
te halen op de verschillende objecten en op te slaan op een
geschikt systeem en deze ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

5.4.5 Centraal meldpunt

US500 De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te stellen, waar
door of namens de Opdrachtgever meldingen kunnen worden
gedaan over optredende calamiteiten, incidenten, storingen,
gebreken, securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) en verdere
ondersteunende diensten.

US010

US505 Het centrale meldpunt van de Opdrachtnemer dient tevens
meldingen aan te nemen over optredende calamiteiten, incidenten,
storingen, gebreken, securityincidenten (zowel fysiek als digitaal)
en verdere ondersteunende diensten, die behoren tot de scope van
de overeenkomsten RWS-CIV als vermeld in tabel T.2 van bijlage T
"Coördinatie van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven
zelfstandige hulppersonen" en in bijlage A "Informatie areaal' bij de
vraagspecifiactie en de meldingen te registeren in het BMS (Ultimo-
RWS).

US500

B-US510 Meldingen van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden:
1.    elektronisch verzonden vanuit geautomatiseerde systemen van
de Opdrachtgever, of
2.    mondeling dan wel per e-mail door of namens de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gemeld.

US500

US520 De Opdrachtnemer dient 24 uur per dag en zeven dagen per week
onder één telefoonnummer via het vaste telefoonnet direct
bereikbaar te zijn voor het aannemen van meldingen. Daarnaast
dient het centraal meldpunt bereikbaar te zijn via e-mail.

US500

US530 De beantwoording dient binnen vijf minuten te geschieden in de
Nederlandse taal door een ter zake kundig persoon.
Indien de melding van de Opdrachtgever een calamiteit betreft,
dient deze persoon de coördinator Opdrachtnemer te zijn als
bedoeld in § 2.7 van bijlage C “Calamiteiten, incidenten en
schadeherstel“ bij de Vraagspecificatie.

US520

B-US540 De Opdrachtgever brengt de personen, rollen en functionarissen die
namens hem meldingen doen van calamiteiten, incidenten,
storingen, gebreken (zoals wegverkeersleiders van
verkeerscentrales, weginspecteurs, officieren van dienst,
medewerkers van de verkeersposten en het nautisch centrum),
securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) aan de Opdrachtnemer
ter kennis.
Deze personen hebben allen de status van calamiteitengemachtigde
tenzij anders wordt vermeld.

US500
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5.4.6 Signaleren en verhelpen van storingen en gebreken

US600 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat adequaat en afdoende wordt gereageerd op
storingen en gebreken in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo
spoedig mogelijk in veilige en goede staat van Functioneren en
Presteren wordt gebracht.

US010

US610 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met
betrekking tot storingen en gebreken te verrichten, zodanig dat
optredende storingen en gebreken door de Opdrachtnemer worden
gesignaleerd, worden beheerst en hersteld, en indien mogelijk
worden voorkomen.

US600

US615 Indien een storing of gebrek behoort tot de overeenkomsten van
RWS-CIV als bedoeld in US505 dan dient de Opdrachtnemer de
storing of het gebrek direct doch uiterlijk binnen de responstijd als
beschreven in US620 schriftelijk door te zetten aan het meldpunt
CCMKO van RWS-CIV. Urgente storingen dienen tevens telefonisch
te worden gemeld bij CCMKO van RWS-CIV. Contactgegevens zijn
na gunning opvraagbaar.

US600

US616 De Opdrachtnemer dient te allen tijde een eigen analyse te maken
van de aard en oorzaak van geconstateerde storingen en gebreken.
Indien een storing of gebrek behoort tot de scope van de
overeenkomsten van RWS-CIV als bedoeld in US505 dan dient de
Opdrachtnemer de storing of het gebrek door te zetten aan CCMKO
van RWS-CIV. Voor storingen of gebreken die behoren tot de
overeenkomsten van RWS-CIV als bedoeld in US505 dient de
Opdrachtnemer waar nodig of op verzoek van RWS-CIV en / of
nevenopdrachtnemer CIV op locatie te gaan om de storing of het
gebrek te analyseren en / of de nevenopdrachtnemer CIV te
begeleiden en toegang te verlenen tot het object en te
ondersteunen bij het verhelpen van de storing of het gebrek. De
verrekening van de kosten van de werkzaamheden vindt plaats op
basis van B-US740 t/m B-US760.

US600

B-US617 De tijd vanaf het moment van melden van de storing of het gebrek
aan CCMKO van RWS-CIV tot het moment dat de betreffende
nevenopdrachtnemer CIV aan de Opdrachtnemer meldt dat de
storing of het gebrek is opgelost, wordt niet gerekend als
functiehersteltijd van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer heeft
wel de verplichting tot coördinatie, (fysieke) ondersteuning en het
bijhouden van de status van het oplossen c.q. herstellen van een
storing of een gebrek door de betreffende nevenopdrachtnemer CIV
in het BMS.
Indien de storing of het gebrek onterecht tot de scope van de
overeenkomsten van RWS-CIV als bedoeld in US505 wordt
toegerekend dan blijft het herstellen van de storing of het gebrek
de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. In dat geval wordt
het bonus-malus regime als beschreven in Annex XIII
gecontinueerd en de functiehersteltijd wordt niet verhoogd met de
verloren gegane tijd en / of eventuele wachttijd vanuit RWS-CIV en
/ of nevenopdrachtnemers CIV.

US600

US620 De Opdrachtnemer dient de storingen en gebreken op te lossen c.q.
te herstellen binnen de aangegeven tijden, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen:
1.    Urgente storingen en gebreken (2 uur) 2. Minder urgente

US600
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storingen en gebreken ( 2 dagen)
3. Niet-urgente storingen en gebreken (2 weken)

Urgentie-
niveau

Responstijd Oplostijd tot
functioneel
herstel

Hersteltijd
tot definitief
herstel

1. Urgent 0,75 uur 2 uur 5 dagen
2. Niet-
urgent

n.v.t. 14 dagen 20 dagen

B-US630 De responstijden, oplostijden en hersteltijden gelden vanaf het
moment waarop een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan
de Opdrachtnemer wordt gemeld of door een systeem of installatie
wordt gemeld dan wel vanaf het moment waarop een storing of
gebrek door de Opdrachtnemer wordt geconstateerd.

US620

B-US640 Indien een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer wordt gemeld, wordt daarbij de urgentie van de
storing of het gebrek aangegeven. Indien storingen of gebreken
door het systeem of de installatie automatisch worden gemeld,
wordt daarbij tevens de urgentie van de storing of het gebrek
aangegeven.

US620

US650 De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen,
indien een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In
geval van storingen dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau
direct ter bevestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De
Opdrachtgever kan het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn
keuze leidend is.

US620

B-US655 Indien tijdens de herstelperiode van de storing of het gebrek
onacceptabele veiligheidsrisico’s of doorstromingsproblemen
ontstaan, kan de Opdrachtgever het urgentieniveau aanpassen,
waarbij zijn keuze leidend is. De Opdrachtnemer heeft bij een
verhoging van het urgentieniveau geen recht op schadevergoeding
of bijbetaling.
Het verhogen van het urgentieniveau heeft per overeenkomst
enkele malen per jaar plaatsgevonden.

US620

US660 De Opdrachtnemer dient in het geval van een urgente storing of
gebrek na melding binnen de aangegeven responstijd te beginnen
met het verhelpen van deze urgente storing of gebrek.

US620

US670 De Opdrachtnemer dient in geval van storingen en gebreken aan
beweegbare objecten, te werken conform de veiligheidseisen en
andere eisen in § 5.2.2 en § 5.3.3 van de Vraagspecificatie Proces.

US600

US680 De Opdrachtnemer dient:
1.    storingen en gebreken binnen de aangegeven oplostijden te
verhelpen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig
functioneert en alle functies kan vervullen. De jaarlijkse
gemiddelden van de oplostijden van storingen en gebreken mogen
de hierboven genoemde oplostijden niet overschrijden.
2.    storingen en gebreken binnen de aangegeven hersteltijden
definitief te herstellen, zodanig dat het Functioneren en Presteren
van het betreffende Areaal weer voldoet aan de eisen
voortvloeiende uit de Overeenkomst. De jaarlijkse gemiddelden van

US620
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de hersteltijden van storingen en gebreken mogen de hierboven
genoemde oplostijden en hersteltijden niet overschrijden.

US690 De Opdrachtnemer dient in geval van een storing of gebrek, waarbij
niet direct tot definitief herstel gekomen kan worden –
vooruitlopend op de definitieve herstelmaatregel – een tijdelijke
herstelmaatregel te nemen, zodanig dat het betreffende Areaal
weer volledig functioneert en alle functies kan vervullen, nadat de
Opdrachtnemer dit voornemen ter kennis heeft gebracht aan de
Opdrachtgever.

US600

US700 De Opdrachtnemer dient, indien een storing of gebrek niet binnen
de oplostijd tot functioneel of definitief hersteld kan worden, dit met
opgaaf van redenen direct ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. Hierbij dient het moment aangegeven te worden
waarop verwacht wordt dat de storing of het gebrek functioneel en
definitief zal zijn hersteld.

US680

US710 De Opdrachtnemer dient binnen één dag na het functioneel herstel
van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810
te verstrekken aan de Opdrachtgever.

US700

US720 De Opdrachtnemer dient na het definitieve herstel van een urgente
storing of gebrek een rapportage:
a. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur conform US810
punt 1 t/m 6 en 8 t/m 11 te verstrekken aan de Opdrachtgever;
b. na het definitieve herstel van een urgente storing of gebrek een
rapportage conform US810 punt 7 te verstrekken aan de
Opdrachtgever.
Hierbij moeten de in het BMS gevraagde gegevens conform
bovenstaande termijnen worden ingevuld als beschreven in § 3.2
van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.
Tevens dienen wijzigingen aan het Areaal als gevolg van het
definitief herstel binnen één week te worden verwerkt in het BMS
conform § 4 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de
Vraagspecificatie en direct te worden verwerkt als roodblauwrevisie
op locatie. De Opdrachtnemer dient een kopie hiervan direct te
verzenden naar de Opdrachtgever.

US680

B-US730 Een storing of gebrek is opgeheven zodra het Functioneren en
Presteren van alle functies van het betreffende Areaal volledig zijn
hersteld, het betreffende Areaal in de staat is teruggebracht van
voor de storing of het gebrek, het betreffende Areaal veilig is, en er
voor het betreffende Areaal een definitief herstel is gerealiseerd
waarmee terugkeer van het storingsgedrag wordt voorkomen.

US720

B-US740 Alle kosten samenhangend met het vaststellen van de oorzaak van
een storing of gebrek worden geacht te zijn begrepen in de
opdrachtsom.

US600

B-US750 Alle kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder
begrepen de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld
in US690, worden per gebeurtenis van een storing of gebrek tot en
met een bedrag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) geacht te
zijn begrepen in de opdrachtsom, ongeacht de urgentie.

US600
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B-US760 Indien de kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder
begrepen de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld
in US690, per gebeurtenis van een storing of gebrek meer
bedragen dan € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) zijn de kosten
boven € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) voor rekening van de
Opdrachtgever.
Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever
indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever
verstrekte rapportages blijkt dat de storing of het gebrek niet te
wijten is aan het nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door de
Opdrachtnemer.

US600

US770 Het bepaalde in UT330 tot en met UT360 en UT440 is niet van
toepassing ingeval vervanging noodzakelijk is in verband met het
verhelpen van een storing.

US700

US780 De Opdrachtnemer dient een eigen storingregistratiesysteem
actueel te houden met ten minste de gegevens uit US810, zodat te
allen tijde de status en voortgang van de afhandeling van elke
storing en gebrek is na te gaan.

CM010
US600

US790 De Opdrachtnemer dient uit de storingen en gebreken trends te
signaleren en permanent te bewaken.

US610

US800 De Opdrachtnemer dient de status en voortgang van de afhandeling
van alle storingen en gebreken direct bij te houden in het BMS van
de Opdrachtgever, conform artikel 3.2 van bijlage B “Levering
areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, zodat de Opdrachtgever
altijd de actuele status en voortgang van de afhandeling van de
urgente storingen en gebreken inzichtelijk heeft. Dit geldt tevens
voor de storingen en gebreken die behoren tot de scope van de
overeenkomsten van RWS-CIV als bedoeld in US505. Voordat de
monteur vertrekt bij het object dient de status van het object
ingevoerd te zijn in het BMS van de Opdrachtgever.

US600

US810 De rapportage van storingen en gebreken dient per storing of
gebrek ten minste de volgende informatie te bevatten:
1. beheerobject;
2. datum;
3. urgent of niet-urgent;
4. type storing of gebrek;
5. omschrijving;
6. oorzaak inclusief analyse;
7. trendanalyse bij herhaald optreden storing of gebrek;
8. impact op het Functioneren en Presteren;
9. genomen herstelmaatregelen;
10. eventuele vervolgmaatregelen;
11. eventuele bijzonderheden.

US800

US820 De Opdrachtnemer dient voor de kosten van het verhelpen van
storingen en gebreken bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen
e.d. en opslagpercentages te hanteren die gebaseerd zijn op
detailbegroting conform paragraaf 3.3.1

US800
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5.4.7 Calamiteiten en incidenten in het Areaal

US900 De Opdrachtnemer dient Onderhoudswerkzaamheden met
betrekking tot calamiteiten en incidenten te verrichten, zodanig dat
adequaat en afdoende gereageerd wordt op calamiteiten en
incidenten in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig
mogelijk in veilige en goede staat van Functioneren en Presteren
wordt gebracht.

TM010

US905 Indien een calamiteit of incident betrekking heeft op de scope van
de overeenkomsten van RWS-CIV als bedoeld in US505 dan dient
de Opdrachtnemer de calamiteit of het incident direct schriftelijk en
telefonisch te melden bij het meldpunt CCMKO van RWS-CIV. Dit
laat onverlet de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer ten
aanzien van het verrichten van verdere Werkzaamheden in het
kader van de afhandeling van calamiteiten en incidenten in het
Areaal in het kader van de Overeenkomst.

US900

US910 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het
veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal voor gebruik op
de locatie van de calamiteit en/of incident. Werkzaamheden dienen,
voor zover benoemd als ‘voorkomende werkzaamheden’ in bijlage
C, tevens te worden uitgevoerd conform de eisen in bijlage C
“Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie.

US900

US920 De Opdrachtnemer dient zich na melding door de Opdrachtgever en
binnen de, in bijlage R 'Staat van prijzen per eenheid calamiteiten
en incidenten' bij de Vraagspecificatie, aangegeven responstijden te
melden op de locatie van de calamiteit en/of het incident en aan te
vangen met Onderhoudswerkzaamheden die het Areaal veiligstellen
en beschikbaar stellen voor gebruik, tenzij een andere locatie wordt
overeengekomen.

US910

US930 De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaar
stellen van het Areaal het door de Opdrachtgever afgeroepen, in
bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de
Vraagspecificatie aangegeven, en door de Opdrachtnemer in te
zetten personeel en materieel en/of te leveren materiaal
beschikbaar te stellen.
De coördinator-opdrachtnemer adviseert de
calamiteitengemachtigde van de Opdrachtgever gevraagd en
ongevraagd over eventueel aanvullend benodigd materieel,
materiaal en personeel.

US920

B-US940 De Opdrachtgever verzendt voor elke opdracht, per calamiteit en/of
incident, een opdrachtbevestiging per post, fax of e-mail aan de
Opdrachtnemer, voor zover de Opdrachtnemer betrokken is.

US910

US950 De Opdrachtnemer dient per calamiteit en/of incident een
rapportage op te stellen conform bijlage C “Calamiteiten, incidenten
en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie, en deze rapportage
binnen 24 uur na het afhandelen van de calamiteit aan de
Opdrachtgever ter kennis te brengen en de actuele stand van zaken
direct te verwerken in het BMS.
Indien schade veroorzaakt door de calamiteit en/of incident tijdens
het veiligstellen en beschikbaar stellen niet volledig hersteld wordt,
dient de Opdrachtnemer de rapportage te vergezellen van een
aanbieding voor het definitief herstel van alle schade aan het Areaal

US900
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die voortkomt uit de betreffende calamiteit en/of incident zodanig
dat met het definitief herstel wordt voldaan aan de eisen
voortvloeiende uit de Overeenkomst.

US960 De Opdrachtnemer dient een volledig ingevulde en ondertekende
opdrachtspecificatie in te zenden aan het adres als vermeld op de
opdrachtbevestiging, nadat de calamiteit en/of het incident ten
behoeve van veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal is
afgehandeld en hetgeen is opgedragen aan de Opdrachtnemer is
uitgevoerd.
De opdrachtspecificatie dient te worden voorzien van eventuele
bewijsstukken zoals stortbonnen, rekening verwerkingsinrichting,
leveringsbonnen, de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in
de betreffende periode afgevoerde afvalstoffen e.d.
De vorm van de specificatie wordt vastgesteld in overleg tussen de
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

US910

B-US970 Voor verrekening komen in aanmerking het door de Opdrachtnemer
ingezette personeel, materieel en de materialen tegen de prijzen
per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per
eenheid calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie.

US910

US980 De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en
beschikbaarstellen van het Areaal (wegen en (vaar)wateren):
1.     de duur van inzet van personeel en materieel te verrekenen
vanaf het moment van aanwezigheid op locatie van de calamiteit
tot en met het moment van afronding van de
Onderhoudswerkzaamheden (inclusief noodreparaties en tijdelijk
schadeherstel). De bestede tijd wordt naar boven afgerond op halve
uren;
2.     gebruikte en/of verbruikte materialen tot een bedrag van
€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) voor eigen rekening te
nemen. Indien de Opdrachtnemer wordt opgedragen materialen
boven een bedrag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) te
gebruiken of verbruiken, worden de kosten boven de € 5.000,=
(exclusief omzetbelasting) verrekend tegen de prijzen per eenheid
zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid
calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie of, indien in
deze staat geen relevante prijzen per eenheid zijn opgenomen,
tegen marktconforme prijzen per eenheid;
3.     in afwijking van punt 2, bij scheepsaanvaringen en
schaderijdingen gebruikte en/of verbruikte materialen niet voor
eigen rekening te nemen indien de oorzaak is aangetoond door de
Opdrachtnemer én niet te wijten is aan het doen of laten van de
Opdrachtnemer.

B-US970

B-US990 Bij het veiligstellen en beschikbaar maken van (vaar)wateren
wordt:
1.     de inzet van varend of groot rollend materieel tot een
maximum van drie uur verrekend;
2.     de inzet van groot varend materieel tot een maximum van
acht uur verrekend.

Dit materieel wordt verrekend tegen de prijzen zoals opgenomen in
bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten”
bij de Vraagspecificatie.

B-US970

B- Het is de intentie van de Opdrachtgever om na afronding van de US900
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US1000 Werkzaamheden ten behoeve van het veiligstellen en beschikbaar
stellen van het Areaal, eventueel benodigd definitief herstel van
schades ten gevolge van calamiteiten en incidenten in het Areaal
door de Opdrachtnemer te laten uitvoeren.

B-
US1010

De Opdrachtgever kan niet garanderen dat alle voorkomende
herstel van schades door de Opdrachtnemer mogen worden
uitgevoerd: het proces van opdrachtverstrekking ten behoeve van
definitief schadeherstel is afhankelijk van enerzijds Rijkswaterstaat
en anderzijds de verzekeringsmaatschappij van de
schadeveroorzaker. Rijkswaterstaat heeft geen invloed op die
verzekeringsmaatschappij.

B-
US1000

B-
US1020

Indien de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat het herstel van
betreffende schade niet zonder meer aan de Opdrachtnemer mag
worden opgedragen, zal de Opdrachtgever ook aan andere partijen
een offerte vragen en eventueel opdragen. De Opdrachtnemer dient
in alle gevallen een offerte uit te brengen.

B-
US1010

US1030 De Opdrachtnemer dient, indien het herstel van een schade niet
aan de Opdrachtnemer wordt opgedragen, na uitvoering van het
herstel van deze schade door een derde, te toetsen of het herstel
van deze schade conform de gestelde eisen is uitgevoerd en of het
betreffende onderdeel door de Opdrachtnemer terug in onderhoud
kan worden genomen.

B-
US1020

US1040 De Opdrachtnemer dient van alle door de Opdrachtnemer zelf dan
wel door derden herstelde schades, de gegevens in het BMS te
verwerken, conform bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de
Vraagspecificatie.

US1030

B-
US1050

Definitief herstel van schade als gevolg van calamiteiten en
incidenten staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” zoals
gedefinieerd in § 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. Alle
eisen met betrekking tot “benoemde Activiteiten” zijn ook van
toepassing op de opdrachtverstrekking voor en uitvoering van
definitief herstel van schade volgend op de Werkzaamheden ten
behoeve van het veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal.

B-
US1000

US1060 De Opdrachtnemer dient schadeherstel aan wegen en infrastructuur
en aan objecten in (vaar)wateren te verrichten volgens de in bijlage
C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de
Vraagspecificatie aangegeven herstelwerkzaamheden, tenzij
schriftelijk anders wordt overeengekomen.

US900

US1070 Indien het herstel van de schade wordt opgedragen aan de
Opdrachtnemer, wordt het herstel volledig vergoed tegen het met
de Opdrachtnemer overeengekomen bedrag.

B-
US1000

US1080 De Opdrachtnemer dient voor elk opgedragen en uitgevoerd
definitief schadeherstel een gespecificeerde pro forma factuur aan
de Opdrachtgever ter kennis te brengen.

US1070
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5.4.8 Bewaken garanties

US1100 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat de garantietermijnen en de
garantieverplichtingen voortvloeiende uit door derden verstrekte
garanties worden nageleefd en bewaakt.

US010

B-
US1110

Een overzicht van de huidige van toepassing zijnde garanties en de
daarbij behorende garantietermijnen en garantieverplichtingen is
opgenomen in bijlage A ”Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.

US1100

US1120 Voor wat betreft de garantie van verhardingen, die zijn opgenomen
in de Garantiebank van Rijkswaterstaat, krijgt de Opdrachtnemer
toegang tot de raadpleegomgeving van deze Garantiebank (zie § 2
van bijlage B ”Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie).
Middels het plaatsen van opmerkingen in de raadpleegomgeving
dienen van belang zijnde zaken ten aanzien van het beheer van de
betreffende garantie te worden genoteerd.

US1100

US1130 De Opdrachtnemer dient aan de Opdrachtgever ten minste de
volgende informatie ter kennis te brengen:
1. de van toepassing zijnde garantie(bepaling) en -verstrekker;
2. beheerobject;
3. gedetailleerde omschrijving van storing of gebrek cq
garantieaanspraak;
4. oorzaak inclusief analyse;
5. trendanalyse bij herhaald optreden storing of gebrek;
6. impact op het Functioneren en Presteren;
7. genomen herstelmaatregelen om verdere schade te voorkomen;
8. advies over te nemen vervolgmaatregelen (al dan niet door
derde uit te voeren);
9. eventuele bijzonderheden;
10. Duidelijke foto’s en / of video’s met een minimale resolutie van
5 Megapixels, ook indien het gebrek zich onder water bevindt.

Op verzoek van Opdrachtgever dient tevens informatie aangeleverd
te worden, waaruit blijkt dat onderhoud conform de
garantieverplichtingen is uitgevoerd en het gebrek niet te wijten is
aan het doen of laten van de Opdrachtnemer.
Het inroepen van garanties kan voor deze overeenkomst enkele
malen per jaar plaatsvinden.

US1100
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5.4.9 Hydrografische Werkzaamheden

US1200 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten,
zodanig dat hydrografische Werkzaamheden voldoen aan de eisen
in § 4.9 van bijlage B ”Levering areaalgegevens” bij de
Vraagspecificatie.

US010

US1210 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn
lodingswerkzaamheden op te nemen in een deelkwaliteitsplan
lodingen en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever.
Het deelkwaliteitsplan lodingen dient ten minste de volgende
onderwerpen te bevatten:
- een overzicht van de onderdelen van de Werkzaamheden
waarvoor hydrografische opnemingen worden uitgevoerd;
- een indicatie van het tijdstip welke hydrografische opnemingen op
welke locatie worden uitgevoerd;
- de wijze waarop de hydrografische opnemingen worden
uitgevoerd;
- een bepaling van de meetnauwkeurigheid (a priori bepaling) van
de meetconfiguratie per type gebied (significant andere diepte,
golfhoogte en/of geluidssnelheid);
- de wijze waarop en op welk tijdstip wordt aangetoond dat onder
dynamische omstandigheden wordt voldaan aan de gestelde
meeteisen inclusief de vereiste nauwkeurigheden;
- een beschrijving van de borging èn verificatie van alle eisen die
gesteld zijn aan de hydrografische opnemingen en de op basis
daarvan opgeleverde producten, waarbij voldaan dient te worden
aan alle V&V-eisen.

US1200

US1220 De “aantoning onder dynamische omstandigheden” dient de
Opdrachtnemer na acceptatie van het deelkwaliteitsplan lodingen
en voor de start van de hydrografische opnemingen uit te voeren.
De schriftelijke vastlegging en bijbehorende data dient de
Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na “aantoning onder
dynamische omstandigheden” ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.
Na de bovenstaande eerste ‘aantoning onder dynamische
omstandigheden’ dient de Opdrachtnemer deze minimaal om de 12
maanden en bij elke wijziging van de meetconfiguratie (een
meetconfiguratie bestaat uit het vaartuig + meetapparatuur +
hardware/software) en/of soort gebied(significant andere diepte,
golfhoogte en/of geluidssnelheid) te herhalen. De schriftelijke
vastlegging en bijbehorende data van elke aantoning dient de
Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

US1210

US1230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van de hydrografische
opnemingen inclusief de daaruit volgende producten binnen vijf
werkdagen na de dag waarop de opnemingen zijn afgerond, te
verstrekken aan de Opdrachtgever.

US1210

US1240 Uitgaande van de uitgevoerde hydrografische opnemingen dient de
Opdrachtnemer producten te leveren. Voor de specificaties van
deze producten wordt uitgegaan van de Productspecificaties zoals
die zijn beschreven in
bijlage AE “Productspecificaties Hydrografische opnemingen” bij de
Vraagspecificatie.

US1200

US1250 De Opdrachtnemer dient de volgende producten te leveren: US1200
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Product Specificatie

Gevalideerde puntenwolk 1_01

En/of ASCII bestand 1B_01

Rapportage 6_01
Raai-ASCII bestand 1A_01

ASCII bestand Formaat 1 1C_01

ASCII bestand Formaat 2 1D_01

XYZ basisgrid 1_02

ArcInfo ASCII basisgrid 1_03
Arcinfo ASCII geïnterpoleerd DIGIPOL
grid 1A_03
1x1m gemiddeld (IMG; ERDAS IMAGE
raster) 1_04

IMG geïnterpoleerd grid 1A_04

2x2m XYZ (ASCII) 1_05

XYZ grid RD NAP (ASCII) 1_06

BasisBestandHoogte 1_07

BasisBestandHoogte_SB 1A_07

Tabel niet-geziene contacten 2_01
Kwaliteitsdocument side scan
sonargegevens 2_02

Contactenlijst met afbeeldingen 2_03
Contactenlijst uit bathymetrische
opnemingen 2A_03

Afbeeldingenrapportage 2_04

Begrenzingen gedefinieerde contacten 2_05

Volumeberekening 3_01
Volumeberekeningen o.b.v. singlebeam
raster 3A_01

Volumeberekeningen van ondiepten 3B_01

Dieptecijferkaart 4_01

Singlebeam dieptecijferkaart 4A_01

Verschilkaart 4B_01

Reliëfkaart 4C_01

Overzichtsribbelkaart 4D_01

Objectdetectiekaart 4E_01

Detailkaart 4F_01

Detailribbelkaart 4G_01

Status van de Geul 4H_01

Verhanglijn 5_01

Archeologische rapportages 6_02
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5.4.10 Flora en fauna

5.4.11 IJsbestrijding

US1400 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat de objecten tijdens winterse
omstandigheden kunnen blijven functioneren, ijsvrij gehouden
worden en zodanig dat schade aan objecten door ijsafzetting wordt
voorkomen.

US010

US1410 De Opdrachtnemer dient voor het verwijderen van ijs van dan wel
in objecten of onderdelen daarvan, mensen, materieel (geen
ijsbreker) en materiaal beschikbaar te stellen en in te zetten.

US1400

US1420 De Opdrachtnemer dient binnen 3 uur na een melding door de
Opdrachtgever te zijn begonnen met de ijsbestrijding.

US1400

5.4.12 Gladheidbestrijding

US1500 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat gladheid op objecten en locaties, zoals
aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie, tijdens winterse omstandigheden wordt bestreden
en gevaarlijke omstandigheden voor mens en goed worden
voorkomen.

US010

US1510 De Opdrachtnemer moet op basis van de weersomstandigheden
bepalen of en wanneer hij gladheid moet bestrijden.

US1500



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31149471 | 2020-08-24

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE

Pagina 113 van 153

5.4.13 Kwalitatieve bodemgegevens

US1600 De Opdrachtnemer dient alle kwalitatieve bodemgegevens, die
beschikbaar komen bij waterbodem- en baggerspecieonderzoek,
vast te leggen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

US010

US1610 De Opdrachtnemer dient de kwalitatieve bodemgegevens voor
levering met behulp van een validatietool op mogelijke fouten te
controleren, zoals is beschreven in het ‘Dataleveringsprotocol
WAB*info’, en de aanwezige fouten te herstellen.

US1600

US1620 De Opdrachtnemer dient de kwalitatieve bodemgegevens in het
kader van het Meerjarig Onderhoud minimaal één keer per jaar
vóór 15 december aan de Opdrachtgever te leveren.

US1600

US1630 De Opdrachtnemer dient de kwalitatieve bodemgegevens in het
kader van de Activiteiten en de Werkzaamheden ten behoeve van
calamiteiten en incidenten bij afronding van de Activiteit c.q. de
Werkzaamheden ten behoeve van calamiteiten en incidenten aan
de Opdrachtgever te leveren.

US1600

US1640 De Opdrachtnemer dient de door hem uitgevoerde waterbodems-
en baggerspecieonderzoeken in te winnen en te leveren conform de
volgende specificaties:
1.     Protocol Kwaliteitsborging chemische analyses van
waterbodems en baggerspecie. Deze specificatie is te downloaden
van de internetsite www.helpdeskwater.nl/wabinfo subpagina
‘informatie voor de opdrachtnemer’;
2.     Dataleveringsprotocol WAB*info.
Deze specificatie is te downloaden van de internetsite
www.helpdeskwater.nl/wabinfo subpagina ‘informatie voor de
opdrachtnemer’.
De levering dient plaats te vinden door verzending van de
gespecificeerde bestanden naar het e-mail adres
baggerspecie@rws.nl.

LINK: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-
modellen/applicaties-per/aanleg-onderhoud/aanleg-
onderhoud/wab-info/

US1600
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5.4.14 Cybersecurity – algemeen

US1700 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te
verrichten, dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval
of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen.

US010

US1710 Indien op een beheerobject de Cybersecurity Implementatierichtlijn
Objecten – RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de
Vraagspecificatie van toepassing is, zoals is aangegeven in bijlage A
“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, dient de
Opdrachtnemer voor dit beheerobject daarvan de maatregelen met
betrekking tot Meerjarig Onderhoud uit de Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS uit te voeren die behoren bij
cybersecurity weerstandsniveau 1, tenzij er voor een beheerobject
in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie een ander
cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven.

US1700

US1720 Indien de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS
conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de
Vraagspecificatie niet voorziet in maatregelen voor de invulling van
de cybersecurity eisen, dient de Opdrachtnemer de NEN ISO/IEC
27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en de IEC 62443 te
volgen.

US1710

US1730 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris te benoemen die
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot
cybersecurity.

US1700

US1740 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor
cybersecurity te monitoren en te meten en waar nodig
verbetermaatregelen te treffen.

US1700

US1750 Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde
dreiging, dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R03 Richtlijn voor
handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde
dreiging conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de
Vraagspecificatie te volgen.

US1700

US1760 De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn
medewerking te verlenen aan het verzamelen, bewaren en
beschikbaar stellen van cybersecurity bewijsmateriaal.

US1700

US1770 De Opdrachtnemer dient securityincidenten (zowel fysiek als
digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

US1700
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5.4.15 Cybersecurity – Persoonsgegevens

US1800 De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot
natuurlijke personen herleidbare gegevens (waaronder
camerabeelden) rechtmatig te behandelen.

US1700

US1810 Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot
natuurlijke personen herleidbare gegevens (waaronder
camerabeelden) opslaat en/of verwerkt, dient de Opdrachtnemer
een bewerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever
conform het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst”, die na
gunning, op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar wordt
gesteld.

US1800

US1820 Indien de Opdrachtnemer beheer- en onderhoudswerkzaamheden
uitvoert aan videocamera’s en/of systemen waarin camerabeelden
zijn opgeslagen, dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R05
Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden van de
verkeersregistratiesystemen conform bijlage V “Richtlijnen
Cybersecurity’ bij de Vraagspecificatie te volgen.

US1800

5.4.16 Cybersecurity – gegevensbeheer

US1900 De Opdrachtnemer dient Documenten voor ICT en IA ten behoeve
van de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische
ondersteuning te onderhouden conform § 5.4.2 van de
Vraagspecificatie Proces.

US1700

US1910 De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en
IA te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.

US1900

US1920 De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de
Opdrachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever
aangegeven documentclassificatie en bijbehorende
beveiligingsmaatregelen aan te houden conform richtlijn CS R01
Richtlijn voor omgaan met vertrouwelijke informatie en
documenten conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de
Vraagspecificatie.

US1900

US1930 Indien logbestanden door ICT of IA worden aangemaakt, dient de
Opdrachtnemer de logbestanden drie maanden na aanmaken van
het logbestand beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

US1900

US1940 Loggingsgegevens mogen door Opdrachtnemer niet aan derden
worden vrijgegeven zonder voorafgaande afspraken met
betrokkenen (oa in het kader van de AVG) tenzij juridisch
vereist/opgelegd.

US1900
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5.4.17 Cybersecurity – toegangsbeheer

US2000 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot
objecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze verstrekt zijn,
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild.

US1700

US2010 De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van
(zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie,
maatregelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen
Bewustwording en Training van de Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten – RWS opgenomen in bijlage V
“Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie.

US2000

US2020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan:
1.    ontwerp- en constructietekeningen en
constructieberekeningen;
2.    beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies;
van:
 a.    kunstwerken;
 b.    bediengebouwen en -ruimten;
 c.    dynamische verkeersmanagementsystemen;
 d.    ICT- en IA-systemen;
 e.    kabels en leidingen;
dan wel de Werkzaamheden:
3.    binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor
genoemde objecten;
4.    aan ICT- en IA-systemen zelf;
5.    aan kabels en leidingen;
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten, die een
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken, die gerelateerd
is aan de beoogde Werkzaamheden.
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan
gedurende een periode van maximaal zes weken na aanvang van
de betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden
verlengd, worden volstaan met een eigen verklaring van de
betreffende (zelfstandige) hulppersoon.

US2000

US2030 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig
dat de logische toegang tot ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT
en IA gerelateerde ruimten uitsluitend wordt toegestaan aan
personen die hiertoe zijn geautoriseerd. De Opdrachtnemer dient
de toegangsautorisatie minimaal één keer per jaar te controleren
en te actualiseren.

US2000

US2040 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele
registratie van:
1. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en
IA gerelateerde ruimten;
2. de door de Opdrachtnemer aan alle (zelfstandige) hulppersonen
verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische
toegang tot ICT en IA.
Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische
toegangsprocedure regelen, dient de Opdrachtnemer deze
toegangsprocedure te volgen.

US2030

US2050 De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A US2000
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“Wachtwoord Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van
de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS
opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de
Vraagspecificatie.

US2060 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand
(remote access) wenst, dient de Opdrachtnemer deze toegang te
laten verlopen via de centrale, beveiligde en gemonitorde
voorzieningen van de Opdrachtgever.

US2030

US2070 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand
(remote access) wenst, dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te
dienen conform de procedure beschreven in het “Aanvraagformulier
Netwerktoegang voor Derden” die de Opdrachtgever na gunning op
verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.
Voor de toegang tot beheerapplicaties voor areaalgegevens wordt
verwezen naar paragraaf 2.1 van bijlage B “Levering
areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.

US2060

5.4.18 Cybersecurity – ICT en IA koppelingen

US2100 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te
verrichten, dat geen internet, draadloze voorzieningen (Wifi,
GPRS/UMTS etc.) of inbelvoorzieningen worden gekoppeld aan de
ICT en IA.

US1700

US2110 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de
ICT en/of IA van de Opdrachtgever de richtlijn CS R02 Richtlijn voor
het veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT-
en IA-systemen van RWS conform bijlage V “Richtlijnen
Cybersecurity’ bij de Vraagspecificatie aan te houden voor
bescherming tegen malware.

US2100
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5.4.19 Cybersecurity – in stand houden

US2200 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan
ICT en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf
2.8 Maatregelen gecontroleerd wijzigen van de Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V
“Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie.

US1700

US2205 De Opdrachtnemer dient tijdens de transitieperiode
continuïteitsplannen op te stellen conform cs r04 – richtlijn
continuïteitsplan van de cybersecurity implementatierichtlijn
objecten-rws, opgenomen in bijlage V ‘richtlijnen cybersecurity’ bij
de vraagspecificatie en deze ter acceptatie voor te leggen aan
Opdrachtgever.

US2200

US2210 De Opdrachtnemer dient de geaccepteerde continuïteitsplannen te
volgen, waarmee de continuïteit van ICT en IA wordt geborgd met
maatregelen voor onder andere bescherming tegen de gevolgen
van urgente storing en voor spoedig herstel daarna.

US2200

US2220 De Opdrachtnemer dient de getroffen continuïteitsvoorzieningen te
testen en processen voor herstel minimaal een keer per jaar uit te
voeren en de bijbehorende resultaten ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

US2200

US2230 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan de
beproevingen van de bediening, besturing en veiligheidsfuncties,
die door de Opdrachtgever één keer per jaar worden uitgevoerd.

US2200

US2240 De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit
te voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de
getroffen cybersecuritymaatregelen en dient de rapportage ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

US2200

US2250 De Opdrachtnemer dient voor het patchen van de ICT- en IA-
systemen binnen het reguliere beheer- en onderhoudsschema te
handelen conform paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen
malware, hardening en patching van de Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten – RWS opgenomen in bijlage V
“Richtlijnen Cybersecurity’ bij de Vraagspecificatie.

US2200

US2260 De Opdrachtnemer dient een procedure te hebben voor het, door
middel van een risicoanalyse, kunnen beoordelen van een
spoedpatch voor wat betreft de impact op de ICT en IA.

US2200

US2270 De Opdrachtnemer dient op basis van de beoordeling, zoals bedoeld
in US2260, de Opdrachtgever per patch een implementatieadvies
ter Acceptatie voor te leggen. Daarbij gelden de volgende
doorlooptijden:
- voor kritieke patches: maximaal 48 uur na melding door de
Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag;
- voor niet-kritieke patches: maximaal twee maanden na melding
door de Opdrachtgever.

US2260

US2280 De Opdrachtnemer dient de patches, na Acceptatie door de
Opdrachtgever van het implementatieadvies, conform het advies te

US2260
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implementeren.

5.4.20 Coördinatieverplichting

US2290 De Opdrachtnemer dient conform bijlage T “Coördinatie van
nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige
hulppersonen” bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden met
betrekking tot de coördinatie te verrichten zodanig dat de
werkzaamheden van nevenopdrachtnemers, derden en
voorgeschreven zelfstandige hulppersonen worden afgestemd op
het Werk en de Werkzaamheden die voortvloeien uit de
Overeenkomst.

US200

5.4.21 Duikwerkzaamheden

US2310 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor
scheepvaartbegeleiding (vaartuig) bij duikwerkzaamheden in en
nabij de vaargeul.

US200
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5.4.22 Functionele inspecties en testen (FIT)

US2400 De Opdrachtnemer dient voor beweegbare beheerobjecten jaarlijks
de Functionele Inspecties en Testen (FIT) uit te voeren conform:
- bijlage AB “Specificatie Functionele Inspecties en Testen” bij de
Vraagspecificatie;
- bijlage AC “FIT_Typical (Generieke FIT-lijst)” bij de
Vraagspecificatie.

US200

B-
US2410

In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie is een
overzicht opgenomen van de beweegbare beheer-objecten waar FIT
dienen te worden uitgevoerd.

US2400

US2420 De Opdrachtnemer dient per beweegbaar beheerobject:
- een plan van aanpak,
- een objectspecifieke FIT-lijst per object, gebaseerd op bijlage AC
“FIT_Typical (Generieke FIT-lijst)” bij de Vraagspecificatie, en
- een testplan
op te stellen en uiterlijk 20 werkdagen voor de uitvoering van een
FIT ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

US2400

US2430 De Opdrachtnemer dient, na elke FIT, de ingevulde en door hem
ondertekende objectspecifieke FIT-lijst(en) binnen 5 werkdagen na
het afronden van de lijsten ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever en een afspraak te maken om de objectspecifieke
FIT-lijst(en) met de Opdrachtgever te bespreken.

US2420

US2440 De Opdrachtnemer dient de ondertekende objectspecifieke FIT-
lijst(en) tevens in te voeren in het BMS van de Opdrachtgever.

US2430
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5.5 Uitvoeren Activiteiten (UA)

UA010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot
Activiteiten zoals aangegeven in bijlage G ”Overzicht ten behoeve
van Activiteiten” bij de Vraagspecificatie te verrichten, zodanig dat
aantoonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

TM010

UA020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig
dat het vereiste instandhoudingniveau kan worden gehandhaafd
conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

UA010

UA030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator
constructieve veiligheid aan te stellen, die gedurende de
ontwerpfase en de uitvoeringsfase van Activiteiten de
verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van constructieve
veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpuntpunt is voor de
Opdrachtgever.

UA010

UA040 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de
constructieve veiligheid. Ter informatie wordt verwezen naar het
Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011.

UA030

UA050 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit een
conditiemeting uit te voeren van de objecten die zijn gewijzigd en
waarvan een vorige conditiemeting aanwezig is, dan wel van de
objecten die nieuw zijn gemaakt en waar van vergelijkbare objecten
een conditiemeting aanwezig is.

UA010

UA055 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit met
betrekking tot één of meerdere kunstwerken, waarbij deze is/zijn
uitgebreid en/of aangepast, in afwijking met UA050, een
gedeeltelijke instandhoudingsinspectie van de uitgebreide en/of
aangepaste delen van ieder kunstwerk uit te voeren conform de
eisen uit ‘Het Inspectiekader’, welke te vinden is op:
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx.

De Opdrachtnemer dient de resultaten van de
instandhoudingsinspecties te verwerken in de beheerapplicatie
DISK conform Bijlage B “Levering Areaalgegevens” bij de
Vraagspecificatie.

UA050

UA056 De Opdrachtnemer dient de instandhoudingsinspectie door een
inspecteur en de Werkzaamheden in de beheerapplicatie DISK door
een instructeur te laten verrichten, die daartoe door Rijkswaterstaat
zijn geautoriseerd en gecertificeerd.
Om een medewerker van de Opdrachtnemer door middel van een
online-cursus en een examen te laten autoriseren en certificeren,
dient de Opdrachtnemer een aanvraag bij de Opdrachtgever te
doen conform paragraaf B.2.1 van Bijlage B “Levering
Areaalgegevens” van de Vraagspecificatie.

UA055

UA060 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te
leiden inzake de bediening van het Werk.

UA010

UA070 De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de start van de
Werkzaamheden met betrekking tot alle Activiteiten zoals

UA010
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aangegeven in bijlage G "Overzicht ten behoeve van Activiteiten"
per Activiteit een werkplan op te stellen en deze ter kennis te
brengen aan de Opdrachtgever.
De Opdrachtnemer dient ten minste de volgende onderwerpen te
beschrijven:
1. Beschrijving van de uit voeren werkzaamheden;
2. Veiligheidsaspecten;
3. Risico's en beheersmaatregelen;
4. Planning van de werkzaamheden;
5. Verificatieplan en op te leveren producten.

UA080 De Opdrachtnemer dient bij uitvoering van Activiteiten qua planning
rekening te houden met perioden van hoog en laag water.

UA010

5.5.1 Voorgeschreven Activiteiten

UA100 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te
integreren in zijn overallplanning voor het Areaal.

UA010

5.5.2 Optionele Activiteiten

B-UA200 De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer minimaal 6
maanden voor de start van een “optionele Activiteit” opdracht voor
de betreffende “optionele Activiteit”, met uitzondering van de
activiteit “Inzet tijdelijke pompinstallatie Eefde”. Hiervoor wordt
verwezen naar de betreffende activiteit.

UA010

UA210 De Opdrachtnemer dient de opgedragen “optionele Activiteit” voor
te bereiden na opdrachtverstrekking van de betreffende “optionele
Activiteit”.

VW010

UA220 De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de
Opdrachtgever de “optionele Activiteit” te integreren in zijn
overallplanning.

UA210
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5.5.3 Raamactiviteiten

UA300 De Opdrachtnemer dient voor Raamactiviteiten, naar aanleiding van
de verstrekte gegevens, een aanbieding te doen voor minimaal 2
onderbouwde herstelmaatregelen en de door de Opdrachtgever
gekozen oplossing na opdracht te realiseren.

UA010

B-UA310 De Opdrachtgever verstrekt een format “Overzicht van
Raamactiviteiten” opgenomen in bijlage G ”Overzicht ten behoeve
van Activiteiten” bij de Vraagspecificatie. Hierin zijn (aanvullende)
eisen zoals locaties, schadebeelden en interventiemomenten voor
de betreffende Raamactiviteiten opgenomen waarop een aanbieding
van de Opdrachtnemer betrekking moet hebben.

UA300

UA320 De Opdrachtnemer dient per verstrekt format “Overzicht van
Raamactiviteiten” een intakegesprek met de Opdrachtgever te
organiseren, waarin het Werk van nadere informatie en toelichting
wordt voorzien door de Opdrachtgever.

B-UA310

UA330 De Opdrachtgever zal in het format “Overzicht van
Raamactiviteiten” nader specificeren hoe een aanbieding dient te
worden samengesteld.
Een aanbieding dient minimaal te bevatten:
1.    een analyse van de omvang en de ernst van de schade, de
gekozen herstelmaatregel en welke risico’s worden beheerst;
2.    een uitvoeringsplanning voortkomend uit de integratie van de
gekozen herstelmaatregel en de materieelset;
3.    een specificatie per herstelmaatregel van de omvang. Bij
asfaltwerkzaamheden dient de Opdrachtnemer tevens de
onderbouwing van de inzet van sets aan materieel aan te geven;
4.    de kosten op basis van de hoeveelheden per van toepassing
zijnde prijs per eenheid van de Staat van prijzen per eenheid
Raamactiviteiten behorende bij de Aanbieding.

UA320

UA340 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van een aanbieding de
daadwerkelijke omvang van het schadevak te bepalen en dient
onderbouwd minimaal 2 herstelmaatregelen voor te stellen, afgeleid
van het afweegkader zoals opgenomen in de activiteitenspecificatie
Raamactiviteiten. De voorgestelde herstelmaatregelen leiden tot
oplossingen die aan de eisen blijven voldoen tot het rijbaanbrede
interventiemoment van die locatie.

UA330

UA350 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te clusteren tot één of
meerdere uitvoeringspakketten, zodanig dat het Werk en de
Werkzaamheden per uitvoeringspakket:
-      een logisch en samenhangend geheel vormen;
-      geoptimaliseerd zijn door toepassing van tabel WBU en
werkvensters in bijlage D “Werkbare Uren (WBU), Venstertijden
Afsluitingen (VTA) en werkvensters” bij de Vraagspecificatie;
-      geoptimaliseerd zijn naar Life Cycle Cost (LCC) in relatie tot
het afweegkader zoals bedoeld in UA340.

UA330

UA360 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding,
met daarin de afzonderlijke uitvoeringspakketten van
Raamactiviteiten, worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2
lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom).

UA300
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B-UA370 De Opdrachtgever levert het format met gegevens zoals bedoeld in
B-UA310 minimaal één keer per jaar aan de Opdrachtnemer.

B-UA310

UA380 De Opdrachtnemer dient binnen 2 maanden na ontvangst van het
format zoals bedoeld in B-UA370 een aanbieding ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

B-UA370

B-UA390 De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer uiterlijk zes weken na
ontvangst van een aanbieding mede of het verzoek tot acceptatie
(van de aanbieding) is gehonoreerd.

UA380

UA395 De Opdrachtgever kan, al dan niet in samenspraak met de
Opdrachtnemer, opdracht verstrekken voor Raamactiviteiten dan
wel een uitvoeringspakket van Raamactiviteiten in afwijking van
een aanbieding.

B-UA390
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5.5.4 Benoemde Activiteiten

UA400 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever een
aanbieding te doen voor de voorbereiding en realisatie van het
Werk dat deel uitmaakt van de “benoemde Activiteiten” zoals
opgenomen in bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij
de Vraagspecificatie.

UA010

B-UA410 De Opdrachtgever stelt hiervoor al dan niet in samenspraak met de
Opdrachtnemer een (objectspecifieke) activiteitenvraagspecificatie
beschikbaar waarin de (aanvullende) eisen voor de betreffende
Benoemde Activiteit zijn opgenomen.

UA400

UA420 De Opdrachtnemer dient een contractopname uit te voeren om het
Werk en de Werkzaamheden te inventariseren en zich te
vergewissen van de uitvoeringsrisico’s behorende bij de betreffende
“benoemde Activiteit” ten behoeve van de aanbieding.

UA400

UA430 De Opdrachtnemer dient een marktconforme all-inclusive fixed-
price aanbieding op te stellen voor de betreffende “benoemde
Activiteit”.

UA400

UA440 De Opdrachtgever zal per “benoemde Activiteit” nader specificeren
hoe de aanbieding dient te worden samengesteld.
De aanbieding dient minimaal te bevatten:
1. een analyse van het Werk en de Werkzaamheden die deel
uitmaken van de betreffende “benoemde Activiteit”;
2. de activiteitenvraagspecificatie behorende bij de “benoemde
Activiteit”;
3. een uitvoeringsplanning;
4. raakvlakken en impactanalyse op het Werk en de
Werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst;
5. een specificatie van kosten waarin de kosten zijn onderscheiden
voor:
a. het Werk (= de Activiteit);
b. de Werkzaamheden;
c. de risico’s;
d. de uitvoering.
6. Invloed op de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en prestatie-
eisen (RAMS) (indien beschikbaar) van het object waar de Activiteit
betrekking op heeft.

UA430

UA450 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding
voor een “benoemde Activiteit” worden geacht te zijn begrepen in
het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag
(opdrachtsom).

UA400

UA460 De Opdrachtnemer dient de aanbieding minimaal 2 maanden
gestand te doen.

UA400

B-UA470 Indien de Opdrachtgever overgaat tot opdrachtverstrekking voor de
betreffende “benoemde Activiteit”, wordt deze “benoemde
Activiteit” onderdeel van de Overeenkomst en gelden, aanvullend
op de aanbieding, alle uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

UA010

B-UA480 Bij een “benoemde Activiteit” kan aangegeven zijn dat de
Opdrachtgever het verzoek tot het doen van een aanbieding voor

UA010
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de voorbereiding en realisatie van het Werk doet bij de
Opdrachtnemer en tegelijkertijd bij twee andere opdrachtnemers
van prestatiecontracten in het beheergebied van Rijkswaterstaat
regio Oost Nederland, dan wel aangrenzende beheergebieden. In
dat geval dient in deze paragraaf voor “Opdrachtnemer” gelezen te
worden “opdrachtnemers”.

Indien de opdracht van het Werk wordt verleend aan een andere
opdrachtnemer dan is het bepaalde in OW100, 2e alinea, van
toepassing.

5.5.5 Overige Werkzaamheden

OW100 De Opdrachtgever is gerechtigd om voor werkzaamheden die
verband houden met het in stand houden, monitoren en informeren
over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden,
maar die niet behoren tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer
ingevolge deze Overeenkomst, een aanbieding te vragen bij de
Opdrachtnemer en, gelijktijdig, bij twee andere opdrachtnemers
van prestatiecontracten in het beheergebied van Rijkswaterstaat
regio Oost Nederland, dan wel aangrenzende beheergebieden.
Indien de betreffende werkzaamheden worden opgedragen aan een
andere opdrachtnemer, dan geldt deze als nevenopdrachtnemer in
de zin van § 8 van de UAV-GC 2005. De Opdrachtnemer dient
alsdan, voor zover van toepassing, de werkzaamheden van de
nevenopdrachtnemer te coördineren. De Opdrachtnemer wordt, in
afwijking van het bepaalde in lid 8-1 van die paragraaf, afzonderlijk
geïnformeerd over de tijdstippen van uitvoering.

UA010
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5.6 Verifiëren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de
resultaten van de Werkzaamheden expliciet en objectief
aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan
(onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk en geschikt
zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Meerjarig
Onderhoud en het Werk.

TM010

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie- en
validatiemethode

VV100

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een
geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

VV100

VV130 De V&V-methoden dienen:
1. te bestaan uit een bewijsvoeringmethode, objectief vast te
stellen beoordelingscriteria, een beoordelaar en eventuele
voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie en
validatie;
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen, het beoogd gebruik en (onderdelen van) het Meerjarig
Onderhoud en het Werk;
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie
en validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn ge-
noemd.

VV120

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel
te houden.

VV100

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte
verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken
zijn vastgelegd:
1.    de betreffende objecten;
2.    de betreffende eisen;
3.    een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten
aanzien van de geplande methode;
4.    de bewijsvoeringsmethode;
5.    de beoordelingscriteria;
6.    de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de
verificatie;
7.    de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en
functie);
8.    het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde);
9.    de beoordelaar (naam en functie);
10.  het resultaat van de beoordeling.

VV140

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te
beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is
voldaan.

VV100

VV170 De Opdrachtnemer dient het verzamelde bewijs te gebruiken bij het
opstellen van de vereiste rapportages aangaande het verloop van
het Functioneren en Presteren en het verloop van de toestand.

VV160
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5.7 Verbetervoorstellen en Investeringsvoorstellen (VI)

VI010 De Opdrachtnemer zal op eigen initiatief, op grond van opgedane
ervaring tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden of door hem
elders opgedane vergelijkbare ervaringen, Verbeter- en
Investeringsvoorstellen met betrekking tot het door hem op grond
van de Overeenkomst in stand te houden Areaal aan de
Opdrachtgever voorleggen.

TM010

B-VI020 De Opdrachtgever kan aan de Opdrachtnemer vragen om een
Verbeter- of Investeringsvoorstel te doen voor een door de
Opdrachtgever gewenste aanpassing van het Areaal, de
functionaliteit in het Areaal en/of het beheerregime.

TM010

B-VI030 Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op
het Werk en Meerjarig Onderhoud dan wel Werkzaamheden waarin
door middel van Activiteiten dan wel door veranderingen in Taken
of Services kwalitatieve verbeteringen en/of bedrijfseconomische
dan wel efficiencyvoordelen behaald kunnen worden.

VI010

B-VI035 Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op
te nemen maatregelen op het gebied van energie, klimaat en
circulaire economie.

VI010

B-VI040 Een uitgangspunt bij de uitwerking door de Opdrachtnemer van
Verbeter- en Investeringsvoorstellen is de doelstelling van de
Opdrachtgever om minimaal 20% besparing op het jaarlijkse
energieverbruik van het Areaal inclusief objecten te realiseren.
De in dit kader voor te stellen (vervangings)investeringen hebben
een maximale terugverdientijd van 10 jaar, waarbij gerekend wordt
met € 0,084 per KWH.

B-VI020

B-VI050 Alvorens de Opdrachtnemer een Verbeter- of Investeringsvoorstel
opstelt, dient hij eerst een pitch in bij de Opdrachtgever conform
een nader af te stemmen format. In de pitch wordt het Verbeter- of
Investeringsvoorstel op hoofdlijnen uitgewerkt en geeft hiermee
aan de Opdrachtgever de benodigde informatie om te kunnen
bepalen of hij de pitch uit wil laten werken in een Verbeter- of
Investeringsvoorstel. De kosten voor het opstellen van een pitch en
een Verbeter- of Investeringsvoorstel worden geacht te zijn
begrepen in de opdrachtsom.

B-VI020

5.7.1 Verbetervoorstellen

VI100 De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het toegepaste
beheerregime van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtgever
in de looptijd van de Overeenkomst geen verrekening verschuldigd
is, voor te leggen in een Verbetervoorstel aan de Opdrachtgever
voordat deze verbeteringen worden uitgevoerd.

VI010

VI110 Verbetervoorstellen met betrekking tot het onderhoudsregime,
behoeven de Acceptatie van de Opdrachtgever.

VI100

B-VI120 Aan de Acceptatie van Verbetervoorstellen liggen de volgende
voorwaarden ten grondslag:
1.    het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden
vallen onder de scope van de Overeenkomst;

VI100
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2. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan de
kwalitatieve verbeteringen van het Areaal of leveren een financiële
besparing en een vermindering van de Life Cycle Cost op voor de
Opdrachtgever binnen de looptijd van de Overeenkomst;
3.    de realisatie vindt plaats binnen de looptijd van de
Overeenkomst.

VI130 Het format en de inhoud van een Verbetervoorstel wordt in overleg
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch
dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
1.    de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever voor het
desbetreffende beheerobject of onderdeel daarvan;
2.    het oorspronkelijke beheerregime;
3.    de voorgestelde wijziging in het beheerregime;
4.    een uitleg waarmee wordt aangetoond of, indien aantonen niet
mogelijk is, aannemelijk wordt gemaakt dat de wijziging in het
beheerregime leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de
Opdrachtgever;
5.    de risico’s en de kansen die de wijziging in het beheerregime
met zich meebrengt;
6.    een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een
berekening met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en
Onderhoud Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde
business case template volgens Rijkswaterstaatnorm.

VI100

VI140 Indien de Opdrachtgever een Verbetervoorstel accepteert, dient de
Opdrachtnemer de wijzigingen in het beheerregime binnen vier
weken na Acceptatie te verwerken in de desbetreffende
documenten en het onderhoudsregime in Ultimo RWS.

VI100

B-VI150 Indien een Verbetervoorstel met betrekking tot het
onderhoudsregime ertoe leidt dat de Opdrachtnemer met minder
Werkzaamheden en/of met minder materialen voldoet aan de
desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn de financiële
voordelen voor hem.

VI100

B-VI160 Indien blijkt dat vanwege een door de Opdrachtnemer ingediend en
door de Opdrachtgever geaccepteerd Verbetervoorstel niet wordt
voldaan aan desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn alle
kosten om vervolgens toch aan de desbetreffende eisen te voldoen
voor rekening van de Opdrachtnemer.

VI100
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5.7.2 Investeringsvoorstellen

VI200 De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het Areaal, de functionaliteit
in het Areaal en toegepaste beheerregimes ten aanzien van te
gebruiken onderdelen, materialen, uitvoeringswijzen en/of de
uitvoeringsfrequentie van Werkzaamheden en waarvoor de
Opdrachtnemer in de looptijd van de Overeenkomst een
verrekening verlangt, ter Acceptatie voor te leggen in een
Investeringsvoorstel aan de Opdrachtgever.

VI010

B-VI210 Aan de Acceptatie van Investeringsvoorstellen liggen de volgende
voorwaarden ten grondslag:
1.    het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden
vallen onder de scope van de Overeenkomst;
2.    de Opdrachtgever heeft voldoende budget voor het opdragen
van de Werkzaamheden;
3.    de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan kwalitatieve
verbeteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing en
een vermindering van de Life Cycle kosten op voor de
Opdrachtgever buiten de looptijd van de Overeenkomst;
4.    de uitvoering vindt plaats binnen de looptijd van de
Overeenkomst;
5.    een naar het oordeel van de Opdrachtgever passende
Aanbieding.

VI200

VI220 Voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen wordt, in overleg
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, jaarlijks in het
eerste kwartaal een voor de komende periode beschikbaar budget
voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen vastgesteld.

VI200

VI230 Het format en de inhoud van een Investeringsvoorstel wordt in
overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld
doch dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
1.    beschrijving van de voorgestelde wijziging van het Areaal, de
Werkzaamheden en het beheerregime;
2.    de bijdrage aan de (beheer)doelstelling(en) van de
Opdrachtgever voor het desbetreffende object of onderdeel
daarvan;
3.    onderbouwing van (de aard van) de verbetering van het
Areaal, de Werkzaamheden en/of het beheerregime en de te
behalen voordelen voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer;
4.    een uitleg waarmee aangetoond wordt of, indien aantonen niet
mogelijk is, aannemelijk gemaakt wordt dat het
investeringsvoorstel leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de
Opdrachtgever en hoe dit aangetoond zal worden;
5.    de risico’s en de kansen die de wijziging in het Areaal, de
Werkzaamheden en/of het beheerregime met zich meebrengen;
6.    een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een
berekening met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en
Onderhoud Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde
business case template volgens Rijkswaterstaatnorm;
7.    aanvullend (deel)projectkwaliteitsplan uitvoering;
8.    beheerregime en aanvullende instandhoudingseisen;
9.    validatie en verificatiecriteria;
10.  een gespecificeerde prijsaanbieding.

VI200

VI240 Een geaccepteerd Investeringsvoorstel wordt betiteld als
investeringsmaatregel en staat gelijk aan een “benoemde Activiteit”
als gedefinieerd in § 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. De

VI200
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Werkzaamheden in het Investeringsvoorstel worden aan de
Opdrachtnemer opgedragen, indien deze passen binnen het
beschikbare budget van de Opdrachtgever.

VI250 Indien de Opdrachtgever het Investeringsvoorstel laat opstellen
door de Opdrachtnemer, behoudt de Opdrachtgever, in het geval
van een naar zijn mening niet passende aanbieding van de
Opdrachtnemer, zich het recht voor de uitvoering van de
investeringsmaatregel op te dragen aan een derde.

VI200

VI260 Indien de Opdrachtnemer het initiatief neemt tot het opstellen van
een Investeringsvoorstel, behoudt de Opdrachtgever, in het geval
van een naar zijn mening niet passende aanbieding van de
Opdrachtnemer, zich het recht voor de uitvoering van de
investeringsmaatregel niet op te dragen. In dat geval zal de
Opdrachtgever de uitvoering van de investeringsmaatregel ook niet
aan een derde opdragen.

VI200

VI270 Na oplevering van de Werkzaamheden volgens het
Investeringsvoorstel moet de nieuwe situatie onderhouden worden
conform de eisen van de Overeenkomst dan wel de hogere eisen in
het Investeringsvoorstel. Indien instandhoudingeisen voor de
investeringsmaatregel(en) niet zijn opgenomen in de Overeenkomst
dient de Opdrachtnemer in zijn Investeringsvoorstel tevens aan te
geven welk onderhoudsregime hij voorziet voor de resterende
onderhoudsduur binnen de looptijd van de Overeenkomst. Ingeval
van Acceptatie van het Investeringsvoorstel worden deze
instandhoudingseisen een aanvulling op de Overeenkomst.

VI200

VI280 Indien een Investeringsvoorstel bedrijfseconomisch een meerjarig
financieel voordeel oplevert, wordt, voorafgaand aan de
opdrachtverstrekking, gezamenlijk bepaald in welke verhouding het
voordeel toekomt aan respectievelijk de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer.

VI200
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5.8 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)

OP010 De Opdrachtnemer dient voor de oplevering van het Werk en het
Meerjarig Onderhoud Werkzaamheden met betrekking tot het
opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten,
zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk en Meerjarig
Onderhoud juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het
onderhoud van het Areaal.

TM010

5.8.1 Opstellen afleverdossier

OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit of voorstel
met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk of Meerjarig
Onderhoud zo spoedig mogelijk een afleverdossier op te stellen en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever. Voor het Meerjarig
Onderhoud dient jaarlijks een afleverdossier te worden opgesteld en
ter kennis te worden gebracht van de Opdrachtgever.

OP010

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Meerjarig Onderhoud
of het Werk aan VV160 is voldaan.

OP100

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering
areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie en ten minste de gegevens
conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten:

OP100

Gegevens
(conform de lijst genoemd
in § B.4.1 van bijlage B
“Levering areaalgegevens”
bij de Vraagspecificatie of
elders in de
Vraagspecificatie
gespecificeerde gegevens)

Aantal
Papieren
exemplaren

Digitaal EOD-
RWS

Afvalstoffenadministratie Geen X X

As-built resultaten in het
format “Overzicht van
Raamactiviteiten” per
opgedragen uitvoeringspakket

Geen X X

(Integrale) As-built tekeningen
en berekeningen van
permanente objecten en in de
grond achtergebleven
(hulp)constructies, incl.
toegepaste materialen

Geen X X

(Integraal) Beheer &
Onderhoudsplan van het
Areaal en van specifieke
onderdelen daarvan

Geen X X

Digitale Topografische
Bestanden (DTB)

Geen X X

Beheertypentekeningen en/of
beheerbestanden

Geen X X



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31149471 | 2020-08-24

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE

Pagina 134 van 153

DISK-gegevens en
kunstwerkpaspoorten

Geen X X

Doorrijprofielbestanden Geen X X

Garantieverklaringen als
bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC
2005

Geen X X

GIS-bestanden Geen X X
(Integrale) handleidingen Geen X X

Inspectierapporten Geen X X

Kerngis-bestanden en/of
Beheerkaart Nat bestanden

Geen X X

KLIC-gegevens Geen X X
Hydrografische
werkzaamheden, lodingen &
peilingen

Geen X X

Nul(deformatie)metingen van
het Werk inclusief rapportage

Geen X X

Objectinfo bladen en/of
informatieoverzichten

Geen X X

Rapportage waterbodem- en
baggerspecieonderzoek

Geen X X

Softwarepakketten, incl.
overdrachtsdocumentatie

Geen X X

Technisch Constructie Dossier Geen X X
Technische Documenten
Meridian

Geen X X

Ultimo RWS Geen X X
VAMIS-bestanden Geen X X
(Integraal)
veiligheidsdossier(s), waarin
opgenomen het V&G-dossier
conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Geen X X

V&V-dossier Geen X X

BGT (bewijs van levering) Geen X X
Tabel Inhoud afleverdossier
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5.8.2 Opstellen opleverdossier

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP010

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat
met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud en het Werk aan
VV160 is voldaan.

OP200

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B
“Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, gestructureerd
en gerelateerd te zijn aan de decompositie en ten minste te
bevatten:
1. een opsomming van alle verstrekte afleverdossiers;
2. een opsomming van alle verstrekte rapportages;
3. een bewijs dat het BMS is bijgewerkt dan wel de laatste
wijzigingen hiervoor zijn aangeleverd;
4. de areaalgegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud
opleverdossier”;
5. de afspraken die volgen uit de “transitieperiode bij einde
Overeenkomst”.

OP200

OP230 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na aangeven van de
Opdrachtgever een concept opleverdossier op te stellen en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP220

B-OP240 De NEN-2767 conditiemeting ten behoeve van het concept
opleverdossier dient uitgevoerd en geactualiseerd te worden nadat
de Opdrachtgever om het concept opleverdossier heeft verzocht.

De NEN-2767 conditiemeting dient te worden geleverd als een
rapportage per beheerobject, waarbij gebreken en foto’s direct aan
elkaar gekoppeld zijn en eventueel zijn aangevuld met metingen en
analyses. De rapportage betreft een volledige conditiemeting van
alle objecten in het areaal, aangevuld met een toelichting door de
Opdrachtnemer op de gewijzigde conditie ten opzichte van de
conditie bij aanvang van de Overeenkomst (VA001), dan wel de
gewijzigde conditie door upgradewerkzaamheden of
Areaalwijzigingen.

OP220

OP250 De Opdrachtnemer dient in het concept opleverdossier, naast de
genoemde punten 1 tot en met 4 in OP220, aan te geven hoe de
Opdrachtnemer het Areaal zal achterlaten en overdragen aan de
volgende onderneming in de “transitieperiode bij einde
Overeenkomst”.

OP230

OP260 De Opdrachtnemer blijft na het ter kennis brengen van het concept
opleverdossier aan de Opdrachtgever tot het einde van de
Meerjarig Onderhoudsperiode verantwoordelijk voor het
actualiseren van de areaalgegevens en B&O Management
Gegevens.

OP230

OP270 De Opdrachtnemer dient aan het einde van de “transitieperiode bij
einde Overeenkomst” het definitieve opleverdossier ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

OP230
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Gegevens
(conform de
gegevenslijsten
genoemd in bijlage A
“Informatie Areaal” bij
de Vraagspecificatie of
elders in de
Vraagspecificatie
gespecificeerde
gegevens)

Aantal
Papieren
exemplaren

Digitaal EOD-
RWS

NEN-2767 conditiemeting Geen X X

Overzichten afgevoerd
materiaal

Geen X X

Overzicht kritieke generieke
reserveonderdelen en
wisseldelen

Geen X X

Overzicht materieel Geen X X

Overzicht
onderhoudshistorie

Geen X X

Overzicht storingen en
gebreken

Geen X X

Overzicht toestandsverloop Geen X X

Overzichten
verbruiksmaterialen

Geen X X

Tabel Inhoud opleverdossier
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5.8.3 Digitaal overdragen gegevens

OP300 De Opdrachtnemer dient bij Activiteiten de digitaal aan te leveren
areaalgegevens, in de vorm van bestanden in het aangegeven
bestandsformaat én conform de aangegeven applicatieversie als
vermeld in betreffende eis, op te slaan en over te dragen in één of
meerdere Elektronische Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals
aangegeven in de tabellen conform OP120 en OP270 op een
geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, FTP-server).
De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter
beschikking:
1.    basis-EOD inclusief indexen;
2.    EOD verkenner;
3.    gebruikershandleiding EOD verkenner;
4.    instructie toepassing EOD verkenner.
Indien de indexen in het basis-EOD niet toereikend zijn, kan de
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur
aanpassen. Nadere informatie over het EOD is te downloaden vanaf
de internetsite www.rws.nl/datacontracteisen tabblad
Areaalgegevens.

LINK: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-
rijkswaterstaatcontracten

OP010
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5.9 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)

5.9.1 Basisregistratie Ondergrond

GO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO),
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de
onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO
(LV BRO).

TM010

GO020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen
op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GO010

GO030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van
gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de
LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

GO020

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het
Meerjarig Onderhoud en het Werk ondergrondgegevens inwint,
dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

GO010

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens,
binnen 20 werkdagen na datum van inwinning, te leveren aan de
LV BRO.

GO040

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens
de metadata mee te geven conform bijlage W “Invulinstructie
format LV BRO” bij de Vraagspecificatie.

GO050

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde
gegevens onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos
zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

GO010

5.9.2 Dinodata

GO100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie
van het Meerjarig Onderhoud en het Werk verkregen gegevens met
betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de
bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO,
dient de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ('Data en
Informatie Nederlandse Ondergrond') conform de aangegeven
procedure op www.dinoloket.nl . In alle bestanden dient
Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

GO050

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

GO100
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5.10 Omgaan met gegevens grootschalige topogrofie (GT)

GT010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan
de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de
onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT
(LV BGT).

TM010

GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen
op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT010

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel
26 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan
namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te
doen bij www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende
procedure.

GT020

GT040 De Opdrachtnemer dient:
- bij afronding van een Activiteit of
- bij afronding van een voorstel met als resultaat een blijvend
onderdeel van het Werk of Meerjarig Onderhoud en
- bij oplevering,
doch ten minste iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van
Rijkswaterstaat de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en
aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in
de LV BGT te leveren, conform de volgende specificaties:
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie
Grootschalige Topografie”;
2. BGT Berichtenverkeer;
3. Gegevenscatalogus BGT;
4. Gegevenscatalogus IMGeo.
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van
https://www.geonovum.nl.

GT010

GT050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde
gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer
kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te
corrigeren.

GT040
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5.11 Inspectie waterkeringen in het kader van de Zorgplicht
Waterveiligheid (IW)

5.11.1 Zorgplicht Waterveiligheid

IW010 De Opdrachtnemer dient inspecties van de waterkeringen uit te
voeren en de resultaten te rapporteren conform bijlage Z “Inspectie
waterkeringen in het kader van de Zorgplicht Waterveiligheid” bij
de Vraagspecificatie, zodanig dat de Opdrachtgever kan voldoen
aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Waterwet met
betrekking tot de Zorgplicht alsmede uit het landelijk kader
Zorgplicht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

TM010
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5.12 Industriële automatisering (IA)

IA010 De Opdrachtnemer dient, op basis van de in bijlage AL “Industriële
Automatisering” bij de Vraagspecificatie opgenomen ‘Werkwijzer
aanpassing IA prestatiecontracten’, een gemotiveerde keuze te
maken over de categorie waarin de Werkzaamheden met
betrekking tot industriële automatisering vallen in de vorm van een,
door de Opdrachtgever te accepteren, rapportage.

VP300

IA020 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering die in categorie 1 vallen de maatregelen
in §5.12.1 Maatregelen categorie 1 van de Vraagspecificatie Proces
te volgen.

IA010

IA030 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering die in categorie 2 vallen de maatregelen
in §5.12.2 Maatregelen categorie 2 van de Vraagspecificatie Proces
te volgen.

IA010

IA040 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering die in categorie 3 vallen de maatregelen
in §5.12.3 Maatregelen categorie 3 van de Vraagspecificatie Proces
te volgen.

IA010

IA050 De Opdrachtnemer dient voor alle Werkzaamheden aan software
van industriële automatiseringssystemen het bestaande Software
Development Plan (SDP) bij te werken of een nieuw SDP op te
stellen. Een nieuw SDP dient opgesteld te worden conform Annex E,
paragraaf E.2.1 van document J-STD-016-1995 dat is opgenomen
in bijlage AL “Industriële Automatisering” bij de Vraagspecificatie.

IA040

IA060 De Opdrachtnemer dient voor alle Werkzaamheden met betrekking
tot industriële automatisering, waarbij de functie of het gebruik van
deze industriële automatisering verandert, het bestaande
Operational Concept Description (OCD) bij te werken of een nieuw
OCD op te stellen, conform Annex F, paragraaf F.2.1 van document
J-STD-016-1995 dat is opgenomen in bijlage AL “Industriële
Automatisering” bij de Vraagspecificatie.

IA050

IA070 De Opdrachtnemer dient voor alle Werkzaamheden met betrekking
tot industriële automatisering het bestaande System Test Plan met
V&V strategie (STP master) voor software en niet-software items bij
te werken of een nieuw System Test Plan met V&V strategie (STP
master) voor software en niet-software items op te stellen, conform
het Software Test Plan in Annex E, paragraaf E.2.2 van document J-
STD-016-1995 dat is opgenomen in bijlage AL “Industriële
Automatisering” bij de Vraagspecificatie.

IA060

5.12.1 Maatregelen categorie 1

IA100 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende
volgordelijke fasen:
Ontwerpwerkzaamheden:
1. voorontwerp;
2. uitvoeringsontwerp.
Uitvoeringswerkzaamheden:
3. System/subsystem Site Integration Test (SIT).

IA020
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IA110 De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met
betrekking tot industriële automatisering de verschillende fasen af
te sluiten met in de hierna volgende eisen voorgeschreven
ontwerpdocumenten, zodanig dat er sprake is van een beheerst en
geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld staat om
de volgende fase te starten.

IA020

IA120 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering de voorontwerpfase te doorlopen.
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende
Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT);
2. System Test Description Site Integration Test (STD-SIT).

IA020

IA130 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering de uitvoeringsontwerpfase te doorlopen.
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende
Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. Software Design Description (SDD);
2. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-
EN-IEC60204.

IA020
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5.12.2 Maatregelen categorie 2

IA200 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende
volgordelijke fasen:
Ontwerpwerkzaamheden:
1. voorontwerp;
2. uitvoeringsontwerp.
Uitvoeringswerkzaamheden:
3. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT);
4. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT);
5. System/subsystem Site Integration Test (SIT).

IA030

IA210 De Opdrachtnemer dient alvorens met een ontwerpfase te starten,
een Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten,
waarbij de resultaten dienen te worden vastgelegd in de
System/Subsystem Specification (SSS) behorende bij het
betreffende systeemniveau van het ontwerp.

IA030

IA220 De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met
betrekking tot industriële automatisering de verschillende fasen af
te sluiten met in de hierna volgende eisen voorgeschreven
ontwerpdocumenten, zodanig dat er sprake is van een beheerst en
geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld staat om
de volgende fase te starten.

IA030

IA230 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering de voorontwerpfase te doorlopen.
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende
Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. System/Subsystem Specification (SSS-VO);
2. System/Subsystem Design Description (SSDD-VO);
3. Interface Requirements Specification (IRS);
4. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT);
5. System Test Description Site Integration Test (STD-SIT).

IA030

IA240 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering de uitvoeringsontwerpfase te doorlopen.
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende
Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. System/Subsystem Specifications (SSS);
2. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD);
3. Interface Requirements Specifications (IRS);
4. Interface Design Descriptions (IDD);
5. System Test Plans (STP-FAT, STP-SAT);
6. System Test Descriptions (STD-FAT, STD-SAT),
en voor software:
7. Software Requirements Specification (SRS);
8. Software Design Description (SDD);
en voor hardware:
9. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-
EN-IEC60204.

IA030



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31149471 | 2020-08-24

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE

Pagina 145 van 153

5.12.3 Maatregelen categorie 3

IA300 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende
volgordelijke fasen:
Ontwerpwerkzaamheden:
1. voorontwerp;
2. definitief ontwerp;
3. uitvoeringsontwerp.
Uitvoeringswerkzaamheden:
4. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT);
5. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT);
6. System/subsystem Site Integration Test (SIT);
7. Operational System Integration Test (OSIT).

IA040

IA310 De Opdrachtnemer dient alvorens met een ontwerpfase te starten,
een Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten en
deze af te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR)
conform document “MIL-STD-1521B”, opgenomen in bijlage AL
“Industriële Automatisering” bij de Vraagspecificatie, waarbij de
resultaten met een specificatie van vereiste verificatie en validatie
(V&V) en faaldefinities dienen te worden vastgelegd in de
System/Subsystem Specification (SSS) behorende bij het
betreffende systeemniveau van het ontwerp.

IA040

IA320 De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met
betrekking tot industriële automatisering de verschillende fasen af
te sluiten met in de hierna volgende eisen voorgeschreven
ontwerpdocumenten, zodanig dat er sprake is van een beheerst en
geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld staat om
de volgende fase te starten.

IA040

IA330 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering de voorontwerpfase af te sluiten met een
System Design Review (SDR) conform document “MIL-STD-1521B”,
opgenomen in bijlage AL “Industriële Automatisering” bij de
Vraagspecificatie.
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende
Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. Operational Concept Description (OCD) conform bijlage V “J-
STD-016” bij deze Vraagspecificatie Proces;
2. System Test Plan met V&V strategie (STP master) voor software
en niet-software items;
3. System/Subsystem Specification (SSS-VO);
4. System/Subsystem Design Description (SSDD-VO);
5. Interface Requirements Specification (IRS);
6. Software Development Plan (SDP);
7. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT);
8. System Test Description Site Integration Test (STD-SIT).

IA040

IA340 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering de definitief ontwerpfase af te sluiten
met een Preliminary Design Review (PDR) conform document “MIL-
STD-1521B”, opgenomen in bijlage AL “Industriele Automatisering”
bij de Vraagspecificatie.
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende
Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever,
met als scope het integraal dynamisch technisch systeem:
1. System/Subsystem Specification (SSS-DO);

IA040



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31149471 | 2020-08-24

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE

Pagina 146 van 153

2. System/Subsystem Design Description (SSDD-DO);
3. Site Acceptance Test Plan (STP-SAT);
4. Site Acceptance Test Description (STD-SAT);
5. Factory Acceptance Test Plan (STP-FAT);
6. Factory Acceptance Test Description (STD-FAT),
en met voor alle afzonderlijke technische subsystemen:
7. System/Subsystem Specification (SSS);
8. System/Subsystem Design Description (SSDD);
9. Interface Requirements Specification (IRS);
10. Interface Design Description (IDD);
11. Software Requirements Specification (SRS);
12. Site Acceptance Test Plan – SAT (STP-SAT);
13. Site Acceptance Test Description - SAT (STD-SAT);
14. Factory Acceptance Test Plan – (STP-FAT);
15. Factory Acceptance Test Description – (STD-FAT).

IA350 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot
industriële automatisering de uitvoeringsontwerpfase af te sluiten
met een Critical Design Review (CDR) conform document “MIL-
STD-1521B”, opgenomen in bijlage AL “Industriele Automatisering”
bij de Vraagspecificatie.
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende
Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de
definitief ontwerpfase:
1. System/Subsystem Specifications (SSS);
2. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD);
3. Interface Requirements Specifications (IRS);
4. Interface Design Descriptions (IDD);
5. System Test Plans (STP);
6. System Test Descriptions (STD),
en voor ten minste bedrijfs- en/of veiligheidkritische
producten/componenten:
7. Product/Component Specifications;
8. Product/Component Acceptance Test Plan (STP-PAT);
9. Product/Component Acceptance Test Description (STD-PAT),
en voor software:
10. Geactualiseerde Software Requirements Specification (SRS);
11. Software Design Description (SDD);
12. Software Test Plan (STP);
13. Software Test Description (STD),
en voor hardware:
1. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-
EN-IEC60204.

IA040
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5.12.4 Invulling Configuratiemanagement 3B en B&B

IA400 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot
configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties
met betrekking tot 3B en B&B worden beheerd.

US200

IA410 De Opdrachtnemer dient, ten behoeve van assetmanagement,
cyberweerbaarheid, changemanagement c.a., de Opdrachtgever op
elk moment te voorzien van een actueel configuratieoverzicht van
hard- en software van 3B en B&B systemen inclusief de
bijbehorende netwerkinfrastructuur, communicatieverbindingen c.a.
kunnen beschikken.

IA400

IA420 De Opdrachtnemer dient een configuratiemanagementdatabase
voor 3B en B&B op te zetten en bij te houden. Vooralsnog is dat
voor Opdrachtnemer Ultimo RWS.

IA400

IA430 De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de
“transitieperiode bij einde Overeenkomst” volledige medewerking te
verlenen aan de onderneming die na oplevering het Areaal of
onderdelen daarvan gaat onderhouden en beheren, bij het
overnemen van en inwerken in de CMDB.

IA400

IA440 De beschrijving van zijn processen voor configuratiemanagement
met betrekking tot 3B en B&B dient gebaseerd te zijn op Annex A:
"Structure and content of a configuration management plan" van de
NEN-ISO 10007.

IA400

IA450 De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het
volgende vast te leggen:
1. de unieke en duurzame identificatie;
2. de actuele versie en status;
3. de historie;
4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de
configuratie;
5. de relatie tot de realisatie processen Ontwerp, Verificatie &
Validatie (V&V) en de Werkzaamheden volgens de Work Breakdown
Structure (WBS);
6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld.

IA420

IA460 De Opdrachtnemer dient ten minste de gegevens, zoals opgesomd
in R06 in Deel 2 van Bijlage V Richtlijnen Cybersecurity, van alle
configuration items in de CMDB te registreren en actueel te houden.

IA420

IA470 De Opdrachtnemer dient in de CMDB de relaties tussen de
configuratie-items vast te leggen zodat bij een wijziging de impact
op andere configuratie-items direct inzichtelijk is.

IA420

IA480 De Opdrachtnemer dient in de CMDB de integriteit en consistentie
van configuraties en configuratie-items vast te stellen en te
handhaven.

IA400

IA490 De Opdrachtnemer dient in de CMDB bij elke wijziging waar
meerdere configuratie-items bij betrokken zijn de configuratie vast
te leggen als onderdeel van een baseline in de CMDB.

IA400
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IA500 De Opdrachtnemer dient in de CMDB bij uitgifte van configuraties
deze vast te leggen als onderdeel van een release in de CMDB.

IA400

IA510 De Opdrachtnemer dient in de CMDB een baseline en een release
ten minste te voorzien van:
1. een unieke en duurzame identificatie;
2. een versienummer;
3. een configuratie statusrapport;
4. een configuratie inhoudsopgave;
5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving.

IA420

IA520 De Opdrachtnemer dient te verifiëren dat de integriteit en
consistentie van configuraties, configuratie-items, baselines en
releases in de CMDB op orde is.

IA420

IA530 De Opdrachtnemer dient te verifiëren dat de processen en
procedures om de CMDB integer en consistent te houden, nageleefd
worden.

IA400

IA540 De Opdrachtnemer dient te allen tijde zorg te dragen dat de meest
actuele release in de CMDB overeenkomt met de actuele toestand
van het Areaal.

IA400
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5.12.5 Continuïteitsmanagement

IA700 De Opdrachtnemer dient een risicoanalyse uit te voeren welke
bedreigingen ten aanzien van het Functioneren en Presteren van
het Areaal, met betrekking tot de industriële automatisering,
kunnen optreden bij kleine en bij grote uitval van 3B en B&B
systemen. In het plan "Industriële Automatisering”, of in het
continuïteitsplan met een verwijzing in het plan "Industriële
Automatisering”, dient deze analyse van de faalwijzes, de
beheersmaatregelen, de verbetervoorstellen en het overblijvend
restrisico te worden opgenomen.

US900

IA710 De Opdrachtnemer dient per faalwijze, voor de beheersmaatregelen
in het kader van continuïteitsmanagement, minimaal te beschrijven
de:
1. opsomming van alle systemen die impact ondervinden van dit
falen;
2. procedure van opschalen van de beheersing van dit falen,
alsmede de procedure van afschalen;
3. procedure om alle systemen die impact ondervinden van dit falen
weer werkend te krijgen;
4. opsomming van alle middelen (waaronder gereedschappen, ICT
middelen, documentatie, backups, accountinformatie) en hun
locatie die nodig zijn om dit falen te beheersen;
5. opsomming van alle personen bij de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer die een rol spelen bij de beheersing van dit falen
alsmede hun contactgegevens, hun rol en hun vervanger bij
afwezigheid.

IA700

IA720 De Opdrachtnemer dient, om onderbrekingen van de 3B en B&B
dienstverlening te beheersen, de in het plan "Industriële
Automatisering” beschreven beheersmaatregelen uit te voeren en
de verbetervoorstellen bij de Opdrachtgever in te dienen.

IA700

IA730 De Opdrachtnemer dient de geïmplementeerde
continuïteitsvoorzieningen te testen en de processen voor herstel
minimaal eenmaal per jaar uit te voeren en de bijbehorende
resultaten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IA700
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6 Inkoopmanagement (IM)
IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen,

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige
hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan
voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

PM010

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door
zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten
en de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten
Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan €130.000,= (exclusief
omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige
hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de
Opdrachtgever een, door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en
ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als
interactief pdf-formulier als bijlage S bij deze Vraagspecificatie is
gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en
deel III volledig is ingevuld.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
omstandigheden genoemd in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de
omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat:
1.    de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon
niet wordt geaccepteerd, en;
2.    de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere
zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd
in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar
er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van
die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB).
De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt
door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies
geïnformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon
door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de
Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling
of termijnverlenging.

IM010
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7 Afkortingen
In de Vraagspecificatie Proces worden, naast de afkortingen in de Vraagspecificatie
Algemeen, onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis
3B Bediening, Besturing en Bewaking
B&B Bediening en Bewaking
BIBOB bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur
BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven
CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering
DINO data en informatie Nederlandse ondergrond
DRIP dynamisch route informatie paneel
DTB digitale topografische bestanden
DVM dynamisch verkeersmanagement
EOD elektronisch overdracht dossier
FAT Functionele Acceptatie Test
GWW grond-, weg- en waterbouw
LBT LCC bij Beheer en Onderhoud Tool
LCC Life Cycle Cost
PFU project-follow-up
PMP projectmanagementplan
PSU project-start-up
RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
RVW richtlijn vaarwegen
RWS Rijkswaterstaat
SAT, iSAT (integrale) Systeem Acceptatie Test
SCB systeemgerichte contractbeheersing
SPIN-code Systeem planning en informatie Nederland (meldwerkcode)
UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contracten
V&V verificatie en validatie
VMS variabel message signs
WBS work breakdown structure
WBU werkbare uren
Wav Wet arbeid vreemdelingen
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