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AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Provincie Overijssel

Nationale identificatie:
-

Postadres:
Luttenbergstraat 2

Plaats:
Zwolle

NUTS-code:
NL

Postcode:
8012EE

Land:
NL

Contactpersoon:
-

Telefoon:
-

E-mail:
inkoop@ssc-ons.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
https://www.overijssel.nl
Adres van het kopersprofiel:
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/393192

mailto:inkoop@ssc-ons.nl
https://www.overijssel.nl
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/393192
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst schade-expert Kanaal Almelo – De Haandrik

Referentienummer: Provincie Overijssel

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
71315400 - Gebouwinspectiediensten

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-
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II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst
wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

De provincie is door een grote hoeveelheid eigenaren aansprakelijk gesteld voor ontstane
schade aan met name woningen, maar ook aan andere opstallen zoals schuren, bestrating,
leidingen, etc., langs het Kanaal Almelo – De Haandrik. Tot 16 juni 2020 zijn in totaal circa
366 schademeldingen ontvangen. Nadien zijn tot het moment van publicatie van onderhavig
document nog circa 10 schademeldingen ontvangen. Uit verricht (gebiedsbreed) onderzoek
blijkt dat voor een beperkt deel van de totale schade mogelijk een relatie is te leggen met
werkzaamheden van de provincie. In gevallen waarin de provincie aansprakelijk is dienen
schades vergoed te worden. De provincie ontwikkelt een schaderegeling waarin onder meer
de werkwijze voor afhandeling van schademeldingen wordt beschreven. De schaderegeling
geldt voor de schademeldingen die tot 16 juni 2020 zijn ontvangen.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Looptijd in maanden: 48

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 025-061876
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming: Raamovereenkomst schade-expert Kanaal Almelo – De Haandrik

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de
concessieovereenkomst:

01/01/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:
Van der Wal - Joosten

Nationale identificatie:
-

Postadres:
-

Plaats:
Utrecht

NUTS-code:
NL

Postcode:
-

Land:
NL

Telefoon:
-

E-mail:
-

Fax:
-

Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja



14/12/2023
I. II. IV. V. VI. VII.

- 6 -

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;
exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 500 000,00 Munt: EUR



14/12/2023
I. II. IV. V. VI. VII.

- 7 -

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
rechtbank arrondissement Overijssel

Postadres:
-

Plaats:
Almelo

Postcode:
-

Land:
NL

E-mail:
-

Telefoon:
-

Internetadres:
-

Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

12/12/2023



14/12/2023
I. II. IV. V. VI. VII.

- 8 -

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
71315400 - Gebouwinspectiediensten

Subcategorie:
-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

De provincie is door een grote hoeveelheid eigenaren aansprakelijk gesteld voor ontstane
schade aan met name woningen, maar ook aan andere opstallen zoals schuren, bestrating,
leidingen, etc., langs het Kanaal Almelo – De Haandrik. Tot 16 juni 2020 zijn in totaal
circa 366 schademeldingen ontvangen. Nadien zijn tot het moment van publicatie van
onderhavig document nog circa 10 schademeldingen ontvangen. Dit aantal is opgelopen
tot 408 schademeldingen tot 1 september 2023. Uit verricht (gebiedsbreed) onderzoek
blijkt dat voor een beperkt deel van de totale schade mogelijk een relatie is te leggen met
werkzaamheden van de provincie. In gevallen waarin de provincie aansprakelijk is dienen
schades vergoed te worden. De provincie heeft een schaderegeling ontwikkeld waarin onder
meer de werkwijze voor afhandeling van schademeldingen wordt beschreven. De huidige
schaderegeling geldt voor de schademeldingen die tot 16 juni 2020 zijn ontvangen.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Looptijd in maanden: 48
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VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 500 000,00 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:
McLarens BV

Nationale identificatie:
-

Postadres:
-

Plaats:
Utrecht

NUTS-code:
NL

Postcode:
-

Land:
NL

Telefoon:
-

E-mail:
-

Fax:
-

Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen
van de opdracht):
De wijziging in dit formulier is drieledig. Bij de eerste twee wijzigingen wordt een beroep
gedaan op art. 2.163d van de Aanbestedingswet. Bij de derde wijziging wordt een beroep
gedaan op art. 2.163e van de Aanbestedingswet. Het betreft de volgende wijzigingen:
1. Meer werkzaamheden t.g.v. langere schadeaanpak
2. Recente jurisprudentie omtrent beoordeling van rapporten
3. Aanpassing schade regeling en herbeoordeling van rapporten
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De werkzaamheden onder 1 en 2 betreffen €100.000,-. De werkzaamheden onder 3 betreffen
€90.000,-
Met betrekking tot wijziging 1 en 2 wordt geconstateerd dat dit te voorzien was geweest
bij het opstellen van de schaderegeling. Dat betekent dat er ten onrechte geen rekening
mee is gehouden in de aan te besteden opdracht. Echter de werkzaamheden zijn wel
noodzakelijk geworden. Een verandering van opdrachtnemer zou tot aanzienlijk ongemak
leiden voor de aanbestedende dienst. Een en ander vanwege de bestuurlijke gevoeligheid
van de schadeafhandeling, de duur van de afhandeling van de claims en de onrust
onder de bewoners. Hiermee kan een beroep worden gedaan op artikel 2.263d van de
Aanbestedingswet en is er geen sprake is van een wezenlijke wijziging. Er kan een
aanvullende opdracht verleend worden aan McLarens (voorheen van der Wal - Joosten)
voor de voltooiing van de opdracht. Dit betekent dat de opdracht rechtmatig gewijzigd c.q.
aangevuld kan worden tot max. 50% van de oorspronkelijke opdracht.
Met betrekking tot wijziging 3 wordt geconstateerd dat:
a) ten tijde van de aanbesteding voor een schade-expert (september 2020) was het niet te
voorzien dat Provinciale Staten om aanvullend onderzoek zouden vragen (oktober 2020).
b) Ten tijde van de aanbesteding voor een schade-expert kon niet worden voorspeld
wat de uitkomsten zouden zijn van nieuw onderzoek (oplevering Deltares II september
2021) en dat dit zou leiden tot een ingrijpende wijziging in de schaderegeling (oktober
2021). Geconcludeerd is dat de uitkomsten van het nieuwe onderzoek niet te voorzien
waren. Alhoewel politieke onzekerheid in zijn algemeenheid niet onvoorzienbaar is, is de
besluitvorming door de politiek op een nog onbekende uitkomst van een schaderapport
wel degelijk onvoorzienbaar. Aangezien de algemene aard van de werkzaamheden van
McLarens niet verandert en deze wijziging niet uitstijgt boven de 50% van de waarde van de
oorspronkelijke opdracht, is er geen sprake van onrechtmatigheid.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken,
diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1,
onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra
kosten die een verandering van contractant in de weg staan:
Daarnaast is er sprake van: De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een
zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van
Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid
1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
zie motivering onder VII.2.1.) Beschrijving van de wijzigingen

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU,
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 500 000,00 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
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Waarde zonder btw: 690 000,00 Munt: EUR


