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1e nota van inlichtingen 
aanmeldingsfase 

 

 

  

Zaaknummer: 31160296  

  

 

 
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud 
 
Met 1 bijlage:  

 31160296 Presentatie bijeenkomst aanmeldingsfase.PDF 
 
 
 
Nota van inlichtingen behorend bij de Nadere Overeenkomst met zaaknummer 31160296, 
verstrekt aan gegadigden voor de planuitwerking en contractvoorbereiding realisatiefase t.b.v. het 
project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. 
 

A. Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld: 
 
Niet van toepassing 
  

B. Door de gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende 
 schriftelijke vragen gesteld: 
  

Nr. Vraag Antwoord 

1 Aansluiting begin en eind Nieuwekerk en 
Gouda is dit in of uit scope van de 
uitvraag. 

Ontwerp dient (uiteraard) aan te sluiten 
op de op- en afritten Nieuwerkerk aan den 
IJssel en Gouda. De aansluitingen an sich 
vallen buiten het voorkeursbesluit en het 
is niet de verwachting dat deze aangepast 
hoeven te worden.  

2 Wat wordt bedoeld met ‘light’ in deze 
concurrentiegerichte dialoog? 

Concurrentie gericht dialoog kent in de 
regel trechtering met variabel aantal 
dialooggesprekken en kunnen 12 – 18 
maanden duren. Specifiek voor deze 
dienstuitvraag is gekozen om de ‘light’  
variant te gebruiken welke gebruikt wordt 
bij aanbestedingen voor kleine werken 
waarbij het aantal dialooggesprekken in 
de regel beperkt wordt tot 1 à 2 
dialooggesprekken. Ook passen we binnen 
deze uitvraag bij uitzondering geen 
trechtering toe, wie aan de 
geschiktheidseisen voldoet en voor het 
overige niet behoeft te worden uitgesloten 
gaat door naar de dialoogfase. 

3 Landschapsarchitect, is dit onderdeel van 
de werkzaamheden Opdrachtnemer of is 
er een apart Landschapsarchitect, en zoja 
wie dat en/of wanneer wordt die 

Blijkt uit presentatie document. 



   

  

 
Nota van inlichtingen behorend bij de Dienstverleningsovereenkomst betreffende de planuitwerking en 
contractvoorbereiding realisatiefase t.b.v. het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda met 
zaaknummer 31160296. 

Pagina 2 van 4 

RWS INFORMATIE 

Nr. Vraag Antwoord 

geselecteerd. 

4 Wie is de portfoliomanager voor dit 
project? 

Chris Naus 

5 Concurrentie gericht dialoog light, indien 
daar contractuele zaken worden 
besproken moet dit via de nota van 
inlichtingen lopen. Is dit juist. 

Tijdens dialooggesprek kunnen 
geagendeerde thema’s besproken worden. 
Indien hieruit consequenties vloeien wat 
betreft de Overeenkomst dan zal 
Aanbesteder dit meenemen richting alle 
gegadigden, de aanpassingen gelden 

namelijk voor alle gegadigden. Indien 
nodig kunnen gegadigden en aanbesteder 
afspreken om een bepaalde vraag nader 
te specificeren middels een algemene 
vraag in TenderNed. Dit laatste om het 
proces en de voortgang tijdens het 
dialooggesprek te ondersteunen. 

6 In de aanbestedingsleidraad wordt 
gesproken over geschiktheidseisen en 
selectiecriteria, klopt het dat hier enkel de 
geschiktheidseisen van toepassing? 

Ja, met de toevoeging dat binnen deze 
uitvraag afgezien is van trechtering als 
selectiecriterium. Elke gegadigde die zich 
aanmeldt en aan de geschiktheidscriteria 
voldoet en voor het overige niet behoeft 
te worden uitgesloten wordt uitgenodigd 
voor de dialoogfase. 

7 Tweede dialoogronde valt in de 
voorjaarsvakantie van regio Zuid. Is het 
mogelijk hier rekening mee te houden en 
dit buiten de vakantie te houden? 

Het valt moeilijk te plannen kijkend naar 
alle regio’s. Wel zal Aanbesteder hier 
nogmaals naar kijken.  

8 Hoe gaat Aanbesteder onderscheidend 
beoordelen? Het is best lastig om te 
aantoonbaar te maken of iets veel of heel 
veel meerwaarde heeft, graag een 
toelichting hierop. 

Aanbesteder zal conform het Meerkleurig 
Argumentatief ReferentieKader (M.A.R.K.) 
systematiek beoordelen. Het is vervolgens 
aan de beoordelingscommissie om de 
meerwaarde te beoordelen. De 
meerwaarde dient te blijken uit de 
inschrijving.  

9 Is er een (haalbaarheid)analyse 
uitgevoerd op het stikstof beleid? Dit is 
onderdeel van de uitvraag maar wil met 

name weten of er aan de voorkant al een 
oefening mee is gedaan. 

Er is onderzoek gedaan in de 
verkenningsfase, daaruit bleek dat de 
dichtstbijzijnde Natura2000 gebieden niet 

stikstof gevoelig zijn. Met het huidige 
beleid zou dit niet een probleem zijn. Maar 
er is geen nadere analyse uitgevoerd 
waaruit dit blijkt. 

10 Stikstof wordt als optie benoemd maar 
het is ook een van de criteria in de EMVI-
BPKV waar een belofte wordt gedaan 
welke ook in de prijs zit. Hoe ziet 
Aanbesteder dit? 

We hebben een basis scope, daar zit het 
stikstofbeleid in welke op het moment van 
inschrijving geldend is. Aanbesteder 
verwacht dat op het gebied van stikstof 
zich de komende tijd ontwikkelingen gaan 
voordoen waarvan de consequenties nu 
op voorhand niet (goed) bekend zijn. De 
(onvoorziene) zaken die hieruit kunnen 
vloeien worden dan middels het lichten 
van optie nader overeengekomen, 

bijvoorbeeld de berekeningswijze of input 
daarvoor is zodanig gewijzigd dat dit 
redelijkerwijs niet meer onder basisscope 
valt. Deze optie wordt dus niet vooraf 
geprijsd door Inschrijver. De EMVI-BPKV 
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Nr. Vraag Antwoord 

gaat op dit punt voornamelijk om 
beheersmaatregelen die meerwaarde 
bieden ten opzichte van de basisscope en 
in relatie tot de doelstellingen. 

11 Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen 
binnen de bestuursovereenkomsten, klopt 
het dat deze niet in de scope zitten maar 
wat benoemd is als meekoppelkans zit wel 
in de scope? 

Ja, klopt.  
Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen 
hebben een aparte status. Het streven is 
om ze voor de realisatiefase van het 
project gerealiseerd te hebben. Er zitten 

wel twee maatregelen in de lijst die de 
gegadigden mee hebben gekregen, die 
inmiddels wel in de scope zijn terecht 
gekomen en dat heeft te maken met de 
maximum snelheden. De andere 
maatregelen blijven buiten de scope. 

12 In de presentatie is aangegeven dat de 
coördinatie bestuurs-, uitvoerings- en 
realisatieovereenkomsten door 
Opdrachtgever wordt gedaan. Betekent dit 
ook dat Opdrachtgever zelf de 
overeenkomsten opstelt? 

Ja, dat is nu wel de insteek op basis van 
input van ON.  Het verwerken van deze 
informatie in de overeenkomensten is aan 
OG (RWS). 

13 Bestuursovereenkomst is van 2019, de 
planning die daarin staat dateert van de 

vorige aanbesteding en was daarin al vrij 
strak, die gaat nu dus aangepast worden. 
(1) In welke mate blijft nieuwe planning 
dan een uitdaging? (2) En is er een lijst 
met meekoppelkansen die onderdeel is 
van de bestuursovereenkomst? 

(1) Ja, het klopt dat de 
bestuursovereenkomst aangepast c.q. 

aangevuld gaat worden, daar zijn 
afspraken met de partners over gemaakt 
om dit zo spoedig als mogelijk te doen. 
 
(2) De meekoppelkansen zijn opgenomen 
in  de bestuursovereenkomst van maart 
2019 en zijn al met de uitvraag 
meegestuurd. 
 
Aanvullend, de dialoogfase kan gebruikt 
worden  om met elkaar van gedachten te 
wisselen over de planning en de 
haalbaarheid daarvan. 

14 Een van de opties is de actualisatie naar 

aanleiding van nieuwe NRM gegevens. Er 
voorstudies  gedaan met NRM 2017, per 
definitie zou je dan moeten gaan NRM 
2021. Dat is dan toch geen optie wordt 
bedoeld na actualiseren na 2021 als 
optie? 

Ja, dat klopt, binnen de opdracht wordt 

gerekend met NRM 2021, maar 
afhankelijk van de planning kan het 
gebeuren dat het ontwerp besluit of 
definitief besluit na verschijnen van NRM  
2022 wordt opgeleverd. Er dient dan een 
gevoeligheidsanalyse te worden 
uitgevoerd (onderdeel van de scope) en 
mogelijk kan dan een actualisatie 
noodzakelijk zijn. Daar is de optie voor 
bedoeld. 

 
 
C. In de aanbestedingsdocumenten / de Nadere Overeenkomst (projectvoorwaarden) 

zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht: 

  
Niet van toepassing 
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D. Voorts worden de volgende inlichtingen 
verstrekt: 
  
 

In aanvulling op bovenstaande vraag en antwoord  nr. 8 sectie B, wordt het volgende 
meegedeeld: 
 
Via onderstaand link is op de site van Rijkswaterstaat de EMVI-BPKV werkwijze met 
handleiding beschikbaar waaronder een video presentatie waarin het Meerkleurig 
Argumentatief ReferentieKader (M.A.R.K.) wordt uitgelegd. 
 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-

rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/economische-meest-voordelige-inschrijving.aspx 
 

 
 
E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond: 
 
 Niet van toepassing 
 

 De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.
  
 
Opgemaakt te Utrecht op 27 oktober 2020, 

 
 
 
 
 

de heer F. Loman 

Projectmanager A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda 

 
 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/economische-meest-voordelige-inschrijving.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/economische-meest-voordelige-inschrijving.aspx

		2020-10-26T16:54:23+0100
	F. Loman




