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Leeswijzer 

 

Er is bewust voor gekozen om in het kader van de versnelling van het project de 

huidige stand van zaken weer te geven, ook als er nog zaken verder uit te werken 

en aan te vullen zijn. Op diverse plaatsen in deze Vraagspecificatie staan daarom 

passages geel gemarkeerd. De nadere uitwerking en aanvulling hiervan volgt in 

een volgende versie van deze Vraagspecificatie. 
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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat 

model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de 

Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat 

hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 

kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 

verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 

richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 

en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 

herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 

NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 

specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten 

(plannen) vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd 

zijn processen te beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 

NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven 

die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag 

verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar 

het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en 

minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 

Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 

realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig 

belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 

Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 

onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 

uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 

zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 

in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.2 Samenwerking 

 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 

worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 

aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 

er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 

grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 

 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 

werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 

zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 

ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 

projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 

geïmplementeerd.  

 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met 
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deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en 

deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op 

enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, 

maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de 

Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, 

procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 

aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 

procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 

gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.  

 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 

brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 

gehouden en door hem worden nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 

Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 

Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter 

kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt 

geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 

Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 

betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 

worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 

moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 

gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 

informeren van de Opdrachtgever. 

 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 

contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen 

verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op 

de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de 

Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op 

te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 

bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen 

worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 
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Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 

werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

 

1.6 Leeswijzer 

 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 

verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 

betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 

komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 

inkoopmanagement aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 

hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 

het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 

aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 

dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 

voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

 

1.7 Verwijzing naar normen 

 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan 

van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 

gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat 

deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 

bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en 

PM010 
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te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde 

verwachtingen. 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-

systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 

een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 

vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 

voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 

cybersecurity te monitoren en te meten. 

 

KM040 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 

door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 

en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 

door derden of deskundigen. 

 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 

en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 

gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 

aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage B 

“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

IV020 
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zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV040 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, zodanig te 

zijn opgezet respectievelijk te functioneren dat: 

- voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden voor alle 

categorie a-vragen uit de SPIC-vragenlijst en respectievelijk  

- na start van de Uitvoeringswerkzaamheden voor zowel categorie a- 

als b-vragen uit de SPIC-vragenlijst 

voldaan wordt aan de volgende criteria: 

1. het antwoord op alle must-vragen met een vaste score conform de 

SPIC vragenlijst is positief; 

2. de score per must-vraag met een variabele score conform de SPIC-

vragenlijst bedraagt ten minste 50%; 

3. de totaal score van de must-vragen met een variabele score 

conform de SPIC-vragenlijst bedraagt ten minste 66%. 

De SPIC vragenlijst is onderdeel van de Safety Performance Indicator 

Contractor (SPIC) welke als bijlage C bij deze Vraagspecificatie Proces 

is gevoegd. 

 

IV030 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 

(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IV010 

IN010 

 

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 

of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

1. materiaal en middelen; 

2. ontwerp; 

3. onderhoud; 

4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 

6. orde en netheid; 

7. strategische doelstellingen; 

8. communicatie; 

9. organisatie; 

10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

 

IV010 

IN110 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

IV010 
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2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 

dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 

beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 

aan die afstemming. 

 

IV100 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten 

aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

IV200 
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f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

2.3.3 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)  

EI010 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 

van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 

3140, NEN 3840, en de bijlagen D “NEN 3140 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat”, T “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

addendum” en U “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 

 

IV010 

IA010 

EI030 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 

Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 

onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage 

T “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van 

bijlage U “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

EI010 

IV210 

EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 

werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 

Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 

werkzaamheden. 

 

EI010 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 

na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

IN100 
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b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 

en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, 

waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun 

basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 

d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst; 

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 

hiervan op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een standlijn, die de 

voortgang van de planning weergeeft ten opzichte van de 

laatst geaccepteerde planning; 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 

van de start- en/of einddata van betaalposten; 

e. een actuele Monte Carlo analyse die inzicht verschaft in de 

belangrijkste risico’s, beheersmaatregelen en de P85 waarde 

van de projectmijlpalen; 

f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen; 

g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 

implementatie; 

h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

j. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 

energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader 

van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 

k. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en 

aantonen MKI-waarde” dat als bijlage E bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd; 

l. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 

3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 

d.  voortgang van de opsporing van conventionele explosieven. 

4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 

termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 

voortgangsrapportage wordt besproken.  

 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 

Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg 

waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en 

integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten 

als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 

Prestatiemeten. 

 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 

risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 

en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen.  

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 

en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 

eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 

maken. 

 

SM100 

3.1.2 Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst 

SM200 De Opdrachtnemer dient gedurende de “transitieperiode bij aanvang 

van opdrachtverlening”, als vastgelegd in artikel 2 lid 2 sub a en b 

Basisovereenkomst, kennis te nemen van de bestaande areaalkennis 

en areaalgegevens ter beschikking gesteld in annex XIII Informatie. 

 

SM010 

SM210 De Opdrachtnemer dient de “transitieperiode bij aanvang 

Overeenkomst” te gebruiken om de aan hem ter beschikking gestelde 

areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s te verifiëren en 

afwijkingen te registreren. 

 

SM200 

SM220 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie weken voor datum van aanvang 

instandhouding, als vastgelegd in artikel 2 lid 2 sub a 

Basisovereenkomst, de door hem geconstateerde afwijkingen van de 

aan hem ter beschikking gestelde areaalgegevens en gegevens van het  

Werk inclusief de aangedragen risico’s ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

SM210 

B-SM230 De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week vóór datum van aanvang 

instandhouding uitsluitsel over de verantwoordelijkheden van de 

SM220 
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Opdrachtnemer met betrekking tot de bij de Opdrachtgever ter kennis 

gebrachte afwijkingen.  

 

SM240 De Opdrachtnemer dient bij aanvang van de Overeenkomst, als 

vastgelegd in artikel 2 lid 2 sub a Basisovereenkomst, de gegevens van 

het Werk en beslissingen met betrekking tot ter beschikking gestelde 

areaalgegevens te aanvaarden als startsituatie voor de instandhouding 

van bestaande systemen en het Werk. 

 

B-SM230 

B-SM250 Na het verstrijken van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” 

vallen afwijkingen van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking 

gestelde gegevens van het Werk, met uitzondering van de verborgen 

gebreken, onder de verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer 

voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

SM240 

SM260 

 

De Opdrachtnemer dient na het ingaan van de “transitieperiode bij 

aanvang Overeenkomst” samen met de onderneming die tot de 

aanvang Overeenkomst het meerjarig onderhoud van het areaal 

realiseert dan wel een werk heeft gerealiseerd, een transitieplan op te 

stellen waarin wordt vastgelegd welke areaalkennis van die 

onderneming wordt overgedragen aan de Opdrachtnemer en op welke 

wijze dit gebeurt.   

 

SM200 

SM270 De Opdrachtnemer dient het transitieplan uiterlijk vier weken na het 

ingaan van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever.  

 

SM260 

SM280 De Opdrachtnemer dient na het ingaan van de “transitieperiode bij 

aanvang Overeenkomst” samen met de onderneming die tot het einde 

van de “transitieperiode bij aanvang overeenkomst” de instandhouding 

van het areaal realiseert dan wel een werk heeft gerealiseerd, een 

conditiemeting uit te voeren conform NEN2767. De rapportage hiervan 

dient duidelijke verbeter- en / of herstelmaatregelen te bevatten, die 

als onderdeel van het Werk kunnen worden opgedragen. 

 

SM200 

3.1.3 Transitieperiode bij einde Overeenkomst 

SM300 

 

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode 

bij einde Overeenkomst”, als vastgelegd in artikel 2 lid 2 sub c 

Basisovereenkomst, volledige medewerking te verlenen aan het 

overdragen van areaalkennis aan de onderneming die na het einde van 

de instandhouding door middel van meerjarig onderhoud het Werk en 

het areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en beheren 

teneinde de continuïteit van het functioneren en presteren van het 

Werk en meerjarig onderhoud te waarborgen. 

 

SM010 

SM310 

 

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode 

bij einde Overeenkomst” volledige medewerking te verlenen aan de 

onderneming die na oplevering en het einde van de instandhouding het 

areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en beheren, bij het 

SM300 
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opstellen door die onderneming van een transitieplan, waarin wordt 

vastgelegd hoe en wanneer de kennis en -informatie van het Werk en 

het areaal wordt overgedragen.  

 

 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem 

geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk 

uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde 

mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 

2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 

netwerk met hiërarchische niveaus, welke bijdragen aan 

projectsturing, fasering en uitvoering; 

3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken 

(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen, 

faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke 

voorzieningen); 

4. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken, 

waarbij de doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het 

kritieke pad van die betaalpost, met een speling van 0 (nul) 

werkdagen; 

5. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

6. maatregelen uit het risicodossier welke activiteiten vormen die 

bijdragen aan het halen van de planning; 

7. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

 

PL100 

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, 

alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

PL130 De planning dient te worden onderworpen aan een probabilistische 

beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode (of 

gelijkwaardig). Opdrachtnemer dient middels deze beschouwing de 

haalbaarheid aan te tonen van de contractueel overeengekomen 

mijlpalen. 

 

PL100 
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3.3 Financieel management (FM) 

 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever 

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding 

van de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 

dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site 

engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal 

uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken, e.d.); 

FM120 
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3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 

kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 

kostenramingen (SSK 2010): 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 

kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f.  opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 

dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 

omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 

ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 

aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 

e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en 

opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 

Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 

 

 

TERMIJNSTAAT 
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Betaalpost Financiële 

waarde van de 

betaalpost 

Geplande 

startdatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande 

einddatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaam-

heden 

€ …Bedrag 

overeenkomstig 

inschrijfstaat, 

maximaal 10% 

van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

voor Ontwerpwerk-

zaamheden is 

voldaan aan eis 

VV160 

Instandhouding 

van bestaande 

systemen en van 

het Werk 

€ … 

Maximaal 

€600.000,-  

De datum van 

aanvang 

instandhouding  

De datum waarop 

de instandhouding 

eindigt en 

overdracht 

plaatsvind. 

Afleverdossiers € … 

3% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier 

door de 

Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 

Opleverdossier € … 

2% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Acceptatie 

opleverdossier 

Acceptatie 

opleverdossier 

Stelpost 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …   

Format termijnstaat 

 

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

Ontwerpwerkzaam-

heden 

(zie par. 5.1 van deze VSP). 

Instandhouding van 

bestaande systemen en 

van het Werk 

Alle werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding 

van de in gebruik zijnde systemen en van het Werk na 

het verstrijken van de “transitieperiode bij aanvang 

Overeenkomst” tot en met het verstrijken van de 

“transitieperiode bij einde Overeenkomst”.  

(zie par. 3.1 van deze VSP) 

Afleverdossiers (zie par. 5.4 van deze VSP) 

Opleverdossier (zie par. 5.4 van deze VSP) 

 

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 30 betaalposten 

te benoemen. 

 

FM200 
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FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 

een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 

WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 

Werk. 

 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 

van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 

Werkzaamheden te voegen. 

 

FM200 

FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 

betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 

is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 

te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 

eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

 

FM200 

 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 

en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 

(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 

gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 

waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 

Opdrachtgever. 

 

FM200 

FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 

zijn aan de opdrachtsom. 

 

FM200 

FM260 

FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 

consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 

einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens 

een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van 

kracht. 

 

FM200 

3.3.3 Betaling 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 

eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 

periode is van 4 aaneengesloten weken.  

 

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 

opdrachtverlening om 00.00 uur.  

 

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

 

B-FM300 
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B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 

verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 

termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 

worden opgeschort. 

 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 

33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 

indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 

nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 

geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 

geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

 

B-FM410 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 

termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever 

een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 

een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

B-FM400 
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UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 

het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 

vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 

 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 

elkaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

RM130 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste 

jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-

27005 (Information security risk management) te maken. 

 

RM110 

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse 

dienstverrichters 
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3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 

hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 

PB010 
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de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer 

en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is.  

 

 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

 

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 

transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 

gedetacheerde werknemers. 

PB010 

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 

Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 

dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 

8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres 

in> door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie SZW 

(ISZW). 

 

TD010 

TD030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet 

tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, 

die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 

Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 

zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is. 

 

TD010 
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3.5.4 Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Overeenkomst. 

 

AB100 

3.5.5 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer 

bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

AB010 

3.5.6 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 

te verhalen. 

AB010 
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3.5.7 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 

het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 

de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken ontstaat.  

 

AB100 

AB400 

3.5.8 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 

meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 

onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 

signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties. 

 

B-AB510 

3.6 CO2 reductie (CO) 

 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-

reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

CO010 
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actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 

bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 

past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 

uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 

toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 

in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-

02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage K 

“Ambitieniveau CO2 reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 

3.7 Milieukosten 

 

DU010 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), 

waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden 

MKI-waarde op een betrouwbare en beheerste wijze wordt 

gerealiseerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

PM120 

 

DU020 

 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te bepalen voor het object  

 weginfrasysteem A1 AT 

 

en alle onderliggende objecten, met uitzondering van de volgende 

specifieke objecten: 

 n.v.t. 

 

Al het grondverzet is onderdeel van de scope voor de berekening van 

de MKI-waarde. Dit betekent dat het grondverzet ten behoeve van de 

objecten die hierboven uitgesloten zijn, ook onderdeel is van de scope 

van de berekening.  

DU010 
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DU030 

 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 

voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde” dat als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd. 

 

DU010 

DU020 

 

DU040 

 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 

gebruik te maken van: 

1. DuboCalc versie 5.1.x  

2. Nationale Milieudatabase versie 6.01.28092018; 

3. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode versie 3.0 inclusief 

wijzigingsblad d.d. 1 juli 2019 en inclusief het wijzigingsblad d.d. 

januari 2020;  

4. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.5.  

 

DU020 

 

DU050 

 

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde een 

levensduur aan te houden van 50 jaar. 

 

DU020 

 

DU060 

 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 

onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde” dat als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd. 

 

DU020 

OP200 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 

omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 

 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 

belemmerd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 

gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van 

een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van 

de Opdrachtgever. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 

of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 

vergunningen etc.  

 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

VE140 
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Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 

ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 

de) betreffende vergunning etc. 

 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 

etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 

risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 

4.1.2 Resultaatsverplichting  

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 

voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 

het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 

gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 

verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 

rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont 

dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan 

hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de 

orde is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten 

grondslag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 

onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 

vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de 

gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

VE200 

4.1.3 Naleving coördinatieverplichting uit artikel 20 Tracéwet 

VE300 De Opdrachtnemer dient de in artikel 20 van de Tracéwet bedoelde 

vergunningen etc. gecoördineerd (in clusters) aan te vragen conform 

de “Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van artikel 20 

Tracéwet”, die als bijlage F bij deze Vraagspecificatie is gevoegd, of 

een daarvoor in de plaats tredende regeling. 

 

VE010 
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VE310 De Opdrachtnemer dient een ‘Contactpersoon Vergunningen’ als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die als aanspreekpunt fungeert voor 

de Opdrachtgever. 

 

VE300 

PM120 

 

B-VE320 De verplichtingen uit hoofde van de Basisovereenkomst laten onverlet 

de zelfstandige uitoefening door de Minister van de publiekrechtelijke 

bevoegdheden als benoemd in artikel 20 van de Tracéwet. 

 

VE300 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen 

(KL) 

 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 

stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 

verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 

mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 

de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 

 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 

mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 

leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt 

over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 

vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 

aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

KL010 
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Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 

leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, 

conform het toepasselijke model ingevolge bijlage G 

“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage G “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Verzoek tot Aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 

een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van 

de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over 

te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 

instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 

leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 

acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 

kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 

conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 

gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 

terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 

hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 

noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 37 van 123 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31156823 | 30 oktober 2020 

 

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande startdatum aan het district 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Noord de geplande legginggegevens 

met betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te leveren. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 

kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te 

leveren. 

 

KL010 

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 

Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van 

het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, 

af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 

betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 

afspraken. 

 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

KL600 

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient 

KL010 
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de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en 

ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 

werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te 

ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 

aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 

Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 

tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 

Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een 

akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

 

KL700 

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten 

dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL710 

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 

belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming 

aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 

vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden 

Categorie 3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen 

door de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te 

worden betaald. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

Projectovereenstemming. 

 

KL750 
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KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 

 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 

te streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl, www.vanAnaarBeter.nl en 

www.A1Oost.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

CD010 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 

doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

CD010 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
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6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden, 

3. projectwebsite www.A1Oost.nl 

  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden.  

  

CD010 

PM120  

CD140 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in de 

documenten “Communicatie - strategie versie B” die als bijlage W- en 

“Communicatie - inzet Projectwebsite versie B” die als bijlage X bij 

deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

CD100 

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 
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CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 

vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 

informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 

geldt: 

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale 

doorlooptijd langer dan 6 maanden; 

2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van 

langdurige Werkzaamheden.  

 

CD010 

CD200 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 

BB010. 

 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 

op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 

 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 

Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

 

CD300 

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 

spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 

afhandeling. 

 

CD010 

http://www.rws.nl/bouwborden
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4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 

evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 

hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

 

CD700 

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)  

 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 

“Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” dat als 

bijlage H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VM010 
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VM030 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 

“Rapportage GGB A1 AA Fase II” die als bijlage V bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VM010 

 

4.5 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 

omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage K bij deze Vraagspecificatie 

Proces is gevoegd. 

 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 

wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in 

“Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die 

als bijlage J bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

AW020 

PM120 

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 

conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 

1. archeologische graafwerkzaamheden; 

2. archeologische begeleiding; 

3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex 

XIII Informatie.  

 

AW020 

4.6 Omgaan met conventionele explosieven (CE) 

 

CE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een beheerste 

omgang met die conventionele explosieven is gewaarborgd. 

 

OM010 

CE020 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

CE010 

CE030 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en 

omgevingsveiligheid; 

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een 

conventioneel explosief wordt aangetroffen. 

 

CE010 

PM120 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 44 van 123 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31156823 | 30 oktober 2020 

 

CE040 

 

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 

resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CE010 

CE050 

 

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van conventionele 

explosieven plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het 

WSCS-OCE verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en 

proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CE040 

CE060 

 

Indien onverwacht en onverhoopt een conventioneel explosief wordt 

aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

CE030 

CE070 

 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van conventionele explosieven door de Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie (EODD). 

 

CE010 

4.7 Omgaan met flora en fauna (FF) 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

 

OM010 

FF030 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 

omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te 

beschrijven en deze procesbeschrijving (Ecologisch werkprotocol) voor 

de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

FF010 

PM120 

FF040 De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 

1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten 

aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces;  

2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst;  

3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;  

4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot 

negatieve effecten op flora en fauna;  

5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van 

beschermde soorten;  

6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.  

 

FF030 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de 

FF010 
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“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 

Vergunningen etc. is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens 

jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te 

leveren met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid 

tot dat moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante 

houtopstanden. 

 

4.8 Omgang met de verkeerscentrales (VC) 

 

VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig 

dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd. 

 

OM010 

VC020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform 

“Omgang met dynamisch verkeersmanagement” die als bijlage K bij 

deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VC010 

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de 

Werkzaamheden (BS) 

 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

 

OM010 

4.9.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 

en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 

Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd 

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 

uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-

instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 

procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-

procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 

vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 

risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 

vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 

zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 

BS110 
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over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 

risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 

dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 

objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 

hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 

foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS140 

 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS160 

 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

BS170 

 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 

wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

4.9.2 Monitoren 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 

 

BS130 

 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

 

BS200 

 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 

Opdrachtgever. 

 

BS210 
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BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 

toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS200 

 

BS240 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 

 

4.9.3 Schadeafhandeling 

BS300 

 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 

dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 

uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

BS010 

 

BS310 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 

 

BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

 

BS310 

B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 

gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 

aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-

expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

B-BS340 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

BS350 

 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 

ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

BS350 
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BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

BS380 

 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

 

BS370 

B-BS390 

 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 

gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 

volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS350 

 

BS395 

 

 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 

recente lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”. 

 

BS350 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar 

voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 

worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 

Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 

informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 

referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 

ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

 

TM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 

constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 

voor de Opdrachtgever.  

 

IV010 

PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

 

TM040 

TM060 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase. 

 

TM010 

TM070 De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of 

architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de 

ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor 

de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig 

aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 

 

TM060 

PM120 

TM080 De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in 

het Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een 

landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland. 

 

TM070 
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TM090 De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te 

hebben met de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten. 

 

TM070 

5.1 Ontwerpen (OW) 

 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 

onderlinge samenhang te verrichten. 

 

OW010 

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

OW010 

IV050 

PM120 

OW040 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 

artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 

bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 

het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

 

OW030 

5.1.1 Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 

gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 

objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 

van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 

onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 

vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 

Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 

Werk. 

OW100 
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OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 

vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

 

OW130 

5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 

alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 

wordt beheerst. 

 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 

een objectenboom. 

 

SM100 

OW200 

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 

een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 

 

OW200 

 

 

5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 

3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

OW300 
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5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 

inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, 

materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;  

6. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, 

onderhoud en sloop; 

7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 

bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  

9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 

modellen;  

10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

11. de wijze van onderhouden;  

12. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

5.2 Uitvoeren (UV) 

 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

UV010 

IV010 

PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen.  

 

UV030 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn 

ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 

worden gehouden. 

 

UV010 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 

werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

IV010 
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UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 

 

UV010 

IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 

van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

IV010 

5.2.2 Verrichten geodetische Werkzaamheden 

UV200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met 

betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV210 De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt 

voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage M “Geodetische 

Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces.  

 

UV200 

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 

materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 

de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 

UV300 
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vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 

de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend 

asfalt, dan worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren 

en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op 

afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton 

exclusief omzetbelasting. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 

Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 

naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 

vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

opgenomen. 

 

UV300 

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 

massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 

dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 

toegestane maximum massa.  

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 

ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 

en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 

in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 

over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 

(waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 

vastgelegd: 

UV410 
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1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 

de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

105% < X < 110%  € 360,00 

110% ≤ X < 115%  € 500,00 

115% ≤ X < 120%  € 800,00 

120% ≤ X < 125%  € 1100,00 

125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%  € 2700,00 

X ≥150%  € 3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

UV400 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 

inlichten. 

 

B-UV430 

5.2.5 Afdragen domeinrechten 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 

staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 

dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 

Rijksvastgoedbedrijf inzake de afdracht van domeinvergoeding. 

 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 

Opdrachtnemer: 

1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 

afkomstig is van staatseigendom; 

2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 

binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 

3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan 

een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en 

bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing 

is. 

UV500 
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5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 

validatie. 

 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  

 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 

meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 

verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 

genoemd.  

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 

vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium; 

6. de beoordelaar (naam en functie); 

VV140 
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7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht ; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 

op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 

beschrijven: 

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 

inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 

stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 

gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 

de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

 

VV100 

5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

 

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, 

zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en 

volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het 

Werk. 

 

TM010 

5.4.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 

als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 

afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP100 
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OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 

Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de 

onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten: 

 

OP100 

 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 

objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Nul 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Nul 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 

andere beheerobjecten 

Nul 

Instandhoudingsplannen Nul 

Handleidingen Nul 

Inspectierapporten Nul 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Nul 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Nul 

V&V-dossier Nul 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 

bevoegd gezag. 

Nul 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.4.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 

Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  

 

OP200 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 
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(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Nul 

Doorrijprofielbestanden Nul 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) Nul 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden Nul 

(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan  Nul 

Instandhoudingsplannen Nul 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Nul 

(Integrale) handleidingen Nul 

Inspectierapporten Nul 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

Nul 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Nul 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Nul 

Afvalstoffenadministratie Nul 

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 Nul 

V&V-dossier Nul 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 

decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 

af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

 

OP010 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in 

de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én 

conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis, 

op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische 

Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform 

OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, 

FTP-server).  

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter 

beschikking: 

1. EOD verkenner; 

2. gebruikershandleiding EOD verkenner; 

3. instructie toepassing EOD verkenner; 

4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren). 

Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de 

Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur 

aanpassen. 

 

OP100 

OP200 

5.5 Onderhoudstermijn (OT) 
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B-OT010 De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt 

52 weken. 

 

PM010 

 

5.6 Cybersecurity (CY) 

 

CY010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, 

dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik 

van ICT en IA wordt voorkomen. 

 

TM010 

5.6.1 Algemeen 

B-CY100 

 

Voor verklaring van de in deze paragraaf gehanteerde begrippen en 

afkortingen wordt verwezen naar de bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces. 

 

CY010 

CY110 

 

De Opdrachtnemer dient voor alle objecten de van toepassing 

verklaarde maatregelen uit bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsniveau 1, 

tenzij er voor een object een ander cybersecurity weerstandsniveau is 

aangegeven. 

 

CY010 

CY120 

 

Indien bijlage N “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” 

bij deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in maatregelen voor de 

invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de Opdrachtnemer de 

NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van 

de IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control Systems 

(IACS) Security) te volgen. 

 

CY110 

CY130 

 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

cybersecurity. 

 

CY010 

CY140 

 

Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde dreiging, 

dan dient de Opdrachtnemer de bijlage O “CS R03 - Richtlijn voor 

handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging” 

bij deze Vraagspecificatie Proces te volgen. 

 

CY010 

CY150 

 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 

verlenen voor het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 

cybersecurity bewijsmateriaal. 

 

CY010 

CY160 

 

De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, 

gebruiksrecht en Escrow van software voor IA-systemen de bijlage P 

“Bijzondere bepalingen Industriële Automatisering gerelateerde 

programmatuur” bij deze Vraagspecificatie Proces te volgen. 

 

CY010 
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CY170 

 

De Opdrachtnemer dient voor het patchen van ICT en IA-systemen te 

handelen conform paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen 

malware, hardening en patching van bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces. 

 

CY010 

CY110 

 

5.6.2 Omgaan met persoonsgegevens 

CY200 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 

natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 

rechtmatig te behandelen. 

 

CY010 

CY210 

 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 

personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 

en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 

verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 

het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 

opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

 

CY200 

CY220 Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 

verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage O “CS 

R05 Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden van de 

verkeersregistratiesystemen” bij deze Vraagspecificatie Proces te 

volgen. 

 

CY200 

5.6.3 Omgaan met Documenten voor ICT en IA 

CY300 

 

De Opdrachtnemer dient Documenten op te stellen en te onderhouden 

voor de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische 

ondersteuning van ICT en IA. 

 

CY010 

CY310 

 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 

Opdrachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever aangegeven 

document-classificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen 

volgens richtlijn “CS R01 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke 

informatie en documenten” conform bijlage O bij deze 

Vraagspecificatie Proces aan te houden. 

 

CY300 

CY320 

 

De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en IA 

te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 

ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY300 

CY330 

 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 

spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 

en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, 

netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn 

CY320 
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beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 

ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY340 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 

benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registers en 

bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de 

Opdrachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te 

beveiligen zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies, 

ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY320 

CY350 De Opdrachtnemer dient de logbestanden van de ICT en IA 

beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

CY010 

5.6.4 Configuratiemanagement 

CY400 

 

De Opdrachtnemer dient alle configuratie items van de ICT en IA te 

registreren in een configuratie management database (CMDB) en deze 

actueel te houden. 

 

CY010 

CY410 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van cybersecurity ten minste de 

gegevens in de CMDB te registreren conform bijlage O “CS R06 - 

Richtlijn registratie CI items in een configuration management 

database” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY400 

CY420 

 

De Opdrachtnemer dient de gegevens van de configuratie items zoals 

opgenomen in de CMDB beschikbaar te houden voor de Opdrachtgever 

ten behoeve van onder andere beheer- en/of onderhoudsprocessen. 

 

CY400 

CY430 

 

De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan ICT 

en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf 2.8 

Maatregelen gecontroleerd wijzigen van bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces. 

 

CY400 

CY110 

5.6.5 Beveiliging toegang en personeel 

CY500 

 

De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van 

(zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 

maatregelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen 

Bewustwording en Training van bijlage N “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie 

Proces. 

 

CY010 

CY110 

CY510 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 

1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen 

en/of; 

2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; 

van: 

CY500 
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a. kunstwerken; 

b. bediengebouwen en -ruimten; 

c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 

d. ICT- en IA-systemen; 

e. Kabels en leidingen; 

dan wel de Werkzaamheden: 

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 

objecten; 

4. aan ICT- en IA-systemen zelf; 

5. aan kabels en leidingen; 

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 

geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 

beoogde Werkzaamheden.  

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 

gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 

betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 

worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 

(zelfstandige) hulppersoon. 

 

CY530 

 

De Opdrachtnemer dient inzake logische toegang tot ICT en IA en de 

fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten maatregelen te 

treffen conform paragraaf 2.2 Maatregelen Logische Toegang van 

bijlage N “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY010 

CY110 

CY540 

 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 

gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot objecten, 

data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder 

de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, waarbij de 

beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

 

CY530 

CY550 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 

registratie van: 

1. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT 

en/of IA gerelateerde ruimten; 

2. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 

verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische 

toegang tot ICT en/of IA. 

Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische 

toegangsprocedure regelen, dan dient de Opdrachtnemer deze 

toegangsprocedure te volgen. 

 

CY530 

CY560 De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A “Wachtwoord 

Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van bijlage N 

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

CY530 

CY570 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 

access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 

CY530 
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centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 

Opdrachtgever te laten verlopen. 

 

CY580 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 

access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 

conform de procedure beschreven in “Aanvraagformulier 

Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 

opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

 

CY570 

5.6.6 Koppelen aan het datanetwerk 

CY600 

 

De Opdrachtnemer dient inzake datanetwerkkoppelingen maatregelen 

te treffen conform paragraaf 2.4 Maatregelen Netwerkkoppelingen van 

bijlage N “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY010 

CY110 

CY610 

 

De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 

en/of IA van de Opdrachtgever bijlage O “CS R02 - Richtlijn voor het 

veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT en IA 

systemen van RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces aan te houden 

voor bescherming tegen malware. 

 

CY600 

5.6.7 Continuïteit van ICT en IA 

CY700 

 

De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om onderbrekingen 

van de ICT en IA dienstverlening tegen te gaan. 

 

CY010 

CY710 

 

De Opdrachtnemer dient continuïteitsplannen voor beheer en 

onderhoud op te stellen conform bijlage O “CS R04 - Richtlijn 

continuïteitsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever, zodanig dat in geval van omvangrijke 

storingen de continuïteit van kritieke ICT en IA systemen is geborgd en 

spoedig herstel na storingen wordt bewerkstelligd. 

 

CY700 

CY720 

 

De Opdrachtnemer dient de getroffen continuïteitsvoorzieningen te 

testen en processen voor herstel minimaal eenmaal uit te voeren en de 

bijbehorende resultaten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CY710 

CY730 

 

De Opdrachtnemer dient een Cybersecurity Beveiligingsplan op te 

stellen als uitwerking van de cybersecurity eisen waarbij de inhoud ten 

minste de onderdelen bevat uit: 

1. paragraaf 2.9 Maatregelen Beheer en Onderhoud van bijlage N 

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze 

Vraagspecificatie Proces; 

2. de “Template Cybersecurity Beveiligingsplan” conform bijlage Q bij 

deze Vraagspecificatie Proces.  

 

CY700 

CY110 

CY740 

 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering het Cybersecurity 

Beveiligingsplan ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 

CY730 
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5.7 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.7.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 

tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

 

TM010 

GO020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

GO030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 

van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 

BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 

ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 

en het format van de LV BRO. 

 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 

20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage R “Invulinstructie format LV 

BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 

5.7.2 Dinodata 

GO100 

 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 

van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 

de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 

reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 

in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 

Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. 

In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn 

ingevuld. 

 

GO050 

OP010 

GO110 

 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 

DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

GO100 

http://www.dinodata.nl/
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5.8 Omgaan met gegevens grootschalige topografie 

 

GT010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 

gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 

met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

 

TM010 

 

GT020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GT010 

GT030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens 

de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 

www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GT020 

GT040 

 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 

iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 

gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 

gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 

conform de volgende specificaties: 

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 

Grootschalige Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 

3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 

https://www.geonovum.nl. 

 

GT010 

GT050 

 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 

 

https://www.verbeterdekaart.nl/#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=3
http://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 

gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 

die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 

zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 

130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 

zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever 

een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als 

bijlage S bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel 

II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De 

zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-

nummer en vestigingsnummer te vermelden.  

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 

zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, 

genoemd in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

IM010 
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2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 

Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 

nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 

zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 

zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 

Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 

termijnverlenging. 

 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bewegwijzeringsplan 

(BW) 

 

BW010 De Opdrachtnemer dient een bewegwijzeringsplan, inclusief 

tekststrategie, op te stellen en dient daartoe een opdracht te verlenen 

aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis 

van de Service Level Agreement die ter zake door de NBd wordt 

gehanteerd. 

Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/.  

 

IM010 

BW020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 

na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

BW010 

BW030 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan zodra dit door de 

NBd is geleverd zo spoedig mogelijk na levering ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

BW010 

B-BW040 De kosten die door de NBd voor de in BW010 genoemde 

Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 

zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

Door de NBd verrichte Werkzaamheden genoemd in BW010 zijn 

vrijgesteld van omzetbelasting. 

BW010 

http://www.bewegwijzeringsdienst.nl/
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6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon realisatie 

bewegwijzeringsplan (BR) 

 

BR010 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan te realiseren en 

dient daartoe een opdracht te verlenen aan de Nationale 

Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis van de tussen de 

NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst. 

Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/. 

 

IM010 

BR020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 

na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

BR010 

B-BR030 

 

Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door 

de NBd een zelfstandige hulppersoon aangewezen. Deze zelfstandige 

hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De 

levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van 

verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

BR010 

B-BR040 

 

De kosten die door de NBd voor de in BR010 genoemde 

Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 

zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

BR010 

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 

Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 

te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 

www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 

niet verrekenbaar. 

 

IM010 

CD300 

6.5 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig 

Configuratie Beheer (CB) 

 

CB010 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de 

verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de 

verkeersmanagementcentrale een nadere opdracht te verlenen aan 

IM010 

 

http://www.bewegwijzeringsdienst.nl/
http://www.rws.nl/bouwborden
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Goudappel Tenuki VOF te Deventer op grond van de tussen 

Rijkswaterstaat en Goudappel Tenuki VOF gesloten overeenkomst met 

nummer 31089380, dan wel, op nader aangeven van de 

Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

 

CB020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

CB010 

6.6 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen 

(GM) 

 

GM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een 

nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 

met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 

Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 

 

IM010 

 

GM020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

GM010 

6.7 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Weigh in Motion 

Systemen (WM) 

 

WM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht te verlenen aan 

een nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige 

hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de 

overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige 

hulppersoon. 

 

IM010 

 

WM020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een 

WM010 
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afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 

vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 

zijn gevoegd.  

 

Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 

 

KM020 

NEN-EN 50110  

Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 

deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

 

EI010 

NEN 3140+A1 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 

versie 

 

EI010 

NEN 3840+A1 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 

versie 

 

EI010 

CROW-publicatie 137 
Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-2010 
 

FM130 

NEN-ISO/IEC-27005 

Information technology – Security techniques - Information security 

risk management; vigerende versie 

 

RM130 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0  

 

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 

versie 2.1 d.d. mei 2018 

Gepubliceerd op:  

www.rws.nl/bouwborden  

 

CD320 

  

Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat 

Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE): 2016, versie 1 

 

CE020 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  

d.d. 11 augustus 2017  

Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  

 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 

het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 

BS100 

BS150 

http://www.rws.nl/bouwborden
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
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IKOB-BKB BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 

d.d. 2 januari 2013 

IKOB-BKB 

 

BS210 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 

Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 

 

B-UV340 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende 

versie 

 

CY120 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems 

(IACS) Security 

 

CY120 

NEN-ISO/IEC-27005; Information security risk management; 

vigerende versie 

 

RM130 
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN Systeem planning en informatie Nederland 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

VTA Venstertijden afsluitingen 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 
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Bijlage   A Risicolijst 

 

Id Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Gevolg 

493 Gronden zijn niet tijdig 

beschikbaar voor 

werkzaamheden 

1. RWS bereikt later 

dan gepland (zie Annex 

I) overeenstemming 

over de dossier(s) die 

de onteigenings-

procedure doorlopen. 

Betreffend(e) 

dossier(s) gaan 

mogelijk ook nog in 

beroep. 

1. Vertraging en/of 

meerkosten tijdens 

uitvoering omdat 

ON de gronden niet 

kan betreden voor 

werkzaamheden. 

33 ON-realisatie houdt 

onvoldoende rekening met 

het moment van 

beschikbaar komen van 

gronden. 

1. Beschikbaar komen 

van gronden wordt 

intern bij ON niet goed 

gedeeld 

2. ON verwerkt annex I 

onvoldoende door in de 

planning. 

1. Vertraging 

2. Ontevreden 

omgeving. 

19 De samenwerking tussen 

ON-Realisatie en OG is 

onvoldoende 

1. De mate van inzicht 

in en begrip voor 

elkaars belangen, 

risico’s en 

verwachtingen is 

onvoldoende 

2. De mate waarin 

potentiële conflicten 

beheerst worden 

afgehandeld is 

onvoldoende 

3. De kwaliteit van 

samenwerking tussen 

de leidinggevende 

functionarissen en/ of 

sleutelfunctionarissen 

van ON-Realisatie en 

OG is onvoldoende 

4. ON-Realisatie is op 

momenten afhankelijk 

van bijdrage van OG 

(bijv. toetsproces) als 

ook door OG te sturen 

partijen (bijv. 

besluitvormingsproces). 

Harde afspraken over 

de bijdragen (tijd, 

kwaliteit, capaciteit) 

1. Verhouding 

tussen OG en ON-

Realisatie raakt 

verstoord 

2. Het 

acceptatieproces 

van op te leveren 

producten verloopt 

moeizaam 

3. (Tussen) 

producten worden 

niet tijdig 

opgeleverd 

4. (Tussen) 

producten worden 

kwalitatief 

onvoldoende 

opgeleverd 
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van deze partijen 

blijken niet te maken. 

10 ON-Realisatie borgt 

ruimtelijke kwaliteit 

onvoldoende en/of voldoet 

niet aan het EPvE en/of de 

verwachtingen van de 

stakeholders 

1. Onvoldoende 

deskundigheid bij ON-

Realisatie en/of 

onvoldoende aandacht 

voor ruimtelijke 

kwaliteit in het ontwerp 

2. ON-realisatie heeft 

de verwachtingen 

omtrent het EpvE 

onvoldoende afgestemd 

(validatie). 

3. Spanningsveld 

tussen esthetische 

eisen en technische 

eisen (verificatie). 

1. Vertraging 

2. Extra kosten 

3. Ontevreden 

omgeving. 

22 Stakeholders (in- en 

extern) gaan niet- of niet 

tijdig akkoord met het 

ontwerp van ON-realisatie. 

1. ON-Realisatie stemt 

het ontwerp 

onvoldoende af met 

stakeholders 

2. ON-Realisatie legt 

afspraken met 

stakeholders 

onvoldoende vast en/of 

draagt geen zorg voor 

aantoonbare validatie 

1. Vertraging 

2. Extra kosten 

3. Er moeten last 

minute wijzigingen 

in het ontwerp 

worden 

doorgevoerd 

4. Ontevreden 

omgeving 

35 Verleggen van categorie 2 

en/ of 3 Kabels en 

leidingen kost meer tijd 

dan voorzien door ON-

realisatie. 

1. ON-realisatie heeft 

het verleggen van 

kabels en leidingen 

onvoldoende 

meegenomen in zijn 

planning. 

2. ON-realisatie heeft 

onvoldoende rekening 

gehouden met het  

treffen van 

maatregelen om aan de 

zettingseisen te kunnen 

voldoen van de 

Nutsbedrijven. 

1. Vertraging 

2 Extra kosten. 

36 Areaal wordt tijdens 

realisatie onvoldoende 

onderhouden door ON-

realisatie. 

1. ON-realisatie focust 

op realisatie en staat 

onvoldoende gesteld 

voor onderhoud 

(Instandhouding). 

2. Nulmeting niet goed 

uitgevoerd door ON-

realisatie waardoor 

“achterstallig 

onderhoud” wordt 

1. Potentieel 

onveilige situaties 

2 Extra kosten. 
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geconstateerd na de 

nulmeting. 

37 ON-realisatie houdt in de 

fasering onvoldoende 

rekening met TVP's 

1. Onvoldoende 

afstemming met 

ProRail 

1. Vertraging 

38 Het coronavirus heeft een 

negatieve impact op de 

voortgang, de kwaliteit 

en/of veiligheid van de 

uitvoeringswerkzaamheden 

1. Integrale 

samenwerking wordt 

belemmerd 

2. Uitval van personeel 

3. Toelevering van 

materiaal verloopt niet 

volgens planning 

1. Samenwerking 

verloopt minder 

goed dan gewenst 
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als twee pdf-bestanden en een xlsm-

bestand 

“VSP bijlage B Integraal VeiligheidsPlan A1AA Fase II v1.0.pdf” 

“VSP bijlage B RIE behorend bij IVP A1AA Fase II v1.0.pdf” 

“VSP bijlage B RIE behorend bij IVP A1AA Fase II v1.0.xlsm” 
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Bijlage   C SPIC, Safety Performance Indicator 

Contractor 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand  

“VSP bijlage C SPIC versie 1.2.7.pdf” 
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Bijlage   D NEN 3140 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage D NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0.pdf” 
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Bijlage   E Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 

 Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage E Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 2.3.C Aanleg en 

onderhoud.pdf” 
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Bijlage   F Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op 

grond van artikel 20 Tracéwet 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage F Richtlijn coördinatie vergunningen.pdf” 
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Bijlage   G Regelingenschema Kabels en Leidingen 

Derden 

2.  Telecom-

municatiewet 

van 

toepassing? 

1.  Aanleg 

overeenkomst 

van 

toepassing? 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 

andere 

overheid van 

toepassing? 

nee 

 

nee 

 

5.  Gebonden 

kabel- of  

leidingbeheerder

? 

6.  Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 

binnen 

bestaand 

beheersgebied

? 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 

ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 

bv.  

 

ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 

het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen 

waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, 

vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de 

functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of 

naastliggende infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 

ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 

 

ad f 
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 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans 

Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 

1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels 

en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 

het verwijderen van loze leidingen. 

 

ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of 

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig 

uitpakt. 

 

ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

buitenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 

van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet 

Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 

1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 

(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die 

regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid 

toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 

het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 

(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 

overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval 

een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- 

of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. 

Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 

kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 

gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 

tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 

kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage   H Verkeersmanagement voor werk in 

uitvoering op Rijkswegen 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage H Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen v1.2 

2018-12-17.pdf” 
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Bijlage   I Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

. 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als twee pdf-bestanden 

“VSP bijlage I RBA Archeologie v2.2 2016-10-07 Logo.pdf” en 

“VSP bijlage I bijlage A Convenant_RWS_en_RACM.pdf” 
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Bijlage   J Programma van Eisen voor uitvoerend 

archeologisch onderzoek 

 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 
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Bijlage   K Omgang met dynamisch 

verkeersmanagement  

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 
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Bijlage   L Rijkswaterstaat Brede Afspraak 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  

. 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage L RBA Maatschappelijk Verantwoord Inkopen v1.1 17-12-2019.pdf” 
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Bijlage   M Geodetische Werkzaamheden en 

Areaalgegevens 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische 

Werkzaamheden tijdens de realisatie van het Werk én een aantal eisen met 

betrekking tot de levering van areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het 

areaal door Rijkswaterstaat. 

 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te 

borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van 

levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat 

deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de 

dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

 

 

A Geo-eisen 

 

A.1 Nul-DTM 

Geo 01 De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van de 

ontwerpwerkzaamheden een Nul-DTM (Digitaal Terrein Model) in te 

winnen. Het in te winnen Nul-DTM dient te voldoen aan de 

“Productspecificaties DTM-Ontwerp”, te downloaden van  

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nul-DTM. 

 

A.2 Primaire Meetkundige Grondslag 

Geo 02 De Opdrachtnemer dient bij de start van zijn Werkzaamheden voor het 

hele Werk één Primair Meetkundig Grondslagnet (PMG-net) in te richten 

volgens de volgende productspecificaties: 

 Productspecificaties Inmeten Primaire Meetkundige Grondslag (PMG). 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Primaire Meetkundige Grondslag. 

De Opdrachtnemer dient de gegevens van het PMG-net aan de 

Opdrachtgever te leveren conform de genoemde productspecificaties. 

De Opdrachtnemer dient het PMG-net te gebruiken voor de realisatie van 

het Werk. 

 

Geo 03 De Opdrachtnemer dient het Primair Meetkundig Grondslagnet (PMG-net) 

te beheren (controleren, herstellen en hermeten). Het beheer en de 

publicatie dienen te gebeuren conform: 

 Productspecificaties Beheer Primaire Meetkundige Grondslag (PMG), 

te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Primaire 

Meetkundige Grondslag. 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://rws.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/index.aspx
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Geo 04 De Opdrachtnemer dient het PMG-net in te richten en te beheren en 

daartoe een inrichtings- en beheerplan op te stellen.  

Het inrichtings- en beheerplan dient ten minste de volgende informatie te 

bevatten: 

 Beschrijving inrichting PMG-net: 

o opzet PMG-net, inclusief aansluiting op Rijksdriehoekstelsel en 

NAP-net. 

o toelichting op opzet PMG-net. 

 Beschrijving beheer PMG-net: 

o contactpersonen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met hun 

PMG beheertaken. 

o procedure inclusief tijdschema voor de behandeling van 

gemelde verstoringen van PMG-punten. 

o procedure voor periodieke controle PMG-net. 

o criteria voor aanpassing coördinaten PMG-punten. 

o procedure voor beheer en verstrekken gegevens PMG-net. 

o beschrijving presentatie verstrekte gegevens PMG-net. 

 

A.3 Bouwkundige opnames en monitoring 

Geo 05 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige opnamen en nul-

deformatiemetingen aan de Opdrachtgever te verstrekken. 

De Opdrachtnemer dient herhalingsmetingen te verrichten van de 

opgenomen objecten. 

Bij de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te 

kunnen nemen (5 mm in de Z en 10 mm in de XY), de volgende 

standaardafwijkingen (1) voor de deformatiepunten niet te worden 

overschreden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo 06 Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te 

bevatten voor alle omgevingsobjecten, waar risico op vervorming en 

schades ten gevolge van de Werkzaamheden bestaat: 

 nulmeting; 

 deformatiemetingen en herhalingsmetingen; 

 schouwrapporten (digitaal en hard copy in tweevoud); 

 een overzichtstabel voor de meetpunten; 

 een overzicht en de structuur van alle te monitoren objecten, of 

(landbouw)gronden; 

 de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd; 

 wie welke monitoring heeft uitgevoerd. 

 

 

B Data-eisen 

 

Object Standaardafwijking (1): 

XY Z 

Bebouwing  1,25 mm 

Infrastructuur 2,5 mm 1,25 mm 

Kunstwerken 2,5 mm 1,25 mm 

Hoogspanningsmasten  1,25 mm 

Verkeerskundige draagconstructies 2,5 mm 1,25 mm 
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B.1 Areaalgegevens 

 

Data 00  Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 

beheerapplicaties en basisregistraties van het Beheer Management 

Systeem van de Opdrachtgever. Voor de toegang tot de beheerapplicaties 

en basisregistraties bestaan verschillende procedures. Een account mag 

alleen worden gebruikt door degene voor wie het is aangevraagd.  

 Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde 

software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie. 

 

 De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

gaat als volgt:  

 , DISK, DTB, LV BRO en LV BGT : de Opdrachtnemer dient de 

aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit 

zowel autoriseren als certificeren; 

 Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de 

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor 

doorgeven. 

 

 Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties en basisregistraties: 

  

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

<Vul Ultimo RWS / EAM / 

SAP-PM in> 

Ja Internet 

Digitaal Topografisch 

Bestand (DTB) 

Ja Internet 

Kerngis droog <Vul Ja / Nee in> PC RWS locatie 

Beheerkaart Nat + FGDB 

(File Geo Database)  

<Vul Ja / Nee in> PC RWS locatie 

DISK <Vul Ja / Nee in> Internet 

EOD verkenner <Vul Ja / Nee in> PC RWS locatie 

Meridian Ja PC RWS locatie 

 

 

Data 01  De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem  

Droog  uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over 

het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst 

als uitgangspunt te gebruiken: “Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar 

Beheer”, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 

analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 

geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 

constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 

goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 

dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 

aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 

logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 

deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 

van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 

lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / 

Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 

genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen 

formaat gegevens te worden aangeleverd. 

 AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

 AutoCad conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 

“Deformatiemetingen Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies”; bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 

2014. 

 CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te 

worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een 

beschrijving van de inhoud van de bestanden op de CD-ROM; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 

“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 

Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 

zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden 

aangeleverd. 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 

een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 

geldt het genoemde voorschrift; 

bestandsformaat: inleesbaar in MS Office; 

indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe 

Reader; 

 Foto van RWS-CIV: conform eis Data 17 “Doorrijprofielen”; 

 DTB(voorheen) IVRI: conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

 Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 

 Kerngis: conform eisen Data 04 en 05 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 

(WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en 

Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”.  

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de 

volgende Excel formats: 

 Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 

bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient 

de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel 

van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het 

soort vergunning met vergunningnummer: 

“Vergunning WVO 102987.pdf”). 

 

Data 01 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem  

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Nat uitgevoerde activiteiten te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed 

beheer over het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de 

volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: “Gegevensmatrix Areaal 

Nat” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 

analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 

geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 

constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 

goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 

dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 

aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 

logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 

Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 

deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze, waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 

van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 

lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen / 

Format voor gegeven’. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 

genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen 

formaat gegevens te worden aangeleverd. 

 ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 

 AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

 BKN: conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat 

bestand”; 

 CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te 

worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een 

beschrijving van de inhoud van de bestanden op de CD-ROM; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eis Data 07 t/m Data 14 

“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 

Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 

zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden 

aangeleverd. 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 

een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 

geldt het genoemde voorschrift; bestandsformaat inleesbaar in MS 

Office; indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in 

Adobe Reader; 

 IENC (Inland Electronic Navigation Chart): hiervoor geen gegevens 

aanleveren. De benodigde gegevens worden door RWS uit andere 

beheerapplicaties gegenereerd. 

 DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

 IVS: volgens regionale specificaties; 

 Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 

 Kerngis: conform eis Data 04 en Data 05 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 Log-apparaat: uitdraai uit apparaat; 

 Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De 

benodigde gegevens worden via ander RWS proces verzameld; 

 Wab*info: De Opdrachtnemer dient voor bodems 

(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens 

over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format 

‘jaarrapportage baggergegevens’, dat dient te worden gedownload 

van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina  ‘informatie voor 

opdrachtnemers en Validatie gegevens´:   

www.helpdeskwater.nl/wabinfo; 

 TDMS (Technisch Document Management Systeem): volgens 

regionale specificaties; 

 VaMIS: conform eis Data 25 “VaMIS”. 

Bij een aantal gegevens staat een min-teken (-) dan wel ‘(wens BMS)’. 

Hier dient de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever te bepalen 

in welk formaat het gegeven dient te worden aangeleverd. 

 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 

bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient 

de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel 

van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het 

woord vergunning met vergunningnummer). 

 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van 

een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en 

areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistraties heeft een 

eigen doel en inhoud (zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud 

wel aan elkaar is gerelateerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties en 

basisregistraties van het Beheer Management Systeem zodanig te 

actualiseren dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de 

beheerapplicaties en basisregistraties consistent zijn. 

 

Het actualiseren van de GIS beheerapplicaties en basisregistraties, Ultimo 

RWS en zo nodig van DISK mag parallel lopen. 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen 

met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens 

en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en 

basisregistraties: 

 

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in <Vul Ultimo 

RWS / EAM in>. 

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in 

overeenstemming met decompositie in <Vul Ultimo RWS / EAM 

in>. 

2. GIS-bestanden: 

http://www.helpdeskwater.nl/wabinfo
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a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in 

de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te 

worden gebruikt om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op 

te bouwen en aan te vullen. 

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT 

gegevens van de definitieve terreinsituatie. 

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis 

Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat (BKN) opbouwen en 

aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij 

kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK. 

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in 

paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen 

Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden 

geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het 

actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN zelf.3. Ultimo RWS 

voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor 

Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of 

de BKN. 

4. Meridian en Ultimo RWS of EAM: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk 

dient in <Vul Ultimo RWS / EAM in> te zijn opgenomen en/of 

aangepast, voordat de gegevens van deze nieuwe of aangepaste 

onderdelen van het Werk in Meridian en <Vul Ultimo RWS / EAM in> 

kunnen worden opgenomen. 

 

 

B.2 AutoCad bestanden en tekeningen 

 

Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende 

de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 

Opdrachtgever. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 

omgezet te worden naar NLCS. 

 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de 

as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte 

weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen 

en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het 

gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden gerapporteerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren 

conform de volgende specificaties: 

 Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014; 

 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD 

standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-

bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden 

installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als 

daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar 

NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te 

worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden 

omgezet, gelden de volgende specificaties: 

 Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 

De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van: 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat. 

 Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn 

gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier 

te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de 

bovengenoemde RTW-toolbox. 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste 

versie, te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

B.3 DTB / Kerngis-bestand 

 

Data 03 De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en 

geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand 

(DTB) te leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 

 Handboek DTB-Droog en DTB-Nat. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand. 

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde 

topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie 

worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of 

verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden. 

 

Data 04 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn 

verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het 

kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de 

volgende specificaties: 

 Productspecificatie Kerngis-data. 

 Invulinstructie datamodel Kerngis 2007. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart 

Nat. 

Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van 

bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis 

op DTB is gebaseerd. 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Data 05 De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die 

voor de Opdrachtnemer een hulpmiddel kan zijn, om de kans op 

tekortkomingen in de door de Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te 

verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-data” is te downloaden van  

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart 

Nat. Voor het gebruik van de “Controletool Kerngis-data” geldt de 

meegeleverde disclaimer. 

 

Data 06 Beheerkaart Nat 

Indien werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de 

Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 

behoeve van de Beheerkaart Nat te leveren conform de volgende 

specificaties: 

 Productspecificatie Beheerkaart Nat;  

 Invulinstructie Beheerkaart Nat.  

Levering van Beheerkaart Nat bestanden dient altijd tegelijk of na de 

levering van bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de 

topografie in Beheerkaart Nat op DTB is gebaseerd. Deze 

productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart 

Nat. 

 

B.4 Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies 

 

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te 

nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, 

zijn de volgende documenten van toepassing: 
 Handleiding DISK; 
 ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens 

voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 
 Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
 Inspectiekader RWS; 
 Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 
De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden 
via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen 
kunstwerken. 
De overige documenten en overige relevante informatie voor de 
Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail 
te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr 
DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 
 

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in 

het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe 

door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
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Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar 

KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt 

gevraagd. 

 

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een 

rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te 

worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde 

inspecteur. 

 

Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het 

kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te 

overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

 

Data 10  Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in 

beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor 

een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de 

Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de vpr DISK-

Helpdesk. 

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt 

conform de betreffende specificaties. 

 

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, 

dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken 

de bijbehorende inspectietekeningen (=blanco-rapporten) op locatie te 

toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de 

nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe 

inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG 

formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten 

in Data 07. 

 

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van 

deformatiemeetpunten ten behoeve van deformatiemetingen en deze 

tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden. 

 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde 

kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te 

leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 
 direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling 

van de weg of het wegdeel; 
 bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van 

de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een 
realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan 
deformatie. 

 

mailto:KCC@rws.nl
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Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk 

verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat 

die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 

 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een 

kunstwerk waaraan: 

a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 

b. een schade is hersteld, waarbij vijzelwerkzaamheden zijn uitgevoerd; 

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten 

ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of 

verloren zijn gegaan. 

 

De Opdrachtnemer dient naast de nieuwe kunstwerken ook van de 

bestaande kunstwerken welke binnen de invloedsfeer van de 

Werkzaamheden liggen een nul-meting of herhalingsmeting uit te voeren 

voordat de Uitvoeringswerkzaamheden gestart worden. Na beëindiging 

van de Werkzaamheden dient men af te sluiten met een 

herhalingsmeting. 

Het betreft de volgende kunstwerken:  

de kunstwerken zoals genoemd in de VSE hoofdstuk 2.  

 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de 

Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met 

de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-

GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie 

Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 

deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 

deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde 

productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

De Deformatiemeetrapporten van de nul-meting dienen eerst door de 

RWS-CIV getoetst te worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in 

DISK onder het label “Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De 

Deformatiemeetrapporten die getoetst moeten worden, dienen door de 

Opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht van de Opdrachtgever. 

 

Data 13 Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie 

uit te voeren. 

 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-

inspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07. 

 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 

volledige instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient 

de aanpassing in DISK te verwerken door het aanvragen van het 

inspectiecluster “Nul-inspectie”. 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 

gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of 
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aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in 

DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster 

“Incidentele correctie”. 

 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 

Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. 

Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12. 

 

Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie 

een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het 

instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek 

benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte 

zoals benoemd in eis Data 13. 

 

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport 

en geüpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de 

genoemde documenten in Data 07. 

 

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & 

Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide 

of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde 

Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren. 

 

Het Beheer- en onderhoudsplan dient te voldoen aan het document 

genoemd in Data 07. 

 

Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC)  

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing 

van een VDC, een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de 

‘Eisen portalen en uithouders, verrichten van metingen’. Deze is te 

downloaden van https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx. 

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel 

vervangen van (delen van) de primaire draagconstructie of het 

herplaatsen van VDC’s na onderhoud. 

 

B.5 Doorrijprofielen 

 

Data 17 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de 

Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan 

wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen 

(doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of 

gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de 

“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen. 

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van 

doorrijprofielen twee maanden vóór start van de voorgenomen beperking 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van een 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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duidelijke digitale foto (jpeg) van het object waarop de doorrijhoogte, 

doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven. 

 

B.6 Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening massatransporten 

 

Data 18 Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over 

rijks(water)wegen zijn verricht met betrekking tot de 

hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15 dagen vóórdat 

deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de 

Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk 

voor het verlenen van ontheffingen aan zware transporten over deze 

objecten. Het betreft de volgende gegevens: 

1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie 

2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie 

3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in 

de hoofddraagconstructie te berekenen 

 

B.7 Garantie 

 

Data 19 De Opdrachtnemer (garantgever) dient zijn nieuwe of gewijzigde 

garanties op te nemen in de Excellijst. De Opdrachtnemer dient deze  

Excellijst te leveren aan de Opdrachtgever voor de start van de 

garantieperiode zoals bedoeld in annex XV “Garanties”. De 

Opdrachtnemer (garantgever) dient de Opdrachtgever de 

garantiegegevens te leveren conform de volgende specificaties: 

1. de door de Opdrachtnemer (garantgever) in te vullen Excellijst; 

2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 

3. processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties. 

 

B.8 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG) 

 

Data 20 De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG 

aan de Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties: 

• Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG. 

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand en 

WEGGEG. 

Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie 

maanden gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens 

ten behoeve van NWB en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van 

de nieuwe wegsituatie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 

conform de termijn, genoemd in Annex III Acceptatieplan. 

 

B.9 Elektronische Navigatiekaart (ENC)  

 

Data 21 De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke 

aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de 

vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de 

data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De 

ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of Autocad. 

De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s). 

 

B.10 Ultimo en Meridian 
 
Data 22 Decompositie van infrastructuur 

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van 
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te 
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de 
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 
RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na 
verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde 
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden 
opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 
 
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of 
opleverdossier in delen leveren. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en 
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor 
mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem wijzigt. 

 

 
Data 23 <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in> 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie <Vul Ultimo RWS / EAM / 

SAP-PM in> de kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke 

toestand van het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die 

door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

 

Het actualiseren van de gegevens in het <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-

PM in> dient uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, tenzij in de 

Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven. 

 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende 

specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de 

decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het 

Ultimo RWS: 
 Productspecificatie Ultimo; 
 Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad “Ultimo”. Datamodel EAM.…Naam specificatie SAP-PM……. 

 
 

Data 24 Meridian 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de 

bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian 

aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te 

maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van 

opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van 

deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan 

de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke 

bestaande technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en 

vervalreden. 

 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van 

bestaande technische documenten deze op te vragen bij de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe 

technische documenten een documentnummer aan te vragen bij 

de Opdrachtgever. 

 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de 

volgende specificatie: 
 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad “Beheer Technische Documentatie”. 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage   N Cybersecurity Implementatierichtlijn 

Objecten-RWS v1.4 

 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage N Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten RWS v1.4.pdf” 
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Bijlage   O Richtlijn Cybersecurity 

 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als twee pdf-bestanden 

“VSP bijlage O Richtlijnen Cybersecurity v1.2 2018-07-16.pdf” en 

“VSP bijlage O Bijlagen Richtlijnen Cybersecurity v1.2 2018-07-16.pdf” 
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Bijlage   P Bijzondere bepalingen Industriële 

Automatisering gerelateerde Programmatuur 

Artikel 1 Begripsbepalingen Industriële Automatisering gerelateerde 

Programmatuur 

 

1. Deze bijzondere bepalingen gelden alleen voor Programmatuur gerelateerd aan 

Industriële Automatisering. 

2. Aan de volgende in deze bijzondere bepalingen met een hoofdletter gebezigde 

woorden wordt, aanvullend op de gedefinieerde begrippen in § 1 UAV-GC, de 

bijbehorende betekenis toegekend: 

a. Broncode: De Programmatuur in de oorspronkelijke programmeertaal met 

inbegrip van de daarbij behorende Documentatie in een zodanige vorm, dat 

een programmeur die beschikt over kennis en ervaring van de gebruikte 

programmeerwijze en techniek, daarmee de Programmatuur kan wijzigen. 

b. Commercial Off-The-Shelf (COTS): De Programmatuur die gereed is 

gemaakt voor een brede publieke toepassing. Een verdere eigenschap van 

COTS Programmatuur is dat het zonder aanpassingen direct te gebruiken is. 

c. Documentatie: Iedere beschrijving van Broncode, Objectcode, het Product 

en de eigenschappen daarvan bestemd voor de installatie, implementatie, 

het gebruik, beheer en/of het onderhoud daarvan alsmede de beschrijving 

van alle hulpmiddelen zoals systeemvereisten voor de ontwikkelomgeving 

met bijbehorende configuratie en instellingen en de stappen om van 

Broncode tot Objectcode te komen. 

d. Escrow: Het deponeren van (een kopie van) de Broncode van 

Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn gedaan specifiek ten 

behoeve van Opdrachtgever bij een onafhankelijke derde, opdat 

Opdrachtgever deze, bij het in vervulling gaan van een of meer in de Escrow 

overeenkomst bepaalde voorwaarden, eigenmachtig kan (laten) gebruiken 

voor het herstellen van fouten en anderszins onderhouden, verder 

ontwikkelen en beheren van de Standaardprogrammatuur. 

e. Gebruiksrecht: Het recht op grond waarvan de Opdrachtgever bevoegd is tot 

het installeren en gebruiken van Standaardprogrammatuur overeenkomstig 

het overeengekomen gebruik met inbegrip van alle daarvoor redelijkerwijs 

noodzakelijke al dan niet tijdelijke verveelvoudigingen en 

openbaarmakingen. 

f. Industriële Automatisering (IA): De ICS/SCADA systemen en de ICT 

gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij 

functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers 

(bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Het voorgaande omvat 

mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving (inwinnen) en 

het beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en besturen). 

g. Installatiekopie: Een gegevensdrager met daarop de 

Standaardprogrammatuur waarvoor het Gebruiksrecht wordt verleend. 

h. Maatwerkprogrammatuur: Specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever te 

ontwikkelen of ontwikkelde Programmatuur en/of aanpassingen in 

Standaardprogrammatuur specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever. 

i. Materialen: Voor installatie, implementatie, gebruik en/of beheer en 

onderhoud van het Product benodigde hulpmiddelen, zoals de 
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ontwikkelomgeving inclusief de hardware en software, kabels, smartcards en 

fysieke gegevensdragers waarop Programmatuur wordt geleverd. 

j. Nieuwe versie: Een opvolgende versie van de Standaardprogrammatuur met 

in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet 

onder een andere naam uitgebracht. 

k. Objectcode: Vertaling van de Broncode in een direct door een computer 

leesbare en uitvoerbare code. 

l. Patch: Als tijdelijk bedoelde correctie van Standaardprogrammatuur. 

m. roduct: de Broncode, de Objectcode, de Programmatuur, de Documentatie 

en bijbehorende Materialen, inclusief alle aanpassingen van deze 

productonderdelen. 

n. Programmatuur: De door Opdrachtnemer op te leveren set 

programmaregels zoals die, op directe of indirecte wijze, door een computer 

kan worden gebruikt om een bepaald, nader omschreven, resultaat tot stand 

te brengen. Programmatuur kan worden onderscheiden in Standaard- en 

Maatwerkprogrammatuur. 

o. Standaardprogrammatuur: Voor algemeen gebruik ontwikkelde 

Programmatuur die niet exclusief aan de Opdrachtgever beschikbaar wordt 

gesteld. 

p. Verbeterde versie: Een opvolgende versie van de Standaardprogrammatuur 

waarin gebreken zijn hersteld en/of de werking daarvan anderszins is 

verbeterd. 

 

Artikel 2 Intellectuele eigendomsrechten 

 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van het Product waar en 

wanneer ook kunnen worden uitgeoefend, berusten bij: 

a. De Opdrachtgever voor zover het betreft (onderdelen van) de Producten die 

specifiek voor de Opdrachtgever zijn of worden ontworpen of vervaardigd 

en/of onder leiding of toezicht van de Opdrachtgever dan wel aan de hand 

van diens instructies of ontwerpen zijn gerealiseerd. Voor zover nodig 

worden deze rechten op grond van de Overeenkomst door de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever overgedragen welke overdracht reeds 

nu voor alsdan door de Opdrachtgever wordt aanvaard; 

b. De Opdrachtnemer of een derde in alle overige gevallen. De Opdrachtnemer 

verleent in dat geval aan de Opdrachtgever een nader bij de Overeenkomst 

te bepalen niet exclusief recht tot gebruik van (onderdelen van) het Product 

dat in ieder geval toereikend is voor nakoming van het in de 

Overeenkomst(en) bepaalde. 

2. Door ondertekening van de Overeenkomst worden de in lid 1 sub a bedoelde 

rechten aan de Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht 

van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een 

dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te 

ondertekenen, een en ander onverminderd de verplichting van de 

Opdrachtnemer om op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan de overdracht 

van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te 

kunnen stellen. De Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig de Opdrachtgever 

hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele 

eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven.  
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3. Bij verschil van mening tussen partijen over intellectuele eigendomsrechten op 

(delen van) het Product wordt er, behoudens tegenbewijs, vanuit gegaan dat die 

rechten bij de Opdrachtgever berusten. De Opdrachtgever mag ongeacht de 

uitkomst van dat geschil voortgaan met het overeengekomen gebruik. 

4. De Opdrachtnemer doet hierbij, voor zover nodig, mede namens de door hem 

ingezette (zelfstandige) hulppersonen, afstand van alle eventueel aan hem 

toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 lid 1, 

sub a t/m c Auteurswet, in de mate waarin die regelgeving zodanige afstand 

toelaat. De Opdrachtnemer garandeert de Opdrachtgever bevoegd te zijn om 

mede namens zijn (zelfstandige) hulppersonen afstand te doen.  

5. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden 

ter zake van een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die 

derden, zulks met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 

lid 1, sub a t/m c Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot 

kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De 

Opdrachtnemer neemt op eerste verzoek van de Opdrachtgever de verdediging 

op zich in iedere procedure die in verband met (onderdelen van) de 

Programmatuur tegen de Opdrachtgever mocht worden ingesteld wegens 

inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. De Opdrachtgever 

zal de Opdrachtnemer in verband daarmee onverwijld van een dergelijke actie in 

kennis stellen en aan de Opdrachtnemer de noodzakelijke volmachten en hulp 

verstrekken. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tevens tegen alle 

schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht worden 

veroordeeld alsook tegen de kosten van die procedure zelf waaronder, maar niet 

beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen van juridisch 

advies in verband daarmee. 

6. De Opdrachtnemer zal in geval van een gestelde inbreuk op het intellectuele 

eigendomsrecht van een derde, op zijn kosten alle maatregelen treffen die 

kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van de bedrijfsvoering van de 

Opdrachtgever en tot beperking van de door de Opdrachtgever als gevolg 

daarvan te maken kosten en/of te lijden schade. 

7. Onverminderd het bepaalde in lid 5 en lid 6 kan de Opdrachtgever, indien 

derden hem ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten in 

rechte betrekken, de Overeenkomst buiten rechte geheel of gedeeltelijk 

ontbinden, een en ander onverminderd zijn verdere rechten jegens de 

Opdrachtnemer waaronder, maar niet beperkt tot, enig recht op 

schadevergoeding. 

 

Artikel 3 Gebruiksrecht 

 

1. De Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever een eeuwigdurend en 

onherroepelijk Gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur waarin 

aanpassingen specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan, alsmede 

op Nieuwe versies, indien de Opdrachtgever is gerechtigd tot de ontvangst 

daarvan. Het Gebruiksrecht omvat geen overdracht door de Opdrachtnemer aan 

de Opdrachtgever van octrooi-, auteurs- of merkenrechten op de betreffende 

Standaardprogrammatuur. 

2. In het Gebruiksrecht is, zonder dat Opdrachtgever daarvoor enige additionele 

vergoeding verschuldigd is, in ieder geval begrepen: 
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a. Het recht om alle voor de Opdrachtgever toegankelijke functionaliteiten van 

de Standaardprogrammatuur te gebruiken ook als die niet in de 

Documentatie staan vermeld; 

b. Het recht om kopieën van de Standaardprogrammatuur te vervaardigen, op 

te slaan, regelmatig te testen en ‘hot standby’ te houden voor het geval van 

een calamiteit; 

c. Het recht om de Standaardprogrammatuur voor test- en 

ontwikkeldoeleinden te gebruiken; 

d. Het recht om de Standaardprogrammatuur zonder enige beperking of 

begrenzing met betrekking tot plek, apparatuur, tijdsduur of anderszins te 

gebruiken waaronder begrepen het gebruik daarvan door derden ten 

behoeve van Opdrachtgever. 

3. De Opdrachtgever mag kopieën van de Standaardprogrammatuur vervaardigen 

en in gebruik nemen zo vaak hij dat voor zijn bedrijfsvoering nodig oordeelt. Als 

hij daartoe overgaat en om die reden een additionele vergoeding aan de 

Opdrachtnemer verschuldigd is, deelt hij dat de Opdrachtnemer met bekwame 

spoed mee. 

4. De Opdrachtgever verwijdert geen aanduidingen van eigendoms- en/of 

auteursrechten bij het verveelvoudigen van Standaardprogrammatuur. 

5. Tot het moment van oplevering van het Werk verkrijgt de Opdrachtgever van de 

Opdrachtnemer een niet-exclusief recht tot het gebruik van de 

Standaardprogrammatuur voor installatie- en testdoeleinden. 

6. Indien de Opdrachtnemer gebreken in de Standaardprogrammatuur alleen 

herstelt door middel van het uitbrengen van Patches of Verbeterde versies, 

heeft de Opdrachtgever gedurende de garantietermijn van artikel 5, ook al is hij 

met de Opdrachtnemer geen onderhoud overeengekomen, recht op de kosteloze 

ontvangst daarvan. 

 

Artikel 4 Omzetting in andere gebruiksrechten 

 

1. Indien de Opdrachtnemer het aan de Opdrachtgever verleende Gebruiksrecht op 

enig moment wil omzetten in een ander gebruiksrecht ten aanzien van de 

Standaardprogrammatuur, treedt hij daarover, alsmede over de daarbij te 

hanteren omwisselverhouding, vooraf in overleg met de Opdrachtgever. Aan een 

dergelijke omzetting zijn voor de Opdrachtgever geen nadelige gevolgen van 

welke aard ook verbonden. 

2. Indien partijen bij het overleg bedoeld in lid 1 geen overeenstemming bereiken, 

mag de Opdrachtgever zijn Gebruiksrecht onverkort blijven uitoefenen. 

 

Artikel 5 Garanties  

 

1. De Opdrachtnemer garandeert dat:  

a. De Maatwerkprogrammatuur geen technische voorzieningen, functies of 

andere vreemde elementen bevat die op enig moment, al dan niet tijdelijk, 

aan het overeengekomen gebruik in de weg (kunnen) staan; 

b. Indien hij niet de rechthebbende van de Standaardprogrammatuur is, hij 

door rechthebbende is gemachtigd om namens deze Gebruiksrechten aan 

derden te verschaffen. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever op 

verzoek een kopie van die machtiging. 
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c. Hij desgevraagd onderhoud zal plegen op de door hem geleverde 

Maatwerkprogrammatuur door middel van een nog overeen te komen 

onderhoudscontract. 

d. Hij voor zijn rekening voor de duur van 12 maanden na de datum van 

oplevering van het Werk, gebreken in de Maatwerkprogrammatuur herstelt. 

Indien de Opdrachtgever een beroep wil doen op deze garantie, stelt hij de 

Opdrachtnemer daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de 

hoogte. De Opdrachtnemer herstelt gebreken onverwijld, rekening houdend 

met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt plaats in overleg met de 

Opdrachtgever. Na herstel dient de Opdrachtnemer het aangepaste Product 

van Maatwerkprogrammatuur op te leveren aan de Opdrachtgever. Het 

aangepaste Product van Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen 

specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan dient conform 

artikel 7 in depot te worden afgegeven. 

2. De in lid 1 sub d bedoelde garantie geldt niet voor zover de Opdrachtnemer 

aantoont dat een gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn 

toestemming, door de Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in 

door hem geleverde delen van de Maatwerkprogrammatuur aangebrachte 

wijziging. De garantie geldt evenmin indien een gebrek aantoonbaar het gevolg 

is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van door hem geleverde 

onderdelen van Maatwerkprogrammatuur door de Opdrachtgever.  

 

Artikel 6 Verstrekken Installatiekopie 

 

1. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever een Installatiekopie van de 

geïnstalleerde versie van de Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn 

gedaan specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever of bij oplevering van het 

Werk of ingebruikneming van onderdelen van het Werk. De Opdrachtnemer 

dient van de Installatiekopie van de Standaardprogrammatuur een hash waarde 

te genereren met gebruik van hash algoritme SHA-256. 

2. Indien de Installatiekopie in het ongerede is geraakt of zodanig beschadigd dat 

het overeengekomen gebruik niet meer mogelijk is, verstrekt de Opdrachtnemer 

op verzoek van de Opdrachtgever met bekwame spoed een nieuwe 

Installatiekopie inclusief hash waarde van de bij oplevering of ingebruikneming 

van onderdelen van het Werk geïnstalleerde versie of indien van toepassing de 

door de Opdrachtgever in gebruik genomen Verbeterde en Nieuwe Versies 

daarvan. 

 

Artikel 7 Escrow 

 

1. COTS Programmatuur valt buiten de scope van Escrow 

2. De Opdrachtnemer voorziet in Escrow voor Standaardprogrammatuur waarin 

aanpassingen specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan. 

3. Escrow omvat alle niet openbaargemaakte informatie die de Opdrachtgever 

redelijkerwijs nodig heeft voor foutherstel, onderhoud, verder ontwikkelen en 

beheer van de Standaardprogrammatuur zodat hij daarvan het overeengekomen 

gebruik kan blijven maken. Escrow voldoet aan hetgeen dienaangaande ten tijde 

van het afsluiten daarvan op de Nederlandse markt gebruikelijk is. 

4. Van Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn gedaan specifiek ten 

behoeve van de Opdrachtgever dient het Product gedeponeerd te worden bij de 
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Escrow agent bij oplevering van het Werk of ingebruikneming van onderdelen 

van het Werk. 

5. De Opdrachtgever is gerechtigd de in te zetten Escrow agent te kiezen.  

6. De in te zetten Escrow agent heeft expertise om het gedeponeerde Product en 

bijbehorende Materialen te controleren op aanwezigheid, volledigheid en 

bruikbaarheid. Het Product en bijbehorende Materialen dient hiertoe binnen de 

onafhankelijke omgeving van de Escrow agent gecompileerd en getest te 

worden. Ontbrekende of niet werkende onderdelen van het Product of 

Materialen worden door de Opdrachtnemer gecorrigeerd en alsnog aangeleverd. 

7. De Escrow agent en de Escrow overeenkomst voorzien ten minste in het 

volgende: 

• Deponering van Materialen 

• Deponering van de Installatiekopie bij oplevering van het Werk of 

ingebruikneming van onderdelen van het Werk 

• Deponering van de hash waarde   

• Verificatie van de gedeponeerde Materialen 

• Leverancier bewaart ook een back-up van het gedeponeerde 

• Verplichtingen van Escrow agent 

• Geheimhouding 

• Dat op de Intellectuele Eigendomsrechten geen pandrecht of beslag rust 

• Afgifte van het gedeponeerde 

• Garanties 

• Aansprakelijkheid 

• Duur 

8. De Opdrachtnemer levert Opdrachtgever nu voor alsdan, onder voorwaarde dat 

het gedeponeerde Product door de Escrow agent wordt vrijgegeven aan de 

Opdrachtgever, een eeuwigdurend en onherroepelijk gebruiksrecht op het 

Product om het eigenhandig en naar eigen inzicht te (laten) gebruiken, 

onderhouden, beheren en/of (door)ontwikkelen.  

 

Artikel 8 Verbeterde en Nieuwe versies Standaardprogrammatuur 

 

1. De Opdrachtnemer zorgt voor een consistent versiebeleid. Daarbij geldt als 

uitgangspunt dat Verbeterde en Nieuwe versies tijdig beschikbaar komen. De 

Opdrachtnemer onderzoekt met het oog daarop regelmatig de noodzaak om 

dergelijke versies uit te brengen en informeert de Opdrachtgever zo snel 

mogelijk over de uitkomsten van zijn onderzoek. 

2. Tussentijdse wijzigingen in Programmatuur maken zoveel mogelijk onderdeel uit 

van Verbeterde en Nieuwe versies. 

3. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever op verzoek kosteloos een exemplaar 

van een Nieuwe versie ter beschikking voor test- en evaluatiedoeleinden. De 

Opdrachtgever is niet verplicht tot ingebruikname van Nieuwe versies. 

4. Indien is overeengekomen dat de Opdrachtnemer de Programmatuur installeert, 

geldt deze verplichting tevens voor Nieuwe versies die de Opdrachtgever in 

gebruik wil nemen. 

5. Indien de Opdrachtnemer er voor kiest om in plaats van een Nieuwe versie 

andere Programmatuur uit te brengen en te stoppen met Verbeterde en Nieuwe 

versies van de bij de Opdrachtgever in gebruik zijnde Programmatuur, kan de 

Opdrachtgever aanspraak maken op een Gebruiksrecht op die nieuwe 

Programmatuur tegen de in de Overeenkomst vastgelegde voorwaarden voor 

een Nieuwe versie. 
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Artikel 9 Levering Maatwerkprogrammatuur 

 

1. De Opdrachtnemer dient bij oplevering of ingebruikneming van onderdelen van 

het Werk van Maatwerkprogrammatuur het Product te leveren. 

2. De Opdrachtnemer dient bij oplevering of ingebruikneming van onderdelen van 

het Werk een kopie te verstrekken van de geïnstalleerde versie van de 

Maatwerkprogrammatuur. Van de geïnstalleerde versie van de 

Maatwerkprogrammatuur dient een hash waarde te worden gegenereerd met 

gebruik van hash algoritme SHA-256 en meegeleverd aan de Opdrachtgever. 

3. De Opdrachtgever heeft het recht om het geleverde Product zelf of door een 

derde partij te (laten) beoordelen op aanwezigheid, volledigheid en 

bruikbaarheid. 
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Bijlage   Q Template Cybersecurity Beveiligingsplan 

 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage Q Template - DBFM of DC Cybersecurity Beveiligingsplan v1.0 2015-10-

06.pdf” 

 

. 
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Bijlage   R Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

 

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden 

ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-

catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening 

door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen 

met de te verlenen opdracht. 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan 

 

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 

achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 

te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 

een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 

P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 

bedrijfsvoering. 
 

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-

regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 

aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 
 

Kader 

inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 
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3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander 

kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 

beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 

van grondwater met behulp van een grondwater-

monitoringput die niet in eigendom is van 

Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 

aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 

geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld. 

 

Onder-

houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-

monitoringputten zullen worden aangelegd door de 

Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 

wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 

heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 

gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 

o.b.v. KvK-nummer. 

 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 

aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 

5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  

2. Monitoring grondwaterstand, 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage   S Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage S Uniform Europees Aanbestedingsdocument v17 juli 2020,  A1 

Apeldoorn-Azelo fase II-publicatie.pdf”
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Bijlage   T NEN 3140 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat addendum 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage T NEN3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 addendum 1.0”
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Bijlage   U NEN 3840 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage U NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat versie 1.0.pdf” 
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Bijlage   V Rapportage GGB A1 AA Fase II 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage V WP4.13 Verkeer - Rapportage GGB A1 AA Fase II versie A.pdf” 
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Bijlage   W Communicatie - strategie 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage W Communicatie - strategie versie B.pdf” 
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Bijlage   X Communicatie - inzet Projectwebsite 

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand 

“VSP bijlage X Communicatie - inzet Projectwebsite versie B.pdf” 

 

 


