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1.01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Sluis
Postadres: Postbus 27
4500 AA OOSTBURG

Contactpersoon: de heer ing. M. Verhoosel
Telefoon (0117) 45 70 00

1.02 DIRECTIE

In de opdrachtbrief worden, door de gemeente Sluis, een of meerdere personen aangewezen om als directie op te
treden.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de Lange Heerenstraat, Weststraat, Willemsweg, Landbouwstraat, Veldstraat te
Schoondijke.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het treffen van verkeersmaatregelen;
b. Het uitvoeren van opruimingswerken;
c. Het uitvoeren van bemalingswerken;
d. Het uitvoeren van grondwerken;
e. Het uitvoeren van rioleringswerken;
f. Het aanbrengen van funderingen;
g. Het uitvoeren van verhardingswerken;
h. Het uitvoeren van bebakening;
i. Het uitvoeren van algemene bijkomende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING

Lid 1. Het werk dient aan te vangen na het afronden van de uitgevoerde werkzaamheden van DNWG infra.
Uitgaande van start werkzaamheden februari 2021 in de Willemsweg. Het werk dient 80 werkbare dagen
na aanvangsdatum opgeleverd te worden. Waarbij de feitelijke uitvoeringsduur, binnen deze aangegeven
uitvoeringstermijn, in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07
van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
Na afronding DNWG in de Lange Heerenstraat kan de aannemer starten met de civiele werkzaamheden,
reconstructiewerk Lange Heerenstraat starten na de bouwvakvakantie.

Lid 2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijnen bedraagt de korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid
2 van de U.A.V. 2012 EUR 750 per kalenderdag.

Lid 3. De aannemer heeft geen aanspraak op verrekening van stagnatie door Covid-19 omstandigheden.
Aannemeer dient zich aan de regels omtrent de spoedwet Covid-19 te houden, alle maatregelen en
voorzieningen afkomstig uit deze spoedwet dienen in de inschrijving ingebrepen te zijn.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden. De
onderhoudstermijn voor groenvoorzieningen bedraagt 12 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard en deel 3 01.13 van dit bestek.

1.08 ONDERAANNEMING
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren dient, voor elke in te
schakelen onderaannemer bij de inschrijving een ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de betreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer; alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag

van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de
bedrijfsvereniging.
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1.09 UITVOERING

Voor de uitvoering van het werk dient met volgende rekening te worden gehouden:
- De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los-

en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang
zijn voor een goede uitvoering van het werk;

- De te volgen route voor aan- en afvoer van materiaal en materieel en de opslag hiervan dient te geschieden
in overleg met en ter goedkeuring van de directie;

- Het doorgaand verkeer dient zo min mogelijk gehinderd te worden;
- De aannemer dient rekening te houden met de bereikbaarheid van het transportbedrijf Firma C.W. Beeke die

gelegen ligt aan de Veldstraat 36. De route Willemsweg / Veldstraat tot aan het trasportbedrijf dient zo lang
mogelijk in stand te blijven (evt. door middel van rijplaten van de aannemer). Maatregelen ter goedkeuring
voorleggen aan de directie en meenemen in fasering. Uitgangspunt hierin moet zijn dat de Veldstraat
opgebroken mag zijn voor werkzaamheden, voor een zo kort mogelijke periode.

- Aannemer dient tijdelijke maatregelen te nemen voor het realiseren van een tijdelijke bushalte en
keermogelijkheid voor bussen omdat de bestaande busroute gehinderd wordt door de civiele
werkzaamheden. Locatie wordt aangegeven door directie, in de parallelweg in de Lange Heerenstraat t.h.v.
de molen. Afstemming met directie en busmaatschapij Connexxion.

Met nadruk wordt vermeld dat:
- De hoofdaannemer te allen tijde verantwoordelijk is voor de onderaannemers;
- De aannemer dient zorg te dragen voor een depot t.b.v. opslag buiten de bebouwde kom;
- Uitvoering bestrating plaats dient te vinden volgens de vigerende wettelijke voorschriften en arboregelgeving;
- Rupskranen zijn alleen toegestaan indien de werkzaamheden niet verricht kunnen worden met een

wielkraan en na goedkeuring van de directie. Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van de
zogenaamde wielkraan;

- Aan- en afvoer van materiaal dient te gebeuren d.m.v. vrachtauto's;
- Factoren verrekening los-vast:

- Grond; los-vast fastor 1,16. De hoeveelheid op de transportbonnen wordt gedeeld door de factor
1,16;
- Zand; bij zand geleverd per schip wordt als beunfactor 1,1 toegepast om de geleverde hoeveelheid
in beun m3 om te rekenen naar geleverde vaste m3;
- Zand per as franco op het werk geleverd. De hoeveelheid op de auto afgehaald bij de leverancier
wordt gedeeld door de factor 1,2 om tot de werkelijk geleverd vaste m3 te komen.

- De maximale lengte van een werkvak bedraagd 50 m. Aanbrengen banden, straatlaag en
verhardingslaag vallen niet binnen het werkvak;

- Tijdens diensten kerk dient het geluidsoverlast m.b.t. geluidproducerende werkzaamheden tot 0 te worden
gereduceerd;

- De aannemer dient te allen tijden medewerking te verlenen t.b.v. bereikbaarheid van de percelen;
- Werkzaamheden DNWG. Civiele aannemer volgt fasering DNWG infra op;
- De aannemer dient rekening te houden dat tijdens zijn uitvoering van de Willemsweg bouwverkeer via de

Lange Heerenstraat loopt en hier DNWG bezig is met uitvoering van kabel- en leidingwerk;
- De aannemer heeft meldingsplicht bij het aantreffen van mogelijke archeologische waarden tijdens de

werkzaamheden.

1.10 OVERIGE

Hoeveelheden ter inlichting in hoofdstuk 2.2: Indien uit de nadere omschrijving niet blijkt dat de aan te brengen
hoeveelheidsresultaatsverplichting geleverd (L), ter beschikking gesteld (T) of ter inlichting (I) is. Dient de inschrijver
te rekenen met een te leveren hoeveelheden (L).
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen;

Tekeningnummer: Omschrijving: Datum laatste
wijziging:

000389_T4.1-05 Opbreektekening - Lange Heerenstraat 19-11-2020

000389_T4.2-05 Opbreektekening - Willemsweg 19-11-2020

000389_T4.3-05 Opbreektekening - Verlengde Lange Heerenstraat 19-11-2020

000389_T5.1-05 Riooltekening - Lange Heerenstraat 19-11-2020

000389_T5.2-05 Riooltekening - Willemsweg 19-11-2020

000389_T6.1-05 Bovengrondse inrichting - Lange Heerenstraat 19-11-2020

000389_T6.2-05 Bovengrondse inrichting - Willemsweg 19-11-2020

000389_T6.3-05 Bovengrondse inrichting - Verlengde Lange Heerenstraat 19-11-2020

000389_T7.1-05 Profielen - Willemsweg en Lange Heerenstraat 19-11-2020

000389_T7.2-05 Details - Willemsweg en Lange Heerenstraat 19-11-2020

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. De directie zal ten minste één hoogtemerk aangeven en/of aanwijzen.
2. De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.
3. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de bestekstekeningen (dwarsprofielen)

aangegeven.
4. Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het werk van dit bestek aan te

sluiten op de maatvoering van het bestaand werk.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met in elke fase de volgende stoppunten:
S1. Na aanbrengen zandbed, voorafgaand aan aanbrengen funderingslaag;
S2. Na aanbrengen funderingslaag, voorafgaand aan aanbrengen verhardingen;

BIJWOONPUNTEN:
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met in elke fase de volgende bijwoonpunten:
B1. Aanbrengen funderingslagen, controle verdichtingsgraad volgens artikel 80.17.01;

In aanvulling op de bovengenoemde stop-en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan
en deelkwaliteitsplannen aanvullende Stop-en Bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen
van het werk.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet;
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat;
- Bijlage 3: V&G-plan;
- Bestek in RSX-formaat;
- Bestektekeningen in PDF-formaat.

Ter informatie zijn de volgende bijlage toegevoegd aan het bestek:
- Bijlage 4: Verkennend bodemonderzoek ABO, BB/U/22020 209036;
- Bijlage 5: Bemalingsadvies ABO, ANL20-4936-BA;
- Bijlage 6 Regels bomen;
- Bijlage 7: Stagnatieformulier;
- Bijlage 8: Asfaltonderzoek verlengde Lange Heerenstraat.
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05 BODEMKUNDIGE GEGEVENS

De bodemkundige gegevens zijn opgenomen in de Bodemkwaliteitskaart (BKK) van de gemeente Sluis welke is te
downloaden van de website van de gemeente Sluis. Daarbij is er een bodemonderzoek uitgevoerd waarvan de
resultaten als bijlage bijgesloten zijn.

06 ADRESSEN
Gemeente depots Sluis:

Gemeentelijk depot 1:
Noordstraat 2
4527 BN Aardenburg

Gemeentelijk depot 2:
Sasputsestraat 3
4507 JX Schoondijke

Gronddepot 1
Zandput Coxydeweg
Oostburg

07 WERKZAAMHEDEN DOOR OPDRACHTGEVER

Tijdig omwonenden en ondernemers informeren betreft uitvoeren van de werkzaamheden volgens dit bestek.

08 WERKZAAMHEDEN DOOR OPDRACHTNEMER
Informeren van de bewoners, bedrijven en/of diens gebruikers minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van de
werkzaamheden voor het perceel van bedrijf, woning of gebruiker van het pand. De kosten hiervan dienen in de
uitvoeringskosten te zijn opgenomen.

09 VERGADERINGEN

De aannemer dient rekening te houden met tussentijdse vergadering om de 4 weken gedurende het gehele werk.
De notulen van de vergaderingen worden verzorgd door de directie.

10 KABELS EN LEIDINGEN
Voorafgaand aannemer de start van de werkzaamheden heeft DNWG Infra werkzaamheden aan de kabels en
leidingen uitgevoerd, waaronder vervangingen en trace wijzigingen. Hierdoor kan de locatie van de kabels en
leidingen afwijken van de Klic-melding. De Klic-melding is dus niet afdoende. Na gunning opdracht direct contact
opnemen met DNWG Infra t.b.v. het opvragen van de rivisiegegevens.

11 NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN
Na het verwijderen van de verhardingen wordt in opdracht van de opdrachtgever een scan uitgevoerd ten behoeve van
het signaleren van mogelijk aanwezige Niet Gesprongen Explosieven.
De aannemer dient voor haar werkzaamheden uit te gaan van een 'normale' productie als gevolg van de NGE-
onderzoeken kunnen (na goedkeuring van de directie) geboekt worden op de TBS posten in deel 2.2 onder de
bestekspostnummers 820010 t/m 820040. De aannemer dient rekening te houden met eventuele begeleiding bij de
NGE onderzoeken. De aannemer is verantwoordelijk voor de coordinatie voorafgaand en gedurende het werk. Tijdens
het startoverleg moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de planningen van beide partijen in elkaar geintegreerd is.
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 WILLEMSWEG & LANGE HEERENSTRAAT

10 VERKEERSMAATREGELEN EN BEREIKBAARHEID

100010 620103 EUR NToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:
Riool- en wegwerkzaamheden, afzetting uitvoeren volgens
CROW publicatie 96B

9 Afsluiten van de werkvakken binnen het gehele projectgebied
(werkvakken mogen niet langer zijn dan 50 meter) voor alle
verkeer.
Vooraankondiging plaatsen i.v.m. het verwijderen van
voertuigen. Minimaal 1 week voorafgaand aan de
werkzaamheden betreffende werkvak.
Inclusief schrikhekken met bord: 'Doorgaand rijverkeer
gestremd'
Inclusief het, gedurende de werkzaamheden, in stand
houden van benodigde voorzieningen.
Rekening houden met fasering

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

100020 620399 EUR NToepassen omleidingsroutes
Betreft: Afsluiting per werkvak aangegeven in de
faseringstekening behorende bij het werkplan.
Omleidingsroute dient door aannemer uitgewerkt te worden
en moet ter controle aan de opdrachtgever aangeleverd
worden middels een tekening.
Tijdsbepaling: gedurende gehele werk.
Min. 2 weken voor aanvang werkzaamheden aanleveren.
Aannemer dient er rekening mee te houden dat bedrijven in
het plangebied of slecht bereikbaar via het plangebied
bereikbaar blijven voor bevoorrading. Manier van bereiken
aangeven door middel van bebording.
Plan omleidingsroute dient opgenomen te zijn in het
werkplan conform deel 3 01.13.
Omleidingsroute op rijbaan inclusief fiets(voet)paden.
Het gaat hierbij om meerdere routes door en om het dorp
waar niet altijd een fietspad langs ligt. Aannemer dient in het
werkplan duidelijk de maatregelen te benoemen waaruit
blijkt dat bij elke route voldoende rekening is gehouden met
de fietser (doorgang fietser gegarandeerd op een veilige
manier).
De route wordt aangegeven d.m.v. bebording.
Wanneer het noodzakelijk blijkt straatmeubilair (tijdelijk) op te
nemen dient dit bij de prijs inbegrepen te zijn.
Met materiaal van de aannemer.
Inclusief het, gedurende de werkzaamheden, in stand
houden van de benodigde voorzieningen
Inclusief extra te plaatsen schrikhekken en tekstborden /
tekstborden ondernemers indien de aard van de
werkzaamheden / situatie dit vereist.
Bij deze materialen dienen ook materialen gerekend te
worden die nodig zijn voor het tijdelijk berijdbaar maken van
routes (denk aan bijvoorbeeld) rijplaten.
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100030 620499 EUR NToepassen kunststof loopschotten voor voetgangers
Betreft: Daar waar nodig t.b.v. het instandhouden van een
deugdelijke doorgang in de straten, zijstraten, en het
verschaffen van toegang tot woningen en percelen
Afmetingen schotten ten minste: lang 2,0 m en breed 1,20 m
(geschikt voor rolstoelgebruikers).
Inclusief voorzieningen om omwonenden haaks het werkvak
te laten kruisen wanneer de werkruimte hierom vraagt.
Inclusief het, gedurende de werkzaamheden, in stand
houden, verplaatsen en verwijderen van deze voorzieningen.
Inclusief schoonhouden loopschotten.
Inclusief ondersteunend materiaal om tijdelijke
loopvoorzieningen te realiseren in smalle straten.

100040 621499 EUR NTijdelijk depot
Betreft: Het inrichten, instandhouden en het opruimen van het
tijdelijk depot.
Locatie: Aannemer dient zelf een geschikt perceel te zoeken
buiten de bebouwde kom.
Dit depot is bedoeld voor opslag van bulkmateriaal zoals
grond, zand, granulaten, bestratingsmateriaal, buizen etc.
Inclusief opslag grond uitkomende grond en het keuren van
de grond op het depot, grond gescheiden opslaan.
Depot afsluiten met hekwerk voorzien van een slot.
Schoonhouden omliggende wegen 2 maal per week
inclusief het op aangeven van directie schoonmaken van
wegen.
Met materiaal van de aannemer.

100050 621499 EUR NTijdelijke bushalte en keermogelijkheid
Betreft: Het inrichten, instandhouden en het opruimen van
een tijdelijke bushalte.
Locatie: Wordt aangegeven door de direcite, in de
parallelweg in de Lange Heerenstraat t.h.v. de molen.
Inclusief het 2 maal verplaatsen van de tijdelijk bushalte en
keermogelijkheid.
Bushalte en keermogelijkheid voorzien van rijplaten,
haltebord, fietsnieten en een schuilmogelijkheid (bushokje),
dit i.o.m. directie en busmaatschapij (Connexxion).
Wanneer het noodzakelijk blijkt straatmeubilair (tijdelijk) op te
nemen dient dit bij de prijs inbegrepen te zijn.
Met materiaal van de aannemer.
Inclusief het schoonhouden van de rijplaten.
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11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

110 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING

1100 Verwijderen straatbakstenen

110010 831701 m2 26,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers dikformaat halfsteensverband in
de rijbaan in de Prins Bernhardstraat.
GKD, geel, halfsteensverband.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{kleur: geel

9 m2 18,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot
t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152010
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 8,00 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

110020 831701 m2 51,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers dikformaat halfsteensverband in
het trottoir in de Lange Heerenstraat t.h.v. huisnummers
16 t/m 21.
GKD, DecimA Sepiain, halfsteensverband.

9 Totale breedte van 0,80 tot 2,20 m
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{kleur: DecimA Sepiain

9 m2 43,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot
t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152060
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 8,00 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

110030 831701 m2 70,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers dikformaat halfsteensverband in
de rijbaan in de Willemsweg t.h.v. huisnummer 7.
16 t/m 21.
GKD, DecimA Sepiain, halfsteensverband.

9 Totale breedte van 0,80 tot 2,20 m
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{kleur: DecimA Sepiain

9 m2 59,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot
t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152060
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 11,00 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.
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110040 831701 m2 191,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers dikformaat halfsteensverband in
de rabatstroken in de Weststraat.
GKD, DecimA Sepiain, halfsteensverband.

9 Totale breedte van 0,70 tot 7,10 m
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{kleur: rood

9 m2 162,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot
t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152020
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 29,00 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

110050 831701 m2 340,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers dikformaat keperverband in de
rijbaan in Lange Heerenstraat t.h.v. huisnummer 16.
GKD, DecimA Sepiain, keperverband.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{kleur: DecimA Sepiain

9 m2 289,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot
t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152060
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 51,00 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

110060 831701 m2 46,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers dikformaat keperverband in de
rijbaan in de Willemsweg t.h.v. huisnummer 7.
GKD, DecimA Sepiain, keperverband.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{kleur: DecimA Sepiain

9 m2 39,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot
t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152060
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 7,00 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

110070 831706 m 82,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 4x strek goot gebakken klinkers dikformaat in de
Lange Heerenstraat.

9 Breedte: 4 streklagen.
9 In cementspecie op fundering

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: rood
9 m2 20,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot

t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152020
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 4,00 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.
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110080 831706 m 17,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 5x strek goot gebakken klinkers dikformaat in de
Lange Heerenstraat.

9 Breedte: 5 streklagen.
9 In cementspecie op fundering

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: rood
9 m2 5,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot

t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152020
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m1 1,00 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

110090 831706 m 98,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 5x strek goot gebakken klinkers dikformaat in de
Lange Heerenstraat t.h.v. huisnummer 16.

9 Breedte: 5 streklagen.
9 In cementspecie op fundering

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: DecimA
Sepiain

9 m2 29,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot
t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152060
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 5,00 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

110100 831706 m 21,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 5x strek goot gebakken klinkers dikformaat in de
Willemsweg t.h.v. huisnummer 7.

9 Breedte: 5 streklagen.
9 In cementspecie op fundering

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: DecimA
Sepiain

9 m2 6,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot
t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152060
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 1,00 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

110110 831706 m 9,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 7x strek goot gebakken klinkers dikformaat in de
Lange Heerenstraat.

9 Breedte: 7 streklagen.
9 In cementspecie op fundering

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: rood
9 m2 3,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot

t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152020
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 1,00 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.
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110120 831701 m2 445,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers keiformaat halfsteensverband in
de rijbaan en rabatstroken in de Weststraat.
GKK, rood, halfsteensverband

9 Totale breedte van 1,20 tot 4,30 m
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{kleur: rood

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost 156010

110130 831701 m2 9,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers keiformaat halfsteensverband in
de rabatstrook in de Veldstraat.
GKK, rood, halfsteensverband

9 Totale breedte tot 0,80 m
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{kleur: rood

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost 156010

110140 831701 m2 1.717,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers keiformaat halfsteensverband in
de rijbaan in de Willemsweg, Nijverheidsstraat en
Landbouwstraat.
GKK, rood, halfsteensverband

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{kleur: rood

9 m2 632,20 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot
t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152090 , 152100 ,
152440 , 152450 , en 152460
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 1.014,10 IOverige vrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost 156010

110150 831701 m2 162,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers keiformaat keperverband in de
rijbaan in de Prins Bernhardstraat, Nijverheidsstraat en
Weststraat.
GKK, rood, keperverband

9 Totale breedte van 4,40 tot 8,80 m
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{kleur: rood

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost 156010
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110160 831701 m2 213,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers keiformaat keperverband in de
rijbaan in de Willemsweg.
GKK, rood, keperverband

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{kleur: rood

9 m2 181,00 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar het
gemeentelijk depot 1, enkele rijafstand circa: 16 km
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 15% breuk

m2 32,00 IOverige vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden
naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

110170 831706 m 38,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 1x strek goot gebakken klinkers keiformaat in de
Willemsweg en Landbouwstraat.

9 Breedte: 1 streklaag.
9 In zand op fundering van zand

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: rood
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost 156010

110180 831706 m 45,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 2x strek goot gebakken klinkers keiformaat in de
Veldstraat

9 Breedte: 2 streklagen.
9 In cementspecie op fundering

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: rood
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost 156010

110190 831706 m 3,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 2x strek goot gebakken klinkers keiformaat in de
Nijverheidstraat.

9 Breedte: 2 streklagen.
9 In zand op fundering van zand

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: rood
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost 156010

110200 831706 m 209,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 3x strek goot gebakken klinkers keiformaat in de
Weststraat.

9 Breedte: 3 streklagen.
9 In zand op fundering van zand

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: rood
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost 156010
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110210 831706 m 548,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 3x strek goot gebakken klinkers keiformaat in
Willemsweg, Landbouwstraat en Nijverheidsstraat.

9 Breedte: 3 streklagen.
9 In zand op fundering van zand

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: rood
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost 156010

110220 831701 m2 2,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers keiformaat keperverband in de
opstappen in Willemsweg t.h.v. huisnummers 11 en 13.
GKK, rood, keperverband

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{kleur: rood

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost 156010

110230 831799 m2 4,00 VOpbreken opstap
Betreft: Het opbreken van bestaande opstappen t.b.v. het
kunnen aanbrengen van nieuw trottoir binnen het gehele
projectgebied.
Gerekend met 3 opstappen.
Opstappen bestaand uit diverse verhardingen:
- GKK rood
- Betontegels zwart
- Betonverharding (1,40 m2)
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

1103 Verwijderen betonstraatstenen

110310 831702 m2 15,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: Betonstraatstenen keiformaat halfsteensverband in
de rabatstroken t.h.v. Willemsweg huisnummer 2A.

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: heidepaars
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

110320 831702 m2 170,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: Betonstraatstenen keiformaat blokverband in de
rabatstroken en fietspaden binnen het gehele projectgebied.

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: zwart en wit, 50 / 50
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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110330 831702 m2 64,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: Betonstraatstenen keiformaat keperverband in de
Willemsweg t.h.v. huisnummers 65 en 67.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: grijs
9 m2 59,80 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot

t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152210 , 152490 en
152500
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 5% breuk

m2 4,20 IVrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

110340 831702 m2 20,00 NOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: Drempelfiguratie
Situering: In de drempels in de Prinses Irenestraat.
Ontdoen van grond d.m.v. trommelen

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80} mm

{kleur: zwart, wit en grijs
verband: blokverband

m2 7,00 I- zwart
m2 8,00 I- grijs
m2 5,00 I- wit
m2 6,90 IHele onbeschadigde klinkers vervoeren naar tijdelijk depot

t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152260
Hele onbeschadigde klinkers
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 5% breuk

9 m2 1,82 IVrijgekomen materialen dienenen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

110350 831706 m 13,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 3x strek goot betonklinkers keiformaat in de rijbaan in
de Prins Bernhardstraat.

9 Breedte: 3 streklagen
In zand op fundering van zand

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm
kleur: grijs

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

110360 831706 m 23,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 3x strek goot betonklinkers keiformaat langs het
fietspad in de Lange Heerenstraat t.h.v. huisnummer 44.

9 Breedte: 3 streklagen
In cementspecie op fundering

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm
kleur: wit

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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1104 Opbreken betontegels

110410 831703 m2 1.006,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Betontegels in het trottoir halfsteensverband binnen
het gehele projectgebied.

9 Totale 0,30 tot 1,80
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{incl. halve tegels.

Kleur: rood
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

110420 831703 m2 23,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Betontegels in het trottoir stroomverband in de Lange
Heerenstraat t.h.v. huisnummer 30.

9 Totale 0,30 tot 1,80
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{incl. halve tegels.

Kleur: rood
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

110430 831703 m2 73,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Betontegels in het trottoir blokverband binnen het
gehele projectgebied.

1 Totale breedte tot 1,5 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{incl. halve tegels.

Kleur: rood
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

110440 831703 m2 513,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Betontegels in het fietspad, inrit en parkeerstrook
halfsteensverband binnen het gehele projectgebied.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{incl. halve tegels.

Kleur: grijs
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

110450 831703 m2 7,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Betontegels in de inrit stroomverband in de Lange
Heerenstraat t.h.v. huisnummer 21.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{incl. halve tegels.

Kleur: grijs
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

110460 831703 m2 577,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Betontegels in het fietspad stroomverband in de
Lange Heerenstraat en Willemsweg.

9 Totale breedte van 1,30 tot 4,00
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{incl. halve tegels.

Kleur: grijs
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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110470 831703 m2 5,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: 1x strek betontegels (indicatiestrek) in de rijbaan in
de Willemsweg t.h.v. huisnummer 7.

9 Totale breedte tot 0,20 m
9 Betontegels 200 x 200 x 80 mm incl. halve tegels.

9 m2 4,70 IVrijgekomen materialen vervoeren naar het tijdelijk depot
t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 152340
Hele onbeschadigde tegels
Inclusief laden en lossen
Inclusief opdraaien
Gerekend met 5% breuk

m2 0,30 IOverige vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden
naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

110480 831703 m2 9,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Het opbreken van figuratietegels in de zijstraat van de
Willemsweg t.h.v. huisnummer 7.

9 Figuratie: haaientandtegels
6 Betontegels{300}x{300}x{80}mm

Aantal: 9 st
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

110490 831703 m2 142,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Het opbreken van figuratietegels binnen het gehele
projectgebied.

9 Figuratie: haaientandtegels
6 Betontegels{500}x{750}x{80}mm

Aantal: 142 st
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

110500 831703 m2 42,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Het opbreken van grasbetontegels langs de rijbaan
in de Willemsweg t.h.v. de komgrens.

9 Totale breedte van 0,60 tot 2,40 m
6 Betontegels{600}x{400}x{120}mm

Op fundering van puin / granulaat
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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1106 Opbreken natuurstenen

110610 832199 m2 528,00 VOpbreken keien van natuursteen
Betreft: Natuursteenkeien binnen het gehele projectgebied.

Kleur: blauw
Voeg gevuld met ongebonden materiaal
Keien aangebracht op zand
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

1107 Opbreken halfverharding

110710 849999 m2 3,00 VVerwijderen halfverharding
Betreft: Grind in de rabatstrook in de Weststraat t.h.v.
huisnummer 10 / G1
Totale breedte van 1,20 m
Laagdikte ca. 0,15 m
Grind
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

111 VERWIJDEREN MARKERINGEN

111010 320141 m2 10,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: Het verwijderen van figuratie en markeringen.
Situering: Binnen het gehele projectgebied

9 Figuratie, diverse:
- 30 markering
- 50 markering
- Zone markering
- Haaientanden
- Drempelfiguratie

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar{een

erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn voor
rekening van de aannemer.

111020 320199 km 1,70 VVolledig verwijderen van figuratie en merkeringen.
Betreft: Het verwijderen van figuratie en markeringen.
Situering: Binnen het gehele projectgebied
Diverse as-markeringen:
- As-markering rijbaan (3.0-1.0)
- As-markering rijbaan (1.0-1.0)
- As-markering rijbaan (gesloten)
- As-markering fietspad (2.7-0.3)
- As-markering fietspad (1.0-1.0)
Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van frezen
Vrijgekomen materialen verzamelen en verwerkingskosten
zijn voor rekening van de aannemer.
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112 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

112010 810501 m 40,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: Het zagen van de bestaande asfaltverharding t.b.v.
het verwijderen van asfalt in de rijbaan.
Situering: Binnen het gehele projectgebied.

1 Asfaltverharding{niet teerhoudend
2 1 Zaagdiepte gemiddeld{170}mm

tot ten hoogste{200}mm
9 Breedte zaagsnede ter keuze aan de aannemer

112020 810501 m 17,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: Het zagen van de bestaande asfaltverharding t.b.v.
het verwijderen van asfalt in het fietspad.
Situering: T.p.v. de overgangszones in het fietspad in de
Lange Heerenstraat en Willemsweg.

1 Asfaltverharding{niet teerhoudend
2 1 Zaagdiepte gemiddeld{100}mm

tot ten hoogste{120}mm
9 Breedte zaagsnede ter keuze aan de aannemer

112030 810201 m2 1.090,00 VFrezen van teervrij asfalt.
Situering: De volledige asfaltverharding in de rijbaan in de
Lange Heerenstraat
Teervrij asfalt:{
Kleur: zwart

6 Totale breedte 4,00 m en groter
4 Dikte van de af te frezen laag:{170}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting

112040 810201 m2 2.768,00 VFrezen van teervrij asfalt.
Situering: De volledige asfaltverharding in de rijbaan in de
Willemsweg en gedeeltelijk Veldstraat.
Teervrij asfalt:{
Kleur: zwart

6 Totale breedte 4,00 m en groter
4 Dikte van de af te frezen laag:{200}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting

112050 810201 m2 60,00 VFrezen van teervrij asfalt.
Situering: De volledige asfaltverharding in de inrit t.h.v. Lange
Heerenstraat 44.
Teervrij asfalt:{
Kleur: zwart

6 Totale breedte 4,00 m en groter
4 Dikte van de af te frezen laag:{100}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting

112060 810201 m2 114,00 VFrezen van teervrij asfalt.
Situering: In het fietspad t.h.v. Lange Heerenstraat 44 t/m 46
en in de Willemsweg t.h.v. huisnummer 85.
Teervrij asfalt:{
Kleur: zwart

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
4 Dikte van de af te frezen laag:{100}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
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1121 Frezen getrapte aansluitingen

112110 810203 m3 0,58 VFrezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Situering: De aansluiting van het nieuw aan te brengen
asfalt in de rijbaan in de Lange Heerenstraat en
Willemsweg.
Totaal aantal aansluitingen: 2 st
Teervrij asfalt:{

9 m1 10,00 IT.b.v. aan te brengen lagen volgens bestekpostnrs.
in paragraaf 153.

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte{35}mm en breedte{1.00}m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte{45}mm en breedte{0.50}m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende
verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn voor
rekening van de aannemer.

112120 810203 m3 0,10 VFrezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Situering: De aansluiting van het nieuw aan te brengen
asfalt in de fietspaden in de Lange heerenstraat en
Willemsweg op de bestaande asfaltverhardingen.
Totaal aantal aansluitingen: 3 st
Teervrij asfalt:{

9 m1 6,00 IT.b.v. aan te brengen lagen volgens bestekpostnrs.
in paragraaf 153.

1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte{30}mm en breedte{0.50}m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende
verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn voor
rekening van de aannemer.

113 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

113010 827101 m2 620,00 VOpbreken ongewapende betonverharding.
Betreft: Opbreken funderingslaag van betonverharding welke
onder de bestaande asfaltverharding is gelegen in de Lange
Heerenstraat.
Rekening houden met betonplaten die gebeukt zijn

2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
9 Dikte gemiddeld ca. 330 mm

1 Op zandbed
9 Ongewapend beton

9 Opbreken in stukken met een grootte ter keuze aan de
aannemer

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

113020 827102 m2 310,00 VOpbreken gewapende betonverharding.
Betreft: Opbreken funderingslaag van betonverharding welke
onder de bestaande asfaltverharding is gelegen in de Lange
Heerenstraat.
Rekening houden met betonplaten die gebeukt zijn

2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
9 Dikte gemiddeld ca. 330 mm

1 Op zandbed
9 Gewapend beton.

9 Opbreken in stukken met een grootte ter keuze aan de
aannemer. Wapening scheiden en afvoeren volgens
bestekpostnr.: 113040

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
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voor rekening van de aannemer.

113030 827102 m2 310,00 VOpbreken gewapende betonverharding.
Betreft: Opbreken funderingslaag van betonverharding welke
onder de bestaande asfaltverharding is gelegen in de Lange
Heerenstraat.
Rekening houden met betonplaten die ongebeukt zijn

2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
9 Dikte gemiddeld ca. 330 mm

1 Op zandbed
9 Gewapend beton.

9 Opbreken in stukken met een grootte ter keuze aan de
aannemer.
Opbreken d.m.v beuken / hameren.
Plan van aanpak ter goedkeuring leggen bij de directie voor
het beuken / hameren van de betonverharding.
Wapening scheiden en afvoeren volgens bestekpostnr.:

113030
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

113040 827199 kg 1.240,00 VAfvoeren wapening uit betonverharding
Betreft: Het scheiden en afvoeren van metalen wapening
vrijgekomen uit bestekpostnr.: 113020 en 113030
Wapening opdelen in stukken met een grootte ter keuze aan
de aannemer.
Uitgangspunt gewicht wapening: 2 kg/m2
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

113050 800401 m2 340,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
Situering: Daar waar klinkerverhardingen worden verwijderd
in de rijbaan van de Lange Heerenstraat t.p.v. huisnummer
14 t/m 18.
Door middel van losfrezen

3 Breedte van 3,00 m en meer
1 Gemiddelde dikte{ca. 250} mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal
Betongranulaat

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

113060 800401 m2 560,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
Situering: Daar waar volledige asfaltverhardingen worden
verwijderd in de Willemsweg t.p.v. huisnummer 85.
Door middel van losfrezen

3 Breedte van 3,00 m en meer
1 Gemiddelde dikte{ca. 250} mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal
Puin / granulaat

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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113070 800401 m2 2.245,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: Het verwijderen van de natuursteenkeien
(funderingslaag) onder de asfaltverharding in de rijbaan in
de Willemsweg.
Situering: T.p.v. Willemsweg huisnummer 1 t/m 81.

9 Breedte gemiddeld 7,10 m
1 Gemiddelde dikte{150}mm

9 Natuursteenkeien op zandbed
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

114 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

114010 831711 m 1.253,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: Alle trottoirbanden binnen het gehele projectgebied.

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

114020 831711 m 10,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: De parkeerbanden in de Willemsweg t.h.v.
huisnummer 7

9 Parkeerbanden 60-130/150x250 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

114030 831711 m 6,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: De RWS banden in de Lange Heerenstraat t.h.v.
huisnummer 36.

9 RWS banden 110/220x250 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

114040 831711 m 942,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: Alle opsluitbanden binnen het gehele projectgebied.

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

114050 831711 m 263,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: Alle opsluitbanden in de Lange Heerenstraat.

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

114060 831711 m 174,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: Alle opsluitbanden binnen het gehele projectgebied.

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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114070 831711 m 23,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: De opsluitbanden in de Willemsweg t.h.v.
huisnummer 7.

9 Opsluitbanden 150 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

114080 831704 m 9,00 VOpbreken kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: Rollaag van gebakken klinker dikformaat rood
Situering: In de Lange Heerenstraat t.h.v. huisnummer 30.

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
1 In cementmortel inclusief fundering{

2 Straatbaksteen standaard dikformaat{80 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost 156010

114090 831711 m 1,50 VOpbreken betonbanden.
Betreft: De inritbanden in de Willemsweg t.h.v.
huisnummer 46.

1 Inclusief mortellaag
9 Aantal stuks: 5 st

9 Inritbanden 600 x 200 x 300 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

114100 831711 m 3,75 VOpbreken betonbanden.
Betreft: De inritbanden in de Willemsweg t.h.v.
huisnummer 46.

1 Inclusief mortellaag
9 Aantal stuks: 5 st

9 Inritbanden 750 x 200 x 500 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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115 VERWIJDEREN RIOLERING

1150 Verwijderen kolken en huisaansluitingen

115010 251122 st 45,00 VVerwijderen kolk.
Betreft: Kolken binnen het gehele projectgebied.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 st 45,00 IStraatkolk{

1 Constructie: eendelig
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

m3 11,11 LIncl. grondwerk en leveren zand.
Waar kolk is verwijderd aanvullen met zand
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen

115020 251122 st 6,00 VVerwijderen kolk.
Betreft: Kolken in de Lange Heerenstraat t.h.v.
huisnummer 16.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 st 6,00 IStraatkolk{

9 Constructie: tweedelig, kunststof/gietijzer combinatie.
Leverancier: Nyloplast o.g.

9 st 6,00 IVrijgekomen materialen vervoeren naar het tijdelijk depot
t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr.: 140300
Hele onbeschadigde kolken
Inclusief laden en lossen

m3 1,50 LIncl. grondwerk en leveren zand.
Waar kolk is verwijderd aanvullen met zand
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen

115030 251122 st 5,00 VVerwijderen kolk.
Betreft: Kolken binnen het gehele projectgebied.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
9 Trottoirkolk

1 st 5,00 IConstructie: eendelig
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

m3 1,25 LIncl. grondwerk en leveren zand.
Waar kolk is verwijderd aanvullen met zand
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen

115040 251106 m 128,00 VVerwijderen keramische buis.
Betreft: Bestaande kolkaansluitingen. Volledig opnemen,
gerekend met gemiddeld 4,30 meter buis per kolk en 1,00
meter standpijp. 24 stuks
Materiaal: gres

1 Nominale middellijn(en){Ø125 mm
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

m3 26,67 LIncl. grondwerk en leveren zand voor aanvulling.
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen
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115050 251103 m 128,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: Bestaande kolkaansluitingen. Volledig opnemen,
gerekend met gemiddeld 4,30 meter buis per kolk en 1,00
meter standpijp. 24 stuks

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){Ø125 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

m3 26,67 LIncl. grondwerk en leveren zand voor aanvulling.
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen

115060 251106 m 448,00 VVerwijderen keramische buis.
Betreft: Bestaande huisaansluitingen en bijbehorende
hemelwaterafvoer. Volledig opnemen tot erfgrens,
gerekend met gemiddeld 9,40 meter buis per woning en
1,00 meter standpijp.
Gerekend met 43 stuks.
Inclusief het benodigde grondwerk
Materiaal: gres

1 Nominale middellijn(en){Ø125 mm
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

115070 251103 m 448,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: Bestaande huisaansluitingen en bijbehorende
hemelwaterafvoer. Volledig opnemen tot erfgrens,
gerekend met gemiddeld 9,40 meter buis per woning en
1,00 meter standpijp.
Gerekend met 43 stuks.
Inclusief het benodigde grondwerk

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){Ø125 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

115080 251102 m 63,00 VVerwijderen asbestcementbuis.
Betreft: Bestaande huisaansluitingen en bijbehorende
hemelwaterafvoer. Volledig opnemen tot erfgrens,
gerekend met gemiddeld 9,40 meter buis per woning en
1,00 meter standpijp.
Gerekend met 6 stuks.
Inclusief het benodigde grondwerk
Materiaal: asbest cement
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een
gecertificeerde aannemer

1 Nominale middellijn(en){Ø125 mm
9 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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115090 251199 st 92,00 VTraceren erfscheidingsput
Betreft: Het traceren van de huisaansluiting en
erfscheidingsput t.b.v. het verwijderen/vervangen.
Op basis van rioolinspectie, t.b.s. door opdrachtgever.
Uitgaande van 92 erfscheidingsputten.
Incl. grondwerk.
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

115100 251199 st 86,00 VVerwijderen erfscheidingsput
Betreft: De op de perceelsgrens (kan voorkomen dat dit
tegen de gevellijn is) aanwezige erfafscheidingsputten
opgenomen in huisaansluiting. Per woning 1 stuk.
Bij putjes tegen woningen aan zorgen dat fundering van de
woning niet beschadigd bij sloopwerken.
Opgebouwd uit metselwerk.
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

115110 251199 st 5,00 VVerwijderen erfscheidingsput
Betreft: De op de perceelsgrens (kan voorkomen dat dit
tegen de gevellijn is) aanwezige erfafscheidingsputten
opgenomen in huisaansluitingen. Per 2 woningen 1 stuk.
Bij putjes tegen woningen aan zorgen dat fundering van de
woning niet beschadigd bij sloopwerken.
Opgebouwd uit metselwerk.
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

1152 Verwijderen rioolputten

115210 251121 st 31,00 VVerwijderen put.
Betreft: Aangegeven putten van het huidige gemengde
stelsel binnen het gehele projectgebied.

1 Gemetselde put{
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
9 Totale hoogte tot 2,50 m

Inclusief grond / verhardingswerk
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

115220 251121 st 1,00 VVerwijderen put.
Betreft: Aangegeven putten van het huidige gemengde
stelsel in de Willemsweg t.h.v. huisnummer 7.
Putnummer: S60462

3 Put van geprefabriceerde betonelementen
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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115230 251123 st 32,00 VVerwijderen putrand met deksel.
Betreft: Het verwijderen van putrand (240mm) en deksel op
de bestaande GWA putten binnen het gehele projectgebied.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

1153 Verwijderen riolering

115310 251103 m 37,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: Het huidige gemengde stelsel in het gehele
projectgebied.

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){ Ø200 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

115320 251103 m 11,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: Het huidige gemengde stelsel in de Lange
Heerenstraat en Weststraat t.h.v. bestaande inspectieput
S60065.

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){ Ø315 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

115330 251101 m 632,00 VVerwijderen betonbuis.
Betreft: Het huidige gemengde stelsel in het gehele
projectgebied.

1 Materiaal: ongewapend beton
9 Rond profiel: nominale middellijn: Ø300 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

115340 251101 m 132,00 VVerwijderen betonbuis.
Betreft: Het huidige gemengde stelsel in de Willemsweg.

1 Materiaal: ongewapend beton
6 Eivormig profiel, afmetingen{300/450}mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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115350 251101 m 45,00 VVerwijderen betonbuis.
Betreft: Het huidige gemengde stelsel in de Lange
Heerenstraat.

1 Materiaal: ongewapend beton
6 Eivormig profiel, afmetingen{400/600}mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

115360 251101 m 6,00 VVerwijderen betonbuis.
Betreft: Het huidige gemengde stelsel in de Lange
Heerenstraat t.h.v. huisnummer 18.

1 Materiaal: ongewapend beton
9 Rond profiel: nominale middellijn: Ø500 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

115370 251101 m 18,00 VVerwijderen betonbuis.
Betreft: De duiker in de Willemsweg t.h.v. huisnummer 75.

1 Materiaal: ongewapend beton
9 Rond profiel: nominale middellijn: Ø500 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

115380 251101 m 99,00 VVerwijderen betonbuis.
Betreft: Het huidige gemengde stelsel in de Willemsweg.

1 Materiaal: ongewapend beton
6 Eivormig profiel, afmetingen{500/700}mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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1154 Overige rioolwerkzaamheden

115410 220399 EUR NAanbrengen tijdelijke voorziening in watergang
Betreft: Ten behoeve van het in den droge aanbrengen van
de uitstroomvoorziening en het verwijderen van de duiker in
de watergang in de Willemsweg t.h.v. huisnummer 85
volgens bestekpostnrs.: 115370 en 140080
Materiaal en wijze ter keuze van de aannemer.
Inclusief verwijderen na werkzaamheden aan
uitstroomvoorziening. Het drooghouden van de ontgraving
dient in de prijs te zijn meegenomen.

115420 252821 st 4,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
Betreft: Het aanbrengen van schildmuren t.b.v. volschuimen
rioolstreng BT Ø200 mm.
Aan te brengen in de rioolstrengen in het blauw
weergegeven op de bestekstekeningen

st 5,00 LMetselwerk; metselstenen{
2 Steens schildmuur

1 Afmeting: tot 0,25 m2
1 Buitenzijde platvol voegen

115430 252821 st 2,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
Betreft: Het aanbrengen van schildmuren t.b.v. volschuimen
rioolstreng BT Ø300 mm.
Aan te brengen in de rioolstrengen in het blauw
weergegeven op de bestekstekeningen

st 8,00 LMetselwerk; metselstenen{
2 Steens schildmuur

1 Afmeting: tot 0,25 m2
1 Buitenzijde platvol voegen

115440 252821 st 1,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
Betreft: Het aanbrengen van schildmuur in inspectieput t.b.v.
het verwijderen van een rioolstreng BT Ø400 mm.
Putnummer: S60070

st 13,00 LMetselwerk; metselstenen{
2 Steens schildmuur

1 Afmeting: tot 0,25 m2
1 Buitenzijde platvol voegen

115450 252821 st 2,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
Betreft: Het aanbrengen van schildmuren t.b.v. volschuimen
rioolstreng BT Ø400/600 mm.
Aan te brengen in de rioolstrengen in het blauw
weergegeven op de bestekstekeningen

st 22,00 LMetselwerk; metselstenen{
2 Steens schildmuur

2 Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
1 Buitenzijde platvol voegen

115460 252821 st 1,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
Betreft: Het aanbrengen van schildmuur t.b.v. gedeelte
verwijderen duiker BT Ø500 mm.
Schildmuur aanbrengen in combinatie met aansluiting
nieuwe HWA PVC Ø160 mm.
Aan te brengen in de duiker van het Waterschap
Scheldestromen, weergegeven op de bestekstekeningen
t.p.v. Willemsweg huisnummer 75.

st 11,00 LMetselwerk; metselstenen{
2 Steens schildmuur

2 Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
1 Buitenzijde platvol voegen
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115470 252899 st 8,00 VLeveren en aanbrengen vul/ontluchtingspunt
Betreft: vul/ontluchtingspunten t.b.v. volschuimen rioolstreng.
Aan te brengen in schildmuren en reeds verlaagde
inspectieputten.
Incl. grondwerk, verwijderen putwanden en aanbrengen
vul/ontluchtingspunten.

st 8,00 LVul/ontluchtingspunten PVC Ø125 mm

115480 250111 m 44,00 VVullen buitenwerking gestelde leiding.
Betreft: Rioolstrengen BT Ø200 mm aangegeven op de
bestekstekeningen.

1 Leiding vooraf reinigen{
1 Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur

volgens bestekspostnr(s).{115420
4 m3 3,11 LVullen met materiaal op kunstharsbasis{type: BACEL

RG22/Benefil 2200 of gelijkwaardig.

115490 250111 m 10,00 VVullen buitenwerking gestelde leiding.
Betreft: Rioolstrengen BT Ø300 mm aangegeven op de
bestekstekeningen t.h.v. huisnummer 47.

1 Leiding vooraf reinigen{
1 Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur

volgens bestekspostnr(s).{115430
4 m3 0,71 LVullen met materiaal op kunstharsbasis{type: BACEL

RG22/Benefil 2200 of gelijkwaardig.

115500 250111 m 33,00 VVullen buitenwerking gestelde leiding.
Betreft: Rioolstrengen BT Ø400/600 mm aangegeven op de
bestekstekeningen t.h.v. huisnummer 22.

1 Leiding vooraf reinigen{
1 Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur

volgens bestekspostnr(s).{115450
4 m3 2,33 LVullen met materiaal op kunstharsbasis{type: BACEL

RG22/Benefil 2200 of gelijkwaardig.

115510 210199 EUR NAanbrengen open bemaling (tijdelijke pompinstallatie)
Betreft: het aanbrengen van een tijdelijke pompinstallatie
t.b.v. het droogpompen van de bestaande riolering voor het
vullen met kunsthars.
Pompopstelling ter keuze van de aannemer.
In overleg met directie bepalen.

115520 281223 st 1,00 VVerwijderen eindafsluiting.
Betreft: Verwijderen eidafsluitingen t.b.v. aansluiten
bestaande riool op nieuwe inspectieput met putnummer:
V14.

2 Eindafsluiting door middel van eindkap{
1 In leiding van slagvast PVC

9 Nominale middelijn leiding: Ø 315 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s).{Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden
naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.
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116 VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN

116010 321313 st 27,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Betreft: Het verwijderen van verkeersbordpalen in het gehele
projectgebied, incl. bevestigde bebording.
Inclusief benodigd grondwerk en verhardingswerk.
Voor verwijderen bebording, huidige locatie bebording
digitaal vastleggen en aanleveren bij directie.

1 Uit het maaiveld{of bestrating
1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I{

2 st 8,00 IVrijgekomen materialen vervoeren naar{tijdelijk depot t.b.v.
hergebruik in bestekpostnr.: 160020
Inclusief laden en lossen

st 19,00 IOverige vrijgekomen materialen vervoeren naar centrale
werkplaats: Oude Stad 98 in Oostburg, enkele rijafstand
circa: 7 km.
Inclusief laden en lossen

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

116020 322299 st 1,00 VVerwijderen kombord
Betreft: Het verwijderen van het kombord in het zuidelijke
gedeelte van de Willemsweg.
Uit het maaiveld
Lengte tot 2,50 m
Palen van metaal gestort in schrale beton, inclusief
verwijderen fundering.
Inclusief bevestigde bebording
Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot t.b.v.
hergebruik in bestekpostnr.: 160050
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

116030 322199 st 10,00 VVerwijderen betonblokken
Betreft: Het verwijderen van betonblokken op de rijbaan in de
Lange Heerenstraat t.h.v. huisnummers 22 en 26.
Afmeting: 150 x 80 x 60 cm
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeentelijk
depot 1, enkele rijafstand circa: 16km
Inclusief laden en lossen

116040 322299 st 1,00 VVerwijderen diamantkoppalen
Betreft: Het verwijderen van diamantkoppalen binnen het
gehele projectgebied.
Materiaal: kunststof
Inclusief benodigd grondwerk en verhardingswerk.
Afmeting: 0.15x0.15x1.4 m

st 1,00 IVrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

116050 321399 st 1,00 VVerwijderen reclamezuil
Betreft: Het verwijderen van een stalen paal inclusief bord in
de Willemsweg t.h.v. huisnummer 2A.
Inclusief benodigd grondwerk en verwijderen fundering
Uit een bestrating
Totale paallengte: tot 6 m
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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116060 321399 st 2,00 VVerwijderen betonpaal
Betreft: Het verwijderen van een betonpaal in de Weststraat
t.h.v. huisnummer 11 en in de Willemsweg t.h.v. huisnummer
21.
Inclusief benodigd grondwerk
Uit een bestrating
Totale paallengte: van 1,5 m
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

116070 322211 st 2,00 VVerwijderen reflectorpalen of bermplanken.
Betreft: Het verwijderen van reflectopaal in de Weststraat t.h.v.
huisnummer 10/G1 en in de Willemsweg t.h.v. huisnummer
55.

4 Uit een bestrating
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

116080 610322 st 2,00 VVerwijderen hek.
Betreft: Het verwijderen van schrikhekken in de Willemsweg
t.h.v. huisnummer 67.

1 Schrikhek
9 Lengte tot 2,50 m

2 Palen van metaal{
2 Hekwerk van metaal{

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{centrale werkplaats:
Oude Stad 98 in Oostburg, enkele rijafstand circa: 7 km.
Inclusief laden en lossen

116090 610322 st 3,00 VVerwijderen hek.
Betreft: Het verwijderen van houten hekken in de Lange
Heerenstraat t.h.v. huisnummer 32.

2 Vast hek
9 Lengte tot 2,50 m

1 Palen van hout{
1 Hekwerk van hout{

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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116100 340202 st 24,00 VVerwijderen lichtmast.
Betreft: Het opnemen van lichtmasten met armaturen en
verlichtingsunits binnen het gehele projectgebied t.b.v.
verplaatsen lichtmast.

1 Lichtmast
st 24,00 IMet enkele uithouder

1 Nominale masthoogte:{tot 5}m
Verwijderen nadat lichtmast spanningsloos is gezet door het
nutsbedrijf
Aannemer is verantwoordelijk voor de communicatie.
De aanvraag indienen bij DNWG via www.mijnaansluiting.nl
Masten dienen beschermd te worden tegen beschadiging
met materiaal van de aannemer.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{
- Grondwerk
- Werkzaamheden ten behoeve van de elektra aansluiting
volgens bestekpostnr.: 160040

1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:{Tijdelijk depot t.b.v.
hergebruik volgens bestekpostnr.: 160070
Vrijgekomen lichtmasten horizontaal opslaan.
Overige vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden
naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

117 VERWIJDEREN GROEN

117010 510103 are 6,00 VMaaien gewas.
Betreft: Het d.m.v. maaien verwijderen van gras binnen het
gehele projectgebied.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een erkende
verwerker.

117020 515101 st 13,00 VVerwijderen bomen.
Betreft: Het verwijderen van bomen binnen het gehele
projectgebied.
Boomsoort(en):{Linde

2 Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50}m

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen vervoerd te
worden naar een erkende verwerker.
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12 BEMALING

120010 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft: Bemaling t.b.v. het incidenteel drooghouden van de
rioolsleuf.
Lozen van het bemalingswater op huidige riolering middels
zandvang.
Bemaling t.p.v. de licht verontreinigde grond t.h.v.
Willemsweg 2a en 7 dient alleen geloosd te worden op de
huidige vuilwater riolering middels zandvang.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Gemiddelde sleufdiepte{2,00}m
9 Sleufdiepte t.o.v. maaiveld

Sleuven worden na rioolwerk aangevuld.
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

120020 210102 EUR NInstandhouden open bemaling.
Betreft: De periode waarin de bemaling in stand gehouden
dient te worden.
Periode van instandhouding:{gedurende de werkzaamheden

120030 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft: Het afvoeren van het materiaal na de
werkzaamheden

120040 210299 m 1.200,00 VAanbrengen bronbemaling.

120041 210299 m 1.200,00 IAanbrengen bronbemaling
Betreft: Bronbemaling t.b.v. het verlagen van het freatisch vlak
om rioolwerkzaamheden mogelijk te maken.
Lozen van het bemalingswater op de huidige riolering
middels zandvang, wanneer mogelijk lozen op
oppervlaktewater in het zuidelijk deel van de Willemsweg in
de watergang
Bemaling t.p.v. de licht verontreinigde grond t.h.v.
Willemsweg 2a en 7 dient alleen geloosd te worden op de
huidige vuilwater riolering middels zandvang.
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30m onder de
sleufbodem.
Horizontale conform bemalingsadvies, zie bijlage 5
Reserve-energievoorziening is niet vereist.

120042 210202 Instandhouden bronbemaling.
Betreft: Bronbemaling aangebracht volgens bestekpostnr.:
120041
Periode van instandhouding:{gedurende de werkzaamheden

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
m 1.200,00 I120041 }vermelde niveau

120043 210204 Verwijderen bronbemaling.
Betreft: Bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.:
120041

3 m 1.200,00 IFilters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met zand

120050 210299 m 25,00 VAanbrengen bronbemaling.
Betreft: Vacuümbemaling met verticale filters t.b.v. het kunnen
aanbrengen van zinkers in het riool.
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120051 210299 m 25,00 IAanbrengen bronbemaling
Betreft: Bronbemaling t.b.v. het verlagen van het freatisch vlak
om rioolwerkzaamheden mogelijk te maken.
Lozen van het bemalingswater op de huidige riolering
middels zandvang, wanneer mogelijk lozen op
oppervlaktewater in het zuidelijk deel van de Willemsweg in
de watergang.
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30m onder de
sleufbodem.
Verticale filters h.o.h. 1 meter.
Filters inbrengen van 4 tot 5 m -mv.
Vacuümbemaling verticaal conform bemalingsadvies, zie
bijlage 5
Reserve-energievoorziening is niet vereist.

120052 210202 Instandhouden bronbemaling.
Betreft: Bronbemaling aangebracht volgens bestekpostnr.:
120051
Periode van instandhouding:{gedurende de werkzaamheden

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
m 25,00 I120051 }vermelde niveau

120053 210204 Verwijderen bronbemaling.
Betreft: Bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.:
120051

3 m 25,00 IFilters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met zand

120060 218899 st 5,00 VAanbrengen peilbuizen
Betreft: Het aanbrengen van peilbuizen binnen het gehele
projectgebied.
Aangegeven locaties volgens bemalingsadvies, zie bijlage 5
Peilbuizen: Diameter minimaal 4,5 cm inwendig.
Inclusief monitoren volgens bestekpostnr.: 910180

13 GRONDWERKZAAMHEDEN

130 GROND ONTGRAVEN

1300 Algemene werkzaamheden

130010 240699 EUR NAfschermen rioolsleuf
Betreft: Het afschermen van open liggende rioolsleuven
Afscherming dient te gebeuren d.m.v. oranje afzetgaas met
veilige rode grondpennen of een gelijkwaardige (volgens
arbo, veilige) oplossing (door directie goed te keuren).

130020 263199 EUR NTreffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen
Betreft: Het nemen van maatregelen ten behoeve van het
instandhouden van de bestaande kabels en leidingen van de
nutsbedrijven in de nabijheid van te graven rioolsleuven.
Door middel van ondersteuning of ophanging van kabels en
leidingen. Voorzieningen aanbrengen volgens de
voorschriften van het Nutsbedrijf. Bij twijfel contact opnemen
met de eigenaar van de kabels en/of leidingen.
Met materiaal van de aannemer.
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130030 010802 m 150,00 VGraven proefsleuf.
Betreft: Het maken van proefsleuven t.b.v. het traceren van
kabels en leidingen.
Graafwerkzaamheden in overleg met de directie en
Nutseigenaren.
Opbouw van de ondergrond:{zie bodemonderzoek
Gemiddelde sleufdiepte:{1,20 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen{in (tijdelijk) blokverband

1301 Trottoirs en fietspaden

130110 220101 m3 160,00 VGrond ontgraven uit{cunet fietspaden (Industrie)
Betreft: De cunetten uit de bestaande fietspaden in de Lange
Heerenstraat t.b.v. het omvormen naar trottoir of berm.
Situering: In de Lange Heerenstraat.
Grondsoort:{zand

m3 160,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,40}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,40}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130120 220101 m3 125,00 VGrond ontgraven uit{cunet fietspaden (Achtergrondwaarde)
Betreft: De cunetten uit de bestaande fietspaden in de
Willemsweg t.b.v. het omvormen naar berm.
Situering: In de Willemsweg.
Grondsoort:{zand

m3 125,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131010 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: achtergrondwaarde
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,40}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,40}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130130 220101 m3 30,00 VGrond ontgraven uit{cunet fietspaden (Achtergrondwaarde)
Betreft: De cunetten uit de bestaande fietspaden in de
Willemsweg t.b.v. het omvormen naar berm.
Situering: In de Willemsweg.
Grondsoort:{zand
Bodemvreemd materiaal <5%

m3 30,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,40}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,40}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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130140 220101 m3 15,00 VGrond ontgraven uit{cunet trottoirs (Industrie)
Betreft: De cunetten uit de bestaande trottoirs in de
Willemsweg
Situering: In de Willemsweg t.h.v. huisnummer 62 t/m 85
Grondsoort:{zand

m3 15,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,10}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,80}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130150 220101 m3 10,00 VGrond ontgraven uit{cunet trottoirs (Industrie)
Betreft: De licht verontreinigde grond in de cunetten t.h.v.
Willemsweg 2a en 7.
Situering: In de Willemsweg t.h.v. huisnummer 62 t/m 85
Grondsoort:{zand

m3 10,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131030 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Lichte verontreiniging vanaf -0,40 t/m -0,60m min maaiveld.
Klasse: industrie niet toepasbaar
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,80}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1302 Rijbaan en parkeerstroken

130210 220101 m3 656,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet rijbaan t.b.v.
nieuw aan te brengen fundering rijbaan en rabatstroken.
Situering: In de Lange Heerenstraat.
Grondsoort:{zand

m3 656,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{7,00}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130220 220101 m3 177,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet rijbaan en
parkeerstroken t.b.v. nieuw aan te brengen fundering rijbaan
en rabatstroken.
Situering: In de Lange Heerenstraat.
Grondsoort:{klei

m3 177,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 131050 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,22}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{7,00}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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130230 220101 m3 178,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet
parkeerstroken en inritten t.b.v. nieuw aan te brengen
fundering rijbaan en rabatstroken.
Situering: In de Lange Heerenstraat.
Grondsoort:{zand

m3 178,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,60}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130240 220101 m3 111,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet
parkeerstroken en inritten t.b.v. nieuw aan te brengen
fundering rijbaan en rabatstroken.
Situering: In de Lange Heerenstraat.
Grondsoort:{klei

m3 111,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 131050 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,60}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130250 220101 m3 276,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet rijbaan en
rabatstroken t.b.v. nieuw aan te brengen fundering rijbaan en
rabatstroken.
Situering: In de Weststraat.
Grondsoort:{zand

m3 276,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,33}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,50}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130260 220101 m3 424,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet parallel
rijbanen en parkeerstroken van klinkerverharding waar
nieuwe berm terug komt.
Situering: In de Willemsweg van huisnummer 1 t/m 55.
Grondsoort:{zand

m3 424,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,40}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,60}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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130270 220101 m3 621,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet parallel
rijbanen en parkeerstroken van klinkerverharding t.b.v.
aanbrengen nieuwe funderingen.
Situering: In de Willemsweg van huisnummer 1 t/m 55.
Grondsoort:{zand

m3 621,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,45}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,60}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130280 220101 m3 483,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet parallel
rijbanen en parkeerstroken van klinkerverharding waar
nieuwe verhardingen terug komt.
Situering: In de Willemsweg van huisnummer 1 t/m 55.
Grondsoort:{klei

m3 483,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 131050 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,35}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,60}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130290 220101 m3 76,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Achtergrondwaarde)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet
parkeerstroken van klinkerverharding t.b.v. aanbrengen
nieuwe rijbaan en bermen.
Situering: In de Willemsweg van huisnummer 62 t/m 85.
Grondsoort:{zand

m3 76,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: Achtergrondwaarde
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,35}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,20}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130300 220101 m3 33,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Achtergrondwaarde)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet
parkeerstroken van klinkerverharding t.b.v. aanbrengen
nieuwe rijbaan en bermen.
Situering: In de Willemsweg van huisnummer 62 t/m 85.
Grondsoort:{klei

m3 33,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 131040 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: Achtergrondwaarde
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,15}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,20}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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130310 220101 m3 938,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet rijbanen van
asfaltverhardingen.
Situering: In de Willemsweg van huisnummer 1 t/m 62.
Grondsoort:{zand

m3 938,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,33}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{7,10}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130320 220101 m3 711,00 VGrond ontgraven uit{cunet rijbaan (Achtergrondwaarde)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet rijbanen van
asfaltverhardingen.
Situering: In de Willemsweg van huisnummer 62 t/m
overgangszone t.h.v. huisnummer 85.
Grondsoort:{klei

m3 711,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 131040 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: achtergrondwaarde
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,25}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{7,10}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1304 Groenvakken

130410 220101 m3 605,00 VGrond ontgraven uit{bermen (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van grond in de bermen in de Lange
Heerenstraat t.b.v. aanbrengen nieuwe situatie.
Grondsoort:{klei

m3 605,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 131050 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,00}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130420 220101 m3 244,00 VGrond ontgraven uit{bermen (Achtergrondwaarde)
Betreft: Het ontgraven van grond in de bermen in de
Willemsweg t.b.v. aanbrengen nieuwe situatie.
Grondsoort:{klei

m3 149,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 131040 )
m3 94,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr: 131050 )

Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: achtergrondwaarde
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,90}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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130430 220101 m3 16,00 VGrond ontgraven uit{boomvakken (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van grond t.b.v. de nieuwe boomvakken
binnen het gehele projectgebied.
Rekening houden met kabels en leidingen t.p.v. de
boomplantvakken.
Grondsoort:{klei

m3 16,00 IKlei (afvoer volgens bestekspostnr.: 131050 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: (Industrie)
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond
Afmeting boomvak: 2,00 x 2,00 x 1,00 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,10}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,00}m

1 Taluds{1}:{0}

130440 220101 m3 10,00 VGrond ontgraven uit{boomvakken (Achtergrondwaarde)
Betreft: Het ontgraven van grond t.b.v. de nieuwe boomvakken
binnen het gehele projectgebied.
Rekening houden met kabels en leidingen t.p.v. de
boomplantvakken.
Grondsoort:{klei

m3 10,00 IKlei (afvoer volgens bestekspostnr.: 131040 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: Achtergrondwaarde
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond
Afmeting boomvak: 2,00 x 2,00 x 1,00 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,10}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,00}m

1 Taluds{1}:{0}

130450 222105 are 35,00 VSpitten of ploegen.
Betreft: Bestaande laag klei doorspitten t.b.v het aanvullen
van vrijgekomen grond in de groenstroken.
Situering: In alle groenstroken binnen het gehele
projectgebied.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
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1305 Rioolsleuf

130510 220101 m3 140,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuf (Industrie)
Betreft: De rioolsleuf t.b.v. de te verwijderen riolering en
nieuw aan te brengen riolering op de zelfde locatie in de
Weststraat.
Grondsoort:{zand

m3 140,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van theoretisch profiel
van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,50}m

2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,50}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

130520 220101 m3 192,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuf (Industrie)
Betreft: De rioolsleuf t.b.v. de te verwijderen riolering in de
Lange Heerenstraat.
Grondsoort:{Zand

m3 192,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van theoretisch profiel
van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,30}m

1 Taluds{1}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

130530 220101 m3 190,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuf (Industrie)
Betreft: De rioolsleuf t.b.v. de te verwijderen riolering in de
Willemsweg.
Grondsoort:{zand

m3 190,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van theoretisch profiel
van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,30}m

1 Taluds{1}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

130540 220101 m3 50,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuf (Achtergrondwaarde)
Betreft: De rioolsleuf t.b.v. de te verwijderen riolering in de
Willemsweg.
Grondsoort:{zand

m3 50,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 131010 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: Achtergrondwaarde
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van theoretisch profiel
van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,75}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,30}m

1 Taluds{1}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Bladnr. 48 van 154



RAW1278-1278 Bestek 000389_BE1.1 | Herinrichting Schoondijke F-3 | Willemsweg - Lange
Heerenstraat. Namens gemeente Sluis opgesteld door: Juust B.V.

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

130550 220101 m3 263,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuf (Industrie)
Betreft: De rioolsleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen riolering
in de Lange Heerenstraat.
Grondsoort:{klei

m3 263,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 131050 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van theoretisch profiel
van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30}m

2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,80}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

130560 220101 m3 592,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuf (Industrie)
Betreft: De rioolsleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen riolering
in de Willemsweg.
Grondsoort:{

m3 592,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 131050 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van theoretisch profiel
van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30}m

2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,80}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

130570 220101 m3 272,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuf (Industrie)
Betreft: De rioolsleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen riolering
in de Willemsweg.
Grondsoort:{

m3 272,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 131050 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van theoretisch profiel
van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30}m

2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,80}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

130580 220101 m3 30,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuf (Industrie)
Betreft: De licht verontreinigde grond in de bestaande en
nieuwe rioolsleuven t.h.v. Willemsweg 2a en 7.
Grondsoort:{

m3 30,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 131060 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Lichte verontreiniging vanaf -1,00 t/m -2,30m min maaiveld.
Klasse: industrie niet toepasbaar
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van theoretisch profiel
van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30}m

2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,80}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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131 GROND VERVOEREN

131010 220201 m3 175,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond ontgraven volgens de posten: 130120 en
130540 .
Grondsoort:{Zand (Achtergrondwaarde)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Vervoeren naar:{Gronddepot 1

131020 220201 m3 3.896,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond ontgraven volgens de posten: 130110 ,
1300130 , 130140 , 130210 , 130230 , 130250 , 130260 ,
130270 , 130290 , 130310 , 130510 , 130520 en 130530
Grondsoort:{Zand (Industrie)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Vervoeren naar:{erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

131030 220201 m3 10,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond ontgraven volgens de post: 130150
Grondsoort:{Zand (Industrie niet toepasbaar)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Vervoeren naar:{erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

131040 220201 m3 903,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond ontgraven volgens de posten: 130300 ,
130320 , 130420 en 130440 .
Grondsoort:{Klei (Achtergrondwaarde)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Vervoeren naar:{Tijdelijk depot

131050 220201 m3 2.613,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond ontgraven volgens de posten: 130220 ,
130240 , 130280 , 130410 , 130420 , 130430 , 130550 ,
130560 en 130570
Grondsoort:{Klei (Industrie)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Vervoeren naar:{erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

131060 220201 m3 30,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond ontgraven volgens de post: 130580
Grondsoort:{Klei (Industrie niet toepasbaar)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Vervoeren naar:{erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

131070 220499 m3 850,00 VBijmengen vrijgekomen grond
Betreft: Bijmengen vrijgekomen grond vervoerd volgens
bestekpost: 131040
Incl. opslaan, opdraaien en mengen.
Methode mengen naar keuze aannemer.

m3 170,00 LUitgaand van 20% te leveren compost.
m3 1.020,00 IGemengde grond vervoeren volgens bestekpostnr.: 131090
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131080 220499 m3 92,00 VBijmengen vrijgekomen grond
Betreft: Bijmengen vrijgekomen grond vervoerd volgens
bestekpost: 131040
Incl. opslaan, opdraaien en mengen.
Methode mengen naar keuze aannemer.

m3 18,00 LUitgaand van 20% te leveren compost.
m3 110,00 IGemengde grond vervoeren volgens bestekpostnr.: 131100

131090 220201 m3 1.020,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond die gemengd is volgens post: 131070
Grondsoort:{Klei (Achtergrondwaarde)
Hoeveelheidsbepaling:{gerekend met vaste m3 's grond.
Inclusief laden en lossen

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

131100 220201 m3 174,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond die gemengd is volgens post: 131080
Grondsoort:{Klei (Achtergrondwaarde)
Hoeveelheidsbepaling:{gerekend met vaste m3 's grond.
Inclusief laden en lossen

2 Vervoeren naar:{het tijdelijk depot wat ingericht wordt bij start
asfaltonderhoud werkzaamheden van het verlengde van de
Lange Heerenstraat, depot volgens bestekspost: 200040

131110 220201 m3 400,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond die ontgraven is volgens posten in
paragraaf 130 en waar geconstateerd is dat er >5%
bodemvreemd materiaal aanwezig is.
Grondsoort:{Zand met >5% bodemvreemd materiaal
(Achtergrondwaarde / Industrie)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Vervoeren naar:{Gemeentelijk depot 2 i.o.m. directie

131120 220499 m3 400,00 VZeven zand met >5% bodemvreemd materiaal
Betreft: Zeven zand met bijmenging van >5% bodemvreemd
materiaal vervoerd volgens bestekpost: 131110
Incl. opdraaien en zeven.
Methode zeven naar keuze aannemer.

m3 360,00 IVrijgekomen zand vervoeren volgens bestekpostnr.: 131010
en 131020

m3 40,00 IVrijgekomen bodemvreemdmateriaal vervoeren naar een
erkende verwerken. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer, verrekenen op stelpost:
950030

131130 220201 m3 360,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond die gezeefd is volgens post: 131120
Grondsoort:{Zand (Industrie)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Vervoeren naar:{erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.
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132 GROND VERWERKEN

132010 220321 m3 1.895,00 VLeveren grond.
m3 1.895,00 LGrondsoort:{Zand voor rioolsleuf (schoon)

Betreft: Zand voor aanvullen rioolsleuven volgens
bestekpostnrs.: 132030 en 132040
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking{franco werk, per as

aangevoerd, direct van de leverancier.

132020 220321 m3 4.019,00 VLeveren grond.
m3 4.019,00 LGrondsoort:{Zand voor zandbed (schoon)

Betreft: Zand voor aanvullen cunetten volgens
bestekpostnrs.: 132050 , 132060 , 132070 en 132080
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking{franco werk, per as

aangevoerd, direct van de leverancier.

132030 220301 m3 715,00 VGrond verwerken in{rioolsleuf
Betreft: Verwerken zand in rioolsleuf te verwijderen riolering
Grond uit leverantiebestekpostnr.: 132010

m3 715,00 IGrondsoort:{Zand voor aanvullen (schoon)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

1 Zonder overhoogte
1 Kruinbreedte{maximaal 1,30}m

1 Taluds{1}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{133010 }

132040 220301 m3 1.180,00 VGrond verwerken in{rioolsleuf
Betreft: Verwerken zand in rioolsleuf nieuw aan te brengen
riolering binnen het gehele projectgebied.
Grond uit leverantiebestekpostnr.: 132010

m3 1.180,00 IGrondsoort:{Zand voor aanvullen (schoon)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

1 Zonder overhoogte
1 Kruinbreedte{maximaal 2,80}m

1 Taluds{2}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{133020 }

132050 220301 m3 22,00 VGrond verwerken in{cunet trottoirs
Betreft: Verwerken zand t.b.v. aanvullen cunet trottoirs binnen
het gehele projectgebied.
Grond uit leverantie bestekpostnr.: 132020

m3 22,00 IGrondsoort:{Zand voor zandbed (schoon)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond
Hoogte: 0,15 m
Oppervlakte: 140 m2

1 Zonder overhoogte
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{133040}
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132060 220301 m3 93,00 VGrond verwerken in{cunet trottoirs
Betreft: Verwerken zand t.b.v. aanvullen cunet nieuwe trottoirs
binnen het gehele projectgebied.
Grond uit leverantie bestekpostnr.: 132020

m3 93,00 IGrondsoort:{Zand voor zandbed (schoon)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond
Hoogte: 0,20 m
Oppervlakte: 442 m2

1 Zonder overhoogte
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{133060}

132070 220301 m3 209,00 VGrond verwerken in{cunet inritten
Betreft: Verwerken zand t.b.v. aanvullen cunet inritten binnen
het gehele projectgebied.
Grond uit leverantie bestekpostnr.: 132020

m3 209,00 IGrondsoort:{Zand voor zandbed (schoon)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond
Hoogte: 0,50 m
Oppervlakte: 398 m2

1 Zonder overhoogte
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{133080}

132080 220301 m3 3.695,00 VGrond verwerken in{cunet rijbaan en parkeerstroken
Betreft: Verwerken zand t.b.v. aanvullen cunet rijbanen ,
rabatstroken en parkeerstroken binnen het gehele
projectgebied.
Grond uit leverantie bestekpostnr.: 132020

m3 3.695,00 IGrondsoort:{Zand voor zandbed (schoon)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond
Hoogte: 0,50 m
Oppervlakte: 7056 m2

1 Zonder overhoogte
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{133100}

132090 510499 m3 1.014,00 VAanvullen en afwerken bermen
Betreft: Aanvullen en afwerken bermen in de groenstroken
die ingezaaid worden met gras of beplant worden door
derden binnen het gehele projectgebied.
Bermen hol afwerken

m3 1.014,00 IGrondsoort: Vrijgekomen grond gemengd met compost
volgens bestekpostnr.: 131070 en vervoerd volgens 131090
Hoogte tussen 0,20 en 0,50 m
Hoogte gemiddeld: 0,40 m
Oppervlakte: 2550 m2
Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel.
De aanvulling niet verdichten

132100 510499 m3 6,00 VAanvullen achterkant banden in berm
Betreft: Aanvullen achterkant banden waar het maaiveld
0,20 onder maaiveld wordt afgewerkt t.b.v. het verstevigen
van de nieuw geplaatste banden binnen het gehele
projectgebied.

m3 6,00 IGrondsoort: Vrijgekomen grond gemengd met compost
volgens bestekpostnr.: 131070 en vervoerd volgens 131090
Gerekend met 0,04 m3 / m1.
Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel.
De aanvulling niet verdichten
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133 PROFILEREN EN VERDICHTEN

133010 220411 m2 1.045,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: Het verdichten van zand in de oude rioolsleuf.
Genoemde hoeveelheid m2 's betreft het bovenoppervlak van
de sleuf. Het al dan niet meerdere malen moeten verdichten
vanwege de hoogte van de sleuf dient opgenomen te zijn in
de prijs voor deze m2 's
Grondsoort:{zand

1 Oppervlakken:{onder afschot
2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden

gesteld is maximaal{0,40}m
9 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard

RAW Bepalingen

133020 220411 m2 1.530,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: Het verdichten van zand in de nieuwe rioolsleuf.
Genoemde hoeveelheid m2 's betreft het bovenoppervlak van
de sleuf. Het al dan niet meerdere malen moeten verdichten
vanwege de hoogte van de sleuf dient opgenomen te zijn in
de prijs voor deze m2 's
Grondsoort:{zand

1 Oppervlakken:{onder afschot
2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden

gesteld is maximaal{0,40}m
9 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard

RAW Bepalingen

133030 220421 m2 140,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: Het profileren van het zand in de trottoirs
Grondsoort:{zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{0.15 }m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{onder afschot

1 Breedte oppervlak gemiddeld{0,30}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

133040 220411 m2 140,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: Het verdichten van zand in de trottoirs
Grondsoort:{zand

1 Oppervlakken:{onder afschot
1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden

gesteld is maximaal{0,15}m
9 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

RAW Bepalingen

133050 220421 m2 442,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: Het profileren van het zand in de trottoirs
Grondsoort:{zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{0.15 }m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{onder afschot

1 Breedte oppervlak gemiddeld{1,20}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

133060 220411 m2 442,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: Het verdichten van zand in de trottoirs
Grondsoort:{zand

1 Oppervlakken:{onder afschot
1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden

gesteld is maximaal{0,15}m
9 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

RAW Bepalingen
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133070 220421 m2 398,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: Het profileren van het nieuwe zandbed in de inritten.
Grondsoort:{zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{0.15 }m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{onder afschot

1 Breedte oppervlak gemiddeld{3,30}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

133080 220411 m2 398,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: Het verdichten van het nieuwe zandbed in de inritten.
Grondsoort:{zand

1 Oppervlakken:{onder afschot
1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden

gesteld is maximaal{0,50}m
9 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

RAW Bepalingen

133090 220421 m2 7.056,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: Het profileren van het nieuwe zandbed in het
wegcunet en parkeerstroken.
Grondsoort:{zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{0.15 }m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{onder afschot

1 Breedte oppervlak gemiddeld{12,60}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

133100 220411 m2 7.056,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: Het verdichten van het nieuwe zandbed in het
wegcunet en parkeerstroken.
Grondsoort:{zand

1 Oppervlakken:{onder afschot
1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden

gesteld is maximaal{0,50}m
9 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

RAW Bepalingen

14 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
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140 HWA-RIOOL

1400 Inspectieputten en leidingen

140010 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten rioolsectie
waaraan op dat moment gewerkt wordt.

1 Aanbrengen afsluitingen{voor tijdelijke afsluiting t.b.v.
rioolwerk, gedurende werkzaamheden aan betreffende
sectie van de riolering.

9 Afvoer van zowel droog-weer-afvoer als hemelwater-afvoer
waarborgen.

140020 620499 EUR NToepassen tijdelijke rioolverbinding einde werkdag
Betreft: Aan het einde van de werkdag en bij eventueel hevige
regenval aanbrengen van tijdelijke verbinding tussen het
nieuwe DWA riool en het bestaande stelsel. Dit om doorvoer
van rioolwater te waarborgen.
Met materiaal van de aannemer
Periode: Gedurende de rioolwerkzaamheden
Wanneer dit niet lukt dient de aannemer een pomp in te
zetten met voldoende capaciteit om e.e.a. leeg te trekken.
Uitvoeringsmethode: ter keuze aan de aannemer
In afstemming met de directie

140030 252602 st 13,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: De nieuw te maken HWA inspectieputten van 800 x
800 mm binnen het gehele projectgebied.
Inclusief aansluiten nieuw leidingwerk

1 st 13,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{800 x 800 mm of Ø 1000 mm met
de putnummers: H01 t/m H13
Gemiddelde hoogte put 1,70 m
Inclusief prefab drain aansluitingen

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 13,00 LAfdekplaat{gewapend beton, dikte 15 cm. Mangat Ø 600 mm,

afdekken met putrand uit bestekspost 140040
5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

bijbehorende rubberring

140040 252701 st 13,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: Aanbrengen van putrand (240mm) en deksel op alle
nieuw geplaatste HWA putten binnen het gehele
projectgebied.

9 Direct na plaatsen put ook putrand plaatsen.
1 st 13,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{type

TBS 313 met opschrift 'RW' in putrand of gelijkwaardig. (Op
gelijkwaardige producten dient het deksel van een TBS 313
VEPRO te passen)

2 st 39,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
9 Putrand ontdoen van vuil.

140050 252702 st 1,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: Op hoogte stellen te handhaven inpectieputten met
putafdekking in het gehele projectgebied.
Putnummers.: S60066

2 st 2,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
9 Putrand ondoen van vuil
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140060 252202 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: Aanbrengen eindkap op nieuw te leggen uitleggers
PVC Ø315 volgens bestekspostnr.: 140110

9 st 3,00 LEindkap, stijfheidsklasse SN 8
3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

140070 252601 st 1,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: Het maken van een aansluiting op de bestaande
rioolput met putnr.: S60066 in de Lange Heerenstraat t.b.v.
het aansluiten van een nieuw aan te brengen PVC Ø200

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Het maken van een nog niet bestaande opening t.b.v. het
aanbrengen van een PVC Ø200 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Opening maken d.m.v. uithakken.

9 m3 0,05 LRioolbuis ommetselen / omstorten met beton.
1 Bijwerken stroomprofiel{

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

140080 252199 st 1,00 VAanbrengen uitstroomvoorziening
Betreft: Het aanbrengen van uitstroomvoorzieningen van
geprefabriceerd beton t.p.v. de uitstroom van het HWA in de
watergang in de Willemsweg t.h.v. huisnummer 85.
Leverancier: Bleijko Betonindustrie B.V. - Walsoorden o.g.

st 1,00 LType: Uitstroombak type B, helling 1:2
Afmetingen: (lxbxh) 2150 x 1300 x 1650 mm
Wanddikte: 150 mm
Aansluiting: Ø500 mm
Inclusief aanbrengen vuilrooster
Beton:
- hoogwaardig zelfverdichtend
- mileuklasse: XA3
Hijsvoorziening, type: Terwa

m3 3,20 LAanbrengen menggranulaat
Laagdikte 0,25 m

m2 4,00 LFundering aanbrengen op doek
Inclusief profileren oppervlak
Waterpeil watergang (zomerpeil): -0,50m N.A.P.
Bodem watergang: -0,76m N.A.P.
Voorzieningen en maatregelen om de werkzaamheden uit te
kunnen voeren in het droge volgens bestekpostnr.: 115410
Inclusief afwerken grond naast uitstroomvoorziening.
Eventuele vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

140090 252201 m 7,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: Aansluiting maken tussen bestaande duiker en het
nieuwe HWA stelsel t.h.v. Willemsweg huisnummer 75.

2 m 7,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: grijs, 3 lagenbuis.
2 3 Nominale middellijn 160 mm

9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof
met rubberring.
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140100 252201 m 30,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: HWA riolering in de Lange Heerenstraat.

2 m 30,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: grijs, 3 lagenbuis.
2 5 Nominale middellijn 200 mm

9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof
met rubberring.

140110 252201 m 57,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: HWA riolering in de Nijverheidsstraat,
Landbouwstraat en Veldstraat.

2 m 57,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: grijs, 3 lagenbuis.
3 1 Nominale middellijn 315 mm

9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof
met rubberring.

140120 252201 m 217,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: HWA riolering in de Willemsweg.

2 m 217,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: grijs, 3 lagenbuis.
3 3 Nominale middellijn 400 mm

9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof
met rubberring.

140130 252201 m 151,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: HWA riolering in de Willemsweg.

2 m 151,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: grijs, 3 lagenbuis.
3 5 Nominale middellijn 500 mm

9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof
met rubberring.

140140 252832 st 1,00 VMaken inlaat.
Betreft: De inlaat t.b.v. riolering aansluiten op nieuwe HWA
streng uit bestekspostnrs.: 140130

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat{160}mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
1 st 1,00 LVerbinding inlaat-buis d.m.v.{knevelinlaat met zettingsmof
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1402 Kolk- en huisaansluitleidingen HWA

140210 252832 st 40,00 VMaken inlaat.
Betreft: De inlaten t.b.v. kolkaansluitingen op nieuwe HWA en
GWA strengen uit bestekspostnrs.: 140100 t/m 140130 en
141190 t/m 141230

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat{125}mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
1 st 40,00 LVerbinding inlaat-buis d.m.v.{knevelinlaat met zettingsmof

140220 252832 st 4,00 VMaken inlaat.
Betreft: De inlaten t.b.v. kolkaansluitingen op bestaande HWA
en GWA riolering.
Situering: t.p.v. bestaande inspectieput: S60065, en nieuwe
inspectieputten: G04 en G06

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat{125}mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
1 st 4,00 LVerbinding inlaat-buis d.m.v.{knevelinlaat met zettingsmof

140230 252299 st 1,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting enkel
Betreft: Kolkaansluiting voor nieuwe straatkolken.
Aansluiten op nieuwe hondenhok: G10
Kolkaansluiting, in PVC, stijfheidsklasse SN8, kleur grijs,
bestaande uit de volgende onderdelen:

m 1,00 L- Standleiding PVC, Ø 125 mm, lengte circa 1meter ;
st 1,00 L- Bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber

manchetverbinding;
m 2,00 L- Rechte buis Ø 125mm, te rekenen met gemiddeld 2,00

meter per buis;
st 2,00 L- 2 x bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber machet

verbinding.
Dekking op de kolkleiding minimaal 0,80 meter

m3 0,73 LIncl. grondwerk en leveren zand.Verdichtingsgraad: artikel
22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen

140240 252299 st 4,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting enkel
Betreft: Kolkaansluiting voor nieuwe straatkolken.
Aansluiten op bestaande inspectieputten: S60066 en
S60889
Kolkaansluiting, in PVC, stijfheidsklasse SN8, kleur grijs,
bestaande uit de volgende onderdelen:

m 4,00 L- Standleiding PVC, Ø 125 mm, lengte circa 1meter ;
st 4,00 L- Bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber

manchetverbinding;
m 10,00 L- Rechte buis Ø 125mm, te rekenen met gemiddeld 2,50

meter per buis;
st 8,00 L- 2 x bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber machet

verbinding.
Dekking op de kolkleiding minimaal 0,80 meter

m3 2,92 LIncl. grondwerk en leveren zand.Verdichtingsgraad: artikel
22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen
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140250 252299 st 17,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting enkel
Betreft: Kolkaansluiting voor nieuwe straatkolken.
Aansluiten op de volgens bestekspostnr.: 140210 gemaakte
inlaten.
Kolkaansluiting, in PVC, stijfheidsklasse SN8, kleur grijs,
bestaande uit de volgende onderdelen:

m 17,00 L- Standleiding PVC, Ø 125 mm, lengte circa 1meter ;
st 17,00 L- Bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber

manchetverbinding;
m 57,80 L- Rechte buis Ø 125mm, te rekenen met gemiddeld 3,40

meter per buis;
st 34,00 L- 2 x bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber machet

verbinding.
Dekking op de kolkleiding minimaal 0,80 meter

m3 12,33 LIncl. grondwerk en leveren zand.Verdichtingsgraad: artikel
22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen

140260 252299 st 3,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting enkel
Betreft: Kolkaansluiting voor nieuwe straatkolken.
Aansluiten op de volgens bestekspostnr.: 140220 gemaakte
inlaten.
Kolkaansluiting, in PVC, stijfheidsklasse SN8, kleur grijs,
bestaande uit de volgende onderdelen:

m 3,00 L- Standleiding PVC, Ø 125 mm, lengte circa 1meter ;
st 3,00 L- Bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber

manchetverbinding;
m 7,50 L- Rechte buis Ø 125mm, te rekenen met gemiddeld 2,50

meter per buis;
st 6,00 L- 2 x bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber machet

verbinding.
Dekking op de kolkleiding minimaal 0,80 meter

m3 2,18 LIncl. grondwerk en leveren zand.Verdichtingsgraad: artikel
22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen

140270 252299 st 23,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting dubbel
Betreft: Kolkaansluiting voor nieuw aan te brengen
straatkolken.
Aansluiten op de volgens bestekspostnr.: 140210 gemaakte
inlaten.
Kolkaansluiting, in PVC, stijfheidsklasse SN8, kleur grijs,
bestaande uit de volgende onderdelen:

m 23,00 L- Standleiding PVC, Ø 125mm, lengte circa 1meter ;
st 23,00 L- Flexibel stroom T-stuk 3 x mof, 90 graden, PVC, Ø 125mm,

met rubber manchetverbinding;
m 126,50 L- 2 x Rechte buis Ø 125mm, te rekenen met gemiddeld 5,50

meter per buis;
st 92,00 L- 4 x bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber machet

verbinding.
Dekking op de kolkleiding minimaal 0,80 meter

m3 23,00 LIncl. grondwerk en leveren zand.Verdichtingsgraad: artikel
22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen
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140280 252299 st 1,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting dubbel
Betreft: Kolkaansluiting voor nieuw aan te brengen
straatkolken.
Aansluiten op de volgens bestekspostnr.: 140220 gemaakte
inlaten op bestaande riolering.
Kolkaansluiting, in PVC, stijfheidsklasse SN8, kleur grijs,
bestaande uit de volgende onderdelen:

m 1,00 L- Standleiding PVC, Ø 125mm, lengte circa 1meter ;
st 1,00 L- Flexibel stroom T-stuk 3 x mof, 90 graden, PVC, Ø 125mm,

met rubber manchetverbinding;
m 2,25 L- 2 x Rechte buis Ø 125mm, te rekenen met gemiddeld 4,50

meter per buis;
st 4,00 L- 4 x bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber machet

verbinding.
Dekking op de kolkleiding minimaal 0,80 meter

m3 1,00 LIncl. grondwerk en leveren zand.Verdichtingsgraad: artikel
22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen

140290 252614 st 44,00 VAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Betreft: Straatkolken aangesloten op de HWA en GWA
riolering binnen het gehele projectgebied.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 44,00 LStraatkolk, klasse Y{type Nyloplast o.g. , PVC onderbak 300 x

125 mm. Zandvang 30 liter. Voorzien van cilindrisch
stankscherm en PE bodem. artikelnr. 7.250.016.4000
Gietijzeren straatbovenkop. Afm. 300 x 450 mm. Artikelnr.
8.010.116.0000

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

140300 252614 st 6,00 VAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Betreft: Straatkolken aangesloten op de HWA en GWA
riolering binnen het gehele projectgebied.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 6,00 IStraatkolk, klasse Y{vrijgekomen uit bestekspostnr.: 115020

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

140310 252613 st 17,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: Geleidebandkolken aangesloten op de bestaande
GWA riolering binnen het gehele projectgebied.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 17,00 LTrottoirkolk, klasse Y{Type G 169 DRD, leverancier NEBO

o.g.
Inclusief grondwerk
Onderbak: beton
Afmeting: 450 x 350 mm
Hoogte 940mm
Met standaardbstankscherm
Inclusief grondwerk

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig
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141 DWA / GWA RIOOL

1410 Inspectieputten en leidingen

141010 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten rioolsectie
waaraan op dat moment gewerkt wordt.

1 Aanbrengen afsluitingen{voor tijdelijke afsluiting t.b.v.
rioolwerk, gedurende werkzaamheden aan betreffende
sectie van de riolering.

9 Afvoer van zowel droog-weer-afvoer als hemelwater-afvoer
waarborgen.

141020 620499 EUR NToepassen tijdelijke rioolverbinding einde werkdag
Betreft: Aan het einde van de werkdag en bij eventueel hevige
regenval aanbrengen van tijdelijke verbinding tussen het
nieuwe DWA riool en het bestaande stelsel. Dit om doorvoer
van rioolwater te waarborgen.
Met materiaal van de aannemer
Periode: Gedurende de rioolwerkzaamheden
Wanneer dit niet lukt dient de aannemer een pomp in te
zetten met voldoende capaciteit om e.e.a. leeg te trekken.
Uitvoeringsmethode: ter keuze aan de aannemer
In afstemming met de directie

141030 252602 st 22,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: De nieuw te maken DWA en GWA inspectieputten.
Inclusief aansluiten nieuw en leidingwerk

1 st 22,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{800 x 800 mm of Ø 1000 mm met
de putnummers: G01 t/m G09 en V01 t/m V08
Inclusief prefab drain aansluitingen

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 22,00 LAfdekplaat{gewapend beton, dikte 15 cm. Mangat Ø 600 mm,

afdekken met putrand uit bestekspost 141070 en 141080
5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

bijbehorende rubberring

141040 252602 st 1,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: De nieuw te maken GWA hondenhok.
Inclusief aansluiten nieuw en leidingwerk

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{1000 x 1000 mm met de
putnummer: G10
Inclusief prefab drain aansluitingen

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 1,00 LAfdekplaat{gewapend beton, dikte 15 cm. Mangat Ø 600 mm,

afdekken met putrand uit bestekspost 141080
st 1,00 LBodemplaat

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

141050 252604 st 1,00 VAanbrengen put van kunststof.
Betreft: Het leveren en aanbrengen van een kunststof put
t.b.v. de overgang van drukriolering naar vrijverval riolering
(woelput)
Situering: In de Willemsweg met putnummer: S60081
Inclusief overloopschot in put

2 st 1,00 LPut, nominale middellijn 800 mm
2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 st 1,00 LBetonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring
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141060 252799 st 1,00 VLev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft: Het leveren en aanbrengen van betonnen
overgangsring.
Situering: Op de woelput in de berm welke aangebracht is
volgens bestekpostnr.: 141050

st 2,00 LLev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. per put. 800x800 mm
en/of rond 800 mm rond, dik 50 mm

kg 25,00 LPrefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

st 1,00 LLev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

kg 25,00 LPrefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

141070 252701 st 13,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: Aanbrengen van putrand (240mm) en deksel op alle
nieuw geplaatste DWA putten in het gehele projectgebied.

9 Direct na plaatsen put ook putrand plaatsen.
1 st 13,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{type

TBS 313 met opschrift 'VW' in putrand of gelijkwaardig. (Op
gelijkwaardige producten dient het deksel van een TBS 313
VEPRO te passen)

2 st 39,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
9 Putrand ontdoen van vuil.

Inclusief benodigd grond- en verhardingswerk.
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

141080 252701 st 11,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: Aanbrengen van putrand (240mm) en deksel op alle
nieuw geplaatste GWA putten in het gehele projectgebied.

9 Direct na plaatsen put ook putrand plaatsen.
1 st 11,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{type

TBS 313 met opschrift 'GW' in putrand of gelijkwaardig. (Op
gelijkwaardige producten dient het deksel van een TBS 313
VEPRO te passen)

2 st 33,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
9 Putrand ontdoen van vuil.

Inclusief benodigd grond- en verhardingswerk.
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

141090 252702 st 5,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: Op hoogte stellen te handhaven inpectieputten met
putafdekking in het gehele projectgebied.
Putnummers.: S60070, S60352, S60889, SR6027 en
S60843

2 st 10,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
9 Putrand ondoen van vuil

Bladnr. 63 van 154



Bestek 000389_BE1.1 | Herinrichting Schoondijke F-3 | Willemsweg - Lange
Heerenstraat. Namens gemeente Sluis opgesteld door: Juust B.V.

RAW1278-1278

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

141100 252202 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: Aanbrengen eindkap op nieuw te leggen uitleggers
PVC Ø315 volgens bestekspostnr.: 42017

9 st 1,00 LEindkap, stijfheidsklasse SN 8
3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

141110 252299 st 1,00 VMaken aansluiting op PVC Ø 200
Betreft: Het aansluiten van nieuwe Ø 200 PVC op bestaande
Ø 200 PVC t.p.v. de Lange Heerenstraat t.p.v. putnummer:
S60843
Stijfheidsklasse: SN 8

st 1,00 LVerbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Nominale middelijn 200 mm

141120 252299 st 1,00 VMaken aansluiting op PVC Ø 315
Betreft: Het aansluiten van nieuwe Ø 315 PVC op bestaande
Ø 315 PVC t.p.v. de Willemsweg t.h.v. huisnummer 62.
Stijfheidsklasse: SN 8

st 1,00 LVerbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Nominale middelijn 315 mm

141130 252601 st 1,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: Het maken van een aansluiting op de bestaande
rioolput met putnr.: S60065 in de Lange Heerenstraat t.b.v.
het aansluiten van een nieuw aan te brengen GWA PVC
Ø315

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Het maken van een nog niet bestaande opening t.b.v. het
aanbrengen van een PVC Ø315 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Opening maken d.m.v. boren.

9 m3 0,08 LRioolbuis ommetselen / omstorten met beton.
1 Bijwerken stroomprofiel{

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

141140 252601 st 1,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: Het maken van een aansluiting op de bestaande
rioolput met putnr.: S60070 in de Willemsweg t.b.v. het
aansluiten van een nieuw aan te brengen DWA PVC Ø400

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Het maken van een nog niet bestaande opening t.b.v. het
aanbrengen van een PVC Ø400 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Opening maken d.m.v. boren.

9 m3 0,12 LRioolbuis ommetselen / omstorten met beton.
1 Bijwerken stroomprofiel{

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

Bladnr. 64 van 154



RAW1278-1278 Bestek 000389_BE1.1 | Herinrichting Schoondijke F-3 | Willemsweg - Lange
Heerenstraat. Namens gemeente Sluis opgesteld door: Juust B.V.

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

141150 252601 st 1,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: Het maken van een aansluiting op de bestaande
rioolput met putnr.: SR6027 in de Lange Heerenstraat t.b.v.
het aansluiten van een nieuw aan te brengen GWA PVC
Ø500

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Het maken van een nog niet bestaande opening t.b.v. het
aanbrengen van een PVC Ø500 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Opening maken d.m.v. boren.

9 m3 0,16 LRioolbuis ommetselen / omstorten met beton.
1 Bijwerken stroomprofiel{

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

141160 252201 m 4,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: DWA riolering in de Willemsweg t.h.v. huisnummer
60.

2 m 4,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: roodbruin, 3
lagenbuis.

2 3 Nominale middellijn 160 mm
9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof

met rubberring.

141170 252201 m 29,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: GWA riolering in de Lange Heerenstraat.

2 m 29,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: roodbruin, 3
lagenbuis.

2 5 Nominale middellijn 200 mm
9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof

met rubberring.

141180 252201 m 4,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: DWA riolering in de Willemsweg t.h.v. huisnummer
62.

2 m 4,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: roodbruin, 3
lagenbuis.

3 1 Nominale middellijn 315 mm
9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof

met rubberring.

141190 252201 m 184,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: GWA riolering in de Lange Heerenstraat,
Nijverheidsstraat en Weststraat.

2 m 184,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: roodbruin, 3
lagenbuis.

3 1 Nominale middellijn 315 mm
9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof

met rubberring.

141200 252201 m 187,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: DWA riolering in de Willemsweg, Veldstraat en
Landbouwstraat.

2 m 187,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: roodbruin, 3
lagenbuis.

3 1 Nominale middellijn 315 mm
9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof

met rubberring.
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141210 252201 m 28,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: GWA riolering in de Lange Heerenstraat.

2 m 28,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: roodbruin, 3
lagenbuis.

3 3 Nominale middellijn 400 mm
9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof

met rubberring.

141220 252201 m 230,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: GWA riolering in de Willemsweg en Nijverheidsstraat.

2 m 230,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: roodbruin, 3
lagenbuis.

3 3 Nominale middellijn 400 mm
9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof

met rubberring.

141230 252201 m 84,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: GWA riolering in de Lange Heerenstraat.

2 m 84,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: roodbruin, 3
lagenbuis.

3 5 Nominale middellijn 500 mm
9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof

met rubberring.

1413 Huisaansluitingen DWA

141310 252832 st 92,00 VMaken inlaat.
Betreft: De inlaten t.b.v. DWA huisaansluitingen op nieuwe
DWA en GWA strengen uit bestekspostnrs.: 141190 , 141200
, 26121 , 26122 en 26123

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat{160}mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
1 st 92,00 LVerbinding inlaat-buis d.m.v.{knevelinlaat met zettingsmof

141320 252299 st 95,00 VMaken huisaansluiting.
Betreft: De nieuw te maken DWA huisaansluitingen op het
nieuwe GWA en DWA riool en op de nieuwe inspectieputten.

st 95,00 IAansluiten op de volgens bestekspostnr. 141310 gemaakte
inlaten.
Incl. aansluiting op regenwaterafvoer. Dekking op de
rioolbuis circa 0,80 meter. Inclusief het benodigde
grondwerk.
Uitlegger uitvoeren in PVC-buis, stijfheidsklasse SN8, kleur
rood/bruin, bestaande uit de volgende onderdelen:

m 95,00 L- Standleiding, PVC, Ø 160mm, lengte circa 1 meter;
st 95,00 L- Bocht 90 graden, PVC, Ø 160mm, met rubber

manchetverbinding;
st 190,00 L- 2x bocht 45 graden, PVC, Ø 160mm, met rubber

manchetverbinding;
m 870,00 L- Rechte buis Ø 160mm, te rekenen met gemiddeld 9,15

meter, met maximaal 15,00 meter en minimaal 2,00 meter.
Nieuwe aansluiting bestaande regenwaterafvoer:

m 380,00 L- Rechte buis Ø 160mm, te rekenen met gemiddeld 4
meter, met maximaal 6,00 meter en minimaal 2,00 meter.

st 95,00 L- Bocht 90 graden, PVC, Ø 160mm, met rubber
manchetverbinding;

st 190,00 L- 2x bocht 45 graden, PVC, Ø 160mm, met rubber
manchetverbinding;

st 95,00 L- T-stuk, PVC, Ø 160mm, met rubber manchetverbinding;
- Inclusief revisie inmeten t.o.v. de woninggevel, inspectieput
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en diepte erfscheidingsput.

141330 252299 st 95,00 VAanbrengen erfscheidingsput.
Betreft: Het aanbrengen van erfscheidingsput op de
gemaakte huisaansluitingen volgens bestekspostnr.:
141320

st 95,00 LType erfscheidingsput: PP erfscheidingsput FFF 315 x 160
mm
Leverancier: Nyloplast B.V. o.g.
Met kunststof roodbruine deksel
Erfscheidingsput nabij de erfgrens aan openbaar gebied.
Aansluiten op bestaande huisaansluiting op particulier
terrein.
Inclusief benodigd grondwerk en hulpstukken.

141340 252299 st 1,00 VAanbrengen erfscheidingsput.
Betreft: Het aanbrengen van erfscheidingsput op de
aangebrachte riolering volgens bestekspostnr.: 141160

st 1,00 LType erfscheidingsput: PP erfscheidingsput FFF 315 x 160
mm
Leverancier: Nyloplast B.V. o.g.
Met kunststof roodbruine schroefdeksel
Erfscheidingsput nabij de erfgrens aan openbaar gebied.
Aansluiten op bestaande huisaansluiting op particulier
terrein.
Inclusief benodigd grondwerk en hulpstukken.
Inclusief aansluiten bestaande riolering Ø160mm op nieuwe
erfscheidingsput.

142 DRAINAGE

142010 230111 m 1.374,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: Drainage aan te leggen over de gehele lengte van
het nieuw aan te leggen riool en in de oude cunetten van de
parallelwegen binnen het gehele projectgebied.
Drainage aanleggen op een diepte van ca. 0,80 m onder
maaiveld en aansluiten op de prefab aansluitingen in de
HWA, GWA en DWA putten.
Inclusief benodigd grondwerk

1 m 1.374,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
5 Uitwendige diameter 100 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm
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143 REINIGEN, INSPECTEREN EN REVISIE

143010 252899 EUR NVervaardigen revisietekeningen riolering
De aannemer vervaardigt revisietekeningen op basis van
artikel 25.13.05 van deel 3 van dit bestek. Revisie dient
uiterlijk 4 weken na oplevering geaccepteerd te zijn door de
directie.
Op de revisietekeningen dienen ook de gegevens
betreffende de diameter en materiaal, ligging in coördinaten,
plaats van de inlaten, putdekselhoogten en x en y
coördinaten van het putdeksel aangegeven te zijn.
Revisiegegevens aanleveren in dwg formaat.

143020 257503 m 1.339,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Betreft: Voorafgaand aan het inspecteren van de nieuw
aangelegde riolering.
Let op gefaseerde uitvoering.
Grootste putafstand:{63}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{PVC / Beton
1 Profielafmeting(en):{

PVC Ø 160 mm; 4 m
PVC Ø 200 mm; 63 m
BT Ø 300 mm; 52 m (bestaand riool)
PVC Ø 315 mm; 401 m
PVC Ø 315 mm; 63 m (bestaand riool)
PVC Ø 400 mm; 475 m
PVC Ø 400 mm; 46 m (bestaand riool)
PVC Ø 500 mm; 235 m

1 Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool: aspectcode
BDD, klasse 1

1 Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode BBC,
code A, klasse 1

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer

143030 257103 m 1.339,00 VUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Nieuw aangebrachte riolering en bestaande
riolering.
Let op gefaseerde uitvoering, resultaten inspectie in beeld
brengen voor het aanbrengen van de straatlaag en
bestrating.
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd{op een DVD.
Grootste putafstand:{63}m
Materiaalsoort riolering:{PVC / Beton
Afmeting(en) riolering:{
PVC Ø 160 mm; 4 m
PVC Ø 200 mm; 63 m
BT Ø 300 mm; 52 m (bestaand riool)
PVC Ø 315 mm; 401 m
PVC Ø 315 mm; 63 m (bestaand riool)
PVC Ø 400 mm; 475 m
PVC Ø 400 mm; 46 m (bestaand riool)
PVC Ø 500 mm; 235 m

3 Riolering gereinigd en in bedrijf
9 Tijdens inspectie continue hellingshoek-meting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren op{DVD/USB
9 Rapportage analoog in 1-voud en in SUF bestand

aanleveren, volgens paragraaf 25.13.05 uit Deel III van dit
bestek.
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15 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

150 AANBRENGEN FUNDERINGEN EN STRAATLAAG

150010 800201 m2 5.256,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: Fundering onder de rijbanen binnen het gehele
projectgebied en in de rabatstroken in de Weststraat.
Inclusief het in stand houden van de fundering t.b.v. gebruik
door verkeer.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
9 ton 2.102,40 LLD-mix

9 Sortering 0/8
9 Op bestaand zandbed en op nieuw zandbed dat is

voorbewerkt volgens bestekspostnr.: 132080
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

150020 800201 m2 398,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: Fundering onder de inritten binnen het gehele
projectgebied.
Inclusief het in stand houden van de fundering t.b.v. gebruik
door verkeer.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
9 ton 159,20 LLD-mix

9 Sortering 0/8
9 Op bestaand zandbed en op nieuw zandbed dat is

voorbewerkt volgens bestekspostnr.: 132070
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

150030 800201 m2 18,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: Fundering onder de strek grasbetontegels langs de
rijbaan in de Willemsweg.
Inclusief het in stand houden van de fundering t.b.v. gebruik
door verkeer.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
9 ton 7,20 LLD-mix

9 Sortering 0/8
9 Op nieuw zandbed dat is voorbewerkt volgens

bestekspostnr.: 132080
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

150040 800201 m2 1.985,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: Fundering onder parkeerstroken en passeerstroken
binnen het gehele projectgebied.
Inclusief het in stand houden van de fundering t.b.v. gebruik
door verkeer.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
9 ton 893,25 LMenggranulaat 85%, Drainzand 15%

2 Sortering 0/31,5{
9 Op bestaand zandbed en op nieuw zandbed dat is

voorbewerkt volgens bestekspostnr.: 132080
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

150050 220421 m2 5.256,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: Funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnrs.: 150010
Grondsoort:{Menggranulaat
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{0.15}m{

1 Oppervlakken:{funderingslaag onder de rijbanen en
parkeerstroken binnen het gehele projectgebied.
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1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

150060 220421 m2 398,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: Funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnrs.: 150020
Grondsoort:{Menggranulaat
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{0.15.}m{

1 Oppervlakken:{funderingslaag onder de rijbanen en
parkeerstroken binnen het gehele projectgebied.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

150070 220421 m2 1.985,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: Funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnrs.: 150040
Grondsoort:{Menggranulaat
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{0.15}m{

1 Oppervlakken:{funderingslaag onder de rijbanen en
parkeerstroken binnen het gehele projectgebied.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

150080 831101 m2 3.880,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft: Straatlaag van brekerszand in de rijbanen en
rabatstroken van klinkerverharding binnen het gehele
projectgebied.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

3 m3 194,72 LBrekerzand{

150090 831101 m2 2.055,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft: Straatlaag van brekerszand in de trottoirs waar
tegelverharding wordt aangebracht.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

3 m3 103,13 LBrekerzand{

150100 831101 m2 1.669,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft: Straatlaag van drainzand t.b.v. alle verharding in de
parkeerstroken, passeerstroken en opstelstroken die
bestraat zijn met doorgroeitegels binnen het gehele
projectgebied.
Laagdikte gemiddeld{100}mm; ten minste{90}mm en ten
hoogste{1100}mm

9 Drainzand
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151 AANBRENGEN KANTOPSLUITING
De aannemer dient van alle te leveren banden een
monster ter goedkeuring aan de directie voor de leggen.
Indien banden niet prefab leverbaar zijn dienen deze in het
werk d.m.v. zagen gefabriceerd te worden. De prijs hiervoor
dient in de leverantie opgenomen te zijn.

151010 831599 m 724,00 VLeveren en aanbrengen akoestische strip
Betreft: Het verticaal aanbrengen van een
akoestische strip tussen de gevels en de nieuwe
verharding/zandbed in het gehele projectgebied.

m 724,00 LType: Regupol o.g.
Breedte strip: 10 cm
Dikte: ca.10mm
Strip aanbrengen tot ca. 1cm onder de bovenzijde van de aan
te brengen tegelverharding

151020 831305 m 321,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van opsluitbanden 60x200 mm
binnen het gehele projectgebied.

2 Op zandbed
3 st 321,00 LProfiel 60 x 200 mm{kleur: antraciet

Leveren op plaats van verwerking.

151030 831305 m 6,30 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van bochtbanden 60x200 mm
binnen het gehele projectgebied.
Bochtbanden 60x200 mm, met straal

st 3,00 LR=2,00
st 5,00 LR=6,00

Kleur: antraciet
Werkende lengte bochtstukken 0,785m
Leveren op plaats van verwerking.

2 Op zandbed

151040 831305 m 775,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van opsluitbanden 80x200 mm in de
Koningin Julianastraat t.b.v. opsluiting trottoir en groenstrook.

2 Op zandbed
4 st 775,00 LProfiel 80 x 200 mm{kleur: antraciet

Leveren op plaats van verwerking.

151050 831305 m 1.151,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van opsluitbanden 100x200 mm
binnen het gehele projectgebied.

2 Op zandbed
5 st 1.151,00 LProfiel 100 x 200 mm{kleur: antraciet

Leveren op plaats van verwerking.

151060 831305 m 22,80 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van bochtbanden 100x200 mm in de
Willemsweg langs asfaltverharding.
Bochtbanden 100x200 mm, met straal

st 29,00 LR=6,00
Werkende lengte bochtstukken 0,785m

6 m3 0,57 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,025 m3 / m1.
Kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.
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151070 831305 m 107,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van opsluitbanden 150x250 mm
binnen het gehele projectgebied.

6 m3 2,68 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,025 m3 / m1.

9 st 107,00 LProfiel 150x250 mm, kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.

151080 831305 m 34,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van bochtbanden 150x250 mm in de
inrit t.h.v. de Willemsweg huisnummer 85 en in de bocht t.h.v.
Willemsweg huisnummer 58.
Bochtbanden 150x250 mm, met straal

st 21,00 LR=5,00
st 13,00 LR=6,00

Werkende lengte bochtstukken 0,785m
6 m3 0,85 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van

steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,025 m3 / m1.
Kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.

151090 831305 m 54,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van opsluitbanden 200x250 mm
langs de rijbaan Lange Heerenstraat en Willemsweg.

6 m3 1,35 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,025 m3 / m1.

9 st 54,00 LProfiel 200x250 mm, kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.

151100 831304 m 108,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe trottoirbanden 130/150 x
250 mm binnen het gehele werkgebied.
Rechte band

6 m3 2,70 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,025 m3 / m1.

3 st 108,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.

151110 831304 m 77,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van bochtbanden 130/150x250 mm
binnen het gehele projectgebied
Bochtbanden 130/150x250 mm, met straal

st 1,00 LR=1,00
st 4,00 LR=3,00
st 9,00 LR=4,00
st 84,00 LR=6,00

Werkende lengte bochtstukken 0,785m
6 m3 1,93 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van

steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,025 m3 / m1.
Kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.
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151120 831304 m 15,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe verlaagde
geleidebanden 200x150 mm in de verlagingen in de trottoirs
binnen het gehele projectgebied.

6 m3 0,38 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton.
Gerekend met 0,025 m3 / m1.

9 st 15,00 LProfiel 200 x 150 mm, kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.

151130 831304 m 760,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe geleidebanden 50/200 x
250 mm binnen het gehele projectgebied.

6 m3 19,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton.
Gerekend met 0,025 m3 / m1.

9 st 760,00 LProfiel 50 / 200 x 250 mm, kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.

151140 831304 m 45,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van bochtbanden 50/200x250 mm
binnen het gehele projectgebied.
Bochtbanden 50/200x250 mm, met straal

st 4,00 LR=3,00
st 8,00 LR=4,00
st 45,00 LR=6,00

Werkende lengte bochtstukken 0,785m
6 m3 1,13 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van

steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,025 m3 / m1.
Kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.

151150 831304 m 33,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe RWS-banden
110/220x250 mm in de geleiders bij de overganszones
binnen het gehele projectgebied.

6 m3 0,83 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton.
Gerekend met 0,025 m3 / m1.

9 st 33,00 L110/220x250 mm, kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.

151160 831304 m 12,60 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van bochtbanden 110/220x250 mm
binnen het gehele projectgebied.
Bochtbanden 110/220x250 mm, met straal

st 12,00 LR=0,50
st 4,00 LR=3,00

Werkende lengte bochtstukken 0,785m
6 m3 0,32 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van

steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,025 m3 / m1.
Kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.
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151170 831304 m 40,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van overgangsbanden banden in het
gehele projectgebied
Betreft overgangsbanden:

st 8,00 LGB 200x150 - GB 50/200x200 mm
st 5,00 LGB 50/200x250 - TB 130/150x250 mm
st 4,00 LTB 130/150x250 - GB 50/200x250 mm
st 2,00 LGB 50/200x200 - OB 200x200 mm
st 6,00 LTB 130/150x250 - OB 150x250 mm
st 1,00 LTB 130/150x250 - GB 200x150 mm
st 5,00 LGB 50/200x200 - GB 200x150 mm
st 7,00 LOB 150x250 - TB 130/150x250 mm
st 2,00 LOB 200x200 - GB 50/200x250 mm

Werkende lengte 1,00m
6 m3 1,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van

steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,025 m3 / m1.
Kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.

152 AANBRENGEN VERHARDINGEN - ELEMENTENVERHARDING
Het al dan niet mechanisch aanbrengen van straatwerk
dient bepaald te worden aan de hand van CROW-publicatie
324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding"

1520 Aanbrengen straatbakstenen

152010 831111 m2 18,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: Het aanbrengen van bestaande dikformaten in de
rijbaan in de Prins Bernhardstraat.

9 m2 18,00 IStraatbaksteen: Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 110010
3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

9 Langs de goot 1 streklaag aanbrengen.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040
Ontdoen van vuil volgens bestekpostnr.: 157050
Incl. transportkosten, laden, en lossen, en vervoeren op
plaats van verwerken

5 m3 0,19 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

152020 831111 m2 237,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: Het aanbrengen van bestaande dikformaten in de
rabatstroken in de Weststraat.

9 m2 190,00 IStraatbaksteen: Vrijgekomen volgens bestekpostnrs.:
110040 , 110070 , 110080 en 110110

m2 47,00 IStraatbaksteen: Geleverd volgens bestekpostnr.: 152120
9 Totale breedte tot 2,40 m

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

9 Langs de goot 1 streklaag aanbrengen.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040
Ontdoen van vuil volgens bestekpostnr.: 157050
Incl. transportkosten, laden, en lossen, en vervoeren op
plaats van verwerken

5 m3 2,50 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm
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152030 831111 m2 14,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: Het aanbrengen van dikformaten in de rabatstrook in
de Veldstraat.

9 m2 14,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat: dikte 102 mm, kleur:
st 952,00 Irood, Van de Moortel o.g.

Kwaliteit A4-12G.
1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

9 Langs de goot 1 streklaag aanbrengen.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040

5 m3 0,15 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

152050 831111 m2 365,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: Het aanbrengen van dikformaten in de rabatstroken
van de rijbaan in de Willemsweg en de Lange Heerenstraat.

9 m2 365,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat: dikte 102 mm, kleur:
st 24.820,00 Ibruin-grijs type Sepia (DecimA), Van de Moortel o.g.

Kwaliteit A4-12G.
Afm.: 208x67x102 mm, onbezand, niet getrommeld.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
9 Langs de goot 1 streklaag aanbrengen.

Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

152060 831111 m2 1.276,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: Het aanbrengen van dikformaten in de rijbanen in de
Willemsweg en de Lange Heerenstraat.

9 m2 465,00 IStraatbaksteen: Vrijgekomen volgens bestekpostnrs.:
110020 , 110030 , 110050 , 110060 , 110090 en 110100

m2 811,00 IStraatbaksteen: Geleverd volgens bestekpostnr.: 152130
3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband
1 Op straatlaag

9 Langs de goot 1 streklaag aanbrengen.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040
Ontdoen van vuil volgens bestekpostnr.: 157050

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

152070 831111 m2 594,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: Het aanbrengen van dikformaten in de
kruisingsvlakken in de rijbanen van de Willemsweg en de
Lange Heerenstraat.

9 m2 594,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat: dikte 102 mm, kleur:
antraciet, Van de Moortel o.g.
Kwaliteit A4-12G.
Afm.: 208x67x102 mm, onbezand, niet getrommeld.

3 Totale breedte 3,00 m en meer
3 In keperverband

1 Op straatlaag
9 Langs de goot 1 streklaag aanbrengen.

Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm
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152080 831111 m2 74,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: Het aanbrengen van dikformaten in de
langsparkeervakken in de Weststraat.

9 m2 74,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat: dikte 102 mm, kleur:
antraciet, Van de Moortel o.g.
Kwaliteit A4-12G.
Afm.: 208x67x102 mm, onbezand, niet getrommeld.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 In elleboogverband

1 Op straatlaag
9 Langs de goot 1 streklaag aanbrengen.

Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

152090 831111 m2 509,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: Het aanbrengen van bestaande keiformaten in de
rijbanen in de Weststraat en Nijverheidsstraat.

9 m2 509,00 IStraatbaksteen: Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 110140
3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband
1 Op straatlaag

9 Langs de goot 1 streklaag aanbrengen.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040
Ontdoen van vuil volgens bestekpostnr.: 157050
Incl. transportkosten, laden, en lossen, en vervoeren op
plaats van verwerken

5 m3 5,45 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

152100 831111 m2 110,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: Het aanbrengen van bestaande keiformaten in de
rijbanen in de Landbouwstraat en Nijverheidsstraat.

9 m2 110,00 IStraatbaksteen: Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 110140
3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

9 Langs de goot 1 streklaag aanbrengen.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040
Ontdoen van vuil volgens bestekpostnr.: 157050
Incl. transportkosten, laden, en lossen, en vervoeren op
plaats van verwerken

5 m3 1,18 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

152110 831199 m1 17,00 VAanbrengen markering in straatwerk
Betreft: Het aanbrengen van parkeervak scheidingen in de
schuine parkeervakken in de Weststraat.

st 41,00 LStraatbaksteen: Standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: Wit, Leverancier: HUWA o.g.
Type: Terra Carrara
Toplaag minimaal 70% kleurecht (kleurvast)
Witte straatbakstenen in lengte strekken aanbrengen om en
om, tussen de in elleboogverband aangebrachte
straatbakstenen dikformaat.
Incl. indien nodig het aanpassen van het straatverband.
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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152120 831602 st 3.196,00 VLeveren straatbakstenen.
Betreft: Leveren straatbakstenen die aangebracht worden
volgens bestekpostnr.: 152020

9 st 3.196,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat: dikte 102 mm, kleur:
rood, Van de Moortel o.g.
Kwaliteit A4-12G.

1 Leveren op plaats van verwerking

152130 831602 st 55.148,00 VLeveren straatbakstenen.
Betreft: Leveren straatbakstenen die aangebracht worden
volgens bestekpostnr.: 152060

9 st 55.148,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat: dikte 102 mm, kleur:
bruin-grijs type Sepia (DecimA), Van de Moortel o.g.
Kwaliteit A4-12G.
Afm.: 208x67x102 mm, onbezand, niet getrommeld.

1 Leveren op plaats van verwerking

1522 Aanbrengen betonstraatstenen

152210 831112 m2 17,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: Het aanbrengen van bestaande betonstraatstenen
keperverband in de rijbaan t.h.v. Willemsweg huisnummers
65 en 67.

m2 17,00 IStraatbaksteen: Vrijgekomen volgens bestekpostnr: 110330 ,
kleur: grijs

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
9 Langs de goot 1 streklaag aanbrengen.

Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040
Ontdoen van vuil volgens bestekpostnr.: 157050
Incl. transportkosten, laden, en lossen, en vervoeren op
plaats van verwerken

5 m3 0,17 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

152220 831112 m2 124,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: Het aanbrengen van betonstraatstenen
elleboogverband in de inrit t.h.v. Lange Heerenstraat
huisnummer 44 en de inrit t.h.v. Willemsweg huisnummer
85.

9 Totale breedte van 2,00 m tot 15,00 m
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 5.952,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
Kleur: Grijs, Leverancier: HUWA o.g.
Straatwerk dient op maat aangezaagd te worden volgens
bestekspostnr.: 157040

5 m3 1,24 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm
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152230 831112 m2 25,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: Het aanbrengen van betonstraatstenen
elleboogverband in het fietspad t.h.v. Lange Heerenstraat
huisnummer 44 en 46.
Betonstraatsteen: Standaard keiformaat, dikte 80 mm

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 1.200,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
Kleur: Antraciet, Leverancier: HUWA o.g.
Straatwerk dient op maat aangezaagd te worden volgens
bestekspostnr.: 157040

5 m3 0,25 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

152240 831112 m2 15,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: Het aanbrengen van betonstraatstenen t.b.v.
opstelstrook voor Taco Tweewielers t.p.v. Willemsweg
huisnummer 7.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
7 In blokverband

1 Op straatlaag
9 st 766,00 LBetonstraatsteen. Type: Perfora 140x140x80 mm (inclusief

afstandsnokken). Kleur: Antraciet. Leverancier: Bleijko o.g.
Straatwerk dient op maat aangezaagd te worden volgens
bestekspostnr.: 157040

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{teelaarde en
drainagezand (verhouding 3:1)

m3 0,22 LTeelaarde
m3 0,11 LDrainagezand (vochtig)

Inclusief inzaaien doorgroeistenen, inzaaien direct na
realisatie verharding.
Inclusief het bevochtigen van het ingezaaide oppervlak
tijdens droge periodes.
Type graszaad: B3

152250 831112 m2 1.504,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: Het aanbrengen van betonstraatstenen in de
parkeerstroken binnen het gehele projectgebied.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
7 In blokverband

1 Op straatlaag
9 st 76.753,00 LBetonstraatsteen. Type: Perfora 140x140x80 mm (inclusief

afstandsnokken). Kleur: Antraciet. Leverancier: Bleijko o.g.
Straatwerk dient op maat aangezaagd te worden volgens
bestekspostnr.: 157040

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{teelaarde en
drainagezand (verhouding 3:1)

m3 21,50 LTeelaarde
m3 10,75 LDrainagezand

Inclusief inzaaien doorgroeistenen, inzaaien direct na
realisatie verharding.
Inclusief het bevochtigen van het ingezaaide oppervlak
tijdens droge periodes.
Type graszaad: B3
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152260 831112 m2 6,90 VAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: Het aanbrengen van betonstraatstenen in de drempel
in de Prinses Irenestraat.
Sinus helling, 30 km/h
Drempelhoogte 12 cm, lengte oprit 1,90 m
In drempelmotief volgens princiepedetail drempeloprit,
conform CROW-richtlijn.

m2 6,90 IBetonstraatstenen: Vrijgekomen volgens bestekpostnr.:
110340

1 Op straatlaag
1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm

st 198,00 IWit
st 368,00 IZwart
st 330,00 IGrijs

5 m3 0,07 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

152270 831199 m1 19,00 VAanbrengen markering in straatwerk
Betreft: Het aanbrengen van vakmarkering voor de oprit van
de woning in de Landbouwstraat t.p.v. Willemsweg 24.

st 48,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Wit, Leverancier: Bleijko o.g.
Witte straatbakstenen in kruis aanbrengen, stenen om en
om tussen de in halfsteens aangebrachte straatbakstenen
keiformaat.
Incl. indien nodig het aanpassen van het straatverband.
Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

152280 831603 st 1.095,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: Leveren betonstraatstenen die aangebracht worden
volgens bestekpostnr.: 152500

3 st 1.095,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{, dikte 80 mm
Kleur: Grijs, Leverancier: Bleijko o.g.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

1523 Aanbrengen betontegels

152310 831113 m2 1.175,00 VAanbrengen betontegels.
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe betontegels in de
trottoirs binnen het gehele projectgebied.

9 Totale breedte van 0,90 tot 4,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
3 st 12.925,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){kleur: grijs}
Inclusief halve tegels
Betontegels zagen volgens bestekpostnr.: 157020

5 m3 11,88 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm
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152320 831113 m2 259,00 VAanbrengen betontegels.
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe betontegels in de inritten
van de trottoirs binnen het gehele projectgebied.

9 Totale breedte van 2,40 tot 4,80 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

1 Op straatlaag
3 st 2.849,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){kleur: grijs }
Inclusief halve tegels
Betontegels zagen volgens bestekpostnr.: 157020

5 m3 2,62 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

152330 831199 m1 21,00 VAanbrengen betontegels
Betreft: Het aanbrengen van indicatiestrek t.b.v. fietsers in de
rijbaan t.p.v. Lange Heerenstraat 46.
1x strek betontegels, totale breedte van 0,20 m (totaal 4,20
m2)
Op straatlaag
Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339):

st 53,00 L- Wit
st 53,00 L- Antraciet

Inclusief halve tegels
Betontegels zagen volgens bestekpostnr.: 157020
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand grijs 0-4
mm

152340 831199 m1 524,00 VAanbrengen betontegels
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe betontegels in de rijbaan
als indicatiestrek binnen het gehele projectgebied.
1x strek betontegels, totale breedte van 0,20 m (totaal 106
m2)
Op straatlaag

st 117,00 IBetontegels: Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 110470
st 2.533,00 IBetontegels Geleverd volgens bestekpostnr.: 152390

Inclusief halve tegels
Betontegels zagen volgens bestekpostnr.: 157020
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand grijs 0-4
mm

152350 314199 m2 150,00 VAanbrengen grasbetontegels
Betreft: Het aanbrengen van grasbetontegels in de
passeerstroken binnen het gehele projectgebied.
Totale breedte tot 2,40 m, tegels in halfsteensverband
aanbrengen.
Grasbetontegels in lengterichting met rijbaan mee
aanbrengen.
Op fundering van LD-mix
Grasbetontegels dienen op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157030

st 600,00 LGrasbetontegels, 600x400x120 mm, vlak, kleur: grijs.
Intrillen en opvullen met vrijgekomen grond uit groenstroken.

kg 3,00 LInclusief inzaaien met gras, zaadmengsel hoeveelheid: 2
kg/m2
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152360 314199 m2 25,00 VAanbrengen grasbetontegels
Betreft: Het aanbrengen van grasbetontegels in de inrit in de
Willemsweg t.h.v. huisnummer 85.
Totale breedte tot 4,30 m, tegels in halfsteensverband
aanbrengen.
Grasbetontegels in lengterichting met rijbaan mee
aanbrengen.
Op fundering van LD-mix
Grasbetontegels dienen op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157030

st 100,00 LGrasbetontegels, 600x400x120 mm, vlak, kleur: grijs.
Intrillen en opvullen met vrijgekomen grond uit groenstroken.

kg 0,50 LInclusief inzaaien met gras, zaadmengsel hoeveelheid: 2
kg/m2

152370 314199 m2 18,00 VAanbrengen grasbetontegels
Betreft: Het aanbrengen van 1 strek grasbetontegels langs
de rijbaan in de Willemsweg t.p.v. overgangszonde 60 naar
30 en in de bocht in de Willemsweg t.p.v. huisnummer 58..
Totale breedte tot 0,60 m,
Grasbetontegels in lengterichting met rijbaan mee
aanbrengen.
Op fundering van LD-mix
Grasbetontegels dienen op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157030

st 72,00 LGrasbetontegels, 600x400x120 mm, vlak, kleur: grijs.
Intrillen en opvullen met vrijgekomen grond uit groenstroken.

kg 0,36 LInclusief inzaaien met gras, zaadmengsel hoeveelheid: 2
kg/m2

152380 314199 st 15,00 VAanbrengen betontegels (figuratie)
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe figuratietegels.

Figuratietegels m.b.t. huisvuilophaalplaatsen.
In verharding van betonstraatstenen (140x140mm)
aanbrengen. Indien nodig incl. verharding aanpassen.
Op zandbed

st 15,00 LTegels 600x600x80mm (8st), incl. opdruk afvalcontainer van
thermoplastisch materiaal.
In overleg met directie bepalen. incl. voorleggen proefdruk.

152390 831604 st 2.533,00 VLeveren betontegels.
Betreft: Leveren betontegels die aangebracht worden
volgens bestekpostnr.: 152340

6 st 2.533,00 LBetontegels{200} x{200} x{80} mm{,breuklastklasse (NEN-
EN 1339)
Gewassen spectrumsteen: type 117RC 200x200x80 mm.
Kleur: antraciet. Leverancier: Giverbo o.g.

1 Leveren op plaats van verwerking
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1524 Aanbrengen goten

152410 831303 m 626,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van goten binnen het gehele
projectgebied.

2 Bestaand uit 5 streklagen
9 m3 12,52 LIn cementspecie aanbrengen op fundering, gerekend met

0,02 m3 / m1
2 st 14.476,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat{dikte 102 mm, kleur:

bruin-grijs type Sepia (DecimA), Van de Moortel o.g.
Kwaliteit A4-12G.
Afm.: 208x67x102 mm, onbezand, niet getrommeld.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040

3 m3 6,26 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm

152420 831303 m 31,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van visuele goot in de Lange
Heerenstraat t.h.v. huisnummer 44 en 46.

2 Bestaand uit 5 streklagen
9 m3 0,62 LIn cementspecie aanbrengen op fundering, gerekend met

0,02 m3 / m1
2 st 717,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat{dikte 102 mm, kleur:

geel type Atrium (DecimA), Van de Moortel o.g.
Kwaliteit A4-12G.
Afm.: 212x69x104 mm, onbezand, niet getrommeld.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040

3 m3 0,31 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm

152430 831303 m 174,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van goten binnen het gehele
projectgebied.

2 Bestaand uit 5 streklagen
9 m3 3,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering, gerekend met

0,02 m3 / m1
2 st 4.024,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat{dikte 102 mm, kleur:

antraciet, Van de Moortel o.g.
Kwaliteit A4-12G.
Afm.: 208x67x102 mm, onbezand, niet getrommeld.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040

3 m3 1,74 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm

152440 831303 m 9,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van goten in de Landbouwstraat.

9 Bestaand uit 1 streklaag.
9 m3 0,09 IIn cementspecie aanbrengen op fundering, gerekend met

0,01 m3 / m1
9 m2 0,90 IStraatbaksteen: Vrijgekomen volgens bestekpostnrs.:

110140
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens

bestekspostnr: 157040
3 m3 0,09 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm
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152450 831303 m 9,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van goten in de Nijverheidsstraat.

9 Bestaand uit 2 streklagen.
9 m3 0,14 LIn cementspecie aanbrengen op fundering, gerekend met

0,015 m3 / m1
9 m2 1,80 IStraatbaksteen: Vrijgekomen keiformaten volgens

bestekpostnrs.: 110140
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens

bestekspostnr: 157040
3 m3 0,09 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm

152460 831303 m 35,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van goten in de Nijverheidsstraat en
Landbouwstraat.

9 Bestaand uit 3 streklagen.
9 m3 0,70 LIn cementspecie aanbrengen op fundering, gerekend met

0,02 m3 / m1
9 m2 10,50 IStraatbaksteen: Vrijgekomen keiformaten volgens

bestekpostnr.: 110140
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens

bestekspostnr: 157040
3 m3 0,35 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm

152470 831303 m 191,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van goten in de Weststraat

9 Bestaand uit 3 streklagen.
9 m3 3,82 LIn cementspecie aanbrengen op fundering, gerekend met

0,02 m3 / m1
3 Straatbakstenen: standaard keiformaat{, dikte 80 mm

Kleur: Rood, Leverancier: Van de Moortel o.g.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens

bestekspostnr: 157040
3 m3 1,91 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm

152480 831303 m 28,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van visuele goot in de Weststraat.

9 Bestaand uit 3 streklagen.
9 m3 0,56 LIn cementspecie aanbrengen op fundering, gerekend met

0,02 m3 / m1
3 Straatbakstenen: standaard keiformaat{, dikte 80 mm

Kleur: Rood, Leverancier: Van de Moortel o.g.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens

bestekspostnr: 157040
3 m3 0,28 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm

152490 831303 m 8,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van een strek straatbakstenen in de
Willemsweg t.h.v. huisnummer 65 en 67.

9 Bestaand uit 1 streklaag
9 m3 0,08 LIn cementspecie aanbrengen op fundering, gerekend met

0,01 m3 / m1
9 m2 0,80 IStraatbaksteen: Vrijgekomen keiformaten volgens

bestekpostnr.: 110330
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens

bestekspostnr: 157040
3 m3 0,08 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm
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152500 831303 m 213,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van goten in de Willemsweg en
Veldstraat.

9 Bestaand uit 3 streklaag
9 m3 4,26 LIn cementspecie aanbrengen op fundering, gerekend met

0,02 m3 / m1
9 m2 42,00 Ibetonstraatstenen: Vrijgekomen keiformaten volgens

bestekpostnr.: 110330
m2 21,90 IBetontstraatstenen: Geleverd volgens bestekpostnr.: 152280

Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040

3 m3 2,13 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm

152510 831303 m 9,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van goten langs het fietspad in de
Lange Heerenstraat t.h.v. huisnummer 46.

9 Bestaand uit 3 streklaag
9 m3 0,18 LIn cementspecie aanbrengen op fundering, gerekend met

0,02 m3 / m1
6 st 135,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm

Kleur: Wit, Leverancier: HUWA o.g.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 157040

3 m3 0,09 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm

1526 Herstraten verhardingen

152610 831401 m2 230,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft: Het herstraten van bestrating in de aangrenzende
straten t.b.v. een goede aansluiting in het gehele
projectgebied.

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Diverse materialen en verbanden (gebakken en betonnen

materialen)
9 m2 36,00 IOnbuikbare materialen dienen afgevoerd te worden naar een

erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. Uitgaand van 15% inboet.

m2 36,00 ITekort komend materiaal verekenen via stelpost volgens:
950020

5 m3 2,32 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm
Ontdoen van vuil volgens bestekpostnr.: 157050
Incl. transportkosten, laden, en lossen, en vervoeren op
plaats van verwerken

152620 831401 m2 147,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft: Het herstraten van bestrating in de particulieren
terreinen t.b.v. een goede aansluiting in het gehele project
gebied.

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Diverse materialen en verbanden (gebakken / betonnen

materiaal, natuursteenkeien en grind).
9 m2 25,00 IOnbuikbare materialen dienen afgevoerd te worden naar een

erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. Uitgaand van 15% inboet.

m2 25,00 ITekort komend materiaal verekenen via stelpost volgens:
950020

5 m3 1,47 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm
Ontdoen van vuil volgens bestekpostnr.: 157050
Incl. transportkosten, laden, en lossen, en vervoeren op
plaats van verwerken
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153 AANBRENGEN VERHARDINGEN - ASFALT

1530 Aanbrengen asfalt in rijbaan

153010 812131 ton 210,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: De onderlaag in de rijbaan van de Willemsweg en de
Veldstraat.
Totaal{1200}m2{

2 ton 210,00 LAsfalt: AC 22 base
4 Mengseleigenschappen: OL-C

9 Totale breedte tot 5,50 m
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag

153020 812101 m2 1.205,00 VAanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag tussen onderlaag en tussenlaag

1 ton 0,37 LBitumenemulsie:{type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

153030 812121 ton 135,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: De tussenlaag in de rijbaan van de Willemsweg en
de Veldstraat.
Totaal{1205}m2{tussenlaag

2 ton 136,00 LAsfalt: AC 16 bind
4 Mengseleigenschappen: TL-C

9 Totale breedte tot 5,50 m
4 Totale laagdikte{45} mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
{

153040 812101 m2 1.210,00 VAanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag tussen tussenlaag en deklaag

1 ton 0,37 LBitumenemulsie:{type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

153050 812112 ton 106,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: De deklaag in de rijbaan van de Willemsweg en de
Veldstraat.
Totaal{1210}m2

6 ton 106,00 LAsfalt: SMA{0/8}
9 Totale breedte tot 5,50 m

1 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag
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1531 Aanbrengen asfalt in fietspad

153110 812131 ton 5,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: De onderlaag in het fietspad in de Willemsweg t.p.v.
de overgangszone van 60 naar 30.
Totaal{32}m2{

2 ton 5,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag

153120 812101 m2 34,00 VAanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag tussen onderlaag en deklaag

1 ton 0,01 LBitumenemulsie:{type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

153130 812111 ton 3,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: De deklaag in het fietspad in de Willemsweg t.p.v. de
overgangszone van 60 naar 30.
Totaal{34}m2{

1 ton 3,00 LAsfalt: AC 8 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
Aangebracht volgens bestekpostnr.: 153110

154 ASFALT, OVERIGE WERKZAAMHEDEN

154010 312199 m 13,00 VAanbrengen afdichtstrip
Situering: Op scheiding van bestaande/nieuwe asfaltdeklaag
Inclusief de aansluiting schoonmaken en aanbrengen van
primer

m 13,00 LBitumineuze afdichtstrip
Denso Tokband of gelijkwaardig

155 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
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1550 Aanbrengen markeringen

155010 320112 m2 8,79 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: Het aanbrengen van figuratiemarkering
Situering: binnen het gehele projectgebied.

2 Vlakken kleiner dan 10 m2
m2 0,15 I- Haaientanden 0,30 x 0,30m, (0,05m2/st)
m2 2,40 I- Verdrijvingsvlak fietspad
m2 3,00 I- Drempel figuratie
m2 1,62 I- 30 markering 1,60 x 1,20m (0,81m2/st)
m2 0,78 I- 50 markering 1,60 x 1,20m (0,78m2/st)
m2 0,84 I- 60 markering 1,60 x 1,20m (0,84m2/st)

1 Op een asfaltverharding
1 kg 61,53 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

155020 320102 km 0,02 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: Het aanbrengen van overgangszone markeringen.

1 Ononderbroken streep
9 Breedte: 0,30 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 12,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

155030 320102 km 0,02 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: Op de rijbaan in de Willemsweg t.b.v.

fietsoversteek.
3 Onderbroken streep{0,5-0,5}

1 Breedte: 0,10 m
1 Op een asfaltverharding

1 kg 7,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

155040 320102 km 0,30 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: Op de rijbaan in de Willemsweg t.b.v.

suggestiestrook.
3 Onderbroken streep{1-1}

1 Breedte: 0,10 m
1 Op een asfaltverharding

1 kg 105,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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156 RESTWAARDE STRAATMATERIAAL

156010 831599 m2 2.169,50 VOpbrengst gebakken keiformaat, kleur: rood
Betreft: Opbrengst stenen vrijgekomen uit besteksposten:
110120 , 110130 , 110140 , 110150 , 110160 , 110170 ,
110180 , 110190 , 110200 , 110210 , 110220 en 114080
(gerekend met 15% inboet)

157 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

157010 314399 EUR NPasmaken van banden
Betreft: Het pasmaken van alle banden in het gehele
projectgebied.
Inclusief pasmaken van veloopbanden in bochten t.b.v.
verlagingen in trottoirs.
D.m.v. nat zaagwerk.

157020 830399 EUR NPaszagen van trottoirtegels
Betreft: Het pasmaken van alle trottoirtegels binnen het
projectgebied.
D.m.v. nat zaagwerk.

157030 830399 EUR NPaszagen van grasbetontegels
Betreft: Het pasmaken van alle grasbetontegels binnen het
projectgebied.
D.m.v. nat zaagwerk.

157040 830399 EUR NPaszagen van klinkers
Betreft: Het pasmaken van alle straatklinkers en
betonstraatstenen binnen het projectgebied.
D.m.v. nat zaagwerk.

157050 830399 EUR NSchoonmaken her te gebruiken klinkers
Betreft: De vrijkomende klinkers en betonstraatstenen t.b.v.
hergebuik ontdoen van vuil en diverse materialen particuliere
terreinen.
Methode naar keuze aannemer, trommelen niet toegestaan
i.v.m. gebakken materiaal.
Onbruikbare materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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16 AANBRENGEN INRICHTINGSELEMENTEN

160010 321303 st 12,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: Het aanbrengen van verkeersborden inclusief
verkeersbordpalen.

4 In een bestrating{of berm
9 Verkeersborden, diverse afmetingen

st 2,00 L- F05
st 2,00 L- F06
st 2,00 L- C15
st 1,00 L- BW07lb
st 2,00 L- G12A
st 2,00 L- G12B
st 1,00 L- J24
st 2,00 L- A0230zb
st 1,00 L- A0130zb
st 2,00 L- J18
st 2,00 L- J19
st 2,00 L- E01
st 2,00 L- OB: 0406
st 2,00 L- Uitwijkstrook
st 12,00 L- Leveren palen

Inclusief grondwerk en verhardingswerk.
Inclusief transport en laden en lossen.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

160020 321303 st 8,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: Het aanbrengen van verkeersborden inclusief
verkeersbordpalen.
Vrijgekomen uit bestekpostnr.: 116010

4 In een bestrating{of berm
9 Verkeersborden, diverse afmetingen

st 4,00 I- Straatnaambord
st 1,00 I- L08
st 1,00 I- C07
st 1,00 I- Onderbord: Na 70m
st 1,00 I- C03

Inclusief palen
Inclusief grondwerk en verhardingswerk.
Inclusief transport en laden en lossen.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

160030 322299 st 8,00 VAanbrengen straatjuwelen
Betreft: Het leveren en aanbrengen van straatjuwelen
Situering: In de rijbaan in de Lange Heerenstraat en
Willemsweg.
Plaatsen in overleg met de directie
Aannemer dient rekening te houden met het tijdelijk plaatsen
van de straatjuwelen en eventuele aanpassingen, daarna
straatjuwelen bevestigen.

st 8,00 LScheidingselement: 2000x700x150 mm,
Art.nr.: 153151120, leverancier Pol o.g.
Inclusief leveren en aanbrengen Flexpost BB21, Art.nr.
157700 500,l zwart-wit (inc. bevestigingsmateriaal)
Inclusief bevestigen op rijbaan asfalt / klinkers
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160040 340299 st 26,00 VAanbrengen lichtmastaansluiting
Betreft: Het maken van de voorbereiding voor het plaatsen
van lichtmasten binnen het gehele projectgebied.
Aansluitingen voor de masten met de locatie's, zie tekening
bovengrondse bestekstekeningen.
De aannemer dient de locaties van de lichtmasten te

st 26,00 Lverklikken door middel van het plaatsen van een
perkoenpaal. Electriciteitsaansluiting waterdicht afsluiten en
op een rol onder het maaiveld aan de perkoenpaal
bevestigen.
Het aanvragen van de aansluitingen geschiedt door de
aannemer volgens bestekpostnr.: 910160

160050 322299 st 1,00 VAanbrengen kombord
Betreft: Het aanbrengen van het kombord in het zuidelijke
gedeelte van de Willemsweg.

st 1,00 IKombord welke vrijgekomen is volgens bestekpostnr.:
116020
In het maaiveld
Lengte tot 2,50 m
Palen van metaal
Inclusief fundatiewerkzaamheden d.m.v. schrale beton en
benodigd grondwerk.
Inclusief transport en laden en lossen
Inclusief bevestigde bebording
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

160060 322299 st 7,00 VAanbrengen attentieschild
Betreft: Het aanbrengen van attentieschilden in de geleiders
t.p.v. de overganszones in de Lange Heerenstraat en
Willemsweg.
Locaties verkeersborden met verkeersbordpalen zie
bovengrondse bestekstekeningen.
Attentieschild:

st 4,00 L- BBX103-L, kleur: blauw
st 3,00 L- BBX103-R, kleur: blauw

In het maaiveld
Inclusief grondwerk
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

160070 340201 st 24,00 VAanbrengen lichtmast.
Betreft: Het aanbrengen van lichtmasten binnen het gehele
projectgebied.
Locatie lichtmasten, zie tekening bovengrondse

bestekstekeningen.
1 st 24,00 ILichtmast van staal{welke vrijgekomen zijn volgens

bestekpostnr.: 116100
Inclusief grondwerk en laden, vervoeren en lossen op plaats
van verwerking.
Inclusief het aansluiten van de lichtmast op de bestaande
energiegrondkabels.
Het aanvragen van de aansluitingen geschiedt door de
aannemer volgens bestekpostnr.: 910160

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{
1 Nominale masthoogte:{tot 5,00}m

Incl. eventuele uithouders
1 Beschermingswijze: verzinkt{

Lichtmasten werkend opleveren
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160080 340201 st 2,00 VAanbrengen lichtmast.
Betreft: Het aanbrengen van lichtmasten binnen het gehele
projectgebied.
Locatie lichtmasten, zie tekening bovengrondse

bestekstekeningen.
1 st 2,00 LLichtmast van staal{gelijkwaardig aan bestaande

lichtmasten binnen het gehele projectgebied.
Inclusief grondwerk en laden, vervoeren en lossen op plaats
van verwerking.
Inclusief het aansluiten van de lichtmast op de bestaande
energiegrondkabels.
Het aanvragen van de aansluitingen geschiedt door de
aannemer volgens bestekpostnr.: 910160

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{
1 Nominale masthoogte:{tot 5,00}m

Incl. eventuele uithouders
1 Beschermingswijze: verzinkt{

Lichtmasten werkend opleveren

17 GROENWERKZAAMHEDEN

170010 220301 m3 46,50 VGrond verwerken in{boomvakken
Betreft: Het aanbrengen van bomengrond in nieuwe
boomvakken.
Aanbrengen bomengrond d.m.v. het plaatsen van een
cilinder in het plantvak die ter beschikking wordt gesteld.

st 1,00 TCilinder: Ø1200 mm, 1,00 m hoog.
m3 46,50 TGrondsoort:{Bomengrond

Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel.
2 Hoogte{0,80}m

1 Zonder overhoogte
1 Kruinbreedte{1,00}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

170020 220301 m3 21,00 VGrond verwerken in{boomvakken
Betreft: Het aanbrengen van bomengrond in nieuwe
boomvakken.
Aanbrengen bomengrond d.m.v. het plaatsen van een
cilinder in het plantvak die ter beschikking wordt gesteld.

st 1,00 TCilinder: Ø1600 mm, 1,00 m hoog.
m3 21,00 TGrondsoort:{Bomengrond

Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel.
2 Hoogte{0,80}m

1 Zonder overhoogte
1 Kruinbreedte{1,60}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

170030 220301 m3 82,00 VGrond verwerken in{boomvakken
Betreft: Het aanbrengen van grond in nieuwe plantvakken
aangebracht volgens bestekpostnr.: 170010

m3 82,00 TGrondsoort:{Boomsubstraat
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel.

2 Hoogte{0,80}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{0,50}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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170040 220301 m3 12,00 VGrond verwerken in{boomvakken
Betreft: Het aanbrengen van grond in nieuwe plantvakken
aangebracht volgens bestekpostnr.: 170020

m3 12,00 TGrondsoort:{Boomsubstraat
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel.

2 Hoogte{0,80}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{0,20}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

170050 220301 m3 11,60 VGrond verwerken in{boomvakken
Betreft: Het aanbrengen van bomenzand in nieuwe
plantvakken aangebracht volgens bestekpostnr.: 170010

m3 11,60 TGrondsoort:{Bomenzand
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel.

2 Hoogte{0,20}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{1,10}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

170060 220301 m3 6,00 VGrond verwerken in{boomvakken
Betreft: Het aanbrengen van teelaarde in nieuwe plantvakken
aangebracht volgens bestekpostnr.: 170020

m3 6,00 IGrondsoort:{Vrijgekomen grond gemengd met compost
volgens bestekpostnr.: 131070 en vervoerd volgens 131090
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel.

2 Hoogte{0,20}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{1,60}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 VERLENGDE LANGE HEERENSTRAAT

20 VERKEERSMAATREGELEN EN BEREIKBAARHEID

200010 620103 EUR NToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:
Riool- en wegwerkzaamheden, afzetting uitvoeren volgens
CROW publicatie 96B

9 Afsluiten van de werkvakken binnen het gehele projectgebied
(werkvakken mogen niet langer zijn dan 50 meter) voor alle
verkeer.
Vooraankondiging plaatsen i.v.m. het verwijderen van
voertuigen. Minimaal 1 week voorafgaand aan de
werkzaamheden betreffende werkvak.
Inclusief schrikhekken met bord: 'Doorgaand rijverkeer
gestremd'
Inclusief het, gedurende de werkzaamheden, in stand
houden van benodigde voorzieningen.
Rekening houden met fasering

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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200020 620399 EUR NToepassen omleidingsroutes
Betreft: Afsluiting per werkvak aangegeven in de
faseringstekening behorende bij het werkplan.
Omleidingsroute dient door aannemer uitgewerkt te worden
en moet ter controle aan de opdrachtgever aangeleverd
worden middels een tekening.
Tijdsbepaling: gedurende gehele werk.
Min. 2 weken voor aanvang werkzaamheden aanleveren.
Aannemer dient er rekening mee te houden dat bedrijven in
het plangebied of slechts bereikbaar via het plangebied
bereikbaar blijven voor bevoorrading. Manier van bereiken
aangeven door middel van bebording.
Plan omleidingsroute dient opgenomen te zijn in het
werkplan conform deel 3 01.13.
Omleidingsroute op rijbaan inclusief fiets(voet)paden.
De route wordt aangegeven d.m.v. bebording.
Wanneer het noodzakelijk blijkt straatmeubilair (tijdelijk) op te
nemen dient dit bij de prijs inbegrepen te zijn.
Met materiaal van de aannemer.
Inclusief het, gedurende de werkzaamheden, in stand
houden van de benodigde voorzieningen
Inclusief extra te plaatsen schrikhekken en tekstborden /
tekstborden ondernemers indien de aard van de
werkzaamheden / situatie dit vereist.
Bij deze materialen dienen ook materialen gerekend te
worden die nodig zijn voor het tijdelijk berijdbaar maken van
routes (denk aan bijvoorbeeld) rijplaten.

200030 620499 EUR NToepassen kunststof loopschotten voor voetgangers
Betreft: Daar waar nodig t.b.v. het instandhouden van een
deugdelijke doorgang in de straten, zijstraten, en het
verschaffen van toegang tot woningen en percelen
Afmetingen schotten ten minste: lang 2,0 m en breed 1,20 m
(geschikt voor rolstoelgebruikers).
Inclusief voorzieningen om omwonenden haaks het werkvak
te laten kruisen wanneer de werkruimte hierom vraagt.
Inclusief het, gedurende de werkzaamheden, in stand
houden, verplaatsen en verwijderen van deze voorzieningen.
Inclusief schoonhouden loopschotten.
Inclusief ondersteunend materiaal om tijdelijke
loopvoorzieningen te realiseren in smalle straten.

200040 621499 EUR NTijdelijk depot
Betreft: Het inrichten, instandhouden en het opruimen van het
tijdelijk depot.
Locatie: Aannemer dient zelf een geschikt perceel te zoeken
buiten de bebouwde kom.
Dit depot is bedoeld voor opslag van bulkmateriaal zoals
grond, zand, granulaten, bestratingsmateriaal, buizen etc.
Inclusief opslag grond uitkomende grond en het keuren van
de grond op het depot, grond gescheiden opslaan.
Depot afsluiten met hekwerk voorzien van een slot.
Schoonhouden omliggende wegen 2 maal per week
inclusief het op aangeven van directie schoonmaken van
wegen.
Met materiaal van de aannemer.
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21 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

210 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING

2100 Verwijderen straatbakstenen

210010 831701 m2 194,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft: Gebakken klinkers keiformaat halfsteensverband in
de parkeerstrook in de Lange Heerenstraat.
GKK, rood, halfsteensverband

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{kleur: rood

9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost: 246010

210020 831706 m 120,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 3x strek goot gebakken klinkers keiformaat langs de
parkeerstrook in de Lange Heerenstraat.

9 Breedte: 3 streklagen.
9 In cementspecie op fundering

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: rood
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost: 246010

210030 831706 m 71,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: 4x strek goot gebakken klinkers keiformaat langs de
trottoirs in de Lange Heerenstraat.

9 Breedte: 4 streklagen.
9 In cementspecie op fundering

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{kleur: rood
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Opbrengst verrekenen volgens bestekpost: 246010
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2101 Verwijderen betonnen molgoot

210110 831706 m 72,00 VOpbreken molgoot.
Betreft: Het verwijderen van een betonnen molgoot langs het
trottoir en in de berm in de Lange Heerenstraat t.p.v.
huisnummer 69 t/m 71.

9 Breedte: 0,30 m
9 In cementspecie op fundering

9 Molgoot: 240x40 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

2102 Opbreken betontegels

210210 831703 m2 79,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Betontegels in het trottoir halfsteensverband t.p.v de
Lange Heerenstraat huisnummer 69 t/m 71.

1 Totale breedte tot 1,5 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{incl. halve tegels.

Kleur: grijs
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

210220 831703 m2 284,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Betontegels in het trottoir halfsteensverband t.p.v de
Lange Heerenstraat huisnummer 46 t/m 69.

9 Totale 1,25 tot 2,80
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{incl. halve tegels.

Kleur: rood
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

210230 831703 m2 465,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: Betontegels in het fietspad halfsteensverband binnen
het gehele projectgebied en in de inrit t.p.v. huisnummer 51.

9 Totale 1,15 tot 1,80
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{incl. halve tegels.

Kleur: grijs
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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211 VERWIJDEREN MARKERINGEN

211010 320199 km 0,40 VVolledig verwijderen van figuratie en merkeringen.
Betreft: Het verwijderen van figuratie en markeringen.
Situering: Binnen het gehele projectgebied
Diverse as-markeringen
- As-markering rijbaan (3.0-1.0)
- Kantmarkering rijbaan (gesloten 0,10)
- Kantmarkering rijbaan (gesloten 0,20)
Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van frezen
Vrijgekomen materialen verzamelen en verwerkingskosten
zijn voor rekening van de aannemer.

212 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

212010 810501 m 40,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: Het zagen van de bestaande asfaltverharding t.b.v.
het verwijderen van deklaag asfaltverharding t.p.v. rijbaan en
inritten.
Situering: Binnen het gehele projectgebied.

1 Asfaltverharding{niet teerhoudend
2 1 Zaagdiepte gemiddeld{35}mm

tot ten hoogste{35}mm
9 Breedte zaagsnede ter keuze aan de aannemer

212020 810501 m 7,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: Het zagen van de bestaande asfaltverharding t.b.v.
het verwijderen van asfalt in het fietspad.
Situering: In de Lange Heerenstraat t.p.v. huisnummer 71.

1 Asfaltverharding{niet teerhoudend
2 1 Zaagdiepte gemiddeld{100}mm

tot ten hoogste{120}mm
9 Breedte zaagsnede ter keuze aan de aannemer

212030 810211 m2 1.720,00 VFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: Het frezen van de deklaag binnen het gehele
projectgebied Lange Heerenstraat.
Kleur: zwart
Teerhoudend asfalt:{

6 Totale breedte 4,00 m en groter
9 Dikte van de af te frezen laag: 30 tot 50 mm

Inclusief uitcijferen freesvak in overleg met de directie
volgens bestekspost: 212060

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van
teerhoudend asfalt

212040 810211 m2 430,00 VFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: Het bakfrezen van slechte plekken in asfaltverharding.
Oppervlakte circa 25% van de totale asfaltverharding.
Situering: Diverse locaties op aanwijzen van directie worden
in het werk bepaald na het frezen volgens bestekspost:
212030 .
Teerhoudend asfalt:{
Inclusief uitcijferen freesvak in overleg met de directie
volgens bestekspost: 212060

1 Dikte van de af te frezen laag:{70 tot 140}mm
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van
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teerhoudend asfalt

212050 810211 m2 58,00 VFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: Het frezen van de volledige asfaltverharding in het
fietspad in de Lange Heerenstraat t.p.v. huisnummer 71.
Kleur: zwart
Teerhoudend asfalt:{
Inclusief uitcijferen freesvak in overleg met de directie
volgens bestekspost: 212060

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
4 Dikte van de af te frezen laag:{100}mm

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van
teerhoudend asfalt

212060 610899 EUR NUitcijferen en inmeten asfaltverhardingen
Betreft: Alle voor dit werk benodigde uitzetwerkzaamheden
betreft asfaltwerkzaamheden.
Hieronder valt het uitcijferen van de asfaltlagen inclusief
inmeten i.o.m. de directie.

213 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

213010 831711 m 82,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: De RWS banden t.b.v. opsluiting trottoir t.p.v. Lange
Heerenstraat 69 t/m 71.

9 RWS banden 110/220x250 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

213020 831711 m 32,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: Alle trottoirbanden t.b.v. opsluiting trottoir t.p.v. Lange
Heerenstraat 61 t/m 69.

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

213030 831711 m 643,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: Alle opsluitbanden t.b.v. opsluiting torttoir en fietspad
binnen het gehele projectgebied Lange Heerenstraat.

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

213040 831711 m 82,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: Alle opsluitbanden t.b.v. opsluiting parkeerstrook t.p.v.
Lange Heerenstraat 51 t/m 69.

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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214 VERWIJDEREN RIOLERING

2140 Verwijderen kolken

214010 251122 st 7,00 VVerwijderen kolk.
Betreft: Het verwijderen van kolken binnen het gehele
projectgebied in de Lange Heerenstraat.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 st 7,00 IStraatkolk{

2 Constructie: tweedelig
9 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar

een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.
Inclusief laden en lossen

m3 1,75 LIncl. grondwerk en leveren zand.
Waar kolk is verwijderd aanvullen met zand
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen

214020 251199 st 7,00 NAfdoppen bestaande kolkleidingen
Betreft: Het afdoppen van de bestaande kolkleidingen in de
Lange Heerenstraat die niet hergebruikt worden.

st 7,00 IEindkap Ø125 mm, stijfheidsklasse SN 8

2141 Overige rioolwerkzaamheden

214110 220399 EUR NAanbrengen tijdelijke voorziening in watergang
Betreft: Ten behoeve van het in den droge aanbrengen van
de uitstroomvoorziening in de watergang in de Willemsweg
volgens bestekpostnr.: 230010
Materiaal en wijze ter keuze van de aannemer.
Inclusief verwijderen na werkzaamheden aan
uitstroomvoorziening. Het drooghouden van de ontgraving
dient in de prijs te zijn meegenomen.

215 VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN

215010 321313 st 4,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Betreft: Het verwijderen van verkeersbordpalen in het gehele
projectgebied, incl. bevestigde bebording.
Inclusief benodigd grondwerk en verhardingswerk.
Voor verwijderen bebording, huidige locatie bebording
digitaal vastleggen en aanleveren bij directie.

1 Uit het maaiveld{of bestrating
1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I{

9 st 4,00 IVrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeentelijk
depot 1, enkele rijafstand circa: 16km
Inclusief laden en lossen

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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22 GRONDWERKZAAMHEDEN

220 GROND ONTGRAVEN

2200 Algemene werkzaamheden

220010 263199 EUR NTreffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen
Betreft: Het nemen van maatregelen ten behoeve van het
instandhouden van de bestaande kabels en leidingen van de
nutsbedrijven in de nabijheid van te graven rioolsleuven.
Door middel van ondersteuning of ophanging van kabels en
leidingen. Voorzieningen aanbrengen volgens de
voorschriften van het Nutsbedrijf. Bij twijfel contact opnemen
met de eigenaar van de kabels en/of leidingen.
Conform deel 2.1 paragraaf 10.
Met materiaal van de aannemer.

220020 010802 m 15,00 VGraven proefsleuf.
Betreft: Het maken van proefsleuven t.b.v. het traceren van
kabels en leidingen.
Graafwerkzaamheden in overleg met de directie en
Nutseigenaren.
Opbouw van de ondergrond:{zie bodemonderzoek
Gemiddelde sleufdiepte:{1,20 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen{in (tijdelijk) blokverband

2201 Rijbaan en parkeerstroken

220110 220101 m3 79,00 VGrond ontgraven uit{cunet parkeerstrook (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van het bestaande cunet parkeerstrook
en inritten t.b.v. nieuw aan te brengen fundering.
Situering: In de Lange Heerenstraat.
Grondsoort:{zand

m3 79,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 221010 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: Industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,25}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,00}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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2202 Bermen

220210 220101 m3 8,00 VGrond ontgraven uit{bermen (Industrie)
Betreft: Het ontgraven van grond in de bermen in de Lange
Heerenstraat t.b.v. aanbrengen inritten.
Grondsoort:{klei

m3 8,00 IKlei (afvoer volgens bestekpostnr.: 221020 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: Industrie
Hoeveelheidsbepaling:{door bepaling van het theoretisch
profiel van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,33}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,50}m

1 Taluds{1}:{0}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

2203 Rioolsleuf

220310 220101 m3 47,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuf (Industrie)
Betreft: De rioolsleuf t.b.v. de nieuw te leggen riolering in de
Lange Heerenstraat.
Grondsoort:{zand

m3 47,00 IZand (afvoer volgens bestekpostnr.: 221010 )
Bodemvreemd materiaal <5%
Klasse: Industrie
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van theoretisch profiel
van ontgraving, gerekend met vaste m3 's grond.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,90}m

2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,35}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

221 GROND VERVOEREN

221010 220201 m3 126,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond ontgraven volgens de post: 220110
Grondsoort:{Zand (Industrie)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Vervoeren naar:{erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

221020 220201 m3 8,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond ontgraven volgens de post: 220210
Grondsoort:{Klei (Industrie)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

2 Vervoeren naar:{erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

221030 220201 m3 110,00 VGrond vervoeren.
Betreft: De grond die gemengd is volgens post: 131080 en
die op het tijdelijk depot ligt volgens: 131100
Grondsoort:{Klei (Achtergrondwaarde)
Hoeveelheidsbepaling:{gerekend met vaste m3 's grond.
Inclusief laden en lossen

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
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222 GROND VERWERKEN

222010 220321 m3 48,00 VLeveren grond.
m3 48,00 LGrondsoort:{Zand voor rioolsleuf (schoon)

Betreft: Zand voor aanvullen rioolsleuven volgens
bestekpostnrs.: 222040
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking{franco werk, per as

aangevoerd, direct van de leverancier.

222020 220321 m3 18,00 VLeveren grond.
m3 18,00 LGrondsoort:{Zand voor zandbed (schoon)

Betreft: Zand voor aanvullen cunetten volgens bestekpostnr.:
222030
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking{franco werk, per as

aangevoerd, direct van de leverancier.

222030 220301 m3 18,00 VGrond verwerken in{cunet trottoirs
Betreft: Verwerken zand t.b.v. aanvullen cunet trottoirs in de
Lange Heerenstraat
Grond uit leverantie bestekpostnr.: 222020

m3 18,00 IGrondsoort:{Zand voor zandbed (schoon)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond
Hoogte: 0,12 m
Oppervlakte: 140 m2

1 Zonder overhoogte
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{223030}en verdichten
volgens bestekspostnr.{223040}

222040 220301 m3 48,00 VGrond verwerken in{rioolsleuf
Betreft: Verwerken zand in rioolsleuf nieuwe riolering
Grond uit leverantiebestekpostnr.: 222010

m3 48,00 IGrondsoort:{Zand voor aanvullen (schoon)
Hoeveelheidsbepaling:{Door bepaling van het theoretisch
profiel, gerekend met vaste m3 's grond.

1 Zonder overhoogte
1 Kruinbreedte{maximaal 1,50}m

1 Taluds{1}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{223020}

222050 510499 m3 64,00 VAanvullen en afwerken bermen
Betreft: Aanvullen en afwerken bermen in de groenstroken
waar de fundering van het fietspad blijft liggen, bermen
worden ingezaaid met gras door derden binnen het gehele
projectgebied.
Bermen hol afwerken

m3 64,00 IGrondsoort: Vrijgekomen grond gemengd met compost
volgens bestekpostnr.: 131080
Hoogte: 0,14 m
Oppervlakte: 465 m2
Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel.
De aanvulling niet verdichten
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222060 510499 m3 40,00 VAanvullen en afwerken bermen
Betreft: Aanvullen en afwerken bermen in de groenstroken
t.b.v. aansluiten op de nieuwe situatie, bermen worden
ingezaaid met gras door derden binnen het gehele
projectgebied.
Bermen hol afwerken

m3 40,00 IGrondsoort: Vrijgekomen grond gemengd met compost
volgens bestekpostnr.: 131080
Hoogte: 0,05 m
Oppervlakte: 860 m2
Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel.
De aanvulling niet verdichten

222070 510499 m3 6,00 VAanvullen achterkant banden in berm
Betreft: Aanvullen achterkant banden waar het maaiveld
0,20 onder maaiveld wordt afgewerkt t.b.v. het verstevigen
van de nieuw geplaatste banden binnen het gehele
projectgebied.

m3 6,00 IGrondsoort: Vrijgekomen grond gemengd met compost
volgens bestekpostnr.: 131080
Gerekend met 0,04 m3 / m1.
Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 's a.h.v. theoretisch profiel.
De aanvulling niet verdichten

223 PROFILEREN EN VERDICHTEN

223010 220421 m2 314,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: Het profileren van het bestaande zandbed in de
inritten.
Grondsoort:{zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t. }m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{onder afschot

1 Breedte oppervlak gemiddeld{5,00}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

223020 220411 m2 87,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: Het verdichten van zand in de nieuwe rioolsleuf.
Genoemde hoeveelheid m2 's betreft het bovenoppervlak van
de sleuf. Het al dan niet meerdere malen moeten verdichten
vanwege de hoogte van de sleuf dient opgenomen te zijn in
de prijs voor deze m2 's
Grondsoort:{zand

1 Oppervlakken:{onder afschot
2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden

gesteld is maximaal{0,40}m
9 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard

RAW Bepalingen

223030 220421 m2 140,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: Het profileren van het zand in de trottoirs
Grondsoort:{zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{0.15 }m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{onder afschot

1 Breedte oppervlak gemiddeld{0,30}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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223040 220411 m2 140,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: Het verdichten van zand in de trottoirs
Grondsoort:{zand

1 Oppervlakken:{onder afschot
1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden

gesteld is maximaal{0,15}m
9 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

RAW Bepalingen

23 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

230 HWA-RIOOL

2300 Uitstroom en leidingen

230010 252199 st 1,00 VAanbrengen uitstroomvoorziening
Betreft: Het aanbrengen van uitstroomvoorzieningen van
geprefabriceerd beton t.p.v. de uitstroom van de
verzamelleiding in de watergang in de Lange Heerenstraat
t.h.v. huisnummer 51.
Leverancier: Bleijko Betonindustrie B.V. - Walsoorden o.g.

st 1,00 LType: Uitstroombak type D, helling 1:1
Afmetingen: (lxbxh) 400 x 420 x 36 mm
Wanddikte: 150 mm
Aansluiting: Ø160 mm
Inclusief aanbrengen vuilrooster
Beton:
- hoogwaardig zelfverdichtend
- mileuklasse: XA3
Hijsvoorziening, type: Terwa

m3 2,00 LAanbrengen menggranulaat
Laagdikte 0,25 m

m2 2,80 LFundering aanbrengen op doek
Inclusief profileren oppervlak
Voorzieningen en maatregelen om de werkzaamheden uit te
kunnen voeren in het droge volgens bestekpostnr.: 214110
Inclusief afwerken grond naast uitstroomvoorziening.
Eventuele vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te
worden naar een erkende verwerker. Acceptatie en
verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

230020 252201 m 72,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: Het aanbrengen van een verzamelleiding HWA in
Lange Heerenstraat.

2 m 72,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: grijs, 3 lagenbuis.
2 3 Nominale middellijn 160 mm

9 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. aangevormde mof
met rubberring.

st 2,00 LInclusief leveren en aanbrengen bochtstukken 45 graden
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2301 Kolk- en kolkaansluitleidingen HWA

230110 252832 st 4,00 VMaken inlaat.
Betreft: De inlaten t.b.v. kolkaansluitingen op nieuwe HWA
verzamelleiding uit bestekspostnr.: 230020

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat{125}mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
1 st 4,00 LVerbinding inlaat-buis d.m.v.{knevelinlaat met zettingsmof

230120 252299 st 4,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting enkel
Betreft: Kolkaansluiting voor nieuwe straatkolken.
Aansluiten op nieuwe inlaten op de verzamelleiding.
Kolkaansluiting, in PVC, stijfheidsklasse SN8, kleur grijs,
bestaande uit de volgende onderdelen:

m 4,00 L- Standleiding PVC, Ø 125 mm, lengte circa 1meter ;
st 4,00 L- Bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber

manchetverbinding;
m 16,00 L- Rechte buis Ø 125mm, te rekenen met gemiddeld 4,00

meter per buis;
st 8,00 L- 2 x bocht, 90 graden, PVC, Ø 125mm, met rubber machet

verbinding.
Dekking op de kolkleiding minimaal 0,80 meter

m3 2,92 LIncl. grondwerk en leveren zand.Verdichtingsgraad: artikel
22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen

230130 252614 st 4,00 VAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Betreft: Straatkolken aangesloten op de HWA verzamelleiding
in de Lange Heerenstraat.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 4,00 LStraatkolk, klasse Y{type Nyloplast o.g. , PVC onderbak 300 x

125 mm. Zandvang 30 liter. Voorzien van cilindrisch
stankscherm en PE bodem. artikelnr. 7.250.016.4000
Gietijzeren straatbovenkop. Afm. 300 x 450 mm. Artikelnr.
8.010.116.0000

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig
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2302 Inspectieputten

230210 252702 st 2,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: Op hoogte stellen te handhaven inpectieputten met
putafdekking in het gehele projectgebied.

2 st 4,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
9 Putrand ondoen van vuil

24 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

240 AANBRENGEN FUNDERINGEN EN STRAATLAAG

240010 800201 m2 316,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: Fundering onder de parkeerstrook en inritten in de
Lange Heerenstraat.
Inclusief het in stand houden van de fundering t.b.v. gebruik
door verkeer.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 142,90 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
9 Op bestaand zandbed dat is voorbewerkt volgens

bestekspostnr.: 223010
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

240020 220421 m2 316,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: Funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.:
240010
Grondsoort:{Menggranulaat
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken:{funderingslaag onder de rijbanen en
parkeerstroken binnen het gehele projectgebied.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

240030 831101 m2 803,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft: Straatlaag van brekerszand in de inritten en trottoirs
waar tegelverharding wordt aangebracht en in de
parkeerstrook waar betonklinkers worden aangebracht.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

3 m3 40,30 LBrekerzand{

240040 810104 m2 256,00 VAanbrengen inlage van kunststof.
Betreft: Aanbrengen scheidingsdoek tussen bestaand
zandbed en nieuw aan te brengen fundering.
Situering: onder de parkeerstrook in de Lange Heerenstraat.

9 m2 256,00 LGeotectiel: Jogetex PP Weefsel, 46/46, 186 gr/m2 o.g.
9 Aanbrengen als scheiding

1 Verbinding in lengterichting{0,20 m
1 Verbinding in breedterichting{0,20 m

Maatvoering theoretisch bepaald
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241 AANBRENGEN KANTOPSLUITING
De aannemer dient van alle te leveren banden een
monster ter goedkeuring aan de directie voor de leggen.
Indien banden niet prefab leverbaar zijn dienen deze in het
werk d.m.v. zagen gefabriceerd te worden. De prijs hiervoor
dient in de leverantie opgenomen te zijn.

241010 831599 m 45,00 VLeveren en aanbrengen akoestische strip
Betreft: Het verticaal aanbrengen van een
akoestische strip tussen de gevels en de nieuwe verharding
in het gehele projectgebied.

m 45,00 LType: Regupol o.g.
Breedte strip: 10 cm
Dikte: ca.10mm
Strip aanbrengen tot ca. 1cm onder de bovenzijde van de aan
te brengen tegelverharding

241020 831305 m 88,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van opsluitbanden 80x200 mm in de
Lange Heerenstraat t.b.v. opsluiting trottoir en groenstrook.

2 Op zandbed
4 st 88,00 LProfiel 80 x 200 mm{kleur: antraciet

Leveren op plaats van verwerking.

241030 831305 m 375,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van opsluitbanden 100x200 mm
t.b.v. opsluiting nieuw trottoir binnen het gehele projectgebied
Lange Heerenstraat.

2 Op zandbed
5 st 375,00 LProfiel 100 x 200 mm{kleur: antraciet

Leveren op plaats van verwerking.

241040 831305 m 80,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van opsluitbanden 150x250 mm in
de Lange Heerenstraat t.b.v. opsluiting parkeerstrook en
inritten.

6 m3 1,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,02 m3 / m1.

9 st 80,00 LProfiel 150x250 mm, kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.

241050 831304 m 4,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe trottoirbanden 130/150 x
250 mm binnen het gehele werkgebied.
Rechte band

6 m3 0,08 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,02 m3 / m1.

3 st 4,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.

241060 831399 st 1,00 VAanbrengen trottoirband hoekstuk
Betreft: Het aanbrengen van een nieu hoekstuk trottoirband
130/150x250 mm t.p.v. Lange Heerenstraat huisnummer 69.

m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
stuenrug schrale beton
Gerekend met 0,02 m3 / m1.

st 1,00 L130/150x250, Straal 0.30 uitwendig, hoek 90 graden
kleur: antraciet
Leveren op plaats van verwerking.
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241070 831304 m 4,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe RWS-banden
110/220x250 mm in de Lange Heerenstraat t.p.v.
huisnummer 71.

6 m3 0,08 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton.
Gerekend met 0,02 m3 / m1.

9 st 4,00 LProfiel 110 / 220 x 250 mm, kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking.

241080 831304 m 5,50 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe RWS bochtbanden
110/220x250 mm in de Lange Heerenstraat t.p.v.
huisnummer 71.

st 7,00 LBochtbanden 110/220x250 mm, met straal R=3,00:
Werkende lengte bochtstukken 0,785m

6 m3 0,11 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton.
Gerekend met 0,02 m3 / m1.
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking.

241090 831304 m 1,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Het aanbrengen van overgangsbanden banden in het
gehele projectgebied
Betreft overgangsbanden:

st 1,00 LRWS 110/220x250 mm - naar maaiveld
Werkende lengte 1,00m

6 m3 0,02 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{schrale beton
Gerekend met 0,02 m3 / m1.
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking.

242 AANBRENGEN VERHARDINGEN - ELEMENTENVERHARDING
Het al dan niet mechanisch aanbrengen van straatwerk
dient bepaald te worden aan de hand van CROW-publicatie
324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding"
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2420 Aanbrengen betonstraatstenen

242010 831112 m2 205,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: Het aanbrengen van betonstraatstenen
elleboogverband in de parkeerstrook in de Lange
Heerenstraat.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 9.840,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
Kleur: Grijs, Leverancier: HUWA o.g.
Straatwerk dient op maat aangezaagd te worden volgens
bestekspostnr.: 247030

5 m3 2,05 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

2421 Aanbrengen betontegels

242110 831113 m2 530,00 VAanbrengen betontegels.
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe betontegels in het trottoir
binnen het gehele projectgebied.

9 Totale breedte van 1,20 tot 3,40 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
5 st 5.830,00 LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){kleur: grijs }
Inclusief halve tegels
Betontegels zagen volgens bestekpostnr.: 247020

5 m3 5,36 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

242120 831113 m2 80,00 VAanbrengen betontegels.
Betreft: Het aanbrengen van nieuwe betontegels in de inritten
van de trottoirs binnen het gehele projectgebied.

9 Totale breedte van 2,60 tot 5,40 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

1 Op straatlaag
5 st 880,00 LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){kleur: grijs }
Inclusief halve tegels
Betontegels zagen volgens bestekpostnr.: 247020

5 m3 0,81 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm

Bladnr. 108 van 154



RAW1278-1278 Bestek 000389_BE1.1 | Herinrichting Schoondijke F-3 | Willemsweg - Lange
Heerenstraat. Namens gemeente Sluis opgesteld door: Juust B.V.

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2422 Aanbrengen goten

242210 831303 m 69,00 VAanbrengen molgoot.
Betreft: Het aanbrengen van goten langs de parkeerstrook in
de Lange Heerenstraat.

9 Bestaand uit 3 streklaag
9 m3 1,38 LIn cementspecie aanbrengen, gerekend met 0,02 m3 / m1

6 st 1.035,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
Kleur: Grijs, Leverancier: HUWA o.g.
Straatwerk dient op maat gezaagd te worden volgens
bestekspostnr: 247030

3 m3 0,69 LAfstrooien en invegen met zand{brekerszand grijs 0-4 mm

2423 Herstraten verhardingen

242310 831401 m2 5,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft: Het herstraten van bestrating in de aangrenzende
trottoirs t.b.v. een goede aansluiting in het gehele
projectgebied.

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Diverse materialen en verbanden (gebakken en betonnen

materialen)
9 m2 0,78 IOnbuikbare materialen dienen afgevoerd te worden naar een

erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. Uitgaand van 15% inboet.

m2 0,78 ITekort komend materiaal verekenen via stelpost volgens:
950020

5 m3 0,05 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm
Ontdoen van vuil volgens bestekpostnr.: 247040
Incl. transportkosten, laden, en lossen, en vervoeren op
plaats van verwerken

242320 831401 m2 39,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft: Het herstraten van bestrating in de particulieren
terreinen t.b.v. een goede aansluiting in het gehele project
gebied.

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Diverse materialen en verbanden (gebakken / betonnen

materiaal en grind).
9 m2 6,63 IOnbuikbare materialen dienen afgevoerd te worden naar een

erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. Uitgaand van 15% inboet.

m2 6,63 ITekort komend materiaal verekenen via stelpost volgens:
950020

5 m3 0,39 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand grijs 0-4
mm
Ontdoen van vuil volgens bestekpostnr.: 247040
Incl. transportkosten, laden, en lossen, en vervoeren op
plaats van verwerken
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243 AANBRENGEN VERHARDINGEN - ASFALT

2430 Aanbrengen asfalt in rijbaan

243010 812131 ton 76,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: Het uitvullen van de onderlaag in de rijbaan van de
Lange Heerenstraat.
Totaal{430}m2{

2 ton 76,00 LAsfalt: AC 22 base
4 Mengseleigenschappen: OL-C

9 Totale breedte tot 7,40 m
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag

243020 812101 m2 435,00 VAanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag tussen onderlaag en tussenlaag

1 ton 0,13 LBitumenemulsie:{type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

243030 812121 ton 49,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: Het uitvullen van de tussenlaag in de rijbaan van de
Willemsweg en de Veldstraat.
Totaal{430}m2{tussenlaag

2 ton 49,36 LAsfalt: AC 16 bind
4 Mengseleigenschappen: TL-C

9 Totale breedte tot 7,40 m
4 Totale laagdikte{45} mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
{

243040 812101 m2 1.725,00 VAanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag tussen bestaande tussenlaag en nieuwe deklaag

1 ton 0,53 LBitumenemulsie:{type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

243050 812112 ton 151,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: De deklaag in de rijbaan van de Lange Heerenstraat.
Totaal{1720}m2

6 ton 151,00 LAsfalt: SMA{0/8}
9 Totale breedte tot 7,40 m

1 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag
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244 ASFALT, OVERIGE WERKZAAMHEDEN

244010 312199 m 37,00 VAanbrengen afdichtstrip
Situering: Op scheiding van bestaande/nieuwe asfaltdeklaag
Inclusief de aansluiting schoonmaken en aanbrengen van
primer

m 37,00 LBitumineuze afdichtstrip
Denso Tokband of gelijkwaardig

244020 810102 m2 1.725,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: gefreesd oppervlak schoonvegen voor de aan te
brengen asfaltverharding.

1 Ondergrond: asfaltverharding
3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting

244030 810104 m2 432,00 VAanbrengen inlage van kunststof.
Situering: asfaltwapening ter plaatse van herstellen schade
stukken i.o.m directie.
Theoretische m2

9 m2 432,00 LTensar glasstex patch 660
1 Verbinding in lengterichting{0,50m

1 Verbinding in breedterichting{0,50m

245 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

2450 Aanbrengen markeringen

245010 320112 m2 1,59 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: Het aanbrengen van figuratiemarkering.
Situering: In het werkgebied t.p.v. overgangszone.

2 Vlakken kleiner dan 10 m2
m2 0,81 I- 30 markering 1,60 x 1,20m (0,81m2/st)
m2 0,78 I- 50 markering 1,60 x 1,20m (0,78m2/st)

1 Op een asfaltverharding
1 kg 11,13 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

245020 320102 km 0,01 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: Het aanbrengen van overgangszone markeringen.

1 Ononderbroken streep
9 Breedte: 0,30 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 6,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

245030 320102 km 0,37 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: Het aanbrengen van dubbele asmarkering.

1 Ononderbroken streep
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 222,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6}
kg/m2
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1 Kleur markeringsmateriaal: wit

245040 320102 km 0,08 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: Het aanbrengen van dubbele asmarkering.

3 Onderbroken streep{1-1}
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 28,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

245050 320102 km 0,46 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: Het aanbrengen van kantmarkering.

3 Onderbroken streep{3-3}
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 161,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

245060 320102 km 0,28 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: Het aanbrengen van asmarkering fietspad.

3 Onderbroken streep{2,7-0,3}
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 98,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

246 RESTWAARDE STRAATMATERIAAL

246010 831599 m2 258,40 VOpbrengst gebakken keiformaat, kleur: rood
Betreft: Opbrengst stenen vrijgekomen uit besteksposten:
210010 , 210020 en 210030
(gerekend met 15% inboet)
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247 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

247010 314399 EUR NPasmaken van banden
Betreft: Het pasmaken van alle banden in het gehele
projectgebied.
Inclusief pasmaken van veloopbanden in bochten t.b.v.
verlagingen in trottoirs.
D.m.v. nat zaagwerk.

247020 830399 EUR NPaszagen van trottoirtegels
Betreft: Het pasmaken van alle trottoirtegels binnen het
projectgebied.
D.m.v. nat zaagwerk.

247030 830399 EUR NPaszagen van klinkers
Betreft: Het pasmaken van alle straatklinkers en
betonstraatstenen binnen het projectgebied.
D.m.v. nat zaagwerk.

247040 830399 EUR NSchoonmaken her te gebruiken klinkers
Betreft: De vrijkomende klinkers en betonstraatstenen t.b.v.
hergebuik ontdoen van vuil en diverse materialen particuliere
terreinen.
Methode naar keuze aannemer, trommelen niet toegestaan
i.v.m. gebakken materiaal.
Onbruikbare materialen dienen afgevoerd te worden naar
een erkende verwerker. Acceptatie en verwerkingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

25 AANBRENGEN INRICHTINGSELEMENTEN

250010 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: Het aanbrengen van verkeersborden inclusief
verkeersbordpalen.

1 In het maaiveld{
9 Verkeersborden, diverse afmetingen

st 1,00 L- G11
st 1,00 L- OB: 0406
st 1,00 L- Leveren palen

Inclusief grondwerk.
Inclusief transport en laden en lossen.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

250030 610305 st 1,00 VAanbrengen hek.
Betreft: Het aanbrengen van een schrikhek t.p.v. de Lange
Heerenstraat huisnummer 71

1 Schrikhek{
1 Lengte{2,50}m

2 st 2,00 LPalen van metaal{
9 m1 5,00 LHekwerk van metaal, lengte 1 stuk: 2,50m.

Inclusief grondwerk 'bevestigen en transport, laden en
lossen'
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD

800010 611101 uur 60,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
6 Werknemers{stratenmaker met opperman

(Hoeveelheid is aantal koppel-uren)

800020 611101 uur 60,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
2 Werknemers Bouwbedrijf groep B{(Grondwerker)

800030 611203 uur 40,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

800040 611203 uur 40,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
Betreft: mini-graafmachine

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

800050 611203 uur 40,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
Betreft: mini-graafmachine

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

800060 611204 uur 20,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
9 Betreft een 8 x 8 vrachtauto

Laadvermogen: minimaal 20m3 en 20 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

800070 611205 uur 40,00 VTer beschikking stellen van een wiellader.
2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

800080 611204 uur 20,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
9 Betreft een 6 x 6 vrachtauto

Laadvermogen: minimaal 15m3 en 15 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

82 TER BESCHIKKING STELLEN T.B.V. NGE

820010 611101 uur 30,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
2 Werknemers Bouwbedrijf groep B{(Grondwerker)

820020 611101 uur 15,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{Bouwbedrijf groep C (Uitvoerder)

820030 611203 uur 24,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

820040 611204 uur 24,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 EUR NInrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
nvt

910020 610102 EUR NOpruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
toestand brengen van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

910030 610199 EUR NBesteksadministratie
Betreft: Het verwerken en aanleveren van de
hoeveelhedenstaten, weekrapporten en termijnstaten
volgens RAW-systematiek met gebruikmaking van software
gelijkwaardig aan KPD, B&S, etc.

910040 610199 EUR NUitzetwerk binnen werkterrein
Betreft: De benodigde uitzetwerkzaamheden, binnen de
werkgrenzen, om het werk zo goed mogelijk en volgens de
gestelde eisen te kunnen uitvoeren.
Hieronder valt tevens het uitzetten van nieuw aan te brengen
inspectieputten en het uitzetten en instandhouden van
wegassen.

910050 610199 EUR NInformeren omwonenden
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan
het vooraf informeren van de eigenaren/huurders en
aanwonenden betreffende de werkzaamheden op particulier
terrein en de toe te passen verkeersmaatregelen
Bij de woningen 2 weken voorafgaand aan de
werkzaamheden een brief bezorgen met de aanvang, duur
werkzaamheden, telefoonnummer uitvoerder en
toezichthouder.
Brief dient opgesteld te worden in overleg met de directie.

910060 610199 EUR NToepassen omgevingsmanagement
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan
omgevingsmanagement m.b.t. het project.
Onder omgevingsmanagement wordt verstaan het proactief
handelen en contact leggen naar omgeving betreft de uit te
voeren werkzaamheden.
Waaronder het actief informeren van en communiceren met
belanghebbenden/omwonenden, actief beantwoorden van
vragen en opmerkingen, informeren over de voortgang,
afzettingen, omleidingen, beperkte parkeergelegenheid,
planning van het project e.d.
Het bijhouden en opstellen van een lijst met het contact dat
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er is tussen aannemer en omgeving, dit bespreken tijdens
bouwvergaderingen.

910070 610199 EUR NVastleggen 0 situatie tuinen
Betreft: De particuliere terreinen waarin gewerkt gaat worden.
Voor aanvang werkzaamheden situatie van particuliere
gronden en constructies vastleggen door middel van het
maken van duidelijke foto's met tijd/datum aanduiding.
0-situatie dient in dossier te worden verwerkt per
huisnummer en straatnaam.
Procesverbaal dient ondertekend te worden door eigenaar

en door aannemer
Kopie van het procesverbaal verstrekken aan directie.

910080 610199 EUR NOpleveren particuliere tuinen
Betreft: Het opleveren van particuliere terreinen na
gereedkomen werkzaamheden.
Oplevering geschied in het bijzijn van de eigenaar en de
directie.
Oplevering bestaat uit een procesverbaal met daarbij digitale
foto 's met tijd/datum aanduiding.
Opleveringen dienen in dossier te worden verwerkt per
huisnummer en straatnaam.
Procesverbaal dient ondertekend te worden door eigenaar
en door aannemer
Kopie van het procesverbaal verstrekken aan directie.

910090 610199 EUR NVerzorgen klachtenregistratie
De aannemer dient een klachtenregistratie bij te houden van
de klachten van omwonenden. Volgende zaken daar
minimaal in verwerken:
- Datum klacht;
- Naam, adres en telefoonnummer bewoner;
- Omschrijving klacht;
- Datum maatregel;
- Goedkeuring bewoner.
De aannemer dient ten alle tijden bereikbaar te zijn voor
klachten.
Klachtenregistratie dient wekelijks overhandigd te worden
aan directie.

910100 610199 EUR NCoördinatie V&G-plan
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan
het opstellen, uitvoeren, coördineren en onderhouden van
het veiligheids- en gezondheidsplan.
Het V&G-plan minimaal 1 week voor aanvang van de
werkzaamheden ter acceptatie bij de directie indienen.

910110 610199 EUR NPlaatsen en controleren van een viertal hoogtebouten in
werkterrein
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan
het opstellen, uitvoeren, coördineren en onderhouden van
het veiligheids- en gezondheidsplan.
Het V&G-plan minimaal 1 week voor aanvang van de
werkzaamheden ter acceptatie bij de directie indienen.

910120 610199 EUR NPlaatsen trillingsmeters in woningen - afstemming per fase
Betreft: Het plaatsen van twee trillingsmeters aan de
buitegevel van de woningen gedurende het gehele werk.
Na de plaatsbepaling in overleg met de directie verzorgt de
aannemer de afstemming met de pandeigenaren of dit al
dan niet akkoord is.
In de loop van het werk de twee trillingsmeters i.o.m. directie
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verplaatsen naar een andere woning in het projectgebied.
Er dient gerekend te worden met twee keer 2 trillingsmeters
verplaatsen per fase.
Trillingsmeters worden geplaatst in woningen aan te geven
door directie en in overleg met de eigenaar van de woning.
Er dient voldaan te worden aan de volgende eisen:
- De trillingsmetingen en de dataverwerking en beoordeling
van de trillingen dienen uitgevoerd te worden conform de
SBR Richtlijn deel A "Schade aan gebouwen";
- Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de aannemer
een monitoringsplan op te stellen en aan de directie ter
goedkeuring voor te leggen;
- De monitoring dient voorzien te zijn van sms-alarmering, dit
bij een overschrijding van grenswaarde of een
geprogrammeerde signaleringswaarde.
- De aannemer dient op verzoek van de directie de
trillingsdata op elk moment te kunnen voorleggen;
- De trillingsmetingen dienen uitgevoerd te worden door een
gecertificeerd bureau (BRL 5023), Alcedo o.g.
De aannemer is verantwoordelijk voor het plaatsen,
coordineren en de communicatie omtrent de trillingsmeter
en meetgegevens.
Inlcusief het verplaatsen van de trillingsmeters.

910130 610199 EUR NPeriodiek inmeten van dorpels van voordeuren aanliggende
panden.
Betreft: Het gedurende de werkzaamheden periodiek
inmeten van de voordeurdorpels.
Voor aanvang werk en vervolgens wekelijks op vaste dag in
de week inmeten.
Methode ter keuze aannemer.
Meting is bedoeld vast te leggen of er zakkingen in de
woningen optreden.
Locatie opname vastpunt vastleggen in rapportage.
meetegegevens wekelijks overleggen aan directie.

910140 610199 EUR NOpstellen werk/kwaliteits plan
Betreft: Het gedurende de werkzaamheden periodiek
inmeten van de voordeurdorpels.
Voor aanvang werk en vervolgens wekelijks op vaste dag in
de week inmeten.
Methode ter keuze aannemer.
Meting is bedoeld vast te leggen of er zakkingen in de
woningen optreden.
Locatie opname vastpunt vastleggen in rapportage.
meetegegevens wekelijks overleggen aan directie.

910150 610199 EUR NSchoonhouden wegen
Betreft: Het schoonhouden van de wegen binnen en rondom
het gehele projectgebied.
Wanneer er transport met grond plaatsvindt rekening houden
met minimaal 2 keer per dag schoonhouden van wegen.
Overige periodes rekening houden met 1 keer in de week het
schoonhouden van wegen.
Vervuiling op het wegdek door werkzaamheden aannemer
Materieel en methode naar keuze aannemer.

910160 610199 EUR NAanvragen aan- en afsluitingen
Betreft: Het aanvragen van de aan- en afsluitingen t.b.v. het
verplaatsen van de bestaande lichtmasten en het
aanbrengen / aanvullen lichtmasten
Uit te voeren werkzaamheden:
-Coordinatie met Nutsbedrijf;
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-Afkoppelen van bestaande lichtmasten;
-Aanvraag opnieuw aansluiten via OV-portal;
De kosten die het Nutsbedrijf hiervoor in rekening brengt

verrekenen op de stelpost volgens bestekpostnr.: 950040
Inclusief het aanleveren van revisiegegevens
Kosten voor aan- en afsluiten zijn voor rekening van de

aannemer (incl. kosten voor het aanbrengen van de
benodigde bekabeling e.d.)
Werkend opleveren

910170 610199 EUR NOpmaken stromenoverzicht grond en verharding
Betreft: Het maken van stromenoverzicht grond en verharding
binnen het project
De aannemer dient wekelijks bij de weekstaat het volgende
aan te leveren:
- Grondbonnen
- Grondstromenoverzicht / grondbalans
- Klassen grond
- Bestemming grond
- Stromenoverzicht verharding
- Type en kleur verhardingsmateriaal
- Locatie en bestemming verhardingsmateriaal

910180 610199 EUR NPeriodiek controleren van peilbuizen.
Betreft: Het periodiek controleren van peilbuizen tijdens het
werk.
Om in de gaten te houden of de grondwateronttrekking
binnen de perken blijft dient het peil in de peilbuizen
wekelijks ingemeten te worden.
De aannemer dient minimaal 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden te starten met meten.
Gemeten waarden worden bijgehouden in een Excel staat en
dienen wekelijks aangeleverd te worden aan de directie.

910190 610299 EUR NCoordinatie onderzoek NGE
Betreft: de coordinatie van het detectieonderzoek NGE ligt bij
de aannemer. De aannemer is verantwoordelijk voor het
aansturen, coordineren en plannen van dit onderzoek.
Rekening houden met het fasegewijs uitvoeren van het
onderzoek.

95 STELPOSTEN

950010 610599 EUR 35.000,00 VStelpost
Op de stelpost wordt verrekend de uitgaven ter zake van:
Door directie op te dragen kleine leveranties en
werkzaamheden

950020 610599 EUR 3.000,00 VStelpost
Op de stelpost wordt verrekend de uitgaven ter zake van:
Leverantie bestratingsmaterialen volgens
bestekspostnummers: 152610 en 152620
en te leveren tekortkomend materiaal t.b.v. particuliere
terreinen.

950030 610599 EUR 1.500,00 VStelpost
Op de stelpost wordt verrekend de uitgaven ter zake van:
Verwijderen bodemvreemde materialen/funderingen

950040 610599 EUR 1.200,00 VStelpost
Op de stelpost wordt verrekend de uitgaven ter zake van:
Facturen DNWG t.b.v. werkzaamheden volgens
bestekpostnr.: 910160.
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Factuur i.o.m. directie voorleggen.
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari
2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 geldt dat overal waar in de Standaard of in het bestek wordt verwezen
naar CROW-publicatie 282 'Mechanisch aanbrengen elementenverharding - Verantwoorde afweging tussen
handmatig en mechanisch straatwerk' moet worden gelezen CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding - Afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk'.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn.
Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt de wijze van
opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle, in het terrein aanwezige, merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals R.G.-palen,
KADstenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang
van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging worden geborgen en
door op haar aan te wijzen plaats worden bewaard, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsing van KAD-stenen mag slechts gebeuren in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het
kadaster.

03 Als uitbreiding van paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 geldt dat de directie kan verlangen dat voorwerpen van
historische of wetenschappelijke waarde met nodige voorzorgen tegen beschadiging worden uitgegraven,
hetgeen als meerwerk zal worden beschouwd.

04 Bij het doen van een vondst als genoemd in lid 03 is de aannemer verplicht, tot nadere order van de directie,
het werk ter plaatse te doen staken en het terrein waar de vondst plaatsvond ongerept te laten.

05 De aannemer dient alle maatregelen te treffen om een goede verstandhouding te bevorderen tussen hem en
de gebruikers of bewoners.

06 De aannemer is verplicht om het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van
de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken,
zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
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01 02 BETALINGSREGELING : AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn
op de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende
termijnen verschijnen steeds vier weken later.

02 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten
behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking moet stellen.

01 02 02 OPNEMING

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald, dat de "opneming" geschiedt door de
aannemer.

02 De aannemer levert elke maandagmorgen voor 10.00 uur de gegevens van verwerkte hoeveelheden aan de
directie t.b.v. de besteksadministratie.
Indien de maandag op een erkende feestdag valt, dienen de gegevens geleverd te worden op de
eerstvolgende werkdag.

01 04 BETALINGSREGELINGEN : RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in lid 03 van artikel 01.04.01 van de Standaard is op dit bestek niet van
toepassing.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt verlangd en moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.

02 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De desbetreffende akte dient in
overeenstemming te zijn met de in de Standaard 2015 opgenomen model Bankgarantie

01 07 02 TERUGZENDING ZEKERHEIDSTELLING/BANKGARANTIE

01 De ten behoeve van de zekerheidstelling overlegde bescheiden worden na een verzoek van de aannemer, na
de onderhoudsperiode geretourneerd. Het verzoek daarom dient door de aannemer schriftelijk te worden
ingediend bij de opdrachtgever.
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 RICHTLIJNEN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard gelden voor deze overeenkomst tevens de
verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 250 'Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces '.

02 De hiervoor genoemde CROW-publicatie 250 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

01 09 02 MELDEN AFWIJKINGEN LIGGING KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan
kabels of leidingen te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

01 09 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Binnen een werkstrook van twee (2) meter voor kabels resp. één (1) meter voor leidingen, mag aan
weerszijden van deze kabels resp. leidingen, waarvan tevens de ligging door de aannemer is vastgesteld,
alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van de kabel- resp. leidingbeheerder.

02 Brandkranen, sifons afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie
aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 Aannemer dient rekening te houden met kabels en leidingen die een dusdanige ligging kunnen hebben dat dit
de werkzaamheden voor de aanleg van de riolering kan vertragen.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer 3 werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden dit te melden aan:
- KLIC kabels en leidingen informatie centrum

Internet: www.kadaster.nl/klic
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01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE OPDRACHTGEVER VERLEEND

01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen ontvangen / aangevraagd:
- melding grondwateronttrekking;
- omgevingsverguning.

01 10 02 VERGUNNING, WERKTIJDEN

01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.

02 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 -
17.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde
vergunningen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen door DNWG;
- Werkzaamheden aan lichtmasten;
- Werkzaamheden groenvoorzieningen.

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens de door de directie te organiseren
bouwvergaderingen. Coördinatie van deze werkzaamheden geschiedt door de aannemer en dient in de
aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de
aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

02 De aannemer draagt zorg, dat de percelen, waarvan de toegang als gevolg van de werkzaamheden wordt
belemmerd, te allen tijde bereikbaar zijn. De aannemer verleent waar nodig hulp aan de bewoners om de
bereikbaarheid te borgen.

03 Bij (riolerings)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de percelen vrijgehouden te
worden.

04 De aannemer moet voor de percelen welke tijdens de uitvoering niet bereikbaar zijn voor de reinigingsdienst
de afvalcontainers van de betreffende percelen naar een bereikbaar punt brengen en na het legen
terugbrengen bij de percelen.

05 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen ten behoeve van toegankelijkheid voor hulp- en reddingsdiensten.

06 Voorafgaand aan de weekenden van vrijdag 16.00 uur tot maandag 7.00 uur en bij werkonderbreking van > 3
dagen (vakantie/adv) dient de aannemer de rijbaan minimaal te voorzien van steenmengsel fundering zonder
meerkosten.

07 De aannemer verzorgt de communicatie met de bewoners/omwonenden voorafgaand aan de
werkzaamheden. (o.a. planning en rioleringswerkzaamheden zowel op openbaar als particulier terrein).

08 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de
directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 worden toegepast.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Omgang met vrijgekomen materialen;
- Legplan riolering;
- Straatwerkplan;
- Bemalingsplan;
- Plan voor verkeersmaatregelen;
- Bereikbaarheid:

* Percelen;
* Woonwagenkamp;
* Stichting Okkernoot;
* Cermax - Lange Heerenstraat;
* Taco Tweewielers - Willemsweg;
* Toegankelijkheid Veldstraat.

- Plan voor omleidingsroute per fase;
- Plan voor transportroutes per fase;
- Plan voor fasering / werkvolgorde;
- Uitgangspunten en voorwaarden Deel 2.1, deel 3. 01.12, 01.13.07, 01.13.08 van dit bestek;
- Omgevingsmanagement.

02 De in lid 1 genoemde Werkplan(nen) moet(en) een beschrijving geven van:
- De uit te voeren werkzaamheden;
- Alle relevante risico's [per onderdeel, eigenschap of activiteit];
- (Genomen of te treffen) maatregelen om deze risico's te beheersen;
- Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel,

materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
- Faseringen en (detail) planningen waarin rekening wordt gehouden met afstemming planning fasering

DNWG Infra;
- Communicatie DNWG Infra betreft afstemmen gezamelijk, afzettingen en omleidingen;
- Werkinstructies (indien noodzakelijk);
- Situatietekeningen (indien van toepassing);
- Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen;
- De samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;
- Gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;
- De te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder;
- De in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-,

inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen;
- Stop en bijwoonpunten;
- Omschrijving uitvoeren omgevingsmanagement.

Tevens dient het werkplan te bevatten:
- een lijst met relevante verslagen en afspraken met het bevoegd gezag;
- een lijst van relevante tekeningen;
- een lijst van relevante vergunningen;
- een lijst met relevante normen, richtlijnen en toleranties.

03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijkingen van
het algemeen tijdschema of werkplan, die hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis
hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na
constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

04 De uitvoeringsmethode is ter keuze van de aannemer, tenzij deze in het bestek expliciet is voorgeschreven.
Ook als de aannemer de in het bestek of de bijlagen genoemde uitvoeringsmethode overneemt, dan kan hij
daarvan geen rechten ontlenen en blijft hij wel volledig verantwoordelijk voor de gekozen uitvoeringsmethode.
Voor de te maken werkplannen mag de aannemer de uitgangspunten van de bij het bestek gevoegde
documenten (bijlagen, rapporten) hanteren.
Indien de aannemer kiest voor een andere uitvoeringsmethode dan zal hij zelf zorg moeten dragen voor de
(aanpassing van) eventueel benodigde vergunningen, hetgeen overigens niet mag leiden tot overschrijding
van overeengekomen mijlpalen of meerwerkclaims.
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01 13 07 FASERINGEN VAN HET WERK

01 Fasering dient uitgewerkt te worden door de aannemer. Hierbij rekening houden met de harde eis dat tijdens
de vakantieperiode rondom de bouwvak er geen werkvakken open liggen. Bestrating dient dan overal
(eventueel tijdelijk) aangebracht te zijn.
Daarnaast dient te allen tijden het genoemde in 01.13.06 bereikbaar te zijn en dient de fasering afgestemd te
worden op de werkzaamheden van DNWG Infra.

02 Bij de uitwerking van de faseringen dient de aannemer hinder voor de omgeving te beperken, door o.a.:
- het aantal wijzigingen in rij-en looproutes te beperken;
- looproutes zo breed mogelijk te houden;
- voldoende afscherming van het werk aan te brengen ter voorkoming van spatten en stuiven van zand;
- creeëren tijdelijke parkeervoorzieningen, t.b.v. ontlasten parkeerdruk woonstraten;
- Rekening houden met de transport routes het project gebied in.

03 De verschillende faseringen voor het publiek, zoals boven bedoeld, dienen in de door de aannemer in het
Algemeen Tijdschema resp. de werkplannen, detailplannen en indien van toepassing op overzichtskaarten te
worden aangegeven.

01 13 08 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. De
weekrapporten dienen iedere maandag voor 12:00 uur aangeleverd te worden. Valt deze dag op een feestdag
dient de weekrapportage de eerstvolgende werkdag voor 12:00 uur aangeleverd te worden.

Het weekrapport dient in de vorm van een gescheiden digitale rapportage aangeleverd te worden. De
rapportage bevat o.a. debietstanden, grondwaterstromen, zandleveranties, weekrapportages en overige
leveranties.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- betonnen bestratingsmaterialen;
- PVC materialen;
- betonnen rioleringsartikelen;
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- kolken.

06 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 02 tot
en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012.

01 14 03 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 De gegevens als bedoeld in dit artikel dienen te worden opgenomen in het opleverdossier resp. de
revisiedocumenten.

01 14 06 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BOUWSTOFFENBESLUIT

01 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende
kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming, van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de bodem of in
het oppervlaktewater moeten worden aangebracht onder de voorwaarden:

1. Een bodemonderzoek uitgevoerd door een STER-laboratorium conform BRL 9308 met analysepakket
NEN 5740, in eerste instantie zonder uitloogonderzoek. Op basis van samenstellingswaarden moeten de
immissiewaarden (uitloging) worden berekend. Als uit deze berekening blijkt dat immissie-waarden niet
boven het wettelijk bepaald maximum uitstijgt kan een kolomproef achterwege blijven. Bij aanwezigheid
van kritische stoffen (uitlogingsgevoelige stoffen) moet worden overgegaan tot een uitloogproef.

2. Een bodemonderzoek conform de AP04.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 CAR-VERZEKERING (VAN AANNEMER)

01 De aannemer dient voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, de architect, de
constructeur, de directie, de aannemer, de onderaannemers, de ontwerpende partij(en), de leveranciers en
andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen voor de duur van het werk en de
onderhoudsperiode een Constructie All Risk verzekering af te sluiten.

02 De verzekering moet dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende goederen van derden, en de

daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever,
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met uitsluiting van schade door brand,
blikseminslag en explosie.

03 Als verzekerde som voor Sectie I: "het werk", geldt het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met het bedrag
der werken van derden, het bedrag van de leveringen van de directie en/of opdrachtgever, alsmede het
honorarium van deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs en kosten van toezicht en
directiekosten.
De verzekerde som voor Sectie II: "aansprakelijkheid" moet tenminste EUR 4.500.000, - bedragen.
De verzekerde som van Sectie III: "bestaande eigendommen van de opdrachtgever" moet mede omvatten de
volgens dit bestek opgeleverde werken en moet tenminste EUR 1.000.000,- bedragen.

04 Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle
niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek
en anderszins aansprakelijk is.
Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één en dezelfde
oorzaak mag ten hoogste EUR 4.500,- bedragen en van toepassing zijn voor achtereenvolgens:
- schade aan het werk;
- schade aan hulpmaterialen;
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
- transportrisico;
- aansprakelijkheidschaden;
- tekeningen en eigendommen van de directie.
Ook voor schade aan eigendommen en aansprakelijkheid geldt een maximum eigen risico van EUR 4.500,-
per pand en/of huisnummer.
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05 De verzekering tegen materiële schade behoeft dekking te omvatten tegen bedrijfsschade of schade door
vertraging in de werkzaamheden, onverschillig hoe die zijn ontstaan.
Schade van deze aard zal echter niet door de opdrachtgever aan de aannemer worden vergoed. De
verzekering behoeft geen dekking te omvatten voor vergoeding van schade aan aannemersmaterieel, dat op of
nabij het werkterrein aanwezig is.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag niet worden beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering ten behoeve van dit bestek, waaronder mede
verstaan wordt zijn verplichting alle schaden volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te
leveren.

07 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de
zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

08 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VERVOEREN NAAR EEN VERWERKINGSINRICHTING

01 Tot de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar en bewerkings,- verwerkings- of eind
verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de kosten die de betreffende
inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen:
- Alle vrijgekomen materialen die worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting;
- Stortbonnen dienen te worden afgegeven aan de directie.

01 17 10 TIJDELIJK OPSLAG MATERIALEN

01 Tijdelijke opslag van opnieuw te verwerken uit het werk vrijgekomen bouwstoffen behoort tot de verplichting
van de aannemer. Kosten verbonden aan deze tijdelijke opslag van betreffende materialen wordt geacht te zijn
begrepen in de betreffende eenheidsprijzen.

02 Vervoerskosten voortkomend uit het vervoer van de te hergebruiken materialen tussen de tijdelijke opslag en
de plaats van verwerking zijn voor rekening van de aannemer.

03 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

01 17 21 REGISTRATIE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Elke lading af te voeren vrijgekomen materialen, grond en zand en/of sloopafval een geleidebon in drievoud
opmaken, waarvan twee exemplaren dienen als vrachtbrief. Digitaal is toegestaan.

02 Op de geleidebon tenminste noteren:
- het projectnummer;
- de naam van de ontdoener;
- het afvalstroomnummer;
- het kenteken van het voertuig;
- de naam van vervoerder en bestuurder;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op het werk;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op de verwerkingsinrichting;
- de aard en de hoeveelheid van aangeboden vrijgekomen materiaal;
- de adresgegegevens van de verwerkingsinrichting;
De hoeveelheid van het vrijgekomen materiaal mag door weging worden vastgesteld. In dat geval de weegbon
hechten aan het retour-exemplaar van de vrachtbrief.

03 Eén exemplaar van de vrachtbrieven als bedoeld in lid 01 laten waarmerken door de acceptant.

04 Het door de acceptant gewaarmerkte exemplaar per dag gebundeld binnen 2 werkdagen indienen bij de
directie.
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01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 Schade toegebracht aan bomen wordt verrekend volgens rekenmethode Nederlandse Vereniging Taxateurs
Bomen (NVTB).
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
75,- EURO per struik of vaste plant;
35,- EURO per m2 gras of kruidenvegetatie;.
Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.

02 Gedurende de werkzaamheden gelden de richtlijnen "Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen".
Deze dienen op de bouwlocatie aanwezig te zijn.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de
uitvoeringsfase dit bijbehorende bestek.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 In aanvulling op de Standaard mag daar waar verwezen wordt naar het V&G-plan ook worden gelezen en
gebruikgemaakt van een VGM-plan (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieuzorg).
Wanneer er sprake is van V&G-coordinatie, V&G-dossier, enz. dan worden hiermee de onderdelen van het
VGM-plan bedoeld, die daarop betrekking hebben.

01 21 VOORWERPEN VAN WAARDE

01 21 01 VOORWERPEN VAN HISTORISCHE OF WETENSCHAPPELIJKE WAARDE

01 Als uitbreiding van het eerste lid van par. 32 van de U.A.V. 2012 geldt, dat de directie kan verlangen, dat
voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde met de nodige voorzorgen tegen beschadiging
worden uitgegraven, hetgeen in overleg, voorafgaand met de directie dient te worden besproken.

02 Bij het doen van een vondst als genoemd in lid 01 is de aannemer verplicht, tot nadere order van de directie
het werk ter plaatse te doen staken en het terrein waar de vondst plaatsvond, ongerept te laten. Tevens dient
de aannemer eventuele archeologische vondsten en/of sporen te melden bij de directie waarna deze Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) te Middelburg, tel: 0118-670870 inschakelt.
Schade als gevolg van het staken der werkzaamheden in dit gebied, dient in overleg tussen aannemer en
directie zo veel mogelijk te worden beperkt. Flexibiliteit in de planning van de aannemer ten aanzien van de
voortgang van de werkzaamheden elders binnen het werk wordt verwacht.
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01 22 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 22 02 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 Op grond van paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht te zijn met hetgeen in de Wet
arbeid vreemdelingen (Wav) wordt bepaald omtrent tewerkstelling van vreemdelingen. De aannemer zorgt
ervoor dat de bepalingen van deze wet voor wat betreft op het werk aanwezig eigen personeel,
personen/personeel van de onderaannemers en leveranciers worden nageleefd. De aan deze naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer dient erop toe te zien dat op het werk aanwezige personen die behoren tot zijn personeel, zijn
onderaannemers of zijn leveranciers in bezit zijn van een geldig en origineel indentiteitsdocument zoals
aangegeven in de Wet op de indetificatieplicht.

03 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de directie beschikt over kopieen van geldige en originele
indentiteitsdocumenten en van de geldige tewerkstellingsvergunningen van op het werk aanwezige personen
die behoren tot zijn personeel of het personeel van zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

04 De aannemer dient aan te tonen dat de bepalingen uit de Wav worden nageleefd. De aannemer dient
wekelijks aan de directie een lijst te overhandigen met daarop alle wijzigingen inzake op het werk aanwezige
personen, die behoren tot het eigen personeel en/of het personeel van onderaannemers of leveranciers, en
van personen die over een tewerkstellings vergunning dienen te beschikken. Tevens dient de aannemer de
directie een kopie te verstrekken van de wijzigingen in de identiteitsdocumenten en de
tewerkstellingsvergunningen.

05 Tijdens de duur van het werk neemt de aannemer op verzoek van de directie onmiddelijk steekproeven ten
aanzien van het beschikken over de vereiste tewerkstellingsvergunning inzake alle op het werk aanwezige
personen, die behoren tot het eigen personeel en/of het personeel van onderaannemers of leveranciers.

06 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren tegen de gevolgen van het niet of onvolledig naleven van de
Wav die veroorzaakt zijn door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn
personeel, zijn onderaannemersof zijn leveranciers. Aan de gemeente opgelegde boetes die het gevolg zijn
van de in dit lid genoemde oorzaken zullen op de aannemer verhaald worden. Indien de aannemer de boete
niet aan de gemeente voldoet binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit zal het boetebedrag in
mindering worden gebracht op de aanneemsom.

07 Door de gemeente ontvangen boeteaanzeggingen en boetebesluiten inzake de aannemer, zijn
onderaannemers of leveranciers zullen p.o. aan de aannemer worden verzonden. Indien de aannemer
namens zichzelf, zijn onderaannemers of zijn leveranciers verweer wenst te voeren tegen een van de
gemeente opgelegde boete, komen de kosten van deze procedure(s) en van de juridische bijstand geheel
voor rekening van de aannemer.

08 Indien de directie constateert dat de aannemer zijn verplichtingen ingevolge de Wet Wav voor wat betreft
personen die behoren tot zijn personeel. het personeel van zijn onderaannemers of zijn leveranciers neit
naleeft, zla per geval en per dag een korting worden toegepast van €1000,-. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat desweg een ingebrekstelling nodig is. Tevens dient de aannemer de personen die niet over de
vereiste in dit artikel genoemde identiteitsdocumenten en/of tewerkstellingsvergunningen beschikken en
behoren tot zijn eigen personeel, het personeel van zijn onderaannemers en leveranciers onmiddelijk van het
werk verwijderen.
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01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING(EN)

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde
in paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012.

02 Tenminste 1 maal per 4 weken (of zo vaak als zij dit voor een goede uitvoering nodig acht) houdt de directie
een bouwbespreking. De aannemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. De directie verzorgt de
verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen.

03 In aanvulling op de in lid 2 genoemde bouwbespreking, kan de directie werkbesprekingen beleggen. Bij deze
werkbesprekingen dient tenminste de uitvoerder van het werk aanwezig te zijn.
De frequentie van deze werkbesprekingen is ter beoordeling van de directie. De aannemer kan verzoeken om
een werkbespreking.

04 De directie verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen.

01 24 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

01 24 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT REGELING

01 - De inschrijver is verplicht 2% van de loonsom (waarbij de loonsom is bepaald op 20% van de
aanneemsom) bij deze aanbesteding te besteden aan Social Return.

- Voor het bepalen van de mate en aard van inzet van Social Return geldt dat de Opdrachtnemer na
gunning (tijdens de eerste bouwvergadering) een plan overhandigd aan de directie waarin hij
duidelijk aantoont hoe hij de Social Return gaat uitvoeren.

- De Social Return afspraken worden door de Opdrachtnemer en de stichting in een
overeenkomst vastgelegd.

- Deze overeenkomst moet uiterlijk de 15e werkdag na de gunningsdatum vastgelegd zijn.

- Het resterende bedrag van de aanneemsom wordt conform de bepalingen elders in dit bestek door
de Opdrachtgever overgemaakt aan de opdrachtnemer.

- Indien de Opdrachtnemer de verplichtingen die voortkomen uit Social Return niet (geheel) nakomt, zal
het in lid 1 genoemde percentage niet helemaal omgezet kunnen worden in Social Return. De
resterende middelen blijven dan bij de opdrachtgever.

- Indien de Opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de Opdrachtnemer (hoofdaannemer)
verantwoordelijk voor de toepassing van Social Return volgens de berekening in de 1e aliner van dit
lid.

- Opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever en de stichting beslissen om het Social Return
budget in te zetten op projecten binnen de gemeente, die niet verband houden met de opdracht.

02 Toelichting:

1. Met de opdrachtgever kunnen afspraken gemaakt worden over de inzet van Return. Het budget kan
bijvoorbeeld besteed worden aan:

- Lonen voor inzet van werklozen;
- Leer- / werkplekken, bijvoorbeeld Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL);
- Lonen voor WSW gerechtigden;

2. Een werkloze is een kandidaat die zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf
3. Een WSW gerechtigde is iemand met een indicatie zoals geregeld in de Wet Sociae Werkvoorziening.
4. Een BBL leer- /werkplek is een als zodanig erkende werkplek door de branche en/of het

kenniscentrum van de branche.
5. Kandidaten kunnen bijvoorbeeld bij de Opdrachtnemer op basis van een (tijdelijk) dienstverband in

dienst worden genomen of kunnen op detacheringsbasis worden geplaatst. De kosten hiervoor
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worden uit het Social Return budget gefinancierd.
6. Werklozen worden, indien nodig en mogelijk, geschoold. Op het moment van inzet in het

arbeidsproces beschikken zij in beperkte mate over vakbekwaamheid.
7. De prioriteit ligt bij de door de Opdrachtnemer zelf ingebrachte ideeën voor de inzet van werklozen.

03 Aanvullend

1. Voor de invulling van de SR-eis gaat de aannemer een overeenkomst aan met de stichting
Arbeidspool Zeeland Werkt-Infra;

2. De Social Return afspraken worden door de Opdrachtnemer en de Stichting in een overeenkomst
vastgelegd (SROI-plan);

3. Indien de Opdrachtnemer zijn afspraken uit Social Return (niet (geheel) nakomt), zal het in lid 1
genoemde percentage niet helemaal omgezet kunnen worden in Social Return. De (resterende)
middelen blijven dan bij de opdrachtgever. Het gedeelte dat deze dan met het doel van SR besteed
worden aan re-integratieactiviteiten binnen de sector komt te vervallen;

4. Opdrachtnemer kan in overleg met de Opdrachtgever en de Stichting beslissen om het Social Return
budget in te zetten op projecten binnen de gemeente, die niet verband houden met de opdracht

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 03 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van
een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree
Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat:
- het verbeteren van de groeiplaats.

07 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician als genoemd in lid 03 van dit artikel,
dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

21 BEMALINGEN

21 01 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 01 01 VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 Maximale grondwateronttrekking volgens Bemalingsadvies.
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21 02 BEGRIPPEN - BEMALINGEN

21 02 01 BEMALING

01 Te verstaan is onder:
- Open bemaling:

bemaling ter verlaging van de vrije waterspiegel dan wel een bemaling ter verwijdering van hemelwater en
uittredend grondwater met als doel het drooghouden van ontgravingen en derhalve niet met het doel het
freatisch vlak te verlagen ten opzichte van de bodem van de ontgraving;

- Bronbemaling:
bemaling ter verlaging van het freatisch vlak door middel van aangebracht horizontale of verticale filters;

- Spanningsbemaling:
bemaling ter verlaging van de stijghoogte van het spanningswater in een watervoerend grondpakket onder
een slecht waterdoorlatende laag door middel van aangebrachte horizontale of verticale filters;

- Retourbemaling:
een voorziening bestaande uit één of meer injectieputten waarmee water, al dan niet afkomstig uit de
onder a, b of c beschreven bemalingen, in de grond wordt gebracht.

21 02 02 BEMALINGSPUT

01 Te verstaan is onder:
- Open bemalingsput:

put die in directe verbinding met de buitenlucht staat;
- Gesloten bemalingsput:

put die niet in verbinding staat met de buitenlucht.

21 03 EISEN EN UITVOERING - BEMALINGEN

21 03 01 VOORDWAARDEN AAN HET ONTTREKKEN / LOZEN VAN GRONDWATER

01 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt ten hoogste 1500 m3 per maand

21 04 INFORMATIE-OVERDRACHT - BEMALINGEN

21 04 01 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een bemalingsplan in bij
de directie. Het bemalingsplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 In het bemalingsplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- tijdsduren benodigd voor het bereiken van de voorgeschreven verlaging van het freatisch vlak of de

stijghoogte van het spanningswater, het handhaven van deze verlaging en het weer op laten komen van
het freatisch vlak of de stijghoogte van het spanningswater na beëindiging van de bemaling;

- situering van en het aantal bemalingsputten en eventuele drainreeksen;
- capaciteit van de pompen en het te verwachten waterbezwaar;
- wijze van aanbrengen en opbouw van de bemalingsputten en eventuele drainreeksen;
- capaciteit van de pompen en het te verwachten waterbezwaar;
- wijze van aanbrengen en opbouw van de bemalingsputten en eventuele drainreeksen;
- situering van de afvoerleidingen en minimale diameters van de hoofdafvoerleiding(en);
- wijze en plaats van meting van de af te voeren hoeveelheden water;
- situering van de afsluiters (uitgezonderd afsluiters en behoeve van het aan-en afkoppelen van pompen) in

het leidingsysteem;
- situering van het (de) voedingspunt(en) van de energievoorziening en een globale aanduiding van het

kabelverloop;
- situering en capaciteit van de reserve-energievoorziening;
- type alarmering;
- wijze van bewaking;
- specificatie van de door de aannemer te gebruiken hulpmiddelen (materieel) voorzover hieraan door de

opdrachtgever nadere eisen worden gesteld in verband met de kwaliteit en de samenstelling van het op te
pompen water.
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21 05 RISICOVERDELING EN GARANTIE - BEMALINGEN

21 05 01 VERGUNNINGE EN MELDINGEN I.V.M. HET ONTREKKEN GRONDWATER

01 De opdrachtgever zorgt in aanvulling op het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 sub a van de U.A.V. 2012 dat:
- ingeval van vergunningplicht, de aannemer tijdig kan beschikken over de vergunningen voor het onttrekken

en lozen van grondwater;
- ingeval van meldingsplicht, de opdrachtgever het onttrekken en lozen van grondwater tijdig bij het bevoegd

gezag heeft gemeld.

21 05 02 OPEN BEMALING

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, omvatten de werkzaamheden voor het drooghouden van ontgravingen door
middel van het aanbrengen en instandhouden van een open bemaling niet meer dan het afvoeren van
hemelwater en uittredend grondwater door middel van een open bemalingsinstallatie en het maken en
onderhouden van een voldoende aantal verzamelputten en open sleuven.

02 De opdrachtgever wordt eigenaar van drains en andere voorzieningen ten behoeve van een open bemaling,
die na gebruik niet worden verwijderd.

21 05 03 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 De opdrachtgever wordt eigenaar van drains, filters, stijgbuizen en andere voorzieningen ten behoeve van een
bron- of spanningsbemaling, die na gebruik niet worden verwijderd.

02 Indien bij het in bedrijf zijn van de bron- of spanningsbemaling een opbrengstdaling zowel van een enkele
pomp als van de totale afvoer, van meer dan 10% van de waterhoeveelheid optreedt door slijtage, vervuiling,
verstopping, verzanding of klappen van de leiding en/of bronnen, dit verhelpen. Dit geschiedt zonder
verrekening, tenzij duidelijk blijkt, dat het klappen een gevolg is van horizontale verschuivingen van de
grondlagen.

03 Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding o.d. niet meer functioneren,
zonder verrekening of bijbetaling herstellen of vervangen.

21 06 BIJBEHORENDE VERPLICHTEN - BEMALINGEN

21 06 01 METEN EN REGISTREREN ONTTROKKEN EN GELOOSD GRONDWATER

01 De aannemer meet en registreert de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater.

02 De aannemer verstrekt wekelijks aan de directie een gedateerd en ondertekend overzicht van de onttrokken en
geloosde hoeveelheden grondwater met vermelding van de situering, de datum van onttrekking en de
hoeveelheden.

03 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en geloosde
hoeveelheden grondwater"
- Minimaal 1 x een cloridemeting uitvoeren;
- De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende

(water) meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd. Hierbij mag de toegestane meetfout ten hoogste
10% bedragen.
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21 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN - BEMALINGEN

21 07 01 INSTANDHOUDEN VAN DE BEMALING

01 Het instandhouden van een bemaling duurt vanaf het moment dat de wateronttrekking begint tot het moment
dat deze wordt beëindigd. Tenzij het bestek anders vermeld, worden voorgeschreven onderbrekingen van de
wateronttrekking tot het instandhouden gerekend.

22 GRONDWERK

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 De op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen, hoekpunten,
kilometreringspalen, baken, piketten enz. mogen uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken
dienst of instantie worden uitgegraven, verwijderd of herplaatst.

02 De werkzaamheden op zodanige wijze uitvoeren dat een
onbelemmerde waterhuishouding ook van aan het werkterrein grenzende terreinen te alle tijden is verzekerd,
waarbij ook de geldende beheerspeilen niet worden overschreden.

03 WION (verplichtingen grondvervoerders)
- Graafwerkzaamheden melden bij informatieloket
- Online kan men kaarten verkrijgen
- Printen en raadplegen kaarten
- Daadwerkelijk gebruik maken van de kaarten tijdens de

graafwerkzaamheden.
- Ligging K&L nagaan middels proefsleuven publicatie 250 CROW.

04 Cunetten, welke grenzen aan de bestaande in gebruik zijnde verhardingen zo spoedig mogelijk, uiterlijk op het
einde van de werkdag, aanvullen en verdichten.

22 02 06 OPHOGINGEN EN AANVULLINGEN ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de standaard mag de verdichting van
de aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot een
indringingsweerstand die per 10 mm. diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten minste 4 MPa
bedraagt op een diepte van 200mm.

03 Bij aanvulling met ontgraven grond, de daarin voorkomende puin e.d. verwijderen.

04 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m dikte.
De volgende laag eerst aanbrengen na het verdichten van de onderliggende laag.
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22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK

22 03 05 BEWIJS VAN OORSPRONG ZAND EN GROND

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong
van het door hem geleverde grond, waaronder tevens begrepen zand, afgegeven door de producent /
leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de aard en herkomst van het zand.

02 Daarnaast moet een levering grond of zand per lading worden vergezeld van een door de aannemer aan de
directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:
a. de datum van aflevering;
b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
c. de winlocatie;
d. domeinbonnummer;
e. de massa van de lading.

03 Indien de grond of het zand wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de
desbetreffende bouwstof te vervangen.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN -ALGEMEEN-

22 06 03 ZAND VOOR ZANDBED

02 Het chloride-gehalte van het uittredende water mag niet hoger zijn dan het chloride-gehalte van het
ontvangende water, met als maximum voor het uittredend water 1300 - 2000 mg chloride/liter.

22 06 04 EISEN MET BETREKKING TOT TE LEVEREN ZAND EN GROND

01 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand en/of grond dienen aantoonbaar verbonden te zijn
met het winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van de leveringsdatum).

02 De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten
onderzoeken door een STER - laboratorium.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 02 MEETAPPARATUUR

01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de
verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0,02 m en de horizontale
meetnauwkeurigheid (x,y) ten minste 0,02 m moet bedragen.

02 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer aan te tonen
dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald. Tevens legt de aannemer aan de
directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het meetproces zijn beschreven.
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22 07 09 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Bij bepaling van de hoeveelheden van het grondwerk is gerekend in theoretisch profiel (in vaste m3).
Verrekenfactor voor vaste en losse m3's conform deel 1 paragraaf 9 van dit bestek.

07 Wanneer tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat het percentage bodemvreemd materiaal ten tijde van
het ontgraven afwijkt van hetgeen vermeld in de resultaatsverplichting van dit bestek, dient de opdrachtnemer
direct melding te maken bij directie. De opdrachtnemer dient hierbij aan te geven wat de hoedanigheid van de
afwijking is en voert de grond niet af.

08 Opvolgend op lid 8 beslist directie of de grond visueel getoetst dient te worden om het daadwerkelijke
percentage bodemvreemd materiaal te bepalen of dat zij toestemming geeft om de grond af te voeren.

09 Wanneer directie conform lid 8 besluit een visuele toetsing uit te laten voeren, geschiedt dit door een
onafhankelijke partij welke door directie wordt benaderd.

10 Is het resultaat van de visuele toetsing vermeld onder lid 9; het percentage bodemvreemd materiaal ‘wijkt af’
van het percentage vermeld in de resultaatsverplichting, dan zijn de kosten voor de toetsing van de
onafhankelijke partij voor de opdrachtgever. De opdrachtnemer dient, in overleg met directie, door middel van
een onderbouwde afwijking inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn en ter goedkeuring voor te leggen
aan directie.

11 Is het resultaat van de visuele toetsing vermeld onder lid 9; het percentage bodemvreemd materiaal ‘wijkt niet
af’ van het percentage vermeld in de resultaatsverplichting. Dan zijn de kosten voor de toetsing van de
onafhankelijke partij voor de opdrachtnemer. De betreffende resultaatsverplichting kan conform bestek
uitgevoerd worden.

12 De betreffende grond onder lid 08 t/m 11 mag niet in depot bij de opdrachtnemer of bij een eindverwerker
liggen. Is dit wel het geval, wordt een afwijking niet verrekend.

22 07 10 GRONDWERK: MEETMETHODE EN VERDICHTING

01 Bij meting van de verdichting d.m.v. sonderen geschiedt dit met behulp van een sondeerapparaat met een
conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek van 60º.

02 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen de indringingsweerstand meten met een continu-
registrerend sondeerapparaat. Het meetbereik dient ten minste 4MPa te bedragen en het diepte bereik ten
minste 0,60m.

22 07 12 CONTROLE VERDICHTING

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole van het grondwerk in dit bestek en biedt de onderzoeksresultaten op
schrift ter controle aan de directie aan.

02 Het te verdichten zand voor aanvulling van rioolsleuf en wegcunet op aanwijziging van de directie per laag van
aanvulling de verdichting te bepalen door middel van meting.

03 De laagst gevonden verdichtingsgraad dient als minimum verdichtingsgraad.

04 Aannemer dient de verdichtingsgraad van de verhardingslaag van steenmengsel te controleren volgens
paragraaf 80.17 van de Standaard
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag gecontroleerd te zijn.
De hierbij geregistreerde (meet)gegevens dienen voordat met de nieuwe laag wordt begonnen aan de directie
ter beschikking te zijn gesteld.

24 02 04 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN GRONDVERBETERING

01 In plaats van de bepaling van de verdichtingsgraad d.m.v. proef 3, mag de verdichtingsgraad ook worden
bepaald m.b.v. een (hand)sondering. De te bereiken conuswaarde bedraagt tenminste 4 N/mm2.

24 02 05 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN AANVULLING

01 In plaats van de bepaling van de verdichtingsgraad d.m.v. proef 3, mag de verdichtingsgraad ook worden
bepaald m.b.v. een (hand)sondering. De te bereiken conuswaarde bedraagt tenminste 4 N/mm2.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 01 BEPALING INDRINGINGSWEERSTAND

01 In afwijking van artikel 24.07.01 lid 01 van de Standaard dient het meetbereik van het sondeer-apparaat
tenminste 8 MPa te bedragen.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN - LEIDINGWERK - ALGEMEEN

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING - LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 02 MONTAGE LEIDING

01 Bij rioolbuizen met rubberringverbinding mag de rubberring niet gedraaid of met ongelijke spanning worden
aangebracht en moet de rubberring, tijdens het intrekken, over de ge-hele omtrek van de buis rollen of glijden.

02 Bij rioolbuizen met rubberringverbinding dient de rubberring op de helft van de mofdiepte te liggen en mag de
positieve en negatieve afwijking 0,01 m bedragen.

03 De kosten voor het op maat zagen van de betonbuizen dient in de betreffende bestekspost voor het
aanbrengen van de betonbuizen te zijn inbegrepen.

25 05 03 AFVOEREN RESTMATERIALEN PVC EN PE LEIDINGEN

01 Uitkomende en/of vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-leidingsystemen dienen ontdaan van vuil,
grond resp. vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd, met gebruikmaking van het door de
stichting Bureauleiding, gecoördineerd landelijk inzamelsysteem BIS (Buizen Inzamel Systeem) ten behoeve
van een gesloten ketenbeheer en recycling.

02 De stichting Bureauleiding is te vinden onder www.bureauleiding.nl of:
Bureauleiding
Postbus 152, 2260 AD Leidschendam
Tel: 070-4440650
Fax: 070-4440661.
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25 06 BOUWSTOFFEN - LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

01 In PVC- en PE- buis mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN - LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALIG BUIS

01 De lengte van de leiding wordt bepaald in de as van de leiding volgens tekening.

25 11 BEGRIPPEN - LEIDINGWERK, RIOLERINGEN

25 11 01 ALGEMEEN

01 Onder "hoofdriolering" wordt verstaan:
- het afvoersysteem aangelegd tussen inspectieputten.

25 12 EISEN EN UITVOERING - LEIDINGWERK, RIOLERINGEN

25 12 05 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 In huis-en kolkaansluitingsleidingen geen bochten toepassen met een een hoekverdraaiing groter dan 45
graden (horizontaal gemeten).

25 12 06 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

02 In aanvulling van hetgeen omschreven in 25.42.01 lid 02 van de Standaard dient de rioolinspectie uitgevoerd te
worden met een kleurentv-camera met meedraaiende lichtbundel. De camera moet zonder beeldvervorming
onder een hoek van 90 graden een circel kunnen maken van 360 graden. De registratie dient direct tijdens de
inspectie digitaal plaats te vinden. Een inspectie gebaseerd op het maken van 360 graden
panoramaopnames m.b.v. een camera met rondom registrerende lens, waarbij de beelden digitaal worden
vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip, is niet toegestaan.

03 In aanvulling van hetgeen omschreven in 25.42.01 lid 03 van de Standaard dient eveneens bij elke aansluiting
de camera te worden gestopt en onder een hoek van 90 graden een circel maken van 360 graden ter controle
van de buiswand op scheurvorming. Ter controle ook in de aansluiting kijken m.b.v. inzoomen.

04 Tijdens de rioolinspectie dient een hellingshoekmeting uitgevoerd te worden. In aanvulling van het
omschreven in 25.42.01 lid 04 van de Standaard dient de apparatuur voor het meten van de hellingshoek geijkt
te zijn. Als bewijs dient een kopie van het ijkrapport voor aanvang van de werkzaamheden overlegd te
worden.

05 In aanvulling van hetgeen omschreven in 25.42.01 lid 05 van de Standaard dienen detailfoto 's gemaakte
worden van alle toestandaspecten waarvoor conform NEN-3398 Tabel A.1 geen maatstaf, een
waarschuwingsmaatstaf of een ingrijpmaatstaf is gegeven. Daarnaast dient van elke streng een algemene
kleurenfoto gemaakt te worden. Deze foto bij voorkeur nemen op ongeveer de helft van de streng. Een foto
helemaal aan het begin of eind is niet toegestaan.

06 In aanvulling van hetgeen omschreven in 25.42.01 lid 07 van de Standaard dient wekelijks (i.c.m. de
voortgangsrapportage) het SUF-RIB (versie 2.1.) bestand aangeleverd te worden van de voorgaande
werkweek.

07 De visuele inspectie dient uitgevoerd te worden conform NEN-3398 / NEN-EN 13508-2.

08 De waarnemingen dienen door de opdrachtnemer te worden geregisteerd conform NEN 3399 (januari 2004)
en NEN-EN 13508-02. In geval van twijfel over de aard van en omvang van een toestandsaspect dient dit altijd
op de commentaarregel te worden vermeld en beargumenteerd.

09 De gehele opname dient in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht zijn dat bij weergave
vanaf USB/harde schijf van de verschillende toestandsaspecten eenvoudig zijn te herkennen en te
classificeren. Bij damp/rioolgas dient de opdrachtnemer voldoende maatregelen te treffen om dit tegen te
gaan of tot een minimum te beperken.
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10 Beeldopnamen dienen zodanig te zijn vastgesteld dat alle toestandsaspecten vanaf klasse 1 en hoger door de
opdrachtgever kunnen worden waargenomen, zonder dat de beeldopname vertraagd afgespeeld of stilgezet
moet worden.

11 Bij verplaatsing van de camera dient de zichtrichting voorwaarts op de hoogte van de as van het riool te zijn. Dit
betekend ook dat bij inspectie rondom (bijv. voegverbinding) de zichtrichting eerst op de hoogte van de as van
het riool moet worden gezet alvorens verder te rijden.

12 De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te worden. Per
diameter dient de juiste type camera te worden gekozen, eventuele ombouw is voor rekening van de
opdrachtnemer.

13 Inspectieputten en eventueel aanwezige objecten (zoals lozingsconstructies, afsluiters e.d.) dienen volledig in
beeld te worden gebracht (inclusief put-buis verbindingen), hierbij dient de putafdekking gesloten te zijn (i.v.m.
tegenlicht). Zodat ook de toestand van de putten geclassificeerd en beoordeeld kan worden.

14 Een rioolstreng dient na reiniging op dezelfde dag te worden geïnspecteerd. Tussen reinigen en inspecteren
dient minimaal een half uur te zitten, behoudens situaties zoals omschreven in lid 29.

15 Het is niet toegestaan om achter de reinigingskop te inspecteren, tenzij met de opdrachtgever anders is
overeengekomen.

16 Bij elke leiding dienen alle voegen rondom te worden geìnspecteerd. Bij alle verplaatste verbindingen groter
dan 20mm dient een voegwijdte/meting uitgevoerd te worden. De meetresultaten dienen in de beoordelingen
van het riool worden opgenomen en weergegeven. Een schatting van de voegwijdte is niet toegestaan. De
apparatuur voor het meten van de voegwijdte dient geijkt te zijn. Als bewijs dient een kopie van het ijkrapport
voor aanvang van de werkzaamheden overlegd te worden.

17 Scheuren dienen van begin tot eind in beeld gebracht te worden, alleen waarnemen is niet voldoende.

18 Indien bij een voeg, inlaat of anders infiltratie wordt vermoed dan dienen deze locaties 5 seconden in beeld
gehouden te worden.

19 Indien de inspectie gesplitst moet worden omdat de camera niet verder kan, dient een tegeninspectie
uitgevoerd te worden. De tegeninspectie krijgt een nieuw ID en dient in een apart bestand te worden
opgenomen.

20 Indien er een blinde/verdekte put wordt waargenomen tijdens de inspectie dan dient deze streng in twee
strengen te worden gesplitst met elk een eigen (uniek) ID en videobestand.

21 Het door de opdrachtnemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal moet aan de volgende kwaliteitseisen
voldoen:
- kleurenopname;
- opslagformaat beeldmateriaal: MPEG-2 video (indeling conform DVD-Video standaard, resolutie 720x576

en beeldopbouw (ook van opname): minimaal 25 fps;
- inspectiebestanden aanleveren op USB-stick of harde schijf;
- fotos' (in jpeg-formaat) van toestandsaspecten moeten volledig scherp zijn en dienen een resolutie te

hebben van minimaal 768x576.

Bij het begin van elke streng moet verkort in beeld zijn:
- naam van de opdrachtgever;
- omschrijving van de locatie en plaats van de inspectiewerkzaamheden;
- datum van de inspectie;
- beginput- en eindputnummer;
- inspectierichting (beginput, eindput)
- buistype en materiaalsoort;
- nummer van de beelddrager;
- beginstand (teller in uren, minuten en seconden);
- afstand van beginput.

Tijdens de inspectiewerkzaamheden moeten de volgende gegevens geregistreerd worden:
- datum en tijd;
- inspectierichting (beginput, eindput);
- tellerstand in uren, minuten en seconden;
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- afstand vanaf de beginput;
- de (verkorte) omschijving behorende bij de registratie- en toestandsasepcten;
- indien van een toestandsaspect een foto genomen wordt, het (unieke) nummer van de foto en eventueel

commentaar.

22 Het inspecteren van de riolering dient aaneengesloten van bovenstrooms naar benedenstrooms uitgevoerd te
worden. Afwijkingen van het gestelde, bij uitzondering en alleen na instemming van de opdrachtgever. Zonder
akkoord vindt geen verrekening plaats.

25 12 07 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 In aanvulling van hetgeen omschreven in 25.32.02 lid 1 dient rioolreiniging te geschieden d.m.v. water onder
hoge druk. De waterdruk dient tijdens de reinigingswerkzaamheden aangepast te zijn aan de lokale situatie.
Het voor de reinigingswerkzaamheden in te zetten materieel en spuitkoppen dienen afgestemd te zijn op het
riool.

02 Het riool is schoon als tijdens de inspectie/controle blijkt dat het voldoet aan:
BBB - Aangehechte afzetting, klasse 1;
BBC - Bezonken afzetting, klasse 1;
BBD - Binnendringen van grond, klasse 2;
BBE - Andere obstakels, klasse 1.

Materiaal wat middels reguliere reiniging (zonder mechanische hulpmiddelen) niet te verwijderen is dient,
uitsluitend na akkoord opdrachtgever, op een andere wijze verwijderd te worden.

03 In aanvulling van hetgeen omschreven in 25.32.02 lid 2 dienen inspectieputten (incl. inspectieputten met
verdiepte putbodems) te worden ontdaan van alle rioolvreemde materialen, zoals zand, stenen, vuil,
vetafzetting en overige obstakels. Tevens dienen putwanden en bordessen te worden gereinigd.

04 Het reinigen van de riolering dient aaneengesloten van bovenstrooms naar benedenstrooms uitgevoerd te
worden. Afwijkingen van het gestelde, bij uitzondering en alleen na instemming van de opdrachtgever. Zonder
akkoord vindt geen verrekening plaats.

25 12 08 REVISIE-TEKENINGEN RIOLERING

01 Op de revisietekeningen minimaal aangeven:
- naam opdrachtgever;
- straat- en wijknaam;
- putten en leidingen;
- dichtgeschuimde leidingdelen;
- putnummering;
- diameter en materiaal leiding (incl. drainage);
- hoogteligging van de leiding (binnenonderkant) en hoogte putdeksel t.o.v. N.A.P.;
- plaats leiding ten opzichte van bebouwing;
- afmetingen en materiaal inspectieputten en eventuele inlaten op de inspectieput;
- lengte van de leiding;
- plaats inlaten;
- doorspuitvoorzieningen;
- plaats erfscheidingsputjes gemeten vanaf gevel;
- diameter, kleur en materiaal huis- en kolkaansluitingen.

Onder leiding wordt verstaan: de hoofdriolering, de huis- en kolkaansluitleidingen.

02 Voor aansluitleidingen minimaal aangeven:
- plaats in horizontale en verticale richting van alle hulpstukken;
- afmeting en type van alle hulpstukken;
- aangesloten lozingstoestellen / objecten..
- per huisnummer een schets op A4-formaat aanleveren met hierop de locatie van de erfscheidingsputten.

03 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 25 mm in het horizontale vlak en 10 mm
in het verticale vlak.

04 Voor de situatietekeningen schaal 1:500 of 1:200 toepassen.
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05 Bestanden aanleveren analoog in 2-voud en eveneens digitaal aanleveren in DWG, DXF, DGN of E-
transmitformaat.

06 De putten dienen digitaal aan het Rijksdriehoeknet (X, Y en Z) te worden ingemeten.

07 Bij niet tijdig aanleveren van de revisie-gegevens door de aannemer kan door de directie per dag een korting
van EUR 500,00 worden toegepast.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT - LEIDINGWERK, RIOLERING

25 13 05 AANLEVEREN EN CONTROLE REVISIE-GEGEVENS

01 De revisie-gegevens dienen vóór de aanvulling van de sleuf te worden ingemeten en zijn ingeleverd bij de
directie.

02 Bij onnauwkeurige maatvoering van de in lid 1 bedoelde revisie-gegevens, zullen op kosten van de aannemer
de juiste gegevens in kaart worden gebracht.

03 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte revisie-gegevens op
kosten van de aannemer op juistheid te (laten) controleren.

25 13 06 WERKPLAN "RIOLERING"

01 In afwijking van artikel 25.13.01 van de Standaard dient de aannemer het gedetailleerd werkplan voor het
uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden
ter acceptatie in te dienen.

02 Naast hetgeen omschreven in artikel 1.13.06 van dit bestek dient in het werkplan tenminste te zijn
opgenomen:
- het startpunt voor de aanleg van de riolering;
- de verwachte productie per dag;
- de gegevens als bedoeld in artikel 25.03.02 van de Standaard;

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES - LEIDINGWERK, RIOLERINGEN

25 14 01 RIOOLAANLEG: VASTSTELLEN VAN HET RESULTAAT

06 Indien uit de in artikel 25.42.01 van de Standaard bedoelde opnamen blijkt dat het navolgende erop zichtbaar
is :
- verontreinigingen ( C5 ) groter dan klasse 1 volgens de NEN-classificatietabel;
- gebreken;
- obstakels ( C6 );.
is het werk, dat daarmee gecontroleerd is, afgekeurd.
Eventuele gebreken/schades dient de aannemer binnen 10 werkbare werkdagen te herstellen.

25 14 02 PUTTENSTAAT / BETONBUIZEN

01 Putten, die afwijken van de door de directie geaccepteerde puttenstaat, mogen niet worden verwerkt.
De aannemer heeft GEEN recht op bijbetaling of uitstel voor de vervanging van niet bruikbare putten, indien die
door of namens hem zijn geproduceerd VOORDAT de puttenstaat door directie is geaccepteerd.
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25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - LEIDINGWERK, RIOLERING

25 15 04 CONTROLE LIGGING AANSLUITENDE LEIDINGEN

01 Voor de aanvang van de aanleg hoofdriolering dient per streng de aan te sluiten bestaande riolering en/of
putten gecontroleerd te worden op hoogteligging.

02 Indien de hoogteligging meer dan 100 mm afwijkt van de ligging volgens het bestek, terstond de directie
hierover inlichten.

03 De gemeten ligging van de aansluitende leidingen vastleggen t.b.v. revisie en verwerken op de
revisietekeningen(en).

25 15 05 INSPECTIEPUTTEN

01 Indien bij het bestek geen puttenstaat is geleverd, berekent en tekent de aannemer de dimensies van de
inspectieputten, stelt de bijbehorende puttenstaat op en legt deze ter acceptatie voor aan de directie.

02 De in lid 1 bedoelde berekeningen, tekeningen en puttenstaat uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de
rioleringswerkzaamheden indienen.

03 Voor de putten waarbij dit redelijkerwijs mogelijk is, deze putten voorzien van ingebetonnerde mof- en
spieeinden, met voorkeur voor de hoofdrichting van het riool.

04 In de inspectieputten stroomprofielen van beton aanbrengen. De stroomprofielen van de putten moeten reiken
tot tenminste 40 cm boven de bodemplaat, waarbij het bovenvlak buiten de buisdiameter onder een helling
van 15 graden moet worden afgewerkt.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 CEMENTSPECIE EN METSELKLINKERS

01 De metselstenen moeten zijn:
Vlakke trasraamklinker klasse A

02 De specie verhouding moet zijn:
Portlandcement CEM I 32,5 R : zand = 1 : 3

25 16 03 BETONBUIZEN

01 Betonbuizen moeten voloen aan NEN 7126.
De sterkteklasse van de betonbuis moet tenminste klasse 135 zijn.

02 De rubberringen moeten voldoen aan NEN 7103.

03 Inlaten in een betonbuis moeten bij voorkeur bestaan uit een fabrieksmatig aangebrachte PVC instortmof met
stootrand en rubbermanchet afdichting zijn.

25 16 04 INSPECTIEPUTTEN VAN BETON

01 De onderdelen van inspectieputten van beton moeten voldoen aan NEN 7035 met 350 kg hoogovencement
per m3 verhard beton.
Belastingklasse:
- Verkeersbelasting klasse 450 van de NEN 6788 (V.O.S.B. 1995.)

Sterkteklasse: C20/25 of hoger
Milieuklasse: XA3 of beter.

02 Beton voor het maken en/of bijwerken van stroomprofielen moet waterdicht beton zijn met als:
- sterkteklasse minimaal C10/15;
- milieuklasse XA3 of beter.
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25 17

28 FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 UITVOERING

01 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 ºC, en/of bij een bevroren ondergrond.

02 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende
oppervlaktetextuur wordt verkregen.

03 Open oppervlakken ontstaan door ontmenging uitvullen met brekerzand.

04 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen verwijderen.

28 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 Artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: "Bovendien mag de afwijking in de
hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 15 mm bedragen.
De afwijking in langsvlakheid mag gemeten ten hoogste 20 mm bedragen."

02 Bij toepassing van steenfundering deze tot tenminste 0,30 m buiten de kant verharding doorzetten of voor
opsluiting zorgen.

28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT - FUND.LAGEN VAN STEENMENGEL

28 13 04 REKENWAARDE SOORTELIJK GEWICHT VAN GRANULAAT

01 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is gerekend met een soortelijke massa na verdichten voor
menggranulaat van 1,80 ton/m3.

28 17 MEET- EN VERREKENMETHODENLAGEN VAN STEENMENGSEL

28 17 09 CONTROLE VAN DE VERDICHTING

01 De aannemer stelt de bedrijfscontrole van verhardingslagen van steenmengsel tenminste 48 uur voordat
hierop asfaltlagen worden aangebracht ter beschikking van de directie. Is dit niet haalbaar vanwege de
planning van het project, dan treedt de aannemer in overleg met de directie op welk moment de resultaten van
de bedrijfscontrole wel beschikbaar zijn. Te allen tijde zullen de resultaten voor het aanbrengen van de
asfaltlagen beschikbaar zijn voor de directie.
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28 22 EISEN EN UITVOERING

28 22 07 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 Een negatieve afwijking van de in het bestek gespecificeerde laagdikte wordt niet geaccepteerd.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
j. bomengrond: substraat geschikt als groeimedium voor bomen.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan

51 02 39 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten
hoogste 5 mm bedragen.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 05 GRASZAADMENGSELS

02 In aanvulling op bepaalde in artikel 51.36.02 van de Standaard dienen graszaadmengsels te zijn voorzien van
een NAK-certificaat.

03 Het product Bomengrond RAW dient te voldoen aan de volgende specificaties:
- Volumegewicht bij aflevering ca, 1.150 kg per losse m3
- Volumieke massa na verdichting ca. 1.450 kg per m3
- pH KCL 5,0 - 6,8
- EC< 60 ms/m
- Organische Stof = 7- 10%
- M50 cijfer 180 - 250 µ
- D60/D10 < 5
- Chloride-gehalte < 150 mg/l
- Respiratiesnelheid < 5 mmol O2
- Vrij van onkruiden, puin en andere verontreinigingen
- Vochtpercentage bij aflevering tussen de 10 en 20%
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62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING - VERKEERSMAATREGELEN W.I.U.

62 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat:
De verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van:
a. de lokale verkeerspolitie;
b. wegbeheerder(s)

Indien een deel van de maatregelen, waaronder tevens begrepen omleidingsroutes, betrekking hebben op
auto(snel)wegen, dient tevens te worden afgestemd met de betrokken afdeling(en) van het Korps Landelijke
Politiediensten.

62 12 07 EISEN AAN DE VERKEERSMAATREGELEN

01 Onverminderd de eisen gesteld in artikel 62.12.01 resp. 62.13.01 van dit bestek resp. de Standaard geldt het
gestelde in navolgende leden:

02 Tenzij de aard van de werkzaamheden zich daartegen uitdrukkelijk verzet, dient de aannemer ervoor zorg te
dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.

03 Indien het noodzakelijk is om rijbanen voor verkeer in een of meer richtingen volledig af te sluiten, dan moet dit
expliciet zijn aangegeven in het "algemeen tijdschema" resp. "plan voor verkeersmaatregelen".
Indien hier in deze plannen geen melding van is gemaakt, dient hiervoor schriftelijk toestemming voor
gevraagd worden aan de directie en deze dient hier schriftelijk toestemming voor te geven.
Indien de afsluiting een gevolg is van een opgetreden calamiteit of onvoorziene omstandigheden terstond de
directie en het betrokken bevoegd gezag inlichten.

04 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het
voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.
Indien een tijdelijke onbereikbaarheid niet voorkomen kan worden, treedt de aannemer tijdig in overleg met de
betrokkenen en legt de gemaakte afspraken vast. Een afschrift hiervan verstrekt hij hiervan aan de directie.

05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat omliggende
woningen voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsverkeer) altijd bereikbaar blijven.
De aannemer stelt daartoe loopschotten, e.d. tijdelijk beschikbaar, brengt deze aan, onderhoudt deze, en
verwijdert deze na afloop.
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62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT - VERKEERSMAATREGELEN W.I.U.

62 13 03 PLAN VOOR VERKEERSMAATREGELEN

01 Van de aannemer wordt een "plan voor verkeersmaatregelen" verlangd. Het plan wordt aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de U.A.V.2012.
Het plan ter acceptatie indienen bij de directie.
Het plan dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de betrokken onderdelen door de directie geaccepteerd
zijn.

02 In het plan dient tenminste te zijn opgenomen:
a. de faseringen waarin het werk (dient te worden) uitgevoerd;
b. de tijdstippen waarop deze faseringen aanwezig zullen zijn;
c. de op basis van art. 62.12.01 van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard uitgewerkte
verkeersmaatregelen;
d. de afspraken met en wensen van de wegbeheerder(s) resp. het bevoegd gezag;
e. de omleidingsroutes, in geval het passeren van het werk niet of tijdelijk niet mogelijk is.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES - VERKEERSMAATREGELEN W.I.U.

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR. 1.000,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 16 BOUWSTOFFEN-VERKEERSMAATREGELEN W.I.U.

62 16 01 ALGEMEEN

01 Alle borden en voorzieningen, m.u.v. de borden voor tijdelijke omleidingsroutes, als genoemd in paragraaf 30
lid 02 van de UAV 2012 moeten zijn overeenkomstig de voorschriften van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens, c.q. het Wegenverkeersreglement. In aanvulling hierop dienen alle borden dubbel geschoord
te zijn i.v.m. wind.

02 De borden moeten retroflecterend zijn overeenkomstig klasse II volgens NEN 3381.
De afmetingen van de borden moeten zijn conform type I (voor wegen waar een maximum snelheid geldt van
50 km/uur of minder).
Voor wegen waarop een hogere maximum snelheid geldt dienen de afmetingen te voldoen aan type II.

03 De in lid 2 bedoelde maximum snelheid betreft de "normale" maximumsnelheid voor het betreffende wegvak,
en niet de gereduceerde maximum snelheid bij "werk in uitvoering".

Bladnr. 148 van 154



RAW1278-1278 Bestek 000389_BE1.1 | Herinrichting Schoondijke F-3 | Willemsweg - Lange
Heerenstraat. Namens gemeente Sluis opgesteld door: Juust B.V.

HFD PAR ART LID

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 04 VERVOEREN VAN ASFALT

20 Het transport van asfalt moet in geïsoleerde gesloten vrachtwagens met hydraulische kleppen plaatsvinden.

81 22 06 VERWERKING VAN ASFALT

20 De aan te brengen asfaltdeklagen in één werkgang over de volle wegbreedte met een daarvoor geschikte
afwerkmachine(s) aanbrengen, om langsnaden t.p.v. berijdbare weggedeeltes te voorkomen.

21 Op het werk heeft elke afwerkmachine zijn eigen walsset.

22 Voor het geleverde asfalt wat overblijft en niet meer wordt verwerkt geldt het volgende: De hoeveelheid wordt
door de directie ingemeten en omgerekend naar tonnen. Deze tonnages worden in mindering gebracht op het
totaal aantal geleverde tonnen, en verrekend in de betreffende bestekspost.

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

20 In afwijking van artikel 81.22.02 dient de klik aan de goot minimaal 5mm tot maximaal 10 mm te bedragen.

81 23 INFORMATIEOVERDRACHT

81 23 02 GEGEVENS ASFALTSPECIE

20 De aannemer verstrekt voorafgaand aan het asfalteren een kopie van de CE-markering van de toe te passen
asfaltmengsels aan de directie.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

81 24 01 KWALITEITSBORGING

04 Het artikel 81.24.01 lid 04 wordt vervangen door:
De directie kan tijdens de uitvoering van het werk een eigen onderzoek instellen. Dit onderzoek zal dienen om
de betrouwbaarheid van de resultaten van de bedrijfscontrole van de aannemer vast te stellen.
Hiertoe zal de aannemer op elke boorlocatie ten behoeve van zijn bedrijfscontrole een A- en B-kern boren op
een onderlinge afstand van 0,5 m hart op hart. De A-kernen dienen voor de bedrijfscontrole van de aannemer
en de B-kernen dienen voor het verificatieonderzoek. De aannemer levert de B-kernen af bij de directie.
De directie zal (een deel van) deze kernen laten onderzoeken door KOAC-NPC die voor het desbetreffende
onderzoek geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie.
Ten behoeve van de verificatie mogen de resultaten van de bedrijfscontrole en het
verificatieonderzoek niet meer afwijken dan de waarden aangegeven in de aan dit bestek hieronder
toegevoegde verificatietabel.

-------------------------------------------------------------------------------------------
VERIFICATIETOLERANTIE

EIGENSCHAP Individueel Gemiddeld
n => 4

-------------------------------------------------------------------------------------------
Laagdikte (op gefreesd oppervlak en onderlagen) 5 mm 2 mm
Laagdikte (op tussen- en deklagen) 2 mm 1 mm
-------------------------------------------------------------------------------------------
Gradering:
door zeef C 22.4 2% 2%
door zeef C 16 2% 2%
door zeef C 11.2 3% 3%
door zeef C 8 4% 4%
door zeef C 5.6 3% 3%
door zeef 2 mm 3% 3%
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HFD PAR ART LID

door zeef 63 >m 1% 1%
------------------------------------------------------------------------------------------
Bitumengehalte 0,20% 0,15%
------------------------------------------------------------------------------------------
Holle ruimte / verdichtingsgraad 1,50% 0,50%
------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de hand van het verificatieonderzoek zal de directie de bedrijfscontroleresultaten als wel of niet
betrouwbaar beoordelen.
Indien de bedrijfscontroleresultaten betrouwbaar worden geacht zullen deze maatgevend zijn voor de kwaliteit
van het aangebrachte asfalt.
Indien de bedrijfscontroleresultaten niet betrouwbaar worden geacht zijn de resultaten van het
verificatieonderzoek maatgevend en zal de directie het eigen onderzoek uitbreiden.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODE: ASFALT

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 06 VEREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

21 Het gestelde in artikel 81.27.06 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing. Bij afwijking van de
hoeveelheid bepaald door opmeting ten opzichte van de hoeveelheid door weging, is de hoeveelheid dmv
opmeting bepalend

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 12 EISEN EN UITVOERING - STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het zicht aan verlaagde banden ten minste 0,015 m en ten
hoogste 0,03 m te bedragen.

02 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het afschot richting de kolken ten minste 0,003 m/m en ten
hoogste 0,01 m/m te bedragen.

03 Te leveren bestratingsmaterialen behoeven de goedkeuring van de directie. Materialen welke in het bestek zijn
benoemd als KOG dienen te zijn voorzien van een slijtlaag van Kleur Ondersteunend Granulaat.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Het pasmaken van straatstenen en betontegels mag uitsluitend d.m.v. knippen of zagen. Hakken is niet
toegestaan.

02 Het pasmaken van banden mag uitsluitend door middel van zagen. Hakken niet toegestaan.
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83 13 INFORMATIE OVERDRACHT - STRAATWERK

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van
de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit

bijlage I van CROW-publicatie 324:
1 Ruimte
- n.v.t.
2 Talud
- n.v.t.
3 Verband:
- elleboogverband, keperverband en halfsteensverband.
4 Materialen:
- Bestaande natuursteenkeien;
- Bestaande doorgroeitegels;;
- Bestaande straatbakstenen WF, DF en KF;
- Bestaande betonstraatstenen KF;
- Nieuwe betontegels;
- Nieuwe doorgroeitegels;
- Nieuwe straatbakstenen WF, DFen KF:
- Nieuwe betonstraatstenen KF.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is op het bestratingsdepot ingericht

04 Naast lid 03 van deze paragraaf wordt voor de toe te passen materialen verwezen naar de bijgevoegde
bestektekeningen en hoofdstuk 5 van het bijgevoegde V&G-plan.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN

01 Het in artikel 83.15.01 lid 01 van de Standaard bedoelde "straatzand" wordt vervangen door "brekerzand".

02 In afwijking van artikel 83.15.01 lid 02 behoort het pasmaken van betonbanden WEL tot de verplichtingen van
de aannemer. Het pasmaken van de betonbanden wordt derhalve NIET apart betaalbaar gesteld.

03 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige
straatpotten en merkstenen.
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Behoort bij:{000389_BE1.1}

Herinrichting Willemsweg - Lange Heerenstraat

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{000389_BE1.1}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{000389_BE1.1}

Herinrichting Willemsweg - Lange Heerenstraat

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 WILLEMSWEG & LANGE HEERENSTRAAT

10 VERKEERSMAATREGELEN EN BEREIKBAARHEID
100010 EUR NToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
100020 EUR NToepassen omleidingsroutes
100030 EUR NToepassen kunststof loopschotten voor voetgangers
100040 EUR NTijdelijk depot
100050 EUR NTijdelijke bushalte en keermogelijkheid

11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

110 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING

1100 Verwijderen straatbakstenen
110010 m2 26,00 VOpbreken straatbaksteen (GKD geel, half).
110020 m2 51,00 VOpbreken straatbaksteen (GKD DS, half).
110030 m2 70,00 VOpbreken straatbaksteen (GKD DS, half).
110040 m2 191,00 VOpbreken straatbaksteen (GKD rood, half).
110050 m2 340,00 VOpbreken straatbaksteen (GKD DS, keper).
110060 m2 46,00 VOpbreken straatbaksteen (GKD DS, keper).
110070 m 82,00 VOpbreken molgoot (4 strek GKD, rood).
110080 m 17,00 VOpbreken molgoot (5 strek GKD, rood).
110090 m 98,00 VOpbreken molgoot (5 strek GKD, DS).
110100 m 21,00 VOpbreken molgoot (5 strek GKD, DS).
110110 m 9,00 VOpbreken molgoot (7 strek GKD, rood).
110120 m2 445,00 VOpbreken straatbaksteen (GKK rood, halfsteens).
110130 m2 9,00 VOpbreken straatbaksteen (GKK rood, halfsteens).
110140 m2 1.717,00 VOpbreken straatbaksteen (GKK rood, halfsteens).
110150 m2 162,00 VOpbreken straatbaksteen (GKK rood, keper).
110160 m2 213,00 VOpbreken straatbaksteen (GKK rood, keper).
110170 m 38,00 VOpbreken molgoot (1 strek GKK, rood).
110180 m 45,00 VOpbreken molgoot (2 strek GKK, rood).
110190 m 3,00 VOpbreken molgoot (2 strek GKK, rood).
110200 m 209,00 VOpbreken molgoot (3 strek GKK, rood).
110210 m 548,00 VOpbreken molgoot (3 strek GKK, rood).
110220 m2 2,00 VOpbreken straatbaksteen (GKK rood, keper).
110230 m2 4,00 VOpbreken opstap

1103 Verwijderen betonstraatstenen
110310 m2 15,00 VOpbreken betonstraatsteen (BKK heidepaars, half.).
110320 m2 170,00 VOpbreken betonstraatsteen (BKK zwart/wit, blok).
110330 m2 64,00 VOpbreken betonstraatsteen (BKK grijs, keper).
110340 m2 20,00 NOpbreken betonstraatstenen.
110350 m 13,00 VOpbreken molgoot (3 strek BKK, grijs).
110360 m 23,00 VOpbreken molgoot (3 strek BKK, wit).

1104 Opbreken betontegels
110410 m2 1.006,00 VOpbreken betontegels (300x300x45 mm)
110420 m2 23,00 VOpbreken betontegels (300x300x45 mm)
110430 m2 73,00 VOpbreken betontegels (300x300x45 mm)
110440 m2 513,00 VOpbreken betontegels (300x300x80 mm)
110450 m2 7,00 VOpbreken betontegels (300x300x80 mm)
110460 m2 577,00 VOpbreken betontegels (300x300x80 mm)
110470 m2 5,00 VOpbreken betontegels (200x200x80 mm)
110480 m2 9,00 VOpbreken betontegels (figuratietegels).
110490 m2 142,00 VOpbreken betontegels (figuratietegels).
110500 m2 42,00 VOpbreken grasbetontegels (600x400x120 mm).

1106 Opbreken natuurstenen
110610 m2 528,00 VOpbreken keien van natuursteen

1107 Opbreken halfverharding
110710 m2 3,00 VVerwijderen halfverharding
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111 VERWIJDEREN MARKERINGEN
111010 m2 10,00 VVerwijderen figuratie thermoplast (frezen)
111020 km 1,70 VVerwijderen figuratie thermoplast (frezen)

112 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
112010 m 40,00 VZagen bitumineuze verharding.
112020 m 17,00 VZagen bitumineuze verharding.
112030 m2 1.090,00 V(profiel) Frezen van asfalt.
112040 m2 2.768,00 V(profiel) Frezen van asfalt.
112050 m2 60,00 V(profiel) Frezen van asfalt.
112060 m2 114,00 V(profiel) Frezen van asfalt.

1121 Frezen getrapte aansluitingen
112110 m3 0,58 VFrezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting (2 trap)
112120 m3 0,10 VFrezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting (2 trap)

113 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
113010 m2 620,00 VOpbreken ongewapende betonverharding.
113020 m2 310,00 VOpbreken gewapende betonverharding.
113030 m2 310,00 VOpbreken gewapende betonverharding.
113040 kg 1.240,00 VAfvoeren wapening uit betonverharding
113050 m2 340,00 VVerwijderen funderingslaag betongranulaat
113060 m2 560,00 VVerwijderen funderingslaag puin / granulaat
113070 m2 2.245,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag (natuursteen)

114 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN
114010 m 1.253,00 VOpbreken betonbanden (TB 130/150x250).
114020 m 10,00 VOpbreken betonbanden (PB 60-130/150x250).
114030 m 6,00 VOpbreken betonbanden (RWS 110/220x250).
114040 m 942,00 VOpbreken betonbanden (OB 60x200).
114050 m 263,00 VOpbreken betonbanden (OB 80x200).
114060 m 174,00 VOpbreken betonbanden (OB 100x200).
114070 m 23,00 VOpbreken betonbanden (OB 150x250).
114080 m 9,00 VOpbreken kantopsluiting van straatbaksteen (rood).
114090 m 1,50 VOpbreken inritbanden (600x200x300 mm).
114100 m 3,75 VOpbreken inritbanden (750x200x500 mm).

115 VERWIJDEREN RIOLERING

1150 Verwijderen kolken en huisaansluitingen
115010 st 45,00 VVerwijderen kolk (vierkant).
115020 st 6,00 VVerwijderen kolk (rechthoek).
115030 st 5,00 VVerwijderen trottoirkolk.
115040 m 128,00 VVerwijderen keramische buis (kolkaansluitingen).
115050 m 128,00 VVerwijderen kunststofbuis (kolkaansluitingen).
115060 m 448,00 VVerwijderen keramische buis (huisaansluitingen).
115070 m 448,00 VVerwijderen kunststofbuis (huisaansluitingen).
115080 m 63,00 VVerwijderen asbestcementbuis.
115090 st 92,00 VTraceren erfscheidingsput
115100 st 86,00 VVerwijderen erfscheidingsput
115110 st 5,00 VVerwijderen erfscheidingsput

1152 Verwijderen rioolputten
115210 st 31,00 VVerwijderen put.
115220 st 1,00 VVerwijderen put.
115230 st 32,00 VVerwijderen putrand met deksel.

1153 Verwijderen riolering
115310 m 37,00 VVerwijderen kunststofbuis (PVC Ø200 mm).
115320 m 11,00 VVerwijderen kunststofbuis (PVC Ø315 mm).
115330 m 632,00 VVerwijderen betonbuis (BT Ø300 mm).
115340 m 132,00 VVerwijderen betonbuis (BT 300/450 mm).
115350 m 45,00 VVerwijderen betonbuis (BT 400/600 mm).
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115360 m 6,00 VVerwijderen betonbuis (BT Ø500 mm).
115370 m 18,00 VVerwijderen betonbuis (BT Ø500 mm).
115380 m 99,00 VVerwijderen betonbuis (BT 500/700 mm).

1154 Overige rioolwerkzaamheden
115410 EUR NAanbrengen tijdelijke voorziening in watergang
115420 st 4,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
115430 st 2,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
115440 st 1,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
115450 st 2,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
115460 st 1,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
115470 st 8,00 VLeveren en aanbrengen vul/ontluchtingspunt
115480 m 44,00 VVullen buitenwerking gesteld riool.
115490 m 10,00 VVullen buitenwerking gesteld riool.
115500 m 33,00 VVullen buitenwerking gesteld riool.
115510 EUR NAanbrengen open bemaling (tijdelijke pompinstallatie)
115520 st 1,00 VVerwijderen eindafsluiting.

116 VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN
116010 st 27,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
116020 st 1,00 VVerwijderen kombord
116030 st 10,00 VVerwijderen betonblokken
116040 st 1,00 VVerwijderen diamantkoppalen
116050 st 1,00 VVerwijderen reclamezuil
116060 st 2,00 VVerwijderen betonpaal
116070 st 2,00 VVerwijderen reflectorpalen of bermplanken.
116080 st 2,00 VVerwijderen schrikhekken.
116090 st 3,00 VVerwijderen houten hekken.
116100 st 24,00 VVerwijderen lichtmast.

117 VERWIJDEREN GROEN
117010 are 6,00 VMaaien gewas.
117020 st 13,00 VVerwijderen bomen.

12 BEMALING
120010 EUR NAanbrengen open bemaling.
120020 EUR NInstandhouden open bemaling.
120030 EUR NVerwijderen open bemaling.
120040 m 1.200,00 VAanbrengen bronbemaling
120050 m 25,00 VAanbrengen bronbemaling
120060 st 5,00 VAanbrengen peilbuizen

13 GRONDWERKZAAMHEDEN

130 GROND ONTGRAVEN

1300 Algemene werkzaamheden
130010 EUR NAfschermen rioolsleuf
130020 EUR NTreffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen
130030 m 150,00 VGraven proefsleuf.

1301 Trottoirs en fietspaden
130110 m3 160,00 VGrond ontgraven uit cunet fietspaden (Industrie)
130120 m3 125,00 VGrond ontgraven uit cunet fietspaden(Achtergrond.)
130130 m3 30,00 VGrond ontgraven uit cunet fietspaden(Achtergrond.)
130140 m3 15,00 VGrond ontgraven uit cunet trottoirs (Industrie)
130150 m3 10,00 VGrond ontgraven uit cunet trottoirs (Industrie)

1302 Rijbaan en parkeerstroken
130210 m3 656,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Industrie)
130220 m3 177,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Industrie)
130230 m3 178,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Industrie)
130240 m3 111,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Industrie)
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130250 m3 276,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Industrie)
130260 m3 424,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Industrie)
130270 m3 621,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Industrie)
130280 m3 483,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Industrie)
130290 m3 76,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Achtergrond.)
130300 m3 33,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Achtergrond.)
130310 m3 938,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Industrie)
130320 m3 711,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan (Achtergrond.)

1304 Groenvakken
130410 m3 605,00 VGrond ontgraven uit bermen (Industrie)
130420 m3 244,00 VGrond ontgraven uit bermen (Achtergrond.)
130430 m3 16,00 VGrond ontgraven uit boomvakken (Industrie)
130440 m3 10,00 VGrond ontgraven uit boomvakken (Achtergrondwaarde)
130450 are 35,00 VSpitten of ploegen.

1305 Rioolsleuf
130510 m3 140,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuf (Industrie)
130520 m3 192,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuf (Industrie)
130530 m3 190,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuf (Industrie)
130540 m3 50,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuf (Achtergrondwaarde)
130550 m3 263,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuf (Industrie)
130560 m3 592,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuf (Industrie)
130570 m3 272,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuf (Industrie)
130580 m3 30,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuf (Industrie)

131 GROND VERVOEREN
131010 m3 175,00 VGrond vervoeren (Zand, Achtergrondwaarde, depot)
131020 m3 3.896,00 VGrond vervoeren (Zand, Industrie, depot)
131030 m3 10,00 VGrond vervoeren (Zand, Industrie, afvoer)
131040 m3 903,00 VGrond vervoeren (Klei, Achtergrondwaarde, depot)
131050 m3 2.613,00 VGrond vervoeren (Klei, Industrie, afvoer)
131060 m3 30,00 VGrond vervoeren (Klei, Industrie, afvoer)
131070 m3 850,00 VBijmengen vrijgekomen grond
131080 m3 92,00 VBijmengen vrijgekomen grond
131090 m3 1.020,00 VGrond vervoeren (Klei, Achtergrondwaarde)
131100 m3 174,00 VGrond vervoeren (Klei, Achtergrondwaarde)
131110 m3 400,00 VGrond vervoeren.
131120 m3 400,00 VZeven zand met >5% bodemvreemd materiaal
131130 m3 360,00 VGrond vervoeren (Zand, Industrie, depot)

132 GROND VERWERKEN
132010 m3 1.895,00 VLeveren zand voor rioolsleuf.
132020 m3 4.019,00 VLeveren zand voor zandbed
132030 m3 715,00 VGrond verwerken in rioolsleuf
132040 m3 1.180,00 VGrond verwerken in rioolsleuf
132050 m3 22,00 VGrond verwerken in cunet trottoirs
132060 m3 93,00 VGrond verwerken in cunet trottoirs
132070 m3 209,00 VGrond verwerken in cunet inritten
132080 m3 3.695,00 VGrond verwerken in cunet rijbaan en parkeerstroken
132090 m3 1.014,00 VAanvullen en afwerken bermen
132100 m3 6,00 VAanvullen achterkant banden in berm

133 PROFILEREN EN VERDICHTEN
133010 m2 1.045,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
133020 m2 1.530,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
133030 m2 140,00 VProfileren van oppervlakken.
133040 m2 140,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
133050 m2 442,00 VProfileren van oppervlakken.
133060 m2 442,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
133070 m2 398,00 VProfileren van oppervlakken.
133080 m2 398,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
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133090 m2 7.056,00 VProfileren van oppervlakken.
133100 m2 7.056,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

14 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

140 HWA-RIOOL

1400 Inspectieputten en leidingen
140010 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
140020 EUR NToepassen tijdelijke rioolverbinding einde werkdag
140030 st 13,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
140040 st 13,00 VAanbrengen putrand met deksel.
140050 st 1,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
140060 st 3,00 VAanbrengen PVC-eindkap Ø315 mm
140070 st 1,00 VMaken aansluiting op rioolput, Ø200.
140080 st 1,00 VAanbrengen uitstroomvoorziening
140090 m 7,00 VAanbrengen PVC-buis Ø160 mm
140100 m 30,00 VAanbrengen PVC-buis Ø200 mm
140110 m 57,00 VAanbrengen PVC-buis Ø315 mm
140120 m 217,00 VAanbrengen PVC-buis Ø400 mm
140130 m 151,00 VAanbrengen PVC-buis Ø500 mm
140140 st 1,00 VMaken inlaat in PVC buis (Ø160 mm).

1402 Kolk- en huisaansluitleidingen HWA
140210 st 40,00 VMaken inlaat in PVC buis (Ø125 mm, kolk).
140220 st 4,00 VMaken inlaat in PVC buis (Ø125 mm, kolk).
140230 st 1,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting enkel
140240 st 4,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting enkel
140250 st 17,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting enkel
140260 st 3,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting enkel
140270 st 23,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting dubbel
140280 st 1,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting dubbel
140290 st 44,00 VAanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.
140300 st 6,00 VAanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.
140310 st 17,00 VAanbrengen geleidebandkolk

141 DWA / GWA RIOOL

1410 Inspectieputten en leidingen
141010 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
141020 EUR NToepassen tijdelijke rioolverbinding einde werkdag
141030 st 22,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
141040 st 1,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
141050 st 1,00 VAanbrengen put van kunststof.
141060 st 1,00 VLev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschach
141070 st 13,00 VAanbrengen putrand met deksel.
141080 st 11,00 VAanbrengen putrand met deksel.
141090 st 5,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
141100 st 1,00 VAanbrengen PVC-eindkap Ø315 mm
141110 st 1,00 VMaken aansluiting op PVC Ø 200
141120 st 1,00 VMaken aansluiting op PVC Ø 315
141130 st 1,00 VMaken aansluiting op rioolput, Ø315.
141140 st 1,00 VMaken aansluiting op rioolput, Ø400.
141150 st 1,00 VMaken aansluiting op rioolput, Ø500.
141160 m 4,00 VAanbrengen PVC-buis Ø160 mm
141170 m 29,00 VAanbrengen PVC-buis Ø200 mm
141180 m 4,00 VAanbrengen PVC-buis Ø315 mm
141190 m 184,00 VAanbrengen PVC-buis Ø315 mm
141200 m 187,00 VAanbrengen PVC-buis Ø315 mm
141210 m 28,00 VAanbrengen PVC-buis Ø400 mm
141220 m 230,00 VAanbrengen PVC-buis Ø400 mm
141230 m 84,00 VAanbrengen PVC-buis Ø500 mm
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1413 Huisaansluitingen DWA
141310 st 92,00 VMaken inlaat in PVC buis (Ø160 mm).
141320 st 95,00 VMaken huisaansluiting PVC Ø160 mm
141330 st 95,00 VAanbrengen erfscheidingsput.
141340 st 1,00 VAanbrengen erfscheidingsput.

142 DRAINAGE
142010 m 1.374,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.

143 REINIGEN, INSPECTEREN EN REVISIE
143010 EUR NVervaardigen revisietekeningen riolering
143020 m 1.339,00 VRiool reinigen onder hoge druk.
143030 m 1.339,00 VUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

15 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

150 AANBRENGEN FUNDERINGEN EN STRAATLAAG
150010 m2 5.256,00 VAanbrengen ongebonden wegfundering.
150020 m2 398,00 VAanbrengen ongebonden wegfundering.
150030 m2 18,00 VAanbrengen ongebonden wegfundering.
150040 m2 1.985,00 VAanbrengen ongebonden wegfundering.
150050 m2 5.256,00 VProfileren van oppervlakken.
150060 m2 398,00 VProfileren van oppervlakken.
150070 m2 1.985,00 VProfileren van oppervlakken.
150080 m2 3.880,00 VAanbrengen straatlaag
150090 m2 2.055,00 VAanbrengen straatlaag
150100 m2 1.669,00 VAanbrengen straatlaag

151 AANBRENGEN KANTOPSLUITING
151010 m 724,00 VLeveren en aanbrengen akoestische strip
151020 m 321,00 VAanbrengen opsluitbanden 60x200
151030 m 6,30 VAanbrengen opsluitbanden 60x200 (bocht)
151040 m 775,00 VAanbrengen opsluitbanden 80x200
151050 m 1.151,00 VAanbrengen opsluitbanden 100x200
151060 m 22,80 VAanbrengen opsluitbanden 100x200 (bocht)
151070 m 107,00 VAanbrengen opsluitbanden 150x250
151080 m 34,00 VAanbrengen opsluitbanden 150x250 (bocht)
151090 m 54,00 VAanbrengen opsluitbanden 200x250
151100 m 108,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton (13/15, recht)
151110 m 77,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton (13/15, bocht)
151120 m 15,00 VAanbrengen geleidebanden 200x150
151130 m 760,00 VAanbrengen geleidebanden 50/200x250
151140 m 45,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton (50/20, bocht)
151150 m 33,00 VAanbrengen RWS-banden 110/220x250
151160 m 12,60 VAanbrengen trottoirbanden van beton (11/22, bocht)
151170 m 40,00 VAanbrengen overgangsbanden van beton

152 AANBRENGEN VERHARDINGEN -
ELEMENTENVERHARDING

1520 Aanbrengen straatbakstenen
152010 m2 18,00 VAanbrengen straatbakstenen (dikformaat).
152020 m2 237,00 VAanbrengen straatbakstenen (dikformaat).
152030 m2 14,00 VAanbrengen straatbakstenen (dikformaat).
152050 m2 365,00 VAanbrengen straatbakstenen (dikformaat).
152060 m2 1.276,00 VAanbrengen straatbakstenen (dikformaat).
152070 m2 594,00 VAanbrengen straatbakstenen (dikformaat).
152080 m2 74,00 VAanbrengen straatbakstenen (dikformaat).
152090 m2 509,00 VAanbrengen straatbakstenen (keiformaat).
152100 m2 110,00 VAanbrengen straatbakstenen (keiformaat).
152110 m1 17,00 VAanbrengen markering in straatwerk
152120 st 3.196,00 VLeveren straatbakstenen.
152130 st 55.148,00 VLeveren straatbakstenen.
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1522 Aanbrengen betonstraatstenen
152210 m2 17,00 VAanbrengen betonstraatstenen (keiformaat)
152220 m2 124,00 VAanbrengen betonstraatstenen (keiformaat)
152230 m2 25,00 VAanbrengen betonstraatstenen (keiformaat)
152240 m2 15,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
152250 m2 1.504,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
152260 m2 6,90 VAanbrengen betonstraatstenen (keiformaat drempel).
152270 m1 19,00 VAanbrengen markering in straatwerk
152280 st 1.095,00 VLeveren betonstraatstenen.

1523 Aanbrengen betontegels
152310 m2 1.175,00 VAanbrengen betontegels (300x300x60 mm).
152320 m2 259,00 VAanbrengen betontegels (300x300x60 mm).
152330 m1 21,00 VAanbrengen betontegels (200x200x80 mm).
152340 m1 524,00 VAanbrengen betontegels (200x200x80 mm).
152350 m2 150,00 VAanbrengen grasbetontegels (600x400x120 mm).
152360 m2 25,00 VAanbrengen grasbetontegels (600x400x120 mm).
152370 m2 18,00 VAanbrengen grasbetontegels (600x400x120 mm).
152380 st 15,00 VAanbrengen betontegels (figuratie)
152390 st 2.533,00 VLeveren betontegels.

1524 Aanbrengen goten
152410 m 626,00 VAanbrengen molgoot.
152420 m 31,00 VAanbrengen molgoot.
152430 m 174,00 VAanbrengen molgoot.
152440 m 9,00 VAanbrengen molgoot.
152450 m 9,00 VAanbrengen molgoot.
152460 m 35,00 VAanbrengen molgoot.
152470 m 191,00 VAanbrengen molgoot.
152480 m 28,00 VAanbrengen molgoot.
152490 m 8,00 VAanbrengen molgoot.
152500 m 213,00 VAanbrengen molgoot.
152510 m 9,00 VAanbrengen molgoot.

1526 Herstraten verhardingen
152610 m2 230,00 VHerstraten diverse verhardingen
152620 m2 147,00 VHerstraten diverse verhardingen

153 AANBRENGEN VERHARDINGEN - ASFALT

1530 Aanbrengen asfalt in rijbaan
153010 ton 210,00 VAanbr onderlaag van asfaltbeton (AC22 OL-C)
153020 m2 1.205,00 VAanbrengen kleeflaag.
153030 ton 135,00 VAanbr tussenlaag van asfaltbeton AC16 (TL-C)
153040 m2 1.210,00 VAanbrengen kleeflaag.
153050 ton 106,00 VAanbrengen van een deklaag van SMA 0/8 (DL)

1531 Aanbrengen asfalt in fietspad
153110 ton 5,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
153120 m2 34,00 VAanbrengen kleeflaag.
153130 ton 3,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

154 ASFALT, OVERIGE WERKZAAMHEDEN
154010 m 13,00 VAanbrengen afdichtstrip

155 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

1550 Aanbrengen markeringen
155010 m2 8,79 VAanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-
155020 km 0,02 VAanbrengen gesloten lengtemarkering
155030 km 0,02 VAanbrengen lengtemarkering 0,5-0,5
155040 km 0,30 VAanbrengen lengtemarkering 1-1
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156 RESTWAARDE STRAATMATERIAAL
156010 m2 2.169,50 VOpbrengst gebakken keiformaat, kleur: rood

157 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
157010 EUR NPasmaken van banden
157020 EUR NPaszagen van trottoirtegels
157030 EUR NPaszagen van grasbetontegels
157040 EUR NPaszagen van klinkers
157050 EUR NSchoonmaken her te gebruiken klinkers

16 AANBRENGEN INRICHTINGSELEMENTEN
160010 st 12,00 VAanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
160020 st 8,00 VAanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
160030 st 8,00 VAanbrengen straatjuwelen
160040 st 26,00 VAanbrengen lichtmastaansluiting
160050 st 1,00 VAanbrengen kombord
160060 st 7,00 VAanbrengen attentieschild
160070 st 24,00 VAanbrengen lichtmast.
160080 st 2,00 VAanbrengen lichtmast.

17 GROENWERKZAAMHEDEN
170010 m3 46,50 VGrond verwerken in boomvakken (Bomengrond)
170020 m3 21,00 VGrond verwerken in boomvakken (Bomengrond)
170030 m3 82,00 VGrond verwerken in boomvakken (Boomsubstraat)
170040 m3 12,00 VGrond verwerken in boomvakken (Boomsubstraat)
170050 m3 11,60 VGrond verwerken in boomvakken (Bomenzand)
170060 m3 6,00 VGrond verwerken in boomvakken (Teelaarde)

2 VERLENGDE LANGE HEERENSTRAAT

20 VERKEERSMAATREGELEN EN BEREIKBAARHEID
200010 EUR NToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
200020 EUR NToepassen omleidingsroutes
200030 EUR NToepassen kunststof loopschotten voor voetgangers
200040 EUR NTijdelijk depot

21 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

210 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING

2100 Verwijderen straatbakstenen
210010 m2 194,00 VOpbreken straatbaksteen (GKK rood, halfsteens).
210020 m 120,00 VOpbreken molgoot (3 strek GKK, rood).
210030 m 71,00 VOpbreken molgoot (4 strek GKK, rood).

2101 Verwijderen betonnen molgoot
210110 m 72,00 VOpbreken molgoot

2102 Opbreken betontegels
210210 m2 79,00 VOpbreken betontegels (300x300x45 mm)
210220 m2 284,00 VOpbreken betontegels (300x300x45 mm)
210230 m2 465,00 VOpbreken betontegels (300x300x80 mm)

211 VERWIJDEREN MARKERINGEN
211010 km 0,40 VVerwijderen figuratie thermoplast (frezen)

212 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
212010 m 40,00 VZagen bitumineuze verharding.
212020 m 7,00 VZagen bitumineuze verharding.
212030 m2 1.720,00 V(profiel) Frezen teerhoudend asfalt.
212040 m2 430,00 VFrezen teerhoudend asfalt.
212050 m2 58,00 V(profiel) Frezen teerhoudend asfalt.
212060 EUR NUitcijferen en inmeten asfaltverhardingen
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213 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN
213010 m 82,00 VOpbreken betonbanden (RWS 110/220x250).
213020 m 32,00 VOpbreken betonbanden (TB 130/150x250).
213030 m 643,00 VOpbreken betonbanden (OB 60x200).
213040 m 82,00 VOpbreken betonbanden (OB 100x200).

214 VERWIJDEREN RIOLERING

2140 Verwijderen kolken
214010 st 7,00 VVerwijderen kolk (rechthoek).
214020 st 7,00 NAfdoppen bestaande kolkleidingen

2141 Overige rioolwerkzaamheden
214110 EUR NAanbrengen tijdelijke voorziening in watergang

215 VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN
215010 st 4,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

22 GRONDWERKZAAMHEDEN

220 GROND ONTGRAVEN

2200 Algemene werkzaamheden
220010 EUR NTreffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen
220020 m 15,00 VGraven proefsleuf.

2201 Rijbaan en parkeerstroken
220110 m3 79,00 VGrond ontgraven uit cunet parkeerstrook(Industrie)

2202 Bermen
220210 m3 8,00 VGrond ontgraven uit bermen (Industrie)

2203 Rioolsleuf
220310 m3 47,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuf (Industrie)

221 GROND VERVOEREN
221010 m3 126,00 VGrond vervoeren (Zand, Industrie, afvoer)
221020 m3 8,00 VGrond vervoeren (Klei, Industrie, afvoer)
221030 m3 110,00 VGrond vervoeren (Klei, Achtergrondwaarde)

222 GROND VERWERKEN
222010 m3 48,00 VLeveren zand voor rioolsleuf.
222020 m3 18,00 VLeveren zand voor zandbed
222030 m3 18,00 VGrond verwerken in cunet trottoirs
222040 m3 48,00 VGrond verwerken in rioolsleuf
222050 m3 64,00 VAanvullen en afwerken bermen
222060 m3 40,00 VAanvullen en afwerken bermen
222070 m3 6,00 VAanvullen achterkant banden in berm

223 PROFILEREN EN VERDICHTEN
223010 m2 314,00 VProfileren van oppervlakken.
223020 m2 87,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
223030 m2 140,00 VProfileren van oppervlakken.
223040 m2 140,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

23 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

230 HWA-RIOOL

2300 Uitstroom en leidingen
230010 st 1,00 VAanbrengen uitstroomvoorziening
230020 m 72,00 VAanbrengen PVC-buis Ø160 mm
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2301 Kolk- en kolkaansluitleidingen HWA
230110 st 4,00 VMaken inlaat in PVC buis (Ø125 mm, kolk).
230120 st 4,00 VAanbrengen PVC kolkaansluiting enkel
230130 st 4,00 VAanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.

2302 Inspectieputten
230210 st 2,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.

24 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

240 AANBRENGEN FUNDERINGEN EN STRAATLAAG
240010 m2 316,00 VAanbrengen ongebonden wegfundering.
240020 m2 316,00 VProfileren van oppervlakken.
240030 m2 803,00 VAanbrengen straatlaag
240040 m2 256,00 VAanbrengen kunststofinlage.

241 AANBRENGEN KANTOPSLUITING
241010 m 45,00 VLeveren en aanbrengen akoestische strip
241020 m 88,00 VAanbrengen opsluitbanden 80x200
241030 m 375,00 VAanbrengen opsluitbanden 100x200
241040 m 80,00 VAanbrengen opsluitbanden 150x250
241050 m 4,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton (13/15, recht)
241060 st 1,00 VAanbrengen trottoirband hoekstuk
241070 m 4,00 VAanbrengen RWS-banden 110/220x250
241080 m 5,50 VAanbrengen RWS-banden 110/220x250 (bocht)
241090 m 1,00 VAanbrengen overgangsbanden van beton

242 AANBRENGEN VERHARDINGEN -
ELEMENTENVERHARDING

2420 Aanbrengen betonstraatstenen
242010 m2 205,00 VAanbrengen betonstraatstenen (keiformaat)

2421 Aanbrengen betontegels
242110 m2 530,00 VAanbrengen betontegels (300x300x80 mm).
242120 m2 80,00 VAanbrengen betontegels (300x300x80 mm).

2422 Aanbrengen goten
242210 m 69,00 VAanbrengen molgoot.

2423 Herstraten verhardingen
242310 m2 5,00 VHerstraten diverse verhardingen
242320 m2 39,00 VHerstraten diverse verhardingen

243 AANBRENGEN VERHARDINGEN - ASFALT

2430 Aanbrengen asfalt in rijbaan
243010 ton 76,00 VAanbr onderlaag van asfaltbeton (AC22 OL-C)
243020 m2 435,00 VAanbrengen kleeflaag.
243030 ton 49,00 VAanbr tussenlaag van asfaltbeton AC16 (TL-C)
243040 m2 1.725,00 VAanbrengen kleeflaag.
243050 ton 151,00 VAanbrengen van een deklaag van SMA 0/8 (DL)

244 ASFALT, OVERIGE WERKZAAMHEDEN
244010 m 37,00 VAanbrengen afdichtstrip
244020 m2 1.725,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
244030 m2 432,00 VAanbrengen kunststofinlage.

245 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

2450 Aanbrengen markeringen
245010 m2 1,59 VAanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-
245020 km 0,01 VAanbrengen gesloten lengtemarkering
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245030 km 0,37 VAanbrengen gesloten lengtemarkering
245040 km 0,08 VAanbrengen lengtemarkering 1-1
245050 km 0,46 VAanbrengen lengtemarkering 3-3
245060 km 0,28 VAanbrengen lengtemarkering 2,7-0,3

246 RESTWAARDE STRAATMATERIAAL
246010 m2 258,40 VOpbrengst gebakken keiformaat, kleur: rood

247 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
247010 EUR NPasmaken van banden
247020 EUR NPaszagen van trottoirtegels
247030 EUR NPaszagen van klinkers
247040 EUR NSchoonmaken her te gebruiken klinkers

25 AANBRENGEN INRICHTINGSELEMENTEN
250010 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
250030 st 1,00 VAanbrengen hek.

8 WERK VAN ALGEMENE AARD
800010 uur 60,00 VT.b.s. werknemer.
800020 uur 60,00 VT.b.s. werknemer.
800030 uur 40,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
800040 uur 40,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
800050 uur 40,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
800060 uur 20,00 VT.b.s. vrachtauto.
800070 uur 40,00 VT.b.s. wiellader.
800080 uur 20,00 VT.b.s. vrachtauto.

82 TER BESCHIKKING STELLEN T.B.V. NGE
820010 uur 30,00 VT.b.s. werknemer.
820020 uur 15,00 VT.b.s. werknemer.
820030 uur 24,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
820040 uur 24,00 VT.b.s. vrachtauto.

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR NInrichten werkterrein
910020 EUR NOpruimen werkterrein
910030 EUR NBesteksadministratie
910040 EUR NUitzetwerk binnen werkterrein
910050 EUR NInformeren omwonenden
910060 EUR NToepassen omgevingsmanagement
910070 EUR NVastleggen 0 situatie tuinen
910080 EUR NOpleveren particuliere tuinen
910090 EUR NVerzorgen klachtenregistratie
910100 EUR NCoördinatie V&G-plan
910110 EUR NPlaatsen en controleren van een viertal hoogteb.
910120 EUR NPlaatsen trillingsmeters in woningen
910130 EUR NPeriodiek inmeten van dorpels
910140 EUR NOpstellen werk/kwaliteits plan
910150 EUR NSchoonhouden wegen
910160 EUR NAanvragen aan- en afsluitingen
910170 EUR NOpmaken stromenoverzicht grond en verharding
910180 EUR NPeriodiek controleren van peilbuizen.
910190 EUR NCoordinatie onderzoek NGE
910210 EUR N..............................
910220 EUR N..............................
910230 EUR N..............................
910240 EUR N..............................
910250 EUR N..............................
918870 EUR NKorting
918880 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 35.000,00 VStelpost
950020 EUR 3.000,00 VStelpost
950030 EUR 1.500,00 VStelpost
950040 EUR 1.200,00 VStelpost

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of

FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)

ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* O RAW bijdrage O FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres* Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon* Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer1* RAW -

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie2

Aannemingssom exclusief btw* €

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)3 * €

(0,15% van aannemingssom)

BTW 21% * €

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €
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FCK-CT bijdrage3 (vrijgesteld van BTW) €

(0,15% van aannemingssom)

* VERPLICHT VELD

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in

tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

1 Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.
3.Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl
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