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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda

02 Directie
De directie wordt gevoerd door een gemachtigde namens het afdelingshoofd van de afdeling Projecten
Openbare Ruimte van de gemeente Gouda.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen tussen de volgende straten:
- Verzetslaan
- Rutgerstraat
- Sportlaan
- Teldersstraat
In de wijk Oosterwei, in gemeente Gouda.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Grondwerk (voorbelasting);
b. Aanbrengen verticale drainage
c. Aanbrengen horizontale drainage.

05 Tijdsbepaling
In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 7, het werk starten binnen 4 weken na kennisgeving van de directie.
De werkzaamheden betreffende het aanbrengen van de voorbelasting en de horizontale en verticale drainage
in 1 keer opleveren 14 weken na start van de werkzaamheden.
Het werk opleveren 8 weken na kennisgeving van de directie. Het moment van kennisgeving is afhankelijk
van de snelheid waarmee de gewenste zetting wordt bereikt.

Let op: bij werkzaamheden waarvoor direct bij aanvang een (gedeeltelijke) wegafsluiting nodig is, eventueel
voorzien van een omleidingsroute, geldt in afwijking op paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 een andere datum
van aanvang.

Korting:

De korting wegens te late oplevering als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 1000,00
per dag. De hoogte van de korting is gebaseerd op de kosten voortvloeiend uit extra T&D, Projectleiding,
doorlopende monitoring en klachtenafhandeling, communicatie, e.d. .

Werktijden

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;

- op zaterdag: voor 09.00 uur 's ochtends en na 17.00 uur 's avonds;

- op zon- en feestdagen.

Boetebeding te late en/of incomplete aanlevering van revisiegegevens
In geval van het niet op tijd en/of niet compleet aanleveren van de revisiegegevens zoals gesteld in paragraaf
61.13 uit deel 3 van dit bestek volgt een direct opeisbare boete.

Op grond van de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) is de opdrachtgever in haar
hoedanigheid als leidingbeheerder van het openbare ondergrondse kabel- en leidingnet (o.a. rioolstelsel,
OVL- en/of datakabelnet) verplicht om binnen 30 dagen na een wijziging van dit net deze wijziging door te
geven aan het Kadaster. Doel hiervan is om graafschade aan het volgens dit bestek gewijzigde net te
voorkomen door grondroerders te voorzien van actuele gegevens.

Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is de opdrachtgever afhankelijk van de aannemer die de
wijzigingen aan het ondergrondse net uitvoert en de revisiegegevens daarvan aanlevert.

De hoogte van de boete bedraagt € 250,00 per dag, per deel oplevering wanneer de revisiegegevens te laat
en/of incompleet aangeleverd worden. Dit bedrag is samengesteld uit de kosten die de opdrachtgever moet
maken voor:
- het verzamelen van de benodigde gegevens (veldwerk);
- het verwerken van deze gegevens in de revisietekeningen door een door opdrachtgever in te huren derde.
- voorbereiding, houden van toezicht en administratie door de opdrachtgever;
- een opslag om de aannemer van dit bestek te stimuleren de gevraagde gegevens tijdig en compleet

aan te leveren.
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06 Onderhoudstermijn
De aard van de werkzaamheden maakt dat er geen onderhoudstermijn van toepassing is op dit bestek
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

tek.nr. omschrijving datum
37218P01-BE34-421201  Situatie te maken werk voorbelasting d.d.: 22-07-2020
37218P01-BE44-421201 Dwarsprofielen voorbelasting d.d.: 22-07-2020

Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging en hoofdafmetingen van het werk, voor zover niet op tekening aangegeven, zullen door de
directie tijdens het werk éénmalig worden aangegeven.

De grondwaterstand is ca. -1,97 m NAP. Het openwaterpeil in de polder Willens is -1,97 m NAP

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Uitzetten van de voorbelasting;

2. Nulmeting van de zakbakens;

3. Eindmeting van de zakbakens.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1  V&G-plan

Bijlage 2 BLVC-plan

Bijlage 3  Leveren van revisiegegevens

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
Bijlage 4  Voorbeeld Past Performance-formulier voor werken
Bijlage 5 Bouwrijp maak advies, Zuidelijk Stempel Oost te Gouda, 33778-R002-TGI Definitief, 15 mei 2020

Werkterrein en precario

Werkterrein

Onder werkterrein zoals genoemd in lid 1 uit § 15 van de UAV 2012 wordt verstaan het deel van de
gemeentelijke openbare ruimte waarin de aannemer de werkzaamheden uitvoert. Onder werkterrein valt ook
de benodigde werkruimte voor het materieel en materiaal (dagvoorraad) dat de aannemer op dat moment
daadwerkelijk nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Precario

Voor het gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte anders dan als werkterrein is de aannemer precario
verschuldigd zoals bedoeld in lid 3¢ uit § 6 van de UAV 2012. Het gaat hierbij om het gebruik van de openbare
ruimte als plaats voor keten, opslag en als opstelruimte voor vast en rollend materieel. De tarieven waarmee
de aannemer rekening moet houden bij zijn inschrijving zijn vermeld in de tarieventabel behorende bij de
Verordening precariobelasting 2018 van de gemeente Gouda.

In artikel 01.01.13 van deel 3 van dit bestek zijn aanvullende verplichtingen van de aannemer opgenomen
met betrekking tot precario.

RVV-ontheffing

Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgeving
moet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig. De aannemer dient deze ontheffing aan te vragen bij
het Frontoffice Bouwen. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.gouda.nl.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Situering: binnen werkgrens conform tekening
37218P03-BE34-420981.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

TREFFEN VERKEERSMAATREGELEN
Voor het toepassen van tijdelijke
verkeersmaatregelen, zie deel 3, paragraaf 62.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Schonen terrein.

Betreft: schonen van het werkterrein van zwerfvuil
Te schonen oppervlakte: ca. 150 are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil

(ca. 3 m3)

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
stelpostnr. 950030

Maaien gewas.

Betreft het maaien en afvoeren van bestaande
begroeiing binnen het projectgebied.

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

..... 9|Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerker. Acceptatiekosten

worden verrekend volgens
stelpostnr. 950030

Frezen.

Betreft: bestaande maaiveld doorfrezen binnen het
projectgebied.

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

1|Frezen met de rijrichting mee

OPBREKEN VERHARDINGEN

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: opbreken betonstraatstenen t.b.v.
aansluiting drainage op HWA-riolering 160 mm
Situering: t.p.v. rijpaan Verzetslaan en
Rutgersstraat

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Kleur: heidepaars

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
depot binnen werkgrenzen t.b.v. hergebruik.

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft: tekeningen aanleveren van eigen
afzettingen met periode van uitvoering aan de
opdrachtgever.

VOORBEREIDENDE & OPRUIMWERKZAAMHEDEN

EUR

are

are

m2

EUR

175,00

175,00

40,00

\

\

\
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GRONDWERK

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

211 ZAKBAKENS

are 175,00 V

211010 221131 Egaliseren.

Betreft: het egaliseren van het terrein binnen de
projectgrens.

Terrein is doorgefreesd conform bestekpost 113030
Het terrein landmeetkundig vastleggen conform
bestekpost 500310

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Middelzware egalisatie: grondverzet gemiddeld 1000
m3/ha

Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,03 m

Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

Plaatsen zakbaken. st 21,00N
Betreft: plaatsen van zakbakens

Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een
aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m
waarvan 0,5 m onder de voetplaat

3-zijdig afgetuid

Inclusief het aanbrengen van beschermende
maatregelen: 3 houten perkoenpalen lang 3,00 m
per 1 st zakbaken welke onderling worden
verbonden met reflecterende tape (incl.

leverantie)

211020 220801

st 21,00 L

st 63,00/ L

21,00N

211030 220802 Verlengen zakbaken.

Betreft: de zakbakens aangebracht volgens
bestekspostnr. 211020

Tot ten minste 0,50 m boven aanvulling

Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en

draadeind

st 21,00 L

212 PEILBUIZEN

212010 st 4,00

210701 Aanbrengen waarnemingsput.

Betreft: aanbrengen van peilbuizen voor monitoring
Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter
aanbrengen op N.A.P. -3,00 m

Met filteromstorting vanaf N.A.P. -3,50 m tot
N.A.P.-2,50 m

Afwerking waarnemingsput op bovenkant
voorbelasting +0,80 m NAP.

Peilbuis voorzien van schroefdop.

213 WATERSPANNINGS METER

210701 st 3,00

213010 Aanbrengen waarnemingsput.

22

Betreft: aanbrengen van waterspanningsmeters voor
monitoring

Put zonder filter; onderkant water spanning meter
aanbrengen op -6.00 m NAP

Zonder filteromstorting

Afwerking waanemingsput op bovenkant
voorbelasting + 0.80 m NAP.

VERWERKEN GROND
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77 R R VERWERKEN GROND IN VOORBELASTING

221010 220301 | . . . . . |Grond verwerken in voorbelasting. m3 32.500,00V

..... Situering: t.p.v. werkterrein volgens tekeningnr.
..... 37218P03-BE34-420981

..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 32.500,00| L
Te leveren zand dient te voldoen aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: Kwaliteit Achtergrondwaarde of
..... Wonen.

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking.

9. . . .. Aanbrengen in lagen van:

..... - 1ste laag tot -1,16 m NAP (gem. 0,54 m)

..... - 2de laag tot -0,66 m NAP (0,50 m)

..... - 3de laag tot -0,16 m NAP (0,50 m)

..... - 4de laag tot +0.34 m NAP (0,50 m)

..... - 5de laag tot +0.80m NAP (0,46 m)

.1. . . . |Zonder overhoogte

. .7. . . |Bovenoppervlakte 14000 m2

.. .1, . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Periode tussen de afzonderlijke ophoog slagen
..... minimaal 2 weken

23 L BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK
231 ... . . IMAATREGELEN ANTI STUIVEN
231010 220899 | . . . . . Aanbrengen papiercellulose op voorbelasting. are 121,00V

..... Situering: locatie voorbelasting

..... Betreft: gesloten bedekking ter voorkoming van
..... het verstuiven van het zand van de voorbelasting
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 221010
..... Papiercellulose (Stesam) of gelijkwaardig. m2 12.100,00 L
..... Aanbrengen na laatste voorbelastingslag, zowel op
..... het bovenvlak als de taluds.

2 INSTANDHOUDEN VOORBELASTING
..... Het tussentijds verplaatsen van zand als gevolg
..... van afwijkende zetting wordt verrekend volgens
..... bestekpost 950050.

25 .. VERWIJDEREN VAN VOORBELASTING

..... Deze werkzaamheden uit te voeren na het bereiken
..... van de gewenste zetting.

..... verwachte voorbelastingsperiode van 9 maanden na
..... laatste ophoogslag.

2501 | | .. ... Grond ontgraven uit voorbelasting
..... De te ontgraven grond uit voorbelasting is
..... inclusief papier cellulose bekeleding en
..... verticale drainage
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250110 220102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 10.000,00 V
Betreft: te verwijderen overhoogte voorbelasting
Grondsoort: zand voor zandbed

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

..... Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 250210 &
..... 250220

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.9. . . . |Ontgravingshoogte

..... - Openbaar gebied wordt ontgraven tot een hoogte
..... van -1,37 m t.o.v. NAP

..... - Kavels wordt ontgraven tot een hoogte van -1.47
..... m t.o.v. NAP

.. .1, . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER

2502 Grond afvoeren

250210 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 9.500,00 V
..... Betreft: afvoeren voorbelasting

..... Grondsoort: zand voor zandbed

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgravings post
..... 250110

3. .. .. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... grond

250220 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 500,00V
..... Betreft: intern transport van zand

..... Grondsoort: zand voor zandbed

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgravings post

9. . . .. Zand Vrijgekomen bij bestekpost 250110.
..... Vervoeren naar de plaats van verwerking, conform
..... bestekpost 250310.

2503 | | ... .. Grond verwerken

250310 220301 | . . . . . Grond verwerken in kavels m3 500,00 V
..... Betreft: verwerken van zand uit ophoging in cunet
..... kavels

Grondsoort: zand voor zandbed m3 500,00
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van aanvulling

1. .. .. Hoogte 0,45 m

.1. . . . |Zonder overhoogte

. .6. . . |Bovenoppervlakte 1100 m2

.. .1, . [Taluds 1:1

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

2504 | ... L. Verwijderen zakbakens

250410 220803 | . . . . . Verwijderen zakbaken. st 21,00V
..... Betreft: verwijderen zakbakens na ontgraven
..... voorbelasting
..... Inclusief houten perkoenpalen (3,00 m lang) st 63,00

1. .. .. Verwijderen, na verkregen toestemming van de
..... directie, tot ten minste 0,50 m onder de
..... bovenzijde van de aanvulling
.1. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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3

311

3111

311110

311120

311121

311122

311123

311130

311140

230111

230199

230101

230111

230121

230112

230112

DRAINAGE

AANBRENGEN HORIZONTALE DRAINAGE

Aanbrengen drainageleiding & -koffers

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: op eerste laag voorbelasting zand
aangebracht volgens bestekspostnr. 221010 volgens
tekeningnr. 37218P03-BE34-420981

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 100 mm

Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 ym

Aanbrengen drainage t.p.v. rand voorbelasting.
Situering: tussen teen voorbelasting en rijwegen
volgens tekeningnr. 37218P03-BE34-420981

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage.

Betreft: ontgraving t.b.v. drainkoffer

Grondsoort: zand/klei

Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering
0,50 m

Diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste
0,50 m

Breedte sleuf 0,50 m

Gemiddelde lengte per drain 58 m

Vrijgekomen grond verwerken op bestaande maaiveld
voor aanbrengen voorbelasting

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: aanbrengen drain in zandkoffer
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd
Uitwendige diameter 100 mm

Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 ym

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Betreft: aanbrengen drainkoffer

Aanvullen met zand voor zandbed

Tot bovenkant maaiveld

Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij
oplevering 0,50 m

Gemiddelde lengte per drain 58 m
Overtollige grond verwerken in voorbelasting

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor
horizontale drainage.

Betreft: hulpstukken t.b.v. onderling koppelen
drains

Inclusief grondwerk

Materiaalsoort: PVC

T-stuk: 3x klikmof

Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor
horizontale drainage.

Betreft: aanbrengen verloopstuk t.p.v. taludgoten
Inclusief grondwerk

Materiaalsoort: PVC

Verloopstuk 100 naar 80 mm, klikmof
Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

m3

m3

st

st

st

st

1.678,00

234,00

28,00

11,00

\

\

\

1.678,00

234,00

234,00

234,00

234,00

59,00

59,00

28,00

11,00
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311150 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 11,00V

..... horizontale drainage.

..... Betreft: aanbrengen taludgoten t.b.v afwatering
..... drainage t.p.v. taluds voorbelasting.

..... Inclusief grondwerk

1. . . .. Materiaalsoort: PVC
.9. . . . |Taludgoot, d=80 mm, lengte 600 mm st 11,00/ L
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

3112 Aanbrengen drainageputten

311210 230112 | . . . . . |Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 5,00V

..... horizontale drainage.

..... Situering: tussen teen voorbelasting en rijwegen
..... volgens tekeningnr. 37218P03-BE34-420981
..... Inclusief grondwerk

1. .. .. Materiaalsoort: PVC

.2. . . . |Put: drainagecontroleput g 315 mm st 5,00 L
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
312 | L. AANBRENGEN VERTICALE DRAINAGE

312010 235102 | . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale m 35.500,00V
..... drainage.

..... Betreft: aanbrengen verticale drainage op
..... bovenkant eerste ophoogslag voorbelasting
..... (werkvloer)

..... Hoogte werkvloer: -1.16 m NAP

..... Plaatsingsdiepte:-9,50 m NAP

..... Ter plaatse van bestaande verharding dienen geen
..... verticale drains te worden toegepast i.v.m.
..... funderingslagen.

9. .. .. Voldoen aan: m 35.500,00 L
..... - materiaal PP, PE of PET

..... - afmetingen 100 x 3 mm

..... - treksterkte filter > 6 kN/m

..... - permittiviteit < 0.005 s-1

..... - poriegrootte < 80 im

..... - treksterkte drain > 1kN

..... - afvoercapaciteit gestrekt > 50*10-6 m/s
..... - afvoercapaciteit geknikt > 37,5*10-6 m/s

. .1. . . |Lengteklasse drains: totca. 10 m

..... Lengte drains 8,34 m

. . .1. . |Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
..... H.o.h. afstand drains: 1,50 m

. . . .1. |Spuiten niet toegestaan

313 | .. AANSLUITING DRAINAGE OP BESTAANDE RIOLERING

313010 252299 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis g 110 mm. m 6,00V
..... Betreft: aanbrengen aansluiting drainage op
..... bestaande HWA-leiding @ 160 mm.

313011 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 3,00 |
..... Betreft: verwijderen her te gebruiken
..... funderingslaag inclusief straatlaag.

1. .. .. Breedte tot 1,50 m
5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 313016
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313012 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 6,00 |
..... Betreft: ontgraven sleuf voor aanbrengen PVC-buis
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
..... m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

313013 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 6,00 |
..... Betreft: aansluiting drainage op bestaande
..... riolering
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 6,00 L
. .1.8. . |[Nominale middellijn 110 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
313014 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 6,00 |
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond verwerken in voorbelasting
313015 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3,00 |
..... steenmengsel.
..... Betreft: terugbrengen funderingslaag
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte 0,30 m
.9. . . . |Ongebonden funderingsmateriaal vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr. 313011
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
313016 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 12,00
..... Laagdikte gemiddeld 0,05 mm; ten minste 0,04 mm
..... en ten hoogste 0,06 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr.
. .1. . . |Straatzand m3 1,00 L
313020 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Betreft: verloopstuk van drainage naar PVC-buis
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L

..... Overgang drainage-riolering

..... Van 100 mm (aansluiting klik) naar 110 mm

..... (aansluiting spie)

313030 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Betreft: T-verloopstuk 45° van PVC-buis naar
..... aansluiting op bestaande HWA-riool g 160 mm

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 2,00L
..... T-verloopstuk 45° 160-110 mm, 3x mof




RAW1441
RAWO0282-126004

Voorbelasting ZSO, Gemeente Gouda
Datum: 15-12-2020
Hoort bij NVI d.d. 10-12-2020 Besteknr. 2020-09

Bladnr. 16 van 42

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
O VERHARDINGEN
41 .. . . . |[ELEMENTENVERHARDINGEN
4101 | | .. L. Aanbrengen betonstraatstenen
410110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00V

..... Betreft: aanbrengen verwijderde betonstraatstenen

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80

mm
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131230
Incl. laden en vervoeren uit tijdelijk depot.
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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INUMMER ICODE 1

5

5001

500110 610299

5002

500210 220199

500220 220199

LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

Uitzetwerkzaamheden

Uitzet werkzaamheden.

Betreft: uitzet werkzaamheden t.b.v. weg- en
meetlijnassen en alle voor het werk benodigde
detail uitzet werkzaamheden.

Met inachtneming van paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 behoort tot de uitzetwerkzaamheden van de
aannemer:

- het digitaal in het terrein uitzetten van de

weg- ¢.q. meetlijnassen in het rijksdriehoeknet

- het beschermen van de uitgezette punten
gedurende de gehele uitvoeringsperiode

- het eventueel "verklikken" van de uitgezette
punten

Indien tijdens de uitvoeringsperiode punten
"verloren" gaan dienen deze op eerste aanzegging
van de directie op kosten van de aannemer te
worden hersteld.

Meting zakbakens

Maken van een nul-meting.

Betreft: nul-meting zakbakens direct voor
aanbrengen van de voorbelasting van de
voorbelasting en ophoging

Zakbakens inmeten in RD-codrdinaten

Hoogte bovenzijde zakbaken inmeten t.o.v. N.A.P.
De metingen dienen met een nauwkeurigheid van
ten hoogste 1,0 mm te worden uitgevoerd en in
millimeters te worden gerapporteerd

Dwarsprofiel in RD-codrdinaten en de hoogte
Bovenstaande gegevens, inclusief datum van
inmeting, digitaal aanleveren in DWG-formaat en
analoog op tekening in 2-voud aanleveren.
Gegevens binnen één week na het maken van de
nul-meting ter goedkeuring aan de directie leveren

Maken van een dubbele nulmeting zakbakens.
Betreft: startmeting van de zakbakens direct na
aanbrengen van de voorbelasting

Hoogte bovenzijde zakbaken inmeten t.o.v. N.A.P.
De metingen dienen met een nauwkeurigheid van
ten hoogste 1,0 mm te worden uitgevoerd en in
millimeters te worden gerapporteerd.

Inmeten bekleding (insteek talud en onderzijde
talud voorbelasting op bestaand maaiveld)
Dwarsprofiel in RD-codérdinaten en de hoogte
t.0.v. N.A.P. inmeten

Bovenstaande gegevens, inclusief datum van
inmeting, digitaal aanleveren in DWG-formaat en
analoog op tekening in 2-voud aanleveren.
Gegevens binnen één week na het maken van de
nul-meting ter goedkeuring aan de directie leveren

EUR

EUR

EUR
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220199

IBESTEKS-
POST- OMSCHRIJVING

INUMMER

500230

Periodiek inmeten zakbaken keer. keer

Betreft: het periodiek inmeten van de zakbaken na
plaatsing

Initi€le hoogte na plaatsing vaststellen d.m.v.

een dubbele nulmeting volgens bestekspostnr.
410120

De zakbaken inmeten met een interval van

2 weken gedurende een periode van 9 maanden
De metingen dienen met een nauwkeurigheid van
ten hoogste 3,0 mm te worden uitgevoerd en in
millimeters te worden gerapporteerd

Hoogte bovenzijde zakbaken inmeten t.o.v. N.A.P.
Gegevens binnen één week na het maken van elke
meting ter goedkeuring aan de directie leveren

5003 Meting voorbelasting/terrein

Maken van een nul-meting voor voorbelastingperiode EUR

Betreft: meting t.b.v. nul situatie voorafgaand

het aanbrengen van de voorbelasting.

Terrein in meten d.m.v. grid, onderlinge afstand
5 x 5 meter.

Positie van het terrein inmeten in RD-
coodrdinaten.

Hoogte van het terrein inmeten t.o.v. NAP.
Bovenstaande gegevens, inclusief datum van
inmeting, digitaal in DWG-formaat en analoog op
tekening in 2-voud aanleveren.

Gegevens binnen één week na het uitvoeren van de
meting ter goedkeuring aan de directie leveren

500310 220199

EUR N

500320

500330

5004

220199

220199

Maken van een eindmeting na voorbelastingperiode.
Betreft: eindmeting t.b.v. bepalen van de te
ontgraven hoeveelheid voorbelasting

Zakbakens inmeten in RD-cooérdinaten

Hoogte bovenzijde zakbaken inmeten t.o.v. N.A.P.
T.p.v. zakbaken dwarsprofiel van de voorbelasting
en bekleding inmeten (insteek talud en onderzijde
talud voorbelasting op bestaand maaiveld)
Dwarsprofiel in RD-coérdinaten en de hoogte

t.0.v. N.A.P. inmeten . De metingen dienen met
een nauwkeurigheid van ten hoogste 1,0 mm te
worden uitgevoerd en in millimeters te worden
gerapporteerd.

Bovenstaande gegevens, inclusief datum van
inmeting, digitaal in DWG-formaat en

analoog op tekening in 2-voud aanleveren.
Gegevens binnen één week na het uitvoeren van de
meting ter goedkeuring aan de directie leveren

Maken van een eindmeting op te leveren situatie.
Betreft: eindmeting voor oplevering

T.p.v. (verwijderde) zakbaken dwarsprofiel van
eindsituatie inmeten (insteek talud en onderzijde
talud voorbelasting op bestaand maaiveld)
Dwarsprofiel in RD-coérdinaten en de hoogte

t.o.v. N.A.P. inmeten. De metingen dienen met een
nauwkeurigheid van ten hoogste 1,0 mm te worden
uitgevoerd en in millimeters te worden
gerapporteerd.

Bovenstaande gegevens, inclusief datum van
inmeting, digitaal in DWG-formaat en

analoog op tekening in 2-voud aanleveren.
Gegevens binnen één week na het uitvoeren van de
meting ter goedkeuring aan de directie leveren

Inmeting drainage

EUR




RAW1441

RAWO0282-

126004

Voorbelasting ZSO, Gemeente Gouda
Datum: 15-12-2020

Hoort bij NVI d.d. 10-12-2020 Besteknr. 2020-09

Bladnr. 19 van 42

[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

RESULTAATS-

HEID
ERPLICHTING

INLICHTING

INUMMER

500410

ICODE

220199

1:2:3:4:5:6

Inmeten en verwerken revisie horizontale drainage.
Situering: horizontale drainage aangebracht

volgens bestekspostnr(s). 311

Betreft: inmeten aangebrachte drainage
Bovenoppervlak 140 are m2

Inmeting ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling.
Digitaal inmeten in RD-NAP codrdinaten (x,y,z).
Moment van inmeten in overleg met de directie.

De inmeting aanleveren in een .DWG formaat en als

PDF.
De laagindeling, papierformaat en schaal ten

EUR

behoeve van het digitale tekenwerk vind plaats in
overleg met de directie.

De aannemer dient de gegevens uiterlijk 1 week na
gereedkomen van de betreffende werkzaamheden
bij de directie in waarna deze zal worden
beoordeeld op juistheid en volledigheid.

Eventuele aanpassingen en aanvullingen zullen
door de aannemer worden uitgevoerd zonder dat
daarvoor bijbetaling plaatsvindt.

Digitale ondergrond wordt ter beschikking

gesteld.

Uitlezen peilbuizen

5005

26,00V

Inmeten en aflezen peilbuizen keer

Betreft: inmeten en aflezen peilbuizen
aangebracht conform post 212010, gedurende een
periode van 52 weken.

Peilbuizen elke 2 weken inmeten en aflezen. De
verkregen informatie vastleggen in een rapport.
Het rapport dient binnen een week na inwinnen van
de gegevens aan de directie ter beschikking

worden gesteld.

500510 220899

5006 Uitlezen water spanning meters

26,00V

Inmeten en aflezen watersp. meters keer

Betreft: inmeten en aflezen waterspanning meters
aangebracht conform post 213010, gedurende een
periode van 52 weken.

waterspanning meter elke 4 weken inmeten en
aflezen. De verkregen informatie vastleggen in
een rapport. Het rapport dient binnen een week na
inwinnen van de gegevens aan de directie ter
beschikking te worden gesteld.

500610 220899




RAW1441

RAWO0282-126004

Voorbelasting ZSO, Gemeente Gouda
Datum: 15-12-2020

Hoort bij NVI d.d. 10-12-2020 Besteknr. 2020-09

Bladnr. 20 van 42

IBESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

8

81

82

8201

8202

810010 (620422

810020 501399

810030 610335

820110 610899

820120 610899

820210 610899

werk.

aannemer.

Plannen

lid 6.

indienen.

WERK VAN ALGEMENE AARD

BEREIKBAARHEID

Toepassen rijplaten.

Betreft: toepassen van dubbelspoor rijplaten ten
behoeve van tijdelijke overgangen en voor de
uitvoering van de werkzaamheden.

- aanbrengen rijplaten

- verwijderen rijplaten

Rijplaten toepassen gedurende de looptijd van het

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

Vegen verhardingen.

De aannemer dient op de dagen dat transport van
zand en / of materieel plaats vind, dagelijks en

| of op eerste aanzegging van de directie de
wegen, welke worden gebruikt voor de aan- en / of
afvoer van zand te vegen.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Acceptatiekosten komen voor rekening van de

Instandhouden tijdelijke afrastering.

Betreft het instandhouden van het reeds aanwezige
bouwhek. volgens bestekstekening "Situatie te
maken werk". Deze dient gedurende het hele werk
in stand te worden gehouden.

AFSTEMMING EN OMGEVINGSMANAGEMENT

Opstellen algemeen tijdschema.

Betreft het opstellen van een algemeen tijdschema
als bedoeld in paragraaf 01.13 in deel 3 van dit
bestek, de Standaard 2015 en U.A.V. paragraaf 26

Het algemeen tijdschema en werkplan binnen 5
dagen na gunning ter ACCEPTATIE bij de directie

Opstellen V&G-plan.

Onder deze post vallen de kosten welke verbonden
zijn aan het opstellen, uitvoeren en onderhouden
van het V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in
paragraaf 01.19 uit deel 3 van dit bestek, de
Standaard 2015 en de ARBO-regelgeving.

Het V&G-plan dient voor aanvang van de
werkzaamheden bij

Uitvoeren maatregelen uit BLVC plan

bestek).

werkterrein.

Betreft het uitvoeren van de maatregelen zoals
omschreven in het BLVC-plan (bijlage 2 van dit

Uitvoeren maatregelen bereikbaarheid.

Betreft het uitvoeren van maatregelen ten behoeve
van het waarborgen van de bereikbaarheid van
woningen, instanties en bedrijven binnen het

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

100,00
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

820220

820230

820240

83

8301

830110

84

841

841010

842

842010

842020

610899

610899

610899

612299

611101

611203

611205

Uitvoeren maatregelen Leefbaarheid

Betreft het uitvoeren van maatregelen ten behoeve
van het waarborgen van de Leefbaarheid van het
werkterrein en de omgeving binnen de
invioedssfeer van het werk voor bewoners en
ondernemers.

Uitvoeren maatregelen veiligheid

Betreft het uitvoeren van maatregelen ten behoeve
van het waarborgen van de veiligheid van het
werkterrein en de omgeving binnen de
invioedssfeer voor bewoners en ondernemers.

Uitvoeren maatregelen communicatie..

Betreft het uitvoeren van maatregelen ten behoeve
van communicatie met bewoners, ondernemers en
overige personen over de uitvoering van de
werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor deze
personen.

REVISIE

Opstellen en aanleveren revisiegegevens

Inmeten en verwerken revisiegegevens (geheel).

Situering: gehele werkterrein

Betreft: het samenstellen en aanleveren van de

revisiegegevens zoals omschreven in artikel

61.13.01 uit deel 3 van dit bestek

Het maken van de revisietekeningen omvat:

a. hetinmeten van de onder- en bovengrondse
inrichting die is aangelegd, verwijderd of
aangepast bij de uitvoering van het gehele werk;

b. het verwerken van de inmeetgegevens op
revisietekening(en);

Bij te late en/of incomplete aanlevering gaat het

boetebeding als gesteld in paragraaf 07 uit deel

2.1 van dit bestek in werking.

T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

Ter beschikking stellen van werknemers.
Betreft: op afroep in te zetten werknemers in
opdracht van de directie; inclusief vervoer en
gereedschap.

Werknemers: Groep B Grondwerker

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Betreft: op afroep in te zetten graafmachine(zgn.
bandenkraan) in opdracht van de directie;
Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Mobiele kraan.

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Betreft: op afroep in te zetten wiellader in
opdracht van de directie;

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

EUR

EUR

EUR

EUR

uur

uur

uur

40,00

40,00

40,00

\

\
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
842030 611204 | . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00V

Betreft: op afroep in te zetten vrachtwagen in
..... opdracht van de directie;

4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar

. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
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IBESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

Betreft: het verplaatsen van zand uit de
voorbelasting, op aangegeven van de geotechnisch
adviseur, om afwijkingen tijdens zettigsproces te
compenseren.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Het verschuiven van zand

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
e Staartposten
°1T | ... Eenmalige kosten
95 | L. Stelposten
950010 610501 | . . . . . Stelpost. 2.500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
..... Door de directie op te dragen kleine leveringen
..... en werkzaamheden
950020 610501 | . . . . . Stelpost. 500,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
..... Inboet bestratingsmaterialen herstraten
950030 610501 | . . . . . Stelpost. 1.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
. . . .1. |Acceptatiekosten t.b.v. vrijgekomen materialen
..... schonen terrein volgens bestekspostnr.
..... - 113010
..... - 113020
950040 610501 | . . . . . Stelpost. 3.000,00V
..... Betreft: herstellen van gesloten bedekking ter
..... voorkoming van het verstuiven van zand. aan te
..... brengen op de voorbelasting.
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
..... Herstellen van de gesloten laag met
..... papiercellulose (Stesam) of gelijkwaardig.
950050 610501 | . . . . . Stelpost. 5.000,00V
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

03 Op dit werk is de UAV 2012 van toepassing.

04 Op dit werk zijn tevens van toepassing:

- CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen" zoals deze zes maanden
voor de dag van aanbesteding luidt.

- CROW handboek wegafzetting 96a en 96b.

- Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de omgeving van
laagspanningsinstallaties NEN-EN 50110 en de NEN 3140;

- Veiligheidsinstructie laagspanningsaanleg (BEI BS 2010);

- Veiligheidsvoorschriften energiebedrijf t.a.v. het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen
beheerd door het energiebedrijf.

01 01 13 Aanvullende verplichtingen van de aannemer

01 De aannemer is verplicht om minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden hiervan
een melding te doen bij Stadstoezicht van de gemeente Gouda. Als bijlage hierbij dient een
overzichtstekening te zijn gevoegd. Hierop dienen de delen van de openbare ruimte die de
aannemer in gebruik wil nemen voor de uitvoering van de werkzaamheden duidelijk te zijn
weergegeven. Per deel dient specifiek te zijn aangegeven hoe de aannemer dit wil gebruiken.
Deze melding inclusief bijlage(n) sturen naar precario@gouda.nl.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder ¢ van de UAV 2012 dient de aannemer bij aanvang van de
werkzaamheden een afspraak op locatie te maken met Stadstoezicht van de gemeente Gouda op
telefoonnummer 140182. De medewerker van Stadstoezicht geeft dan aan voor welke voorwerpen
de aannemer een precarioheffing krijgt opgelegd.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
01 04 01 Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
01 05 Betalingsregelingen: declaraties
01 05 01 Indienen declaraties
01 Alle termijnstaten en weekstaten in tweevoud indienen bij de directie.

02 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever".

03 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie voor akkoord
getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie.

04 Op maandagen voor 12.00 uur de weekstaat van de voorgaande week aanleveren bij de directie.
Vier weekstaten is een termijn.

01 07 Zekerheidstelling
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01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard heeft de Aanbestedende
dienst voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedongen, ter grootte van
5% van de aanneemsom.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
01 09 Kabels en leidingen
01 09 01 Algemeen

01 Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse
Netten (WION), ook bekend als de Grondroerdersregeling. Meer informatie over WION vindt u op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen.

01 09 02 Informatie-overdracht

01 Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de betreffende
netbeheerder(s) door gebruik te maken van het "Standaardformulier graafincidenten voor alle
gravers". Dit formulier is te downloaden van de website www.kabelenleidingoverleg.nl.

02 De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de directie op het
zelfde moment dat hij het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).

03 De aannemer dient de ligging van nieuw gelegde kabels of leidingen in RD-codrdinaten (x-, y- en
z-maten) in te meten met een maximale afwijking van 0,05 meter. Deze inmeetgegevens verwerkt
de aannemer op de revisietekeningen die hij moet aanleveren conform artikel 61.03.01 uit dit
bestek.

01 09 03 Risicoverdeling

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard meldt de aannemer de aangetroffen
afwijkingen in ligging van kabels en leidingen terstond aan de directie.

02 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende informatie
omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de aannemer terstond aan de directie. In vervolg
daarop handelt de aannemer op aanwijzing van de directie.

03 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de

gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor

verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- eris gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 500 van de grondroerder mag worden
verwacht;

- hetis niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie omtrent de
ligging van de desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.

Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van aanvullende

proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
01 10 02 RVV-ontheffing

01 Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de
wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig.
Een ontheffing is onder meer nodig voor het buiten de venstertijden rijden met een motorvoertuig in
het autovrij gebied.
De aannemer dient deze ontheffing aan te vragen bij het Frontoffice Bouwen. Het
aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.gouda.nl.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01
01 13
01 13 06

01 15

01

02

01

02

03

04

Algemeen

Het bepaalde in lid 3 uit paragraaf 30 van de UAV 2012 geldt niet voor de voor de uitvoering van de
werkzaamheden benodigde omleidingsroutes en de daarbij behorende bebording. Hiervoor is de
afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) van de gemeente Gouda verantwoordelijk.

Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van de gemeente Gouda mag de aannemer voor
het transport van grond en/of bouwstoffen benodigd voor de uitvoering van dit bestek geen gebruik
maken van tractoren, grondkarren en dumpers.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen

Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de
aannemer, binnen twee weken na de definitieve gunning, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

- een plan voor de omgang met vrijkomende materialen;

- verkeersmaatregelenplan conform CROW-publicatie 96b "Werk in uitvoering";

- grondwerkplan;

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring
van de directie.

Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:

- per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);

- uit te voeren werkzaamheden;

- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);

- maatregelen om deze risico's te beheersen;

- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van
personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;

- (detail)planningen (indien van toepassing);

- werkinstructies (indien noodzakelijk);

- situatietekeningen (indien van toepassing);

- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen
verkeersmaatregelen;

- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;

- de door de aannemer binnen de gemeentegrenzen te gebruiken transportroutes van en naar
het werkterrein;

- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijdschema moet zijn dat alle te verrichten werkzaamheden
aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn
vakantieperiodes en door de directie voorgeschreven faseringen.

Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

Milieu
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01 15 01 Transportmiddelen

01 Onder door de aannemer in te zetten zware voertuigen wordt bedoeld alle voertuigen, voorzien van
een dieselmotor, die worden ingezet om één of meerdere van de in dit bestek omschreven
werkzaamheden uit te voeren.

02 Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten zware voertuigen (catagorie N3) moeten ten
aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissiestandaard Euro VI.

03 De aannemer overlegt bij start van de werkzaamheden een afschrift van de type
goedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten zware voertuigen.

04 Indien de dieselmotor, zoals genoemd onder lid 01, is voorzien van een typegoedkeuring volgens
een buiten de EU geldende emissienorm dan geldt dat de inschrijver dient aan te tonen dat de,
volgens deze buiten de EU geldende emissienorm vastgestelde emissiewaarden allen gelijk zijn
of lager zijn dan de emissiewaarden volgens de betreffende Europese norm.

05 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding zal een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1000,00 per overtreding per dag. Deze korting zal worden verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

01 16 Verzekeringen
01 16 02 Constructie All Risks-verzekering (opdrachtgever)

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie All Risks-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a) beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;

b) materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft;

c) aansprakelijkheid in verband met materiéle schade aan eigendommen van derden en/of
dood/letsel.

02 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein
een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. De polis is primair.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men),
verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen,
zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

04 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
a) tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b) welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende voor aanvang van deze termijn.

05 Het eigen risico ter hoogte van € 5.000,00 per schadegeval, dat op de constructieverzekering van
toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering
gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens
het bestek op te leveren.

08 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
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01 17

01 17 07
01 17 08
01 17 10
01 17 1

09

10

01

01

02

01

02

01

02

03

constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen
geen rechten ontleend worden.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid onder andere die schade welke voortvloeit uit het
gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Vrijgekomen materialen
Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd.

Bewijs van ontvangst

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2015 verstrekt de aannemer
aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op
het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid,
de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en die beschikt
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook
daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

Tijdelijk(e) depot(s) buiten het werkterrein

Indien in het bestek is aangegeven dat binnen het werkterrein geen depotruimte beschikbaar is
dient de aannemer te zorgen voor een/meer voor de uitvoering van het werk benodigd(e) tijdelijk(e)
depot(s) en de noodzakelijke te treffen voorzieningen hiervoor. De locatie van dit/deze depot(s) is
ter keuze van de aannemer.

De aannemer vraagt de toestemming van de terreineigenaar en zorgt, indien nodig, voor de
vergunningen en/of ontheffingen van het bevoegd gezag voor de inrichting en het gebruik van
het/de tijdelijk(e) depot(s).

Transportregistratie

a De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen. Deze
registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden overhandigd;

b  De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van
afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens de Wet Milieubeheer, gebruik te maken van
inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken
over een geldig VIHB-nummer en derhalve vermeld zijn op de lijst van inzamelaars zoals
bedoeld in het "Besluit inzamelen Afvalstoffen”, dan wel vermeld zijn op de lijst van
vervoerders, handelaars en bemiddelaars zoals bedoeld in de "Regeling inzamelaars,
vervoerder, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen".

In de vervoersregistratie opnemen;

- kenteken en naam van transporteur;

- datum en tijd van vertrek en aankomst;

- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;

- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke
lading;

- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;

- de verontreinigingscategorie van de af te voeren grond;

- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;

- afschrift van het transpostgeleidebiljet.

Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:



RAW1441

Voorbelasting ZSO, Gemeente Gouda

RAWO0282-126004 Datum: 15-12-2020

Hoort bij NVI d.d. 10-12-2020 Besteknr. 2020-09

Bladnr. 30 van 42

HFD PAR ART LID

01 19
01 19 02
01 19 03
01 19 04
01 26
01 26 01

04

05

01

02

01

02

03

01

02

01

- het bruto en netto gewicht;

- het kenteken;

- het VIHB- nummer;

- de datum en tijdstippen van weging.

De transportregistratie dient de eerstvolgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Veiligheids- en gezondheidscoérdinatie

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde codrdinator
voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de
coordinatietaken voor de uitvoeringsfase van besteknummer. ...... (voor het ..... ) opgedragen.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit,
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de codrdinatie voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard door de aangestelde
coordinator voor de uitvoeringsfase van besteknummer. ...... (voor het ..... ).

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit,
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Inzet personen in het kader van Social Return
Begrippen

Te verstaan is onder:

a. Social return: de inzet van werkzoekenden met (vaak) een grote(re) afstand tot de
arbeidsmarkt;

b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;

c. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op
technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.
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Doelgroep

Tot de doelgroep van social return worden in de gemeente Gouda gerekend:

- uitkeringsgerechtigden op basis van Participatiewet, IOAW en I0AZ;

- personen die 1 jaar of langer een WW-uitkering ontvangen;

- arbeidsbeperkten die zijn opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV, voor zover niet
al
vallend onder de Participatiewet;

- BBL-stagiair(e)s.

Social-returnverplichting

De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2% van zijn aanneemsom inzetten voor social
return.

Arbeidskosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde
personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke
tarieven.

Na definitieve gunning dient de aannemer binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de
opdrachtgever via socialreturn@gouda.nl.

In samenspraak met de accountmanager Social return stelt de aannemer een plan van aanpak op
over de manier waarop hij de social-returnverplichting invult. Het plan van aanpak beschrijft
minimaal hoe de aannemer invulling geeft aan de Social return-verplichting (aantal in te zetten
uren per week, periode, wijze van begeleiding, functies, timing van tussenevaluaties en eventueel
opleidingsplan).

De aannemer blijft hoofdelijk aansprakelijk voor het realiseren van deze Social Return-verplichting
indien hij werkt met onderaannemers.

Indien het realiseren van de Social Return-verplichting niet volledig mogelijk is binnen het project,
is het de aannemer toegestaan het gecontracteerde Social return-percentage te realiseren op
andere projecten van aannemer. De aannemer moet vooraf de wijze van invulling ter goedkeuring
voorleggen aan de accountmanager Social return van de gemeente Gouda.

Periodiek wordt de voortgang van de Social return-verplichting besproken in bouwvergaderingen.
Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de opdrachtgever documenten als bewijs van
invulling van de overeengekomen social-returnverplichting. Deze documenten moeten zijn opgezet

volgens het format van opdrachtgever of alle daarin voorgeschreven informatie bevatten.

Indien het saldo van het meer- en minderwerk kleiner is dan 15% van de opdrachtwaarde leidt dit
tot niet een aanpassing van de Social Return- verplichting.

Korting
De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de

social-returnverplichting.

Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend.
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01 26 05 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in
dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in
het kader van Social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk,
een plan op voor de invulling van de Social-returnverplichting en overlegt deze aan de
accountmanager Social return van de gemeente Gouda via socialreturn@gouda.nl. Het plan moet
voldoen aan de eisen, die ten aanzien van Social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt
door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

03 De accountmanager Social return beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het
plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft
ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

01 26 06 Inzet en opleiding van nieuwe personen uit de doelgroep

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de Social-returnverplichting niet of
niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.05.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van
personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van
kandidaten die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of Social-returnproject zijn
betrokken.

04 De accountmanager Social return en de aannemer komen overeen welke kandidaten ter
beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

05 De accountmanager Social return en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt
ingeschakeld.

06 De accountmanager Social return geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het
opleidingsbedrijf.

01 26 07 Begeleiding van personen uit de doelgroep
01 De aannemer is verantwoordelijk voor de begeleiding van de Social return-medewerker.

02 Voor de invulling hiervan kan de aannemer ervoor kiezen de Social return-medewerker, niet zijnde
een WSWe-er, zelf te begeleiden of deze begeleiding in te kopen bij een re-integratiebedrijf.

03 Indien de aannemer voor het invullen van de Social Return-verplichting een WSW-er inzet dient hij
voor de begeleiding een erkend SW-bedrijf in te schakelen.

01 27 Algemene verplichtingen van partijen
01 27 01 Bouwvergaderingen
01 De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen conform § 27 lid 9 van de
UAV2012 met de opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of
instanties. In het startoverleg bepalen directie en aannemer gezamenlijk de frequentie van de

bouwvergaderingen.

01 32 Door de aannemer te verstrekken gegevens
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Weekoverzichten

De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht van de in de voorafgaande
week:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;

- hetingezette personeel en materieel;

Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst, -verwerking en de
samenstelling van alle vrijgekomen en verwerkte materialen.

Dit betreft 0.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:

- schone en verontreinigde grond;

- slib/bagger;

- verhardingen en funderingen;

- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen.

Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan in welk vak
welke grondkwaliteit hij heeft verwerkt.

De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle
verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de
aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die
door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

Metingen en berekeningen t.b.v. de hoeveelheidsbepaling

De directie bepaalt het tijdstip van (in)meting en stelt de aannemer hiervan ten minste één
werkdag van te voren op de hoogte.

Bepalingen t.a.v. geluidhinder
Eisen inzake geluidhinder door (bouw)machines

Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. bouwlawaai:

- de te gebruiken (bouw)machines (graafmachines, aggregaten, bronbemalingspompen,
compressoren enz.) moeten op ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden
opgesteld en zodanig zijn afgeschermd dat de geluidssterkte:

- van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80
dB(A);

- van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40
dB(A).

Tot de WOONOMGEVING worden gerekend:

- alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;

- alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan 250
m van de bouw- respectievelijk heilocatie.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen
22 02 Eisen en uitvoering

22 02 o1 Verwerken

01 Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet onderscheid
worden gemaakt in grondsoort en milieutechnische kwaliteit/classificatie.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 Bij aanvulling met ontgraven grond daarin voorkomende voorwerpen verwijderen en de bonken
scherven.

02 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,40 m dikte.
Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen na het verdichten van de
onderliggende laag.

22 03 Informatie-overdracht
22 03 01 Aanvulmaterialen, bewijs van oorsprong
01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond,
waaronder tevens begrepen zand en brekerzand en drainzand afgegeven en ondertekend door de

producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de het aanvulmateriaal wordt gewonnen;
c. een verwijzing naar de door de producent/leverancier verrichte bedrijfscontrole.

02 Daarnaast moet een levering van het materiaal per lading worden vergezeld van een door de
aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende
gegevens te zijn vermeld:

a. de datum van aflevering;

b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
C. de winlocatie en het domeinnummer;

d. de massa van de lading.

03 Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die
daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor
Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende
bouwstof te vervangen.

22 06 Bouwstoffen
22 06 01 Aanvulmaterialen, milieukwaliteit
01 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand, teelaarde en grond dienen
aantoonbaar verbonden te zijn met de winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten

opzichte van de leveringsdatum).

02 Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 200 mg per kilogram
droge stof (ontziltingsniveau 3), tenzij elders in het bestek afwijkende normen zijn aangegeven.

03 De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen
en dit laten onderzoeken door een Sterlaboratorium.

22 07 Meet- en verrekenmethoden
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22 07 01 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen

01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij de gereedmelding, alle leverantiebonnen van
zand en teelaarde, bomengrond, bomenzand, bomengranulaat in, die betrekking hebben op de
desbetreffende gereedmelding.

Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
- type en kenteken vrachtwagen;

- naam chauffeur;

- naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
- gewicht van de ongeladen vrachtwagen;

- gewicht van de geladen vrachtwagen;

- naam werk met locatie;

- naam en adres leverancier;

- grondsoort;

- hoeveelheid losse m3;

- datum en tijd.
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23 Drainage

23 1 Horizontale drainage

23 17 Meet- en verrekenmethoden
23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de
lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen,
putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

23 2 Deelhoofdstuk 23.2
23 22 EISEN EN UITVOERING VERTICALE DRAINAGE
23 22 05 ALGEMEEN, KUNSTSTOFDRAINS

01 De relevante gegevens van het grondonderzoek liggen ter inzage bij de opdrachtgever.
De drain mag door middel van trillen of drukken, worden ingebracht. In overleg met de directie mag
in de harde lagen worden voorgeboord of gespoten.
De drain dient op de aangegeven diepte te worden verankerd Al het afvalmateriaal dat tijdens het
werk ontstaat, dient van de bouwplaats te worden verwijderd. Eventueel omhoog gekomen slib
moet worden verwijderd.
De verticale drains dienen volgens het op tekening aangegeven stramien te worden aangebracht.
De maximaal toegestane afwijking van de plaats van aanbrengen van een drain ten opzichte van
het uitgezette punt is 0,15 m. De maximaal toegestane afwijking van de verticaal is 50:1, tenzij er
obstakels aanwezig zijn zoals bovengrondse leidingen en funderingsresten.
Op die plaatsen waar het als gevolg van obstakels niet mogelijk is een drain aan te brengen, moet
binnen een afstand van 0,15m een andere drain geplaatst worden.
De drains moeten worden aangebracht tot op de op tekening aangegeven diepte(n). De
geprefabriceerde drains worden op 0,15 m boven het maaiveld afgesneden.
De installatie machines moeten voorzien zijn van een automatisch registratie systeem dat de
volgende gegevens vastlegt:
- datum
- tijd
- locatie (<1m nauwkeurig)
- grondweerstand
- lengte
Een kopie van de gegevens moet elke dag overhandigd worden aan de opzichter.
Tijdens de installatie mag de grond niet verdicht of geroerd worden.

02 Lassen in de drains zijn niet toegestaan

03 Het stramien van de drains begint en eindigt op minder dan 1,50 m uit de rand van
het op tekening aangegeven gebied.

04 De aannemer dient twee weken na een daartoe gedaan verzoek een omschrijving
in bij de directie waarin wordt vermeld:
- de te gebruiken apparatuur;
- de wijze van installeren.

23 23 INFORMATIE-OVERDRACHT VERTICALE DRAINAGE
23 23 03 REGISTRATIE
01 Er dient een lijst bijgehouden te worden waarop het aantal, de lengte, de plaats van de drains en
de datum van installatie zijn aangegeven. Hiertoe dient de machine uitgerust te zijn met
zelfregistrerende apparatuur.
Resultaten dienen dagelijks aan de directie te worden overhandigd
23 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
23 25 01 SCHOONHOUDEN WERKVLOER
01 In aanvulling op artikel 23.25.01 lid 01 van de Standaard 2010 dient na het aanbrengen van de

drains de werkvloer (zandlaag) te worden bijgewerkt en te worden ontdaan van eventuele restanten
van bouwstoffen, afval e.d.
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23 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERTICALE DRAINAGE

23 27 01 EENHEID

01 In aanvulling op de Standaard 2010 art. 23.27.01 lid 01 wordt de lengte van de drain
gemeten vanaf de bovenkant van de werkvloer.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 05 Bijbehorende verplichtingen

25 05 01 Afvoeren restmaterialen PVC- en PE-leidingen

01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE- leidingen ontdoen van aanhangend vuil en grond en
vrij van chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door de Vereniging van
Fabrikanten van Kunststofleidingsystemen (F.K.S.) te Leidschendam gecoérdineerde landelijke
inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. F.K.S. Vlietweg 16,
2260 KA Leidschendam, tel: 070-4440640, fax 070-4440661.

02 Vuil en chemische verontreiniging die vrijkomen uit de restmaterialen van PVC- en PE-leidingen,
opnemen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinstallatie.
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HFD

61

61

61

61

PAR ART LID

1

13

13 01
01
02
03
04
05
06
07

Werk algemene aard

Revisie

Informatie-overdracht
Aanleveren van revisiegegevens

De aannemer levert voorafgaand aan de ingebruikname en oplevering van het werk of een delen
van het werk de revisiegegevens van het uitgevoerde werk aan bij de directie. De revisiegegevens
zijn bestemd voor de opdrachtgever en vormen het uitgangspunt om in de beheersystemen de
nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te verwerken. Het gaat om het weergeven van de feitelijke
ligging, materiaalgebruik, de constructies zowel ondergronds als bovengronds, de
elektrotechnische configuratie en de aantoonbare veiligheid.

De revisiegegevens bestaan uit:

- de (deel)revisietekening(en) van de gemeentelijke ondergrondse infrastructuur (vanwege de
WION-verplichting, zie lid 3 uit artikel 01.09.02) en de bovengrondse infrastructuur;

- handleidingen;

- garantiecertificaten;

- productcertificaten (al aangeleverd voorafgaand aan verwerking);

- aansluitschema'’s;

- video-inspecties van de nieuw aangelegde riolering;

- logboek bomen (monitoring en watergeven);

- logboek nazorg bomen (verplante bomen en bomen in ophoging);

- elektronisch opleverdossier;

- overige relevante documenten zoals o0.a. video's, foto's en/of inspectiegegevens van het
uitgevoerde werk.

Het elektrotechnisch opleverdossier bestaat uit:

- rapportage eerste inspectie:
Ter aanvulling op de van toepassing verklaarde NEN1010, dient de opdrachtnemer middels
een 'rapportage eerste inspectie' (NEN 1010 61.1.1 & 61.4), véor ingebruikname én oplevering
van de installatie(delen) aan te tonen dat is voldaan aan de geldende normen en eisen uit de
overeenkomst dat de installaties veilige staat opgeleverd worden.

- gegevens over de omvang van de installatie die in het rapport wordt beschreven, met daarnaast
een vastlegging van de resultaten van visuele inspecties, metingen en beproevingen (61.4.3);

- een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin afzonderlijk voor: veiligheid, ontwerp,
bouw en inspectie verklaart wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan de
geldende normen, eisen uit de overeenkomst (61.4.4);

- instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);

- ontwerptekeningen en -berekeningen, As-Build tekeningen, groepenverklaringen,
Installatieschema's, materiaallijsten, revisietekeningen, meetrapport (diepte-aarding).

Het elektronisch opleverdossier wordt door de directie beoordeeld op volledigheid en inhoud.
Eventuele tekortkomingen die bij de beoordeling van het dossier aan het licht komen, moeten
worden verholpen voordat de installatie in de beheerfase opgenomen kan worden.

Na acceptatie van het gehele opleverdossier door de opdrachtgever verklaart de aannemer dat de
gehele installatie voldoet aan de NEN1010 (61.4.1) en vindt formele overdracht naar de
beheerfase plaats.

De bestektekeningen vormen de basis voor de revisietekeningen. De aannemer dient de
bestektekeningen aan te vullen en/of te wijzigingen naar aanleiding van de uitgevoerde onder- en
bovengrondse werkzaamheden. Als tijdens het werk nieuwe/extra tekeningen zijn gemaakt dan
maken deze ook onderdeel uit van de aan te leveren revisiegegevens.

De directie levert de bestektekeningen voor aanvang van de werkzaamheden digitaal in
CAD-formaat aan bij de aannemer.

De revisietekeningen dienen de feitelijk gerealiseerde situatie leesbaar en overzichtelijk weer te
geven. Alle relevante informatie over wat is aangelegd, verwijderd of verplaatst aan bijvoorbeeld
bomen, verkeersborden, straatmeubilair, kabels, leidingen en riolering en dergelijke dient de
aannemer op de revisietekening te verwerken.

Met name voor de ondergrondse elementen is dit van groot belang. Als leidingen of riolering buiten
werking worden gesteld (weesleidingen) moet dit ook worden vermeld.

De revisietekeningen en alle overige revisiegegevens dienen digitaal zowel in hun oorspronkelijke
formaat als in PDF-formaat te worden aangeleverd.
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08 In artikel 61.13.02 staat opgesomd hoe de revisietekeningen digitaal dienen te worden
aangeleverd aan de directie. In de artikelen 61.13.03 t/m 61.13.14 staat opgesomd welke
informatie de revisiegegevens voor specifieke disciplines dienen te bevatten.

61 13 02 Algemene eisen revisietekeningen en -gegevens

01 Aanlevering digitale tekeningen
De digitale bestanden aanleveren in Autocad of Microstation (.DXF of .DGN) of Esri shape (.shp),
gepositioneerd in RD-codrdinaten (EPSG 28992) en zoveel mogelijk gerelateerd aan de
ongewijzigde topografie (bestaande gebouwen) van de BGT van Gouda. Als er geen ongewijzigde
topografie beschikbaar is kan met behulp van GPS worden gemeten.
Daarnaast alle tekeningen ook als PDF-bestand aanleveren.

De gemeente Gouda levert de door de aannemer te gebruiken linestyle resources, font resources
en colortabel aan, zodat de databeheerder van de gemeente Gouda de door de aannemer
geleverde revisietekening altijd op dezelfde wijze kan presenteren.

Voor GIS-bestanden de uitleg van de attributen duidelijk beschrijven en eventueel een
QGIS-projectbestand meeleveren.

De revisietekeningen leesbaar opbouwen, door een logisch gebruik van kaartlagen die zijn
voorzien van een herkenbare laagnaam en door gebruik van verschillende line-weights en kleuren.
Bestaande beheergegevens herkenbaar weergeven en apart houden van het nieuw
aangelegde/gewijzigde en alle verschillende materialen, typen en eventueel verschillende
diameters in een eigen laag plaatsen.

02 Ondergrond BGT
De BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is beschikbaar via de BGT-downloadservice
van PDOK en moet als reference-file worden gebruikt. De revisietekening apart van de
BGT-onderlegger aanleveren.

03 Stempel
De tekeningen voorzien van een stempel waarin minimaal de volgende informatie is ingevuld:
- projectnaam
- opdracht-/projectnummer
- onderdeel van het project
- projectstatus
- uniek tekeningnummer waarin projectnummer, onderdeel, status en versie staat
- formaat indien het anders is dan standaardformaten
- bedrijfsnaam

04 Tekeningenlijst
Bij de revisiebestanden een lijst aanleveren waarbij per tekeningen een omschrijving is vermeld..

Voorbeeld opbouw tekeningenlijst

Tekeningnummer Omschrijving datum REV
7005004-REV-01 Aernoud Drostkade- revisie wegen en straatmeubilair 20061210
7005004-REV-02 Aernoud Drostkade- revisie groen 20061215

05 Aanleveren van video- en fotobestanden
Videobestanden (*.mpg, *.avi, *.wmv, dvd etc.) dienen te worden aangeleverd op een USB-stick
FAT32 geformatteerd, externe harde schijf (USB 2.0 compatible) inclusief de gebruikte codec.
Fotobestanden (*.jpg, *.bmp, *.tiff, etc.) dienen te worden aangeleverd op een USB-stick FAT32
geformatteerd, externe harde schijf (USB 2.0 compatible).



RAW1441 Voorbelasting ZSO, Gemeente Gouda Bladnr. 41 van 42
RAW0282-126004 Datum: 15-12-2020
Hoort bij NVI d.d. 10-12-2020 Besteknr. 2020-09

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, algemeen
62 02 EISEN EN UITVOERING

62 02 01 Algemeen

01 De aannemer dient de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke wegafsluiting(en) ten
minste drie weken voor aanvang van die werkzaamheden aan te melden bij de afdeling Beheer
openbare ruimte (BOR) van de gemeente Gouda zodat deze afdeling de voor de afsluiting
benodigde omleidingsroutes kan ontwerpen, afstemmen met en aankondigen bij hulpdiensten,
openbaar vervoermaatschappijen en overige belanghebbenden, voorbereiden en plaatsen.
Hiervoor dient de aannemer gebruik te maken van het "Aanvraagformulier verkeersmaatregelen”
dat is te downloaden via de website www.gouda.nl/verkeersmaatregelen..

02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van een onderdeel van het uit te voeren werk
als hij beschikt over de goedkeuring van de afdeling BOR op de door aannemer ingediende
aanvraag "Verkeersmaatregel Gouda" en het concept-omleidingsplan als de directie de door de
aannemer getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen heeft goedgekeurd.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
62 03 03 Bekendmaking

01 De afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) van de gemeente Gouda zorgt namens de
opdrachtgever voor de benodigde vergunningen en/of het op de hoogte brengen van de
hulpdiensten met betrekking tot de wegafsluitingen en omleidingsroutes. De opdrachtgever zorgt
voor bekendmaking aan de burgers, omwonenden en belanghebbenden.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
62 05 01 In stand houden verkeersmaatregelen en werkafzetting buiten werktijden

01 Hetin stand houden van de verkeersmaatregelen en de werkafzetting bij werk in uitvoering dient
ook buiten de reguliere werktijden (avond- en nachtelijke uren, weekenden en feestdagen) plaats
te vinden. Op die tijden dient een contactp
ersoon van de aannemer voor de directie telefonisch bereikbaar te zijn via een
calamiteitennummer. In geval van calamiteiten dient de aannemer op het werkterrein aanwezig te
zijn om de verkeersmaatregelen in de juiste staat terug te brengen.

02 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van de werkzaamheden de naam en het
calamiteitennummer van de desbetreffende contactpersoon als bedoeld in lid 01 en van een
eventueel vervangende persoon.
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83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverhardingen, algemeen
83 01 Begrippen

83 01 02 Vervoeren bestratingsmateriaal

01 Onder vervoeren van bestratingsmateriaal wordt verstaan het door middel van materieel
verplaatsen van bestratingsmateriaal, dit met inbegrip van het laden uit depot en lossen op plaats
van verwerken.
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Behoort bij: 2020-09

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2020-09

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2020-09

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIUS FOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE & OPRUIMWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

111 TREFFEN VERKEERSMAATREGELEN

113 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

113010 |Schonen terrein. EUR N
113020 |Maaien gewas. are 175,00V
113030 |Frezen. are 175,00V
13 OPBREKEN VERHARDINGEN

131 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

1312 Opbreken betonstraatstenen

131230 |Opbreken BSS KF heidepaars, > 3,00 m. m2 40,00V
131240 |Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
2 GRONDWERK

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

211 ZAKBAKENS

211010 |Egaliseren. are 175,00V
211020 |Plaatsen zakbaken. st 21,00N
211030 |Verlengen zakbaken. m 21,00N

212 PEILBUIZEN
212010 |Aanbrengen peilbuizen st 4,00N
213 WATERSPANNINGS METER
213010 |Aanbrengen waterspanningsmeters st 3,00N
22 VERWERKEN GROND

221 VERWERKEN GROND IN VOORBELASTING
221010 |Grond verwerken in voorbelasting. m3 32.500,00V
23 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK

231 MAATREGELEN ANTI STUIVEN

231010 |Aanbrengen papiercellulose op voorbelasting. are 121,00V
24 INSTANDHOUDEN VOORBELASTING
25 VERWIJDEREN VAN VOORBELASTING

2501 Grond ontgraven uit voorbelasting

250110 |Grond ontgraven uit ophoging. m3 10.000,00V
2502 Grond afvoeren

250210 |Grond vervoeren. m3 9.500,00V
250220 |Grond vervoeren. m3 500,00V

2503 Grond verwerken

250310 |Zand uit ophoging verwerken in kavels m3 500,00V

2504 Verwijderen zakbakens
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HEID
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

250410
3
311
3111
311110
311120
311130
311140
311150
3112
311210
312
312010
313
313010
313020
313030
4
41
4101
410110
5
5001
500110
5002
500210
500220
500230
5003
500310
500320
500330
5004
500410
5005
500510
5006
500610
8

81

Verwijderen zakbaken.
DRAINAGE
AANBRENGEN HORIZONTALE DRAINAGE

Aanbrengen drainageleiding & -koffers

Aanbrengen horizontale drainage in voorbelasting.
Aanbrengen drainage t.p.v. rand voorbelasting.
Aanbrengen T-stukken horizontale drainage.
Aanbrengen verloopstuk.

Aanbrengen taludgoten.

Aanbrengen drainageputten

Aanbrengen drainage controleput.

AANBRENGEN VERTICALE DRAINAGE

Aanbr. kunststofdrains t.b.v. verticale drainage.
AANSLUITING DRAINAGE OP BESTAANDE RIOLERIN
Aanbrengen PVC-buis g 110 mm.

Aanbrengen overgang drainage-riolering.

Aanbrengen T-verloopstuk 45°,

VERHARDINGEN

ELEMENTENVERHARDINGEN

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen.
LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

Uitzetwerkzaamheden

Uitzet werkzaamheden.

Meting zakbakens

Maken van een nul-meting.
Maken van een dubbele nulmeting zakbakens.
Periodiek inmeten zakbaken keer.

Meting voorbelasting/terrein

Maken van een nul-meting voor voorbelastingperiode
Maken van een eindmeting na voorbelastingperiode.
Maken van een eindmeting op te leveren situatie.

Inmeting drainage

Inmeten en verwerken revisie horizontale drainage.

Uitlezen peilbuizen

Inmeten en aflezen peilbuizen

Uitlezen water spanning meters

Inmeten en aflezen watersp. meters
WERK VAN ALGEMENE AARD

BEREIKBAARHEID

st

m

st
st

st

st

m2

EUR

EUR
EUR
keer

EUR
EUR
EUR

EUR

keer

keer

21,00

1.678,00
234,00
28,00
11,00
11,00

5,00

35.500,00

6,00
2,00
2,00

40,00

26,00

26,00

26,00

<ZZ

Z2Z2Z
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SUBTOTAAL

IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
810010 |Toepassen rijplaten. m 100,00V
810020 |Vegen verhardingen. EUR N
810030 |Instandhouden tijdelijke afrastering. EUR N

82 AFSTEMMING EN OMGEVINGSMANAGEMENT

8201 Plannen

820110 |Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
820120 |Opstellen V&G-plan. EUR N

8202 Uitvoeren maatregelen uit BLVC plan

820210 |Uitvoeren maatregelen bereikbaarheid. EUR N
820220 |Uitvoeren maatregelen Leefbaarheid. EUR N
820230 |Uitvoeren maatregelen veiligheid. EUR N
820240 |Uitvoeren maatregelen communicatie. EUR N

83 REVISIE

8301 Opstellen en aanleveren revisiegegevens

830110 |Inmeten en verwerken revisiegegevens (geheel). EUR N

84 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

841 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

841010 |T.b.s. werknemer Groep B - grondwerker uur 40,00V

842 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

842010 |T.b.s. mobiele kraan uur 40,00V
842020 |T.b.s. wiellader. uur 40,00V
842030 |T.b.s. vrachtauto. uur 40,00V
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9
91

910010
910020
910030
918870
918880
919990
92

929990
93

939990
94

949990
95

950010
950020
950030

950040
950050

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Gedaan te

De inschrijver(s),

De 20..

Inrichten werkterrein. EUR ............
Opruimen werkterein. EUR ....cccceees.
Precarioheffing. EUR ............
Korting EUR ............
Overige eenmalige kosten EUR ...........
Totaal eenmalige kosten EUR ............ ,..EUR
Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten EUR
Algemene kosten

Algemene kosten EUR
Winst en risico

Winst en risico EUR
Stelposten

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR
Inboet bestratingsmaterialen herstraten EUR
Acceptatiekosten materialen schonen terrein. EUR
Herstellen van papiercellulose afdichting EUR
Tussentijds verschuiven van zand. EUR

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

2.500,00

500,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00

<<<<<
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon [ Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer’ RAW1441 - 126004
Besteknummer 2020-09

Korte werkomschrijving | ...

Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening
van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT — Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

' Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123-00001.

2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl

CROW e Galvanistraat 1, 6716 AE Ede e Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318—69 53 00 e Website: www.crow.nl




