
Bijgestelde planning aanbesteding telescooptribune & stoelen PLT Heerlen 

 

 

D.1 Planning  

 

26 februari 2021 Publicatie op www.tenderned.nl 

16 maart 2021 10:00-13:00 Schouw op locatie is (niet verplicht) 

23 maart 2021, 10:00 uur Uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers 

30 maart 2021 Verzenden Nota van Inlichtingen  

4 juni 2021, 12:00 uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen via 

Tenderned. 

7 – 17 juni 2021 Beoordeling van de inschrijvingen 

21 juni 2021  Verzending voornemen tot gunning, incl. verzoek om bewijsmiddelen 

ten aanzien van UEA 

22 – 29 juni Optioneel: verificatie 

12 juli 2021 Verzending definitieve gunning (afloop 20 dagen “Alcatelperiode”) 

13 juli 2021 – 3 juli 2022  Werkvoorbereiding en productie 

4 t/m 29 juli met uitloop t/m 

5  augustus 2022 * 

Uitvoeren van de overeengekomen levering en diensten 

 

De cursief weergegeven data zijn fatale data, mits de aanbesteder niet voorafgaand schriftelijk 

anders bericht. De andere data zijn indicatief en niet bindend.  

 

* I.v.m. de verschoven planning vervalt dus het realisatiemoment in deze zomer 2021. Het 

enigste realisatiemoment is nu dus uitsluitend het moment in zomer 2022, zoals vermeld in 

de bovenstaande gewijzigde planning. 

 

 

 

Heerlen, 6 april 2021 

 

 

F.J.H. Geelen 

Adviseur Inkoop & Aanbesteding 

Gemeente Heerlen 

http://www.tenderned.nl/

