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01 Opdrachtgever
BPD Ontwikkeling BV
Regio Noord-Oost & Midden

Vestigingsadres
De Brand 30
3823 LK Amersfoort

Correspondentieadres
Postbus 1
3800 AA Amersfoort

Tel.: +31 33 453 41 11
E-mail: ontwikkeling.nom@bpd.nl

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever.

03 Locatie
Het bouwplan "Weideblick", onderdeel van Nieuwveense Landen, is gelegen ten noorden van De
Guldenmiddenweg en ten westen van de Nieuwe Meppelerweg.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- diverse opruimingswerkzaamheden;
- het uitvoeren van grondwerk voor o.a. cunetten, rioolsleuven, watergangen;
- het toepassen van bemalingen;
- aanbrengen van VWA, HWA, IT riolering en drainage;
- aanbrengen van funderingslagen;
- aanbrengen asfaltverhardingen;
en bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
De werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden. De begrenzing staat op tekening aangegeven.

Fase 1 Opleveren op:
- opruimingen, grondwerk, hoofdriool

en puinfundering buiten nutstracés 13-08-2021

- overige werkzaamheden 24-09-2021

De aannemer dient rekening te houden met de aanleg van nutsvoorzieningen in fase 1 vanaf week 34.
Tijdens deze aanleg kunnen beperkt tot geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Fase 2
Startdatum wordt bepaald in overleg met de directie, naar verwachting uiterlijk 01-09-2022.

Opleveren binnen:
- opruimingen, grondwerk, hoofdriool

en puinfundering buiten nutstracés 40 werkdagen

- overige werkzaamheden 20 werkdagen

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

Het bedrag van de korting als bedoelt in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1.000,-- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

=========================================================================
Tekeningnr. Datum Omschrijving
=========================================================================
30191905 / 01 01-03-2021 Opbreekwerkzaamheden
30191905 / 02 01-03-2021 Grondwerk en verhardingen
30191905 / 03 01-03-2021 Riolering en ondergrondse infra (blad 1/4)
30191905 / 04 01-03-2021 Riolering en ondergrondse infra (blad 2/4)
30191905 / 05 01-03-2021 Riolering en ondergrondse infra (blad 3/4)
30191905 / 06 01-03-2021 Riolering en ondergrondse infra (blad 4/4)
30191905 / 07 01-03-2021 Details riolering
30191905 / 08 01-03-2021 Dwarsprofielen
30191905 / 09 01-03-2021 (WRM) Matenplan
30191905 / 10 01-03-2021 (WRM) Dwarsprofielen Matenplan

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de bestekstekeningen ten opzichte
van het N.A.P. aangegeven.
Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten
opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Één hoogtemerk wordt éénmalig door de directie op of nabij het werk aangegeven. De aannemer draagt zorg
voor het verklikken en het gedurende de uitvoering van het werk in stand houden van de uitgezette
hoogtemerken, peilen en hoofdafmetingen. Bij ontregeling c.q. verstoring van hoogtemerken, peilen en
hoofdafmetingen moet de aannemer de directie hier onverwijld van op de hoogte stellen. Kosten voor het
opnieuw aanbrengen c.q. aanwijzen hiervan, komen voor rekening van de aannemer.
Alle maatvoerings- en uitzetwerkzaamheden dienen door, en op kosten van aannemer, te worden uitgevoerd.
Ontbrekende gegevens in overleg met de directie bepalen.
Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, moet de maatvoering van het werk van dit bestek
aansluiten op de maatvoering van het bestaand werk.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Kwaliteitsplan, voor start uitvoering;
- Controle aangelegde openbare hoofdriolering, voor het sluiten van de sleuf;
- Controle aangelegde openbare drainage, voor het sluiten van de sleuf;
- Controle verdichtingsgraad zand in rioolsleuf, na aanvullen en verdichten;
- Controle verdichtingsgraad zand in cunetten, voor aanbrengen puinfundering;
- Controle laagdikte, vlakheid en verdichtingsgraad puinfundering en zand cunetten, voor aanbrengen

verhardingen;
- de verdichting van de aangebrachte asfaltverhardingen alvorens de laatste laag asfalt wordt aangebracht;
- het inrichten van het werkterrein.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
01 Bomenposter "Werken rond bomen";
02 Instructiekaart zorgvuldig graven;
03 Besteksgrondbalans;
04 Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerpfase;
05 Oplever- en kwaliteitsdossier (inhoud);
06 Model Borgtochtverklaring;
07 Model Bankgarantie;
08 Verkennend (water)bodemonderzoek Omslag te Meppel, Grondslag, project 32501, d.d. 23-08-2020;
09 Geotechnisch bodemonderzoek Meppelerweg, Ortageo, rapport 211982/R01, d.d. 12-11-2020;
10 Bemalingsadvies bouwplan Weideblick, Caudatis, projectnr. 2020-013;
11 KLIC Levering, 19O108503;
12 Foto's bestaande stuw;
13 Detailtekening(en) rioolgemaal Weideblick.

05 Bodemkundige, grondmechanische en hydrologische gegevens
Zie bijlagen bij dit bestek.

Het streef waterpeil in het plangebied bedraagt NAP -1,00 m.
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06 Werkterrein, bereikbaarheid, transportroute
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laad mogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang
kunnen zijn voor de goede uitvoering van het werk.

Tijdens de bouwactiviteiten mogen GEEN transporten (bouwverkeer, leveranciers etc.) door omliggende
wijken (Nieuwveense Landen) plaatsvinden.
Aan- en afvoer van materieel en materiaal dient UITSLUITEND te geschieden via De Guldenmiddenweg -
Nieuwe Meppelerweg. Afwijking hiervan dient te geschieden in overleg met en mag uitsluitend plaatsvinden
na goedkeuring door de directie.

07 Vrijkomende materialen
De transport, acceptatie- en stortkosten van materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt of welke naar
een door het bevoegd gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting.worden vervoerd, komen voor rekening
van de aannemer en dienen te zijn meegenomen in de eenheidsprijs.

Alle kosten welke zijn verbonden aan het vervoeren, laden, lossen en opslaan van (her te gebruiken)
materialen in een tijdelijk depot binnen werkterrein dienen te zijn meegenomen in de eenheidsprijs.

08 Adressen
Gemeente Meppel
Postbus 501
7940 AM MEPPEL
T: 14 0522 (vanuit buitenland +31 522 850 500)
E: postbus@meppel.nl
W: https://www.meppel.nl

Stadhuis
Grote Oever 26
7941 BJ MEPPEL
Openingstijden: maandag t/m donderdag 08:30-17:00 uur, vrijdag 08:30-20:00 uur

Gemeentewerf
Eekhorstweg 16
7942 JC MEPPEL
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07:45-12:00 en 12:45-16:00 uur
Halen of brengen van/naar de werf dient altijd van tevoren telefonisch gemeld te worden bij de
terreinbeheerder.

Zandput Bremenbergplas
Bremenbergweg 6
7948 NC NIJEVEEN
Postbus 609
8000 AP ZWOLLE
T: +31 38 469 6123
F: +31 38 465 6033

Grondbalans Noord-Oost
Oevers 16
8331 VC STEENWIJK
T: +31 521 521 930
F: +31 521 521 360
E: info@grondbalansnoordoost.nl
I: https://grondbalansnoordoost.nl

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle
Postbus 60
8000 AB Zwolle
T: +31 88 233 12 00
E: info@wdodelta.nl

storingnummers kabels en leidingen (24 uur per dag bereikbaar)
0800-0359 Vitens
0800-9009 Nationale storingsnummer gas en stroom
0800-0407 KPN
0900-1884 Ziggo
088-0063700 Reggefiber (glasvezel)
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KLIC melding
www.kadaster.nl/klic

Verplichte melding grondtransporten Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit:
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . OPBREEKWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

1101 . . . . . Watergangen
. . . . . Bij werkzaamheden in/aan de watergangen geldt de
. . . . . zorgplicht volgens de flora- en fauna wet.
. . . . . Voor het uitvoeringen van werkzaamheden dient een
. . . . . inventarisatie conform bestekspost 830110
. . . . . uitgevoerd te worden.
. . . . . Het maaien, vergraven en dempen van watergangen
. . . . . dient op een vis- en amfibievriendelijke manier
. . . . . te worden uitgevoerd.
. . . . . Dit kan worden gedaan door bij het vergraven van
. . . . . sloten in één richting te werken, zodat vissen en
. . . . . amfibieën kunnen wegvluchten.
. . . . . Indien nodig dienen vissen en amfibieën te worden
. . . . . weggevangen en overgezet naar een sloot in de
. . . . . directe omgeving.
. . . . .

110110 511104 . . . . . Uitmaaien watergang. m 390,00 V
. . . . . Betreft: uitmaaien hoofdwatergang voorafgaand aan
. . . . . opschonen watergangen
. . . . . Aantal maaibeurten: 1
.1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . . insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .5. . Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een
. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en na
. . . . . indroging vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting.
. . . . .

110120 511104 . . . . . Uitmaaien watergang. m 1.720,00 V
. . . . . Betreft: uitmaaien watergang voorafgaand aan
. . . . . opschonen watergangen
. . . . . Aantal maaibeurten: 1
.1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . . insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .3. . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een
. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en na
. . . . . indroging vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting.
. . . . .

110130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 1.358,00 V
. . . . . Situering: alle op te schonen en te dempen
. . . . . watergangen binnen werkgebied
. . . . . Betreft: het ontgraven van de (begroeide)
. . . . . bovengrond uit het talud en sliblaag uit de bodem
. . . . . van de watergangen
. . . . . Grondsoort: bovengrond, slib
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 75 %
. . . . . van de hoeveelheid onder water, gerekend met een
. . . . . waterstand van N.A.P. -1,0 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,17 m
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein, laagdikte maximaal 0,05 m
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1102 . . . . . Begroeiing en gras
. . . . .
. . . . .

110210 510103 . . . . . Maaien gewas. are 1.185,00 V
. . . . . Betreft het maaien van gras, (on)kruiden en lage
. . . . . beplanting in weiland en bermen

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag vergunde be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

110220 222107 . . . . . Frezen. are 1.185,00 V
. . . . . Betreft: frezen van de graszode
. . . . . Grondsoort: humeuse bovengrond

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .

110230 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 5,00 V
. . . . . Situering: bestaande houtwal t.p.v. aan te leggen
. . . . . watergang langs De Guldenmiddenweg
. . . . . Betreft: verwijderen van stobben

3. . . . . Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag vergunde be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

12 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

120010 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 364,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend

1. . . . . Houten palen met draad
. . . . . 2 x puntdraad
. . . . . Palen d. 80/100 mm, verduurzaamd
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

13 . . . . . WATERBOUWKUNDIGE WERKEN
. . . . .
. . . . .

130010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 76,00 V
. . . . . Situering: duikers in te dempen watergang(en)
. . . . . Betreft: verwijderen kunststof duiker
. . . . . Incl. bijbehorend grondwerk

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .
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130020 111101 . . . . . Slopen stuwconstructie. st 1,00 V
. . . . . Situering: voormalige stuw in te dempen
. . . . . watergang(en), zie bijlage "Gegevens bestaande
. . . . . stuw"
. . . . . Inclusief grondwerk
.1. . . . Bouwaard en materiaal
. . . . . Gewapend betonnen damwand en palen m3 15,50 I
. . . . . Lengte ca. 8.0 m
. . . . . Breedte (wand) ca. 0.3 m
. . . . . Constructiehoogte ca. 6.0 m
. . . . . Met betonnen deksloof, afm. ca. 8.0 x 0.70 x 0.2 m
. . . . . Inclusief houten kwelscherm/damwand naast de stuw
. . . . . Rekenen met totaal 8.0 m
. . .1. . Diepte tot waarop gesloopt moet worden
. . . . . onderzijde fundering, ca. 6.0 m- mv
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

2101 . . . . . Cunet
. . . . .
. . . . .

210110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 15.071,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van het nieuwe cunet voor
. . . . . rijbanen, parkeerplaatsen, voetpaden,
. . . . . onderhoudspaden en nutstracés e.d.
. . . . . Ontgraven tot vaste zandlaag
. . . . . Grondsoort: zie bijlagen bij dit bestek
. . . . . Bovengrond, humeus m3 15.071,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (in vaste m3)

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,56 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

210120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 1.668,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van het nieuwe cunet voor
. . . . . vrijliggend voetpad met nutstrace
. . . . . Ontgraven tot vaste zandlaag
. . . . . Grondsoort: zie bijlagen bij dit bestek
. . . . . Bovengrond, humeus m3 1.668,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (in vaste m3)

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,56 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,2 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

210130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 763,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van eerder aangebrachte
. . . . . dempingen en voormalige sliblaag in watergangen
. . . . . Ontgraven tot vaste zandlaag
. . . . . Grondsoort: zie bijlagen bij dit bestek
. . . . . Voormalige sliblaag, bovengrond m3 763,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (in vaste m3)

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2102 . . . . . Watergangen en wadi's
. . . . .
. . . . .

210210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit wadi bodem. m3 126,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van de wadi's buiten de
. . . . . rioolsleuf
. . . . . Grondsoort: zie bijlagen bij dit bestek
. . . . . Bovengrond, humeus m3 126,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (in vaste m3)

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
. . .1. . Taluds variabel; 1 : 4 en flauwer
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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210220 220101 . . . . . Grond ontgraven uit waterpartij. m3 2.215,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van de waterpartij /
. . . . . watergangen door het bouwplan
. . . . . Grondsoort: zie bijlagen bij dit bestek
. . . . . Bovengrond, humeus m3 1.240,00 I
. . . . . Zand m3 975,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (in vaste m3)

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,5 m
. . .9. . Taluds variabel; zie tekening
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

210230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 2.854,00 V
. . . . . Situering: omlegging hoofdwatergang WDOD langs De
. . . . . Guldenmiddenweg
. . . . . Betreft: ontgraven van de watergang
. . . . . Gerekend met ontgravingsdiepte na verwijderen van
. . . . . de veenlaag.
. . . . . Grondsoort: zie bijlagen bij dit bestek
. . . . . Bovengrond, humeus m3 1.422,00 I
. . . . . Veen m3 333,00 I
. . . . . Zand m3 1.099,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (in vaste m3)

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,3 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1.5
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2103 . . . . . Terrein
. . . . .
. . . . .

210310 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein. m3 3.826,00 V
. . . . . Betreft: bovengrond ontgraven uit terrein t.b.v.
. . . . . verwijderen veenlaag
. . . . . Grondsoort: bovengrond, zie bijlagen bij dit m3 3.826,00 I
. . . . . bestek
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (in vaste m3)

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,56 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren
. . . . . t.p.v. terrein met reeds verwijderde veenlaag.
. . . . .

210320 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein. m3 3.069,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen veenlaag uit terrein
. . . . . Grondsoort: veen, zie bijlagen bij dit bestek m3 3.069,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (in vaste m3)

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

22 . . . . . AANVULLEN
. . . . .
. . . . .
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2201 . . . . . Watergangen
. . . . . Bij werkzaamheden in/aan de watergangen geldt de
. . . . . zorgplicht volgens de flora- en fauna wet.
. . . . . Voor het uitvoeringen van werkzaamheden dient een
. . . . . inventarisatie conform bestekspost 830110
. . . . . uitgevoerd te worden.
. . . . . Het vergraven en dempen van watergangen dient op
. . . . . een vis- en amfibievriendelijke manier te worden
. . . . . uitgevoerd.
. . . . . Dit kan worden gedaan door bij het vergraven van
. . . . . sloten in één richting te werken, zodat vissen en
. . . . . amfibieën kunnen wegvluchten.
. . . . . Indien nodig dienen vissen en amfibieën te worden
. . . . . weggevangen en overgezet naar een sloot in de
. . . . . directe omgeving.
. . . . .

220110 220301 . . . . . Grond verwerken in watergangen. m3 2.961,00 V
. . . . . Betreft: verwerken van zand in vervallen
. . . . . watergangen t.p.v. wadi's en verhardingscunetten
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 2.961,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 230110 en 230210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking (in vaste m3)

3. . . . . Hoogte 0,65 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte gem. 3,5 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 220420
. . . . .

220120 220301 . . . . . Grond verwerken in watergangen. m3 4.021,00 V
. . . . . Betreft: verwerken van grond in vervallen
. . . . . watergangen
. . . . . Grondsoort: bovengrond m3 4.021,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 230120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking (in vaste m3)

3. . . . . Hoogte 1,10 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte gem. 3,5 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2202 . . . . . Terrein en kavels
. . . . .
. . . . .

220210 220301 . . . . . Grond verwerken in wadi's. m3 210,00 V
. . . . . Betreft: verwerken van vrijkomende grond in talud
. . . . . wadi's
. . . . . Uitvoeren In combinatie met aanvullen rioolsleuf
. . . . . (wadibodem) met draineerzand volgens
. . . . . bestekspostnr. 320210
. . . . . Grondsoort: bovengrond, vervoerd volgens m3 210,00 I
. . . . . bestekspostnr. 230120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking (in vaste m3).

1. . . . . Hoogte gem. 0,25 m
. . .9. . Taluds 1 : 4 en flauwer, vloeiend en natuurlijk
. . . . . vormgegeven
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .
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220220 220301 . . . . . Grond verwerken in veenlaag. m3 3.826,00 V
. . . . . Betreft: verwerken van vrijkomende grond t.p.v.
. . . . . verwijderde veenlaag
. . . . . Grondsoort: bovengrond, naast de ontgraving m3 3.826,00 I
. . . . . gedeponeerd volgens bestekspostnr. 210310
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking (in vaste m3).

2. . . . . Hoogte gem. 0,56 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

220230 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 16.059,00 V
. . . . . Betreft: verwerken van vrijkomende grond in
. . . . . bermen, terrein en bouwkavels (na verwijderen
. . . . . veen uit terrein)
. . . . . Grondsoort: bovengrond, vervoerd volgens m3 16.059,00 I
. . . . . bestekspostnr. 230120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking (in vaste m3).

1. . . . . Hoogte gem. 0,23 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 1 : 10 en flauwer
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Werkzaamheden combineren met egaliseren van het
. . . . . terrein volgens bestekspostnr. 220240
. . . . .

220240 221131 . . . . . Egaliseren. are 640,00 V
. . . . . Betreft: egaliseren van de volgens bestekspostnr.
. . . . . 220230 verwerkte grond in terrein en bouwkavels
. . . . . Grondsoort: bovengrond

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

2203 . . . . . Cunet
. . . . .
. . . . .

220310 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 15.396,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen van het nieuwe cunet voor
. . . . . rijbanen, parkeerplaatsen, voetpaden en
. . . . . nutstracés e.d.
. . . . . Tijdens de verwerking dient zand vrijkomend uit
. . . . . het werk gelijkmatig verspreiden en onderin het
. . . . . cunet verwerkt te worden.
. . . . . Grondsoort: zand m3 15.396,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 230110 en 230210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking (in vaste m3).

9. . . . . Hoogte gem. 0,58 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .3. . . Kruinbreedte gem. 8,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 220410 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 220420
. . . . .
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220320 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet voetpad. m3 3.271,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen van het nieuwe cunet voor
. . . . . vrijliggend voetpad met nutstrace
. . . . . Tijdens de verwerking dient het zand, komend
. . . . . vanuit verschillende locaties en grondlagen,
. . . . . gelijkmatig verspreid en gehomogeniseerd te
. . . . . worden.
. . . . . Grondsoort: zand m3 3.271,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 230110 en 230210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking (in vaste m3).

9. . . . . Hoogte gem. 1,10 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 2,2 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 220410 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 220420
. . . . .

2204 . . . . . Verdichten en afwerken
. . . . .
. . . . .

220410 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 29.839,00 V
. . . . . Betreft profileren zandcunet
. . . . . Grondsoort: zand in aanvulling en zand in zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. -1,0 m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

220420 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 21.628,00 V
. . . . . Betreft verdichten van aangebracht zand in
. . . . . watergangen en cunet
. . . . . Grondsoort: zand in aanvulling en zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
. . . . . gesteld aan de som van de posten van verwerking
. .9. . . Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 in
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . .

23 . . . . . VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

2301 . . . . . Vervoeren binnen werkterrein
. . . . .
. . . . .

230110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.179,00 V
. . . . . Betreft vervoeren van vrijgekomen zand naar de
. . . . . plaats van verwerking t.b.v. hergebruik binnen
. . . . . het werk
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de som van de hoeveelheid
. . . . . van bestekspostnrs.
. . . . . 210220
. . . . . 210230
. . . . . 320230

2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking van
. . . . . bestekspostnr(s). 220310 en 220320
. . . . .
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230120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 20.290,00 V
. . . . . Betreft vervoeren van vrijgekomen grond naar de
. . . . . plaats van verwerking t.b.v. hergebruik binnen
. . . . . het werk
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de som van (een deel van)
. . . . . de hoeveelheid van bestekspostnrs.
. . . . . 210110
. . . . . 210120
. . . . . 210130
. . . . . 210210
. . . . . 210220
. . . . . 210230

2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking van
. . . . . bestekspostnr(s). 220110, 220120 en 220230
. . . . .

2302 . . . . . Vervoeren uit Zandput Bremenbergplas
. . . . .
. . . . .

230210 220299 . . . . . Coördinatie leverantie zand. EUR N
. . . . . Opdrachtgever neemt de kosten voor de leverantie
. . . . . van "zand in zandbed" en het bijbehorende
. . . . . transport naar de plaats van verwerking van dit
. . . . . zand op zich.
. . . . . De benodigde afstemming en afroep tussen
. . . . . leverancier, transporteur en verwerker dient door
. . . . . de opdrachtnemer gedaan te worden.
. . . . . Locatie: Zandput Bremenbergplas Nijeveen
. . . . . Grondsoort: Zand in zandbed m3 19.449,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling o.b.v. transportbonnen.
. . . . . Bonnen dienen wekelijks te worden aangeleverd aan
. . . . . de directie. Bij niet nakomen van vorenstaande
. . . . . zal per geval (bon) een korting worden toegepast
. . . . . van € 500,--.
. . . . .

2303 . . . . . Afvoeren veen
. . . . .
. . . . .

230310 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.402,00 V
. . . . . Betreft afvoeren van vrijgekomen veen
. . . . . Grondsoort: veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de som van (een deel van)
. . . . . de hoeveelheid van bestekspostnrs.
. . . . . 210230
. . . . . 210320

3. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . grond
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: volgens partijkeuring
. . . . . Indicatie Bbk: Achtergrondwaarde
. . . . . Vervoeren naar: een door de aannemer te bepalen
. . . . . locatie
. . . . . Inclusief eventuele bijkomende kosten voor laden,
. . . . . lossen, transport en acceptatie.
. . . . .

230320 229999 . . . . . Uitvoeren in-situ partijkeuring. st 1,00 V
. . . . . Betreft: in-situ onderzoek naar bodemkwaliteit
. . . . . veenlaag t.b.v. definitieve afvoer/overname door
. . . . . aannemer
. . . . . Grondonderzoek(en) uitvoeren conform BRL SIKB 1000
. . . . . werkprotocol 1001 "Monsterneming voor
. . . . . Partijkeuringen Grond en Baggerspecie"
. . . . . Inclusief bemonsteren en analyseren op PFAS
. . . . . Uitvoering: in-situ
. . . . . Locatie: onverdacht
. . . . . Inclusief het opstellen van een rapportage.
. . . . . Rapportage digitaal aan directie verstrekken,
. . . . . uiterlijk 14 dagen na uitvoering onderzoek.
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERING
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . BEMALINGEN
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3111 . . . . . Algemeen
. . . . .
. . . . .

311110 210299 . . . . . Opstellen bemalingsplan uitvoeringswijze. EUR N
. . . . . Het bemalingsplan betreft de werkzaamheden in het
. . . . . gehele bestek met betrekking tot:
. . . . . - het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . bemonsteren, registreren en verwijderen van de
. . . . . bemalingsinstallatie.
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Het gedetailleerd werkplan digitaal en in 2-voud
. . . . . ter acceptatie indienen bij de directie.
. . . . .

311120 210899 . . . . . Verzorgen meldingen en vergunningen. EUR N
. . . . . Betreft: het verzorgen van alle benodigde
. . . . . meldingen en/of vergunningen t.b.v. de
. . . . . onttrekking van grondwater en de lozing van
. . . . . bronneringswater bij het bevoegd gezag.
. . . . . Leges kosten zijn voor rekening opdrachtgever.
. . . . .

3112 . . . . . Waarnemingsputten
. . . . .
. . . . .

311210 210799 . . . . . Toepassen waarnemingsput. st 10,00 V
. . . . . Betreft het plaatsen, in stand houden en
. . . . . verwijderen van monitoringspeilbuizen om de
. . . . . grondwaterstand waar te kunnen nemen.
. . . . . Locaties bepalen in overleg met de directie.
. . . . . De peibuizen dienen te worden ingemeten in x, y
. . . . . en z coördinaten van het RD-stelsels.
. . . . . Tijdstip van aanbrengen: 3 weken voordat de
. . . . . bemalingsinstallatie in werking wordt gesteld.
. . . . . Tijdstip van verwijderen: na goedkeuring directie.
. . . . .

311211 210701 . . . . . Aanbrengen waarnemingsput. st 10,00 I
9. . . . . Kunststof straatpot met 1 filter met stijgbuis; st 10,00 L

. . . . . Lengte filter ca. 5,0 m; diameter 32 mm

. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:

. . . . . straatpot met opschrift "peilbuis" en de buis

. . . . . voorzien van schroefdop.

. . . . .
311212 210799 . . . . . Monitoring en instandhouden peilbuizen.

. . . . . Frequentie: dagelijks, 's morgens en 's avonds

. . . . . Start monitoring: twee weken voor aanvang bemaling

. . . . . Beëindiging na goedkeuring directie, bij einde

. . . . . bemalingswerkzaamheden en bereiken reguliere

. . . . . grondwaterstand.

. . . . . Resultaten metingen wekelijks in Excel aan de

. . . . . directie overleggen.

. . . . . Peilbuizen gedurende het werk instandhouden.

. . . . .
311213 210702 . . . . . Verwijderen waarnemingsput. st 10,00 I

. . . . . Verwijderen na goedkeuring directie
2. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat

. . . . . vullen met zwelklei

. . . . . Incl. leverantie

. . . . .
312 . . . . . BRONBEMALING

. . . . .
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3121 . . . . . Horizontale bemaling
. . . . .
. . . . .

312110 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling. m 3.350,00 V
. . . . . Situering: alle werkzaamheden onder het het
. . . . . freatisch vlak bij de aanleg van de riolering
. . . . . Betreft: het drooghouden van de ontgraving
. . . . . tijdens het graven, het aanbrengen van de
. . . . . riolering en het aanvullen van de ontgraving.
. . . . . Bemaling op basis van het bemalingsplan
. . . . . uitvoeringsfase opgesteld volgens bestekspostnr.
. . . . . 311110
. . . . . - aanbrengen bronbemaling;
. . . . . - instandhouden bronbemaling;
. . . . . - bijhouden logboek betreffende het debiet;
. . . . . - (gedeeltelijk) verwijderen bronbemaling.
. . . . . Rekening houden met meerdere keren verplaatsing
. . . . . van de bemalingsonderdelen i.v.m. voortglijdende
. . . . . bemaling e.e.a. afhankelijk van werkwijze aannemer
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk van
. . . . . de hoeveelheid te bemalen wegvak (gecombineerde
. . . . . rioolsleuf)
. . . . . Aannemer dient te zorgen voor voldoende
. . . . . afvoermogelijkheden van het bemalingsdebiet,
. . . . . eventueel open houden van sloten, duikers e.d. is
. . . . . voor risico van de aannemer.
. . . . .

312111 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot ten minste

. . . . . 0,20 m onder de de bouwput- / sleufbodem / cunet

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .2. . . Horizontale filters

. . . .2. Reserve-energievoorziening van voldoende

. . . . . capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van

. . . . . de bemaling te allen tijde te dekken is vereist

. . . . . De overname van de energievoorziening door de

. . . . . reserve-installatie dient automatisch te

. . . . . geschieden

. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde

. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp

. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie

. . . . . te zijn opgenomen

. . . . .
312112 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s) 312111

. . . . . Periode van instandhouding: gedurende het graven

. . . . . van de cunetten, rioolsleuven en nutstracés, het

. . . . . aanbrengen van de riolering, kabels en leidingen,

. . . . . het tot twee dagen na het aanvullen van de

. . . . . sleuven, cunetten en tracés.
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in

. . . . . bestekspostnr. 312111vermelde niveau

. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de

. . . . . bemaling kundig is, moet op of in de directe

. . . . . nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten

. . . . . normale werktijden

. . . .1. De reserve-energievoorziening 1 maal per week

. . . . . beproeven op goede werking

. . . . .1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1

. . . . . maal per week beproeven op goede werking

. . . . .
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312113 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt.
. . . . . Situering: elk lozingspunt, e.e.a. afhankelijk
. . . . . van werkwijze aannemer
. . . . . Betreft: het aanbrengen en monitoren van
. . . . . debietmeetpunten
. . . . . Registratie conform eisen bevoegd gezag
. . . . . Registratie elke dag op een vast tijdstip
. . . . . uitvoeren.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
. . . . .

312114 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
. . . . . Situering: in overleg met de directie
. . . . . Betreft: voorzieningen bij lozingspunten bemaling
. . . . . Betreft bemaling, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 312110

1. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker
.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang
. .1. . . Bodembescherming: ter keuze van de aannemer
. . . . . Na gereedkomen werkzaamheden het lozingspunt in
. . . . . de originele staat herstellen.
. . . . .

312115 210899 . . . . . Aanbrengen afvoerleiding bronbemaling.
. . . . . Betreft: afvoerleiding van het bronneringswater
. . . . . tussen bemalingsinstallatie en het lozingspunt.
. . . . . Hoeveelheid afvoerleiding afhankelijk van
. . . . . werkwijze aannemer.
. . . . . Aansluiten op lozingspunt welke wordt aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 312114
. . . . . Afvoerleiding ter keuze van de aannemer.
. . . . . Rekening houden met meerdere keren verplaatsing
. . . . . van de afvoerleidingen i.v.m. voortglijdende
. . . . . bemaling e.e.a. afhankelijk van werkwijze aannemer
. . . . . Eventuele bijkomende zaken als opvoerstations,
. . . . . portalen en/of ingraven van de afvoerleidingen
. . . . . etc. zijn ter keuze aannemer en worden niet
. . . . . verrekend.
. . . . .

312116 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 312111

1. . . . . Filters en stijgbuizen in de bodem achterlaten en
. . . . . afsluiten met passende afsluitkap t.b.v. mogelijk
. . . . . hergebruik bij nuts aanleg.
. . . . .

3122 . . . . . Verticale bemaling
. . . . .
. . . . .
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312210 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling. m 200,00 V
. . . . . Situering: aanleg rioolzinkers en riooltracé
. . . . . bijkruising watergang naar rioolgemaal
. . . . . Betreft: het drooghouden van de ontgraving
. . . . . tijdens het graven, het aanbrengen van de
. . . . . riolering en het aanvullen van de ontgraving.
. . . . . Bemaling op basis van het bemalingsplan
. . . . . uitvoeringsfase opgesteld volgens bestekspostnr.
. . . . . 311110
. . . . . - aanbrengen bronbemaling;
. . . . . - instandhouden bronbemaling;
. . . . . - bijhouden logboek betreffende het debiet;
. . . . . - (gedeeltelijk) verwijderen bronbemaling.
. . . . . Rekening houden met meerdere keren verplaatsing
. . . . . van de bemalingsonderdelen i.v.m. voortglijdende
. . . . . bemaling e.e.a. afhankelijk van werkwijze aannemer
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk van
. . . . . de hoeveelheid te bemalen wegvak (gecombineerde
. . . . . rioolsleuf)
. . . . . Aannemer dient te zorgen voor voldoende
. . . . . afvoermogelijkheden van het bemalingsdebiet,
. . . . . eventueel open houden van sloten, duikers e.d. is
. . . . . voor risico van de aannemer.
. . . . .

312211 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot ten minste

. . . . . 0,20 m onder de de bouwput- / sleufbodem / cunet

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . .2. Reserve-energievoorziening van voldoende

. . . . . capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van

. . . . . de bemaling te allen tijde te dekken is vereist

. . . . . De overname van de energievoorziening door de

. . . . . reserve-installatie dient automatisch te

. . . . . geschieden

. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde

. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp

. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie

. . . . . te zijn opgenomen

. . . . .
312212 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s) 312211

. . . . . Periode van instandhouding: gedurende het graven

. . . . . van de cunetten, rioolsleuven en nutstracés, het

. . . . . aanbrengen van de riolering, kabels en leidingen,

. . . . . het tot twee dagen na het aanvullen van de

. . . . . sleuven, cunetten en tracés.
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in

. . . . . bestekspostnr. 312211 vermelde niveau

. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de

. . . . . bemaling kundig is, moet op of in de directe

. . . . . nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten

. . . . . normale werktijden

. . . .1. De reserve-energievoorziening 1 maal per week

. . . . . beproeven op goede werking

. . . . .1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1

. . . . . maal per week beproeven op goede werking

. . . . .
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312213 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt.
. . . . . Situering: elk lozingspunt, e.e.a. afhankelijk
. . . . . van werkwijze aannemer
. . . . . Betreft: het aanbrengen en monitoren van
. . . . . debietmeetpunten
. . . . . Registratie conform eisen bevoegd gezag
. . . . . Registratie elke dag op een vast tijdstip
. . . . . uitvoeren.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
. . . . .

312214 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
. . . . . Situering: in overleg met de directie
. . . . . Betreft: voorzieningen bij lozingspunten bemaling
. . . . . Betreft bemaling, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 312210

1. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker
.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang
. .1. . . Bodembescherming: ter keuze van de aannemer
. . . . . Na gereedkomen werkzaamheden het lozingspunt in
. . . . . de originele staat herstellen.
. . . . .

312215 210899 . . . . . Aanbrengen afvoerleiding bronbemaling.
. . . . . Betreft: afvoerleiding van het bronneringswater
. . . . . tussen bemalingsinstallatie en het lozingspunt.
. . . . . Hoeveelheid afvoerleiding afhankelijk van
. . . . . werkwijze aannemer.
. . . . . Aansluiten op lozingspunt welke wordt aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 312214
. . . . . Afvoerleiding ter keuze van de aannemer.
. . . . . Rekening houden met meerdere keren verplaatsing
. . . . . van de afvoerleidingen i.v.m. voortglijdende
. . . . . bemaling e.e.a. afhankelijk van werkwijze aannemer
. . . . . Eventuele bijkomende zaken als opvoerstations,
. . . . . portalen en/of ingraven van de afvoerleidingen
. . . . . etc. zijn ter keuze aannemer en worden niet
. . . . . verrekend.
. . . . .

312216 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 312211

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen en inwateren met zand
. . . . .

313 . . . . . OPEN BEMALING
. . . . .
. . . . .

313010 210199 . . . . . Toepassen open bemaling watergang. EUR N
. . . . . Situering: nieuwe en/of aan te passen watergangen
. . . . . Betreft: drooghouden van de afdammingen en
. . . . . ontgravingen
. . . . . Bemaling op basis van het bemalingsplan
. . . . . uitvoeringsfase opgesteld volgens bestekspostnr.
. . . . . 311110
. . . . . - aanbrengen open bemaling;
. . . . . - instandhouden open bemaling;
. . . . . - bijhouden logboek betreffende het debiet;
. . . . . - verwijderen open bemaling.
. . . . .

313011 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
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313012 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling.
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 313011
. . . . . Periode van instandhouding: totdat deze niet meer
. . . . . voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd
. . . . . is.
. . . . .

313013 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 313011
. . . . .

314 . . . . . AFDAMMINGEN
. . . . .
. . . . .

3141 . . . . . Afdamming watergang
. . . . .
. . . . .

314110 221199 . . . . . Toepassen tijdelijke afdammingen watergang. EUR N
. . . . . Situering: boven- en benedenstrooms van aan te
. . . . . leggen / aan te passen watergang
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden, zonodig
. . . . . wijzigen en verwijderen van tijdelijke afdamming
. . . . . met bijkomende voorzieningen t.b.v. het uitvoeren
. . . . . van werkzaamheden
. . . . .

314111 221199 . . . . . Aanbrengen tijdelijke afdamming.
. . . . . Betreft het aanbrengen van tijdelijke
. . . . . afdammingen
. . . . . Wijze van afdamming ter keuze van de aannemer,
. . . . . ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

314112 221199 . . . . . Instandhouden tijdelijke dam.
. . . . . Betreft het instandhouden van tijdelijke
. . . . . afdammingen, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 314111
. . . . . Periode van instandhouden: totdat deze niet meer
. . . . . voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd
. . . . . is.
. . . . .

314113 221199 . . . . . Verwijderen tijdelijke afdamming.
. . . . . Betreft het verwijderen van tijdelijke
. . . . . afdammingen, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 314111
. . . . . Verwijderen nadat deze voor de werkzaamheden niet
. . . . . meer benodigd is.
. . . . . Schade aan bodem en taluds herstellen en in
. . . . . originele staat terug brengen.
. . . . .

3142 . . . . . Bouwkuip
. . . . .
. . . . .

314210 220199 . . . . . Toepassen bouwkuip duiker. st 4,00 V
. . . . . Situering: duikers in hoofdwatergang(en)
. . . . . Betreft: het toepassen van een bouwkuip,
. . . . . noodzakelijk voor de aanleg van de duiker incl.
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Onder toepassen wordt verstaan: het maken, het
. . . . . instandhouden en het opruimen van de bouwkuip.
. . . . . Bouwkuipen realiseren d.m.v. grondwerk eventueel
. . . . . aangevuld met hulpwerk.
. . . . . Hulpwerk ter keuze van de aannemer.
. . . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Het grondwerk voor het ontgraven van de
. . . . . bouwputten en het aanvullen van de bouwputten
. . . . . bestaat uit grond ontgraven, grond vervoeren,
. . . . . grond verwerken en grond verdichten.
. . . . .
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32 . . . . . GRONDWERK RIOLERING
. . . . .
. . . . .

3201 . . . . . Ontgraven
. . . . .
. . . . .

320110 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 4.790,00 V
. . . . . Situering: rioolsleuven in het cunet
. . . . . Betreft: ontgraven van de sleuf t.b.v. de aanleg
. . . . . van de VWA-, HWA-, IT hoofdriolering en drainage
. . . . . incl. inspectieputten
. . . . . Gerekend vanaf onderzijde ontgraving cunet
. . . . . Grondsoort: zie bijlagen bij dit bestek
. . . . . Zand
. . . . . Taluds 3 : 1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 312
.9. . . . Ontgraven tot onderkant buizen, funderingen en
. . . . . putten
. . . . . T.p.v. IT buizen ontgraven tot een niveau waarbij
. . . . . ten opzichte van de onderkant van de leiding
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,2 m
. . . . . Breedte minimaal 0,30 m buiten de buitenkant van
. . . . . de buizen en putten.
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

320120 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.320,00 V
. . . . . Situering: rioolsleuven buiten het cunet
. . . . . Betreft: ontgraven van de sleuf t.b.v. de aanleg
. . . . . van de VWA-, HWA-, IT hoofdriolering en drainage
. . . . . incl. inspectieputten
. . . . . Grondsoort: zie bijlagen bij dit bestek
. . . . . Bovengrond, humeus m3 754,00 I
. . . . . Zand m3 1.566,00 I
. . . . . Taluds 3 : 1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 312
.9. . . . Ontgraven tot onderkant buizen, funderingen en
. . . . . putten
. . . . . T.p.v. IT buizen ontgraven tot een niveau waarbij
. . . . . ten opzichte van de onderkant van de leiding
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,65 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,2 m
. . . . . Breedte minimaal 0,30 m buiten de buitenkant van
. . . . . de buizen en putten.
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

3202 . . . . . Aanvullen
. . . . .
. . . . .
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320210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 377,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen rondom infiltratieriool met
. . . . . draineerzand

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,2 m
.9. . . . T.p.v. wadis de sleuf volledig aanvullen tot
. . . . . bodemniveau van de wadi met draineerzand, naast
. . . . . en onder de leiding minimaal 0,20 m
. . . . . Totaal: ca. 1,35 m3/m
. . . . . Draineerzand m3 377,00 L
. . . . . Samenstelling volgens bepaling 22.06.02 van de
. . . . . Standaard voor permanente draineerfunctie
. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: klasse AW, ongereinigd
. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. . . .9. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.
. . . . . 320310
. . . . .

320220 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 4.790,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen van de volgens bestekspostnr.
. . . . . 320110 ontgraven (gecombineerde) rioolsleuf

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,65 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .9. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.
. . . . . 320310
. . . . .9 Overtollig zand direct verspreiden in het cunet m3 535,00 I
. . . . .

320230 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 2.320,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen van de volgens bestekspostnr.
. . . . . 320120 ontgraven (gecombineerde) rioolsleuf

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,65 m
.7. . . . Aanvullen tot 0,10 m boven de bovenkant van de
. . . . . leiding met zand (vrijgekomen bij het ontgraven)
. . . . . en verder tot maaiveld met grond (vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven)
. . . .9. De (zand) aanvulling verdichten volgens
. . . . . bestekspostnr. 320310
. . . . .9 Overtollig zand vervoeren volgens bestekspostnr. m3 105,00 I
. . . . . 230110
. . . . . Overtollige grond direct verspreiden over
. . . . . naastliggend maaiveld
. . . . .

3203 . . . . . Bewerkingen
. . . . .
. . . . .

320310 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 6.733,00 V
. . . . . Betreft: verdichten en afwerken van het
. . . . . aangebrachte zandbed in de rioolsleuven
. . . . . Grondsoort: zand in aanvulling, zand in zandbed,
. . . . . draineerzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
. . . . . gesteld aan de som van de posten van verwerking
. .9. . . Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 in
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . .

33 . . . . . VUILWATER RIOOL
. . . . .
. . . . .

331 . . . . . HOOFDRIOOL
. . . . .
. . . . .

3311 . . . . . Buizen kunststof
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 3201 en 3202
. . . . .
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331110 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 2.626,00 V
. . . . . Betreft de aanleg van een buizenstelsel t.b.v.
. . . . . het VWA riool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 2.626,00 L
. . . . . Type: PP-Buis POLO-ECO plus
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Kleur: opaal wit met bruine strepen
. . . . . Drielagen mineraal versterkt
. . . . . Halogeen- en loodvrij
. .1.5. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .9 Aangevormde steekmof verbinding POLO-TC
. . . . . mofsysteem met vast ingelegde blokkeerring van
. . . . . PP-compound en uitneembare en reinigbare
. . . . . Elastomeer Lippenring vgl. EN 681-1 & DIN 4060
. . . . .

331120 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 286,00 V
. . . . . Betreft: fabrieksmatig aangebrachte, gelaste
. . . . . inlaat op PP-buis uit bestekspostnr. 331110

1. . . . . Hulpstuk st 286,00 L
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. extrusielas
. . . . . Fabrieksmatig aangebracht, binnenzijde glad
. . . . . afwerken
. . . . . Lasverbinding getest volgens EN 12256
. . . . . Inlaat moet zelfde materiaal eigenschappen hebben
. . . . . als buis
. . . . . Lasdraad gelijk aan kleur buis (wit)
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

3312 . . . . . Inspectieputten en putafdekkingen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 3201 en 3202
. . . . .

331210 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 51,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inspectieputten t.b.v. VWA
. . . . . riool
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . (detail)tekening
. . . . . Inclusief grondwerk en afwerking

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 51,00 L
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Materiaal: polyetheen (PE)
. . . . . Put voorzien van de, fabrieksmatig vervaardigde,
. . . . . benodigde aansluitingen, sparingen en
. . . . . hoekverdraaiingen voor de aansluitende riolering
. .2. . . Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 51,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .1. Mangat afdekken met plaat ter keuze van en met st 51,00 I
. . . . . materiaal van de aannemer
. . . . .
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331220 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V
. . . . . Situering: rioolstreng t.p.v. kruising met
. . . . . watergang
. . . . . Betreft: aanbrengen inspectieputten t.b.v. VWA
. . . . . riool
. . . . . Betreft: inspectieput 00700.011 en 00700.012
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . (detail)tekening
. . . . . Inclusief grondwerk en afwerking

3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 2,00 L
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Materiaal: polyetheen (PE)
. . . . . Put voorzien van de, fabrieksmatig vervaardigde,
. . . . . benodigde aansluitingen, sparingen en
. . . . . hoekverdraaiingen voor de aansluitende riolering
. .2. . . Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 2,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .1. Mangat afdekken met plaat ter keuze van en met st 2,00 I
. . . . . materiaal van de aannemer
. . . . .

331230 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 53,00 V
. . . . . Betreft: putafdekking t.b.v. nieuwe
. . . . . inspectieputten VWA riool

9. . . . . Aanwezige stalen afdekplaat verwijderen, deze
. . . . . vervalt aan de aannemer
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 53,00 L
. . . . . deksel
. . . . . Fabrikaat: TBS o.g.
. . . . . Type: RB3223-VR-VEPRO
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . . . . Mangat: Ø520mm
. . . . . Randopschrift: VW
. . . . . Deksel: standaard deksel voor zwaar verkeer
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 106,00 L
. . . . .

3313 . . . . . Hulpstukken hoofdriool
. . . . .
. . . . .

331310 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tijdelijke afsluiting
. . . . . hoofdriool t.p.v. de fase grenzen

1. . . . . Hulpstuk st 4,00 L
. . . . . Afsluitkap / dop
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.5. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .

332 . . . . . HUISAANSLUITINGEN
. . . . . De aanleg van huisaansluitingen dient, in verband
. . . . . met de aanleg van nutsvoorzieningen, in twee
. . . . . fases te gebeuren.
. . . . . 1) Vanaf inlaat op hoofdriool tot
. . . . . - minimaal 0,5 m buiten de rijbaan
. . . . . (puinfundering)
. . . . . - maximaal tot 0,5 m vóór het nutstracé
. . . . . De leiding afdoppen en de locatie vastleggen
. . . . . 2) Resterend deel, door het nutstracé, t/m het
. . . . . ontstoppingsstuk. Rekening houden met hinder van
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Bij locaties waar bovenstaande niet mogelijk is,
. . . . . uitvoeringswijze bepalen i.o.m. de directie.
. . . . .

3321 . . . . . Leidingwerk
. . . . .
. . . . .
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332110 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.995,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. aanbrengen nieuwe
. . . . . huisaansluitingen VWA riool

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

332120 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 2.310,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen huisaansluitingen VWA riool
. . . . . Incl. standleiding, gem. 0.75 m
. . . . . Incl. ophoging ontstoppingsstuk, gem. 0.35 m
. . . . . Aanbrengen tot ca. 0,50 m over de erfgrens

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 2.310,00 L
. . . . . Type: PP-Buis POLO-ECO plus
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Kleur: opaal wit met bruine strepen
. . . . . Drielagen mineraal versterkt
. . . . . Halogeen- en loodvrij
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

332130 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 1.995,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. aanbrengen
. . . . . huisaansluitingen

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

332140 252299 . . . . . Opzoeken huisaansluiting. st 286,00 V
. . . . . Betreft: de kosten voor het opzoeken van de
. . . . . huisaansluitingen i.v.m. gefaseerde aanleg.
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze aannemer
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk, en eventuele
. . . . . (digitale) inmeet- en uitzetwerkzaamheden.
. . . . . Afsluitkap leiding verwijderen t.b.v. hergebruik
. . . . . Bestaande leiding verlengen met PP-hulpstuk
. . . . . Steekmof, Nominale middellijn 125 mm st 286,00 L
. . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3322 . . . . . Hulpstukken d. 125 mm
. . . . . Aanbrengen inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Bij geen beschikbaarheid van voorgeschreven
. . . . . PP-hulpstuk is het toepassen van een PVC-hulpstuk
. . . . . als alternatief na goedkeuring van de directie
. . . . . mogelijk.
. . . . .

332210 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 286,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken in uitleggers VWA riool
. . . . . T.b.v. aansluiting uitlegger op standpijp

1. . . . . Hulpstuk st 286,00 L
. . . . . Bochtstuk 90°
. . . . . Met geïntegreerde zettingsconstructie
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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332220 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 286,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken in uitleggers VWA riool
. . . . . Aanbrengen op ca. 0,50 m over de erfgrens

1. . . . . Hulpstuk
. . . . . T-stuk 90°, 3x 125 mm, 3x manchetmof st 286,00 L
. . . . . Verticale aansluiting ophogen tot ca. 0,30 m
. . . . . onder toekomstig maaiveldniveau, aanbrengen buis
. . . . . volgens bestekspostnr. 332120
. . . . . Open (buis)delen met combikap afsluiten volgens
. . . . . bestekspostnr. 332230
. . . . . Combikap verticale buis afdekken met betontegel,
. . . . . Afmetingen: 300x300x60 mm, kleur grijs st 286,00 L
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Locatie ontstoppingsstuk markeren d.m.v. piket st 286,00 L
. . . . .

332230 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 572,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken in uitleggers VWA riool
. . . . . Afsluiten van niet in gebruik zijnde openingen
. . . . . ontstoppingsstuk en inlaten op het hoofdriool

1. . . . . Hulpstuk st 572,00 L
. . . . . Combikap
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

34 . . . . . HEMELWATER RIOOL
. . . . .
. . . . .

341 . . . . . HOOFDRIOOL
. . . . .
. . . . .

3411 . . . . . Buizen kunststof
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 3201 en 3202
. . . . .

341110 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 1.254,00 V
. . . . . Betreft de aanleg van een buizenstelsel t.b.v.
. . . . . het hemelwaterriool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.254,00 L
. . . . . Type: PP-Buis POLO-ECO plus
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Kleur: opaal wit met blauwe strepen
. . . . . Drielagen mineraal versterkt
. . . . . Halogeen- en loodvrij
. .1.5. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .9 Aangevormde steekmof verbinding POLO-TC
. . . . . mofsysteem met vast ingelegde blokkeerring van
. . . . . PP-compound en uitneembare en reinigbare
. . . . . Elastomeer Lippenring vgl. EN 681-1 & DIN 4060
. . . . .

341120 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 615,00 V
. . . . . Betreft de aanleg van een buizenstelsel t.b.v.
. . . . . het hemelwaterriool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 615,00 L
. . . . . Type: PP-Buis POLO-ECO plus
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Kleur: opaal wit met blauwe strepen
. . . . . Drielagen mineraal versterkt
. . . . . Halogeen- en loodvrij
. .1.6. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .9 Aangevormde steekmof verbinding POLO-TC
. . . . . mofsysteem met vast ingelegde blokkeerring van
. . . . . PP-compound en uitneembare en reinigbare
. . . . . Elastomeer Lippenring vgl. EN 681-1 & DIN 4060
. . . . .



RAW0939-127623

Bladnr. 38 van 98
Afdrukdatum:
01-03-2021

BPD Ontwikkeling BV Regio Noord-Oost & Midden
Bouwrijp maken Weideblick Meppel
Besteknummer 30191905 - Definitief Bestek D03

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

341130 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 866,00 V
. . . . . Betreft de aanleg van een buizenstelsel t.b.v.
. . . . . het hemelwaterriool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 866,00 L
. . . . . Type: PP-Buis POLO-ECO plus
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Kleur: opaal wit met blauwe strepen
. . . . . Drielagen mineraal versterkt
. . . . . Halogeen- en loodvrij
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Aangevormde steekmof verbinding POLO-TC
. . . . . mofsysteem met vast ingelegde blokkeerring van
. . . . . PP-compound en uitneembare en reinigbare
. . . . . Elastomeer Lippenring vgl. EN 681-1 & DIN 4060
. . . . .

341140 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 60,00 V
. . . . . Betreft de aanleg van een buizenstelsel t.b.v.
. . . . . het hemelwaterriool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L
. . . . . Type: PP-Buis POLO-ECO plus
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Kleur: opaal wit met blauwe strepen
. . . . . Drielagen mineraal versterkt
. . . . . Halogeen- en loodvrij
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Aangevormde steekmof verbinding POLO-TC
. . . . . mofsysteem met vast ingelegde blokkeerring van
. . . . . PP-compound en uitneembare en reinigbare
. . . . . Elastomeer Lippenring vgl. EN 681-1 & DIN 4060
. . . . .

341150 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 260,00 V
. . . . . Betreft de aanleg van een buizenstelsel t.b.v.
. . . . . het infiltratieriool

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 260,00 L
. . . . . Type: infiltratiebuis
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Kleur : Groen RAL 6024
. . . . . Materiaal : 100 % PP (copolymeer zonder mineraal
. . . . . vulmateriaal)
. . . . . Uitvoering: dubbelwandige buis, rondom gesleufd
. . . . . (360°), perforatiegraad 3 tot 6 %
. . . . . Omhulling:
. . . . . Niet geweven grof vernaald geotextiel (PE/PP
. . . . . vezel), Schaafsma ECO Mat 1000 omhulling
. .1.5. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde
. . . . . mofverbinding met rubberring
. . . . . Rubberring : standaard EPDM
. . . . .

341160 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 415,00 V
. . . . . Betreft: fabrieksmatig aangebrachte, gelaste
. . . . . inlaat op PP-buis uit bestekspostnrs. 341110 t/m
. . . . . 341150

1. . . . . Hulpstuk st 415,00 L
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. extrusielas
. . . . . Fabrieksmatig aangebracht, binnenzijde glad
. . . . . afwerken
. . . . . Lasverbinding getest volgens EN 12256
. . . . . Inlaat moet zelfde materiaal eigenschappen hebben
. . . . . als buis
. . . . . Lasdraad gelijk aan kleur buis (wit)
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .
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3412 . . . . . Duikers kunststof / beton
. . . . . Grondwerk uitvoeren in combinatie met het
. . . . . ontgraven en aanvullen (dempen) van de
. . . . . watergangen en het aanvullen van het nieuwe cunet.
. . . . . Toepassen bouwkuip volgens bestekspostnr.314210
. . . . .

341210 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 18,00 V
. . . . . Situering: verbinding maaiveldverlaging met
. . . . . watergang t.p.v. rioolgemaal
. . . . . Betreft de aanleg van duikers
. . . . . Aantal: 1 st.

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 18,00 L
. . . . . Type: PP-Buis POLO-ECO plus
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Kleur: opaal wit met blauwe strepen
. . . . . Drielagen mineraal versterkt
. . . . . Halogeen- en loodvrij
. .1.6. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .9 Aangevormde steekmof verbinding POLO-TC
. . . . . mofsysteem met vast ingelegde blokkeerring van
. . . . . PP-compound en uitneembare en reinigbare
. . . . . Elastomeer Lippenring vgl. EN 681-1 & DIN 4060
. . . . .

341220 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 33,00 V
. . . . . Situering: verbinding watergangen
. . . . . Betreft de aanleg van duikers
. . . . . Aantal: 2 st.

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 33,00 L
. . . . . Type: PP-Buis POLO-ECO plus
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Kleur: opaal wit met blauwe strepen
. . . . . Drielagen mineraal versterkt
. . . . . Halogeen- en loodvrij
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Aangevormde steekmof verbinding POLO-TC
. . . . . mofsysteem met vast ingelegde blokkeerring van
. . . . . PP-compound en uitneembare en reinigbare
. . . . . Elastomeer Lippenring vgl. EN 681-1 & DIN 4060
. . . . .

341230 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 33,60 V
. . . . . Situering: verbinding hoofdwatergang langs De
. . . . . Guldenmiddenweg
. . . . . Betreft de aanleg van duikers
. . . . . Aantal: 2 st.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 14,00 L
. . . . . Duurzame in de mal uitgeharde buis van
. . . . . Zelf Verdichtend Beton
. .2.3. . Nominale middellijn 1000 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

3413 . . . . . Inspectieputten
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 3201 en 3202
. . . . .
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341310 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 68,00 V
. . . . . Situering: HWA inspectieputten
. . . . . Betreft: aanbrengen inspectieputten t.b.v.
. . . . . hemelwaterriool en drainage
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . (detail)tekening
. . . . . Inclusief grondwerk en afwerking

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 68,00 L
. . . . . Betonput, monolithisch gestort, afmetingen:
. . . . . Rond, nominale middellijn 800 mm, of
. . . . . Vierkant, inwendig 800 x 800 mm
. . . . . Put voorzien van de, fabrieksmatig vervaardigde,
. . . . . benodigde aansluitingen en hoekverdraaiingen voor
. . . . . de aansluitende riolering en drainage
. .9. . . Put voorzien van zandvang, diepte 300 mm
. . . .1. Kegelstuk st 68,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . . . Mangat afdekken met plaat ter keuze van en met st 68,00 I
. . . . . materiaal van de aannemer
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

341320 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Situering: HWA inspectieputten met wandafsluiter
. . . . . Betreft: aanbrengen inspectieputten t.b.v.
. . . . . hemelwaterriool en drainage
. . . . . Betreft: inspectieput
. . . . . 700.111
. . . . . 707.101
. . . . . 707.108
. . . . . 709.109
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . (detail)tekening
. . . . . Rekening houden met minimale putrand / stelruimte
. . . . . i.v.m. plaatsing wandafsluiter
. . . . . Inclusief grondwerk en afwerking
. . . . . Aanbrengen afsluiter volgens bestekspostnr. 3414

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
. . . . . Betonput, monolithisch gestort, vierkant,
. . . . . afmetingen inwendig 1000 x 1000 mm
. . . . . Put voorzien van de, fabrieksmatig vervaardigde,
. . . . . benodigde aansluitingen en hoekverdraaiingen voor
. . . . . de aansluitende riolering en drainage
. .9. . . Put voorzien van zandvang, diepte 300 mm
. . . .3. Afdekplaat st 4,00 L
. . . . . Bijbehorende, passende betonnen afdekplaat;
. . . . . Voorzien van EXCENTRISCHE opening met middellijn
. . . . . 635 mm en bijpassende rubberring
. . . . . Voorzien van spindeldoorvoer t.p.v. afsluiter
. . . . . Mangat afdekken met plaat ter keuze van en met st 4,00 I
. . . . . materiaal van de aannemer
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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341330 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 V
. . . . . Situering: HWA stuwputten
. . . . . Betreft: aanbrengen inspectieputten t.b.v.
. . . . . hemelwaterriool en drainage
. . . . . Betreft: inspectieput
. . . . . 700.103
. . . . . 701.105
. . . . . 701.108
. . . . . 706.105
. . . . . 708.102
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . (detail)tekening
. . . . . Inclusief grondwerk en afwerking

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 5,00 L
. . . . . Betonput, monolithisch gestort, vierkant,
. . . . . afmetingen inwendig 2000 x 1000 mm
. . . . . Put voorzien van de, fabrieksmatig vervaardigde,
. . . . . benodigde aansluitingen en hoekverdraaiingen voor
. . . . . de aansluitende riolering en drainage
. . . . . Put voorzien van stuwmuur
. .9. . . Put voorzien van zandvang, diepte 300 mm
. . . .3. Afdekplaat st 5,00 L
. . . . . Bijbehorende, passende betonnen afdekplaat;
. . . . . Voorzien van TWEE opening met middellijn 635 mm
. . . . . en bijpassende rubberring
. . . . . Mangat afdekken met plaat ter keuze van en met st 10,00 I
. . . . . materiaal van de aannemer
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

341340 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 82,00 V
. . . . . Betreft: putafdekking t.b.v. nieuwe
. . . . . inspectieputten HWA-riool

9. . . . . Aanwezige afdekplaat verwijderen, deze vervalt
. . . . . aan de aannemer
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 82,00 L
. . . . . deksel
. . . . . Fabrikaat: TBS o.g.
. . . . . Type: RB3223-VR-VEPRO
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . . . . Mangat: Ø520mm
. . . . . Randopschrift: RW
. . . . . Deksel: standaard deksel voor zwaar verkeer
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 246,00 L
. . . . .

3414 . . . . . Afsluiters
. . . . .
. . . . .

341410 252803 . . . . . Aanbrengen afsluiter. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van wandafsluiters op
. . . . . stuwmuur van inspectieputnr(s).
. . . . . 701.108
. . . . . 706.105
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . (detail)tekening

1. . . . . Afsluiter st 2,00 L
. . . . . Type AVK rioolspindelschuif DN250 o.g.
. . . . . RVS 316 schuif en niet-stijgende spindel
. . . . . Incl. bevestiging en bevestigingsmiddelen
. . . . .
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341420 252803 . . . . . Aanbrengen afsluiter. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van wandafsluiters op
. . . . . betonwand van inspectieputnr(s).
. . . . . 700.111
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . (detail)tekening

1. . . . . Afsluiter st 1,00 L
. . . . . Type AVK rioolspindelschuif DN400 o.g.
. . . . . RVS 316 schuif en niet-stijgende spindel
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen straatpot en doorvoer
. . . . . spindelaansluiting door afdekplaat
. . . . . Incl. bevestiging en bevestigingsmiddelen
. . . . .

341430 252803 . . . . . Aanbrengen afsluiter. st 3,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van wandafsluiters op
. . . . . betonwand van inspectieputnr(s).
. . . . . 707.101
. . . . . 707.108
. . . . . 709.109
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . (detail)tekening

1. . . . . Afsluiter st 3,00 L
. . . . . Type AVK rioolspindelschuif DN500 o.g.
. . . . . RVS 316 schuif en niet-stijgende spindel
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen straatpot en doorvoer st 3,00 L
. . . . . spindelaansluiting door afdekplaat
. . . . . Incl. bevestiging en bevestigingsmiddelen
. . . . .

3415 . . . . . Hulpstukken hoofdriool
. . . . .
. . . . .

341510 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tijdelijke afsluiting
. . . . . hoofdriool t.p.v. de fase grenzen

1. . . . . Hulpstuk st 1,00 L
. . . . . Afsluitkap / dop
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.5. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .

341520 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tijdelijke afsluiting
. . . . . hoofdriool t.p.v. de fase grenzen

1. . . . . Hulpstuk st 2,00 L
. . . . . Afsluitkap / dop
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.6. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .

341530 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tijdelijke afsluiting
. . . . . hoofdriool t.p.v. de fase grenzen

1. . . . . Hulpstuk st 1,00 L
. . . . . Afsluitkap / dop
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .
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342 . . . . . HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . . De aanleg van huisaansluitingen dient, in verband
. . . . . met de aanleg van nutsvoorzieningen, in twee
. . . . . fases te gebeuren.
. . . . . 1) Vanaf inlaat op hoofdriool tot
. . . . . - minimaal 0,5 m buiten de rijbaan
. . . . . (puinfundering)
. . . . . - maximaal tot 0,5 m vóór het nutstracé
. . . . . De leiding afdoppen en de locatie vastleggen
. . . . . 2) Resterend deel, door het nutstracé, t/m het
. . . . . ontstoppingsstuk. Rekening houden met hinder van
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Bij locaties waar bovenstaande niet mogelijk is,
. . . . . uitvoeringswijze bepalen i.o.m. de directie.
. . . . .

3421 . . . . . Leidingwerk
. . . . .
. . . . .

342110 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 2.965,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. aanbrengen nieuwe
. . . . . aansluitingen HWA riool

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

342120 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 3.402,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen HWA aansluitingen
. . . . . Huisaansluitingen aanbrengen tot ca. 0,50 m over
. . . . . de erfgrens
. . . . . Incl. standleiding, gem. 0.75 m
. . . . . Incl. ophoging ontstoppingsstuk, gem. 0.35 m

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 3.402,00 L
. . . . . Type: PP-Buis POLO-ECO plus
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.
. . . . . Kleur: opaal wit met blauwe strepen
. . . . . Drielagen mineraal versterkt
. . . . . Halogeen- en loodvrij
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

342130 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 2.965,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. aanbrengen nieuwe
. . . . . aansluitingen HWA riool

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

342140 252299 . . . . . Opzoeken huisaansluiting. st 286,00 V
. . . . . Betreft: de kosten voor het opzoeken van de
. . . . . huisaansluitingen i.v.m. gefaseerde aanleg.
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze aannemer
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk, en eventuele
. . . . . (digitale) inmeet- en uitzetwerkzaamheden.
. . . . . Afsluitkap leiding verwijderen t.b.v. hergebruik
. . . . . Bestaande leiding verlengen met PP-hulpstuk
. . . . . Steekmof, Nominale middellijn 125 mm st 286,00 L
. . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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3422 . . . . . Hulpstukken d. 125 mm
. . . . . Aanbrengen inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Bij geen beschikbaarheid van voorgeschreven
. . . . . PP-hulpstuk is het toepassen van een PVC-hulpstuk
. . . . . als alternatief na goedkeuring van de directie
. . . . . mogelijk.
. . . . .

342210 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 307,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken in uitleggers HWA riool
. . . . . T.b.v. aansluiting enkele uitlegger op standpijp

1. . . . . Hulpstuk st 307,00 L
. . . . . Bochtstuk 90°
. . . . . Met geïntegreerde zettingsconstructie
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

342220 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 107,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken in uitleggers HWA riool
. . . . . T.b.v. aansluiting dubbele uitlegger op standpijp

1. . . . . Hulpstuk st 107,00 L
. . . . . Stroom T-stuk, 3x 125 mm, 3x manchetmof
. . . . . Met geïntegreerde zettingsconstructie
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

342230 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 270,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken in uitleggers HWA riool en
. . . . . t.b.v. aansluiten straatkolken op uitleggers
. . . . . Gerekend met gem. 4 st. per kolk

1. . . . . Hulpstuk st 270,00 L
. . . . . Bochtstuk 45°
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

342240 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 286,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken in uitleggers HWA riool
. . . . . Aanbrengen op ca. 0,50 m over de erfgrens

1. . . . . Hulpstuk
. . . . . T-stuk 90°, 3x 125 mm, 3x manchetmof st 286,00 L
. . . . . Verticale aansluiting ophogen tot ca. 0,30 m
. . . . . onder toekomstig maaiveldniveau, aanbrengen buis
. . . . . volgens bestekspostnr. 342120
. . . . . Open (buis)delen met combikap afsluiten volgens
. . . . . bestekspostnr. 342250
. . . . . Combikap verticale buis afdekken met betontegel,
. . . . . Afmetingen: 300x300x60 mm, kleur grijs st 286,00 L
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Locatie ontstoppingsstuk markeren d.m.v. piket st 286,00 L
. . . . .
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342250 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 572,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken in uitleggers HWA riool
. . . . . Afsluiten van niet in gebruik zijnde openingen
. . . . . ontstoppingsstuk en inlaten op het hoofdriool

1. . . . . Hulpstuk st 572,00 L
. . . . . Combikap
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3423 . . . . . Straat afwatering
. . . . .
. . . . .

342310 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 63,00 V
. . . . . combinatie.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuw te leveren
. . . . . straatkolk t.b.v. afwatering in de BRM fase
. . . . . Situering: op aanwijs van de directie, gerekend
. . . . . met ca. 1/4 van de totale hoeveelheid kolken.
. . . . . Extra verharding rondom kolken aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr. 430010
. . . . . Inclusief grondwerk, na plaatsing kolk de
. . . . . aanvulling inwateren

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 63,00 L
. . . . . Type: PE Onderbak SPP/TPP 400/315 mm verjongd met
. . . . . zandvang
. . . . . Leverancier: Profilplast Pipesystems BV
. . . . . Uitvoering: verstelbaar.
. . . . . Constructie: tweedelig met klomp en uitneembaar
. . . . . ABS stankslot type Rexon (stankdicht)
. . . . . Afmetingen (mm): hoogte PE onderbak: 800 mm.
. . . . . Aansluitingen: spie 125 mm in onderbak.
. . . . . Materiaal: PE hoogslagvast zonder vulstoffen.
. . . . . Reinigbaar: met kolkenzuiger.
. . . . . Bovenstukken standaard gietijzeren straatkolkkop
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

35 . . . . . UITSTROOMVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

3501 . . . . . Uitstroombak
. . . . .
. . . . .

350110 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 22,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen fundering t.b.v. plaatsen
. . . . . prefab betonnen uitstroombak, zie principedetail
. . . . . Inclusief profileren en verdichten

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte 0,20 m
.8. . . . Betongranulaat ton 8,10 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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350120 252899 . . . . . Aanbrengen betonnen uitstroombak 250 1:3. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen prefab betonnen uitstroombak
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . principedetail
. . . . . Betreft: uitstroombak 00705.105
. . . . . Inclusief grondwerk, zaagwerk en afwerking
. . . . . Fundering aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 350110
. . . . . Uitstroombak, type 1: st 1,00 L
. . . . . Fabrikaat: Kijlstra b.v., o.g.
. . . . . Helling wanden: 1 : 3
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - lengte: 2150 mm
. . . . . - breedte: 1240 mm
. . . . . - hoogte: 1000 mm
. . . . . - neushoogte talud: 250 mm
. . . . . Inkomende leiding:
. . . . . - materiaal: PP
. . . . . - diameter: Ø 250 mm
. . . . . Met terugslagklep st 1,00 L
. . . . . Met enkele schotbalksponning
. . . . .

350130 252899 . . . . . Aanbrengen betonnen uitstroombak 400 1:2. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen prefab betonnen uitstroombak
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . principedetail
. . . . . Betreft: uitstroombak 00700.112
. . . . . Inclusief grondwerk, zaagwerk en afwerking
. . . . . Fundering aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 350110
. . . . . Uitstroombak, type 1: st 1,00 L
. . . . . Fabrikaat: Kijlstra b.v., o.g.
. . . . . Helling wanden: 1 : 2
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - lengte: 2400 mm
. . . . . - breedte: 1240 mm
. . . . . - hoogte: 1600 mm
. . . . . - neushoogte talud: 425 mm
. . . . . Inkomende leiding:
. . . . . - materiaal: PP
. . . . . - diameter: Ø 400 mm
. . . . . Met terugslagklep st 1,00 L
. . . . . Met enkele schotbalksponning
. . . . .

350140 252899 . . . . . Aanbrengen betonnen uitstroombak 500 1:2. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen prefab betonnen uitstroombak
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . principedetail
. . . . . Betreft: uitstroombak 00707.109
. . . . . Inclusief grondwerk, zaagwerk en afwerking
. . . . . Fundering aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 350110
. . . . . Uitstroombak, type 1: st 1,00 L
. . . . . Fabrikaat: Kijlstra b.v., o.g.
. . . . . Helling wanden: 1 : 2
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - lengte: 2400 mm
. . . . . - breedte: 1240 mm
. . . . . - hoogte: 1600 mm
. . . . . - neushoogte talud: 425 mm
. . . . . Inkomende leiding:
. . . . . - materiaal: PP
. . . . . - diameter: Ø 500 mm
. . . . . Met terugslagklep st 1,00 L
. . . . . Met enkele schotbalksponning
. . . . .
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350150 252899 . . . . . Aanbrengen betonnen uitstroombak 500 1:3. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen prefab betonnen uitstroombak
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . principedetail
. . . . . Betreft: uitstroombak 00707.102 en 00709.110
. . . . . Inclusief grondwerk, zaagwerk en afwerking
. . . . . Fundering aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 350110
. . . . . Uitstroombak, type 1: st 2,00 L
. . . . . Fabrikaat: Kijlstra b.v., o.g.
. . . . . Helling wanden: 1 : 3
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - lengte: 2400 mm
. . . . . - breedte: 1240 mm
. . . . . - hoogte: 1300 mm
. . . . . - neushoogte talud: 467 mm
. . . . . Inkomende leiding:
. . . . . - materiaal: PP
. . . . . - diameter: Ø 500 mm
. . . . . Met terugslagklep st 2,00 L
. . . . . Met enkele schotbalksponning
. . . . .

3502 . . . . . Bodem- en talud bescherming
. . . . .
. . . . .

350210 523322 . . . . . Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. m2 56,00 V
. . . . . Betreft: bodem- en taludbekleding in watergang
. . . . . t.p.v. uitstroomvoorzieningen
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Inclusief eventueel betonzaagwerk t.b.v. pasmaken

1. . . . . Vlakke mat m2 56,00 L
. . . . . Holcim Betomat
. . . . . Type PE-GR 7 (gewicht 115 kg/m2)
. . . . . Blokafmetingen 440 x 330 mm, dikte 70 mm
. . . . . Open oppervlakte per m2 ca. 25%
.1. . . . Betonblokken milieuklasse XA3
. .3. . . Pennen van kunststof
. . .1. . Met drager van kunststof
. . . . . Overlap aan 2 of 3 zijden, vastzetten volgens
. . . . . voorschriften leverancier
. . . .9. Talud(s) variërend van 1 : 4 tot 1 : 2
. . . . . Bodem watergang horizontaal
. . . . .3 Ca. 50 % van de hoeveelheid onder water, gerekend
. . . . . met een waterstand van N.A.P. -1,0 m
. . . . .

350220 523328 . . . . . Afwerken betonblokkenmat. m2 56,00 V
.1. . . . Openingen vullen met grond m3 0,70 I
. . . . . Vrijgekomen uit het werk
. . . . .

36 . . . . . DRAINAGE
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 3201 en 3202
. . . . .

360010 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.220,00 V
. . . . . Betreft: drain Ø 100 mm in verhardingscunet

5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.220,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .

360020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 54,00 V
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Betreft: aanbrengen hulpstuk t.b.v. afsluiten
. . . . . uiteinde drain

2. . . . . Materiaalsoort: PP
.1. . . . Afsluiter: st 54,00 L
. . . . . Afsluitplug / eindkap d. 100 mm
. . . .3. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
. . . . .
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360030 230199 . . . . . Aansluiten drainage op HWA putten. st 54,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluiting drainage op HWA putten
. . . . . Uiteinde van de drain aansluiten op de daartoe in
. . . . . de putten prefab gerealiseerde aansluitingen
. . . . . Incl. leverantie bijbehorende hulpstukken
. . . . .

37 . . . . . DRUKRIOLERING
. . . . .
. . . . .

371 . . . . . RIOOLGEMAAL
. . . . .
. . . . .

371010 252699 . . . . . Aanbrengen rioolgemaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen rioolgemaal Weideblick,
. . . . . inspectieputnr. 00700.099
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . tekening en bijlage(n).
. . . . . Inclusief grondwerk en afwerking.
. . . . . Polymeerbetonnen pompput afm. inw. d. 1600 mm st 1,00 T
. . . . . Totaal gewicht ca. 8.500 kg
. . . . . Bestaande uit twee delen (onderbak 4.500 kg)
. . . . . Materialen worden door opdrachtgever ter
. . . . . beschikking gesteld, lossen op het werk dient te
. . . . . gebeuren door de aannemer.
. . . . .

371020 252899 . . . . . Aanbrengen ontluchtingsput. st 2,00 V
. . . . . Situering: nabij rioolzinkers (voorkant) in
. . . . . overleg met de directie
. . . . . Betreft: aanbrengen ontluchtingsputten
. . . . . Inclusief grondwerk en afwerking.
. . . . . Polymeerbetonnen ontluchtingsput st 2,00 T
. . . . . Afm. inw. d. 1000 mm
. . . . . Voorzien van AVK be- en ontluchter, PN 16
. . . . . Type: 701/70-010
. . . . . Materialen worden door opdrachtgever ter
. . . . . beschikking gesteld, lossen op het werk dient te
. . . . . gebeuren door de aannemer.
. . . . . Aansluiting op persleidingen door de aannemer.
. . . . .

372 . . . . . PERSLEIDINGEN
. . . . . Tijdelijk buiten bedrijf stellen van rioolgemaal
. . . . . t.b.v. het maken van een aansluiting op de
. . . . . bestaande persleiding i.o.m. directie en gemeente
. . . . . Meppel.
. . . . .

3721 . . . . . Leidingwerk
. . . . .
. . . . .

372110 240202 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 355,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen van sleuf t.b.v.
. . . . . aanbrengen persleidingen

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 1,40 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen
. . . . . volgens bestekspostnr. 372140
. . . . .

372120 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 355,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van persleidingen

9.9. . . . Drukleiding, PE 100 SDR 17 (PN10) m 355,00 L
. . . . . Kleur: zwart met bruine strepen
. .1.8. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
. . . . .
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372130 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting gemaal Weideblick
. . . . . en aansluiting op bestaande persleiding (zinker)
. . . . . Zeefdruk.
. . . . . Betreft: aanbrengen van hulpstukken in
. . . . . persleidingen

9.9. . . . Hulpstukken, PE 100 SDR 17 (PN10) st 4,00 L
. . . . . Getrokken bocht 45°
. . . . . Kleur: zwart met bruine strepen
. .1.8. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
. . . . .

372140 252899 . . . . . Leveren en aanbrengen PVC-markeringslint. m 355,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringslint boven
. . . . . persleidingen aan gebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 372120
. . . . . Markeringslint, PVC breed 45mm, kleur groen, met m 355,00 L
. . . . . opschrift "rioolpersleiding".
. . . . . Het lint aanbrengen op 0,50m beneden het
. . . . . maaiveld, boven de persleiding.
. . . . .

3722 . . . . . Gestuurde boring
. . . . .
. . . . .

372210 242199 . . . . . Opstellen boorplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een gedetailleerd
. . . . . werkplan voor alle werkzaamheden m.b.t. de
. . . . . horizontale boring.
. . . . . Type horizontale boring ter keuze van de aannemer.
. . . . . Inclusief afstemming van de werkwijze met
. . . . . gemeente Meppel en directie.
. . . . . Het werkplan digitaal ter acceptatie indienen bij
. . . . . de directie.
. . . . .

372220 242111 . . . . . Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 60,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een horizontaal gestuurde
. . . . . boring t.p.v. toekomstige watergang en Westelijke
. . . . . Ontsluitingsweg (De Guldenmiddenweg)
. . . . . Minimale gronddekking bovenzijde buis: 150 cm
. . . . . Inclusief het ontgraven / aanvullen van vertrek-
. . . . . en aankomstputten
. . . . . Grondsoort: vaste grond, zie ook bijlagen bij dit
. . . . . bestek

6. . . . . Buis, materiaal: PE 100 SDR 17 (PN10) m 60,00 L
. .1. . . Enkelvoudige buis
. . .1.8. Nominale diameter: 125 mm
. . . . .1 Buizen verbinden door middel van elektrolasmof
. . . . .

3723 . . . . . Aansluiting bestaande persleiding
. . . . .
. . . . .
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372310 230199 . . . . . Aansluiten leiding. st 1,00 V
. . . . . Situering: bestaand rioolgemaal Zeefdruk/Degel
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een verbinding
. . . . . (bypass) tussen de bestaande persleidingen.
. . . . . Incl. het aanbrengen van benodigde hulpstukken.
. . . . . Inclusief het opzoeken van de persleidingen en
. . . . . bijbehorend grondwerk
. . . . . Maken opening in bestaande leiding(en) PE 125 en
. . . . . PE 160 mm.
. . . . . Aanbrengen nieuwe verbindingsleiding volgens
. . . . . bestekspostnr. 3721
. . . . . Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
. . . . . Aanbrengen hulpstuk volgens bestekspostnr. 372320
. . . . . en 372330
. . . . . Vervallen aansluiting in rioolgemaal dichtzetten,
. . . . . persleiding verwijderen, lengte ca. 4.0 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

372320 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hulpstuk in bestaande
. . . . . persleiding

9.9. . . . Hulpstukken, PE 100 SDR 17 (PN10) st 1,00 L
. . . . . T-Stuk 45°
. .2.2. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
. . . . .

372330 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie tekeningnr(s). 002
. . . . . Betreft: aanbrengen van hulpstuk in bestaande
. . . . . persleiding t.b.v. aansluiting met nieuwe leiding

9.9. . . . Hulpstukken, PE 100 SDR 17 (PN10) st 1,00 L
. . . . . Verloopstuk, centrisch 160 - 125 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
. . . . .

3724 . . . . . Overige werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

372410 256102 . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
. . . . . Betreft: controleren persleiding gelegd volgens
. . . . . bestekpostnr. 372120 en 372220
. . . . . Inclusief leverantie van voldoende water.

9. . . . . Controle op waterdichtheid d.m.v. inwendige
. . . . . waterdruk.
. . . . . Beproevingsdruk is de nominale druk (max. 6 bar).
. . . . . De leiding zodanig vullen dat er geen ingesloten
. . . . . lucht meer in de leiding kan zitten.
. . . . . Alle voorzieningen (stempelconstructies etc.) om
. . . . . de druk te handhaven zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . De aannemer legt een afpersplan ter goedkeuring
. . . . . voor aan de directie.
. . . . .

38 . . . . . NAZORG RIOLERING
. . . . . Reiniging, inspectie en revisie dient per fase
. . . . . uitgevoerd / aangeleverd te worden.
. . . . .

3801 . . . . . Reinigen riolering
. . . . .
. . . . .
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380110 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.626,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd VWA hoofdriool
. . . . . Betreft: reinigen hoofdriool voorafgaand aan
. . . . . oplevering
. . . . . Inspectieputten met stroomprofiel
. . . . . Grootste putafstand: 77 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø 250 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

380120 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.055,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd HWA hoofdriool
. . . . . Betreft: reinigen hoofdriool voorafgaand aan
. . . . . oplevering
. . . . . Inspectieputten met zandvang
. . . . . Inclusief afsluiten en leegpompen riolering
. . . . . Grootste putafstand: 77 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø 250, 315, 400 en 500 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

380130 230131 . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 2.220,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegde drainage
. . . . . Betreft: reinigen hoofdriool voorafgaand aan
. . . . . oplevering
. . . . . Incl. leverantie van voldoende water
.5. . . . Uitwendige diameter drains 100 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 54 st
. . .1. . Betreft enkelvoudige drainage
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: HWA inspectieputten
. . . . .

3802 . . . . . Inspecteren riolering
. . . . .
. . . . .

380210 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.681,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd VWA en HWA hoofdriool
. . . . . Zie ook bepaling 25.33.03 in deel 3 van dit bestek
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: 77 m
. . . . . VWA inspectieputten met stroomprofiel en HWA
. . . . . inspectieputten met zandvang
. . . . . Materiaalsoort riolering: kunststof (PP)
. . . . . Afmeting(en) riolering: Ø 250, 315, 400 en 500 mm

3. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten
. . .1. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
. . . . .9 Rapportage digitaal aanleveren volgens RIBX en
. . . . . NEN 3399. Hierbij de standaard hoofdstukindeling
. . . . . rapportage rioolinspectie gemeente Meppel
. . . . . aanhouden:
. . . . . 1 - Projectomschrijving
. . . . . 2 - Overzicht geïnspecteerde strengen
. . . . . (paginaoverzicht)
. . . . . 3 - Overzicht geïnspecteerde strengen
. . . . . (toestandsaspecten), in dit overzicht dienen per
. . . . . schadebeeld de hoogst waargenomen klasse per
. . . . . streng worden weergegeven.
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. . . . . 4 - Overzicht geïnspecteerde strengen (maatstaven

. . . . . op basis van de NEN 3398)

. . . . . 5 - Rapportage: strenggegevens en waarnemingen

. . . . . conform NEN 3399:2004

. . . . . Put- en strengnummers volgens

. . . . . rioleringstekeningen hanteren.

. . . . .
3803 . . . . . Revisie

. . . . .

. . . . .
380310 257199 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens, riolering. EUR N

. . . . . Betreft: alle in dit werk aangelegde en/of

. . . . . aangepaste riolen, huis- en kolkaansluitingen.

. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet zoals

. . . . . omschreven in art. 25.15.01 en 25.15.05 in deel 3

. . . . . van dit bestek.

. . . . . Gegevens verwerken in tekeningen als omschreven

. . . . . in deel 3 van dit bestek.

. . . . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte

. . . . . materialen (aard en diameters buizen),

. . . . . appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden.

. . . . . Put- en strengnummers volgens

. . . . . rioleringstekeningen hanteren.

. . . . . De revisie dient uiterlijk 3 weken voor de

. . . . . technische oplevering bij de directie te worden

. . . . . ingediend.

. . . . .
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4 . . . . . VERHARDINGEN BRM
. . . . .
. . . . .

41 . . . . . FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

410010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.445,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: funderingslaag toekomstige
. . . . . parkeerkoffers
. . . . . Inclusief profileren en verdichten

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2.015,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 410040
. . . . . Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1850
. . . . . kg/m3
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 220410
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

410020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 12.010,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: funderingslagen (bouw)wegen
. . . . . Inclusief profileren en verdichten

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 6.666,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 410040
. . . . . Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1850
. . . . . kg/m3
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 220410
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

410030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.955,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: langs bouwwegen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een strook
. . . . . menggranulaat langs de (verhoogde)
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Breedte ca. 0,5 m verlopend van 45 naar 0 mm
. . . . . Inclusief profileren en verdichten

2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte gemiddeld 0,02 m
.7. . . . Menggranulaat ton 73,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 410040
. . . . . Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1850
. . . . . kg/m3
. . . .6. Op een verhardingslaag (wegfundering)
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

410040 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 8.754,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7. . . . . Menggranulaat ton 8.754,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . . Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1850
. . . . . kg/m3
. . . . .1 Plaats van levering: op de plek van verwerking
. . . . . volgens bestekspostnr. 410010, 410020 en 410030
. . . . .

42 . . . . . ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .
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420010 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.298,00 V
. . . . . Situering: bouwwegen
. . . . . Betreft: asfaltverharding bouwwegen
. . . . . Totaal 10380 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 1.298,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . . welke is aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 410020
. . . . .

43 . . . . . ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

430010 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 31,50 V
. . . . . Betreft: verharding rondom straatkolken bouwweg
. . . . . Gerekend met 0,5 m2 per kolk (1.0 x 0.5 m)
. . . . . Kantopsluiting volgens bestekspostnr(s). 430020

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.420,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

430020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 126,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting verharding rondom
. . . . . straatkolken
. . . . . Gerekend met 2.0 m per kolk
. . . . . Inclusief pasmaken

3. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3 5,00 L
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 126,00 L
. . . . . Rechte band
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Werkende lengte 1 m
. . . . .



RAW0939-127623

Bladnr. 55 van 98
Afdrukdatum:

01-03-2021

BPD Ontwikkeling BV Regio Noord-Oost & Midden
Bouwrijp maken Weideblick Meppel
Besteknummer 30191905 - Definitief Bestek D03

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . WERKPLANNEN
. . . . .
. . . . .

8101 . . . . . Werkplannen
. . . . .
. . . . .

810110 619999 . . . . . Opstellen algemeen tijdschema en ged. werkplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een algemeen
. . . . . tijdschema en een gedetailleerd werkplan conform
. . . . . artikel 01.13.06 en 01.13.08 in deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

810120 619999 . . . . . Opstellen werkplan Omgang vrijgekomen materialen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het werkplan conform
. . . . . artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

810130 619999 . . . . . Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en bijhouden van een
. . . . . V&G-plan uitvoeringsfase als bedoeld in paragraaf
. . . . . 01.19 van deel 3 van dit bestek resp. Standaard
. . . . . 2015, resp. de ARBO-regelgeving.
. . . . . Het V&G-plan uitvoeringsfase ter acceptatie
. . . . . indienen bij de directie.
. . . . . Gedurende de uitvoering het V&G-plan actualiseren.
. . . . .

810140 619999 . . . . . Opstellen kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een kwaliteitsplan
. . . . . conform par. 07 in deel 1 en par. 03 in deel 2.1
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

810150 610099 . . . . . Oplever- en kwaliteitsdossier. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van een oplever- en
. . . . . kwaliteitsdossier.
. . . . . In het opleverdossier dienen alle aan de directie
. . . . . te overhandigen documenten te zijn opgenomen.
. . . . . E.e.a. conform de als bijlage toegevoegde
. . . . . inhoudsopgave "oplever- en kwaliteitsdossier".
. . . . . Gehele opleverdossier uiterlijk 20 werkdagen na
. . . . . oplevering van de werkzaamheden ter acceptatie
. . . . . aan de directie overhandigen.
. . . . .

8102 . . . . . Coördinatie werkzaamheden derden
. . . . .
. . . . .

810210 321399 . . . . . Coördinatie werkzaamheden. EUR N
. . . . . De coördinatie van de werkzaamheden binnen en
. . . . . direct rondom het werkterrein, wordt door de
. . . . . hoofdaannemer van dit bestek geregeld.
. . . . . De coördinatieplicht van de aannemer behelst
. . . . . onder andere het onderstaande:
. . . . . - het voeren van een 2-wekelijks overleg met de
. . . . . belanghebbende partijen;
. . . . . - het afstemmen van de (gezamenlijke)
. . . . . werkzaamheden en planningen van de belanghebbende
. . . . . partijen t.b.v. de realisatie van het werk;
. . . . . - het zorgdragen voor verslaglegging inzake
. . . . . besproken punten en gemaakte afspraken.
. . . . . Bovenstaande lijst is niet uitputtend.
. . . . . Belanghebbende partijen zijn o.a.:
. . . . . - Aannemer nutsbedrijven;
. . . . . - Aannemer woningbouw;
. . . . . - Opdrachtgever;
. . . . . - Gemeente;
. . . . . - Waterschap.
. . . . .
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8103 . . . . . Grondwerk
. . . . .
. . . . .

810310 610099 . . . . . Uitvoeren nulmeting terrein. EUR N
. . . . . De aannemer dient minimaal 2 weken voorafgaand
. . . . . aan de start van de ontgravingswerkzaamheden een
. . . . . nulmeting (inmeting) uit te voeren van het gehele
. . . . . werkterrein.
. . . . . Metingen uitvoeren d.m.v. hoogtemeting ten
. . . . . opzichte van NAP
. . . . . Metingen dienen digitaal te worden uitgevoerd en
. . . . . te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet.
. . . . . Inmeten van:
. . . . . - hoogtecijfers kenmerkende scheidingen van
. . . . . oppervlakken (h.o.h. 5,00 m);
. . . . . - hoogtecijfers t.p.v. insteken en tenen van
. . . . . taluds (h.o.h. 5,00 m);
. . . . . - hoogtecijfers t.p.v. te ontgraven of op te
. . . . . hogen terreingedeelten (1 per 25 m2).
. . . . . Nauwkeurigheid +/- 30 mm
. . . . . De aannemer dient de nulmeting in uitgewerkte
. . . . . vorm, zowel digitaal als analoog, binnen 5
. . . . . werkdagen na uitvoering van de betreffende
. . . . . metingen te verstrekken aan de directie.
. . . . .

810320 610099 . . . . . Uitvoeren uitmeting terrein. EUR N
. . . . . De aannemer dient na de ontgraving van het
. . . . . terrein, de cunetten en watergangen de
. . . . . ontgravingshoogtes in te meten
. . . . . (uitmeting).
. . . . . Metingen uitvoeren d.m.v. hoogtemeting ten
. . . . . opzichte van NAP
. . . . . Metingen dienen digitaal te worden uitgevoerd en
. . . . . te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet.
. . . . . Inmeten van:
. . . . . - hoogtecijfers kenmerkende scheidingen van
. . . . . oppervlakken (h.o.h. 5,00 m);
. . . . . - hoogtecijfers t.p.v. insteken en tenen van
. . . . . taluds (h.o.h. 5,00 m);
. . . . . - hoogtecijfers t.p.v. ontgraven of opgehoogde
. . . . . terreingedeelten (1 per 25 m2).
. . . . . Nauwkeurigheid +/- 30 mm
. . . . . De aannemer dient de uitmeting in uitgewerkte
. . . . . vorm, zowel digitaal als analoog, binnen 5
. . . . . werkdagen na uitvoering van de betreffende
. . . . . metingen te verstrekken aan de directie.
. . . . .

810330 610099 . . . . . Uitvoeren volume bepalingen. EUR N
. . . . . Betreft: het bepalen van hoeveelheid uitgevoerd
. . . . . grondwerk op basis van de nulmeting volgens
. . . . . bestekspstnr. 810310 en de uitmeting volgens
. . . . . bestekspostnr. 810320
. . . . . De aannemer dient bij de hoeveelheidsbepaling
. . . . . gebruik te maken van het software pakket Autodesk
. . . . . Civil3D of gelijkwaardig.
. . . . . De aannemer dient per twee weken de uitgewerkte
. . . . . meetgegevens (DWG) te verstrekken aan de
. . . . . directie.
. . . . .

82 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .
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820010 240299 . . . . . Graven en aanvullen sleuf -niet mechanisch graven m 10,00 V
. . . . . Betreft: het op aanwijs van de directie graven
. . . . . van proefsleuven t.b.v. opzoeken bestaande kabels
. . . . . en leidingen voorafgaand aan werkzaamheden.
. . . . . Proefsleuven welke de aannemer zelf noodzakelijk
. . . . . acht in het kader van het zorgvuldig graafproces,
. . . . . vallen niet binnen deze bestekspost.
. . . . . Bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . . Grondsoort: zand, grond
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Sleufdiepte tot 1,50 m
. . . . . Sleufbreedte tot 0,50 m
. . . . . Sleufbedekking verwijderen, betreft: bestrating
. . . . . van tegels of betonstraatstenen.
. . . . . Per proefsleuf:
. . . . . - locatie aangeven op tekening;
. . . . . - het maken van minimaal 3 foto's;
. . . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
. . . . . volgorde terugbrengen en verdichten.
. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . . Indien aangetroffen: boven de kabel of leiding
. . . . . waarschuwingslint herstellen
. . . . .

83 . . . . . BESCHERMING FLORA EN FAUNA
. . . . .
. . . . .

8301 . . . . . Flora en fauna
. . . . .
. . . . .

830110 641199 . . . . . Inventariseren flora en fauna. EUR N
. . . . . Betreft: het inventariseren van het gehele
. . . . . werkterrein incl. watergangen op broedvogels en
. . . . . overige flora en fauna conform de Wet
. . . . . Natuurbescherming.
. . . . . Inventarisaties uitvoeren voor de start van het
. . . . . gehele werk en per fase.
. . . . . Indien er flora- of fauna wordt aangetroffen, een
. . . . . werkplan / werkprotocol opstellen volgens
. . . . . bestekspostnr. 830120
. . . . . Van de aannemer wordt geëist dat hij aan de
. . . . . zorgplicht voldoet volgens de Wet
. . . . . Natuurbescherming.
. . . . .

830120 641199 . . . . . Werkplan flora en fauna. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opstellen van een plan van aanpak
. . . . . als bedoeld in artikel 01.22 van de Standaard.
. . . . . Maatregelen voortkomend uit het plan van aanpak
. . . . . worden verrekend op stelpostnr. 950010.
. . . . .

8302 . . . . . Bescherming houtwal
. . . . .
. . . . .
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830210 610499 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 90,00 V
. . . . . Situering: rondom bestaande houtwal, e.e.a. in
. . . . . overleg met de directie
. . . . . Betreft het plaatsen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van tijdelijke bouwhekwerken t.b.v.
. . . . . het beschermen van bestaande bomen(rijen).
. . . . . Plaatsen min. 1,0 m uit kroon van de boom
. . . . . Periode van instandhouden: gedurende uitvoering
. . . . . van alle werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Tijdelijke hekwerken bestaande uit bouwhekwerken
. . . . . Hekwerkelementen van metaal, hoogte ca. 2,00 m,
. . . . . breedte 2,00 - 4,00 m, plaatsen in betonvoeten;
. . . . . De hekken onderling deugdelijk koppelen
. . . . .

84 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

840010 610199 . . . . . Aanbrengen bouwhekken. m 700,00 V
. . . . . Situering: in overleg met de directie
. . . . . Betreft het plaatsen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van tijdelijke hekwerken t.b.v. het
. . . . . afzetten van het werkterrein.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Tijdelijke hekwerken bestaande uit bouwhekwerken:
. . . . . - Palen van metaal, hoogte ca. 2,00 m,
. . . . . uitneembaar in betonvoeten;
. . . . . - Hekwerkelementen van metaal, hoogte ca. 2,00 m,
. . . . . breedte 2,00 - 4,00 m;
. . . . . - Het hekwerk voorzien van een toegangspoorten
. . . . . voor personen en voertuigen;
. . . . . - De hekken onderling deugdelijk koppelen en het
. . . . . toegangshek afsluitbaar maken;
. . . . . - Op het hekwerk, met een minimum van één per
. . . . . hekwerkgedeelte, borden plaatsen met daarop
. . . . . duidelijk leesbaar aangegeven de tekst " Verboden
. . . . . Toegang"
. . . . . Periode van instandhouding: tot 6 maanden na
. . . . . oplevering
. . . . .

840020 610299 . . . . . Gebruik van meetinstrumenten. EUR N
. . . . . Vanaf de datum van aanvang tot oplevering zorgt
. . . . . de aannemer voor, naast hetgeen is voorgeschreven
. . . . . in de UAV, het aan de directie beschikbaar
. . . . . stellen en onderhouden van:
. . . . . - 1 geëikt waterpastoestel voorzien van rand-
. . . . . verdeling en met een recent keuringsrapport,
. . . . . statief en baak met doosniveau;
. . . . . - 1 roterende laser;
. . . . . - 1 RVS meetband van 50 m met set meetpennen;
. . . . . - 1 meetwiel;
. . . . . - 1 zelfregistrerend handsondeerapparaat;
. . . . . - 1 geijkte digitale asfaltthermometer;
. . . . . - 1 grondboor, lengte 2,0 m;
. . . . . - 1 steekschop;
. . . . . - 1 stootijzer;
. . . . . - 1 hoekspiegel;
. . . . . - 20 jalons.
. . . . .

85 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .
. . . . .

851 . . . . . WERKNEMERS
. . . . .
. . . . .
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851010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 100,00 V
. . . . . Betreft werknemer, incl. benodigd gereedschap

1. . . . . Werknemers: vakman GWW
. . . . .

852 . . . . . MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

852010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 20,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Minikraan
. . . . . Gewicht maximaal 5000 kg
.1. . . . Bakbreedtes:
. . . . . - smalste bak: max. 0,3 m
. . . . . - breedste bak: min. 1,0 m
. . . . .

852020 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 20,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Mobiele graafmachine
. . . . . Gewicht minimaal 15.000 kg

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . .

852030 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 20,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Gewicht minimaal 25.000 kg

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Rupskraan
. . . . .

852040 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 20,00 V
3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

. . . . .
852050 611206 . . . . . Ter beschikking stellen van een tractor. uur 40,00 V

1. . . . . Vermogen: ten minste 120 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: kipper
. . . . . Inhoud: ten minste 10 m3
. . . . .

852060 611206 . . . . . Ter beschikking stellen van een tractor. uur 40,00 V
1. . . . . Vermogen: ten minste 80 kW

.1. . . . Hulpvoorzieningen:

. . . . . Kilverbord

. . . . . Klepelmaaier

. . . . . Rolbezem

. . . . .
852070 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 20,00 V

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . n.v.t.

1. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein
. . . . . is gedurende de gehele duur van het werk ter
. . . . . beschikking en is aangegeven op tek.nr. n.v.t.
. . . . . Locatie en inrichting werkterrein i.o.m. directie.
. . . . . Aannemer dient hiervoor een tekening met de
. . . . . terreininrichting aan te leveren.
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 610199 . . . . . Aan- en afvoer materieel. EUR N
. . . . . Betreft: het naar en van het werk transporteren
. . . . . van materieel
. . . . . Ten behoeve van alle werkzaamheden die beschreven
. . . . . zijn in dit bestek.
. . . . .

910040 610199 . . . . . Uitzetwerkzaamheden. EUR N
. . . . . Onder deze post vallen alle benodigde inmeet- en
. . . . . uitzetwerkzaamheden, binnen de werkgrenzen, om
. . . . . het werk zo goed mogelijk en volgens de gestelde
. . . . . eisen te kunnen uitvoeren.
. . . . . Inclusief het maken van hulpberekeningen en
. . . . . tekeningen om de uit te voeren werken goed uit te
. . . . . zetten.
. . . . .

910050 610199 . . . . . CAR verzekering. EUR N
. . . . . De aannemer moet voor de duur van het werk een
. . . . . Construction-All-Risk verzekering afsluiten; zie
. . . . . ook de bepaling in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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950020 610502 . . . . . Stelpost voor het melden van de afwijkende EUR 250,00 V
. . . . . ligging van kabels en leidingen.
. . . . . Op de stelpost worden kosten verrekend ter zake
. . . . . van het melden van afwijkende liggingen van
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2018 en indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2018.
Het Handboek Bomen 2018 is op tegen betaling van €195 verkrijgbaar bij het Norminstituut
Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2018 (indien van toepassing) zijn te downloaden
via https://www.norminstituutbomen.nl/

04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en 02 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2018
prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek
Bomen 2018.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

01 In aanvulling op artikel 01.01.03 lid 1 van de Standaard moet de opdrachtnemer aan wie het werk
is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde
inschrijvingsstaat aanleveren (overeenkomstig de papieren versie en sluitende op het bedrag
waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie).

01 01 07 Overige algemene bepalingen I

09 Twee-wekelijks wordt een bouwvergadering belegd.
Van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, waarvan een afschrift wordt
toegezonden aan de bij de bouwvergadering betrokken partijen.

10 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld.

01 01 10 Overige algemene bepalingen II

01 Aan paragraaf 3 UAV 2012 wordt het volgende lid toegevoegd:
10. Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van

de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichting om het werk goed en
deugdelijk en volgens bestek en tekeningen uit te voeren en maakt de opdrachtgever niet
(mede-) aansprakelijk indien de aannemer deze verplichtingen niet nakomt.

02 Paragraaf 6 lid 2 UAV 2012 aanvullen met:
De goedkeuring van de directie van door de aannemer te verstrekken (werk)tekeningen en
berekeningen en de daarin onder goedkeuring van de directie aangebrachte wijzigingen,
ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor daarin door hem gemaakte
fouten.

03 Indien in deel 2.2 van dit bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" de te
leveren bouwstof niet is aangegeven, mag worden aangenomen dat de hoofdleverantie bouwstof
niet hoeft te worden geleverd door de aannemer. (In afwijking van paragraaf 6 lid 3a UAV 2012).

04 WET ARBEID VREEMDELINGEN, WET OP DE INDENTIFICATIEPLICHT EN DE WET AANPAK
SCHIJNCONSTRUCTIES
De aannemer is gehouden te voldoen aan de voor de uitvoering van belang zijnde wettelijke
voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De Ondernemer is in dat kader onder meer
gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav), de Wet op de identificatieplicht (WID) alsmede de Wet aanpak
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schijnconstructies (WAS). Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen
van tewerkstellingsvergunningen.

De aannemer verstrekt de directie van het werk tijdig (derhalve voordat de vreemdeling feitelijk gaat
werken) kopieën van de juiste en vereiste documenten op grond van de Wav, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen, alsmede kopieën van juiste en vereiste documenten op grond van
identificatie in de zin van de WID en de Wav.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het
werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de Wav en de WID gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken, die in verband met de
realisatie van het werk jegens opdrachtgever worden gemaakt in het kader van de Wav, WID en/of
de WAS. Onder aanspraken worden mede verstaan de boetes die op grond van de Wav, WID en/of
de WAS worden opgelegd.

05 Paragraaf 6 lid 13 UAV 2012 aanvullen met:
indien gevolgen, als bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlagingen tot gevolg hebben,
wordt deze kostenverlaging met de opdrachtgever verrekend.

06 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 UAV 2012 zijn niet van toepassing.

07 Paragraaf 10 lid 3 UAV 2012 aanvullen met:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings-
en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien in het
bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal
verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd.

08 Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 UAV 2012 is niet van toepassing.

09 Werkterrein:
De laatste zin paragraaf 15 lid 1 UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

10 Paragraaf 22 lid 2 UAV 2012 wordt gewijzigd als volgt:
Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden
gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle
tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgeer
zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties gelden van het gereedkomen van het
onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn en in aansluiting daarop gedurende de
in het bestek genoemde periode.

11 In aanvulling op paragraaf 22 UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn
overige rechten en verplichtingen tegenover de opdrachtgever ook te gelden en na te komen ten
behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom,
beheer- of onderhoud krijgen na oplevering.

12 Paragraaf 35 lid 5 UAV 2012 is niet van toepassing.

13 Paragraaf 43 UAV 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden
toestand ten einde is.

14 Paragraaf 49 UAV 2012 aanvullen met:
Indien een der partijen dat verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de
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buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de
voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie
leden.

15 ONDERAANNEMING, PERSONEEL VAN DERDEN
a. De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van

onderaannemers, indien hij daarvoor, in afwijking van paragraaf 6 lid 26 UAV 2012, schriftelijk
toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen.
Personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijk
toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen; de aannemer blijft niettemin ten opzichte
van de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk.

b. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten in ieder geval beschikken over
een geblokkeerde rekening (G-rekening), zoals bedoeld in de Uitvoeringsregeling uitleners,
keten- en opdrachtgeveraansprakelijkheid 2004.
De aannemer moet deze bestekbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze
bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

16 AFDRACHT G-REKENING
a. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, verstrekt de aannemer een kopie van de

g-rekeningovereenkomst aan de opdrachtgever.

Het bedrag van elke door de aannemer in te dienen factuur dat door opdrachtgever (in verband
met de door de Ondernemer verschuldigde loonbelasting alsmede de premies voor de
sociale verzekeringen) op de geblokkeerde rekening zal worden gestort, bedraagt 20% van de
totale aanneemsom.

Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de
aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers
verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde
belastingdienst en de uitvoeringsinstelling van het UWV van de aannemer over te maken. De
opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde
termijnen van de aannemingssom.

De aannemer moet de bestekbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze
bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

b. VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van de Ontvanger der
Rijksbelastingen in verband met de ketenaansprakelijkheid inclusief aanspraken ten aanzien
van onderaannemers. Onder aanspraken wordt in dit kader tevens verplichtingen uit hoofde
van boetes en rente die op grond of naar aanleiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling
aan de opdrachtgever worden opgelegd.

De aannemer moet deze bestekbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze
bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

17 VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING
a. De aannemer moet op zijn declaratie(s) vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij

de belastingdienst die ten aanzien van de aannemer bevoegd is, schriftelijk heeft aangegeven
dat ten aanzien van het werk de BTW verleggingsregeling niet van toepassing is.

De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemings-overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze
bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

b. Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaring van de Belastingdienst verstrekken, omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van de loonbelasting en loonbelasting en de premies voor
de sociale verzekeringen alsmede de BTW.
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01 01 14 Werkterrein

02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

03 Paragraaf 16 van de UAV 2012 aanvullen met lid 4:
Voor het maken van foto's films of video-opnamen en publiciteit inzake het werk, is toestemming
van de directie noodzakelijk.

01 01 15 Schorsing

01 De aannemer is verplicht om het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het
oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed
werk onmogelijk maken.
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade als gevolg van de door de directie
genomen beslissing. Hij mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par.
14 van de U.A.V. 2012.

01 01 16 Retentierecht

01 De aannemer doet door ondertekening van deze overeenkomst afstand van zijn retentierecht als
bedoeld in artikel 3: 290 BW jegens de opdrachtgever.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

02 ln afwijking van het wat dat betreft gestelde in paragraaf 35 lid 5 UAV 2012, blijft bij de
eindafrekening van het werk, het totaal van het eventueel niet bestede deel van de stelpost(en)
buiten beschouwing en komt te vervallen aan de opdrachtgever.

05 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de opdrachtnemer zijn
gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking
moet stellen.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Op wijziging in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwgroepen geschiedt
geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 04 van de Standaard geschiedt geen
verrekening in de wijziging van de kosten van wegenbouwbitumen in (asfalt)mengsels.

01 05 Betalingsregeling: declaraties
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01 05 01 Indienen declaraties

02 In aanvulling op 01.05.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De opdrachtnemer de declaratie (met daarop aangegeven het besteknummer, dienstjaar, de
omschrijving van het werk en de desbetreffende afdeling) in tweevoud binnen vijf werkdagen na de
opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de
opdrachtnemer.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring
van het onderdeel het werk.

04 Elke ingezonden declaratie / factuur moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat
vermeld, de bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de
bestekspostnummering van dit bestek.

06 In aanvulling op paragraaf 40 van de U.A.V. 2012 en op 01.05.01 van de Standaard wordt bepaald
dat geen betaling aan de opdrachtnemer plaatsvindt als de declaratie niet is voorzien van alle
leveringsbonnen van die producten die in de termijn geleverd of verwerkt zijn en geleidebiljetten
van die producten die in de termijn afgevoerd zijn van het werk. De onderbouwing met de
genoemde bonnen en biljetten en de inhoud hiervan, maar ook het ontbreken van de gevraagde
gegevens, is ter beoordeling van de directie namens de opdrachtgever.

01 05 02 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 moet het meer- en minderwerk gespecificeerd en
schriftelijk worden ingediend bij de directie. Deze moet gespecificeerd zijn naar hoeveelheden en
eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

02 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. Bij eventueel
minderwerk vindt er geen verrekening van 10% plaats over het eventuele minderwerk.

01 06 Betalingsregeling: uitvoeringskosten

01 06 01 Verrekening uitvoeringskosten

03 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 zal over het meerwerk welke niet is beschreven in
het bestek een ophoogpercentage worden verleent gelijk aan de uit het inschrijvingsstaat te
herleiden percentage, uitvoeringskosten, algemene kosten en kosten winst en risico tot ten
hoogste 10%.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De aannemer/inschrijver dient voor opdrachtverlening een zekerheidstelling af te geven. Dit kan
door middel van:
(1) een onvoorwaardelijke bereidstellingsverklaring ter zake van een borgtocht ter grootte van 5%
van de aanneemsom (door N.V. NATIONALE BORG-MAATSCHAPPII of EULER HERMES), zie lid 02;
dan wel
(2) Een onvoorwaardelijke bereidverklaring voor het afgeven van een bankgarantie ter grootte van
5% van de aanneemsom. De bereidverklaring dient te worden verstrekt door een in Nederland /
één der lidstaten van de EU gevestigde en te goeder naam en faam bekend staande bank, zie lid
03.

02 OPTIE BORGTOCHT
01 Paragraaf 43 a UAV 2012 is niet van toepassing.
02 Direct na opdrachtverstrekking wordt door de aanbesteder/opdrachtgever een zekerheid in de
vorm van een borgtocht verlangd, groot 5% van de inschrijvingssom, exclusief BTW, voor de
nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen, in
overeenstemming met bijgaand model.
03 De borgtocht moet naar keuze van de aannemer/inschrijver gegadigde, verstrekt worden door:
- N.V. NATIONALE BORG-MAATSCHAPPIJ, of;
- EULER HERMES
04 Indien aannemer/inschrijver gevolg geeft aan de uitnodiging zal hij dit bij
aanbesteding/opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na datum van verzending van de
uitnodiging schriftelijk aangeven, onder aanduiding van zijn keus uit de twee genoemde
borgmaatschappijen.
Nadat aannemer/inschrijver zijn keus kenbaar heeft gemaakt zal aanbesteder/opdrachtgever
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contact opnemen met de door gegadigde gekozen borgmaatschappij.
Indien gegadigde niet tijdig een keuze heeft gemaakt of een andere (borg)maatschappij of
bankinstelling heeft vermeld, heeft aanbesteder/opdrachtgever het recht van de uitnodiging af te
zien, doch heeft hij tevens het recht zelf contact op te nemen met één van de door hem genoemde
borgmaatschappijen voor het verkrijgen van de zekerheidsstelling.
In het geval aannemer/inschrijver geen keuze heeft gemaakt of een andere (borg)maatschappij of
bankinstelling heeft vermeld, zal aanbesteder/opdrachtgever per omgaande schriftelijk aan
aannemer/inschrijver mededelen van welk recht hij gebruik zal maken.
05 Gegadigde verplicht zich medewerking te verlenen aan de van toepassing zijnde borg
maatschappij indien deze inlichtingen wenst in te winnen om na te gaan of – na
opdrachtverstrekking - een borgtochtverklaring aan aanbesteder/opdrachtgever verstrekt kan
worden.
06 Indien de van toepassing zijnde borgmaatschappij aan aanbesteder/opdrachtgever meedeelt
dat de tegenover de aannemer/inschrijver verlangde zekerheidsstelling niet kan worden gesteld,
kan dit voor de aanbesteder/opdrachtgever een reden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan.
07 De kosten van een door de van toepassing zijnde borg¬maatschappij verstrekte borgtocht
komen ten laste van aanbesteder/opdrachtgever en worden buiten de inschrijvingssom gehouden.
Deze kosten worden door de van toepassing zijnde borgmaatschappij rechtstreeks bij
aanbesteder/opdrachtgever in rekening gebracht.
08 De borg en de inhoud van de borgtocht zullen voldoen aan de tussen de opdrachtgever en de
betreffende borgmaatschappij afgesproken model-borgtochtverklaring (conform bijgaand model).
09 De borgtochtverklaring wordt door de betreffende borgmaatschappij binnen veertien dagen na
een eventuele opdracht van het werk aan de aanbesteder/opdrachtgever ter hand gesteld. De
melding aan de betreffende borgmaatschappij van een eventueel verstrekte opdracht van het werk
aan de aannemer/inschrijver geschiedt direct na de opdracht door de aanbesteder/opdrachtgever
zonder tussenkomst van de aannemer/inschrijver.

03 OPTIE BANKGARANTIE
01 Paragaaf 43 a UAV 2012 is niet van toepassing.
02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen direct, uiterlijk binnen 7 dagen, na opdrachtverlening.
02 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie, groot 5% van de
inschrijvingssom exclusief BTW, voor de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming
voortvloeiende verplichtingen, overeenkomstig bijgaand model.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatie-overdracht

04 De opdrachtnemer zal de geconstateerde afwijkingen en beschadigingen aan kabels en leidingen
ook melden bij de directie.

01 10 Vergunningen

01 10 01 Vergunningen e.d. te verzorgen door de opdrachtgever

01 Door of namens opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen / meldingen /
registratie verzorgd:
-
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01 10 02 Vergunningen e.d. te verzorgen door aannemer

01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, o.a. de
volgende vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen en/of meldingen en/of registratie
- onttrekking,- en lozingsvergunningen / meldingen;
- tijdelijke waterstandsverlaging oppervlaktewater;
- melding t.b.v. werkterrein c.q. laad en losplaats;
- melding voor wegafzettingen en -omleidingen;
- melding toepassingen grond Besluit Bodemkwaliteit;
- overige voor het werk benodigde vergunningen cq. meldingen.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij
hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van de diverse vergunningen,
ontheffingen en dergelijke toestemming zijn, tenzij deze expliciet zijn opgenomen in deel 2.2. van
dit bestek, voor rekening van de aannemer.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden door derden ten behoeve van opnemen, leggen en verleggen van kabels- en

leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
- werkzaamheden door derden ten behoeve van het plaatsen en verplaatsen van lichtmasten

inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;
- aanleg van watergangen langs De Guldenmiddenweg en langs weilanden noordzijde

plangebied;
- werkzaamheden door derden ten behoeve van (woning)bouwwerkzaamheden.

02 De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging der werken als gevolg van
nalatigheid van een of meer van de betrokken nuts-en/of telecombedrijven.

03 De coördinatie van in elkander grijpende werken geschied door de aannemer.

04 De aannemer dient er rekening mee te houden dat ten gevolge van bovengenoemde
werkzaamheden en voorwaarden zijn arbeids- en materieel inzet voor onbepaalde tijd beperkt kan
worden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De inritten naar particuliere terreinen dienen zo kort mogelijk te worden belemmerd, waarbij
passage van verkeer zoveel mogelijk moet kunnen plaatsvinden, bijv. met behulp van schotten e.d.

04 Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil niet in de onmiddellijke nabijheid van de
woningen kan worden opgehaald, verleend de aannemer hulp bij het verzamelen. Één en ander op
een in overleg met de directie vastgestelde plaats.

05 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de
directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

06 Alle woningen, bedrijven, alsmede inritten ten allen tijde vanuit één richting bereikbaar houden.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan
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01 13 06 Algemeen

01 Van de opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden worden verricht;
- omgaan met vrijkomende materialen (plan);
- de verdichting en controle puinfundering;
- grondwerken;
- legplan vrijvervalleidingen;
- bestratingsplan;
- verkeersmaatregelen (bebording, omleidingen e.d.);
- fasering door uitvoering van het werk conform de randvoorwaarde in deel 1 van dit bestek.

03 In het tijdschema opnemen dat ten minste drie dagen voor het afsluiten van een wegvak de
betrokken bewoners via een brief op de hoogte worden gesteld over de duur van de afsluiting.
De aannemer verzorgt deze schriftelijke informatievoorziening.

05 Er mogen, tenzij in het bestek anders is bepaald, op werkdagen tussen 19:00 uur en 06:00 uur en
op zaterdagen alsmede zon- en feestdagen geen werkzaamheden worden verricht zonder
toestemming van de directie.

01 13 08 Aanvullende bepalingen m.b.t. het tijdschema en werkplan

01 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema
en/of gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de opdrachtnemer op schriftelijk verzoek van de
directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien.
Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verzoek daartoe, aan de
directie te worden voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de UAV 2012
paragraaf 26 lid 3 van toepassing.

01 13 09 Specialistisch toezicht

01 Door of vanwege de directie wordt specialistisch toezicht gehouden op de uitvoering van
grondwerken, funderingslagen en wegverhardingen en vindt laagsgewijze kwaliteitscontrole van
de aan te brengen zand-, funderings- en verhardingslagen plaats.

02 In afwijking van paragraaf 3 lid 7 van de U.A.V. 2012 binden de personen belast met het
specialistisch toezicht de directie niet.

03 De aannemer dient in zijn planning ruimte te houden voor laagsgewijze controle van de aan te
brengen verhardingscontructie. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met 24 uur per laag
voor het onderzoek. De aannemer heeft geen recht op verrekening door of vanwege de directie.

04 Indien het resultaat van de kwaliteitscontrole aanleiding geeft om de goedkeuring te onthouden, de
betreffende laag verbeteren of vervangen. De verbeterde of vervangen laag wordt vervolgens op
dezelfde wijze gekeurd als de oorspronkelijke laag. Hiervoor dient de aannemer eveneens
rekening te houden met 24 uur per laag voor het onderzoek. De aannemer heeft
geen recht op verrekening van het oponthoud als gevolg van de keuringen door of vanwege de
directie. De kosten voor herkeuring na verbetering of vervanging komen voor rekening van de
aannemer.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De opdrachtnemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
Zand in zandbed Zandwinplaats Bremenbergplas
Rioolgemaal, ontluchtingsputten n.t.b.

02 De opdrachtnemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor
de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de opdrachtnemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan
aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De opdrachtnemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de opdrachtnemer dat de door derden
afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van
ontvangst.

05 - Het zand dat ter beschikking gesteld wordt uit de zandput Bremenbergplas wordt geladen en
dient vervoerd te worden met op alle wielen aangedreven vrachtwagens.

- De zandput is alleen op woensdagochtend geopend. Bij afname van minimaal 300 m3/dag is
de zandput op afspraak beschikbaar. De aannemer draagt echter te allen tijde zorg voor juiste
afstemming met de zandput m.b.t. openingstijden en hoeveelheden af te nemen zand.

- Aan het eind van iedere week dienen de originele witte zandbonnen ingeleverd te worden bij
de directie.

- In verband met bermbeschadiging aan de toegangsweg en zandverlies op de openbare weg
is vervoer met landbouwvoertuigen in overleg toegestaan.

- De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor verlies van lading op en het schoonhouden
van de openbare weg. Eventuele opruimkosten zullen worden doorberekend naar de
aannemer.

- Op de zandbonnen dient het volgende te worden vermeld:
- gbk (grootboek) nummer van het werk
- naam projectleider van de opdrachtgever
- projectnaam

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de opdrachtnemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als
bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met
deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen.
De directie kan verlangen dat de opdrachtnemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren
door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de opdrachtnemer een
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afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- ongewapende betonbuis;
- prefab betonput;
- kunststof putten;
- PVC en PP buizen en hulpstukken;
- betonbanden;
- betonstraatstenen;
- straatbakstenen;
- kolken;
- putranden met deksel;
- granulaten.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

07 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 06 is niet van toepassing op de
navolgende bouwstoffen:
- wegmarkeringsmaterialen;
- coatings.
Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 worden
gekeurd.

08 Indien in het bestek of in lid 03 genoemde kwaliteitsverklaringen geen voorschriften of richtlijnen
met betrekking tot het transport, de opslag en de verwerking zijn opgenomen, de bouwstoffen
transporteren, opslaan en verwerken overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant van die
bouwstoffen.

09 De opdrachtnemer moet de gelijkwaardigheid van een bouwstof, minimaal 10 werkdagen voor het
verwerken van deze bouwstof bij de directie melden. De opdrachtnemer moet hierbij de
gelijkwaardigheid aan tonen door documentatie, productomschrijvingen, keuringsrapporten,
keuringscertificaten en monsters.

01 14 04 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen

04 In aanvulling op paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 en de inspectie als bedoelt in 01 14 02 lid 06 is
de directie bevoegd (de monstername te behoeve van) de controle ook te doen plaatsvinden na
verwerking (en verdichting) van de bouwstof.

05 Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden goedgekeurd zijn niet eerder goedgekeurd
dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

06 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- afkeuring;
- nader onderzoek;
- selectieve keuringen (op basis van ongelijk);
- bijboringen in verband met afwijking eerste keuring.

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit

03 De aannemer verstrekt de milieuhygiënische verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 03
van de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de grond, baggerspecie of bouwstof.

01 14 06 Bouwstoffen - algemeen

01 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van de eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.

02 Als de verwerking van de bouwstoffen niet nader omschreven zijn, deze bouwstoffen verwerken
conform de door de leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.

01 16 Verzekeringen
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01 16 03 CAR-verzekering (door de aannemer)

01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 UAV 2012 sluit de aannemer voor zijn rekening een
Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor het werk volgens het bestek.
In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van directie
en/of opdrachtgever, honorarium van adviseurs en kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe
dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de aannemingssom conform
het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.

02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het
einde van de onderhoudstermijn.

03 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld: de opdrachtgever, de aannemer(s),
onderaannemer(s), nevenaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s) en directie.

04 De CAR-verzekering biedt ten minste dekking tegen:
- materiële beschadiging aan het werk;
- OPTIE: schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

05 In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een bepaling zijn opgenomen,
waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de
verzekerden aansprakelijk

06 zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. De verzekering moet
primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de
verzekering zijn opgenomen.

07 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de
opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop
aanspraak maakt.
Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na
uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

08 De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar,
makelaar of tussen- persoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal
doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen,
gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een
nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en
kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

09 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen voor aanvang van de werkzaamheden
ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn
verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

11 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de
partij, welke voor de schade aansprakelijk is.

12 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen in overeenstemming met de voorschriften van die wet, evenals
tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte
motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

13 Ingeval van een schade dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en
voor melding onder de polis te zorgen.

14 De aannemer zorgt ervoor dat de directie direct een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief eventuele expertiserapporten) ter zake van alle schademeldingen en/of
(aansprakelijkheids)claims.
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01 16 04 Aansprakelijkheidsverzekering

01 De aannemer, en mede- en onderaannemers, moeten zich voor eigen rekening verzekeren tegen
aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken, die kan ontstaan door de uitvoering van het
werk, door de verantwoordelijkheden die uit het werk voortvloeien en door het gebruik van
aannemersmateriaal.

02 Ten aanzien van de af te sluiten aansprakelijkheidsverzekering geldt het volgende:
- De verzekering moet een dekking verlenen van minimaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis en €

2.500.000,00 per jaar.
- Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,00 per gebeurtenis bedragen.
- Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden

uitgesloten.

03 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen voor aanvang van de werkzaamheden
ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, evenals het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 Indien aannemersmaterieel eigendom is van de onderaannemer, dan is de hoofdaannemer
verplicht erop toe te zien dat onderaannemer bovenstaande bepalingen naleeft.

06 De aannemer aanvaardt te allen tijde aansprakelijkheid tegen alle overige risico's en schade
waarvoor hij zich volgens dit bestek en de UAV verplicht is te verzekeren.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer zorgt ervoor dat de directie direct een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief eventuele expertiserapporten) ter zake van alle
aansprakelijkheidsclaims.

09 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 16 05 Overige verzekeringen

01 De aansprakelijkheid van de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 8 en 9 van de UAV 2012 wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.
De aannemer dient (voor zijn rekening ) te zorgen voor alle benodigde en/ of wettelijke
verzekeringen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor schaden voortvloeiend uit
gebruik van aannemersmaterieel. Voorts is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
van toepassing op al de in te zetten motorrijtuigen. Niet verzekerde motorrijtuigen mogen niet
worden ingezet. de aannemer dient zich er van te overtuigen dat, op de polis van verzekeringen, de
schade aan (ondergrondse) kabels en leidingen niet is uitgesloten.

02 De aannemer dient in geval van schade of ingestelde aansprakelijkheidsstelling de directie
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

03 Het in de polisvoorwaarden opgenomen bedrag voor eigen risico per schade geval blijft in alle
gevallen voor rekening van de aannemer.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- betonmaterialen (i.h.k.v. SHIBeton / Infrabeton)
- bestratingsmateriaal;
- asfalt (freesmateriaal);
- PVC-leidingen;
- gres- en/of betonnen leidingen;
- straat- en trottoirkolken;
- kap- en snoeihout;
- vervuilde grond;
- vrijkomende steen of steenachtige materialen.

02 Als het bestek bepaalt dat de uit het werk komende gebruikte bouwstoffen geheel of gedeeltelijk in
het te maken werk moet worden verwerkt, stelt de opdrachtnemer de directie in de gelegenheid de
hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.

03 De vrijgekomen passtukken (volgens lid 02), dienen zoveel mogelijk weer in het werk verwerkt te
worden.

04 Als bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken,
moet het breken plaatsvinden conform BRL 2506: "Recyclingsgranulaten voor toepassing in de
beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

05 De opdrachtnemer overlegt de directie een bewijs dat de verwerkingsinrichting waarheen
vrijgekomen steen of steenachtige materialen wordt afgevoerd, is gecertificeerd op basis van de
BRL 2506.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op bepaling 01.17.08 lid 01 van de Standaard voegt de opdrachtnemer een kopie van
het acceptatie bewijs van een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting toe aan het
kwaliteitsdossier.

01 17 09 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

01 In afwijking van artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard zullen wijzigingen van acceptatietarieven
niet worden verrekend.

01 17 10 Omgang met vrijkomende betonmaterialen

01 In het werk vrijkomende betonmaterialen dienen te worden gescheiden van overige vrijkomende
materialen en dienen conform het informatieblad SHIBeton separaat te worden ingezameld.

02 Alle vrijkomende betonmaterialen dienen na separate inzameling te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting die de afgevoerde
betonmaterialen breekt volgens de geldende BRL 2506 en tevens in het bezit is van een
conformiteitsverklaring (CE blad) voor het produceren van betongranulaat dat voldoet aan de
NEN-EN 12620 en NEN 5905.

03 De onder lid 02 bedoelde bewerkings- of eindverwerkingsinrichting dient in het bezit te zijn van de
in lid 02 bedoelde conformiteitsverklaring. Deze conformiteitsverklaring dient conform de
Standaard RAW Bepalingen onderbouwd te zijn in het plan voor het omgaan met vrijkomende
materialen volgens artikel 01.17.05.
De aannemer dient bovendien in de eerste bouwvergadering aan te tonen dat aan de eisen rond
conformiteit wordt voldaan.

01 17 12 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar het gemeentelijk depot

01 Voor alle vrijgekomen materialen welke volgens het bestek vervoerd dient te worden naar het
gemeentelijk depot geldt:
De opdrachtnemer dient, minimaal drie werkdagen voordat het vervoer plaatsvindt, de directie
mondeling en schriftelijk in kennis te stellen.
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01 17 13 Geleide bonnen en weegbonnen

01 Voor de controle van de af te voeren (verontreinigde) materialen wordt door de directie voor elk af te
voeren eenheid een geleidebon in drievoud uitgeschreven. Hiervan worden twee exemplaren als
vrachtbrief aan de chauffeur meegegeven, een exemplaar brengt de chauffeur met aftekening en
datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

02 De hoeveelheden van af te voeren materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht
register met uitscheurbare bladen. De ingevulde bladen van het register worden door de
opdrachtnemer voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke
zal het voren bedoelde register gelden.

03 Op het zoekraken van geleidebonnen en/of weegbonnen en niet afgeven van deze bonnen aan de
ontvanger van het afgevoerde (verontreinigde) materialen en/of aan de directie zal € 500,-- boete
per bon in rekening worden gebracht.
De boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 De aflevering van de afgevoerde (verontreinigde) materialen plaats laten vinden binnen de
openingsuren van de betreffende stort/opslagplaats of reinigingslocatie. Het tijdstip van vertrek
vanaf het werkterrein dient hierop te worden afgestemd. De aflevering dient te geschieden op de
dag van afvoer vanaf de ontgravinglocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit nog
dezelfde dag aan de directie bekent maken, met vermelding van oorzaak en overige
bijzonderheden. Bij niet nakomen van vorenstaande zal € 500,-- boete in rekening worden
gebracht. De boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

01 Onder te handhaven vegetatie wordt verstaan alle vegetatie met uitzondering van de
werkzaamheden omschreven op tekening en/of in dit bestek.

02 De aannemer dient zich te houden aan de in de bijlage "Werken rond bomen" (uitgave
Norminstituut Bomen) genoemde maatregelen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de opdrachtnemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 Korting niet naleven arbeidsomstandigheden

01 Als de opdrachtnemer de maatregelen volgens het V&G-plan met betrekking tot het gebruik van
PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) niet naleeft, zal per voorkomend geval en/of per dag
een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,=) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
verklaard zonder dat in gebreke stelling nodig is.

01 20 Kwaliteitsborging



RAW0939-127623

Bladnr. 79 van 98
Afdrukdatum:

01-03-2021

BPD Ontwikkeling BV Regio Noord-Oost & Midden
Bouwrijp maken Weideblick Meppel
Besteknummer 30191905 - Definitief Bestek D03

HFD PAR ART LID

01 20 07 Wijze van controle, foto's

01 In voorkomende gevallen zullen foto's worden gemaakt om later aan te tonen wat de kwaliteit van
de toestand van het werkterrein en toegangswegen bij aanvang was. Foto's of series van foto's
zodanig maken dat herkenbaar is waar de foto is gemaakt bijvoorbeeld door een extra foto op
grotere afstand. Voorkomen dat alleen een detail op de foto staat dat overal kan
zijn gemaakt. Bij voorkeur foto's met datumaanduiding gebruiken.

02 Afdrukken van foto's op achterzijde voorzien van:
- datum waarop deze is genomen;
- locatie;
- eventueel de reden en/of overige info.
Digitale foto's zodanig opslaan dat deze via bestandsnaam en/of indeling in submappen
eenvoudig zijn terug te vinden.

01 20 08 Bestaande toestand, na afloop van het werk

01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande'
toestand schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van
de oorspronkelijke te handhaven toestand.

02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen,
kan de directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening en de korting toe te passen
als bedoeld in paragraaf 01 18 van het bestek en paragraaf 01 18 van de Standaard.
Voor andere zaken zal door de directie worden bepaald hoe hoog de korting zal zijn teneinde recht
te doen aan het gestelde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 dat schade toegebracht door de
aannemer voor rekening van de aannemer is.

03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze
was bij aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de
aannemer.

04 In voorkomende gevallen zullen de foto's als bedoeld in artikel 01 20 07 hierin worden betrokken.

01 27 Overlast

01 27 02 Geluidshinder

01 Paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 dient aangevuld te worden met:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de

geluidsproduktie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en
door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 muur (nachtperiode),

b. onverminderd het hiervoor gestelde vermogen incidentele verhoging van geluidsniveaus,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan
20 dB(A) boven de getalwaarde van het hierboven toegelaten equivalente

geluidsniveau (LAeq),
c. voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,
d. de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enig buiten het werk aanwezige woningen, terwijl

eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens Handleiding meten en
rekenen industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne in het kader van de ICG-reeks.

02 Alle werkzaamheden verrichten op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Uitzonderingen buiten
deze periode alleen indien e.e.a. tevoren tijdig is gemeld aan resp. goedgekeurd door
opdrachtgever en/of arbeidsinspectie met uitzondering van de bewaking.
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01 27 03 Vorstperiode

01 Er is een opbreekverbod van kracht als op de dag van opbreken en de twee daarop volgende
dagen weerfase twee of hoger wordt verwacht. In weerfase twee is de verwachte gemiddelde
temperatuur tussen 09.00 uur en 09.00 uur van de volgende ochtend beneden 0 ºC en is er 's
nachts op vele plaatsen niet meer dan 2 graden vorst. Diverse weerinstituten
verzorgen een weerbericht met speciale weersinformatie voor de bouwnijverheid.

02 Bij vorst of zolang de grond niet geheel vorst- en sneeuwvrij is in principe geen werkzaamheden
uitvoeren tenzij in overleg met de directie anders is bepaald.

01 28 Wet ketenaansprakelijkheid

01 28 01 Bepalingen met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid

01 De hoofdaannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever tot nakoming van zijn wettelijke
verplichtingen tot heffing en afdracht van sociale premies en loonbelasting aan de
uitvoeringsorganen van de sociale verzekering en de belastingdienst.

02 De hoofdaannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken, die door de in lid 01 bedoelde
uitvoeringsorganen of de belastingdienst ter zake zullen worden gedaan, alsmede voor
verhaalaanspraken van eventuele onderaannemer(s) en of leverancier(s) die (met een deel van)
het werk zullen worden belast.

03 Indien een onderaannemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere
onderaannemer is eerstgenoemde verplicht de leden 01, 02 en 03 op te nemen in de
overeenkomst waarbij de opdrachtgevende onderaannemer de plaats inneemt van de
opdrachtgever en de onderaannemer die van de hoofdaannemer.

04 Teneinde aanspraken van de onderaannemers jegens de opdrachtgever alsmede aanspraken
van de in lid 01 bedoelde uitvoeringsorganen en van de belastingdienst jegens de opdrachtgever
terzake van de door onderaannemers niet afgedragen premies, voorschotpremies of belastingen,
te voorkomen dient de hoofdaannemer in de door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten de leden 01, 02 en 03 op te nemen.

05 Indien de hoofdaannemer:
- niet aan zijn verplichtingen zoals genoemd in voorgaande leden voldoet;
- zijn onderneming overdraagt;
- de bedrijfsuitoefening staakt;
- in staat van faillissement wordt verklaard;
- een aanvraag tot surséance van betaling indient;
heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.

06 Is er geen sprake van één hoofdaannemer, maar een combinatie van aannemers, dan zijn zij
gezamenlijk en ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de in de leden 01 t/m 05
genoemde verplichtingen.

07 Bij strijdigheid tussen de op deze overeenkomst van toepassing zijnde U.A.V. 2012 en de overige
besteksbepalingen enerzijds en bovenstaande besteksbepalingen genoemd onder de leden 01
t/m 06 anderzijds, gelden de leden 01 t/m 06. Voor het overige blijft de regeling van paragraaf 2 van
de U.A.V. 2012 van kracht.

01 29 Landmeetkundige gegevens

01 29 01 Punten van meetkundige grondslag

01 Uitsluitend in het bijzijn van de directie de op het werk voorkomende punten van meetkundige
grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, hectometerpalen, baken, piketten, enzovoorts,
verwijderen dan wel herplaatsen.

02 Als er onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd dan
komen de kosten van herplaatsen voor rekening van de opdrachtnemer.
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01 29 02 Peilbuizen

01 Uitsluitend in het bijzijn van de directie de op het werk voorkomende peilbuizen verwijderen dan
wel herplaatsen.

02 Als er onverhoopt toch peilbuizen worden beschadigd of verwijderd dan komen de kosten van
herplaatsen voor rekening van de opdrachtnemer.
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11 Technische bepalingen sloopwerk

11 1 Sloopwerk, algemeen

11 12 Eisen en uitvoering

11 12 01 Bijbehorende verplichtingen

01 Sloopwerk zodanig uitvoeren dat achterblijvend werk hiervan geen schade ondervindt.

02 Sloopwerk zodanig uitvoeren als nodig is om een goede aansluiting van het nieuw te maken werk
op het bestaande werk te verkrijgen.

11 12 02 Aanvullende bepalingen

01 Het sloopwerk (onder andere het opnemen van rioolbuizen, straatkolken, trottoirkolken en
bestratingsmaterialen) dusdanig uitvoeren, dat de vrijkomende materialen zoveel mogelijk
geschikt zijn voor hergebruik en verontreinigende stoffen zoveel mogelijk geconcentreerd kunnen
worden verwerkt.

02 Vrijkomende materialen scheiden in o.a.: asbest, beton, ferro- en non-ferrometalen, glas, grond,
hout, kunststoffen, metselwerk en (gevaarlijk) afval.

03 Vrijgekomen materialen aanleveren bij de gecertificeerde bewerkings- of verwerkingsinrichting
volgens de richtlijnen en aanwijzingen van de beheerder.

04 Indien het werk in droge tijden plaatsvindt, dient de opdrachtnemer maatregelen te nemen om
stofverspreiding te voorkomen.
De kosten hiervoor dient de opdrachtnemer in een afzonderlijke post onder "eenmalige kosten" te
vermelden.
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21 Technische bepalingen bemalingen

21 0 Bemalingen, algemeen

21 01 Algemeen

21 01 01 Algemene regelgeving

02 De in dit bestek opgenomen bepalingen en randvoorwaarden met betrekking tot uit te voeren
grondwaterbeheer zijn gerelateerd aan de Waterwet 2009.

03 De onttrekking van de totale hoeveelheid grondwater zal middels een debietmeter moeten worden
vastgesteld.
Indien meerdere pompen worden gebruikt dienen alle afvoerleidingen voorzien te zien van een
debietmeter of zijn aangesloten op 1 centrale afvoerleiding.
De debietmeter(s) moet(en) in een afsluitbare, goed toegankelijke koker worden geplaatst.

04 De in dit bestek voorgeschreven bemaling mag alleen met toestemming van de directie geheel of
gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, worden gestaakt.

21 02 Eisen en uitvoering

21 02 01 Energievoorziening

03 De bemalingsinstallatie voorzien van een alarmeringssysteem welke onmiddellijk in werking
treedt bij het uitvallen van de bemaling of onderbreking in de energievoorziening.
Eventuele schade of verstoringen door het uitvallen van de bemaling zonder verrekening terstond
herstellen.
Vertragingen in het werk, ontstaan door geheel of gedeeltelijk uitvallen van de bemaling, eveneens
zonder verrekening inhalen.

04 De energievoorziening dient door de opdrachtnemer verzorgd te worden.

21 02 02 Leidingstelsel

04 In de gehele bemalingsinstallatie 10% reserve inbouwen. De ring- en afvoerleidingen zodanig
dimensioneren, dat de maximaal te verwachten debieten kunnen worden afgevoerd.

05 De opdrachtnemer dient in de installatie debietmeter(s) op te nemen.

07 Lozingspunten zodanig inrichten dat geen schade aan bodems of talud ontstaat.

21 02 04 Verlaging grondwaterstand

02 De grondwaterstand verlagen tot minimaal 300 mm beneden de bodem van bouwputten, sleuven
en/of werkputten.

03 De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten,
sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

04 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer water wordt onttrokken dan voor de
uitvoering strikt noodzakelijk is.

21 04 Risicoverdeling en garanties bemalingen

21 04 03 Bemaling

01 Het toepassen van bemaling c.q. het droogzetten en -houden van sleuven en bouwputten te
behoeve van herstelwerkzaamheden van geconstateerde gebreken is voor rekening van de
aannemer.

21 05 Bijbehorende verplichtingen bemalingen
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21 05 01 Algemeen

01 De opdrachtnemer dient volgens de voorwaarden van het bevoegd gezag een administratie bij te
houden van de ontrekking en lozing van het bronneringswater.

02 In de administratie genoemd in lid 01 moet tenminste het volgende worden genoteerd:
- datum en tijdstip van onttrekking;
- identificatie van het winningspunt;
- de meterstand (opname op een vast tijdstip);
- het aantal onttrokken m3 grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- het aantal geïnfiltreerde m3 grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen.

03 De watermeters ten behoeve van de administratie genoemd in lid 01 moeten voldoen aan één van
van de volgende kenmerken:
- IJkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in de

EG-richtlijn "koudwatermeters";
- Nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;
- KIWA-keurmerk.

04 De te lozen hoeveelheid grondwater mag niet meer dan 50.000 m3 in dertig dagen bedragen. Bij
dreigende overschrijding dient de aannemer dit te melden bij de directie.

21 1 Bemalingen

21 15 Bijbehorende verplichtingen

21 15 02 Geluidshinder

01 De geluidsbelasting afkomstig van bronbemaling mag niet meer bedragen dan 50 dB(A)
etmaalwaarde van maandag t/m zaterdag. Voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden
dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
Voor de beoordeling hiervan wordt verwezen naar 01 27 02 lid 01 d. van dit bestek.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen

22 02 07 Ophoging en aanvulling

07 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard dient de verdichtingsgraad (proef 3) van
het zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96% te bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

08 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard dient de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek per monster tenminste 98% te bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

09 In afwijking van proef 3 van de Standaard verdeelt de directie het aangebrachte zand in meetvakken
van circa 1.000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenste laag van de verhardingsconstructie.
Per meetvak wordt één monster voor de bepaling van de verdichtingsgraad (proef 3) genomen op
een door de directie aselect gekozen plaats.
Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden twee monsters
genomen.
De maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de normale proef. In afwijking van
proef 3 van de Standaard worden de nodige MPD's bepaald.

22 03 Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen

22 03 10 Bijbehorende verplichtingen

01 De aannemer is verplicht om vooraf alle grondtransporten te melden en te registreren via de site
van het landelijk meldpunt bodemkwaliteit:
http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl.

02 Vragen met betrekking tot het landelijk meldpunt bodemkwaliteit kunnen via de heer Herman
Walda van de RUD gesteld worden via telefoonnummer 0592-745532.

03 Indien de aannemer de melding van het grondtransport via de site van het landelijk meldpunt
bodemkwaliteit niet nakomt, worden de werkzaamheden met betrekking tot grondtransporten
stilgelegd en bij overtreding zal een korting van tweehonderdvijftig euro (€250) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekingstelling nodig is.

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 03 Verwerking van bouwstoffen

01 Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden
plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de
afzonderlijke zanden vastleggen. De scheidingslijn dient te worden ingemeten aan onroerend
goed en de gegevens dienen te worden doorgeven aan de directie.

22 05 Bijbehorende verplichtingen Grondwerken, algemeen

22 05 06 Zand, bedrijfscontrole

01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag van maximaal 0,3 meter
bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad.
Hierbij blijft het gestelde in artikel 22.02.06 lid 04 en lid 05 van dit bestek onverminderd van kracht.

02 De in lid 01 genoemde te registreren gegevens dienen door de opdrachtnemer te worden
vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

03 De controle van de verdichting geschiedt m.b.v. een sondeerapparaat met een conusoppervlak van
100 mm2 en een tophoek van 60 graden. Het meetbereik moet tenminste 0.80 m bedragen.

04 Bij de bepaling van de indringingsweerstand m.b.v. een niet continu-registrerend sondeerapparaat
v.a. 0.30 m boven de gewenste diepte indringen en op de gewenste diepte aflezen.
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22 05 07 Schade aan wegen

01 De aannemer herstelt alle ontstane schade aan wegen en paden veroorzaakt door de door hem in
te zetten en/of ingezette transportmiddelen.

02 Als de aannemer in gebreke blijft zal de directie op kosten van de aannemer per incident de wegen
laten herstellen.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 07 Grondwerk, algemeen

01 Tot onderkant cunet de rioolsleuven aanvullen en verdichten in lagen van 0,25 m (gemeten na
verdichting).

02 Tegen de onderkant van de buizen het zand handmatig verdichten.

03 Rond kolken de aanvulling handmatig verdichten.
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25 Leidingwerk

25 0 Riolering, algemeen

25 06 Bouwstoffen

25 06 03 PP-leidingen

01 PP leidingen in dit bestek dienen voor zover niet vermeld in deel 2.2 te voldoen aan de volgende
specificeringen en kwaliteiten:
- Polo-Eco Premium 12 / Polo-Eco Plus Premium 10
- Drielagen mineraal versterkte Polypropyleen afvoerbuis, halogeen en loodvrij met aangevormde

steekmof verbinding, POLO-TC mofsysteem met vast ingelegde blokkeer-ring van
PP-Compound en uitneembare en reinigbare Elastomeer lippenring volgens EN 681-1 & DIN
4060

- Diameter: ø110mm t/m ø630mm
- Lengte: 1000, 3000 en 6000mm
- Ringstijfheidsklasse: SN8, SN10 & SN12 volgens DIN EN 9969, DIN 16961-2
- Verwerkingstemeratuur: -20 t/m +95ºC
- Gemiddelede lengte uitzettingscoëfficiënt: 0,04 mm/m//ºK
- Oppervlakte ruwjheid: K=0,01 mm
- Dichtheid hydrostatische druk van buiten: 10 mWk
- Kleur: Opaal wit met blauwe of bruine strepen

Verbeterde optische eigenschap door lichte, gladde binnenzijde.
Hoge chemische resistentie, hoge slagvastheid en verbeterde hydraulische eigenschappen.

Speciale PP-BLEND buitenlaag tegen extreme puntbelasting en verminderde thermische
absorptie voor verhoogde lengte stabiliteit.

25 1 Leidingwerk, algemeen

25 11 Algemeen

25 11 02 Algemeen

01 De aannemer maakt de puttenstaten en dient deze, alvorens de putten te bestellen, in tweevoud ter
goedkeuring in bij de directie.
Tevens overlegt de aannemer de nodige berekeningen en/of tekeningen van buizen en putten aan
de directie.

02 Bestelling van bovengenoemde materialen mag pas plaatsvinden na goedkeuring door de directie.

03 Ongeacht het gestelde in lid 01 en 02 blijft de aannemer verantwoordelijk voor de juistheid van de
gegevens van de leveranciers.

25 12 Eisen en uitvoering
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25 12 01 Rioolaanleg: eisen aan het resultaat, algemeen

01 In aanvulling op artikel 25.12.01 van de Standaard, geldt het volgende:
d. aan de waterdiepte wordt maatstaf 1 gesteld.
e. toestandsaspect BAJC Maatstaf 5 en na goedkeuring hoger.

02 Indien de maatstaf voor een of meerdere toestandsaspecten wordt overschreden wordt het
betreffende onderdeel afgekeurd.

06 Artikel 25.12.01 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De putafdekkingen stellen evenwijdig aan de wegas in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting".
De bovenkant van de putafdekking mag ten hoogste 5 mm (bij elementenverharding) en 2 mm (bij
asfaltverharding) lager liggen dan de bovenkant van de geprojecteerde verharding of afgewerkt
maaiveld en mag niet boven de geprojecteerde verharding, respectievelijk maaiveld uitkomen".

07 Direct na de reparatie van geconstateerde gebreken moet er een nieuw cameraonderzoek plaats
vinden.

09 De resultaten van de opleveringsinspectie dienen minimaal 2 weken voor het aanbrengen van de
*definitieve* verharding in handen te zijn van de directie.

10 *De definitieve bestrating mag pas worden aangebracht 13 weken nadat het riool is aangebracht.

25 15 Bijbehorende verplichtingen

25 15 01 Revisiegegevens

01 WIJZE VAN METEN
Analoog :
Inmeting dient plaats te vinden door het vastmeten van punten aan bebouwing. Indien dit niet
mogelijk is dienen de in te meten objecten vastgemeten te worden aan digitaal ingemeten
hoofdpunten.
Digitaal:
Inmeting mag (indien mogelijk ) plaats vinden aan het eind van alle werkzaamheden. Voor riolering
geldt: inmeting moet uiterlijk plaatsvinden voor de technische opname. De in te meten objecten
dienen in RD-coördinatensysteem ingemeten te worden. Digitale ondergrond wordt, op verzoek
van de aannemer, aangeleverd door de directie. Tevens dient van de
objecten de hoogteligging ten opzichte van N.A.P. gemeten te worden.

02 WIJZE VAN AANLEVEREN
De revisie gegevens dienen zowel schriftelijk als digitaal aangeleverd te worden. De gegevens
moeten naast de meetresultaten ook een schematische tekening van de ingemeten situatie
omvatten.
Ook de veldwerken dienen te worden verstrekt.
De digitale gegevens dienen volgens de NLCS (de Nederlandse CAD-Standaard) en in
DGN-formaat (MicroStation) aangeleverd te worden.
In overleg met de directie kan afgeweken worden van het DGN-formaat. Voorwaarde is echter wel
dat de conversie in MicroStation ingelezen kan worden.

03 INDIENEN VAN DE REVISIE
De revisie dient uiterlijk 3 weken voor de technische oplevering bij de directie te worden ingediend.
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25 15 05 Revisie riolering

01 Revisie riolering. Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.
De aannemer zorgt voor duidelijke tekeningen op basis van de bestekstekeningen, op schaal
1:200 of 1:500, van de inspectieputten, uitleggers en kolkaansluitingen. Hierop moet aangegeven
worden:
- putten (verschillen tussen IT, HWA en VWA) plus diameter of maat van de putten (indien uniform
kan het ook vermeld worden in de legenda);
- putnummering dient aangevraagd te worden bij de directie;
- X en Y coördinaten van de putten moeten op tekening worden aangegeven;
- de hoogte in meters ten opzichte van N.A.P. van:
- het stroomprofiel van de put;
- de binnen-onderkant van de aansluitende leidingen;
- de hoogte van de putdeksel;
- puthoogtes en diepte (bodemhoogte);
- de totale lengte tussen twee opvolgende inspectieputten (van hart put tot hart put);
- inwendige putafmetingen met materiaalsoort;
- de diameters van de leidingen, materiaalsoort en klasse;
- de plaats en de maten van de inlaten;
- de plaats van de ontstoppingsstukken;
- de plaats en de maten en de materiaalsoort van de huisaansluitleidingen op het riool en het
eindpunt van de leidingen;
- stromingsrichting van de buizen;
- uitstroomvoorzieningen inclusief drempels, drempelbreedtes, drempelhoogtes en
uitstroomhoogtes;
gemaal (type pompen gebruikt, hoeveel pompen, capaciteit, waaiertype, luiken /afdekking
overige technische gegevens);
- opbouw en dwarsdoorsneden van de pompput;
- elektrische schema`s van de gema(a)l(en);
- datum aanleg.
De inmeting moet geschieden met voetpunt en loodlijn over de as van het riool tussen twee
inspectieputten, van hart put tot hart put.
Bij eindpunten die niet voorzien zijn van een inspectieput, de maten t.o.v. vaste punten zoals
gebouwen inmeten.
Tekening moet opgebouwd worden met afzonderlijke lagen o.b.v. NLCS. Ieder gegeven (bijv.
streng, BOB, X-coördinaat, Y-coördinaat, put, enz) moeten in een eigen laag worden weergegeven.
Digitaal moeten de putten op de juiste plaats zijn getekend (qua coördinaten).

02 Van elke huisaansluiting dient een detailschets digitaal te worden aangeleverd. Hierop moet
aangegeven worden:
- de diameters van de leidingen, materiaalsoort en klasse;
- de plaats en de maten van de inlaten, ontstoppingsstukken en overige hulpstukken;
- maatvoering van hulpstukken (weergeven t.o.v. vaste punten zoals gebouwen).

25 15 06 Aanvullen sleuf

01 De sleuven en overige ontgravingen uitsluitend aanvullen nadat de aansluitingen zijn
gecontroleerd, de leiding is ingemeten (door de opdrachtnemer) en toestemming is verleend door
de directie.

25 17 Meet- en verrekenmethoden

25 17 01 Rioolaanleg: opleverinspectie

01 De camera voor de visuele inspectie dient te worden gedaan met een panoramo camera.

25 3 Informatie-overdracht

25 33 Informatie-overdracht
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25 33 03 Rioolreiniging: rapportage

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van de Standaard, dient in overeenstemming te zijn met
de classificatie volgens NEN 3399 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van
riolen'.
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de riolering mogen toestandsaspecten de maatstaf van 1
niet overschrijden, hierop volgt afkeur.
Enkel bij toestandsaspect BAJC is maatstaf 5, alleen na akkoord gemeente, toegestaan.

03 De rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van de Standaard dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden (RIBX).
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

51 02 02 Flora en fauna wet

01 Werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van de flora en faunawet.

51 02 12 Werkzaamheden bij te handhaven boom

01 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, een gronddepot maken of vaste
en vloeibare afvalstoffen deponeren.

02 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

03 Alle, tijdens de uitvoering van het werk, aangerichte schade aan bomen, onmiddelijk aan de
directie melden.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 03 Stort- of verbrandingskosten

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven
af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem
betaald.
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61 Werk algemene aard

61 1 Werk algemene aard

61 15 Bijbehorende verplichtingen

61 15 03 Milieubepaling

01 De opslag van brandstof en smeermiddelen dient in afsluitbare tanks op een
elementenverharding binnen afsluitbare afrastering te gebeuren.
Bij het door de directie constateren van milieuverontreiniging als gevolg van het uitvoeren van
werken en/of onzorgvuldig handelen van de aannemer en/of de namens hem te werk gestelde(n)
komen de kosten voor het opruimen van deze verontreiniging, inclusief alle bijkomende kosten
zoals leverantie schone grond, voor rekening van de aannemer of zullen deze
kosten op de aanneemsom in mindering worden gebracht.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 02 Eisen en uitvoeringen verkeersmaatregelen

62 02 01 Algemeen

01 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de opdrachtnemer ter beschikking te
worden gesteld.

02 In aanvulling op het gestelde in bepaling 62.12.01 lid 01 en 02 van de Standaard 2015 mag niet
eerder worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de
directie zijn goedgekeurd.

03 Op basis van het gedetailleerd werkplan dat de aannemer aan de directie overlegd wordt in
samenspraak bepaald of afsluitingen en omleidingen noodzakelijk zijn. Afsluiting en omleiding
worden toegepast door de aannemer. Indien afsluiting noodzakelijk is gebleken mag de aannemer
niet eerder met de uitvoering beginnen dan nadat afsluiting en omleiding
gepubliceerd zijn. De aannemer moet er rekening mee houden dat tussen vaststelling van het feit
dat afsluiting en omleiding noodzakelijk zijn, een publicatietermijn van 2 weken moet worden
aangehouden.

04 De opdrachtnemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als
nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en
afzetting.

05 De opdrachtnemer draagt zorg en is verantwoordelijk voor een regelmatige en voldoende controle
op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.

62 02 07 Tijdelijke bebording

01 Alle tijdelijke borden, volgens bijlage II van het RVV, plaatsen overeenkomstig de
"Plaatsingsbeschikking". De borden moeten retroreflecterend zijn en in metalen uitvoering.

02 De reguliere voorzieningen zoals bedoeld in paragraaf 30 van de UAV 2012 zijn voor rekening van
de aannemer.
Voorzieningen opgenomen in deel 2.2 van dit bestek worden volgens de betreffende post
verrekend.

03 De CROW publicatie 96a/b is van toepassing op alle verkeersmaatregelen.

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 Voor zover niet in strijd met de CROW publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' is op dit werk van
toepassing het handboek: 'Veilig werken langs de weg', uitgave van de gemeente Meppel dd. mei
2010. Dit handboek zal u digitaal worden toegestuurd door een e-mail te sturen naar
a.meijer@meppel.nl.

62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen
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62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,-- worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Bij het nemen van verkeersmaatregelen gelden de volgende aanvullende bepalingen;
- alle te treffen maatregelen dienen te worden afgestemd met de directie;
- data en tijdstippen van controle alsmede bevindingen van storingen, herstel, vandalisme,

enz. vastleggen in het weekrapport.

03 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Uitvoering

08 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0º Celsius en/of bevroren
ondergrond.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

03 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

80 13 Informatie-overdracht Verhardingslagen van steenmengsel

80 13 04 Proefvak

01 De opdrachtnemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 28.15.01, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

80 14 Risicoverdeling en garanties Verhardingslagen van steenmengsel

80 14 02 Keuring van bouwstoffen

01 Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 2012
onverkort van kracht.

80 15 Bijbehorende verplichtingen Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 03 Proefvak

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de opdrachtnemer
aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan
worden bereikt.

80 16 Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel

80 16 12 Samenstelling

01 Puingranulaat moet afkomstig zijn van een puinbreker die produceert conform de
asbestzorgvuldigheidmodules voor puinbrekers. Het moet een Categorie I - bouwstof volgens het
Bouwstoffenbesluit zijn en met het SKK-certificaat en de conformiteitsverklaring puinbrekers te
worden geleverd.

80 2 Risicoverdeling en garanties

80 24 Risicoverdeling en garanties

80 24 02 Vooronderzoek en bedrijfscontrole

01 In de zesde regel van artikel 28.24.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt het woord
"desgevraagd".
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81 Bitumineuze verhardingen

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 22 12 Verwerking van asfalt - algemeen

01 Deklagen dienen waar mogelijk warm tegen warm aangebracht te worden. Gebruik van een
naadverwarmer is NIET toegestaan.

02 Onder- en tussenlagen dienen waar mogelijk warm tegen warm aangebracht te worden. Gebruik
van een naadverwarmer is NIET toegestaan

03 Bij de verwerking van asfalt dienen onderbrekingen tot een minimum beperkt te worden.

04 Asfalt in een continu proces aanbrengen.

07 De opdrachtnemer moet zodanige maatregelen nemen tijdens het aanbrengen van de kleeflaag en
tijdens het verwerken en verdichten van asfalt dat er geen kleeflaagsporen, c.q.
kleeflaagplekken zichtbaar zijn op het asfalt.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

03 Tot het aanbrengen aan een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten. Alle in het werk voorkomende merkstenen en merkpalen, zoals
KAD-stenen, aanduidingen voor leidingen, moeten onveranderd intact blijven.

04 De hoeveelheid resultaatsverplichting en de hoeveelheid bouwstof vermeld in deel 2.2 zijn netto
oppervlakken. Er is geen rekening gehouden met zogenaamd knipverlies.
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Behoort bij: 30191905

Bouwrijp maken Weideblick Meppel

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 30191905
Bouwrijp maken Weideblick Meppel
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Bouwrijp maken Weideblick Meppel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

11 GROENVOORZIENINGEN

1101 Watergangen

110110 Uitmaaien watergang groot. m 390,00V
110120 Uitmaaien watergang klein. m 1.720,00V
110130 Grond ontgraven uit watergang. m3 1.358,00V

1102 Begroeiing en gras

110210 Maaien gewas. are 1.185,00V
110220 Frezen. are 1.185,00V
110230 Verwijderen stobben. st 5,00V

12 TERREININRICHTING

120010 Verwijderen afrastering hout met puntdraad. m 364,00V

13 WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

130010 Verwijderen kunststofbuis 315 mm. m 76,00V
130020 Slopen stuwconstructie. st 1,00V

2 GRONDWERK

21 ONTGRAVEN

2101 Cunet

210110 Grond ontgraven uit cunet. m3 15.071,00V
210120 Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 1.668,00V
210130 Grond ontgraven uit cunet gedempte watergang. m3 763,00V

2102 Watergangen en wadi's

210210 Grond ontgraven uit wadi bodem. m3 126,00V
210220 Grond ontgraven uit waterpartij. m3 2.215,00V
210230 Grond ontgraven uit watergang. m3 2.854,00V

2103 Terrein

210310 Grond ontgraven uit terrein. m3 3.826,00V
210320 Veen ontgraven uit terrein. m3 3.069,00V

22 AANVULLEN

2201 Watergangen

220110 Zand verwerken in watergangen. m3 2.961,00V
220120 Grond verwerken in watergangen. m3 4.021,00V

2202 Terrein en kavels

220210 Grond verwerken in wadi's. m3 210,00V
220220 Grond verwerken in veenlaag. m3 3.826,00V
220230 Grond verwerken in terrein. m3 16.059,00V
220240 Egaliseren. are 640,00V

2203 Cunet

220310 Zand verwerken in cunet. m3 15.396,00V
220320 Zand verwerken in cunet voetpad. m3 3.271,00V

2204 Verdichten en afwerken

220410 Profileren van oppervlakken m2 29.839,00V
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220420 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond m3 21.628,00V

23 VERVOEREN

2301 Vervoeren binnen werkterrein

230110 Zand vervoeren binnen werkterrein. m3 2.179,00V
230120 Grond vervoeren binnen werkterrein. m3 20.290,00V

2302 Vervoeren uit Zandput Bremenbergplas

230210 Coördinatie leverantie zand. EUR N

2303 Afvoeren veen

230310 Veen afvoeren. m3 3.402,00V
230320 Uitvoeren in-situ partijkeuring. st 1,00V

3 RIOLERING

31 BEMALINGEN

311 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3111 Algemeen

311110 Opstellen bemalingsplan uitvoeringswijze. EUR N
311120 Verzorgen meldingen en vergunningen. EUR N

3112 Waarnemingsputten

311210 Toepassen waarnemingsput. st 10,00V

312 BRONBEMALING

3121 Horizontale bemaling

312110 Toepassen bronbemaling. m 3.350,00V

3122 Verticale bemaling

312210 Toepassen bronbemaling. m 200,00V

313 OPEN BEMALING

313010 Toepassen open bemaling watergang. EUR N

314 AFDAMMINGEN

3141 Afdamming watergang

314110 Toepassen tijdelijke afdammingen watergang. EUR N

3142 Bouwkuip

314210 Toepassen bouwkuip duiker. st 4,00V

32 GRONDWERK RIOLERING

3201 Ontgraven

320110 Zand ontgraven t.b.v. sleuf in cunet. m3 4.790,00V
320120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf buiten cunet. m3 2.320,00V

3202 Aanvullen

320210 Aanvullen sleuf draineerzand. m3 377,00V
320220 Aanvullen sleuf in cunet. m3 4.790,00V
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320230 Aanvullen sleuf buiten cunet. m3 2.320,00V

3203 Bewerkingen

320310 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 6.733,00V

33 VUILWATER RIOOL

331 HOOFDRIOOL

3311 Buizen kunststof

331110 Aanbrengen PP-buis 250 VWA. m 2.626,00V
331120 Aanbrengen PP-hulpstuk las-inlaat. st 286,00V

3312 Inspectieputten en putafdekkingen

331210 Aanbrengen put van kunststof d. 800 mm. st 51,00V
331220 Aanbrengen put van kunststof d. 1000 mm. st 2,00V
331230 Aanbrengen putrand met deksel VWA. st 53,00V

3313 Hulpstukken hoofdriool

331310 Aanbrengen PP-hulpstuk afsluitkap 250. st 4,00V

332 HUISAANSLUITINGEN

3321 Leidingwerk

332110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.995,00V
332120 Aanbrengen PP-buis 125. m 2.310,00V
332130 Aanvullen sleuf. m 1.995,00V
332140 Opzoeken huisaansluiting. st 286,00V

3322 Hulpstukken d. 125 mm

332210 Aanbrengen PP-hulpstuk bochtstuk 90° + zetting. st 286,00V
332220 Aanbrengen PP-hulpstuk T-ontstoppingsstuk. st 286,00V
332230 Aanbrengen PP-hulpstuk afsluitkap. st 572,00V

34 HEMELWATER RIOOL

341 HOOFDRIOOL

3411 Buizen kunststof

341110 Aanbrengen PP-buis 250. m 1.254,00V
341120 Aanbrengen PP-buis 315. m 615,00V
341130 Aanbrengen PP-buis 400. m 866,00V
341140 Aanbrengen PP-buis 500. m 60,00V
341150 Aanbrengen PP-buis 250 IT. m 260,00V
341160 Aanbrengen PP-hulpstuk las-inlaat. st 415,00V

3412 Duikers kunststof / beton

341210 Aanbrengen PP-buis 315. m 18,00V
341220 Aanbrengen PP-buis 500. m 33,00V
341230 Aanbrengen betonbuis 1000. m 33,60V

3413 Inspectieputten

341310 Maken betonput 800. st 68,00V
341320 Maken betonput vk 1000. st 4,00V
341330 Maken betonput vk 2000 x 1000. st 5,00V
341340 Aanbrengen putrand met deksel HWA. st 82,00V

3414 Afsluiters



RAW0939-127623

Bladnr. 6 van 10
Afdrukdatum:
01-03-2021

BPD Ontwikkeling BV Regio Noord-Oost & Midden
Bouwrijp maken Weideblick Meppel
Besteknummer 30191905 - Definitief Bestek D03

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

341410 Aanbrengen afsluiter DN 250. st 2,00V
341420 Aanbrengen afsluiter DN 400. st 1,00V
341430 Aanbrengen afsluiter DN 500. st 3,00V

3415 Hulpstukken hoofdriool

341510 Aanbrengen PP-hulpstuk afsluitkap 250. st 1,00V
341520 Aanbrengen PP-hulpstuk afsluitkap 315. st 2,00V
341530 Aanbrengen PP-hulpstuk afsluitkap 400. st 1,00V

342 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

3421 Leidingwerk

342110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 2.965,00V
342120 Aanbrengen PP-buis 125. m 3.402,00V
342130 Aanvullen sleuf. m 2.965,00V
342140 Opzoeken huisaansluiting. st 286,00V

3422 Hulpstukken d. 125 mm

342210 Aanbrengen PP-hulpstuk bochtstuk 90° + zetting. st 307,00V
342220 Aanbrengen PP-hulpstuk stroom T-stuk + zetting. st 107,00V
342230 Aanbrengen PP-hulpstuk bochtstuk 45°. st 270,00V
342240 Aanbrengen PP-hulpstuk T-ontstoppingsstuk. st 286,00V
342250 Aanbrengen PP-hulpstuk afsluitkap. st 572,00V

3423 Straat afwatering

342310 Aanbrengen kunststof straatkolk. st 63,00V

35 UITSTROOMVOORZIENINGEN

3501 Uitstroombak

350110 Aanbrengen ongebonden wegfundering m2 22,00V
350120 Aanbrengen betonnen uitstroombak 250 1:3. st 1,00V
350130 Aanbrengen betonnen uitstroombak 400 1:2. st 1,00V
350140 Aanbrengen betonnen uitstroombak 500 1:2. st 1,00V
350150 Aanbrengen betonnen uitstroombak 500 1:3. st 2,00V

3502 Bodem- en talud bescherming

350210 Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. m2 56,00V
350220 Afwerken betonblokkenmat. m2 56,00V

36 DRAINAGE

360010 Aanbrengen PP-drains Ø 100 mm t.b.v. wegcunet m 2.220,00V
360020 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 54,00V
360030 Aansluiten drainage op HWA putten. st 54,00V

37 DRUKRIOLERING

371 RIOOLGEMAAL

371010 Aanbrengen rioolgemaal. st 1,00V
371020 Aanbrengen ontluchtingsput. st 2,00V

372 PERSLEIDINGEN

3721 Leidingwerk

372110 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 355,00V
372120 Aanbrengen PE-buis 125 mm. m 355,00V
372130 Aanbrengen PE-hulpstuk -bocht 45°- . st 4,00V
372140 Leveren en aanbrengen PVC-markeringslint. m 355,00V
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3722 Gestuurde boring

372210 Opstellen boorplan. EUR N
372220 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 60,00V

3723 Aansluiting bestaande persleiding

372310 Aansluiten leiding. st 1,00V
372320 Aanbrengen PE-hulpstuk - T-Stuk 45°- . st 1,00V
372330 Aanbrengen PE-hulpstuk - Verloop 160-125 - . st 1,00V

3724 Overige werkzaamheden

372410 Beproeven rioolpersleiding. EUR N

38 NAZORG RIOLERING

3801 Reinigen riolering

380110 Riool reinigen onder hoge druk (VWA PP). m 2.626,00V
380120 Riool reinigen onder hoge druk (HWA PP). m 3.055,00V
380130 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 2.220,00V

3802 Inspecteren riolering

380210 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.681,00V

3803 Revisie

380310 Inmeten en verwerken revisiegegevens, riolering. EUR N

4 VERHARDINGEN BRM

41 FUNDERINGSLAGEN

410010 Aanbrengen wegfundering 200 mm. m2 5.445,00V
410020 Aanbrengen wegfundering 300 mm. m2 12.010,00V
410030 Aanbrengen wegfundering asfaltrand. m2 1.955,00V
410040 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 8.754,00V

42 ASFALTVERHARDINGEN

420010 Aanbrengen van een onderlaag 50 mm bouwweg. ton 1.298,00V

43 ELEMENTENVERHARDINGEN

430010 Aanbrengen betonstraatstenen kolken. m2 31,50V
430020 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 126,00V

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 WERKPLANNEN

8101 Werkplannen

810110 Opstellen algemeen tijdschema en ged. werkplan. EUR N
810120 Opstellen werkplan Omgang vrijgekomen materialen. EUR N
810130 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
810140 Opstellen kwaliteitsplan. EUR N
810150 Oplever- en kwaliteitsdossier. EUR N

8102 Coördinatie werkzaamheden derden

810210 Coördinatie werkzaamheden. EUR N

8103 Grondwerk

810310 Uitvoeren nulmeting terrein. EUR N
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810320 Uitvoeren uitmeting terrein. EUR N
810330 Uitvoeren volume bepalingen. EUR N

82 KABELS EN LEIDINGEN

820010 Graven en aanvullen sleuf -niet mechanisch graven m 10,00V

83 BESCHERMING FLORA EN FAUNA

8301 Flora en fauna

830110 Inventariseren flora en fauna. EUR N
830120 Werkplan flora en fauna. st 1,00V

8302 Bescherming houtwal

830210 Toepassen tijdelijke afrastering. m 90,00V

84 WERKTERREIN

840010 Aanbrengen bouwhekken. m 700,00V
840020 Gebruik van meetinstrumenten. EUR N

85 TER BESCHIKKING STELLEN

851 WERKNEMERS

851010 T.b.s. werknemer grondwerker. uur 100,00V

852 MATERIEEL

852010 T.b.s. minikraan. uur 20,00V
852020 T.b.s. Mobiele graafmachine. uur 20,00V
852030 T.b.s. rupskraan. uur 20,00V
852040 T.b.s. wiellader. uur 20,00V
852050 T.b.s. tractor + kipper. uur 40,00V
852060 T.b.s. tractor met hulpvoorziening. uur 40,00V
852070 T.b.s. vrachtauto. uur 20,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van werkterrein. EUR ............,..
910020 Opruimen van werkterrein. EUR ............,..
910030 Aan- en afvoer materieel. EUR ............,..
910040 Uitzetwerkzaamheden. EUR ............,..
910050 CAR verzekering. EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen, materieel en diensten. EUR 5.000,00V
950020 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 250,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
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Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


