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Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Kaag en Braassem
Bezoekadres: Postadres:

Westeinde 1 Postbus 1

2371 AS Roelofarendsveen 2370 AA ROELOFARENDSVEEN

T. 071-3327272
E: info@kaagenbraassem.nl
W: www.kaagenbraassem.nl

Contactpersoon : de heer. R. van der Helm
Email: : rvanderhelm@Kaagenbraassem.nl
Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk meedelen wie als directie,
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Kaag en Braassem in de dorpskern Leimuiden en
bijdraagt de volgende straten:

- leplaan;

- Kastanjelaan;

- Berkenlaan;

- Peppelstraat;

- Peppelhof;

- Acacialaan.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de
plaatselijke omstandigheden.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het codrdineren van in elkaar grijpende werkzaamheden;
- Het toepassen van de BLVC eisen;

- Toepassen van verkeersmaatregelen en omleidingen;
- Opruimwerkzaamheden;

- Opnemen van open verhardingen;

- Opnemen straatmeubilair;

- Opnemen van kantopsluitingen;

- Opnemen van gesloten verharding

- Opnemen van kolken en kolkleidingen;

- Opnemen van riolering;

- Verrichten van grondwerkzaamheden;

- Het verwijderen en volschuimen van riolering;

- Opnemen en aanbrengen oeverwerken;

- Aanbrengen van riolering;

- Aanbrengen van open en gesloten verhardingen;
- Aanbrengen van kantopsluitingen;

- Aanbrengen van kolken en kolkleidingen;

- Aanbrengen van groenwerkzaamheden;

- Aanbrengen straatmeubilair;

- Overige werkzaamheden.

Tijdsbepaling
De uitvoering dient te starten in week 35 in 2021, waarbij rekening gehouden dient te worden met opstellen
plannen en inkoop.

Het werk opleveren op 18 februari 2022. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2015) is niet van toepassing.

KORTING
De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,-- (excl.
omzetbelasting) per dag
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06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn voor het werk, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6

maanden, excl. groenvoorzieningen en bitumineuze verharding.
De onderhoudstermijn voor groenvoorzieningen en bitumineuze verharding, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1

van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde

in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

08 Voertaal
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.
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Tekeningen

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen met het projecthnummer:

BG6601-101-TE-BS-2101
BG6601-101-TE-BS-2102
BG6601-101-TE-BS-2103
BG6601-101-TE-BS-2201
BG6601-101-TE-BS-2202
BG6601-101-TE-BS-2203
BG6601-101-TE-BS-3101
BG6601-101-TE-BS-3102
BG6601-101-TE-BS-3103
BG6601-101-TE-BS-3201
BG6601-101-TE-BS-3202
BG6601-101-TE-BS-3203
BG6601-101-TE-BS-8201

Op te breken verharding
Op te breken verharding
Op te breken verharding
Nieuw verharding
Nieuw verharding
Nieuw verharding

Te verwijderen riool

Te verwijderen riool

Te verwijderen riool
Nieuw riool

Nieuw riool

Nieuw riool
Dwarsprofielen en details

BG6601-101-TE-BS-8202
BG6601-101-TE-BS-9005

Dwarsprofielen en details
Deelgebieden

Peilen en hoofdafmetingen

1. Door de directie wordt een hoogte, nabij het werk, aangegeven in N.A.P.

2. Hetis de aannemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de directie het waterpeil of
grondwaterstand te verlagen.

3. Het werkterrein en de specifieke grenzen worden per straat door de directie aangegeven.

4. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven.

5.  Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, moet de maatvoering van het werk van dit
bestek afgestemd te worden op het bestaande werk.

KWALITEITSBORGING

STOPPUNTEN:

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Werkplannen en tekeningen door de directie geaccordeerd voor aanvang desbetreffende
werkzaamheden;

S2. Niet te starten met de werkzaamheden voordat de aangebrachte omleidingsroutes, zijn goedgekeurd
door de directie;

S3. Niet te starten met de werkzaamheden voordat aangebrachte tijdelijke maatregelen, zoals
voorgeschreven in dit bestek (hekwerken, loopschotten, etc.), zijn goedgekeurd door de directie;

S4. Controle toepassen boombescherming;

S5. Controle kolkaansluitingen, na inmeting alvorens deze wordt aangevuld;

S6. Verdichting wegfundering voordat de verharding wordt aangebracht;

S7. Uitzetten markering véor het aanbrengen van de markeringen;

S8. Véor opbreekwerkzaamheden de hoeveelheid meten en vaststellen in het bijzijn van de directie;

BIJWOONPUNTEN:

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1. Controle uitzetwerk t.b.v. maatvoering;

B2. Verdichting cunetten en aanvullingen;

B3. Graven proefsleuven;

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende Stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol
geachtte onderdelen van het werk.
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BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet

- Inschrijvingsstaat

- Bijdrageformulier

Bijlage 01: V&G plan ontwerpfase - kenmerk: BG6601TPRP2009300848;
Bijlage 02: LIOR 7.0 gemeente Kaag en Braassem, inclusief standaard details;
Bijlage 03: Verkennend bodem- en asfaltonderzoek;

Bijlage 04: Quickscan Flora en Fauna; BE/2019/487/r

Bijlage 05: Straatwerkplan - kenmerk: BG6601TPRP2009301042;

Bijlage 06: RAG eisen aanvulgrond;

Bijlage 07: Bomenposter;

Bijlage 08: Specificatie bomengrond en -zand;

Bijlage 09: PFAS-advieslijst tbv tijdelijk handelingkader;

Bijlage 10: Proefsleufgegevens;

Bijlage 11: Grondbalans;

Bijlage 12: Riolering omgeving Leimuiden;

Bijlage 13: Rioleringsadvies Acacialaan - IKC;

Bijlage 14: Locatie gronddepot.

Bijlage 15: Gegevens inspectieput D33

BODEMKUNDIGE GEGEVENS

De bodemkundige gegevens zijn opgenomen in bijlage 03.

De bodemkwaliteit is indicatief getoetst aan het besluit bodemkwaliteit. Hierbij is geen rekening gehouden
met een grootschalige toepassing, zodat geschiktheid voor een grootschalige toepassing wordt uitgesloten.

In de prijsvorming dient uit te worden gegaan van de fundering- en bodemkwaliteit conform bijlage 03 van dit
bestek

GRONDWATERSTANDEN
Het streefpeil van de in de nabijheid aanwezige watergangen is:
Zomerpeil: N.A.P. -5,07 m;
Winterpeil: N.A.P. -5,17 m;

Locatie van de verschillende waterstanden is volgens tekeningnr. BG6601-101-BS-2201-2203.

De grondwaterstanden zijn weergegeven in het Verkennend bodem- en asfaltonderzoek welke als bijlage 03
zZijn toegevoegd. Afwijkingen van deze (grond)waterstanden geven de aannemer geen recht op verrekening
van extra kosten.

FASERING / UITVOERINGSVOORWAARDEN
De onderstaande eisen/uitgangspunten gelden voor elke fase tijdens de werkzaamheden.

ALGEMEEN:

A1. Als werkbare dagen worden gezien maandag t/m vrijdag tussen 7:00 t/m 17:00 uur;

A2. In overleg met de directie kan er buiten deze werktijden en in de weekenden worden gewerkt. Dit dient
minimaal twee weken voor aanvang te worden aangegeven bij de directie;

A3. De locatie is te bereiken via de Kerklaan en Wilgenlaan.

A4. De aannemer dient voor de communicatie naar de omgeving naast het verspreiden van
bewonersbrieven ook gebruik te maken van de bouwapp van de gemeente. Het account van de bouwapp
wordt ter beschikking gesteld door de Opdrachtgever.

FASERING:

F1. De aannemer dient in zijn inschrijving rekening te houden met een gefaseerde uitvoering van de
werkzaamheden en de eventuele (kostenverhogende) gevolgen hiervan. Een en ander conform de
randvoorwaarden, uitgangspunten en minimale eisen uit dit bestek. Op tekening
BG6601-101-TE-BS-9005 zijn de deelgebieden t.b.v. uitvoeringsfasering weergegeven. Fases mogen
niet gelijktijdig worden uitgevoerd (tenzij anders aangegeven). Een en ander conform de
randvoorwaarden, uitgangspunten en minimale eisen uit dit bestek. De bereikbaarheid, veiligheid,
leefbaarheid en communicatie van de omgeving en stakeholders dient te worden geborgd in de op te
stellen werkplannen volgens bestekspostnr.(s): 101210, 101220 en 101230. Het is niet toegestaan
hiervan af te wijken.

F3. Hetis niet toegestaan de verschillende deelgebieden gelijktijdig uit te voeren (tenzij anders
aangegeven). Als in een werkvak het voorheen aanwezige aantal parkeervakken weer beschikbaar is en
het verkeer weer gebruik kan maken van de straat, dan kan er gestart worden in een ander werkvak;

F4 Voor het aansluiten van riolering is het toegestaan voor een periode van 3 werkdagen in twee
deelgebieden werkzaamheden uit te voeren.

F5 De werkzaamheden per fase dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd;



RAWO0009-128383 Gemeente Kaag en Braassem Bladnr.

Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden
Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. NvI d.d. 23-04-2021

8 van 140

08

09

10

1

KABELS EN LEIDINGEN
Locaties van bestaande kabels en leidingen zijn aangegeven op de bestekstekening. De ligging van de
kabels en leidingen op deze tekeningen zijn indicatief weergegeven.

WERKZAAMHEDEN DERDEN / NUTS

De codrdinatie van de werkzaamheden door derden (waaronder nutsbedrijven) wordt door de

hoofdaannemer van dit bestek geregeld. Voor nadere informatie over door derden uit te voeren

werkzaamheden zie deel 3, 01.11.01:

De kosten voor de codrdinatie worden verrekend volgens bestekpostnr. 830010.

Onder de codrdinatie wordt minimaal het volgende begrepen:

- Hetregelen van de benodigde overleggen, inclusief het notuleren en verspreiding van de notulen.

- Het opnemen van de werkzaamheden derden in de overall planning van het werk.

- Het pro-actief monitoren van de gemaakte afspraken en het informeren van de directie indien de
afspraken niet worden nagekomen.

PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, laad- en
los mogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSBESCHERMING
Informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming kan worden verkregen bij de
regionale vestiging van de Inspectie SZW.

Adressen en verdere informatie is te vinden op: www.inspectieszw.nl
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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2 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 .. . . . |WERKVOORBEREIDING

1010 | | ... L. Kwaliteitsplan, Alg. tiildschema, V&G-plan.

101010 (011399 | . . . . . Opstellen projectkwaliteitsplan EUR N

..... Betreft: het projectkwaliteitplan (PKP) als

..... bedoeld in par. 01.13 van deel 3 van het bestek
..... resp. de Standaard 2015.

..... Het projectkwaliteitsplan uiterlijk op de 15e
..... werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen
..... voor AKKOORD indienen bij de directie.

101020 (011399 | . . . . . Opstellen algemeen tijdsschema. EUR N
..... Betreft: het algemeen tijdschema als bedoeld in
..... par. 26 lid 1 van de UAV 2012, par. 01.13 van
..... deel 3 van het bestek resp. de Standaard 2015.
..... Het projectkwaliteitsplan uiterlijk op de 15e
..... werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen
..... voor AKKOORD indienen bij de directie.

101030 011999 | . . . . . Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N
..... Betreft: het V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld
..... in par. 01.19 van deel 3 van het bestek resp. de
..... Standaard 2015.

..... Het projectkwaliteitsplan uiterlijk op de 15e
..... werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen
..... voor AKKOORD indienen bij de directie.

01 | .. Inventariseren tuinbestrating.

101110 (011999 | . . . . . Opstellen inventarisatie tuinbestrating. EUR N
..... Betreft: het verrichten van een inventarisatie
..... van de tuinbestratingen van de aanliggende
..... percelen.

..... De inventarisatie dient minimaal volgende punten
..... te bevatten:

..... - adres;

..... - foto's;

..... - soort bestrating / kantopsluiting;

..... - de benodigde hoeveelheid;

..... Op basis van de inventarisatie dienen de
..... benodigde materialen te worden ingekocht.
..... Maatregelen aan particuliere terreinen volgens
..... hoofdstuk 56 van dit bestek.

..... De inventarisatie per fase aanleveren, uiterlijk
..... 10 werkdagen voor start van de betreffende fase.
..... De inventarisatie voor AKKOORD indienen bij de

..... directie.
1012 Werkplannen - algemeen.
101210 (011999 Opstellen straatwerkplan uitvoeringsfase. EUR N

..... Betreft: het straatwerkplan uitvoeringsfase als
..... bedoeld in de CROW-publicatie 324 c.q. de
..... ARBO-regelgeving

..... Het projectkwaliteitsplan uiterlijk op de 15e
..... werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen
..... voor AKKOORD indienen bij de directie.
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101220 011799 | . . . . . Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen. EUR N

..... Betreft: het gedetailleerd werkplan als bedoeld
..... in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en art.
..... 01.17.07 van deel 3 van dit bestek resp. de
..... Standaard 2015.

..... Het werkplan betreft de werkzaamheden in het
..... gehele bestek met betrekking tot:

..... - het afvoeren (en verwerken) van de uit het werk
..... vrijkomende materialen.

..... Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te
..... omvatten de in par. 01.17 van deel 3 van dit
..... bestek resp. de Standaard 2015 aangegeven
..... elementen.

..... Het projectkwaliteitsplan uiterlijk op de 15e
..... werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen
..... voor AKKOORD indienen bij de directie.

1013 | | ... L. Bemaling en Monitoring.

101310 (011999 | . . . . . Opstellen bemalings- en monitoringsplan. EUR N
..... Betreft: het opstellen en uitwerken van het

..... bemalings- en monitoringsplan conform 21.13.01
..... van de Standaard 2015. In aanvulling hierop
..... moeten ook berekeningen worden opgesteld voor het
..... bepalen van het debiet.

..... Inclusief benodigd grondonderzoek t.b.v. de
..... bemalingsberekeningen.

..... Tevens dient het werkplan de volgende onderdelen
..... te bevatten:

..... - Uitvoeringswijze;

..... - Inzet materieel,;

..... - Inzet personeel;

..... - Debietmeetmethode en overige voorzieningen en
..... controles t.b.v. de vergunningshandhaving;
..... - Berekeningen en tekeningen van de bemaling;
..... - Materiaalkeuze en afvoersysteem;

..... - Risicoanalyse en -beheersmaatregelen;
..... - Back-up voorzieningen.

..... Het plan uiterlijk 20 werkdagen voor aanbrengen
..... van de bemaling voor AKKOORD indienen bij de
..... directie.

..... Toepassen bemalingsplan- en monitoringsplan
..... volgens bestekspostnr. 410010 en 420010.

1014 | | .. ... BLVC / fasering / omleidingen / verkeersmaatr.

101410 011999 | . . . . . Opstellen gedetailleerd BLVC-plan (uitvoering) EUR N
..... Betreft: het opstellen en uitwerken van een

..... gedetailleerd BLVC-plan op basis van de eisen in
..... par. 07 van deel 2.1 en hoofdstuk 01.12 van deel
..... 3 van dit bestek.

..... Inclusief:

..... - engineering ( tekenwerk + uitzoekwerk ten

..... behoeve van het opstellen van het plan)

..... Het plan digitaal voor AKKOORD binnen 15 dagen na
..... gunning indienen bij de directie. De

..... beoordelingstermijn door de directie is 2 weken.
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101420

101430

15

1512

151240

151250

151260

623099

623099

620499

620499

624001

Maken tekening(en) t.b.v. faseringsplan(nen).
Betreft: het opmaken van een

faseringstekening(en)

De aannemer dient hiervoor rekening te houden met:
- De bereikbaarheid van de woningen / bedrijven /
instellingen;

- Toegankelijkheid voor hulpdiensten;

- Werkzaamheden derden;

- De uitgangspunten m.b.t. fasering zoals vermeld

in par. 2.1 en deel 3 van dit bestek.

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen digitaal aanleveren

De tekeningen uiterlijk op de 15e werkdag na de

dag waarop het werk is opgedragen voor AKKOORD
indienen bij de directie

Maken gedetailleerd verkeersmaatregelenplan.
Betreft: het opstellen van een plan voor de
verkeersmaatregelen als bedoeld in par. 01.13.06
van dit bestek.

Het werkplan verkeersmaatregelen uiterlijk op de

15e werkdag voor AKKOORD indienen bij de directie.

OMLEIDINGEN/VERKEERSMAATREGELEN/FASERING
Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

Onderstaande posten zijn van toepassing op alle
fases.

Toepassen omleidingsroutes - pijlborden.
Betreft: pijlborden t.b.v. omleidingen voor
fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer, zoals
bepaald volgens bestekspostnr. 101420
Pijlborden, T201, type 1 incl. paal

Aantal stuks pijlborden betreft aanbrengen,
instandhouden gedurende de periode van de
betreffende omleidingsroute en verwijderen
Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes - tekstborden.
Betreft: tekstborden t.b.v. omleidingen voor
fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer, zoals
bepaald volgens bestekspostnr. 101420
Tekstborden, type 1 incl. paal

Afmetingen tot 1 x 1 m, bij 30 km/uur

Aantal stuks tekstborden conform tekening volgens
bestekspostnr. 101420

Betreft aanbrengen, instandhouden gedurende de
periode van de betreffende omleidingsroute en
verwijderen

Met materiaal van de aannemer

Inspecteren verkeersmaatregelen.

Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
omleidingroutes volgens bestekspostnrs. 950070,
151240 en 151250.

Inclusief, indien nodig, het herstel van de
verkeersmaatregelen.

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 1 keer/dag

maandag t/m vrijdag, inspectie uitvoeren einde
werkdag

Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1 keer/dag

maandag t/m vrijdag, inspectie uitvoeren einde
werkdag

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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151280 620499 | . . . . . Toepassen verkeersregelaars. EUR N

..... Betreft: het inzetten van verkeersregelaars
..... t.b.v. de werkzaamheden zoals bepaald volgens
..... bestekspostnr. 101420.

1513 | ... L. Toepassen faseringswerkzaamheden
..... Onderstaande posten zijn van toepassing op het
..... gehele werk.
151310 619999 Faseringskosten uitvoeringsperiode. EUR N

..... Betreft: alle kosten t.g.v. het gefaseerd
..... uitvoeren van de werkzaamheden n.a.v. de
..... vorderingen van de werkzaamheden, welke niet
..... specifiek zijn benoemd en voortvloeien uit het
..... faseringsplan volgens bestekspostnr. 101420
..... Met materiaal van de aannemer

151320 621399 | . . . . . Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
..... Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar
..... houden van de percelen t.b.v. aanwonenden.
..... Kunststof schotten in enkele rij toepassen

..... gedurende de gehele fase

..... Afmetingen schotten ten minste: lang 3000 mm,
..... breed 1000 mm en dik 24 mm

..... De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
..... onderhouden, dagelijks schoonhouden,

..... (ver)plaatsen, transporteren op het werk en aan
..... het eind van het werk afvoeren van de kunststof
..... schotten.

151330 1621399 | . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
..... Betreft: rijplaten t.b.v. het bereikbaar houden
..... van het bestemmingsverkeer d.m.v. rijplaten.
..... Afmetingen ten minste: 5000 mm, breed 1000 mm en
..... dik 10 mm.

..... Rijplaten aanbrengen in 2 stroken

..... Met materiaal van de aannemer

..... Periode van instandhouding: gedurende de

..... uitvoering van de werkzaamheden.

..... De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
..... onderhouden, dagelijks schoonhouden,

..... (ver)plaatsen, transporteren op het werk en aan
..... het eind van het werk afvoeren van de rijplaten.

1 BLVC MAATREGELEN

1610 | | . . ... Uitvoeren maatregelen uit BLVC-plan

..... Betreft het uitvoeren van de maatregelen zoals
..... omschreven in het door de aannemer uitgewerkte
..... BLVC-plan (uitvoering).

161010 620499 | . . . . . Uitvoeren maatregelen bereikbaarheid. EUR N
..... Betreft: het uitvoeren van de maatregelen ten
..... behoeve van woningen, bedrijven en instellingen
..... op en rondom het projectgebied.

..... Incl. het toepassen van de maatregelen t.b.v. het
..... waarborgen van de bereikbaarheid volgens de
..... fasering zoals door de aannemer in zijn plan is
..... aangegeven.

161020 620499 | . . . . . Uitvoeren maatregelen leefbaarheid. EUR N
..... Betreft: het uitvoeren van de maatregelen ten
..... behoeve van het waarborgen van de leefbaarheid
..... van het werkterrein en de omgeving binnen de
..... invloedssfeer van het werk voor bewoners en
..... ondernemers
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161030 620499 | . . . . . Uitvoeren maatregelen veiligheid. EUR N

..... Betreft: het uitvoeren van de maatregelen ten
..... behoeve van het waarborgen van de veiligheid van
..... het werkterrein en de omgeving binnen de
..... invioedssfeer van het werk voor bewoners en
..... ondernemers

161040 1620499 | . . . . . Uitvoeren maatregelen communicatie. EUR N
..... Betreft: het uitvoeren van de maatregelen ten
..... behoeve van het waarborgen van de communicatie
..... van het werkterrein en de omgeving binnen de
..... invioedssfeer van het werk voor bewoners en

..... ondernemers
17 .. . . WERKTERREIN
1712 Inrichten depots
171210 [610199 | . . . . . |Toepassen tiidelijk depot. EUR N

..... Betreft: het inrichten, onderhouden en

..... verwijderen van een tijdelijk depot voor het
..... tijdelijk opslaan:

..... - opslag van materiaal;

..... - opslag van materieel.

..... De aannemer dient zelf de benodigde grootte te
..... bepalen en zorg te dragen voor een locatie,
..... toestemming van de eigenaar en vergunning en/of
..... ontheffing van het bevoegd gezag.

..... Terrein voorzien van gesloten hekwerk (2,00 m
..... hoog) en afsluitbare poort.

..... Het terrein voorzien van rijplaten.

..... Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein
..... in oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.
171220 610199 | . . . . . Toepassen gronddepot. EUR N
..... Betreft: het inrichten, onderhouden en

..... verwijderen van een tijdelijk depot voor het
..... tijdelijk opslaan:

..... - vrijkomende gronden t.b.v. hergebruik;

..... - vrijgekomen funderingsmateriaal t.b.v.

..... hergebruik;

..... - geleverde gronden t.b.v. verwerking.

..... Locatie depot: Voormalig Connexion terrein aan de
..... Tuinderij te Leimuiden.

..... Terrein voorzien van gesloten hekwerk (2,00 m
..... hoog) en afsluitbare poort. Uitgaande van een
..... reisafstand van 2 km tot het depot.

..... Alle maatregelen t.b.v. de bereikbaarheid van het
..... depot dienen te zijn inbegrepen.

..... Inclusief opname van de 0-situatie van het
..... terrein, ook milieutechnisch.

..... Gronden tot maximaal 2,00 meter hoogte t.o.v. het
..... bestaande maaiveld opslaan.

..... Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein
..... in oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.

9 | ... BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1912 | | .. .. Graven proefsleuven
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010802 | .

191420
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010802 | .

619999

610199

252899

:3:4:5:6
Si
in

... B

Graven proefsleuf.
Betreft: het handmatig graven van proefsleuven
t.b.v. lokaliseren van de bestaande kabels en

leidingen.

tuering: n.t.b. in overleg met de directie
clusief het inmeten van de in de sleuf

aangetroffen kabels en leidingen (volgens WIBON)
Opbouw van de ondergrond: mengranulaat, slakken
met beton, lava slakken klei sterk en matig

zandig.

odemkwaliteit: achtergrondwaarde.

Gemiddelde sleufdiepte: 0,50 m

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van
de oorspronkelijke verdichtingsgraad
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
terug aanbrengen

Graven proefsleuf.

Betreft: het machinaal graven van proefsleuven
onder rijbaan t.b.v. lokaliseren van de bestaande
kabels en leidingen.

Situering: n.t.b. in overleg met de directie
inclusief het inmeten van de in de sleuf
aangetroffen kabels en leidingen (volgens WIBON)
Opbouw van de ondergrond: klei sterk en matig
zandig.

Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde.
Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

Na het vaststellen van de ligging van kabels en

leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke

volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van

de oorspronkelijke verdichtingsgraad
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf

terug aanbrengen

Diverse

Schoonhouden in- uitrit projectgebied.

Betreft: het schoonvegen van aansluiting naar de
Kerklaan.

Ondergrond: asfalt en betonstraatstenen
Schoonhouden gedurende gehele uitvoeringsperiode
conform de Standaard 2015.

In de post dient de aan- en afvoer van de
veegzuigauto te zijn meegenomen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Assistentie vuilophaaldienst

Betreft: de codrdinatie en hulp bij het athalen

van het huis- en bedrijfsafval.

Rekening houden met 2 keer per week gedurende de
gehele uitvoeringsperiode.

Op hoogte brengen straatpotten.
Situering: op diverse plaatsen binnen het

werkterrein.
Betreft: het op hoogte brengen van straatpotten

in de aan te brengen verharding incl. benodigd

zaagwerk.
Ten behoeve van ondergrondse brandkranen en

afsluiters etc.

EUR

EUR

st

50,00V

80,00V

100,00

\
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191440

OMSCHRIJVING

Toepassen boombescherming. st
Situering: op diverse plaatsen binnen het
werkterrein.

Betreft: het toepassen van boombescherming bij
bomen die te dichtbij staan en/of in de

draaicirkels van machines

Boombescherming bestaat uit 4 bouwhekken incl.
bouwhekvoet en bouwhek klemmen, conform bijlage
07 van dit bestek

Stamdiameter bomen 0,25 tot 0,50 m

..... OPRUIMWERKZAAMHEDEN

21 GROEN

2110 Voorbereidende werkzaamheden.

..... Schonen terrein. EUR N
Situering: diverse locaties binnen het

projectgebied volgens tekeningnr(s).

BG6601-101-TE-BS-2101-2103

Betreft: het schonen van het werkterrein.

Te schonen oppervlakte: ca. 165 are

Aard van het te verzamelen vuil: afval, hout,

puin, plastic e.d.

Materialen verzamelen en afvoeren naar een

volgens de wet milieubeheer erkende verwerker.

acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn

inbegrepen.

211010 (510101

2120 Verwijderen beplanting.

are 10,00V

Frezen.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: het frezen van het gazon om de humeuze
laag te doorbreken, voordat de berm/talud wordt
afgewerkt (i.v.m. voorkomen afschuiven).
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen met de rijrichting mee

212010 222107

are 8,50V

Verwijderen begroeiing.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: het verwijderen van begroeiing
Karakter van de begroeiing: begroeiing incl.
opschot

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

212020 (514101

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en
ontstane gaten vullen met grond uit naast gelegen
terrein (puin vrij)

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
hout
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212030

2130

213010

213020

22

2210

221010

514199

515101

515102

321311

Verwijderen heester.

Situering: groenstrook Peppelhof, Peppelstraat en
parkeerhofje Kastanjelaan volgens tekeningnr(s)
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: het verwijderen van heesters

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en
ontstane gaten vullen met grond uit naast gelegen
terrein (puin vrij)

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
stobben

Verwijderen bomen.

Verwijderen bomen.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: het kappen van bommen binnen werkterrein
Boomsoort(en):

Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
stobben

Verwijderen stobben.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: de stobben van de reeds gekapte bomen
volgens bestekpostnr. 213010

Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m
en ontstane gaten vullen met zand uit depot
vervoerd volgens bestekspostnr. 321420
..... 3|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.

. . . . . IMAAIVELDINRICHTING

Verwijderen verkeersborden.

Verwijderen verkeersborden.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: verkeersborden bevestigd aan
verkeersbordpaal.

SBO01-1

L02

L1020

EO6

D06-R

LO8

E02

Afmetingen volgens type |

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

st

st

st

m3

st

st
st
st
st

st
st

29,00

3,00

3,00

29,00

\

\

1,50

13,00
3,00
3,00
6,00
1,00
1,00
2,00
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221020 321311 | . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 5,00V

..... Situering: diverse locaties binnen het

..... projectgebied volgens tekeningnr(s).

..... BG6601-101-BS-2102-2103.

..... Betreft: verkeersborden bevestigd aan lichtmasten.

..... SB01-1 st 2,00 1
..... BW500 st 1,00 |
..... LO8 st 1,00 |
..... L02 st 1,00 |

. . .2. . |Afmetingen volgens type |
. . . .3. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
221030 321312 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 16,00V
..... Situering: diverse locaties binnen het
..... projectgebied volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2102-2103.
..... Betreft: verkeersbordpalen gevestigd in maaiveld.
1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot4 m
. . . .3. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
221040 321312 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 11,00V
..... Situering: diverse locaties binnen het
..... projectgebied volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2102-2103.
..... Betreft: verkeersbordpalen gevestigd in
..... bestrating.
4. . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .3. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

2211 | L. Verwijderen objecten.

221110 639999 | . . . . . Verwijderen kunststof afzetpalen. st 81,00N
..... Situering: diverse locaties binnen het

..... projectgebied volgens tekeningnr(s).

..... BG6601-101-BS-2102-2103.

..... Betreft: afzetpalen van kunststof

..... Afmeting ca.: 1400 x 150 x 150 mm

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

221120 639999 | . . . . . Verwijderen zitbank - in bestrating. st 1,00 N
..... Situering: Peppelhof volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2102-2103.

..... Betreft: het verwijderen van zitbank met betonnen
..... poer incl. benodigd grondwerk

..... Afmetingen: ca. 2,00 m lang

..... Materiaal vervoeren naar depot voor hergebruik.
221130 639999 | . . . . . Verwijderen jumboblok. st 3,00N
..... Situering: groenvak parkeerhof, leplaan

..... Betreft: het verwijderen van Jumboblok 450 x 340
..... x 900 mm

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
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221140 639999 | . . . . . Verwijderen stootbanden. st 94,00V

..... Situering: Parkeerhof leplaan
..... Betreft: het verwijderen van stootbanden

..... - stootband 300 x 270 x 1000 mm, links st 47,00 |
..... - stootband 300 x 270 x 1000 mm, rechts st 47,00 |
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

221170 639999 | . . . . . |Opnemen fietsenbeugel st 5,00V

..... Situering: Peppelhof volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2102-2103.

..... Betreft: het verwijderen van stalen fietsenbeugel
..... met betonnen poer incl. benodigd grondwerk.
..... Fietsbeugel incl. poer vervoeren naar depot voor

..... hergebruik.
2212 Verwijderen terrein afscheiding.
221210 610321 | . . . . . |Verwijderen afrastering. m 38,00V

..... Situering: Parkeerplaats Accacialaan volgens
..... tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
..... Betreft: het verwijderen van een hekwerk van
..... houten palen.

1. .. .. Houten palen met draad
. . .1. . |Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. |Hoogte tot 1,25 m
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen.
23 .. . |ASFALTVERHARDING
2300 Voorbereidende werkzaamheden
230010 810299 | . . . . . |Opstellen van een freesplan. EUR N

..... Betreft: het opstellen van een freesplan per fase
..... volgens artikel 81.13.03 lid 02 van deel 3.
230020 810299 | . . . . . Inmeting asfalt. EUR N
..... Betreft: het inmeten van het asfalt per fase
..... volgens artikel 81.13.03 lid 02 van deel 3.
..... Inmeting voor en na freeswerkzaamheden

2310 | | ... .. Verwijderen markeringen

231010 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 56,00V
..... Situering: Acacialaan volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2102-2103.

4. . . .. Voetganger oversteek markering.
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te
..... zijn inbegrepen.

2311 | ... Zagen asfalt.
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231110 810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 5,00V

Situering: aansluiting wandelpad langs watergang
volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: het zagen van de bestaande
asfaltverharding met een gem. dikte van 70 mm

1. .. .. Asfaltverharding
.1.6. . . |Zaagdiepte 70 mm

2312 Opbreken asfalt wandelpad.

231210 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,00V
..... aansluiting.

..... Situering: aansluiting wandelpad Acacialaan en
..... Berkenlaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: het frezen van de aansluiting van de
nieuwe verharding op de bestaande verharding,
betreft een dikte 70 mm.

..... Teervrij asfalt: volgens bijlage 03 van dit
..... bestek.

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 25 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 45 mm en breedte 0,50 m

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
..... Afvoeren volgens bestekspostnr. 231510 ton 2,50 1
231220 810301 | . . . . . |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 21,00V

..... Situering: aansluiting wandelpad Acacialaan en
..... Berkenlaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: opbreken van bestaande asfaltverharding
met een dikte tot 50 mm

..... Teervrij asfalt: volgens bijlage: 03 asfalt en
..... bodemonderzoek.

1. .. .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,05 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten
..... hoogste 0,50 x 0,50 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

..... bestekpostnr 231510.
2313 Opbreken asfalt rijbaan.
231310 810211 | . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.264,00V

Situering: rijpaan Acacialaan volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: opbreken van bestaande asfaltverharding
met een dikte tot 80 mm

..... Teerhoudend asfalt: volgens bijlage 03 van dit
..... bestek.

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 80 mm

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning voor het thermische
verwerken van teerhoudend asfalt

Afvoeren volgens bestekspostnr. 231520
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. . |bestek.

810203 | . . .

. . |bestek.

810399 | . .

.. . |231410.

Frezen van teerhoudend asfalt.

Situering: rijpaan Peppelstraat, Kastanjelaan en

leplaan volgens tekeningnr(s).

BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: opbreken van bestaande asfaltverharding

met een dikte tot 60 mm

Teerhoudend asfalt: volgens bijlage 03 van dit

bestek.

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
1/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning voor het thermische

verwerken van teerhoudend asfalt

Afvoeren volgens bestekspostnr. 231520

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: rijpaan Berkenlaan volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: opbreken van bestaande asfaltverharding
met een dikte tot 60 mm

Teervrij asfalt: volgens bijlage 03 van dit

Totale breedte 4,00 m en groter
Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

. .3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen
Afvoeren volgens bestekspostnr. 231510

Frezen aansluitingen

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Situering: Kastanjelaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: het frezen van de aansluiting van de
nieuwe fietspad verharding op de bestaande
fietspad verharding, betreft een dikte 70 mm
Teervrij asfalt: volgens bijlage 03 van dit

Over de gehele breedte van de aan te brengen
lagen volgens bestekspostnrs.

541130 en 541130

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 90 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 0,50 m

3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Afvoeren volgens bestekspostnr. 231510

Afvoeren asfalt.

Afvoeren freesasfalt - teervrij zwart.

Betreft: het vervoeren en storten van het
vrijgekomen freesasfalt (teervrij), vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 231210, 231220, 231330 en

Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

m2

m2

m3

ton

ton

1.555,00

233,00

2,50 |
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231520

24

241

2410

241010

241020

241040

241060

2411

810399

831702

831702

831702

831702

Afvoeren freesasfalt - teerhoudend zwart.

Betreft: het vervoeren en storten van het
vrijgekomen freesasfalt (teerhoudend, vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 231310 en 231320.
Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

ELEMENTENVERHARDING

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen rijbaan.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijpbaan Peppelhof volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: betonstraatstenen keperverband

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

kleur: rood

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijpaan parkeerhof Peppelstraat en
parkeerhof Kastanjelaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: betonstraatstenen keperverband

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

kleur: grijs

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijpaan Kastanjelaan en leplaan

volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: betonstraatstenen keperverband

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

kleur: grijs

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijpaan parkeerhof Acacialaan volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: betonstraatstenen halfsteenverband en
keperverband.

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

kleur: rood

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonstraatstenen parkeervakken

ton

m2

m2

m2

m2

490,00

330,00

235,00

600,00

560,00

\

\

\

\

\
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241110 831702

241120 831702

241130 831702

2412

241210 831702

241220 831702

242

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: parkeerplaats Peppelhof, Peppelstraat
en parkeerhof Kastanjelaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: opbreken betonstraatstenen
elleboogverband en halfsteensverband.

..... Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm

..... kleur: diverse kleuren.

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: parkeerhof Peppelstraat,
langsparkeervakken Kastanjelaan en parkeerplaats
Acacialaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

..... Betreft: opbreken betonstraatstenen

..... elleboogverband.

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm

..... kleur: grijs

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: parkeerhof leplaan volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: opbreken molgoot halfsteensverband

3., ... Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm

..... kleur: grijs

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

Opbreken betonstraatstenen kruisingsvlak.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: kruispunten Acacialaan volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
..... Betreft: opbreken betonstraatstenen diverse
..... verbanden.

3., ... Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

..... kleur: diverse kleuren.

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

Opbreken betonstraatstenen.
Situering: kruispunten Kastanjelaan met de
Acacialaan, Lindelaan met Acacialaan en Lindelaan
met Kastanjelaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: opbreken betonstraatstenen diverse
..... verbanden en kleuren.
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm
..... kleur: diverse kleuren.
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

.... Opbreken betontegels.

m2

m2

m2

m2

m2

655,00V

335,00V

35,00V

545,00V

200,00V
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242010

242020
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242040

242060
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25

831703

831703

831703

831703

831703

831799

Opbreken betontegels.

Situering: rijpaan parkeerhof leplaan en
parkeerplaats Acacialaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: opbreken betontegels halfsteensverband
rijpaan

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. halve tegels
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betontegels.

Situering: parkeervakken parkeerhof leplaan
volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: opbreken betontegels halfsteensverband
parkeervakken

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. halve tegels
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betontegels.

Situering: parkeervakken parkeerplaats Acacialaan
volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: opbreken gritruittegels blokverband
parkeervakken

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. halve tegels
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betontegels.

Situering: parkeervakken parkeerplaats Acacialaan
volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: opbreken molgoot van betontegels
parkeervakken

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. halve tegels
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betontegels.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: opbreken betontegels halfsteensverband
trottoirs

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betontegels trottoirs.

Situering: diverse locaties binnen het

projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

- Peppelhof 1

- Acacialaan 2a, 10, 18,22, 28, 34,40, 44, 46, 61

en 57

- Kastanjelaan 18, 20 en 27

- leplaan 31

Betreft: opnemen van betontegels met symbool
(lachend gezicht) erop.

Betontegels 300 x 300 x 45 mm.

Materiaal vervoeren en opslaan in gemeente depot.
Rekening houden met een enkele rijafstand van 5km.

KANTOPSLUITINGEN

m2

m2

m2

m2

m2

st

220,00

215,00

220,00

66,00

3.000,00

17,00

\

\

\

\

\

\
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251110

251120

2512
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26

831711

831711

831711

831711

Opbreken trottoirbanden.

Opbreken betonbanden.

Situering: diverse locaties binnen het
..... projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: kantopsluiting rijpbaan en parkeervakken.
Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,04 m3/
m1, van stampbeton

Met twee streklagen straatstenen in cementmortel
Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: opsluitband langs trottoirs.

3. . ... I
Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,04 m3/
m1, van stampbeton.

Opsluitbanden 60 x 200 mm

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

nclusief steunrug

Opbreken betonbanden.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

Betreft: opsluitband langs groenstroken.
Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,04 m3/

m1, van stampbeton.

Opsluitbanden 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken inritbanden.

Opbreken betonbanden.

Situering:

- Acacialaan;

- Peppelhof;

- Peppelstraat;

- Berkenlaan;

- Kastanjelaan;

- leplaan.

volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
Betreft: inritbanden t.b.v. inritten

parkeerplaatsen

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,04 m3/
m1, van stampbeton

Met een streklaag straatstenen in cementmortel
Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

FUNDERINGSLAAG

1.650,00

1.540,00

400,00V

223,00V

\

\
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261 | ... .. VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGE.
2610 | | . . . .. Verwijderen funderingslagen.
261010 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 5.310,00V

..... Situering:

..... - Peppelhof;

..... - Peppelstraat;

..... - Berkenlaan;

..... - Kastanjelaan;

..... - leplaan;

..... - Acacialaan.

..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
..... Betreft: verwijderen fundering rijpaan conform
..... het bodemonderzoek toegevoegd als bijlage 03 van
..... dit bestek.

3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |Gemiddelde dikte 500 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Menggranulaat
..... 9|Vervoeren funderingslaag volgens bestekpostnr. ton 4.779,00
..... 261110

261020 800499 | . . . . . Opbreken gebonden hoogovenslakken dikte 500 mm m2 210,00V
..... Situering:

..... - kruising Acacialaan - Lindelaan

..... - kruising Kastanjelaan - Lindelaan

..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2102-2103.
..... Betreft: verwijderen fundering rijpaan conform
..... het bodemonderzoek toegevoegd als bijlage 03 van
..... dit bestek.

..... Breedte van 3,00 m en meer

..... Gemiddelde dikte 500 mm

..... Funderingsmateriaal: Slakken met beton

..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 189,00
..... bestekspostnr(s). 261120

2611 | | ... .. Vervoeren funderingslagen
261110 810399 Vervoeren funderingslaag menggranulaat naar ton 4.779,00V
..... depot.

..... Betreft: het vervoeren van de vrijgekomen
..... funderingslaag van menggranulaat, vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr 261010 in depot.
..... Transportafstand enkele reis ca. 2 km.

261120 810399 Vervoeren funderingslaag slakken met beton naar ton 189,00V
..... depot.

..... Betreft: het vervoeren van de vrijgekomen
..... funderingslaag van menggranulaat, vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr 261020 in depot.
..... Transportafstand enkele reis ca. 2 km.

261130 810399 | . . . . . Verwerken funderingslaag menggranulaat in depot. ton 4.779,00 V
..... Betreft: het verwerken van de vrijgekomen
..... funderingslaag van menggranulaat in depot.
..... Vrijgekomen materialen aangevoerd volgens
..... bestekspostnr. 261110

261140 810399 | . . . . . Verwerken funderingslaag slakken met beton in ton 189,00V
..... depot.

..... Betreft: het verwerken van de vrijgekomen
..... funderingslaag van menggranulaat in depot.
..... Vrijgekomen materialen aangevoerd volgens
..... bestekspostnr. 261120
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261150 810399 | . . . . . Ontgraven menggranulaat uit ophoging in depot. ton 4.089,00V

..... Betreft: het ontgraven van menggranulaat dat is
..... verwerkt volgens bestekpostnr 261130.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 261180.

261160 810399 | . . . . . Ontgraven menggranulaat uit ophoging in depot. ton 690,00 V
..... Betreft: het ontgraven van menggranulaat dat is
..... verwerkt volgens bestekpostnr 261130.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 261310.

261170 810399 | . . . . . Ontgraven slakken met beton uit ophoging in depot. ton 189,00V
..... Betreft: het ontgraven van menggranulaat dat is
..... verwerkt volgens bestekpostnr 261140.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 261320.

261180 810399 | . . . . . Vervoeren funderingslaag menggranulaat. ton 4.089,00V
..... Betreft: het vervoeren van de funderingslaag van
..... menggranulaat, vrijgekomen volgens bestekspostnr
..... 261150 naar plaats van verwerking volgens
..... bestekpostnr. 511010, 511020 en 511030

..... Transportafstand enkele reis ca. 2 km.

2613 | | ... .. Afvoeren funderingslagen

261310 810399 | . . . . . Afvoeren funderingslaag - menggranulaat ton 690,00 V
..... Betreft: het vervoeren en storten van de
..... vrijgekomen gebroken funderingslaag van
..... menggranulaat, vrijgekomen volgens

..... bestekspostnr(s). 261160

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

261320 810399 | . . . . . Afvoeren funderingslaag - slakken met beton. ton 189,00V
..... Betreft: het vervoeren en storten van de

..... vrijgekomen gebroken funderingslaag van slakken
..... met beton, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

..... 261170
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

3 . .. .. |GRONDWERK.

31 . .. .. |GROND ONTGRAVEN.

311 Grond ontgraven cunet verharding.

..... grond ontgraven cunet verharding t.p.v. bestaande
..... verharding
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53,00V

311010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet - parkeerplaats m3
..... Situering:

- parkeerplaats Acacialaan

Volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
Betreft: het ontgraven van grond t.b.v cunet
..... parkeerplaatsen t.p.v. bestaande verharding.
..... Grondsoort: zand, zwak siltig.

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3
bestekspostnr. 321010

De werkzaamheden uitvoeren onder de
veiligheidsklasse basis hygiéne.

Er dient gewerkt te worden conform de

..... CROW-publicatie 400 '"Werken in en met

..... verontreinigde bodem'.

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van ontgraving

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

. .3. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,50 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

53,00

311020 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet - trottoirs m3 300,00V
Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2102-2103.

..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v cunet
..... trottoir.

Grondsoort: zand, zwak siltig.
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3
..... bestekspostnr. 321010

De werkzaamheden uitvoeren onder de
veiligheidsklasse basis hygiéne.

Er dient gewerkt te worden conform de
CROW-publicatie 400 'Werken in en met
verontreinigde bodem'.

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van ontgraving

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

300,00

312 | .. Grond ontgraven t.b.v verwijderen riool.

312010 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 48,00V
..... Situering:
- Parkeerhof Peppelstraat”
volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. het
..... verwijderen van een PVC buis @ 200 mm.
..... Grondsoort: klei.
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
..... conform de CROW-publicatie 400.
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20
..... m
..... 4/Vrijgekomen grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 321020

m3 48,00
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312020

312030 240102

312040 240102

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering:

- Parkeerhof Peppelstraat”

volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. het
verwijderen van een PVC buis @ 200 mm.
Grondsoort: zand, zwak siltig

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80
m

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 321010

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering:
- Kastanjelaan

- leplaan
volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. van

het verwijderen van een PVC buis @ 315 mm.

Grondsoort: klei.

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,

conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40
m

4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 321020

. |Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. |Situering:
. |- Kastanjelaan

. |- leplaan
volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. van
het verwijderen van een PVC buis @ 315 mm.
Grondsoort: zand, matig siltig
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
. |conform de CROW-publicatie 400.

. |Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60
. |m

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 321010

m3

m3

m3

m3

m3

m3

46,00 V

55,00

54,00

\

\

46,00

55,00

54,00
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Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. Nvl d.d. 23-04-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
312050 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 116,00 V
..... Situering:
..... - Kastanjelaan
..... - Acacialaan
..... - leplaan
..... - Parkeerplaats Acacialaan
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
..... Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. van
..... het verwijderen van een betonbuis & 300 mm.
..... Grondsoort: klei
..... Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
..... Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
..... conform de CROW-publicatie 400.
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,35
..... m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 116,00 |
..... bestekspostnr(s). 321020
312060 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 115,00V
..... Situering:
..... - Kastanjelaan
..... - Acacialaan
..... - leplaan
..... - Parkeerplaats Acacialaan
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
..... Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. van
..... het verwijderen van een betonbuis & 300 mm.
..... Grondsoort: zand, matig siltig
..... Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
..... Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
..... conform de CROW-publicatie 400.
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60
..... m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 115,00 |
..... bestekspostnr(s). 321010
312070 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 26,00V
..... Situering:
..... - Acacialaan
..... - leplaan
..... - Parkeerplaats Acacialaan
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
..... Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. van
..... het verwijderen van een betonbuis & 400 mm.
..... Grondsoort: klei
..... Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
..... Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
..... conform de CROW-publicatie 400.
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50
..... m
..... 4/Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 26,00 |
..... bestekspostnr(s). 321020




RAWO0009-128383

Gemeente Kaag en Braassem
Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden

Bladnr.

Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. Nvl d.d. 23-04-2021

32 van 140

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS- [TER

ERPLICHTING

INLICHTING

INUMMER ICODE

312080

312090

312110

313

240102

240102

240102

1:2:3:4:5:6

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering:

- Acacialaan

- leplaan

- Parkeerplaats Acacialaan

volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. van

het verwijderen van een betonbuis & 400 mm.
Grondsoort: zand, matig siltig

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70

m

..... 4/|Vrijgekomen grond vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 321010

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering:

- Acacialaan

- Parkeerplaats Acacialaan

volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. van

het verwijderen van een betonbuis & 500 mm.

Grondsoort: klei

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,

conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00
m

4/Vrijgekomen grond vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 321020

. |Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. |Situering:

- Acacialaan

- Parkeerplaats Acacialaan

volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. van

het verwijderen van een betonbuis @ 500 mm.
Grondsoort: zand, matig siltig

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,

. |conform de CROW-publicatie 400.

. |Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20
. |m

.4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 321010

. |Grond ontgraven t.b.v. verwijderen putten.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

26,00V

90,00

77,00V

26,00

77,00

90,00
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Bladnr.

33 van 140

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE

313010

313020

314

3140

240152

240152

1:2:3:4:5:6

Graven en aanvullen werkput.
Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: werkputten t.b.v. het verwijderen van de
buisputten in trottoir.

Verharding: n.v.t. graven werkput, nadat de
verharding is verwijderd.

Gescheiden ontgraven op basis van bodemkwaliteit
Grondsoort: zand, zwak siltig

Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 321020
De werkput aanvullen met zand, geleverd volgens

bestekspostnr. 350010

Gemiddelde diepte 1,50 m

Tot het aanvullen van de werkput behoort ook het
verdichten van de grond in lagen van maximaal

0,50 m.
Afmetingen werkput ter keuze van de aannemer.

Graven en aanvullen werkput.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: werkputten t.b.v. het verwijderen van de
inspectieputten in trottoir.

Verharding: n.v.t. graven werkput, nadat de
verharding is verwijderd.

Gescheiden ontgraven op basis van bodemkwaliteit
Grondsoort: zand, zwak siltig

Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 321010

De werkput aanvullen met zand, geleverd volgens
bestekspostnr. 350010

Gemiddelde diepte 1,00 m

Tot het aanvullen van de werkput behoort ook het
verdichten van de grond in lagen van maximaal

0,50 m.
Afmetingen werkput ter keuze van de aannemer.

Grondwerk aan te brengen riool

Grond ontgraven aan te brengen riool enkele buis.

st

m3

m3

st

m3

m3

26,00V

32,00

6,50 |

39,00

8,00

48,00
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Bladnr.

34 van 140

[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

CATALOGUSNUMMER

IBESTEKS-
HOOFD- DEFICODE

POST-

OMSCHRIJVING

HEID RESULTAATS-

ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

ICODE 1:2:3:4:5:6

240102

INUMMER

314010

314020 240102

314030 240102

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: van inspectieputnr:

H19 naar H38;

H38 naar H20.

Betreft: het ontgraven van een enkele sleuf

t.b.v. het aanbrengen van een PVC buis & 250 mm.
Grondsoort: klei

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,35
m

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 321020

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: van inspectieputnr:

H19 naar H38;

H38 naar H20.

Betreft: het ontgraven van een enkele sleuf

t.b.v. het aanbrengen van een PVC buis & 250 mm.

Grondsoort; zand, sterk siltig

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,

conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,55
m

4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 321010

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: van inspectieputnr:

H1 naar HUO1;

H11 naar HUO0Z2;

H10 naar H9;

H9 naar HS;

H37 naar HUOQ5;

H32 naar uitlegger;

. V11 naar uitlegger:

. V23 naar V24.

Betreft: het ontgraven van een enkele sleuf
t.b.v. het aanbrengen van een PVC buis & 315 mm.
Grondsoort: klei

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
. |conform de CROW:-publicatie 400.

. |Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40
. |m

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 321020

m3

m3

m3

m3

m3

m3

16,00V

15,00V

77,00
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77,00




RAWO0009-128383

Gemeente Kaag en Braassem
Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden

Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. Nvl d.d. 23-04-2021

35 van 140

[EEN-

HOEVEELHEID

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

314040 240102 | . . . . .

314050 [240102 | . . . .

314060 240102 | . . . .

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: van inspectieputnr:
H1 naar HUO1;

H11 naar HUOZ;

H10 naar H9;

H9 naar H8;

H37 naar HUOQ5;

H32 naar uitlegger;

V11 naar uitlegger:

V23 naar V24.

Betreft: het ontgraven van een enkele sleuf

t.b.v. het aanbrengen van een PVC buis @ 315 mm.
Grondsoort: zand, sterk siltig

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60

m

4/Vrijgekomen grond vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 321010

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: van inspectieputnr:

H12 naar HUOQ3;

H32 naar H33;

H33 naar HUO4.

Betreft: het ontgraven van een enkele sleuf

t.b.v. het aanbrengen van een PVC buis & 400 mm.

Grondsoort: klei

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,

conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50
m

4/|Vrijgekomen grond vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 321020

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: van inspectieputnr:

H12 naar HUO3;

H32 naar H33;

H33 naar HUO4.

Betreft: het ontgraven van een enkele sleuf
t.b.v. het aanbrengen van een PVC buis @ 400 mm.
Grondsoort: zand, sterk siltig
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70

.o m
. .4\Vrijgekomen grond vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 321010
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m3

m3

79,00

18,00

18,00




RAWO0009-128383 Gemeente Kaag en Braassem Bladnr. 36 van 140
Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden
Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. Nvl d.d. 23-04-2021

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
314070 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 20,00 V

..... Situering: van inspectieputnr:

..... V20 naar V21

..... Betreft: het ontgraven van een enkele sleuf
..... t.b.v. het aanbrengen van een PVC buis @ 500 mm.
..... Grondsoort: klei

..... Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

..... Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
..... conform de CROW-publicatie 400.

..... Taluds 2:1

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90
..... m

..... 4/Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 20,00
..... bestekspostnr(s). 321020

314080 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 23,00V
..... Situering: van inspectieputnr:
..... V20 naar V21
..... Betreft: het ontgraven van een enkele sleuf
..... t.b.v. het aanbrengen van een PVC buis & 500 mm.
..... Grondsoort: zand, sterk siltig
..... Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
..... Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
..... conform de CROW-publicatie 400.
..... Taluds 2:1
1. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00
..... m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 23,00
..... bestekspostnr(s). 321010
314090 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 140,00 V
..... Situering: van inspectieputnr:
..... H3 naar H4
..... H5 naar H6
..... H13 naar H21
..... H15 naar H16
..... H17 naar H18
..... H19 naar H38
..... H23 naar H24
..... H24 naar H25
..... H26 naar H27
..... H29 naar H30
..... H34 naar H35
..... Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. het
..... aanbrengen van een zinker PVC buis @ 250 mm en @
..... 315 mm
..... Grondsoort: klei
..... Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
..... Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
..... conform de CROW-publicatie 400.
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50
..... m
..... 4/Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 140,00
..... bestekspostnr(s). 321020
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Bladnr.

37 van 140

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

314110

3145

314510

240102

240102

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: van inspectieputnr:

H3 naar H4

H5 naar H6

H13 naar H21

H15 naar H16

H17 naar H18

H19 naar H38

H23 naar H24

H24 naar H25

H26 naar H27

H29 naar H30

H34 naar H35

Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. het
aanbrengen van een zinker PVC buis @ 250 mm en @
315 mm

Grondsoort: zand zwak siltig
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75
m

4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 321010

Grond ontgraven aan te brengen riool dubble buis.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: van inspectieputnr:

V3 naar V4

V15 naar V16

V17 naar V18

Betreft: het ontgraven van een dubbele sleuf

t.b.v. het aanbrengen van PVC buis @ 250 mm en &
315 mm

Grondsoort: klei

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,00
m

4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 321020

m3

m3

m3

m3

70,00

92,00

\

70,00

92,00




RAWO0009-128383 Gemeente Kaag en Braassem Bladnr. 38 van 140
Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden
Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. Nvl d.d. 23-04-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
314520 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 198,00 V
..... Situering: van inspectieputnr:
..... V3 naar V4
..... V15 naar V16
..... V17 naar V18
..... Betreft: het ontgraven van een dubbele sleuf
..... t.b.v. het aanbrengen van PVC buis @ 250 mm en &
..... 315 mm
..... Grondsoort: zand, sterk siltig
..... Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
..... Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
..... conform de CROW-publicatie 400.
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00
..... m
..... 4/|Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 198,00 |
..... bestekspostnr(s). 321010
314530 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 770,00V
..... Situering: van inspectieputnr:
..... V2 naar V3;
..... V3 naar V5;
..... V5 naar V6;
..... V6 naar V7,
..... V9 naar uitlegger;
..... V9 naar V10;
..... V 10 naar uitlegger;
..... V14 naar V15;
..... V15 naar V17;
..... V17 naar V19;
..... V20 naar V22;
..... V22 naar V23.
..... Betreft: het ontgraven van een dubbele sleuf
..... t.b.v. het aanbrengen van PVC buis @ 315 mm en &
..... 315 mm
..... Grondsoort: klei
..... Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
..... Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
..... conform de CROW-publicatie 400.
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,00
..... m
..... 4/Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 770,00 |
..... bestekspostnr(s). 321020




RAWO0009-128383 Gemeente Kaag en Braassem Bladnr. 39 van 140
Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

314540 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.373,00V
..... Situering: van inspectieputnr:

..... V2 naar V3;

..... V3 naar V5;

..... V5 naar V6;

..... V6 naar V7;

..... V9 naar uitlegger;

..... V9 naar V10;

..... V 10 naar uitlegger;

..... V14 naar V15;

..... V15 naar V17;

..... V17 naar V19;

..... V20 naar V22;

..... V22 naar V23.

Betreft: het ontgraven van een dubbele sleuf
..... t.b.v. het aanbrengen van PVC buis @ 315 mm en &
..... 315 mm

Grondsoort: zand, sterk siltig

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
..... conform de CROW-publicatie 400.

..... Taluds 2:1

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00
..... m

..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3
bestekspostnr(s). 321010

1.373,00

314550 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 67,00V
Situering: van inspectieputnr:

V10 naar V11

Betreft: het ontgraven van een dubbele sleuf
..... t.b.v. het aanbrengen van PVC buis @ 315 mm en &
..... 400 mm

Grondsoort: klei

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
conform de CROW-publicatie 400.

..... Taluds 2:1

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. . .4. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,30
..... m

..... 4/Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 67,00
..... bestekspostnr(s). 321020

314560 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 108,00V
..... Situering: van inspectieputnr:
..... V10 naar V11
Betreft: het ontgraven van een dubbele sleuf
..... t.b.v. het aanbrengen van PVC buis @ 315 mm en &
..... 400 mm
Grondsoort: zand, sterk siltig
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
..... conform de CROW-publicatie 400.
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,15
..... m
4/Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 108,00
bestekspostnr(s). 321010
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ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
m3 639,00 V

314570 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: van inspectieputnr:

V1 naar bestraande put;

V1 naar V2;

V2 naar V8;

V8 naar V9;

V9 naar V12;

V12 naar V13;

V13 naar V14;

V14 naar uitlegger;

V14 naar V20.

Betreft: het ontgraven van een dubbele sleuf
t.b.v. het aanbrengen van PVC buis @ 315 mm en &

500 mm
Grondsoort: klei
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
conform de CROW-publicatie 400.
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .4. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,40
m
4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 321020
314580 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.030,00V
Situering: van inspectieputnr:
V1 naar bestraande put;
V1 naar V2;
V2 naar V8;
V8 naar V9;
V9 naar V12;
V12 naar V13;
V13 naar V14;
V14 naar uitlegger;
V14 naar V20.
Betreft: het ontgraven van een dubbele sleuf
t.b.v. het aanbrengen van PVC buis @ 315 mm en &
500 mm
Grondsoort: zand, sterk siltig
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
conform de CROW-publicatie 400.
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,25
..... m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 321010

639,00

m3

m3 1.030,00

3146 | | ... .. Grondwerk inspectieputten.
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Bladnr. 4

1 van 140

[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

RESULTAATS-
ERPLICHTING

HEID

[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE

314610

314620

315

315010

240152

240152

240152

1:2:3:4:5:6

Si

..... in

B
E
h

...

Graven en aanvullen werkput.

tuering: diverse locaties binnen het

..... projectgebied volgens tekeningnr(s).
BF4517-101-TE-BS-3201-3203
Betreft: werkputten t.b.v. het aanbrengen van de

spectieputten.

Verharding: n.v.t. graven werkput, nadat de

verharding is verwijderd.
Gescheiden ontgraven op basis van bodemkwaliteit

Grondsoort: klei

odemkwaliteit: achtergrondwaarde.
r dient gewerkt te worden onder de basis
ygiéne, conform de CROW-publicatie 400.

Vrijgekomen grond vervoeren volgens

estekspostnr. 321020

De werkput aanvullen met zand, geleverd volgens
bestekspostnr. 350010

Gemiddelde diepte 0,50 m

Tot het aanvullen van de werkput behoort ook het
verdichten van de grond in lagen van maximaal

0,50 m.
Afmetingen werkput ter keuze van de aannemer.

Graven en aanvullen werkput.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BF4517-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: werkputten t.b.v. het aanbrengen van de
inspectieputten.

Verharding: n.v.t. graven werkput, nadat de
verharding is verwijderd.

Gescheiden ontgraven op basis van bodemkwaliteit
Grondsoort: zand, zwak siltig.

Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 321010

De werkput aanvullen met zand, geleverd volgens
bestekspostnr. 350010

Gemiddelde diepte 1,00 m

Tot het aanvullen van de werkput behoort ook het
verdichten van de grond in lagen van maximaal

0,50 m.
Afmetingen werkput ter keuze van de aannemer.

Grondwerk t.b.v. verwijderen en aanbrengen kolken.

Graven en aanvullen werkput.

Betreft: werkputten t.b.v. het verwijderen van de
kolken.

Verharding: n.v.t. graven werkput, nadat de
verharding is verwijderd.

Gescheiden ontgraven op basis van bodemkwaliteit
Grondsoort: zand, zwak siltig.
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400
Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 321010

De werkput aanvullen met zand, geleverd volgens
bestekspostnr. 350010

Gemiddelde diepte 1,00 m

Tot het aanvullen van de werkput behoort ook het

verdichten van de grond in lagen van maximaal

0,30 m.
Afmetingen werkput ter keuze van de aannemer.

st 62,00V

m3

m3

st

m3

m3

st

m3

m3

62,00V

96,00V

124,00

124,00

186,00

186,00

48,00

96,00
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Bladnr.

42 van 140

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

315020

316

316010

316020

317

240152

240201

240201

Graven en aanvullen werkput.

Betreft: werkputten t.b.v. het aanbrengen van de
nieuwe kolken in de rijbaan, parkeerplaatsen en
fietspad.

Verharding: n.v.t. graven werkput, nadat de
verharding is verwijderd.

Gescheiden ontgraven op basis van bodemkwaliteit
Grondsoort: zand, zwak siltig.
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 321010

De werkput aanvullen met zand, geleverd volgens
bestekspostnr. 350010

Gemiddelde diepte 0,90 m

Tot het aanvullen van de werkput behoort ook het
verdichten van de grond in lagen van maximaal
0,30 m.

Afmeting werkput ter keuze van de aannemer.

Grondwerk kolkaansluitingen.

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: sleuf t.b.v. de nieuwe kolkaansluitingen
@ 125 en & 160 mm in groenstrook/berm
Gescheiden ontgraven op basis van bodemkwaliteit
Grondsoort: klei

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 321020

Sleuf aanvullen met grond aangevoerd volgens
bestekspostnr. 321410 gemiddelde dikte 0,50 m
Sleufbreedte op de bodem tenminste 0,50 m
De aanvulling verdichten in lagen van maximaal
0,30 m.

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: sleuf t.b.v. de nieuwe kolkaansluitingen
@ 125 en @ 160 mm in groenstrook/berm
Gescheiden ontgraven op basis van bodemkwaliteit
Grondsoort: zand, zwak siltig.
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 321010

Sleuf aanvullen met grond aangevoerd volgens
bestekspostnr. 321410 gemiddelde dikte 0,50 m
Sleufbreedte op de bodem tenminste 0,50 m
De aanvulling verdichten in lagen van maximaal
0,30 m.

Grondwerk drains.

st

m3

m3

m3

m3

m3

m3

116,00 V

12,00

12,00V

116,00

58,00

6,00 |

6,00 |

6,00 |

6,00 |
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

317010

317020

318

318010

319

319110

240102

240122

240201

220101

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-2201-2203

Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. het
aanbrengen van een drain,

Grondsoort: zand, zwak siltig.
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 321010

Er dient gewerkt te worden onder basis hygiéne,
conform de CROW-publicatie 400.

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
m

..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 321010

Aanvullen sleuf.

Betreft: het aanvullen van de sleuf rondom de
drainage leveren volgens bestekpostnr. 350060
Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
Laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
max. 0,30 m, zodat na aanbrengen een pakket
ontstaat van 500 x 500 mm met de drain in het
hart van het pakket.

Grondwerk huisaansluitingen.

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: sleuf t.b.v. de nieuwe VWA en HWA
huisaansluitingen.

Gescheiden ontgraven op basis van bodemkwaliteit
Grondsoort: zand, zwak siltig.
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 321010

zand, geleverd volgens bestekspostnr. 350010,
gemiddelde dikte 1,0 m

Sleufbreedte op de bodem tenminste 0,70 m
De aanvulling verdichten in lagen van maximaal
0,30 m.

Grond ontgraven t.b.v beplanting.

Grond ontgraven uit plantplaats bomen.

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-2201-2203.

Betreft: het ontgraven van grond t.b.v

plantplaats.

Grondsoort: zand, zwak siltig.

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.-5,07m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

Oppervlakte plantplaats: 8 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

..... 9|Vrijgekomen grond vervoeren volgens 321010

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

243,00V

243,00V

972,00V

80,00V

243,00

243,00

486,00

486,00

80,00
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

INLICHTING

INUMMER

319120

32

321010

321020

3211

321110

ICODE 1

220101

220201

220201

220301

:2:3:4:5:6

Grond ontgraven uit cunet plantplaats beplanting.
Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-2201-2203.

Betreft: het ontgraven van grond t.b.v beplanting
Grondsoort: zand, zwak siltig.
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.-5,07 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.50 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens 321010

GROND VERVOEREN.

Grond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond naar depot.
Grondsoort: zand, zwak siltig.

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis

hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 311010
, 311020, 312020, 312040, 312060, 312080, 312110,
314110, 313020, 314020, 314040, 314060, 314080,
314520, 314540, 314560, 314580, 314620, 315010,
315020, 317010, 318010, 319110 en 319120.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraving

Vervoeren naar: gronddepot

Transportafstand enkele reis max. 2 km.

Grond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond naar depot.
Grondsoort: klei

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis

hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).312010
, 312030, 312050, 312070, 312090, 314090, 313010,
314010, 314030, 314050, 314070, 314510, 314530,
314550, 314570 en 316010.

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraving

Vervoeren naar: gronddepot

Transportafstand enkele reis max. 2 km.

Grond verwerken in depot.

Grond verwerken in depot

Betreft: grond verwerken in depot

Grondsoort: zand, zwak siltig.
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Grond vervoerd volgens bestekspostnr(s). 321010
Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.

. |Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan

. |bestekspostnr(s). 321010

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2

225,00

5.003,00

\

\

.290,00 V

5.003,00 V

225,00

5.003,00
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321120 220301 | . . . . . Grond verwerken in depot m3 2.290,00 V
..... Betreft: grond verwerken in depot

..... Grondsoort: klei m3 2.290,00

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Grond vervoerd volgens bestekspostnr(s). 321020

Er dient gewerkt te worden onder de basis

hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.

..... Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan

..... bestekspostnr(s). 321020

3212 | ... . Grond keuren.

321210 220299 | . . . . . Uitvoeren AP04 onderzoek st 7,00V
Betreft het uitvoeren van een AP04 onderzoek
t.b.v. Besluit Bodemkwaliteit

Betreft: grond en zand in depot, welke dient te
worden afgevoerd volgens bestekspostnr. 321410,
321420 en 321430

Ten behoeve van de prijsbepaling dient te worden
uitgegaan van een totaal van 7 partijen

..... 5 keuringen met totaal ca. 5003 m?® zand welke
..... gekeurd dient te worden.

2 keuringen met totaal ca. 2290 m?® grond welke
gekeurd dient te worden.

..... In aanwezigheid directie, duplo monsters
..... overhandigen.

321220 172199 | . . . . . Uitvoeren partijkeuring op PFAS. st 7,00V
Betreft: het uitvoeren van een partijkeuring op

PFAS conform de advieslijst d.d. 12-07-2019

(bijlage 09) en conform BRL1000.

Hoeveelheid te onderzoeken grond: 7293 m?
Partijkeuring op PFAS uitvoeren conform het
Kennisdocument Bemonstering PFAS-verbindingen in
grond en grondwater van het expertisecentrum PFAS.
Betreft: zand en klei.

Partijkeuring in depot uitvoeren voordat de grond
wordt verwerkt of wordt afgevoerd.

De resultaten van de partijkeuring dienen bij de
..... opdrachtgever worden ingediend voor hergebruik en
..... afvoer van grond.

3213 | | ... L. Grond ontgraven uit ophoging.

321310 220102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3
Betreft: grond ontgraven uit depot, vervoeren
volgens bestekspostnr. 321410

Grondsoort: zand, zwak siltig.
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
..... Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan

..... bestekspostnr(s). 321410

218,00V

321320 220102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3
Betreft: grond ontgraven uit depot, afvoeren
volgens bestekspostnr. 321420
Grondsoort: zand, zwak siltig.
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Er dient gewerkt te worden onder de basis
..... hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
..... Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan

..... bestekspostnr(s). 321420

4.785,00 V
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321330 220102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 2.290,00 V
Betreft: grond ontgraven uit depot, afvoeren

volgens bestekspostnr. 321430

Grondsoort: klei

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan
bestekspostnr(s). 321120

3214 | | ... Grond vervoeren uit depot.

""" m3 218,00V

321410 220201 | . . . . . Grond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond uit depot,

ontgraven volgens bestekspostnr. 321310
Grondsoort: zand, zwak siltig
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan

..... bestekspostnr(s). 321310

1. .. .. Vervoeren naar de plaats van verwerking

""" m3 4.785,00V

321420 220201 | . . . . . Grond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond uit depot,

ontgraven volgens bestekspostnr. 321320
Grondsoort: zand, zwak siltig
Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan
..... bestekspostnr(s). 321320
3. .. .. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
grond
Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te
..... zijn inbegrepen.

m3 2.290,00 V

321430 220201 | . . . . . Grond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond uit depot,

ontgraven volgens bestekspostnr. 321330
Grondsoort: klei.

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.

Er dient gewerkt te worden onder de basis
hygiéne, conform de CROW-publicatie 400.
Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan

..... bestekspostnr(s). 321330

3. .. .. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
grond

Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te

zijn inbegrepen.

33 . . . . |GROND VERWERKEN.

3310 | | ... L. Zand verwerken in sleuf vervallen riool.
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331010 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 16,00V
..... Situering:

..... - parkeerhof "Peppelstraat”
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
..... Betreft: aanvullen van de sleuf na het
..... verwijderen van een rioolbuis @ 200 mm

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,12 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond aangevoerd m3 16,00
..... volgens bestekspostnr. 321410
. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens bestekspost
..... 341010
..... 9|De aanvulling verdichten d.m.v. aandrukken met de
..... bak van de kraan.

331020 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 59,00V
..... Situering:
..... - Kastanjelaan
..... - leplaan
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
..... Betreft: aanvullen van de sleuf na het
..... verwijderen van een rioolbuis @ 315 mm

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond aangevoerd m3 59,00
..... volgens bestekspostnr. 321410
. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens bestekspost
..... 341010
..... 9|De aanvulling verdichten d.m.v. aandrukken met de
..... bak van de kraan.

331030 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 154,00V
..... Situering:
..... - Kastanjelaan
..... - Acacialaan
..... - leplaan
..... - Parkeerplaats Acacialaan
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
..... Betreft: aanvullen van de sleuf na het
..... verwijderen van een rioolbuis @ 300 mm

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond aangevoerd m3 154,00
..... volgens bestekspostnr. 321410
. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens bestekspost
..... 341010
..... 9|De aanvulling verdichten d.m.v. aandrukken met de
..... bak van de kraan.

331040 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 120,00V
..... Situering:
..... - Acacialaan
..... - leplaan
..... - Parkeerplaats Acacialaan
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
..... Betreft: aanvullen van de sleuf na het
..... verwijderen van een rioolbuis @ 400 mm

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond aangevoerd m3 120,00
..... volgens bestekspostnr. 321410
. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens bestekspost
..... 341010
..... 9|De aanvulling verdichten d.m.v. aandrukken met de
..... bak van de kraan.
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82,00V

331050 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3
..... Situering:

..... - Acacialaan

- Parkeerplaats Acacialaan

volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3101-3103
Betreft: aanvullen van de sleuf na het

..... verwijderen van een rioolbuis @ 500 mm

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond aangevoerd m3 82,00
..... volgens bestekspostnr. 321410

. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens bestekspost
..... 341010

..... 9|De aanvulling verdichten d.m.v. aandrukken met de
..... bak van de kraan.

3320 | | ... L. Zand verwerken in sleuf aan te brengen riool.

332010 [240122 | . . . . . |Aanvullen sleuf. m3 27,00V

..... Situering:

..... H19 naar H38;

..... H38 naar H20.

Betreft: aanvullen van de sleuf na het aanbrengen
..... van de PVC buis @ 250 mm.

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,45 m

.9. . . . |Aanvullen tot onderzijde fundering met zand m3
..... leveren volgens bestekpostnr. 350010.

. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens bestekspost
..... 341010

27,00

332020 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3
..... Situering:

H1 naar HUO1;

..... H11 naar HUOZ2;

..... H10 naar H9;

..... H9 naar HS;

..... H37 naar HUOQ5;

..... H32 naar uitlegger;

..... V11 naar uitlegger:

..... V23 naar V24.

Betreft: aanvullen van de sleuf na het aanbrengen
..... van de PVC buis @ 315 mm.

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m

.9. . . . |Aanvullen tot onderzijde fundering met zand m3 111,00
..... leveren volgens bestekpostnr. 350010.

. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens bestekspost
..... 341010

332030 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 34,00V
..... Situering:

..... H12 naar HUO3;

..... H32 naar H33;

H33 naar HUO04.

Betreft: aanvullen van de sleuf na het aanbrengen
..... van de PVC buis @ 400 mm.

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

.9. . . . |Aanvullen tot onderzijde fundering met zand m3 34,00
..... leveren volgens bestekpostnr. 350010.

. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens bestekspost
..... 341010

111,00V
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332040

332050

332060

332070

240122

240122

240122

240122

Aanvullen sleuf.

Situering:

V20 naar V21

Betreft: aanvullen van de sleuf na het aanbrengen
van de PVC buis & 500 mm.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

Aanvullen tot onderzijde fundering met zand
leveren volgens bestekpostnr. 350010.

De aanvulling verdichten volgens bestekspost
341010

Aanvullen sleuf.

Situering:

H3 naar H4

H5 naar H6

H13 naar H21

H15 naar H16

H17 naar H18

H19 naar H38

H23 naar H24

H24 naar H25

H26 naar H27

H29 naar H30

H34 naar H35

Betreft: aanvullen van de sleuf na het aanbrengen
van de zinker HWA-riolering PVC buis & 250 mm en
@315 mm

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m
Aanvullen tot onderzijde fundering met zand
leveren volgens bestekpostnr. 350010.

De aanvulling verdichten volgens bestekspost
341010

Aanvullen sleuf.

Situering:

V3 naar V4

V15 naar V16

V17 naar V18

Betreft: aanvullen van een dubbele sleuf t.b.v.
het aanbrengen van PVC buis @ 250 mm en @ 315 mm
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,35 m
Aanvullen tot onderzijde fundering met zand
leveren volgens bestekpostnr. 350010.

De aanvulling verdichten volgens bestekspost
341010

Aanvullen sleuf.

Situering:

V2 naar V3;

V3 naar V5;

V5 naar V6;

V6 naar V7;

V9 naar uitlegger;

V9 naar V10;

V 10 naar uitlegger;

V14 naar V15;

V15 naar V17;

V17 naar V19;

V20 naar V22;

V22 naar V23.

Betreft: aanvullen van een dubbele sleuf t.b.v.
het aanbrengen van PVC buis @ 315 mm en & 315 mm
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m
Aanvullen tot onderzijde fundering met zand
leveren volgens bestekpostnr. 350010.

De aanvulling verdichten volgens bestekspost
341010

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

106,00

127,00

504,00

2.328,00

\

\

\

\

106,00

127,00

504,00

2.328,00
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332080

332090

3330

333010

333020

3340

240122

240122

240111

240111

Aanvullen sleuf.

Situering:

V2 naar V3;

V3 naar V5;

V5 naar V6;

V6 naar V7;

V9 naar uitlegger;

V9 naar V10;

V 10 naar uitlegger;

V14 naar V15;

V15 naar V17;

V17 naar V19;

V20 naar V22;

V22 naar V23.

Betreft: aanvullen van een dubbele sleuf t.b.v.
het aanbrengen van PVC buis @ 315 mm en @ 400 mm
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m
Aanvullen tot onderzijde fundering met zand
leveren volgens bestekpostnr. 350010.

De aanvulling verdichten volgens bestekspost
341010

Aanvullen sleuf.

Situering:

V1 naar bestraande put;

V1 naar V2;

V2 naar V8;

V8 naar V9;

V9 naar V12;

V12 naar V13;

V13 naar V14;

V14 naar uitlegger;

V14 naar V20.

Betreft: aanvullen van een dubbele sleuf t.b.v.
het aanbrengen van PVC buis @ 315 mm en & 500 mm
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m
Aanvullen tot onderzijde fundering met zand
leveren volgens bestekpostnr. 350010.

De aanvulling verdichten volgens bestekspost
341010

Grondverbetering.

Aanbrengen grondverbetering.

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: het aanbrengen van grondverbetering
t.b.v. het aanbrengen van PVC-buizen met
diameters tot en met & 315 mm.

Aanvullen tot halverwege de buis met een
gemiddelde dikte van 0,35 m

Zand geleverd volgens bestekspostnr. 350010
Verdichten in lagen van max 0,30 m

Aanbrengen grondverbetering.

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: het aanbrengen van grondverbetering
t.b.v. het aanbrengen van PVC-buizen met
diameters @ 400 mm t/m & 630 mm.
Aanvullen tot halverwege de buis met een
gemiddelde dikte van 0,50 m

Zand geleverd volgens bestekspostnr. 350010
Verdichten in lagen van max 0,30 m

Zand verwerken in cunet.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

198,00

1.846,00

481,00

166,00

\

\

\

\

198,00

1.846,00

481,00

166,00
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334020 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet trottoir. m3 560,00V
..... Betreft: het verwerken van zand in het trottoir,
..... t.b.v. aanvullen bestaande fundering.
..... Grondsoort: zand voor zandbed leveren volgens m3 560,00 |
..... bestekpostnr. 350010
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
..... theoretisch profiel van verwerking
1. .. .. Hoogte 0,20 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .1. . . |Kruinbreedte tot 2,10 m
. ..1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 341010
334030 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet rijbaan. m3 10,00V
..... Betreft: het verwerken van zand in cunet rijbaan.
..... t.b.v. aanvullen bestaande fundering.
..... Grondsoort: zand voor zandbed leveren volgens m3 10,00 |
..... bestekpostnr. 350010
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
..... theoretisch profiel van verwerking
5 .. .. Hoogte 0,50 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .1. . . |Kruinbreedte van 4,00 tot 5,95 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 341010
334040 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet parkeervakken m3 212,00V
..... Betreft: het verwerken van zand in cunet
..... parkeervakken t.b.v. aanvullen bestaande
..... fundering.
..... Grondsoort: zand voor zandbed leveren volgens m3 212,00 |
..... bestekpostnr. 350010
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
..... theoretisch profiel van verwerking
5 . ... Hoogte 0,70 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .1. . . |Kruinbreedte 5,50 en 6,00 m
. ..1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 341010
3350 | ... Grond verwerken in plantvak.
335010 220301 | . . . . . Grond verwerken in boomvak. m3 80,00V
..... Betreft: aanvullen boomvakken t.b.v. boom
..... Ontgraven volgens bestekpostnr. 319110
..... Grondsoort: bomengrond, te leveren volgens m3 80,00 |
..... bestekspostnr. 350040
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van verwerking.
3. . ... Hoogte 1,00 m
. .5. . . |Bovenoppervlakte 8 m2
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
335020 220301 | . . . . . Grond verwerken in plantplaats beplanting m3 225,00V
..... Betreft: aanvullen plantplaats t.b.v. haag
..... Ontgraven volgens bestekpostnr. 319120
..... Grondsoort: teelaarde, te leveren volgens m3 225,00 |
..... bestekspostnr. 350050
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van ontgraving
1. .. .. Hoogte 0,30 m
. .5. . . |Bovenoppervlakte 750 m2
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
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3360 Grond verwerken.

Grond verwerken in maaiveld

Situering: diverse locaties binnen het

projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-BS-2201-2203

Betreft: het verwerken van grond in groenstroken.
Grondsoort: teelaarde, geleverd volgens
bestekspostnr. 350050

Bodemfunctieklasse: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte 0,15 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 1375 m2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|De aanvulling verdichten d.m.v. aandrukken met de
bak van de kraan.

336010 220301

34 L

VERDICHTEN EN PROFILEREN.

3410 Verdichten.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand, aangebracht volgens
bestekspostnr(s).331010, 331020,331030, 331040,
331050, 332010, 332020, 332030, 332040, 332050,
332060, 332070, 332080, 332090, 334020, 334030,
334040, .

Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan de som van
Verdichten in lagen van max. 0,40 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

341010 220411

3411 Profileren.

Profileren van oppervlakken.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-BS-3101-3103.

Betreft: het profileren van aangebracht grond in
de bermen en groenvakken

Grondsoort: aanvulgrond, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 336010

Gerekend is met een waterstand N.A.P. -5.07 m
Oppervlakken boven water

Breedte opperviak gemiddeld 1,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

341110 220421

3% oL

LEVEREN GROND.

m3

m3

m2

m2

206,00 V

7.828,00

1.375,00

\

Vv

206,00
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350010 220321 | . . . . . Leveren grond.

Grondsoort: zand voor zandbed

Verwerken volgens bestekspostnr(s).313020, 313010
, 315010, 315020, 316010, 318010, 331010, 331020,
331030, 331040, 331050, 332010, 332020, 332030,
332040, 332050, 332060, 332070, 332080, 332090,
334020, 334030, 334040, .

Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan de som van
..... bovenstaande besteksposten

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde

.1. . . . |Grond van natuurlijke oorsprong

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

350040 220321 | . . . . . Leveren grond.

Grondsoort: bomengrond

..... Specificatie bomengrond volgens bijlage 8 van dit
..... bestek

Betreft: bomengrond t.b.v. verwerken in
bestekspostnr(s) 335010

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van verwerking

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

350050 220321 | . . . . . Leveren grond.

Grondsoort: teelaarde

Samenstelling teelaarde

Betreft: teelaarde t.b.v. verwerken in
bestekspostnr(s) 335020 en 336010
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van verwerking

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

350060 220321 | . . . . . Leveren grond.
Grondsoort: drainagezand

Samenstelling drainagezand

Betreft: drainzand t.b.v. verwerken in

bestekspostnr 317020

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van verwerking

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

36 . . . . |SANERING VERONTREINIGING

362010 (179999 | . . . . . Uitvoeren bodemonderzoek tbv afkaderen
..... Situering:

- kruising Acacialaan - Kastanjelaan

Betreft: het uitvoeren van bodem onderzoek t.b.v.
het afkaderen van de verontreiniging conform het
..... bodemonderzoek toegevoegd als bijlage 03 van dit
..... bestek.

m3

m3
m3

m3

m3

EUR

7.982,00V

80,00V

225,00V

225,00V

7.982,00 L

80,00/ L

225,00 L

225,00 L
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170101

179999

179999

179999

611199

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen,
droog.

Betreft: de maatregelen die de aannemer extra
moet nemen om verontreinigde grond met deze
veiligheidsklasse te ontgraven en af te voeren
volgens publicatie 400 van het CROW "werken in en
met verontreinigde bodem".

Grond ontgraven bij bestekspostnr(s). 362220
Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie
bijlage 03 verkennend bodem- en asfaltonderzoek
Basis hygiéne

Maatregelen verontreinigde grond.

Saneringslocatie kruising Acacialaan -

Kastanjelaan, conform bodemonderzoek toegevoegd
als bijlage 03 van dit bestek.

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door
een aannemer die BRL 7000 gecertificeerd is.

Het verwijderen van het funderingsmateriaal in
bestekpost 362220 dient begeleid te worden door

een BRL6001 geregistreerde milieukundig

begeleider.

Maken Gedet. Werkplan - Bodemverontreiniging
Betreft: gedetailleerd werkplan als bedoeld in

par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 van de Standaard.
Het werkplan dient minimaal de volgende
werkzaamheden te bevatten:

- het voorbereiden van de werkzaamheden;

- het opbreken van de sanering;

- het vervoeren van de verontreinigde grond met
bodemvreemde materialen;

- het aanvullen van de locatie;

- de begeleiding van de werkzaamheden.

Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te
omvatten de in par. 01.13 van de Standaard
aangegeven elementen.

Het gedetailleerd werkplan voor AKKOORD indienen
bij de directie..

Opstellen en indienen BUS-melding.

Betreft: het invullen en indienen van
BUS-meldingen t.b.v. van de ontgraven van de
verontreinigde grond ter plaatsen van de
Acacialaan conform bestekpostnr 362220
BUS-melding immobiel (aaneengesloten duurzame
afdeklaag)

BUS-meldingen indienen bij bevoegd gezag.

De aannemer is verantwoordelijk voor het
verkrijgen van de goedkeuring op de BUS-melding.

Opstellen en indienen BUS-evaluatie.

Betreft het invullen en indienen van

BUS-evaluatie t.b.v. van de ontgraven van de
verontreinigde grond ter plaatse van de

Acacialaan conform bestekpostnr 362220
BUS-melding immobiel (aaneengesloten duurzame
afdeklaag)

BUS-meldingen indien bij bevoegd gezag.

De aannemer is verantwoordelijk voor het

verkrijgen van de goedkeuring op de BUS-evaluatie.

Betreft het verzorgen van de BRL 6001
milieukundig projectleider ten behoeve van de
uitvoering van de grondwerkzaamheden conform
bestekspost 362220.

BUS-melding conform bestekspostnr. 362120

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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362150 611199 | . . . . . Betreft: het inzetten van de BRL 6001 uur 40,00V

..... milieukundig begeleider ten behoeve van de
..... uitvoering van de grondwerkzaamheden conform
..... besteksposten 362220.

..... BUS-melding conform bestekspostnr. 362120
362180 170199 | . . . . . Afsluiten bodemsaneringsverzekering EUR N
..... De aannemer dient ten behoeve van de aanwezige
..... bodemverontreiniging een

..... bodemsaneringsverzekering af te sluiten.

3622 | | ... .. Ontgraven verontreinigde grond.
362220 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet - rijbaan. m3 216,00V
..... Situering:

..... - kruising Acacialaan - Kastanjelaan.
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2101-2103.
..... Betreft: cunet rijpaan
..... Grondsoort: zand, zeer fijn, matig puinhoudend,
..... matig slakhoudend
..... Bodemfunctieklasse: Niet Toepasbaar, afvoeren
..... volgens bestekspostnr. 362310
..... De werkzaamheden uitvoeren onder de
..... veiligheidsklasse basis hygiéne.
..... Er dient gewerkt te worden conform de
..... CROW-publicatie 400 'Werken in en met
..... verontreinigde bodem'.
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van ontgraving
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .3. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,95 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3623 | ... .. Afvoeren verontreinigde grond

362310 220299 | . . . . . Grond afvoeren naar erkende verwerkingsinr. ton 415,00V
..... Betreft: het vervoeren van de verontreinigde
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
..... bestekspostnr. 362220.

..... Grondsoort: zand, zeer fijn, matig puinhoudend,
..... matig slakhoudend

..... Bodemfunctieklasse: Niet Toepasbaar
..... De werkzaamheden uitvoeren onder de basis
..... hygiéne, maatregelen treffen volgens

..... bestekspostnr. 362020.

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.

..... Vervoeren naar: erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te
..... zijn inbegrepen.

S RIOLERING.
40 L VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4010 | | ... L. Tijdelijk afsluiten GWA riolering.
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401020

401030

4012

401210

401230

250101

250101

250199

257501

257501

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. het
uitvoeren van rioleringswerkzaamheden.
Aanbrengen afsluitingen t/m @ 315 mm.

De gemengd-water-afvoer waarborgen.

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
periodiek verwijderen

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. het
uitvoeren van rioleringswerkzaamheden.
Aanbrengen afsluitingen @ 400 mm en groter.
De gemengd-water-afvoer waarborgen.

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
periodiek verwijderen

Ompompen rioolwater.

Betreft: het verpompen van rioolwater tijdens de
werkzaamheden aan het GWA riool incl. het
instandhouden van de huisaansluitingen.

Het GWA riool tijdelijk afsluiten volgens
bestekspostnr. 401010.

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
Capaciteit van min. 15 m3/uur

Incl. benodigde afvoerslang.

Reinigen bestaand riool voor inspectie.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: zie tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: te verwijderen, vol te schuimen en
aanliggende GWA -riool.

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): tot en met @ 315 mm
Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:
hoofdcode BDD, klasse 5

Vervuilingsgraad 25 tot 30%

Aard vuil: slib, zand, slib met zand en DWA.
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 401270

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: zie tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: te verwijderen, vol te schuimen en
aanliggende GWA -riool.

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): van & 300 t/m & 500 mm.
Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:
hoofdcode BDD, klasse 5

Vervuilingsgraad 25 tot 30%

Aard vuil: slib, zand, slib met zand en DWA.
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 401270

EUR

EUR

EUR

341,00

1.002,00

\

\
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401240 257511 | . . . . . Rioolput reinigen. st 32,00V

Situering: zie tekeningnr(s).

BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: het reinigen van de GWA-inspectieputten
..... Aard te reinigen oppervlak: beton

1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . |Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m

. . .1. . |Inwendig opperviak putbodem: tot 1,0 m2

. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... Aard vuil: slib, zand, slib met zand en DWA

..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 401270

401250 257511 | . . . . . Rioolput reinigen. st 26,00V

Situering: zie tekeningnr(s).

BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: het reinigen van de GWA-buisputten
..... Aard te reinigen oppervlak: beton

2. . . .. Afmetingen putdeksel:0,90 x 0,45 m

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . |Puthoogte: van 1,5tot 3,5 m

. . .1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... Aard vuil: slib, zand, slib met zand en DWA

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 401270

401260 257521 | . . . . . Reinigen kolken. st 96,00V
Situering: zie tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-3101-3103
3. . ... Straat- en trottoirkolken
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5,00 kg
..... Aard vuil: slib, zand, slib met zand
. .1. . . |Machinaal reinigen
..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 401270

ton 8,00V

401270 257531 | . . . . . Rioolslib vervoeren.
Op deze bestekspost worden alle kosten verrekend

voor het vervoeren, storten en accepteren van het
(middels reiniging) vrijgekomen rioolslib en

overige materialen.
Inclusief vooraf ontwateren tot steekvaste

toestand.
Het ontwateren dient bij een inspectieput in het

rioolstelsel te gebeuren.

Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 401210, 401230
, 401240, 401250, 401260 en 401270.

Vervoeren naar: een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Alle kosten zijn voor rekening van de aannemer en
dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.
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m 1.002,00 V

401280 257199 | . . . . . Maken video-opnamen vanuit riool.
Betreft: bestaande te behouden, vol te schuimen

en te verwijderen GWA rioolleiding (incl. alle

tot het rioolstelsel behorende voorzieningen en
onderdelen) ten behoeve van het inventariseren
van de bestaande huis- en kolkaansluitingen.
Betreft: opname van de leiding m.b.v. een op
afstand bediende t.v.-camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd op een DVD.

Leiding gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van kolkaansluitingen.

Betreft: Beton en PVC

..... Nominale middellijn van @ 300 mm, & 400 mm en
..... @ 500 mm

Kleurenopname

Foto's maken vanaf monitor, ca. 2 foto('s) per
streng: met inbegrip van het samenstellen van
rapportage; inclusief hellingshoekmeting
Rapportage aan te leveren in boekvorm en op DVD
conform NEN 3399 in 2-voud.

401290 257199 | . . . . . Maken video-opnamen vanuit riool.
Betreft: bestaande te behouden, vol te schuimen

en te verwijderen GWA rioolleiding (incl. alle

tot het rioolstelsel behorende voorzieningen en
onderdelen) ten behoeve van het inventariseren
van de bestaande huis- en kolkaansluitingen.
Betreft: opname van de leiding m.b.v. een op
afstand bediende t.v.-camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd op een DVD.

Leiding gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van kolkaansluitingen.

Betreft: PVC

Nominale middellijn van @ 200 mm en @ 315 mm
Kleurenopname

Foto's maken vanaf monitor, ca. 2 foto('s) per
streng: met inbegrip van het samenstellen van
rapportage; inclusief hellingshoekmeting
Rapportage aan te leveren in boekvorm en op DVD
conform NEN 3399 in 2-voud.

m 341,00V

4013 | | .

Reinigen bestaand riool voor buitenwerking stellen

401310 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: zie tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: te verwijderen, vol te schuimen en
aanliggende GWA -riool.

..... Grootste putafstand: 70 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1. . . . |Profielafmeting(en): tot en met & 315 mm

. .5. . . |Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:
..... hoofdcode BDD, klasse 5

. . .9. . |Vervuilingsgraad 25 tot 30%

..... Aard vuil: slib, zand, slib met zand

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 401350

m 341,00V
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41

410

4100

257501

257511

257511

257531

1:2:3:4:5:6

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: zie tekeningnr(s).

BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: te verwijderen, vol te schuimen en
aanliggende GWA -riool.

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): van & 300 t/m @ 500 mm.
Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:
hoofdcode BDD, klasse 5

Vervuilingsgraad 25 tot 30%

Aard vuil: slib, zand, slib met zand en DWA.
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 401350

Rioolput reinigen.
Situering: zie tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: het reinigen van de GWA-inspectieputten
Aard te reinigen oppervlak: beton
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Aard vuil: slib, zand, slib met zand en DWA
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 401350

Rioolput reinigen.

Situering: zie tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: het reinigen van de GWA-buisputten
Aard te reinigen oppervlak: beton
Afmetingen putdeksel:0,90 x 0,45 m
Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Aard vuil: slib, zand, slib met zand en DWA
1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 401350

Rioolslib vervoeren.
Op deze bestekspost worden alle kosten verrekend
voor het vervoeren, storten en accepteren van het
(middels reiniging) vrijgekomen rioolslib en

overige materialen.

. |Inclusief vooraf ontwateren tot steekvaste

. |toestand.

Het ontwateren dient bij een inspectieput in het
rioolstelsel te gebeuren.

Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 401310, 401320
, 401330, 401340, en 401350.

Vervoeren naar: een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Alle kosten zijn voor rekening van de aannemer en
dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

: VERWIJDEREN RIOOL
: TOEPASSEN BEMALING

Toepassen open bemaling.

st

st

ton

1.002,00 V

32,00V

26,00V

8,00V




RAWO0009-128383

Gemeente Kaag en Braassem
Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden

Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. Nvl d.d. 23-04-2021

Bladnr.

60 van 140

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

410010

410020

410030
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411

4110

411010
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210299

210899

210899

240601

Toepassen open bemaling.

Situering: t.b.v alle werkzaamheden t.p.v. de
rioleringswerken.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden,
verplaatsen en verwijderen van open bemaling.
Grondwaterstand: variabel t.o.v. N.A.P.
Grondsoort: zand en klei sterk zandig
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
Reserve-energievoorziening van voldoende
capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
de bemaling te allen tijde te dekken is vereist.
de overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie dient automatisch te
geschieden.

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
en conform bemalingsplan opgesteld volgens
bestekspostnr. 101310

Periode van instandhouding afhankelijk van
uitvoeringswijze aannemer.

Toepassen werkdrain.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden,
verplaatsen en verwijderen van een werkdrain

@ 110 mm onder in de sleuf, drain aansluiten op
pomp aangebracht volgens bestekspostnr. 410010
Materialisering werkdrain ter keuze aannemer.

Toepassen debietmeetpunt.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van een debietmeetpunt ten behoeve van bemaling
aangebracht volgens bestekspostnr. 410010
Debietmeter dagelijks aflezen, meterstanden in
een meetstaat verwerken, incl. totaal van het
afgevoerde water, gedurende de
bemalingswerkzaamheden.

De meetresultaten aan het einde van de werkweek
indienen bij de directie.

Voorzieningen instandhouden totdat de bemaling is
verwijderd. Na verwijderen bemaling de
voorzieningen verwijderen.

Toepassen zandvang.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van een zandvang ten behoeve van bemaling
aangebracht volgens bestekspostnr. 410010
Voorzieningen instandhouden totdat de bemaling is
verwijderd. Na verwijderen bemaling de
voorzieningen verwijderen.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Voorzieningen inkalven

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Betreft: voorziening tegen inkalving van de sleuf
t.b.v. verwijderen, buiten werking stellen en
aanbrengen riool.

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen na het aanvullen van de sleuf

Voorzieningen K&L.

EUR

EUR

EUR

EUR

370,00

\
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411110 240699 | . . . . .
411120 240699 | . . . . .
412 L
4120 .
412010 251101 | . . . . .
1.
R
2. .
..... 7
412020 251101 | . . . . .
1.
R
2.
412030 251101 | . . . . .
1.
2. ..
2.

Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L.
Betreft: het toepassen van ondersteunings-
constructies voor het opvangen van kruisende
kabels en leidingen ter plaatse van de te
verwijderen riolering volgens dit bestek.
Ondersteuningsconstructie ter keuze van de
aannemer en ter goedkeuring van de
leidingbeheerder.

Met materiaal van de aannemer.

Inclusief bijpbehorend grondwerk

Diameter kabels en leidingen variabel;
Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor het
ontgraven en na aanvullen sleuf verwijderen.

Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L.
Betreft: het toepassen van ondersteunings-
constructies voor het opvangen van kruisende
kabels en leidingen ter plaatse van de te
verwijderen riolering volgens dit bestek.
Ondersteuningsconstructie ter keuze van de
aannemer en ter goedkeuring van de
leidingbeheerder.

Met materiaal van de aannemer.

Inclusief bijbehorend grondwerk

Diameter kabels en leidingen variabel;
Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor het
ontgraven en na aanvullen sleuf verwijderen.

VERWIJDEREN GWA
Grondwerk volgens hoofdstuk 3

Verwijderen betonbuizen.

Verwijderen betonbuis.
Situering: zie tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: het verwijderen van een betonbuis & 300
mm.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,00 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Verwijderen betonbuis.

Situering: zie tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: het verwijderen van een betonbuis & 400
mm.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,00 m

7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Verwijderen betonbuis.

Situering: zie tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

Betreft: het verwijderen van een betonbuis & 500
mm.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot
800 mm

Standaardlengte buis 2,00 m

7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

EUR

EUR

140,00 V

30,00V

65,00V
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[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE OMSCHRIJVING

HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

4121

412110

412120

414

4140

414010

414020

415

4150

ICODE

251103

251103

1:2:3:4:5:6
Verwijderen kunstofbuizen.

Verwijderen kunststofbuis.
Situering: zie tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

200 mm.
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 200 mm
Verbinding door middel van mof

materialen

Verwijderen kunststofbuis.
Situering: zie tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3101-3103

315 mm.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 315 mm
Verbinding door middel van mof

materialen

VERWIJDEREN INSPECTIE PUTTEN
Grondwerk volgens hoofdstuk 3

Verwijderen GWA inspectieputten.

Betreft: het verwijderen van een PVC leiding &

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

Betreft: het verwijderen van een PVC leiding &

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

251123

251123

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: te verwijderen inspectieputten volgens
tekeningnr(s).: BG6601-101-TE-BS-3101-3103
Betreft: het verwijderen van putranden met
deksels verspreid over het werk.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel inclusief stellagen van metselwerk
Putrand ontdoen van grond- en specieresten
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: te verwijderen inspectieputten volgens
tekeningnr(s).: BG6601-101-TE-BS-3101-3103
Betreft: het verwijderen van buisput-putranden
met deksels verspreid over het werk.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel inclusief stellagen van metselwerk
Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. .3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op

grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.

BUITEN WERKING STELLEN

Aanbrengen schildmuur betonbuizen.

m 60,00V

st

st

66,00 V

35,00

\

26,00V
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415010 252821 | . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 38,00V

..... Betreft: het afsluiten van de bestaande beton &
..... 300 mm leiding t.b.v. het volschuimen van de
..... bestaande leiding

..... Metselwerk; metselstenen st 152,00 L
..... Metselen met cementspecie m3 0,04/ L
1. .. .. Halfsteens schildmuur
1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2
415020 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 32,00V

..... Betreft: het afsluiten van de bestaande beton &
..... 400 mm leiding t.b.v. het volschuimen van de
..... bestaande leiding

..... Metselwerk; metselstenen st 224,00 L
..... Metselen met cementspecie m3 0,05 L
1. .. .. Halfsteens schildmuur
1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2
. .1. . . |Buitenzijde platvol voegen
415030 252821 | . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00V

..... Betreft: het afsluiten van de bestaande beton &

..... 500 mm leiding t.b.v. het volschuimen van de

..... bestaande leiding

..... Metselwerk; metselstenen st 40,00 L

..... Metselen in cementspecie m3 0,01L
1. . . .. Halfsteens schildmuur

.1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2

. .1. . . |Buitenzijde platvol voegen

4151 | ... Aanbrengen schildmuur kunstofbuizen.

415110 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van eindkap op rioolbuis
..... @ 200mm

1. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4 st 6,00 L
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 4|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. liimen

415120 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van eindkap op rioolbuis
..... @315 mm
1. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4 st 4,00 L
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm

..... 4|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

4152 | ... Volschuimen riool betonbuizen.

415210 250199 | . . . . . Voorzieningen t.b.v. vullen riool. EUR N
..... Betreft: aanbrengen vul- en ontluchtingsbuizen in
..... stampbeton volgens voorschriften leverancier
..... hardschuim.

..... Aanbrengen vul- en ontluchtingsbuizen kunststof m 213,00 L
..... materiaal: PVC
..... Buitendiameter: 63 mm
..... Vul- en ontluchtingsbuizen vastzetten in m3 20,00/ L
..... stampbeton.
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
415220 250111 | . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 820,00 V
1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr.
..... 401310 en 401320.
.9. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van

..... schildmuur volgens bestekspostnr(s). 415010,

..... 415020 en 415030.

..... Buiten werking te stellen diameter:

..... Beton @ 300 mm (m)

..... Beton & 400 mm (m)

..... Beton & 500 mm (m)

. .9. . . |Vullen met materiaal op kunstharsbasis

..... Type: BACEL RG 22 / Benefil 2200 of gelijkwaardig

415230 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 104,00V
..... Betreft: het aanbrengen van eindkap t.b.v.
..... afdoppen huisaansluitingen voor het
..... buitenwerkingstellen van het riool.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 104,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 4|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

400,00 |
350,00 |
50,00 |
3 83,00 L

3333

4153 | ... Volschuimen riool kunstofbuizen.

415310 250199 | . . . . . Voorzieningen t.b.v. vullen riool. EUR N
..... Betreft: aanbrengen vul- en ontluchtingsbuizen in
..... stampbeton volgens voorschriften leverancier
..... hardschuim.
..... Aanbrengen vul- en ontluchtingsbuizen kunststof m 213,00 L
..... materiaal: PVC
..... Buitendiameter: 63 mm
..... Vul- en ontluchtingsbuizen vastzetten in m3 20,00 L
..... stampbeton.
415320 250111 | . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 347,00V
1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr.
..... 401310 en 401320.
.9. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
..... eindkappen volgens bestekspostnr(s). 415110 en
..... 415120
..... Buiten werking te stellen diameter:
..... PVC @ 200 mm (m) 100,00
..... PVC @ 315 mm (m) 90,00
. .9. . . |Vullen met materiaal op kunstharsbasis m3 11,00 L
..... Type: BACEL RG 22 / Benefil 2200 of gelijkwaardig
415330 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00V
..... Betreft: het aanbrengen van eindkap t.b.v.
..... afdoppen huisaansluitingen voor het
..... buitenwerkingstellen van het riool.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 4|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

33

a6 || VERWIJDEREN KOLKEN, KOLK EN HUISAANSLUITING
4160 Verwijderen kolken.
416010 251122 | . . . . . |Verwijderen kolk. st 58,00V

..... Situering: diverse locaties binnen het
..... projectgebied volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-3101-3103.
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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IBESTEKS-

INUMMER ICODE 1

CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD-
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:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

416020 251122

4161

4162

416210

4163

416310

42

420

4200

416110 251103

251103

251103

Verwijderen kolk.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-3101-3103.

..... Kolk van beton/gietijzer combinatie

. .1. . . |Trottoirkolk

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen kolkleidingen.

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-3101-3103.

Betreft: het verwijderen van de vervallen
kolkaansluiting incl. standpijp.

..... Materiaal: PVC

.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . |Verbinding door middel van mof

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

Verwijderen HWA huisaansluitingen.

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-3101-3103.

Betreft: het verwijderen van de vervallen HWA
huisaansluitingen incl. standpijp.

1. . . .. Materiaal: PVC

.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . |Verbinding door middel van mof

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

Verwijderen VWA huisaansluitingen.

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: diverse locaties binnen het
projectgebied volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-3101-3103.

Betreft: het verwijderen van de vervallen HWA
..... huisaansluitingen incl. standpijp.

1. .. .. Materiaal: PVC

.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . |Verbinding door middel van mof

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

AANBRENGEN RIOOL
Grondwerk volgens hoofdstuk 3

.. . ITOEPASSEN BEMALING

..... Toepassen open bemaling.

st

38,00V

480,00 V

631,00V

341,00V
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IBESTEKS-
POST-
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

420010

420020

420030

420040

421

4210

421010

210199

210299

210899

210899

240601

Toepassen open bemaling.

Situering: t.b.v alle werkzaamheden t.b.v. de
rioleringswerken.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden,
verplaatsen en verwijderen van open bemaling.
Grondwaterstand: variabel t.o.v. N.A.P.
Grondsoort: zand en klei sterk zandig
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
Reserve-energievoorziening van voldoende
capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
de bemaling te allen tijde te dekken is vereist.

de overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie dient automatisch te
geschieden.

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

en conform het op te maken bemalingsplan volgens
besteknr: 101310

Periode van instandhouding afhankelijk van
uitvoeringswijze aannemer.

Toepassen werkdrain.

Betreft: het aanbrengen en instandhouden van een
werkdrain 2110 mm onder in de sleuf, drain
aansluiten op pomp aangebracht volgens
bestekspostnr. 420010.

Materialisering werkdrain ter keuze aannemer.

Toepassen debietmeetpunt.

Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
en verwijderen van een debietmeetpunt ten behoeve
van bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
420010

Debietmeter dagelijks aflezen, meterstanden in een
meetstaat verwerken, incl. totaal van het
afgevoerde water, gedurende de
bemalingswerkzaamheden.

De meetresultaten aan het einde van de werkweek
indienen bij de directie.

Voorzieningen instandhouden totdat de bemaling is
verwijderd. Na verwijderen bemaling de
voorzieningen verwijderen.

Toepassen zandvang.

Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen

en verwijderen van een zandvang ten behoeve van
bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 420010
Voorzieningen instandhouden totdat de bemaling is
verwijderd. Na verwijderen bemaling de
voorzieningen verwijderen.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Voorzieningen inkalven.

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Betreft: voorziening tegen inkalving van de sleuf
t.b.v. de rioolwerkzaamheden

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
3|Verwijderen na het aanvullen van de sleuf

EUR

EUR

1.500,00

EUR N

EUR N

\Y
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421020

4211

421110

421120

4212

421210

423

4230

423010

4231

240601

240699

240699

252699

251199

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Betreft: voorziening tegen inkalving van de sleuf
t.b.v. de rioolwerkzaamheden

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen na het aanvullen van de sleuf

Voorzieningen K&L.

Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L.
Betreft: het toepassen van ondersteunings-
constructies voor het opvangen van kruisende
kabels en leidingen ter plaatse van de uit te
voeren rioleringswerkzaamheden volgens dit bestek.
Ondersteuningsconstructie ter keuze van de
aannemer en ter goedkeuring van de
leidingbeheerder.

Met materiaal van de aannemer.

Inclusief bijpehorend grondwerk

Diameter kabels en leidingen variabel;
Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor het
ontgraven en na aanvullen sleuf verwijderen.

Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L.
Betreft: het toepassen van ondersteunings-
constructies voor het opvangen van meelopende
kabels en leidingen ter plaatse van de uit te
voeren rioleringswerkzaamheden volgens dit
bestek.

Ondersteuningsconstructie ter keuze van de
aannemer en ter goedkeuring van de
leidingbeheerder.

Met materiaal van de aannemer.

Inclusief bijbehorend grondwerk

Diameter kabels en leidingen variabel;
Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor het
ontgraven en na aanvullen sleuf verwijderen.

Voorbereidende werkzaamheden.

Maken puttenstaten.

Betreft: puttenstaten ten behoeve van alle te
leveren en aan te brengen (inspectie-)putten
volgens bestekposten beginnend met 425 en 426.
Puttenstaten indienen bij de directie ter
goedkeuring.

AANBRENGEN HWA
Grondwerk volgens hoofdstuk 3

Verwijderen hulpstukken.

Verwijderen PVC-hulpstuk.-eindkap

Situering: leplaan en Kastanjelaan volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3201-3203
Betreft: het verwijderen van eindkap op rioolbuis
@ 315 mm

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet ....

Afsluiten bestaande HWA riool.

EUR

EUR

EUR

st

518,00

2,00

\

67 van 140
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423110 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V

..... Situering: leplaan en Kastanjelaanvolgens
..... tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3201-3203.
..... Betreft: het aanbrengen van een afsluitkap t.b.v.
..... het aansluiten van het nieuwe riool op de
..... bestaande riool leiding & 315 mm.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
..... combi-afsluitkap
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm

4232 Aanbrengen PVC rioolbuis.

423210 [252201 | . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 93,00V

..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: HWA-riolering

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 93,00/ L
..... Kleur: grijs
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

423220 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 898,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: HWA-riolering

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 898,00 L
..... Kleur: grijs.
. .3.1. . |[Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

423230 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 51,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: HWA-riolering

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 51,00 L
..... Kleur: grijs.
. .3.3. . |[Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
4233 Aanbrengen hulpstukken.
423310 [252202 | . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V

..... Situering: aansluiting van leplaan naar Verlaat
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: het aanbrengen van eindkap op rioolbuis
..... @315 mm

1. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4 st 1,00 L
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

7 AANBRENGEN VWA

..... Grondwerk volgens hoofdstuk 3

4240 | | ... L. Verwijderen hulpstukken.
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424010

424020

4241
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4242

424210

424220

4243

251199
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252202

252202

252201

252201

Verwijderen PVC-hulpstuk.-eindkap

Situering: Kastanjelaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: het verwijderen van eindkap op rioolbuis
@ 315 mm

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet ....

Verwijderen PVC-hulpstuk.-eindkap

Situering: leplaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: het verwijderen van eindkap op rioolbuis
@ 500 mm

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4

Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet ....

Afsluiten bestaande VWA riool.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: Kastanjelaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: het aanbrengen van een afsluitkap t.b.v.
het aansluiten van het nieuwe riool op de
bestaande riool leiding & 315 mm.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
combi-afsluitkap

Nominale middellijn 315 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: leplaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: het aanbrengen van een afsluitkap t.b.v.
het aansluiten van het nieuwe riool op de
bestaande riool leiding @ 500 mm.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
combi-afsluitkap

Nominale middellijn 500 mm

Aanbrengen PVC-rioolbuis.

Aanbrengen PVC-buis

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: VWA-riolering,

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: bruin.

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: VWA-riolering,

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: bruin.

Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Maken aansluitingen op bestaande rioolput.
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Verwijderen putrand met deksel.

Situering: bestaande VWA inspectieput t.h.v
kruising Acacialaan met de Kerklaan.

Betreft: verwijderen putrand t.b.v. nieuwe
aansluiting

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel opnemen t.b.v. hergebruik.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr(s). 424330 hele putrand en
deksel.

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: bestaande VWA inspectieput t.h.v
kruising Acacialaan met de Kerklaan

Betreft: nieuwe aansluiting nieuwe PVC & 500 mm
op bestaande rioolput.

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
d.m.v hakken

PVC rioolbuis insmeren met PVC-lijm, bezanden met
brekerzand en laten drogen.

Naderhand rioolbuis omstorten met beton.
Bijwerken stroomprofiel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: bestaande VWA inspectieput t.h.v

kruising Acacialaan met de Kerklaan.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel materiaal vrijgekomen uit bestekpostnr.
424310

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: bestaande VWA inspectieput t.h.v
kruising Kastanjelaan met de Wilgenlaan.
Betreft: verwijderen putrand t.b.v. nieuwe
aansiluiting

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel opnemen t.b.v. hergebruik.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr(s). 424360 hele putrand en
deksel.

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: bestaande VWA inspectieput t.h.v
kruising Kastanjelaan met de Wilgenlaan.

Betreft: nieuwe aansluiting nieuwe PVC @ 315 mm
op bestaande rioolput.

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
PVC rioolbuis insmeren met PVC-lijm, bezanden met
brekerzand en laten drogen.

Naderhand rioolbuis omstorten met beton.
Bijwerken stroomprofiel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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424360 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V
..... Situering: bestaande VWA inspectieput t.h.v
..... kruising Kastanjelaan met de Wilgenlaan.
.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 1,00 |
..... deksel materiaal vrijgekomen uit bestekpostnr.
..... 424340
. .2. . . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 1
425 1 L AANBRENGEN DRAINAGE
..... Grondwerk volgens hoofdstuk 3
4250 | L. L. Aanbrengen drainage leidingen.
425010 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 975,00 V
..... Betreft: drainage in rioolsleuf t.b.v.
..... peilregulering
..... De drainage aansluiten op de HWA-putten volgens
..... principedetail op tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-8201-8202
1. .. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 975,00 L
. .4. . . |Uitwendige diameter 80 mm
. . . .1.8/Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 ym
425020 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 25,00V
..... horizontale drainage.
..... Betreft: aanbrengen van verloopstukken t.b.v.
..... aansluiting op de HWA-putten
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
9. . . . [Klikmof 80-90 mm st 25,00/ L
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
7 AANBRENGEN PUTTEN
..... Grondwerk volgens hoofdstuk 3
4260 | | ... L. Aanbrengen HWA putten.
426010 252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 36,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s):
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: putten met putnr(s):
..... HO1 t/m H11, H13 t/m H31 en H33 t/m H38
2. . . .. Put, nominale middellijn 800 mm st 36,00 L
..... Incl. anti-opdrijfvoorziening inspectieput,
..... aansluitingen voor de drainage @ 80 mm
..... Puthoogte: ca. 1,50 - 2,00 m. (geen flexibele
..... schacht) (excl. putrand met deksel)
..... Voorzien van aansluitingen conform puttenstaat
..... opgesteld conform bestekpostnr. 421210.
. .2. . . |Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 36,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
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426020

426030

4261

426110

426120

252604

252701
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252604

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: volgens tekeningnr(s):
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: putten met putnr(s):

H12 en H33

Put, nominale middellijn 1000 mm Incl.
anti-opdrijfvoorziening inspectieput,
aansluitingen voor de drainage @ 80 mm
Puthoogte: ca. 1,50 - 2,00 m. (geen flexibele
schacht) (excl. putrand met deksel)

Voorzien van aansluitingen conform puttenstaat
opgesteld conform bestekpostnr. 421210.

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: putranden t.b.v. putten aangebracht
volgens bestekspost 426010 en 426020 t.p.v
elementenverharding.

Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar depot
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel type N352 NB-R D400 kN type Centerfix
Leverancier Nering Bogel o.g.

Afm. 740 x 740 x 170 mm met opschrift "HEMELWATER"
Benodigde stelringen aanbrengen met specie
Putrand met deksel los aanbrengen op de
stelringen

Aanbrengen VWA kunstofputten.

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: volgens tekeningnr(s):
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: putten met putnr(s):

V3 t/m V7,V10 t/m V11, V15 t/m V18, V22 en V24.
Put, nominale middellijn 800 mm

Incl. anti-opdrijfvoorziening inspectieput.
Puthoogte: ca. 1,50 - 2,00 m (geen flexibele
schacht) (excl. putrand met deksel)

Voorzien van aansluitingen conform puttenstaat
opgesteld conform bestekpostnr. 421210

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: volgens tekeningnr(s):
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: putten met putnr(s): V1, V2, V8,

V9, V12, V13, V14, V20

Put, nominale middellijn 1000 mm Incl.
anti-opdrijfvoorziening inspectieput.

Puthoogte: ca. 1,50 - 2,00 m (geen flexibele
schacht) (excl. putrand met deksel)

Voorzien van aansluitingen conform puttenstaat
opgesteld conform bestekpostnr. 421210

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring
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252604

252701
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252602

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: volgens tekeningnr(s):
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: putten met putnr(s): V23

Put, nominale middellijn 800 mm

Incl. anti-opdrijfvoorziening inspectieput.

Met aansluitingen voor de persleiding @ 75 mm
Puthoogte: ca. 1,50 - 2,00 m (geen flexibele
schacht) (excl. putrand met deksel)

Voorzien van aansluitingen conform puttenstaat
opgesteld conform bestekpostnr. 421210

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: putranden t.b.v. putten aangebracht
volgens bestekspost 426110, 426120 en 426130.
Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar depot
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel type N352 NB-R D400 kN type Centerfix
Leverancier Nering Bogel o.g.

Afm. 740 x 740 x 170 mm met opschrift 'VUILWATER'
Benodigde stelringen aanbrengen met specie
Putrand met deksel los aanbrengen op de
stelringen

Aanbrengen VWA betonputten.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: Parkeerplaats Acacialaan volgens
tekeningnr(s).: BG6601-101-TE-BS-3201-3203
Betreft: put met putnr(s): V21

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm,

Voorzien van aansluitingen conform puttenstaat
opgesteld conform bestekpostnr. 421210

De aansluitingen naar bestaande leiding voorzien
van een overmaatse sparing van 0,70 m tussen NAP
-5,97 en - 5,27 m t.b.v. betonbuis g 500 mm

In het werk te maken stroomprofiel van beton
Kegelstuk met bijpassende betonnen afdekplaat dik
200 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: parkeerplaats Acacialaan volgens
tekeningnr(s).: BG6601-101-TE-BS-3201-3203
Betreft: put met putnr(s): V19

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige afmetingen 800 x 800 mm,

Voorzien van aansluitingen conform puttenstaat
opgesteld conform bestekpostnr. 421210

De aansluitingen naar bestaande leiding voorzien
van een overmaatse sparing van 0,70 m tussen NAP
-5,85en-5,15mt.b.v. PVC @ 315 mm

In het werk te maken stroomprofiel van beton
Kegelstuk met bijpassende betonnen afdekplaat dik
200 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

st

st

st

st

st

st

st

st

m3
st

st

st

m3

1,00

22,00

1,00

1,00

1,00 L

1,00 L

22,00 L

22,00 L

1,00 L

0,50 L
1,00 L

1,00 L

0,50 L
1,00 L




RAWO0009-128383 Gemeente Kaag en Braassem Bladnr. 74 van 140
Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden
Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. Nvl d.d. 23-04-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
426240 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).:
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: V25 (met interne overstort)
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendig afmetingen: 1,00 x 1,00 m
..... Uitwendig afmetingen: 1,25 x 1,25 m
..... Drempelhoogte: N.A.P. -4.82 m
..... Drempellengte: 1.26 m
..... Voorzien van aansluitingen conform puttenstaat
..... opgesteld conform bestekpostnr. 421210
..... De aansluiting naar bestaande leiding voorzien
..... van een overmaatse sparing van 0,70 m tussen NAP
..... -5.46 en - 4,76 m t.b.v. betonbuis g 400 mm
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L
. . . .1. |[Kegelstuk met bijpassende betonnen afdekplaat dik st 1,00 L
..... 200 mm
..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie
426250 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).:
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: Aanbrengen put D33
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 T
..... Inwendig afmetingen: 1,33 x 1,33 m
..... Uitwendig afmetingen: 1,50 x 1,50 m
..... Gegevens inspectieput in bijlage 15
..... Inspectie put wordt ter beschikking gesteld op
..... het voormalig Connexion terrein aan de Tuinderij
..... te Leimuiden.
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L
. . . .1. |[Kegelstuk met bijpassende betonnen afdekplaat dik st 1,00 L
..... 200 mm
..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie
426260 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).:
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: nieuwe aansluiting nieuwe PVC & 500 mm
..... op inspectieput D33 aangebracht
..... volgensbestekpostnr. 426250.
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
. .9. . . |PVC rioolbuis insmeren met PVC-lijm, bezanden met m3 0,01|L
..... brekerzand en laten drogen.
..... Naderhand rioolbuis omstorten met beton. m3 0,01|L
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel m3 0,20 L
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
4263 | | ... L. Aanbrengen putrand met deksel in asfalt
426370 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00V
..... Betreft: putranden t.b.v. putten aangebracht
..... volgens bestekspost 426210, 426230 en 426240.
1. .. .. Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar depot
.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 3,00 L
..... deksel type N352 NB-R D400 kN type Centerfix
..... Leverancier Nering Bogel o.g.
..... Afm. 740 x 740 x 170 mm met opschrift 'VUILWATER'
. .9. . . |Benodigde stelringen aanbrengen met specie st 3,00 L
..... Putrand met deksel los aanbrengen op de
..... stelringen
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426372
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Aanbrengen ronde putafdekking in het asfalt.
Betreft het aanbrengen van een nieuwe ronde
putafdekking in een nieuwe aangebrachte asfalt
constructie volgens het gecentreerd boorsysteem
van "De Boer & v/d Weijde Putsteltechniek" o.g.
werkzaamheden bestaan uit:

- Centreerdop opboren.

- Boren sparing tbv putafdekking.

- Aanbrengen putafdekking.

- Aanbrengen naadfixatie.

- Aanbrengen bitumen.

Centreerdop opboren d.m.v. 180 mm kern boor.
Betreft: het boren van een asfaltkern t.p.v.
uitgezette hard centreerdop volgens bestekspost
426370.

Dikte asfalt boring hoogte putafdekking + 3 cm
Centreer gat in de tijdelijke metalen plaat wordt
hierdoor bereikbaar voor bestekspost 426373.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
daarvoor erkende verwerkingsinrichting.
Inclusief laden, transporteren en lossen.
Stortkosten zijn voor rekening aannemer.

Boren sparing t.b.v. nieuwe putafdekking.

Betreft het rond uitboren van het asfalt t.p.v.

de nieuw aan te brengen putafdekking.

Uitboren van het asfalt dient door een asfaltboor
met centreer pen te worden uitgevoerd.

centreer pen met diameter van 60 mm valt in het
centreer gat van de tijdelijke metalen plaat.
Boormaat 40 mm > buitendiameter aan te brengen
putafdekking.

Diepte boring = putafdekking hoogte + 3 cm.
Vrijgekomen asfalt uit sparing nemen en
materialen vervoeren naar een daarvoor erkende
verwerkingsinrichting.

Inclusief laden,transporteren en lossen.
Stortkosten zijn voor rekening aannemer.
Opnemen en afvoeren tijdelijke metalen afdekplaat
inclusief centreerdop.

Fundatieplaat en asfalt sparing dient met harde
hand bezem ontdaan van stof en boorgruis.

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
ronde putafdekking

Gietijzeren ronden putafdekking met ronde
betonnen voet met bijbehorende deksel
verkeersklasse D-400 kN

Fabrikant putafdekking:

TBS Soest Type P295-VR-VEPRO H=17 cm
Nering Bégel Type N3525NB-R Centerblock H=17 cm
SVA Type Dynamic RM 17

Deksel opschrift "VUILWATER"

Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag
stelmortel aangebracht op fundatieplaat.
Putafdekking dient volledig te dragen op de
stelmortel.

gerekend met 25 kg per putafdekking Poltec 700
0.g.

Stelmortel aan binnezijde putrand glad en viak

vol afwerken.

st

st

st

st

st

kg

2,00 1

2,00 1

2,00 |

1,00 |

1,00 L

25,00 L
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426375 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 |

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... ronde putafdekking
9. .. .. Gietijzeren ronden putafdekking met ronde
..... betonnen voet met bijbehorende deksel
..... verkeersklasse D-400 kN
..... Fabrikant putafdekking:
..... TBS Soest Type P295-VR-VEPRO H=17 cm
..... Nering Bdgel Type N3525NB-R Centerblock H=17 cm
..... SVA Type Dynamic RM 17
..... Deksel opschrift "HEMELWATER" st 1,00 L
. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag
..... stelmortel aangebracht op fundatieplaat.
..... Putafdekking dient volledig te dragen op de
..... stelmortel.
..... gerekend met 25 kg per putafdekking Poltec 700 kg 25,00/ L
..... 0.g.
..... Stelmortel aan binnezijde putrand glad en viak
..... vol afwerken.
426376 252799 | . . . . . Aanbrengen naadfixatie van Poltec 703 o.g. kg 37,50
..... Betreft het afgieten van de naad tussen de nieuwe
..... putafdekking en het asfalt met krimparme
..... gietmortel.
..... Type: Poltec 703 o.g. kg 3,00L
..... Gietmortel aanbrengen tot een hoogte van 30 mm
..... onder bovenkant asfalt deklaag.

426377 252799 | . . . . . Aanbrengen bitumen st 3,00 |
..... Betreft het aanbrengen van bitumen in de naad
..... tussen putafdekking en asfalt deklaag.

..... Naad schoonblazen met lucht.

..... Naad verwarmen met brander tot ca. 150° C.
..... Aanbrengen bitumineuze kleefprimer in de naad
..... tussen putafdekking en asfalt deklaag.

..... Naad dient voor het aanbrengen van bitumineuze
..... kleefprimer droog en stof vrij te zijn.

..... Aanbrengen van de voegvulmassa op basis van een kg 9,00/ L
..... gemodificeerd bitumen/rubber mengsel.

..... - Voegvulmassa dient op temperatuur tussen 175°
..... en 185° verwerkt te worden.

..... - Voegvulmassa dient verwarmt te worden in een
..... indirect verwarmde ketel met roerwerk.

..... Fabrikant Voegvulmassa:

..... Esha Pertex o0.g.

427 L. AANBRENGEN KOLKEN, KOLK EN HUISAANSLUITING
..... Grondwerk kolken, kolk- en huisaansluitingen

..... volgens hoofdstuk 3 grondwerk

4270 | | ... L. Aanbrengen kolken.
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70,00V

427010 252614 | . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st
..... combinatie.

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: het aanbrengen van trottoirkolk in
..... trottoirband 130/150 x 250 mm

2. .. .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 7,00 |
..... geleverd volgens bestekspostnr. 350010
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse Y type Highline st 70,00 L
Materiaal: PVC, ronde onderbak @ 315 mm, voorzien
van extra versterkte bodem en stankafsluiter
Zandvanginhoud 25 liter

Kolkkop: type TK-kop, klasse C250

..... voorzien van anti-slip en vergrendeling

..... afm. 380 x 380 mm

..... Fabrikaat: Wavin of gelijkwaardig

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: tweedelig

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER

427020 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 3,00V
Situering: volgens tekeningnr(s).:
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: het aanbrengen van trottoirkolken in
..... geleidenband 40/150 x 200 mm

2. .. .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,30 |
..... geleverd volgens bestekspostnr. 350010
.2. . . . |Straatkolk, klasse Y st 3,00 L
Type: trottoirkolk TRK 2070

Afmetingen: (Ixbxh): 450 x 450 x 900 mm
Leverancier: Giverbo B.V., o.g.

Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm,
inlaatstuk en deksel met steeknokvergrendeling
..... Onderbak: beton

..... Uitlaat: achter

Diameter uitlaat: enkel PVC & 125 mm
..... Plaatsing volgens voorschriften leverancier

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: eendelig

427030 252614 | . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 43,00V
..... combinatie.

Situering: volgens tekeningnr(s).:
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
2. . . .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 4,30 L
..... geleverd volgens bestekspostnr. 350010
.2. . . . |Straatkolk, klasse Y type Highline st 43,00 L
Materiaal: PVC, ronde onderbak & 315, voorzien
van extra versterkte bodem en stankafsluiter
Zandvanginhoud 25 liter

Kolkkop: type SK-kop, klasse C250

voorzien van anti-slip en vergrendeling

afm. 370x370 mm

..... Fabrikaat: Wavin of gelijkwaardig

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: tweedelig

4271 | L L. Aanbrengen kolkaansluitingen @ 125 mm.
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427110 2562832 | . . . . . Maken inlaat. st 8,00V

..... Betreft: het maken van een inlaat in PVC & 250 mm
..... t.b.v de standpijp @ 125 mm.
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|\Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat st 8,00 L
..... 250-125 mm met zettingsmof.
427120 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 71,00V
..... Betreft: het maken van een inlaat in PVC @ 315 mm
..... t.b.v de standpijp @ 125 mm.
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat st 71,00/ L
..... 315-125 mm met zettingsmof.
427130 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 6,00V
..... Betreft: het maken van een inlaat in PVC & 400 mm
..... t.b.v de standpijp @ 125 mm.
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|\Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat st 6,00 L
..... 400-125 mm met zettingsmof.
427140 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 85,00V
..... Betreft: standpijp.
..... Gerekend op 0,35 m per inlaat.
4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8 gerecycled 3 laags m 85,00 L
..... kunststof.
..... Kleur: grijs.
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
427150 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 85,00V
..... Betreft: hulpstukken T-stuk 45°.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 gerecycled st 85,00/ L
..... 3 laags kunststof.
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
427160 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 580,00 V
..... Betreft: kolkaansluiting
..... Gerekend met 5,00 m per kolk
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 580,00 L
..... gerecycled 3 laags kunststof
..... kleur grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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427170 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 232,00V
..... Betreft: PVC - bocht 45° mof-spie.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 232,00 L

..... gerecycled 3 laags kunststof

..... Bocht 45° mof-spie, kleur grijs

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

427180 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 232,00V
..... Betreft: PVC - bocht 45° mof-mof.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 232,00 L

..... gerecycled 3 laags kunststof

..... Bocht 45° mof-mof, kleur grijs

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

4272 | .. L. Aanbrengen kolkaansluitingen @ 160 mm.

427210 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 10,00V
..... Betreft: kolkaansluiting @ 160 mm.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
..... gerecycled 3 laags kunststof
..... kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
427360 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Betreft: T-stuk 160 x 160 mm
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... gerecycled 3 laags kunststof
..... Bocht 45° mof-spie, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

4274 | | ... Aanbrengen VWA huisaansluitingen.

427410 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 26,00V
..... Betreft: Het maken van een inlaat in een
..... riolering van PVC & 315 t.b.v de standpijp & 125
..... mm.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|\Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat st 26,00 L
..... 315-125 mm met zettingsmof.

427420 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 28,00V
..... Betreft: Het maken van een inlaat in een
..... riolering van PVC & 500 mm t.b.v de standpijp @
..... 125 mm.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat st 28,00/ L
..... 500-125 mm met zettingsmof.
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427430 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 20,00V

..... Betreft: standpijp.
..... Gerekend op 0,35 m per inlaat.
4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8 gerecycled 3 laags m 20,00 L
..... kunststof.
..... Kleur: bruin.
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
427440 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 54,00V
..... Betreft: hulpstukken bocht 45° mof-spie.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 gerecycled st 54,00 L
..... 3 laags kunststof.
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

427450 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 54,00V
..... Betreft: hulpstukken bocht 45° mof-mof.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 gerecycled st 54,00 L
..... 3 laags kunststof.
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
427460 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 341,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: VWA huisaansluiting tot aan de erfgrens.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 gerecycled 3 m 341,00 L
..... laags kunststof.
..... Kleur: bruin.
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
427470 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 54,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: het aanbrengen van een steekmof t.b.v
..... het verlengen en verkorten van huisaansluitingen.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 54,00 L
..... - steekmof 125 mm
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
427480 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 54,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: het aanbrengen van een ontstoppingsstuk
..... met knevel deksel 0,5 m achter erfgrens t.b.v.
..... aan te brengen huisaansluiting.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 54,00/ L
..... - ontstoppingsstuk met klemdeksel 125 mm
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

4275 | | L. L. Aanbrengen HWA huisaansluitingen.
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427510

427520

427530

427540

427550

252832

252832

252832

252201

252201

Maken inlaat.

Betreft: Het maken van een inlaat in een
riolering van PVC & 250 mm t.b.v de standpijp &
125 mm.

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis
Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat
250-125 mm met zettingsmof.

Maken inlaat.

Betreft: Het maken van een inlaat in een
riolering van PVC & 315 mm t.b.v de standpijp @
125 mm.

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis
Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat
315-125 mm met zettingsmof.

Maken inlaat.

Betreft: Het maken van een inlaat in een
riolering van PVC & 400 mm t.b.v de standpijp &
125 mm.

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis
Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat
400-125 mm met zettingsmof.

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: standpijp.

Gerekend op 0,35 m per inlaat.

Rechte buis, drukklasse PN 8 gerecycled 3 laags
kunststof.

Kleur: grijs.

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-3201-3203

Betreft: HWA huisaansluiting tot aan de gevel van
de woningen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

gerecycled 3 laags kunststof

kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

st

st

st

st

st

st

4,00

46,00

5,00

20,00

631,00

\
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\

4,00
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427560 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00V

..... Betreft: PVC - T-stuk t.b.v aansluiten HWA
..... huisaansluitingen.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 55,00 L
..... gerecycled 3 laags kunststof
..... T-stuk PVC M-T-st 45° GR 200x125
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

427570 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 140,00V
..... Betreft: PVC - bocht 45°

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... gerecycled 3 laags kunststof
..... Bocht 45° mof-spie, kleur grijs st 70,00 L
..... Bocht 45° mof-mof, kleur grijs st 70,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

427580 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 70,00V
..... Betreft: steekmof.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 70,00 L

..... gerecycled 3 laags kunststof

..... steekmof, kleur grijs

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

..... mof met rubbermanchet

427590 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 70,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203
..... Betreft: het aanbrengen van een ontstoppingsstuk
..... met knevel deksel 0,5 m achter erfgrens t.b.v.
..... aan te brengen huisaansluiting.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 70,00 L
..... gerecycled 3 laags kunststof
..... ontstoppingsstuk, kleur grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

2 AANBRENGEN UITSTROOMVOORZIENINGEN

4280 | | L. L. Opnemen en herstellen beschoeiing

..... Exacte afmetingen in werk te bepalen. E.e.a.
..... afhankelijk van de huidige afmetingen van de te
..... slopen materialen.

428020 113199 | . . . . . Verwijderen houten beschoeiing. m 12,00V
..... Situering: waterpartij ter plaatse van de aan te
..... brengen uitstroomvoorziening.

..... Inclusief grondwerk

..... Houten paaltjes h.o.h. ca. 0,50 m

..... Paallengte: onbekend

..... Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een
..... waterstand van N.A.P. -5.07 m

..... Houten beschoeiingselementen, hoog ca. 0,80 m
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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428030 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 6,00V

..... Betreft: herstellen van de gesloopte houten
..... beschoeiing volgens bestekspost 428020.
..... Inclusief grondwerk

..... Materialen en afmetingen conform gesloopte
..... constructie.

3. . ... Schotten opgeklampte schotten 40mm dik m 6,00 L
..... schotafmetingen: 100cm hoog en 250cm lang
1. . . . |Van hout:

. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .5. |Bevestigingsmiddelen: slotbouten

428060 (522105 | . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 6,00V

..... damwand/beschoeiing.

..... Situering: watergang en ter plaatse van

..... uitstroomvoorziening hwa riool

..... Betreft: aanbrengen geotextiel achter

..... aangebrachte beschoeiing volgens bestekpostnr.

1. .. .. Aanbrengen achter: houten beschoeiing
..... Bevestiging geotextiel d.m.v. een houten lat. post 1,00/ L
..... Bevestigingsmiddelen: draadnagels, verduurzaamd
..... d.m.v. galvaniseren
.9. . . . |Geotextiel: Geolon 40 m2 6,00 L
..... Fabrikaat: Nicolon of gelijkwaardig

4281 | | .. L. Uitstroomvoorziening.

428110 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 24,00V
..... Betreft: stelpalen onder uitstroombakken HUO1,
..... HUO02, HUO3, HU04, HUO5 en VUO1
..... Grondslag: klei, matig zandig.

2. .. .. Palen van hout: grenen, @ 160 mm, lang 4000 mm st 24,00/ L
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . |Lengte van het in de grond aan te brengen
..... gedeelte gemiddeld 4,00 m
..... 9|Afwerking palen; afzagen en koppelen met een kesp
..... afm. 120 x 150 x 1000 mm
..... Incl bevestigen materiaal post 1,00 L

428120 252699 | . . . . . Aanbrengen prefab uitstroombak. st 4,00V

..... Situering: volgens tekeningnr(s).

..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203

..... Betreft: aanbrengen uitstroombak HUO1, HUO02, HUO5

..... en VUO1

..... Uitstroombak: type GU-IV.

..... Helling: 1:1

..... afm. (Ixbxh): 1500 x 1240 x 1600 mm

..... wanddikte: 120 mm

..... Incl. leveren en aanbrengen krooshek thermisch st 4,00L

..... verzinkt

..... Afmetingen van de inlaatsparing afgestemd op HWA

..... riolering PVC & 315 mm.

428140 252699 | . . . . . Aanbrengen prefab uitstroombak. st 2,00V

..... Situering: volgens tekeningnr(s).

..... BG6601-101-TE-BS-3201-3203

..... Betreft: aanbrengen uitstroombak HUO3 en HU04.

..... Uitstroombak: type GU-IV verbreed. st 2,00 L

..... Helling: 1:1

..... afm. (Ixbxh): 1500 x 1240 x 1600 mm

..... wanddikte: 120 mm

..... Incl. leveren en aanbrengen krooshek thermisch st 2,00 L

..... verzinkt

..... Afmetingen van de inlaatsparing afgestemd op HWA

..... riolering PVC @ 400 mm.
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Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
Betreft het aanbrengen van bodembescherming
t.p.v. uitstroomvoorziening

Vlakke mat

Type Holcim Betomat PE-GR o.g.

Pennen van kunststof

Met drager van kunststof

Talud1:2,5

..... 2|Geheel onder water, gerekend met een waterstand
van N.A.P.-5,07 m

REINIGEN EN INSPECTIE RIOOL
Het reinigen van het riool na afronding gehele

project.

Reinigen riool.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: HWA en VWA - riolering.

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 315, @ 400, & 500 mm
Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:

hoofdcode BDD, klasse 5

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 431040

Rioolput reinigen.

Betreft: het reinigen van de inspectieputten.
Aard te reinigen oppervlak: kunststof en beton.
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 431040

Doorspuiten drains van horizontale drainage.
Betreft: doorspuiten drainage vlak voor
oplevering i.v.m. controle van de goede werking.
Uitwendige diameter drains 100 mm

Strengen met lengte tot 200 m: 3 st

Betreft enkelvoudige drainage

Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
maaiveld: van 0,75 tot 1,00 m

Plaats doorspuitvoorziening: in HWA-put.

Rioolslib vervoeren.

Op deze bestekspost worden alle kosten verrekend
voor het vervoeren, storten en accepteren van het
(middels reiniging) vrijgekomen rioolslib en

overige materialen

Inclusief vooraf ontwateren tot steekvaste
toestand.

Het ontwateren dient bij een inspectieput in het
rioolstelsel te gebeuren.

Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 431010 en
431020

Vervoeren naar: een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Alle kosten zijn voor rekening van de aannemer en
dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

Inspecteren riool.

m2

m2
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ton

12,00

2.018,00

975,00

62,00

10,00
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\
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12,00 L
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432010 257199 | . . . . . Maken video-opnamen vanuit riool.

Betreft: nieuw gelegde HWA en VWA-rioolleiding
(incl. alle tot het rioolstelsel behorende
voorzieningen en onderdelen)

Betreft opname van de leiding m.b.v. een op
afstand bediende t.v.-camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd op een DVD of USB

Leiding gereinigd en buiten bedrijf met

uitzondering van kolkaansluitingen.

Betreft: kunststofbuizen en beton

Nominale middellijn van @315, @400, @500 en J630
mm

Kleurenopname

Foto's maken vanaf monitor, ca. 2 foto('s) per
streng; met inbegrip van het samenstellen van
rapportage; inclusief hellingshoekmeting
Rapportage aan te leveren in boekvorm en op DVD
of USB conform NEN 3399 in 2-voud

5 .. . . VERHARDINGEN

50 L.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

500010 830101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: het zandbed voor de aan te brengen
verhardingen rijpbaan, parkeervakken, inritten en
trottoirs.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
..... toevoeging van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te
..... brengen verhardingslaag

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is var. m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald
t.0.v. de maximumproctordichtheid met de normale

proctorproef

m2 10.105,00 V

51 . . . [FUNDERINGSLAAG

5100 | | ... .. Aanbrengen inlage van kunstof.
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510010
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511010

511020

511030

810104

800201

800201

800201

Aanbrengen inlage van kunststof.

Situering:

- Acacialaan

- Peppelhof

- Pepelstraat

- Parkeerhof Peppelstraat

- Berkenlaan

- Kastanjelaan

- Parkeerhof Kastanjelaan

- leplaan

- parkeerhof leplaan

- Parkeerplaats Acacialaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van geotextiel
op fundering rijpaan en parkeerplaatsen.
Geotextiel: Geolon PP 25

Aanbrengen op zandfundering voor het aanbrengen
van de ongebonden wegfundering

Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
0,50 m

Aanbrengen funderingslaag.

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: fundering rijpbaan volgens

tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203
Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
funderingslaag t.b.v. de aan te brengen

rijpaan.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat aangevoerd volgens bestekpostnr
261180

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 500010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: fundering parkeervakken volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203
Betreft: het aanbrengen van een ongebonden
funderingslaag t.b.v. de aan te brengen
parkeervakken.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat aangevoerd volgens bestekpostnr
261180

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 500010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: fundering fietspad Kastanjelaan

volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203
Betreft: Het aanbrengen van een ongebonden
funderingslaag t.b.v. het aan te brengen

fietspad.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat aangevoerd volgens bestekpostnr
261180

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 500010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2

m2

m2

ton

m2

ton

m2

ton

7.973,00

5.800,00

1.590,00

180,00

\

\Y
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\

8.423,00

3.132,00

859,00

98,00
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KANTOPSLUITINGEN

Aanbrengen trottoirband 13/15.
Het zagen voor het pasmaken van de trottoirbanden
dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: kantopsluiting rijbaan, trottoirs,
parkeervakken en groenvakken.

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van

stampbeton

Profiel 130/150 x 250 mm - recht

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Sluiting: hol en dol

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: kantopsluiting rijbaan, trottoirs,
parkeervakken en groenvakken.

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van

stampbeton

Profiel 130/150 x 250 mm - bocht

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
R = 0,50 (uitw.)

R = 2,00 (uitw.)

R =4,00 (inw.)

R = 5,00 (uitw.)

Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Sluiting: hol en dol

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: hoekstukken kantopsluiting rijbaan,
trottoirs, parkeervakken en groenvakken.

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van

stampbeton

Profiel 130/150 x 250 mm - hoekstuk
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Sluiting: hol en dol

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: hoekstukken kantopsiluiting rijbaan,
trottoirs en groenvakken.

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van

stampbeton

Profiel 130/150 x 250 mm - hoekstuk 45° inw.
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Sluiting: hol en dol

m3
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m3
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m3
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Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: mindervalide inrit

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van

stampbeton

Profiel 130/150 x 250 mm - inritverloopband

- links

- midden

- rechts

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Sluiting: hol en dol

Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: mindervalide inrit

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van

stampbeton

Profiel 130/150 x 250 mm - inritperronband

- links

- rechts

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Sluiting: hol en dol

Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Berkenlaan

Betreft: verloopband kantopsluiting van
trottoirband naar maaiveld.

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van

stampbeton

Profiel 130/150 x 250 mm - Eindverloopbanden
130/150x250 mm rechts.

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Sluiting: hol en dol

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: plateaus volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: verloopband kantopsluiting van
trottoirband naar opsluitband.

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van

stampbeton

Profiel 130/150 x 250 mm

Verloopbanden 130/150x250 mm naar 150x250.
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Sluiting: hol en dol
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521090 831607 | . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 19,00V

..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203
..... Betreft: hoeksblokken 130/150 parkeervakken.
9. . . .. Hoekblokken 130/150x250 mm st 19,00 L
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... L=30 cm
..... Sluiting: Hol en dol
..... Textuur: Lavaro
..... Kleur: grijs
. .3. . . |Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
5211 | | ... Aanbrengen trottoirband 18/20.
..... Het zagen voor het pasmaken van de trottoirbanden
..... dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

521110 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 65,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203
..... Betreft: kantopsluiting parkeervakken.

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,95L
..... voorzien van steunrug van
..... stampbeton m3 3,90 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm - recht st 65,00 L

..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro

..... Kleur: grijs

..... Sluiting: hol en dol

521120 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203
..... Betreft: mindervalide inrit

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,12 L
..... voorzien van steunrug van
..... stampbeton m3 0,24/ L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm - inritverloopband
..... - links st 1,00 L
..... - midden st 1,00 L
..... - rechts st 1,00 L

..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Kleur: lichtgrijs

..... Sluiting: hol en dol

..... Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

5212 | | ... L. Aanbrengen trottoirband 38/40.

..... Het zagen voor het pasmaken van de trottoirbanden
..... dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

521210 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 275,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203
..... Betreft: kantopsluiting parkeervakken.

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 5,50 L
..... voorzien van steunrug van
..... stampbeton m3 11,00 L
. .9. . . |Profiel 380/400 x 250 mm - recht st 275,00/ L

..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro

..... Kleur: grijs

..... Sluiting: hol en dol
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521310

521320

5214

521410

831304

831304

831304

831199

831305

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: hoekstukken parkeervakken.

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van

Hoekblokken 38/40-18/20x25 90° graden hoekinw
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
L=30 cm

Sluiting: Visbek

Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Behorend bij profiel 380/400 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: hoekstukken parkeervakken.

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van

Hoekblokken 38/40-38/40x25 90° graden hoekinw
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
L=30 cm

Sluiting: Visbek

Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Behorend bij profiel 380/400 x 250 mm

Aanbrengen geleideband.

Het zagen voor het pasmaken van de geleidebanden

dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: kantopsluiting fietspad Kastanjelaan
In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van

stampbeton

Geleideband profiel: 40/120 x 200 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Sluiting: hol en dol

Aanbrengen goottegel.

Situering: Langs fietspad Kastanjelaan
Betreft: goottegel langs asfaltverharding

In cementspecie

Betontegels 300 x 150 x 60 mm

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
Vellingkant: viak

Kleur: rood

Aanbrengen opsluitbanden.

Het zagen voor het pasmaken van de opsluitbanden

dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203

Betreft: kantopsluiting trottoirs

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm - recht

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
Textuur: Lavaro

Kleur: grijs

Sluiting: hol en dol

m3

st

m3

st

m3

m3
st

m3

st

8,00

13,00

46,00

46,00

1.500,00

\

\

0,16/ L

8,00 L

0,26/L

13,00 L

0,92L

1,84/ L
46,00 L

4,60 L
154,00 L

1.500,00 L
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521420 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 27,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203
..... Betreft: kantopsluiting trottoir

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm - bocht
..... R = 0,50 (uitw) st 4,00
..... R = 2,00 (uitw.) st 15,00
..... R = 3,00 (uitw.) st 10,00
..... R = 4,00 (uitw.) st 4,00
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro
..... Kleur: grijs
..... Sluiting: hol en dol

rrrr

521430 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 42,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203
..... Betreft: kantopsluiting trottoir

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm - hoekstuk
..... - hoekstuk 90 graden (inw) st 18,00 L
..... - hoekstuk 90 graden (uitw) st 17,00 L
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro
..... Kleur: grijs
..... Sluiting: hol en dol

521440 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 270,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203
..... Betreft: kantopsluiting rijbaan en plateau

3. . ... Stellen met schraal beton m3 5,40 L
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm -recht st 270,00/ L
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro
..... Kleur: grijs
..... Sluiting: hol en dol

521450 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 116,00V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203
..... Betreft: kantopsluiting rijpaan en plateaus

3. . ... Stellen met schraal beton m3 2,32 L
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm -bocht
..... R = 3,00 (uitw.) st 19,00
..... R = 4,00 (uitw.) st 53,00
..... R= 5,00 (uitw.) st 31,00
..... R = 6,00 (uitw.) st 35,00
..... R =10,00 (uitw.) st 10,00
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro
..... Kleur: grijs
..... Sluiting: hol en dol

rrrrr

5215 | | ... L. Aanbrengen inritbanden.
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521510 831306 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 192,50 V
..... Situering: volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203
..... Betreft: inritbanden t.p.v. inritten

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,85L
..... voorzien van steunrug van
..... stampbeton m3 7,70 L
. .9. . . |Profiel 450 x 200 x 500 mm
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro
..... Kleur: grijs
. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 307,00
. . . .9. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 39,00
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 39,00

rrr

53 . . . [ELEMENTENVERHARDING

5310 | | . ... Voorbereidende werkzaamheden.

531010 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10.105,00 V
..... Situering: onder alle aan te brengen

..... elementenverhardingen.

..... Betreft: straatlaag t.b.v. alle aan te brengen
..... elementenverhardingen

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
..... ten hoogste 55 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag

. .3. . . |Brekerzand m3 505,25 L

5311 | | ... Aanbrengen betonstraatstenen.

531110 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.850,00 V
..... Situering:
..... - Peppelhof;
..... - Peppelstraat;
..... - Berkenlaan;
..... - Kastanjelaan;
..... - leplaan;
..... - Lindelaan;
..... - Acacialaan.
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... t.b.v. rijpaan.

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 173.250,00 L
..... mm
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Standaard
..... Kleur: rood
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 77,00 L
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531120 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 530,00V
..... Situering:
..... - leplaan;

..... - parkeerplaats Acacialaan.

..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... t.b.v. rijbaan.

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer

4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 23.850,00 L
..... mm

..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Standaard

..... Kleur: grijs

..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,60 L
531130 [831112 | . . . . . |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.590,00 V

..... Situering:

..... - parkeerplaats Peppelhof

..... - parkeerplaats Acacialaan

..... - parkeerhof Peppelstraat

..... - langsparkeren Kastajelaan

..... - parkeerhof leplaan

..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... t.b.v. parkeervakken.

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

.6. . . . |Inelleboogverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 71.550,00| L
..... mm

..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Standaard

..... Kleur: zwart

..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 31,80 L
531140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 210,00 V

..... Situering:

..... - parkeerplaats Peppelhof

..... - parkeerplaats Acacialaan

..... - parkeerhof Peppelstraat

..... - langsparkeren Kastajelaan

..... - parkeerhof leplaan.

..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... t.b.v. molgoot.

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 9.450,00 L
..... mm

..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Standaard

..... Kleur: zwart

..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 4,20 L
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531150 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 985,00V
..... Situering:

..... - Kruising Acacialaan - Kerklaan

..... - Kruising Acaicanaan - Peppelstraat

..... - Kruising Acacialaan - Kastanjelaan

..... - Kruising Acacialaan - Lindelaan

..... - Kruising Acacialaan - leplaan

..... - Drempel Acacialaan - Parkeerplaats Acacialaan
..... - Kruising Berkenlaan - Kastanjelaan

..... - Kruising Kastanjelaan - Lindelaan

..... - Drempel leplaan

..... - Kruising leplaan - Wilgenlaan

..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... t.b.v. kruisingsvlak.

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 44.325,00/ L
..... mm

..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Standaard

..... Kleur: geel
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 19,70 L
531160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00V

..... Situering: lepenlaan volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203.

..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... t.b.v. voetgangersoversteekplaats.

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 450,00/ L
..... mm

..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Standaard

..... Wit: wit

..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L
5312 Aanbrengen betontegels.
531210 831113 | . . . . . |Aanbrengen betontegels. m2 800,00V

..... Situering: diverse locaties binnen het
..... projectgebied volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: trottoirs

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 8.888,00 L
..... (NEN-EN 1339) 45
..... Vellingkant: Facet
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 888,00/ L
..... Vellingkant: Facet
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 16,00 L
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531220 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 850,00 V

..... Situering: diverse locaties binnen het
..... projectgebied volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: trottoirs

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 9.444,00 L
..... (NEN-EN 1339) 45
..... Vellingkant: Facet
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 944,00 L
..... Vellingkant: Facet
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro

..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 17,00 L
531230 831113 | . . . . . |Aanbrengen betontegels. m2 45,00V

..... Situering: diverse locaties binnen het
..... projectgebied volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: trottoirs

3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 500,00/ L
..... (NEN-EN 1339) 45
..... Vellingkant: Facet
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 50,00/ L
..... Vellingkant: Facet
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro

..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,90 L
531240 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 660,00 V

..... Situering: diverse locaties binnen het
..... projectgebied volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: inritten

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 7.332,60 L
..... (NEN-EN 1339)
..... Vellingkant: Facet
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro

..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 13,20 L
531250 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 150,00V

..... Situering: diverse locaties binnen het
..... projectgebied volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2103.
..... Betreft: inritten

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm Vellingkant: Facet st 3.300,00 L
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,00 L
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531260 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 300,00 V

..... Situering: diverse locaties binnen het
..... projectgebied volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2103.

..... Betreft: de eerste rij tegels langs trottoirband
..... van de rijpbaan

. .1. . . |Op straatlaag

. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 3.333,00 L
..... (NEN-EN 1339)

..... Vellingkant: Facet

..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
..... Textuur: Lavaro

..... Kleur: grijs

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 6,00 L
5313 | | ... Herstraten elementenverharding.
..... Situering:

531310 831402 | . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 45,00V
..... Situering:
..... - kruising Kastanjelaan - Lindelaan
..... - kruising Kastanjelaan - Wilgenlaan
..... - kuirsing leplaan - Wilgenlaan
..... - kruising leplaan - Verlaat
..... - lepenlaan
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: het herstraten van de rijbaan
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... betonstraatstenen
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
531320 831403 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 55,00V
..... Situering:
..... - kruising Acacialaan - Kerklaan
..... - kruising Kastanjelaan - Lindelaan
..... - kruising Kastanjelaan - Wilgenlaan
..... - kuirsing leplaan - Wilgenlaan
..... - lepenlaan
..... - parkeerplaats Acacialaan
..... - Parkeerhof leplaan
..... volgens tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: het herstraten van de trottoirs
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... betontegels.
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,75 L
54 . . . |ASFALTVERHARDING
541 . . . |ASFALTVERHARDING FIETSPAD.

5410 | | ... L. Aanbrengen onderlaag.
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541010

5411

541110

541120

541130

542

5420

542010

5421

812131

810102

812101

812112

812131

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: fietspaden volgens tekeningnr(s).
B6601-101-BS-2201-2203.

Betreft: fietspaden.

Totaal 165m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

..... 6|Op een funderingslaag

Aangebracht volgens bestekspostnr. 510040

Aanbrengen deklaag

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: fietspaden volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203.

Betreft: fietspaden

Totale breedte 3,00 m en groter
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

verhardingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: fietspaden volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203.

Betreft: fietspaden.

Bitumenemulsie: type O

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Situering: fietspaden volgens bestektekeningnr.
(s) BG6601-101-BS-2201-2203.

Betreft: fietspaden

Kleur: rood

Deklaag in één werkgang uitvoeren.

Totaal 165m2

Asfalt: SMA-NL 8B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag
Aangebracht volgens bestekspostnr. 541010.

ASFALTVERHARDING WANDELPAD.

Aanbrengen onderlaag.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: wandelpad langs watergang volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
Betreft: wandelpad.

Totaal 25 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

..... 7|0p een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen deklaag

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

ton

ton

m2

m2

ton

ton

ton

ton

ton

25,00V

165,00V

165,00 V

13,00V

3,75V

25,00 L

0,07/L

13,00 L

3,75 L
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542120
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55

5510

551010

5520

810102

812101

812112

320102

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Situering: wandelpad langs watergang volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
Betreft: wandelpad

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: wandelpad langs watergang volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
Betreft: wandelpad.

Bitumenemulsie: type O

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Situering: wandelpad langs watergang volgens
tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203.
Betreft: wandelpad

Kleur: zwart

Deklaag in één werkgang uitvoeren.

Totaal 25m2

Asfalt: SMA-NL 8B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

Aangebracht volgens bestekspostnr. 542010

MARKERINGEN

Aanbrengen markering op asfalt.

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203.

Betreft: aanbrengen van lengte markering op
fietspaden

Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 8,00 kg/m2

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen markering in bestrating.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

m2

m2

ton

ton

ton

km

kg

25,00

25,00

1,88

0,05

\

\

0,01|L

1,88 L

1,70 L
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Aanbrengen lengtemarkering in bestaande
bestrating; verband aanpassen.

Situering:

- Parkeerplaats Peppelhof;

- Parkeerhof Peppelstraat;

- Parkeerhof Kastanjelaan;

- Parkeerhof leplaan;

- Parkeerplaats Acacialaan.

Betreft: markering parkeervakken

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand
Verband bestrating: elleboogverband
Onderbroken streep 1,05 - 1,05

Breedte: 0,10 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm ,keiformaat

- zwart

- wit (FG steen)

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande
bestrating; verband aanpassen.

Situering:

- Parkeerplaats Peppelhof;

- Parkeerhof Peppelstraat;

- Parkeerhof Kastanjelaan;

- Parkeerhof leplaan;

- Parkeerplaats Acacialaan.

Betreft: markering parkeervakken

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand
Verband bestrating: elleboogverband
Dwarsmarkering: strepen 0,21 - 0,21

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dik 80 mm ,keiformaat

- zwart

- wit (FG steen)

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande
bestrating; verband aanpassen.

Situering:

- Kruising Acacialaan - Kerklaan

- Kruising Acaicanaan - Peppelstraat

- Kruising Acacialaan - Kastanjelaan

- Kruising Acacialaan - Lindelaan

- Kruising Acacialaan - leplaan

- Drempel Acacialaan - Parkeerplaats Acacialaan
- Kruising Berkenlaan - Kastanjelaan

- Kruising Kastanjelaan - Lindelaan

- Drempel leplaan

- Kruising leplaan - Wilgenlaan

Betreft: lengtemarkering drempels

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand
Verband bestrating: keperverband

Breedte: 0,10 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm ,keiformaat

- wit (FG steen)

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

st
st

st

st

405,00

480,00

185,00

\

\

\Y

1.013,00 L
1.013,00 L

1.200,00 L
1.200,00 L

463,00 L
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552040 831132 | . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande m 120,00V
..... bestrating; verband aanpassen.
..... Situering:

..... - Kruising Acacialaan - Kerklaan
..... - Kruising Acaicanaan - Peppelstraat
..... - Kruising Acacialaan - Kastanjelaan
..... - Kruising Acacialaan - Lindelaan
..... - Kruising Acacialaan - leplaan
..... - Drempel Acacialaan - Parkeerplaats Acacialaan
..... - Kruising Berkenlaan - Kastanjelaan
..... - Kruising Kastanjelaan - Lindelaan
..... - Drempel leplaan
..... - Kruising leplaan - Wilgenlaan
..... Betreft: dwarsmarkering drempels
..... Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand
3. . ... Verband bestrating: keperverband
.9. . . . |Ononderbroken streep
..... Breedte: 0,20 m
. .1. . . |Op straatlaag
. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm  keiformaat
..... - wit (FG steen) st 300,00 L
. . . .2. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
56 | ... PARTICULIERE TERREINEN.

561 | ... OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

..... Ten behoeven van het aftkoppelen van het HWA riool.
561010 831799 | . . . . . Opnemen sierbestrating. m2 2.025,00 vV
..... Betreft: inritten / toegangspaden particuliere
..... terreinen.

..... De aannemer dient vooraf, in overleg met de
..... eigenaar en directie, een opname te verrichten.
..... Sierbestrating van diverse soorten en afmetingen,
..... Inclusief het schoonmaken van de materialen
..... Materialen ter plaatse opslaan

561020 831799 | . . . . . Opnemen kantopsluitingen. m 135,00V
..... Betreft: inritten / toegangspaden particuliere
..... terreinen.

..... De aannemer dient vooraf, in overleg met de
..... eigenaar en directie, een opname te verrichten.
..... Kantopsluitingen van diverse soorten en afmetingen
..... Inclusief het schoonmaken van de materialen
..... Materialen ter plaatse opslaan.

562 | | ... .. AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

562010 830101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.025,00 V
..... verhardingslaag.
..... Betreft: inritten / toegangspaden particuliere
..... terreinen (sierbestrating en grind)
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
..... toevoeging van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te
..... brengen verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is 0,50 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald
..... t.0.v. de maximumproctordichtheid met de normale
..... proctorproef
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562020 831799 | . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen. m 135,00V
..... Betreft: inritten / toegangspaden particuliere
..... terreinen.
..... Kantopsluitingen van diverse soorten en m 135,00 |
..... afmetingen, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 561020.

..... Te kort komende kantopsluitingen leveren volgens
..... stelpostnr. 950050.

..... Op zandbed

562030 831201 | . . . . . Aanbrengen sierbestrating. m2 2.025,00V
..... Betreft:inritten / toegangspaden particuliere
..... terreinen.

.2. . . . |Op zandbed

. . . .9. |Sierbestrating van diverse soorten en afmetingen, m2 2.025,00
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 561010
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

S MAAIVELDINRICHTING

61 .. ... |STRAATMEUBILAIR

6110 Aanbrengen verkeersbordpaal

611010 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van st 11,00V
..... verkeersborden.

..... Situering: verspreid over het werk volgens
..... tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203
..... Betreft: palen in verharding

4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 11,00
..... vast kruis L = 3,60 m.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

611020 321301 | . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 16,00V
..... verkeersborden.
..... Situering: verspreid over het werk volgens
..... tekeningnr(s). BG6601-101-BS-2201-2203
..... Betreft: palen in maaiveld

1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 16,00
..... vast kruis L = 3,60 m.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

611030 321399 | . . . . . Leveren verkeersbordpalen - L = 3,60 m. st 27,00V
..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft paal t.b.v. één bord st 27,00/ L

..... Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
..... vast kruis inclusief kunststof afdekkap en losse
..... verzinkt stalen grondankers

..... Totale lengte 3,60 m

..... Aangebracht volgens bestekspostnr. 611010 en
..... 611020

e111 | ... .. Aanbrengen verkeersborden
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611110 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 19,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: verspreid over het werk

..... Betreft: verkeersborden

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of

..... lichtmasten
. . .2. . |Afmetingen volgens type |
..... -L02 st 4,00 L
..... - L1020 st 3,00 L
..... - E06 st 6,00 L
..... - D06-R st 1,00 L
..... -L08 st 2,00 L
..... -E02 st 2,00 L
..... - BW500 st 1,00 L
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Ill Diamond Grade
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

611120 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 15,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: verspreid over het werk
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
..... lichtmasten
. . .2. . |Afmetingen volgens type | - straatnaamborden st 15,00 L
..... - SBO1-1

. . . .9. |Retroflecterend, klasse lll
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

6113 | | .. ... Aanbrengen objecten

611310 639999 | . . . . . Aanbrengen zitbank. st 1,00V
..... Situering: Peppelhof volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-2201-2203

..... Type: type BN200, bamboe met lengte 2.00 m st 1,00/ L
..... Leverancier: Velopa o.g.
..... Incl. benodigd grondwerk.
611320 639999 | . . . . . Aanbrengen fietsbeugel. st 5,00V
..... Situering: Peppelhof volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-2201-2203

..... Betreft: Aanbrengen fietsbeugel in verharding. st 5,00 |
..... Materiaal vrijgekomen volgens bestekpostnr.
..... vrijgekomen volgens bestekpostnr. 221170.

62 | | GROEN
6210 Bijkomende werkzaamheden
621010 514301 | . . . . . |Aanbrengen wortelscherm. m 30,00V

..... Situering: boomvakken volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-TE-BS-2201-2203
..... Betreft: aanbrengen wortelscherm t.p.v. te
..... planten bomen nabij kabels en leidingen.

2. .. .. Langs aan te brengen beplanting
4. . . . |Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s).
..... 311910
. .2. . . |Naaanvulling vrijgekomen grond spreiden over
..... naastliggend terrein
. . . .9. |HDPE wortelweringswand 100 cm, HDPE 2 mm m 30,00 L
..... Type: WB/BB 100/2 BIO of gelijkwaardig.
..... Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig.
..... Bovenkant scherm ca. 10 cm onder maaiveld
..... De aanvulling gelijkmatig verdichten.

6212 | | ... .. Inzaaien gras.




RAWO0009-128383

Gemeente Kaag en Braassem
Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden

Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. Nvl d.d. 23-04-2021

Bladnr. 103 van 140

[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

RESULTAATS-
ERPLICHTING

HEID

INLICHTING

INUMMER

621210

621220

710

710010

711

711010

ICODE 1

222107

512101

113199

522101

:2:3:4:5:6
..... F

rezen.

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-2201-2203

Betreft: in te zaaien gazon / bermen langs de
trottoirs en de aan te brengen grasvelden, frezen
nadat de bermen zijn aangevuld volgens
bestekspostnr. 336010

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Zaaien.

Situering: volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-TE-BS-2201-2203

Betreft: in te zaaien gazon / bermen langs de
trottoirs en de aan te brengen grasvelden
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Barenburg
B3

Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

aandrukken

OEVERWERKEN.

VERWIJDEREN BESCHOEIINGEN

Verwijderen houten beschoeiing.

Situering: Berkenlaan volgens tekeningnr(s).
BG6601-101-BS-2201-2203.

Betreft: verwijderen houten beschoeiing

Inclusief grondwerk

Houten paaltjes h.o.h. ca. 0,50 m

Paallengte: onbekend

Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -5.07 m

Houten beschoeiingselementen, hoog ca. 0,80 m
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

AANBRENGEN BESCHOEIINGEN

Aanbrengen palen.
Situering: Berkenlaan volgens tekeningnr(s).

BG6601-101-BS-2201-2203.

Betreft: aanbrengen cilindrisch gefreesde palen
t.b.v. beschoeiing type Gouda O.G.
Leverancier Hipgroen O.G.

. |Houtsoort: Vuren

. |Grondslag:
Palen van hout: lengte 3500 mm & 950 mm

Richting paal: verticaal
Lengte van het in de grond aan te brengen

. |gedeelte gemiddeld 3300 m
.1|Afwerking palen: afzagen

are

are

kg

st

st

6,25V

6,25V

70,00V

56,00 V

12,50 L

56,00 L
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711020 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 70,00V

..... Situering: Berkenlaan volgens tekeningnr(s).
..... BG6601-101-BS-2201-2203.
..... Betreft: aanbrengen beschoeiingselementen t.b.v.
..... beschoeiing type Gouda OG.
..... Leverancier: Hipgroen O.G.
3. . ... Schotten m 70,00 L
4. . . . |Van kunststof: HDPE
..... Hoogte 800 mm
..... Breedte 1250 mm
..... dikte bovenrand 60mm
. .1. . . |Afstand palen 1,25 m h.o.h.
. . . .5. |Bevestigingsmiddelen: slotbouten
711030 522105 | . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 76,00V
..... damwand/beschoeiing.
..... Situering: watergang en ter plaatse van
..... uitstroomvoorziening hwa riool
..... Betreft: aanbrengen geotextiel achter
..... aangebrachte beschoeiing volgens bestekpostnr.
..... en
1. .. .. Aanbrengen achter: houten beschoeiing
..... Bevestiging geotextiel d.m.v. een houten lat. post 1,00 L
..... Bevestigingsmiddelen: draadnagels, verduurzaamd
..... d.m.v. galvaniseren
.9. . . . |Geotextiel: Geolon 40 m2 76,00 L
..... Fabrikaat: Nicolon of gelijkwaardig

£ T WERKEN VAN ALGEMENE AARD
81 . . ... |T.B.S. WERKNEMERS
810010 611101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00V
..... T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
1. .. .. Werknemers: grondwerker

..... Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
..... bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
..... uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie.
810020 611101 | . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00V
..... T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
1. .. .. Werknemers: koppel stratenmakers
..... Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
..... bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
..... uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie.
810030 611101 | . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00V
..... T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
1. .. .. Werknemers: verkeersregelaar
..... Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
..... bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
..... uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie.
810040 611101 | . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00V
..... T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
9. . . .. Rioolploeg bestaande uit twee man incl.
..... handgereedschap, rupskraan 24 ton en
..... verdichtingsmaterieel (wacker stamper en
..... trilplaat)
..... Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
..... bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
..... uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie.
82 | ... T.B.S. MATERIEEL
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820010

820020

820030

83

830010

830020

85

611203

611205

611204

619999

619999

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Voorzien van smalle bak met tanden, brede bak en
puinbak. Hydraulisch wisselbaar.

Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie.

Ter beschikking stellen van een wiellader.

T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Voorzien van smalle bak met tanden, brede bak en
puinbak. Hydraulisch wisselbaar.

Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie.

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.

T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
Laadvermogen: ten minste 12 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie.

UITVOERINGS- EN V&G-COORDINATIE

Verzorgen van de uitvoeringscodrdinatie
Betreft de uitvoeringscodrdinatie zoals bedoeld
in paragraaf 01.11 uit deel 3 van dit bestek +
par. 09 deel 2.1, incl. de wekelijkse
bijbehorende vastlegging van de gemaakte
afspraken.

Verslagen in tweevoud ter INFORMATIE bij de
directie indienen.

Verzorgen van de V&G-codrdinatie.

Betreft de V&G-codrdinatie zoals bedoeld in
paragraaf 01.19 uit deel 3 van dit bestek, incl.
de wekelijkse bijbehorende vastlegging van de
gemaakte afspraken.

Verslagen in tweevoud ter INFORMATIE bij de
directie indienen.

REVISIE
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Bladnr. 106 van 140

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

RESULTAATS-

ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

850010 2

850020

91

910010

ICODE

1:2:
57199 | . .

257199 | .

610101

3:4:5:6
Maken revisietekeningen riolering.
Betreft: nieuwe riolering, volgeschuimde en
verwijderde riolering, putten, kolken,

kolkleidingen en afgekapte kolkleidingen.

Revisie dient door de aannemer digitaal te worden
gemaakt met topografische ondergrond
(overzichtstekening schaal 1:500 incl.
kolkaansluitingen).

Incl. het inmeten van het leidingwerk, putten en
kolken.

De aannemer dient revisie bij te houden conform
deel 3 - 25.13.05. Revisie digitaal in .DGN en

.PDF aanleveren binnen één week na oplevering aan
de directie.

Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
beoordeling door directie, 2de beoordeling door
beheerder van de gemeente).
Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na

accordering revisie.

Maken revisietekeningen openbare ruimte.

Betreft: nieuw geplaatste, of verplaatste

objecten op maaiveldniveau en verharding

Revisie dient door de aannemer digitaal te worden
gemaakt met topografische ondergrond
(overzichtstekening schaal 1:500).

Incl. het inmeten van de objecten en verhardingen.
De aannemer dient revisie bij te houden conform
deel 3 - 83.15.04. Revisie digitaal in .DGN en
.PDF aanleveren aan de directie, binnen één week
na oplevering.

Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
beoordeling door directie, 2de beoordeling door
beheerder van de gemeente).

Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na

accordering revisie.

..... Staartposten
..... Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen

het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s).

910040
De lokatie van het werkterrein zal in overleg met

de directie in de directe nabijheid van het werk
worden bepaald.

EUR

EUR

EUR
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
910020 610102 | . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N

..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
..... werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
..... en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
..... en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
..... brengen van het werkterrein.
1. .. .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
..... zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de
..... oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . |Alle kabels en leidingen verwijderen
910040 610199 | . . . . . Hulpmiddelen t.b.v. opdrachtgever. EUR N
..... T.b.s. meetinstrumenten van aanvang werk tot en
..... met de oplevering beschikbaar stellen van:
..... 1 waterpasinstrument met hellingsautomaat, baak
..... en niveau;
..... 1 duimstok, lengte 1 m;
..... 1 rolmaat, lengte 5 m;
..... 1 meetlint, lengte 30 m;
..... 1 meetlint, lengte 50 m;
..... 1 meetwiel;
..... 1 handsondeerapparaat incl. 50 sondeerkaarten;
..... 5 jalonniveau;
..... 10 jalons;
..... veiligheidsvesten, -helmen en -laarzen voor 4
..... personen.
910050 610899 | . . . . . Aanvragen melding. EUR N
..... Betreft het aanvragen van de melding grondwater
..... onttrekking + lozing.
..... De aannemer dient voor start werkzaamheden
..... hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.

95 | L. Stelposten
950010 610501 | . . . . . |Stelpost. EUR 10.000,00 V.
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
1. .. .. Door de directie op te dragen kleine leveringen

..... en werkzaamheden
950020 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 7.500,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

..... zake van:
9. . . .. Onvoorziene werkzaamheden t.g.v. de bestaande
..... kabels en leidingen.
950030 610502 | . . . . . Stelpost voor het melden van de afwijkende EUR 2.500,00 V
..... ligging van kabels en leidingen.
..... Op de stelpost worden kosten verrekend ter zake
..... van het melden van afwijkende liggingen van
..... kabels en leidingen.
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
950040 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 3.500,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
9. .. .. Het uitvoeren van een opname van de omliggende
..... wegen voor start werkzaamheden.
..... De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door:
..... Slingerland Infra
..... C. Kempenaarlaan 79
..... 2481 XB Woubrugge
950050 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 15.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
9. . . .. Benodigd materiaal voor het herstel van het
..... meubilair, hekwerk, verharding en groen. etc. in
..... de tuinen welke langs het werk aanwezig zijn.
950060 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 250,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
9. . . .. Legekosten voor het lozen van grondwater t.b.v.
..... de bemaling.
950070 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
9. .. .. Betreft: het leveren en aanbrengen van

aankondigingsborden.
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3. Bepalingen
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 o1 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld
in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

06 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen
binnen Het Handboek Bomen 2014, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de
eisen in Het Handboek Bomen.

07 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard 2015 en het onder lid 06 genoemde Handboek
Bomen 2014 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 06
genoemde Handboek Bomen 2014.

08 Het Handboek Bomen 2014 is tegen betaling van € 185,- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen
(www.norminstituutbomen.nl).

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In afwijking van paragraaf 6, lid 3c van de U.A.V. 2012 behoeft voor het in dit bestek omschreven
werk geen precario voor het gebruik van openbare grond aan de gemeente te worden betaald.

02 De aannemer is verplicht het werk, of onderdelen daarvan, tijdelijk stil te leggen, indien naar het
oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed
werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient de voertaal op het werk Nederlands te
zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal

04 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een
der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde
Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het
scheidsgerecht steeds uit drie leden

01 01 13 AANVULLENDE BEPALINGEN

01 Indien in de van toepassing zijnde voorschriften keuzemogelijkheden worden opengelaten waarin
het bestek niet voorziet, is de aannemer verplicht met de directie te overleggen over de van
toepassing zijnde voorschriften. De directie bepaalt in dat geval welke voorschriften van toepassing
zijn op het werk.

02 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer van alle
bodemvondsten, waaronder te verstaan zowel vondsten van geologische en palaeontologische
(fossiele) aard als vondsten op oudheidkundig gebied onmiddelijk aan de directie kennis moet
geven. Bij het doen van een vondst is de aannemer verplicht de werkzaamheden onmiddelijk te
staken tot nader order van de directie en het terrein waar de vondst plaatsvond ongerept te laten.
Indien de directie van oordeel is dat het werk blijvend moet worden gestaakt, zullen de werkelijk
gemaakte kosten aan de aannemer vergoed worden.

03 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 met betrekking tot het werkterrein aanvullen
met: "Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken
die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld".

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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HFD PAR ART LID

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen vindt niet plaats in de periode vanaf de datum van aanvang tot een jaar na de in
het bestek genoemde datum einde onderhoudstermijn.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 01 DECLARATIES

01 De aannemer maakt in de bouwvergadering melding van een afwijking van het bestek (meer- en/of
minderwerk). De aannemer dient goedkeuring te krijgen van de directie voor uitvoering.

02 De aannemer geeft een afwijkingsnummer af.

03 De aannemer stelt een afwijkingsformulier op en geeft daarop tevens aan of de betreffende
afwijking financiéle consequenties heeft.

04 Offertes van onderaannemers dienen bijgevoegd te worden bij prijsopgaven meerwerk.

05 De directie beoordeelt de afwijking en geeft, indien akkoord, een technische en een financiéle
goedkeuring in de vorm van een handtekening op het betreffende afwijkingsformulier. indien niet
akkoord, dan wordt
onderhandeld (technisch en financieel) totdat alsnog een akkoord wordt bereikt.

06 Bij de eerstvolgende termijn zal de betreffende goedgekeurde afwijking na uitvoering door de
directie in de termijnstaat worden opgenomen.

07 De laatste termijn kan pas worden ingediend, nadat de revisie stukken zijn ingediend en zijn
goedgekeurd.

01 05 02 BTW VERREKENING PLANTMATERIAAL

01 BTW over het plantmateriaal, dat wordt geleverd via het bestek, wordt verrekend tegen het lage
(9%) tarief. Indien de aannemer nalaat dit in de termijn declaraties op te nemen dan wordt hem per
termijndeclaratie een boete opgelegd van € 2.500,00 zonder dat in gebrekestelling nodig is.
Eveneens dient het BTW tarief door de aannemer in een aangepaste termijnstaat te worden
bijgesteld.

01 05 91 BESTEKSADMINISTRATIE
01 In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer de weekrapporten op.

02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf
27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten door de aannemer worden weergegeven in
productie-opgave-staten.

De staten opmaken in een speciaal daartoe geéigend programma. Deze staten moeten alle
tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat, bevatten. De
productie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de vorige termijn verwerkte hoeveelheid;

- de in de betreffende termijn verwerkte hoeveelheid;

- de totaal verwerkte hoeveelheid;

- de financiéle consequenties van de verwerkingen.

03 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 01 en 02 dienen te zijn in begrepen in de post
"uitvoeringskosten".

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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HFD PAR ART LID

01 07 o1 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

02 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie/ borgtocht en dient te worden
verstrekt door een in één der lidstaten van de EG gevestigde en een te goeder naam en faam
bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij. Indien een bankverklaring / bereidverklaring /
bankgarantie / borgtocht door een verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient deze
maatschappij te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf in de branche 15 "Borgtocht".

03 De bankgarantie dient te worden gezonden aan:
Gemeente Kaag en Braassem
Postbus 1
2370 AA ROELOFARENDSVEEN
0.v.v. besteknummer BG6601-101-K001
04 De waarde van de zekerheid is gelijk aan 5% van de aannemingssom.
01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer verricht de graafwerkzaamheden geheel in overeenstemming met de Richtlijn
zorgvuldig graafproces (CROW-publicatie 500).

02 Waterleidingbuizen die tijdens vorst in ontgravingen bloot liggen, zullen door de aannemer tegen
bevriezen moeten worden beschermd.

03 De vaste stand van afsluiters van de waterleiding, brandkranen, enz. moet te allen tijde verzekerd
blijven. De afsluiters en kranen mogen nimmer worden weggenomen, verplaatst of onbereikbaar
gemaakt worden.

04 De aannemer dient er rekening mee te houden dat in alle straten waarin de werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd dienstleidingen moeten worden gekruist.

05 De aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen direct te
melden aan de betrokken netbeheerder(s).

06 Binnen een afstand van 2 meter t.0.v. aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van
materialen plaatsvinden.

07 Geen gronddepots en depots voor materialen en keten aanbrengen op bestaande en aan te
leggen kabels en leidingen en in de directe nabijheid van hoogspanningsmasten.

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
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HFD PAR ART LID

01 10 o1 ALGEMEEN

01 Door of namens de opdrachtgever worden de volgende vergunningen of meldingen aangevraagd.
- Waterwetvergunning niet benodigd (zorgplicht is van toepassing).

02 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering;
- Vergunningen in het kader van alle voor het werk benodigde opslag, keten e.d.;
Aanvragen Tijdelijke Verkeers Maatregelen bij gemeente;
- APV t.b.v. werken buiten de gestelde werktijden;
- Vergunning grondwater onttrekking en / of lozing

03 Voor het, buiten de beperkingen, gebruiken van wegen moet de aannemer ontheffingen aanvragen
bij de desbetreffende wegbeheerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen

Openbare verlichting

Opdrachtnemer: SPIE (i.0.v. de gemeente Kaag en Braassem):
- Vervangen en nieuw aanbrengen lichtmasten
Uitvoeringsperiode: nader te bepalen in overleg met aannemer

Onderhoud kabels en leidingen nutsbedrijven buiten projectgebied
Opdrachtnemer: Liander

- Werkzaamheden vinden plaats in de Peppelstraat, Berkenlaan, leplaan.
Uitvoeringsperiode: onbekend

Regulier onderhoud
Opdrachtnemer: diverse (i.0.v. gemeente Kaag en Braassem)
- Onderhoudswerk openbaar gebied door opdrachtgever en derden;

De werkzaamheden zullen tijldens de civiele werkzaamheden uitgevoerd worden en de aannemer
dient in zijn werkplanning ook rekening met deze werkzaamheden te houden. De codrdinatie, het
integreren en afstemmen van de civiele werkzaamheden op de bovengenoemde werkzaamheden
door derden geschiedt door de aannemer (deel 2.2 bestekpost 830010).

Inlichtingen over de werkzaamheden worden verstrekt tiidens de door de aannemer te organiseren

bouwvergaderingen.
01 12 BEREIKBAARHEID / LEEFBAARHEID / VEILIGHEID / COMMUNICATIE (BLVC)
01 12 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen
alvorens de directie en/of wegbeheerder de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.
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HFD PAR ART LID

01 12 02 BEREIKBAARHEID WONINGEN EN BEDRIJVEN

01 Alle percelen binnen en aangrenzend aan het werkterrein dienen te allen tijde bereikbaar te zijn
voor fietsers en voetgangers.

02 De volgende bedrijven en instellingen dienen gedurende openingstijden en expeditie tijdstippen
bereikbaar te zijn voor werknemers, leveranciers en bezoekers:
- Sporthal Het Spant
- Kinderdagverblijf Snoopy
- De Spantbar
- Fysio in-Balance
- IKC "De Lei"
Na overleg en met goedkeuring van het bedrijf of instelling en de directie is het toegestaan t.b.v. de
werkzaamheden de toegang naar het bedrijf maximaal 2 werkdagen af te sluiten voor
gemotoriseerd vervoer met uitzondering van hulpdiensten. De aannemer dient minimaal 2 weken
voor een tijdelijke afsluiting een overleg te initiéren met het betreffende bedrijf of instelling om
afspraken te maken ten behoeve van het in stand houden van de bedrijfsvoering, tijdelijke
voorzieningen treffen zoals: laden en lossen, parkeer voorzieningen, tijdsduur afsluiting, etc.

03 Na overleg met de eigenaar van een woning is het toegestaan t.b.v. de werkzaamheden de oprit
van een woning maximaal 5 werkdagen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De aannemer
dient minimaal 2 weken voor de tijdelijke afsluiting een overleg te initi€éren met de betreffende
perceeleigenaar om afspraken te maken t.b.v. alternatieve parkeerplaatsen, tijdsduur,
bereikbaarheid woning, etc.

04 Alle (tijdelijke) inritten naar percelen dienen dezelfde breedte te hebben als de huidige breedte en
dienen geschikt te zijn voor het verkeer dat van de inrit gebruik dient te maken (auto's,
vrachtwagens etc.);

05 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen,
verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken;

06 Breedte eenrichtingsweg min. 3,5 meter, breedte tweerichtingsweg min. 4,80 meter

07 De minimale breedte van het voetpad is 1,20 meter

08 Maximale lengte van de omleiding bedraagt voor fietsers 600 meter en voetgangers 150 meter;

09 Ter vervanging van een opgebroken voetpad dienen tijdelijke voorzieningen worden gelegd. Deze
zodanig aanleggen dat ook mindervaliden met rolstoelen en/of invalidenwagens hiervan gebruik
kunnen maken. De voorzieningen moeten netjes aansluiten op elkaar en op het begin en het eind
van de (nog) aanwezige verharding. Ook moeten er nette verbindingen gemaakt worden tussen

zZijpaden, deuren en nooduitgangen van de aanliggende percelen

10 Hoogteverschillen tussen de verschillende fasen van het project dienen in bestrating te worden
uitgevoerd;

11 De gebruikers van parkeerplaatsen, dienen 2 weken voor start werkzaamheden te worden
geinformeerd over het eventueel tijdelijk niet bereikbaar zijn van parkeerplaatsen.
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01 12 03 BEREIKBAARHEID VOOR NOOD- EN HULPDIENSEN

01 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een werkplan op te stellen en deze af te
stemmen met de hulpdiensten. Eventueel dienen er door de aannemer aanvullende maatregelen
worden getroffen op aangeven van de hulpdiensten. De aannemer dient zich bewust te zijn dat er
meerdere maatschappelijke functies zoals basisscholen, een kinderdagverblijf en een sporthal
rondom het projectgebied aanwezig zijn waarbij tot ca. 400 a 500 personen tegelijkertijd aanwezig
kunnen zijn;

02 l.v.m. de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en instellingen in de omgeving mag maximaal
50 meter (riool)sleuf open liggen.

03 Alle percelen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten. Het brandweervoertuig en
ambulance moet binnen 40 meter van de voordeur van een pand opgesteld kunnen worden.

04 Brandkranen dienen te allen tijde bereikbaar en in werking te zijn. De aannemer dient de
aanwezigheid van brandkranen in het werkterrein te inventariseren en te markeren in het werk en
bereikbaar te houden.

05 Alle (tijdelijke) voorzieningen moeten geschikt zijn voor brandweerwagens tot 10ton as last.
01 12 04 VERKEERSMAATREGELEN

01 Van de aannemer wordt een verkeers- en bebordingsplan verlangd, waarin wordt aangegeven
welke verkeersmaatregelen worden getroffen gedurende het gehele werk. Het plan dient
betrekking te hebben op de verkeersafzetting van het werk, inclusief inleidende bebording, e.e.a.
conform CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering', pakket 96B (binnen bebouwde kom).

02 De aannemer mag pas aanvangen nadat het onder lid 01 bedoelde verkeers- en bebordingsplan
is voorgelegd aan en goedgekeurd door de directie. De goedkeuringstermijn is minimaal 5
werkdagen.

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of
de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 1.000,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 05 OPRUIMEN WERKTERREIN

01 De aannemer is verplicht om alle losliggende materialen en materieel alsmede vuil iedere avond
op te ruimen.

02 Indien de aannemer de ter zake van het opruimen van het werkterrein gegeven opdrachten van de
directie niet nakomt zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 1.000,00. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 HINDER / BEBAKENING

01 De bebakening, bebording en wegafzettingen binnen de grenzen van het werk, inclusief de hierbij
conform publicatie 96B behorende inleidende afzettingen zijn voor rekening van de aannemer.
Deze bebakening, bebording en wegafzettingen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften
met betrekking tot verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering. Het verlichten van deze bebakening
dient in opdracht en voor rekening van de aannemer te geschieden. De aannemer moet zorgen
voor een voedingpunt.

02 De bebakening, bebording en wegafzettingen inclusief de verlichting hiervan in andere dan de in
lid 01 genoemde straten, dienende ter omleiding van het verkeer, worden door de opdrachtgever
verzorgd.

03 De aannemer dient dagelijks te controleren of de aan gebrachte bebakening, bebording en
wegafzettingen en verlichting hiervan nog aan de in lid 01 genoemde eisen voldoen, ook buiten
werktijd. Zonodig dient onmiddelijk voor het herstel ervan te worden zorg gedragen.
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01 12 07 HUISVUIL-, GFT-, EN PAPIERCONTAINERS

01 De aannemer dient binnen het werkterrein waarbij het voor de aanwonenden en bedrijven wordt
bemoeilijkt om zijn/hun huisvuil-, GFT- en papiercontainer(s) aan de vuilophaaldienst aan te
bieden, de container(s) naar een voor de vuilophaaldienst toegankelijk punt te brengen. Na
lediging van de container(s) dient de aannemer de container(s) terug te plaatsen voor de
woningen en bedrijven. De aannemer dient voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden
contact op te nemen met Cyclus NV. die huisvuil, plastic en papier en bedrijffsafval ophalen om dit
af te stemmen.

02 Minimaal 1 uur voor arriveren van de vuilophaler dienen de containers te worden verplaatst naar
een bereikbare locatie voor de vuilniswagen.

01 12 08 BLVC PLAN

01 De aannemer geeft invulling aan de eisen en randvoorwaarden op het gebied van bereikbaarheid,

leefbaarheid, veiligheid en communicatie zoals die door hem zijn omschreven in het door hem
opgestelde BLVC plan. De minimale uitgangspunten/eisen zoals benoemd in de artikelen onder
paragraaf 01.12 BEREIKBAARHEID / LEEFBAARHEID / VEILIGHEID / COMMUNICATIE gelden voor
alle werkzaamheden binnen deelgebied 1 en 2.
De verrekening van de kosten voor het nemen van de maatregelen, het treffen van voorzieningen,
het uitvoeren van de werkzaamheden en het verzorgen van de communicatie die in het BLVC plan
zZijn omschreven geschiedt volgens de posten die zijn opgenomen in hoofdstuk 16 van deel 2.2. uit
dit bestek.

01 12 09 LEEFBAARHEID
01 Het voorkomen van geluidsoverlast dient te worden geborgd en beheerst;

02 Het voorkomen van trillingsoverlast (volgens SBR klasse) dient te worden geborgd en beheerst
i.v.m. de omliggende bebouwing;

03 Overlast door stank, stof, water en licht dient zoveel mogelijk te worden voorkomen gedurende de
werkzaamheden;

04 De aannemer dient de werkzaamheden van derden in zijn planning te integreren om zo de periode
van overlast te beperken;

05 Vrijkomende materialen die dienen te worden hergebruikt moeten binnen het werk worden
opgeslagen op een locatie waarbij de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt dient te
blijven en dat zo min mogelijk kans is op vernieling van eigendommen;

06 Overleg met en informeren van de vuilophaaldienst. Zo nodig dient de aannemer het aangeboden
huisvuil en bedrijfsafval te verzamelen en naar een voor een vuilniswagen toegankelijke locatie te
brengen;

07 Verzorgen van orde en netheid op en rondom de bouwplaats. Dagelijks aan het einde van de dag
het werkterrein en de omgeving opruimen zodat er zo min mogelijk losse materialen aanwezig is;

08 Dagelijks aan het einde van de dag controle op de staat van de verkeersmaatregelen, afzettingen,
bouwhekken etc;

09 De bestaande openbare verlichting dient in stand te worden gehouden. Daarnaast dient de
aannemer tijdelijke verlichting te verzorgen in situaties waarbij de openbare verlichting tijdelijk
buiten gebruik is.
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01 12 10 VEILIGHEID

01 De aannemer dient zorg te dragen dat er tijdens en buiten werktijd geen open sleuven aanwezig
zZijn zonder toezicht of afzetting;

02 De voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van de percelen, dienen dagelijks te worden
gecontroleerd en waar nodig hersteld. Tevens dienen deze voorzieningen dagelijks te worden
ontdaan van zand en/of andere vervuilingen;

03 Bij winterse weersomstandigheden, dient de aannemer de tijdelijke voorzieningen sneeuwvrij te
houden en tevens strooimiddelen in te zetten om gladheid te voorkomen;

04 De aannemer dient zorg te dragen dat het werkterrein toegankelijk is voor hulpdiensten bij
noodgevallen en dat de hulpdiensten op de hoogte zijn van de geplande werkzaamheden;

05 De aannemer dient zorg te dragen dat er tijdens en buiten werktijd geen spullen van de aannemer
zoals materieel en materiaal toegankelijk zijn zonder afzetting of toezicht. Dit in verband met de
aanwezigheid van een tweetal basisscholen en een kinderdagverblijf binnen het projectgebied

06 Daar waar het werkterrein niet voor het publiek is vrijgegeven moeten borden met "Verboden
toegang voor onbevoegden", "Bezoekers melden bij uitvoerder" en dergelijke aanwezig zijn ter
informatie aan het publiek

07 Ten aanzien van de transport bewegingen die plaatsvinden gedurende het werk worden de
betreffende chauffeurs geattendeerd op de aanwezigheid van spelende kinderen in de woonwijk
en nabij gelegen school en de maatregelen die hierbij van toepassing zijn om de veiligheid te
behouden. Alle chauffeurs worden gesommeerd stapvoets te rijden. In inkoopcontracten met
leveranciers en onderaannemers moet hier eveneens op gewezen worden.

01 12 11 COMMUNICATIE

01 3 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden dient de aannemer een brief op te
stellen t.b.v. bewoners, bedrijven en instellingen met daarin de volgende onderwerpen toegelicht.
- Voortgang werkzaamheden en planning;
- Beknopte beschrijving van de werkzaamheden in het betreffende deelgebied;
- De bereikbaarheid van de percelen gedurende de werkzaamheden;
De toe te passen verkeersmaatregelen, omleidingen en eventuele afsluitingen;
- Locaties eventuele alternatieve parkeervoorzieningen;
Alternatieve locaties voor het huisvuil;
- Contactpersoon incl. gegevens van de aannemer (telefoonnummer 24/7 en e-mail adres) met
wie contact opgenomen kan worden bij klachten en calamiteiten.
Voorafgaand aan de verzending van de brief door de aannemer dient deze ter controle te worden
verzonden aan de afdeling communicatie van de gemeente Kaag en Braassem;

02 Gedurende alle werkzaamheden dient minimaal de uitvoerder van de aannemer het
aanspreekpunt op het werk te zijn t.b.v. de communicatie met bewoners en gebruikers;

03 De aannemer dient 24/7 een telefoonnummer en persoon beschikbaar te hebben voor
calamiteiten, vragen en klachten;

04 De klachten moeten door de aannemer, binnen 24 uur kenbaar gemaakt worden aan de
directievoerder. De aannemer dient echter direct na ontvangst van de klacht actie te ondernemen
om de oorzaak van de klacht weg te nemen;

05 Alle klachten met de genomen maatregelen ter oplossing van de klacht dienen door de aannemer
te worden verzameld en besproken tijdens de bouwvergaderingen en te worden opgenomen in het
klachtenregister;

06 De aannemer dient een 2-wekelijks inloop spreekuur te organiseren, waar bewoners en
gebruikers terecht kunnen voor vragen en/of klachten over de werkzaamheden. Naast de uitvoerder
dient ook de toezichthouder namens de gemeente Kaag en Braassem aanwezig te zijn.

07 Ten behoeve van het opstellen van het BLVC plan, het faserings- en verkeersmaatregelen plan
dient ten minste met de volgende bedrijven en instellingen door de aannemer een overleg te
worden geinitieerd om de overlast van de betreffende bedrijven en instellingen te beperken:

- Sporthal Het Spant
- Basisschool IKC "De Lei"
- Kinderdagverblijf Snoopy
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01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE
01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012
, verlangd. Het algemeen tijdschema wordt uiterlijk twee weken voor start werk digitaal ter
goedkeuring bij de opdrachtgever ingediend.

02 In het algemene tijdschema tevens de werken derden en te nemen verkeersmaatregelen
aangeven.

03 Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van
de directie.

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

01 Bij het opstellen van het gedetailleerde tijdschema alsmede bij de uitvoering van het werk dient
ermee rekening te worden gehouden:
- De stoppunten genoemd in deel 2.1 par. 03.

01 13 06 ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, omvattende:
- de uit te voeren werkzaamheden;
- de omvang van de werkzaamheden;
- de tijd van de werkzaamheden;
- het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- volgorde van uitvoering van de werkzaamheden (fasering);
- verkeersmaatregelenplan;
- plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17 van de Standaard;
- straatwerkplan uitvoeringsfase;
- werkplan funderingswerkzaamheden;
- monitorings- en bemalingsplan uitvoeringsfase;
- gedetailleerd BLVC plan (uitvoering);
- puttenstaat;
- voorstel m.b.t. toegankelijkheid aanliggende woningen en bedrijven.

02 Het gedetailleerd werkplan dient digitaal gelijktijdig met het algemeen tijdschema te worden
ingediend.

03 Na goedkeuring door de directie mag de aannemer niet zonder schriftelijke toestemming van de
directie van het werkplan afwijken.

01 13 07 VERGADERINGEN / OVERLEGGEN

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen en werkgroep overleggen
worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen
personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen en overleggen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van te voren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen en overleggen zullen door de directie/opdrachtgever notulen worden
opgemaakt, welke zowel door de directie als door de aannemer voor akkoord moeten worden
getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

05 Bij de bouwvergaderingen dienen de projectleider en uitvoerder van de aannemer aanwezig te zijn.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Aanvullend op artikel 01.14.02 van de Standaard RAW bepaling 2015 dienen bouwstoffen te
worden geleverd met de onderstaande certificaten:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- Naktuinbouw kwaliteitsmerk en/of certificaat ten behoeve van het plantmateriaal.
De certificaten van de bouwstoffen dienen voor levering aan de aan directie te worden overlegd.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen bij:
- KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda;
- KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- Naktuinbouw te Roelofarendsveen.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften uit het bestek volgen, voor zover niet in strijd met richtlijnen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd. Deze keuring vindt plaats overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V.

2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat
keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer
een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, moeten zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012. De desbetreffende documenten worden
aan de directie afgegeven en door de directie op het werk geinspecteerd.

06 Het bepaalde onder lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een

kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- Afdekkingen voor putten;

- Betonnen putten en putbuizen;

- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van
ongewapend en gewapend beton;

- Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van
afvalwater;

- Voorgespannen betonbuizen voor het transport van afvalwater;

- Kolken, samengesteld uit beton en gietijzer;

- Elementen voor lijnafwatering;

- Betonnen olie-afscheiders en slibvangputten;

- Betonnen vetafscheiders.

01 14 03 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op
www.tpac.smk.nl < http://www.tpac.smk.nl >, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl <
http://www.tpac.smk.nl > en op www.inkoopduurzaamhout.nl < http://www.inkoopduurzaamhout.nl >.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door
TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex |: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
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- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl <
http://www.inkoopduurzaamhout.nl > en op www.tpac.smk.nl < http://www.tpac.smk.nl >

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin is toegestaan. Als
hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement requirements;
- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl <
http://www.inkoopduurzaamhout.nl > en op www.tpac.smk.nl < http://www.tpac.smk.nl >

01 14 04 PROCESCERTIFICATIE

04 Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 EISEN AAN VERVOER VAN BOUW- EN GRONDSTOFFEN
01 Wegen met een aslastbeperking (lage aslast) en andere kleine wegen mogen slechts met
dumpers 4x4 bereden worden. Andere vormen van vervoersmiddelen of de te volgen rijroutes
worden in overleg met de directie bepaald.

01 14 1 VERWERKEN BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN

01 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.

02 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC, PE, HDPE, PP-buis, mag gerecycled materiaal
worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.

03 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

04 In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen /
verklaringen van oorsprong / herkomst overleggen.

05 De bouwstoffen welke worden gekeurd, door of vanwege de directie, zijn niet eerder goedgekeurd
dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

06 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

08 Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de vermelding "of gelijkwaardig", mag de
aannemer na tijdige melding andere doch minimaal gelijkwaardige bouwstoffen verwerken.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een
verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt,
dientin
overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De
polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort
schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde
partijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever,
diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van
de verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet door een
dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk
worden gebruikt. Schakelt aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij
aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer
toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De
eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen
komen geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

01 16 02 CAR-verzekering

01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van
de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemers(s), een bouwverzekering
(CAR-verzekering) afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. Beschadig, verlies of vernietiging van het werk;

b. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het werk. Dit betreft een secundaire dekking voor de architect,
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemers.

c. Materiele schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elke geval geen dekking voor:

a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
(de opdrachtgever aanvaardt hiervoor ook geen aansprakelijkheid.)

b. Bedrijffsschade, zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de
ene verzekerde partij tegenover de ander aansprakelijk mocht zijn.

03 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein aan
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigheden, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de
B.T.W.

05 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever
een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend
te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikelen, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

07 Het eigen risico a € 2.500,- dat op de bouwverzekering voor toepassing is, is voor rekening van de
aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

08 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer
dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. Tevens dient er een melding aan de gemeente
worden gedaan. De aannemer meldt een dergelijke schade ook altijd aan zijn eigen AVB.

09 De gemeente beslist bij twijfel welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar
regelt.

10 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen
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aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade
is gevorderd.

01 16 05 Verzekering aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair
te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van
de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende
met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een
bedrag van ten minste € 1.250.00,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-
per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven
gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens een aansprakelijkheid
van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

21 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- asfalt;
- groen;
- betonpuin;
- hout;
- bodemgrond;
- bouw en sloopafval;
- PVC / PE materialen;
- Staal.

01 17 10 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een op
grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting voor be- en verwerking. Kosten voor laden,
lossen, wegen, vervoeren en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

03 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen
wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en
invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende
doorslagen verstrekken aan de directie.

04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het
werk vrijgekomen materialen moeten worden afgevoerd naar een vergunde inrichting, worden
stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele
weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf
aan de directie heeft overhandigd.

Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten,
enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn
aangegeven:

- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;

- Naam en besteksnummer van het werk;

- Kenteken van het transportmiddel;

- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel;

- Gewicht transportmiddel bij aankomst;

- Gewicht transportmiddel bij vertrek;

- Soort stortmateriaal;

- Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend en dienen binnen 7 werkdagen na het storten
te worden overhandigd aan de directie.

05 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03 worden door de
directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.
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06 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van retourzendingen van teerhoudende
asfaltverhardingen.

07 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWQ)
hebben geregistreerd op de VIHB-ijst.

08 Voor af te voeren freesasfalt dient de aannemer rekening te houden met het volgende:

- Maximale korrelafmeting bij het storten is 31,5 mm;

- Eventueel het uitkomend materiaal tot de maximale afmeting breken in een brekerinstallatie;

- Materiaal dat na opbreken niet aan de afmetingen voldoet dient zonder verrekening tot deze
afmeting te worden gebroken;

- Vrijkomende teerhoudende materialen dienen voor thermische bewerking rechtstreeks te
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde erkende be- en
verwerkingsinrichting voor het thermisch verwijderen van teer uit de keten als bedoeld in de Wet
milieubeheer;

- De kosten voor wegen, tussenopslag op het terrein van de door het bevoegd gezag vergunde
erkende be- en verwerkingsinrichting, alsmede de acceptatiekosten worden geacht in de
bestekpost te zijn inbegrepen.

01 17 1 AFVOEREN PVC, PP, PE, HDPE EN GVK

01 Vrijkomende materialen van PVC, PP, PE, HDPE EN GVK dienen te worden ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een
erkende verwerker van kunstof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door
BureauLeiding te Den Haag gecoordineerd landelijk inzamelingssysteem "Buizen Inzamel
Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Bureauleiding is te bereiken via www.bureauleiding.nl, telefoon 070-4440661 of per e-mail
bis@bureauleiding.nl.

01 17 12 VRIJGEKOMEN TEERHOUDEND ASFALT

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet
worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen "vrijkomende teerhoudende materialen dienen voor thermische bewerking rechtstreeks te
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde erkende be- en
verwerkingsinrichting voor het thermisch verwijderen van teer uit de keten als bedoeld in de Wet
milieubeheer".

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan:
- Struiken, vaste panten: € 45,00 per struik / vaste plant;
- Gras en kruidenvegetatie: € 30,00 per m2.

02 Naast de regeling voor beschadiging aan te handhaven bomen enz., volgens artikel 01.18. van de
Standaard 2015 en voorgaand lid 01, zal voor beschadiging toegebracht aan pas geplante bomen,
veren of struiken een korting worden toegepast van:

- Veer: € 5,- per stuk;
- Struik € 1,- per struk.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard 2015: Bij schade aan bomen
wordt de soort schade en het schadebedrag vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de
Nederlandse Vereniging van Taxateurs Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding gelden. De hoogte van de schade en het schadebedrag wordt
vastgesteld door een beédigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard 2015: Indien de boom wordt
vervangen door de aannemer, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het
schadebedrag.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard 2015 zijn de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORD. AANNEMER STELT COORD. AAN

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de
volgende gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van E.H.B.O."ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn
en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers en plattegronden van de dichtstbij zijnde huisartsen,
tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom.
01 20 KWALITEITSBORGING
01 20 06 TOEZICHT OP DE UITVOERING EN OPNEMING WERK

21 De aannemer dient de opgenomen restpunten binnen twee weken (tenzij anders is afgesproken)
na oplevering te hebben uitgevoerd. Voor elke werkdag dat het restpunt te laat wordt afgehandeld,
wordt een korting van € 250,00 per werkdag in rekening gebracht. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 20 14 AFWIJKINGEN EN AFWIJKINGSPROCEDURE

21 Onder een AFWIJKING afwijking wordt verstaan:
Het niet voldoen aan een gespecificeerde eis in:
- het bestek, inclusief de overeengekomen wijzigingen;
- van het bestek afgeleide, geaccepteerde documenten;
- op het bestek van toepassing zijnde wet-en regelgeving.
De afwijkingen als hierboven bedoeld betreffen afwijkingen die tijdens de uitvoering plaatsvinden
of achteraf worden geconstateerd. Alle overige afwijkingen zullen worden behandeld conform de
WIJZIGINGSPROCEDURE, zie artikel 01.20.15.

22 Indien de Aannemer moet afwijken of afwijkingen constateert, moet hij dit terstond aan de directie
melden. Deze melding mag mondeling plaatsvinden, maar moet binnen 5 werkdagen schriftelijk
worden bevestigd, vergezeld van een voorstel voor uit te voeren correcties en alle daaraan
verbonden consequenties. Dit voorstel behoeft de Acceptatie van de directie.

23 Indien directie of opdrachtgever geconstateerde afwijkingen schriftelijk aan de Aannemer
rapporteert, moet de Aannemer deze binnen 5 werkdagen schriftelijk bevestigen, vergezeld van een
voorstel voor uit te voeren correcties en alle daaraan verbonden consequenties. Dit voorstel
behoeft de Acceptatie van de directie.

24 De afwijkingsrapportage zoals hierboven is bedoeld gebeurt uitsluitend met het door de directie
goedgekeurd afwijkingsformulier en bevat de volgende onderdelen:-

- de geconstateerde afwijking, onder verwijzing naar de eis waarop de afwijking betrekking heeft;

- de locatie of het product waar de afwijking is opgetreden;

- de voorgestelde correctie om de nadelige consequenties van de afwijking te ondervangen of te
compenseren en alle daaraan verbonden consequenties of een verzoek tot Acceptatie van de
afwijking;

- de datum waarop de correctie zal zijn gerealiseerd;
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- de datering en ondertekening van de afwijkingsrapportage door de aannemer.

De aannemer informeert desgevraagd de directie en de opdrachtgever over de vastgestelde
oorzaak of oorzaken van de afwijking en de maatregelen die getroffen worden om herhaling van
soortgelijke afwijkingen te voorkomen.

25 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de Acceptatie van de in de afwijkingsrapportage
voorgestelde maatregelen en deelt haar beslissing schriftelijk aan de aannemer mee. Tot het
moment van Acceptatie mogen geen werkzaamheden worden verricht, die een optimale correctie
van de geconstateerde afwijking(en) in de weg kunnen staan.

01 20 15 WIJZIGINGSPROCEDURE

21 Onder een WIJZIGINGSVOORSTEL (VTW) wordt verstaan een voorstel tot afwijking van de
contractdocumenten tijdens de uitvoering en een overeengekomen verandering van het contract
voordat tot uitvoering (van het betreffende onderdeel) wordt overgegaan.

22 Wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op wijzigingen in contractdocumenten en reeds
geaccepteerde documenten. De wijzigingen doorlopen de acceptatieprocedure, zoals aangegeven
in artikel 01.20.12.
Wijzigingsvoorstellen ontstaan na totstandkoming van de overeenkomst met de aannemer en
voorafgaand aan de daadwerkelijke realisatie.
Initiatief voor een wijzigingsvoorstel kan worden genomen door zowel de aannemer als de
opdrachtgever.

23 Wijzigingsvoorstellen met financiéle consequenties worden na acceptatie gevolgd door de
procedure "meer-en minderwerk" en mogen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht
middels de 'meer-en
minderwerk-meldingsopdracht(bon)" van de opdrachtgever.

24 Alleen in de navolgende situaties kan een wijzigingsvoorstel worden ingediend:

- bij een alternatief waarbij (financiéle) voordelen voor de opdrachtgever aanwezig zijn en waarbij
de kwaliteit aantoonbaar ten minste gelijk blijft;

- bij een alternatief zonder financiéle consequenties en waarbij de kwaliteit van het eindproduct
aantoonbaar verbeterd is;

- bij een alternatief waardoor bij het bewijsbaar niet op tijd leverbaar zijn van voorgeschreven
materialen, het alternatief ten minste van aantoonbare gelijke kwaliteit is en geen financiéle
consequenties heeft voor de opdrachtgever;

- bij wijziging van reeds geaccepteerde documenten voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering
van het betreffende onderdeel.

In alle andere gevallen is er sprake van "bestekswijzigingen".

01 22 MEETPUNTEN EN VERKENPUNTEN E.D.
01 22 01 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen,
R.G.-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd in tact blijven. Genoemde stenen
en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid en volgens aanwijzing van een
bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst. Indien de aannemer op
eigen gelegenheid een verstoorde kadpaal weer in zijn 'oorspronkelijke' stand terugbrengt zal voor
elk geval een korting van € 500,00 op de aanneemsom worden toegepast.

02 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende peilbuizen van het
grondwatermeetnet onveranderd intact en bereikbaar blijven.

01 23 KORTING BIlJ BESCHADIGING VAN TE HANDHAVEN VOORZIENINGEN
01 23 01 ALGEMEEN
01 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven voorzieningen (zoals wegmeubilair e.d.) kan een
korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van de betrokken voorziening verhoogd met

een toeslag van 20%. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 26 TRILLING- EN GELUIDEISEN
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01 26 01 EISEN AAN TRILLINGEN

01 Sloopwerkzaamheden dusdanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de "Meet- en
beoordelingsrichtlijnen voor trillingen" (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet
worden overschreden.

01 26 02 EISEN AAN GELUID

01 Ten behoeve van het te gebruiken materiaal (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen
technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelingen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente
geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige
geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden,op een afstand van 25 m of, indien
binnen deze afstand woningen zijn, ter plaatse van de gevels van dichtbij gelegen woningen niet
meer bedraagt dan:

45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag)
40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond)
35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht)

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor
zover deze gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een
toestand, niet groter dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente
geluidsniveau LAeq.

03 Voor niet werkbare werkdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden
uitgevoerd en
beoordeeld volgens de handleiding Meten en Rekenen 1999, uitgegeven door het ministerie van
Volksgezondheid en milieuhygiéne in het kader van de I.C.G. reeks.

21 BEMALINGEN

21 0 Deelhoofdstuk 21.0

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN
21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De bemalingsinstallaties moeten elektrisch worden aangedreven, door middel van een
aansluiting op het openbaar elektriciteitsnet. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening
van de aannemer. Indien een aansluiting op het elektriciteitsnet niet voorhanden is mag gebruik
gemaakt worden van een geluidgedempte diesel. Deze mag maximaal de volgende
belastingen op de gevel veroorzaken:

- 07.00 - 19.00 uur: 45 dB(A);
- 19.00 - 23.00 uur: 40 dB(A);
- 23.00-07.00 uur: 35 dB(A).

21 02 02 TIJDDUUR EN AFMETINGEN
01 De periode van instandhouding van de bemaling duurt vanaf de aanleg van een leidinggedeelte tot
en met het aanvullen van de sleuf, echter niet langer dan 4 etmalen voor het betreffende

leidinggedeelte.

02 De bemaling mag vooruit geplaatst worden mits er weinig of geen hinder voor het verkeer
plaatsvindt. Een en ander in overleg met en ter goedkeuring van de directie.

21 03 INFORMATIEOVERDRACHT - BEMALINGEN
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21 03 03 VERLAGING GRONDWATERSTAND

02 De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten,
sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

03 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer wordt onttrokken dan voor de uitvoering
strikt noodzakelijk is.

04 De hoeveelheid bemalingswater door middel van een watermeter met telwerk continu meten,
waarbij de meterstand dagelijks door de aannemer wordt geregistreerden in de weekrapporten
wordt vermeld. De watermeter tenminste op 5 meter vanaf het lozingspunt installeren.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
21 05 01 LOZING OP GEMEENTELIJK RIOLERINGSSTELSEL

01 Indien bij een open- of een bronbemaling het bemalingswater direct of indirect wordt geloosd op
het gemeentelijke rioleringsstelsel dient in de afvoerleiding een zandvang en slibvang en indien
nodig een oliescheider van voldoende capaciteit te worden opgenomen.

02 Bijlozing op het gemeentelijk stelsel dient een debietmeter te worden toegepast.

21 05 02 BESCHERMING GROENVOORZIENINGEN

01 Tijdens de bemaling zonodig de bomen in de omgeving nat houden.

22 GRONDWERKEN
22 0 Grondwerken, algemeen
22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

01 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen en verdichten in lagen van max. 0,40 m dikte
(losgestort), over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIE
22 04 03 AANSPRAKELIJKHEID

01 De aannemer moet rekening houden met de in het werk aanwezige kabels en leidingen. Alle
beschadigingen welke hieraan ontstaan ten gevolge van de uitvoering, zijn voor risico van de
aannemer. Herstelkosten en schaden zullen in mindering worden gebracht op de aanneemsom.
De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de schade aan de verharding
welke door zakkingen zijn ontstaan gedurende de garantietermijn.

22 06 BOUWSTOFFEN
22 06 02 ONTZILTING ZAND

01 Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan:
- Totale leverantie > 1000 m3: 200 mg CL/kg droog zand;
- Totale leverantie < 1000 m3: 600 mg CL/kg droog zand.
Tevens moet het zand vrij zijn van verontreiniging. Ter bepaling van het zoutgehalte en de mate van
verontreiniging stelt de aannemer de directie in staat een aantal aselecte monsters te nemen.

02 De monsters worden genomen uit het zand in de vrachtwagen op het werk.

03 De aannemer verleent hiertoe de nodige hulp en stelt de nodige gereedschappen, beiden zonder
verrekening, ter beschikking. De kosten van bemonstering en analysering zijn zowel ingeval van
goedkeuring als ingeval van afkeuring voor rekening van de gemeente.

04 De directie kan per vrachtwagen waarvan het chloridegehalte van het aangevoerde zand te hoog is
of per vrachtwagen waarvan het daarmee aangevoerde zand verontreinigd is, een korting op de
aanneemsom toepassen van € 500,00.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 Indien meting in het terrein niet mogelijk is vindt verrekening plaats door middel van meting op
middel van vervoer waarbij de gemeten m3 omgerekend worden naar de dichtheid in het werk. In
dit bestek wordt gerekend met:

- Uitlevering zand en klei: 20%
- Klink zand en klei: 15%

21 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen, is uitgegaan van de volgende verhoudingen bij een aardvochtigheid
van ca. 10 %, tussen verdichte en onverdichte m3 in relatie tot de volumieke massa van de
betreffende bouwstof:

- Ophoogzand/zand voor zandbed 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg;
- Bomengrond 1 m3 vast =1,25 m3 los = 1700 kg;
- Teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg;
- Steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg;
- Brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg;
- Ballast (porfier 22/40) 1 m3 vast = 1,50 m3 los = 1800 kg;
- Menggranulaat 0/31,5 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg;

waarbij te verstaan is onder:
. vast: - het volume van de bouwstof na verdichting;
. los: - het volume van de bouwstof tijdens transport.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In aanvulling van artikel 24.02.03 lid 05 van de Standaard 2015 moet de grond tot bovenkant buis in
afzonderlijke lagen van 0,30 m worden aangevuld en mechanisch worden verdicht.

02 In aanvulling van artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2015 moet de grond boven de buis en tot
0,20 m onder de onderkant van de verharding in afzonderlijke lagen van maximaal 0,50 m worden
aangevuld en mechanisch worden verdicht.

03 Na gereedkoming van de aldus verdichte aanvulling, moet de sleuf worden ingewaterd. Hierbij
moet de sleuf met aan het grondwater te onttrekken water 3 maal 24 uur onder water worden gezet
en onderwater worden gehouden. Tijdens het inwateren moet de bronnering in bedrijf zijn.

04 In afwijking van artikel 24.02.03 lid 07 en lid 08 van de Standaard 2015 de dichtheid van de
aanvulling of grondverbetering meten door middel van de conusweerstand. Hierbij dienen
minimaal de navolgende conusweerstanden worden bereikt (in schoon aardvochtig zand):
- Op een diepte van 0,05 m: 05 kg/cm? (0,5 N/mm?)

Op een diepte van 0,10 m: 15 kg/cm? (1,5 N/mm?)

Op een diepte van 0,40 m: 25 kg/cm? (2,5 N/mm?)

- Op een diepte van 0,70 m: 35 kg/cm? (3,5 N/mm?)

- Op een diepte van 1,00 m: 44 kg/cm? (4,4 N/mm?)

25 LEIDINGWERK

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 06 BOUWSTOFFEN
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25 06 03 LEIDINGWERK

05 Trottoir- en straatkolken toepassen van Wavin highline met kolkkoppen klasse C250 (of
gelijkwaardig). Kolken dienen aan de volgende criteria te voldoen:
- Ronde onderbak
- Onderbak moet kunnen worden ingekort
- Kolkkop moet met vulringen op hoogte gesteld kunnen worden
- Bodem onderbak en stankafsluiter van slagvast materiaal
- Openingen putkop rolstoelvriendelijk
- Kolk moet vergrendelbaar zijn
- Antislip op kolkkop
- Voldoende ruimte voor zandvang (25 liter of meer)

- Geschikt voor intensief verkeer
- Op bedrijfsterreinen toepassen van olie- en vetffilter

06 Betonnen putranden met gietijzeren deksel voor zwaar verkeer (rammelvrij) en voorzien van
ontluchting. Hoogte van het putranddeksel is minimaal 24 cm.
Opschriften op deksel en putrand in gescheiden en verbetert gescheiden stelsels:

Opschriften op deksel Opschriften op putrand
REGENWATER (HWA/RWA) HWA
VUILWATER (DWA) VW
DRAIN Drain
Putrand op hoogte stellen met betonnen ringen.
25 1 Deelhoofdstuk 25.1
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOOLWERKEN

25 12 04 MONTAGE RIOLERING

01 Bij rioolbuizen met glijverbinding mag de rubberring niet gedraaid of met ongelijke spanning
worden aangebracht en moet de rubberring tijdens het intrekken, over de gehele omtrek van de
buis rollen.

02 Bij rioolbuizen met glijverbinding dient de rubberring op de helft van de mofdiepte te liggen en mag
de positieve en negatieve afwijking 0,01 m bedragen.

03 De verbinding tussen een put en een betonriool dient door middel van een passtuk van minimaal
0,50 en maximaal 1,00 meter lengte te worden uitgevoerd.

04 Het spieéind van een buis moet tot volle diepte in het mofeind van de voorgaande buis worden
gecentreerd. Behoudens de op de detailtekening aangegeven bochten, welke een hoekverdraaiing
mogen hebben van maximaal 1 graad.

25 12 05 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 In kolk- en huisaansluitleidingen bochten toepassen met hoekverdraaiing van maximaal 45
graden. Elke huisrioolaansluiting dient afzonderlijk op het gemeentelijk riool te worden
aangesloten. Bij vervanging van het gemeentelijk riool dienen de kolkaansluitingen geheel te
worden vervangen, tenzij de directie anders aangeeft. De huisaansluitingen van het vuilwater-
en hemelwaterriool dienen 0,50 meter binnen de erfgrens te worden voorzien van een
ontstoppingsstuk, tenzij de directie anders aangeeft.

02 Huis- en kolkaansluitingen moeten bij de gevel minimaal een dekking van 0,60 m hebben.
25 12 06 WERKTEKENINGEN EN PUTTENSTAAT

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde werktekeningen zoals de putten- en
strengenstaat.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
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25 13 04 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.17 van de Standaard 2015, dient in overeenstemming te zijn
met de classificatie volgens
NEN-EN 3398:2004 NL, van buitenriool onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.
Resultaten en rapporten van de gelegde riolen op DVD conform NPR 3399 overleggen.

02 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor
rioolinspectiebestanden. De foto's tevens op CD in JPG-formaat aanleveren.

25 13 05 REVISIE RIOLERING

01 De aanlegtekeningen dienen bijgewerkt te worden met de volgende revisiegegevens:

- Plaatsgegevens van: inspectieputten, ontstoppingsstukken, inlaten en kolken;

- Hoogtegegevens van: putdeksels, riolering (nieuwe en volgeschuimde leidingen)
(binnen-onderkant buis);

- Materiaal en inwendige afmetingen van inspectieputten;

- Materiaal en diameter van riolering (vrijvervalriool), incl. stroomrichting;

- Locatie, afmetingen, type pomp, capaciteit etc. van pompputten

- Ligging/maatvoering uitleggers van inlaten/inspectieputten naar kolken, ontstoppingsstukken.

- Tekeningen aanleveren in standaard lagenindeling conform NLCS-normering en volgens
standaard symboliek en kleurentabel van de gemeente Kaag en Braassem. Deze wordt op
verzoek digitaal beschikbaar gesteld.

02 De aanlegtekeningen zullen voor de verwerking van de revisiegegevens digitaal beschikbaar
gesteld worden (DGN-formaat; RD-coordinaten; CD). Het gereviseerde bestand dient in digitale
vorm (DGN-formaat en PDF formaat; RD-coordinaten; CD) te worden aangeleverd. De aanleg
tekeningen moeten worden voorzien
van een lijst met XY-coodrdinaten (in RD) van de inspectieputten.

03 De revisie gegevens dienen binnen twee weken na aanleg van de riolering/drainage aan de
directie te worden overlegd.

04 Voor elke werkdag dat de revisiegegevens te laat worden overlegd wordt een boete van € 500,= per
werkdag in rekening gebracht.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
25 14 01 ALGEMEEN

01 De directie moet ten minste twee weken voor het tijdstip waarop het riool voor inspectie gereed is,
hiervan op de hoogte worden gesteld.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
25 17 02 MEETMETHODE VRIJVERVALRIOOL

01 De lengte van de rioolleidingen waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen
exclusief de controleputten wordt bepaald door middel van meting in het werk.

02 De lengte van huis- en kolkaansluitingen wordt bepaald door middel van meting in het werk. Elke
aansluitleiding moet voor het aanvullen door de aannemer worden ingetekend. Niet ingemeten
leidingen worden niet verrekend.
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25 17 04 MEETMETHODE WATERDICHTHEID RIOOLPERSLEIDING

01 De controle op waterdichtheid van de leidingen, inclusief alle aansluitingen, moet geschieden door
het vullen en onder druk zetten met schoon water en ontluchten door middel van een foam-pig.

02 De aannemer dient bij aanvang van het werk een beproevingsplan ter goedkeuring van de directie
in, waarin wordt aangegeven:
- Volgorde af te persen leidingen;
- Wijze van vullen;

Aan te brengen registratieapparatuur;

Tijdstip van beproeven;

Extra aan te brengen apparatuur.

03 De aannemer stelt van de beproeving een protocol op waarin per leiding is aangegeven:
- Tijdstip en tijJdsduur van de beproeving;
- Beproevingsdruk;
- Lekverlies;
- Te treffen maatregelen bij lekkage.

04 De aannemer verricht de voor alle beproevingen vereiste werkzaamheden en stelt alle door de
directie nodig geachte deskundige arbeidskrachten en hulpmiddelen beschikbaar.

05 De leidingen zodanig langzaam vullen, dat lucht in de leiding de gelegenheid krijgt te ontwijken.

06 Indien tijdens de beproeving blijkt, dat de onderdelen gebreken (lekkages) vertonen, worden de
gebreken door de aannemer onderzocht en in overleg met de directie hersteld.

07 Na herstellen of dichten van lekkages, de beproeving herhalen tot de leidingen waterdicht zijn.

30 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN

30 7 Deelhoofdstuk 30.7

30 72 EISEN OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF
30 72 02 EISEN OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

01 Geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij neerslag of op een nat wegdek.
02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen.

03 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden
dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreiniging optreedt of
toename van het stofgehalte plaatsvindt.

04 Een opperviakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen, ook
indien afplakken niet is voorgeschreven.

05 Bij het aanbrengen van een opperviakbehandeling van kunststof de voorschriften van de
leverancier opvolgen.

06 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging
van gekitte laag afdekmateriaal is verzekerd.

07 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Portier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE

C5.6 0.0
C4 0.0
2.8 31.6 2
2.0 95.3 +2
1.4 99.5 +1
1.0 99.8 +1
0.5 99.9 +1
0.180 99.9 +1
0.063 100

30 73 INFORMATIE-OVERDRACHT OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF
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30 73 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven
door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong moet ten minste zijn vermeld:
a. de aanduiding van het product;
b. de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
c. de naam van de producent en de plaats van bereiding;
d. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

02 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal,
afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het afdekmateriaal

03 ledere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn
van een schriftelijk verwijzing hiernaar.

04 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is door de raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor
de desbetreffende bouwstof te vervangen.

30 74 RISICOVERDELINGEN GARANTIES OPPERVLAKBEH.VAN KUNSTSTOF
30 74 01 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer verricht de bedrijffscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de
gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

02 Voor het aanbrengen van een oppervlakbehandeling verifieert de aannemer de korrelverdeling van
het te gebruiken afdekmateriaal.

03 De aannemer controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m2 wegoppervlak en
vergelijkt deze met de voorgeschreven hoeveelheden.
De aannemer legt de meetresultaten ten minste elke twee uur vast.
Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat een abnormale afwijking van de
voorgeschreven hoeveelheden heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het werk waar
de afwijking is geconstateerd vastleggen.

04 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijffscontrole tot het einde van de garantietermijn en
stelt deze desgevraagd aan de directie ter beschikking.

30 74 02 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte oppervlakbehandeling van een bepaald
weggedeelte gedurende drie jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op
het desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989,
wordt door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten véoér het
verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van ten
minste 1 m2 , waarvan de kortste zijde ten minste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal meer

aanwezig is.
32 WEGBEBAKENING
32 1 Deelhoofdstuk 32.1
32 13 MARKERINGEN, INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard 2015 zal de directie geen
gegevens verstrekken in de vorm van in het werk door middel van stippen uitgezette hartlijnen. De
door de directie te verstrekken gegevens zullen uitsluitend bestaan uit tekeningen of lijsten waarop
de uitzetgegevens zijn vermeld.

05 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het uitzetten van de gegevens door middel van
stippen in het werk zoals deze zijn genoemd in artikel 32.13.02 van de Standaard 2015.

06 De kosten van het uitzetwerk volgens lid 05 worden geacht te zijn begrepen in de uitvoeringskosten
van dit bestek.



RAWO0009-128383 Gemeente Kaag en Braassem Bladnr. 133 van 140
Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden
Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. Nvl d.d. 23-04-2021

HFD PAR ART LID

32 14 MARKERINGEN, RISICOVERDELING EN GARANTIES
32 14 02 GARANTIES MARKERINGEN

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte thermoplast, sprayplast, acrylaatmarkering
of koudplastische markering voor een periode van 2 jaar na oplevering. De aannemer dient een
garantieverklaring bij oplevering in te vullen.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, heeft betrekking op hechting van de
markering aan de ondergrond, op scheurvorming in het markeringsmateriaal, alsmede het niet
meer voldoen aan de eisen zoals genoemd in artikel 32.16.01, 32.16.02, 32.16.03, 32.16.04 en
32.16.05 van de Standaard 2015.

03 De garantie kan door de opdrachtgever worden ingeroepen, indien meer dan 2% van het totaal
aangebrachte oppervlak markering loslaat.

04 Bij een eventueel geschil naar aanleiding hiervan is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15
'Garantie' van de Standaard 2015 van toepassing.

32 8 Deelhoofdstuk 32.8
32 82 EISEN EN UITVOERING
32 82 23 ALGEMEEN
01 Alle verkeersmaatregelen dienen zodanig te worden geplaatst dat zij voor alle weggebruikers goed
zichtbaar zijn, en van een zodanige kwaliteit te zijn dat zij als zodanig herkenbaar zijn,
overeenkomstig in het RVV 1990 en het BABW.

02 Van toepassing zijn de bepalingen die opgenomen zijn CROW werk in uitvoering 96A en 96B.

03 De onderkant van het onderste verkeersbord dient 2,20 m boven maaiveld te hangen.

61 WERK ALGEMENE AARD
61 0 Deelhoofdstuk 61.0
61 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

61 05 03 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
01 De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem
ingeschakelde onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor
aansprakelijkheidsschaden als gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie (het
zogenoemde regie-risico).
61 05 04 OPNEMEN EN OPNIEUW AANBRENGEN STRAATPOTTEN

01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het zonodig opnemen, opslaan en opnieuw
aanbrengen van in het werk vallende straatpotten, merkstenen, grenspalen e.d.

62 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 0 Algemeen

62 02 EISEN EN UITVOERINGEN
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62 02 01 ALGEMEEN

01 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van het werk
de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

02 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

03 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle
omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt.
De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen
termijn uitvoeren.

04 Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

05 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en
afzettingen, ook na werktijd.

06 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

07 Let op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de
directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

08 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

09 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de
eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke
onbelemmerde doorgang te verlenen.

10 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd; De stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 02 04 BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

02 Alle bebording, ook die voor eventuele omleidingsroutes, wordt door de aannemer verzorgd.
62 03 INFORMATIE OVERDRACHT
62 03 02 COMMUNICATIE NAAR WEGGEBRUIKER

01 Minimaal 10 werkdagen voor een afsluiting dient middels een vooraankondiging de weggebruikers
hiervan op de hoogte gebracht te worden. Bij nalatigheid zal een korting van € 450,= per bord per

dag in rekening worden gebracht.

02 Een vooraankondigingsbord dient minimaal te bevatten:
- Naam van het gestremde wegvak of kruising;

- Ingangsdatum;

- Einddatum.
62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,- worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
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62 05 01 TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als
nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en

afzetting.
80 FUNDERINGSLAGEN
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
80 12 01 UITVOERING

01 De afwijking in vlakheid van de aardebaan ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag direct
voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, gemeten onder een rei van 3 m lengte ten
hoogste 20 mm bedragen.

02 Vervallen verharding zodanig verwijderen dat de overgang van nieuw werk op een te handhaven
verharding een strakke, rechte lijn vormt. Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang
de fundering minimaal 0,5 m buiten de bovenliggende laag uitsteken.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
80 15 01 BEDRIJFSCONTROLE

03 In afwijking van het gestelde in lid 02 worden de gegevens binnen 1 week aan de directie verstrekt.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN ALGEMEEN
81 0 Deelhoofdstuk 81.0

81 01 BEGRIPPEN

81 01 02 BOUWSTOFFEN

02 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling van de door de aannemer te leveren of af te voeren
(secundaire) bouwstoffen dient de aannemer uiterlijk de werkdag na levering van de (secundaire)
bouwstof de originele weegbon/geleidebon aan de directie te overhandigen.(Secundaire)
bouwstoffen waarvan binnen de termijn van een week geen
weegbonnen/geleidebonnen kunnen worden overlegd, worden geacht niet te zijn geleverd c.q.

afgevoerd.
81 02 ALGEMEEN - EISEN EN UITVOERING
81 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbreng-en van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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81 13 03
81 13 04
81 2

81 21

81 22

81 22 02
81 22 12
81 24

81 24 09
83

83 1

83 12

01

02

03

04

05

06

07

01

01

01

81

FREESPLAN

Van de aannemer wordt een freesplan conform CROW-publicatie 210 verlangd.

De aannemer deelt de wegvakken op in logische delen waarbij de eenduidigheid per deel
maatgevend is. Per deel worden voor en na de freeswerkzaamheden metingen in RD-codrdinaten
(inclusief hoogte) uitgevoerd voor het verkrijgen van een lengteprofiel en dwarsprofielen.
Meetpunten lengteprofiel over de as van de weg om de 10 meter. Dwarsprofielen om de

10 meter met maten ter plaatse van de zijkanten van de rijpanen. De meetpunten van de meting
voor het frezen en na het frezen moeten op dezelfde plaats zijn gelegen.

Ter plaatse van kruisingen, rotonden en aansluitingen van zijwegen zal de directie aanvullende
hoogtepunten vragen.

Toegestane afwijking van de opgegeven maten is plus of min 5 mm.

Per logisch deel moet het freesplan informatie geven over de wijze van frezen, freesdiepte per
dwarsprofiel en hoeveelheid vrijkomend freesasfalt onderscheiden naar teerhoudend en niet
teerhoudend.

Indien van toepassing moet het freesplan ook informatie geven over de te nemen
verkeersmaatregelen tijdens het frezen en na het frezen wanneer de weg weer open wordt gesteld
voor het verkeer.

Freesvakken vegen voor openstelling verkeer. Kosten worden geacht bij de freesprijs inbegrepen
te zijn.

SCHOLLENPLAN

Van de aannemer wordt een schollenplan conform CROW-publicatie 210 verlangd.
Asfaltverhardingen

BEGRIPPEN

ASFALTVERHARDINGEN - EISEN EN UITVOERING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 15 mm.

EISEN AAN HET WEGOPPERVLAK - VLAKHEID

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIE

De aannemer garandeert de verharding, voor zover door hem aangebracht, gedurende een
periode van drie (3) jaar.

TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
Straatwerk

EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK
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83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking van artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet voor het afschot van de
verhardingen de volgende waarden worden aangehouden:
- Tegelverharding 0,025 m/m;
- Asfaltverharding 0,025 m/m;
- Straatsteenverharding 0,030 m/m.
Bovenstaande vervalt indien op de tekeningen anders aangegeven.

02 Het zicht aan dorpels moet minimaal 0,02 m bedragen. Het zicht aan verlaagde banden moet 0,01
m bedragen. Bij het volledig straten van een rijbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het
breekpunt 0,11 m te zijn. Het afschot richting de kolken bedraagt 0,005 m/m. Bovenstaande vervalt
indien op de tekeningen anders is aangegeven.

03 In aanvulling op het gestelde in art. 31.42.02 lid 01, vrijgekomen materialen welke hergebruikt
worden in het
werk gescheiden houden van nieuwe materialen en in aaneengesloten vakken verwerken zonder
vermenging met nieuwe materialen.

04 Bij de beéindiging van de kantopsluiting van trottoirbanden dient de laatste band zodanig te
worden gesteld, dat de bovenkant van het vrije uiteinde aansluit op de verharding- c.q.
maaiveldhoogte.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

01 In aanvulling op de Standaard 2015 dient de aannemer rekening te houden met de (nieuwe)
geldende ARBO
wetgeving m.b.t. het machinaal straten. De aannemer dient te werken conform de richtlijnen van de
CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding' en de richtlijnen van de
nieuwe Arbocatalogus Bestratingen.

02 Eventuele boetes die de opdrachtgever worden opgelegd betreffende het niet machinaal straten
waar het wel verplicht is zullen op de aanneemsom in mindering gebracht worden.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de
volgende randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vioeien voort uit bijlage | (de matrix) van
CROW:-publicatie 324:
1 Ruimte
- niet van toepassing
2 Talud
- niet van toepassing
3 Verband:
- niet van toepassing
4  Materialen:
- de opnieuw aan te brengen elementen verharding kent een maatafwijking die
groter is dan 5%

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen beschikbaar naast de locatie
van de te leggen elementen verharding

c. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
n.v.t.

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
Zie deel 1.05

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
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personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
83 15 01 ALGEMEEN

01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het deugdelijk aansluiten van de bestaande
verhardingen op de te herstellen verhardingen.

02 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten en merkstenen.

03 Tot het aanbrengen van bestrating in de trottoirs behoort tevens het weer terug straten van
markeringstegels op de plaats waar deze voor opbreken zijn aangetroffen.

04 Tot het aanbrengen van markeringen in een bestrating van elementenverharding behoort tevens
het aansluitend aanbrengen van omliggende bestrating.

22 Het zagen voor het pasmaken van de banden dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

23 Het zagen voor het pasmaken van de betonstraatstenen, betontegels en grasbetontegels dient in
de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

24 Elke andere vorm van het pasmaken van banden, stenen en tegels is verboden, indien bij
oplevering geconstateerd wordt dat toch anders is uitgevoerd, wordt het straatwerk afgekeurd.

25 Bij de opname van het werk (voor start onderhoudstermijn) dienen alle kantopsluitingen en
elementenverhardingen conform het gestelde in dit bestek te zijn aangebracht. Indien blijkt dat
tijdens de opname toch tijdelijke kantopsluitingen of elementenverhardingen aanwezig zijn wordt
de opname per direct beeindigt en een korting van 250 euro worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

83 15 04 REVISE OPENBARE RUIMTE

01 De aanlegtekeningen dienen bijgewerkt te worden met de volgende revisiegegevens:

- Plaatsgegevens van nieuw aangebrachte objecten op maaiveldniveau zoals straatmeubilair:
verkeersborden, paaltjes, zitbanken, afvalbakken, lichtmasten, hekwerken, putranden, kolken,
etc.;

- Nieuw aangebrachte bandenlijnen, materiaalgrenzen, soorten en type verhardingen,
goottegels, etc.

- Tekeningen aanleveren in standaard lagenindeling conform NLCS-normering en volgens
standaard symboliek en kleurentabel van de gemeente Kaag en Braassem. Deze wordt op
verzoek digitaal beschikbaar gesteld.

02 De aanlegtekeningen zullen voor de verwerking van de revisiegegevens digitaal beschikbaar
gesteld worden (DGN-formaat; in RD-coordinaten; CD). Het gereviseerde bestand dient in digitale
vorm (DGN-formaat en PDF formaat; in RD-coordinaten; CD) te worden aangeleverd.

03 De revisie gegevens dienen aan de directie te worden overlegd voordat het gehele werk wordt
opgeleverd.

04 Voor elke werkdag dat de revisiegegevens te laat worden overlegd wordt een boete van € 500,= per
werkdag in rekening gebracht.

83 16 BOUWSTOFFEN
83 16 06 BETONTEGELS

01 Tegels moeten zijn kwaliteit | en voorzien van een vellingkant, normaal facet.
83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

01 Trottoirbanden moeten zijn kwaliteit |, splintervrije kop en hol en dol. Trottoirbanden uitvoeren met
deklaag van Lavaro (gewassen imitatie graniet) (minimaal 10 mm).

02 Opsluitbanden moeten zijn kwaliteit | en voorzien van een vellingkant, normaal facet
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83 17 MEET- EN VERREKENMETHODE STRAATWERK
83 17 04 MEET- EN VERREKENMETHODE

01 Bij het bepalen van de verwerkte hoeveelheid kantopsluiting worden overgangsbanden
toegerekend aan de resultaatsverplichting met de grootste afmeting.

02 Ten behoeve van de verrekening van de te leveren elementenverhardingen wordt het volgende
aangehouden:

1. Indien de leverantie geschiedt in een bestekpost waarbij verrekend wordt op de hoeveelheid
resultaatsverplichting m2, dan wordt deze hoeveelheid resultaatverplichting verrekend. Meer of
minder
stenen dan in de post als leverantie aangegeven wordt niet verrekend.

2. Indien de leverantie geschiedt in een aparte bestekpost "leverantie", dan wordt voor de
omrekening van m2 naar stuks uitgegaan van onderstaande:

Betonstraatstenen (BSS):

- Keiformaat - 45 stenen per m2

- Dikformaat - 70 stenen per m2

- Waalformaat - 100 stenen per m2

Straatbakstenen:

- Keiformaat (normaal) - 50 stenen per m2

- Dikformaat (normaal) - 75 stenen per m2

- Waalformaat - 101 stenen per m2.

Indien standaard passtukken (bisschopsmutsen e.d.) worden toegepast wordt dit in mindering
gebracht op bovenstaande hoeveelheden.
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Behoort bij: BG6601-101-K001
Reconstructie Acacialaan

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BG6601-101-K001
Reconstructie Acacialaan
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het
Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: BG6601-101-K001
Reconstructie Acacialaan

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
10
1010
101010
101020
101030
1011
101110
1012

101210
101220

1013
101310
1014
101410
101420
101430
15
1512
151240
151250
151260
151280
1513
151310
151320
151330
16
1610
161010
161020
161030
161040
17
1712

171210
171220

19

1912

191220
191230

1914

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
WERKVOORBEREIDING

Kwaliteitsplan, Alg. tiidschema, V&G-plan.

Opstellen projectkwaliteitsplan
Opstellen algemeen tijdsschema.
Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase.

Inventariseren tuinbestrating.

Opstellen inventarisatie tuinbestrating.

Werkplannen - algemeen.

Opstellen straatwerkplan uitvoeringsfase.

Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen.

Bemaling en Monitoring.

Opstellen bemalings- en monitoringsplan.

BLVC / fasering / omleidingen / verkeersmaatr.

Opstellen gedetailleerd BLVC-plan (uitvoering)
Maken tekening(en) t.b.v. faseringsplan(nen).
Maken gedetailleerd verkeersmaatregelenplan.

OMLEIDINGEN/VERKEERSMAATREGELEN/FASERIN

Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

Toepassen omleidingsroutes - pijlborden.
Toepassen omleidingsroutes - tekstborden.
Inspecteren verkeersmaatregelen.
Toepassen verkeersregelaars.

Toepassen faseringswerkzaamheden

Faseringskosten uitvoeringsperiode.

Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.
Toepassen rijplaten.

BLVC MAATREGELEN

Uitvoeren maatregelen uit BLVC-plan

Uitvoeren maatregelen bereikbaarheid.
Uitvoeren maatregelen leefbaarheid.
Uitvoeren maatregelen veiligheid.
Uitvoeren maatregelen communicatie.

WERKTERREIN

Inrichten depots

Toepassen tijdelijk depot.
Toepassen gronddepot.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Graven proefsleuven

Graven proefsleuf.
Graven proefsleuf.

Diverse

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

33

50,00
80,00

Z2Z2Z

Z2Z2Z

Z2Z2Z22Z

Z2Z2Z

Z2Z2Z22Z
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191410
191420
191430
191440
2
21
2110
211010
2120
212010
212020
212030
2130

213010
213020

22
2210
221010
221020
221030
221040
2211
221110
221120
221130
221140
221170
2212
221210
23
2300

230010
230020

2310

231010

2311

231110

2312

231210
231220

2313

231310
231320

Schoonhouden in- uitrit projectgebied.
Assistentie vuilophaaldienst

Op hoogte brengen straatpotten.
Toepassen boombescherming.
OPRUIMWERKZAAMHEDEN
GROEN

Voorbereidende werkzaamheden.

Schonen terrein.

Verwijderen beplanting.

Frezen.
Verwijderen begroeiing.
Verwijderen heester.

Verwijderen bomen.

Verwijderen bomen.
Verwijderen stobben.

MAAIVELDINRICHTING

Verwijderen verkeersborden.

Verwijderen verkeersborden - afvoeren.
Verwijderen verkeersborden - afvoeren.
Verwijderen verkeersbordpalen - uit maaiveld.

Verwijderen verkeersbordpalen - uit bestrating.

Verwijderen objecten.

Verwijderen kunststof afzetpalen.
Verwijderen zitbank - in bestrating.
Verwijderen jumboblok.
Verwijderen stootbanden.
Opnemen fietsenbeugel

Verwijderen terrein afscheiding.

Verwijderen afrastering.
ASFALTVERHARDING

Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen van een freesplan.
Inmeting asfalt.

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen markering - "zebra"
Zagen asfalt.
Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken asfalt wandelpad.

Frezen teervrije getrapte aansluiting.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Opbreken asfalt rijpaan.

Frezen teerhoudend asfalt - dikte 80 mm
Frezen teerhoudend asfalt - dikte 60 mm

EUR
EUR
st
st

EUR

are
are

st
st

st
st
st

st
st

st
st

EUR
EUR

m2

100,00
14,00

10,00
8,50
29,00

3,00
3,00

29,00

5,00
16,00
11,00

81,00
1,00
3,00

94,00
5,00

38,00

56,00

5,00

1,00
21,00

1.264,00

1.555,00
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231330

2314

231410

2315

231510
231520

24

241
2410
241010
241020
241040
241060
2411
241110
241120
241130
2412

241210
241220

242
242010
242020
242030
242040
242060
242070
25
2510
251010
2511

251110
251120

2512

251210

26

261

2610

261010
261020

2611

261110

Frezen teervrij asfalt - dikte 60 mm.

Frezen aansluitingen

Frezen teervrij getrapte aansluiting - B=5,50 m
Afvoeren asfalt.

Afvoeren freesasfalt - teervrij zwart.
Afvoeren freesasfalt - teerhoudend zwart.

ELEMENTENVERHARDING
Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen rijbaan.

Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen parkeervakken

Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen kruisingsvlak.

Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betontegels.

Opbreken betontegels rijbaan.
Opbreken betontegels parkeervakken.
Opbreken betontegels parkeervakken.
Opbreken betontegels parkeervakken.
Opbreken betontegels trottoirs.
Opbreken betontegels trottoirs.

KANTOPSLUITINGEN

Opbreken trottoirbanden.

Opbreken betonbanden

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden.
Opbreken betonbanden.

Opbreken inritbanden.

Opbreken inritbanden met streklaag
FUNDERINGSLAAG
VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGE.

Verwijderen funderingslagen.

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Opbreken gebonden hoogovenslakken dikte 500 mm

Vervoeren funderingslagen

Vervoeren funderingslaag menggranulaat naar depot

m2

m3

ton
ton

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

st

33

m2

ton

233,00

1,00

43,00
490,00

330,00
235,00
600,00
560,00

655,00
335,00
35,00

545,00
200,00

220,00
215,00
220,00
66,00
3.000,00
17,00

1.650,00

1.540,00
400,00

223,00

5.310,00
210,00

4.779,00
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261120
261130
261140
261150
261160
261170
261180

2613

261310
261320

3

31

311

311010
311020

312

312010
312020
312030
312040
312050
312060
312070
312080
312090
312110

313

313010
313020

314

3140

314010
314020
314030
314040
314050
314060
314070
314080
314090
314110

3145

314510
314520
314530
314540
314550
314560
314570
314580

3146

314610

Vervoeren funderingslaag slakken/beton naar depot
Verwerken funderingslaag menggranulaat in depot.
Verwerken funderingslaag slakken/beton in depot.
Ontgraven menggranulaat uit ophoging in depot.
Ontgraven menggranulaat uit ophoging in depot.
Ontgraven slakken/beton uit ophoging in depot.
Vervoeren funderingslaag menggranulaat.

Afvoeren funderingslagen

Afvoeren funderingslaag - menggranulaat
Afvoeren funderingslaag - slakken met beton.

GRONDWERK.
GROND ONTGRAVEN.
Grond ontgraven cunet verharding.

Grond ontgraven uit cunet - parkeerplaats
Grond ontgraven uit cunet - trottoirs

Grond ontgraven t.b.v verwijderen riool.

Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf PVC & 200.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf PVC & 200.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf PVC & 315.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf PVC & 315.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf beton @ 300.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf beton & 300.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf beton & 400.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf beton & 400.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf beton & 500.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf beton & 500.

Grond ontgraven t.b.v. verwijderen putten.

Graven en aanvullen werkput GWA
Graven en aanvullen werkput GWA

Grondwerk aan te brengen riool

Grond ontgraven aan te brengen riool enkele buis.

Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf @ 250.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf & 250.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf & 315.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf & 315.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf & 400.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf & 400.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf @ 500.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf @ 500.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf zinker
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf zinker

Grond ontgraven aan te brengen riool dubble buis.

Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf @ 250 en & 315.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf @ 250 en & 315.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf & 315 en & 315.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf & 315 en & 315.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf @ 315 en & 400.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf @ 315 en & 400.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf @ 315 en & 500.
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf @ 315 en & 500.

Grondwerk inspectieputten.

Graven en aanvullen werkput GWA en HWA

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton
ton

m3

m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3

st
st

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3

st

189,00
4.779,00
189,00
4.089,00
690,00
189,00
4.089,00

690,00
189,00

53,00
300,00

48,00
46,00
55,00
54,00
116,00
115,00
26,00
26,00
77,00
90,00

26,00
32,00

16,00
15,00
77,00
79,00
18,00
18,00
20,00
23,00
140,00
70,00

92,00
198,00
770,00

1.373,00

67,00
108,00
639,00

1.030,00
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314620

315

315010
315020

316

316010
316020

317

317010
317020

318

318010

319

319110
319120

32

321010
321020

3211

321110
321120

3212

321210
321220

3213

321310
321320
321330

3214

321410
321420
321430

33

3310

331010
331020
331030
331040
331050

3320

332010
332020
332030
332040

Graven en aanvullen werkput GWA en HWA
Grondwerk t.b.v. verwijderen en aanbrengen kolken.

Graven en aanvullen werkput.
Graven en aanvullen werkput.

Grondwerk kolkaansluitingen.

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

Grondwerk drains.

Grond ontgraven t.b.v. drain
Aanvullen sleuf - drainzand

Grondwerk huisaansluitingen.
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Grond ontgraven t.b.v beplanting.

Grond ontgraven uit plantplaats bomen.
Grond ontgraven uit cunet plantplaats beplanting.

GROND VERVOEREN.

Grond vervoeren naar depot - zand, zwak siltig.
Grond vervoeren naar depot - klei

Grond verwerken in depot.

Grond verwerken in depot
Grond verwerken in depot

Grond keuren.

Uitvoeren AP04 onderzoek
Uitvoeren partijkeuring op PFAS - depot.

Grond ontgraven uit ophoging.

Grond ontgraven uit ophoging.
Grond ontgraven uit ophoging.
Grond ontgraven uit ophoging.

Grond vervoeren uit depot.

Grond vervoeren uit depot - zand, zwak siltig.
Grond vervoeren uit depot - zand, zwak siltig.
Grond vervoeren uit depot - klei

GROND VERWERKEN.

Zand verwerken in sleuf vervallen riool.

Aanvullen sleuf rioolbuis PVC & 200 mm.
Aanvullen sleuf rioolbuis PVC & 315 mm.
Aanvullen sleuf rioolbuis PVC @& 300 mm.
Aanvullen sleuf rioolbuis PVC @ 400 mm.
Aanvullen sleuf rioolbuis PVC @ 500 mm.

Zand verwerken in sleuf aan te brengen riool.

Aanvullen sleuf HWA @ 250 mm.
Aanvullen sleuf HWA & 315 mm.
Aanvullen sleuf HWA & 400 mm.
Aanvullen sleuf HWA @& 500 mm.

st

st

33

m3
m3

m3
m3

st
st

m3

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3
m3

62,00

96,00
116,00

12,00
12,00

243,00
243,00

972,00

80,00
225,00

5.003,00
2.290,00

5.003,00
2.290,00

7,00
7,00

218,00
4.785,00
2.290,00

218,00
4.785,00
2.290,00

16,00
59,00
154,00
120,00
82,00

27,00
111,00
34,00

106,00
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332050
332060
332070
332080
332090
3330

333010
333020

3340
334020
334030
334040
3350

335010
335020

3360
336010
34
3410
341010
3411
341110
35
350010
350040
350050
350060
36

362010
362020

3621

362110
362120
362130
362140
362150
362180
3622

362220
3623

362310
4

40

Aanvullen sleuf t.b.v. rioolsleuf zinker

Aanvullen sleuf t.b.v. rioolsleuf @ 250 en @ 315.
Aanvullen sleuf t.b.v. rioolsleuf @ 315 en @ 315.
Aanvullen sleuf t.b.v. rioolsleuf @ 315 en @ 400.
Aanvullen sleuf t.b.v. rioolsleuf @ 315 en @ 500.

Grondverbetering.

Aanbrengen grondverbetering - tot en met & 315 mm.
Aanbrengen grondverbetering - van @400 t/m @500mm.

Zand verwerken in cunet.

Grond verwerken in cunet trottoir.
Grond verwerken in cunet rijpbaan.
Grond verwerken in cunet parkeervakken.

Grond verwerken in plantvak.

Grond verwerken in boomvak.
Grond verwerken in plantplaats beplanting

Grond verwerken.

Grond verwerken in maaiveld
VERDICHTEN EN PROFILEREN.
Verdichten.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Profileren.

Profileren van opperviakken.
LEVEREN GROND.

Leveren grond zand voor zandbed.
Leveren bomengrond.

Leveren teelaarde.

Leveren drainzand.

SANERING VERONTREINIGING

Uitvoeren bodemonderzoek tbv afkaderen
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.

Maatregelen verontreinigde grond.

Maken Gedet. Werkplan - Bodemverontreiniging
Opstellen en indienen BUS-melding.

Opstellen en indienen BUS-evaluatie.
Verzorgen BRL 6000 Projectleiding

Inzetten Milieukundige begeleider BRL 6001
Afsluiten bodemsaneringsverzekering

Ontgraven verontreinigde grond.

Grond ontgraven uit cunet - rijbaan.

Afvoeren verontreinigde grond

Grond afvoeren naar erkende verwerkingsinr.
RIOLERING.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

m3

m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3

m3

m3

m2

m2

m3
m3
m3

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
uur

EUR

m3

ton

127,00
504,00

198,00
1.846,00

481,00V
166,00V

560,00V
10,00V
212,00V

80,00V
225,00V

206,00V

7.828,00V

1.375,00V

7.982,00
80,00
225,00
225,00

b4

40,00
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4010
401010
401020
401030
4012
401210
401230
401240
401250
401260
401270
401280
401290
4013
401310
401320
401330
401340
401350
41

410
4100
410010
410020
410030
410040
411
4110
411010
4111

411110
411120

412
4120
412010
412020
412030
4121

412110
412120

414

4140

414010
414020

415

Tiidelijk afsluiten GWA riolering.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Ompompen rioolwater.

Reinigen bestaand riool voor inspectie.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Rioolput reinigen. GWA

Rioolput reinigen. GWA

Reinigen kolken.

Rioolslib vervoeren.

Maken video-opnamen vanuit riool.

Maken video-opnamen vanuit riool.

Reinigen bestaand riool voor buitenwerking stellen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Rioolput reinigen. GWA

Rioolput reinigen. GWA

Rioolslib vervoeren.

VERWIJDEREN RIOOL
TOEPASSEN BEMALING

Toepassen open bemaling.

Toepassen open bemaling.
Toepassen werkdrain.
Toepassen debietmeetpunt.
Toepassen zandvang.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Voorzieningen inkalven

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).

Voorzieningen K&L.

Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L.

Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L.

VERWIJDEREN GWA

Verwijderen betonbuizen.

Verwijderen betonbuis @ 300mm.
Verwijderen betonbuis @ 400mm.
Verwijderen betonbuis @ 500mm.

Verwijderen kunstofbuizen.

Verwijderen kunststofbuis @ 200mm..
Verwijderen kunststofbuis & 315mm.

VERWIJDEREN INSPECTIE PUTTEN

Verwijderen GWA inspectieputten.

Verwijderen putrand met deksel-inspectieputten.
Verwijderen putrand met deksel- buisputten.

BUITEN WERKING STELLEN

EUR
EUR
EUR

st
st

ton

st
st
ton

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

333

3 3

st
st

341,00
1.002,00
32,00
26,00
96,00
8,00
1.002,00
341,00

341,00
1.002,00
32,00
26,00
8,00

370,00

140,00
30,00
65,00

60,00
66,00

35,00
26,00

<<<<<<<K< zZZzzZ

<<<<<

Z2Z2Z2Z2

<<




RAWO0009-128383

Gemeente Kaag en Braassem
Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden

Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. Nvl d.d. 23-04-2021

Bladnr.

9van 16

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

4150
415010
415020
415030
4151

415110
415120

4152
415210
415220
415230
4153
415310
415320
415330
416
4160

416010
416020

4161
416110
4162
416210
4163
416310
42

420
4200
420010
420020
420030
420040
421
4210

421010
421020

4211

421110
421120

4212

421210

Aanbrengen schildmuur betonbuizen.

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Aanbrengen schildmuur kunstofbuizen.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.-eindkap
Aanbrengen PVC-hulpstuk.-eindkap

Volschuimen riool betonbuizen.

Voorzieningen t.b.v. vullen riool.
Vullen buitenwerking gesteld riool.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap & 125 mm

Volschuimen riool kunstofbuizen.

Voorzieningen t.b.v. vullen riool.
Vullen buitenwerking gesteld riool.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap & 125 mm

VERWIJDEREN KOLKEN, KOLK EN HUISAANSLUITIN

Verwijderen kolken.

Verwijderen straatkolk.
Verwijderen trottoirkolk.

Verwijderen kolkleidingen.

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen HWA huisaansluitingen.

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen VWA huisaansluitingen.

Verwijderen kunststofbuis.
AANBRENGEN RIOOL
TOEPASSEN BEMALING

Toepassen open bemaling.

Toepassen open bemaling.
Toepassen werkdrain.
Toepassen debietmeetpunt.
Toepassen zandvang.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Voorzieningen inkalven.

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).

Voorzieningen K&L.

Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L.

Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L.

Voorbereidende werkzaamheden.

Maken puttenstaten.

EUR

st

EUR

st

st

EUR
EUR
EUR
EUR

3 3

EUR
EUR

EUR

38,00
32,00
4,00

6,00
4,00

820,00
104,00

347,00
20,00

58,00
38,00

480,00

631,00

341,00

1.500,00
518,00

Z2Z2Z22Z
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423
4230
423010
4231
423110
4232
423210
423220
423230
4233
423310
424
4240

424010
424020

4241

424110
424120

4242

424210
424220

4243
424310
424320
424330
424340
424350
424360
425
4250

425010
425020

426
4260
426010
426020
426030
4261
426110
426120
426130
426190

4262

AANBRENGEN HWA

Verwijderen hulpstukken.

Verwijderen PVC-hulpstuk.-eindkap

Afsluiten bestaande HWA riool.

Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap 315 mm

Aanbrengen PVC rioolbuis.

Aanbrengen PVC-buis 250 mm - HWA
Aanbrengen PVC-buis 315 mm - HWA
Aanbrengen PVC-buis 400 mm - HWA

Aanbrengen hulpstukken.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.-eindkap
AANBRENGEN VWA

Verwijderen hulpstukken.

Verwijderen PVC-hulpstuk.-eindkap
Verwijderen PVC-hulpstuk.-eindkap

Afsluiten bestaande VWA riool.

Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap 315 mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap 500 mm

Aanbrengen PVC-rioolbuis.

Aanbrengen PVC-buis 315 mm - VWA
Aanbrengen PVC-buis 500 mm - VWA

Maken aansluitingen op bestaande rioolput.

Verwijderen putrand met deksel in berm.
Maken aansluiting op rioolput.

Aanbrengen putrand met deksel in berm.
Verwijderen putrand met deksel in verharding.
Maken aansluiting op rioolput.

Aanbrengen putrand met deksel in verharding.

AANBRENGEN DRAINAGE

Aanbrengen drainage leidingen.

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Aanbrengen hulpstuk - verloopstuk.

AANBRENGEN PUTTEN

Aanbrengen HWA putten.

Aanbrengen put van kunststof - HWA
Aanbrengen put van kunststof - HWA
Aanbrengen putrand met deksel.

Aanbrengen VWA kunstofputten.

Aanbrengen put van kunststof - VWA
Aanbrengen put van kunststof - VWA
Aanbrengen put van kunststof - VWA
Aanbrengen putrand met deksel.

Aanbrengen VWA betonputten.

st

st

333

st

st

st
st

33

st
st

st
st

st

st
st

st
st
st
st

2,00

2,00

93,00
898,00
51,00

1,00

661,00
365,00

975,00
25,00

36,00
2,00
38,00

13,00
8,00
1,00

22,00
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426210
426230
426240
426250
426260

4263

426370

427

4270

427010
427020
427030

4271

427110
427120
427130
427140
427150
427160
427170
427180

4272

427210
427360

4274

427410
427420
427430
427440
427450
427460
427470
427480

4275

427510
427520
427530
427540
427550
427560
427570
427580
427590

428
4280
428020
428030
428060
4281

428110
428120

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Maken aansluiting op rioolput.

Aanbrengen putrand met deksel in asfalt

Aanbrengen putrand met deksel.
AANBRENGEN KOLKEN, KOLK EN HUISAANSLUITIN

Aanbrengen kolken.

Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.
Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer comb.
Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer.

Aanbrengen kolkaansluitingen @ 125 mm.

Maken inlaat.

Maken inlaat.

Maken inlaat.

Aanbrengen PVC-buis - standpijp.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 45°.
Aanbrengen PVC-buis @ 125 mm.
Aanbrengen PVC - bocht 45° mof-spie.
Aanbrengen PVC - bocht 45° mof-mof.

Aanbrengen kolkaansluitingen @ 160 mm.

Aanbrengen PVC-buis @ 160 mm.
Aanbrengen PVC - T-stuk 160 x 160 mm

Aanbrengen VWA huisaansluitingen.

Maken inlaat.

Maken inlaat.

Aanbrengen PVC-buis - standpijp.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° mof-spie.
Aanbrengen PVC-hulpstuk- 45° mof-mof.
Aanbrengen PVC-buis rechte buis @ 125 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - steekmof
Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontstoppingsstuk

Aanbrengen HWA huisaansluitingen.

Maken inlaat.

Maken inlaat.

Maken inlaat.

Aanbrengen PVC-buis - standpijp.
Aanbrengen PVC-buis @ 125 mm.
Aanbrengen PVC - T-stuk
Aanbrengen PVC - bocht 45°
Aanbrengen PVC - steekmof
Aanbrengen PVC - ontstoppingsstuk

AANBRENGEN UITSTROOMVOORZIENINGEN

Opnemen en herstellen beschoeiing

Verwijderen houten beschoeiing.
Aanbrengen beschoeiingselementen.
Aanbrengen geotextiel.

Uitstroomvoorziening.

Aanbrengen palen.
Aanbrengen prefab uitstroombak.

st

st
st

st

st
st
st

st
st

st

st
st

st

st

st
st

st
st

333

2

st

3,00

70,00
3,00
43,00

8,00
71,00
6,00
85,00
85,00
580,00
232,00
232,00

10,00
1,00

26,00
28,00
20,00
54,00
54,00
341,00
54,00
54,00

4,00
46,00
5,00
20,00
631,00
55,00
140,00
70,00
70,00

12,00
6,00
6,00

24,00

4,00
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428140
428150

43
4310
431010
431020
431030
431040
4320
432010
5
50
500010
51
5100
510010
5110
511010
511020
511030
52
5210
521010
521020
521030
521040
521050
521060
521070
521080
521090
5211

521110
521120

5212
521210
521220
521240
5213

521310
521320

5214
521410

521420
521430

Aanbrengen prefab uitstroombak.
Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.

REINIGEN EN INSPECTIE RIOOL

Reinigen riool.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Rioolput reinigen.

Doorspuiten drains van horizontale drainage.
Rioolslib vervoeren.

Inspecteren riool.

Maken video-opnamen vanuit riool.
VERHARDINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Afwerken zandbed - overige.
FUNDERINGSLAAG

Aanbrengen inlage van kunstof.

Aanbrengen inlage van kunststof.

Aanbrengen funderingslaag.

Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Aanbrengen ongebonden wegfundering tbv parkeervak
Aanbrengen ongebonden wegfundering tb.v fietspaden
KANTOPSLUITINGEN

Aanbrengen trottoirband 13/15.

Aanbrengen TB 130/150 mm - recht - grijs
Aanbrengen TB 130/150 mm - bocht
Aanbrengen TB 130/150 mm - hoekstuk 90° inw.
Aanbrengen TB 130/150 mm - hoekstuk 45° inw.
Aanbrengen TB 130/150 mm - inritverloopband.
Aanbrengen inritperronbanden van beton.
Aanbrengen TB 130/150x250 mm - eindband-hd
Aanbrengen TB 130/150x250 mm - verloopband
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.

Aanbrengen trottoirband 18/20.

Aanbrengen TB 180/200 mm - recht - grijs
Aanbrengen TB 180/200 mm - inritverloopband.

Aanbrengen trottoirband 38/40.

Aanbrengen TB 380/400 mm - recht - grijs
Aanbrengen trottoirbanden van beton-hoekblokken.
Aanbrengen trottoirbanden van beton-Hoekblokken.

Aanbrengen geleideband.

Aanbrengen geleideband van beton.
Aanbrengen goottegel.

Aanbrengen opsluitbanden.

Aanbrengen opsluitbanden - 100 x 200 mm - recht.
Aanbrengen opsluitbanden - 100 x 200 mm - bocht
Aanbrengen opsluitbanden - 100x200mm - hoekstuk.

st
m2

st

ton

m2

m2

m2
m2
m2

433333333

33 333 33

333

2,00
12,00

2.018,00
62,00
975,00
10,00

2.018,00

10.105,00

7.973,00

5.800,00
1.590,00
180,00

1.070,00
28,00
3,00
3,00
9,00
10,00
4,00
12,00
19,00

65,00
3,00

275,00
8,00
13,00

46,00
46,00

1.500,00
27,00

42,00

z
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521440 |Aanbrengen opsluitbanden - 150 x 250 mm - recht. m 270,00V

521450 |Aanbrengen opsluitbanden - 150 x 250 mm - bocht m 116,00V

5215 Aanbrengen inritbanden.

521510 |Aanbrengen inritbanden van beton - 450 mm m 192,50V
53 ELEMENTENVERHARDING

5310 Voorbereidende werkzaamheden.

531010 |Aanbrengen straatlaag. m2 10.105,00V

5311 Aanbrengen betonstraatstenen.

531110 |Aanbrengen bss - rood - rijbaan. m2 3.850,00V
531120 |Aanbrengen bss - grijs - rijbaan. m2 530,00V
531130 |Aanbrengen bss - zwart - parkeervakken. m2 1.590,00V
531140 |Aanbrengen bss - zwart - molgoot. m2 210,00V
531150 |Aanbrengen bss - geel - kruispunten. m2 985,00V
531160 |Aanbrengen bss - VOP. m2 10,00V

5312 Aanbrengen betontegels.

531210 |Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm < 1,50 m. m2 800,00V
531220 |Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm tot 2,20 m. m2 850,00V
531230 |Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm tot 4,50 m. m2 45,00V
531240 |Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm 1,80 m. m2 660,00V
531250 |Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm 1,80 m. m2 150,00V
531260 |Aanbrengen betontegels, eerste rij in trottoir m2 300,00V

5313 Herstraten elementenverharding.

531310 |Herstraten betonstraatstenen. m2 45,00V
531320 |Herstraten betontegels. m2 55,00V
54 ASFALTVERHARDING

541 ASFALTVERHARDING FIETSPAD.

5410 Aanbrengen onderlaag.

541010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 25,00V

5411 Aanbrengen deklaag

541110 |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 165,00V
541120 |Aanbrengen kleeflaag. m2 165,00V
541130 |Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 13,00V

542 ASFALTVERHARDING WANDELPAD.

5420 Aanbrengen onderlaag.

542010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 3,75V

5421 Aanbrengen deklaag

542110 |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 25,00V
542120 |Aanbrengen kleeflaag. m2 25,00V
542130 |Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1,88V
55 MARKERINGEN

5510 Aanbrengen markering op asfalt.

551010 |Aanbrengen lengtemarkering - 0,10 m km 0,05V

5520 Aanbrengen markering in bestrating.




RAWO0009-128383 Gemeente Kaag en Braassem Bladnr. 14 van 16
Herinrichting Acacialaan e.o te Leimuiden

Besteknr. BG6601-101-K001 24-03-2021 incl. Nvl d.d. 23-04-2021

IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
552010 |Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 405,00V
552020 |Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m 480,00V
552030 |Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 185,00V
552040 |Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m 120,00V
56 PARTICULIERE TERREINEN.

561 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

561010 |Opnemen sierbestrating. m2 2.025,00V
561020 |Opnemen kantopsluitingen. m 135,00V
562 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

562010 |Afwerken zandbed. m2 2.025,00V
562020 |Aanbrengen kantopsluitingen. m 135,00V
562030 |Aanbrengen sierbestrating. m2 2.025,00vV
6 MAAIVELDINRICHTING

61 STRAATMEUBILAIR

6110 Aanbrengen verkeersbordpaal

611010 |Aanbrengen verkeersbordpalen - in bestrating. st 11,00V
611020 |Aanbrengen verkeersbordpalen - in maaiveld st 16,00V
611030 |Leveren verkeersbordpalen - L = 3,60 m. st 27,00V
6111 Aanbrengen verkeersborden

611110 |Aanbrengen verkeersborden - borden st 19,00V
611120 |Aanbrengen straatnaamborden - straatnaamborden st 15,00V
6113 Aanbrengen objecten

611310 |Aanbrengen zitbank. st 1,00V
611320 |Aanbrengen fietsbeugel. st 5,00V
62 GROEN

6210 Bijkomende werkzaamheden

621010 |Aanbrengen wortelscherm. m 30,00V
6212 Inzaaien gras.

621210 |Frezen - horizontaal are 6,25V
621220 |Zaaien - horizontaal are 6,25V
7 OEVERWERKEN.

710 VERWIJDEREN BESCHOEIINGEN

710010 |Verwijderen houten beschoeiing. m 70,00V
711 AANBRENGEN BESCHOEIINGEN

711010 |Aanbrengen palen. st 56,00V
711020 |Aanbrengen beschoeiingselementen. m 70,00V
711030 |Aanbrengen geotextiel. m2 76,00V
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 T.B.S. WERKNEMERS

810010 |T.b.s. werknemer - grondwerker uur 80,00V
810020 |T.b.s. werknemer - stratenmakers uur 80,00V
810030 |T.b.s. werknemer - verkeersregelaars uur 40,00V
810040 |T.b.s. werknemer - rioolploeg uur 40,00V
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82
820010
820020
820030
83

830010
830020

85

850010
850020

T.B.S. MATERIEEL

T.b.s. hydraulische graafmachine.

T.b.s. wiellader.

T.b.s. vrachtauto - werkzaamheden directie

UITVOERINGS- EN V&G-COORDINATIE

Verzorgen van de uitvoeringsoordinatie.
Verzorgen van de V&G-codrdinatie.

REVISIE

Maken revisietekeningen riolering.
Maken revisietekeningen openbare ruimte.

SUBTOTAAL

uur
uur
uur

EUR
EUR

EUR
EUR

48,00
32,00
24,00
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9
91

910010
910020
910040
910050
918870
918880
919990
92

929990
93

939990
94

949990
95

950010
950020
950030
950040
950050
950060
950070
96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost kleine leveringen.

Stelpost kabels en leidingen

Stelpost melden afwijkende ligging K en L.
Stelpost opnamen omliggende wegen
Stelpost herstel particuliere terreinen.
Stelpost legekosten grondwater lozen.
Stelpost toepassen aankondegingsborden

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Inrichten werkterrein. EUR ............
Opruimen werkterrein EUR ............,

Hulpmiddelen t.b.v. opdracht EUR ...........
Aanvragen melding. EUR ............
Korting EUR ............
Overige eenmalige kosten EUR ...........
Totaal eenmalige kosten EUR ............

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

10.000,00
7.500,00
2.500,00

15.000,00
250,00
2.500,00

\
\
\
3.500,00V
\
\
\
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon [ Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer’ RAWO0009 - 128383
Besteknummer BG6601-101-K001
Korte werkomschrijving Reconstructie Acacialaan

Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening
van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT — Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

' Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123-00001.

2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl

CROW e Galvanistraat 1, 6716 AE Ede e Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318—69 53 00 e Website: www.crow.nl




