
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1ste nota van inlichtingen 

 

Algemeen 

 18 januari 2021 
 

Hierbij treft u aan de beantwoording van de gestelde vragen en/of wijzigingen/aanvullingen met 

betrekking tot de Nationale openbare aanbesteding:  

Inrichten Treebeekplein met bijkomende werkzaamheden, besteknummer BRU 2018. 
  

Deze 1ste nota van inlichtingen is d.d. 18 januari 2021, toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten 

op TenderNed. Er zijn geen vertrouwelijke vraag gesteld. 
 

Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend.  

Deze nota van inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten en prevaleert boven deze 

aanbestedingsdocumenten. U dient dan ook bij het maken van uw inschrijving rekening te houden met 

de aanpassingen. 
 

LET OP: de vragen zijn niet gecategoriseerd op onderwerp, ze staan in de volgorde zoals deze zijn 

ingediend door de partijen 
 

INSCHRIJVING 
 

Het openen van de inschrijvingen geschied NIET in het bijzijn van de Inschrijvers. 

Voor de uiterlijke indieningsdatum van de inschrijving wordt verwezen naar de gewijzigde planningsta-

bel in deze nota van inlichtingen (paragraaf 1.5). De inschrijving is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. 
 

RECTIFICATIE 
 

Op 18 december 2020 is een rectificatie gepubliceerd, in verband met de aanpassing van 

kerncompetentie 1. In de rectificatie zijn de volgende documenten toegevoegd: 

- Aanbestedingsleidraad Inrichten Treebeekplein met bijkomende werkzaamheden DEFnieuw.pdf 

- Invulbijlagen Inrichten Treebeekplein met bijkomende werkzaamheden DEFnieuw.docx 
 

WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN 
 

Bij deze nota van inlichtingen is een nieuw RAW-bestek (in PDF en RSX-format) een tekeningen 

toegevoegd, waarin wijzigen zijn aangebracht naar aanleiding van deze nota van inlichtingen, welke u 

dient te gebruiken voor u inschrijving. 
 

1.5  Planning aanbestedingsprocedure  

Omschrijving Datum 

Publiceren aanbestedingsdocumenten via www.tenderned.nl 13 december 2020 

Uiterste termijn voor indienen vragen met betrekking tot 

het verkrijgen van nadere inlichtingen (nota van 

Inlichtingen) via www.tenderned.nl 

 

6 januari 2021, uiterlijk 11:00 uur 

Datum publiceren Nota van Inlichtingen via 

www.tenderned.nl 

 

18 januari 2021 

Uiterste termijn indienen vragen naar aanleiding van 1ste 

nota van inlichtingen via www.tenderned.nl 

 

22 januari 2021, uiterlijk 11:00uur 

http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
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Uiterste datum publiceren 2de Nota van Inlichtingen via 

www.tenderned.nl 

 

1 februari 2021 

Uiterste termijn voor ontvangst van Inschrijvingen  

via www.tenderned.nl  

 

Dinsdag, 9 februari 2021, uiterlijk 11:00 uur 

Verzending voornemen tot gunnen/afwijzingen 23 februari 2021 

Einde opschortende termijn (20 dagen) 16 maart 2021  

Uiterlijke start werkzaamheden Deel 1: 3 weken na gunning. 

De aanbesteder behoudt zich het recht voor om deze planning gedurende de aanbestedings-

procedure te wijzigen. Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

2.2 Tijdsbepaling  

1 De start van het werk zal vanaf april 2021 plaatsvinden. Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te 

worden. Doel van deze fasering is het goed bereikbaar houden van de woningen/ondernemingen 

en de bouwplaats voor de woningen in het plangebied en de overlast ten gevolge van de 

werkzaamheden zo veel als mogelijk te beperken. 

2 Er mag pas met een volgende deelfase worden gestart als de woningen en ondernemingen in de 

eerdere deelfase(n) weer goed bereikbaar zijn met personenauto's. Voor een nadere beschrijving 

betreffende start/afronding en werkwijze faseringen, zie deel 3: Artikel 01.13.06 ALGEMEEN 

TIJDSCHEMA, WERKPLAN, onder lid 3. 

3 DEEL 1: Inrichten park. 

- Start van de werkzaamheden: 3 weken na gunning.   

- De fases dienen opgeleverd te worden in samenspraak met de gemeente Brunssum en Wonen  

    Zuid, uiterlijk 30 september 2021. 

      DEEL 2: Inrichten Uranusstraat en Koolweg 

-  Start werkzaamheden: in overleg met directie, na oplevering Deel 1; 

-  De fases dienen opgeleverd te worden in samenspraak met de gemeente Brunssum en Wonen  

    Zuid, vóór 30 augustus 2020. 

4 Beplantingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in het plantseizoen (van 15 november 

tot 15 maart). 

5 Bij overschrijding van de in lid 3 genoemde termijn bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 

lid 2 van de U.A.V. 2012, zal voor deel 1 een korting worden toegepast van 0,05% van de 

aanneemsom, met een minimum van EUR 2.500,- per kalenderdag en voor deel 2 een korting 

worden toegepast van 0,05% van de aanneemsom, met een minimum van EUR 1.500,- per 

kalenderdag. De boete wordt verbeurd zonder dat deswege ingebrekestelling nodig is. 

6 Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, zal op initiatief van de 

opdrachtnemer een startoverleg plaatsvinden m.b.t. de afstemming van de werkzaamheden en 

planning met alle betrokken partijen (nutsbedrijven, telecombedrijven, directie en gemeente).  

     Voor en tijdens de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met werkzaamheden 

derden i.v.m. kabels- en leidingen, archeologisch onderzoek, OCE, verwijderen en aanbrengen 

verlichting. 
 

  GESTELDE VRAGEN 

 

Zie bijlage: Nota van Inlichtingen 1 vragen en antwoorden Inrichten Treebeekplein BRU 2018 DEF. 

(148 vragen met antwoorden). 
 

J. Huynen 

Afdeling Informatiemanagement/Openbare ruimte. 
 

http://www.tenderned.nl/

