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Beoordeling eerste aanzet onderhoudsdeel, check op WPK WPA

maakbaarheid, geinventariseerde uitvoeringsrisico's WPK-0738

Henk van Duinen

Ingenieursdiensten

2 2.1.9.1

Planuitwerkingsfase

Het toetsen in hoeverre eerste aanzet onderhoudsdeel maakbaar is en rekening is
gehouden met verschillende uitgangspunten. Het ophalen van informatie verkregen uit
onderliggende acties van 2.1.9.1 en integraal samenvatten tot 1 advies

PRO-0334 Input PPO Onderhoudsdeel MB2.0 t.b.v. eerste aanzet (concept) [Output van
WPK-0551] ; PRO-0323 Toelichting POF proces v3.0 #5148

PRO-0522 Beoordeling eerste aanzet onderhoudsdeel, getoetst op maakbaarheid,
geinventariseerde uitvoeringsrisico's [Output van WPK-0738]

Voorbereiden advies aan Regio m.b.t. maakbaarheid

Rapport

Per rolhouder dient een advies te worden opgesteld

[ Mijlpaal Variantenonderzoek

[ Mijlpaal Referentieontwerp

[ Mijlpaal Beslismoment 2

[ Mijlpaal Projectraming

[ Mijlpaal Publicatie contract MB2

Mijlpaal Nader te bepalen

ON dient voor het verkrijgen van de juiste informatie per rolhouder het gesprek voeren
over de maakbaarheid. Het concept advies zal integraal worden afgestemd tussen alle
rolhouders en PM.

Kwaliteitsmethode Analyse

[J kwaliteitsmethode Documentbeoordeling

[J kwaliteitsmethode Ingangscontrole

[J Kwaliteitsmethode Trade-off analyse

[J Kwaliteitsmethode Uitgangscontrole

Kwaliteitsmethode Verificatie door ON

Kwaliteitsmethode Verificatie door OG (review)

Kwaliteitsmethode Verificatie door OG (acceptatie)

Kennis en inzicht in het Beheer en Onderhoudsdomein
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