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Werkpakketactiviteit

Klanteisen voortkomend uit bestuurlijke afspraken, inclusief 
verificatiemethode

Verantwoordelijke 
projectrol

Henk van Duinen

Beschrijving 
werkpakket(activiteit)

Betreft het ophalen van klanteisen bij leden van de stuurgroep en adviseurs (BS, VenR). 
Dit in afstemming met werkpakket 2.1.5.3 (Deelplan bestuurlijke besluitvorming) En het 
vastleggen van de verificatie en validatie (werkpakket 2.1.5.4)

Input product 

Doel werkpakket(activiteit) De verwachtingen van de opdrachtgever en acceptatiecriteria vastleggen

Output product PRO‐0795 Klanteisen voortkomend uit bestuurlijke afspraken, inclusief verificatiemethode 
[Output van WPK‐1186]

Vorm en presentatie 
product

Rapport, Klanteisen in GRIP

Samenstelling product Per lid van de stuurgroep moet inzichtelijk worden gemaakt welke klanteisen zij 
meegeven en hoe deze worden gevalideerd en geverifieerd (Zie hiervoor ook werkpakket 
2.1.6.4)

Mijlpaal Variantenonderzoek

Mijlpaal Referentieontwerp

Mijlpaal Beslismoment 2

Mijlpaal Projectraming

Mijlpaal Publicatie contract MB2

Mijlpaal Nader te bepalen

Kwaliteitseisen product

Kwaliteitsmethode Analyse

Kwaliteitsmethode Documentbeoordeling

Kwaliteitsmethode Ingangscontrole

Kwaliteitsmethode Trade‐off analyse

Kwaliteitsmethode Uitgangscontrole

Kwaliteitsmethode Verificatie door ON

Kwaliteitsmethode Verificatie door OG (review)

Kwaliteitsmethode Verificatie door OG (acceptatie)

Kennis en kunde benodigd  ‐1

WPK WPA

WPK‐1186

Bovenliggend WPK

Versienr. 2
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