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Structureren organisatie [P3] Contractvoorbereidingsfase) WPK WPA

WPK-1264

Henk van Duinen Bovenliggend WPK

Ingenieursdiensten D

2 2.1.16.1.2

planuitwerkingsfase

- Bepaal de processen die uitgevoerd worden.

- Bepaal de producten die opgesteld worden.

- Analyseer welke kennis en ervaring nodig is voor het project.

- Stel op basis hiervan het projectteam samen en/of organiseer opleidingen om kennis op
het vereiste peil te brengen.

- Categoriseer de processen aan de hand van de PBS en de WBS naar de deelprocessen
WWADO en rollen IPM team.

- Schematiseer de projectorganisatie in een hiérarchische structuur, de organisatie
breakdown structure (OBS).

- Bepaal of producten gecombineerd en ingekocht kunnen worden

- Stel samen met de OBS, de WBS en de PBS de planning op.

PRO-0558 Baseline weergeven in planning (Contractvoorbereidingsfase) [Output van WPK-
0783] ; PRO-0452 Actueel risicodossier incl. beheersmaatregelen, incl. prioritering
(Contractvoorbereidingsfase) [Output van WPK-0658] ; PRO-0310 Work Breakdown
Structure [WBS] MB2.0 en Ingenieursdiensten [Output van WPK-0520] ; PRO-0288
Organisatie Breakdown Structure (organisatiestructuur, TVB) [OBS] (Planuitwerkingsfase)
[Output van WPK-0521] ; PRO-0286 Procesheschrijving Systems Engineering voor RWS
projecten v2.3 #681

PRO-0887 Organisatie Breakdown Structure (organisatiestructuur, TVB) [OBS]
(Contractvoorbereidingsfase) [Output van WPK-1264]

Het verdelen van producten, activiteiten en rollen over de projectorganisatie om de
werkpakketten uit te kunnen voeren.

Document, verwerking daar waar nodig in GRIP
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Kwaliteitsmethode Analyse

[J kwaliteitsmethode Documentbeoordeling

[J Kwaliteitsmethode Ingangscontrole

[J Kwaliteitsmethode Trade-off analyse

[J Kwaliteitsmethode Uitgangscontrole
Kwaliteitsmethode Verificatie door ON
Kwaliteitsmethode Verificatie door OG (review)
Kwaliteitsmethode Verificatie door OG (acceptatie)

Kennis en kunde benodigd Overall kennis organisatie en producten, SE en GRIP kennis.
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