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AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:
361633343

Postadres:
Griffioenlaan 2

Plaats:
Utrecht

NUTS-code:
NL

Postcode:
3526 LA

Land:
NL

Contactpersoon:
Mark Ruygvoorn

Telefoon:
-

E-mail:
Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijkswaterstaat.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

mailto:Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
http://www.rijkswaterstaat.nl
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31126912: Groot onderhoud A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug

Referentienummer: 31126912

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

Hoofdcategorie:
45236000 - Aanbrengen van verharding

Subcategorie:
-

Hoofdcategorie:
45233310 - Funderingswerkzaamheden voor hoofdwegen

Subcategorie:
-



15/04/2021
I. II. IV. V. VI. VII.

- 3 -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

NUTS-code:
NL2 OOST-NEDERLAND

NUTS-code:
NL23 Flevoland

Voornaamste plaats van uitvoering:
Rijksweg A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst
wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Rijkswaterstaat is voornemens om via een concurrentiegerichte dialoog een D&C-contract
voor groot onderhoud aan de rijksweg A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug aan te
besteden. De Opdrachtnemer dient hierbij in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te
verrichten:

• realiseren van een oplossing voor de funderingsproblematiek (Hoogovenslakken) waarmee
een geschikte fundering voor de Verharding wordt gerealiseerd;
• verbreden van de rijbanen van de rijksweg A6 naar minimaal 12,40 meter;
• aanbrengen geluidsreducerende deklaag van de verharding op alle rijbanen;
• vervangen van detectielussen en het handhaven van functionaliteiten van het bestaande
Verkeersmanagementsysteem;
• vervangen duikers onder de A6 omdat deze hun einde levensduur hebben bereikt;
• realiseren van waterberging ter invulling van de opgave watercompensatie als gevolg van de
verbreding van de rijbaan.

Rijkswaterstaat is daarom op zoek naar een Opdrachtnemer die expert is op het gebied van
het uitvoeren van duurzaam groot onderhoud.
Geschiktheidseisen zullen onder meer gesteld worden op het hebben van ervaring
met zowel horizontale als verticale ontwerpwerkzaamheden en berekeningen van
verhardingsconstructies voor autosnelwegen op een instabiele ondergrond in zettingsgevoelig
gebied en de reconstructie van de volledige rijbaan (incl. fundering) van een autosnelweg
over een lengte van ten minste twee kilometer.
De gegadigden zullen na de eerste fase dialoog door middel van een ‘trechterproduct’
getrechterd worden tot maximaal vier gegadigden voor de tweede fase dialoog.
Het gunningscriterium is BPKV en op basis van de volgende projectdoelstellingen en criteria
zal de opdracht worden gegund:
Projectdoelstellingen:
• Wij richten ons op de toekomst en bouwen een robuuste en toekomst vaste netwerkschakel.
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• Wij gaan zorgen voor een maximaal duurzame weg (zowel tijdens de uitvoering als
resultaat).
• Wij zetten maximaal in op veiligheid tijdens uitvoering en de eindsituatie.

Criteria:
1. Duurzaamheid (MKI, Circulariteit, CO2-ambitieniveau)
2. Minder Hinder (HWN, OWN, HVN)

Mijlpalen (indicatief):
1. Aankondiging 06/09/2019
2. Indienen trechterproduct 19/11/2019
3. Indienen inschrijving 04/03/2020
4. Gunning 16/04/2020
5. Uitvoering gereed 30/09/2021
6. Oplevering 31/12/2021

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Aanvang: 16/04/2020
Einde: 31/12/2021

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206056
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: 31126912: Groot onderhoud A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de
concessieovereenkomst:

21/04/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:
Heijmans Infra B.V.

Nationale identificatie:
-

Postadres:
Graafsebaan 67

Plaats:
Rosmalen

NUTS-code:
NL

Postcode:
5248 JT

Land:
NL

Telefoon:
-

E-mail:
-

Fax:
-

Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
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V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;
exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 14 614 000,00 Munt: EUR
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:
-

Plaats:
Den Haag

Postcode:
-

Land:
NL

E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:
-

Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl

Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

15/04/2021

mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45233120 - Wegenbouwwerken

Subcategorie:
-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45233130 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen

Subcategorie:
-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL230 Flevoland

Voornaamste plaats van uitvoering:
A6 Lelystad Noord - Ketelbrug

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Op 24 september 2020 heeft de Opdrachtgever (OG) verzocht om een redresseerstrook van
0,60m conform de ROA 2017 te hanteren in het ontwerp. Dit in tegenstelling tot eis SYS-033
van de Vraagspecificatie Eisen.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Aanvang: 21/01/2021
Einde: 25/11/2021

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 94 171,81 Munt: EUR
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VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:
Heijmans Infra B.V.

Nationale identificatie:
-

Postadres:
Graafsebaan 167

Plaats:
Rosmalen

NUTS-code:
NL

Postcode:
5248 JT

Land:
NL

Telefoon:
-

E-mail:
-

Fax:
-

Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen
van de opdracht):
Het verzoek tot wijziging is op een laat moment in het ontwerpproces binnengekomen.
De planning was dat Heijmans 02-10-2020 het DO zou indienen bij OG. Heijmans zat in
de afronding van het ontwerp, de reviews door het ontwerp- en uitvoeringsteam waren in
uitvoering. Deze werkzaamheden zijn stop gezet op moment van verzoek van de wijziging,
de nieuwe uitgangspunten zijn geïnventariseerd en worden uitgewerkt. Dit om verdere
vertraging te voorkomen.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken,
diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1,
onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
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Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra
kosten die een verandering van contractant in de weg staan:
Tijdens de ontwerpfase van ON heeft OG besloten dat, in tegenstelling tot de VSE eis
SYS-0033, de in het contract voorgeschreven breedte van de redresseerstrook van 1,50m
naar 0,60m aangepast dient te worden conform de ROA 2017. Ondanks een zorgvuldige
contractvoorbereiding heeft OG vooraf bewust gekozen om af te wijken van de ROA
2017. In het kader van veiligheid blijkt dat er wel voldaan moet worden aan de ROA 2017.
Derhalve is het noodzakelijk dat Heijmans het ontwerp herziet. Dit heeft tot een verstoring
van het bijna afgeronde Definitief Ontwerp geleid en dus tot meer ontwerpactiviteiten dan
ON had kunnen inschatten bij inschrijving. Veranderen van OG is geen optie gezien de
aanbesteding.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU,
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 94 171,81 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 14 708 171,81 Munt: EUR


