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1 De termijn voor het stellen van vragen (te weten: vijf dagen) is 

onredelijk kort en disproportioneel. 

Publicatie was 28 mei, vragen kan t/m vandaag = 3 

weken, deze termijn acht aanbesteder redelijk 

2 In paragraaf 3.1 van de Selectieleidraad zijn de verschillende fasen 

met bijbehorende data opgenomen, waarbij is vermeld dat deze data 

indicatief zijn en nog gewijzigd kunnen worden. Deze data leiden tot 

onredelijk korte termijnen die bovendien voor een belangrijk deel in 

de bouwvak vallen. Wij verzoeken u derhalve alle data van de 

Inschrijvingsfase en de Onderhandelingsfase met minimaal 6 weken te 

verlengen;

Dit is niet mogelijk in verband met het doel te komen 

tot een anterieure overeenkomst in 2021 in het kader 

van de planning gebiedsontwikkeling. Het doel is dit 

jaar het ontwerp zover als mogelijk uit te werken op ten 

minste VO niveau waarbij de verdere uitwerking onder 

integraal ontwerp- en bouwcontract valt.

3 In paragraaf 1.3 van de Selectieleidraad is aangegeven dat de 

Aanbestedende Dienst commitment wil creëren door het personeel en 

andere gebruikers van het Integraal Kindcentrum te betrekken bij het 

ontwerp. Hoe ziet u deze betrokkenheid concreet? Hoe wordt 

omgegaan met de input van het personeel en andere gebruikers?

Dit wordt nader beschreven in de 

aanbestedingsleidraad en UAV-GC contractstukken die 

na selectie wordt verstrekt. In het kort komt het erop 

neer dat er gedurende VO en DO fase periodiek 

technisch overleg is waarbij IKC namens een technisch 

manager wordt vertegenwoordigd. 

4 Wie stuurt dit aan? Wie beslist hierover? Kortom, hoe wordt grip 

gehouden op dit proces?

Dit wordt aangestuurd door de Contractmanager van 

Opdrachtgever. Opdrachtnemer is vrij op basis van de 

UAV-GC Proceseisen het proces hiertoe optimaal in te 

richten

5 Het in paragraaf 2.1.1. van de Selectieleidraad opgenomen principe 

'eerste woning klaar, school klaar' kan niet gegarandeerd worden. 

Bent u bereid dit als een inspanningsverplichting te formuleren?

Het doel van deze stelling is de verplichting van de 

gemeente de school beschikbaar te hebben omdat in de 

directe omgeving geen school is. In het bijzonder geldt 

dit voor het nieuwe schoolseizoen ten tijde van 

oplevering. Oplevering van IKC is gepland op 1 maart 

2025.  Dit geeft thans ruimte c.q. speling naar 

Opdrachtnemer.

6 Wij gaan ervan uit dat de in paragraaf 2.1.3 van de Selectieleidraad 

geformuleerde aandachtspunten inderdaad aandachtspunten zijn en 

geen harde eisen. Kunt u dat bevestigen?

De tekst van 2.1.3. geeft aan wat ‘moet’ en wat 

‘voorkeur’ heeft. Op het moment van dit schrijven is het 

nog te vroeg om meest optimale afstemming van 

programma onderdelen uiteen te zetten.

7 In paragraaf 2.1.3 wordt als onderdeel van de werkzaamheden 

genoemd het onderhouden gedurende 2 jaar en het garanderen van 

energievolumes c.q. -kosten. Bent u bereid deze onderdelen te laten 

vervallen? 

Motivatie in de vraag ontbreekt om hier op dit moment 

al een antwoord op te kunnen geven. Overwegingen 

zijn bespreekbaar waarbij voor nu de eis gehandhaafd 

blijft.

8 In paragraaf 2.1.6 worden vergaande eisen aan de splitsing in 

appartementsrechten gesteld. Uiteindelijk spelen de wensen en eisen 

van andere eindgebruikers hierin echter ook een belangrijke rol. Het is 

derhalve van belang dat hierin de nodige ruimte en flexibiliteit wordt 

geboden. Bent u daartoe bereid?  

De gemeente beseft dat in multifunctionele 

accommodatie de wensen van alle gebruikers van 

belang zijn en via samenspraak gekomen moet worden 

tot een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.


